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INTRODUCCION 

 

De la gran cantidad de definiciones que existen sobre 

lo quo es Ingeniería, la siguiente es la que nos da una idea 

más concreta: "La Ingeniería es una actividad humana, 

fundamentalmente intelectual, que procura transformar, en 

condiciones de eficiencia máxima, los productos y las fuentes 

de energía que existen en 3.a naturaleza en beneficio de las 

necesidades materiales del hombre y de la Sociedad"* 

Ya que tenemos definida la profesión de Ingeniero, es 

necesario establecer la de Ingeniería Industrial, Según el 

American Institute of Industrial Engineer, "La Ingeniería 

Industrial se refiere al diseño, instalación y mejoramiento 

de sistemas integrados por hombres, materiales y equipo. 

Utiliza los conocimientos y habilidades especializados de las 

ciencias matemáticas, físicas y sociales, aunados a los 

principios y métodos de análisis y diseños ingenieriles para 

especificar, producir y evaluar los resultados De dichos 

sistemas". 

La Ingeniería Industrial se puede dividir, división 

arbitraria, en tres grupos: 

(a)  Técnicas Tradicionales; 

(b)  Ingeniería de Producción; y 

(c)  Técnicas Modernas. 

Algunas técnicas representativas de cada grupo: 

(a)  Técnicas Tradicionales : 

l.- Localización de Plantas. 

2.- Distribución de la Planta. 

3.- Organización. 

4.- Estudio del Trabajo. 

5.- Control de Producción, 

6.- Valuación de Puestos e Incentivos. 

(b)  Ingeniería de Producción 

1. - Diseño de Producto. 

2. - Diseño de Proceso 



(e) Técnicas Modernas 
1.- Determinísticas: 

1,1» Programación Lineal. 

1,2. Planeación por medio de redes 

(Método del Camino Crítico). 

2. - Probabilísticos: 

2.1. Teoría de Líricas de Espera«, 

2.2. Control Estadístico de Calidad«, 

2.3. Predicción de la Demanda. 

2.4. Control de Inventarios 

2.5. Planeación por medio de redes (PERT) 

2.6. Diseño de Experimentos. 
2.7. Ingeniería Económica. 

Me he permitido hacer esta breve introducción para 

ubicar, en el campo de la Ingeniería Industrial, el tema 

que desarrollo. 



HISTORIA 

Ante la necesidad cíe planear, programas y controlar 

mejor el desarrolle de un programa y ante la deficiencia  

que mostraban las técnicas tradicionales en la predicción  

de los problemas que pudieran presentarse en el desarrollo 

de un proyecto, se inició la investigación para encontrar 

algunas técnicas que lo permitieran, Fue así como surgieron 

lo que hoy se conoce como Método de Camino Crítico (CPM) y 

Evaluación de Programas y Técnicas de Revisión (PERT). 

El Método de Camino Directo fue creado en los Esta dos 

Unidos el año 1957 por Morgan R. Walker, miembro del 

Departamento de Ingeniería del grupo E.I. Du Ponto de 

Neumours & Co. y James E, Kelly Jr. de la Remington Rend 

Univac. 

Posteriormente el doctor Rocco L„ Martino trabajó en 

refinar la técnica original al aplicarla en la programación 

de obras relacionadas entre sí y en la programación de la 

mano de obra. 

En 1958 la Marina de los Estados Unidos solicitó a la 

firma de consultores Booz, Allen y Hamilton el estudio de 

una técnica en que se aplicaran .los métodos esta dísticos 

y matemáticos para la programación y control de programas 

de defensa, Esta firma desarrolló un procedimiento que 

llamaron "Program Evaluation and Review Technique”, conocida 

ahora por sus iniciales PERT. Este procedimiento se aplicó 

por primera vez y con mucho éxito en el desarrollo del 

proyectil submarino “Polaris”. 



 

I CAPITULO 

COMENTARIOS 

El PERT es una técnica relativamente nueva y se 

encuentra en la etapa de desarrollo. Se basa en la 

estructura de 3a carta de Gantt, la línea de balance y 

en el informe de las principales operaciones. 

El PERT permite a la dirección identificar a cada uno 

de los responsables do la determinación del costo y 

tiempo necesarios, de la coordinación necesaria y de los 

resultados que se obtengan. 

El PERT le puede proporcionar a la dirección, tan 

consecuentemente como lo necesite, la información 

necesaria para un efectivo control y para la implantación 

de medidas a cualquier nivel de 1a organización, lo cual 

nos da la base de la dirección por excepción. 

El PERT puede usarse como elemento auxiliar para con 

seguir una mayor seguridad en las decisiones a tomarse; 

planear proyectos de gran envergadura, en la 

introducción de nuevos productos, en el mantenimiento de 

plantas, instalación de maquinarias y en cualquier tipo 

de operación que pueda ser descompuesta en actividades. 

Es necesario al hacer los estimados, establecer 

diferencia que existe entre planear y programar. Por 

ejemplo en una construcción, el hacer la excavación 

antecede a vocear los cimientos para lo cual determinamos 

el método de excavación, programar conceptualmente esta 

secuencia es obvia pero difícil de practicarla. No 

estamos programando cuando decidimos usar máquinas, o 

cuando decidimos usar sólo una, pero sí lo estaremos al 

programar de usarla primero. 

Se puede fijar una duración después de haber 

establecido un método, por lo que el encontrar los costos 

no es el verdadero problema sino establecer la duración. 

La dirección depende del método de realización desde 

que hay relación entre el tiempo y costo de efectuar una 

actividad. 
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El PEPT mejora la efectividad de Ja dirección en el 

planeamiento, programación y control de cualquier trabajo 

y que le permite comparar los planes con lo que se asta 

realizando. 

Los informes PERT le permiten a la dirección tomar 

medidas correctivas sin detener las operaciones y así 

podemos anticipar su acción a la de posibles problemas. 

Esta técnica proporciona la basa para combinar las 

diferentes acciones que puedan tomarse, evaluando cada al-

ternativa y su impacto al sistema para luego escoger lo más 

conveniente. 

Mediante el PERT se elimina la imposición de la 

dirección, pues mediante esta técnica se logra la debida 

orientación e integración da la dirección, basados en el 

planea miento y control. 

Existen tres mejoras primarias derivadas del planea-

miento inicial del PEPT, la mejor realización del 

planeamiento, la mejor orientación del planeamiento 

fundamenta de los negocios y la mejora de la base para 

evaluar un y. al conocerse los objetivos de la dirección. 

Los principales campos de cooperación donde actúa más 

recientemente el PERT son: Mejorar al control por parte la 

dirección; mejorar la distribución de recursos y en i mar 

mejores decisiones. El PERT observa todo el proveen y su 

progreso, ya que conforme se termina alguna actividad se 

anota el tiempo empleado y se le relaciona con el oro to 

con lo cual se mide su efecto sobre el camino crítico Do 

esta forma se puede analizar cualquier adelanto o dentro en 

el proyecto y tomar las medidas necesarias para evitar 

demoras o minimizar costos. 

Ha hecho cambiar la manera de pensar de la dirección 

respecto al control, al comparar la cualidad estática los 

demás sistemas de control con la dinámica que introduce el 

PERT. 
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El  C.P.M, (Método del Camino Crítico) es una nueva  

técnica do la Ingeniería Industrial que ayuda principalmente al 

control del desarrollo de una operación, ya que nos permite 

conocer las, actividades que determinan la duración de un 

proyecto o proceso productivo, sobre las cuales es necesario 

ejercer un mayor control para tratar de acortar su duración. 

El C.P.M. puede sor dividido en tres pasos diferentes: La 

primera es la construcción una representación o red, de la 

relación de secuencia de las operaciones que integran el 

proyecto. Esta fase es prerrequisito para cada una de las otras; 

ha sido clasificada como una fase ya que su realización nos es 

útil, aun cuando no se realicen las siguientes, en vista de que 

una red es más fácil de entender que una gráfica convencional. 

El comprender la red es muy importante en la planeación y control 

de un proyecto. 

La segunda fase consiste en desarrollar la información 

esencial más útil para propósito de control; en esta fase se 

determina cuáles operaciones son críticas, es decir, aquéllas 

que determinan La duración total del proyecto y la holgura que 

tienen las operaciones que van están en el camino crítico. 

Información que será muy útil para el control del proyecto. El 

conocimiento de las holguras nos servirá de base para programar 

los cambios de mano de obra y equipo. El hecho de que tanto la 

primera como la segunda fase puedan realizarse manualmente, sin 

gran esfuerzo, indica que pueden proporcionar una gran ayuda en 

la industria, sin necesidad de usar computadoras. 

La tercera fase contempla la posibilidad de introducir 

variaciones en el tiempo de realización y también la 

introducción de datos sobre costo. Su objetivo determinar el 

programa de operaciones que produzca el 



menor costo directo para una duración dada del proyecto. Es 

la rase más difícil de resolver, siendo, sin embargo, la 

que nos ofrece mayores posibilidades para la reducción de 

costos. 

La segunda fase no sólo precede a la tercera, sino que 

también le sigue, ya que después que se han determinado las 

duraciones óptimas para cada operación aplicando la tercera 

fase, se puede volver a determinar las correspondientes 

nuevas fechas de iniciación y culminación aplicando la 

segunda fase. 

DEFINICION DE PERT 

PERT es un grupo de principios, métodos y técnicas para 

un planeamiento efectivo de trabajo orientado hacia un 

objetivo, con el cual establecemos una buena base para una 

efectiva programación, costeo, control y re planeamiento en 

la dirección de programas. 

Emplea: 

-  la descomposición de la estructura del trabajo 

orientado para la obtención del producto, empezando 

por subdividir los objetivos para conseguirlo, en 

pequeñas artículos finales. 

-  un flujo del plan, constituido de todas las acti-
vidades y eventos que deberán ser terminados o 

realizados para llegar al objetivo del programa, 

mostrando la secuencia de realización planeada, su 

interdependencia, y sus interrelaciones; a esto se 

le conoce como la red de un proyecto. 

-  un programa, el cual intenta balancear los objetivos, 
la red del plan la disponibilidad de recursos. 

-  un análisis de la interrelación de redes, programas 
 

y holguras, como una base para una continua evaluación 

del estado del programa, predicción de excesos e 

identificación de áreas problemas en el momento 

adecuado para que la dirección aplica la acción 

correctiva. 
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PERT-Costo utiliza la estructura de la red como una 

referencia para estimar y controlar el costo así como también 

la programación del plan. Esto permite una medida más 

completa del progreso y capacita al director para apreciar 

más realísticamente las consecuencias de las diferentes 

acciones que se pueden tomar. 

Esta técnica es flexible, la suficiente para abarcar 

efectivamente una variedad de objetivos y aplicaciones 

incluyendo la ubicación de recursos para servir a varios 

proyectos que persiguen el mismo fin. Aunque existen también 

algunas diferencias en la nomenclatura del PERT y el CPM, lo 

cual sugiere diferencia en conceptos, ambos usan la red para 

desarrollar y diagramar proyectos, y ambos sirven al mismo 

objetivo. 

El PERT es básicamente una mejor técnica para intentar 

dirigir más ordenadamente un trabajo« Da una amplia base para 

planear, programa y el procesamiento continuo, dirigido por 

los diferentes niveles de directores responsables. 

Las principales ventajas del PERT son: 

-  Impone una disciplina más rígida para considerar 

los elementos requeridos para conseguir los ob-

jetivos de interrelación entre los elementos 

-  Es método rápido y efectivo de comunicar planes y su 

contenido, 

-  Proporciona un plan estructural que tiende por sí 

mismo a una determinación sistemática del tiempo 

estimado total necesario, el cual puede ser comparado 

con una fecha de terminación fijada. 

-  Da una prueba palpable de que si lo planeado se está 

realizando. 

-  Sirve para evaluar el progreso contra los planes 

aprobados y predecir problemas en relación al pro 

grama. 

El PERT por sí mismo no le proporciona ninguna ayuda a 

la dirección. Es una nueva y efectiva técnica de plan- 
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neamiento para problemas que involucrar incertidumbre. 

El uso del PERT podría aumentar ligeramente el costo de 

una organización en su renglón de dirección, pero el costo 

total disminuiría como consecuencia de una dirección más 

efectiva. Si es usado inteligentemente se puede incrementar 

la efectividad de las funciones de planeamiento, 

programación y control. No requiere de una estructura 

organizativa especializada. 

Sabido es que un director no puede delegar su res-

ponsabilidad de planeamiento y evaluación„ Aquí es donde el 

PERT introduce innovaciones, ya que hace posible que un 

director delegue en un funcionario algo del trabajo asociado 

a su función básica, bajo instrucciones específicas, sin 

dejar de revisar la composición del programa para tomar 

decisiones importantes. 

La diferencia entre el PERT y el PERT-Costo reside en 

que el PERT fue introducido para reforzar el planeamiento y 

la evaluación del progreso con respecto al tiempo y el PERT-

Costo fue orientado a proporcionar un método para dirigir la 

programación en términos de relacionar tiempo y costo. 

EVALUACION DEL PERT-CPM 

COMPARACION CON OTRAS TECNICAS DE DIRECCION 

A.- CARTA DE GANTT Y PERT-CPM 

Ni PERT ni CPM fueron diseñados para reemplazar los otros 

métodos de planeamiento. Se les ideó para complementar las 

técnicas existentes y proporcionar a la dirección información 

adicional que le ayude a tomar decisiones. Por medio de estas 

técnicas se ha logrado eliminar algunas de las siguientes 

dificultades que presentaba el uso de la carta de GANTT. 

1.- No establecer la interdependencia que existe entre los 

esfuerzos representados por las barras. 

2.- La naturaleza estática de la escala hace que no se 

refuerce fácilmente la dinámica del cambio de planea- 
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3.- La incapacidad de reflejar la incertidumbre o tolerancia en la 

estimación del tiempo. 

B. - LINEA DE BALANCE Y PERT-CPM 

 

La línea de Balance y PERT son sistemas complementarios desde 

que el PERT-CPM se diseñó para ser usado por la dirección como medio 

de investigación y desarrollo para planear la producción de un 

artículo« Una vez «pi se ha iniciado el ciclo de producción, la 

Línea de Bala-ice puede usarse para controlarlo. Esta técnica tiene 

algunas ventajas, 

 

(a) No requiere el uso de computadoras y por lo tanto su 

operación será más barata que la del PERT o el CPM. 

(b) Produce información histórica sobre la producción, la 

cual puede servirnos para establecer en forma más segura 

el adelanto de las partes componentes. 

(c) Nos indica el nivel del inventario. 



III - CAPITULO 

CONCEPTOS BASICOS 

 

1. - ACTIVIDAD 

Una actividad se representa por una línea o flecha, es un 

elemento que consume tiempo y fuerza e indica el trabajo 

necesario para avanzar en un proyecto (actividad real) o 

También podría representar simplemente interdependencia para 

lo cual no necesita consumir tiempo ni esfuerzo (actividad 

ficticia). Sirve para indica», la sucesión de los eventos. Una 

actividad no debe comenzarse hasta que la actividad anterior 

no haya terminado. 

2. - EVENTO 

Un evento representa un punto distinguible en el tiempo 

que coincide con el inicio y/o término de una actividad 

específica». Puede ser un momento de decisión o ejecución que 

110 consume tiempo ni recursos. 

3.- RED 

Una red es un diagrama de flujo, compuesto por las 

actividades y los eventos que deben cumplirse para lograr los 

objetivos del programa, mostrando su secuencia de realización, 

interdependencia e interrelaciones, según se planearon. 

4*- CAMINO CRITICO, 

Es la secuencia de actividades de un camino que tiene cero 

de holgura. Es el camino en duración más larga a través de la 

red. Su duración determinará la fecha da terminación de un 

proyecto. 

5.- HOLGURA 

Es la diferencia entre el tiempo más corto esperada y el 

último asignado para la realización de una actividad. 

Representa la flexibilidad de un programa, al indi- 



caraos el lapso en el cual puede ubicarse una actividad, sin 

influir en la fecha de cumplimiento del objetivo. 

Las actividades con holgura no se disponen de tiempo, sino 

también de recursos humanos y otras facilidades que pueden 

ser utilizados en las actividades críticas y así obtener su 

mejor aprovechamiento de los mismos. 

6. - HOLGURA TOTAL (Hfc) 

La diferencia que existe entre el tiempo disponible y 

el tiempo necesario para realizar una actividad es lo que 

se conoce como holgura total. Esta diferencia servirá para 

determinar diferentes fechas en las cuales se puede iniciar 

una actividad sin afectar al resto del proyecto. - 

HT = Tminj - Tmini - Dij 

7. - HOLGURA LIBRE (HL) 

Es la diferencia entre la fecha de terminación esperada 

de la actividad anterior (Te) y la de terminación esperada 

para una actividad particular (Ae). Sólo hay actividades con 

holgura libre cuando dos o más de éstas terminan en un mismo 

evento. Es una medida de lo que podría demorarse una actividad 

sin retrasar la siguiente. 

HL = Tminj - Tmini - Dij 

8. - FECHA REAL 

Es la fecha en la cual ocurre la terminación de una 

actividad. 

9. - FECHA EN QUE SE ESPERA TERMINAR UNA ACTIVIDAD (Ae) 

La fecha en la cual se espera terminar una actividad 

está basada en el tiempo estimado proporcionado. El Ae es igual 

a la fecha de terminación del evento precedente (Te) más el 

lapso esperado para esa actividad (te). 
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10. - FECHA EN LA CUAL SE ESPERA TERMINAR UN EVENTO (Te) 

Es la fecha del calendario en la cual se espera 

que suceda un evento. El valor Te para un evento dado 

es igual a la suma de los tiempos esperados (te) para 

la actividad del mayor camino desde el inicio del 

programa hasta un evento dado. 

11. - TIEMPO ESPERADO (te) 

Es el tiempo que se espera requiera una actividad; 
se deriva del cálculo de un tiempo promedio, estimado 

estadísticamente, incorporando los tiempos estimados (a) 

optimista, (m) más probable y (b) pesimista, para el 

trabajo a realizar. 

te - a + 4m 4  
6 

12. - TIEMPO ESTIMADO MAS PROBABLE (m) 

Es el tiempo estimado más cercano a la realidad que 

podría demorar una actividad, se puede esperar que este 

tiempo ocurra más a menudo si la actividad se repitiera 

numerosas veces bajo las mismas circunstancias. 

13. - TIEMPO OPTIMISTA ESTIMADO (a) 

Es en el cual se puede completar una actividad si 

todo marcha bien. 

14. - TIEMPO PESIMISTA ESTIMADO (b) 

Es la mayor duración que podría requerir una acti-

vidad bajo las condiciones más adversas. 

15. - VARIANCIA ( 0-2) 

La variancia indica el grado de incertidumbre en 

la terminación asociada con el programa. 

ϭ2 = (b-e)2 
        6 
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16. - FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION (Ts) 

Es aquélla asignada a la terminación de una actividad 

para propósito de planeación y control dentro de una 

organización. También podría ser la fecha programada para 

cumplir un contrato. 

 

17. - PROBABILIDAD SE EXITO 

Un simple cálculo aritmético sobre las tres estima-

ciones de tiempo nos permite obtener una medida de la 

incertidumbre del tiempo esperado para cada actividad, ya 

que éste se calcula sumando a la actividad esperada los 

diferentes tiempos sobre el camino crítico que conduce hasta 

ese acontecimiento. 

También podemos combinar estadísticamente la incer-

tidumbre de cada actividad de tal manera que obtengamos una 

medida de la incertidumbre del tiempo esperado de cada 

acontecimiento. Así cuando se calcula el tiempo esperado 

(PER.T) del acontecimiento final del proyecto, puede 

también obtenerse una medida de incertidumbre o el tiempo 

de error probable de nuestra apreciación. Por otro 

procedimiento matemático podemos comparar el tiempo es-

perado (PERT) y su incertidumbre con la demanda programada 

para el acontecimiento final y derivar así la probabilidad 

de cumplir el programa. 
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IV CAPITULO 

DIAGRAMACION DE UN PROYECTO 

Para poder diagramar un proyecto es necesario conocer 

los pasos requeridos para llevarlo a efecto, A estos pasos, 

dentro de las técnicas del CPM (Método de Canino Crítico) y 

del PERT (Evaluación de Programas y Técnicas de Revisión) se 

les conoce como actividades. Por lo tanto, la primera tarea 

consiste en hacer una lista que comprenda todas las 

actividades necesarias para realizar un proyecto, cuidando 

de no omitir ninguna, para lo cual es conveniente consultar 

a cada una de las personas que tomarán parte en su 

realización. 

Una vez lista la relación de las actividades, se es-

tablecerá el orden o secuencia de su ejecución, teniendo en 

cuenta los requisitos del proceso mismo y las condiciones 

particulares de la persona o empresa que va a realizar el 

proyecto. Para realizar esto se puede preparar una tabla de 

secuencias, en la cual se harán tantos renglones y columnas 

como actividades tenga el proyecto. En ella se marcarán las 

actividades convergentes o divergentes, dependiendo si 

leemos en las columnas o en los renglones. Se conseguirá una 

mejor información si al realizar la investigación se va 

respondiendo a las siguientes preguntas: 

1. - ¿Qué actividades preceden inmediatamente a esta 

actividad? 

2. - ¿Qué actividades le siguen inmediatamente? 

Para formar la red que conecta todas las actividades 

del proyecto es conveniente hacerse la siguiente pregunta: 

¿Qué actividades son concurrentes a un evento? 

Como la mayoría de los proyectos pueden iniciarse 

realizando varias actividades componentes al mismo tiempo, 

es aconsejable iniciar el diagrama con una sola flecha 
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En la diagramación de un proyecto es importante la 

numeración de los eventos, ya que al hacerlo en una forma 

ordenada, teniendo en cuenta la secuencia de las actividades, 

rápidamente podemos conocer la relación que existe entre cada 

una de ellas, no dentro de todo el proyecto, sino respecto a 

cada evento. El hacer una numeración ordenada facilita también 

la ubicación de una actividad, quedando determinada por dos 

números ya que, de otra forma, ubicarla por su descripción 

llevaría mayor tiempo. La numeración ordenada no sigue una 

lógica, sino que más bien se basa en la conveniencia, para 

facilitar su manejo cuando estamos trabajando manualmente, 

para lo cual se puede tener en cuenta la siguiente regla : 

"Numerar los eventos de tal forma que el número 

de la cola de cualquier flecha sea menor del que 

va en la cabeza de la misma" 

Para mostrar prácticamente la aplicación de los 

párrafos anteriores, se presenta la diagramación de un 

ejemplo sencillo y de pocas actividades. Se trata de una 

compañía que produce bienes de consumo y que necesita cambiar 

su línea de producción de un piso a otro del mismo edificio. 

1.- Relación de las actividades necesarias para efectuar el 

cambio 

(a) Establecer la distribución del equipo en su nueva 

ubicación (A) 

INICIACION DE UN DIAGRAMA 

 

 a la cual llamaremos "Adelantado" (Lead Time) y que no 

 consume recursos. 
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(b)  Elaborar órdenes de trabajo (C ) 

(c)  Desmontar primera parte de la línea (E) 

(d)  Transportar primera parte de la línea (F) 

(e)  Desmontar la segunda parte1 de la línea (J) 

(f)  Transportar la segunda parte de la línea (K) 

(g)   Determinar las necesidades de personal y  de

 herramientas (B) 

(h)  Preparar la primera parte de las  

instalaciones (D) 

(i)  Armar la primera parte de la línea (G) 

(j) (j) Probar el funcionamiento de la primera parte 

(H)  (k) Preparar el resto de la instalación (X) 

(1)  Armar la segunda parte del equipo (L) 

(m)  Probar d. funcionamiento de la segunda parte

 (K) 

(n) Poner en producción la línea (N) 

(o) Limpiar el área de trabajo (0) 

2. - Construcción de la tabla de frecuencias 

Con el objeto de evitar congestión tanto en la tabla 

como en el diagrama, a cada actividad se le puede 

presentar por letras mayúsculas, tal como las que apare-

cen entre paréntesis en la relación de actividades. 
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3.- Construcción del diagrama y numeración 

Según lo mencionado en el capítulo anterior, los eventos 

estarán representados por círculos y las actividades por 

flechas tal como aparecen en el gráfico N° 1. 
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VENTAJAS DE DIAGRAMAR UN PROYECTO 

 

Las ventajas de un diagrama de flechas para crear 

in modelo de un proyecto son evidentes, siendo las 

principales que: 

 

1. Es un modelo de trabajo que puede ser seguido por 

cualquiera después de una breve explicación. La 

creación del diagrama es mucho más compleja que 

su entendimiento, 

2. Por medio del diagrama, todo el proyecto puede 

ser asimilado visual e inmediatamente. 

3. Los problemas se pueden prever y resolver en el 

papel antes que  ocurran. 

4. La probabilidad de que nos olvidemos de alguna 

actividad componente, se reduce enormemente. 

5. Se mejora la coordinación entre la realización 

del trabajo y la llegada de los suministros. 

6. Se plantea el trabajo de acuerdo a lo que debe 

hacerse y no a lo que podría ser hecho. 

7. Por cada evento, todo trabajo que sea 

prerrequisito de aquél será evidente, 

8. - La preparación del diagrama de flechas requiere 

la cooperación de las personas que supervigilarán 

o realizarán el trabajo, con lo que se logra que 

el plan esté basado en sus opiniones y no en que 

se les imponga. 
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V CAPITULO 

DETERMINACION DEL CAMINO CRÍTICO 

La determinación del camino crítico de un proyecto 

servirá para conocer las actividades que, debido a su duración, 

deberán ser controladas para cumplir con el mismo. Esto crea 

la necesidad de encontrar el momento más próximo y el más 

lejano para iniciar una actividad, la diferencia entre estos 

tiempos es una medida de lo crítico de una actividad. A esta 

diferencia se le llana HOLGURA TOTAL, cantidad de tiempo 

durante la cual se puede iniciar una actividad, sin afectar 

la duración del proceso. Es una cantidad muy importante que 

debe determinarse en cualquier proceso de programación. 

HOLGURA TOTAL m T max - T min.- Dij. 

donde : 

T max = al tiempo más lejano para iniciar una actividad. 

T min = momento más próximo para iniciar una actividad  

Dij - duración de la actividad. 

También se puede expresar de la siguiente manera: 

 

Por lo tanto la HOLGURA TOTAL es el exceso de tiempo 

disponible requerido para esa actividad. 

Hay una regla que dice: "cualquier actividad que 

no tenga HOLGURA TOTAL, es crítica y la que sí la tenga no 

lo será". 

Para determinar el momento más próximo de iniciar una 

actividad, es decir, el momento más próximo a la fecha 
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de iniciación del proyecto, se necesita lo siguiente 

1. Fecha de iniciación del proyecto. 

2. La relación de secuencia de todas las actividades 

del proyecto que se pueden iniciar con el comience 

del mismo. 

3. La duración de cada una de las actividades del 

proyecto. 

Analizando un poco los tres puntos anotados, se 

conseguirá más claridad sobre ellos: 

1. La fecha de iniciación del proyecto no es necesario 

conocerla en el sentido de marcar en el calendario 

un día al mes para iniciar los trabajos. Es más 

conveniente trabajar con fechas relativas a la 

iniciación del proyecto que puede ser representada 

como el momento cero. Esto tiene dos ventajas : 

(a) No se demora el proceso de planeación y 

programación en caso de no conocerse el día de 

inicio del proyecto. 

(b) Es más conveniente trabajar con fechas re-

lativas que con fechas de calendario. 

2. Las relaciones de secuencia de todos los trabajos se 

determinan completamente por lógica y desplegadas 

para una rápida asimilación visual a través del 

diagrama de flechas. 

3. La duración o medida del tiempo se estima de acuerdo 

al método de ejecución elegido. 

Existen dos tipos más de holgura que son necesarios 

determinar para la comprensión de la red, la indepen-

diente y la libre. 

Si hacemos un resumen hasta aquí, lo más importante a 

determinar es: 

HOLGURA TOTAL: Exceso de tiempo, máximo, disponible sobre 

la duración. 



K.T, - Lj - Ei - Duración 

HOLGURA TOTAL LIBRE: Exceso de tiempo disponible 

sobre el necesario cuando los 

trabajos se inicien tan pronto 

como sea posible. 

K.L. = Ej - Ei - Duración 

HOLGURA INDEPENDIENTE: Al exceso de tiempo mínimo 

disponible sobre la duración 

del trabajo, 

K.I. - Ej - Ei - Duración 

Se aplicarán todas las reglas y definiciones al ejemplo 

del Capítulo anterior, a fin de encontrar el camino crítico 

correspondiente. 

 

Los gráficos que siguen, nos servirán para mostrar las 

anotaciones que pueden hacerse en la red sin lugar a 

confusión. En el primer gráfico se representa las duraciones 

de cada actividad, con el número que aparece «obre la cabeza 

de la flecha y siempre del mismo lado. 

 

En el segundo, se muestra la representación de los tiempos 

mínimos y máximos para la realización de los eventos y 

aparecen anotados dentro del mismo círculo que sirve para 

indicar el número del evento. 
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La forma más adecuada para seguir los diferentes cálculos elementales es 

mediante la tabl.a que sigue : 

Act.  

Evento Inf. 

Post. 

Di.i 

Ej 

Tmin-i Ei Tini ni 

Li 

Tmax-
î 

Ld  

X-  

Tmaxi Holguras  Tot. 

A.  

*  

2  . K j )  10 10 0 0 10 0 0 0 

B . 3 5 5 25 10 10 25 10 10 10 

C .  3 4 15 25 10 10 25 0 c  0 

D.  5 
8 20 

72 25 25 139 27 27 94 

E. 5 
6 

40 65 25 25 65  
0 0 0 

F. 6 7 7 72 65 65 139  0 0 67 

G . 
8 

9 45 117 72 139 184  67  c  67 

H.  9  10 
5 

122 
117  I84  189 67  

0  
67 

I. 5 12 35  60 25 25 124 0 0  64  

J . 6  11 50 115 65 65 115 0  0  0  

K. 11 13 9  124 115 115 124 0  0  0  

L .  13 14 58 182 124 124 182 0 0 G 
    

14 15 7 189 182 182 189 0 0 0 

M. 15 17 10 199 189 189 199 0 0 0 

0. 15 16 7 196  189  189 199 0 0 0 

F1. 4 5 0 25 25 25 25 0 0 0 
 F2

 
7 8 C 72 72 72 55 0 0 67  

F3: 12 13 0 124  60 124 124 0 64  64  

F4 

 

1G 15 0 189  122 189 189 0 67 67 

F5 

16 
17 

0 
199  196 199 199 

0 
3 3 

El - Ej - Li - Duración 

EL = Ej - Ei - Duración 

FI - Lj - Ei - Duración 

D i j -  duración de la actividad 
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De acuerdo a lo dicho sobre las actividades que tienen 

holgura total igual a cero, son actividades críticas con 

este ejemplo el camino crítico formado por las actividades: 
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Las actividades O -------------- O marcadas de esa 

forma son las del camino crítico. 



Vl CAJ>I'i iíLO 

!3.1._l:1ETODO P�RT Y LA PLANEACIQN, PROGRAMACION Y,CONTROL 

E�t�Q�ecimiento y operación efectiva del P§R!. 

Al planear la aplicacion del PERT, los objetivos 

deseados deberán ser establecidos tan específicamente co

mo sea posible, éstos deberán contestar las siguientes 

preguntas ; 

- ¿Cuáles son los resultados que se esperan o desean obte

ner al usar el f3RT?

-¿Qué oficinas puedan dar información para el PERT?

- ¿Cuáles métodos, informes y procedimientos existentes

pueden ser reemplazados?

- ¿Quié� puede ser responsable dela operación del PERT

y cut.l su 2.:itoridad?

- ¿Cuál será el alcance de su aplicación en el programa

total, en la el�cción de sub-áreas críticas, etc.?

- ¿Cuáles son lascaracterísticas de la realización del

sistema en términos de tiempo requerido para realizar

u� ciclo de operación, costos deoperación,etc.?

El paso inicial y más significativo en el estable

cimiento del PERT es la publicación de la política es

tablecida por la dirección, la cual sirve para respaldar 

el uso y beneficio del PERT y oficialmente reconocerlo 

como una técnica autorizada paraplanear, programar y 

controlar. La experiencia muestra quetambién puede ser

vir como inc·.;:::iti vo. 

Para traducir la política general en operaciones, 

se puede desarrollar pfopod±míéntos esPe6íficos para 

operar el PERT. La responsabilidad para desar�ollar el 

prccedimiento inicial se basa en un equipo de informa

ción. El procedimiento puede ser diseñado para acelerar 

la operación del PERT y deberá ser totalmente compati

ble con las necesidades de personal y la capacidad del 

proceso de operación de datos. 

Algunas de las áreas donde se puede especificar 

los procedimientos son : 
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Preparación y transmisión de la fecha de input. 

·- Distribución de la.fecha.de output ..

Ore�nización y pece�idades del personal. 

La operación funcional de un sistema PERT debe.rá 

ser responsabilidad del staff desupervisión normal y 

personal dirigente. Los especialistas necesarios usual

mente están disponibles.dentro de la organización. La 

realización de funciones especificas puede ser asignada 

a individuos que pertenecen al grupo que opera el PERT. 

Los miembros de este grupo deberán conocer perfectamente 

el mecanismo del PERT, incluyendo el desarrollo de la 

red, su cálculo, análisis y aplicación. 

La presencia de un pequeño grupo consejero especia

lizado en PERT es necesaria para explicar y entrenar al 

personal de operación; este gnpo·recomienda procedimien

tos y usualmente dirige la ejecución de esfuerzo. Basa

do en la continuidad nos da una pauta para 

Enseñar el método a personal adicional. 

- Mantenimiento de las redes (networks). 

- Prepara datos de input.

- Analizar output.

Preparación de la organizacion de la dirección .. 
- Asistir a los Directores en la identificación de sus

problemas y su�erir posiblessoluciones basadas en los

datos disponibles.

El grupo PERT podria reportar a la dirección colec

tiva, a un director de programa o a un director de ope

ración si el esfuerzo está solamente dentro de los limi

tes de una organización operacional. El gnipo actúa co

mo consejero, la línea de dirección tiene la responsa

bilidad de mejorar el PERT y la efectividad con la que 

que se le usa. 

El personal PERT Staff que partició en la mejora de 

operación del PERT tiene amplia diferencia de conocimien

tos. Las características principales deben ser :
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Interés en planear el trabajo. 

- Habilidad par� tratar efectiv�mente cori gente de todos

los niveles.

Capacidad analítica.

Para grandei problemas por lo menos un miembro del 

PERT deberá estar familiarizado con' las operaciones y 

procedimientos del procesado de datos. Tal persona pue

de sugc��r buenos procedimientos y resolver las dificul

tades que puedan surgir si se usa computadora. 

La tarea de preparar buenos diagramas o de trabajar 

con personal técnico en la preparación de los planes, re

quiere que la persona tenea ,gran conocimiento del traba

jo a ser realizado y de la estructura de laorganización. 

Las personas que hayan tenido relación con la organiza

ción y que sean calificadas técnicamente en algún área 

de la operaación, son muy efectivas en la preparación del 

diagrama. 

El personal que tiene experiencia y responsabilidad 

para realizar el trabajo es imprescindible para determi

nar los datos especificas del input, tal como los tiem

pos estimados para las actividades. Se necesita ayuda 

para pasar los datos a las hojas de trabajo. 

El número de personasnecesarias para ar�ar y ope

rar el PERT varía de organización a organización, depen

diendo de la complejidad del programa, de laexistencia 

de estructura organizativa, grado de detalle y grado de 

similitud entre el PERT y el procedimiento existente. 

Desde que muchas de las funciones o reemplazan o reducen 

los primeros procedimientos, el complemento del personal 

existente es a menudo innecesario. 

La importancia del respalde directriz al hacer tra

bajar el PERT no puede ser olvidado. 

Standards de la Operación del PERT 

La operación del PERT debe satisfacer a ciertos 

criterios fundamentales. Estos criterios son estable-



ciclos relacionando las redes, datos estadísticos y aná

lisis de outputs. 

La descomposición de la ,estructura del trabajo y la 

red proporcionan : 

- Un plan general completo, actual, aprobado, el cual

en términos de actividades y eventos indica el proce

so de obtención, paso por paso de los objetivos cua

litativos y cuantitativos del programa.

- Un detalle de la división de la mano de obra, actual

·y proyectada, entre las organizaciones responsables,

de una forma consistente respecto a los objetivos,

planes y programas de la mayor autoridad.

- Una división de los objetivos del programa en activi

dades y eventos secuenciales y paralelos los cuales

realmente proera�an, miden y gobiernan la dirección

del trabajo por parte de los organismos responsanles.

La relacion entre los objetivos soporte y el objetivo

final del trabajo.

- Las actividades y eventos que han sido definidos por

la autoridad competente.

- La estructura para un sistena de información dirigido,

para uso del director del programa.

- 2ue sea construido de tal forma que coordine o inter

cale con programas de diferentes niveles de autoridad.

- Que sea usado sobre una base continua para una efec

tiva comunicación para inteerar los objetivosy acti

vidades de los varios directores del programa y otras

organizaciones realacionadas.

Los datos estadísticos deben 

- Ser derivados después de la definición del trabajo a

ser hecho dentro de las actividades a ser realizadas.

Deducir de una fuente aprobada cuál es la organización

responsable.

- Indicar la fecha de terminaci9n en términos de los

eventos y actividades en la red.
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- Mantener la totalidad de los datos a través del proce

so, manualmente o por computadora, para producir in

formes analíticos.

Ser regularmente auditoriado y readaptado.

El análisis PERT del output debe : 

- Hacer posible una evaluación continua del estado actual

y proyectado del programa.

Hacer posible la preparación del programa de avance e

informar los problemas a la dirección sobre una base

cíclica.

- Ser usado regularmente por la dirección en el proceso

de decisiones y en tomar la acción correctiva necesa

ria para asegurar la terminación, a tiempo, de los

objetivos del programa.

Costo de establecerlo y operarlo 

La 1)t:'eg1w.t�� rn.6�,e, f,;>',�/�]a�.t-'c T'o'2i"p�'\:;t,l:', a'l uso ó.e1.. '?'t;r<."1: 

es sobre el costo de implementación y operación. La 

implementación y operación pueden inicialmente costar 

algo más que el sistema existente desde que PERT requie

re mas planea�iento y detalle. Los beneficios obteni

dos podrian valer más que los costos de implementación 

y operación. En cada caso se puede hacer un estimado 

del costo real de implementación y operación del PERT 

para evaluar debidamente esos beneficios. 

Condiciones para la planeación 

1.- Tener personal con experiencia en la ejecución de 

procesos similares o con amplios conocimientos de 

cada una de las fases del proceso. 

2.- Conocer los métodos mediante los cuales se puede 

realizar el proceso de acuerdo con los recursos hu

manos, económicos, equipo, etc. disponibles. 

3.- Tener en cuenta el tiempo para el mal se exige sea 

entregada cada una de las fases del .pr0ceso y las 

condiciones climatéticas en que va a realizarse el 

mismo. 
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Condic�ones para la programación 

Teniendo en cuenta que la programación de un proceso 

consiste en la elaboración de tablas que muestren los 

tiempos de duración y los momentos de iniciación y ter

CTinación, es neesario tener en cuenta 

1.- La duración del proceso. 

2.- Costo y recursos requeridos para realizar cada acti-

vidad. 

3,- Costo del proceso. 

4. -- Secuencia de las actividades.

5.- Posibilidad de caMbiar la fecha de terminación sin 

demorar la duración del proceso. 

6. - Distribución eficiente delos recursos mientras dure

el proceso, para poder determinar la duración de ca

da actividad y escoger el mo�ento en que se inicia-

rá .. 
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VII CAPITULO 

Los programas complejos pueden manejarse más efi

cientemente sólo si'los directores de un proyecto tienen 

una estructura común desde la cual planean y controlan 

el programa y los costos del trabajo necesario para al

canzar los objetivos. Los beneficios pueden incremen

tarse cuando PERT/COSTO es incluído como parte del sis

tema general de planeación y control •. 

Los directores de cada nivel necesitan técnicas pa

ra cada etapa del proyecto para 

Definir el trabajo a ser realizado. 

- Desarrollar costo estimados más reales, basados

en los recursos planeados para efectuar el tra

bajo.

- Determinar dónde deben aplicarse los recursos pa

ra obtener menor tiempo, costo y alcanz ar técni

camente los objetivos.

� Identificar las áreas donde hay sobrecosto para 

corregirlo. 

Por ejemplo, los directores a cualquier nivel deben 

estar listos para determinar : 

si el costo estimado actual para completar el pro

yecto se acerca al real. 

- si el programa se está realizando de acuerdo al

costo estimado y si no, la diferencia que existe.

- si las necesidades de mano de obra y otros recur

sos han sido planeadas par� minimizar costo extras

y el tiempo ocioso.

- cuánta mano de obra y otros recursos se pueden a

signar a las actividades críticas para acelerar

las.

- cuánta mano de obra y recursos disponibles pueden

ser mejor utilizados cambiando el programa de ta-

reas.

- las consecuencias de las alternativas que pueden

tomarse.
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CARACTERISTICAS DEL SISTEMA PERT-COSTO 

PERT-COSTO utiliza el análisis de la estructura del 

trabajo y el diagrama de flechas o red, como la estruc

tura común para planear el costo y profframa del proyec

to. En el sistema PERT se define primero el proyecto, 

luego se divide en las partes principales y, finalmente, 

se subdivide en las unidades de trabajo que se asignarán 

a la primera línea de supervisores. Estas unidades de 

trabajo en una red PERT condicional están representadas 

por actividades (una o más) para indentificar la inter

dependencia en el programa y la secuencia en la cual el 

trabajo puede ser realizado. Después que la red ha sido 

hecha y el programa del proyecto se ha establecido, el 

personal responsable de la operación y dirección desa

rrollará el costo estimado para cada unidad de trabajo, 

basándose en la mano de obra y otros recursos necesarios 

para la realización delproyecto. Estos estimados se ha

cen determinando, primero, la mano de·obra, materiales 

y otros recursos necesarios para realizar cada unidad de 

trabajo, Los recursos estimados se convierten en dinero 

para determinar el costo directo de cada unidad de traba

jo. Los costos indirectos se suman a la unidad de traba-

jo donde es posible, mediante proceso contable o si lo 

requiere el contrato. Todos los otros costo.s indirectos 

son prorrateados al final del proyecto, basados en costo 

indirecto total menos los costos indirectos ya acumulados 

o asignados.

No es necesario calcular por separado el costo esti

mado para cada actividad de una unidad de trabajo ya que 

resultaría un excesivo detalle y un vano esfuerzo conta

ble. 

El costo estimado para una unidad de trabajo es a

fectado por el tiempo necesario para realizarlo y el pe

ríodo del año durante el cual se ha programado que se 

realice. El estado del último programa es considerado 

en la preparación del costo estimado de las unidades de 
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trabajo y en planear la distribución de la mano de obra 

y otros recursos. 

El personal de operación y dirección analiza los es

timados para eliminar costos, mano de obras y pagos ex

tras por materiales y servicios no necesarios. 

Por ejemplo, la necesidad mensual de mano de obra 

es totalizada por especialistas y examinada para minimi

zar sobretiempo y sueldos innecesarios debidos a aumentos 

seguidos por eespido de la mano de obra. Esta mano de 

obra fluctuante es eliminada reprogramando las acti vida-. 

des con holgura para períodos en los que no se necesita 

especialistas para las actividades críticas. Reprogra

mando hs actividades con holgura, también se puede eli

min�� o �educir los pagos extras por materiales y servi-

cios, 

Se deben hacer comparaciones periódicas entre los 

costos reales y los estimados. Esto nos da la situación 

del costo del proyecto e identifica cualquier sobrecosto. 

El costo estimado para lo que f�lta del proyecto se de

termina para predecir sobrecostos e identificar dificul

tades en la realización de las actividades críticas y 

permitir a la dirección tomar la acción correctiva. 

La estructura del Código c�ntable consiste de ndme

ros, los cuales son usados para cargar y sumar el costo 

de un programa. A cada unidad de trabajo se le da un 

número al nivel más bajo de división y ndmero resumen a 

cada artículo final de la división de la estructura bá

sica del proyecto. Todos los costos se juntan o regis

tran bajo el número de carga asignado a la unidad de 

trabajo y luego resumido para cada artículo final de la 

división de la estructura básica para que sea usado por 

los niveles más altos de la dirección. 

El nivel de detalle al cual es deseable aplicar 

PERT-COSTO es materia de discusión y varia de proyecto a 

proyecto, de una parte del proyecto a otra y del estado 

de preparación propuesto al estado de ejecución del pro

yectoº 

- 34 -



Para obtener un costo estimado más seguro es conve

niente que desde la línea de supervisores responsables 

de la realización del trabajo, participen en la estima

ción del costo de la mano de obra y los demás recursos 

necesarios ya que el costo estimado nos servirá además 

como patrón de medida interna y para realizar el control. 

INFORME PERT-COSTO 

No es necesario que los datos que aparecen en ese 

reporte sean presentados en esa forma a los directores. 

Mejor dicho, los datos con estos informes y este siste

ma podrían ser presentados a la dirección en la forma 

más habitual posible para alcanzar una mayor ventaja 

de la experiencia de los directores. 

Informes periódicos a la dirección le permiten a 

los direc anticipar los costos fuerade línea. También 

indican las áreas que requieren atención de la direc-

ción. 

El informe le da a cada director la siguiente in

formación relativa a su área de responsabilidad : 

1.- La variación del costo a la fecha (es una me

dida del rendimiento del costo ) haciendo una 

comparación del costo planeado con el real del 

trabajo realizado. 

2.- La proyección total de los costos, sobre o bajo 

absorbidos, el cual es obtenido comparando el 

costo estimado original '(costo planeado) con 

el costo real más el costo estimado para com

pletar el proyecto (dltimo estimado realizado}. 

3.- La cantidad del plan no realizado, indicado por 

la diferencia entre la fecha programada para la 

terminación del proyecto y la fecha que en la 

actualidad esperamos terminarlo (fecha más tem

prana de terminación. 

4.- Identificación de problemas, ésto es identifica

ción de aquellas áreas del proyecto donde la si-

- 35 -



tuación del tiempo y el �sto requieren la atención de la 

dirección. 

Los informes-resumen a la dirección son preparados 

por los directores de cada nivel o escalón de la estruc

tura del proyecto. . Cada uno de estos informes debe ser 

acompañado de un breve análisis escrito. Analizando el 

estado de un programa, el director responsable podrá 

examinar los informes para aquellos artículos termina

dos donde existen problemas. Entandes podría referirse 

al informe de más bajo nivel que sea necesario para ais

lar el problema. 

bajo, 

Otro informe a la dirección es el del costo de tra-

el 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

cual demuestra al director 

El costo planeado para realizar el trabajo; 

El costo real a la fecha; 

El valor del trabajo realizado a la fecha; 

La proyección del costo para terminar el pro-

yecto� basado en costo real a la fecha y el es

timado para completar el trabajo aún no reali

zado • .

Una comparación del costo real acumulado a la fecha 

y el trabajo realizado nos mostrará si el trabajo está 

siendo efectuado a un costo mayor o menor que el planea

do. 

El informe de costo probable y el informe del pro

grama previsible muestran la tendencia de las proyeccio

nes mensuales del tiempo y costo para completar el tra

bajo. Cada mes se hacen nuevas proyecciones y estas pro

yecciones nos dan nuevos ingresos paralos informes ante

riormente mencionados. 

Relacionando la tendencia de estas proyecciones a 

las decisiones previas de la dirección, el director pue

de observar los efectos de estas decisiones sobre los 

costos y programas del proyecto. 

Pued determinar en una base mensual si las acciones 

tomadas para controlar los programas y costos están pro

duciendo los resultados deseados. 
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A través del uso de estos informes, un director es

tá listo para determinar la situación de un proyecto e 

identificar el costo con área problema, Basado en su 

evolución un director podría realizar cualquiera de las 

siguientes acciones para minimizar el costo de un �royec

to 

( 1) Ajustar el programa ele actividades con holgura

para minimizar las necesidades de sobretiempo

y sueldos adicionales.

(2) Traspasar fondos de áreas donde sobren hacia

áreas críticas.

(3) Revisar los recursos planeados para cada unidad

de trabajo, tratando de intercambiar entre las

actividades críticas y las holgadas los recur

sos necesarios o incrementando o reduciendo los

recursos planeados para las actividades.

(4) Revisar la secuencia de la red empleando unama

yor o menor cantidad de actividades concurrentes

o modificando las especificaciones o métodos de

efectuar el trabajo, con lo cual alterumos, su

primimos o añadimos actividades.

Desde el momento que las acciones que toma el direc

tor para corregir problemas a menudo involucran revisión 

de planes, programas y presupuestos, PERT-COSTO prevé el 

necesario reciclo para intervalos regulares a través del 

curso de un programa. 

Los principales informes PERT-COSTO para la direc

ción son: 

{a) 

(b) 

Resumen para cada nivel de dirección, muestra 

la fecha real y la proyectada y el gasto de 

tiempo y costo de un proyecto. 

Garga de la mano de obra, en el cual se hace 

una proyección de la mano de obra necesaria 

por nivel de especialización. 

(c) Distribución de la mano de obra, es una repre

sentación gráfica del anterior.
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(d) Costo del trabajo, mediante un gráfico compara

mos los gastos reales y cambios de la fecha y

el presupuesto de gastos con el estioado en el

contrato realizado a la fecha.

(e) Tendencia del costo. Indica la tendencia del

costo a partir de los datos del informe mensual.

(f) Tendencia del Proyecto. Indica la tendencia del

estado del trabajo proyectado hasta la termina

ción basado en los datos el informe mensual.

(g) Informe de las actividades principales. Es unn

forma de presentar la realización o cumplimien

to de las principales actividades del proyecto.

EL PEP'I . Y LA REDUCCION DE LOS COSTOS DE OPEF.ACION 

Para mostrar cómo esta técnica permite reducir prin

cipalmente los costos variables aún cuando el acortar 

el tiempo durante el cual se realiza una actividad ge

neralmente es necesario asignarle mayor cantidad de 

recursos. 

El ejemplo con el cual se mostrará la utilidad prác

tica del PERT sólo estará compuesto de dos actividades, 

las cuales han sido separadas de un diagrama completo 

pues podría traer confusión el analizar varias activi

dades al tener que efectuar un mayor número de co�bi

naciones de diferente duración. Además si con sólo 

considerar dos actividades logramos reducir nuestro 

costo variable al determinar la combinación de dura

ción más económica, ésto nos dará una idea de la uti

lidad de esta técnica en proyectos de gran ntlmero de 

act'i vidades. 

Los datos necesarios para la realización de este 

trabajo aparecen en la tabla siguiente 

La tabla que a continuación se presenta muestra las 

combinaciones que pueden hacerse con las duraciones 

desde la duración normal hasta la duración mínima, más 

allá de la cual es imposible reducirla; asimismo, nos 
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muestra la variación del costo indirecto y del costo direc

to. En cuanto al indirecto, por razones de simplifica

ción 1o consideraremos variando en línea recta en función 

del tiempo de duración y, finalmente, el costo total, en 

el cual podremos notar que lo más conveniente en este ca

so es acortar la duración de la actividad 2,3 hasta su 

límite y dejar normal la duración de la actividad 1,2 

Activi- �Duración Costo Gasto 
dad Norm. Lim. Norm. Lim. 

1,2 16 lC 700 1000 50 

2,3 8 4 400 500 25 

Actividad Costo di- Costo indi- Costo 
recto Total 

1-2 2-3 recto (si 30/di a) 

Duración

16 8 1100 720 1820 

16 7 1125 690 1815 

16 6 1150 660 1810 

16 5 1175 630 1805 

16 4 1200 600 1800 

15 4 1250 570 1820 

14 4 1300 540 1840 

13 4 1350 510 1860 

12 /1 
-, 1400 480 1880 

11 4 145e, 450 1900 

10 4 1500 420 1920 

Finalmente, los datos de la tabla anterior en forma 

de gráfico. 



RELACION TIEMPO - COSTO 

5/. 

2000 
Costo 

total 
1800 

1600 

1400 
Costo 

1200 
directo 

1000 

800 
Costo 

indirecto 

600 

400 

200 

o 

12 14 16 18 20 22 24 dias 

GRAFICO N º 5 
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VIII CAl'lT:JLU 

!l..:!.lLI l,'.CIO� DEL c.r�.J-PBr 1 

Se t,·atar;Í de Jeter:1inar cnál es Ja prohahiJiJa-1 (b 

qu� se 1)\\eda inst,ala r una ¡)lanta de ci e 1�tas caracte ri st i

cas en 31 rlazo <le 2)( dfas. 

,'ara .:;u soJucirín so sa'f11ir;i ]as pautas dadas en ]os 

Capítulos IV v V, :�ntonces Jo prinero a r8a]izarsu será 

la confocci6n <le la lista do actividaJds nacesarias pa�a 

tener montada Ja rlanta. En ella se tratar;Í da que fi.f.!,"U-

rl.'!n actividades que tene:an 1rn 1nis-110 ni vcJ d0 im,) ,rtancia, 

en este caso s� cnnsj licra n,�cesari_r) di" i Ji r 01 irovecto 

en LD activi.Jad,-!s; a continuación S8 proccdl.!réÍ a cons

truir la tabla <l� secuencia para facilita¡� la construcción 

JeJ dia�raP1a, seg-ui l"á Jucf"n ]a asi•!;nación ele ]os t·ie-,1pos 

de caJa act..i •:idad para '..Jct�rninar, s-.!p·1in el cua.Jru qu� s� 

incluy.:! �n las ¡,ár;inüs si!tui-antes, ]as holt.rnras y ]a va

riancia Je cada actividad, la.s holr;uras I1•.!C�.:iur·ic.1s para 

d�ter.ninar �] camino critico y Ja variancia para calcular 

la pr•>babi liJaJ; s,:! proseguí rá con 1 a construcción :J� los 

dia!:'·ra .. 1as n.:!c�sarios para in�lí car �ráfi ca·110ntc ·; 0s ti1:!Hl;}OS 

rnáxirno.s y •r1íni.nos <)n que se ¡>1.,,�dc inici.'lr éll•..,-una acti. vidad 

y .. 1arcar las acti vidadtJs co.npon0ntes dGl ca1;1in:) e 1�ític0; 

finalr,1cntc, se calcuJ ará la ¡1robah i.lidaJ tlc ten-Jr la f)Jan

ta lista en la dnPación estahl�ciJa. 

'C:!laci6n J� 1\ct i.vidadas. 

J..- PJnn-3ar Ja rlistri�)ución del equipo. 

2.- Bl�gi_r ar�1itecto. 

3 .- l',JJactar espcci ficaciones nara la construcción de 

la planta y ofrecerla a los contratistas. 

4-- ElJ�ir contratista. 

5,- Ele�ir Jircctor .. t.;C:!net'a] de Ja <lhra. 

6.- Pri��,arar a.1 uia:'!,rarta (n3b·mrk) :_i3 la constr11cción 

Jel edificio. 

7 .- ;>re:>arar- los planos para la �On!:itrucción d<!l c;ii fi

cio. 
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8.- Elegir coordinadores y j\�fes �e 3q•iipo, ,fo produc

ción, co.n¡>ras, f aci lida<los )ara la construcción, 

.ro lac ion0s !>IÍ I> lic as y pe 1�5on a] • 

9.- Estahl�cer ]os ;)1�0f[ra.11as qne cfob·�rán a.ll,)li.<\rse 

Ju ,�ant0 ] a ·3r0cción. 

JO.- Pedir rn,tcrialo.J5 i>ara ]a c,rnstrncción. 

] J.- Detcr.nin;ir la f\Jcha en que dch0 inici.arso la cons-

t rucc i 6n del edi fici,>. 

12.- i> r.�,)arar ol terr�n� y vac,.!f.H' J.os ci.nientos, 

13 .- Entrevista,� a ]os vcnd(!:Jor,�s tL.! la loca-lidarJ 

) 4. - P re.,arar r'':!'d a:ncnto d� cj rculac i.<5n a se�s;ui rsr.-! :tti,Jn

t ras d11 re la const ruccj ón. 

l�.-Lovantac co]11·;111as, parad•3s y vacear techn. 

16.- Instali.\r sist·�·ºtas: e]óctr'icn, 1'1·3cánic,l, cli 1 :1a .:1rt1.

ficial y cnnt ,·a in candi o. 

17.- Pav::_m,Jntar !Ji.stas y ar�as <le parqur�o, sc,•thrar jnr

din·�s. 

18 . ·- 'l e rm i n n r i n te r' i" r '..1 s y ;) i n ta r . 

1 9 . - T{ et i r a ,� t.hd i n t ·3 r· i o l" u e 1 a p ] a n t a � l e qu i . w a u xi l i. a ¡• 

y los :ics;>8rdicios un,1 ve:,,; t:.:?r••:1 i.nada la construción. 

2C .- ,\arcar ,3n 01 piso y .�tiqu:.�t.ar 0J equipo s0e;tin sn 

ubic;::.ci6n. 

2] .- D.!t.3rininar la feclta r3n qu0 d0h0 pt..!d.i PS1:! .la •nuq�11-

naria. 

22.- P ro1>; ra,11a r el riese-oba1 aj,a :1 e Ja 1:1 a qu l na r J. a . 

23,- P r3pa ra r ] él 111aq11ina ria para Sil i nstaJ aci :5n. 

2t� . -

1 c¿:iJ i zat• Ja evaluación d� :>uestos. 

21.- Planear ol recJ11ta!n1;3nto 1..18 11.)rslnal. 

26 .- Salccción y contratación <l� pcl�sonal. 

2 7. - E.scO'!,�r !>e rsonal :,ara insta] ar el eqnipo. 

28. - Insta] ar ,3] (!q11i po.

29. - Probar· los si..:;t3a1as de] odi f'icio.

JC:.- :;.etirar 0qu.ip0 auxi]i.ar usado ,n lrt instalación .Je 

la ,•1;iqnin,4ria y Ji•il:>iar o=J área J(� trabajo. 

31.- Ch�qu�ar : illl'·tinaci6n, to•1as de ti.0,�ra, u 1 >icaci.6n 

de los fns i. 1)1 �s, ;>otenc i a ,.b .saJ ida, sist�,llas d�� 

cuntrol, stc. 
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32 .- Estahlec·�r e] ¡n·o 1.�ra:na Je [)rodu�ción basados on la 

der:ianJa. 

33,- Deter·.ninnr niveles d0 inventario <.l<J las ,naterias 

primas y el de los artículos tcrrn.ina.Jos. 

3�-·- Pr��)arar el pro'�ra,:1a OL:!:ilanton:imi.:!nto 

3 S. - P r·eparar ] as i.nst rucci on 3S Jo r11tin a. 

36.- Calibrar equipos J.3 contro] "locánico y/o electró

nico. 

37,- EstuJiar ]as facilidades �e transporte. 

38 .- Prof�ra,nar a los ¡)roveeJores de la q,'.HJu.i.1�;, ria ,>ara 

que ]a in.sta]3n. 

39 .- Progra111ar r:!l entE'cna,,1i�nto y entrenar a] personal. 

,1 (: • - Pre[) arar p r,).<1;ra,,i a <l� re 1 ac i.-'.)nes 11úhli r. a� . 

41 .- [> robar fln.io d3 la línea 

Cálculo d(! las hol'Iuras v variancia;; 

Las acti vi Jades co,n[H>nentes Je 1 ca, 1 ino e ri'tico son 

2 - 3 , 3- ,t , 4- S , S - 7 , 7 -8 , 8- J 2 , 12 - ) S , 1 S- 16 , ](, - 1 7

J 7 -1 8 , 18-2 0 , 2 ü-21 , 21-2 ,!. , 2 4 -3 C , 3 O- 31 , 31- 4 O y 

40-42

El cuadro siguiente muestra los cálculos seguidos para 

la determinación del camino crítico 
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Act. t E 
1 

1 -2 o. o o.o

2-4 4. 2 o.o

2-3 5.3 o.o

4-5 14.5 5.3 

5-7 1 o. O 19,8 

1 .. s 5.5 2 ·';'. 8 

8-12 10.0 3.>.3 

12:-13 3.0 45.3 

12�15 26.7 45�3 

15�16 1 o. 5 '??,, o 

16�11 25.8 82.5 

11�18 27.5 108. 3

18-19 12.8 135.8 

18-20 18. :J .1.35.8 

20-21 5.3 154. u

21-24 5.0 159.9 

21-25 5.3 1 :::,<'. 9 

24-30 1 º· O 1 S4. •; 

30-31 35.0 1 7<±. 9 

.L. 

) 

o.o

5.3 

5.3 

i_9. 8 

2º. ·q 

3�.:3 

45. 3

4�. 3 

n .. ') 

n ' • 
\.. �· ' 

l 08. 3 

135. 8

140.6 

154.6 

159.9 

16,�. 9 

lf-5.2 

174.9 

2f''l. 9 

L. Lj
1 

o.o o.o

o. o 5.3 

o. o 5.3 

5.3 19.8 

19. 8 29.8 

29.8 35.3 

35.3 45.3 

45.3 72.0 

45.3 72.0 

72.0 82.5 

82.5 l 08. 3 

l 08. 3 135.8 

) 35. 8 154.6 

135. 8 154.6 

154.6 159.9 

159.9 164.9 

159.9 174.9 

164.9 174.9 

174.9 209.9 

H. l H.L H.T a m 

o.o o. o º· o o o o 

l. l o. o 1. 1 2 4 7 0.97 

o.o º· o o. o 3 5 9 l. 00

o.o o.o º· o 7 15 20 4.69 

o.o o. o º· º 5 10 15 2.77 

o.o o. o o. o 3 5 10 l. 36

o.o o. o o. o 5 10 15 2.77 

o.o o. o 23.7 l 3 5 0.44 

o.o o. o o. o 15 25 45 25.00 

o.o o.o º· o 3 10 20 8.02 � 

"'-ti 

o.o o. o o. o 15 25 40 17.36 

o.o o. o o. J 15 25 50 34.02 

o.o 0,0 6. o 12 19 25 4.69 

o.o o. o o. o 9 12 20 3.36 

o.o o. o o. o 2. 5 10 1.77 

o.o o.o o. o 2 5 8 l. 00 

o. o o.o 9. 7 2 5 10 l. 77 

o.o o.o o. o 5 10 15 2.77 

o.o o. o o. o 20 30 70 69.44 



G 
.. 

31-32 5.0 .. 09, 9 21 .... 9 209.9 216.9 o. o o.o 2.0 2 5 3 l. 00

31-40 7. '.) 209. 9 216.9 209. 9 216.9 o.o o. o o.o 3 6 15 4.00 

31-33 6.2 �09.9 21E-. l 209.9 216.9 o.o o.o 0.8 3 6 10 l. 36

40-42 2 •. ) 216. o Z.1 �. 9 216.9 218.9 o.o o.o o.o 1 2 3 o. 11

4-6 ·6, 3 5.3 n. 6 5. 3 22.8 o.o o.o 11, 2 4 6 10 l. 00
6-9 7. � 11. t lA.3 22.8 30.0 -11. 2 o.o 18.2 5 7 10 0.69 

9-10 1 o. O 1_ €!, 8 ?.o. 8 30.0 40. O -11. 2 o. o 11. 2 5 10 15 2.77 
10-11 5.3 .::.8.d 34.1 40. O 45.3 -11. 2 o.o 11. 2 2 5 10 l. 77
10-14 3. O 2�.3 31. 3 40.0 72.0 -11. 2 o.o 40.2 1 3 5 0.44 
10-22 3.2 23.3 ., ?. • o 40.0 161. 9 -11. 2 o.o 129.9 2 3 5 0.25 � 

22.-23 3.0 32.0 35. O 161. 9 164.9 -129.9 o.o 129.9 1 3 5 0.44 

10-34 1 o. ;3 28.8 3';.6 40.0 194.9 -11. 2 o.o 155. 3 5 10 20 6.25 

34-35 5. 3 39.6 44.9 194.9 200.2 -155.3 o.o 155.3 2 5 10 l. 77
35-36 4.0 44.9 "J:Ú, 9 200.2 209.2 -155.3 o.o 160. 3 2 4 6 0.44 

35-37 4.7 44.9 -±CJ. 6 200.2 214.9 -155.3 o. o 165.3 2 4 10 l. 77

37_3g 12.0 4),Ó 61. 6 214. 9 216.9 -165.3 o. o 155.3 6 12 l� 4·, 00 



36-39 7. 7 43." d.6 209.2 216.9 -155. 3 5.0 160. 3 3 7 15 4.00 

10-41' 10.0 28.8 'li.>.2 40.0 218.9 - 11. 2 o. o 130.1 5 10 15 2.77 

10-26 16.3 23.3 4.J. 1 40.0 196.5 - 11. 2 o. o 151. 4 ;_3 15 30 13. 40

26-27 7.2 45. 1 :,2. 3 196.5 203.7 -151.4 - 9. 1 151. 4 3 7 12. 2.25

27-28 9.2 52.3 61. 5 203. 7 212.9 -151.4 2.0 151. 4 5 G 10 o.69

ZB-29 4.0 6!.. e; 65.5 212.9 216. 9 -151.4 - 4.5 151. 4 2 4 6 0.44 

29-40 20.0 65.5 :,J 6. 9 216,9 216.9 - 20. O 147. 4 131.4 10 20 30 11. 11

3-4 o. o 5.3 5.3 s. 3 5. 3 o. o -20, O º· o o o o o 

6-7 o.o 11. 6 29.8 22.8 29.8 7. O 18. 2 18. 2 o o o o 

11-12 o. o 3·�:. l 4 5. 3 45.3 45.3 o.o 11. 2 11. 2 o o o o 

13'-15 o.o 48�3 7 �. O 72.0 72.0 o. o 21. 7 t.3. 7 o o o o 

14-15 o.o 31. q 7 l. o 72,0 72.0 o.o 40. 2 40.2 o o o o 

19-20 o.o 14b.6 154.6 154.6 154.6 o. o 6.0 6. o o o o o 

23-24 o. o 35.0 164. 9 164. 9 164.9 o. o 129.9 129.9 o o o o 

25-30 o. o 164 ' z 1
. 74. 9 174. 9 174.9 o.o 10. 7 1 o. 7 o o o o 

29-30 º � º 65.5 !74.9 216.9 174.9 - 42.0 109. 4 109. 4 o o o o 

39-40 o. o 61�6 2 i.6. 9 216.9 216.9 o.o 155. 3 155.3 o o o o 

41-42 º · º 38.8 :;18. 9 218.9 218 •. 9 o. o 180. 1 180. l o o o o 

32-40 o.o 214.9 2.16. 9 216,9 216.9 o. o 2. O 2. o o o o o 

33-40 o.o ll6.l 216,9 216.9 216.9 o. o o. 8 o. 8 o o o o 



félculo de la probabilidad 

Supóngase que los te sigan la distribución normal, la 

función standarizada, z, se determinará mediante la si

guiente fórmula 

z = te - "'.:;min 

v¿Uc:4 

donde 

te - duración impuesta por un contrato. 

tmin = duración mínima obtenida al determinar la dura-

ción del proyecto a lo largo del camino crítico. 
".2_ 

� = variancias de las actividades que forman el cami-

no crítico 

Ahora la se calcula mediante la siguiente fórmula 

cr� ( b-a ) 2

( 6 ) 

donde 

b = duración pesimista 

a = duración optimista

aplicando en nuestro caso

te = 210 

tmin = 218.9 

�<J'c:.2. - 17 9.44 -

z = 210 - 218.9 

{179.44 

z - 8�9 = o.66 
13.4 

218.9 - 210 

13.4 

para Z =ü.66 la probabilidad es de 0.74537, pero como he

mos aprovechado la simetría de la distribución normal, la 

probabilidad que buscamos será el complemento de la que 

se ha hallado 

Prob. = 1-0.74537 = 0.25463 

lo que es equivalente a decir que tenemos un 25% de posi

bilidad de terminar el proyecto en 210 días. 
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Esta probabilidad tan baja indica que ha de ponerse es

pecial atención a las actividades del camino critico para 

acortar su duración, pero sin elevar el costo de realiza

ción. 

- 47 -



BIBLIOGRAFIA 

l� - Program Evaluation Review Technique and Cr.i.tical 

Path Method pero David M.Stires and Mauri9e M. 

Murphy. 

2.- A Programmed Introduction to PERT - por Federal 

Electric Corp. 

3.- An Introduction to PERT-CPM, por Baker and �ris. 

4.- Project Management and Control, por R. L. Martino. 

s.- Project Managment with CPM and PERT, por Moder and 

Philips. 

6.- Aplicaciones en Ingeniería de Métodos Modernos de 

Planeación, Programación y Control de Procesos Pro

ductivos, por Rodríguez caballero. 

7�- Técnicas de le Ingeniería Industrial Aplicadas a la 

Ingeniería �uímica, por el Ingeniero Gonzalo Mitre. 

8.- Chemical Engineering Nov. 196- - Critica! Path 

Saves Time and Money, por R. C. Steinfeld. 

9.- Factory - Mar 1964. 

Nework Management Technique 

10.- A Non Computer Approach to the CPM for the Construc

tion Industry por John w. Fondahl. 

11.- Operations Planning and Control, por Dooley, McGarrah, 

McKenney, Rose Bloor.1, Skinner, Thorston. 

12.- PERT - Un nuevo Instrumento de Planificación y Con

trol, por Sabriel N. Stilian y Colaboradores. 

13.- Project Engineering, por Víctor G. Hajek 

- 48 -


	01-cara de diaz p
	Universidad Nacional de Ingeniería
	CPM y PERT Métodos de Planeación Programación y Control
	GERMAN DIAZ PORTUGAL


	1.-iNT
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	18-1
	19
	20
	21
	22
	22-1 
	23
	23-1
	24
	24-1
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	39-1
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48



