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RESUMEN 
 

Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento brindan el servicio 

de agua potable y alcantarillado a nivel nacional y se encuentran distribuidas 

geográficamente en todas las regiones de nuestro país. 

 

Algunas de ellas, tercerizan una o más partes de sus procesos, tal es el caso 

del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lima,  

SEDAPAL, quienes periódicamente convocan Concursos Públicos para 

contratar los servicios de terceros para la ejecución de las actividades de 

Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones 

Domiciliarias, servicio a ser ejecutado durante las 24 horas del día, precisando 

que las actividades del presente Concurso, es un servicio básico, donde 

cualquier actividad a desarrollar debe tener continuidad de trabajo, desde su 

inicio hasta su culminación con la señalización y seguridad que amerita tanto el 

personal como el punto de trabajo. 

 

Para brindar el servicio durante las 24 horas del día, las empresas de 

servicio o de tercerización, deben responder rápidamente con la información, 

con los recursos y con los estándares de calidad que satisfagan las 

expectativas de las empresas prestadoras del servicio. 

 

Las empresas prestadoras deben ser rentables, para lo cual, estableceré un 

procedimiento para obtener los recursos operativos necesarios, con los 

cuales deben atenderse las principales actividades de mantenimiento, 

además, se dimensionará la cantidad de profesionales requeridos para la 

dirección, supervisión de los trabajos y control de cuadrillas de campo; y el 

personal administrativo necesario para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones administrativas que requiere el servicio,  

 

Una forma de proteger a los trabajadores de los riesgos de accidentes, es 

con el correcto empleo de los implementos de protección personal, con los 
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cuales se creará una barrera contra los peligros inherentes a la tarea diaria, 

es por tal fin, que la selección que se realice, debe cumplir las normas 

vigentes. 

 

Las empresas prestadoras deben cuidar también sus recursos materiales, 

aplicando correctamente sistemas de control, asegurándose que los 

materiales hayan sido efectivamente colocados en campo y a su vez 

debidamente valorizados en las órdenes de servicio. 

 

Otro control importante, es el aplicable al flujo documentario de las órdenes 

de trabajo que son emitidas por cada uno de los servicios brindados, 

estableciendo un procedimiento que permita la ejecución ordenada de los 

trabajos programados y de emergencia. 

 

Como manera ilustrativa, se adjunta los principales materiales empleados 

para la instalación, el cambio o la reparación de las redes de agua potable. 
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      1. INTRODUCCIÓN. 
 

La Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL, 

a través de Concursos Públicos,  contrata los servicios de terceros para la 

ejecución de “Servicios de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y 
Evaluación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la 
Gerencia Sur”, a ejecutarse desde el 15/05/2011 hasta el 25/12/2011 en el 

ámbito de los distritos bajo su administración de acuerdo a la Gerencia de 

Servicios que convoque el Concurso Público. 

El objeto del presente Concurso es asegurar el cumplimiento  del programa de 

mantenimiento preventivo que permita el normal funcionamiento de los 

Sistemas de Agua Potable de redes secundarias. 

 

Dentro las principales actividades que se desarrollan están: 

 

A. Mantenimiento de las tuberías de agua potable (hasta 12”) 

01. Toma de presiones y muestras de cloro en puntos de control 

02. Purgado en redes secundarias 

B. Mantenimiento de válvulas y grifos contra incendio en redes de agua 

potable      (hasta 12”) 

01. Mantenimiento preventivo mayor de válvulas de redes (diagnostico 

antes, gimnasia) 

02.  Mantenimiento preventivo menor de válvulas en redes.  

03. Mantenimiento preventivo de válvulas de aire 

04. Mantenimiento preventivo mayor de grifos contra incendio  

05.   Mantenimiento preventivo menor de grifos contra incendio  

06 Mantenimiento preventivo menor de válvulas y menor de grifo de contra   

incendio.  

07. Mantenimiento preventivo mayor de válvulas y menor de grifo de contra 

incendio   

08.  Mantenimiento preventivo menor de válvulas y mayor de grifo de contra 

incendio   
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09.  Mantenimiento preventivo mayor de válvulas y mayor de grifo de contra 

incendio   

10.  Mantenimiento preventivo en cámaras de válvulas de control hidráulico 

y válvulas de aire. 

C. Mantenimiento de las estructuras de almacenamiento 

01. Limpieza y desinfección de reservorios y cisternas  

02. Pintado de cercos perimétricos  

03.  Pintado de estructuras de almacenamiento 

04.  Pintado de puertas de planchas y mallas metálicas  

 

Trabajos complementarios: 

01. Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente  

02.  Rotura y reposición de pavimento de concreto 

03.  Rotura y reposición de pavimento mixto  concreto  y asfalto en caliente 

04.  Rotura y reposición de veredas  

05.  Rotura y reposición de veredas empedradas  

06.  Rotura y reposición de veredas especiales  

07.  Reposición de jardines  

08.  Rotura y reposición de sardineles  

 

En el desarrollo del presente Informe de Competencia Profesional, 

estableceré una evaluación de algunas de las actividades más resaltantes, 

señalando los Indicadores de operación relacionado al mantenimiento de los 

Sistemas de agua Potable administrado por el centro de servicio Villa el 

Salvador. Para la cual se establece un procedimiento para obtener los 

recursos operativos (mano de obra) con los cuales se atenderán las 

principales actividades de mantenimiento enunciadas anteriormente, en 

función de la cantidad de trabajos a ejecutar en un determinado periodo de 

tiempo, cantidad que se puede obtener a partir  de datos estadísticos de las 

ocurrencias que han sucedido en las Empresa Prestadoras del Servicio o el 

metrado de las actividades a desarrollar especificados en los concursos 

públicos que convoca SEDAPAL. 
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Dimensionar la cantidad de profesionales requeridos para la dirección y 

supervisión de los trabajos y control de cuadrillas de campo; cantidad y tipo 

de personal administrativo para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones administrativas que requiere el servicio, además, el 

dimensionamiento de la infraestructura informática, centro de operaciones, 

vehículos para las cuadrillas de campo y personal administrativo, 

herramientas para el personal de campo, maquinarias y equipos de 

comunicación. 

 

Con el fin de salvaguardar la integridad física de los trabajadores, se 

recomendará el tipo y la cantidad de uniformes que debe emplear el 

personal de campo, las características y tipos de los implementos de 

protección personal y los dispositivos de seguridad para la ejecución de los 

trabajos en vía pública. 

 

Para realizar con éxito un servicio, este, está influenciado por tres variables 

o Sistemas de Control que consideramos críticas: Sistema de Control de la 

Información, Sistema de Control de Recursos y Sistema de Control de la 

Calidad de Servicio, entendiéndose como servicio exitoso, aquella situación 

en la que, requeridos por nuestro cliente, con la información, con los 

recursos y con estándares de calidad que satisfagan o excedan, las 

expectativas de nuestro cliente SEDAPAL. 

 

La organización de SEDAPAL estaba compuesta por: 

 

Jefe de Equipo de operación y mantenimiento. 

Ing. Alberto Gonzales Zavala. 

Control operacional. 

Ing. Fredi Gómez Ospina 

Área de distribución. 

Ing. Isaac Mendoza Espino. 

Supervisores de campo. 

Jorge Rosario Zúñiga. 

Máximo Salvatierra. 
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La organización de Concyssa estaba compuesta por. 

Ing. Coordinador. 

Marco Yábar Castro. 

Ing. Residente. 

Samuel Curo Díaz 

Supervisores de campo. 

Jesús Ríos Cauti. 

Maco Borja Borja 

John Barahona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jefe de Equipo de SEDAPAL en Villa el Salvador, haciendo una 
supervisión de los equipos de Concyssa con su personal de 
ingenieros especialistas y supervisores de campo. 
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2. DEFINICION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO EN 
LOS  SISTEMA DE AGUA  

 
2.1 Mantenimiento Preventivo 

 
Este mantenimiento también es denominado "mantenimiento planificado", busca 

prever y anticiparse a los fallos o avería, se efectúa bajo condiciones controladas 

sin la existencia de algún error en el sistema. Todo esto se puede evitar con 

actividades de conservación tales como la lubricación, pintado, limpieza, cambio 

de piezas, etc. 

 

El mantenimiento preventivo está programado, el tiempo que el elemento no está 

en uso es el dedicado exclusivamente a la operación propiamente dicha. Por 

esta razón, el tiempo de mantenimiento preventivo es siempre inferior al tiempo 

de mantenimiento correctivo. Presenta las siguientes características: 

• Se realiza en un momento en que no se está produciendo.  

• Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente establecido donde se 

detalla el procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener 

las herramientas y repuestos necesarios "a la mano", que se consideran 

importante para evitar fallas.  

• Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de 

terminación preestablecido.  

• Está destinado a un área en particular y a equipos específicos.  

• Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además 

brinda la posibilidad de actualizar la información técnica del sistema o 

accesorio.  

• Permite contar con un presupuesto aprobado. 

• Permite realizar una buena gestión con la parte logística, para asegurar el 

cumplimiento.  

• Con los datos obtenidos se planifica, indicando al cliente de SEDAPAL si los 

accesorios están para mantenimiento preventivo o correctivo.  

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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2.2 Mantenimiento Predictivo 
 
Consiste en determinar en todo instante la condición técnica real del sistema, 

mientras esta se encuentre en pleno funcionamiento, para ello se hace uso de un 

programa sistemático de mediciones de los parámetros más importantes del 

sistema. El sustento tecnológico de este mantenimiento consiste en la 

aplicaciones de algoritmos matemáticos agregados a las operaciones de 

diagnóstico, que juntos pueden brindar información referente a las condiciones 

del sistema. Tiene como objetivo disminuir las paradas por mantenimientos 

preventivos, y de esta manera minimizar los costos por mantenimiento y por no 

producción. La implementación de este tipo de métodos requiere de inversión en 

equipos, en instrumentos, y en la contratación de personal calificado.  

 

Las técnicas utilizadas para la estimación del mantenimiento predictivo son: 

• Analizadores de vibraciones 

• Analizadores para poder ver lugares ocultos: Inspecciones televisivas o 

endoscopias.  

• Ensayos no destructivos a través de líquidos penetrantes, ultrasonido, 

radiografías, partículas magnéticas, entre otros)  

• Medición de parámetros de operación: presión 

 

2.3 Principales mantenimientos predictivos 
Las principales actividades de mantenimiento predictivos que se realizan son: 

 

2.3.1 Mantenimiento predictivo en redes de agua potable 
Inspección Televisiva para Tubería de Agua. Cuando es necesario realizar la 

inspección interior de las tuberías para determinar el estado y/o posibles fallas. 

 

Toma de Presiones. Cuando es necesario saber las presiones de 

abastecimiento. Con dicho dato se puede saber la presión a la que está 

expuesta la tubería de distribución y conexión domiciliaria, luego de regular 

la presión se evitaría futuras roturas por sobre presión en las instalaciones. 

Se pueden tomar datos de la presión en los grifos contra incendio o en la 

caja de control domiciliario. 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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Foto Nº 01 Toma de presión en campo 
 

 
           
Toma de Muestra de Cloro. Cuando es necesario saber las 

concentraciones del cloro residual en la red de agua potable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 02 Toma de cloro en el campo 
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Con dicho dato se puede saber la concentración de cloro residual en la 

tubería de distribución y conexión domiciliaria, asegurando la calidad del 

agua y del servicio brindado, evitando la contaminación del usuario. Se 

pueden tomar datos del cloro residual en los grifos contra incendio o en caja 

de control domiciliario. 

 
2.4 Principales mantenimientos preventivos 
Las principales actividades de mantenimiento preventivo que se realizan son: 

 

2.4.1 Mantenimiento preventivo en redes de agua potable 
Instalación de válvula enterrada. Cuando en las tuberías existentes, se 

requiere instalar nuevas válvulas para el control de la distribución del agua y 

sectorizar zonas de abastecimiento, no contempladas en el proyecto inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Nº 03:   Cambio de pernos del portaclan 
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Cambio de grifo contra incendio. Cuando en las tuberías existentes, se 

requiera instalar nuevos grifos para el purgado de las redes de agua y evitar 

sedimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 04 Mantenimiento preventivo mayor del grifo contra incendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 05 Desgaste de los componentes de la válvula 

 

Mantenimiento preventivo de válvulas. Previsión al desgaste prematuro de 

los componentes de la válvula. 
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Foto Nº 06 Desgaste de los componentes de la válvula 

 

Mantenimiento preventivo de válvulas reductoras de presión. Previsión al 

desgaste prematuro de los componentes de la válvula reductora de presión. 

 

Mantenimiento preventivo de válvula de purga de aire. Previsión al desgaste 

prematuro de los componentes de la válvula de purga de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Nº 07 Ingeniero residente con los operarios antes de efectuar un 
mantenimiento de una cámara reductora de presión 
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Foto Nº 08 Cambio de los pernos de la brida del grifo contra incendio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 09 Grifo contra incendio terminado 
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ACTIVIDAD B.6  MANTENIMIENTO  MAYOR DE GRIFO CONTRA INCENDIO 
En las tomas se aprecian el pintado de tres grifos contra incendio, después de 
habérsele realizado el mantenimiento preventivo requerido. 
 
Foto Nº 10            Foto Nº 11 
JR. LAS FRESAS MZ R LT 30                                  CA. LAS AMAPOLAS MZ  T  LT  06  
URB  ENTEL PERU  SJM                                                URB  ENTEL PERU  SJM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Foto Nº 12 
                                        JR. FRANCISCO BOLOGNESI MZ  U7 LT  10 
                                                      PJ VILLA SAN LUIS SJM            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de marco y tapa de válvulas. Previsión al ingreso de partículas que 

estén en contacto con el cuerpo de la válvula operativa. 
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Limpieza y desinfección de reservorios y cisternas.  

 

Para asegurar la calidad del agua que va a abastecer a la población se 

realiza la limpieza de los reservorios y cisternas de almacenamiento de 

agua 

 
FOTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS Y 

CISTERNAS  
 

ZONAL SUR  (VILLA EL SALVADOR) 
 

   

 

 

Foto Nº 13 
LOZA DE TECHO INTERIOR 
CRITICA 
R-14 

Foto Nº 14 
LIMPIEZA DE LOZA DE FONDO 
R-14 
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Foto Nº 15 
LIMPIEZA DE TUBERIA DE 
ADUCCION 
SIN CANASTILLA 
R-18 
 

 
 
 
 
 
 
Foto Nº 16 
LIMPIEZA DE LOZA DE TECHO 
R-8C 

 
 
 
 
 
 
Foto Nº 17 
LIMPIEZA DE MARCO Y TAPA  
SANITARIA 
R-8C 
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Foto Nº 18 
LIMPIEZA DE TUBERIA DE ADUCCION 
SIN CANASTILLA 
RP-10 
 

 

 
 

 

 

ACTIVIDAD C.3 PINTADO DE ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO- 

APOYADOS 

 

En las fotos 19 al 23 se aprecia el Reservorio de concreto y su cerco 

perimétrico ANTES del pintado, Ubicado en José Gálvez VMT. 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
Foto Nº 19  RESERVORIO APOYADO              Foto Nº 20 CASETA DEL RESERVORIO 
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 Foto Nº 21  CASETA DE 
CONTROL              Foto Nº 
21     CASETA DE 
CONTROL ELECTRICO 

 
 
Foto Nº 21  CASETA DE CONTROL              Foto Nº 22     CASETA DE CONTROL 

ELECTRICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº  23    LAS PAREDES DE LAS CASETAS DE CONTROL SE ENCUENTRAN 

CORROIDA  POR EL SALITRE 
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DESPUES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 24  PINTADO DEL RESERVORIO APOYADO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto Nº 25   PINTADO DE CASETA DE CONTROL 
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Foto Nº 26   PINTADO DE CASETA DE CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Foto Nº 27 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO EXTERIOR 
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2.4.2 Mantenimiento preventivo en las conexiones domiciliarias de 
agua 
 

Cambio de accesorios de agua en la toma de la conexión. De acuerdo a la 

antigüedad de las instalaciones se programa el cambio de los accesorios en 

la toma de conexión (abrazadera y accesorios), evitando el colapso de 

dichos accesorios. 

Traslado de caja de control con medidor, accesorios, marco y tapa de agua. 
Cuando la caja de conexión y sus accesorios, se encuentran en el interior 

del predio y no se puede realizar el mantenimiento de los accesorios en la 

caja de control. 

Cambio de marco y tapa de agua en la caja de control. Previsión al ingreso 

de partículas que estén en contacto con los accesorios y/o medidor de la 

caja de control. 

Reflotamiento de caja de control de agua. Cuando los accesorios de la caja 

de control se encuentren profundos respecto al nivel de la vereda y no se 

puede realizar el mantenimiento de los accesorios de la caja de control. 

 

2.5 Principales mantenimientos correctivos 
Las principales actividades de mantenimiento correctivo que se realizan son: 

 

2.5.1 Mantenimiento correctivo en redes de agua potable 
 

Reparación sin retiro de tubería. Cuando la tubería ha sufrido rotura 

transversal y/o longitudinal, el que sin extraerlo, se reparará colocando 

una abrazadera de acero regulable. 

Reparación con retiro de tubería. Cuando la tubería ha sufrido rotura 

transversal y/o longitudinal debiendo ser extraída, se reparará colocando la 

nueva tubería de acuerdo a la longitud colapsada, unidas con uniones de 

reparación. 

Cambio o reposición de tubería. Cuando la tubería ha sufrido rotura 

longitudinal, debiendo ser reemplazado el tubo completo. 

Cambio de válvula enterrada. Cuando en las tuberías existentes, se 

requiere cambiar la válvula defectuosa. 
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Cambio de accesorios. Cuando en las tuberías existentes, se requiere 

cambiar los accesorios por otro. 

Cambio de grifo contra incendio. Cuando en las tuberías existentes, se 

requiera cambiar los grifos por otro. 

Mantenimiento correctivo de válvulas. Cuando se requiere cambiar algún 

accesorio defectuoso de la válvula. 

Mantenimiento correctivo de válvulas reductoras de presión. Cuando se 

requiere cambiar algún accesorio defectuoso de la válvula reductora de 

presión. 

Mantenimiento correctivo de válvula de purga de aire. Cuando se requiere 

cambiar algún accesorio defectuoso de la válvula de purga de aire. 

Mantenimiento correctivo de grifos contra incendio. Cuando se requiere 

cambiar  algún accesorio defectuoso de los grifos contra incendio. 

 

2.5.2 Mantenimiento correctivo en las conexiones domiciliarias de 
agua 

Cambio de conexión domiciliaria de agua potable. Cuando la conexión ha 

sufrido el deterioro en una o más de sus partes o si la conexión es de un 

material antiguo y se requiere el cambio integral de la conexión. 

Cambio de medidor. Cuando el medidor ha sufrido deterioro o ha sido 

vandalizado.  

Cambio de accesorios de agua en la caja de control. Cuando los accesorios 

de la caja de control han sufrido deterioro o vandalismo. 

Cambio de caja de control, marco y tapa de caja de agua. Cuando la caja 

de control, marco y tapa de caja de agua na sufrido deterioro por agentes 

físicos o químicos. 

Reparación o Cambio de tubería de conexión de agua. Cuando la tubería 

de conexión ha sufrido deterioro. 

Cambio de accesorios de agua en la toma de la conexión. Cuando los 

accesorios de la toma de conexión han sufrido deterioro o desgaste. 

Bombeo en conexiones domiciliarias de agua. Cuando en alguna parte de 

la conexión se obstruye, se bombea agua para expulsar el objeto que 

impide el paso del agua. 
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3. EVALUACION DEL SISTEMA DE AGUA DE LOS DISTRITOS 
ADMINISTRADOS POR EL CENTRO DE SERVICIOS VILLA EL 
SALVADOR 

 
3.1 Estructura de almacenamiento 

Por norma sabemos que a los reservorios se les hace su respectiva 

limpieza y desinfección cada 6 meses. 

Las estructuras de almacenamiento pueden ser reservorios altos, 

apoyados o cisternas 

 

Objetivo:  
 

Esta actividad se ejecuta con la finalidad de garantizar la calidad del agua 

que es distribuida a la población; consiste en la limpieza y desinfección 

interior de las estructuras de almacenamiento de agua potable que se 

encuentran bajo la Administración de SEDAPAL VES.  

 

La evaluación de la estructura de almacenamiento está dada por la 

actividad C y Sub actividad C1 la cual se describe a continuación: 

 

Sub actividad C1, Limpieza y Desinfección de Reservorios y 
Cisternas:  
 
Con respecto a esta delicada e importante actividad, estamos presentando 

un levantamiento de información correspondiente a las Estaciones de 

Control de Villa El Salvador, el cual anexamos en el cuadro Nº GC-1, en 

dicho cuadro estamos mostrando las estaciones de control y su volumen 

respectivo de almacenamiento, así como el estado de la cuba, en la cual 

se ha verificado su estado interior y exterior. 
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GRÁFICO GC-1 “ESTADOS DE LAS CUBAS INTERIORES DE LOS 
RESERVORIOS” 

 
 
 
 
 
 
Del gráfico adjunto 
se aprecia el 
comparativo 
porcentual de las 
observaciones en la 
cuba interior. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRÁFICO GC-2 “INCIDENCIA % DE OBSERVACIONES EN LA CUBA 
INTERIOR”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del gráfico adjunto se observa el levantamiento de información con respecto al estado de 
las cubas exteriores de las estaciones de control. 
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GRÁFICO GC-3 “ESTADO DE LAS CUBAS EXTERIORES DE LOS 

RESERVORIOS” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Del gráfico 
adjunto se 
aprecia el 
comparativo 
porcentual de las 
observaciones 
en la cuba 
exterior. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
GRÁFICO GC-4 “INCIDENCIA % DE OBSERVACIONES EN LA CUBA 

EXTERIOR”. 
 

 
 
 

 
 
También estamos 
mostrando la 
información 
recabado de las 
escaleras de las 
Estaciones de 
Control, tanto 
interiores así como 
las exteriores. 
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GRÁFICO GC-5 “ESTADOS DE LAS ESCALERAS INTERIORES DE LOS 
RESERVORIOS”. 

 
 

 
 
 
 
 
Del gráfico 
adjunto se 
aprecia el 
comparativo 
porcentual de las 
observaciones 
en la escalera 
interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRÁFICO GC-6 “INCIDENCIA % DE OBSERVACIONES EN LA ESCALERAS 
INTERIOR” 
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GRÁFICO GC-7 “ESTADO DE LAS ESCALERAS EXTERIORES DE LOS 
RESERVORIOS” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Del gráfico 
adjunto se 
parecía el 
comparativo 
porcentual de las 
observaciones 
en la escalera 
exteriores. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRÁFICO GC-8 “INCIDENCIA % DE OBSERVACIONES EN LAS 
ESCALERAS EXTERIORES”. 
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GRÁFICO GC-9 “ESTADOS DE LOS DUCTOS DE VENTILACIÒN DE LOS 
RESERVORIOS”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
También estamos 
mostrando la 
información recabado 
de los ductos de 
ventilación de las 
Estaciones de control, 
tanto interiores así 
como exteriores 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GRÁFICO GC-10 “INCIDENCIA % DE OBSERVACIONES EN EL DUCTO DE 

VENTILACIÓN”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Del gráfico adjunto se 
parecía el comparativo 
porcentual de las 
observaciones en los 
ductos de ventilación. 
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GRÁFICO GC-11 “ESTADOS DE LAS CAJAS DE REGISTRO DE LOS 
RESERVORIOS”. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Se muestra la información 
recabado de las cajas de 
registro de las Estaciones 
de control, tanto interiores 
así como las exteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GRÁFICO GC-12 “INCIDENCIA % DE OBSERVACIONES EN LAS CAJAS DE 
REGISTRO”. 

 
 

 
 
 
 
 
Del gráfico adjunto se 
aprecia el comparativo 
porcentual de las 
observaciones en las 
cajas de registro. 
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GRÁFICO GC-13 “ESTADOS DE LOS TECHOS EXTERIORES DE LOS 

RESERVORIOS”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
También estamos 
mostrando la 
información recabado 
de los techos de las 
estaciones de 
control, tanto 
interiores así como 
las exteriores 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRÁFICO GC-14 “INCIDENCIA % DE OBSERVACIONES EN LOS TECHOS 
EXTERIORES”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Del gráfico adjunto se 
aprecia el comparativo 
porcentual de las 
observaciones en los 
techos exteriores. 
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GRÁFICO GC-15 “ESTADO DE LOS TECHOS INTERIORES DE LOS 
RESERVORIOS”. 

 
 
 
 
 
También estamos 
mostrando la 
información 
recabada de los 
techos interiores de 
las Estaciones de 
control, tanto 
interiores así como 
las exteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
También estamos mostrando la información recabada de los techos interiores de las 
Estaciones de control, tanto interiores así como las exteriores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Del gráfico adjunto se 
aprecia el comparativo 
porcentual de las 
observaciones en los 
techos interiores. 

 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO GC-16 “INCIDENCIA % DE OBSERVACIONES EN LOS TECHOS 
INTERIORES”. 
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APORTES Y SUGERENCIAS CON RESPECTO A LAS ESTACIONES DE 
CONTROL. 

 
1. Se sugiere el siguiente Plan de Mantenimiento de las Estaciones de 

Control, ya que los parámetros mencionados en el cuadro adjunto, 

consideramos que son importantes el hacer un seguimiento minucioso 

con la finalidad de que se mantengan en óptimas condiciones de 

operatividad, para beneficio de la población servida. 

2. Este plan de Mantenimiento puede tener muchas variantes, corresponde 

a SEDAPAL la revisión mejora y replanteo de dicho plan de acuerdo a 

sus requerimientos Presupuestales y Operativos. 

3. Para poder cumplir con este plan de mantenimiento se quiere que la 

información sea actualizada convenientemente, ello se puede efectuar 

con la supervisión de SEDAPAL apoyada  con  los operadores de las 

Estaciones de Control. 

4. Es de suma importancia mantener los registros de evacuación operativos, 

ya que antes de un- no deseado rebose de una estación, los registros de 

evacuación van a funcionar como un paliativo, aminorando los daños 

que este desborde pueda causar a terceras personas, así como a la 

propiedad privada, evitando de esta manera pagos por resarcimiento a 

terceros, manteniendo la buena imagen de SEDAPAL ante sus clientes y 

público en general. 

5. Debe efectuarse la verificación, operatividad y mantenimiento de los 

colectores que se encuentren más cercanos a cada Estación, ya que en 

el caso que sucediese un rebose la evacuación por medio de las cajas 

de registro a la red de desagüe se verían afectados si es que el colector 

se encontrase colapsado,  originándose  que las aguas servidas afloren 

por las cajas de registro de las viviendas. 

6. Se debe de apoyar por parte del equipo de seguridad y protección de 

SEDAPAL, en los puntos más peligrosos de la Zona de Villa el Salvador, 

de tal manera que la labor del operador de pozo se vea garantizada, y 

ello implique un levantamiento de información dentro de los parámetros 

deseados de seguridad y oportunidad. 

7. Se recomienda que la información que se ha presentado, con respecto al 

deterioro de los techos y otras estructuras  de las estaciones de 
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almacenamiento, debe tener una implicancia en que la Entidad efectué 

en un corto plazo un programa de mantenimiento y rehabilitación de los 

reservorios, tanques, cisternas, etc., a fin de garantizar que la calidad del 

agua que se brinda a la población no se vea contaminada. 

8. Es de vital importancia que toda estación de almacenamiento deba 

encontrarse protegida, para evitar la contaminación del agua con 

elementos extraños, que pueden ser  por la caída de parte de los techos 

de los reservorios que se encuentren en deterioro, ingreso de materiales 

orgánicos y también por la posibilidad de la intromisión de animales 

como roedores, aves, y otros. 

  

3.2 Redes de agua potable 

La evaluación del sistema de agua potable en este mantenimiento 

preventivo y predictivo, es básicamente a las siguientes actividades: 

3.2.1 Actividad A 
 
Purgado de Grifos contra incendio.-  
 
Parámetro Tiempo de Purgado.- 
 
Objetivo:  
De acuerdo a los sectores de abastecimiento, en donde se ha trabajado el 

purgado de grifos contra incendio, se ha recopilado información de los 

tiempos promedios de purga (Min), que se emplearon en cada Sector de 

abastecimiento, de acuerdo a la saturación que presentaba la coloración del 

agua en la línea red. 
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Foto Nº 28  Purga de un grifo contra incendio,  

 

Hay un tiempo de purgado lo que genera un volumen de agua no facturada. 

 

Los  tiempos promedios empleados durante el purgado de Grifos en cada 

Sector de Abastecimiento se pueden apreciar mediante el siguiente gráfico: 

 
 

 
 

Se puede apreciar , que según la purga realizada en los grifos ubicados en 

cada sector exiten tiempos promedios superiores a tres minutos e inferiores 

a 3 minutos, estos como consecuencia del grado de saturacion del agua. 

 



 
33 

Para un analisis y clasificacion del grado de saturacion del agua o el croma 

hemos procedido en clasificar 02 intensidades en la saturacion del agua 

teniendo como base un tiempo promedio de 3 minutos. 

 

En el gráfico adjunto se muestran los diferentes tiempos promedios menores 

a 3 minutos empleados por Sectores en la purga de grifo contra incendio, de 

donde se puede apreciar que los sectores 306, 325, 326, 328, 315,…...han 

presentado tiempo de purgado menor a 3 minutos, lo implica que dichas 

redes de los hidrantes se encuentran con una  pureza o intensidad de un 

color particular que podríamos denominar estado “Coma Mediano”, por 

parte de elementos contaminantes. Para este caso los grifos que se ubican 

en estos sectores, la programación del purgado de las redes debe 

efectuarse en periodos bimestrales o en menor tiempo, salvo mejor parecer 

lo indicado por los especialistas de SEDAPAL. 

 

 
 

En el gráfico adjunto se muestran los diferentes tiempos promedios 

superiores a 3 minutos  empleados en los sectores durante el purgado de 

grifos contra incendio, de donde se puede apreciar que los sectores 89, 467, 

304, 87,  455 y  464,  han presentado tiempo de purgado igual o superior a 

los 3 minutos, lo implica que dichas redes de los hidrantes se encuentran 

con una  pureza o intensidad de un color particular que podríamos 

denominar estado “Croma Alto”, por parte de elementos contaminantes.  
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Para este caso los grifos que se ubican en estos sectores la programación 

del purgado de las redes deben efectuarse en periodos mensuales que 

podrían ser de 1 vez por mes, o en menor tiempo, salvo mejor parecer lo 

indicado por los especialistas de SEDAPAL. 

 

 
 
 

AGUA NO FACTURADA (ANF).- 
Objetivo: 
Como en todo trabajo de mantenimiento de las redes de agua potable, 

existen siempre los desperdicios del agua que no se contabiliza para el 

consumo humano, lo que comúnmente se denomina “AGUA NO 

FACTURADA”, en el caso de la sub actividad Purgado de redes,  de 

acuerdo a lo indicado por el especialista de Distribución de la Entidad, Ing. 

Isaac Mendoza Espino, el cálculo del ANF para el purgado de Redes, fue 

determinado mediante un consenso que tuvieron en las diferentes áreas de 

SEDAPAL en vista que existían muchos criterios para calcular este  valor, 

finalmente se llevó esta propuesta a la SUNASS y fue esta Entidad quien la 

Aprobó la indicada formula que se describe : 
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 Donde: 
 
 nExp :  Factor de ajuste (m2). 

 D :  Diámetro (Pulg). 

 
 
 
 
 
 Donde: 

 Q :  Caudal (m3/s).   

 nExp :  Factor de Ajuste (m2). 

 P :  Presión. (PSI); (Lb/Pulg2) 

 
  
 
 
 
 
 

Donde: 

 ANF :  Agua No Facturada (m3). 

Q :  Caudal (m3/s).   

 T :  Tiempo (min.) 

 
 

En lo que va del servicio, se ha trabajando por sectores de abastecimiento y 

por distritos, en el siguiente gráfico, se muestra el resumen de los 

volúmenes de Agua no Facturada que se emplearon en purgar grifos en 06 
distritos, se aprecia que el distrito de Villa María del Triunfo, presenta mayor 

cantidad de volumen de agua no facturada, seguido de  San Juan de 

Miraflores, y posteriormente Villa el Salvador, así se tiene: 
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GRÁFICO ANF-1 “VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA” 
 

 
 

De la misma manera es importante considerar el volumen de agua no 

facturada que se emplea en las purgas de grifos contra incendio de manera 

porcentual, en el cuadro siguiente se muestra un resumen de los volúmenes 

de agua no facturada que se emplearon en purgar grifos en 6 distritos que 

administra el CCSS VES, pero ordenados en forma descendente  según el 

volumen empleado, así se tiene: 

 
GRÁFICO ANF-2  “VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA” PORCENTUAL. 
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Del Gráfico mostrado, se puede apreciar que la más alta incidencia 

porcentual de ANF, se presenta en el Distrito de Villa María Del Triunfo, 

seguido de San Juan de Miraflores, Villa el  Salvador, y existe poca 

incidencia porcentual en el Distrito de Pachacamac. 

 
PURGAS EJECUTADAS POR DISTRITOS 
Es importante considerar la cantidad de purgas ejecutadas en cada grifo 

contra incendio según los distritos analizados, en el cuadro adjunto se puede 

apreciar que en el distrito Villa María del Triunfo se han efectuado 1,042 

purgados de grifos contra incendio, seguido de Villa el Salvador con 1,027 

purgas y posteriormente San Juan de Miraflores con  963 purgados de 

Grifos contra incendio. 

 

Así tenemos: 

 
CUADRO: PURGAS EJECUTADAS  POR DISTRITOS Y  EVALUACION 

PORCENTUAL 
 

 

DISTRITO  CANTIDAD DE PURGAS % 
PACHACAMAC           23 0,70% 
PUCUSANA             41 1,25% 
LURIN                192 5,84% 
S.J. MIRAFLORES      963 29,29% 
VILLA SALVADOR       1027 31,23% 
VILLA MARIA 1042 31,69% 
CANT. TOTAL DE PURGAS 
EJECUTADAS 3288 100,00% 
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GRÁFICO: PURGAS EFECTUADAS POR DISTRITOS 
 

 
 

3.2.2 Actividad B 
        

Objetivo. 
       Actividad realizada para la limpieza de las redes de agua potable, pueden 

ser los grifos contra incendio o en sistemas diseñados especialmente para el 

purgado existentes en las redes secundarias a los cuales se denominará 

puntos de purgado. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 29  Punto de purgado 
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Mantenimiento Preventivo de Válvulas y Grifos Contra Incendio.-  
 

En el presente informe,  se está considerando un cuadro de resumen, en 

donde se muestra la cantidad de Grifos contra Incendio a los cuales se ha 

efectuado el mantenimiento preventivo  los diferentes tipos de grifos, tanto 

de cuerpo seco y cuerpo húmedo, grifos de 2 bocas y 3 Bocas,  así se tiene: 

 

En el caso de los tipos de grifos por Distritos se tiene: 

 

  
 
En el caso de los tipos de Grifos de 2 Bocas y 3 Bocas por Distritos se tiene: 

 

DISTRITO 

GRIFOS 
DE 2 

BOCAS 
GRIFOS DE 3 

BOCAS 
% GRIFOS 

DE 2 BOCAS 
% GRIFOS DE 

3 BOCAS 

PACHACAMAC                                         16 0 1,72% 0,00% 

SAN JUAN DE MIRAFLORES                             308 5 33,08% 71,43% 

VES 211 1 22,66% 14,29% 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 397 1 42,64% 14,29% 

TOTAL GENERAL 931 7 100,00% 100,00% 
 

De acuerdo a los cuadros anteriores, se está presentando un resumen de la 

cantidad de Grifos contra incendio a los cuales se les efectuó el 

DISTRITO 
TIPO  DE GRIFO 

PORCENTAJES DE 
PRESENCIA EN DISTRITOS 

CUERPO 
SECO 

CUERPO 
HUMEDO 

% CUERPO 
SECO 

% CUERPO 
HUMEDO 

PACHACAMAC                                         9 7 1,94% 1,48% 

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES                             149 164 32,04% 34,60% 

VES 130 82 27,96% 17,30% 

VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 177 221 38,06% 46,62% 

TOTAL 465 474 100,00% 100,00% 
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Mantenimiento Preventivo y por distritos,  siendo las cantidades como se 

indica: 

 

DISTRITO CANTIDAD DE GRIFOS 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 445 

SAN JUAN DE MIRAFLORES                             335 

VES 232 

PACHACAMAC                                         22 

  
  

 
EVALUACIÒN DE GRIFOS CONTRA INCENDIO POR DISTRITOS. 

 

 
 
 

GRIFOS DE CUERPO HUMEDO.- 
 

En el gráfico que se muestra a continuación se aprecia la evaluación de los 

distritos seleccionados con las cantidades de grifos de cuerpo Húmedo, se 

aprecia una mayor incidencia en el distrito de Villa María del Triunfo y  una 

menor incidencia en el distrito de Pachacamac. 
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Foto Nº 30    Grifo de cuerpo húmedo 

 
 
 

GRÁFICO PGC - 1 “EVALUACIÒN DE GRIFOS CONTRA INCENDIO DE 
CUERPO HUMEDO”. 

 

 
 
 

En el gráfico que se muestra a continuación se aprecia la evaluación 

porcentual de los distritos seleccionados con las cantidades de grifos de 

cuerpo Húmedo, se aprecia una mayor incidencia en el distrito de Villa María 

del Triunfo y  una menor incidencia en el distrito de Pachacamac. 
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GRÁFICO PGC - 2 “EVALUACIÒN PORCENTUAL DE GRIFOS CONTRA 
INCENDIO DE CUERPO HUMEDO”. 

 

 
 
 

GRIFOS DE CUERPO SECO.- 
 

En el gráfico que se muestra a continuación se aprecia la evaluación de los 

distritos seleccionados con las cantidades de grifos de cuerpo Seco, se 

aprecia una mayor incidencia en el distrito de Villa María del Triunfo y  una 

menor incidencia en el distrito de Pachacamac. 

 

 
Foto Nº 31    Grifo de cuerpo seco 
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GRÁFICO PGC – 3 “EVALUACIÒN DE GRIFOS CONTRA INCENDIO DE 
CUERPO SECO”. 

 

 
 

En el gráfico que se muestra a continuación se aprecia la evaluación 

porcentual de los distritos seleccionados con las cantidades de grifos de 

cuerpo húmedo, se aprecia una mayor incidencia en el distrito de Villa María 

del Triunfo y  una menor incidencia en el distrito de Pachacamac. 

 

GRÁFICO PGC - 4  “EVALUACIÒN PORCENTUAL  DE GRIFOS CONTRA 
INCENDIO DE CUERPO SECO”. 

 
 

 
 

 
GRIFOS DE 2 BOCAS.- 
En el gráfico que se muestra a continuación se aprecia la evaluación de los 

distritos seleccionados con las cantidades de Grifos de 02 Bocas, se aprecia 
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una mayor incidencia en el distrito de Villa María del Triunfo y  una menor 

incidencia en el distrito de Pachacamac. 

 

GRÁFICO PGC - 5 “EVALUACIÒN  DE GRIFOS CONTRA INCENDIO DE 2 
BOCAS”. 

 

 
 

En el gráfico que se muestra a continuación se aprecia la evaluación 

porcentual de los distritos seleccionados con las cantidades de grifos de 02 

Bocas, se aprecia una mayor incidencia en el distrito de Villa María del 

Triunfo y  una menor incidencia en el distrito de Pachacamac. 

 
 

GRÁFICO PGC - 6 “EVALUACIÒN  PORCENTUAL DE GRIFOS CONTRA 
INCENDIO DE 2 BOCAS”. 
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GRIFOS DE 3 BOCAS.- 
En el gráfico que se muestra a continuación se aprecia la evaluación de los 

distritos seleccionados con las cantidades de Grifos de 03 Bocas, se aprecia 

una mayor incidencia en el distrito de San Juan de Miraflores  y  una menor 

incidencia en el distrito de Villa el Salvador y Villa María del Triunfo. 

 
 

GRÁFICO PGC - 7 “EVALUACIÒN  DE GRIFOS CONTRA INCENDIO DE 3 
BOCAS”. 

 

 
 

 

GRÁFICO PGC – 8 “EVALUACIÒN  PORCENTUAL DE GRIFOS CONTRA 
INCENDIO DE 3 BOCAS”. 
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En el gráfico mostrado (Gráfico PGC 08) se aprecia la evaluación porcentual 

de los distritos seleccionados con las cantidades de grifos de 03 Bocas, se 

aprecia una mayor incidencia en el distrito de Villa María del Triunfo y  una 

menor incidencia en el distrito de Pachacamac. 

 
 

GRIFOS OBSERVADOS POR DISTRITOS 
Durante el periodo de ejecución de los trabajos, no ha sido posible efectuar 

el mantenimiento preventivo en todos los Grifos contra incendio que se 

ubican en cada Distrito, debido a que estos no se encontraron operativos, no 

fueron ubicados, se encontraron en Excelente estado o fueron Siniestrados, 

así se tiene: 

 
 

DISTRITO CORRECTIVO EXCELENTE 
NO 

UBICADO REPETIDO SINIESTRADO 
TOTAL 

GENERAL 
VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 21 2 7 12   42 
SAN JUAN DE 
MIRAFLORES                             17   4 2   23 

VES 3 1 8 3 3 18 

PACHACAMAC                                             1 5   6 

TOTALES 41 3 20 22 3 89 
 
 

Según el detalle mostrado en el cuadro anterior de los tipos de 

Observaciones que presentaron Grifos por Distritos, se resume la cantidad y 

el porcentaje de observaciones presentadas en cada distrito: 

 

DISTRITO 
GRIFOS 
OBSERVADOS % 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 42 45,65% 

SAN JUAN DE MIRAFLORES                             23 25,00% 

VES 21 22,83% 

PACHACAMAC                                         6 6,52% 

Total general 92 100,00% 
 

En el gráfico GG-1, estamos presentando los grifos observados por distritos, 

en donde se puede apreciar que hay mayores observaciones en el distrito 

de Villa María del Triunfo con un 45,65%,  seguido por San Juan de 
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Miraflores con 25,00 %, Villa el Salvador con 22,83%  y con una menor 

incidencia Pachacamac con 6,52%. 

 
GRÁFICO GG –1 “EVALUACIÒN  PORCENTUAL DE GRIFOS CONTRA 

INCENDIO OBSERVADOS  POR DISTRITOS”. 
 
 

 
 
 

GRIFOS OBSERVADOS POR SECTORES DE ABASTECIMIENTO 
 

Análogamente durante el periodo de ejecución de los trabajos, no ha sido 

posible efectuar el mantenimiento preventivo en todos los Grifos contra 

incendio que se ubican en cada Sector de Abastecimiento, debido a que 

estos presentaron Observaciones. 

 

En el gráfico GG-2, estamos presentando los grifos observados por Sectores 

de Abastecimiento, en donde se puede apreciar que hay mayores 

observaciones en el Sector 311 con un 16,30%,  el Sector 321 con 13,04% , 

Sector 303 con 11,96% ,…. y con una menor incidencia en grifos con 

observación el Sector 319, 302 y 310 con 2,17%. 
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GRÁFICO GG-2  “EVALUACION PORCENTUAL DE GRIFOS OBSERVADOS  
POR SECTORES “ 

 
 

 
 

 
GRIFOS ENCONTRADOS POR MARCAS EN SECTORES DE  
ABASTECIMIENTO 
 

De acuerdo a la actividad de Mantenimiento Preventivo de Grifos Contra 

Incendio sea obtenido un inventario de GCI por marcas en los 15 Sectores 

de Abastecimiento trabajados en lo que va del servicio, encontrando como  

resultado  variedades de Marcas  como: Urbano, Indefur, Fumosac, Fumosa, 

FMC, Emicsa, CC, Casiresa, tal como se presentan los Anexos      ( Cuadro 

CMG-1 y Gráfico CMG-1  ), en donde se puede apreciar que la mayor 

cantidad de GCI se ubican en los Sectores 301 y 303 con 100 Unidades 

cada uno, seguidamente y muy cercanos a estos sectores tenemos a los 

Sectores 306, 311, 313 con cantidades de 75, 81 y 93  respectivamente,  

con una cantidad intermedia que oscila entre los 35 y 70 unidades de GCI se 

encuentran los Sectores de Abastecimiento: 302, 308, 310, 312, 315, 320, 
321, y finalmente con una menor incidencia  se encuentran los sectores 319 
y 454 con 30 y 15 unidades de GCI respectivamente. 
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3.3 Programación del servicio de Mantenimiento Preventivo 

I. INTRODUCCIÓN 
Al haber transcurrido las actividades contractuales que viene desarrollando 

nuestra representada, se ha elaborado el presente programa de 

mantenimiento según las diversas actividades relevantes de los trabajos 

efectuados en campo, el cual incluye levantamiento y procesamiento de 

información, que tiene como finalidad facilitar al proceso de toma de 

decisiones operativas para dar las mejoras que amerite el sistema 

hidráulico que administra el CCSS VES. 

 

Según la recopilación de información, se ha tenido el cuidado de presentar 

cuadros dinámicos y funcionales que permiten almacenar información para 

su análisis y uso práctico, los mismos  que vienen acompañados con 

gráficos ilustrativos. 

 
3.4 Calidad del agua 
El programa tiene como finalidad determinar, verificar y comunicar a los 

administradores y responsables de los servicios, sobre la calidad del agua 

que están distribuyendo a la población y el riesgo sanitario que conlleva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 32 Toma de muestra de Cloro 
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En las dos fotos se observa al operario tomando la muestra de cloro con su 

equipo y reactivo, verifica que este en el rango permisible de SEDAPAL, en 

caso contrario comunica al ingeniero supervisor quién comunicara sobre la 

lectura tomada no permisible a SEDAPAL afín de que corrijan la falla en la 

red. 

 

 
Foto Nº 33 Toma de muestra de Cloro (reactivo) 

 

Objetivo General 
• Evaluar la calidad del servicio de abastecimiento de agua de 

consumo humano de Villa el Salvador,  atendida por SEDAPAL a fin 

de prevenir los riesgos de enfermedades transmitidas por el agua.  

 

Objetivos Específicos 
• Vigilar la calidad del agua de consumo humano mediante 

indicadores de calidad.  

• Diseñar una metodología de control y mejoramiento de la calidad del 

agua.  

• Localizar las áreas más vulnerables a la contaminación y que 

representan riesgo para la salud.  

• Identificar los defectos sanitarios que pueden alterar la calidad del 

agua en los componentes del sistema de abastecimiento.  
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La evaluación de la calidad de agua, se debe a los trabajos realizados en 

los Purgados de redes, toma de cloro y toma de presiones en las 

conexiones domiciliarias, las cuales han sido evaluadas de la siguiente 

manera: 

1. Los volúmenes de agua no facturada que se emplean en el Purgado 

de Redes secundarias, mediante la utilización de los Grifos contra 

incendio, van a estar determinados por la cantidad de turbiedad, 

agentes extraños que se encuentran dentro de la red. 

2. Al efectuar la purga de un grifo contra Incendio, en muchos casos se 

ha tenido reparaciones de tuberías matrices de agua muy cercana a 

la fecha programada de la purga de grifo, se debió posiblemente a 

que la tubería en algún momento quedo expuesta a intromisión de 

agentes extraños que originaron la turbiedad, (Tierra, material 

orgánico, etc.), para evitar estos casos de contaminación, indicamos 

que la Empresa Contratista, que desarrolla los trabajos de 

reparación de Redes de agua deben colocar obligatoriamente 

tapones hidráulicos, para garantizar el aislamiento de la tubería con 

otros materiales contaminantes, al no utilizarse estos accesorios,  

aparte de contaminarse la red, se agregan elementos extraños que 

luego tienen que ser  eliminados mediante el purgados empleando 

un mayor tiempo, hasta visualizarse que la coloración del agua es 

aceptable ( Agua Limpia) y por lo tanto el volumen de agua no 

facturada se incrementa. 

3. Se debe de tener antes del purgado de grifos contra incendios, 

todos los elementos logísticos a la mano, es decir las mangueras por 

el cual se evacuará el agua, el punto de descarga previamente 

determinado (buzones, cajas de registro, etc.), de tal manera que no 

se desperdicie un mayor exceso de agua una vez que empiece el 

purgado de grifo contra incendio, así como el de evitar aniegos que 

originará malestar en la vía pública.  

4. Se debe de estar visualizado la calidad del agua (color, 

transparencia) de tal manera que ello nos permita el poder 

determinar cuándo se debe de dejar de purgar el grifo, por 

consiguiente se evitara un mayor desperdicio e incremento del ANF. 



 
52 

5. Es muy importante que la Supervisión de SEDAPAL, entregue al 

contratista una carga de trabajo efectiva en donde los grifos por 

Purgar se encuentren operativos, con la finalidad de que al momento 

de ejecutar el purgado de grifos, se eviten contratiempos o 

complicaciones operativas y que podrían generar una mayor 

incremento del ANF. 

6. Al disminuir el volumen de agua no facturada por motivos de purga 

de grifos contra incendio, ello va implicar directamente en un ahorro 

sustancial, el mismo que debe ser reasignado a sectores más 

deprimidos, incrementando con ello la facturación de SEDAPAL. 

7. Es necesariá la existencia de un programa paralelo al Purgado de 

redes secundarias mediante el uso de los grifos contra incendio, con 

trabajos de eliminación de agua retenida mediante el uso de las 

cámaras de purga, para lo cual la Entidad debe poseer un catastro 

actualizado de sus cámaras que existen en los diferentes sectores 

de abastecimiento y las cuales deben estar operativas para su 

funcionamiento. 
 

 
3.5 Mantenimiento Correctivo (casos) 
Este mantenimiento también es denominado "mantenimiento reactivo", tiene 

lugar luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo actuará cuando la 

red de agua o desagüe ha colapsado. En este caso si no se produce 

ninguna falla, el mantenimiento será nulo, por lo que se tendrá que esperar 

hasta que se presente el desperfecto para recién tomar medidas de 

corrección. 

El mantenimiento correctivo trae consigo las siguientes consecuencias, 

durante los cuales no se tiene disponibilidad del servicio: 

1. Paradas no previstas en el proceso distribución, disminuyendo las 

horas del servicio.  

2. Costo por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se 

dará el caso que por falta de recursos económicos no se podrán 

comprar los repuestos en el momento deseado.  
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3. Tiempo transcurrido desde que se produce la avería  hasta que se 

detecta, o tiempo de respuesta.  

4. Tiempo que transcurre hasta disponer de los recambios necesarios 

para reparar la falla.  

5. Tiempo necesario para contar con quien efectúa la reparación 

(disponibilidad del personal técnico encargado de la reparación).  

6. Tiempo necesario para subsanar la avería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 34 operario culminando la reparación hidráulica de la tubería 
averiada. 
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Foto Nº 35:  Operarios atendiendo una emergencia lanzada por SEDAPAL, 

donde colocan un accesorio para reparar la avería, lo que genera un tiempo 

de desplazamiento mas el tiempo de reparación y finalmente SEDAPAL 

viene al punto a dar la conformidad de dicha reparación. 

 

       Principales mantenimientos correctivos 
Las principales actividades de mantenimiento correctivo que realiza son: 

 

a) Mantenimiento correctivo en redes de agua potable 

Reparación sin retiro de tubería. Cuando la tubería ha sufrido rotura 

transversal y/o longitudinal, el que sin extraerlo, se reparará colocando una 

abrazadera de acero regulable. 
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Reparación con retiro de tubería. Cuando la tubería ha sufrido rotura 

transversal y/o longitudinal debiendo ser extraía, se reparará colocando la 

nueva tubería de acuerdo a la longitud colapsada, unidas con uniones de 

reparación. 

Cambio o reposición de tubería. Cuando la tubería ha sufrido rotura 

longitudinal, debiendo ser reemplazado el tubo completo. 

Cambio de válvula enterrada. Cuando en las tuberías existentes, se requiere 

cambiar la válvula defectuosa. 

Cambio de accesorios. Cuando en las tuberías existentes, se requiere 

cambiar los accesorios por otro. 

Cambio de grifo contra incendio. Cuando en las tuberías existentes, se 

requiera cambiar los grifos por otros. 

Mantenimiento correctivo de válvulas. Cuando se requiere cambiar algún 

accesorio defectuoso de la válvula. 

Mantenimiento correctivo de válvulas reductoras de presión. Cuando se 

requiere cambiar algún accesorio defectuoso de la válvula reductora de 

presión. 

Mantenimiento correctivo de válvula de purga de aire. Cuando se requiere 

cambiar algún accesorio defectuoso de la válvula de purga de aire. 

Mantenimiento correctivo de grifos contra incendio. Cuando se requiere 

cambiar algún accesorio defectuoso de los grifos contra incendio. 

Cambio de tubería. Cuando la tubería al no poderse reparar por haber 

colapsado, requiere el cambio integral de su tramo. 

 

b) Mantenimiento correctivo en las conexiones domiciliarias de agua 

Cambio de conexión domiciliaria de agua potable. Cuando la conexión ha 

sufrido el deterioro en una o más de sus partes o si la conexión es de un 

material antiguo y se requiere el cambio integral de la conexión. 

Cambio de medidor. Cuando el medidor a sufrido deterioro o ha sido 

vandalizado. 

Cambio de accesorios de agua en la caja de control. Cuando los accesorios 

de la caja de control han sufrido deterioro o vandalismo. 
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Cambio de caja de control, marco y tapa de caja de agua. Cuando la caja de 

control, marco y tapa de caja de agua ha sufrido deterioro por agentes físicos 

o químicos. 

Reparación o Cambio de tubería de conexión de agua. Cuando la tubería de 

conexión ha sufrido deterioro. 

Cambio de accesorios de agua en la toma de la conexión. Cuando los 

accesorios de la toma de conexión han sufrido deterioro o desgaste. 

Bombeo en conexiones domiciliarias de agua. Cuando en alguna parte de la 

conexión se obstruye, se bombea para expulsar el objeto que impide el paso 

del agua. 
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CONCURSO PÚBLICO 029-2009-
SEDAPAL 

4.1  Antecedentes 
 

SEDAPAL convocó a Concurso Público No. 0029-2009-SEDAPAL - ITEM 02, 

para el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y 

EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR”, con el fin de 

contratar los servicios de terceros para asegurar el cumplimiento  del 

programa de mantenimiento preventivo que permita el normal funcionamiento 

de los Sistemas de Agua Potable. 

 

El otorgamiento de la Buena Pro del Concurso Público No. 0029-2009-

SEDAPAL - ITEM 02, se realizó el día 02 de Marzo del 2010, adjudicando la 

Buena Pro a nuestra representada CONCYSSA S.A. por el monto total de 

S/.26’371,957.36 (incluido IGV), de los cuales S/.8’207,592.26 corresponden 

a las actividades A, B, C, F, y H y s/.18’164,365.10 que corresponden a las 

actividades D, E y G. 

 

SEDAPAL, es una empresa Estatal de Derecho Privado, íntegramente de 

propiedad del Estado,  constituida como Sociedad Anónima cuyo objeto social 

es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están 

constituidos por los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial 

y disposición sanitaria de excretas. 

 

CONCYSSA S.A. es una persona jurídica que tiene  por objeto principal la 

ejecución de actividades de construcción; fabricación industrial y prestación 

de toda clase de servicio, especialmente referidos a la instalación, 

mantenimiento y operación de redes primarias y secundarias de agua potable 

y alcantarillados, conexiones domiciliarias, medidores, y otros. 

El 18 de Marzo del 2010 se firmó el Contrato definido como: Contrato de 

Prestación de Servicios No. 123-2010-SEDAPAL, derivado del Concurso 

Público No. 0029-2009-SEDAPAL-ITEM 2 y se da inicio al servicio a partir del 
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día 10 de mayo del 2010, con la ejecución de los trabajos del presente 

contrato en coordinación constante con SEDAPAL.  

4.2 Descripción del Servicio 
 

Por el presente contrato CONCYSSA S.A., se obliga a ejecutar el 

mantenimiento preventivo, que permita el normal funcionamiento de los 

Sistemas de  Agua y Alcantarillado de Redes Secundarias administrado por el 

Equipo Operación y Mantenimiento de Redes del Centro de Servicios Villa El 

Salvador. 

 

Los trabajos se realizarán dentro de la jurisdicción correspondiente en los 

distritos de: San Juan de Miraflores, Villa María Del Triunfo, Villa El Salvador,  

Lurín, Pachacamac – Manchay, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y 

Pucusana.  

 

Como descripción del servicio contratado, se ha dispuesto el mantenimiento 

preventivo de las estructuras de almacenamiento como es el caso de 

Reservorios, Cisternas, etc., elementos de Control hidráulico como son; 

válvulas de línea, válvulas de Control Hidráulico, Válvulas de aire, etc., y 

Grifos contra incendio de cuerpo Húmedo y  cuerpo seco,  de manera tal que 

permitan la recuperación y el normal funcionamiento de las redes secundarias 

de distribución de agua potable y en consecuencia una mejora en la calidad 

del servicio que presta SEDAPAL a la población. 

 

EL SERVICIO – ITEM 02 
Efectuar el mantenimiento preventivo, tanto de las estructuras de 

almacenamiento, las tuberías de Fierro Fundido, los elementos de control 

hidráulico y grifos contra incendio de manera tal que permitan la recuperación 

y el normal funcionamiento de las redes secundarias de distribución de agua 

potable y en consecuencia una mejora en la calidad del servicio que presta 

SEDAPAL a la población. 
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Asimismo, a partir de la ejecución de las diversas actividades, se contempla el 

levantamiento de información técnica más relevante, con la finalidad de 

brindar a SEDAPAL, una herramienta útil para la evaluación de los sistemas 

de distribución secundaria y tomar decisiones en cuanto a su programa de 

mantenimiento preventivo.  

 

SUPERVISION 
Con el objetivo de velar que los trabajos materia del presente concurso, se 

ejecuten de acuerdo a los términos de referencia descritos en las bases 

administrativas, según los periodos de ejecución del contrato, es que nuestra 

representada a dispuesto para el presente servicio la inclusión de (04) 

supervisores con experiencia en el mantenimiento de redes de  agua potable 

y alcantarillado. 

Éstos además efectúan el análisis y la elaboración de los reportes técnicos de 

los trabajos desarrollados, para ello cuentan de logística informática y de su 

conocimiento en el manejo del software  informático SCA proveído por 

CONCYSSA para este fin. 

4.2.1 Procedimientos 
 

Es conveniente precisar que las actividades a desarrollar es un servicio básico, 

en donde cualquier actividad debe tener continuidad de trabajo, desde su inicio 

hasta su culminación con la señalización y seguridad que amerita tanto el 

personal como el punto de trabajo. 
Las principales actividades que se desarrollan en la operación y 

mantenimiento de redes de agua potable, alcantarillado y conexiones 

domiciliarias, son las siguientes: 

 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE HASTA 12” 

1. Reparación  sin retiro de Tubería 

2. Reparación con retiro de Tubería 

3. Instalación de tubería. 

4. Cambio  o Reposición de Tubería 

5. Cambio de Tubería con método sin zanja 
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6. Empalme de Tubería 

7. Instalación o Cambio de Válvula 

8. Instalación o Cambio de Válvula en tuberías expuestas, sin excavación 

9. Instalación o Cambio de Accesorios 

10. Instalación o Cambio de Accesorios en tuberías expuestas, sin excavación 

11. Instalación de Grifo Contra Incendio 

12. Retiro de Grifo Contra Incendio  

13. Cambio de Grifo Contra Incendio 

14. Traslado de Grifo Contra Incendio 

15. Toma de Presiones y Muestras de Cloro 

16. Instalación de cámara tipo buzón para válvula de purga de aire 

17. Instalación de cámara tipo buzón para purga de red 

18. Instalación o Cambio de  Marco y Tapa de Fierro Fundido Dúctil con seguro 

para cámara de purga de aire y reservorio 

19. Verificación de existencia de tuberías y accesorios  

20. Retiro de válvulas 

21. Retiro de accesorios de válvula 

22. Instalación de válvula de purga de aire (Triple efecto). 

23. Instalación de válvula reductora de presión 

24. Instalación o Reparación de tubería de acero schedule- SCH 40 ó hierro 

fundido dúctil 

25. Instalación o Cambio de accesorios de acero schedule SCH-40 ó hierro 

fundido dúctil.   

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VÁLVULAS Y GRIFOS 

CONTRA INCENDIO  

 

1. Mantenimiento Preventivo en Válvula de Redes 

2. Mantenimiento Correctivo en Válvula de Redes 

3. Mantenimiento Preventivo de Válvulas  y accesorios de Cámara  Reductora 

de Presión 

4. Mantenimiento Correctivo de Válvulas  y accesorios de Cámara  Reductora 

de Presión 
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5. Mantenimiento Preventivo de Válvulas  y Accesorios de Caseta de 

Reservorio 

6. Mantenimiento Correctivo de Válvulas  y accesorios de  Caseta de 

Reservorio 

7. Mantenimiento Preventivo de Grifo Contra Incendio 

8. Mantenimiento Correctivo de Grifo Contra Incendio 

9. Pintado de Grifo Contra Incendio 

10. Instalación o Cambio de Marco y Tapa en válvula de redes 

11. Mantenimiento Preventivo sin desmontaje en válvula de redes 

12. Mantenimiento preventivo de válvula de Purga de Aire 

13. Mantenimiento correctivo de válvula de Purga de Aire 

14. Mantenimiento preventivo de válvula mariposa 

15. Mantenimiento correctivo de válvula mariposa 

 

MANTENIMIENTO DE MEDIDORES 

1. Cambio de filtro 

2. Contrastación de medidor en Campo (Medidor Patrón proporcionado por el 

Contratista) 

 

MANTENIMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE: 

1. Cambio de Conexión Domiciliaria de ½” a 2" 

2. Reubicación de Conexión domiciliaria de ½” a 2”: 

2.1 Retiro de conexión antigua 

2.2 Re-instalación de Conexión nueva 

3. Instalación o cambio de medidor de ½” a 2" 

4. Cambio de Accesorios de ½” a 2" en Caja de Control 

5. Retiro e Instalación de Medidor para Aferición 

6. Reposición de Marco y Tapa en Caja de Control de ½” a 2" 

7. Reposición de Caja de Control y Marco y Tapa de ½” a 2" 

8. Reposición de Seguro de Tapa de Caja de Control de ½” a 2" 

9. Reposición de caja de Control con  Medidor, Accesorios  y  Marco y Tapa 

de ½” a 2" 

10. Cambio de Tubería ó Diámetro de Conexión de ½” a 2” 

10.1  Sin tubo de forro 
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10.2  Con tubo de forro 

11. Reparación de Tubería de Conexión de ½” a 2"  

12. Reparación de Toma de conexión con excavación de ½” a 2" 

13. Reparación de Toma de conexión sin excavación de ½” a 2" 

14. Reflotamiento de la Caja de Control de ½” a 2" 

15. Verificación de Existencia de Conexión Domiciliaria de Agua de ½” a 2" 

16. Retiro de Conexión Domiciliaria de Agua de ½” a 2" 

17. Bombeo de Conexión Domiciliaria de Agua ½” a 2" 

18. Instalación ó Cambio de Tubería adicional de Conexión Domiciliaria de 

agua de 1/2" a  2” 

19. Detección de Conexiones Clandestinas. 

 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

1. Rotura y reposición de pavimento con asfalto caliente 

2. Rotura y reposición de pavimento de concreto 

3. Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto caliente 

4. Rotura y reposición de veredas de concreto 

5. Rotura y reposición de veredas empedradas 

6. Rotura y reposición de veredas especiales 

7. Reposición de jardines 

8. Rotura y reposición de sardineles 

 

En la foto siguiente se observa el resane de una losa de 1.00 por 1.00 m*2 como 

consecuencia del mantenimiento de la válvula del grifo contra incendio. 

En este trabajo viene el capataz con su unidad, observa que la dirección este en su 

carga de trabajo diaria a continuación deja a un operario para que se encargue de 

hacer todo el trabajo que consiste en hacer la excavación de la válvula, luego 

cambia los pernos del portaclán, también engrasa la válvula y finalmente cambia la 

empaquetaduras y la grafitada. 
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   Foto Nº 36 resane de losa 

 

En la siguiente foto se observa al capataz haciendo el corte de la vereda 

donde se encuentra el marco y tapa de la válvula afín de no dañar más de 

la parte que corresponde al paño. La herramienta es una amoladora que 

sirve para cortar concreto y requiere grupo electrógeno. 

 
  Foto Nº 37 Corte de vereda con amoladora 
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4.2.2 Herramientas  
La cantidad y tipo de herramienta de trabajo que requerirá el personal de campo, 

será de acuerdo a la actividad que realice y la distribución se realizará de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

Descripción 
Redes de 

Agua 

Redes de 

Desagüe 

Conexión 

Nuevas 

Mant. de 

Medidores 

Rep. de 

Conexión 

Aceitera portátil 1/8"       P/Operario   

Alicate para colocación de 

precinto de seguridad 
    P/Operario P/Operario   

Arco de sierra P/Operario P/Operario P/Operario   P/Operario 

Badilejos   P/Operario P/Operario P/Operario P/Operario 

Baldes de arrastre con 

diámetro diferentes 4" a 14" 
  P/Cuadrilla       

Barreta hexagonal de 2m x 1 

½” 
P/Operario P/Operario P/Operario   P/Operario 

Descripción 
Redes de 

Agua 

Redes de 

Desagüe 

Conexión 

Nuevas 

Mant. de 

Medidores 

Rep. de 

Conexión 

Batea P/Operario P/Operario P/Operario   P/Operario 

Cachimba   P/Cuadrilla       

Carretilla tipo bugui P/Cuadrilla P/Cuadrilla P/Cuadrilla   P/Cuadrilla 

Cincel P/Operario P/Operario P/Operario P/Operario P/Operario 

Comba 25 lbs.  P/Operario P/Operario P/Operario   P/Operario 

Destornillador de 10"   P/Operario P/Operario P/Operario   

Escoba pequeña     P/Operario P/Operario   

Escoba tipo baja policía P/Cuadrilla P/Cuadrilla P/Cuadrilla   P/Cuadrilla 

Escobilla de fierro P/Operario         

Escofina P/Operario         

Espátula     P/Operario P/Operario P/Operario 

Frotacho de madera P/Operario P/Operario P/Operario   P/Operario 

Hoja de sierra P/Operario P/Operario P/Operario   P/Operario 

Lampa pequeña t/jardinero     P/Operario P/Operario   

Lampa tipo cuchara P/Operario P/Operario P/Operario   P/Operario 

Lampones   P/Cuadrilla       

Lata concretera P/Operario P/Cuadrilla P/Cuadrilla   P/Cuadrilla 
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Lima plana P/Operario         

Llave francesa 12"   P/Cuadrilla       

Llave Stylson 8" P/Operario P/Cuadrilla P/Operario P/Operario P/Operario 

Llave Stylson 10" P/Operario   P/Operario P/Operario P/Operario 

Llave Stylson 12" P/Cuadrilla P/Cuadrilla P/Cuadrilla P/Cuadrilla P/Cuadrilla 

Llaves de tapa de caja de 

control 
    P/Operario P/Operario P/Operario 

Maletín metálico porta 

herramientas  
P/Operario P/Operario P/Operario P/Operario P/Operario 

Martillo de bola 2 1/2 Lbs.  P/Operario   P/Operario   P/Operario 

Pico punta y pala P/Operario P/Operario P/Operario   P/Operario 

Plancha para batir P/Operario P/Operario P/Operario   P/Operario 

Plancha para empastar P/Operario P/Operario P/Operario   P/Operario 

Punta P/Operario P/Operario P/Operario   P/Operario 

Rueda Portavarilla 

p/descargo min.100 varillas 
  P/Cuadrilla       

Tirabuzones   P/Cuadrilla       

Trinche   P/Cuadrilla       

Wincha de 5 metros P/Operario P/Operario P/Operario   P/Operario 

 

4.3 Seguridad del personal contratista 

4.3.1 Indumentaria 
Con el fin de asegurar la integridad del trabajador y mantener la imagen 

institucional, se debe entregar obligatoriamente a todo el personal una 

vestimenta apropiada, con el logotipo de la Empresa y una tarjeta de 

identificación con su fotografía (fotocheck). 

 

Para el caso de los trabajadores de campo, la vestimenta estará conformada 

por: 

01 Casco (Naranja para Operarios Especializados y Verde para Operarios) 

01 Juego de Botas de Cuero con punta reforzada 

01 Juego de Botas de Jebe Corta con punta reforzada (menos al personal 

de Mantenimiento de Medidores) 
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01 Juego de Botas de Jebe Muslera con punta reforzada (solo para el 

personal de Redes de Agua y Redes de Desagüe) 

06 Polos numerados (02 número 01, 02 número 02 y 02 con número 03) 

03 Pantalones numerados (01 número 01, 01 número 02 y 01 con número 

03) 

01 Casaca 

Para el caso de los chóferes, la vestimenta estará conformada por: 

01 Juego de Botas de Cuero con punta reforzada 

03 Polos numerados (01 número 01, 01 número 02 y 01 con número 03) 

03 Pantalones numerados (01 número 01, 01 número 02 y 01 con número 

03) 

01 Casaca 

La numeración es para uniformizar el correcto uso de los uniformes, siendo la 

utilización de estos: 

Uniforme Nº 1  Uso los días lunes y jueves 

Uniforme Nº 2  Uso los días martes y viernes 

Uniforme Nº 3  Uso los días miércoles, sábado y domingo 

Para el caso de los Ingenieros y Supervisores, la vestimenta estará conformada 

por: 

01 Casco (Blanco) 

01 Juego de Botas de Cuero con punta reforzada 

03 Camisa 

03 Pantalones 

01 Casaca 

La renovación del uniforme de trabajo debe ser cada 06 meses. 

 

En la foto siguiente se ve el pulido de una losa después de hacer el 

mantenimiento preventivo de la válvula se ve la seguridad y las herramientas del 

operario especializado. 
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   Foto Nº 38 Pulido de Losa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 39 Camión Dejando operarios en su punto de trabajo 

En la foto se ve al camión alejándose después  de  dejar al operario  en  su 

punto  de trabajo.  

Se observa la buena señalización y seguridad de la contratista ante la 

supervisión de SEDAPAL  el  operario  hace  la  excavación  para  llegar  a  la  

válvula del grifo contra  incendio  y  hacer  su   respectivo  mantenimiento  de  la  

válvula  y  del grifo contra incendio. 
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4.3.2  Implementos de Protección Personal 
Los implementos de protección que debe tener el personal de campo deben ser 

los siguientes: 

Descripción 
Redes de 

Agua 

Redes de 

Desagüe 

Conexión 

Nuevas 

Mant. de 

Conexión 

Rep, de 

Conexión 

Guantes de Cuero Reforzado P/Operario P/Operario P/Operario P/Operario P/Operario 

Guantes de Jebe   P/Operario   P/Operario   

Gafa de Protección de Polvo y 

Partículas 
P/Operario P/Operario P/Operario   P/Operario 

Tapones u Orejeras C/Ruidos P/Operario P/Operario P/Operario   P/Operario 

Respiradores Contra el Polvo P/Operario P/Operario P/Operario   P/Operario 

Respiradores Contra Gases   P/Operario       

 

Debemos tener presente que el propósito del empleo  de Equipos de Protección 

Personal es proteger a los trabajadores de los riesgos de accidentes y 

enfermedades, creando una barrera contra los peligros inherentes a la tarea, es 

por tal fin, que la selección que se realice, debe cumplir las siguientes normas. 

4.3.3 Características de los Implementos de Protección Personal 
Protección de las Manos. 
 

Norma OSHA 29 CFR 1910.138, "Protección de Manos" 

Se usarán guantes adecuados cuando se esté presente 

ante peligros de químicos, laceraciones, cortes, 

abrasiones, punciones, quemaduras, y temperaturas 

peligrosas. La selección de los guantes estará basada 

en las características de desempeño de los guantes, 

condiciones de uso y los peligros presentes.  

 

Un tipo de guante no funcionará para todas las situaciones. La primera 

consideración durante la selección de guantes para el uso contra químicos es 

determinar, si es posible, la naturaleza exacta de las substancias que se van a 

encontrar.  
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Protección de los Ojos. 

Norma OSHA 29 CFR 1910.133, "Protección Ocular" 

La prevención de las lesiones oculares requiere que 

todos los trabajadores expuestos al contacto de objetos 

volantes sea cual fuera su naturaleza deben utilizar la 

protección ocular.  

Las gafas y escudos faciales se usarán cuando haya peligro de salpicadura de 

partículas sólidas y química.  

 
Protecciones Auditivas. 

Norma ANSI S 1.4-1871. "Protección Auditiva" 
Los trabajadores expuestos a niveles de presión sonora 

mayores a los 85 decibeles, como los producidos los de 

calle y el de cámaras de bombeo deben usar protector 

externo tipo orejera.  

 

Cada protector auditivo tiene una capacidad de 

disminución del ruido que depende de la frecuencia, tal 

como se indica en la siguiente tabla. 

CLASE BAJA MEDIA ALTA 

A 10 dB 35 dB 30 dB 

 

Protecciones Respiratorias. 

NIOSH 42CFR84. 

La Inhalación de gases orgánicos y contaminantes 

biológicos del personal de Redes de Desagüe constituye 

uno de los problemas de salud más insidiosos de 

nuestra empresa, son exigencias rutinarias al personal. 

 

Determinar el nivel de oxigeno antes de realizar los procesos, el nivel mínimo 

para el uso de respiradores es 19.5% como concentración de oxigeno. 

Realizar la ventilación independiente del ítem anterior. 
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TIPO USO RECOMENDADO 

Mascarilla auto-filtrante Para trabajos con partículas sólidas en suspensión en el aire. 

Boquillas Para trabajar en ambientes con gases y polvo. 

Mascarillas con Filtro 
Para trabajos en ambientes con gases y polvo y riesgo de 

proyecciones, salpicaduras, derrames, etc. 

 
Protección de la Cabeza. 

Norma OSHA 29 CFR 1910.135. "Protección de 

Cabeza". 

Se proporcionará protección para la cabeza, y será 

usada por todos los trabajadores de campo incluyendo 

los contratistas. 

También es requerido el uso de protección de la cabeza para los ingenieros, 

inspectores, y visitantes cuando estén presentes. 

Se entregarán y usarán resguardos para el cráneo para evitar laceraciones del 

cuero cabelludo por el contacto.  

 
Protección de los Pies. 

 Norma OSHA 29 CFR 1910.136, "Protección de Pies" 

Se deben usar zapatos de seguridad por todo el 

personal de campo de la empresa. 

Todo el calzado de seguridad cumplirá también con la 

norma ANSI Z41-1991, "Norma Nacional Americana de 

Protección Personal - Calzado Protector."  

Se requiere el uso de zapatos o botas de seguridad con 

protección contra impactos en áreas donde se lleven o 

manipulen materiales tales como paquetes, objetos, 

herramientas o partes pesadas, que podrían ser 

soltadas; y para otras actividades donde los objetos 

pudieran caer sobre los pies.  

 
 
 
 



 
71 

Protecciones contra caídas.  

DIRECTIVA 89/656/CEE 

Para actividades en la empresa cuya altura supere el 

1.80 metros, es norma de seguridad utilizar un cinturón 

de clase C, que está compuesto por una faja cosida en 

forma de acordeón, un sistema de cierre consistente en 

una hebilla, un sistema de sujeción basado en una 

cuerda de anclaje de aproximadamente 2 metros de 

longitud, y unos complementos de anclaje como son los 

mosquetones. 

 

4.3.4 Dispositivos de Seguridad para Trabajos en la Vía Pública. 
Problemas de gran magnitud pueden ocurrir cuando el tránsito debe circular a 

través de una vía donde se realizan obras en los servicios públicos que afectan 

la normal circulación en la vía. Para esto, es necesario dotar de todos los 

dispositivos de control a dichas áreas, con el fin de que pueda guiarse la 

circulación vehicular y disminuir los inconvenientes propios que afectan al 

tránsito vehicular. 

Las señales que se utilizan en las obras de operación y mantenimiento de redes 

son: 

 

SEÑALES PREVENTIVAS. 
Las señales preventivas a utilizarse en las zonas o áreas donde se realizan 

obras en los servicios públicos tienen la función de prevenir al Conductor de 

posibles riesgos de accidente por las condiciones de la circulación automotriz 

producidas por las labores que están ejecutándose en la vía pública: desvíos, 

cambios de dirección, reducción del ancho de la superficie de rodadura, etc., que 

motivan que el usuario reduzca velocidad y tome las debidas precauciones. 

 

DISEÑO. Las señales preventivas a ser utilizadas en las zonas y áreas en 

construcción o mantenimiento serán de forma romboidal, con uno de sus vértices 

hacia abajo; de color naranja con letras, símbolos y marco negros. 

 



 
72 

 

SEÑAL CALLE EN CONSTRUCCIÓN. Deberá utilizarse 

para prevenir al Conductor de las labores que están 

realizándose, de construcción o mantenimiento y que 

inciden en la operación de la vía. 

 

SEÑAL CALLE CLAUSURADA A . . .m. Esta señal 

preventiva será utilizada para prevenir al Conductor de la 

aproximación de una calle clausurada. Deberá localizarse 

a distancias mínimas de 50 Mts., 100 Mts. y 200 Mts. del 

inicio de la calle clausurada; estas distancias variarán de 

acuerdo a las condiciones propias de cada caso. 

 

SEÑAL DESVIO A . . . 100 m. Para prevenir la 

aproximación de un desvío se colocará la señal a unos 100 

Mts., antes del inicio desvío. 
 

 

SEÑAL«SOLO 1 CARRIL DE CIRCULACIÓN».Se utilizará 

para prevenir al Conductor que circula por una calzada o 

carretera de dos carriles de circulación, que posteriormente 

se ha clausurado uno de ellos. Esta señal deberá 

colocarse a una distancia no menor de 100 Mts. del inicio 

de la restricción. 

 

SEÑAL CARRIL DERECHO (IZQUIERDO) 

CLAUSURADO. Se utilizará para prevenir al conductor de 

haberse clausurado uno de los dos carriles de circulación 

por donde transita. Se deberá colocar a una distancia no 

menor de 100 Mts. 
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DESPACIO OBRAS. Esta señal preventiva será utilizada 

para prevenir al Conductor de la aproximación a una zona 

de trabajo en la vía pública. Deberá localizarse a distancias 

mínimas de 25 Mts. y 50 Mts. del inicio de la obra; estas 

distancias variarán de acuerdo a las condiciones propias 

de cada caso. (PC-7) 
 

HOMBRES TRABAJANDO. Esta señal preventiva será 

utilizada para prevenir al Conductor de la aproximación a 

una zona de trabajo en la vía pública. Deberá localizarse a 

distancias mínimas de 25 Mts. y 50 Mts. del inicio de la 

obra; estas distancias variarán de acuerdo a las 

condiciones propias de cada caso. 

 

 
TRANQUERAS. 
 

Las tranqueras a utilizarse deberán de ser uniformes, tanto en su estructura 

como en su pintura. Es conveniente establecer clases de tranqueras de acuerdo 

a su utilización, clasificándose en movibles, portátiles y permanentes. Las 

dimensiones se recomiendan en el siguiente cuadro. 

 

Se deberá pintar las tranqueras con franjas de colores naranja y blanco, las 

franjas estarán diseñadas a 45º con respecto a la vertical. 
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MALLA DE SEÑALIZACION. 
 

La malla señalizadora fabricado en polipropileno 

inyectado color naranja con protección UV y de alta 

durabilidad. 

Se colocan en los parantes y ambos son utilizados para 

acordonar la zona de trabajo. 

 
CINTA SEÑALIZADORA 

Cinta plástica elaborada en polietileno de alta densidad 

con impresión según el requerimiento de la Empresa 

Prestadora de Servicio. 

Se colocan en los parantes y ambos son utilizados para 

delimitar la zona de trabajo y como encauzamiento 

complementario en los desvíos y en zonas en trabajo. 
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CONOS DE SEGURIDAD. 
Son dispositivos de forma cónica de material plástico o 

goma que no se deterioran con el impacto de los vehículos 

automotores y tienen una altura de 0.45 mt. 

Se utilizan como encauzamiento complementario en los 

desvíos y en zonas en trabajo. 

Deberán ser pintados en franjas de color naranja y blanco 

reflectante, con un ancho no menor de 10 cm, con el fin de 

obtener el contraste necesario. 

 

PARANTES. 
Son dispositivos de forma vertical que se utilizar como soporte de 

la cinta o malla señalizadora, pueden ser de tubos de fierro 

redondos o cuadrados, perfiles omega perforados o tubos 

plásticos rellenos de concreto, las cuales mantendrá la verticalidad 

con una base de concreto. 

Se utilizan como encauzamiento complementario en los desvíos y 

en zonas en trabajo. 

Todos los postes para las señales preventivas o reguladoras 

deberán estar pintados de franjas horizontales blancas con 

naranja, en anchos de 0.30 m. pudiendo los soportes ser, en este 

caso de color blanco. 
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5.  AVANCE FISICO Y DETALLES TECNICOS DEL SERVICIO POR 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HA SER EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 
 
Estas especificaciones se complementan con las Especificaciones Técnicas 

Generales vigentes en SEDAPAL. 

 
El servicio A contratar comprende las siguientes actividades: 
 
5.1 ACTIVIDAD  A:  

Mantenimiento preventivo de las tuberías de agua potable 

5.1.1TOMA DE PRESIONES Y MUESTRAS DE CLORO EN PUNTOS DE 
CONTROL (U.M.: U.N.)  
Para el monitoreo de las presiones y la concentración de cloro residual en las 

redes de agua potable, estructuras de almacenamiento, surtidores  y  conexiones  

domiciliarias, denominadas punto de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 40 Operario tomando la presión del agua 

 

En la foto precedente se observa al operario especializado con su correcto 

uniforme de  Trabajo  tomando la presión del punto de control de la conexión 

domiciliaria, afín  de Verificar  que  las  presiones  estén  dentro  del  rango  de  
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presiones  permisibles  por SEDAPAL,  si   hubiera   una  presión  que  no  esté  

dentro  del   rango  de  SEDAPAL  ya sea baja o alta se comunica 

inmediatamente la dirección afín de que SEDAPAL corrigiera inmediatamente la 

presión.  

 

 SEDAPAL entregará una lista de programación del muestreo de forma 

mensual. 

 Ubicación del punto de control. 

 Apertura de tapa (en medidor y grifos). 

 Apertura de punto de medición (para el caso de conexiones) o instalación de  

accesorio en boquilla de grifo. 

  Colocación de manómetro y medición de presión de agua. 

 Retiro de Manómetro. 

 Toma de muestra para medición de cloro. 

 Agregar reactivo DPD a la muestra de agua. 

 Lectura de Cloro residual y anotación en formularios establecido por 

SEDAPAL. 

 Cerrar y asegurar la tapa de caja de control. En caso de no ser posible 

asegurar la tapa debe señalarlo en la orden de trabajo correspondiente. 

 Limpieza de la zona. 

 Entrega a SEDAPAL de la información recogida, del formulario y en Base de 

Datos. 

 Cada seis meses (a partir del inicio del contrato), debe entregar a SEDAPAL 

curvas de presión y cloro residual por sector o código de abastecimiento, 

dicha presentación lo coordinará directamente con personal de Supervisión. 

 Tiempo de término del muestreo: 10 minutos como máximo. 

 Incluye los siguientes materiales: 

 Manómetro en glicerina de rango 0-100 psi 

 Comparador Digital para análisis de cloro residual, el cual será 

previamente aprobado por SEDAPAL 

 Sachet de DPD para análisis de cloro residual 
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5.1.2 PURGADO EN REDES SECUNDARIAS (U.M.: U.N.)  

Actividad  realizada  para la limpieza de las redes de agua potable, puede  ser  

en  los grifos  contra  incendio  o  en  sistemas  diseñados  especialmente  para  

el  purgado  existentes  en las  redes secundarias a los cuales se denominará 

puntos de  purgado SEDAPAL  entregará  periódicamente  la  programación  del  

purgado  de  redes. 

 

En la foto se observa la operatividad del grifo contra incendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto Nº 41 Grifo contra incendio operativo 

 

 Ubicación del punto de purgado. 

 Señalización y seguridad adecuada y continua 

 En Grifos Contra incendio 

 Apertura de tapa de del Grifo Contra Incendio. 

 Instalación de manguera tipo bombero al GCI y direccionarlo a un buzón 

cercano. 

 Apertura de la válvula de control  

 En sistema de purgado 

 Apertura de la tapa de la Cámara de inspección. 
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 Apertura de la válvula de control. 

 Se debe evitar que se presente desbordes de agua a la vía pública.  

 Se debe hace el purgado hasta que el agua tenga un color aparentemente 

clara (cristalina) y/o por el tiempo de purgado determinado por SEDAPAL. 

 Toma de presión y concentración de cloro residual libre. 

 Estimación del volumen de agua eliminado. 

 Cerrar y asegurar la tapa de la cámara de inspección. 

 Reporte del estado de conservación del grifo contra incendio (inc. Válvula) 

 Limpieza de la zona. 

 Entrega a SEDAPAL de la información recogida, en el formulario entregado 

por SEDAPAL y en Base de Datos. 

 Incluye los siguientes materiales: 

 Manguera tipo bombero de lona de 2 ½” 

 Elementos de señalización 

 Manómetro de rango 0 -100 PSI 

 Sachet DPD 

 Comparador de Cloro Digital 

 

PRECISIONES A TOMAR EN CUENTA 
Para las actividades relacionadas a la verificación de las fugas no visibles mediante 

la utilización de los taladros y/o varillas de impacto, EL CONTRATISTA antes de 

iniciar los trabajos comunicará y coordinará al inicio de cada quincena directamente 

con las Municipalidades de la jurisdicción y con las Secretarías Municipales de 

Transportes de Lima y Callao, con el fin de obtener las autorizaciones 

correspondientes durante el período a trabajar, quedando entendido por EL 
CONTRATISTA que cualquier multa aplicada a SEDAPAL por las 

Municipalidades, como consecuencia de los trabajos, será asumida totalmente por 

ella, además de aplicársele la penalidad correspondiente. 

 

 De igual manera el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias ante 

posibles interferencias con cables de energía eléctrica de alta tensión y ductos con 

cables telefónicos, quedando bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA el uso 

adecuado de los implementos de seguridad indicado en el Anexo Nº05 “Listado de 



 
80 

Requerimiento Básico Obligatorio de Implementos de Protección Personal y 

Dispositivos de Seguridad por Actividades”. 

 
5.2 Actividad B:  

Mantenimiento Preventivo de válvulas y grifos contra incendio 

 
5.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR DE VÁLVULAS DE REDES 

(DIAGNOSTICO ANTES, GIMNASIA) (U.M:UN)  
 

Se presenta cuando se requiere realizar mantenimiento preventivo y que involucre 

el desarmado de todo el sistema de la válvula. 

 

En la foto se observa al operario haciendo el cambio de pernos, tuercas, 

empaquetadura, grafitada de la válvula del grifo contra incendio que corresponde a 

un mantenimiento menor de válvula.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 42   Mantenimiento menor de válvula 

 

 Tiempo de llegada a la zona de trabajo: Según las necesidades del servicio lo 

determinará SEDAPAL.  
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 Señalización y seguridad adecuada y continua. 

 Ubicación de válvulas. 

 Rotura de pavimento si existiera con cortadora y martillo neumático  (trabajo 

complementario). 

 Excavación de Zanja promedio (1.0 x 1.0 x 2.00) incluye retiro tubo de señal y 

marco y tapa si lo hubiera.  

 Desmontaje de válvula (in situ).         

 Mantenimiento preventivo (limpieza, lijado, engrase, empaque, cambio de 

pernos, tuercas y pintado dos manos). 

 Montaje de válvula. 

 Relleno y compactación de zanja, incluye colocación de tubo de señal. 

 Instalación de losa de concreto y/o pavimento de ser el caso (1.0 x 1.0 x 0.15) 

y marco y tapa de caja de válvulas. 

 Eliminación de desmonte y Limpieza de la zona. 

 Debe llenar formato con las características técnicas del elemento (válvula); N° 

de vueltas, marca, estado de la válvula, nivel de apertura, catastro; este 

formato será establecido y aprobado por SEDAPAL antes del inicio del 

Servicio. 

 Incluye los siguientes materiales: 

 Empaquetadura grafitada. 

 Empaquetadura de jebe. 

 Lija. 

 Grasa. 

 Pernos Fo. 

 Tuercas y Huachas. 

 Cemento gris. 

 Arena. 

 Piedra Chancada 3/4”. 

 Pintura Anticorrosiva. 

 Elementos de Señalización y Seguridad. 
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5.2.2  MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR DE VÁLVULAS EN REDES 
(U.M:UN)  

 

Se presenta cuando se requiere solo el cambio de las empaquetaduras en válvulas 

existentes. 

 Tiempo de llegada a la zona de trabajo. Según la necesidad de servicio, lo 

determinará SEDAPAL. 

 Ubicación de válvulas. 

 Rotura de pavimento con cortadora y martillo neumático  si existiera (trabajo 

complementario). 

 Excavación de Zanja promedio (1.0 x 1.0 x 2.00) incluye retiro tubo de señal y 

marco y tapa si lo hubiera.  

 Desmontaje de la parte superior de la válvula. 

 Cambio de Empaquetaduras, pernos y tuercas del portaclan. 

 Montaje de la parte superior de la válvula. 

 Relleno y compactación de zanja, incluye colocación de tubo de señal. 

 Instalación de losa de concreto y/o pavimento de ser el caso (1.0 x 1.0 x 0.15) 

y marco y tapa de caja de válvulas. 

 Debe llenar formato con las características técnicas del elemento (válvula de 

control hidráulico); marca, estado de la válvula, presiones aguas arriba, aguas 

abajo, catastro, fecha de mantenimiento. 

 Eliminación de Desmonte y Limpieza de la zona. 

 Incluye los siguientes materiales: 

 Empaquetadura grafitada. 

 Empaquetadura de jebe. 

 Pernos y tuercas. 

 Elementos de Señalización y Seguridad. 

 

5.2.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VÁLVULA DE AIRE (U.M.: UN) 
 

Se presenta cuando se requiere realizar mantenimiento preventivo de las válvulas 

de aire existentes 

 Tiempo de llegada a la zona de trabajo. Según las necesidades del servicio lo 

determinará SEDAPAL. 
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 Ubicación de válvula de aire. 

 Señalización y seguridad adecuada y continua. 

 Bombeo del agua en la cámara de ser necesario, lo ejecutará SEDAPAL.  

 Desmontaje de válvula in situ. 

 Mantenimiento preventivo de válvulas, accesorios (limpieza, cambio de 

empaque,  cambio de  pernos y  tuercas y pintado dos manos) ubicados dentro 

de la cámara, lijado y lavado de la válvula flotadora, así como todo el sistema 

interno de la válvula de aire. 

 Debe llenar formato con las características técnicas del elemento (válvula); 

marca, tipo de válvula, diámetro, estado de la válvula, tipo de material del 

flotador, catastro, fecha de mantenimiento. 

 Incluye los siguientes materiales: 

 Empaquetadura de jebe. 

 Lija. 

 Pintura Anticorrosiva. 

 Elementos de Señalización y Seguridad. 

 
 
5.2.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR DE GRIFOS CONTRA 

INCENDIO (U.M: UN)  
 

Se presenta cuando se requiere realizar mantenimiento a los Grifos Contra 

incendio 

 Tiempo de llegada a la zona de trabajo: Según las necesidades del servicio lo 

determinará SEDAPAL. 

 Ubicación de grifo contra incendio 

 Señalización y seguridad adecuada y continua. 

 Desmontaje del cabezal del Grifo contra Incendio. 

 Mantenimiento preventivo (limpieza, engrase  y empaque, cambio de pernos, 

tuercas). 

 Montaje del cabezal del Grifo contra Incendio.  

 Verificar la operatividad del grifo mediante la apertura y cierre del mismo, 

eliminando el agua mediante manguera a un buzón de la red de alcantarillado. 
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En la foto siguiente se observa al operario cambiando los pernos del grifo 

contra incendio también cambia la grafitada y luego engrasa el cabezal del 

grifo contra incendio a este tipo de mantenimiento se le denomina 

mantenimiento mayor de grifo contra incendio y luego culminara con su pintado 

que se ejecutara al día siguiente de efectuar dicho mantenimiento, afín de que 

el grifo este operativo en caso de producirse un posible incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 43  Mantenimiento mayor de grifo contraincendio 

 

 Pintado del grifo contra incendio: dos manos de pintura anticorrosiva y una 

mano de pintura fosforescente rojo mandarín, previa eliminación de las capas 

de pintura existente. 

 Limpieza de la zona en forma inmediata 

 Levantamiento de información de estado y ubicación del grifo en modelo de 

formato proporcionado por SEDAPAL 

 Incluye los siguientes materiales: 

 Empaquetadura grafitada. 

 Empaquetadura de jebe. 

 Grasa. 

 Pintura anticorrosiva tipo esmalte. 
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 Pintura fosforescente 

 Lija 

 Elementos de Señalización y Seguridad. 

 
 
5.2.5   MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR DE GRIFOS CONTRA 

INCENDIO (U.M: UN)  
   

  Cuando se requiera realizar pintado al Grifo contra Incendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto Nº 44 Pintado de grifo contra incendio 

 

 Tiempo de llegada a la zona de trabajo: Según las necesidades del servicio lo 

determinará SEDAPAL. 

 Ubicación de grifo contra incendio. 

 Señalización y seguridad adecuada y continua. 

 Verificar la operatividad del grifo mediante la apertura y cierre del mismo, 

eliminando el agua mediante manguera a un buzón de la red de alcantarillado. 

 Pintado del grifo contra incendio: dos manos de pintura anticorrosiva y una 

mano de pintura fosforescente rojo mandarín, previa eliminación de las capas 

de pintura existente. 

 Limpieza de la zona en forma inmediata 
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 Levantamiento de información de estado y ubicación de los grifos en modelo 

de formato proporcionado por SEDAPAL 

 Incluye los siguientes materiales: 

 Pintura anticorrosiva tipo esmalte. 

 Pintura fosforescente 

 Lija 

 Elementos de Señalización y Seguridad. 

 
5.2.6  MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR DE VÁLVULAS Y MENOR DE 

GRIFO DE CONTRA INCENDIO  (U.M:UN)  
 
 Se presenta cuando se requiere solo el cambio de las empaquetaduras en 

válvulas existentes y cuando se requiera realizar pintado al Grifo contra 

Incendio, ambos elementos deben estar ubicados en el mismo lugar y cuyo 

funcionamiento es en forma conjunta. 

        

 En la foto siguiente se aprecia el cambio de los pernos, engrasado, cambio de             

Empaquetadura grafitada y colocación del tubo de señal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 45 Cambio de empaquetaduras de válvulas 
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 Tiempo de llegada a la zona de trabajo. Según la necesidad de servicio, lo 

determinará SEDAPAL. 

 Ubicación de válvulas y GCI. 

 Señalización y seguridad adecuada y continua. 

 Rotura de pavimento si existiera (trabajo complementario). 

 Excavación de Zanja promedio (1.0 x 1.0 x 2.00) incluye retiro tubo de señal y 

marco y tapa si lo hubiera.  

 Desmontaje de la parte superior de la válvula. 

 Cambio de Empaquetaduras, pernos y tuercas del portaclan. 

 Montaje de la parte superior de la válvula. 

 Relleno y compactación de zanja, incluye colocación de tubo de señal. 

 Instalación de losa de concreto y/o pavimento de ser el caso (1.0 x 1.0 x 0.15) 

y marco y tapa de caja de válvulas. 

 Verificar la operatividad del grifo mediante la apertura y cierre del mismo, 

eliminando el agua mediante manguera a un buzón de la red de alcantarillado. 

 Pintado del grifo contra incendio: dos manos de pintura anticorrosiva y una 

mano de pintura fosforescente rojo mandarín, previa eliminación de las capas 

de pintura existente. 

 Eliminación de desmonte, Limpieza de la zona en forma inmediata 

 Levantamiento de información de estado y ubicación de los grifos en modelo 

de formato proporcionad por SEDAPAL 

 Debe llenar formato con las características técnicas del elemento (válvula); N° 

de vueltas, marca, estado de la válvula, nivel de apertura, catastro, u otra 

observación encontrada. 

 Incluye los siguientes materiales: 

 Pintura anticorrosiva tipo esmalte. 

 Pintura fosforescente 

 Lija 

 Empaquetadura grafitada. 

 Empaquetadura de jebe. 

 Elementos de Señalización y Seguridad. 

 Pernos y tuercas 

 Elementos de Señalización y Seguridad. 
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5.2.7  MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR DE VÁLVULAS Y MENOR DE 
GRIFO DE CONTRA INCENDIO  (U.M:UN)  

 

Se presenta cuando se requiere realizar mantenimiento preventivo y que involucre 

el desarmado de todo el sistema de la válvulas  y pintado de GCI ubicados en el 

mismo lugar y cuyo funcionamiento es en forma conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 46 Mantenimiento preventivo sistema de válvulas 

 

 Tiempo de llegada a la zona de trabajo: Según las necesidades del servicio lo 

determinará SEDAPAL.  

 Señalización y seguridad adecuada y continua. 

 Ubicación de válvulas. 

 Rotura de pavimento si existiera con cortadora y martillo neumático (trabajo 

complementario). 

 Excavación de Zanja promedio (1.0 x 1.0 x 2.00) incluye retiro tubo de señal y 

marco y tapa si lo hubiera.  

 Desmontaje de válvula (in situ).         

 Mantenimiento preventivo (limpieza, lijado, engrase, empaque, cambio de 

pernos, tuercas y pintado dos manos). 
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 Montaje de válvula. 

 Relleno y compactación de zanja, incluye colocación de tubo de señal. 

 Instalación de losa de concreto y/o pavimento de ser el caso (1.0 x 1.0 x 0.15) 

y marco y tapa de caja de válvulas. 

 Verificar la operatividad del grifo mediante la apertura y cierre del mismo, 

eliminando el agua mediante manguera a un buzón de la red de alcantarillado. 

 Pintado del grifo contra incendio: dos manos de pintura anticorrosiva y una 

mano de pintura fosforescente rojo mandarín, previa eliminación de las capas 

de pintura existente. 

 Eliminación de desmonte, Limpieza de la zona en forma inmediata 

 Levantamiento de información de estado y ubicación de los grifos en modelo 

de formato proporcionad por SEDAPAL 

 Debe llenar formato con las características técnicas del elemento (válvula); N° 

de vueltas, marca, estado de la válvula, nivel de apertura, catastro; este 

formato será establecido antes del inicio del Servicio u otra observación 

encontrada. 

 Incluye los siguientes materiales: 

 Pintura anticorrosiva tipo esmalte. 

 Pintura fosforescente 

 Lija 

 Empaquetadura grafitada. 

 Empaquetadura de jebe. 

 Grasa. 

 Pernos Fo. 

 Tuercas y Huachas. 

 Cemento gris. 

 Arena. 

 Piedra Chancada 3/4”. 

 Elementos de Señalización y Seguridad. 
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5.2.8  MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR DE VÁLVULAS Y MAYOR DE 
GRIFO DE CONTRA INCENDIO  (U.M:UN)  

 
Se presenta cuando se requiere solo el cambio de las empaquetaduras en válvulas 

existentes y realizar mantenimiento al Grifo contra Incendio, ubicados en el mismo 

lugar y cuyo funcionamiento es en forma conjunta. 

 

 Tiempo de llegada a la zona de trabajo. Según la necesidad de servicio, lo 

determinará SEDAPAL. 

 Ubicación de válvulas y GCI. 

 Señalización y seguridad adecuada y continua. 

 Rotura de pavimento con cortadora y martillo neumático si existiera (trabajo 

complementario). 

 Excavación de Zanja promedio (1.0 x 1.0 x 2.00) incluye retiro tubo de señal y 

marco y tapa si lo hubiera.  

 Desmontaje de la parte superior de la válvula. 

 Cambio de Empaquetaduras, pernos y tuercas del portaclan. 

 Montaje de la parte superior de la válvula. 

 Relleno y compactación de zanja, incluye colocación de tubo de señal. 

 Instalación de losa de concreto y/o pavimento de ser el caso (1.0 x 1.0 x 0.15) 

y marco y tapa de caja de válvulas. 

 Desmontaje del cabezal del Grifo contra Incendio. 

 Mantenimiento preventivo (limpieza, engrase  y empaque, cambio de pernos, 

tuercas). 

 Montaje del cabezal del Grifo contra Incendio.  

 Verificar la operatividad del grifo mediante la apertura y cierre del mismo, 

eliminando el agua mediante manguera a un buzón de la red de alcantarillado. 

 Pintado del grifo contra incendio: dos manos de pintura anticorrosiva y una 

mano de pintura fosforescente rojo mandarín, previa eliminación de las capas 

de pintura existente. 

 Eliminación de Desmonte y Limpieza de la zona en forma inmediata. 

 Levantamiento de información de estado y ubicación de los grifos en modelo 

de formato proporcionado por SEDAPAL 
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 Debe llenar formato con las características técnicas del elemento (válvula); N° 

de vueltas, marca, estado de la válvula, nivel de apertura, catastro u otra 

observación encontrada. 

 Incluye los siguientes materiales: 

 Empaquetadura grafitada. 

 Empaquetadura de jebe. 

 Grasa. 

 Pernos Fo. 

 Tuercas y Huachas Fo.  

 Pintura anticorrosiva tipo esmalte. 

 Pintura fosforescente 

 Lija 

 Elementos de Señalización y Seguridad. 

 
5.2.9  MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR DE VÁLVULAS Y MAYOR DE 

GRIFO DE CONTRA INCENDIO  (U.M:UN)  
 
Se presenta cuando se requiere realizar mantenimiento preventivo y que involucre 

el desarmado de todo el sistema de la válvulas  y realizar mantenimiento al Grifo 

contra incendio ubicados en el mismo lugar y cuyo funcionamiento es en forma 

conjunta. 

 

En la foto siguiente se efectúa el mantenimiento mayor de grifo y el mantenimiento 

mayor de la válvula, la válvula se encuentra en el jardín y el grifo contra incendio se 

ubica en la vereda al finalizar se deja limpio la zona de trabajo y al día siguiente el 

pintor pinta el grifo contra incendio. 
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Foto Nº 47 Mantenimiento mayor de grifo y mantenimiento menor de válvulas 

 

 Tiempo de llegada a la zona de trabajo: Según las necesidades del servicio lo 

determinará SEDAPAL.  

 Ubicación de válvula y GCI. 

 Señalización y seguridad adecuada y continua. 

 Rotura de pavimento con cortadora y martillo neumático si existiera (trabajo 

complementario). 

 Excavación de Zanja promedio (1.0 x 1.0 x 2.00) incluye retiro tubo de señal y 

marco y tapa si lo hubiera.  

 Desmontaje de válvula (in situ).         

 Mantenimiento preventivo (limpieza, lijado, engrase, empaque, cambio de 

pernos, tuercas y pintado dos manos). 

 Montaje de válvula. 

 Relleno y compactación de zanja, incluye colocación de tubo de señal. 

 Instalación de losa de concreto y/o pavimento de ser el caso (1.0 x 1.0 x 0.15) 

y marco y tapa de caja de válvulas. 

 Desmontaje del cabezal del Grifo contra Incendio. 

 Mantenimiento preventivo (limpieza, engrase  y empaque, cambio de pernos, 

tuercas). 

 Montaje del cabezal del Grifo contra Incendio.  
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 Verificar la operatividad del grifo mediante la apertura y cierre del mismo, 

eliminando el agua mediante manguera a un buzón de la red de alcantarillado. 

 Pintado del grifo contra incendio: dos manos de pintura anticorrosiva y una 

mano de pintura fosforescente rojo mandarín, previa eliminación de las capas 

de pintura existente. 

 Eliminación de Desmonte y Limpieza de la zona. 

 Levantamiento de información de estado y ubicación de los grifos en modelo 

de formato proporcionad por SEDAPAL 

 Debe llenar formato con las características técnicas del elemento (válvula); N° 

de vueltas, marca, estado de la válvula, nivel de apertura, catastro u otra 

observación encontrada.; Este formato será establecido y aprobado por 

SEDAPAL antes del inicio del Servicio. 

 Incluye los siguientes materiales: 

 Empaquetadura grafitada. 

 Empaquetadura de jebe. 

 Tuercas y Huachas Fo.  

 Pintura anticorrosiva tipo esmalte. 

 Pintura fosforescente 

 Lija. 

 Grasa. 

 Pernos Fo. 

 Cemento gris. 

 Arena. 

 Piedra Chancada 3/4”. 

 Elementos de Señalización y Seguridad 

 
 
5.2.10  MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CAMARAS DE VALVULAS DE 

CONTROL HIDRAULICO Y VALVULA DE AIRE. (U.M:UN)  
 
Se presenta cuando se requiere realizar mantenimiento preventivo en los 

componentes que existe en una cámara de control hidráulico (válvula reductora, 

altitud sostenedoras de presión) se requiere la limpieza del cuerpo interior y de los 
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componentes. Ubicados en la misma cámara y/o estaciones de rebombeo, cuyo 

funcionamiento es en forma conjunta. 

 
Se presenta cuando se requiere la limpieza del cuerpo interior y de los 

componentes de las válvulas reductoras de presión, válvulas de altitud, válvulas 

sostenedoras de presión, válvulas de aire. 

 

 Tiempo de llegada a la zona de trabajo: programada, según las necesidades 

del servicio lo determinará SEDAPAL. 

 Ubicación de la cámara de control hidráulico y/o cámara de rebombeo. 

 Señalización y seguridad adecuada y continua. 

 
Válvula de control hidráulico 
 Desmontaje de la parte superior de la válvula. 

 Limpieza del cuerpo interno de la válvula 

 Revisión y limpieza (piloto, filtros, llaves de paso, conectores, válvulas de 

aguja)  

 Montaje de la parte superior de la válvula. 

 De encontrarse deteriorados los conectores, deberán ser reemplazados. 

 Regulación de presiones de acuerdo a consignas 

 Cambio de tuercas y pernos de ser necesario. 

 Pintado de la válvula. 

 Debe llenar formato con las características técnicas del elemento (válvula de 

control hidráulico y aire); marca, estado de la válvula, presiones aguas arriba, 

aguas abajo, catastro, fecha de mantenimiento u otra observación encontrada. 

 
Válvula de Aire 
 Bombeo del agua en la cámara de ser necesario, lo ejecutará SEDAPAL.  

 Desmontaje de válvula in situ. 

 Mantenimiento preventivo de válvulas, accesorios (limpieza, cambio de 

empaque,  cambio de  pernos y  tuercas de ser necesario y pintado dos 

manos) ubicados dentro de la cámara, lijado y lavado de la válvula flotadora, 

así como todo el sistema interno de la válvula de aire. 
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 Debe llenar formato con las características técnicas del elemento (válvula); 

marca, tipo de válvula, diámetro, estado de la válvula, tipo de material del 

flotador, catastro, fecha de mantenimiento u otra observación encontrada.  

 Lijado, Pintado de las tuberías de f°fdo de los ramales ubicados en la cámara 

de control hidráulico. 

 Colocación de manómetros y llaves de media en caso se requiera  

 Eliminación de Desmonte y Limpieza de la zona. 

 Incluye los siguientes materiales: 

 Empaquetadura de jebe. 

 Lija. 

 Pintura Anticorrosiva. 

 Grasa. 

 conectores 

 Elementos de Señalización y Seguridad. 
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5.3 ACTIVIDAD  C:  
Mantenimiento preventivo de las estructuras de almacenamiento y 
regulación 

5.3.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVORIOS Y CISTERNAS (UN: M3)  
 

Esta actividad se ejecuta con la finalidad de garantizar la calidad del agua que es 

distribuida a la población; consiste en la limpieza y desinfección interior de las 

estructuras de almacenamiento de agua potable que se encuentran bajo la 

administración de la Gerencia de Servicios Sur, así como, la limpieza de la zona 

perimetral de la estructura. 

Foto Nº 48 Rotulación de tanque cisterna 

 

Para realizar esta actividad se debe tener en consideración lo siguiente: 

 

a)  El nivel de agua en los reservorios tendrá una altura entre 0.3 a 0.4 m cuando 

estén listos para iniciar las actividades de limpieza y desinfección. 

b) En aquellos reservorios donde no exista válvula de purga, LA CONTRATISTA, 

deberá evacuar el agua remanente con bombeo hacia el sistema de rebose del 

mismo reservorio.  
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c) LA CONTRATISTA deberá informar a los EOMRs sobre cualquier anomalía 

observada en las estructuras de concreto y/o metálicas de los reservorios en 

formulario aprobado por SEDAPAL.  

d) No deberán quedar excedentes ni desperdicios de los trabajos de 

mantenimiento realizados dentro o fuera de la estructura de almacenamiento 

e) EL CONTRATISTA deberá presentar un informe técnico mensual impreso a 

color en formato A4, en original y copia debidamente anillados con la 

descripción de los trabajos realizados por  cada  reservorio desde su inicio 

hasta su culminación, presentando fotos, esquineros, un listado de 

actividades ejecutadas, observaciones y sugerencias; los Certificados de 

Desinfección de Estructuras debidamente avalado por un ingeniero sanitario 

colegiado y habilitado. 

f) Las unidades móviles serán apropiadas para el transporte de personal, 

equipamiento y herramientas. 

g) El Contratista proveerá obligatoriamente y asume la responsabilidad de la 

utilización de los implementos de protección personal y dispositivos de 

seguridad que permitan a sus trabajadores realizar sus labores debidamente 

protegidos en función a la actividad que estos desarrollen, debiendo ser dichos 

implementos de buena calidad, por lo tanto todo personal que realice esta 

actividad, deberá estar con todos los implementos de seguridad personal ( 

cascos, botas, mascaras con canister y mamelucos) 

h) Los productos químicos que se utilicen en esta actividad, deben estar 

respaldados por el correspondiente Certificado de calidad expedido por un 

laboratorio reconocido. 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA 

 

a) Rasqueteo y Limpieza 

 

 Para paredes que están con grasa se debe de usar un desengrasante 

biodegradable y si existieran incrustaciones, un material desincrustante. 

 Limpieza interna del reservorio mediante rasqueteo de paredes, columnas y 

pisos 
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 Aplicar Sulfato de Cobre en solución a toda la estructura interna del 

reservorio con bombas de ½ HP o más con mangueras y boquillas de 1” o 

más. 

 Luego aplicar chorros de agua a presión con las mismas bombas utilizando 

el agua remanente, hasta quedar las paredes y columnas libres de 

impurezas y limpias. 

 El piso deberá ser rasqueteado y limpiado cuando se termine los trabajos 

en paredes y columnas. 

 En la limpieza de reservorio no usar jabones o detergentes o cualquier otro 

producto de lavado. Se debe tener cuidado para evitar daños en el 

revestimiento impermeabilizante existente, así como el recubrimiento. 

 Los sólidos deberán ser retirados del almacenamiento y dispuestos en 

lugares de disposición final de residuos sólidos. 

 Evacuar el agua remanente en su totalidad. 

 Cualquier reactivo que se use,  no debe alterar la calidad de los desagües 

que se envía a la purga o al sistema de rebose. 

 Los pisos deberán quedar completamente secos con toda el agua 

evacuada. 

 

 

 
 

Foto Nº 49   LIMPIEZA DE CUBA INFERIOR EN EL RESERVORIO   RP-3 
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Foto Nº 50   LIMPIEZA DE TUBERIA DE ADUCCION CON OXIDO Y  SIN 
CANASTILLA EN EL RESERVORIO RP-3 

 
 

b) Desinfección 

 

 LA CONTRATISTA procederá a la aplicación de la solución desinfectante en 

las superficies internas del reservorio, por medio de brocha, pistolas, o 

mangueras de presión en paredes, columnas, pisos y techos dejando en 

contacto en toda la estructura interna del reservorio de acuerdo a las 

siguientes concentraciones de cloro: 

   50mg/L para 03 horas de contacto 

 

 Las paredes deben permanecer humedecidas con la solución desinfectante 

durante todo el tiempo de contacto. 

 En caso que se observe que las paredes empiecen a secarse, se aplicará 

nuevamente la solución desinfectante hasta lograr el tiempo de contacto 

requerido.  

 Una vez concluida la desinfección de paredes, se abrirá las válvulas de ingreso 

de agua hasta tener 0.10 m de nivel. En este momento se aplicará la solución 

desinfectante para el piso, determinando la concentración deseada (ideal 50 



 
100 

mg/L – 02 horas). 

 Terminado el tiempo de contacto necesario, apertura de  la válvula de ingreso 

hasta tener un nivel de 0.20 m y proceder a enjuagar las paredes y el techo 

con esta agua mediante el uso de equipos de presión, eliminando finalmente 

todo el volumen de agua mediante la válvula de purga y/o bombeo al colector 

más cercano.   

 El supervisor deberá tomar fotos antes y después, del interior de cada 

estructura. 

 Finalmente SEDAPAL dará el Vo.Bo. del trabajo y procederá a la apertura de 

las válvulas para el llenado del mismo. 

 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
 

EL CONTRATISTA deberá contar y suministrar obligatoriamente los equipos, 

herramientas y materiales que a continuación se detallan: 

 02 Mangueras de lona para presión de 3” ( c/u 100 mts) 

 02 Extractores de aire mínimo 1/2 HP  

 02 bombas de ½ HP o más con mangueras y boquillas de 1” o más. 

 01 Equipo de tanque presurizado de oxigeno p/emergencia con mascarilla. 

 02 Mochileras nebulizables 

 02 Grupos Electrógenos 

 02 Bomba sumidero / Electrobomba 3” 

 03 Reflectores con luz blanca 

 Llaves Stilson 14” 

 Máscaras antigás con filtro 

 Máscaras con cánister para cloro 

 Lentes panorámicos antipartículas 

 Cascos, casacas, pantalones, camisas de trabajo para el personal  

 Guantes de cuero 

 Guantes de jebe 

 Botas de jebe largas (musleras) 

 Arnés 

 Cascos con iluminación 

 Mamelucos 
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 Trajes impermeables 

 Chalecos reflectantes en caso de trabajo nocturno 

 Ganchos y barretas para abrir tapas de ingreso 

 Escaleras telescópicas 

 Botiquín para primeros auxilios 

 Conos de seguridad, tranqueras, avisos preventivos de seguridad, cintas de 

seguridad y otros que contribuyan a evitar cualquier riesgo de accidentes 

contra terceros. 

 Escobas, escobillones, escobillas, waype, sogas, baldes, etc. 

 Materiales desinfectantes, desincrustantes, desengrasantes, etc. 

 

5.3.2     PINTADO DE CERCOS PERIMÉTRICOS  (UM: M2)  
 

Cuando se requiera pintar los cercos perimétricos de las estructuras de 

almacenamiento. 

 Ubicación del cerco perimétrico a pintar 

 Señalización y Seguridad adecuada y continua 

 Limpieza y lijado de la superficie a pintar  

 Masillado y nivelación de la superficie  

 Lijado de la zona masillada 

 Aplicación de pintura base 

 Pintado del cerco perimétrico con pintura látex según diseño de SEDAPAL, 

incluyendo código de la estación, logotipo y lemas alusivos a SEDAPAL. 

 Eliminación del desmonte de la estación y limpieza de la zona circundante. 

 Para el informe mensual, el contratista deberá tomar fotos antes y después del 

cerco perimétrico trabajado. 

 Incluye los siguientes materiales: 

 Lija. 

 Pintura Tipo Látex 

 Pintura base para pared 

 Masilla para pared. 

 Elementos de Señalización y Seguridad. 
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 Foto Nº 51   Pintado de Cerco perimétrico 

 

5.3.3  PINTADO DE ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO (UN:M2) 
 

 Ubicación de la estructura a pintar. 

 Señalización y Seguridad adecuada y continua para trabajos en altura. Siendo 

obligatorio el uso de arneses de seguridad y andamios, para reservorios 

elevados. 

 Limpieza y lijado de la superficie a pintar.  

 Masillado y nivelación de la superficie  

 Aplicación de pintura base. 

 Pintado de la estructura con pintura látex, incluyendo código de la estación, 

logotipo y lemas alusivos a SEDAPAL. 

 Eliminación de desmonte y limpieza de la zona en la zona circundante a la 

estación.  

 Para el informe mensual, el contratista deberá tomar fotos antes y después de 

la estructura trabajada. 

 Incluye los siguientes materiales: 

 Lija. 
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 Pintura Tipo Látex 

 Elementos de Señalización y Seguridad. 

 Pintura base para pared 

 Masilla para pared. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 52   Pintado estructura de almacenamiento 

 
5.3.4  PINTADO DE PUERTAS DE PLANCHAS Y MALLAS METÁLICAS 

(UM:M2) 
 Ubicación de la puerta a pintar 

 Señalización y Seguridad adecuada y continua  

 Limpieza y lijado de la superficie a pintar 

 Pintado del pórtico y enmallado: dos manos de pintura anticorrosiva y una 

mano de pintura esmalte color Azul SEDAPAL. 

  Para el informe mensual, el contratista deberá tomar fotos antes y después de 

las puertas trabajadas. 

 Incluye los siguientes materiales: 

 Lija. 

 Pintura anticorrosiva 

 Pintura esmalte azul SEDAPAL 

 Elementos de Señalización y Seguridad. 
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HERRAMIENTAS que deberá contar el contratista durante el trabajo en campo: 

 

 Las herramientas de mano que deben tener cada Cuadrilla, como mínimo son: 

 01 Llave francesa de 12”. 

 01 Desarmador de 10”. 

 01 Juego de llaves de boca de ½” a ¾”. 

 

En la foto se observa al operario rasqueteando la escalera interior del reservorio 

para luego pintar, claramente se ve que dicha escalera está bien oxidada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 53 Pintado de escalera de reservorio 
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6. AVANCE FISICO ECONOMICO DEL SERVICIO POR MESES 

6.1 Valorizaciones mensuales 
 
A continuación se presenta las valorizaciones de Mayo a Diciembre del 2010 
 
El cuadro siguiente muestra la valorización del mes de Mayo: 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº01
MAYO 2010

HOJA RESUMEN

ACTIV DESCRIPCION

ACTIVIDADES MATERIALES ACTIVIDADES 
COMPLEM. TOTAL

A Mantemimiento Preventivo de las Tuberias de Agua Potable                        17,997.28                -                      -                          17,997.28           

B Mantenimiento Preventivo de Valvulas y Grifos contra incendio                   9,694.44                  264.00                -                          9,958.44             

C Mantenimiento Preventivo de las Estructuras de Almacenamiento     61,489.66                -                      -                          61,489.66           

y Regulacion

D Mantenimiento Preventivo de las Redes de Alcantarillado 96,396.19                1,235.00             -                          97,631.19           

E Mantenimiento Preventivo de las Conexiones Dimiciliarias de             6,489.84                  150.00                -                          6,639.84             

Desague

F Mantenimiento preventivo de las conexiones domiciliarias de agua 2,955.68                  -                      -                          2,955.68             

G Elaboración de expedientes técnicos para mejoramiento y/o -                           -                      -                          -                     

rehabilitación de redes y conexiones

H Evaluación de pérdidas, balance hidráulico de sectores. -                           -                      -                          -                     

COSTO DIRECTO 196,672.10      
GASTOS GENERALES 26.51% 52,137.77        
UTILIDAD 6.00% 11,800.33        
TOTAL 260,610.19      
I.G.V. 18.00% 46,909.83        
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA  (S/.) 307,520.03 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

PRECIOS EN GUARISMOS(NUEVOS SOLES)

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

CPS Nº 029 - 2009
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “A” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE AGUA PO TABLE Y ALCANTARILLADO  EN LA GERENCIA DE SERVICIO S VILLA EL SALVADO R

VALORIZACION Nº01
MAYO 2010

ACTIVIDAD: A     MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE  

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

A.1 Limpieza y revestimiento de tuberías de fierro fundido ML -                87.81                      -                
A.2 Inspeccion televisiva para tuberias de agua ML -                6.27                         -                
A.3 Toma de presiones y muestras de cloro en puntos de control UN 2,624.00        5.81                         15,245.44      
A.4 Purgado en redes secundarias UN 168.00           16.38                      2,751.84        
A.5 Reemplazo de accesorios en la red de agua UN -                152.96                    -                
A.6 Verificación de cumplimiento de presiones y consignas programadas UN -                8.34                         -                
A.7 Verificación de cumplimiento de llenado de reservorios, horarios de aba UN -                10.25                      -                
A.8 Verificación del estado de las tuberias y accesorios de agua potable UN -                49.77                      -                

COSTO DIRECTO   S/. 17,997.28      

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES A
ACTIVIDAD:  ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente M2 -                87.49                      -                
2 Rotura y reposición de pavimento de concreto M2 -                112.41                    -                
3 Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto en caliente M2 -                155.50                    -                
4 Rotura y reposición de veredas de concreto M2 -                65.71                      -                
5 Rotura y reposición de veredas empedradas M2 -                126.23                    -                
6 Rotura y reposición de veredas especiales M2 -                147.03                    -                
7 Reposición de jardines M2 -                16.59                      -                
8 Rotura y reposición de sardineles ML -                88.73                      -                

COSTO DIRECTO S/. -                

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “B” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº01
MAYO 2010

ACTIVIDAD: B.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VÁLVULAS Y GRIFOS CONTRA INCENDIO                   

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

B.1  Mantenimiento Preventivo Mayor deVálvulas hasta 12" UN -                183.28                   -                
B.2  Mantenimiento Preventivo Menor deVálvulas hasta 12" UN -                149.88                   -                
B.3 Mantenimiento Preventivo de valvulas de aire UN -                146.42                   -                
B.4 Mantenimiento Preventivo Menor de valvulas de Control Hidraulico UN -                203.36                   -                
B.5 Mantenimiento Preventivo de valvulas Mariposa UN -                236.53                   -                
B.6 Mantenimiento Preventivo Mayor de Grifos contra Incendios UN 2.00              97.11                     194.22          
B.7 Mantenimiento Preventivo Menor de Grifos contra Incendios UN -                20.12                     -                
B.8 Mantenimiento Menor de valvulas y menor de Grifo contra incendio UN -                112.24                   -                
B.9 Mantenimiento Mayor de valvulas y menor de Grifo contra incendio UN -                131.87                   -                

B.10 Mantenimiento Menor de valvulas y Mayor de Grifo contra incendio UN 54.00            175.93                   9,500.22        
B.11 Mantenimiento Mayor de valvulas y Mayor de Grifo contra incendio UN -                181.40                   -                
B.12 Mantenimiento Preventivo Menor en camaras de valv.de control hidraulico y 

l l  d  i
UN -                119.39                   -                

B.13
Ubicación, inventario y Evaluación Geo-referenciada de válvulas y Grifos 
contra Incendio

UN -                11.50                     -                
COSTO DIRECTO   S/. 9,694.44        

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES B
ACTIVIDAD:  ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente M2 -                87.49                     -                
2 Rotura y reposición de pavimento de concreto M2 -                112.41                   -                
3 Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto en caliente M2 -                155.50                   -                
4 Rotura y reposición de veredas de concreto M2 -                65.71                     -                
5 Rotura y reposición de veredas empedradas M2 -                126.23                   -                
6 Rotura y reposición de veredas especiales M2 -                147.03                   -                
7 Reposición de jardines M2 -                16.59                     -                
8 Rotura y reposición de sardineles ML -                88.73                     -                

COSTO DIRECTO S/. -                

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “C” 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº01
MAYO 2010

ACTIVIDAD: C.   MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESTRUCTURAS  DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION     

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

C.1 Limpieza y desinfección de reservorios y cisternas M3 20,600.00      1.69                       34,814.00      
C.2 Pintado de cercos perimetricos M2 656.20          11.49                     7,539.74        
C.3 Pintado de estructuras de almacenaniento-apoyados M2 1,560.16        11.49                     17,926.24      

Pintado de estructuras de almacenaniento-elevados M2 -                16.12                     -                
C.4 Pintado de puertas y planchas metalicas M2 64.62            18.72                     1,209.69        

COSTO DIRECTO S/. 61,489.66      

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

 



 
109 

 

El cuadro siguiente muestra la valorización del mes de Junio: 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº02
JUNIO 2010

HOJA RESUMEN

ACTIV DESCRIPCION

ACTIVIDADES MATERIALES ACTIVIDADES 
COMPLEM. TOTAL

A Mantemimiento Preventivo de las Tuberias de Agua Potable                        18,063.22                -                      -                          18,063.22           

B Mantenimiento Preventivo de Valvulas y Grifos contra incendio                   25,654.84                837.24                -                          26,492.08           

C Mantenimiento Preventivo de las Estructuras de Almacenamiento     93,604.06                -                      -                          93,604.06           

y Regulacion

D Mantenimiento Preventivo de las Redes de Alcantarillado 135,410.56              2,145.00             -                          137,555.56         

E Mantenimiento Preventivo de las Conexiones Dimiciliarias de             12,664.08                -                      -                          12,664.08           

Desague

F Mantenimiento preventivo de las conexiones domiciliarias de agua 677.04                     -                      -                          677.04                

G Elaboración de expedientes técnicos para mejoramiento y/o -                           -                      -                          -                     

rehabilitación de redes y conexiones

H Evaluación de pérdidas, balance hidráulico de sectores. -                           -                      -                          -                     

COSTO DIRECTO 289,056.04      
GASTOS GENERALES 26.51% 76,628.76        
UTILIDAD 6.00% 17,343.36        
TOTAL 383,028.15      
I.G.V. 18.00% 68,945.07        
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA  (S/.) 451,973.22 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

PRECIOS EN GUARISMOS(NUEVOS SOLES)

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

CPS Nº 029 - 2009
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “A” 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE AGUA PO TABLE Y ALCANTARILLADO  EN LA GERENCIA DE SERVICIO S VILLA EL SALVADO R

VALORIZACION Nº02
JUNIO 2010

ACTIVIDAD: A     MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE  

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

A.1 Limpieza y revestimiento de tuberías de fierro fundido ML -                87.81                      -                
A.2 Inspeccion televisiva para tuberias de agua ML -                6.27                         -                
A.3 Toma de presiones y muestras de cloro en puntos de control UN 1,034.00        5.81                         6,007.54        
A.4 Purgado en redes secundarias UN 736.00           16.38                      12,055.68      
A.5 Reemplazo de accesorios en la red de agua UN -                152.96                    -                
A.6 Verificación de cumplimiento de presiones y consignas programadas UN -                8.34                         -                
A.7 Verificación de cumplimiento de llenado de reservorios, horarios de ab UN -                10.25                      -                
A.8 Verificación del estado de las tuberias y accesorios de agua potable UN -                49.77                      -                

COSTO DIRECTO   S/. 18,063.22      

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES A
ACTIVIDAD:  ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente M2 -                87.49                      -                
2 Rotura y reposición de pavimento de concreto M2 -                112.41                    -                
3 Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto en caliente M2 -                155.50                    -                
4 Rotura y reposición de veredas de concreto M2 -                65.71                      -                
5 Rotura y reposición de veredas empedradas M2 -                126.23                    -                
6 Rotura y reposición de veredas especiales M2 -                147.03                    -                
7 Reposición de jardines M2 -                16.59                      -                
8 Rotura y reposición de sardineles ML -                88.73                      -                

COSTO DIRECTO S/. -                

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “B” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº02
JUNIO 2010

ACTIVIDAD: B.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VÁLVULAS Y GRIFOS CONTRA INCENDIO                   

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

B.1  Mantenimiento Preventivo Mayor deVálvulas hasta 12" UN -                183.28                   -                
B.2  Mantenimiento Preventivo Menor deVálvulas hasta 12" UN -                149.88                   -                
B.3 Mantenimiento Preventivo de valvulas de aire UN -                146.42                   -                
B.4 Mantenimiento Preventivo Menor de valvulas de Control Hidraulico UN -                203.36                   -                
B.5 Mantenimiento Preventivo de valvulas Mariposa UN -                236.53                   -                
B.6 Mantenimiento Preventivo Mayor de Grifos contra Incendios UN 1.00              97.11                     97.11            
B.7 Mantenimiento Preventivo Menor de Grifos contra Incendios UN -                20.12                     -                
B.8 Mantenimiento Menor de valvulas y menor de Grifo contra incendio UN 1.00              112.24                   112.24          
B.9 Mantenimiento Mayor de valvulas y menor de Grifo contra incendio UN -                131.87                   -                

B.10 Mantenimiento Menor de valvulas y Mayor de Grifo contra incendio UN 143.00          175.93                   25,157.99      
B.11 Mantenimiento Mayor de valvulas y Mayor de Grifo contra incendio UN -                181.40                   -                
B.12 Mantenimiento Preventivo Menor en camaras de valv.de control hidraulico y 

l l  d  i
UN -                119.39                   -                

B.13
Ubicación, inventario y Evaluación Geo-referenciada de válvulas y Grifos 
contra Incendio

UN 25.00            11.50                     287.50          
COSTO DIRECTO   S/. 25,654.84      

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES B
ACTIVIDAD:  ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente M2 -                87.49                     -                
2 Rotura y reposición de pavimento de concreto M2 -                112.41                   -                
3 Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto en caliente M2 -                155.50                   -                
4 Rotura y reposición de veredas de concreto M2 -                65.71                     -                
5 Rotura y reposición de veredas empedradas M2 -                126.23                   -                
6 Rotura y reposición de veredas especiales M2 -                147.03                   -                
7 Reposición de jardines M2 -                16.59                     -                
8 Rotura y reposición de sardineles ML -                88.73                     -                

COSTO DIRECTO S/. -                

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “C” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº02
JUNIO 2010

ACTIVIDAD: C.   MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESTRUCTURAS  DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION     

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

C.1 Limpieza y desinfección de reservorios y cisternas M3 20,504.00      1.69                       34,651.76      
C.2 Pintado de cercos perimetricos M2 1,066.64        11.49                     12,255.69      
C.3 Pintado de estructuras de almacenaniento-apoyados M2 2,955.36        11.49                     33,957.09      

Pintado de estructuras de almacenaniento-elevados M2 555.48          16.12                     8,954.34        
C.4 Pintado de puertas y planchas metalicas M2 202.20          18.72                     3,785.18        

COSTO DIRECTO S/. 93,604.06      

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR
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El cuadro siguiente muestra la valorización del mes de Julio: 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº03
JULIO 2010

HOJA RESUMEN

ACTIV DESCRIPCION

ACTIVIDADES MATERIALES ACTIVIDADES 
COMPLEM. TOTAL

A Mantemimiento Preventivo de las Tuberias de Agua Potable                        22,812.79                  -                        -                            22,812.79            

B Mantenimiento Preventivo de Valvulas y Grifos contra incendio                   32,673.79                  3,219.12               -                            35,892.91            

C Mantenimiento Preventivo de las Estructuras de Almacenamiento     69,862.40                  -                        -                            69,862.40            

y Regulacion

D Mantenimiento Preventivo de las Redes de Alcantarillado 253,507.13               2,925.00               -                            256,432.13          

E Mantenimiento Preventivo de las Conexiones Dimiciliarias de             26,001.78                  437.50                  -                            26,439.28            

Desague

F Mantenimiento preventivo de las conexiones domiciliarias de agua 1,725.36                    -                        -                            1,725.36              

G Elaboración de expedientes técnicos para mejoramiento y/o 11,342.40                  -                        -                            11,342.40            

rehabilitación de redes y conexiones

H Evaluación de pérdidas, balance hidráulico de sectores. -                             -                        -                            -                       

COSTO DIRECTO 424,507.27       
GASTOS GENERALES 26.51% 112,536.88       
UTILIDAD 6.00% 25,470.44         
TOTAL 562,514.59       
I.G.V. 18.00% 101,252.63       
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA  (S/.) 663,767.21   

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

PRECIOS EN GUARISMOS(NUEVOS SOLES)

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

CPS Nº 029 - 2009
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “A” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

VALORIZACION Nº03
JULIO 2010

ACTIVIDAD: A     MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE  

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

A.1 Limpieza y revestimiento de tuberías de fierro fundido ML -                   87.81                     -                   
A.2 Inspeccion televisiva para tuberias de agua ML -                   6.27                       -                   
A.3 Toma de presiones y muestras de cloro en puntos de control UN 2,249.00          5.81                       13,066.69        
A.4 Purgado en redes secundarias UN 595.00             16.38                     9,746.10          
A.5 Reemplazo de accesorios en la red de agua UN -                   152.96                   -                   
A.6 Verificación de cumplimiento de presiones y consignas programadas UN -                   8.34                       -                   
A.7 Verificación de cumplimiento de llenado de reservorios, horarios de abas UN -                   10.25                     -                   
A.8 Verificación del estado de las tuberias y accesorios de agua potable UN -                   49.77                     -                   

COSTO DIRECTO   S/. 22,812.79        

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES A
ACTIVIDAD:  ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente M2 -                   87.49                     -                   
2 Rotura y reposición de pavimento de concreto M2 -                   112.41                   -                   
3 Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto en caliente M2 -                   155.50                   -                   
4 Rotura y reposición de veredas de concreto M2 -                   65.71                     -                   
5 Rotura y reposición de veredas empedradas M2 -                   126.23                   -                   
6 Rotura y reposición de veredas especiales M2 -                   147.03                   -                   
7 Reposición de jardines M2 -                   16.59                     -                   
8 Rotura y reposición de sardineles ML -                   88.73                     -                   

COSTO DIRECTO S/. -                   

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “B” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº03
JULIO 2010

ACTIVIDAD: B.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VÁLVULAS Y GRIFOS CONTRA INCENDIO                   

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

B.1  Mantenimiento Preventivo Mayor deVálvulas hasta 12" UN -                  183.28                  -                  
B.2  Mantenimiento Preventivo Menor deVálvulas hasta 12" UN 1.00                149.88                  149.88            
B.3 Mantenimiento Preventivo de valvulas de aire UN -                  146.42                  -                  
B.4 Mantenimiento Preventivo Menor de valvulas de Control Hidraulico UN -                  203.36                  -                  
B.5 Mantenimiento Preventivo de valvulas Mariposa UN -                  236.53                  -                  
B.6 Mantenimiento Preventivo Mayor de Grifos contra Incendios UN 6.00                97.11                    582.66            
B.7 Mantenimiento Preventivo Menor de Grifos contra Incendios UN 1.00                20.12                    20.12              
B.8 Mantenimiento Menor de valvulas y menor de Grifo contra incendio UN 2.00                112.24                  224.48            
B.9 Mantenimiento Mayor de valvulas y menor de Grifo contra incendio UN -                  131.87                  -                  

B.10 Mantenimiento Menor de valvulas y Mayor de Grifo contra incendio UN 155.00            175.93                  27,269.15       
B.11 Mantenimiento Mayor de valvulas y Mayor de Grifo contra incendio UN -                  181.40                  -                  
B.12 Mantenimiento Preventivo Menor en camaras de valv.de control hidraulico y valvula 

d  i
UN -                  119.39                  -                  

B.13 Ubicación, inventario y Evaluación Geo-referenciada de válvulas y Grifos contra 
Incendio UN 385.00            11.50                    4,427.50         

COSTO DIRECTO   S/. 32,673.79       

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES B
ACTIVIDAD:  ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente M2 -                  87.49                    -                  
2 Rotura y reposición de pavimento de concreto M2 -                  112.41                  -                  
3 Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto en caliente M2 -                  155.50                  -                  
4 Rotura y reposición de veredas de concreto M2 -                  65.71                    -                  
5 Rotura y reposición de veredas empedradas M2 -                  126.23                  -                  
6 Rotura y reposición de veredas especiales M2 -                  147.03                  -                  
7 Reposición de jardines M2 -                  16.59                    -                  
8 Rotura y reposición de sardineles ML -                  88.73                    -                  

COSTO DIRECTO S/. -                  

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “C” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº03
JULIO 2010

ACTIVIDAD: C.   MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESTRUCTURAS  DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION     

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

C.1 Limpieza y desinfección de reservorios y cisternas M3 13,473.00       1.69                      22,769.37       
C.2 Pintado de cercos perimetricos M2 1,243.76         11.49                    14,290.80       
C.3 Pintado de estructuras de almacenaniento-apoyados M2 2,585.96         11.49                    29,712.68       

Pintado de estructuras de almacenaniento-elevados M2 -                  16.12                    -                  
C.4 Pintado de puertas y planchas metalicas M2 165.04            18.72                    3,089.55         

COSTO DIRECTO S/. 69,862.40       

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR
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El cuadro siguiente muestra la valorización del mes de Agosto: 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº04
AGOSTO 2010

HOJA RESUMEN

ACTIV DESCRIPCION

ACTIVIDADES MATERIALES ACTIVIDADES 
COMPLEM. TOTAL

A Mantemimiento Preventivo de las Tuberias de Agua Potable                        25,644.12                  167.24                  -                            25,811.36            

B Mantenimiento Preventivo de Valvulas y Grifos contra incendio                   31,599.12                  3,602.05               -                            35,201.17            

C Mantenimiento Preventivo de las Estructuras de Almacenamiento     94,609.62                  -                        -                            94,609.62            

y Regulacion

D Mantenimiento Preventivo de las Redes de Alcantarillado 182,907.30               2,145.00               -                            185,052.30          

E Mantenimiento Preventivo de las Conexiones Dimiciliarias de             22,395.93                  787.50                  -                            23,183.43            

Desague

F Mantenimiento preventivo de las conexiones domiciliarias de agua 6,719.44                    -                        -                            6,719.44              

G Elaboración de expedientes técnicos para mejoramiento y/o -                             -                        -                            -                       

rehabilitación de redes y conexiones

H Evaluación de pérdidas, balance hidráulico de sectores. -                             -                        -                            -                       

COSTO DIRECTO 370,577.32       
GASTOS GENERALES 26.51% 98,240.05         
UTILIDAD 6.00% 22,234.64         
TOTAL 491,052.01       
I.G.V. 18.00% 88,389.36         
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA  (S/.) 579,441.37   

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

PRECIOS EN GUARISMOS(NUEVOS SOLES)

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

CPS Nº 029 - 2009
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “A” 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

VALORIZACION Nº04
AGOSTO 2010

ACTIVIDAD: A     MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE  

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

A.1 Limpieza y revestimiento de tuberías de fierro fundido ML -                   87.81                     -                   
A.2 Inspeccion televisiva para tuberias de agua ML -                   6.27                       -                   
A.3 Toma de presiones y muestras de cloro en puntos de control UN 2,600.00          5.81                       15,106.00        
A.4 Purgado en redes secundarias UN 606.00             16.38                     9,926.28          
A.5 Reemplazo de accesorios en la red de agua UN 4.00                 152.96                   611.84             
A.6 Verificación de cumplimiento de presiones y consignas programadas UN -                   8.34                       -                   
A.7 Verificación de cumplimiento de llenado de reservorios, horarios de abas UN -                   10.25                     -                   
A.8 Verificación del estado de las tuberias y accesorios de agua potable UN -                   49.77                     -                   

COSTO DIRECTO   S/. 25,644.12        

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES A
ACTIVIDAD:  ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente M2 -                   87.49                     -                   
2 Rotura y reposición de pavimento de concreto M2 -                   112.41                   -                   
3 Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto en caliente M2 -                   155.50                   -                   
4 Rotura y reposición de veredas de concreto M2 -                   65.71                     -                   
5 Rotura y reposición de veredas empedradas M2 -                   126.23                   -                   
6 Rotura y reposición de veredas especiales M2 -                   147.03                   -                   
7 Reposición de jardines M2 -                   16.59                     -                   
8 Rotura y reposición de sardineles ML -                   88.73                     -                   

COSTO DIRECTO S/. -                   

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “B” 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº04
AGOSTO 2010

ACTIVIDAD: B.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VÁLVULAS Y GRIFOS CONTRA INCENDIO                   

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

B.1  Mantenimiento Preventivo Mayor deVálvulas hasta 12" UN 1.00                183.28                  183.28            
B.2  Mantenimiento Preventivo Menor deVálvulas hasta 12" UN -                  149.88                  -                  
B.3 Mantenimiento Preventivo de valvulas de aire UN -                  146.42                  -                  
B.4 Mantenimiento Preventivo Menor de valvulas de Control Hidraulico UN -                  203.36                  -                  
B.5 Mantenimiento Preventivo de valvulas Mariposa UN -                  236.53                  -                  
B.6 Mantenimiento Preventivo Mayor de Grifos contra Incendios UN 1.00                97.11                    97.11              
B.7 Mantenimiento Preventivo Menor de Grifos contra Incendios UN 1.00                20.12                    20.12              
B.8 Mantenimiento Menor de valvulas y menor de Grifo contra incendio UN -                  112.24                  -                  
B.9 Mantenimiento Mayor de valvulas y menor de Grifo contra incendio UN -                  131.87                  -                  

B.10 Mantenimiento Menor de valvulas y Mayor de Grifo contra incendio UN 147.00            175.93                  25,861.71       
B.11 Mantenimiento Mayor de valvulas y Mayor de Grifo contra incendio UN 1.00                181.40                  181.40            
B.12 Mantenimiento Preventivo Menor en camaras de valv.de control hidraulico y valvula 

d  i
UN -                  119.39                  -                  

B.13 Ubicación, inventario y Evaluación Geo-referenciada de válvulas y Grifos contra 
Incendio UN 457.00            11.50                    5,255.50         

COSTO DIRECTO   S/. 31,599.12       

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES B
ACTIVIDAD:  ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente M2 -                  87.49                    -                  
2 Rotura y reposición de pavimento de concreto M2 -                  112.41                  -                  
3 Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto en caliente M2 -                  155.50                  -                  
4 Rotura y reposición de veredas de concreto M2 -                  65.71                    -                  
5 Rotura y reposición de veredas empedradas M2 -                  126.23                  -                  
6 Rotura y reposición de veredas especiales M2 -                  147.03                  -                  
7 Reposición de jardines M2 -                  16.59                    -                  
8 Rotura y reposición de sardineles ML -                  88.73                    -                  

COSTO DIRECTO S/. -                  

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “C” 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº04
AGOSTO 2010

ACTIVIDAD: C.   MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESTRUCTURAS  DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION     

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

C.1 Limpieza y desinfección de reservorios y cisternas M3 17,890.00       1.69                      30,234.10       
C.2 Pintado de cercos perimetricos M2 2,335.90         11.49                    26,839.49       
C.3 Pintado de estructuras de almacenaniento-apoyados M2 2,772.14         11.49                    31,851.89       

Pintado de estructuras de almacenaniento-elevados M2 -                  16.12                    -                  
C.4 Pintado de puertas y planchas metalicas M2 303.64            18.72                    5,684.14         

COSTO DIRECTO S/. 94,609.62       

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR
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El cuadro siguiente muestra la valorización del mes de Setiembre: 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº05
SETIEMBRE 2010

HOJA RESUMEN

ACTIV DESCRIPCION

ACTIVIDADES MATERIALES ACTIVIDADES 
COMPLEM. TOTAL

A Mantemimiento Preventivo de las Tuberias de Agua Potable                        24,486.23                  43.92                    -                            24,530.15            

B Mantenimiento Preventivo de Valvulas y Grifos contra incendio                   38,951.19                  1,959.48               -                            40,910.67            

C Mantenimiento Preventivo de las Estructuras de Almacenamiento     74,957.47                  -                        -                            74,957.47            

y Regulacion

D Mantenimiento Preventivo de las Redes de Alcantarillado 406,735.18               2,665.00               -                            409,400.18          

E Mantenimiento Preventivo de las Conexiones Dimiciliarias de             18,275.82                  587.50                  -                            18,863.32            

Desague

F Mantenimiento preventivo de las conexiones domiciliarias de agua 5,299.84                    -                        -                            5,299.84              

G Elaboración de expedientes técnicos para mejoramiento y/o -                             -                        -                            -                       

rehabilitación de redes y conexiones

H Evaluación de pérdidas, balance hidráulico de sectores. -                             -                        -                            -                       

COSTO DIRECTO 573,961.63       
GASTOS GENERALES 26.51% 152,157.23       
UTILIDAD 6.00% 34,437.70         
TOTAL 760,556.55       
I.G.V. 18.00% 136,900.18       
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA  (S/.) 897,456.73   

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

PRECIOS EN GUARISMOS(NUEVOS SOLES)

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

CPS Nº 029 - 2009
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “A” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

VALORIZACION Nº05
SETIEMBRE 2010

ACTIVIDAD: A     MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE  

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

A.1 Limpieza y revestimiento de tuberías de fierro fundido ML -                   87.81                     -                   
A.2 Inspeccion televisiva para tuberias de agua ML -                   6.27                       -                   
A.3 Toma de presiones y muestras de cloro en puntos de control UN 2,351.00          5.81                       13,659.31        
A.4 Purgado en redes secundarias UN 618.00             16.38                     10,122.84        
A.5 Reemplazo de accesorios en la red de agua UN 2.00                 152.96                   305.92             
A.6 Verificación de cumplimiento de presiones y consignas programadas UN -                   8.34                       -                   
A.7 Verificación de cumplimiento de llenado de reservorios, horarios de abas UN -                   10.25                     -                   
A.8 Verificación del estado de las tuberias y accesorios de agua potable UN 8.00                 49.77                     398.16             

COSTO DIRECTO   S/. 24,486.23        

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES A
ACTIVIDAD:  ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente M2 -                   87.49                     -                   
2 Rotura y reposición de pavimento de concreto M2 -                   112.41                   -                   
3 Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto en caliente M2 -                   155.50                   -                   
4 Rotura y reposición de veredas de concreto M2 -                   65.71                     -                   
5 Rotura y reposición de veredas empedradas M2 -                   126.23                   -                   
6 Rotura y reposición de veredas especiales M2 -                   147.03                   -                   
7 Reposición de jardines M2 -                   16.59                     -                   
8 Rotura y reposición de sardineles ML -                   88.73                     -                   

COSTO DIRECTO S/. -                   

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “B” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº05
SETIEMBRE 2010

ACTIVIDAD: B.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VÁLVULAS Y GRIFOS CONTRA INCENDIO                   

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

B.1  Mantenimiento Preventivo Mayor deVálvulas hasta 12" UN -                  183.28                  -                  
B.2  Mantenimiento Preventivo Menor deVálvulas hasta 12" UN 17.00              149.88                  2,547.96         
B.3 Mantenimiento Preventivo de valvulas de aire UN -                  146.42                  -                  
B.4 Mantenimiento Preventivo Menor de valvulas de Control Hidraulico UN -                  203.36                  -                  
B.5 Mantenimiento Preventivo de valvulas Mariposa UN -                  236.53                  -                  
B.6 Mantenimiento Preventivo Mayor de Grifos contra Incendios UN 5.00                97.11                    485.55            
B.7 Mantenimiento Preventivo Menor de Grifos contra Incendios UN -                  20.12                    -                  
B.8 Mantenimiento Menor de valvulas y menor de Grifo contra incendio UN 2.00                112.24                  224.48            
B.9 Mantenimiento Mayor de valvulas y menor de Grifo contra incendio UN -                  131.87                  -                  

B.10 Mantenimiento Menor de valvulas y Mayor de Grifo contra incendio UN 140.00            175.93                  24,630.20       
B.11 Mantenimiento Mayor de valvulas y Mayor de Grifo contra incendio UN -                  181.40                  -                  
B.12 Mantenimiento Preventivo Menor en camaras de valv.de control hidraulico y valvula 

d  i
UN -                  119.39                  -                  

B.13 Ubicación, inventario y Evaluación Geo-referenciada de válvulas y Grifos contra 
Incendio UN 962.00            11.50                    11,063.00       

COSTO DIRECTO   S/. 38,951.19       

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES B
ACTIVIDAD:  ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente M2 -                  87.49                    -                  
2 Rotura y reposición de pavimento de concreto M2 -                  112.41                  -                  
3 Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto en caliente M2 -                  155.50                  -                  
4 Rotura y reposición de veredas de concreto M2 -                  65.71                    -                  
5 Rotura y reposición de veredas empedradas M2 -                  126.23                  -                  
6 Rotura y reposición de veredas especiales M2 -                  147.03                  -                  
7 Reposición de jardines M2 -                  16.59                    -                  
8 Rotura y reposición de sardineles ML -                  88.73                    -                  

COSTO DIRECTO S/. -                  

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “C” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº05
SETIEMBRE 2010

ACTIVIDAD: C.   MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESTRUCTURAS  DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION     

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

C.1 Limpieza y desinfección de reservorios y cisternas M3 10,711.00       1.69                      18,101.59       
C.2 Pintado de cercos perimetricos M2 1,727.46         11.49                    19,848.52       
C.3 Pintado de estructuras de almacenaniento-apoyados M2 2,473.63         11.49                    28,422.01       

Pintado de estructuras de almacenaniento-elevados M2 214.78            16.12                    3,462.25         
C.4 Pintado de puertas y planchas metalicas M2 273.67            18.72                    5,123.10         

COSTO DIRECTO S/. 74,957.47       

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR
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El cuadro siguiente muestra la valorización del mes de Octubre: 
 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº06
OCTUBRE 2010

HOJA RESUMEN

ACTIV DESCRIPCION

ACTIVIDADES MATERIALES ACTIVIDADES 
COMPLEM. TOTAL

A Mantemimiento Preventivo de las Tuberias de Agua Potable                        21,571.83                  -                        -                            21,571.83            

B Mantenimiento Preventivo de Valvulas y Grifos contra incendio                   36,779.28                  3,138.16               18.40                        39,935.84            

C Mantenimiento Preventivo de las Estructuras de Almacenamiento     90,935.33                  -                        -                            90,935.33            

y Regulacion

D Mantenimiento Preventivo de las Redes de Alcantarillado 167,524.48               1,235.00               -                            168,759.48          

E Mantenimiento Preventivo de las Conexiones Dimiciliarias de             19,987.86                  537.50                  -                            20,525.36            

Desague

F Mantenimiento preventivo de las conexiones domiciliarias de agua 6,078.80                    -                        -                            6,078.80              

G Elaboración de expedientes técnicos para mejoramiento y/o -                             -                        -                            -                       

rehabilitación de redes y conexiones

H Evaluación de pérdidas, balance hidráulico de sectores. -                             -                        -                            -                       

COSTO DIRECTO 347,806.64       
GASTOS GENERALES 26.51% 92,203.54         
UTILIDAD 6.00% 20,868.40         
TOTAL 460,878.57       
I.G.V. 18.00% 82,958.14         
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA  (S/.) 543,836.72   

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

PRECIOS EN GUARISMOS(NUEVOS SOLES)

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

CPS Nº 029 - 2009
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “A” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

VALORIZACION Nº06
OCTUBRE 2010

ACTIVIDAD: A     MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE  

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

A.1 Limpieza y revestimiento de tuberías de fierro fundido ML -                   87.81                     -                   
A.2 Inspeccion televisiva para tuberias de agua ML -                   6.27                       -                   
A.3 Toma de presiones y muestras de cloro en puntos de control UN 2,232.00          5.81                       12,967.92        
A.4 Purgado en redes secundarias UN 504.00             16.38                     8,255.52          
A.5 Reemplazo de accesorios en la red de agua UN -                   152.96                   -                   
A.6 Verificación de cumplimiento de presiones y consignas programadas UN -                   8.34                       -                   
A.7 Verificación de cumplimiento de llenado de reservorios, horarios de abas UN -                   10.25                     -                   
A.8 Verificación del estado de las tuberias y accesorios de agua potable UN 7.00                 49.77                     348.39             

COSTO DIRECTO   S/. 21,571.83        

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES A
ACTIVIDAD:  ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente M2 -                   87.49                     -                   
2 Rotura y reposición de pavimento de concreto M2 -                   112.41                   -                   
3 Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto en caliente M2 -                   155.50                   -                   
4 Rotura y reposición de veredas de concreto M2 -                   65.71                     -                   
5 Rotura y reposición de veredas empedradas M2 -                   126.23                   -                   
6 Rotura y reposición de veredas especiales M2 -                   147.03                   -                   
7 Reposición de jardines M2 -                   16.59                     -                   
8 Rotura y reposición de sardineles ML -                   88.73                     -                   

COSTO DIRECTO S/. -                   

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “B” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº06
OCTUBRE 2010

ACTIVIDAD: B.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VÁLVULAS Y GRIFOS CONTRA INCENDIO                   

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

B.1  Mantenimiento Preventivo Mayor deVálvulas hasta 12" UN -                  183.28                  -                  
B.2  Mantenimiento Preventivo Menor deVálvulas hasta 12" UN 5.00                149.88                  749.40            
B.3 Mantenimiento Preventivo de valvulas de aire UN -                  146.42                  -                  
B.4 Mantenimiento Preventivo Menor de valvulas de Control Hidraulico UN -                  203.36                  -                  
B.5 Mantenimiento Preventivo de valvulas Mariposa UN -                  236.53                  -                  
B.6 Mantenimiento Preventivo Mayor de Grifos contra Incendios UN 4.00                97.11                    388.44            
B.7 Mantenimiento Preventivo Menor de Grifos contra Incendios UN -                  20.12                    -                  
B.8 Mantenimiento Menor de valvulas y menor de Grifo contra incendio UN 1.00                112.24                  112.24            
B.9 Mantenimiento Mayor de valvulas y menor de Grifo contra incendio UN -                  131.87                  -                  

B.10 Mantenimiento Menor de valvulas y Mayor de Grifo contra incendio UN 160.00            175.93                  28,148.80       
B.11 Mantenimiento Mayor de valvulas y Mayor de Grifo contra incendio UN 1.00                181.40                  181.40            
B.12 Mantenimiento Preventivo Menor en camaras de valv.de control hidraulico y valvula 

d  i
UN -                  119.39                  -                  

B.13 Ubicación, inventario y Evaluación Geo-referenciada de válvulas y Grifos contra 
Incendio UN 626.00            11.50                    7,199.00         

COSTO DIRECTO   S/. 36,779.28       

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES B
ACTIVIDAD:  ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente M2 -                  87.49                    -                  
2 Rotura y reposición de pavimento de concreto M2 -                  112.41                  -                  
3 Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto en caliente M2 -                  155.50                  -                  
4 Rotura y reposición de veredas de concreto M2 0.28                65.71                    18.40              
5 Rotura y reposición de veredas empedradas M2 -                  126.23                  -                  
6 Rotura y reposición de veredas especiales M2 -                  147.03                  -                  
7 Reposición de jardines M2 -                  16.59                    -                  
8 Rotura y reposición de sardineles ML -                  88.73                    -                  

COSTO DIRECTO S/. 18.40              

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “C” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº06
OCTUBRE 2010

ACTIVIDAD: C.   MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESTRUCTURAS  DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION     

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

C.1 Limpieza y desinfección de reservorios y cisternas M3 9,490.00         1.69                      16,038.10       
C.2 Pintado de cercos perimetricos M2 2,826.32         11.49                    32,474.42       
C.3 Pintado de estructuras de almacenaniento-apoyados M2 2,838.90         11.49                    32,618.96       

Pintado de estructuras de almacenaniento-elevados M2 -                  16.12                    -                  
C.4 Pintado de puertas y planchas metalicas M2 523.71            18.72                    9,803.85         

COSTO DIRECTO S/. 90,935.33       

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR
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El cuadro siguiente muestra la valorización del mes de Noviembre: 
 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº07
NOVIEMBRE 2010

HOJA RESUMEN

ACTIV DESCRIPCION

ACTIVIDADES MATERIALES ACTIVIDADES 
COMPLEM. TOTAL

A Mantemimiento Preventivo de las Tuberias de Agua Potable                        21,432.10                  154.08                  -                            21,586.18            

B Mantenimiento Preventivo de Valvulas y Grifos contra incendio                   28,607.65                  4,663.92               -                            33,271.57            

C Mantenimiento Preventivo de las Estructuras de Almacenamiento     57,836.53                  -                        -                            57,836.53            

y Regulacion

D Mantenimiento Preventivo de las Redes de Alcantarillado 258,573.09               2,210.00               -                            260,783.09          

E Mantenimiento Preventivo de las Conexiones Dimiciliarias de             9,207.36                    337.50                  -                            9,544.86              

Desague

F Mantenimiento preventivo de las conexiones domiciliarias de agua 1,652.56                    -                        -                            1,652.56              

G Elaboración de expedientes técnicos para mejoramiento y/o 11,342.40                  -                        -                            11,342.40            

rehabilitación de redes y conexiones

H Evaluación de pérdidas, balance hidráulico de sectores. -                             -                        -                            -                       

COSTO DIRECTO 396,017.19       
GASTOS GENERALES 26.51% 104,984.16       
UTILIDAD 6.00% 23,761.03         
TOTAL 524,762.38       
I.G.V. 18.00% 94,457.23         
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA  (S/.) 619,219.61   

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

PRECIOS EN GUARISMOS(NUEVOS SOLES)

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

CPS Nº 029 - 2009
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “A” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

VALORIZACION Nº07
NOVIEMBRE 2010

ACTIVIDAD: A     MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE  

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

A.1 Limpieza y revestimiento de tuberías de fierro fundido ML -                   87.81                     -                   
A.2 Inspeccion televisiva para tuberias de agua ML -                   6.27                       -                   
A.3 Toma de presiones y muestras de cloro en puntos de control UN 2,261.00          5.81                       13,136.41        
A.4 Purgado en redes secundarias UN 417.00             16.38                     6,830.46          
A.5 Reemplazo de accesorios en la red de agua UN 6.00                 152.96                   917.76             
A.6 Verificación de cumplimiento de presiones y consignas programadas UN -                   8.34                       -                   
A.7 Verificación de cumplimiento de llenado de reservorios, horarios de abas UN -                   10.25                     -                   
A.8 Verificación del estado de las tuberias y accesorios de agua potable UN 11.00               49.77                     547.47             

COSTO DIRECTO   S/. 21,432.10        

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES A
ACTIVIDAD:  ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente M2 -                   87.49                     -                   
2 Rotura y reposición de pavimento de concreto M2 -                   112.41                   -                   
3 Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto en caliente M2 -                   155.50                   -                   
4 Rotura y reposición de veredas de concreto M2 -                   65.71                     -                   
5 Rotura y reposición de veredas empedradas M2 -                   126.23                   -                   
6 Rotura y reposición de veredas especiales M2 -                   147.03                   -                   
7 Reposición de jardines M2 -                   16.59                     -                   
8 Rotura y reposición de sardineles ML -                   88.73                     -                   

COSTO DIRECTO S/. -                   

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

 



 
131 

 

El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “B” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº07
NOVIEMBRE 2010

ACTIVIDAD: B.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VÁLVULAS Y GRIFOS CONTRA INCENDIO                   

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

B.1  Mantenimiento Preventivo Mayor deVálvulas hasta 12" UN -                  183.28                  -                  
B.2  Mantenimiento Preventivo Menor deVálvulas hasta 12" UN -                  149.88                  -                  
B.3 Mantenimiento Preventivo de valvulas de aire UN -                  146.42                  -                  
B.4 Mantenimiento Preventivo Menor de valvulas de Control Hidraulico UN -                  203.36                  -                  
B.5 Mantenimiento Preventivo de valvulas Mariposa UN -                  236.53                  -                  
B.6 Mantenimiento Preventivo Mayor de Grifos contra Incendios UN 3.00                97.11                    291.33            
B.7 Mantenimiento Preventivo Menor de Grifos contra Incendios UN -                  20.12                    -                  
B.8 Mantenimiento Menor de valvulas y menor de Grifo contra incendio UN 1.00                112.24                  112.24            
B.9 Mantenimiento Mayor de valvulas y menor de Grifo contra incendio UN -                  131.87                  -                  

B.10 Mantenimiento Menor de valvulas y Mayor de Grifo contra incendio UN 156.00            175.93                  27,445.08       
B.11 Mantenimiento Mayor de valvulas y Mayor de Grifo contra incendio UN -                  181.40                  -                  
B.12 Mantenimiento Preventivo Menor en camaras de valv.de control hidraulico y valvula 

d  i
UN -                  119.39                  -                  

B.13 Ubicación, inventario y Evaluación Geo-referenciada de válvulas y Grifos contra 
Incendio UN 66.00              11.50                    759.00            

COSTO DIRECTO   S/. 28,607.65       

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES B
ACTIVIDAD:  ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente M2 -                  87.49                    -                  
2 Rotura y reposición de pavimento de concreto M2 -                  112.41                  -                  
3 Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto en caliente M2 -                  155.50                  -                  
4 Rotura y reposición de veredas de concreto M2 -                  65.71                    -                  
5 Rotura y reposición de veredas empedradas M2 -                  126.23                  -                  
6 Rotura y reposición de veredas especiales M2 -                  147.03                  -                  
7 Reposición de jardines M2 -                  16.59                    -                  
8 Rotura y reposición de sardineles ML -                  88.73                    -                  

COSTO DIRECTO S/. -                  

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “C” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº07
NOVIEMBRE 2010

ACTIVIDAD: C.   MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESTRUCTURAS  DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION     

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

C.1 Limpieza y desinfección de reservorios y cisternas M3 10,022.00       1.69                      16,937.18       
C.2 Pintado de cercos perimetricos M2 1,615.02         11.49                    18,556.58       
C.3 Pintado de estructuras de almacenaniento-apoyados M2 1,667.39         11.49                    19,158.31       

Pintado de estructuras de almacenaniento-elevados M2 -                  16.12                    -                  
C.4 Pintado de puertas y planchas metalicas M2 170.11            18.72                    3,184.46         

COSTO DIRECTO S/. 57,836.53       

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR
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El cuadro siguiente muestra la valorización del mes de Diciembre: 
 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº08
DICIEMBRE 2010

HOJA RESUMEN

ACTIV DESCRIPCION

ACTIVIDADES MATERIALES ACTIVIDADES 
COMPLEM. TOTAL

A Mantemimiento Preventivo de las Tuberias de Agua Potable                        23.116,74                  466,06                  -                            23.582,80                

B Mantenimiento Preventivo de Valvulas y Grifos contra incendio                   32.363,32                  2.666,18               -                            35.029,50                

C Mantenimiento Preventivo de las Estructuras de Almacenamiento     130.933,97               -                        -                            130.933,97              

y Regulacion

D Mantenimiento Preventivo de las Redes de Alcantarillado 486.862,93               6.045,00               -                            492.907,93              

E Mantenimiento Preventivo de las Conexiones Dimiciliarias de             26.488,17                  1.200,00               -                            27.688,17                

Desague

F Mantenimiento preventivo de las conexiones domiciliarias de agua 2.205,84                    -                        -                            2.205,84                  

G Elaboración de expedientes técnicos para mejoramiento y/o -                             -                        -                            -                           

rehabilitación de redes y conexiones

H Evaluación de pérdidas, balance hidráulico de sectores. -                             -                        -                            -                           

COSTO DIRECTO 712.348,21           
GASTOS GENERALES 26,51% 188.843,51           
UTILIDAD 6,00% 42.740,89            
TOTAL 943.932,62           
I.G.V. 18,00% 169.907,87           
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA  (S/.) 1.113.840,49   

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

PRECIOS EN GUARISMOS(NUEVOS SOLES)

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

CPS Nº 029 - 2009
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “A” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

VALORIZACION Nº08
DICIEMBRE 2010

ACTIVIDAD: A     MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE  

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

A.1 Limpieza y revestimiento de tuberías de fierro fundido ML -                   87,81                     -                   
A.2 Inspeccion televisiva para tuberias de agua ML -                   6,27                       -                   
A.3 Toma de presiones y muestras de cloro en puntos de control UN 2.848,00          5,81                       16.546,88        
A.4 Purgado en redes secundarias UN 296,00             16,38                     4.848,48          
A.5 Reemplazo de accesorios en la red de agua UN 8,00                 152,96                   1.223,68          
A.6 Verificación de cumplimiento de presiones y consignas programadas UN -                   8,34                       -                   
A.7 Verificación de cumplimiento de llenado de reservorios, horarios de abas UN -                   10,25                     -                   
A.8 Verificación del estado de las tuberias y accesorios de agua potable UN 10,00               49,77                     497,70             

COSTO DIRECTO   S/. 23.116,74        

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES A
ACTIVIDAD:  ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente M2 -                   87,49                     -                   
2 Rotura y reposición de pavimento de concreto M2 -                   112,41                   -                   
3 Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto en caliente M2 -                   155,50                   -                   
4 Rotura y reposición de veredas de concreto M2 -                   65,71                     -                   
5 Rotura y reposición de veredas empedradas M2 -                   126,23                   -                   
6 Rotura y reposición de veredas especiales M2 -                   147,03                   -                   
7 Reposición de jardines M2 -                   16,59                     -                   
8 Rotura y reposición de sardineles ML -                   88,73                     -                   

COSTO DIRECTO S/. -                   

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “B” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº08
DICIEMBRE 2010

ACTIVIDAD: B.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VÁLVULAS Y GRIFOS CONTRA INCENDIO                   

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

B.1  Mantenimiento Preventivo Mayor deVálvulas hasta 12" UN -                  183,28                  -                  
B.2  Mantenimiento Preventivo Menor deVálvulas hasta 12" UN -                  149,88                  -                  
B.3 Mantenimiento Preventivo de valvulas de aire UN 16,00              146,42                  2.342,72         
B.4 Mantenimiento Preventivo Menor de valvulas de Control Hidraulico UN -                  203,36                  -                  
B.5 Mantenimiento Preventivo de valvulas Mariposa UN -                  236,53                  -                  
B.6 Mantenimiento Preventivo Mayor de Grifos contra Incendios UN 4,00                97,11                    388,44            
B.7 Mantenimiento Preventivo Menor de Grifos contra Incendios UN -                  20,12                    -                  
B.8 Mantenimiento Menor de valvulas y menor de Grifo contra incendio UN 1,00                112,24                  112,24            
B.9 Mantenimiento Mayor de valvulas y menor de Grifo contra incendio UN -                  131,87                  -                  

B.10 Mantenimiento Menor de valvulas y Mayor de Grifo contra incendio UN 144,00            175,93                  25.333,92       
B.11 Mantenimiento Mayor de valvulas y Mayor de Grifo contra incendio UN -                  181,40                  -                  
B.12 Mantenimiento Preventivo Menor en camaras de valv.de control hidraulico y valvula 

d  i
UN -                  119,39                  -                  

B.13 Ubicación, inventario y Evaluación Geo-referenciada de válvulas y Grifos contra 
Incendio UN 364,00            11,50                    4.186,00         

COSTO DIRECTO   S/. 32.363,32       

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES B
ACTIVIDAD:  ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente M2 -                  87,49                    -                  
2 Rotura y reposición de pavimento de concreto M2 -                  112,41                  -                  
3 Rotura y reposición de pavimento mixto con asfalto en caliente M2 -                  155,50                  -                  
4 Rotura y reposición de veredas de concreto M2 -                  65,71                    -                  
5 Rotura y reposición de veredas empedradas M2 -                  126,23                  -                  
6 Rotura y reposición de veredas especiales M2 -                  147,03                  -                  
7 Reposición de jardines M2 -                  16,59                    -                  
8 Rotura y reposición de sardineles ML -                  88,73                    -                  

COSTO DIRECTO S/. -                  

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.
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El siguiente cuadro muestra el desagregado de la Actividad “C” 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

VALORIZACION Nº08
DICIEMBRE 2010

ACTIVIDAD: C.   MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESTRUCTURAS  DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION     

DESCRIPCION U/M CARGA PRECIO TOTAL
UNITARIO

C.1 Limpieza y desinfección de reservorios y cisternas M3 23.815,00       1,69                      40.247,35       
C.2 Pintado de cercos perimetricos M2 1.494,87         11,49                    17.176,06       
C.3 Pintado de estructuras de almacenaniento-apoyados M2 5.130,04         11,49                    58.944,16       

Pintado de estructuras de almacenaniento-elevados M2 -                  16,12                    -                  
C.4 Pintado de puertas y planchas metalicas M2 778,12            18,72                    14.566,41       

COSTO DIRECTO S/. 130.933,97     

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S.E.D.A.P.A.L.

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR

 

6.2 Resumen de valorizaciones mensuales  
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DATOS: 

MES MONTO
MAYO 307,520.03    
JUNIO 451,973.22    
JULIO 663,767.21    
AGOSTO 579,441.37    
SEPTIEMBRE 897,456.73    
OCTUBRE 543,836.72    
NOVIEMBRE 619,219.61    
DICIEMBRE 1,113,840.49 

5,177,055.38  
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7. INDICADORES DE OPERACIÓN, RELACIONADOS AL 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REDES DE AGUA. 

 
A. PRINCIPALES MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA INSTALACIÓN 

DE LAS REDES DE AGUA POTABLE. 

 
 Esquema de la instalación de las redes de Agua Potable con utilización de  

tubería de asbesto cemento. 

 

Foto Nº 54 Tubería de asbesto cemento 

 

 

 

 

 



 
139 

 

Tubería de asbesto cemento para agua potable con elemento de 
unión. 

La tubería de asbesto cemento para agua potable con 

elemento de unión, utilizado para el traslado de fluidos a 

presión, aplicado en el abastecimiento de agua, se resalta 

por su fácil y rápida instalación, elevada resistencia química, 

poca resistencia a la fricción de los líquidos y exactitud en 

sus medidas. 

La tubería para fluido a presión se fabrica según la norma: 

NPT-ISO 160: Diámetro interior en pulgadas, de color  Blanco humo, de 4 

metros de longitud y se unen mediante espiga-unión y anillos de jebe, 

quienes realizan el sello hidráulico. 

Se fabrican en varias clases para diferentes presiones de trabajo: C-5; C-

7.5, C-10 Y C-15. 

 

Tubería PVC-U para agua potable. 
La tubería de PVC-U, utilizado para el traslado de fluidos a 

presión, aplicado en el abastecimiento de agua, se resalta 

por su poco peso, fácil y rápida instalación, elevada 

resistencia química, poca resistencia a la fricción de los 

líquidos y exactitud en sus medidas. 

Esta tubería para fluido a presión se fabrica según las 

siguientes normas: 

NPT-ISO 4422: Diámetro exterior en milímetros, de color  

Gris oscuro, de 6 metros de longitud y se unen mediante 

espiga-campana, con  unión flexible y unido con anillo de 

jebe. 

NPT-ITINTEC 399-002: Diámetro interior en pulgadas, de color  Gris claro, 

de 5 metros de longitud y se unen mediante espiga-campana, simple 

presión y unido con el empleo de pegamento. 
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Se fabrican en varias clases para diferentes presiones de trabajo: C-5, C-

7.5, C-10 Y C-15. 

 
Tubería Polietileno de alta densidad (HDPE) para agua potable. 

La tubería de Polietileno de alta densidad (HDPE), utilizado 

para el traslado de fluidos a presión, son estructuras de alto 

peso molecular y alta densidad, que les dan una excelente 

resistencia a la abrasión, alta resistencia al impacto y la 

presión. 

La superficie interior del tubo, ofrece baja resistencia al flujo 

del agua, evitando incrustaciones o depósitos, como también 

una alta resistencia a la mayoría de corrosivos químicos. 

Esta tubería para fluido a presión se fabrica según las 

siguientes normas: 

NPT-ISO 4427: Diámetro exterior en milímetros y de longitud variable 

pudiendo ser hasta 12 metros de longitud. 

NPT-ITINTEC 399-067: Diámetro interior en pulgadas y de longitud 

variable pudiendo ser hasta 12 metros de longitud. 

La unión de las tuberías se realiza mediante el termo fusión o el electro 

fusión. 

 

Se fabrican en varias clases para diferentes presiones de trabajo: SDR 41 

(40 psi), SDR 32.5 (50 psi), SDR 26 (65 psi), SDR 21 (80 psi), SDR 17 

(100 psi), SDR 15.5 (110 psi), SDR 11 (160 psi), SDR 9.3 (190 psi), SDR 

9.0 (200 psi), SDR 7.3 (225 psi). 

 

El color principal de esta tubería es el negro, que para efectos del uso que 

se de a la tubería se le adicionan pigmentos, siendo el color celeste para 

el uso en agua potable. 
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Tee  Campana 
Accesorio del tipo LUFLEX de Hierro dúctil, 

fabricados de acuerdo a la norma ISO 2531. 

Con su sistema de embone flexible se utiliza 

directamente a la tubería PVC-U NTP ISO 

4422. 

 
 
Cruz Campana 

Accesorio del tipo LUFLEX de Hierro dúctil, 

fabricados de acuerdo a la norma ISO 2531. 

Con su sistema de embone flexible se utiliza 

directamente a la tubería PVC-U NTP ISO 

4422. 
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Reducción Campana 
 

Accesorio del tipo LUFLEX de Hierro dúctil, fabricados 

de acuerdo a la norma ISO 2531. 

Con su sistema de embone flexible se utiliza 

directamente a la tubería PVC-U NTP ISO 4422. 

   

 
 
 
Codos Campana 
Accesorio del tipo LUFLEX de Hierro dúctil, fabricados de acuerdo a la 

norma ISO 2531. Con su sistema de embone flexible se utiliza 

directamente a la tubería PVC-U norma ISO. Estos accesorios tiene tres 

tipos de ángulos: Codo de 90º, Codo de 45º y Codo de 22.5º. 
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Unión junta mecánica flexible o Acople Flexible 
Este accesorio, permite la unión de tuberías de 

diversos materiales, sin importar el tipo de material del 

tubo. 

Son utilizados para unir tubos de acero, hierro dúctil, 

hierro gris, PVC y asbesto-cemento. 

Fabricado en  hierro dúctil, según Norma: ISO 1083 

GRADO 500-7 ó ASTM A-536 GRADO-65-45-12. 

Tiene recubrimiento epóxico de 150 µm de espesor. 

Se presentan de 2 tipos de Unión junta mecánica flexible o Acople 

Flexible:  
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Válvula Compuerta un espejo  cierre elástico con elastómero. 

Accesorio que permite el paso o el corte del paso del 

agua y esta fabricado en  hierro dúctil, según Norma: 

ISO 7259. 

Tiene recubrimiento epóxico de 150 µm de espesor. 

   Las principales partes de la válvula son: 

Cuerpo, Tapa y Portaclan de hierro dúctil con 

recubrimiento epóxico de 150 µm de espesor. 

Vástago de acero inoxidable con 13% Cr-AISI-TIPO-

410. Según la norma DIN 17440. 

Nuez de bronce tipo tuerca inserta en la compuerta. 

Compuerta cubierta con elastómero según especificación AWWA 509-87. 
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Abrazadera acero regulable 
Este accesorio, permite reparación de tuberías de 

diversos materiales, sin importar el tipo de material del 

tubo y sin el retiro de la tubería existente. 

Son utilizados para cubrir la tubería afectada por 

pequeñas averías que se presentan en la red de agua 

potable. 

Fabricado en acero, según Norma:  

 

Transición PVC 
Este accesorio, permite la unión de tuberías de PVC-

U con la unión de la tubería de asbesto cemento 

existente o con la campana de los accesorios de 

fierro fundido que estuvieron empalmados a tuberías 

de asbesto cemento. 

Este accesorio es termofundido y debe fabricarse con tubería de clase C-

15, según la norma NPT-ISO 4422 y de una sola pieza. 

Un lado de este accesorio es de unión flexible y el otro es espiga del tipo 

de la tubería de asbesto cemento  

 
Marco y Tapa de Caja de Válvula 
 

Accesorio de fierro fundido laminar, la cual presenta 

una pestaña exterior de 30 mm de ancho, la cual ira 

embebido en concreto. 

Se fabrican según NTP 350.106:1998. 

Consta de 2 partes: Marco propiamente dicho y la 

Tapa. 

Estas se unen mediante un pasador de acero liso de 

Ø 6 mm. 
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Tubo Señal de CSN de Ø 8" 
Fabricado en concreto simple normalizado con una 

resistencia de f´c=340 Kg/cm2, según la NTP 

339.009:1998. 

El diámetro interior de este tubo es de 8”, con un 

espesor de 32 mm y una altura de 40 cm. 

Se utiliza como señal de ubicación de las válvulas 

compuerta y evitan que estas se entierren, lo cual 

impediría su manipuleo. 

 
Grifo Contra Incendio t/Poste de Cuerpo Húmedo 

Accesorio que permite el paso o el corte del paso del 

agua accionado en los casos de incendios o purga de 

la red de agua potable  

El Grifo Contra Incendio de Cuerpo Húmedo se 

fabrica según norma: NTP 350.102. 

El Grifo Contra Incendio de Cuerpo Húmedo se 

caracteriza por tener la compuerta en la parte superior 

del mismo (cabezal). 

Los Grifos de dos bocas, tienen salidas de Ø 64 mm 

(2 ½”) y Rosca –NST-NFPA.1963. 

Las principales partes de la válvula son: 

 

El cuerpo del Grifo Contra Incendio está fabricado en  fierro fundido o 

dúctil, según la ASTM A536, grado 65-45-12, con un recubrimiento 

epóxico de 150 µm de espesor. Vástago de fierro fundido o dúctil, según 

la ASTM A536, grado 65-45-12. 
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Grifo Contra Incendio t/Poste de Cuerpo Seco. 
Accesorio que permite el paso o el corte del paso del 

agua accionado en los casos de incendios o purga de 

la red de agua potable  

El Grifo Contra Incendio de Cuerpo Seco se fabrica 

según norma: NTP 350.102. 

El Grifo Contra Incendio de Cuerpo Seco se 

caracteriza por tener la compuerta en la parte inferior 

del mismo (asiento o base del GCI). 

Los Grifos de dos bocas, tienen salidas de Ø 64 mm 

(2 ½”) y Rosca –NST-NFPA.1963. 

 

Los Grifos de tres bocas, tienen 2 salidas de Ø 64 mm 

(2 ½”) y 1 salida de Ø 64 mm (2 ½”). 

Las principales partes de la válvula son: 

El cuerpo del Grifo Contra Incendio esta fabricado en  

fierro fundido o dúctil, según la ASTM A536, grado 65-

45-12, con un recubrimiento epóxico de 150 µm de 

espesor. 

Vástago o eje de acero, según la AWWA A-108. 

 

 
 
7.1 Roturas de tubería 

 
Se originan  por un mal  movimiento  de válvulas, el equipo de bombeo deja de 

funcionar por corte de  energía   eléctrica, etc.  Lo  cual  produce   un  golpe  de  

ariete  y como consecuencia  ocurre  la filtración  con  pérdida  de  agua  en  la  

tubería,  también  se  toma  en  cuenta  la antigüedad de la tubería, calidad de la 

tubería  con  sus  respectivos accesorios, el buen procedimiento constructivo en  

la  instalación  de  las  tuberías  siguiendo  las  especificaciones  técnicas  de  

SEDAPAL   y  por un personal altamente capacitado. 
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Se deben reducir los tiempos de los trabajos de urgencia en las tuberías 

matrices. 

 

El análisis estadístico y en campo permitió identificar que las tuberías que mas 

fallaban eran las de PVC.  Se  analizaron  los métodos  de  reparación  y   se  

encontró  que  para  atender  las  fallas  de filtración  se  emplearon  recursos  y  

gastos  que podían ser ajustados con el empleo de un nuevo método de trabajo. 

En  las  reparaciones  de  tuberías  tiene  que  haber  ahorros  en tiempo  de 

reparación,  ahorro  en costos  directos, ahorro en agua no contabilizada, ahorro  

en  agua  dejada  de  facturar. 

 

El  tiempo  promedio  de  reparación  de tuberías  matrices es de 12,4 horas, el 

proyecto de mejora pretende  disminuir   los  tiempos  de  los trabajos  en  las 

reparaciones  en  las redes. 

Grado  de  satisfacción del cliente. Debido  a  la reducción  del tiempo de 

reparación de tuberías, la cantidad  de reclamos por  falta de agua de  los 

clientes (externos  e  internos)  será  menor. 

 

Las  reparaciones   ejecutadas   en   tuberías  de PVC  la  tendencia  de  roturas  

es mayor   que    las filtraciones  presentadas  en  las  campanas  de  embone  

como  se  visualiza  las  fotos tomadas en campo. 
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Las urgencias en las redes primarias son ocasionadas en su mayoría por roturas 

de Tuberías, válvulas  trabadas  y  fugas  de  agua  en accesorios de las redes 

matrices para Los cuales el tiempo de reparación es un factor muy importante. 

Las urgencias presentadas en las Redes Primarias generan trabajos no 

programados, y, conforme a su magnitud demanda el empleo de recursos de  

forma inmediata para su atención. 

 

Estas actividades originan Las urgencias en las Redes Primarias son 

ocasionadas en su mayoría por roturas de tuberías.  

 

Estas actividades originan costos adicionales para la empresa costos adicionales 

para la empresa Por lo tanto, el proyecto “Reducir los Tiempos de los Trabajos 

de Urgencia en las Tuberías  Matrices”  ha  sido seleccionado debido a que el 

giro del negocio del EDP es brindar la eficiencia del Servicio  de  abastecimiento 

de Agua Potable a los Sectores de distribución a entera satisfacción de  nuestros  

Clientes así como mantener y optimizar el funcionamiento operativo del Sistema  

Distribución Primaria. 

 

Levantamiento y Análisis de Información: 
 

Se han considerado los datos históricos de la base de datos de reparaciones, 

partes de trabajo, fotografías y planos de las redes matrices del año 1985 al año  

2000.  

 

Al Inicio del Proyecto, el tiempo promedio para atender una reparación en 

tuberías Matrices era 12.4 horas (conforme al Plan Operativo del EDP para el 

2001), el objetivo fue demostrar que es posible atender las reparaciones por 

debajo  de este tiempo manteniendo o bajando costos y gastos. 
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ANALISIS DE INFORMACION 
 

Mediante la estratificación se evaluó la cantidad de reparaciones por tipo de 

material de las tuberías. 

- Los materiales de las tuberías que más fallan. 

- Los tipos de fallas de la tubería. 

- Los tiempos empleados en los tipos de fallas de las tuberías. 

- Las posibles causas que originan las demoras y altos costos empleados en  

las reparaciones por filtración o roturas en tuberías matrices. 
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Definición y Ejecución de la Solución: 
 

Se consideró la alternativa  “A” frente a la alternativa “B”  por lo siguiente: 

 

Costo  aproximado:   $ 350.00  contra   $ 1200.00  importado. 

Tiempo  de  entrega:  15   días  contra 90 días importado 

 

Por lo observado, la alternativa seleccionada es la que presenta menor costo y 

menor plazo de entrega, y a su vez, permite e incentiva la investigación técnica y 

profesional. 

 

El proyecto de mejora pretende reducir procesos de trabajo previo entrenamiento 

del personal de mantenimiento de Redes Primarias.  

 

Cabe resaltar que el diseño, las especificaciones técnicas y las instrucciones  

fueron desarrolladas en los talleres del EDP; en cambio, la confección fue 

ejecutada  por  una empresa tercera. 
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Control y Mejora de los Resultados 
La implementación del proyecto duró aproximadamente un año. En  este  tiempo, 

el nuevo método de trabajo (empleando los accesorios especiales) fue probado 

en cinco oportunidades. En cada oportunidad se mejoraba la técnica de trabajo, 

así mismo se corrigió los componentes del accesorio que presentaban defectos.   

            

Recolección y Análisis de la Información 
Análisis de la Información 
Del archivo “Reparaciones en Redes”, se extrajo una muestra de reparaciones 

de tuberías y se observó que entre los años 1995–2000 las tuberías que 

presentaron más fallas fueron las de Asbesto Cemento, Concreto Reforzado y 

PVC (representaban el 80% del total de fallas). Además, se detectó que las  

tuberías de PVC eran las que presentaban una mayor frecuencia (7.4 fallas por  

km por tubería tendida). 

 

Así mismo, se identificó que dentro de las tuberías de PVC las que más fallan 

son las de DN 350mm. La tendencia de las fallas/km indica que las tuberías de 

PVC ocupan el primer lugar en fallas. 

 

 
 
 
 



 
153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 55  se aprecia  la  presencia  de  una  retroexcavadora  para  proceder a  
excavar  en  una determinada longitud  donde se ha producido una  rotura de 
tuberia de agua previ a verificación del  capata z con  técnicos de SEDAPAL 
quienes dieron la orden de ejecutar dicha reparación en el mínimo  tiempo  
posible  y  con  ayuda  de  maquinaria  pesada  a  fin de abastecer   de  agua a  
la población afectada en la brevedad posible. 
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Foto Nº  56  La tubería de agua pvc se ve de manera parcial, se encuentra a una 
profundidad de 2.50 metros de altura, se requiere escalera para que pueda 
descender  los operarios a efectuar la reparación, en la parte de arriba hay 
personal  que tiene  que estar  a la expectativa  por  si ocurre  un deslizamiento 
de la arena. 
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Foto Nº 57  En la foto se aprecia al operario que ya hizo  casi al 100% la reparación 
hidráulica en La rotura de la tubería pvc de agua.  
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Foto Nº 58  Se  observa  en  el  campo  en  dos  puntos  distintos  a  la  contratista  
atendiendo  las  2 emergencias ocurridas, se le ve con su acertada capacidad logística. 
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Foto Nº 59  Se observa  un  aniego  como  consecuencia  de  una  rotura  de  tuberia  de  
desague y tambien ha comprometido a una tuberia  de agua, incluso SEDAPAL 
inmediatamente se apersonó y es   donde  el  Ingeniero   de  SEDAPAL  comienza  a  
llamar via nexte l  al Ingeniero  residente  de  la contratista a fin de que solucione el 
aniego en la brevedad del tiempo, como consecuencia de esta llamada, el personal de la 
contratis tiene que atender esta emergencia incluso dejando de trabajar en otros puntos 
que no tienen la debida importancia a fin de evitar una multa. 
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Foto Nº 60   Se ve un aniego provocado por el colapso de una tubería esto genera 
un trabajo correctivo para la contratista. 
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Foto Nº 61   Se operando la válvula a valvuleros de SEDAPAL 
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Foto Nº 62  Se ve a la contratista solucionando una emergencia provocada por una 
tubería de agua, se encuentran bien señalizado el trabajo. 
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Foto Nº 63  Operarios están reparando parte de la tubería con un accesorio 
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7.2 Presión de servicio en las redes 

 
La  escasez  de agua  ha sido  una  amenaza  mundial, mientras  los científicos  

y  servicios  públicos trabajan  contra  el  reloj  para  encontrar  una  solución  

viable. 

 

Muchos  expertos  de  la  industria  creen  que  una  de  las  medidas  de 

conservación de agua más simples  y  efectivas  en  costos  es  la  

administración  de  sistemas  de distribución de presión para reducir  pérdidas, 

ayuda  a  prevenir  roturas  en  tuberías  y minimizar  las  fugas. 

 

El   ahorro   del  agua   empieza   cuando   la  presión   de   operación   normal   

es  reducida  en   los periodos  de  baja  demanda. 

 

Un  perfil  de  presión  deseado,  con  presión  reducida  en  el  sistema  durante  

periodos  de   baja demanda,  se  muestra con una línea sólida en la gráfica. Con 

flujos básicos, una presión mínima es mantenida, al incrementar  el flujo la 

presión de salida incrementa gradualmente hasta alcanzar, la presión máxima de 

ajuste para un máximo flujo. El incremento es ajustado finamente en la válvula 

de acuerdo con los requerimientos del sistema. 

 

En  la  zona  de  ahorro  de  agua,  por  debajo  de   la  línea  de  la  presión  

máxima   en  la  tubería, representa  la  efectividad  de  la  válvula,  en  reducción  

de  pérdidas  y  roturas  de  tuberías. 

 

La premisa de administración de presión 

• Reducir presión reduce el consumo a través del tablero. 

• Periodos de picos altos, como a altas horas de la noche son los tiempos 

ideales para reducir presión, ya que la reducción de la demanda permite a la 

tubería sobre-presurizarse y está sujeta a incrementar el origen de fugas y 

roturas de tubería. 

• Hasta  una  pequeña  reducción en la presión puede minimizar  

significativamente  las roturas  de  tubería  y fugas. 
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• Reduciendo la presión bajan los costos de bombeo y ahorra energía. 

• Las  válvulas  de  control  de  administración  de  presión  con  hidráulica  

estándar,  hidráulica avanzada o electrónicas, pueden ayudar  a alcanzar 

objetivos operacionales sin impactar en la capacidad de  suministrar presión 

adecuada, hasta en periodos de extrema demanda tales como flujo de 

incendios. 

• Las presiones máximas y mínimas en las redes de distribución serán de 50 y 

15 metros de columna de agua respectivamente. 
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ITEM CALLE LOCALIDAD DISTRITO SGIO NIS SECTOR FECHA TIEMPO DE 
PURGADO

PRESION OBSERVACION

1 CA 2 0 B-10       ANT CA 2 LOTE EN ESQ       A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3219217 2885517 542 10/08/2010 3 38

2 CA 3 0 G-01                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3219218 2885587 542 10/08/2010 3 44

3 CA C 0 I-21                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3219219 2885626 542 10/08/2010 3 44

4 CA 5 0 K-20                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3219220 2885661 542 10/08/2010 2 44

5 CA 6 0 K-07                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3219221 2885674 542 10/08/2010 2 50

6 CA 4 0 F-11                                  A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3219222 2885706 542 10/08/2010 2 46

7 CA K 0 H-01       OTRO CA K ESQUINA          A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3219223 2885733 542 10/08/2010 2 48

8 CA C 0 D 06                                  A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3219224 2885801 542 10/08/2010 2 40

9 CA 2 0 B-10       ANT CA 2 LOTE EN ESQ       A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3474027 2885517 542 14/10/2010 3 42

10 CA 3 0 G-01                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3474028 2885587 542 14/10/2010 3 46

11 CA C 0 I-21                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3474029 2885626 542 14/10/2010 3 12

12 CA 5 0 K-20                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3474030 2885661 542 14/10/2010 3 12

13 CA 6 0 K-07                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3474031 2885674 542 14/10/2010 2 50

14 CA 4 0 F-11                                  A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3474032 2885706 542 14/10/2010 3 12

15 CA K 0 H-01       OTRO CA K ESQUINA          A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3474033 2885733 542 14/10/2010 3 12

16 CA C 0 D 06                                  A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3474034 2885801 542 14/10/2010 2 12

17 AV LIMA 0 34-01                              CERCADO                                 PUCUSANA            3011497 5008810 541 17/05/2010 3 22

18 PS CAJAMARCA 580 26B-09                      CERCADO                                 PUCUSANA            3019144 5010378 541 17/05/2010 3 20

19 AV HUMBOLDT, ELEXANDER VON 0 J-04            URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219225 5007697 541 25/08/2010 2 44

20 AV PACIFICO 0 E-03                           URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219226 5007712 541 25/08/2010 2 12

21 AV ATLANTICO 490 O-12                        URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219227 5007875 541 25/08/2010 2 40

22 AV LIMA 0 34-01                              CERCADO                                 PUCUSANA            3219228 5008810 541 25/08/2010 2 54

23 CA SAN BARTOLO 215 47-08      ANTES CA SAN CERCADO                                 PUCUSANA            3219229 5008952 541 25/08/2010 3 46

24 JR CALLAO 101 10-11                          CERCADO                                 PUCUSANA            3219230 5009346 541 25/08/2010 3 58

25 PS HUERFANOS, LOS 0 48-07                    CERCADO                                 PUCUSANA            3219231 5009458 541 25/08/2010 3 37

26 PS CAJAMARCA 580 26B-09                      CERCADO                                 PUCUSANA            3219232 5010378 541 25/08/2010 3 50

27 JR BILLINGHURST, GUILLERMO 105 06-02 DTPO CERCADO                                 PUCUSANA            3219233 5032929 541 25/08/2010 2 60

28 AV BAHIA DE NAPLO 202 M-01                   URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219235 5109660 541 25/08/2010 3 60

29 AV HUMBOLDT, ELEXANDER VON 0 G1-01           URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219236 5110975 541 25/08/2010 3 38 F GRIFO

30 AV MAR ADRIATICO 0 G-16                      URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219237 5162150 541 25/08/2010 2 34

31 AV HUMBOLDT, ELEXANDER VON 0 J-04            URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3474000 5007697 541 14/10/2010 3 40

32 AV ATLANTICO 490 O-12                        URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3474002 5007875 541 14/10/2010 3 52

33 CA SAN BARTOLO 215 47-08      ANTES CA SAN CERCADO                                 PUCUSANA            3474003 5008952 541 14/10/2010 3 44 FUGA DEL GRIFO

34 JR CALLAO 101 10-11                          CERCADO                                 PUCUSANA            3474004 5009346 541 14/10/2010 2 62

35 PS HUERFANOS, LOS 0 48-07                    CERCADO                                 PUCUSANA            3474005 5009458 541 14/10/2010 3 36

36 PS CAJAMARCA 580 26B-09                      CERCADO                                 PUCUSANA            3474006 5010378 541 14/10/2010 3 46 FUGA DE LA VALVULA

37 JR BILLINGHURST, GUILLERMO 105 06-02 DTPO CERCADO                                 PUCUSANA            3474007 5032929 541 14/10/2010 3 62

38 AV BAHIA DE NAPLO 202 M-01                   URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3474009 5109660 541 14/10/2010 3 50

39 AV HUMBOLDT, ELEXANDER VON 0 G1-01           URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3474010 5110975 541 14/10/2010 3 36

40 AV MAR ADRIATICO 0 G-16                      URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3474011 5162150 541 14/10/2010 2 20

41 AV LIMA 0 34-01                              CERCADO                                 PUCUSANA            3474036 5008810 541 14/10/2010 3 60

42 AV ESTANCIA, DE LA 0 BA 04                   URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3191222 5410548 469 23/07/2010 2 12

43 CA CIPRESES, LOS 0 BF 05                     URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3191223 5410663 469 23/07/2010 2 12

44 AV ESTANCIA, DE LA 0 BA 04                   URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3178129 5410548 469 29/09/2010 2 12

45 CA CIPRESES, LOS 0 BF 05                     URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3178130 5410663 469 29/09/2010 2 12

46 AV ESTANCIA, DE LA 0 BA 04                   URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3474016 5410548 469 15/10/2010 2 12 SIN BOCAMASA

47 CA CIPRESES, LOS 0 BF 05                     URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3474017 5410663 469 15/10/2010 2 12

48 CA PULPOS, LOS 0 C1 14 BALNEARIOS DEL SUR    ASOC JAHUAY                             LURIN               3011957 5387118 468 17/05/2010 3 20

49 CA GAVIOTAS, LAS 0 A10 06                    A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3011926 5293619 468 17/05/2010 3 44

50 CA FOCAS, LAS 0 A2 06                        A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3011945 5293612 468 17/05/2010 3 44

51 CA CONCHITAS, LAS 0 A23 01                   A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3014818 5293652 468 17/05/2010 3 42

52 CR PANAMERICANA SUR 0  028-08                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3011953 2891228 468 17/05/2010 3 12

53 JR JULIO, 28 DE 0  025-1A                    A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3011960 2890555 468 17/05/2010 3 60

54 JR CAHUIDE 0  021-16                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3011965 2890884 468 17/05/2010 3 42

55 AV MALECON 0  36A-1B                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014782 2891338 468 17/05/2010 3 58

56 AV MALECON 0  039-01                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014797 2891265 468 17/05/2010 3 50

57 CA COSTA AZUL 0  041-05                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014810 2891162 468 17/05/2010 3 48

58 CA PULPOS, LOS 0 C1 14 BALNEARIOS DEL SUR    ASOC JAHUAY                             LURIN               3191221 5387118 468 23/07/2010 2 20

59 CA FOCAS, LAS 0 A2 06                        A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3191218 5293612 468 23/07/2010 4 60

60 CA GAVIOTAS, LAS 0 A10 06                    A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3191219 5293619 468 23/07/2010 3 58

61 CA CONCHITAS, LAS 0 A23 01                   A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3191220 5293652 468 23/07/2010 2 56

62 JR JULIO, 28 DE 0  025-1A                    A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191204 2890555 468 23/07/2010 2 58

63 JR VENEZUELA 0  018 21A                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191205 2890579 468 23/07/2010 3 58

64 JR FEBRERO, 22 DE 0  020-01                  A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191206 2890743 468 23/07/2010 2 54

65 CR PANAMERICANA SUR 0  004-05                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191207 2890807 468 23/07/2010 3 54

66 JR CAHUIDE 0  021-16                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191208 2890884 468 23/07/2010 3 48

67 JR PANAMERICANA SUR 0  024-10                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191209 2891049 468 23/07/2010 5 40

68 CA COSTA AZUL 0  041-05                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191210 2891162 468 23/07/2010 2 48

69 CR PANAMERICANA SUR 0  028-08                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191211 2891228 468 23/07/2010 3 44

70 AV MALECON 0  039-01                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191212 2891265 468 23/07/2010 2 52 F VALVULA

71 AV MALECON 0  36A-1B                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191213 2891338 468 23/07/2010 2 60

72 CA PULPOS, LOS 0 C1 14 BALNEARIOS DEL SUR    ASOC JAHUAY                             LURIN               3178128 5387118 468 29/09/2010 3 22 FG

73 CA FOCAS, LAS 0 A2 06                        A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3178125 5293612 468 29/09/2010 3 58 FV

74 CA GAVIOTAS, LAS  Mz A10  Lote 06            A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3178126 5293619 468 29/09/2010 4 56

75 CA CONCHITAS, LAS 0 A23 01                   A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3178127 5293652 468 29/09/2010 3 56

76 JR JULIO, 28 DE  Mz 025  Lote 1A             A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178111 2890555 468 29/09/2010 3 56

77 JR VENEZUELA 0  018 21A                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178112 2890579 468 29/09/2010 3 52

78 JR FEBRERO, 22 DE 0  020-01                  A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178113 2890743 468 29/09/2010 3 50

79 CR PANAMERICANA SUR 0  004-05                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178114 2890807 468 29/09/2010 3 50

80 JR CAHUIDE 0  021-16                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178115 2890884 468 29/09/2010 3 44

81 JR PANAMERICANA SUR 0  024-10                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178116 2891049 468 29/09/2010 3 40 SIN BOCAMASA

82 CA COSTA AZUL 0  041-05                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178117 2891162 468 29/09/2010 3 48

83 AV MALECON 0  039-01                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178119 2891265 468 29/09/2010 3 50

84 AV MALECON 0  36A-1B                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178120 2891338 468 29/09/2010 2 58

85 CA PULPOS, LOS 0 C1 14 BALNEARIOS DEL SUR    ASOC JAHUAY                             LURIN               3474015 5387118 468 14/10/2010 3 18

86 CA FOCAS, LAS 0 A2 06                        A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3474012 5293612 468 14/10/2010 2 54

87 CA GAVIOTAS, LAS 0 A10 06                    A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3474013 5293619 468 14/10/2010 2 54

88 CA CONCHITAS, LAS 0 A23 01                   A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3474014 5293652 468 14/10/2010 2 52
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89 CA COSTA AZUL 0  041-05                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469955 2891162 468 14/10/2010 2 44

90 AV MALECON 0  039-01                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469957 2891265 468 14/10/2010 2 47

91 AV MALECON 0  36A-1B                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469958 2891338 468 14/10/2010 2 56

92 JR PANAMERICANA SUR 0  024-10                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3473999 2891049 468 14/10/2010 3 36

93 JR JULIO, 28 DE 0  025-1A                    A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469950 2890555 468 15/10/2010 2 56

94 JR VENEZUELA 0  018 21A                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469951 2890579 468 15/10/2010 2 52

95 JR FEBRERO, 22 DE 0  020-01                  A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469952 2890743 468 15/10/2010 2 52 F-G

96 CR PANAMERICANA SUR 0  004-05                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469953 2890807 468 15/10/2010 3 50

97 JR CAHUIDE 0  021-16                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469954 2890884 468 15/10/2010 2 44

98 JR SANTA FE 0  003-17                        A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3012469 2890358 467 17/05/2010 3 56

99 CR ANTIGUA PANAMERICANA SUR 0  F-1           URB VIRREYNA, LA                        LURIN               3014979 2903212 467 20/05/2010 3 54 GRIFO SE UBICA LT 27

100 AV MORALES 0 C-4        URB. CIUDAD MORALES  URB CIUDAD MORALES                      LURIN               3014981 5766171 467 20/05/2010 3 52

101 CA GRAU, ALMTE MIGUEL 405                    PUEB LURIN                              LURIN               3014972 2719169 467 20/05/2010 3 52

102 CA MOORE 456   DESPUES DEL 0456              PUEB LURIN                              LURIN               3014975 2719439 467 20/05/2010 3 52

103 JR INDEPENDENCIA 0  008-02                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014990 2890267 467 20/05/2010 3 50

104 JR INDEPENDENCIA 0  014-01                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014992 2890194 467 20/05/2010 3 52 URGENTE MANTENIMIENTO

105 JR ITALIA 0  002-02                          A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014993 2890315 467 20/05/2010 2 50

106 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  026-12              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014995 2889853 467 20/05/2010 3 44

107 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  017-06              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3015002 2889956 467 20/05/2010 3 44

108 AV OLIVOS, LOS 0 D 13                        A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3014986 5325757 467 20/05/2010 3 58

109 AV MORALES 0 C-4        URB. CIUDAD MORALES  URB CIUDAD MORALES                      LURIN               3191138 5766171 467 23/07/2010 4 54

110 CA GRAU, ALMTE MIGUEL 405                    PUEB LURIN                              LURIN               3191110 2719169 467 23/07/2010 2 56

111 CA MOORE 456   DESPUES DEL 0456              PUEB LURIN                              LURIN               3191111 2719439 467 23/07/2010 10 56

112 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  026-12              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191119 2889853 467 23/07/2010 4 52

113 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  017-06              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191120 2889956 467 23/07/2010 3 52

114 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0 M13A 1               A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191121 2890005 467 23/07/2010 3 50

115 JR INDEPENDENCIA 0  014-01                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191123 2890194 467 23/07/2010 3 56

116 JR INDEPENDENCIA 0  008-02                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191124 2890267 467 23/07/2010 3 56

117 JR SANTA FE 0  003-17                        A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191126 2890358 467 23/07/2010 3 54

118 CR PANAMERICANA SUR 0 F 10                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191134 5128842 467 23/07/2010 3 36

119 AV OLIVOS, LOS 0 D 13                        A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3191136 5325757 467 23/07/2010 3 50

120 AV MORALES 0 C-4        URB. CIUDAD MORALES  URB CIUDAD MORALES                      LURIN               3178049 5766171 467 29/09/2010 3 52

121 CA GRAU, ALMTE MIGUEL 405                    PUEB LURIN                              LURIN               3178021 2719169 467 29/09/2010 2 54

122 CA MOORE 456   DESPUES DEL 0456              PUEB LURIN                              LURIN               3178022 2719439 467 29/09/2010 10 54

123 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  026-12              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178030 2889853 467 29/09/2010 4 50

124 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  017-06              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178031 2889956 467 29/09/2010 3 48

125 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0 M13A 1               A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178032 2890005 467 29/09/2010 3 48

126 JR INDEPENDENCIA 0  014-01                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178034 2890194 467 29/09/2010 3 52

127 JR INDEPENDENCIA 0  008-02                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178035 2890267 467 29/09/2010 3 54

128 JR ITALIA 0  002-02                          A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178036 2890315 467 29/09/2010 3 54

129 JR SANTA FE 0  003-17                        A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178037 2890358 467 29/09/2010 2 52

130 CR PANAMERICANA SUR 0 F 10                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178045 5128842 467 29/09/2010 3 34

131 AV MORALES 0 C-4        URB. CIUDAD MORALES  URB CIUDAD MORALES                      LURIN               3469960 5766171 467 15/10/2010 5 52

132 CA GRAU, ALMTE MIGUEL 405                    PUEB LURIN                              LURIN               3469923 2719169 467 15/10/2010 3 54

133 CA MOORE 456   DESPUES DEL 0456              PUEB LURIN                              LURIN               3469924 2719439 467 15/10/2010 4 52

134 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  026-12              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469942 2889853 467 15/10/2010 3 48

135 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  017-06              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469943 2889956 467 15/10/2010 5 50

136 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0 M13A 1               A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469944 2890005 467 15/10/2010 3 48

137 JR INDEPENDENCIA 0  014-01                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469946 2890194 467 15/10/2010 3 54

138 JR INDEPENDENCIA 0  008-02                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469947 2890267 467 15/10/2010 3 54 F.G.F.V

139 JR ITALIA 0  002-02                          A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469948 2890315 467 15/10/2010 3 52 FG

140 JR SANTA FE 0  003-17                        A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469949 2890358 467 15/10/2010 3 50

141 CR PANAMERICANA SUR 0 F 10                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469959 5128842 467 15/10/2010 3 30

142 AV OLIVOS, LOS 0 D 13                        A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3469939 5325757 467 15/10/2010 3 50

143 PS CIPRECES, LOS 0 B 02                      A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3014966 5398486 464 20/05/2010 3 50

144 PS CIPRECES, LOS 0 B 02                      A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3191137 5398486 464 23/07/2010 3 56

145 PS CIPRECES, LOS 0 B 02                      A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3178048 5398486 464 29/09/2010 3 56

146 PS CIPRECES, LOS 0 B 02                      A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3469940 5398486 464 15/10/2010 3 56

147 CA BAMBUES, LOS 0  Y3-10                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017534 2748234 459 20/05/2010 0 1.47

148 CA CEREZOS, LOS 0  G1-13                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017542 2747814 459 20/05/2010 3 24

149 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  I2  20           P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017548 2747958 459 20/05/2010 3 50

150 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  J2-03            P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017556 2748814 459 20/05/2010 3 44

151 CA EUCALIPTOS, LOS 0  P1-02                  P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017558 2748044 459 20/05/2010 3 74

152 CA FLORES, LAS 0  J3-17                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017562 2748856 459 20/05/2010 3 64

153 CA LAURELES, LOS 0  F1-15                    P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017567 2748443 459 20/05/2010 0 44

154 CA NOGALES, LOS 0  D-07                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017571 2850914 459 20/05/2010 2 60

155 CA NOGALES, LOS 0  R1-10                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017573 2748102 459 20/05/2010 3 52

156 CA PINOS, LOS 0  D1-06                       P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017578 2747762 459 20/05/2010 3 56

157 CA ROBLES, LOS 0  N3-07                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017580 2748001 459 20/05/2010 3 36

158 CR ANTIGUA PANAMERICANA SUR 0  C-02          P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017587 2747658 459 20/05/2010 3 64

159 CA PINOS, LOS 0  D1-06                       P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144952 2747762 459 16/07/2010 3 56

160 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  I2  20           P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144956 2747958 459 16/07/2010 3 40

161 AV JACARANDA 0  T-1                          P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144961 2748170 459 16/07/2010 3 60

162 CA BAMBUES, LOS 0  Y3-10                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144962 2748234 459 16/07/2010 3 50

163 CA ALAMOS, LOS 0  U-08                       P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144964 2748601 459 16/07/2010 3 38

164 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  J2-03            P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144966 2748814 459 16/07/2010 3 46

165 AV JACARANDA 0 T2 08                         P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144969 5071319 459 16/07/2010 2 20

166 PR BOLIVAR, SIMON 0 A 01                     A.H SILVA C, GUADULFO                   LURIN               3144970 5111196 459 19/07/2010 3 58

167 CA ALAMOS, LOS 0  S1-23                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144960 2748156 459 29/09/2010 3 36

168 CA BAMBUES, LOS 0  Y-04                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144965 2748670 459 29/09/2010 3 50 FV

169 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  B2-07            P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469911 2747632 459 11/10/2010 3 46

170 AV PALMAS, LAS 0  H2-03                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469913 2747849 459 11/10/2010 3 38

171 AV PALMAS, LAS 0  H7-01                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469914 2747906 459 11/10/2010 3 40

172 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  I2  20           P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469915 2747958 459 11/10/2010 3 40

173 AV JACARANDA 0  T-1                          P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469916 2748170 459 11/10/2010 3 62

174 CA FLORES, LAS 0  J3-17                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469918 2748856 459 11/10/2010 3 66

175 AV JACARANDA 0 T2 08                         P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469922 5071319 459 11/10/2010 2 20

176 CR ANTIGUA PANAMERICANA SUR 0  C-02          P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469925 2747658 459 11/10/2010 2 62  
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177 CA CEREZOS, LOS 0  G1-13                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469927 2747814 459 11/10/2010 3 22

178 CA ROBLES, LOS 0  N3-07                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469928 2748001 459 11/10/2010 3 44

179 CA EUCALIPTOS, LOS 0  P1-02                  P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469929 2748044 459 11/10/2010 3 76

180 CA NOGALES, LOS 0  R1-10                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469930 2748102 459 11/10/2010 3 50

181 CA ALAMOS, LOS 0  S1-23                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469931 2748156 459 11/10/2010 3 32

182 CA ALAMOS, LOS 0  U-08                       P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469934 2748601 459 11/10/2010 3 34

183 CA PINOS, LOS 0  D1-06                       P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469926 2747762 459 15/10/2010 3 50

184 CA BAMBUES, LOS 0  Y3-10                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469932 2748234 459 15/10/2010 3 44

185 CA LAURELES, LOS 0  F1-15                    P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469933 2748443 459 15/10/2010 3 48

186 CA BAMBUES, LOS 0  Y-04                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469935 2748670 459 15/10/2010 3 58

187 CA NOGALES, LOS 0  D-07                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469936 2850914 459 15/10/2010 3 56

188 PR BOLIVAR, SIMON 0 A 01                     A.H SILVA C, GUADULFO                   LURIN               3469937 5111196 459 15/10/2010 3 56

189 PS 1 0 F 02                                  C.P.R MATAMOROS                         PACHACAMAC          3469901 5267829 455 15/10/2010 3 50

190 JR PINOS, LOS 0  29-07                       PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3144868 2720177 454 14/07/2010 3 58

191 JR PINOS, LOS 0  08-16                       PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3144869 2720185 454 14/07/2010 3 47 CON UNA BOCAMASA

192 JR PROGRESO 0  15-01                         PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3144870 2720353 454 14/07/2010 2 48

193 JR OLIVOS, LOS 0 M23-1 ESQUINA 23            PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3144871 2726815 454 14/07/2010 3 54

194 JR CONVENTO 0  07 13  MZNA 34 COSTADO COPUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3144874 2775135 454 14/07/2010 2 54

195 JR CASTILLA 0  004-01                        PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3144875 2778073 454 14/07/2010 3 40

196 JR LIMA 0  37-27                             PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3144877 2851663 454 14/07/2010 3 58

197 CA TELLO, JULIO CESAR 0  B-06                P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144872 2747592 454 14/07/2010 3 68 F. GRIFO

198 AV JACARANDA 0  H-5                          P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144873 2747838 454 14/07/2010 2 32

199 CA TELLO, JULIO CESAR 0  B-06                P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469910 2747592 454 11/10/2010 3 64

200 AV JACARANDA 0  H-5                          P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469912 2747838 454 11/10/2010 2 32

201 JR PINOS, LOS 0  29-07                       PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3469889 2720177 454 15/10/2010 4 52

202 JR OLIVOS, LOS 0 M23-1 ESQUINA 23            PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3469909 2726815 454 15/10/2010 3 48

203 JR CONVENTO 0  07 13  MZNA 34 COSTADO COPUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3469919 2775135 454 15/10/2010 3 50

204 JR LIMA 0  37-27                             PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3469921 2851663 454 15/10/2010 3 52

205 JR PINOS, LOS 0  08-16                       PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3469907 2720185 454 16/10/2010 3 42

206 JR PROGRESO 0  15-01                         PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3469908 2720353 454 16/10/2010 3 46 F.V

207 JR CASTILLA 0  004-01                        PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3469920 2778073 454 16/10/2010 3 40

208 CR ANTIGUA PANAMERICANA SUR 0 08A 01 SE  A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3012438 5078324 450 17/05/2010 3 24

209 AV A 0 A 15                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3045966 5034321 450 01/06/2010 3 34

210 AV B 0 B 01                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3045967 5034380 450 01/06/2010 3 18

211 AV B 0 E 14                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3045968 5034505 450 01/06/2010 3 12

212 AV C 0 F 29                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3045969 5034600 450 01/06/2010 3 26

213 AV C 0 K 07                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3045970 5034612 450 01/06/2010 3 68

214 AV B 0 N 04                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3045971 5034643 450 01/06/2010 2 58 FUGA DEL GRFIO

215 CA 2 0 H-10                                  A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3045961 5023297 450 01/06/2010 3 12

216 AV LIMA 0 A-11                               A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3045963 5029521 450 01/06/2010 3 20

217 CA 10 0 N-08                                 A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3045978 5023421 450 01/06/2010 3 20 CON UNA BOCAMASA

218 AV SAN MIGUEL 0 36A 63                       PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3144887 5104823 450 14/07/2010 3 20

219 PS 1 0 F 02                                  C.P.R MATAMOROS                         PACHACAMAC          3144888 5267829 450 14/07/2010 2 54

220 AV A 0 A 15                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3144880 5034321 450 14/07/2010 3 34

221 AV B 0 B 01                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3144881 5034380 450 14/07/2010 2 22 FUGA DEL GRIFO

222 AV B 0 E 14                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3144882 5034505 450 14/07/2010 3 12

223 AV C 0 F 29                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3144883 5034600 450 14/07/2010 3 30

224 AV C 0 K 07                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3144884 5034612 450 14/07/2010 2 70

225 AV B 0 N 04                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3144885 5034643 450 14/07/2010 3 18 SIN BOCAMASA

226 CA 8 0 I-25                                  A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3144878 5023230 450 14/07/2010 2 76

227 CA 10 0 N-08                                 A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3144879 5023421 450 14/07/2010 2 62

228 CA 2 0 S-05 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3144889 5529656 450 14/07/2010 4 56

229 CA 4 0 J-07 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3144890 5529754 450 14/07/2010 2 32

230 CA 4 0 Q-09 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3144891 5529771 450 14/07/2010 2 78

231 CA 7 0 G-12 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3144892 5529826 450 14/07/2010 3 48

232 PS 4 0 L-02 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3144893 5529917 450 14/07/2010 5 82

233 CR ANTIGUA PANAMERICANA SUR 0 08A 01 SE  A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3144886 5078324 450 19/07/2010 3 24

234 CA 2 0 H-10                                  A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3350678 5023297 450 09/09/2010 2 15

235 AV LIMA 0 A-11                               A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3350679 5029521 450 09/09/2010 2 30

236 PS 4 0 L-02 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3024982 5529917 450 01/10/2010 3 76

237 AV A 0 A 15                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3469893 5034321 450 11/10/2010 3 32

238 AV B 0 B 01                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3469894 5034380 450 11/10/2010 3 20

239 AV B 0 E 14                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3469895 5034505 450 11/10/2010 3 12 FUGA VALVULA Y ENVIO

240 AV C 0 F 29                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3469896 5034600 450 11/10/2010 3 22

241 AV C 0 K 07                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3469897 5034612 450 11/10/2010 3 68 F.GRIFO

242 AV B 0 N 04                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3469898 5034643 450 11/10/2010 3 60

243 CA 8 0 I-25                                  A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3469891 5023230 450 11/10/2010 3 78 F. VALVULA

244 CA 10 0 N-08                                 A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3469892 5023421 450 11/10/2010 3 18

245 CA 2 0 S-05 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3469902 5529656 450 11/10/2010 3 56 F.VALVULA

246 CA 4 0 J-07 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3469903 5529754 450 11/10/2010 3 22

247 CA 4 0 Q-09 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3469904 5529771 450 11/10/2010 3 78

248 CA 7 0 G-12 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3469905 5529826 450 11/10/2010 3 42 F.VALVULA

249 PS 4 0 L-02 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3469906 5529917 450 11/10/2010 3 76

250 CR ANTIGUA PANAMERICANA SUR 0 08A 01 SE  A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469899 5078324 450 15/10/2010 3 20

251 AV SAN MIGUEL 0 36A 63                       PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3469900 5104823 450 16/10/2010 3 14 F.G

252 AV JUNIO, 21 DE 0  B-14 SECTOR 8             CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3350676 2900080 330 08/09/2010 3 74 VALVULA DURA

253 AV PRINCIPE DE ASTURIAS 0  K-14 SECTOR 8     CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3350704 2900016 330 10/09/2010 3 78

254 CA GAGARIN, YURI 0  L-10 SECTOR 8            CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3350705 2900032 330 10/09/2010 2 76

255 AV SEPARADORA INDUSTRIAL 0  G-01 SECTOR     CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3350707 2900067 330 10/09/2010 3 78

256 JR AYACUCHO 0  A-14 SECTOR 8                 CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3350708 2900117 330 10/09/2010 2 68

257 PS 5 0  C-19 SECTOR 8                        CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3350709 2900156 330 10/09/2010 3 64 FUGA GRIFO

258 AV PRINCIPE DE ASTURIAS 0  J-11 SECTOR 8     CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3350711 2900281 330 10/09/2010 2 64

259 CA SOLIDARIDAD 0  M-15 SECTOR 8              CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3350712 2900305 330 10/09/2010 3 60 TAPA ROTA

260 AV PRINCIPE DE ASTURIAS 0  K-14 SECTOR 8     CERCADO                                 VILLA SALVADOR      2999626 2900016 330 02/10/2010 3 70

261 AV PRINCIPE DE ASTURIAS 0  J-11 SECTOR 8     CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3002419 2900281 330 02/10/2010 3 48

262 CA MERCED, LA 0  11-16                       P.J VALLEJO, CESAR                      VILLA MARIA         3350663 2663238 330 08/09/2010 2 60

263 CA VALLEJO, CESAR 303                        P.J VALLEJO, CESAR                      VILLA MARIA         3350702 2682930 330 10/09/2010 3 80

264 AV PACHACUTEC 3915                           P.J VALLEJO, CESAR                      VILLA MARIA         3350664 2684569 330 08/09/2010 2 40  
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Foto Nº 64   Se observa al operario encargado de tomar las presiones  y tomar  el  cloro 
En las conexiones de los usuarios, dichos datos entrega diariamente al supervisor, el  
Cual llena en una base de dato que se entrega al final del mes en un informe técnico. 

 
Foto Nº 65   Se  ve al personal de SEDAPAL  manipulando las válvulas para cerrar un 
circuito a fin de mejorar la presión en dicho sector, ya que van a cambiar el diámetro de 
la tubería  Matriz en dicho sector. Como consecuencia del reclamo de la población de 
tener una baja Presión. 
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7.3 Cloro  residual en las redes. 

- Los problemas y fallas en la distribución del agua se encuentran en el 

manejo de válvulas, almacenamiento prolongado, tuberías con limo, 

tubérculos y biopelícula, que albergan bacterias y organismos de vida 

libre que pueden portar patógenos. 

- Se recomienda la estandarización de los procesos de cloración, pos 

cloración continua, distribución de agua en la posible forma continua, 

mantenimiento y reemplazo de aquellas tuberías que se encuentren en 

mal estado. 

- El cloro residual en las redes de distribución, grifos contra incendio, en las 

conexiones de agua y en los reservorios debe eliminar las bacterias que 

subsisten después del tratamiento, debido a la contaminación cruzada o 

por tuberías antiguas y en mal estado. 

 

 
Foto Nº 66   Se observa al operario tomando la muestra de cloro 

 



 
169 

- Cuando el abastecimiento es directo los problemas surgen con la 

distribución discontinua; la calidad del agua se deteriora debido a la 

presencia de puntos muertos en las redes, sólo se ven afectados algunos 

sectores, la turbiedad aumenta y el cloro residual generalmente tiende a 

cero, por la existencia de tuberías muy antiguas. 

 

 
Foto Nº 67   Operario con instrumentos para medir el cloro 

 

- Cuando el abastecimiento es por almacenamiento, además de la 

problemática anterior, puede existir un almacenamiento prolongado sin re 

cloración, fallas en el control operacional del almacenamiento por 

ejemplo, si no existe un programa de movimiento de válvulas para que no 

desmejore la calidad: Si se abren las válvulas, bruscamente, sale el agua 

a presión formándose un flujo turbulento que arrastra el sedimento y 

enturbia el agua. Asimismo, los problemas pueden originarse por 

condiciones higiénico sanitarias deficientes en las casetas, surtidores 

causados por la mala manipulación de los operadores como también de 

los usuarios, es decir, cuando se contaminan los reservorios que se 

hallan al público, éstos se abastecen de agua usando recipientes sucios y 
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contaminados, las conexiones domiciliarias en mal estado, también 

contribuyen al deterioro de la calidad del agua. 

- Las dosis de cloro aplicadas en pos cloración, deben calcularse sobre la 

base de los ensayos de demanda de cloro y normas de tal forma que se 

obtengan residuales libres en cualquier punto de la red no menores de 

0,5 mg/lt. 

- El personal operativo, técnico y profesional, debe estar capacitado 

adecuadamente para cumplir con todos los protocolos de la cloración, a 

fin de que las dosis aplicadas se ajusten a las recomendaciones hechas 

por los laboratorios. 

- Los controles de cloro residual deben realizarse en puntos estratégicos 

de las redes de distribución, grifos contra incendio, conexiones 

domiciliarias y a las salidas de los reservorios y deben ser realizados por 

técnicos especializados, capacitados para tomar las medidas correctivas 

adecuadas. 

- Se debe programar el mantenimiento preventivo de los equipos de los 

operadores de toma de muestra de cloro a fin, de que todas sus lecturas 

de campo sean 100% confiables. 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA MEDICION DE CLORO 

 

- Inventario de los equipos de medición de cloro (códigos, usuario, 

ubicación.) 

- Evaluación de los equipos de medición y personal. 

- Subsanación de anomalías (accesorios, estándares, mantenimiento 

preventivo, falta de capacitación, mejorar el sistema de control.) 

- Auditorías internas. 
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ITEM CALLE LOCALIDAD DISTRITO SGIO NIS SECTOR FECHA CLORO OBSERVACION

1 CA 2 0 B-10       ANT CA 2 LOTE EN ESQ       A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3219217 2885517 542 10/08/2010 0.76

2 CA 3 0 G-01                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3219218 2885587 542 10/08/2010 1.07

3 CA C 0 I-21                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3219219 2885626 542 10/08/2010 0.99

4 CA 5 0 K-20                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3219220 2885661 542 10/08/2010 1.09

5 CA 6 0 K-07                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3219221 2885674 542 10/08/2010 1.35

6 CA 4 0 F-11                                  A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3219222 2885706 542 10/08/2010 1.16

7 CA K 0 H-01       OTRO CA K ESQUINA          A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3219223 2885733 542 10/08/2010 1.29

8 CA C 0 D 06                                  A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3219224 2885801 542 10/08/2010 1.13

9 CA 2 0 B-10       ANT CA 2 LOTE EN ESQ       A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3474027 2885517 542 14/10/2010 0.72

10 CA 3 0 G-01                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3474028 2885587 542 14/10/2010 0.81

11 CA C 0 I-21                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3474029 2885626 542 14/10/2010 0.72

12 CA 5 0 K-20                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3474030 2885661 542 14/10/2010 1.15

13 CA 6 0 K-07                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3474031 2885674 542 14/10/2010 1.11

14 CA 4 0 F-11                                  A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3474032 2885706 542 14/10/2010 1.14

15 CA K 0 H-01       OTRO CA K ESQUINA          A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3474033 2885733 542 14/10/2010 1.09

16 CA C 0 D 06                                  A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3474034 2885801 542 14/10/2010 0.99

17 AV LIMA 0 34-01                              CERCADO                                 PUCUSANA            3011497 5008810 541 17/05/2010 1.16

18 PS CAJAMARCA 580 26B-09                      CERCADO                                 PUCUSANA            3019144 5010378 541 17/05/2010 1.18

19 AV HUMBOLDT, ELEXANDER VON 0 J-04            URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219225 5007697 541 25/08/2010 0.71

20 AV PACIFICO 0 E-03                           URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219226 5007712 541 25/08/2010 0.85

21 AV ATLANTICO 490 O-12                        URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219227 5007875 541 25/08/2010 0.61

22 AV LIMA 0 34-01                              CERCADO                                 PUCUSANA            3219228 5008810 541 25/08/2010 0.75

23 CA SAN BARTOLO 215 47-08      ANTES CA SAN CERCADO                                 PUCUSANA            3219229 5008952 541 25/08/2010 0.6

24 JR CALLAO 101 10-11                          CERCADO                                 PUCUSANA            3219230 5009346 541 25/08/2010 0.65

25 PS HUERFANOS, LOS 0 48-07                    CERCADO                                 PUCUSANA            3219231 5009458 541 25/08/2010 0.55

26 PS CAJAMARCA 580 26B-09                      CERCADO                                 PUCUSANA            3219232 5010378 541 25/08/2010 0.66

27 JR BILLINGHURST, GUILLERMO 105 06-02 DTPO CERCADO                                 PUCUSANA            3219233 5032929 541 25/08/2010 0.89

28 AV BAHIA DE NAPLO 202 M-01                   URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219235 5109660 541 25/08/2010 0.62

29 AV HUMBOLDT, ELEXANDER VON 0 G1-01           URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219236 5110975 541 25/08/2010 0.71 F GRIFO

30 AV MAR ADRIATICO 0 G-16                      URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219237 5162150 541 25/08/2010 0.71

31 AV HUMBOLDT, ELEXANDER VON 0 J-04            URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3474000 5007697 541 14/10/2010 0.73

32 AV ATLANTICO 490 O-12                        URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3474002 5007875 541 14/10/2010 0.82

33 CA SAN BARTOLO 215 47-08      ANTES CA SAN CERCADO                                 PUCUSANA            3474003 5008952 541 14/10/2010 0.78 FUGA DEL GRIFO

34 JR CALLAO 101 10-11                          CERCADO                                 PUCUSANA            3474004 5009346 541 14/10/2010 0.71

35 PS HUERFANOS, LOS 0 48-07                    CERCADO                                 PUCUSANA            3474005 5009458 541 14/10/2010 1

36 PS CAJAMARCA 580 26B-09                      CERCADO                                 PUCUSANA            3474006 5010378 541 14/10/2010 0.9 FUGA DE LA VALVULA

37 JR BILLINGHURST, GUILLERMO 105 06-02 DTPO CERCADO                                 PUCUSANA            3474007 5032929 541 14/10/2010 0.8

38 AV BAHIA DE NAPLO 202 M-01                   URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3474009 5109660 541 14/10/2010 1.09

39 AV HUMBOLDT, ELEXANDER VON 0 G1-01           URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3474010 5110975 541 14/10/2010 0.85

40 AV MAR ADRIATICO 0 G-16                      URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3474011 5162150 541 14/10/2010 0.98

41 AV LIMA 0 34-01                              CERCADO                                 PUCUSANA            3474036 5008810 541 14/10/2010 0.9

42 AV ESTANCIA, DE LA 0 BA 04                   URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3191222 5410548 469 23/07/2010 1.45

43 CA CIPRESES, LOS 0 BF 05                     URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3191223 5410663 469 23/07/2010 1.42

44 AV ESTANCIA, DE LA 0 BA 04                   URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3178129 5410548 469 29/09/2010 1.28

45 CA CIPRESES, LOS 0 BF 05                     URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3178130 5410663 469 29/09/2010 1.39

46 AV ESTANCIA, DE LA 0 BA 04                   URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3474016 5410548 469 15/10/2010 0.91 SIN BOCAMASA

47 CA CIPRESES, LOS 0 BF 05                     URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3474017 5410663 469 15/10/2010 1.15

48 CA PULPOS, LOS 0 C1 14 BALNEARIOS DEL SUR    ASOC JAHUAY                             LURIN               3011957 5387118 468 17/05/2010 0.84

49 CA GAVIOTAS, LAS 0 A10 06                    A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3011926 5293619 468 17/05/2010 1.5

50 CA FOCAS, LAS 0 A2 06                        A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3011945 5293612 468 17/05/2010 1.65

51 CA CONCHITAS, LAS 0 A23 01                   A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3014818 5293652 468 17/05/2010 1.19

52 CR PANAMERICANA SUR 0  028-08                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3011953 2891228 468 17/05/2010 0.96

53 JR JULIO, 28 DE 0  025-1A                    A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3011960 2890555 468 17/05/2010 0.68

54 JR CAHUIDE 0  021-16                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3011965 2890884 468 17/05/2010 1.42

55 AV MALECON 0  36A-1B                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014782 2891338 468 17/05/2010 1.22

56 AV MALECON 0  039-01                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014797 2891265 468 17/05/2010 0.62

57 CA COSTA AZUL 0  041-05                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014810 2891162 468 17/05/2010 0.62

58 CA PULPOS, LOS 0 C1 14 BALNEARIOS DEL SUR    ASOC JAHUAY                             LURIN               3191221 5387118 468 23/07/2010 1.48

CUADRO  - CLORO
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59 CA FOCAS, LAS 0 A2 06                        A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3191218 5293612 468 23/07/2010 1.5

60 CA GAVIOTAS, LAS 0 A10 06                    A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3191219 5293619 468 23/07/2010 1.29

61 CA CONCHITAS, LAS 0 A23 01                   A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3191220 5293652 468 23/07/2010 0.96

62 JR JULIO, 28 DE 0  025-1A                    A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191204 2890555 468 23/07/2010 1.15

63 JR VENEZUELA 0  018 21A                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191205 2890579 468 23/07/2010 1.42

64 JR FEBRERO, 22 DE 0  020-01                  A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191206 2890743 468 23/07/2010 1.48

65 CR PANAMERICANA SUR 0  004-05                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191207 2890807 468 23/07/2010 1.26

66 JR CAHUIDE 0  021-16                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191208 2890884 468 23/07/2010 1.5

67 JR PANAMERICANA SUR 0  024-10                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191209 2891049 468 23/07/2010 1.47

68 CA COSTA AZUL 0  041-05                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191210 2891162 468 23/07/2010 1.27

69 CR PANAMERICANA SUR 0  028-08                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191211 2891228 468 23/07/2010 1.04

70 AV MALECON 0  039-01                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191212 2891265 468 23/07/2010 0.87 F VALVULA

71 AV MALECON 0  36A-1B                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191213 2891338 468 23/07/2010 1.5

72 CA PULPOS, LOS 0 C1 14 BALNEARIOS DEL SUR    ASOC JAHUAY                             LURIN               3178128 5387118 468 29/09/2010 1.45 FG

73 CA FOCAS, LAS 0 A2 06                        A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3178125 5293612 468 29/09/2010 1.5 FV

74 CA GAVIOTAS, LAS  Mz A10  Lote 06            A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3178126 5293619 468 29/09/2010 1.5

75 CA CONCHITAS, LAS 0 A23 01                   A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3178127 5293652 468 29/09/2010 1.96

76 JR JULIO, 28 DE  Mz 025  Lote 1A             A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178111 2890555 468 29/09/2010 0.82

77 JR VENEZUELA 0  018 21A                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178112 2890579 468 29/09/2010 1.47

78 JR FEBRERO, 22 DE 0  020-01                  A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178113 2890743 468 29/09/2010 1.48

79 CR PANAMERICANA SUR 0  004-05                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178114 2890807 468 29/09/2010 1.16

80 JR CAHUIDE 0  021-16                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178115 2890884 468 29/09/2010 1.24

81 JR PANAMERICANA SUR 0  024-10                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178116 2891049 468 29/09/2010 1.5 SIN BOCAMASA

82 CA COSTA AZUL 0  041-05                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178117 2891162 468 29/09/2010 1.47

83 AV MALECON 0  039-01                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178119 2891265 468 29/09/2010 0.84

84 AV MALECON 0  36A-1B                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178120 2891338 468 29/09/2010 1.49

85 CA PULPOS, LOS 0 C1 14 BALNEARIOS DEL SUR    ASOC JAHUAY                             LURIN               3474015 5387118 468 14/10/2010 1.03

86 CA FOCAS, LAS 0 A2 06                        A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3474012 5293612 468 14/10/2010 1.5

87 CA GAVIOTAS, LAS 0 A10 06                    A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3474013 5293619 468 14/10/2010 1.49

88 CA CONCHITAS, LAS 0 A23 01                   A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3474014 5293652 468 14/10/2010 0.99

89 CA COSTA AZUL 0  041-05                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469955 2891162 468 14/10/2010 1.49

90 AV MALECON 0  039-01                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469957 2891265 468 14/10/2010 0.72

91 AV MALECON 0  36A-1B                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469958 2891338 468 14/10/2010 1.41

92 JR PANAMERICANA SUR 0  024-10                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3473999 2891049 468 14/10/2010 1.5

93 JR JULIO, 28 DE 0  025-1A                    A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469950 2890555 468 15/10/2010 0.8

94 JR VENEZUELA 0  018 21A                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469951 2890579 468 15/10/2010 1.4

95 JR FEBRERO, 22 DE 0  020-01                  A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469952 2890743 468 15/10/2010 1.17 F-G

96 CR PANAMERICANA SUR 0  004-05                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469953 2890807 468 15/10/2010 1.04

97 JR CAHUIDE 0  021-16                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469954 2890884 468 15/10/2010 1.21

98 JR SANTA FE 0  003-17                        A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3012469 2890358 467 17/05/2010 0.83

99 CR ANTIGUA PANAMERICANA SUR 0  F-1           URB VIRREYNA, LA                        LURIN               3014979 2903212 467 20/05/2010 1.5 GRIFO SE UBICA LT 27

100 AV MORALES 0 C-4        URB. CIUDAD MORALES  URB CIUDAD MORALES                      LURIN               3014981 5766171 467 20/05/2010 1.47

101 CA GRAU, ALMTE MIGUEL 405                    PUEB LURIN                              LURIN               3014972 2719169 467 20/05/2010 1.5

102 CA MOORE 456   DESPUES DEL 0456              PUEB LURIN                              LURIN               3014975 2719439 467 20/05/2010 1.49

103 JR INDEPENDENCIA 0  008-02                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014990 2890267 467 20/05/2010 1.5

104 JR INDEPENDENCIA 0  014-01                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014992 2890194 467 20/05/2010 1.48 URGENTE MANTENIMIENTO

105 JR ITALIA 0  002-02                          A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014993 2890315 467 20/05/2010 1.16

106 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  026-12              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014995 2889853 467 20/05/2010 1.5

107 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  017-06              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3015002 2889956 467 20/05/2010 1.5

108 AV OLIVOS, LOS 0 D 13                        A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3014986 5325757 467 20/05/2010 1.5

109 AV MORALES 0 C-4        URB. CIUDAD MORALES  URB CIUDAD MORALES                      LURIN               3191138 5766171 467 23/07/2010 1.5

110 CA GRAU, ALMTE MIGUEL 405                    PUEB LURIN                              LURIN               3191110 2719169 467 23/07/2010 1.48

111 CA MOORE 456   DESPUES DEL 0456              PUEB LURIN                              LURIN               3191111 2719439 467 23/07/2010 1.5

112 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  026-12              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191119 2889853 467 23/07/2010 1.5

113 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  017-06              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191120 2889956 467 23/07/2010 1.49

114 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0 M13A 1               A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191121 2890005 467 23/07/2010 1.06

115 JR INDEPENDENCIA 0  014-01                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191123 2890194 467 23/07/2010 1.18

116 JR INDEPENDENCIA 0  008-02                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191124 2890267 467 23/07/2010 1.01  
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117 JR SANTA FE 0  003-17                        A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191126 2890358 467 23/07/2010 1.12

118 CR PANAMERICANA SUR 0 F 10                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191134 5128842 467 23/07/2010 1.15

119 AV OLIVOS, LOS 0 D 13                        A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3191136 5325757 467 23/07/2010 1.5

120 AV MORALES 0 C-4        URB. CIUDAD MORALES  URB CIUDAD MORALES                      LURIN               3178049 5766171 467 29/09/2010 1.5

121 CA GRAU, ALMTE MIGUEL 405                    PUEB LURIN                              LURIN               3178021 2719169 467 29/09/2010 1.49

122 CA MOORE 456   DESPUES DEL 0456              PUEB LURIN                              LURIN               3178022 2719439 467 29/09/2010 1.48

123 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  026-12              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178030 2889853 467 29/09/2010 1.48

124 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  017-06              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178031 2889956 467 29/09/2010 1.5

125 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0 M13A 1               A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178032 2890005 467 29/09/2010 1.26

126 JR INDEPENDENCIA 0  014-01                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178034 2890194 467 29/09/2010 1.4

127 JR INDEPENDENCIA 0  008-02                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178035 2890267 467 29/09/2010 1.03

128 JR ITALIA 0  002-02                          A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178036 2890315 467 29/09/2010 1.02

129 JR SANTA FE 0  003-17                        A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178037 2890358 467 29/09/2010 1.09

130 CR PANAMERICANA SUR 0 F 10                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178045 5128842 467 29/09/2010 1.03

131 AV MORALES 0 C-4        URB. CIUDAD MORALES  URB CIUDAD MORALES                      LURIN               3469960 5766171 467 15/10/2010 1.5

132 CA GRAU, ALMTE MIGUEL 405                    PUEB LURIN                              LURIN               3469923 2719169 467 15/10/2010 1.1

133 CA MOORE 456   DESPUES DEL 0456              PUEB LURIN                              LURIN               3469924 2719439 467 15/10/2010 1.5

134 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  026-12              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469942 2889853 467 15/10/2010 1.48

135 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  017-06              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469943 2889956 467 15/10/2010 1.5

136 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0 M13A 1               A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469944 2890005 467 15/10/2010 1.09

137 JR INDEPENDENCIA 0  014-01                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469946 2890194 467 15/10/2010 0.71

138 JR INDEPENDENCIA 0  008-02                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469947 2890267 467 15/10/2010 0.74 F.G.F.V

139 JR ITALIA 0  002-02                          A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469948 2890315 467 15/10/2010 0.52 FG

140 JR SANTA FE 0  003-17                        A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469949 2890358 467 15/10/2010 0.95

141 CR PANAMERICANA SUR 0 F 10                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469959 5128842 467 15/10/2010 0.84

142 AV OLIVOS, LOS 0 D 13                        A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3469939 5325757 467 15/10/2010 1.49

143 PS CIPRECES, LOS 0 B 02                      A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3014966 5398486 464 20/05/2010 1.43

144 PS CIPRECES, LOS 0 B 02                      A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3191137 5398486 464 23/07/2010 1.43

145 PS CIPRECES, LOS 0 B 02                      A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3178048 5398486 464 29/09/2010 1.5

146 PS CIPRECES, LOS 0 B 02                      A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3469940 5398486 464 15/10/2010 1.5

147 CA BAMBUES, LOS 0  Y3-10                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017534 2748234 459 20/05/2010 0

148 CA CEREZOS, LOS 0  G1-13                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017542 2747814 459 20/05/2010 1.49

149 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  I2  20           P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017548 2747958 459 20/05/2010 1.5

150 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  J2-03            P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017556 2748814 459 20/05/2010 1.48

151 CA EUCALIPTOS, LOS 0  P1-02                  P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017558 2748044 459 20/05/2010 1.48

152 CA FLORES, LAS 0  J3-17                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017562 2748856 459 20/05/2010 1.41

153 CA LAURELES, LOS 0  F1-15                    P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017567 2748443 459 20/05/2010 1.54

154 CA NOGALES, LOS 0  D-07                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017571 2850914 459 20/05/2010 1.4

155 CA NOGALES, LOS 0  R1-10                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017573 2748102 459 20/05/2010 1.46

156 CA PINOS, LOS 0  D1-06                       P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017578 2747762 459 20/05/2010 1.39

157 CA ROBLES, LOS 0  N3-07                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017580 2748001 459 20/05/2010 1.26

158 CR ANTIGUA PANAMERICANA SUR 0  C-02          P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017587 2747658 459 20/05/2010 1.5

159 CA PINOS, LOS 0  D1-06                       P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144952 2747762 459 16/07/2010 1.16

160 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  I2  20           P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144956 2747958 459 16/07/2010 1.14

161 AV JACARANDA 0  T-1                          P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144961 2748170 459 16/07/2010 1.31

162 CA BAMBUES, LOS 0  Y3-10                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144962 2748234 459 16/07/2010 1.04

163 CA ALAMOS, LOS 0  U-08                       P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144964 2748601 459 16/07/2010 1.05

164 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  J2-03            P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144966 2748814 459 16/07/2010 1.3

165 AV JACARANDA 0 T2 08                         P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144969 5071319 459 16/07/2010 1.06

166 PR BOLIVAR, SIMON 0 A 01                     A.H SILVA C, GUADULFO                   LURIN               3144970 5111196 459 19/07/2010 0.72

167 CA ALAMOS, LOS 0  S1-23                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144960 2748156 459 29/09/2010 0.53

168 CA BAMBUES, LOS 0  Y-04                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144965 2748670 459 29/09/2010 0.54 FV

169 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  B2-07            P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469911 2747632 459 11/10/2010 0.84

170 AV PALMAS, LAS 0  H2-03                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469913 2747849 459 11/10/2010 0.88

171 AV PALMAS, LAS 0  H7-01                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469914 2747906 459 11/10/2010 0.81

172 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  I2  20           P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469915 2747958 459 11/10/2010 0.54

173 AV JACARANDA 0  T-1                          P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469916 2748170 459 11/10/2010 0.97

174 CA FLORES, LAS 0  J3-17                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469918 2748856 459 11/10/2010 0.84
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MANTENIMIENTO 

 

ACTIVIDADES                                                        FRECUENCIA 

Limpieza y cuidado de los equipos                               Diario 

 

CAMBIO DE ACCESORIOS 

Celdas                                                                           Anual 

Tubos                                                                            Trimestral 

Pilas                                                                              Semestral 

Solicitud de Mantenimiento y                                        Anual 

Calibración preventiva del equipo 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1 CONCLUSIONES 

 
A. TECNICO. 

Con el mantenimiento predictivo y preventivo de las redes de agua potable, 

se establece  la condición técnica de los sistemas, mientras esta se 

encuentre en pleno funcionamiento y antes de que ocurre una falla o avería, 

con lo que se asegura la continuidad del servicio y la disminución del agua 

no facturada. 

Con el mantenimiento preventivo de válvulas y grifos contra incendio de las 

redes de agua potable, se evitará el desgaste prematuro de estos 

accesorios, con lo que se asegura la continuidad del servicio y la 

operatividad de los accesorios cuando se requiera su uso. 

 

Realizar el cambio de accesorios en la toma de conexión, en función del 

tiempo de recepción de las obras y al tipo de terreno existente. Los terrenos 

abrasivos producen el desgaste prematuro de las abrazaderas de fierro 

fundido, debiendo cambiarse por otro material resistente a este tipo de 

suelos, pudiéndose colocar abrazaderas de fierro dúctil o termoplásticos, 

con lo que se asegura la continuidad del servicio y la disminución del agua 

no facturada cuando se produzca la avería de estos accesorios. 

 
B.  ECONÓMICO. 

Como toda Empresa que busca satisfacerse económicamente a través de 

lograr una máxima rentabilidad en un mínimo tiempo, con una bien 

dimensionada cuadrilla de campo y con una muy buena inversión logística a 

fin de generar una excelente calidad continua y constante durante el 

proceso de trabajo de cada carga recibida por SEDAPAL. Es importante 

tener una buena logística y esto depende del reporte diario de los 

capataces de campo a los supervisores y estos a su vez deben informar a 
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los ingenieros residentes a fin de pedir los materiales de campo y equipos al 

administrador, afín de evitar tiempos muertos en el campo.  

 

La máxima rentabilidad económica en beneficio de una empresa depende 

de la habilidad del Ingeniero Residente en conseguir una buena carga de 

trabajo de diferentes actividades en un mismo sector administrado por 

SEDAPAL, afín de tener concentrado a las cuadrillas en una misma zona se 

hace fácil supervisar, abastecer logísticamente a todas las cuadrillas de las 

diferentes actividades y así se culminará con un excelente trabajo y habrá 

más puntos de trabajo que realizar, ya que dichos puntos de trabajos están 

unos a continuación de los otros, SEDAPAL podrá constatar en el campo 

que dar  al contratista una carga masiva por sector traerá excelentes 

resultados tanto para sus redes, grifos contra incendio, válvulas y 

estructuras  de almacenamiento, de esta manera actualizará su base de 

datos. El supervisor de campo tiene la responsabilidad de valorizar la 

máxima cantidad de ordenes de trabajo, para esto deberá apersonarse a 

SEDAPAL en forma diaria afín de generar los SGIO, su habilidad consistirá 

en tener una buena llegada con todo el personal que labora en SEDAPAL. 

 

Al final de cada mes, el ingeniero coordinador se encargará de revisar las 

valorizaciones de todas las actividades ejecutadas al 100% y dar visto 

bueno para su entrega a SEDAPAL. 

 
C.  ADMINISTRATIVO. 

Brindar con éxito un servicio, está influenciado por tres variables o Sistemas 

de Control que consideramos críticas: Sistema de Control de la Información, 

Sistema de Control de Recursos y Sistema de Control de la Calidad de 

Servicio. 

Entiéndase servicio exitoso como aquella situación en la que requeridos por 

nuestro cliente, respondemos a la velocidad, con la información, con los 

recursos y con estándares de calidad que satisfagan o excedan, las 

expectativas de nuestro cliente SEDAPAL. 
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8.2 RECOMENDACIONES 
 

A. TECNICO. 

Dimensionar correctamente los recursos operativos para la atención de las 

actividades de instalación, cambio, operación y mantenimiento de las redes 

de agua potable y conexiones domiciliarias, para asegurar la atención 

oportuna de los trabajos que se presenten diariamente, logrando un servicio 

eficiente de personal, debe ser progresivo, lo cual estará en función del 

incremento de la carga de trabajo, con lo que se obtendrá correcta 

distribución de gastos por mano de obra y disminución de los tiempos 

muertos por el sobredimensionamiento del personal. 

 

La correcta selección y el uso apropiado de la vestimenta de trabajo y de 

los implementos de protección personal, asegurara la integridad física del 

trabajador, además, de mantener la imagen institucional de la Empresa, 

mejorando la calidad de vida del trabajador. 

 

La función principal del uso de la señalización en las áreas donde se 

realizan obras en los servicios públicos, es de prevenir al conductor o 

peatón de posibles riesgos de accidente por las condiciones de la 

circulación automotriz o peatonal por los trabajos de mantenimiento que 

están ejecutándose en la vía pública, hecho que motiva que el conductor 

reduzca su velocidad y evita accidentes de tránsito y lesiones a los 

trabajadores el nivel de la seguridad de la empresa y la calidad de vida del 

trabajador. 

 

Cuidar los recursos materiales, en el almacén, en el transporte y en los 

puntos de trabajo, para lo cual, las empresas deben crear sistemas 

informáticos para el control de almacenes y de las valorizaciones de los 

trabajos ejecutados, para controlar que los materiales hayan sido colocados 

en el campo y a su vez debidamente valorizados en las órdenes de 

servicios o trabajo, con lo que se disminuirá las pérdidas de materiales de 

los contratistas. 
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Control al flujo documentario de las órdenes de servicio que son emitidas 

por la entidad para la ejecución de los trabajos, estableciendo un 

procedimiento que permita el seguimiento y la ejecución ordenada de los 

trabajos programados y de emergencia, desde su creación hasta la entrega 

a la entidad, con lo que la contratista se asegurara de la correcta 

valorización de las sub-actividades ejecutadas y de los materiales 

colocados en campo. 

 

Elaborar un programa de mantenimiento predictivo anual de las redes del 

agua potable, para establecer el estado de los sistemas y poder planificar 

los mantenimientos correctivos o rehabilitación total del sistema, para 

asegurar la continuidad del servicio y la disminución del agua no facturada 

antes que se produzca la avería de las redes de agua potable. 

 

Elaborar un programa de mantenimiento preventivo de válvulas y grifos 

contra incendio de las redes de agua potable, para poder establecer su 

estado y poder planificar los mantenimientos correctivos o cambio de estos 

accesorios, con lo que se asegura la operatividad de las válvulas y grifos 

contra incendio cuando se requiera utilizar. 

Todo incremento de personal debe ser progresivo, lo cual estará en función 

del incremento de la carga de trabajo y saber que ésta será sostenida en el 

tiempo, de lo contrario, el incremento del personal será por períodos 

definidos, de acuerdo a la carga contractual, con lo que se asegura la 

correcta distribución de gastos por mano de obra y disminución de tiempos 

muertos por sobredimensionamiento de personal. 

 

Elaborar un sistema informático que permita controlar los ingresos y salidas 

de los materiales de almacén, un sistema informático que permita el ingreso 

de las ordenes de servicio por los trabajos de campo y un sistema que 

relacione a los anteriores, con el fin de asegurar que los materiales 

retirados de almacén hayan sido colocados en el campo, disminuyéndose la 

pérdida de los materiales y tener una herramienta para el cruce de la 

información: Materiales Valorizados Vs. Materiales retirados de almacén. 
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Elabora un sistema informático que permita para controlar los trabajos para 

campo, sistema con el cual se obtenga reporte de todos los puntos de 

trabajo, tales como: trabajos pendientes, en procesos o ejecutados, fecha y 

hora de llegada al punto de trabajo, fecha y hora de realizada la solución 

hidráulica del punto de trabajo y puedan realizar la reapertura del sistema, 

fecha y hora de culminación de los trabajos, tipo de pavimento afectado, 

cantidad de desmonte a eliminar, cantidad de señalización dejada en 

campo y otros datos que el interesado considere oportuno para tener el 

control de todos los trabajos que ejecute el contratista, identificando 

sobretodo,  los trabajos pendientes o en proceso, evitándose así, las 

penalidades que pudiese la entidad contratante por incumplimiento en la 

ejecución de los trabajos. 

 

B.  ECONÓMICO. 

En lo económico juega un importante papel el evitar las multas y esto se 

hace desde el inicio de cada punto de trabajo hasta el final de dicho punto 

que esté al 100% concluido, una multa viene por una mala señalización, no 

trabajar correctamente protegido y también dar una mala información de 

campo a SEDAPAL, a veces sucede por fallas de los digitadores y 

capataces. Las buenas relaciones del contratista en forma conjunta de su 

personal con SEDAPAL es de vital importancia en una buena valorización 

mensual. 

 

 

C. ADMINISTRATIVO. 

Los Sistemas de Control de la Información: están orientados a la 

estandarización del manejo del importante flujo de información bidireccional 

entre la Empresa Contratante y la Empresa Prestadora del Servicio. 
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Los Sistemas de Control de la información comprenden: 

a. Recepción de carga de Trabajo 

b. Actividades programables (definición, SGI, programación, entrega 

de programación, ejecución y seguimiento, depuración) 

c. Actividades de emergencia (definición, recepción y respuesta, 

reporte y depuración) 

d. Trabajos complementarios (listados de desmonte, reposición, corte, 

rotura, señalización) 

 

Los Sistemas de Control de los Recursos: conociendo que un porcentaje 

considerable de los factores que afectan la eficiencia, la productividad y por 

ende la calidad de nuestro servicio, tienen como causa fundamental el no 

contar con los recursos necesarios en el momento que se les requiere. En 

este sentido, y encaminados hacia la optimización del rendimiento de los 

recursos humanos, materiales y mecánicos, sin menoscabo de la calidad y 

de la capacidad de respuesta de nuestra empresa a los requerimientos de 

nuestro cliente, consideramos que la gestión de recursos debe incluir 

necesariamente lo siguiente: 

a. Gestión de Recursos Humanos 

b. Gestión de Recursos Materiales 

c. Gestión de Recursos Mecánicos 

 

Sistema de Control de la Calidad del Servicio: 

Como resultado de una prolija gestión de información y recursos, y 

soportado por la adecuada capacitación del personal técnico-operativo de 

CONCYSSA, podemos decir que el resultado exitoso de nuestra prestación 

esta casi garantizado.  

Para esta oportunidad, a diferencia del sistema tradicional de buscar la 

calidad de los trabajos a través del manejo individual de las actividades; 

esta vez, lo hemos enfocado sobre la base de la identificación de tareas 

generales que forman parte de estas actividades estableciendo para cada 

una de las cuales un sistema de control que permita evaluar su progreso en 

el tiempo.  
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Los temas a documentar en esta categoría comprenden: 

a. Señalización 

b. Corte y rotura 

c. Compactación 

d. Eliminación de desmonte 

e. Reposición de pavimento 

f. Uniformes e implementos de seguridad 

g. Uso de equipo y herramientas 

h. Control de recupero 

Con el fin de asegurar el correcto Servicio y la aplicación de los Sistemas 

de Control en la prestación del Servicio, considero oportuno la aplicación de 

los siguientes procedimientos: 

1. Gestión de Información. 

2. Señalización. 

3. Corte y Rotura de Pavimento. 

4. Relleno y Compactación de Suelos. 

5. Eliminación de desmonte. 

6. Resanes de pavimentos y Veredas. 

7. Uniformes e Implementos de Seguridad. 

8. Uso de equipos y herramientas. 

9. Devolución y Cruce de Recupero. 

10. Cruce de Materiales. 

11. Recursos Humanos, Materiales y Mecánicos. 
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9. ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 
DE ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO 

(RESERVORIOS Y CISTERNAS) 
 

El programa de limpieza se realiza cada seis meses 
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N° DESCRIPCION DE ESTACION CAPACIDAD NIS MES
FECHA DE 

EJECUCION
CUBA 

INTERIOR CUBA EXTERIOR
DUCTO DE 

VENTILACION
ESCALERA 
INTERNA ESCALERA EXTERNA

CANASTILLA DE 
ADUCCION

CANASTILLA DE 
SUCCION

CAJA DE 
REGISTRO

MARCO Y 
TAPA TECHO EXTERIOR TECHO INTERIOR

CERCO 
PERIMETRICO

VALVULA DE 
PURGA

1 RP-2 (CR-312) 1200 ABRIL 08/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
3 T-2A 18 ABRIL 13/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
4 T-1 50 ABRIL 15/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL FALTA UNO NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE MANTENIMIENTO
5 T-2 50 ABRIL 15/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NO TIENE
6 R-20 2200 ABRIL 19/04/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
8 CR-317 25 ABRIL 23/04/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL
9 CR-318 25 ABRIL 23/04/2010 NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

10 R-8A 1600 ABRIL 27/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CON OXIDO NORMAL CORROIDO NORMAL NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO NORMAL MANTENIMIENTO
11 R-3A 1200 ABRIL 27/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NO TIENE
12 T-3 50 ABRIL 29/04/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
13 T-4 50 ABRIL 29/04/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE
14 T-5 50 ABRIL 29/04/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NO TIENE INOPERATIVA
17 R-8B 500 MAYO 06/05/2010 NORMAL DESPRENDIMIENTO NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
18 R-3700 3700 MAYO 11/05/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL
23 CR-334 (R-2) 2000 MAYO 21/05/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE CRITICO NO TIENE NORMAL CRITICO NO TIENE CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NO TIENE
25 (CR-324) R-16 800 5259406 MAYO 28/05/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE PROVISIONAL PROVISIONAL NO TIENE
26 CR-343 (RP-6A) 750 5190225 MAYO 28/05/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL
27 R-17 500 2722589 MAYO 31/05/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
29 CR-344 (C-7A) 50 2874735 JUNIO 03/06/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
30 R-7A 100 5319383 JUNIO 03/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL
31 C-005 (CR-314) 25 2802696 JUNIO 08/06/2010 NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
32 R-80 80 2804497 JUNIO 08/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
33 R-1000 1000 5010378 JUNIO 10/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
34 R- INKA KOLA 150 5010298 JUNIO 10/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
35 CR-341 150 5010299 JUNIO 10/06/2010 NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NO TIENE
37 CR-424 TORRES DE MELGAR 22 1195431 JUNIO 15/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
38 R-9A (RP-1 TORRES DE MELGAR) 120 5980923-6 JUNIO 15/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
40 RP-6B (RP-2 HERALDOS NEGROS) 120 598082-6 JUNIO 17/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
42 CR-421 CERRO VERDE 20 5990834-3 JUNIO 18/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
43 R- CERRO VERDE 50 5990804-6 JUNIO 18/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
44 CR-419 77 2802708-4 JUNIO 19/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
45 CR-420 (RP-1 JOSE GALVEZ) 250 5983102-4 JUNIO 19/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
46 R. BENJAMIN (R-300) 300 5050978 JUNIO 21/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
47 R- LAS FLORES (RP-2) 100 5983161-0 JUNIO 22/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
48 R-11C 2700 2856866 JUNIO 23/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
49 R-PN PUNTA NEGRA 688 5709164 JUNIO 24/06/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NO TIENE
50 R-CONCHITA 1000 5309517 JUNIO 25/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
51 R-PH PUNTA HERMOSA 555 5709163 JUNIO 28/06/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE CON DEGRADAMIENTO CRITICO NO TIENE
53 RP-11 100 2726163 JUNIO 30/06/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
54 C-2 (CR-316) 25 2716374 JUNIO 30/06/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
56 CR-308 (R-12C) 1500 5134714 JULIO 06/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
57 R-13C 300 5191600 JULIO 06/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
58 R-AMERICA 1650 2852794 JULIO 08/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
61 C-1 (CR-315) 25 2670660 JULIO 14/07/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
62 TP-3 50 5235843 JULIO 14/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
63 CR-347 NUEVO AMANECER 20 5524570 JULIO 16/07/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
64 R- NUEVO AMANECER 65 5524569 JULIO 16/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
65 C-7 (CR-321) 25 2878531 JULIO 20/07/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
66 C-5 (CR-319) 25 2650223 JULIO 20/07/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
67 R-12 500 5053811 JULIO 22/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
68 CR-8 (CR-330) 100 5053810 JULIO 22/07/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE FALTA UNO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
69 CR-320 (C-6) 25 2649344 JULIO 27/07/2010 NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
70 R-6 1200 2722040 JULIO 27/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL
72 R-11A 100 2831698 AGOSTO 04/08/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
73 R-11 1000 2831697 AGOSTO 04/08/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
75 R-7M 500 5512911 AGOSTO 09/08/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
78 RP-8 650 2876386 AGOSTO 13/08/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
81 R- PUYUSCA (CR-340) 1500 5153958 AGOSTO 20/08/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
83 R-CENTINELA 1200 5325718 AGOSTO 25/08/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
84 RP-3 1150 2864195 AGOSTO 27/08/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
85 RP-4 250 5394337 AGOSTO 27/08/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
86 RP-7 1000 2876385 SETIEMBRE 02/09/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
87 R-14 1500 5504525 SETIEMBRE 07/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL POR CAERSE CON DEGRADAMIENTO NORMAL
89 RP-10 450 2790535 SETIEMBRE 14/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
90 R-1 SCADA 1000 5300244 SETIEMBRE 16/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
91 R-2 SCADA 100 5300597 SETIEMBRE 16/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
93 TC (C.O.V.E.S.) 25 8004211 SETIEMBRE 23/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
94 RP-2 (CR-312) 1200 5111785 SETIEMBRE 27/09/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
95 RP-6E 100 5313359 SETIEMBRE 29/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
96 CR-345 30 5313359 SETIEMBRE 29/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
98 CP-1  MANCHAY 300 5995559 OCTUBRE 13/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
99 CP-03 (CR-435) MANCHAY 100 5999106 OCTUBRE 19/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

100 RP-9 MANCHAY 150 5997816 OCTUBRE 19/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
101 RP-1 MANCHAY 700 5995559 OCTUBRE 27/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
102 R-8 MANCHAY 1200 6000324 OCTUBRE 27/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
103 RP-16 MANCHAY 400 5997763 NOVIEMBRE 03/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
104 RP-13 MANCHAY 350 5998042 NOVIEMBRE 10/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
105 RP-5 MANCHAY 150 5998042 NOVIEMBRE 10/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
106 RP-14 MANCHAY 350 6001060 NOVIEMBRE 18/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
107 RP-15 MANCHAY 450 5998619 NOVIEMBRE 18/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
108 RP-7 MANCHAY 750 5190225 NOVIEMBRE 26/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

82 R. METALICO 1225 2801329 AGOSTO 23/08/2010 CORROIDO CON OXIDO NORMAL NORMAL NORMAL TIENE UNO NORMAL NORMAL CON OXIDO CORROIDO NORMAL
92 R-8C 2000 5326732 SETIEMBRE 21/09/2010 CON DESPRENDNORMAL NORMAL CRITICO NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

2 R- CONCRETO 1200 ABRIL 13/04/2010 CON DEGRADA DESPRENDIMIENTO CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL CRITICO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
7 R- CIDEPROC 1200 ABRIL 21/04/2010 CON DEGRADA NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE

15 R-1 (CR-311) 1000 MAYO 04/05/2010 CON DEGRADA DESPRENDIMIENTO CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NO TIENE INOPERATIVA
16 RP-1 (CR-311) 1300 MAYO 04/05/2010 CON DEGRADA NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO NO TIENE
19 R-19 2000 MAYO 13/05/2010 CON DEGRADA NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
20 C-9 (CR-331) 300 MAYO 13/05/2010 CON DEGRADA NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
21 R-900 900 MAYO 17/05/2010 CON DEGRADA NORMAL CRITICO CON OXIDO CORTADO A MITAD NORMAL NO TIENE NORMAL CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL
22 R-1A CR-327 (R-2000) 2000 MAYO 19/05/2010 CON DEGRADA DESPRENDIMIENTO NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE CRITICO CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
24 R-7C 5000 MAYO 24/05/2010 CON DEGRADA NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO NORMAL
28 R-7 1200 2875088 JUNIO 01/06/2010 CON DEGRADA NORMAL NORMAL NO TIENE CRITICO NO TIENE NO TIENE CRITICO CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
36 RP-6 1500 2892790 JUNIO 14/06/2010 CON DEGRADA NORMAL CRITICO NO TIENE CORTADO A MITAD NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NO TIENE
39 R-10C (CR-306) 5000 5237948 JUNIO 16/06/2010 CON DEGRADA NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL
41 R-4 1200 2656231 JUNIO 18/06/2010 CON DEGRADA CON DEGRADAMIENT CRITICO NO TIENE CORTADO A MITAD NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NO TIENE
52 R-SB CERCADO SAN BARTOLO 724 5709165 JUNIO 30/06/2010 CON DEGRADA NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE CON DEGRADAMIENTO NORMAL NO TIENE
55 CR-310 (R-3) 2000 2908772 JULIO 01/07/2010 CON DEGRADA NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE CAIDO, REQUIERE NUEVO CAIDO, REQUIERE NUEVO NORMAL
59 R-5(CR-326) 1200 5021860 JULIO 12/07/2010 CON DEGRADA NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
60 CR-342 500 2656658 JULIO 12/07/2010 CON DEGRADA NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL
71 R-8 1200 5177906 AGOSTO 02/08/2010 CON DEGRADA DESPRENDIMIENTO NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
74 R-13 (CR-323) 1500 2824611 AGOSTO 06/08/2010 CON DEGRADA NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
76 R-10 (CR-322) 1000 2831669 AGOSTO 09/08/2010 CON DEGRADA NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL POR CAERSE POR CAERSE NORMAL
77 R-15 800 2706302 AGOSTO 11/08/2010 CON DEGRADA DESPRENDIMIENTO CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NO TIENE
79 R-9 5000 5467690 AGOSTO 16/08/2010 CON DEGRADA NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE CAIDO  UNA PARTE CAIDO  UNA PARTE NORMAL
80 R-600 600 5103830 AGOSTO 18/08/2010 CON DEGRADA NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
88 R-18 3200 2681652 SETIEMBRE 09/09/2010 CON DEGRADA NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO NO TIENE
97 CR-337 500 5331557 OCTUBRE 04/10/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL  
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N° DESCRIPCION DE ESTACION CAPACIDAD NIS MES FECHA DE EJECUCION CUBA INTERIOR CUBA EXTERIOR DUCTO DE VENTILACION ESCALERA INTERNA ESCALERA EXTERNA CANASTILLA DE ADUCCION CANASTILLA DE SUCCION CAJA DE REGISTRO MARCO Y TAPA TECHO EXTERIOR TECHO INTERIOR CERCO PERIMETRICO VALVULA DE PURGA
1 RP-2 (CR-312) 1200 ABRIL 08/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
3 T-2A 18 ABRIL 13/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
4 T-1 50 ABRIL 15/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL FALTA UNO NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE MANTENIMIENTO
5 T-2 50 ABRIL 15/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NO TIENE
6 R-20 2200 ABRIL 19/04/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
7 R- CIDEPROC 1200 ABRIL 21/04/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE

10 R-8A 1600 ABRIL 27/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CON OXIDO NORMAL CORROIDO NORMAL NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO NORMAL MANTENIMIENTO
11 R-3A 1200 ABRIL 27/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NO TIENE
12 T-3 50 ABRIL 29/04/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
13 T-4 50 ABRIL 29/04/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE
14 T-5 50 ABRIL 29/04/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NO TIENE INOPERATIVA
16 RP-1 (CR-311) 1300 MAYO 04/05/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO NO TIENE
18 R-3700 3700 MAYO 11/05/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL
19 R-19 2000 MAYO 13/05/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
20 C-9 (CR-331) 300 MAYO 13/05/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
21 R-900 900 MAYO 17/05/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO CON OXIDO CORTADO A MITAD NORMAL NO TIENE NORMAL CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL
23 CR-334 (R-2) 2000 MAYO 21/05/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE CRITICO NO TIENE NORMAL CRITICO NO TIENE CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NO TIENE
24 R-7C 5000 MAYO 24/05/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO NORMAL
25 (CR-324) R-16 800 5259406 MAYO 28/05/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE PROVISIONAL PROVISIONAL NO TIENE
26 CR-343 (RP-6A) 750 5190225 MAYO 28/05/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL
27 R-17 500 2722589 MAYO 31/05/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
28 R-7 1200 2875088 JUNIO 01/06/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL NO TIENE CRITICO NO TIENE NO TIENE CRITICO CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
30 R-7A 100 5319383 JUNIO 03/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL
32 R-80 80 2804497 JUNIO 08/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
33 R-1000 1000 5010378 JUNIO 10/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
34 R- INKA KOLA 150 5010298 JUNIO 10/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
36 RP-6 1500 2892790 JUNIO 14/06/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO NO TIENE CORTADO A MITAD NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NO TIENE
37 CR-424 TORRES DE MELGAR 22 1195431 JUNIO 15/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
38 R-9A (RP-1 TORRES DE MELGAR) 120 5980923-6 JUNIO 15/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
39 R-10C (CR-306) 5000 5237948 JUNIO 16/06/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL
40 RP-6B (RP-2 HERALDOS NEGROS) 120 598082-6 JUNIO 17/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
43 R- CERRO VERDE 50 5990804-6 JUNIO 18/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
45 CR-420 (RP-1 JOSE GALVEZ) 250 5983102-4 JUNIO 19/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
46 R. BENJAMIN (R-300) 300 5050978 JUNIO 21/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
47 R- LAS FLORES (RP-2) 100 5983161-0 JUNIO 22/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
48 R-11C 2700 2856866 JUNIO 23/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
49 R-PN PUNTA NEGRA 688 5709164 JUNIO 24/06/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NO TIENE
50 R-CONCHITA 1000 5309517 JUNIO 25/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
51 R-PH PUNTA HERMOSA 555 5709163 JUNIO 28/06/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE CON DEGRADAMIENTO CRITICO NO TIENE
52 R-SB CERCADO SAN BARTOLO 724 5709165 JUNIO 30/06/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE CON DEGRADAMIENTO NORMAL NO TIENE
53 RP-11 100 2726163 JUNIO 30/06/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
55 CR-310 (R-3) 2000 2908772 JULIO 01/07/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE CAIDO, REQUIERE NUEVO CAIDO, REQUIERE NUEVO NORMAL
56 CR-308 (R-12C) 1500 5134714 JULIO 06/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
57 R-13C 300 5191600 JULIO 06/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
58 R-AMERICA 1650 2852794 JULIO 08/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
59 R-5(CR-326) 1200 5021860 JULIO 12/07/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
60 CR-342 500 2656658 JULIO 12/07/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL
62 TP-3 50 5235843 JULIO 14/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
64 R- NUEVO AMANECER 65 5524569 JULIO 16/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
67 R-12 500 5053811 JULIO 22/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
70 R-6 1200 2722040 JULIO 27/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL
72 R-11A 100 2831698 AGOSTO 04/08/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
73 R-11 1000 2831697 AGOSTO 04/08/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
74 R-13 (CR-323) 1500 2824611 AGOSTO 06/08/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
75 R-7M 500 5512911 AGOSTO 09/08/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
76 R-10 (CR-322) 1000 2831669 AGOSTO 09/08/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL POR CAERSE POR CAERSE NORMAL
78 RP-8 650 2876386 AGOSTO 13/08/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
79 R-9 5000 5467690 AGOSTO 16/08/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE CAIDO  UNA PARTE CAIDO  UNA PARTE NORMAL
80 R-600 600 5103830 AGOSTO 18/08/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
81 R- PUYUSCA (CR-340) 1500 5153958 AGOSTO 20/08/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
83 R-CENTINELA 1200 5325718 AGOSTO 25/08/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
84 RP-3 1150 2864195 AGOSTO 27/08/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
85 RP-4 250 5394337 AGOSTO 27/08/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
86 RP-7 1000 2876385 SETIEMBRE 02/09/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
87 R-14 1500 5504525 SETIEMBRE 07/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL POR CAERSE CON DEGRADAMIENTO NORMAL
88 R-18 3200 2681652 SETIEMBRE 09/09/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO NO TIENE
89 RP-10 450 2790535 SETIEMBRE 14/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
90 R-1 SCADA 1000 5300244 SETIEMBRE 16/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
91 R-2 SCADA 100 5300597 SETIEMBRE 16/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
92 R-8C 2000 5326732 SETIEMBRE 21/09/2010 CON DESPRENDIMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
93 TC (C.O.V.E.S.) 25 8004211 SETIEMBRE 23/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
94 RP-2 (CR-312) 1200 5111785 SETIEMBRE 27/09/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
95 RP-6E 100 5313359 SETIEMBRE 29/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
96 CR-345 30 5313359 SETIEMBRE 29/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

100 RP-9 MANCHAY 150 5997816 OCTUBRE 19/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
101 RP-1 MANCHAY 700 5995559 OCTUBRE 27/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
102 R-8 MANCHAY 1200 6000324 OCTUBRE 27/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
103 RP-16 MANCHAY 400 5997763 NOVIEMBRE 03/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
104 RP-13 MANCHAY 350 5998042 NOVIEMBRE 10/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
105 RP-5 MANCHAY 150 5998042 NOVIEMBRE 10/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
106 RP-14 MANCHAY 350 6001060 NOVIEMBRE 18/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
107 RP-15 MANCHAY 450 5998619 NOVIEMBRE 18/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
108 RP-7 MANCHAY 750 5190225 NOVIEMBRE 26/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

8 CR-317 25 ABRIL 23/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL
9 CR-318 25 ABRIL 23/04/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

29 CR-344 (C-7A) 50 2874735 JUNIO 03/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
31 C-005 (CR-314) 25 2802696 JUNIO 08/06/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
35 CR-341 150 5010299 JUNIO 10/06/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NO TIENE
42 CR-421 CERRO VERDE 20 5990834-3 JUNIO 18/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
44 CR-419 77 2802708-4 JUNIO 19/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
54 C-2 (CR-316) 25 2716374 JUNIO 30/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
61 C-1 (CR-315) 25 2670660 JULIO 14/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
63 CR-347 NUEVO AMANECER 20 5524570 JULIO 16/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
65 C-7 (CR-321) 25 2878531 JULIO 20/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
66 C-5 (CR-319) 25 2650223 JULIO 20/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
68 CR-8 (CR-330) 100 5053810 JULIO 22/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE FALTA UNO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
69 CR-320 (C-6) 25 2649344 JULIO 27/07/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
97 CR-337 500 5331557 OCTUBRE 04/10/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL
98 CP-1  MANCHAY 300 5995559 OCTUBRE 13/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
99 CP-03 (CR-435) MANCHAY 100 5999106 OCTUBRE 19/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

2 R- CONCRETO 1200 ABRIL 13/04/2010 CON DEGRADAMIENTO DESPRENDIMIENTO CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL CRITICO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
15 R-1 (CR-311) 1000 MAYO 04/05/2010 CON DEGRADAMIENTO DESPRENDIMIENTO CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NO TIENE INOPERATIVA
17 R-8B 500 MAYO 06/05/2010 NORMAL DESPRENDIMIENTO NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
22 R-1A CR-327 (R-2000) 2000 MAYO 19/05/2010 CON DEGRADAMIENTO DESPRENDIMIENTO NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE CRITICO CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
71 R-8 1200 5177906 AGOSTO 02/08/2010 CON DEGRADAMIENTO DESPRENDIMIENTO NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
77 R-15 800 2706302 AGOSTO 11/08/2010 CON DEGRADAMIENTO DESPRENDIMIENTO CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NO TIENE
82 R. METALICO 1225 2801329 AGOSTO 23/08/2010 CORROIDO CON OXIDO NORMAL NORMAL NORMAL TIENE UNO NORMAL NORMAL CON OXIDO CORROIDO NORMAL
41 R-4 1200 2656231 JUNIO 18/06/2010 CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO CRITICO NO TIENE CORTADO A MITAD NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NO TIENE  
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N° DESCRIPCION DE ESTACION CAPACIDAD NIS MES FECHA DE EJECUCION CUBA INTERIOR CUBA EXTERIOR DUCTO DE VENTILACION ESCALERA INTERNA ESCALERA EXTERNA CANASTILLA DE ADUCCION CANASTILLA DE SUCCION CAJA DE REGISTRO MARCO Y TAPA TECHO EXTERIOR TECHO INTERIOR CERCO PERIMETRICO VALVULA DE PURGA
45 CR-420 (RP-1 JOSE GALVEZ) 250 5983102-4 JUNIO 19/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
47 R- LAS FLORES (RP-2) 100 5983161-0 JUNIO 22/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
53 RP-11 100 2726163 JUNIO 30/06/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
82 R. METALICO 1225 2801329 AGOSTO 23/08/2010 CORROIDO CON OXIDO NORMAL NORMAL NORMAL TIENE UNO NORMAL NORMAL CON OXIDO CORROIDO NORMAL
91 R-2 SCADA 100 5300597 SETIEMBRE 16/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

100 RP-9 MANCHAY 150 5997816 OCTUBRE 19/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
101 RP-1 MANCHAY 700 5995559 OCTUBRE 27/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
102 R-8 MANCHAY 1200 6000324 OCTUBRE 27/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
103 RP-16 MANCHAY 400 5997763 NOVIEMBRE 03/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
104 RP-13 MANCHAY 350 5998042 NOVIEMBRE 10/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
105 RP-5 MANCHAY 150 5998042 NOVIEMBRE 10/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
106 RP-14 MANCHAY 350 6001060 NOVIEMBRE 18/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
107 RP-15 MANCHAY 450 5998619 NOVIEMBRE 18/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
108 RP-7 MANCHAY 750 5190225 NOVIEMBRE 26/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

3 T-2A 18 ABRIL 13/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
37 CR-424 TORRES DE MELGAR 22 1195431 JUNIO 15/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
62 TP-3 50 5235843 JULIO 14/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
42 CR-421 CERRO VERDE 20 5990834-3 JUNIO 18/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
44 CR-419 77 2802708-4 JUNIO 19/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
98 CP-1  MANCHAY 300 5995559 OCTUBRE 13/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
99 CP-03 (CR-435) MANCHAY 100 5999106 OCTUBRE 19/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

2 R- CONCRETO 1200 ABRIL 13/04/2010 CON DEGRADAMIENTO DESPRENDIMIENTO CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL CRITICO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
4 T-1 50 ABRIL 15/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL FALTA UNO NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE MANTENIMIENTO

11 R-3A 1200 ABRIL 27/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NO TIENE
15 R-1 (CR-311) 1000 MAYO 04/05/2010 CON DEGRADAMIENTO DESPRENDIMIENTO CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NO TIENE INOPERATIVA
17 R-8B 500 MAYO 06/05/2010 NORMAL DESPRENDIMIENTO NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
22 R-1A CR-327 (R-2000) 2000 MAYO 19/05/2010 CON DEGRADAMIENTO DESPRENDIMIENTO NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE CRITICO CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
24 R-7C 5000 MAYO 24/05/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO NORMAL
25 (CR-324) R-16 800 5259406 MAYO 28/05/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE PROVISIONAL PROVISIONAL NO TIENE
27 R-17 500 2722589 MAYO 31/05/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
30 R-7A 100 5319383 JUNIO 03/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL
32 R-80 80 2804497 JUNIO 08/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
38 R-9A (RP-1 TORRES DE MELGAR) 120 5980923-6 JUNIO 15/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
40 RP-6B (RP-2 HERALDOS NEGROS) 120 598082-6 JUNIO 17/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
48 R-11C 2700 2856866 JUNIO 23/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
55 CR-310 (R-3) 2000 2908772 JULIO 01/07/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE CAIDO, REQUIERE NUEVO CAIDO, REQUIERE NUEVO NORMAL
56 CR-308 (R-12C) 1500 5134714 JULIO 06/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
57 R-13C 300 5191600 JULIO 06/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
59 R-5(CR-326) 1200 5021860 JULIO 12/07/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
70 R-6 1200 2722040 JULIO 27/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL
71 R-8 1200 5177906 AGOSTO 02/08/2010 CON DEGRADAMIENTO DESPRENDIMIENTO NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
74 R-13 (CR-323) 1500 2824611 AGOSTO 06/08/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
76 R-10 (CR-322) 1000 2831669 AGOSTO 09/08/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL POR CAERSE POR CAERSE NORMAL
77 R-15 800 2706302 AGOSTO 11/08/2010 CON DEGRADAMIENTO DESPRENDIMIENTO CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NO TIENE
79 R-9 5000 5467690 AGOSTO 16/08/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE CAIDO  UNA PARTE CAIDO  UNA PARTE NORMAL
87 R-14 1500 5504525 SETIEMBRE 07/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL POR CAERSE CON DEGRADAMIENTO NORMAL
90 R-1 SCADA 1000 5300244 SETIEMBRE 16/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
95 RP-6E 100 5313359 SETIEMBRE 29/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

5 T-2 50 ABRIL 15/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NO TIENE
20 C-9 (CR-331) 300 MAYO 13/05/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
34 R- INKA KOLA 150 5010298 JUNIO 10/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
43 R- CERRO VERDE 50 5990804-6 JUNIO 18/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
49 R-PN PUNTA NEGRA 688 5709164 JUNIO 24/06/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NO TIENE
51 R-PH PUNTA HERMOSA 555 5709163 JUNIO 28/06/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE CON DEGRADAMIENTO CRITICO NO TIENE
52 R-SB CERCADO SAN BARTOLO 724 5709165 JUNIO 30/06/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE CON DEGRADAMIENTO NORMAL NO TIENE
64 R- NUEVO AMANECER 65 5524569 JULIO 16/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
72 R-11A 100 2831698 AGOSTO 04/08/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
73 R-11 1000 2831697 AGOSTO 04/08/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
93 TC (C.O.V.E.S.) 25 8004211 SETIEMBRE 23/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
23 CR-334 (R-2) 2000 MAYO 21/05/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE CRITICO NO TIENE NORMAL CRITICO NO TIENE CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NO TIENE
28 R-7 1200 2875088 JUNIO 01/06/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL NO TIENE CRITICO NO TIENE NO TIENE CRITICO CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
36 RP-6 1500 2892790 JUNIO 14/06/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO NO TIENE CORTADO A MITAD NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NO TIENE
41 R-4 1200 2656231 JUNIO 18/06/2010 CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO CRITICO NO TIENE CORTADO A MITAD NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NO TIENE

8 CR-317 25 ABRIL 23/04/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL
9 CR-318 25 ABRIL 23/04/2010 NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

12 T-3 50 ABRIL 29/04/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
13 T-4 50 ABRIL 29/04/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE
14 T-5 50 ABRIL 29/04/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NO TIENE INOPERATIVA
31 C-005 (CR-314) 25 2802696 JUNIO 08/06/2010 NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
35 CR-341 150 5010299 JUNIO 10/06/2010 NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NO TIENE
54 C-2 (CR-316) 25 2716374 JUNIO 30/06/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
61 C-1 (CR-315) 25 2670660 JULIO 14/07/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
63 CR-347 NUEVO AMANECER 20 5524570 JULIO 16/07/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
68 CR-8 (CR-330) 100 5053810 JULIO 22/07/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE FALTA UNO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
69 CR-320 (C-6) 25 2649344 JULIO 27/07/2010 NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
88 R-18 3200 2681652 SETIEMBRE 09/09/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO NO TIENE

1 RP-2 (CR-312) 1200 ABRIL 08/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
7 R- CIDEPROC 1200 ABRIL 21/04/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE

16 RP-1 (CR-311) 1300 MAYO 04/05/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO NO TIENE
18 R-3700 3700 MAYO 11/05/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL
19 R-19 2000 MAYO 13/05/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
26 CR-343 (RP-6A) 750 5190225 MAYO 28/05/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL
39 R-10C (CR-306) 5000 5237948 JUNIO 16/06/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL
46 R. BENJAMIN (R-300) 300 5050978 JUNIO 21/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
50 R-CONCHITA 1000 5309517 JUNIO 25/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
58 R-AMERICA 1650 2852794 JULIO 08/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
60 CR-342 500 2656658 JULIO 12/07/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL
67 R-12 500 5053811 JULIO 22/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
75 R-7M 500 5512911 AGOSTO 09/08/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
78 RP-8 650 2876386 AGOSTO 13/08/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
80 R-600 600 5103830 AGOSTO 18/08/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
81 R- PUYUSCA (CR-340) 1500 5153958 AGOSTO 20/08/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
83 R-CENTINELA 1200 5325718 AGOSTO 25/08/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
84 RP-3 1150 2864195 AGOSTO 27/08/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
85 RP-4 250 5394337 AGOSTO 27/08/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
86 RP-7 1000 2876385 SETIEMBRE 02/09/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
89 RP-10 450 2790535 SETIEMBRE 14/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
92 R-8C 2000 5326732 SETIEMBRE 21/09/2010 CON DESPRENDIMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
94 RP-2 (CR-312) 1200 5111785 SETIEMBRE 27/09/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE

6 R-20 2200 ABRIL 19/04/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
33 R-1000 1000 5010378 JUNIO 10/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
29 CR-344 (C-7A) 50 2874735 JUNIO 03/06/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
65 C-7 (CR-321) 25 2878531 JULIO 20/07/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
66 C-5 (CR-319) 25 2650223 JULIO 20/07/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
96 CR-345 30 5313359 SETIEMBRE 29/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
97 CR-337 500 5331557 OCTUBRE 04/10/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL
10 R-8A 1600 ABRIL 27/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CON OXIDO NORMAL CORROIDO NORMAL NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO NORMAL MANTENIMIENTO
21 R-900 900 MAYO 17/05/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO CON OXIDO CORTADO A MITAD NORMAL NO TIENE NORMAL CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL  
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N° DESCRIPCION DE ESTACION CAPACIDAD NIS MES FECHA DE EJECUCION CUBA INTERIOR CUBA EXTERIOR DUCTO DE VENTILACION ESCALERA INTERNA ESCALERA EXTERNA CANASTILLA DE ADUCCION CANASTILLA DE SUCCION CAJA DE REGISTRO MARCO Y TAPA TECHO EXTERIOR TECHO INTERIOR CERCO PERIMETRICO VALVULA DE PURGA

1 RP-2 (CR-312) 1200 ABRIL 08/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
2 R- CONCRETO 1200 ABRIL 13/04/2010 CON DEGRADAMIENTO DESPRENDIMIENTO CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL CRITICO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
4 T-1 50 ABRIL 15/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL FALTA UNO NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE MANTENIMIENTO
7 R- CIDEPROC 1200 ABRIL 21/04/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE

10 R-8A 1600 ABRIL 27/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CON OXIDO NORMAL CORROIDO NORMAL NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO NORMAL MANTENIMIENTO
11 R-3A 1200 ABRIL 27/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NO TIENE
15 R-1 (CR-311) 1000 MAYO 04/05/2010 CON DEGRADAMIENTO DESPRENDIMIENTO CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NO TIENE INOPERATIVA
16 RP-1 (CR-311) 1300 MAYO 04/05/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO NO TIENE
17 R-8B 500 MAYO 06/05/2010 NORMAL DESPRENDIMIENTO NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
18 R-3700 3700 MAYO 11/05/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL
19 R-19 2000 MAYO 13/05/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
22 R-1A CR-327 (R-2000) 2000 MAYO 19/05/2010 CON DEGRADAMIENTO DESPRENDIMIENTO NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE CRITICO CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
24 R-7C 5000 MAYO 24/05/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO NORMAL
25 (CR-324) R-16 800 5259406 MAYO 28/05/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE PROVISIONAL PROVISIONAL NO TIENE
26 CR-343 (RP-6A) 750 5190225 MAYO 28/05/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL
27 R-17 500 2722589 MAYO 31/05/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
30 R-7A 100 5319383 JUNIO 03/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL
32 R-80 80 2804497 JUNIO 08/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
38 R-9A (RP-1 TORRES DE MELGAR) 120 5980923-6 JUNIO 15/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
39 R-10C (CR-306) 5000 5237948 JUNIO 16/06/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL
40 RP-6B (RP-2 HERALDOS NEGROS) 120 598082-6 JUNIO 17/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
45 CR-420 (RP-1 JOSE GALVEZ) 250 5983102-4 JUNIO 19/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
46 R. BENJAMIN (R-300) 300 5050978 JUNIO 21/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
47 R- LAS FLORES (RP-2) 100 5983161-0 JUNIO 22/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
48 R-11C 2700 2856866 JUNIO 23/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
50 R-CONCHITA 1000 5309517 JUNIO 25/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
53 RP-11 100 2726163 JUNIO 30/06/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
55 CR-310 (R-3) 2000 2908772 JULIO 01/07/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE CAIDO, REQUIERE NUEVO CAIDO, REQUIERE NUEVO NORMAL
56 CR-308 (R-12C) 1500 5134714 JULIO 06/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
57 R-13C 300 5191600 JULIO 06/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
58 R-AMERICA 1650 2852794 JULIO 08/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
59 R-5(CR-326) 1200 5021860 JULIO 12/07/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
60 CR-342 500 2656658 JULIO 12/07/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL
67 R-12 500 5053811 JULIO 22/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
70 R-6 1200 2722040 JULIO 27/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL
71 R-8 1200 5177906 AGOSTO 02/08/2010 CON DEGRADAMIENTO DESPRENDIMIENTO NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
74 R-13 (CR-323) 1500 2824611 AGOSTO 06/08/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
75 R-7M 500 5512911 AGOSTO 09/08/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
76 R-10 (CR-322) 1000 2831669 AGOSTO 09/08/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL POR CAERSE POR CAERSE NORMAL
77 R-15 800 2706302 AGOSTO 11/08/2010 CON DEGRADAMIENTO DESPRENDIMIENTO CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NO TIENE
78 RP-8 650 2876386 AGOSTO 13/08/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
79 R-9 5000 5467690 AGOSTO 16/08/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE CAIDO  UNA PARTE CAIDO  UNA PARTE NORMAL
80 R-600 600 5103830 AGOSTO 18/08/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
81 R- PUYUSCA (CR-340) 1500 5153958 AGOSTO 20/08/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
82 R. METALICO 1225 2801329 AGOSTO 23/08/2010 CORROIDO CON OXIDO NORMAL NORMAL NORMAL TIENE UNO NORMAL NORMAL CON OXIDO CORROIDO NORMAL
83 R-CENTINELA 1200 5325718 AGOSTO 25/08/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
84 RP-3 1150 2864195 AGOSTO 27/08/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
85 RP-4 250 5394337 AGOSTO 27/08/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
86 RP-7 1000 2876385 SETIEMBRE 02/09/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
87 R-14 1500 5504525 SETIEMBRE 07/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL POR CAERSE CON DEGRADAMIENTO NORMAL
89 RP-10 450 2790535 SETIEMBRE 14/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
90 R-1 SCADA 1000 5300244 SETIEMBRE 16/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
91 R-2 SCADA 100 5300597 SETIEMBRE 16/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
92 R-8C 2000 5326732 SETIEMBRE 21/09/2010 CON DESPRENDIMIENTO NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
95 RP-6E 100 5313359 SETIEMBRE 29/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

100 RP-9 MANCHAY 150 5997816 OCTUBRE 19/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
101 RP-1 MANCHAY 700 5995559 OCTUBRE 27/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
102 R-8 MANCHAY 1200 6000324 OCTUBRE 27/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
103 RP-16 MANCHAY 400 5997763 NOVIEMBRE 03/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
104 RP-13 MANCHAY 350 5998042 NOVIEMBRE 10/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
105 RP-5 MANCHAY 150 5998042 NOVIEMBRE 10/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
106 RP-14 MANCHAY 350 6001060 NOVIEMBRE 18/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
107 RP-15 MANCHAY 450 5998619 NOVIEMBRE 18/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
108 RP-7 MANCHAY 750 5190225 NOVIEMBRE 26/11/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

8 CR-317 25 ABRIL 23/04/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL
9 CR-318 25 ABRIL 23/04/2010 NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

12 T-3 50 ABRIL 29/04/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
13 T-4 50 ABRIL 29/04/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE
14 T-5 50 ABRIL 29/04/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NORMAL NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NO TIENE INOPERATIVA
29 CR-344 (C-7A) 50 2874735 JUNIO 03/06/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
31 C-005 (CR-314) 25 2802696 JUNIO 08/06/2010 NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
35 CR-341 150 5010299 JUNIO 10/06/2010 NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NO TIENE NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NO TIENE
42 CR-421 CERRO VERDE 20 5990834-3 JUNIO 18/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
44 CR-419 77 2802708-4 JUNIO 19/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
54 C-2 (CR-316) 25 2716374 JUNIO 30/06/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
61 C-1 (CR-315) 25 2670660 JULIO 14/07/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
63 CR-347 NUEVO AMANECER 20 5524570 JULIO 16/07/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
65 C-7 (CR-321) 25 2878531 JULIO 20/07/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
66 C-5 (CR-319) 25 2650223 JULIO 20/07/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
68 CR-8 (CR-330) 100 5053810 JULIO 22/07/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL FALTA UNO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
69 CR-320 (C-6) 25 2649344 JULIO 27/07/2010 NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
88 R-18 3200 2681652 SETIEMBRE 09/09/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO NO TIENE
96 CR-345 30 5313359 SETIEMBRE 29/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
97 CR-337 500 5331557 OCTUBRE 04/10/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO NORMAL CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL
98 CP-1  MANCHAY 300 5995559 OCTUBRE 13/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
99 CP-03 (CR-435) MANCHAY 100 5999106 OCTUBRE 19/10/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

3 T-2A 18 ABRIL 13/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
5 T-2 50 ABRIL 15/04/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NO TIENE

20 C-9 (CR-331) 300 MAYO 13/05/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
34 R- INKA KOLA 150 5010298 JUNIO 10/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
37 CR-424 TORRES DE MELGAR 22 1195431 JUNIO 15/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
43 R- CERRO VERDE 50 5990804-6 JUNIO 18/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
49 R-PN PUNTA NEGRA 688 5709164 JUNIO 24/06/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NO TIENE
51 R-PH PUNTA HERMOSA 555 5709163 JUNIO 28/06/2010 NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE CON DEGRADAMIENTO CRITICO NO TIENE
52 R-SB CERCADO SAN BARTOLO 724 5709165 JUNIO 30/06/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE CON DEGRADAMIENTO NORMAL NO TIENE
62 TP-3 50 5235843 JULIO 14/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
64 R- NUEVO AMANECER 65 5524569 JULIO 16/07/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
72 R-11A 100 2831698 AGOSTO 04/08/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
73 R-11 1000 2831697 AGOSTO 04/08/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
93 TC (C.O.V.E.S.) 25 8004211 SETIEMBRE 23/09/2010 NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
94 RP-2 (CR-312) 1200 5111785 SETIEMBRE 27/09/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NO TIENE NORMAL NORMAL CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE

6 R-20 2200 ABRIL 19/04/2010 NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO CRITICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
23 CR-334 (R-2) 2000 MAYO 21/05/2010 NORMAL NORMAL CRITICO NO TIENE CRITICO NO TIENE NORMAL CRITICO NO TIENE CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NO TIENE
28 R-7 1200 2875088 JUNIO 01/06/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL NO TIENE CRITICO NO TIENE NO TIENE CRITICO CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NORMAL
33 R-1000 1000 5010378 JUNIO 10/06/2010 NORMAL NORMAL NORMAL CRITICO CRITICO NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NORMAL NO TIENE
21 R-900 900 MAYO 17/05/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO CON OXIDO CORTADO A MITAD NORMAL NO TIENE NORMAL CON DEGRADAMIENTO NORMAL NORMAL
36 RP-6 1500 2892790 JUNIO 14/06/2010 CON DEGRADAMIENTO NORMAL CRITICO NO TIENE CORTADO A MITAD NORMAL NORMAL NO TIENE NORMAL NORMAL NO TIENE
41 R-4 1200 2656231 JUNIO 18/06/2010 CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO CRITICO NO TIENE CORTADO A MITAD NO TIENE NORMAL NORMAL CON DEGRADAMIENTO CON DEGRADAMIENTO NO TIENE  
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TOMAS FOTOGRAFICAS 
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PRESENTACION DE UNIDADES OPERATIVAS Y  
EQUIPOS DE CONCYSSA S.A. 

 
 
 

 
 

PRESENTACION DE EQUIPOS DE CONCYSSA S.A. 
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TALLER TECNICO DE CAPACITACION 
 
 
 

 
 

TALLER TECNICO DE CAPACITACION 
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PURGADO EN LINEA RED, SE APRECIA EVACUACION DE 
 FLUJO DE AGUA A BUZON. 

 
 

 
 

PURGADO DE  REDES MEDIANTE USO DE GRIFOS CONTRA 
 INCENDIO, SE APRECIA APERTURA DE VALVULA.  
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MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS Y GRIFOS, SE APRECIA  
 COLOCACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD.  

 
 

 
 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS  
DE GRIFO CONTRA INCENDIO.  
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 DESMONTAJE DE CABEZAL DE GRIFO CONTRA INCENDIO. 
 

 

 
 

LIMPIEZA DE CUBA INFERIOR EN EL RESERVORIO   RP-3 
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LIMPIEZA DE CUBA INTERIOR PARTE ALTA  EN EL  RESERVORIO RP-3 
 
 

 
 

LIMPIEZA DE TUBERIA DE ADUCCION CON OXIDO    
Y  SIN CANASTILLA EN EL RESERVORIO RP-3 
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 ESCALERA  INTERIOR EN MAL ESTADO DEL   RP-7 

 

 
 

PARA INGRESAR  SE REQUIERE NUEVA ESCALERA INTERIOR,  
LA ACTUAL ESTA TOTALMENTE CORROIDA (R- AMERICA) 
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TECHO INTERIOR  EN ESTADO CRITICO, SE APRECIA ARMADURA 
 SUSPENDIDA POR DEGRADAMIENTO  EN LA LOSA DE CONCRETO DEL R-14 

 
 

TECHO INTERIOR CON  DEGRADAMIENTO  DEL CONCRETO 
 (R-13C), SE APRECIA  ARMADURA DE ACERO SUSPENDIDA 
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LOZA DE TECHO CON DEGRADAMIENTO DE CONCRETO  

(CR-326) R-5, SE APRECIA  ARMADURA DE ACERO SUSPENDIDA 
 

 
 

 TECHO EXTERIOR DEGRADACION DEL CONCRETO EN EL  RESERVOPRIO 
  R-10 (CR-322) EL CUAL PODRIA COLAPSAR  EN CUALQUIER MOMENTO. 

ESTRUCTURA DE TECHO EN EMERGENCIA 



198 
 
 

 
TECHO DEL RESERVORIO R-14 CON  PERFORACIONES POR  
DEGRADACION DEL CONCRETO, SE APRECIA  ARMADURAS 
 DE FIERRO SUSPENDIDAS Y EXPUESTAS  A LA  CORROSION. 

 
PERFORACION EN EL TECHO DEL RESERVORIO R-14 DEBIDO A LA  

DEGRADACION DEL CONCRETO, SE APRECIA  ARMADURAS 
 DE FIERRO EXPUESTAS  A LA  CORROSION. 
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ANEXO 3 

 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE VALVULAS Y GRIFOS 
CONTRA INCENDIOS 

 
 

3.1    Válvulas de grifos 
3.2    Purgado de Grifos 
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ITEM Nº GRIFO DIRECCION LOCALIDAD DIST SECTOR SGIO NIS
Fecha de 

Mtto
MES

SUB ACTIVIDAD 
EJECUTADA

MARCA  DE 
GRIFO

SITUACION
(OPERATIVO, 

INOPERATIVO)

ESTADO

(EXCELENTE, BUENO, REGULAR, 
MALO)

CUERPO

(SECO, HUMEDO)

Nº DE 
BOCAMASAS

Nº DE TAPAS 
DE BOCAM.

UBIC. GRIFO
UBIC. VALV. 

DEL GRIF.
OBSERVACION TIPO DE OBSERVACIÒN

DESCRIPCIÒN DE LA 
OBSERVACIÒN

1 GCI-454-0001 CA SAN MARTIN 0 F3 18  A.H SAN CAMILO                                    PACHACAMAC                                        454 3014371 5048511 20-09-10 SETIEMBRE B10 DATA SEDAPAL NO UBICADO GRIFO NO UBICADO

2 GCI-454-0010 JR PROGRESO 0  15-01  PUEB PACHACAMAC                                   PACHACAMAC                                        454 3396385 2720353 17-09-10 SETIEMBRE B10 DATA SEDAPAL REPETIDO
DATA REPEDITA ITEM 7 DEL 
MISMO SECTOR

11 GCI-454-0011 JR PINOS, LOS 0  29-07  PUEB PACHACAMAC                                   PACHACAMAC                                        454 3396383 2720177 17-08-10 AGOSTO B10 DATA SEDAPAL REPETIDO
DATA REPEDITA ITEM 7 DEL 
MISMO SECTOR

13 GCI-454-0013 JR OLIVOS, LOS 0 M23-1 ESQUINA 23 PUEB PACHACAMAC                                   PACHACAMAC                                        454 3396386 2726815 17-09-10 SETIEMBRE B10 DATA SEDAPAL REPETIDO
DATA REPEDITA ITEM 7 DEL 
MISMO SECTOR

14 GCI-454-0014 JR LIMA 0  37-27  PUEB PACHACAMAC                                   PACHACAMAC                                        454 3396392 2851663 01-09-10 SETIEMBRE B10 DATA SEDAPAL REPETIDO
DATA REPEDITA ITEM 7 DEL 
MISMO SECTOR

15 GCI-454-0015
JR CONVENTO 0  07 13  MZNA 34 COSTADO 
CONVENTO  259 PUEB PACHACAMAC                                   PACHACAMAC                                        454 3396389 2775135 17-09-10 SETIEMBRE B10 DATA SEDAPAL REPETIDO

DATA REPEDITA ITEM 7 DEL 
MISMO SECTOR

16 GCI-454-0016 AV. SAN MIGUEL MZ. "36A" LT. 63
CPR. RINCONADA DE 
PURUHUAY PACHACAMAC                                        454 3434299 5104823 17-09-10 SETIEMBRE B10 EMICSA OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T NUEVA DATA

17 GCI-454-0017 AV. RINCONADA MZ. "H" LT. 03
CPR. RINCONADA DE 
PURUHUAY PACHACAMAC                                        454 3448298 5900420 22-09-10 SETIEMBRE B10 EMICSA OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T NUEVA DATA

18 GCI-454-0018 AV. RINCONADA MZ. "B" LT. 01
CPR. RINCONADA DE 
PURUHUAY PACHACAMAC                                        454 3442284 5900402 21-09-10 SETIEMBRE B10 EMICSA OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T NUEVA DATA

19 GCI-454-0019 AV. RINCONADA MZ. "F" LT. 11
CPR. RINCONADA DE 
PURUHUAY PACHACAMAC                                        454 3442247 5900413 21-09-10 SETIEMBRE B10 EMICSA OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T NUEVA DATA

4 GCI-454-0004 JR CASTILLA 0  004-01  PUEB PACHACAMAC                                   PACHACAMAC                                        454 3396390 2778073 17-09-10 SETIEMBRE B10 FUMOSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

6 GCI-454-0006 JR OLIVOS, LOS 0 M23-1 ESQUINA 23 PUEB PACHACAMAC                                   PACHACAMAC                                        454 3396386 2726815 17-09-10 SETIEMBRE B10 FUMOSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 V P DATA SEDAPAL

7 GCI-454-0007 JR PROGRESO 0  15-01  PUEB PACHACAMAC                                   PACHACAMAC                                        454 3396385 2720353 17-09-10 SETIEMBRE B10 FUMOSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 V V DATA SEDAPAL

8 GCI-454-0008 JR PINOS, LOS 0  08-16  PUEB PACHACAMAC                                   PACHACAMAC                                        454 3396384 2720185 17-09-10 SETIEMBRE B10 FUMOSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 V T DATA SEDAPAL

9 GCI-454-0009 JR PINOS, LOS 0  29-07  PUEB PACHACAMAC                                   PACHACAMAC                                        454 3396383 2720177 17-08-10 AGOSTO B10 FUMOSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 V P DATA SEDAPAL

12 GCI-454-0012 JR PINOS, LOS 0  08-16  PUEB PACHACAMAC                                   PACHACAMAC                                        454 3396384 2720185 17-09-10 SETIEMBRE B10 FUMOSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 V T DATA SEDAPAL

5 GCI-454-0005
JR CONVENTO 0  07 13  MZNA 34 COSTADO 
CONVENTO  259 PUEB PACHACAMAC                                   PACHACAMAC                                        454 3396389 2775135 17-09-10 SETIEMBRE B10 FUMOSAC OPERATIVO BUENO SECO 2 2 V V DATA SEDAPAL

20 GCI-454-0020 PS. 01 MZ. "F" LT. 02 CPR. MATAMOROS PACHACAMAC                                        454 2998819 5267829 21-09-10 SETIEMBRE B10 INDEFUR OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T NUEVA DATA

21 GCI-454-0021 PS. 01 MZ. "F" LT. 02 CPR. MATAMOROS PACHACAMAC                                        454 3437747 5267829 20-09-10 SETIEMBRE B10 INDEFUR OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T NUEVA DATA

2 GCI-454-0002 JR LIMA 0  37-27  PUEB PACHACAMAC                                   PACHACAMAC                                        454 3396392 2851663 01-09-10 SETIEMBRE B10 S/M OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 V V DATA SEDAPAL

3 GCI-454-0003 CA ESTACION, LA 0  17-25A LOTE 25A PUEB PACHACAMAC                                   PACHACAMAC                                        454 3396391 2807257 22-09-10 SETIEMBRE B8 URBANO OPERATIVO BUENO SECO 2 2 V V DATA SEDAPAL

20 GCI-322-0020 CA X 0  K-01  
ASOC SAN JUAN DE 
MIRAFLORES                       VES 322 3478581 2892653 19-11-10 NOVIEMBRE B10 CASIRESA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

23 GCI-322-0023 CA II 0  B-21  
ASOC SAN JUAN DE 
MIRAFLORES                       VES 322 3478578 2892375 19-11-10 NOVIEMBRE B10 CASIRESA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

24 GCI-322-0024 CA II 0  M 14  
ASOC SAN JUAN DE 
MIRAFLORES                       VES 322 3478577 2892355 19-11-10 NOVIEMBRE B10 CASIRESA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

26 GCI-322-0026 AV SOL, EL 0 LL-5  
ASOC SAN JUAN DE 
MIRAFLORES                       VES 322 3478575 2892289 19-11-10 NOVIEMBRE B10 CASIRESA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

27 GCI-322-0027 CA I 0  G-05  
ASOC SAN JUAN DE 
MIRAFLORES                       VES 322 3478574 2892231 20-11-10 NOVIEMBRE B10 CASIRESA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

6 GCI-322-0006
AV VELASCO ALVARADO, JUAN 0  O-16 
SECTOR 6 GRUPO 12 CERCADO                                           VES 322 3478595 2895008 17-11-10 NOVIEMBRE B10 CC OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

8 GCI-322-0008 CA C 0  D-13 SECTOR 6 GRUPO 12 CERCADO                                           VES 322 3478593 2894876 17-11-10 NOVIEMBRE B10 CC OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

9 GCI-322-0009 GR SECTOR 6 GRUPO 11 0  E 15  A.H CONSTRUCCION CIVIL                            VES 322 3478592 2894723 18-11-10 NOVIEMBRE B10 CC OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

14 GCI-322-0014 CA C 0  D-13 SECTOR 6 GRUPO 13 A.H CONSTRUCCION CIVIL                            VES 322 3478587 2893467 18-11-10 NOVIEMBRE B10 CC OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

16 GCI-322-0016 CA E 0  K-17 SECTOR 6 GRUPO 13 A.H CONSTRUCCION CIVIL                            VES 322 3478585 2893237 18-11-10 NOVIEMBRE B10 CC OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

ANEXO III - DATA GENERAL DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION  DE MANTENIMIENTO DE  GRIFOS Y VÁLVULAS
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68 GCI-322-0068
GR SECTOR 6 GRUPO 11 0  K-17      SECTOR 6 
GRUPO 7 AH. CONSTRUCCIÒN CIVIL VES 322 3715492 2894356 18-11-10 NOVIEMBRE B10 CC OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T NUEVA DATA

76 GCI-322-0076 AV. JORGE CHAVEZ MZ. "O" LT. 15 A.H. CONSTRUCCIÒN CIVIL VES 322 3776110 2893343 27-11-10 NOVIEMBRE B10 CC OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T NUEVA DATA

78 GCI-322-0078
GR SECTOR 6 GRUPO 13 0  H - 01      SECTOR 
6 GRUPO 1A A.H. CONSTRUCCIÒN CIVIL VES 322 3776101 2893293 27-11-10 NOVIEMBRE B10 CC OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 V V NUEVA DATA

4 GCI-322-0004 CA 10 0  K-17 SECTOR 6 GRUPO 12 CERCADO                                           VES 322 3478597 2895108 17-11-10 NOVIEMBRE B10 CC OPERATIVO REGULAR HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

31 GCI-322-0031 CA C 0  H-01 SECTOR 6 GRUPO 10 CERCADO                                           VES 322 3478570 2854516 20-11-10 NOVIEMBRE B10 EMICSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

41 GCI-322-0041
GR SECTOR 6 GRUPO 8A 0  C-05 SECTOR 6 
GRUPO 8A CERCADO                                           VES 322 3478560 2814831 22-11-10 NOVIEMBRE B10 EMICSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T V DATA SEDAPAL

42 GCI-322-0042
GR SECTOR 6 GRUPO 8A 0  B-17 SECTOR 6 
GRUPO 8A CERCADO                                           VES 322 3478559 2814799 22-11-10 NOVIEMBRE B10 EMICSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

53 GCI-322-0053
GR SECTOR 6 GRUPO 4A 0  F-01 SECTOR 6 
GRUPO 4A CERCADO                                           VES 322 3478548 2799920 24-11-10 NOVIEMBRE B10 EMICSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

54 GCI-322-0054 CA 74 0  F-01 SECTOR 6 GRUPO 5 CERCADO                                           VES 322 3478547 2780968 24-11-10 NOVIEMBRE B10 EMICSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

57 GCI-322-0057 CA 41 0  F-01      SECTOR 6 GRUPO 3 CERCADO                                           VES 322 3478544 2780700 24-11-10 NOVIEMBRE B10 EMICSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T P DATA SEDAPAL

58 GCI-322-0058
GR SECTOR 6 GRUPO 4 0  A-14 SECTOR 6 
GRUPO 4 CERCADO                                           VES 322 3478543 2745726 24-11-10 NOVIEMBRE B10 EMICSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

60 GCI-322-0060
GR SECTOR 6 GRUPO 5 0  P 17 SECTOR 6 
GRUPO 5 CERCADO                                           VES 322 3478541 2725730 25-11-10 NOVIEMBRE B10 EMICSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

67 GCI-322-0067
GR SECTOR 6 GRUPO 7 0  J-13      SECTOR 6 
GRUPO 7 CERCADO                                           VES 322 3478534 2680785 25-11-10 NOVIEMBRE B10 EMICSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

25 GCI-322-0025 CA IV 0  R-05  
ASOC SAN JUAN DE 
MIRAFLORES                       VES 322 3478576 2892337 20-11-10 NOVIEMBRE B10 EMICSA OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T DATA SEDAPAL

73 GCI-322-0073 CA. 22 MZ. I LT. 01 SECTOR 6 GRUPO 3 CERCADO                                           VES 322 3776088 2780765 26-11-10 NOVIEMBRE B10 EMICSA OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T NUEVA DATA

79 GCI-322-0079
GR SECTOR 6 GRUPO 7A 0  C - 18      SECTOR 
6 GRUPO 7A CERCADO                                           VES 322 3776106 5544130 27-11-10 NOVIEMBRE B10 EMICSA OPERATIVO BUENO SECO 2 2 V T NUEVA DATA

1 GCI-322-0001 GR SECTOR 6 GRUPO 3 0 E 13  CERCADO                                           VES 322 3478600 5076854 17-11-10 NOVIEMBRE B10 FUMOSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

2 GCI-322-0002 GR SECTOR 6 GRUPO 11 0 A 13  CERCADO                                           VES 322 3478599 5014854 17-11-10 NOVIEMBRE B10 FUMOSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

18 GCI-322-0018
GR SECTOR 6 GRUPO 9 0  M-04 SECTOR 6 
GRUPO 9 CERCADO                                           VES 322 3478583 2893076 19-11-10 NOVIEMBRE B10 FUMOSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T DATA SEDAPAL

74 GCI-322-0074
GR SECTOR 6 GRUPO 5 0  L - 01      SECTOR 6 
GRUPO 5 CERCADO                                           VES 322 3776087 2767680 26-11-10 NOVIEMBRE B10 FUMOSA OPERATIVO BUENO HUMEDO 2 2 T T NUEVA DATA

3 GCI-322-0003 AV MARIATEGUI, JOSE CARLOS 0 F-17        
A.H VILLA EL SALVADOR SECT. 
6A GRUPO 1            VES 322 3478598 5014593 17-11-10 NOVIEMBRE B10 FUMOSAC OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T DATA SEDAPAL

5 GCI-322-0005
AV SEPARADORA INDUSTRIAL 0  J-13 
SECTOR 6 GRUPO 12 CERCADO                                           VES 322 3478596 2895093 17-11-10 NOVIEMBRE B10 FUMOSAC OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T DATA SEDAPAL

7 GCI-322-0007
AV MOYANO, MARIA ELENA 0  E-17 SECTOR 
6 GRUPO 12 CERCADO                                           VES 322 3478594 2894885 17-11-10 NOVIEMBRE B10 FUMOSAC OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T DATA SEDAPAL

10 GCI-322-0010 GR SECTOR 6 GRUPO 11 0 D 13  A.H CONSTRUCCION CIVIL                            VES 322 3478591 2894717 18-11-10 NOVIEMBRE B10 FUMOSAC OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T DATA SEDAPAL

11 GCI-322-0011 GR SECTOR 6 GRUPO 11 0 J 13  A.H CONSTRUCCION CIVIL                            VES 322 3478590 2894442 18-11-10 NOVIEMBRE B10 FUMOSAC OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T DATA SEDAPAL

19 GCI-322-0019 AV A 0  P-17  
ASOC SAN JUAN DE 
MIRAFLORES                       VES 322 3478582 2892687 19-11-10 NOVIEMBRE B10 FUMOSAC OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T DATA SEDAPAL

21 GCI-322-0021 AV A 0  F-14  
ASOC SAN JUAN DE 
MIRAFLORES                       VES 322 3478580 2892621 19-11-10 NOVIEMBRE B10 FUMOSAC OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T DATA SEDAPAL

22 GCI-322-0022 CA VIII 0  O-01  
ASOC SAN JUAN DE 
MIRAFLORES                       VES 322 3478579 2892550 19-11-10 NOVIEMBRE B10 FUMOSAC OPERATIVO BUENO SECO 2 2 V T DATA SEDAPAL

29 GCI-322-0029 CA 2 0  D-13 SECTOR 6 GRUPO 9 CERCADO                                           VES 322 3478572 2884751 20-11-10 NOVIEMBRE B10 FUMOSAC OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T DATA SEDAPAL NO UBICADO GRIFO NO UBICADO

30 GCI-322-0030 CA E 0  H-13 SECTOR 6 GRUPO 10 CERCADO                                           VES 322 3478571 2854528 20-11-10 NOVIEMBRE B10 FUMOSAC OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T DATA SEDAPAL

34 GCI-322-0034
GR SECTOR 6 GRUPO 8 0  J-05 SECTOR 6 
GRUPO 8 CERCADO                                           VES 322 3478567 2815178 22-11-10 NOVIEMBRE B10 FUMOSAC OPERATIVO BUENO SECO 2 2 T T DATA SEDAPAL
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ANEXO 
III 

             DATA GENERAL DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION  DE PURGADO DE GRIFOS  

                   
ITEM CALLE LOCALIDAD DISTRITO SGIO NIS SECTOR FECHA TIEMPO DE 

PURGADO PRESION CLORO ANF MARCA DE 
GRIFO 

NºDE 
BOCAS DE 

GRIFO 

CARACT 
DEL  

AGUA 

COLOR 
DE AGUA DESCARGA 

DIST 
APROX 
(MTS) 

OBSERVACION 

1 CA 37 0  D'-24 BARRIO 2 SECTOR 2              URB PACHACAMAC BARRIO 2 SECT. II         VILLA SALVADOR       3012033 2907642 329 15/05/2010 3 52 0.86 4.44 FUMOSAC                                  2 T MC B 10   

2 AV FORESTAL 0  C-01 BARRIO 4 SECTOR II        URB PACHACAMAC BARRIO 4 SECT. II         VILLA SALVADOR       3012038 2914257 329 15/05/2010 3 44 0.96 4.08 INFUSAC                                  2 T MC C 12   

3 CA 100 0  Q-44 BARRIO 4 SECTOR II             URB PACHACAMAC BARRIO 4 SECT. II         VILLA SALVADOR       3012039 2915023 329 15/05/2010 3 40 1.28 3.89 FQ                                       2 T MC C 10   

4 AV A 0  A-54 BARRIO 3 SECTOR 2                URB PACHACAMAC BARRIO 3 SECT. II         VILLA SALVADOR       3012041 2906815 329 15/05/2010 3 42 1.18 3.99 FUMOSAC                                  2 T MC C 3   

5 CA A 0  B'-06 GRUPO RESD 3                    A.H RAMOS, EDILBERTO                     VILLA SALVADOR       3012043 2909883 329 15/05/2010 3 65 1.09 4.96 CC                                       2 T MC J 13 GRIFO NO TIENE TOPE 

6 CA B 0  P-20 GRUPO RESD 2                     A.H RAMOS, EDILBERTO                     VILLA SALVADOR       3012044 2909533 329 15/05/2010 3 63 1.1 4.88 FUMOSAC                                  2 T MC J 1   

7 PS 4 0  J-01                                  P.J VILLA SOLIDARIDAD                    S.J. MIRAFLORES      3011523 2776234 325 15/05/2010 3 54 0.91 4.52 FUMOSAC                                  2 T MC C 3   

8 PR PACHACUTEC 275 E 06                        A.H JULIO, 19 DE                         VILLA MARIA          3012027 5049142 325 15/05/2010 3 46 1.16 4.17 EMICSA                                   2 T M  C 12 
GRIFO UBICADO B-05 
5138957 

9 JR TUPAC AMARU 0 J 13                         A.H JULIO, 19 DE                         VILLA MARIA          3012024 5049277 325 15/05/2010 3 64 1.05 4.92 EMICSA                                   2 T MC C 10   

10 JR ALEGRIA, CIRO 0 O 05                       A.H JULIO, 19 DE                         VILLA MARIA          3011528 5049408 325 15/05/2010 3 68 1.06 5.07 EMICSA                                   2 T M  J 10   

11 PR PACHACUTEC 0 B 06A                         A.H JULIO, 19 DE                         VILLA MARIA          3012028 5091520 325 15/05/2010 3 44 0.95 4.08 FUMOSA                                   2 T M  C 4   

12 CA E 0 P-02                                   A.H MAYO, 1 DE                           VILLA MARIA          3012020 5013447 324 15/05/2010 3 70 1 5.15 F URBANO                                 2 T M  B 15   

13 PS 10 0  B-01 GRUPO 4                         A.H NUEVO PROGRESO                       VILLA MARIA          3012022 2911960 324 15/05/2010 3 60 1.07 4.77 FH                                       2 T MC C 1   

14 CA CACTUS, LOS 0 G 08                         A.H VILLA LOS ROSALES                    VILLA MARIA          3012018 5101092 324 15/05/2010 3 1.02 1.21 0.62 fumosa                                   2 T M  C 3   

15 GR SECTOR 1 GRUPO 22A 0  M-17 SECTOR 1 GRUPO  CERCADO                                  VILLA SALVADOR       3011537 2836447 318 15/05/2010 3 36 1.18 3.69 INDEFUR                                  2 T MC C 10   

16 GR SECTOR 1 GRUPO 23 0  K-05 SECTOR 1 GRUPO 2 CERCADO                                  VILLA SALVADOR       3011533 2661156 317 15/05/2010 3 52 1.05 4.44 INDEFUR                                  2 T MC C 1   

17 GR SECTOR 1 GRUPO 26 0 L 17                   CERCADO                                  VILLA SALVADOR       3011534 5170415 317 15/05/2010 3 56 1.21 4.6 EMICSA                                   2 T MC C 3   

18 CA ATAHUALPA 296                              P.J BASTIDAS, MICAELA                    VILLA MARIA          3011527 2693302 311 15/05/2010 3 28 1.1 3.26 EMICSA                                   2 T M  C 3   

19 AV LIMA 0 34-01                               CERCADO                                  PUCUSANA             3011497 5008810 541 17/05/2010 3 22 1.16 2.89 INDEFUR                                  2 T MC B 15   

20 PS CAJAMARCA 580 26B-09                       CERCADO                                  PUCUSANA             3019144 5010378 541 17/05/2010 3 20 1.18 2.75 FUMOSA                                   2 T MC J 6   

21 CA PULPOS, LOS 0 C1 14 BALNEARIOS DEL SUR     ASOC JAHUAY                              LURIN                3011957 5387118 468 17/05/2010 3 20 0.84 2.75 EMICSA                                   2 T MC C 18   

22 CA GAVIOTAS, LAS 0 A10 06                     A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA                LURIN                3011926 5293619 468 17/05/2010 3 44 1.5 4.08 EMICSA                                   2 T MC C 4   

23 CA FOCAS, LAS 0 A2 06                         A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA                LURIN                3011945 5293612 468 17/05/2010 3 44 1.65 4.08 FUMOSAC                                  2 T MC C 3   

24 CA CONCHITAS, LAS 0 A23 01                    A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA                LURIN                3014818 5293652 468 17/05/2010 3 42 1.19 3.99 FUMOSAC                                  2 T MC C 3   

25 CR PANAMERICANA SUR 0  028-08                 A.H NUEVO LURIN                          LURIN                3011953 2891228 468 17/05/2010 3 12 0.96 2.13 SIN MARCA                                2 T MC J 1   

26 JR JULIO, 28 DE 0  025-1A                     A.H NUEVO LURIN                          LURIN                3011960 2890555 468 17/05/2010 3 60 0.68 4.77 EMICSA                                   2 T MC C 18   

27 JR CAHUIDE 0  021-16                          A.H NUEVO LURIN                          LURIN                3011965 2890884 468 17/05/2010 3 42 1.42 3.99 EMICSA                                   2 T MC B 15   

28 AV MALECON 0  36A-1B                          A.H NUEVO LURIN                          LURIN                3014782 2891338 468 17/05/2010 3 58 1.22 4.69 FUMOSAC                                  2 T MC C 4   

29 AV MALECON 0  039-01                          A.H NUEVO LURIN                          LURIN                3014797 2891265 468 17/05/2010 3 50 0.62 4.35 FUMOSAC                                  2 T MC C 3   

30 CA COSTA AZUL 0  041-05                       A.H NUEVO LURIN                          LURIN                3014810 2891162 468 17/05/2010 3 48 0.62 4.26 SIN MARCA                                2 T MC C 18   

31 JR SANTA FE 0  003-17                         A.H NUEVO LURIN                          LURIN                3012469 2890358 467 17/05/2010 3 56 0.83 4.6 INDEFUR                                  2 T MC J 4   

32 
CR ANTIGUA PANAMERICANA SUR 0 08A 01 SECTOR 
L A.H NUEVO LURIN                          LURIN                3012438 5078324 450 17/05/2010 3 24 0.62 3.01 CC                                       2 T MC B 15   
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ANEXO  4 
 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE 
VALVULAS DE AIRE. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VALVULAS DE AIRE 
 
Se recomienda  hacer el mantenimiento de 30 válvulas de aire durante  un mes, 
se debe hacer mantenimiento preventivo en forma masiva y por sector. 
Ubicación de la válvula de aire. 
Señalización y seguridad adecuada y continua. 
Bombeo del agua en la cámara de ser necesario. 
Desmontaje de la válvula. 
Mantenimiento preventivo de válvulas, accesorios (limpieza, cambio de 
empaque, cambio de pernos y tuercas y pintado dos manos) ubicados dentro de 
la cámara, lijado y lavado de la válvula flotadora, así como todo el sistema 
interno de la válvula de aire. 
Se debe llenar formato con las características técnicas del elemento (válvulas); 
marca, tipo de válvula, diámetro, estado de la válvula, tipo del material del 
flotador, catastro, fecha de mantenimiento. 
Incluye los siguientes materiales: 
Empaquetaduras de jebe. 
Lija. 
Pintura Anticorrosiva. 
Elementos de señalización y seguridad. 
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En la foto se aprecia la correcta señalización en una cámara de válvula de aire donde se 
va hacer el Mantenimiento preventivo, se aprecia al Ingeniero residente con su capataz. 
 
En las cámaras generalmente se encuentran las válvulas de aire y las reductoras de 
presión. Por lo tanto se hace el mantenimiento a la válvula de aire y a la reductora, 
lo que muy bien valorizado. 
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ANEXO  5 
 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE CÁMARAS REDUCTORAS 

DE PRESIÓN. 
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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VALVULAS REDUCTORAS DE  

 
PRESION 

 
Se recomienda hacer el mantenimiento preventivo de 20 válvulas reductoras por 

mes en forma masiva y por sector. Se presenta cuando se requiera la limpieza 

del cuerpo interior y de los componentes de las válvulas reductores de presión. 

 

Ubicación de las válvulas 

 
Desmontaje de la parte superior de la válvula. 

Limpieza del cuerpo interno de la válvula. 

Revisión y limpieza (piloto, filtros, llaves de paso, conectores, válvulas de aguja). 

Montaje de la parte superior de la válvula. De encontrarse deteriorados los 

conectores, deberán ser reemplazados. 

Pintado de la válvulas dos manos. 

Se debe llenar formato con las características técnicas de la válvula; número de 

vueltas, marca, estado de la válvula, nivel de apertura, catastro, fecha de 

mantenimiento, u otra observación encontrada. 

Incluye los siguientes materiales. 

 

Lija. 

Grasa. 

Pintura anticorrosiva. 

Conectores. 

Elementos de Señalización y Seguridad. 
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Se observa la válvula reductora de presión, el conector a la cual se le va a hacer 

el mantenimiento preventivo.       
           

        

         
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el mantenimiento  de la válvula reductora se observa que ha sido 
desmontado el plato, el operario lo limpia y luego lo engrasa. 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           



212 
 



 
213 

 



 
214 

 

 
 
 
 



215 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  6 
 
 

CUADRO DE PRESIONES DE LOS 
DISTRITOS ADMINISTRADOS POR EL 

CENTRO DE SERVICIOS VILLA EL 
SALVADOR 
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ITEM CALLE LOCALIDAD DISTRITO SGIO NIS SECTOR FECHA PRESION OBSERVACION

1 CA 2 0 B-10       ANT CA 2 LOTE EN ESQ       A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3219217 2885517 542 10/08/2010 38

2 CA 3 0 G-01                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3219218 2885587 542 10/08/2010 44

3 CA C 0 I-21                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3219219 2885626 542 10/08/2010 44

4 CA 5 0 K-20                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3219220 2885661 542 10/08/2010 44

5 CA 6 0 K-07                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3219221 2885674 542 10/08/2010 50

6 CA 4 0 F-11                                  A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3219222 2885706 542 10/08/2010 46

7 CA K 0 H-01       OTRO CA K ESQUINA          A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3219223 2885733 542 10/08/2010 48

8 CA C 0 D 06                                  A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3219224 2885801 542 10/08/2010 40

9 CA 2 0 B-10       ANT CA 2 LOTE EN ESQ       A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3474027 2885517 542 14/10/2010 42

10 CA 3 0 G-01                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3474028 2885587 542 14/10/2010 46

11 CA C 0 I-21                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3474029 2885626 542 14/10/2010 12

12 CA 5 0 K-20                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3474030 2885661 542 14/10/2010 12

13 CA 6 0 K-07                                  A.H DOIG LOSSIO, BENJAMIN               PUCUSANA            3474031 2885674 542 14/10/2010 50

14 CA 4 0 F-11                                  A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3474032 2885706 542 14/10/2010 12

15 CA K 0 H-01       OTRO CA K ESQUINA          A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3474033 2885733 542 14/10/2010 12

16 CA C 0 D 06                                  A.H SCORZA, MANUEL                      PUCUSANA            3474034 2885801 542 14/10/2010 12

17 AV LIMA 0 34-01                              CERCADO                                 PUCUSANA            3011497 5008810 541 17/05/2010 22

18 PS CAJAMARCA 580 26B-09                      CERCADO                                 PUCUSANA            3019144 5010378 541 17/05/2010 20

19 AV HUMBOLDT, ELEXANDER VON 0 J-04            URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219225 5007697 541 25/08/2010 44

20 AV PACIFICO 0 E-03                           URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219226 5007712 541 25/08/2010 12

21 AV ATLANTICO 490 O-12                        URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219227 5007875 541 25/08/2010 40

22 AV LIMA 0 34-01                              CERCADO                                 PUCUSANA            3219228 5008810 541 25/08/2010 54

23 CA SAN BARTOLO 215 47-08      ANTES CA SAN CERCADO                                 PUCUSANA            3219229 5008952 541 25/08/2010 46

24 JR CALLAO 101 10-11                          CERCADO                                 PUCUSANA            3219230 5009346 541 25/08/2010 58

25 PS HUERFANOS, LOS 0 48-07                    CERCADO                                 PUCUSANA            3219231 5009458 541 25/08/2010 37

26 PS CAJAMARCA 580 26B-09                      CERCADO                                 PUCUSANA            3219232 5010378 541 25/08/2010 50

27 JR BILLINGHURST, GUILLERMO 105 06-02 DTPO CERCADO                                 PUCUSANA            3219233 5032929 541 25/08/2010 60

28 AV BAHIA DE NAPLO 202 M-01                   URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219235 5109660 541 25/08/2010 60

29 AV HUMBOLDT, ELEXANDER VON 0 G1-01           URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219236 5110975 541 25/08/2010 38 F GRIFO

30 AV MAR ADRIATICO 0 G-16                      URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3219237 5162150 541 25/08/2010 34

31 AV HUMBOLDT, ELEXANDER VON 0 J-04            URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3474000 5007697 541 14/10/2010 40

32 AV ATLANTICO 490 O-12                        URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3474002 5007875 541 14/10/2010 52

33 CA SAN BARTOLO 215 47-08      ANTES CA SAN CERCADO                                 PUCUSANA            3474003 5008952 541 14/10/2010 44 FUGA DEL GRIFO

34 JR CALLAO 101 10-11                          CERCADO                                 PUCUSANA            3474004 5009346 541 14/10/2010 62

35 PS HUERFANOS, LOS 0 48-07                    CERCADO                                 PUCUSANA            3474005 5009458 541 14/10/2010 36

36 PS CAJAMARCA 580 26B-09                      CERCADO                                 PUCUSANA            3474006 5010378 541 14/10/2010 46 FUGA DE LA VALVULA

37 JR BILLINGHURST, GUILLERMO 105 06-02 DTPO CERCADO                                 PUCUSANA            3474007 5032929 541 14/10/2010 62

38 AV BAHIA DE NAPLO 202 M-01                   URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3474009 5109660 541 14/10/2010 50

39 AV HUMBOLDT, ELEXANDER VON 0 G1-01           URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3474010 5110975 541 14/10/2010 36

40 AV MAR ADRIATICO 0 G-16                      URB PLAYA DE NAPLO                      PUCUSANA            3474011 5162150 541 14/10/2010 20

41 AV LIMA 0 34-01                              CERCADO                                 PUCUSANA            3474036 5008810 541 14/10/2010 60

42 AV ESTANCIA, DE LA 0 BA 04                   URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3191222 5410548 469 23/07/2010 12

43 CA CIPRESES, LOS 0 BF 05                     URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3191223 5410663 469 23/07/2010 12

44 AV ESTANCIA, DE LA 0 BA 04                   URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3178129 5410548 469 29/09/2010 12

45 CA CIPRESES, LOS 0 BF 05                     URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3178130 5410663 469 29/09/2010 12

46 AV ESTANCIA, DE LA 0 BA 04                   URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3474016 5410548 469 15/10/2010 12 SIN BOCAMASA

47 CA CIPRESES, LOS 0 BF 05                     URB ESTANCIA DE LURIN, LA - I ETAPA     LURIN               3474017 5410663 469 15/10/2010 12

48 CA PULPOS, LOS 0 C1 14 BALNEARIOS DEL SUR    ASOC JAHUAY                             LURIN               3011957 5387118 468 17/05/2010 20

49 CA GAVIOTAS, LAS 0 A10 06                    A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3011926 5293619 468 17/05/2010 44

50 CA FOCAS, LAS 0 A2 06                        A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3011945 5293612 468 17/05/2010 44

51 CA CONCHITAS, LAS 0 A23 01                   A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3014818 5293652 468 17/05/2010 42

52 CR PANAMERICANA SUR 0  028-08                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3011953 2891228 468 17/05/2010 12

53 JR JULIO, 28 DE 0  025-1A                    A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3011960 2890555 468 17/05/2010 60

54 JR CAHUIDE 0  021-16                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3011965 2890884 468 17/05/2010 42

55 AV MALECON 0  36A-1B                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014782 2891338 468 17/05/2010 58

56 AV MALECON 0  039-01                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014797 2891265 468 17/05/2010 50

57 CA COSTA AZUL 0  041-05                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014810 2891162 468 17/05/2010 48

58 CA PULPOS, LOS 0 C1 14 BALNEARIOS DEL SUR    ASOC JAHUAY                             LURIN               3191221 5387118 468 23/07/2010 20

59 CA FOCAS, LAS 0 A2 06                        A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3191218 5293612 468 23/07/2010 60

60 CA GAVIOTAS, LAS 0 A10 06                    A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3191219 5293619 468 23/07/2010 58

61 CA CONCHITAS, LAS 0 A23 01                   A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3191220 5293652 468 23/07/2010 56

62 JR JULIO, 28 DE 0  025-1A                    A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191204 2890555 468 23/07/2010 58

63 JR VENEZUELA 0  018 21A                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191205 2890579 468 23/07/2010 58

64 JR FEBRERO, 22 DE 0  020-01                  A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191206 2890743 468 23/07/2010 54

65 CR PANAMERICANA SUR 0  004-05                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191207 2890807 468 23/07/2010 54

66 JR CAHUIDE 0  021-16                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191208 2890884 468 23/07/2010 48

67 JR PANAMERICANA SUR 0  024-10                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191209 2891049 468 23/07/2010 40

68 CA COSTA AZUL 0  041-05                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191210 2891162 468 23/07/2010 48

69 CR PANAMERICANA SUR 0  028-08                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191211 2891228 468 23/07/2010 44

70 AV MALECON 0  039-01                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191212 2891265 468 23/07/2010 52 F VALVULA

71 AV MALECON 0  36A-1B                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191213 2891338 468 23/07/2010 60

72 CA PULPOS, LOS 0 C1 14 BALNEARIOS DEL SUR    ASOC JAHUAY                             LURIN               3178128 5387118 468 29/09/2010 22 FG

73 CA FOCAS, LAS 0 A2 06                        A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3178125 5293612 468 29/09/2010 58 FV

74 CA GAVIOTAS, LAS  Mz A10  Lote 06            A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3178126 5293619 468 29/09/2010 56

75 CA CONCHITAS, LAS 0 A23 01                   A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3178127 5293652 468 29/09/2010 56

76 JR JULIO, 28 DE  Mz 025  Lote 1A             A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178111 2890555 468 29/09/2010 56

77 JR VENEZUELA 0  018 21A                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178112 2890579 468 29/09/2010 52

78 JR FEBRERO, 22 DE 0  020-01                  A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178113 2890743 468 29/09/2010 50

79 CR PANAMERICANA SUR 0  004-05                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178114 2890807 468 29/09/2010 50

80 JR CAHUIDE 0  021-16                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178115 2890884 468 29/09/2010 44

81 JR PANAMERICANA SUR 0  024-10                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178116 2891049 468 29/09/2010 40 SIN BOCAMASA

82 CA COSTA AZUL 0  041-05                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178117 2891162 468 29/09/2010 48

83 AV MALECON 0  039-01                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178119 2891265 468 29/09/2010 50

84 AV MALECON 0  36A-1B                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178120 2891338 468 29/09/2010 58

85 CA PULPOS, LOS 0 C1 14 BALNEARIOS DEL SUR    ASOC JAHUAY                             LURIN               3474015 5387118 468 14/10/2010 18

86 CA FOCAS, LAS 0 A2 06                        A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3474012 5293612 468 14/10/2010 54

87 CA GAVIOTAS, LAS 0 A10 06                    A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3474013 5293619 468 14/10/2010 54

88 CA CONCHITAS, LAS 0 A23 01                   A.H NUEVO LURIN 4TA ETAPA               LURIN               3474014 5293652 468 14/10/2010 52

89 CA COSTA AZUL 0  041-05                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469955 2891162 468 14/10/2010 44

ANEXO VI - CUADRO DE PRESIONES DE LOS DISTRITOS ADMINISTRADOS POR EL CENTRO DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR 
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90 AV MALECON 0  039-01                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469957 2891265 468 14/10/2010 47

91 AV MALECON 0  36A-1B                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469958 2891338 468 14/10/2010 56

92 JR PANAMERICANA SUR 0  024-10                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3473999 2891049 468 14/10/2010 36

93 JR JULIO, 28 DE 0  025-1A                    A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469950 2890555 468 15/10/2010 56

94 JR VENEZUELA 0  018 21A                      A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469951 2890579 468 15/10/2010 52

95 JR FEBRERO, 22 DE 0  020-01                  A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469952 2890743 468 15/10/2010 52 F-G

96 CR PANAMERICANA SUR 0  004-05                A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469953 2890807 468 15/10/2010 50

97 JR CAHUIDE 0  021-16                         A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469954 2890884 468 15/10/2010 44

98 JR SANTA FE 0  003-17                        A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3012469 2890358 467 17/05/2010 56

99 CR ANTIGUA PANAMERICANA SUR 0  F-1           URB VIRREYNA, LA                        LURIN               3014979 2903212 467 20/05/2010 54 GRIFO SE UBICA LT 27

100 AV MORALES 0 C-4        URB. CIUDAD MORALES  URB CIUDAD MORALES                      LURIN               3014981 5766171 467 20/05/2010 52

101 CA GRAU, ALMTE MIGUEL 405                    PUEB LURIN                              LURIN               3014972 2719169 467 20/05/2010 52

102 CA MOORE 456   DESPUES DEL 0456              PUEB LURIN                              LURIN               3014975 2719439 467 20/05/2010 52

103 JR INDEPENDENCIA 0  008-02                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014990 2890267 467 20/05/2010 50

104 JR INDEPENDENCIA 0  014-01                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014992 2890194 467 20/05/2010 52 URGENTE MANTENIMIENTO

105 JR ITALIA 0  002-02                          A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014993 2890315 467 20/05/2010 50

106 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  026-12              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3014995 2889853 467 20/05/2010 44

107 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  017-06              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3015002 2889956 467 20/05/2010 44

108 AV OLIVOS, LOS 0 D 13                        A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3014986 5325757 467 20/05/2010 58

109 AV MORALES 0 C-4        URB. CIUDAD MORALES  URB CIUDAD MORALES                      LURIN               3191138 5766171 467 23/07/2010 54

110 CA GRAU, ALMTE MIGUEL 405                    PUEB LURIN                              LURIN               3191110 2719169 467 23/07/2010 56

111 CA MOORE 456   DESPUES DEL 0456              PUEB LURIN                              LURIN               3191111 2719439 467 23/07/2010 56

112 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  026-12              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191119 2889853 467 23/07/2010 52

113 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  017-06              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191120 2889956 467 23/07/2010 52

114 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0 M13A 1               A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191121 2890005 467 23/07/2010 50

115 JR INDEPENDENCIA 0  014-01                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191123 2890194 467 23/07/2010 56

116 JR INDEPENDENCIA 0  008-02                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191124 2890267 467 23/07/2010 56

117 JR SANTA FE 0  003-17                        A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191126 2890358 467 23/07/2010 54

118 CR PANAMERICANA SUR 0 F 10                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3191134 5128842 467 23/07/2010 36

119 AV OLIVOS, LOS 0 D 13                        A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3191136 5325757 467 23/07/2010 50

120 AV MORALES 0 C-4        URB. CIUDAD MORALES  URB CIUDAD MORALES                      LURIN               3178049 5766171 467 29/09/2010 52

121 CA GRAU, ALMTE MIGUEL 405                    PUEB LURIN                              LURIN               3178021 2719169 467 29/09/2010 54

122 CA MOORE 456   DESPUES DEL 0456              PUEB LURIN                              LURIN               3178022 2719439 467 29/09/2010 54

123 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  026-12              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178030 2889853 467 29/09/2010 50

124 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  017-06              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178031 2889956 467 29/09/2010 48

125 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0 M13A 1               A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178032 2890005 467 29/09/2010 48

126 JR INDEPENDENCIA 0  014-01                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178034 2890194 467 29/09/2010 52

127 JR INDEPENDENCIA 0  008-02                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178035 2890267 467 29/09/2010 54

128 JR ITALIA 0  002-02                          A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178036 2890315 467 29/09/2010 54

129 JR SANTA FE 0  003-17                        A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178037 2890358 467 29/09/2010 52

130 CR PANAMERICANA SUR 0 F 10                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3178045 5128842 467 29/09/2010 34

131 AV MORALES 0 C-4        URB. CIUDAD MORALES  URB CIUDAD MORALES                      LURIN               3469960 5766171 467 15/10/2010 52

132 CA GRAU, ALMTE MIGUEL 405                    PUEB LURIN                              LURIN               3469923 2719169 467 15/10/2010 54

133 CA MOORE 456   DESPUES DEL 0456              PUEB LURIN                              LURIN               3469924 2719439 467 15/10/2010 52

134 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  026-12              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469942 2889853 467 15/10/2010 48

135 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0  017-06              A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469943 2889956 467 15/10/2010 50

136 JR OLAYA, MARTIR JOSE 0 M13A 1               A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469944 2890005 467 15/10/2010 48

137 JR INDEPENDENCIA 0  014-01                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469946 2890194 467 15/10/2010 54

138 JR INDEPENDENCIA 0  008-02                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469947 2890267 467 15/10/2010 54 F.G.F.V

139 JR ITALIA 0  002-02                          A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469948 2890315 467 15/10/2010 52 FG

140 JR SANTA FE 0  003-17                        A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469949 2890358 467 15/10/2010 50

141 CR PANAMERICANA SUR 0 F 10                   A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469959 5128842 467 15/10/2010 30

142 AV OLIVOS, LOS 0 D 13                        A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3469939 5325757 467 15/10/2010 50

143 PS CIPRECES, LOS 0 B 02                      A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3014966 5398486 464 20/05/2010 50

144 PS CIPRECES, LOS 0 B 02                      A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3191137 5398486 464 23/07/2010 56

145 PS CIPRECES, LOS 0 B 02                      A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3178048 5398486 464 29/09/2010 56

146 PS CIPRECES, LOS 0 B 02                      A.H HAYA DE LA TORRE, VICTOR RAUL       LURIN               3469940 5398486 464 15/10/2010 56

147 CA BAMBUES, LOS 0  Y3-10                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017534 2748234 459 20/05/2010 1,47

148 CA CEREZOS, LOS 0  G1-13                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017542 2747814 459 20/05/2010 24

149 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  I2  20           P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017548 2747958 459 20/05/2010 50

150 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  J2-03            P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017556 2748814 459 20/05/2010 44

151 CA EUCALIPTOS, LOS 0  P1-02                  P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017558 2748044 459 20/05/2010 74

152 CA FLORES, LAS 0  J3-17                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017562 2748856 459 20/05/2010 64

153 CA LAURELES, LOS 0  F1-15                    P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017567 2748443 459 20/05/2010 44

154 CA NOGALES, LOS 0  D-07                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017571 2850914 459 20/05/2010 60

155 CA NOGALES, LOS 0  R1-10                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017573 2748102 459 20/05/2010 52

156 CA PINOS, LOS 0  D1-06                       P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017578 2747762 459 20/05/2010 56

157 CA ROBLES, LOS 0  N3-07                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017580 2748001 459 20/05/2010 36

158 CR ANTIGUA PANAMERICANA SUR 0  C-02          P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3017587 2747658 459 20/05/2010 64

159 CA PINOS, LOS 0  D1-06                       P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144952 2747762 459 16/07/2010 56

160 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  I2  20           P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144956 2747958 459 16/07/2010 40

161 AV JACARANDA 0  T-1                          P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144961 2748170 459 16/07/2010 60

162 CA BAMBUES, LOS 0  Y3-10                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144962 2748234 459 16/07/2010 50

163 CA ALAMOS, LOS 0  U-08                       P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144964 2748601 459 16/07/2010 38

164 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  J2-03            P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144966 2748814 459 16/07/2010 46

165 AV JACARANDA 0 T2 08                         P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144969 5071319 459 16/07/2010 20

166 PR BOLIVAR, SIMON 0 A 01                     A.H SILVA C, GUADULFO                   LURIN               3144970 5111196 459 19/07/2010 58

167 CA ALAMOS, LOS 0  S1-23                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144960 2748156 459 29/09/2010 36

168 CA BAMBUES, LOS 0  Y-04                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144965 2748670 459 29/09/2010 50 FV

169 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  B2-07            P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469911 2747632 459 11/10/2010 46

170 AV PALMAS, LAS 0  H2-03                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469913 2747849 459 11/10/2010 38

171 AV PALMAS, LAS 0  H7-01                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469914 2747906 459 11/10/2010 40

172 CA DIAZ VELASQUEZ, JORGE 0  I2  20           P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469915 2747958 459 11/10/2010 40

173 AV JACARANDA 0  T-1                          P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469916 2748170 459 11/10/2010 62

174 CA FLORES, LAS 0  J3-17                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469918 2748856 459 11/10/2010 66

175 AV JACARANDA 0 T2 08                         P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469922 5071319 459 11/10/2010 20

176 CR ANTIGUA PANAMERICANA SUR 0  C-02          P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469925 2747658 459 11/10/2010 62

177 CA CEREZOS, LOS 0  G1-13                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469927 2747814 459 11/10/2010 22

178 CA ROBLES, LOS 0  N3-07                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469928 2748001 459 11/10/2010 44  
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179 CA EUCALIPTOS, LOS 0  P1-02                  P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469929 2748044 459 11/10/2010 76

180 CA NOGALES, LOS 0  R1-10                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469930 2748102 459 11/10/2010 50

181 CA ALAMOS, LOS 0  S1-23                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469931 2748156 459 11/10/2010 32

182 CA ALAMOS, LOS 0  U-08                       P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469934 2748601 459 11/10/2010 34

183 CA PINOS, LOS 0  D1-06                       P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469926 2747762 459 15/10/2010 50

184 CA BAMBUES, LOS 0  Y3-10                     P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469932 2748234 459 15/10/2010 44

185 CA LAURELES, LOS 0  F1-15                    P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469933 2748443 459 15/10/2010 48

186 CA BAMBUES, LOS 0  Y-04                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469935 2748670 459 15/10/2010 58

187 CA NOGALES, LOS 0  D-07                      P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469936 2850914 459 15/10/2010 56

188 PR BOLIVAR, SIMON 0 A 01                     A.H SILVA C, GUADULFO                   LURIN               3469937 5111196 459 15/10/2010 56

189 PS 1 0 F 02                                  C.P.R MATAMOROS                         PACHACAMAC          3469901 5267829 455 15/10/2010 50

190 JR PINOS, LOS 0  29-07                       PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3144868 2720177 454 14/07/2010 58

191 JR PINOS, LOS 0  08-16                       PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3144869 2720185 454 14/07/2010 47 CON UNA BOCAMASA

192 JR PROGRESO 0  15-01                         PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3144870 2720353 454 14/07/2010 48

193 JR OLIVOS, LOS 0 M23-1 ESQUINA 23            PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3144871 2726815 454 14/07/2010 54

194 JR CONVENTO 0  07 13  MZNA 34 COSTADO COPUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3144874 2775135 454 14/07/2010 54

195 JR CASTILLA 0  004-01                        PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3144875 2778073 454 14/07/2010 40

196 JR LIMA 0  37-27                             PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3144877 2851663 454 14/07/2010 58

197 CA TELLO, JULIO CESAR 0  B-06                P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144872 2747592 454 14/07/2010 68 F. GRIFO

198 AV JACARANDA 0  H-5                          P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3144873 2747838 454 14/07/2010 32

199 CA TELLO, JULIO CESAR 0  B-06                P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469910 2747592 454 11/10/2010 64

200 AV JACARANDA 0  H-5                          P.J TELLO, JULIO CESAR                  LURIN               3469912 2747838 454 11/10/2010 32

201 JR PINOS, LOS 0  29-07                       PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3469889 2720177 454 15/10/2010 52

202 JR OLIVOS, LOS 0 M23-1 ESQUINA 23            PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3469909 2726815 454 15/10/2010 48

203 JR CONVENTO 0  07 13  MZNA 34 COSTADO COPUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3469919 2775135 454 15/10/2010 50

204 JR LIMA 0  37-27                             PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3469921 2851663 454 15/10/2010 52

205 JR PINOS, LOS 0  08-16                       PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3469907 2720185 454 16/10/2010 42

206 JR PROGRESO 0  15-01                         PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3469908 2720353 454 16/10/2010 46 F.V

207 JR CASTILLA 0  004-01                        PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3469920 2778073 454 16/10/2010 40

208 CR ANTIGUA PANAMERICANA SUR 0 08A 01 SE  A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3012438 5078324 450 17/05/2010 24

209 AV A 0 A 15                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3045966 5034321 450 01/06/2010 34

210 AV B 0 B 01                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3045967 5034380 450 01/06/2010 18

211 AV B 0 E 14                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3045968 5034505 450 01/06/2010 12

212 AV C 0 F 29                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3045969 5034600 450 01/06/2010 26

213 AV C 0 K 07                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3045970 5034612 450 01/06/2010 68

214 AV B 0 N 04                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3045971 5034643 450 01/06/2010 58 FUGA DEL GRFIO

215 CA 2 0 H-10                                  A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3045961 5023297 450 01/06/2010 12

216 AV LIMA 0 A-11                               A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3045963 5029521 450 01/06/2010 20

217 CA 10 0 N-08                                 A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3045978 5023421 450 01/06/2010 20 CON UNA BOCAMASA

218 AV SAN MIGUEL 0 36A 63                       PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3144887 5104823 450 14/07/2010 20

219 PS 1 0 F 02                                  C.P.R MATAMOROS                         PACHACAMAC          3144888 5267829 450 14/07/2010 54

220 AV A 0 A 15                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3144880 5034321 450 14/07/2010 34

221 AV B 0 B 01                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3144881 5034380 450 14/07/2010 22 FUGA DEL GRIFO

222 AV B 0 E 14                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3144882 5034505 450 14/07/2010 12

223 AV C 0 F 29                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3144883 5034600 450 14/07/2010 30

224 AV C 0 K 07                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3144884 5034612 450 14/07/2010 70

225 AV B 0 N 04                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3144885 5034643 450 14/07/2010 18 SIN BOCAMASA

226 CA 8 0 I-25                                  A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3144878 5023230 450 14/07/2010 76

227 CA 10 0 N-08                                 A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3144879 5023421 450 14/07/2010 62

228 CA 2 0 S-05 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3144889 5529656 450 14/07/2010 56

229 CA 4 0 J-07 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3144890 5529754 450 14/07/2010 32

230 CA 4 0 Q-09 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3144891 5529771 450 14/07/2010 78

231 CA 7 0 G-12 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3144892 5529826 450 14/07/2010 48

232 PS 4 0 L-02 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3144893 5529917 450 14/07/2010 82

233 CR ANTIGUA PANAMERICANA SUR 0 08A 01 SE  A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3144886 5078324 450 19/07/2010 24

234 CA 2 0 H-10                                  A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3350678 5023297 450 09/09/2010 15

235 AV LIMA 0 A-11                               A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3350679 5029521 450 09/09/2010 30

236 PS 4 0 L-02 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3024982 5529917 450 01/10/2010 76

237 AV A 0 A 15                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3469893 5034321 450 11/10/2010 32

238 AV B 0 B 01                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3469894 5034380 450 11/10/2010 20

239 AV B 0 E 14                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3469895 5034505 450 11/10/2010 12 FUGA VALVULA Y ENVIO

240 AV C 0 F 29                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3469896 5034600 450 11/10/2010 22

241 AV C 0 K 07                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3469897 5034612 450 11/10/2010 68 F.GRIFO

242 AV B 0 N 04                                  A.H VILLA ALEJANDRO 3RA ETAPA           LURIN               3469898 5034643 450 11/10/2010 60

243 CA 8 0 I-25                                  A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3469891 5023230 450 11/10/2010 78 F. VALVULA

244 CA 10 0 N-08                                 A.H VILLA ALEJANDRO 1RA ETAPA           LURIN               3469892 5023421 450 11/10/2010 18

245 CA 2 0 S-05 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3469902 5529656 450 11/10/2010 56 F.VALVULA

246 CA 4 0 J-07 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3469903 5529754 450 11/10/2010 22

247 CA 4 0 Q-09 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3469904 5529771 450 11/10/2010 78

248 CA 7 0 G-12 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3469905 5529826 450 11/10/2010 42 F.VALVULA

249 PS 4 0 L-02 A.H. UPIS SAN JOSE - LURIN       A.H SAN JOSE                            LURIN               3469906 5529917 450 11/10/2010 76

250 CR ANTIGUA PANAMERICANA SUR 0 08A 01 SE  A.H NUEVO LURIN                         LURIN               3469899 5078324 450 15/10/2010 20

251 AV SAN MIGUEL 0 36A 63                       PUEB PACHACAMAC                         PACHACAMAC          3469900 5104823 450 16/10/2010 14 F.G

252 AV JUNIO, 21 DE 0  B-14 SECTOR 8             CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3350676 2900080 330 08/09/2010 74 VALVULA DURA

253 AV PRINCIPE DE ASTURIAS 0  K-14 SECTOR 8     CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3350704 2900016 330 10/09/2010 78

254 CA GAGARIN, YURI 0  L-10 SECTOR 8            CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3350705 2900032 330 10/09/2010 76

255 AV SEPARADORA INDUSTRIAL 0  G-01 SECTOR     CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3350707 2900067 330 10/09/2010 78

256 JR AYACUCHO 0  A-14 SECTOR 8                 CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3350708 2900117 330 10/09/2010 68

257 PS 5 0  C-19 SECTOR 8                        CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3350709 2900156 330 10/09/2010 64 FUGA GRIFO

258 AV PRINCIPE DE ASTURIAS 0  J-11 SECTOR 8     CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3350711 2900281 330 10/09/2010 64

259 CA SOLIDARIDAD 0  M-15 SECTOR 8              CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3350712 2900305 330 10/09/2010 60 TAPA ROTA

260 AV PRINCIPE DE ASTURIAS 0  K-14 SECTOR 8     CERCADO                                 VILLA SALVADOR      2999626 2900016 330 02/10/2010 70

261 AV PRINCIPE DE ASTURIAS 0  J-11 SECTOR 8     CERCADO                                 VILLA SALVADOR      3002419 2900281 330 02/10/2010 48

262 CA MERCED, LA 0  11-16                       P.J VALLEJO, CESAR                      VILLA MARIA         3350663 2663238 330 08/09/2010 60

263 CA VALLEJO, CESAR 303                        P.J VALLEJO, CESAR                      VILLA MARIA         3350702 2682930 330 10/09/2010 80

264 AV PACHACUTEC 3915                           P.J VALLEJO, CESAR                      VILLA MARIA         3350664 2684569 330 08/09/2010 40

265 CA URETA, MRCAL ELOY 0  06-16                P.J VALLEJO, CESAR                      VILLA MARIA         3350665 2684711 330 08/09/2010 32

266 CA HOYOS RUBIO, GRAL 304                     P.J VALLEJO, CESAR                      VILLA MARIA         3350666 2695768 330 09/09/2010 60

267 AV NOVIEMBRE, 26 DE 144   IE 6032 MIGUEL GP.J VALLEJO, CESAR                      VILLA MARIA         3350667 2703639 330 08/09/2010 40  
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ANEXO 7 
 
 

PROGRAMACIÓN PROPUESTA PARA EL 
PURGADO DE GRIFOS PARA 12 MESES 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Operación: 
La operación es un conjunto de actividades que se desarrollan para conseguir 

que las estructuras de almacenamiento y los equipos de bombeo del sistema de 

abastecimiento de agua desempeñan la función para la que fueron diseñadas. 

Las operaciones pueden clasificarse en simples y compuestas, de acuerdo a la 

complejidad de las actividades que están involucradas, la operación simple es un 

conjunto de acciones elementales para accionar un equipo determinado una 

parte específica de una estructura por ejemplo, la apertura y cierre de una 

válvula. Las operaciones compuestas son un conjunto de operaciones simples 

que se desarrollan, simultáneamente o en una secuencia, para conseguir un fin 

determinado; por ejemplo, operaciones simples que se realizan para conseguir 

que un reservorio elevado, abastecido por una estación de bombeo no rebose. 

 
Mantenimiento: 
El mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua consistirá en el 

conjunto de actividades que es necesario desarrollar para corregir 

oportunamente las fallas que lleguen a presentarse en sus estructuras y 

conseguir que éstas se encuentren continuamente en condiciones de poderse 

operar adecuadamente. 

 
Reservorios elevados: 
Son unidades de almacenamiento de agua potable para garantizar la 

alimentación a la red de distribución y mantener una presión adecuada de 

servicio. 

 
Cuba de almacenamiento: 
Estructura elevada de forma cilíndrica donde se almacena antes de ser 

distribuida a la población. Son sostenidas por columnas con arriostramiento. 

 
Tubería de entrada: 
Provista de válvula para el aislamiento del reservorio en caso de mantenimiento. 
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Tubería de paso directo – bypass: 
Provista de válvula la cuál trabajará cerrada en condiciones normales. Permite la 

distribución con el reservorio aislado del sistema. 
 
Tubería de salida: 
Provista de válvula para el mantenimiento de la línea de aducción. La salida es 

por el fondo del reservorio del reservorio con un desnivel de 10 cm. Esta provista 

de protección con rejilla. 

 
Tubería de rebose. 
Empalma en forma directa sin válvulas a la tubería de limpieza. Evacua 

eventuales pérdidas de agua en el reservorio por un nivel elevado. 
 
Tubería de limpieza: 
Provista de válvula, va a la caja de limpieza y rebose. Conexión al fondo del 

reservorio de la misma forma que la tubería de salida. Se emplea cuando se 

realiza el mantenimiento del reservorio o ante la ocurrencia de cualquier 

emergencia que obligue al vaciado del agua del reservorio. 
 
Abertura para inspección: 
Inspección localizada y protegida de la cuba del reservorio. 

Escalera de acceso: 

Para ofrecer seguridad al operador y facilidad de acceso a la boca de ingreso. 

 
Cubierta del reservorio: 
Impedir al máximo la iluminación natural del interior del reservorio evitando el 

desarrollo de algas. 

 
Dispositivo de ventilación: 
Evitar presiones diferenciales peligrosas en la estructura del reservorio. 
Cisterna o pozo: 
Sirve como fuente de agua para el equipo de bombeo. 
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Bombas: 
Son los equipos que transforman la energía mecánica proporcionada por un 

motor en energía potencial (altura de agua), logrando así la conducción del 

líquido desde un nivel inferir (fuente de agua) a otra superior (reservorio) las más 

utilizadas en pequeñas instalaciones de agua son de dos tipos: centrífugas de 

eje horizontal y de turbina de eje vertical. 

 
Motor: 
Son las máquinas que proporcionan energía a las bombas, cuyas características 

son de acuerdo al tipo de bomba a la cual van acopladas. La fuente de energía 

para los motores pueden ser eléctricas o de combustión. 

 
Caseta de bombeo: 
Casa que alberga al equipo de bombeo y al conjunto de tuberías que van 

conectadas a ellos. También sirve de alojamiento a tableros eléctricos, grupo 

electrógenos, personal de operación, etc. 

 
Válvula de aire: 
El flujo de aire y agua en las tuberías genera pérdidas y dificultades que obligan 

a que se deba sacarlo por medio de las llamadas válvulas de aire. Las válvulas 

pueden desempeñar tres funciones: a) Purga – sacar el aire al llenar la tubería  

b) Rompe-vacío – Dejar entrar aire para que la tubería no colapse cuando se 

desocupa c) Expulsión a presión para sacar los bolsillos de aire que se forman 

en las partes altas de las tuberías.  

 
Válvulas reductoras de presión: 
Las válvulas de control reductoras de presión (PRV) son válvulas de control 

automáticas encargadas de reducir la presión alta (de entrada) a una presión 

más baja constante (de salida), sin que le afecten las fluctuaciones de caudal ni 

las variaciones en la presión de entrada. 
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Red de distribución: 
Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conduce el agua desde el 

punto de conexión o salida, ya sea reservorio, planta de tratamiento, etc. hasta 

los puntos de consumo. 

 
Surtidor público: 
Instalación sanitaria de propiedad de SEDAPAL para abastecer de agua potable 

a camiones cisterna que se encargan de su distribución 

 
Zona de presión: 
Red de tuberías de agua que tiene en común una línea gradiente hidráulica 

estática. Cada zona es separada de otras por válvulas de cierre, válvulas 

reguladoras de presión, estaciones de bombeo  y reservorios. 
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