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RESUMEN 

RESUMEN 

El Plan de Prevención de riesgos, Gestión de Calidad y Salud Ocupacional es 

una metodología necesaria que se implementará a la empresa ejecutora del 

proyecto Sol de ICA-Etapa 11, como se muestra en el plano de lotización con el 

fin de garantizar el adecuado uso de recursos, un buen desempeño de los 

procesos de ejecución de obra respetando la normatividad vigente de 

conservación del medio ambiente y el correcto desempeño del personal con la 

inducción de estos mediante programas de instrucción en el adecuado uso de 

herramientas y maquinarias y la prevención de accidentes, teniendo como meta 

llegar a la menor cantidad de accidentes. 

Se propone un Sistema de Gestión Integrado en Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente basado en los Sistemas OHSAS 18001 e ISO 14001, para el Proyecto 

inmobiliario mencionado que comprende 148 viviendas unifamiliares de 2 niveles 

y que tendrá un tiempo de ejecución estimado de 15 meses. 

El sistema integrado de gestión incluye a todos los colaboradores de la empresa 

ejecutora, contratas, subcontratas, personal del cliente, proveedores de bienes y 

servicios, visitantes y usuarios de las Obras de Construcción del Proyecto Sol 

lea-Etapa 11. 
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BM: Punto de referencia conocido a partir de donde se empezara a desarrollar 

un levantamiento topográfico. 

BPM: Business Process Management o Gestion de procesos de negocios 

DIGESA: Dirección General de Salud 

DL: Decreto Legislativo 

OS: Decreto Supremo 

EPP: Equipos para protección personal 

Fe: Resistencia a la compresión de concreto 

FODA: Análisis de Fortalezas,Oportunidades,Debilidades y Amenazas 

ISO: lnternational Organization for Standarization o Organización Internacional 

de Estandarización 
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RM: Resolución Ministerial 
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INTRODUCCION 

INTRODUCC/ON 

En la actualidad la legislación nacional establece que en toda obra de 

construcción civil se debe establecer un Plan de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, cuya finalidad es mantener la integridad de las personas y del entorno 

que los rodea en la ejecución de este tipo de trabajo. Para la elaboración e 

implementación de un Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción, 

mostrando como ejemplo de aplicación el plan a una obra de edificación real, se 

toma como referencia al Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional OHSAS 18001, las normas técnicas peruanas de seguridad y salud 

en el sector de la construcción tales como la Norma Técnica G.050 "Seguridad 

durante la Construcción", la "Norma Básica de Seguridad e Higiene en Obras de 

Edificación" R.S. 021-83-TR y el "Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo" D.S. 009 - 2005 TR. 

La falta de una Gestión de Calidad adecuada en la obras supone, aumentos 

importantes en los costos de producción y pérdidas de productividad y calidad, e 

incumplimiento en plazos de entrega; lo cual se traduce en pérdidas de 

competitividad. 

Cabe mencionar que en la actualidad los constantes accidentes en obra de 

construcción por lo general se deben a falta de información de los trabajadores 

del uso no adecuado de implementos de seguridad y prácticas no adecuadas de 

ejecución en trabajos en altura, uso de soldadura, uso de materiales inflamables 

y materiales eléctricos, y en algunos casos las empresas contratistas no asignan 

una partida en prevencionistas de seguridad, que a corto o mediano plazo es 

una inversión que podría evitar, en el peor de los casos, tener accidentes fatales. 

Otra parte del presente informe da a conocer un uso adecuado de la información 

documentaria y controles de calidad que permitirían atender las necesidades del 

cliente y satisfacerlas con el fin de no tener lo que se llama un departamento de 

postventa por mucho tiempo lo cual conllevaría un gasto adicional al proyecto 

Sol de lea -11 Etapa. 
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CAPITULO 1: ANTECEDENTES 

1.1. RESUMEN EJECUTIVO 

CAPITULO /: ANTECEDENTES 

El presente trabajo describe el Sistema Integrado de Gestión (SIG), que se 

deberá implementar con anterioridad a la ejecución del proyecto "Conjunto 

Residencial Sol de lea - 11 Etapa" y durante la ejecución de la misma, 

considerando las instalaciones administrativas y operativas. 

Esta descripción comprende la implementación de los sistemas de gestión de 

calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional, en los procesos directivos, 

operativos y de apoyo. 

Las normas de referencia para la implementación son la ISO 9001 :2000, ISO 

14001 :2004, OHSAS 18001 :2007, D.S. 009:2005-TR y G-050. 

1.2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El objetivo del trabajo es presentar una propuesta de implementación eficaz de 

un Sistema Integrado de Gestión (calidad, medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional) en la ejecución del Proyecto Sol de lea - 1-1 Etapa haciendo factible 

su adaptación a las normativas nacionales, en el marco de la norma G-050 

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y demás normativa vigente, con la referencia de los estándares 

internacionales ISO 9001 :2000, ISO 14001 :2004 y OHSAS 18001 :2007. 

A continuación se comentan brevemente las normas antes mencionadas: 

NORMA OHSAS 18001 :2007 

Esta norma es aplicable a cualquier organización que requiera: 

- Establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con el

objetivo de eliminar o minimizar los riesgos en el área de trabajo. 

- Implementar y mejorar continuamente el sistema de Gestión de Seguridad y

Salud Ocupacional. 

- La Norma OHSAS 18001, ha sido desarrollada de tal manera que sea

compatible con las normas de sistemas de gestión ISO 9001 (calidad) e ISO 

14001 (ambiental), a fin de facilitar la integración de Sistemas de Gestión de 
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Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental en las organizaciones. 

En la figura Nº 1.01 se mencionan las partes componentes y la secuencia que 

propone la norma OHSAS 18001 :2007. 

Ro111si6n 
por la Dirección 

_--------- ----,-_--____ - _ - -___ _ 

Verlf,cac,611 y 

Política 
Ambiental 

acciones Plan,ficaclón 
correctotas 

,
-;mpl•men1a,��- 7 J 

y Operación ,, 

FIGURA Nº 1.01: Elementos del Sistema de Gestión. 

NORMA ISO 14001:2004 

Proporciona a las organizaciones elementos para un Sistema de Gestión 

Ambiental que permite lograr y demostrar un desempeño ambiental válido por el 

control del impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el ambiente, 

tomando en cuenta su política ambiental y sus objetivos. 

Esta norma fue concebida para ser aplicada en todo tipo y tamaño de 

organización y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y 

sociales. 

El Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 14001 está orientado 

a la mejora del desempeño ambiental a través de la prevención reducción o 

eliminación de los impactos ambientales y su adhesión por parte de las 

organizaciones es voluntaria. 
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1.3 DESCRIPCION E INTERACCION DE PROCESOS 
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FIGURA Nº 1.02: Mapa Interacción de Procesos.(Fuente :Tesis de Grado Plan 

de Gestión Integrada -José Luis Delgado -UNI-FIC) 

En la figura Nº 1.02 se desarrolla un esquema de la interacción de procesos 

donde se interrelaciona las partes componentes del proceso de ejecución de 

obra y las responsabilidades de cada unas entre si. 

1.3.1 Alcance 

El alcance del sistema es aplicable a todo el personal y las actividades de la 

empresa ejecutora que tenga relación con la calidad, el ambiente, la seguridad y 

la salud de los trabajadores en la ejecución de actividades productivas. 

1.3.2 Visión 

La empresa ejecutora comprenda y satisfaga las necesidades del cliente con 

costos competitivos y dentro de un marco de mejora continua de gestión de 

calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. 
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1.3.3 Misión 

CAPITULO I: ANTECEDENTES 

El servicio brindado se base en estándares de calidad, preservación de medio 

ambiente, seguridad y salud ocupacional. 

1.3.4 Política Integrada 

Cumplir con los requisitos exigidos y legalmente en materia de calidad, medio 

ambiente, prevención de riesgos laborales y otros que se adopten dentro de un 

marco de mejora continua. 

1.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.4.1 Memoria Descriptiva 

Contempla el diseño y construcción de un conjunto de viviendas (148 viviendas 

unifamiliares) ubicado en el distrito de lea, provincia de lea, en el Departamento 

de lea. La propiedad ocupa una superficie de 22,200.00 m2 y ha sido 

comprendida de acuerdo al Reglamento de Zonificación del distrito como R4 

(Residencial de alta densidad), con uso residencial; sub.-sector 1 a. Se permite la 

construcción de Conjuntos Residenciales con las condiciones establecidas en el 

Reglamento de Zonificación y en el respectivo Certificado de Parámetros 

Normativos, que hace menciona considerar por lote hasta el 70 % del área total 

de lote techada. 

Para el proyecto se contará con el siguiente personal: 

1) Cantidad de personal staff: 40 personas

2) Cantidad de personal obrero: 280 personas

3) Haciendo un total de 320: personas

Con un tiempo de ejecución de 15 meses aproximadamente de ejecución. 

A continuación, en la Figura 1.03, se muestra el Organigrama de distribución de 

personal dentro del proyecto. 
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FIGURA Nº 1.03: Organigrama de personal del Proyecto 

1.4.2 Planteamiento 

El terreno a edificar consta de 148 lotes de frente de 1 0m por 15 m de fondo, 

distribuidos en frente de calles, pasajes y parques; por lo que se proponen seis 

diseños de vivienda distribuidos de la siguiente manera: 

1) Diseño interior frente a al parque o pasaje (38)

2) Diseño en esquina frente a pasaje lado izquierdo (6)

3) Diseño en esquina frente a pasaje lado derecho (4)
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4) Diseño interior frente a calle (7 4)

5) Diseño en esquina frente a calle lado izquierdo (13)

6) Diseño en esquina frente a calle lado derecho (16)

CAPITULO I: ANTECEDENTES 

Ver en el ANEXO 1: Presupuesto de Obra, donde se hace mención de todas las 

partidas involucradas en el proyecto la que determinaran los procedimientos de 

seguridad, salud y medio ambiente a seguir por el SIG a fin de garantizar un 

desarrollo de obra de acuerdo a los estándares de calidad, seguridad y salud 

vigentes en el Reglamento Nacional de Construcción. 

La organización en estudio, es una empresa contratista del sector privado 

designada para la ejecución del proyecto Sol De lea - 11 Etapa, su campo 

enmarca la Ingeniería, Construcción y Gerencia de Proyectos en el Perú. 

Los sectores para los cuales desarrolla proyectos son los de edificaciones 

urbanas; a quienes ofrece servicios de Construcción, Ingeniería, Procura y 

Gerencia de Construcción. 

La empresa fue seleccionada por los propietarios del proyecto Sol de lea - 11 

Etapa, para ejecutar la habilitación urbana y desarroll? de las 148 casas que 

comprende el proyecto. Se desarrollarán 04 frentes de trabajo, dando a cada 

cuadrilla 37 viviendas; esto se puede visualizar en el ANEXO 2: Plano de 

Lotización. 

En enero de 2,011 se iniciaran las obras del proyecto Sol de lea - 11 Etapa; el 

proyecto cuenta con los siguientes procesos más resaltantes: 

1.- Proceso de trazos, niveles y replanteo se realizara a partir de la entrega del 

terreno con un trazo inicial definiendo con los proyectistas de arquitectura el BM 

inicial. 

2.- Proceso de ejecución de las 148 viviendas del proyecto. 

3.- Proceso de ejecución de pistas, veredas y parqués del proyecto. 

4.- Proceso de instalación de servicios básicos de agua, desagüe y 

alcantarillado, coordinado con el proveedor local del servicio. 
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5.- Proceso de colocación de subestación eléctrica, postes de alumbrado y 

coordinación con el proveedor local del servicio. 

6.- Proceso de colocación de redes de comunicación con los proveedores de 

servicio. 

1.5 PROCESO DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE VIVIENDAS DEL 

PROYECTO SOL DE ICA-ETAPA 11 

1.5.1 Obras preliminares 

1. Limpieza preliminar.

Se retiran maleza, basura, tierra de chacra que pudiera encontrarse al momento 

de la entrega del terreno. 

2. Trazo inicial.

Se efectúa la definición de BM o los BM necesarios en coordinación con los 

proyectistas de arquitectura y los proveedores de los servios de luz, agua, 

desagüe y alcantarillado, así también para las redes de telefonía y cable. 

3. Instalación de casetas y cercos perimétricos.

Instalación de los cercos perimétricos para el aislamiento de las obras de las 

edificaciones contiguas y casetas y oficinas de obra, así también de servicios 

higiénicos provisionales y comedores de personal. 

1.5.2 Obras Civiles Preliminares 

1. Levantamiento Topográfico

Se procede a la verificación del plano para marcar y conocer las áreas y niveles 

de trabajo que se deben realizar con sumo cuidado, paralelamente con el 

replanteo de los ejes de la nueva edificación para luego continuar con el trazo de 

zapatas. 
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2. Excavación masiva

CAPITULO /: ANTECEDENTES 

Proceso de corte, nivelación y relleno según lo descrito en el levantamiento 

topográfico ejecutado. 

3. Eliminación de Desmonte

Maniobras de traslación de desmonte con la excavadora y cargador frontal y 

eliminación de desmonte con volquetes de 18 m3. 

4. Excavación de cimientos corridos, plateas y zapatas

Perfilado para cimientos, plateas y zapatas. 

5. Eliminación de Material de Excavaciones

Eliminación del material extraído de las excavaciones con la retroexcavadora o 

cargador frontal y traslado del mismo con volquetes de 18 m3. 

El material a eliminar es trasladado a rellenos sanitarios de la zona. 

6. Solados de Concreto

Vaciado con concreto pobre de f'c=100kg/cm2 hasta el nivel inferior de zapata, 

cimiento o platea. 

1.5.3 Obras Civiles 

1. Trazo Topográfico

Se procede con el trazo topográfico para la ubicación e instalación de las 

estructuras de acero de construcción de las columnas y vigas, tanto en el 

primero y segundo nivel de la construcción 
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2. Habilitación del acero

CAPITULO 1: ANTECEDENTES 

De acuerdo a los planos de estructuras se elabora la planilla de corte y doblado 

de acero, en ella se detalla el diámetro la longitud de corte, cantidad de 

elementos, longitudes de empalme y forma de elemento. 

Antes de iniciar el doblado del acero, se posiciona la trampa sobre el banco y se 

colocan puntos de referencia, según las longitudes de doblado (ganchos, patas). 

Se realiza un doblado de muestra el cual se verifica con respecto a la planilla. 

Los elementos que son de un mismo tipo se separan en paquetes, de modo que 

su utilización en la instalación sea más sencilla. 

3. Colocación del acero

Previo a la instalación del acero de refuerzo, se debe de trazar el encofrado y/o 

los ejes de referencia de la estructura. 

El material será trasladado desde el taller de habilitación al punto de instalación 

haciendo uso del camión grúa, grúa torre o mediante acarreo manual. 

En el caso del acero de las zapatas, cimientos y plateas, este será instalado en 

sitio, conformando la parrilla. Se deberá de verificar el recubrimiento (7.5 cm.) y 

la separación entre varillas de acero, según el tipo de estructura. 

En el caso de columnas, estas serán pre armadas en el banco e instaladas en 

según plano donde corresponden. 

Para el caso del refuerzo de las vigas y losas de techo, la instalación se iniciara 

una vez colocados (alineados y nivelados) los fondos de viga y losa. El 

recubrimiento superior, inferior y lateral se garantizara mediante el uso de 

separadores de concreto y/o plásticos 

5. Encofrado de elementos verticales

Previo a inicio de la tarea · se deberá trazar el perímetro de la estructura a 

encofrar. El topógrafo es el responsable de la ejecución del trazo. 

Para el encofrado de elementos verticales se podrán pre-armar en el piso las 

formas de encofrado, haciendo uso de los paneles y accesorios suministrados 
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por el proveedor de encofrado metálico o elaborados en obra con madera. 

En caso se prefiera no utilizar formas pre-armadas, los paneles de encofrado 

serán traslados a la ubicación del elemento a encofrar haciendo uso del camión 

grúa, grúa torre o mediante acarreo manual. 

Si se utiliza formas pre-armadas se deberá de sujetar la forma mediante estribos, 

cadenas, eslingas o pulpo. El encofrado deberá de ser asegurado (apuntalado), 

según el diseño del proveedor de encofrados. El diseño del proveedor de 

encofrados deberá de contar con el VºBº de los ingenieros de campo. 

6. Encofrado de elementos horizontales (losa de techo y vigas)

Para el caso de elementos horizontales (vigas, losas) de manera preferente se 

utilizarán encofrados metálicos. En este caso se solicitará al proveedor la 

memoria de cálculo y los planos de montaje del encofrado. 

Una vez que se tienen revisados y con VºBº los planos de encofrado, se 

procederá al montaje del mismo, según los planos del proveedor. 

El traslado de los materiales de encofrado podrá realizarse mediante camión 

grúa. 

Para el encofrado de elementos horizontales, se deberá montar el andamiaje o 

apoyo principal (pies derechos, soleras). Sobre dicho andamiaje soportarán los 

elementos a ser embebidos en el concreto (acero de viguetas, ladrillos de techo, 

acero de temperatura, instalaciones sanitarias, eléctricas). 

De considerarse que es necesario colocar refuerzo adicbnal y/o se tenga una 

observación a la información remitida por el proveedor se deberá de consultar de 

manera inmediata. 

Durante la ejecución del vaciado de concreto la cantidad de personas y/o 

equipos que se ubiquen sobre el encofrado deberá la mínima necesaria. 

7. Vaciado de Concreto en elementos verticales

Antes de cerrar el encofrado de un elemento vertical el personal encargado del 

encofrado, deberá sopletear y/o limpiar el fondo del elemento, eliminando 

partículas sueltas y todos los elementos que puedan ser nocivos para la 
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colocación del concreto del elemento vertical (grasas, rebabas de concreto, etc.). 

Así mismo; se deberá mojar el fondo del encofrado, revisar el apuntalamiento del 

mismo, así como solicitar al personal de topografía coloque el nivel de vaciado. 

Para el vaciado de este tipo de elementos se utilizará concreto con 

características de fluidez que permitan la colocación mediante Bomba 

Telescópica. Se considerará un Slump entre 4" y 6". 

El concreto se colocará dentro del encofrado en capas de no más de 1.00 m en 

columnas y de no más de 0.80 cm. en placas; antes de colocar la siguiente capa 

de concreto la capa anterior deberá de ser vibrada. 

Para eliminar el aire atrapado en la mezcla, también se deberá de golpear el 

encofrado por la parte externa, haciendo uso para ello de un martillo de goma. 

8. Vaciado de Concreto en elementos horizontales

Previo al inicio de la colocación de concreto, se deberá de verificar la limpieza y 

las rutas de acceso para la colocación del concreto ( cuando no sea posible usar 

bomba de concreto). 

El área donde se colocará el concreto deberá ser humedecida antes del inicio de 

la colocación del concreto. Si el vaciado se extiende por un tiempo prolongado 

podría ser necesario volver a humedecer, se deben disponer los recursos para 

tal fin. 

Para el vaciado de losas de techo se utilizará concreto con características de 

fluidez que permitan la colocación mediante Bomba Telescópica (el diseño y 

dosificación estará a cargo de una empresa concretera). Para el caso de 

zapatas, losas de piso u otros elementos se podrá colocar el concreto 

directamente del mixer o haciendo uso de carretillas. 

Antes de colocar el concreto en el encofrado, se realizará como mínimo una 

prueba de Slump por cada mixer. 

Durante el vaciado se deberá vibrar el concreto con el fin de conseguir su 

compactación. 
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Una vez que se ha colocado la totalidad del concreto del elemento horizontal, se 

procede a la nivelación y acabado final de los elementos vaciados. 

8. Curado del Concreto

Para el caso de las zapatas, plateas y losas se realizara un curado constante 

con agua y para los elementos como son las columnas, placas se hará con 

curador químico. 

Cuando el curado se realiza con agua de deberá de mojar la zona de vaciado en 

varias ocasiones durante el día, y en el caso del curador químico se rociara con 

este la zona vaciada. 

El curado de losas de techo se realizará mediante el uso de agua, tocuyo o yutes 

húmedos, o en su defecto con arroceras de arena. 

9. Desencofrado

El desencofrado de los elementos se realizará como mínimo: 

- Después de 12 horas de vaciado, en elementos verticales.

- Después de 7 días de vaciado en losas o vigas, previa verificación de que el

concreto ha alcanzado por lo menos el 70% de su resistencia. Se deberá dejar 

apuntalada la viga o losa por lo menos 7 días. 

Del mismo modo se podrá quitar el apuntalamiento de vigas o losas después de 

7 días, si se demuestra que se ha alcanzado el f c requerido. 

10. Revoques y enlucidos

Los trabajos de revoques y enlucidos tanto en elementos horizontales y 

verticales se realizarán teniendo en cuenta que el concreto armado haya 

alcanzado el 70% de su resistencia. 

En la Figura Nº 1.04 de presenta un diagrama de flujo de la ejecución de obra 

mostrando una secuencia de las partidas más incidentes en proyecto Sol de lea 

-11 Etapa.
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Traba¡os de 1op09raOa y lrazado 

Excavación Masiva 1 Ehminacion de desmonte 

Solados de Concrelo 

Encofrado 

Curado 

FIGURA Nº 1.04: Diagrama de Flujo de Ejecución de Obra. 
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CAPITULO 11: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

2.1 MANUAL DE SIG 

El manual de SIG es un documento donde se plasma el compromiso de las 

partes componentes del proyecto desde la planificación hasta el nivel de post 

entrega de obra, cumpliendo con los requisitos de calidad del cliente, la 

protección de la salud e integridad física de los trabajadores y el cuidado del 

medio ambiente donde se desarrolla el proyecto. 

El SIG también toma como base conceptual el Círculo de Deming; el cual se 

muestra en la siguiente figura: 

• ¿Cómo mejorar la 
próxima vez? 

Verificar 

• ¿Las cosas 
pasaron según 
se planificaron? 

Planificar 
•¿Qué hacer? 

•¿Cómo hacerlo? 

Hacer 

•Hacer lo 
planificado 

FIGURA Nº 2.01: Círculo de Deming 

(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrcu1o_de_Deming) 

El Círculo de Deming constituye una herramienta valiosa para llevar adelante la 

mejora del total del proceso de producción o de alguna de sus partes. Constituye 

al mismo tiempo, un símbolo de la mejora continua. 
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2.1.1 Objetivos 

Se debe alcanzar altos estándares internacionales en la industria de la 

construcción y las normas de buenas prácticas aplicadas a todas sus 

actividades. Así mismo la empresa ejecutora, a través del cumplimiento 

normativo, otros requisitos aplicables y mediante la implementación de un 

Sistema de Gestión Integral satisfaciendo los requisitos de sus clientes, controla 

su desempeño ambiental comprometiéndose a minimizar la contaminación 

generada por sus actividades. Asimismo, se compromete a reducir hasta donde 

sea tolerable la ocurrencia de accidentes de sus trabajadores, clientes, 

proveedores y visitantes, y además con el desarrollo y bienestar de sus 

trabajadores, brindando condiciones laborales justas. 

2.1.2 Visión de la Constructora 

Ser reconocida regionalmente como una empresa constructora que mejor 

comprende y satisface las necesidades de sus clientes con costos competitivos 

dentro de un marco de mejora continua de gestión, de calidad, medio ambiente, 

seguridad y salud ocupacional 

2.1.3 Requisitos generales 

La empresa ejecutora dispone del SIG actualizado y documentado, que cumple 

con las exigencias de la norma ISO 9001 :2000, ISO 14001 :2004 y OHSAS 

18001: 1999, adaptándolas a las características propias de la empresa. 

La actividad de la empresa ejecutora está formada por diferentes procesos 

definidos en un mapa de de procesos, los cuales han sido objeto de 

procedimientos y se han actualizado cumpliendo los requisitos de las normas 

mencionadas. 

La gerencia general del proyecto debe proporcionar todos los medios y los 

recursos necesarios, tanto materiales como insumos, a fin de que el SIG esté 

implementado eficazmente en todas las actividades de la empresa que se 

consideren y se permita satisfacer las necesidades de los clientes. 

Con el objeto de mantener en un proceso de mejora continua del SIG, se evalúa 
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periódicamente la eficacia del sistema mediante las reuniones de los comités y 

de las auditorias internas del sistema. 

2.1.4 Procesos 

El SIG está basado en la definición de gestión de los procesos, lo que implica el 

desglose de las actividades de la organización en partes bien definidas, 

estableciendo la secuencia correcta y la adecuada interacción que pueda existir 

entre ellas , en el estudio y tratamiento de las mismas con el fin de que den lugar 

a productos conformes y a resultados de inocuidad para los trabajadores y el 

medio ambiente. 

a. Procesos relacionados con el Cliente

Las necesidades técnicas y económicas de los clientes, se determinan en las 

bases y contratos o también por pedidos verbales, que luego de revisados, 

aprobados y cotizados, son documentados en órdenes de compra, las que a su 

vez servirán como datos de entrada para la atención de pedidos 

correspondientes a los productos solicitados, que en el caso del proyecto serían 

la entrega de las viviendas en condiciones de habitabilidad. 

Esta revisión se efectúa antes de que la organización se comprometa a la 

ejecución del proceso constructivo. 

Esta revisión asegura que: 

- Los requisitos estén claramente definidos.

- Cualquier diferencia entre los requerimientos ofrecidos y los requisitos

expresados previamente, sean resueltos. 

- La organización debe tener la capacidad para cumplir con los requisitos

definidos. 

El área de Logística de la empresa contratista, debe mantener registros de 

revisión de las ofertas de los insumos y otros recursos que conforman el 

presupuesto oferta, con el fin de darle un tiempo determinado a la oferta. Esta 

revisión es responsabilidad del comité del SIG, pero la coordinación y generación 

del registro corresponde al área Logística. 

Luego de esta revisión, la Gerencia General, aprueba esta información antes de 

difundirla a la Alta Dirección y posteriormente al Cliente. 
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Se debe implementar disposiciones para todos los gestores comerciales, en las 

que se establece las responsabilidades de cada uno de ellos de transmitir 

oportunamente información sobre la ejecución del proyecto al cliente, absolver 

las consultas, revisar los contratos, efectuar la atención de pedidos, incluyendo 

las modificaciones, la retroalimentación del cliente y atender los reclamos de los 

mismos. 

b. Compras

Se debe asegurar que los productos, insumos y servicios adquiridos cumplen 

con los requisitos, especificaciones y que los proveedores se encuentran 

calificados. Este control se da con los proveedores cuyos productos y/o servicios 

tienen un impacto en la calidad de los productos finales como son los agregados, 

el cemento, el acero, concreto premezclado y otros. 

El área de Logistica debe asegurarse que la información incluida en las órdenes 

de compra es la adecuada, para satisfacer los requisitos y especificaciones de 

las áreas productivas solicitantes. 

Se establece e implementa inspecciones necesarias para asegurar que los 

materiales comprados cumplen con los requisitos de compra (especificaciones) 

para lo cual se implementan y mantienen procedimientos los cuales están bajo la 

responsabilidad del área de Control de Calidad junto con las especificaciones de 

los materiales adquiridos. 

Entre estos procesos tenemos los ensayos de probetas de concreto, controles 

de presión de agua, megado de tableros eléctricos y otros. 

En los casos de servicios complementarios, las mismas áreas solicitantes son 

las responsables de verificar la calidad del servicio recibido antes de dar la 

conformidad y proceder al pago del proveedor. 

c. Recepción

Las instalaciones de esta área mantienen las condiciones ambientales 

controladas (humedad y temperatura), y serán retenidos de acuerdo a 

condicionamientos dados por el proveedor. Es el nexo entre el Almacén y las 

Áreas de Producción. 
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En una primera etapa se procede a la identificación de los insumos y del 

principio activo de acuerdo a la orden de fabricación correspondiente, al número 

de lote así como la verificación de los pesos y volumen de los mismos. 

En una segunda etapa se corrobora que la cantidad dispensada corresponda a 

lo requerido por el Área de Producción en la orden de fabricación. 

d. Obras 

Después de la verificación de requisitos y la aprobación del personal de control 

de calidad, los recursos necesarios: materiales, equipos, productos y servicio, 

serán llevados al área de ejecución de obras. 

La descripción de los procesos y las etapas de ejecución del proyecto y obras se 

encuentran en la memoria descriptiva y en el presupuesto de obra. 

2.1.5 Control Documentario 

Para el control de la documentación se ha establecido y se mantiene un 

procedimiento que asegure la identificación y clasificación de toda la 

documentación de SIG que esté sometida a control; así mismo se describe su 

contenido, identificación, fecha de emisión, distribución, �onservación y custodia 

de los responsables designados. 

Para el caso de la presente obra se tendrán un especial control de la siguiente 

documentación: 

• Licencia de obra.

• Potiza SCTR (Potiza de Seguro Contra Todo Riesgos de trabajadores), así 

también el correspondiente pago mensual de esta.

• Potiza Car (Poliza de daño contra terceros )

• Planos de obra, además los planos con las modificaciones propuestas

por proyectista durante el momento de ejecución; así también los planos 

As Built para la entregar al Municipio para la conformidad de obra y

declaratoria de fábrica.

• Protocolos de vaciado de concreto y resultados a 7 y 28 días 

respectivamente .
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• Protocolos de prueba de presión de agua de los correspondientes

vaciados de losa; así también las pruebas de estanqueidad de desagüe.

• Reglamentos internos de seguridad y cartillas de seguridad para las

visitas y cronograma de charlas de inducción de seguridad

• Kárdex de ingreso y salida de material; teniendo en cuenta que tenemos

4 frentes de trabajo.

• Registro de planillas de pago a trabajadores internos y de subcontratos.

• Cuaderno de Obra, foliado y legalizado.

• Certificaciones y Certificados de Garantía de proveedores y materiales.

2.1.6 Compromisos 

a. De la Gerencia General con el SIG

La Gerencia General evidencia su compromiso con el desarrollo e 

implementación del SIG y con el mantenimiento y mejoramiento continuo de su 

efectividad mediante las siguientes acciones: 

- Liderando el SIG

Comunicando a la organización la importancia de satisfacer los

requerimientos de los clientes, respetar las normas legales, prevenir la 

contaminación ambiental, minimizar los riesgos ocupacionales, y brindar un 

trabajo digno a sus trabajadores. 

- Estableciendo la Política del SIG y difundiéndola a toda la organización.

- Aprobando los Programas del SIG que contienen los objetivos y metas

planteadas. 

- Estableciendo los objetivos del SIG y su despliegue a todos los niveles de la

organización. 

- Efectuando revisiones del SIG, asegurando la disponibilidad de los recursos,

para la implementación y mantenimiento del SIG. 
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b. De la Gerencia General con el Cliente

La Gerencia General debe asegurar que:

- Los requerimientos de los clientes son completamente entendidos y

satisfechos por la organización.

- Se toman las medidas de mejora necesarias para aumentar la satisfacción del

cliente mediante el análisis de los reclamos de cliente y la medición de la

satisfacción del cliente.

c. De la Gerencia General con las demás partes

El entendimiento, seguimiento y mantenimiento de la política formulada, revisada

y aprobada por la Gerencia General, es difundida a todo el personal a través de

los Comité de SIG, Residente de obra y Jefes de Área.

Para ello:

- Está relacionada coherentemente con la visión y estrategia de la

organización.

Incluye el compromiso de cumplir con los requisito� legales aplicables a la 

calidad, ambiente y SySO asegurando mejorar continuamente la eficacia del 

SIG. 

- Se mantiene y actualiza cuando se confrontan los resultados frente a los

objetivos previstos. 

- Se comunica por los medios formales e informales y explica en las charlas de

inducción y re inducción.

- Se evalúa su entendimiento mediante retroalimentación de las anteriores

actividades.

Es revisada por lo menos 1 vez al año. 

Esta política está disponible a las partes interesadas en las vitrinas de los 

vestuarios y en la oficina del Gerente General. 
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d. Del Comité de SIG con los Jefes de Área

Además del compromiso de la Gerencia General, el pilar del SIG y en gran 

medida, su posibilidad de éxito, se centra en la planificación de la gestión. 

Entre las principales actividades y compromisos se tiene: 

- Planteamiento de objetivos y metas

Son establecidos con base en los aspectos de calidad, medio ambiente y SySO 

(salud y seguridad ocupacional) implícitos en las actividades de la empresa. De 

ellos se desprenderán programas y acciones enfocados de manera que a través 

de su implementación, se cumpla con los objetivos y metas establecidos 

- Planificación del Sistema Integrado de Gestión

El comité del SIG asegura que: 

La planificación del SIG se realiza con el fin de cumplir con los requisitos de 

calidad, medio ambiente y de SySO. 

Se mantenga la integridad del SIG cuando se planifique e implementen cambios 

en éste. 

En la tabla Nº 2.01 se hace mención de los requisitos legales que normarán al 

SIG. 
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TABLA Nº 2.01: Requisitos Legales. 

Nro. Descripción de la Norma Código Norma 

01 Constitución Política del Perú 

02 Ley General de Inspección del Trabajo y DL-910

Defensa del Trabajador 

03 Código Penal DL-635

04 Ley de la Modernización de la Seguridad Ley 26790 

Social en Salud 

05 Ley General de Salud Ley 26842 

06 Ley de Residuos Sólidos Ley 27314 

07 Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Ley 27711 

Empleo 

08 Ley que Establece Obligación de Elaborar y Ley 28551 

Presentar Planes de Contingencia 

09 Ley de Medio Ambiente Ley 28806 

10 Reglamento de Normas Técnicas del Seguro OS 003-98-SA 

Complementario de Trabajo de Riesgo 

11 Reglamento de Prevención y Control del DS 039-93-PCM 

Cáncer Pulmonar 

12 Accidentes de Trabajo y Enfermedades OS 002-72-TR 

Profesionales y sus Complementarias 

13 Reglamento de la Modernización de la OS 009-97 -SA 

Seguridad Social en Salud 

14 Reglamento de Seguridad y Salud en el os 009-2005 

Trabajo 

15 Reglamento Nacional de Transito OS 033-2001-MTC 

16 Reglamento Ley General de Residuos OS 057-2004-PCM 

17 Código Nacional de Utilización RM 037-2006-

18 Seguridad durante la Construcción G.050

20 Normas Básicas de Seguridad e Higiene en R.S. 021-83-TR 

Obras de Edificación 
21 Reglamento para funcionamiento del comité RM-148-2007-TR 

de seauridad v salud en el trabajo 
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1993 
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2.1. 7 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

Responsabilidad y Autoridad 

Para que este requisito se tenga en cuenta con el presente manual se debe 

tener descripciones de cargos para definir y comunicar las funciones y sus 

interrelaciones, las responsabilidades y autoridad (nivel de decisión) de las áreas 

y personas con responsabilidad del SIG, con el objeto de facilitar una gestión 

efectiva, según el organigrama mostrado en la Figura Nº 1.03 del Capítulo I que 

se encuentra en la pagina 6. 

La Gerencia General ha designado al responsable del SIG quien, con 

independencia de otras responsabilidades, tiene autoridad definida para: 

- Asegurar que los requerimientos del SIG estén implementados y se mantengan

de acuerdo con los requisitos de las Normas ISO 9001 :2000 y 8PM, ISO 

14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 

- Informar a la Gerencia General sobre el desempeño del SIG para su revisión y

mejora continua. 

- Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

- Hacer seguimiento a los programas establecidos.

- Elaborar los procedimientos del SIG.

- Aprobar los formatos del SIG

- Levantar las no conformidades y observaciones.

- Elaborar y actualizar los documentos del SIG en el sistema.

- Realizar el tratamiento de las comunicaciones internas y externas.

- Participar en la elaboración y ejecución del programa de capacitación y

sensibilización. 

- Elaborar las minutas de las reuniones del SIG.

- Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos del cliente aplicables a la

empresa ejecutora. 

- Administrar las Auditorías Internas (Programación, formación de equipos y

ejecución). 

- Realizar seguimiento de Auditorías Internas.

- Realizar investigación de causas:

Control de la investigación de causas

Revisión de acciones correctivas propuestas 
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- Participación en la identificación de necesidades de formación y supervisión en

la implementación de los planes respectivos. 

- Seguimiento de la formación, monitorizaciones y controles.

- Elaboración de programas y procedimientos específicos.

- Seguimiento a los sistemas de control.

- Define los esquemas de monitorización y medición requeridos.

- Control de consumos.

- Análisis de resultados específicos de las gestiones de calidad, medio ambiente

y seguridad. 

- Seguimiento a productos no conformes.

- Seguimiento y análisis de accidentes e incidentes (medio ambiente y

seguridad). 

- Seguimiento y análisis de quejas y reclamos del cliente y demás partes

interesadas. 

d. Responsabilidad de la Gerencia General

Por lo menos una vez al año la gerencia general deberá programar con que la 

supervisión de salud y seguridad ocupacional por medio del SIG desarrolle una 

revisión documentada a los responsables de área. 

Información de Entrada para la Revisión: 

1) Análisis y seguimiento de conclusiones de la revisión anterior.

2) Verificación del cumplimiento de Objetivos y Metas que entre la principal seria

la entrega en fecha y siguiendo los estándares de calidad requeridos por el 

cliente. 

3) Seguimiento del cumplimiento de requisitos legales, contractuales y demás

regulaciones. 

4) Situación de quejas, reclamos y expectativas de clientes, comunidades y otras

partes interesadas. 

5) Situación de Objetivos y Metas de la gestión.

6) Toma de decisiones que afecten el funcionamiento del Sistema.

7) No conformidades relevantes.

8) Resultados de los análisis de las etapas de diseño y desarrollo.
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9) Análisis de la medición de la satisfacción del cliente.

La revisión podría llegar a redundar en la modificación de las políticas de 

gestión, los objetivos y metas, y las directrices organizacionales. 

En la figura Nº 2.02 se muestra un esquema de las responsabilidades de la 

Gerencia General con el SIG 

INSPECCION 

MEDICIOIJ 

ENSAYO 

RESULTADO 

DEL DISEÑO 

t 

t,1EJORA 

CONTINUA 

,/ 

AUDITORIA 

FIGURA Nº 2.02: Factores a Revisar por la Gerencia General 

Salidas de Revisión 

La revisión por la Gerencia General deberá ser documentada, conteniendo como 

mínimo: 

1) Debilidades y Fortalezas del Sistema: es el análisis a nivel interno.

2) Oportunidades y Amenazas de la gestión: corresponde al resultado del

análisis externo; para ello se tiene en cuenta la información pertinente y el plan 
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estratégico. 

3) Acciones a desarrollar a corto y mediano plazo, como parte de las estrategias

para garantizar la mejora continua. 

4) Designación de responsabilidades de planeación, implementación y

seguimiento de dichas acciones. 

5) Replanteamiento (de ser necesario) de Objetivos y Metas Corporativas que a

su vez, permitan el cumplimiento de las Políticas Organizacionales. 

6) Replanteamiento (de ser necesario) de las Políticas Organizacionales.

7) Modificaciones sustanciales a los Sistemas, en cuanto a Estructura,

Organización, Recursos y/o funcionamiento. 

Como consecuencia de la revisión de la Gerencia General se obtendrán 

resultados que nos permitirán sacar las conclusiones mencionadas en la figura 

Nº 2.03 que será el punto de partida para la toma de medidas correctivas. 

ACCIONES A CORTO PLAZO 

MEJORA 

CONTINUA 

t 
c,e; ) 

.:.1.1e11.:..:;.s 

ACCIONES 

ALARGO 

PLAZO 

FIGURA Nº 2.03: Análisis FODA-Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 
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El Análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación competitiva de 

una empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas 

(situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situación interna se compone de dos 

factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la situación externa 

se compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. 

Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la 

situación real en que se encuentra la organización 

2.1.8 Gestión de los Recursos 

a. Provisión de los Recursos

Se debe elaborar por lo menos 6 meses antes del desarrollo de la obra el 

presupuesto interno por el Área de Logística, en él se consideran los recursos 

requeridos para la ejecución de las partidas componentes en el desarrollo de la 

obra a ejecutarse, así como la partida referente a los recursos para administrar el 

SIG donde se incluyen los requerimientos a nivel de calidad, ambiente y SySO y 

mejorar su eficacia así como el cumplimiento de los requisitos de los clientes 

para mejorar su satisfacción. Entre otras actividades se consideran las 

auditorías, acciones preventivas y correctivas, programas de calidad, ambiente y 

SySO y entrenamiento de persona. 

b. Recursos Humanos

Con el fin de garantizar la toma de conciencia a nivel de calidad, medio 

ambiente, y SySO, la calificación e idoneidad, la motivación, la formación, el 

mantenimiento de la competencia del personal, así como los procesos 

administrativos, a través de la dirección de Recursos Humanos, ha estructurado 

la gestión en este sentido, con base en cuatro procesos: 

1) Selección y calificación de personal.

2) Administración de personal.
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3) Formación y desarrollo.

4) Evaluación de personal.

-Selección y Calificación de Personal

La empresa ejecutora debe implementar un esquema de selección y calificación 

de personal, a través del cual se busca garantizar la idoneidad, experiencia y 

competencia del personal, para que el equipo humano de la empresa cumpla 

con los requerimientos de los procesos y de la gestión. Esta gestión le 

corresponderá al área de Recursos Humanos. 

-Administración de Personal

Para garantizar no sólo el cumplimiento legal, sino el cumplimiento de las 

expectativas de los trabajadores, se debe mantener el proceso de administración 

de personal en el que se llevan a cabo todas las actividades en este sentido: 

nóminas, seguridad social, control de personal, beneficios, etc. 

El área de Recursos Humanos se enfoca a tratar de cumplir con las mínimas 

expectativas de los trabajadores de una manera eficiente. 

-Formación y Desarrollo

Corresponde a la dirección de Recursos Humanos, en coordinación con la 

Jefatura de proyectos y jefes de área, la planificación, coordinación, control y 

seguimiento de las actividades de formación y desarrollo del personal, con la 

finalidad de explorar y potenciar las capacidades del recurso humano de la 

empresa, para obtener la máxima realización personal y profesional en la 

ejecución de las labores, así como la de disponer de personal idóneo, que pueda 

cumplir cabalmente las expectativas internas y externas de su labor. Para 

realizar esto se cuenta con el procedimiento. 

-Evaluación y Seguimiento de Personal

La dirección de Recursos Humanos desarrolla el proceso de evaluación y 

seguimiento de personal, en el cual se establecen las directrices para desarrollar 

un análisis objetivo a la gestión individual por niveles, enfocando el mismo a las 
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actitudes del personal, a través de resultados alcanzados, formación y 

mantenimiento de la competencia, compromiso con los objetivos de la 

organización, motivación, ambiente de trabajo, etc. Hay que tener en cuenta que 

para el proyecto Sol de lca-11 Etapa se cuenta con 280 trabajadores por lo que la 

evaluación será por cuadrillas según la labor que se este desarrollando. 

c. Infraestructura

La Gerencia general ha de contemplar la destinación presupuestaria suficiente, 

para el montaje de toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de las 

actividades, acorde con las necesidades, expectativas y requerimientos del 

cliente, condiciones ambientales y de SySO. 

La empresa debe contar con las instalaciones adecuadas (planta, almacén, 

talleres, oficinas, comedores de obra), maquinaria de primer nivel y sistemas de 

información y soporte de producción estructurados en forma coherente con los 

procesos que se llevan a cabo. 

Es responsabilidad de los jefes de área detectar y comunicar las necesidades 

específicas en este sentido relacionadas con la mejora continua;en el caso de 

durante la puesta en marcha de las labores el departamento de logística se hará 

cargo del replanteo y mejoras en la infraestructura debiendo de ser estas las 

minimas posibles a fin de no generar un sobrecosto que no este incluido dentro 

del presupuesto oferta. 

-Distribución de zonas de trabajo

La estructuración de toda la planta debe desarrollarse teniendo en cuenta la 

distribución de maquinaria, el flujo de los procesos, la optimización de espacios, 

manipulación y flujo de materiales; en el proyecto Sol de lea se desarrollaran en 

4 bloques con 4 equipos de trabajo independientes que tendrán una sola 

logística donde a cada uno le corresponde 37 viviendas a ejecutar; así también 

la parte de servicios de básicos. 

Durante la ingeniería de procesos que será desarrollada por el área de 

producción, se desarrolla un análisis detallado de todos los parámetros 

mencionados anteriormente, con el fin de determinar las necesidades y 

modificaciones pertinentes para garantizar la optimización de los recursos 
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físicos. 

d. Ambiente de Trabajo

Todas aquellas condiciones relacionadas con el ambiente de trabajo necesario 

para garantizar el cumplimiento de requisitos y especificaciones, se consideran 

desde la etapa de planificación (de producto y procesos). En la etapa de 

planificación avanzada de la calidad, se especifican tanto dichas condiciones, 

como las acciones encaminadas a su adecuado control. 

Además, se mantendrán las condiciones físicas relacionadas con el personal, 

adecuadas para el desarrollo de las actividades. Es responsabilidad de la 

dirección de Recursos Humanos, contemplar dentro del análisis de riesgos 

(etapa de planificación), las condiciones óptimas de los puestos de trabajo en 

cuanto a iluminación, visibilidad, calidad del aire, utilización de maquinaria, 

espacios, movimientos, etc., para generar las acciones pertinentes para corregir 

las deficiencias que se detecten. 

A partir de la planificación de la gestión de seguridad industrial, se establecen los 

planes, programas, procedimientos y actividades a desarrollar para garantizar 

que se gestionan adecuadamente los aspectos significativos a este nivel. 

Dentro de la planificación de SySO ya mencionada, se incluyen los aspectos de 

medio ambiente relacionados no solamente con las emisiones externas de la 

planta, sino también las condiciones ambientales internas. 

2.1.9 Implementación y Funcionamiento del SIG 

a. Planificación

Se identifica la necesidad de recursos humanos y físicos para llevar a cabo la 

realización de las partidas a ejecutarse en el proyecto Sol de lea-Etapa 11. Así 

mismo se usan como herramientas las instrucciones de trabajo, normas, 

instructivos y procedimientos. 

Durante la planificación de la realización del producto y/ servicio, la empresa 

ejecutora determina cuando sea apropiado: 

1) Los objetivos de la calidad, ambiente y SySO y los requisitos para el producto

que sería la construcción de las 148 viviendas, los cuales están descritos en las 
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especificaciones técnicas del proyecto. 

2) Los procesos, documentos y los recursos específicos para el desarrollo de la

obra 

3) Las actividades de verificación, validación, seguimiento, inspecc1on,

ensayo/prueba específicas para las partidas componente del desarrollo de obra 

así como los criterios de aceptación del mismo. 

4) Los requisitos establecidos por las normas ISO 9001 :2000, ISO 14001 :2004 y

OHSAS 18001:1999 que sean necesarios para proporcionar evidencia de que 

los procesos de realización y el producto resultante cumplen con dichas normas. 

El ejecutor establece un procedimiento para identificar las actividades y controlar 

las operaciones asociadas a los riesgos de calidad, ambientales y SySO, para 

asegurar que se efectúen bajo las debidas consideraciones y que los resultados 

satisfacen los requerimientos de los clientes. 

Cada área, luego de identificar y evaluar los riesgos de calidad, aspectos 

ambientales significativos y riesgos de SySO, procede a registrar las actividades 

propias del área, que estén asociadas a éstos, aplicando un análisis Causa­

Efecto. 

El mecanismo de control operacional dentro del SIG cc;msiste en planificar y 

controlar las operaciones mediante la identificación y manejo de aquellas 

actividades relacionadas en mayor medida con los riesgos de calidad, 

ambientales y SySO. Dichas actividades son denominadas actividades críticas y 

su identificación es realizada por cada Jefe de Área, que las realizará con el 

personal designado de su área. 

b. Procesos relacionados con las partes interesadas

-Determinación de los Requisitos Relacionados con las Partes Interesadas

Los requisitos determinados para los servicios de la empresa ejecutora se 

presentan en la "Matriz de necesidades de los clientes" en este caso del 

proyecto Sol de lea -Etapa II el cliente será la entidad inversionista del proyecto 

y sus requerimientos estarán plasmados en el expediente técnico. 

En la matriz se han considerado: 

1) Los requerimientos completos del cliente para los servicios.
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2) Las obligaciones asociadas a los servicios, incluyendo los requisitos legales y

reglamentarios. 

3) Los requerimientos del cliente para la disponibilidad, entrega y apoyo de los

servicios. 

-Revisión de los Requisitos del Producto, Legales y Otros

Antes de que se adquiera un compromiso con los clientes para suministrar un 

servicio, la empresa ejecutora debe realizar una revisión de los requerimientos 

de los mismos, requisitos legales y otros, incluyendo cualquier cambio que sea 

solicitado. 

Para asegurar que: 

a) Los requerimientos del cliente para el servicio, están claramente definidos.

b) Cuando el cliente no proporcione una declaración escrita de los

requerimientos, estos son confirmados antes de su aceptación. 

c) Las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los

expresados previamente, son resueltas. 

d) El ejecutor tenga la capacidad y flexibilidad para cumplir con los

requerimientos del cliente para el servicio, ante una eventual modificación sin 

generar sobrecostos significativos. 

e) El personal sea consciente de la modificación de los requerimientos del

cliente. 

La empresa ejecutora debe mantener los registros de los resultados de la 

revisión y de las acciones originadas por la misma. 

-Comunicación con las Partes Interesadas

En todos los procesos del SIG, se mantendrá la comunicación pertinente con las 

áreas respectivas mediante el uso de canales internos de comunicación con 

todas las dependencias y a su vez, con todos los niveles estructurales y 

funcionales de la organización; además, se mantendrá permanente contacto 

tanto con el cliente, como con las demás partes interesadas. 

-Comunicaciones Internas

El Proyecto Inmobiliario debe contar con la infraestructura necesaria para 
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mantener permanente comunicación con los subcontratistas que estén 

ejecutando labores dentro del proyecto, lo que estará a cargo de la oficina 

técnica y del residencia de obra . 

-Comunicaciones Externas

Los canales de comunicación se adecuan de tal manera, que se pueda 

comunicar la información necesaria en el lenguaje requerido por cada parte 

interesada, la recepción, atención y seguimiento de quejas, reclamos e 

inquietudes externas que se presenten: estas estarán a cargo del residente de 

obra que transmitirá las comunicaciones con el cliente. 

Se asume como decisión estratégica, el definir una función de contacto directo 

para cada cliente, con el conocimiento suficiente del producto y de los procesos, 

como para brindar soluciones rápidas a problemas específicos que se presenten. 

c. Compras

-Proceso de Compras

El ejecutor debe controlar sus procesos de compra para asegurar que el 

producto o servicio comprado cumpla los requisitos. El tipo y alcance de los 

métodos para control de estos procesos depende del efecto que tiene el 

producto o servicio comprado sobre él servicio final. 

Estará a cargo del área de logística ,previo informe de requerimiento del área de 

producción filtrado a través del residente de obra 

El ejecutor evalúa y selecciona a los proveedores en función de su capacidad 

para suministrar productos o servicios de acuerdo con los n�quisitos de mínimos 

e indispensables para una buena practica constructiva. Se mantienen los 

registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria 

que derive de éstas. 

-Información de Compras

El ejecutor tiene establecido las especificaciones técnicas para los servicios, 

materiales, insumos que acompañan los documentos de compra, los mismos 

que contienen información que describe claramente el producto o servicio 

solicitado, incluyendo, cuando es apropiado: 

1) Requisitos para la aprobación del producto.
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2) Requisitos para la calificación del personal.

3) Cualquier requisito del SIG.

-Verificación de los Productos Comprados

El ejecutor determina e implementa las disposiciones necesarias para la 

verificación del producto comprado. 

d. Producción y Prestación del Servicio

-Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

El Ejecutor planifica y controla las operaciones de producción indicados dado 

que es responsable final del proceso, asi también de los subcontratos que 

laboren durante el proceso de ejecución 

Alcance de este manual, a través de: 

1) Matriz de necesidades del cliente

2) Instrucciones de fabricación y acondicionado de los productos que elabora el

ejecutor y procedimientos de las diferentes actividades relacionadas con la 

producción, limpieza, mantenimiento, control de calidad, almacenamiento y 

seguridad industrial. 

3) La disponibilidad y utilización del equipo adecuado de medición y seguimiento.

4) La implementación de las actividades adecuadas de seguimiento o

verificación El control del servicio de análisis se garantiza mediante el protocolo 

de análisis elaborado por el analista, revisado por el Jefe de Control de Calidad y 

aprobado por Gerencia General. 

-Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio

El Ejecutor valida los procesos de producción y prestación de servicios donde los 

productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de 

seguimiento o medición posteriores. Esto incluye cualquier proceso en que las 

deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto esté 

siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 

Se han considerado para validar los siguientes criterios: 

1) Cumplimiento con fechas de entrega.

2) Desarrollo de productos nuevos, diseño y desarrollo de proyecto y obras, se

validan con el reporte respectivo(protocols de prueba ,ensayos.etc.) 
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3) Validaciones de los procesos de manufactura, métodos analíticos y

procedimientos de limpieza. 

4) Requisitos legales y reglamentarios se validan mediante las constantes

revisiones realizadas por los entes externos. Esta actividad será desarrollada por 

el área de control de calidad. 

-Identificación y Trazabilidad

Para ejecutar la trazabilidad de los productos y para controlar y registrar la 

identificación única del producto o servicio, la ejecutora establece lo siguiente: 

Los productos y/o insumos y materiales son identificados en los boletines de 

análisis. 

Los números de lote son asignados por Logística desde que se giran las 

órdenes de ejecución de proyecto y obras. 

-Propiedad del Cliente

El ejecutor debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén 

bajo su control o estén siendo utilizados. También identifica, verifica, protege y 

salvaguarda los bienes que sean propiedad del cliente, suministrados para su 

utilización o incorporación dentro del producto, comunicando y registrando 

cualquier pérdida, deterioro del bien o algún otro mopo que se considere 

inadecuado para su uso. 

Para el presente caso la propiedad del cliente seria la entregas de las 148 

viviendas hasta su recepción y aprobación definitiva por la entidad supervisora 

en representación del propietario o en su defecto el mismo. 

Esta propiedad del cliente incluye la propiedad intelectual. 

e. Preparación y Respuesta Ante Emergencias

El Ejecutor establece un procedimiento en el cual define las labores que deben 

ser asumidas por el personal en caso de producirse una emergencia. Asegurar 

una respuesta inicial y sostenida a cualquier incidente, minimizando los daños a 

las personas, a la propiedad y a la imagen de la Empresa, 

d. Control de los Equipos de Seguimiento y Medición

El ejecutor determina el seguimiento y la medición a realizar sobre las 
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características de calidad; así como los dispositivos de seguimiento y medición 

necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los 

requisitos determinados. 

Se establecen procesos para asegurar que el seguimiento y medición puede 

realizarse de manera coherente con los requisitos establecidos. 

Cuando sea necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo es: 

1) Calibrado, verificado a intervalos especificados o antes de su utilización,

comparado con patrones de medición nacionales o internacionales; cuando no 

existen tales patrones se registra la base utilizada para la calibración o la 

verificación. 

2) Ajustado o reajustado según sea necesario.

3) Identificado mediante un código asociado al usuario, el cual indica la

pertenencia o responsabilidad de uso y protección del dispositivo. 

4) Protegido contra ajustes que pudiera invalidar el resultado de la medición.

5) Protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el

mantenimiento y el almacenamiento. 

2.1.0 Medición, Análisis y Mejora 

a. Generalidades

Establecer el sistema de medición / monitoreo y análisis para verificar que el 

SIG, los productos y los servicios prestados cumplan con los requisitos 

especificados. Como consecuencia de estos procesos se podrá realizar el 

control de servicios no conformes, acciones preventivas y correctivas. Así mismo 

se establecen las directivas para implementar mejoras en el SIG. 

b. Seguimiento y Medición

-Satisfacción del Cliente

Se cuenta con canales de comunicación que permiten recoger información 

proveniente del cliente por varios puntos de entrada (calidad compras, calidad 

planta, función comercial, etc.) que posteriormente se canaliza hacia los entes 

adecuados para analizarla y generar acciones pertinentes. 

El ejecutor debe tener definido que una de las fuentes más importantes para 
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analizar objetivamente la satisfacción del cliente, es la generación de quejas y 

reclamos por parte de éste. 

-Auditoría Interna

La auditoría interna al SIG se realiza de acuerdo al procedimiento, ver ANEXO 3: 

Auditoría Interna. 

- Seguimiento y Medición de los Procesos y Desempeño

El residente y el comité de SIG deben revisar 1 vez al mes el SIG, en la cual a 

través de los indicadores establecidos en el ANEXO 4: Objetivo e Indicadores, 

hace seguimiento a los resultados de los procesos en forma anual, trimestral y 

mensual. Cuando no se alcanza los resultados planificados, se llevan a cabo 

correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de 

la conformidad del producto. 

Para el caso del proyecto los indicadores eran dados por hitos de entrega 

acordados con el propietario teniendo en cuenta que desarrollaran en 4 bloques. 

El SIG establece procedimientos documentados para realizar seguimiento, 

medición y evaluación, a las actividades y procesos claves que puedan tener un 

impacto significativo sobre el medio ambiente y en los procesos de control de la 

gestión de SySO, con el fin de verificar el cumplimiento dé los objetivos y metas 

ambientales y de SySO específicos trazados en la etapa de planificación. 

Estos procedimientos incluirán los tipos de monitorización necesarios de acuerdo 

a los parámetros de mayor interés; el componente ambiental a analizar; la 

periodicidad; accidentes, lesiones, incidentes y evidencia histórica de SySO; 

adicionalmente, la manera de evaluarlos e interpretarlos con respecto a las 

normas y regulaciones vigentes. 

-Seguimiento y Medición de los Productos

Se debe verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y parámetros 

de control y los exigidos por los clientes, guardándose los registros en los cuales 

se indican las personas que autorizan la liberación del producto. 

La liberación del producto no se lleva a cabo hasta que se hayan completado 

satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados 

de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el 
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cliente. 

CAPITULO 11: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

c. Control del Producto no Conforme, Medidas de Mitigación y Planes de

Contingencia 

La empresa ejecutora debe controlar los productos no conformes para asegurar 

que el producto que no sea conforme con los requisitos, es identificado y 

controlado para prevenir su uso o entrega no intencional. 

Todos los departamentos involucrados deben emprender acciones inmediatas 

debidamente coordinadas. Dependiendo el alcance y características del 

problema detectado, las acciones pueden ser: 

1) Acción de contención: se buscará controlar el efecto negativo inmediato que

el producto o material no conforme genera en los procesos del cliente, hasta 

tanto se aplica una solución definitiva. 

2) Acción Correctiva a Corto Plazo: se pretenderá cubrir las urgencias y

continuar el suministro sin riesgos de Calidad, eliminando el efecto a corto plazo 

generado para el cliente. 

3) Acción Correctiva a Medio Plazo: se pretenderá eliminar las causas aparentes

del problema. 

4) Acción Correctiva a largo Plazo: acciones para eliminar en forma definitiva las

causas reales detectadas; pueden precisar modificaciones importantes de 

proceso, flujo, inversiones etc. El estado de avance de las acciones correctivas 

debe ser monitorizado por el responsable de acción. 

5) Los clientes deben ser informados inmediatamente en el caso que se haya

enviado un producto no conforme, y de igual manera, se comunicarán las 

acciones pertinentes. 

d. Análisis de Datos

El ejecutor determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la 

idoneidad y la eficacia del SIG y para evaluar donde pUede realizarse la mejora 

continua de la eficacia del SIG. Estos incluyen los datos generados del 

seguimiento y medición de los procesos y de cualquier fuente pertinente como 

las auditorías internas o las revisiones efectuadas por la Jefatura de proyectos. 
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El análisis de los datos proporciona información sobre: 

1) La satisfacción del cliente.

2) La conformidad con los requisitos del producto.

3) Las características y tendencias de los procesos y de los productos,

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y 

e. Mejora

-Mejora Continua

El ejecutor debe mejorar continuamente la eficacia del SIG mediante el uso de la 

Política del SIG, los objetivos del SIG, los resultados de las auditorias, análisis 

de datos, acciones correctivas y preventivas y las revisiones por la Dirección, 

realizando proyecto y obras de mejora. 

Las acciones de mejora, al igual que la planificación de objetivos y metas se 

generarán en dos niveles: 

1) Acciones de mejora corporativas: enfocadas a cubrir las oportunidades de

mejora en los procesos estratégicos y de soporte (recursqs humanos, compras, 

venta y posventa, diseño y desarrollo, etc.). 

2) Acciones de mejora específicas: enfocadas a cubrir las oportunidades de

mejora en los procesos operativos (producción, logística, mantenimiento, etc.) 

-Acción Correctiva

Con este tipo de acciones se busca eliminar en forma definitiva las causas del 

problema detectado. Podrán generar modificaciones importantes de proceso, 

flujo, inversiones, etc. El estado de avance de las acciones correctivas debe ser 

controlado por los responsables de los procesos. 

-Acción Preventiva

Las acciones preventivas aparecen como consecuencia de la correcta 

implementación de los esquemas de planificación del Sistema, proceso o 

producto: 

1) Identificación de aspectos e impactos de calidad, medio ambiente y SySO.
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2) Análisis de factibilidad.

3) Análisis de riesgos.

4) Sistema anti error (poka-yoke).

5) Propuesta individual de mejora.

6) Análisis de la verificación de producto o proceso.

La metodología y responsabilidad de la gestión de las acciones preventivas es 

análoga a las acciones correctivas. El plan de acciones individual forma parte del 

plan de mejora anual y debe ser sistemáticamente seguido por la Dirección. 

Se revisará el resultado de las acciones preventivas, con base en las no 

conformidades que se hayan generado en relación. 
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2.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SIG 

CAPITULO 11: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

En el presente cuadro se muestra la fecha de inicio y duración, así también los responsables de cada parte del proceso de 

implementación de SIG. 

Se debe tener en cuenta que el proceso se efectúa antes y durante el inicio de los trabajos de obra; se ha tomado como fecha de inicio 

del proyecto el 2 enero de 2011. 

Cabe mencionar que uno de los objetivos de SIG es generar el menor gasto posible en lo que corresponde a los trabajos de garantía de 

postventa, por lo que dicho rango de tiempo de post venta no figura en este cuadro. 
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Nombre de tarea 

2 

3 
4 

__J 
5 1 

, __ 1 

6 i__ I 
7 1 
8 ¡ 

--9: 

- DIAGNÓSTICO - PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTlÓN
Auditoria de Diagnóstico de Gestión Preliminar (GAP). 
Revisión Documental. 
Verificación en los procesos mediante auditorias y línea base 
Informe de Gestión Preliminar (GAP) 
Formación de Comité de Calidad, t.ledio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. 
Validación de Estructura Organizacional 
Defmir, elaborar y aprobar el !,lapa de Procesos 
Defmir y aprobar la Misión y Visión 

10 ¡ Capacitación introducción al SIG 
-i

1
7 - GESTIÓN DE LA CALIDAD

1 

12

13 
---�¡ 

14 i 

� 
6 

i 
__ : 

17 : 

191 
1 

___ ¡ 

- Desarrollo de Procesos de Dirección (Manuales, Procedimientos,
Instrucciones, formatos, políticas internas, directrices, reglamento)

- . -

Definición y aprobación de la Polftica de Calidad 
Identificación de las necesidades de los cüentes y otras partes 
Definición y aprobación de los Objetivos, indicadores y melas de Calidad 
Elaboración de los Procedimientos Generales: 1) Control de los Documentos 2) 
Control de los Registros 3) Requisitos legales 4) Control Operacional 5} Auditoria 
Interna 6) Producto No conforme 7) Acciones Correctivas 8) Acciones Preventivas 
Documentar el proceso de Gestión de la Calidad 

Documentar el procesa de Re,•isión por la Dirección 

Definir e identificar los indicadores operativos de los procesos de dirección 
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Duración ¡

13.29 días 

14 días 
2 días 
2 días 
5 días 

1 día 
2 días 
2 días 
2 días 
2 días 

71 días

24.88 días 

3 días 
3 días 
5 días 

12 días 

3 días 

3 '!lías 

7 días. 

Comienzo 

mar 04/01/11 

mar 04/01/11 
mié 05/01/11 
jue 06/01/11 

sáb 08/01/11 
lun 10/01/11 

mar 11/01/11 
vie 14/01/11 
lun 17/01/11 
jue 20/01/11 

mar 15/02/11 
mar 15102/11 

mar 15/02/11 
lun 21/02/11 
vie 25/02/11 
Yie 04/03111 

vie 04/0 3/11 

lun 07/03111 

lun 14/03/11 

Fin I Predecesora:¡ N<;;;,br� de lo¡;:-�;sos ..... �

lun 24/01/11 
vie 21/01/11 
vie 07/01/11 

sab 08/01/11 
Yie 14/01/11 

mar 11/01/11 
jue 13/01111 
lun 17/01/11 
mié 19/01/11 
lun 24101/11 

mar 31/05/11 
mié 23/03/11 

vie 18/02/11 
jue 24/02/11 
jue 03103111 

mar 22/03/11 

mié 09/0 3/11 

jue 10103/11 

mié 23/03/11 

4 

6 

CONTRATISTA 
CONTRATISTA 
CONTRATISTA 
CONTRATISTA 
GERENTE GENERAL 
COMITÉ DEL SIG 
COMITÉ DEL SIG 
COMITÉ DEL SJG 

COMITÉ DEL SIG 
COMITÉ DEL SIG 
COl,IITÉ DEL SIG 
JEFE DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD/COt,lITÉ 
DEL SIG 

JEFE DE ASEGURAl.llENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD/COMITÉ 
DEL SIG 
JEFE DE ASEGURAMIENTO Y COUTROL DE LA CALIDADJCot,IITÉ 
DEL SIG 
JEFE DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD/COl,IITÉ 
DEL SIG 
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Nombre de tarea 

20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

¡
___j 

28 
29-¡ 

__ _J 

30 

___ ¡ 
31 1 

- Desarrollo de Procesos Operativos (Manuales, Procedimientos,
Instrucciones, formatos, poírticas internas, directivas, reglamentos) 

Elaborar el proceso de atención al cuente 
Elaborar el proceso de compras 
Elaborar el proceso de fabricación 
Elaborar el proceso de recepción 
Elaborar el proceso de almacenamiento 
Identificar necesidad de adquirir equipos de medición y ensayos 

- Desarrollo de Procesos de Apoyo (Manuales, Procedimientos,
Instrucciones, formatos, poírticas internas)-- - . ·· · · ·- -- - -- ... .. 

Elaborar el proceso de gestión de recursos humanos 
Elaborar el proceso de diseño y desarrollo 
Elaborar el proceso de gestión de la calidad 

Elaborar el proceso de sistemas informáticos 
32 ! Elaborar el proceso de comunicación 

331- GESTIÓN AMBIENTAL 

- 34-¡ 
__ ¡ 

35 ! 
__ _J 

36 
37 

� 

39 
40 

Capacttación Requisttos de ISO 14001 :2004 
- Desarrollo de Procesos de D irección (Manuales, Procedimientos, 

Instrucciones, formatos, poírticas internas) 
Definición y aprobación de la Politice Ambiental 
Elaborar procedimiento para la identificación de aspectos y evaluación de impactos 
ldentificaciÓn de aspectos y evaluación de impactos ambientales 
Elaborar procedimiento de identificación de requisttos legales 
Definición y aprobación de los Objetr,os, indicadores y metas ambientales 
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Duración 

21.41 días 

12 días 
12 días 
15 días 
12 días 
12 días 

3 días 
34.29 óias 

6 días 
7 días 
7 días 

7 días 
5 días 

88.71 áias 

2 días 
63 áias 

3 días 
3 días 
4 días 
3 días 
3 días 
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Comienzo 

lun 21/03111 

lun 21103111 
lun 2BJ03111 

mar 29103111 
lun 2BJ03111 

mar 05/04111 · 
vie 0BJ04I11 

lun 11104111 

mié 20104111 
mié 11/0S/11 
vie 20105/11 

lun 11/04/11 
lun 23105/11 

vie 27/05/11 

vie 27/0:./11 
lun 30/05111 

lun 30/05/11 
vie 03106/11 
jue 25/08/11 
vie 10106/11 
lun 13106/11 

Fin 

mié 20/04111 

mar 05/04111 
mar 12104/11 
lun 18/04111 

mar 12104/11 
mié 20104111 
mar 12104111 

mar 31/05/11 

ju e 28/04111 
jue 19/05/11 

mar 31/05/11 

mié 20/04/11 
lun 30/05/11 

jue 06110/11 
mar 31/05/11 

mar 3-0/08/11 

jue 02106/11 
mar 07/06/11 
mar 30/08/11 
mar 14/06/11 
ju e 16/06/11 

. 
1 Predecesora!
¡ 
Nombres de los recursos 

42 

GERENTE COl,IERCIAUGESTORES COMERCIALES/COMITÉ DEL SIG 
GERENTE FINANZAS/COMITÉ DEL SIG 
JEFE DE PRODUCCION/COl,IITÉ DEL SIG 
JEFE DE PRODUCCIONICOl,IITÉ DEL SIG 
JEFE DE PRODUCCIOWCOl,IITÉ DEL SIG 
JEFE DE PRODUCCION/COl,IITÉ DEL SIG 

JEFE DE RRHH/COl,IITÉ DEL SIG 
JEFE DE PRODUCCIOWCOl,IITÉ DEL SIG 
JEFE DE ASEGURAl,lfNTO Y CONTROL DE LA CALIDAD/COl,HTÉ 
DEL SIG 
JEFE DE SISTEl,IAS/COl,IITÉ DEL SIG 
JEFE DE RRHH/COl,IITÉ DEL SIG 

COl.!ITÉ DEL SIG 
COMITÉ DEL SIG 
COt.llTÉ DEL SIG 
cor.,ITÉ DEL SIG 
COl.!ITÉ DEL SIG 
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Nombre de tarea 

41 

42 
43 
44 

45 

- Desarrollo de Procesos Operativos (Manuales, Procedimientos, 
Instrucciones, formatos, políticas internas, directrices, reglamentos)

Elaborar controles operacionales de seguridad y salud ocupacional 
Elaborar y documentar planes de contingencia y respuesta ante emergencias 
Elaborar procedimiento de monttoreo y medición del desempeño del sistema de 
seguridad y salud ocupacional 

Establecer procedimiento de tratamiento e investigación de incidentes 
-46 ! - iMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

47l 

48 i 
-·

49 
50 
51 j 
52 

Revisión de pol�icas e integración de las mismas 
Difusión de la palmea integrada, objetivos y metas del SIG 
Difusión y Capacitación sobre los documentos del SIG 
CURSO TALLER: Documentación del SIG 
Elaboración del I,,anual del SIG 
Implementación de los procedimientos, formatos y registros a usar por procesos 

53 Elaboración Lista Maestra Registros del SIG por procesos 

54 Elaboración Listas r.,aestras de Documentos internos y Documentos externos del SIG 
(referencias) 

55 ¡ Medir y Validar los indicadores de los procesos 

56 ! - AUDITORIA INTERNA 
57 

---; 

59 
--¡;n) ..60 

61 

CURSO: Formación de Auditores Internos de Calidad, Medio Ambiente, Se�uridad y 
Salud Ocupacional 
Elaboración del Programa Anual de Auditorias Internas 
Auditoria Interna - Ejecución (Equipo Auditor} 
Elaboración de Reportes de No-conformidades y Presentación del Informe resultados 
(Audttor Líder} 
TALLER: Acciones Correctivas y Preventivas 

PROYECTO INMOBILIARIO CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE /CA, 11 ETAPA 

! Duración

31.29 días 

3 días 
4 días 
4 días 

4 días 
119.18 áras 

3 días 
1 día 
1 día 

5 días 
18días 

106 días 

4 días 

5 días 

2 días 
40.71 áras 

5 días 

4 días 
15 días 
2 días 

4 días 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGO, GESTIÓN DE CALIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
BACH: RENZO RENA TO LUZA FALCONI 

Comienzo 

lun 22108111 · 

lun 22/08J11 
vie 26/08J11 
vie 30/09111 

lun 05109/11 
lun 01/08/11 
lun 01/08J11 
vie 05108/11 
lun 08J08/11 
lun 08/08/11 
•,ie 19/08/11 
vie 19/08/11 

lun 12109/11 

mar 13109/11 

mar 20/09/11 
l u  n 12/09/11

lun 12/09/11 

lun 19/09/11 
lun 03110/11 
vie 28/10/11 

vie 04/11t11 

Fin 

jue 06/10111 

jue 25/08J11 
jue 01109/11 
jue 06/10/11 

vie 09/09/11 
mar 24/01112 

jue 04/08J11 
slib 06/08/11 
mar 09/08/11 
lun 1 S/08/11 

mar 13109/11 
mar 24/01112 

vie 16/09/11 

mar 20/0 9/11 

jue 22109/11 
jue 10111111 
lun 19/0 9/11 

vie 2310 9/11 
lun 24/10/11 

mar 01/11/11 

jue 10/11/11 

Predecesor�! Nombres de los recursos 

JEFE DE SEGURIDAD/ COMITÉ DEL SIG 
JEFE DE SEGURIDAD 
JEFE DE SEGURIDAD 

JEFE DE SEGURIDAD/ COMITÉ DEL SIG 

COr.lrrÉ DEL SIG 
GERE�fTE GENERAL 
cor.,rrÉ DEL SIG 

COr.lrrÉ DEL SIG 
JEFE DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD/JEFE DE 
SEGURIDAD/JEFE MEDIO Ar.1BIElffAUCOMrrÉ DEL SIG 
JEFE DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD/JEFE DE 
SEGURIDAD/JEFE MEDIO AMBIENTAUCOl,trrÉ DEL SIG 
JEFE DE ASEGURAl,11ElffO Y COIITROL DE LA CALIDAD/JEFE DE 
SEGURIDAD/JEFE r.,EQIO Al,1BUíTAUCOr.,fTÉ DEL SIG 
COr.tfTÉ DEL SIG 

46 

.l 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

¡ Nombre de tarea 

62 i - ASEGURAMIENTO 
63 
64 

---:· 65 
66 
67 
68 -
69

-!-

Levantamiento de las No Conformidades de la Audttorias Interna 
Revisión de documentos externos, registros del SIG 
Seguimiento de acciones correctivas 
CURSO: Taller de preparación para audttoria de certificación 
Preparación de la información para la Revisión por la Dirección 
Revisión por la Dirección 
Revisión y aprobación del Informe de Revisión por la Dirección 

CAPITULO 11: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Duración j Comienzo 
1 

42.41 días mar 15/11111 

30 días 
30 días 
35 días 

1 día 
2 días 

1 día. 
1 día 

mar 15/11/11 
lun 21/11/1 t 

mar ·15/11/11 
!un 09101/12 

mar 10/01/12 
lun 16/01/12 
!un 16/01/12 

Fin ¡ Predecesora!¡ Nombres de los recursos 

mar 17/01/12 

mié 28/12/11 
mar 03/01/12 
jue 05/01/12 

mar 10/01/12 
jue 12/01/12 

mar 17/01/12 
mar 17/01/12 

COl,lrTÉ DEL SIG 
COl.1íTÉ DEL SIG 
GERENTE GENERAL 

TABLA Nº 2.02: Plan de Implementación del Sistema Integrado de Gestión 

PROYECTO INMOBILIARIO CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE /CA, 11 ETAPA
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGO, GESTIÓN DE CALIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

BACH: RENZO RENA TO LUZA FALCONI 
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2.3 PLAN DE GESTION DE RIESGOS 

Para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o 

servicios que puede controlar, sobre los que se puede esperar tenga influencia y 

que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente (incluyendo 

condiciones normales, anormales y de emergencia), la Empresa ha establecido 

un procedimiento documentado. 

Para identificar los peligros de sus actividades que se desarrollaran en la obra , 

evaluar los riesgos de seguridad y salud ocupacional no tolerables y determinar 

medidas de control necesarias, se ha establecido un procedimiento el cual 

contiene las actividades de rutina, no rutinarias, las de todo el personal que 

tenga acceso al lugar de trabajo (incluyendo proveedores y visitantes), ver 

ANEXO 5: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Se complementa la información con el ANEXO 6: Identificación de Aspectos y 

Evaluación de Impactos Ambientales. 

El establecimiento de un Plan de Gestión de Riesgos _para el manejo de los 

problemas, facilita la solución de los mismos y una asignación eficaz de los 

recursos. Una gestión de riesgos eficiente se traduce en efectos económicos 

incalculables para cualquier organización, constituyendo una herramienta 

imprescindible para la toma de decisiones. La gestión de riesgos ha pasado a 

ocupar un importante papel en la empresa moderna, cortribuyendo cada vez 

más al cumplimiento de los objetivos y metas previstas en la organización hasta 

el punto que no se concibe una organización que pretenda avanzar con pasos 

firmes hacia el éxito sin contar con la actividad de gestionar los riesgos, bien 

organizada. 

El presente proyecto es una propuesta de metodología para la Gestión de 

riesgos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional y tiene 

como objetivo emplear como base los requisitos de las normas ISO 9001 :2000, 

ISO 14001 :2004 y OHSAS 18001 :2007. Esta metodología constituye una guía o 

herramienta útil y de gran relevancia que puede ser aplicada no solo a la 

PROYECTO INMOBILIARIO CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE /CA, 11 ETAPA 
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGO, GESTIÓN DE CALIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

BACH: RENZO RENA TO LUZA FALCONI 
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información económico-financiera de las empresas sino también como una 

herramienta para gestionar riesgos al nivel de toda la organización. 

Gestionar los riesgos eficientemente constituye hoy en día una preocupación de 

la alta gerencia. La gestión de riesgos se facilita cuando las entidades 

desarrollan sus actividades sobre la base de sistemas de control interno acorde 

con las exigencias actuales. Los sistemas de control interno son una premisa 

fundamental para que las organizaciones funcionen de tal manera que 

garanticen el cumplimiento de los objetivos propuestos, ver ANEXO 7: Planes de 

Gestión de Riesgo. 

2.4 PLAN DE CAPACITACIÓN 

El Programa de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional corresponde el 

tipo de actividades a desarrollar, temas a tratar así como las horas que se 

emplean en capacitación como se muestra en el ANEXO 8: Programa de 

Capacitación que comprende: 

- Programa de Capacitación en Calidad

- Programa de Capacitación Ambiental

- Programa de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional

2.5 PLAN DE MEJORA CONTINUA

El Contratista mejora continuamente la eficacia del SIG, mediante el uso de la 

política integrada, los objetivos integrados, los resultados de las auditorias, el 

análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas; y la revisión por alta 

dirección; realizando proyectos de mejora. 

En este sentido hacemos uso de los indicadores de Gestión, para lograr la 

mejora continua, formándose las acciones necesarias cuando los indicadores 

considerados en los correspondientes planes de calidad, programas ambientales 

y de seguridad y salud ocupacional, nos indican que las metas propuestas no se 

están cumpliendo con los plazos establecidos. 

PROYECTO INMOBILIARIO CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE /CA, 11 ETAPA 
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El análisis de datos, nos permite tener los elementos necesarios para plantear 

las recomendaciones que se requieren para la mejora del Sistema Integrado de 

Gestión las que luego de ser analizadas en la revisión por la dirección, ver 

ANEXO 9: Plan de Mejora Continua. 

2.6 OBJETIVOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL 

SIG 

Establece el procedimiento de seguimiento y medición periódica de: 

- Cumplimiento de los requerimientos de los clientes y las partes interesadas de

nuestra organización, 

- Las características claves de las actividades y operaciones que puedan tener

un impacto ambiental significativo. 

- Los objetivos y metas del SIG.

- La prevención y control de la seguridad y salud del personal que labora.

Su aplicación es a todos los procesos y empleados involucrados dentro del 

alcance del SIG. 

2.6.1 Contenido 

a. Medición de la efectividad y cumplimiento de los requerimientos de las partes

interesadas 

Los requerimientos del cliente obtenidos del uso de la matriz de correlación 

Necesidades de los clientes vs Tipos de clientes: 

-Estable

-Efecto terapéutico

-Cumplimiento de especificaciones

-Producto elaborado bajo estándares de 8PM

-Seguro

-Costo accesible

Son analizados considerando además el cumplimiento de requerimientos legales 

(aparición de nuevas leyes), medición del cumplimiento con el diseño y 

características técnicas, medición del cumplimiento con los programas del SIG, y 

medición del cumplimiento con las partes interesadas (comunidad). 

PROYECTO INMOBILIARIO CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE /CA. 11 ETAPA 
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Para realizar la medición se usan los Indicadores como herramientas del SIG, 

referidos a los objetivos, política, y al cumplimiento de los demás requisitos del 

producto. 

Se puede agrupar en: 

- Medición del cumplimiento de requerimientos legales (aparición de nuevas

leyes). 

- Medición del cumplimiento con el diseño y características técnicas.

- Medición del cumplimiento con los requisitos de las partes interesadas.

- Medición del cumplimiento con los programas del SIG.

Los resultados de la medición se registran en el Cuadro de medición de 

requerimientos de los clientes y partes interesadas. 

b. Medición de las características claves de las operaciones que puedan tener

impacto significativo en el ambiente. 

Son variables que tienen que ser controladas en las actividades críticas y su 

control va a permitir tener un buen desempeño ambiental. 

PROYECTO INMOBILIARIO CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE /CA. 11 ETAPA 
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CAPITULO 111: PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL OPERACIONAL 

ESPECÍFICO 

Estos procedimientos mencionan los lineamientos a seguir durante el proceso de 

desarrollo de la obra; esta dirigido básicamente la personal obrero por medio de 

los responsables de cada área. 

Para conseguir este fin se designara un comité de seguridad que mediante 

charlas periódicas dará a conocer al personal las precauciones a tener a fin de 

garantizar el uso adecuado de EPP previniendo accidentes de obra, cabe 

mencionar que el personal de obra estará normado por un reglamento interno de 

obra que tendrá que ser respetado por el personal dentro de su permanencia de 

obra. 

A continuación se hará mención de algunos de los procedimientos que se 

tendría que seguir durante la ejecución del Proyecto Sol de lea-Etapa 11, teniendo 

en cuenta el tipo de obra que la caracteriza 

3.1 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICOS 

3.1. 1 Espacio Confinado 

Un espacio confinado es un espacio total o parcialmente cerrado: 

a. Que no está diseñado para ser ocupado por personas, ni destinado a serlo,

pero que puede ocasionalmente ser ocupado para la ejecución de un trabajo 

como la inspección, el mantenimiento, la reparación o la construcción (este 

espacio podrá acoger al personal de montaje y puesta en marcha durante la 

construcción); 

b. Que posee medios restringidos de entrada y salida. Puede tratarse de una

escalera o de una escalera con mucha pendiente, muy larga o muy estrecha

aunque también puede existir un objeto o un equipo cualquiera puede limitar el

acceso o impedir que el aire circule;

c. Que puede presentar riesgos para la seguridad de cualquier persona que

penetre en él:

PROYECTO INMOBILIARIO CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE /CA, 11 ETAPA 
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- A causa de su diseño, de su construcción o de su situación;

- De su atmósfera o de su insuficiencia de ventilación natural o mecánica;

- De las materias sólidas, líquidas, gaseosas y/o pulverulentas que contenga o

que puedan originarse en cualquier momento; 

- De otros peligros que puedan corresponder.

- Se trata en general de un lugar en el que la relación volumen / dimensión de

aberturas es tal, que los intercambios naturales del aire interior con la atmósfera 

exterior son inexistentes, insuficientes, o incontrolables. 

Para el caso del proyecto Sol de lea-Etapa II se tendrá en cuenta este 

procedimiento en la ejecución de la Cisterna 

3. 1.2 Excavación masiva y manual

En el proyecto Sol de lea-Etapa II tenemos 1 O 000 m3 de excavación y debido al 

tipo de terreno se debe tener especial cuidado por tener este un capacidad 

portante muy baja (Padm =2 Kg/cm2) lo que generaría un ángulo de descanso 

de terreno muy bajo. 

Se establece las condiciones y procedimiento que deben cumplir al ejecutar 

trabajos en excavaciones para asegurar que se efectúen bajo consideraciones 

ambientales y de seguridad y salud ocupacional adecuadas. 

Es aplicable a todo el personal de la obra Conjunto Residencial Sol de lea y al 

personal externo que se considere necesario (contratistas). 

Definiciones 

Excavación: 

Hundimiento o depresión en la superficie del terreno, realizada por el hombre, 

que se produce al retirar el material, generando condiciones de irregularidad en 

el terreno. 

Zanja: 

Una excavación angosta bajo el nivel de la superficie del terreno. 

Talud: 

Es una pendiente natural o artificial del terreno que previene la caída de material 

dentro de la zanja o excavación. 

3.1.3 Armado y uso de andamios 

Este lineamiento será requerido en el proyecto Sol de lea-Etapa II en las partidas 

de asentado de ladrillo, tarrajeo y pintura porque el proyecto cuenta con 

PROYECTO INMOBILIARIO CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE /CA, 11 ETAPA 
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viviendas de hasta 2 pisos que tiene una altura de edificación de hasta 5 m. 

El objetivo de hacer mención del procedimiento es proporcionar al personal 

parámetros que sirven de guía para salvaguardar su integridad física durante los 

trabajos de armado y uso de andamios. 

Este procedimiento define los requisitos generales de seguridad a cumplir 

durante el armado, uso, inspección y desarme de andamios. 

Lo� andamios son superficies de trabajos transitorias, que sirven como 

plataformas de trabajo para trabajadores, materiales y herramientas en varios 

niveles, y que se emplea en trabajos de construcción, reparación, manutención, 

montaje mecánico, eléctrico y estructural. 

El armado y el desarmado de andamios en un trabajo de alto riesgo, y por tanto, 

quienes ejecuten esta labor deben ser personas capacitadas y entrenadas. 

Con el fin de evitar condiciones inseguras que generan accidentes por caídas a 

distinto nivel, se deben adoptar las normas mínimas de seguridad tanto en su 

uso como en las etapas de montaje y desmontaje de los andamios. 

Debido al amplio uso que tiene actualmente los andamios metálicos tubulares, 

las normas de seguridad estarán dirigidas básicamente a este tipo de andamios. 

El andamio comúnmente usado es el andamio metálico tubular; dicho andamio 

esta formado básicamente por dos marcos y dos crucetas en diagonal y los 

tablones correspondientes, esto constituye lo que normalmente se denomina un 

cuerpo. Un marco es uno de los arcos que hacen las veces de cabezales del 

cuerpo, son elementos prefabricados rígidos. El marco a utilizar en nuestros 

andamios es el tipo estándar, tiene forma de "h", y con escalas en ambos lados. 

3.1 .4 Protección contra caídas 

El objetivo de este procedimiento es dar a conocer los riesgos asociados a los 

trabajos en altura así como las medidas preventivas que deben adoptarse con el 

fin de evitar accidentes. 

Este procedimiento define los estándares para el programa de protección contra 

caída, sobre todo cuando se realiza trabajos en alturas. 

Definiciones 

AST: 

Análisis de Seguridad del Trabajo 
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CAPITULO JI/: PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL OPERACIONAL 

Área responsable del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y 

Salud Ocupacional del contratista. 

Trabajo de altura: 

Se considera trabajos de altura a todos los trabajos desarrolladas a más de 1.80 

m sobre el nivel del suelo
. 

Equipo de detención de caídas: 

Conjunto de dispositivos de seguridad que detienen o impiden la caída de una 

persona al suelo
. 

Está conformado por el arnés de seguridad, cola de seguridad 

con absorvedor de impacto, conectores de anclaje y puntos de anclaje
. 

Arnés de Seguridad: 

Dispositivo usado alrededor de algunas partes del cuerpo (hombros, caderas, 

cintura y piernas), mediante una serie de correas, cinturones y conexiones, que 

cuenta además con un anillo .. D .. (puede ubicarse en la espalda o en el pecho) 

donde se conecta la "cola de seguridad". Ver FIGURANº 3 

FIGURANº 
3.01: Forma correcta de colocación de arnés de seguridad. 
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Cola de seguridad con absorvedor de impacto (shock absorver): 

Dispositivo que va unido al arnés de seguridad y que cuenta con un absorvedor 

de impacto. Ver FIGURANº 3.02. 

-�'!,., 
' '.'!:e 

"· . . , ·. �·� 

"' 

FIGURA N
º 

3.02: Cola de seguridad con absorvedor de impacto. 

Ganchos o conectores de anclaje: 

Dispositivos, que cuentan con seguro contra abertura, que se fija al punto de 

anclaje y capaz de soportar las tensiones generadas en la caída de una persona. 

Puntos de anclaje: 

Estructura (viga, columna, piso, etc) con resistencia mínima de 5000 Lbs-fuerza 

que soporta en forma segura las tensiones generadas al momento de la caída de 

una persona. 

Línea de vida: 

Cable o cuerda estirada horizontal o verticalmente desde un objeto o punto de 

anclaje a otro punto, permitiendo una vía de tránsito entre estos dos lugares y 

manteniendo una protección contra caída entre aquellos puntos. Las líneas de 

vida horizontales deberán ser hechas con cable de acero de a lo menos 1 /2" de 

diámetro sujeto adecuadamente a puntos que soporten al menos 5,000 Lbs­

fuerza de impacto en posición horizontal por persona. Cuando se usa en forma 

vertical, requiere de un bloqueador contra caída que permita la conexión de la 
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cola de seguridad del arnés así como su desplazamiento en sentido ascendente 

con traba descendente. Las líneas de vida verticales podrán estar compuesta de 

un cabo de fibra sintética de ¾" o de 7 /8", o cable de acero de ½", los mismos 

que deberán estar firmemente sujetos en la parte superior y soportar al menos 

5,000 Lbs-fuerza. 

3.1.5 Orden y limpieza 

Dado la dimensión del proyecto Sol de lea (22.2 Ha) Se va desarrollar el 

proyecto en cuatro frentes de trabajo formando 4 equipos ejecutores que tendrá 

una misma logística por ende un mismo lugar de ingreso y salida de materiales 

por lo que el orden y limpieza será esencial a fin de garantizar la ejecución 

ininterrumpida de las labores de obra designando puntos de almacenamiento de 

materiales estratégicos. 

El objetivo es de mantener las áreas de trabajo limpios y bien ordenadas y así 

evitar posibles accidentes / incidentes y preservar el Medio Ambiente. 

El propósito de este procedimiento es establecer los lineamientos y/o estándares 

para mantener el área de trabajo limpio y ordenado. 

Las áreas de trabajo ordenadas y limpias son más seguras y productivas que las 

que no están. Mantener el área ordenada y limpia significa que se está 

trabajando en forma eficiente y segura. 

El presente documento es aplicable a todas las áreas de la empresa, sus 

diferentes proyectos y todo el personal del contratista y al personal externo que 

se considere necesario (contratistas). 

Contenido 

-Estándares Aplicables.

a) Áreas de trabajo y circulación.

Los desechos, escombros, desmontes y material residual en desuso no se

deben permitir su acumulación en el área de trabajo.

Mantener siempre las escaleras, rampas, plataformas y pasajes limpios y libres

de materiales sueltos.

Durante el trabajo, mantener áreas delimitadas o contenedores dedicados al
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almacenamiento de desperdicios, para su diaria disposición. 

Tomar las previsiones del caso para evitar los derrames de aceites, petróleos 

grasas, etc. 

Evitar almacenar materiales de forma tal que representen peligro de resbalones, 

caídas, choques o enredamiento. 

b) Herramientas, maquinarias y equipos.

Las herramientas y equipos deben ser almacenados en áreas apropiadas. 

Las cabinas, pasillos, barandas y guardas de los equipos deben estar libres de 

aceites, grasas y cosas innecesarias. 

c) Pisos y pasadizos.

Libres de peligros de deslizamientos y sin obstrucciones que dificulten una 

rápida evacuación en caso de emergencia. 

Los pasadizos deben estar bien iluminados y con iluminación auxiliar para 

emergencias. 

Los pasadizos deben estar señalizados para casos de emergencia y deben 

contar con extintores. 

-Procedimiento de Limpieza y Orden.

Antes del término de la jornada (media hora antes) diaria, los supervisores / 

capataces dispondrán de personal para que realicen limpieza de su zona de 

trabajo. 

Finalizada las labores, el personal ordenara y guardara todas las herramientas y 

equipos. El supervisor/ capataz verificara el cumplimiento de esta directiva. 

Los comedores deberán mantenerse limpios y en condiciones higiénicas. Los 

restos de comidas y desperdicios orgánicos deben ser almacenados en los 

cilindros destinados para tal fin, los cuales deben poseer tapas. 

Cada día los supervisores de áreas según rol dispondrán de un personal para 

realizar limpieza del comedor. así mismo también dispondrán de personal para la 

limpieza de toda el área del proyecto según su turno. 

Los residuos de soldadura (electrodos) y residuos metálicos (clavos, alambres, 

tubos) serán almacenados en recipientes específicos para su posterior 

eliminación. 

Los materiales e insumos sobrantes deberán ser devueltos al almacén de la 
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obra. 

Los servicios higiénicos deben mantenerse limpios en todo momento y será 

responsabilidad de la administración de obra que se mantengan en buenas 

condiciones. Si se tiene pozo séptico o de percolación se le deberá dar 

mantenimiento periódico adecuado. 

Los residuos de hidrocarburos (aceites, petróleos, grasas) serán almacenados 

en recipientes apropiados para su posterior eliminación. 

La tierra humedecida y/o contaminada con aceite / petróleo deberán ser 

recogidas y llevadas a una cancha de volatización. 

Se deberán programar en forma diaria el recojo de los cilindros de desperdicios. 

No se permitirá la existencia de madera con clavos en las áreas de trabajos y 

circulación. Cuando se efectúe operaciones de encofrado o desencofrado, la 

zona donde se tenga madera con clavos deberá acordonarse. 

3.1.6 Manejo Ambiental en Proyectos 

El proyecto Sol de lea -Etapa II tendrá hasta casi 400 personas en obra por lo 

que generara una cantidad de desperdicios que amerita un adecuado control de 

desechos. 

Establecer el procedimiento para el manejo ambiental de las actividades de 

nuestra empresa con la finalidad de minimizar la generación de aspectos 

ambientales significativos y los riesgos de seguridad y salud ocupacional, para 

asegurar que se efectúen bajo consideraciones ambientales razonables. 

El presente documento es aplicable a todo el personal de interno y al personal 

externo que se considere necesario (contratistas). 

Contenido 

Funciones especfficas 

a. Gerencia General

- Asignar los recursos necesarios para el desarrollo del programa.

- Liderar en forma visual el compromiso ambiental tanto del cliente como de la
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- Realizar las reuniones de coordinación con la supervisión del proyecto para

mantener la efectividad del programa. 

- Conocimiento y aplicación de normativas y leyes, en el desarrollo del Proyecto.

b. Comité de SIG Residente de obra

- Liderar y hacer cumplir el contenido del programa, manifestando un

compromiso visible con las políticas de Preservación del Medio Ambiente 

- Realizar reuniones con los supervisores, para examinar las condiciones

preventivas, políticas generales y situaciones específicas del desarrollo del 

Proyecto 

- Brindar un liderazgo y directivas para el desarrollo de actividades preventivas.

Realizar en conjunto con la supervisión, auditorías ambientales del área de 

trabajo. 

- Examinar los informes de incidentes ambientales para mantenerse informado

e insistir de que se tomen las medidas apropiadas cuando las tendencias son 

desfavorables. 

c. Ingeniería y diseño

-Conocer las normativas nacionales relacionadas al proyecto y aplicarlas en el

diseño. 

-Verificar el cumplimiento de la normativa a través de los procedimientos de

tarea. 

d. Ingeniero de campo

- Liderar con el ejemplo visual el compromiso por la prevención de riesgos

durante el desarrollo del proyecto 

- Verificar el cumplimiento de los AST en la realización de las tareas

- Dirigir las reuniones diarias de cinco minutos

- Mantener la existencia los recursos necesarios para el control de riesgos.

- Responsable del cumplimiento del programa de capacitación.
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e. Supervisor de Instalaciones Mecánicas/Civiles

- Liderar con el ejemplo visual una actitud proactiva en el manejo ambiental.

- Capacitar en las tareas al personal para que el trabajo salga bien hecho.

- Mantener una comunicación activa durante el desarrollo de los trabajos.

- Investigar de inmediato la ocurrencia de todo tipo de incidentes y elaborar el

reporte respectivo. 

e. Supervisor de Seguridad

- Monitorear y asesorar a los líderes del proyecto para el desarrollo efectivo del

manejo ambiental. 

- Verificar a través de observaciones el cumplimiento de procedimientos,

prácticas, reglas y normativas legales durante el desarrollo de los trabajos. 

Coordinar con el Ingeniero de Campo todas las actividades consideradas en el 

plan de manejo ambiental. 

f. Supervisor de Calidad

-Participar activamente en la identificación y control de los riesgos ambientales y

coordinar las tareas de calidad con los líderes del Proyecto: 

-Comunicar al Ingeniero de Campo la presencia de condiciones sub-estándares

detectadas que puedan afectar el medio ambiente. 

g. Trabajadores

-Son responsables de observar los procedimientos y prácticas estandarizadas

para el manejo adecuado del medio ambiente. 

-Cumplir con la clasificación de los desechos generados en obra de acuerdo a lo

establecido en el manual de gestión ambiental. 

-Comunicar todo incidente que comprometa el medio ambiente para el rápido

control y limpieza. 

-El trabajador está comprometido con el mejoramiento continuo de sus

conocimientos para el desarrollo de las tareas. 
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h. Disal o Ancro

-El Contratista correspondiente de brindar los servicios de "baño químico portátil"

proveerá las licencias o permisos para funcionamiento como empresa de 

servicios del rublo de saneamiento, debiendo ser esta emitida por DIGESA. 

-Tendrá la obligación de entregar en campo una constancia de limpieza de los

baños. 

-Tendrá la obligación de entregar mensualmente el certificado de disposición

final de los líquidos retirados de los baños, este certificado deberá ser emitido 

por un relleno sanitario autorizado por DIGESA. 

-Todo equipo ligero o pesado que ingrese a trabajar en obra deberá presentar

certificado de evaluación de gases, no permitiendo laborar en la obra vehículos o 

equipos que estén fuera de los estándares permisibles para operar por DIGESA. 

- El contratista responsable del transporte de desmontes y/o residuos.

- Será una empresa registrada y reconocida como EMPRESA PRESTADOR DE

SERVICIO por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). 

- El contratista responsable del transporte de desmontes y/o residuos

- Dispondrá estos materiales en rellenos sanitarios autorizados por DIGESA.

- Es responsabilidad del transportista de desmonte y/o. residuos entregar el

certificado de disposición final que emite el relleno sanitario que recibe el 

material. 

-Los transportistas se comprometen a cumplir las normas y procedimientos de

Seguridad, salud, Medio Ambiente, para lo cual deberá utilizar también los 

Elementos de Protección Personal adecuados para el maneje de residuos. 

3.2 PROGRAMA MENSUAL DE INSPECCIONES 

3.2.1 Actividades de Seguridad 

- Reporte condiciones inseguras

- Reporte actos inseguros

- Inspecciones de seguridad

- Inspección de salud

- Inspección de medio ambiente

- Inspección de equipo de emergencia
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- Inspección de equipos

- Charla de 5 minutos

- Charla de Liderazgo

- Capacitación Específica

- Capacitación Línea de Mando

- Reunión Semanal de Seguridad

- Reunión Mensual de Seguridad

- Observación de trabajo tarea

3.2.2 Inspecciones de Medio Ambiente 

- Demoliciones

- Excavaciones

- Rellenos y Compactaciones

- Concreto y Plantas de concreto

-Asfalto y Plantas de asfalto

- Corte y soldadura

-Almacenes de materiales y equipos

- Transporte de materiales y equipos

- Campamentos provisionales

- Manejo de residuos

3.2.3 Inspecciones Seguridad 

-Extintores

- Vehículos

-Equipo Pesado

-EPP

- Condiciones Inseguras

- Zanjas y Excavaciones

-Equipos contra caídas

-Almacén

- Orden y Limpieza

- Herramientas Eléctricas

-Andamios

-Escaleras

-Tableros Eléctricos
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- Tareas Críticas

- Esmeriles

- General

- Comedores

-Vestuarios

-SSHH

3.2.4 Charlas de SSOMA 

-Procedimiento para trabajos eléctricos

- Procedimiento para trabajos en caliente

- Manejo de residuos

-Procedimiento para Uso de Andamios

-Plan de Emergencias

-Demoliciones

-Trabajos de Concreto

- Análisis de Seguridad en el trabajo

- Seguridad en Trabajos en Altura

- Trabajos en Espacios Confinados

-Equipo de Protección Personal

- Reglamento de seguridad y salud en el trabajo

-Plan de Seguridad y salud en el trabajo

-Procedimiento para casos de incidentes y accidentes

-Procedimiento para seguridad del subcontratista

- Procedimiento de trabajo seguro

- Procedimiento para manejo de herramientas manuales y eléctricas portátiles

-Procedimiento para uso de escaleras

Para la siguiente e toma en cuenta el ANEXO 9: Programa mensual de 

inspecciones SSOMA 
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3.3 PRESUPUESTO AREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

3.3.1 Equipo de Protección Personal 

Protección para la cabeza: 

- Casco blanco empleados 3M regulable

- Casco para personal

- Tafilete

- Barbiquejo con mentonera

Protección ocular: 

- Lentes de seguridad 3M luna clara

- Lentes de seguridad 3M luna oscura

- Lentes de seguridad sobre montura OTG

Protección respiratoria: 

- Mascarilla contra polvo. Respirador 821 O de 3M

- Respirador 6200 3M media cara

- Filtro contra polvo 3M

- Cartucho 6001 contra vapores orgánicos 3M (color negro)

- Mascarilla para soldar. Respirador 8212 de 3M

- Paño para limpieza de respiradores

Protección de manos: 

- Guantes de badana

- Guantes de jebe calibre 35 talla 09

- Guantes de jebe calibre 35 talla 1 O

- Guantes de hilo con puntos de PVC

- Guantes dieléctricos clase 00 (< 500 voltios)

Protección auditiva: 

- Tapones auditivos

- Protección auditiva tipo audífono aplicable al casco

Protección para los pies: 
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- Zapatos punta de acero CA T para personal staff

- Zapatos punta de acero talla 40

- Zapatos dieléctricos

- Botas de jebe con punta de acero

Uniforme 

- Uniforme de trabajo pantalón y camisa manda larga en drill 100% algodón con

cinta reflectiva 3M de color naranja y azul tipo chaleco. 

- Chaleco tipo geólogo en drill 100% algodón con cinta reflectiva 3M de color

naranja. 

- Pantalón jean para personal staff

- Camisa de algodón para personal staff

3.3.2 Señalización 

- Malla naranja de señalización de 1 m x 50m.

- Portacintas con base de concreto (cachaco).

- Listones de madera de 2 x 2 pulg x 1.20 m

- Cinta de señalización color amarillo.

- Cinta de Señalización color rojo.

- Cono de seguridad PVC anaranjados con cinta reflectiva de 18".

- Cono de seguridad PVC anaranjados con cinta reflectiva de 28".

- Letreros de madera 4 cm x 80 cm.

- Letreros de madera 180 cm x 80 cm.

- Cinta reflectiva 3M de 2 pulgadas color blanca.

- Cinta reflectiva 3M de 2 pulgadas color roja.

Para la siguiente e toma en cuenta el ANEXO 11: Presupuesto Área de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

3.4 REGLAMENTO INTERNO DE OBRA 

El personal que labora en obra se regirá por un reglamento interno, en el cual se 

deben mencionar las personas que forman el comité de obra, así también los 

lineamientos a seguir y las sanciones que se impondrán a quien no cumpla con 
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Adicionalmente para facilitar la comprensión de este reglamento se harán 

charlas de inducción diarias con el personal de obra. 

Dado que se tendrá visitas en obra, aparte de recibir charlas de inducción diaria 

se les entregara una cartilla de inducción. 

El reglamento y un ejemplo de cartilla los podemos observar en el ANEXO 12: 

Reglamento Interno. 
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CONCLUSIONES 

1. Al realizarse en tres fases la implementación del SIG y tomando como base la

norma ISO 9001 :2000, facilito la integración de las otras dos normas (ISO 

14001 :2004 y OHSAS 18001 :2007). Asimismo esto permitió una adaptación 

progresiva del personal con los nuevos conceptos, terminología y objetivos de 

las normas. 

2. La etapa de Planificación del SIG desarrollada efectivamente; se constituye

como la parte más importante en la implementación. Puesto que permite definir 

los objetivos a alcanzar por la organización; además de los recursos e 

inversiones necesarios para llevar a cabo la implementación y mantenimiento del 

SIG, y garantizar la comunicación y compromiso de la organización con el SIG. 

3. Con la implementación del SIG, la organización podrá evitar lo siguiente:

• La duplicidad de documentos, favoreciendo el mantenimiento y mejora

del SIG.

• El uso irracional de los recursos (humanos, infraestructura, financiero).

• No incurrir en sobre costos, por mermas, re-procesos, productos no

conformes, evoluciones, quejas del cliente, accidentes, incidentes

ambientales y enfermedades ocupacionales o laborales.

4. Se concluye que el gasto en gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional

no es un gasto sino una inversión que a corto, mediano y largo plazo será 

retribuida a la empresa contratista con las buenas practica desarrolladas por su 

personal. 

5. El Sistema Integrado de Gestión permitirá realizar monitoreos y auditorias

integradas, logrando identificar .los puntos vulnerables de cada proceso critico, 

permitiéndose con esto reducir costos e implementar mejoras en las 

operaciones. 
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7. El compromiso de la Organización es fundamental durante el proceso de

implementación del Plan de Gestión ya que si la organización no esta 

mentalizada en lograr el objetivo, todo esfuerzo que haga será en vano. 

PROYECTO INMOBILIARIO CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE /CA, 11 ETAPA 
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGO. GESTIÓN DE CALIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

BACH: RENZO RENA TO LUZA FALCONI 

68 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

1. Para la aplicación de un Plan de Gestión Integrado en cualquier tipo de

proyecto es necesario un compromiso total por parte de la Gerencia de la 

Empresa; solo así se lograra implementar con éxito este plan de gestión, que 

engloba un compromiso de toda la organización. 

� 2. Es necesario que para toda obra en donde se quiera implementar un Plan de 

Gestión Integrada, cuente con un ingeniero encargado de la parte de calidad y 

otro encargado de la parte de seguridad y medio ambiente; ambos deberán 

revisar y hacer el seguimiento de la aplicación del plan. En proyectos de mayor 

envergadura se creara equipos para cada parte involucrada. 

3. Todos los procedimientos de gestión elaborados en este trabajo pueden ser

usados en cualquier tipo de proyecto de construcción. Se recomienda adaptar 

estándares de seguridad y medio ambiente cuando se realicen otro tipo de 

proyectos donde las exigencias sean mayores. 

4. Se recomienda a la Gerencia General , no concebir como un fin la

implementación del SIG, sino como un medio para el desarrollo de una dinámica 

de mejora continua dentro de la organización. 

5. Constituye un factor preponderante el contar con la implementación de un SIG

para el marketing e imagen del contratista frente al creciente nivel de exigencia 

del mercado y de la legislación y reglamentación vigente. 

6. Se debe poner énfasis en la realización de programas de capacitación y

motivación del personal a todo nivel para un funcionamiento eficaz del SIG. 
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PRESUPUESTO DE HABILITACION URBANA 
:5vl<�1c,� 

� 
PPTO HABILITACION URBANA 

CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA 

SUBPPTO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACION 

GRUPO N" 05 

Lugar ICA Costo al 05/08/2010 

ltem Descripción Und Metrado P. Unit. Total 5/. 

1.00 OBRAS PRELIMINARES 

1.01 Movilización y desmovilización de equipo glb. 1.00 20,300.00 20,300.00 

1.02 Caseta de obra y construcciones provisionales glb. 1.00 5,000.00 5,000.00 

1.03 Seguro de obra glb. 1.00 6,845.41 6,845.41 

1.04 Trazo replanteo y controles topográficos m2. 9,923.19 0.76 7,541.62 

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.01 Corte a nivel de subrasante material suelto m3. 1,307.84 5.95 7,781.63 

2.02 Conformación mejoramiento y compactación de subrasante de material suelto m2. 5,101.54 4.86 24,793.48 

2.03 Relleno con material propio, conformación y compactación m3. . . . 

2.04 Relleno con material de prestamo, conformación y compactación m3. 186.23 44.38 8,264.89 

2.05 Eliminación de material excedente suelto m3. 1,634.80 11.37 18,587.63 

2.06 Base granular (afirmado) espesor de capa e=0.15mt. para vías m2. 5,101.54 8.59 43,822.23 

2.07 Preparacion de subrasante para vereda m2. 3,196.27 4.76 15,214.25 

2.08 Conformación de base granular (afirmado) para veredas y pasajes capa e = 0.1 O mt. .m2. 3,196.27 10.49 33,528.87" 

3.00 ASFALTO DE PLANTA DE ASFALTO YAURICA - ICA 

3.01 Movilización y desmovilización de equipo glb. 1.00 2,000.00 2,000.00 

3.02 Imprimación asfáltica RC-250 0.40 gl/m2 m2. 5,101.54 3.61 18,416.56 

3.03 Carpeta asfálticas en caliente e=2" m2. 5,101.54 26.73 136,364.16 

4.00 VEREDAS 

4.01 Veredas y pasajes de concreto re= 175kg/cm2. sección e= 0.10 mt. m2. 3,196.27 40.62 129,832.49 

4.02 Rampas de concreto re= 175kg/cm2. sección e= 0.10 mt. und 16.00 71.82 1,149.12 

4.03 Juntas de dilatacion de Teknopor e= 0.02 mt. cada/5m mi 639.26 2.30 1.470.56 

5.00 SARDINELES 

5.01 Sardinel sumergido re = 175 kg/cm2. 0.15x0.25 mt. excavación, encofrado y desenc. mi 974.44 23.74 23,133.21 

5.02 Sardinel peraltado re = 175 kg/cm2. 0.15x0.40 mt. excavación, encofrado y desenc. mi . . . 

6.00 BERMAS 

6.01 Conformación de bermas m2 1,625.38 2.97 4,827.38 

COSTO DIRECTO 508,873.49 

GASTOS GENERALES 20% 101,774.70 

UTILIDAD 5% 25,443.67 

SUB TOTAL 636,091.86 

I.G.V. 19% 120,857.45 

TOTAL PRESUPUESTO 756,949.32 



• REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

OBRA 

GRUPO 
Lugar 

ITEM 

01 

01.001 
01.002 
01.003 
01.004 
01.005 
01.006 

02 

02.001 
02.002 
02.003 
02.004 
02.005 
02.006 
02.007 
02.008 
02.009 
02.010 
02.011 
02.012 
02.013 
02.014 
02.015 
02.016 
02.017 
02.018 
02.019 
02.020 
02.021 
02.022 
02.023 
02.024 
02.025 
02.026 
02.027 
02.028 
02.029 
02.030 
02.031 
02.032 
02.033 
02.03i_ 
02.035 
02.036 
02.037 
02.038 
02.039 
02.040 
02.041 
02.042 
02.043 
02.044 
02.045 
02.046 

CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA 
PROYECTO INMIBIUARJO DE VIVIENDA 
N" 05 
ICA 

DESCRIPCION 

OBRAS PRELIMINARES Y PROVICIONALES 

Campamento provisional para la obra 
-- ----------- - --- - -- -- - -

Construcción provisional para guardiania /área 5,76 m2) 
· Construcción provisional para servicios de ducha y lavadero (area=2.88m2) 

Cinta plástica señalizadora para limite de seguridad de obra 
Tranquera tipo tijera de 2,40 x 1,20 m para señal PELIGRO (durante la obra) 
Movilización de campamentos.maquinarias, herramientas para la obra 

REDES DE AGUA POTABLE 

Trazo y replanteo inicial del proyecto, para lineas-redes con estacion total 
Reolanteo final de la obra, para lineas redes con estación total 
Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 90 de 1,26m a 1.50m orof. 
Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 110 de 1,26m a 1.50m prof. 
Excavac. zanja (máq.) o/tub. terr-normal DN 160 de 1,26m a 1.50m crof. 
Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-norrnal DN 200 de 1,26m a 1.50m prof. 
Refine v nivel de zanja terr-normal para tub. DN 90 para toda profundidad 
Refine v nivel de zanja terr-normal para tub. DN 11 O para toda profundidad 
Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 160 para toda profundidad 
Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 200 para toda profundidad 
Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 90 de 1.26 a 1.50m prof. 
Relleno comp.zanja(pulso) p/tub !-normal DN 110 de 1.26 a 1.50m crof. 
Relleno comp.zania(pulso) p/tub !-normal DN 160 de 1.26 a 1.50m prof. 
Relleno comp.zanja(pulso) p/tub !-normal DN 200 de 1.26 a 1.50m prof. 
Elimin. desmonte(carq+vl !-normal D=10km o/tub. DN 90 para toda crof. 
Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=10km p/tub. DN 110 para toda prof. 
Elimin. desmonte(carg+v) t-nonnal D=10km p/tub. DN 160 para toda prof. 
Elimin. desmonte(carg+v) t-nonnal D=10km o/tub. DN 200 oara toda crof. 
Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 90 ind. Anillo+ 2% desper. 
Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 110 incl. Anillo + 2% desper. 
Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 160 incl. Anillo + 2% desper. 
Tubería de PVC-U UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 200 incl. Anillo+ 2% desper. 
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 90 incluye prueba hidraulica 
Instalación de tubería PVC p/agua cotab. DN 11 O incluye prueba hidraulica 
Instalación de tubería PVC c/aoua potab. DN 160 incluye crueba hidraulica 
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 200 incluye prueba hidraulica 
Prueba hidráulica de tubería agua potable lincl. desinfección) DN 90 
Prueba hidráulica de tubería agua ootable lincl. desinfección) DN 110 
Prueba hidráulica de tubería agua potable lincl. desinfección) DN 160 
Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. desinfección) DN 200 
Codo 90º x DN 160 mm, PVC-UF, Clase A-10 
Codo 45º x DN 11 O mm, PVC-UF, Clase A-1 O 
Tee DN 160x160mm, PVC-UF Clase A-10 

__ Tee _DN 160x110mm, PVC-UF Clas� �-10 
. .

Tee D N  160x90mm, PVC-UF Clase A-10 
Tee DN 110x110mm, PVC-UF ClaseA-10 
Tee DN 110x90mm, PVC-UF Clase A-10 
Reduccción de PVC- UF DN 200 a 160, Clase A-10 
Reduccciónde PVC- UF DN 160 a 110, ClaseA-10 
Reduccción de PVC- UF DN 160 a 90, Clase A-10 
Reduccción de PVC- UF DN 110 a 90, Clase A-10 
Tapón DN 160mm, PVC-Uf, Clase A-10 
Tapón DN 110mm, PVC-Uf, Clase A-10 
Taoón DN 90mm, PVC-Uf, Clase A-10 
Cruz DN 160 x 110, PVC - UF , Clase A-10 
Cruz DN 110 x 90, PVC - UF , Clase A-10 

_Q2�? ... . _lnst_alación de_accesorios deJ'.V.C_lJF�SP DN 110
Instalación de accesorios de P.V.C UF-SP DN 160 02.048 

02.049 Instalación de accesorios de P.V.C UF-SP DN 200 
02.050 Instalación de tapones DN 90 
02.051 Instalación de tacones DN 110 
02.052 Instalación de tacones DN 160 
02.053 Concreto re 140 kg/cm2 oara andaies de accesorios DN 90 

02.054 Concreto re 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 110

---

·--
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und 

und 

und 

und 
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und 

und 

und 

und 

und 

CANT 

---· --

1.00 
1.00 
1.00 

5,655.40 
4.00 
1.00 

1.47 
1.47 

388.99 
693.53 
375.87 
13.00 

388.99 
693.53 
375.87 
13.00 

388.99 
693.53 
375.87 
13.00 

396.77 
707.40 
383.39 
13.26 

396.TT 
707.40 
383.39 
13.26 

.._ _ ___396.77 
707.40 
383.39 
13.26 

396.TT 
707.40 
383.39 
13.26 

1.00 
2.00 
4.00 
5.00 

- ---

2.00 
6.00 
4.00 
1.00 
3.00 
1.00 
5.00 
2.00 
4.00 
4.00 
1.00 
2.00 

19.00 
17.00 
1.00 
4.00 
4.00 
2.00 
4.00 

23.00 

Costo al 

P.U 

·- ··---·-

1,500.85 
209.56 
420.48 

0.57 
28.12 

1,000.00 

623.67 
292.25 

4.12 
4.12 
4.12 
5.05 
0.84 
1.02 
1.02 
1.02 

12.08 
14.56 
14.56 
14.56 

1.11 
1.86 
1.86 
1.86 

12.TT 
18.97 
18.97 
18.97 

-----

1.86 
2.33 
2.33 
2.33 
1.53 
1.75 
1.75 
1.75 

129.74 
38.52 
55.22 
36.75 
·- . 

67.30 
76.66 
42.60 
64.00 
64.00 
64.00 
64.00 

521.49 
94.68 
94.68 

521.49 
94.68 

6.61 
3.20 
3.20 

10.65 
13.61 
13.61 
30.05 
41.48 

�di ,.. _�.

5(J'[ �· r, ... 

05/08/2010 

TOTAL 

----
-------

1,500.85 
209.56 
420.48 

3,223.58 
112.48 

1,000.00 

917.66 
429.61 

1,602.64 
2,857.34 
1,548.58 

65.65 
326.75 
707.40 
383.39 
13.26 

4,699.00 
10,097.80 

5,472.67 
189.28 
440.41 

1,315.76 
713.11 

24.66 
5,066.75 

13,419.38 
7,272.91 

251.54 
-------- -- ---

737.99 
1,648.24 

893.30 
30.90 

607.06 
1,237.95 

670.93 
23.21 

129.74 
77.04 

220.88 
183.75 

-----

134.60 
459.96 
170.40 
64.00 

192.00 
64.00 

320.00 
1,042.98 

378.72 
378.72 
521.49 
189.36 
125.59 

54.40 
3.20 

42.60 
54.44 
27.22 

120.20 
954.04 



• REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OBRA 

GRUPO 
Lugar 

ITEM 

02.055 

02.056 
02.057 
02.058 
02.059 
02.060 
02.061 
02.062 
02.063 
02.064 

03 

03.001 

04 

04.001 
04.002 
04.003 
04.004 
04.005 
04.006 
04.007 
04.008 
04.009 
04.010 
04.011 
04.012 
04.013 
04.014 
04.015 
04.016 
04.017 
04.018 
04.019 
04.020 
04.021 
04.022 
04.()� 

04.024 

05 
05.001 

CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA 

PROYECTO INMIBIUARIO DE VIVIENDA 

Nª 05 

ICA 

DESCRIPCION 

Concreto re 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 160 
Concreto re 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 200 
Válvula cota.ce, DN 160 mm, F F clase e - 105 

Válvula cpta.CC, DN 11 O mm, F F clase C - 105 

Suministro de grifo C/lincendio Ho. dictil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102.20 
Instalación de válvula comouerta DN 110 incl. ReQistro 
Instalación de válvula compuerta DN 160 mm incl. Registro 
Instalación de grifo contra incendio tipo poste de 2 bocas inc. Anclaje 
Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y compactación) 
Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) 

CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE 

Conexiones domiciliarias para agua potable DN 15 

REDES DE ALCANTARILLADO 

Trazo v replanteo inicial del proyecto, para lineas-redes con estación total 
Replanteo final de la obra, para lineas redes con estación total 
Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 200 de 1,20m a 1,50m prof 
Excavac. zania (máa.l o/tub. terr-normal DN 200 de 1,51m a 1,75m orof 
Excavac. zania /máq.l p/tub. terr-normal DN 200 de 1,76m a 2,00m prof 
Excavac. zania (máq.l p/tub. terr-normal DN 200 de 2,01m a 2,50m prof 
Excavac. zania lmáq.l o/tub. terr-normal DN 200 de 2,51m a 3,00m orof 
Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 200 para toda profund. 
Relleno comp.zania(pulsol p/tub !-normal DN 200 de 1,20m a 1,50m prof. 
Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 _ de 1,51m a 1,75m prof. 
Relleno comp.zania(pulso\ p/tub !-normal DN 200 de 1,76m a 2,00m orof. 
Relleno comp.zanja(pulso\ p/tub !-normal DN 200 de 2,01m a 2,50m prof. 
Relleno comp.zania(pulsol p/tub !-normal DN 200 de 2,51m a 3,00m prof. 
Elimin. desmonte/cara+vl !-normal D=10km p/tub. DN 200 para toda orof. 
Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios 
Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluve prueba hidraulica 
Prueba hidráulica de tubería o/desagua DN 200 
Buzón I t. normal a máq. 1,20 a 1,50 m profundidad (encof. Exter e interl C-PV 
Buzón I t. normal a máq. 1,51 a 1,75 m profundidad (encof. Exter e ínter) C-PV 
Buzón I t. normal a máa. 1,76 a 2,00 m orofundidad (encof. Exter e ínter\ C-PV 
Buzón I t. normal a máq. 2,01 a 2,50 m profundidad (encof. Exter e interl C-PV 
Buzón I t. normal a máq. 2,51 a 3,00 m profundidad (encof. Exter e inter\ C-PV 

___ Pruebas de compactación _de suelos (proctor modificado y _  
de control de compactación - densidad de campo\ 
Prueba de calidad del concreto (prueba a la comoresión\ 

CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO 

Conexion domiciliaria de desagua 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 

SUBTOTAL 

IGV 19% 

TOTAL 

. ·-- - --- - . · - - -· 

U.M 

und 
und 
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und 
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und 
und 
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und 
m 

und 
ur.d 
und 
und 
und 
und 

CANT 

19.00 

1.00 

4.00 

5.00 

2.00 

5.00 

4.00 

2.00 

13.00 

9.00 

148.00 

1.36 

1.36 

608.00 

233.85 

140.31 

327.39 

46.77 

1,356.31 

608.00 

233.85 
---·---

140.31 

327.39 

46.77 

1,356.31 

1,383.44 

1,383.44 

1,383.44 

13.00 

5.00 

3.00 

7.00 

1.00 

10.00 
-- ----·-· 

und 9.00 

und 148.00 

11% 

19% 

Costo al 

P.U 

41.48 

41.48 

332.07 

378.11 

899.89 

127.12 

127.12 

248.09 

69.94 

25.86 

502.39 

623.67 

292.25 

6.16 

7.13 

8.36 

10.43 

18.06 

1.23 

17.06 

19.59 
-------

22.82 

28.37 

48.59 

3.06 

27.03 

3.60 

2.76 

1,600.47 

1,743.30 

1,885.98 

2,086.94 

3,710.16 

69.94 
- ----

25.86 

511.92 

383,036.98 

,. -..o.:, 

:5cr d._L (Gil, 

05/08/2010 

TOTAL 

788.12 

41.48 

1,328.28 

1,890.55 

1,799.78 

635.60 

508.48 

496.18 

909.22 

232.74 

74,353.92 

845.89 

396.38 

3,745.28 

1,667.35 

1,172.99 

3,414.68 

844.67 

1,668.26 

10,372.48. 

4,581.12 
---- -- -----· 

--

3,201.87 

9,288.05 

2,272.55 

4,150.31 

37,394.38 

4,980.38 

3,818.29 

20,806.11 

8,716.50 

5,657.94 

14,608.58 

3,710.16 

699.40 
- - -- ------

-

232.72 

75,764.86 

383,036.98 

40,218.88 

423,255.87 

80,418.62 

SI. 503,674.49 



OBRA: REDES ELECTRICAS SOL DE ICA I Y 11 

PERFIL 

PROPUESTAS RECIBIDAS (al 15 de Marzo del 2010) 

ORDEN CONTRATISTA 
1 ORION INGENIEROS 
2 A y A EDFICIACIONES 
3 CONSTRUCTORA ARMI SA 
4 INGESER 

GANADOR: 

[CONSTRUCTORA ARMI SA 

DISTRIBUCIÓN DE COSTO DE REDES ELÉCTRICAS 

Área bruta Sol de lea 1 
Área bruta Sol de lea 11 
Total 

REDES ELÉCTRICAS SOL DE ICA 1 

!REDES ELECTRICAS SOL DE ICA 11

REDES PRIMARIAS SI. 281,075.41 
REDES SECUNDARIAS SI. 499,689.62 
TOTAL SI. 780,765.03 

REDES PRIMARIAS REDES SECUNDARIAS 
SI. 170,845.93 SI. 449,987.29 SI. 
SI. 314,312.66 SI. 314,312.66 SI. 

SI. 281,775.11 SI. 231,100.80 SI. 
SI. 289,746.28 SI. 464,898.83 SI. 

I SI. 281,775.111 SI. 231,100.80 I SI.

23,045.72 
38,372.45 
61,418.17 

SI. 

SI. 

37.52% 
62.48% 

100.00% 

192,444.59 

320,431.32) 

T.C]
S/. 2.90 

TOTAL DIFERENCIA 
620,833.22 SI. 159,931.82 
628,625.32 SI. 152,139.71 
512,875.90 SI. 267,889.13 
754,645.11 SI. 26,119.93 

512,875.901 



PARQUES Y JARDINES 

Referencia el presupuesto del parque de Viñedos de Chincha 11: 

Cálculo de Costo de los Parques para Sol 11: 

.É� 
5cd 1,rrn

Para este proyecto se tiene planeado diseñar un parque especial, por lo tanto aumentamos el monto 

del costo en un 40% adicional 

Presupuesto Parques de Sol de lea 11: S/. 281,631.51 ! 

Adicionalmente Tenemos un monto no considerado en Obras adicionales que se ejecutaran, a 

medida que se desarrolle el proyecto: 

Obras Varias: st. so,ooo.ool 

Entonces tenemos finalmente: 

Parques y Jardines: S/. 361,631.51 I 



� 
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PRESUPUESTO DE EDIFICACIONES - ESTRUCTURAS 

PPTÓ EDIFICACIÓN 
CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA 

SUBPPTO ESTRUCTURAS 

GRUPO Nª 05 

Lugar ICA Costo al 05/08/2010 

ITEM DESCRIPCION U.M CANT P.U TOTAL 

01 ESTRUCTURAS 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 INSTALACIONES PROVISIONALES glb 148.00 500.00 74,000.00 

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.02.01 EXCAVACION MASIVA 

01.02.01 .01 EXCAVACION MASIVA CON ELIMINACION m3 10,004.80 12.20 122,058.56 

01.02.01 .02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE CON EQUIPO m2 19,240.00 1.38 26,551.20 

01.02.01 .03 RELLENO CONTROLADO DE INGENIERIA m3 8,103.00 28.69 232,475.07 

01.02.01 .04 COMPACTACION DE TERRENO MASIVO m2 38,480.00 1.86 71,572.80 

01.02.02 EXCAVACION LOCALIZADA 

01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTACION m3 3,549.04 32.33 114,740.46 

01.03 CONCRETO ARMADO 

01.03.01 CIMIENTOS 

01.03.01 .01 CONCRETO LOSAS fc=175 kg/an2 m3 2,625.52 175.67 461,225.10 

01.03.01.02 CONCRETO VIGAS fc=175 kg/cm2 m3 849.52 175.67 149,235.18 

01.03.01.03 ENCOFRADO PARA PLATEA DE CIMENTACION m2 2,009.84 23.37 46,969.96 

01.03.01 .04 ACERO DE REFUERZO fy--4,200 kg/cm2 kg 215,795.84 4.58 988,344.95 

01.03.02 COLUMNAS 

01.03.02.01 ENCOFRADO DE COLUMNAS h=2.40 m A FONDO DE VIGA m2 23,653.36 28.12 665,132.48 

01.03.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 262,580.12 4.58 1,202,616.95 

01.03.02.03 CONCRETO COLUMNAS rc=210 kg/cm2 m3 1,315.72 192.90 253,802.39 

01.03.03 VIGAS 

01.03.03.01 ENCOFRADO DE VIGAS m2 17,432.92 28.12 490,213.71 

01.03.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 197,238.12 4.58 903,350.59 

01.03.03.03 CONCRETO VIGAS fc=210 kg/cm2 m3 1,639.84 196.98 323,015.68 

01.03.04 LOSAS ALIGERADAS 

01.03.04.01 ENCOFRADO LOSA ALIGERADA m2 5,365.00 29.21 156,711.65 

01.03.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 81,799.60 4.58 374,642.17 

01.03.04.03 CONCRETO LOSA ALIGERADA re= 210 kg/cm2 m3 2,907.16 194.48 565,384.48 

01.03.05 ESCALERAS 

01.03.05.01 ENCOFRADO m2 639.36 33.42 21,367.41 

01.03.05.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 10,617.52 4.58 48,628.24 

01.03.05.03 CONCRETO ESCALERAS fc=210 kg/an2 m3 143.56 193.28 27,747.28 

COSTO DIRECTO 7,319,786.31 

IGV 19% 1,390,759.40 

TOTAL PRl:SUPUESTO SI. 8,710 545.71 
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PRESUPUESTO DE EDIFICACIONES - ARQUITECTURA 
• 

PPTO 

SUBPPTO 

GRUPO 

lugar 

ITEM 

02 

02.01 

02.01.01 

02.01.02 

02.02 

02.02.01 

02.02.02 

02.02.03 

02.02.04 

02.02.05 

02.03 

02.03.01 

02.03.02 

02.03.03 

02.03.04 

02.04 

02.04.01 

02.05 

02.05.01 

02.05.02 

02.05.03 

02.05.04 

02.05.05 

02.05.06 

02.06 

02.06.01 

02.06.02 

02.06.03 

02.07 

02.07.01 

02.07.02 

02.07.03 

02.08 

02.08.01 

02.08.02 

02.09 

02.09.01 

02.09.02 

02.10 

02.10.01 

02.10.02 

02.10.03 

02.10.04 

02.10.05 

02.10.06 

02.10.07 

02.10.08 

02.11 

02.11.01 

02.11.02 

02.11.03 

02.11.04 

EDIFICACIÓN 

CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA 

ARQUITECTURA 

N" 05 

ICA 

DESCRIPCION 

ARQUITECTURA Y ACABADOS 

MUROS Y TABIQUES 

MURO DE LADRILLO K.K.MACIZO 9x13x24 cm. 

COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO EN AZOTEA 

TARRAJEOS Y REVOQUES 

TARAAIEO INTERIORES 

TARAAIEO EXTERIORES 

CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO 

TARAAIEO DE CIELORASO 

DERRAMES A=0.15 m.MORTERO 1 :3 

PISOS Y CONTRAPISOS 

CONTRAPISO e:5 cm 

PISO DE CEMENTO PULIDO 

PISO CERAMICO 30 X 30 

PISO LAMINADO HDM e:8mm COLOR CEREZO 

REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 

REVESTIMIENTO DE GRADAS Y DESCANSO 

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 

CONTRAZOCALO CERAMICA 30X30 H=10 cm. 

CONTRAZOCALO CERAMICA 30X30 H=1.80 m. 

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=10 cm 

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=20 cm 

CONTRAZOCALO DE MADERA H=10cm 

SARDINEL DE DUCHA ACABADO PULIDO - -- -------
CARPINTERIA DE MADERA 

PUERTA CONTRAPLACADA MOLDEADA P-01 (1.00x2.10) 

PUERTA CONTRAPLACAOA MOLDEADA P-02 (0.90x2.10) 

PUERTA CONTRAPLACADA MOLDEADA P-03 (O. 70x2.1 O) 

CERRAJERIA 

CERRADURA PUERTA PRINCIPAL 

CERRADURA PUERTA DORMITORIO Y BAÑOS 

BISAGRAS 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO 

MAMPARAS 

PINTURA 

PINTURA TEMPLE EN CIELO RASO 

PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 

APARATOS SANITARIOS 

INODORO RAPID JET COLOR BLANCO 

LAVATORIO DE SOBREPONER TREBOL DIVANI 

MEZCLADORA DE DUCHA 

LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA 

LAVADERO DE GRANITO -- --------- ... 
MEZCLADORA DE COCINA 

MEZCLADORA DE BAÑOS 

·---

LLAVE SIMPLE DE LAVATORIO (BAÑO DE SERVICIO) 

VARIOS 

TIERRA DE CHACRA EN JARDINES 

TABLERO DE CEMENTO PULIDO 

BARANDA METALICA PARA ESCALERA 

GRIFO DE RIEGO DE 1/2" 

COSTO DIRECTO 

IGV 

TOTAL PRESUPUESTO 

- - ---

Costo al 

U.M CANT P.U 

m2 48,440.40 67.51 

m2 13,172.00 23.44 

m2 88,252.40 19.66 

m2 14,800.00 24.33 

m2 4,440.00 33.01 

m2 24,819.60 18.20 

m 18,667.24 13.47 

m2 24,927.64 18.24 

m2 38,447.44 22.38 

m2 10,246.04 48.55 

m2 8,465.60 36.99 

m2 1,480.00 31.72 

m 12,861.20 6.08 

m2 2,131.20 38.55 

m2 5,180.00 9.34 

m2 7,400.00 12.24 

m 9,842.00 22.68 

m 814.00 9.30 ------
1------ --_,.. --· -

- -- -·-

und 148.00 350.00 

und 1,036.00 350.00 --
und 592.00 310.00 

und 148.00 122.67 

und 1,628.00 92.29 

und 5,328.00 5.46 

m2 4,469.j0 219.80 

m2 1,095.20 250.18 

m2 23,339.60 4.28 

m2 48,440.40 9.46 

pza 444.00 124.85 

pza 296.00 145.76 

pza 148.00 83.00 

pza 148.00 255.30 

und 148.00 60.29 - ·-

pza 148.00 323.26 

pza 296.00 134.70 

pza 296.00 33.26 

m2 4,736.00 29.77 

m 1,776.00 84.70 

m 148.00 90.00 
-·-

und 296.00 40.77 

19% 

.-···--� 

� .. � , . 

S"t<(er,,, 

05/08/2010 

TOTAL 

3,270,211.40 

308,751.68 

1,735,042.18 

360,084.00 

146,564.40 

451,716.72 

251,447.72 

454,680.15 

860,453.71 

497,445.24 

313,142.54 

46,945.60 

78,196.10 

82,157.76 

48,381.20 

90,576.00 

223,216.56 

7,570.20 
- -----· 

51,800.00 

362,600.00 

183,520.00 

18,155.16 

150,248.12 

29,090.88 

982,418.08 

273,997.14 

99,893.49 

458,246.18 

55,433.40 

43,144.96 

12,284.00 

37,784.40 

8,922.92 
f- - -----

47,842.48 

39,871.20 

9,844.96 

140,990.72 

150,427.20 

13,320.00 

12,067.92 

12,408,486.37 

2,357,612.41 

SI. 14,766,098.78 



• PRESUPUESTO DE EDIFICACIONES - INST. SANITARIAS 
' 

PPTO 

SUBPPTO 

GRUPO 

Lugar 

ITEM 

03 

03.01 

03.01.01 

03.01.01 .01 

03.01.01.02 

03.01.02 

03.01.02.01 

03.01.02.02 

03.01.02.03 

03.01.02.04 

03.01.02.05 

03.01.03 

03.01.03.01 

03.01.03.02 

03.01.03.03 

03.01.04 

03.01.04.01 

03.01.05 

03.01.05.01 

03.02 

03.02.01 

03.02.01.01 

03.02.01.02 

03.02.01.03 

03.02.02 

03.02.02.01 

03.02.02.02 

03.02.03 

03.02.03.01 

03.02.04 

03.02.04.01 

EDIFICACIÓN 

CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA 

INSTALACIONES SANITARIAS 

Nª 05 

ICA 

DESCRIPCION 

INSTALACIONES SANITARIAS 

AGUA 

RED DE AGUA 

RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 

O 1/2" 

INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA 

P/C CASA 

SALIDAS DE AGUA FRIA 

SALIDA DE AGUA FRIA DUCHA DE 1 /2" 

SALIDA DE AGUA FRIA INODORO DE 1/2" 

SALIDA DE AGUA FRIA LA VA TORIO DE 1 /2" 

SALIDA DE AGUA FRIA LAVADERO COCINA DE 1/2" 

SALIDA DE AGUA FRIA LAVANDERIA DE 1/2" 
--- ---· - -

VALVULAS 

VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 

VALVULA COMPUERTA DE 3/4" 
- --- --

VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" 

PRUEBAS HIDRAUUCAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 

PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA 

VARIOS 

MURETE PARA VALVULA DE COMPUERTA DE 50X30X15 

DESAGUE 

RED DE DESAGUE 

VENTILACION, COLECCION DESAGUE TUBERIA PVC SAL 2" 

COLECCION DESAGUE TUBERIA PVC SAL 4" 

INSTALACION DE TUBERIAS DE DEAGUE P/C CASA 

REGISTRO Y TRAMPA 

REGISTRO DE BRONCE 4" 

REGISTRO DE BRONCE 2" 

CAJAS DE REGISTRO 

CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" 

PRUEBAS HIDRAUUCAS 

PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE P/C CASA 

COSTO DIRECTO 

IGV 

TOTAL PRESUPUESTO 

U.M 

glb 

und 

pto 

pto 

pto 

pto 

-
pt�--

und 

und 
-----

und 

und 

und 

glb 

glb 

und 

und 

und 

und 

und 

CANT 

148.00 

148.00 

444.00 

592.00 

592.00 

148.00 

148.00 
-- - · ------

148.00 

148.00 ---·------
148.00 

148.00 

148.00 

148.00 

148.00 

148.00 

148.00 

148.00 

148.00 

148.00 

Costo al 

P.U 

112.56 

56.85 

40.12 

1.42 

1.42 

1.42 

1.42 
-·· ·-- ---· 

---

41.51 

46.22 

42.52 

24.91 

46.02 

111.40 

252.42 

114.34 

25.92 

15.88 

109.03 

20.43 

19% 

---

·� .• ••.:..ii' . 

5vtt{,Ic�

05/08/2010 

TOTAL 

16,658.88 

8,413.80 

17,813.28 

840.64 

840.64 

210.16 

210.16 ··- · ----

6,143.48 

6,840.56 
---

6,292.96 

3,686.68 

6,810.96 

16,487.20 

37,358.16 

16,922.32 

3,836.16 

2,350.24 

16,136.44 

3,023.64 

170,876.36 

32,466.51 

S/. 203,342.87 



• PRESUPUESTO DE EDIFICACIONES - INST. ELECTRICAS 

PPTO EDIFICACIÓN 
CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA 

SUBPPTO INSTALACIONES ELECTRICAS 
GRUPO Nª 0S 
Lugar ICA Costo al 

ITEM DESCRIPCION U.M CANT P.U 

04 INSTALACIONES ELECTRICAS 

04.01 SALIDA DE ALUMBRADO 

04.01.01 SALIDA EN TECHO PARA LUZ pto 3,108.00 0.60 

04.01.02 SALIDA EN PARED PARA LUZ pto 296.00 0.60 

04.02 INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES 

04.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 1,480.00 6.90 

04.02.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 296.00 9.00 

04.02.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION pto 2,072.00 6.90 

04.02.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE pto 2,960.00 11.24 

04.03 TUBERIAS PVC 

04.03.01 TUBERIA ELECTRICAS DE PVC SAP DE 20mm und 148.00 215.43 

04.03.02 TUBERIA ELECTRICAS DE PVC SAP DE 25mm und 148.00 31.60 

04.04 
. 

SALIDA VARIOS 

04.04.01 SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO pto 444.00 47.33 

04.04.02 SALIDA PARA TV pto 1,332.00 2.50 

04.04.03 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO, INTERCOMUNICADOR Y TIMBRE ptó 444.00 47.13 

04.04.04 SALIDA PARA COCINA ELECTRICA pto 148.00 77.74 

04.04.05 SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO pto 444.00 65.51 

04.05 CONDUCTORES 

04.05.01 CABLE CONDUCTOR TW 2.5 mm2 m 56,388.00 0.95 

04.05.02 CABLE CONDUCTOR TW 4 mm2 m 57,868.00 1.25 

04.05.03 CABLE CONDUCTOR TW 6 mm2 m 592.00 1.45 

04.05.04 CABLE CONDUCTOR TW 10 mm2 m 2,368.00 1.75 

04.06 TABLEROS ELECTRICOS 

04.06.01 TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION und 148.00 25.00 

04.06.02 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x15A pza 296.00 31.09 

04.06.03 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20A pza 444.00 31.09 

04.06.04 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x30A pza 148.00 35.00 

04.06.05 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 3x30A pza 148.00 38.00 

04.06.06 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 3x40A pza 148.00 42.00 

04.07 ARTEFACTOS 

04.07.01 ARTEFACTO ADOSADO EN TECHO pza 3,108.00 20.00 

04.07.02 ARTEFACTO ADOSADO EN PARED pza 296.00 20.00 

114.08 PUESTA A TIERRA 

04.08.01 POZOS CONEXION A TIERRA und 148.00 620.73 

COSTO DIRECTO 

IGV 19% 

TOTAL PRESUPUESTO 

..� 
:5vl ,{e!c/1-

05/08/2010 

TOTAL 

1,864.80 

177.60 

10,212.00 

2,664.00 

14,296.80 

33,270.40 

31,883.64 

4,676.80 

21,014.52 

3,330.00 

20,925.72 

11,505.52 

29,086.44 

53,568.60 

72,335.00 

858.40 

4,144.00 

3,700.00 

9,202.64 

13,803.96 

5,180.00 

5,624.00 

6,216.00 

62,160.00 

5,920.00 

91,868.04 

519,488.88 

98,702.89 

S/. 618,191.77 



• ANÁLISIS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA 
Tipo de cambio: S/. 2.90 por 1 US$ 
Plazo de Ejecución de Obra: 10 meses 

Ingeniero Residente 
1.04.00 Producción 
1.04.01 In¡¡. Jefe de Producción 
1.04.02 In¡¡. Jede de Campo 1 
1.04.03 Maestro de Obra 
1.05.00 H&S 

1.05.01 JefedeH&S 
1.06.00 'Oficina QA/QC 
1.06.01 JJefe QA/QC: 
2.00.00 1ADMINISTRACION 
2.01.00 Jefe Administrativo 
2.02.00 Almacenero 

2.01.01 
2.01.02 lentes de seguridad 3M 
2.01.03 Tapones de Oido 
2.01.04 !Zapatos e/punta de acero 
2.01.05 , Chalecos, casacas 
2.02.00 !Implementos de Seguridad Obreros 
2.02.01 
2.02.02 
2.02.03 
2.02.04 
2.02.05 

3.01.02 
3.01.03 
3.01.04 
3.01.05 
3.02.00 
3.02.01 
3.02.02 

5.01.01 
5.01.02 
5.01.03 
5.01.04 
5.01.05 
5.01.06 
5.01.07 
5.01.08 
5.01.09 
5.01.10 
5.02.00 
5.02.01 
5.03.00 

Casco de Seguridad 
Lentes de seguridad 
Tapones de Oido 
Zapatos e/punta de acero 
Uniformes de Obra - Chaleros 

Oflclna 
pc·s (inc.Office) 
Guillotina para papel 
Impresora Laser 
Instalación de red de cómputo 
Fotocopiadora 

!Equipo Menor y Herramientas 
1 Radio Motorola 2PK T5720 W (compra) 
Mezcladora de concreto 12pie3 

Mueble para computadora 
Credenzas de madera 
Archivador madera 4 gavetas 
Mesas de reunión con 8 sillas 
Ventilador 
Comedor 

---------- --------

Mesas de madera rústicas para 12 pers. 
Tratamiento de agua, desagua. desp. 

o 1 und 1.00 10.00 

o o o und 
und 
und 

1 1 1 und 1.00 10.00 

1 1 1 und 1.00 10.00 

1 1 1 und 1.00 10.00 
und 

o o 4 4 2 o 4.00 

und 4 1 
und 4 1 
und 4 1 
und 4 1 
und 4 1 

und 100 1 
und 100 1 
und 100 1 
und 100 1 
und 100 1 

Equipo 4 25% 
Equipo o 25% 

Und 2 25% 
Und 100% 

Equipo 25% 

Equl o o 20% 
Equipo o 20% 

und o 50% 
und 8 50% 
und 4 50% 
und o 50% 
und 4 50% 
und 4 50% 
und 50% 
und o 50% 
und 1 50% 
und 2 50% 

und o 100% 

5,000.00 6,000.00 60,000.00 

3,000.00 3,600.00 
3,000.00 3,600.00 
3,000.00 3,600.00 

3,000.00 3,600.00 36,000.00 

3,500.00 4,200.00 42,000.00 

2,500.00 3,000.00 30,000.00 
2,000.00 2,400.00 

SUBTOTALl 168,000.00 

35.00 140.00 140.00 
10.00 40.00 40.00 
2.00 8.00 8.00 

120.00 480.00 480.00 
60.00 240.00 240.00 

6.00 600.00 600.00 
3.00 300.00 300.00 
1.00 100.00 100.00 

SO.DO 5,000.00 5,000.00 
45.00 4,500.00 4,500.00 

SUBTOTAL2 11,408.00 

1,500.00 375.00 1,500.00 
0.00 0.00 0.00 

1,000.00 250.00 500.00 
855.09 855.09 855.09 

2,500.00 625.00 625.00 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 

SUBTOTAL3 3,480.09 

300.00 150.00 0.00 
60.00 30.00 240.00 

300.00 150.00 600.00 
0.00 0.00 0.00 

100.00 50.00 200.00 
250.00 125.00 500.00 
200.00 100.00 100.00 

0.00 0.00 0.00 
500.00 250.00 250.00 
150.00 75.00 150.00 

0.00 0.00 0.00 



• ANÁLISIS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA 
Tipo de cambio: S/. 2.90 por 1 US$ 

Plazo de Ejecución de Obra: 10 meses 

5.03.01 Tanque Polietileno Etemlt para agua 1m3 

Diesel Camioneta 
7.01.02 Mantenimiento de camioneta 
7.02.00 Camión grúa 
7.02.01 1 Diesel Camión rúa 
7.02.02 !Mantenimiento de camión grua 
7.03.00 Mezcladora de concreto 
7.03.01 Gasolina mezcladora de concreto 
7.03.02 ! Mantenimiento de mezcladora de concreto 

ltem DESCRIPCION 

8.00.00 ! SERVICIOS 
8.01.00 Comunicaciones 
8.01.01 Instalación lineas telefónicas 
8.01.02 Teléfono fijo Servicio (incluye Speedy) 
8.01.03 !Teléfono Servicio Nextel. Jefe Proyecto 
8.01.04 1 Teléfono Servicio Nextel • Residente de Obra 
8.01.05 Teléfono Servicio Nextel (Jefe de Producción) 
8.01.06 Teléfono Servicio Nextel (Maestro) 
8.01.07 Teléfono Servicio Nextel (Administrador) 
8.02.00 Comité de Obra 
8.02.01 Servicios varios 
8.03.00 Seguridad de Obra 
8.03.01 Apoyo policial 

·----- -·

RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ltem Descnpc1on 
1 

Clasof. Total S/. 

1 DIRECCION DE OBRA DIR 168,000.00 
2 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEG 11,408.00 
3 EQUIPOS EQ 3,480.09 
5 EQUIP. CAMPAMENTOS MAT 2,290.00 
6 MATERIALES INDIRECTOS MAT º·ºº 

7 COMBUSTIBLES MAT 0.00 
8 SERVICIOS GG 24,000.00 

COSTO GASTOS GENERALES S/. 209.178.09 

COSTO MENSUAL SI. 20,917.81 

und 250.00 

und o 100% 2.00 

und o 100% 0.00 
glb o 8.0 50.00 
und o 100% 100.00 
und o 100% 0.00 

gin/mes o o.o 4.00 
und/mes o o.o 100.00 

gin/mes o o.o 4.00 
und/mes o.o O.O 0.00 

gin/mes o o.o 5.00 

und/mes o O.O 0.00 

!
1 1 

1 
UNO 

1 
CANT. 

1 
MESES 

1 
P.U. {S/.) 

und o 1.0 0.00 
und o 10 .0 0.00 
und 1 10.0 120.00 
und 1 10 .0 120.00 
und 1 10.0 120.00 
und 1 10.0 120.00 

---·--·- -·------------·
und 1 10.0 120.00 

mes 1 B.O 1,000.00 

mes 1 10.0 1,000.00 

250.00 250.00 
SUBTOTAL4 2,290.00 

2.00 0.00 
0.00 0.00 

400.00 0.00 
100.00 0.00 --- ------

0.00 0.00 
SUBTOTALS 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

SUB TOTAL 7 O.DO 

PARCIALS/. 
1 

TOTALS/. 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

1,200.00 1,200.00 
1,200.00 1,200.00 
1,200.00 1,200.00 

•. _ ···-1,200.00 -- __ 1,200.00 
1,200.00 1,200.00 

8,000.00 8,000.00 

10,000.00 10,000.00 

SUBTOTALB 24,000.00 
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• 
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CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA 
TITULACIÓN 

Derecho de Inscripción 0.30% del valor de obras 

INSCRIPCION DE DECLARATORIA DE FÁBRICA 

Derecho por Presentación y Calificación 

Derecho de Inscripción por cada uno 0.30% del valor de obras 

INSCRIPCIÓN DE INDEPENDIZACIÓN DE LOTES 

Derecho por Presentación y Calificación 

Derecho de Inscripción por cada uno SI. 14.00 por lote 

SUBTOTAL 

TOTAL COSTO DE TITULACIÓN 

SI. 5,828.06 

SI. 72,949.54 

SI. 55.00 

SI. 72,894.54 

SI. 2,127.00 

SI. 55.00 

SI. 2,072.00 

S/. 80,938.60 

S/. 80,938.601 
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0302007 PROVECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDA CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA - VIVIENDA TIPICA 

001 PROVECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDA CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA- VIVIENDA TIPICA 
S10S.A.C. Costo al 28/07/2010 

ICA - ICA - ICA 

Descripción Und. Metrado Precio SI. Parcial S/. 

ESTRUCTURAS 48,393.63 

OBRAS PROVISIONALES 500.00 

INSTALACIONES PROVISIONALES glb 1.00 500.00 500.00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,833.77 

EXCAVACION MASIVA 3,058.50 
EXCAVACION MASIVA CON ELIMINACION m3 67.60 12.20 824.72 

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE CON EQUIPO m2 130.00 1.38 179.40 

RELLENO CONTROLADO DE INGENIERIA m3 54.75 28.69 1,570.78 

COMPACTACION DE TERRENO MASIVO m2 260.00 1.86 483.60 

EXCAVACION LOCALIZADA 775.27 

EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTACION m3 23.98 32.33 775.27 

CONCRETO ARMADO 44,059.86 

CIMIENTOS 11,120.11 

CONCRETO LOSAS rc=175 kg/cm2 m3 17.74 175.67 3,116.39 

CONCRETO VIGAS fc=175 kg/cm2 m3 5.74 175.67 1,008.35 

ENCOFRADO PARA PLATEA DE CIMENTACION m2 13.58 23.37 317.36 

ACERO DE REFUERZO fy:4,200 kg/cm2 kg 1,458.08 4.58 6,678.01 

COLUMNAS 14,334.81 

ENCOFRADO DE COLUMNAS h=2.40 m A FONDO DE VIGA m2 159.82 28.12 4,494.14 

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,774.19 4.58 8,125.79 

CONCRETO COLUMNAS fc=210 kg/cm2 m3 8.89 19290 1,714.88 

VIGAS 11,598.51 

ENCOFRADO DE VIGAS m2 117.79 28.12 3,312.25 

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,332.69 4.58 6,103.72 

CONCRETO VIGAS fc=210 kg/cm2 m3 11.08 196.98 2,182.54 

LOSAS ALIGERADAS 6,346.01 

ENCOFRADO LOSA ALIGERADA m2 36.25 29.21 1,058.86 

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 552.70 4.58 2,531.37 

CONCRETO LOSA ALIGERAOA fe= 21 O kg/cm2 m3 14.17 194.48 2,755.78 

ESCALERAS 660.42 

ENCOFRADO m2 4.32 33.42 144.37 

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 71.74 4.58 328.57 

CONCRETO ESCALERAS f c=21 O kg/cm2 m3 0.97 193.28 187.48 

ARQUITECTURA Y ACABADOS 83,841.13 

MUROS Y TABIQUES 24,182.18 

MURO DE LADRILLO KKMACIZO 9x13x24 cm. m2 327.30 67.51 22,096.02 

COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO EN AZOTEA m2 89.00 23.44 2,086.16 

TARRAJEOS Y REVOQUES 19,897.67 

TARRAJEO INTERIORES m2 596.30 19.66 11,723.26 

TARRAJEO EXTERIORES m2 100.00 24.33 2,433.00 

CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO m2 30.00 33.01 990.30 

TARRAJEO DE CIELORASO m2 167.70 18.20 3,052.14 

DERRAMES A=0.15 m.MORTERO 1:3 m 126.13 13.47 1,698.97 

PISOS Y CONTRAPISOS 14,362.99 

CONTRAPISO e=5 cm m2 168.43 18.24 3,072.16 

PISO DE CEMENTO PULIDO m2 259.78 22.38 5,813.88 

PISO CERAMICO 30 X 30 m2 69.23 48.55 3,361.12 

PISO LAMINADO HDM e=8mm COLOR CEREZO m2 57.20 36.99 2,115.83 

REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 317.20 

REVESTIMIENTO DE GRADAS Y DESCANSO m2 10.00 31.72 317.20 

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3,581.74 

CONTRAZOCALO CERAMICA 30x30 H=10 cm. m 86.90 6.08 528.35 

CONTRAZOCALO CERAMICA 30x30 H=1.80 m. m2 14.40 38.55 555.12 

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=1 O cm m2 35.00 9.34 326.90 

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=20 cm m2 50.00 12.24 612.00 

CONTRAZOCALO DE MADERA H=10cm m 66.50 22.68 1,508.22 

SARDINEL DE DUCHA ACABADO PULIDO m 5.50 9.30 51.15 

Fecha: 05/08/2010 17:10:10 
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001 PROVECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDA CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA - VIVIENDA TIPICA 
S10 S.A.C. Costo al 28/07/2010 

ICA - ICA - ICA 

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial SI.

CARPINTERIA DE MADERA 4,040.00 

PUERTA CONTRAPLACADA MOLDEADA P-01 (1.00x2.1 O) und 1.00 350.00 350.00 

PUERTA CONTRAPLACADA MOLDEADA P-02 (0.90x2.10) und 7.00 350.00 2,450.00 

PUERTA CONTRAPLACADA MOLDEADA P-03 (0.70x2.10) und 4.00 310.00 1,240.00 

CERRAJERIA 1,334.42 

CERRADURA PUERTA PRINCIPAL und 1.00 122.67 122.67 

CERRADURA PUERTA DORMITORIO Y BAÑOS und 11.00 92.29 1,015.19 

BISAGRAS und 36.00 5.46 196.56 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 8,489.29 

VENTANA DE CRJSTAL TEMPLADO m2 30.20 219.80 6,637.96 

MAMPARAS m2 7.40 250.18 1,851.33 

PINTURA 3,771.22 

PINTURA TEMPLE EN CIELO RASO m2 157.70 4.28 674.96 

PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 327.30 9.46 3,096.26 

APARATOS SANITARIOS 1,723.84 

INODORO RAPID JET COLOR BLANCO pza 3.00 124.85 374.55 

LAVATORIO DE SOBREPONER TREBOL DIVANI pza 200 145.76 291.52 

MEZCLADORA DE DUCHA pza 1.00 83.00 83.00 

LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA pza 1.00 255.30 255. 30

LAVADERO DE GRANITO und 1.00 60.29 60.29

MEZCLADORA DE COCINA pza 1.00 323.26 323.26

MEZCLADORA DE BAÑOS pza 2.00 134.70 269.40 

UAVE SIMPLE DE LAVATORJO (BAÑO DE SERVICIO) pza 200 33.26 66.52

VARIOS 2,140.58 

TIERRA DE CHACRA EN JARDINES m2 32.00 29.77 952.64 

TABLERO DE CEMENTO PULIDO m 12.00 84.70 1,016.40 

BARANDA METALICA PARA ESCALERA m 1.00 90.00 90.00 

GRJFO DE RJEGO DE 1/2" und 2.00 40.77 81.54 

INSTALACIONES SANITARIAS 1,154.57 

AGUA 505.15 

RED DE AGUA 169.41 

RED DE DISTRJBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 1/2" glb 1.00 112.56 112.56 

INSTALACION DE TUBERJAS Y ACCESORJOS DE AGUA FRIA P/C CASA und 1.00 56.85 56.85 

SALIDAS DE AGUA FRIA 134.56 

SALIDA DE AGUA FRIA DUCHA DE 1/2" pto 3.00 40.12 120.36 

SALIDA DE AGUA FRIA INODORO DE 1/2" pto 4.00 1.42 5.68 

SALIDA DE AGUA FRIA LAVATORIO DE 1/2" pto 4.00 1.42 5.68 

SALIDA DE AGUA FRIA LAVADERO COCINA DE 1/2" pto 1.00 1.42 1.42 

SALIDA DE AGUA FRIA LAVANDERIA DE 1/2" pto 1.00 1.42 1.42

VALVULAS 130.25 

VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.00 41.51 41.51 

VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.00 46.22 46.22 

VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" und 1.00 42.52 42.52 

PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 24.91 

PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA und 1.00 24.91 24.91 

VARIOS 46.02 

MURETE PARA VALVULA DE COMPUERTA DE 50X30X15 und 1.00 46.02 46.02 

DESAGUE 649.42 

RED DE DESAGUE 478.16 

VENTILACION, COLECCION DESAGUE TUBERIA PVC SAL 2" glb 1.00 111.40 111.40 

COLECCION DESAGUE TUBERIA PVC SAL 4" glb 1.00 252.42 252.42 

INSTALACION DE TUBERIAS DE DEAGUE P/C CASA und 1.00 114.34 114.34 

REGISTRO Y TRAMPA 41.80 

REGISTRO DE BRONCE 4" und 1.00 25.92 25.92 

REGISTRO DE BRONCE 2" und 1.00 15.88 15.88 

CAJAS DE REGISTRO 109.03 

CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und 1.00 109.03 109.03 

Fecha: 05/08/2010 17:10:10 
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PROVECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDA CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA - VIVIENDA TIPICA 
PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDA CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA - VIVIENDA TIPICA 

ICA - ICA - ICA 

Descripción Und. 

PRUEBAS HIDRAULICAS 

PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE P/C CASA und 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

SALIDA DE ALUMBRADO 

SALIDA EN TECHO PARA LUZ plo 

SALIDA EN PARED PARA LUZ plo 

INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES 

SALIDA PARA INTERRUPTOR plo 

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 

SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION pto 

SALIDA PARA TOMACORRlENTE pto 

TUBERIAS PVC 

TUBERIA ELECTRICAS DE PVC SAP DE 20mm und 

TUBERIA ELECTRICAS DE PVC SAP DE 25mm und 

SALIDA VARIOS 

SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO pto 

SALIDA PARA TV pto 

SALIDA PARA TELEFONO INTERNO, INTERCOMUNICADOR Y TIMBRE pto 

SALIDA PARA COCINA ELECTRICA pto 

SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO pto 

CONDUCTORES 

CABLE CONDUCTOR TW 2.5 mm2 m 

CABLE CONDUCTOR TW 4 mm2 m 

CABLE CONDUCTOR TW 6 mm2 m 

CABLE CONDUCTOR TW 10 mm2 m 

TABLEROS ELECTRICOS 

TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION und 

INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x15A pza 

INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20A pza 

INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x30A pza 

INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 3x30A pza 

INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 3x40A pza 

ARTEFACTOS 

ARTEFACTO ADOSADO EN TECHO pza 

ARTEFACTO ADOSADO EN PARED pza 

PUESTA A TIERRA 

POZOS CONEXION A TIERRA und 

Costo Directo 

SON: CIENTO TRENTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTINUEVE Y 39/100 NUEVOS SOLES 

Metrado 

1.00 

21.00 

2.00 

10.00 

2.00 

14.00 

20.00 

1.00 

1.00 

3.00 

9.00 

3.00 

1.00 

3.00 

381.00 

391.00 

4.00 

16.00 

1.00 

2.00 

3.00 

1.00 

1.00 

1.00 

21.00 

2.00 

1.00 

Costo al 28/07/2010 

Precio S/. Parcial SI. 

20.43 

20.43 20.43 

3,510.06 

13.80 

0.60 12.60 

0.60 1.20 

408.40 

6.90 69.00 

9.00 18.00 

6.90 96.60 

11.24 224.80 

247.03 

215.43 215.43 

31.60 31.60 

580.15 

47.33 141.99 

2.50 22.50 

47.13 141.39 

n.74 n.74 

65.51 196.53 

884.50 

0.95 361.95 

1.25 488.75 

1.45 5.80 

1.75 28.00 

295.45 

25.00 25.00 

31.09 62.18 

31.09 93.27 

35.00 35.00 

38.00 38.00 

42.00 42.00 

460.00 

20.00 420.00 

20.00 40.00 

620.73 

620.73 620.73 

136,899.39 

Fecha: 05/08/2010 17:10:10 
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Subpresupuesto 002 PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDA CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA - VIVIENDAS TOTALES 

¡, 
Cliente S10 S.A.C. Costo al 28/07/2010 

Lugar ICA - ICA - ICA 

em Descripción Und. Metrado Precio SI. Parcial SI.

,: ,, 01 ESTRUCTURAS 7,319,786.31 ,. 
ti 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 74,000.00 
01.01.01 INSTALACIONES PROVISIONALES glb 148.00 500.00 74,000.00 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 567,398.09
01.02.01 EXCAVACION MASIVA 452,657.63 

01.02.01.01 EXCAVACION MASIVA CON ELIMINACION m3 10,004.80 12.20 122,058.56 
1, 

01.02.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE CON EQUIPO m2 19,240.00 1.38 26,551.20 '·
01.02.01.03 RELLENO CONTROLADO DE INGENIERIA m3 8,103.00 28.69 232,475.07 
01.02.01.04 COMPACTACION DE TERRENO MASIVO m2 38,480.00 1.86 71,572.80 

. 01.02.02 EXCAVACION LOCALIZADA 114,740.46 

01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTACION m3 3,549.04 32.33 114,740.46 
01.03 CONCRETO ARMADO 6,678,388.22 

01.03.01 CIMIENTOS 1,645,775.19 

01.03.01.01 CONCRETO LOSAS fc=175 kg/cm2 m3 2,625.52 175.67 461,225.10 
01.03.01.02 CONCRETO VIGAS fc=175 kg/cm2 m3 849.52 175.67 149,235.18 

' ' 01.03.01.03 ENCOFRADO PARA PLATEA DE CIMENTACION m2 2,009.84 23.37 46,969.96 
i/. 01.03.01.04 ACERO DE REFUERZO fy--4,200 kg/cm2 kg 215,795.84 4.58 988,344.95
:i 01.03.02 COLUMNAS 2, 1 21,551.82

01.03.02.01 ENCOFRADO DE COLUMNAS h=2.40 m A FONDO DE VIGA m2 23,653.36 28.12 665,132.48 
01.03.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 262,580.12 4.58 1,202,616.95 
01.03.02.03 CONCRETO COLUMNAS fc=210 kg/cm2 m3 1,315.72 192.90 253,802.39
01.03.03 VIGAS 1,716,579.98 

01.03.03.01 ENCOFRADO DE VIGAS m2 17,432.92 28.12 490,213.71 
01.03.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 197,238.12 4.58 903,350.59 

, 01.03.03.03 CONCRETO VIGAS fc=210 kg/cm2 m3 1,639.84 196.98 323,015.68 
01.03.04 LOSAS ALIGERADAS 1,096,738.30

, 01.03.04.01 ENCOFRADO LOSA ALIGERADA m2 5,365.00 29.21 156,711.65 
, 01.03.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 81,799.60 4.58 374,642.17 
1 01.03.04.03 CONCRETO LOSA ALIGERADA fe= 210 kg/cm2 m3 2,907.16 194.48 565,384.48 

; · 01.03.05 ESCALERAS 97,742.93 

;· , 01.03.05.01 ENCOFRADO m2 639.36 33.42 21,367.41 
'.·; 01.03.05.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 10,617.52 4.58 48,628.24 
'\, 01.03.05.03 CONCRETO ESCALERAS f'c=21 O kg/cm2 m3 143.56 193.28 27,747.28 
-'1 02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 12,408,486.37 

·: 1 02.01 MUROS Y TABIQUES 3,578,963.08 

\ 1 02.01.01 MURO DE LADRILLO KKMACIZO 9x13x24 cm. m2 48,440.40 67.51 3,270,211.40 
1 1 02.01.02 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO EN AZOTEA m2 13,172.00 23.44 308,751.68 
:11 02.02 TARRAJEOS V REVOQUES 2,944,855.02 

:¡1 02.02.01 
 TARRAJEO INTERIORES m2 88,252.40 19.66 1,735,042.18 

,, ! 02.02.02 TARRAJEO EXTERIORES m2 14,800.00 24.33 360,084.00 
f 02,02.03 CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO m2 4,440.00 33.01 146,564.40 
;i ; 02.02.04 TARRAJEO DE CIELORASO m2 24,819.60 18.20 451,716.72 
'11 02.02.05 DERRAMES A=0.15 m.MORTERO 1 :3 m 18,667.24 13.47 251,447.72 ., 
• ji 02.03 PISOS Y CONTRAPISOS 2,125,721.64 

LI, 02.03.01 CONTRAPISO e=5 cm m2 24,927.64 18.24 454,680.15 
 ?¡: 02.03.02 PISO DE CEMENTO PULIDO m2 38,447.44 22.38 860,453.71 

¡'�� 
PISO CERAMICO 30 X 30 m2 10,246.04 48.55 497,445.24 

; 1 02.03.04 PISO LAMINADO HDM e=8mm COLOR CEREZO m2 8,465.60 36.99 313,142.54 
•. 1 02.04 REVESTIMIENTO DE GRADAS V ESCALERAS 46,945.60 
f 

1 02.04.01 REVESTIMIENTO DE GRADAS V DESCANSO m2 1,480.00 31.72 46,945.60 

,.1 02.05 ZOCALOS V CONTRA2OCALOS 530,097.82 

i! 1 02.05.01 CONTRAZOCALO CERAMICA 30x30 H=1 O cm. m 12,861.20 6.08 78,196.10 
02.05.02 CONTRAZOCALO CERAMICA 30x30 H=1.80 m. m2 2,131.20 38.55 82,157.76 
02,05.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=10 cm m2 5,180.00 9.34 48,381.20 

1 02.05.04 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=20 cm m2 7,400.00 12.24 90,576.00 
1 02,05,05 CONTRAZOCALO DE MADERA H=10cm m 9,842.00 22.68 223,216.56 
·' 02.05.06 SARDINEL DE DUCHA ACABADO PULIDO m 814.00 9.30 7,570.20 
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002 PROVECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDA CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA - VIVIENDAS TOTALES 
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ICA - ICA - ICA 

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial SI.

CARPINTERIA DE MADERA 597,920.00 
PUERTA CONTRAPLACADA MOLDEADA P-01 (1.00x2.10) und 148.00 350.00 51,800.00 
PUERTA CONTRAPLACADA MOLDEADA P-02 (0.90x2.10) und 1,036.00 350.00 362,600.00 
PUERTA CONTRAPLACADA MOLDEADA P-03 (0.70x2.10) und 592.00 310.00 183,520.00 

CERRAJERIA 197,494.16 

CERRADURA PUERTA PRINCIPAL und 148.00 122.67 18,155.16 
CERRADURA PUERTA DORMITORIO Y BAÑOS und 1,628.00 92.29 150,248.12 
BISAGRAS und 5,328.00 5.46 29,090.88 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,256,415.22 

VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO m2 4,469.60 219.80 982,418.08 
MAMPARAS m2 1,095.20 250.18 273,997.14 

PINTURA 558,139.67 
PINTURA TEMPLE EN CIELO RASO m2 23,339.60 4.28 99,893.49 
PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 48,440.40 9.46 458,246.18 

APARATOS SANITARIOS 255,128.32 

INODORO RAPID JET COLOR BLANCO pza 444.00 124.85 55,433.40 
LAVATORIO DE SOBREPONER TREBOL DIVANI pza 296.00 145.76 43,144.96 
MEZCLADORA DE DUCHA pza 148.00 83.00 12,284.00 
LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA pza 148.00 255.30 37,784.40 
LAVADERO DE GRANITO und 148.00 60.29 8,922.92 

MEZCLADORA DE COCINA pza 148.00 323.26 47,842.48 

MEZCLADORA DE BAÑOS pza 296.00 134.70 39,871.20 
LLAVE SIMPLE DE LAVATORIO (BAÑO DE SERVICIO} pza 296.00 33.26 9,844.96 

VARIOS 316,805.84 

TIERRA DE CHACRA EN JARDINES m2 4,736.00 29.77 140,990.72 

TABLERO DE CEMENTO PULIDO m 1,776.00 84.70 150,427.20 
BARANDA METALICA PARA ESCALERA m 148.00 90.00 13,320.00 

GRIFO DE RIEGO DE 112" und 296.00 40.77 12,067.92 

INSTALACIONES SANITARIAS 170,876.36 

AGUA 74,762.20 

RED DE AGUA 25,072.68 

RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 112" glb 148.00 112.56 16,658.88 

INST ALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA P/C CASA und 148.00 56.85 8,413.80 

SALIDAS DE AGUA FRIA 19,914.88 

SALIDA DE AGUA FRIA DUCHA DE 1/2" pto 444.00 40.12 17,813.28 

SALIDA DE AGUA FRIA INODORO DE 1/2" pto 592.00 1.42 840.64 

SALIDA DE AGUA FRIA LA VA TORIO DE 1 /2" pto 592.00 1.42 840.64 

SALIDA DE AGUA FRIA LAVADERO COCINA DE 1/2" pto 148.00 1.42 210.16 

SALIDA DE AGUA FRIA LAVANDERIA DE 1/2' pto 148.00 1.42 210.16 

VALVULAS 19,277.00 

VALVULA COMPUERTA DE 1/2' und 148.00 41.51 6,143.48 

VALVULA COMPUERTA DE 3/4' und 148.00 46.22 6,840.56 

VALVULA CHECK DE BRONCE DE 314• und 148.00 42.52 6,292.96 

PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 3,686.68 

PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA und 148.00 24.91 3,686.68 

VARIOS 6,810.96 

MURETE PARA VALVULA DE COMPUERTA DE 50X30X15 und 148.00 46.02 6,810.96 

DESAGUE 96,114.16 

RED DE DESAGUE 70,767.68 

VENTILACION, COLECCION DESAGUE TUBERIA PVC SAL 2• glb 148.00 111.40 16,487.20 

COLECCION DESAGUE TUBERIA PVC SAL 4" glb 148.00 252.42 37,358.16 

INSTALACION DE TUBERIAS DE DEAGUE P/C CASA und 148.00 114.34 16,922.32 

REGISTRO Y TRAMPA 6,186.40 

REGISTRO DE BRONCE 4" und 148.00 25.92 3,836.16 

REGISTRO DE BRONCE 2' und 148.00 15.88 2,350.24 

CAJAS DE REGISTRO 
16,136.44 

CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12• x 24• und 148.00 109.03 16,136.44 
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PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDA CONJUNTO RESIDENCIAL SOL DE ICA, 11 ETAPA - VIVIENDAS TOTALES 

S10 S.A.C. Costo al 28/07/201 O 
ICA - ICA - ICA 

Descripción Und. Metrado Precio SI. Parcial SI. 

PRUEBAS HIDRAULICAS 3,023.64 
PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE P/C CASA und 148.00 20.43 3,023.64 

INSTALACIONES ELECTRICAS 519,488.88 

SALIDA DE ALUMBRADO 2,042.40 

SALIDA EN TECHO PARA LUZ pto 3,108.00 0.60 1,864.80 
SALIDA EN PARED PARA LUZ pto 296.00 0.60 177.60 

INTERRUPTORES V TOMACORRIENTES 60,443.20 

SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 1,480.00 6.90 10,212.00 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 296.00 9.00 2,664.00 
SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION pto 2,072.00 6.90 14,296.80 
SALIDA PARA TOMACORRJENTE pto 2,960.00 11.24 33,270.40 

TUBERIAS PVC 36,560.44 

TUBERIA ELECTRJCAS DE PVC SAP DE 20mm und 148.00 215.43 31,883.64 
TUBERJA ELECTRICAS DE PVC SAP DE 25mm und 148.00 31.60 4,676.80 

SALIDA VARIOS 85,862.20 

SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO pto 444.00 47.33 21,014.52 
SALIDA PARA TV pto 1,332.00 2.50 3.330.00 
SALIDA PARA TELEFONO INTERNO, INTERCOMUNICADOR V TIMBRE pto 444.00 47.13 20,925.72 
SALIDA PARA COCINA ELECTRICA pto 148.00 77.74 11.505.52 
SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO pto 444.00 65.51 29,086.44 

CONDUCTORES 130,906.00 

CABLE CONDUCTOR TW 2.5 mm2 m 56,388.00 0.95 53,568.60 
CABLE CONDUCTOR TW 4 mm2 m 57,868.00 1.25 72,335.00 
CABLE CONDUCTOR TW 6 mm2 m 592.00 1.45 858.40 
CABLE CONDUCTOR TW 10 mm2 m 2,368.00 1.75 4,144.00 

TABLEROS ELECTRICOS 43,726.60 

TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION und 148.00 25.00 3,700.00 
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x15A pza 296.00 31.09 9,202.64 
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20A pza 444.00 31.09 13,803.96 
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x30A pza 148.00 35.00 5,180.00 
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 3x30A pza 148.00 38.00 5,624.00 
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 3x40A pza 148.00 42.00 6,216.00 

ARTEFACTOS 68,080.00 

ARTEFACTO ADOSADO EN TECHO pza 3,108.00 20.00 62,160.00 
ARTEFACTO ADOSADO EN PARED pza 296.00 20.00 5,920.00 

PUESTA A TIERRA 91,868.04 

POZOS CONEXION A TIERRA und 148.00 620.73 91,868.04 
COSTO DIRECTO 20,418,637.92 

SON: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO Mil SEISCIENTOS TRENTISIETE V 92/100 NUEVOS SOLES 
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ANEXO 3: Auditoría Interna 



AUDITORIA INTERNA 

1.OBJETIVO

Establecer las actividades a seguir para llevar a cabo las Auditorias Internas de Calidad,
Medio ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de determinar si el
Sistema de Integrado de Gestión (SIG) es conforme con las disposiciones planificadas, con
los requisitos de la Norma ISO 9001 :2000, ISO 14001 :2004, OHSAS 18001 :2007 y con los
requisitos del SIG establecidos por LUZA CONSTRUCTORES S.A.C., y si se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz.

2.ALCANCE

Se aplica a todas las Auditorias Internas del SIG que se realicen .

3. DEFINICIONES

3.1 Auditoria

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 
auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar en que se cumplen 
los criterios de auditoria. 

3.2 Auditor Interno (Al) 

Persona con la competencia para llevar a cabo una Auditoria. 

3.3 Equipo Auditor (EA) 

Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria, con el apoyo, si es necesario, de 
expertos técnicos. El equipo auditor puede incluir auditores en formación. 

3.4 Auditor Líder (AL) 

Persona designada como responsable de un grupo de Auditores para una determinada 
Auditoria o del Total del Equipo Auditor. 

3.5 No Conformidad (NC) 

Incumplimiento de un requisito, que es una necesidad o expectativa establecida, 
generalmente implícita y obligatoria. 
NOTA.- Las NC las clasificamos según la gravedad e impacto en Mayores (NCM) y 

Menores (NCm), en ambos casos se buscaran eliminar con acciones correctiva 

3.6 No Conformidad Mayor (NCM) 

Cláusula de la Norma se ejecuta y no esta declarada en el Sistema Integrado de 
Gestión. 
Cláusula de la Norma que se declara y no se efectúa. 
Afectan directamente a la calidad del productor y/o servicio que se brinda. 
No hay evidencias de acciones correctivas de las No Conformidades detectadas 
durante las auditorias anteriores (internas y/o externas). 
Indican que el SIG falla constantemente. 



3.7 No Conformidad Menor (NCm) 
No afectan directamente a la calidad del producto y/o servicio que se brinda. 
Son fallas aisladas del SIG. 
Acciones correctivas de una auditoria interna que aun no han sido concluidas pudiendo 
haberse efectuado. 

3.8 Observación (08S) 
No conformidades potenciales. 
Situaciones de mala practica pero que realmente no están sometidas a ningún 
requerimiento en el SIG. 
Situaciones que no cuentan con evidencia objetiva de haber fallado, pero que implican 
un alto riesgo de poder suceder una falla en el futuro. 
NOTA.-Las observaciones se resolverán con correcciones. 

3.9 Auditado 
Área o proceso a ser auditado. 

3.1 O Criterios de Auditoria 
Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia para 
auditoria. 

3.11 Evidencia de la Auditoria 
Registros, declaraciones de hechos u cualquier otra información, que son pertinentes 
para los criterios de auditoria y que son verificables. 

3.12 Hallazgos de la Auditoria 
Resultados de la evaluación de la evidencia de auditoria recopilada frente a los criterios 
de auditoria, los hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad 
con los criterios de auditoria, u oportunidades de mejora .. 

4.DOCUMENTOS A CONSULTAR

•!• Norma ISO 9001 :2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos (8.2.2)

•!• Norma ISO 14001 :2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos (4.5.4)

•!• Norma OHSAS 18001 :2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
(4.5.4) 

•!• PP-SG-001: Programa de Auditoria Interna. 

•!• PP-SG-002: Plan de Auditoria. 

•!• PR-SG-013: Acción Correctiva. 

•!• PR-SG-014: Acción Preventiva. 



5. RESPONSABILIDADES

5.1 Comité del Sistema de Gestión Integrado (CSIG)

• Aprobar el Programa de Auditorias internas.

5.2 Jefe del Sistema de Gestión Integrado (JSIG) 

• Publicar el "Programa de Auditorias Internas", con la finalidad de dar a conocer la
planificación de las Auditorias.

• Controlar que las Auditorias y las acciones correctivas establecidas se ejecuten.

• Seleccionar, formar y evaluar el desempeño de los Auditores Internos.

• Presentar un informe de la evaluación de los Auditores Internos en la reunión de
Revisión por la Dirección.

• Comunicar al (los) auditado(s), si hubiera No Conformidades (NC) como resultado de
la auditoria.

• Emitir las "Solicitudes de Acción Preventivas y las Correctivas".

5.3 Auditores Líderes (AL) 

• Hacer cumplir el "Plan de Auditoria".

• Remitir al JSIG un "Informe de la Auditoria".

5.4 Auditores Internos (Al) 

• Revisar la documentación correspondiente a los procesos que van a auditar y

preparar la "Lista de Verificación".

• Estar disponible en el día y hora de la auditoria interna.

• Ejecutar la Auditoria Interna y preparar un "Informe de la Auditoria", en base de las
"Listas de Verificación", presentando ambas al Auditor Uder.

5.5 Gerentes, Responsables de áreas (RA) y el personal 

• Cumplir con los requerimientos del SIG y dar evidencia de esto durante las auditorias.
En caso de encontrarse no conformidades se propondrán acciones correctivas en el
plazo más breve.

6. CONTENIDO

6.1 Planeamiento de la Auditoria Interna 

Las auditorias al SIG para todo un año, se planifican en el PP-SG-001: Programa de 
Auditoria Interna, durante el primer mes del año, donde se definen las áreas/procesos a 

· auditar, en función a los resultados de las auditorias previas y desempeño e importancia
de los procesos, el cual debe tener el VºBº del CSIG en señal de aprobación.

Este programa puede ser modificado de acuerdo a las decisiones tomadas en la reunión
de Revisión por la Dirección. Adicionalmente, las auditorias son replanificadas cuando
se modifica la estructura actual del SGC.

La fecha exacta de la auditoria es comunicada por el JSIG con dos semanas de
anticipación y detallando la disposición de los días, las horas de auditoria, los auditores
internos y los procesos auditados, entre otros, serán difundidos en el PP-SG-002: Plan
de Auditoria.



El JSIG da a conocer el PP-SG-002: Plan de Auditoria, a los responsables de las áreas 

involucradas y demás involucrados. 

6.2 Preparación de la Auditoria 

Se realiza una planificación y preparación de la auditoria que tome en cuenta el MSIG, 

los procedimientos y otra documentación aplicable, además de los resultados de 

auditorias anteriores. Así el Al prepara una lista de verificación específica para cada 

auditoria en el RE-SG-003A: Lista de Verificación.

Para cada proceso se pueden considerar las siguientes preguntas: 

¿Esta el proceso identificado y descrito adecuadamente? 

¿ Están asignadas las responsabilidades? 

¿Están implantados y se mantienen al día.los procedimientos requeridos? 

¿Es eficaz el proceso para alcanzar los resultados deseados? 

La documentación para la investigación por el Al durante la preparacIon debe ser: 

MSIG, procedimientos, instructivos, marco legal (leyes aplicables), perfiles de puestos y 

registros (formularios llenos, medios electrónicos, etc.). 

El JSIG confirma con cada RA, fecha y hora de la auditoría, con un mínimo de dos días 

útiles de anticipación, y solicita la presencia del personal involucrado; con la finalidad de 

realizar la reunión de apertura o de cierre según sea el caso. 

Los auditados colaboran y ponen a disposición del Al los medios necesarios para la 

auditoria, así como facilitan el acceso a los documentos relevantes para la auditoria y 

tas instalaciones de trabajo. 

6.3 Selección y Evaluación del Auditor Interno 

Las competencias para la selección de un Auditor Interno son: 

• Haber aprobado, el curso de "Formación de Auditores Internos", de una duración de

24 horas, con conocimiento de temas de: Implementación de Sistemas Integrados

de Gestión, ISO 19011 :2002, Criterios de auditorias, Plan de auditorias, Programa

de Auditorias.

• Conocimiento de la norma ISO 9001 :2000, ISO 14001 :2004 y OHSAS 18001 :2007

• Haber participado como "Auditor en formación", en una auditoria interna, por lo

menos 4 horas.

• Haber obtenido un criterio de "Bueno" en la "Evaluación de Desempeño" de

auditores.

La selección de los auditores Internos la efectúa el JSIG, en el RE-SG-003B: Selección

de Auditares Internos. 

La evaluación de los auditores Internos la efectúa el JSIG, en el RE-SG-003C:

Evaluación de Auditores Internos. 

El JSIG designa en los equipos de auditoria: uno a dos Al (s) calificados que no tengan 

compromiso directo con la actividad a auditar, de ser dos o más, se elige al AL, quien 

dirige las actividades del equipo auditor. Además se incorpora al equipo uno o mas 

auditores en formación. 



6.4 Ejecución de la Auditoria 

El AL preside una reunión de apertura considerando los siguientes lineamientos: 

• Presentación del AL y del grupo de Al(s).

• Definición del objetivo y alcance de la auditoria.

• Confirmación de horarios de auditoria (de acuerdo al Plan de Auditoria).

• Explicación del proceso de auditoria.

• Explicación de conceptos de No Conformidades y Observaciones.

• Confirmación de la reunión de cierre.

El AL y el equipo de auditores internos recogerán evidencias objetivas a través de 
entrevistas y observaciones de las actividades en el área auditada. 

Durante el proceso de auditoria, el AL, verificará en forma aleatoria la participación de 
los Al(s) y del auditado en las áreas entrevistadas para asegurar el cumplimiento del 
Plan de Auditoria. 

El Al durante la auditoria anotará todas las observaciones relevantes (evidencias) 
recogidas en el área auditada, y conservara copias de documentos que las respalden. 

El auditor en formación observará el desarrollo de la auditoria y tomara notas. 

6.5 Resultado de la Auditoria 

El AL y los Al(s), luego de la auditoria, presentará oportunamente su informe de 
auditoria (individual) al JSIG, el cual recogera fielmente .los resultados de la audftoria, 
para esto se usara el RE-SG-003O: Informe de Auditoria Interna. 

El JSIG, elaborará el Informe de Auditoria, en base a los informes recibidos de los 
auditores. 
En el resultado de la auditoria se pueden detectar NC(s), posibles NC(s) u 
observaciones, las cuales se reportarán en el registro RE-SG-001A: Solicitud de Acción 

Correctiva (SAC), RE-$G-002A: Solicitud de Acción Preventiva (SAP) según 
corresponda, descrito en los procedimientos PR-SG-013: Acción Correctiva y PR-SG-

014: Acción Preventiva. 

Las copias de estos registros serán entregados, por el JSIG al área en la cual se 
detecto la NC, quedando el original para realizar el seguimiento y cierre. 

Los datos del Plan de Auditoria serán actualizados a los reales y se incluirán en el 
Informe de Auditoria. 

6.6 Cierre de No Conformidades 

El RA involucrado en el proceso auditado en donde se encuentra la NC debe investigar 
la causa de esta, proponer una acción correctiva e indicar un plazo para ejecutar dicha 
acción, lo cual se buscara lograr al momento de pres.entar el registro. 



Concluido el plazo, el JSIG realizará un seguimiento para determinar si la accIon 

correctiva o la acción preventiva, según sea el caso, ha dado buenos resultados. De no 

ser así se acuerda una nueva fecha de revisión hasta que se obtenga el cierre. 

7. REGISTROS

•!• RE-SG-003A: Lista de Verificación. 

•!• RE-SG-003B: Selección de Auditores Internos. 

•!• RE-SG-003C: Evaluación de Auditores Internos. 

•!• RE-SG-003D: Informe de Auditoria Interna 

•!• RE-SG-003E: Solicitud de Acción Correctiva. 

•!• RE-SG-003F: Solicitud de Acción Preventiva 

•!• PP-SG-001: Plan de Auditoria 

•!• PP-SG-002: Programa de Auditoria 

8.ANEXOS

•!• Anexo A: Plan de Auditoria

•!• Anexo B: Programa de Auditoria

•!• Anexo C: Informe de Auditoria

•!• Anexo D: Listado de Auditores



Anexo A 

Plan de Auditoria 

PLAN DE AUDITORIA 

Auditoría Nº 1 Fecha de inicio 1 1 1 1 Fecha de término 1 

Objetivo 

Alcance 

Criterios de Auditoría 

EQUIPO AUDITOR: 

AUDITOR LIDER: 

APELLIDOS Y NOMBRES Iniciales APELLIDOS Y NOMBRES 

Fecha Hora 
REQUISITOS A 

Proceso 
Responsable 

AUDITAR Proceso 

' 

1 1 

Iniciales 

Auditor 



Objetivo del programa : 
Alcance del programa : 
Responsable: 

TIPO DE AUDITORIA 

Interna CJ 
Pre-certificación CJ 

Proveedor 1111 
Certificación CJ 
Seguimiento � . 

Nº de Auditoria 

Areas / Procesos ENE 

PROGRAMADA 

ESTADO EJECUTADA 

AUDITORES 

Detalle de los recursos necesarios: 
Observaciones: 
Relación de auditores: 

Anexo B 

Programa de Auditoria 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MES 

. '.· f;/. 2· .:.·3 --. . 4-
. .  . �- Sf) ·, 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT 

Iniciales Relación de auditores: Iniciales ELABORADO POR:

1 AÑO 2007 

·i:)t}.�f� ¡t
NOV DIC 



Tipo de auditoria: 

Empresa: 

Objetivos de la Auditoria: 

Anexo e

Informe de Auditoria 

Fecha de auditoria 

Criterios de la auditoria y documentos de referencia: 

Alcance de la Auditoria: 

Auditor líder: 

Equipo Auditor: 

FORTALEZAS DEL SIG: 

DEBILIDADES DEL SIG: 

RECOMENDACIONES: 

-�;: <·: .. ·.·. HALLAZGos:· .. '.\' .. ,,: .- . '.· '<· , ..
• • •. • • � 1 

Normativa: Elemento/ Capítulo: 

Ubicación / Departamento / Documento: 

Nº de desviación: Tipo de desviación: 

Desviación observada: 

Normativa: Elemento / Capítulo: 

Ubicación / Departamento / Documento: 

Nº de desviación: Tipo de desviación: 

Desviación observada: 

Anexo D 

Listado de Auditores Internos 

Apellidos y Nombres Area Cargo Nº horas auditor 





ANEXO 4: Objetivos e Indicadores 
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% de Satisfacción de acuerdo a 

1 

semestral 
1 

>85%
1 • Jefe de Calidad 

Encuesta al Cliente. 1 • Residente obra 

Satisfacer los requisitos de 

1 

% de número de reclamos de 

1 

mensual 
1 

1 • Jefe de Calidad 

nuestros clientes calidad y servicio al cliente 
> 0.02%

1 • Área Comercial 

• Jefe de Calidad
% Recalls 1 semestral 1 0% 

• Área Comercial

Cantidad de m2 por Personal 
1. 1 

> 2 m2 
1 • Jefe de Calidad 

Administrativo. 
mensual 

1 • Jefe de RR.HH. 

Contar con infraestructura 

1 

Cantidad de m2 por Personal 

1 1 

> 1.5 m2
1 • Jefe de Calidad 

adecuada Operativo. 
mensual 

1 • Jefe de RR.HH. 

% de PC, s por Personal 
1 1 

1 • Jefe de Calidad 

Administrativo. 
mensual > 95%

1 • Jefe de RR.HH. 



Incrementar la 
competencia del personal 

Mejorar la eficacia del 

1 SGC 
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• Jefe de Calidad

1 

Número de Horas de Capacitación 
1 mensual > 4 horas I • Jefe de RR.HH.

Interna (CI) a Personal Operativo 
• Jefe de Producción

% de Personal Operativo. que • Jefe de Calidad

asiste a por lo menos la mitad de mensual >90% • Jefe de RR.HH.
lasCI • Jefe de Producción

Número de Horas de Capacitación 
mensual > 4 horas

• Jefe de Calidad

Externa a Personal Administrativo • Jefe de RR.HH.

% de Personal Administrativo que 
mensual 

• Jefe de Calidad

recibe Capacitación Externa 
> 10 %

• Jefe de RR.HH.

% de las Solicitudes 
Implementadas por área de las 1 mensual 1 > 80% 1 • Jefe de Producción 

previstas para el mes (SAP) 
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• Jefe de Producción
Reducir los · volúmenes 

reducción 10% • Jefe de Seguridad y Medio
generados de residuos % Volumen dispuesto por EPS mensual 

mensual Ambiente 
sólidos peligrosos. • Jefe de Sistemas de Gestión

Contenido de aceites y grasas < 100 ppm 
1 • Jefe de Producción

Contenido de detergentes < 105 ppm • Jefe de Control de Calidad
Controlar el vertido de 

mensual • Jefe de Seguridad y Medioefluentes. 
pH 5-8.5 Ambiente

• Jefe de Sistemas de Gestión 
1 

0805 < 1000 ppm 

Número de decibeles en 
< 80 Db • Jefe de Producción

Controlar las emisiones emisiones de ruido
Jefe de Control de Calidad•significativas de gases de 

Concentración de SO2 en gases 
mensual < 200 ppm Jefe de Seguridad y Mediocalderas (D-2, SO2, NOx y •de equipos y maquinarias 

AmbienteCO, polvo, material 

particulado y ruido. Concentración de NOx en gases 
< 1500 ppm • Jefe de Sistemas de Gestiónde equipos y maquinarias 

Lograr el afianzamiento de 
Número de Horas de Capacitación I 

mensual 1 > 4 horas I• Todas las áreasla cultura ambiental en el 
Interna (CI) a Personal Operativo 

personal de la empresa 
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Identificar a los
trabajadores que sufren
problemas lumbares 

Número de estibadores con
problemas lumbares / Total de

trabajq.dores estibadores

Lograr identificar todos ,
. Número de accidentes reportados

los accidentes ocurridos en los almacenes/ Número Total
· de accidentes ocurridos en losen la empresa 

Identificar las mejoras en
la realización de

almacenes

simulacros de sismos, Número de simulacros realizados /
que permitan mantener Número de simulacro programados ,.
preparados en caso de
esta emergencia

trimestral o 

mensual 1 

semestral 90% 

• Jefe de Seguridad y Medio
Ambiente 

• Jefe de RRHH

• Jefe de Seguridad y Medio
Ambiente 

• Jefe de produccion
• Jefe de RRHH 

• Jefe de Seguridad y Medio
Ambiente 

• Jefes de produccion
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Capacitar e Informar a . los 

trabajadores de los Peligros 

Latentes. 

Reparar y Eliminar desniveles 

presentes en los pisos de las 

áreas de trabajo 

Reducir Incidentes debido a 

Maquinas o Elementos en 

Movimiento (por Caída, o por 

Transmisión de Energía), 

Identificar las personas que 

padecen de problemas 

acrofobia 

Reducir el número de incidente 

y accidentes en trabajo en altura 

Número de Horas de Capacitación 

Interna (CI) a Personal Operativo 

Numero de desniveles reparados 

y/o eliminados / Numero de 

desniveles totales 

Número de maquinistas eón 

problemas o incidentes / Total de 

trabajadores maquinistas 

Número de personas que trabajan 

en altura ar,rofóbicas / Número de 

personas que trabajan en altura 

Número de incidentes y accidentes 

en actividades de trabajo en altura 

trimestral 

mensual 

mensual 

mensual 

trimestral 

> 4 horas

>85%

o 

o 

o 

• Jefe de Seguridad y Medio

Ambiente

• Ejecucion de obra

• Jefe de seguridad

• Jefe de Seguridad y Medio

Ambiente

• Jefe de Seguridad y Medio

Ambiente

• Jefe de Seguridad y Medio

Ambiente
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Capacitar a los Trabajadores en el 
Uso de Herramientas y brindar 
pautas o medidas preventivas en 
la manipulación de Sistemas. 
Mecánicos, Herramientas 
Manuales u otro elemento 
relacionado. 

Analizar la Conformación del 

Número de· Horas de Capacitación 
Interna (CI) a Personal Operativo 

% disminución de productividad en 
la tarde en relación a la mañana 

debido a fatiga 

trimestral 

mensual 

> 4 horas

<5% 

• Jefe de Seguridad y Medio
Ambiente

• Jefe de Seguridad y Medio
Ambiente

• Jefe de.Produccion

Medio Laboral (Área de Trabajo, ..-.--------------------+-------+----------------i

Maquinas, Equipos, Herramientas, 
etc.). Brindar Métodos o Pautas 
Necesarias para Reducir la Fatiga 
Física 

Número de personal con lesiones 
por fatiga muscular/ Número de 

personal total 
trimestral 1 

• Jefe de Seguridad y Medio
Ambiente

• Jefe de Produccion
• Jefe de RRHH
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% disminucibn de productividad 

1 1 Analizar la C?nformación del Medio ¡ 
del personal debido a fallas por mensual <5%

1 

• Jefe de Seguridad y Medio

distraccibn relacionado a stress 
Ambiente 

Laboral ·(Area de Trabajo, 
Maquinas, Equipos, Herramientas, 
etc.). Brindar Métodos o Pautas Número de personal con descanso 

• Jefe de Seguridad y Medio

Necesarias para Reducir el stress medico por stress o cansancio trimestral 1 
Ambiente

mental / Número de personal total 
• Jefe de Produccion
• Jefe de RRHH

Numero de equipos electrices con 
• Jefe de Seguridad y Medio

mantenimiento/. Número de trimestral > 95% Ambiente

Ofrecer Manutención oportuna a 1 equipos eléctricos tota)es 
• Jefe de Logistica

Equipos Eléctricos Defectuosos. 
1 Número de accidentes debido a • Jefe de producción

electrocución por uso de equipo trimestral 0% • Jefe de Seguridad y Medio
eléctrico defectuoso Ambiente
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Mantener o Instalar Sistemas I Número de puestas a tierra
Puestas de Tierras de acuerdo a las mantenidas / Numero de puestas a 
necesidades operativas tierra totales 

Numero de maquinas con guarda/ 
Rediseñar o Instalar Sistemas de I Número de maquinas totales
Protección que eviten el Contacto 

Trimestral 100% 

Trimestral > 95%

• Jefe de Seguridad y Medio
Ambiente

• Jefe de Produccion

• Jefe de Seguridad y Medio
Ambiente

• Jefe de Produccion

Accidental de cualquier parte del 1----------------+----------+-------+--------------1

cuerpo del trabajador con la 
Maquina, como también advertir 
sobre el peligro expuesto. 

Número de máquinas con 
señalizacion de seguridad de 

guarda 

Trimestral > 95%

• Jefe de Seguridad y Medio
Ambiente

• Jefe de Produccion



ANEXO 5: Identificación de peligros y 

evaluación de riesgos de seguridad 



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

1.OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es la identificación de peligros en la empresa del

Contratista, los cuales servirán para su posterior evaluación de los niveles de

riesgos y determinar si estos son o no riesgos tolerables y establecer los métodos

de control correspondientes.

2.ALCANCE

El alcance es todas las instalaciones del Contratista, así como cada uno de los

proyectos de construcción que ejecute; además los procesos y sub procesos que en

ella se desarrollan

3. DEFINICIONES 

3.1 Identificación de Peligros 

Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y de definición de sus 

características. 

3.2 Peligro 

Fuente o situación de daño potencial en términos de lesión o daño a la salud, a 

la propiedad, al entorno de trabajo o la combinación de estos. 

3.3 Organización 

Compañía, firma empresa, institución o asociación, o parte de la misma, 

incorporada o no, pública o privada, que tiene funciones y administración 

propia. 

3.4 Partes interesadas 

Individuos o grupos interesados por el comportamiento de la Seguridad y Salud 

Ocupacional de una organización. 

3.5 Identificación de Peligros 

Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y de definición de sus 

características. 

3.6 Riesgo 

Combinación de la probabilidad y las consecuencias de la ocurrencia de un 

suceso peligroso especifico. 



3. 7 Evaluación de Riesgo 
Proceso global de estimación de la magnitud del riesgo y decisión de si el 
riesgo es o no tolerable 

3.8 Riesgo Tolerable 
Un riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser soportado por la 
organización habiendo respetado sus obligaciones legales y su propia poi ítica 
en seguridad y salud ocupacional 

4.DOCUMENTOS A CONSULTAR

•!• Norma OHSAS 18001 :2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. (4.3.1) 

•!• D.S. Nº 009-2005-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•!• D.S. Nº 42F: Reglamento de Seguridad Industrial.

•!• R.M. Nº 037-2006-MEM/DM Codigo nacional de electricidad.

•:• D.S. Nº 015-2005-SA: Reglamento sobre Valores Limites Permisibles para
Agentes Quimicos en Ambientes de Trabajo. 

•!• D.S. Nº 046-2001-EM: Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.

•!• Norma Técnica de Edificación G-050 Seguridad Durante.la Construcción. 2009 

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Supervisor de área (SA)

• Elaborar e implementar el presente procedimiento.

5.2 Asesor de Seguridad Industrial (ASI) 

• Asesorar técnicamente al SA en la elaboración del presente procedimiento.

5.3 Responsable de área (RA) 

• Garantizar la implementación del presente procedimiento.

6. CONTENIDO

6.1 Identificación de Riesgos: de Seguridad

Se desarrolla cada sistema de producto o actividad, obteniéndose un mapeo 
general del proceso hasta llegar a los procesos unitarios. Se identifican todas 



las entradas y salidas de los procesos unitarios de acuerdo al registro RE-SG-

01 SA: Identificación de Peligros de Seguridad (Ver Anexo A). 

6.2 Evaluación de Riesgos de Seguridad 

La evaluación inicial será en base a las condiciones en los ambientes de trabajo 

y llenando el registro RE-SG-015B: Evaluación de riesgos de seguridad. 

6.2.1 Prioridad 

La prioridad se calculará a partir de la siguiente fórmula: 

PRIORIDAD (PRI) = Nivel de deficiencia x Nivel de Exposición x Nivel de 

Consecuencia 

PRIORIDAD = NO x NE x NC 

Se determinarán acciones correctivas en primer lugar para los riesgos 

con prioridades más altas, teniendo en cuenta la siguiente clasificación: 

PRI !5 40 

40 < PRI :5 150 

150 < PRI :5 600 

PRI > 600 

Justificar las 
acciones 

correctivas 

Relativamente 
Urgente 

Urgente 

Inmediato 

Considerar la realización de esta 
actividad una vez se apruebe el 
presupuesto anual del área 

Se realizará en el transcurso de tres 
meses de detectado el riesgo 

Se realizará en el transcurso de la 
semana de detectado el riesgo 

Levantar la observación en el momento 
que se detecta el riesgo 

Ante situaciones que tienen un mismo nivel de prioridad, se tomarán 

acciones correctivas primero para las que tengan consecuencias más 

graves. En el caso de consecuencia similares, se tendrá en cuenta 

factores de costo, tiempo necesario para la corrección de las 

deficiencias y personal involucrado. 

6.2.2 Nivel de Deficiencia 

Nivel de deficiencia (NO) es la categorización del grado de control 

necesario en las causas directas que puedan ocasionar un accidente 

debido a un riesgo. 

Se determinará utilizando la siguiente tabla: 



Muy 

Deficiente 

Deficiente 

Mejorable 

Aceptable 

10 

6 

2 

1 

6.2.3 Nivel de exposición 

•!• Se han detectado factores de riesgos 

significativos que determinan como muy 

posible la generación de fallos. 

•!•·El conjunto de medidas correctivas 

existentes respecto al riesgo resulta ineficaz 

•!• Se ha detectado algún factor de riesgo que 

precisa ser corregido. 

•!• La eficiencia del conjunto de medidas 

preventivas existentes se ve reducida de 

forma apreciable 

•!• Se han detectado factores de riesgo de 

menor importancia. 

•!• La eficacia del conjunto de medidas 

preventivas existentes respecto al riesgo no 

se ve reducida de forma apreciable. 

•!• No se ha detectado anomalía destacable 

alguna. 

•!• El riesgo está controlado. No se valora. 

Es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición- al riesgo. 

Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en 

función de los tiempos de permanenci9 en áreas de trabajo, 

operaciones con máquinas, etc. 

Para la determinación del nivel de exposición (NE) se utilizará la 

siguiente tabla: 



Continuada 4 

Frecuente 3 

Ocasional 2 

Esporádica 1 

6.2.4 Nivel de Consecuencia 

•·, ,.··· .'.· 

Continuamente. Varias veces en su 

jornada laboral con tiempo prolongado 

(mayor a 1 hora) 

Varias veces en su jornada laboral, aunque 

sea con tiempos cortos (menor a 1 hora) 

Alguna vez en su jornada laboral y con 

periodo corto de tiempo 

En raras ocasiones, irregularmente. 

Las consecuencias de los accidentes se refieren a las normalmente 

esperadas en caso de materialización de riesgo. 

Para determinar su nivel se considerará el siguiente cuadro: 

:·;:�;;{ �!\(;��··��-�;;\;::.:: 
.. , . . . ' ' ; 

tJb; · . baños p�-tkor:-ales·;. Consecuehc1as .. "i·�····, 
-... _ .  

Muy deficiente 100 1 muerto o más 

Lesiones graves que 

Muy grave 60 pueden ser 

permanentes 

Lesiones con baja 

laboral (no regresa el 
Grave 25 

mismo día a su 

puesto) 

Pequeñas lesiones 

que no requieren 

Leve 10 
hospitalización 

(regresan el mismo 

día a su puesto de 

trabajo) 

·. ,. 

' ' Dafto Materiales 

Destrucción total del 

sistema (difícil de 

renovarlo) 

Destrucción parcial 

del sistema (compleja 

y costosa reparación) 

Se requiere paro de 

proceso para efectuar 

la reparación 

Reparable sin 

necesidad de paro del 

proceso 



Aunque la evaluación de riesgos exigible reglamentariamente sólo 
contempla los posibles daño personales, se han considerado oportuno 
incorporar los posibles danos materiales, cuando estos puedan ser 
considerables. 

6.2.5 Requisitos Legales 

Estos serán considerados como referencia a tener en la evaluación de 
los peligros. 

6.3 Identificación de Riesgos de Salud Ocupacional 

Se identificarán los peligros y riesgos de salud ocupacional para cada 
subproceso de acuerdo al registro RE-SG-015C: Identificación de peligros de 

salud ocupacional (Ver Anexo C), teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
clasificación: 

;¡;;. FÍSICOS: como ruido, vibraciones, máquinas no protegidas, iluminación 
deficiente, radiaciones, temperaturas extremadas (calor o frío) .. 

;¡;;. QUÍMICOS: debido a líquidos, sólidos, polvos, humos, vapores, gases. 

;¡;;. ERGONÓMICOS: que da lugar a la existencia de maquinas y herramientas 
mal diseñadas o prácticas de trabajo incorrectas. 

;¡;;. PSICOLÓGICOS: debido a la tensión y la presión. · 

Como información adicional se considerarán los siguientes datos: 

a) Forma y ruta de exposición: Inhalación, ingestión, contacto con la piel,
ojos o cuerpo entero, sistema auditivo, sistema músculo-esquelético y
nervioso, mental.

b) Frecuencia: Indicar el número de veces en que la tarea evaluada es
realizada. Ejemplo: 3 veces por semana, 2 veces al mes, 4 veces al año.

c) Controles existentes: Indicar, todos los controles existentes en la
instalación evaluada, identificando los limites de exposición ocupacional
(LEO) para cada riesgo y/o las normas estándares o guías pertinentes (en
caso se requiera), los controles de ingeniería, controles administrativos
(procedimientos, adiestramientos, mejores prácticas), EPP y otros controles
que sean considerados importantes para el proceso. Al mismo tiempo, para
todos los peligros en general, la efectividad, no efectividad o cuando no se
tenga certeza de ello, para cada uno.



Se determinará la severidad de cada uno de los peligros, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
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,.
. · . ·_ ··- · · : ., ' 

o Sin efecto a la salud o lesión.

Lesión o efectos leves para la salud (incluye casos de primeros

1 
auxilios, tratamiento médico de una enfermedad ocupacional)
que no afectan el desempeño en el trabajo y no causen
discapacidades.

Lesión o efectos medios para la salud (lesión o enfermedad con
pérdida de tiempo) que interfieren con el desempeño en el
trabajo, producen limitaciones en la ejecución de actividad

2 
(trabajo restringido debido a enfermedades ocupacional) o la
necesidad de algunos días la 

' '  

totalpara recuperac1on 
( discapacidad total temporal). Efectos a la salud limitados y
reversibles, tales como irritación de la piel, intoxicación por
alimentos

Lesión o efectos graves para la salud (incluyendo discapacidad
parcial permanente o enfermedad ocupacional) que interfieren
con el desempeño en el trabajo a largo plazo incluso ausentismo

3 prolongado. Daño irreversible a la salud sin pérdida de la vida.
(ejemplo: pérdida de la audición inducida por ruido, lesiones
crónicas en el sistema músculo-esquelético, lesión por trauma
repetitivo), hipersensibilidad producida por un agente químico.

Discapacidad total permanente (DTP) y hasta tres fatalidades,

4 
originado por un accidente o enfermedad ocupacional. Daños
irreversibles a la salud con discapacidad seria o muerte (ejemplo:
cáncer ocupacional [pequeña población expuesta]).

Múltiples fatalidades, provocadas por un ac-cidente o enfermedad
5 ocupacional (ejemplo: asfixia química o cáncer [gran población

expuesta]).

También se determinará la probabilidad de ocurrencia de cada peligro, de 
acuerdo a la siguiente escala: 

a = No ha ocurrido en la industria 
b = Ha ocurrido en la industria 
c 
d 
e 

= Ha ocurrido en la compañía 
- . Ha ocurrido en la compañía en el ultimo año

Ha ocurrido varias veces al año en el local = 
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A 

N 

G 

o 

o 

2 

3 

Con la severidad y la probabilidad de ocurrencia, se determinará el nivel de 

riesgo empleando la siguiente tabla: 

Consecuencia 

Personas 

Sin lesión o Enfermedad 
Ocupacional 

Lesión leve/ Enfermedad 
en su tase inicial 

Lesión menor/Enfermedad 
leve 

Lesión mayor/Enfermedad 
ocupacional severa 

Fatalidad incapacidad 

A B 

No ha Ha 
ocurrido ocurrido 

en la enla 
industria industria 

Probabilidad 

e D E 

Ha ocurrido Ha ocurrido 
Ha 

ocurrido 
en la varias 

en la 
compañía veces al 
en último año en el 

compañía 
año local 

4 permanente/Daño a la salud 
irreversible 

5 Varias fatalidades 

Si el nivel de riesgo resultante es bajo, se procederá a supervisar los controles 

existentes y modificarlos si fuese necesario. 

6.4 Evaluación de Riesgos de Salud Ocupacional 

Se elaborará de acuerdo al registro RE-SG-015O: Evaluación de riesgos_ de 

salud ocupacional. Si el nivel de riesgo resultante se encuentra dentro de 

medio o alto se 9ontinuará con la evaluación determinando la duración de la 

actividad o tarea, la cual nos permitirá establecer posteriormente el nivel de 

exposición medido o estimado, de acuerdo a la Tabla de Control siguiente: 

R 

E 

s 

o



Nivel de exposición � 
Nivel de -

peligro Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy a�to 

(riesgo) (a) (b) (e) (d) (e) 

1 
No requiere de Tercera 

Segunda Prioridad 
accion inmediata Prioridad 

3 

4 
Tercera Segunda 

Primera Prioridad 
Prioridad Prioridad 

5 

Una vez establecida la prioridad de los riesgos, se determinará si éstos son o 

no tolerables, teniendo en cuenta que aquellos riesgos que resulten de 

primera, segunda o tercera prioridad, serán considerados como riesgos no 

tolerables. Para el caso de aquellos que no requieran de acción inmediata, 

dependerá del criterio del evaluador y la organización considerarlo o no como 

riesgo tolerable. 

En el caso de que el riesgo sea no tolerable, se deberán implementar las 

acciones de remediación, con el fin de alcanzar el criterio de riesgo tolerable, 

así como la necesidad de monitoreos periódicos de la exposición o de la 

vigilancia de la salud/controles médicos. 

6.4.1 Requisitos Legales 

Estos serán considerados como referencia a tener en la evaluación de 

los peligros. 

7 REGISTROS 

•!• RE-SG-01 SA: Identificación de peligros de seguridad. 

•!• RE-SG-015B: Evaluación de riesgos de seguridad. 

•!• RE-SG-015C: Identificación de peligros de salud ocupacional. 

•!• RE-SG-015O: Evaluación de riesgos de salud ocupacional. 



8 ANEXOS 

Anexo A.- Identificación de peligros de seguridad. 

Anexo B.- Evaluación de riesgos de seguridad. 

Anexo C.- Identificación de peligros de salud ocupacional. 

Anexo D.- Evaluación de riesgos de salud ocupacional. 



Elementos de entrada 

(Suministros, máquinas/ herramientas, 
personal, instalaciones, insumos, otros) 

l l l 
... 
� ACTIVIDAD 1 
... DELAREA 
� 

(Proceso unitario) 

l l l 
¡

Elementos de salida 

(Peligros y Riesgos de seguridad) 

Anexo A 

Identificación de Peligros de Seguridad 

Elementos de entrada 

(Suministros, máquinas/ herramientas, 
personal, instalaciones, insumos, otros) 

l l l 
� 
� 

ACTIVIDAD 2 
... DEL AREA � 

(Proceso unitario) 

l l l 
¡

Elementos de salida 

(Peligros y Riesgos de seguridad) 

Elementos de entrada 

(Suministros, máquinas/ herramientas, 
personal, instalaciones, insumos, otros) 

l l l 
... 
� ACTIVIDAD 3 
... DEL AREA 
� 

(Proceso unitario) 

l l l 
¡

Elementos de salida 

(Peligros y Riesgos de seguridad) 

... 
� 

... 
� 
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Anexo e

Identificación de riesgos de salud ocupacional 
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Anexo D 

Evaluación de riesgos de salud ocupacional 
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ANEXO 6: Identificación de Aspectos y 

evaluación de Impactos Ambientales 



IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

1.OBJETIVO

Identificar los Aspectos Ambientales de las actividades, procesos, productos, servIcIos;

teniendo en cuenta los desarrollos nuevos y planificados de LUZA CONSTRUCTORES

S.A.C.

Evaluar los Aspectos Ambientales con el fin de determinar aquellos que son significativos

(que pueden causar o tener impactos significativos sobre el medio ambiente).

2.ALCANCE

Se aplica a las actividades, procesos, productos y servicios incluidos en el alcance del SIG

de LUZA CONSTRUCTORES S.A.C.

3. DEFINICIONES

3.1 Aspecto Ambiental (AA) 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede 

interactuar con el medio ambiente. 

NOTA: Un aspecto ambiental significativo (AAS), tiene o puede tener un impacto 

ambiental significativo. 

3.2 Impacto Ambiental 

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso; como resultado 

total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

3.3 Sistema de producto 

Conjunto de procesos unitarios vinculados material y energéticamente que desempeña 

una o más funciones definidas. 

3.4 Entrada 

Material o energía que ingresa a un proceso unitario. 

NOTA: Los materiales pueden incluir materia prima y productos. 

3.5 Salida 

Material o energía que sale de un proceso unitario. 

NOTA: Los materiales pueden incluir productos intermedios, productos terminados, 

emisiones, efluentes, residuos, etc. 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

•!• Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos (4.3.1) 

•!• Ley Nº 27345: Ley de promoción de uso eficiente de la energía. 



•!• D.S. Nº 074-01-PCM: Estándares de calidad de aire.

•!• R.L. Nº 26178: Aprueban el "Protocolo de Montreal relativo a sustancias que agotan la

Capa de Ozono". 

•!• Ley Nº 27314: Ley General de Residuos Sólidos. 

•!• D.S. Nº 057-2004-PCM: Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos

Sólidos. 

•!• D.L. Nº 17752: Ley General de aguas.

•!• Ley Nº 28611: Ley General del Ambiente. 

•!• D.S. Nº 085-2003: Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido 

•!• Ley Nº 26842: Ley General de Salud. 

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Responsables de las áreas (RA)

• Aprobar la identificación de los aspectos ambientales y la evaluación de los AAS.

5.2 Jefe del SIG (JSIG) 

• Coordinar con todas las áreas la identificación y evaluación de los AAS. Así mismo

coordina la implementación y cumplimiento del presente procedimiento.

6 CONTENIDO 

6.1 Identificación de Aspectos Ambientales 

Se desarrolla cada sistema de producto o actividad, obteniéndose un mapeo general del 

proceso hasta llegar a los procesos unitarios. Se identifican todas las entradas y salidas 

de los procesos unitarios en el RE-SG-016A: Identificación de Aspectos Ambientales 

0Jer Anexo A) 

Para esta identificación como elemento del resultado de salida, se considera a los 

aspectos ambientales (tales como emisiones, efluentes, ruidos, residuos). 

6.2 Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos 

En la primera parte del registro RE-SG-016B: Evaluación de Aspectos Ambientales 

Significativos, se colocan los aspectos ambientales ya identificados y se indica a que 

procesos/áreas pertenece, para posteriormente hacer la evaluación (Ver Anexo B). 

En el campo del formato, donde se indica impacto ambiental, se identifican todos los 

impactos ambientales para . cada aspecto ambiental. El Impacto Ambiental es 

considerado como cualquier cambio en el medio ambiente y puede ser positivo o 

negativo. (Por ejemplo, podría involucrar contaminación del aire, agotamiento de un 

recurso, florecimiento en suelos, etc.).La relación entre los aspectos ambientales y sus 

impactos es de causa y efecto. (Ver Anexo B). 

Aspecto Ambiental 

CAUSA 

Impacto Ambiental 

EFECTO 



Los criterios de determinación de la significancia de los AA están registrados en el 

formato anterior y son: 

• Requisitos Legales

• Partes interesadas

• Magnitud (del impacto ambiental)

• Severidad (del impacto ambiental)

• Duración (del impacto ambiental)

• Dificultad (del impacto ambiental)

En relación a estos criterios se procede a evaluar cada aspecto. La descripción del 

criterio de significancia debe ser interpretada de manera diferente para AA con 

impactos POSITIVOS (Ver Anexo C). 

Como criterio de evaluación de los aspectos ambientales se considera revisar la 

existencia de requisitos legales relacionados a los aspectos ambientales. 

La cuantificación de los valores de los criterios de significancia puede ser según se 

muestra a continuación: 

� Valor 3: para ALTA SIGNIFICANCIA 

� Valor 2 : para MEDIANA SIGNIFICANCIA 

� Valor 1 : para BAJA SIGNIFICANCIA 

� Valor O: si se trata de AA con impactos ambientales positivos 

(Ver Anexo C) 

Todo aspecto ambiental que tenga un requisito legal aplicable pasa a ser AAS, a 

excepción de aquellos impactos regulados que tienen poco daño al ambiente. 

Asimismo se va considerar el grado de criticidad para determinar cuales son los más 

significativos. 

Para ello se tiene la valoración del criterio de significancia para cada aspecto y se 

procede a SUMAR, con la puntuación siguiente: 

· ·: PUNT AJE DE
· r. · ,SUMA ,,

_J'· .  .,, __ ;' . 

�-�-f Valor de 9 a más · ]�----� �l · . 1 - ASPECTO AMBIENTAL 
. SIGNIFICATIVO (AAS) de grado 

· crítico.

f l ASPECTO AMBIENTAL �-�..i
[
· .. valor menor que 9 

1
-----� SIGNIFICATIVO (AAS), pero el grado 

de criticidad es menor 



7 REGISTROS 

•!• RE-SG-016A: Identificación de Aspectos Ambientales 

•!• RE-SG-0168: Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos 

8 ANEXOS 

Anexo A.- Identificación de Aspectos Ambientales 

Anexo B.- Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos 

Anexo C.- Escala de significancia para la evaluación de Aspectos Ambientales Significativos 



Elementos de entrada 

(Suministros, máquinas/ herramientas, 
insumos, otros) 

l l l 
. ACTIVIDAD 1 r 

DEL AREA 
. 

(proceso unitario) r 

j l ¡ desechos 

efluentes 

ruido 

emisiones 

Elementos de salida 

Anexo A 

Identificación de Aspectos Ambientales 

Elementos de entrada 

(Suministros, máquinas/ herramientas, 
insumos, otros) 

l l l 
. ACTIVIDAD 2 
r 

DELAREA 
. 

(proceso unitario) r 

j l ¡ desechos 

efluentes 

ruido 

emisiones 

Elementos de salida 

Elementos de entrada 

(Suministros, máquinas/ herramientas, 
insumos, otros) 

l l l 
. ACTIVIDAD3 
r 

DELAREA 
. 

(proceso unitario) r 

j l ¡ desechos 

efluentes 

ruido 

emisiones 

Elementos de salida 

� 
r 

. 
� 
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Anexo e

Escala de significancia para la evaluación de Aspectos Ambientales Significativos 

it�;:f:,r· .·):_ . 

REQUISITOS 
LEGALES 

·:,:, c·RITERIO DE
<s1GNIFICANCIA

PARTES 
INTERESADAS 
(afectación a la 

comunidad) 

MAGNITUD del
impacto ambiental 

SEVERIDAD del
impacto ambiental 

DURACIÓN del
impacto ambiental 

DIFICULTAD para
cambiar el 

impacto ambiental 

CRITERIO DE SIGNIFICANCIA 
No se evaluarán con el criterio de Alto, medio y bajo. En el formato se indicará el requisito legal 
aplicable al aspecto ambiental: Se tendrá en cuenta que: TODO ASPECTO AMBIENTAL QUE 
TENGA REQUISITO LEGAL SERÁ CONSIDERADO INELUDIBLEMENTE COMO ASPECTO 
AMBIENTAL SIGNIFICATIVO, a excepción de aquellos impactos regulados que tienen poco 
daño al ambiente. 

El aspecto es AL TO 
cuando: 

• Si la comunidad puede
percibir el AA como
peligrosos a la integridad de
su salud o ecosistema; o
existe forma real o potencial
de que sufra consecuencias
de un impacto ambiental.

• La cantidad de emisiones
(gaseosas, líquidas), de
residuos, el uso de recursos
o fuente que genera el
aspecto ambiental es alta.

• Es continuo en el tiempo.
• Está por encima de los

estándares establecidos.

• Daños graves o irreversibles
al ambiente o al personal;

• El impacto es continuo o
durante mucho tiempo.

• Se manifiesta fuera del
predio de la planta.

• Es percibido por gran parte
de la comunidad vecina,
como algo grave.

• La permanencia del impacto
ambiental es alta en el
ambiente.

• El residuo que se genera no
es degradable.

• La capacidad de auto
depuración es baja

• Cuando no existe la
tecnología, recursos 
humanos o económicos 
necesarios para cambiar el 
impacto, o son de difícil 
acceso. Cuando el costo de 
reparación implica el 
mantenimiento mayor de un 
equipo o la reparación del 
daño es fuera de la 
empresa. 

El aspecto es MEDIO 
cuando: 

• Si la comunidad puede percibir
el AA como peligrosos a la
integridad de su salud o
ecosistema, pero son que
exista alguna forma real o
potencial de que sufra
consecuencias de un impacto
ambiental.

• La cantidad de emisiones
(gaseosas, líquidas), de
residuos, el uso de recursos o
fuente que genera el aspecto
ambiental esta cercano al 
estándar establecido. 

• Si se produce pero no es
continua en el tiempo.

• Afecta o afectaría
reversiblemente al ambiente o
al personal.

• El impacto tiene una duración
interrumpida; su impacto afecta
únicamente al predio de la
planta.

• Su impacto es percibido como
grave por vecinos aislados.

• La permanencia del impacto
ambiental no es alta en el
ambiente.

• El residuo que se genera es
degradable.

• La capacidad de auto 
depuración es lenta. 

• Cuando existen la tecnología,
recursos humanos o
económicos necesarios para
cambiar el impacto, pero son
de acceso medianamente
difícil. Es necesario llevar a
cabo mantenimiento rutinario a
un equipo.

El aspecto es BAJO 
cuando: 

• La comunidad no puede
percibir el AA como
peligrosos a la integridad de
su salud o ecosistema, o no
existe forma real ni 
potencial de que sufra 
consecuencias de un 
impacto ambiental 

• La cantidad de emisiones
(gaseosas, líquidas), de
residuos, el uso de recursos
o fuente que genera el 
aspecto ambiental es
mínima o no se produce.

• No es perceptible.

• Hay una afectación mínima
al ambiente o al personal.

• La comunidad vecina no se
percibe afectada por el
impacto real o potencial.

• La permanencia del
impacto ambiental es baja
en el ambiente.

• El residuo que se genera se
degrada rápidamente.

• La capacidad de auto
depuración es alta.

• Cuando existe la 
tecnología, recursos 
humanos o econom1cos 
necesarios para cambiar el 
impacto y son de fácil 
acceso. Su control real o 
potencial no implica los 
costos mencionados en los 
otros grados de evaluación. 
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e.Hente'I en ulktad Y adecuada OIWIO e mplementaoón en el personal Joto do RR HH US$ 50 CXX) (ulv) PR·ON-0)1 Oetemw\klbn del s«VICIO, 

servicio Sn.toma do Gosbón CRM anallbco �, Buonali Practicas do invo,-W, elaboraoón, lí:MSIÓn Y modtficaa6n de Contratos PROGRAMA DE 
> 9S% % de PC's por� admns.tnltM> 

Rocw&Oi HutnanOlii LaboratorlOI PR-RH..001 Entren.amiento y Capaataa6n del CAPACITACION 
us, 3ClX) (anualos) personal 

Cabdacl en el serv,ao Capac,taCIOn del pcnonal en las Buonas actuahz.ac,6n PR·RH--002· Eva!uaciófl 'I seguimiento del 
PrictJcas desempoflo del per50nal 

PR-IM.oo:3 Mantenimiento de máqwnas, equipos 
Ois,oi'\o T 6cr11CO de las n5ta1aoonos, e irlStalaciones en planta, Control de Calidad y 

4 hora NlffletO de hOrU de capacrtaa6n l"llrma (CI) a per'liONI �;;na de 
� 

C�M 

> 5 
operatM> 

oa61iO& uman01t .Jofo de SIG 
Ptanta Jefe do RR l·iH 

lnctementw la aimpetenoa del > 90% % de po,-sonaJ oper.itM> que asiste a po, lo menos la 515= �RM Rusldento de obra 

perscrial mrtaddelasCI Planta 

> 4 hcns ==� 
de capacrtaa6n externa (CI)" � Ses::. a:=:

M 

Je1o de SIG 

> t0% �
�tM>quereabe� Sts

=a:=
RM .JelodeRR HH 

CU'TlplrT'l8n=ob¡e!MJ5y 
Mep-artaefl(:;aQadelSGC >00% :!�:��po,á,oadelas Toda&la5ireas l,od;,islas ¡oflilturas 

C�YMOl"�de,1151duo& 
mediante código de coklrlltli 

Redu::lr los lltÜnenes Pt.tnta Recacla¡e Resdente de otra 
generados do resduos s6lidos reducaón 10'4 % Vok.m8n drspuosto por EPS lng de Mantonimlonto � mal de lo6 resduo& pei.,g,06(l5 Joto de lng de Mantotwniento US$ 10 OOl (anua&es) Pormanente 
pel,grosos Sistema de Gcst>bn CRM acurw..udoli mediallta una empes.a J11le do Sistema de Gestión CRM 

< 100 ppm C<ntenido de acertK 'I grasn 

< 105 POff\ C<ntBnldo de detJ!taentBS 

prostadora do� de,� '6bdos 
aula.,.... 

Almacenes 

5. 8 5 pH PR-SG-016 ldentmcaciórt de Aspectos y 
C

ontrotar
el

-..erbdo
dee

t'uentesf--���-+�--------------; Planta Tratamlentoqulmicodoaguasresduales 
US$2000l ulv Ev.!uaaóndelmpactosAmbent21es 

&5.toma de Gol.bón CRM P,OWJOU'lttl de los dton.a¡os 
in� 

) PR-SG-026 R8qU151tos Legale5 y 011os requisitos 
< 1CXXl ppm 080, Pormanofllo PR-SG-010. Control OJ>Of� 

Caitarrw\aCl6n de, o.nos de US5 3 !XXl (anuales) PR·SG-028 Seguimiento y Medici6n PROGRAMA 
agua , aire y de 5Uelo, po, la

r--------f-------+-----------------,f--------f-----------, actuakzxa6n PR-SG-02l.P,�tD �maneJO'I AMBIENTAL 
Prevenir,minimizary oencnoonoeagua5,05lduale5 

dlspos,a6rideiesiduos . 
conttolar la CCl'Ttlmll'lada, gases y vapaes lnslalacl6n de 1o1stomas de axtracoóo do Rfildontti de otra PR·IM-OlJ: Mantorwnlento de máquinas, equrpos PROGRAMA DE 

contaminación de toJX:OS, Y residuos sbldos < 80 dB N(meio de deClbekts on 8t'f'IISO"le5 de Nido gasos.,,.. ar.w. �voluaadas con las e instalaaones en �ontrol do Caldad., PROOUCCION 
nuestru actividades = 'I ,==: °': 

f--- ----+----------------; AdqUISICl6n de= analu:adol �a 111 1-------+--------i PR·Cü-014 Gesbón de que¡as., reclamos del PROGRAMA OE 
Pw,ta C<ntrolaf bis IIWTIISOl8S monitoroo de� cliente y dcmas partes intetesadas CAPACITACION 

sqvficatrvas de gasc:s de Planta ROVTlil6n de� actual de cada PR·RH..001 Entronarruento y Capacrtac*On del 

pot,,o, m.tenal � 'I < 200 ppm Concc,ntraoón de SO, en (JllW5 de IT\aqunas 'I � Srs1.t11na de C-.tlOn CRM omn.i6n pa,.a ,uootvw g,ado do �ICaf"IQa personal 
Nido Revt516n de flUOYOS roquomwontos logalos O PR·RH--002. Evaluación do desempefio del 

nonnatlvas apll,cablos a� f-------+-------l pe=naJ 
�adas MSDS 

< 1500 ppm =IJ'aaón do NO• 'I COx on ga&cH. do maquinas 'I Adqu111r lillof;;,� ol g,upo US5 10 CXXl (anuales) Ponnanonte 

Capac,ttOOn del pe,sonal a nves de 
Lograr el atianzam,ento de la ct\aftas ambootalos 
cultura ambiental en el personal > , horas Numeto de Horas de Capacrtaaon lntotna (CI) a Porsonal l ,od;,is las á1eas Todas las ¡ufaturas US$ O Poonanento 
de la omp,esa Evaluac*On dol po<SO'\al sobfo los tomas 

capacitados 



kientlficar a IDI. tr.bajadores 1 que 5Uffen problemas 11.mbaíes 

-= 

Capaata, e In!� a los 
traba¡adcfes de los Pellgro5 
... ..., ... 

Reparar r Elwfw\af desrweles 
p,esentes en lo& psos, de las 
ireas de trza,o 

Rodl..a lnadontes debdO a 
M� o Elemento$ en 
Mowniento (por Calda. o por 
T� de Energía), 

ldentmcar las persc:nn que ¡ padcer, de pn;ib6emas acrofobia 

Reduor el tunef'O do nadente 
-, aoodantesentraba¡oen 

Capaota, a los Trati.a¡a<Wes 
en al U50 do HOfTaTIOrttni J 
bmdar pautas o medidas 
prliMlntrvas en la manpJ;aoón 

-·- 1:��=·u OCTo 
-""ª""'-

ANii.z2tlaCcrdtnnao6ndel 
Mod,o L.abcn (Área de 
Traba¡o. �. Equipos, 
�.etc) Bmda, 
Mfltooos o P� Nec:es.anas. 
para Reduor la Fatiga FllotCil 

ANila:llla��del 
Medio Lato-al (Área de 
T raba¡o. Mac,urias. Equipos, 
He,ram,entas. etc ) Bmdat 
MéUldoS o Pautas Necesanas 
p.ra Reduc:w el stress 

OtrecerMilnUl2ncl6nopart1n11 
aEQUIPOl,Eléctncos 

1 De!-

-·-s.s-¡ Puesl.lS oe fierras de acu&t"do 
a l;ts � oper.lttva5 

RtdrsMar o lnst3!af Sistemas 
""""""°" 

1 

.. P,owcaonqu,""""'" a r-esgos oe Contacto Acaó&ntal oe atrap;¡rraento <Sal pe,i.cnal por cualqwer parte oel cuerpo del maql#Wl.tS en c.onc1IClon sub tr.11>.i¡adof can la MaqUlfla. es� como tambien ad-11r sobre el 
pellg1oexpu&Sto 

o 

>4"""'5 

>85 .. 

o 

o 

o 

""""" 

<5 .. 

<5 .. 

>95% 

0,00% 

100% 

>95 .. 

>95 .. 

PlAN DE MEJORA CONTINUA 
-

PIÍocf.Sbl 'aÍ'RATEOIAS INVOUltiRADOS 
�- ,;..._ 1: ":,.';:¡::'' .M ·:,.::..:t: � -..r·�·___:11 '*"'!� _.,. . :-,;;:__tf1lii':_,:!'�'+fl-� 

""1omaO<ac>Oo u��',:X,�-���- 1 Marzo 2012 

1 
N\ffl«O de osbbadores oon problomas k,mb;¡,-05 / T Obll 

1 

=IID 

1 
de lraba¡adoros Mbbadonn; 

e- uss o 

1 
Ponnanente 

OfSGt"lo e mplomontaoon do PTS US$3 000 ¡......-¡ 1 Man.o 2012 
Todasl.lti ,roas F' omontar la p.wtl0prac,On dol J)lnOf\al , Residonto do obra 

Nlll"l«O de acodontcs rr,parta,d,05 en bs almacanes / oonlounao6n dol comrt6 s,so co,no anot0 usso Nl6n8f'Ototal de acadoflles oc...11do& on 105 alinac:onos dol C0m16 dol S10 
On.ooo e 1mplumontaa6n do A rs usso Permanonta 

NlfflllfO da tiol"as de Capac,tac;a6o lntoma (CI) a P� 
Opor.,IM> Capii0ta06n, uso 1 a,ctwo de MSOS US$0 

1dcntrflCaCIOn do ublCación do 005fvvolo5 
Nl'.moro de de5lwelo5 reparado& ylo oilfTw\adoli I NumcM'o tmpkl,Ttef'ltaabn de pr°"ama de 
do--

Todiislasátoas manterwnionto de nstal.aoonn para Todntaaiof;ituras uss 5 CXX) (anuales) 
ewninao6n o ropa,aca6rl do óMlWolos 

ldon� do tatuas.�· r equipos 
Mano 2012 

ª""""' Roaua, N\lnefo de rnaqurm;tas oon prob6omu o ll"ICldenlas / Plan!> evaluaaón de "'OUJ'ldad r mantOf'oll'T'IIOf'lto R85'<klnte do otn uss 5 CXX> (anualn) T OQI de traba¡aoores maq,.a,wstas CO,IOCtl\lo � ollmnaJ condl06n sub 
o,;tanda, 

Eloltabiocer la reboón de p(HONIS Je1ede SIG 
1 Númarn de porsonas que vaba¡an en alb.n acrofóbcas I 1 � lis,auocnte, cognrtrvamf.lnto Jolo de RR tiH 

1 

usso N.:.ntwo do� QUI! traba¡an en alWra fi5d6gcamonte., �to para Residoote do otwa realuat traba¡osenartura 
Plan!> Permanenta 

Dete,mcna, 106 EPP 85pOciÍ1001, y 

Nimero de inaóontes -, acodentos en actrvldade5 de apropados para 10.UW ll'�JOS Mll(JI.MOli en JotadoSIG 
..... Cap;ICrtatal Jolodo RR HH 1 USJ 2 (XX) (a�) traoa,oonaln,a par¡,onal en i;agundad en I06 traból¡o an Res,dente do obfa 

..... 

CaplllCfboOn dol pon;onal a tra...O• do 
chat1as arrbantalas 

Nlfflet'O do Horas de Capacrtaa6n Interna (CI) a POf50nal Planta 1 Todas las Jefanxas 1 USJO 1 Ptlfmanonte 
Evaluaa6rl du par� sobra OS temas 

cap,c,1adoo; 

PLAN DE PR·SG-015 ldentificaci6n de Pelqos y CONTINGENCIAS Evaluaa6n de R'8SQ05 de Segu,d.1(1 y Salud 

� e m¡:»ernentat ndicadcff!S do Ocupaaonal PROGRAMA DE 
% drsrrrucl6n do proauctMdad en la tarde en ral.acx)n a prClduc1,vid;,d-, momorear dlatvmmteen la R&Sldente óo obn USJO Permanente PR·SG-026 Requrs,to& legales y Otr06 EVALUACIONES 
la mal\ana debdo a fa1ll;µ mat\ana, en b tarde -, en la noche Roq""""5 MÉDICAS PR-SG-Ol5 Compet&rlCla, Formaaón y toma de 

Plan!> """"""" INTEGRALES 

PR-SG--010· Control Oporaac,nal PROGRAMA DE 
NUfTW"o do perlóOnal con les.o... por fa1)1;µ mu.cubr I Eva!u.-oldt50fw)del06�detraoa¡o& 

PR·SG-024 Preparaoón y Respuesta ante ACTMDAOES 
Jefe do RR HH USJ 2 C:00 (anuales) mat•12 --NUfTW"o de paoional total ylo redafvw kJa ml5ITIOl5 R05donte do obra PR-SG-028 Seguimiento y Medoón ANUALES DE 

SEGURIDAD 

°"'8Nrempkwnentarlf"ICilcadofOlido 

% drsmnuClon de productMdad del pen;onal debido a PI� J monrtoroa, dlan.Amante en la 
ranas por dls.trac:oon relaaonado a �tras.s maflana.enlataideyenlal'IOChe 1 ROSldente do obfa 1 USJO 1 Permanente 

Plan!> 
Orliel'lat e mpkimantat Indicadores que 

permitan fllOCW e1 cwna aboral 

Numt'lfo de pon;onal con do5can50 médico por �955 o Evaluar e1 drWIO de Di P-Jmita1i da tr;¡b;t¡06 Jefe do SIG 
Jefe óo RR HH 1 uss 2 000 , ......... 1 1 mat·12 can5at'ICIO mental I NUCll'No de po,,;onal total y/o rodofvw I06 rm.lTl0li Resoóonta do obfa 

1mpomonta, p4an do ,onovaaon do 
NIIJBo de oquipos elec1rloo5 oon rn.antarwTilcln I hcrram.errtas, ostablecaendo ol tltJrTlpO da Jocgs�¡elaturas 1 uss 3 000 ,.,..,.,..> 1 nw-12 Numero do OQI..IIP06 olec1ncoi. totales 'lld.a utll -, el mani-n.onto prod.ctM> do los 

-

Plan!> 
ln�tal.u dotlle �lo eloctrlCO de la& 

Nümero da ac.odente5 debido a eloctrOOJCl6n por uso de 
�:=.:,�:,�:= 1 ROSIÓOf\todaobra 1 uss 3 000 (anualos) 1 mat•12 8QUIPO eléctnco defectuoso 

FIOSpeléctJICail 

lrdulr on p,ograma de mantun1,ruonlo 

INúmso de puesta<•,..,.. man......,., N"""'o de 

1 1 

p,evenllvo loti pozos a bona 
l<XUslitsátu.iS lmpiomNll' polltlcil do rvvr..a6n y/o 1 ROSKSonto de obro1 1 USS 3 CXX) (anualeG) 1 mar·12 puestasaOOrratotalos 1tin0Va0Óf"I punódca da 5noilomas y 

� eloctrico.1 en las irn.t11.c1ones 

lóonllÍICilCIÓn de 11\aQUlf\aS J 8QU1po6 
ª'"""" 

Nl#nefo de � can guarda I Numt110 de maquinas Roahz.u uvaluaabo de segundad y 
1 

Ros.dento de ob-a 
1 uss 3 000 (anuales) 1 mar-12 ....... mantmwnltlflWcorroctrvoparaellminar Jole 00 SIG 

Plan"' COMoóo lolJO ui.tandat cdcXanóo ouarws 

Nüme,o de maquinas con sd\alu:aaon de s.ogunclad de Capac,taca6n aJ pcwsonal on pwvención do 

1 
Resdente doobf.i ncsg05 mecimcas durante uso de 1 USJO 1 PermanMt.e 

gua,da m;,iqu1oa1\ól,S y equipos Jete do SIG 
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:; ANEXO 7: Planes de Gestión de Riesgo 
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1.-
LEVANTAMIENTO 

OREPLANTEO 
TOPOGRAFICO 

PIAN DE GESTIÓN D'E SAIUD-8CUPACl8NA,--=-

Polvo 

Carga Dinámica 
1 (estuenos) 

Carga eslálica 
(lrabajo de pie) 

Organizac:ión del 
tiempo de llabajo 
(ritmo, pausas. 
lumos) 

Diseilo de puesto de 
lrabajo (attura de 
plano de lrabajo, 
ubicación de 
oontroles 

Contenido de la larea 1 (monotonía) 

Trabajo bajo presión 1 

,-.;�.--

·,. 

)-Y.', -., :-. ', •'< • . - , , 
· · REQUISITO LEGAL, · ·' FRECUENCIA • 

. �" .' ,, '• -:. . . ,..· ',.;. . ' . ,: '· ,, 
·, 

o.s.--015-2005-SA: 
Reglamenlo Sobre Valon,s 

Conlado con ojos/ 
I
Um�es Pennisibles para 

inllalac:ión / conlaáo con Agenles Químicos enl 2 veces/ semana 
la piel Ambientes de Trabajo 

G-lJS0:2009 Seguridad 
• IA ,.., 

DS-OG!l-2005-TR: 

. �
ma 

léf Salud en el lrabajo 1 2 veces/ semana 1 Sist 
r

eglamenlo de Seguridad y 
musa, ue oco G-lJS0:2009 Seguridad 

Sistema 
mÜS0.llo--esquelético 

Menlal 

Sistema 
músallo-esquelélic:o 

Mental 

Mental 

Contado con ojos/ 

diimaia la Cml:ilo1s.itm 
DS-009-2005-TR: 
Reglamenlo de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 
G-lJS0:2009 Seguridad 

1 2 veces / semana 1 

1 2veces/semana 

Salud en el llabajo 1 2 veces / semana 1 

1 

Reglamenlo de Seguridad y 

G-lJS0:2009 Seguridad 
dmaaic la Cs:mslo.ig;¡i01 
DS-OG!l-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 

!
Salud en el lrabajo 1 2 veces / semana 1 
G-lJS0:2009 Seguridad 
slYCi!altli�!JISi:5a"" 
D.S.--015-2005-SA: 
Reglamento sobre Valorn 
Umiles Pennisibles para 

Polvo 1 inllalac:ión / contado con Agentes Quimicos enl 2 veces I semana 

RuKlo 

Vibraciones 

Ventilación 
inadea.iada 

la piel Ambientes de Trabajo 
G-450:2009 Seguridad 

D.S.-446-2001-éM: 
Reglamenlo de Seguridad e 

Sistema auditivo 
I 
H.giene Minera 1 2 veces/ semana 
G-lJS0:2009 Seguridad 
rtunanfP: la t"".IVldn,N'"illn 

Sistema músculo- D.S.-009-2005-TR: 
esquelético por Reglamento de Seguridad y 

exposición a Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 
movimientos m�nioos G-050:2009 Seguridad 

vibratorios duran1e la f"-1'\ndn,rrtAn 
D.S.-OG!l-2005-TR: 
Reglamenlo de Seguridad y 

Sistema nervioso 
!
Salud en el trabajo 1 2 veces I semana 
G-050:2009 Seguridad 
durnntP..J.a._C'.L1no.tn1r-.r.illn 

....• 
OCURRENCIA· 

':,•• . . ,'.···1·:��,..ocu:--�� 
�AD••�,__ ... ....,...·. 

2 

2 

2 

�-... �-.. .......\ :.· . 
. . . 

d ... oam1do - .. � - .. 
-·· 

..... ocuddo ..... .,... ..... - .. 
-

.. 

NIVEL,DE 
RIESGO 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

CONTROLES 
EXISTENTES 

CONTROLES.· 
EFECTIVOS. 

· 1 S+_ ( N- ! INSEGURO 

Humedadón de suelos, 
1 Conlrol de uso adecuado de 1 X 

EPP 

Examen ffsíco preventivo. 
I Eslablec:imienlo de los 
esténdares de ca,vas 1 1 X 

manuates. 

Examen ffsico preventivo. 

1
establedmiento de los 
estAndares de cargas 1 X 

manuales. 
---

I Tallen,s sobre manejo del
1 estrés. X 

I lmplemenlac:ión de 
plalafonnas y barandas 1 X 

I Talleres sobre manejo del 
estrés. 

I 
Talleres sobfll manejo de1

1 estrés. X 

---

Humectación de suelos, 
IControl de uso adea,ado del X 

EPP 

MonitDreO de los niveles de 

I���� de uso adea,ado de 
EPP. 

l�;�rol de uso adecuado de 
1 X 

Sistemas de ventilación, en 
1 cabina de conducción de 
equipo y maquinaria pesada 

'./', 

i:>uRAci� 

180 minulos Segunda Prioridad NO 

Revisión 
procedimientos 
existentes. 
Rolac:ión del personal 

de 



PlAN DE GESTIÓN DE SAIUII-OCUPACIONA--------------

2.- MOVILIZACION 
y lca,ga Dinámica 

DESMOVILIZACION (eslueaos) 

DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIA 

PESADA 

3.- EXCAVACION 

carga estética 
(trabajo de pie) 

Disello de puesto de 
trabajo (aftura de 
plano de Jrabajo, 
ubicación de 
contmlesl 

Trabajo bajo presión 

Contenido de la tarea 
(monotonia) 

Organización del 
liempo de trabajo 
(ritmo, pausas, 
lumas) 

Ruido 

Polvo 

Vibraciones 

Ambiente témJico 

Ventilación 
inadecuada 

CON :S�� Carga Dinámica 
(esfueczos) 

'.I< 
"·- -. OCURRENCIA 

.,.·. 

i-.No-.oaddoM11....._ 

'.FRECUENciA 1 � , ..... � ... -. 

Sislema 
músculo-esquelético 

Sistema 
müsaJio-esquelélico 

Sistema 
müsaJlo-esquelélico 

Mental 

Mental 

Mental 

Sistema auditivo 

Cootacto con ojos / 

D.S.-00!1-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
S&lud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad 

l,forante la 
D.S.-00!1-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad 

lt111mnt�la_ 
O.S.-009-2005-TR: 
Reglamenlo de Seguridad y 
salud en el lrabajo 
G-050:2009 Seguridad 

1,..,.,...,..�la ... 
D.S.-00!1-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 

·' 

.• . 

2 veces I semana 

2 veces / semana 

2 veces/ semana 

salud en el trabajo 1 2 veces/ semana 
G-050:2009 Seguridad 

lttunantPJa. 
D.S.-OO!l-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 
G-050:2009 Seguridad 

IAurant� la 
D.S.-OO!l-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces/ semana 
G-050:2009 Seguridad 

lttur.:antP.Ja. 
D.S.-OC6-2001-EM: 
Reglamento de Seguridad e 
Higiene Minera 1 2 veces / semana 
G-050:2009 Seguridad 

D.S.-015-2005-SA: 
Reglamento sobre Valores 
Limites Permisibles para 

1 inhalación / contado con Agenles Quimicos enl 2 veces/ semana 1 
la piel Ambientes de Trabajo 

G-050:2009 Seguridad 

1 1 2 veces/ semana 1 

1 s·st . p, Salud en el trabajo 1 2 veces/ semana 1 

Contacto con la 'el/ 
r

eglamenlo de Seguridad y 

1 ema nervioso 
G..OS0:2009 Seguridad 

1 
Sistema nervioso 

Sistema 
músculo--esquelét.CO 

duc.aate la Csla:5lmticiS:u 
D.S.-00!1-2005-TR : 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces J semana 
G-050:2009 Seguridad 

D.S.-009-2005-TR: 
Reglamento de 5eguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces I semana 1 
G-050:2009 Seguridad 
rtur.tinlPc.la_ 

. ,� .... � ..... �
d ..... ocurrtdo .... � - • 
_,.... 
e•. NI OIIM'l1dD wr1N.,... .. W - al] 
-

d 

e 

2 

.. 

, 1 e 

2 

1 1 e 

3 1 e 

NIVEL.DE 
RIESGO 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

·CONTROLES 
.· · ·. EXISTENTES. · 

Examen ffsico preventivo. 

I Establecimienlo da los 
estándares de cargas 1 
manuales. 

Examen fisico preventivo. 

I Eslablecimienlo de los 
esténdares de ca111as 1 

manuales. 

Implementación de 
1 platafonnas y barandas 1 

I Talleres sob<e manejo del 
estrés 

l:!res sob<e manejo del
1 

l!!�res sobre manejo del
l 

Monltoreo de tos niveles de 

I���� de uso adea,ado de 1 

EPP. 

Humectación de suelos, 
1 Cont� de uso adecuado de 
EPP 

�::rol de uso adecuado de
1 

Sistemas de venlilación 1 

Sistemas de venlilación, en 
cabina de conducción de 
equipo y maquinaria pesada 

Examen flsico prevenlivo. 

I Establecimiento de los 
esléndares de cargas 1 
manuales. 

8+ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

co�ow·-,;· 
EFECTIVOS, 

y
:: 

N• I INSEGURÓ 

1 • 

1 .

, , - - .-.. •• ,. ,./.�f-_,
.
.--;,-, • .,,q('y-� NIVELESDEEXPOSIClur,, /ffL

;
ii"'-< .:,,;;,J.,.r-,�i · ,' ·, , 

;( )'_,,";,;'/4, ''f'.t -P-;7.,,/N,, � :.MEDIDO$ O ��S .r /. 
,
./_ ,,-:-#.�;, ,-/, ,,.11f�'-/, �;';(;1-j',. 

� ,, ,
. 

, ,. �_ -:, ;� y/ �;�

0

; 01�� ·::)�J�f;)f�t �t:.:\
- ·- / ••111,ylllljQCHlri*l)j�/P.'./,. �:1?,,.�� ;,/;. ·�/,J ..... ...> {1/, -/·: 

.·· ..... : ,:. '·,,, '<·' ·,.,,_, ,,�Or ,"'ACCIONES.Ar·, .DURACIÓN ',. �·�r:-"'"*'/ ,,,.:, °r� ;�_-}.,T���'¼,[; '. 

' :·:tt.rt�� 1tf f-@J ��i�� 
180minutos Segunda Prioridad NO 

120 minutos Segunda Prioridad NO 

Revisión de; 
procedimienlos 
existentes. Rotación del 
personal 

Revisión de 
procedimientos 
existentes. Rotación del 
personal 



-===-aP-.lA;Nlf-D.·E GESTIÓ'N DE SAlUD OCUPACIOrn11NraaA-=------------

4.· RELLENO Y 
COMPACTACION ( 

carga estética 
(trabajo de pie) 

Disello de puesto de 
ttabajo (altura de 
plano de ttabajo. 
ubicación de 
controles} 
Organización del 
tiempo de ltabajo 
(ritmo, pausas, 
tumos) 

ContenKio de la tarea 
(monolonia) 

Trabajo bajo presión 

Ambiente ténniai 

Ru.do 

Polvo 

Vibraciones 

Ventilación 
inadeaJada 

NIVELACION DE I Carga Dinámica 
TERRENO) (esfuerzos) 

Carga estática 
(lrabajo de pie) 

1 

1 

1 

Sistema 
múso.Jlo..esquelélia> 

Sistema 
músculo-esque�co 

Mental 

Mental 

Mental 

Contacto a,n la piel / 
Sistema nervioso 

Sistema auditivo 

D.S,-009-2005-TR: 

Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad 

1 ............ ,f't 111,., 
D.S.-009-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
�:2009 Seguridad 

lttuf"!l..t"'! la 
D.S.-009-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad 

lttumnt� fa f"'..nnc:tnttrilln 
D.S.-009-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en él ttabajo 
G--050:2009 Seguridad 

I,...,.,....,"°! IA 
D,S.-009-2005-TR: 
Reglamenlo de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
G--050:2009 Seguridad 

lt111r111nl� la f"'.nndntN"'inn 
DS�09-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
�:2009 Seguridad 

lt111r111nt�la 
D.SAl46-2001-EM: 
Reglamenlo de Seguridad e 
Higiene Minera 
G-050:2009 Seguridad 

1,..,,,...nte la 
D.S.�15-2005-SA: 

2 veces / semana 1 

---

2 veces/ semana 

2 veces / semana 

2 veces/ semana 

2 veces/ semana 

2 veces / semana 

2 veces I semana 

inhalación / contado a>n Agentes Quimic:os enl 2 veces / semana 

Reglamento sobre Valores 
COntado con ojos I 

I 

Limites Permisibles para 

la piel Ambienles de Trabajo 
�50:2009 Seguridad 
,t.,.,...,..., la r-..... ortn,,.,.;M 

Sistema músa,lo- D.S.�09-2005-TR: 
e,;quelélia> por Reglamento de Seguridad y 

exposición a Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 
movimientos mecánicos G-050:2009 Seguridad 

vibratorios 

Sistema nervioso 

Sistema 
músculo-esquelético 

Sistema 
múSOJlo--esquelético 

DS�09-2005-TR: 
Reglamenlo de Seguridad y 
Salud en el ttabajo 
G�50:2009 Seguridad 

ltt11r.:1ntq la 
DS-009-2005-TR: 
Reglamenlo de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
G�S0:2009 Seguridad 

ltt ...... ...i.,, la,.. 
DS�09-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
G�50:2009 Seguridad 

l.t,, ......... Ja. 

2 veces / semana 

2 veces / semana 

2 veces I semana 

1 1 

1 1 

2 

2 

2 1 

1 

1 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

NIVEL"DE 
RIESGO 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

.CONTROLES 
EXISTENTES 

Examen fislco preventivo. 
IEstablecimienlo do los 
esléndares de cargas 
manuales. 

1
1mplemenlaci6n de 
plalalonnas y barandas 

1 

l�'7' sol>n! manejo del
1 

I Talleres sobre manejo del
1 estrés. 

Talleres sobre manejo del
1 esllés. 

Sistemas de ventilación 1 

Monitoreo de los niveles de 

l��I de uso adecuado de 1 

EPP. 
----

Humectación de suelos, 
1 Contro4 de uso adewado de 1 
EPP 

--

ControJ de uso adeauido de
1 EPP 

Sistema de ventilación 

Examen físico preventivo. 
I estabfecimiento de los 
estéodares de cargas 1 

manuales. 
---
Examen flsico prevenlivo, 

I establecimlenlo de los 
esténdarus de cargas 1 
manuales. 

·, CONTROLES . 1 
EFECTIVOS 

· s+ N- INSEGURO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 X 

X 

· NJVEI.ES DE EXPOSICIÓN 

OURACÍóN 

T MEDl�O�MA00�,;1 
;\. -:_. ·" ·xl!'D!D!"'"';..//.'.•.·r' 

, . ·<t����f,J(�t
_..e. rnodlrlllÑ cu •• , } .A 

/ ; __ .. t:t:i:L ){ 

40 minutos I No requiere de acción inmediata SI 



-----P-lA---N-IH-GESTláN D·E SAlllll-OGUPACIONAl:--------------

l�.111. [til l�l �í"��1�il. . , 
:�, "AClMDAD' '.;' > · ·: PELIGRO ;

_. 
, • 

CIÓN ;.' ·:-s: REQUISITO LEGAL,• .:- . 'FRECUENCIA' 

�;{�f �if!���J '��i}it,t\ ' . /\> '
Diseno de puesto de D.SAIO!l-2005-TR: 
trabajo (altura de Sistema Reglamento de Seguridad y 
plano de trabajo, müsa,Jo-esquelétioo 5alud en el trabajo 
ubicación de G-050:2009 Seguridad 

2 veces / semana 

oontroles 
Organizaci6n del Reglamento de Seguridad y tiempo de trabajo 
(ritmo, pausas, Mental satud en et trabajo 

tumos) G-050:2009 Seguridad 
dumolc la C:aaS1o�01 

2 veces/ semana 

D.SAIO!l-2005-TR: 
contenKio de la tarea 1 r

eglamento de Seguridad y 
(monotonía) Mental 5alud en et trabajo 

G-050:2009 Seguridad 
dumalc la C:m:JS1o.tg;¡i�1 

2 veces / semana 

DS-llO!l-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 

Trabajo bajo presi6n 1 Mental 1sa1u<1 en et trabajo 2 veces / semana 
G-050:2009 Seguridad 
durante la �Sruccibn 
D.SAM6-2001-EM: 
Reglamento de Seguridad e 

RuKio 1 Sistema audttivo )Higiene Minera 2 veces / semana 
G-050:2009 Seguridad 

!l:a 

D.S.-ll1S-200S-SA: 
_ Reglamento sobre Valores¡ 

Contado con OJOS / Limites Permisibles para 
Polvo 1 inhalación / oontado oon Agentes Quimicos enl 2 veces/ semana 

lapiet 

Sistema Vibraciones 1 mÚSQ.llo-esquelético 

carga Dirulmica 

1
Sistema 

5.- El.lMINACION 
r

esfuetzos) músculo-esquelétioo 
DEDESMONTE 

Carga estatica 
1 

Sistema 
(trabajo de pie) músado-esquelétic:o 

Organización del 

1
tiempo de trabajo Mental (ritmo, pausas, 
lumos) 

Contenido de la tarea 
1 (monotonía) Mental 

Trabajo bajo J)fesión 1 Mental 

Ambientes de Trabajo 
G-050:2009 Seguridad 
dnmtdi= la C-.QOSlau;¡;¡j{lo 
DS.00!1-2005-TR: 

r
eglamento de Seguridad y 

Salud en el trabajo 1 2 veces/ semana 1 
G-050:2009 Seguridad 
durante la Construcción 
DS.00!1-2005-TR: 

5alud en et trabajo 1 2 veces / semana 1 r
eglamento de Seguridad y 

G-450:2009 Seguridad 
ducaala la CaaS101g;;iOo 
DS-40!1-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
5atud en el trabajo 1 2 veces / semana 
G-450:2009 Seguridad 

Reglamento de Seguridad y 
5alud en el trabajo 1 2 veces / semana 1 
G-450:2009 Seguridad 
dur.aalt la CiloSID1r.i01 
D.S.-409-2005-TR: 

Salud en el trabajo 1 2 veces/ semana 1 r
eglamento de Seguridad y 

G-050:2009 Seguridad 
dur.aala la CaaS101r-go1 
DS--OO!l-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 

¡ 
salud en el trabajo 1 2 veces / semana 
G-450:2009 Seguridad 
t111r.1nl� la 

. , 
_ocu���. 

�01::t:=:.:::. 

2 

2 

3 

2 

2 

c•M�_-11� . ."-

d,• b!t,oantdo, ..... �-- • 
-·

e•Mocañdo"'*�lfllllD•• 
-

e· 

NIVEL.DE 

RIESGO. 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

' CONTROLES' .. 
. 1 . ·EFECTIVOS. 

CONTROLES 
EXISTENTES 

Implementación de 
plalaíonnas y barandas 

I 
Talleres sobre manejo del 
estris 

--

I Talleres sobre manejo del 
estrés. 

1:::S sobre manejo de1
1 

Monitoreo de los niveles de 

1::,;;.,, de uso adea,ado de 1 
EPP ----

Humedación de suelos, 
leontrol de uso adecuado del 
EPP 

--

l�I de uso adecuado de
1 

Examen flsioo prevenlivo. 
1establedmlento de los 
estéridares de cargas 1 
manuales. ----
Examen físico prevenlivo, 

I establecimienlo de los 
esténdares de cargas 
manuales. 

I!::� 
sobre manejo det

1 

--

I!::�• 
sobre manejo del

1 

I Talleres sobre manejo del 
estrés 

. ( �: . 

a.+ ¡ .· Ñ- l 1ÑÍIEGUR0 

X 

X 

X 

X 

1 X 

X 

X 

.. i'.)0:·���--0URACIÓN . ·.···. •"b•llljDIN-IN"*'J,,.:¿,. ·TOl.ERABLE :�,fii!!é:1-TOMAR :.·,;,;.-, 

', ':&E�i����f�� 

120 minutos Segunda Prioridad NO 

······¡· ..

Revisión 
procedimientos 
existentes. 
Rotación de personal. 

de 



111aN ns R�RTIO�lUII-OCUPACl'ONA,-=--------------

Ambiente ténnico 

Polvo 

Ventilación 
inadea.,ada 

1 6.- SOLADOS, 
CIMIENTOS, 
CONCRETO 

l
ca,ga Dim!mica 

SOBRE CIMIENTO (esfueaos) 

Carga estática 
(trabajo de pie) 

---
Organizacióo del 
tiempo de trabajo 
(rilmo, pausas, 
tumos) 

Trabajo bajo presión 

Ruido 

Vlbraciones 

Carga Dinámica 
(esfuerzos) 

Carga estática 
7.-HABILITACION !(trabajo de pie) 

OEFIERRODE 
CONSTRUCCION 

Organización del 
tiempo de trabajo 
(rilmo, pausas, 
tumos) 

.- ..... 
. ·.\ OCUR¡U:NCIA 

·, .......... .:;��tt.: ·1·••NolÍI __ .. _FRECUENCIA, 1 sevER!DAD ;�.;_�� .. � 

Conlado con la piel / 
Sistema nervioso 

D.S.-015-200&-SA: 
Reglamento sobre Valores, 

2 veces / semana 

1 inhalación/ c.ontado <XM1 Agentes Quimims enl 2 veces/ semana 1 
Contado a,n ojos/ 

I
Lim�es Permisibles para 

1 

1 

1 

1 

1 

la piel Ambientes de Trabajo 

Sistema nervioso 

Sistema 
músaJlo-esquetélico 

Sistema 
múSOJlo-esquelétic.o 

Mental 

Mental 

Sistema auditivo 

Sistema múSOJIO 
esquelético por 

exposición a 
movimientos mecánicos 

vibratorios 

Sistema 
múSOJlo-esquelétic.o 

Sistema 
múswlo--esquelético 

Mental 

G-050:2009 Seguridad 
ducaalc la CDD5101ct:i00 
DS-009-2005-TR: 

Salud en et trabajo 1 2 veces / semana 
r

eglamento de Seguridad y 

G-050:2009 Seguridad 
... ______ ·-,.. __ 

1 Salud en el trabaio 1 2 veces / semana 1 

1 Salud en el trabaio 1 2 veces / semana 1 

!Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 1 

DS-009-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 2 veces I semana 

D.S.-046-2001-EM: 
Reglamento de Seguridad e 

1 Higiene Minera 1 2 veces / semana 1 
G-050:2009 Seguridad 
durante la construcción 

DS-009-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 1 
G-050:2009 Seguridad 
durante la Construa:ión 
DS-009-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 1 
G-050:2009 Seguridad 
""-"'" ,. """ri• 
DS-009-2005-TR 
Reglamento de ! 
Salud en el trabaio 1 2 veces I semana 1 

15alud en el trabajo 1 2 veces / semana 1 

c.• uocuntdoa11�· · 

¡.-.......................... . 
1-

· 
�� ocun1dD -- ....... llo -

1 1 e 

3 1 e 

1 1 e 

2 1 e 

2 1 e 

1 1 e 

1 1 e 

3 1 d 

1 1 e 

2 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

CONTROLES· 

EXISTENTES 

Sistema de ventilación 

Humedadón de suelos, 

1 

Control de uso adea.iado de 1 
EPP 

Sistema de ventilación 1 

Examen fisic:o preventivo, 

I
establedmienlo de los 
estándares de carvas 1 
manuales. 

Examen flsic:o preventivo. 
lestabledmienlo de los 
estándares de carvas 1 
manuales. 

l:!res sobre manejo del
1 

I !::.
res sobre manejo del

1 

Monitoreo de los Niveles de 

1 �:'n��I de uso adecuado de 1 
pp. 

I �;:rol de uso adea,ado de 
1 

Examen flsico preventivo. 

I 
Establedmienlo de los 
estándares de cargas 1 
manuales. 

Examen flsico preventivo. 
I Establecimiento de los 
estándares de cargas 
manuales. 

i::::.s sobre manejo del
1 

. CONTROLES· 

EFECTIVOS· 

'8+ 1 N- 1 INSEGURO 

X 

X 

X 

1 X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 X 

X 

'.'��-

40 minutos I No requiere de acción inmediata 

180 minutos Segunda Prioridad 

SI 

NO 
Revisión 
procedimientos 
existentes. 
Rolación del personal 

de 



1 
.-' s.. 

PlAN D� G�STIÓN DE' SA. _ ONA-=--------------

� ( Oisei,o de puesto de 
trabajo (attura de 

1 
plano de trabajo, Sistema 

ubicación de músaJlo-esquelétioo 

-
r

•ntroles) 

contenido de la tarea Mental (monotonla) 

Trabajo bajo presión Mental 

carga Dinámica Sistema 
(esfuenos) müsculo-esquelétic:o 

ca,¡¡a estática Sistema 
(lrabajo de pie) músc:ulo--esquelétieo 

\. 

DS-009-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
S81ud en el trabajo 
G�0:2009 Seguridad 

lt111n1nl111.Ja 
DS-009-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
salud en el trabajo 
G-:2009 Seguridad 

lt111r.1n!p.la_r ..... .rt .. 
DS-409-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
salud en el trabajo 
G-:2009 Seguridad 

lttun:ante la 
D.S.-G09-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
S81ud en él trabajo 
G-450:2009 Seguridad 

lt111n1nlP.Ja 
D.S,-009-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
S81ud en el trabajo 
G-450:2009 Seguridad 

IA ...... nt"!l8 
D.S.-G09-2005-TR: 

- .1
,' OCURRENC"'_-. 

_,- ·�Nofll�-.. �

_FRECUl;NCIA: · I _SEVERIDAD.1-�:��-11�,,: 
. c•hlOQllffldo•II_...,.. -·. 

-

2 veces / semana 

2 veces I semana 

2 veces/ semana 

--

2 veces I semana 

2 veces I semana 

2 

2 

3 

1 

d ... ocwrlllD - .. CGqllllftla - ti 
-·

e•MocundoW..-lllftom• 

-

d 

e 

NIVELDE 
_ RIESGO 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

CONTROLES'. 
- , . l:XIS� 

Implementación de 
plataformas y barandas 

I Talleres sobre manejo del
1 eslrés. 

I Talleres sobre manejo del
1 eslrés. 

---

. Examen flsico prevenUvo. 
1 Establecimiento de los 

1 estándares de cargas 
manuales. ----
Examen físico p,evenüvo. 
I Establecimiento de los 
eslándares de ca,¡¡as 
manuales. 

CONTROLES 
.EFECTIVOS 

_8+ 1- N- ! INSEGURO 

X 

X 

1 X 

, . ···� 
,, � 

['"-•.-·· 

DURAct� 
/ '

/ .:� 
. 

180 minutos 

6 "" ' ,?¡,··--, ,_,,-._' ,,. N�S DE EXPOSICI N - v: ·y�, - , :;!'1¿-;
>

&':• :,:,¡,-.--�,,,. ?-

'.�i 11 

Segunde Prioridad NO 

1-

Revislón de 
procedimientos 
existentes. Rotación del 
personal 

8.· ENMALLADO !Trabajo bajo presión Mental 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en et trabajo 
G-450:2009 Seguridad 

lt1un1nfP..la_ 

2 veces I semana 2 e Bajo I Talleres sobre manejo del 
eslrés 1 X 

Contentdo de la tarea 
(monotonía) 

Organización del 
tiempo de trabajo 
(ritmo, pausas, 
tumos) 

Rukio 

Vibraciones 

Polvo 

Carga Dinámica 
(esfuerzos) 

Mental 

Mental 

D.S.-G09-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
G--050:2009 Seguridad 

l..t ...... nt"' 'ª
O.S.-G09-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
S81ud en el trabajo 
G--050:2009 Seguridad 

ldl!ranle la 
D.S.""6-2001-EM: 
Reglamento de seguridad e 

2 veces / semana 

2 veces I semana 

Sistema audrtivo Higiene Minera 1 2 veces / semana 
G--050:2009 Seguridad 
durante la Construccibn 

Sistema músa,lo DS--009-2005-TR: 
esquelético por Reglamento de Seguridad y 

exposición a Salud en el trabajo 1 2 veces/ semana 
movimientos mecánicos G-050:2009 Seguridad 

vibratorios durante la Construcción 
D.S.--015-2005-SA: 
Reglamento Sobre Valores 

Contado con ojos/ Limites Permisibles para 
Inhalación I contado c.on Agentes Quimicos en 

la piel Ambientes de Trabajo 
G�0:2009 Seguridad 
rltt�ntP.Ja 

DS--009-2005-TR: 

2 veces / semana 

2 Bajo I:'�� sobre manejo dell X 

--

2 Bajo I!::� sobre manejo del
1 X 

Monüoreo de los Niveles de 
Bajo l�!��I de uso ad8Q.lado de 

PP. 

Bajo I Control de uso adeaJado de 
EPP 

Sistemas de ventilación. 
Bajo I�::.:�: �:C,

ª

!:�cuado deI X 

EPP 

Examen f/slco preventivo . 
Sistema 

músculo-esquelétic.o 

.. .,. .. ........ ..... 1 Revisión de 
;��;:�:�l�

u
ba�unuaa Y 1 2 veces I semana f 

3 1 
d I Medio ,������-�,;�·�JI:�:� ::: ... =·::·:c,nuc.• L..�auu::11. ... 11118010 de los 

1 1 """..n•m• .. ,...� fJU cargas X 

G-050:2009 Seguridad manuales. Rotación del personal mam 
- -··---·--' L_ ___ L_ ___ ....JJluWllJ:.lli.ldlllS.!JW;jgn,___L ___ _L_ __ _L_ _____ __._ __ _.___ ____ _,___,____._ _ __J�---'------�--�---� 



PlAN DE GES.TIÓN-IIE-SAlllll-OCUPACl8NA-=-· -----------

... CN\,AJl"'l'V\&,,IU, 

10.· PREPARACION 
YVACEADODE 

CONCRETO 

Carga eslálica 
(lr.lbajo de pie) 

Organización del 
tiempo de trabajo 
(ritmo, pausas, 
tumos) 

Oise�o de pueslo de 
trabajo (ahura de 
plano de trabajo, 
ubicación de 
c:ont� 

Conterudo de la tarea 
(monotonía) 

Trabajo bajo presión 

Polvo 

Ruido 

Vibraciones 

Carga Dinámica 
(estuenos) 

Carga estática 
(trabajo de pie) 

Diseño de puesto de 
trabajo (altura de 
plano de trabajo, 
ubicación de 
con!!::Q!ru 

Trabajo bajo presión 

I��\i!f: ', .:i : 
FORMAYRUT,\tlE: 'REQUiSJTOlEGAL
/ 'exPoSICIÓIII 'º ' . 

!\ti :\,-:·, 
·., 

Sistema 
músalle>-esquelétic:o 

DS.00�2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
G-450:2009 Seguridad 

lduülolc la C:Da:ilwg;it,m 
DS-009-2005-TR: 

<· .

...... ,·- OCURRENCIA' 

>.·_: ';. · <1 · . 1·�"" ... -.... _ ..... 
,· ' , .. · �> 

"' . ' ·. . ' . . 
FRECUENCIA·' .. SEVERIDAD -•tÍiocÍmlo•II� · 

�·� blocÚntdoinll_..,. 

...... oc:untdo - .. � - • 
--

•• "'oounidD ................ .. 

1 2 veces/ semane 

Mental 
Reglamento de Seguridad y 
5alud en el trabajo 1 2 veces / semane 1 2 

Sistema 
müsa.ilo-esquelélico 

Mental 

Mental 

G-050:2009 Seguridad 
1,hHllDIC la Cm:l:ilo.ter.iO:D 
DS-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 
G-450:2009 Seguridad 

lduramc lil �5106:jgl}o 
DS.00�2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 1 
G-450:2009 Seguridad 

1,h.u:amc 11 caiwwr.:dOo 
DS-00�2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 1 
G-050:2009 Seguridad 

lsi11r:10H� 11 �a�a.s 
O.S,-015-2005-$A: 
Reglamento sobre Valores

! Contado con ojos / Limites Pennisit>,es para 
inhaJación / motado am Agentes Quimicos en 2 veces / semana 

la piel Ambientes de Trabajo 
G-450:2009 Seguridad 
t111n1nle..Ja 
D.S.-04&-2001-éM: 
Reglamento de Seguridad e 

Sistema auditivo 
!
Higiene Minera 
G-050:2009 Seguridad 
t1ur:antf!Ja_ 

Sistema mÚSall<>- D.S,.00�2005-TR: 
esquelético por Reglamento de Seguridad y 

exposición a SaJud en el trabajo 
movimientos mec.ánicos G-050:2009 Seguridad 

vibri!Jorios 
D.S.-009-2005-TR: 

Sistema 
!

Reglamento de seguridad y 

múscuto-esquetético Salud en el trabajo 
G-450:2009 Seguridad 
t1ur:antlli 
D.S • .00�2005-TR: 

Sistema 
!

Reglamento de Seguridad y 

müsculo-esquelético $alud en et trabajo 
G-050:2009 Seguridad 
durantc.Ja. r�dn 
D,S • .00�2005-TR: 

Sistema !
Reglamento de seguridad y 

müsculo-esquelélico SaJud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad 

ldun;intllla.r" 
D.S.-009-2005-TR: 
Reglamento de seguridad y 

2 veces / sem�a 

2 veces / semana 

2 veces/ semana 

2 veces / semana 

2 veces / semana 

Mental Salud en el trabajo 1 2 veces/ semana 
G-050:2009 Seguridad 

lt1urante.J.ar 

2 

2 

e 

c. 

NIVELDE 
�ESOO 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

'CONTROLES 
. EXISTENTES 

Examen flsico preventivo. 

1establecimiento de los 
estándares de cargas 
manuales. 

I Tallen,s sobre manejo del
I esllés. 

1 Imp1ementaciOn de 
plataformas y barandas 1 

1 Talleres sobre manejo del 
eslrés. 

I Talleres sobre manejo del
I estnis. 

Sistemas de ventilación, 
I�.:: �:.•:;.a,ado de 1 
EPP. 

Monitoreo de los nrleles de 

1 ����! de uso adea,ado de 1 
EPP. 

1control de uso adecuado de 
EPP 

----
Examen físico preventivo. 

I Establecimiento de los 
est,ndares de cargas 
manuales. 

Examen flsico preventivo. 

I Esta�edmiento de los 
estándares de cargas 1 
manuales. ---
I Implementación de 
plataformas y barandas l 

I 
Talleres sobre manejo del 
estrés 

CONTROLES. 
EFECTIVOS 

S+ I·. �- I INSEOUR� 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

,. ,,. 
DURACIÓN 

180 mlnutos Segunda Prioridad NO 

Revisión de 
procedimientos 
existentes. Rotación del 
personal 
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, \"""1f � 

:�::-·' ·:, .. ,.-r: >•;\. .. �-

Contenido de la tarea 
(monotonía) 

Organización del 
tiempo de trabajo 
(ritmo, pausas, 
tumos) 

Ruido 

Csrga Dinámica 
(esfuerzos) 

Mental 

Mental 

Sistema auditivo 

Sistema 
musa,le>esquetélico 

D.S.��2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad 

l..t ...... nt"!: la 
D.S.��2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en et trabajo 
G-450:2009 Seguridad 

:ttumntP, la 
D.S.�2001-EM: 
Reglamento de Seguridad e 
Higiene Minera 
=so:2009 Seguridad 

l..turnnt• la 
D.S.�09-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad 

lrtur::inlA IJI 
D.S.-009-2005-TR: 

carga estática Sistema Reglamento de Seguridad y 

(trabajo de pie) múscule>esquet�co Salud en el trabajo 

: FRECUENCIA 

2 veces / semana 1 

2 veces/ semana 1 

2 veces/ semana 1 

2 veces / semana 1 

2 veces / semana 1

. OCURRENCIA 

a•NDhloamdoMlllndllllrla 

SEVERIDAD lo• 111 ;;.,.,....� 11 ¡,,,.;.,. 

2 1 

2 1 

, 1 

3 1 

1 1 

. . 
c•Mocuntdo ... ,_..,... ... · . 
d•baOClll'lldcl•la�- .. 
--

••Moc:umdov ..... v...� ...... 
..... 

e 

e 

e 

e 

1 

1 

1 

1 

e 1 

NIV!:1,'DE 
. RIESGO 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

CONTROLES·· 
EXISTENTES 

I 
Tallems sobre manejo del 
estrés 1 

I 
Talleres sobre manejo del 
estrés 1 

--

Monitoreo de tos niveles de 

¡ruido. 
Control de uso adecuado de 1 
EPP. 

Examen fisico preventivo. 

1 
Establecimiento de los 
esléndares de cargas 1 
manuates. 

Examen fisico preventivo. 

1 
Establecimiento do los 
esténdares de cargas 

11.· REVOQUES Y G-:2009 Seguridad 
ENLUCU>OS 

..... 

(TARRAJEOS) D.S.-009-2005-TR: 

man11ales. 

12.• 
CIELORRASOS 

C<>ntenido de ta tan,a 
(monotonía) 

Organización del 
tiempo de trabajo 
(ritmo, pausas, 
tumos) 

Trabajo bajo pn,si6n 

Ambiente térmico 

Carga Dinámica 
(esfuerzos) 

Carga estat.ica 
(trabajo de pie) 

Contenido de la tarea 
(monotonía) 

Mental 

Mental 

Mental 

C<>ntaáo con ta piel / 
Sistema nervioso 

Sistema 
múso.,lo--esquelético 

Sistema 
músado-esquelético 

Mental 

Reglamento de Seguridad y 
satud en el trabajo 
=so:200, Seguridad 

lttumnt�I• 
DS�09-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
G�S0:2009 Seguridad 

l..tu.-.nl• la 
D.S.��2005-TR: 
Reglamento de seguridad y 
Salud en et trabajo 
G-llS0:2009 Seguridad 

!durante la 
DS�9-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
G-llS0:2009 Seguridad 

l..tu.-.nta; la r.nndn,,....;An 
DS�9-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
salud en et trabajo 
G�50:2009 Seguridad 

l..t ........ ,-"": 1ar .. ,.c,1 .. ,,.,,.., 
DS�09-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
G-llS0:2009 Seguridad 

1 rl1 ,�ni,:: 1a 
D.S.�09-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
G--050:2009 Seguridad 

l..t .. r,.nt"!: la,.. 

2 veces / semana 1 2 1 e 1 

2 veces/ semana 1 2 1 e 1 

2 veces / semana 1 2 1 e 1 

2 veces / semana 1 , 1 e 1 

2 veces / semana 1 3 1 e 1 

2 veces / semana 1 , 1 e 1 

2 veces/ semana 1 2 1 e 1 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

I 
Talleres sobre manejo del 
estrés. 1 

--

I 
Talleres sobre manejo del 
estrés. 1 

Talleres sobre manejo del 
estrés. 

Sistemas de ventilación 1 

Examen físico prevenlivo, 

I 
establecimienlo de los 
esténdares de cargas 1 
manuales. 

Examen físico preventivo. 

1
establecimienlo de los 
esténdares de cargas 
manuales. 

I 
Talleres sobre manejo del 
estrés. 1 

CONTROLES 
·: EFECTIVOS-'. 

S+ 1 N- · 11NSl:GURQ 

X 

X 

• 

1 X 

• 

• 

• 

1 X 

• 

�""'•• -')./),'". w/.,- ·';1,.-. ·�/¡?-r..:-·.-1 .;;:-1�·, NJVELESDEEXPOSlvNR; �:� :y;:,;i"'-.··r� >.>
:,.. ,-t.,.'.i,°':f.:-'-°k.·.,¡�··r;.:.r,.!,.�1¡_1. 

. s;;��,,� DURACIÓN!·-'-' · •• .... tN-111..,1,.,,,.,r TOLERABLE /·.,/_ .. ,{TOMAR<.·.-� .. 

·· ··· :c�:�.Stf r����

120 minutos Segunda Prioridad 

•o minutos I No requiere de acción inmediata 

NO 

SI 

Revisión de 
procedimientos 
existentes. Rotación del 
personal 
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it}jf � ill11!2;{íf it,;!,$ili 
', AClMDAD'.:;· 

--Y·
PB.iGRo 

·:, � YRUTAÓE 

!�}�{��; ,¡���;�{:: i0 

-�-- :/]��;-�'

----�� �;\'�>�

;����-�GAL FRECUENCIA 

Olllllnización del 
tiempo de trabajo 
(ritmo, pausas, 
tumos) 

Trabajo bajo presión 

Ruido 

Polvo y Gases 

Vibraciones 

caiga Dinámica 
13.-CARPINTERIA l<estue120S) 

DE MADERA Y 

METAUCA 

1 caiga estática 
(trabajo de pie) 

Organización del 
tiempo de trabajo 

1 (ritmo, pausas, 
tumos) 

-

COntenido de la tarea I (monotonía) 

Trabajo bajo presión 1 

Ambiente térmic.o 

. '·

Mental 

Mental 

.'," ,, .. " . ,. -.... --

'< ·� 

DS-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el lnlbajo 1 2 veces I semana 
G-050:2009 Seguridad 

lrtun:1n1� la 
DS.009-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Sllud en et trabajo 1 2 veces / semana 
-D:2009 Seguridad 

ldun1nl@ la"' 
D.S.-446-2001-EM: 
Reglamento de Seguridad e 

Sistema auditivo 
!
Higiene Minera 1 2 veces/ semana 
G-45D:2009 Seguridad 
rlt1n:1nl1D; la 
D.S.-GtS-20D5-SA: 
Reglamento Sobre Valores' 

contado con ojo.si 
'
Limites ·Permisibles pan1i 

inhalación / contado con Agentes Quimicos enl
. 

2 veces / semana 
la piel Ambientes de Trabajo1 

Sistema 
müsaJlo-esquelélico 

Sistema 
müsaJlo-esquel.ético 

Sistema 
mUsaJlo-esquelético 

Mental 

Mental 

Mental 

Contado con la piel I 
Sistema nervioso 

G-45D:2009 Seguridad 
lrt11n:1n1,,...1a_ 

DS-009-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en et trabajo 1 2 veces/ semana 
G-050:2009 Seguridad 
du.ranle la Construccibn 
DS.009-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en et trabajo 1 2 veces / semana 
G-45D:2009 Seguridad 

IA,,,.,.nlA; f.a f"nndn,.......,¡An 
DS-009-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Sllud en et trabajo 1 2 veces / semana 
G-45D:2009 Seguridad 

ldur::intP. la,...,.,..,.,., 
DS.009-2005-TR: 
Reglamenlo de Seguridad y 
Salud en eJ trabajo 1 2 veces/ semana 
G-05D:2009 Seguridad 

ltt11r.anl"! la l':r,,nc:fn,N"i!\n 
D.S.-GD9-2DDS-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 
G-G50:2DD9 Seguridad 

lrluNutt"! la 
DS-GD9-20DS-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces/ semana 
G-GS0:20D9 Seguridad 

lrtnr�nl"! la 
DS-GD9-2DDS-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en et trabajo 
G-GS0:2009 Seguridad 

l,1,.,..,.,.,'"' la---�----' 

2 veces J semana 

1 

OCURRENCIA 

1•Hobloa.mdoMllnllllcit.'' 

SEVERIDAD l-·1t1-•11-

c�hl�--.. � 

2 

· •.d • M oamdD • 11 ..... • _ti 
-·

••Nlocuntdo\'lflle .... lÍllfto•tll 

-

e 

NIVELDE 

RIESGO 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

CONTROLES 
EXISTENTES 

,:::s sobre manejo del
1 

I Talleres sobre manejo del 
estres 

Monitoreo de los niveles de 

l�!�;.,I de uso adecuado de1 
EPP 

Sistemas de ventilación, 

,=.::: ::o·:�aladO de I 
EPP 

¡Control do uso odecuado de 
EPP 

Examen flsico preventivo, 
I establecimiento de los 
esténdares de cargas 1 
manuales. 
---
Examen fisico prevenUvo, 

I establecimiento de los 
estándares do cargas 1 
manuales. 
---

I Tolleres sobre 
estrés 

I Talleres sobre manejo del
1 estrés. 

!!!:' 
sobre manejo del

1 

Sistema de ventilación 1 

S+ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CONTROLES •. 
EFECTIVOS 

· N; IIN8EOURO 

1 X 

·, NIVELES DE EXPOSIC1ÓN 
:, , ,MED!D;?S'O ���-

;-___ ,,..,,.a, :--:- 1'�;- "/ 

DURACIÓ� 

· ..• �...;...; JU-lioral •

120 minutos Segunda Prioridad NO 
Revisión de 
procedimientos 
existentes. 
Rotación de personal. 
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Polvo 

Ventilación 
inadecuada 

14_- COBERTURA l
caJlla Dinámica 
(esfuerzos) 

Carga estática 
(trabajo de pie) 

Organización del 
tiempo de trabajo 
(ritmo. pausas. 
tumos) 

�i�it'� Jt\;,; . . . . .. •· .. FORMIWRUTA
D

E • REQUISITO LEGAL.- FRECUENCIA· 

.r�r,Úr/·:.·· •A·.· .. ·· 
D.SAIIS-2005-SA: 
Reglamento sobre ValO<eS

I contado (X)f1 ojos/ Limites Pennisibles para 
(inhalación/ coolacto conlAgenles Químicos en 2 veces/ semana 

la piel Ambienles de Trabajo 

1 
Sistema nervioso 

1 
Sistema 

müso.do-esquelético 

1 
Sistema 

músa.llo-esquelético 

1 Mental 

G-050:2009 Seguridad 
dm:aolr: la Coa:i101caoo 
DS-009-2005-TR: 
Reglamenlo da Seguridad y 
Salud en el lrabajo 1 2 veces / semana 
G-:2009 Seguridad 

Reglamento de Seguridad y 
Salud en el lrabajo 1 2 veces / semana 1 
G-050:2009 Seguridad 
dui::aoli: 111 �o�wg;¡¡t:}1 
DS-009-2005-TR: 
Reglamenlo de Seguridad y 
Salud en el lrabajo 1 2 veces/ semana 
G-050:2009 Seguridad 

DS-009-200$-TR: 
Reglamenlo de Seguridad y 
Salud en el lrabajo 1 2 veces / semana 1 
G-:2009 Seguridad 
dummc la C-:ao:ilo.11:1:iOo 
DS-009-2005-TR: 
Reglamenlo de Seguridad y 

Trabajo bajo presión 1 Menlal 
1 
Salud en el Ira bajo 1 2 veces / semana 1 

Vibraciones 

Polvo y Gases 

Carga Oinámic.a 
(esfuerzos) 

Carga estática 

15_- PINTADO I (Ira bajo de pie) 

Organización del 
tíempo de trabajo 
(ritmo, pausas, 
tumos) 

G-050:2009 Seguridad 
tturantP, la 

Sistema müso.llo DS-009-2005-TR: 
esquelélico por Reglamenlo de Seguridad y 

1 exposición a Salud en el trabajo 1 2 veces/ sem""a 1 
movimientos meciinicos G-050:2009 Seguridad 

vibratorios duranle la COnsltuccil>n 
D.S.-015-2005-SA: 
Reglamento sobre Valores 

1 inhalación / c.ontado c.on Agentes Quimic::os enl 2 veces / semana 1 
Conlacto con ojos / 

r

m�es Permisibles para 

1 

1 

1 

la piel Ambienles de Trabajo 

Sistema 
mUscule>-esquelétic.o 

Sistema 
müsculo-esquelétic.o 

Mental 

G-:2009 Seguridad 
dm:aalc la '1losta1cgoa 
DS-009-2005-TR: 

r
eglamenlo de Seguridad y 

Salud en el lrabajo 1 2 veces / semana 1 
G-050:2009 Seguridad 
dur.aalc la Cac:il!lls.ciOo 
DS-009-2005-TR: 

r
eglamenlo de Seguridad y 

Salud en el trabajo 1 2 vec.es / semana 1 
G-050:2009 Seguridad 
ducanta la Ci:iosia 
DS-009-2005-TR: 

I
Reglamenlo de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces I semana 1 
G-050:2009 Seguridad 
rt11r.1nlP.J.a 

OCU�CIA 
., . 

• • No bl ..... inll lndulertl 

�
D

AD I::,�====-

3 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

d • � oaantdo an 11 � .. ti] ........ 
1•MOClattdoWfiaewc.allñm• 
..... 

• 

e 

d 

e 

NIVEL DE 
RIESGO• 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

CONTROLES· 
EXISTENTES: 

Sistemas de ventilación, 

==�: �::�:�cuado de 1 
EPP 

Sistema de ventilación 1 

Examen Usico preventivo, 

1
estableclmlenlo de los 
estAndares de cargas 1 
manuales. 
---

Examen flsico preventivo, 

1
establedmienlo de los 
estéodares de CBflJBS 
manuales. 

,:::� sob<e manejo del
1 

i!:� 
sobre manejo de1

1 

l�;�1ro1 de uso adeaJado de
1 

Sistemas de ventilación, 
!Conlrol de uso adecuado del 
EPP 

Examen flsico preventivo. 
I Establecimiento de los 
estándares de a1rgas 1 
manuales. 

Examen liste.o preventivo. 
I Establecimlenlo de los 
estándares de cargas 
manuales. 

I Talleres sobre manejo del
1 estres. 

X 

X 

1 X 

X 

X 

X 

X 

1 X 

X 

40 minutos I No requiere de acción inmediata SI 

180 minutos Segunda Pnoridad NO 

1. 

J 

,·: 

Revisión 
procedimientos 
existentes. 
Rotación del personal 

de 
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ii� ��%��18 �ff ��� ;;¡:;·J��'�:tj:�� ., . --�---·-
;:,'A�DAD_;," ,,.,;'·_PBJ(iRO:-S·-· ., , �SICIÓN ,\, ·.:\REQUISITO µ:GAL:. o.FRECU�CIA} SEVERIDAD ••flo-•la-

, ,, 

.. . .·.· , 

ocu�·,_ 

,�t)�� tj��,��f l�;��;?f ' :;:�+ ;:: ·� . .. ��.:.::-::.:� 
'· 

I ,. 

16.-PISOS, 
PAVIMENTOS, 

ZOCAlOSY 
CONTRAZOCAlOS 

Oisefto de puesto de 
trabajo (attura de Sistema lp1ano de trabajo, 
ubicación de músc:ulo-esquelétioo 

a:mtrotes 

contenido de la larea 
(monotonia) Mental 

Trabajo bajo presión 1 Mental 

OS-40!1-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 
G--050:2009 Seguridad 

Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 1 
G--050:2009 Seguridad 
duraolc 11 Ci:loslwg;;il!U 
OS--009--2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 

'
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 1 
G--050:2009 Seguridad 
silUilDIS: 11 '2DSD.1"1�D 
D.S.-415-2005-SA: 
Reg1amento sobre Valores 

Polvo 1 inhalación / contacto con Agentes Quimicos enl 2 veces / semana 
Contado con ojos / 

r

miles - Pennisibles para 

Ruido 1 

Vlbraciones 1 

Ventilación 
1inadeoJada 

Carga Dinámica 
(esfuerzos) 

Carga estática 
(trabajo de pie) 

Diseño de puesto de 
trabajo (attura de 
plano de trabajo, 
ubicación de 
controles 

Trabajo bajo presión 1 

Contenido de la tarea 
1 (monotonía) 

la piel Ambientes de Trabajo 

Sistema auditivo 

Sistema nervioso 

Sistema 
müswlo-esquelélico 

Sistema 
múso.Jlo-esquelético 

Sistema 
músculo.esquelético 

Mental 

Mental 

G--050:2009 Seguridad 
ducaole la CJJ0:ilo1cr.il:ta 
O.S.-046-2001-1,M: 
Reglamento de Seguridad e 
Higiene Minera 
G--050:2009 Seguridad 

Reglamento de Seguridad y 

1 2 veces / semana 

1 2 veces/ semana 

1 2 veces I sem.1na 

1 2 veces / semana 

1 2 veces / semana 

1 2 veces / semana 

'
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 1 
G--050:2009 Seguridad 
duamle la cnosta1tQtlo 
O.S.--009-2005-TR: 

1 

Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 1 
G-450:2009 Seguridad 
,.,.,.,,,nt� la l"'r,ndn,rri 

2 

2 

2 e 

2 e_ 

NIVELIÍE 
RIESGO' 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

·CONTROLES 
: EXISTENTES. 

Implementación de 
plataformas y barandas 

TaUeres sobre manejo del 
eslr9s. 

I Talleres sobre manejo del
1 estrés. 

Sistemas de ventilación, 
IControl de uso adea.iado de 1 
EPP. 

Monitoreo de los niveles de 

1��1 de uso adecuado de 1 

EPP. 

1
eontrol de uso adeaiado de 
EPP 

¡
Sistemas de ventilación, 
extracción de aire. 1 

Examen flsico preventivo. 

I 
Establecimiento de los 
esténdares de cargas 1 
manuales. ---
Examen ffsico preventivo. 

I Establecimiento de los 
esténdares de cargas 
manuales. 

1
1mp1ementaci6n de 
platafonnas y barandas 1 

I 
Talleres sobre manejo del 
estrés 1 

l!:::
s sobre manejo del1 

s+' 1 N- 111ÍseJú�o 

X 

X 

X 

X 

1 X 180 minutos 

X 

X 

X 

I·. 

1, 

Segunda Prioridad NO 

1 

... 

-

1, 

Revisión de 
procedimientos 
existentes. Rotación del 
personal 

.· 
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, , "oc;-étA 

a•Nohlocun'ldo•II ....._. 

, T --- - -- 1 _FRECUENélA·/ lsÉvERIDAD ;.'� ... ..;;...;.;� .. � 

0f1¡anizaci6n del 

1
üempo de trabajo 
(ritmo, pausas, Mental 

tumos) 

Sistema müsaJlo 
esqueh!tico por 

Vibraciones 1 exposición a 
movimientos mec4nicos 

vibratorios 

Polvo y partículas de 1 · Contado con ojos 1 

vidrio y aislales 1nhalaa6n / contado con 
lapiel 

Co,gaOinémica 1 Sistema 
(esfuerzos) múSOJlo-esquelét.ico 

' 

D.S.�09-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el tn,bajo 1 2 veces / semana 1G�S0:2009 Seguridad 

.,..,.¡,\n 

DS-409-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 

1 1Salud en el tn,bajo 2 veces/ semana 
G-:2009 Seguridad 
durante la Conslrua:ilm 
D.S.�1 S-2005-SA: 
Reglamento Sobre Valores

! Limites Permisibles para 
Agentes Químicos en 2 veces / semana 1Ambientes de Trabajo 
=:2009 Seguridad 
dmaou:: la caosao.iccillo 
DS-409-2005-TR: 

r
eglamento de Seguridad y 

Salud en el 118bajo 2 veces / semana 
=:2009 Seguridad 

DS-409-ZOOS-TR: 

17.- INSTALACION carga esllltica Sistema Reglamento de Seguridad y 
Salud en el 118bajo 2 veces / semana 

DEVIDRIOS, 
,CRISTAi.ES Y 

SIMILARES 

(trabajo de pie) 

Organización del 
tiempo de tn,bajo 
(ritmo, pausas, 
tumos) 

Oisello de pueslo de 
trabajo (ahura de 
plano de trabajo, 
ubicación de 
controles 

contenido de la tarea 1 
(monotonía) 

Trabajo bajo presión 1 

múSOJlo-esqueléüco 

Mental 

Sistema 
múSOJlo--esquelético 

Mental 

Mental 

G,450:2009 Seguridad 

1 2 veces/ semana 1 

1 2 veces / semana 1 
DS-ZO0S-TR: 

5alud en el trabajo 1 2 veces / semana 1 
1 

Reglamento de Seguridad y 

G�S0:2009 Seguridad 
dUlllDIC la Cao�r::ueciOo 
DS-409-ZOOS-TR: 
Reglamento de Seguridad y 

1 
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 1G�50:2009 Seguridad 
!ihilCi!DI, lil '2D�lll' 
D.S.�1S-200S-SA: 

Polvo 

Reglamento sobre Valores

! _ Co�acto con ojos / Limites Permisibtes para 
1 mhalaaón / contado conlAgentes Químicos en 2 veces/ semana 1la prel Ambienles de Trabajo 

G�S0:2009 Seguridad 

Ruido 1 Sistema auditivo 

dm:aale la Coasta1r..ciOo 
D.SA>-46-2D01-EM: 

1Reglamento de Seguridad e 

¡
Higiene Minera 2 veces/ semana 1 
G�S0:2D09 Seguridad 
t111r.1ntP,Ja - • ·• 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

c-,·��--�-:'-
·11< . -.· . 

;d ·--- OCUffl!ID • 11 � -· 11 
i-• . '· . .  · .. . 
..... ocurrido -- ...... 111 t 

1 e 1 

1 • 1

1 e 1 
d 

• 

1 e 1 

1 • 1
1 e 1 

1 e 1 

1 e 1 
1 e 1 

NIVELDE 

RIESGO 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

. · CONTROl,.ES.: 
: EÍQSTENTES 

ITalleres sobre manejo del 
eslrés 1 

1control de uso adecuado de 
EPP 1 

extracción de aire. r
islemas de ventilación, 

COnlrol de uso adecuado de 1 
EPP 

Examen flsico preventivo. 
Establecimiento de los 
esl/mdares de ca.rvas 1 
manuales. 

Examen físico preventivo. 
Establecimiento de los 
esléndares de cargas 1 
manuales. 

'Talleres sobre manejo del 
eslrés. 1 

I Implementación de 
plataformas y barandas 

ITalleres sobre manejo del 
eslrés. 1 

'Talleres sobre manejo del 
eslrés. 

1 Sislemas de ventilación, 
extraOOón de aire. 
Control de uso adecuado de 
EPP. 1 Monitoreo de los niveles de 
ruido. 
Control de uso adecuado de 1 
EPP. 

.s+· 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CONTROU:S . , · 1 ./,:_''
EFECTIVOS_:'.··:·'<: . 

. , .. 

::.-'.'�I 1,·.l"2'º�t·": >.�'.,.;_J 
Í:>URACIÓN 

N- .hNSEGUR01 ·.; 

··,,' 

1 X 180 minutos Segunda Prioridad 

I" 

NO 

Revisión 
procedimientos 
existentes. 
Rotación del personal 

de 
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OCURRENCIA 
. ' 

1 • No 111ocuntdo� 11 ....._ kt;I;{�� tt��f' .... ,·. ':·" .. , }::-'�g ,'\(peiJGRo:·: �:J'�?� l<REQUtSÍTOLE(lAL · 
'::<:J.j:'·i'}> -�-/:,'.'.JX · ;-;C ,, . , .

· FRECU�CI>\" ,-�� I••�"":"'*-�--· 

-:�·' .-.... : .:,� � 1. ·, 

Vibraciones 1 

Corga Dinámica 
(esfuerzos) 

18.- INSTAI.ACION 
DE APARATOS Y 

ACCESORIOS ca,ga estética 
SANITARIOS (trabajo de pie) 

Dise�o de puesto de 
trabajo (altura de 
plano de trabajo, 
ubicaci6n de 
a:mtroles 

Trabajo bajo presión 1 

COntenido de la tarea 1 (monotonia) 

0111anización del 

1
Uempo de trabajo 
(ritmo, pausas, 
tumos) 

Ruido 1 

Vibraciones 1 

Carga Dinámica 
1 (esfuerzos) 

19.- INSTAI.ACION Carga estática 
DE CIRCUITOS (trabajo de pie) 
DERIVADOS DE 
ALUMBRAOOY 

TOMACORRIENTE 
s, Contenido de la tarea 

INTERRUPTORES (monotonía) 

,,-. ·:,'-... 
\'\. 

Sis1ema músa.llo-. 
esqueléUco por 

exposición a 
movimientos mecénicos 

vibratorios 

Sistema 
músculo-esquelético 

Sistema 
músaJlo-esquelélico 

Sistema 
músculo-esquelético 

Mental 

Mental 

Mental 

Sistema auditivo 

Sistema 
músculo-esquel�co 

Sistema 
músc:ulo-esquelétioo 

Mental 

D.S.-OOS-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces I semana 
G-050:2009 Seguridad 

1 2 veces I semana 1 

1 2 veces I semana 

1 2 veces I semana 

O.S.-OOt-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 

1 
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 1 
G-050:2009 Seguridad 
dui:aolc la Cgwawcdtln 
D.S .-OOt-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces I semana 1 
G-050:2009 Seguridad 

D.S.-OOt-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces I semana 1 
G-050:2009 Seguridad 
�IHllDJI¡ lil �DSlll� 
D.S.-046-2001-éM: 
Reglamento de Seguridad e 
Higiene Minera 1 2 veces I semana 
G-050:2009 Seguridad 

1 2 veces I semana 1 

5alud en el trabajo 1 2 veces/ semana r
eglamento de Seguridad y 

G-050:2009 Seguridad 
d1.1cao1e la '42osto.icaoa 
D.S.-009-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
5alud en el trabajo 1 2 veces / semana 
G-050:2009 Seguridad 
... _.,_ ,. 
D.SAI09-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
5alud en el trabajo 1 2 veces/ semana 1 
G-450:2009 Seguridad 
rtu�n,,..Ja_r 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

c•hioaarrido111II_...,... 
d• .. OClffllto•IICGqlrllellinal' ......... 

·1le • NI ocun1do Wf1II v.. .. ato mal 
..... 

e 

f 

NIVELDE 
RIESGO 

Bajo 

Madlo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

CONTROLES 
EXISTENTES 

I ��rol de uso adea,ado de 
1 

---
Examen físico preventivo. 

1
establocimiento de los 
esténdares de cargas 
manuales. ---
Examen f1Stco preventivo. 

I 
Estat>,ecimiento de los 
esU1ndares de cargas 
manuales. 

I 
Implementación de 
plalafonnas y barandas 1 

I 
!:;!res sobre manejo del 

I 
!::S solJAI manejo dei

1 

I !!�res sobro manejo dei
1 

Monitoreo de los niveles de 

I�=� de uso adecuado do 1 
EPP. 

l��rol de uso adea,ado de
1 

----
Examen fisico preventivo. 

I Establecimiento de los 
estándares de cargas 1 
manuales. 
---

Examen físico preventivo. 

I 
Establecimiento de los 
estándares de cargas 1 
manuales. 

i!:::s sob<e manejo del
1 

· CONTROLES 
' EFECTIVOS .. 

8+ 1 N• l 1N8EGURO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 X 

X 

X 

. 
---:� 

OÓRÁ�i6N 

/.:. 

180 minutos Segunda Prioridad NO 

120 minutos Segunda Prioridad NO 

./•; 

Revisión de 
procedimientos 
existentes. Rotación del 
personal 

Revisión de 
procedimientos 
existentes. Rotación del 
personal 
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-- ·;. --� ·�it�f�' �:\-'-:!-� �'\¡.�..,_� 

".-,.--- ;;·.}. 

:�·-

Disefto de puesto de 
trabajo (altura de 
plano de trabajo, 
ubicación de 
controles 
Organización del 
tiempo de trabajo 

' 1 (ritmo, pausas, tumos) 

Trabajo bajo presión 1 

Ruido 1 

Vibraciones 1 

caiga Dinámica 
1 (esfuerzos) 

�É-,:���g� 'carga estética 

DE ILUMINACION �rabajo de pie) 

Diseno de puesto de 
trabajo (altura de 
plano de trabajo, 
ubicación de 
controles 
Organización del 
tiempo de trabajo 
(ritmo, pausas, 
tumos) 

Trabajo bajo presión 1 

Ruido 1 

Vibraciones 1 

...,, 

Sistema 
músculo-esquelético 

Mental 

Mental 

Sistema auditivo 

Sistema musculo-
esquelético por 

exposición a 
movimientos mecánicos 

vibratorios 

Sistema 
músa,lc,.esquelético 

Sistema 
músa,lc,.esquelético 

Sistema 
músculo-esquelético 

Mental 

Mental 

Sistema auditivo 

Sistema 
mUsculo-esquelélico 

-': � .. 

. -�cuENCIA · l·sEVERiÓAó

,,¡;;·_- -

D.S.-009-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
5alud en el trabajo 1 2 veces / semana 
G-050:2009 Seguridad 

Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces/ semana 1 
G-050:200, Seguridad 
duracdt 111 cm:J:ilwd 
D.S.-OOS-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 1 Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 1 
G-050:200, Seguridad 
dYllDI, lil '5ml!JISi5aW 
D.SAM6-2001-EM: 
Reglamento de Seguridad e 
Higiene Minera 1 2 veces / semana 
G-050:2009 Seguridad 

Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 
G-050:2009 Seguridad 

1 2 veces/ semana 1 

1 2 veces / semana 

1 2 veces / semana 

DS-409-200S-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 1 
G-450:2009 Seguridad 
duraalt la C12a:ilou;¡g�1 
DS-409-200S-TR: 
Reglamento de 5eguridad y 1 Salud en el trabajo 1 2 veces / semana 1 
G-450:2009 Seguridad 
dY!iOlt lil �O:SIJ!!iaa� 
D.S.-046-2001-EM: 
Reglamento de Seguridad e 

1 Higiene Minera 1 2 veces / semana 
G-450:2009 Seguridad 
ducaola la C:aoswl6:iOo 
DS-409-200S-TR: 
Reglamento de seguridad y 

ISalud en el trabajo 1 2 veces/ semana 
G-450:2009 Seguridad 
durante la Construcción 

2 

2 

2 

2 

-: OCURRENCIA 

•• Nohlocurrldoenll � 

ra_•H1�•11 ...... 

e·· twoo.md09' 11 � 
d·• ia' acun111o • 11 ...- In el 
....... 

•• "'-.rrldo VIÑII -- ., lflo - •: 
IG!:l!I_ 

e 

CONTROLES. ;· / 
EFECTIVOS:·.,,: 

NIVELDE 1 CONTROLES 1 1 r ::' louRÁ�ÓNRIESG� EXISTI:NTES 
, S+ N- ÍNIÍEOURO 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Implementación de 
1 platafonnas y barandas 1 
I Talleres sobre manejo deI

1 estrés. 

--

I Talleres sobfl! manejo del
1 estrés. 

Monitoreo de los niveles de 

1 �!�1 de uso adecuado de 1 
EPP. 

I Control de uso adecuado de 
EPP 

Examen flsico preventivo, 

1establecimlenlo de los 
esltmdares de cargas 1 
manuales. 

Examen flsico preventivo, 

I estat>tecimiento de los 
estándares de cargas 1 
manuales. 

¡ Implementación de 
platafonnas y barandas 1 

I :::� sobfl! manejo del
1 

I!::�• sobfl! manejo del
1 

Monitoreo de los niveles de 

l�!��;.l de uso adecuado de 1 
EPP 

l���rol de uso adecuado de
1 

':I
X 1 1 

X 

X 

X 

1 X 40 minutos I No requiere de acción Inmediata 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

¡·. 

1 

SI 

1 
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lttí1'�� 
•, 

::;;, 

"\. '�':·,_., .. ,· 

. REQUlsrro Í..ÉGAL..: 
:-- - ._, 

,· 

OS-4D9-2005-TR: 
,,,,.. 

, FRÉCUENCIA 

1· 
.,, 

2 veces / semi 

OCURRENCIA 

•�Ñob10CliWl1dti•II.._ 

SEVERIDAD,��¡;¡.,:._.,; .. ......,.. 

e• ta oa,mdo.,..;. � 
d • ta � • lil coqaYa m 11' -· 1 ..... oc:unclO "-- W'IC:llli .. lfto 1ft .. 
loal 

NIVELDE 
RIESGO 

Medio 

CONTROLES. 

, EXISTENTES 

Examen flsico preventivo, 

1 
_____ .,.,..,,;eriió 08 ióS 
esténdares de cargas 1 

· CONTROLES . · 
EFECTIVOS._,_-. 

_S+ 1 N• ! INSEGURO 

1 X 

.,-.··. 

DU�é16N 

, 

Revisión de 

1:;::amíca I músaJ�:e�tico ¡s;���-;1-�-�j�---- 1 2 veces/semana 1 3 1 e I Med
i
o 1::���=�:=�=��: ·1 -1 

x -1 ·1120 minutos I Segunda Prioridad ·1 NO ·1.:::-.:.:..: ......... ,_ ... 
__ ···-·· •••••• •• ) o-esq _ •••-•••• �-----•-• rg eXJstentes. - 1 1 1 !

manuales 1 1 1 1 1 1 !Rotación de personal. 1manuales. 
--

ELECTRICOS, OS-40!1-ZDOS-TR: 1 1 1 1 IFumon n,.;oo ""'"""';vo 1 1 1 1 1 1 J .. Examen Hsico preventivo, 
AUMENTADORES, carga esU\tica Sistema Reglamenlo de seguridad y 
TUBER1AS DE PVC, •-ba· d . ) • 1 .. �u,_ Salud en el trabaJO 2 veces I semana e Bajo I 

establecimiento de los 
esténdares de cargas 1 

ENTUBADOS y 
'"" 10 e pie m= 0-eSq=� G-4511:20D9 seguridad 

SISlCMAS DE 
.,_.,.. . 

-
manuales. 

POZO A TIERRA Disello de puesto de D.S.-409-2005-TR: 
trabajo (attura �e Sistema Reglamento de �uridad y 
plano de traba¡o. . 1 léti Salud en el traba¡o 
ubicación de muSOJ o-esque co G-050:2009 Seguridad 
�ntrolesl dur::1nte la 

OS-409-2005-TR: Organización del 

1 !
Reglamento de seguridad y tiempo de trabaJO Mental Salud en el trabaJO (ritmo. pausas. 
G-GS0:2009 seguridad tumos) t111r.ant� la .... 

Trabajo bajo presión 

Ruido 

Vibraciones 

carga Oin.lmka 
(esfuenos) 

Mental 

OS-409-2005-TR: 
Reglamento de seguridad y 
Salud en el trabajo 
G-4511:2009 Seguridad 

lt111ninlP Ja.,.. 
D.SA)46-2001-éM: 
Reglamento de Seguridad e 

Sistema auditivo 
!
Higiene Minera 
G-450:2009 seguridad 
,..,.-,...,, la 

Sislema músculo-

I

D.S.-40!1-2D05-TR: 
esquelético por Reglamento de Seguridad y 

exposición a 5alud en el trabajo 
movimientos mecánicos G�S0:20

. 
09 Seguridad 

vibratOf'i� tfun1nlP ll11 ,... __ __. ___ _  , 

Sistema 
músa.Jlo--esquelético 

D.S.-409-2005-TR: 
Reglamento de seguridad y 
Salud en el trabajo 
G-450:2009 Seguridad 

,. 
D.S.-409-2005-TR: 

. Reglamento de Seguridad y Carga estática Sislema _ Salud en el trabajo (trabajo de pie) músculo-esqueléUco G-450:2009 Seguridad 22.• EXCAVACION 
DE ZAHJAS PAAA D.S.-409-20D5-TR: OUCTOS DE GAS Reglamento de seguridad Y Contenido de la tarea 

(monotonía) 

Diseno de puesto de 
trabajo (altura de 
plano de trabajo. 
ubicación de 
_,;on![oles) 
Organización del 
tiempo de trabajo 
(rrtmo. pausas, 
tumos) 

Mental 

Sistema 
múSOJlo-esquelético 

Mental 

Salud en el trabajo 
G-450•2009 seguridad 

lt111r.anta la,.. __ ............ . 
D.S.-409-2005-TR: 
Reglamento de seguridad y 
Salud en el trabajo 
G-450:2009 seguridad 

............. � la 
DS-4D9-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
G-450:20D9 seguridad 

!.t .. ,.,, ... "'! la ... 

2 veces / semana Bajo 

2 veces I semana 2 Bajo 

2 veces / semana 2 Bajo 

---

2 veces I semana 

,_,_I 2 e 

Bajo 

Bajo 

---

2 veces/ semana Medio 

---

2 veces / semana Bajo 

2 veces/ semana 2 Bajo 

2 veces/ semana 1 Bajo 

2 veces / semana 2 Bajo 

1
1mp1ementación de 
plataformas y barandas 1 

· 
1 !::Sres sobC'e manejo del

1 

I!:;=- sobre manejo del
1 

Monitoreo de los niveles de 

1�':;.,I de uso adecuado de 1 

EPP. 

I�;:"" de uso adecuado de
l 

Examen flsico preventivo. 

I Es1ablecimlento de los 
estándares de cargas 1 
manuales. 

Examen flsico preventivo. 

I Es1abledmiento de los 
esténdares de cargas 
manuales. 

I!!:�• sobre manejo del
1 

----

I Implementación de 
plataformas y barandas 

I !:1�:�s sobre manejo del1 

• 

X 

X 

• 

X 

X 

1 

X 

X 

X 120 minutos segunda Prioridad NO 

Revisión de 
procedimientos 
existentes. Rotación del 
personal 



-===---rP�lA .... N..-· IIE-GESTION-DE SAl-UD-OCUPACIONAl�----------

t�:itf' lti� It'.?tLé: 
PELIGRO'-"·. FORJIAY�UTADE 

\. " �:{;)[lj;i ii� 
1\ 

'· 

REQUISITO LEG/'L 

D.S.-409-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 

·,""' .:

�-
· OCURRENCIA ' . ' . 

. · 1 
. 1••Nollo_ ...._

�ÉNCIA ' SEVEIUDAD •• .;._.;.�-

e• lliomntdctta,. � 
cl•bl oa.nldD• .. complft(a •. 
--

• • M ocwñdo wirlal.,.. 11 ñ • • 
-

Trabajo bajo presi0n Men1al Salud en el "11bajo 1 2 veces / semana 2 

Ruido 

Vibraciones 

Carga Dinámica 
(esfuerzos) 

23.· INSTALACION 
DE DUCTOS PARA 'carga estática 

GAS (trabajo de pie) 

Disefto de pues1o de 
trabajo (anura de 
plano de trabajo, 
ubicación de 
g,_mn>!§l 
OrganizaciOn del 
tiempo de trabajo 
(rilmo, pausas, 
lumos) 

Tlllbajo bajo presión 

G-050:2009 Seguridad 
lt111mnt� la 
D.S.-046-2001-EM: 
Reglamemo de Seguridad e 

Sistema auditivo 
I 
Higiene Minera 
G-050:2009 Seguridad 
"'"""nte la,.. 

Sistema m_úsaJk>- D.S.-009-2005-TR: 
esquelélía> por Reglamen,o de Seguridad y 

exposición a Salud en e1 trabajo 
movimientos mecánicos G-050:2009 Seguridad 

vibratorios durante la 

Sistema 
múso.Jlo-esquelético 

Sistema 
músrulo-esquelétia> 

Sistema 
músruk>-esquelétia> 

Menlal 

Mental 

DS-009-2005-TR: 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en.el 1nlbajo 
G-050:2009 Seguridad 

"'"""ntA la 
DS-®S-2005-TR: 
Reglamen1o de Seguridad y 
Salud en el "11bajo 
G-050:2009 Seguridad 

ll'lur.anl"! la 
O.S.-409-2005-TR: 
Reglamenlo de Seguridad y 
Salud en el 1nlbajo 
G�S0:2009 Seguridad 

lt111r111nt� la 
DS-409-2005-TR: 
Reglamenlo de Seguridad y 
Salud en el "11bajo 
G-450:2009 Seguridad 

1,..,.,...n1"! la 
DS-409-2005-TR: 
Reglamemo de Seguridad y 
5alud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad 
�urante la Construcción 

2 veces/ semana 

2 veces/ semana 

2 veces/ semana 3 e 

---

2 veces / semana e 

2 veces / semana e 

2 veces / semana 2 

2 veces I semana 2 

NIVELDE 
RIESGO. 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

CONTROÍ.ES 
.

EFECTIVOS :·:· 

1 

1 1·,.;. 

CONTROLES· 
EXISTENTES 

i!:1:� sot,,e manejo del
1 

Monitoreo de los niveles de 

l��;,,I de uso adecuado de 1 

EPP. 

l��lrol de uso adecuado de
1 

Examen fls.ico p<evenUvo, 

S+ N- ! INSEGURO 

X 

X 

X 

. .

1
establedrrúento d e  los 
estándares de cargas 1 1 X 1 1 40 minu1os I No requiere de acci0n inmediala 1 

manuales. 

Examen flsko preventivo. 
I es1ablecimienlo de los 
esléndares de cargas 1 X 

manuales. 

I Implementación de 
plalafonnas y batllndas 1 X 

I Talleres sobre manejo del 
estrés 

l!:;::Sres sot,,e manejo del
1 X 

SI 

·-



PlAN DE GESTION DE SEGURIDAD 

lllt,B\1\\� 1
=

���¡�1:�:i tt:l:i�,�Sl'�]{_ :�·-:
=

�:��8t&J�¿,;.)\ ;��1-��k;1-·��i:�1�:7z��r:.r�;�1::: �:tA��it�:��� f-l13��:�,�tt

· , 

V- ,. 

r! > 

-oConlnll 

r_.i;c,, 

(''\ 

Movilización y Desmoviliudón 
de Equipos y maquin,uiis 

Equipos y materiales 
removidos mal ubicados 

Equipos y materiales 
removidos mal ubicados 

. o.s.-oot-2005-TR Reglamento de Golpe por hem,mient /matenal
l
Seguridad y Salud en et trabajo ¡ elementos manual (Eléctrica) G-G50:2009 Seguridad durante la / material / equipo. Coostrua:i6n 

Alrapamiento por 
desprendimientos / 
deslizamientos de terreno. 

D.S.--OD!l-2005-TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en et trabajo 
G--050:2009 Seguridad durante la 
Conslnla:i6n 

D.S.--OO!l-2005-TR Reglamento de 
Pisadas con objetos punso- 1 Seguridad y Salud en el Ira bajo 
cortantes. G--050:2009 Seguridad durante la 

Construa:i6n 

Golpe por herramient /material
l

D.S.-OOt-2005-TR Reglamento de 
/ elementoa manual (Eléctrica) Seguridad Y Salud en et lrabajo 
/ material / equipo. G--050:2009 Seguridad durante la 

Construa:ión 

D.S.--O0!l-2005-TR Reglamento de 
Pisadas con objetos punso- 1 Seguridad y Salud en et trabajo 
cortantes. G-050:2009 Seguri1ad durante la 

Procedimiento de manejo de I
Apri�onamiento par mala 

equipos inadE!Qlado manipulación de carga 
(materales y/o equipos). 

o.s.-oot-2005--TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el lrabajo 
G-450:2009 Seguridad duranle la 
Construcci0n 

Procedimiento de manejo de 
equipos y falta de on:ien y 
limpieza. inadecuado 

Caída a Nivel / oe�.nivet par 
tropezones debido a éreas 
sucias (falta de orden y 
limpieza). 

D.5.-409-2005-m Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-450:2009 Seguridad durante la 
Construcción 

10 

60 X 1 

2 2 10 

25 

25 

6 60 

6 2 25 

Justificar las 
corredivas 

IUryente 

Justificar las 
correctivas 

Uryente 

Urgente 

Uryente 

Urgente 

Maniptllaci6n adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 
lrabajo. 

accionesl Permisos para realizar trabajos. 
Conlrol de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Trabajos con 
equipos y herramientas ol6ctricas 
Procedimiento: Inspección do 
hemunlentas -codigo de colores 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Mantenimiento preventivo de equipos 
y maquinas, 
Capacitación en procedimiento de 
lrabajo. 

IPermisos para realizar trabajos. 
Control de uso adeaiado de EPP. 
Procedimtento: Trabajos con 
equipos y herramientu eléctricas 
Procedimiento: Inspección de 
herramientas -codigo de colores 

. 
I
Limpieza y orden pennanente acaones programada 
procedimiento: Orden y limpieza 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
capacitación en procedimienlo de 
lrabajo. 
Pennisos para realizar trabajos. 
Control de uso adea,ado de EPP. 
Procedimiento: OpeRción, 
Inspección y mantenimiento de 
gruas a elevación mecánica de 
c.argas Pn>cedimiento: 
Trabajos con equipos y 
herramientas elktricas 
Procedimiento: Inspección de 
herramientas -codigo de colores 

Limpieza y orden permanente 
programada 
procedimiento: Orden y limpieu 

Manipulación adewada de equipos y 
maquinarias. 
Mantenimiento preventivo de equipos 
y maquinas. 
Capacitación en procedimiento de 
trabajo. 
Permisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Operación, 
inspección y mantenimiento de 
gruas • elevación mecAnica de 

Limpieza y orden pennanente 
programada 
procedimiento: Orden y limpieza 



PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD 

--·Maqulnaria· 
Pesodo 

Relleno y Compactación 

(Niw�ción del Tttreno) 1 

Procedimiento de manejo de 
equipos inadeo.Jado 

Procedimiento de excavación, 
manejo de equipos 
inadea.iado / fatta de orden y 
limpieza, 

Procedimiento de operación y 

1 
de manejo de equipos 
inadea.iado 

�{:�{�\���V� 1�1[��fft�lt1f 

o.S.-ll�2005-TR Reglamento de Aplastamiento con un vehlculo
lSeguridad y salud en el trabajo 

o equipo pesadoJ Atropellos/ G-ll&0:2009 Seguridad durante la Vuelcos. construa:ión 

. D.S.-009-2005-TR Reglamento de, Atmpamiento � máquinas en
lSeguridad y Salud en el trabajo, movimiento o piezas en G�0:2009 Seguridad duranle la movimiento. Construcción 

D.S.-009-2005-TR Reglamento de 
caida a Nivel / Oesnivet por Seguridad y 5alud en el trabajo 
dtspazamiento �e terreno. G-llS0:2009 Seguridad duranle 1.I 

construcción 

Gol r hetramient /material
r

·S.-009-2005-TR Reglamento de

l 
pe po . Seguridad y 5alud en el trabaJO / elementos manual (Eléclrica) G-ll50:2009 Seguridad durante la / matenal / equipo. Construa::iOn 

1 1 

. . 

r

.S.-009-2005-TR Reglamento de

l 
Atra�i:"iento �r máquinas en Seguridad y Salud en el trabajo 

1 
mov,m1ento o p,ezas en G-ll&0:2009 Seguridad duranle la mov>mtento. Construa::iOn 

Procedimiento de manejo de 
¡
Aplastamiento con un vehiculo

1
��-=�oos:i.t:":1t:�:

1 equipos yde tr.lllSllo, oequ,popesado./AlropeUos/ G-l!S02009Y Seg rid : inadewado Vuelcos. Const�c.ciOn 
u ad durante a 

D.S.-l!09-2005-TR Reglamento de 
Pisadas con objetos punso- Seguridad y Salud en el trabajo 
cortantes. G-l!S0:2009 Seguridad duranle la 

Falta de orden y limpieza Conslruc.ciOn 

8 00 

00 

8 1 2 25 1 1 X 1 

2 

1 

2 

1 

10 

1 

X 

1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

2 

1 

3 

1 

25 

1 1 

X 

1 1 

8 

1 

3 

1 

60 

1 1 1 1 

8 2 25 X 

X 

Inmediato 

Urgente 

¡urgente 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimlenlo de 
trabajo. 
Permisos para realizar trabajos. 
Control de uso adea.iado de EPP. 
Procedimiento: Excavaciones y 

Manipulación adeC1Jada de equipos y 
maquinarias. 
Mantenimiento preventivo de equipos 
y maquinas. 
Capacitación en procedimiento de 
trabajo. 
Permisos para realizar trabajos. 
control de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Operación, 
inspección y mantenimiento de 
gruas • elevación mecánica de 

Procedimieri 

Manipulación adewada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en pmcedimiento de 
trabajo. 
PenntSOS para realizar trabajos. 

!

Justificar las acciones Procedimiento: Operación, !

Control de uso adea,ado de EPP. 

conecUvas inspección y mantenimiento de 
gruas - elevación mecánica de 
cargas Procedimienlo: 

1 1 

Trabajos con equipos y 
herramientas elktriQS 
Procedimiento: Inspección de 
henamientas -codigo de colores 

Marupulación aderuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 

1 

Relativamente urgente r

rabajo. 
Pennisos para realizar trabajos. 
CCntrol de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Operación, 
inspección y mantenimiento de 
gruas - elevación mecánica de 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 

!
Inmediato r

rabajo. 
Permisos para realizar trabajos. 
Controt de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Operación, 
inspección y mantenimiento de 
gruas -elevación mecánica de 

Urgente 
Limpieza y orden pennanente y 
programada 



PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD 

, li�1i�l iJt;fE\\�;1 :t\i�lt��f ;t�i;��E��'.!J{ 
Calda a Nivel / Desnivel por 
tropezones debido a áreas 
sucias. 

D,S,-4U-200S-TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo! 
G-450:2009 Seguridad durante la 

.¾�·,:.,.\. ·� NÓ; /lile,, 
, ,. ' 

c:i.:·.·>r:/', 

6 

�fÍ'<:·_::;'.�T�?>l;;:1Í;;�%:{�f��t J�¡f�����t!f
procedimiento: Orden y limpieza 

25 Urgente 



PlAN DE GESTION DE SEGURIDAD 

��1��li\t i\:t�l1iTlki;�d�1Wf-r i�i;��Etf�#tt:rt.��--
:, 1 
iNE': 

�:�·.F·'fi';:�_;?�PRI '.:::
· .. · .: : S40 -Ls.150, 1 S80CL 

�;;::tr:Sli��lit"-��:JJ;�t;�t�;J# 
.,;, ,.'MEDIDAS DE CONTROL;�;, 
.:2�:�}}'<)\:,y�:J��:t.�:1���<� 

SOiados y Clmiontos (Mw:llclor 
I 
Procedimiento de operación y 

de Bomba L Concre1D de manejo de equipos 
5olndn,ienlo inadecuado 

Habiliudón de Fierro de 
Constrvc.cion 

-

Procedimiento para 
manipulación de materiales 
y/o sustancias químicas 
inadea.iado 

Falta de orden y limpieza 

Procedimiento para 
manipulación de materiales 
y/o sustancias químicas 
inadea.iado 

Falta de orden y limpieza 

. D.S.-009-2005-TR Reglamento de Golpe por herramienl /malenal
l
Seguridad y salud en el trabajo! / elemeotoa manual (Elédnca) G-050:2009 Seguridad durante la / matenal / equipo. Construcción 

Contado por mala 
manipulación de materiales 
y/o sustancias químic.as. 

Contado por mala 
manipulación de materiales 
y/o sustancias qulmicas. 

D.S.-009-2005-TR Reglamento de 
Seguridad y 5aiud en el trabajo! 
G-050:2009 Seguridad durante la 
Construcci6n 

D.S.-009-2005-'IR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad durante la 
eons1rua;on 

80 

25 

25 

25 

Urgente 

Justificar las 
conectivas 

Justificar las 
correctivas 

Urgente 

Manipulación aderuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedímiento de 
trabajo. 
Mantenimiento preventivo de 
maquinas y equipos. 
Pennisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Operación, 
Inspección y mantenimiento do 
grua, • elevi1ción mecánica de 
cargas 
Procedimienlo: Trabajos con 
equipos y herramientas eléctricas 
Procedimiento: Inspección de 
herramientas -codigo de colores 

Manipulación adea,ada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 
trabajo. 

aa;onesl6:::"1ro�:'U: :=�=�P. 
Procedimiento: Operación, 
inspección 'I mantenimiento de 
gruas • elevación med,nica de 
cargas Procedimiento: 
Manejo de materiales peligrosos 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 
trabajo. 
Permisos pa,a realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 

accionesl Procedimiento: Operación, 
inspección y mantenimiento de 
gruas • elevación meánica de 
cargas 
Procedimiento: Acero de 
construcción 
Procedimiento: Manejo de materiales 

Pisadas con ob¡etos pun� 
cortantes. 

D.S.-009-2005-TR Reglameolo de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad durante la Limpieza y orden permanente y 

1----------tJ.!lllllilll¡¡;¡;¡.llll,==-=--:--c--:-l----i---+---+---¡----t----t---t---------1programada 
Caída a Nivel/ Desnivel por D.S.-009-2005-TR Reglamenlo de procedimiento: Orden y limpieza 
tropezones debido a éreas Seguridad y Salud en el trabajo 
sucias (falta de orden y G-050:2009 Seguridad durante la 
limpieza). 

Contacto por mala 
manipulación de materiales 
y/o sustancias químicas. 

D.S.-009-2005-TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad durante la 
Construa::ión 

25 

25 

25 

Urgeole 

Justificar las 
correctivas 

Urgente 

Manipulación adewada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 

aa::ionesltrabajo. 
Pennisos para realllar trabajos. 
Control de uso adea.iado de EPP. 
Procedimiento: Manejo de materiales 

Pisadas con objetos punso­
cortantes. 

D.S.-009-2005-TR Reglamenlo de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad duranle la Limpieza y orden pennanente y 

l-:,-.,.,---,,,--.,...-,::--,--,--�<D?���=:--:::-c---,,--:--J---+---+--+---,---+----+---¡---------1programsds 
Caida a Nivel/ Desnivel por procedimiento: Orden y limpieza 
tropezones det,¡do a éreas 
sucias (falla de oroen y 
limpieza). 

25 Urgente 



·--
,... I!! ,._ ........,._.... .. , .. � .. 4 ....... .. -·• -.. ..-. ....... ............. ,.,. , --1,1"" .... , ...... � .... .... ..... �-�� ..... 

PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD 

l��t�il11ifil t�l����¡i1% tt�;it��1�t�\�i -"r2;,:�
..,i: 

·-'��,;. 
'· 

':':! 

,· 

Procedimiento de trabajo en 
anura y uso de andamios 
inadea.iados 

calda a Nivel / Desnivel por 
SUpeffl<ies de trabajo en 
altura: Andamios. 

D.S.-409-2005-TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-450:2009 Segundad durante la 
Construcci6n 

25 Urgente 

Proudlmlento: Armado y uso de 
andamios 
Procedimlenlo: Protección contra 
caidu 

Procedimiento: Uso de escaleras 
poltlltilea 

·- ---·- '--··-·--··- .��:_��-



PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

����I��l�����s���� �1�1
1���1ri�\��; fi1:i�té>J�;;l::i-� 

Encofrado/Desencofrado Vaa:� 
de Cimentación, ColumMJ.. l.Dsa 
Aligerad•. ustema . 1 

Procedimiento de operación y 
!
Golpe por hellllmient /material

1
�·5·-=�2005-

�ud 
Reglam

i"
n

:i:
e

l 
�e manejo de equipos / elem�ntoa m�nual (Eléctrica) 6':�:2009 

y 
Segurida':i

n 

d:rante !: madeOJado / matenal I equipo. construcción 

Procedimiento para Contado por mala D.S.-409-2005-TR Reglamento de 
manipulación de materiales Seguridad y Salud en el trabajo 
y/o sustancias quimicas manipulación de materiales G-050:2009 Seguridad durante la 
inade0.Jado y/o sustancias qulmicas. Construcción 

caída a Nivel / Desnivel por D.S.-009-2005-TR Reglamento de 
tropezones debido a áreas Seguridad y Salud en el trabajo Falta de orden y limpieza 1 sucias (falta de ortlen y =:2009 Seguridad durante la 
limoiezal. 1,-..... _,_,. 

Procedimiento de trabajo en 
1 
Ca ida a Nivel I Desnivel por 

r

.S.-009-2005-TR Reglamento de 

abura y uso de andamios Superficies de trabajo en Seguridad y Salud en el trabajo 

inade0Jad05 altura: Andamios. -0:2009 Seguridad durante la 
C0nstrucci6n 

Proce<f . ni d ·o 
!
Gol h . 1/ t . ¡

r
·S--'109-2005-TR Reglamento de

l 

1�ie o e .operaa n y pe por erram,en ma �na Seguridad Y Salud en el trabajo de mane¡o de equ,pos I elementos manual (Elédrica) =so·zoo, Seg rid d d 1 inadea.iado / material J equipo. Const�cción 
u a urante ª 

Enmmldo/D<50ftmfndo de 1 1 1 1 
Reforzados,fsalem,PlatN 

Procedimiento para 

1 
Conlaáo por mala 

r

.SAI09-2005-TR Reglamento de

l 

manipulación de materiales manipulación de materiales seguridad y Salud en el trabajo 
y/o sustancias químicas y/o sustancias quimicas. 

G--050:2009 Seguridad durante la 
inadecuado Construcción 

D.S.-009-2005-TR Reglamento de 
Pisadas con objetos punser 

r

eguridad y Salud en el trabajo 
cortantes. G--050:2009 Seguridad durante la

l Falta de orden y limpieza 1 
Construcción 

<�ti} ':i{ \«;t <�40 
'.i<'···:'.l<l::;)lll.ll'L..,, �!lttf�;!liff 

Manlpulaclón adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacltaclón en procedimiento de 
trabajo. 
Mantenimiento prevenüvo de 
maquinas y equipos. 

1 1 1 1 1 1 

!Inmediato r

•nnisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 6 3 60 X Procedimiento: Trabajos con 
equipos y herramientas el6ctricas 
Procedimiento: Inspección de 
herramientas -c:odigo de colores 
Procedimiento: Uso de herramientas 
de corte y desbaste 
Procedimiento: Trabajo en 
estructuras 

Manipulación adea,ada de equipos y 
maquinarias. 
Cspacitación en procedimkmto de 

Justificar las acciones trabajo. 
1 2 25 X c.orredivas Permisos para realizar trabajos. 

Control de uso adea.iado de EPP. 
Procedimiento: Manejo de materiales 
peligrosos 

Limpieza y onlen pennanente 
6 2 25 X Urgente programada 

procedimienlo: Orden y limpieza 

Procedimiento: Armado y uso de 
andamios 

6 2 25 X Urgente Procedimiento: Protección contra 
caídas 
Procedimiento: Uso de escaleras 
portátiles 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 
trabajo. 
Mantenimiento preventivo de 
maquinas y equipos. 

1 1 1 1 1 1 

'Inmediato 1 

Penn,sos para realizar traba¡os. 
Control de uso adea,ado de EPP. 

6 3 60 X Procedimiento: Trabajos con 
equipos y herramientas eléctricas 
Procedimiento: Inspección de 
herramientas -<odigo de colonts 
Procedimiento: Uso de herramientas 
de corte y desbaste 
Procedimiento: Trabajo en 

1 1 1 1 1 1 1 1estructuras 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 

1 1 1 1 1 1 

Capacitación en procedimiento de 
1 2 25 X 1

Jus1ificar las acciones trabajo. 
oorredivas Permisos para realizar trabajos. 

Control de uso adea,ado de EPP. 
Procedimiento: Manejo de materiales 

6 

1
2 

1
25 

1 1 1 

X 

1 ¡
urgente 

1 
Limpieza y orden permanente y 
programada 



PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD 

:i,l��!�?��it? 
D.S.-009-2005-TR Reglamenlo de 

Seguridad y Salud en el lrabajo 

G-050:2009 Seguridad duranle la 

�IR 
t/fJ' 

6 

J¡;1s,�··:,'.:;'.:,::::;:)PF;;'

2 25 Urgente 



PIAN DE GESTIÓN DE' SEG.URIDAD 

;t\l��11 �����\�1 ��i1ij�tr1ir� ·lill���tf ,�����)t·:ND 

Vx:r�do de Concreto 
(Mezd•dor d• Bombo) 

Rewoquos y Enluddos 

Procedimiento de operación y 
de manejo de equipos 
inadea.iado 

Procedimiento para 
maniputaci/Jn de materiales 
y/o sustancias químicas 
inaderuado 

Procedimiento de tnibajo en 
attura y uso de andamios 
inadea,ados 

Procedimiento de operación y 
de manejo de equipos 
inadecuado 

Proc:edimiento para 
manipulación de materiales 
y/o sustancias químicas 
inadecuado 

Procedimiento de trabajo en 
altura y uso de andamios 
inadea.iados 

. D.S.-009-2005-TR Reglamento de Golpe por hem,mient /matenat
l
Seguridad y Salud en et trabajo: / elementoa manual (Elédrica) G-450:2009 Seguridad durante la / material / equipo. construcción 

1 
COntaáo por mata 

r

.SAI09-Z005-TR Reglamento de 

manipulación de materiales Seguridad y Salud en el trabajo! 
y/o sustancias quimlcas. G-llli0:2009 Seguridad durante la 

construcción 

1 
calda a Nivel / Desnivel por 

r
.S.419-2005-TR Reglamento de 

Superficies de tnibajo en Seguridad y Salud en et trabajo¡ 
altura: Andamios. G-450:2009 Seguridad durante la 

COnslrucción 

. D.S.-009-2005-TR Reglamento, de Golpe por hem,mient /matenai
l Seguridad y Salud en el trabajo / etementoa manual (Elt'"lrica) G-llli0:2009 Seguridad durante la / material / equipo. Construcción 

contado por mala 
manipulación de materiales 
y/o sustancias quimicas. 

Calda a Nivel / Desnivel por 
Superficies de trabajo en 
altura: Andamios. 

D.S.419-2005-TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G--050:2009 Seguridad durante la 
construcción 

D.S.--009-2005-TR Reglamento de 
5egur1dad y Salud en el lrabajo 
G-050:2009 Seguridad durante la 
Construcción 

1 

6 

1 

1 

,
. 

·-1, J ·tt · 
"'ÉJ�1iíí:í1iitc;>«rc: 'i{.tt.:¡:;.)://i�1:t�:Jt)s;/:cJ:;!�f:.;�:: .''NE,, :. NC'·l---';...;,_.;_..,...;...__,..._..;..;¡F,·:r.c' f'«'r,tEDIDASDE�(l�:ií': .. ,_._ · · , · -· .-, 

rtG�\:�t�t:Itfr�?<t11;;.:;�0�i��t 

60 

2 1 25 

2 1 25 

60 

25 

25 

Urgente 

Justificar las 
corredrYas 

Urgente 

Urgente 

Justificar las 
corredivas 

U(llente 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Mantenimiento preventivo de equipos 
y maquinas. 
Capacitación en procedimiento de 
trabajo. 
Permisos para realizar trabajos. 
control de uso adea,ado de EPP. 
Procedimiento: Operación, 
Inspección y mantenimiento de 
gruas • elevación mednica de 

cargu 
Procedimiento: Trabajos con 
equipos y henamientas el6ctricas 
Procedimiento: Inspección de 
herramientas �odigo de colores 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 

accionesftrabajo. 
Permisos para realizar trabajos. 
Control de uso adea,ado de EPP. 
Procedimiento: Manejo de materiales 

l-1; ............ .. 
Procedimiento: Annado y uso de 
andamios 
Procedimiento: Protección contra 
caídu 
Procedimiento: Uso de escaleras 
� ... ,;._ 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 
trabajo. 
Mantenimiento preventivo de 
maquinas y equipos. 
Pennisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Trabajos con 
equipos y herramientas eféctricas 
Procedimiento: Inspección de 
herramientas �odigo de colores 

Procedimiento: Uso de herramientas 
de cono y desbaste 
Procedimiento: Trabajo en 
estructuras 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 

accionesltrabajo. 
Pennisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Manejo de materiaJes 

lnolinmcnc, 
Procedimiento: Annado y uso de 
andamios 
Procedimiento: Protección contra 
caídas 
Procedimiento: Uso de escaleras 

..... .§.ti 



PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD 

11•1� �l�i,i,'. t§tt�;���i� ;-��lif;;���i} :f.:���: B;t: I�;'.: :t�:;��.;;;_;:\::: tf:JxiW.t�!l��:; flili�f i 
Celornsos 

,, •. ¡ 
·,�

··"\.·' 

c.,pinteriade-y 
Melillica 

Procedimiento de trabajo en 
anura y uso de andamios 
inadea.iados 

Procedimiento de operación y 
de manejo de equipos 
inadeaiado 

Procedimiento para 
manipulación de materiales 
y/o sustancias qulmicas 
inadecuado 

Falla de ORien y limpieu 

Procedimiento de trabajo en 
altura y uso de andamios 
inadea.iados 

Procedimiento de operación y 
de manejo de equipos 
inadea.iado 

Calda a Nivel / Oesoivel por 
Superficies de trabajo en 
altura: Andamios. 

D.S.-OOt-2005-TR Reglamento de' 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-Gli0:2009 Seguridad durante la 
Construcción 

Golpe por henamlenl /material
l

D.S.-OOt-2005-TR Reglamento de 

/ elementoa manual (El-) Seguridad Y Salud en el trabajo 

/ meterial/ equipo. =50:2009 Seguridad durante la 
Construcción 

2 25 Urgente 

60 Inmediato 

Proc:edlmlento: Amado y uso de 
andamios 
Procedimiento: Protección contra 
caldu 
Procedimiento: Uso de escaleras 

Manlpulaci6n adecuada de equipos y 
1----------..+-----------1------l---+----+---l----+-----l----f----------imaquinarias. 

Impacto • proy ección de 
partlculas / material / 
elemento. 

D.S.-OOt-2005-TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad durante la 
Construcción 

60 Inmediato 

Capacitación en procedimiento de 
trabajo. 
Mantenimiento preventivo de 
maquinas y equipos, 
Pennlsos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 

1------------+-----------+---l----l---+---+----+---l----+---------tPnx:edimiento: Tqbajos con 

Enganchado por uso 

I

D.S.-OOt-2005-TR Reglamento de 
inadecuado de maquinaria • seguridad y salud en el trabajo 
aoen:amiento de eidremidades G-OS0:2009 Seguridad durante la 
- cortes con sierra citcuar. Construcci6n 

D.S . .OOt-2005-TR Reglamento de 
Calda a Nivel/ Desnivel por 

¡
Seguridad y Salud en el trabajo 

caída de maquinaria/ equipo. G-050:2009 Seguridad durante la 

Contacto por mala 
manipulación de materiales 
y/o sustancias qulmicas. 

Calda a Nivel / Oesolvel por 
tropezones debido a áreas 
sucias (taha de orden y 
ll_mpieza). 

Calda a Nivel / Oesoivel por 
Superficies de trabajo en 
altura: Andamios. 

D.S.-OOt-2005-TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
O-OS0:2009 Seguridad durante la 
Construcci6n 

D.S.-OOt-2005-TR Reglamenlo de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad duranto la 

D.S.-OOt-2005-TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-OS0:2009 Seguridad durante la 
Construcción 

Golpe por henamienl /material
l

D.S.-OOt-2005-TR Reglamento de 

/ elemento& manual (Eléctrica) Seguridad Y Salud en el trabajo 

/ material/ equipo. G-050:2009 Seguridad durante la 
Construcción 

6 

6 2 

6 2 

60 

25 

25 

25 

25 

25 

Inmediato 

Urgente 

Justificar las 
correctivas 

Urgente 

Urgente 

Justificar 
corredivas 

las 

equipos y herramientas eJktricas 
Procedimjento: Inspección de 
herramientas <:odigo de colores 
Procedimiento: Uso de herramientas 
de corte y desbaste 
Procedimiento: Trabajo en 
estructuras 

Manipulación adeaJada de equipos y 
maquinarias, 
Capacitación en procedimtento de 

accionesltrabajo. 
Permisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Manejo de mateñales 
,_linrft� 

Limpieza y orden permanente y 
programada 
procedimiento: Orden y limpieza 

Procedimiento: Annado y uso de 
andamios 
Procedimiento: Protección contra 
c.-.ldas 
Procedimiento: Uso de escaleras 

Manipulación adea,ada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 
trabajo. 
Mantenimiento preventivo de 
maquinas y equipos. 
Permisos para realizar trabajos. 

acciones(Control de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Trabajos con 
equipos y herramientas el6ctricas 
Procedimiento: Inspección de 
herramientas <:odigo de colores 
Procedimiento: Uso de herramientas 
de corte y desbasie 
Procedimiento: Tnabajo en 
estructuras 
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Procedimiento para 
manipulación de materiales 
y/o sustancias químicas 
inadecuado 

Falla de orden y limpieza 

Contado por mala 
manipulación de materiales 
y/o sustancias qufmteas. 

Celda a Nivel / Desnivel por 
tropezones debido a éreas 
sucias (lana de orden y 
limpieza). 

D.S.-40�2005-TR Reglamento do 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-460:2009 Seguridad durante la 
Con.strucciOn 

D.S.-4�2005-TR Reglamenlo de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-ll50:2009 Seguridad durante la 
Construcción 

25 

25 Urgente 
Limpieza y orden pennanente y 
programada 
procedimiento: Orden y limpieza 



. . - •: 
Pisos,P�-y 
ContrmxalÓs 

lnstilic:ión de Vidrios, Crisules 
ySimil,ues 

Procedimiento de operación y 
de manejo de equipos 
inadeOJadO 

Procedimiento para 
manipulacion de materiales 
y/o sustancias químicas 
inadea1ado 

Falla de orden y limpiez.a 

Procedimiento para 
manipulación de materiales 
y/o sustancias químicas 
inadeaJado 

Fana de orden y limpieza 

Procedimiento de trabajo en 
altura y uso de andamios 
inadeOJadOS 

PlAN DE GESTION· DE SEGURIDAD 
�1N?;:,1-1,���¡�*t��tt�: ;�-���'.1:::�:;���f¾�r�:;i:;im�����1�1:���; 

C8fda a Nivel / Desnivel por 
Superficies de trabajo en 
altura: Andamios. 

D.S.-009-2005-TR Reglamenlo de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad duranle la 
Construcción 

D.S.-009-2005-TR Reglamento de Golpe por herramient /mat�rial
l
seguridad y salud en el trabajo: / elementoa manual (Eléctrica) G-050:2009 Seguridad durante la / material / equipo. Construa:ión 

Contado por mala 
manipulación de materiales 
y/o sustancias qulmicas. 

Caída a Nivel / Desnivel por 
tropezones dellido a áreas 
sucias (fana de orden y 
limpieza). 

Contacto po, mala 
manipulación de materiales 
y/o sustancias quimicas. 

Pisadas con objetos punso­
c:ortantes. 

caída a Nivel / Desnivel por 
tropezones debido a áreas 
S<Jcias (falla de onlen y 
l!mpieza}. 

Calda a Nivel / Desnivel por 
Superficies de trabajo en 
anura: Andamios. 

D.S.-009-2005-TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad duranle la 
construcción 

D.S.-009-2005-TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo! 
G-050:2009 Seguridad durante la 

D.S.-009-2005-TR Reglamenlo de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad durante la 
Consttucción 

D.S.-009-2005-TR Reglamenlo, de 
Seguridad y Salud en el trabajo' 
G-050:2009 Seguridad durante la 

D.S.-009-2005-TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo' 
G-OSG:2009 Seguridad durante la; 

D.S.-009-2005-TR Reglamento de¡ Seguridad y Salud en el trabajo, 
CH>50:2009 Seguridad durante la 
Construcción 

6 

6 2 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

Urgente 

Justificar 
corredivas 

Justific.ar 
corredivas 

---

JUSlific.ar 
correctivas 

Justiftear 
correctivas 

Urgente 

Urgente 

UITJente 

las 

las 

las 

las 

Procedlmlenlo: Annado y uso de 
andamios 
Procedimiento: Protección contri 
caldas 
Procedimiento: Uso de escaleras 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimlenlo de 
trabajo. 
Mantenimíento preventivo de 
maquinas y equipos. 
Permisos para realizar trabajos. 

accionesleontrol de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Trabajos con 
equipos y herramientas eléctricas 
Procedimiento: Inspección de 
herramientas -codigo de colores 
Procedimiento: Uso de herramientas 
de corte y desbaste 
Procedimiento: Trabajo en 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 

accionesltrabajo. 
Permisos para realizar trabajos. 
Contro1 de uso adecuado de EPP. 
Procedimienlo: Manejo de materiales 

accionesl :::�8
orden permanente y 

procedimiento: Orden y limpieza 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
capacitación en procedimiento de 

accionesftrabaJo. 
Permisos para realizar trabajos. 
control de uso adeaJado de EPP. 
Procedimiento: Manejo de materiales 

Limpieza y ornen permanente y 
programada 

procedímienlo: Orden y limpieza 

Procedimiento: Armado y uso de 
andamios 
Procedimiento: Protección contra 
caldas 
Procedimiento: Uso de escaleras 



PllN DE GESTIÓN DE SEGUR·IDAD 

;i1�mlil� §1��t�f���1t11t�!if��:;t�r �:¿_�'=tff f r� f�\:-
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1 
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ln>talaáón de A¡)onlDS y 
--

lnsta.Lación de Circuitos 

Dermdos de Alumbr�o y 

·'. 

Tomacaniente, lnterruptorrs 

--�-

-

Procedimiento de operación y 
de manejo de equi¡x,s 
inadeo.iado 

Procedimiento para 
manipulación de maleriales 
y/o sustancias quimicas 
inadeaJado 

Falta de onlen y limpieza 

Falta de amen y limpieza 

Procedimiento para 
manipulación de ma1eriales 

inadeOJado 
ly/o sustancias químicas 

Procedimiento de trabajo en 
attura y uso de andamios 
inadecuados 

1 
Farta de ornen y limpieza 

Proc.edimiento de trabajo en 
abura y uso de andamios 
inadeoJadOS 

. D.S.-009-2005-TR Reglamento de Golpe por hemimient /matenal
lSeguridad y Salud en el trabajo / etementoa manual (Eléctrica) G-450:2009 Seguridad durante la / material / equipo. Construa:ión 

1 
Contado por mala 

1 

D.S.-009-2005-TR Reglamento de

l manipulación de materiales Seguridad y Salud en el trabajo 

y/o sustancias químicas. G-450:2009 Seguridad durante la 
construcción 

¡ca1<1a a Nivel/ Desnivel por 
l°

.S.-009-2005-TR Reglamento de 
tropezones debido a áreas seguridad y Salud en et trabajo 

1 sudas (falta de amen y G-050:2009 seguridad durante la 
Umoiazal. 

Celda a Nivel/ Desnivel por 
1 tropezones debido • éreas 
�cias (fatta de_9rden 

Contaáo por mala 
manipulación de materiales 
y/o sustancias químicas. 

!
Celda a Nivel/ Desnivel por 
Supe,fodes de trabajo en 
abura: Andamios. 

Caída a Nivel / Oesnivei por 
tropezones debido a áreas 
sudas (falta de amen y 
lim ·eza . 

Calda a Ntvel I Desnivei por 
Superficies de trabajo en 
altura: Andamios. 

D.S.-009-2tJ05.. TR Reglamento de 
seguridad y Salud en et trabajo 
G-GS0:2009 seguridad durante la 
Con511ucci6n 

O.S.-G09-2005-TR Reglamento de 
seguridad y Salud en el trabajo 
G-450:2009 Seguridad durante la 
Constf\lcci6n 

D.S.-G09-2005-TR Reglamento de 
seguridad y Salud en et trabajo 
G-G50:2009 seguridad durante la 

0.5.-009-2005-TR Reglamento de 
seguridad y Sllud en el trabajo 
G-GS0:2009 Seguridad durante la 
conwucal>n 

/�t ,J�'.=. J�i· ;.::�:.:¡_:�:�;::·t:;i:·�O: {f;!�é�fj;t;� i¡f�i!l���J-

25 

1 1 2 

1 

25 

1 

X 

1 

1 2 25 X 

6 2 25 

6 2 25 

6 2 25 

6 2 25 

6 2 25 

1 1 

X 

X 

X 

X 

X 

Justificar 
conectivas 

1Ju>1mcar 
corredivas 

Justificar 
correctivas 

Urgente 

Urgente 

Urgente 

Urgente 

Urgente 

las 

las 

las 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 
trabajo. 
Mantenimiento preventrvo de 
maquinas 'I equipos. 
Pennisos para realizar trabajos. 

accioneslCOntrol de uso adeaiado de EPP. 
Procedimiento: Trabajos con 
equipos y henamienlu el6ctricas 
Procedimiento: Inspección de 
herramientas -codigo de colores 
Procedimiento: Uso de herramientas 
de corte y desbaste 
Procedimiento: Trabajo en 
estructuras 

Manipulación adeaJada de equipos y 
maquinarias. 

acciones trabajo. 1 
Cepadtad6n en procedimiento de 

Permisos para realizar trabajos. 
control de uso adeo.,ado de EPP. 
Procedimiento: Manejo de materiales 

Limpieza y orden pennanenle y acciones programada 
procedim�o: Orden y limpieza 

Limpieza y orden permanente y 
programada 

imiento: Orden lim iez.a 
Manipulación adea.iada de equipos y 
maquinarias. 
capacitación en procedimiento de 
trabajo. 
Permisos para realizar trabajos. 
Control de uso adea,ado de EPP. 
Procedimiento: Manejo de materiales 
mliDCD&Ql!I 
Procedimiento: Amuido y uso de 
andiimios 

Procedimiento: Protecci6n contra 
caídas 
Procedimiento: Uso de escaleras 

Limpieza y orden permanente y 
programada 
procedimiento: Orden y limpieza 

Procedimiento: Armado y uso de 
andamios 
Procedimiento: Protección contra 
caídas 

Procedimiento: Uso de escaleras 
,.,.4,.a .. 



PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD 

itl�����:j� ��(:�������-�?;,1��i!-��;��'.\�i���: >._:: REQU�$titik '. 
" . ' 

,• i" ,_,'.i�:>1-�---

lnmlaáón d• Tabletos 

1 
E6ectic::os. Alimentldores. 

Tuberias de PVC. Entubado y 
Sistema de Pozo de ítem 

�, ... ·�· 

. D.S.-OO!l-2005-TR Reglamento de Golpe por herramlent /matenal Seguridad Y Salud en el trabajo / elemenloa manual (El�rica) G-Oso-2009 Seguridad duranle la Procedimienlo de _operación y I / material / equipo. con�ón de mane,o de equipos 
i� 

D.S.-On-2005-TR Roglamenlo de lmpacio • proyea:ión de Seguridad y Salud en el trabajo partladas / material / G-050:2009 Seguridad duranle la elemento. 

Procedimiento para D.S.-On-2005-TR Roglamenlo de 
manipulaci6n de materiales 

1 

COnlado por mala Seguridad y Salud en el lrabajo manipulad� d� �eriales y/o sustancias qui.micas G-050:2009 Seguridad durame la 
inadecuado y/o sustanaas qu1m1C&S. Construcci6n 

C.lda a Nivel / Desnivel por D.S.-00!1-2005-TR Roglamenlo de 

Fatta de on:ten y limpieza lrope.zones debido a éreas Seguridad y Salud en el trabajo 
15'lcias (falla de orden y G-050:2009 Seguridad dun,nte la 
limniezal. 

,

D.S.-On-2005-TR Roglamonlo de Procedimiento de trabajo en 
1 
C.ida a Nivel / Desnivel por Seguridad y Salud en el trabajo altura y uso de andamios Supetficies de trabajo en G-050:2009 Seguridad duranlo la inadecuados altura: Andamios. Construcción 

R.M.-037-20011-MEM/DM: Código 
. nacional de electricidad D.S.--009-Procedimiento de operación y ¡Golpe por herramoenl /maleóai,2005-TR Reglamento do Seguridad de manejo de equipos / elementoa manual (EJect.rica) Salud en eJ trabajo G inadewado I material I equipo. 

�:2009 Seguridad duranle la 
Construcción 

lnSUloáón de Postes, 
-

. D.S.-00!1-2005-TR Reglamenlo de

l 
Procedimienlo de manejo de 

I
Aplaslamienlo con un vehoaJIO

I
Seguridad y Salud en el trabajo 

¡
equipos y de lransito , o equipo pesadoJ Atropellos I G-050:2009 Seguridad du13nle la inadeOJado Vuelcos. Construc:ciOn 

Caída a Nivel / Desnivel por D.S.-009-2005-TR Regiamenlo de 
Falta de orden y limpieza l lropezones debido a áreas Seguridad y Salud en el lrabajo 

sucias (falta de orden y G-050:2009 Seguridad dun,nto la 
.lirr101eza). ,.. __ _._._ .... _ 

1 2 

2 3 

6 2 

6 2 

6 2 

2 3 

6 

1 

2 

6 2 

0

NC\ 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

1 

25 

25 

X 

1 

,· .. ,::.P�� _,1., .• 

;;-L:<;����i�::�:�'.� ��;��?������ 

X 

X 

X 

X 

X 

1 1 

X 

1 

X 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacilación en procedimiento de 
trabajo. 
Mantenimiento preventivo de 

Justificar las acciones maquinas y equipos. 
co�ivas 

Relaüvamente urgente 

U111ente 

U111en1e 

Urgente 

Relativamente urgente 

lu111enle 

Urgenle 

Permisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Trabajos con 
equipos y herramientas elktricas 
Procedimiento: Inspección de 
herramientas -codigo de colores 
Procedimiento: Uso de herramjentas 
do corte y desbaste 
Procedimiento: Trabajo en 
estructuras 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
capacitación en procedimiento de 
lrabajo. 
Permisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Manejo de materiales 

Limpieza y on:ten permanente y 
programada 
procedimiento: Orden y limpieza 

Procedimiento: Annado y uso de 
andamios 

Procedimiento: Protacci6n contra 
caídas 

Procedimiento: Uso de esQleru 

Manipulación adea.iada de equipos y 
maquinarias. 
capacitación en procedimiento de 
trabajo. 
Mantenimiento preventivo de 
maquinas y equipos. 
Permisos para realizar trabajos. 
Conlml de uso adeaJado de EPP. 
Procedimiento: Trabajos con 
equipos y herramientas eléctñcas 
Procedimiento: Inspección de 
henamientas <odigo de colores 

1 
Procedimiento: Uso de herramientas 
decortey d�e 
Procedimiento: Trabajo en 
estructuras Procedimiento: 
Operación, inspección y 
mantenimiento de gruas - elevación 
mecánica de cargas 

Limpieza y orden pennanente y 
programada 
procedimiento: Orden y limpieza 



PLAN DE GE.STION DE SEGURIDAD. 
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Celda a Nivel / Desnivel por 
Superficies de trabajo en 
ahura: Andamios. 

O.S.-409-2005-TR Roglamenlo de 
Seguridad y salud en el lrabajo 
G-450:2009 Seguridad duranle la 
Conslrucción 

6 

!,A ��'�!p���::\�;:�; ::}f�}:1;i�;;�;;f�;\(-
25 U,uente 

Procedlmlenlo: Annado y uso de 

andamios 

Procedimiento: Protecclcln contra 
caldas 

Procedimiento: Uso de escaleras 



PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
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PuemenServido 

Procedimiento de operación y 
de manejo de equipos 
inadecuado 

Procedimiento para 
manipulación de materiales 
y/o sustancias químicas 
inadea.iado 

Procedimiento de manejo de 
equipos y de transito • 
inadea,ado 

. D.S.-G0II-ZOOS-TR Reglamento de Golpe por hemlmient /matenal
lSeguridad y Salud en el trabajo / elementoa manual (Eléctrica) G-G50:Z009 Seguridad durante la / material/ equipo. Construcdcln 

COntacto por mala 
manipulación de materiales 
y/o susancias químicas. 

D.S.-009-ZOOS-TR Reglamento de 
Seguódad y Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguódad durante la 
Consll\JcciOn 

A¡,wtamiento con un vehlculo
1

D.S.-G09-Z005-TR Reglamento de 

o equipo pesadoJ Altopellos ¡ Seguridad y Salud en et trabajo 

Vuelcos. G-G50:Z009 Seguridad durante la 
Coostrua:icln 

R.M.-037-2006-MEM/DM: Código! 
Procedimiento de operaciones 

1 en instalaciones etedricas ( Contado eléctrico. 
bloqueo tarjeteo ) inadecuado 

nacional de eledricidad D.S.-009-

12005-TR Reglamento de Seguljdadl y Salud en el trabajo G-
050:2009 Seguridad durante la 
Construccicln 

Celda a Nivel / Desnivel por D.S.-009-2005-TR Reglamento de 
tropezones debido a éreas Seguridad y Salud en el trabajol Falta de orden y limpieza 1 sucias (falta de orden y G-050:2009 Seguridad durante la 
limpi��J. 

1 
Calda a Nivel / Desnivel por D.S.-009-2005-TR Reglamento de Procedimiento de trabajo en Seguridad y Salud en el trabajo! altura y uso de andamios Superficies de trabajo en G-050:2009 Seguridad duranle la inadecuados altura: Andamios. Construa::ión 

\ .:��:� 
, ' 
... 
NI; 

·-:·t.

2 

6 

6 1 3 1 

6 1 2 1 

6 1 2 1 

: .. 7;;.�·· 
'Ne·; 

25 

25 

25 

60 1 

25 1 

25 1 

· �40 '.¡;-��:t�,�-:,¡:::�:�'.:¡:�:H�%1�oi:.f: 1:f�f.l;.��-� 

Relativamente urgente 

Relativamente Uf'Jenle 

Urgenle 

1 1 • !Inmediato 

1 1 • 1 ¡urgente 

1 1 • 1 ¡urgente 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 
trabajo. 
Mantenimiento preventivo de 
maquinas y equipos. 
Permisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Trabajos can 
equipos y herramienw el6ctricas 
Procedimiento: Inspección de 
herramientas <odigo de colores 
Procedimiento: Uso de hemunierrtas 
de corte y desbaste 
Procedimiento: Trab.ajo en  
estructuras 

Manipulación adea,ada de equipos y 
maquinarias. 
capacitación en procedimiento de 
trabajo. 
Permisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Manejo de materiales 

Manipulación adea,ada de equipos y 
maquinarias. 
capacitación en procedimiento de 
trabajo. 
Mantenimiento preventivo de 
maquinas y equipos. 
Pennisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Operación, 
inspección y mantenimiento de 
gruas • elevación mecánica de 

Manipulación adea,ada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 
lrabajo. 
Pennisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Bloqueo con tarjeta y 

l.-:a,nf'l,af'ln 

limpieza y orden permanente y 
programada 
procedimiento: Orden y limpieza 

Procedimiento: Armado y uso de 
andamios 
Procedimienlo: ProtecciOn contra 
caldas 
Procedimiento: Uso de escaleras 
... ,.;1-



PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD: 
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1; 
I",_, 

�r>bljo<Pl'elimlnotts 
(Erravodóndebojas) 

Procedimiento de open,ción y 
de manejo de equipos 
inadea,ado 

Fan.a de orden y limpieza 

Procedimiento de trabajo en 
altura y uso de andamios 
inadecuados 

D.S . .009-2005-TR Reglamento de Golpe por hemimient /malenal
lSegundad y Salud en el trabajo / elementos manual (Eléárica) G-050:2009 Segundad duranle la / malenal / equipo. construcckln 

Apisionamien1o por mata 
manipulación de carga 
(materales y/o equipos). 

Pisadas con obje1os punso-
1 cortantes. 

caída a Nivel / Desnivel por 
tropezones debido a areas 
sucias (falta de orden y 
limnHl'zal. 

1 
caída a Nivel / Desnivel por 
SUpefficies de trabajo en 
abura: Andamios. 

Golpe por henamient /material 

D.S.--009-2005-TR Reglamenlo de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
�50:2009 Seguridad durante la 
COnstrucción 

D.S.--009-2005-TR Reglamento de 
Segundad y Salud en el trabajo 

1
G-050:� Seguridad durante ta 

D.S • .009-2005-TR Reglamenlo de 
Segundad y Salud en el trabajo 

1 '?-45
0:2009 Seguridad durant� ta 

r
.S . .009-2005-TR Reglamento de 

Segundad y Salud en el trabajo 
�:200, Segundad durante la 
Conslrucción 

D.S.--009-2005-TR Reglamenlo de 

. . I elementoa manual (Eléárica) 
Proced1m1en10 de operación y 

I
' material I equipo. 

Segundad y 5alud en el trabajo 
G�:2009 Seguridad durante la 

de mane10 de equipos COnstrucción 
inadea,ado 

Aprisionamiento por mala 
r

.S . .009-2005-TR Reglamenlo de
l 

manipulación de carga Segundad y 5alud en el lrabajo 
(materales y/o equipos). G�5D:2DD9 Segundad duranle la 

·,{,.I '< 
�'NO: .. NE>· . • •. ·· ·_t, __ ,;: 

6 

6 2 

6 2 

6 2 

1 2 

6 1 3 

NC 

25 

60 

25 

25 

25 

25 

1 60 1 

¡,; .. '.\/,�- ·,:. ::,�iu:�·.:(: :<::/-· .'s40 j:s1so_ fiG_eooJ}>aéió,

X 

X 

X 

X 

1 1 1 X 

?::\;\�f��'.ki �:�!i!�iefj 

Jusllncar las 
c:orrectivas 

Inmediato 

Urgente 

Urgente 

Urgenle 

Justificar las 
correcüvas 

!Inmediato 

Manipulación adea1ada de equipos y 
maquinarias. 
Capacilación en procedimiento de 
trabajo. 
Permisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 

accionesl Procedimiento: Excavaciones y 
unjas 

acciones 

Procedimiento: Trabajos con 
equipos y henamientas elktricas 
Procedimiento: Inspección de 
herramientas -codigo de colores 
Procedimiento: Tnabajo en 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Cspaálación en procedimiento de 
trabajo. 
Mantenimiento preventivo de 
maquinas y equipos. 
Pennisos para realizar trabajos. 
COnlltll de uso adeaJado de EPP. 
Procedimiento: Trabajos con 
equipos y herramientas eléctricas 
Procedimiento: Inspección de 
herramientas -codigo de colores 
Procedimiento: Trabajo en 
estructuras 

!Limpieza y onlen permanente y 

programada 
lprocedimiento: Orden y limpieza 

Procedimiento: Armado y uso de 
andamios 
Procedimiento: Protecci6n contra 
caldas 
Procedimiento. Uso de escaleras 
� 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 
trabajo. 
Mantenimiento preventivo de 
maquinas y equipos. 
Permisos para realizar trabajos. 
CGnlrOJ de uso adeaiado de EPP. 
Procedimiento: Trabajos con 
equipos y herramientas eléctricas 
Procedimiento: Inspección de 
herramientas -codigo de colores 
Procedimiento: Uso de herramíentas 
de cone y desbaste 

IProcedimiento: Trabajo en 
estructuras 
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?j��f{�r;:{ fi:�ftiliifíll 
lnstalación de Sistemil de A¡ua 
Fria yClliente 

lnsloladánde-de 

flesaJlileyVenlllacl6rÍ 

Procedimiento para 
manipulación de materiales 
y/o sustancias químicas 
inadea.iado 

Faha de orden y limpieza 

Procedimiento de trabajo en 
anura y uso de andamtOS 
inadeaiados 

Procedimiento de operación y 
de manejo de equipos 
inadecuado 

'Procedimiento para 
manipulación de materiales 
y/o sustancias químicas 
inadeo.aado 

Falta de orden y limpieza 

Procedimiento de trabajo en 
anura y uso de andamios 
inadeo.,ados 

contacto por mala 
manipulación de materiales 
y/o sustancias qufmicas. 

D.S.-009-2005-TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el lrabajo 
G-050:2009 Seguridad duranle la 
Conslrucci6n 

D.S.-009-2005-TR Reglamento de 

25 Justiíocar las 
corredivas 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 

accionesltrabajo. 
Pennisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Manejo de materiales 

1-un .. n•,.• 

Pisadas con objetos punso- Seguridad y Salud en el trabajo 2 3 25 x RelaUvamente u,vente 
cortantes. G-050:2009 Seguridad durante la Limpieza y orden permanente y 

�---------�111$,111?�-=-==--=---:--,--:-l--+--+---f---+---+---t----i----------4programada 
Calda a Nivel / Desnivel por O.S.-009-2005-TR Reglamento de procedimiento: Orden y limpien 
tropezones debido a ireas Seguridad y Salud en el trabajo 
sucias (falta de orden y G-050:2009 Seguridad durante la 
limpieza). ,.. .......... ,......A .. 

caída a Nivel / Desnivel por 
Supe,flcies de trabajo en 
abura: Andamios. 

D.S.-009-2005-TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad durante la 
ConSlrua:ión 

. . O.S.-009-2005-TR Reglamenlo de

l 
Golpe por hemllnient /matenal Seg rided Salud en el traba·o / elementoa manual (Elédrica)1�:200/ Seguridad durante la / malenaJ / equlJXI. Construcción 

Aprisionamiento por mala D.S.-009-2005-TR Reglamento de 

manipulación de ca,va Seguridad y Salud en el trabajo 

(materales y/o equipos). G-050:2009 Seguridad durante la 
Construa:ión 

I
D.S.-009-2005-TR Reglamenlo del 

1 

Contado por mala Seguridad y Salud en et lrilbajo manipulación de materiales 
::. Seguridad duranle la

l y/o sustancias química• 

D.S.-009-2005-TR Reglamento de 
Pisadas con objetos punso- Seguridad y Salud en el trabajo 
conantes. G-050:2009 Seguridad duranle la 

caída a Nivel / Desnivel por D.S.-009-2005-TR Reglamento de 
tropezones debido a áreas Seguridad y Salud en el trabajo 
sucias (falta de orden y G-050:2009 Segurided duranle la 
limoieza). -

D.S.-009-2005-TR Reglamenlo de 

1 
Caída a Nivel / Desnivel por 

1 Seguridad y Salud en et trabajo Supeñicies de trabajo en G-050:2009 Seguridad durante la anura: Andamios. COnstruccil>n 

2 

1 

6 

1 

2 

6 

6 

25 

25 

1 

2 

1 

25 

1 

X 

1 1 

3 60 

1 

2 

1 

25 

1 

• 

1 1 

3 25 • 

2 25 

3 60 

1 

• 

1 

X 

• 

Relativamente u,vente 

Relativamente urgente 

Procedimiento: Armado y uso de 
illldamios 

Pn>cedl1Tlien1o: Protección contra 
caldas 
Procedimiento: Uso de escaleras 

Manipulación adea.,ada de equipos y 

'Justificar las acciones Capacitación en procedimiento de 
!

maquinarias 

corred.ivas trabajo. 
Mantenimiento preventivo de 
maquinas y equipos. 
PenntsOS para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 
Procedimienlo: Trabajos con 
equipos y herramientas eléctricas 
Procedimiento: Inspección de 

Inmediato herramientas <odigo de colo�s 

Procedimiento: Uso de herramientas 
de corte y desbaste 
Procedimiento: Trabajo en 

estruduru 

Manipulación adea.iada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 

!Justificar las acciones trabajo. 
Permisos para realizar trabajos. corredivas 
Control de uso adecuado de EPP. 
Pnx::edimfeflto: Manejo de materiales 
-o;nm•-

Relativamente urgente 
1 Limpieza y on:ten pennanente y 

programada 
lprocedimiento: Orden y limpieza 

Urgente 

Procedimiento: Armado y uso de 
andamios 

Inmediato Procedimiento: Protección contra 
caldas 
Procedimiento: Uso de escaleras 
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Trabajos­
(Euawd6n de Zaajul 

' 

.•. ·� 

Procedimiento de operación y 
de manejo de equipos 
inadeautdo 

Fatt.a de orden y limpieza 

Procedimiento de trabajo en 
altura y uso de andamios 
inadea.iados 

Golpe por herramlenl /malenal
l

D.S • .009-2005-TR Reglamento de 

/ elemenloa manual (Elédrica) Seguridad Y Salud en el trabajo 

/ material/ equipo. G-050:2009 Seguridad durante la 
COnslNcción 

Aprisionamiento por mala 
manipulaci6n de ca111a 
(materales y/o equipos). 

Pisadas con objetos punso-
cortantes. 

Calda a Nivel / Desnivel por 
tropezones debido a éreas 
sucias (falta de orden y 
limnieza\. 

1 
Ca ida a Nivel / Desnivel por 
Superficies de trabajo en 
altura: Andamios. 

Golpe por herramient /material 

D.S . .009--2005-TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
G-050:2009 Seguridad durante la 
Construcción 

D.S.-009--2005-TR Reglamento de 
seguridad y Salud en el trabajo 

, 
ll-050:2009 Seguridad duranle la 

D.SAIO!l--2005-TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el lrabajo 
ll-050:2009 Seguridad durante la 

l°
.S . .009--2005-TR Reglamento de 

Seguridad y Salud en el trabajo 
G.050:2009 Seguridad durante la 
COnslNcción 

D.S . .009--2005-TR Reglamenlo de 

. . I elementoa manual (Elédrica) 
Proced1m1ento de operación y 

I
'material I equipo. 

Seguridad y Salud en el trabajo 
G.050:2009 seguridad durante la 

de maneJo de equipos COnslrucción 
inadecuado 

I
D.S . .009-200S-TR Reglamento de Aprisionamiento por mala 

manipulación de carga Seguridad y Salud en el trabajo 
(materales y/o equipos). G-050:2009 Seguridad durante la 

-'�o> 'Ñj:'
:--. ·--. 

6 

6 2 

6 2 

6 2 

1 2 

6 3 l 

:NcL ... , 1. • ;:P.� >fi.{i:"::'· 'f; l'1;;J�%J�,5�\½l,0\i��f.�j{:��i�

25 

60 

25 X 

25 X 

25 X 

25 X 

60 1 1 1 T. 

Justificar las 
corredívas 

Inmediato 

U111enle 

u111ente 

Urgente 

Justificar las 
correctivas 

!Inmediato 

Manlpulaci6n adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 
trabajo. 
Permisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 

acciones! Procedimiento: Excavaciones y 
z.anju 
Procedimiento: Trabajos con 
equipos y herramientas el6ctricas 
Procedimiento: Inspección de 
hemunientas -codigo de colores 
Procedimiento: Trabajo en 

Manipulación adea,ada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimien1o de 
trabajo. 
Mantenimiento preventivo de 
maquinas y equipos. 
Pennisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento: Trahiljos con 
equipos y herramientas eléctricas 
Procedimiento: Inspección de 
henamientas �odigo de colores 
Procedimiento: Trabajo en  
estructuras 

1 Limpieza y orden pennanente y 

l 
programada 
procedimiento: Orden y limpie.za 

Procedimiento: Armado y uso de 
andamios 
Procedimiento: Protecci0n contra 
caldu 
Procedimiento: Uso de �aleras 
oortifilcs 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
capacitación en procedUTliento de 
trabajo. 
Mantenimiento preventivo de 

acciones maquinas y equipos. 
Permisos para realizar trabajos. 
Control de uso adecuado de EPP. 
Procedimiento. Trabajos con 
equipos y herramientas eMctricas 
Procedimiento: lnspecci6n de 
hemunientas -codigo de colores 
Procedimiento: Uso de herramientas 
de corte y desbaste 

f Procedimiento: Trabajo en 
estructuras 



PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD 

t��,i��iis�F �tf�t,�:n:}�Wt/:::'./�:tl\l- l. s� ·i 's1� l;séo�Í�->--�:l,·,;:>��f�):J�f-�f: 
lnsliliición de Sistema de 
ductosp.ar.a cu 

Procedimiento para 
manipulación de materiaJes 
y/o sustancias qulmicas 
inadecuado 

Falta de oroen y limpieza 

Procedimiento de trabajo en 
altura y uso de andamios 
inadecuados 

Contacto por mala D.S.-009-2005-TR Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo manipulación de materiales G-050:2009 Seguridad durante 1a1 1 1 2 

y/o sustancias qulmicas. 
COnstrucci6n 

D.S.-009-2005-TR Reglamento de 
Pisadas con ob¡etos punso- Seguridad y Salud en el trabajo! 
COftantes. G-050:2009 Seguridad durante la 

2 1 3 

1 25 1 X 

1 25 

Manipulación adecuada de equipos y 
maquinarias. 
Capacitación en procedimiento de 
trabajo. 

Justificar las accionesl Pennisos para realizar trabajos. 
correctivas 

Relativamente urgente 

Control de uso aderuado de EPP. 
Procedimiento: Manejo de materiales 
peligrosos Procedimiento: 
Tran1pone, almacenamiento y 
manejo de cilindros a presiOn 

1 caida a Nivel / Desnivel por O.::t.�.tUU:t-lK r<eg1amemo ae 

Limpieza y orden permanente y 
1 IC!!J51.�?!�. _ --···-···· J 1 1 1 1 1 1 1 !programada 

tropezones debido a áreas Seguridad y Salud en el trabajo! 2 1 sucias (falta de orden y G-050:2009 Seguridad durante la 
lim za. 

1 
caída a Nivel / Desnivel por D.S.-009-2005-TR Reglamento de 

Supeñ,cies de trabajo en Seguridad y Salud en el trabajo! 2 1 
altura: AndamtOS. G-050:2009 Seguridad duranle ta 

Consbu<ción 

3 1 25 

3 1 25 1 1 

Relaüvamente urgente 

X Relativamente urgente 

procedimiento: Orden y limpieza 

Procedimiento: Armado y uso de 
andamios 
Procedimiento: ProtecciOn contra 
caídas 
Procedimiento: Uso de escaleras 



ANEXO 8: Programa de Capacitación 



RUBRO: IND USTRIA DE LA CONST RUCCION 1 !PROYECTO: 

AÑO: 2007 
REVISION: 01 
FECHA DE REDACCION: 

TITULO: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL HOJA: 1 DE: 1 

llPODE DIRJGIDOAL HORAS DE COSTO TOTAL DE ESTRATEGIA DE ene-10 hb-10 mar,.10 ebr-10 may-10 Jun-10 Jul-10 ago-10 aep-10 oct-10 nov-10 dla-10 ene-11 reb-11 mar-11 abr-11 

AClMDAD TEMA PERSONAL CAPACITACION CUPOS UNIT. GASTOS EJECUCIÓN 
1 • • • 1 • • • 1 • • • 1 • • • 1 • • • 1 • • • 1 • • • 1 • • • 1 • • • 1 • • • 1 2 • •  1 J • •  1 J • •  1 • • • 1 2 • •  ' 2 • •  

Interpretación a la Norma ISO Responsables 

1Cutso de 4 20 30.00 600,00 EXTERNO 
14001:2004 lmnlantación 
Formación de auditoras para Sistemas Responsables 

1Cutso de Gestión Ambiental basado en la de 8 15 30.00 450.00 EXTERNO 
ISO 19011:2003 Implantación 

Taler Política Ambiental d Pen;onal en 3 15 25.00 375.00 EXTERNO 1general 

Responsables 

1= Legislación Ambiental de 4 20 20.00 400.00 EXTERNO 
Implantación 

Taler Aspados Ambientales Slgnif,calivos Pen;onal en 8 80 45.60 3648.00 EXTERNO 1 1 1 general 

Cun;o Buenas practicas ambientales para la Pen;onal en 
6 80 0.00 0.00 INTERNO 1 1 1 1 1industria de la construcción ·general 

Responsables 
Taler Indicadoras de Gestión Ambiental de 4 15 27.30 409.50 EXTERNO 

Implantación 

Curso Gestión y disposición de residuos Personal en 5 60 . 0.00 0.00 INTERNC? 1 1 1 1 1 1 1 1 sólidos pe6grosos general 
TOTAL GASTO REAL 5882.50 

VIGENTE HASTA: - DOCUMENTOS ASOCIADOS: . 

' t 

REDACTADO POR: VERIFICADO POR: APROBADO POR: 

Jefe del SI G N.P. Gerenta General 



RUBRO: INDUSTRIA DE LA 1 PROYECTO: 

AÑO: 2011 
REVISION: 01 
FECHA DE REDACCION: 

TITULO: PROGRAMA DE CAPACITACION EN CALIDAD HOJA: 1 DE: 1 

ESTRATE ene-10 fllb-10 mar-10 abr-10 may-10 Jun-10 Jul-10 1110-10 aep-10 
TIPO DE DIRIGIDO AL HORAS CUP COST TOTAL GIADE 
ACTMDA TEMA PERSONAL DE 

0B 
o DE EJECUCIÓ 

D CAPAC. UNIT. GASTOS 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 2 2 • 1 2 2 4 

Curso lnlerpretación de la Nonna ISO 9001:2000 Responsables de 3 15 30.00 450.00 ElmRNO 
Implantación 

Seminario Personal en 15 30.00 450.00 EXlERNO 1Slslema de Geslón ISO 9001:2000 general 2 

Personal en 
1 Curso Mottvackln y calidad de 5elViclo general 3 120 27.50 3300.00 ElmRNO 

Curso Formación de Coordinadores de caidad Responsables de 16 31 30.00 930.00 EXTERNO 
Implantación 

Curso Udemzgo Personal en 
4 90 27.50 2475.00 ElmRNO 1general 

Curso Comunlcacl6n y SUpervllion para ta Personal del área 4 40 43.75 1750.00 EXlERNO Excelencia en el Servlclo comercial 

Curso Gesllonando Compromiso y Uderazgo Personal en 3 60 0.00 0.00 MERNO 1 1 1 general 

Curso Protoc:alo Clienta Personal del área 3 50 0.00 0.00 INlcRNO 
comercial 

Curso Tknlcas de Venias 
Personal del área 3 50 0.00 0.00 INlcRNO 1· comercial 

Personal en 
--

Curso Inteligencia emocional 4 60 22.00 1320.00 EXlERNO general 

Efectividad en el manejo do Quejas y Persona de 

1- Curso Atención al 4 40 35.00 1400.00 EXlERNO 
Reclamos 

Cliente 
TOTAL GASTO REAL 12075.00 

VIGENTE HASTA : 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 DOCUMENTOS ASOCIADOS: 

REDACTADO POR: VERIFICADO POR: APROBADO POR: 

JefedelSIG N.P. Gerente General 

oct-10 nov-10 dlc-10 ene,11 

1 1 2 4 1 2 2 4 1 1 2 • 1 1 1 4 

1 
1 1 

1 
.-

feb-11 

1 1 1 4 

1 

mar-11 abr-11 

1 1 

1 

1 4 1 1 2 4 

1 

.( . 9 ., 



RUBRO: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIONI !PROYECTO: \t 

�O: 2007 
IREVISION : 01 
!FECHA DE REDACCION�21.01.07 

TITULO: PROGRAMA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL HOJA: 1 DE: 1 

TIPO DE HORAS COSTO TOTAL DE ESTRATEGIA ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 Jun-10 Jul-10 ago-10 aep-10 oct-10 nov-10 dlc-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 

ACTIVIDAD TEMA DE CUPOS UNIT. GASTOS DE EJECUCIÓN 
CAPAC. 1 2 ' . 1 l •• 1 • ' . 1 • • • 1 • • • 1 2 ' . 1 2 ' . 1 2 ' . 1 2 ' . 1 2 ' . 1 2 ' . 1 2 ' . 1 2 • • 1 2 •• 1 2 •• 1 2 •• 

Curso lnterpretaclón de la Norma OHSAS 
3 15 35.00 525.00 EXTERNO 1 18001 

Seminario Legislación de Seguridad y Salud 
4 15 30.00 450.00 EXTERNO Ocupaclonel 

Curso Interpretación de la Norma G-050 3 15 35.00 525.00 EXTERNO Seguridad durante la construcción 
Formación de auditores para Sistemas 

Curso de Gestión de Seguridad y Salud 8 15 30.00 450.00 EXTERNO 
Ocupacional basado en la ISO 

Taller Política de Seguridad y Salud de 3 15 25.00 375.00 EXTERNO 1LUZA CONSTRUCTORES S.A.C. 

Curso Funciones y responsabidades del 3 15 35.00 525.00 EXTERNO comiléde SIG 
Curso Uso y Manejo de Extintores 2 30 20.00 600.00 EXTERNO 

Curso Seguridad en equipos y maqunarias 3 80 0.00 0.00 INTERNO 1 1 1 1 1 1 1 
Seguridad apficado a las caídas y 

Curso golpes en trabajos dentro de 2 80 0.00 0.00 INTERNO 
almacenes 

Curso Ergonomla aplicada a la manipulacion 2 20 0.00 º·ºº INTERNO de Ci!FQaS 

Taler Primeros auxilios ante quemaduras 3 25 20.00 500.00 EXTERNO 1 

Curso Seguridad aplicada a la prevención da 4 60 38.00 2280.00 EXTERNO 1 1 explosión 

Seguridad aplicada al uso da 

1 1 1 1 1 1Curso Herramientas usadas en la Industria 2 80 0.00 º·ºº INTERNO 
de la conslrucción 

.· 1' 

Curso Orden y Limpieza 3 60 37.50 2250.00 EXTERNO 1 1 
Curso Manteninlento preventivo de 3 40 0.00 0.00 INTERNO maquinarias 

Curso Resguardo de maquinarias 2 40 0.00 0.00 INTERNO 1 1 1 1 1 
Peligro de exposición a agentes 

Curso ocupacionales tales como polvo, 2 60 0.00 º·ºº INTERNO 
vapores y ruido ocupacionales) 

·" 

Curso Señales de Seguridad 2 60 0.00 0.00 INTERNO 

Curso Seguridad para Operadores de 2 50 0.00 0.00 INTERNO 1 1Maquinarias 
TO AL GJ STO RF4l H4Hll.00 

VIGENTE HASTA: DOCUMENTOS ASOCIADOS: 

REDACTADO POR: VERIFICADO POR: APROBADO POR: 
\1 

Jefe del SIG N.P. Gerente General 



�5' Ganar unos minutos ..,., holas 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Challa 5' 
Guardo su dislarda. Estamos an 0.08 20 0.00 o.oo INTERNO 
mantenimienlo 

Charlas· 
¿Pasar debajo de una escalera es cuestión de 0.08 20 o.oo 0.00 INTERNO 
suerte o rudancia? 

.. 

Charlas· Poli rol Traba s en la vla 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 
Charlas' ración de alimentos 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas' 
Prevención de riesgos laborales: trabajemos 
com,ctamente 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas' 0.08 20 0.00 º·ºº INTERNO 

Charlas' 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· Inspecciones 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas' Llaves licor una mezcla no rmilida 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas' Propósilos para el al\o nuavo 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

CONDUCTA GENERAL 

Charlas· Planeando lo inesperado 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charla 5' Consejo de seguridad industrial 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas' Contar con lo inesperado 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· No maltrate sus manos 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas' Todo el mundo est;I en con Ita mla 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· Objelos que caen 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· Peligros elevados 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO :.,� 

Charlas' Ayuda económica 0.08 20 0.00 o.oo INTERNO 

Charlas' Cuidado de la piel 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· lmortancia de k>s primeros auxiltOs 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charla 5' La lucha contra el catarro 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· Urgencias en las emergencias médicas 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· Respiración artif�I 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· Lesiones en los vestuarios 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charla 5' Cadena de hábitos 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas' Todo es cuestión de acb1ud 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charla 5' Nunca se es demasiado viejo o sabio para 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· 0.08 20 0.00 .0.00 INTERNO 

Charlas· Entrenamiento del trabajador nuevo 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charla 5' Un alíoler para desinnar el globo del pánico 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· ¿Es usted un corre riesgo? 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charla 5' Sentido común 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charla 5' Cuando ocurre un accidente 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charta 5' Los excesos no son buenos 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· Salud y dólares 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charta 5' La seguridad es cosa personal 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO ! 

Charta 5' Conservemos lo que tenemos 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· Conozca su oficio 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· Qué hacer en caso de accidente rave? 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charta s· Todavla depende de usted 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· Todos k)s accidentes deben ser investigados 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· Los accidentes como resullado del 
0.08 20 0.00 INTERNO co rtamienlo inadecuado 0.00 

Charla 5' Cuidado de las manos 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 



Chorlas· 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charta5' 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 
Chal1a5' 0.08 20 0,00 0.00 INTERNO 

Charlas· 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Chal1a5' 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 
ChartaS' 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Chal1aS' 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 
Charlas' 0.0ll 20 0,00 0.00 INTERNO 
ChartaS' 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 
Chal1aS' 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 
ChartaS' 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 
Chal1a5' 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charta5' Seguridad y segUridad 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charta 5' El o!den y la limpieza en el lugar de lrabajo 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Chal1a5' 
la importancia del orden y la limpieza en la 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charle 5' Pasmos libres de materiales 0.08 20 o.oo· 0.00 INTERNO 

Charlas' Mantenga sus manos siempre limpias 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charla 5' le limpieza y la seguridad 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charta 5' la ropa de lrabajo 0.08 20 º·ºº 0.00 INTERNO 

Chal1a5' Baños y roperos 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas' ¡Que tanto orden y limpieza! 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charla 5' Aseo y orden en su lugar de trabajo 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

CharláS' Uso de recipienles temporales 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charta5' 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 
Charta5' ·o.os 20 0.00 0.00 INTERNO 
Charta5' 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Chartas· Pasillos y corredores 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charla 5' Subiendo y bajando 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charta 5' Mas peligros que el monte E�erest 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· Peligl'OS inherentes a las ascensiones 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· Ascenso por escaleras fijas· 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charta 5' Vigile sus pasos 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charla 5' No hay nada chisloso en las caídas 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charla 5' Trabajo en alturas - Identificación de riesgos 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charla 5' Principios generales para trabajar en altura 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charla 5' Como usar una escalera apropiadamente 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Charla 5' Ver para creer 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charla 5' Almacenamiento y manejo de herramienlas de 
0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charlas· Herramientas accionadas por airte comprimido 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

Charla 5' Esmeriles 0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

•



Charlas· Herramlen1as para empuftar 

Charla S' Uso seguro del cincel 

Charlas' ¿ Qué dirfa su equipo o he1TBmienta si pudiera 
hablarle? 

Charlas' Sus herramientas 

ELECTRICIDAD 

Charlas' lnfonnar los peligros eléctricos 

Charlas· Electricidad ••"tic•

Charlas' cajas.de fusibles 

Charlas· El doble asislamienlo de las herramientas 

Charla S' 110 voltios de @leclricidad 

Charlas· Trabajos eléctricos. 

Charlas' Trabajo cerca alineas eléctricas 

Charlas' las ridad eféclrica 

Charlas· La electricidad para quienes no son 
- u ... 

INCENDIOS 

Charla S' El luego nos puede quitar el trabajo .... O la 

Charlas· 

Charlas' 

Charlas' 

Charlas· 

Charla.S' 

Charlas' Lfquidos inflamables 

MAQUINARIA 

Charlas· Seguridad en movimiento 

Charlas• Uso de la maquinaña 

Charlas' Movimienk>s giratorios 

Charlas· Desatascando uan máquina 

Charla 5' Puntos de pellizco 

Charlas' ¡Respeten los resguardos! 

Charlas· No podemos ganarte a una máquina 

Charlas· Guardas 

Charlas· Transporte de cargas sólidas 

Charla S' Trabajo con equipo pesado 

Charlas· 
Charlas· 
Charla 5' 
Charla 5' 

Charla 5' El almacenamiento adecuado evita accidentes 

Charla 5' Manejo y limpieza de tambores 

Charla 5' Limpieza de tambores 

Charia 5' Cilindros de gas comprimido 

Charla 5' Como levantar pesos 

0.08 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.08 20· 

0.0B 20 

0.08 20 

0.0B 20 

.0.08 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.08 · 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.0B 20 

0.08 20 

0.0B 20 

0.0B 20 

0,08 20 
0.08 20 
0.08 20 
0.08 20 

0.08 20 

0.0B 20 

0.08 20 

o.oe 20 

0.08 20 

0.08 20 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0,00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0,00 0,00 

. 0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.()9 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 º·ºº 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERrilO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 
INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 
INTERNO 
INTERNO 
INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

INTERNO 

?. 

• 

'• 
1 



Charlas· Apilamiento de materiales 

Charla S' Descarga de vagones y canos 

Charlas' Manejo seguro de cilindros de gases 

Charlas· Manejo de tambores 

Charlas' Especialidad de lavanlamienlos 

Charla S' Operando con grúas 

Charla S' Uso seguro del taladro manual 

Charlas· Las ridad 

Charla S' Lo sabia pero .......... Se le olvidó 

PROTECCION PERSONAL 

Charlas' Ropas protectoras 

Charlas' Protección personal 

Charlas' Proteccldn para la cabeza 

Charla S' ¿Oiré usted tan bien mañana? 

Charla S' Los ojos 

Charla S' De qua ple cojea 

Charla S' La moda se Impone 

· Charla 5' Protección para usted 

Charlas· Por que usar galas 

Charla S' Los zapatos de seguridad salvan sus dedos 

Charlas· Protejan sus manoa 

Charlas· Uso del casco de segurldad 

Charla S' Los cascos de seguridad 

Charla 5' rsonal 
Charla S' 
Charla5' El ries de im acto 

Charla S' 
Protección respiratoria contra partlculaa 
sólidas 

VEHICULOS 

Charla S' Debemos C"Ondl.Jcir a la delensiva 

Charla S' Tácticas del manejo defensivo 

Charla S' Un amigo fiel para toda la vida 

Charla S' Canelillas motorizadas 

Charlas· Manejo de carretillas 

Charlas· El alcohol y los accidentes 

Charlas· Consetos de Papa Noel a los conduclorea 

Charla 5' CO, el enemigo invisible 

Charla S' Carritos manuales y de motor 

Charlas· Manejo defensivo 

LA SEGURIDAD FUERA DEL TRAllAJO 

Charla 5' 

Charla S' 

Charlas· 

Charla 5' 

Charla 5' 
-

- --·-

La bebida de fa vida 

Hay que domina, las preocupaciones 

Protección de los niños en la casa 

Seguridad después del trabajo 

Al ir y venir del trabajo 

0.08 20 º·ºº 0.00 INTERNO .� 
0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 �o 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0,00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

o.os 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0,00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 º·ºº 0.00 INTERNO 
0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 
0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0,00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 

0.08 20 0.00 0.00 INTERNO 
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ANEXO 1 O: Programa mensual de 

inspecciones SSOMA 
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ANEXO 11: Presupuesto Área de 

Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 



,,·••Y-•��, 

Nº 

Cantidad de personal staff 
Cantidad de personal obrero 

Cantidad total de personal 
Tiempo de duración de obra 

DESCRIPCION 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
PROTECCIÓN PARA LA CABEZA. Cumplir Nonnas ANSI Z 89.1 

1 Casco blanco empleados 3M regulable 
2 Casco para personal 
3 Tafilete 
4 Barbiquejo con mentonera 

PROTECCIÓN OCULAR. Cumplir Nonnas ANSI Z 87.1 
1 Lentes de seguridad 3M luna clara 

2 Lentes de seguridad 3M luna oscura 
3 Lentes de seguridad sobremontura OTG 

PROTECCION RESPIRATORIA 

1 Mascarilla contra polvo. Respirador 8210 de 3M 

2 Respirador 6200 3M media cara 

3 Filtro contra polvo 3M 

4 Cartucho 6001 contra vapores orgánicos 3M (color negro) 

5 Mascarilla para soldar. Respidaror 8212 de 3M 

6 Paño para limpieza de respiradores 

PROTECCIÓN DE MANOS 
1 Guantes de badana 
2 Guantes de iebe calibre 35 talla 09 
3 Guantes de jebe calibre 35 tall 1 O 
4 Guantes de hilo con puntos de PVC 
5 Guantes dieléctricos clase 00 (< 500 volios) 

UND 

und 
und 
und 
und 

und 

und 
und 

und 

und 

par 

par 

und 

cja 

par 
par 
par 
par 
par 

40 persona 
280 persona 
320 persona 
15 meses = 

VIDA 
UTIL 

(DIAS) 

1500 
360 
360 

o e( 
e( !:!
o a:
-w

1- :=J 
za 
e( w
c., a: 

80.00 
550.00 
0.00 
300.00 

75 1,400.00 

60 100.00 
60 100.00 

2 7,000.00 

360 40.00 

8 600.00 

12 400.00 

10 240.00 

NA 4.00 

30 100 
30 
30 300.00 
45 250.00 

200 8.00 

430 dlas calendario. 

COSTO 
COSTO 

(LIS$/ Justificación de medida preventiva/ Observación 
LIS$ 

UNIDAD 

0.00 
5.20 2,860.00 

Para reemplazo de tafiletes deteriorados (25%). 
0.45 135.00 Para personal que realiza trabajos utilizando escaleras. 

2,995.00 

1.95 2,730.00 

2.38 238.00 Solo el 20% del personal usará lentes de seguridad con mica oscura. 
9.27 927.00 Se calcula que el 2% del personal utiliza lentes de medida 

3,895.00 

Para personal que trabajara en contacto con polvo cemento y trabajos 
de excavaciones (50 personas). Considera vaciado global de 5.000 cubos 

0.82 5,740.00 en 1 O meses de obra a 6 personas preparando 40 cubos de concreto. 

14.5 580.00 Considerar a 40 personas! que utilizaran este EPP 

Considerar a 20 personas! que utilizaran este EPP 
Para personal (20 personas) que trabajarán en contacto con pintura y

8.76 3,504.00 solventes 
Para persola que trabajarán en operaciones de soldadura en Talleres de 

6.65 1,596.00 mantenimiento y soldadura de mallas. 
Mantenimiento y limpieza adecuada de piezas faciales de los respiradores.Se 

31.68 126.72 considera 4 limpiezas mensuales a los respiradores. 
11,546.72 

2.10 210.00 Para trabajos de acarreo de materiales y manejo de piezas. 
1.56 0.00 Para labores en vla humeda (10 albañiles 04 personal de residuos) 
1.56 '468.00 Para labores en via humeda (10 albañiles 04 personal de residuos) 
0.74 185.00 Para operadores y otros. (Se considera 40 personas) 

38.00 304.00 Para electricistas (se considera 04 electricistas) 
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Q -t 
VIDA -t E! COSTO Q a:: COSTO 

Nº DESCRIPCION UND UTIL ¡:::w (US$/ 
US$ 

Justificación de medida preventiva / Observación 
z::::> (DIAS) -t a UNIDAD 
ol:;! 

6 Guantes de cuero con refuerzo par 400.00 0.00 
1 · Guantes de cuero sin refuerzo par 1,500.00 0.00 
8 Guantes de neopreno par 30.00 0.00 

1,167.00 

PROTECCIÓN AUDITIVA 
1 Tapones auditivos par 120 1,000.00 0.55 550.00 Para personal expuesto a ruidos mavores a 85 dB. 
2 Protección auditiva tipo audifono aplicable al casco par 50.00 0.00 Para personal expuesto a ruidos mayores a 85 dB. 

550.00 

PROTECCIÓN PARA LOS PIES 
1 Zapatos punta de acero CAT para personal staff par 240 40.00 65.00 2,600.00 
2 Zapatos punta de acero talla 40 par 240 550.00 12.99 7,144.50 
3 Zapatos dielétricos par 240 8.00 13.40 107.20 Con suelas aislantes v sin elementos metálicos. 
4 Botas de jebe con punta de acero par 240 0.00 14.10 0.00 Para albai'liles que trabajarán en contacto con concreto (15 personas). 

9,851.70 

UNIFORME 
Uniforme de trabajopantalón y camisa manda larga en drill 
100% algodón con cinta reflectiva 3M de color naranja y azul Considera una muda para cada persona mas un 20% de stand by. 

1 tipo chaleco. ÍQO. 240 1,100.00 17.55 19,305.00 Determinar tallas a solicitar, mayormente deben ser tallas L y XL. 
Chaleco tipo geologo en drill 100% algodón con cinta reflectiva 

2 3M de color naranja. und 240 60.00 8.01 480.60 Para personal staff. 01 por persona. 
3 Pantalón jean para personal staff und 240 80.00 12.50 1,000.00 
4 Camisa de algodón para personal staff und 240 160.00 12.50 2,000.00 Color blanco o celeste. 

Traje de protección química nivel D. Marca Dupont Modelo Tyvek 
Código 14127 und 2 300.00 7.19 2,157.00 Para pesonal que trabairan en contacto con polvo cemento (02 bolseros). 

24,942.60 
EP 10 personas 

1 Visor de policarbonato para esmerilar de 8" x 15.5" x 0.40" und 30 80.00 4.25 340.00 Que se puede adaptar al casco. 
2 Guantes de cuero blando par 180 20.00 3.53 70.60 
3 Mandel de cuero cromo und 240 10.00 6.30 63.00 
4 Biombos antifuego 360° pantalla 5.00 0.00 

473.60 
EP 4 personas 

1 Careta de soldador und 240 8.00 7.26 58.08 
2 guantes de cuero cromo de 14" par 180 12.00 3.68 44.16 
3 Mandil de cuero cromo und 240 6.00 5.00 30.00 

Escarpin de soldador en cuero cromo de 8" de alto con 3 
4 hebillas par 240 6.00 4.11 24.66 
5 Man<1a de cuero cromo de 20" de largo par 240 6.00 4.38 26.28 
6 Chaqueta de cuero und 2.00 0.00 
7 Lentes para oxicorte par 10.00 0.00 
8 Biombos antifuego 360° pantalla 5.00 0.00 

183.18 
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e et 
VIDA e( 9 COSTO e o:: COSTO 

Nº DESCRIPCION UND UTIL -w (US$/ Justificación de medida preventiva / Observación 1- ::, US$ 
(DIAS) ZO UNIDAD e( w o o:: 

25 personas 

Arneses tipo paracaldad de 3 anillos tipo D, 1 en la espalda 
1 y 2 en la cintura. Marca Safewaze. und NA 25.00 33.5 837.50 

Arnotiguador de impacto de 2 pies con gancho doble seguro 
2 gancho oring. Marca Sellstrom und NA 10.00 33.45 334.50 

LINEA DE VIDA TIPO CINTA NYLON REGULABLE CON 
3 GRADUACIÓN DE 1.20 M A 1.80 M und NA 10.00 100.00 1,000.00 

4 Eslinga 1.80 m und 60 20.00 48.00 960.00 

5 Doble linea de vida corrugada de 1.80 m Marca Safewaze und 240 15.00 88.00 1,320.00 

6 Rop Grab (freno de soga) und NA 20.00 

7 GRILLETE DE ACERO TIPO LIRA DE 3/8" und NA 8.00 4.96 39.68 

8 Soga de nylon 3/4" m NA 20,000.00 1.71 3,420.00 

9 Cable de acero de 6 hilos 1 /2" m NA 600.00 1.17 702.00 

10 Conectores und 50.00 0.00 

11 Cabo nylon de 3/8" para sujeción de herramientas pesadas m 200.00 0.00 

12 Driza nylon de 1/8" para sujeción de herramientas livianas kg 10.00 0.00 

13 Soporte para barandas Retolub (perimetro/2.70 02 niveles) 0.00 
Tubo Fº Gº de 1 1/2" x 6m para barandas (perimetro x 2 

14 02 niveles) 0.00 
15 Mallan nylon de XxY para ascensor (3m) 0.00 

16 Mallas para parte externa de tanque elevado (3m)x3m 0.00 
17 Guardacable de 1/2" und 20.00 0.00 
18 Grapas Crosby de 1/2" und 60.00 0.00 
19 0.00 

0.00 
8,613.60 

OTROS 

1 Corta viento acopable al casco und 240 3.50 0.00 Para protección de rayos solares deshidratación 
2 Vasos descartables millar NA 100 10.00 1,000.00 

1,000.00 

EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIA 

1 Botiquín de Primeros Auxilios und NA 10.00 7.56 75.60 
Camilla 0.8x2.1m para topico millar 1.00 100.00 100.00 

Se encuentra incluido en el Botiquín de Primeros Auxilios 
2 Camilla de mader para evacuación de heridos und NA 10.00 65.62 656.20 

Correas de nylon 2 pulgadas para sujeción de camilla. 
3 Resistencia 5000 lb. und NA 30.00 2.19 65.70 En caso de emergencia médica en obra 
4 Férula neumática und NA 20.00 110.00 2,200.00 
5 Collarín cervical und NA 10.00 22.66 226.60 
6 Extintor PQS-ABC 02 Kilos und 360 4.00 8.00 31.40 
7 Extintor PQS-ABC 06 Kilos und 360 10.00 23.50 235.00 
8 Extintor PQS-ABC 09 Kilos und 360 10.00 35.29 352.90 
9 Extintor PQS-ABC 012 Kilos und 360 2.00 42.50 85.00 
10 Chicharra und NA 10.00 10.00 100.00 
11 Megafono und NA 1.00 20.00 20.00 
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Nº DESCRIPCION 

Consumibles 

-

SEÑALIZACIÓN 

1 Malla naranja de senalización de 1 m x 50m 

2 Portacintas con base de concreto (cachaco) 

3 Listones de maderade 2 x 2 pulg x 1.20 m 
4 Cinta de senalización color amarillo 
5 Cinta de Senalización color roio 
6 Cono de seguridad PVC anaranjados con cinta reflectiva de 18" 
7 Cono de seguridad PVC anaranjados con cinta reflectiva de 28" 
8 Letreros de madera 4 cm x 80 cm 
9 Letreros de madera 180 cm x 80 cm 

10 Cinta reflectiva 3M de 2 pulgadas color blanca 
11 Cinta reflectiva 3M de 2 pulgadas color roja 
12 Cinta asilante color negro 
13 Cinta asilante color azul 
14 Cinta asilante color rojo 
15 Cinta asilante color verde 
16 Cinta asilante color amarillo 
17 Cinta asilante color blanco 

Paleta de set\alización PARE. Material madrea. Forma octogonal 
18 Fondo rojo letras blancas. 

Paleta de senalización SIGA. Material madrea. Forma triángular. 
19 Fondo verde letras blancas. 
20 Regleta luminosa 
21 Linterna de 04 pilas "D" 
22 Caballeros o barricadas 
23 Banderolas rojas de 0.50x0.50 con mango de 1.20 m 

MEDIO AMBIENTE 
MANEJO DE RESIDUOS 

1 Servicio de alquiler v limpieza de bat\os químicos 
2 Servicio de alquiler y limpeza de lavamanos multiple 

Alquiler de contenedores de 8 m3 para almacenamiento de 
3 residuos 

VIDA 
UNO UTIL 

(DIAS) 

% 

m 

uno 

und 
rollo 
rollo 
und 
und 
und 
und 
rollo 
rollo 
und 
und 
und 
und 
und 
und 

und 

und 
und 
und 
und 
und 

mes 
mes 

mes 

e 
ce 

ce e COSTO e o:: COSTO ¡:::w (LIS$/ 
LIS$ Justificación de medida preventiva / Observación 

z::, 
ce a UNIDAD 
0

W 
o:: 

5% 3,316.60 165.83 
4,148.40 

30% de los 15km de zanjas estarán abiertas: 30% x 15000m x 2 = 9000 m / 
10,000.00 0.4 4,000.00 50 / 50 m / rollo ===> 180 rollos para set\alización de zanjas en Obras. 

30% de los 15km de zanjas estarán abiertas: 30% x 15000m x 2 = 9000 m / 
1,850.00 7.03 13,007.81 50 / 4 m /cachaco ===> 1800 cachacos para senalización de zanjas en Obras. 

10% de los 15 km de zanjas estarán abiertas: 10% x 15000 m x 2 = 3000 mi

375.00 1.95 738.42 4ml estaca ===> 750 estacas para senalización de zanjas en Obras. 
20.00 11.99 239.80 Set\alización de áreas con prohibición de acceso 
20.00 11.99 239.80 Senalización de áreas con acceso restrinoido 
50.00 0.00 Para abastecer a todas las unidades móviles en obra 
50.00 9.99 499.50 Para senalización de accesos 

100.00 7.81 781.25 Según formato 
10.00 18.75 187.50 Según formato 

2.00 0.00 28.99 la de 1 pulg. 
2.00 0.00 

20.00 0.96 19.20 Inspección mensual de herramientas 
20.00 0.96 19.20 Inspección mensual de herramientas 
20.00 0.96 19.20 Inspección mensual de herramientas 
20.00 0.96 19.20 Inspección mensual de herramientas 
20.00 0.96 19.20 Inspección mensual de herramientas 
20.00 0.96 19.20 Inspección mensual de herramientas 

4.00 4.69 18.75 

4.00 4.69 18.75 
2.00 0.00 Inspección mensual de herramientas 

10.00 0.00 Inspección mensual de herramientas 
0.00 Inspección mensual de herramientas 

20.00 0.00 Inspección mensual de herramientas 
19,840.78 

Aplicar factor de corrección de acuerdo a la cantidad de personal 
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e e( 
VIDA es: e COSTO 

e « COSTO 
Nº DESCRIPCION UND UTIL ¡:: w (LIS$/ Justificación de medida preventiva/ Observación 

z ::, LIS$ 
(DIAS) es: a UNIDAD 

uW 
« 

· Alquiler de contenedores de 1.8 03 para almacenamineto de

4 residuos mes 15.00 200.00 3,000.00 

Carga y transporte hasta disposición final de residuos reciclables Se calcula generar 54.08 TM de residuos reciclables en el desarrollo de 

5 (NO peligrosos). Disposición final EC-RS m3 30.00 10.00 300.00 la obra. Densidad promedio 5 TM/m3. 

Se calcula generar 6.40 TM de residuos NO reciclables en el desarrollo 
6 Carga y transporte hasta disposición final de residuos NO reciclables TM 5.00 100.00 500.00 de la obra 

Per capita 0.40 kg / hab. Día x 240 personas. Los alimentos se preparán 

7 Carga y transporte hasta disposición final de alimentos TM 10.00 100.00 1,000.00 en zonas fuera del proyecto. 

Carga y transporte hasta disposición final de residuos peligrosos 

8 a BEFESCA Chilca TM 50.00 100.00 5,000.00 Se calcula generar 8 TM de residuos peligrosos en el desarrollo de la obra. 

9 Relleno sanitario para 6 y 7 TM 20.00 80.00 1,600.00 

10 Relleno de Seguridad BEFESA para 8 TM 20.00 80.00 1,600.00 Por determinar, según tipo de residuo que se envie 

11 Bolsa plástica color azul. Capacidad 220 litros und 200.00 

12 Bolsa plástica color verde. Capacidad 220 litros und 200.00 

13 Bolsa plástica color rojo. Capacidad 220 litros und 200.00 

14 Bolsa plástica color amarillo. Capacidad 220 litros und 

15 Bolsa plástica color plomo. Capacidad 220 litros und 

16 Bolsa plástica color negro. Capacidad 220 litros und 

17 Cinta masking tape 3 pulgadas rollo 50.00 

18 Cilindros con tapa de color azul (mal. No reciclables) e/bolsa und 6.00 Proveedor local a 60 soles. 

19 Cilindros con tapa de color verde (mal. No reciclables) e/bolsa und 6.00 

20 Cilindros con tapa de color rojo (mal. No reciclables) e/bolsa und 6.00 

21 Cilindros con tapa de color amarillo (metales) s/bolsa und 6.00 

22 Cilindros con tapa de color plomo und 

23 Cilindros con tapa de color negro und 

24 Parihuelas de madera und 24.00 Para colocación de cilindros de residuos 

25 Geomembrana m2 4.00 

26 Carretilla (Bugie) und 

0.00 

KIT DE EMERGENCIA AMBIENTAL 

1 Paños absorbentes 3M de 17" x 19". Paquete x 100 unidades. pqte. 2.00 

2 Trapo industrial kQ. 

3 Pala und 

4 Pico de acero con mango de madera und 

5 Bandejas metálicas und Costo aproximado 
6 Cilindros con tapa de color blanco und 

7 Sacos de polipropileno. Capacidad 50kg und 
8 Bomba manual de combustible und 
9 Bomba eléctrica de combustible und 

10 Salchichas (ACV) und 2.00 

2.00 
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Nº DESCRIPCION 

TARJETAS PLASTIFICADAS/ FORMATOS PLASTIFICADOS 

1 Tarjeta de no usar herramienta inoperativa 
2 Tarjeta de peligro no operar 
3 Tarjetas de andamios roia 
4 Tarjetas de andamios verc;le 
5 Tarietas de andamios amarilla 
6 Tarjetas de inspección de extintores 
7 Stickers adhesivo del Rombo de la NFPA !amano A4 
8 Sticker de Rombos NFPA pequenos 4 cm x 4 cm 
9 Sticker de Inducción SSOMA (25x25mm) 
10 Sticker de Capacitación CONDUCCION DEFENSIVA (25x25mm) 
11 Sticker de Capacitación Materiales Peligrosos (25x25mm) 
12 Sticker de Capacitación Trabajos en altura (25x25mm) 
13 Sticker de Capacitación Riesgo Eléctrico (25x25mm) 
14 Sticker de Brigada de Emergencia (25x25mm) 
15 Sticker de Brigada de Excavaciones (25x25mm) 
16 Sticker de Brigada de Medio Ambiente (25x25mm) 
17 Sticker # de casco 

FORMATOS IMPRESOS 

1 Charlas de SSOMA 
2 Compromisos de cumplimiento 
3 Check lis! de equipos pesado / liviano 
4 Estándar básico de SSOMA 
5 AST 
6 Formato de inspección 
7 Política de SSOMA 
8 Política Ambiental 
9 Reporte de Observación 
10 Requisitos para el inicio de actividades 

EQUIPAMIENTO DE OFICINA 

1 Computaodra 
2 Impresora 
3 Equipo proyector 
4 Pizarra Acrílica 2 m x 1 m 
5 Estabilizador 
6 Supresor de picos 
7 Escritorio de madera con 4 gavetas 
8 Vitrina de madera con vidrio 
9 Estante de madera de 5 niveles con cajonería en inferior 
10 Silla giratoria modelo sin brazo 

UND 

cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
par 

cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 
cta. 

und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 

VIDA 

UTIL 
(DIAS) 

e<
<E 
e a:: 
¡:::w 
z=> 
< ª

uWa::

2.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 

0.50 
0.50 

10.00 
1.00 
3.00 
6.00 
5.00 
1.00 
1.00 

10.00 
1,000.00 

·-

COSTO 

(LIS$/ 

UNIDAD 

COSTO 

LIS$ 

0.00 

0.00 

0.00 

$89,207.66 

Justificación de medida preventiva / Observación 

Tamano 15 cm x 10 cm Según formato. 
Tamano 15 cm x 10 cm Según formato. 
Tamano 15 cm x 10 cm Según formato. 
Tamano 15 cm x 10 cm Según formato. 
Tamano 15 cm x 10 cm Según formato. 
Tamano 13 cm x 10 cm Según formato. 
Se adjunta formato Rombo NFPA 

Identificación de personal de campo que recibió capacitación. 
Identificación de personal de campo que recibió capacitación. 
Identificación de personal de campo que recibió capacitación. 
Identificación de personal de campo que recibió capacitación. 
Identificación de personal de campo que recibió capacitación. 
Identificación de personal de campo que recibió capacitación. 
Identificación de personal de campo que recibió capacitación. 
Identificación de personal de campo que recibió capacitación. 
Identificación de personal de campo que recibió capacitación. 

Según formato 
Según formato 
Según formato 
Según formato 
Según formato 
Según formato 
Según formato 
Según formato 
Según formato, en el !amano indicado en la hoja: 6 unidades por hoja A4 
Según formato 

Cotización promedio en hiraoka a 3.20 el dólar 
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ADICIONALES 

1 Entibamiento en zonas activas con madera c/ 0.30 m · 0.00 

2 Puentes (cruces de zanja) con barandas e/ 0.50 m 0.00 

Rodapies de tríplay (1 O cortes x 2.40 m = 240 m) en 2° y 3° además 
3 de andamios 0.00 

4 Escalera de aluminio extendible de 12 a 20 und 4.00 0.00 

5 Escalera de aluminio extendible de 16 a 28 und 2.00 0.00 

6 Escalera de aluminio de 14' und 2.00 0.00 

7 Escalera de· aluminio de 12' und 10.00 0.00 
0.00 
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ANEXO 12: Reglamento Interno 



REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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• Protección de la cabeza
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

INTRODUCCION 

El. presente Reglamento establece las disposiciones por las cuales han de regirse las actividades, 

obligaciones, y responsabilidades que en materia de seguridad y salud ocupacional, desarrollen 

los proyectos con el propósito de hacer de cada uno de los trabajadores responsables de su 

propio puesto de. trabajo contribuyendo a prevenir y a evitar los accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, accidentes con daños a la propiedad y terceras personas. 

Establece e instruye sobre los requerimientos mínimos de prevención y control de riesgos 

accidentales y medio ambiente, los que deben ser cumplidos por los trabajadores de la Empresa y 

terceros que prestan servicios a EMPRESA CONTRATISTA 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA SOBRE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL 

CAPITULO 1 

A. OBJETIVOS

Art. 1° Garantizar, proteger, preservar y mantener la integridad psicofísica de .los 
trabajadores de la empresa y demás personas relacionadas, mediante la 
identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto de minimizar la ocurrencia 
de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 

Art. 2° Salvaguardar la vida, salud e integridad física de los trabajadores y terceros, 
mediante la prevención y eliminación de las causas de accidentes. 

Art. 3° Dar pautas para establecer las medidas de protección de los usuarios y público en 
general contra los peligros de las actividades inherentes al giro del negocio de la 
empresa. 

Art. 4° Obtener todas las ventajas derivadas de un adecuado régimen· de seguridad Y 
salud ocupacional. 

B. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

DE LA EMPRESA 



Art. 5° La empresa adoptará las medidas necesarias para la seguridad y salud de los 
trabajadores así como para el cuidado del medio ambiente, incluyendo las de 
prevención de los riesgos ocupacionales, de información y de formación. El costo 
de las medidas relativas a la seguridad, salud en el trabajo no debe recaer de modo 
alguno sobre los trabajadores, las afectaciones al medio ambiente serán de 
responsabilidad de la empresa y su remediación correrá por cuenta de la empresa. 
Con relación al Reglamento, la empresa tiene las siguientes obligaciones: 

a) Responsabilizarse frente al Estado y ante terceros respecto al cumplimiento del
Reglamento.

b) Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados
con el trabajo.

c) Garantizar el cuidado del medio ambiente y la afectación que sus operaciones podrían
ocasionarle.

d) Realizar y mantener actualizada una completa evaluación de los riesgos existentes en
las diferentes actividades de la empresa.

e) Proporcionar a los trabajadores la información necesaria acerca de los riesgos
personales y ambientales existentes y de las actividades o medidas preventivas que
deben adoptarse.

f) Otorgar los equipos de protección e implementos de seguridad adecuados a los
trabajadores.

g) Establecer las medi.das y dar instrucciones necesarias para que, en caso de peligro
grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si
fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.

h) Efectuar reconocimientos médicos iniciales y anuales de los trabajadores.

i) Asegurar que se coloque avisos y señales de seguridad para la prevención del
personal y público en general, antes de iniciar cualquier obra o trabajo.

j) Asegurar la disponibilidad permanente de un vehículo para la evacuación de
accidentados que requieran atención urgente en centros hospitalarios, el cual deberá
contar en forma permanente con botiquines u otros elementos de primeros auxilios.

DE LOS TRABAJADORES 

. Art. 6° Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad, 
salud y medio ambiente propios del trabajo, así como también tienen las 
obligaciones inherentes a sus actividades. Forman parte de estos derechos y 
obligaciones: 

a) Derecho a la información, consulta y participación, paralización de la actividad en caso
de riesgo grave e inminente; y, vigilancia de su estado de salud.

b) Usar correctamente los equipos e implementos de protección personal, cuidando de su
buen estado de conservación en forma· permanente durante el tiempo que estén
laborando en la empresa.

c) Utilizar correctamente las máquinas, aparatos, herramientas, equipos de transporte Y
otros medios con los que desarrollen su actividad.

d) Utilizar ropa de trabajo, instrumentos o herramientas de trabajo proporcionados por la
empresa.

e) Comunicar inmediatamente a su jefe inmediato o jefe de seguridad acerca de las
condiciones y actos inseguros que se observen en el desarrollo del trabajo.



f) Colaborar plenamente en las investigaciones de los accidentes en su ámbito de
trabajo.

g) Cumplir con las disposiciones del presente Reglamento.

SANCIONES 

Art. 7
° 

Art. 8°

Cualquier persona o entidad que infrinjan cualquier disposición de este 
Reglamento, retarden los avisos o informes, proporcionen datos falsos, incompletos 
o inexactos, etc., serán sancionados con multas.

Los trabajadores de la empresa que cometieran alguna falta serán sancionados 
dependiendo de la gravedad con: Amonestación verbal hasta tres veces, 
amonestación escrita hasta dos veces, suspensión por un día, suspensión hasta 
por tres días Y con despido cuando sean faltas repetitivas o graves. 

Art. 9° Si como resultado de las inspecciones efectuadas, la Dirección De Seguridad 
constatara que en un establecimientote trabajo, existen condiciones que 
representan peligro, ordenará mediante notificación, que se eliminen dichas causas 
dentro de un plazo prudencial. Si la empresa no cumpliera dentro del plazo 
señalado con esta obligación, la Dirección podrá imponer sanciones que 
comprenderán la multa y paralización, que será inmediato en caso de peligro 
inminente. La Dirección no autorizará la reapertura hasta que· no se hayan 
subsanado las causas que dieron origen a la medida. 

Art. 10° Los empleados y obreros que malogren, pierdan, alteren, perjudiquen, ya sea por
acción u omisión, cualquier sistema, aparato o implemento de Seguridad y salud 
ocupacional, o cualquier máquina · o implemento de trabajo de los proyectos e 
instalaciones industriales sujetas a este Reglamento, serán sancionados por el 
Comité de Seguridad del Estableci_miento Laboral, que establecerá la clase de 
sanción, de acuerdo con la gravedad de la falta. 

Art. 11 ° Las sanciones a que dé lugar el presente Artículo-, serán comunicadas de inmediato 
a la Dirección de Seguridad, así como a la repartición correspondiente del 
Ministerio de Trabajo. 

C. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL.

FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

Art. 12°

El citado supervisor tendrá competencia para: 

a) Proponer y recomendar las políticas de seguridad, salud y medio ambiente .

. b) Evaluar y proponer actividades relacionadas con la seguridad y el cuidado del medio 
ambiente. 

c) Proponer el Reglamento Interno de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la empresa
y su actualización permanente.

d) Mantener coordinación permanente con entidades externas a fin de asesorarse en los
temas referidos a la seguridad, salud y medio ambiente.

e) Aprobar sanciones administrativas por el incumplimiento del Reglamento de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la empresa.

f) Analizar las causas de los accidentes ocurridos, y emitir y difundir recomendaciones
correctivas dentro de la empresa.



g) Verificar que se realice en forma inmediata la investigación de los accidentes graves
de trabajo ocurridos en su ámbito.

h) Velar que se realicen exámenes ocupacionales periódicos a los trabajadores.

i) Comprobar la vigencia y actualización del Plan de Contingencias para la atención de
situaciones de emergencias.

j) Analizar los reportes y registros de accidentes de trabajo; y, canalizarlos a los niveles
correspondientes.

k) Participar en las inspecciones de las áreas de trabajo a fin de verificar sus condiciones
de seguridad y su no afectación al medio ambiente; e, informar de los defectos y
peligros detectados, proponiendo la adopción de medidas preventivas necesarias y
oportunas para reducir los potenciales riesgos de impactos ambientales.

1) Participar en las observaciones de los trabajos a fin de verificar sus condiciones de
seguridad y su no afectación al medio ambiente; e, informar de los defectos y peligros
detectados, proponiendo la adopción de medidas preventivas necesarias y oportunas
para reducir los potenciales riesgos de impactos ambientales.

m) Difundir los conceptos de seguridad e higiene ocupacional mediante charlas de cinco
minutos diarias y prácticas programadas, así como simulacros. sistemas de
señalización e información sobre el tema.

MEDIDAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD 

Condic.iones de Seguridad 

CAPITULO 11 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Art. 13° Los "Factores de Seguridad" correspondientes a los materiales utilizados en las
esfructuras, deberán cuando menos corresponde.r a los que determinen los 
reglamentos de construcción del país, o las normas técnicas respectivas, teniendo 
en cuenta la naturaleza estática o dinámica de la carga a que estén sometidos. 

Art. 14° Las máquinas, instalaciones eléctricas, mecánicas y demás, así como las
herramientas y equipos, se conservarán siempre en buenas condiciones de 
s�guridad. 

Art. 15° Toda persona empleada en el establecimiento industrial que descubra defectos o
condiciones peligrosas en edificios b parte de ellos en su estructura, maquinaria, 
instalación, herramientas, equipo o cualquier otro accesorio o instrumento que 
forme parte de la planta, o que se usen en 1a misma, informará inmediatamente de 
dichos defectos o condiciones a su superior inmediato, o a la persona responsable 
del trabajo de conservación y reparación 

Art. 16º Para los trabajos de reparación o mantenimiento, se dispondrá de iluminación
adecuada. 

Ocupación del piso y Lugares de Tránsito 

Art. 17° En ningún local de trabajo se acumulará maquinaria ni materiales en los pisos,
debiendo existir los espacios necesarios para el material a utilizarse de inmediato 
en el proceso de fabricación y el adecuado para los productos terminados. 



Art. 18° Las instalaciones de cualquier tipo que se efectúen dentro de los locales 
industriales, deberán ser efectuadas en forma tal que el espacio entre ellos, permita 
su funcionamiento normal, el ajuste y reparaciones ordinarias, sin riesgo para los 
trabajadores. 

Art. 19º En ninguna área del edificio se acumulará maquinaria en los pisos, de tal modo 
que resulte peligroso para los trabajadores, ni tampoco se llenará de materiales de 
construcción, o productos, de manera que constituyan riesgo para los mismos. 

Art. 20° Los lugares de tránsito estarán libres de desperfectos, protuberancias u 
obstrucciones con los que pueda correrse el riesgo de tropezar. 

Aberturas en Pisos y Paredes 

Art. 21 ° Las aberturas para escalas se resguardarán por todos los lados expuestos excepto 
la entrada a las mismas, mediante barandas permanentes. La baranda que protege 
la abertura, estará provista de una puerta instalada de tal manera que una persona 
no pueda entrar directamente en la abertura. 

Art. 22° Las barandas estarán construidas en forma permanente y sólida, de madera, tubos 
u otros materiales de suficiente resistencia y tendrán por lo menos 0.90 mts. desde 
la parte superior al nivel del piso. 

Art. 23° Las escaleras, plataformas, andamios, puentes, rampas o pisos en voladizos, serán 
calculados y construidos para soportar las cargas normales del trabajo al que se 
sometan, tomando en cuenta los factores de seguridad de los materiales que los 
constituyan, y deberán dotarse de barandas de construcción y resistencia capaces 
de eliminar el riesgo de caídas a los espacios libres que lo rodeen. 

Escaleras, escaleras fijas y plataformas 

Art. 24° Las escaleras se conservarán siempre en buenas condiciones y serán 
inspeccionadas por personas competentes a intervalos regulares. 

Art. 25° Las escaleras portátiles deberán usarse a un ángulo tal que la distancia horizontal 
del apoyo inferior al pie de la escalera, sea un cuarto del largo de la misma, 75º. 

Art. 26° Toda escalera de extensión estará equipadé!. con amarras y/o ganchos de anclaje. 

Art. 27° Las escaleras seccionales con tramos de más de 9.5 mts. (31 pies) de longitud, no 
se deberán emplear por menos de dos personas. 

Art. 28° No se deberán emplear las escaleras de pasos (o tijera) y las de caballetes que 
tengan más de 6 mts. (20 pies). 

Art. 29° Para aquellas reparaciones que impliquen una cantidad considerable de trabajo 
elevado y para lo cual no sea posible construir una plataforma fija temporal, se 
deberá disponer y usar plataformas portátiles de tipo apropiado, que deberán estar 
construidas sólidamente y estar provistas de ·barandillas adecuadas 

Art. 30° . Para las obras de mantenimiento y reparación de un edificio o estructura que no 
puedan efectuarse con seguridad desde una escalera portátil o plataforma, se 
erigirán, cuando sea. necesario, andamiaje, plataformas de trabajo, entablados, 
escalerillas y demás construcciones fijas provisionales, adecuadas y seguras. 

Zonas protegidas. 



Art. 31 ° Las zanjas, pozos y otras aberturas peligrosas, tendrán cubiertas resistentes o 
estarán cerradas y rodeadas con resguardos adecuados, mas el uso de cintas 
amarillas de peligro. 

Art. 32º Cuando los locales estén cercados, se establecerán puertas de entrada y salida 
separadas para el tráfico de vehículos y peatones, debiendo ser colocadas éstas 
últimas a una distancia segura de las destinadas al tráfico mecanizado, en lo 
posible con barandas de seguridad y con un ancho suficiente para permitir el paso 
libre de los trabajadores en las horas de mayor afluencia. 

Art .. 33º Cuando no se pueda evitar el establecimiento de pasos a nivel, éstos estarán 
protegidos por un guardabarrera, por barreras o por señales. 

Art. 34º Cuando se haya señalado un espacio para el estacionamiento de los automóviles 
del personal, se reglamentará el uso de las vías de entrada y salida, límite de 
velocidad, asignación de espacio, métodos de estacionamiento, etc. 

CAPITULO 111 

PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

A. PREVENCION DE INCENDIOS

Condiciones Generales 

Art. 35° La empresa cuenta con equipos para la extinción de incendios que se adapte a los 
riesgos particulares que estos presentan así mismo cuenta con personal entrenado 
en el uso de estos equipos quienes se encuentran presentes durante todo el 
periodo de trabajo. 

Extintores Portátiles 

Art. 36º La Empresa, estará equipados con aparatos portátiles para combatir incendios, 
adecuados al tipo de incendio que pueda ocurrir, considerando la naturaleza de los 

· procesos y operaciones, el contenido del establecimiento o de sus dependencias.
Art. 37° Los aparatos portátiles contra incendio, serán insper:cionados por lo menos una vez 

por semana. 
Art. 38° Los extintores de PQS, serán vaciados y recargados anualmente. 
Art. 39º Cuando puedan ocurrir incendios de líquidos grasos o pinturas inflamables, el 

equipo portátil requerirá el uso de polvo químico seco u otros sistemas 
equivalentes. 

Art. 40° Cuando puedan ocurrir incendios que impliquen equipos eléctricos, el equipo 
portátil deberá consistir en extintores de polvo químico seco u otros sistemas 
equivalentes. 

B. DISPOSICION DE DESPERDICIOS.

Art. 41° Los Materiales de desecho, virutas metálicas o de madera, estopas impregnadas, 
zapatas usadas, remaches u otros desperdicios que constituyen un riesgo de 
incendio, bloqueo de vías de transito para el personal y vehículos, caídas, cortes Y 
otros peligros de accidentes, deben ser depositados en lugares previamente 
autorizados y que no presenten riesgos su manipulación deberán efectuarse con 
los implementos de protección y seguridad del caso. 



! Art. 42º Es el caso del uso de los cilindros para los desechos son:

• Azul para desechos no recuperables(orgánicos, mezclas con otros desechos, papeles
de baño)

• Negro para desechos peligrosos (trapos con aceites, solventes, latas de pinturas etc.)

• Verde para desechos recuperables (plásticos, papeles., maderas, virutas, etc.)

CAPITULO IV 
AVISOS Y SEÑALES DE SEGURIDAD 

A. SEÑALES DE SEGURIDAD

Art. 43° En las diversas áreas de la empresa se deberá colocar en lugares visibles y 
estratégicos Avisos y Señales de Seguridad de acuerdo con lo establecido en la 
Norma Técnica Peruana según NTP 399.010-1, NTP 399.009 "Colores Patrones 
utilizados en Señales y Colores de Seguridad", Norma Técnica Peruana NTP 
399.011 "Símbolos Medidas y Disposiciones (arreglo presentación) de las señales 
en 

a) El ingreso y acceso de personas a las instalaciones, zonas reservadas y peligrosas.
b) La circulación Peatonal dentro de las instalaciones y oficinas.
c) El Transito vehicular: velocidad máxima y sentido de circulación.
d) Los equipos e instalaciones que se encuentran en mantenimiento ó maniobra.
e) Las zonas de emergencia indicando las zonas y vías seguras para la evacuación y

las instrucciones a seguir en situaciones de emergencia.

Art. 44° Una Señal de Seguridad consiste de una forma geométrica , un color, una 
ilustración y de tamaño estándar; las Señales de Seguri.dad deben ser pintadas en 
laminas cuadradas de material apropiado y de uno de los siguientes tamaños: 

a) 120cm x 0.60cm,
b) 0.60cm x 0.30cm
c) 0.30cm x 0.20cm

Art. 45° Las Señales de Seguridad se Clasifican en: 

a) Advertencia, son de forma triangular, de color amarillo y bordes negros (peligro de
reacción) y con ilustración de color negro.

b) Prohibición, son de forma circular , de color blanco con bordes rojo (peligro
especifico) y con ilustración de color negro.

c) Obligación, son de forma circular de color azul (peligro de salud)
y con ilustración de color blanco.

d) Información General y Contra incendios, son de forma cuadrado de color verde Y
con ilustración de color blanco; las señales contra incendio son de forma cuadrado,
de- color blanco con borde rojo (peligro de incendio) y con ilustración de color rojo.

e) Las mismas que irán dentro de un rectángulo como cartel de seguridad.

CAPITULO V 
PROTECCION PERSONAL 

A. ROPA DE TRABAJO, VESTIDOS PROTECTORES, MANDILES, ARNESES DE 
SEGURIDAD.

Art. 46° Todo trabajador que esté sometido a riesgo de accidente o enfermedad profesional, 
o en razón de aquellas actividades que imponen la obligación de distinguirse de



personas ajenas a la empresa, está obligado al uso de ropa de trabajo que será 
proporcionada por la empresa o contratista para la cual presta sus servicios. 

Además, la ropa de trabajo cumplirá, al menos, los siguientes requisitos: 
a. Estará confeccionada de tejido o material adecuado, de preferencia de fibra de algodón

(resistente al fuego) teniendo en cuenta la zona y condiciones climatológicas.
b. Será de diseño adecuado al puesto de trabajo y al cuerpo del trabajador, permitiendo

con facilidad el movimiento del trabajador.

c. Se eliminará o reducirá en lo posible aquellos elementos adicionales como
bocamangas, botones, cordones, bolsillos u otros a fin de evitar el peligro de enganche.

d. En toda actividad o trabajo con riesgo se prohíbe el uso de corbatas, tirantes, bufandas,
cadenas, anillos, collares y otros aditamentos posibles de enganches o conductores de
electricidad.

e. De existir algún trabajo a mas de 1.80 cms. El trabajador contara con 01 ames con 01
cola de vida simple y de ser más de 02 cuerpos de andamio 02 colas de vida con
absorvente de impacto.

Los equipos de protección personal deberán cumplir, al menos, con los siguientes requisitos: 

f. Deberán ser seleccionados de acuerdo a las condiciones de trabajo, climáticas y
contextura del trabajador .

. 

g. Deberán prop?rcionar una protección efectiva contra el riesgo.
h. No deberán poseer características que interfieran o entorpezcan significativamente el

trabajo normal del trabajador, y serán cómodos y de rápida adaptación.

i. No deberán originar problemas para la integridad física del trabajador considerando que
existen materiales en los equipos de protección personal que pueden causar alergias en
determinados individuos o sean fácilmente combustibles.

j. El mantenimiento deberá ser sencillo, y los componentes deteriorados deberán ser de 
fácil reposición o en su defecto posibles de reparar sin que ello represente una merma
en la capacidad protectora del equipo.

k. Su deterioro o inutilización deberá ser detectable a través de inspecciones simples o
sencillas.

Art. 47° Periódicamente la empresa deberá revisar y registrar la calidad y operatividad de 
los equipos de protección personal. 

Protección craneal 

Art. 48° Es obligatorio el uso de casco antichoque para todo trabajador que ejecute trabajos 
para la empresa en lugares altos o a nivel del suelo; asimismo su uso es obligatorio 
cuando las condiciones de trabajo entrañan riesgos de electrocución, 
contaminación o golpe$. Para la protección del cráneo la empresa deberá 
proporcionar a los trabajadores u otras personas que tengan acceso al lugar de 
trabajo los cascos de seguridad correspondientes. 

Protección visual 

Art. 49° Los equipos de protección visual, tales como gafas o anteojos, son necesarios en 
trabajos donde existen riesgos para la vista por impacto de partículas volantes, 
salpicadura de líquidos o polvos, o por energía radiante; y, deben cumplir las 
siguientes condiciones complementarias: 



a. Las monturas serán indeformables al calor, cómodas y de diseño anatómico sin
perjuicio de su resistencia y eficacia.

b. Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente
cerradas y bien ajustadas al rostro; en los casos de polvo grueso y líquidos serán como
las anteriores, pero llevando incorporados los botones de ventilación indirecta con tamiz
antiestático; en los demás casos serán con montura de tipo normal y con protecciones
laterales, que podrán ser perforadas para una mejor ventilación.

c. Cuando exista peligro de impactos por partículas duras, podrá utilizarse gafas
protectoras del tipo "panorámica" con armazón de vinilo flexible y con visor de poli
carbonato o acetato transparente.

d. Deberán ser de fácil limpieza.

Protección de los Oídos 

Art. 50° Los equipos de protección· auditiva, tales como tapones, son necesarios en trabajos 
donde existen riesgos para la audición. 

a) Los hombres que trabajen en lugares de ruido intenso y prolongado deberán usar
tapones de oído.

b) Los tapones de oído:
• Serán limpiados diariamente a menos que se descarten cada vez que se usen; y
• No deberán ser transferidos de un usuario a otro.

c) Cuando los dispositivos para la protección de los oídos no se usen, deberán
conservarse en . recipientes cerrados, protegiéndolos contra daños mecánicos y
contaminación por aceite, grasa u otras sustancias.

Protección de las extremidades superiores 

Art. 51 ° La empresa debe proporcionar los implementos necesarios para la protección de 
las extremidades superiores de los trabajadores para tas diferentes labores que 
realizé;in. 

a. Para los trabajos de acarreo de materiales diversos, de mecánica pesada de manejo
de piezas o materiales punzo cortantes, abrasivos y otros,· se empleará guantes de
cuero resistentes y reforzados.

b. Para la manipulación de ácidos. o sustancias corrosivas se empleará guantes de
manga larga de neoprene o equivalente.

c. Para la manipulación de materiales o piezas calientes, se empleará guantes de cuero
al cromo o equivalente.

d. Para trabajos en riesgo eléctrico se deberá usar guantes dieléctricos según ta tensión
en el área de trabajo.

Protección para los Pies y las Piernas 

Art. 52° La empresa debe proporcionar a los trabajadores protección para las diferentes 
labores que se realizan, entre ellas para protegerlos, según sea el caso: 



a. Las polainas de seguridad para los trabajadores que manipulen metales fundidos,
estarán confeccionadas de amianto u otro material apropiado, resistente al calor y se
extenderán hasta la rodilla y aJustarán de tal manera que eviten la entrada de metal
fundido.

b. Las polainas de se.guridad para los trabajadores que estén expuestos a salpicaduras
ligeras o a chispas grandes, o que manipulen objetos toscos o afilados, estarán
confeccionadas de cuero, cromo u otro material de suficiente dureza.

c. Deberán usarse protectores de canilla de suficiente resistencia, cuando los
trabajadores empleen hachas, azuelas y herramientas similares.

Calzado de seguridad 

Art. 53° La empresa debe proporcionar a los trabajadores calzado de protección para las 
diferentes labores que se realizan, entre ellas para protegerlos, según sea el caso, 
contra: 

a. Impactos, aplastamientos y golpes: se usará calzados con puntera de seguridad para la
protección de los dedos.

b. La humedad, productos químicos y el agua: se empleará botas de jebe de media caña y
caña completa con punta de acero.

c. Para trabajos con riesgo eléctrico se deberá usar zapatos dieléctricos.

Protección de las vías respiratorias 

Art. 54° Todo trabajador será protegido contra los riesgos de atmósferas peligrosas 
originados por polvos, humos, nieblas, gases o vapores tóxicos. 

Art. 55° Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán, por lo menos, los 
siguientes requisitos y condiciones: 

a. Serán apropiados al tipo de riesgo.

b. Serán ajustadas al contorno facial, cuyo material en contacto será de goma
especialmente tratada o de neopreno.

c. Se mantendrá su conservación y se vigilará su utilidad.

d. Sólo se utilizarán respiradores o mascarillas con filtros, en lugares de trabajo de escasa
ventilación, con nieblas, polvos, partículas o vapores orgánfcos. Los filtros serán
reemplazados cuando se saturen o en función del tiempo de utilización, lo que ocurra
primero.

e. Se almacenarán en compartimientos secos, amplios y de temperatura adecuada.

CAPITULO VI 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

A. CAUSALIDAD DE LOS ACCIDENTES.

Art. 56° Al producirse un accidente de trabajo (grave) el responsable de seguridad, elevara 
a su inmediato superior y dentro d.e las 24 horas de acaecido el accidente el 
informe correspondiente. Este informe se remitirá al Ministerio de Trabajo Y 
Promoción del Empleo. 



Art. 57° Es deber de supervisor difundir en el personal a su cargo que es de suma 
importancia que reporten todas las lesiones no importa cuan pequeñas o leves 
sean así como todos los accidentes aunque no causen daños, esto permitirá 
realizar una investigación adecuada y emitir las acciones correctivas de manera 

· oportuna.

Art. 58° Los accidentes ocurren porque la gente comete actos subestandars o porque los 
equipos, herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en 
condiciones adecuadas generando así una condición insegura. 

Art. 59° El principio de la prevención de los accidentes señala que todos los accidentes 
tienen causas que los originan y que se pueden evitar al identificar y controlar las 
causas que los producen. 

B. FACTORES TECNICOS Y FACTORES HUMANOS EN LAS CAUSAS DE LOS
ACCIDENTES

Art. 60° No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición de un acto 
incorrecto puede producir un accidente. 

a) Factor Humano (acción insegura): definida como cualquier acción o falta de
acción de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia de un
accidente.

b) Factor Técnico (condición insegura): definida como cualquier condición del
ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente.

Art. 61 ° No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la permanencia de 
una condición insegura en un lugar de trabajo puede producir un accidente. 

CAUSAS BÁSICAS: 

Art. 62° Origen Humano: explican por qué la gente no actúa como debiera. 

a) No Saber: desconocimiento de la tarea (por imitación, por inexperiencia, por
improvisación y/o falta de destreza).

b) No poder: Permanente Incapacidad física (incapacidad visual, incapacidad
auditiva), incapacidad mental o reacciones sicomotoras inadecuadas. Temporal:
adicción al alcohol y fatiga física.

c) No querer: Motivación; apreciación errónea del riesgo, experiencias y hábitos
anteriores.
Frustración: estado de mayor tensión o mayor agresividad del trabajador.
Regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador.
Fijación: resistencia a cambios de hábitos laborales.

Art. 63° Origen Técnico: Explican por qué existen las condiciones inseguras. 

a) Normas inexistentes.
b) Normas inadecuadas.
c) Desgaste normal de maquinarias e instalaciones causadas por el uso.
d) Diseño, fabricación e instalación defectuosa de maquinari¡3.
e) Uso anormal de maquinarias e instalaciones.
f) Acción de terceros.

C. INVESTIGACION DE LOS ACCIDENTES



Art. 64º Conservar una relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 
hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 

Art. 65º Notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los 
trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de 
su trabajo. 

Art. 66º Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores ( ... ) el 
empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 
causas de estos hechos. 

Art. 67° La evaluación de los riesgos se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los 
daños para la salud que se hayan provocado. 

Art. 68º Que Accidentes investigar? 

a) Todos aquellos accidentes con daños a las personas
b) Todos aquellos accidentes con daños a la propiedad (Equipos, Instalaciones, materiales y

procesos productivos.
e) Todos aquellos con daños al medio ambiente.
d) Todo evento serio.

Art. 69º Como efectuar la encuesta y toma de datos de la investigación? 

a) . El primer paso de un proceso de investigación es obtener información sobre lo ocurrido. 
b) · Se debe llegar al lugar del hecho lo antes posible a fin de evaluar la magnitud de los

daños, asegurar el lugar y ubicar testigos circunstanciales.

Los pasos a realizar en esta etapa son los siguientes: 

1 . Asegurar el lugar mediante vigilancia, a fin de poder conservar las evidencias, e 
impedir su desaparición, ya sea intencional o fortuita. 

2 . . Buscar evidencias transitorias, tales como manchas de agua, huellas, derrames de 
líquido, etc. 

3. Tomar fotografías, hacer mapas y diagramas.

e) En lo posible las fotografías deberan ser tomadas lo mas cercano al tiempo de ocurrencia
del accidente, teniendo en cuenta - la posibilidad de ubicar el lugar donde ocurrieron los
hechos. Esto se· logra mediante anotaciones sobre la fotografía o mejor aún, haciendo
entrar en la misma algún punto de referencia. Esto es de vital importancia en el caso de
evidencias transitorias; es común fotografiar indicaciones de instrumentos. La señalización 
en mapas permite ubicar la zona del accidente y el uso de diagramas sirve para indicar la
zona afectada, localizar la posición de los lesionados, etc. 

d) El objeto de estas técnicas es ayudar al investigador a formarse una imagen visual de lo
ocurrido . 

. . Recolectar objetos físicos: 

e) En el lugar donde ocurrió un accidente quedan por lo general, obje.tos tales como trozos
provenientes de roturas o proyectados. Además, en ciertos casos es necesario tomar 
muestras de materiales para determinar características físicas y químicas de los mismos
(por .ejemplo: material de estructuras para ser analizado, muestras de aceite, de 
combustible, etc.) 

: Entrevistas con testigos: 

f) La información recolectada a través de entrevistas con testigos constituye la parte más
importante de la etapa de recolección de información. 



g) Primeramente se tomarán las referencias del individuo como nombre, edad, cargo, etc.
h) Posteriormente se debe pedir al mismo una descripción de los hechos y recién entonces

hacer las preguntas pertinentes. Es importante no tratar de inducir respuestas en
concordancia con la idea del investigador.

Análisis de los datos 

i) A partir de los primeros datos recolectados se formularán hipótesis que conducirán a la
búsqueda de datos para su conformación o rechazo. Este proceso de formulación de
hipótesis y búsqueda de datos es ayudado mediante técnicas analíticas.

D. NOTIFICACION DE LOS ACCIDENTES

Fundamentos 

Art. 70° Todos los accidentes de trabajo deberían ser notificados, según lo dispongan las 
leyes o los reglamentos nacionales OS 009-2005, a la autoridad competente, al 
servicio de inspección del trabajo, a la institución aseguradora, o a cualquier otro 
organismo: 

a) Inmediatamente después de recibir el informe, en el caso de accidentes que son
causa de defunción;

b) 

Art. 71°

Dentro de los plazos prescritos, en el caso de otros accidentes de trabajo.
Deberían respetarse los plazos estipulados para la presentación de la notificación y
utilizarse los formularios previstos a tal efecto, tales como:

a) El relativo a los accidentes, destinado al servicio de inspección del trabajo;
b) El de solicitud de indemnización, destinado a la institución aseguradora;
c) El de la información destinada al organismo de estadísticas; o
d) El formulario único que recoja todos los datos indispensables, destinado al

conjunto de las entidades.

Como y que hay que notificar? 

Art. 72° Con el fin de cumplir las exigencias de los servicios de inspección del trabajo, de 
las instituciones aseguradoras y del organismo encargado de las estadísticas, 
convendría que en todos los formularios, sea que se trate de un formulario único o 
de formularios específicos, se consignara, como mínimo, la información siguiente: 

a) datos relativos a la empresa, el establecimiento y el empleador:
a.1 Nombre y dirección del empleador, así como su número de teléfono y de fax (si procede);

a.2 Nombre y dirección de la empresa;
a.3 Nombre y dirección del establecimiento (si es diferente);
a.4 Aétividad económica del establecimiento;
a.5 Número de trabajadores (dimensión del establecimiento);

b) datos sobre la persona lesionada:
b.1 Nombre, dirección, sexo y edad;
b.2 Situación en el empleo;
b.3 Ocupación;

c) datos sobre la lesión:
c.1 Accidente mortal;
c.2 Accidente no mortal;
c.3 Naturaleza de la lesión (por ejemplo, fractura);

· c.4 Ubicación de la lesión (por ejemplo, una pierna);
d) datos sobre el accidente y sus secuelas: . · 

d.1 Situación geográfica del lugar en que se produjo el accidente (lugar de trabajo habitual,
otro lugar de trabajo dentro del establecimiento, fuera del establecimiento);
d.2 Fecha y hora;



d.3 Actuación que dio lugar a la lesión - tipo de accidente (por ejemplo, caída);
d.4 Agente material relacionado con el accidente (por ejemplo, escalera de mano)

Cuando Notificar? 

Art. 73° Todo accidente de trabajo (grave) debe ser notificado en un Plazo de 24 horas, y 
haciéndolo conocer obligatoriamente al Mini_sterio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

CAPITULO VII 
HIGIENE DE LOCALES 

A. CONDICIONES AMBIENTALES.

De la Temperatura y Humedad. 

Art. 74° La temperatura y el grado de humedad del ambiente ·en los centros de trabajo 
cerrados, deberán ser mantenidos, siempre que lo permita la índole de la industria, 
entre los límites tales que no resulten desagradables o perjudiciales para la salud. 
Su determinación estará a cargo del Consejo, el cual deberá observar las normas 
que sobre el particular señale la Organización Internacional del Trabajo. 

· Art. 75° Cuando en ellos existan focos de calor o elementos que ejerzan influencia sobre la
temperatura ambiente o la humedad, deberá procurarse eliminar o reducir en lo 
posible tal acción por los procedimientos más adecuados, protegiendo en debida 
forma a los trabajadores que laboren en ellos o en sus proximidades. 

Art. 76° Cuando por las necesidades del trabajo éste deba realizarse en -locales a cielo 
abierto o semiabierto, tales como cobertizos, galeras, hangares y �imilares, 
deberán suavizarse, en lo posible, las temperaturas externas, protegiendo a. los 
trabajadores contra las inclemencias en general, y proporcionándoles los equipos 
adecuados que necesiten; en ambos casos, deberá protegerse al trabajador contra 
la lluvia y el polvo. · 

De la Ventilación 

Art. 77° En los locales cerrados, el aire deberá renovarse de acuerdo con el número de 
trabajadores, la naturaleza de la industria o trabajo y con las causas generales o 
particulares que contribuyan, en cada caso, a vaciar el ambiente o hacerlo 

.incómodo. 

Árt. 78° El aire de los centros de trabajo deberá mantenerse en condiciones que no resulte 
nocivo para la salud del personal. Cuando se requiera, se instalará un dispositivo 
que advierta al personal la presencia o desprendimiento de cantidades peligrosas 
de sustancias tóxicas. 

Art. 79° La renovación del aire podrá hacerse mediante ventilación natural o artificial, 
debiendo tenerse en cuenta la velocidad, · forma de entrada, cantidad por hora Y
persona y condiciones de pureza, temperatura y humedad, con el objeto de que no 
resulte molesta o perjudicial para la salud de los trabajadores. 



Del Polvo 

Art. 80° Todo el polvo, emanaciones, gases, vapores o neblinas producidos y desprendidos 
de los procedimientos industriales, serán extraídos en lo posible, de su lugar de 
origen, y no se permitirá que se difundan en la atmósfera de los locales de trabajo. 

Art. 81 ° Los aparatos de calefacción instalados en los locales de trabajo, se construirán de 
manera que los gases de la combustión no pasen a la atmósfera de los locales de 
trabajo. 

Art. 82° El movimiento del aire en los lugares de trabajo cerrados se acondicionará de tal 
modo que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas y la 
velocidad del aire no excederá a 15 mts. (50 pies) por minuto, durante la época de 
calefacción, ni de 45 mts. (150 pies) por minuto, durante los días calurosos y de sol. 

De la Iluminación. 

Art. 83° Los centros de trabajo deberán contar con iluminación adecuada para la seguridad 
y conservación de la salud de los trabajadores. 

Art. 84° Cuando la iluminación natural no sea factible o suficiente, se proveerá luz artificial 
en cualquiera de sus formas, siempre que ofrezca garantías de seguridad, no varíe 
la atmósfera del local, ni ofrezca peligro de incendio o para la salud del trabajador. 
El número de fuentes de luz, su distribución e intensidad, deben estar en relación 
con la altura, superficie del local y trabajo que se realice. Los lugares que ofrezcan 
peligro de accidente deberán estar especialmente iluminados. 

Art. 85° La iluminación natural, directa o refleja, no deberá ser tan intensa que ex-ponga a 
los trabajadores a sufrir accidentes o daños en su salud. 

B. SUSTANCIAS PELIGROSAS

Art. 86° Los centros de trabajo donde se desprenda polvo, gases o vapores fácilmente 
inflamables, incómodos o nocivos para la salud, deberán reunir las condiciones 
máximas de seguridad e higiene, tales como ventilación, iluminación, temperatura y 
grado de humedad. Los pisos, paredes y techo$, así como las instalaciones 
necesarias que lleguen a establecerse, deberán ser de materiales no atacabas por 
los agentes indicados y susceptibles de ser sometidos a la limpieza y lavados 
convenientes. En los centros de trabajo, estos locales deberán aislarse, con el 
objeto de evitar riesgos a la salud· y seguridad de los trabajadores entregados a 
otras labores. 

Art. 87° Aparte de lo dispuesto en este Reglamento para sustancias peligrosas, se estará 
sujeto a las disposiciones especiales vigentes o a las que en el futuro llegaren a 
establecerse, y se aplicarán . a los talleres, fábricas y otros centros de trabajo 
similares donde se manufacturen, manipulen o empleen sustancias dañinas en 
estado sólido, líquido o gaseoso, o donde se desprendan polvos, fibras, 
emanaciones, gases, niebla o vapores inflamables, infecciosos, irritantes o tóxicos, 
en cantidades que puedan afectar la salud de los trabajadores. 

Art. 88° En cuanto a los límites permisibles de sustancias nocivas en los locales de trabajo 
donde deban ser manufacturadas, manipuladas o empleadas, se estará a lo 
establecido por la Organización Internacional del Trabajo 

Art. 89° Siempre que sea posible, las sustancias nocivas deberán ser sustituidas por 
sustancias inocua_s o menos nocivas. 



Art. 90° Los trabajadores, cuando fuere necesario, contarán con el equipo de protección 
personal de conformidad con las reglamentaciones especiales existentes, o que se 
llegaren a dictar en la materia 

Art. 91 ° Si existieron posibilidades de desprendimiento de gases o vapores en cantidades 
tales que afecten gravemente la salud o pusieren en peligro la vida del personal, 
deberán adaptarse dispositivos de alarma que indiquen la aparición del peligro, 
para que los trabajadores abandonen de inmediato sus labores. Con tal objeto se 
entrenará debidamente al personal. 

Sustancias Inflamables , Sustancias Corrosivas y Especificas 

Art. 92° Para el almacenamiento y manipulación de materiales inflamables o combustibles 
se deberán considerar las siguientes pautas: 

a. Está prohibido el almacenamiento conjunto de sustancias o materias que pueden
reaccionar y causar incendios o explosiones.

b. En los almacenes de materiales inflamables o combustibles, los pisos serán
impermeables e incombustibles. Se tomará precauciones para evitar escapes de
material hacia sótanos o desagües.

c. Los. recipientes que contienen sustancias inflamables serán expresamente rotulados,
indicando su contenido, peligrosidad y modo de usarse. Se comprobará el cierre
hermético de los envases.

d. Los productos líquidos y materiales combustibles o inflamables se almacenarán en
locales distintos a los de trabajo, y si éste fuera único, en recintos completamente
aislados; en los puestos o lugares de trabajo sólo se depositará la cantidad
estrictamente necesaria para el proceso de producción o mantenimiento.



COMITÉ DE SEGURIDAD ·y 
SALUD OCUPACINAL 

EMPRESA CONTRATISTA 

ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ 

Reunidos en el ambiente· del Centro de Capacitación Logística, perteneciente a la 
Empresa XXXXXXX con Nº de RUC ......... ,con domicilio legal ubicado en 
___________________ Departamento de Lima, siendo las 
__ h. del __ de __ del 200_, se dio inicio a la ____ reunión extraordinaria 
del Comité Principal de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento al 
artículo 21 del Reglamento de Constitución y funcionamiento del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y Art. 18° del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente. Se ha procedido a constituir e instalar el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con el objeto de asesorar, orientar y recomendar en el campo de la 
Seguridad y Salud Ocupacional, en los reglamentos oficiales y promoviendo la 
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales y favoreciendo el bienestar 
laboral 

El comité está constituido por: 

Presidente 
Secretario 
Representantes 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

Estuvieron presentes en el acto de instalación, como representante de la empresa el 
Sr. Jose Antonio Blanco, así como el Sr. Javier del Aguila que dan fe de dicho acto. 

xxxxxxxxxxxxx 

Presidente de Comité 

xxxxxxxxxxxxx 

Representante 
Procoba 

xxxxxxxx 

Representante 
Proveedor 

xxxxxxxxxxxxx 

Secretario 

xxxxxxxxxxxxx 

Representante 
Técnica Ingenieros 

xxxxxxx 

Representante 
Proveedor 

xxxxxxxxxxxxx 

Representante 
G L Construcción 

xxxxxxxxxxxxx 

Representante 
A&A Edificaciones 



ANEXO 5: Objetivos e Indicadores 
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