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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

En el Perú es común para un gran sector de la población no contar con el 

servicio de Sistema de Alcantarillado, por lo que es indispensable identificar 

cuales son y en que estado se encuentran dichos sectores, de forma tal que se 

puedan evaluar y realizar los estudios técnicos respectivos. 

Esto indudablemente propiciará el mejoramiento de la calidad de vida de una 

gran mayoría de ciudadanos, se logrará el incremento de nuevas inversiones 

debido a la implementación de este servicio, se tendrá un mejor acceso al 

mercado laboral y se mejorará la calidad de vida de los pobladores de esta 

localidad, con lo cual la inversión en la ejecución de este proyecto contribuirá al 

desarrollo local y racional de la población en este caso el distrito de San Luis -

Cañete. 

De lo anterior es que nace la motivación para la realización del presente informe, 

que tiene como objetivos determinar los costos y presupuestos, y la oferta y 

demanda de los diferentes materiales y recursos a utilizarse en dicho proyecto, 

el cual ha sido estructurado en los siguientes tres capítulos: 

Capítulo 1: se desarrolla los aspectos generales del distrito de San Luis de 

Cañete con la finalidad de proporcionar una idea del estado actual en que se 

encuentra desarrollando el distrito, aspectos como la Ubicación, composición de 

la población, área, clima, actividades económicas principales, entre otros. 

Capítulo 11: se realiza una descripción concerniente al marco teórico en el ámbito 

a los costos y presupuestos y del estudio técnico del Sistema de Alcantarillado 

Capítulo 111: se realiza una descripción de los resultados de los Costos y 

Presupuestos obtenidos en los trabajos de campo, en el que se detallan los 

Análisis de Costos Unitarios, los recursos a utilizarse, se detallan además los 

costos Directo e Indirecto del presupuesto de obra. 
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RESUMEN 

RESUMEN 

La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha firmado 

un convenio con la Municipalidad Distrítal de San Luis, a fin de proponer proyectos 

de saneamiento para resolver los problemas de la red de alcantarillado. 

En tal sentido en el curso de Titulación Profesional por la modalidad de 

Actualización de Conocimientos, se viene elaborando el estudio de ingeniería 

para el proyecto de saneamiento en beneficio de la localidad de San Luis, provincia 

de Cañete, que harán posible ofrecer a la población el acceso directo a uno de 

estos servicios básicos como es el servicio de alcantarillado, lo que permitirá 

mejorar su condición de vida. 

El área de influencia del proyecto se ubica en el Casco Urbano del distrito de San 

Luis en la provincia de Cañete. 

En la actualidad, sólo algunas zonas del área en estudio, cuentan con el servicio de 

alcantarillado siendo estas de una antigüedad de aproximadamente 30 años, por lo 

que es necesario un Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado. 

El presente informe es un aporte que plantea el Análisis del Costo y Presupuesto 

para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado para la 

recolección de aguas servidas de las viviendas en la localidad, con empalme a un 

emisor para llevar estas aguas a una etapa de tratamiento antes de ser evacuadas 

a un canal receptor. 

De esta manera la población contara en el futuro con una localidad que tenga las 

condiciones básicas del servicio de alcantarillado para un desarrollo sostenido de 

su población y de salubridad. 
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1.1 ANTECEDENTES DE LA ZONA DE PROYECTO 

1.1.1 Generalidades 

CAPITULO I GENERALIDADES 

CAPÍTULO/ 
GENERALIDADES 

El Distrito de San Luis es uno de los dieciséis distritos que conforman la provincia 

de Cañete en la Región Lima. Se encuentra ubicado en la provincia de Cañete, 

Departamento de Lima a la altura del Km. 137 de la Panamericana Sur 

Tiene como actividad principal la agricultura y actualmente cuenta con un servicio 

de alcantarillado de antigüedad de aproximadamente 30 años, que presenta 

deterioro en la red en gran porcentaje [2]. 

1.1.2 Potencial Turístico 

San Luis de Cañete tiene como uno de sus emblemas el folcklor afro-peruano 

expresado, principalmente, en los bailes y danzas. Eso se debe a que la población 

afroperuana es mayoría en este distrito, también existe una pequeña colonia de 

inmigrantes de origen chino y japonés. 

Es conocida también como la cuna del arte negro y es quizás el último poblado 

negro del valle de Cañete, ya que es el centro de la cultura originada por los 

descendientes de los esclavos negros de las plantaciones algodoneras y 

azucareras. 

Su aniversario responde a su fecha de creación del 12 de Enero, la misma que se 

celebra cada año [2]. 
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1.2 NOMBRE DEL PROYECTO 

El nombre del Proyecto a efectuarse es: Expediente Técnico de Ampliación y 

mejoramiento del Sistema de Alcantarillado San Luis - Cañete, Costos y 

Presupuesto. 

1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1 Ubicación 

La Localidad de San Luis Figura Nº 1.1, se encuentra ubicada en el Distrito de San 

Luis, Provincia de Cañete, Departamento de Lima, teniendo como limites: 

POR EL NORTE : CON EL DISTRITO DE CERRO AZUL 

POR EL SUR : CON EL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE 

POR EL ESTE : CON LA LOCALIDAD DE LAURA CALLER 

POR EL OESTE : CON EL CENTRO POBLADO DE SANTA BARBARA [2]. 

Figura Nº 1. 1 Esquema de Ubicación del Distrito de San Luis en la Provincia de 

Cañete 

SlN ff:A�aa,o cj\D) J UNA

SlNTll lllR �O 

SAN VICENTE 

Fuente: Expediente Técnico "Construcción de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales del 
distrito de San Luis. 

Ubicación Topográfica 

Se localiza en las coordenadas: 345,127.033E; 8'557,168.87N y en la cota 
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topográfica promedio 23.50 msnm [2]. 

1.3.2 Área 

Conforme al levantamiento topográfico efectuado, el área total del terreno de la 

localidad de San Luis es de 366,575.034 m2 donde se han distribuido 1,195 lotes 

para fines de vivienda y 04 lotes de servicios comunales. Los lotes para el 

equipamiento comunal son los siguientes: 03 Centros Educativos y 01 Iglesia. La 

distribución de los lotes es de manera ordenada [2]. 

1.3.3 Clima y Temperatura 

La climatología de la zona es la correspondiente a la zona de costa, siendo éste 

templado cálido, con esporádicas precipitaciones que se presentan eventualmente 

en los meses de verano. Los vientos son relativamente suaves. La humedad 

relativa varía considerablemente, siendo ésta de 20 a 30% en verano y de 60 a 

95% en invierno. 

La temperatura media anual es de 21ºC. La mínima media mensual se presenta en 

invierno con 14ºC, la máxima media mensual se registra en verano con 30ºC [2]. 

1.3.4 Población del Cercado de San Luis 

La Población actual del cercado de San Luís está conformado por 5375 hab. y

1195 viviendas, Cuadro Nº 1.1 [2]. 

Cuadro Nº 1.1 Población y Número de Viviendas del distrito de San Luís 

Centro 
Condición Viviendas 

Población Locales 
Área Km

2 

Poblado hab Públicos 

San Luis Urbana 1195 5 375 4 0,55 

Fuente: Lineamientos de Desarrollo para el distrito de San Luis-Informe de Suficiencia, 2009 

1.4 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

1.4.1 Estado del Servicio Existente 

Densidad 
hab/Km

2 

9 773 

En la actualidad toda la zona urbana cuenta con un sistema de desagüe en mal 

estado debido a que la tubería es de concreto y su antigüedad es de más de 30 

años; Además éstas están siendo derivadas a los colectores de riego, y que 

perjudican la salud de los pobladores, motivo por el cual es indispensable el 
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cambio de todas las redes colectoras y empalmar a la laguna de oxidación 

existente. 

1.4.2 Canteras y Ferreterías en la Zona 

Actualmente en la zona del cercado del distrito de San Luís podemos contar con 

dos ferreterías que son las más grandes del pueblo, la Ferretería Guadalupe y la 

Ferretería Mikasa ambas ubicadas en el Km. 136.5 y Km. 137.5 de la carretera 

Panamericana Sur respectivamente. 

Las canteras más cercanas a la zona son Conta que se ubica en San Vicente y 

Caihuanco que se encuentra en Cerro Azul, ambas distan 13.5km y 12km 

aproximadamente. De la cantera de Canta se extrae piedra chancada y arena (su 

costo es mayor que de la cantera Caihuanco) y de la cantera de Caihuanco se 

extrae arena gruesa, hormigón y ripio. 

1.5 FINES DEL PROYECTO 

1.5.1 Fines del Proyecto 

El proyecto propone efectuar el mejoramiento y ampliación del sistema de 

Alcantarillado en la localidad de San Luis. 

Para el desarrollo del proyecto de saneamiento se instalarán colectores de servicio, 

que funcionará íntegramente por gravedad. La topografía natural del terreno no 

favorece al sistema de evacuación de los desagües por gravedad a través de 

colectores de desagüe, los que servirán para evacuar los efluentes de los 1195 

lotes más 04 locales públicos del Cercado de San Luis, conduciendo las aguas 

servidas a un sistema de tratamiento ya construido. 

1.5.2 Componentes del Sistema de Saneamiento Proyectado 

La red de alcantarillado está conformado por un sistema de colectores con tubería 

PVC de 0200mm, serie 25, buzones de inspección con mampostería de concreto 

y techo de concreto armado, Cuadro Nº 1.2. Estos colectores son los encargados 

de recolectar los desagües de los predios y conducirlos hasta la disposición final 

(emisor) en el buzón Nº 90 proyectado. 
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Por la topografía del terreno se tiene solamente un área de drenaje. 

Cuadro Nº 1.2 Longitud total de Tubería y Número de buzones en el Sistema de 

Alcantarillado propuesto 

Material Cantidad 

Tubería PVC, 0200mm, serie 25 4,670.20 m 

Nº de Buzones 99 unid. 

Fuente: Propia 

1.5.3 Conexiones Domiciliarias 

Se ha considerado la instalación de 1199 conexiones domiciliarias, Cuadro Nº 1.3; 

correspondiendo 1195 conexiones de viviendas unifamiliares y 4 locales públicos 

como se indica. 

Cuadro Nº 1.3 Viviendas y Locales Públicos para conexiones domiciliarias 

Conexiones Locales 
Localidad Total 

Viviendas Públicos 

San Luis 1195 4 1199 

Total 1195 4 1199 

Fuente: Propia 

Las instalaciones de tuberías para conexión domiciliaria esta conformado por 

tubería PVC de 0160mm, Cuadro Nº 1.4. 

Cuadro Nº 1.4 Longitud total de tubería para Conexión Domiciliaria 

Material Cantidad 

Tubería PVC, 0160mm, serie 25 2,721.30 m 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO// 
ANÁLISIS Y PROPUESTA DEL PRESUPUESTO 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 Introducción 

La evaluación económica de un proyecto constituye una tarea obligada para la 

ejecución del mismo, porque sin ella sería imposible establecer un monto de 

recursos necesarios para invertir y tampoco se podría determinar la factibilidad de 

su realización teniendo en cuenta su rentabilidad. 

Por otro lado, nuestra legislación vigente exige, para poder efectuar una obra ó 

proyecto por parte del Gobierno Central, las Instituciones, Empresas y Entidades 

del Sector Público Nacional y cualquier otra entidad que ejecute obras con 

utilización de fondos públicos, la necesidad de elaborar una documentación de 

costos que se resume en la elaboración de presupuestos base, análisis de precios 

unitarios, fórmulas de reajuste de precios y cronogramas de desembolsos. 

En la práctica cotidiana, encontramos que, quizás por extensión ó quizás por 

conveniencia, la mayoría de entidades del sector privado también elaboran una 

documentación similar para la suscripción de sus contratos de obra. 

Costos y Presupuesto son dos términos estrechamente relacionados dado que no 

puede haber presupuesto sin costos y un costo por si solo, aplicado a una cantidad 

o metrado, de determinada unidad, constituye ya un Presupuesto.

Los análisis de costos deben adaptarse, al momento de su utilización, a los 

diferentes tipos de obra y a las características de cada una de ellas, teniendo en 
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consideración aspectos tales como: costos de materiales, mano de obra y equipo a 
utilizar, lugar y tiempo de ejecución, entre otros. 

Para el caso de una obra se puede plantear el esquema de la Figura Nº 2.1. 

Figura N º 2.1 Esquema de división de estudio de una Obra 

......-TECNICA -E ESPECIFICACIONES 

OBRA ----- COSTO ANALI SIS DE COSTO 

CUANTlFICACIONES 
�TlEMPO 

Fuente: Costos y Presupuestos en Obra; Fondo Editorial ICG, 2008. 

2.1.2 Tipos de Costos 

Existen dos tipos de costos: 

a) Costos Directos

r MAt-JO DE OBRA
LMATERIALES

EQUIPO 

Conformado por la mano de Obra, Materiales y Equipo y Herramientas.

b) Costo Indirecto
Conformado por los Gastos generales y Utilidad.

2.1.3 Partida 

Se considera como Partida a cada una de las partes o actividades de trabajo que 
se requieren ejecutar para llegar al todo que viene a ser la realización de la obra 
total. [4] 

Así por ejemplo tenemos Partidas en obras de saneamiento como: 

Trazo y Replanteo. 

Excavación de Zanjas Manual para Alcantarillado en terreno natural 
h=1.20m a h=1.50 m para Tubería de 200 mm. 
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Buzón tipo I en terreno normal hasta 2.00 m. de profundidad. 

La cantidad de obra por partida se determina en base a los metrados, aplicando 

diversos métodos para su obtención. 

2.1.4 Planos 

Los planos son la representación grafica que contienen los diseños (arquitectura, 

estructuras, instalaciones, etc.) que se ejecutarán en obra, por lo tanto deben 

contener la información suficiente que posibilite sin duda alguna ejecutar las 

citadas obras. Los planos deben ceñirse a escalas normadas o exigencias de los 

términos de referencia. 

Por ejemplo: 

Arquitectura 

Escala en Planta 

Escala en Cortes 

1: 50 

1: 50, etc. 

Cabe precisar que ante una incompatibilidad entre planos de diferentes 

especialidades ninguno de ellos "manda", sino se requiere que el mismo 

proyectista defina que es lo correcto, siendo estas consultas eventualmente 

causales de ampliación de plazo con pago de mayores gastos generales, si hay 

demora en su absolución [1]. 

Solo en el sistema de contratación a Suma Alzada, la obra está definida por una 

jerarquía de documentos: 

1. Los Planos

2. Las Especificaciones Técnicas

3. La Memoria Descriptiva

4. Los Presupuestos

Debemos agregar que los membretes de los Planos deben señalar el nombre o 

nombres de los profesionales responsables [1]. 
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2.2 METRADOS 

2.2.1 Definición 

CAPITULO II ANAUSIS Y PROPUESTA DEL PRESUPUESTO 

En términos generales podemos definir a los metrados como el cálculo o 

cuantificación por partidas, de la cantidad de obra a ejecutar [4]. 

Para la realización correcta del metrado debe primero elaborarse una estructura de 

Títulos y Partidas, que sirva de guía para la medición prevista. Esto deberá 

realizarse con un proceso ordenado y sistemático de cálculo. 

2.2.2 Reglamento y Normas de Metrados del Ministerio de Vivienda 

El Reglamento y Normas de Metrados del Ministerio de Vivienda y Construcción, 

por Resolución Directora! Superior No. 028-79-VC-1200, establecen la descripción 

de las partidas de los elementos de la infraestructura sanitaria que se consideran, 

la unidad de medida y el criterio de medición [5]. 

Las Partidas consideradas para el presente trabajo, según esta norma son las 

siguientes: 

01.00 Obras Provisionales 

Descripción 

Son aquellas construcciones de uso temporal que no forman parte definitiva de la 

obra. En esta partida se involucran, construcciones provisionales (oficinas, 

almacenes, talleres), carteles, obras de señalización y todas aquellas instalaciones 

necesarias para mantener los materiales, herramientas y maquinarias, en 

condiciones de protección y conservación, proporcionar comodidad, higiene y 

seguridad al personal. 

Unidad de Medida.- Global 

02.00 Trabajos Preliminares y Complementarios 

Descripción 

Son aquellos trabajos previos al inicio de la obra. Se incluye a aquellos que sin ser 

preliminares, son necesarios y complementarios para la ejecución de la obra. 
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Esta partida involucra limpieza del terreno, remociones y demoliciones, transporte 

de maquinarias y herramientas, el trazado y labores complementarias, necesarias 

para la ejecución de la obra. 

Unidad de Medida.- Global 

03.00 Movimiento de tierra 

03.01 Excavación de Zanjas 

Descripción 

Esta partida comprende toda excavación para la instalación de tuberías, 

considerando partidas independientes por diámetro de tuberías, tipo de terreno y 

profundidad. 

Unidad de Medida.- mi 

Metrado 

El cómputo se hará midiendo la longitud de la zanja. 

03.04 Refine y Nivelación 

Descripción 

Esta partida considera las labores de refine, nivelación y conformación de fondo. 

Unidad de Medida.- mi 

Metrado 

El cómputo se hará midiendo la longitud de la zanja. 

03.05 Relleno y Compactación para Zanjas 

Descripción 

Esta partida involucra todos los trabajos para el relleno y compactación de zanjas, 

después de instalar tuberías, incluye el material seleccionado, sea propio o de 

préstamo. 
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Unidad de Medida.- mi 

Metrado 

CAPITULO II ANAL/SIS Y PROPUESTA DEL PRESUPUESTO 

El computará midiendo la longitud de la zanja. 

03.07 Eliminación del Material Excedente 

Descripción 

Esta partida considera la carga, transporte y descarga para eliminar el material 

excedente. Se deberá indicar la distancia máxima del transporte. 

Unidad de Medida.- m3 

Metrado 

Se medirá el Volumen del material excedente en la cual se ha realizado el trabajo. 

03.08 Tablestacado o Entibado 

Descripción 

Se refiere a las obras de apuntalamiento de las excavaciones, cuando el terreno 

presenta riesgos de deslizamientos. 

Unidad de Medida.- m
2 

Metrado 

El cómputo del tablestacado o entibado, se obtendrá calculando el área neta por 

proteger. 

04.00 Tuberías 

04.01 Suministro de Tuberías 

Descripción 

Esta partida involucra el suministro y transporte hasta el lugar de instalación. 

Unidad de Medida.- mi 
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Metrado 

CAPITULO II ANAL/SIS Y PROPUESTA DEL PRESUPUESTO 

El cómputo será midiendo la longitud efectiva en las tuberías a instalarse 

agrupándose en partidas independientes según el diámetro, tipo y clase. El 

metrado no incluirá la longitud de los accesorios, cámaras ni buzones. 

04.01 Instalaciones de Tuberías 

Descripción 

Esta partida involucra el tendido, instalación y prueba a zanja abierta o tubería 

vista. 

Unidad de Medida.- mi 

Metrado 

El cómputo será midiendo la longitud efectiva en las tuberías a instalarse 

agrupándose en partidas independientes según el diámetro, tipo y clase. El 

metrado no incluirá la longitud de los accesorios, cámaras ni buzones. 

05.00 Accesorios 

05.01 Suministro de Accesorios 

Descripción 

Esta partida considera el suministro y transporte hasta el lugar de su instalación, de 

todos los accesorios necesarios para cambios de dirección, derivaciones, 

reducciones, terminales transiciones, etc., de los diámetros y características 

establecidas en el proyecto. 

Unidad de Medida.- Unidad 

Metrado 

El cómputo se hará contando el número de unidades agrupadas por diámetro, tipo 

y clase. 

05.02 Instalaciones de Accesorios 
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Esta parida considera la instalación y prueba a zanja abierta o tubería vista. 

Unidad de Medida.- Unidad 

Metrado 

El cómputo se hará contando el número de unidades agrupadas por diámetro, tipo 

y clase. 

08.00 Cámaras de Inspección 

Descripción 

Comprende la construcción de buzones, buzonetas, cajas de registro y otras 

cámaras. Incluye movimiento de tierras. 

Unidad de Medida.- Unidad 

Metrado 

El cómputo se hará contando el número de unidades agrupándolas de acuerdo al 

tipo de características indicadas en el proyecto. 

14.00 Otros 

Las obras no consideradas en las partidas anteriores, se analizarán en forma 

específica, de acuerdo a lo establecido en el proyecto. 

14.01 Rotura y Reposición de Pavimentos 

Descripción 

Esta partida se refiere a las obras de roturas de pavimentos existentes y su 

reposición. Incluye material y labores para la conformación de la base y la 

eliminación proveniente de la rotula, considerando partidas independientes por tipo 

de espesor de pavimento. 

Unidad de Medida.- m2 

Metrado 
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El cómputo se hará calculando el área de rotura. 

2.2.3 Rendimiento de la Mano de Obra en Lima y Callao 

El tema de los rendimientos de mano de obra, es un parámetro de muy difícil 

evaluación, en razón de que al tratarse del elemento humano existen de por medio, 

entre otros, factores como la edad del obrero, capacidad física, habilidad natural, 

ubicación geográfica de la zona, etc. [3]. 

En el Cuadro 2.1 siguiente se presenta 

sanitarias para Lima y Callao. 

los rendimientos en instalaciones 

Cuadro Nº 2.1 Rendimientos de la Mano de Obra en instalaciones sanitarias para 

Lima y Callao 

PARTIDA Und. Rend. Opec Ofc. Peón 

1.0 Relleno compactado de zanjas 
-Hasta 1.7 m. m3 10 1 3 

2.0 Excav. de zanjas
-Hasta· 1.7 m profund. m3 3 

3.0 lnst. tubería de asbesto-cemento 
clase 105 lbs/pulg2 tipo Mazza 
-Diámetro 4º mi 80 1 3 

-Diámetro 6" mi 60 1 3 

-Diámetro a· mi 48 1 3 

4.0 lnst. tubería de CSN 
-Diámetro 8" mi 40 1 1 4 

-Diámetro 1 O" mi 30 1 4 

-Diámetro 12" mi 25 4 

5.0 Buzón de concreto
tipo estándar Und. 4.2 1.33 3.68 

Tipo l 
cp 1.20 H hasta 1.5 m Und 0.75 0.2 2 2 

cp 1.20 H hasta 2.0 m. Und 0.75 0.2 1.5 3.5 

$1.20 H hasta 2.5 m Und 0.75 0.3 2.0 4.5 

$120 H hasta 3.0 m Und 0.75 0.3 2.5 5.0 

Tipo 11 > 300 m 
$ 1.50 H hasta 4.0 m Und 0.50 0.50 3 2 5 

$ 1.50 H hasta 5.0 m Und 0.50 o.so 3 2 6 

$ 1.50 H >= 5.0 m m 0.50 0.50 3 2 8 

Fuente: Costos y Presupuestos, Cámara Peruana de la Construcción, 2009 
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2.3 COSTOS 

2.3.1 Costo 

El costo de un bien, sea producto o servicio es simplemente la inversión que 

deberá emplearse para producirlo, estando representada dicha inversión por: 

Recursos de Capital, esfuerzo o trabajo y tiempo [4]. 

2.3.2 Costo Unitario 

Es el costo que corresponde a una sola unidad de un determinado producto o 

servicio, convencionalmente establecido. El costo unitario, Ecuación Nº 2.1 está 

definido por la sumatoria siguiente [4]. 

Ecuación Nº 2.1 Ecuación del Costo Unitario 

CU = MO + MAT + EQ + HERR 

Fuente: Costos y Presupuestos en Obra, Fondo Editorial ICG, 2008. 

Donde: cu Costo Unitario (en soles) 

MO Mano de Obra (en soles) 

MAT Materiales (en soles) 

EQ Equipos (en soles) 

HERR Herramientas (en soles) 

2.3.3 Costo Directo 

(2.1) 

Integrado por el conjunto de partidas y precios unitarios, Ecuación Nº 2.2, 

estructurados a fin de obtener el costo aproximado de la obra considerando 

únicamente el precio y volumen de cada uno de los recursos que intervienen de 

manera directa en las actividades previstas en su ejecución [4]. 

Ecuación N º 2.2 Ecuación del Costo Directo 

CD= METR. CU 

Fuente: Costos y Presupuestos en Obra, Fondo Editorial ICG, 2008. 

Donde: CD 

METR 

Costo Directo ( en soles) 

Metrados (en m, m2, m3, kg, und, etc.) 

(2.2) 
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e.u. Costo Unitario (en mi/soles, m2/soles, m3/soles, etc) 

2.3.4 Costo Indirecto 

Son todos aquellos gastos que no pueden aplicarse a una partida determinada, 

sino al conjunto de la obra. 

Los Costos Indirectos se clasifican en: Gastos Generales y 

Utilidad 

a) Gastos Generales.- Se clasifican en Gastos Generales Fijos, que son aquellos

en que solo se incurre una vez, no volviendo a gastarse aunque la obra se amplíe 

en su plazo original y Gastos Generales Variables, los cuales dada su naturaleza 

siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo el plazo de obra incluida su 

eventual ampliación. 

b) Utilidad.- Es el monto que percibe como ganancia, el contratista por ejecutar

una obra. Este monto forma parte del movimiento económico de la empresa con 

objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a la 

misma utilidad e incluso cubrir pérdidas en otras obras. 

En nuestro medio ha sido tradicional aplicar como porcentaje el 10% de utilidad, 

independientemente del tipo de obra. Sin embargo, desde que se estableció el 

otorgamiento de obras a las ofertas más bajas este porcentaje de utilidad ha 

tendido a disminuir. [3] 

El Costo Indirecto presenta la Ecuación Nº 2.3 siguiente. 

Ecuación Nº 2.3 Ecuación del Costo Indirecto 

CI = GG + UTIL 

Fuente: Costos y Presupuestos en Obra, Fondo Editorial ICG, 2008. 

Donde: CI Costo Indirecto (en soles) 

GG Gastos Generales ( en soles) 

UTIL Utilidad (en soles) 

(2.3) 
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2.4 PRESUPUESTO 

2.4.1 Definición 

Es el documento en el que consta el metrado y los precios unitarios, en base a los 

cuales, se determina el valor de una obra o servicio. El monto del Presupuesto 

Base se obtiene como resultado de adicionar en forma independiente, los Costos 

Directos, Utilidad y Gastos Generales [1]. 

El Presupuesto Total de Obra se ajusta al esquema del Cuadro Nº 2.2. 

Cuadro Nº 2.2 Esquema del Presupuesto Total de Obra 

Rubro 

Costo Directo Total obtenido de Metrados x 

P.U .  

Gatos Directamente relacionados, 

Generales 
equivale a un % de CD. 

No directamente relacionados, 

(GG) equivale a un % de CD. 

Utilidad, equivalente a un % aplicado sobre el 

costo directo. 

SUB-TOTAL 

I.G.V.

Presupuesto Total de Obra ( ST + IGV ) 

Monto 

CD 

GV 

GF 

ST 

IGV 

PT 

Fuente: Costos y Presupuestos, Cámara Peruana de la Construcción, 2009. 

2.4.2 Esquema General de Elaboración de un Presupuesto de Obra 

Conocidos los metrados, los análisis de costos unitarios directos de cada partida 

que requiere el proyecto y agregando los gastos generales, utilidad e impuestos 

(IGV de ser el caso) se formula el presupuesto Total de Obra [3]. 

El procedimiento ordenado para lograr tal fin se encuentra consolidado en el 

esquema de la Figura Nº 2.2. 
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Figura Nº 2.2 
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Fuente: Costos y Presupuestos, Cámara Peruana de la Construcción, 2009 
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2.4.3 Tipos de Presupuesto 

CAPITULO II ANAUSIS Y PROPUESTA DEL PRESUPUESTO 

El TUO (Texto Único Ordenado) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado y su reglamento, estipula que los Presupuestos de obras públicas se 

pueden realizar por las modalidades de Presupuesto de Obra por Administración 

Directa y Presupuesto de Obra por Contrata [4]. 

2.4.4 Presupuesto de Obra por Contrata 

En este tipo de presupuesto de Obra por Contrata, los costos de los recursos de la 

zona se realizan de acuerdo régimen laboral de construcción civil. A continuación 

presentamos las características más resaltantes en este tipo de presupuesto [4]. 

1) Análisis de Costos Unitarios

a) Mano de Obra

El costo de hora hombre considera el régimen laboral de construcción civil. 

b) Materiales

El precio de los materiales es sin IGV. 

c) Equipo de Construcción

El costo de hora máquina considera el costo de posesión y costo de operación. 

Así también los costos de operación no incluyen el IGV (costo de combustible, 

costo de lubricantes, costo de neumáticos). 

2) Gastos Generales

a) Gastos Generales Fijos

Se considera costos de compras de bases, gastos notariales, etc. 

b) Gastos Generales Variables

Se considera costos financieros de las garantías (de fiel cumplimiento, por los 

adelantos). 
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3) Utilidad

Se considera la Utilidad. 

4) Presupuesto

Solo se considera un Presupuesto Técnico. 

5) Impuesto General a las Ventas

Se aplica sobre el total de los costos directos más indirectos. 

6) Cronogramas

La norma establece un cronograma de Ejecución de obra concordante con el plazo 

de obra establecido en el Expediente Técnico. 

A continuación se presenta en el Cuadro Nº 2.3 un ejemplo de presupuesto por 

esta modalidad. 

Cuadro Nº 2.3 Ejemplo de Presupuesto de Obra por Contrata 

Partida Descripción Und. Metrado e.u. (SI.) Parcial (S/.)

1.01 Excavación en m3 10.00 10.00 100.00 

material suelto 

Costo Directo 100.00 

Gasto Genera Fijo 3% 3.00 

Gasto General Variable 5% 5.00 

Utilidad 10% 10.00 

Sub total 118.00 

I.G.V. 19% 22.42 

TOTAL PRESUPUESTO 140.42 

Fuente: Costos y Presupuestos en Obra; Fondo Editorial ICG, 2008. 
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2.4.5 Presupuesto de Obra por Administración Directa 

En el presupuesto de obra por Administración Directa, los costos de los recursos 

son de acuerdo a la zona de trabajo los cuales son menores al del régimen laboral 

de construcción civil. A continuación presentamos las características más 

resaltantes de este tipo de presupuesto [4]. 

Presenta las siguientes características: 

1) Análisis de Costos Unitarios

a) Mano de Obra

Por lo general el costo de hora hombre considera el régimen laboral común o 

"costos de la zona" que son menores (a veces mucho menores) que los del 

régimen laboral de construcción civil. 

b) Materiales

El precio de los materiales es con IGV. 

c) Equipo de Construcción

El costo de hora máquina considera solo el costo de operación. 

Estos costos de operación incluyen el IGV, (costo de combustible, costo de 

lubricantes, costo de neumáticos). 

2) Gastos Generales

a) Gastos Generales Fijos

No se consideran los costos de compra de bases, gastos notariales, etc. 

b) Gastos Generales Variables

No se consideran costos financieros dado que en estas obras no hay garantías. 

3) Utilidad

No se considera la Utilidad. 
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4) Presupuesto

CAPITULO II ANAUSIS Y PROPUESTA DEL PRESUPUESTO 

Se considera un Presupuesto Técnico y un Presupuesto Analítico por 

especificaciones de gasto y componente presupuesta! (según clasificadores). 

5) Impuesto General a las Ventas

No es aplicable. 

6) Cronogramas

Se deben considerar los siguientes cronogramas en el Expediente Técnico: 

Cronograma de Ejecución de Obra y Cronograma de Adquisición de Materiales. Se 

recomienda también un cronograma de utilización de Equipos y Maquinarias. 

A continuación se presenta en el Cuadro Nº 2.4 un ejemplo de presupuesto por 

esta modalidad. 

Cuadro Nº 2.4 Ejemplo de Presupuesto de Obra por Administración Directa 

Partida Descripción Und. Metrado e.u. (SI.) Parcial (S/.) 

1.01 Excavación en m3 10.00 10.00 100.00 
material suelto 

Costo Directo 100.00 
Gastos Operativos 3% (Fijos y Variables) 3.00 
Sub total 103.00 

TOTAL PRESUPUESTO 103.00 

Fuente: Costos y Presupuestos en Obra; Fondo Editorial ICG, 2008. 

2.5 FÓRMULA DE REAJUSTE 

2.5.1 Definición 

También llamadas Fórmulas Polinómicas, son elaboradas con la finalidad de 

realizar los ajustes de costos debido a las variaciones de precios que se producen 

a lo largo de la realización de una obra [1]. 
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Esta Fórmula está constituida por la sumatoria de términos Ecuación Nº 2.4, 

también llamados monomios, que contienen la incidencia de los principales 

elementos del costo de una obra (mano de obra, materiales, equipo, gastos 

generales), cuya suma determina, para un periodo dado el coeficiente de reajuste 

del monto de la obra [1]. 

Donde: 

Ecuación Nº 2.4 Ecuación de la Fórmula Polinómica 

J M E V GU 
K=a-r +b--r +c-r +d-r e r (2.4) 

J
0 

M
0 

E
0 V0 

GU
0

Fuente: Propia 

K 

a, b, c, d, e, 

Jo, Jr 

Mo, Mr 

Eo,Er 

Vo, Vr 

GUo, GUr 

Es el Coeficiente de Reajuste utilizadas en las 

Valorizaciones. 

Representan los coeficientes de incidencia de cada 

monomio en el costo de la obra. 

Es el recurso Jornal en inicio y en reajuste de Obra. 

Es el recurso Mano de Obra en inicio y en reajuste de 

Obra. 

Es el recurso Equipo en inicio y en reajuste de Obra. 

Es el recurso Jornal en inicio y en reajuste de Obra. 

Es el recurso Varios en inicio y en reajuste de Obra. 

Todos estos recursos están expresados en unidad de Nuevos Soles. 

2.5.2 Índices Unificados de Precios INEI 

Los Índices Unificados de precios del INEI son publicados todos los meses en El 

Peruano, entre el 15 y 20 de cada mes, y corresponden a la variación de precios 

de los diversos recursos de la construcción (mano de obra, materiales, equipo, etc.) 

del mes anterior al de su publicación [4]. 

Como se muestra en el Cuadro Nº 2.5, los Índices Unificados se presentan en un 

cuadro de doble entrada. 
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Cuadro Nº 2.5 Índices Unificados 

INDICE ELEMENTO lNDICE ELEMENTO 

Unificado Uolficadc 
(IU) (IU) 

A 01 Aceite L 40 Loseta 
02 Acero de coost11..1cdón liso M 41 Madera en líra-s para piso 
03 Acero de construcción corrugado 42 Madera importada para encofrado y carpintería 
04 Agregaáo lino 43 Madera nacronal para encofrado y carpintería 
05 Agregado grueso 44 Madera terciada para encofrado 
06 Alambre y cable de corte desnudo 45 Madera terciada para encofrado 
07 Alambre y cable tipo lV'I' y THW 46 MaUa de acero 
08 Alambre y cable tipo WP 47 Mano de obra (incluidos leyes sociales) 
09 Alcantarilla metálica 48 Maquinaria y equipo nacional 
10 Aparato sanitario con grifería 49 Maquinaria y equipo importado 
11 Artefacto de alumbrado exterior 50 Marco y tapa de fierro fundido 
12 Artefacto de alumbrado interior p 51 Perfil de acero liviano 
13 Asfalto 52 Perfil de aluminio 

B 14 Baldosa acústica 53 Petroleo Diesel 
M 15 Baldosa asfáltica 54 Pintura Látex 

16 Baldosa '6nifica 55 Pintura temple 
17 Bloque y ladnllo 56 Plancha de acero LAC 

1C (i) 18 Cable Telefónico 57 Plancha de acero LAF 
(iii) 19 Gable NYY y NKY ( . ) Plancha de acero mediana LAC (Indice 56) 

20 Cemento asfáltico 59 Plancha de asbesto-cemento 
21 Cemento Portland tipo 1 60 Plancha de poliuretano 
22 Cemento Portland tipo 11 61 Plancha galwnizada 
23 Cemento Portland tipo V 62 Posle de concreto 
24 Cerámica esmaltada y sin esmaltar (fv) 63 Poste de fierro (Indice 65) 

( . ) Cerrajería importada (Indice 30) T 64 Terrazo 
26 Cerrajería nacional 65 Tuberia de acero negro y/o galvanizado 

D 27 Detonante 66 Tubetia de asbesto-cemento 
28 �namita ( . ) Tubería de asbesto-cemento (indice 66) 

{ii} 29 Dólar 68 Tubería de cobre 
30 Dólar mas inflación mercado USA 69 Tubería de concreto simp!,e 
31 Dueto de concreto 70 Tubería de concreto reforzado 

F 32 Flete terrestre 71 T�1bería fierro fundido 
33 Rete aémo 72 Tubería de PVC para agua 

G 34 Gasolina (tlí) 73 Duetos telefónicos de PVC 
( . ) Gelatina (Indice 28) ( ... ) Tuberla de PVC para electricidad (SAP) (lnd. n.
( . ) Gelignita (Indice 28) ( .. ) Tuberia de PVC para electricidad (SEL) (lnd. 72) 
37 Herramienta manual V ( . ) Vál\ula de bronce importada (Indice 30) 
38 Hormigón 77 Vál;.ula de bronce nacional 

1 39 Indice General de precios al consumidor 78 Válwla de fierro fundido nacional 
, ... , 79 Vidrio incoloro na.ciooal 

(-.ti} 80 Concreto Premezciado

( • ) Se a9rupo (cambio de indices) con Res. 074-80-VC-9200 del 21--04..ao. Indices unificados de precios 35 y 36 dentro de códig.o 28; 

de 25 y 76 dentro del código 30; de código 58 dentro del código 56: de código 67 dentro del 66 y de código 75 dentro del código 

74. 
( •• ) El código 75 pasó a 7•1 con Res. 074-80-VC-9200 del 17.01.83 

(i) Se sustituye a partir de Marz.o-8 7 el indice 29 por el Nº18 para lodo tipo de cable teleíón!co según Resolución Nº026-87-VC-9200 

de 17.09.88. 
(n) Reagrupado en el Indice Uniílcado 30, según Resolución N

º 015-88-VC-9200 de 20.04.88. 

(1ii} Crean el índice 73, según Res-0lucl6n Nº 024-88·VC-9200 de 15:06.88
(iv) Se agrupa el índice unificado 63. dentro del indice unificado 65. según Resolución Nº 009-90-VC-9200 de 31.01 .90 
(v} El Indice Unificado 15 se encuentra "descontinuado". Resolución Nº 049-90-VC-9200 de 12. 10.90 

(vi) El Indice Unificado 79 se encuentra "reagrupó" en el indice 30 desde enero de 1999. Resolución Jefatura! Nº 048-99-INEI 

(vii) El Indice Unificado 80 fue creado con Resolución Jefatural Nº 024-2003-INEI del 31.01.03 

Fuente: Costos y Presupuestos en Obra; Fondo Editorial ICG, 2008. 
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2.5.3 Condiciones Normativas de las Fórmulas Polinómicas 

Las Fórmulas Polinómicas de los Expedientes Técnicos por Contrata deben cumplir 

con las siguientes condiciones: 

a. Número máximo de monomios = 8

b. Cada monomio (a excepción de los monomios de Mano de Obra y el de Gastos

Generales y Utilidad, excepción práctica ya que la norma no lo señala), pueden

contener como máximo 03 Índices Unificados. Esto en razón de que en una

obra hay diversidad de materiales.

c. Los coeficientes de incidencia de cada monomio, Ecuación Nº 2.4, deben ser

como mínimo, igual o mayor a 5% (0.050)

Ecuación Nº 2.5 Ecuación de Condición de Coeficientes de Incidencia

a, b, c, d, e, � 0.050 (2.5) 

Fuente: Costos y Presupuestos en Obra, Fondo Editorial ICG, 2008. 

Donde : · a, b, c, d, e, representan los coeficientes de incidencia de cada 

monomio y no presentan unidades. 

Por lo tanto los recursos del Presupuesto cuya incidencia sea menor a 5% 

(0.050) se deben reagrupar con o dentro de otros índices, como máximo 3, con 

la finalidad de alcanzar o superar el 5%. 

d. La sumatoria de coeficientes de incidencia debe ser igual a 1.000

e. Se recomienda verificar que los códigos que se utilizan en la fórmula polinómica

esté vigentes y corresponda a ese recurso [3].
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3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 Introducción 

CAPITULO III PRESUPUESTO BASE DEL PROYECTO 

CAPÍTULO/// 
PRESUPUESTO BASE DEL PROYECTO 

La finalidad del presente Capítulo es permitir obtener el Presupuesto de Obra 

empleando criterios técnicos para la formulación del mismo en nuestra obra del 

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de! distrito de San Luis­

Cañete. 

Es importante señalar que en los Análisis de Costos que se presentan, se ha 

adaptado a la zona en mención y teniendo en consideración aspectos tales como: 

costos de materiales, mano de obra y equipo a utilizar, lugar y tiempo de ejecución, 

entre otros. 

Se incluye además de los Análisis de Costos, los resultados de Planilla de 

Metrados, Unitarios, Análisis de Gastos Generales y la Fórmula Polinómica que se 

detallarán en los subcapítulos siguientes; también los detalles de los Planos. 

3.1.2 Presupuesto Base del Proyecto 

El cálculo del Presupuesto Base del Proyecto se obtuvo aplicando el Programa de 

Costos y Presupuestos S-10 versión 2003, los cuales se detallarán por Partidas de 

Obra a continuación. 

Cabe mencionar que el software de costos y Presupuestos S - 1 O, es un programa 

creado en el año 1986, por un grupo de profesionales peruanos con experiencia en 
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las ramas de la construcción, gestión empresarial y la informática, con la misión de 

desarrollar un programa integrado que cubriera las necesidades reales de las 

empresas constructoras para ser utilizadas en la elaboración de presupuestos 

para todo tipo de obras [3]. 

Presu11uesto 

Presupuesto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANT ARlLLADO SAN LUIS - CAf;IETE 

Subpresupuesto RED DE ALCANT ARlLLADO 

Lugar SAN LUIS - CAillETE - LIMA 

ltem Descripción Und. Metrado Precio SI. Parcial SI. 

01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 5.60 X 3.4 Und 2.00 1,496.07 

01.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 7,056.66 

01.03 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA glb 1.00 3,045.24 

02 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.01 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO LIMITE DE OBRA INC. POSTES m 9,290.40 0.87 

02.02 CERCO DE MALLA DE 1.0 M DE AL TURA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA m 987.86 2.06 

02.03 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL Und 25.00 298.02 

02.04 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA m 4,670.25 1.06 

02.05 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROYECTO DE OBRA m 4,670.25 1.31 

02.06 TRAZO Y REPLANTEO FINALES DEL PROYECTO DE OBRA m 4,670.25 O.SO 

w MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01 EXCAVACION DE ZANJAS 

03.01.01 EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=1.20M-H=1.50M P/TUB.200 MM. m 1,083.97 5.45 

03.01.02 EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=1.50M- H=2.00M P/TUB.200 MM. m 1,902.55 6.n 

03.01.03 EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=2.00H- H=2.50M P/TUB.200 MM. m 754.71 8.91 

03.01.04 EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=2.50M - H=3.00M P/TUB.200 MM. m 610.52 12.27 

!03.01 .05 EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=3.00M- H=3.50M P/TUB.200 MM. m 126.45 19.63 

03.01.06 EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=3.50M - H=4.00M P/TUB.200 MM. m 192.00 56.72 

03.01.07 EXCAV. ZANJAS MANUAL P/ALCANT. T.NATURAL H=2.00M - H=2.50M P/TUB.200 MM. m 26.70 30.86 

03.02 ENTIBADOS Y/O T ABLESTACADOS 

03.02.01 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS DE 2.00 M- 3.00 M DE PROF. m2 4,323.82 6.67 

03.02.02 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS DE 3.00 M-4.00 M DE PROF. m2 1,376.21 7.34 
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03.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 

03.03.01 REFINE Y NIVEUI.CIÓN FONDO DE ZANJA T. NORMAL PITIJB. 200 MM. m 4,670.25 2.73 

03.04 CAMA DE APOYO 

03.04.01 CAMA DE ARENA E=0.1 O M. ZANJA PrTUB 200 MM. m 4,670.25 5.77 

rl4 RELLENO DE ZANJAS 

04.01 RELLENO ZANJA COMPACT. TN PrTUB 200 MM. H=1.20 M - H=1.50 M m 1,083.97 33.63 

04.02 RELLENO ZANJA COMPACT. TN PrTUB 200 MM. H=1.50 M - H=2.00 M m 1,902.55 42.00 

04.03 RELLENO ZANJA COMPACT. TN PrTUB 200 MM. H=2.00 M - H=2.50 M m 754.71 55.96 

04.04 RELLENO ZANJA COMPACT. TN PrTUB 200 MM. H=2.50 M - H=3.00 M m 610.52 67.14 

04.05 RELLENO ZANJA COMPACT. TN PrTUB 200 MM. H=3.00 M - H=3.50 M m 126.45 83.90 

04.06 RELLENO ZANJA COMPACT. TN PrTUB 200 MM. H=3.50 M - H=4.00 M m 192.00 89.24 

05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

05.01 EUMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 200 MM. HASTA R=5KM. m3 555.52 17.62 

06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 

p!,.01 SUMINISTRO DE TUBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 200mm m 4,670.20 44.20 

K>G.02 INSTAUI.CIÓN DE TUBERIA PVC ISO 4435 S-25 200mm INC. PRUEBA HIDRÁULICA m 4,670.20 5.92 

06.03 PRUEBA A ZANJA TAPADA PARA TUBERIA DESAGUE (200 mm} m 4,670.20 3.73 

07 BUZONES Y/O CAMARAS DE INSPECCIÓN 

07.01 BUZON TIPO I T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGU10 HASTA 1.50 m PROF. Und 31.00 1,671.24 

07.02 BUZON TIPO I T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGU!O HASTA 2.00 m PROF. Und 26.00 1,889.88 

�7.03 BUZON TIPO I T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO HASTA 2.50 m PROF. Und 14.00 2,151.98 

07.04 BUZON TIPO I T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUlO HASTA 3.00 m PROF. Und 11.00 2,568.84 

07.05 BUZON TIPO I T.N. EUMINACION DESMONTE C/CARGUlO HASTA 3.50 m PROF. Und 3.00 2,804.89 

07.06 BUZON TIPO I T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGU10 HASTA 4.00 m PROF. Und 4.00 3,112.65 

07.07 DADOS DE EMPALME DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 Und 178.00 68.06 

08 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS 

08.01 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPODE 020 m m2 1,517.34 24.89 

08.02 IMPRJMACION ASFAL TICA m2 1,355.30 3.70 

08.03 CARPETA ASFAL TICA EN FRlO DE E=2" e/EQUIPO m2 1,355.30 29.72 

08.04 CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFAL TICO C/EQUIPO DE DISCO E=2" m2 1,355.30 12.47 

08.05 PAVIMENTO RJGIDO DE CONCRETO fc=210 kg/cm2 E=10 CM m2 162.04 37.70 

08.06 CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIOO C/EQUIPO DE DISCO E=10 CM m2 162.04 28.87 

08.07 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DEMOLICION PAVIMENTOS R = 5 KM. m3 112.40 17.62 
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09 PRUEBAS DE LABORATORIO 3,065.92 

09.01 PRUEBA COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MOOfRCADO DENSIDAD DE CAMPO) Und 31.00 85.21 2,641.51 

09.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) Und 21.00 20.21 424.41 

10 INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 870,306.90 

10.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CONEXJON DOMICILIARIA m 6,058.00 1.06 6,421.48 

10.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA CONEXION DOMICILIARIA m 6,058.00 0.79 4,785.82 

10.03 EXCAV. ZANJA MANUAL T. NORMAL P/TUB 160 mm DE 0.60 -1.00 m PROF. m 235.00 11.84 2,782.40 

10.04 EXCAV.ZANJA MANUAL T.NORMAL P/TUB 160 mm DE 1.01 -1.50m PROF. m 2,171.00 17.23 37,406.33 

10.05 EXCAV. ZANJA MANUAL T.NORMAL P/TUB 160 mm DE 1.51 -2.00 m PROF. m 3,486.00 25.27 88,091.22 

10.()6 EXCAV. ZANJA MANUAL T.NORMAL PfTUB 160 mm DE 2.01 -2.50 m PROF. m 166.00 30.86 5,122.76 

10.07 REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL P/TUB. 160 mm P/TOOA PROF. m 6,058.00 2.73 16,538.34 

10.08 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 160 mm. m 6,058.00 5.77 34,954.66 

10.09 RELLENO COMP .ZANJA T.N. PfTUB. 160mm DE 0.60- 1.00 m. PROF. m 235.00 15.45 3,630.75 

10.10 RELLENO COMP.ZANJA T.N. PfTUB. 160mm DE 1.01 -1.50 m. PROF. m 2,268.00 18.13 41,118.84 

10.11 RELLENO COMP .ZANJA T.N. P/TUB. 160mm DE 1.51 - 2.00 m. PROF. m 3,416.00 23.77 81,198.32 

10.12 RELLENO COMP.ZANJA T.N. PfTUB. 160mm DE 2.01 -2.50 m. PROF. m 162.00 28.29 4,582.98 

10.13 SUMINISTRO DE TUBERIA OESAGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 160mm m 6,058.00 32.51 196,945.58 

10.14 INSTALACIÓN
.
DE TUBERIA PVC ISO 4435 S-25 160mm INC. PRUEBA HIDRÁULICA m 6,058.00 11.18 67,728.44 

10.15 SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO SIMPLE Y TAPA DE CºAº DE 0.30m x 0.60m Und 871.00 75.33 65,612.43 

10.16 INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO Y TAPA DE REGISTRO DE 0.30m x 0.60m EN T.N. Und 871.00 52.05 45,335.55 

10.17 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO TUB. PVC-CACHIMBA DE 160 mm. Und 871.00 81.00 70,551.00 

10.18 INSTALACION DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO TUB. PVC-CACHIMBA DE 160 mm. Und 871.00 25.00 21,775.00 

10.19 PRUEBA HIDRAUUCA DE CONEXION DOMICILIARIA A ZANJA TAPADA Y REO m 6,058.00 3.93 23,807.94 

10.20 PRUEBA DE OEFLEXION TUBERIA DE 200 mm. m 6,058.00 4.94 29,926.52 

10.21 PRUEBA HIDRAUUCA DE ESCORRENTIA A ZANJA TAPADA TUS. 200 mm. Y CONEXJON. m 6,058.00 3.63 21,990.54 

COSTO DIRECTO 1,836,922.56 

GASTOS GENERALES 15% 275,538.38 

UTILIDAD 10% 183,692.26 
--------'-

SUB-TOTAL 2,296,153.20 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 19% 436,269.11 
======:-·-·-

TOTAL PRESUPUESTO 

3.2 PLANOS Y METRADOS 

3.2.1 Planos 

SI. 2,732,422.31 

Se adjuntan en el Anexo A - 2, y se conforma por 01 plano de la Red General de 

Alcantarillado y 03 planos del Perfil Longitudinal del Sistema de Alcantarillado 
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Cuadro Nº 2.6; en el que nos apoyaremos para realizar los metrados de todas las 

partidas consideradas. Estos planos se detallan de la manera siguiente: 

Nº 

1 

2 

3 

4 

Fuente: Propia 

Cuadro Nº 2.6 Lista de Planos 

Descripción 

Red General de alcantarillado 

Sistema de Alcantarillado - Perfil Longitudinal 

Sistema de Alcantarillado - Perfil Longitudinal 

Sistema de Alcantarillado - Perfil Longitudinal 

3.2.2 Planilla de Metrados 

Plano 

0-01

DE -04 - 1/3 

DE - 04 - 2/3 

DE - 04 - 3/3 

La planilla de metrados que se presenta en el anexo A-1, se han realizado 

siguiendo una metodología detallada de metrados y tomando en cuenta las 

partidas de acuerdo a la Normas para Obras de Saneamiento e Instalaciones [5]. 

En esta sección se detallará el cuadro resumen de la planilla de metrados. 

DETALLE DE PARTIDAS CONSI DERADAS P ARA EL P RESUPUESTO DE OBRA 

I TEM PARTIDAS Uni:lad Metrado 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA UNO 2.00 

01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZAClON DE EQUIPOS Y HERAMIENTA S GLB 1.00 

01.03.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA GLB 1.00 

02.00.00 TRABAJOS PRELIMI NARES 

02.01.00 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO LIMITE DE OBRA INC. POSTES M 9290.40 

02.02.00 CERCO DE MALLA DE 1.0 M DE AL TURA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA M 987.86 

02.03.00 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL UNO 25.00 

02.04.00 TRAZOS Y REPLANTEO INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M 4670.25 

02.05.00 TRAZOS Y REPLANTEO DURANTE EL PROYECTO DE OBRA M 4670.25 

02.06.00 TRAZOS Y REPLANTEO FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M 4670.25 
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03.00.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

03.01.00 EXCAVACIONES DE ZANJAS Unidad Metrado 

03.01 .01 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1. 20M - H=1.50M P/TUB. 200MM. M 1083.97 

03.01.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.50M - H=2.00M P/TUB. 200 MM. M 1902.55 

03.01.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.00M - H=2.50M P/TUB. 200 MM. M 754.71  

03.01.04 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.50M - H=3.00M P/TUB. 200 MM. M 610.52 

03.01.05 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.00M - H=3.50M P/TUB. 200 MM. M 126.45 

03.01.06 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.50M - H=4.00M P/TUB. 200 MM. M 192.00 

03.01.07 EXCAV. ZANJAS MANUAL P/ALCANT. T.NATURAL H=2.00M - H=2.50M P /TUB.200 MM. M 26.70 

03.02.00 ENTIBADOS VIO TABLES TACADOS Unidad Metrado 

03.02.01 ENTIB ADO CORRIDO DE ZANJAS DE 2.00 M - 3.00 M DE PROF. M2 4323.82 

03.02.02 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS DE 3.00 M - 4.00 M DE PROF. M2 1376.21 

03.03.00 REANE Y NIVELAOON DE ZANJAS Unidad Metrado 

03.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 200 MM. M 4670.25 

03.04.00 CAMA DE APOYO 

03.04.01 CAMA DE ARENA E=O. 1 O M. ZANJA P/TUB 200 M M. M 4670.25 

04.00.00 RELLENO DE ZANJAS Unidad Metrado 

04.01.00 RELLENO ZANJA COM PACT. TN P/TUB 200 MM. H=1.20 M - H=1.50 M M 1083.97 

04.02.00 RELLENO ZANJA COM PACT. TN P/TUB 200 MM. H=1.50 M - H=2.00 M M 1902.55 

04.03.00 RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=2.00 M - H=2.50 M M 754.71 

04.04.00 RELLENO ZANJA COM PACT. TN P/TUB 200 MM. H=2.50 M - H=3.00 M M 610.52 

04.05.00 RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=3.00 M - H=3.50 M M 126.45 

04.06. 00 RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=3.50 M - H=4.00 M M 192.00 

05.00.00 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Unidad Metrado 

05.01.00 EUMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 200 MM. HASTA R=SKM. M3 555.52 

06.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Unidad Metrado 

06.01.00 SUMINISTRO DE TUB ERIA DESAGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 200 M M. ML 4670.20 

06.02.00 INSTALACION TUBERIA PVC ISO 4435 S-25 (200 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 4670.20 

06.03.00 PRUEBA A ZANJA TAPADA PARA TUBER1A DESAGUE 200 MM. ML 4670.20 
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07.00.00 BUZONES Y/O CAMARAS DE INSPECCION Unidad Metrado 

07.01 .00 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 1.50 M.PROF. UNO 31.00 

07.02.00 BUZON TIPO I TE RRENO NORMAL HASTA 2.00 M.PROF. UNO 26.00 

07.03.00 BUZON TIPO I TERRENO NO RMAL HASTA 2.50 M.PROF. UNO 14.00 

07.04.00 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. UNO 11.00 

07.05.00 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.50 M.PROF . UNO 3.00 

07.06.00 BUZON TIPO I TE RRENO NORMAL HASTA 4.00 M.PROF. UNO 4.00 

07.07.00 DADOS DE EM PALME DE CONCRETO F"C=175 KG/CM2 UNO 178.00 

08.00.00 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIIIIENTOS Unidad Metrado 

08.01.00 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPO DE 0.20 M. M2 1517.34 

08.02.00 IM PRIMACION ASFALTICA M2 1355.30 

08.03.00 CARPETA A SFALTICA EN F RIO E=2" C/EQUIPO. M2 1355.30 

08.04.00 CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO DE DISCO E=2" 1355.30 

08.05.00 PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E=10CM M2 162.04 

08.06.00 CORTE Y DEMOLICION DE PAVIME NTO RIGIOO C/EQUIPO DE DISCO E=10 CM M2 162.04 

08.07.00 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DEM OLICION PAVIMENTOS R=5 KM. M3 162.04 

09.00.00 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Unidad Metrado 

09.01.00 PRUEBA COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR M ODIFICADO DE NSIDAD DE CA MPO) UNO 31.00 

09.02.00 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRE TO (PRUEBA A LA COMPRES ION) UNO 21.00 

10.00.00 IIIS TALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARLLADO Unidad Metrado 

10.01.00 TRAZO Y RE PLANTEO INICIAL PARA CONEXJÓN DOMICILIARIA M 6058.00 

10.02.00 TRAZO Y RE PLANTEO FINAL PARA CONEXJÓN DOMICILIARIA M 6058.00 

10.03.00 EXCAV. ZANJA MANUAL T. NORMAL P/TUB.160 MM. DE 0.60-1.00 M DE PROF. M 235.00 

10.04.00 EXCAV. ZANJA MANUAL T. NORMAL P/TUB.160 MM. DE 1.01 -1.50 M DE PROF. M 2171.00 

10.05.00 EXCAV. ZANJA MANUAL T. NORMAL P/TUB.160 MM. DE 1.51 - 2.00 M DE PROF. M 3486.00 

10.06.00 EXCAV. ZANJA MANUAL T. NORMAL P/TUB.160 MM. DE 2.01 -2.50 M DE PROF. M 166.00 

10.07.00 REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 160 MM. P/TOOA PROF. M 6058.00 

10.08.00 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 160 MM. M 6058.00 

10.09.00 RELLENO COMP. ZANJ_A T. N. P/TUB.160 MM. DE 0.60-1.00 M DE PROF. M 235.00 
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10.00.00 IIISTALAOON DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARLLADO 

10.09.00 RELLENO COMP. ZANJA T. N. P/TUB.160 MM. DE 0.60-1.00 M DE PROF. 

10.10.00 RELLENO COMP. ZANJA T. N. P/TUB.160 MM. DE 1.01 -1.50 M DE PROF. 

10.11.00 RELLENO COMP. ZANJA T. N. P/TUB.160 MM. DE 1.51 - 2.00 M DE PROF. 

10.12.00 RELLENO COMP. ZANJA T. N. P/TUB.160 MM. DE 2.01 - 2.50 M DE PROF. 

10.13.00 SUMINISTRO DE TUB ERIA DES AGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 160 MM. 

10.14.00 INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 S-25 160 MM INC. PRUEBA HIDRAULICA 

10.15.00 SUMINISTRO DE CAJA DE CO NCRETO SIMPLE Y TAPA DE Cº A" DE 0.30M X 0.60M 

10.16.00 INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO Y TAPA DE REGISTRO DE 0.30M X 0.60M. EN T.N. 

10.17.00 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO TUB. PVC-CACHIMBA DE 160 MM 

10.18.00 INSTALACION DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO TUB. PVC-CACHIMBA DE 160 MM

10.19.00 PRUEBA HIDRAULICA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA A ZANJA TAPADA Y RED 

10.20.00 PRUEBA DE DEFLEXION DE TUBERIA DE 200 MM 

10.21.00 PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA A ZANJA TAPADA TUB. 200MM Y CONEXION 

3.3 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

3.3.1 Análisis de Costos Unitarios 

Unidad Metrado 

M 235.00 

M 2268.00 

M 3416.00 

M 162.00 

M 6058.00 

M 6058.00 

UNO 871.00 

UNO 871.00 

UNO 871.00 

UNO 871.00 

ML 6058.00 

ML 6058.00 

ML 6058.00 

Se presenta adjunto en el Anexo A-2 la estructuración del sistema de Análisis de 

Costos Unitarios que se obtuvo como resultado de la aplicación del Programa S-10, 

dicho análisis se ha clasificado en Partidas y Subpartidas. 

3.3.2 Análisis de Gastos Generales 

En esta sección se incluirá el resultado de los gastos que no fueron tomados en 

cuenta en el Costo Directo como son los Gastos Generales el cual se divide en 

Gastos Generales Fijos y Gastos Generales variables. 
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Analisl� de r.:1stos Generales 

A- GASTOS GENERALES FIJOS: Soles(SI.) 

1.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.-

- PERMISO DE LA D.M .T. U. 980.00 

- CARTEL DE OBRA 0.00 

2.- GASTOS FINANCIEROS.-

- GASTOS DE LICITACION 100.00 

MESES MONTO TASA PARCIAL 

- CARTA FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENT O 4.0 273,242.23 1.50% 16,394.53 

- CARTA FIANZA POR GARANTIA ADICIONAL DE MONTO DIFERENCIAL 4.0 0.00 1.50% 0.00 

- CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO 4.0 546,484.46 1.50% 32,789.07 

- CARTA FIANZA POR ADELANTO DE MATERIALES 4.0 1,092,968.92 1.50"/4 65,578.14 

- GASTOS ADICIONALES EN CARTAS FIANZAS: 4.0 1 ,912, 695. 62 0.00% 0.00 

3.- GASTOS TRIBUTARIOS.-

MONTO TASA PARCIAL 

- SENCICO 2,732,422.31 0.20% 5,464.84 

B.- GASTOS GENERALES VARIABLES: 

1.- ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA: MESES M ONTO % PARCIAL 

- OFICINA CENTRAL 4.0 4,500.00 30.Q00/4 5,400.00 

- TALLER DE EQUIPO MECANICO 4.0 5,000.00 30.00% 6,000.00 

- PLANTA DE PRODUCCION ASFAL TICA 4.0 8,500.00 30.00% 10,200.00 

2.-EN PERSONAL DESTINADO A OBRA: MESES MONTO % PARCIAL 

- 01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 4.0 6,000.00 100.00% 24,000.00 

- 01 INGENIERO ASISTENTE DE OBRA 4.0 3,000.00 100.00% 12,000.00 

- 01 DIBUJANTE 4.0 1,500.00 100.00% 6,000.00 

- 01 SECRETARIA 4.0 1,300.00 100.00% 5,200.00 

- 01 ADMINISTRADOR DE OBRA 4.0 2,200.00 100.QOOA, 8,800.00 

- 01 PLANILLERO 4.0 1,300.00 100.00% 5,200.00 

- 01 CONSERJE 4.0 1,300.00 100.00% 5,200.00 

- 01 GUARDIAN 4.0 1,300.00 100.00% 5,200.00 

-01 CHOFER 4.0 1,400.00 100.00% 5 ,600.00 
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An alisis de Gastos Generales 

3.-LEYES SOCIALES (Planilla de personal destinado a obra) 

4.-EQUIPO NO INCLUIDO EN COSTOS DIRE CTOS: MESES 

- 01 CAMIONETA PICK-UP 4 x 2 C. SIMPLE 4.0 

- CO MBUSTIBLE 4.0 

C.- RESULTADOS: 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES AJOS 6.6037940% 

GASTOS GENE RALES VARIABLES 8.3959468% 

UTILIDAD 10.00000% 

SUB-TOTAL 

IMPUESTO GENE R AL A LAS VENTAS 19.00% 

TOTAL A OFERTAR 

3.4 DEFINICIÓN DE FÓRMULAS POLINÓMICAS 

MONTO % PARCIAL 

77,200.00 45 32"/4 34 ,987.04 

MONTO % PARCIAL 

6,720.00 50.00% 13,440.00 

3,500.00 50.00% 7,000.00 

1,836,922.56 

121,306.58 

154 ,227.04 

183,692.2 6 

2,296,148 .44 

436,268.20 

2, 732,41 6.64 

Las Fórmulas Polinómicas para la Obra de Red de Alcantarillado, se efectuó 

realizando la agrupación en 05 monomios de la siguiente manera: 

FÓRMULA POLINÓMICA 

OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CAÑETE 

Fecha Presupuesto 

Moneda 

Ubicación Geográfica 

03/12/2009 

NUE VOS SOLES 

LIMA - CAÑETE- SAN LUIS 

K = 0.291*(M0r / MOo) +0.204*(TUBr / TUBo) + 0.145*(CEMr /CEMo) + 0.125*(EQr / EQo) + 0.235*(GGr / GGo) 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 

1 0.291 100.000 MO 47 MANO DE OBRA 

2 0.204 100.000 TUB 72 TUBERIA DE PVC 

3 0.145 40.690 CEMA 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

0.145 32.414 05 AGREGADO GRUESO 

26.897 30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA 

4 0.125 100.000 EQ 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

5 0.235 100.000 GG 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

1. El presupuesto esta realizado para una ejecución de Obra por Contrata y no

por Administración Directa debido a la escasez de mano de obra calificada

en la zona.

2. Las canteras más cercanas a la zona son: Conta que se ubica en San

Vicente de Cañete y Caihuanco ubicado en Cerro Azul, ambas distan 13.5

km y 12.0 km aproximadamente del pueblo de Cercado de San Luis.

3. El precio de los insumos que se oferta en las ferreterías de la zona del

distrito de San Luis, no varían con respecto a los precios de Lima.

4. Para el cálculo de la partida construcción de buzones se ha considerado el

análisis por subpartida, tomando a cada clase de buzón de acuerdo a su

profundidad como una unidad.

5. Los Materiales más significativos en los costos para el Presupuesto, son las

tuberías PVC de 0200mm, serie 25, tubería PVC de 0160mm serie 25, y el

Cemento Sol Tipo 1.

6. El valor Presupuestado del costo directo de la Mano de Obra es de SI.

668,368.55, el de los Materiales de SI. 873,874.03 y el de Equipos y

Herramientas de S/.294,679.91.

7. El Esquema del Presupuesto Total de Obra (en nuevos soles), es el

siguiente:

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES FIJOS 

GASTOS GENERALES VARIABLES 

UTILIDAD 

SUB-TOTAL 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

PRESUPUESTO TOTAL 

6.6037940% 

8.3959468% 

10.00000% 

19.00% 

1 ,8 36,922.56 

121,306.58 

154,227.04 

183,692.26 

2,296,148.44 

436,268.20 

2,732,416.64 

8. La Fórmula Polinómica se ha descompuesto en 05 monomios y se

concluye que los 02 recursos predominantes son la Mano de Obra y la

Tubería de PVC.
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RECOMENDACIONES 

1 . Se recomienda la contratación de mano de obra calificada fuera de la zona 

del distrito de San Luis y la mano de obra no calificada necesariamente del 

lugar para generar puestos de trabajo en la población. 

2. Se recomienda realizar las adquisiciones de los insumos en las ferreterías

de la zona ya que no justifica comprarlos en Lima.

3. Se recomienda adquirir los agregados como la arena gruesa, hormigón y

ripio en la cantera de Caihuanco y la piedra chancada en la cantera de

Conta, cuyo precio por m3 de arena gruesa, hormigón o ripio cuesta

S/.40.00 y el de la piedra chancada S/.70.00.

4. Para la obra se recomienda realizar también los alquileres de equipos y

maquinarias en San Vicente de Cañete.
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A .1 PLANILLA DE METRADOS 
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Planilla de Metrados 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE TUBERIAS 

RANGO DE PROF. DE PROF. DE 
LONG. DIAM. 

TUBERIA DEL NUDO (A) AL NUDO (B) PROF. DE BUZON BUZON EN BUZON EN 

(M) A(m) AB(m) m mm 

1 5 4 1.20-1.60 1.20 1.60 63.80 200 

2 5 6 1.20-1.20 1.20 1.20 64.41 200 

3 6 7 2.00-1.20 2.00 1.20 47.13 200 

4 7 8 1.20-1.20 1.20 1.20 47.15 200 

5 9 8 1.50-1.65 1.50 1.65 48.40 200 

6 10 9 1.20-1.50 1.20 1.50 36.10 200 

7 11 10 1.20-1.20 1.20 1.20 50.65 200 

8 12 11 1.90-1.20 1.90 1.20 50.40 200 

9 12 13 2.20-3.10 2.20 3.10 45.74 200 

10 13 6 3.10-2.00 3.10 2.00 44.38 200 

11 14 12 1.20-1.90 1.20 1.90 55.85 200 

12 14 15 1.20-1.20 1.20 1.20 61.40 200 

13 15 16 1.45-1.90 1.45 1.90 44.50 200 

14 16 4 1.90-2.20 1.90 2.20 44.01 200 

15 15 17 1.20-1.20 1.20 1.20 47.95 200 

16 17 18 1.20-1.40 1.20 1.40 55.85 200 

17 18 19 1.40-1.90 1.40 1.90 55.10 200 

18 21 19 1.80-1.90 1.80 1.90 44.50 200 

19 22 21 1.45-1.80 1.45 1.80 44.80 200 

20 23 22 1.20-1.45 1.20 1.45 44.80 200 

21 23 24 1.20-1.50 1.20 1.50 45.60 200 

22 24 38 1.75-2.00 1.75 2.00 42.90 200 

23 38 37 2.00-2.35 2.00 2.35 43.85 200 

24 24 25 1.50-1.90 1.50 1.90 39.73 200 

25 25 26 1.90-2.1 O 1.90 2.10 39.83 200 

26 26 27 2.10-2.50 2.10 2.50 36.04 200 

27 27 28 2.50-1.90 2.50 1.90 39.97 200 

28 28 29 1.90-1.20 1.90 1.20 48.90 200 

29 29 30 1.20-1.20 1.20 1.20 48.30 200 

30 30 31 1.20-1.20 1.20 1.20 22.90 200 

31 31 32 1.20-2.50 1.20 2.50 51.62 200 

32 32 59 3.00-1.70 3.00 1.70 49.10 200 

33 59 58 1.70-1.60 1.70 1.60 38.60 200 
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TUBERIA DEL NUDO (A) AL NUDO (B) 

34 33 32 

35 28 33 

36 34 33 

37 35 34 

38 36 35 

39 37 36 

40 39 37 

41 40 39 

42 41 40 

43 42 41 

44 20 42 

45 19 20 

46 43 42 

47 2 43 

48 1 2 

49 17 1 

50 3 2 

51 4 3 

52 8 44 

53 44 45 

54 45 46 

55 46 47 

56 47 48 

57 48 49 

58 49 50 

59 50 51 

60 52 51 

61 42 52 

62 51 53 

63 53 54 

64 54 55 

65 55 56 

66 56 57 

67 57 58 

68 60 61 

69 61 62 

70 62 63 

ANEXO PLANILLA DE METRADOS 

RANGO DE PROF. DE PROF. DE 
LONG. DIAM. 

PROF. DE BUZON BUZON EN BUZON EN 

(M) A(m) AB(m) m mm 

2.25-2.60 2.25 2.60 50.86 200 

1.90-1.20 1.90 1.20 56.45 200 

2.30-2.25 2.30 2.25 37.90 200 

1.95-2.30 1.95 2.30 37.65 200 

2.00-1.95 2.00 1.95 38.25 200 

2.55-2.00 2.55 2.00 42.55 200 

2.20-2.55 2.20 2.55 44.45 200 

1.95-2.20 1.95 2.20 44.85 200 

1.65-1.95 1.65 1.95 44.85 200 

1.20-1.65 1.20 1.65 44.10 200 

2.55-2.60 2.55 2.6 45.88 200 

1.90-2.55 1.90 2.55 45.35 200 

2.50-2.60 2.50 2.60 50.10 200 

2.35-2.50 2.35 2.50 51.70 200 

1.95-2.35 1.95 2.35 44.45 200 

1.60-1.95 1.60 1.95 43.57 200 

1.85-2.00 1.85 2.00 22.23 200 

1.60-1.85 1.60 1.85 26.45 200 

1.65-1.60 1.65 1.60 50.13 200 

1.60-2.15 1.60 2.15 52.34 200 

1.20-1.40 1.20 1.40 66.50 200 

1.40-1.80 1.40 1.80 66.25 200 

1.80-2.20 1.80 2.20 66.25 200 

2.20-2.40 2.20 2.40 64.00 200 

2.40-2.75 2.40 2.75 70.25 200 

2.75-3.00 2.75 3.00 47.90 200 

2.30-1.20 2.30 1.20 37.11 200 

2.60-2.30 2.60 2.30 46.00 200 

1.20-1.30 1.20 1.30 21.75 200 

1.30-1.70 1.30 1.70 69.70 200 

1.70-2.20 1.70 2.20 74.90 200 

2.20-3.00 2.20 3.00 74.75 200 

3.00-3.65 3.00 3.65 74.85 200 

3.65-4.10 3.65 4.10 97.00 200 

1.20-1.30 1.20 1.30 34.76 200 

1.30-2.75 1.30 2.75 72.63 200 

2.75-3.10 2.75 3.10 35.89 200 
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TUBERIA 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

Obra 

01.00.00 

RANGO DE PROF. DE 
DEL NUDO (A) AL NUDO (B) PROF. DE BUZON BUZON EN 

63 

65 

66 

67 

64 

68 

70 

69 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

89 

(M) A(m) 

64 3.10-2.50 3.10 

66 1.20-1.20 1.20 

67 1.20-2.00 1.20 

64 2.00-2.50 2.00 

68 2.50-2.70 2.50 

69 2.70-2.70 2.70 

69 1.20-1.30 1.20 

71 1.30-1.50 1.30 

72 1.50-1.90 1.50 

73 1.90-2.10 1.90 

45 2.10-2.50 2.10 

75 1.20-1.35 1.20 

76 1.35-1.75 1.35 

79 1.75-2.35 1.75 

78 1.20-1.45 1.20 

79 1.45-1.75 1.45 

82 2.35-2.80 2.35 

81 1.20-1.35 1.20 

82 1.35-2.00 1.35 

85 2.80-2.90 2.80 

84 1.20-2.00 1.20 

85 2.00-2.50 2.00 

88 2.90-3.25 2.90 

87 1.20-2.00 1.20 

88 2.00-3.10 2.00 

89 3.25-4.00 3.25 

19 3.10-3.80 3.10 

99 4.10-3.80 4.10 

PLANLLA DE METRADOS 

AMPLIACION Y MEJORAMENTO DE LA RED DE ALCANTARll.LADO 

DE SAN LUIS - CAÑETE 

O BRAS PROVISIONALES 

PROF. DE LONG. 
BUZON EN 

AB(m) m 

2.50 40.13 

1.20 35.86 

2.00 47.04 

2.50 45.69 

2.70 40.23 

2.70 24.27 

1.30 11.63 

1.50 33.21 

1.90 50.84 

2.10 26.70 

2.50 78.88 

1.35 50.00 

1.75 45.00 

2.35 43.30 

1.45 45.00 

1.75 50.00 

2.80 44.85 

1.35 55.00 

2.00 47.00 

2.90 47.35 

2.00 40.00 

2.50 49.99 

3.25 43.77 

2.00 44.00 

3.10 45.00 

4.00 70.00 

3.80 51.60 

3.80 25.00 

L. Total= 4,472.08 

PARTIDA 01.01 .00 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 5.60 x 3.40 M 

Descriocion Unidad Metrado Subtolal 

Cartel de ldentifiacion de Obra 5.60x3.40m. 2.00 2.00 

U NO 

PARTIDA 01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Descripcion Unidad Metrado Subtntal 

Movílización y desmovilización de Equipos y Herramientas 1.00 1.00 

GLB 

PARTIDA 01.03.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 

Descripcion Unidad Metrado Subtntal 

Almacen y oficinas 1.00 1.00 

GLB 

DIAM. 

mm 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

Total 

2.00 

Total 

1.00 

Total 

1.00 
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02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

PARTIDA 02.01 .00 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO LIMITE DE OBRA INC. POSTES 

Descripcion Unidad Longitud Veces Metrado Subtotal 

Ver anexo de metrado de tubería 4645.20 2.00 9290.40 9290.40 

Considerando Toda la longitud de la red M 

PARTIDA 02.02.00 CERCO DE MALLA DE 1.0 M DE AL TURA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA 

Descripcion Unidad Longitud Veces Metrado 

Para 89 Buzones Perímetro 6.40 89.00 569.60 

Linea en Panamericana Sur 418.26 1.00 418.26 

ML 

PARTIDA 02.03.00 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL 

Descripcion Unidad Metrado 

Puente de madera pase peatonal 25.00 

UNO 

PARTIDA 02.04.00 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA 

Descripcion Unidad Longitud Metrado 

ancho de trazo: 0.60 m 

Ver longitudes en anexo de tabla de conectividad 4670.25 4670.25 

M 

PARTIDA 02.05.00 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROYECTO DE OBRA 

Descripcion Unidad Longitud Metrado 

ancho de trazo: 0.60 m 

Ver longitudes en anexo de tabla de conectividad 4670.25 4670.25 

M 

PARTIDA 02.06.00 TRAZO Y REPLANTEO FINALES DEL PROYECTO DE OBRA 

Descripcion 

ancho de trazo: 0.60 m 

Ver longitudes en anexo de tabla de conectividad 

03.00.00 

03.01.00 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 

EXCAVACIONES DE ZANJAS 

Unidad Longitud Metrado 

670.25 4670.25 

M 

Subtotal 

25.00 

Subtotal 

4670.25 

Subtotal 

4670.25 

Subtotal 

4670.25 

Total 

9290.40 

Total 

987.86 

Total 

25.00 

Total 

4670.25 

Total 

4670.25 

Total 

4670.25 

PARTIDA 03.01 .01 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.20M - H=1.50M P/TUB. 200 MM. 

Descrípcion Unidad Longitud Total 

Ancho de escavacion = 0.60 m 

Tubería 1 63.80 

Tubería 2 64.41 

Tubería 4 47.15 

Tubería 6 36.10 
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PARTIDA 03.01.01 . T.NATURAL H=1.20M - H=1.50M P/TUB. 200 MM. 

Descripcion Unidad Longitud Total 

Tubería 7 50.65 

Tubería 8 50.40 

Tubería 12 61.40 

Tubería 15 47.95 

Tubería 16 55.85 

Tubería 20 44.80 

Tubería 21 45.60 

Tubería 29 48.30 

Tubería 30 22.90 

Tuberia 54 66.50 

Tuberia 55 66.25 

Tuberia 62 21.75 

Tuberia 63 69.70 

Tubería 68 34.76 

Tuberia 72 35.86 

Tuberia 77 11.63 

Tuberia 78 33.21 

Tubería 82 50.00 

Tuberia 88 55.00 

ML 1083.97 

PARTIDA 03.01.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.50M - H=2.00M P/TUB. 200 MM. 

Descripcion Unidad Longitud Total 

Ancho de escavacion = 0.60 m 

Tuberia 3 47.13 

Tuberia 5 48.40 

Tuberia 11 55.85 

Tuberia 13 44.50 

Tuberia 17 55.10 

Tuberia 18 44.50 

Tuberia 19 44.80 

Tuberia 22 42.90 

Tuberia 24 39.73 

Tuberia 25 39.83 

Tuberia 28 48.90 

Tuberia 31 51.62 

Tuberia 33 38.60 

Tuberia 35 56.45 

Tuberia 37 37.65 

Tuberia 38 38.25 

Tuberia 39 42.55 

Tuberia 40 44.45 

Tuberia 41 44.85 

Tuberia 42 44.85 
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PARTIDA 03.01.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.50M- H=2.00M P/TUB. 200 MM. 

Descripcion Unidad Longttud Total 

Tubería 44 45.88 

Tubería 45 45.35 

Tubería 48 44.45 

Tubería 49 43.57 

Tubería 50 22.23 

Tubería 51 26.45 

Tubería 52 50.13 

Tubería 53 52.34 

!Tubería 56 66.25 

Tubería 60 37.11 

ITuberia 64 74.90 

ITuberia 73 47.-04 

Tubería 79 50.84 

Tubería 80 26.70 

Tubería 83 45.00 

Tubería 84 43.30 

Tubería 85 45.00 

Tubería 86 50.00 

Tubería 89 47.00 

Tubería 91 40.00 

Tubería 94 44.00 

ML 1902.55 

PARTIDA 03.01 .03 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.00M - H=2.50M P/TUB. 200 MM. 

Descripcion Unidad Longitud Total 

Ancho de escavacion = 0.60 m 

Tubería 14 44.01 

Tubería 23 43.85 

Tubería 26 36.04 

Tubería 27 39.97 

Tubería 32 49.10 

Tubería 36 37.90 

Tubería 46 50.10 

Tubería 47 51.70 

Tubería 57 64.00 

Tubería 61 46.00 

Tubería 69 72.63 

Tubería 74 45.69 

!Tubería 81 78.88 

Tubería 87 44.85 

Tubería 92 49.99 

ML 754.71 
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PARTIDA 03.01 .04 EXCAV. ZANJAS C/EQ. PIALCAN. T.NATURAL H=2.50M H=3.00M P/TUB. 200 MM. 

Descrípcion Unidad Longitud Total 

Ancho de escavacion = 0.60 m 

Tubería 9 45.74 

Tubería 10 44.38 

Tubería 34 50.86 

Tubería 58 70.25 

Tubería 59 47.90 

Tubería 65 74.75 

Tubería 70 35.89 

Tubería 71 40.13 

Tubería 75 40.23 

Tubería 76 24.27 

Tubería 90 47.35 

Tubería 93 43.77 

Tubería 95 45.00 

ML 610.52 

PARTIDA 03.01.05 EXCAV. ZANJAS CIEQ. PIALCAN. T.NATURAL H=3.00M- H=3.50M P/TUB. 200 MM. 

Descrípcion Unidad Longitud Total 

Ancho de escavacion = 0.60 m 

Tubería 66 74.85 

Tubería 97 51.60 

ML 126.45 

PARTIDA 03.01.06 EXCAV. ZANJAS CIEQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.50M - H=4.00M P/TUB. 200 MM. 

Descripcion Unidad Longitud Total 

Ancho de escavacion = 0.60 m 

Tubería 67 97.00 

Tubería 96 70.00 

Tubería 98 25.00 

ML 192.00 

PARTIDA 03.01.07 EXCAV. ZANJAS MANUAL P/ALCANT. T.NATURAL H=2.00M - H=2.50M P/TUB. 200 MM. 

Descrípcion Unidad Longitud Total 

Pasaje SIN de Bz 72 al Bz 73 

Ancho de Pasaje 1.60 m 26.70 

ML 26.70 

03.02.00 ENTIBADOS YIO T ABLESTACADOS 

PARTIDA 03.02.01 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS DE 2.00M - 3.00M DE PROF. 

Descrípcion Unidad Longitud h. prom Area Total 

Ancho a rellenar= 0.60 m 

Tubería 9 45.74 2.65 121.21 

Tubería 10 44.38 2.55 113.17 

Tubería 14 44.01 2.05 90.22 
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PARllDA 03.02.01 ENTIEWX> CffiRIOO DE ZANJAS DE 2.00M - 3.0JIV! DE PROF. 

Descrµ;ion lJndad l..ongtud h. rrom Aroo Total 

Tlberia Z3 43.ffi 2.05 00.89 

Tl.beria 25 39.83 2.00 79.66 

Tl.beria26 $04 230 82.89 

Tl.beria Z1 39.97 2.20 87.93 

Tl.beria 32 49.10 2.35 115.39 

Tl.beria 34 50.00 243 123.e-l:l 

Tl.beria 36 50.00 2.43 123.e-l:l 

Tl.beria 37 37.00 2.28 00.41 

Tlberia39 42.ffi 2.28 97.01 

Tu:ieria40 44.45 2.38 105.79 

1T l.beria 41 44.ffi 2.08 ffi.29 

Tu:ieria 44 45.88 2.58 11a37 

1T u:ieria 45 45.35 2.23 101.13 

Tl.beria 46 &l.10 2.55 1ZT.76 

Tl.beria 47 51.70 2.43 125.63 

Tu:ieria 48 44.45 2.15 95.57 

Tlberia 56 66.25 200 132.5'.l 

Tu:ieria 57 64.00 2.30 147.:JJ 

Tl.beria58 70.25 2.58 181.25 

Tl.beria 59 47.00 2.88 137.95 

Tl.beria 61 46.00 2.45 112.70 

Tl.beria 65 74.75 2.60 194.35 

Tl.beria 69 72.63 2.03 147.44 

Tl.beria70 35.00 2.93 100.16 

Tl.beria 71 40.13 2.80 112.33 

Tl.beria 74 45.EB 2.25 102.00 

ITLberia 75 40.23 2.60 104.00 

ITl.tleria 76 24.27 2.70 ffi.53 

Tl.beria 00 26.70 200 53.40 

ITLberia 81 78.88 2.30 181.42 

Tl.beria 84 43.33 205 88.77 

Tl.beria87 44.ffi 2.58 115.71 

Tl.beria 00 47.35 2.85 134.95 

Tl.beria 92 49.00 2.25 112.48 

Tl.beria 95 45.00 2.55 114.75 

M2 4323.82 

PARTIDA 03.02.02 ENTJBA.[X) CffiRIOO DE ZANJAS DE 3.cn.1- 4.00M DE PROF. 

Des::ripcion Lndad l..ongtud h. ¡:rom Ares To1al 

!Ancho a reUera- = o.ro m 

Tl.beria 66 74.ffi 3.32 248.5'.l 

Tl.beria 67 97.00 3.90 378.33 

Tl.beria 93 43.77 3.08 134.81 

Tl.beria 96 70.00 3.62 253.40 

T l.beri a 'J7 51.00 3.45 178.02 

Tl.beria 00 51.00 3.55 183.18 

M2 1376.21 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CAÑETE 
COSTOS Y PRESUPUESTOS 
Bach. TINOCO TORRE, Juan C.srlos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad de Ingeniería Civil 

03.03.00 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 

ANEXO PLANILLA DE METRADOS 

PARTIDA 03.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/fUB 200 MM. 

Descripcion Unidad Longitud Total 

Ancho de fondo de zania = 0.60 m 

Ver anexo de metrado de tubería 4670.25 

ML 4670.25 

03.04.00 CAMA DE APOYO 

PARTIDA 03.04.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/fUB 200 MM. 

Descrípcion Unidad Longitud Total 

!Ancho de fondo de zanja= 0.60 m 

Ver anexo de metrado de tubería 4670.25 

ML 4670.25 

04.00.00 RELLENO DE ZANJAS 

PARTIDA 04.01 .00 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/fUB 200 MM. H=1.20 M - H=1.50M P/fUB. 200 MM. 

Descrípcion Unidad Longitud Total 

!Ancho a rellenar= 0.60 m 

Tubería 1 63.80 

!Tubería 2 64.41 

Tubería 4 47.15 

!Tubería 6 36.10 

Tubería 7 50.65 

Tubería 8 50.40 

Tubería 12 61.40 

Tubería 15 47.95 

!Tubería 16 55.85 

Tubería 20 44.80 

Tubería 21 45.60 

Tubería 29 48.30 

Tubería 30 22.90 

Tubería 54 66.50 

Tubería 55 66.25 

!Tubería 62 21.75 

Tubería 63 69.70 

Tubería 68 34.76 

Tubería 72 35.86 

Tubería 77 11.63 

Tubería 78 33.21 

Tubería 82 50.00 

Tubería 88 55.00 

ML 1083.97 

EXPEDIENTE TE"CNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CAÑETE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
Facultad de Ingeniería Civil ANEXO PLANILLA DE METRADOS 

PARTIDA 04.02.00 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=1.5 M - H=2.00M P/TUB. 200 MM. 

Desc rípcíon Uni dad Lonoitud Total 

Ancho a rellenar= 0.60 m 

Tubería 3 47.13 

Tubería 5 48.40 

Tubería 11 55.85 

Tubería 13 44.50 

Tubería 17 55.10 

Tuberia 18 44.50 

Tuberia 19 44.80 

Tubería 22 42.90 

Tubería 24 39.73 

Tuberia25 39.83 

Tuberia 28 48.90 

Tuberia 31 51.62 

!Tubería 33 38.60 

!Tubería 35 56.45 

Tubería 37 37.65 

Tubería 38 38.25 

Tubería39 42.55 

Tubería 40 44.45 

Tubería 41 44.85 

Tubería 42 44.85 

Tubería 43 44.10 

Tubería 44 45.88 

Tubería 45 45.35 

Tubería 48 44.45 

Tubería 49 43.57 

!Tubería 50 22.23 

!Tubería 51 26.45 

Tubería 52 50.13 

Tubería 53 52.34 

Tubería 56 66.25 

Tubería60 37.11 

Tubería 64 74.90 

Tuberia 73 47.04 

Tubería 79 50.84 

Tubería 80 26.70 

Tubería 83 45.00 

Tubería 84 43.30 

Tubería 85 45.00 

!Tubería 86 50.00 

Tubería 89 47.00 

Tuberia 91 40.00 

Tubería 94 44.00 

ML 1902.55 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE 
COSTOS Y PRESUPUESTOS
Bach. TINOCO TORRE, Juan Carlos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad de Ingeniería Civii ANEXO PLANILLA DE METRADOS 

PARTIDA 04.03.00 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=2.0 M - H=2.50M P/TUB. 200 MM. 

Descrípcion Unidad Longitud Total 

Ancho a rellenar = 0.60 m 

Tubería 14 44.01 

Tubería 23 43.85 

Tubería 26 36.04 

Tubería 27 39.97 

Tubería 32 49.10 

Tubería 36 37.90 

Tubería 46 50.10 

Tubería 47 51.70 

Tubería 57 64.00 

Tubería 61 46.00 
[Tubería 69 72.63 

Tubería 74 45.69 

Tubería 81 78.88 

Tubería 87 44.85 
[Tubería 92 49.99 

ML 754.71 

PARTIDA 04.04.00 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=2.5 M - H=3.00M P/TUB. 200 MM. 

Descrípcion Unidad Longitud Total 

Ancho a rellenar = 0.60 m 

Tubería 9 45.74 

Tubería 10 44.38 

Tubería 34 50.86 

Tubería 58 70.25 

Tubería 59 47.90 

!Tubería 65 74.75 

Tubería 70 35.89 

Tubería 71 40.13 

Tubería 75 40.23 

Tubería 76 24.27 

Tubería 90 47.35 

Tubería 93 43.77 

Tubería 95 45.00 

ML 610.52 

PARTIDA 04.05.00 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=3.0 M - H=3.50M P/TUB. 200 MM. 

Descrípcion Unidad Longitud Total 

Ancho de escavacion = 0.60 m 

Tubería 66 74.85 

Tubería 97 51.60 

ML 126.45 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad da lngenierla Civil ANEXO PLANILLA DE METRADOS 

PARTIDA 04.06.00 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=3.50 M - H=4.0M P/TUB. 200 MM. 

Descrípcion Unidad Lonoitud Total 

Ancho de escavacion = 0.60 m 

Tubería 67 97.00 

Tubería 96 70.00 

Tubería 98 25.00 

ML 192.00 

06.00.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDEITTE 

PARTIDA 05.01 .00 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 200 MM. HASTA R=5KM. 

Descripcíon Unidad Longitud Ancho Espesor Esponjj. Vol. Total 

eliminacion de cama E=0.10m 

Ver anexo de rnetrado de tubería 4670.20 0.6 0.10 1.30 364.28 

Volumen de tubería a colocar 4670.20 Area= 0.03 1.30 191.24 

M3 555.52 

06.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 

PARTIDA 06.01 .00 TUBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 200MM. 

Descrípcion Unidad Longitud Total 

Ver anexo de metrado de tubería 

Tubería de PVC desagua 4670.20 

ML 4670.20 

PARTIDA 06.02.00 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 8" (200 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICA 

Descrípcion Unidad Long. Total 

Ver anexo de metrado de tubería 

lntalacionTubería 4670.20 

ML 4670.20 

PARTIDA 06.03.00 PRUEBA A ZANJA TAPADA PARA TUBERIA DESAGUE 200MM. 

Descrípc:ion Unidad Long. Total 

Ver anexo de metrado de tubería 

Prueba hídraulica 4670.20 

ML 4670.20 

07.00.00 BUZONES YIO CAMARAS DE INSPECCION 

PARTIDA 07.01 .00 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 1.50 M.PROF 

Descrípcion Unidad Unidad Total 

Ver planos nudo Nº 

Tubería 2 bz 5 1 

Tubería 4 bz 7 1 

Tubería 6 bz 9 1 

Tubería 7 bz 11 1 

bz 10 1 

Tubería 12 bz 14 1 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE 
COSTOS Y PRESUPUESTOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad de lngeníerla Civil 

PARTIDA 07.01.00 BUZON TIPO I TERRENO NORtML HASTA 1.50 M.PROF 

Desaipcion Unidad Lhdad 

bz 15 1 

Tuberia15 bz 17 1 

Tl.beria16 bz 18 1 

Tl.beria 20 bz 23 1 

bz 22 1 

Tl.beria 21 bz 24 1 

Tl.beria 29 bz 29 1 

Tl.beria � bz � 1 

bz 31 1 

bz 46 1 

ITLberia 55 bz 53 1 

Tl.beria 68 bz 60 1 

bz 61 1 

Tl.beria 72 bz 65 1 

bz 66 1 

Tl.beria 77 bz 70 1 

Tl.beria 78 bz 71 1 

Tuberia82 bz 74 1 

bz 75 1 

Tuberia 85 bz 77 1 

bz 78 1 

Tuberia 88 bz 00 1 

bz 81 1 

Tl.beria 91 bz 83 1 

Tl.beria 94 bz 86 1 

UNO 

PARTIDA 07.02.00 BUZON TIPO I TERRENO NORtML HASTA 2.00 M.PROF 

Desaiocion Unidad Uridad 

nudo N° 

Tubeña 1 bz 4 1 

Tuberia 2 bz 6 1 

Tl.beria 5 bz 8 1 

Tuberia 8 bz 12 1 

Tuberia13 bz 16 1 

Tubeña18 bz 21 1 

Tuberia 22 bz 38 1 

Tlileria 24 bz 25 1 

Tlileria 25 bz 26 1 

Tuberia 28 bz 28 1 

Tubeña 33 bz 59 1 

Tuberia 37 bz 35 1 

Tl.beria 38 bz 36 1 

Tlileria 41 bz 40 1 

Tuberia 42 bz 41 1 

Tuberia 44 bz 20 1 

Tuberia 55 bz 47 1 

ANEXO PLANILLA DE METRADOS 

Total 

31.00 

Subtolal Total 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad de Ingeniarla Civil 

PARTIDA 07.02.00 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.00 M.PROF 

Descriocion Unidad Unidad 

Tubería 48 bz 1 1 

Tubería 50 bz 3 1 

Tuberia52 hz 44 1 

Tubería 63 bz 54 1 

Tubería 73 bz 67 1 

Tubería 79 bz 72 1 

Tuberia83 bz 76 1 

bz 84 1 

bz 87 1 

UNO 

PARTIDA 07.03.00 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF 

Descripcion Uni dad Unidad 

nudo Nº 

Tuberia26 bz 27 1 

Tubería 35 bz 33 1 

Tubería 37 bz 34 1 

Tubería 40 bz 39 1 

Tubería 46 bz 43 1 

Tubería 48 bz 2 1 

Tubería 54 bz 45 1 

Tubería 56 bz 48 1 

Tuberia57 bz 49 1 

Tubería 60 bz 52 1 

Tubería 64 bz 55 1 

Tubería 74 bz 64 1 

Tubería 80 bz 73 1 

Tubería 84 bz 79 1 

UNO 

PARTIDA 07.04.00 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. 

Descripcion Unidad Unidad 

nudo Nº 

Tubería 31 bz 32 1 

Tubería39 bz 37 1 

Tubería 43 bz 42 1 

bz 50 1 

bz 51 1 

Tuberia65 bz 56 1 

Tubería 69 bz 62 1 

Tubería 75 bz 68 1 

bz 69 1 

Tubería 89 bz 82 1 

Tubería 90 bz 85 1 

ANEXO PLANILLA DE METRADOS 

Subtooil Total 

26.00 

Subtotal Total 

14.00 

Subtotal Total 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
Fscultsd de lngenierfs Civil 

PARTIDA 07.05.00 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 3.50 M.PROF 

DescriDcion Unidad Unidad 

nudo Nº 

bz 13 1 

bz 63 1 

Tubería 93 bz 88 1 

UND 

PARTIDA 07.06.00 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 4.00 M.PROF. 

Descripcion Unidad Unidad 

nudo Nº 

Tubería 17 bz 19 1 

Tuberia66 bz o! 1 

bz 58 1 

Tubería 96 bz 89 1 

UND 

PARTIDA 07.07.00 DADOS DE EMPALME DE CONCRETO F'C=175 KG'CM2 

Descripcion Unidad Veces Metrado 

Para 89 buzones 

2 Dados por buzon 89 2.00 178.00 

UND 

08.00.00 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS 

PARTIDA 08.01 .00 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPO 

Descripcion Unidad Lo11Qitud Ancho Area 

Ver metrados Partidas 08.03.00 v 08.05.00 

1355.30 

162.04 

M2 

PARTIDA 08.02.00 IMPRIMACION ASFAL TICA 

Descripcion Unidad Loroitud Ancho Area 

Av. Panamericana Sur 

Tubería 54 66.50 0.60 39.90 

Tubería 55 66.25 0.60 39.75 

Tubería 56 66.25 0.60 39.75 

Tubería 57 64.00 0.60 38.40 

Tubería 58 70.25 0.60 42.15 

Tubería 59 47.90 0.60 28.74 

Tubería 62 21.75 0.60 13.05 

Tubería 63 69.70 0.60 41.82 

Tubería 64 74.90 0.60 44.94 

ANEXO PLANILLA DE METRADOS 

Subtotal Total 

3.00 

Subtotal Total 

4.00 

Subtotal Total 

178.00 

178.00 

Subtotal Total 

1517.34 

Subtotal Total 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERiA 
Facultad de Ingeniería Civil 

PARTIDA 08.02.00 IMPRIMACION ASFAL TICA 

Descripcion Unidad 

Tubería 65 

Tubería 66 

Tubería 67 

Calles casco distrital 

Tubería 1 

Tubería 2 

Tubería 3 

Tubería 4 

Tubería 7 

Tubería 8 

Tubería 9 

Tubería 10 

Tubería 11 

Tubería 12 

Tubería 13 

Tubería 14 

Tubería 15 

Tuberia 16 

Tubería 17 

Tubería 18 

Tubería 19 

Tubería 20 

Tuberia 21 

Tuberia 22 

Tubería 23 

Tubería 40 

Tubería 41 

Tubería 42 

Tubería 43 

Tubería 44 

Tubería 45 

Tubería 46 

Tubería 47 

Tubería 50 

Tubería 51 

M2 

Longttud 

74.75 

74.85 

97.00 

63.80 

64.41 

47.13 

47.15 

50.65 

50.40 

45.74 

44.38 

55.85 

61.40 

44.50 

44.01 

47.95 

55.85 

55.10 

44.50 

44.80 

44.80 

45.60 

42.90 

43.85 

44.45 

44.85 

44.85 

44.10 

45.88 

45.35 

50.10 

51.70 

22.23 

26.45 

PARTIDA 08.03.00 CARPETA ASFAL TICA EN FRIO E=5.0 CM. 

Descripcion Unidad Longttud 

Ver metrado oartida 08.02.00 

M2 

ANEXO PLANILLA DE METRADOS 

Ancho Area Subtotal Total 

0.60 44.85 

0.60 44.91 

0.60 58.20 418.26 

0.60 38.28 

0.60 38.65 

0.60 28.28 

0.60 28.29 

0.60 30.39 

0.60 30.24 

0.60 27.44 

0.60 26.63 

0.60 33.51 

0.60 36.84 

0.60 26.70 

0.60 26.41 

0.60 28.77 

0.60 33.51 

0.60 33.06 

0.60 26.70 

0.60 26.88 

0.60 26.88 

0.60 27.36 

0.60 25.74 

0.60 26.31 

0.60 26.67 

0.60 26.91 

0.60 26.91 

0.60 26.46 

0.60 27.53 

0.60 27.21 

0.60 30.06 

0.60 31.02 

0.60 13.34 

0.60 15.87 878.84 

1355.30 

Ancho Area Subtotal Total 

1355.30 1355.30 

1355.30 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad de lngenierla Civil ANEXO PLANILLA DE METRADOS 

PARTIDA 08.04.00 CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFAL TICO C/EQUIPO DE DISCO E=2" 

Descripcion Unidad lonQttud Ancho Area Subtotal Total 

Ver metrado partida 08.02.00 

1355.30 1355.30 

M2 1355.30 

PARTIDA 08.05.00 PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO PC=21 O KG'CM2 E=10 CM 

Descripcíon Unidad Longrud Ancho Area Subtotal Total 

Tubería 5 48.40 0.60 29.04 

Tubería 6 36.10 0.60 21.66 

Tubería 52 50.13 0.60 30.08 

Tubería 53 52.34 0.60 31.40 

Tubería 61 46.00 0.60 'Zl.60 

Tubería 60 37.10 0.60 22.26 

11112 162.04 

PARTIDA 08.06.00 CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO DE DISCO E=10 CM 

Descripcíon Unidad Longttud Ancho Area Subtotal Total 

Ver metrado partida 08.05.00 

1.00 1.00 1.00 162.04 

11112 162.04 

PARTIDA 08.07.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DEMOLICION DE PAVIMENTOS R=5 KM 

Descripcion Area Espesor ESPONJ. VOL. EXC. Total 

De las oartidas siouientes 

dernoficion de oavimento asfaltico 1355.30 0.05 1.30 88.09 

dernolicion de pavimento rioido 16204 0.10 1.50 24.31 

M3 112.40 

09.00.00 PRUEBAS DE LABORATORJO 

PARTIDA 09.01 .00 PRUEBA COMPACTACIÓN SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD DE CAMPO) 

Descriocion Unidad Unidad Subtotal Total 

Considerando 1 orueba cada 150 m. 

Siendo la longrud de la red de 4645.2 m 31.00 31.00 

UND 31.00 

PARTIDA 09.02.00 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 

Descripcion Unidad Unidad Subtotal Total 

Cada 50 m3 se sacara 3 probetas 21.00 21.00 

UNO 21.00 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad de lngenierfa Civil ANEXO PLANILLA DE METRADOS 

10.00.00 INSTALACION DE CONEXJONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 

PARTIDA 10.01 .00 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 

DescriDcion 1 Unidad N° lotes L. total Sutxctal Total 

Considerando el metrado de las oartidas de la 10.03.00 a la 10.06.00 6058.00 6058.00 

ML 6058.00 

PARTIDA 10.02.00 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 

Descrípcion Unidad N° lotes L. total Area Total 

Lonaitud Promedio de una conexión = 9.00 m 6058.00 6058.00 

ML 6058.00 

PARTIDA 10.03.00 EXCAV. ZANJA MANUAL T.N. PfTUB. 160 MM DE 0.60- 1.00 M. PROF. 

Descrípcion Unidad longitud Lotes Longitud Total 

panamericana sur 5 47 235 

ML 235.00 

PARTIDA 10.04.00 EXCAV. ZANJA MANUAL T.N. PfTUB. 160 MM DE 1.01 -1.50 M. PROF. 

Descrípcion Unidad longitud lotes Longitud Total 

Psaie i:ieneral la mar 7 14 98 

Psaie i:ieneral el oelíaro 6 8 48 

Pasaíe atahualpa 5 13 65 

Pasaje san martín-- plaza de armas -el comercio 7 280 1960 

ML 2171.00 

PARTIDA 10.05.00 EXCAV. ZANJA MANUAL T.N. PfTUB. 160 MM DE 1.51 - 2.00 M. PROF. 

Descriocion Unidad LonQítud Lotes Longitud Total 

Plaza de Armas 9 17 153 

Salavenv -olaza de arrnas-sto solano 9 284 2566 

P""-"ie Ramon castilla 4 12 48 

Pasaje las oalmeras 4.5 162 729 

ML 3486.00 

PARTIDA 10.06.00 EXCAV. ZANJA MANUAL T.N. PfTUB. 160 MM DE 2.01 -2.50 M. PROF. 

Descrípcion Unidad Longitud Lotes Lon!litud Total 

En las tuberías 33 v 32 4 4 16 

Calle A!luirre 5 30 150 

ML 166.00 

PARTIDA 10.07.00 REFINE Y NIVEL DE ZANJA T.N. P/TUB. 160 MM. P/TODA PROF. 

Descripcion Unidad Longitud Nº Lotes L. total Total 

Considerando el metrado de las oartidas de la 10.03.00 a la 10.06.00 871 6058.00 

ML 6058.00 

EXPEDIENTE TECNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CAÑETE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad de Ingeniería Civil ANEXO PLANILLA DE METRADOS 

PARTIDA 10.08.00 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB. 160 MM. 

Descripcion Unidad Longitud Total 

Cama de arena E=0.1 O 6058.00 

ML 6058.00 

PARTIDA 10.09.00 RELLENO COMP. ZANJA T.N. P/TUB. 160 MM DE 0.60-1.00 M. PROF. 

Descripcion Unidad Longitud Lotes Lon¡:¡itud Total 

¡panamericana sur 5 47 235 

ML 235.00 

PARTIDA 10.10.00 RELLENO COMP. ZANJA T.N. P/TUB. 160 MM DE 1.01 -1.50 M. PROF. 

Descripcion Unidad Longitud Lotes Longitud Total 

Psaie Qeneral la mar 6 14 84 

Psaie Qeneral el oeliaro 4 8 32 

Pasaie atahualpa 4 13 52 

Pasaje san martín-plaza de armas -el comercio 7.5 280 2100 

ML 2268.00 

PARTIDA 10.11.00 RELLENO COMP. ZANJA T.N. P/TUB. 160 MM DE 1.51 -2.00 M. PROF. 

Descripcior, Unidad Longitud Lotes Longitud Total 

Plaza de Armas 8 17 136 

Salaverrv -plaza de armas-sto solano 8 284 2272 

Pasaje Rarnon Castilla 3 12 36 

Pasaje las palmeras 6 162 ff72 

ML 3416.00 

PARTIDA 10.12.00 RELLENO COMP. ZANJA T.N. P/TUB. 160 MM DE 2.01 -2.50 M. PROF. 

Descripcion Unidad longitud Lotes Longitud Total 

En las tuberías 33 v 32 3 4 12 

Calle Aguírre 5 30 150 

ML 162.00 

PARTIDA 10.13.00 SUMINISTRO DE TIJBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 DE 160 MM. 

Descríocion Unidad Lonoitud Total 

Tubería 6058.00 

ML 6058.00 

PARTIDA 10.14.00 INSTALACION DE TIJBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 DE 160 MM. INC. PRUEBA HIDR. 

Descriocíon Unidad Longitud Total 

lnstalacion de tubería 6058.00 

ML 6058.00 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE
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PARTIDA 10.15.00 SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO SIMPLE Y TAPA DE CºAº DE 0.30 x 0.60 M. 

Descripcion Unidad Nº de lotes Unidad Total 

Suministro de caja de concreto simple y tapa concreto armado 871 871 

UNO 871.00 

PARTIDA 10.16.00 INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO Y TAPA DE REGISTRO 

Descripcion Unidad Nº de lotes Unidad Total 

Instalación de caja de concreto y tapa de registro 871 871 

UNO 871.00 

PARTIDA 10.17.00 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO TUB. PVC - CACHIMBA DE 160 MM. 

Descripcion Unidad Nº de lotes Unidad Total 

Suministro de elementos de empotramiento 871 871 

UNO 871.00 

PARTIDA 10.18.00 INSTALACION DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO TUB. PVC - CACHIMBA DE 160 MM. 

Descripcion Unidad Nº de lotes Unidad Total 

Instalación de elementos de empotramiento 871 871 

UNO 871.00 

PARTIDA 10.19.00 PRUEBA HIDRAULICA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA A ZANJA TAPADA 

Descripcion Unidad Lon¡:¡itud Total 

Prueba hidraulica 6058.00 

ML 6058.00 

PARTIDA 10.20.00 PRUEBA DE DEFLEXION TUBERIA DE 200 MM. 

Descripcion Unidad Longitud Total 

Prueba hidraulica 6058.00 

ML 6058.00 

PARTIDA 10.21.00 PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA A ZANJA TAPADA TU. 200 MM. Y CONEX. 

Descripcion Unidad Longitud Total 

Prueba hidraulica 6058.00 

ML 6058.00 
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A .2 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 
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Análisis de Costos Unitarios de Partidas 

P!rida 01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 5.60 X 3.4 

Rendimiento Und/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. 
0147010002 OPERARIO 
0147010004 PEON 

Materiales 

MO. 1.0000 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' 
0202200070 PERNO HEXAGONAL DE 3/4' X 3 1/2' 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 
0239130017 GIGANTOGRAFIA 
0243040000 MADERA TORNILLO 
0244030024 TRIPLA Y DE 8 mm 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ.1.0000 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

kg 
pza 
bis 
m3 
m2 
p2 
m2 

%MO 

Costo unitario directo por : Und 

Cuadrilla Cantidad 

0.1000 0.8000 
1.0000 8.0000 
2.0000 16.0000 

1.0000 3.56 
9.0000 2.00 
0.9000 13.93 
0.6000 40.00 
19.0400 25.00 
70.0000 4.03 
19.0400 20.00 

5.0000 284.83 

1,496.07 

Precio S/. 

15.64 
13.04 
10.50 

Partida 01.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ.1.0000Costo unitario directo por: glb 7,056.66 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 3.0000 24.0000 13.20 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.3000 2.4000 15.64 
0147010004 PEON hh 3.0000 24.0000 10.50 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 606.34 
0348040010 CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 1.5000 12.0000 155.00 
0348040017 CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 1.5000 12.0000 200.00 
0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m3 hm 1.5000 12.0000 180.00 

Partida 01.03 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ.1.0000Costo unitario directo por: glb 3,045.24 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.8000 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 13.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 11.62 
0147010004 PEON hh 4.0000 32.0000 10.50 

Materiales 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 7.5000 3.56 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 2.0000 13.93 
0232000029 FLETE TRANSPORTE LOCAL kg 2,000.0000 0.50 
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.6000 40.00 
0239130016 ESTERA DE 2.00 X 3.00 m u 15.0000 10.00 
0243040000 MADERA TORNILLO p2 120.0000 4.03 
0243040003 CASETA DE MADERA TORNILLO AREA TECHADA m2 38.0000 20.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 545.79 

Parcial S/. 

12.51 
104.32 
168.00 

3.56 
18.00 
12.54 
24.00 

476.00 
282.10 
380.80 

14.24 

Parcial S/. 

316.80 
37.54 

252.00 

30.32 
1,860.00 
2,400.00 
2,160.00 

Parcial S/. 

12.51 
104.32 
92.96 

336.00 

26.70 
27.86 

1,000 00 
24.00 

150.00 
483.60 
760.00 

27.29 
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Partida 02..01 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO LIMITE DE OBRA INC. POSTES 

Rendimiento m/DIA MO. 400.0000 EQ.400.0000 Costo unitario directo por: m 0.87 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0020 15.64 0.03 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0020 13.04 0.03 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0400 10.50 0.42 

Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" m3 0.0010 56.70 0.06 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0010 32.40 0.03 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.0020 13.93 0.03 
0229040091 CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO P/LIMITE SEGURIDAD m 1.0500 0.20 0.21 
0243600002 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 0.0180 3.40 0.06 

Partida 02.02 CERCO DE MALLA DE 1.0 M DE ALTURA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ 
0147010002 OPERARIO 
0147010004 PEON 

Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" 
0205010004 ARENA GRUESA 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
0239900102 MALLA DE HDP 
0243600002 MADERA EUCALIPTO (p2) 

MO. 280.0000 EQ.280.0000 Costo unitario directo por : m 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

hh 0.1000 0.0029 
hh 1.0000 0.0286 
hh 1.0000 0.0286 

m3 0.0010 56.70 
m3 0.0010 32.40 
bis 0.0020 13.93 
m 1.0500 1.10 
p2 0.0180 3.40 

Partida 02.03 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL 

Rendimiento Und/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO 
0147010004 PEON 

MO. 2.0000 

Materiales 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
0243040000 MADERA TORNILLO 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ.2..0000Costo unitario directo por : Und 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

hh 1.0000 4.0000 
hh 1.0000 4.0000 

kg 5.0000 3.56 
p2 45.0000 4.03 

%MO 5.0000 94.16 

2.06 

Precio S/. 

15.64 
13.04 
10.50 

298.02 

Precio S/. 

13.04 
10.50 

Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147000032 TOPOGRAFO 
0147010004 PEON 

Materiales 
0229060006 YESO (20 Kg) 
0244010001 ESTACA DE MADERA 2"x2"x1' 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

Equipos 

MO. 400.0000 EQ.400.0000 Costo unitario directo por : m 1.06 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 1.0000 0.0200 15.64 
hh 2.0000 0.0400 10.50 

bis 0.0100 5.00 
pza 0.0400 2.10 
gal 0.0005 26.48 

Parcial S/. 

0.05 
0.37 
0.30 

0.06 
0.03 
0.03 
1.16 
0.06 

Parcial S/. 

52.16 
42.00 

17.80 
181.35 

4.71 

Parcial SI. 

0.31 
0.42 

0.05 
0.08 
0.01 
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA 
0337020047 WINCHA DE 50 m 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 

Pa1ida 02.05 

Rendimiento rn/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147000032 TOPOGRAFO 
0147010004 PEON 

Materiales 
0229060006 YESO (20 Kg) 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA 
0337020047 WINCHA DE 50 m 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 

Partida 02.06 

Rendimiento rn/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147000032 TOPOGRAFO 
0147010004 PEON 

Materiales 
0229060006 YESO (20 Kg) 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0337020047 WINCHA DE 50 m 

Pa-tida 03.01.01 

Rendimiento rn/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. 
0147010004 PEON 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

%MO 5.0000 0.73 
he 1.0000 0.0200 2.00 
Und 0.0001 67.00 
he 1.0000 0.0200 5.00 

TRAZO Y REPLANTEO DURANTE El PROYECTO DE OBRA 

MO. 220.0000 EQ .. 220.0000 Costo unitario directo por : m 1.31 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 1 0000 0.0364 15.64 
hh 1.0000 0.0364 10.50 

bis 0.0100 5.00 

%MO 5.0000 0.95 
he 1.0000 0.0364 2.00 
Und 0.0001 67.00 
he 1.0000 0.0364 5.00 

TRAZO Y REPLANTEO FINALES DEL PROYECTO DE OBRA 

MO. 700.0000 EQ.700.0000 Costo unitario directo por: m 0.50 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 1.0000 0.0114 15.64 
hh 2.0000 0.0229 10.50 

bis 0.0100 5.00 

%MO 5.0000 0.42 
Und 0.0001 67.00 

EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=1.20M - H=1.50M PfTUB.200 MM. 

MO. 180.0000 EQ.180.0000 Costo unitario directo por: m 5.45 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

hh 0.1000 0.0044 15.64 
hh 1.0000 0.0444 10.50 

%MO 5.0000 0.54 
0349040091 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 70 HP 1 yd3 hm 1.0000 0.0444 110.00 

Partida 03.01.02 

PfTUB.200 MM. 

Rendimiento rn/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ 
0147010004 PEON 

Equipos 

EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=1.50M - H=2.00M 

MO. 145.0000 EQ.145.0000 Costo unitario directo por: m 

Unidad 

hh 
hh 

Cuadrilla 

0.1000 
1.0000 

Cantidad 

0.0055 
0.0552 

6.77 

Precio S/.

15.64 
10.50 

0.04 
0.04 
0.01 
0.10 

Parcial S/. 

0.57 
0.38 

0.05 

0.05 
0.07 
0.01 
0.18 

Parcial S/. 

0.18 
0.24 

0.05 

0.02 
0.01 

Parcial S/. 

0.07 
0.47 

0.03 
4.88 

Parcial S/. 

0.09 
0.58 
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0349040091 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 70 HP 1 yd3 

%MO 
hm 

5.0000 
1.0000 

0.67 
0.0552 110.00 

PMida 03.01.03 EXCAV. ZANJAS C/MAQ. PIALCANT. T.NATURAL H=2.00H - H=2.50M PITUB.200 MM. 

Rendimiento m/DIA MO. 110.0000 EQ.110.0000 Costo unitario directo por: m 8.91 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0073 15.64 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0727 10.50 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.87 
0349040091 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 70 HP 1 yd3 hm 1.0000 0.0727 110.00 

PMida 03.01.04 EXCAV. ZANJAS C/MAQ. PIALCANT. T.NATURAL H=2.50M - H=3.00M PITUB.200 MM. 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. 
0147010004 PEON 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

MO. 80.0000 

0349040091 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 70 HP 1 yd3 

EQ.80.0000 

Unidad 

hh 
hh 

%MO 
hm 

Costo unitario directo por : m 12.27 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

0.1000 0.0100 15.64 
1.0000 0.1000 10.50 

5.0000 1.21 
1.0000 0.1000 110.00 

Partida 03.01.05 EXCAV. ZANJAS C/MAQ. PIALCANT. T.NATURAL H=3.00M - H=3.50M PITUB.200 MM. 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. 
0147010004 PEON 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

MO. 50.0000 

0349040091 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 70 HP 1 yd3 

EQ.50.0000 

Unidad 

hh 
hh 

%MO 

hm 

Costo unitario directo por : m 19.63 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0.1000 0.0160 15.64 
1.0000 0.1600 10.50 

5.0000 1.93 
1.0000 0.1600 110.00 

Pa1ída 03.01.06 EXCAV. ZANJAS CIMAQ. PIALCANT. T.NATURAL H=3.50M- H=4.00M PITUB.200 MM. 

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ.30.0000 Costo unitario directo por : m 56.72 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0267 15.64 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2667 10.50 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.22 
0349040023 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Y hm 1.0000 0.2667 200.00 

0.03 
6.07 

Parcial SI. 

0.11 
0.76 

0.04 
8.00 

Parcial SI. 

0.16 
1.05 

0.06 
11.00 

Parcial SI. 

0.25 
1.68 

0.10 
17.60 

Parcial S/. 

0.42 
2.80 

0.16 
53.34 

03.01.07 EXCAV. ZANJAS MANUAL PIALCANT. T.NATURAL H=2.00M - H=2.50M PITUB.200 MM. 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

MO. 9.0000 EQ.9.0000Costo unitario directo por: m 30.86 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
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0147010001 CAPATAZ. 
0147010004 PEON 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Pa1ída 03.02.01 

Rendimiento m2/DIA

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. 
0147010002 OPERARIO 
0147010004 PEON 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
0243040000 MADERA TORNILLO 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Pa1ida 03.02.02 

Rendimiento m2/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. 
0147010002 OPERARIO 
0147010004 PEON 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
0243040000 MADERA TORNILLO 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 03.03.01 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147000032 TOPOGRAFO 
0147010001 CAPATAZ. 
0147010004 PEON 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 

Partida 03.04.01 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

hh 
hh 

%MO 

0.1000 
3.0000 

5.0000 

0.0889 
2.6667 

29.39 

15.64 
10.50 

ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS DE 2.00 M - 3.00 M DE PROF. 

MO. 92.0000 EQ.92.0000 Costo unitario directo por : m2 6.67 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 0.1000 0.0087 15.64 
hh 1.0000 0.0870 13.04 
hh 2.0000 0.1739 10.50 

kg 0.2600 3.56 
kg 0.1300 3.56 
p2 0.5000 4.03 

%MO 5.0000 3.10 

ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS DE 3.00 M - 4.00 M DE PROF. 

MO. 76.0000 EQ.76.0000 Costo unitario directo por : m2 7.34 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 0.1000 0.0105 15.64 
hh 1.0000 0.1053 13.04 
hh 2.0000 0.2105 10.50 

kg 0.2600 3.56 
kg 0.1300 3.56 
p2 0.5000 4.03 

%MO 5.0000 3.74 

REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB. 200 MM. 

MO. 170.0000 EQ.170.0000 Costo unitario directo por: m 2.73 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 1.0000 0.0471 15.64 
hh 0.1000 0.0047 15.64 
hh 3.0000 0.1412 10.50 

%MO 5.0000 2.29 
he 1.0000 0.0471 2.00 
he 1.0000 0.0471 5.00 

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 200 MM. 

MO. 120.0000 EQ.120.0000 Costo unitario directo por: m 5.77 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

1.39 
28.00 

1.47 

Parcial S/. 

0.14 
113 
1.83 

0.93 
0.46 
2 02 

0.16 

Parcial S/. 

0.16 
1.37 
2.21 

0.93 
0.46 
2 02 

0.19 

Parcial S/. 

0.74 
0.07 
1.48 

0.11 
0.09 
0.24 

Parcial S/. 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS- CANETE 
COSTOS Y PRESUPUESTOS 
BBch. TINOCO TORRE, Juan Carlos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad de Ingeniería Civil ANEXO ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS 

0147010001 CAPATAZ. 

0147010004 PEON 

Materiales 
0205010004 ARENA GRUESA 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Pa1ida 04.01 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. 

0147010002 OPERARIO 
0147010003 OFICIAL 

0147010004 PEON 

Materiales 
0239050000 AGUA 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

hh 

hh 

m3 

%MO 

0.3000 

3.0000 

0.1000 

5.0000 

0.0200 
0.2000 

32.40 

2.41 

15.64 
10.50 

RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=1.20 M - H=1.50 M 

MO. 50.0000 EQ.50.0000 Costo unitario directo por : m 33.63 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 0.1000 0.0160 15.64 
hh 2.0000 0.3200 13.04 
hh 1.0000 0.1600 11.62 
hh 8.0000 1.2800 10.50 

m3 0.0100 11.83 

%MO 5.0000 19.72 
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 2.0000 0.3200 40.00 

Patida 04.02 RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=1.50 M - H=2.00 M 

Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ.40.0000 Costo unitario directo por : m 42.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0200 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.4000 13.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 11.62 
0147010004 PEON hh 8.0000 1.6000 10.50 

Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0100 11.83 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 24.65 
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 2.0000 0.4000 40.00 

Patida 04.03 RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=2.00 M - H=2.50 M 

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ.30.0000 Costo unitario directo por : m 55.96 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0267 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.5333 13.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 11.62 
0147010004 PEON hh 8.0000 2.1333 10.50 

Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0100 11.83 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 32.87 
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 2.0000 0.5333 40.00 

04.04 RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=2.50 M - H=3.00 M 

0.31 
2.10 

3.24 

0.12 

Parcial S/. 

0.25 
4.17 
1.86 

13.44 

0.12 

0.99 
12.80 

Parcial S/. 

0.31 
5.22 
2.32 

16.80 

0.12 

1.23 
16.00 

Parcial S/. 

0.42 
6.95 
3.10 

22.40 

0.12 

1.64 
21.33 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPUACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CAÑETE 
COSTOS Y PRESUPUESTOS 
Bsch. TINOCO TORRE, Juan Carlos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad de lngenierfa Civil ANEXO ANAL/SIS DE COSTOS UNITARIOS 

Rendimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ.25.0000 Costo unitario directo por : m 67.14 

Código Descripción Recurso Unidad CuadriDa Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0320 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 13.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 11.62 
0147010004 PEON hh 8.0000 2.5600 10.50 

Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0100 11.83 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 39.45 
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 2.0000 0.6400 40.00 

P!nida 04.05 RELLENO ZANJA COMPACT. TN PfTUB 200 MM. H=3.00 M - H=3.50 M 

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ.20.0000 Costo unitario directo por '. m 83.90 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0400 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 13.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 11.62 
0147010004 PEON hh 8.0000 3.2000 10.50 

Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0100 11.83 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 0337010001 %MO 5.0000 49.31 

0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 2.0000 0.8000 40.00 

Plnida 04.06 RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=3.50 M - H=4.00 M 

Rendimiento m/DIA MO. 12.0000 EQ.12.0000 Costo unitario directo por : m 89.24 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 13.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 11.62 
0147010004 PEON hh 6.0000 4.0000 10.50 

· Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0100 11.83 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 59.48 

0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 1.0000 0.6667 40.00 

Partida 05.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 200 MM. HASTA R=SKM. 

Rendimiento m3/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. 
0147010003 OFICIAL 
0147010004 PEON 

Equipos 

MO. 320.0000 EQ.320.0000 Costo unitario directo por : m3 17.62 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 0.1000 0.0025 15.64 
hh 1.0000 0.0250 11.62 
hh 1.0000 0.0250 10.50 

Parcial S/. 

0.50 
8.35 
3.72 

26.88 

0.12 

1.97 
25.60 

Parcial S/. 

0.63 
10.43 
4.65 

33.60 

0.12 

2.47 
32.00 

Parcial S/. 

1.04 
8.69 
7.75 

42.00 

0.12 

2.97 
26.67 

Parcial S/. 

0.04 
0.29 
0.26 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE 
COSTOS Y PRESUPUESTOS 
Bach. TINOCO TORRE, Juan Cerios 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad de lngenierfa Civil ANEXO ANAL/SIS DE COSTOS UNITARIOS 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m3 
0349040008 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 

%MO 
hm 
hm 

5.0000 
3.0000 
1.0000 

0.59 
0.0750 
0.0250 

PMída 06.01 SUMINISTRO DE TUBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 200mm 

Rendimiento m/DIA MO. EQ.Costo unitario directo por: m 44.20 

180.00 
140.00 

Código Descripción Recurso Unidad 

pza 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Materiales 
0230510100 ANILLO DE JEBE P/TUB. PVC ISO 4435 200 mm 
0272130016 TUBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 200mm m 

0.1700 
1.0200 

5.00 
42.50 

Partida 06.02 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ISO 4435 S-25 200mm INC. PRUEBA HIDRÁULICA 

Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ.120.0000 Costo unitario directo por: m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0067 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.2000 

Materiales 
0201800002 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0020 79.29 
0239050000 AGUA m3 0.1200 11.83 
0250070003 TAPON DE DIABLO FUERTE Und 0.0150 20.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.85 

PMída 06.03 PRUEBA A ZANJA TAPADA PARA TUBERIA DESAGUE (200 mm) 

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ.100.0000 Costo unitario directo por : m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0080 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 

Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.1200 11.83 
0250070003 TAPON DE DIABLO FUERTE Und 0.0150 20.00 

5.92 

Precio S/. 

15.64 
13.04 
11.62 
10.50 

3.73 

Precio S/. 

15.64 
13.04 
10.50 

Pa1ida 07.01 BUZON TIPO I T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO + VOLQUETE HASTA 1.50 m PROF. 

Rendimiento Und/DIA MO. 3.5000 EQ.3.5000Costo unitario directo por : Und 1,671.24 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.2286 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.2857 13 04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.2857 11.62 
0147010004 PEON hh 2.0000 4.5714 10.50 

Materiales 
0221030006 TAPA DE CºAº P/BUZON C/MARCO FºFº Und 1.0000 285.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 107.95 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.1750 0.4000 5.00 

0.03 
13.50 
3.50 

Parcial S/. 

0.85 
43.35 

Parcial S/. 

0.10 
0.87 
0.78 
2.10 

0.16 
1.42 
0.30 

0.19 

Parcial S/. 

0.13 
1.04 
0.84 

1.42 
0.30 

Parcial S/. 

3.58 
29.81 
26.56 
48.00 

285.00 

5.40 
2.00 

EXPEDIENTE TECNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE 
COSTOS Y PRESUPUESTOS 
Bach. TINOCO TORRE, Juan Carlos 



Subpartldas 
900303050104 
900401020222 
900401031201 
901103015201 
901103022502 
901103022503 
901103022504 
901103025103 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad de Ingeniarla Civil 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ R=SKM. 
EXCAVACIONES MANUAL TN. P/BUZON 
MEDIA CAÑA 
ENCOFRADO METALICO P/BUZON 
CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/PARED DE BUZON 
CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/TECHO DE BUZON 
CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/FONDO DE BUZON 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 112" 

m3 
m3 
Und 
Und 
m3 
m3 
m3 
kg 

ANEXO ANAL/SIS DE COSTOS UNITARIOS 

3.9000 17.62 68.72 
3.0100 28.96 87.17 
1.0000 120.11 120.11 
1.0000 234.36 234.36 
1.3200 333.67 440.44 
0.3500 318.52 111.48 
0.4020 356.45 143.29 
15.1200 4.32 65.32 

P!liida 07.02 BUZON TIPO I T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO + VOLQUETE HASTA 2.00 m PROF. 

Rendimiento Und/DIA MO. 3.0000 EQ.3.0000Costo unitario directo por : Und 1,889.88 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 02667 15.64 4.17 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 13.04 34.77 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.6667 11.62 30.99 
0147010004 PEON hh 2.0000 5.3333 10.50 56.00 

Materiales 
0221030006 TAPA DE CºAº P/BUZON C/MARCO FºFº Und 1.0000 285.00 285.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 125.93 6.30 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.1750 0.4667 5.00 2.33 

Subpartidas 
900303050104 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ R=SKM. m3 5.2260 17.62 92 08 
900401020222 EXCAVACIONES MANUAL TN. P/BUZON m3 4.0200 28.96 116.42 
900401031201 MEDIA CAÑA Und 1.0000 120.11 120.11 
901103015201 ENCOFRADO METÁLICO P/BUZON Und 1.0000 234.36 234.36 
901103022502 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/PARED DE BUZON m3 1.7600 333.67 587.26 
901103022503 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/TECHO DE BUZON m3 0.3500 318.52 111.48 
901103022504 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/FONDO DE BUZON m3 0.4020 356.45 143.29 
901103025103 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 112º kg 15.1200 4.32 65.32 

Partida 07.03 BUZON TIPO I T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO + VOLQUETE HASTA 2.50 m PROF. 

Rendimiento Und/DIA MO. 2.8500 EQ.2.8500Costo unitario directo por: Und 2,151.98 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2807 15.64 4.39 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.8070 13.04 36.60 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.8070 11.62 32.62 
0147010004 PEON hh 3.0000 8.4211 10.50 88.42 

Materiales 
0221030006 TAPA DE CºAº P/BUZON C/MARCO FºFº Und 1.0000 285.00 285.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 162.03 8.10 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.1750 0.4912 5.00 2.46 

Subpartidas 
9003030501 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ R=SKM. m3 7.5400 17.62 132.85 
900401020222 EXCAVACIONES MANUAL TN. P/BUZON m3 5.2800 28.96 152.91 
900401031201 MEDIA CAÑA Und 1.0000 120.11 120.11 
901103015201 ENCOFRADO METALICO P/BUZON Und 1.0000 234.36 234.36 
901103022502 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/PARED DE BUZON m3 2.2000 333.67 734 07 
901103022503 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/TECHO DE BUZON m3 0.3500 318.52 111.48 
901103022504 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/FONDO DE BUZON m3 0.4020 356.45 143.29 
901103025103 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 112" kg 15.1200 4.32 65.32 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE 
COSTOS Y PRESUPUESTOS 
Bach. TINOCO TORRE, Juan Carlos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Fscultsd de Ingeniería Civil ANEXO ANAL/SIS DE COSTOS UNITARIOS 

Pa1ída 07.04 BUZON TIPO I T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO + VOLQUETE HASTA 3.00 m PROF. 

Rendimiento Und/DIA MO. 2.3000 EQ.2.3000Costo unitario directo por: Und 2,568.84 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.3478 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 3.4783 13.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 3.4783 11.62 
0147010004 PEON hh 3.0000 10.4348 10.50 

Materiales 
0221030006 TAPA DE CºAº P/BUZON C/MARCO FºFº Und 1.0000 285.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 200.79 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.1750 0.6087 5.00 

Subpartidas 
900303050104 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ R=5KM. m3 8.7700 17.62 
900401020222 EXCAVACIONES MANUAL TN. P/BUZON m3 6.7500 28.96 
900401031201 MEDIA CAÑA Und 1.0000 120.11 
901103015201 ENCOFRADO METALICO P/BUZON Und 1.0000 234.36 
901103022502 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/PARED DE BUZON m3 2.6400 333.67 
901103022503 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 PITECHO DE BUZON m3 0.5100 318.52 
901103022504 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/FONDO DE BUZON m3 0.5700 356.45 
901103025103 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1!2" kg 27.5400 4.32 

Partida 07.05 BUZON TIPO I T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO + VOLQUETE HASTA 3.50 m PROF. 

Rendimiento Und/DIA MO. 1.8500 EQ.1.8500Costo unitario directo por: Und 2,804.89 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.4324 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.3243 13.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 4.3243 11.62 
0147010004 PEON hh 3.0000 12.9730 10.50 

Materiales 
0221030006 TAPA DE CºAº P/BUZON C/MARCO FºFº Und 1.0000 285.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 249.62 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.1750 0.7568 5.00 

Subpartidas 
900303050104 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ R=5KM. m3 9.8800 17.62 
900401020222 EXCAVACIONES MANUAL TN. P/BUZON m3 7.3600 28.96 
900401031201 MEDIA CAÑA Und 1.0000 120.11 
901103015201 ENCOFRADO METALICO P/BUZON Und 1.0000 234.36 
901103022502 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/PARED DE BUZON m3 3.0800 333.67 
901103022503 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/TECHO DE BUZON m3 0.5100 318.52 
901103022504 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/FONDO DE BUZON m3 0.5700 356.45 
901103025103 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" kg 27.5400 4.32 

Pa1ída 07.06 BUZON TIPO I T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO + VOLQUETE HASTA 4.00 m PROF. 

Rendimiento Und/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ 
0147010002 OPERARIO 
0147010003 OFICIAL 
0147010004 PEON 

MO. 1.5000 EQ.1.5000Costo unitario directo por: Und 3,112.65 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 0.1000 0.5333 15.64 
hh 1.0000 5.3333 13.04 
hh 1.0000 5.3333 11.62 
hh 4.0000 21.3333 10.50 

Parcial S/. 

5.44 
45.36 
40.42 

109.57 

285.00 

10.04 
3.04 

154.53 
195.48 
120.11 
234.36 
880.89 
162.45 
203.18 
118.97 

Parcial S/. 

6.76 
56.39 
50.25 

136.22 

285.00 

12.48 
3.78 

174.09 
213.15 
120.11 
234.36 

1,027.70 
162.45 
203.18 
118.97 

Parcial S/. 

8.34 
69.55 
61.97 

224.00 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE 
COSTOS Y PRESUPUESTOS 
Bsch. T/NOCO TORRE, Jusn Carlos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
Facultad de Ingeniería Civil ANEXO ANAL/SIS DE COSTOS UNITARIOS 

Materiales 
0221030006 TAPA DE CºAº P/BUZON C/MARCO FºFº Und 1.0000 285.00 285.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 363.86 18.19 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.1750 0.9333 5.00 4.67 

Subpartidas 
900303050104 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ R=5KM. m3 10.7100 17.62 188.71 
900401020222 EXCAVACIONES MANUAL TN. P/BUZON m3 8.2400 28.96 238.63 
900401031201 MEDIA CAÑA Und 1.0000 120.11 120.11 
901103015201 ENCOFRADO METALICO P/BUZON Und 1.0000 234.36 234.36 
901103022502 CONCRETO fe:= 210 kg/cm2 P/PARED DE BUZON m3 3.5200 333.67 1,174.52 
901103022503 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/TECHO DE BUZON m3 0.5100 318.52 162.45 
901103022504 CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/FONDO DE BUZON m3 0.5700 356.45 203.18 
901103025103 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" kg 27.5400 4.32 118.97 

07.07 DADOS DE EMPALME DE CONCRETO f
º

C=175 KG/CM2 

Rendimiento Und/DIA MO. 6.0000 EQ.6.0000Costo unitario directo por: Und 68.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 15.64 2.08 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 13.04 17.39 
0147010004 PEON hh 2.0000 2.6667 10.50 28.00 

Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" m3 0.0900 56.70 5.10 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0800 32.40 2.59 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.7500 13.93 10.45 
0243040000 MADERA TORNILLO p2 0.0200 4.03 0.08 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 47.47 2.37 

Partida 08.01 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPODE 0.20 m 

Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ.35.0000 Costo unitario directo por : m2 24.89 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 15.64 0.36 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 13.04 2.98 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2286 10.50 2.40 

Materiales 
0205010001 AFIRMADO PARA BASE m3 0.2600 36.85 9.58 
0239050000 AGUA m3 0.0120 11.83 0.14 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.74 0.29 
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 1.0000 0.2286 40.00 9.14 

Partida 08.02 IMPRIMACION ASFAL TICA 

Rendimiento m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ.1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 3.70 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 02000 0.0016 15.64 0.03 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 11.62 0.09 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0080 10.50 0.08 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE 
COSTOS Y PRESUPUESTOS 
&ch. TINOCO TORRE, Juan Carlos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad de lngenierla Civil ANEXO ANAL/SIS DE COSTOS UNITARIOS 

Materiales 
0213000006 ASFALTO RC-250 gal 0.3200 6.05 
0253000000 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.0600 5.63 
0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gal 0.0042 5.67 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.20 
0349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 1.0000 0.0080 65.00 
0349050004 CALENTADOR DE ACEITE 5 HP 468 p3 hm 0.3000 0.0024 14.20 
0349050032 COCINA DE ASFALTO 320 gal hm 1.0000 0.0080 35.00 
0349120012 CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 C. SIMPLE 107 HP hm 1.0000 0.0080 45.00 

Partida 08.03 CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE E=r C/EQUIPO 

Rendimiento m2JDIA MO. 520.0000 EQ.520.0000 Costo unitario directo por : m2 29.72 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.0154 15.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0154 11.62 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0615 10.50 

Materiales 
0213000023 MEZCLA ASFAL TICA m3 0.0625 280.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.07 
0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m3 hm 3.0000 0.0462 180.00 
0349030025 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton hm 1.0000 0.0154 125.00 
0349030043 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10 hm 1.0000 0.0154 55.00 
ton 

Partida 08.04 CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO DE DISCO E=2" 

Rendimiento m2JDIA MO. 210.0000 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ 
0147010003 OFICIAL 
0147010004 PEON 

Materiales 
0239020099 DISCO DE CORTE 
0239050000 AGUA 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0337030019 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 13 HP 
0349700051 TANQUE AGUA DE 150 GAL 

Subpartidas 

EQ.210.0000 Costo unitario directo por: m2 12.47 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 0.5000 0.0190 15.64 
hh 1.0000 0.0381 11.62 
hh 1.0000 0.0381 10.50 

Und 0.0013 925.68 
m3 0.0552 11.83 

%MO 5.0000 1.14 
hm 1.0000 0.0381 42.00 
hm 0.5000 0.0190 6.20 

90110i0151 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2" m2 1.0000 7.70 

Patida 08.05 PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO fc=210 kg/cm2 E=10 CM 

Rendimiento m2JDIA MO. 275.0000 EQ.275.0000 Costo unitario directo por : m2 37.70 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0145 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0582 13.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 11.62 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.1164 10.50 

1.94 
0.34 
0.02 

0.01 
0.52 
0.03 
0.28 
0.36 

Parcial S/. 

0.24 
0.18 
0.65 

17.50 

0.05 
8.32 
1.93 
0.85 

Parcial S/. 

0.30 
0.44 
0.40 

1.20 
0.65 

0.06 
1.60 
0.12 

7.70 

Parcial S/. 

0.23 
0.76 
0.34 
1.22 
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Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' 

Subpartidas 
9003040701 CONCRETO PC=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 

%MO 
hm 

m3 

5.0000 
1.0000 

0.1300 

2.55 
0.0291 

268.21 

5.00 

Pa-tida 08.06 CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO DE DISCO E=10 CM 

Rendimiento m2/0IA MO. 90.0000 EQ.90.0000 Costo unitario directo por : m2 28.87 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.5000 0.0444 15.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0889 11.62 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0889 10.50 

Materiales 
0239020099 DISCO DE CORTE Und 0.0030 925.68 
0239050000 AGUA m3 0.1103 11.83 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.65 
0337030019 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 13 HP hm 1.0000 0.0889 42.00 
0349700051 TANQUE AGUA DE 150 GAL hm 0.5000 0.0444 6.20 

Subpartidas 
9011010151 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO-CONCRETO E=0.10 M m2 1.0000 18.00 

Partida 08.07 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DEMOLICION PAVIMENTOS R = 5 KM. 

Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000 EQ.320.0000 Costo unitario directo por : m3 17.62 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0025 15.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0250 11.62 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0250 10.50 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.59 
0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m3 hm 3.0000 0.0750 180.00 
0349040008 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 hm 1.0000 0.0250 140.00 

Partida 09.01 PRUEBA COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD DE CAMPO) 

Rendimiento Und/OIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147030007 OPERARIO ESPECIALIZADO 

Materiales 

MO. 24.0000 

0239150005 PRUEBAS PROCTOR MODIFICADO DE CAMPO 

EQ.24.0000 Costo unitario directo por : Und 85.21 

Unidad 

hh 

u 

Cuadrilla 

1.0000 

1.0000 

Cantidad Precio S/. 

0.3333 15.64 

80.00 

f>Mida 09.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 

Rendimiento Und/OIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147030007 OPERARIO ESPECIALIZADO 

Materiales 

MO. 24.0000 

0239150000 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA 

EQ.24.0000 Costo unitario directo por: Und 20.21 

Unidad 

hh 

u 

Cuadrilla 

1-0000

1.0000 

Cantidad Precio S/. 

0.3333 15.64 

15.00 

0.13 
0.15 

34.87 

Parcial S/. 

0.69 
1.03 
0.93 

278 
1.30 

0.13 
3.73 
0.28 

18.00 

Parcial S/. 

0.04 
0.29 
0.26 

0.03 
1350 
3.50 

Parcial S/. 

5.21 

80.00 

Parcial S/. 

5.21 

15.00 
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PMída 10.01 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147000032 TOPOGRAFO 
0147010004 PEON 

Materiales 
0229060006 YESO (20 Kg) 
0244010001 ESTACA DE MADERA 2'x2'x1' 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA 
0337020047 WINCHA DE 50 m 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 

Partida 10.02 

Rendimiento m/DIA 

Codigo Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147000032 TOPOGRAFO 
0147010004 PEON 

Materiales 
0229060006 YESO (20 Kg) 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA 
0337020047 WINCHA DE 50 m 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 

Partida 10.03 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. 
0147010004 PEON 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

P.nida 10.04 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. 
0147010004 PEON 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CONEXION DOMICILIARIA 

MO. 400.0000 EQ.400.0000 Costo unitario directo por : m 1.06 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 1.0000 0.0200 15.64 0.31 
hh 2.0000 0.0400 10.50 0.42 

bis 0.0100 5.00 0.05 
pza 0.0400 2.10 0.08 
gal 0.0005 26.48 0.01 

%MO 5.0000 0.73 0.04 
he 1.0000 0.0200 2.00 0.04 
Und 0.0001 67.00 0.01 
he 1.0000 0.0200 5.00 0.10 

TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA CONEXION DOMICILIARIA 

MO. 500.0000 EO.500.0000 Costo unitario directo por : m 0.79 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 1.0000 0.0160 15.64 0.25 
hh 2.0000 0.0320 10.50 0.34 

bis 0.0100 5.00 0.05 

%MO 5.0000 0.59 0.03 
he 1.0000 0.0160 2.00 0.03 
Und 0.0001 67.00 0.01 
he 1.0000 0.0160 5.00 0.08 

EXCAV. ZANJA MANUAL T.NORMAL P/TUB 160 mm DE 0.60 -1.00 m PROF. 

MO. 16.0000 EQ.16.0000 Costo unitario directo por : m 11.84 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 0.1000 0.0500 15.64 0.78 
hh 2.0000 1.0000 10.50 10.50 

%MO 5.0000 11.28 0.56 

EXCAV. ZANJA MANUAL T .NORMAL P/TUB 160 mm DE 1.01 -1.50 m PROF. 

MO. 11.0000 EQ.11.0000 Costo unitario directo por : m 17.23 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 0.1000 0.0727 15.64 1.14 
hh 2.0000 1.4545 10.50 15.27 

%MO 5.0000 16.41 0.82 
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Piwtida 10.05 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ 
0147010004 PEON 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Piwtida 10.06 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ 
0147010004 PEON 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Pá1ida 10.07 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147000032 TOPOGRAFO 
0147010001 CAPATAZ 
0147010004 PEON 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 

Pa1ida 10.08 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ 
0147010004 PEON 

Materiales 
0205010004 ARENA GRUESA 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Pa1ida 10.09 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ 
0147010002 OPERARIO 
0147010003 OFICIAL 
0147010004 PEON 

EXCAV. ZANJA MANUAL T.NORMAL PfTUB 160 mm DE 1.51 - 2.00 m PROF. 

MO. 7.5000 EQ.7.5000Costo unitario directo por: m 25.27 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 0.1000 0.1067 15.64 1.67 
hh 2.0000 2.1333 10.50 22.40 

%MO 5.0000 24.07 1.20 

EXCAV. ZANJA MANUAL T.NORMAL PfTUB 160 mm DE 2.01 - 2.50 m PROF. 

MO. 9.0000 EQ.9.0000Costo unitario directo por: m 30.86 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 0.1000 0.0889 15.64 1.39 
hh 3.0000 2.6667 10.50 28.00 

%MO 5.0000 29.39 1.47 

REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL P/TUB. 160 mm PITODA PROF. 

MO. 170.0000 EQ.170.0000 Costo unitario directo por: m 2.73 

Unidad Cuadrilla Can·tidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 1.0000 0.0471 15.64 0.74 
hh 0.1000 0.0047 15.64 0.07 
hh 3.0000 0.1412 10.50 1.48 

%MO 5.0000 2.29 0.11 
he 1.0000 0.0471 2.00 0.09 
he 1.0000 0.0471 5.00 0.24 

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA PITUB 160 mm. 

MO. 120.0000 EQ.120.0000 Costo unitario directo por: m 5.77 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 0.3000 0.0200 15.64 0.31 
hh 3.0000 0.2000 10.50 2.10 

m3 0.1000 32.40 3.24 

%MO 5.0000 2-41 0.12 

RELLENO COMPZANJA T.N. P/TUB. 160mm DE 0.60-1.00 m. PROF. 

MO. 95.0000 EQ.95.0000 Costo unitario directo por : m 15.45 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 0.1000 0.0084 15.64 0.13 
hh 2.0000 0.1684 13.04 2.20 
hh 1.0000 0.0842 11.62 0.98 
hh 8.0000 0.6737 10.50 7.07 
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Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.1000 11.83 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 10.38 
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 1.0000 0.0842 40.00 

Pirida 10.10 RELLENO COMP .lANJA T.N. PTTUB. 160mm DE 1.01 -1.50 m. PROF. 

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ.80.0000 Costo unitario directo por : m 18.13 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 13.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 11.62 
0147010004 PEON hh 8.0000 0.8000 10.50 

Materiales 

0239050000 AGUA m3 0.1000 11.83 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.33 
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 1.0000 0.1000 40.00 

P!rida 10.11 RELLENO COMP .lANJA T.N. PITUB. 160mm DE 1.51 - 2.00 m. PROF. 

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ.60.0000 Costo unitario directo por : m 23.77 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.01:33 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2667 13 04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 11.62 
0147010004 PEON hh 8.0000 1.0667 10.50 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.1000 11.83 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.44 
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 1.0000 0.1333 40.00 

Pirida 10.12 RELLENO COMP.lANJA T.N. PTTUB. 160mm DE 2.01 - 2.50 m. PROF. 

Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ.50.0000 Costo unitario directo por : m 28.29 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.3200 13.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 11.62 
0147010004 PEON hh 8.0000 1.2800 10.50 

Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.1000 11.83 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 19.72 
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 1.0000 0.1600 40.00 

10.13 SUMINISTRO DE TUBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 160mm 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

MO. 

0230510101 ANILLO DE JEBE PITUB. ALCNTARILLADO 160 mm. 

EQ.Costo unitario directo por: m 32.51 

Unidad 

Und 

Cuadrilla 

1.0000 

Cantidad Precio SI. 

5.00 

1.18 

0.52 
3.37 

Parcial SI. 

0.16 
2.61 
1.16 
8.40 

1.18 

0.62 
4.00 

Parcial SI. 

0.21 
3.48 
1.55 

11.20 

1.18 

0.82 
5.33 

Parcial SI. 

0.25 
4.17 
1.86 

13.44 

1.18 

0.99 
6.40 

Parcial S/. 

5.00 
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0272130017 TUBERIA PVC DESAGUE. ISO 4435 SERIE-25 DN 160 mm. m 1.0200 26.97 

Pa1ida 10.14 INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ISO 4435 S-25 160mm INC. PRUEBA HIDRÁULICA 

Rendimiento m/DIA MO. 140.0000 EQ.140.0000 Costo unitario directo por: m 1 1.18 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0057 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0571 13 04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0571 11.62 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.1143 10.50 

Materiales 
0201800002 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0020 79.29 
0204000000 ARENA FINA m3 0.2000 32.40 
0239050000 AGUA m3 0.1200 11.83 
0250070003 TAPON DE DIABLO FUERTE Und 0.0150 20.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.69 

P!ñda 10.15 SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO SIMPLE Y TAPA DE CºAº DE 0.30m x 0.60m 

Rendimiento Und/DIA 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

MO. 

0221030007 CAJA DE CONCRETO P/REGISTRO DESAGUE ESTANDAR 
0221030008 TAPA DE CºAº P/CAJA REGISTRO DESAGUE 

EQ.Costo unitario directo por: Und 75.33 

Unidad 

pza 
pza 

Cuadrilla 

1.0000 
1.0000 

Cantidad Precio S/. 

41.31 
34.02 

Partida 10.16 INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO Y TAPA DE REGISTRO DE 0.30m x 0.60m EN T.N. 

Rendimiento Und/DIA MO. 5.0000 EQ.5.0000Costo unitario directo por : Und 52.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.3200 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 13.04 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 10.50 

Materiales 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0500 32.40 
0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" m3 0.0150 56.70 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0150 32.40 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.3000 13.93 
0239050000 AGUA m3 0.0100 11.83 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 42.66 

Ps1ida 10.17 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO TUB. PVC-CACHIMBA DE 160 mm. 

Rendimiento Und/DIA 

Código Descripción Recurso 
Materiales 
0210140077 CACHIMBA PVC ISO 4435 / 160 mm 

MO. 

0230510101 ANILLO DE JEBE P/TUB. ALCNTARILLADO 160 mm. 
0273110057 CODO PVC DESAGUE 160 x 45º 

EQ.Costo unitario directo por: Und 81.00 

Unidad 

Und 
Und 
pza 

Cuadrilla 

1.0000 
1.0000 
1.0000 

Cantidad Precio S/. 

30.00 
5.00 
46.00 

10.18 INSTALACION DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO TUB. PVC-CACHIMBA DE 160 mm. 

Rendimiento Und/DIA MO. 10.0000 

Código Descripción Recurso 

EQ.10.0000 Costo unitario directo por: Und 25.00 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

27.51 

Parcial S/. 

0.09 
0.74 
0.66 
1.20 

0.16 
6.48 
1.42 
0.30 

0.13 

Parcial S/. 

41.31 
34.02 

Parcial S/. 

5.00 
20.86 
16.80 

1.62 
0.85 
0.49 
4.18 
0.12 

2.13 

Parcial S/. 

30.00 
5.00 

46.00 

Parcial S/. 
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0.1000 0.0800 15.64 1.25 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. 
0147010002 OPERARIO 
0147010004 PEON 

hh 1.0000 0.8000 13.04 10.43 

Materiales 
0201800002 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
0213010008 PEGAMENTO PARA PVC 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

hh 

gal 
kg 
gal 

%MO 

1.0000 0.8000 10.50 

0.0100 79.29 
0.5000 2.50 
0.0200 94.00 

5.0000 20.08 

Plrida 10.19 PRUEBA HIDRAULICA DE CONEXJON DOMICILIARIA A ZANJA TAPADA Y RED 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. 
0147010002 OPERARIO 
0147010004 PEON 

Materiales 
0239050000 AGUA 
0250070003 TAPON DE DIABLO FUERTE 

MO. 160.0000 EQ.160.0000 Costo unitario directo por: m 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

hh 0.1000 0.0050 
hh 1.0000 0.0500 
hh 1.0000 0.0500 

m3 0.2000 11.83 
Und 0.0150 20.00 

Plrida 10.20 PRUEBA DE DEFLEXION TUBERIA DE 200 mm. 

Rendimiento m/DIA 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. 
0147010002 OPERARIO 
0147010004 PEON 

Materiales 
0239050000 AGUA 

Equipos 

MO. 140.0000 

0349170002 BOLA DE MADERA P/PRUEBA HIDRAULICA TUB. 200 mm 

EQ.140.0000 Costo unitario directo por: m 

Unidad Cuadrilla Ca11tidad 

hh 0.1000 0.0057 
hh 1.0000 0.0571 
hh 1.0000 0.0571 

m3 0.2000 11.83 

he 1.0000 0.0571 

3.93 

Precio S/. 

15.64 
13.04 
10.50 

4.94 

Precio S/. 

15.64 
13.04 
10.50 

20.00 

8.40 

0.79 
1.25 
1.88 

1.00 

Parcial S/. 

0.08 
0.65 
0.53 

2.37 
0.30 

Parcial S/. 

0.09 
0.74 
0.60 

2.37 

1.14 

Plrida 10.21 PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA A ZANJA TAPADA TUB. 200 mm. Y CONEXION DOMICILIARIA 

Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ.160.0000 Costo unitario directo por: m 3.63 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. 
0147010002 OPERARIO 
0147010004 PEON 

Materiales 
0239050000 AGUA 

hh 

hh 

hh 

m3 

0.1000 0.0050 15.64 
1.0000 0.0500 13.04 
1.0000 0.0500 10.50 

0.2000 11.83 
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Análisis de Costos Unitarios de Sub-Partidas 

Partida (900303050104-0601001-01) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ R=SKM. 

Rendimiento m3/DIA MO. 320.00 EQ. 320.00Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0025 15.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0250 11.62 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0250 10.50 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.59 
0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m3 hm 3.0000 0.0750 180.00 
0349040008 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 hm 1.0000 0.0250 140.00 

Partida (900304070105-0601001-01) CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 

Rendimiento m3/DIA MO. 14.00 EQ. 14.00 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 1.0000 0.5714 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 13.04 
0147010004 PEON hh 5.0000 2.8571 10.50 

Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' m3 0.8000 56.70 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5000 32.40 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 9.7000 13.93 
0239050000 AGUA rn3 0.1900 11.83 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 46.39 
0348010008 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP hm 1.0000 0.5714 36.00 

Partida (900401020222-0601001-01) EXCAVACIONES MANUAL TN. P/BUZON 

Rendimiento m3/DIA MO. 3.50 EQ. 3.50 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.2286 15.64 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 10.50 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 27.58 

Partida (900401031201-0601001-01) MEDIA CAÑA 

Rendimiento Und/DIA MO. 2.50 EQ. 2.50 Costo unitario directo por : Und 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.3200 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 3.2000 13.04 
0147010004 PEON hh 1.0000 3.2000 10.50 

Materiales 
0204000000 ARENA FINA rn3 0.2000 32.40 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 2.0000 13.93 
0239050000 AGUA rn3 0.1200 11.83 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 80.33 
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17.62 

Parcial S/. 

0.04 
0.29 
0.26 

0.03 
13.50 
3.50 

268.21 

Parcial S/. 

8.94 
7.45 

30.00 

45.36 
16.20 

135.12 
2.25 

2.32 
20.57 

28.96 

Parcial S/. 

3.58 
24.00 

1.38 

120.11 

Parcial S/. 

5.00 
41.73 
33.60 

6.48 
27.86 
1.42 

4.02 
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Partida (901101015103-0601001-01) DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2" 

Rendimiento m2/DIA MO. 180.00 EQ. 180.00 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.2500 0.0111 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0444 13.04 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.1333 10.50 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.15 
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 1.0000 0.0444 85.00 
0349020093 PUNTA ROMPEPAVIMENTO hm 2.0000 0.0889 3.80 
0349060004 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg hm 2.0000 0.0889 12.70 
0349060012 BARRENOS hm 2.0000 0.0889 2.20 

Partida (901101015122-0601001-01) DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGOO-CONCRETO E=0.10 M 

Rendimiento m2fDIA MO. 80.00 EQ. 80.00 Costo unitario directo por : rn2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.5000 0.0500 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 13.04 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.2000 10.50 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.49 
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 1.0000 0.1000 85.00 
0349020093 PUNTA ROMPEPAVIMENTO hm 2.0000 0.2000 3.80 
0349060004 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg hm 2.0000 0.2000 12.70 
0349060012 BARRENOS hm 2.0000 0.2000 2.20 

Partida (901103015201-0601001-01) ENCOFRADO METALICO P/BUZON 

Rendimiento Und/DIA MO. 3.00 EQ. 3.00 Costo unitario directo por : Und 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.2667 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 13.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.6667 11.62 

Materiales 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.2600 3.56 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 69.93 
0348990074 ENCOFRADO METALICO hm 3.0000 8.0000 20.00 

Partida (901103022502-0601001-01) CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/PARED DE BUZON 

Rendimiento m3/DIA MO. 8.60 EQ. 8.60 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0930 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.9302 13.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.9302 11.62 
0147010004 PEON hh 9.0000 8.3721 10.50 

Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" m3 0.5400 56.70 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5100 32.40 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 9.7000 13.93 
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7.70 

Parcial S/. 

0.17 
0.58 
1.40 

0.11 
3.77 
0.34 
1.13 
0.20 

18.00 

Parcial S/. 

0.78 
2.61 
2.10 

0.27 
8.50 
0.76 
2.54 
0.44 

234.36 

Parcial S/. 

4.17 
34.77 
30.99 

0.93 

3.50 
160.00 

333.67 

Parcial S/. 

1.45 
12.13 
10.81 
87.91 

30.62 
16.52 

135.12 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad de Ingeniarla Civil ANEXO ANAL/SIS DE COSTOS UNITARIOS 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 112.30 
0348010008 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP hm 1.0000 0.9302 36.00 

Partida (901103022503--0601001-01) CONCRETO fe= 210 kg/cm2 PfTECHO DE BUZON 

Rendimiento m3/DIA MO. 9.00 EQ. 9.00 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0889 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 13.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 11.62 
0147010004 PEON hh 8.0000 7.1111 10.50 

Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 112" m3 0.5700 56.70 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5000 32.40 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 9.7000 13.93 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 97.98 
0348010008 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP hm 1.0000 0.8889 36.00 

Partida (901103022504-0601001-01) CONCRETO fe= 210 kg/cm2 P/FONDO DE BUZON 

Rendimiento m3JOIA MO. 8.10 EQ 8.10 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0988 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.9877 13.04 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.9753 11.62 
0147010004 PEON hh 9.0000 8.8889 10.50 

Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" m3 0.5700 56.70 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5000 32.40 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 9.7000 13.93 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 130.71 
0348010008 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP hm 1.0000 0.9877 36.00 

Partida (901103025103-0601001-01) ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 112• 

Rendimiento kg/DIA MO. 250.00 EQ. 250.00 Costo unitario directo por : kg 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 15.64 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 13.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 11.62 

Materiales 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.0800 2.50 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 DE 112" x 9m kg 1.0500 3.04 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.84 
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 1.50 
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5.62 
33.49 

318.52 

Parcial S/. 

1.39 
11.59 
10.33 
74.67 

32.32 
16.20 

135.12 

4.90 
32.00 

356.45 

Parcial S/. 

1.55 
12.88 
22.95 
93.33 

32.32 
16.20 

135.12 

6.54 
35.56 

4.32 

Parcial S/. 

0.05 
0.42 
0.37 

0.20 
3.19 

0.04 
0.05 
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A.3 PRECIOS DE RECURSOS 
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Precios de recursos 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presup. S/. 

MANO DE OBRA 

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 24.0000 13.20 316.80 316.80 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1,040.0316 15.64 16,266.07 16,281.86 
0147010001 CAPATAZ. hh 2,020.0523 15.64 31,593.58 31,594.03 
0147010002 OPERARIO hh 10,100.6098 13.04 131,711.95 131,643.94 
0147010003 OFICIAL hh 3,459.3933 11.62 40,198.11 40,185.89 
0147010004 PEON hh 42,668.3977 10.50 448,018.20 448,075.11 
0147030007 OPERARIO ESPECIALIZADO hh 17.3316 15.64 271.04 270.92 

668,375.76 668,368.55 
MATERIALES 

0201800002 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 30.1664 79.29 2,392.18 2,404.60 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 561.0392 2.50 1,402.60 1,402.59 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 1,512.6478 3.56 5,385.03 5,410.50 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 743.0039 3.56 2,645.08 2,629.14 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 125.0000 3.56 445.00 445.00 
0202200070 PERNO HEXAGONAL DE 3/4' X 3 1/2" pza 18.0000 2.00 36.00 36.00 
0203020003000 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 DE 1/2' x kg 1,647.7020 3.04 5,009.01 5,005.88 

9m 
0204000000 ARENA FINA m3 1,272.9500 32.40 41,243.58 41,243.58 
0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" m3 189.4433 56.70 10,741.25 10,774.80 
0205010001 AFIRMADO PARA BASE m3 394.5084 36.85 14,537.69 14,536.12 
0205010004 ARENA GRUESA m3 1,243.9753 32.40 40,304.95 40,282.58 
0210140077 CACHIMBA PVC ISO 4435 / 160 mm Und 871.0000 30.00 26,130.00 26,130.00 
0213000006 ASFALTO RC-250 gal 433.6960 6.05 2,623.89 2,629.28 
0213000023 MEZCLA ASFAL TICA m3 84.7063 280.00 23,718.80 23,717.75 
0213010008 PEGAMENTO PARA PVC gal 17.4200 94.00 1,637.48 1,637.48 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 3,155.4073 13.93 43,954.86 43,977.87 
0221030006 TAPA DE CºAº P/BUZON C/MARCO FºFº Und 89.0000 285.00 25,365.00 25,365.00 
0221030007 CAJA DE CONCRETO P/REGISTRO DESAGUE pza 871.0000 41.31 35,981.01 35,981.01 

ESTANDAR 
0221030008 TAPA DE CºAº P/CAJA REGISTRO DESAGUE pza 871.0000 34.02 29,631.42 29,631.42 
0229040091 CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO m 9,754.9200 0.20 1,950.98 1,950.98 

P/LIMITE SEGURIDAD 
0229060006 YESO (20 Kg) bis 261.2675 5.00 1,306.35 1,306.33 
0230510100 ANILLO DE JEBE P/fUB. PVC ISO 4435 200 mm pza 793.9340 5.00 3,969.65 3,969.67 
0230510101 ANILLO DE JEBE P/fUB. ALCNTARILlADO 160 Und 6,929.0000 5.00 34,645.00 34,645.00 

mm. 
0232000029 FLETE TRANSPORTE LOCAL kg 2,000.0000 0.50 1,000.00 1,000.00 
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 1.8000 40.00 72.00 72.00 
0239020099 DISCO DE CORTE Und 2.2480 925.68 2,082.78 2,076.83 
0239050000 AGUA m3 6,271.6961 11.83 74,194.21 74,256.44 
0239130016 ESTERA DE 2.00 X 3.00 m u 15.0000 10.00 150.00 150.00 
0239130017 GIGANTOGRAFIA m2 38.0800 25.00 952.00 952.00 
0239150000 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO u 21.0000 15.00 315.00 315.00 

ROTURA 
0239150005 PRUEBAS PROCTOR MODIFICADO DE CAMPO u 31.0000 80.00 2,480.00 2,480.00 
0239900102 MALLA DE HDP m 1,037.2530 1.10 1,140.98 1,145.92 
0243040000 MADERA TORNILLO p2 4,238.5750 4.03 17,081.44 17,109.85 
0243040003 CASETA DE MADERA TORNILLO AREA rn2 38.0000 20.00 760.00 760.00 

TECHADA 
0243600002 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 185.0087 3.40 629.03 616.69 
0244010001 ESTACA DE MADERA 2"x2"x1' pza 429.1300 2.10 901.17 858.26 
0244030024 TRIPLAY DE 8 mm rn2 38.0800 20.00 761.60 761.60 
0250070003 TAPON DE DIABLO FUERTE Und 321.8460 20.00 6,437.00 6,436.92 
0253000000 KEROSENE INDUSTRIAL gal 81.3180 5.63 457.83 460.80 
0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gal 5.6923 5.67 32.26 27.11 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 5.3641 26.48 141.93 107.28 
0272130016 TUBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 m 4,763.6040 42.50 202,453.00 202,453.17 

200mm 
0272130017 TUBERIA PVC DESAGUE. ISO 4435 SERIE-25 DN m 6,179.1600 26.97 166,651.95 166,655.58 

160 mm. 
0273110057 CODO PVC DESAGUE 160 x 45º pza 871.0000 46.00 40,066.00 40,066.00 

873,817.00 873,874.03 
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EQUIPOS 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 31,437.86 31,437.86 
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA he 986.7907 2.00 1,973.58 1,903.33 
0337020047 WINCHA DE 50 m Und 2.6126 67.00 174.87 261.26 
0337030019 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 13 HP hm 66.0423 42.00 2,773.68 2,772.89 
0348010008 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 hm 238.5960 36.00 8,589.60 8,590.01 

18 HP 
0348040010 CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 12.0000 155.00 1,860.00 1,860.00 
0348040017 CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 12.0000 200.00 2,400.00 2,400.00 
0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m 3 hm 164.5554 180.00 29,620.80 29,625.39 
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 50.2156 1.50 75.33 78.47 
0348990074 ENCOFRADO METALICO hm 712.0000 20.00 14,240.00 14,240.00 
0349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 10.8424 65.00 704.60 704.76 
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 76.3793 85.00 6,492.30 6,486.82 
0349020093 PUNTA ROMPEPAVIMENTO hm 152.8942 3.80 580.98 583.95 
0349030025 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO hm 20.8716 125.00 2,608.75 2,615.73 

81-100HP 5.5-20 ton
0349030043 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPUL hm 20.8716 55.00 1,147.85 1,152.01 

58-70HP 8-10 ton
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO hm 3,205.0001 40.00 128,200.00 128,186.45 

7 HP
0349040008 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 hm 29.9802 140.00 4,197.20 4,197.23 

yd3
0349040023 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 115-165 HP hm 51.2064 200.00 10,242.00 10,241.28 

0.75-1.4 Y
0349040091 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 70 HP 1 hm 289.3005 110.00 31,823.00 31,817.17 

yd3
0349050004 CALENTADOR DE ACEITE 5 HP 468 p3 hm 3.2527 14.20 46.15 40.66 
0349050032 COCINA DE ASFALTO 320 gal hm 10.8424 35.00 379.40 379.48 
0349060004 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg hm 152.8942 12.70 1,941.70 1,943.07 
0349060012 BARRENOS hm 152.8942 2.20 336.36 342.36 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 48.3257 5.00 244.15 244.79 
0349120012 CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 C. SIMPLE 107 HP hm 10.8424 45.00 487.80 487.91 
0349170002 BOLA DE MADERA P/PRUEBA HIDRAULICA he 345.9118 20.00 6,918.20 6,906.12 

TUB. 200mm 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 986.7907 5.00 4,933.95 4,972.90 
0349700051 TANQUE AGUA DE 150 GAL hm 32.9453 6.20 204.29 208 01 

294,634.40 294,679.91 

Total SI. 1,836,827.16 1,836,922.49 

SI. 1,836,922.49 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se

está utilizando 
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Foto 01 .- UBICACIÓN DEL PUEBLO DE SAN LUIS. A la izquierda se 
observa la demarcación del Km. 137. (setiembre 2009) 

Foto 02 .- Jr. COMERCIO. Calle principal del pueblo. (setiembre 2009) 
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Foto 03 .- CERCADO SAN LUIS. Se visualiza la Municipalidad con las 
calles asfaltadas. (setiembre 2009) 

Foto 04 .- CALLE SANTO SOLANO. Calle sin asfaltado. (setiembre 2009) 
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Foto 05 .- FERRETERIA GUADALUPE. Ubicada en el Km. 136.5 de la 
Panamericana Sur. (setiembre 2009) 

Foto 06 .- FERRETERIA MIKASA. Ubicada en el Km. 137 .5 de la 
Panamericana Sur. (setiembre 2009) 
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Foto 07 .- CAMINO DE ACCESO A LA CANTERA CAIHUANCO. Del pueblo 
a la Cantera hay 12.0 Km. de distancia. (setiembre 2009) 

Foto 08 .- CANTERA CAIHUANCO. Ubicada en la zona de Cerro azul. 
(setiembre 2009) 
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