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RESUMEN 

El presente proyecto nos hace conocer las bondades del sistema constructivo de 

Albañilería Confinada con ladrillos de arcilla cocida ITALCERÁMICA 

perteneciente a la Empresa ITAL PERU. El sistema es de Albañilería Confinada. 

Para ello se ha propuesto construir 43 viviendas de dos pisos techado con 

proyección a un tercer piso. El área del lote es de 40 m2 con un área construida de 

vivienda de 65.54 m2 promedio. 

También se ejecuto el estudio de mecánica de suelos para la cimentación, 

realizando calicatas para el ensayo respectivo de laboratorio y posteriormente 

determjnando parámetros del suelo como son: propiedades fisicas del suelo, 

capacidad portante y asentamiento. 

Se ha desarrollado además el diseño geométrico de las vias de la urbanización así 
como el cálculo de movimiento de tierras y los niveles a usarse, luego en base al 

estudio de suelos y los parámetros obtenidos se ha diseñado el pavimento a 

colocarse optando por un pavimento flexible de asfalto en caliente de 2", con una 

base de 0.30 m de material granular seleccionado, debiendo tener un mínimo de 

C.B.R. de 80%.

Para elaborar el proyecto se siguió ciertos parámetros exjgidos por el mercado al 
que esta dirigido esta propuesta. El requerimiento a desarrollar es obtener la 

mayor cantidad de lotes con dimensiones pequeñas y angostas de manera que 

minimice la incidencia de los costos de esta habilitación urbana. 

La idea era tener un perfil urbano mas vertical, compensando de esa fonna las 
necesidades del usuario, es por ello que el planteamiento de la vivienda es de la 
siguiente manera: el área Social con un espacio libre y fluido donde esta la sala, 
comedor, escalera y el área de Servicio con patio sin techar que brinda la 
iluminación y ventilación necesaria para la cocina, también hay un pequeño baño 
de visita. 

Resu111en 
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En el segundo Nivel podemos encontrar los dormitorios (área íntima), en 1a parte 

central la escaJera y un pequeño hall que distribuye a los dormitorios, dentro de 

los cuales ubicamos el área de armarios y el dormitorio principal con su propio 

baño. La idea de ubicar los donnitorios en cada extremo es obtener la mejor 

iluminación y ventilación. 

Dejamos establecido la proyección para un tercer nivel pues la escalera esta 

ubicada en un lugar estratégico. 

La organización de las unidades de vivienda es tal que van formando pequeños 

grupos, pues se ha utilizado un lote de 4.00x l 0.00 mi, con el cual se ha 

organizado un matiz interesante donde este mismo lote se ubica en forma vertical 

y horizontal, dando paso a la formación de espacios públicos, comunes para este 

grupo de viviendas y es así que también ubicamos los estacionamientos para 

abastecer a estas viviendas teniendo un promedio de 0.66 estacionamiento por 

vivienda. 

Debido a la distribución arquitectónica y a la posición en que ocupan estas 

viviendas dentro del diseño urbanístico, encontramos tres tipos de viviendas, la 

primera: es la ubicada en Jas esquinas, Ja segunda: las que se ubican en el medio 

que son los que tienen la mayor longitud de la vivienda cowo fachada, y la tercera 
también se ubican en el centro pero que tienen la menor longitud de la vivienda 

como fachada; es por ello que en nuestra propuesta estructural también se tiene 

tres diseños arquitectónicos y estructurales de cada vivienda. 

La estructura de la vivienda esta conformada enteramente por ladrillos de arcilla 
cocida tipo industrial de la línea ITALCERAMICA, en los cuales se sienta un 
techo de losa aligerada con viguetas pretensadas tipo Firth. 

Los ladrillos utilizados son de 18 huecos con porcentaje de vacíos < 30% y sus 

dimensiones son de 9 x 13 x 24 cm ( h, a ,1 ). 

Para la construcción de este sistema los muros de albañilería deberán estar 

confinados en sus cuatro lados por elementos estructurales de concreto armado 
llámese vigas, columnas o techo. Se utilizará cimientos corridos de concreto 
ciclópeo con sobre cimiento de concreto armado de f' c= 100 kg/cm2 donde se 
anclarán las columnas a utilizarse. 

Resumen 
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UNI-FIC Introducción 

INTRODUCCIÓN 

Dentro del desarrollo de los países subdesarrollados, como el nuestro, la 
necesidad de mejorar las condiciones de vida de nuestra población es uno de los 
puntos principales. Siendo el problema de la vivienda decorosa y de fácil acceso 

uno de los principales problemas a resolver, ya sea desde el punto de vista 
asistencial o buscando propuestas ingeniosas y económicas para los que menos 

tienen que en nuestro país son los más. 

Experiencias de este tipo ya se han ensayado durante los tiempos pasados al 
desarrollarse programas gubernamentales de viviendas económicas, para poder 
desarrollar así la labor social de asistencia en vivienda. Sin embargo en la 
actualidad el avance de la tecnología en la construcción nos permite desarrollar 
una amplia gama de propuestas y soluciones al problema de la vivienda y lograr 
así minimizar al máximo el costo y el nivel de financiamiento requerido. 

La racionalidad de estas inversiones, puede justificarse desde los más diversos 
puntos de vista. Así, en términos de valoración subjetiva, el logro de estándares de 
vivienda "'compatibles con la dignidad de la persona hum na", que ofrezcan las 
condiciones de confort mínimas aceptables para todas las famihas en la sociedad, 
constituye de por sí una meta moral y ética. Es inclusive un derecho al cual 
debemos aspirar todos los peruanos, y estipulado en nuestra Constitución Política 
en su Capítulo 11, Artículo 1 Oº , lo cual nos da una imagen clara de la importancia 
que tiene el tema de la vivienda en nuestra legislación civil. 

Dentro de el punto de vista social y teniendo a la familia como célula fundamental 
de esta, es imprescindible pensar que para que la familia se desarrolle, fortalezca y 
cumpla sus funciones satisfactoriamente, deberá de contar con un espacio propio 
donde confluyan las actividades de vida en común y pueda sentirse segura y 
protegida. 
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Desde el punto de vista del desarrollo económico y la inversión en viviendas, 
veamos algunos de los elementos (de costo y/o beneficio social) que racionalizan 
estas inversiones: 

• El grueso de la formación de capitales en los países de mayor desarrollo ha

sido constituido por las obras de construcció  de las cuales la mitad
aproximadamente, corresponde a viviendas, entonces comprenderemos la urgente
necesidad de fomentar este tipo de inversiones de infraestructura cuyos beneficios
significarán una mayor aceleración del proceso de desarrollo.

• Característica importante de la industria de la construcción es el empleo
intensivo de la mano de obra (principalmente no calificada). Esto hace que el
sector se constituya en un magnifico generador de fuentes de trabajo.

• La planificación urbana es otro elemento a tomarse en cuenta, teniendo
presente los costos horas-hombres y horas-maquina perdidos en el transporte, lo
que puede evitarse mejorando la planificación urbana en función del crecimiento
industrial.

El presente trabajo pretende hacer un estudio a nivel del perfil de las posibilidades 
de inversión en vivienda en la zona de Chacra Cerro del distrito de Comas, 
haciendo un balance entre la oferta y demanda en este sector, orientada 
básicamente a los pobladores que están en este distrito, y también a los que viven 
en distritos vecinos como son Carabayllo, Ancon, Puente Piedra, San Martín de 
Porres, Los Olivos, los cuales son de niveles socioeconómicos B, C y D. Cabe 
señalar que siendo una zona de afluencia de personas de clase A y B, debido a que 
encontramos restaurantes turísticos y algunos centros recreacionales cercanos; 
existe la posibilidad que muchas de las viviendas podrían ser adquiridas por estas 
personas, dándoles una opción a tener una segunda casa de campo ya que se trata 
de una zona ecológica y de retiro agradable. 
La necesidad de vivienda en la zona y los recursos económicos de los pobladores 
están orientados a la capacidad de compra del poblador. 
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CAPITULO 1: ANTECEDENTES 

1.1 GENERALIDADES 

Capitulo I: Anlecedenles 

Este proyecto surge a raíz de de cubrir la demanda de viviendas en la zona, 

cuyos pobladores son de bajos recursos económicos, por consiguiente el 

proyecto a ejecutar es para viviendas de interés social. El terreno del proyecto 

esta ubicado en una zona de expansión dentro del Distrito de Comas, es propicio 

para el desarrollo de una Habilitación Urbana por que cumple con los 

requerimientos y características del proyecto de estar dirigido a una población de 

escasos recursos económicos. 

El proyecto se ubica en la zona del Ex Fundo Chacra Cerro, a la altura de la Av 

Trapiche en el distrito de Comas. Al lado este se encuentra la Av. San Carlos, 

por el lado Oeste un sector de nuestro proyecto bordea un gran parque que sirve 

como soporte ambiental a la habilitación ya existente, al lado sureste - suroeste 

lo determina la Av. Tambarillo que es perpendicular a la Av. Del Pinar, un eje 

importante pues es directamente transversal a la Av. Chillón una de las mas 

importantes en el distrito de Comas. El terreno pertenece a la Inmobiliaria 

Centenario. 

El presente trabajo pretende hacer un estudio a nivel perfil de las posibilidades 

de inversión en vivienda en esta zona de Chacra Cerro, haciendo un balance 

entre la oferta y demanda, orientada básicamente a los pobladores que están en 

este distrito, y también a los que viven en distritos vecinos como son Carabayllo, 

Ancon, Puente Piedra, San Martín de Porres, Los Olivos, los cuales son de 

niveles socioeconómicos B, C y D. Cabe señalar que siendo una zona de 

afluencia de personas de clase A y B, debido a que encontramos restaurantes 

turísticos y algunos centros recreacionales cercanos; existe la posibilidad que 

muchas de las viviendas podrían ser adquiridos por estas personas, dándoles 

una opción a tener una segunda casa de campo ya que se trata de una zona 

ecológica y de retiro agradable. 

La periferia como los accesos a ta zona, cuenta con calles construidas en su 

totalidad de pavimento flexible, además veredas y los servicios básicos. 
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Clima. 
El clima como todas las zonas de la provincia de Lima presenta un clima de alta 
humedad atmosférica alcanzando el 95 % de humedad relativa en los meses de 

invierno y un clima cálido en los meses de enero febrero y marzo. 

1.2 TOPOGRAFÍA 

Ver capítulo II del presente informe 

1.3 ESTUDIO DE SUELOS 

Geología 

En el lugar de emplazamiento de las obras se localiza un depósito de suelo de 

origen fluvial debido a la cercanía del río Chillón, generalmente con interfaces de 

suelo arcilloso y caliche. La potencia del depósito no debe exceder los 15.00 m 

dada la presencia de afloramiento de basamento (andesitas) a distancias 

cercanas y a la configuración geomorfológica ondulada. 

Geodinámica Externa. 

Durante los trabajos efectuados no se han detectado fenómenos de geodinámica 

externa reciente, como levantamientos y/o hundimientos, ni desplazamientos de 

la formación sedimentaria existente en la zona. 

ETAPAS DEL ESTUDIO 

Fase de Campo 
Se efectuaron trabajos de exploración con el fin de conocer el tipo y 

características resistentes del sub.-suelo. Para esto se ejecutaron 2 calicatas con 

perforaciones de 3 m de profundidad cada una. Además se cuenta con otras 

calicatas ejecutadas por la empresa propietaria del terreno. 

Fase de laboratorio 
Las muestras obtenidas en el campo fueron llevadas al laboratorio con el objeto 

de determinar sus propiedades físicas y mecánicas. 

Fase de Gabinete 
A partir de los resultados en Campo y en Laboratorio, se ha elaborado el 

presente informe técnico final que incluye: 

Pr o yecto /,rmobiltario de Viviendas de Imeré.s social E l  Pinar lda Etapa Sistema Co115ITUclivo d,, AlhailJ/,.,r/a Ca,fouula ITALCERÁ llCA 
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Análisis del perfil estratigráfico, cálculo de ta capacidad portante, así como 

profundidad de desplante de las estructuras, conclusiones y recomendaciones 

constructivas. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO 

NOTA: Se ha escogido para et cálculo de ta Capacidad Portante, el estrato de 

arcilla por ser et mas representativo y desfavorable. 

Del cuadro de propiedades Índice y parámetros deducidos, del estrato arcilloso, 

se observa lo siguiente: 

Tabla Nº 1 ( • ) 

Tipo de Relación de Contenido de Peso -
Peso 

suelo Vacíos ( e )  agua en específico específico 
condición seco ( y d )  Seco (yd )  
saturada ( % (lb/pieª) ( kN/mª) 

Arena o.a 30 92 . 14.5 
uniforme 
suelta 
Arena 0.45 16 115 18 
uniforme 
densa 
Arena Limosa 0.65 25 102 16 
suelta de 
grano 
anoutoso 
Arena limosa 0.4 15 120 19 
densa de 
grano 
anouloso 
Arcilla dura 0.6 21 108 17 
Arcilla suave 0 . 9 - 1 . 4  3 0 - 5 0  7 3 - 9 2  11_5- 14.5 
Loes 0.9 25 86 13.5 
Arcilla 2.5 - 3 . 2  9 0 - 1 2 0  3 8 - 51 6-8
orgánica 
suave 

( * ) Tabla extraída del libro "Principios de Ingeniería de Cimentaciones "; 
autor Braja M. Das Pág. 7 )  

La proporción de Vacíos ( e ) tiene un valor variable entre 0.6 y 1.4 ( Ver tabla 

Nº 1 ), es decir que el suelo presenta regular cantidad de vacíos. 

La Porosidad ( n ) tiene un valor variable entre 37 .5% y 42.23% por lo que se 

ratifica que los terrenos se encuentran en estado semicompacto. 
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n =e/( 1+e) 

Los Límites de Atterberg, de LL = 27.5 % y LP = 20.9 % ( según datos de 

laboratorio, ver anexos ), nos indican la mediana plasticidad de los suelos 

arcillosos. 

El indice de liquidez lo determinamos ( IL ): 

IL = ( w - LP )/ ( LL - LP ) Donde: 

w = Contenido de humedad. LP = Límite Plástico. LL = Límite Líquido. 

Se muestra los resultados de ensayo de laboratorio para las diferentes muestras 

TABLA N° 2 : CARACTERIZACIÓN DE 
LOS SUELOS DE CIMENTACIÓN 

Callcata Muestra Limite Limite 
Sondaje ( m ) Liquido Plástico 
Nº de - a  ASTM-0-424 ASTM-0-424 

I•, , ,  1,20 
C-1 1,75 27.5 209 

1,00 -
C-9 1,50 18,3 15,25 

1,50 -
C-9 2,50 41,8 23,35 

0,25 -
C-19 0,50 18,4 15,3 

0,50 -
C-19 1,75 42,85 25,4 

1,75 -
C-19 2,00 19 16,3 
C-19

0,15 -
C-20 0,80 

0,80 -
C-20 1,75 37,7 23,5 

1,75 -
C-20 2,00 

2,00 
C-20 3,00 

¡------- 7 Calicata realizada para este
1 1 

Indice de Contenido de 
Plasticldad Humedad

ASTM-0-2216-M,. · . 
6.6 ., ... 24.� :ll,, 1. 

3,05 11,4 

18,45 27,2 
I 

3,1 13,1 

17,45 16,2 

2,7 2 
14,1 

12,6 

14,2 23 

5,8 

34,1 

: : proyecto. 
r-------7 Calicata realizada anteriormente por la Inmobiliaria
1 1 

lnc11ce 
de 
Liquidez 
( IL) 
i 

. 

0.56'i" 

2,26 

0,79 

1,71 

1,53 

6,3 

1,04 

Claslflcaclón 
de Suelos 
s.u.c.s. 

,, .,, ' 
·,CL-ML 

ML 

CL 

ML 

CL 

SM 
GP 

SM 

CL 

SP 

SM 

: : Centenario. ( Ver anexo ) 
'cuadro extraído del expediente de estudio de suelos de la zona '  ejecutada 
por Inmobiliaria Centenario. 
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UNI-FJC Capitulo I: Antecedentes 

De los análisis y ensayos de Laboratorio obtenemos los siguientes parámetros 

del suelo: 

1.4 SISMICIDAD 

L L  = 27 .5% L P  = 20.9% IP = 6.6% 

Desde el punto vista sísmico, el territorio peruano, pertenece al Círculo 

Circumpacífico que comprende las zonas de mayor actividad sísmica en el 

mundo y por lo tanto se encuentra sometido con frecuencia a movimientos 

telúricos. Pero, dentro del territorio nacional, existen varias zonas que se 

diferencian por su mayor o menor frecuencia de estos movimientos, así tenemos 

que las Normas de Diseño Sismo Resistente del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, divide al país en tres zonas. 

Zona 1.- Comprende la ciudad de lquitos, y parte del departamento de lquitos, 

parte del departamento de Ucayali y Madre de Dios; en esta región la sismicidad 

es baja. 

Zona 2.- En esta zona la sismicidad es media. Comprende el resto de la región 

de la selva, Puno, Madre de Dios y parte del Cusca. En esta región los sismos se 

presentan con mucha frecuencia, pero no son percibidos por las personas en la 

mayoría de las veces. 

Zona 3.- Es la zona de mas alta sismicidad. Comprende toda la costa peruana, 

de Tumbes a Tacna, la sierra norte central, así como parte de la ceja de selva; 

es la zona mas afectada por los fenómenos telúricos. 

La ciudad en estudio se encuentra en la Zona 3, de alta sismicidad. A pesar de 

ello, en sus características estructurales no se identifican rasgos sobre 

fenómenos de tectonismo que hayan influido en la estructura geológica de la 

zona. 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas de Interés social E l  Pinar 2da Etapa Slslema ComTTUctiwJ de Alharlil,uia Co,1fi11adn ITALCERÁ. llCA 
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UNI-F7C Capitulo 1: Antecedentes 

Parámetros de Diseño Sismo Resistente 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones y a la Norma Técnica de 

Edificación E-030 Diseño Sismo resistente, se deberá tomar los siguientes 

valores: 
( a ) Factor de Zona Z = 0.4 ( * )
( b ) Condiciones Geotécnicas

El suelo investigado, pertenece al perfil Tipo S-3, que corresponde a un suelo

flexible.
( c ) Periodo de vibración del suelo 

( d ) Factor de Amplificación del Suelo

( e ) Factor de Amplificación Sísmica ( C )

Se calculará en base a la siguiente expresión:

e =  2.5*( To> 
T 

Tp = 0.9 S. 

S = 1.4 

e :s;2.5

T = Periodo de Vibración de la Estructura 

T = Hn/ Ct 

Donde: 

Hn = Altura total de la edificación. Hn = 8.5 m. 
Ct = 60 Estructura de mampostería y muros de corte. 

Calculando : C = 2.5 

( f ) Categoría de la Edificación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C 

( g ) Factor de Uso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  U = 1 
( h ) Coeficiente de Reducción de la Fuerza Sísmica R = 3 y 6

Para estructuras Irregulares se tomará 3/4R. 

( i ) La fuerza horizontal o cortante basal, debido a la acción sísmica se 

determinara por la formula siguiente: 

Para: 

V = Cortante Basal. 

Z = Factor de Zona

U = Factor de Uso

Z*U*C*S * P  
R 
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UNJ-F1C 

S = Factor de Amplificación del Suelo. 
C = Factor de Amplificación Sísmica. 
R = Coeficiente de Reducción. 
P = Peso de la Edificación. 

Capitulo I: Antecedentes 

( * ) El área en estudio, corresponde a la Zona 3, el factor de la zona se
interpreta como la aceleración máxima del terreno con una probabilidad del 10%
de ser excedida en 50 años.

1.5. IMPACTO AMBIENTAL 

La ocupación desordenada del territorio, a generado fuertes impactos en el 
medio natural, principalmente sobre la floresta lo que esta ocasionado 
alteraciones, como la erosión de los suelos, la contaminación de afluentes los 
que desembocan en el río Chillón, convirtiéndolo en uno de los colectores de la 
ciudad. 
La complejidad del manejo de los factores ambientales para la ejecuc1on de 
obras de Interés Social, implica una continua acción y vigilancia, de todos 
aquellos aspectos que pueden dañar el ambiente; la circulación vehicular, afecta 
cotidianamente y en una medida muy importante a toda la actividad del hombre, 
problema al que debería dársele el lugar y magnitud de análisis que le 
corresponde, en cuanto a su grado de incidencia en la calidad de vida de los 
individuos. 
Esta metodología del Estudio de Impacto Ambiental del presente proyecto esta 
dirigida a los siguientes objetivos: 

• Evitar el deterioro del entorno como consecuencia de las obras de
construcción.
• Identificar, predecir y cuantificar los impactos ambientales que la obra
podría ocasionar en los diversos componentes del medio ambiente; así como los
que podrían ser ocasionados por el medio ambiente sobre la obra.

• Evaluar la ubicación de campamentos, canteras, plantas de asfalto,
movimiento de tierras, botaderos para la eliminación de excedentes de corte,
desperdicios, derrumbes; asimismo otros aspectos de tipo topográfico,
hidrológico, geológico, etc. que le permita predecir con mayor precisión los
impactos que generará en su respectivo entorno ecológico.
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• Preparar un plan de manejo y seguimiento ambiental para evitar y/o

mitigar los impactos indirectos y cuantificar los costos del plan. así como los

cronogramas que ayuden a un mejor control por parte de la autoridad ambiental.

• Preparar un plan de contingencias para afrontar posibles accidentes

(sismos, accidentes de tránsito, inundaciones, derrames de combustible o

contaminantes, incendios, etc.), de una manera rápida y efectiva, señalando

claramente quienes deberán ejecutar la actividad.

Los Estudios consideran los costos de las soluciones concretas, con relación a: 

o Conservación de Suelos y estabilidad de taludes;

o Mantenimiento de cursos de agua; superficiales y subterráneos; y
preservación de su calidad

o Remoción del suelo y revegetación.

o Emisión de partículas (polvo), gases y ruidos que afecten a los

trabajadores, poblaciones aledañas o el medio ambiente.

o Control de residuos, basuras, aguas servidas, hidrocarburos, etc.

o Deterioro de los otros usos del suelo a lo largo del proyecto o en zonas

adyacentes.

o Procedimientos adecuados para trabajar las canteras de materiales,

estableciendo los tratamientos finales de las áreas utilizadas sea mediante

nivelaciones, rellenos u otras medidas necesarias.

o Procedimientos adecuados para la utilización de áreas de botaderos de

materiales excedentes o de eliminación de desechos; de la forma de

acomodarlos y de ser necesario cubrirlos.

El proyecto contara con redes de agua potable y redes de desagüe de 

intervención administrada por SEDAPAL. Así mismo con el servicio de energía 

eléctrica abastecida por EDELNOR para alumbrado público y viviendas. 

Se formará núcleos de viviendas con áreas verdes comunes, así mismo con 

estacionamientos comunes. 
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Capitulo /: A11tecedt?1tes 

IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
ACTMDADES DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES 

FACTORESs AMBIENTALES 

Alteraciones de la calidad de aire 

Emisiones sonoras 

Inestabilidad de taludes 

estructura geomorfológica 

Pérdida de la calidad del agua 

Intersección de cauces 

cambio del flujo de agua y recarga de acuíferos 

Destrucción directa del suelo 

cambios en et uso del suelo 

Erosión 

Disminución de la calidad edáfica 

cambios en la estructura del paisaje 

Alteración de la cobertura vegetal 

Perturbación de la fauna 

Riesgo de accidentes de la fauna 

Alteración del hábitat de la fauna 

Cambios en la estructura demografica 

Efedos en la salud, seguridad y bienestar 

Reubicación de viviendas 

Cambios en el valor de la tierra 

Generación de empleo 

Implementación de servicios 

Modificación de formas de vida 

Ejecucuión de Obras 
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UNJ-FIC Capitulo I: Antecedentes 

1.6. ARQUITECTURA 

DESCRIPCION GENERAL 
El planteamiento urbano responde a ciertos factores externos como las 

características morfológicas del terreno y el trazado vial. Nuestro proyecto se 

desarrolla a través de tres ejes que se encuentran formando un nudo, lo que 

establece tres zonas relacionadas entre si, es por ello que los lotes de viviendas 

forman pequeños bloques divididos por las vías claramente definidas . 

Por otro lado encontramos que el tipo de suelo de nuestra habilitación es variado 

en la zona oeste tenemos un relleno, razón por la cual las viviendas están 

consolidadas en la zona este y sur oeste del proyecto. 

El proyecto esta planteado en un área de 46,079.44 m2; esta urbanización 

contara con los servicios básicos como salud, comercio, educación, áreas libres 

y otros usos; para satisfacer las necesidades de la población que ocupará este 

espacio. La idea principal para el desarrollo y el planteamiento de las viviendas 

es crear grupos pequeños de viviendas interrelacionados por espacios públicos 

dándole un carácter a la urbanización de armonía, sociabilidad con los vecinos. 

La idea en la vivienda es tener un perfil urbano mas vertical, compensando de 

esa forma las necesidades del usuario, es por ello que el planteamiento de la 

vivienda es de la siguiente manera: el área Social se plantea en el primer nivel, 

con un espacio libre y fluido donde podemos encontrar; la sala, comedor, una 

escalera que me conduce al segundo nivel y el área de Servicio muy bien 

definido con un patio sin techar que me brinda la iluminación y ventilación 

necesaria para la cocina, también podemos ubicar una pequeño baño de visita. 

En el segundo Nivel podemos encontrar los dormitorios (área Intima), tenemos 

en la parte central la escalera y un pequeño hall que me distribuye a los 

dormitorios, dentro de los cuales ubicamos el área de armarios y el dormitorio 

principal con su propio baño, la idea de ubicar los dormitorios en cada extremo 

era obtener la mejor iluminación y ventilación. 

La organización de las unidades de vivienda esta organizado de forma tal que 

van formando pequeños grupos, pues se ha utilizado un lote de 4.00x10.00 mi, 

con el cual se ha ubicado un matiz interesante donde este mismo lote se plantea 

en forma vertical y horizontal, dando paso a la formación de espacios públicos, 

comunes para este grupo de viviendas y es así que también ubicamos los 

estacionamientos para abastecer a estas viviendas teniendo un promedio de 
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0.66 estacionamiento por vivienda. En el diseño arquitectónico de la 

urbanización, según la ubicación de la vivienda, se presentan 3 casos ( ver plano 

de arquitectura en anexos ). 

RESUMEN 

Nombre ............................................... Urbanización "Alameda El Pinar 2da Etapa" 

Cantidad de Viviendas ....................................................................... 201 unidades 

Área de terreno .................................................................................. 46,079.44 m2 
Área de Vivienda (17.45%)........... ................................................... 8 040.00 m2 
Áreas de Circulación y Áreas Libres (67.38%) .................................. 31 209.44 m2 
Área de Comercio (1.74%) .................................................................... 800.00 m2 
Área del lote promedio .............................................................................. 40.00 m2 
Área techada ..................................... 2 PISOS: 65.54 m2 promedio (2 dormitorios) 

Cantidad de pisos ........................... 2 con posibilidad a ampliar hasta el tercer piso 

Estacionamientos ............................................................................... 209 unidades 

Espacios Públicos ................ Áreas Verdes de Recreación, Alamedas Peatonales, 

Plaza Central, Juegos Infantiles. 

Distribución de la vivienda 

PRIMER NIVEL: 

01 Cocina, ½ baño , 01 sala comedor, 01 patio o tendal, 01 escalera. 

SEGUNDO NIVEL: 

02 Dormitorios, 02 baños, 01 escalera. 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
Tipo A Sistema Firth Albañilería Armada - bloques de concreto. 52 Viviendas. 

Tipo B Sistema ltalcerámica Albañilería Confinada. 43 Viviendas. 

Tipo C Sistema Unicón - placas de concreto. 27 Viviendas. 
Tipo D Sistema La Casa - ladrillos silito calcáreos. 52 Viviendas. 

Tipo E Sistema de Construcción en Seco_ Drywall . 27 viviendas. 
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UNI-FIC Capitulo/: Anlecedenles 

1.7. ESTRUCTURAS 

Se desarrollará el sistema de construcción con albañilería confinada 

ITALCERÁMICA. Se describe ampliamente en el capítulo 111. 

1.8. INSTALACIONES SANITARIAS 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El proyecto tiene por finalidad instalar el servicio de agua potable en cantidad, 

calidad y continuidad a la habilitación urbana Chacra Cerro. 

El proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta los parámetros de Diseño de 

las normas de SEDAPAL 

Para el desarrollo del presente proyecto se han tomado los puntos de 

aprovisionamiento de agua dejados por la inmobiliaria Centenario SAA que 

cuenta con un tanque elevado de 25.00 m de altura, como se muestra en la foto 

Nº 01 del anexo, la toma de agua se hará en la intersección de la calle Alameda 

del Pinar. con Av. Tambarillo, mediante una tubería de 150 mm (6") de diámetro. 

• Fuente de agua
La fuente de agua serán las provenientes de las redes matrices de la

urbanización Centenario, por lo que anticipadamente se hizo el trámite de

Factibilidad de Servicio de Agua Potable.

• Parámetros de diseño
Para la elaboración del presente Proyecto se ha tenido en cuenta los parámetros

de SEDAPAL siendo como sigue.

a. Densidad Poblacional = 5.00 hab./viv.

b. Coeficiente de Variación de Consumo:

b. Presión

c. Velocidad

K1 

K2 

En la Red de distribución} 

Presión mínima 

Presión máxima 

= 

= 

En la Red de Distribución. 

Velocidad mínima 

1.3 

2.6 

= 
= 

= 

10.00 m de agua 

50.00 m de agua. 

0.60 mis 
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Velocidad máxima = 

Capitulo/: A,itecedemes 

3.00 mis 

Parámetros de diseños tomados del reglamento de SEDAPAL y del RNE 

• CÁLCULOS DE LA POBLACIÓN DE DISEÑO

Para calcular la población de diseño se tomo una población de saturación de 5

hab./viv. ya que no va ha tener crecimiento horizontal por lo que no se utilizó la 

formula de crecimiento poblacional

Para determinar la población de diseño se tomaron como referencia las normas

de SEDAPAL para una población de saturación de 5 hab./viv. Debido al Área de

terreno por vivienda.

a). Densidad 

Del estudio efectuado por el ingeniero proyectista para la elaboración del 

proyecto se ha considerado una densidad de 5 habitantes por vivienda. 

b). Tasa de Crecimiento 

Se tomaron en cuenta los parámetros de diseño de SEDAPAL, en los cuales ya 

esta considerado la tasa de crecimiento para la ciudad de Lima. 

c). Periodo de Diseño 

Periodo de Diseño no se tomó en cuenta. 

• CÁLCULO DE INGENIERÍA
Se ha efectuado los cálculos de acuerdo a las Nonnas Técnicas de (SEDAPAL Y

EL REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES).

Cálculo de los caudales de diseño 
Según reglamento de SEDAPAL se esta tomando una dotación de 150 

lit/hab/día. 
En consecuencia por las consideraciones descritas 

Dotación : 150 Litros /hab./día 

Población de Diseño : 1005 hab. 

Coeficiente variación de Consumo: 

Coeficiente de Demanda diaria (K1) 1.3 
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Coeficiente de Demanda horario (K2) 2.6 

Cálculo del caudal promedio (QP) 

QP = Pd x Dotación 

86400 

QP = 1005 X 60 QP = 1.77 lps 
86400 

• CUADRO DE DATOS Y RESULTADOS

NUMERO DE LOTES 201 

DENSIDAD DE VIVIENDA 5 hab/viv 
POBLACION DE DISEÑO 1005 hab 
DOTACION 150 lt/hab/d 

% CONTRIBUCION AL DESAGUE 0.8 

K1 1.3 

K2 2.6 

CAUDALES DE DISEÑO AGUA

CAUDAL PROMEDIO (pob*dot/86400) 1.77 lps 

CAUDAL MAXIMO DIARIO (Qp*K1) 2.30 lps 

CAUDAL MAXIMO HORARIO (Qp*K2) 4.60 lps 

• MEMORIA DE CÁLCULO

Para los Cálculos Hidráulicos, se ha utilizado el programa Watter CAD última 

versión, este programa simula las características hidráulicas de un circuito 

cerrado de redes de distribución de agua. La red se caracteriza por tramos de 

tubería y de nudos (son los puntos de salida de demanda y unión de tramos de 

tubería). Los datos requeridos para ejecutar el Watter CAD incluye descripción 

de elementos de la red tal como longitud de tuberías, diámetros, coeficientes de 

fricción, demandas y elevación del terreno en los nudos y descripción de 

geometría en la red. 

El programa incluye las salidas de flujos y velocidades en los tramos de 

tuberías y presione en los nudos. Watter CAD, permite simular la red, 

conociéndose ya sea la elevación de terreno o el flujo de entrada del nudo a la 

red (generalmente de reservorios) 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas de lnlerés social El Pinar 2da Etapa Sistema Constructivo de Albañi/eria Confmada JTALCER.MfJCA 
Mallos Piaggio. Adolfo Israel Pagina N º 18 



UN1-F7C Capitulo I: A111ecede11tes 

Empalme a la Red Existente 

Diámetro del punto del empalme: 6" AC Ubicado Av. Tamborillo 

Presión Promedio Existente: 24.043 m de columna de agua. 

Dotación: 150 lts./hab. Día 

Consumo máximo diario 

Consumo máximo horario: 

Diámetro ampliación de la Red: 

ALCANTARILLADO 

1.30 

2.60 

3" -75mm y accesorios. 

La zona originalmente estaba siendo utilizada como terreno agrícola no tiene 

sistema de alcantarillado haciendo uso de letrinas deficientes en un 40% y del 

campo en un 60% considerando además que actualmente en algunos puntos 

aledaños se hace uso de pozos artesanales para consumo de agua los que se 

ven contaminados existiendo de esta forma un peligro latente para la salud. 

El presente proyecto tiende a realizar el Sistema de Red Matriz de Alcantarillado 

en una extensión 1441.20 m de tub. de PVC 0 8", la construcción de 45 

buzones. 

El factor crecimiento poblacional se está asumiendo una población de saturación 

para un máximo de 5 habitantes por vivienda por lo que no existe posibilidad de 

crecimiento tanto horizontal como vertical solo los limites que están siendo 

considerados. 

• CONTRIBUCIONES AL ALCANTARILLADO.

Aguas Negras Domésticas.
Se considera que el 80% del caudal del agua consumida ingresa al sistema de 

alcantarillado. Para los efectos de capacidad de diseño, ver CAP. 3.5 art. 3.5.1.
de fas normas de SEDAPAL de dicho sistema el porcentaje anterior de aplicará

el caudal correspondiente al máximo horario de agua potable.

Aguas Negras Comerciales. 
El proyecto cuenta con zonas comerciales definidas, y su aporte ya esta 

considerado en conjunto. 
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• DISEÑO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO
El diseño de las redes de alcantarillado; el cálculo hidráulico se hará utilizando

las fórmulas racionales, el coeficiente de Rugosidad de Manning se tomó 0.011, 

para las tuberías PVC. 

• DISEÑO DE LAS REDES SECUNDARIAS O COLECTORES.
Para ello se tuvo en cuenta:

>-> Velocidad mínima de escurrimiento de 0.60 m/seg. Y máximo de 3 
m/seg. Por tratarse de tubería de PVC. 

>-> Los 300 primeros metros, se han diseñado con una pendiente 
mínima de 10%. 

>-> Las cámaras de inspección se han instalado en los cambios de 

dirección y de pendiente. La profundidad mínima es de 1.20 m. con un diámetro

interior de 1.20 m. con un espaciamiento máximo de 80 m. para tuberías de 8" 

Se considera un relleno mínimo sobre la clave de la tubería 1.00 m. 
::.,.. En las caHes de hasta 20 m. de ancho se proyectará una línea de

alcantarillado en el eje de la calle y para mayores de 20 m. dos líneas a cada
lado de la calzada, con el cuidado especial de la separación de las tuberías de 
agua; que será mínimo de 2.50 m. de 2.00 m. al límite de la propiedad y 1.00 m. 

al borde de la acera. 
Estos parámetros de diseño fueron tomados del reglamento de (SEDAPAL y del 

RNE). 

• CUADRO DE DATOS Y RESULTADOS

DATOS
NUMERO DE LOTES
DENSIDAD DE VIVIENDA
POBLACtON DE DISEÑO
DOTACION

201 
5 
1005 
150 

% CONTRIBUCION AL DESAGUE 0.8 
K1 1.3 
K2 2.6 
CAUDALES DE DISEÑO AGUA

CAUDAL PROMEDIO (pob*doU86400)

CAUDAL MAXIMO DIARIO (Qp*K1)

CAUDAL MAXIMO HORARIO (Qp*K2)

1.77 

2.30 

4.60 

Hab. 
hab/viv 
hab 
IUhab/d 

lps 

lps 

Lps. 
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CAUDALES DE CONTRIBUCION AL ALCANTARILLADO 

CAUDAL PROMEDIO CONT. 

CAUDAL MAXIMO D-IARIO CONT. 

1.42 

1.84 

CAUDAL MAXIMO HORARIO CONT. 3.68 

1.9.1NSTALAC10NES ELl:CTRICAS 

REDES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS 

lps 

lps 
lps 

Este obra comprende la ejecución de las Redes Eléctricas del Subsistema de 

Dístribución Secundaria, lnsta"lacíones de Alumbrado Públíco y Conexiones 

DomícHiarías para 209 Lotes destinados a vivienda unifamffiar, con área de 8,360 

m2. 
Las Redes Eléctricas del Subsistema de Distribución Secundaria, 

Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarías, serán ejecutadas con Redes de 

instalación subterránea, sistema trifásico y tensión nominal de 220 V. - 60 Hz. 

Demanda Máxima de Potencia. 
Redes del Subsistema de Distribución Secundaria. 

La Demanda Máxima de Potencia a la cual tendrá derecho el Consumidor 

es de: 

a).- Lotes destinados a vivienda unifamiliar: 2 KW por lote, con un factor de 

simultaneidad varrable y sumintstro monofásico. 

b).- Cargas según sus usos: 

b.1.- Uso General: Ministerio de Educación 8 KW.
c).- lnstaraciones de Arumbrado Público: Se han proyectado para lámparas 

de vapor de sodio de las siguientes características técnicas: 

Tipo de Lámpara Potencia ( W ) Cantidad( W ) Pérdidas (W) 

v. sodio 70 113 11.S 

Consideraciones para el diseño: Calles y Pasajes. 
T•po de Alumbrado : 111 - IV 

C o s 0  f.s. 

0.9 1.0 

CLASIFICACIÓN VIAL Tipo de Vía Local Residencial y Pasajes 

Zona : Urbano menor 

Tipo de Calzada : Asfalto oscuro (R3) 
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Niveles de luminancia - iluminancia y deslumbramiento 
Luminancia Media 

lluminancia Media 

Índice de Control de Deslumbramiento 
Uniformidad de iluminancia 
Uniformidad General 

: 0.85 

: 5 - 10 

: 4 - 5 

  0.15 
Parámetros considerados, para las Redes Eléctricas. 

Capitulo/: Antecedentes 

Lux 

a).- Caída de Tensión en el extremo terminal más desfavorable de la 

Red será de 5% de la Tensión Nominal, para las instalaciones de 

Alumbrado Publico.( 11 Voltios.) 

b).- Factor de Potencia (cos. 0 )  

c) .- Instalaciones de Alumbrado Público : 0,9 

d).- Cálculo de caída de tensión para IAP.

  v = 1 x L x K x 1 o-3 

Donde: 
K = ...J 3 ( R. cos 0 + XL . sen 0 ) 

Parámetros cuyos valores dependen de la sección del conductor y del cos 0 
= 0,9 para RED SUBTERRÁNEA. 

Sección (mm 2 ) 6 10 16 35 

K (ohm/m) 5. 2 1 3.14 2.01 0.96 

NOTA.- Los materiales y equipos que se han utilizarán en la ejecución de las 
Obras de Instalaciones de las Redes del Subsistema de Distribución Secundaria, 
Instalaciones de Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias cumplen con los 
requisitos técnicos vigentes en la fecha y están comprendidos dentro de la lista 
de materiales técnicamente aceptados por EDELNOR. 
Los cables eléctricos a instalarse serán conductores de cobre electrolítico 99,9 
% de conductividad, con aislamiento PVC, con protección del mismo 
material, del tipo NYY, triplex (Blanco, Negro y Rojo), duplex (Blanco y 
Negro) ambos paralelos, para una tensión nominal de 1,00 kV. y

fabricados según Normas de Fabricación y Pruebas ITINTEC 370.050. 
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Acometidas� 

Las acometidas con cable de 2 - 1 x 6 mm2 - NYY, desde el cortacircuito se 

han empalmado al cable alimentador, haciendo un reparto de la carga, 

habiéndose así obtenido un equilibrio de cargas entre las tres fases del 

sistema. 

INSTALACIONES EL CTRICAS DOMICILIARIAS 

Las instalaciones eléctricas en interiores se detalla en el capitulo 111 del sistema 

de construcción Albañilería Confinada ITALCERÁMICA. 

1.9. COSTOS Y PRESUPUESTOS 

COSTO DIRECTO SI. 

GASTOS GENERALES 10% SI. 

UTILIDAD 10% SI. 

SUBTOTAL SI. 

IGV 19% SI. 

TOTAL DE PRESUPUESTO SI. 

Nota: Todos los montos son en soles. 

2259547.68 

225954.77 

225954.77 

2711457.22 

515176.87 

3226634.09 

El tiempo de ejecución de la obra de los 5 sistemas constructivos incluyendo 

todos los servicios es de 6 meses. 

SISTEMA COSTO TOTAL I COSTO TOTAL/ M2 
CONSTRUCTIVO VIVIENDA ( SI. ) (SI . )  
DRYWALL 90335.98 1368.73 

FIRTH 107684.29 1631.58 

ITALCERAMICA 90926.70 1377.67 

LA CASA 82473.14 1249.59 

UNICON 77553.32 1175.1 
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11. TOPOGRAFIA Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS

2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

OBJETIVO 

El objetivo del presente informe es el de conocer la forma geométrica, 

topográfica y linderos del terreno del presente proyecto de habilitación Urbana. 

PROPIETARIO 
El terreno es propiedad de la "INMOBILIARIA CENTENARIO". 

ANTECEDENTES 
La "INMOBILIARIA CENTENARIO" tiene la posesión del terreno en el EX -

FUNDO CHACRA CERRO del Distrito de Comas, Provincia de Lima, con una 

área de cuarenta y seis mil setenta y nueve metros cuadrados con cuarenta y 

cuatro decímetros cuadrados (46 079,44 m2). 

UBICACIÓN 
El terreno materia del presente estudio se encuentra ubicado en el Ex - Fundo 

Chacra Cerro, Distrito Comas, Provincia de Lima Departamento de Lima, siendo 

una zona de expansión urbana, en las cercanías del Rió Chillón y limites con el 

Distrito de Carabayllo. 

ACCESO AL AREA DE ESTUDIO 
Es principalmente a través de la Carretera Chillón Trapiche hoy Av. Hérores del 

Cenepa, arteria importante, que se conecta de Oeste a Este con la carretera 

Panamericana Norte a la altura del Km 24 y de Este a Oeste con la Av. Tupac 

Amaru a través de de la Av. Chimpu Ocllo. 

2.2. LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS 

LINDEROS 

Por el Norte : Colinda con terreno de terceros, con una línea quebrada 

de dos tramos rectos, siendo estos: 
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Con tramo CD de 154.68 m y luego con tramo DE con una longitud de 216.28 m. 

Sumando una longitud total de 370.96 m (Dos cientos trece metros y cuarenta y 

tres centímetros). 

Por el Este : Colinda con terreno de terceros, con una longitud de 

380.87 m (Trescientos Ochenta metros y ochenta y siete centímetros). 

Por el Sur : Colinda con terreno de terceros, con una longitud de 

71.69 m (Setenta y uno metros y sesenta y nueve centímetros). 

Por el Oeste : Colinda con terreno de terceros, con una línea quebrada 

de dos tramos rectos, siendo estos: 

Con el tramo AB de 100.26 m y el tramo BC con una longitud de 108.60 m. 

Sumando una longitud total de 208.86 m (Dos cientos ocho metros y ochenta y 

seis centímetros). 

ÁREA 

El área ocupada por la "INMOBILIARIA CENTENARIO" en el EX - FUNDO 

CHACRA CERRO del Distrito de Comas, Provincia de Lima, es de 46 079,44 m2. 

PERÍMETRO 
El perímetro en el terreno del EX - FUNDO CHACRA CERRO es de 1 032,38 m. 

2.3. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA 

LABORES INICIALES 
Previamente al inicio del Estudio de Topografía se realizaron una recopilación de 

las informaciones topográficas existente, tales como los planos que figuran de la 

primera etapa de la habilitación urbana desarrollada y ejecutada, dicha 

información fue recabada de la Sub Gerencia de Catastro de la Municipalidad de 

Distrital de Comas. 

El reconocimiento del terreno consistió en la evaluación integral de los 

linderos, construcciones existentes y accesos a la zona de estudio. 
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TRABAJOS REALIZADOS 

• Se ha verificado la geo-referenciación a partir de valores de
coordenadas establecidas por el GPS GARMI N ETREX de 12 canales.
• Se ha realizado un levantamiento topográfico de la zona en estudio
con una estación total Nikon de la serie 400 con dos prismas
• Se ha recopilado información a detalle con un densidad de puntos de
1 punto / m2, debido al terreno plano con pendientes suaves para poder
determinar las curvas a nivel cada O. 50m.

• Tornando como referencia el buzón existente en la intersección de la
Av. A con la Av. El Pinar, se le ha asignado una cota referencial, y

designado como BM 1. 
• A partir del BM 1 se han asignado estaciones de la poligonal dentro

de la zona de trabajo, generalmente en intersecciones de líneas 
tangentes. 
• Las cotas absolutas de puntos de las estaciones los convierten en
BM's que se han utilizado para establecer los perfiles. Esos valores serán
utilizados para el diseño de las rasantes de los pavimentos.
• En los planos topográficos presentara las curvas tt nivel cada 0.50m,
secciones longitudinales y transversales de las vías.

2.4. RELIEVE TOPOGRÁFICO 

La topografía es moderada, presentándose casi una zona plana, variando sus 

cotas desde la cota mas alta 155.50 m.s.n.m. a la cota mas baja 149.00 m.s.n.m. 

y su ubicación según coordenadas PSAD 1956,UTM Zona 17 South; Chile, 

Ecuador y Perú 

E :  275798.363 

N: 8683592.875 
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2.5. ALTITUD Y CONDICIÓN CLIMÁTICA 

La altitud de la Zona de estudio esta variando entre las cotas 155.50 m.s.n.m. 

(cota mas alta) a la cota 149.00 m.s.n.m. (Cota mas baja). 

El área del estudio, esta sometida a la acción micro climática de la costa y se le 

conoce como semiárida, limitada con afloramientos rocosos del complejo basal de 

la costa. Las precipitaciones son irregulares y en forma de garúas, las que se 

presentan en invierno, siendo también frecuentes por la tardes. La temperatura en 

estos periodos alcanza los valores mínimos de hasta 12° C. 

Durante el verano se registran temperaturas de hasta 28º C, variando la humedad 

relativa en estos periodos entre 70 a 90 %. 

2.6. SITUACIÓN ACTUAL. 

En la actualidad, el terreno materia del presente informe se encuentra 

desocupado, libre de edificaciones, pero encontramos en los alrededores 

urbanizaciones recientemente pobladas los cuales cuentan con los servicios de 

agua, alcantarillado y luz. Hacia el lado donde se ubica el río Chillón aun 

podemos observar algunas chacras con cultivo de alfalfa en su mayoría. 

_ .. --------· ----
. .  - · - · - - - - - - - - - -

En la presente vista se aprecia el Camino de acceso hacia la Urbanización 
Alameda del Pinar 
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Existe un punto de agua en la intersección de las avenidas: Av. "A" con la Av. 

Alameda del Pinar, en las cercanías al vértice "A" de la poligonal. 

Las Avenidas y calles perimétricas de la zona de estudio se encuentran 

pavimentadas; Existen buzones en la Av. "A", calle 19, Avenida Tambarillo y 

Avenida San Carlos. 

Existen postes de Alumbrado eléctrico y de telefónico en la Av. "A" , Av. 

Tambarillo, calle Alameda del Pinar y parte de la Av. San Cartas. 

En la calle Alameda del Pinar colindante con nuestra zona de proyecto existe un 

colegio particular de 360 m2 . Existe un tanque de agua elevado a 200 m de 

nuestra zona de proyecto cercano a la Av. Tambarillo. ( Ver anexos). 

En los alrededores del terreno del proyecto encontramos nuevas 

urbanizaciones, además de transporte rural ( mototaxi ) y un tanque elevado 

de agua que abastece a toda la zona. 

2.7. DISEÑO GEOMÉTRICO DE LAS VÍAS 

El diseño geométrico de las calles y vías de nuestro proyecto se 
baso respetando la zonificación vigente según lo estipula el Reglamento 

Nacional de construcciones y el Plan Víal Metropolitano del Instituto 

Metropolitano de Planificación. 
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NORMAS Y REGLAMENTOS 

Reglamento Nacional de Construcciones 

Ordenanza de Zonificación y Vías IMP-ROZV001/MML 

Reglamento Plan Víal Metropolitano IMP - 2004 

SOFTWARE UTILIZADO 

Se ha utilizado el programa Autocad Land para el desarrollo geométrico y 

el calculo de movimiento de tierras en el proceso de ejecución de las obras de 

pavimentación. 

AREA A PAVIMENTAR.-

El área a pavimentar asciende a 10787.25 m2., considerando una base granular 

de 0.30m., y una carpeta asfáltica en caliente de 2", según se determino de los 

estudios de suelos y el diseño de pavimento. 

Así tenemos: 

- Av. Tambarillo con una longitud de 376.67 mi. con un ancho de vía de 6.00 mi.

- Pasaje Nº 08 con una longitud de 25.38 mi. con un ancho de vía de 4.00 mi.

- Pasaje Nº 09 con una longitud de 115.38 mi. con un ancho de vía de 4.00 mi.

- Calle Nº 03 con una longitud de 191.00 mi. con un ancho de vía de 6.00 mi.

- Pasaje Nº 06 con una longitud de 97.74 mi. con un ancho de vía de 6.00 mi.

- Pasaje Nº 04 con una longitud de 40.00 mi. con un ancho de vía de 6.00 mi.

- Pasaje Nº 05 con una longitud de 103.58 mi. con una ancho de vía de 5.54 mi.

- Pasaje Nº 03 con una longitud de 26.00 mi. con un ancho de vía de 6.00 mi.

- Pasaje Nº 02 con una longitud de 40.40 mi. con un ancho de vía de 6.00 mi.
- Pasaje Nº 08 con una longitud de 207 .34 mi. con un ancho de vía de 6.00 mi.

- Pasaje X con una longitud de 117 .42 mi. con un ancho de vía de 6.00 mi.

- Pasaje 19 con una longitud de 52.94 mi. con un ancho de vía de 6.00 mi.

Area en zonas de estacionamiento comunes de 1520.97 m2. 
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2.8. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO 

La estructura de pavimento estará conformado por una base granular de 

material seleccionado y una carpeta de rodadura de pavimento flexible de asfalto 

aplicado en caliente. La superficie de rodadura cuyas principales funciones son 

las de proporcionar una superficie uniforme, de forma y textura apropiados, 

resistentes a la acción del transito, al intemperismo y otros agentes perjudiciales, 

así como transmitir adecuadamente al terreno de fundación, los esfuerzos 

producidos por las cargas impuestas por el transito de los vehículos. 

Por tratarse de una vía con características de carretera a nivel de vía urbana de 

mediano volumen de transito, el diseño de la estructura del pavimento tendrá en 

consideraciones criterios más que todo de serviciabilidad y durabilidad. 

Los métodos a emplearse para el diseño del espesor del pavimento serán, el 

establecido por el cuerpo de Ingenieros del Ejercito Norteamericano USACE 

(U.S. Army Corp of lngenieers) y el método del US Forest Service para el 

dimensionamiento del espesor de la capa superficial. 

Estos métodos contemplan la utilización de una capa superficial de material 

granular de cierta plasticidad que a la vez cumple la función de capa de 

rodadura, permitiendo mantener un nivel de servicio adecuado cuando el 

volumen de trafico proyectado es bajo, considerándose periodos de diseño entre 

5 a 10 años. 

PERIODO DE DISEÑO 
Se refiere al periodo de tiempo para el cual se diseña la Vía. En el Cuadro Nº 9 
se presenta los periodos de análisis para las diferentes clasificaciones de las 

vías. Para los fines del presente informe sé esta clasificando al sector en estudio 

en: Pavimentada de bajo Volumen de tráfico, correspondiendo un periodo de 

análisis de 15 años. 
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Cuadro Nº 1 
Periodo de análisis 

CLASIFICACION DE LA VIA 

Urbana de alto volumen de tráfico 

Rural de alto volumen de tráfico 

Pavimentada de bajo volumen 
tráfico 

Capitulo l l  Topogrqfia y l'avimenlacián de via5 

PERIODO DE 
ANALISIS (AÑOS) 

30- 50

20- 50

de 
15 -25 

No Pavimentada de bajo volumen de 
tráfico 

5 -10 

TASA DE CRECIMIENTO 
La vía será diseñada, para que sirva a las necesidades del tráfico durante un 
cierto número de años; por lo que se predice su crecimiento, según las 
necesidades estructurales del Pavimento. Para lo cual consideramos una tasa de 
crecimiento de 2.5%. 

ESTUDIO DE TRÁFICO 
La carga y el Volumen de tráfico juegan un papel importante en el diseño 
estructural del pavimento, por lo que se deben establecer datos realistas para 
este caso específico, sobre todo si el tráfico proyectado será mayonnente ligero 
y/o pesado. Se ha registrado el transito vehicular, estimándose la composición 
del tráfico vehicular tales como: camionetas, combis, vehículos ligeros y en 
menos medida camiones y ómnibus. 
Para la determinación del tráfico de diseño, se ha utilizado el manual "Synthesis 
4. Structural Desing of low Volume Roads", desarrollado por la T.R.B. donde el 
TPD es afectado por un factor "M" de tráfico mixto de acuerdo a tres categorías
de porcentajes de caminos (bajo, medio y alto) y tres categorías de carga (ligero,
medio y pesado). Los factores de tráfico mixto, esta tabulados en el siguiente
Cuadro.
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Distribución de Carga 

(N18 por camión) 

Ligero (menos de 0.75) 

Medio (0.75 - 1.50) 

Pesado(mas de 1 .50) 

Cuadro Nº 02 

Factores de Tráfico Mixto 

Porcentajes de camiones 

Bajo Medio 

(Menos de 15%) (15% -25%) 

9 18 

23 46 

37 73 

Alto 

(Mas de25%) 

27 

69 

110 

Para el cálculo del número de Ejes equivalentes durante el periodo de diseño 
considerado se dispone de la siguiente información: 

ZONA : Urb. El Pinar- Av. El Pinar 

Factores de Corrección Diarios. 
Se calcula dividiendo el I MD s entre el volumen de cada día. 

Cuadro Nº 03 

VOLUMEN DEL 
DIA FCE 

CONTEO 

Martes. 51 1.10 

Miércoles 47 0.92 

Jueves 54 0.85 

Viernes 44 0.92 

Sábado 59 1.00 

Domingo 32 1.10 

Lunes 47 1.00 

Proyecto 1,mwbiliario de Viviendas de Interés Social El Pinar 2da Etapa Sistema Corutn,crivv de Alba,1ilería Cvr1ft11ada IT ALCER.-Í\,f!.CA 
Mallos Piaggio. Adolfo Israel l'aguw N 32 



UNJ-F7C C11pi11,lv II Tvpvgrqfia y l'mm1t'lllt1ció11 de das  

Calculo del IMDa. 

IMDa = IMDs X FC. 

Cuadro Nº 04 

Clasificación vehicular del IMD 

IMDa AUTOS COMBIES CAMIONETA BUSES CAMION 2E. 

48 25 10 7 2 4 

Cuadro Nº 05 

Datos para el cálculo del tráfico de diseño 

Tráfico Promedio Diario Tasas de crecimiento Periodo de Diseño 
(estimado) 

48 

Clasificación Vehicular del IMD: 

Vehículos Ligeros: 

Autos 

Camionetas, Combi 

Vehículos Pesados: 

Camión de dos ejes 

Buses 

87% 

52% 

35% 

13% 

9% 

4% 

(%) 

2.5 

(años) 

15 

El factor de tráfico correspondiente será de M=23. Él número total acumulado de 
ejes equivalentes de 18kips (N18), durante el periodo de diseño se calcula con la 

siguiente expresión: 

Donde: 

TPD 

M 

n 

N18 (n años)= (TPD x M) x í1 +i)"n -1 

Ln(1 +i) 

Trafico Promedio Diario 
Factor de Composición de Trafico 

Tasa de Crecimiento 

Periodo de Diseño 
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Reemplazando la formula disponible: 

N18 (n años)= (48x23)x ((1+0.025)15- 1) 

Ln(1 +0.025) 

N18 (n años)= 8,609 repeticiones 

Por lo tanto, se considerara: 

Capíh1lo JI Topografia y l'm•ime111ació11 de vía  

N 18 ( n años) = 1 O, 000 repeticiones de ejes equivalentes 

SUELO DE FUNDACION 

De lo observado en el campo y de acuerdo al perfil estratigráfico, la plataforma 

del tramo se encuentra a nivel de material de fundación, en condiciones estables 

en la mayor de la zona. Según la información obtenida de los resultados de 

Laboratorio y basándose en la evaluación de las características físicas y 

mecánicas, para el suelo de fundación registrada en la zona en estudio, se ha 

determinado el CBR de diseño. La cual se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 06 
CBR de la Subrasante 

CBR DEL SUELO 
TRAMO 

DE FUNDACION 

Av. El Pinar 19.04 % 

DISEÑO DE ESPESORES 

Método USACE: 
Con el CBR de 19.04% del terreno de fundación, se va al ábaco de diseño del 

manual U.S.Army Corps of lngenieers (Fig. 04, Anexo IV), se extiende hasta la 
curva de N18 (n años)= 10,000, la intersección nos da un espesor total de BASE 

de 12" (aprox. 30.0cm) de afirmado cuyo CBR mínimo deberá ser 80%, mas una 
capa de rodadura de 2" de pavimento asfaltico. Por lo tanto, como la Tabla Nº 1 
del Método USACE considera el CBR del material de afirmado, se considera que 
el espesor mínimo de capa de rodadura de afirmado es 12" (30.0 cm), con una 

carpeta de rodadura de 2". 
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N 
TRAMO 

(años) 

Av. El Pinar 15 

Cuadro Nº 07 

Parámetros de Diseño 

CBR (95%) 

C apit11/o l/ Topografin y f'mm1e11111dán de vías 

N18 Espesordela 
subrasante (Ejes equival.) Base Granular 

19.04 10,000 30.00 

Método Del US Forest Service 

El Servicio de Guardabosques de Estados Unidos ha desarrollado 

procedimientos para el espesor de la capa estructural de caminos pavimentados 

y no pavimentados, Para pavimentos de materiales granulares (afirmado y/o 

lastrado) el método utiliza el criterio de falla por ahuellamiento (2pulg). El 

Cuadro Nº 16, permite determinar en número estructural SN requerido en fusión 

al CBR y al Tráfico (EAL) 

Cuadro Nº 08 

NUMEROS ESTRUCTURALES (SN) PARA AFIRMADOS 

(CRITERIO DEL AHUELLAMIENTO) 

EAL 

8.2 tn CBR (%) DE LA SUBRASANTE 

(x103 ) 2 4 6 8 10 15 20 

10 3.3 2.25 1.76 1.47 1.26 0.90 0.64 

20 3.51 2.39 1.88 1.57 1.33 0.95 0.69 

50 3.78 2.58 2.03 1.68 1.44 1.02 0.74 

100 3.99 2.73 2.14 1.78 1.53 1.08 0.78 

200 4.2 2.87 2.25 1.88 1.60 1.13 0.81 

500 4.47 3.05 2.39 1.99 1.71 1.22 0.87 

1000 4.68 3.19 2.51 2.09 1.78 1.26 0.91 

El número estructural está definido como SN = La1 *01, 01 es el espesor 

(pulg.) y a¡ es un coeficiente de equivalencia de espesor que representa la 

calidad de la capa. 

Proyecto Inmobiliario de Vivienda s  de Jmerés Social El  Pinar 2da Etapa Sistema Constn,clivo de Albmnleria Co11ftnada I T  ALCER/41-l C-I 
Mallos Piaggio, Adolfo Israel Pagr,w N 35 



UNJ-FIC Capih1lo II Topogrqfia y Pmm1e111aciá11 de vía, 

Cuadro Nº 09 

COEFICIENTES ESTRUCTURALES 

CBR Base granular o 

Afirmado Sub base granular 

20 0.070 0.095 

25 0.083 0.103 

30 0.093 0.109 

35 0.101 0.116 

40 0.107 0.120 

45 0.112 0.124 

50 0.117 0.127 

60 0.126 0.13 

70 0.132 -
80 0.136 -

90 0.138 -
100 0.14 -

Finalmente, medianamente los parámetros descritos en el Cuadro Nº 09, se 

determina el espesor de la capa de rodadura de afirmado. 

TRAMO 

Av. El Pinar 

( referencial) 

Cuadro Nº 10 

Espesores de Diseño. 

AFIRMADO 

(cm.) 

30.00 

Carpeta 

Rodadura 
Asfalto 
Caliente 

2" 
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2.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

OBRAS PRELIMINARES 

- CASETA DE GUARDIANÍA Y ALMACÉN

El Contratista deberá bajo esta partida, ejecutar los trabajos necesarios para 
construir y/o habilitar todas las instalaciones y facilidades, necesarias para la 
adecuada iniciación de la obra, incluyendo almacenes, oficinas depósitos, 
cercos, cobertizos, servicios higiénicos y en general todo lo requerido, teniendo 
en cuenta el tipo de obra que debe efectuar. 
Las instalaciones provisionales a que se refiere esta partida deberán cumplir con 
los requerimientos mínimos establecidos por las reglamentaciones Municipales y 
Sanitarias y deberán ser ejecutadas dentro de los plazos que aseguren su 
utilización oportuna dentro del cronograma de ejecución de obra. 

Se incluye así mismo dentro de este rubro, el costo del retiro, demolición o 
desarme de las instalaciones mencionadas al terminar la obra, debiendo retirarse 
los elementos transportados así como los materiales utilizados, de tal manera 
que el área utilizada quede libre de todo obstáculo, deshecho y/o basura. 

El Contratista suministrará y mantendrá limpia y en buen estado, durante la 
construcción de la obra, esta caseta estará a prueba de todo tipo de 
precipitaciones pluviales, estará limpia, con luz y ventilación apropiada de 
acuerdo a las acciones climáticas que afecten la obra durante su construcción. 

Los materiales son diversos de acuerdo al criterio del Contratista (madera, 
estera, asbesto-cemento), pero que cumplan con lo indicado, para nuestro caso 
se contempla una caseta de y/o oficina de madera y triplay. 
Se tendrá especial cuidado en determinar su ubicación conveniente y central de 
fácil acceso con el exterior, en ningún momento la caseta representará un 
obstáculo para el desarrollo posterior de la obra. 

La altura mínima de la caseta será de 2.20 mts., con un área de 10.00m2, con 
luz y ventilación adecuada. 
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además, al final de la obra, la remoción de instalaciones y limpieza del sitio, así 

como el retiro del equipo y materiales sobrantes. 

El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja, 

mientras que el equipo liviano puede trasladarse por sus propios medios, 

llevando el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, mezcladoras, 

vibradores, etc. 

El equipo mecánico transportado será revisado por el SupeNisor en la obra y de 

no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su condición y operatividad deberá 

rechazarlo, en cuyo caso el Contratista deberá reemplazarlo por otro similar en 

buenas condiciones de operación. El rechazo del equipo no podrá generar 

ningún reclamo por parte del Contratista. 

Método de Medición. 
El pago de la partida esta basado en el equipo mínimo que se necesitará en obra 

totalizada bajo el rubro de globalizada. Deberá considerarse las distancias de los 

traslados, así como el peso de las máquinas. Dentro de esta partida no se ha 

considerado el transporte de volquetes y cisternas. 

Base de pago. 
Se pagará en forma global (Glb) con cargo a la partida de Movilización y 

Desmovilización de Equipo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

- TRAZO Y REPLANTEO

Se considera en esta sub - partida todos los trabajos topográficos, planimétricos 

y altimétricos que son necesarios hacer, para el replanteo del proyecto, 
eventuales ajustes del mismo, apoyo técnico permanente y control de resultados. 

El mantenimiento de "Bench Marks", plantillas de cotas, estacas auxiliares, etc. 

será cuidadosamente obseNado a fin de asegurar que las indicaciones de los 
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planos sean llevadas fielmente al terreno y que la obra cumpla una vez 

concluida, con los requerimientos y especificaciones del proyecto. 

Para el trazo y replanteo de Vías se hará por la longitud de recorrido y para 

Veredas se tendrá en cuenta la longitud por el área ocupada. 

Estos trabajos deberán ser aprobados por el Ingeniero Supervisor, antes que se 

inicien los trabajos siguientes. 

Método de Medición 

Para el caso de Ampliación de Vías los trabajos se computarán de acuerdo a la 

longitud de Vía recorrida por el trazo, resultante de medir la longitud de la 

Ampliación de las Vías. Se tendrá en cuenta que para Veredas los trabajos se 

computarán de acuerdo al área del terreno ocupada por el trazo, resultante de 

multiplicar el ancho de la zona de trabajo por la longitud respectiva. 

Base de pago. 

Los trabajos comprendidos serán pagados según el Análisis de Precios 

Unitarios, por Kilómetro y Metro cuadrado (m2 ) de trazo, según sea el caso, 

aprobado por el Ingeniero Supervisor, con cargo a la partida Trazo y Replanteo, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 

la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o 

suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

-MANTENIMIENTO DE TRANSITO

Contempla la totalidad de las acciones que sean necesarios adoptar, papara que 

se asegure el mantenimiento del transito durante la ejecución de los trabajos a 

cargo del contratista. 

Previamente ala iniciación de los trabajos, el contratista deberá coordinar con el 

supervisor las acciones y el programa previsto para disminuir al mismo posible 

las molestias a los usuarios de las vías e incomodidad al vecindario, 

considerando que la totalidad de las obras contratadas debería efectuasen en el 

plazo establecido. En los casos en que no sea posible la habilitación de una vía 

alterna adecuada para el transito vehicular durante el tiempo que dure los 

trabajos, estos se efectuaran por medias pistas. 
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El plan de trabajo y la correspondiente señalización provisional podrán ser 

modificados por el contratista, previa coordinación con el supervisor, si el 

demuestra que la modificación introducida permite reducir las molestias o 

inconveniente al tránsito vehicular o al peatonal. 

El contratista coordinara con las autoridades políticas y municipales respectivas, 

cualquier modificación del transito vehicular o peatonal que signifique una 

variación sustancial del sistema actual, haciendo uso en estos casos de las 

respectivas señales, avisos, tranqueras y demás dispositivos de control 

necesarios, tanto diurnos como nocturno, en concordancia con el manual de 

señalización y otros dispositivos vigentes. 

Sin perjuicios de lo anterior y donde lo indiquen el supervisor, el contratista 
deberá, por su propia cuenta, ubicar vigilancia con banderolas, linternas, 

silbatos, etc. a fin que puedan orientar el movimiento vehicular a través del área 

de trabajo, teniendo en cuenta en todo momento la obligación de proporcionar a 

conductores, peatones y vigilancia una adecuada seguridad personal y de sus 
bienes, así como comodidad para su circulación. 

Unidad De Medida Y Bases De Pago 
La partida se mide y se paga en forma global estimado; se valoriza 

proporcionalmente al avance físico de la obra ya que esta partida es necesario 

hasta el termino de la misma. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- EXCAVACIÓN A NIVEL DE SUB-RASANTE.

Esta partida comprende en el corte y extracción en todo el ancho que 

corresponde a las explanaciones proyectadas para la pavimentación del carril 
Izquierdo de la vía, incluirá el volumen de elementos sueltos o dispersos que 

hubiera o fuera necesario recoger dentro de los límites de esta vía según 

necesidades del trabajo. 
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El corte se efectuará hasta una cota ligeramente mayor que el nivel de corte del 

material de préstamo, de tal manera que al preparar y compactar esa capa, se 

llegue hasta el nivel correspondiente. 

En las zonas donde no sea posible el uso de maquinaria el corte se realizará 

manualmente, teniendo siempre las mismas consideraciones para la ejecución 

de estos trabajos. 

Se tendrá especial cuidado en no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna 

de las instalaciones de servicios públicos, tales como redes, cables, canales, etc. 

En caso de producirse daños, el contratista deberá realizar las reparaciones por 

su cuenta y de acuerdo con las entidades propietarias o administradoras de los 

servicios en referencia. 

Los trabajos en reparación que hubiera necesidad de efectuar, se realizarán en 

el lapso más breve posible. 

El material proveniente de los cortes que no sea reutilizable deberá ser retirado 

para seguridad y limpieza de trabajo. 

Método de medición 

Se medirá el volumen natural de corte, sin tener en cuenta el volumen de 

esponjamiento. 

Base de pago. 

Los trabajos de esta partida se pagarán según el Análisis de Precios Unitarios, 

por Metro cúbico (m3.) , previa aprobación por parte de la Entidad, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 

necesario para la ejecución del trabajo. 

- ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO

Esta sub - partida esta destinada a eliminar los materiales sobrantes de las 

diferentes etapas constructivas, complementando los movimientos de tierra 

descritos en forma especifica. 

Se prestará particular atención al hecho que, tratándose que los trabajos se 

realizan en zona urbana no deberá apilarse los excedentes en forma tal que 

ocasionen innecesarias interrupciones a los tránsitos peatonal o vehicular, así 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas de Interés Social El  Pinar 2da Etapa Si.stema Constructivo de rllba,ii/eria Confinada IT rlLCER.,t\l/Crl 
Mallos Plaggio. Adolfo Israel Pag u w N º -ll 



UNJ-F1C Capit11/v J/ Tvpvgrafia y l'avimen/ac:ió11 de via, 

como molestias con el polvo que generan las tareas de apilamiento, carguío y 

transporte que forman parte de la sub - partida. De no observarse esta indicación 

y previa solicitud de la Supervisión, procederá a la ejecución de estas tareas, 

cuyo costo será deducido al Contratista de la respectiva Valorización de Obra. 

El destino final de los materiales excedentes, será elegido de acuerdo con las 

disposiciones y necesidades Municipales. 

Método de Medición 

El volumen de material a eliminar será igual al volumen considerado excedente 

multiplicado por su coeficiente de esponjamiento que se ha considerado de 25% 

para el material procedente de excavación. 

Base de Pago 

Esta partida se pagará según el Análisis de Precios Unitarios, por Metro cúbico 

(m3. ) de material eliminado con cargo a la partida de Eliminación de Material 

Excedente con equipo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

PAVIMENTOS 

-CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE.

Este trabajo consistirá en la preparación y acondicionamiento de la sub - rasante, 

en el ancho completo de la plataforma, de acuerdo con las presentes 

especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones 

transversales indicados en los planos. 

En donde no pueda ingresar la maquinaria, la preparación y acondicionamiento 

de la sub - rasante, será en forma manual, de acuerdo con las presentes 

especificaciones y en conformidad con las indicaciones de los Planos. 

Todo esto se ejecutará después que el movimiento de tierras hubiera sido 

sustancialmente realizado. Se retirará todo el material suelto o inestable, así 
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como otras porciones de la sub-rasante que no se compacten fácilmente o que 
no sirvan para el objeto propuesto. 
Todo canto rodado que aparezca en la excavación será retirado o roto hasta una 
profundidad no menor de 0.20 m. debajo de la sub-rasante, además se 
eliminarán las raíces, hierbas, material orgánico, desmonte, etc., y se 
compactará hasta lograr como mínimo el 95% de la máxima densidad seca 
(Proctor Modificado AASHO T - 108, T - 180). La compactación se efectuará con 
rodillo cuyas características de peso y eficiencia serán comprobadas por la 
Supervisión. 

En ningún caso se colocará capa base de superficie o pavimento alguno sobre 
una sub-rasante barrosa. Tampoco se permitirá el almacenaje o 
amontonamiento de materiales sobre la sub-rasante. 

Método de Medición 
Se medirá el área efectiva a perfilar y compactar, lo que resulta multiplicando la 
longitud por el ancho completo de la plataforma. 

Base de pago. 
Los trabajos de esta partida, serán pagados de acuerdo al Análisis de Precios 
Unitarios, por Metro cuadrado ( m2 ),  de área de sub-rasante lista para recibir la 
base de afirmado, con cargo a la partida correspondiente, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra 
incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 

- BASE DE AFIRMADO, e = 0.30 mt.

Se denomina base a la capa intermedia de la estructura del pavimento ubicada 
entre la capa sub-rasante y la carpeta de rodamiento. 
La Base de afirmado en donde no pueda ingresar el equipo o maquinaria se hará 
en forma manual teniendo en cuenta siempre las mismas consideraciones para 
la ejecución de estos trabajos con maquinaria, de acuerdo a las presentes 
especificaciones técnicas y en conformidad con las indicaciones de los Planos. 
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Se denomina base a la capa intermedia de la estructura del pavimento ubicada 

entre la sub-base y la carpeta de rodamiento. Es un elemento básicamente 

estructural que cumple las siguientes funciones: 

• Ser resistente y distribuir adecuadamente las presiones solicitantes.

Servir de dren para eliminar rápidamente el agua proveniente de la carpeta e

interrumpir la ascensión capilar del agua que proviene de niveles inferiores.

Absorber las deformaciones de la sub - rasante debido a cambios volumétricos.

Serán suelos granulares del tipo A-1a ó A1b del sistema de clasificación

AASHTO, es decir gravas o gravas arenosas compuestas por partículas duras y

durables y de aristas vivas. Podrán provenir de depósitos naturales, del 

chancado de rocas, o de una combinación de agregado zarandeado y chancado

con un tamaño máximo de 11 /2".

El material de base debe cumplir los requisitos de granulometría de la siguiente 

Tabla: 

CUADRO Nº 11 

TAMANO DE LA MALLA % EN PESO QUE PASA 

AASHTO T-11 y T-27 

ABERTURA CUADRADA GRADO GRADO GRADO GRADO D 

A 8 e 
2" 100 100 --- - -
1" ---- 75-95 100 100 

3/8" 30-65 40-75 50-85 60-100 

N° 4 25-65 30-60 35-65 50-85 

Nº 10 15-40 20-45 25-50 40-70 

N° 40 8-20 15-30 15-30 25-45 

Nº 100 2-8 5-15 5-15 8-15 

En el caso que se mezclan 2 o más materiales para lograr la granulometría 

requerida, los porcentajes serán referidos en volumen. 
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Otras condiciones físicas y mecánicas por satisfacer serán 

• Compactación proctor modificado 95% mínimo 

• Limite liquido 25% máximo 

• Indice de plasticidad 

• Equivalencia de arena 

• Desgaste de abrasión 

6% 

50% mínimo 

50% máximo 

El extendido se efectuará con motoniveladora o a mano en sitios de difícil 

acceso, exclusivamente. La compactación se efectuará con rodillo cuyas 

características de peso y eficiencia serán comprobados por la Supervisión. De 

preferencia se usara rodillos lisos vibratorios o lisos y se terminara con rodillo 

neumático de ruedas oscilantes. La compactación se empezara del borde hacia 

el centro de la vía con pasadas paralelas a su eje, en número suficiente para 

asegurar la densidad de campo de control. 

Para el caso de áreas de difícil acceso al rodillo, la compactación se efectuará 

con plancha vibratoria hasta alcanzar los niveles de densificación requeridos. 

El espesor de la base terminada no deberá diferir en +/- 1 cm. de lo indicado en 

los planos. 

Para verificar la calidad del material, se utilizaran las siguientes normas de 

control: 

a) Granulometría (AASHO T88, ASIM D1422)

b) Limites de consistencia (AASHTO T89/90, ASIM D1-423/24)

c) Clasificación por el método AASHO

d) Ensayo C.B.R.
e) Proctor modificado (AASHO TBO, método D) 

La frecuencia de estos ensayos será determinada por la supervisión y serán 

obligatorios cuando se evidencie un cambio en el tipo de suelo del material base. 

Para verificar la compactación se utilizará la norma la densidad de campo (ASTM 

D1556). Este ensayo se realizará cada 200 m2 de superficie compactada, en 

puntos dispuestos en tresbolillo. 

Método de medición 
El método de medición se hará por metros cuadrados de Base compactada 

resultante del producto de la longitud real medida a lo largo del eje del trabajo 
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por el ancho especificado en los planos u ordenado por el supeNisor. No se 
medirá ninguna área por fuera de tales límites. 

Base de pago. 

El área determinada como está dispuesto, será pagado según el Análisis de 

Precios Unitarios del contrato por Metro cuadrado (m2 ) compactado según lo 

indicado en los planos, y dicho precio constituirá compensación completa por el 

suministro de material, considerando el transporte, colocación del mismo, riego, 

mano de obra, equipos herramientas e imprevistos necesarios para completar el 
item. 

- IMPRIMACION ASFAL TICA.

Esta partida se refiere partida se refiere a la aplicación, mediante riego, de 
asfalto diluido del tipo "cutback" sobre la superficie de una base no asfáltica. 

La calidad y cantidad de asfalto será la necesaria para cumplir los siguientes 

fines: 

a) Impermeabilizar la superficie de la base

b) Recubrir y unir las partículas sueltas de la superficie.

c) Mantener la compactación de la base.

d) Propiciar la adherencia.

En esta partida, en donde no pueda ingresar el equipo o maquinaria se hará en

forma manual, y se refiere a la aplicación, mediante riego, de asfalto diluido del

tipo "cutback" sobre la superficie de una base no asfáltica, en el caso para el
tratamiento primario de la superficie destinada a estacionamientos, cruces,

bermas, etc., teniendo en cuenta las consideraciones de acuerdo a las presentes
especificaciones técnicas y en conformidad con las indicaciones de los Planos.

Se utilizará asfalto diluido de curado medio (MC) en los grados 30 ó 70

(designación AASHTO M-82-75); o asfalto diluido de curado rápido RC-250
diluido en kerosene industrial en proporción del 1 O al 20% en peso.

El riego de imprimación se efectuara cuando la superficie de la base este

preparada, es decir, cuando este libre de partículas o de suelo suelto. Para la
limpieza de la superficie se empleará una barredora mecánica o soplador ::;egún
sea necesario. Las concentraciones de material fino deben ser removidas por
medio de la cuchilla niveladora o con una ligera escarificación.
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Cuando se trate de un material poroso, la superficie deberá estar seca o 

ligeramente húmeda. La humedad de estos materiales se logrará por el rociado 

de agua en la superficie, en cantidad adecuada para este fin, autorizado por la 

Supervisión, e inmediatamente antes de la aplicación del material de 

imprimación .. 

La operación de imprimación deberá empezar cuando la temperatura superficial 

a la sombra sea de más de 13 ºC en ascenso o mas de 15 ºC en descenso. Se 

suspenderá la operación en tiempo brumoso o lluvioso. El contratista debe tomar 

las precauciones necesarias para evitar incendios, siendo el responsable por 

cualquier accidente que pueda ocurrir. 

La aplicación del material bituminoso deberá hacerse a presión para garantizar 

un esparcido uniforme y continuo utilizando un distribuidor que estará equipado 

con una manguera auxiliar de boquillas esparcidoras. El contratista dispondrá de 

cartones o papeles grueso que se acomodará en la base antes de imprimar, para 

evitar la superposición de riegos, sobre un área ya imprimada, debiendo existir 

un empalme exacto. 

El material debe ser aplicado uniformemente a la temperatura y a la velocidad 

del régimen especificada por el supervisor. En general el régimen debe estar 

entre 0.7 a 1.5 Lts/m, dependiendo de cómo se halle la textura superficial de la 

base. 

La temperatura de aplicación del riego estará comprendida, según el tipo de 
asfalto a usarse, dentro de los siguientes intervalos: 

MC-30 

MC-70 
(RC - 250) + % Kerosene 

21 ºC - 60 ºC 

43 ºC - 85 ºC 

25 ºC - 70 ºC 

Al aplicar la capa de imprimación, el distribuidor debe ser conducido a lo largo de 
un filo marcado para mantener una línea recta de aplicación. El contratista debe 
determinar las latas de aplicación del ligante y hacer los ajuates necesarios. 
Algún área que reciba tratamiento, debe ser inmediatamente imprimada usando 

una manguera conectada al distribuidor. 
Si las condiciones de tráfico lo permiten, la aplicación debe ser hecha sólo en la 

mitad del ancho de la base. Debe tenerse cuidado de colocar la cantidad 
correcta de material bituminoso a lo largo de la junta longitudinal restante. 
Cualquier exceso de asfalto al término del tiempo del curado, deberá secarse, 

esparciendo sobre su superficie arena limpia, exenta de vegetales y otras 
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materias indeseables, la superficie así imprimada curada y secada, deberá 
permanecer en esta condición hasta que se aplique la capa de rodamiento, no 
debiéndose permitir el tránsito hasta entonces. En casos de daños de la 
superficie debido a la inobservancia de esta recomendación, esta debe ser 
reparada, por cuenta del contratista, antes de la colocación de la capa de 
rodadura. 

En el procedimiento constructivo, se observará entre otros, los siguientes 
cuidados que serán materia de verificación: 
a) La temperatura de aplicación estará de acuerdo con lo especificado según el 
tipo de asfalto líquido.
b) La cantidad de material esparcido por unidad de área será la determinada con
la supervisión de acuerdo al tipo de superficie; y será controlada colocando en la 
franja de riego de algunos recipientes de peso y áreas conocidos.
e) El grado de viscosidad cinemática del producto, mediante muestras
representativas (mínimo una muestra por cada 9,000 galones, o ante, si el 
volumen de entrega es menor).
d) La frecuencia de estos controles, verificaciones o modificaciones por la 
supervisión, se efectuara de manera tal y especial al inicio de las jornadas de
trabajo de imprimación.

El supervisor se abstendrá de aceptar áreas imprimadas donde la dosificación 
varié de la aprobada por más del diez por ciento ( 1 O % ). 

Método de medición 
El método de medición se hará por metros cuadrados de superficie imprimada 
resultante del producto de la longitud real medida a lo largo del eje del trabajo 
por el ancho especificado en los planos u ordenado por el supervisor. No se 
medirá ninguna área por fuera de tales límites. 

Base de pago. 
Los trabajos de esta partida serán cancelados según el Análisis de Precios 
Unitarios por Metro cuadrado (m2) , de imprimación aceptado por el Ingeniero 
Supervisor. Este precio y pago constituirá compensación completa por la 
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imprimación, considerando el equipo, material, mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 

- CARPETA ASF AL TICA EN CALIENTE, e = 2".

La estructura del pavimento terminará con carpeta asfáltica de 2" de espesor, 

que es una mezcla en caliente "frío" de betún asfáltico, agregados debidamente 

graduados y relleno mineral que, una vez colocada y enfriada, se constituirá en 

una capa semirígida capaz de soportar el tránsito. 

La Carpeta Asfáltica en caliente, e = 2", en donde no pueda ingresar el equipo y 

maquinaria se hará en forma manual, teniendo en cuenta las presentes 

especificaciones Técnicas. La dosificación o fórmula de la mezcla asfáltica para 

los efectos de este expediente técnico así como los regímenes de temperaturas 

de mezclado y de colocación que se pretenda utilizar, serán presentadas a la 

supervisión con cantidades o porcentajes definidos y únicos. En esta formula la 

mezcla podrá ser aceptada o en su defecto se fijará una nueva que podrá tener 

coincidencias parciales con la presentada por el Contratista. 

Materiales 

MATERIAL BITUMINOSO 
El material bituminoso que se usará en la preparación de la mezcla en planta, 

será un asfalto líquido de las siguientes características: 
CUADRO Nº 12 

REQUISITOS DE MATERIAL BITUMINOSO DILUIDO PARA CURADO 
RAPIDO (AASHTO M - 81) 

CARACTERISTICAS ENSAYO R C - 7 0  R C - 2 5 0  R C - 800 

Mín. Máx. Min. Máx. Mín. Máx. 

Viscosidad Cinemática a 60° C, MTC E 301 70 140 250 500 800 1600 

Mm2 
/ s 

Punto de inflamación (TAG, MTC E 312 - - 27 - 27 -

capa abierta) º C 

Destilación, volumen Total 

destilado hasta 360° C. % Vol. 

- A  190 ° C 10 - - - - -

- A  225 º C MTC E 313 50 - 35 - 15 -
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- A  260° C 70 - 60 - 45 -
- A 316º C 85 - 80 - 75 -

Residuo de la destilación a 55 - 65 - 75 -
315º C 

Pruebas sobre el residuo de la 
destilación MTC E 330 100 - 100 - 100 -
- Ductilidad a 25° C, cm/min., 

cm. Penetración a 25º C, 100 MTC E 304 80 120 80 120 80 120 
gr., 5 seg. (*) 

- Viscosidad absoluta a 60 º C, 60 240 60 240 6 240 
Pa.s

- Solubilidad en Tricloetileno, % MTC E 302 99 - 99 - 99 -

Contenido de agua, % del 
volumen - - 0.2 - 0.2 - 0.2 

AGREGADOS 

Agregados Grueso 

Los agregados gruesos estarán constituidos por piedra grava chancada y 
eventualmente por materiales naturales que se presenten en üstado fracturado o 

muy angulosos, con textura superficial rugosa. Quedaran retenidos en la malla 

Nº 8 y estarán limpios, es decir, sin recubrimientos de arcilla, limo u otras 

sustancias pe�udiciales, así como terrones de arcilla u otros agregados de 

material fino. Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

AASHTO T-96 (ASTM C131) 40% máx. 

Durabilidad ; desgaste por el asfalto de sodio durante 5 ciclos AASHTO T-

104 (ASTM C88) 12% máx. 

Los agregados finos, o material que pase la malla Nº 8 serán obtenidos por el 

machaqueo de piedras o gravas, o también arenas naturales de granos 

angulosos. El material cumplirá con los siguientes requerimientos mínimos de 

granulometría. 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas de /merés Social El Pinar 2da Eurpa Sistema CoP1s/nJctivo de Albat1ileria Co,,ft11ada I T  ALCl:. L\.LJCI 
Mallos Plagglo, Adolfo Israel P<1gin<1 Nº 51 



UNI-F1C Capíhdo 11 Topografia y Pavimentación de vías 

MALLA % QUE PASA (EN PESO) 

Nº 30 100 

N º 100 90 

Nº 200 65 

La fracción del "filler" y de los agregados que pase la malla Nº 200 que se 

denomina polvo mineral, no tendrá características plásticas. 

TAMAÑO DE LA MALLA o/o QUE PASA 

ABERTURA CUADRADA TIPO 1Va TIPO 1Vb 1 TIPO 1Vc 

1" ---- --- 100 

¾" --· 100 80-100 

½" 100 80-100 - -
3/8" 80-100 70-90 60-80 

Nº 4 55-75 50-70 48-65 

Nº 8 35-50 35-50 35-50 

Nº 30 18-29 18-29 19-30 

Nº 50 13-23 13-23 13-23 

Nº 100 8-16 4-16 7-15 

Nº 200 4-10 4-10 0-8 

TAMAÑO MAXIMO ½ "  ¾" 1" 

Equivalente de arena en el agregado combinado: 45 min. 

La cantidad de asfalto en la mezcla será determinada utilizando el método 

"Marshall" y debe cumplir con los siguientes requisitos básicos: 

Número de golpes de compactación 

en cada extremo de la probeta 50 

Estabilidad ; en libras 800 

Fluencia, 0.01" 8 mín. 18 máx. 

Vacíos en la mezcla, en % 3 mín. 5 máx. 

Vacíos llenos de asfalto, en % 75 mín. 85 máx. 
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Las tolerancias admitidas en las mezclas son las siguientes 

TAMANO DE LA MALLA VARIACION PERMISIBLE E N %  EN 
PESO DE LA MEZCLA TOTAL 

Nº 4 ó mayor 5.0 aprox. 
N° 8 4.0 aprox. 
Nº 30 3.0 aprox. 
Nº 200 1.0 aprox. 
Asfalto 0.3 aprox. 

La mezcla asfáltica será producida en plantas continuas e intermitentes con 

agregados cuya humedad no exceda el 1.5%. La colocación y distribución se 

hará por medio de una pavimentadora autopropulsada de tipo y estado 

adecuados para que se garantice un esparcido de la mezcla en volumen, 

espesor y densidad de capa uniforme. La compactación de la carpeta se deberá 

llevar a cabo inmediatamente después de que la mezcla haya sido distribuida 

uniformemente, teniendo en cuenta que solo durante el primer rodillado se 

permitirá rectificar cualquier irregularidad en el acabado. 

La compactación se hará utilizando rodillos cilíndricos lisos en tandem y rodillo 

neumático, y en áreas reducidas, la compactación se realizará con plancha 

vibradora. 

El número de pasadas del equipo de compactación será tal que garantice el 95% 

de mas de la densidad lograda en el laboratorio. Las juntas de construcción 

serán perpendiculares al eje de la vía y tendrán el borde vertical. La unión de 

una capa nueva con una ya compactada se realizara previa impregnación de la 

junta con asfalto. 
Los controles de calidad de los componentes de la mezcla asfáltica misma serán 

de responsabilidad de su proveedor, que deberá aportar los respectivos 

certificados que aseguran las características del producto terminado, tales como: 

a) De los agregados minerales: granulometría, abrasión durabilidad, 

equivalente de arena.

b) Cemento asfáltico: penetración, viscosidad, punto de inflamación.

c) De mezcla en planta: cantidades de los componentes temperatura de

mezcla, estabilidad, flujo, vacíos del ensayo "Marshall", tiempo de amasado.

Transporte de la mezcla 
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La mezcla se transportará a la obra en volquetes hasta una hora de día en que 

las operaciones de extensión y compactación se puedan realizar correctamente 

con luz soJar. SóJo se permitirá el trabajo en horas de la noche si, a juicio del 

Supervisor, existe una iluminación artificial que permita la extensión y 

compactación de manera adecuada. 

Al realizar estas labores, se debe tener mucho cuidado que no se manche la 

superficie por ningún tipo de material, si esto ocurriese se deberá de realizar las 

acciones correspondientes para la limpieza del mismo por parte y 

responsabilidad del contratista. 

Extensión de la mezcla 

La mezcla se extenderá con la máquina pavimentadora, de modo que se 

cumplan los alineamientos, anchos y espesores s�ñalados en los planos o 

determinados por el Supervisor. 

A menos que se ordene otra cosa, la extensión comenzará a partir del borde de 

la calzada en las zonas por pavimentar con sección bombeada, o en el lado 

inferior en las secciones peraltadas. La mezcla se colocará en franjas_deJ ancho 

apropiado para re�izar el menor número de juntas longitudinales, y para 

conseguir la mayor continuidad de las operaciones de extendido, teniendo en 

cuenta el ancho de la sección, las necesidades del tránsito, las características de 

la pavimentadora y la producción de la planta. 

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, 

verificando que la pavimentadora deje la superficie a las cotas previstas con el 

objeto de no tener que corregir la capa extendida. Tras la pavimentadora se 

deberá disponer un número suficiente de obreros especializados, agregando 

mezcla y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una 

vez compactada. se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en esta 

especificación. 

Al realizar estas labores, se debe tener mucho cuidado que no se manche la 

superficre por ningún tipo de material, si esto ocurriese se deberá de realizar las 

acciones correspondientes para la limpieza del mismo por parte y 

responsabilidad del contratista. 
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No se .permitirá .la extensión y compactación de la mezda en momentos de lluvia. 

ni cuando haya fundado temor de que ella ocurra o cuando la temperatura 

ambiente a .la sombra y la del pavimento sean inferiores a diez grados Celsius 

{10 º C). 

Compactación de fa mezcfa 

La compactación de. la carpeta se deberá llevar a cabo inmediatamente después 

de que la mezcla haya sido distribuida uniformemente, teniendo en cuenta que 

solo durante el primer rodiUado se permfürá rectificar cuaJquier irregularidad en el 

acabado.La compactación deberá comenzar, una vez extendida la mezcla. La 

compactación deberá empezar por los bordes y avanzar gradualmente hacia el 

centro, excepto en las curvas peraltadas en donde el cilindrado avanzará del 

borde inferior al superior, paralelamente al eje de la vía y traslapando a cada 

paso en la forma aprobada por el Supervisor, hasta yue la superficie total haya 

sido compactada. La compactación se deberá realizar de manera continua 

durante la jornada de trabajo y se complementará con ef trabajo manual 

necesario- para la corrección de todas las irregularidades que se puedan 

presentar. Se cuidará que los elementos de compactación estén siempre limpios 

y, si es preciso, húmedos. No se permitirán, sin embargo, excesos de agua. 

La compactación se continuará mientras la mezcla se encuentre en condiciones 

de ser compactada hasta alcanzar la densidad especificada y se concluirá con 

un apisonado final que borre las huellas dejadas por los compactadores 

precedentes. 

Aceptación de los trabajos 

a) Controles

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes 

controles principales: 

• Verificar la implementación para cada fase de los trabajos especificados .

• Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el 

Contratista.
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• Verificar que las plantas de asfalto y de trituración estén provistas de

filtros, captadores de polvo, sedimentadores de lodo y otros aditamentos que el

Supervisor considere adecuados y necesarios para impedir emanaciones de

elementos particulados y gases que puedan afectar el entorno ambiental.

• Supervisar la correcta aplicación del método aceptado como resultado

del tramo de prueba, en cuanto a la elaboración y manejo de los agregados, así

como la manufactura, transporte, colocación y compactación de los tratamientos

y mezclas asfálticas.

• Ejecutar ensayos de control de mezcla, de densidad de las probetas de

referencia, de densidad de la mezcla asfáltica compactada in situ, de extracción

de asfalto y granulometría, descarga, extendido y compactación de las mezclas.

• Realizar las medidas necesarias para determinar espesores, levantar

perfiles, medir la textura superficial y comprobar la uniformidad de la superficie,

siempre que ello corresponda.

El Contratista rellenará inmediatamente con mezcla asfáltica, a su costo, todos 

los orificios realizados con el fin de medir densidades en el terreno y compactará 

el material de manera que su densidad cumpla con los requisitos indicados en la 

respectiva especificación. 

b) Calidad del asfalto

El Supervisor efectuará las siguientes actividades de control: 

(1) Comprobar, mediante muestras representativas de cada entrega y por cada

carro termotanque, la curva viscosidad - temperatura y el grado de

penetración del asfalto. En todos los casos, guardará una muestra para

eventuales ensayos ulteriores de contraste, cuando el Contratista o el

proveedor manifiesten inconformidad con los resultados iniciales.

(2) Efectuar los controles con la frecuencia que se indica en la Tabla de

Ensayos y Frecuencias, o antes, siempre que se sospechen anomalías.

(3) Efectuar los ensayos necesarios para determinar la cantidad de cemento

asfáltico incorporado en las mezclas que haya aceptado a satisfacción.

e) Calidad de los agregados pétreos y el polvo mineral
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De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen 

previsto, se tomarán seis (6) muestras y de cada fracción de ellas se 

determinarán: 

(1) El desgaste en la máquina de Los Angeles, según la norma MTC E 207.

(2) Las pérdidas en el ensayo de solidez en sulfato de sodio o de magnesio,

de acuerdo con la norma de ensayo MTC E 209.

(3) El equivalente de arena, de acuerdo con la norma MTC E 114. 

(4) La plasticidad, aplicando las normas MTC E 111. 

(5) Sales solubles Totales de acuerdo a la norma MTC E 219

(6) Adherencia entre el agregado y el bitumen según la norma MTC E 220 /

MTC E 517.

Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las descargas a los 

acopios y ordenará el retiro de los agregados que, a simple vista, presenten 

restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo 

especificado. También, ordenará acopiar por separado aquellos que presenten 

alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, partículas 

alargadas o aplanadas, y plasticidad, y vigilará la altura de todos los acopios y el 

estado de sus elementos separadores. 

Composición de la mezcla 

a) Contenido de asfalto

Por cada jornada de trabajo se tomará un mínimo de dos (2) muestras y se 

considerará como lote, el tramo constituido por un total de cuando menos seis 

(6) muestras, las cuales corresponderán a un número entero de jornadas.

El porcentaje de asfalto residual promedio del tramo (ART %) tendrá una 

tolerancia de dos por mil (0.2%), respecto a lo establecido en la fórmula de 

trabajo (ARF %). 

ARF % - 0,2 % < ART % < ARF % + 0,2 % 
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A su vez, el contenido de asfalto residual de cada muestra individual (ARI%}, no 

podrá diferir del valor medio del tramo (ART%) en más de tres por mil (0.3%), 

admitiéndose un (1) solo valor fuera de ese intervalo. 

ART % - 0,5 % < ARI % < ART % + O 5 % ' 

Un número mayor de muestras individuales por fuera de los límites implica el 

rechazo del tramo. 

b) Granulometría de los agregados

Sobre las muestras utilizadas para hallar el contenido de asfalto, se determinará 

la composición granulométrica de los agregados. 

La curva granulométrica de cada ensayo individual deberá ser sensiblemente 

paralela a los límites de la franja adoptada, ajustándose a la fórmula de trabajo 

con las tolerancias. 

e) Resistencia

Con un mínimo de dos (2) muestras se moldearán probetas (dos por muestra}, 

para verificar en el laboratorio su resistencia en el ensayo Marshall (MTC E 504 ); 

paralelamente se determina la densidad media de las cuatro probetas 

moldeadas (De). 

La estabilidad media de las cuatro (4) probetas (Em) deberá ser como mínimo, 

igual al noventa y cinco por ciento (95%) de la estabilidad de la mezcla de la 

fórmula de trabajo (Et). 

Em > 0,95 Et. 

Además, la estabilidad de cada probeta (Ei) deberá ser igual o superior al 

noventa por ciento (90%) del valor medio de estabilidad. Ei > 0, 8 Em 

El incumplimiento de alguna de estas exigencias acarrea el rechazo del tramo 

representado por las muestras. 

d) Flujo
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El flujo medio de las probetas sometidas al ensayo de estabilidad (Fm) deberá 

encontrarse entre el noventa por ciento (90%) y el ciento diez por ciento (110%) 

del valor obtenido en la mezcla aprobada como fórmula de trabajo (Ft). 

0,90 Ft < Fm < 1,10 Ft 

Si el flujo medio se encuentra dentro del rango establecido, pero no satisface la 

exigencia recién indicada en relación con el valor obtenido al determinar la 

fórmula de trabajo, el Supervisor decidirá, si el tramo debe ser rechazado o 

aceptado. 

Método de medición 

El método de medición se hará por metros cuadrados de Carpeta Asfáltica, 

resultante del producto del ancho de la vía por su longitud efectiva. 

Base de pago. 

Los trabajos que comprende esta partida, serán pagados según el análisis de 

precios unitarios por Metro cuadrado (m2), de carpeta asfáltica en caliente e= 2", 

preparada, transportada, esparcida y compactada, aceptada por el Ingeniero 

Supervisor. Este precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 

de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 

necesario para la ejecución del trabajo. 
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CAPITULO 111: ALBAÑILERIA CONFINADA "ITALCERAMICA" 

3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

• Ubicación :Comas 

• Nº de pisos :02, preparado para 3 pisos. 

• Uso :Vivienda 

• Sistema Estructural :Albañilería Confinada ltalcerámica 

• Distribución Arquitectónica :En la 1° planta se encuentra el área social

(sala, comedor) y de servicio (cocina, patio, lavandería, baño de visita); mientras

que en la 2º planta tenemos dos dormitorios y sus respectivos baños. En 

promedio se tiene un área techada de 65.54 m2.

• Resistencia del terreno ( crt) 

natural.

ESTRUCTURACIÓN 

:0.8 kg/cm2 a 1.00 m del nivel de terreno 

La estructuración de las viviendas tiene las siguientes características: 

• Existe una densidad de muros aceptable en la dirección x-x, con respecto
al sentido transversal de la edificación o eje y-y se tiene una escasez de muros

debido a la arquitectura.

• Losa aligerada con viguetas pretensadas armada en una dirección (la luz
más corta) de 17 cm de espesor, ya que tenemos luces menores a 4 m. 
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• Existe simetría de las viviendas con respecto al eje "Y", pero con respecto
a "X" es asimétrico, motivo por el cual se ha utilizar en el caso de la vivienda tipo
2 (ver plano de estructura), una placa de concreto para lograr que la distancia
entre el centro de rigidez y el centro de masas sea la menor posible.

• No se ha considerado en el análisis estructural los muros menores a 1.20
m de longitud.

• Los muros tendrán una altura de 2.40m.

• El espesor de los muros se mantendrá en todos los niveles.

REGLAMENTOS 

Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requerimientos de las 
acciones aplicables a los siguientes reglamentos: 

)"' Reglamento Nacional de Edificaciones vigente 
)"' Norma Técnica E.020 (Cargas) 
)"' Norma Técnica E.030 (Diseño Sismo Resistente) 
)"'Norma Técnica E.060 (Concreto Armado) 
)"' Norma Técnica E.070 (Albañilería) 

MATERIALES 
o Peso del Concreto
o Albañilería (f b)
o Albañilería (fm)
o Mortero
o Concreto (fe)
o Acero (fy)

:2,40 kg/m3 
:50 kg/cm2 
:40 kg/cm2 
: 1 :4 (cemento:arena) 
:210 kg/cm2 
:4200 kg/cm2 
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DATOS PARA EL ANÁLISIS 

• Z=0.40 (Norma E.030: Factor de Zona según tabla N º 1 Art. 5)

• U=1.00 (Norma E.030: Factor de Uso e Importancia según tabla N º 3
Categoría de las Edificaciones Art. 1 O)

• S=1.40 (Norma E.030: Factor del Suelo según tabla N º 2 Parámetros del
Suelo Art.6)

• Tp= 0.90 (Norma E.030: Periodo que define Plataforma del Espectro tabla
N º 2 Parámetros del Suelo Art.6)

• R=3 y 6 (Norma E.030: Coeficiente de Reducción según tabla N º 6
Sistema Estructural Art. 12)

3.2 PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

LOSAS ALIGERADAS FIRTH 
Se tiene una losa aligerada y su longitud más crítica presenta en el eje Y-Y, L = 

3.72 m 
Consideramos h=0.17m. 

LOSAS MACIZAS 
La losa maciza en el techo bajo de los baños se están considerando de espesor 
h=0.10m por criterio arquitectónico. 

MUROS DE ALBAÑILERÍA PORTANTE Y NO PORTANTE 
Se han considerado muros en aparejo de soga, construidos con unidades de 
Albañilería cuyas dimensiones son 13 x 09 x 23 cm 

Si aplicamos la formula dada por la Norma E.070 tenemos que: 

t > h/20 = 240/20 = 12 cm; lo que quiere decir que los espesores elegidos son 
aceptables. 
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3.3 METRADO DE CARGAS 

Para realizar el metrado de cargas se ha considerado los siguientes pesos: 

• Peso de losa aligerada Firth : 245 kg/m2 (e=0.17 cm) 
• Peso de albañilería (1 ° y 2° piso) : 2,220 kg/m3 (Sistema ltalceramica);
• 
• 
• 
• 
• 

Peso de albañilería ( 3º piso ) 

Peso acabados 

Peso del concreto 

Sobrecargas (s/c) 1° , 2º nivel 

Sobrecargas (sic) 3° nivel 

3.4 ANÁLISIS SÍSMICO 

GENERALIDADES 

: Muro liviano Drywall ( 20kg/m2 ) 

: 100 kg/m2 

: 2,400 kg/m3 

: 200kg/m2 (vivienda) 

: 30kg/m2 (vivienda), techo liviano . 

En los últimos años la Ingeniería Estructural ha experimentado importantes 
avances gracias a la investigación y al mayor conocimiento de los efectos de los 
sismos sobre las estructuras. Por otro lado las posibilidades que ofrecen las 
computadoras para el análisis de las estructuras han sido determinantes en este 

avance. 

• FILOSOFIA Y PRINCIPIOS DEL DISEÑO SISMO RESISTENTE

La filosofía del diseño sismorresistente consiste en: 

a. Evitar pérdidas de vidas
b. Asegurar la continuidad de los servicios básicos
c. Minimizar los daños a la propiedad.

Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica 
ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. En concordancia 
con tal filosofía se establecen en esta Norma los siguientes principios para el 

diseño 
a. La estructura no debería colapsar, ni causar daños graves a las personas
debido a movimientos sísmicos severos que puedan ocurrir en el sitio.
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b. La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados, que puedan

ocurrir en el sitio durante su vida de servicio, experimentando posibles daños

dentro de límites aceptables.

• PRESENTACION DEL PROYECTO (DISPOSICIÓN TRANSITORIA)

Los planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas del proyecto 

estructural, deberán llevar la firma de un ingeniero civil colegiado, quien será el 

único autorizado para aprobar cualquier modificación a los mismos. 

Los planos del proyecto estructural deberán contener como mínimo la siguiente 

información: 

a. Sistema estructural sismorresistente

b. Parámetros para definir la fuerza sísmica o el espectro de diseño.

c. Desplazamiento máximo del último nivel y el máximo desplazamiento relativo

de entrepiso.

Para su revisión y aprobación por la autoridad competente, los proyectos de 

edificaciones con más de 70 m de altura deberán estar respaldados con una 

memoria de datos y cálculos justificativos. El empleo de materiales, sistemas

estructurales y métodos constructivos diferentes a los indicados en esta Norma,

deberán ser aprobados por la autoridad competente nombrada por el Ministerio

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y debe cumplir con lo establecido en 

este artículo y demostrar que la alternativa propuesta produce adecuados

resultados de rigidez, resistencia sísmica y durabilidad.

PARAMETROS DE SITIO 

Zonificación 
El presente proyecto pertenece a la zona 3 y le corresponde un factor de zona 

Z=0.4. 

Condiciones geotécnicas 
El peñil que corresponde al proyecto es el S3 (suelos flexibles o con estratos de 

gran espesor), donde S = 1.4 y Tp = 0.9. 
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3.5 MEMORIA DE CÁLCULO 

GENERALIDADES 

La presente memoria se refiere al Análisis Estructural del Proyecto de Vivienda 
de Interés Social del Ex Fundo Chacra Cerro "Alameda del Pinar Segunda Etapa 
" situado en el distrito de Comas, provincia de Lima, departamento de Lima. 

ALCANCES DEL PROYECTO 

El Proyecto de Estructura contempla la construcción de una edificación de 02 
niveles con probabilidad de un tercer piso, utilizando el sistema constructivo de 
albañilería confinada (ITALCERAMICA), Los techos son utilizando viguetas 
prefabricadas sistema Firth de h=0.17m. 

ASPECTOS TÉCNICOS DE DISEÑO 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Título XI - Obras 
de Construcción del Estado, los Proyectos de Arquitectura, Estructuras e 
Instalaciones deben ser el resultado de una acción coordinada de los 
especialistas, lo que se refleja en el presente proyecto y que garantiza una 
solución funcional y económica. 
Para el cálculo de esfuerzos de los elementos estructurales, se ha considerando 
las normas de la Ingeniería Sísmica (Norma Técnica de Edificación E.030 -
Diseño Sismorresistente). 
Las elecciones de las dimensiones de las unidades de albañilería el cual nos da 
el espesor del muro, las placas y vigas son coherentes con las demandas de 
esfuerzos solicitados. 
La concepción estructural, diseño y detallado de las estructuras se ha efectuado 
acorde con la filosofía Sismo-resistente. 
La cimentación se ha diseñado basándose en el tipo de suelos que considera 
una capacidad portante del suelo de 0.80 kg/cm2

, resolviéndose la cimentación 
mediante cimientos corridos de concreto ciclópeo con el fin de evitar los 
asentamientos diferenciales, debido a que se cimentara en arcilla. 
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El cemento a utilizar en los elementos de concreto es el cemento Pórtland tipo 1, 
dado que se descarta la presencia de elementos que puedan atacar a ta 
estructura. 
La distribución de muros, columnas y vigas se adecuan a la modulación 
arquitectónica, 
Existe continuidad en la estructuración en cuanto a la altura; del mismo modo no 
se presentan distorsiones o reducciones en planta bruscas, por lo que los 
efectos de torsión son reducidos. 

CRITERIOS DE DISEÑO 

Los muros portantes lo encontramos en todo el perímetro de la vivienda. 
En el modelo sísmico se han tomado en cuenta los elementos más 
representativos, como columnas, vigas y muros que aportan condiciones 
estructurales considerables. 
Con la estructuración propuesta se cumple el requisfto de desplazamiento 
máximo de entrepiso fijado en las Normas. La estructura de los edificios no 
admite que en el futuro se puedan retirar algunos muros de albañilería situados 
en sentido transversal, sin embargo si se optara por la posibilidad de realizar 
alguna modificación por ampliación futura o de otra índole, se tendrá que pedir 
autorización del autor del cálculo estructural. 

DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Losas 
Tenemos una losa aligerada del tipo sistema FIRTH compuesta por viguetas 
prefabricadas pretensazas y ladrillo tipo bóveda, con un espesor de e= 0.17 m y 

para su longitud más crítica presente en el eje Y-Y, L = 3.72 m 

Consideramos h = 0.17 m. 
Vigas 
Las vigas en el primer y segundo nivel son de acuerdo a solicitud estructural, ( 

ver plano estructural). 
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Columnas 

Para el dimensionamiento de columnas, adoptamos el método de áreas 

tributarias, y básicamente el criterio sísmico. 

CARGAS DE DISEÑO 

Se consideró las siguientes sobrecargas de diseño, según las Normas de Cargas 

del Reglamento Nacional de Construcciones: 
};,,, Segundo Piso 

};,,, Primer Piso 
200 kg/m2 

200 kg/m2 
El peso propio de los elementos estructurales lo calcula el ETABS, por lo que 

para la carga muerta se realizará el metrado de cargas debido al peso de los 

acabados y la tabiquería. 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Se ha ejecutado el Análisis Dinámico porque modela en mejor forma el 

comportamiento de una estructura. Se ha utilizado el procedimiento de 

combinación espectral por ser una edificación convencional según lo indica la 

norma en el Art18.1. 

Para el cálculo de la aceleración espectral se utilizó el espectro de seudo 

aceleraciones según Art18.2-b 
Las combinaciones de cargas que se han considerado para su aplicación en el 

método de diseño de carga última, de los elementos de concreto armado, son: 

* 1.50 D + 1,80 L
* 1.25 (D + L + S)
* 1.25 (D + L - S)
* 0.90 D + 1.25 S
* 0.90 D-1.25 S

Donde D es la carga muerta, Les la carga viva y S es la carga por sismo. La 
carga por sismo S en ambos sentidos se considera como si actuaran al 100%, ya 

que casi todo lo toman los muros de corte y placas. 
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DISEÑO ESTRUCTURAL 

Para el diseño de las placas se utilizaron los resultados del ETABS que ya 

verifica las cargas por flexo compresión. 
En cuanto al Desplazamiento lateral permisible considerado se ha tomado : 

Limite de Desplazamiento Lateral de Entrepiso= (Di/ hi) . Rx. ( 0.75) < 0.005 
Limite de Desplazamiento Lateral de Entrepiso= (Di/ hi) . Ry. ( 0.75) < 0.005 
Consideramos los nudos más desfavorables: 

ANÁLISIS ESTÁTICO 

DESPLAZAMIENTOS MAXIMOS ABSOLUTOS Y 
RELATIVOS 

hei 
Desplazam. Desplazam. Di/hei*R*. 75 Limite Limite NIVEL Absolutos Relativos 

(m) X-X Y-Y 
X (m) Y (m) X (m) Y (m) X*R Y*R 

PISO 
2.60 0.0006 0.0075 0.0003 0.0059 0.0003 0.005 0.005 0.005 

PISO 
2.60 0.0003 0.0015 0.0003 0.0015 0.0003 0.001 0.005 0.005 

ANÁLISIS SÍSMICO ESTÁTICO 

Parámetros Sísmicos: 

V= 

Z= 

U= 

S= 

c 

z u s c PTR 

0.40 

1.00 

1.40 

= 2.5 x Tp 
T 

c = 2.5

(Norma E.030: Fuerza Cortante en la Base de 
la Estructura según Art. 17.3.) 

(Norma E.030: Factor de Zona según Tabla 
N º 1 Art. 5.) 

(Norma E.030 : Factor de Uso e importancia 
según Tabla N º 3 Categoría de las Edificaciones 
Art. 1 O.) 

(Norma E.030: Factor del Suelo según Tabla 
N º 2 Parámetros del Suelo Art. 6.) 

(Norma E.030: Factor de Amplificación Sísmica 
según Art. 7.) 
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Tp = 

T =  

h= 

CT 

T 

Ct = 

Rx = 3.0 y 

Ry = 3.0 y 

C / R = 0.83 

V= 0.4667 

0.90 

hn 
CT 

5.20 

= 60 

= 0.12 

12.98 

6.0 

6.0 
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(Norma E.030 : Periodo que define Plataforma 
del Espectro Tabla Nº 2 Parámetros del Suelo 

Art. 6.) 

(Norma E.030: Periodo fundamental Art. 17.2.) 

Elementos resistentes son pórticos 
No Considerar 
Fa 

< 0.70 sg 

q C =  2.50

(Norma E.030: Coeficiente de Reducción según 
Tabla Nº 06 Sistema Estructural Art. 12.) 

> 0.125 Conforme

Vy = 0.4667 PT 

Cálculo del Peso Total de la Edificación 

El Peso lo calcula el ETABS 

ANALISIS SISMICO DINAMICO 
Parámetros Sísmicos: 

Sa= z u s c 
R 

Z = 

U = 

S = 

C =  

0.40 

1.00 

1.40 

2.5 

Tp = 

X 

g 

Tp 
T 
0.90 

(Norma E.030: Acelaración Espectral 
según Art. 18.2-b.) 

(Norma E.030 : Factor de Zona según Tabla 
Nº 1 Art. 5.) 

(Norma E.030: Factor de Uso e importancia 
según Tabla Nº 3 Categoría de las Edificaciones 
Art. 1 O.) 

(Norma E.030 : Factor del Suelo según Tabla 
Nº 2 Parámetros del Suelo Art. 6.) 

(Norma E.030: Factor de Amplificación Sísmica 
según Art. 7.) 

(Norma E.030 : Periodo que define Plataforma del 
Espectro Tabla Nº 2 Parámetros del Suelo Art. 6.) 
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R= 3 y 6

g= 9.80 

Sa = 4.116 

T Sa 
0.00 4.57 
0.90 4.57 
1.00 4.12 
1.1 O 3.74 
1.20 3.43 
1.30 3.17 
1.40 2.94 
1.50 2.74 
1.60 2.57 
1.70 2.42 
1.80 2.29 
1.90 2.17 
2.00 2.06 
2.10 1.96 
2.20 1.87 
2.30 1.79 
2.40 1.72 
2.50 1.65 
3.00 1.37 
3.50 1.18 
4.00 1.03 
4.50 0.91 
5.00 0.82 
5.50 0.75 
6.00 0.69 

Capitulo 111: Albm'lilería C01ifi11ada 17AL,ERÁA/IC,l 

(Norma E.030: Coeficiente de Reducción según 
Tabla Nº 06 Sistema Estructural Art. 12.) 

m/s2 (Aceleración de la Gravedad) 

(Norma E.030: Acelaración Espectral según 
T - 1

Art. 18.2-b.) 

, _ . , _  ESPECTRO 1 

5.00 

4.50 
4.00 

3.50 

3.00 
2.50 

2.00 

1.50 

1.00 
0.50 

O.DO 
O 00 

. 

1--- . . . . . :  

1.00 2.00 3.00 4.00 

! 

-

5.00 
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3.6 INSTALACIONES SANITARIAS EN INTERIORES 

El presente informe comprende las instalaciones sanitarias de la edificación 
unifamiliar. 
Este informe ha sido elaborado, teniendo presente lo estipulado en el 
Reglamento Nacional de Construcción. 

Descripción de la Edificación: 

La edificación contará con los siguientes ambientes: 
En el primer nivel: 

>-" Una Sala 
>-" Un½ baño 
>i" Un comedor
>-" Una cocina
>i" Una lavandería

En el Segundo Nivel: 
>-" Dos dormitorios 
>-" Dos baños 

La edificación contará con los siguientes aparatos sanitarios: 
En el Primer nivel: 

>-" Baño: 
o 01 inodoro
o O 1 lavatorio

>-" Cocina: 
o o 1 Lava plato

>-" 01 lavandería 
o O 1 Lavadero de ropa

En el Segundo nivel_;_ 
>-" 02 baños cada uno con : 

o 

o 

o 

01 ducha 
01 inodoro 
O 1 lavatorio 

La edificación contará con una terma ubicada en el tercer nivel. 
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Alcances 

Para el abastecimiento de agua fría, caliente, evacuación del desagüe cloaca! y 
eliminación de los gases generados en los aparatos sanitarios, destinado para la 
Vivienda de Interés Social, se ha proyectado los sistemas siguientes: 

• Sistema de Agua Potable
• Sistema de Agua Caliente
• Sistema de Desagüe Cloacal
• Sistema de Ventilación.

Sistema de Agua Fría 

El sistema de agua fría previsto es con abastecimiento directo desde la red 
pública. Se ha tomado una columna vertebral que recorre desde la parte frontal 
(medidor), inmediatamente llega a la pared se ha colocado una válvula de 
compuerta y luego distribuyendo el agua de la siguiente manera: primero
lavaplatos ubicado en la cocina en la primera planta, segundo al baño ubicado 
en la primera planta , tercero al grifo de riego del jardín de la terraza y a el 
lavadero de ropa ,cuarto al baño de la segunda planta, quinto al baño de la 
segunda planta del dormitorio principal, sexto a la therma ubicados en el tercer 
nivel. Nuestro punto más desfavorable es la therma que se encuentra en el 

tercer nivel. 

Sistema de Agua Caliente 

El sistema de Agua Caliente es abastecido mediante O 1 thermas. 
La therma ubicada en el tercer nivel abastecerá de A.C. a los baño del segundo 

nivel. 

Desagüe 

Se contará con una caja de registro primaria (ubicado en la vereda exterior, a 1 m 
de la frontera de la vivienda) con C.T. (cota de tapa) = ± 0.00 m y una C.F.(cota 
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de fondo) = - 0.695m, con una pendiente de S= 1.0%. En el sistema de desagüe 

se ha colocado 1 cajas de registro adicional: 

C.R. (ubicado en el patio interior): C.T. = +0.00m , C.F.= - 0.60m

MEMORIA DE CÁLCULO DE AGUA EN EDIFICACION 

Todos los cálculos están basados en el Reglamento Nacional de Construcción. 

Consideraciones 

� Es necesario tener en cuenta un rango de velocidades en cada uno de los 

tramos a calcular, a base a los límites de velocidades señalados por el Reglamento 

Nacional de Construcciones (R.N.C) lo recomendable es: 

1. O mis < Velocidad del flujo <1.8 mis 

� Según el R.N.C en S.222.3.03 

La máxima presión estática no debe ser superior a 50m en caso de presiones 

mayores deberá dividirse el sistema en zonas o instalarse válvula reductora. 

� Según el R.N.C en el S.223.3.04 

La presión mínima a la entrada de los aparatos sanitarios será de 2.0 m salvo el 

caso que llevaran válvula semiautomáticas y en equipos especiales donde la 

presión mínima, estará dada por las recomendaciones de los fabricantes. 

Para el caso de las tuberías de distribución se recomienda una velocidad mínima de 

0.60 mis para asegurar el arrastre de partículas y una velocidad máxima de 

acuerdo a la tabla siguiente: 

Diámetro (pulg) Límite de velocidad (mis) 

½ 1.90 

¾ 2.20 

1 2.48 

1 ¼ 2.85 

1 ½ y mayores 3.05 
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Cálculo de la Capacidad de la Therma. 

Primero Calculamos la Dotación de agua caliente, que se halla de acuerdo al 
número de habitaciones que se tienen. 
Tenemos 02 Habitaciones y según la tabla N º 34 del Reglamento Nacional de 
Construcción le corresponde una dotación de 250 lt/d para calcular la Capacidad 
de la Therma. 
Para Residencias Unifamiliares tenemos: 
La capacidad del tanque de almacenamiento en relación con la dotación diaria en 
litros es de 1/5. 

La Capacidad Horaria del equipo de producción de agua caliente en relación con la 
dotación diaria en litros es de 1/7 
Entonces la Capacidad de la therma está dada por: 

_!_ (250 )+  ! (250)
5 7 

85.7lL 

Pero no existen comercialmente thermas con esa capacidad, entonces elegimos 
una therma de 80 lt. 

Calculo hidráulico 

Los diámetros de las tuberías de distribución han sido calculados utilizando el 
método de los gastos probables (Máxima Demanda Simultánea) de HUNTER y las 
presiones de acuerdo al método de Hazen y Williams. 

Las ecuaciones que utilizaremos son: (
Q 

J l . 8 5  S = 0.2785xCxD 2·63

Q:en m 3/s D:en m 

H f = SxLTota l  
Q == VxA 

En las Tablas siguientes están los cálculos hidráulicos de los sistemas de agua fría 
y agua caliente, así como los diámetros de las tuberías a utilizarse. 
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CALCULO HIDRAULICO PARA LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA 
VIVIENDA TIPICA Nº 1 

Tramo UH Q Diámetro Velocida 
Lacoesorlos (lps) (pulg) d (mis) 

a-A' 24 0.61 1 1.20 4 CODOS+ 1 VALVULA 
b - a  21 0.56 1 1.11 1 TEE 
c - b  17 0.48 3/4 1.68 1 REDUCCION 
d - c  12 0.38 3/4 1.33 1 CODO+ 1 TEE 
e - d  6 0.25 3/4 0.88 2 CODOS+ 1 TEE + 1 VALVULA 
D - e  2 O.OS 1/2 0.63 2 CODOS + 1 REDUCCION 
e' - e 4 0.16 1/2 1.26 1 REDUCCION 
d' - d 6 0.25 3/4 0.88 2 CODOS+ 1 TEE + 1 VALVULA 
f I • d' 3 0.12 1/2 0.95 1 REDUCCION 
D' - f '  2 O.OS 1/2 0.63 4 CODOS + 1 TEE 
C' - e 5 0.23 3/4 0.81 1 TEE 

GR-C' 1/2 1 CODO + 1 VALVULA +
2 O.OS 0.63 REDUCCION 

LR-C' 3 0.12 1/2 0.95 1 CODO + 1 REDUCCION 
b' - b 1/2 5 CODOS + 1 VALVULA 

4 0.16 1.26 REDUCCION 
LP- a 1/2 6 CODOS + 1 VALVULA 

3 0.12 0.95 REDUCCION 
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+ 

+ 

Equivalente Ltuberia Ltota1 Pendiente Hf Presión 

4.308 2.56 6.868 0.074281 0.51 20.09 
2.045 1.35 3.395 0.063411 0.22 19.87 
0.216 0.7 0.916 0.193288 0.18 19.70 
2.331 2.77 5.101 0.125461 0.64 16.56 
3.272 1.67 4.942 0.057822 0.29 16.57 
1.349 3.52 4.869 0.050512 0.25 14.53 
0.285 0.92 1.205 0.182096 0.22 16.20 
3.272 1.84 5.112 0.057822 0.30 16.56 
0.285 0.35 0.635 0.106946 0.07 16.49 
3.192 3.85 7.042 0.050512 0.36 14.34 
1.554 6.02 7.574 0.049557 0.38 19.32 

1 
0.929 1.17 2.099 0.050512 0.11 18.72 
0.817 2.70 3.517 0.106946 0.38 17.75 

1 
3.147 2.82 5.967 0.182096 1.09 18.64 

1 
3.679 4.14 7.819 0.106946 0.84 18.35 



CALCULO HIDRAULICO PARA LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE 
VIVIENDA TIPICA Nº 1 

Tramo UH Q Diámetro Velocidad 
Laccesorlos (lps) (pulg) (m/s) 

X-e 5 0.230 3/4 0.81 1 TEE 

a' -X 3/4 1 C O D O +  1 TEE + 1
4.5 0.195 0.68 VALVULA 

j - i 3/4 1 C O D O +  1 TEE + 1
4.5 0.195 0.68 VALVULA 

D - j 1.5 0.060 1/2 0.47 1 CODO + 1 REDUCCION 
m - j 3 0.120 1/2 0.95 1 REDUCCION 
k - m 2.25 0.090 1/2 0.71 1 TEE 
D' - k 1.5 0.060 1/2 0.47 3 CODOS + 1 TEE 

Equivalente 

1.554 

2.495 

2.495 
0.817 
0.285 
1.064 
1.596 
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Ltubería Ltota1 Pendiente Hf Presión 

0.91 2.464 0.049557 0.12 19.48 

5.15 7.645 0.036515 0.28 13.85 

3.7 6.195 0.036515 0.23 16.44 
3.30 4.117 0.029666 0.12 14.52 
1.09 1.375 0.106946 0.15 16.30 
1.53 2.594 0.062810 0.16 16.13 
1.99 3.586 0.029666 0.11 14.23 
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3.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INTERIORES 

GENERALIDADES 

El proyecto comprende las Instalaciones Eléctricas para alumbrado y 
tomacorrientes de cada uno de los ambientes de la vivienda como son sala, 
Hall de distribución, cocina comedor, lavandería, jardín posterior, 
dormitorios, servicios higiénicos y escaleras, cuya descripción se encuentra 
en el proyecto de Arquitectura. 

SUMINISTRO 

Se ha considerado el suministro de energía eléctrica para cada una de las 
viviendas unifamiliares en conexión Trifásica a 220V, 60 Hz, la cual será 
tomada desde la caja porta medidor por medio de un alimentador hasta el 
tablero General ubicado en el ambiente de la cocina, tal como se indica en el 
plano del proyecto. 

PARTES QUE COMPRENDEN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

a).- Tubería tipo pesada de protección del cable alimentador, desde la red del 
subsistema de Distribución Secundaria hasta los bornes terminales de la caja 
porta medidor de energía. Luego desde éste hasta el tablero de Distribución 
TD-01, a través de una tubería soterrada. 
b).-Los conductores alimentadores de 3x 4 mm2 THW, desde la caja porta 
medidor de energía hasta los bornes terminales del Tablero de Distribución. 
c).-EI Tablero de distribución TD-01, con su respectivo interruptor de 
protección para el circuito derivado de alumbrado y tomacorrientes. 
d).-EI circuito derivado de alumbrado y tomacorrientes, con sus respectivos 
conductores debidamente protegidos con tubería PVC-L 

e).-Los diferentes accesorios tales como interruptores, 
tomacorrientes. 
f).-Pozo de tierra, según detalle en plano eléctrico del proyecto. 
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UBICACIÓN, AREA TECHADA Y LIBRE DE LA VIVIENDA 

El proyecto materia del presente estudio se encuentra ubicado en el Ex - Fundo 

Chacra Cerro, Distrito Comas, Provincia de Lima Departamento de Lima, siendo 

una zona de expansión urbana, en las cercanías del Rió Chillón y limites con el 

Distrito de Carabayllo. 

Para el presente proyecto, la arquitectura de la lotización nos permite contar con 

03 tipos de vivienda, dependiendo del sentido y orientación según el cual estén 

dispuestos dentro de la urbanización, así tenemos: 

DESCRIPCIÓN Area Techada (m2) Area Libre (m2) 
Vivienda Tipo 1 : 63.47 9.79 

USO DE LA VIVIENDA 

La idea era tener un perfil urbano mas vertical, compensando de esa forma las 

necesidades del usuario, es por ello que el planteamiento de la vivienda es de la 
siguiente manera, el área Social se plantea en el primer nivel, con un espacio 

libre y fluido donde podemos encontrar; la sala, comedor, una escalera que me 

conduce al segundo nivel y el área de Servicio muy bien definido con un patio sin 

techar que me brinda la iluminación y ventilación necesaria para la cocina, 

también podemos ubicar una pequeño baño de visita. 

En el segundo Nivel podemos encontrar los dormitorios (área Intima), realmente 
esta muy bien logrado pues tenemos en la parte central la escalera y un 
pequeño hall que me distribuye a los dormitorios, dentro de los cuales ubicamos 

el área de armarios y el dormitorio principal con su propio baño, la idea de ubicar 

los dormitorios en cada extremo era obtener la mejor iluminación y ventilación 
por un lado logramos iluminando hacia la calle y el otro hacia el patio. 

Dejamos establecido la proyección para un tercer nivel sin ningún problema pues 

la escalera esta ubicada en un lugar estratégico. 
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TIPO DE INSTALACIONES INTERIORES 

El sistema en baja tensión comprende: 

o Red de Alimentadores�

Se ha proyectado de tipo empotrado en piso.

Capitulo lll: A/ba,ül.•ria Confmndn TTAli..-ERÁ.\{ICA 

El conductor alimentador se ha dimensionado para la demanda máxima de 

potencia obtenida en el área correspondiente mas un 25% de reserva.

o Red de Alumbrado y Tomacorrientes�

Se ha proyectado del tipo empotrado con capacidad para satisfacer de mandas

del orden de 25 W/m2 según el C.N.E. y de acuerdo al tipo de vivienda.

Los circuitos de alumbrado y tomacorrientes serán de 15 amperios.

Adicionalmente se han previsto circuitos de reserva a ser cableados cuando las

necesidades lo requieran.

o Red de Fuerza .:. 

Se refiere a la alimentación eléctrica de bombas de agua y cocina eléctrica.

Sistema de Iluminación: 
Se ha empleado el sistema de iluminación directa con artefactos fluorescentes e 

incandescentes. 

Teléfonos y Sistemas Auxiliares: 
Comprende la previsión de las instalaciones para los sistemas de teléfonos, 

televisor y timbre. 

CÁLCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA 

CALCULO MAXIMA DEMANDA VIVIENDA TIPO 1 

¡i 
\1 

1 
T[M\ 

1 

2 C Ccc no etécr· co · l 

j O :o entooor e oc_;...;o 1_Jrd) 

,_.,,-=f;_7_.¡-

I A.r.t=;, - : ,  

w r,-,_, 
ln:siU/UJV 

F .. ,ct.Jr ,Je> 1 'C•er-- ::---. --::, 

ae ---ando "'-".:J\ r·v 

1 :" r: .... -   : .  :,, 1... ---- , :' .. "'·::· . :  , ;  - :  
...;3 ?,:  R7 r,:-, -,':,: 

..1 O \   ?vo oro - Se-::aao, e - - - - - - - - - , - - - - - - , - - - - - - - - - - - - ::---
1 5 --, Peqt., e ñ o s  e;: .  1..- ,._· ·--¿,s 
11  - _ : _ _ : : _   - - - - . , - - - - - L - - - - - - " - - - - -
1 

\1 
¡ _ _ J _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  . ¡ - - - - -+ - - - , - - - - - - - - - - -=    _ ... .;_  .=- _.; -.,.o r ,:,,_ GENE ,_.,,'-

P I b·¡· · ¡ ·· · ·-'-- de ¡,,tenis Social El Pinar Jda Etapa Sisrnna Consm,crivo de A/ba,ü/ería Confumda TTA.LCER4.\{ICA 
royecto nmo 1 ,ano rwe:,,uu.:, · · · · -

Pagina S º79  
Mattos Piaggio.Ado/folsroel. 



UNI-FIC Capih,lo lll: Albafü/ería Confuiada ITALCE/Wf/CA 

SISTEMA PUESTA A TIERRA 

Se ha previsto un pozo de tierra para el tablero general, donde converge la línea 
de tierra de todos los artefactos eléctricos que tiene dicha conexión. 

NORMAS APLICABLES 

Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requerimientos de las 
acciones aplicables a los siguientes Códigos y Reglamentos 

);., Reglamento Nacional de construcciones vigente 
);., Código Nacional de Electricidad" Sistema de Utilización" Tomo V-2002 
)i.> Norma DGE de Conexiones Eléctricas en baja tensión en Zonas de 

concesión de distribución 
);., OS 039-85-TC Norma para instalación de servicios públicos en 

telecomunicaciones 
);., R D Nº 192-86-EM/ DGE Determinación del exceso de potencia de 

suministros en baja tensión y normalización de potencias a contratar 
);., RM 091-2002 EMNCM Símbolos Gráficos en electricidad 
);., RO 018-2002-EM /DGE Norma de procedimientos para elaboración de 

proyectos y ejecución de obras en sistemas de utilización en media 
tensión 

);., DL 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 
);., Código Nacional de Electricidad-Tomo V edición 1992 
);., National Electric Cede (USA), edic. -1985 
);., Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas OS 009-93-EM 
);., Costo adecuado de la instalación seleccionando los materiales 

apropiados. 

Todo material y forma de instalaciones se hallen o no mencionados aquí o en 
los planos deberán satisfacer los requisitos de los Códigos y Reglamentos 
mencionados, Reglamentos Municipales, Estatales y requerimientos de las 
Empresas que suministran los Servicios Eléctricos. 
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CRITERIOS DE DISEÑO ELÉCTRICO 

PARTES QUE COMPRENDEN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

a).- Tubería tipo pesada de protección del cable alimentador, desde la red del 
subsistema de Distribución Secundaria hasta los bornes terminales de la caja 
porta medidor de energía. Luego desde éste hasta el tablero de Distribución 
TD-01, a través de una tubería soterrada. 

b).-Los conductores alimentadores de 3x 4 mm2 THW, desde la caja porta 
medidor de energía hasta los bornes terminales del Tablero de Distribución. 

c).-EI Tablero de distribución TD-01, con su respectivo interruptor de 
protección para el circuito derivado de alumbrado y tomacorrientes. 

d).-EI circuito derivado de alumbrado y tomacorrientes, con sus respectivos 
conductores debidamente protegidos con tubería PVC-L 

e).-Los diferentes accesorios tales como interruptores, tomacorrientes y otros. 

f).-Pozo de tierra, según detalle en plano eléctrico del proyecto. 

Consideraciones básicas del diseño: 
-Seguridad para las personas
-Confiabilidad (seguridad de servicio)
-Simplicidad de operación
- Posibilidad de ampliación del sistema eléctrico cuando las necesidades lo

requieran
- El diseño debe adecuarse a los reglamentos y códigos nacionales aprobados
para tal fin.
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3.8. COSTOS Y PRESUPUESTOS 

• Planilla de Metrados

Capitulo 111: Albaílilcria Can.finada IT ALCERÁA,IJCA 

Ver detalle de planilla de metrados en anexo.

• Análisis de Precios Unitarios

Ver detalle de análisis de precios unitarios en anexo.

Relación de Materiales e Incidencia de Índice de Precios 

Ver detalle de índice de precios en anexo. 

Presupuesto de Obra 

Ver detalle de presupuesto en anexo. 

Formula Polinómica 

Ver detalle de fórmula polinómica en anexo (arquitectura, estructuras, 

instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias). 

3.9. Programación de Obras 

• Cronograma Valorizado de Avance de Obra

Ver detalle de cronograma en anexo.

• Diagrama Pert CPM

Ver diagrama PERT-CPM en anexo.

3.10 Planos del sistema Albañileria Confinada ITALCERÁMICA 

Ver planos en anexo (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas e 

Instalaciones Sanitarias). 
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CONCLUSIONES 

• Dentro del diseño víal urbano debe de respetarse siempre el desarrollo de
las vías a futuro y compatibilizarlo con los planes de desarrollo víal de Lima
Metropolitana (Instituto Metropolitano de Planificación) y de la
Municipalidad Distrital ; esto garantizará que nuestro proyecto en el futuro
cuente con avenidas principales continuas y ordenadas.

De los parámetros obtenidos del estudio de suelos se obtuvo el diseño del
pavimento flexible, con una base de material granular de 0.30m con un
C.B.R. igual o superior al 80% y una carpeta de rodadura de asfalto
colocado en caliente de 2".

• El sistema estructural de albañilería confinada, con ladrillos de arcilla
cocida tipo industrial de ITALCERÁMICA, resulta ser un sistema de fácil
procedimiento constructivo, ya que es uno de los métodos mas comunes
utilizados en nuestro medio. Se cuenta con manode obra calificada y
experimentada en el medio. Sin embargo la utilización del sistema de vigas
prefabricadas Firth, sugiere mano de obra mas especializada.

• Es importante la atención en el diseño de la cimentación, ya que por tener
un suelo de baja capacidad portante y siendo una vivienda de carácter
económica, no se debe encarecer la construcción con cimentaciones
complejas; el sobre cimiento armado es solución óptima.

La falla por corte que se desarrolla en las edificaciones de mediana altura
estructurada con muchos muros, debe tomarse con naturalidad. Su efecto
no es negativo siempre y cuando se adopten precauciones para limitar los
desplazamientos laterales inelásticos, proporcionando una adecuada
densidad de muros y diseñando a las columnas de confinamiento como
última línea resistente.

Una manera de producir la falla por flexión es mediante la inclusión de
refuerzo horizontal importante. Sin embargo, la forma que tienen los
ladrillos peruanos, sin canales que permitan alojar a las varillas
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horizontales, hacen que como máximo se pueda utilizar varillas de 

diámetro ¼" embutidas en las juntas de mortero; de emplearse varillas de 

mayor diámetro, el grosor de las juntas horizontales se incrementaría, lo 

que disminuiría significativamente la resistencia al agrietamiento diagonal. 

• Las vigas que conectan coplanarmente a los muros juegan un papel

importante, si es que se las diseña para que disipen energía sísmica antes

que se agrieten diagonalmente los muros. Cuando estas vigas tienen un 

peralte razonable, rigidizan a los muros retardando su falla por corte;

asimismo, disminuyen el momento flector en la base, lo que trae consigo:

un incremento de la resistencia al corte al disminuir los efectos de esbeltez,

una reducción en el tamaño de la cimentación, una disminución del

refuerzo vertical a colocar en las columnas de confinamiento, y una

reducción del aplastamiento en las columnas extremas. Además, estas

vigas limitan el giro por flexión de los muros, con lo cual, la posibilidad de

una falla por punzonamiento de la losa de techo, causada por la rotación

del muro, decrece.

El tercer nivel de nuestra vivienda deberá ser construido íntegramente en 

sistema DRYWALL para garantizar una sobrecarga que no supere los 30 

Kg/cm2., lo que además garantiza una construcción a futuro de acuerdo a 

las posibilidades de las familias. 

Los ladrillos de arcilla cocida a utilizarse por ser de carácter industrial 

garantizan la uniformidad de los muros, cumpliendo con las normas de 

albañilería vigentes, siendo además ladrillos macizos con porcentaje de 

vacíos menor al 30%. 
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RECOMENDACIONES 

Durante el proceso de la pavimentación de las calles y avenidas deberá 

llevarse un adecuado control de los niveles de corte y relleno, debiendo 

partir de un BM conocido y monumentado, en este caso hemos tomado la 

tapa de buzón existente en la intersección de las Avenidas El Pinar y Uno, 

debiendo partir la nivelación de una cota conocida y llegar a otra similar, 

mucho mas en los empalmes asfálticos. 

Durante el colocado del asfalto en caliente debe de tomarse muy en cuenta 

la temperatura con que llega a la obra, debido a lo alejado de la zona con 

respecto a la planta de producción (La Gloria - Carretera Central) hasta 

Trapiche aproximadamente 2.50 h. de recorrido volquete cargado. 

Por ser un sistema de albañilería, principalmente, confinado por elementos 

estructurales de concreto armado, las columnas deberán de vaciarse en lo 

posible en forma dentada para mayor adherencia entre el muro y esta, si 

no es así deberán colocarse anclajes de acero de alamb,·e Nº 8, anclados 

por lo menos 0.50m, esto para garantizar un esfuerzo monolítico. 

• Se debe contar con mano de obra calificada para el vaciado y vibrado a fin

de evitar cangrejeras y segregación del concreto lo que debilita el sistema

estructural y arquitectónico de nuestra vivienda, además de generar gastos

adicionales.
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Planilla de Metrados 
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� ECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL 

J :RSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

ripción Unidad J de Vece Ancho Alto Largo Subtotal Total 
S PRELIMINARES 

)F l�AS 

íRJ  ) Y REPLANTEO 

í R J )  DE NIVELES Y REPLANTEO 

!lc:J  IENTO DE TIERRA
\IACION DE ZANJAS 

� de A-A a C-C 

':jee ' de A-A a B-B 

EjeE I de A-A a B-B 

Ejee I de A-A a C-C 

Ejes , de A-A a C-C 

Ejell \ de 1-1 e 2-2 

EjtE \ de 2-2 a 3-3 

Ejell � de 3-3 a 4-4 

Ejes b. de 4-4 a 5-5 

Ejes 3 de 1-1 a 2-2 

� 3 de 2-2 a 3-3 

E i e : ;  de 1-1 a 4-4 

Ej:¡ C de 4-4 a 5-5 

:NO CON MATERIAL PROPIO 
E i e  I de A-A a C-C 

tJEI ? de A-A a B-B 

E]el ! de A-A a B-B

E �  1 de A-A a C-C
E �  > de A-A a C-C
E�A.de1 -1a2 -2

� A de 2-2 a 3-3

E �  A de 3-3 a 4-4
Ejel A de 4-4 a 5-5
Ejel B de 1-1 a 2-2

� B de 2-2 a 3-3
E �  C de 1-1 a 4-4
E'� e de 4-4 a 5-5

M .ACION INTERIOR Y APISONADO 
Are1 - ENTRE Ejes 1-2 y A-8 

Ar11 ! - ENTRE Ejes 1-2 y A-B - Vano Puerta 

Ar,1 1 - ENTRE Ejes 2-3 y A-B 

AM 1 - ENTRE Ejes 2-3 y A-B - Vano Puerta 

Ar'1 i - ENTRE Ejes 1-3 y B-C - Vano Puerta 
Arw1 ¡ - ENTRE Ejes 3-4 y A-C 

AM /ano Eje 4 
Ar'1 ' - ENTRE Ejes 4-5 y A-C 
Ol 1s DE CONCRETO SIMPLE 
SO ,DO 2" 

E¡.j 1 de A-A a C-C 
Ej,I 2 de A-A a B-B 
E'l'i 3 de A-A a B-B 
EH 4 de A-A a C-C 
EH 5 de A-A a C-C 

Eit ·A de 1-1 a 2-2

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
m2 

m2 

6.00 

1.00 4.00 10.00 40.00 40.00 

1 00 4 00 10 00 4 0 0 0  40.00 

14.03 

1 00 0 4 5  1.00 4.36 1.96 

1.00 0.45 1.00 2.65 1.19 

1 00 0.45 1 00 2.65 1.19 

1.00 0 4 5  100 4.36 1.96 

1.00 0.45 1.00 4.36 1.96 

1.00 0.28 1.00 1.81 0.50 

1.00 0.28 1.00 0.71 0.20 

1.00 O 28 1 00 4.20 1.16 

1.00 0.28 1.00 1.20 0.33 

1.00 0.45 1.00 1.81 0.81 

100 O 45 1 00 0.71 0.32 

1.00 0.28 1.00 7.71 2.12 

1 00 O 28 1.00 1 20 0.33 
4.72 

1.00 0.25 0.50 4.36 0.55 

1.00 0.25 0.50 2.65 0.33 

1.00 0.25 0.50 2.65 0.33 

1 00 O 25 0.50 4 36 0.55 

1 00 O 25 0.50 4.36 0.55 

1.00 0.25 0.50 1.81 0.23 

1.00 0.25 0.50 0.71 0.09 

1.00 0.25 0.50 4.20 0.53 

1 00 0.25 O 50 1.20 0.15 

1.00 0.25 0.50 1.81 0.23 

1.00 0.25 0.50 0.71 0.09 

1.00 0.25 0.50 7.71 0.96 

1.00 0.25 0.50 1.20 0.15 
35.35 

1.00 2.00 2.15 4.30 

1.00 O 12 0.80 0.10 

1.00 2.00 0.90 1.80 

1.00 0.15 0.60 0.09 

1 00 1 60 3 50 5.60 

1 00 3.80 4.60 17.48 

1.00 0.12 2.35 0.28 

1 00 3.80 1.50 5.70 

18.87 

1.00 0.50 4.36 2 18 

1.00 0.50 2.65 1 33 

1.00 0.50 2.65 1 33 

1.00 0.50 4.36 2.18 

1 00 O 50 4 36 2 18 

1.00 0.50 1.81 O 91 



c¡eA-A de 2-2 a 3-3 

E� A-A de 3-3 a 4-4 

� A-A de 4-4 a 5-5 

�B-Bde1-1 a2-2  

� 8-8 de 2-2 a 3-3 

�C-Cde1-1 a4 -4  

� C-C de 4-4 a 5-5 

CONCRETO PARA FALSOCIMIENTO 

t¡e1-1 de A-A a C-C 

E� 2-2 de A-A a B-B 
t¡e 3-3 de A-A a 8-B 
E¡e 44 de A-A a C-C 

�5-Sde A-A a C-C 

c¡eA-A de 1-1 a 2-2 

t¡eA-A de 2-2 a 3-3 

E¡e A-A de 3-3 a 4-4 

E"¡e A-A de 4-4 a 5-5 

E�B-Bde1-1 a2-2 

� 8-B de 2-2 a 3-3 

EjeC-Cde 1-1 a 4-4 

f¡e C-C de 4-4 a 5-5 

CONCRETO PARA CIMIENTOS 

Eje 1-1 de A-A a C-C 

E',l 2-2 de A-A a B-B 
t¡e J.3 de A-A a B-B 
f¡e 4-4 de A-A a C-C 

E� 5-5 de A-A a C-C 

EieA-Ade1-1 a2-2  

Eje A-A de 2-2 a 3-3 

Eje A-A de 3-3 a 4-4 
t.� A-A de 4-4 a 5-5 

B-Bde1-1 a2-2
c¡e B-B de 2-2 a 3-3 
E¡ec.c de 1-1 a 4-4 

E¡e C-C de 4-4 a 5-5 
CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS 
t¡e1-1 de A-A a C-C 

Eie2-2 de A-A a B-B 
Eje 3-3 de A-A a B-B 
F:¡e 4-4 de A-A a C-C 
E� 5-5 de A-A a C-C 
EieA-A de 1-1 a 2-2 
Eje A-A de 2-2 a 3-3 
Eje A-A de 3-3 a 4-4 
Eje A-A de 4-4 a 5-5
EieB-e 1e 1-1 a 2-2 
Eje B-B de 2-2 a 3-3 
Ejec.c de 1-1 a 4-4
F:¡e e-e de 4-4 a 5-5
tHCOFRAoo 

y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 
t¡e 1-1 de A-A a C-C
Eie2-2 de A-A a B-B 
tie 3-J de A-A a B-B 
tJ! 4-4 de A-A a C-C
Eje 5·5 de A-A a C-C

m 2  

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m� 

1.00 0.50 0.71 O 36 
1 00 O 50 4 20 2 1 0  
1.00 0.50 1 20 J 60 
1 00 0.50 1.81 0.91 
1 00 O 50 0.71 O 36 
1 0 0  O 50 7.71 3.86 
1 00 O 50 1 20 O 60 

9.43 
1 00 O 50 O 50 4.36 1.09 

1.00 0.50 0.50 2.65 O 66 

1 0 0  O 50 O 50 2.65 0.66 

1 00 O 50 O 50 4 36 1 09 

1.00 0.50 O 50 4.36 1.09 

1.00 0.50 0.50 1.81 0.45 

1.00 O 50 O 50 O 71 O 18 

1.00 0.50 0.50 4.20 1.05 

1 00 O 50 O 50 1 20 O 30 

1 00 0.50 O 50 1 81 O 45 

1 00 O 50 O 50 O 71 0 1 8  

1 00 O 50 O 50 771 1.93 

1 00 0.50 O 50 1.20 O 30 
9.43 

1 00 O 50 O 50 4 36 1 09 

1.00 0.50 O 5ú 2.65 0.66 

1.00 0.50 O 50 2.6!i O 56 

1 00 O 50 0.50 4.36 1 09 

1 00 O 50 O 50 4 36 1 09 

1.00 O 50 O 50 1 81 0 4 5  

1 00 O 50 O 50 0.71 O 18 

1 00 O 50 O 50 4.20 1 05 

1 00 O 50 0. 5 0 1.20 O 30 

1 00 O 50 ')  50 1 81 O 45 

1 00 O 50 O 50 O 71 O 18 

1.00 O 50 O 50 7.71 1 93 

1 00 O 50 O 50 1 20 O 30 
3.21 

1 00 O 13 O 70 4 36 O 40 

1 00 0 1 3  O 70 2.65 O 24 

1.00 O 13 O 70 2 65 0.24 

1 00 O 13 O 70 4 36 O 40 

1 00 O 13 O 70 4.36 O 40 

1 00 O 13 0 6 0  181 O 14 

1 00 O 13 0.60 O 71 ú 06 

1.00 O 13 O 60 4 20 O 33 

1 00 O 13 O 60 1 20 O 09 

1.00 O 13 O 70 181 O 16 

1 ºº O 13 O 70 O 71 O 06 

1.00 O 13 O 60 771 O 60 

1.00 0.13 O 60 1 2 0  O 09 
4!! 46 

2 00 O 70 4 36 6 1 0  

2 00 O 70 2 65 3 71 

O 70 2 65 3 71 
2 00 

2.00 O 70 4 36 6 1 0  

2.00 O 70 4.36 6 1 0  



Eje A-A de 1-1 a 2-2 m3 2.00 0.60 1.81 2.17 

Eje A-A de 2-2 a 3-3 m3 2.00 O 60 0.71 0.85 

E'¡e A-A de 3-3 a 4-4 m3 2.00 0.60 4.20 504 

Eje A-A de 4-4 a 5-5 m3 2.00 0.60 1.20 1.44 

Eje B-B de 1-1 a 2-2 m3 2.00 0.70 1 81 2.53 

Eje B-B de 2-2 a 3-3 m3 2.00 0.70 0.71 0.99 

Eje C-C de 1-1 a 4-4 m3 2.00 0.60 7.71 9.25 

Eje C-C de 4-4 a 5-5 m3 2.00 0.60 1.20 1.44 

FALSO PISO 35.35 
Area 1 - ENTRE Ejes 1-2 y A-B m2 1.00 2.00 2.15 4.30 

Area 2 - ENTRE Ejes 1-2 y A-B - Vano Puerta m2 1.00 0.12 0.80 0.10 

Atea 3 - ENTRE Ejes 2-3 y A-B m2 1.00 2.00 0.90 1.80 

rea 4 - ENTRE Ejes 2-3 y A-B - Vano Puerta m2 100 0.15 0.60 0.09 

Ares 5 - ENTRE Ejes 1-3 y B-C - Vano Puerta m2 1.00 1 60 3.50 5.60 

Area 6 - ENTRE Ejes 3-4 y A-C m2 1.00 3.80 4.60 17.48 

Aree Vano Eje 4 m2 1.00 0.12 2.35 0.28 

Ares 7 - ENTRE Ejes 4-5 y A-C m2 1.00 3.80 1.50 5.70 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO Peso 3/8"= 0.560 

ACERO SOBRECIMIENTOS - 1 "varilla 1/2" y "1 de 3/8" Peso 1/2"= 0.994 202.02 

Eje 1-1 de A-A a C-C Kg 100 4.36 9 22 

Eje 2-2 de A-A a B-B Kg 1.00 2.65 5 60 

Eje 3-3 de A-A a B-B Kg 1.00 2.65 5 60 

E'J8 4-4 de A-A a C-C Kg 1.00 4.36 9 22 

Eje 5-5 de A-A a C-C Kg 1.00 4.36 9 22 

Eje A-A de 1-1 a 2-2 Kg 1.00 1.81 3 83 

Eje A-A de 2-2 a 3-3 Kg 1.00 0.71 1 50 

Eje A-A de 3-3 a 4-4 Kg 1.00 4.20 8 88 

Eje A-A de 4-4 a 5-5 Kg 1.00 1.20 2 54 

Eje B-B de 1-1 a 2-2 Kg 1.00 1.81 3 83 

Eje 8-B de 2-2 a 3-3 Kg 1 00 0.71 1 50 

Eje C-C de 1-1 a 4-4 Kg 1 00 7.71 16 30 

Eje C-C de 4-4 a 5-5 Kg 1 00 1.20 2 54 

Vertical 
Detalle Refuerzo muro@0.30 m Kg 60.00 205 122 26 

COLUMNAS 
CONCRETO 4.97 

Primer Piso 
C-1 m3 7.00 2.40 1.83 

C-2 m3 3.00 2.40 0.43 

C-3 m3 4 00 2 40 0.36 

Segundo Piso 
C-1 m3 4.00 2.40 1 04 

C-2 m3 5 00 2.40 0.72 

Tercer Piso 
C-1 m3 400 O 80 0.35 

C-2 m3 5.00 0.80 0.24 

ACERO Peso 1/2"= O 994 65.72 

C-1 Kg 7.00 2.40 ' 7  23 

C-2 Kg 3.00 2 40 7 68 

C-3 Kg 4.00 2 40 10 07 

Segundo Piso 
C-1 Kg 4.00 2 40 10 07 

C-2 Kg 5.00 2 40 12 46 

Tercer Piso 
C-1 Kg 4.00 0.80 3 71 



C-2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS 
C-1 
C-2 
C-3 
Segundo Piso 

C-1 
C-2 
Tercer Piso 
C-1 
C-2 
VIGAS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 
Primer Piso 
Eje 1'-1 · de A-A a C-C 
Eje 1-1 de A-A a B-B 
Eje 1-1 de 8-8 a C-C 
Entre Eje 1-2 de A-8 
Entre Eje 1-2 de 8-C 
Entre Eje 3-4 de A-C 
Eje 4-4 de A-A a C-C 
Eje A-A de 1·-1· a 1-1 
Entre Eje A-8 de 2-3 
Eje 8-B de 1-1 a 2-2 
Eje B-8 de 2-2 a 3-3 
E"Je B-B de 3-3 a 4-4 
Entre Eje 8-C de 1-4 
EjeC-Cde 1·-1· a 1-1 
Segundo Piso 

Eje 1'-1 · de A-A a C-C 
Eje 2·-2· de A-A a C-C 
Eje 2-2 de A-A a 8-8 
Entre Eje 3-4 de A-8 
Entre Eje 3-4 de 8-C 
Eje 4-4 de A-A a C-C 
Eje 8-B de 1-1 a 4-4 
Entre Eje 8-C de 1-4 
ACERO VIGAS - 2 "VARR. 1 , r  y "ESTR. de 1/4"@0.20 
Primer Piso 
E"te 1'-1 · de A-A a C-C 
Eje 1-1 de A-A a C-C 
Entre Eje 1-2 de A-C 
Eje 2-2 de A-A a 8-8 
Eje 3-3 de A-A a 8-8 
Entre Eje 3-4 de A-C 
Eje 4-4 de A-A a C-C 
Eje 5-5 de A-A a C-C 
Eje A-A de H · a 5-5 
Eje B-8 de 1-1 a 4-4 
Entre Eje 8-C de 1-4 
Eje C-C de 1-1 a 5-5 
Segundo Piso 
t¡e 1'-1 · de A-A a C-C 
Eje2·.2· de A-A a C-C 
Eje 2-2 de A-A a B-8 

Kg 

rn2 
rn2 
rn2 

rn2 
rn2 

rn2 
rn2 

rn2 
rn2 
rn2 
rn2 
rn2 
rn2 
rn2 
rn2 
rn2 
rn2 
rn2 
rn2 
rn2 
rn2 

rn2 
rn2 
rn2 
rn2 
rn2 
rn2 
rn2 
rn2 

Peso 1/2 rn1 

Peso 3/8 rn 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 

Kg 
Kg 
Kg 

5 00 0.80 4  o 
80.56 

7 00 2 40 26 88 
3.00 2.40 7.92 
4.00 2.40 7.68 

4 00 2 40 15 36 
5 00 2.40 13.20 

4 00 0.80 5.12 
5.00 0.80 4 40 

5.77 
100 0.13 4.00 0.52 
1 00 0.13 1.40 0.18 
1 00 013 090 O 12 
1 00 O 13 2 00 0.26 
1.00 O 13 1 60 0.21 
1.00 O 20 3.76 O 75 
1 00 0.13 2 35 0.31 
1 00 O 13 O 85 O 11 
1.00 O 13 1.00 O 13 
1.00 0.13 0.80 0.10 
1.00 0.13 0.60 0.08 

1.00 O 20 180 0.36 
1 00 O 13 4 00 O 52 
1 00 O 1'.\ 0.85 0.11 

1.00 0.13 2 40 0.31 

1 00 O 13 0.30 0.10 

1 00 O 13 1 00 O 13 

1 00 O 20 2.00 0.40 

1.00 0.20 0.80 0.16 

1 00 O 13 2.40 0.31 

1.00 O 13 0.60 0.08 

1 00 013 4 00 O 52 
O 994 
O 560 469.56 

2 00 4 00 17 41 

2.00 4.00 17 47 

2 00 400 17 47 

2 00 2.30 10 05 

2 00 2.30 10 05 

2 00 4 00 17 47 

2.00 4.00 17 47 

2 00 4 00 17 47 

2 00 11.00 48 05 

2.00 5.50 24 02 

2.00 4 00 17 47 

2.00 11.00 48 ú:i 

2.00 4.00 17 47 

2.00 4.00 17 47 

2 00 2.00 8 74 



je 3-3 de A-A a B-B Kg 2.00 2.00 8 74 
Entre Eje 3-4 de A-C Kg 2.00 4 00 17 47 
Eje 4-4 de A-A a C-C Kg 2.00 4.00 17 47 
Eje A-A de 1 ·-1 · a 4-4 Kg 2.00 9.40 41 06 
Eje B-B de 2·-2· a 4-4 Kg 2.00 4.30 18 78 
Entre Eje 8-C de 2·-4 Kg 2.00 4.30 18 78 
Eje C-C de 1 ·-1. a 4-4 Kg 2 00 9 40 41 06 
CONCRETO VIGAS 
Primer Piso 2.34 
Eje 1'-1. de A-A a C-C m3 1.00 0.15 0.17 4.00 0.10 
Eje 1-1 de A-A a C-C m3 1.00 0.15 0.17 4.00 0.10 
Entre Eje 1-2 de A-C m3 1 00 0.15 O 17 4.00 O 10 
Eje 2-2 de A-A a B-8 m3 1.00 0.15 0.17 2.30 0.06 
Eje 3-3 de A-A a B-B m3 1.00 0.15 0.17 2.30 0.06 
Entre Eje 3-4 de A-C m3 1.00 0.15 0.17 4.00 0.10 

Eje 4-4 de A-A a C-C m3 1.00 0.15 0.17 4.00 0.10 

Eje 5-5 de A-A a C-C m3 1 00 O 15 017 400 O 10 

Eje A-A de 1 ·-1 · a 5-5 m3 1.00 0.12 0.17 11.00 0.22 

Eje B-B de 1-1 a 4-4 m3 1.00 0.12 O 17 5.50 0.11 

Entre Eje B-C de 1-4 m3 1.00 0.12 0.17 4.00 0.08 

Eje C-C de 1-1 a 5-5 m3 1.00 O 12 0.17 11.00 022 

Segundo Piso 
Eje 1'-1 · de A-A a C-C m3 100 O 12 0.17 4.00 0.08 

Eje 2"-2. de A-A a C-C m3 1.00 0.12 0.17 4.00 0.08 

Eje 2-2 de A-A a B-B m3 1.00 0.17. 0.17 2.00 0.04 

Eje 3-3 de A-A a B-B m3 1.00 0.12 0.17 2.00 0.04 

Entre Eje 3-4 de A-C m3 1 00 O 12 O 17 400 008 

Eje 4-4 de A-A a C-C m3 100 O 12 O 17 4.00 008 

Eje A-A de 1 ·-1 · a 4-4 m3 1.00 0.12 0.17 9.40 0.19 

Eje B-B de 2·-2· a 4-4 m3 1 00 0.12 O 17 4.30 0.09 

Entre Eje B-C de 2. -4 m3 1.00 0.12 O 17 4.30 0.09 

Eje C-C de 1 ·-1 · a 4-4 m3 1 00 O 12 O 17 9 40 0.19 

LOSA ALIGERADA CON VIGUETA PRETENSADA 
COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSADAS FIRTH 
Primer Piso 78.20 

Entre Eje 1 ·-1 de A-C mi 1.00 4.00 4.00 

Entre Eje 1-2 de A-C mi 1 00 11.00 11 00 

Entre Eje 2-3 de A-B mi 1.00 2.00 2.00 

Entre Eje 3-4 de A-C mi 1.00 21.60 21.60 

Segundo Piso 
Entre Eje 1 · -2 · de A-C mi 100 16.00 16.00 

Entre Eje 2·-2 de A-C mi 1 00 2.80 2.80 

, Entre Eje 2-3 de A-C mi 1.00 2.00 2.00 

Entre Eje 3-3 · de A-C mi 1.00 2.80 2.80 

Entre Eje 3 · -4 de A-C mi 1.00 16 00 16.00 

COLOCACION DE BOVEDILLAS FIRTH 
Primer Piso 

58.20 

Area 1 - ENTRE Ejes 1 · -1 y A-C m2 1.00 0.85 3.70 315 

Area 2 - ENTRE Ejes 1-2 y A-8 m2 1.00 2.15 2.00 4.30 

Menos - Viga 1.00 0.15 2.00 0.30 

Area 3 - ENTRE Ejes 2-3 y A-8 m2 1.00 1.00 1.00 1.00 

Area 4 - ENTRE Ejes 1-4 y 8-C m2 1 00 5 40 160 8 64 

Menos - Viga 1.00 0.15 1.60 0.24 

Menos - Vano Escalera 1.00 0.95 4.00 3.80 

Area 5 - ENTRE Ejes 3-4 y A-8 m2 1.00 1.80 200 3.60 



\rea 6 - ENTRE Ejes 3-4 y A-B m2 1 00 2.60 3 80 9.88 
iegundo Piso 

 rea 7 - ENTRE Ejes 1 ·-2· y A-C m2 100 2.25 3.80 8.55 
 ea 8 - ENTRE Ejes 2·-2 y A-B m2 1.00 0.80 2.00 1.60 
Area 8 - ENTRE Ejes 2-3 y A-B m2 1.00 1.00 1.00 1.00 
Area 9 - ENTRE Ejes 2·-4 y B-C m2 1 00 4 00 O 70 280 
Area 10 - ENTRE Ejes 3-4 y A-8 m2 1.00 190 2.00 3.80 
Area 11 - ENTRE Ejes 3·-4 y A-C m2 100 2.60 3.80 9.88 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIRTH 
frimer Piso 58.20 

rea 1 - ENTRE Ejes 1 ·-1 y A-C m2 1 00 O 85 3.70 3.15 

rea 2 - ENTRE Ejes 1-2 y A-8 1112 100 2.15 2.00 4.30 

Menos - Viga 1.00 0.15 2.00 0.30 

rea 3 - ENTRE Ejes 2-3 y A-8 m2 1.00 1.00 1.00 1.00 

ea 4 - ENTRE Ejes 1-4 y 8-C m2 1.00 5.40 1.60 8.54 
1.00 0.15 1.60 0.24 

Menos - Vano Escalera 1.00 0.95 4.00 3.80 

rea 5 - ENTRE Ejes 3-4 y A-B m2 1.00 1.80 2.00 3.60 

Area 6 - ENTRE Ejes 3-4 y A-8 m2 1.00 2.60 3.80 9.88 

Segundo Piso 
rea 7 - ENTRE Ejes 1 ·-2· y A-C m2 1 00 2 25 3.80 8.55 

Area 8 - ENTRE Ejes 2·-2 y A-8 m2 100 0.80 2.00 1.60 

ea 8 - ENTRE Ejes 2-3 y A-B m2 100 100 1.00 1.00 

Area 9 - ENTRE Ejes 2 -4 y B-C m2 1.00 4.00 0.70 2.80 

Area 10 - ENTRE Ejes 3-4 y A-8 m2 1.00 1.90 2.00 3.80 

Area 11 - ENTRE Ejes 3. -4 y A-C m2 1 00 260  3.80 988  

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS Peso 1/2 m, 0.994 Peso 1/4 mi= 0.249 

Primer Piso Peso 3/8 mi 0.560 110.28 

Entre Eje 1 ·-1 de A-C mi 100 4.00 2 24 

Entre Eje 1-2 de A-C mi 1.00 11.00 616 

Entre Eje 2-3 de A-B mi 1 00 200 112 

Entre Eje 3-4 de A-C mi 100 21.60 12 10 

Segundo Piso 
Entre Eje 1-2· deA-C mi 1.00 16.00 8 96 

Entre Eje 2·-2 de A-C mi 1.00 2.80 1 57 

Entre Eje 2-3 de A-C mi 1 00 2.00 112 

Entre Eje 3-3 · de A-C mi 100 2.80 1 57 

Entre Eje 3·-4 de A-C mi 1.00 16.00 8 96 

cero de Temperatura 1/4 @ 0.25 cm. mi 1.00 267.00 66 48 

CONCRETO PREMEZCLADO Area Factor 

Concreto Losa de 5 cm, m3 1 00 58.20 0.08 4.66 

BLOQUE DE ARCILLA ITELCERAMICA 
180.25 

Primer Piso 
Eje 1-1 de A-A a C-C m2 1.00 2.40 0.33 0.79 

m2 1.00 2.40 1.14 2.74 

Eje 2-2 de A-A a B-B rn2 1 00 2.40 2.12 509  

Eje 3-3 de A-A a B-8 m2 1.00 2.40 300 7.20 

Eje 4-4 de A-A a C-C m2 1.00 2.40 0.78 1.87 

m2 1.00 2.40 0.63 1.51 

Eje 5-5 de A-A a C-C m2 1.00 2.40 3.76 9.02 

Eje A-A de 1-1 a 5-5 m2 1 00 240 1000 24 00 

Eje 8-B de 1-1 a 3-3 1112 100 2.40 1.35 3 24 

Eje B-8 de 1-1 e 3-3 rn2 1.00 2.40 0.60 1.44 

Eje C-C de 1-1 a 5-5 rn2 1.00 2.40 10.00 24.00 

Segundo Piso 



je 3-3 de A-A a C-C m2 1 00 2 40 1 20 2 88 
m2 1.00 2 40 O 18 O 43 

Eje 3·-3· de A-A a C-C m2 100 2.40 0.18 O 43 
Eje 4-4 de A-A a C-C m2 1.00 2.40 0.65 1.56 

m2 1 00 2.40 0.75 1.80 
Eje A-A de 1-1 a 4-4 m2 1 00 2 40 8 45 20 28 
Eje B-B de 2-2 a 3-3 m2 1 00 2 40 B 45 20 28 
Eje C-C de 1-1 a 4-4 m2 1.00 2.40 0.60 144 
Eje 1 ·-1 · de A-A a C-C m2 1.00 2.40 0.75 1.80 

m2 1.00 2.40 0.90 2.16 
Eje 2· -2. de A-A a C-C m2 1 00 240 2 1 0  5 04 

m2 100 2 40 0.86 206 

Eje 2'-2· de A-A a C-C m2 1.00 2.40 O 90 2.16 

Eje 3-3 de A-A a C-C m2 100 2.40 0.60 1.44 

Eje 3·-3· de A-A a C-C m2 1.00 2.40 1.20 2.88 

Entre Eje 3 · -4 de A-C m2 1 00 2 40 O 86 2 06 

ercer Piso 

Parapeto 
Eje 1 ·-1 · de A-A a C-C m2 1.00 0.65 4 00 2.60 

Eje 2-2 de A-A a C-C m2 1 00 0.65 0.90 0.59 

Eje 3-3 de A-A a C-C m2 1 00 O 65 0 9 0  0 5 9  

Eje 4-4 de A-A a C-C m2 1 00 0.65 400 2.60 

Eje A-A de 1-1 a 4-4 m2 1.00 0 6 5  9.05 5 88 

EjeC-C de 1-1 a 4-4 m2 1.00 0.65 4.75 3.09 

Entre Eje 2-3 de A-B m2 1.00 O 63 1.00 0.65 

ercer Piso 

Eje 2·-2· de B-B a C-C m2 1 00 2 40 0 9 0  2 1 6  

Eje 4-4 de B-B a C-C m2 1 00 2.40 0.90 2.16 

Eje C-C de 2 -2· a 4-4 m2 1.00 2.40 4.30 10.32 

REVOQUES Y ENLUCIDOS 
CIELO RASO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 
CIELO RASO CON MEZCLA CEMENTO ARENA M2 58 20 

ARRAJEO DE MUROS 
MURO EXTERNO FACHADA m2 1 00 360 4.00 14 40 8.80 

Menos - Ventana 1.00 2.80 2.00 5.60 

IDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 
DERRAME 
Primer Piso 75.30 

Puerta P-1 mi 1 00 O 90 210 5 10 

Puerta P-2 mi 2.00 0.80 2 10 'º 00 

Puerta P-3 mi 1.00 060 2.10 4.80 

entana VG mi 1 00 160 0.60 4 40 

entana ve mi 1 00 160 1 60 6 40 

entena V-4 mi 1 00 1 20 O 60 3 60 

Segundo Piso 
Puerta P-2 mi 2.00 O 80 2.10 10.00 

Puerta P-3 mi 2 00 0.60 2.10 9 60 

entana VA mi 2 00 2 40 160 16 00 

entana VA1 mi 2 00 O 75 0 6 0  5 40 

COBERTURA 
CHO DE MADERA CON CUBIERTA DE POLICARBONATO 

Entre Eje 1 · -4 de B-C m2 1.00 4.30 1.90 8.17 

PISOS Y PAVIMENTOS 
CONTRAPISO DE 50 mm 

45 37 



1rimer Piso 
\rea 1 - ENTRE Ejes 1-3 y A-C m2 1 00 1 55 3 50 5 43 

Aas - Vano Puerta 1 00 O 15 O 90 O 14 

\rea 2 - ENTRE Ejes 3-4 y A-C m2 1 00 3.70 4.55 16.64 

Asnos - Cimiento Escalera 1 00 0.75 O 80 0.60 
iegundo Piso 

\rea 3 - ENTRE Ejes 1 ·-2· y A-C m2 1 00 2 20 3 70 8 14 

Aas - Vano Puerta 1 00 O 15 O.SO 0.12 

1rea 4- ENTRE Ejes 2·.4 y B-C m2 1 00 4.00 0.80 3.20 

Aas - Vano Puerta 100 O 15 0.80 0.12 

1rea 5- ENTRE Ejes 3·-4 y A-B m2 1 00 3 20 195 6 24 

Aas - Vano Puerta 1 00 O 15 2 60 O 39 

Irea 6- ENTRE Ejes 3·-4 y B-C m2 1.00 1.60 2.60 4. 16 

:ONTRAPISO DE 35 mm 17.68 

'rimer Piso 

1rea 1 - ENTRE Ejes 1-2 y A-B m2 1 00 2 15 200 4 30 

Aas · Vano Puerta 1 00 O 15 080 O 12 

Irea 2 - ENTRE Ejes 2-3 y A-B m2 1 00 1 05 215 2.26 

Aas - Vano Puerta 1.00 0.15 060 O 09 

\rea 3 - ENTRE Ejes 4-5 y A-C m2 1 00 1 50 3.70 5.55 

Aas - Vano Puerta 1 00 O 15 080 O 12 

iegundo Piso 

\rea 4 - ENTRE Ejes 2 · -3 y A-B m2 1.00 O 80 0.90 O 72 

m2 1.00 2.00 1.00 2.00 

· Vano Puerta 1 00 O 15 0.60 0.09 

5 - ENTRE Ejes 3-3· y A-B m2 1 00 1 20 1 95 2 34 

- Vano Puerta 1 00 O 15 060 009 

SO CERAMICO DE 20X20 17.68 

rimer Piso 

\rea 1 - ENTRE Ejes 1-2 y A-B m2 1 00 215 2 00 4.30 

- Vano Puerta 1 00 O 15 O 80 012 

ea 2 - ENTRE Ejes 2-3 y A-B 1112 1 00 1 05 215 2.26 

• Vano Puerta 1 00 O 15 060 0.09 

3 - ENTRE Ejes 4-5 y A-C m2 1 00 1.50 3.70 5.55 

• Vano Puerta 1 00 O 15 O 80 O 12 

undo Piso 
rea 4- ENTRE Ejes 2·.3 y A-B m2 1 00 O 80 o so O 72 

m2 1 00 2 00 1 oc 2.00 

llas · Vano Puerta 1.00 O 15 0.60 0.09 

5 • ENTRE Ejes 3.3· y A-B m2 1 00 120 1.95 2.34 

• Vano Puerta 1 00 O 15 060 O 09 

ISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 
45 37 

rimer Piso 
1- ENTRE Ejes 1-3 y A-C m2 1 00 1 55 3.50 5.43 

-Vano Puerta 1 00 O 15 O 90 O 14 

\rea 2 • ENTRE Ejes 3-4 y A-C m2 1 00 3 70 4 55 16 B4 

• Cimiento Escalera 1 0 0  O 75 080 0.60 

egundo Piso 

3- ENTRE Ejes 1 ·-2· y A-C m2 1.00 2 20 3 70 8 14 

· Vano Puerta 1 00 O 15 080 0.12 

rea 4 · ENTRE Ejes 2'-4 y B-C m2 1 00 4 00 O 80 3 20 

• Vano Puerta 
1 00 O 15 O BO O 12 

5 • ENTRE Ejes 3·-4 y A-B m2 1.00 3.20 1 95 6.24 

• Vano Puerta 
1 00 0.15 2.60 O 39 

6 • ENTRE Ejes 3 · -4 y B-C m2 1.00 160 2 60 416 



:oNTRAZOCALOS 

:oNTRAZOCALOS CEMENTO SIN COLOREAR 61.10 

>rimer Piso

.ongitud 1 - ENTRE Ejes 1-3 y A-C mi 1.00 1.55 3.50 10.10 

llenos - Vano Puerta 1.00 0.90 0.90 

.ongitud 2 - ENTRE Ejes 3-4 y A-C mi 1 00 3 70 4 55 16 50 

llenos - Cimiento Escalera 1.00 0.75 0.75 

;egundo Piso

.ongitud 3 - ENTRE Ejes 1 ·-2· y A-C mi 1.00 2 2 0  3.70 11.80 

llenos - Vano Puerta 1 00 0.80 0.80 

.ongitud 4 - ENTRE Ejes 2·-4 y B-C mi 1 00 4 00 4 00 

.ongitud 5 - ENTRE Ejes 3·-4 y A-B mi 1 00 3 20 1 95 10 30 

llenos - Vano Puerta 1 00 O 60 0.60 

llenos - Vano Puerta 1.00 2.60 2.60 

.ongitud 6 · ENTRE Ejes 3·.4 y B-C mi 1.00 1.60 2.60 8.40 

llenos • Vano Puerta 1 00 0.80 0.80 

llenos - Vano Puerta 1.00 2.80 2.60 

mcALO DE CERAMICO CELIMA DE 20X20 cm. 61.20 

'rimer Piso

.ongitud 1 • ENTRE Ejes 1-2 y A-B m2 1.00 2.15 1 50 2 00 12.45 

llenos · Vano Puerta 1.00 1.50 0.80 uo 
.ongitud 2 - ENTRE Ejes 2-3 y A-B 1112 1 00 1 05 150 2.15 9 60 

llenos -Vano Puerta 1.00 1.50 0.60 0.90 

.ongitud 3 - ENTRE Ejes 4-5 y A-C m2 1.00 1.50 1.50 3.70 15.60 

11enos -Vano Puerta 1.00 1 50 0.80 1.20 

Segundo Piso

l\rea 4 - ENTRE Ejes 2·.3 y A-B m2 1 00 O 80 1 50 0 9 0  5 1 0  

m2 1 00 2 00 150 1.00 9 0 0  

Menos -Vano Puerta 1.00 1 50 0.60 0.90 

ti.rea 5 - ENTRE Ejes 3.3· y A-B m2 1 00 1 20 1 50 1.95 9.45 

Menos . Vano Puerta 1.00 1 5 0  0.60 0.90 

CARPINTERIA DE MADERA 
Primer Piso 

Puerta P-1 Unidad 1.00 1.00 1.00 

Puerta P-2 Unidad 2 00 1.00 2.00 

Puerta P-3 Unidad 1 00 100 1 00 

Segundo Piso 

Puerta P-2 Unidad 2 00 1.00 2.00 

Puerta P-3 Unidad 2.00 1.00 2.00 

CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO 
Primer Piso 

'Ventana VG Unidad 1 00 1 00 1 00 

Ventana VC Unidad 1.00 1.00 1.00 

Ventana V-4 Unidad 1.00 1.00 1 00 

. Segundo Piso 

· Ventana VA Unidad 2 00 100 2 00 

Ventana VA1 Unidad 2 00 1 00 2 00 

, COLOCACION DE APARATOS
Primer Piso
INODORO COLOR BLANCO ECONOMICO Pla  1.00 1.00 1.00 

LAVATORIO DE PARED BLANCO P l a  1 00 100 1 00 

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE Pza 100 1 00 100 

LAVADERO DE GRANITO Pza 1.00 1.00 1.00 

Segundo Piso
2.00 1 00 2 00 ¡ INODORO COLOR BLANCO ECONOMICO P l a  



\TORIO DE PARED BLANCO 
HA SIMPLE CROMADA 2 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS 
er Piso 
:NTADOR DE AGUA 

1er Piso 
DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP 

· DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP

, DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP

IDA DE AGUA FRIA DE 1/2" 
VULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2' 
VULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 
undo Piso 
1 DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP 
1 DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 
l DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP AGUA CAL  
l DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP AGUA CAL  
IDA DE AGUA FRIA DE 1/2' 
IDA DE AGUA CALIENTE DE 1/2" 
VULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
:er Piso 
VULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
TALACION DE DESAGUE 
ner Piso 
) DE DESGUE DE 4" EN PVC 
) DE DESGUE DE 2' EN PVC 
3ERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 2" PARA VENTILACION 
JDA DE DESAGUE DE DE 2' 
JDA DE DESAGUE DE DE 4' 
JADE REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 10"X20" 
¡undo Piso 
D DE DESGUE DE 4" EN PVC 
D DE DESGUE DE 2" EN PVC 
BERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 2" PARA VENTILACION 
BERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 4" PARA VENTILACION 
LIDA DE DESAGUE DE DE 2" 
LIDA DE DESAGUE DE DE 4" 
GISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2' 

imer Piso
:OIDOR KW-H 
,BLERO GENERAL 
:NTRO DE LUZ - FOCO 
\LIDA PARA BRAQUETES 
lMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL CON TOMA A TIER 
\LIDA PARA PARA COCINA ELECTRICA TRIFASICO 
ILIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR UN DADO 
ILIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR DOS DADOS 
\LIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION 
�LIDA CAJA FLUROESCENTE DE TECHO 
IILIDA PARA TELEFONO EXTERNO PARED 
IILIDA PARA TELEFONO INTERNO O INTERCOMUNICADOR 
IILIDA PARA ANTENA DE TELEVISOR 
ORTERO 

Pza 
Unidad 

Pza 

mi 
mi 
mi 
Pto 

Unidad 
Unidad 

mi 
mi 
mi 
mi 
Pto 
Pto 

Unidad 

Unidad 

mi 
mi 
mi 
Pto 
Pto 
Pza 

mi 
mi 
mi 
mi 
Pto 
Pto 

Unidad 
Unidad 

Pto 
Pto 

Unidad 
Pto 
Pto 
Pto 
Pto 
Pto 
Pto 
Pto 
Pto 

Unidad 

2.00 
2.00 

1.00 
100 
1 00 
4.00 
2.00 
100 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
6.00 
4 00 
2.00 

2.00 

100 
1.00 
1.00 
3 00 
1 00 
2.00 

1.00 
1.00 
1 00 
1.00 
4.00 
2.00 
2 00 

1 00 
1 00 
2.00 
2.00 
1000 
1 00 
3.00 
2.00 
3.00 
3.00 
1 00 
1 00 
1.00 
100 

1.00 
100 

4.66 
11.61 
11.67 
1.00 
100 
1.00 

7.33 
12.04 
3.71 
10.23 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 

15.49 
7.83 
2.36 
1.00 
100 
1.00 

5.98 
3.37 
10.86 
7.91 
1.00 
1.00 
100 

1.00 
1 00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 00 
1.00 
1.00 
1.00 

2 00 
2.00 

4.66 
11.61 
11.67 
4.00 
2.00 
1.00 

7.33 
12.04 
3.71 
10.23 
6.00 
4.00 
2.00 

2.00 

15.49 
7.83 
2.36 
3.00 
1.00 
2.00 

5.98 
3.37 
10.86 
7.91 
4.00 
2.00 
200 

1 00 
1.00 
2.00 
2.00 
10.00 
100 
3.00 
2.00 
3.00 
3.00 
1 00 
100 

1.00 
1 00 



OTON PULSADOR DE TIMBRE Unidad 1 00 1 00 1 00 
ALIDA DE TIMBRE CON TRANSFORMADOR 220/BV Pto 1 00 1 00 1 00 
AJA DE PASO PARA ALIMENTADORES Pto 1.00 1.00 100 

CAJA PASO PARA MONTANTE DE TELEFONO Pto 1.00 1.00 1.00 
CAJA PASO PARA MONTANTE DE TELEFONO INTERNO O INTE Pto 1 00 1 00 1 00 
ALIDA PARA CAMPANA EXTRACTORA COCINA Pto 1 00 1 00 1 00 

POZO A CONEXIÓN A TIERRA Unidad 1 00 1 00 1.00 
MURETE PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA Unidad 1.00 1 00 1.00 

egundo Piso 
CENTRO DE LUZ - FOCO Pto 4.00 1.00 4.00 
TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL CON TOMA A TIER Unidad 7 00 1 00 7 00 
SALIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR UN DADO Pto 5 00 100 500 
SALIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION Pto 1.00 1 00 1.00 
SALIDA CAJA FLUROESCENTE DE TECHO Pto 2.00 1.00 2.00 
CAJA DE PASO PARA ALIMENTADORES Pto 1 00 1 00 1.00 
Tercer Piso 
SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO DE AGUA Pto 1 00 1 00 1 00 



UNI-FIC 
ANEXOS 

Análisis de Precios Unitarios 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - IT ALCERAMICA . C1 

Fecha presupues10 09/01/2006 
Partida 01.01.03 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
(001)01.01.03 
Rendimiento m2/0IA MO. 120.0000 EQ 120.0000 Costo unitario directo por : m2 11.23 - - -
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 8.29 O 55 
0147030093 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1 0000 O 0667 10 18 O 68 

1.23 
Materiales 

0229150009 OCRE kg 1.0000 3.00 3 00 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal O 2500 12.00 3.00 

6.00 
Equipos 

0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1 0000 O 0667 30.00 2 00 
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0667 30.00 2.00 

4.00 

Partida 01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
(001)01.01.02 
Rendimiento m2/0IA MO. 350.0000 EQ 350.0000 Costo unitario directo por . m2 9.80 

- - · -
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1 0000 O 0229 8.29 O 19 
0147030093 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0229 10 18 O 23 

0.42 
Materiales 

0239030067 TIZA EN BOLSA DE 40 kg u 2.0000 3.00 6 00 
6.00 

Equipos 
0337530017 CORDEL# 36 ovl 2.0000 1.00 2 00 

0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0229 30.00 0.69 
0349880016 NIVEL OPTICO hm 1.0000 0.0229 30.00 0.69 

3.38 

Partida 01.01.01 OFICINAS GRUPO BETA 
(001)01.01.01 
Rendimiento m2/0IA MO. 15.4000 EQ 15.4000 Costo unitario directo por : m2 128.68 

- - - - - - -

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAl. hh 0.1000 0.0519 12.11 O 63 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0390 10.18 10.58 

0147010003 OFICIAL hh 1 0000 0.5195 9 21 4 78 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.5195 8.29 4.31 
20.30 

Materiales 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.2575 1.96 0.50 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis O 5000 13.20 6 60 

0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.9000 16.10 14 49 

0239050000 AGUA m3 0.1000 9.00 O 90 

0243040000 MADERA TORNILLO p2 5.4400 12 00 65 28 

1 0244030021 TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 mm pi O 5000 2000 10 00 

0244040001 PLANCH ETERNIT u 1 0000 10.00 10 00 
101.n 

Equipos 3.0000 20.30 O 61 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

0.61 

Partida 01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 
(001)01.02.01 Costo unitario directo por m3 30.00 
Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 - - - -

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Subcontratos 30 00 
0401070001 se EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 1 0000 30.00 

30.00 

Fecha 2SI03/2006 02:33:31p.m. 



510 

Presupuesto 

Partida 
(001)01.02.02 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 

Partida 
(001)01.02.04 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0239050000 

0337010001 
0349030003 

Partida 
(001)01.02.05 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0205010019 
0239050000 

0337010001 
0349030003 

Partida 
(001)01.02.03 
Rendimiento 

Código 

0401070002 

Página 2 

Análisis de precios unitarios 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA. C1 

01.02.02 CORTE MANUAL DEL TERRENO 

m3/DIA MO. 7.0000 EQ 7.0000 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 
PEON hh 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

01.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA MO. 3.5000 EQ 3.5000 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 
PEON hh 

Materiales 
AGUA rn3 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP hrn 

01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PREST AMO 

m3/DIA MO. 7.0000 EQ 7.0000 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 
PEON hh 

Materiales 
MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO OBRA rn3 
AGUA rn3 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP hrn 

01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 

rn3/DIA MO. 45.0000 EQ 45.0000 

Descripción Recurso Unidad 

Subcontratos 
se ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO rn3 

Fecha pr�uesto  

Costo unitario directo por . rn3 - - - - - -
Cuadrilla Cantidad Precio Si. 

0.1000 0.1143 12.11 
1 0000 1.1429 8.29 

3.0000 10.85 

Costo unitario directo por : rn3 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

0.1000 0.2286 12.11 
1.0000 2.2857 8.29 

0.0500 9.00 

3.0000 21.72 
o 1006 O 2299 30.00 

Costo unitario directo por : rn3 
- - -

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0.1000 0.1143 12.11 
1.0000 11429 8.29 

1.1200 40.00 
O 0150 9.00 

3.0000 10.85 
0.2300 O 2629 30.00 

Costo uni1ano directo por. rn3 - - - -
Cuadrilla Cantidad Precio Si. 

1 0000 30.00 

09/01/2006 

11.18 

Parcial SI. 

1.38 
9.47 
10.85 

0.33 
0.33 

29.72- - -
Parcial S/. 

2.77 
18 95 
21.72 

0.45 
0.45 

0.65 
6.90 
7.55 

64.01 

Parcial S/. 

1.38 
9.47 

10.85 

44.80 
O 14 

44.94 

O 33 
7.89 
8.22 

30.00 

Parcial S/. 

30 00 
30.00 

Fecha 2SI03/2006 02:33:31p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA. C1 

Fecha presupues1o 09i01i2006 
Partida 01.02.06 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 
(001)01.02.06 
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ 120.0000 Costo unitario directo por · m2 1.71 - - -
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial Si. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 12.11 0.08 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 10.18 O 68 
0147010004 PEON hh 1.0010 0.0667 6.29 0.55 

1.31 
Materiales 

0243160003 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0300 12.00 O 36 
0.36 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 1.31 0.04 

0.04 

Partida 01.03.02 CONCRETO FALSO CIMIENTO 
(001)01.03.02 
Rendimiento m3iDIA MO. 25.0000 EQ 25.0000 Costo unitario directo por : m3 110.50 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 12.11 O 39 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 O 3200 10.18 3 26 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 9.21 5.89 

0147010004 PEON hh 8.0000 2.5600 8.29 21.22 
30.76 

Materiales 
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 6" m3 0.5000 40.00 20.00 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 2.9000 13.20 38.28 

0236000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.9500 16.10 1530 

0239050000 AGUA m3 O 1000 9.00 090 
74.48 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 30.76 0.62 

0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 16 HP 11 p3 hm 10000 0.3200 14.51 4.64 
5.26 

Partida 01.03.04 CONCRETO 1:&+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 
(001)01.03.04 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.5000 EQ 12.5000 Cos1o unitario directo por : m3 156.83 - - - -- - - - - -

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6400 10.18 6.52 

0147010001 CAPATAZ hh O 1000 0.0640 12.11 O 76 

0147010002 OPERARIO hh 1 0000 0.6400 10.18 6.52 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6400 9.21 5.89 

0147010004 PEON hh 8.0000 5.1200 8.29 42.44 
62.15 

Materiales 
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 0.4200 4000 16.80 

1 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 3.8900 13.20 5135 

0236000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.8930 16.10 14 38 

0239050000 AGUA m3 O 1800 9 00 1 62 
84.15 

Equipos 2.0000 62.15 1 24 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.6400 14 51 9.29 
10.53 

Fecha 28/03/2006 02:33:31p.m. 



, Sto 

Presupues1o 

Partida 
(001)01.03.05 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0202000008 
0202010005 
0243040000 

0337010001 

900305150201 

Partida 
(001)01.03.06 
Rendimiento 

Código 

0147000022 
0147010001 
0147010002 
0147010004 

0221000001 
0238000000 
0243160003 

0337010001 
0349070004 
0349100007 

Partida 
(001)01.03.01 
Rendimiento 

Código 

0147000022 
0147010002 

1 0147010003 
0147010004 

0221000001 
0238000000 

0337010001 
0349100007 

Pagina 4 

Análisis de precios unitarios 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA. C1 

Fecha presupuesto 09/01/2006 
01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA O.JO rn 

m2/DIA MO. 12.0000 EQ 12.0000 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh O 5000 
OPERARIO hh 1 0000 
OFICIAL hh 1 0000 
PEON hh O 7500 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 
MADERA TORNILLO p2 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Subpartidas 
DESENCOFRADO m2 

01.03.06 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 

m2/DIA MO. 85.0000 EO. 85.0000 

Descripción Recurso Unidad Cuar'rilla 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1 0000 
CAPATAZ. hh O 5000 
OPERARIO hh 2 0000 
PEON hh 80000 

Materiales 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) rn3 
MADERA PINO (REGLAS) p2 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1 0000 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1 0000 

01.03.01 SOLADOS CONCRETO f cz100 kg/cm2 h"2" 

m2/DIA MO. 120.0000 EQ 120.0000 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 

OPERARIO hh 1 0000 

OFICIAL hh 1 0000 

PEON hh 80000 

Materiales 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 

Equipos 
%MO HERRAMIENTAS MANUALES 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1 0000 

Costo unitario directo por rn2 43.40 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.3333 12.11 4.04 
O 6667 10 18 6 79 
0.6667 9.21 614 
0.5000 8 29 415 

21.12 

0.2600 1.96 O 51 
01300 1 96 O 25 
14490 12 00 17 39 

18.15 

3.0000 2112 O 63 
0.63 

1 0000 350 3 50 
3.50 

Costo unitario directo por rn2 23.91 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.0941 10.18 0.96 
0.0471 12.11 O 57 
0.1882 10.18 t 92 
O 7529 8.29 6 24 

9.69 

0.5000 13.20 6 60 
O 1500 16 10 2 42 
00600 12 00 O 72 

9.74 

30000 9 69 O 29 
O 0941 3000 2 82 
00941 14 51 1 37 

4.48 

Costo unitario directo por · m2 9.56 

Cantldad Precio S/. Parcial S/. 

O 0667 10 18 O 68 
O 0667 10 18 O 68 
O 0667 9 21 0.61 
0.5333 8 29 4 42 

6.39 

O 0300 13.20 O 40 
O 1000 16.10 1 61 

2.01 

3 0000 6 39 O 19 
O 0667 14 51 O 97 

1.16 

Fecha 2&'03/2006 02:33:31p.m. 



S10 

Presupues!o 

Partida 
(001)01.04.06.02 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 

0202000010 
0203020003 

0337010001 
0348960005 

Partida 
(001)01.04.06.01 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0205010004 
0221000001 
0243550002 

0337010001 
0349100007 

Partida 
(001)01.04.02.01 
Rendimiento 

Código 

0147000022 
0147010001 
0.147010002 
0147010003 
0147010004 

0205000003 
1 0205010004 

0221000001 

0337010001 
0348010081 
0349070004 

Página 5 

Análisis de precios unitarios 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA. C1 

01.04.06.02 ACERO EN MUROS DE LABANILERIA ARMADA 

kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 -
Descripción Recurso 

Mano de Obra 
CAPATAZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO# 16 
ACERO CORRUGADO fy=4200 k cm2 GRADO 60 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

01.04.06.01 CONCRETO LIQUIDO 

m3/DIA MO. 45.0000 EQ 45.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
MADERA ANDAMIAJE 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

01.04.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS rc , ,175 kg/cm2 

m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
CAPATAZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
PIEDRA CHANGADA DE 112" 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

- - -
Unidad 

hh 
hh 
hh 

kg 
kg 

%MO 
hm 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

m3 
bis 
p2 

%MO 
hm 

- - - -
Unidad 

hh 
h  
hh 
hh 
hh 

m3 
m3 
bis 

%MO 
hm 
hm 

Fecha presupuesto 09/01/2006 

Costo unitario directo por kg 3.07 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.1000 0.0032 12.11 0.04 
1 0000 0.0320 10.18 O 3 3  
1.0000 0.0320 9.21 0.29 

0.66 

O 0350 328 O 11 
1.0600 2.10 2 23 

2.34 

3.0000 0.66 0.02 
0.3188 0.0102 4.95 0.05 

0.07 

Costo unitario directo por : m3 13.28 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.1000 0.0178 12.11 O 22 
1.0000 o . m 8 10.18 1.81 
50000 O 8889 8.29 7 37 

9.40 

0.0080 16 95 O 14 
0.0960 13.20 1 27 
0.0950 2.72 0.26 

1.67 

3.0000 9.40 0.28 
0.7500 0.1333 14.51 1 93 

2.21 

Costo uni1ario directo por : m3 332.27 
- -  - -

Cuadrilla cantidad 

3.0000 2 4000 
0.1000 00800 
2.0000 1.6000 
1.0000 0.8000 
6.0000 4.800G 

0.9000 
0.5000 
7.0000 

3.0000 
1.0000 0.8000 
1 0000 08000 

Precio S/. Parcial S/. 

10.18 24.43 
12.11 0.97 
10.18 16.29 
9.21 7.37 
8.29 39 79 

88.85 

39 85 35 87 
16 95 8.48 
13.20 92 40 

136.75 

88.85 2 67 
100.00 80 00 
3000 24 00 

106.67 

Fecha 28/03/2006 02: JJ:31 p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA. C1 

Fecha p¡esu¡,uesto 09/01/2006 
Partida 01.04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
(001)01.04.02.03 
Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ 8.0000 Costo unitario directo por · m2 40.72 - - - - -
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.1000 12.11 1.21 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 10 18 10 18 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 9.21 9.21 

20.60 

Materiales 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg O 3000 1.96 0.59 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.1700 1.96 O 33 
0243040000 MADERA TORNILLO p2 1.5480 12.00 18.58 

19.50 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.60 0.62 

0.62 

Partida 01.04.03.01 CONCRETO EN VIGAS f c= 175 kg/cm2 
(001)01.04.03.01 
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ 24.0000 Costo unitario orecto por : m3 254.41 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 3.0000 1.0000 10.18 10.18 
0147010001 CAPATAL. hh 0.5000 0.1667 12.11 2.02 
0147010002 OPERARIO hh 2 0000 0.6667 10.18 6.79 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3333 9.21 3.07 
0147010004 PEON hh 10.0000 3.3333 8.29 27.63 

49.69 

Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' m3 0.9000 39.85 35.87 

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5000 1695 848 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 8.5000 13.20 112 20 
156.55 

Equipos 
0348010081 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1 0000 0.3333 100.00 3333 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 10000 0.3333 30.00 10 00 

0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.3333 14.51 4 84 
48.17 

Partida 01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

(001)01.04.03.03 
Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ 8.0000 Costo unitario directo por : m2 54.75- - - -

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh O 5000 0.5000 12.11 6.06 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 10.18 10 18 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 9.21 9 21 
25.45 

Materiales 
1 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2100 1.96 0.41 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg O 2400 1.96 O 47 

0243040000 MADERA TORNILLO p2 20130 12.00 24 16 
25.04 

Equipos 3.0000 25.45 0.76 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

0.76 

Subpartidas 
m2 1.0000 350 3.50 

900305150201 DESENCOFRADO 3.50 

Fecha 28/03/2006 02:33:31 p.m. 



510 

Presupues1o 

Partida 
(001)01.04.04.01 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0337010001 
0348990074 

Partida 
(001)01.04.04.02 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

0217010020 

0337010001 

Partida 
(001)01.04.04.03 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0202010005 
0243040000 

·0337010001 

Partida 

Análisis de precios unitarios 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - IT ALCERAMICA - C1 

01.04.04.01 COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSADAS FIRTH 

m/DIA MO. 150.0000 EQ 150.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
VIGUETA PRETENSADA TIPO V-101 

01.04.04.02 COLOCACION DE BOVEDILLAS (FIRTH) 

m2/DIA MO. 50.0000 EQ 50.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ. 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
LADRILLO BOVEDILLA PARA TECHO ALIGERADO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIRTH 

m2/DIA MO. 50.0000 EQ 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
MADERA TORNILLO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

50.0000 - - - -

01.04.04.04 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

%MO 
m 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

u 

%MO 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

kg 
p2 

%MO 

Cuadrilla 

0.1000 
1.0000 
1.0000 

Cuadrilla 

0.1000 
1.0000 
2.0000 

Cuadrilla 

0.1000 
1 0000 
1.0000 

(001)01.04.04.04 
EQ. 250.0000 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 

Materiales 
0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/crn2 GRADO 60 kg 

Equipos 
%MO 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 154.6875 

Página 7 

Fecha prnsupues1o 09/01/2006 

Costo unitario óirecto por · m 24.17 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.0053 12.11 O 06 
00533 10.18 O 54 
0.0533 8.29 0.44 

1.04 

3.0000 1.04 0.03 
2.2000 10.50 2310 

23.13 

Costo unitario directo por : m2 8.44 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.0180 12.11 019 
O 1600 9.21 147 
0.3200 8.29 2 65 

4.31 

8.0000 O.SO 4.00 
4.00 

3.0000 4.31 O 13 
0.13 

Costo unitaJio directo por : m2 16.48 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.0160 12.11 0.19 
0.1600 10.18 1 63 
0.1600 8.29 1.33 

3.15 

0.0200 1.96 0.04 
1.1000 12.00 13.20 

13.24 

3.0000 3.15 009 
0.09 

Costo unitario directo por · kg 27.50 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.0032 12.11 O 04 
0.0320 1018 O 33 
0.0320 9.21 O 29 

0.66 

0.0350 3.28 O 11 
10600 2 10 2 23 

2.34 

0.6000 0.66 
4.9500 4.95 24 50 

24.50 

Fecha . 2lW3l2006 02:33 :31 p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - IT ALCERAMICA - C1 

Fecha P'esupues1o 09/01/2006 
Partida 01.04.06.03 BLOQUE DE ARCILLA IT ALCERAMICA 
(001)01.04.06.03 
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario óirecto por m2 32.05 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0667 12.11 0.81 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 10.18 6.79 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 8.29 5.53 

13.13 
Materiales 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3• kg 0.0220 1.96 0.04 
0205010004 ARENA GRUESA m3 00160 16.95 O 27 
0217010021 LADRILLO DE ARCILLA u 12.7000 1.25 15.88 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.1480 13.20 1 95 
0229030100 CAL HIDRATADA DE 30 Kg bis 0.0210 4.79 0.10 
0239050000 AGUA m3 0.0032 9.00 0.03 
0243550002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.0950 2.72 0.26 

18.53 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.13 0.39 
0.39 

Partida 01.04.05.01 CONCRETO EN ESCALERAS fc:175 kg/cm2 
(001)01.04.05.01 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m3 292.66 - - - - -
Código Descripción Recurso Unidad Cuaririlla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 3.0000 1.9200 10.18 19.55 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.5000 0.3200 12.11 3.88 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.2800 10.18 13.03 
0147010003 OFICIAL hh 1 0000 0.6400 9.21 5.89 

42.35 

Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" m3 0.9000 39.85 35.87 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5000 16.95 8.48 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 8.5000 13.20 112.20 

156.55 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 42.35 1 27 
0348010081 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.6400 100.00 64.00 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6400 30.00 19.20 
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.6400 14.51 9.29 

93.76 

Partida 01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS 
(001)01.04.05.02 
Rendimiento m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 66.79 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.5000 0.8000 12.11 9.69 

1 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 10.18 16.29 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 9.21 14.74 
40.72 

Materiales 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.0900 3.28 O 30 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 1.96 0.39 

0243040000 MADERA TORNILLO p2 1 7220 12.00 20 66 
21.35 

Equipos 
40.72 1 22 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

1.22 

Subpartidas 
1.0000 3.SV 3 50 

900305150201 DESENCOFRADO m2 
3.50 

Fecha 28I03l200e 02:33:31 p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR • IT ALCERAMICA • C1 

Fecha presupues1o 09/01/2006 
Partida 01.04.05.03 ACERO DE ESCALERAS 
(001)01.04.05.03 
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.07- - - -
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0032 12.11 0.04 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 10.18 0.33 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 9.21 0.29 

0.66 
Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.0350 3.28 0.11 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 k cm2 GRADO 60 kg 1.0600 2.10 2.23 

2.34 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.66 0.02 
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.3188 0.0102 4.95 0.05 

0.07 

Partida 02.01.02 T ARRAJEO EN EXTERIORES 
(002)02.01.02 
Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ 25.0000 Costo unitario directo por : m2 31.75 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.2000 0.0640 12.11 0.78 
0147010002 OPERARIO hh 4.0000 1.2800 10.18 13.03 
0147010004 PEON hh ? 0000 0.6400 8.29 5.31 

19.12 
Materiales 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.0220 1.96 0.04 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0160 12.50 0.20 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 01170 13.20 1.54 
0243040000 MADERA TORNILLO p2 0.8500 12.00 10.20 

0243130000 MADERA DE CEDRO (p2) p2 0.0250 3.30 0.08 
12.06 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.12 0.57 

0.57 

Partida 02.02.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 
(002)02.02.01 
Rendimien1o m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 36.43 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.1600 1211 1.94 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 10.18 16.29 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.8000 8.29 6.63 
24.86 

Materiales 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0090 1.96 0.02 

0204000000 ARENA FINA m3 0.0170 12.50 0.21 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bls 0.2570 13.20 3.39 

0243040000 MADERA TORNILLO p2 0.6000 12.00 7.20 
10.82 

Equipos 3.0000 24.86 0.75 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

0.75 

Fecha 2S/03l2006 02:33:31 p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Pres\4)UeS1o 0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - IT AL.CERAMICA . C1 

Fecha piesupuesto 09101/2006 
Partida 02.03.01 CONTRAPISO DE 50 mm 
(002)02.03.01 
Rendimiento m2/0IA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 17.30 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0800 10.18 0.81 
0147010001 CAPATAZ. hh O 1000 0.0080 1211 O 10 
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 0.2400 10.18 2.44 
0147010003 OFICIAL hh 1 0000 0.0800 9.21 0.74 
0147010004 PEON hh 6 0000 0.4800 829 3 98 

8.07 
Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0700 16.95 119 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.3927 13 20 5.18 
0239050000 AGUA m3 0.0820 9.00 0.74 
0243160003 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0600 12.00 O 72 

7.83 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUAL.ES %MO 3.0000 8.07 O 24 

0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.0800 14.51 1.16 
1.40 

Partida 02.03.02 CONTRAPISO DE 35 mm 
(002)02.03.02 
Renármiento m2/0IA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 15.70 

Código Descripción Recurso Unidad CuNlrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh O 1000 0.0200 12.11 0.24 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.4000 10.18 4 07 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 9.21 1.84 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.4000 8.29 3 32 
9.47 

Materiales 
0201030004 ACEITE PARA MOTOR SAE.JO gal 0.0010 38.25 0.04 

0204000000 ARENA FINA m3 0.0350 12.50 0.44 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.2730 13.20 3 60 

0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gal 00300 10.00 0.30 

0239050000 AGUA m3 0.0420 9.00 0.38 

0253010002 GRASA lb 0.0020 10.00 0.02 
4.78 

Equipos 
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 0.5000 01000 14.51 145 

1.45 

Partida 02.03.03 PISO CERAMICO 20x20 
(002)02.03.03 50.94 
Rendimiento m2/0IA MO. 4.0000 EQ 4.0000 Costo unilario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh O 1000 0.2000 12.1 2 42 

0147010002 OPERARIO hh 10000 2.0000 10.18 20.36 

0147010004 PEON hh O 5000 1.0000 8 29 8.29 
31.07 

Materiales O 34 
0204000000 ARENA FINA 

m3 0.0270 12.50 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 01720 13.20 2.27 

0224030004 MAYOLICA BLANCA PRIMERA 15 cm X 15 cm m2 1 0500 14.69 1542 

0230000007 PORCELANA BLANCA kg 0.1950 1.00 0.20 

0239050000 AGUA m3 0.0060 9.00 O 05 

0243160003 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0550 12.00 O 66 
18.94 

Equipos 
%MO 3.0000 31 �7 O 93 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 0.93 

Fecha 2SI03/2006 02:33:31 p.m. 
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Presupuesto 

Partida 
(002)02.03.04 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0204000000 
0221000001 
0239050000 

0337010001 

Partida 
(002)02.04.01 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0204000000 
0221000001 
0239050000 

0337010001 

Partida 
(002)02.05.01 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0204000000 
0221000001 
0224030004 
0230000002 

1 0243160003 

0337010001 

11 

Análisis de precios unitarios 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - IT ALCERAMICA - C1 

02.03.04 PISOS DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 

m2/DIA MO. 14.0000 EQ 14.0000 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 
OPERARIO hh 
PEON hh 

Materiales 
ARENA FINA m3 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 
AGUA m3 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

02.04.01 CONTRAf.OCALO CEMENTO SIN COLOPEAR H = 20 cm 

m/DIA MO. 20.0000 EQ 20.0000 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 
OPERARIO hh 
PEON hh 

Materiales 
ARENA FINA m3 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 
AGUA m3 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

02.05.01 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 15 X 15 cm DE 1RA 

m2/DIA MO. 4.0000 EQ 4.0000 

Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 
CAPATAZ. hh 
OPERARIO hh 
PEON hh 

Materiales 
ARENA FINA m3 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 
MAYOLICA BLANCA PRIMERA 15 cm X 15 cm m2 
PORCELANA kg 
MADERA PINO (REGLAS) p2 

Equipos 
%MO HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha presupues1o 

Costo unitario directo por . m2 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0.1000 0.0571 12.11 
1 0000 0.5714 10.18 
0.5000 0.2857 8.29 

0.0055 12.50 
0.1800 13.20 
0.0010 9.00 

3.0000 8.88 

Costo unitario directo por : m - - -
Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

O 1000 0.0400 1211 
1.0000 0.4000 10.18 
l' 3300 0.1320 8.29 

0.0040 12 50 
0.0240 13.20 
0.0010 9.00 

3.0000 5.64 

Cc.,10 unitario cfrrecto por : m2 - - - - - - - - - - - -
Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

O 1000 0.2000 12.11 
1.0000 2.0000 10.18 
O 3300 06600 8.29 

0.0210 12.50 
O 1870 13.20 
1 0500 14.69 
0.1950 15 53 
O 0580 12 00 

3.0000 28.25 

09/01/2006 

11.61 

Parcial S/. 

0.69 
5 82 
2.37 
8.88 

O 07 
2 38 
0.01 
2.46 

0.27 
0.27 

6.19 

Parcial S/. 

0.48 
4.07 
1.09 
5.64 

O 05 
O 32 
O 01 
0.38 

O 17 
0.17 

50.98 

Parcial S/. 

2.42 
20.36 
547 

28.25 

0.26 
2 47 

15 42 
3 03 
O 70 

21.88 

O 8 5  
0.85 

Fecha : 28/03/2006 02:33:31 p.m. 
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Presupues1o 

Análisis de precios unitarios 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA. C1 

Página 12 

Fecha presupuesto 0910112006 
Partida 02.06.01 FORJADO Y REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS DE CEMENTO FROT ACHADO 
(002)02.06.01 
Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0204000000 
0221000001 
0243160003 

0337010001 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 5 kg) 
MADERA PINO (REGLAS) 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ 8.0000 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 
hh 1.0000 
hh 0.5000 

m3 
bis 
p2 

%MO 

Partida 02.07.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA 
(002)02.07.01 
Rendimiento m2/DIA MO. 28.5700 

Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

0204000000 
0217040006 
0221000001 

0337010001 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ. 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
ARENA FINA 
LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 cm 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 28.5700 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 
hh 2.0000 
hh 2f)(J00 

m3 
u 
bis 

%MO 

Partida 
(002)02.10.01 
Rendimiento 

02.10.01 

pza/DIA 

INODORO MONTECARLO BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCAC1ON) 

Código 

0202080008 
0210020023 
0210020060 
0210140001 
0210200004 
0229050011 

Partida 
(002)02.10.06 

MO. 1.0000 EQ. 1.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO 
INODORO MONTECARLO TANQUE BAJO BLANCO COMERCIAL 
ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO 
ACCESORIO COMPLETO BRONCE TANQUE BAJO 
TUBO ABASTO COBRE FLEXIBLE TERM/M-H 1/2" X 5/8"30 cm 
MASILLA 

02.10.06 

Rendimiento pza/OIA MO. 

CALENTADOR DE AGUA 

EQ. 

Código 

0239080009 

Descripción Recurso 
Materiales 

CALENT AOOR DE AGUA 

Unidad Cuadrilla 

pza 
u 
u 
u 
u 
kg 

Unidad Cuadrilla 

- Costo unitario directo por : m - - -
Cantidad Precio S/. 

0.1000 12.11 
1.0000 10.18 
0.5000 8.29 

0.1400 12.50 
0.1260 13.20 
0.0360 12.00 

3.0000 15.54 

Costo unitario directo por : m2 

Cantidad Precio SI. 

0.0280 12.11 
0.5600 9.21 
0.5600 8.29 

0.0310 12.50 
17.0000 0.48 
0.2000 13.20 

3.0000 10.14 

Cos..:, unitario directo por : pza 

Cantidad Precio S/. 

2.0000 2.10 
1.0000 120.68 
1.0000 12.00 
1.0000 12 00 
1.0000 4.75 
0.0100 1.20 

Costo unitario directo por . pza 

Cantidad 

1.0000 

Precio S/. 

300.00 

19.85 

Parcial S/. 

1.21 
1018 
4.15 

15.54 

1.75 
1 66 
0.43 
3.84 

0.47 
0.47 

21.63 

Parcial SI. 

0.34 
5.16 
4.64 
10.14 

0.39 
816 
2.64 

11.19 

0.30 
0.30 

153.64 

Parcial S/. 

4 20 
120.68 
12.00 
12.00 
4.75 
0.01 

153.64 

300.00 

Parcial S/. 

300.00 
300.00 

Fecha 28I03/200!l 02:33:31p.m. 
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Presupuesto 

Análisis de precios unitarios 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA - C1 

13 

Fecha prest.puesto 09/01/2006 
Partida 02.10.02 LAVATORIO SONNET 19"X10" BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) 
(002)02.10.02 
Rendimiento pza/OIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 

Código 

0210040092 
0210120030 
0210120050 

0210170008 

Descripción Recurso 
Materiales 

LAVATORIO SONNET BLANCO COMERCIAL 
MEZCLADORA MONOCOMANDO PARA LAVADERO CROMO ORO 
TUBO PROLONGACION PARA DESAGUE BRONCE/CROM 1 
1/4"X5"CfTUERCA 
TRAMPA P CROMADA PARA LAVATORIO JAMECO 1 1/4" 

Unidad 

pza 
u 
pza 

u 

Partida 02.10.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 
(002)02.10.03 
Rendimiento pza/DIA MO. EQ 

Código 

0230450005 

Partida 
(002)02.10.04 
Rendimiento 

Código 

0210160001 

Descripción Recurso Unidad 
Materiales 

LAVADERO ACERO INOXIDABLE 19"X37" CON ESC. P. SAT.CON u 
ACCES. 

02.10.04 LAVADERO DE GRANITO DE 1.00 X 0.60 m 

pza/DIA MO. EQ -
Descripción Recurso Unidad 

Materiales 
LAVARROPA DE GRANITO 1.0 X 0.6 m u 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

- - -
Cuadrilla 

Costo unitario directo por pza 

Cantidad Precio S/. 

10000 100.82 
1.0000 121.00 
2.0000 13.00 

1 0000 14.19 

Costo unitario directo por . pza 

262.01 

Parcial SI. 

100.82 
121 00 
2600 

14.19 
262.01 

120.00 - - - -  - - - - - -
Cantidad Precio S/. 

1 0000 120.00 

Costo unitario directo por : pza - - - - -
Cantidad Precio S/. 

! 0000 50.00 

Parcial S/. 

120 00 

120.00 

50.00 

Parcial S/. 

50.00 
50.00 

Partida 02.10.05 DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA 
(002)02.1 O. 05 
Rendimiento pza/OlA MO. 8.0000 EQ 8.0000 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ 
0147010002 OPERARIO 

Materiales 
0210060018 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVES 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 01.07 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 
(004)01.07 
Rendimiento pza/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ 
0147010002 OPERARIO 
0147010004 PEON 

Materiales 
0204000000 ARENA FINA 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 
0250010005 TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO DE DESAGUE 12" X 24" 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad Cuadrilla 

hh O 1000 
hh 1.0000 

u 

%MO 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 
hh 2.0000 
hh O 7500 

m3 
bis 
m3 
pza 

%MO 

Costo unitario directo por pza 46.73 
- - - - - ·

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.1000 12.11 1.21 
1.0000 10.18 10 18 

11.39 

1.0000 35.00 35.00 
35.00 

3.0000 11.39 O 34 
0.34 

Costo unitario directo por : pza 103.03 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.2667 12 11 3 23 
5.3333 10 18 54 29 
2.0000 8 29 16 58 

74.10 

0.0300 12.50 O 38 
0.7500 13.20 9 90 
O 0100 16.10 O 16 
10000 16.27 16 27 

26.71 

3.0000 74 :J 2 22 
2.22 

Fecha 2ll/03l2006 02:.13:31p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA. C1 

Fecha prest4)uesto 09/01/2006 
Partida 02.05 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 
(004)02.05 
Rendimiento pza/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por · pza 44.24 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 C/lPATAZ. hh 0.1000 0.1333 12.11 1.61 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 10.18 13 57 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 9.21 12.28 

27.46 
Materiales 

0230480032 CINTA TEFLON pza O 1000 1.06 0.11 
0265050011 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" u 2.0000 3.46 6 92 
0265130064 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2' X 1 1/2" u 2.0000 0.86 1.72 
0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" u 1 0000 7.21 7.21 

15.96 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.46 0.82 
0.82 

Partida 02.06 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
(004)02.06 
Renó1111iento pza/DIA MO. 6.0000 EQ 6.0000 Costo unitario directo por . pza 50.39 - - - - -- - - -
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 C/lPATAZ. hh 0.1000 0.1333 12.11 1.61 
0147010002 OPERARIO hh 1 0000 1.3333 10.18 13.57 
0147010003 OFICIAL hh 1 0000 1.3333 9.21 12.28 

27.46 
Materiales 

0230480032 CINTA TEFLON pza 0.1000 1.06 O 11 
0265050012 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" u 2.0000 4.97 9 94 
0265130085 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4' X 11/2' u 2.0000 1.06 2.12 
0277000003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4' u 1.0000 9.94 9 94 

22.11 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.46 O 82 

0.82 

Partida 02.04 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 112" 
(004)02.04 
Rendimiento pto/DIA MO. 3.0000 EQ 3.0000 Costo unitario directo por : pto 71.23 

- - - - · - - - -
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CP.PATAZ. hh 0.1000 O 2667 12.11 3 23 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 10.18 27.15 

0147010004 PEON hh O 5000 1.3333 8.29 11.05 
41.43 

Materiales 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0040 11300 0.45 

0272000081 TUBERIA PVC S/lP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2' m 2.1700 1.00 2 17 

0272000082 TUBERIA PVC S/lP PRESION PARA AGUA C-10 R. 3/4' m 1.1500 2136 24.56 

0272060001 CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" X 90º u 3.4600 O 40 1 38 
28.56 

Equipos 
%MO 3.0000 41.43 1 24 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 1.24 

Fecha 2.8/03/2006 02:33 :31 p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA. C1 

Partida 02.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PYC-SAP 
(004)02.03 
Rendimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ 25.0000 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.1900 
0147010002 OPERARIO hh 1 0000 
0147010004 PEON hh 1.0000 

Materiales 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 
0272000081 TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R 112" m 
0272070000 TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 112" ll 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PYC-SAP 
(004)02.02 
Renáirniento m/DIA MO. 25.0000 EQ 25.0000 - - - -
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 
0147010002 OPERARIO hh 1 0000 
0147010004 PEON hh 1 0000 

Materiales 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 
0272000030 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 C/R 3/4" X 5m u 
0272070001 TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 314" u 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Panlda 02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PYC-SAP 
(004)02.01 
Rendimiento m/DIA MO. EQ. - - -

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 

0147010002 OPERARIO hh 

0147010004 PEON hh 

Materiales 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 

0272000083 TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 C/R 1" rn 

0272070002 TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1· u 

0277000020 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" u 

Página 15 

Fecha presupuesto 09/01/2006 

Costo unitario directo por : rn 9.33 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.0600 12.11 0.73 
0.3200 10 18 3 26 
0.3200 8.29 2 65 

6.64 

O 0040 113.00 O 45 
1.0300 1.00 103 
1.0100 1.00 1.01 

2.49 

3.0000 6.64 O 20 
0.20 

Costo unitario directo por : rn 16.27- - - -
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

O 0320 12.11 O 39 
0.3200 10.18 3 26 
O 3200 8.29 2.65 

6.30 

0.0040 113.00 045 
1.0500 6.96 7 31 
1.0100 2.00 2 02 

9.78 

3.0000 6.30 0.19 
0.19 

Cr .;to unitario directo por · rn 30.28 

Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 

0.0600 12 11 O 73 
0.2900 10.18 2.95 
06500 8.29 5.39 

9.07 

0.0040 113.00 O 45 
1.0300 18.00 18 54 
1 0100 0.80 O 81 
O 1420 994 141 

21.21 

Fecha 28/03/2006 02:33:31 p.m. 
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Presupuesto 

Partida 
(004)03.01 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0230460011 
0272070001 
0272290001 

0337010001 

Partida 
(004)03.02 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0230460011 
0272070001 
0272290000 

0337010001 

Partida 
(004)03.03 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
Q147010004 

0230460040 
0265020003 
0272290000 

1 0272300000 

0337010001 

Página 16 

Análisis de precios unitarios 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - IT ALCERAMICA - C1 

03.01 RED DE DlSTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" AGUA CAL 

m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 
OPERARIO hh 
PEON hh 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 
TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4' u 
TUBERIA CPVC PARA AGUA CALIENTE ESPIGA SIN CAMPANA u 
3/4' X 5m 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

03.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" AGUA CAL. 

m/DIA MO. 25.0000 EQ 25.0000 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 
OPERARIO hh 
PEON hh 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 
TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4' u 
TUBERIA CPVC PARA AGUA CALIENTE 1/2' X 5 m u 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

03.03 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC 

pto/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 

OPERARIO hh 

PEON hh 

Materiales 
PEGAMENTO PARA TUBO CPBV 250 mi pza 
CODO DE FIERRO GALVANIZADO 1SO-1 DE 1/2' X 90' u 
TUBERIA CPVC PARA AGUA CALIENTE 1/2' X 5 m ll 

CODO CPVC PARA AGUA CALIENTE DE 1/2" X 90º u 

Equipos 
%MO HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha presupuesto 

Costo unitario directo por : m - - -
Cuadrilla 

-

0.1000 
1.0000 
1.0000 

- -
Cuadrilla 

O 1000 
1 0000 
1.0000 

Cuadrilla 

0.1000 
1.0000 
0.5000 

Cantidad Precio S/. 

0.0320 12.11 
0.3200 10.18 
0.3200 8.29 

0.0040 113.00 
1.0100 2.00 
1.0000 21.36 

3.0000 6.30 

Costo unitario óirecto por . m 

Cantidad Precio S/. 

O 0320 12.11 
0.3200 10.18 
0.3200 8.29 

0.0040 113.00 
1.0100 2.00 
1.0000 21 36 

3.0000 6.30 

Costo unitario directo por : pto 

Cantidad 

0.4000 
4 0000 
2.0000 

0.1514 
1.0000 
0.5000 
1.0000 

3.0000 

- - - - - - - -
Precio S/. 

12.11 
10.18 
8.29 

9.72 
1.06 

21.36 
0.68 

6214 

09/01/2006 

30.32 

Parcial SI. 

0.39 
3 26 
2.65 
6.30 

0.45 
2.02 

21.36 

23.83 

0.19 
0.19 

30.32 

Parcial S/. 

O 39 
3.26 
2.65 
6.30 

045 
2.02 

21.36 
23.83 

O 19 
0.19 

77.89 

Parcial S/. 

4.84 
40.72 
16.58 
62.14 

1 47 
1.06 

10 68 
0.68 

13.89 

1 86 
1.86 

Fecha 28/03/2006 02:33:31p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupues1o 0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA - C1 

Partida 01.01 TABLEROS DISTRJBUCION CAJA MET ALICA CON 12 POLOS 
(003)01.01 
Rendimiento pza/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 - - - - -
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh O 5000 
0147010002 OPERARIO hh 1 0000 
0147010004 PEON hh 1 0000 

Materiales 
0212000047 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS pza 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 01.09 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ CAJA FLUROESCENTE DE TECHO 
(003)01.09 
Rendimiento pto/DIA MO 4.0000 EQ 4.0000 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 
0147010002 OPERARIO hh 1 0000 
0147010004 PEON hh O 7500 

Materiales 
0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 
0212030051 INTERRUPTORES DE COMMUTACION u 
0212090004 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8" u 
0212090049 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4' X 2 1/8' u 
0229040001 CINTA AISLANTE rll 
0274010031 TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3 00 m pza 
0274020027 CURVA PVC SEL 3/4" pza 
0274040033 CONEXION A CAJA PVC SEL 3/4º pza 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 01.06 SALIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR UN DADO 
(003)01.06 
Rendimiento pto/DIA MO. 5.0000 EQ 5.0000 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh O 1000 

0147010002 OPERARIO hh 1 0000 

0147010004 PEON hh O 7500 

Materiales 
0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 

0212010005 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA u ' 
0212090003 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4' X 4" X 2 1/2 u 

0229040001 CINTA AISLANTE rll 

0274010031 TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m pza 

0274030012 UNION PVC SEL 3/4" pza 

0274040002 CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4' pza 

Equipos 
%MO 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Página 17 

Fecha presupues1o 09/01/2006 

Costo unitario directo por pza 136.04 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

2 0000 12.11 24 22 
4.0000 1018 40 72 
4.0000 8.29 33.16 

98.10 

1.0000 3500 35.00 
35.00 

30000 9810 2.94 
2.94 

Costo unitario directo por pto 60.84 

cantidad Precio S/. Parcial SI. 

0.2000 12.11 2.42 
2.0000 10 18 20 36 
15000 8.29 12.44 

35.22 

9.0000 0.50 4.50 
í.0000 7.50 7 50 
1.0000 110 1 10 
10000 1.10 110 
O 1000 2 50 O 25 
1.5000 3.60 5 40 
30000 0.95 2 85 
30000 0.62 1 86 

24.56 

3.0000 35.22 1 06 
1.()6 

Costo unitano directo por : pto 49.25 

cantidad Precio S/. Parcial Si. 

O 1600 12 11 t 94 
1.6000 10.18 16.29 
1 2000 8.29 9 95 

28.18 

81500 O 50 4 08 
1 0000 7 50 7 50 
1 0000 110 1 10 
O 1000 2.50 O 25 
1.5000 3 60 540 
1 0000 065 O 65 
2 0000 0.62 1 24 

20.22 

30000 28 18 O 85 
0.85 

Fecha 'l1l/03/2006 02:33:31p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA - C1 

Partida 01.04 TOMACORRIENTE DO.BLE TIPO UNIVERSAL CON TOMA A TIERRA 
(003)01.04 
Rendimiento pto/DIA MO. 5.0000 EQ 5.0000 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 
0147010004 PEON hh 1.0000 

Materiales 
0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 
0207010001 CABLE TW # 12 AWG - 4 mm2 m 
0212010005 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA u 
0212090003 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4• X 4• X 2 1/2 u 
0229040001 CINTA AISLANTE rll 
0274010031 TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m pza 
0274030012 UNION PVC SEL 3/4' pza 
0274040002 CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" pza 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 01.05 SALIDA PARA PARA COCINA ELECTRICA TRIFASICO 
(003)01.05 
Rendimiento pto/OIA MO. 5.0000 EQ 5.0000 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 
0147010004 PEON hh 0.7500 

Materiales 
0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 
0207010001 CABLE TW # 12 AWG - 4 mm2 m 
0212010005 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA u 
0212090003 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4' X 2 1/2 u 
0229040001 CINTA AISLANTE rll 
0274010031 TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4' X 3.00 m pza 
027 30012 UNION PVC SEL 3/4" pza 
0274040002 CONEXION A CAJA PVC ·sAP 314• pza 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Pagina 18 

Fecha presupues10 09/01/2006 

Costo unitario directo por · pto 64.17 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.1600 12.11 1.94 
1.6000 10.18 16 29 
1.6000 8.29 13.26 

31.49 

8.1500 0.50 4 08 
17.0000 0.65 11 05 
1.0000 7.50 7.50 
1.4300 1.10 1.57 
0.1000 2.50 0.25 
1.5000 3.60 540 
1.0000 0.65 O 65 
2.0000 0.62 1.24 

31.74 

3.0000 31.49 O 94 
0.94 

Costo unitario directo por : pto 60.30 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.1600 12.11 1.94 
1.6000 10.18 16.29 
1.2000 8 29 9.95 

28.18 

8.1500 0.50 4 08 
17.0000 0.65 11.05 

1.0000 7.50 7 50 
1.0000 1.10 1.10 
0.1000 2.50 0.25 
1.5000 3.60 5 40 
1.0000 0.65 0.65 
2.0000 0.62 1.24 

31.27 

3.0000 28.18 0.85 
0.85 

Fecha 28/03/2006 02:33:31 p.m. 
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StO 

Presupuesto 

Partida 
(003)01.15 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0207010000 
0207010001 
0212090003 
0229040001 
0274010031 
0274030012 
0274040002 

0337010001 

Partida 
(003)01.16 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0207010000 
0207010001 
0212090003 
0212090068 
0229040001 
0274010031 
0274030012 
0274040002 

0337010001 

Partida 
(003)01.17 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0207010000 
0207010001 
0212090003 
0212090068 
0229040001 
0274010031 
0274030012 
0274040002 

0337010001 

Análisis de precios unitarios 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA - C1 

01.15 CAJA DE PASO PARA ALIMENTADORES 

pto/DIA MO 5.0000 EQ 5.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 
CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 
CABLE TW # 12 AWG - 4 mm2 
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4' X 4" X 2 1/2 
CINTA AISLANTE 
TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m 
UNION PVC SEL 3/4" 
CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

- - - - -
Unidad Cuadrilla 

hh O 1000 
hh 1 0000 
hh 1.0000 

m 
m 
u 
rll 
pza 
pza 
pza 

%MO 

01.16 CAJA PASO PARA MONTANTE DE TELEFONO 

pto/DIA MO. 5.0000 EQ 5.0000 - - - -
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 
CAPATAZ. hh O 1000 
OPERARIO hh 1.0000 
PEON hh 1.0000 

Materiales 
CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 
CABLE TW # 12 AWG - 4 mm2 m 
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4' X 4" X 2 1/2 u 
CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 4" X 4" X 4" pza 
CINTA AISLANTE rll 
TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 314' X 3.00 m pza 
UNION PVC SEL 3/4" pza 
CONEXIONA CAJA PVC SAP 314' pza 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 

01.17 CAJA PASO PARA MONTANTE DE TELEFONO INTERNO O INTERC. 

pto/DIA MO. 5.0000 EQ 5.0000 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 0.1000 
OPERARIO hh 1 0000 
PEON hh 1 0000 

Materiales 
CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 
CABLE TW # 12 AWG - 4 mm2 m 
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4' X 4" X 2 112 u 
CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 4" X 4" X 4" pza 
CINTA AISLANTE rll 
TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 314" X 3 00 m pza 
UNION PVC SEL 314" pza 
CONEXIONA CAJA PVC SAP 3/4" pza 

Equipos 
¾MO HERRAMIENTAS MANUALES 

Página 

Fecha presupuesto 

Costo unitario directo por · pto - - - - - - - - -
Cantidad Precio S/. 

O 1600 12.11 
1.6000 1018 
1.6000 8.29 

81500 0.50 
17.0000 0.65 

1.4300 1.10 
0.1000 2.50 
1.5000 3.60 
1.0000 0.65 
2.0000 0.62 

3.0000 31.49 

Costo unitano directo por . pto 

Cantidad 

O 1600 
1.6000 
1.6000 

8.1500 
17 0000 
1.4300 
1 0000 
O 1000 
1.5000 
1 0000 
2.0000 

3.0000 

- - - - - - - -
Precio SI. 

12 11 
10.18 
8.29 

0.50 
O 65 
1.10 
7.50 
2.50 
3.60 
0.65 
O 62 

31.49 

Costo unitario directo por . pto 

Cantidad Precio S/. 

0.1600 12.11 
1 6000 10 18 
1.6000 8.29 

81500 0.50 
17 0000 0.65 
1.4300 1 10 
1 0000 7 50 
0.1000 2.50 
1 5000 3.60 
1 0000 0.65 
2 0000 0.6? 

3 0000 31 49 

20 

09/01/2006 

56.67 

Parcial S/. 

1.94 
16 29 
13.26 
31.49 

4.08 
11 05 
1 57 
0.25 
540 
O 65 
1.24 

24.24 

0.94 
0.94 

64.17 

Parcial S/. 

1 94 
16 29 
13.26 
31.49 

4 08 
1105 
1 57 
7 50 
O 25 
5.40 
0.65 
1 24 

31.74 

O 94 
0.94 

64.17 

Parcial Si. 

1.94 
16 29 
13 26 
31.49 

4 na 
11 05 
1 57 
7 50 
O 25 
5 40 
O 65 
1 24 

31.74 

O 94 
0.94 

Fecha 28/03/2006 02:33:31 p.m. 



S10 

Presupuesto 

Partida 
(003)01.21 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0207010001 
0212090003 
0212100044 
0229040001 
0274010018 

0274020021 

0337010001 

Partida 
(003)01.18 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0207010002 
0212090003 
0229040001 
0274010020 

0274020023 

0337010001 

Partida 
(003)01.20 
Rendimiento 

Código 

0206000011 
0211950001 

Análisis de precios unitarios 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA. C1 

01.21 SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO DE AGUA 

pto/DIA MO. 5.0000 EQ 5.0000 
- - - - -

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 0.1000 
OPERARIO hh 1 0000 
PEON hh 0.7500 

Materiales 
CABLE TW # 12 AWG - 4 mm2 m 
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4' X 2 1/2 u 
PLACA SALIDA THERMA u 
CINTA AISLANTE rll 
TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 5/8' X u 
3m 
CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8' u 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

01.18 SALIDA PARA CAMPANA EXTRACTORA COCINA 

pto/DIA MO. 8.0000 EQ 8.0000 
- - - - - -

Descripción Recurso Unidad Cuatirilla 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 0.1000 
OPERARIO hh 1.0000 
PEON hh 1.0000 

Materiales 
CABLE T W #  10 AWG m 
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4' X 4' X 2 1/2 u 
CINTA AISLANTE rll 
TUBERJA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1' X u 
3m 
CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1' u 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

01.20 MURETE PARA CONEXION DOMICILIARIA 

u/DIA MO. 1.0000 EQ 1.0000 

Página 21 

Fecha presupuesto 09/01/2006 

Costo unitario directo por pto 40.94 - - - - - -
Cantidad Precio S/ Parcial S/. 

0.1600 12.11 1.94 
1.6000 10.18 16 29 
1.2000 8.29 9.95 

28.18 

17000 0.65 1.11 
1.0000 1.10 110 
1.0000 5.50 5.50 
0.1000 2.50 O 25 
0.5700 3.60 2.05 

2.0000 0.95 1.90 
11.91 

3.0000 28.18 0.85 
0.85 

Costo unitario directo por : p!o 35.19 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

G.1000 1211 1.21 
1.0000 10.18 10.18 
1 0000 8.29 8.29 

19.68 

10.5000 0.70 7 35 
1 0000 1 10 110 
0.1000 2.50 0.25 
1.2000 3.60 4 32 

2.0000 0.95 1.90 
14.92 

3.0000 19.68 0.59 
0.59 

Costo unitario directo por : u 150.00 
- - -

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Materiales 

CONEXION ELECTRICA TUBERIA Y CABLEADO m 
MURETE DE CONCRETO u 

Cantidad 

5.0000 
1.0000 

Precio S/. Parcial S/. 

20.00 100 00 
50.00 50.00 

150.00 

Fecha 28/03/2006 02:33:31 p.m. 



S10 

Presupuesto 

Partida 
(003)01.11 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0212090004 
0212100026 
0274010018 

0274020021 

0337010001 

Partida 
(003)01.13 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0212090004 
0212100026 
0230400002 
0274010018 

0274020021 

0337010001 

Partida 
(003)01.10 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0212090004 
0212100026 
0274010018 

0274020021 

0337010001 

Análisis de precios unitarios 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA. C1 

01.11 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO O INTERCOMUNICADOR 

pto/DIA MO. 3.0000 EQ 3.0000 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 
OPERARIO hh 1 0000 
PEON hh 0.7500 

Materiales 
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 21/8" u 
PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO u 
TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 5/8" X u 
3m 
CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8" u 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 

01.13 PORTERO 

pto/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 - - -
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 
CAPATAZ hh o 1000 
OPERARIO hh 1.0000 
PEON hh O 7500 

Materiales 
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8" u 
PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO u 
INTERCOMUNICADOR CON CENTRAL Y 9 SATELITES u 
TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 5/8" X u 
3m 
CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8" u 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

01.10 SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO PARED 

MO. 3.0000 E Q  3.0000 

Página 

Fecha p<esi:pues1o 

Costo unitario directo por pto - - - -
cantidad Precio S/ 

0.2667 12.11 
2.6667 10.18 
2.0000 8.29 

1.0000 1.10 
1.0000 5.50 
1.4000 3.60 

1.0000 0.95 

3.0000 46.96 

Costo unitario directo por : pto 

Cantidad Pre<:io S/. 

0.2667 12.11 
2.6667 10.18 
2.0000 8.29 

1.0000 1.10 
1.0000 5.50 
1.0000 135.00 
1.4000 3.60 

1.0000 0.95 

3.0000 48.96 

Costo unitario directo por : pto - - -

23 

09/01/2006 

60.96 

Parcial S/. 

3.23 
27 15 
16 58 
46.96 

1 10 
5.50 
5.04 

0.95 
12.59 

1.41 
1.41 

195.96 

Parcial S/. 

3.23 
27 15 
16.58 
46.96 

110 
550 

135 00 
5.04 

O 95 
147.59 

1.41 
1.41 

60.96 
pto/DIA - - - - - - -

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 
CAPATAZ hh O 1000 

OPERARIO hh 1.0000 

PEON hh 0.7500 

Materiales 
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4' X 2 1/8" u 

PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO u 

TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 518' X u 

3m 
CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8" u 

Equipos 
%MO HERRAMIENTAS MANUALES 

Cantidad 

O 2667 
2.6667 
2.0000 

1 0000 
1.0000 
1.4000 

1 0000 

3 0000 

Precio S/. Parcial S/. 

12.11 3 23 
10.18 27 15 
8.29 16 58 

46.96 

110 110 
5.50 5 50 
360 5 04 

O 95 O 95 
12.59 

46 96 1 41 
1.41 

Fecha 28/03l2006 02:l3:31p.m. 



S10 

Presupuesto 

Partida 
(003)01.12 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0212090004 
0212100026 
0274010018 

0274020021 

0337010001 

Partida 
(003)01.14 
Rendimiento 

Análisis de precios unitarios 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - IT ALCERAMICA • C1 

01.12 

pto/OIA 

SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION 

MO. 4-0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 

EQ 4.0000 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4• X 2 1/8" u 
PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO u 
TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 5/8" X u 
3m 
CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8" u 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

01.14 

pto/OIA 

SALIDA DE TIMBRE CON TRANSFORMADOR 220/SV 

MO. 3.0000 EQ. 3.0000 

Cuadrilla 

0.1000 
10000 
0.7500 

Fecha presupuesto 

Costo unitario directo por · pto 

Pag,na 24 

09/01/2006 

49.93 - - - - - - -
Cantidad 

0.2000 
2.0000 
1.5000 

1.0000 
1.0000 
1.5000 

1.0000 

5.0000 

Precio S/. 

12.11 
10.18 
8.29 

1.10 
5.50 
3.60 

0.95 

35.22 

Costo unitario directo por : pto 

Parcial S/. 

2.42 
20.36 
12.44 
35.22 

110 
5.50 
5.40 

0.95 
12.95 

1.76 
1.76 

99.16 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0207010000 
0212040000 
0212050000 
0212090004 
0229040001 
0230460036 
0230990016 
0274010011 
0274020002 
0274030005 
0274040012 

0337010001 
0337520087 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 
PULSADOR UNIPOLAR SIMPLE BAKELITA u 
TIMBRE DING DONG u 
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8' u 
CINTA AISLANTE rll 
PEGAMENTO PARA PVC L 
LIJA DE ACERO plg 
TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" pza 
CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" pza 
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" u 
CONEXIONA CAJA PVC SAP PARA INSTALACIONES u 
ELECTRICAS 3/4' 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
HOJAS DE SIERRA 

%MO 
u 

Partida 01.03.03 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
(001 )01.03.03 
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 

Código 

0147000023 
0147010002 
0147010004 

0205000009 
0221000001 
0232000029 
0238000000 
0239050000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 
PIEDRA GRANDE DE 8" 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
FLETE TRANSPORTE LOCAL 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 
AGUA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 24.0000 

0337010001 
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

m3 
bis 
kg 
m3 
m3 

%MO 
hm 

Cuadrilla 

O 1000 
1.0000 
1 0000 

Cuadrilla 

0.8000 
0.8000 
9.6000 

1 0000 

Cantidad 

0.2667 
2.6667 
2.6667 

26.0000 
1.0000 
1 0000 
1 0000 
0.1000 
0.0430 
0.4000 
1.2000 
2.0000 
2.0000 
2.0000 

3.0000 
0.0800 

Precio S/. 

12.11 
10.18 
8.29 

0.50 
7.50 

12.00 
1.10 
2.50 

31.00 
2.00 
3.60 
0.95 
0.65 
0.62 

52.49 
4.50 

Parcial S/. 

3.23 
27 15 
22.11 
52.49 

13 00 
7 50 

12 00 
1.10 
0.25 
133 
080 
4.32 
1.90 
1.30 
1.24 

44.74 

1.57 
0.36 
1.93 

Costo unitano directo por : m3 1,406.60 

Cantidad 

0.2667 
0.2667 
3.2000 

0.5040 
3.0450 

1294130 
08720 
0.1050 

1.0000 
O 3333 

Precio S/. 

10 18 
10.18 
8 29 

40 00 
13.20 
10.00 
16.10 
9 L'1 

31.97 
14.51 

Parcial S/. 

2 72 
2.72 

26 53 
31.97 

20 16 
40 19 

1,294 13 
14 04 
O 95 

1,369.47 

O 32 
4 84 
5.16 

Fecha 2SI03/2006 02:33:31p.m. 



S10 

Presupuesto 

Análisis de precios unitarios 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITAI.CERAMICA. C1 

Partida 01.04.02.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS 
(001)01.04.02.02 
Rendimiento kg/OIA MO. 350.0000 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. 
0147010002 OPERARIO 
0147010003 OFICIAL 

Materiales 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 

EQ 350.0000 

0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 k!)'cm2 GRADO 60 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

kg 
kg 

%MO 
hm 

Cuadrilla 

0.1000 
1 0000 
1.0000 

1.0000 

Partida 01.04.03.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES 
(001)01.04.03.02 
Rendimiento kg/OIA MO. 350.0000 EO. 350.0000 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 
0147010003 OFICIAL hh 1 0000 

Materiales 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 k!)'cm2 GRADO 60 kg 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 

Fecha prnsupues1o 

Costo unitario directo por kg 

Cantidad Precio SI. 

0.0023 12.11 
0.0229 10.18 
0.0229 9.21 

0.0600 3.28 
1.0700 2.10 

2.0000 0.47 
0.0229 4.95 

Costo unitlrio directo por : kg 

cantidad Precio S/. 

0.0023 12.11 
0.0229 10.18 
0.0229 9.21 

0.0600 3.28 
10700 2.10 

2.0000 0.47 
0.0229 4.95 

Página 25 

09/01/2006 

3.04 

Parcial S/. 

0.03 
O 23 
0.21 
0.47 

0.20 
2 25 
2.45 

O 01 
0.11 
0.12 

3.04 

Parcial S/. 

0.03 
0.23 
0.21 
0.47 

0.20 
2 25 
2.45 

O 01 
0.11 
0.12 

Partida 01.04.01 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 
(001 )01.04.01 
Rendimiento kg/OIA MO. 210.5200 EQ 210.5200 CuSto unitario directo por kg 27.92 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0380 10.18 0.39 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0380 9.21 0.35 
0.74 

Materiales 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.0500 3.28 0.16 

0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 k!)'cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.10 2.21 

0232000029 FLETE TRANSPORTE LOCAL kg 1 0500 10 00 10 50 

0232000030 FLETE TERRESTRE DESDE LIMA A CHIMBOTE kg 1.0500 10.00 10 50 
23.37 

Equipos 
%MO 2.0000 0.74 O 01 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0337030000 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1' ll 0.0380 100.00 3.80 

3.81 

Fecha 2SI03/2006 02:33:31p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA - C1 

Fecha preGupuesto 0910112006 
Partida 02.01.01 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 
(002)02.01.01 
Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

0147010001 CAfJATAZ. 
0147010002 OPERARIO 
0147010004 PEON 

Materiales 
0204000000 ARENA FINA 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
0243160002 MADERA PINO PARA ANDAMIOS 
0243160003 MADERA PINO (REGLAS) 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 02.08.01 
(002)02.08.01 
Rendimiento glb/DIA 

PUERTA TIPO P-1 

MO. 2.0000 

Código 

0239990052 

Partida 
(002)02.08.02 
Rendimiento 

Código 

0239990053 

Partida 
(002)02.08.03 
Rendimiento 

Código 

0239990054 

Partida 
(002)02.09.01 
Rendimiento 

Código 

0239990051 

Partida 
(002)02.09.02 
Rendimiento 

Código 

0239990055 

Descripción Recurso 
Materiales 

PUERTA TIPO P-1 

02.08.02 PUERTA TIPO P-2 

glb/DIA MO. 2.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

PUERTA TIPO P-2 

02.08.03 PUERTA TIPO P-3 

glb/DIA MO. 2.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

PUERTA TIPO P-3 

02.09.01 VENTANA TIPO VG 

u/DIA MO. 2.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

VENTANA TIPO VG 

02.09.02 VENTANA TIPO v e  

u/DIA MO. 2.0000 

Descripción Recurso 
Materia les 

VENTANA TIPO v e  

EQ 8.0000 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

mJ 
bis 
p2 
p2 

%MO 

EQ 2.0000 

Unidad 

u 

EQ 2.0000 

Unidad 

u 

EQ 2.0000 

Unidad 

u 

EQ 2.0000 

Unidad 

u 

EQ. 2.0000 

Unidad 

u 

Costo unitario dlrecto por · m 17.01 - - -
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

O 1000 0.1000 12.11 1 21 
1.0000 1.0000 10 18 10.18 
0.5000 0.5000 8.29 415 

15.54 

0.0020 12.50 0.03 
0.0358 13.20 O 47 
0.1900 2.31 0.44 
0.0183 12.00 O 22 

1.16 

2.0000 15 54 O 31 
0.31 

Costo unitario directo por : glb 250.00 - - - - - - - - - - - - - - -
Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cantidad 

1.0000 

Precio S/. 

250.00 

Costo unitario directo por : gfb - - - - - - - - - -
Cantidad 

1.0000 

Precio S/. 

250.00 

CcYto unitario directo por : glb 

Cantidad 

1.0000 

Precio S/. 

250.00 

Costo unitario directo por : u 

Cantidad 

1 0000 

Precio S/. 

500.00 

Costo urntano directo por . u 

Cantidad Precio SI. 

2 0000 250.00 

Parcial S/ 

250.00 
250.00 

250.00 

Parcial S/. 

250 00 
250.00 

250.00 

Parcial SI. 

250 00 
250.00 

500.00 

Parcial S/. 

500 00 
500.00 

500.00 

Parcial SI. 

500 00 
500.00 

Fecha 28/03/2006 02:33:31p.m. 



S10 

Presupuesto 

Partida 
(002)02.09.03 
Rendimiento 

Código 

0239990056 

Partida 
(002)02.09.04 
Rendimiento 

Código 

0239990057 

Partida 
(002)02.09.05 
Rendimiento 

Código 

0239990058 

Partida 
(004)01.06 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0230460011 
0272130009 
0272130011 
0272140001 
0272160001 
0272170019 

0337010001 

Panlda 
(004)01.05 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0230460011 
0272130011 
0272140003 
0272170003 

0337010001 

Pagina 27 

Análisis de precios unitarios 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - IT ALCERAMICA . C1 

02.09.03 VENTANA TIPO V4 

u/DIA MO. 2.0000 EQ 2.0000 

Descripción Recurso Unidad 
Materiales 

VENTANA TIPO V4 u 

02.09.04 VENTANA TIPO VA 

u/OIA MO. 2.0000 E Q  2.0000 - - - - -
Descripción Recurso Unidad 

Materiales 
VENTANA TIPO VA u 

02.09.05 VENTANA TIPO VA-1 

u/OIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 

Descripción Recurso Unidad 
Materiales 

VENTANA TIPO VA-1 u 

01.06 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" 

pto/DIA MO. 4.0000 EQ 4.0000 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 
OPERARIO hh 
PEON hh 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4' m 
CODO PVC SAL DE 2' X 90º u 
RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2" u 
TEE SANITARIA SIMPLE CON REDUCCION PVC SAL 4"A 2" u 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" 

pto/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 

Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 
CAPATAZ. hh 

OPERARIO hh 
hh PEON 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 
CODO PVC SAL DE 4" X 90' u 

TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" u 

Equipos %MO HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha presupuesto 

Costo unitario directo fJOf u - - - - - - - - -
Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

2.0000 250.00 

Costo unitario directo fJOf : u 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

2.0000 250.00 

Costo unitario directo fJOf : u 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

2 0000 250 00 

Costo unitario directo por : pto - - - - - - - - - - - -
Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0.1000 0.2000 12 11 
1.0000 2.0000 1018 
1 0000 2.0000 829 

0.0200 11300 
O 7000 2.00 
O 9000 4.00 
1.0000 1.60 
1.0000 3.00 
1 0000 5.00 

3.0000 39 36 

Costo unilario directo fJOf pto - - - -
Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

O 1000 O 2000 12 11 
1 0000 2 0000 10 18 
1 0000 2.0000 8 29 

O 0300 11300 
1 6000 4.00 
1 0000 2 00 
2.0000 400 

3 0000 39 36 

09/01/2006 

500.00 

Parcial S/. 

500.00 
500.00 

500.00 

Parcial SI 

500.00 
500.00 

500.00 

Parcial S/. 

500 00 
500.00 

57.40 

Parcial S/. 

2 42 
20 36 
16.58 
39.36 

2 26 
1 40 
3 60 
1 60 
3 00 
500 

16.86 

1 18 
1.18 

60.33 

Parcial S/. 

2 42 
20 36 
16.58 
39.36 

3 39 
6 40 
2 00 
8 00 

19.79 

1 18 
1.18 

Fecha 2SI03/2006 02:33:31p.m. 



S10 

Presupuesto 

Partida 
(004)01.01 
Rendimiento 

Código 

0147010002 
0147010004 

0230460035 
0232000029 
0272130011 

0337010001 

Partida 
(004)01.02 
Rendimiento 

Código 

0147010002 
0147010004 

0230460035 
0232000029 
0272130009 

0337010001 

Partida 
(004)01.08 
Rendimiento 

Código 

0147010002 
0147010004 

0210230001 
oi30460035 
0232000029 
0272170019 

0337010001 

Análisis de precios unitarios 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA. C1 

01.01 REO DE OESGUE DE 4" EN PVC" 

m/OIA MO. 16.0000 EQ 16.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
PEON 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 gl 
FLETE TRANSPORTE LOCAL 
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4' 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

01.02 RED DE DESGUE DE 2· EN PVC 

m/OIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 
- - - - -

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
PEON 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 gl 
FLETE TRANSPORTE LOCAL 
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2' 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad Cuadrilla 

hh O 8000 
hh 16000 

u 
kg 
m 

%MO 

- - - - - - - - - - -

Unidad Cuadrilla 

hh 0.8000 
hh 1.6000 

u 
kg 
m 

%MO 

01.08 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" 

u/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 0.8000 
PEON hh 04000 

Materiales 
REGISTRO DE BRONCE DE 2" u 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 gl u 
FLETE TRANSPORTE LOCAL kg 
TEE SANITARIA SIMPLE CON REDUCCION PVC SAL 4'A 2' u 

Equipos 
%MO HERRAMIENTAS MANUALES 

- - - - -

Página 

Fecha presupuesto 

Costo unitario directo por m - - - - - - - - · -
Cantidad Precio S/. 

04000 10.18 
0.8000 8 29 

0.0200 31.00 
O 9610 10.00 
1 0300 4.00 

1.0000 10.70 

Costo unitario directo por · m 

Cantidad Precio S/. 

0.2667 10.18 
0.5333 8.29 

O 0040 31.00 
0.3680 1000 
1.0300 200 

1 0000 7.14 

Costo unitario directo por : u - - - -
r,antidad 

1.6000 
0.8000 

1.0000 
0.0040 
1.2450 
1.0000 

1 0000 

Precio S/. 

10.18 
8.29 

900 
31 00 
10.00 
5 00 

22 92 

28 

09/01/2006 

25.16 

Parcial S/. 

4 07 
6.63 

10.70 

O 62 
9 61 
4 12 

14.35 

0.11 
0.11 

13.07 

Parcial S/. 

2.72 
4.42 
7.14 

0.12 
3.68 
2.06 
5.86 

O 07 
0.07 

49.72 

Parcial S/. 

16.29 
6.63 

22.92 

9.00 
O 12 

12 45 
5 00 

26.57 

O 23 
0.23 

Fecha 28/03/2006 02:33:31p.m. 



S10 

Pr9SUPuesto 

Partida 
(004)01.04 
Rendimiento 

Código 

0147010002 
0147010003 
0147010004 

0230460036 
0273010007 
0273110002 
0273230001 

0337010001 

Partida 
(004)01.03 
Rendimiento 

Código 

0147010002 
0147010003 
0147010004 

0230460036 
0273010009 
0273110004 
0273230004 

0337010001 

Análisis de precios unitarios 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - IT ALCERAMICA • C1 

01.04 

m/DIA 

TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 2" PARA VENTILACION 

MO. 18.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 
TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m 
CODO PVC SAL 2' X 90' 

EQ 18.0000 

SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

L 
pza 
pza 
pza 

%MO 

Cuadrilla 

1.0000 
0.1000 
2.0000 

01.03 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 4" PARA VENTILACION 

m/DIA MO. 18.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
PEGAMENTOPARAPVC 
TUBERIA PVC SAL 4' X 3 m 
CODO PVC SAL 4' X 90' 

EQ 18.0000 

SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 4' 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

L 
pza 
pza 
pza 

%MO 

Cuadrilla 

1.0000 
O 1000 
2.0000 

Fecha presupuesto 

Costo unitario directo poc · m 

Cantidad 

0.4444 
0.0444 
0.8889 

0.0100 
0.3500 
1.0000 
1 0000 

3.0000 

Precio S/. 

10.18 
9 21 
8.29 

31.00 
0.60 
0.90 
380 

12.30 

Costo unitario directo poc : m 

Cantidad 

0.4444 
0.0444 
0.8889 

0.0100 
0.3500 
1.0000 
10000 

30000 

Precio S/. 

10.18 
9.21 
8.29 

31.00 
18.00 
0.90 
3.80 

12.30 

Página 29 

09/01/2006 

17.89 

Parcial S/. 

4 52 
O 41 
7.37 

12.30 

0.31 
O 21 
0.90 
3 80 
5.22 

0.37 
0.37 

23.98 

Parcial S/. 

4.52 
0.41 
7.37 

12.30 

O 31 
6 30 
0.90 
3 80 

11.31 

0.37 
0.37 

Fecha "lBJ()3l2006 02 :31p.m. 
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Presupuesto de Obra 

Proyecto /11mobi/iario de Viviendas de lmerés Social El Pinar }da. Etapa·· Sistema Constructivo de Alhaiii/cría Caufuiada fTALCER.-Í.\lfCA 
Mattos piaggio. Adolfo Israel 

ANEXOS 
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Presupuesto 
0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - IT ALCERAMICA - C1 

GRUPO BETA - UNI - FIC / CURSO DE TITULACION 
LIMA-LIMA-LIMA 

Descripción 

ESTRUCTURAS 
OBRAS PRELIMINARES 

OFICINAS GRUPO BETA 

TRAZO Y REPLANTEO 
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 

CORTE MANUAL DEL TERRENO 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 

RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
RELLENO COMPACl ADO CON MA TE:RIAL l)f: 1-'I-U:  1 AMO 

NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 

CONCRETO SIMPLE 
SOLADOS CONCRETO re= 100 ,g/crn2 h=2" 

CONCRETO FALSO CIMIENTO 
CONCRETO 1 10 +30% P G PARA CIMIENTOS CORRIDOS 

CONCRETO 1 8+25% PM PARA SOBRFCIMIFNTOS 
ENCOFRADO Y DESENCOFílADO NORMAL PARA SOOR[CIMIEMTO 1 IAS TA O 30 
111 
CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1 8 CEMENTO HORMIGOM E-4" 

CONCRETO ARMADO 
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA SOBRE CIMIENTO REFORZADO 

COLUMNAS 
CONCRETO EN COLUMNAS re= 175 kg/crn2 
ACERO ESl  RUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

VIGAS 
CONCRETO EN VIGAS re= 175 k¡¡/ern2 
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTEL[S 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

LOSAS ALIGERADAS 
COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSADAS FIRTH 
COLOCACION DE BOVEDILLAS (FIRTH) 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIRTH 
ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 

ESCALERAS 
CONCRETO EN ESCALERAS re = 175 kg/em2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRAOO NORMAi FN FSCAI FRAS 

ACERO DE ESCALERAS 
MUROS DE ALBAfllLERIA ARMADA 
CONCRETO LIQUIDO 
ACERO EN MUROS DE LABAÑILERIA ARMA[)A 
BLOQUE DE ARCILLA ITALCERAMICA 

ARQUITECTURA 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERl AS. V Nl ANAS Y VANOS 

TARRAJEO EN EXTERIORES 

CIELORRASOS 
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 

PISOS Y PAVIMENTOS 
CONTRAPISO DE 50 mm 

CONTRAPISO DE 35 rnrn 
PISO CERAMICO 20x20 
PISOS DE CfMENTO PULIDO Y BRUÑJ\DO 

Pégu,a 

Costo al 09/01/2006 

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/ 

38, 1112.37 

1,48-4 60 

rn2 500 P 8  G8 64,l 40 

m2 4000 980 39200 

ml 4000 11 23 449 20 
1,278.19 

mJ 1,103 3000 42090 

rn3 505 1118 5646 

rn3 17 45 3000 37350 

rn3 n 2  29 72 14028 

rn3 J 54 6401 22t, bO 

rn2 3535 1 71 60 45 
5,778 21 

1112 18 87 956 180 40 

rnJ 9 43 110 50 1,04202 

rn3 9 4J 112 47 100059 

rn1 .l21 15683 503 47 

m2 49 46 4J 4 2 146 '.xi 

rn7 3535 2391 845'l/ 
27,651.37 

kg l!J2 02 27 92  .640 40 
5,131 57 

mJ 4 97 m 2 1  1 651 J8 

kg li!l 7¿ J 04 1!1./ ¡y 

,n2 8056 4072 3.280 40 
2,338.89 

mJ 2 34 254 41 59532 

kg 46956 304 1 427 46 

m2 5 77 54 75 31591 
6,373.14 

m 78 20 24 17 1,890 09 

rn2 5820 BH -191 71 

m2 58 20 1648  1( 

kg 11028 27 50 3 03270 
906.31 

rn3 126 29266 368 /tl 

rn? 770 66 79 4AOA9 

,g 10 46 30/ SO 67 
7,281.26 

1113 902 1328 119 /9 

,g  44•1 4r, , 07 1 V)4  41; 

m2 1802S 3206   777 01 
17,906.32 

1,580.  

m 7510 17 01 1 ?1]1)85 

m2 880 31 75 779-10 
2,120.23 

m2 5820 36 4,1 J 120 71 
2,489 85 

m2 45 37 17 JO )!\4 - , 

m2 17 68 15 70 ?77 '>11 

m7 17 68 5094 <mhl  

rn2 45 37 1161  X  7' 

Fecha 30/03/2006 06:07.41p.m. 
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Presupuesto 
esupuesfo 0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - IT ALCERAMICA. C1 
,ente GRUPO BETA· UNI • FIC / CURSO DE TITULACION Costo al 09/01/2006 

LIMA-LIMA-LIMA 

:m Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

104 CONTRAZOCALOS 378.21 

20401 CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 20 cm m 61 10 619 378 21 

205 ZOCALOS 3;119.98 

20501 ZOCALO DE MA YOLICA BLANCA DE 15 X 15 cm DE 1 RA m2 61 20 5098 3,11998 

206 REVESTIMIENTOS 162.TT 

20601 FORJADO Y REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS DE CEMENTO m 8 20 1985 162TT 
FROTACHADO 

2.07 CUBIERTAS 764,62 

20701 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA m2 3535 21 53 764 62 

208 CARPINTERIA DE MADERA 2,000.00 

208.01 PUERTA TIPO P-1 glb 100 25000 25000 

208.02 PUERTA TIPO P-2 glb 400 25000 1.00000 

20803 PUERTA TIPO P-3 glb 300 25000 7':IJOO 

209 CARPINTERIA METALICA 3,500.00 

120901 VENTANA TIPOVG u 1 00 50000 50000 

120902 VENTANA TIPOVC 1 00 50000 50000 

,20903 VENTANA TIPOV4 u 1 00 50000 50000 

120904 VENTANA TIPOVA u 200 50000 1,000 00 

1209.05 VENTANA TIPO VA-1 u 200 50000 1 00000 

1210 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 1,810.41 

121001 INODDRO MONlECARLO BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) pza 300 15364 46092 

1210.02 LAVATORIO SONNET 19'X10' BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) pza 300 26201 78603 

l2.10.03. LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza 1 00 12000 12000 

J210 04 LAVADERO DE GRANITO DE 1 00 X O 60 m pza 1 00 5000 5000 

J21005 DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADOKA pza ¿ 00 46 TJ 9'J 46 

0210.06 CALENTADOR DE AGUA pza 1 00 30000 30000 

01 INSTALACIONES ELECTRICAS 
4,123.70 

0101 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS pza 1 00 13604 13604 

01 02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ plo 600 5809 348 54 

0103 SALIDA PARA BRAQUETES plo 200 5239 104 78 

01 04- TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL CON TOMA A TIERRA plo 1700 64 17 1.090 89 

0105 SALIDA PARA PARA COCINA ELECTRICA TRIFASICO pto 100 6030 6030 

0106 SALIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR UN DADO plo 300 4925 147 75 

01 07 SALIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR DOS DADOS plo 200 7562 151 24 

0t.08 SALIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUT ACIOM plo 300 7395 22185 

01_()9' SALIDA PARA CENTROS DE LUZ CAJA FLUROESCENTE DE TECHO pto 500 6084 J0420 

0110 SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO PARED plo 1 00 6096 6096 

0111 SAl.lDA PARA TfLEFONO INTERNO O INTERCOMlJNICADOR plo 1 00 6096 6096 

0t.12 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION plo 1 00 4993 4- 93 

0113 PORTERO pto 1 00 19596 19596 

1 0114 SALIDA DE TIMBRE CON TRANSFORMADOR 220/8V plo 1 00 9916 9916 

0115 CAJA DE PASO PARA AUMENTADORES plo 1 00 'i6 67 'i6 67 

0116 CAJA PASO PARA MONTANTE DE TELEFONO plo 1 00 64 1/ 64 17 

0117 CAJA PASO PARA MONTANTE DE TELE FONO INTERNO O INTERC plo 1 00 64 17 64 17 

0118 SALIDA PARA CAMPANA EXTRACTORA COCINA plo 100 35 19 3519 

0119 POZO A CONEXIÓN A TIERRA 
u 1 00 68000 68000 

0t.20 MURETE PARA CONEXION DOMICILIARIA 
u 1 00 15000 15000 

01.21 SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO DE AGUA plo 100 40g4 40 94 

2,000. 7 4 
01 SISTEMA DE DESAGUE 
0101 RED DE DESGUE DE 4' EN PVC' 

m 21 47 25 16 540 19 

01,02 RED DE DESGUE DE 2' EN PVC 
m 11 ,9 1307 14bh 

0103 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 4' PARA VENTILACION m 7 91 2398 1896& 

01 Q4 TUBERIA OE.DESAGUE.PVC SAL DE 2' PARA VENTILACION 
m 1321 17 89 236 3.1 

01,05 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4' 
plo 300 6033 18099 

Fecha 30/03/2006 06:07:41 p.m. 
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Presupuesto 
?ll!Sl4)U8Sf o 0301016 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERAMICA.  C1 
Cliente GRUPO B E T A  - UNI - F IC  / CURSO DE TITULACION 
Lugar LIMA -LIM-A · LIMA 

em Descripción 

0106 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2' 

01 07 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12' X 24' 

0108 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2' 

SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 

0201 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1' PVC-SAP 

0202 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4' PVC-SAP 

0203 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2' PVC-SAP 

0204 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2' 

05 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2' 

0206 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4' 

03 -SISTEMA DE AGIJA CALIENTE 

0301 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4' AGUA CAL 

03.02. RED DE.DJSTRIBUCJON TUBERIA DE 1/2' AGUA C:AL 

03o:l SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 12% 

UTILIDAD 10% 

SUBTOTAL 

IMPUESTO 0GVJ 19% 

TOTAL PRESUPUESTO 

Und. Metrado 

plo 700 
pza 200 

u 200 

m 466 

m 1895 
m 23 71 

pto 1000 

pza 200 

pze 40ú 

m 3 71 

m 102.1 

pto 400 

Página 3 

Costo al 09/01/2006 

Precio S/. Parcial S/. 

57 40 40180 
1 0 3 0 3   (X, 

4 9 n  99 44 
1,8n.97 

3028 141 10 

1627 308 )2 
933 221 21 

7123 71230 
44 24 8848 
5039 201 56 

734.22 

3032 112 49 

:xi 32 110 17 

TI 69 31156 

62,630.32 
7,515.64 

6,263.03 

78,408.99 
14,517.71 

: =

90,926.70 

Fecha 30/03/2006 06:07:41p.m. 



UNI-FJC 

Relación de Materiales e Incidencia de Índice de Precios 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas de Interés Social El Pinar lda. Etapa" Sfa en,a Constroctim de .-11/,afülerfa Confinada IT.LLC.ER.-Í.\l!C.-1 
lvfauos piaggio. Adolfo Israel 

ANEXOS 



0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 26.9562 10.18 274.45 274.32 0.4419 0.44 

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.5150 10.18 25.65 25.65 0.0413 0.48 
0147010001 CAPATp.¿ hh 118.3756 12.11 1,433.46 1,435.13 2.3119 2.80 
0147010002 OPERARIO hh 967.9254 10.18 9,853.43 9,855.85 15.8772 18.67 

0147010003 OFICIAL hh 244.3069 9.21 2,250.10 2,246.62 3.6192 22.29 

0147010004 PEON hh 778.8871 8.29 6,457.00 6,457.26 10.4023 32.69 

0147030093 OPERARIO TOPOGRAFO hh 3.5840 10.18 36.44 36.40 0.0586 32.75 

0201030004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gal 0.0177 38.25 0.77 0.71 0.0011 32.75 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 43.5119 3.28 142.71 143.56 0.2313 32.98 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 38.2393 1.96 74.95 75.12 0.1210 33.11 
020200001 O ALAMBRE NEGRO# 16 kg 19.4156 3.28 63.70 61.02 0.0983 33.20 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 30.0842 1.96 58.98 58.02 0.0935 33.30 
0202080008 PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO pza 6.0000 2.10 12.60 12.60 0.0203 33.32 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,392.4520 2.10 2,924.14 2,929.05 4.7185 38.04 
0204000000 ARENA FINA m3 6.4600 12.50 80 75 81.08 0.1306 38.17 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 112'' m3 7.7130 39.85 307.24 307.41 0.4952 38.66 
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 9.4677 40.00 378.80 378.71 0.6101 39.27 
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 1.3482 40.00 54.00 53.93 0.0869 39.36 
02050'10004 ARENA GRUESA m3 10.4171 16.95 176.62 176.59 0.2845 39.64 
0205010019 MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO OBRA m3 3.9648 40.00 158 40 158.59 0.2555 39.90 
0206000011 CONEXION ELECTRICA TUBERIA Y CABLEADO m 5.0000 20.00 100.00 100.00 0.1611 40.06 
0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 266.6000 0.50 133.30 133.42 0.2149 40.28 
0207010001 CABLE TW # 12 AWG - 4 mm2 m 622.7000 0.65 404 75 404.76 0.6520 40.93 
0207010002 CABLE TW# 10AWG m 10.5000 0.70 7.35 7.35 0.0118 40.94 
0210020023 INODORO MONTECARLO TANQUE BAJO BLANCO COME u 3.0000 120.68 362 04 36204 0.5832 41.52 
0210020060 ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO u 3.0000 12.00 36.00 36.00 0.0580 41.58 
0210040092 LAVATORIO SONNET BLANCO COMERCIAL pza 3.0000 100.82 302.46 302.46 0.4872 42.07 
0210060018 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVES u 2.0000 35.00 7000 70.00 0.1128 42.18 
0210120030 MEZCLADORA MONOCOMANDO PARA LAVADERO CRO u 3.0000 121.00 363.00 363.00 0.5848 42.77 
0210120050 TUBO PROLONGACION PARA DESAGUE BRONCE/CROi\ pza 6.0000 13.00 78.00 78.00 0.1257 42.89 
0210140001 ACCESORIO COMPLETO BRONCE TANQUE BAJO u 3.0000 12.00 36.00 36.00 0.0580 42.95 
0210160001 LAVARROPA DE GRANITO 1.0 X 0.6 m u 1.0000 50.00 50.00 50.00 0.0805 43.03 
0210170008 TRAMPA P CROMADA PARA LAVATORIO JAMECO 1 1/4" u 3.0000 14.19 42.57 42.57 0.0686 43.10 
0210200004 TUBO ABASTO COBRE FLEXIBLE TERM/M-H 1/2" X 5/8"3( u 3.0000 4.75 14.25 14.25 0.0230 43.12 
0210230001 REGISTRO DE BRONCE DE 2" u 2.0000 9.00 18 00 18.00 0.0290 43.15 
0211800002 POZO A TIERRA CONEXION COMPLETA u 1.0000 680.00 680 00 680.00 1.0954 44.25 



0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.5304 10.00 5.30 5.30 0.0085 66."34 

0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 31.7575 16.10 511.34 511.54 0.8241 67.16 

0239030067 TIZA EN BOLSA DE 40 kg u 80.0000 3.00 240.00 240.00 0.3866 67.55 

0239050000 AGUA m3 8.5524 9.00 77.04 77.41 0.1247 67.67 

0239080009 CALENTADOR DE AGUA u 1.0000 300.00 300.00 300.00 0.4833 68.15 

0239990051 VENTANA TIPO VG u 1.0000 500.00 500.00 500.00 0.8055 68.96 

0239990052 PUERTA TIPO P-1 u 1.0000 250.00 250.00 250.00 0.4027 69.36 

0239990053 PUERTA TIPO P-2 u 4.0000 250.00 1,000.00 1,000.00 1.6109 70.97 

0239990054 PUERTA TIPO P-3 u 3.0000 250.00 750.00 750.00 1.2082 72.18 

0239990055 VENTANA TIPO ve u 2.0000 250.00 500.00 500.00 0.8055 72.99 

0239990056 VENTANA TIPO V4 u 2.0000 250.00 500.00 500.00 0.8055 73.79 

0239990057 VENTANA TIPO VA u 4.0000 250.00 1,000.00 1,000.00 1.6109 75.40 

0239990058 VENTANA TIPO VA-1 u 4.0000 250.00 1,000.00 1,000.00 1.6109 77.01 

0243040000 MADERA TORNILLO p2 354.0078 12.00 4,248.12 4,248.50 6.8441 83.86 

0243130000 MADERA DE CEDRO (p2) p2 0.2200 3.30 0.73 0.70 0.0011 83.86 

0243160002 MADERA PINO PARA ANDAMIOS p2 14.3070 2.31 33.06 33.13 0.0534 83.91 

0243160003 MADERA PINO (REGLAS) p2 12.0989 12.00 145.20 145.46 0.2343 84.15 

0243550002 MADERA ANDAMIAJE p2 17.9807 2.72 48.91 49.22 0.0793 84.23 

0244030021 TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 mm pi 2.5000 20.00 50.00 50.00 0.0805 84.31 

0244040001 PLANCH ETERNIT u 5.0000 10.00 50.00 50.00 0.0805 84.39 

0250010005 TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO DE DESAGUE 12". pza 2.0000 16.27 32.54 32.54 0.0524 84.44 

0253010002 GRASA lb 0.0354 10.00 0.40 0.35 0.0006 84.44 

0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 10.0000 12.00 120.00 120.00 0.1933 84.63 
0265020003 CODO DE FIERRO GALVANIZADO IS0-1 DE 1/2" X 90 º u 4.0000 1 06 4.24 4.24 0.0068 84.64 

0265050011 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" u 4.0000 3.46 13.84 13.84 0.0223 84.66 
0265050012 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" u 8.0000 4.97 39.76 39.76 0.0641 84.73 
0265130064 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 1 1/2" u 4.0000 0.86 3.44 3.44 0.0055 84.73 
0265130085 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 11/2" u 8.0000 1 06 8.48 8 48 0.0137 84.75 
0272000030 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 C/R. 3/4" X 5m u 19.8975 6.96 138.50 138.52 0.2231 84.97 
0272000081 TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2" m 46.1213 1.00 46.12 46.12 0.0743 85.04 
0272000082 TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 3/4" m 11.5000 21.36 245.64 245.60 0.3956 85.44 
0272000083 TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 C/R 1" m 4.7998 18.00 86.40 86.40 0.1392 85.58 
0272060001 CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" X 90 º u 34.6000 0.40 13.84 13.80 0.0222 85.60 
0272070000 TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" u 23.9471 1.00 23.95 23.95 0.0386 85.64 
0272070001 TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" u 33.2189 2.00 66.44 66 43 0.1070 85.75 
0272070002 TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1" u 4.7066 0.80 3.77 3.77 0.0061 85.75 
0272130009 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 16.4257 2.00 32.86 32.85 0.0529 85.81 



- - - - - - ·  - - -
0272140001 CODO PVC SAL DE 2" X 90 º 

0272140003 CODO PVC SAL DE 4" X 90 º 

0272160001 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2" 
0272170003 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" 

u 
u 
u 
u 

0272170019 TEE SANITARIA SIMPLE CON REDUCCION PVC SAL 4"A: u 

0272290000 TU BE RIA CPVC PARA AGUA CALIENTE 1 /2" X 5 m u 

0272290001 TUBERIA CPVC PARA AGUA CALIENTE ESPIGA SIN CAM u 

0272300000 CODO CPVC PARA AGUA CALIENTE DE 1/2" X 90 º u 

0273010007 TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m pza 
0273010009 TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m pza 
0273110002 CODO PVC SAL 2" X 90º pza 
0273110004 CODO PVC SAL 4" X 90 º pza 
0273230001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" pza 
0273230004 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 4" pza 
0274010010 TUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES ELECTRICAS u 
0274010011 TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS pza 
0274010018 TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS I u 
0274010020 TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS I u 
0274010031 TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m pza 
0274020002 CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/ pza 
0274020014 CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES ELECl u 
0274020021 CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/ u 
0274020023 CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1 u 
0274020027 CURVA PVC SEL 3/4" pza 
0274030005 UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE u 
0274030012 UNION PVC SEL 3/4" pza 
0274040002 CONEXIONA CAJA PVC SAP 3/4" pza 
0274040012 CONEXIONA CAJA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELE u 
0274040033 CONEXIONA CAJA PVC SEL 3/4" pza 
0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" u 
0277000003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" u 
0277000020 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" u 
0337030000 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" u 
0337520087 HOJAS DE SIERRA u 
0337530017 CORDEL# 36 ovl 
0348010081 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 

7.0000 1.60 

3.0000 2.00 
7.0000 3.00 
6.0000 4.00 
9.0000 5.00 

12.2300 21.36 
3.7100 21.36 
4.0000 0.68 
4.6235 0.60 
2.7685 18.00 

13.2100 0.90 
7.9100 0.90 

13.2100 3.80 
7.9100 3.80 
8.0000 3.60 
1.2000 3.60 
6.2700 3.60 
1.2000 3.60 

53.5000 3.60 
14.0000 0.95 
10.0000 0.95 
6.0000 0.95 
2.0000 0.95 

15.0000 0.95 
2.0000 0.65 

29.0000 0.65 
82.0000 0.62 
¿_oooo 0.62 

15.0000 0.62 
2.0000 7.21 
4.0000 9.94 
0.6617 9.94 
7.6768 100.00 
0.2800 4.50 

80.0000 1.00 
5.5623 100.00 

562.8656 4.95 

11.20 11 20 u.u,  u oo.u .... 

6.00 6.00 0.0097 86.05 
21.00 21.00 0.0338 86.08 
24.00 24.00 0.0387 86.12 
45.00 45.00 0.0725 86.19 

261.23 261.23 0.4208 86.61 
79.25 79.25 0.1277 86.74 
2.72 2.72 0.0044 86.74 
2.77 2.77 0.0045 86.75 

49.86 49.83 0.0803 86.83 
11.89 11.89 0.0192 86.85 
7.12 7.12 0.0115 86.86 

50.20 5020 0.0809 86.94 
30.06 3006 0.0484 86.99 
28.80 28 80 0.0464 87.04 

4.32 4.32 0.0070 87.04 
22.57 22.57 0.Q364 87.08 

4.32 4.32 0.0070 87.09 
192.60 192.60 0.3103 87.40 
13.30 13.34 0.0215 87.42 
9.50 9 50 0.0153 87.43 
5.70 5 70 0.0092 87.44 
1.90 1 90 0.0031 87.45 

14.25 14.25 0.0230 87.47 
1.30 1 30 0.0021 87.47 

18.85 18.85 0.0304 87.50 
50.84 50 84 0.0819 87.58 

1.24 1.24 0.0020 87.58 
9.30 9.30 0.0150 87.60 

14.42 14.42 0.0232 87.62 
39.76 39.76 0.0641 87.69 
6.56 6.57 0.0106 87.70 

768.00 767.68 1.2367 88.93 
1.26 1.26 0.0020 88.94 

80.00 80.00 0.1289 89.07 
556.00 556 23 0.8961 89.96 

2,786.21 2,783.88 4.4847 94.45 



0349030003 COMPACTADO 1 ::>. Ht '  flffl .C:::..VI.JU -.,v.vv 

034 9070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 8.8887 30.00 266.70 266.56 0.4294 97.88 
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 20.9863 14.51 304.56 304.67 0.4908 98.37 
034 9190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 2.6680 30.00 80.10 80.00 0.1289 98.50 
034 9880003 TEODOLITO hm 3.58 4 0 30.00 107. 4 0 107.60 0.1733 98.68 
034 9880016 NIVEL OPTICO hm 0.9160 30.00 27.60 27.60 0.0445 98.72 
04 01070001 s e  EXeAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 14.0300 30.00 420.90 420.90 0.6780 99.40 
04 01070002 s e  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIF m3 12.4500 30.00 373.50 373.50 0.6017 100.00 
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sio 

Presupuesto: 
Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 
Moneda: 

Fórmula Polinómica 

0301010 VIVIENDA UNIFAMILIAR ITALCERÁMICA 
001 Estructuras 
09/01/2006 
NUEVOS SOLES 

Ubicación Geográfica: 150101 LIMA - LIMA - LIMA 

K = 0.101*(Mlr /Mio)+ 0.383*(M2r / M2o) + 0.185*(GUr / GU0) + 0.331*(Jr /Jo) 

Monomio Factor % Símbolo Índice Descripción 
1 0.101 100.000 M1 03 Acero de construcción corrugado 
2 0.383 100.000 M2 80 Concreto Premezclado 
3 0.185 100.000 GU 39 Índice peneral de Precios al consumidor 
4 0.331 100 000 J 47 Mano de Obra. 



sio 

Presupuesto: 
Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 
Moneda: 

Fórmula Polinómica 

0301010 VIVIENDA UNIFAMILIAR ITALCERÁMICA 
002 Arquitectura 
09/01/2006 
NUEVOS SOLES 

Ubicación Geográfica: 150101 LIMA - LIMA - LIMA 

K = 0.052*(Mlr /Mio)+ 0.085*(M2r / M2o) +0.063*(M3r / M3o) + 0.346*(Jr /Jo)+ 0.454*(GUr / GU0) 

Monomio Factor % Símbolo Índice Descripción 
1 0.052 100.000 M1 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
2 0.085 100.000 M2 17 BLOQUE Y LADRILLO 
3 0.063 100.000 M3 10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 
4 0.346 100 000 J 47 MANO D EOBRA 
5 0.454 100 000 GU 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS 



sio 

Fórmula Polinómica 
Presupuesto 0301010 VIVIENDA UNIFAMILIAR - ITALCERÁMICA 
Subpresupuesto 003 Instalaciones eléctricas 
Fecha Presupuesto 09/01/2006 
Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 150101 LIMA - LIMA - LIMA 

K = 0.226*(M1 r/ M1 o) + 0.108*(M2r / M2o) + 0.095*(M3r / M3o) + 0.21 1*(GUr / GU0) 
+ 0.360*(Jr /Jo)

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 

1 0.226 100 000 MI 11 ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR 
2 0.108 100000 M2 07 ALAMBREYCABLETIPOTWYTHW 
3 0.095 100 000 M3 75 TUS. DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SEL) 
4 0.211 100000 GU 39 INDICEGENERALDEPRECIOSALCONSUMIDOR 
5 0.360 100 000 J 47 MANO DE OBRA 



sio 

Fórmula Polinómica 

Presupuesto: 
Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 
Moneda: 

0301010 VIVIENDA UNIFAMILIAR ITALCERÁMICA 
004 Instalaciones Sanitarias 
09/01/2006 
NUEVOS SOLES 

Ubicación Geográfica: 150101 LIMA - LIMA - LIMA 

K = 0.297*(Mlr /Mio)+ 0.456*(Jr /Jo)+ 0.247*(GUr / GU0) 

Monomio 
1 
4 
5 

Factor % 
0.297 100.000 
0.456 100 000 
0.247 100 000 

Símbolo 
M1 
J 
GU 

Índice 
21 
47 
39 

Descripción 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
MANO DE OBRA 
INDICE GENERAL DE PRECIOS 
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CRONOGRAMA VALORIZADO - ITALCERAMICA-C1 
!lll Descripción Partida Precio Mes I Mes 11 

01 

02 

03 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

01 

.02 

.03 

.04 

.05 

.06 

.01 

02 

.02.01 

.02.02 

.02.03 

03 

03.01 

-.03.02 

·.03.03 
04 

1.04.01 

1.04.02 

1.04.03 

1.04.04 
105 

105.01 

1.05.02 
1.05.03 

106 
t06.01

4.06.02 
4.06.03 

1.01 
1.02 
2 

· 2.01 
3

3.01 
3.02 
3.03 
'3.04 
4

14.01 
5

l l5.01 
1>6 

l6.01 
',7

¡l7.01 

ESTRUCTURAS 

OBRAS PRELIMINARES 

OFICINAS GRUPO BETA 

TRAZO Y REPLANTEO 

TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 

CORTEMANUALDELTERRENO 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 

RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 

NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 
CONCRETO SIMPLE 

SOLADOS CONCRETO fc=100 kg/cm2 h= 2" 

CONCRETO FALSO CIMIENTO 

CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 

CONCRETO 1 :8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA O 30 m 

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1 8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 

CONCRETO ARMADO 

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 

COLUMNAS 

CONCRETO EN COLUMNAS f c= 175 kg/cm2 
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

VIGAS 

CONCRETO EN VIGAS fc=175 kg/cm2 
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

LOSAS ALIGERADAS 
COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSADAS FIRTH 

COLOCACION DE BOVEDILLAS (FIRTH) 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIRTH 

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 

ESCALERAS 
CONCRETO EN ESCALERAS f c= 175 kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS 

ACERO DE ESCALERAS 

MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA 
CONCRETO LIQUIDO 
ACERO EN MUROS DE LABAÑILERIA ARMADA 

BLOQUE DE ARCILLA ITALCERAMICA 
ARQUITECTURA 

REVOQUES El LUCIDOS Y MOLDURAS 
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS. VENTANAS Y VANOS 

TARRAJEO EN EXTERIORES 

CIELORRASOS 
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 

PISOS Y PAVIMEt-JTOS 

CONTRAPISO DE 50 mm 
CONTRAPISO DE 35 mm 

PISO CERAMICO 20x20 
PISOS DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 

CONTRAZOCALOS 
CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 20 cm 

ZOCALOS 
ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 15 X 15 cm DE 1RA 

REVESTIMIENTOS 

FORJADO Y REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS DE CEMENTO FROTACHAD 

CUBIERTAS 
COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA 

36,192.37 
1 4R4 60 

643.40 

392.00 

449.20 
1 278 19 

420.90 

56.46 
373.50 

140.28 

226.60 

60.45 
5 778 21 

180.40 

1,042.02 
1,060.59 

503.42 
2,146.56 

845.22 
27 651 37 

5,640.40 
5 1 3 1 5 7  

1,651.38 

199.79 
3,280.40 
2.338 69 

595.32 

1,427.46 
315.91 

6.373 14 

1,890.09 
491.21 
959.14 

3,032.70 
906 31 

368.75 
480.89 

56.67 
7.261 26 

119.79 
1,364.46 
5,777.01 

17,989.98 

1 560 25 

1,280.85 
279.40 

2 120 23 
2,120.23 
2 573 51 

841.16 
304.98 
900.62 
526.75 
378 21 
378.21 

3 119 98 

3,119.98 
162 77 
162.77 
764 62 
764.62 

643.40 

392.00 
449.20 

420.90 

56.46 
373.50 
140.28 

226.60 
60.45 

180.40 
1,042.02 

1,060.59 

503.42 
2,146.56 
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CARPINTERIA DE MADERA 2 000 DO 
01 PUERTA TIPO P-1 250.00 250.00 
02 PUERTA TIPO P-2 1,000.00 1,000.00 
03 PUERTA TIPO P-3 750.00 750.00 

CARPINTERIA METALICA 3 500 00 
01 VENTANA TIPO VG 500.00 500.00 
02 VENTANA TIPO ve 500.00 500.00 
03 VENTANA TIPO V4 500.00 500.00 
04 VENTANA TIPO VA 1,000.00 1,000.00 
05 VENTANA TIPO VA-1 1,000.00 1,000.00 

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 1 810 41 
01 INODORO MONTECARLO BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) 460.92 460.92 
02 LAVATORIO SONNET 19"X10" BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) 786.03 786.03 
03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 120.00 120.00 
0 4  LAVADERO DE GRANITO DE 1.00 X 0.60 m 50.00 50.00 
05 DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA 93.46 93.46 
06 CALENTADOR DE AGUA 300.00 300.00 

INSTALACIONES ELECTRICAS 4,123.70 
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 136.04 68.02 68.02 
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 348.54 174.27 174.27 
SALIDA PARA BRAQUETES 104.78 52.39 52.39 
TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL CON TOMA A TIERRA 1,090.89 545.45 545.45 
SALIDA PARA PARA COCINA ELECTRICA TRIFASICO 60.30 30.15 30.15 
SALIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR UN DADO 147.75 73.88 73.88 
SALIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR DOS DADOS 151.24 75.62 75.62 
SALIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION 221.85 110.93 110.93 
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ CAJA FLUROESCENTE DE TECHO 304.20 152.1 O 152.1 O 
SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO PARED 60.96 30.48 30.48 
SALIDA PARA TELEFONO INTERNO O INTERCOMUNICADOR 60.96 30.48 30.48 

SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION 49.93 24.97 24.97 

PORTERO 195.96 97.98 97.98 

SALIDA DE TIMBRE CON TRANSFORMADOR 220/8V 99.16 49.58 49.58 

CAJA DE PASO PARA ALIMENTADORES 56.67 28.34 28.34 

CAJA PASO PARA MONTANTE DE TELEFONO 64.17 32.09 32.09 

CAJA PASO PARA MONTANTE DE TELEFONO INTERNO O INTERC. 64.17 32.09 32.09 

SALIDA PARA CAMPANA EXTRACTORA COCINA 35.19 17.60 17.60 

1 POZO A CONEXIÓN A TIERRA 680.00 340.00 340.00 

1 MURETE PARA CONEXION DOMICILIARIA 150.00 75.00 75.00 

SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO DE AGUA 40.94 20.47 20.47 

SISTEMA DE DESAGUE 2,000.74 

RED DE DESGUE DE 4" EN PVC" 540.19 270.10 270.10 

! RED DE DESGUE DE 2:' EN PVC 146.25 73.13 73.13 

1 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 4" PARA VENTILACION 189.68 94.84 94.84 

1 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 2" PARA VENTILACION 236.33 118.17 118.17 

; SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" 180.99 90.50 90.50 

¡ SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2:' 401.80 200.90 200.90 

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12:' X 24" 206.06 103.03 103.03 

l REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2:' 99.44 49.72 49.72 

SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 1,672.97 

·1 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP 141.10 70.55 70.55 

1 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP 308.32 154.16 154.16 

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 221.21 110.61 110.61 

t SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 712.30 356.15 356.15 

5 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2:' 88.48 44.24 44.24 

3 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 201.56 100.78 100.78 

SISTEMA DE AGUA CALIENTE 734.22 

1 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" AGUA CAL 112.49 56.25 56.25 

2 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 112:' AGUA CAL 310.17 155.09 155 09 

3 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC 311.56 155.78 155.78 

R COSTO PARCIAL MENSUAL SI. 29,452.70 33,261.28 
E % 46.96 53.04 

PORCENTAJE 
62713.98 COSTO DIRECTO TOTAL 

227.22 
COSTO PORm2 
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MEMORIA FOTOGRAFICA 

-------

En la presente vista se aprecia el Camino de acceso hacia ra Urbanización
Alameda del Pinar -----------

Se muestra el acceso a la zona de proyecto, se puede llegar con 
transporte local (mototaxi}. E! acceso a !a zona es pavimentado en todo 

su recorrido. 

Proyecto 1nmob1/tano UrtJamzsción Alameda del Pinar Segunda Etapa s,sroma Construc11vo da l\lbafll/ana Contmad;,i JT/\LC-t:RIÍMJC I\ 
M11rtos p1t1gg10 Adolfo lsr11¡,/ 



UNI-NC 
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Arriba: El terreno, en su primera etapa. ya ha sido lotizado y vendido con el nombre 
de Alameda del Pinar. El dueño del terreno es la Inmobiliaria Centenario. 
Abajo: Nos muestra la Caseta de ventas de los lotes en su primera e apa, nuestro 
proyecto comprende ejecutar la segunda etapa. Como se ve, ya están habitadas es os 
lotes. La caseta esta ubicada a la entrada de la Urbanización. a dos cuadra- de la A11 
Trapiche. 

Proyecto l.'lmob1//ano .. Urbamzac,ór; Alameda da/ Pmar Segunda E!apa s,stama Constrvcr,vo da Afbañ1Jaria Cont,naca IT.i\LCE."I.Ó.M!C.<l 
Mttttos pIttgg10. Adolfo lsr,¡e/ 
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Arriba y Abajo: Se muestra el vértice "A"de la po!igonación ( intersección de la ca!!e 
Alameda del Pinar con Av "A''). El terreno se encuentra frente al colegio. En ios 
alrededores se encuentran pistas y ·,eredas, pnstes de :alumbrado y tel '.fono. huzones 
. En esta calle se ubica el punto de agua para el abastecimiento de fa nueva población, 
también. se encuentra el buzón referencial con el que se trabaJa el alcanta1illado de la 
zona. 

Proysctc !nmobiltano Urbsmza,;:on Alameda del 1-'msr Segunde Etsps S1s!eme Ccnstruct,vo ds A!bañ1!sris Ccnhnsc!e !TALCE.'?/'ÍM!Cl\ 
M"lttos pit1g,;;10. Adoifo lsrt1el 



IT&l 
LADRILLOS 

1 lndex 1 Nuestra Empresa 

Propiedades 

Abs. R.Compres. Densidad Máxima daN/cm2 g/cm3 en% 

162.0 2.00 11.00 

es :  mg ong 

, J  • . •  l ' 4 - ·  . . .  

- ¡ ---  • . - ·  · .

o e ac10s::.

1 Nuestros Productos Galería de Obras 

King Kong 18 Huecos 1 KIng Kong 30 % Vac1os I ltalBlock 

Coef. 
Satur. 
< 1.00 

El King Kong 30% de vacíos tiene. como su nombre indica, 
un porcentaje de vacíos menor a 30% La tipificación 
peruana da mayor relevancia a la resistencia de los ladrillos 
pero a solicitud de los contratistas de obras públicas 
comenzó a fabricarse este producto como una versión 
mejorada del King Kong 18 huecos 

King Kong 30% de Vacíos 

Peso Unid. Unid. 
Efloresc. Alabeo alto ancho largo en por (de 

en¾ Kg. m2 canto)
por m2 

0.90 1 Sin E flor. 2.00 09 13 24 3,60 36 65 

< < Regresar 11 S;Lgu;Lerite > 

Ladrillos ITALPERU © 2005 

Diseño y Hosting por: E-Soluciones Web 

http://w,.vw.ladrillositalceramica.com/prod_po _kk30. html 

agma 

1 e 

Resistencia 
densidad 

!iJ .4.bsorc1ón M

Coeficiente 1 
Eflorescec1a 

Vanac16n de 

Coloración 

27.' 1 1 : ' 2006  



:: ITALPERU :: Productos I Portantes: King Kong l8 Huecos::. 

IT&l 
LADRILLOS 

1 lndex 1 Nuestra Empresa 1 Nuestros Productos 1 Galería de Obras 

K1ng Kong 18 Huecos 1 King Kong 30 % Vac1os I ltalBlock 

Propiedades 

Abs. 1 Coef.R.Compres. Densidad Máxima,Satur.daN/cm2 g/cm3 e_n % ( 1.00

126.0 1.99 12.00 1 0.90 

El King Kong 18 huecos es el producto de mayor rotación 
y el ladrillo portante por excelencia Sus dimensiones en el 
Perú son casi estándar y es uno de los materiales cuyas 
características técnicas son las más observadas dada su 
importancia dentro de cualqwer edificación. 

King Kong 18 Huecos 
Unid.Peso Unid. 

Efloresc. Alabeo alto ancho largo en por (de 
e n ¾  Kg. m2 canto)

!por  m2
Sin Eflor. 2.00 09 13 24 2.90 36 65 

< < Regresar' 11 S;i,gu;i,erite > 

Ladrillos ITALPERU © 2005

Diseño y Hosting por: E-Soluciones Web 

http://v1w\1/.ladrillositalceramica.corn/prnd_po_kk 18. html 

Pagma l de l 

1 e 

fil Resistencia 
densidad 

Absorción M 

fil Coeficiente
Efloresc Cid 

fil Variación de 

fil Coloración 

27.' 1 L 2006 



.:: ITALPERU ··Productos! Acabados: Caravista U9 ::. Pagrna l de 1 

IT&l 
LADRILLOS 

1 lndex 1 Nuestra Empresa 1 Nuestros Productos Gatería de Obras 1 Cont@c 

Caravista 06 1 Caravista 09 1 Caravista Quadrotto I Enchape Quadrotto 1 
Pastelero 25 

1 
Te¡a 27 

Teja 37 1 Teja 47 1 Te¡a Plana Recta 40 1 Te¡a Plana Recta 30 1 Te¡a Pla1,a Curva 40 1 Teja Plana C11rva 30 

Propiedades 

El Caravista 09, de medidas cercanas a las del KinQ 
Kong 1 8 huecos es un ladrillo que por su buen 
acabado puede utilizarse sin tarrajeo, ya que su 
superficie es lo suficientemente hsa para brindar una 
excelente vista en las paredes Ofrecemos además la 
variante de una superficie "textunza<la" que bnnda una 
alternativa ad1c1onal cuando se busca el mejor efecto 
decorativo 

Caravista 09 

Abs. Coef. Geometría 1 Máxima Satur. I
1 

Efloresc. l o Alabeo ¡ atto 1 ancho j largo P . U .d ,Unid. (de eso en¡ m . 1 canto) 1 
en % < 1.00 en % 
10.0 0.90 Sin Eflor. 2.00 9 12 25 

< < Regresar 

Kg. por m2 por m i  1
3,2 38 76 

11 S1gu1 rit12 > > 

Ladrillos ITALPERU © 2005

o,seño y Hostong por: E Soluciones Web 

htt¡,::'/www.ladrillositalceramica.com.'prod ac ca09. html 

Absorción Máxima 

Coeficiente de Satura 
Eflorescecia. 

Variación de Dimens1 

Coloración 

27, ! l :200ó 
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Planos Topográficos y de Pavimentación de Vías 

Plano Perimétrico 

Plano Topográfico y de Ubicación. 

Plano de Diseño Geométrico 

Plano de Planta de Vías. 

Plano de Secciones Transversales. 

Plano de Secciones Longitudinales. 

Proyeclo Inmobiliario de Viviendas de fmerés Social El Pinar 2da. Eiapa" Sistema Co,,s/rocliw de All>aiiikria Confmada 17:41.CER.-ÜDC-I 
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