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PROLOGO 

El presente trabajo comprende el desarrollo del programa de mantenimiento de la Planta 

Concentradora Paragsha de la Empresa Volean Cia. Minera S.A.A. de la Unidad de 

Cerro de Paseo. 

El objetivo del trabajo consiste en establecer un programa de mantenimiento adecuado 

que logre disminuir las paradas imprevistas y que logre reducir la ejecución del 

mantenimiento correctivo y desarrolle con eficiencia la gestión administrativa. 

En el capitulo II se describe la Organización actual de la función de mantenimiento 

donde se realiza una descripción de las instalaciones, líneas de producción, metodología 

de trabajo y reportes técnicos. 

En el capitulo III, se elabora un análisis histórico de datos, donde se realiza un regi tro 

de fallas de los equipos de las áreas de Chancado y Molienda, posteriormente se 

realizan los cálculos de disponibilidad y confiabilidad de los sistemas. 

En los Capitulo IV y V se desarrolla el programa de mantenimiento Preventivo, que 

incluye selección de equipos críticos, costos de mantenimiento, control de actividades y 

programa de inspecciones� en el último capitulo se propone las alternativas de solución 

para mejorar la productividad. 



1.1. ANTECEDENTES: 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

El presente trabajo comprende el desarrollo del programa de mantenimiento de la 

Planta Concentradora Paragsha de la Compañía Volean Cia. Minera S.A.A. de la unidad 

de Cerro de Paseo. El yacimiento minero se encuentra ubicado en la Cordillera Central 

de los Andes en el departamento de Cerro de Paseo, provincia de Paseo, distritos de 

Yanacancha y Simón Bolívar a una altitud de 4350 m.s.n.m. 

Los minerales que se procesan en esta planta son principalmente Zinc en mayor 

cantidad, Plomo y Plata en menor porcentaje. 

Esta Planta tiene una antigüedad de 55 años y a través de los años ha incrementado su 

capacidad de tonelaje de procesamiento, actualmente se esta tratando 8500 TMD. 

Debido a la antigüedad de la Planta actualmente se cuenta con equipos obsoletos muy 

antiguos, equipos en desgaste y equipos nuevos que se encuentran combinados en varias 

líneas de procesos. El problema se origina en que los equipos antiguos e más díficil 

realizar un programa de mantenimiento preventivo, debido a que estos equipos ya han 

tenido reparaciones de Overhoul. 
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El programa de mantenimiento actual tiene muchas deficiencias por este motivo, el 

mantenimiento correctivo predomina en las actividades diarias. Por lo que el 

mantenimiento preventivo no se esta llevando de una manera adecuada. El porcentaje de 

mantenimiento correctivo según los reportes mensuales indican un factor de 60%, lo 

cual ya no esta permitido en los estandares del mantenimiento actual. El mantenimiento 

Preventivo indica un factor de 30% y 10% de Mantenimiento Predictivo que se esta 

implementando recientemente. 

Los reportes originados de Mantenimiento Predictivo no se están 

cumpliendo debido a exigencias de producción, además la Jefatura de Mantenimiento 

esta subordinada de la Superintendencia de Planta Concentradora. 

1.2. OBJETIVOS: 

Establecer un programa de mantenimiento adecuado que logre disminuir las paradas 

imprevistas y que logre reducir la ejecución del mantenimiento correctivo y desarrolle 

con eficiencia la gestión administrativa. 

1.3. ALCANCES: 

Siendo la Planta Concentradora Paragsha una Planta con gran cantidad de equipos y 

cinco áreas de operación, el programa de mantenimiento comprenderá principalmente 

las áreas de Molienda y Chancado, las cuales son la áreas más críticas en cualquier 

Planta Concentradora. 
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1.4. LIMITACIONES: 

El programa de mantenimiento no contempla al detalle las áreas de Flotación, 

Eliminación de agua, Filtrado y Planta de Cal; debido a que estas áreas no requieren de 

mayor evaluación por las estadísticas mostradas en el presente trabajo. 

Otra de la limitaciones más resaltantes de esta Planta es que en su mayoría de áreas 

cuenta con equipos muy antiguos (de hasta 35 años de operación), lo que representa 

cierta dificultad aplicar el mantenimiento preventivo, por lo que actualmente existe un 

programa de renovación de equipos mas modernos lo que representa un ahorro en 

operación y mantenimiento. 
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CAPITULO 11 

ORGANIZACIÓN DE LA FUNCION DEL MANTENIMIENTO 

2.1. GENERALIDADES: 

La mina de Cerro de Paseo se considera como una de las más antiguas del Perú, fue 

conocida antes que los españoles y desde su descubrimiento se explotaron activamente 

los minerales de plata. Fue descubierto por un pastor de ovejas llamado Huaricapcha, 

quien utilizaba los afloramientos de las rocas de modo de hornillo (fogón) en bruto a 

medida que las rocas se calentaban, surgían filetes de plata. Huaricapcha comunicó su 

descubrimiento a don José Ugarte, quien fue el primer minero registrado en el distrito y 

que comenzó la explotación minera de los minerales de plata en el año 1630, y desde 

entonces fue mantenida la producción de plata, con pocas interrupciones, hasta fines de 

siglo XIX. 

A principios del siglo comenzó a agotarse el mineral de plata de alta ley, justo en el . 

momento en que la minería de cobre se incrementa en gran escala a través del mundo 

entero, comenzó adquirir importancia y fue entonces cuando el cobre contenido en el 

distrito permitió que la minería continuara durante los próximos 60 años, produciéndose 

el resurgimiento de una de las empresas mineras más grandes de todos los tiempos en el 

Perú "Cerro de Paseo Cooper Corporation" (llamada posteriormente: "Empresa Minera 

del centro del Perú"), y a medida en que el mineral de cobre comenzó agotarse a 

principios de la década del 60, este distrito rico en minerales de sulfuros de Plomo, Zinc 
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y plata. 

James B. Hagan fue el hombre responsable de las primeras operaciones de minería en 

gran escala en cerro y también en viraje de producción de plata y cobre, con Hagan 

comenzó a interesarse este distrito del Perú, que había producido utilidades alrededor de 

US$ 10,000,000, con lo que pagaron la mayoría de la deuda del distrito y comenzaron la 

modernización y ampliación de las instalaciones de operación, que llegaría a ser la 

mayor productora de cobre de principios de siglo. 

Esta primera operación en gran escala fue la que resulto luego de que la Cerro de Paseo 

Cooper Corporation ampliara sus operaciones más tarde en el centro del Perú, así como 

también en otras partes del mundo. La mina de Cerro de Paseo siempre fue la operación 

peruana más importante de la compañía hasta el tiempo de la venta de todas las 

operaciones mineras peruanas a la empresa recién formada en 1974, "Empresa Minera 

del Centro del Perú" (CEMTROMIN). En la actualidad, Cerro de Paseo continúa siendo 

la mayor operación minera, ya que fue privatizada y actualmente se encuentra bajo la 

administración de Volean Compañia Minera S.A.A. 

La Planta Concentradora Paragsha tiene una antigüedad de 55 años y actualmente 

procesa 8500 TMD, con proyección de ampliaci_ón en corto plazo a 9500 TMD.

La producción minera de Cerro de Paseo se obtiene por explotación de la Mina Subsuelo 

y mediante Tajo Abierto "Raúl Rojas". El marco geológico regional representa 
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yacimiento polimetálico de Cu-Pb-Zn-Ag-Au-Bi en vetas, mantos, cuerpos, 

diseminaciones de cobre porfirítico y oro en ambiente volcánico epitermal. 

La Mina Subsuelo, tiene 4 zonas de trabajo, los métodos de explotación son: Corte y 

relleno ascendente, corte y relleno descendente, con relleno hidráulico cementado, 

cámaras y pilares, y sub level stoping, mediante una secuencia cíclica en sus operaciones 

como son: perforación, voladura, sostenimiento, limpieza, extracción e izaje de mineral. 

La producción actual es de 105000 tms/mes, que representa el 48% de la producción 

total de mineral. El sistema de extracción es por ore pass, locomotoras, pique y por 

volquetes a superficie. Se cuenta con dos piques de servicio (Excelsior, Lourdes #2) y 

otro para izaje de mineral de servicios (Lourdes #1). Se tien·e 4 estaciones de bombeo de 

agua subterránea en los niveles 2125, 1400, 1200 y 800, el nuevo sistema de bombeo de 

aguas neutras tiene dos estaciones de bombeo en los niveles 800 y 1600.Lo minerales de 

extracción son principalmente Plomo (3%), Zinc ( 11 %) y plata Gr. Ag 90. 

El Tajo Abierto "Raúl Rojas" realiza una explotación mediante una secuencia de minado 

cíclica, con perforación, voladura, carguio con palas electromecánica y cargadores 

frontales; y transporte mediante Camiones Electras fuera de carr tera. La relación actual 

de stripping es de 5.76: 1 y el desmonte se clasifica de acuerdo a sus características 

mineralógicas en tres tipos: Mineral de baja l�y lixiviable (con valores de Cu y Ag); 

minerales oxidados (pacos) con valores de plata de 300 g/t en promedio; se envían como 

fundentes a la Oroya y se suministran a la empresa Aurex y de monte sin inter 's 
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económico. La producción actual es de 947958 times considerando desmonte, lo que 

representa un total de 164576 times de mineral de Pb y Zinc. 

Los concentrados obtenidos de Zinc plomo y Plata de la Planta Paragsha se envían 

principalmente a la Fundiciones de la Oroya y Cajamarquilla. 
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2.2. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA: 

DATOS DE LA EMPRESA: 

Volean Cia. Minera S.A.A., Unidad Económica Administrativa Cerro de Paseo, empresa 

dedicada al beneficio de minerales de Zinc y Plomo. Actualmente Cuarto productor 

mundial de Zinc. 

VISION: 

Corporación minera líder en el mercado mundial de producción de concentrados de 

Zinc, con un valor empresarial en continuo crecimiento para beneficio de sus 

accionistas, sus trabajadores y la sociedad, con clientes internos y externos totalmente 

satisfechos de las mutuas relaciones; minimizando los impactos ambientales producidos 

por sus actividades y propiciando el desarrollo sostenido de las comunidades ubicadas 

en la zona central del Perú. 

MISION: 

• Producir competitivamente conc ntrados y metales para el mercado mundial con

énfasis en ofrecer un producto final que se diferencie por sus características

intrínsecas.

• Crear una organización, competitiva a nivel mundial, que utilice la mejor tecnología

disponible, minimice los costos y se diversifique en sus mercados para obtener las

mejores ganancias usando economías de escala y su poder de negociación.
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• Sentar las bases de un negocio duradero mediante el desarrollo de un programa

agresivo de exploraciones, y contar así con reservas mineras auditables para crear

una empresa competitiva de largo aliento.

• Crear y mantener una cultura de seguridad, de salud y medio ambiente.

• Participar activamente en el desarrollo integral de sus trabajadores, dando

importancia a la capacitación en procesos, técnicas y motivación.

• Compartir recursos corporativamente para maximizar beneficios en las unidades.

• Participar en el desarrollo socio económico sostenido en las regiones donde realiza

sus actividades.

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 

• Promover la participación de sus trabajadores en un sistema de administración de

seguridad y salud ocupacional.

• Cumplir los requisitos legales de seguridad y salud ocupacional.

• Reconocer, valorar e incentivar las acciones que estén orientadas a prevenir

accidentes.

• Cuidar al trabajador a través del desarrollo y la implementación del sistema de

Administración de seguridad y salud ocupacional.

• Dar un mejoramiento continuo a los procesos implementando y difundiendo la

Política de seguridad y salud ocupacional.

• Sensibilizar en forma objetiva y veraz la política de seguridad y salud ocupacional

Actualmente se esta implementando el sistema de seguridad ISTEC. 
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POLITICA AMBIENTAL: 

• Esforzarse por conocer y mejorar continuamente la situación ambiental generada por

nuestras actividades, productos o servicios, implementando un Sistema de Gestión

Ambiental basado en los requisitos de la norma internacional ISO 1400 l.

• Cumplir las leyes y reglamentos locales aplicables, así como otros requisitos

relacionados con el medio ambiente. Crear un comité de Gestión Ambiental que

conduzca la fiel aplicación de esta política y proporcione el marco para establecer,

revisar y cumplir los objetivos y metas ambientales.

• Prevenir la contaminación ambiental, realizando mejoramientos continuos en todos

nuestros procesos y en los mecanismos del Sistema de Gestión Ambiental dentro de

las limitaciones tecnológicas.

• Ejecutar continuamente programas educativos de formación, capacitación y

entrenamiento en materia de gestión ambiental, con el fin de elevar el nivel de

conciencia de nuestros trabajadores, proveedores y contratistas.

• Sensibilizar con nuestras acciones orientadas hacia la protección ambiental a todas

las partes involucradas, colocando esta política a disposición del público y

difundiendo de manera permanente.

Actualmente Volean Cia. Minera S.A.A. ha obtenido la certificación ISO 14000 desde el 

año 2001. 
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ORGANIGRAIVIA: 

Se adjunta organigrama del área de Concentradora (fig.1) donde se aprecia que la 

jefatura de mantenimiento depende directamente de la Superintendencia de Planta 

Concentradora. 

2.3. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES: 

La Planta Concentradora Paragsha cuenta con cinco áreas de producción bien 

definidas las cuales son: 

Area de Chancado (Tajo abierto y mina) 

Area de Molienda 

Area de Flotación 

Area de Espesadores y Filtros (eliminación de agua). 

Disposición de relaves. 

Además cuenta con instalaciones auxiliares del proceso: 

Area de Reactivos 

Area de Planta de Cal 

Sala de compresoras y sopladores 

Talleres de Maestranza 

Taller eléctrico 

Taller electrónico 

14 



ORGANIGRAMA AREA DE CONCENTRADORA 

SUPERINTENDENTE DE 
PLANTA CONCENTRADORA 

1
SECRETARIO 

JEFE MANTENIMIENTO JEFE DE PLANTA JEFE METALURGISTA 
CONCENTRADORA CONCENTRADORA 

l PROGRAMADOR 1 
MANTENIMIENTO 

AISTENTE DE JEFE DE JEFES DE GUARDIA METALURGISTA 
MANTENIM1ENTO PARAGSHA 

SOBRESTANTE ASISTENTE JEFE 
DE GUARDIA SOBRESTANTE LAB. 

EXPERIMENTAL 

42 TRABAJADORES 1 
57 TRABAJADORES 09 TRABAJADORES 
PLANILLA DIARIA PLANILLA DIARIA 

CUADRILLA DE SUPERFICIE 
18 TRABAJADORES 

fig. nº 1 
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Laboratorio de análisis químico 

Sub estaciones Eléctricas 

Oficinas de Operaciones. 

Cada una de estas áreas representa equipos en línea paralela, los cuales todos son 

necesarios para obtener el concentrado deseado. 

En la fig. # 2, 3, 4 ,5 se adjunta los diagramas de flujo para cada proceso donde se 

aprecia el detalle de la disposición de equipos de todas las áreas mencionadas y relación 

de equipos por áreas. 
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N
º CANT. 

1 1 
2 1 
,., 

1 .:, 

4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 4 
10 4 
11 1 
12 3 
13 ,., 

.:, 

14 1 
15 2 
16 2 
17 1 
18 1 
19 1 
20 1 
21 1 
22 1 
23 1 
24 1 
25 1 
26 2 
27 1 
28 1 
29 1 
30 ] 

31 1 
32 5 
,.,,.., 1.:,.:, 

CONCENTRADORAPARAGSHA 

CIRCUITO DE CHANCADO 

(8500 TONELADAS POR DIA) 

LEYENDA 

DESCRIPCION 

Tolva de gruesos (Capacidad 500 ton/hr) 

Alimentador de oruga de 64"x22' 
Cedazo Vibratorio de 5' x 1 O' 
Chancadora de Quijadas Bird 5 BordBuchanan 48"x60" Type "C" 
Faja Transportadora de 36"x800' (Nº Tl) 
Faja Transportadora de 36"x800' (Nº T2) 
Tomamesa Giratoria 
Faja Transportadora d 36"x200' (Nº T3) 
Canchas de Almacenamiento (Capacidad de 4500 ton c/u) 
Alimentadores Vibratorios Hewitt Robins de 48"x10" 
Faja Transportadora de 42"x374' (Nº Cl) 
Tolvas para mineral grueso de mina (Capacidad 500 ton e/u) 
Alimentadores de oruga de 48" 
Faja Transportadora de 48"x640' (Nº 2) 
Cedazos Estacionarios de 5'x12' (4" de luz) 
Chancadoras Giratorias Traylor Bu! ldog de 20" (set de 4") 
Faja Transportadora de 36"x482' (Nº 4) 
Cedazo Vibratorio de doble piso Allis Chalmers de 6'xl2' 
Chancadora Symons Standard de 7' 
Faja Transportadora de 36"xl 89' (Nº 5) 
Faja Transportadora de 36"x306' (Nº 6) 
Cedazo Vibratorio Symons de 4'x8' (para leña) 
Cancha de Desperdicio de Leña 
Faja Transportadora de 36"x67' (Nº 8) 
Faja Transportadora de 36"x265' (Nº 9) 
Cedazos Vibratorios de 6'x 16' 
Chancadora Symons de Cabeza Corta de 7' 
Faja Transportadora de 36"x 188' (Nº 11) 
Faja Tran portadora de 30"x238' (Nº 15) 
Faja Transportadora de 30"x960' (Nº 16) 
Tripper (Distribuidor de Carga) 
Tolvas para mineral fino(Capacidad 1000 ton e/u) 
Faja Transportadora de 36"x98' (Nº l lA) 
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10 
11 
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13 
14 
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17 
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CANT. 
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CONCENTRADORA PARAGSHA 

CIRCUITO DE MOLIENDA 

(8500 TONELADAS POR DIA) 

LEYENDA 

DESCRIPCION 

Tolvas para mineral fino (Nº 1, 2, 3, 4 y 5) 
Alimentador de faja de 42"x39' ("A") 
Alimentador de faja de 42"x29' ("B") 
Eaja Transportadora de 24"x14 l' ("C") 
Alimentador de faja de 36"x45'8" ("D") 
Molino de Barras Primarios Marcy de 9'x12' (Nº 1, 2 y 3) 
Molino de Bolas Secundario Allis Chalmers de 7.5'x7' (Nº 1, 5 y 9) 
Bombas Wilfley 5CB (Nº 1, 2, 5 y 6) 
Ciclón Primario Krebs de 20" 
Molinos de Bolas Terciarios A. Chalmers de 7.5'x7' (Nº 2, 3, 4, 6, 7 y 
Bombas Wilfley 5CB (Nº 3, 4, 7 y 8) 
Ciclón Secundario Krebs de 15" Primera Sección 
Alimentador de faja de 42"x62' ("E") 
Alimentador de faja de 42"x39' ("F") 
Alimentador de faja de 36"x45' ("G") 
Alimentador de fajR de 30"x39' ("H") 
Faja Transportadora ("J") 
Faja Transportadora de 24"x 112' ("I") 
Alimentador de faja de 36"x41' ("K") 
Bombas Wilfley 5CB (Nº 86 y 87) 
Ciclón Primario Krebs de 15" (tercera sección) 
Bombas ASH de l0"xl0" (Nº 15 y 16) 
Balanzas Electrónicas Ronan X96N 
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Nº CANT. 

1 2 
2 8 

3 
4 2 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 2 
10 2 
11 1 
12 2 
13 2 
14 2 
15 2 
16 2 
17 1 
18 1 
19 2 
20 1 
21 1 
22 1 
?,., _.) .) 

24 2 
25 5 
26 2 
27 1 
28 1 
29 1 
30 1 
31 1 
32 1 

CONCENTRADORAPARAGSHA 

CffiCUITO DE FLOTACION DE ZINC 

(8500 TONELADAS POR DIA) 

LEYENDA 

DESCRIPCION 

Bombas ASH de 1 O" x 1 O" (Nº3 l y 32) 
Acondicionadores Denver de 8' x 8' (Nº 1-2-3-6-7-8) y de l0'xl0' (Nº

4-5-9-1 O).
Acondicionadores Denver de l0'xl0' (Nº 11-12-13) .
Bombas Denver SRL - C de 12" x 10" (Nº 13 y 14).
Banco de 3 celdas Agitair 120. Rougher I (Banco Nº9).
Banco de 1 celda OK - 28. Rougher I (Banco 1000)
Banco de 3 celdas Agitair 120. Rougher II (Banco Nº 11)
Banco de 2 celdas OK - 28. Rougher II (Banco 2000)
Bancos de 3 celdas OK - 16 Scavenger I y II (Banco 13 y 15)
Bombas Denver SRL·- C de 12" x 10" (Nº 50 y 51)
Banco de 3 celdas WEMCO 120. Tercera Limpieza.
Bombas Denver SRL - C de 12" x 10" (Nº 50 y 51)
Bombas Denver SRL - C de 10" x 8" (Nº 43 y 44)
Bancos 3 celdas Agitair 120. Primera Limpieza (Banco Nº 17 y 18)
Bombas Denver SRL - C de 14" x 12" (Nº 45 y 46)
Bancos 3 celdas Agitair 120. Segunda Limpieza (Banco Nº 19 y 20)
Bomba Denver SRL - C de 8" x 6" (Nº 81)
Bomba Denver SRL - C de 10" x 8" (Nº 82)
Celdas columna de 8' diam. x 10m
Banco de 3 celdas Denver DR - 300. Cuarta Limpieza (Banco Nº 21)
Bomba Denver SRL - C de 10" x 8" (Nº 80 A)
Banco de l celda RCS 30 Rougher I
Espesadore Dorr Oliver de 50' x 10' (Nº 1-3-4)
Bombas Wilfley 4CB (Nº 64 y 68)
Filtros de Tambor Dorr 01 iver de 11.5' x 12' (Nº 1-2-3-5-6)
Fajas transportadora (Nº 19 y 21)
Faja transportadora (Nº27)
Tolva Neumática
Carro de Ferrocarril a la Oroya, Callao y Cajamarquilla (línea Nº 2)

Balanza Electrónica de plataforma marca Toledo de 100 ton

Faja Transportadora (Nº 24)
Faja Transportadora (Nº 25).
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fig. nº 5 
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CONCENTRADORAPARAGSHA 

CIRCUITO DE FLOTACION DE PLOMO 

(8500 TONELADAS POR DIA) 

LEYENDA 

DESCRIPCION 

Bombas ASH de l0"xl0" (Nºl5 y 16) 
Cajones distribuidores 

Bancos de 4 celdas DR - 500 Nº 1 y 2. Flotación Rougher. 
Bancos de 3 celdas DR - 500 Nº3 y 4 .  Flotación Scavenger 
Bancos de 4 celdas DR - 300 Nº 5. Flotación Scavenger. 
Bombas Denver SRL - C de 14"x12" (Nº 94 y 95). 
Nido de 6 ciclones de 15" 

Molinos de Bolas Marcy de 8 l/2'x9' (R2 y R3) y 9'x10 1/2' (RJ) 
Bombas Denver SRL - C de 12" x 10" (Nº 9 y 10) 
Bombas Denver SRL - C de 10" x 8" (Nº 27 y 28) 
Bombas ASH SRL - C de l0"xl0" (Nº31 y 32) 
Banco de 4 celdas DR - 300 Nº 6.  Primera Limpieza. 
Banco de 3 celdas OK - 8. Segunda Limpieza. 
Banco de 2 celdas DR - 300 Nº 7 .  Tercera Limpieza. 
Espesadores Dorr Oliver de 50' x 10' (Nº 2 y 5) 
Bombas Wilfley 4CB (Nº 69 y 70) 
Acondicionador de 8' x 8' 
Bomba ASH de 5" x 4" 
Filtro prensa EIMCO 
Faja transportadora (Nºl) 
Faja transportadora (Nº2) 
Filtro prensa HOESCH 
Carro de Ferrocarril (Línea Nº 4) 
Balanza Electrónica marca Toledo de 100 ton 
Faja transportadora (Nº l) 
Faja transportadora (Nº2) 
Faja transportadora (Nº3) 
Faja transportadora (Nº4) 
Cocha de concreto. 
Molino de Bolas Primario Marcy de 12' x 13' (Nº4) 
Bombas Denver de 14"xl2" (Nº l8 y 19) 
Nido de ciclones Krebs de 15" Nº 2. 
Banco de 3 celdas unitarias WEMCO 300 
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2.4. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN: 

En el presente informe se considera las líneas del proceso para una producción de 

8500 TMD y se presenta en los layout de las líneas del proceso en las figuras nº 2, 3, 4 y 

5 (El DIAGRAMA DE FLUJO general se presenta en la sección planos). El proceso esta 

diseñado para tratar 8500 TMD, operando 30 días por mes. La planta tiene cinco líneas 

de producción que se describen a continuación. 

2.4.1 CHANCADO 

Esta sección comprende las etapas de chancado primario, con dos chancadoras 

giratorias TRA YLLORS BULLDOG (O 1 en stand by), seguida de una chancadora 

secundaria SYMONS STD de 5.1/2' que opera en circuito abierto con un cedazo de 

doble deck de 6'xl2'. Finalmente tiene una chancadora terciaria SYMONS SHORT 

HEAD de 7' que opera en circuito cerrado con dos cedazos de simple deck de 6' x 

16'. Las mallas que controlan el producto final son de 5/8" x 1.1/2 ". 

2.4.2 MOLIENDA - CLASIFICACIÓN 

El circuito actual, tiene tres módulos de molienda primaria-secundaria, cada 

uno conformado por un MOLINO DE EJES 9'xl2', opera en circuito bierto, 

seguido de un MOLINO DE BOLAS de 7. l/2'x7' que opera en circuito cerrado con 

un hidrociclon KREBS D-20. El circuito, de molienda adicionalmente tiene dos 

módulos de molienda terciaria, cada uno de ellos conformado por 03 MOLINOS DE 
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BOLAS de 7. l/2'x7' que operan en circuito cerrado con 02 hidrociclones KREBS 

D-15.

2.4.3 FLOTACIÓN 

2.4.3.1 FLOTACION DE PLOMO 

El circuito de plomo tiene una etapa rougher con dos bancos de 

flotación DEN
V

ER DR-500 seguido de una etapa de flotación scavenger con dos 

bancos de flotación DENVER DR-500 y un banco DENVER DR-300. Tiene tres 

etapas de limpieza, dos bancos DENVER DR-300 y uno OK-8. 

Actualmente, el relave rougher plomo es remolido en 03 molinos de bolas, dos 

molinos de tamaño 8. l/2'x9' y uno de 9'xl0. l/2'. 

2.4.3.2 FLOTACION DE ZINC 

La sección de flotación de zinc comprende una etapa de 

acondicionamiento, seguida de una flotació rougher resco realizada en una 

celda tanque RCS-30, celda OK 1000 pies cúbicos y otra AGIT AIR 120. Tiene 

una flotación ougher s cundario realizada en dos celda OK 1000 pies cúbicos y 

una AGITAIR 120; a esta etapa le sigue dos bancos de flotación scavenger 

OK500 pies cúbicos. El circuito de limpieza tiene cuatro etapas: 04 bancos 

AGIT AIR 120 (primera y segunda), un banco WEMCQ "'00 (tercera) y un banco 

DENVER DR-300; adicionalmente tiene dos columnas de flotación de 1.8m x 

14m. 
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2.4.4 ELIMINACION DE AGUA 

Los circuitos de espesadores están diseñados para producir 500 TMD y 1200 

TMD de concentrados de plomo y zinc respectivamente, de igual manera los filtros de 

tambor y de presión. 

El circuito de plomo tiene 03 espesadores de 50'xl O' seguido de un filtro al vacío de 

tambor de l l. l/2'xl2' y un filtro prensa HOESCH de 22m2. 

El circuito de zinc tiene 03 espesadores de 50' x 1 O' seguido de cuatro filtros al vacío 

de tambor de 12' x 12'. 

2.4.5 DISPOSICION DE RELAVES 

Esta etapa del proceso contempla dos operaciones. Transporte de relaves que se 

hace por gravedad empleando una tubería de 19" de diámetro a una distancia de 4 km. El 

almacenamiento de relaves se hace en la represa OCROYOC, cuyo método de 

disposición es con DIQUE PERMEABLE construido con material prestado. 

La Planta Concentradora cuenta con cinco líneas de producción que operan en serie, sin 

embargo cada línea tiene equipos distribuidos en paralelo. 

La producción mensual promedio de concentrado es de 1000 TM de Zn y 300 TM de 

Plomo trabajando los 30 días del mes y las 24 horas del día, en ella se realizan tres 

tumos de trabajo (cada uno de 8 horas). Anualmente tendremos 24 x 365 = 8760 horas 

de trabajo. Se estima que durante el año se deja de operar, en porcentaje de tiempo 10%. 
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Esto es debido a paradas por mantenimiento preventivo, correctivo programado, 

imprevistos y parada anual el día 1 de mayo. 

Finalmente el tiempo de operación anual neto es del 90%. 

Top. = 0.9 x 8760 hr; Top. anual= 7884 horas. 
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2.5. METODOLOGIA DE TRABAJO: 

2.5.1 RECURSO HUMANO: 

Actualmente el Departamento de Mantenimiento cuenta con el siguiente 

personal: 

Personal Administrativo: 

• Jefe de mantenjrniento Planta Concentradora.

• Asistente Jefe de Manterumiento.

• Programador de Mantenimiento.

Personal Obrero: 

• O 1 Sobrestante

• 03 Lubricadores

e, 02 Torneros

• 02 Carpinteros

• 06 Maestros Mecánicos

• 06 Mecánicos de primera

• 12 Oficiales Mecánicos

• 06 Soldadores

• 04 Oficial Soldador

• O 1 Almacenero

Total: 03 Empleados y 43 Obreros 
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2.5.2 ORGANIZACION: 

La metodología de trabajo actual esta organizado de la siguiente manera: 

• Se realizan informes diarios de los supervisores de producción de la guardia

de noche, con referencia a fallas mecánicas de equipos e instalaciones

(tuberías, cajones, chutes, etc.)

• Según este reporte se programa el personal de mantenimiento, siendo la

mayoría en muchos casos.

• El personal libre se programa para reparaciones del mantenimiento

preventivo o fabricaciones metal mecánicas

• Se realizan reparaciones de mantenimiento correctivo programado.

• Las intervenciones programadas para mantenimiento preventivo se están

cumpliendo en un 50% por razones de producción.

• La infraestructura actual cuenta con tres talleres: taller de maestranza, taller

eléctrico y taller de fabricaciones y soldadura. Cada uno de estos talleres

cuenta con los equipos y herramientas adecuadas para los trabajos de

mantenimiento mecánico eléctrico (se adjunta relación de equipos y

herramientas en anexo l ).

2.5.3 FORMATOS DE REPORTES: 

Se han realizado formados de control de personal y de actividades distribuidos 

por áreas y maquinas que se encuentran codificadas, las horas trabajadas son distribuidas 
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de acuerdo a la intervención de cada maquina que a su vez son ingresadas diariamente al 

software elaborado para los reportes mensuales de intervenciones y estadísticas. 

Se adjunta en el Apéndice A los formatos de reportes elaborados. 

2.6. REPORTES TECNICOS: 

Para estos reportes se cuenta con un software de mantenimiento donde se almacena 

diariamente los reportes diarios de reparaciones, donde se controla numero de 

intervenciones por equipo, horas hombre empleados, personal que realiza eficientemente 

estos trabajos y costo por intervenciones. 

Posteriormente se utilizaran estos reportes para el programa de mantenimiento 

preventivo. Se adjuntan reportes en el Anexo 2. 
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CAPITULO 111 

ANÁLISIS HISTORICO DE DA TOS 

3.1. ANALISIS DE FALLAS: 

3.1.1. PRINCIPALES TIPOS DE FALLAS 

\../ / 
Del registro de fa)fls se ha tomado en cuenta las �s que ocurren en ella. Existe

una base de datos iadas del software que almacena los datos de intervención de 

equipos a partir del año 2001. Por lo que se ha tomado en cuenta la opinjón de los 

ingenieros, operadores y técnicos del área, así como la consulta de los manuales técnicos 

y textos. 

A continuación se detallan cada uno de los equipos con sus tipos de falla: 

TIPO DE 
Nº DESCRIPCION 

FALLA 

1 Motor A 

2 Bombas de pulpa A,C 

3 Bombas de Agua A,B 

4 Moto reductor A,I 

5 Molino A,D 

6 Chancadora Quijada A,E,M,N 

7 Chancadora Cónica A,F,M,N 

8 Zarandas Vibratorias A,G 
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9 Fajas Transportadoras 

10 Hidrociclones 

1 1 Alimentador de Placas 

12 Alimentador Vibratorio 

13 Cedazos estacionarios 

14 Tolvas 

Tipo A: Fallas en Motores: 

Ruido en las escobillas 

Desgaste en la superficie del colector. 

Chisporroteo. 

Incrustaciones de Cobre. 

Desgaste de escobillas. 

so de carbones de distinto grado. 

Sobrecalentamiento en la carcaza. 

Vibraciones excesivas. 

Corto circuito. 

Cojinetes desgastados. 

Variaciones en su velocidad. 

Deterioro de los aislantes de las bobinas. 

Conexiones defectuosas. 

Calentamiento del cojinete y eje. 
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Calentamiento del colector. 

Cortocircuito y fuego en el colector. 

Ruidos anormales de origen mecánico y magnético. 

Tipo B: Fallas en bombas de agua: 

Flujo insuficiente 

Presencia de cuerpos extraños en el impulsor 

Emulsión de aire en el fluido. 

Anillos de desgaste averiados. 

Impulsor desgastado. 

Consumo excesivo de potencia. 

Gasto excesivo en sellos. 

Mal alineamiento de los acoplamientos 

Chumaceras gastadas. 

Desbalanceo dinámico. 

Calentamiento excesivo 

Rozamiento metálico 

Vibración y ruidos anormales. 

Falla en la prensa estopa. 

Falla en el motor eléctrico. 

Mala lubricación. 

Velocidad baja en el eje. 
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Tipo C: Fallas en bombas de pulpa: 

Flujo insuficiente 

Presencia de cuerpos extraños y arenamiento en el impulsor 

Fugas en sellos tipo gland. 

Impulsor desgastado. 

Calentamiento excesivo de cilindro del eje. 

Gasto excesivo en sellos. 

Rodamientos gastados. 

Desbalanceo dinámico. 

Rozamiento metálico 

Vibración y ruidos anormales. 

Falla en la prensa estopa. 

� Falla en el motor eléctrico. 

Mala lubricación. 

Velocidad baja en el eje. 

Tipo D: Fallas en Molinos: 

Recalentamiento de las chumaceras 

Excesiva vibración en chumaceras y contraej.e

Nivelación y Alineamiento incorrecto. 

Calibración correcta del Backlash. 
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Rotura de dientes por mal encuentro de dientes (backlash). 

Falla en rodamientos y sellos. 

Falla en sistema de lubricación (bomba hidráulica, filtros, mangueras) 

Desgaste de Chaquetas de cilindro y tapas 

Tipo E: Fallas en Chancadora Cónica 

Rotura de resortes 

Calentamiento de la funda del eje principal 

Calibración incorrecta del backlash. 

Rotura de dientes por mal encuentro de dientes 

Falla en rodamientos y sellos 

Falla en sistema de lubricación (bomba hidráulica, filtros, mangueras) 

Rotura de correas de transmisión 

Excesiva vibración en el frame ( causa de rajaduras). 

Rotura de pernos de anclaje por soltura mecánica. 

Desgaste de la excéntrica 

Desgaste de Forros Mantle y Bolw liner 

Tipo F: Fallas en Chancadora Quijadas. 

Rotura de resortes 

Desgaste de Toggles, pitman, diafragma. 

Falla en rodamientos 
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Rotura de correas de transmisión 

Excesiva vibración en el Frame (causa de rajaduras) 

Nivelación y alineamiento incorrecto. 

Falla en sistema de lubricación (bomba hidráulica, filtros, mangueras) 

Desgaste de forros Jaw plate. 

Tipo G: Fallas en Zarandas 

Rotura de resortes 

Falla en rodamientos y sellos 

Cambio de funda del eje principal 

Rotura de correas de transmisión. 

Lubricación deficiente 

Nivelación y alineamiento incorrecto 

Tipo H: Fajas Transportadoras 

Corte de Faja por rozamiento y mal alineamiento 

Desgaste de polines (carga, impacto, retomo y autoalineantes). 

Desgaste de guardi ! las. 

Desgaste de chutes, faldones de transferencia. 

Bastidores en mal estado y nivelación. 

Poleas desgastadas (Cola, Motriz, contrapeso y direccionales). 

Rotura de sproketts de transmisión. 
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Tipo I: Reductores 

Excesiva vibración por mal alineamiento 

Calentamiento por lubricación deficiente. 

Desgaste de engranajes. 

Desgaste de rodamientos y sellos. 

Tipo J: Hidrociclones 

Desgaste del cuerpo del ciclón ( cilindro y cono) 

Desgaste de apex. 

Obstrucción del flujo de ingreso y salida. 

Tipo K: Alimentador de Placas 

Desgaste de Placas tipo orugas. 

Desgaste de ejes de transmisión y rodajes. 

Cambio de ruedas dentadas de transmisión. 

Rotura de correas de transmisión. 

Tipo L: Alimentador Vibratorio 

Cambio de resortes de amortiguación. 

Desgaste de rodajes y sellos 

Desgaste de cajón alimentador 
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Tipo M: Fallas en válvulas: 

Fuga del fluido 

Corrosión 

Incrustamiento 

Desperfectos mecánicos 

Elementos giratorios y deslizantes trabados 

Empaquetadura del vástago rota. 

Discos gastados. 

Desgaste del asiento. 

Problemas de lubricación. 

Tipo N: Fallas en manómetros, termómetros y otros dispositivos de control 

Calibración deficiente 

Lecturas incorrectas por defectos internos. 

Presencia de cuerpos extraños 

Resortes fatigados. 

AJto grado de humedad. 

Corrosión. 

Sistemas de alarmas bloqueadas. 

Incrustaciones. 

Vástagos defectuosos. 

Caja metálica protectora con averías. 
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Sensores con fallas. 

Mediciones de nivel defectuosos. 

Rociadores de agua interrumpido. 

Deficiencia en el circuito de enfriamiento (Intercambiadores). 

Tipo O: Fallas en Cedazos estacionarios 

Desgaste de parrilla estacionaria. 

Rotura prematura de uno de las barras de la parrilla 

Cambio de cadenas o eslabones de amortiguación de carga. 

Tipo P: Fallas en Tolvas 

Desgaste de planchas o forros en descarga de tolva. 

Desgaste de enchaquetado interior de tolva 

Cambio de rieles en la parrilla de ingreso de mineral. 
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3.1.2. REGISTRO DE FALLAS DE LAS MAQUINAS Y/O EQUIPOS 

La Planta cuenta recientemente con un registro adecuado acerca de las fallas de las 

maquinas desde el año 2001. Se tomará los registros desde el año 1999 hasta el 2001 

para establecer el análisis de fallas, además se proporcionaron datos de técnicos e 

ingenieros que constituyen recomendaciones para la ejecución del mantenimiento: 

A las bombas de pulpa se ie debe hacer mantenimiento general cada 2 meses 

A los motores de las bombas, molinos, chancadoras, zarandas y alimentadores se les 

debe hacer mantenimiento general cada 4 meses. 

A las bombas de agua se les hace mantenimiento general cada 4 meses. 

A los molinos se le hace mantenimiento general de acuerdo al tipo de trabajo: 

Molino Primario: cada 6 meses 

Molino secundario: cada 8 meses 

Molino terciario: cada 1 O meses 

Molino remolienda: cada 1 O meses 

Sin embargo, se debe realizar nivelación y alineamiento de acuerdo al Monitoreo de 

análisis vibracional. 

A la chancadora de quijada se le hace mantenimiento general cada 6 meses 

A la chancadora cónica se le hace mantenimiento general cada 4 meses. 

A las Zarandas se le debe hacer mantenimiento cada 2 meses. 

A los alimentadores (Apron feeder y Vibratorio) se le hace mantenimiento cada 4 

meses. 
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A los motoreductores y reductores se les hace mantenimiento cada 4 meses. 

A los cedazos estacionarios se les cambia de placas cada 5 meses. 

A las Tolvas se le debe hacer mantenimiento de acuerdo al desgaste de los forros 

interiores cada 6 meses y el cambio de rieles en la parrilla superior cada 1 O meses. 

Generalmente se realiza parchado de la zona afectada por razones de operación. 

Se adjunta registro de fallas principales desde enero del 2001 hasta febrero del 2002 en 

el anexo# 2. 
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3.1.3.ANALISIS DE FALLAS Y PORCENTAJES ACUMULADOS 

Se dispone del historial por mes desde el año 2001 hasta el febrero 2002, que se 

adjunta en el anexo 2. Por lo que desarrollaremos las tablas adecuadas según los 

datos obtenidos y el tiempo proyectado en los años anteriores: 

1.- AREA DE MOLIENDA 

a) Alimentadores de Fajas (A,B,C,D,E,F,G,H,l,J,K)

AÑO EDAD # FALLAS FALLA ACIIM. % FALLAS ¾FALLAS ACUM. 

1999 0-1 8 8 30 30 

2000 1-2 9 17 33 63 

2001 2-3 10 27 37 100 

b) Molino de barras primario Marcy de 9'xl2' RM #1(1PR201):

A.!'10 EDAD # FALLAS FALLA ACUM. % FALLAS ¾FALLAS ACU:',,1. 

1999 0-1 8 8 20 20 

2000 1-2 12 20 30 50 

2001 2-3 20 -l0 50 100 

c) Molino de barTas primario Marcy de 9'xl2' RM #2 (1PR202):

A5i0 EDAD # FALLAS FALLA ACUM. % FALLAS ¾FALLAS ACU:',,1. 

1999 0-1 6 6 18 18 

2000 1-2 10 16 29 -17 

2001 2-3 18 34 53 100 

d) Molino de barras primario Marcy de 9'xl2' RM #3 (1PR203):

A'.\'0 ED.-\D # F.-\LLAS F.-\LLA .-\Cl"i\l. % F.-\LL..\S ¾FALLAS .-\CT.\I. 

1999 0-1 -l 4 2-l 24 

2000 1-2 6 10 35 59 

2001 2-3 7 17 -11 100 
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e) Molino de bolas secundario Al lis Chalmers de 7.5'x7' (# 1,5 y 9):

...\:\0 EDAD # FALLAS FALLA ACU\1. % FALLAS ¾FALLAS ACU\1. 

1999 0-l 4 -l 27 27 

2000 l-2 5 9 33 60 

2001 2-3 6 15 40 100 

f) Molino de bolas terciarios Allis Chalmers de 7.5'x7' (#2,3,4,6, 7y8):

AÑO EDAD # FALLAS FALLA ACUM. % FALLAS ¾FALLAS ACUM. 

1999 0-l 3 3 25 25 

2000 l-2 4 7 33 58 

2001 2-3 5 12 42 100 

g) Bombas Primarias \Vilfley 5CB (#1,2,5,6,86 y 87):

Ai'-;O EDAD # FALLAS FALLA ACUi\.1. % FALLAS ¾FALLAS ACUM. 

1999 0-1 12 12 25 25 

2000 1-2 16 28 33 58 

2001 2-3 20 48 42 100 

i) Bombas Secundarias Wilfley 5CB (#3,4,7 y 8):

A�O ED.-\D # FALLAS FALLA ACUM. % FALLAS ¾FALLAS .\CU\J. 

1999 0-l 6 6 25 25 

2000 1-2 8 1-l 33 58 

2001 2-3 10 24 42 100 

j) Bombas de ASH DE l O"X lO" hacia flotación:

A:'<0 ED.-\D # FALLAS FALLA .\CU\!. % FALLAS ¾FALLAS ACUM. 

1999 0-1 6 6 25 25 

2000 1-2 8 1-l 33 58 

2001 2-3 10 20 42 100 

k) Bombas Den ver 14"x 12" Remolienda:

A:-.CO EDAD # F . ..\LL.-\S FALLA .\Cl
º

\1. % FALLAS ¾FALLAS ACC\I. 

1999 0-1 6 6 27 27 

2000 l-2 7 l3 32 59 

2001 2-3 9 22 -ll 100 
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l) Ciclones primarios Krebs de 20" y Krebs de 15":

ASO EDAD # FALLAS FALLA ACUM. % FALLAS ¾FALLAS ACUl\l. 

1999 0-1 6 6 25 25 

2000 1-2 8 14 33 58 

2001 2-3 10 24 42 100 

rn) Nido de Hidrociclones Kreb D-15: 

A:--10 EDAD # FALLAS FALLA ACUM. % FALLAS ¾FALLAS ACUM. 

1999 0-1 6 6 29 29 

2000 1-2 7 13 33 62 

2001 2-3 8 21 38 100 

11.- AREA DE CHANCADO 

a) Tolva de gruesos (capacidad 500tn/hr):

ASO EDAD # FALLAS FALLA ACUM. % FALLAS ¾FALLAS ACUM. 

1999 0-1 4 4 31 31 

2000 1-2 4 8 31 62 

2001 2-3 5 13 38 100 

b) Alimentador de oruga de 64"x22' (lPLl0l):

ASO EDAD # FALL\S FALLA ACUM. % FALLAS ¾FALLAS ACUM. 

1999 0-1 4 4 31 31 

2000 1-2 4 8 31 62 

2001 2-3 5 13 38 100 

c) Cedazo vibratorio de 5' x 10' (1PZ501):

ASO EDAD # FALLAS FALLA ACuM. % FALLAS ¾FALLAS .-\CC:\·I. 

1999 0-1 7 7 30 30 

2000 1-2 7 1-l 30 61 

2001 2-3 9 23 39 100 

d) Chancadora de Quijadas Bird 5 bordBuchanan 48"x60" Type "e" (IPQl0l) :

ASO EDAD # FALLAS FALLA ACL"\I. % FALLAS %F.-\LL.-\S . ..\CT.\I. 

1999 0-1 6 6 32 32 

2000 1-2 6 12 32 63 

2001 2-3 7 19 37 100 
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e) Fajas transportadoras primarias de 36" (T 1, T2, T3, giratoria):

A.'iO ED.-\D # FALLAS F.-\LLAACUM. % F.-\LLAS ¾FALLAS ACUM. 

1999 0-1 1-1 14 25 25 

2000 1-2 18 32 32 57 

2001 2-3 2-1 56 43 100 

f) Alimentadores vibratorios Hewitt Robins:

AÑO EDAD # F.-\LLAS FALLAACUM. % FALLAS ¾FALLAS ACUM. 

1999 0-1 6 6 30 30 

2000 1-2 6 12 30 60 

2001 2-3 8 20 40 100 

g) Faja transportadora de 42" x 374' (#C 1), 1PJ304:

A'.'1O EDAD # F.-\LLAS FALLA ACUM. % FALLAS ¾FALLAS ACUM. 

1999 0-1 10 10 24 24 

2000 1-2 14 2-1 33 57 

2001 2-3 18 42 43 l00 

h) Tolvas para mineral grueso de m.ina (capacidad 500 tri):

A'.'1O EDAD # FALLAS FALLA ACU\I. % FALLAS ¾FALLAS ACUM. 

[999 0-l 2 2 29 29 

2000 1-2 2 4 29 57 

2001 2-3 3 7 43 100 

i) Alimentadores de oruga de 48":

A.'\O EDAD # FALLAS F.-\LLA.-\CUM. % FALLAS ¾FALL.-\S ACU\-1. 

1999 0-1 4 4 31 31 

2000 1-2 -l 8 31 62 

2001 2-3 5 13 38 100 

j) Faja Transpo11adora de 48"x 640' (#2), 1PJ309:

.-\SO ED.-\D # F.-\LL.-\S F.-\LL.-\ ACC\I. % FALLAS ¾FALLAS .-\CL"\I. 

1999 0-1 12 12 26 26 

2000 1-2 1-l 26 30 57 

2001 2-3 20 46 -l3 100 
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k) Cedazos Estacionarios de 5'x 12':

A.'iO EDAD # FALLAS FALLA ACU:'\I. % FALLAS ¾FALLAS ACUi\1. 

1999 0-1 3 3 30 30 

2000 1-2 3 6 30 60 

2001 2-3 4 10 40 100 

1) Chancadora Giratorias Traylor Bulldog de 20" (set de 4").

AÑO EDAD # FALLAS FALLA ACUM. % FALLAS ¾FALLAS ACUM. 

1999 0-1 6 6 24 24 

2000 1-2 9 15 36 60 

2001 2-3 10 25 40 100 

m) Faja transportadora de 36" x 482' (#4), 1PJ309:

ASO ED,\D # FALLAS FALLA ACUM. % FALLAS %FALLAS ACUM. 

1999 0-1 12 12 24 2-l 

2000 1-2 18 30 36 60 

2001 2-3 20 50 40 100 

n) Cedazo vibratorio de doble piso Allis Chalmers de 6'xl2' (1PZ201):

A:-.CO EDAD # FALLAS FALLA AClJ:'\I. % FALLAS ¾FALLAS ACUi\l. 

1999 0-1 5 5 25 25 

2000 1-2 6 11 30 55 

2001 2-3 9 20 45 100 

o) Chancadora Symons Standard de 7' (1PQ301):

A;\'O ED.\D # FALLAS FALLA ACC.\,I. % F.-\LLAS ¾F.-\LLAS ACTM. 

1999 0-1 6 6 26 26 

2000 1-2 8 1-l 35 61 

2001 2-3 9 ?' _., 39 100 

p) Faja transportadora de 36"x302' (#5, 6), 1PJ310, 1PJ3 l l:

.-\SO EDAD # F.-\LLAS FALLA .-\CL"\I. % FALLAS %FALLAS ACC.\-1. 

1999 0-1 10 10 21 21 

2000 1-2 15 25 32 53 

2001 2-3 22 -17 47 100 
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q) Faja transportadora de 36" (# 8, 9), 1PJ313, 1PJ314:

A:\"0 EDAD # F.-\LL.-\S FALLA ACUM. % FALLAS ¾FALLAS ACU:',,1. 

1999 0-1 12 12 26 26 

2000 1-2 16 28 35 61 

2001 2-3 18 46 39 100 

r) Cedazos vibratorios de 6' x 16' AJlis Chalmers (1PZ202, 1PZ203):

AÑO EDAD # FALLAS FALLA ACUM. % FALLAS ¾FALLAS ACUM. 

1999 0-1 6 6 21 21 

2000 1-2 10 16 36 57 

2001 2-3 12 28 43 100 

s) Chancadora Symons de cabeza corta de 7' (1PQ302):

AÑO EDAD # FALLAS FALLA ACUM. % FALLAS ¾FALLAS ACUM. 

1999 0-1 4 4 29 29 

2000 1-2 5 9 36 64 

2001 2-3 5 14 36 100 

t) Fajas transportadoras de 36" (#11, 15, 16):

A:\O EDAD # FALLAS FALLA ACUM. % FALLAS ¾FALLAS ACUi\l. 

1999 0-1 12 12 29 29 

2000 1-2 14 26 33 62 

2001 2-3 16 42 38 100 

u) Distiibuidor de carga Tripper:

ASO EDAD # F.-\LLAS F.-\LLA ACU,\,I. % FALL.-\S ¾FALLAS ACLi\l. 

1999 0-1 4 4 31 31 

2000 1-2 4 8 31 62 

2001 2-3 5 13 38 100 

w) Tolva de Finos 100 tn (cantidad 05):

A:\0 EDAD # FALL\S F.-\LL.-\ .-\Cl":'-1. % FALLAS ¾FALLAS ACL":'-1. 

1999 0-1 4 4 31 31 

2000 1-2 4 8 31 62 

2001 2-3 5 13 38 100 
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3.2. ESTADISTICAS CON CALCULOS DE CONFIABILIDAD. 

El modelo matemático que se ajusta a las características de los equipos es el Modelo 

de Weiball,, que es aplicab e a todo ciclo de vida de la maquina, esto es etapa de 

infancia, vida útil y desgaste. 

El modelo de Weiba1l presenta la siguiente función de distribución: 

donde: 

f(t)= B(t-µ)13-l X e-((t-µ)/n) .......... (1)
nl3 

f3: Pendiente ó parámetro de fondo ( ciclo de vida de la maquina). 

µ: Parámetro de posición (periodo de garantía). 

n: Parámetro de escala (tiempo ó edad de falla). 

t: Tiempo de operación. 

Además se debe cumplir: 

µ :'.S_t, n > O, í3 > o

a) Probabilidad de Falla [ F(t)] :

F(t) = 1 - e-((t-µ)/n) ................... (2)



b) Confiabilidad [ R(t)] :

R(t) - e-((t-µ)/n) ................... (3) 

c) Frecuencia de fallas ( R(t)] :

d) Tiempo medio entre fallas [ MTBF(t) ] :

MTBF (t) = 1 -

.(4) 

n í3 ........... (5) 

Z(t) J3 (t-µl- I 

e) Disponibilidad Operacional [ A(o)] :

A( o) = __ M_T_B_M __ ..................... ( 6) 

MTBM+MDT 

Donde: 

MTBM: Tiempo medio entre tareas ó actividades de mantenimiento 

MDT: Tiempo fuera de servicio de la máquina debido a tareas de mantenimiento, 

no se considera tiempo de parada. 

Cuando no hay información: MTBM = MTBF 
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CALCULO DE PARA�IETROS EN EL ABACO DE KAO: 

Los datos obtenidos de porcentajes de fallas acumuladas, y el tiempo de operación 

de cada equipo nos permite trazar la curva en el Abaco de Kao, para obtener los 

parámetros que definen el modelo matemático de Weiball. Se adjunta Abaco de kao 

en la fig. nº6 Los valores obtenidos para cada uno de las maquinas se muestran en el 

siguiente cuadro: 

51 
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Parámetros de WEIBALL 

EQUIPOS 

B n 

1.- AR.EA DE MOLIENDA: 

Alimentadores de Fajas (A,B,C,D,E,F,G,1--1,1,J,K) 1.40 2.00 

Molino de barras primario Marcv de 9'x 12' RM # 1 1.50 2.20 

Molino de barras primario Marcv de 9'x l 2' RM #2 1.60 2.25 

Molino de barras primario Marcv de 9'x 12' RM #3 1.50 2.10 

Molino bolas secundario Allis Chalmers de 7.5'x7 1.1 O 2.10 

Molino bolas terciarios Allis Chalmers de 7 .5'x7' 1.20 2.10 

Bombas Primarias Wi.lfley 5CB (# 1,2,5,6,86 v 87) 1.25 2.15 

Bombas Secundarias Wil!ley SCB (#3,4,7 y 8) 1.25 2.15 

Bombas de AS!--1 DE IO"XIO" hacia flotación 1.1 O 2.10 

Bombas Denver l 4"x 12" Remolienda 1.10 2.10 

Ciclones primarios Krebs de 20" y Krebs de 15" 1.25 2.15 

Nido de Hidrociclones Kreb D-15 1.10 2.10 

IL- AREA DE CHANCADO: 

Tolva de gruesos (capacidad 500tn/hr) 1.1 O 2.10 

Alimentador de oruga de 64"x22' (IPLIOI) 1.1 O 2.10 

Cedazo vibratorio de 5' x I O' ( 1PZ501) 1.15 2.10 

Chancadora Quijadas Bw-d bordbuchanan 48"x60" 1.25 2.00 

Fajas transport. primarias de 36"(TI, T2, T3, giratoria) 1.60 2.20 

Alimentadores vibratorios 1--!ewin Robins 1.15 2.10 

Faja transportadora de 42" x 374' (#C 1 ), 1 P 1304 1.60 2.20 

Tolvas mineral QTI.leso de mina (capacidad 500 tn) 1.20 2.20 

A..li.mentadores de oruga de 48" 1.1 O 2.10 

Faja Transportadora de 48"x 640' (#2), 1 P 1309 1.60 2.20 

Cedazos Estacionarios de 5'x 12' 1.15 2.10 

Chancadora Giratorias Traylor Bulldog de 20" 1.60 2.10 

Faja transportadora de 36" x 482' (#-'+). IP1309 1.60 2.10 

Cedazo vibratorio doble piso Allis Chalmers 6"x 12' 1.50 2.20 

Chancadora Svmons Standard de 7' ( 1PQ301) 1.60 2.05 

Faja transportadora de 36"x302' (#5, 6) 1.70 2.20 

Faja transportadora de 36" (# 8, 9). 1 P 1313, 1 P 131-'+ 1.60 2.05 

Cedazos Vibratorios de 6' x 16' Allis Chalmers 1.75 2.15 

Chancadora S\mons de cabeza cona de 7' 1.50 1.90 

Fajas transportadoras de 36" (#l l ,15.16) 1.45 2.00 

Distribuidor de carga Tripper 1.1 O 2.10 

Tolva de Finos 100 tn (cantidad 05) 1.1 O 2.10 

B = Parámetro de forma n = Vida característica 
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3.2.1 IDSTOGRAMA DE FRECUENCIA 

1.- AREA DE MOLIENDA 

a) Alimentadores de Fajas (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)

Edad n fi 

0-1 1 8 

1-2 2 9 

2-3 3 10 

........ 

!/) 
"' 

"' 

:;t: 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Alimentadores Fajas 

15 

10 

5 

o 

1 2 3 

Edad de fallas (n) 

b) Molino de barras primario Marcy de 9'x12' RM #1(1PR201):

l-+-Serie1 1 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS - Molino 

de Barras #1 

25 -.-------,-------,..,.-:---,-:-::-= 

Edad n fi 
< :·;. 

20 +--,---'----'-----_;___:_:..;;_;..:c......:..-'-'=--.:+'-"�--'-,,;-'-:;IIJ--'�.,..,.,-1 

0-1 1 8 

1-2 2 12 

2-3
..., 

20 .) 

';;;' 15 +-'--'-'----"----'---'-,..;:-:--__c.-;,,,,,."'--'-�--'i:--c=:-:--:'c-i 

� 1 O f=;;:�:--;;;;:�=:::��¡¡z=:;���==�� 
l�Serie2 !

5 +--------------,---,-�=:--:4•· -,�·. ' ; ::r .. ;.,.., . 
o +----�------'------------t

2 3 

Edad de fallas (n) 
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e) Molino de barras primario Marcy de 9'xl2' RM #2 (1PR202):

Edad n fi 

0-1 1 6 

1-2 2 10 

2-3 3 18 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS 
Molino de Barras #2 

20 ..,.....,.,=-----

s 15 

..!2 1 O
-¡¡j u.. 5 

2

Edad de fallas (n)

l-+-Serie1 1 

3

d) Molino de barras primario Marcy de 9'xl2' RM #3 (1PR203):

Edad n fi

0-1 1 4
1-2 2 6 

2-3 3 7 

S5 
..!2 4
-¡¡j 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -
Molino de Bolas Terciario 

1-D-Serie2 1 
u.. 2 -+-----'��----

2 3
Edad de fallas (n) 

e) Molino de bolas secundario Allis Chalmers de 7.5'x7' (#1,5 y 9):

Edad n fi 

0-1 1 4 

1-2 2 5 

2-3 3 6 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -
Molino de Bolas secundario 

8...-----------:------. 
�� .... 

:
6
1==:=···· =��-�·::=·�::�í .. -�/·�,,:,·:J·· __ ñí 4 

•• ., • • .e� • !- ' • •'. ,-.,:�.,' 
. � 

(11 
,. • • .• , � 2+------------------j 

o +---"-----------,------, 

2 3
Edad de fallas (n) 

l-+-Serie1 1 
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f) Molino de bolas terciarios Allis Chalmers de 7.5'x7' (#2,3,4,6,7y8):

Edad D 

0-1 1 

1-2 2 

2-3 3 

fi 

3 

4 

5 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Molino de Bolas Terciario 

!-+-Serie1 I 

2 3 

Edad de fallas (n) 

g) Bombas Primarias Wilfley 5CB (#1,2,5,6,86 y 87):

Edad n fi 

0-1 1 12 

1-2 2 16 

2-3 3 20 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Bombas Primarias 

25 -.-...,....,.=---=--,-,--=:,.,...,.--�== 

§: 20 +-:-*-:":-���.e+-,::=,;,;���"'= 

� 15 +-�-:::'-... �"7-'-'-s-..,...,,.
,.,
"'::::::.á,��"-:-;é�-:-:,'-�� 

ra 1 O -t---:::'c;:-,--,:-,--:::-::..,....,-,-----,:--::,�--:-c--...,-::,--c:==1 
l-¾-Serie2 j 

� 5+-:-�'-':-7'���=::o*.-'-.,,--';:-'-::;::;'-�i:;';;; 

o +-----.-------,--�--1
2 3 

Edad de fallas (n) 

i) Bombas Secundarias Wilfley 5CB (#3,4,7 y 8):

Edad n fi 

0-1 1 6 

1-2 2 6 

2-3 3 8 

§: 

� 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS 

Bombas Secundarias 

'l 1 
o •�;_;:j 1-+-Serlel 1

2 3 

Edad de fallas (n) 
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j) Bombas de ASH DE l0"Xl0" hacia flotación:

Edad n fi 

0-1 1 6 

1-2 2 8 

2-3 3 10 

§: 

5u.
:;t, 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -
Bombas de Flotación 

l--111-Serie2 1 

2 3 

Edad de fallas (n) 

k) Bombas Denver 14"x12" Remolienda:

Edad n fi 

0-1 1 6 

1-2 2 7 

2-3 3 9 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -
Bombas Remolienda 

10 -r-;:-=:-:-==.,....-:-:,,-:---,:-��.,.,.....,-:-:---:;:-,:==
§: 

6
8 
1
-�.!jt}J:i��l��:����fü�t-��{if�\���...'.\.��f✓!�/-r��:.$�.�·É

::;
�
.r-�
�
,::::
�
��f
g
�::.·
[
,.:.,.
i
, ·,
;
. ·
�

.::-
�
-{�
8
r���� 

u, �r:::{����;ríl/4:���- _//::_.;i¡··�r:( ·>"' ,, 

-¡¡; 4;-.,..�,--,----;--,----,-,-,---=c-...,--,:-,---.,---,-,-, 
u. 2----,-,.-,c---.,,.,----.,,.,-,,.,..,----,-,----,-----=-1
:;t, 

0 ------r----�-----1 

2 3 
Edad de fallas (n) 

l-+-Serie1 1 

1) Ciclones primarios Krebs de 20" y Krebs de 15":

Edad n 

0-1 1 

1-2 2 

2-3 3 

fi 

6 

8 

10 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS 
Ciclones Primarios 

15 �-------------, 
i 1: I · ot: · m- -11 . l 1-m-serie2;
:;t, 0+-----------,-----

2 3 
Edad de fallas (n) 
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m) Nido de Hidrociclones Kreb D-15:

Edad n fi 

0-1 1 6 

1-2 2 7 

2-3 3 8 

II.- AREA DE CHANCADO 

10 

8 

111 6 
� 
-¡¡; 4 
LL. 

2 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS 
Nido de Hidrociclones 

l�Serie11

o+=====.::��==�=== 

2 3 

Edad de fallas (n) 

a) Tolva de gruesos (capacidad 500tn/hr):

Edad n 

0-1 l 

1-2 2 

2-3 3 

fi 

4 

4 

5 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS· 
Tolva de gruesos 

j-a-Serie2 1 

2 3 

Edad de fallas (n) 
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b) Alimentador de oruga de 64"x22' (lPLlOl):

Edad n fi 

0-1 1 4 

1-2 2 4 

2-3 3 5 

ª 
6

11'1 

LL. 
2 

� o 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Alimentador de Oruga 

!--+--serie1 1 

2 

Edad de fallas (n) 

e) Cedazo vibrat0rio de 5' x 10' (1PZ501):

Edad n 

0-1 1 

1-2 2 

2-3 3 

fi 

7 

7 

9 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Cedazo vibratorio 5'x10' 

!-+-Serie1 1 

2 3 

Edad de fallas (n) 

d) Chancadora de Quijadas Bird 5 bordBuchanan 48"x60" Type "e" (lPQIOl):

Edad n 

0-1 1 

1-2 2 

2-3 3 

fi 

6 

6 

7 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Chancadora de Quijadas 

i ::!::
--.---

==--==--=·=_- :_=-=:·_ '=----�=----.:=_ .. :.-�,=---1· .. -•.':I 
� 6+-.c__�B----·�..Z:-----�---·�--,�
:i:t: 5.5 +--------------i 

2 3 

Edad de fallas (n) 

¡ -11-Serie2 1 
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e) Fajas transportadoras primarias de 36" (Tl, T2, T3, giratoria):

Edad n 

0-1 1 

1-2 2 

2-3 3 

fi 

14 

18 

24 

";;; 20 
� 

ro 1 o 
u. 

:it: 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Fajas Transp. Primarias 

2 3 

Edad de fallas (n) 

1-+-Serie 1 1 

f) Alimentadores vibratorios Hewitt Robins:

Edad n fi 

0-1 1 6 

1-2 2 6 

2-3
..., 

8 ., 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Alimentadores vibratorios 

10 ,...,,,.,..,,,.,.,--==-=-.,.,-,:::-.,....,,...,:r.-.,=�=-;:--,-:,= 

� 8-t=�c:=i���'7i-::��'-:::. ..... �'""i-t 
6 +.--.:::.;.;.....:;:.,..;..;_--=---""""":..,....z,;:.;.,.c.�'+-:.,.;__¡ 

4 -t-----'--,-----'-,-:=��-,--��-------,----�..,,.--j 
2�----------�-

� !;. •. ,: .. ,�(1:� � 
0 +---"--"--'-----'--'----r---'--l 

2 3 

Edad de fallas (n) 

j-+-Serie1 j 

g) Faja transportadora de 42" x 374' (#C 1 ), 1PJ304:

Edad n 

0-1 l 

1-2 2 

2-3
..., 

., 

fi 

10 

14 

18 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Faja transportadora #C1 

� �� 1·' ______..,,_______.=---j, ,-¡ 
�T: .� < 

2 3 

Edad de fallas (n) 

J-+-Serie1 1 /
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h) Tolvas para mineral grueso de mina (capacidad 500 tn):

Edad n fi 

0-1 1 2 

1-2 2 2 

2-3 3 3 

i) Alimentadores de oruga de 48":

Edad n fi §: 
6

0-1 1 4 
u, 

1-2 2 4 

2-3 3 5 
:;t: o 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Tolva de gruesos mina 

-D-Serie2 

2 3 

Edad de fallas (n) 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Alimentadores de oruga 48" 

1--m--Serie2 1 

2 3 

Edad de fallas (n) 

j) Faja Transportadora de 48"x 640' (#2), 1PJ309 :

Edad n 

0-1 1 

1-2 2 

2-3 3 

fi 

12 

14 

20 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Faja transportadora #2 

2 3 

Eélad de fallas (n) 
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k) Cedazos Estacionarios de 5'x 12':

Edad n 

0-1 1 

1-2 2 

2-3 3 

fi 

3 

3 

4 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Cedazos estacionarios 5'x12' 

-+-Serie1 

2 3 

Edad de fallas (n) 

1) Chancadora Giratorias Traylor Bulldog de 20" (set de 4"), 1PQ20i, 1PQ202:

Edad n fi 

0-1 1 6 

1-2 2 9 

2-3 3 10 

§: 

� 
5

LL. 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Chancadora giratoria Traylor de 20" 

/-+-Serie 1 1 

2 3 

Edad de fallas (n) 

m) Faja transportadora de 36" x 482' (#4), 1PJ309:

Edad n fi 

0-1 1 12 

1-2 2 18 

2-3 3 20 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -
Faja transportadora #4 

25 �--------------, 

:E. 20 -t---::--::-::-----;.:::::::;;;=--1�7
.,, 15 --i--'---'---,:;;;;,,,,""""--------:------:-----1
� 
-¡¡¡ 10 +--_c...--------:-----i 
LL. 
:¡,a: 5+---------------i 

O+------,.-----------! 

2 3 

Edad de fallas (n) 

¡-.-serie1 
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!}) Cedazo vibratorio de doble piso Allis Chalmers de 6'xl2' (1PZ201): 

Edad n fi 

0-1 1 5 

1-2 2 6 

2-3 3 9 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Cedazos vibratorio 6'x12' 

_ 10 """=======�==

� 8-t-;;;i���-:i-2-:���+::a�� 
] 6 fi��::;;;:2��;:; 
cii 4 +,;,':=�����:;:,: 

LL.. 2 -r.',��'5-2"?+.'�-,,-'-'-::¿.::', 
� O+====..;..:.:..�'-'-"-..:..::;;.�.:== 

2 3 

Edad de fallas (n) 

1-a-Serie2 1 

o) Chancadora Symons Standard de 7' (1PQ301):

Edad n fi 

0-1 1 6 

1-2 2 8 

2-3 3 9 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Chancadora Symons Standard de 7' 

� 5+'--=--,-'-'--'--�--'-'-�-__..c.� l�serie2 I

� 

2 3 

Edad de fallas (n) 

p) Faja transportadora de 36"x302' (#5, 6), 1PJ310, 1PJ3 l 1:

Edad n 

0-1 l 

1-2 2 

2-3 3 

fi 

10 

15 

22 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS 
Faja transportadora #5,6 

2
5 �======================== 

i !! t+±§------41---11 l-se,;e2 !

2 3 
Edad de fallas (n) 
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q) Faja transportadora de 36" (# 8, 9), 1 PJ3 l 3, 1PJ314:

Edad n fi 

0-1 1 12 

1-2 2 16 

2-3 3 18 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -Faja 

transportadora de 36" #S,9 

S 15 
� 1 O -+-Serie1 
'1:1: 

5 

2 3 

Edad de fallas (n) 

r) Cedazos vibratorios de 6' x 16' Allis Chalmers (1PZ202, 1PZ203):

Edad n fi 

0-1 1 6 

1-2 2 10 

2-3 3 12 

14 

12 

� 10 
V, 8 

4 

2 

o 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -

Cedazos vibratorio 6'x16' 

2 3 

Edad de fallas (n) 

s) Chancadora Symons de cabeza corta de 7' (1 PQ302):

Edad n 

0-1 l 

1-2 2 

2-3
" 
.) 

fi 

4 

5 

5 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS 

Chancadora Symons cabeza corta de 7' 

6-------------� 

� 4 -l----4•..---------====----·----·-_ -_--1· 

I .!!! J-+-Serie1 / 
� 2 --1-----'-------------'-l 

'1:1: 

2 3 

Edad de fallas (n) 
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t) Fajas transportadoras _de 36" (# 11, 15, 16):

Edad n fi 

0-1 1 12 

1-2 2 14 

2-3 3 16 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -Faja 
transportadora de 36" #11,15,16 

20 ..-=:====:,:-,:= 

S 15 
� 10 l�Serie2 I
u. 5 -f,-,C,--',-,-i� 

2 3 

Edad de fallas (n) 

u) Distribuidor de carga Tripper:

Edad n fi 

0-1 1 4 

1-2 2 4 

2-3 3 5 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS -
Distribuidor de Carga Tripper 

6 --,---,--...,...,..,-,-,--,--,-,-..,...,...-...,...,...---...,.,.,...--,-, 
s 5-r:---;;-:-,:-::';:'��:::;--::-���=�'= .... �¿-c--¡ 

� 2+-------------�-
1-+-Serie 1 / 

:;t: 1 

o +-----'-...,..----------------,------

2 3 

Edad de fallas (n) 

w) Tolva de Finos 100 tn (cantidad 05):

Edad n fi 

0-1 l 4
� 

u. 
1-2 2 4 :;t: 

2-3
.... 

5 .) 

6 
5 -

4 

3 -

2 

1 

o 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE FALLAS 
Tolva de finos 100tn 

---
-

-- --

l-+-Serie1 / 

2 3 

Edad de fallas (n) 
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3.2.2. CÁLCULO DE LA DISPONIBILIDAD (Ao) 

Siendo la disponibilidad el factor que determina el tiempo real de producción, vamos a 

considerar el cálculo de la disponibilidad operacional el cual lo calculamos de la 

formula nº6 y los valores que se registran en los reportes del año 200 l tendremos: 

ITEM DESCRIPCION 
Mlt::SM MUI A (o) 
(dias) (dias) (dias) 

AREA DE MOLIENDA: 

1 Alimentadores de Fajas 36.0 1.52 0.96 

2 Molino de barras primario RM # l 33.0 3.47 0.90 

3 Molino de barras primario RM #2 30.5 3.80 0.89 

4 Molino de barras primario RM #3 41.2 2.65 0.94 

5 Molino bolas secundario de 7.5'x7 45.5 1.95 0.96 

6 Molino bolas terciarios de 7.5'x7' 46.0 1.81 0.96 

7 Bombas Primarias Wilflev 5CB 25.0 2.73 0.90 

8 Bombas Secw1darias Wilflcy 5CB 30.0 1.82 0.94 

9 Bombas ASH DE l0"Xl0" flotación 32.0 1.71 0.95 

10 Bombas Denver 14"xl2 " Remolienda 40.0 1.88 0.96 

11 Ciclones primarios K.rebs de 20" r 15" 36.0 1.33 0.96 

12 Nido de Hidrocicloncs Kreb D-15 42.0 0.97 0.98 

AREA DE CRANCADO: 

13 Tolva de gruesos ( 5 00tn/hr) 58.0 1.41 0.98 

14 Alimentador de oruga de 64"x22' 35.0 0.97 0.97 

15 Cedazo vibratorio de 5' x 10' 30.0 1.36 0.96 

16 Chancadora Quijadas Burd 48"x60" 56.0 1.32 0.98 

17 Fajas transport. primarias de 36" 16.0 2.22 0.88 

18 Alin1entadores vibratorios He,v;n 28.0 1.56 0.95 

19 Faja transportadora 42" x 374' (#Cl) 25.0 1.91 0.93 

20 Tolrns mineral grueso mina (500 tn) 65.0 1.68 0.97 

21 Alimentadores de oruga de 48" 32.0 0.98 0.97 

22 Faja Transportadora de 48"x 640' (#2) 17.0 2.25 0.88 

23 Cedazos Estacionarios de 5'x 12' 38.0 0.90 0.98 

24 Chancadora Giratorias Tra\·lor de 20" 45.0 2.58 0.95 

25 Faja trru1sportadora de 36" x 482' (#4) 25.0 1.91 0.93 

26 Cedazo vibratorio Al lis Ch. 6'x l 2' 28.0 2.05 0.93 

27 Chancadora Srn,ons Stnndard de 7' 44.0 2.02 0.96 

28 Faja transportadora 36"x302' (#5. 6) 18.0 2.27 0.89 

29 Faja transportadora de 36" (# 8. 9) 18.5 2.21 0.89 
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Del cuadro anterior calculamos la disponibilidad del sistema, considerando el promedio 

de los tiempos medios entre tareas y los reportes del año 2001 de intervenciones de 

mantenimiento de los equipos para los sistemas de chancado y molienda, tenemos: 

SISTEMAS 
Ml�M IVIUI A (o) 

ITEM (dias) (días) (días) 

1 Sistema 1 (Circuito Molienda) 36.4 7.32 0.83 

2 Sistema 11 (Circuito Chancado) 34.0 11.84 0.74 
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3.2.3. CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD 

Para el cálculo de la confiabilidad no se considerará el periodo de garantía. El 

periodo de garantía es aquel durante el cual la maquina no falla, siendo este un 

datoproporcionado por el fabricante. Este periodo generalmente varia de 50 y 600 

horas para un funcionamiento continuo. Para nuestro caso en la Planta 

Concentradora nocontamos con dicho dato, debido a lo cual se asumirá un periodo 

de garantía (u) iguala cero. Esto implica que la máquina desde el momento de su 

puesta en marcha es probable que falle. Esto nos permitirá establecer tiempos de 

programación para elmantenimiento desde el momento de puesta en marcha de una 

máquina. 

u = O 

I) Formulas evaluadas a partir de la función de \Veiball y del ábaco

de kao

a) Confiabilidad ( R(t) ) :

Reemplazando en la ecuación nº3 para cada una de las máquinas y/o 

equipos que intervienen en la linea de producción tendremos: 
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ITEM DESCR.IPCíON FORMULAS PARA CONFLABILIDAD R(t) 

AREA DE MOUENUA: 

l Alimentadores de Fajas R(t)= e "'( (-(U2. O))"' l. 4) 
2 Moltno de barras primario RM # l R(t)= e"((-(U2. ?))"' 1.5) 
.., 

Molino de barras primario RM #2 R(t)= e"'((-(U2.25)"'1.6) .) 

4 Molino de barras primario R.t\lI #3 R(t)= e"'((-(U2. l ))'' 1.5) 

5 Molino bolas secundario de 7 .5'x7 R(t)= e"'((-(U2. l))"' 1.1) 
6 Molino bolas terciarios de 7 .5'x7' R(t)= e "'((-(U2. l ))"' 1.2) 

7 Bombas Primarias Wilflev 5CB R(t)= e"((-(U2. 15) )"' 1.25) 

8 Bombas Secundarias WiUley 5CB R(t)= e"'((-(U2. l 5))"' 1.25) 

9 Bombas ASH DE l 0''X 1 O" flotación R(t)= e"'((-(U2. l ))"' 1.1) 

10 Bombas Dcnver 14"x12" Remolienda R(t)= e"'((-(U2. l ))"' l. 1) 

l l Ciclones primarios Krebs de 20'' y 15" R(t)= e"'((-(U?. 15))" 1.25) 

12 Nido de Hidrociclones K.reb 0-15 R(t)= e"'((-(U2. l )Y' 1.1) 

AREA DE. CHANCADO: 

13 Tolva de gruesos ( 500tn/hr) R(t)= e"'((-(U2. 1 ))" 1. 1) 

14 Alimentador de oruga de 64"x22' R(t)= e"'((-(U2. 1 ))"' 1.1) 

15 Cedazo vibratorio de 5' x 1 O' R(t)= e"'((-(U2. l))" 1.15) 

16 Chancadora Quijadas Burd 48"x60" R(t)= e"'((-(U?.0))"1.15) 

17 Fajas transport. primarias de 36" R(t)= e"'((-(U2.2))" 1.6) 

18 Alimentadores vibratorios Hewin R(t)= e"'((-(U2. l))"l.15) 

19 Faja transportadora 42" x 3 74' (#C 1) R( l )= e"'( ( -( U2. 2) )" l . 6) 

20 Tolvas mineral grueso mma (500 tn) R(t)= e"'((-(U2.2))" 1.2) 

21 Alimentadores de oruga de 48" R(t)= e"((-(U2. l ))" 1. 1) 

22 Faja Transpo11adora de 48"x 640' (#2) R(t)= e"'((-(t/2.2))" 1.6) 

23 Cedazos Estacionarios de S'x 12' R(t)= e"'((-(U2. l ))" 1. 15) 

24 Chancadora Giratorias Travlor de 20" R(t)= e"((-(t/2. l ))" 1.6) 

25 Faja transportadora de 36" x 482' (#4) R(t)= e"((-(U2. l ))" 1.6) 

26 Cedazo vibratorio Al lis Ch. 6'x 12' R(t)= e"((-(U2.2))" 1.5) 

27 Chancadora S�mons Standard de 7' R(t)= e"((-(U2.05))"' 1.6) 

28 Faja transportadora 36"x302' (#5, 6) R(t)= e"((-(U2.2))" l. 7) 

29 Faja transportadora de 36" (# 8, 9) R(t)= e"((-(t/2.05))" 1.6) 

AR.EA DE CHANCADO: 

30 Cedazos vibratorios 6' x 16' Ali is Ch. R(t)= e"{(-(t/2.15))"1.75) 

31 Chancadora s,mons cabeza corta 7' R(t)= e"((-(t/ l. 9))" l.5) 

32 Fajas transportadoras de 36" R(t)= e"((-(t/2.0))" l .45) 

33 Distribuidor de carga Tnpper R( t)= e"((-(t/2. l ))" 1. l) 

3-+ Tolrn de Finos 100 ln (cant idad 05) R(t)= e"((-(t/2.1 ))" l .1) 



b) Frecuencia de fallas ( Z(t) ) :

Reemplazando en la ecuación n°4 para cada una de las máquinas y/o equipos que 

intervienen en la línea de producción tendremos: 

ITEM DESCRIPC!ON FORMULAS PARA FRECUENCIA DE FALLAS Z(t) 

AREA DE MOLIENDA: 

1 Alimentadores de Fajas Z(t)= ( 1.40 x (t)/\0.4 )/2.64 
2 Molino de barras primario R.Jvl # 1 Z(t)= (1.50 x (t)/\0.5)/3.26 
3 Molino de barras primario RJvl #2 Z(t)= (1.60 x (t)"0.6)/3.66 
4 Molino de barras primario RJvl #3 Z(t)= ( 1.50 x (t)"0.5)/3.04 
5 Molino bolas secundario de 7.5'x7 Z(t)= ( 1.1 O x (t)"O. I )/2.26 
6 Molino bolas terciarios de 7.5'x7' Z(t)= ( l.20 x (t)"0.2)/2.44 
7 Bombas Primarias Wilílev 5CB Z(t)= ( 1.25 x (t)"0.25)/2.6 
8 Bombas Secundaiias Wilíley 5CB Z(t)= ( 1.25 x (t)"0.25)/2.6 
9 Bombas ASH DE lO"XlO" flotación Z(t)= ( 1.1 O x (t)"0.1)/2.26 

10 Bombas Denver 14"xl 2" Rcmolienda Z(t)= ( 1.1 O x (t)"0.1 )/2.26 
11 Ciclones primarios Krebs de 20" y 1 5" Z(t)= ( 1.25 x (t)"0.25)/2.6 
12 Nido de Hidrociclones Kreb D-15 Z(t)= ( 1. 1 O x (t)"O. I )/2.26 

AREA DE CHANCADO: 

13 Tolva de gruesos ( 500t.n/hr) Z(t)= ( 1.1 O x (t)"O. l )/2.26 
14 Alimentador de oruga de 64"x22' Z(t)= ( 1.1 O x (t)/\0.1 )/2.26 
15 Cedazo vibratorio de 5' x 1 o· Z(t)= (l _ 15 x (t)/\0.15)/2.35 
16 Chancadora Quijadas Burd 48"x60" Z(t)= (1.25 x (t)/\0.25)/2.38 
17 Fajas transpon. primarias de 36" Z(t)= ( 1.60 x (t)/\0.6)/3 53 
18 Alimentadores \·ibratorios He,vitt Z(t)= (1.15 x (t)/\0.15)/2.35 
19 Faja transportadora 42" x 374' (#C 1) Z(t)= ( 1.60 x (t)"0.6)/3.53 
20 Tolvas mineral grueso mina (500 tn) Z(t)= ( 1.20 x (t)/\0.2)/2.58 
21 Alimentadores de oruga de 48" Z(t)= (l. LO x (t)/\0. l)/2.26 
22 Faja Transportadora de 48"x 6-10' (#2) Z(t)= ( 1.60 x (t)/\0.6)/3.53 
23 Cedazos Estacionarios de s·x 12' Z(t)= ( 1.15 x (t)/\0.15)/2.35 
24 Chancadora Giratorias Travlor de 20" Z(t)= (1.60 x (l)/\0.6)/3.28 
25 Faja transportadora de 36" x 482' (#4) Z(t)= ( 1.60 x (t)"0.6)/3.28 

26 Cedazo vibratorio Ali is Ch. 6'x 12' Z(t)= ( l.50 x (t)/\0.5)/3.26 

27 Chancadora Srn1ons Standard de 7' Z(t)= ( 1.60 x (l)"0.6)/3. l 5 

)8 Faja transportadora 36"x302' (#5, 6) Z(t)= ( 1.70 x (t)"0.7)/3.82 

29 Faja transportadora de 36" (# 8, 9) Z(l)= ( 1.60 x (t)"0.6)/3.15 

30 Cedazos vibratorios 6' x 16' Al lis Ch. Z(t)= ( 1.75 x (t)"0.75)/3.82 

31 Chancadora S\mons cabeza corta 7' Z(t)= ( l.50 x (t)"0.5)/2.62 

32 Fajas transportadoras de 36" Z(t)= (1.45 x (t)/\0 -15)/2.73 

33 Distribuidor de cama Tripper Z(t)= ( 1.1 O x (t)"O. 1 )/2.26 

34 Tolrn de Finos 100 tn (cantidad 05) Z(t)= ( 1.1 O x (t)/\0.1 )/2.26 
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e) Tiempo medio entre fallas ( MTBF (t) ) :

Reemplazando en la ecuación nº5 para cada w1a de las máquinas y/o equipos que 

intervienen en la línea de producción tendremos: 

ITEM DESCRIPCIO 
FOR!v!ULAS TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS 

MTBF(t) 

AREA DE MOLIENDA: 

l Alimentadores de Faias MTBF(t)=l/Z(t)= 2.64/(l.40 x (t)"0.4) 
2 Molino de barras primario RM # l MTBF(t)= 1/Z(t)= 3.26/( 1.50 x (t)"0.5) 
3 Molino de barras primario RM #2 MTBF(t)= 1/Z(t)= 3.66/( 1.60 x (t)"0.6) 
4 Molino de barras primario RM #3 MTBF(t)= l/Z(t)= 3.04/( 1.50 x (t)"0.5) 
5 Molino bolas secundario de 7 .5'x7 MTBF(t)= 1/Z(t)= 2.26/( 1. 1 O x (t)"O. I) 
6 Molino bolas terciarios de 7.5'x7' MTBF(t)= 1/Z(t)= 2.44/( 1.20 x (t)"O. 2) 
7 Bombas Primarias Wilfley 5CB MTBF(t)=l/Z(t)= 2.6/(l.25 x (t)"0.25) 
8 Bombas Secundarias Wilfley SCB MTBF(t)= 1/Z(t)= 2.6/( 1.25 x (t)"0.25) 
9 Bombas ASH DE IO"XIO" flotación MTBF(t)= 1/Z(t)= 2.26/(1.10 x (t)"O. l) 

10 Bombas Den ver 14 "x l 2" Remo! ienda MTBF(t)= I /Z(t)= 2.26/( l. 1 O x (t)"O. l) 

11 Ciclones primarios Krebs de 20" y 15" MTBF(t)= 1/Z(t)= 2.6/( 1.25 x (t)"0.25) 

12 Nido de Hidrociclones Kreb D-1 5 MTBF(t)= l /Z(t)= 2.26/( 1.1 O x (t)"O. l) 

AREA DE CHANCADO: 

13 Tolva de gruesos ( 500 tn/hr) MTBF(t)= 1/Z(t)= 2.26/( 1.1 O x (t)"0.1) 

14 Alimentador de oruga de 64"x22' MTBF(t)= l/Z(t)= 2.26/( 1.1 O x (t)"0. l) 

15 Cedazo vibratorio de 5' x l O' MTBF(t)= 1/Z(t)= 2.35/( 1.15 x (t)"0.15) 

16 Chancadora Quiiadas Burd 48"x60" MTBF(t)= 1/Z(t)= 2.38/( 1.25 x (t)"0.25) 

17 Faias transpon. primarias de 36" MTBF(t)=l/Z(t)= 3.53/( 1.60 x (t)"0.6) 

18 A limentadores \·ibratorios 1-lewitt MTBF(t)= 1/Z(t)= 2.35/( 1.15 x (t)"0.15) 

19 Faja transportadora 42" x 374' (#C l) MTBF(t)= 1/Z(t)= 3.53/( l.60 x (t)"0.6) 

20 Tolvas mineral ¡2.rUeso mina (500 tn) MTBF(t)= 1/Z(t)= 2.58/( 1.20 x (t)"0.2) 

21 Alimentadores de oruga de -18" MTBF(t)= l /Z(t)= 2.26/( 1.1 O x (t)"0.1) 

22 Faja Transportadora de 48"x 640' (#2) MTBF(t)= 1/Z(t)= 3.53/( 1.60 x (t)"0.6) 

23 Cedazos Estacionarios de 5'x 12' MTBF(t)=l/Z( t)= 2 35/( 1.15 x (t)"0.15) 

24 Ch ancadora Giratorias Travlor de 20" MTBF(t)=l/Z(t)= 3.28/(1.60 x (t)"0.6) 

25 Faia transportadora de 36" x 482' (#4) MTBF(t)= I /Z(t)= 3.28/( 1.60 x (t)"0.6) 

26 Cedazo \·ibratorio Allis Ch. 6'xl 2' MTBF(t)= 1/Z(t)= 3. ?6/( 1.50 x (t)"0.5) 

27 Chancadora Svmons Standard de 7' MTBF(t)= 1 /Z(t)= 3. 15/( 1.60 x (t)"0.6) 

28 Faja transportadora 36"x302' (#5, 6) MTBF(t)= 1/Z(t)= 3.82/( 1.70 x (t)"O. 7) 

29 Faia transportadora d<:: 36" (# 8, 9) MTBF(t)= 1/Z(t)= 3. 15/( 1.60 x (t)"0.6) 

30 Cedazos vibratorios 6' x 16' Ali is Ch. MTBF(t)=l/Z(t)= 3.82/( 1. 75 x (t)"0. 75) 

31 Chancadora S\·mons cabeza corta 7' MTBF(t)=I/Z(t)= 2.621( 1.50 x (t)"0.5) 

3? Faias transponadoras de 36" MTBF(t)= 1/Z(t)= 2. 731( 1.45 x (t)"0.45) 

33 Distribuidor de cama Tripper MTBF(t)= 1/Z(t)= 2.26/( 1.1 O x (t)''0.1) 

34 Toh·a de Finos 100 tn (cant idad 05) MTBF(t)= 1/Z(t)= 2 26/( 1.1 O x (t)"O. I) 

Para todos los casos "t" es edad en años. 
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II) Cálculo de las variables considerando los próximos diez años.

a) Confiabilidad ( R(t) ) :

AREA DE MOLIENDA: 

Años R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 RB 

1 0.685 0.736 0.761 0.720 0.643 0.663 0.681 0.681 

2 0.368 0.420 0.437 0.395 0.388 0.389 0.401 0.401 

3 0.171 0.203 0.205 0.181 0.228 0.216 0.219 0.219 

4 0.071 0.086 0.081 0.072 0.131 0.115 0.114 0.114 

5 0.027 0.033 0.028 0.025 0.075 0.059 0.057 0.057 

6 0.010 0.011 0.008 0.008 0.042 0.029 0.027 0.027 

7 0.003 0.003 0.002 0.002 0.023 0.014 0.013 0.013 

8 0.001 0.001 0.000 0.001 0.013 0.007 0.006 0.006 

9 0.000 .0.000 0.000 0.000 0.007 0.003 0.003 0.003 

10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.001 0.001 0.001 

Años R9 R10 R11 R12 

1 0.643 0.643 0.681 0.643 

2 0.388 0.388 0.401 0.388 

3 0.228 0.228 0.219 0.228 

4 0.131 0.131 0.114 0.131 

5 0.075 0.075 0.057 0.075 

6 0.042 0.042 0.027 0.042 

7 0.023 0.023 0.013 0.023 

8 0.013 0.013 0.006 0.013 

9 0.007 0.007 0.003 0.007 

10 0.004 0.004 0.001 0.004 

AREA DE CHANCADO: 

Años R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 

1 0.643 0.643 0.653 0.637 0.753 0.653 0.753 0.678 

2 0.388 0.388 0.389 0.368 0.424 0.389 0.424 0.410 

3 0.228 0.228 0.222 0.203 0.193 0.222 0.193 0.234 

4 0.131 0.131 0.123 0.109 0.074 0.123 0.074 0.129 

5 0.075 0.075 0.066 0.057 0.024 0.066 0.024 0.069 

6 0.042 0.042 0.035 0.029 0.007 0.035 0.007 0.036 

7 0.023 0.023 0.018 0.015 0.002 0.018 0.002 0.018 

8 0.013 0.013 0.010 0.007 0.000 0.010 0.000 0.009 

9 0.007 0.007 0.005 0.004 0.000 0.005 0.000 0.004 

10 0.004 0.004 0.002 0.002 0.000 0.002 0.000 0.002 
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Años R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 

1 0.643 0.753 0.653 0.737 0.737 0.736 0.728 0.770 

2 0.388 0.424 0.389 0.397 0.397 0.420 0.382 0.427 

3 0.228 0.193 0.222 0.170 0.170 0.203 0.159 0.184 

4 0.131 0.074 0.123 0.061 0.061 0.086 0.054 0.063 

5 0.075 0.024 0.066 0.018 0.018 0.033 0.016 0.018 

6 0.042 0.007 0.035 0.005 0.005 0.011 0.004 0.004 

7 0.023 0.002 0.018 0.001 0.001 0.003 0.001 0.001 

8 0.013 0.000 0.010 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 

9 0.007 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

10 0.004 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Años R29 R30 R31 R32 R33 R34 

1 0.728 0.770 0.683 0.693 0.643 0.643 

2 0.382 0.414 0.340 0.368 0.388 0.388 

3 0.159 0.167 0.138 0.165 0.228 0.228 

4 0.054 0.052 0.047 0.065 0.131 0.131 

5 0.016 0.013 0.014 0.023 0.075 0.075 

6 0.004 0.002 0.004 0.007 0.042 0.042 

7 0.001 0.000 0.001 0.002 0.023 0.023 

8 0.000 0.000 0.000 0.001 0.013 0.013 

9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.007 

10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.004 

b) Frecuencia de fallas ( Z(t) ) :

AREA DE lVIOLIENDA: 

Años Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 za 

1 0.530 0.460 0.437 0.493 0.487 0.492 0.481 0.481 

2 0.700 0.651 0.663 0.698 0.522 0.565 0.572 0.572 

3 0.823 0.797 0.845 0.855 0.543 0.613 0.633 0.633 

4 0.923 0.920 1.004 0.987 0.559 0.649 0.680 0.680 

5 1.010 1.029 1.148 1.103 0.572 0.679 0.719 0.719 

6 1.086 1.127 1.281 1.209 0.582 0.704 0.752 0.752 

7 1.155 1.217 1.405 1.305 0.591 0.726 0.782 0.782 

8 1.218 1.301 1.522 1.396 0.599 0.745 0.809 0.809 

9 1.277 1.380 1.634 1.480 0.606 0.763 0.833 0.833 

10 1.332 1.455 1.740 1.560 0.613 0.779 0.855 0.855 

Años Z9 Z10 Z11 Z12 

1 0.487 0.487 0.481 0.487 

2 0.522 0.522 0.572 0.522 

3 0.543 0.543 0.633 0.543 

4 0.559 0.559 0.680 0.559 

5 0.572 0.572 0.719 0.572 

6 0.582 0.582 0.752 0.582 

7 0.591 0.591 0.782 0.591 

8 0.599 0.599 0.809 0.599 

9 0.606 0.606 0.833 0.606 

10 0.613 0.613 0.855 0.613 



74 

AREA DE CHANCADO: 

Años Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 

1 0.487 0.487 0.489 0.525 0.453 0.489 0.453 0.465 

2 0.522 0.522 0.543 0.625 0.687 0.543 0.687 0.534 

3 0.543 0.543 0.577 0.691 0.876 0.577 0.876 0.579 

4 0.559 0.559 0.602 0.743 1.041 0.602 1.041 0.614 

5 0.572 0.572 0.623 0.785 1.190 0.623 1.190 0.642 

6 0.582 0.582 0.640 0.822 1.328 0.640 1.328 0.666 

7 0.591 0.591 0.655 0.854 1.457 0.655 1.457 0.686 

8 0.599 0.599 0.668 0.883 1.578 0.668 1.578 0.705 

9 0.606 0.606 0.680 0.910 1.694 0.680 1.694 0.722 

10 0.613 0.613 0.691 0.934 1.804 0.691 1.804 0.737 

Años Z21 Z22 Z23 Z24 Z25 Z26 Z27 Z28 

1 0.487 0.453 0.489 0.488 0.488 0.460 0.508 0.445 

2 0.522 0.687 0.543 0.739 0.739 0.651 0.770 0.723 

3 0.543 0.876 0.577 0.943 0.943 0.797 0.982 0.960 

4 0.559 1.041 0.602 1.121 1.121 0.920 1.167 1.174 

5 0.572 1.190 0.623 1.281 1.281 1.029 1.334 1.373 

6 0.582 1.328 0.640 1.429 1.429 1.127 1.488 1.560 

7 0.591 1.457 0.655 1.568 1.568 1.217 1.633 1.738 

8 0.599 1.578 0.668 1.699 1.699 1.301 1.769 1.908 

9 0.606 1.694 0.680 1.823 1.823 1.380 1.898 2.072 

10 0.613 1.804 0.691 1.942 1.942 1.455 2.022 2.230 

Años Z29 Z30 Z31 Z32 Z33 Z34 

1 0.508 0.458 0.573 0.531 0.487 0.487 

2 0.770 0.770 0.810 0.726 0.522 0.522 

3 0.982 1.044 0.992 0.871 0.543 0.543 

4 1.167 1.296 1.145 0.991 0.559 0.559 

5 1.334 1.532 1.280 1.096 0.572 0.572 

6 1.488 1.756 1.402 1.190 0.582 0.582 

7 1.633 1.972 1.515 1.275 0.591 0.591 

8 1.769 2.179 1.619 1.354 0.599 0.599 

9 1.898 2.380 1.718 1.428 0.606 0.606 

10 2.022 2.576 1.810 1.497 0.613 0.613 

e) Tiempo medio entre fallas ( MTBF (t) ) :

AREA DE 1VIOLIENDA: 

MTBF1 MTBF2 MTBF3 MTBF4 MTBFS MTBF6 MTBF7 MTBF8 
Años 

(hr) (hr) (hr) (hr) (hr) (hr) (hr) (hr) 

1 16519 19038 20039 17754 17998 17812 18221 18221 

2 12519 13462 13220 12554 16793 15506 15322 15322 

3 10645 10992 10366 10250 16125 14298 13845 13845 

4 9488 9519 8722 8877 15668 13499 12884 12884 

5 8677 8514 7629 7940 15322 12910 12185 12185 

6 8067 7772 6839 7248 15045 12448 11642 11642 

7 7585 7196 6235 6710 14815 12070 11202 11202 

8 7190 6731 5755 6277 14619 11752 10834 10834 

9 6859 6346 5362 5918 14448 11478 10520 10520 

10 6576 6020 5033 5614 14296 11239 10246 10246 
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Años 
MTBF9 MTBF10 MTBF11 MTBF12 

(hr) (hr) (hr) (hr) 
1 17998 17998 18221 17998 

2 16793 16793 15322 16793 

3 16125 16125 13845 16125 

4 15668 15668 12884 15668 

5 15322 15322 12185 15322 

6 15045 15045 11642 15045 

7 14815 14815 11202 14815 

8 14619 14619 10834 14619 

9 14448 14448 10520 14448 

10 14296 14296 10246 14296 

AREA DE CHANCADO: 

Años 
MTBF13 MTBF14 MTBF15 MTBF16 MTBF17 MTBF18 MTBF19 MTBF20 

(hr) (hr) íhri (hr\ (hrl (hr) (hr) (hr) 

1 17998 17998 17901 16679 19327 17901 19327 18834 

2 16793 16793 16133 14025 12751 16133 12751 16396 

3 16125 16125 15181 12673 9997 15181 9997 15119 

4 15668 15668 14540 11794 8412 14540 8412 14274 

5 15322 15322 14061 11154 7358 14061 7358 13651 

6 15045 15045 13682 10657 6596 13682 6596 13162 

7 14815 14815 13369 10254 6013 13369 6013 12762 

8 14619 14619 13104 9917 5550 13104 5550 12426 

9 14448 14448 12875 9630 5171 12875 5171 12137 

10 14296 14296 12673 9379 4855 12673 4855 11883 

Años 
MTBF21 MTBF22 MTBF23 MTBF24 MTBF25 MTBF26 MTBF27 MTBF28 

(hr) (hr) (hr) (hr) (hr) (hr) íhr) íhr) 

1 17998 19327 17901 17958 17958 19038 17246 19684 

2 16793 12751 16133 11848 11848 13462 11378 12117 

3 16125 9997 15181 9289 9289 10992 8921 9123 

4 15668 8412 14540 7817 7817 9519 7507 7459 

5 15322 7358 14061 6837 6837 8514 6566 6380 

6 15045 6596 13682 6129 6129 7772 5886 5616 

7 14815 6013 13369 5587 5587 7196 5366 5041 

8 14619 5550 13104 5157 5157 6731 4953 4592 

9 14448 5171 12875 4805 4805 6346 4615 4228 

10 14296 4855 12673 4511 4511 6020 4332 3928 

MTBF29 MTBF30 MTBF31 MTBF32 MTBF33 MTBF34 
Años 

(hr) (hr) (hr) (hr) íhr) (hr) 

1 17246 19122 15301 16493 17998 17998 

2 11378 11370 10819 12074 16793 16793 

3 8921 8389 8834 10060 16125 16125 

4 7507 6761 7650 8838 15668 15668 

5 6566 5719 6843 7994 15322 15322 

6 5886 4988 6247 7364 15045 15045 

7 5366 4443 5783 6871 14815 14815 

8 4953 4020 5410 6470 14619 14619 

9 4615 3680 5100 6136 14448 14448 

10 4332 3400 4839 5852 14296 14296 



III) Confiabilidad del sistema ( Rs(t) ) :

* Sistema en serie : Cuando se tiene un sistema en serie, la confiabilidad del

sisitema es:

-----t 

Rl 

Rs(t) = R 1 xR2xR3 

En general: 

Rs(t) = Ri 
i=1 

R2 R3 

2 3 t-----

.............. ( 7 ) 

* Sistema en paralelo : Cuando se tiene w1 sistema en paralelo activo, la

confiabilidad del sistema es:

A 

R1 

1 

R2 

2 

Rs (t) = 1- Fs(t) = 1- F1 x F2

Rs (t) = R 1 +R2-R 1 xR2 

En general: 

Rs(t)= 1- TT Fi 

i=1 

Rs(t)= 1- TT 
i=1 

( 1- Ri ) ............. ( 8 )
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* Sistema de la Planta Concentradora: El sistema de la Planta concentradora

es complejo, por lo tanto para su solución usaremos el teorema de Bayes.

Para el cálculo de la confiabilidad usaremos la siguiente fórmula:

Rs = 1-Fs ··············( 9)

donde: Fs= Fi. Fii . Fiii . Fiv, Ejm. para 04 posibilidades de 

funcionamiento 

además: Fi = 1-Rl.R2.R6 

Fii = 1-RlxR3xR6 

Fiii = 1-R4xR3xR6 

Fiv = 1-R4xR5xR6 

a) Confiabilidad del sistema I (Area �e molienda):

En la figura nº 7 analizamos todas las posibilidades de funcionamiento y se puede 

observar que existen trece posibilidades. Luego reemplazando en la ecuación nº 9 

(fórmula de Bayes), tendremos: 

Rs(t) = 1- Fs(t) = l - Fax.FbxFcxFdxFexFfxFgx.FhxFix.FjxFkxFlxFm 

Rs(t) = 1 - ( 1-Ra)x( 1-Rb)x( 1-Rc)x( 1-Rd)x( 1-Re)x( l -Rl)x( 1-Rg)x( 1-Rh)x( 1-Ri)x( 1-Rj)x( 1-Rk)x 

( 1-Rl)x( 1-Rm) 

Rs(t)= ! - ( 1-R ! "3xR2xR7xR 11 xR8xR 12xR9)x( 1 - RI '3xR2xR7 ·2xR 11 '2xR5xR8 '2xR 12'2xR6xR9) 

x(I-R\'3xR2xR7xRI !xR5xR7xRI lxR8xRl2xR6xR8xRl2xR9)x(I-RI '3xR2xR7xRI 1'2xR5x 

R7"2xR8xRl2xR9)x( 1-RI '2xR3xR7xRI lxR8xRl2xR6xR8xR l 2xR9)x( 1-RI '2xR3xR7xR l lx 

R8xRl2xR9)x(I-RI '2xR3xR7xRI lxR5xR7xRI lxR8'2xR6xRl2'2xR9)x(I-RI '2xRJxR7xR! 1 

xR5xR7xRI !xR8xR12xR9)x(l-RI '3xR-lxR7xRI lxR8xRl2xR9)x(I-RI '3xR-lxR7xRI lxR5xR7. 

xRI lxR8xRl2xR9)x(I-RI ·3xR-lxR7xRI !xR5xR7xR8xRl2xR6xR8,xRl2xR9)x(I-RI '..lxR-lx 

R7xRI lxR5xR7xRI lxR8xRl2xR6xR8xRl2xR9)x(I-RI '-lxR-lxR7xRI lxR5xRhRI lxR8xRl2 

xR6xR8xR 12xR9). 

Reemplazando para los tiempos de operación anual: 
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* Para el primer año tendremos:

Toper. = 7884 hr <> 0.9 años 

Obtenemos la confiabilidad del sistema : 

Rs(t) = 0.158904 = 15.9% 

* Para el segundo afio tendremos:

Toper. = 15768 hr <> 1.8 años

Obtenemos la confiabilidad del sistema 

Rs(t) = 0.003020 = 0.30% 

* Para el tercer afio tendremos:

Toper. = 23652 hr <> 2.7 años

Obtenemos la confiabilidad del sistema 

Rs(t) = 0.000024 = 0.0024% 

b) Confiabilidad del sistema 11 (Area de Chancado):

En la figura nº 8 analizamos todas la posibilidades de funcionamiento y se puede 

observar que existen ocho posibilidades. Luego reemplazando en la ecuación nº 9 

(fórmula de Bayes), tendremos: 

Rs(t) = 1- Fs(t) = 1 - FatlbxFcxFdx.Fex.FfxFgx_Fh 

Rs(t) = 1 - (1-Ra)x(l-Rb)x(l-Rc)x(l-Rd)x(l-Re)x(l-Rf)x(l-Rg)x(l-Rh) 

Rs(t)= 1 - ( 1-R lJxR 1-hR l 5xR 16xR 17 'JxR 18xR l 9xR22xr2JxR2-hR25xR26xR32 '3xRJ3xR3--l)x 

( 1-R 13xR 1--lxR l 5xR l6xR 17 3xR l 8xR l 9xR22xR23xR2--lxR.25xR26xR27x.R28 '2xR l 5xR29 2 

RJOxRJ2''3x.R..33xRJ-l)x( 1-R I JxR 1--lxR l 5xR 16xR 17 '3x.R l 8x.R l9x_R22x.R2JxR2--lxR25xR26x 

R.27xR28 '2xR l 5xR29 '2xR30xR3 1 xR.28 '2xR l 5xR29 · 2xR30x.RJ2 · JxRJ3xRJ--l )x( I-R20xR2 1 

x.R22x.R23xR2--lx.R25xR26xR32 3xRJ3xRJ--l)x( I-R20xR2 1 x.R22xR23xR.2--lxR25xR26x.R27x. 

R.28 '2xR l 5xR.29 '2x.R30xRJ2 ·3xRJJxRJ--l)x( I-R20xR2 I xR.22x�3x.R2--lx.R25xR26xR27x 

R28 · 2xR l 5xR29"2xR30xRJ I xR28 '2xR l 5xR29 '2xRJOxRJ2 '3x.R3xR --l)x( I-R20xR2 1 x.R22x 

R23x.R25x.R26x1U2 '3x.R33x.R3--l )x( 1-R l 3xR 1--lxR l 5xR l 7'2xR l 8xR l 9xR22xR2Jx.R25xR26x 

RJ2 '3x.R33x.R3--l ). 
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Reemplazando para los tiempos de operación anual: 

* Para el primer año tendremos:

Toper. = 7884 hr <> 0.9 años

Obtenemos la confiabilidad del sistema: 

Rs(t) = 0.061776 = 6.18 % 

* Para el segw1do año tendremos:

Toper. = 15768 hr <> 1.8 años

Obtenemos la confiabilidad dei sistema : 

Rs(t) = 0.00018807 = 0.019 % 

* Para el tercer año tendremos:

Toper. = 23652 hr <> 2. 7 años

Obtenemos la confiabilidad del sistema 

Rs(t) = 0.000000239 = Q.000024 % 
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c) Variación de la confiabilidad del sistema (Rs) con respecto al tiempo de

operación (Top)

La confiabilidad del sistema (Rs), han sido evaluados para los tres años en 

consideración, para poder apreciar la variación de las variables con respecto al tiempo 

de operación, lo cual se ha dividido para cada 1000 horas. Estos resultados se 

muestran en el cuadro siguiente, así como también los diagramas de bloques (fig. nº 7 

y 8) y sus respectivas gráficas Confiabilidad vs Toperación: 

Top. Rs sistema 1 Rs sistema 11 

hr Molienda Chancado 

500 1.00000 0.99999 

1000 0.99990 0.99987 

2000 0.99970 0.98290 

3000 0.98960 0.85790 

4000 0.92270 0.61670 

5000 0.76550 0.37960 

6000 0.56140 0.21090 

7000 0.37400 0.11140 

8000 0.23390 0.05710 

9000 0.14016 0.02868 

10000 0.08197 0.01419 

11000 0.04720 0.00690 

12000 0.02690 0.00330 

13000 0.01517 0.00159 

14000 0.00851 0.00074 

15000 0.00470 0.00034 

16000 0.00263 0.00016 

17000 0.00145 0.00007 

18000 0.00080 0.00003 

19000 0.00044 0.00014 

20000 0.00029 0.00001 
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CAPITULO IV 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

4.1. SELECCIÓN DE EQUIPOS CRITICOS. 

Para la selección de los equipos críticos tendremos en cuenta de que si el equipo deja de 

funcionar paraliza el proceso de producción y/o afecta la eficiencia del proceso. 

En el área de Molienda tenemos los siguientes equipos críticos: 

Fa·as de alimentación "C" "B" "G" "J" "I" "K" J ' , , , , .

Molinos de barras primarios. 

Bomba primarias Wilfley 5CB (*) 

Ciclon primario Krebs 

Bomba secundaria Wilfley 5CB (*) 

Bomba ASH de lO"xlO" hacia flotación de Plomo(*). 

En el área de Chancado tenemos los siguientes equipos críticos: 

Alimentador de oruga de 64"x22' 

Chancadora de Quijadas Bird 5 bordBuchanan 48"x60" 

Fajas transportadoras T l, T2, T3 

Alimentador Vibratorio Hewitt Robins de 48"x l O' 

Faja transportadora Nº 2, 4, 11, 15, 16 

Zarandas vibratorias de 6' x 16' 

Chancadora Giratoria Traylor Bulldog de 20" (*) 
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Chancadora Symons Standard de 7' 

Chancadora Symons de cabeza corta de 7' 

En el área de Flotación de Plomo tenemos los siguientes equipos: 

Molino de bolas Marcy 12 "x 13" 

Espesadores Dorr Oliver de 50'x10' (Nº2 y 5) 

Filtro prensa Hoesch. 

Equipo auxiliar Soplador Spencer 

En el área de Flotación de Zinc tenemos los siguientes equipos: 

Espesadores Door Oliver de 50'x1 O' 

Fajas transportadoras Nº 19, 21, 24, 25 

En la sección planos (flow sheet) se encuentran identificados los equipos críticos. 

Las Celdas de Flotación no se consideran como equipos críticos porque cada banco tiene 

de dos hasta seis mecanismos agitadores independientes y trabajan a bajas velocidades, 

el problema sería la rotura o el atoro de la tubería de alimentación de la Celda, lo cual 

pararía el Banco de Flotación y en este caso paralizaría todo el proceso de producción. 

4.2. IDENTIFICACION DE EQUIPOS 

Es importante establecer dentro de la Planta la selección de equipos que requieren 

hacer mantenimiento preventivo y cuando el mant,enimiento correctivo es el más 

recomendable. Para esto tendremos en cuenta lo sigui nte: 
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Si el costo total de mantenimiento preventivo es menor que el costo total por 

mantenimiento correctivo entonces aplicamos Mantenimiento Preventivo.

Si el costo total de mantenimiento preventivo es mayor que el costo total de 

Mantenimiento correctivo entonces aplicamos Mantenimiento Correctivo.

En el caso de equipos críticos de todas maneras aplicaremos el mantenimiento 

preventivo, para evitar daños en componentes del equipo. 

Considerando stock de repuestos, esta determinado por el listado de repuestos 

necesarios; el buen mantenimiento conlleva a un stock mínimo que serán las 

condiciones óptimas. 

Según estos criterios seleccionamos los equipos para mantenimiento preventivo en el 

siguiente cuadro: 

l.- AREA DE MOLIENDA: PREVENTIVO CORRECTIVO 

Alimentadores de Fajas (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K) X 

Molino de barras primario Marcy de 9'xl2' RM X 

#1 
Molino de barras primario Marcy de 9'x 12' RM X 

#2 
Molino de barras primario Marcy de 9'xl2' RM X 

#3 

Molino bolas secundario Allis Chalmers de X 

7.5'x7 
Molino bolas terciarios Allis Chalmers de 7.5'x7' X 

Bombas Primarias Wi lfley 5CB (# 1,2 , 5 ,6,86 y X 

8 7) 
Bombas Secundarias Wilíley 5 CB (#3,4,7 y 8) X 

Bombas de ASH DE 1 O"X 1 O" hacia flotación X 

Bombas Denver 1 4 "xl2" Remolienda X 

Ciclones primarios Krebs de 20" y Krebs de 15" X 
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Nido de Hidrociclones Kreb D-15 X 

Il.- AREA DE CHANCADO: PREVENTIVO CORRECTIVO 

Tolva de gruesos (capacidad 500tn/hr) X 

Alimentador de o ·uga de 64"x22' ( l PL 101) X 

Cedazo vibratorio de 5' x 10' (1PZ501) X 

Chancadora Quijadas Burd bordbuchanan X 

48"x60" 

Fajas transport. Primarias de 36"(Tl, T2, T3) X 

Alimentadores vibratorios Hewitt Robins X 

Faja transportadora de 42" x 374' (#Cl), 1PJ304 X 

Tolvas mineral grueso de mina (capacidad 500 X 

tn) 

Alimentadores de oruga de 48" X 

Faja Transportadora de 48"x 640' (#2), 1PJ309 X 

Cedazos Estacionarios de 5'x 12' X 

Chancadora Giratorias Traylor Bulldog de 20" X 

Faja transportadora de 36" x 482' (#4 ), 1PJ309 X 

Cedazo vibratorio doble piso Allis Chalmers X 

6'xl2' 
Chancadora Symons Standard de 7' (1PQ301) X 

Faja transportadora de 36"x302' (#5, 6) X 

Faja transportadora de 36" (# 8, 9) X 

Cedazos vibratorios de 6' x 16' Al lis Chalmers X 

Chancadora Symons de cabeza corta de 7' X 

Fajas transportadoras de 36" (#11,15,16) X 

Distribuidor de carga Tripper X 

Tolva de Finos 100 tn ( cantidad 05) X 

En el área de Flotación de Plomo y Zinc realizaremos Mantenimiento Preventivo a los 

sopladores Spencer, a las bombas de pulpa, Espesadores y Filtros . El problema principal 

en esta área es el desgaste prematuro de la cajonería y tuberías de alimentación y 

descarga por la abrasión de la pulpa, donde aplicaremos el mantenimiento correctivo. 
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4.3. COMPONENTES, PARTES Y SISTEMAS. 

Para el control de los equipos es necesario realizar una codificación, la cual ha sido 

realizado para el control de costos e inventario del sistema. Planta usa el siguiente 

criterio para la codificación de los equipos: el código de la máquina esta compuesto de 6 

caracteres alfanuméricos , los tres primeros identifican a la sección de concentradora y el 

tipo de equipo en referencia, los tres últimos identifican la etapa del proceso y el número 

de equipo. 

Ejm: 1PP120 

lP : Sección Planta Concentradora 

P : Pump (bomba en ingles) 

1 : Bomba primaria de Molienda 

20 : Número de bomba. 

Para conocer todas aquellas máquinas y/o equipos que intervienen en el proceso de 

producción de la Planta Concentradora, es necesario conocer toda la información sobre 

la lista de planos que cuenta la planta. Dicha información fue proporcionada completa, 

debido a que varios equipos han sido transferidos de otras unidades cuando antes era 

Centromin Perú y no existe información de varios de ellos, por lo tanto solamente 

mostramos los siguientes planos y diagramas: 

1.- Diagrama de Flujo 

2.- Molino de Barras 
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3.- Chancadora Cónica. 

4.- Mecanismo de Espesador. 

5.- Celda de Flotación OK-30. 

Esta información se encuentra en la sección Planos y en el anexo 3. 

A continuación detallamos en un cuadro los componentes y partes de las máquinas y/o 

equipos principales que participan en cada línea de producción, así como también los 

sistemas auxiliares que intervienen en el proceso de producción. 
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COMPONENTES_Y PARTES DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO CONCENTRADORA 

DESCRIPCION CODIGO CAMBIO (mes) 
Chancadora de Ouiiadas 48"x60" 

- Jaw plate 600906001 8 
- Starionary keeper p\ate 600906002 15 
- Movable keeper plate 600906003 12 
- Pull back spring 600906004 4 
- Filter Element 600906009 6 
- Safety Shoe 600906014 6 
- Pitman 600906015 12 
- To1rn\e pin 600906018 15 
- Diafragma 600906021 12 
- Toggle Seat 600906023 8 
- Swing Jaw keeper Bolt 600906025 2 
- Portable Pull Back Soring 600906037 9 
- Rodamientos eje princioal 600906039 24 
- Motor de 220 HP, 1200 rpm 102040235 15 
Equipo auxiliar:
- Bomba hidraulica para lubricación 5 HP 600906040 9 

- Filtro de aceite 60090604] 6 

Chancadora Svmons 7' 

- Mantle 600930130 6 

- Bowl liner 600930129 6 

- Felt Packing 600930131 6 

- Locking Nut 600930035 12 

- Socket Sealing ring spring 600930055 6 

- Spring housing 600930060 8 

- Plancha rolada Main frame 600930175 l 5

- Filter Element 600930176 4

- Placha rolada frame liner 600930178 18 

- Excentrica 600930180 24 

- Motor de 400 HP, 1180 rpm 102040231 12 

Equipo auxiliar:
- Bomba hidraulica para lubricación 7 HP 600930182 6 

- Filtro de aceite 600930183 6 

Zaranda Vibratoria 6'x16' 

- Rodamientos de rodillos a rotula 600928131 9 

- Resortes de amorti!wación base 600928132 4 

- Malla metálica 600928135 2 

- Eje excentrico funda 600928136 18 

- Resortes de base motor . 600928 l 38 2 

- Poleas de transmisión 600928140 6 

- Empaquetadura de iebe para amortiguación 600928141 9 

- Motor de 18 HP, 1200 rpm 102040022 6 
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DESCRIPCION CODIGO CAMBIO (mes) 
Cedazo Vibratorio de 5' xl0' 

- Resortes de amortiguación 600926171 4 
- Eje excentrico c/ rodamientos 600926175 9 
- Poleas de transmisión 600926177 12 
- Plancha antiabrasiva superior 600926180 15 
- Placha de jebe laterales 600926181 4 
- Motor de 12 HP, 1200 rpm 102040011 12 

Alimentador de Oruoa de 64" x 22' 

- Placas de oruga 600902003 15 
- Eje principal 600902004 24 
- Eje posterior 600902005 24 
- Ejes intermedios 600902006 18 
- Bocinas de ejes 600902007 12 
- Chumaceras 600902008 24 
- Poleas de transmisión 600902009 15 
- Motor de 30 HP, 1200 rpm 102040220 12 
- Reductor Falk de 12 HP 30: l 600902010 12 

Faia transoortadora de 36" x 800' 

- Banda transportadora P_irelli de 36"x 820' 400301003 24 

- Juego de Polines de carga de 6" 400301004 3 

- Polines de retomo de 6" 400301005 4 

- Juego de polines de impacto de 6" 400301006 2 

- Bastidores de polines de carga 400301007 6 

- Chumaceras para polea de cabeza v de cola 400301008 9 

- Polea de cabeza de 3 O" x 3 9" 400301009 12 

- Polea de cola de 24" x 39" 400301012 12 

- Poi ea cli reccionaJ de l 8" x 3 9" 4003010]3 15 

- Motoreductor Su mi tomo de 60 HP, 26: l 102040019 12 

Bomba Denve.- SRL 12"xl4" 

- Impulsor Cerrado 606161011 5 

- Forro lado gland 606161009 6 

- Forro lado succión 606161008 6 

- Forro plato lado succión 606161010 6 

- Expeller 606115006 5 

- Shaft Sleeve 606115005 4 

- Cilindro principal con rodamientos 606115007 9 

- Motor de 11 O HP, 1700 R.PM 102040015 12 

Bombas Wilílev SCB 

- Impulsor cerrado de acero 606l-t0064 3 

- Casing lado gland 606140068 6 

- Casing lado succion 606l-t0067 6 

- Expeller 606116002 4 
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DESCRIPCION CODIGO CAMBIO (mes) 
- Shaft Sleeve 606116003 4 
- Cilindro principal con rodamientos 606116004 6 
- Motor de 80 HP, 1200 RPM 102040009 6 

Molino de barras Marcv 9' x 12' 

- Cojinetes e/ revestimiento de babbit 608015001 12 
- Chaquetas de acero de casco 608015002 16 
- Barras de acero para casco 608015003 8 
- Chaquetas de Acero para tapas 608015004 24 

- Pernos de cabeza ovalada para chaquetas 608015005 16 
- Trunnion liners entrada 608015006 18 

- Trunnion liners salida 608015007 18 

- Contraeie e/rodamientos 608015008 12 

- Spout fedeer 608015009 9 
- Reten de trunnions 608015010 6 
- Motor síncrono de 450 HP 102040121 12 
Equipo auxiliar sistema de lubricación:

- Bomba de aceite hidraulico 7.5 hp 608015011 6 

- Filtros de aceite 608015012 6 

Banco de celda RCS 30 Svedala 

- Impulsor 706010001 12 

- Estabilizador 706010002 12 

- Plancha de fondo 706010003 15 

- Motor de 30 HP, 1200 rpm 102040021 12 

- Poleas de transmisión 706010005 18 

- Cortinas Deflectoras 706010006 12 

- Eie agitador e/ rodamientos 706010001 24 

Equipos auxiliares sistema de inyección aire:
- Soplador Spencer 60 HP, 1750 rpm 706011012 6 

Filtro nrensa Hoesch 

- Cinta de filtración 716020003 2 

- Bomba hidraulica 716020004 6 

- Placas de filtración 716020005 24 

- Rodillos tensores 716020006 9 

- Vastagos del embolo 716020007 6 

- Pistan prensa 716020008 36 

- Valvulas para liquídos neumatica 716020009 12 

- Compresora Atlas motor de 25 HP 716020010 36 

- Bomba de pulpa Warman 3"x3" 716020003 12 

- Tablero de control automatice PLC 716020010 12 

Equipos auxiliares:
- Ciclan separador de liquido y vapor 716020011 36 

- Tanque presurizador 716020012 36 

- Medidor de flujo de pulpa 716020013 12 

- Actuadores para valvulas neumaticas 716020014 12 
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DESCRIPCION CODIGO CAMBIO (mes) 

Esoesador de 50' x 10' Outokumou 

- Motor de 10 HP 102040017 12 

- Bomba hidraulica para mecarusmo de izaie 725040011 15 

- Tornillo sin fin para mecanismo principal 725040012 24 

- Engranaje para mecarusmo principal 725040013 36 

- Eje principal 725040014 48 

- Feedwell 725040015 24 

- Tablero de control automatice c/ alarma 725040016 12 

- Rastrillos 725040017 60 



4.4. COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 

FRECUENCIA. 

Para el análisis de costos del mantenimiento preventivo tendremos en cuenta lo 

siguiente: 

Materiales de operación 

Repuestos 

Mano de obra 

Suministros diversos 

Se tomará en cuenta los ·datos del año 2001 para obtener el costo promedio mensual y así 

obtener el costo de mantenimiento anual que se muestra en los cuadros siguientes. 

Para apreciar con mayor claridad la importancia de la aplicación del mantenimiento 

preventivo mostraremos un ejemplo de las reparaciones de equipos por paradas 

imprevistas que afectan considerablemente el costo de producción por dejar de producir 

el concentrado de Zinc y Plomo, a continuación mostramos las reparaciones del mes de 

febrero del 2001 en el área de molienda y el análisis de costos por las paradas 

imprevistas. 
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VOLCAN 

VOLCAN COMPANÍA MINERAS.A.A. 

REPARACIONES MECANICA DEL MES DE: FEBRERO 2001 

FECHA OPCION CODIGO CONCEPTO 

·02 MOLINOS, CICLONES, BOMBAS Y TUílERIAS

13/02/2001 ílOMHA 14 IPPI IS SE CAMBIO FORRO LJ\DO GLJ\ND(COLOR VERDE), BOCINA Y EMPAQUETADURA DE GLAND 

13/02/2001 IIIDROCl-4 1 Pll304 SE CAMBIO CONO DEL I IIDROCICLON 4 NIDO 1 

14/02/2001 BOMBA 13 IPPI 14 SE CAMBIO IMPULSOR DE MEDIO USO Y EMPAQUETADURA DE GLAND 

14/02/2001 RODMTLL 1 1PR201 SE CAMBIO CATALINA Y EJE PIÑON DE MEDIO USO Y DOS PERNOS DE LA BASE DE LA CHUMACERA 

16/02/2001 GRUA 75 TON 1PG107 SE CAMBIO CABLE (660 pies longitud), 6 hebras 19 hilos 

17/02/2001 ílOMOA 87 1PP129 SE CAMBIO CJ\JA ( 46-383-013) EN BOMBA 87 

17/02/2001 ílOMílA 86 1PP128 SE CAMBIO IMPULSOR (46-383-180) 

17/02/2001 BOMBA 5 IPPl24 SE CAMBIO DISCO E IMPULSOR EN BOMBA 5 

21/02/2001 llOMB/\ 9 IPPI 12 SE CAMBIO CILINDRO.BOCINA Y EMPAQUETADURA DE GLAND 

22/02/2001 RODMILL 3 IPR203 SE REAJUSTO SELLOS DE J\LIMENT ACION 

22/02/2001 noMnA 1 IPPl20 SE CAMBIO CITJNDRO EN BOMDA 1 

23/02/2001 RODMILL 1 IPR201 SE SOLDO BARRAS A LAS CHAQUETAS DE LA TAPA DE ALIMENTACION 

24/02/2001 BOMBA 87 IPPl29 SE CAMBIO IMPULSOR Y DISCO EN BOMBA 87 

24/02/2001 ílOMD/\ 4 IPP123 SE CAMBIO IMPULSOR A LA BOMBA 4 

24/02/2001 BOMBA 2 IPPl21 SE CAMBIO DISCO LADO SUCCION 

26/02/2001 BOMBA 7 IPP126 SE CAMBIO DISCO Y CAJA EN BOMBA 7 

27/02/2001 11OMI3A 16 IPl'l25 SE CAMBIO IMPlTI,SOR Y CORREAS EN BOMBA 16 

28/02/2001 MOLINO R-1 IPRI 14 SE CAMBIO TROMMEL EN MOLINO 

TlPO 

M 

M 

M 

M 

E 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

I.O 
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COSTOS DE REPARACIONES 

FECHA OPCION CODICO CONCEPTO 

·02 MOLINOS, CICI.ONl•:S, IJOMílAS Y TUBERIAS

13/02/2001 11OMl1A 14 1 !'PI 15 SE CAMI31O FORRO LI\DO GL/\ND(COLOR VERDE), I3OCINA Y EMPAQVETAD\JRJ\ DE GLAND 

1.-TIEMPO QUE DEMORO LA FALLA: 

2.- MANO DE OBRA 

3 - TIEMPO EJECUCION DEL TRABAJO: 

4.- MATERIALES Y REPUESTOS 

5.- EFECTO O PERDIDA DE PRODUCCION: 

6.- OBSERVACIONES: 

20 Minutos, Se hi10 funcionar la homba Stand by 

1 MECANICO 1 RJ\ 

1 MECAN1CO 2RA 

2 OFICIAL MEC. 

6 HR 

1 FORRO LADO GLAN1) ENJEBADO (GLJ\ND S!DE UNER) 

1 ílOCINJ\ 

1 RETEN DE AGUA 504949 

1 EMPAQUETADURA 40 CM LONG 

20 Min (Tiempo de falla) 

POR LO TANTO SE DEJO DE PRODUClR 3.2 TON DE CONCENTRADO (2.24 tn Zn y 0.96 tn Pb) 

Al tipo de compra de esa fecha ( Zn 980 $/tn y Ph 456 $/t.n) 

liL LUCRO CESANTE SERA=$ 2632. 96 

EL lMl'ULSOR , EL FORRO LADO SUCCJON Y EL PLATO DE SUCCION SE ENCUENTRAN 

EN I3UENAS CONDICIONl:S. PROXJMO Ci\MBIO EN 3 SEMANAS 

NOTA: ES Nl:CESARIO TENl:R LA BOMDJ\ ST ANO I3Y OPERATIVA, ANTE CUALQUIER FALLA INESPERADA 

DE LA OTRA ílOMílA, AL F /\LLAR LAS DOS BOMBAS SI CJ\USARIA PERDIDA DE PRODUCCION. 

18 

COSTO USS 

25.00 

23.00 

36.00 

TOTAL=> US$ 84.00 

TOTAL=> US$ 

130.00 

28.00 

16.50 

14.00 

188.50 

'° 
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FECHA OPCION CODIGO CONCEPTO 

'02 MOLINOS, CICLONES, BOMU/\S Y TUIJERI/\S 

14/02/2001 IWOMfLI. I I PR20 I SE CAMBIO C/\T/\LIN/\ Y EJE PIÑON DE MEDIO USO Y DOS PERNOS DE L/\ DASE DE LA CHUMACERA 

1.-TIEMPO QUE DEMORO LA FALLA: 

2.- MANO DE OBRA: 

4 HR ( I I P.M. A 4 A.M.) 

I SOBRESTANTE 

3 MEC/\NlCO 1 RA 

4 MECANICO 2R/\ 

3 MEC/\NlCO JRA 

J OFICI/\L MEC/\NlCO 

1 TORNfRO 

28 

25 

23 

21 

18 

25 

US$ 

TOTAL=>( Siendo en total 8 HN+6l!Pl .S= 17 l!N) US$ 

3 - TIEMPO EJECUCION DEL TRABAJO: 14 I IR 

4.- MATERIALES Y REPUESTOS: I CAT/\LfNA USAD/\ 

1 EJE PIÑON EN STAND BY USADO 

l VARILLA SI l/\FTfNG DE I" DIAM.X I .5MT LONG.

10 KG GRASA MOBfL TAC-E (P/\RJ\ ENGRANAJES CERRADOS) 

S KG TRAPO INDUSTRIAL 

8 C/U TUERCAS I IEXAGONAL DE l" /\CERO GRADO 8 

4 GI. SOLVENTES PARA DISOLVER GRASA 

35 

4.5 

0.8 

4.5 

14 

TOTAL => US$ 

5.- EFECTO O PERDIDA DE PRODUCCION: TIEMPO DE PARADA TOTAL= 19 l!R 

6 - OBSERVACIONES: 

POR LO TANTO SE DEJO DE PRODUCIR 163 TON DE CONCENTRADO ( 115 Zn y 48 Pb) 

Al tipo d<! compra d.: esa fecha ( Zn 980 $/tn y Ph 456 $/tn) 

El. LUCRO CESANTE SERA=$ I 34,588.00 

SE DETECTO QUE EL CASCO DEI. MOLINO SE ENCUENTRA ELfPSE EN 2 I MM 

POR LO QUE SE AUMENTO EL íl/\CK LAS! I UN PAR DE DECIMAS MM. DEBIDO A LA ALTA VlBR/\CION MOSTRADA SE I IA DAÑADO EL 

GROIJTfNG DEI .A BASE DEL CONTR/\EJE, ESTA Y/\ NO TR/\D/\J/\ LO QlJE ACASION/\ LA ROTURA DE LOS PERNOS DE ANCLAJE DEL 

CONTRAEJE. QUEDA PENDI:ENTE C/\MOIAR EL CASCO DEL MOLINO Y RELLENAR GROUTJNG EN LA BASE DEL CONTRAEJE. 

COSTO USS 

28.00 

75.00 

92.00 

63.00 

54.00 

25.00 

337.00 

716. 12

28000.00 

I 7500.00 

35.00 

45.00 

4.00 

36.00 

56.00 

45676.00 

\O 
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FECHA OPCION CODIGO 

'02 MOLINOS, CICLONES, 11OMll/\S Y TUBERJAS 

27/02/2001 llOMl3/\ 16 IPPl25 SE CAMBIO IMPULSOR Y CORREAS EN OOMDA 

1.-TIEMPO QUE DEMORO LA FALLA 

2.- MANO DE OBRA: 

30 Minutos, Se hizo funcionar la bomba Stand by 

1 MECAN1CO IR/\ 

2 MEC1\N1CO 2R/\ 

2 OFICIAL MEC. 

3.- TIEMPO EJECUCION DEL TRABAJO: 6 IIR 

4.- MATERIALES Y REPUESTOS: 

5 - EFECTO O PERDIDA DE PRODUCCION 

1 IMPULSOR ENJEDAOO 

4 CORREAS EN V 

20 Min (Tiempo de falla) 

CONCEPTO 

POR LO TANTO SE DEJO DE PRODUCIR 4.8 TON DE CONCENTRADO (3.36 tn Zn y 1.44 tn Pb) 

Al tipo de compra ele esa fecha ( Zn 980 $/ln y Pb 456 $/tn) 

6 - OBSERVACIONES: 

EL LUCRO CESANTE SER/\= $ 3949.44 

SE DEBE VERir-lCAR QUE EL I IJLO DEL CUBO DEL Ilv1PULSOR SE ENCUENTRE EN BUENAS 

CONDICIONES EN ALMACEN. 

COSTO USS 

M 

25.00 

23 46.00 

I 8 36.00 

TOTAL=> US$ 107.00 

18.5 

165.00 

76.00 

TOTAL=> US$ 241.00 
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VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Area: Planta de Beneficio Subarea: Concentradora Paragsha 

Centro de Costo: 819481 Actividad: Molinos Equipo: 

Consumo 
Elemento de Horas Promedio 
Gasto Indice Consumo Mensuales Mensual 
MATERIALES DE OPERACION 

Lubricantes y grasas 

REPUESTOS 
Partes repuestos 

Forros tapa de alimentación ST/mes 0.17 
Forros tapa de descarga ST/mes 0.17 
Planchas del cilindro ST/mes 0.08 
Cuñas del cilindro ST/mes 0.33 
Eje-pñón EA/mes 0.08 
Catalina Rod Mill 1-2 ENmes 0.04 
Planchas Cono de Alimnentación ST/mes 0.08 

MANO DE OBRA Hr/mes 48 

Suministros diversos, otros repuestos 

[TOTAL 

[ Costo Horario lus$ttms 

Molinos de ejes 1, 2 y 3 

Tarifa Costo 
Unitaria Promedio 

US$ Mensual 

400 

3,920.00 653 
1,900.00 317 

15,700.00 1,308 
13,200.00 4,400 
12,500.00 1,042 
31,000.00 1,240 

640.00 51 

5.00 240 

7,500 

11,151 I 

Costo 
Anual 

4,800 

7,840 
3,800 

15,700 
52,800 
12,500 
14,880 

614 

2,880 

90,000 

205,814 j 

0.075] \O 
\O 



Area: Planta de Beneficio 
Centro de Costo: 

Elemento de 
Gasto 

819481 

MATERIALES DE OPERACION 

Lubricantes y otros 

REPUESTOS 

Partes repuestos 
Lifter de Tapa de Alimentacion 
Planchas de Tapa de Alimentacion 
Lifter de Tapa de Descarga 
Planchas de Tapa de Descarga 
Trunnion liner de descarga 
Planchas del cilindro 
Lifter del cilindro 
Fixing del cilindro 
Rebabitado de casquillos 
Eje piñón doble helicoidal 
Eje piñón sim ple helicoidal 

MANO DE OBRA 

Suministros diversos, otros repuestos 

[TOTAL 

[ Costo Horario

VOLCAN COMPAÑ[A MINERA S.A.A. 
COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Subarea: 
Actividad: 

Indice 

ST/mes 
ST/mes 
ST/mes 
ST/mes 
ST/mes 
ST/mes 
ST/mes 
ST/mes 
ST/mes 
EA/mes 
EA/mes 

Hr/mes 

!us$/tms

Concentradora Paragsha 
Molinos 

Horas 
Consumo Mensuales 

28 

Equipo: 

Consumo 
Promedio 
Mensual 

0.33 
0.25 
0.25 
0.17 
0.25 
0.17 
0.17 
0.17 
0.33 
0.25 
0.17 

Molinos de Bolas Allis Chalii7ers 

Tarifa Costo 
Unitaria Promedio 

US$ Mensual 

379 

900.00 300 
1,400.00 350 

900.00 225 
1,400.00 233 

800.00 200 
2,552.00 425 
1,800.00 300 
1,200.00 200 
2,700.00 900 
5,850.00 1,463 
5,850.00 975 

5.00 140 

4,500 

10,590 1 

Costo 
Anual 

4,548 

3,600 
4,200 
2,700 
2,800 
2,400 
5,104 
3,600 
2,400 

10,800 
17,550 
11,700 

1,680 

54,000 

127,082] 

0.0461 o
o 



VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Area: Planta de Beneficio Subarea: Concentradora Paragsha 

Centro de Costo: 819481 Actividad: Molinos Equipo: Bombas Wilfley 5CB 

Consumo Tarifa Costo 
Elemento de Horas Promedio Unitaria Promedio Costo 
Gasto Indice Consumo Mensuales Mensual US$ Mensual Anual 
MATE RIA LES DE OPERACION 

Lubricantes y otros 379 4,548 

REPUESTOS 

Partes repuestos 
Cajas EA/mes 8.00 470.33 3,763 45,152 
Discos EA/mes 18.00 88.40 1,591 19,094 
Impulsor EA/mes 10.00 152.67 1,527 18,320 
Cilindro EA/mes 0.25 1,155.90 289 3,468 
Poleas EA/mes 4.00 479.00 1,916 22,992 
Rodamientos EA/mes 6.00 234.00 1,404 16,848 
Otros 500 6,000 

MANO DE OBRA Hr/mes 86 5.00 430 5,160 

[TOTAL 11,199 I 141,582] 

[costo Horario {US$/tms o.os1 l



VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Area: Planta de Beneficio Subarea: Concentradora Paragsha 

Centro de Costo: 819481 Actividad: Molinos Equipo: 

Consumo 
Elemento de Horas Promedio 
Gasto Indice Consumo Mensuales Mensual 
MATERIALES DE OPERACION 

Lubricantes y otros 

REPUESTOS 

Partes repuestos 
Forro lado succion ENmes 0.66 
Forro lado gland ENmes 0.66 
.Impulsor ENmes 0.66 
Eje ENmes 0.66 
Rodamientos ENmes 0.83 

MANO DE OBRA Hr/mes 54 

Suministros diversos 

[TOTAL 

1 Costo Horario lus$/tms 

Bombas Denver 14" x 12" 

Tarifa Costo 
Unitaria Promedio 

US$ Mensual 

379 

1,300.00 858 
950.00 627 

1,100.00 726 
1,400.00 924 
1,098.00 911 

5.00 270 

2,750 

7,445 I

Costo 
Anual 

4,548 

10,296 
7,524 
8,712 

11,088 
10,936 

3,240 

33,000 

89,344 J 

0.032 l o 
N 



Area: Planta de Beneficio 

Centro de Costo: 819481 

Elemento de 
Gasto 
MATERIALES DE OPERACION 

Lubricantes y otros 

REPUESTOS 
Partes repuestos 

Forro lado succión 
Forro lado gland 
Disco lado succion (throat) 
Disco lado prensa 
Expeller 
Forro caja expulsora 
Plato lado gland 
Impulsor 
Expulsor lado impulsor 
Expulsor lado polea 
Eje 
Rodamientos 
Carcaza 

MANO DE OBRA 

Suministros diversos 

[TOTAL 

[costo Horario 

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 
COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Subarea: Concentradora Paragsha 

Actividad: Molinos 

Indice Consumo 

ENmes 
ENmes 
ENmes 
ENmes 
ENmes 
ENmes 
ENmes 
ENmes 
ENmes 
ENmes 
ENmes 
ENmes 
ENmes 

Hr/mes 

lus$/tms 

Horas 
Mensuales 

45 

Equipo: 

Consumo 
Promedio 
Mensual 

0.66 
0.66 
0.66 
0.66 
0.66 
0.66 
0.66 
0.66 
0.66 
0.66 
0.42 
0.83 
0.25 

Bombas ASH 1 O" x 1 O" 

Tarifa Costo 
Unitaria Promedio 

US$ Mensual 

379 

392.90 259 
404.20 267 
250.00 165 
140.00 92 
150.00 99 
260.00 172 
138.00 91 
579.96 383 
200.00 132 
225.00 149 

1,000.00 416 
2,500.00 2,083 
1,350.00 338 

5.00 225 

184 

5,432] 

Costo 
Anual 

4,548 

3,112 
3,201 
1,980 
1,109 
1,188 
2,059 
1,093 
4,593 
1,584 
1,782 
4,992 

24,990 
4,050 

2,700 

2,208 

65,18!] 

0.0241 o 
\,J 



VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Area: Planta de Beneficio Subarea: Concentradora Paragsha 

Centro de Costo: 819481 Actividad: Molinos Equipo: 

Consumo 
Elemento de Horas Promedio 
Gasto Indice Consumo Mensuales Mensual 
MATERIALES DE OPERACION 

Lubricantes y otros 

REPUESTOS 
Partes repuestos 

Caja Galigher 2-1/2" EA/mes 1.33 
Disco EA/mes 1.33 
Impulsor EA/mes 1.33 

Eje EA/mes 0.67 
Pedestal EA/mes 0.67 
RodamiP-ntos EA/mes 1.33 

MANO DE OBRA Hr/mes 28 

Suministros diversos 

[TOTAL 

[ Costo Horario I US$/tms 

Bombas Verticales 

Tarifa Costo 
Unitaria Promedio 

US$ Mensual 

379 

70.00 93 
55.78 74 

30.00 40 

230.56 154 

320.56 214 

201.71 269 

5.00 140 

2,750 

4,113 j

Costo 
Anual 

4,548 

1,121 
893 
480 

1,844 
2,564 

3,229 

1,680 

33,000 

49,3601 

o.01a J
o 
� 



Area: Planta de Beneficio
Centro de Costo: 819481

Elemento de
Gasto
MATERIALES DE OPERACION

REPUESTOS 

Partes repuestos
Vortex 
Forros cono Superior
Forros cono Inferior
Apex 
Cilindros 
Over flow flange
Cono superior
Cono inferior
Ceramic 
lnlet head liner
Ciclen de 15"
Ciclen de 20"

MANO DE OBRA

Suministros diversos,otros repuestos

jTOTAL

[costo Horario

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Subarea: Concentradora Paragsha
Actividad: Molienda Equipo:

Consumo
Horas Promedio

Indice Consumo Mensuales Mensual

EA/mes 1.00
EA/mes 1.00
EA/mes 1.00
EA/mes 1.00
EA/mes 1.00
EA/mes 1.00
EA/mes 1.00
EA/mes 1.00
EA/mes 1.00
EA/mes 1.00
EA/mes 0.50
EA/mes 0.50

Hr/mes 60

{us$/tms

Hidrociclones

Tarifa Costo 
Unitaria Promedio

US$ Mensual

56.04 56
119.23 119

23.62 24
83.17 83
41.88 42

105.00 105
67.95 68
16.12 16
96.54 97
62.59 63

1,330.00 665
1,579.38 790

5.00 300

1,500

3,921 I 

Costo
Anual

672
1,431

283
998
503

1,260
815
193

1,158
751

7,980
9,476

3,600

18,000

47,122 j 

0.011] 
o 
v, 



Area: Planta de Beneficio 
Centro de Costo: 819481 

Elemento de 
Gasto 
MATERIALES DE OPERACION 

Lubricantes y otros. 

REPUESTOS 
Partes repuestos 

Impulsores 
Ejes 
Poleas 
Rodamientos 
Fajas de transmisión 

MANO DE OBRA 

Suministros diversos 

IToTAL 

lcosto Horario 

VOLCAN COMPAÑIA MINERAS.A.A. 
COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Subarea: Concentradora Paragsha 
Actividad: Molienda Equipo: 

Consumo 
Horas Promedio 

Indice Consumo Mensuales Mensual 

EA/mes 0.66 
EA/mes 0.66 
EA/mes 0.66 
EA/mes 4.00 
EA/mes 12.00 

Hr/mes 8 

1 

lus$/tms 

Acondicionadores 

Tarifa Costo 
Unitaria Promedio Costo 

US$ Mensual Anual 

379 4,548 

300.00 198 2,376 
1,100.00 726 8,712 

600.00 396 4,752 
210.90 844 10,123 

14.45 173 2,081 

5.00 40 480 

1,000 12,000 

1 3.7561 45,072 j 

1 1 0.0161 



VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Area: Planta de Beneficio Subarea: Concentradora Paragsha 

Centro de Costo: 819481 Actividad: Chancado Planta Equipo: Chancadora Traylor Bulldog 1-2 

Consumo Tarifa Costo 

Elemento de Gasto Horas Promedio Unitaria Promedio Costo 

Indice Consumo Mensuales Mensual US$ Mensual Anual 

MATERIALES DE OPERACION 

Lubricantes y otros 333 3,996 

REPUESTOS 
Partes repuestos 

Bushing Spider EA/mes 0.25 943.00 236 2,829 
Forro de diafragma superior ST/mes 0.25 396.00 99 1,188 
Forro de diafragma inferior ST/mes 0.42 490.00 204 2,446 
Bar Grizzly ST/mes 1.50 127.00 191 2,286 
lnner, Outer Bushing ST/mes 0.25 5,600.00 1,400 16,800 
Excentric Wear Ring EA/mes 0.25 2,321.00 580 6,963 
Cóncaves ST/mes 0.25 7,138.00 1,785 21,414 
Pinion Driving EA/mes 0.25 5,629.00 1,407 16,887 

MANO DE OBRA Hr/mes 38 5.00 190 2,280 

Suministros diversos, otros repuestos 1,250 15,000 

!TOTAL 1 1 6,424 I 77,0891 

¡·Costo Horario lus$ttms 1 1 0.0281 



VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Area: Planta de Beneficio Subarea: Concentradora Paragsha

Centro de Costo: 819481 Actividad: Chancado Planta Equipo:

Consumo 

E!emento de Gasto Horas Promedio 

Indice Consumo Mensuales Mensual 

MATERIALES DE OPERACION 

Combustibles y otros

REPUESTOS 

Partes repuestos
Bowl liner ENmes 0.17
Upper Mantle EA/mes 0.13
Lower mantle ENmes 0.13
lnne_r Bushing excentric ENmes 0.06
Outer bushing EA/mes 0.06
Cubierta cabeza de acero ENmes 0.67
Lower Step Bearing EA/mes 0.13
Center Step Bearing ENmes 0.13
Forro para campana tipo fino EA/mes 0.17

MANO DE OBRA Hr/mes 60

Suministros diversos 

[TOTAL 

[costo Horario !us$/tms

Chancadoras Symons St.-SH

Tarifa Costo 

Unitaria Promedio 

US$ Mensual 

333 

4,600.00 764
716.61 90

2,307.00 288
7,187.20 449

4,967.00 310
5,050.00 3,363

510.00 64
827.00 103

4,700.00 783

5.00 300

750

s,s4s I 

Costo 

Anual 

3,996

9,163
1,075
3,461
5,390
3,725

40,360
765

1,241
9,396

3,600

9,000

82,172] 

º·º3º l o 
00 



Area: Planta de Beneficio 
Centro de Costo: 819481 

Elemento de Gasto 

MATERIALES DE OPERACION 

Lubricantes y otros 

REPUESTOS 
Partes repuestos 

Mallas de 5/8" x 1-1/2" 
Mallas de 5/8" x 5/8" 
Bar clamping 
Sleeve Orive 
Housing 
Housing Box 
Housing Bearing 
Rodamientos 
Plancha T-21 y Cauchos Dentados 
Resortes 

MANO DE OBRA 

Suministros diversos 

!TOTAL

lcosto Horario

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Subarea: 
Actividad: 

Indice 

EA/mes 
EA/mes 
ENmes 
EA/mes 
ENmes 
EA/mes 
ST/mes 
EA/mes 
EA/mes 
ST/mes 

Hr/mes 

1 

lus$/tms 

Concentradora Paragsha 
Chancado Planta Equipo: 

Consumo 

Horas Promedio 

Consumo Mensuales Mensual 

12.00 
8.00 
1.00 
0.42 
0.50 
0.42 
0.42 
1.33 
0.50 
1.33 

120 

Cedazos Vibratorios 1, 2, 3 y 4 

Tarifa Costo 

Unitaria Promedio Costo 

US$ Mensual Anual 

323 3,876 

90.00 1,080 12,960 
102.40 819 9,830 
106.59 107 1,279 
640.14 267 3,200 
230.73 115 1,384 
277.49 116 1,387 
719.79 300 3,598 
511.41 682 8,181 

3,000.00 1,500 18,000 
1,000.00 1,333 15,996 

5.00 600 7,200 

500 6,000 

1 7,241 1 86,892 I 

1 l 0.031 1



Area: Planta de Beneficio 
Centro de Costo: 819481 

Elemento de Gasto 

MATERIALES DE OPERACION 
Lubricantes y otros 

REPUESTOS 
Partes repuestos 

Fajas Transportadora 48" 
Fajas Transportadora 36 
Fajas Transportadora 30" 
Polines de carga de 48" 
Polines de carga de 36" 
Polines de carga de 30" 
Polines de retorno de 48" 
Polines de retorno de 36" 
Polines de retorno de 30" 
Repuestos de reductor para faja de 48" 
Reductores para Faja de 36" 

MANO DE OBRA 

Suministros diversos 

[TOTAL 

[costo Horario 

VOLCAN COMPAÑÍA MINERAS.A.A. 
COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Subarea: Concentradora Paragsha 
Actividad: Chancado Planta Equipo: Faja transportadoras 

Consumo Tarifa 
Horas Promedio· Unitaria 

Indice Consumo Mensuales Mensual US$ 

FT/mes 53.33 30.11 
FT/mes 84.00 17.07 
FT/mes 12.00 11.18 
EA/mes 6.00 48.00 
EA/mes 10.00 46.46 
EA/mes 8.00 38.70 
EA/mes 6.00 113.20 
EA/mes 6.00 93.26 
EA/mes 6.00 79.47 
EA/mes 0.17 8,000.00 
EA/mes 0.17 10,000.00 

Hr/mes 180 5.00 

lus$/tms 

Costo 
Promedio Costo 
Mensual Anual 

323 3,876 

1,606 19,269 
1,434 17,207 

134 1,610 
288 3,456 
465 5,575 
310 3,715 
679 8,150 
560 6,715 
477 5,722 

1,336 16,032 
1,670 20,040 

900 10,800 

750 9,000 

10,1a1 I 122,167] 

0.044 l o



Area: Planta de Beneficio 
Centro de Costo: 819481 

Elemento de 
Gasto 
MATERIALES DE OPERACION 

Lubricantes y otros 

REPUESTOS 
Partes repuestos 

Difusores 
Impulsor 
Unidad de Agitación 
Plancha de fondo 
Rodaje superior 
Poleas 
Fajas de transmisión B144 
Fajas de transmisión 8 158 
Tubería de 14" diámetro 
Tubería de 12" diámetro 

MANO DE OBRA 

Suministros diversos 

[TOTAL 

1 Costo Horario 

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 
COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Subarea: Concentradora Paragsha 
Actividad: Flotación de Plomo Equipo: Celdas Flotación DR-300/DR-500 

Consumo Tarifa Costo 
Horas Promedio Unitaria Promedio 

Indice Consumo Mensuales Mensual US$ Mensual 

200 

ENmes 0.83 35.26 29 
EA/mes 0.83 243.78 203 
ENmes 0.25 2,577.34 644 
EA/mes 0.83 718.68 599 
EA/mes 0.83 197.96 165 
ENmes 0.42 800.00 333 
EA/mes 18.00 13.21 238 
ENmes 18.00 14.45 260 
EA/mes 6.00 498.96 2,994 
ENmes 2.00 377.16 754 

,, 

Hr/mes 30 5.00 150 

1,250 

1,s19 I 

I US$/tms 

Costo 
Anual 

2,396 

352 
2,437 
7,732 
7,184 
1,979 
3,994 
2,853 
3,121 

35,925 
9,052 

1,800 

15,000 

93,825] 

0.0341



Area: Planta de Beneficio 
Centro de Costo: 819481 

Elemento de 
Gasto 
MATERIALES DE OPERACION 

Lubricantes y otros 

REPUESTOS 

Partes repuestos 
Difusores 
Impulsor 
Unidad de Agitación 
Plancha de fondo 
Rotor OK-16 
Estator OK-16 
Rotor OK_28 
Estator OK-28 
Rodajes 
Poleas 
Eje Superior 
Fajas de transmisión 8-120 
Tubería de 12 '' de diámetro 
Tubería de 1 O " 
Tapones 

MANO DE OBRA 

Suministros diversos 

!TOTAL

\costo Horario

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 
COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Subarea: Concentradora Paragsha 
Actividad: Flotación de Plomo Equipo: Celdas Flotación Outokumpu 

Consumo Tarifa Costo 
Horas Promedio Unitaria Promedio 

Indice Consumo Mensuales Mensual US$ Mensual 

200 

EA/mes 0.33 1,000.00 330 
EA/mes 0.33 900.00 297 
EA/mes 0.17 4,000.00 680 
EA/mes 0.50 900.00 450

EA/mes 0.25 1,500.00 375 
EA/mes 0.25 4,050.00 1,013 
EA/mes 0.25 1,300.00 325 
EA/mes 0.25 1,300.00 325 
EA/mes 0.50 600.00 300 
EA/mes 0.33 500.00 165 
EA/mes 0.25 200.00 50 
EA/mes 15.00 15.00 225 
EA/mes 3.00 415.00 1,245 
EA/mes 3.00 350.00 1,050 
EA/mes 2.50 30.00 75 

Hr/mes 35 5.00 175 

1 1 7,2801 

lus$/tms 1 1 

Costo 
Anual 

2,400 

3,960 
3,564 
8,160 
5,400 
4,500 

12,150 
3,900 
3,900 
3,600 
1,980 

600 
2,700 

14,940 
12,600 

900 

2,100 

-

87,354 I 

0.0321 



Area: Planta de Beneficio 

Centro de Costo: 819481 

Elemento de 
Gasto 
MATERIALES DE OPERACION 

Lubricantes y otros 

REPUESTOS 
Partes repuestos 

Forro lado succion 
Forro lado gland 
Impulsor 
Eje. 
Rodamientos 

MANO DE OBRA 

Suministros diversos 

!TOTAL

!costo Horario

VOLCAN COMPAÑÍA MINERAS.A.A. 

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Subarea: Concentradora Paragsha 

Actividad: Flotación de Zinc 

Horas 
Indice Consumo Mensuales 

EA/mes 
EA/mes 
EA/mes 
EA/mes 
EA/mes 

Hr/mes 40 

JUS$/tms 

Equipo: Bombas Denver 12 11 x 10 11 

Consumo Tarifa Costo 
Promedio U nitaria Promedio 
Mensual US$ Mensual 

200 

0.83 703.00 586 
0.83 703.00 586 
0.83 700.00 583 
0.67 975.00 649 
0.83 1,098.00 915 

5.00 200 

750 

4,4sa I 

Costo 
Anual 

2,400 

7,027 
7,027 
6,997 
7,792 

10,976 

2,400 

9,000 

53,619 J 

0.019 J 

w 



Area: Planta de Beneficio
Centro de Costo: 819481

Elemento de
Gasto
MATERIALES DE OPERACION

Lubricantes y otros

REPUESTOS 

Partes repuestos 
Forro lado succión
Forro lado gland 
Disco lado succion (throat)
Disco lado prensa
Expeller 
Forro caja expulsora
Plato lado gland
lmpUlsor 
Expulsor lado impulsor
Expulsor lado polea
Eje 
Rodamientos 
Carcaza lado Gland

MANO DE OBRA 

Suministros diversos
1 

[TOTAL 

[ Costo Horario

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Subarea: Concentradora Paragsha
Actividad: Flotación de Zinc Equipo:

Consumo
Horas Promedio

Indice Consumo Mensuales Mensual

ENmes 0.58
ENmes 0.58
ENmes 0.58
ENmes 0.58
ENmes 0.58
ENmes 0.42
ENmes 0.42
ENmes 0.42
ENmes 0.42
ENmes 0.42
ENmes 0.42
ENmes 0.58
ENmes 0.42

Hr/mes 45

]us$/tms

Bombas ASH 10" x 10"

Tarifa Costo 
Unitaria Promedio Costo

US$ Mensual Anual

200 2,400

392.90 229 2,749
404.20 236 2,828
250.00 146 1,749
140.00 82 979
150.00 87 1,049
260.00 108 1,298
138.00 57 689
579.96 241 2,895
200.00 83 998
225.00 94 1,123

1,500.00 624 7,488
1,600.00 933 11,194
1,350.00 562 6,739

5.00 225 2,700

750 9,000

4,6�j 55,879] 

0.0201 
.¡,. 



Area: Planta de Beneficio 

Centro de Costo: 819481 

Elemento de Gasto 

MATERIALES DE OPERACION 
Lubricantes y otros 

REPUESTOS 
Partes repuestos 

Caja Galigher 2-1/2" 
Disco 
Impulsor 
Eje 
Pedestal 
Rodamientos 

MANO DE OBRA 

Suministros diversos 

!TOTAL

1 Costo Horario 

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Subarea: 

Actividad: 

Indice 

EA/mes 
EA/mes 
EA/mes 
EA/mes 
EA/mes 
EA/mes 

Hr/mes 

Ius$ttms 

Concentradora Paragsha 

Flotación de Zinc 

Horas 

Consumo Mensuales 

25 

Consumo 
Promedio 
Mensual 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Equipo: Bombas verticales 2 1 /2" 

Tarifa Costo 
Unitaria Promedio Costo 

US$ Mensual Anual 

200 2,400 

70.00 140 1,680 
55.78 112 1,339 
30.00 60 720 

230.56 461 5,533 
320.56 641 7,693 
201.71 403 4,84'1 

5.00 125 1,500 

600 7,200 

2,742 I 32,907] 

0.012] 

u, 



VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Area: Planta de Beneficio Subarea: Concentradora Paragsha 

Centro de Costo: 819481 Actividad: Flotación de Zinc Equipo: Bombas verticales 4 " 

Consumo Tarifa Costo 

Elemento de Gasto Horas Promedio Unitaria Promedio Costo 
Indice Consumo Mensuales Mensual US$ Mensual Anual 

MATERIALES DE OPERACION 
Lubricantes y otros 200 2,400 

REPUESTOS 
Partes repuestos 

Impulsor EA/mes 0.83 120.67 101 1,206 
Caja superior ENmes 0.83 487.50 406 4,873 
Caja inferior EA/mes 0.83 435.05 362 4,349 
Impulsor ENmes 0.83 111.95 93 1,119 
Eje EA/mes 0.17 1,600.00 266 3,187 
Housing Bearing EA/mes 0.83 424.04 353 4,239 
Rodamiento inferior ENmes 0.83 212.78 177 2,127 
Rodamiento superior ENmes 0.83 830.25 692 8,299 

MANO DE OBRA Hr/mes 15 5.00 75 900 

Suministros diversos 600 7,200 

!TOTAL 1 1 3,3251 39,8991 

lcosto Horario lus$/tms 1 1 0.0141 O\ 



VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Area: Planta de Beneficio Subarea: Concentradora Paragsha 

Centro de Costo: 819481 Actividad: Espesamiento y Filtrado de Zinc Equipo: Espesadores Zinc 

Consumo Tarifa Costo 

Elemento de Horas Promedio Unitaria Promedio Costo 

Gasto Indice Consumo Mensuales Mensual US$ Mensual Anual 

MATERIALES DE OPERACION 

Lubricantes 200 2.400 

REPUESTOS 

Partes repuestos 

Engranaje EA/mes 0.08 12,741.10 1,019 12,231 
Eje sin fin EA/mes 0.08 797.43 64 766 
Corona EA/mes 0.17 820.00 139 1,673 
Rastrillo EA/mes 0.08 150.00 12 144

Rodamientos EA/mes 0.17 450.00 77 918 
Liner Strip EA/mes 0.08 223.70 18 215

Bolas cromadas de 1 1/2" ST/mes 0.08 950.00 76 912 

MANO DE OBRA Hr/mes 15 5.00 75 900 

Suministros diversos y otros repuestos 750 9,000 

!TOTAL 1 1 2,4301 29,159 1 

1 Costo Horario lus$/tms 1 1 0.011 1 ..._¡ 



Area: Planta de Beneficio 

Centro de Costo: 819481 

Elemento de 
Gasto 
MATERIALES DE OPERACION 

Lubricantes 

REPUESTOS 
Partes repuestos 

Rastrillo 
Catalina 
Eje sin fin 
Paño 
Reductores 
Rodamientos AxÍal 
Cuchillas limpiadoras 
Válvula automática 
Eje de torsión 
Vaccum Gauge V-500 

MANO DE OBRA 

Suministros diversos 

!TOTAL

lcosto Horario

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 
COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Subarea: 

Actividad: 

Indice 

EA/mes 
ENmes 
EA/mes 
ENmes 
ENmes 
EA/mes 
ENmes 
EA/mes 
ST/mes 
ENmes 

Hr/mes 

1 

lus$/tms 

Concentradora Paragsha 

Espesamiento y Filtrado de Zinc 

Consumo 
Horas Promedio 

Consumo Mensuales Mensual 

0.33 
0.50 
0.33 
1.33 
0.25 
1.33 
1.33 
0.04 
0.67 
0.67 

32 

Equipo: Filtro de tambor 

Tarifa Costo 
Unitaria Promedio Costo 

US$ Mensual Anual 

150 1,800 

1,500.00 495 5,940 
882.00 441 5,292 
217.48 72 861 
188.00 250 3,000 

1,800.00 450 5,400 
60.00 80 958 
60.00 80 958 

1,135.41 45 545 
426.47 286 3,429 

46.35 31 370 

5.00 160 1,920 

100 1,200 

1 2,6391 31,6731 

1 1 0.011 1 00 



ArE Planta de Beneficio 

Centro de Costo: 819481 

Elemento de 
Gasto 
MATERIALES DE OPERACION 

Lubricantes 

REPUESTOS 
Partes repuestos 

Cajas 
Discos 
lmpu.lsor 
Cilindro 
Eje 
Poleas 
Rodamientos 

MANO DE OBRA 

Suministros diversos 

ITOTAL 

1 Costo Horario 

VOLCAN COMPAÑ[A MINERA S.A.A. 

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Subarea: 

Actividad: 

Indice 

EA/mes 
EA/mes 
EA/mes 
EA/mes 
EA/mes 
EA/mes 
EA/mes 

Hr/mes 

1 

lus$/tms 

Concentradora Paragsha 

Espesamiento y Filtrado de Zinc 

Consumo 
Horas Promedio 

Consumo Mensuales Mensual 

0.33 
0.33 
0.33 
0.50 
0.50 
0.08 
0.50 

38 

Equipo: Bombas Wilfley 5 CB 

Tarifa Costo 
Unitaria Promedio Costo 

US$ Mensual Anual 

200 2,400 

470.33 155 1,863 
88.40 29 350 

152.67 50 605 
1,155.90 578 6,935 

334.00 167 2,004 
479.00 40 477 
234.09 117 1,405 

-

5.00 190 2,280 

350 4,200 

1 1,8771 22,5181 

1 1 0.0081 \O 



VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2001 

Area: Planta de Beneficio Subarea: Concentradora Paragsha 

Centro de Costo: 819481 Actividad: Espesamiento y Filtrado de Zinc 

Consumo 
Elemento de Horas Promedio 
Gasto Indice Consumo Mensuales Mensual 
MATERIALES DE OPERACION 

Lubricantes 

REPUESTOS 
Partes repuestos 

Cajas EA/mes 0.42 
Discos EA/mes 0.42 
Impulsor EA/mes 0.66 
Cilindro EA/mes 0.66 
Eje EA/mes 0.66 
Rodamientos EA/mes 0.66 
Pedesfal EA/mes 0.66 

MANO DE OBRA Hr/mes 20 

Suministros diversos 

[TOTAL 

[costo Horario !us$/tms

Equipo: 

Tarifa 
Unitaria 

US$ 

70.00 
55.78 
30.00 

158.32 
230.56 
201.71 
320.56 

5.00 

Bombas Verticales 2 1/2" 

Costo 
Promedio Costo 
Mensual Anual 

200 2,400 

29 349 
23 278 
20 238 

104 1,254 
152 1,826 
133 1,598 
212 2,539 

100 1,200 

150 1,800 

1,1231 13,482 j 

0.0051 

N 

o



4.5. CONTROL DE ACTIVIDADES. 

Para realizar el control de actividades se ha elaborado los siguientes formatos para 

el control de los equipos principales donde se realizará el mantenimiento preventivo. 

Este control deberá realizarlo la supervisión de mantenimiento donde se tendrá el control 

adecuado de los repuestos críticos y la logística respectiva. 

También se adjunta formato de requ1s1c1ones de repuestos donde el programador de 

mantenimiento es el responsable del seguimiento. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: CHANCADORA TAJO BIRDS BORO BUCHANAN 48 " x 60 " 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REQUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 

001 CHUMACERAS PITMAN INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 TOGGLES INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 CHAQUETAS QUIJADA FIJA INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 CHAQUETAS QUIJADA MOVIL INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 PLANCHAS DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 BOMBA DE ACEITE INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 SISTEMA REFRIGERACION INSPECCION 

DEL PITMAN PROGRAMADO 

008 INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

RIESGO REALIZADO X IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO C ICRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

001 

4ta 

N 

N 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FAJA T - 1 36" X 800 FT 

N
º 

PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REQUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 

001 REVISION DE EMPALMES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

002 REVISION DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

003 REVISION MOTORREDUCTOR INSPECCION 

PROGRAMAOO 

004 REVISION DE BASTIDORES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

005 REVISION DE POLINES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

006 REVISION DE GUARDILLAS INSPECCION 

PROGRAMAOO 

007 REVISION DE FAJA Y PRO- INSPECCION 

GRAMACION DE CAMBIO PROGRAMAOO 

008 INSPECCION 

PROGRAMAOO 

009 INSPECCION 

PROGRAMAOO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

RIESGO REALIZADO 1 X fMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 e lcRmco 

JUNIO 

4Ia 1 ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

002 

JULIO 

2da. 3ra 4ta 

-

-

N 
w 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FAJA T - 2 36" X 800 FT 

N
° PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 

001 REVISION DE EMPALMES INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 REVISION DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 REVISION MOTORREDUCTOR INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 REVISION DE BASTIDORES INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 REVISION DE POLINES INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 REVISION DE GUARDILLAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 REVISION DE FAJA Y PRO- INSPECCION 

GRAMACION DE CAMBIO PROGRAMADO 

008 INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

.RIESGO REALIZADO 1 X IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

41a 1 ra. 2da. 3ra 41a 1 ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

003 

41a 

N 

.¡:,. 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FAJA T - 3 36" X FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 41a 1 ra. 2da. 3ra 

001 REVISION DE EMPALMES INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 REVISION DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 REVISION MOTORREDUCTOR INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 REVISION DE BASTIDORES INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 REVISION DE POLINES INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 REVISION DE GUARDILLAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 REVISION DE FAJA Y PRO- INSPECCION 

GRAMACION DE CAMBIO PROGRAMADO 

008 INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

�RIESGO -REALIZADO f X IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 c lcR1T1co 

JUNIO 

41a 1ra. 2da. 3ra 41a 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

004 

41a 

N 
\J, 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: ALIMENTADOR VIBRATORIO N
º 

1-HEWITT ROBINS 48" x 10 FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 41a 1ra. 2da. 3ra 

001 REVISION DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 REVISION DE PLANCHAS INSPECCION 

LATERALES PROGRAMADO 

003 REVISION PLANCHA BASE INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 REVISION DE MECANISMO INSPECCION 

VIBRATORIO- RODAMIENTOS PROGRAMADO 

005 REVISION DE CHUTE INSPECCION 

DESCARGA PROGRAMADO 

006 INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

�RIESGO REALIZADO 1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC !MUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

4Ia 1 ra. 2da. 3ra 4Ia 1 ra. 

JULIO 

2da, 3ra 

005 

41a 

N 
O\ 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: ALIMENTADOR VIBRATORIO N
º 

2-HEWITT ROBINS 48" x 10 FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 

001 REVISION DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 REVISION DE PLANCHAS INSPECCION 

LATERALES PROGRAMADO 

003 REVISION PLANCHA BASE INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 REVISION DE MECANISMO INSPECCION 

VIBRATORIO- RODAMIENTOS PROGRAMADO 

005 REVISION DE CHUTE INSPECCION 

DESCARGA PROGRAMADO 

006 INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

-RIESGO lmll REALIZADO 1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

006 

4ta 

N 

..._¡ 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: ALIMENTADOR VIBRATORIO N
º 

3- HEWITT ROBINS 48" x 10 FT 

N
° 

PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 

001 REVISION DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 REVISION DE PLANCHAS INSPECCION 

LATERALES PROGRAMADO 

003 REVISION PLANCHA BASE INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 REVISION DE MECANISMO INSPECCION 

VIBRATORIO - RODAMIENTOS PROGRAMADO 

005 REVISION DE CHUTE INSPECCION 

DESCARGA PROGRAMADO 

006 INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

RIESGO REALIZADO X MAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC MUY CRITICO C CRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

007 

4ta 

N 
00 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 005 

EQUIPO: ALIMENTADOR VIBRATORIO N
º 

4- HEWITT ROBINS 48 11 X 10 FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SI CANTO REQUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 4ta 

001 REVISION DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

002 REVISION DE PLANCHAS INSPECCION 

LATERALES PROGRAMAOO 

003 REVISION PLANCHA BASE INSPECCION 

PROGRAMAOO 

004 REVISION DE MECANISMO INSPECCION 

VIBRATORIO - RODAMIENTOS PROGRAMAOO 

005 REVISION DE CHUTE INSPECCION 

DESCARGA PROGRAMAOO 

006 INSPECCION 

PROGRAMAOO 

007 INSPECCION 

PROGRAMAOO 

008 INSPECCION 

PROGRAMAOO 

009 INSPECCION 

PROGRAMAOO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

(IIIRIESGO REALIZADO 1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FAJA N
º 

C -1 42 11 X 374 FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

S I  CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 

001 REVISION DE EMPALMES INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 REVISION DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

003 REVISION MOTORREDUCTOR INSPECCION 

PROGRAMAOO 

004 REVISION DE BASTIDORES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

005 REVISION DE POLINES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

006 REVISION DE GUARDILLAS INSPECCION 

PROGRAMAOO 

007 REVISION DE FAJA Y PRO- INSPECCION 

GRAMACION DE CAMBIO PROGRAMAOO 

008 INSPECCION 

PROGRAMAOO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

¡;
NTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

RIESGO REALIZADO I X IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC !MUY CRITICO j C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

009 

4ta 

w 

o



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FAJA N
º 

2 48" x 640 FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 41a 1ra. 2da. 3ra 

001 REVISION DE EMPALMES INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 REVISION DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 REVISION MOTORREDUCTOR INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 REVISION DE BASTIDORES INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 REVISION DE POLINES INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 REVISION DE GUARDILLAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 REVISION DE FAJA Y PRO- INSPECCION 

GRAMACION DE CAMBIO PROGRAMADO 

008 INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

-RIESGO REALIZADO 1 X IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1 ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

010 

4ta 

w 
..... 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FAJA N
º 

4 36" X 482 FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 

001 REVISION DE EMPALMES INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 REVISION DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 REVISION MOTORREDUCTOR INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 REVISION DE BASTIDORES INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 REVISION DE POLINES INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 REVISION DE GUARDILLAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 REVISION DE FAJA Y PRO- INSPECCION 

GRAMACION DE CAMBIO PROGRAMADO 

008 INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

ll,IIRIESGO REALIZADO 1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

011 

4ta 

w 

N 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FAJA N
º 

5 36"x 189 FT 

N
° 

PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REQUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1 ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 

001 REVISION DE EMPALMES INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 REVISION DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 REVISION MOTORREDUCTOR INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 REVISION DE BASTIDORES INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 REVISION DE POLINES INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 REVISION DE GUARDILLAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 REVISION DE FAJA Y PRO- INSPECCION 

GRAMACION DE CAMBIO PROGRAMADO 

008 INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

¡;
NTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

RIESGO REALIZADO I X jMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

012 

JUNIO JULIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FAJA N
º 6 36" x 306 FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1 ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 

001 REVISION DE EMPALMES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

002 REVISION DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

003 REVISION MOTORREDUCTOR INSPECCION 

PROGRAMAOO 

004 REVISION DE BASTIDORES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

005 REVISION DE POLINES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

006 REVISION DE GUARDILLAS INSPECCION 

PROGRAMAOO 

007 REVISION DE FAJA Y PRO- INSPECCION 

GRAMACION DE CAMBIO PROGRAMAOO 

008 INSPECCION 

PROGRAMAOO 

009 INSPECCION 

PROGRAMAOO 

010 INSPECCION 

PROGRAMAOO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

l�IRIESGO REALIZADO 1 X IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1 ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

013 

4ta 

w 

.¡:,. 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FAJA N
º 

8 36" x 67 FT 

N
° 

PARTES CRITICAS MATERIAL MES 

SI CANTO REQUISICI0N TIEMPO ENTREGA SEMANA 

001 REVISION DE EMPALMES INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

002 REVISION DE CHUTES INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

003 REVISION MOTORREDUCTOR INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

004 REVISION DE BASTIDORES INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

005 REVISION DE POLINES INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

006 REVISION DE GUARDILLAS INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

007 REVISION DE FAJA Y PRO- INSPECCI0N 

GRAMACION DE CAMBIO PROGRAMADO 

008 INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

009 INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

010 INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

-RIESGO REALIZADO 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

ABRIL MAYO 

1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA

JUNIO 

2da. 3ra 41a 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

014 

4ta 

w 

U\ 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 015 

EQUIPO: FAJA N
º 

9 36" x 265 FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1 ra. 2da. 3ra 41a 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 

001 REVISION DE EMPALMES INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 REVISION DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 REVISION MOTORREDUCTOR INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 REVISION DE BASTIDORES INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 REVISION DE POLINES INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 REVISION DE GUARDILLAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 REVISION DE FAJA Y PRO- INSPECCION 

GRAMACION DE CAMBIO PROGRAMADO 

008 INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION ,, 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

-RIESGO REALIZADO 1 X IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FAJA N
º 

11 36" x 188 FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

S I  CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 

001 REVISION DE EMPALMES INSPECCION 

PR(X,RAMADO 

002 REVISION DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 REVISION MOTORREDUCTOR INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 REVISION DE BASTIDORES INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 REVISION DE POLINES INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 REVISION DE GUARDILLAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 REVISION DE FAJA Y PRO- INSPECCION 

GRAMACION DE CAMBIO PROGRAMADO 

008 INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

-RIESGO REALIZADO 1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

016 

4ta 

w 

-....) 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FAJA Nº15 36" X 238 FT

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REQUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 

001 REVISION DE EMPALMES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

002 REVISION DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

003 REVISION MOTORREDUCTOR INSPECCION 

PROGRAMAOO 

004 REVISION DE BASTIDORES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

005 REVISION DE POLINES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

006 REVISION DE GUARDILLAS INSPECCION 

PROGRAMAOO 

007 REVISION DE FAJA Y PRO- INSPECCION 

GRAMACION DE CAMBIO PROGRAMAOO 

008 INSPECCION 

PROGRAMAOO 

009 INSPECCION 

PROGRAMAOO 

010 INSPECCION 

PROGRAMAOO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

-RIESGO REALIZADO 1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

017 

4ta 

w 

CX) 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 018 

EQUIPO: FAJA N
º 

16 30" x 960 FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1 ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 4ta 

001 REVISION DE EMPALMES INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 REVISION DE CHUTES INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 REVISION MOTORREDUCTOR INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 REVISION DE BASTIDORES INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 REVISION DE POLINES INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 REVISION DE GUARDILLAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 REVISION DE FAJA Y PRO- INSPECCION 

GRAMACION DE CAMBIO PROGRAMADO 

008 INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

ll!IRIESGO REALIZADO 1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MCIMUY CRITICO 1 c lcRmco 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: CHANCADORA TRA YLOR BULLDOG DE 20 " 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 

001 GRIZZLY Y CHUTES INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 FORROS CONCAVOS INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 BOMBA DE ACEITE INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 REVISION EXCENTRICA INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 REVISION CONTRAEJE INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 REVISION POLEAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 REVISION DE FAJAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

�RIESGO REALIZADO 1 X !MAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

019 

4ta 

.¡,.. 

o



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 020 

EQUIPO: CEDAZO VIBRA TORIO N
º 

1 ALLIS CHALMERS 6FT x12FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 4ta 

001 CHEQUEO DE MALLAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 REVISION DE MARCOS INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 REV. PLANCHAS LATERALES INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 MECANISMO Y RODAMIENTOS INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 CHEQUEO DE MANDILES INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 REV. APOYOS-RESORTES INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 REVISION DE FAJAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 LUBRICACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

11111,RIESGO · REALIZADO 1 X !MAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 021 

EQUIPO: CEDAZO VIBRA TORIO N
º 2 ALLIS CHALMERS 6FT x16 FT 

N
° PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2cb. 3ra 4ta 

001 CHEQUEO DE MALLAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 REVISION DE MARCOS INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 REV. PLANCHAS LATERALES INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 MECANISMO Y RODAMIENTOS INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 CHEQUEO DE MANDILES INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 REV. APOYOS-RESORTES INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 REVISION DE FAJAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 LUBRICACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

llilRIESGO REALIZADO 1 X IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: CEDAZO VIBRA TORIO N
º 

3 ALLIS CHALMERS 6 FT x 16 FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4Ia 1 ra. 2da. 3ra 

001 CHEQUEO DE MALLAS INSPECCION 
PROGRAMAOO 

002 REVISION DE MARCOS INSPECCION 
PROGRAMAOO 

003 REV. PLANCHAS LATERALES INSPECCION 
PROGRAMAOO 

004 MECANISMO Y RODAMIENTOS INSPECCION 
PROGRAMAOO 

005 CHEQUEO DE MANDILES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

006 REV. APOYOS-RESORTES INSPECCION 
PROGRAMAOO 

007 REVISION DE FAJAS INSPECCION 
PROGRAMAOO 

008 LUBRICACION INSPECCION 
PROGRAMADO 

009 INSPECCION 
PROGRAMAOO 

010 INSPECCION 
PROGRAMAOO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

RIESGO REALIZADO 1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 
4Ia 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 
2da. 3ra 

022 

4Ia 

.¡:. 
w 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: CEDAZO VIBRATORIO PARA LEÑA SYMONS 4 FT x 8 FT 

N
º 

PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 41a 1ra. 2da. 3ra 

001 CHEQUEO DE MALLAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 REVISION DE MARCOS INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 REV. PLANCHAS LATERALES INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 MECANISMO Y RODAMIENTOS INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 CHEQUEO DE MANDILES INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 REV. APOYOS-RESORTES INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 REVISION DE FAJAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 LUBRICACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

¡;
NTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

RIESGO REALIZADO I x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

41a 1ra. 2da. 3ra 41a 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

023 

4ta 

,¡,. 
.¡,. 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: CHANCADORA SYMONS STANDARD DE 7 FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REQUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1 ra. 2da. 3ra 4Ia 1ra. 2da. 3ra 

001 CHEQUEO BOWL LINER INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 CHEQUEO MANTLE LINER INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 CHEQUEO FRAME LINER INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 REVISION MONTURAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 CHEQUEO CHUTE DE ALIMENT. INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 CHEQUEO CHUTE DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 INSPECCION INNER BUSHING INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 INSPECCION OUTER BUSHING INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 REVISION POLEAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 REVISION FAJAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES

RIESGO REALIZADO 1 X !MAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 c ICRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4Ia 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

024 

41a 

� 
v, 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: CHANCADORA SYMONS SHORT HEAD DE 7 FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 

001 CHEQUEO BOWL LINER INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 CHEQUEO MANTLE LINER INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 CHEQUEO FRAME LINER INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 REVISION MONTURAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 CHEQUEO CHUTE DE ALIMENT. INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 CHEQUEO CHUTE DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 INSPECCION INNER BUSHING INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 INSPECCION OUTER BUSHING INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 REVISION POLEAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 REVISION FAJAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

IIIIJRIESGO REALIZADO t x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC !MUY CRITICO 1 c tcRITICO 

JUNIO 

4ta 1 ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

025 

4ta 

.¡;. 
°' 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: MOLINO DE BARRAS RODMILL N
º 

1 9 FT x 12 FT 

N
° PARTES CRITICAS MATERIAL MES 

PARA INSPECCION SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 

001 PLANCHAS CUERPO INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 CUÑAS DEL CUERPO INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 PLANCHAS CONO ALIMENT. INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 PLANCHAS TAPA ALIMENT. INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 PLANCHAS TAPA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 EJE-PIÑON INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 CATALINA INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 CHUMACERA ALIMENTACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 CHUMACERA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 BOMBA DE LUBRICACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

-RIESGO REALIZADO

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

ABRIL MAYO 

1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 

1 X IMAL ESTADO PERO FUNCIONA

.• 

JUNIO 

1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

026 

4ta 

.p. 

-..J 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: MOLINO DE BARRAS RODMILL N
º 

2 9 FT x 12 FT 

N
º 

PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

PARA INSPECCION SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 

001 PLANCHAS CUERPO INSPECCION 

PROGRAMAOO 

002 CUÑAS DEL CUERPO INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 PLANCHAS CONO ALIMENT. INSPECCION 

PROGRAMAOO 

004 PLANCHAS TAPA ALIMENT. INSPECCION 

PROGRAMAOO 

005 PLANCHAS TAPA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMAOO 

006 EJE-PIÑON INSPECCION 

PROGRAMAOO 

007 CATALINA INSPECCION 

PROGRAMAOO 

008 CHUMACERA ALIMENTACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 CHUMACERA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMAOO 

010 BOMBA DE LUBRICACION INSPECCION 

PROGRAMAOO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

RIESGO REALIZADO 1 X I MAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

027 

4ta 

.¡,. 
00 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: MOLINO DE BARRAS RODMILL N
º 3 9 FT x 12 FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES 

PARA INSPECCION SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 

001 PLANCHAS CUERPO INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 CUÑAS DEL CUERPO INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 PLANCHAS CONO ALIMENT. INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 PLANCHAS TAPA ALIMENT. INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 PLANCHAS TAPA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 EJE-PIÑON INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 CATALINA INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 CHUMACERA ALIMENTACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 CHUMACERA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 BOMBA DE LUBRICACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

laflJRIESGO REALIZADO 

MC IMUY CRITICO 1 c lcR1T1co 

ABRIL MAYO 

1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 

1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

JUNIO 

2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

028 

4ta 

.¡:,. 
'° 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: MOLINO DE BOLAS REMOLIENDA R 1 9 FT x 10.5 FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

PARA INSPECCION SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 

001 PLANCHAS DEL CILINDRO INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 LIFTER DEL CILINDRO INSPECCION 

PROGRAMADO 

083 PLANCHAS TAPA ALIMENT. INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 LIFTER TAPA ALIMENTACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 PLANCHAS TAPA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 LIFTER TAPA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 EJE-PIÑON INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 CATALINA INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 CHUMACERA ALIMl:NTACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 CHUMACERA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

-RIESGO REALIZADO 1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

029 

4ta 

V, 

o



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 030 

EQUIPO: MOLINO DE BOLAS REMOLIENDA R 2 8.5 FT x 9 FT 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

PARA INSPECCION SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 41a 1ra. 2da. 3ra 41a 1ra. 2da. 3ra 41a 1ra. 2da. 3ra 4ta 

001 PLANCHAS DEL CILINDRO INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 LIFTER DEL CILINDRO INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 PLANCHAS TAPA ALIMENT. INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 LIFTER TAPA ALIMENTACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 PLANCHAS TAPA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 LIFTER TAPA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 EJE-PIÑON INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 CATALINA INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 CHUMACERA ALIMENTACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 CHUMACERA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

-RIESGO REALIZADO 1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

v, 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: MOLINO DE BOLAS REMOLIENDA R 3 8.5 FT x 9 FT 

N
º 

PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

PARA INSPECCION SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 

001 PLANCHAS DEL CILINDRO INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 LIFTER DEL CILINDRO INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 PLANCHAS TAPA ALIMENT. INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 LIFTER TAPA ALIMENTACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 PLANCHAS TAPA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 LIFTER TAPA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 EJE-PIÑON INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 CATALINA INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 CHUMACERA ALIMÉNTACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 CHUMACERA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

liBIRIESGO REALIZADO 1 X !MAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

031 

4ta 

V, 

N 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: MOLINO DE BOLAS REMOLIENDA R 4 12 FT x 13 FT 

N
° 

PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

PARA INSPECCION SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 41a 1 ra. 2da. 3ra 

001 PLANCHAS DEL CILINDRO INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 PLANCHAS TAPA ALIMENTAC. INSPECCION 

PROGRAMADO 

G03 LIFTER TAPA ALIMENTACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 PARRILLAS TAPA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 LIFTER TAPA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 EJE-PIÑON INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 CATALINA INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 CHUMACERA DE ALIMENTAC. INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 CHUMACERA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 BOMBA DE LUBRICACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

-RIESGO REALIZADO 1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

41a 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

032 

41a 

-

v, 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: CELDA DE FLOTACION ZINC RCS 30 1000 FT3 Rol 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

PARA INSPECCION SI CANTO REQUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 

001 CANALES DE ESPUMAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 PLANCHA DE FONDO INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 MECANISMO DE AGITACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 VALVULA ROTATIVA INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 CAJON-TUBERIA AL\MENTAC. INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 TUBERIAS DE DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 LUBRICACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

-RIESGO REALIZADO 1 X fMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC I MUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

033 

4ta 

u, 
.¡:. 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: BANCO DE UNA CELDA- ZINC OK - 28 1,000 FT3 Rol 

N
° PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

PARA INSPECCION SI CANTO REOUISICI0N TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 

001 CANALES DE ESPUMAS INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

002 PLANCHA DE FONDO INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

083 IMPULSORES INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

004 ESTABILIZADORES INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

005 CAJON-TUBERIA ALIMENTAC. INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

006 CAJON-TUBERIA DESCARGA INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

007 MECANISMO DE AGITACION INSPECCI0N 

RODAMIENTOS-SELLOS PROGRAMADO 

008 LUBRICACION INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

009 INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

010 INSPECCI0N 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

-RIESGO REALIZADO 1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO f C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

034 

4ta 

-

VI 

v, 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: BANCO DE 3 CELDAS- ZINC OK - 16 1500 FT3 Sel 

N
º 

PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

PARA INSPECCION SI CANTO REQUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 

001 CANALES DE ESPUMAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 PLANCHA DE FONDO INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 IMPULSORES INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 ESTABILIZADORES INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 CAJON-TUBERIA ALIMENTAC. INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 CAJON-TUBERIA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 MECANISMO DE AGITACION INSPECCION 

RODAMIENTOS-SELLOS PROGRAMADO 

008 LUBRICACION INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

l!IIDRIESGO REALIZADO 1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C JCRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

035 

4ta 

V, 

O\ 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: BANCO DE 3 CELDAS- ZINC OK - 16 1500 FT3 Se 11 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO

PARA INSPECCION SI CANTO REQUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 

001 CANALES DE ESPUMAS INSPECCION

PROGRAMAOO

002 PLANCHA DE FONDO INSPECCION

PROGRAMAOO

003 IMPULSORES INSPECCION 

PROGRAMAOO

004 ESTABILIZADORES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

005 CAJON-TUBERIA ALIMENTAC. INSPECCION

PROGRAMAOO 

006 CAJON-TUBERIA DESCARGA INSPECCION 

PROGRAMAOO 

007 MECANISMO DE AGITACION INSPECCION 

RODAMIENTOS-SELLOS PROGRAMAOO 
008 LUBRICACION INSPECCION 

PROGRAMAOO
009 INSPECCION 

PROGRAMAOO 
010 INSPECCION 

PROGRAMAOO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

-RIESGO REALIZADO 1 X !MAL ESTADO PERO FUNCIONA

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO

4ta 1 ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra.

JULIO

2da. 3ra 

036 

4ta 

V, 

-..} 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FILTRO DE TAMBOR N
º 

1 Zn 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

PARA INSPECCION SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 

001 TUBOS INTERIORES DE VACIO INSPECCION 

PROGRAMAOO 

002 VALVULA AUTOMATICA INSPECCION 

PROGRAMAOO 

003 CATALINA INSPECCION 

PROGRAMAOO 

004 GUSANO SIN FIN INSPECCION 

PROGRAMAOO 

005 RODAMIENTOS INSPECCION 

PROGRAMAOO 

006 LUBRICACION CATALINA INSPECCION 

PROGRAMAOO 

007 PAÑO FILTRANTE INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 AGITADOR-RASTRILLO INSPECCION 

PROGRAMAOO 

009 LUBRICACION MUÑONES INSPECCION 

PROGRAMAOO 

010 INSPECCION 

PROGRAMAOO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

-RIESGO REALIZADO f X IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

037 

4ta 

..... 

v, 

00 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FILTRO DE TAMBOR N
º 

2 Zn 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

PARA INSPECCION SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 

001 TUBOS INTERIORES DE VACIO INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 VALVULA AUTOMATICA INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 CATALINA INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 GUSANO SIN FIN INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 RODAMIENTOS INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 LUBRICACION CATALINA INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 PAÑO FILTRANTE INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 AGITADOR-RASTRILLO INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 LUBRICACION MUÑONES INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

RIESGO REALIZADO 1 X IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4Ia 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

038 

4ta 

...... 
v, 
\O 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FILTRO DE TAMBOR N
º 

5 Zn 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

PARA INSPECCION SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 

001 TUBOS INTERIORES DE VACIO INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 VALVULA AUTOMATICA INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 CATALINA INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 GUSANO SIN FIN INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 RODAMIENTOS INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 LUBRICACION CATALINA INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 PAÑO FILTRANTE INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 AGITADOR-RASTRILLO INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 LUBRICACION MUÑONES INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

RIESGO REALIZADO 1 x !MAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC I MUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1 ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

039 

4Ia 

°' 

o



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 040 

EQUIPO: FILTRO DE TAMBOR N
º 

6 Zn 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

PARA INSPECCION SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1 ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 41a 1 ra. 2da. 3ra 41a 1ra. 2da. 3ra 41a 

001 TUBOS INTERIORES DE VACIO INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 VALVULA AUTOMATICA INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 CATALINA INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 GUSANO SIN FIN INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 RODAMIENTOS INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 LUBRICACION CATALINA INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 PAÑO FILTRANTE INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 AGITADOR-RASTRILLO INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 LUBRICACION MUÑONES INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

ilEtRIESGO REALIZADO 1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

°' 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FILTRO DE TAMBOR N
º 

3 Pb 

N
° PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

PARA INSPECCION SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA lra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 

001 TUBOS INTERIORES DE VACIO INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 VALVULA AUTOMATICA INSPECCION 

PROGRAMADO 

003 CATALINA INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 GUSANO SIN FIN INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 RODAMIENTOS INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 LUBRICACION CATALINA INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 PAÑO FILTRANTE INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 AGITADOR-RASTRILLO INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 LUBRICACION MUÑONES INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

-RIESGO REALIZADO 1 X IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

� 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

041 

4ta 

°' 
1-sJ 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FILTRO DE TAMBOR N
º 

3 Pb 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

PARA INSPECCION SI CANTO REOUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 

001 TUBOS INTERIORES DE VACIO INSPECCION 

PROGRAMADO 

002 VALVULA AUTOMATICA INSPECCION 

PROGRAMADO 

G03 CATALINA INSPECCION 

PROGRAMADO 

004 GUSANO SIN FIN INSPECCION 

PROGRAMADO 

005 RODAMIENTOS INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 LUBRICACION CATALINA INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 PAÑO FILTRANTE INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 AGITADOR-RASTRILLO INSPECCION 

PROGRAMADO 

009 LUBRICACION MUNONES INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

RIESGO REALIZADO 1 x IMAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC IMUY CRITICO f C !CRITICO 

JUNIO 

4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

042 

4ta 

°' 
w 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FILTRO A PRESION HOESCH PLOMO 

N
º PARTES CRITICAS MATERIAL MES ABRIL MAYO 

PARA INSPECCION SI CANTO REQUISICION TIEMPO ENTREGA SEMANA 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 2da. 3ra 

001 TELA FILTRANTE INSPECCION 

PROGRAMAOO 

002 CREMALLERA INSPECCION 

PROGRAMAOO 

003 SOGA TENSORA INSPECCION 

PROGRAMAOO 

004 TINA DE LAVADO INSPECCION 

PROGRAMAOO 

005 AJUSTE DE CUCHILLAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

006 MANGUERAS DE PULPA INSPECCION 

PROGRAMADO 

007 VALVULAS DEL SISTEMA INSPECCION 

PROGRAMADO 

008 MANGUERAS HIDRAÚLICAS /NSPECCION 

PROGRAMADO 

009 BOMBA HIDRAULICA INSPECCION 

PROGRAMADO 

010 BOMBA ALIMENT. PULPA /NSPECCION 

PROGRAMAOO 

011 PLACAS INSPECCION 

PROGRAMAOO 
012 MEMBRANAS INSPECCION 

PROGRAMADO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 
-RIESGO REALIZADO f X ]MAL ESTADO PERO FUNCIONA 

MC fMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

JUNIO 
4ta 1ra. 2da. 3ra 4ta 1ra. 

JULIO 
2da. 3ra 

043 

4ta 

°' 
+-



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

EQUIPO: FILTRO A PRESION EIMCO PLOMO 

N
º 

PARTES CRITICAS MATERIAL MES 

PARA INSPECCION SI CANTO RE0UISICI0N TIEMPO ENTREGA SEMANA 

001 LONAS INSPECCI0N 

PROGRAMAOO 

002 PLACAS INSPECCI0N 

PROGRAMAOO 

01)3 VALVULAS INSPECCI0N 

PROGRAMAOO 

004 BOMBA HIDRAULICA INSPECCI0N 

PROGRAMAOO 

005 BANDEJAS INSPECCI0N 

PROGRAMAOO 

006 BOMBA ALIMENT. PULPA INSPECCI0N 

PROGRAMAOO 

007 FAJA 1 DE DESCARGA INSPECCI0N 

PROGRAMAOO 

008 FAJA 2 DE DESCARGA INSPECCI0N 

PROGRAMAOO 

009 MECANISMO DEL ACONDIC. INSPECCI0N 

PROGRAMAOO 

010 TANQUE ACONDICIONADOR INSPECCI0N 

PR0GRAMAOO 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS INSPECCIONES Y/O PROGRAMACIONES 

-RIESGO REALIZADO 

MC IMUY CRITICO 1 C !CRITICO 

ABRIL MAYO 

1ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 2da. 3ra 4ta 1 ra. 

1 x !MAL ESTADO PERO FUNCIONA 

JUNIO 

2da. 3ra 4ta 1 ra. 

JULIO 

2da. 3ra 

044 

4ta 

°' 
u, 
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VOLCAN COMPAÑÍA MINERAS.A.A. No: 

TIPO COMPRA PAGINA 
ACTIVO o 

TIPO Nº SECUENCIAS UNIDAD SUMINISTRO o 

REQUISICION N
º

REPARACION o 01 DE 1 

SERVICIO o 
Fecha requerida 

AREA SECCION DESTINO/EQUIPO CENTRO DE COSTOS DI.O MES AÑO 
CONCENTRADORA MOLIENDA BOMBA ASH 05-S3-21 30 01 2002 
PARAGSHA FLOTACION 10" X 10" 05-S3-32 

ITEM COOIGO-CO CAN UNID. DESCRIPCION N
° 

DE PARTE V. UNIT. TOTAL 

$ $ 

TITULO: Repuestos para bombas ASH de 

las secciones Molinos y Flotación. 

CONCENTRADORAPARAGSHA 

MARCA: Ash de 10" X 10". 

1 46-560-040 2 EA Revestimiento lado succion 550.00 1100.00 

2 46-560-080 4 EA Disco lado succion 620.00 2480.00 

3 46-560-11 O 2 EA Impulsor 939.00 1878.00 

4 46-560-150 6 EA Camisa de eje ( bocinas ). 250.00 1500.00 

5 46-560-180 10 EA O Ring 2.00 20.00 

6 46-560-250 2 EA Revestimiento caja expulsora 320.00 640.00 

7 46-560-200 2 EA Expulsor lado polea 348.00 696.00 

COMENTARIOS ADICIONALES: 
a}Proveedor : VULCO PERU 

Otros del ramo 

b}. Referencia : Reg. A-20698 
A-20668

A-20901

VALOR TOTAL $ 8,314.00 
ORIGINADOR FECHA EMfSK)N SUPERINTENDENTE GENERAL JEFE DE ALMACEN 

L. Meza 19 01 02 F. Grimaldo 19 01 02 R. Llerena F. 
SUPERINTENDENTE DE AREA GERENTE OPERACIONES SUB GERENCIA DE LOGISTICA 

L.Benites 19 01 02 V. Gobitz C. 20 01 02 
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4.6. PROGRAMA DE INSPECCIONES (CHECK LIST). 

El programa de inspecciones es importante para establecer el control de las 

condiciones operativas del equipo. Por lo que es importante conocer los puntos críticos y 

los parámetros de operación de cada equipo. 

Se ha elaborado formatos para el Check List respectivo de los equipos principales de la 

Planta Concentradora y para la inspección de herramientas de izaje para la seguridad de 

las maniobras de mantenimiento que se muestran a continuación: 



VOLCAN CIA. MINERA SAA 

PROGRAMACION DE INSPECCIONES PARA EL 1ER SEMESTRE DEL ANO 2002 

SECCION CHANGADO 

Estado ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

EQUIPOfTIEMPO A MARZO-02 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

CHANCADORA TAJO BU X X X X X X X X 

CEDAZO TAJO BU X X X X X X X X 

FAJA T-1 RE X X X X X X X X X X X X X X X X X 

FAJA T-2 RE X X X X X X X X X X X X X X X X X 

FAJA T-3 RE X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Alimentador Mina 1 BU X X X X 

Alimentador Mina 2 BU X X X X 

Alimentador Mina 3 FO X X X X 

FAJA2 BU X X X X X X X X X 

FAJA C-1 BU X X X X X X X X X 

FAJA4 BU X X X X X X X X X 

FAJA 5 RE X X X X X X X X X 

FAJA6 RE X X X X X X X X X 

FAJA8 BU X X X X X X X X 

FAJA 9 BU X X X X X X X X X 

FAJA 11 RE X X X X X X X X 

MAYO 

2 3 4 1 

X X 

X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

JUNIO 

2 3 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

°' 
00 



VOLCAN CIA. MINERAS.A.A. 

PROGRAMACION DE INSPECCIONES PARA EL 1ER SEMESTRE DEL ANO 2002 

SECCION CHANGADO 

Estado ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

EQUIPO/TIEMPO A MARZO-02 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

FAJA 15 RE X X X X X X X X X 

FAJA 16 RE X X X X X X X X 

CEDAZO 1 RE X X X X X X X X X 

CEDAZO 2 BU X X X X X X X X X 

CEDAZO 3 BU X X X X X X X X X 

TRAYLOR 1 BU X X X X X X X X 

TRAYLOR 2 FO 

SYMONS 3 RE X X X X X X X X 

SYMONS 4 RE X X X X X X X X 

LEYENDA: BU: BUENO 

RE: REGULAR 

FO: FUERA DE OPERACIÓN 

MAYO 

2 3 4 1 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

JUNIO 

2 3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 

X 

X 

X 

X 

°' 
\[) 



VOLCAN CIA. MINERA S.A.A 

PROGRAMACION DE INSPECCIONES PARA EL 1 ER SEMESTRE DEL AÑO 2002 

SECCION MOLINOS 

ESTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

EQUIPO/TIEMPO A MARZ0-02 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FAJA "A" RE X X X X X X 

FAJA "B" RE X X X X X X 

FAJA "C" BU X X X X X X 

FAJA "D" BU X X X X X X X X X X X X 

RODMILL 1 RE X X X X X X X X 

RODMILL 2 RE X X X X X X X X 

RODMILL 3 BU X X X X X X X X 

MOLINO 1 BU X X X X X X 

MOLINO 5 BU X X X X X X 

MOLINO 9 BU X X X X X X 

MOLINO 2 BU X X X X X X 

MOLINO 3 BU X X X X X X 

MOLINO 4 BU X X X X X X 

MOLINO 6 BU X X X X X X 

MOLINO 7 BU X X X X X X 

MOLINO 8 RE X X X X X X 



VOLCAN CIA. MINE RAS.A.A 

PROGRAMACION DE INSPECCIONES PARA EL 1ER SEMESTRE DEL ANO 2002 

SECCION MOLINOS 

ESTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

EQUIPO/TIEMPO A MARZO-02 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

MOLINO 12 X 13 BU X X X X X X 

FAJA E BU X X X X X X X X X X X X 

FAJA F BU X X X X X X X ·x X X X X 

FAJAG BU X X X X X X X X X X X X 

FAJAH RE X X X X X X X X X X X X 

FAJA 1 RE X X X X X X X X X X X X 

FAJA J BU X X X X X X X X X X X X 

FAJAK RE X X X X X X X X X X X X 

BOMBA 1 BU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BOMBA 2 RE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BOMBA 5 RE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BOMBA 6 RE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BOMBA 86 BU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BOMBA 87 BU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BOMBA 3 BU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BOMBA 4 RE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 



VOLCAN CIA. MINE RAS.A.A 

PROGRAMACION DE INSPECCIONES PARA EL 1ER SEMESTRE DEL AÑO 2002 
SECCION MOLINOS 

ESTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

EQUIPO/TIEMPO A MARZ0-02 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

BOMBA 7 BU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BOMBAS RE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BOMBA15 RE X X X X X X X X 

BOMBA16 BU X X X X X X X X 

.BOMBA 18 BU X X X X X X X X 

BOMBA 19 BU X X X X X X X X 

LEYENDA: BU BUENO 

RE REGULAR 

FO FUERA DE OPERACIÓN 



VOLCAN CIA. MINERAS.A.A 

PROGRAMACION DE INSPECCIONES PARA EL 1 ER SEMESTRE DEL ANO 2002 
CIRCUITO FLOTACION PLOMO 

ESTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

EQUIPO/TIEMPO A MARZO 2002 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Molino R-1 BU X X X X 

Molino R-2 BU X X X X 

Molino R-3 BU X X X X 

BANCO DR-500 Nº 

1 RE X X X X 

BANCO DR-500 N
º 2 RE X X X X X 

CELDAS WEMCO 1 BU X X X X 

CELDAS WEMCO 2 BU X X X X 

CELDAS WEMCO 3 BU X X X X 

BANCO DR-500 3 RE X X X X 

BANCO DR-500 4 RE X X X X 

BANCO DR-300 7 RE X X X X 

BANCO DR-300 N
º 6 RE X X X X 

BANCO OK-8 BU X X X X 

Espesador2 BU X X X X 

Espesador5 BU X X X X 

FAJA Nº 1 BU X X X X 

MAYO 

2 3 4 1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

JUNIO 

2 3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 

X 

X 

X 

X 

X 

X -....¡ 
w 



FAJAN
º 

2 BU X 

Bomba 94 RE X 

Bomba 95 BU X 

BOMBA 27 BU X 

BOMBA 28 RE X 

8OMBA 29 BU X 

BOMBA 30 RE X 

BOMBA 9 BU X 

BOMBA10 RE X 

LEYENDA: BU BUENO 

RE REGULAR 

FO FUERA DE OPERACIÓN 

X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

--..J . 
.¡::. 



VOLCNA CIA. MINE RAS.A.A 

PROGRAMACION DE INSPECCIONES PARA EL 1 ER SEMESTRE DEL AÑO 2002 

CIRCUITO FLOT ACION ZINC 

ESTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

EQUIPOfTIEMPO A MARZO 2002 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Celda RCS-30 de 1000 pies 

BU X X X X X X 

Celda Columna de 2.44 m x 

10 

BU X X X . X X X 

BANCO 9 RE X X X X X X 

BANCO 11 BU X X X X X X 

BANCO 17 BU X X X X X X 

BANCO 18 BU X X X X X X 

BANCO 19 BU X X X X X X 

BANCO 20 RE X X X X X X 
BANCO 2 CELDAS OK-28 

RE X X X X X X 

BANCO OK-16 1 RE X X X X X X 

BANCO OK-16 11 BU X X X X X X 
111) 

BU X X X X X X 
(LIMP IV) 

BU X X X X X X 

BOMBA 14 BU X X X X X X 

BOMBA 50 RE X X X X X X X X 

BOMBA51 RE X X X X X X X X \J, 



BOMBA 43 RE X X X 

BOMBA 44 BU X X X 

BOMBA 81 BU X X X 

BOMBA 82 RE X X 

BU 

BOMBA 80 X X 

BOMBA 11 BU X X 

BOMBA12 RE X X 

BOMBA 64 RE X X 

BOMBA 68 BU X X 

BOMBA 31 BU X X X 

BOMBA 32 RE X X X 

FILTRO 1 RE X X X 

FILTRO 2 RE X X X 

FILTRO 5 BU X X X 

FILTRO 6 BU X X X 

LEYENDA: BU BUENO 

RE REGULAR 

FO FUERA DE OPERACIÓN 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X x· 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

..._¡ 
O\ 



VOLCAN CIA. MINE RAS.A.A 

PROGRAMACION DE INSPECCIONES PARA EL 1 ER SEMESTRE DEL AÑO 2002 

CIRCUITO FILTROS 

ESTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

EQUIPO/TIEMPO A MARZO 2002 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FILTRO EIMCO RE X X X X X X X X X X X X 

FIL TOR HOESCH BU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

BOMBA FILTRO RE 

HOESCH N
º 

1 X X X X X X X X X X X X 

BOMBA ALIMENT ACION 
BU 

FILTRO EIMCO 1 X X X X X X X X X X X X 

BOMBA ALIMENTACION 
BU 

FILTRO EIMCO 2 

BOMBA HIDRAULICA BU 

FILTRO EIMCO X X X X X X X X X X X X 

BOMBA 65 BU X X X X X X 

BOMBA 66 BU X X X X X X 

BOMBA 69 BU X X X X X X 

BOMBA 70 RE X X X X X X 

BOMBA 64 RE X X X X X X 

BOMBA 68 BU X X X X X X 

BOMBA 67 RE X X X X X X 

BOMBA V-92 BU X X X X X X 

BOMBA V-73 BU X X X X X X 

BOMBA V-73 A BU X X X X X X 

BOMBA V-74 RE X X X X X X 



VOLCAN CIA. MINERAS.A.A 

PROGRAMACION DE INSPECCIONES PARA EL 1 ER SEMESTRE DEL AÑO 2002 

CIRCUITO FILTROS 

ESTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

EQUIPO/TIEMPO A MARZO 2002 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

FAJA 19 RE X X X X X X X X X 

FAJA 20 RE X X X X X X X X X 

FAJA 21 RE X X X X X X X X X 

FAJA 24 RE X X X X X X X X X 

FAJA 27 RE X X X X X X X X X 

LEYENDA: BU BUENO 

RE REGULAR 

FO FUERA DE OPERACIÓN 

MAYO 

2 3 4 1 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

JUNIO 

2 3 

X 

X 

X 

X 

X 

4 

-...J 
00 



VOLCAN CIA. MINERA S.A.A 

EQUIPO/TIEMPO 

GRUA PUENTE MANT. 

ELECTRICO 

EMBOBINADOS GR-

EM-01 

GRUA DE PREPARACION 

DE REACTIVOS 

GR-RE-01 

GRUA PUENTE DE 

CHANCADORA DE TAJO 

GR-CH-01 

GRUA PUENTE DE 

CHANCADORA PRIMARIA 

GR-CH-02 

GRUA PUENTE DE 

CAHANCADORA 

SECUNDARIA GR 

CH-03 

PROGRAMACION DE INSPECCIONES DE GRUAS PARA EL 1 ER SEMESTRE DEL AÑO 2002 

FECHA: ENERO DEL 2002 

ESTADO ITEM FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

A MARZO 2002 POR GRUA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

SEGUROS X X 

POLEAS X X 

BRIDAS X X 

FRENO X X 

PATECA X X· 

PUSH BOTTOM X X 

SEGUROS X X 

POLEAS X X 

BRIDAS X X 

FRENO X X 

PATECA X X 

PUSH BOTTOM X X 

SEGUROS X X 

POLEAS X X 

BRIDAS X X 

FRENO X X 

PATECA X X 

PUSH BOTTOM X X 

SEGUROS X X 

POLEAS X X 

BRIDAS X X 

FRENO X X 

PATECA X X 

PUSH BOTTOM X X 

SEGUROS X X 

POLEAS X X 

BRIDAS X X 

FRENO X X 

PATECA X X 

PUSH BOTTOM X X 

JUNIO 

4 1 2 3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 

..._¡ 
\{) 



VOLCAN CIA. MINERA S.A.A 

PROGRAMACION DE INSPECCIONES DE GRUAS PARA EL 1 ER SEMESTRE DEL AÑO 2002 

FECHA: ENERO DEL 2002 

ESTADO ITEM FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

.EQUIPO/TIEMPO A MARZO 2002 POR GRUA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SEGUROS X X X 

POLEAS X X X 

BRIDAS X X X 

GRUA PUENTE DE FRENO X X X 

MOLINOS GR- PATECA X X X 

MO-01 PUSH BOTTOM X X X 

SEGUROS X X X 

POLEAS X X X 

BRIDAS X X X 

GRUA PUENTE D E FRENO X X X 

REMOLIENDA DE PLOMO PATECA X X X 

GR-MO-02 PUSH BOTTOM X X X 

SEGUROS X X X 

POLEAS X X X 

BRIDAS X X X 

GRUA PUENTE DEL FRENO X X X 

FILTRO N
º 

1 GR- PATECA X X X 

Fl-01 PUSH BOTTOM X X X 

SEGUROS X X X 

POLEAS X X X 

BRIDAS X X X 

GRUA PUENTE DEL FRENO X X X 

FILTRO N
º 

2 GR- PATECA X X X 

Fl-02 PUSH BOTTOM X X X 

SEGUROS X X X 

POLEAS X X X 

GRUA PUENTE MANT. 
BRIDAS X X X 

MECANICO 
FRENO X X X 

CONCENTRADORA 
PATECA X X X 

GR-MM-01 PUSH BOTTOM X X X 
-



VOLCAN CIA. MINERA S.A.A. 

PROGRAMACION DE INSPECCIONES DE GRUAS PARA EL 1 ER SEMESTRE DEL AÑO 2002 

FECHA: ENERO DEL 2002 

ESTADO ITEM FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

EQUIPO/TIEMPO A MARZO 2002 POR GRUA 1 2 3 4 1 2 ·3 4 1 2 3 4 1 2 3 

SEGUROS X X 

POLEAS X X 

GRUA PUENTE BRIDAS X X 

CONCENTRADORA SAN FRENO X X 

EXPEDITO GR- PATECA X X 

SE-01 PUSH BOTTOM X X 

JUNIO 

4 1 2 3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 

-

00 



VOLCAN CIA. MINERA S.A.A 

PROGRAMACION DE LAS INSPECCIONES DE CABLES DE IZAJE PARA EL 1 ER SEMESTRE DEL AÑO 2002

FECHA: ENERO DEL 2002 

Estado actual FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

EQUIPO/TIEMPO Ene-02 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Cables del ascensor de 
concentradora paraqsha Regular X X 

Cables de la grua puente de 
Mant.Electrico Emb. Regular X X 

Cable grua de preparacion 
de reactivos Regular X X 

Cable grua puente 
chancadora del tajo Reqular X X 

Cable de la grua puente 
chancadora primaria Necesita cambio X X 

Cable grua puente 
chancadora secundaria Regular X X 

Cable de la grua puente de 
remolienda plomo Regular X X 

Cable de la grua puente del Necesita 
filtro Nº 1 cambio X X 

Cable de la grua puente del 
filtro N° 2 Regular X X 

Cable de la grua puente 
Molinos Regular X X 

Cable de la grua puente de 
Mant.Mec Concentradora Regular X X 

Cable de la tornamesa del Necesita 
puente aereo cambio X X 

Cable de la grua puente de 
la Concentradora San Exp Regular X X 

No se se 
Cable puente de flotacion inspecciono X X 

Cable tensor de la faja T-3 No se se 

inspecciono X X 

JUNIO 
2 3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 

X 

X 

X 

X 

X 

00 

N 



VOLCAN CIA. MINERA S.A.A. 

PROGRAMACION DE INSPECCIONES DE TANQUES DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL 1ER SEMESTRE DEL AÑO 2002 

FECHA: ENERO DEL 2002 

Estado actual FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

EQUIPO/TIEMPO Ene-02 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TANQUE DE AIRE CERCA NO APTO PARA SE GENERO REQUISION O/C 

DE LA FAJA 16 OPERAR X 15306 X X 

TANQUE DE AIRE 

COMPRENSORA Nº 1 OPERATIVO X X X 

TANQUE DE AIRE 

COMPRENSORA Nº 2 Operativo X X X 

TANQUE AIRE ENTRE RELLENO 

HIDRAULICO Y NO APTO PARA SE GENERO REQUISION O/C 

CONCENTRADORA OPERAR X 15421 X X 



FECHA: / ___ / __ _ 
SECCION: _______ _ 

DESCRIPCION 
EQUIPO 

OTRAS OBSERVACIONES 

VªBª JEFE 

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 
Concentrdora Paragsha 

(LUBRICACION /INSPECCION) 

TIPO 
LUBRICANTE UNO 

184 

CANT OBSERVACIONES 

LUBRICADOR 



CAPITULO V 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

5.1. IMPLEMENT ACION DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 

185 

Uno de los objetivos de un programa de mantenimiento de maquinaria es no sólo 

indicar cuando una maquina esta funcionando mal o ayudar en su reparación, sino 

también mantener la maquinaria a niveles máximos de rendimiento, eliminando la 

necesidad de paradas innecesarias y asegurando máxima disponibilidad. 

El mantenimiento predictivo denominado también Monitoreo por condición, es el 

proceso de determinar la condición de una maquin a  mientras esta en operación, para 

programar la 1nás eficiente y eficaz reparación de los componentes con problemas antes 

de que falle. 

Para registrar y analizar las características de la maquinaria periódicamente se utilizará 

el equipo Analizador de Maquinaria CSI-2120 RBM Consultant, que cuenta con 

software para window que almacena puntos, visualiza espectro, forma de onda y gráfica 

los resultados ( es un analizador experto de vibración). 

Desde el año pasado (julio 2001) se ha comenzado la implementación en el área de 

molienda con los molinos, habiéndose realizado intervenciones de alineamiento, soltura 
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mecánica, rehabilitación de pedestales de los sole plates y calibración del back lash de 

dientes de transmisión dando muy buenos resultados, por lo que se ha disminuido las 

paradas imprevistas en estos equipos y sé esta asegurando la correcta operación de los 

molinos. 

Beneficios de un programa de Mantenimiento Predictivo: 

Los tiempos muertos por equipo descompuesto en los molinos puede costar desde $ 

6,000 a $ 15,000 por hora, por dejar de producir (lucro cesante). La experiencia ha 

demostrado que las plantas con programas de mantenimiento predictivo estab ecidos 

están en condiciones de: 

Maximizar la productividad. A través del MPd, virtualmente pueden eliminarse las 

paradas de producción debido a fallas inesperadas de la máquina. 

Extender con seguridad los intervalos entre reparaciones. El MPd proporciona 

información que le permite programar el mantenimiento para las necesidades reales. 

Minimiza el número de rutinas de "desmontar, inspeccionar y reparar si es 

necesario" del overhaul. El Mpd mejora la eficiencia del mantenimiento por 

reparaciones directas y acciones de reparación ante deficiencias especificas 

conocidas. 

Mejora los tiempos de reparación. Porque puede planificarse el mantenimiento de 

la máquina, el trabajo de mantenimiento se hace más rápido y uniforme. 
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Incrementa la vida útil de las máquinas. Un buen mantenimiento alarga la vida de 

la máquinaria. 

Ayuda en la planificación de las reparaciones en lo referente a mano de .obra y 

requerimientos de repuestos. El Mpd planificado reduce el tiempo requerido para 

detectar una avería, reportar la avería, asignar el personal apropiado (muchos 

accidentes ocurren porque personal no experimentado intenta la reparación con el 

propósito de conseguir la continuidad de la producción), la obtención de !a 

documentación correcta de la máquina y asegurar los repuestos apropiados, 

herramientas y otros items requeridos para ejecutar una reparación. 

Mejora la calidad del producto. Con frecuencia, el efecto total del mejoramiento 

del mantenimiento es el mejoramiento de la calidad del producto. 

Lograr un considerable Ahorro de dinero en costos de mantenimiento. La 

máxima disponibilidad de los equipos permitirá que los costos de mantenimiento 

bajen. 

Reduce el costo del producto. La eliminación de paradas imprevistas, la reducción

de los costos de mantenimiento y el incremento de los intervalos de servicio,

conjuntamente tienden a reducir el costo de] producto. También con el MPd puede

conseguirse que algunas máquinas incrementen sus cargas o velocidades y a í

reducir los costos de operación. 
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El programa de mantenimiento predictivo se ampliará a las bombas principales de pulpa 

de concentrado, actualmente se esta realizando a las bombas de agua de mina 

subterránea. 

En el área de Chancado aun no es conveniente realizar la implementación por la 

excesiva vibración de los equipos (chancadoras zarandas). En esta área sé esta aplicando 

el análisis de aceite (Ferrografla) en las chancadoras y zarandas para detectar el desgaste 

prematuro del las piezas en contacto. 

Para el inicio de la implementación se ha determinado los puntos de medición de 

vibración haciendo un esquema por cada molino y su transmisión. Por lo que se tiene 

almacenado todo los reportes de cada punto de las máquinas, a continuación mostramos 

algunos reportes con su análisis respectivo y una gráfica donde muestra la evolución por 

fechas del molino RM2 después de realizar una reparación de base y nivelación. 



EMPRESA 
MAQUINA 
FECHA 

INFORME TECNICO 

COMPAÑIA MINERA VOLCAN 
MOLINO 7 ½ X 7 No 9

18-SETIEMBRE-2001

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 
- ANALIZADOR DE MAQUINARIAS CSI 2120

CARACTERISTI 
CAS DE LA 
MAQUINA: 

VELOCIDAD : 400 

RPM 

VOLTAGE 

2300VAC 

POTENCIA : 200 

HP 

PT06 

PTOl PT02 PTO 3 PTO 4 

NOR1'1A VIBRACIONAL :Norma Vibracional VDI 2372

189 

N
º 

100/2001 

PT05 

CONDICION DE LA MEDICION : - Análisis Vibracional 



VIBRACION TOTAL EN MM/S

Fecha O 1/08/01

Posición Pto 1 Pto 2 Pto 3 Pto 4 Pto 5 
Vert. 0.22 3.48 0.44 1.22 1.06

Horz. 1.03 2.16 1.35 2.86 2.35 

Axial. 3.49 2.93 1.24 10.41 6.26 

Fecha 14/09/01

Posición Pto 1 Pto 2 Pto 3 Pto 4 Pto 5
Vert. 0.48 3.32 0.80 1.28 1.24 

Horz. 1.61 3.64 1.43 2.08 2.01 

Axial. 17.10 7.53 2.59 2.74 4.03 

Se ún Tablas de Severidad ISO 2372 mm/s

¡Bueno 
Satisfactorio

OBS. 

1.80 

4.50 

Pto 6
7.85 

8.34 

10.85 

Pto 6
4.54 

5.71 

10.35 

Se observa que la máquina esta respecto al ultimo monitoreo vibracional, con

niveles ACEPTABLES, pero se observa que el nivel mas alto es el punto 2A

lado libre del motor y 6 A perteneciente al molino.
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MOTOR: 

PUNTO lA: 
El Nivel de Vibración 
Total es de 17.10 mm/s. 
Destacando las 
componentes de: 
6.49 rnm/s @ 759 
cpm. 
3.29 mm/s@ 1406 
cpm. 
2.05 mm/s@ 2115 
cpm. 

PUNTO 6A: 
El Nivel de Vibración 
Total es de 10.35 mm/s 
destacando la 
componente de: 
2.80 mm/s@ 753 cpm. 
DIAGNOSTICO 

ANALISIS VIBRACIONAL 

2326 -MctNO Ndl 7 1!.?X7 
009 -1A CIUIACERA LADO UBRE 

10.----.---�-----------�--� 
�JTA ESPECTRO 

8 DESALJNEAMIENTO 14-SEP-01 09:59:64 

6000 
Freet.m:ia CPM 

r, ."""I r 

8000 

V.Gdla!=17.10 V-OG 
RMS = 17.01 
CARGo\ = 100. O 
RPM = 400. 
RPS = 6.67 

10000 

6(1�----.---�-�-�----- RIJTA f.a¡DA 
40 14-SEP-01 0S-.69:64 

f 20 
RMS = 16.30 

m 
i;¡ 

� -
20 � 

40 

0.3 0.6 

2000 

0.9 1.2 1.6 1.8 
1i efTlXl eSeg.rdos 

m!-MOJNONo9 7112X7 
009 � CHLAIAC ERA LADO MClJNO 

4400 6000 
Frtcuenc i• CP M 

2.1 2.4 

8000 

2.7 
Free: 708. 76 
O-á: 1.m 
Spec: 6.4SS 

� 
RUTA ESP<;;CTRO 
14-SEP-01 10:08:50 

V.Gobal=10.36 V-OG 

! 

RMS: 1019 
CARGA : 100.0 
RPM: 400. 
RPS: 6.67 

10000 

60 
1 

RUTA F.OIOA 

i J�M�1�1i!f't'v½�
1Nrrrm�r,,1�f �:�,:·�" 

.. o_l ------------�---
0.3 o.s 0.9 1.l 1.5 1.8 2.1 2.7 

T1tmpo eS <9-fflOS 

Free: ISJ.75 
Cr'!r. U&J 
Sptc: 2.315 
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l. El sistema motor molino esta trabajando con niveles de vibración

ACEPTABLES menos el punto 1 A y 6 A que estan en rangos inadmisibles

según tablas de severidad vibracíonal.

2. Presenta desalineamiento entre el motor y eje piñón, fricción en el punto 6

producido por la soltura mecánica.

RECOMENDACIONES 

MOTOR - MOLINO : 

1. Alinear el eje piñón y motor.

2. Ajustar bases y pernos de anclaje de todos los puntos de apoyo del sistema,

(Punto 5 y 6).

3. Realizar mediciones de Vibraciones después de haber realizado las

correcc10nes.

Atentamente, 

Sr. \Villman Pinto Flores 

Dpto. Mantto Predictivo 
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-/Y"-<� 
VOLCAN 

U.E.A. 
MAQUINA 

FECHA 

l. DIAGNOSTICO : 

INFORME TECNICO 

CERRO DE PI\SCO 
RODMILL 9 X 12 No 2 

27-FEBRERO-2002 

No 061/2002 

1. El sistema motor molino esta trabajando con niveles de vibración INI\OMISIBLES estado peligroso.
2. Presenta mal encuentro de dientes entre el piiión de ataque y la catalina del molino, Por posible diente roto.
3. Soltura del punlo 6, (tiene juego axial de toda la base). .
4. Soltura en los puntos 3 y 4, producid::i por el mal estado de la base en dichos puntos.
5. Calentamiento del eje piñón de ataque producido por ia alta vibración en los puntos 3 y 4.
6. Soltura Axial en el punto 1, provocando fricción.
7. Desalineamiento entre eje pirión y motor.

11. RECOMENDACIONES: 

1. Verificar alineamiento de eje piñón de ataque y catalina del molino.
2. Verificar estado de dientes de la catalina del molino.
3. Alinear eje piñón con motor.
4.· Mejorar, ajustar las bases y pernos de anclaje de los puntos 3, 4,y 6. del molino,
5. Realizar mediciones de Vibraciones después de haber realizado las correcciones.

111. VIBRACION TOTAL EN MM/S

--

Posición 12/01/02 

1V 3.03 

1H 3.47 

1A 14.06 

2V 7.50 

2H 4.47 

2A 15.55 

3V 9.75 

3H 24.39 

3A 19.76 

4V 42.83 

4H 69.27 

4A 14.15 

5V 2.11 

5H 2.76 

5A 4.54 

6V 6.17 

6H 12.35 

6A 6.25 

26/02/02 

3.06 
4.32 

15.31 

7.44 

5.25 

16.72 

8.24 

27.40 
27.50 
50.40 
70.99 
14.68 
2.08 
3.20 
5.51 

4.08 
9.22 

11.36 

SEGÚN TABLA DE SEVERID/\D VOi 2372 

BUENO 
- L -- 1.80 mmis ---- ---

SATISFACTORIO - 4.50 mmis 
-- - -

OBS. 

I' 1 I' 2 ,. J I' � 

Se observa que el sistema, sigue en rangos de INADMISIBLES seg_ún tablas de severidad.

Atentamente. 

Sr. Willman Pinto Flores 
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INFORME TECNICO No 067/2002 

U.E.A. 

MAQUINA 

FECHA 

l. DIAGNOSTICO : 

CERRO DE PASCO 

RODMILL 9 x 12 No3 

02-MARZO-2002 

1. El sistema sé a degradado considerablemente por algún motivo respecto al ultimo monitoreo. alcanzando en
algunos puntos niveles INADMISIBLES según tablas. 

2. Presenta Back Lash ror mal encuentro de dientes entre eje riiión y c::ilalina.
3. Desalineamiento enlre eje piiión y motor. 
4. Vibración errática en alta frecuencia le indica que el rodamiento del punto 4 esta trabajando en mal estado o 

malas condiciones de operación. 

11. RECOMENDACIONES:

1. Corregir Back Lash. 
2. Volver Alinear el eje pif1ón y motor.
3. Verificar estado de los rodrnnienlos así corno su lubricación.
4. Realizar mediciones de realizar las correcciones.

111. VIBRACION TOTAL EN MMIS

-----

Posición 04/12/01 02/02/02 

1V 0.35 2.59 

1H 0.96 4.77 

1A 2.13 5.52 

2V 0.79 3.98 

2H 1.25 6.47 

2A 2.28 16.54 

3V 0.65 2.34 

3H 1.82 5.23 

3A 1.25 5.44 

4V 0.66 3.49 

4H 1.80 5.09 

4A 1.9'1 11.34 
--

5V 1.10 0.52 

5H 3.17 3.02 

5A 1.58 2.58 
---- ----

6V 1.51 2.88 
·----- -----

6H 4.16 4.84 

6A 3.20 8.41 

Según tabla de severidad ISO 2372 
-- -·• 

---------
----

BUENO 1.80 mm/s 
---------

1 4.50 mm/s SATISFACTORIO 

OBS. 

r r. r =' 

I' 1 1'2 r J r 1 

se observa que el sistema se a degradado, trabajando en algunos puntos con niveles INADMISIBLES según 

tablas. 

Atentamente, 

Sr. Willman Pinto Flores 
Opto. Manito Predictivo 
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VOLCAN 

INFORME TECNICO No 055/2002 

U.E.A. 

MAQUINA 

FECHA 

l. DIAGNOSTICO : 

CERRO DE P/\SCO 

MOLINO 7 ½ X 7 No 1 

27-FEBRERO-2002

1. El sistema sigue trabajando con niveles BUENOS de vibración según tablas. 

11. RECOMENDACIONES : 

1. Realizar mediciones de vibración periódicamente. 

111. VIBRACION TOTAL EN MM/S 

-- -- -----------

Posición 16/01 /02 26/02/02 
1V 0.27 0.26 
1H 0.50 0.44 
1A 2.91 2.30 
2V 1.05 1.00 
2H 0.76 1.03 
2A 3.91 3.86 
3V 1.24 1.73 
3H 2.40 1.41 
3A 3.51 2.98 
4V 1.98 1.79 
4H 1.15 1.25 
4A 3.07 3.30 
5V 0.99 1.15 
5H 1.66 1.41 
5A 2.85 1.73 
6V 1.54 1.38 
6H 1.67 2.43 
6A 2.53 3.00 
SEGUN TABLA DE SEVERIDAD ISO 2372 

BUENO 1 
SATISFACTORIO 1 

OBS. 

---
2.8 mrn/s 

--- - - -

4.8 rnrn/s 

r 6 

r, rz r J r � 

Se observa que el sistema respecto al ultimo monitoreo se mantiene en rangos BUENOS según tablas. 

Atentamente, 

Sr Wil/111;;in Pinto Flores 
Opio. Manito Predictivo 

,. �
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U.E.A. 
M/\QUINA 

FECHA 

l. DIAGNOSTICO :

INFORME TECNICO 

CERRO DE PASCO 
MOLINO 7 1/, X 7 No 3 
02-MARZO-2002

No 063/2002 

1. El sistema motor molino est;i trc1bc1jc111do con niveles BUENOS según tc1blc1s de seve1idad.
2. Ligero cc1lentamiento punto 4. 

11. RECOMENDACIONES ·

1. Verificar lubricación del punto 4.
2. Realizar mediciones de vibración periódicamente. 

111. VIBRACION TOTAL EN MM/S

-- ----

Posición 16/01 /02 28/02/02 

1V 0.24 0.29 
1H 0.47 0.73 
1A 1.20 1.60 
2V 2.07 2.42 
2H 3.91 6.52 
2A 2.48 3.36 
3V 0.50 1.29 
3H 1.6�_ 2.93 
3A 2.01 2.25 
4V 0.51 0.'15 
4H 3.10 3.41 
4A 1.94 3.52 
5V 0.62 0.95 
5H 0.89 1.83 

-----

5A 3.74 3.36 
--·-----

- ----- -- ----

6V 1.19 1.75 

6H 1.92 3.26 

6A 4.66 3.33 

Según tabla de severidad ISO 2372 
--·---

BUENO 
- - ---- --- -

SATISFACTORIO 

OBS. 

·-1- - --

-

- --

1.80 
- - -

4.50 

·-- -

111111/s 
--

mm/s 

I' 1 1' 2 l'.1 1•.1 

Se observa que el sistema. sigue respecto al ultimo monitoreo Vibracional, en rangos de BUENO según tablas. 

Atentamente, 

Sr Willman Pirrto Flores 
Opto. Marr o Predictivo 
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INFORME TECNICO No 06412002 

U.E.A. 

MAQUINA 

FECHA 

l. DIAGNOSTICO : 

CERRO DE PASCO 

MOLINO 7 1/, X 7 No 4 

02-MARZO-2002 

1. El sistema motor molino se ha degradado respecto cil ultimo monitoreo, entrnndo en rcinqos INADMISIBLES. 

2. Presenta Back lcish por mal e11cue11to0 de dientes entre eje piiión de ataque y catalina del molino.
3. Presenta soltura mec,inicci en punto 4 (critico).

4. Ligero desalineamientb entre el motor y el eje piiión de ataque. 

11. RECOMENDACIONES· 

1. Verificar alinecirniento de eje piflón de atcique y cata!irrn del molino. 
2. Verificar el alineamiento entre el eje piñón y motor.

3. Verificar estado de la base del punto 4, reemplazar perno roto de este punto.
4. Realizar mediciones de vibración periódicamente. 

111. VIBRACION TOTAL EN MM/S 

Posición 

1V 

1H 

1A 

2V 

2H 

2A 

3V 

3H 

3A 

4V 

4H 

4A 

5V 

5H 

5A 

6V 

6H 

6A 

7V 

7H 
------ -

23/01/02 

3.16 

4.32 

5.05 

4.39 

4.92 

4.77 
----

2.93 

4.41 

2.69 

13.14 

4.22 

36.89 

0.65 

0.89 

2.24 

1.04 

3.49 

1.68 
- --�--

4.43 
-------

1.98 
-------

28/02/02 

9.01 

6.66 

10.13 

5.71 

6.92 

8.62 
---------

3.22 

4.10 

4.17 

16.76 

14.29 

11.11 

10.07 

10.20 

8.38 

1.37 

1.71 

2.29 
--·-· - ----

4.05 
---2_:¡;¡--
----- -- --

3.13 

1' 1 () 7 

----------- - - - -- - -- --

B 
- -

s 

Según tabla de severidad ISO 2372 

7A 1.37 

úENo 
· / 

1.ao rñm,s· -- -- -
A_Iisi=.ll.Cl'ofüo- _---- - - .i.so -mmls

-
_---------� 

08S. 

Se ha podido observar que el perno de anclaje del punto 4 esta roto. 

Atentamente. 

Sr. Willrnan Pinto Flores 
Opto. Manito Predictivo 

PJ o 6 
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VOLCAH 

INFORME TECNICO No 059/2002 

U.EA
MAQUINA 

FECHA

l. DIAGNOSTICO : 

CERRO DE PASCO 

MOLINO 7 ½ X 7 No 7 

27-FEBRERO-2002 

1. El sistema después de realizar el cambio de eje pirión esta como sigue.
2. El sistema esta operando con niveles de vibración INADMISIBLES. 

3. Presenta Back Lash por mal encuentro de dientes entre eje pirión y catalina del molino.
4. Desalineamiento entre el motor y el eje piñón.
5. Vibración errática producida en los rodamientos de !os puntos 3, 4, 5 la causa de este problema podría ser

por el desalineamien,to existente en todo el sistema.
6. Soltura mecánica en punto 6 y ?(CRITICO).

11. RECOMENDACIONES : 

1. Volver alinear el eje piñón de ataque con la catalina del molino.
2. Volver alinear el motor y eje pirión de ataque.
3. Verificar ajustes puntos 1, 2 del motor.
4. Verificar ajustes puntos 6, 7 del molino (critico).
5. Verificar estado de lubricación en los puntos 3, 4, 5. 
6. Realizar mediciones de vibración después de las correcciones.

111. VIBRACION TOTAL EN MM/S 

Posición 12/01/02 

1V 3.13 
1H 4.97 
1A -

2V 18.58 
2H 16.88 
2A 30.95 
3V 1.06 
3H 4.20 
3A 1.89 
4V 1.40 
4H 2.12 
4A 4.29 
5V 3.48 
5H 3.40 
5A 3.40 
6V 1.31 
6H 3.83 
6A 5.99 
7V 14.85 -- --
7H 6.56 
7A 4.56 

OBS. 

26/02/02 

2.63 
4.24 

-

4.89 
6.17 

12.63 
0.51 
2.99 
2.64 
7.21 
9.01 

12.67 
30.37 
29.01 
32.14 
2.54 
3.55 

12.30 
20.14 - -
10.74 
17.46 

r10 1 1' 1 () 6 

�
. 

1 J 

·--·-·--

BUENO 1.80 rrnn/s -------- •-- -------- -- - -- - -- · ---- -
SATISFACTO, ----- -------· --- - -----J 

egt

d=

·m !;i�de severid;id ISO 
_
2372 

_ _ 

RIO ___ 4.50 mrn/s - - -· -- --�----- . 

Se observa que el sistema esta trabajando en rangos INADMISIBLES, por lo que se recomienda realizar una 

parada lo mas antes posible. 

Atentamente, 

Sr. Willrnan Pinto Flores 
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INFORME TECNICO No 065/2002 

U.E.A. 
MAQUINA 
FECHA 

l. DIAGNOSTICO :

CERRO DE PASCO 

MOLINO 7 1/, X 7 No 8 

02-MARZO-2002

1. El sistema motor molino sigue trabaj;:indo con niveles de vibrnción IN/\DMISIBLES según tablas
2. Present;:i BACK L/\SH entre el eje pirión de alaque y cat;ilina del molino.
3. Soltura mecánica en punto 5 (CRITICO). 

11. RECOMENDACIONES· 

1. Volver alinear el eje piíión de ataque y catalina del molino. 
2. Mejorar y reforzar las bases de los runtos 4, 5.
3. Realizar mediciones de vibración después de las co, iecciones.

111. VIBRACION TOTAL EN MM/S 

------- -- -

Posición 12/01/02 

1V 0.41 
1H 0.63 
1A 5.35 
2V 2.18 
2H 3.74 
2A 2.75 
3V 3.56 
3H 10.50 
3A 5.25 
4V 3.89 
4H 7.18 
4A 3.84 
5V 20.94 
5H 23.38 
5A 6.42 
6V 2.93 
6H 1.20 
6A 2.23 
7V 4.26 
7H 1.16 

-----

7A 7.63 

OBS. 

- ---- --

28/02/02 

0.52 
0.61 
5.83 
2.44 
3.56 
3.28 
7.09 

10.38 
8.03 
2.97 
4.64 
4.23 

20.45 1 

19.89 
6.80 
2.08 
1.45 
3.51 Se 
3.07 

----

1.00 BUENO 
- -- -·6.68-- SAllSFACTOfll 

--

í' 1 < l 7 

J 

Se observa que el sistema, sigue respecto al ultimo moniloreo Vibracional. en rnngos de INADMISIBLES

Falla reforzar la base de los rodamientos al concreto. esto estalla provocando la soltura. 

Atentamente. 

Sr. Willrnan Pinto Flores 
Opto. Manito Predictivo 

I' 1 () r. 
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U.E.A. 

M/\QUINA 

FECHA 

l. DIAGNOSTICO:

INFORME TECNICO 

CERRO DE PASCO 
MOLINO 7 ½ X 7 No 9 
02-MARZO-2002 

No 066/2002 

1. El sistema motor molino sigue trillrnj•mdn r:on niveles de vibración INADMISIBLES se�ún tablas. 
2. Desalinec1111iento entre eje rifión de c1tc1que y rnotor.
3. Soltura mecánica en p·unlo 1 Y 6 (Cl1ITICO).

11. RECOMENDACIONES . 

1. Verificar alineamiento entre eje piiión y motor.
2. Ajustar base del punto 1 Y 6. 
3. Realizar mediciones de vibración después de las correcciones.

111. VIBRACION TOTAL EN MM/S 

Posición 
1V 

1H 
1A 
2V 
2H 
2A 
3V 
3H 
3A 
4V 
4H 
4A 
5V 
5H 
5A 
6V 

-------

6H 
6A 

--
12/01/02 

0.47 
2.30 

20.33 
2.16 
2.31 
5.25 
0.88 
1.45 
2.57 
2.04 
2.38 
7.83 
4.05 
2.33 
3.00 

10.47----- ---
9.91 
16.07 

--

-- - --· --
02/02/02 

0.89 
1.38 

19.38 
2.21 
1.84 
4.69 
1.05 
1.27 
2.57 
2.40 
1.92 
9.11 
4.41 
2.82---
5.79 
18.65 - --·- -----
5.59 
16.72 -------- . 

- -- --
SEGUN TABLA DE SEVERIDA ISO 2372 

BUENO �l. 1.80 mm/s --
SATISFACTOR_IQ_ _ - 4.SQ_m��--

O8S. 

I' 1 r2 r J r � 

Se observa que el sistema, sigue respecto c1I ultimo monitoreo en rangos INJ\OMISIBLES según lciblas

Atentamente. 

Sr. Willrncin Pinto f'lores 
Orto. Mant1o Predictivo 
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VOLCAN 

INFORME TECNICO No 057/2002 

U.E.A 

MAQUINA 

FECHA 

l. DIAGNOSTICO : 

CERRO DE PASCO 

REMOLIENDA No 1 

27-FEBRERO-2002

1. Ligero problema de desalineamiento del eje piñón y catalina del molino.
2. El sistema motor molino esta trabajando con niveles ACEPTABLES. 

11. RECOMENDACIONES : 

1. Verificar alineamiento del eje pif1ón y catalina. 
2. Realizar mediciones de vibración periódicamente.

111. VIBRACION TOTAL EN MM/S 

Posición 23/01/02 26/02/02 
1V 1.66 1.32 
1H 2.13 1.15 
111 2.29 1.64 

·-------- -----

2V 2.93 1.51 
2H 2.33 1.61 
2A 10.85 6.78 
3V 3.07 1.55 
3H 5.03 3.03 
3A 9.29 4.62 
4V 1.61 1.80 
4H 4.36 5.38 
4A 6.35 8.56 
SV 1.17 1.20 
SH 2.89 2.14 
SA 2.02 1.27 
GV 3.96 2.12 
GH 2.31 2.31 
GA 6.37 7.42 

Según tabla de severidad ISO 2372 

BUENO 
-1 SATISFACTORIO 

08S. 

--- ------

1.80 mm/s 
- -------

4.50 mm/s 

Se observa que el sistema esta en rangos ACEPTABLES. 

Atentamente, 

,. 1 I' 2 I' J I' � 

Sr Willman Pinto Flores 
Opto Manito Predictivo 

I'' 
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U.E.A. 

MAQUINA 

FECHA 

l. DIAGNOSTICO: 

INFORME TECNICO 

CERRO DE PASCO 

REMOLIENDA No 3 

27-FEBRERO-2002 

1. El sistema motor molino esta en rangos de ALERTA.

No 056/2002 

2. Demasiada vibración errática en los puntos 2, 3 y 4, producida por soltura en el sistema. 
3. Presenta soltura mecánica en el coupling lo que estaría ocasionando el incremento del punto 2, 3, 4/\.

11. RECOMENDACIONES :

1. Verificar estado interno del coupling.
2. Reforzar la base del punto 3 ya que se encuentra en malas condiciones (rajado).
3. Realizar mediciones de vibración periódicamente.

111. VIBRACION TOTAL EN MM/S 

-- ------ --- - - -

Posición 12/01/02 26/02/02 
1V 0.50 0.36 
1H 1.32 1.40 
1A 2.24 2.44 
2V 1.40 0.84 
2H 2.67 3.08 
2A 22.11 15.27 
3V 2.51 2.04 
3H 5.83 6.28 
3A 7.48 14.68 
4V 2.28 2.17 
4H 6.52 7.95 
4A 5.94 10.32 
5V 0.31 0.47 
5H 1.93 2.35 
5A 3.65 6.66 
6V 0.73 1.10 
6H 2.16 1.73 
6A 5.03 6.82 

Según tabla de severidad ISO 237 2 

BUENO 1 1.80 rnrn/s 
---

SATISFACTORIO 1 4.50 rnrn/s 

O8S. 

Se observa que el sistema esta en rangos de ALERTA 

Atentamente, 

I' 1 

P6 

' -.. . . ' . .

I' 2 r J I' 4 

Sr. Willrnan Pinto rlores 
Opto Mantto Predictivo 
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---? / .. � 
VOLCAN 

U.EA
MAQUINA 

FECHA 

l. DIAGNOSTICO : 

INFORME TECNICO 

CERRO DE P/\SCO 
REMOLIEND/\ 12 x 13 Nu 4 

27-FEBRERO-2002

1. El sistema sigue trabajando con niveles de vibración ACEPT /\BLES segú11 tablas.

No 058/2002 

2. Presenta BACK LASH por mal encuentro de dientes e11tre el pirión de ataque y la catali11a del moli110.
3. Este problema transmite vibración ala estructura y lo amplifica. 

11. RECOMENDACIONES: 

1. Verificar alineamiento de eje piñón de ataque y catali11a del molino y/o ... 
2. Reforzar estructura a la altura del punto 4. 

3. Adaptar ventanilla a la altura del punto 1, para realizar las mediciones en punto 1. 
4. Realizar mediciones de vibración periódicamente. 

111. VIBRACION TOTAL EN MM/S 

Posición 12/01 /02 
1V 0.48 
1H -
1A -
2V 1.34 
2H 3.24 
2A 2.91 
3V 0.44 
3H 2.78 
3A 0.84 
4V 0.72 
4H 6.56 
4A 1.69 
5V 0.64 
5H 2.77 
5A 0.99 
6V 0.41 
6H 5.06 
6A 4.69 

26/02/02 
-
-
-

1.23 
2.84 
2.88 
0.78 
2.84 
1.24 
0.63 
6.18 
1.90 
0.35 
1.82 
1.18 
0.63 
6.54 
4.72 

SEGUN TABLA DE SEVERIDAD VDl2372 
BUENO 

SATISFACTORIO 

OBS. 

1 
1.81 rnrnls -- ----
4.50 rnrn/s 

P6 

r 1 r2 r J r � 

Se observa que el sistema sigue respecto al ultimo monitoreo Vibracional, en ra11gos de ACEPT/\BLES. 

Atentamente. 

Sr Willrnan Pinto Flores 
Opto Manito Predictivo 
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U.E.A. 
MAQUINA 
FECHA 

l. DIAGNOSTICO:

INFORME TECNICO 

CERRO DE P/\SCO 
MOLINO DE C/\L 
02-MARZO-2002

1. El sistema sigue trabajando con niveles INADMISIBLES de vibración según tablas. 
2. Presenta demasiada soltura mecánica en punto 3 y 4. 

11. RECOMENDACIONES 

1. Reforzar y/o ajustar la base de los rodamientos en puntos 3 y 4.

2. Realizar mediciones de vibraciones después de realizar las correcciones respectivas. 

111. VIBRACION TOTAL EN MM/S 

Posición 20/09/01 02/02/02 

1V 4.20 4.50 
1H 4.17 4.87 
1A 3.51 3.49 
2V -

2H - -

2A - -

3V 15.87 21.06 
3H 11.36 15.83 
3A 8.62 10.07 
4V 1.97 3.08 
4H 3.81 5.95 

·---

4A 2.23 4.94 
5V -

-

5H -
-

5A -
-

6V -
-

6H -

6A -
-

Según tabla de severidad ISO 2372 
---

BUENO 
--------

SATISFACTORIO 

OBS. 

1-------·- --- -
1.80 mmls ______ 

1 4.50 mmls 

r 1 I' 2 r J r ., 

No 068/2002 

Se observa que el sistema se a degr,idado, trabajando en algunos puntos con niveles IN/\DMISIBLES segt'1n 
tablas 

Atentamente. 

Sr. Willm<ln Pinto Flores 
Opto Manito Predictivo 
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5.2. IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO. 

Debido a la necesidad de almacenar una gran cantidad de información y de 

reparaciones por equipo desde el año pasado se esta elaborando un programa de 

mantenimiento elaborado en software Foxpro 2.6, donde se almacena todas las 

reparaciones por intervenciones de mantenimiento, personal que lo realiza y reportes de 

fallas mensual de equipos y repuestos de mayor cambio. 

Con este programa estamos estableciendo el historial de los equipos para la aplicación 

más confiable del mantenimiento preventivo. 

El menú principal consta de cuatro campos los cuales son: 

TABLAS MOVIMIENTOS MANTENilVIIENTO SALIR 

Cada campo tiene las siguientes funciones referentes al inventario, relación de personal, 

orden de trabajo, estadísticas e intervenciones por mantenimiento correctivo, preventivo 

y predictivo: 

TABLAS: 

Empleados (relación de empleados y fichas) 

Eguipos (relación de equipos y codificación) 

Circuitos ( codigos por áreas de producción) 

Títulos (Información de cada equipo por código) 



MOVIMIENTOS: 

Ord. Trabajo 

Consulta > 

Otros > 

> Ingreso O.T. 

Consulta 

Otros 

Circuito y Fecha 

Equipo 

Operario 

Estadísticas 

Eq!lipo-fecha 

Mantto Prev. 

Mantto Pred. 

Otros 

MANTENJMIENTO: 

Estadística > 

Copias 

Miscelanea > 

Estadística 1 

Estadística 2 

Estadística 3 

Estadistica 4 

Genera indices 

Otros 
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SALIR: 

Salir 

Se adjunta el programa de mantenimiento realizado en Fox Pro 2.6 donde se puede 

aumentar o quitar campos según la necesidad del programa. 
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**PROGRAMA DE MA1 TENlMIENTO** 

CLEAR 
SET TALK OFF 
SET ECHO OFF 
SET STAT OFF 
SET SAFE OFF 
SET DA TE TO BRJTISJ--1 
SET CENTURY ON 
SET COLLATE TO 'SPA ISJ--1' 
SET SYSMENU SAVE 
SET SYSMENU TO 
SET ESCAPE ON 
SET NEAR ON 
SET PATH TO C:\PROGRAMA\BASES 
*SET PROCEDURE TO CALCULOS
lF ISCOLOR()

SET COLOR TO BG/W+ 
ELSE 

SET COLOR TO I 
ENDIF 
public op,P ASA 
store ' ' to op 
STORE 'T' TO PASA 
mensa 11 ='Actualiza datos de los trabajadores mantenimiento' 
mensa l 2='Actualiza datos de Equipos o centros de costos' 
mensa l 3='Circuitos de Produccion:Chancado,Molino,FLOT ACION ,etc' 
mensa l 4='Titulos: Mecanico, Carpintero,Soldador,Maestro,etc.' 
* 
mensa2 l ='ingreso de Ordenes de Trabajo' 
mensa22='Actualizaci�n de los documentos que han salido al reparto' 
mensa23='Consultas de documentos recibidos, estado actual documentos, otros,etc.'. 
*--

mensa3 l ='Estad¡stica scgfn estado de verificaci�n, bajo puerta, direccien no existe,etc.' 
mensa32='Estad¡stica segfn tipo de edificaci�n' 
mensa33='Estad ¡stica segfn tipo de construccién' 
mensa34='Estad ¡stica segfn estado del inmueble' 
* 
mensa33 I ='Genera indices para tablas activas.' 
mensa332='Otros ' 
** 
mensa4 I ='Sale del Sistema' 
* 
*O KEY LABEL ESC KEYBOARD CHR(l3) 

DO LOGOTIPO 
DO WHILE PASA='T' 
O I ERROR DO SF AB!ER WlTJ--1 ERROR() 

DEFINE MENU matr0000 BAR A T LINE l MESSAGE 'Automatizaci�n del Sistema de Ordenes de Trabajo' 

DEFINE PAD matr l 000 OF matrO000 PROMPT '\<TABLAS'COLOR B/BG K.EY ALT+T, " 

DEFINE PAD matr2000 OF matr0000 PROMPT '\<MOVIMIETOS'COLOR SCHEME 3 KEY AL T+M," 

DEFINE PAD matr3000 OF matrO000 PROMPT 'M\<A TE IMlENTO'COLOR SCHEME 3 KEY ALT+A." 

DEFINE PAD matr4000 OF matr0000 PROMPT '\<SAUR'COLOR SCHEME 3 KEY ALT+S," 

ON PAD matr!000 OF matrO000 ACTIVATE POPUP tablas 
ON PAD matr2000 OF matr0000 ACTIV ATE POPUP movimientos 
ON PAD matr3000 OF matr0000 ACTfV A TE POPUP mantenimiento 
01 PAD matr4000 OF matr0000 ACTfV ATE POPUP salir 

DEFINE POPUP wblas MAR GIN RELA TfVE SHADOW COLOR SCHPv1E-+ 
DEFINE BAR I OF tablas PROMPT '\<Empleados 'KEY AL T E," MESSAGE MENSA 11 
DEFINE BAR 2 OF tablas PROMPT '\<Equipos 'KEY AL T+P," MESSAGE MENSA 12 
DEF E BAR 3 OF tablas PROMPT '\<Circuitos 'KEY ALT +S," MESSAGE MENSA 13 
DEFINE BAR 4 OF tablas PRO. f PT '\<Títulos 'KEY AL T +O," MESSAGE ME SA 1-l 
O SELECTION POPUP tablas DO choice IN matr0000 WlTH PROMPT(), POPUP(),BAR() 
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DEFINE POPUP mo\·imientos MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
DEFINE BAR I OF movimientos PROMPT '\<Ord.Trabajo' KEY ALT+A, 11 MESSAGE MENSA21
DEFINE BAR 2 OF movimientos PROMPT '\<Consultas ' KEY ALT+C, 1

1 MESSAGE MENSA22
DEFINE BAR 3 OF movimientos PROMPT '\<Mantto.Preventivo' KEY ALT +O, 1

1 MESSAGE MENSA23.
ON SELECTION POPUP movimientos DO ELIGE2 l IN matr0000 WlTH BAR() 
******* 

DEFINE POPUP mO\·matr MARGIN RELATfVE SHADOW COLOR SCHEME 4 
DEFINE BAR l OF mo,111atr PROMPT '\<Ingreso O.T.' KEY ALT +!, 11 

DEFINE BAR 2 OF movmatr PROMPT '\<Consultas' KEY ALT+C, 1 1  

DEFINE BAR 3 OF movmatr PROMPT '\<OTROS.' KEY AL T +O," 
ON BAR I OF movimientos ACTfV A TE POPVP movmatr 
O SELECTIO POPVP movmatr DO ELIGE21 IN matr0000 WITH BAR() 
******* 

DEFINE POPUP mornotas MARGIN RELA TfVE SHADOW COLOR SCHEME 4 
DEFINE BAR l OF movnotas PROMPT '\<ClRCVITO Y FECHA' KEY AL T +C,11 

DEFINE BAR 2 OF movnotas PROMPT '\<EQUIPO' KEY AL T+E, 11 

DEFINE BAR 3 OF movnotas PROMPT '\<OPERARIO' KEY AL T +O, 11 

DEFINE BAR 4 OF movnotas PROMPT 'E\<STADISTICAS' KEY ALT +E, 1 1  

DEFINE BAR 5 OF movnotas PROMPT 'EQ\<VIPO-FECHA' KEY ALT+Q, 1 1  

ON BAR 2 OF movimientos ACT!V A TE POPUP movnotas 
ON SELECTION POPUP movnotas DO elige22 IN matr0000 WlTH BAR() 

****** 

DEFINE POPVP movconsu MARGIN RELA TIVE SHADOW COLOR SCHEME 4 
DEFINE BAR I OF movconsu PROMPT 'Mantto.Prev.' 
DEFINE BAR 2 OF movconsu PROMPT 'Mantto.Pred.' 
DEFINE BAR 3 OF movconsu PROMPT 'Otros.' 
ON BAR 3 OF movimientos ACTIVA TE POPUP movconsu 
ON SELECTIO POPUP movconsu DO elige23 IN matr0000 WlTH BAR() 

****** 

DEFINE POPUP mantenimiento MARGIN RELA TIVE SHADOW COLOR SCHEME 4 
DEFINE BAR I OF mantenimiento PROMPT '\<Estadisticas' KEY AL T +E, 11 

DEFINE BAR 2 OF mantenimiento PROMPT '\<Copias' KEY AL T+C, 11 

DEFINE BAR 3 OF mantenimiento PROMPT '\<Miscelanea' KEY AL T +M, 11 

ON SELECTION POPUP mantenimiento DO choice IN matr0000 WITH PROMPT(), POPUP(),BAR() 
*** 

DEFINE POPUP manestad MARGIN RELA TfVE SHADOW COLOR SCHEME 4 
DEFINE BAR 1 OF manestad PROMPT 'ESTADISTICA 1 'MESSAGE MENSA3 l 
DEFINE BAR 2 OF manestad PROMPT 'ESTADISTICA 2 ' MESSAGE ME SA32 
DEFINE BAR 3 OF manestad PROMPT 'EST ADLSTICA 3 ' MESSAGE l'vfE SA33 
DEFINE BAR 4 OF manestad PROMPT 'ESTADLSTICA 4' MESSAGE l'vfE SA34 
O BAR l OF mantenimiento ACTfV A TE POPUP manestad 
ON SELECTIO POPUP manestad DO elige3 l IN matr0000 WITH BAR() 
*** 

DEFINE POPUP manmisce MARGIN RELATfVE SHADOW COLOR SCHEME 4 
DEFINE BAR I OF manmisce PROMPT 'GE ERA INDICES' MESSAGE MENSA33 l 
DEFINE BAR 2 OF manmisce PROMPT 'OTROS ' MESSAGE MENSA332 
O BAR 3 OF mantenimiento ACTIVA TE POPUP manmisec 
ON SELECTIO POPUP manmisce DO elige33 IN matr0000 WITH BAR() 
******** 

DEFINE POPUP salir MARGIN RELATIVE SI-LADOW COLOR SCHEME 4 
DEFINE BAR 1 OF salir PROMPT '\<Salir' K.EY AL T+S. 11 

O SELECTION POPUP salir DO choice IN matr0000 WITH PROMPT(). POPUP().BAR()
*** 
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ACTfV A TE MENU MA TR0000 
ENDDO 
DEACTfV A TE ME U MA TR0000 
RELEASE MENU MA TR0000 EXTENDED 
DO SALIDA 
SET SYSMENU TO DEF AUL T 
O KEY LABEL ESC 

PROCEDURE choice 
PARAMETERS mprompt, mpopup,mbar 
DO CASE 

CASE mprompt = 'SALIR' 
PASA='F' 

CASE mbar = 1 
*SAVE SCREEN TO PANTAI
DO planil 1
*RESTORE SCREEN FROM PANTAI
PASA = 'T'

CASE mbar = 2 
DO REPARA12 

PASA= 'T' 
CASE mbar = 3 

DO plani 13 
PASA = 'T' 

OTHERWISE 
DEFINE WINDOW salida FROM 8,10 TO 16,70 TITLE 'COMENTARJO'; 

CLOSE FLOA T GROW SHADOW ZOOM 
ACTIVA TE WINDOW salida 
@2,5 SA Y 'E stamos trabajando en estas opciones' 
W AIT 'You chose ' + mprompt + 
'from popup' + mpopup+' opcion numero ' +ALLTRJM(STR(mbar)) NOWAIT 

PASA='T' 
RELEASE WINDOW salida 

ENDCASE 
*W AIT 'You chose ' + mprornpt + ;
* 'from popup' + mpopup+' opcion numero '+ALL TRJM(STR(mbar)) NOWA1T
* PASA ='F'
RETURN
***********
PROCEDURE NADA
P ARAMETER numbarra
RETURN
********
PROCEDURE ELIGE2 l
PARAMETER numbarra
DO CASE

CASE numbarra= 1 
DO ORDE21 l 
PASA = 'T' 
CASE numbarra=2 
DO BROWS212 
PASA='T' 
CASE numbarra > 2 
PASA= 'T' 

E DCASE 
RETURN 
************ 
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PROCEDURE ELIGE22 

PARAMETER numbarra 

DO CASE 

CASE numbarra= 1 

DO REPA221 

PASA= 'T' 

CASE numbarra=2 

DO REPA222 

PASA='T' 

CASE numbarra=3 

DO REPA223 

PASA= 'T' 

CASE numbarra=4 

DO REPA224 

PASA='T' 

CASE numbarra=5 

DO REPA225 

PASA='T' 

ENOCASE 

RETURN 
************ 

PROCEDURE ELIGE23 

PARAMETER numbarra 

DO CASE 

CASE numbarra= l 

DO ORDE231 

PASA='T' 

ENOCASE 

RETURN 
**************** 

PROCEDURE ELIGE 

PARAMETER numbarra 

DO CASE 

CASE numbarra= l 

DO ALFA 

PASA= 'T' 

CASE numbarra=2 

DONADA 

CASE numbarra=3 

DONADA 

CASE numbarra=4 

DONADA 

ENDCASE 

RETURN 

PROCEDURE E LIGE2 

PARAMETER numbarra 

DO CASE 

CASE numbarra= 1 

DO REPA21 l 

PASA='T' 

CASE numbarra=2 

DO BROWS222 

PASA='T' 

CASE nurnbarra=3 

DO ADA 

CASE numbarra=4 

DO NADA 

E DCASE 

RETURN 

PROCEDURE ELIGE3 l 

PARAMETER numbarra 
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DO CASE 

CASE numbarra= 1 

DO EST VER 

PASA='T' 

CASE numbarra=2 

DO EST VER2 

PASA='T' 

CASE numbarra=3 

DO EST VERJ 

PASA='T' 

CASE numbarra=4 

DO EST VER4 

PASA='T' 

ENDCASE 

RETURN 

PROCEDURE EUGE33 

PARAMETER numbarra 

DO CASE 

CASE numbarra= l 

DO repa331 

PASA='T' 

CASE nurnbarra=2 

ENDCASE 

RETURN 
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5.3. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD. 

COSTO - BENEFICIO. 

Continuamente todo supervisor y la jefatura de mantenimiento deben realizar un 

aporte para el mejoramiento de la productividad y reducir costos, para esto se elaboran 

proyectos para presentarlos a la Superintendencia General y se tramite por este medio a 

la Gerencia donde se discute en el Directorio la aprobación. 

� E n el caso de montos bajos o medianos puede definir el gerente directamente, por lo

cual actualmente se están elaborando proyectos para mejorar la productividad, reforzar 

la seguridad de las instalaciones y proyectos ambientales que son de fundamental 

importancia para continuar con las operaciones. En esta época de crisis minera en el cual 

el precio de los metales ha descendido su valor por debajo del promedio mínimo en los 

últimos 10 años, es importante que el ingeniero sepa llevar adelante la continuidad de la 

producción aún en condiciones adversas. 

En el presente capitulo se presentaran dos proyectos de diferentes magnitud uno de los 

cuales es el Proyecto de Refacción de Bancos de Flotación Pb-Zn, como ya se comento 

en el capitulo IV uno de los problemas actuales en esta área, era las continuas fugas por 

desgaste de las tuberías y caJones que originan perdida d producción e impacto 

ambiental. 
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El segundo Proyecto que es de vital importancia para la continuidad de operaciones de la 

empresa es el Proyecto de Ampliación Concentradora Paragsha de 8500 TMD a 9500 

TMD, todos los detalles de la ingeniería básica se adjuntan en el anexo 3. 

5.3.1. PROGRAMA DE REFACCION DE BANCOS DE FLOTACION 

PB-ZN. 

A) RESU1VIEN DEL PROYECTO

El proyecto que se describe a continuación tiene como finalidad la reparación de los 

cajones de celdas de Flotación y cajones de bombas, actualmente existe gran cantidad de 

fugas debido al desgaste de la cajonería de celdas y cajones de bomba que esta 

originando perdidas de carga, probkmas operacionales y contaminación ambiental. 

El proyecto básicamente contempla el parchado de caJones, enjebado de planchas, 

cambio de cajones en general, cambio de canales y tuberías en general, según lo 

indicado por Planta Concentradora en el Memorándum SCP-014-01 en el que se 

considera una reparación integral de toda la cajonería y tubería respectiva, debido a la 

antigüedad de las celdas de Flotación. 
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El costo estimado del proyecto reporta un presupuesto referencial por fabricación y 

montaje que asciende a US$ 21076.29, bajo la modalidad de costos unitarios. El costo de 

materiales e insumos asciende a US$ 20402.02, haciendo un total de US$ 41478.31 

El tiempo de ejecución del proyecto se estima en una duración de 70 días a partir de 

febrero del presente año. 
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B) DESCRIPCION DE TRABAJOS DE REFACCION DE BANCOS DE

FLOTACION DE Pb y Zn. 

ZONA DE FLOTACION Pb - Zn. 

l. PARCHADO DE BASE DE BANCOS:

1.1 BANCO 1 Y 2 DE PLOMO.

1.2 BANCO 3, 4 Y 5 PLOMO. 

1.3 BANCO 6, 7 Y OK DE PLOMO. 

1.4 BANCO 1000 P3 DE ZINC. 

1.5 BANCO 2000 P3 DE ZINC. 

1.6 BANCO 13 Y 15 DE ZINC. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Limpieza interior, retiro de área desgastada, colocar 

parche, soldadura, enjebado interior del área parchada y pintado exterior ( pintura base 8 

mils y una capa de pintura de acabado 6 mils). 

2. CAMBIO DE CAJONES DE ALThtIENTACION Y DESCARGA.

2.1 BANCO 1 Y 2 DE PLOMO. 

2.2 BANCO 3, 4 Y 5 PLOMO. 

2.3 BANCO 1000 P3 DE ZINC. 

2.4 BANCO 2000 P3 DE ZINC. 
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2.5 BANCO 13 Y 15 DE ZINC. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Desmontaje de caJones existentes, Fabricación, 

instalación y enjebado interior de cajones (Incluye pintado de una capa de base, acabado 

y soportes). 

3. CAMBIO DE TUBERIA DE 10" Y 12" DE ALIMENTACION Y DESCARGA.

3.1 BANCO 1 Y 2 DE PLOMO.

3.2 BANCO 3, 4 Y 5 PLOMO. 

3.3 BANCO 6, 7 Y OK DE PLOMO. 

3.4 BANCO 1000 P3 DE ZINC. 

3.5 BANCO 2000 P3 DE ZINC. 

3.6 BANCO 13 Y 15 DE ZINC. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Retiro de línea existente e instalación de tubería 

nueva. Incluye pintura y soportes. 

4. CAMBIO DE GRATING-PARRILLA DE PISO

4.1 BANCO 1 Y 2 DE PLOMO.

4.2 BANCO 3, 4 Y 5 PLOMO. 

4.3 BANCO 1000 PJ DE ZINC. 

4.4 BANCO 2000 P3 DE ZINC. 
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4.5 BANCO 13 Y 15 DE ZINC. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Desmontaje e instalación del grating que bordea los 

bancos de flotación. Incluye pintura 

5. CAMBIO DE CANALES DE ALIMENT ACION.

5.1 BANCOS 3, 4 Y 5 DE PLOMO.

5.2 BANCOS 6, 7 Y OK DE PLOMO

5.3 CELDAS UNITARIAS DE PLOMO

DESCRJPCION DEL TRABAJO: Desmontaje, fabricación, enjebado interior y"montaje 

de canales de alimentación. Incluye pintura y soportes. 

6. PREPARACION DE CAJON DE RELAVE FINAL DE PLO�IO.

6.1 BANCOS 3, 4 Y 5 DE PLOMO.

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Fabricación, enjebado interior y montaje de Cajón. 

Incluye pintura y soportes. 

7. - CA�IBIO DE CORTINAS DEFLECTORAS.

7.1 BANCO 1000 P3 DE ZINC 

7.2 BANCO 2000 P3 DE ZINC 
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7.3 BANCO 13 Y 15 DE ZINC. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Desmontaje, fabricación, enjebado y montaje. Incluye 

pintura y soportes. 

8. PREPARACION Y REPARACION DE CANALETAS DE ESPUMAS.

8. 1 BANCO 1000 P3 DE ZINC

8.2 BANCO 2000 P3 DE ZINC. 

8.3 BANCO 13 Y 15 DE ZINC 

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Desmontaje, fabricación, enjebado y montaje. Incluye 

pintura y soportes. 

9. PREPARAR TUBERIA BY PASS 16" DIAlVI.

9.1 SOPLADOR SPENCER.

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Fabricación de tubo mediante rolado de plancha, 

soldadura y pintado. Incluye soportes. 

10. INSTALACION DE TUBERIA DE 4" DIAi\tl.

10.1 BOMBA VERTICAL 1 lA.



DESCRIPCION DEL TRABAJO: Tendido de tubería, incluye soportes y pintado. 

11. CAMBIO DE CAJON DE DISTRIBUCION.

11.1 BOMBAS 29, 30.

11.2 BOMBAS 27, 28. 
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DESCRIPCION DEL TRABAJO: Desmontaje, fabricación, enjebado y montaje. Incluye 

pintura. 

12. CAMBIO DE TUBERIA DE 12" POR MANGUERI\ ANTIABRASIV A.

12.1 NIDO DE CICLONES Nº2.

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Desmontaje, traslado de manguera y montaje. Incluye 

soportes. 

13. REPARACION DE CAJON DE DISTRIBUCION.

13.1 BOMBAS 43-44 / 45-46 / 81-82 / 11-12 / 13-14.

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Ubicación de fugas, habilitado de parches y 

soldadura. Incluye pintura. 



14. CONSTRUCCION DE LOZA.

14.1 BANCO 1000 P3 DE ZINC.

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Limpieza, habilitado de Fo, enmallado, encofrado y 

vaciado de loza. 

C.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTRUCTURAS 

l. ALCANCES GENERALES
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En el presente documento se detallan las Especificaciones Técnicas,

consideraciones generales y Normas Constructivas que rigen los procesos de

fabricación y montaje de las Estructuras metálicas, que será revisado por el

contratista antes de iniciar las obra. Además, el contratista estará sujeto y

comprometido a la Política de Seguridad y Política Ambiental de VOLCAN

CIA. MINÉRA S.A.A.

2. MATERIALES

2. l PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO 

Los perfiles laminados y planchas serán de acero al carbono, conforme a 

la Norma ASTM A-36. Las propiedades mecánicas mínima de este acero 

se indican a continuación: 

- Esfuerzo de Fluencia (Klb/plg2) 36 



- Resistencia de Tensión (Klb/plg2)

- Alargamiento de Rotura (%)

50-80

25 

223 

Las propiedades dimensionales de los perfiles serán las indicadas en las 

Tablas de perfiles del Manual of Steel Construction Allowable Stress 

Design del American Institute of Steel Construcción (AISC). Cualquier 

variación de estas propiedades deberá limitarse a las tolerancias 

establecidas en la Norma. 

2.2 SOLDADURA: 

La Soldadura será de arco eléctrico y alambre tubular. El material de los 

electrodos será del tipo E60:XX y/o E70:XX o Soldadura continua 

mediante el uso de alambre tubular con una resistencia mínima a la 

tensión de 4200 Kg/cm2. El material de soldadura deberá cwnplir con los 

requerimientos prescritos en las Normas A WS A5. l ó A5. l 7 de la 

American Welding Society. 

2.3 PERNOS Y TUERCAS 

Todos los pernos serán de cabeza y tuerca hexagonal, y sus propiedades 

se ajustarán a las especificaciones ASTM para pernos ordinarios A-307 y 

A-325 para pernos de alta resistencia con hilos UNC.



2.4 PINTURA 

2.4.1 ANTICORROSIVO 
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La pintura base será un Anticorrosivo Zincromato o similar 

formulado para el mantenimiento industrial. Su composición 

química debe garantizar un recubrimiento de excelente resistencia 

a la corrosión. El fabricante de pintura deberá asegurar la calidad 

con las certificaciones correspondientes. Se aplicará una mano en 

taller hasta obtener 8.0 mil de espesor de película seco ( eps). 

2.4.2 ACABADO 

La pintura para acabado será un esmalte alquídico formulado para 

el mantenimiento industrial. Se debe aplicar una capas de pintura, 

hasta obtener 6.0 mil de eps. 

2.5 CERTIFICADOS DE CALIDAD 

VOLCAN CIA. MINERA S.A.A. solicitará los respectivos certificados 

de calidad de los materiales que propone usar (planchas, perfiles, pernos, 

tubos, soldadura, pintura, etc.), emitidos por el fabricante y/o el 

proveedor. Dichos Certificados deberán indicar las propiedades químicas 

y físicas del material y el gráfico esfuerzo deformación de una prueba de 

tracción del elemento, para el caso de acero estructural. 
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3. FABRICACIÓN

La habilitación y fabricación de la estructura de acero será conforme al Code of

Estandar Practice for Steel Building and Bridges del Instituto Norteamericano de 

la Construcción del Acero - AISC. El contratista tendrá una zona asignada para 

la implementación del taller de fabricación. 

3.1 MANEJO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales proporcionados por VOLCAN S.A.A. serán nuevos 

y deberán encontrarse en perfecto estado. La calidad y propiedades 

mecánicas de los materiales serán los indicados en este documento y en 

los planos de fabricación de las estructuras, pero en caso de controversia, 

las · especificaciones tendrán precedencia, salvo indicaciones de la 

supervisión. 

En caso de que los perfiles llegados al taller presenten encorvaduras, 

torcimientos u otros defectos en un grado que excede las tolerancias de la 

Norma ASTM A-36, la supervisión podrá autorizar la ejecución de 

trabajos correctivos mediante el uso controlado de calor o procedimientos 

mecánicos de enderezado. 

3.2 PROCESO DE CORTE Y ENDEREZADO 

El corte de los materiales se realizará térmicamente (con oxi-acetileno) o 

por medios mecánicos ( cizallado, aserrado, etc.). Los elementos una vez 
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cortados deberán quedar libres de rebabas y los bordes deberán aparecer 

perfectamente rectos. 

No se permitirá imperfecciones mayores de 1/8 de pulg. 

Las imperfecciones mayores de 1/8 de pulg. debidas al proceso de corte 

deberán eliminarse esmerilando el borde. 

Todas las esquinas entrantes deberán estar libres de entalladuras. 

Enderezado del material: El material laminado antes de ser usado o 

trabajado deberá estar derecho y su alineamiento deberá estar dentro de 

las tolerancias permitida por la norma ASTM A-36. 

Si se requiere enderezar el material de esta operación puede hacerse por 

medios mecánicos o por la aplicación localizada de cantidad limitada de 

calor a temperaturas que no dañen el material. 

Preparación de los bordes: No se requiere preparación de los bordes de 

planchas o perfiles cizallados o cortados a gas excepto cuando se 

especifique en planos o cuando se requiera preparación de borde para 

soldar. 



3.3 INSPECCIONES Y PRUEBAS 
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El contratista proporcionará todas las facilidades que requiera la 

Supervisión para ejecutar inspecciones visuales y pruebas con líquidos 

penetrantes del material en el proceso de fabricación en taller y debe 

garantizar a la supervisión acceso libre a todas las áreas donde se estén 

efectuando los trabajos de fabricación y montaje. 

4. SOLDADURA

4.1 CARACTERISTICAS GENERALES 

El procedimiento y secuencia de soldadura deben ser ejecutados de 

acuerdo a la practica esti.pulada del manual de soldadura del Amer1can 

Welding Society - A WS. La soldadura deberá hacerse por el proceso de 

arco eléctrico y deberá realizarse con lo especificado en la ultima edición 

del código de soldadura en la constn1cción de edificios (Structural Steel 

Welding Code) del American Welding Society. 

Los electrodos a usarse serán de la sene E-70X:X ó sene E-60X:X y 

conformarán con la norma A WS AS-1. 

En todo caso los electrodos serán compatibles con las propiedades 

químicas del acero a soldar. 
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Las sup rficies de borde deb rán estar libres de rebabas y otra 

imperfecciones. 

La separación de las partes a soldar con soldadura de filete deberá ser 

mínima posible, en ningún caso esta separación excederá 3/16 de pulg. Si 

la separación es 1/16 de pulg. o mayor, el espesor de filete será 

incrementado en la dimensión de la separación. 

Las partes que van a soldarse a tope deberán estar alineadas y biseladas 

cuidadosam nte. Los desalineamientos mayores de 1/32 de pulg. deberán 

corregirse. Al efectuar la corrección de las partes no deberán quedar con 

pendientes mayores de 1/32 de pulg. por pie. 

I proceso y secuencia de ensamblaje y unión de la partes deberán ser 

tal que evite distorsiones y minimice esfuerzos de acortamiento. uando 

sea posible se debe evitar esfuerzos de acortamientos alto en las 

soldaduras de cierre de una estructura con uniones rígidas. La soldaduras 

de cierre se harán en los elementos a compresión. 

Los fi Jetes permisibles mínimos se dan en la tabla nº 1 
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Tabla nº l TAMAÑOS MINIMOS DE SOLDADURAS DE FILETE 

Espesor del material de la parte unida con 

soldadura de Mayor espesor (plg) 

Hasta¼ inclusive 

Mayor de ¼ , hasta ½ inclusive 

Mayor de ½,hasta¾ inclusive 

Mayor de¾ 

Tamaño mínimo de 

filete*(plg) 

1/8 

3/16 

1/4 

5/16 

• Dimensión del lado de los filetes. Se deben usar soldaduras de paso

sencillo.

4.2 INSPECCION Y PRUEBAS 

-----� 

La supervisión se asegurará de la soldadura, mediante las siguientes 

inspecciones: 

a) Inspección Visual:

• La soldadura tendrá dimensiones y espesor regulares y

constantes

• Los filetes tendrán convexidad entre 1/16" y 1/8" sin fisuras,

quemaduras de metal o penetración incompleta.



• Se comprobará la regularidad de la penetración.
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• La coincidencia de las planchas o perfiles que se suelden a

tope, el alineamiento de soldaduras longitudinales de tubos no

podrán superar en más de 1/20 el espesor de la plancha que se

suelda.

b) En caso d presentarse duda sobre la calidad de cualquier

soldadura, se podrá ordenar la prueba de la misma con rayos X

c) El contratista deberá establecer buenos procedimientos de

soldadura según la A WS y el AISC , usar soldadores calificados y

emplear supervisores inspectores en taller y en obra.

5. PINTURA

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES

a) Todas las superficies recibirán los tipos de pintura y espesores

indicados en esta e pecificación.

b) La pintura deberá ser aplicada en estricto de acuerdo con las

instrucciones en esta especificación.
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Luego se aplicarán sucesivamente las capas de pintura de manera de 

cumplir con la especificación. Estas capas deberán fusionarse a la capa 

final de las áreas circundantes. 

5.2 SISTEMA ALQUIDICO 

Se usará un sistema alquidico según recomendaciones del fabricante 

aplicado de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a) Limpieza: previamente a la aplicación de la pintura, todo el acero

será limpiado, lijado y rasqueteado con escobillas de alambre de

acero.

b) Anticorrosivo: una mano aplicada de acuerdo a las instrucciones

del fabricante y respetando el espesor especificado.

c) Acabado: una mano de esmalte alquidico aplicada de acuerdo a las

instrucciones del fabricante y respetando los espesores

especificados.

MONTAJE 

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El contratista efectuará el montaje de las estn1cturas preservando el orden, 

la I impieza, en las instalaciones provisionales requeridas para este fin 

( caseta de oficina, almacén, taller cerrado y abierto, que deberá ser 
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habilitado y equipado por el contratista), deberá contar con los equipos 

adecuados para las maniobras y que aseguren la ejecución del montaje en 

concordancia de la buena practica de la seguridad e ingeniería. 

El contratista, designará un ingeniero responsable del montaje, además 

del personal de mando medio y laboral, debidamente calificado y con 

experiencia para la ejecución de este tipo de trabajos. Todo personal que 

ingrese a trabajar, previamente debe haber aprobado con los requisitos 

que estipula la empresa para los contratistas ( documentos en regla, 

aprobar examen medico y charla introductoria de seguridad). 

Los materiales deben ser transportados adecuadamente y cuidando de no 

deformar ni deteriorar las estructuras metálicas nuevas y habilitadas. 

Los materiales metálicos, equipos y herramientas, deberán ser 

almacenados y cuidados en forma ordenada y que permitan su 

identificación oportuna. 

El constructor deberá respetar lo detallado en los planos de montaje 

previamente aprobados por el proyectista. 



233 

La secuencia y cronograma de montaje, será en coordinación con el 

Departamento de Proyectos y será revisada por la Superintendencia de 

Planta Concentradora para una adecuada coordinación de trabajos y 

control de actividades en el montaje de la estructura metálica. 

6.2 RECEPCION DE MATERIALES 

El contratista antes de la fabricación y montaje deberá revisar cada uno de 

los embarques de materiales que se encuentran en almacén y llegan a 

obra. Si se detecta que alguno de los materiales que arriban a obra se 

encuentran dañados, lo informará de inmediato a la supervisión, el que 

debe decidir si es posible rehabilitarlos en obra o deben ser devueltos para 

su reposición. 

Debe proveerse arriostamientos temporales cuando sea necesano par 

resistir cargas impuestas por las operaciones de transporte de trasporte y 

montaje. 
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6.3 SOLDADURA EN OBRA 

El procedimiento de ejecución de las soldaduras de campo debe ser tal, 

que se minimicen las deformaciones y distorsiones del elemento que se 

está soldando. 

El tamaño de las soldaduras debe ser regular, su apariencia limpia y debe 

estar limpia de grietas, porosidad o exhibir inadecuada penetración o 

fusión incompleta. 

Una vez ejecutada las soldaduras, deberá eliminarse las partículas sueltas, 

escoria ú oxido procediéndose a la aplicación de una mano de pintura 

anticorrosiva. 

Antes de proceder a soldar, se removerá con cepillo de alambre, toda capa 

de pintura en las superficies por soldar y adyacentes, se limpiará 

cuidadosamente toda el área inmediatamente antes de soldar. Terminada 

la operación de soldadura, se limpiará el área y se pintará de acuerdo al 

procedimiento indicado en el acápite de pintura. 
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6.4 PINTURA DERESANE 

Una vez que el montaje ha sido concluido, se resanará o se repintará las 

zonas dañadas de la superficie de pintura. Previamente se eliminará el 

polvo, la suciedad o cualquier materia extraña que se haya acumulado 

durante el periodo de montaje como resultado de los trabajos y la 

exposición de la intemperie. Se aplicará una mano de pintura de acabado 

sobre el área dañada consistente en un esmalte alquídico compatible y de 

la misma marca de la pintura anticorrosiva. Luego del secado se aplicará 

la segunda mano de acabado final en obra. 

6.5 VULCANIZADO DE PLANCHAS 

El vulcanizado o enjebado se realizará siguiendo la metodología clásica y 

el contratista deberá presentar el procedimiento de enjebado más 

conveniente que será aprobado por la supervisión. Se usará planchas de 

jebe antiabrasivas shore 60. 

6.6 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Es obligación del Contratista efectuar los trabajos detallados en el 

presente documento, en forma general preservando la debida seguridad a 

las personas, equipos, bienes propios, de terceros y a la propiedad pública, 

así como efectuando todos los trabajos manteniendo adecuada limpieza y 
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orden en la ejecución de los mismos y en forma particular durante el 

desarrollo de los trabajos en el lugar de la Obra. 

Durante la ejecución de los trabajos en la Obra, todo el personal del 

contratista deberá contar con los implementos de seguridad requeridos 

para este tipo de trabajos, sin limitación alguna, como por ejemplo cascos, 

lentes de seguridad, botas con punteras de acero, caretas de soldar, 

anteojos para esmerilar, arnés de seguridad, cabos, etc. 

Igualmente, todas sus herramientas, implementos y equipos deben ser 

seguros y perfectamente· adecuadas para estos trabajos, particularmente 

los andamios, escaleras, pasarelas, equipos de oxicorte, etc. Particular 

atención merece los equipos que puedan derivar en situaciones de 

incendio o explosión, como por ejemplo combustibles y lubricantes, 

oxigeno, acetileno y similares, siendo obligación prioritaria preservarlos y 

guardarlos correctamente. 

Es obligación del contratista efectuar diariamente la limpieza de los 

trabajos a su cargo y mantener los materiales, equipos, implementos, 

herramientas, etc. en perfecto orden. Periódicamente deberá eliminar los 

desechos, basuras, retazos y desperdicios que hubiere, para lo cual 

previamente los debe haber acomodado en un lugar preestablecido. 
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Similarmente se deberán respetar las normas de higiene y salubridad en el 

personal de obra del contratista y todos los servicios correspondientes a su 

gestión (servicios higiénicos, comedores, oficinas, almacenes, etc.), 

deberán guardar las condiciones adecuadas para la ejecución de trabajos 

que garanticen las condiciones de higiene y salubridad. 

Durante la ejecución de los trabajos en obra, el contratista deberá 

preservar y cuidar el ambiente natural donde labora, y no podrá atentar 

contra el mismo. Queda expresamente prohibido el arrojar desperdicios, 

basuras. Líquidos diversos a las acequias circundantes y también talar 

árboles y/o atentar contra éualquier medio natural. 

La supervisión guardará adecuada atención a lo dispuesto en el presente 

numeral, dictando las medidas notificatorias y correctivas que hubiere 

lugar. 

NORJ.'1AS, EST ANDARES Y REGLAMENTOS 

Las presentes especificaciones Técnicas y Consideraciones Generales 

contemplan la aplicación de las siguientes normas. 

o American standard and Testing Materials - ASTM

o American Welding Society - A WS



o American National Standards Institute - ANSI

o American Institute of Steel Construction - AISC

o Intemational Organization for Standardization - ISO

o American Iron and Steel Institute - AISI

o Steel Structures Painting Council - SSPC

o Allowable- Stress Design - ASD

o Reglamento Nacional de Construcción - RNC
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D PRESUPUESTO DE OBRA: REFACCION DEBA COS DE FLOTACIO PB-ZN 

CODICO 

l.00 
l.01 
l.02 
l.03 
l.04 
l.05 
l.06 
1.07 
l.08 
1.09 
l.!O 

2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 

3.00 

3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 

3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3. 13 
3.14 
3. 15 

3.16 
3.17 
3.18 
3. 19 
3.20 
3.21 

3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 

MODALIDAD: COSTOS l
J
NIT ARIOS 

PRECIO REFERIDOS : D!C!D1!BRE -2001 

DESCRlPCIOi'i 

'.\l.-\ TERL-\LES 
PLA.'-:CH.-\ DE ACERO ESTRUCTURAL DE l/4"x4'x8' 
PL . .\..'\;Cl·I.-\ DE ACERO ESTRCCTu'R.A.L DE 3/8"x4'x8' 
GRA,TNG PARRILLA DE PISO STD. l ":\-0.9mx3m 
ASG íLO DE 3"x3"x3/8" x 20FT 
TUBO DE ACERO DE 12" SCH-40, LONG. 20 FT 
TUBO DE ACERO DE 10" SCH-40, LONG. 20 FT 
PLANCHA DE JEBE AJ'\;TJABRAS!VO SHORE 60, 1/4" ESP. 
Plt iTURA Al T!COR ROS!VA AZAR.CON COLOR A.RA'iJA 
PINTURA ES:VIA L TE COLOR AZUL 
PEGA.v!ENTO PAR.-\ JEBE SKEGA C/ SOL VE, 'TE 

INSU.\10S 
SOLDADURA C ELLOCOR AWS 601 l DE 1/8" 
SOLDADURA SUPERCITO AWS 7018 DE 1/8" 
ACETILENO 6 M3 
OXJGENO DE 10 \13 

FABRICACIO.'I Y i\10:',T..\JE 
BA .. '-óCOS 1 y 2 DE PLOMO 
LIMPIEZA íN

T
ERIOR DE BANCOS 

PARCHADO BASE DE BA..'iCOS 
ENJEBADO íNTERIOR DE PLAJ CHA BASE 
CA.v!BI O DE CAJO, DE AL!\IENT ACION 
CAMBIO DE CAJON DE DESC ARGA 
CA.v!BIO DE GR.-\TrNG 
CA.v!B!O DE TUBERJA 10" Dl .-\..vl. ALL\IENT. Y DESCARGA 
BA..'-óCOS 3, -1 y 5 DE PLOMO 
Ll\lPlEZA INTERIOR DE BA..'iCOS 
PARCH . .\DO BASE DE BANC OS 
ENJEBADO NTERIOR DE PLANCl IA BASE 
C A..\181O DE CAJON DE ALli'-.IENTAClON 
Cf\..\181O DE C.-\JON DE DESCARGA 
c.,\..\1810 DE TUBER.U DE 10" ALIME T Y DESCARGA 
CA.\,(81O DE GR.r\TrNG 
PREP.-\.R.ACION DE CAJON DE RELAVE FINAL DE PB 
FIASCOS 6,7 y OK DE PL0'.\10 
Ll\lPIEZA r>:TERIOR DE BA'iCOS 
PARCHADO DE BASE DE BA,'iCOS 
ENJEBADO INTERIOR DE PLANCHA BASE 
CA\fB!O DE TUBERL-\ DE 10" DE ALlMEl'iT. Y DESCARGA 
CA..'iAL BY PASS DE RELAVE 13A.'ICO OK PB HACIA B-27 
CA.\181O DE CA.: AL DE ALI\IENTACION AL BAi'>;C O 6 
ll.-\SCO 1000 PI.E.3 DE ZISC 
L!'.-,IP!EZA r>:TER!OR DE B.-\ .. 'ICO 
PARCHADO DE BASE DE B . .\.."ICOS 
El\:JEB.-\DO l'.'."TER!OR DE PLA .. 'iCHA BASE 
PARCHADO DE C,VON DE ALl'.-,IENT. Y DESCARGA 
CA.\181O DE TUBERIA DE 12" AL!ME:--:T. Y DESCARGA 

3.27 C,\..\181O DE GR.Xí!C'IG 
3.28 CA..\IBlO DE CORTIN,\S DEFLECTOR.-\S 

3.29 REP.-\R,-\CIO:\' DE CA..'\i.-\LET.-\S DE ESPLí)..1.-\.S 

3.30 CO:--iSTRCCCtO:---; DE LOZA EN ZO'.'i.-\ DE BA.'ICO 
8.-\.'-óCO !000 PLE.3 DE ZL'-óC 

3.31 Ll\lPIEZ,\ l:\'TERIOR DE 8.-\NCOS 

3.32 PARC HADO DE BASE DE B.-\.:-,.;cos 

3.33 ESJEBADO r>:TERIOR DE PLA.'iCH.-\ BASE 

3.34 P.-\RCH.-\0O DE C . ..\JOS DE .\Ll'.-,IE:--:T. Y DESCARGA 

3.35 CA..\IBIO DE TL 13ERI ...\ DE 12" .-\Ll:-.IE:-ST. Y DESCARGA 

3.36 C.-\..\IB1O DE GR. TIC-:G 

3.37 CA..\rBIO DE C ORTJ:\' . .\.S DEFLECTOR . .\.S 

3.38 REP.-\.R.....\CIO:,; DE Cr\..'I. ET.-\S DE ESPL:-1..\.S 

8.-\:'-TO 13 \' 15 DE ZJ.','.C 

3.39 U:-.IPIEZA r>:TERIOR DE BA..'-iCOS 

3.40 PARCHADO DE B . ..\SE DE 8.-\..'ICOS 

3.41 ESJEB,\DO r:---;TERIOR DE PL..\..'ICH.-\ B . .\.SE 

3.42 P.-\.RCHADO DE C . ..\JOl': DE .-\LI\IENT. Y DESCARGA 

3.43 CA..\.IB1O DE TVBERJA DE 12" ALIME:\'T. Y DESCARG. 

3.44 CA.\1B1O DE GR.AT . G 

3.45 CA.\IBI O  DE CORT N . .\.S DEFLECTORAS 

3.-16 REPAR....\CIO:---; DE CANALETAS DE ESPU)..IAS 

'BJCACJÓN: AREA DE FLOT..\CIO.'I 

UND. l'tlITR.ADO P.U [ll.IPORTE TOTAL 

18.646.82 
EA 30 l 10.50 3,315.00 
EA 18 120.09 2.16 l.62 
EA 30 113.00 3,390.00 
FT 220 2.21 486.20 
EA 10 384.00 3,840.00 
EA 8 298.00 2,384.00 
M2 180 12.50 2,250.00 
GL 24 30.00 720.00 
GL 10 10.00 100.00 
GL 24 35.00 840.00 

1,755.20 
KG 160 3.22 515.20 
KG 200 3.68 736.00 
BOT 10 12.00 120.00 
BOT 16 24.00 384.00 

18,327.21 

EA 2 45.00 90.00 
M2 2 35.50 71.00 
:V12 18 l 1.00 198.00 
M2 -, 31.50 220.50 
M2 7 31.50 220.50 
M2 15 11.50 172.50 
ML 10 20.25 202.50 

EA 3 45.00 135.00 
M2 5 35.50 177.50 
\12 38 l 1.00 418.00 
M2 8 3 l.50 252.00 
:V(2 7 31.50 220.50 
:VIL 15 20.25 303.75 
\(2 20 l l.50 230.00 
:'v(2 16 19.50 312.00 

EA 3 45.00 135.00 
:Vl2 20 35.50 710.00 

M2 36 1 l.00 396.00 

ML 10 20.25 202.50 

ML 10 29.50 295.00 

ML 6 29.50 177.00 

EA 1 45.00 45.00 

:'1.-12 22 35.50 781.00 
:--12 36 l l.00 396.00 

:'v(2 3 31 50 94.50 

ML 10 21.50 215.00 
:'1.-12 10 l l.50 115.00 

:-..12 10 24.50 245.00 

\IL 10 23.00 230.00 
\(2 8 61.87 494.96 

EA 1 45.00 45 00 
;\(2 21 35.50 745.50 

\12 36 11 00 396.00 
'.\12 4 31.50 126.00 
:-.IL 10 21.50 215.00 
:,.12 10 11 50 115 00 
:--12 10 24.50 245 00 
:,.(J. 20 23 00 460 00 

E.-\ 2 45.00 90 00 
'.\-12 21 35.50 7-15.50 
:V(2 46 11.00 506.00 
M2 4 31.50 126 00 
:VIL 10 21.50 215.00 
1'12 10 11.50 115.00 
'.\-(2 20 2 -1.50 490.00 
:-.rL 40 23.00 920.00 
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CODIGO DESCRIPCIOi'ó Ui',U. MITRADO P.U C\.lPORTE TOTAL 

3.47 SOPLADOR SPENCER 

3.48 PREPARAR TUBERIA BY PASS16" DIA..\-1. :VIL 25 22.50 562.50 
BO'.'v1BA 29 y 30 

3.49 CA..\IBIO DE CAJON DE DISTRJBUCION M2 4 31.50 126.00 
3.50 PREPAR.-\CION DE CAJONES DE ALIMENT. DE BOMBAS M2 30 19.50 585.00 
3.51 ENJEBADO fNTERIOR DE PLANCHA M2 34 11.00 374.00 

BOMBA 27 y28 
3.52 CAMBIO DE CAJON DE DISTRIBUCIO,. M2 4 31.50 126.00 
3.53 PREPAR.A.CION DE C,VONES DE ALl:VIENT. DE B01v!BAS M2 30 19.50 585.00 

3.54 ENJEBADO rNTERIOR DE PLA.i'lCHA M2 34 11.00 374.00 

CELDAS UNITARl..\S DE PLOMO 

3.55 CA.iv!BIO DE TUBERIAS DE DESCARGA ML 6 21.50 129.00 

3.56 CA.i'v!BIO DE CA.i'lAL COLECTOR DE RELAVES :VIL 20 29.50 590.00 

3.57 ENJEBADO rNTERIOR DE PLA.i'lCHA M2 20 11.00 220.00 

8O'.'v!BA VERTICAL 11..\ 

3.55 INSTALACION DE TUBERIA DE 4" DIAM. ML 30 9.50 285.00 

MDO DE CICLONES Noi 

3.56 CAMBIO DE TUBERIA DE l 2"DIA.i\-l. POR MANGUERA ML 20 21.50 430.00 

BOMBAS 43-44/45-46181-82/11-12 / 13-U 

3.57 REPARACION DEL CAJON DE DISTRIBUCIÓN :V12 20 31.50 630.00 

COSTO DrRECTO TOTAL us s 38,729.23 

Gastos Gencralt.-s v Utilidad 15% us s 2,749.08 

TOTAL=> us s -11,-178.31 

NOTA. Las partid:is d� fabricacion y montaje incluyen el orden, limpieza de la zona de trabajo,equipos y herramientas 



5.3.2. PROYECTO DE EXPANSION CONCENTRADORA 

PARAGSHA DE 8500 TPD A 9500 TPD. 
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Todas las empresas mineras en esta época de crisis (precios bajos de los metales) 

toman medidas drásticas que van desde la reducción del personal obrero y supervisor, 

reducción de costos en todas las áreas, cierre temporal o definitivo y la otra alternativa 

mas conveniente para el País y que lo están realizando varias minas es la Ampliación de 

la producción, donde se tiene que realizar una inversión que será recuperada en corto 

plazo, porque al aumentar el tonelaje de concentrado sé esta manteniendo casi los 

mismos costos operativos, por lo tanto, el margen de ganancia aumentará y podrá contra 

restar los precios bajos del concentrado. Para este proyecto se ha elaborado un 

expediente donde han intervenido Ingenieros de la Concentradora y del Area de 

Proyectos de la Unidad de Cerro de Paseo, la ingeniería básica de este proyecto se 

encuentra en el Anexo 4. 



COI\"CLUSIONES 

l. De los resultados obtenidos en el capitulo ID podemos establecer que el rango del

tiempo de programación de mantenimiento (Tp) va desde 360 hr. (15 días) hasta

2160 hr (cada 3 meses), obteniendo la confiabilidad del sistema y tiempo medio

entre fallas altos.

2. El costo para la realización del mantenimiento es otro factor fundamental para

poder elegir el Tp. Si el mantenimiento se realizará cada 15 días este resultaría

muy costoso para la empresa. Para poder definir el Tp utilizaremos el criterio y la

e).-periencia , como el área de chancado tiene menor factor de confiabilidad y

disponibilidad podemos establecer el tiempo de programación de 1 mes (tiempo

que se puede programar los insumos y repuestos para mantenimiento sm

problemas) y para el área de molienda podemos programar el tiempo de

programación de dos meses.

3. También podemos establecer que no existe cierto punto de comparación entre los

datos obtenidos teóricamente y el criterio que se mantiene en la Planta de realizar

mantenimiento general sólo una vez al año, lo que hace que se eleve el

mantenimiento correctivo.
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4. De mi punto de vista los datos obtenidos a partir del modelo matemático Weiball

indican la correcta aplicación de haber establecido un rango de tiempo de

aplicación muy cercano a lo re� comparando los datos de otras plantas

concentradoras donde se realiza el mantenimiento mensual.

5. Finalmente podemos sugerir a la Superintendencia de Concentradora que según

los criterios correspondientes se ha determinado realizar el tiempo de

programación de m.aI).tenimiento de la siguiente manera:

Sección Chancado, mantenimiento mensual de ocho horas. 

Sección Molienda, mantenimiento cada 02 meses de ocho horas. 

6. Es importante establecer un control de costos de mantenimiento mensual y

disgregado por cada sección, y realizar una estadística con.fiable que nos indique

si estamos en buen camino, para ello es importante conocer nuestros costos y

trabajar en reducirlos. La manera más inmediata para reducir costos es cuidando

nuestros equipos (involucrar al recurso humano) y haciendo un mantenimiento de

calidad (debe planificarse en la gestión administrativa). En él capitulo IV se ha

calculado el costo promedio de Mantenimiento de Concentradora del año 2001

que es de O. 78 US$/ton anual, considerando que el costo de procesamiento es de

2.9 US$/ton y el total de producción en toda la unidad es de 5.3 US�/ton.
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7. Otro punto importante es que no sé esta realizando efectivamente la gestión

administrativa, el Jefe de Mantenimiento es el responsable de realizarlo. Sin

embargo, la función actual es la de solucionar todos los problemas que se

ongman y más bien se debe trabajar en evitar los problemas y la manera más

apropiada es la de cumplir estrictamente el programa de mantenimiento

preventivo y realizar las intervenciones por mantenimiento predictivo. Para esto

el Jefe de mantenimiento debe planificar con anterioridad y programar todos los

trabajos de mantenimiento para coordinar conjuntamente con la superintendencia

de Concentradora. La jefatura de producción no debe manejar los tiempos de

mantenimiento, ni tampoco suspender trabajos planificados.

8. La logística de mantenimiento cumple un rol importante para el éxito del

programa de mantenimiento preventivo y correctivo, muchos jefes y

superintendentes de mantenimiento hz.n :fracasado por no tener el control de la

logística. Para esto la gestión administrativa debe realizar un seguimiento de las

requisiciones con anterioridad para que estos lleguen en el tiempo preciso y de

esta manera no tener que estar modificando el programa de mantenimiento y dar

motivos a producción para que se pueda suspender cualquier programa de

mantenimiento.

244 



BIBLIOGRAFÍA. 

1. Manual de Mantenimiento Industrial, 1985 México

2. Equipos industriales para Reparaciones de mantenimiento

Guia práctica México, Me Graw Hill, 1988.

3. Una introducción al Mantenimiento Predictivo,

Manual teórico - práctico, 1998

4. Manual de entrenamiento Analizador de Maquinaría

CSI-2120, RBM Consultant.

5. Copias del Curso de Mantenimiento

6. Copias de Mantenimiento Mecánico Concentradora

Manuales de equipos y planos.

245 

Morrow L.C. 

Elonka Steve 

SKF del Perú 

Electronic Systems s.a. 

UNI 

Volean Cia. Minera 



246 

PLANOS 

FLOW SHEET DEL PROCESO 8500 TPD 
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE EQUIPOS 



VOLCAN CIA. MINERA S.A.A. 

MANTENIMIENTO MECANICO CONCENTRADORA 

RELACION DE EQUIPOS DE PLANTA CONCENTRADORA PARAGSHA 8500 TMD. 

ITEM CMP EQUIPO TIPO MARCA UBICACION SEC. CAP. 
1 2 1 PA202 ACONDICIONADOR DENVER MOLIENDA-ZINC 02 8"X8" 
2 3 1PA203 ACONDICIONADOR DENVER MOLIENDA-ZINC 02 8"X8" 
3 7 1PA204 ACONDICIONADOR DENVER MOLIENDA-ZINC 02 8"X8" 
4 8 1PA205 ACONDICIONADOR DENVER MOLIENDA-ZINC 02 8"X8" 
5 1 1PA201 ACONDICIONADOR DENVER MOLIENDA-ZINC 02 8"X8" 
6 PRENSA 1PA206 ACONDICIONADOR LOCAL Fil TRACION-PLOMO 04 8")(8" 
7 4 1 PA301 ACONDICIONADOR DENVER MOLIENDA ZINC 02 10"X10" 
8 5 1PA302 ACONDICIONADOR DENVER MOLIENDA ZINC 02 10"X10" 
9 9 1PA303 ACONDICIONADOR DENVER MOLIENDA ZINC 02 10"X10" 

10 10 1PA304 ACONDICIONADOR DENVER MOLIENDA ZINC 02 10''X10" 

11 11 1 PA305 ACONDICIONADOR DENVER MOLIENDA ZINC 02 10"X10" 

12 12 1PA306 ACONDICIONADOR DENVER MOLIENDA ZINC 02 10''X10" 

13 13-14 1PA307 ACONDICIONADOR DENVER MOLIENDA ZINC 02 10"X10" 

14 12 1PA308 ACONDICIONADOR OENVER MOLIENDA ZN 02 

15 1Pl 101 ALIMENTADOR DE ORUGA NATIONALIRON CO CHANCADORA DE TAJO 01 

16 MINA1 1 Pl 102 ALIMENTADOR DE ORUGAS COMESA CHANGADO PRIMARIO 01 48"X10" 

17 MINA2 1 Pl 103 ALIMENTADOR DE ORUGAS COMESA CHANGADO PRIMARIO 01 48"X10" 

18 MINA3 1 Pl 104 ALIMENTADOR DE ORUGAS AMSCO CHANGADO PRIMARIO 01 48"X10" 

19 VEN-1 1Pl201 ALIMENTADOR VIBRATORIO HEWITH ROBINS CHANGADO PRIMARIO 01 48"X10" 

20 VEN-2 1Pl202 ALIMENTADOR VIBRATORIO HEWITH ROBINS CHANGADO PRIMARIO 01 48"X10" 

21 VEN-3 1 Pl203 ALIMENTADOR VIBRATORIO HEWITH ROBINS CHANGADO PRIMARIO 01 48"X1ú" 

22 VEN-4 1Pl204 ALIMENTADOR VIBRATORIO HEWITH ROBINS CHANGADO PRIMARIO 01 

23 8 1Pl204 ALIMENTADOR VIBRATORIO HEWITH ROBINS CHANGADO PRIMARIO 01 

24 Ok-8 1PB601 BANCO LIMPIEZA OUTOKUMPO OK-8 FLOTACION PLOMO 03 900 FT3 

25 GEOD 1PB801 BANCO LIMPIEZA PARAGSHA -SEMICOLU FLOTACION PLOMO 03 

26 1 1 PB901 BANCO LIMPIEZA COMINCO CON COLUMI FLOTACION ZINC 03 

27 2 1 PB902 BANCO LIMPIEZA COMINCO CON COLUMI FLOTACION ZINC 03 

28 5 1PB403 BANCO-LIMPIEZA DENVER DR-300 FLOTACION PLOMO 03 

29 6 1PB404 BANCO-LIMPIEZA DENVER DR-300 FLOTACION PLOMO 03 

30 7 1PB405 BANCO-LIMPIEZA DENVER DR-300 FLOTACION PLOMO 03 

31 w 1PB402 BANCO-LIMPIEZA WENCO FLOTACION ZINC 03 300 FT3 

32 21 1PB406 BANCO-LIMPIEZA DENVER DR-300 FLOTACION ZINC 03 

33 58 1PP230 BOMBA WIFLEY 3C MOLIENDA-CAL 02 

34 58-A 1 PP231 BOMBA WIFLEY 3C MOLIENDA-CAL 02 

35 59 1PP232 BOMBA WIFLEY 3C MOLIENDA-CAL 02 

36 89 1PP313 BOMBA CENTRIFUGA HIDROSTAL BOMBEO DE AGUA 03 

37 FP-1 1PP307 BOMBA CENTRIFUGA ASH FILTROS 04 5"X4" 

38 FP-2 1PP308 BOMBA CENTRIFUGA ASH FILTROS 04 5"X4" 

39 27 1PP303 BOMBA CENTRIFUGA ASH FLOTACION 03 10''X10" 

40 28 1PP304 BOMBA CENTRIFUGA ASH FLOTACION 03 10"X10" 

41 31 1PP305 BOMBA CENTRIFUGA ASH FLOTACION 03 10"X10" 

42 32 1PP306 BOMBA CENTRIFUGA ASH FLOTACION 03 10''X10" 

43 90 1PP309 BOMBA CENTRIFUGA MONO FLOTACION 03 

44 91 1PP310 BOMBA CENTRIFUGA MONO FLOTACION 03 

45 15 1 PP301 BOMBA CENTRIFUGA ASH MOLIENDA 02 10"X10" 

46 16 1PP302 BOMBA CENTRIFUGA ASH MOLIENDA 02 10"X10" 

47 OCRO-1 1PP311 BOMBA CENTRIFUGA WORTHINGTON RECIRCULACION AGUA 05 

48 OCRO-2 1PP312 BOMBA CENTRIFUGA WORTHINGTON RECIRCULACION AGUA 05 

49 28 1PA304 BOMBA CENTRIGUGA ASH FLOTACION 03 10''X10" 

50 1 1 PP401 BOMBA OE VACIO NASH FILTROS 04 4000 

51 2 1PP402 BOMBA DE VACIO NASH FILTROS 04 4000 

52 3 1PP403 BOMBA DE VACIO COMESA FILTROS 04 4000 

53 65 1PP130 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 5CB FILTROS 04 

54 66 1PP131 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 5CB FILTROS 04 

55 69 1PP132 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 5CB FILTROS 04 

56 70 1PP133 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 5CB FILTROS 04 

57 1PP134 BOMBA HORIZONTÁL WIFLEY 5CB FILTROS 04 

58 64 1PP138 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 4C FILTROS 04 



VOLCAN CIA. MINERA S A.A. 
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ITEM CMP EQUIPO TIPO MARCA UBICACION SEC. CAP. 
59 68 1PP139 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 4C FILTROS 04 

30 1PP102 BOMBA HORIZONTAL DENVER FLOTACION 03 10" XB" 
61 33 1PP103 BOMBA HORIZONTAL DENVER FLOTACION 03 10"X8 
62 29 1PP101 BOMBA HORIZONTAL DENVER FLOTACION 03 10"X8" 
63 34 1PP104 BOMBA HORIZONTAL DENVER FLOTACION 03 10"X8" 
64 35 1 PP105 BOMBA HORIZONTAL DENVER FLOTACION 03 10"X8" 
65 36 1 PP106 BOMBA HORIZONTAL DENVER FLOTACION 03 10''X8'" 

66 81-82 1PP108 BOMBA HORIZONTAL DENVER FLOTACION 03 10'"X8" 
67 43-44 1PP109 BOMBA HORIZONTAL DENVER FLOTACION 03 10''X8" 

68 50-51 1 PP110 BOMBA HORIZONTAL DENVER FLOTACION 03 12"X10" 

69 11-12 1 PP116 BOMBA HORIZONTAL DENVER FLOTACION 03 14x12 

70 80-A 1PP107 BOMBA HORIZONTAL DENVER FLOTACION 03 8"X6" 

71 45-46 1PP117 BOMBA HORIZONTAL DENVER FLOTACION 03 

72 60 1 PP144 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 4C LECHADA DE CAL 03 

73 61 1PP145 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 4C LECHADA DE CAL 03 

74 62 1PP146 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 4C LECHADA DE CAL 03 

75 9 1PP112 BOMBA HORIZONTAL DENVER MOLIENDA 02 12'?<1 O" 

76 10 1 PP113 BOMBA HORIZONTAL DENVER MOLIENDA 02 12'?<1 O'' 

77 13 1PP114 BOMBA HORIZONTAL DENVER MOLIENDA 02 12"X10" 

78 14 1PP115 BOMBA HORIZONTAL DENVER MOLIENDA 02 12"X10" 

79 14 1 PP115 BOMBA HORIZONTAL DENVER MOLIENDA 02 12"X'10'' 

80 94 1 PP118 BOMBA HORIZONTAL DENVER MOLIENDA 02 14"X12" 

81 95 1PP119 BOMBA HORIZONTAL DENVER MOLIENDA 02 14"X12" 

82 WASH1 1PP136 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 4C MOLIENDA 02 

83 WASH2 1PP137 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 4C MOLIENDA 02 

84 1 1PP120 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 5CB MOLIENDA PRIMARIA 02 

85 2 1PP121 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 5CB MOLIENDA PRIMARIA 02 

86 3 1PP122 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 5CB MOLIENDA PRIMARIA 02 

87 4 1PP123 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 5CB MOLIENDA PRIMARIA 02 

88 5 1PP124 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 5CB MOLIENDA PRIMARIA 02 

89 6 1PP125 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 5CB MOLIENDA PRIMARIA 02 

90 .7 1 PP126 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 5CB MOLIENDA PRIMARIA 02 

91 8 1PP127 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY SCB MOLIENDA PRIMARIA 02 

92 86 1 PP128 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 5CB MOLIENDA PRIMARIA 02 

93 87 1PP129 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 5CB MOLIENDA PRIMARIA 02 

94 2-C 1PP135 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 3C PLANTA DE CAL 03 

95 1-C 1PP140 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 4C PLANTA DE CAL 03 

96 78 1PP111 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY REACTIVOS 03 1 

97 76 1PP141 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 2 REACTIVOS 03 

98 77 1 PP142 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY 1C REACTIVOS 03 

99 79-80 1PP143 BOMBA HORIZONTAL WIFLEY REACTIVOS 03 

100 V-94 1PP202 BOMBA VERTICAL GALIGHER CHANGADO FAJA-6 01 2-1/2" 

101 V-93 1 PP201 BOMBA VERTICAL GALIGHER CHANCADO PLANTA F-2 01 2-1/2" 

102 67 1PP217 BOMBA VERTICAL GALIGHER FILTROS 04 2-1/2" 

103 V-92 1PP218 BOMBA VERTICAL GALIGHER FILTROS 04 2-1/2" 

104 V-73 1PP219 BOMBA VERTICAL GALIGHER FILTROS 04 2-1/2" 

105 V-74 1PP221 BOMBA VERTICAL GALIGHER FILTROS 04 2-1/2" 

106 V-73A 1PP220 BOMBA VERTICAL GALIGHER FILTROS 04 4" 

107 55 1 PP227 BOMBA VERTICAL GALIGHER 2-1/2" FLOTACION 03 2-1/2 

108 48 1PP223 BOMBA VERTICAL GALIGHER FLOTACION 03 4" 

109 49 1PP224 BOMBA VERTICAL GALIGHER FLOTACION 03 4" 

110 53 1PP225 BOMBA VERTICAL GALIGHER FLOTACION 03 4" 

111 54 1PP226 BOMBA VERTICAL GALIGHER FLOTACION 03 4" 

112 54 1PP226 BOMBA VERTICAL GALIGHER FLOTACION 03 4" 

113 V3-V96 1PP216 BOMBA VERTICAL GALIGHER FLOTACION-LIMPI.CAL 03 2-1/2" 

47 1PP215 BOMBA VERTICAL GALIGHER FLOTACION-LIMPIEZA 03 2-1/2" 
114 

PLOMO 1PP210 BOMBA VERTICAL GALIGHER FLOTACION-MUESTRAS 03 2-1/2" 
115 

ZINC-C 1PP211 BOMBA 'IERTICAL GALIGHER FLOTACION-MUESTRAS 03 2-1/2" 
116 
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117 ZIN-21 1 PP212 BOMBA VERTICAL GALIGHER FLOTACION-M U ESTRAS 03 2-1/2" 
118 RELAVE 1PP213 BOMBA VERTICAL GALIGHER FLOTACION-MUESTRAS 03 2-1/2" 
119 2daZin 1PP214 BOMBA VERTICAL GALIGHER FLOTACION-MUESTRAS 03 2-1/2" 
120 V-21 1PP203 BOMBA VERTICAL GALIGHER MOLIENDA 02 2-1/2" 
121 V-22 1PP204 BOMBA VERTICAL GALIGHER MOLIENDA 02 2-1/2" 

122 V-23 1PP205 BOMBA VERTICAL GALIGHER MOLIENDA 02 2-1/2" 

123 V-24 1 PP206 BOMBA VERTICAL GALIGHER MOLIENDA 02 2-1/2" 

124 V-25 1 PP207 BOMBA VERTICAL GALIGHER MOLIENDA 02 2-1/2" 

125 V-26 1PP208 BOMBA VERTICAL GALIGHER MOLIENDA 02 2-1/2" 

126 88-88A 1PP209 BOMBA VERTICAL GALIGHER MOLIENDA 02 2-1/2" 

127 63 1 PP222 BOMBA VERTICAL GALIGHER PLANTA DE CAL 03 2-1/2" 

128 TAJO 1PZ501 CEDAZO DE 5'X10' HEWITT ROBINS CHANCADORA TAJO 01 5'X10' 

129 1 1PZ201 CEDAZO DE 6X12 ALLIS CHALMERS CHANCADO PLANTA 01 6'X 12' 

130 2 1PZ202 CEDAZO DE 6'X1o ALLIS CHALMERS CHANCADO PLANTA 01 sx1s 

131 3 1PZ203 CEDAZO DE 6'X1o ALLIS CHALMERS CHANCADO PLANTA 01 6'X1o 

132 4 1PZ204 CEDAZO DE LEÑA 4'X8' SYMONS CHANCADO PLANTA 01 4' X 8' 

133 3 1PQ301 CHANCADORA CONICA SYMONS STAND Y S HE CHANCADO SECUNDARI< 01 

134 4 1PO302 CHANCADORA CONICA SYMONS STAND Y S HE CHANGADO SECUNDARI< 01 

135 1PQ101 CHANCADORA DE QUIJADA BURDS BORO BUCHANJ CHANCADO PRIMARIO 01 

136 1 1PQ201 CHANCADORA GIRATORIA TRAYLOR BULLDOG CHANCADO PRIMARIO 01 

137 2 1PQ202 CHANCADORA GIRATORIA TRAYLLOR BULLDOG CHANCADO PRIMARIO 01 

138 2 1PC101 COMPRENSORAS Al TA PRE ATLAS COPCO GA 90 FILTRADO PLOMO 04 600-

139 1 1PC102 COMPRENSORAS AL TA PRE ATLAS COPCO GA 90 FILTRADO ZINC 04 600-

140 6 1PC106 COMPRENSORAS BAJA PRE AIRTEC FLOTACION 03 1000 CPM 

141 7 1PC107 COMPRENSORAS BAJA PRE AIRTEC FLOTACION 03 1000 CPM 

142 4 1PC108 COMPRENSORAS BAJA PRE AIRTEC FLOTACION 03 500 CPM 

143 5 1PC109 COMPRENSORAS BAJA PRE AIRTEC FLOTACION 03 500 CPM 

144 4-A 1PC110 COMPRENSORAS BAJA PRE AIRTEC FLOTACION 03 500 CPM 

145 5-A 1PC111 COMPRENSORAS BAJA PRE AIRTEC FLOTACION 03 500 CPM 

146 1PC112 COMPRENSORAS BAJA PRE AIRTEC FLOTACION 03 700 CPM 

147 BL-1 1PC103 COMPRENSORAS BAJA PRE iNGERSOLL RANO FLOTACION 03 

148 BL-2 1PC104 COMPRENSORAS BAJA PRE INGE�SOLL RANO FLOTACION 03 

149 BL-3 1PC105 COMPRENSORAS BAJA PRE INGERSOLL RANO FLOTACION 03 

150 9 1PE304 ES PESADORES DOOR OLIVER DESACTIVADO 03 30"X10" 

151 11 1PE306 ES PESADORES DOOR OLIVER DESACTIVADO 03 30"X10" 

152 12 1PE307 ES PESADORES DOOR OLIVER DESACTIVADO 03 30"X10" 

153 2 1PE302 ES PESADORES DOOR OLIVER ESPESAMIENTO PLOMO 03 30"X10" 

154 5 1PE303 ES PESADORES DOOR OLIVER ESPESAMIENTO PLOMO 03 30"X10" 

155 10 1PE305 ES PESADORES DOOR OLIVER ESPESAMIENTO PLOMO 03 30"X10" 

156 1 1PE401 ES PESADORES DOOR OLIVER ESPEZAMIENTO ZN 03 50"X10" 

157 3 1PE402 ES PESADORES DOOR OUVER ESPEZAMIENTO ZN 03 50"X10" 

158 4 1PE403 ES PESADORES DOOR OLIVER ESPEZAMIENTO ZN 03 50"X10" 

159 1-C 1 PE101 ES PESADORES DOOR OLIVER PLANTA DE CAL 03 10"X8" 

160 2-C 1 PE301 ES PESADORES DOOR OLIVER PLANTA DE CAL 03 30"X10" 

161 C-1 1PJ304 FAJA YOKOHAMA CHANGADO PLANTA 01 

162 11 1PJ305 FAJA YOKOHAMA CHANCADO PLANTA 01 

163 15 1PJ306 FAJA YOKOHAMA CHANGADO PLANTA 01 

164 16 1 PJ307 FAJA YOKOHAMA CHANGADO PLANTA 01 

165 2 1PJ308 FAJA YOKOHAMA CHANCADO PLANTA 01 

166 1PJ309 FAJA YOKOHAMA CHANGADO PLANTA 01 

1 PJ310 FAJA YOKOHAMA CHANGADO PLANTA 01 
167 5 

1PJ311 FAJA YOKOHAMA CHANGADO PLANTA 01 
168 6 

1 PJ312 FAJA YOKOHAMA CHANCAOO PLANTA 01 
169 11-A 

1PJ314 FAJA YOKOHAMA CHANGADO PLANTA 01 
170 9 

1PJ313 FAJA YOKOHAMA CHANCADO PLANTA 01 
171 8 

1PJ301 FAJA YOKOHAMA CHANCADORA DE TAJO 01 
172 T-1 

FAJA YOKOHAMA CHANCADORA DE TAJO 01 
173 T-2 1PJ302 

FAJA YOKOHAMA CHANCADORA DE TAJO 01 
174 T-3 1 PJ303 
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ITEM 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

CMP 

19 

20 

21 

24 

27 

FP-1 

FP-2 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

7 

5 

6 

1 

8 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3 

3-A 

4 

4-A 

7 

7-A 

8 

8-A 

86 

87 

1 

EQUIPO 

1 PJ329 

1PJ330 

1PJ331 

1 PJ333 

1PJ335 

1PJ332 

1PJ334 

1PJ315 

1 PJ316 

1 PJ317 

1PJ318 

1 PJ319 

1 PJ320 

1PJ321 

1 PJ322 

1PJ323 

1 PJ324 

1 PJ325 

1PJ326 

1PJ327 

1 PJ328 

1 PF201 

1PF101 

1 PF102 

1PF106 

1PF103 

1PF104 

1PF105 

1PF202 

1PG201 

1PG201 

1PG106 

1PG104 

1 PG101 

1PG102 

1PG103 

1PG105 

1PG107 

1PG 

1PH301 

1PH302 

1 PH303 

1PH304 

1 PH305 

1PH306 

1PH101 

1PH102 

1PH103 

1PH104 

1PH105 

1 PH106 

1PH107 

1PH108 

1PH111 

1PH112 

1PH109 

1PH110 

1PH113 

TIPO MARCA UBICACION 

FAJA YOKOHAMA FILTROS PLANTA 

FAJA YOKOHAMA FILTROS PLANTA 

FAJA YOKOHAMA FILTROS PLANTA 

FAJA YOKOHAMA FILTROS PLANTA 

FAJA YOKOHAMA FILTROS PLANTA 

FAJA YOKOHAMA FILTROS PRENSA 

FAJA YOKOHAMA FILTROS PRENSA 

FAJA YOKOHAMA MOLIENDA PLANTA 

FAJA YOKOHAMA MOLIENDA PLANTA 

FAJA YOKOHAMA MOLIENDA PLANTA 

FAJA YOKOHAMA MOLIENDA PLANTA 

FAJA YOKOHAMA MOLIENDA PLANTA 

FAJA YOKOHAMA MOLIENDA PLANTA 

FAJA YOKOHAMA MOLIENDA PLANTA 

FAJA YOKOHAMA MOLIENDA PLANTA 

FAJA. YOKOHAMA MOLIENDA PLANTA 

FAJA YOKOHAMA MOLIENDA PLANTA 

FAJA YOKOHAMA MOLIENDA PLANTA 

FAJA YOKOHAMA PLANTA DE CAL 

FAJA YOKOHAMA PLANTA DE CAL 

FAJA YOKOHAMA PLANTA DE CAL 

FILTRO DE PRENSA EMCO FILTRADO PLOMO 

FILTRO DE TAMBOR DOOR OLIVER FILTRADO DE ZN 

FILTRO DE TAMBOR DOOR OLIVER FILTRADO PLOMO 

FILTRO DE TAMBOR FUND Y MAEST IND. FILTRADO PLOMO 

FILTRO DE TAMBOR DOOR OLIVER FILTRADO ZN 

FILTRO DE TAMBOR DOOR OLIVER FILTRADO ZN 

FILTRO DE TAMBOR COMESA FILTRADO ZN 

FILTRO PRENSA 2 HOESCH FILTROS 

GRUA MANUAL DEMAG CHANCADO PLANTA 

GRUA MANUAL DEMAG CHANCADO PLANTA 

GRUA PUENTE DEMAG CHANCADO PLANTA 

GRUA PUENTE DETROIT HOIST MACHII CHANCADO TAJO 

GRUA PUENTE COLUMBOS FLOTACION 

GRUA PUENTE COLUMBOS FLOTACION 

GRUA PUENTE COLUMBOS FLOTACION 

GRUA PUENTE DEMAG MOLIENDA 

GRUA PUENTE DEMAG MOLIENDA 

GRUAS PUENTE 

HIDROCICLON NIDO 1 CREBS MOLIENDA-REMOLIENDA 

HIDROCICLON NIDO 1 KREBS MOLIENDA-REMOLIENDA 

HIDROCICLON NIDO 1 KREBS MOLIENDA-REMOLIEND" 

HIDROCICLON NIDO 1 KREBS MOLIENDA-REMOLIEND,> 

HIDROCICLON NIDO 1 KREBS MOLIENDA-REMOLIEND,> 

HIDROCICLON NIDO 1 KREBS MOLIENDA-REMOLIEND,> 

HIDROCICLON PRIMARIO CREBS MOLIENDA 

HIDROCICLON PRIMARIO CREBS MOLIENDA 

HIDROCICLON PRIMARIO CREBS MOLIENDA 

HIDROCICLON PRIMARIO CREBS MOLIENDA 

HIDROCICLON PRIMARIO CREBS MOLIENDA 

HIDROCICLON PRIMARIO CREBS MOLIENDA 

HIDROCICLON PRIMARIO CREBS MOLIENDA 

HIDROCICLON PRIMARIO CREBS MOLIENDA 

HIDROCICLON PRIMARIO ICB MOLIENDA 

HIDROCICLON PRIMARIO ICB MOLIENDA 

HIDROCICLON PRl�ARIO ICB MOLIENDA 

HIDROCICLON PRIMARIO ICB MOLIENDA 

HIDROCICLON PRIMARIO CREBS MOLIENDA 

SEC. CAP. 

04 

04 

04 

04 

02 

04 

04 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

06 

06 

06 

04 

04 11.5"x12" 

04 11.5"X12" 

04 12"x12" 

04 11.5''x12" 

04 11.5''x12" 

04 12''x12" 

04 

01 10 TONS 

01 10 TONS 

01 20 TONS 

01 15 TONS 

03 03 TONS 

03 03 TONS 

03 03 TONS 

02 15 TONS 

02 75 TONS 

06 

02 15" 

02 15" 

02 15" 

02 15" 

02 15" 

02 15" 

02 15" 

02 15" 

02 15" 

02 15" 

02 15" 

02 15" 

02 15" 

02 15" 

02 15" 

02 15" 

02 20" 

02 20" 

02 20" 
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ITEM 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

CMP 

2 

5 

6 

9 

11 

19 

17 

20 

18 

14 

1 

2 

3 

CAL 

R-2 

R-3

R-1

2 

3 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

1 

2 

3 

4 

13 

15 

4 

1 

2 

3 

5 

EQUIPO 

1PH114 

1PH115 

1PH116 

1PH201 

1PH202 

1PH203 

1PH204 

1 PH205 

1 PH206 

1PB301 

1PB302 

1PB303 

1PB304 

1PB305 

1 PB306 

1PB307 

1PR201 

1PR202 

1PR203 

1PR102 

1PR112 

1PR113 

1PR114 

1PR104 

1PR105 

1PR103 

1PR106 

1PR107 

1PR108 

1PR109 

1PR110 

1PR 111 

1 PB701 

1 PB702 

1PB503 

1PB504 

1PB505 

1PB506 

1PB501 

1PB502 

1PW201 

1PW202 

1PW101 

1PT104 

1PT101 

1PT102 

1PT103 

1PT105 

TIPO MARCA UBICACION 

HIDROCICLON PRIMARIO CREBS MOLIENDA 

HIDROCICLON PRIMARIO CREBS MOLIENDA 

HIDROCICLON PRIMARIO CREBS MOLIENDA 

HIDROCICLON SECUNDARie CREBS MOLIENDA 

HIDROCICLON SECUNDARIC CREBS MOLIENDA 

HIDROCICLON SECUNDARie CREBS MOLIENDA 

HIDROCICLON SECUNDARie CREBS MOLIENDA 

HIDROCICLON SECUNDARIC CREBS MOLIENDA 

HIDROCICLON SECUNDARIC CREBS MOLIENDA 

LIMP-ROUG-SCV AGITARI FLOTACION ZINC 

LIMP-ROUG-SCV AGITARI FLOTACION ZINC 

LI M P-ROUG-SCV AGITARI FLOTACION ZINC 

LIMP-ROUG-SCV AGITARI FLOTACION ZINC 

LIMP-ROUG-SCV AGITARI FLOTACION ZINC 

LIMP-ROUG-SCV AGITARI FLOTACION ZINC 

LI M P-ROUG-SCV AGITARI FLOTACION ZINC 

MOLINO DE BARRAS MARCY MOLIENDA PRIMARIA 

MOLINO DE BARRAS MARCY MOLIENDA PRIMARIA 

MOLINO DE BARRAS COMESA MOLIENDA PRIMARIA 

MOLINO DE BOLAS MARCY MOLIENDA DE CAL 

MOLINO DE BOLAS MARCY MOLIENDA REMOLIENDA 

MOLINO DE BOLAS MARCY MOLIENDA REMOLIENDA 

MOLINO DE BOLAS MARCY MOLIENDA REMOLIENDA 

MOLINO DE BOLAS ALLIS CHALMERS MOLIENDA SECUNDAR� 

MOLINO DE BOLAS ALLIS CHALMERS MOLIENDA SECUNDARIA 

MOLINO DE BOLAS ALLIS CHALMERS MOLIENDA SECUNDARIA 

MOLINO DE BOLAS ALLIS CHALMERS MOLIENDA SECUNDARIA 

MOLINO DE BOLAS ALLIS CHALMERS MOLIENDA SECUNDARIA 

MOLINO DE BOLAS ALLIS CHALMERS MOLIENDA SECUNDARIA 

MOLINO DE BOLAS ALLIS CHALMERS MOLIENDA SECUNDARIA 

MOLINO DE BOLAS ALLIS CHALMERS MOLIENDA SECUNDARIA 

MOLINO DE BOLAS ALLIS CHALMERS MOLIENDA SECUNDARIA 

ROUGER OUTOKUMPO OK-28 FLOTACION PLOMO 

ROUGER OUTOKUMPO OK-28 FLOTACION PLOMO 

ROUGER Y SCAVENGER DENVER DR-500 FLOTACION PLOMO 

ROUGER Y SCAVENGER DENVER DR-500 FLOTACION PLOMO 

ROUGER Y SCAVENGER DENVER DR-500 FLOTACION PLOMO 

ROUGER Y SCAVENGER DENVER DR-500 FLOTACION PLOMO 

SCAVENGER OUTOKUMPO OK-16 FLOTACION ZINC 

SCAVENGER OUTOKUMPO OK-16 FLOTACION ZINC 

TECLE ELECTRICO COLUMBOS FILTRACION 

TECLE ELECTRICO COLUMBOS FILTRACION 

TECLE ELECTRICO COLUMBOS FLOTACION 

TOLVA DE FINOS CHANGADO PLANTA 

TOLVA DE FINOS CHANGADO PLANTA 

TOLVA DE FINOS CHANGADO PLANTA 

TOLVA DE FINOS CHANCADO PLANTA 

TOLVA DE FINOS CHANGADO PLANTA 

SEC. CAP. 

02 20" 

02 20" 

02 20" 

02 10'' 

02 1 O'' 

02 1 O" 

02 10'' 

02 10" 

02 10" 

03 120 FT3 

03 120 FT3 

03 120 FT3 

03 120 FT3 

03 120 FT3 

03 120 FT3 

03 120 FT3 

02 9'X12' 

02 9'X12" 

02 9·x12· 

02 oX4" 

02 8.5'X9' 

02 8.5'X9' 

02 9'X10.5' 

02 7.5' X 7' 

02 7.5' X 7' 

02 7.5'X7' 

02 7.5'X7' 

02 7.5'X7' 

02 7.5'X7' 

02 7.5'X7' 

02 7.5'X7' 

02 7 5'X7' 

03 1000 FT3 

03 1000 FT3 

03 500 FT3 

03 500 FT3 

03 

03 

03 500 FT3 

03 500 FT3 

04 TONS 

04 TONS 

03 TONS 

01 100 TNS 

01 100 TONS 

01 100 TONS 

01 100 TONS 

01 100 TONS 
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ANEX02 

REGISTRO DE FALLAS 2001 



VOLCAN CIA MINERA SAA. 

REPARACIONES MECANICAS DEL MES DE ENERO. ABRIL 2001 

FECHA OPCION EQUIPO OBSERVACIONES 
31/01/2001 BOMBA 16 1PP302 SE CAMBIO TROT <VERDE), LADO SUCCION 
31/01/2001 PLOMO 1PP210 SE CAMBIO CORREAS A LA BOMBA DE MUESTRAS DE PLOMO 
31/01/2001 CEDAZO 1 \PZ201 SE CAMBIO EL CEDAZO TODA LA UNIDAD 
30/01/2001 BOMBA 69 1PP132 SE DESTAPO BOMBA 69, DISCO ESTABA MUY ABIERTO 
30/01/2001 FAJA 16 1PJ307 SE CAMBIO POLIN Y GUARDILLA 
30/01/2001 FAJA 2 \PJ308 SE CAMBIO 2 POLINES DE CARGA 
30/01/2001 FAJA 11 1PJ305 SE CAMBIO POLIN DE CARGA 
30/01/2001 BOMBA 12 1PP116 SE CAMBIO EJE CILINDRO(FABRICAOO EN TALLER) Y BOCINA A LA BOMBA 12 
30/01/2001 BOMBA BOA 1PP107 SE PREPARO PUENTE NUEVO, PARA CAMBIAR A LA BOMBA BOA 
30/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO PANOS A LAS PLACAS 8, 11 Y 15 
30/01/2001 FAJA C 1PJ317 SE CADENA DE TRASMISION Y CUCHILLA DE LA POLEA DE CABEZA 
30/01/2001 RODMILL 1 1PR201 SE SOLDO DIENTE DE CATALINA 
30/01/2001 MOLINO 1 1PR103 SE SOLDO TAPA DE ALIMENTACION 
29/01/2001 BOMBA 14 1PP115 SE CAMBIO ESPARRAGO DEL FORRO DE LA BOMBA 14 LADO GLAND 
29101/2001 BOMBA 69 1PP132 SE DESTAPO Y SE REGULO LA BOMBA 69 

29101/2001 BOMBA 3 1PP403 SE SOLDO TUBERIA DE SALIDA DE BOMBA 3 
29/01/2001 FAJA C1 1PJ304 SE CAMBIO 3 POLINES DE CARGA BASTIDOR 42-48-52 
29/01/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO MALLA DEL CEDAZO 2, SECTOR 1 
29/01/2001 BOMBA 10 1PP113 SE CAMBIO DISCO LADO SUCCION 
29101/2001 ACONDIC 4 1PA301 SE CAMBIO FAJAS 
29/01/2001 FAJA E 1PJ319 SE CAMBIO 5 POLINES DE CARGA 
29/01/2001 BOMBA 11 1PP116 SE CAMBIO CAJA LADO GLAND 
29/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO DE LONAS PLACAS 1 \ Y 14 
29/01/2001 BOMBA 70 1PP133 SE CAMBIO 4 CORREAS C-120 
29/01/2001 FAJA 21 1PJ331 CAMBIO DE MOTOR Y REDUCTOR 
29/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO PANO A LA PLACA 14 DEL FILTRO PRENSA 
29/01/2001 BOMBA 69 1PP132 SE DESTAPO Y REGULO BOMBA 69 

28/01/2001 FAJA I 1PJ323 SE CORREAS DE LA FAJA 1 
28/01/2001 BOMBA 14 1PP115 SE CAMBIO ESPARRAGO DEL FORRO DE LA BOMBA 14 LADO GLAND 
27/01/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE PUSO CORREAS USADAS C-90 
27/01/2001 BOMBA 12 1PP116 SE PUSO EMPAQUETADURAS AL GLAND BOMBA 12 
27/01/2001 FAJA 16 1PJ307 SE CAMBIO POLIN DE CARGA 
27/01/2001 BOMBA 11 1PP116 SE CAMBIO 5 CORREAS C-128,BOMBA 11 
27/01/2001 FAJA J 1PJ324 SE PUSO UNA CORREA B-55 AL REDUCTOR DE LA FAJA J 
27/01/2001 FAJAS 1PJ313 SE CAMBIO CUCHILLO Y GUARDA DE LA FAJA 8 
27/01/2001 CEDAZO 4 1PZ204 SE CAMBIO RIELES Y CHAQUETAS DEL SHUT· 
27/01/2001 BOMBA 44 1PP109 SE CAMBIO TUBO DE ALIMENTACION Y BRIDA DE CAJA LADO SUCCION 
27/01/2001 BOMBA 50 1PP110 SE REPARO PUENTE DE ALIMENTACION Y SE SACO TAPON(MALA OPERACION DEL OPERADOR) 
27/01/2001 BOMBA 30 1PP102 SE ALINEO MOTOR Y SE CAMBIO ESPARRAGO DEL MOTOR, SE CAMBIO CORREAS 
27/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONAS PLACAS 8, 11 
27/01/2001 BOMBA 3 1PP122 SE CAMBIO IMPULSOR 
27/01/2001 BOMBAS 1PP127 SE CAMBIO TAPA DEL CILINDRO 
26/01/2001 FAJA 15 1PJ306 SE CAMBIO POLINES DE CARGA Y POLIN DE RETORNO 
26/01/2001 FAJA 2 1PJ308 SE CAMBIO CUCHILLA 
26/01/2001 BOMBA 87 1PP129 SE CAMBIO DISCO IMPULSOR 

-

26/01/2001 BOMBA 15 1PP301 SE CAMBIO FORRO LADO SUCCION 
26/01/2001 ROOMILL3 1PR203 SE CM\BIO UNA PLANCHA DE LA TAPA DE ALIMENTACION 
26/01/2001 BOMBA 6 1PP125 SE CAMBIO POLEA DEL MOTOR 
26101/2001 BOMBA 11 1PP116 SE CAMBIO EMPAQUETADURA DE GLAND BOMBA 11 
26/01/2001 BOMBA 51 1PP110 SE CAMBIO CORREAS A LA BOMBA 51(POLEA DE MOTOR GASTADO) 
26/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO PANO EN PANEL 2 
25/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO LONAS 3,7,9 
25/01/2001 BOMBA 51 1PP110 CAMBIO CORREAS 
25/01/2001 FAJA C-1 1PJ304 SE CAMBIO POLINES. BASTIOCRES Y CUCHILLA DE LIMPIEZA 
25/01/2001 FAJA 2 1PJ308 SE CAMBIO UN BASTIDOR Y POLIN DE IMPACTO 
25101/2001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO JEBE DE SALIDA Y UNA MALLA 
25/01/2001 BOMBA V-26 \PP208 SE CAMBIO IMPULSOR 
25/01/2001 MOLINO 1 1PR201 SE SOLDO LA TAPA DE ALIMENTACION, SE CAMBIO MANGUERA DE ALIMENTACION 

25/01/2001 BOMBA 4 1PP123 SE SOLOC CAJON DE ENTRADA 
25/01/2001 BOMBA PLO� IPP210 SE CAMBIO DISCO Y CAJA 
25/0112001 BOMBA 29 1PP101 SE REPARO PUENTE DE LA BOMBA 29 

25/01/2001 BOMBA 82 \PP108 SE AUMENTO EMPAQUETADURA DE GLAND BOMBA 82 

25/01/2001 FILTRO 2 1PF10\ SE PARCHO TUBERIA DE CARGA ENTRADA A LA RTAZA DE FILTRO 2 

25/01/2001 BOMBA 69 1PP132 CAMBIO CILINDRO 

25/01/2001 BOMBAS\ 1PP110 SE CAMBIO CORREAS A LA ABOMBA 51 

25101/2001 BOMBA 46 1PP117 SE CAMBIO CILINDRO BOMBA 46 /QUEDO OPERATIVO\ 

25/0112001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO PAÑO EN PLACA 12 

24/01/2001 FAJAS 1PJ317 SE HIZO ENPALME NUEVO 

24/01/2001 FAJA 9 1PJ314 SE CAMBIO CUCHILLA DE LIMPIEZA 

24/01/2001 CEDAZO 1 1PZ201 SE TORNEO POLEA PARA EL MOTOR DEL CEDAZO 1 

24/01/2001 BOMBA 46 lPPl 17 SE ROMPIO EJE DE CILINDRO Y SE CM\BIO POR OTRO 

24/01/2001 MOLINO R-2 lPRl 12 SE COLOCO SUPLE A LA CHUMACERA DE ALIMENTAG:ION 

24101/2001 ESPESADOR 1PE307 SE DESARMO BOMBA VERTICAL DE REPUESTO ESPESAOOR 12 

24/01/2001 BOMBA 60 1PP144 SE ALINEO POLEAS 

24/01/2001 BOMBA BOA IPP107 SE CAMBIO BASE DE MOTOR/QUEDO OPERATIVO\ 

24/01/2001 BOMBA 50 1PP110 BOMBA 50 SE CAMBIO ESPARRAGOS DE FORRO LADO GLAND 

24/01/2001 BOMBA 12 1PP116 BOMBA 12 SE CAMBIO CORREAS Y SE AJUSTO GLAND 

24/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONAS 1 O, 12 Y LONA DE COLA 

24101/2001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO LONAS 7,9,14 

24/01/2001 BOMBA 80A 1PP107 SE AUMENTO CORREAS 

24/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CMIBIO LONAS NoS 7,9, 14 

24/01/2001 BOMBA 46 lPPl 17 SE DESTAPO LA BOMBA 46 PARA SACAR EL CILINDRO/EJE ROTO) 

23/01/2001 FAJAS 1PJ310 SE CAMBIO CUCHILLA DE LIMPIEZA 



VOLCAN CIA MINERAS.A.A. 

REPARACIONES MECANICAS DEL MES DE ENERO - ABRIL 2001 

FECHA OPCION EQUIPO OBSERVACIONES 
23/01/2001 FAJA 11 1PJ305 SE CAMBIO CUCHILLA DE LIMPIEZA 
23/01/2001 BOMBA 45 1PP117 SE REPARO GLAND 
23/01/2001 BOMBA 11 1PP116 BOMBA 11 SE CAMBIO CILINDRO Y CAJA LADO SUCCION, SE PUSO BOCINA USADA 23/01/2001 FILTRO 2 1PF101 SE ARMO SPROCKET,SE CAMBIO 2 CHUMACERAS NUEVAS, REPUESTO EJE AGITADOR 23/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO PANO FILTRO PRENSA 
23/01/2001 MOLINO R-2 1PR112 SE ALINEO MOLINO R-2, TENIA VIBRACION E N PERESTAL DEL MOTOR 
23/01/2001 FAJA 4 1PJ309 SE PUSO UN PEDAZO DE GRISL Y, LENA DE JEBE Y ANGULO EN EL SHUT DE DE�CARGA 
23/01/2001 BOMBA FP-1 1PP307 SE CAMBIO CILINDRO.DISTRIBUIDOR DE AGUA.BOCINA 
23/01/2001 BOMBA 11 1PP116 SE CAMBIO CORREAS A LA BOMBA 11 
22/01/2001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO MALLAS EN EL CEDAZO 1 í1er Y 2do tramo\ 
22/01/2001 FAJA 4 1PJ309 SE CAMBIO POLINES DE CARGA Y BASTIDORES EN LA FAJA 4 (6-33) 
22/01/2001 FAJA 15 1PJ306 SE CAMBIO POLIN DE CARGA Y GUARDILLA 
22/01/2001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO CORREAS (C-85\,CEDAZO 1 
22/01/2001 TRAYLLOR 1 1PZ201 SE PUSO COLLARINíCONTRAEJE\ 
22/01/2001 BOMBA 2 I PP121 SE SOLDO CAJON DE ALIMENTACION 
22/01/2001 BOMBA 13 1PP114 SE ALINEO CILINDRO BOMBA 13 
22/01/2001 BOMBA86 1PP128 SE SOLDO TUBERIA DEL CICLON DEDESCARGA 
22/01/2001 BOMBA 3 1PP122 SE CAMBIO CONO DEL CICLON 
22/01/2001 BOMBA 15 1PP301 SE CAMBIO FAJAS 
22/01/2001 BOMBA 30 1PP102 SE CAMBIO CILINDRO CON BOCINA USADA 
22/01/2001 BOMBA 48 1PP223 SE INSTALO VERTICAL DE 4, SE HIZO NUEVA CONEXION DE MANGUERA 
22/01/2001 FILTRO 2 1PP402 SE ARREGLO BRAZO AGITADOR DEL RASTRILLO Y SE PUSO 4 PERNOS Y BRIDA ACOPLAMIENTO 
22/01/2001 BOMBA FP-1 1PP307 SE ESTA REPARANDO BOMBA ASH DE R"'PUESTO,SE PREPARA VlAGRA Y BASE MOTOR 
22/01/2001 BOMBA V-74 1PP221 SE CAMBIO IMPULSOR Y CAJA BOMBA VERTICAL 74 
20/01/2001 FAJA 4 1PJ309 SE CAMBIO 4 POLINES DE CARGA Y UN BASTIDOR GUIA 
20/01/2001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO 2 CORREAS 
20/01/2001 BOMBA 1 1PP120 SE CAMBIO DISCO 
20/01/2001 BOMBA 2-3 1PP121 SE CAMBIO EMPAQUETADURA DE CAJA 
20/01/2001 BOMBA 4 1PP123 SE CAMBIO DISCO 
20/01/2001 BOMBAS 1PP124 SE CAMBIO EMPAQUETADURA DE CAJA 
20/01/2001 BOMBA 6 1PP125 SE CAMBIO IMPULSOR 
20/01/2001 BOMBA 86 1PP128 SE CAMBIO EMPAQUETADURA DE CAJA 
20/01/2001 BOMBA 87 1PP129 SE CAMBIO EMPAQUETADURA DE CAJA 
20/01/2001 MOLINO R-2 1PR112 SE CAMBIO COPLEU DEL EJE PIÑON 
20/01/2001 FILTRO 7 1PF106 SE CAMBIO PAÑO 
20/01/2001 BOMBA 45 1PP117 SE CAMBIO RODAMIENTOS 
20/01/2001 CEDAZO 1 1PZ201 SE PUSO 2 FAJAS C-85 
19/01/2001 FAJA T2 1PJ302 SE PUSO UN SIFON A LA FAJA T2 DEL CONTRAPESO 
19/01/2001 TRAYLOR 1 1PQ201 SE HABILITO EXCENTRICA 
19/01/2001 MOLINO R-1 1PR114 SE ALINEO EJE PIÑON 
19/01/2001 BOMBA 16 1PP302 SE SOLDO CAJA DE BOMBA 16 
19/01/2001 ACONOICIO 3 1PA203 SE CAMBIO FAJA AL ACONDICIONADOR 3 
19/01/2001 BOMBA 94 1PP118 SE CAMBIO ESPARRAGOS DE LA CAJA DE LA BOMBA 14X12 
19/01/2001 BOMBA 60 1PP144 SE CAMBIO FAJAS 

19/01/2001 BANCO 21 1PB406 SE CAMBIO CAJA E IMPULSOR 
19/0112001 FILTRO PRE 1PF20í SE CAMBIO LONA PLACAS 9, 12 Y 13 
19/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE INSTALO EJE AGITADOR ACONDICIONADOR FILTRO PRENSA 
19/01/2001 CHANCAOOR 1PQ301 SE CAMBIO 5 CORREAS (E-3601 EN CHANCAOORA 3 
19/01/2001 FAJA Cl 1PJ304 SE CAMBIO CUCHILLA DE LA FAJA C-1 
19/01/2001 BOMBA 45 1PP117 SE CAMBIO CILINDRO.BOCINA E IMPULSOR(COLOR ROJ01,SE MOLIERON RODAMIENTOS.DESGASTE NORMAL 
18/01/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO MALLA EN EL SECTOR 1 
18/01/2001 R-1 1PR114 SE CAMBIO EJE PIÑON 
18/01/2001 RODMILL 1 1PR201 SE PARO MOLINO RODMILL 1 PARA CORTAR LAS ESQUINAS DEL DIENTE SOLDADO 

18/01/2001 FILTRO 7 1PF106 CAMBIO DE RODAMIENTO AL EJE DEL AGITADOR 

18/01/2001 BOMBA 14 1PP115 SE CAMBIO CORREAS EN BOMBA 14 

18/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONA DEL FILTRO PRENSA 

17/01/2001 CEDAZO 1 1PZ201 Cl'MBIO MALLA DEL CEDAZO 1 

17/01/2001 BOMBA 8 1PP127 SE CAMBIO PLANCHA PERFORADA DE 1/2 

17/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO LONA PLACA 2 

17/01/2001 BOMBA 80-A 1PP107 SE CAMBIO FORRO LADO SUCCION Y DISCO DE SUCCION/TROAn 

17/01/2001 FAJA 16 1PJ307 SE CAMBIO 6 POLINES DE CARGA 

17/01/2001 BOMBA 45 1PP117 SE CAMBIO FORRO DE CAJA 14X12 

17/01/2001 BOMBA 46 1PP117 SE CAMBIO FORRO DE CAJA 14X12 

16/01/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO MALLA EN EL SECTOR 3 

16/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO LONAS USADAS PLACAS 11, 13 Y 14 

16/01/2001 BOMBA 67 1PP217 CAMBIO BOMBA VERTICAL COMPLETA 

16/01/2001 R-3 1PR113 SE CAMBIO CAMARA Y ZAPATAS DEL EMBRAGUEíUSADOl 

16/01/2001 FAJA 6 1PJ311 SE CAMBIO 3 POLINES DE LA FAJA 6 

16/01/2001 ROO/v11LL 3 1PR203 SE CAMBIO CHAQUETAS DEL CONO DE ALIME NTACION 

15/01/2001 FAJA 4 1PJ304 SE CAMBIO BASTIDOR Y 5 POLINES 

15/01/2001 CEDAZO 3 tPZ202 Se cambio reten de hausino 

15/01/2001 CEDAZO 1 1PZ201 CAAIBIO DE MALLAS DE JEBE DEL CEDAZO 1 

1s;o112001 R-2 1PR112 SE CAMBIO EMBRAGUE MOLINO R-2 

15/01/2001 80-A 1PP107 SE CAMBIO BOCINA BOMBA 80-A 

15/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO LONAS PLACAS 3, 11 Y 13 FILTRO PRENSA 

13;Q1/2001 BOMBA 1 1PP120 SE REVISO 

13/01/2001 8OMBA 2 1PP121 SE CAMBIO DISCO 

13/01/2001 BOMBA 5 1PP124 SE CAMBIO IMPULSOR 

13/01/2001 BOMBA 7 1PP126 SE CAMBIO DISCO 

13/01/2001 BOMBA 86 1PP128 SE CAMBIO IMPULSOR Y CAJA 

13/01/2001 BOMBA 94 1PP118 SE SOLDO TUBERIA DE ALIMENTACION 

13/01/2001 GRUA 10 TO� 1PG105 SE TERMINO DE ARMAR REDUCTOR DE LA GRUA 10 TON 

13/01/2001 BOMBA 80 A 1PP107 SE DESARMO PARA REPARAR CAJA LADO GLAND,SE CAMBIO ESPARRAGOS DE MARCO 



VOLCAN CIA MINERAS.AA 

REPARACIONES MECANICAS DEL MES DE ENERO -ABRIL 2001 

FECHA OPCION EQUIPO OBSERVACIONES 
13/01/2001 BANCO 21 1PB406 SE CAMBIO ANILLO DE DARDO DE LA COMPUERTA 
13/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE SOLDO Y SE ARREGLO LA CADENA DE JALAR PLACAS FILTRO PRENSA 
13101/2001 BOMBA 66 1PP131 SE ARREGLO EMPAQUETADURA DE CAJA Y LA BRIDA DE SALIDA 
13/01/2001 BOMBA 70 1PP133 CAMBIO DE CILINDRO Y DISCO 
13/01/2001 FAJA 19 1PJ329 Reoarando reductor, se puso dos cubos de acoolamienlo 
13/01/2001 FILTRO 6 1PF104 PARCHO PAÑO DEL FILTRO 6 
13/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 REPARANDO PLATINA 3/8 , HUECOS CON BROCA REPUESTO PARA CADENA DE JALAR FILTRO PRENSA 13/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO LONA AL PANEL 10 
12/01/2001 FAJA 11 1PJ305 SE HIZO NUEVO EMPALME Y SE CAMBIO GRAMPAS 
12/01/2001 FAJA 11 1PJ305 SE CAMBIO CUCHILLA DE LA FAJA 11 
12/01/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CAMBIO MALLA 
12/01/2001 FAJAS 1PJ311 SE CAMBIO 3 POLINES DE LA CARGA DE LA FAJA 6 
12/01/2001 FAJAS 1PJ311 SE PREPARO MATERIAL PARA REPARAR POLEA DE RETORNO 
12/01/2001 FAJA T2 1PJ302 SE SOLDO SHUT DE LA FAJA T2 
12/01/2001 FAJA 6 1PJ311 SE PUSO JEBE DE LA POLEA DE CABEZA 
12/01/2001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO 2 FAJAS C-90 
12/01/2001 BOMBA 9 1PP112 SE CAMBIO FORRO LADO GLAND, IMPULSOR, BOCINA.DISTRIBUIDOR DE AGUA Y EMPAQUETADURA 
12/01/2001 GRUA 1 1PG105 SE REPARO REDUCTOR DE LA GRUA DE 10 TONELADA DE REMOLIENDA 
12/01/2001 FAJA D 1PJ318 SE CAMBIO GRAPAS DE LA FAJA D-G-J 
12/01/2001 BOMBA 12 1PP116 SE ALINEO POLEA DE CILINDRO Y SE AUMENTO EMPAQUETADURA DE GLAND 
12/01/2001 BOMBA 80A 1PP107 SE SOLDO PERNOS TEMPLADORES DE LA BASE 
12/01/2001 BOMBA 80 1PP143 SE CAMBIO PERNOS DE CAJA LADO GLAND 
12/01/2001 FILTRO 2 1PF101 SE SACO CABEZAL PARA LAVAR TODOS LOS TUBOS INTERIORES Y SE CAMBIO PANO FIL TRO2 
12/01/2001 BOMBA 69 1PP132 PARCHO TUBERIA DE SALIDA BOMBA 69 
12/01/2001 FAJA 2 1PJ308 St: PUSO LA CADENA DEL REDUCTOR A LA FAJA2 
12/01/2001 BOMBA 66 1PP131 SE AJUSTO LA BRIDA DE SALIDA 
12/01/2001 BOMBA 1 1PP120 SE CM IBIO DISCO Y TAPA DEL CILINDRO 
12/01/2001 BOMBA SO 1PP110 SE CAMBIO CILINDRO.BOCINA E IMPULSOR A LA BOMBA 50,POR HABERSE TRANCADO EL CILINDRO. 
11/01/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO CHAQUETAS Y SE ACONDICIONO EL SHUT PANTALON CEDAZO 2 Y 3 
11/01/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE SOLDO VIGA DEL MARCO CEDAZO 2 
11/01/2001 FAJA 4 1PJ309 SE CAMBIO 1 POLIN DE GUIA DE LA FAJA 4 
11/01/2001 FAJA C1 1PJ304 SE CAMBIO 2 POLINES DE RETORNO Y 3 SOPORTES DE LA FAJA C1 
11/01/2001 FAJAS 1PJ310 SE CAMBIO 1/2 VIGA DEL SHUT FAJA 5 
11/01/2001 FAJA T1 1PJ301 SE CAMBIO POLIN CARGA 1, POLIN RETORNO Y UN POLIN GUIA 
11/01/2001 FAJAS 1PJ313 SE ACONDICIONO ESCALERA QUE DA ACCESO A LA FAJA 8 
11/01/2001 BOMBA 10 1PP113 SE CAAl1BIO CILINDRO, BOCINA Y DISTRIBUIDOR DE AGUA 
11/01/2001 BOMBA 14 1PP115 SE CAMBIO IMPULSOR, EMPAQUETADURA DE CAJA 
11/01/2001 BOMBA 80 B 1PP107 SE REPARO CAJA Y PUENTE DE ENTRADA QUEDA OPERATIVO/SE CARGO A BOMBA 80 A) 
11/01/2001 BANCO 13 1PB501 EN BANCO 13 UNIDA 1 SE COLOCO POLEA DE MOTOR, SE DEJA OPERANDO 
11/01/2001 BANCO 18 1PB306 UNIDAD 7 SE PUSO EN OPERACION 
11/01/2001 BOMBA 29 1PP101 SE CAMBIO PERNO DE CAJA 
11/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO DE LONA PLACA 7, Y SE SOLDO CADENA 
11/01/2001 FILTRO 3 1PF102 SE PUSO BRAZO AGITADOR DEL RASTRILLO DEL FILTRO 3 
11/01/2001 FILTRO 6 1PF104 REVISO TUBOS INTERIORES, SE DESARMO CABEZAL Y SE PUSO EMPAQETADURA 
11/01/2001 BOMBA 69 1PP132 SE PREPARO CANASTILLAS DE MALLA Y SE CAMBIO EL CAJON DE DESCARGA 
10/01/2001 CHANCADOR 1PQ201 SE CAMBIO 4 RIELES EN EL SHUT DEL GRIY2LY #1. CHANCADORA TRAYLOR 1 
10/01/2001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO HOUSEN Y RODAMIENTO DEL CEDAZO DE REPUESTO 1 
10/01/2001 BOMBA 13 1PP114 SE CAMBIO FORRO DE LADO GLAND 
10/01/2001 BOMBA 4 1PP123 SE CAMBIO CILINDRO DISCO. IMPULSOR Y CAJA 
10101/2001 BOMBA 9 1PP112 SE AUMENTO EMPAQUETADURAS DE GLAND 
10/01/2001 BOMBA 43 1PP109 SE ARMO BOMBA 43, SE DEJO OPERATIVA 
10/01/2001 BANCO 9 1PB301 SE CHEQUEO UNIDAD 5 DEL BANCO 9, NO SE ENCONTRO DEFECTOS 
10/01/2001 OCROYOC 1PP312 SE CAMBIO MOTOR DE LA BOMBA 2 DE QUIULACOCHA 
10/01/2001 BOMBA 54 1PP226 SE EMPEZO A SACAR BOMBA 54 
10/01/2001 FILTRO 5 1PF103 CAA11BIO DE PAÑO Y SE SOLDO TUBOS INTERIORES FILTRO 5 
10/01/2001 BOMBA 2 1PP402 CAMBIO DE 5 CORREAS D-210 BOMBA NASH 3 /SE CARGO A BOMBA 2\ 
09/01/2001 FAJA 15 1PJ306 SE CAMBIO 2 POLINES DE CARGA A LA FAJA 15 
09/01/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO PERNOS DE LA CHAPA DEL CEDAZO 2 
09/01/2001 CEDAZO 1 1PZ201 SE HIZO HUECOS Y SE PUSO OTRO MOTOR AL CEDAZO 1 
09101/2001 BOMBA 95 1PP119 SE COLOCO LA GUARDA 
09/0112001 BOMBA 14 1PP115 SE CAMBIO UN TRAMO DE TUBO EN EL 4TO PISO 
09/01/2001 BOMBA 9 1PP112 SE CM1BIO TAPONES DEL CAJON DISTRIBUIDOR 
09/0112001 BOMBA 10 1PP113 SE CAMBIO TAPONES DEL CAJON DISTRIBUIDOR 
09101/2001 BOMBA 94 1PP118 SE CAMBIO EL CONO DE DESCARGA NIDO 1 CICLON 4 

09/01/2001 BOMBA 51 1PP110 BOMBA 51 SE CAMBIO CILINDRO Y BOCINA QUEDO OK 

09101/2001 BOMBA 46 1PP117 SE CAMBIO CILINDRO E IMPULSOR POR ROMPERSE EJE 
0910112001 BANCO 17 1PB304 SE CAMBIO PERNOS A LA BASE DEL ARBOL BANCO 17 

09/01/2001 FAJA 27 1PJ335 SE CAMBIO DE VALBULA 3/4 TOLVIN COMPUERTA DE ZN DE LA FAJA 27 

09/0112001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO DE LONAS NUEVAS PLAC.0.S 2, 6 Y 13 

08/0112001 FAJA 15 IPJ306 Se hizo inierto en la faia 15 
08101/2001 FAJA 11 IPJ305 SE BAJO LA GUARDILLA DE LA FAJA 11 

08101/2001 FAJA 2 IPJ327 Se cambio oolin de carqa en la faia 2 V= 117 

08/01/2001 CEDAZO 1 1PZ201 Se cambio correas en los cedazos 1 v 2 

08,01/2001 TRAYLOR 1 1PO201 se Prendio la exentrica de repuesto de la chancadora travlor 1 

08101/2001 MOLINO 9 IPR111 Se soldo cedazo 
08101/2001 MOLINO 2 1PR104 Se cambio 4 esoarraaos del trunion de descarna 

08101/2001 BO/VIBA 10 1PP113 Se cambio imnulsor v forro lado succ1on 

0810112001 MOLINO 2 1PR104 Se Alineo Sistema de trasmision del molino 2 en alimon. 
0810112001 CEDAZO 2 1PZ202 SE PUSO CHAPAS 
08101/2001 CEDAZO 1 1PZ201 Se cambio correas lc-90) 

08101/2001 FAJA C 1PJ317 SE REPUSO CADENA DE TRASMISION FAJA C 

08/01/2001 BOMBA 28 1PP304 SE CAMBIO PUENTE DE ENTRADA 

SE CAMBIO DISCO DE CAJA SE DEJA OPERANDO 
08/01/2001 BANCO 21 1PB406 
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FECHA OPCION EQUIPO OBSERVACIONES 
08/0112001 BOMBA45 1PP117 SE REPARO PUENTE DE ENTRADA 
08/01/2001 BOMBA SO 1PP110 SE AJUSTO PERNOS DE CAJA, LUEGO SE CAMBIO UN PERNO 
08/0112001 FP-1 1PP307 CAMBIO DE BOMBA ASH COMPLETO FILTRO PRENSA 
08/0112001 FP-1 1PP307 CAMBIO DE LONAS NUEVAS Y LIMPIEZA RANURAS PLACAS 8,10 Y 12 
08/01/2001 BOMBA 68-73 ARMO, CAMBIO DE IMPULSORES DISCO Y CAJA BOMBA VERTICAL DE REPUESTO 07/01/2001 R2 1PR112 SE AJUSTO SELLO DE R2 

07/01/2001 BOM8A45 1PP117 SE AJUSTO GLAND BOMBA 45 
06/01/2001 1Pl101 SE CAMBIO UNA VlGA DE 4X4 EN SHUT DE DESCARGA DEL SCALPER CHANCADORA DE TAJO 06/0112001 SE CAMBIO JEBE DEL TRIPER 
06/01/2001 FAJA 9 1PJ314 SE CAMBIO GUARDILLAS FAJAS 9 Y 2 
06101/2001 FAJA 10 1PJ33 SE CAMBIO GUARDILLAS 
06/01/2001 CHANCADOR 1PQ201 SE SOLDO CHAQUETAS SHUT CHANCADORA 1 
06/01/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CAMBIO UNA MALLA DE CEDAZO 3 SECTOR 4 
06/01/2001 CHANCADOR 1PQ301 SE TEMPLO CORREAS DE CHANCADORA 3 
06/01/2001 FAJA T3 1PJ303 SE PREPARO Y REFORZO BASTIDORES PARA LA FAJA T3 
06/01/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CAMBIO 2 CORREAS C90 DE CEDAZO 3 
06/01/2001 SE PREPARO PARA FUNDIR EXCENTRICO REPUESTO 
06101/2001 CHANCADOR 1PQ201 SE REPARO CHANCADORA NUMERO 1 
06/01/2001 BOMBA1 1PP120 SE SOLDO TUBERIA DE DESCARGUE DEL CICLON DE LA BOMBA 1 
06/01/2001 ACONDICION 1PA308 ACONDICIONADOR 12 SE SOLDO SIFON DE DESAGUE 
06/01/2001 RODMILL 1 1PR201 SE CAMBIO VALVULA DE AGUA DEL CAJON DE DESAGUE 
06/01/2001 BOMBA4 1PP123 SE CAMBIO Y ALINEO EMPAQUETADURA DE CAJA 
06/01/2001 BOMBA3 1PP122 SE CAMBIO EMPAQUETADURA DE CAJA 
06/0112001 BOMBAS 1PP124 SE CAMBIO EMPAQUETADURA DE CAJA 
06/01/2001 BOMBAS 1PP125 SE CAMBIO DISCO BOMBA 6 
06/01/2001 BOMBAS 1PP127 SE CAMBIO DISCO BOMBA 8 
06/01/2001 MOLINO R2 1PR112 SE REGULO SISTEMA DE TRANSMISION 
06/01/2001 BOMBA 7 1PP126 SE SOLDO CANAL DE ALIMENT ACION 
06/01/2001 BOMBA 8 1PP127 SE SOLDO CANAL DE ALIMENTACION 
06101/2001 BOMBA 14 1PP115 SE SOLDO TUBERIA DE DESAGUE BOMBA 14 
06/01/2001 BANCO 20 1PB305 BANCO 20 UNIDAD 2 SE CAMBIO IMPULSOR Y PERNOS DE EJE 
06/01/2001 BOMBA46 1PP117 BOMBA 46 SE CAMBIO TUERCAS DE MARCO.EMPAQUETADURAS DE GLAND, Y CORREAS 
06/0112001 BANCO 1 1PB901 BANCO 1 UNIDAD 2 SE SACO UNIDAD PARA CAMBIAR ESTABILIZADOR 
06/01/2001 TERMINO DE ARMAR PISTON DEL TOLVIN ZN 
06/0112001 FAJA 21 1PJ331 CAMBIO DE REDUCTOR Y MOTOR SE PUSO PERNO TEMPLADOR DE LA FAJA 21 
05/0112001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO MALLA DEL CEDAZO 2 SECTOR 2 ·. 

05/01/2001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO 2 MALLAS DEL CEDAZO 1 SECTOR 1 Y 2 
05/01/2001 TOLVA MINA 1PT102 SE SOLDO Y SE PUSO RIELES SHUT TOLVA DE MINA 2 
05/01/2001 RODMIL 1 1PR201 SE CAMBIO 100 PLANCHAS DEL CUERPO Y 120 PERNOS 
05/01/2001 BOMBA 95 1PP119 SE CAMBIO SELLO DE ALIMENTACION 
05101/2001 BOMBA 95 1PP119 SE CAMBIO CILINDRO.BOCINA Y DISTRIBUIDOR DE AGUA 
05/0112001 BOMBA 30 1PP102 SE DESTAPO PARA CHEQUEAR SE REPARO GLAND Y SE DESATORO MANGUERA DE AGUA 

0510112001 RODMILL 1 1PR201 CAMBIO DE CHAQUETAS 
05/01/2001 BOMBA 68 1PP139 CAMBIO DE CORREAS 4, C-96 

05101/2001 TOLVIN ZN REPARANDO PLANCHA 318 TOPES MAS EJE Y 4 RODAN11ENTOS COMPUERTA TOLVIN DE ZN 

0410112001 CEDAZO 2 1PZ202 SE SOLDO PLATINA Y SE CAMBIO UNA MALLA 

04/01/2001 FAJA 15 1PJ308 SE CAMBIO 3 POLINES A LA FAJA 15 

04/01/2001 VEN-3 1PL203 SE ESTA MONTANDO LAS CHUMACERAS 

0410112001 CHANCADOR 1PQ201 SE CAMBIO EXCENTRICO 

04101/2001 TOLVA MINA 1PT102 SE CAMBIO RIELES SHUT TOLVA DE MINA 2 

04101/2001 FAJA C1 1PJ304 SE CAMBIO 2 POLINES 

04101/2001 MOLINOS REi 1PG105 CONTINUA REPARANDO REDUCTOR DE LA GRUA DE REMOLIENDA DE LOS MOLINOS 

04101/2001 RODMILL 1 1PR201 SE PREPARO MATERIALES PARA EL ENCHAQUETADO 

04/01/2001 BOMBA V 22 1PP204 SE CAMBIO UN TRAMO DE TUBO DE SALIDA 

0410112001 BOMBA80 A 1PP107 SE REPARO CAJA LADO SUCCION.SE LE ACONDICIONO POR NO HABER REPUESTO PARA LA BOMBA 

04/01/2001 BANCOWEM 1PB402 SE REPARO GUARDA DE LA UNIDAD 1 DEL BANCO WEMCO 

0410112001 BOMBA 49 1PP224 SE CAMBIO PERNOS DE CILINDRO A LA BOMBA 49 

04101/2001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO DE LONAS Y LIMPIEZA RANURA PLACAS 8.9. 12 Y 14 

04,0112001 TOLVIN ZN DESARMANDO PISTON DEL TOLVIN. EJE ROTO INTERIOR 

03101/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CAMBIO 2 MALLAS SECTOR 3 Y 4 

0310112001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO MALLA SECTOR 3 

03101/2001 FAJA 16 1PJ307 SE CAMBIO PLANCHAS DEL SHUT DEL TRIPER 

03101/2001 FAJA 11 1PJ305 SE CAMBIO GUARDILLA Y CUCHILLA 

03/011200 1 CHANC. TAJC 1PQ101 SE CAMBIO MEDIA PLANCHA DEL SHUT DE ALIMENTADOR CHICO 

03/01/2001 FAJA T2 1PJ302 SE ARMO LA GUINCHA DEL CONTRAPEZO FAJA T2 

0310112001 TOLVA MINA 1PT103 SE TERMINO DE HABILITAR CHUMACERAS TOLVA MINA 3 

0310112001 CEDAZOS 1,2 1PZ202 SE RALLO MALLAS PARA EL CEDAZO 1 Y 2 

03/01/2001 FAJA 11 1PJ305 SE VOLVIO A PONER EJE DEL RESPALDAR FAJA 11 

03/01/2001 REMOLIENDP 1PG105 SE DESARMO EL REDUCTOR DE LA GRUA DE REMOLIENDA 

03101/200 1 ACOND 13 1PB307 SE CAMBIO EL SIFON DE ACONDICIONADOR 13 

03/01/2001 BOMBA 3 1PP122 SE CAMBIO TUBERIA DE ALIMENTACION DEL CICLON BOMBA 3 

03/0112001 BOMBA 10 1PP113 SE AUMENTO EMPAQUETADURA DE GLAND 

0310112001 BANCO 21 1PB-l06 SE CAMBIO UNIDAD 1, QUEDA OPERANDO<BANCO 211 

03/0112001 BANCO 5 1PB-l03 UNIDAD 2 SE CAMBIO IMPULSOR Y ESTABILIZADOR? IBANCO 5) 

0310112001 BANCO 5 1PB403 TUBERIA DE ALIMENTACION SE CAMBIO POR MANQGUERA 

03/01/2001 FILTRO 6 1PF104 PARCHADO TUBERIA 5- ENTRADA CABEZAL FILTRO 6 

03/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO DE LONA PLACA 11 

03/01/2001 FAJA 27 1PJ335 REPARANDO REDUCTOR DE REPUESTO COSTADO FAJA 27 

02/01/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO MALLA DE CEDAZO N2 SECTOR 3 

02101,2001 FAJA 4 1PJ309 SE LEVANTO PORTAGUARDILLA 

02/0112001 TOLVA MINA 1PT101 SE ESTA HABILITANDO CHUMACERA QUE SE FUNDIO DE LA TOLVA 

02/01/2001 FAJA 11 1PJ305 SE REPUSO CUCHILLA 

02/0112001 FAJA T2 1PJ302 SE DF.SARMO LA WINCHA DE LA CONTRAPESO, SE ALINEO FAJA T2 
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02/01/2001 FAJA 4 1PJ309 SE ALINEO FAJA 4 
02/01/2001 MOLINO R2 1PR112 SE DESTAPO PARA LAVAR LA CARGA MOLINO R2. CAMBIO EMBRAGUE 
02/0112001 MOLINO R2 1PR112 SE CAMBIO UN CLUTCH NUEVO MOLINO R2 
02/01/2001 BOMBA V 24 1PP206 SE REPARO EL PEDESTAL BOMBA V 24 
02/0112001 BOMBA 14 1PP115 SE ALINEO EL CILINDRO Y SE CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA 14 
02/01/2001 MOLINO 9X12 1PR201 SE DESARMO EJE PIÑON DE REPUESTO MOLINO 9X12 
02/01/2001 BOMBA SE CAMBIO UN TRAMO DE TUBO EN LA BOMBA QUILLUCOCHA 
02/01/2001 BOMBA 16 1PP302 SE SOLDO LA CAJA LA CAJA BOMBA 16 
02/0112001 FAJAS D-G-J 1PJ324 SE CAMBIO GRAPAS FAJAS 0-G-J 
02/0112001 MOLINO 1PR113 SE REAJUSTO LOS PERNOS DEL CUERPO DEL R1 ,R2,R3 
02/01/2001 CICLON 2 1PH302 NIDO 1 CICLON 2 SE CAMBIO OVER FLOW 
02/01/2001 BOMBA 82 1PP108 SE CAMBIARON CILINDRO Y BOCINA QUEDO OPERANDO BOMBA 82 
02/01/2001 BANCO FLOT 1PB403 SE ARMO UNIDAD DENVER DR-300 PARA SER CAMBIADO BANCO FLOTACION 
02/01/2001 BANCO 5 1PB40J SE DEJO LISTO TUBERIA PREPARADO PARA CAMBIAR DESCARGA DE ALIMENTACION BANCO 5 
02/01/2001 MOLINO R2 1PR112 SE SACO LA TAPA PARA REVISAR 
02/01/2001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO DE LONAS RECUPERADAS Y LIMPIEZA DE RANURAS 4,5,6,9,10,15 
02/01/2001 FILTRO 5 1PF103 PARCHADO DE PANO 
02/01/2001 FILTRO 2 1PF101 SOLDADO EJE ROTO AGITADOR FILTRO 2 
02/01/2001 MOLINO R2 1PR112 SE DESTAPO Y TAPO PARA REVISAR MOLINO R2 
02/01/2001 BOMBA 82 1PP108 SE ESTA REPARANDO 
02/01/2001 BOMBA 14 1PP115 SE CAMBIO CORREAS 
02/01/2001 RODMILL 1 1PR201 SE SOLDO 3 DIENTES DE CATALINA 
02/01/2001 BOMBA 14 1PP115 SE PARCHO FORRO LADO GLAND, PCf: FALTA DE REPUESTO 
22/01/2000 FAJA H 1PJ322 SE CAMBIO POLIN DE RETORNO 
13/0112000 BOMBA 3 1PP122 SE CAMBIO CAJA 
10/01/1901 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO TRES RIELES EN EL SHUT DEL CEDAZO 1 
01/02/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO MALLA EN EL SECTOR 2 
01/02/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CAMBIO MALLA EN EL SECTOR 3 
01/02/2001 MOLINO 1 1PR103 SE SOLDO LA TAPA DE ALIMENTACION MOLINO BOLAS 1 
01102/2001 BOMBA 4 1PP123 SE CAMBIO IMPULSOR Y CAJA NUEVA EN BOMBA 4 
01102/2001 BOMBA 10 1PP113 SE ALINEO LAS POLEAS Y SE FORRO CAJON DE ALIMENTACION 
01/02/2001 BOMBA 13 1PP114 SE CAMBIO CILINDRO E IMPULSOR QUE SE ROMPIO 
01/02/2001 BOMBA 11 1PP116 SE CAMBIO CILINDRO POR TRANCARSE RODAMIENTO 
01/02/2001 BOMBA 82 1PP108 SE CAMBIO EJE CILINDRO CON BOCINA RECUPERADA.SE CAMBIO IMPULSOR (ESPIASA-VERDE) 
01/02/2001 FILTRO 2 1PF101 SE REPARO PALMEADOR FILTRO 2 
01/02/2001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO LONAS PLACAS 3,8.9 Y 11 DEL FILTRO PRENSA 
01/02/2001 FILTRO 2 1PF101 SE COLOCO REDUCTOR RECUPERADO(íACORA),PARA ADAPTAR AL PALMEADOR DE FILTRO 2 
02/02/2001 FAJA 11 1PJ305 SE CAMBIO GUARDILLA Y CUCHILLA FAJA 11 
02/02/2001 FAJA 2 1PJ308 SE CAMBIO 4 POLINES DE FAJA 2. BASTIDOR 9-10,34 
02/0212001 FAJA T1 1PJ301 SE CAMBIO 3 POLINES DE RETORNO FAJA T1 
02/02/2001 BOMBA 95 1PP119 SE AUMENTO EMPAQUETADURA DE GLAND 
02/02/2001 BOMBA 49 1PP224 SE REPARO OREJA DE CILINDRO Y SE SOLDO OTRO 
02/02/2001 BANCO 19 1PB303 SE CAMBIARON CORREAS B-158 
02/02/2001 BANCO 20 1PB305 SE CAMBIARON CORREAS 8-158 
02102/2001 BANCO 18 1PB306 SE CAMBIARON CORREAS B-158 
02/02/2001 BANCO 9 1PB301 SE CAMBIARON CORREAS B-158 
02/02/2001 BOMBA 69 1PP132 SE CAMBIO BASE COMPLETA A BOMBA 69 
02/02/2001 BOMBA 68 1PP139 SE PUSO 4 CORREAS C-96 A BOMBA 68 
03102/2001 FAJA Tl 1PJ301 SE HIZO NUEVO ENPALME EN FAJA T1 
03102/2001 BOMBAS 1PP124 SE CAMBIO TAPA DEL CILINDRO 

03102/2001 BOMBA 7 I PP126 SE CAfvlBIO IMPULSOR 
03/02/2001 BOMBA 87 IPP129 SE CAMBIO IMPULSOR 
03102/2001 HIDRO-2 1PH302 SE DESARMO DISTRIBUIDOR DEL NIDO CICLONES 2 

03/0212001 BOMBA 51 1PP110 SE CAMBIO BRIDA CAJA LADO SUCCION DE BOMBA 51 

03102/2001 FILTRO 2 1PF101 SE COLOCO VACALITA Y SE ACOPLO EJE SIN FIN 

03/02/2001 FILTRO 7 1PF106 SE CAMBIO CORREA DE TRASMISION Y SE ARREGLO BAQUELITA 

03102/2001 FILTRO 2 1PP402 SE PARCHO PAÑO DE FILTRO 2 

03/02/2001 FILTRO 5 1PF103 SE PARCHO PAÑO FILTRO 5 

03/02/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONAS PLACAS 6 Y 9 

03/02/2001 ESPESADOR 1PE305 CAMBIO DE VALVULA DE 4" LINEA 2 ESPESADOR 10 

01/02/2001 BOMBA 69 IPP132 SE CAMBIO EJE CILINDRO DE LA BOMBA 69 

01/02/2001 FAJA 11 1PJ305 SE CAMBIO CUCHILLA A LA FAJA 11 

02/02/2001 PRENSA 1PA206 SE CAMBIO 2 CORREAS 8-105 AL ACONDICIONADOR FILTRO PRENSA 

02/0212001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO 6 PAÑOS.PLACAS 4,5. 11,13, 14, 15 FILTRO PRENSA 

03/02/2001 ACONDIC 1 1PA201 SE DESARMO ACONDICIONADOR 1 

03/02/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO 2 PAÑOS EN FILTRO PRENSA 

04102/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO 2 PAÑOS AL FILTRO PRENSA, PLACAS 7 Y 8 

04/02/2001 ACONDIC 1 1PA201 SE CAMBIO COJINETES Y ADAPTADOR 217 AL ACONDICIONADOR 1 

04/02/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAlvlBIO PAÑO PLACA 9 DE FILTRO PRENSA 

05/02/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONA DE PLACA 3 EN FILTRO PRENSA 

05/02/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO MALLA DEL CEDAZO 2 SECTOR 1 

05/02/2001 MINA2 1PL103 SE CAMBIO 1/2 PLANCHA DE 2 DEL SHUT TOLVA DE MINA 2 

05102/2001 CEDAZO LEÑ 1PZ204 SE CAMBIO DOS CORREAS DE CEDAZO LEÑA 

os,0212001 BOMBA 15 1PP301 SE CAfvlBIO TRUCK LAINER. LADO SUCCION NERDE) 

05/02/2001 BOBMAV 26 1PP208 SE CAMBIO IMPULSOR (VERDE) 

05/02/2001 BOMBA 13 1PP114 SE CAfvlBIO EMPAQUETAURA DE GLAND 

05,02/2001 BOMBA 61 1PP1�5 SE CAMBIO VALVULA PICH DE CIRCUITO DE CAL 

05102/2001 ACOND 12 1PA306 SE CAMBIO CORREAS DE LA BOMBA VERTICAL DEL ESPESADOR 12 

05/02/2001 BANCO 4 1PB506 BANCO 4 UNIDAD 2, SE CAMBIO PINES DE EJE Y ROSCA EMBOCINADA POR ROMPERSE 

05/02/2001 BANCO 4 1PB506 SE CAMBIO IMPULSOR Y DOS ESTABILIZADORES EN LA UNIDAD 1 Y 2 

05/02/2001 FILTRO 2 1PF101 SE REPARO REDUCTOR RECUPERADO Y BASE PARA MOTOR PALMEADOR FILTRO 2 

05/02/2001 FILTRO PRE IPF201 CAMBIO DE LONAS DE LAS PLACAS 9. 10 Y 13 

05/02/2001 BOMBA 69 1PP132 SE DESARMO BOMBA 69, EJE ROTO 
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06/02/2001 CHANCADOR 1PQ301 SE CAMBIO MANTLE DE CHANCADORA 3 
06102/2001 FAJA 11 1PJ305 SE CAMBIO 2 POLINES DE LA FAJA 11 

0610212001 RODMILL 1 1PR201 SE SOLDO 2 DIENTES DE LA CATALINA RODMILL 1 
06/02/2001 BOMBA 61 1PP145 SE CAMBIO TAPA DEL CILINDRO Y POLEA DEL MOTOR 
06/0212001 MOLINO 1 1PR201 SE SOLDO TAPA DE ALIMENTACION MOLINO 1 
06102/2001 FAJA I 1PJ323 SE CAMBIO CORTINA DEL CHUTE DE FAJA 1 
06/02/2001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO LONAS PLACAS 3, 14 Y 16 Fil TRO PRENSA 
06102/2001 BOMBA FP-1 1PP307 AUMENTO EMPAQUETADURA GLAND BOMBA ASH DEL FILTRO PRENSA 
06102/2001 FILTRO 6 1PF104 REPARO COSTADO DE TAMBORA Y SE PUSO BREA LADO CATALINA Fil TRO 6 
06/02/2001 BOMBA 81 1PP108 SE REPARO PUENTE DE ENTRADA . SE SOLDO TUBO PARA BRIDA DE CAJA LADO SUCCION 
06102/2001 BOMBA 29 1PP102 SE REPARO PUENTE BOMBA 29 
06102/2001 BOMBA V-23 1PP205 SE PUSO CORREA A LA BOMBA 23 
06/0212001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO CEDAZO 1 
07102/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO UNA MALLA DEL CEDAZO 2. SECTOR 2 
07/02/2001 FAJA 2 1PJ308 SE CAMBIO 2 POLINES EN FAJA 2 VASTIDOR 8 
07102/2001 FAJA 4 1PJ309 Se cambio un oolin de Relamo v un oolin de Caraa en Faia 4 
07/02/2001 FAJA 11 1PJ305 SE CAMBIO UN POLIN DE CARGA(14) FAJA 11 
07/02/2001 FAJA 11 1PJ305 SE DESTAPO CHUMACERA DE LA POLEA DE CABEZA EN FAJA 11 
07/02/2001 BOMBA 3 1PP122 SE CAMBIO TAPA DEL CILINDRO Y DISCO IMPULSOR 
07/02/2001 BOMBA 29 1PP101 SE CAMBIO CAJA LADO GLAND Y LADO SUCCION,IMPULSOR<ESPIASA\,FORROS IESPIASA\ 
07102/2001 BOMBA 46 1PP117 SE CAMBIARON CORRES C-120 EN BOMBA 46 
07102/2001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO LONAS 3,5,14,15 EN FILTRO PRENSA 
08102/2001 FAJA 6 1PJ311 SE CAMBIO TRES POLINES DE CARGA EN FAJA 6 
08102/2001 FAJA 11 1PJ305 SE CAMBIO 2 POLINES EN FAJA 11 
08/02/2001 FAJA 4 1PJ309 SE CAMBIO 2 POLINES EN FAJA 4 
08/02/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO DOS MALLAS EN CEDAZO 2 
08/02/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CAMBIO DOS MALLAS EN CEDAZO 3 
08/02/2001 FAJA H 1PJ322 SE CAMBIO FAJA NUEVA Y 12 POLINES DE CARGA 
08/02/2001 ACONOI. 1 1PA201 SE CAMBIO POLEA DEL MOTOR ACONDICIONADOR 1 
08102/2001 BOMBA V-25 1PP207 SE CAMBIO FAJAS Y SE HIZO LIMPIEZA Al MOTOR 
08/0212001 BANCO 9 1PB301 SE CAMBIARON 4 IMPULSORES Y 3 ESTABILIZADORES 
08/02/2001 FILTRO 6 1PF104 SE CAMBIO CORREA B-48 EN PALMEADOR DE FILTRO 6 
08/02/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO DE LONA PLACAS 11 Y 12 Y SE PUSO DOS PLACAS RECUPERADAS A LOS BORDES 
08/02/2001 ACONDI-PRE 1PA206 CAMBIO DE CORREAS 8-105, ACONDICIONADOR Fil TRO PRENSA 
08/02/2001 FAJA FP-2 1PJ334 SE CAMBIO POLIN DE RETORNO DE LA FAJA 2 DEL FILTRO PRENSA 
09/02/2001 FAJA 16 1PJ307 SE CAMBIO PILLOW BLOCK DE LA POLEA DE CABAEZA DEL TRIPER DE FAJA 16 
09/02/2001 FAJA 16 1PJ307 SE CAMBIO POLIN DE RETORNO FAJA 16 
09/02/2001 FAJA 16 1PJ307 SE PREPARO EJE POLIN DE FAJA 16 
09/02/2001 MOLINO R-3 1PRI 13 SE CAMBIO TUBO DE ALIMENTACION Y SE FORRO DICHO TUBO 
09/02/2001 BOMBA 13 1PP114 SE REPARO BOMBA 13, CAMBIO DE CILINDRO 
09/02/2001 BOMBA 14 1PP115 SE ALINEO CILINDRO Y SE CAMBIO EMPAQUETADURA DE GLAND 
09102/2001 RODMILL 1 1PR201 SE SOLDO 3 DIENTES DE LA CATALINA 
09/02/2001 ACONDIC. 1 1PA201 SE CAMBIO POLEA DEL MOTOR 
09/02/2001 BOMBA 87 1PP129 SE CAMBIO EMPAQUETADURA DE CAJA EN BOMBA 87 

09/02/2001 BOMBA 12 1PP I 16 SE CAMBIO EMPAQUETADURA DE GLAND EN LA BOMBA 12 

09/02/2001 FILTRO 2 1PF101 SE CAMBIO EJE Y 2 RODAMIENTOS. GUSANO SIN FIN EN FILTRO 2 

09/02/2001 FILTRO PRE IPF20 1 CAMBIO DE LONAS PLACAS 6, 7. 1 O V 13 EN FILTRO PRENSA 

09102/2001 FAJA 19 1 PJ:329 SE CAMBIO DE UNA CHAMACERA 2-7/16 POLEA DE COLA LADO DERECHO DE FAJA 19 

10/02/2001 MOLINO R-2 1PR112 SE CAMBIO FORRO TOTAL DEL CILINDRO DEL R-2.DE FABRICACION ESKEGA 

10/02/2001 BANCOS 1 1PB503 SE ARMO UNIDAD DR-500, PARA BANCOS 1 Y 2 DE PLOMO 

10102/2001 FILTRO 3 1PFl02 CAMBIO DE PAÑO Y LIMPIEZA GENERAL DE Fil TRO 3 

10/02/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO TUBERIA DE RETORNO EN FILTRO PRENSA 

1010212001 BOMBA 49 1PP224 SE PUSO CORREAS EN BOMBA 49 

10/0212001 FAJA 1 1PJ323 SE PUSO CORREAS Al REDUCTOR DE FAJA 1 

10102/2001 BOMBAS 1PP124 SE CAMBIO IMPULSOR DE LA BOMBA 5 

11/02/200 1 BOMBA B-58 1PP310 SE REPARO BOMBA B-58 DEL CIRCUITO DE CAL 

12/02/2001 CHANCADOR 1P0301 SE CAMBIO BOWL LINER Al REPUESTO CHANCADORA 3 

1210212001 BOMBA 13 1PP114 SE AUMENTO EMPAQUETADURA DE GLAND Y SE SOLDO TUBERIA DE SALIDA 

12i02/2001 NIDO 1 1PH303 SE CAMBIO TUBERIA DE DESCARGUE 

12/02/2001 Fil TRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONAS NUEVAS PLACAS 5.10, 1 3.14 

12102/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO PAÑOS EN LAS PLACAS 2 Y 5 DEL Fil TRO PRENSA 

12102,2001 FILTRO PRE 1PF20 1 SE CAMBIO PAÑO EN PLACA 12 DE Fil TRO PRENSA. 

1210212001 BOMBA 14 lPPl 15 SE CAMBIO CORREAS C-112 A LA BOMBA 14 

1210212001 BOMBA 62 1PP146 SE CAMBIO POLEA Al MOTOR DE LA BOMBA 62 

13/02/2001 FAJA 4 1PJ309 SE HIZO NUEVO EMPAME EN FAJA 4 

13102/2001 CHANCA. 3 1PQ301 SE PREPARO BOWL DE REPUESTO DE CHANCADORA 3 

13/02/2001 BOMBA 6 1PP125 SE CAMBIO DISCO-

13102/2001 BOMBAS 1PP127 SE CAMBIO DISCO E IMPULSOR EN BOMBA 8 

13/0212001 BOMBA 14 lPPl 15 SE CAMBIO FORRO LADO GLAND/COLOR VERDE).BOCINA Y EMPAQUETADURA DE GLAND 

13102/2001 HIDROCl-4 1PH304 SE CAMBIO CONO DEL HIDROCICLON 4 NIDO 1 

1310212001 BOMBA 45 1PP117 SE REPARO BOMBA 45 CAMBIANDO EMPAQUETADURA DE GLAND 

13/021200 1 BOMBA 46 1PP117 SE CAMBIO BOCAMASA DE MOTOR POR ESTAR ROTO 

1310212001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO LONA EN PLACA 6 DE FILTRO PRENSA 

14102/2001 BOMBA 76 1PP141 SE CAMBIO DE EJE DE CILINDRO EN BOMBA 76 

14102/2001 BOMBA 13 1PP11-I SE CAMBIO IMPULSOR DE MEDIO USO Y EMPAQUETADURA DE GLAND 

14/0212001 FAJA T3 1PJ303 SE CAMBIARON 10 POLINES Y 4 BASTIDORES A LA FAJA T3 

14,02/2001 FAJA 16 1PJ307 SE CAMBIO CUCHILLA Y GUARDILLAS A LA FAJA No 16 

14/0212001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO RODAJE Y SE SOLDO PLANCHA EN CEDl!,ZO 1 

1410212001 RODMILL 1 1PR201 SE CAMBIO CATALINA Y EJE PIÑON DE MEDIO USO Y DOS PERNOS DE LA BASE DE CHUMACERA 

14/02/2001 BOMBA 81 1PP108 SE AUMENTO EMPAQUETADURA DE GLAND 

14/0212001 BOMBA 70 1PP133 SE CAMBIO DE MARIPOSA Y 4 CORREAS C-120 EN BOMBA 70 

14/02/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE INSTALO TUBERIA DE AIRE PARA FILTRO PRENSA 

14/02/2001 FAJA C-1 1PJ304 SE PUSO DOS CHUMACERAS Y POLEA DE COLA 
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FECHA OPCION EQUIPO OBSERVACIONES 
14/0212001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO PAÑO 3 EN EL FILTRO DE PRENSA 
15/02/2001 FAJA T3 1PJ303 SE CAMBIO 2 BASTIDORES Y 6 POLINES DE IMPACTO EN FAJA T3 
15102/'2001 FAJA T1 1PJ301 SE CAMBIO 1 BASTIDOR Y 3 POLINES DE IMPACTO EN FAJA T1 
15/02/2001 BANCO 21 1PB406 SE ARMO UNIDAD DE DR-300 PARA BANCO 21, EJE NUEVO NO COINCIDE. SE RELLENO 
15/02/2001 FP-1 1PP307 CAMBIO COMPLETO DE BOMBA ASH 1 DE FILTRO PRENSA 
15102/2001 BOMBA V54 1PP226 SE CAMBIO 2 CORREAS A LA BOMBA VERTICAL 54 
15/02/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO PAÑO DE BASE EN FILTRO PRENSA 
15/0212001 CEDAZO 3 1PZ203 SE PUSO PLANCHA A LA SALIDA DEL CEDAZO 3 
15/0212001 FAJA C-1 1PJ304 SE CAMBIO CUCHILLA DE LIMPIEZA FAJA C-1 
15/02/2001 FAJA 15 1PJ306 SE CAMBIO CUCHILLA DE LIMPIEZA FAJA 15 
15/02/2001 CHANCADOR 1P0301 SE PREPARO BOWL LINER DE REPUESTO PARA CHANCADORA 3 
15/0212001 BOMBA 95 1PP119 SE CAMBIO EMPAQUETADURA Y SE Y SE ACOMODO PUENTE EN BOMBA 95 
16/0212001 CHANC TAJO 1PQ101 SE CAMBIO PLANCHAS DEL SHUT DE CHANCADORA DE TAJO 
16/02/2001 TRAYLOR 1 1PO201 SE CAMBIO EXCENTRICO DE CHANCADORA TRAYLLOR 1 
16/0212001 ROOMILL 3 1PR203 SE SOLDO CHURTE DE ALIMENTACION AL RODMILL 3 
16/0212001 BOMBA 5 1PP124 SE CAMBIO TUBERIA DE DESCARGA DEL CICLON 
16/02/2001 BOMBA 14 1PP115 SE CAMBIO FAJAS 
16/02/2001 GRUA 75TON 1PG107 SE CAMBIO CABLE(660 Pies lonaitud).6 hebras 19 hilos 
16/02/2001 BANCO WEN 1PB402 CAMBIO DE RODAMENTOS EN BANCO DE AGITACION WEMCO 
16/02/2001 BANCO 21 1PB406 SE RELLENO DISCO PARA EJE DE BANCO 21 
16/02/2001 FILTRO 1 1PF105 SE CAMBIO DE PAÑO EN FILTRO 1 
16/0212001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO DE LONAS NUEVAS PLACAS,3,5,8,9,10 Y 16 DEL FILTRO PRENSA 
16/02/2001 FILTRO 2 1PF101 SE CM\BIO TASA PARA t-lL I RO 2 (REPUESTO) 
16/021'2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE PUSO PLANCHA AL SHUT DEL CEDAZO 2 
17/02/2001 CHANCADOR 1PQ301 CAMBIO CHAQUETAS DEL SHUT DE CHANCADORA 3 
17/0212001 FAJA 11 1PJ305 SE CAMBIO PLATINA Y GUARDILLA DE FAJA 11 
17/021'2001 CHANCADOR 1PQ301 SE PREPARO Y SE PUSO PLATO DISTRIBUIDOR DE CHANCADORA 3 
17/02/2001 FAJA 4 1PJ309 SE CAMBIO 2 POLINES DE IMPACTO Y 4 DE CARGA EN FAJA 4 
17/02/2001 BOMBA 87 1PP129 SE CAMBIO CAJA/46-383-0131 EN BOMBA 87 
17/02/2001 TOLVA 2 1PT102 SE CAMBIO COMPUERTA EN TOLVA 2 
17/02/2001 BOMBA 86 1PP128 SE CAMBIO IMPULSOR/46-383-180\ 
17/02/2001 BOMBAS 1PP124 SE CAMBIO DISCO E IMPULSOR EN BOMBA 5 
17/02/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONA PLACA 6 DE FILTRO PRENSA 
17/02/2001 BOMBA FP-1 1PP307 SE DESARMO BOMBA ASH DE FILTRO PRENSA Y SE PREPARO REPUESTOS. 
18/02/2001 BANC021 1PB406 SE CAMBIO VALVULA DE 1·0 EN TUBERIA DE AGUA CERCA ALTURA BANCO 21 
19/0212001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CORTO MALLA DE CEDAZOS, NO PASABA CARGA 
19/02/2001 TRAYLLOR 1 1PQ201 SE FUNDIO EXCENTRICO, REPUESTO DE TRAYLLOR 1 
19/02/2001 BOMBA 13 1PP114 SE CAMBIO EMPAQUETADURA DE LA TUBERIA DE ALIMENTACION 
19/0212001 MOLINO 6 1PR108 SE CAMBIO MANGUERA DE ALIMENTACION 
19/02/2001 BOMBA 95 1PP119 SE REPARO TUBERIA DE ALIMENTACION 
19/02/2001 BOMBA 7 1PP126 SE CAMBIO CODO DE DESCARGA DEL CICLON 
19102/2001 FAJA 19 1PJ329 SE CAMBIO 3 POLINES DE RETORNO EN FAJA 19 
19/02/2001 BOMBA FP-2 I PP308 SE CAMBIO IMPULSOR Y DISTRIBUIDOR DE AGUA DE BOMBA ASH DE REPUESTO FILTRO PRENSA 
19/02/2001 FILTRO 2 1PF101 SE REPUSO CABEZAL DEL FILTRO 2, SE PREPARO NIPLE DE TUBO 1-1/2 Y MANGUERA DE AIRE 
20/02/2001 FAJA 16 1PJ307 SE CAMBIO PLANCHAS DEL SHlJT DEL TRIPER EN FAJA 16 
20/02/2001 CEDAZO 3 1PZ203 Se cambio motor de cedazo 3 

20/0212001 BOMBA 13 1PP114 SE SOLDO TUBERIA DE DESCARGA EN BOMBA 13 
20/02/2001 MOLINO 1 1PR103 SE SOLDO LA BRIDA DEL TRUNIOR LEYNER 
20/0212001 BANC021 1PB406 SE TERMINO DE ARMAR UNIDAD DE REPUESTO PARA BANCO 21 
20/02/2001 BOMBA 29 1PP102 SE ARMO CAJAS LADO GLAND Y LADO SUCCION /REPUESTO\ 
20/02/2001 BANCO ZN 1PB901 SE RECUPERO CILINDROS DE AGITADORES DE TACORA. PARA REPUESTOS DE BANCO ZN 

20/0212001 BOMBA 11-12 1PP116 SE RELLENO BOCAMASA DE POLEA PARA REPUESTO BOMBA 11 Y 12/NO HAY EN BODEGA GENERAL) 

20/02/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONA DE PLACA 12 EN FILTRO PRENSA 
20/02/2001 BOMBA 66 1PP131 SE CAMBIO CILINDRO E IMPULOSOR EN BOMBA 66 
20/02/2001 BOMBA FP-1 1PP307 SE SE CAMBIO FORRO.EJE REPUESTO SE RELLENO CON SOLDADURA/FALTA EJE1,EN BOMBA ASH 1 

20/02/2001 FILTRO 2 1PF101 SE PARCHO PAÑO EN FILTRO 2 
20/0212001 FILTRO 5 1PF103 SE PARCHO PAÑO EN FILTRO 5 
20/02/2001 CHANCADOR 1PQ301 SE CAMBIO 5 CORREAS E-360 EN CHANCADORA SYMONS 3 
21102,2001 FAJA 11 1PJ305 SE CAMBIO PLATINA INTERIOR Y GUARDILLA DE LA FAJA 11 

21/02/2001 CEDAZO 1 1PZ201 Se cambio correas en cedazo 1 

21/02/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CAMBIO CORREAS EN CEDAZO 3 
21/0212001 FAJA T2 1PJ302 SE CAMBIO 3 POLINES DE RETORNO EN FAJA T2 
21/02/2001 TRAYLLOR 1 1PQ201 SE ESTA HABILITANDO EXCENTRICA DE REPUESTO PARA TRAYLLOR 1 

21,02/2001 CHANCADOR 1PQ301 SE CONTINUA HABILITANDO BOWL DE REPUESTO EN CHANCADORA 3 

21/02/2001 BOMBA 94 lPPl 18 SE CAMBIO TUBERIA DE ALIMENTACION 

21/02/2001 BOMBA 9 1PP112 SE CAMBIO CILINDRO.BOCINA Y EMPAQUETADURA DE GLAND 

21/02/2001 MOLINO R-2 1PR112 SE REAJUSTO LOS PERNOS DEL CUERPO DE CHAQUETA 

21/02/2001 BANCO 18 1PB306 SE CAMBIO CILINDRO DE UNIDAD 8 EN BANCO 18 

21/02/2001 BOMBA 81 1PP108 SE REPARO GLAND Y PUENTE DE ENTRADA EN BOMBA 81 

21/0212001 FILTRO PRE 1PF201 REVISION GENERAL FILTRO PRENSA. CAMBIO LONAS 9 Y 15 

21/02/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CAMBIO CORREAS EN CEDAZO 3 

21/02/2001 FAJA Tl 1PJ301 SE t-!IZO NUEVO EMPATE EN LA FAJA Tl 

2110212001 BOMBA 69 1PP132 SE CAMBIO CILINDRO EN BOMBA 69 

22102,2001 CEDAZO 2 1PZ202 Se cambio olancha v rieles del shul del cedazo de aruesos 2 

22/02/2001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO PLANCHA DEL SHUT DEL CEDAZO 1 

22/02/2001 FAJA T-2 1PJ302 SE CAMBIO 3 POLINES DE RETORNO EN FAJA T-2 

2210212001 CHANC-TAJC 1PQ101 SE CAMBIO PLANCHAS Y PERNOS DEL SHUT CHANCADORA DE TAJO 

22102/2001 FAJA 4 1PJ309 SE CAMBIO 2 POLINES DE LA FAJA 4 (BASTIDOR 34\ 

22102/2001 RODMILL 3 1PR203 SE REAJUSTO SELLOS DE ALIMENTACION 

22/0212001 CICLON 1 1PH301 CILON 1 Y NIDO 1 SE CAMBIO TUBERIA DE DESCARGA 

2210212001 CICLON 2 1PH302 CICLON 2 NIDO 1 SE CAMBIO TUBERIA DE DESCARGA 

22102/2001 BOMBA 1 1PP120 SE CAMBIO CILINDRO EN BOMBA 1 

22/02/2001 BOMBA 95 1PP119 SE CM\BIO TUBERIA DE ALIMENTACION 
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FECHA OPCION EQUIPO OBSERVACIONES 
22/02/2001 BANCO 7 1PB405 UNIDAD 2 DE BANCO 7 SE SACO Y LUEGO SE CAMBIO RODAMIENTOS 
22/02/2001 FP-2 1PP308 SE CAMBIO CILINDRO.FORROS CAJA.IMPULSOR.BOCINA Y DISTRIBUIDOR DE AGUA, EN BOMBA ASH 
22/02/2001 BOMBA NASI- 1PP402 SE REVISO Y SE CAMBIO VALVULA DE 1· DE BOMBA NASH 2 
22/02/2001 FAJA 24 1PJ333 SE PUSO CADENA AL REDUCTOR DE LA FAJA 24 
23/02/2001 CHANCADOR 1PQ301 SE CAMBIO BOWL DE CHANCADORA SECUNDARIA No 3 
23/02/2001 RODMILL 1 1PR201 SE SOLDO BARRAS A LAS CHAQUETAS DE LA TAPA DE ALIMENTACION 
23/02/2001 BOMBA 7 1PP126 SE CAMBIO LA MALLA DEL CAJON DE LA BOMBA 7 
23/02/2001 BOMBA 27 1PP303 SE CAMBIO POLE/\ DE MOTOR, SE CAMBIO OTRO MOTOR 
23/02/2001 BANCO 20 1PB305 SE PUSO CORREA B-158 A LA UNIDAD 5 DEL BANCO 20 
23/02/2001 BOMBA 11-12 1PP116 SE DESARNO CAJA LADO GLAND DE BOMBA DE REPUESTO DE BOMBAS 11 Y 12 
23/02/2001 BANCO WEM 1PB402 SE REPARO CHISGUETES DEL CANAL DE ESPUMAS DEL BANCO WEMCO 
23102/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONAS PLACAS 6 Y 16 EN FILTRO PRENSA 
24/02/2001 FAJA T-3 1PJ303 SE CAMBIO POLIN DE CARGA EN FAJA T-3 
24/02/2001 FAJA C-1 1PJ304 SE CAMBIO POLIN DE RETORNO EN FAJA C-1 
24/02/2001 TRAYLLOR 1 1PR201 SE RELLENO EJE DE TRAYLLOR 1 Y SE AJUSTARON PERNOS DE LA BASE DE ANCLAJE 
24/02/2001 BANCO 1 1PB901 EN BANCO 1 UNIDAD 1 SE CAMBIO IMPULSOR.EN UNIDAD 2 SE CAMBIO 2 PIEZAS DE ESTABILIZADOR 
24/02/2001 BANCO 1 1PB901 EN LA UNIDAD 3 DEL BANCO 1. SE CAMBIO LA UNIDAD POR OTRO COMPLETO, TAMBIEN PLDE FONDO 
24/02/2001 FILTRO 2 1PF101 SE PARCHO PAÑO EN FILTRO 2 
24/02/2001 FILTRO 6 1PF104 SE PARCHO PAÑO EN FILTRO 6 
24/02/2001 BOMBA 67 1PP217 SE INSPECCIONO BOMBA 67 (DESTAPO CAJA PARA REVISAR) 
24/02/2001 FAJA 21 1PJ331 SE CAMBIO CUBO DE ACOPLAMIENTO DEL MOTOR DE LA FAJA 21 
24/02/2001 FILTRO 5 1PF103 SE CAMBIO EJE Y RODAMIENTOS (6309 Y 51313\AL FILTRO 5. SE SOLDO CATALINA (3 DIENTES) 
24/02/2001 BOMBA 87 1PP129 SE CAMBIO IMPULSOR Y DISCO EN BOMBA 87 
24/02/2001 BOMBA 4 1PP123 SE CAMBIO IMPULSOR A LA BOMBA 4 
24/02/2001 BOMBA 2 1PP121 SE CAMBIO DISCO DISCO A LA BOMBA 2 
24/02/2001 HIDROCl-1 1PH301 HIDROCICLON 1 NIDO 1, SE CAMBIO CONO INFERIOR 
25/02/2001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO MALLA EN CEDAZO 1 
25/02/2001 FILTRO 3 1PF102 SE PUSO ARTICULACION AL AGITADOR DEL BRASO DEL FILTRO 3 
24/02/2001 FILTRO 6 1PF104 CAMBIO DE CHUMACERA DE TORSION EN FILTRO 6 
24/02/2001 MOLINO R-2 1PR112 SE AJUSTO SELLO DE ENTRADA EN MOLINO R-2 
26/02/2001 BOMBA 61 1PP145 SE CAMBIO VALVULA NUEVA EN TUBERIA DE BOMBA 61 
26/02/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO JEBE CORTINA CHUT CEDAZO 2 
26/02/2001 FAJA 15 1PJ306 SE CAMBIO PLANCHAS DE LA PORTAGUARDILLA EN FAJA 15 
26/02/2001 VEN-4 1PL204 SE CAMBIO PLANCHA DE LA VENTANA 4 
26/02/2001 BOMBA 7 1PP126 SE CAMBIO DISCO Y CAJA EN BOMBA 7 
26/02/2001 BOMBAS 1PP127 CAMBIO PLANCHA EN UNO DE LOS LADOS DEL CAJON DE ALIMENTACION DE BOMBA 8 
26/02/2001 MOLINO 8 1PR110 SE CAMBIO TROMMEL AL MOLINO 8 
26/02/2001 MOLINO R-1 1PR114 SE DESTAPO R-1 PARA INSPECCIONAR.SE COLOCO ANILLO DE JEBE EN LA SALIDA 
26/02/2001 MOLINO 8 1PR110 SE DESTAPO PARA INSPECCIPONAR FORRO EN MOLINO 8, SE AJUSTO SELLOS Y GLAAND PARA 
26/02/2001 BOMBA 28 IPP304 SE DESARMO BOMBA 28, SE CAMBIO FORRO(ROJO) Y DISCO LATERAL DE CAJA LADO SUCCION(VERDE) 
26/02/2001 BANCO 2 1PB902 BANCO 2 UNIDAD 3, SE CAMBIO IMPULSOR(ROJO). ESTABILIZADOR (JUEGO COMPLETO-AZUL) 
26/0212001 FILTRO 1 1PF105 PARCHO PAÑO EN FILTRO 1 
26/02/2001 FILTRO 2 IPFI0I SE PARCHO PAÑO EN FILTRO 2 
27/02/2001 FAJA 11 1PJ305 SE PREPARO PLANCHAS DE JEBE PARA SHUT PORTAGUARDILLAS EN FAJA 11 
27/02/2001 FAJA 11 1PJ305 SE CAMBIO CUCHILLA EN FAJA 11 
27/02/2001 TOLVA FINO� IPT10I SE CAMBIO UNA PLANCHA EN LA TOLVA DE FINOS 
27/02/2001 BOMBA 61 1PP145 SE CAMBIO BASE DE MOTOR EN BOMBA 61 
27/02/2001 BOMBAS 1PPl25 SE CAMBIO IMPULSOR Y CORREAS EN BOMBA 6 
27/02/2001 BOMBA 16 1PP302 SE CAMBIO BRIDA DE SUCCION EN BOMBA 16 
27/02/2001 BOMBA 3 1PP122 SE CAMBIO FORRO AL CONO DEL CICLON #2 DE LA BOMBA 3 
27/02/2001 BANCO 5 1PB403 SE INSPECCIONO BANCO 5, SE SOLDO ALETAS QUE FAL TASAN EN LAS 4 UNIDADES 
27/02/2001 BANCO 1 1PB901 SE DESARMO UNIDAD 3 DEL BANCO 1 Y SE CAMBIO ANILLO 
27/02/1901 FILTRO 1 IPF105 SE PARCHO PAÑO EN FILTRO 1 
27/02/2001 FILTRO 2 1PFI01 SE PARCHO PAÑO EN FILTRO 2 
27/0212001 BOMBA 70 1PP133 SE REVISO Y SE CM1BIO TAPA DEL CILINDRO CORTO DE LA BOMBA 70 
27/02/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO PERNOS DE ANCLAJE DE LA BOMBA 
27/02/2001 BOMBA 30 1PP102 SE DESARMO BOMBA 30, POR ROMPERSE EJE. 
28/02/2001 BOMBA 11 1PP1I6 SE CAMBIO CORREAS A LA BOMBA 11 
28/02/2001 FAJA 27 1PJ335 SE PUSO LEYNA AL SPROCKET DEL REDUCTOR EN FAJA 27(SE NECESITA CAMBIAR REDUCTOR Y SPROCKE. 
28/0212001 CICLON 2 1PH302 SE CAMBIO CONO DE DESCARGA EN CICLON 2 NIDO 1 
28/02/2001 MOLINO R-1 1PR114 SE CAMBIO TROMMEL EN MOLINO R-1 
28/02/2001 BOMBA 7 1PP126 SE CAMBIO MALLA DEL CAJON EN BOMBA 7 
28/02/2001 BOMBAS 1PP127 SE CAMBIO BORDEX DEL CICLON Y TUBERIA DE ALIMENTACION 
28/02/2001 RODMILL 2 1PR202 SE PREPARO EMPAQUETADURAS PARA EL ENCHAQUETADO DEL RODMILL 2 
28/02/2001 MOLINO R-1 1PR114 SE CORTO PLANCHAS PERFORADAS. PARA CEDAZO TROMELL DE REPUESTO PARA MOLINO R-1 
2810212001 ACOND 1 1PA201 SE CAMBIO FAJAS AL ACONDICIONADOR 1 
28102/2001 ACOND 2 1PA202 SE CAMBIO FAJAS Al ACONDICIONADOR 2 
28,02/2001 BOMBA 14 1PP115 SE AUMENTO EMPAQUETADURA DE GLAND 
28102/2001 FILTRO 1 1PF105 SE PARCHO PAÑO EN FILTRO 1 Y SE ENROLLO AL.M,1BRE A LOS CARRETES DE REPUESTO 
28/02/2001 FILTRO 2 1PFI01 SE PARCHO PAÑO, SE PUSO PERNOS AL ACOPL.M,1IENTO GUSANO SIN FIN EN FILTRO 2 
28,0212001 FAJA FP-2 1PJ334 SE CAMBIO CORREAS B-68 EN FAJA 2 DE FILTRO PRENSA 
28102 2001 BANCO 4 1PB506 SE 1�.SPECCIONO UNIDADES BANCO 4, SE CMIBIO PIEZA DE ESTABILIZADOR EN UNIDAD 1 
28102/2001 BANCO 19 1PB303 SE COLOCO POLEA AL MOTOR DEL BANCO 19 UNIDAD 2 
28/02/2001 FAJA 11 1PJ305 SE CAMBIO JEBES Y CHAQUETAS DEL SHUT PORTAGUARDILLA FAJA 11 
28,02,2001 FAJA 11 1PJ305 SE CAMBIO CUCHILLA EN FAJA 11 
28/02/2001 FAJA C-1 1PJ304 SE CAMBIO POLIN DE CARGA PARA FAJA C-1 (BASTIDOR 52) 
28/0212001 FAJA6 1PJ311 SE CAMBIO 2 POLINES DE CARGA EN FAJA 6 
01/03/2001 FAJA 4 1PJ309 SE CAMBIO 7 POLINES DE CARGA Y 1 BASTIDOR EN FAJA 4 
01,0312001 FAJAS 1PJ313 SE CAMBIO UN POLIN DE CARGA EN FAJA 8 
01/03/2001 FAJA 2 1PJ308 SE CM1BIO 2 POLINES DE CARGA EN FAJA 2 
01/03/2001 RODMILL 2 1PR202 LA TAPA DE DESCARGA SE FORRO CON CAUCHO Y SE CAMBIO CHAQUETAS-MEPSA (15 HRDE PARADA) 

01/03/2001 BANCO 6 1PB404 SE PARO PARA INSPECCION. UNIDAD 1 SE CAMBIO IMPULSOR 
01,03/2001 BANCO 6 1PB404 UNIDAD 2 Y 3 SE CAMBIO ESTABILIZADOR 
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01/03/2001 FILTRO 6 1PF104 SE COLOCO PIN DEL BRAZO AGITADOR FILTRO 6 
01/03/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONAS EN PLACAS 3.7, 10 Y 16<REV1SION Y LIMPIEZA GENERAL) 
01/03/2001 BOMBA FP-1 1PP307 CAMBIO DE BOMBA COMPLETO (IMPULSOR,RODAMIENTO,ETC) 
01/03/2001 FAJA T-1 1PJ301 SE HIZO NUEVO EMPATE EN FAJA T-1 
01/03/2001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO PERNOS DE CHAPA EN CEDAZO 1 
02/03/2001 Filtro 2 1PF101 Se cuso chaveta al eie del aaitador del filtro orensa 
02/03/2001 RODMILL 2 1PR202 Se limpio chumacera de salida v se rP-Ou/o aceite 
02/03/2001 BOMBA V-74 1PP221 SE CAMBIO 2 CORREAS B-56 EN BOMBA VERTICAL V-74 
02/03/2001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO MALLA EN CEDAZO 1 
02/03/2001 FAJAS 1PJ311 SE CAMBIO PLATINA Y GUARDILLA DE LA FAJA 6 
02/03/2001 MOLINO 7 1PR109 SE SOLDO CAJON DE ALIMENTACION 
02/03/2001 BOMBAS 1PP127 SE CAMBIO CODO DE DESCARGA DEL CICLON DE BOMBA 8 
02/03/2001 CICLON 2 1PH302 SE CAMBIO CONO DEL CICLON EN NIDO 1 
02/03/2001 BOMBA 95 1PP119 SE REPARO TUBERIA DE ALIMENTACION 
02/03/2001 MOLINO 6 1PR108 SE INSPECCIONO FORROS 
02/03/2001 BOMBA 11 1PP116 SE CAMBIO PERNOS TEMPLADORES DEL MOTOR DE BOMBA 11 
02/03/2001 BOMBA 12 1PP116 SE REGULO CILINDRO Y SE AUMENTO EMP. DE GLAND EN BOMBA 12 
03/03/2001 FAJA C-1 1PJ304 SE CAMBIO POLIN DE CARGA EN FAJA C-1 
03/03/2001 FAJAS 1PJ311 SE CAMBIO 1 POLIN DE CARGA EN FAJA 6 
03/03/2001 BOMBA 1 1PP120 SE CAMBIO IMPULSOR EN BOMBA 1 
03/03/2001 BOMBAS 1PP124 SE CAMBIO CAJA EN BOMBA 5 
03/03/2001 BOMBAS 1PP125 SE CAMBIO EMPAQUETADURAS DE CAJA EN BOMBA 6 
03/03/2001 BOMBA 86 1PP128 SE CAMBIO DISCO EN BOMBA 86 
03/03/2001 FILTRO 1 1PF105 SE PARCHO PANO FILTRO 1 
03/03/2001 FP-1 1PP307 SE ARMO BOMBA ASH DE REPUESTO DE FILTRO PRENSA 
04/03/2001 BOMBA 14 1PP115 SE CAMBIO 6 ESPARRAGOS 7/8"XS" DEL MARCO Y SE SOLDO 
04/03/2001 BOMBA 14 "!PP115 SE CAMBIO IMPULSORCREYMOSA), BOCINAíMSM) Y DISTRIBUIDOR DE AGUA 
04/03/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO PAÑO EN PLACA 15 FILTRO PRENSA 
05/03/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE SACO PERNOS DE LA BRIDA DE LA VALVULA AUTOMATICA DE FILTRO PRENSA 
05/03/2001 CEDAZO TAJ 1PZ501 SE CAMBIO CORREAS AL CEDAZO DE LA CHANCADORA 
05/03/2001 VENTANA 4 1PL204 SE CAMBIO 2 RODAJES/22318), RETENES, BOCINAS Y CAJA DE ALOJAMIENTO DE COJINETES 
05/03/2001 BOMBA 94 1PP118 SE CAMBIO CILINDRO.BOCINA,IMPULSOR.DISTRIBUIDOR Y FORRO LADO GLAND 
05/03/2001 BOMBA 61 tPP145 SE REAJUSTO BASE DEL MOTOR 
05/03/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE REVISO TODAS LAS LONAS.CAMBIO LONA LONA PLACA 14 
05/03/2001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO FORRO DE JEBE AL TANQUE SOPLADO DE FILTRO PRENSA 
05/03/2001 BOMBA ASH 1PP307 CAMBIO COMPLETO DE LA BOMBA ASH 1 
06/03/2001 CEDAZO LEÑ 1PZ204 SE CAMBIO 2 CORREAS C-86 AL CEDAZO DE LEÑA 
06/03/2001 BOMBA 51 1PP110 SE EMPEZO A DESARMAR LA BOMBA 51 
06/03/2001 BOMBA 51 1PP110 SE CAMBIO CILINDROíSE TRANCO RODAMIENTO), BOCINA Y DISTRIBUIDOR.EL IMPULSOR CONTINUA 
06/03/2001 BOMBA 81 1PP108 SE CAMBIO CAJA LADO GLAND, IMPULSORIREYMOSA),SE SOLDO BRIDA DE SALIDA 
06/03/2001 BOMBA V-25 1PP207 SE CAMBIO IMPULSOR 
06/03/2001 BOMBA 4 1PP123 SE CAMBIO CONO DEL CICLON 
06/03/2001 HIDROCl-4 1PH304 NIDO 1 CICLON 4 SE CAMBIO OVER FLOW 
06/03/2001 CHANCADOR 1PQ301 SE EMPEZO A DESARMAR EL BOWL REPUESTO DE CHANCADORA 3 
06103/2001 FILTRO PRE 1PF201 REVISION TOTAL Y CAMBIO DE LONA PLACA 15 
07/03/2001 CEDAZO 2 IPZ202 SE CAMBIO UNA MALLA DEL CEDAZO 2 SECTOR 1 
07/03/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CAMBIO 1 MALLA EN CEDAZO 3 SECTOR 1 
07/03/2001 FAJA T1 1PJ301 SE CAMBIO PERNOS Y 1 POLIN EN FAJA T1 
07/03/2001 ALIMEN-MINA 1PL104 SE COLOCO CHUMACERA DEL LADO DE LA CATALINA EN ALIMENTADOR DE MINA 3 
07/03/2001 RODMILL 1 1PR201 SE CAMBIO 4 PERNOS DE ANCLAJE LADO ALIMENTACION EN RODMILL 1 
07/0312001 BOMBA 94 1PP118 SE ARMO CAJA DE BOMBA 14X12 DE REPUESTO 
07/03/2001 BANCO 5 1PB403 SE CAMBIO TUBERIA DE DESCARGA POR ESTAR DETERIORADO 
07/0312001 BOMBA 12 1PP116 SE CAMBIO EMPAQUETADURA DE GLAND, SE QUEMO. ESTABA DEJANDO PASAR CARGA POR EL GLAND 
07103/2001 FILTRO PRE 1PF201 REVlSION GENERAL TODAS LAS LONAS, CAMBIO LONA EN PLACA 13 DE FILTRO PRENSA 
0710312001 BOMBA FP-1 1PP307 SE CAMBIO EL CILINDRO DE BOMBA ASH 1 EN FILTRO PRENSA 
0810312001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CA/IIIBIO MALLA EN CEDAZO 3 SECTOR 2(5/8 X 1-1/2) 
08/03/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO DOS MALLAS DEL CEDAZO 2 <ESPECIALES DE PRUEBA) 
08103/2001 CHANCADOR 1PQ301 SE CONTINUA DESARMANDO BOWL-REPUESTO EN CHANCADORA 3 
08103/2001 CHANCADOR 1PQ201 SE ESTA HABILITANDO EXCENTRICA-REPUESTO CHANCADORA 1 

08103/2001 FAJA 11 1PJ305 SE PREPARO PLANCHA PARA EL SHUT DE FAJA 11 
08103/2001 FAJA 1 1 PJ323 SE PREPARO FAJA DE REPUESTO PARA EL CAMBIO DE LA FAJA 1 

08103/2001 BANCO 2 1PB902 SE PARO BANCO 2 DE PLOMO PARA SOLDAR HUECO EN EL CAJON DEDESCARGA 

0810312001 FILTRO 1 1PF105 PARCHO PAÑO EN FILTRO 
0810312001 FILTRO 2 1PF101 PARCHO PAÑO EN FILTRO 2 
08103/2001 BOMBA ASH 1PP307 RELLENO CON SOLDAURA PARA CILINDRO ASH. REPUESTO 

08/03/2001 BOMBA 87 1PP129 SE CAMBIO 4 FAJAS C-112 EN BOMBA 87 

0910312001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO MALLA SEGUNDO TRAN1O CEDAZO 2 

09/03/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONA A LA PLACA 15 DEL FILTRO PRENSA 

0910312001 BOMBA 58-CI 1PP228 SE CAMBIO CILINDRO EN BOMBA 58-CAL 

09/03/2000 FAJA 5 1PJ310 SE CAMBIO CUCHILLA DE LA FAJA 5 

09/03/2001 TOLVA MINA 1PL104 SE DESCARGO LA TOLVA DE MINA 3 Y SE ENCONTRO QUE LA ORUGA ESTA DOBLADO Y RAJADO 

09/03/2001 CHANCADOR 1PQ201 SE DEJO HABILITADO EXCENTRICA DE REPUETO PARA CHANCADORA 1 

09103/2001 RODMILL 2 1PR202 SE CAMBIO l'vlALLA DE DESCARGA DEL CANAL 

09/0312001 RODMILL 1 1PR201 SE SOLDO BARRAS AL CICLON DE CHAQUETAS 

0910312001 RODMILL 3 1PR203 SE SOLDO BARRAS A LA UNION DE LAS CHAQUETAS 

09/0312001 FAJA 1 1PJ323 SE CAMBIO FAJA NUEVA. 112 PIES Y 6 PULGADAS 

09/03/2001 BOMBA 81 1PP108 CAMBIO DE UN TRAMO DE TUBERIA DE ALIMENTACION A LA BOMBA 81 

09/0312001 BANCO 17 1PB304 SE CAMBIO IMPULSOR UNIDAD 2 DEL BANCO 17 

09/03/2001 BANCO 19 1PB303 SE CAMBIO 4 CORREAS B-158,UNIDAD 6 DEL BANCO 19 

09/03/2001 BOMBA 70 1PP133 CAMBIO DE CILINDRO Y UN PERNO DE CAJA DE LA BOMBA 70 

0910312001 FILTRO 1 1PF105 SE PARCHO PAÑO EN FILTRO 1 

09/0312001 FILTRO 6 1PF104 SE PARCHO PAÑO EN FILTRO 6 

0910312001 FAJA 19 VVY 1PJ329 CAMBIO 5 POLINES DE CARGA EN FAJA XXXX 
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FECHA OPCION EQUIPO OBSERVACIONES 
10/03/2001 BOMBA 6 1PP125 SE CAMBIO DISCO A LA BOMBA 6 
10103/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO 2 PAÑOS 7 Y 9 AL FILTRO PRENSA 
10/0312001 FAJA T-3 1PJ303 SE CAMBIO 2 BASTIDORES Y 8 POLINES DE IMPACTO 
10/0312001 FAJA T1 1PJ301 SE CAMBIO TRES POLINES DE CARGA EN FAJA T-1 
10/03/2001 BOMBAS 1PP124 SE CAMBIO IMPULSOR EN BOMBA 5 
1010312001 BOMBA 2 1PP121 SE CAMBIO IMPULSOR EN BOMBA 2 
10/0312001 FILTRO 1 1PF105 SE CIW1BIO PAÑO AL FILTRO 1 
11/03/2001 BOMBA 26 1PP208 SE PUSO POLEA A LA BOMBA 26 

·-

1110312001 FAJA 21 1PJ331 SE PUSO CHAVETA AL SPROOUET. AL REDUCTOR DE LA BOMBA 21 
12/03/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE SACO LA MALLA DEL SEGUNDO TRAMO DEL CEDAZO 3 
12/0312001 CEDAZOLEÑ 1PZ204 SE SACO PLANCHA DEL CEDAZO DE LEÑA 
12/03/2001 FAJA 2 1PJ308 SE HIZO NUEVO EMPALME EN FAJA 2 
12/03/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO 2 MALLAS DEL CEDAZO 2 EN EL SECTOR 2 Y 4 
12/03/2001 CHANCADOR 1PQ201 SE ESTA PREPARANDO EXCENTRICA PARA REPUESTO DE CHANCADORA 1 
12/0312001 BANCO 7 1PB405 SE CAMBIO RODAMIENTOS AL CILINDRO DE LA UNIDAD 2 DEL BANCO 7 
12/0312001 FAJA 21 1PJ331 SE CAMBIO DE MOTOR Y REDUCTOR DE LA FAJA 21 
12/03/2001 FP-2 1PJ334 SE CAMBIO CORREAS B-66, EN FAJA 2 DE FILTRO PRENSA 
12/0312001 FAJA 21 1PJ331 SE DESARMO REDUCTOR DE LA FAJA 21 
13/03/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CAMBIO 2 MALLAS DEL CEDAZO 3 SECTOR 3 Y 4 
1310312001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CAMBIO 2 CORREAS C-85 DEL CEDAZO 3 
13/0312001 CHANCADOR 1PQ202 SE CAMBIO EL EXCENTRICO DE LA CHANCADORA 2 
1310312001 FAJA T-1 1PJ301 SE CAMBIO 2 POLINES DE CARGA EN FAJA T-1 
13/03/2001 MOLINO 1 1PR103 SE RECUPERO TAPA DE ALIMENTACION 
13/0312001 BOMBA 1 1PP120 SE CAMBIO TAPA DE CILINDRO Y DISCO 
13/03/1901 BOMBA SO 1PP110 SE REPARO EL PUENTE DE LA BOMBA 50, HABIA PEQUEÑA FUGA DE CARGA 
1310311901 BOMBA 30 1PP102 SE ROMPIO EL EJE DE CILINDRO DE LA BOMBA 30 
13/03/2001 FILTRO 2 1PF101 SE PARCHO PAÑO EN FILTRO 2 
13/03/2001 FILTRO 6 1PF104 SE PARCHO PAÑO EN FILTRO 6 
13103/2001 FAJA 20 1PJ330 SE SOLDO EJE POLEA Y SE CAMBIO PILLOW BLOCK A LA POLEA DE COLA EN FAJA 20 
13/0312001 CEDAZO 3 1 PZ203 SE PUSO MALLA AGRANDANDO HUECOS AL CEDAZO 3 
14/03/2001 BOMBA 14 1PP115 SE CAMBIO IMPULSOR EN BOMBA 14 
14/03/2001 CEDAZO 1 1PZ201 SE RALLO MALLAS PARA CEDAZO 1 
14/0312001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO EL CEDAZO.TODA LA UNIDAD. MALLAS REPARADAS 
14103/2001 MOLINO 7 1PR109 SE CAMBIO CAJON DE ALIMENTACION EN MOLINO 7 
1410312001 BOMBA 94 1PP118 SE CAMBIO BRIDA DE ALIMENTACION EN BOMBA 94 
14/03/1901 MOLINO CAL 1PR102 SE REPARO CEDAZO TROMELL Y SE MODIFICO EL CAJON DE DESCARGA 
14/03/2001 FILTRO 5 1PF103 SE SOLDO TUBOS INTERIORES DE FILTRO 5 
14/03/2001 FILTRO PRE 1PF201 REVISION GENERAL DE PLACAS DE FILTRO PRENSA. SE CAMBIO LONAS 11 Y 13 
14/03/2001 BOMBA FP-1 IPP307 SE CAMBIO EMPAQUETADURA DE GLAND BOMBA ASH 1 DE FILTRO PRENSA 
1510312001 BOMBA 49 1PP224 SE CAMBIO IMPULSOR, EL ANTERIOR ESTUVO BIEN GASTADO 
15/0312001 BANCO 20 1PB305 SE COMPLETO CORREAS A LA UNIDAD 2 DEL BANCO 20,SOLO UNA FAJA ESTABA OPERANDO 
1510312001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO 3 MALLAS PARA CEDAZO DE REPUESTO 
15103/2001 ACOND.10 1PA304 SE CAMBIO CORREAS EN ACONDICIONADOR 10 
15/0312001 BOMBA 95 1PP119 SE CAMBIO TUBERIA DE ALIMENTACION 
15/03/2001 FILTRO 6 1PF104 SE CAMBIO MOTEREDUCTOR AL TAMBOR DEL FILTRO 6 
15/03/2001 FILTRO 6 1PF104 SE PARCHO PAÑO EN FILTRO 6 
15/03/2001 FILTRO PRE I PF201 SE CAMBIO LONAS(RECUPERASAS CON SOLDIMI)() A LAS PLACAS 10 Y 13 DE FILTRO PRENSA 

15103/2001 FILTRO 5 1PF103 ARREGLO BASE DE MOTOR Y CAMBIO CORREAS B-48 AL PALMEDADOR DE FILTRO 5 
15/03/2001 FAJA 2 1PJ308 SE PUSO 1 PERNO DE 1X3 AL REDUCTOR DE FAJA 2 <TIENE VIBRACIONl 
16/03/2001 CEDAZO 1 1PZ201 SE CAMBIO MALLA DE 1-1/2 X 1 AL CEDAZO 1 
16103/2001 FAJA 15 1PJ306 SE CAMBIO POLIN RETORNO EN FAJA 15 
1610312001 CEDAZO LEÑ 1PZ204 SE CAMBIO CHAQUETAS DEL SHUT CEDAZO LEÑA 

16/0312001 FAJA 2 1PJ308 SE CAMBIO 2 CAJAS DE GRAMPAS/50 SET) POR CORTE LONGITUDINAL LARGO EN FAJA 2 

16/03/2001 CHANCADOR 1PQ201 SE CAMBIO PLANCHAS Y CHAQUETAS DEL SHUT DEL GRISSL Y 1 

16/03/2001 FAJA T1 1PJ301 SE HIZO NUEVO EMPALME EN FAJA T1 

16/03/2001 RODMILL 1 1PR201 SE CAMBIO PERNO DE LA BASE DE EJE PIÑON Y SE SOLDO BARRAS A LA UNION DE LAS CHAQUETAS 

16/0J/2001 RODMILL 3 1PR203 SE ESTA SOLDANDO BARRAS A LA UNION DE CHAQUETAS 

16/03/2001 BOMBA 10 1PP113 SE CAMBIO EMPAQUETADURA DE GLAND 

16/03/2001 ACONDIC 1 1PA201 SE DESARMO EL ARBOL PARA HACER UNA INSPECCION TOTAL 

16/03/2001 BOMBA 2 1PP121 SE CAMBIO DISCO 

16103/2001 MOLINO 7 1PR109 SE REALIZO ALINEAMIENTO DEL SISTEMA DE TRASMISION 

16/03/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO 5 LONAS USADAS. PLACAS 3.5.8,9 Y 15 DEL FILTRO PRENSA 

16/0312001 FAJA 21 1PJ331 SE CAMBIO DE REDUCTOR Y MOTOR A LA FAJA 21 

16/03/2001 BOMBA 10 1PP113 SE AUMENTO EMPAQUETADURA AL GLAND DE LA BOMBA 10 

17/03/2001 BOMBA 48 1PP223 SE CAMBIO RODAMIENTO PARTE INFERIOR SKF/22222),IMPULSOR<REYMOSAl 

17/0312001 BOMBA 11 1PP116 SE CAMBIO PERNO TEMPLADOR QUE ESTABA ROTO 

17103/2001 FAJA 19 1PJ329 SE CAMBIO POLIN DE RETORNO EN LA FAJA 19 

17/03/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONA EN PLACA 16 DE FILTRO PRENSA 

17,0312001 FILTRO 5 1PF103 SE PUSO CORTINA DE FAJA PREPARADA AL SHUT DE FILTRO 5 

1810312001 FAJA 21 1PJ331 SE CAMBIO SPROCRET USADO A LA POLEA DE CABEZA DE LA FAJA 21 

19/03/2001 BOMBA FP-1 1 PJ332 SE CAMBIO 3 CORREAS C-60 A LA BOMBA 1 DEL FILTRO PRENSA 

19/0312001 TRAYLLOR 1 1PQ201 SE SOLD0(3 KG INOXl CHAQUETAS DE TAZA DE TRAYLLOR 1 

19/03/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO RETEN Y EMPAQUETADURA AL HUSSEN DEL CEDAZO 2 

19/0312001 BOMBA 94 1PP118 SE CAMBIO 2 RODAMIENTOS NUEVOS/223241.FORRO LADO GLAND.FORRO LADO SUCCION (de medio usol 

19/03/2001 RODMILL 1 1PR201 Se cambio 73 qal ace11e enaranol EP-150,se rea1usto eie piñon, se naro lh 10' 

1910312001 ACOND 11 1PA305 SE CAMBIO CORREAS 

19/03/2001 BOMBA 82 1PP108 Se cambio c1llndro oor molerse rodam1en10. se ouso bocina nueva v faias nuevas 

19/03/2001 BOMBA 31 1PP305 SE CAMBIO CORREAS EN BOMBA 31 

19/03/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONA A LA COLA DE FILTRO PRENSA 

20/03/2001 FAJA 4 1PJ309 SE CAMBIO 6 POLINES DE IMPACTO EN FAJA 6 

20/0312001 FAJA 1 1PJ326 SE CAMBIO 2 POLINES DE CARGA EN FAJA 1 

20/0312001 FILTRO PRE 1PF202 SE COLOCO 2 FAJAS NUEVAS DE 50 PIES CADA UNO 

20/0312001 RO_D!l,llLL 2 1PR202 SE CA/v1BIO 8 PLANCHAS AL CONO DE ALIMENTACION. SELLO DE ALIMENTACION Y PERNOS 
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FECHA OPCION EQUIPO OBSERVACIONES 
2010312001 BANCO 1 1PB901 SE CAMBIO VALBULA DE 2· Y SUS NIPLES NALVULA ANTERIOR ESTUVO DETERIORADA) 
20103/2001 AGITAIR ZN 1PB306 SE HABILITO CILINDRO DE AGITADORES DE ZN CON RODAMIENTOS NUEVOS, PARA REPUESTO 
2010312001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO 3 LONAS EN PLACAS 4,14 Y 15 EN FILTRO PRENSA 
20103/2001 FAJA 19 1PJ329 SE CAMBIO 1 POLIN DE CARGA EN FAJA 19 
2010312001 FAJA 21 1PJ331 SE CAMBIO 1 POLIN DE CARGA EN FAJA 21 
2110312001 FAJA 2 1PJ308 SE CAMBIO 1 POLIN DE CARGA, EN BASTIDOR 36 
21/03/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CAMBIO 2 RODAMIENTOS/22322) 
21/03/2001 FAJA T3 1PJ303 SE CAMBIO 10 PIES CADENA DE PASO 2 
21/0312001 TRAYLLOR 1 1PQ201 SE ESTA SOLDANDO EXCENTRICA DE REPUESTO TRAYLLOR 1 
21/03/2001 BOMBA SO 1PP110 SE PARO PARA REPARAR FUGA DE CARGA, SE SOLDO PERNOS Y SE RRECORRIO ROSCA 
21103/2001 BOM.PLOMO 1PP210 SE CAMB1O DISCO.CAJA E IMPULSOR 
2110312001 BANCO 2 1PB504 SE CAMBIO BOCAMAZA DE LA UNIDAD DR-500 DEL BANCO 2, SE PREPARO UNO NUEVO EN TORNO 
2110312001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONA EN PLACA 16/COLAl 
21/0312001 FILTRO 6 1PF104 SE ARREGLO TAPA EJE GUSANO SIN FIN EN FILTRO 6 
21/03/2001 FILTRO 6 1PFI04 SE ARMO MOTOREDUCTOR REPUESTO TAMBOR DEL FILTRO 6 
21/03/2001 FAJA 19 1PJ329 SE PREPARO CUCHILLA RASPADOR POLEA DE COLA EN FAJA 19 
22/0312001 FAJA 2 1 PJ308 SE VULCANIZO FAJA 2 
22/03/2001 FAJA C-1 1PJ304 SE CAMBIO 2 POLINES DE CARGA Y 1 BASTIDOR 
22/0312001 VENTANA 2 1PL202 SE CAMBIO 3 CORREAS DE TRASMISION C-105 
22/0312001 CHANCADOR 1PQ301 SE CAMBIO 4 PLANCHAS DE TUERCA DE 3/8"X2-1I2" DE LA CHANCADORA DE REPUESTO 
22/0312001 BOMBA 87 1PP129 SE CAMBIO CILINDRO ARMADO NUEVO WIFLEY 5CB 
2210312001 BOMBA 94 1PP118 SE CAMBIO CORREAS 
22/0312001 ROOMILL 1 1PR201 SE PREPARO SELLOS DE ALIMENTACION n¡: REPUESTO DE ROOMILL-1 
22/0312001 RODMILL 2 1PR202 SE PREPARO SELLOS DE ALIMENTACION DE REPUESTO PARA EL RODMILL 2 
22/03/2001 ACONO. 9 1PA303 SE CAMBIO CORREAS 
22/0312001 BANCO 2 1PB902 SE COLOCO UNIDAD 2 EN BANCO 2 CON BOCAMASA TORNEADA 
22/0312001 BOMBA 11 1PP116 SE DESARMO BOMBA 11, PARA CAMBIAR OTRO CILINDRO POR TENER JUEGO EN RODAMIENTO, 
22/0312001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO LONAS USADAS PLACAS 2,3,5 Y 13 
2210312001 FILTRO 6 1PF104 SE CAMBIO LA "S", BRAZOS Y PIN NUEVOS DEL AGITADOR DE FILTRO 6 
22/0312001 FILTRO 6 1PF104 SE CAMBIO MOTOREDUCTOR AL FILTRO 6 
22/03/2001 BOMBA 11 1PP116 SE CAMBIO LA TAPA Y TOPE DEL CILINDRO DE LA BOMBA 11 
23103/2001 FAJA 16 1PJ307 SE CAMBIO 4 POLINES (2 N°100 Y 2 Nº18) Y UN BASTIDOR 
2310312001 FAJA T-2 1PJ302 SE CAMBIO POLIN DE CARGA 
23103/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO MALLA EN EL 2º TRAMO 
23103/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONA DE COLA /PLACA 16\, EN FILTRO PRENSA 
23/03/2001 BOMBA FP-1 1PP307 Cambio comoleto de bomba ash Nº 1 de filtro orensa 
23103/2001 FAJA D 1PJ318 SE CAMBIO REDUCTOR Y TEMPLADOR A LA FAJA D 
24/03/2001 FAJA T-3 1PJ303 SE CAMBIO CHAQUETAS Y RIELES 
24/03/2001 FAJA T-3 1PJ303 SE CAMBIO 10 POLINES DE CARGA Y 3 BASTIDORES 
24/0312001 FAJA T-1 1PJ301 SE CAMBIO 1 POLIN DE CARGA Y 1 POLIN DE IMPACTO 
24103/2001 FAJA T-2 1PJ302 SE CAMBIO 8 POLINES DE CARGA Y 1 BASTIDOR 
24/03/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CAMBIO MALLA EN CEDAZO 3 
2410312001 BOMBA 6 1PP125 SE CAMBIO CAJA DE BOMBA WIFLEY 5CB 
24/0312001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONA DE PLACA 14 DE FILTRO PRENSA 
24103/2001 FP-2 1PP308 SE CAMBIO CILINDRO.FORRO DE TAPA. BOCINA A LA BOMBA ASH DE REPUESTO FILTRO PRENSA 
25/03/2001 BOMBA V-73 1PP219 SE CAMBIO FAJA EN BOMBA VERTICAL 73 
2510312001 BOMBA 59 1PP232 SE PUSO CORREA USADA EN BAOMBA 59 DE CAL 
26103/2001 CEDAZO 2 1PZ202 SE CAMBIO 1 MALLA DEL PRIMER TRAMO EN CEDAZO 2 
26/03/2001 FAJA T1 1PJ301 SE CAMBIO 3 POLINES DE CARGA Y UN BASTIDOR 
26/0312001 BOMBA 4 1PP123 SE CAMBIO IMPULSOR EN BOMBA 4 
2610312001 BOMBA 7 1PP126 SE CAMBIO IMPULSOR Y LA MALLA DEL CAJON EN LA BOMBA 7 
26103/2001 BOMBA 61 1PP145 SE CAMBIO FAJAS Y VALVULA PICH DEL CIRCUITO DE LA TUBERIA 
26/0312001 BOMBA 53 1PP225 SE CAMBIO IMPULSOR "REYrvlOSA" EN BOMBA 53 
26/03/2001 FILTRO PRE 1PF201 SE CAMBIO LONA EN PLACA 16, FILTRO PRENSA 
26103/2001 FAJA FP-1 1PJ332 SE CAMBIO 3 POLINES DE CARGA, EN FAJA 1 DE FILTRO PRENSA 
27/03/2001 FAJA Tl 1PJ301 Se cambio 800 oies de faia nueva v 20 amortiauadores 
27103/2001 BOMBAS 1PP124 SE CAMBIO IMPULSOR NUEVO Y DISCO DE MEDIO USO 
27/03/2001 RODMILL 1 1PR201 SE SOLDO TAPA DE ALIMENTACION Y DESCARGA 
27/0312001 RODMILL 3 1PR203 Se soldo tapas de alimentación v descara a 
27103/2001 CICLON 6 1PH306 NIDO 1 CICLON 6 SE CAA1BIO CONO DE DESCARGA 
27103/2001 BANCO 7 1PB405 SE SACO UNIDAD 2 DEL BANCO 7 PARA CAMBIAR RODAMIENTO SUPERIOR 
27103/2001 BANCO 5 1PB403 EN BANCO 5 UNIDAD 2 SE CAMBIO PLANCHA DEL FONDO 
2710312001 BOMBA 82 1PP108 SE CAMBIO TODA LA EMPAQUETADURA DE GLAND DE-BOMBA 82 
2710312001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO DE LONA CABEZA EN FILTRO PRENSA 
2710312001 BOMBA 70 1PP133 CAMBIO DE CILINDRO, CAJA Y DISCO 
28/0312001 BOMBA 15 1PP30I SE CAMBIO TUBERIA DE ALIMENTACION 
2810312001 BOMBA 16 1PP302 SE CAMBIO 6 FAJAS C-105 EN BOMBA 16 
28/0312001 BOMBA 2 1PP121 SE CAtvlBIO TUBERIA DE REBALSE DEL CICLON 
28103/2001 BOMBA 3 1PP122 SE CAMBIO U/F DEL CICLON 
2810312001 BOMBA 58-A 1PP231 SE CAMBIO CILINDRO ARMADO 4C-B 
2810312001 FAJA J 1PJ324 SE PREPARO FAJA DE REPUESTO.6.5 PIES. DE LA FAJA J 
2810312001 BOMBA 12 1PP116 SE CNABIO FORRO RECUPERADO, BOCINA USADA Y DISTRIBUIDOR DE AGUA NUEVO 
2810312001 FILTRO PRE 1PF201 REVISION GENERAL DE PLACAS.SE CAMBIO LONAS EN PLACAS 1 Y 16 
2310312001 FILTRO 6 1PF104 CAMBIO DE EJE, GUSANO SIN FIN. DOS RODAMIENTOS 
2810312001 BOMBA 66 1PP131 SE PUSO 3 CORREAS C-112. A LA BOMBA 66 
28,0312001 CHANCADOR 1PZ501 SE CAMBIO 7 PLANCHAS EN EL SHUT DE CHANCA.DORA DE TAJO 
29,03/2001 FAJA 15 1PJ306 SE CAMBIO 140' DE FAJA RECUPERADA DE LA FAJA T-1 
29/0312001 CEDAZO 1 1PZ202 SE CAMBIO Jl,\ALLA,SOPORTE Y PUENTES EN CEDAZO 1 

29/03/2001 BOMBA 14 1PP115 Se cambio lmoulosor REYMOSA de mala calidad, No existe otro en stock. 

29/0312001 Acond. 9 1PA303 Se coloco 3 correas 6-144 
2910312001 Acond 1:1 1PA307 Se alineo la colea v se cambio 3 Correas B-148 
29/0312001 Bomba 95 1PP119 Se cambio emoaauetadura de □land 
29/03/2001 Bomba 76 1PP142 Se reoaro Bomba Wiílev de 1-1/2 ->reouesto de bomba 76 
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FECHA OPCION EQUIPO OBSERVACIONES 
29/03/2001 FAJA E 1PJ319 Se cambio cadena de lrasmision PASO 1-1/4 
29/03/2001 Bomba 43 1PP109 Se cambio emoaauetadura de qland en bomba 43 
2910312001 Filtro ore 1PF201 Se oarcho oaño filtros 1,3.6 
29103/2001 BOMBA 65 1PP130 Se cambio cilindro con rodaies usados v un perno de e-aja en bomba 65 
30/03/2001 Travllor 1 1PQ201 Se coloco 3 rieles oara proleccion del Grisslv 
30/03/2001 Molino 8 1PR110 Se cambio sello de alimetnacion 
30/03/2001 FAJA J 1PJ324 Se cambio Faia J -lonaitud de 26 1/2-
30/03/2001 Filtro 1 1PF105 Se oreoaro v soldo brazo de reoueslo en filtro 1 
30/03/2001 FILTRO PRE 1PF201 Se cambio lona de placa 15 
31/0312001 CEDAZO 1 1PZ201 Se cambio 1 malla de 1x1-1/2 cocada interior, en el seaundo sector 
31/0312001 FAJAI 1PJ323 SE CAMBIO FORRO DEL CHUTE DE FAJA 1 
31/03/2001 BOMBA 3 1PP122 Se cambio impulsor de fierro marca funvesoa 
31/03/2001 BOMBA 87 1PP129 SE CAMBIO IMPULSOR NUEVO DE FIERRO 
31/03/2001 FILTRO PRE 1PF201 Se cambio lona a la placa 16 del fillro prensa 
31/03/2001 BOMBA 70 1PP133 Se cambio perno central de la bomba 70, el oerno anterior estuvo roto 

31/03/2001 FILTRO 2 1PF101 Se cambio eie, sorocket. dos chumaceras 2-7/16, dos ·s·,2 brazos aaitadores 
02/04/2001 Faia 1 1PJ326 SE CAMBIO 02 POLINES DE CARGA 
02/04/2001 Faia 1 1PJ326 Se cambio 01 polín de Retorno 
02/04/2001 Faja 2 1PJ308 Se cambio 01 oolin de carga 
02/04/2001 Travlor 1 1PO201 Se soldo con 2 Kq de soldadura, planchas al oanlalon de Travlor 1 
02/04/2001 Bomba 5 1PP124 Bomba 5:Se cambio un ciclan armado con ciclan de 20 v forros nuevos 
02/04/2001 Faia C 1PJ317 Se cambio cuchilla v guardilla de la cola 

-

02/04/2001 FILTRO PRE 1PF201 Cambio de lonas placas 13 v 14 
02/04/2001 CEDAZO 2 1PZ202 Se cambio correas c-85, al cedazo 2 
03/04/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CAMBIO 02 MALLAS EN 2• Y 4• TRAMO 5 X 1-1/2 
03/04/2001 CEDAZO 4 1PZ204 SE CAMBIO 01 MALLA, PREPARADA DE PLANCHA DE 1/2"XSO"XS0" 
03/04/2001 FAJAS 1PJ310 Se cambio de chaauelas en el shut de descaraa de faia 5 
03/04/2001 FAJA D 1PJ318 SE CAMBIO 2 POLINES DE CARGA, 01 POLIN DE RETORNO Y 8 GRAMPAS 
03/04/2001 BOMBA 9 1PP112 SE CAMBIO 05 CORREAS C-120 Y SE ALINEO POLEAS 
03/04/2001 BOMBA 2 1PP121 Se cambio manquera de descarqa del ciclan 
03/04/2001 BOMBA 88 1PP209 SE CAMBIO CAJA 
03/04/2001 RODMILL 1 1PR201 Se soldo chaauetas de alimenlacicn de la laca 
03/04/2001 RODMILL 3 1PR203 Se soldo chaquetas de taca de alimentacion 
03/04/2001 BANCOS 1PB403 UNIDAD 02, SE CAMBIO CILINDRO E IMPULSOR NUEVO COLOR ROJO 
03/04/2001 Bomba V-53 1PP225 Se cambio de caia 
03/04/2001 Banco 20 1PB305 En banco 20, unidades 03 v 04 se cambio correas 
03104/2001 Filtro Pre 1PF201 Cambio de lona en placa 16 (cola), Se cambio manquera de aire soplado Filtro Prensa 
03/04/2001 BOMBA V25 1PP207 Se cambio correas B-55 a la bomba vertical 25 
04/04/2001 Cedazo 2 1PZ202 Se Cambio 01 sooorte de viaa 
04/04/2001 Cedazo 1 1PZ201 Se cambio 01 malla de 1"x1-1/2"x1" 
04/04/2001 Bomba 14 1PP115 Se cambio imoulsor nuevo REIMOSA, corresoonde a la reposición impulsores rallados 
04/04/2001 Molino R-1 1PR114 Se cambio manquera de alimentación v se soldo cajon distribuidor 

04/04/2001 Banco 1 1PB503 Se cambio 01 valvula de 1-1/2 diametro. niples, codo. union universal nuevos 

04/04/2001 Bomba 11 1PP116 Se cambio correas nuevas 
04104/2001 Filtro Pre 1PF201 Se cambio lona en olaca 16 

04/04/2001 FILTRO 2 1PF101 Se soldo luberia al interior de flllro 2 
04/04/2001 BOMBA 66 1PP131 Se cambio cilindro(rodamientos,eje y retenes nuevos), se encentro eje roto 

05/04/2001 Faja 4 1PJ309 Se cambio 01 oolin vertical 

05/0412001 Fa1a 5 1PJ310 Se cambio oolin de caroa en bastidor 7 

05/04/2001 Bomba 9 1PP112 Se preparo colea de recuesto 
05104/2001 Bomba 30 1PP102 Se cambio niple del puente de entrada, el anterior estuvo hueco 

05104/2001 Filtro 5 1PF103 Se cambio 02 rodamientos usados a eje qusano sin fin y se soldo tubos interiores 

05104/2001 FILTRO PRE 1PF201 Se coloco valvula de 1-1/2" al filtro prensa (soplado de aire), la valvula de 2· no resullo 
05104/2001 Bomba 6 1PP125 Se desarmo la bomba, para desatorar el caion 

06104/2001 Cedazo 1 1PZ201 Se Cambio rodaie 22322. lado colea 
06/0412001 Faja 4 1PJ309 Se cambio 01 polín retomo, 02 oilloblock 2-7/16 de diametro 
06104/2001 Fa1a 2 IPJ308 Se cambio 01 polin de retorno 

06/04/2001 Faia G 1PJ321 Se cambio fa1a nueva(45 pies), cuchilla v 122 qrampas 
06104/2001 Bomba 16 1PP302 Se cambio forro lado succion -Fab VULGO 
06/04/2001 Bomba 9 1PP112 Se cambio oolea nueva{Diamelro 20") 
06/04/2001 Bomba 32 1PP306 Se cambio cilindro con rodamientos nuevos, bocina.rorro lado qland 

06/0412001 BANCO 5 1PB403 En unidad 4 se cambio olancha de fondo v se oarcho plancha de la base 

06/0412001 Filtro pre 1PF201 Se cambio lona de olaca 9 
·-

06/04/2001 Bomba 94 1PP118 Se puso correas nuevas C-120 

07/04/2001 Chancadora 3 1P0301 Se monto motor y polea 

07104/2001 FAJA T1 1PJ301 Se cambio 03 polines de carqa en baslidor No 7 

0710412001 Bomba 2 1PP121 Se cambio caIa nueva SCB 

07/0412001 BOMBA 3 1PP122 Se cambio impulsor. color azul SCB 

07,04/2001 Filtro Pre 1PF201 Se cambio de lona en placa 13 

07104/2001 CEDAZO LEÑ 1PZ204 Se cambio 02 correas C-81 al cedazo de leña 

08/04/2001 Filtro Pre 1PF201 Se cambio 02 lonas en olacas 5 v 7 

09/0412001 Bomba 88 1PP209 Se cambio 02 rodamientos 22311 v 22313 con m.:ínquito de ri1ac1on 

0910412001 Acond No 11 1PA305 Se cambio 03 fatas 8-144 

09104/2001 Bomba 81 1PP108 Se cambio tubo de brida de caIa lado succIon -bomba 81 

09,0412001 FILTRO PRE 1PF201 Se cambio 02 lonas en olacas 7 v 14 

09104/2001 BOMBA 53 1PP225 Se coloco polea por haber cambiado el motor 

10104/2001 Cedazo 3 1PZ203 Se camb,o O 1 mallas de 518 x 1-1/2 

10/04/2001 CEDAZO 1 1PZ201 Se cambio palea y chaauelas 

10/0412001 Molino 7 1PR109 Se esta Habiiltando eje oiñon cara recuesto de molino 7 

10104/2001 HIDROC 5 1PH305 Se cambio lubena de descarna 

10/04/2001 Fata D 1PJ318 Se cambio 02 correas de trasmision B-56 

10104/2001 ROOMILL 2 1PR202 Se cambio malla del canal de descaraa 

1010412001 FILTRO PRE 1PF201 Se coloco 02 placas recuoeradas(2 v 3) filtro orensa 



VOLCAN CIA. MINERA S.A.A 

REPARACIONES MECANICAS DEL MES DE ENERO. ABRIL 2001 

FECHA OPCION EQUIPO OBSERVACIONES 
29/03/2001 FAJA E 1PJ319 Se cambio cadena de trasmision PASO 1-1/4 
29/03/2001 Bomba 43 1PP109 Se cambio emoaauetadura de aland en bomba 43 
2910312001 Filtro ore 1PF201 Se carcho paño filtros 1.3,6 
29103/2001 BOMBA 65 1PP130 Se cambio cilindro con rodaies usados v un perno de caia en bomba 65 
30/03/2001 Travllor 1 1PQ201 Se coloco 3 rieles para croteccion del Grisslv 
30/03/2001 Molino 8 1PR110 Se cambio sello de alimetnacion 
30/03/2001 FAJA J 1PJ324 Se cambio Faia J -lonoitud de 26 1/2-
30/03/2001 Filtro 1 1PF105 Se crecaro y soldo brazo de recuesto en filtro 1 
30/03/2001 FILTRO PRE 1PF201 Se cambio lona de claca 15 
31/03/2001 CEDAZO 1 1PZ201 Se cambio 1 malta de 1x1-1/2 cocada interior, en el seaundo sector 
31/03/2001 FAJAI 1PJ323 SE CAMBIO FORRO DEL CHUTE DE FAJA 1 
31/03/2001 BOMBA 3 1PP122 Se cambio imoulsor de fierro marca funvesna 
31/03/2001 BOMBA 87 1PP129 SE CAMBIO IMPULSOR NUEVO DE FIERRO 
31/03/2001 FILTRO PRE 1PF201 Se cambio lona a la claca 16 del filtro crensa 
31/03/2001 BOMBA 70 1PP133 Se cambio cerno central de la bomba 70, el perno anterior estuvo roto 
31/03/2001 FILTRO 2 1PF101 Se cambio eje, sprocket, dos chumaceras 2-7/16, dos "S",2 brazos aaitadores 
02/04/2001 Faja 1 1PJ326 SE CAMBIO 02 POLINES DE CARGA 
02/04/2001 Faja 1 1PJ326 Se cambio 01 colin de Retorno 
02/04/2001 Faja 2 1PJ308 Se cambio 01 polin de caraa 
02/04/2001 Travlor 1 1PQ201 Se soldo con 2 Ka de soldadura, clanchas al oanlalon de Travlor 1 
02/04/2001 Bomba 5 1PP124 Bomba 5:Se cambio un ciclan armado con ciclen de 20 v forros nuevos 
02/04/2001 Faja C 1PJ317 Se cambio cuchilla v auardilla de la cola 

··-

02/04/2001 FILTRO PRE 1PF201 Cambio de lonas clacas 13 v 14 
02/04/2001 CEDAZO 2 1PZ202 Se cambio correas c-85, al cedazo 2 
03/04/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CAMBIO 02 MALLAS EN 2• Y 4• TRAMO 5 X 1-1/2 
03/04/2001 CEDAZO 4 1PZ204 SE CAMBIO 01 MALLA, PREPARADA DE PLANCHA DE 1/2"XSO"XSO" 
03/04/2001 FAJAS 1PJ310 Se cambio de chaquetas en el shut de descarna de faia 5 
03/04/2001 FAJA D 1PJ318 SE CAMBIO 2 POLINES DE CARGA, 01 POLIN DE RETORNO Y 8 GRAMPAS 
03/04/2001 BOMBA 9 1PP112 SE CAMBIO 05 CORREAS C-120 Y SE ALINEO POLEAS 
03/04/2001 BOMBA 2 1PP121 Se cambio manquera de descarna del ciclan 
03/04/2001 BOMBA 88 1PP209 SE CAMBIO CAJA 
03/04/2001 RODMILL 1 1PR201 Se soldo chaauetas de alimentacion de la taca 
03/04/2001 RODMILL 3 1PR203 Se soldo chaauetas de taoa de alimentacion 
03/04/2001 BANCO 5 1PB403 UNIDAD 02, SE CAMBIO CILINDRO E IMPULSOR NUEVO COLOR ROJO 
03/04/2001 Bomba V-53 1PP225 Se cambio de caia 
03/04/2001 Banco 20 1PB305 En banco 20, unidades 03 v 04 se cambio correas 
03/04/2001 Fil1ro Pre 1PF201 Cambio de lona en placa 16 /cola\, Se cambio manauera de aire saciado Filtro Prensa 
03/04/2001 BOMBA V25 1PP207 Se cambio correas B-55 a la bomba vertical 25 
04/04/2001 Cedazo 2 1PZ202 Se Cambio 01 sooorle de viaa 
04/04/2001 Cedazo 1 1PZ201 Se cambio 01 malla de 1"x1-1/2"x1" 
04/04/2001 Bomba 14 1PP115 Se cambio impulsor nuevo REIMOSA, corresoonde a la reoosición imoulsores fallados 
04/04/2001 Molino R-1 1PR114 Se cambio manouera de alimentación v se soldo caion distribuidor 
04/04/2001 Banco 1 1PB503 Se cambio 01 valvula de 1-1/2 diametro, nioles, codo, union universal nuevos 

04/04/2001 Bomba 11 1PP116 Se cambio correas nuevas 
04/04/2001 Filtro Pre 1PF201 Se cambio lona en placa 16 
04/04/2001 Fil TRO 2 1PF101 Se soldo tubería al interior de fillro 2 
04/04/2001 BOMBA 66 1PP131 Se cambio cilindro(rodamienlos,eie v retenes nuevos), se encentro eie roto 

05/04/2001 Faja 4 1PJ309 Se cambio 01 oolin vertical 
05/04/2001 Faja 5 1PJ310 Se cambio oolin de cama en bastidor 7 

05/04/2001 Bomba 9 1PP112 Se orecaro colea de recuesto 
05/04/2001 Bomba 30 1PP102 Se cambio nicle del ouenle de entrada, el anterior estuvo hueco 

05/04/2001 Filtro 5 1PF103 Se cambio 02 rodamienlos usados a eie ousano sin fin v se soldo tubos interiores 

05/04/2001 FILTRO PRE 1PF201 Se coloco valvula de 1-1/2" al filtro orensa (saciado de aire\, la vatvula de 2" no resulto 

05/04/2001 Bomba 6 1PP125 Se desarmo la bomba, para desatorar el caion 

06/04/2001 Cedazo 1 1PZ201 Se Cambio rodaie 22322, lado nolea 
06/04/2001 Faia 4 1PJ309 Se cambio 01 oolin retomo, 02 oilloblock 2-7/16 de diametro 

06/04/2001 Faia 2 1PJ308 Se cambio 01 oolin de retorno 

06/04/2001 Faia G 1PJ321 Se cambio faia nueva(45 oies\, cuchilla v 122 arameas 

06/04/2001 Bomba 16 1PP302 Se cambio forro lado succión -Fab VULCO 

06/04/2001 Bomba 9 1PP112 Se cambio colea nueva(Diametro 20") 

06/04/2001 Bomba 32 1PP306 Se cambio cilindro con rodamientos nuevos. bocina.forro lado aland 

06/04/2001 BANCO 5 1PB403 En unidad 4 se cambio clancha de fondo v se oarcho olancha de la base 

06/04/2001 Filtro ore 1PF201 Se cambio lona de claca 9 

06/04/2001 Bomba 94 1PP118 Se cuso correas nuevas C-120 

07/04/2001 Chancadora 3 1P0301 Se monto motor v polea 

07/04/2001 FAJA T1 1PJ301 Se cambio 03 colines de caraa en bastidor No 7 

07/04/2001 Bomba 2 1PP121 Se cambio ca1a nueva SCB 

07/04/2001 BOMBA 3 1PP122 Se cambio imoulsor. color azul SCB 

07/04/2001 Filtro Pre 1PF201 Se cambio de lona en olaca 13 

07/04/2001 CEDAZO LEÑ 1PZ204 Se cambio 02 correas C-81 al cedazo de leña 

08/04/2001 Filtro Pre 1PF201 Se camb,o 02 lonas en olacas 5 v 7 

09/04/2001 Bomba 88 1PP209 Se cambio 02 rodamientos 22311 v 22313 con manauito de füacion 

09/04/2001 Acond. No 11 1PA305 Se cambio 03 fatas B-144 

09/04/2001 Bomba 81 1PPt08 Se cambio tubo de brida de ca1a lado succion -bomb.a 81 

09104/2001 FILTRO PRE 1PF201 Se cambio 02 lonas en nlacas 7 v 14 

09/04/2001 BOMBA 53 1PP225 Se coloco polea cor haber cambiado el motor 

10104/2001 Cedazo 3 1PZ203 Se cambio 01 mallas de 518 x 1-1/2 

10/04/2001 CEDAZO 1 1PZ201 Se cambio oolea v chaouetas 

10/04/2001 Molino 7 1PR109 se esta Habilitando eie oiñon oara recuesto de molino 7 

10/04/2001 HIDROC. 5 1PH305 Se cambio tuberia de descarna 

10/04/2001 Faia D 1PJ318 Se cambio 02 correas de trasmision B-56 

10/04/2001 RODMILL 2 1PR202 Se cambio malla del canal de descaraa 
Sf! coloco 02 placas recuceradas/2 v 3) filtro nrensa 10/04/2001 FILTRO PRE 1PF201 



VOLCAN CIA MINERAS.A.A. 

REPARACIONES MECANI CAS DEL MES DE ENERO. ABRIL 2001 

FECHA OP CION 
11/04/2001 CEDAZ O  02 
11104/2001 Tray1or 1 
11/04/2001 FAJA6 
11/04/2001 FA.JA9 
11/04/2001 BOMBA94 
11/04/2001 Molino 7 
11/04/2001 BOMBA 15 
11/04/2001 BOMBA 27 
11/04/2001 BOMBA64 
1110412001 BOMBA FP-1 
12/04/2001 CEDAZO 1 
12/04/2001 Traylor 1 
12/04/2001 Cedazo Taio 
12/04/2001 HIDRO CILON 
12/04/2001 Bomba 49 
12/04/2001 Filtro Pre 
12/04/2001 BOMBAV-49 
12/04/2001 FILTRO PRE 
13/0412001 BOMBA9 
13/04/2001 BOMBA 11 
13/04/2001 FILTRO PRE 
13/04/2001 BOMBA9 
14/04/2001 CEDAZO 1 
14/0412001 FAJA T1 
1410412001 BOMBA44 
14104/2201 FAJA 27 
14/0412001 BOMBA10 
15/04/2001 Bomba V-49 
15/04/2001 FILTRO PRE 
15/04/2001 BOMBA V-74 
15/0412001 FAJA 19 
16/04/2001 BOMBA 14X1 
16/04/2001 Bomba 12 
16/04/2001 Filtro 1 
16/0412001 Filtro 2 
16/04/2001 Bomba V-74 
17104/2001 Cedazo leña 
17/04/2001 Faia 4 
17104/2001 Faia 6 
17/04/2001 Faja T-3 
17104/2001 Rodmill 2 
17/04/2001 RODMILL 3 
17104/2001 H1dr.Nido 1 
17/04/2001 BOMBAS 
17/0412001 Rodmill 1 
17104/2001 Bomba 54 
17104/2001 Filtro Pre 
17/04/2001 Cedazo leña 
17/04/2001 FILTRO PRE 
18104/2001 Faia C-1 
18/04/2001 Faia 6 
18/04/2001 BOMBAS 
18/04/2001 BOMBA 7 
18/04/2001 Filtro Pre 
18/04/2001 Bomba V-74 
18/04/2001 Filtro Pre 
19/04/2001 Filtro Pre 
19104/2001 Bomba V-74 
1910412001 BOMBA 55 
19/04/2001 FILTRO PRE 
20/04/2001 FAJA 4 
20/04/2001 Fa,a C-1 
20/04/2001 Rodmill 1 
20104/2001 Bomba 14 
20104/2001 Rodmi/13 
20/04/2001 Filtro Pre 
21,0412001 Faia Tl 
21,0412001 Cedazo 1,2 
21104/2001 Bomba 95 
21/0412001 Bomba 2 
21/04/2001 Bomba 87 
21I04i2001 Banco 15 
21104/2001 FILTRO PRE 

22 04 2001 BOMBA 3 
23,04/2001 Fa1a 4 
23,0412001 OK-8,BAN CO 

23,0412001 Banco 6 
23104/2001 Filtro Pre 
23/04/2001 Filtro 5 
2310412001 Bomba-Plomo 
22104/2001 Cedazo leña 

22/0412001 Cedazo 1 

22104/2001 FILTRO PRE 

EQUIPO 
1PZ202 
1PO201 
1PJ311 
1PJ314 
1PP118 
1PR109 
1PP301 
1PP303 
1PP138 
1PP307 
1PZ201 
1PQ201 
1PZ501 
IPH303 
1PP224 
1PF201 
1PP224 
1PF201 
1PPI 12 
1PP116 
1PF201 
1PP112 
1PZ201 
1PJ301 
1PP109 
1PJ335 
1PP113 
1PP224 
1PF201 
1PP221 
1PJ329 
1PP118 
1PP116 
1PF105 
1PF101 
1PP221 
1PZ204 
IPJ309 
1PJ3 t 1 
1PJ303 
1PR202 
1PR203 
1PH301 
1PP124 
1PR201 
1PP226 
1PF201 
1PZ204 
1PF201 
1PJ304 
1PJ311 
1PP124 
1PP126 
1PF201 
1PP221 
1PF201 
1PF201 
1PP221 
1PP227 
1PF201 
1PJ309 
1PJ304 
1PR201 
1PP115 
1PR203 
1PF201 
1PJ301 
1PZ201 
1PP119 
1PP121 
1PP129 
1PB502 
1PF201 
tPP122 
1PJ304 
IPB601 
lPB-104 
1PF201 
IPF103 
IPP210 
1PZ204 
1PZ201 
1PF201 

OB SERVACIONES 
Se cambio 03 mallas 5/8 x 1-112 

Se soldo shul de descarna de Travlor 1, se uso 3 ka SOLDAURA FONTARGEN 
Se cambio Polín de cama en bastidor 13 
Se cambio 112 plancha en Shul de descarna de faia 9 
Se cambio tubo de alimenlacion 
Se cambio eie ciñonlFAMESAl, 02 RODAJE S 22228 
Se cambio forros lado alandNUL COl, imoulsor(amarillol 
Se cambio forro lado aland, 01 disco, anillo distribuidor 
Se cambio cerno central de bomba 64 
Se cambio empaquetadura de qland de bomba ash 1 del filtro crensa 
SE CAMBIO 02 MALLAS DE 5I8X1-1/2 
Se cambio 4 rieles en arislv Travlor 1 
Se cambio planchas en cedazo de taio 
Se cambio over now v tubo de descarna 
Se cambio rodamiento 22222, Chumacera superior.caja lado sucerior,codo salida 
Se cambio lonas en placas 1,5,6 
Se cambio 02 correas C-81 
Se cambio caño claca 2 
Se alineo base de motor, auemaba correas frecuentemente 
Se cambio correas en bomba 1 1 
Se cambio 02 lonas clacas 13 v 15 
Se cambio 05 correas C-120 
SE CAMBIO HAUSING, RODAJE 22'.:22 
Se cambio 02 bastidores, 03 oolines de imcaclo 
Se cambio nicle de entrada v brida de caia 
Se cambio motor v reductor comclelo en faia 27 
Se cambio cilindro(rod nuevos), bocina, 05 Faias C-112. 
Se cambio correas a la Bomba Vertical 49 
Se cambio 02 lonas Placas 5 v 14 
Cambio Bomba Vertical 74 <Falla ooner motor) 
Se cambio Scrokel de la faia 19 
Se armo caia de recuesto lado aland de bomba 14x12 
Se aumento empaquetadura de aland de la bomba 12 
Se cambio caño en filtro 1 
Se carcho caño en filtro 2 
Se alineo colea·de motor de la bomba vertical 74 
Se cambio 02 correas de trasmision C-85 
Se cambio 02 polines de retorno Ibas!. 41-72) 
Se cambio 01 colin de retorno /28\ 
Se cambio 02 bastidores 
Se soldo la union de las chanuetas v se reaiusto los □ernos del cuernn 
Se soldo la union de chaauetas v se reaiusto los pernos del cuerno 
Se armo ciclan de recuesto oara el nido 1 ciclan de 15 
Se armo ciclan de recuesto de 20· cara las bombas 5 v 6 
Se preoaro sellos de alimenlación de re□uesto □ara el Rodmill 1,2 v 3 
Se cambio caja lado inferior e imou/sor nuevos 
Cambio de 02 lonas, clacas 1 , 2 en filtro prensa 
Se cambio 02 correas de lrasmision C-90 
Se cambiaron lonas de cabeza, v se anulo las clacas 8 v 15 oor falla de lona 
Se cambio 02 oolin caraa Ibas!. 34-41 l 
Se cambio 01 polin de carna <Bast. 27) 
Se cambio cilindro v disco imoulsor 
Se cambio imoulsor v over now del ciclan 
Se cambio 03 lonas en clacas 1,2 v 3 
Se reparo bomba V-74, Salierón rodamientos maloarados 
Se cambiarán 05 paños en las olacas de filtro orensa 
Se CAMBIO 02 LONAS A LAS PLACAS 1 Y 2 DEL Fil TRO PRENSA 
Se reoaro bomba vertical de repuesto 74,cambio 02 rodamientos v discos usados 
Se cambio de colea al motor de bomba 55 
Se cambio 03 caños a las claca 1,2 v 8 del Filtro mensa 
Se cambio 03 colines de cara a Ibas! N° 6), v 01 bastidor IBast.N• 6l 
Se cambio 02 oolines de carna /Bast. 24) Y O 1 BASTIDOR (Bast.26\ 
Se soldo chaquetas de la laoa de alimentación 
Se comolelo correas en bomba 14 
Se soldo chaauelas de alimenlac,on 
Cambio 02 lonas en placas 1 v 15 
Se cambio oolin de caroa v un basl1dor 
Se cambio 02 mallas de 5I8"x1I8" 
Se cambio marco. bocina,emoaoueladuras de nland v Troat. en el forro de succion 

Se cambio de disco 
Se cambio im□ulsor en bomba 87 
Se cambto 02 correas B-158. en la unidad 3 del bar1co 15 
Se cambio 04 tonas en las olacas de cabeza. cola, asi mismo las nlacas 6 v 9 

Se cambio disco e ,moulsor v se coloco sooor1e del cllindro 
SE CAMBIO PILLOW BLO CK EN FAJA 4 
Se reoaro valvula en el banco 8 ok Pb 
Se cambio valvula de aire en el banco 6 unidad 4 
Se cambio 02 placas recuoeradas en olacas 2 v 3 

Se cambio de resorte al cabezal del filtro 5 
Se cambio caia a la bomba ver tical de Cene. Plomo 
Se cambio 02 correas al cedazo de leña 
SE COLO CO POR 2 VE CES CORREAS AL CEDAZO N° 1 
Se cambio caño a la claca 02 del filtro orensa 

·-



VOLCAN ClA. MINERA S.A.A. 

REPARACIONES MECANICAS DEL MES DE ENERO - ABRIL 2001 

FECHA OPCION EQUIPO OBSERVACIONES 
2210412001 FILTRO PRE 1PF201 Se cambio paño usado (cabeza) 
2410412001 ALIMEN.TAJO lPL 101 Se cambio 02 rodajes 
24/0412001 Faja T-2 1P J302 SE CAMBIO 01 POLIN DE RETORNO 
2410412001 BOMBA94 1PP118 Se cambio tuberia de alimentación 
2410412001 Molino R-2 1PR112 Se soldo cajon de alimentación 
2410412001 GRUA 1Pa105 Se reparo reductor de de la arua de remolienda 
24/0412001 Bomba Plomo 1PP210 Se Cambio 02 correas B-48 a la bomba Pb 
24104/2001 BOMBA 70 1PP133 Cambio impulsor, disco y 4 correas C-120 
24104/2001 Filtro Pre 1PF201 CAMBIO 01 LONA EN PLACA 5 DE FILTRO PRENSA 
2510412001 Bomba 3 1PP122 Se coloco "SHIM" al imoulsor de la bomba 3 y se cambio emoaauetaduras 
25104/2001 FAJA4 1P J309 Se cambio 04 polines de carqa v 01 bastidor 
25/0412001 Trayllor 1 1PQ201 Se dejo listo excentrica 
2510412001 Bomba 1 1PP120 Se cambio taoa del cilindro e impulsor 
2510412001 NIDO 1 1PH301 Se cambio tubo de descarQa del ciclan 
2510412001 Bomba 13 1PP114 Se cambio speller e impulsor(Reoosición) Revmosa 
2510412001 Molino R-1 1PR114 Se oreoaro sello de alimentación de repuesto 
2510412001 Bomba 48 1PP223 Se cambiaron todos los pernos de la caja superior, se cambio impulsor usado 
25104/2001 FILTRO PRE 1PF201 Se cambio 04 lonas en placas 6,7,15 v 16 
25/0412001 FIITRO 3 1 PF102 Se coloco Polea al motor y se alineo (palmeado, filtro 3) 
26104/2001 Ventana 2 1 PL202 Se cambio 03 correas c-105 a vibrador de ventana 2 
26/0412001 FAJAD 1P J318 Se cambio reductor 
26/04/2001 CEDAZO 3 1PZ203 SE CAMBIO 01 MALLA 5/8 X 1-112 
26104/2001 TRAYLLOR 1 1PQ201 SE CAMBIO EXCENTRICA Y BOCii�A 
26/04/2001 Rodmill 1 1PR201 SE CAMBIO PERNO DE LA BASE DEL E JE PINON, SE REAJUSTO PERNOS DEL CUERPO 
26/04/2001 Acond.3 1PA203 Se coloco 03 faias 8-154 
26/04/2001 BOMBA4 1 PP123 Se cambio cilindro. disco e impulsor 
2610412001 MOLINO R-1 1PR114 Se cambio sello de alimentación 
26/0412001 BANCO 5 1PB403 Se cambio estabilizador en unidad 4. en unidad 3 se reoaro valvula de aire. 
27/04/2001 CEDAZO 1 1PZ201 Se cambio 01 rodaie 22322 
27/04/2001 FAJAS 1P J310 Se cambio 01 palines de impacto 
27/04/2001 FAJA 11 1P J305 SE CAMBIO 01 POLIN DE IMPACTO 
27/04/2001 BOMBAS 1PP127 SE CAMBIO IMPULSOR 
27/0412001 GRUA 75 TO� 1PG107 Se cambio los pernos de la chumacera del eie oiñon v se alineo oiñones 
27/04/2001 ANCOND 4 1PA301 Se coloco polea del molor 
27104/2001 BOMBA43 1PP109 Se cambio tubo de brida de caja lado succión 
27/0412001 FILTRO PRE 1PF201 CAMBIO 02 LONAS EN PLACAS 7 Y 13 
27/04/2001 FILTRO 5 1PF103 Eje de lambora esta rolo 
27/0412001 TRA YLOR 2 1PQ202 Se lubrico con 02 cilindros de aceite 

28/04/2001 Traylor 1 1PQ201 Se cambio excentrica v bushinQ 

28/04/2001 BOMBAS 1PP125 Se cambio tuberia de descarqa del ciclen 

28104/2001 HIDR.6 1PH306 SE CAMBIO CONO DE DESCARGA 
28/04/2001 BOMBA86 1PP128 SE CAMBIO IMPULSOR, CAJA WIFLEY 5CB 
28/04/2001 BANCO 5-2 1PB403 Se coloco polea al banco 5 unidad 2 

28104/2001 FILTRO 5 1PF103 CAMBIO E JE.GUSANO SIN FIN.02 RODAMIENTOS 
29/04/2001 Filtro pre 1PF201 SE CAMBIO 03 PAÑOS EN PLACAS 13, 14, 15 
2910412001 CHANC. 4 IPQ302 SE CAMBIO PERNOS DEL PLATO DISTRIBUIDOR 
29/04/2001 FAJA 2 1P J308 Faja con corte lonQitudinal, 60 aramPas (2 caías+ 10) 
30/04/2001 Travtor 2 1PQ202 Se fundio 200 kQ Babbit para excentrica 
30/04/2001 FAJA C-1 1P J304 Se cambio 02 cuñas en shul Que va a faja 2 
30/04/2001 Bomba 28 1PP304 Se cambio cilindro(rod nuevo),imoulsor,discos interiores.forro lado qland v disco lateral 

30/04/2001 Filtro Pre !PF201 Se cambio OS lonas.Placas 3,6,7,9. 1 3 v 16 
30/04/2001 BOMBA4 1PP123 Se cambio impulsor(poliuretanosl.disco,caia(COMEPSAl 



VOLCAN CIA MINERA S A.A 

REPARACIONES MECANICAS DEL MES DE. MAYO A JULIO 2001 

FECHA OPCION 

17/05/2001 Filtro HOESC 
20/05/2001 Filtro Hoesc 
21/05/2001 Filtro Hoesc 
26/0512001 Filtro HOESC 
28/05/2001 FILTRO HOES 
01/06/2001 Cedazo 1 
02/06/2001 FAJA 20 
02/06/2001 Bomba 43 
02/06/2001 Bomba.11 
02/06/2001 Bomba 5 
02/06/2001 Bomba 86 
02/06/2001 Travlor 1 
02/06/2001 Molino R-3 
02/06/2001 CEDAZO 1 
02/0612001 CEDAZ02 
02/06/2001 Cedazo 3 
03/06/2001 FILTRO PRE 
03/06/2001 Bomba V-53 
03/06/2001 Bomba V-54 
03/06/2001 Bomba Ash 1 
04/06/2001 Banco 18 
04/06/2001 FILTRO PRE1 
04/06/2001 Filtro Pre2 
04/06/2001 Bomba 78 
04/06/2001 Bomba 4 
04/06/2001 Travlor 1 
04/06/2001 Chancadora 3 
05106/2001 Filtro 1 
05/06/2001 FILTRO PRE2 
05/06/2001 FAJA FP-2 
05/06/2001 Bomba 12 
05/06/2001 Bomba 4 
05106/2001 Chane N0 1 
05/06/2001 Molino 5 
05/06/2001 Cedazo leca 
06/0612001 Bomba 29 
06/06/2001 Bomba 30 
06/06/2001 Bomba 9 
06/06/2001 Bomba V 25 
06/06/2001 Travlor 1 
07/06/2001 Filtro Pre1 
07/06/2001 Bomba 14 
07/06/2001 Bomba 7 
07106/2001 Travlor 1 
07/06/2001 Chane Sec 
07/06/2001 Molrno R-3 
07/06/2001 Cedazo 1 
07/06/2001 Cedazo 2 
08/06/2001 FAJA 2 
08/06/2001 Fa1a 4 
08/06/2001 Bomba 46 
08/0612001 Bomba 46 
08/06/2001 Chane 3 
08/06/2001 TOLVA MINA 1 
08106/2001 TOLVA FINO: 
09/06/2001 FILTRO 2 
09/06/2001 FILTRO PRE1 
09/06/2001 Filtro Pre2 
09/06/2001 Bomba 5 
09/06/2001 BOMBA 6 
09/06/2001 Tra•1lor 1 
09/0612001 Chane 3 
09/06/2001 MOLINO R-1 
10/06/2001 Banco 2 
11/06/2001 FAJA d 
11/06/2001 FAJA J 
11/06/2001 Bomba 78 
11/0612001 Bomba 45 
11/06/2001 Bomba 87 
11/0612001 Bomba 70 
11/0612001 BOMBA 15 
11/0612001 Travtor 1 
12/06/2001 FILTRO PRE 
12/06/2001 Grua 75 
12/0612001 Bomba 32 
12/06/2001 Tra"lor 1 
12/06/2001 CEDAZO 2 
13/0612001 Acond 11 
13/0612001 Filtro 2 
13/06/2001 Bomba 13 
13/0612001 Bomba 13 
13/06/2001 Bomba 15 
13/06/2001 BOMBA 3'.' 
13/06/2001 Travlor 1 
14/06/2001 Acond 11 
1410612001 Fa1a 19 

EQUIPO 

1PF202 
1PF202 
1PF202 
1PF202 
1PF202 
1PZ201 
1PJ330 
1PP109 
1PP116 
1PP124 
1PP128 
1P0201 
1PR113 
1 PZ201 
1PZ202 
1PZ203 
1PF201 
1PP225 
1PP226 
1PP307 

1PF201 
1PF201 
1PP111 
1PP123 
1P0201 
1PQ301 
1PF105 
1PF202 
1PJ334 
1PP116 
1PP123 
1P0201 
1PR107 
1PZ204 
1PP101 
1PP102 
1PP112 
1PP207 
1PQ201 
1PF201 
1PP115 
1PP126 
1P0201 
1P0301 
tPRl 13 
1PZ201 
1PZ202 
1PJ308 
1PJ309 
1PP117 
1PP117 
1PQ301 
1PT101 
1PT102 
1PF101 
1PF201 
1 of202 
1PP124 
1PP125 
1PQ201 
1P0301 
1PR114 
1PB902 
1PJ309 
1PJ32� 
1PP111 
1PP117 
1PP129 
1PP133 
1PP301 
1P0201 
1PF201 
iPG107 
,pp306 
1P0201 
·PZ.2Q2 
1PA305 
1PF101 
1PP114 

l1PP114 
1PP301 
·PP306 
1P0'.'01 
1PA305 
1PJ'.'29 

OBSERVACIONES 

Se cambio 02 motoreductores en fa1as 1 v 2 
Se coloco 02 fa1as nuevas 50 cIes cada uno 
Se cambio motoreductor a la fa1a 2 
Se cambio sorockel a la oolea de la fa1a 4 
Se cambio snrockeldel reductor de la faIa 4 
Se armo cedazo de reouesto 
Se coloco 02 chumaceras de 2-7/16 colea de cola 
Se cambio c1hndro de lx>mba 43 oor romoerse e1e 
Se cambio 1mculsorlcolor roIol en bomba 11 
Se cambio disco 
Se cambio 1moulsor 
Se fund10 300 lbs bab1tt e•centnca recuesto 
Se cambio tambora del e1e pican v se alineo 
Se cambio malla en sector 2 
Se cambio motor v colea 
Se cambio 02 correas C-85 
Se cambio caco en olaca 3 
SE CAMBIO 02 CORREAS C-85 
Se cambio 04 correas C-81 
Se cambio bomba 
Se cuso correas B -158 en banco 18 
Se recuoero con sold1m1x placas 1 2 3 
Se coloco 04 lonas en nlacas 1,2.3 v 5 
Se cambio 1mnulsor 
Se cambio impulsor/azul), DISCO 
Se coloco excentrica de recuesto 
Se nreoaro nlato d1stnbuIdor 
Se cambio e1e nusano sin fin.01 rodamiento 
Se cambio motoreductor un esoroauet de 36 dientes en ta1a 4 
Se cambio 02 correas B-66 
Se cambio c11tndro v bocina nueva en bomba 12 
Se cambio c1hndrolC1l1ndro N0 91 l 
Se nrenaro v se nuso collann en el contraeIe de chane 1 
Se renaro tromell del molino 5 
Se cambio 02 correas C-85 
Se cambio c1l1ndro 
Se cambio c1hndrorroto e1el bocina 
Se nrenaro caias de renuesto 
Se nuso 02 correas B-54 
Se cambio excentrica, se sofdo v oreoaro martillo 
Se cambio 04 lonas en clacas 1,2,6 v 12 
Se cambio emnaouetadura 
Se cambio disco, Imnulsor v oolea 
Se tund10 excentrica de recuesto 
Se cambio 02 correas C-144 cara extractcr de oolvo 
Se cambio de mancuera a la entrada del motor del mohno R-3 
Se cambio 01 malla de 1-1/2x1 en 20 sector 
Se cambio 02 mallas en 1 er v 2do tramo 
Se cambio oolines de carqa je la raIa 2 
Se cambio forros de tebe v rieles 
Se cambio bocina nueva impulsor usado 
Se cambio bocina nueva e impulsor usado 
Se cambio oernos del olato d1stnbuIdor 
SE DESARMO EJE MATRIZ.COLOCO NUEVA CHUMACERA SE RELLENO EJE 
Se ouso una clancha a la totva de fino fa1a "H" 
Se reoaro con olatlna vIaa rota(ravol tambora de fittro 2 
Se cambio 07 lonas en clacas 1,2,3 5,8, 11 y 12 
Se reahzo manten1mtento se encentro eIe Polea roto 
Se cambio c1hndroíN0095) 01 disco 
Se camcI0 1mnulsor 
Se cambio excentrica v se saco molde de excentnca en maestranza 
Se cambio bomba de ace �e de chancadora 4 a chancadora 3 
Se cambio tubo de sahda v se enchaaueto caIon de salida 
Se cambio 02 correas V-173 banco 2 unidad 4 
Se cambio 12 oohnes de 1moacto v 3 bastidores 
Se cambio 02 correas B-55 a la fa1a J 
Se cambio bOC na en bomt:2 de reactrvos 78 
Se cambio cilindro bocina nueva y forro lado cland 
Se cambio forro al cono del cIclon 
Se camoI0 de cilindro 
Se coloco sello central lado Succ1on 
Se desarmo cnancadora v se cambio taca de martillo 
Se desarmo el -filtro nrensa se saco olacas de cola v de cabeza se enviaron a LlrT'a 
Se saco tos frenos de la crua 
Se cambio de cilindro íN0088->roda1es nuevos) OOCina v anillo 01stnbu1dor 
Se continuo reoaranco-riontaIe de Bocinas 
Se car,b,o a� malla en cecazo 2 sector 1 
Se cambio eIe roca•es 2221 7 v 3 correas 8-1 44 
Camo10 e,e ousano sin fin 
Se camb,o cIhndro fN0 76rod nuevo) forro succ,on, Throat v emoaquetadura 
Se cambio 04 correas C-112 
Se camoI0 forro de su::cIcn v se relleno la caIa 
Se carr.0I0 c1hndro beeinas nuevas y forro lado aland 1moulsor(amar.llol 
Se camoI0 boc:na 1ntenor oel excentnco v del cuente 
Se coloco patea de motor del banco 1 1 motor 6 
Se cambio oolln de retorno 

-



VOLCAN CIA. MINERA SAA 

REPARACIONES MECANICAS DEL MES DE MAYO A JULIO 2001 

FECHA OPCION EQUIPO OBSERVACIONES 
14/06/2001 Bomba 54 1PP225 Se cambio impulsor REYMOSA 
14/06/2001 Travlor 1 1PO201 Se preparo excen1nca para rundir repuesto traylor 1 
14/06/2001 Rodm1111 1PR201 Se prepara repuesto p1oon v se coloco 02 rodaies 22236 
14/06/2001 Cedazo 3 1PZ203 Se puso 02 correas C-90, la polea lado motor esla descastada 
14/06/2001 CEDAZO 4 1PZ204 Se cambio 02 correas C-65 
15/06/2001 BANCO 11 1PA305 Se armo cihndro aaitair v se cambio en unidad 5 
15/06/2001 Filtro HOESC 1PF201 Se cambio menbrana de la olaca Nº 2 
15/06/2001 TRAYLOR 1 1PO201 Se levanto martillo y se requlo tuerca 
15/06/2001 TRAYLOR 1 1PO201 Se rund10 Excentnca de Repuesto 
15106/2001 TOLVA 3 1PT103 Se cambio P1llow-Block(chumacera) 3-15/16 
15/06/2001 Tolva3 1PT103 Se cambio placa de oruqa en tolva de mina 3 
16/06/2001 BANCO 11 1PA305 Se cambio c,hndro aa,tair al banco 11 unidad 5 
16/06/2001 BANCO 2000 1PB503 Se cambio 5 correas 5V-1800 en unidad 1 del banco 2000 
16/06/2001 BANCO 2 1PB902 Se puso 02 correas 8-173 al banco 2 unidad 4 
16/06/2001 Fil Prensa 2 1PF202 Se coloco 02 eslabones a cadena de trasm1s1on 
16/06/2001 FAJA 4 1PJ309 Se cambio 03 bastidores y 06 polines de impacto 
16/06/2001 BOMBA 1 1PP120 Se cambio disco 
16/06/2001 BOMBA 4 1PP123 Se cambio disco e impulsor 
16/06/2001 BOMBA 87 1PP129 Se cambio impulsor 
16/06/2001 Bomba Plomo 1PP210 Se cambio disco 
17/06/2001 Banco 2 1PB902 Se cambio 04 correas SV-1800 en unidad 4 
17/06/2001 FAJA 15 1 PJ306 Se cambio 02 chumaceras de la oolea de cola 
17/06/2001 BOMBA 94 1PP118 Se cambio 06 correas C-120 en bomba 94 
18/06/2001 Acond 12 1PA306 Se cambio 02 correas B-158, se solde !a olancha del fondo 
18106/2001 Filtro Pre 1PF201 Se armo olacas recuoeradas v tubenas del filtro orensa 
18106/2001 BOMBA 94 1PP118 Se cambio 06 correas C-120 
18/06/2001 BOMBA 32 1PP306 Se cambio oolea del motor 
18/0612001 Rodm11l 1 1PR201 Se cambio e¡e pioon,02 roda¡es(22236) 
18106/2001 Cedazo 1 1PZ201 Se cambio malla de 5/8 x 1-112 sector 3 
18/06/2001 CEDAZO 3 1PZ203 Se cambio malla de 5/8 x 1-1/2 en sector 1 
19/06/2001 Filtro 1 1PF105 Se cambio catahna,Qusano sin fin y 01 rodamiento 
19/0612001 FILTRO HOES 1PF202 Se cambro lona 
19/06/2001 FAJA 2 1PJ308 Se cambio 03 pallnes de carqa(16,38,64) 

·-

19/06/2001 FAJA 6 1PJ311 Se cambio 02 polines de carqa en bastidor 15 
19/06/2001 BOMBA 31 1PP305 SE CAMBIO CILINDRO,BOCINA Y 02 DISCOS FORROS NUEVOS 
19/06/2001 Trav l lor 1 1PO201 Se armo martillo v echar norback para repuesto 
19/06/2001 CEDAZO 3 1PZ203 Se cambio malla en 2do sector 1-1 /2 x 5/8 
20106/2001 Filtro Pre1 1PF201 Se coloco lonas v coloco dos placas al filtro prensa 
20/06/2001 CICLON 3 1PH303 Se cambio cono al cIclon 3 
20/06/2001 FAJA 2 1PJ308 Se camb,o polin de 18" en bastidor 115 
20/06/2001 BOMBA 81 1PP108 Se reparo bnda de caIa lado succI0n 
20/06/2001 Bomba 51 1PP110 Se cambio mole o puente de entrada 
20106/2001 CEDAZO 3 1PZ203 Se cambio malla en 3er tramo 
20/06/2001 Cedazo leca 1PZ204 SE CAMBIO 02 CORREAS C-85 
21/0612001 FILTRO HOES 1PF202 Se cambio tubena de soplado de aire 
21/06/2001 Bomba 11 1PP116 Se romp10 n creo del eIe del 1moulsor se ouso 1moulsor usado(Saho de bomba 46) 
21/06/2001 BOMBA 95 1PP119 Se cambio forro de succ1on, tro 
21/06/2001 Bomba 69 1PP132 Se cambio c1hndro(N169,roda1es nuevos) 
21/06/2001 MOLINO R-2 1PR112 Se cambio ctatch v se relleno 3 drentes(cttofonte) a la cataiina R·2 
21/06/2001 MOLINO R-1 1PR114 Se realizo cambio de 1-1 /2" x 2" v se puso 2 valvulas de 1" al ca1on de salida 
22/0612001 Filtro 2 1PF101 Se preparo bocina v arreqlo couphnq ousano sin fin 
22106/2001 Filtro 6 1PF104 Se coloco plancha a p,sa hueco 
22106/2001 FILTRO PRE1 1PF201 SE CAMBIO 02 LONAS EN PLACAS 13 Y 14 
22/06/2001 Grua 75 Ton 1PG107 Se coloco rreno (sequn muestra) a qrua de 75 Ton 
22/06/2001 Bomba 12 1PP116 Se cambio bocina en bomba 12 
22106/2001 Bomba 11 1PP116 Se cambio correas C-128 a la bomba 11 
22/06/2001 Bomba Relave 1PP213 Se cambio 02 correas B-60 en bomba relave 
22/06/2001 Rodm1111 1PR201 Se soldaron barras a la tapa de al1mentac1Dn 
22/06/2001 Rodm1113 1PR203 Se scldaron barras a las tapas de descarqa 
23/06/2001 FILTRO 6 1PF104 Se reparo eIe qusano sin fin de filtro 6 
23106/2001 FAJA 2 1PJ308 Se cambio pohn de retorno 
23/0612001 Bomba 1 1PP120 Se cambm disco impulsor y empaauetadura de caIa 
23,0612001 BOMBA 4 1PP123 Se cambm disco e impulsor v empaauetadura de caIa 
23/06/2001 BOMBA 7 1PP126 SE CAMBIO CILINDROíN; 1001 
23/06/2001 Travtor 1 1PO201 Se esta habIl1tando excentnca de repuesto oara Trav1or 1 
25/0612001 Fa1a 16 1 PJ307 Se cambio 02 colines de caraa v un bastidor 
25/06/2001 Bomba 6 1PP125 Se cambio 05 correas C-112 
25,06/2001 CEDAZO 1 1PZ201 Se puso plancha a l  Shut cedazo 1 
25106/2001 Cedazo 2 1PZ202 Se camo10 una malla en 1 er tramo 
25/06/2001 Cedazo 3 1PZ203 Se cambio malla en 2dO Tramo 
26/06/2001 BANCO 1 1PB901 Se cambio plancha de fondo y se soldo basefestuvo raIaCo) 
26/06/2001 FILTRO HOES 1PF202 Se preoaro base para motoreductor fa1a 4 
26/06/2001 BOMBA 13 1PP11,1 Se cambio 05 correas C-120 
26/06/2001 Banco 4 1PP1c3 Se camb,o planchas laterales v el piso 
26,06/2001 Bomba 7 1PP126 Se cambio Frame a la bomba 7 
26/ú6/2001 BOMBA 8 1PP127 Se cambio disco 
26/0612001 Chancadora 3 1PO301 Se levanto v se cambiar n 03 olancnas roladas 
27,06/2001 BA�ICO 4 1PB506 UNIDAD 2 SE CAMBIO PLA�ICHA DE FONDO Y SOLDO BASE 
2,,0612001 Filtro 2 1PF101 Se soldo base y se arreqlo couphna ausano sin fin 
27106/2001 FILTRO HOES 1PF202 Se cambio polea de cabeza se ouso 02 rodamientos v esprocket fa1a 4 
2,106/2001 FILTRO HOES 1PF202 Se cambio motoreductor en faia 3 hoesch 
27/06/2001 Fa1a C-1 1PJ304 Se cambio oolin de carca 
2710612001 Bomba 14 1PP115 Se cambio 05 correas C-11 2 v se alineo 
27/06/2001 Bomba olomo 1PP210 Se cambio correas B-4a 
27/06/2001 MOLINO R-2 1FR112 Se cesacoolo CLASH PARA REPARAR MOTOR 
06/07/2001 FILTRO HOES 1PF202 Se cambro cario usado 



VOLCAN CIA MINERAS.A.A. 

REPARACIONES MECANICAS DEL MES DE MAYO A JULIO 2001 

FECHA OPCION EQUIPO OBSERVACIONES 
08/07/2001 FILTRO HOES 1PF202 Se soldo tuberia en 'Y" (existe n,..,_,,o de aue esta tubena sIaa rompiendose) 
09/07/2001 FILTRO HOES 1PF202 Se oreooro canal chavetero a la oc lea de repuesto en faIa 3 
10/07/2001 FILTRO HOES 1PF202 Se cambio polea y se modifico base de reductor en fa1a 3 
11/07/2001 Filtro Hoesc 1PF202 Se cambio lona (usada) 
12/07/2001 Filtro HOESC 1PF202 Se soldo tubena en 'Y'íTubo delaado alta orobab1lldad aue sIaa romo,endose) 

12/07/2001 FILTRO HOES 1PF202 FUGA DE CARGA POR TUBERIA "Y" 
13/07/2001 Filtro HOESC 1PF202 Se instalo 02 valvulas de 1-1 /2 v manauera oara soolado de aire 
15/07/2001 FILTROHOES 1PF202 VaM.Jla de cierre de olacas Y3 tiene tuna de aceite 

20/07/2001 FILTRO HOES 1PF202 Se cambio ca¡ón de descaraa 
21/07/2001 FILTROHOES 1PF202 Se instalo tubena de rebose del acondic1onador 

21/07/2001 FILTRO HOES 1PF202 Se romp 10 02 placas del filtro se real120 mantenimiento 



VOLCAN CIA. MINERA SAA. 

REPARACIONES MECANICAS DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2001 

FECHA OPCION 

24/11/2001 Cedazo 1 
24/11/2001 FAJA 8 
24/11/2001 Bomba 86 
24/11/2001 Acondic 7 
24/11/2001 Bomba 74 
24/11/2001 Bomba Celda 
26/11/2001 Faja 20 
26/11/2001 CEDAZO 2 
26/11/2001 FAJA 16 

26/11/2001 BOMBA 81 
27/11/2001 FAJA 24 

27/11/2001 FAJA 5 

27/11/2001 BOMBA 29 

27/11/2001 BOMBA51 

28/11/2001 FILTRO Hoesc 

28/11/2001 FAJA 2 

28/11/2001 BOMBA 50 

28/11/2001 BOMBA 80 

29/11/2001 CEDAZO 1 

29/11/2001 FAJA T-3 

29/11/2001 FAJA 4 

29/11/2001 BOMBA 59 

29/11/2001 BOMBA 88 

29/11/2001 BOMBA HOESC 

29/11/2001 FILTRO HOESC 

EQUIPO 

1PZ201 

1 PJ313 

1PP128 

1PA204 

1PP221 

1PP228 

1 PJ330 

1PZ202 

1PJ307 

1PP108 

1 PJ333 

1PJ310 

1PP101 

1PP110 

1 PF202 

1 PJ308 

1PP110 

1 PP107 

1PZ201 

1PJ303 

, 1PJ309 
1 PP232 

1PP209 

1PF202 
1 PF202 

OBSERVACIONES 

Se cambio malla en el primer sector 

Se cambio motor v se acondiciono base 

Se cambio impulsor 

Se cambio 02 rodaies 22217 

Se preparo v se cambio a la bomba 

Se cambio rodamienlo en bomba vertical de celda columna 

Se cambio 02 oclines de relomo 

Se cambio 01 rodaje 22322 

Se cambio polin de relamo 

Se cambio cilindro v bocina 

Se cambio sprocket 

Se cambio contraoolea de retorno v 02 oilloblock de 2-7/1S' 

Se cambio bocina v se alineo el cilindro 

Se cambio cilindro en bomba 51 

Se cambio bocina v tope en bomba de alimentacion del f:ltro HOESCH 

Se cambio chumacera de 4-5/1 S' 

Se cambio bocina v se alineo el cilindro 

Se cambio bocina v oernos de marco 

Se cambio malla 

Se cambio toda la faia - 287 oies de larQo 

Se cambio bastidores recuoerados v oolines 

Se cambio 02 correas B-60 en bomba Vertical 59-A 

Se cambio 02 correas B-60 en bomba 88 

Se instalo sello de aaua en bomba de alimentacion del filtro Hoesch 

Se cambio lona(reparada) 



VOLCAN CIA. MINERAS.A.A. 

REPARACIONES MECANICAS DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2001 

FECHA OPCION 

10/11/2001 Bomba 86 
10/11/2001 BOMBA 87 
10/11/2001 FAJA FP-1 
10/11/2001 Filtro Eimco 
12/11/2001 Chancadora 3 
12/11/2001 Bomba 28 
12/11/2001 Bomba 66 
12/11/2001 Filtro Hoesc 
12/11/2001 Cedazo leña 
13/11/2001 Chancadora 3 
13/11/2001 MOLINO 3 
13/11/2001 Bomba V-21 
13/11/2001 Rodmill 3 
13/11/2001 Filtro 2 
13/11/2001 Cedazo 2 
14/11/2001 Bomba 88-B 
14/11/2001 Molino R-3 
14/11/2001 BANCO 13 
14/11/2001 FILTRO EIMCO 
14/11/2001 Filtro 2 
14/11/2001 FAJA 24 
14/11/2001 CEDAZO 3 
15/11/2001 Bomba 4 

15/11/2001 Bomba 88-B 
15/11/2001 Bomba 51 
15/11/2001 Bomba 69 
15/11/2001 ESPESADOR 5 
16/11/2001 Rodmill 3 
16/11/2001 Molino R-3 
16/11/2001 Bomba V-26 
17/11/2001 MOLINO R-2 
17/11/2001 Bomba 3 
17/11/2001 Bomba 4 
17/11/2001 BOMBA 5 
17/11/2001 Bomba 86 
17/11/2001 CEDAZO 1 
17/11/2001 ESPESADOR 5 
17/11/2001 Filtro 1 
17/11/2001 Filtro 6 
18/11/2001 Espesador 9 
18/11/2001 FAJA T-3 
18/11/2001 Molino R-1 
18/11/2001 CEDAZO 3 
18/11/2001 BOMBA FP-1 
18/11/2001 FAJA 20 
18/11/2001 BANCO 2 
19/11/2001 Bomba 9 
19/11/2001 Molino R-1 
19/11/2001 BOMBA FP-1 
19/11/2001 FILTRO EIMCO 
19/11/2001 Travllor 1 
19/11/2001 FAJA T-3 
19/11/2001 FAJA 16 
20/11/2001 Filtro 6 
20111/2001 FAJA 21 
20/11/2001 FAJA 24 
21/1112001 Bomba 95 
2111112001 Traylor 1 
2111112001 Bomba 95 
21111/2001 BOMBA 7 
21111/2001 BOMBA 8 
2111112001 FILTRO EIMCO 
2111112001 FAJA T-1 
2111112001 Traylor 1 
22/1112001 CEDAZO 2 
22/11/2001 FAJA 4 
2311112001 CEDAZO 2 
23/11/2001 FAJA 4 
23/11/2001 Bomba 4 
23/11/2001 Acond. 8 
23/11/2001 Banco 17 
23/11/2001 FILTRO 1 

EQUIPO 
1PP128 
1PP129 
1 PJ332 
1PF201 
1PQ301 
1PP303 
1PP131 
1 PF202 
1PZ204 
1PQ301 
1PR105 
1 PP203 
1 PR203 
1PF101 
1PZ202 
1 PP209 
1PR113 
1PB501 
1PF201 
1PF101 
1 PJ333 
1PZ203 
1PP123 
1 PP209 
1PP110 
1PP132 
1 PE303 
1 PR203 
1PR113 
1PP208 
1PR112 
1PP l 22 
1PP123 
1PP124 
IPP128 
1PZ201 
1 PE303 
1PF105 
1PF104 
1 PE304 
1PJ303 
1PR114 
1PZ203 
1 PP307 
1 PJ330 
1PB902 
IPP112 
1PR114 
1PP307 
1PF201 
IPO201 
1 PJ303 
1 PJ307 
IPFI04 
1 PJ331 
1 PJ333 
1PP119 
1PO201 
1PP119 
1PP126 
IPPl27 
I PF201 
1PJ301 
1PO201 
1 PZ202 
1 PJ309 
1PZ202 
1 PJ309 
1PP123 
1 PA205 
1 PB304 
1PF105 

OBSERVACIONES 

Se cambio impulsor 
Se cambio impulsor 
Se cambio pillO'M block en pelea de cabeza 
Se recupero caia succion de la bomba ash 
Se cambio mantle de repuesto 
Se cambio cilindro v bocina de bomba 28 
Se cambio 05 correas C-112 
Se cambio lona usada. la anterior se rompio( 02 huecos) 
Se cambio 02 correas C-85 
Se cambio 06 correas D-360 
Se cambio olancha de fondo y manouera de alimenlacion 
Se cambio impulsor en bomba vertical 21 
Se reparo bomba de aceite 
Se cambio de catalina en filtro 2 
Se cambio 02 mallas del 3er y 4to Tramo 
Se cambio caja a la bomba vertical 88 B 
Se cambiaron chaquetas al cuerpo y lifter del molino R-3 
Se cambio cilindro a la unidad 2 
Se c:,mb:o ve!vula check de soplado de aire del fittro E1MCO 
Se cambio paño,08 tubos interiores y 04 campanas 
Se cambio cadena al reductor de la faia 24 
Se cambio correas C-85 al cedazo 3 
Se cambio impulsor 
Se cambio 02 correas 

Se cambio cilindro y bocina en bomba 51 
Se cambio impulsor y caja 
Se cambio Valvula Pich en la espesadora 5 

·-

Se cambio 02 chaquetas al cono de alimentación 
Se cambio clash(camara de aire) y zapatas 
Se cambio 02 correas B-55 
Se cambio camara al clash del molino R-2 
Se cambio impulsor 

Se cambio imoulsor v disco 

Se cambio caja 
Se cambio impulsor 

Se cambio 02 correas C-90 al cedazo 1 
Se coloco 02 correas B-55 EN BOMBA VERTICAL DEL ESPESADOR 5 
Cambio de chumacera de torsión(usada) y platina de acoplamiento 
Se cambio rodaje usado al ousano sin fin y se soldo el brazo aoitador 
Se cambio 02 faias B-60, EN BOMBA VERTICAL DEL ESPESADOR 9 
Se desarmo trasmision de tornamesa 

Se salieron los jefes de la chaqueta 
Se cambio 01 rodamiento 22322 y 02 CORREAS C-90 
Se cambio 03 correas C-60 a la bomba del filtro prensa 
Se cambio 02 correas 8-55 
Se puso 04 fajas en unidad 4 
Se cambio forro de succión, lroalh, esparraqos de 7/8 y puente de la bomba 
Se cambio 08 lifler v 16 clamps al cilindro del R-1 (La falla fue 05 meses antes del vencimiento) 
Se realizo el cambio comolelo de la bomba Ash-1 
Se cambio 04 placas recuperadas con soldimix 

Se fundio excentrica de repuesto(220 lbs BABBln 
Se acoplo un reductor directo a la tomamesa de la T-3 
Se cambio polea de trasmision 
Se cambio catalina(usada). la anterior se romoio los dientes-prematuro 

Se cambio chumacera en oolea de cola 

Se cambio cadena y sprocket en faia 24 
Se cambio 06 correas C-128 

Se cambio excentrica 
Se cambio marco, forro de qland, bocina.speller,cilindro 

Se cambio 04 correas C-105 
Se cambio caja, impulsor y emoaaueladura 
Se cambio 02 chumaceras 2-15/16 .. en el aartador del Acondicionador 

Se adecuo reductor de 7 .5 HP en la tornar'nesa 

Se cambio excentnca 

Se cambio 02 mallas en 1 er y 2do sector 
Se cambio un poiln de retomo 

Se cambio planchas laterales 

Se cambio polin de retorno en baslidor 49 

Se cambio caja e impulsor 

Se cambio 02 roda1es 2221 7 
Se cambio cihndro en banco 17 v unidad 8 

Se cambio O 1 paño 



VOLCAN CIA. MINERA SAA. 

REPARACIONES MECANICAS DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2001 

FECHA OPCION EQUIPO OBSERVACIONES 
26/10/2001 Bomba 66 1PP131 Se cambio 04 correas C-112 
26/10/2001 CEDAZO 3 1PZ203 Se cambio 01 malla 
26/10/2001 FAJA 4 1 PJ309 Se cambio 02 baslidores v 06 oolines de impaclo 
26/10/2001 FAJA 2 1 PJ308 Se cambio 01 baslidor y 03 polines de impacto 
26/10/2001 Bomba 16 1 PP302 Se cambio troath 
26/10/2001 Bomba 27 1 PP303 Se cambio disco v forro lado succión 

-27/10/2001 Bomba 15 1PP301 Se cambio impulsor en bomba 15 
27/10/2001 Bomba 2 1PP121 Se cambio impulsor 
27/10/2001 Bomba 8 1PP127 Se cambio impulsor 
27/10/2001 BOMBA 86 1PP128 Se cambio impulsor 
27/10/2001 BANCO 1 1PB901 Se cambio 02 correas B-173 en unidad 3 
27/10/2001 Bomba 15 1PP301 Se cambio impulsor 
27/10/2001 Bomba 2 1PP121 Se cambio impulsor v empaauetadura de gland 
27/10/2001 Molino R-1 1PR114 Se preparo y se cambio sella del molino 
27/10/2001 Bomba 8 1PP127 Se cambia impulsor v empaauetadura de caia 
27110/2001 Bomba 86 1PP128 Se cambio impulsor y empaqueladura de caja 
27/10/2001 Filtro Eimco 1PF201 Se reparo bandeja de recepción de plomo v se forro con jebe 
27/10/2001 Filtro Eimco 1PF201 Se cambio de pernos de 518 x 4. al Pislon del lado derecho del filtro EIMCO 
28/10/2001 Bomba 30 1PP102 Se �mbio cilindro 

28/1012001 CEDAZO 3 1 PZ203 Se cambio malla en ultimo tramo 

29/1012001 CEDAZO 2 . 1PZ202 SE CAMBIO RODAJE DEL EXCENTRICO 
29/10/2001 Ciclen 4 1PH304 Se cambio Over Flow y la luberia del ciclon 
29/10/2001 Bomba 7 1PP126 Se cambio la oolea del motor 
29/10/2001 Bomba 29 1PP101 Se cambio polea de la bomba 
29/10/2001 Bomba 67 1PP217 Se cambio disco usado 

29/10/2001 Bomba 15 1PP301 Se cambio 03 correas C-105 
29/10/2001 Filtro Eimco 1PF201 Se cambio 02 paños en placas 7 y 1 O 
29/10/2001 Cedazo 2 1 PZ202 Se cambio rodaje del excentrico 

29/10/2001 Bomba 7 1PP126 Se cambio la oolea del molor 
29/1012001 Bomba 29 1PP101 Se cambio polea a la bomba(aumentar RPM) 
30/10/2001 FAJA 9 1PJ314 Se cambio polin de relorno 
30110/2001 ESCALPER TAJ 1 PL101 Se cambio rodaje del escaloer en chancadora de laio 
30/10/2001 Bomba 3 1PP122 Se cambio imoulsor 

30/10/2001 Bomba 15 1PP301 Se cambio 04 correas C-105 
30/10/2001 Filtro 2 1PF101 Se cambio eie nuevo y chumaceras usadas al rastrillo del fillro 2 
30/10/2001 Bomba 5 1PP124 Se cambio imoulsor 

3011012001 FAJA 9 1 PJ314 Se cambio polin de retorno 
30/10/2001 ESCALPER-TAJ 1PL101 Se cambio rodaje en el escalper de tajo 
30/10/2001 BOMBA 3 1PP122 Se cambio impulsor 

30/1012001 Bomba 15 1PP301 Se cambio 04 correas C-105 v se ouso templador al cilindro 
31/10/2001 Rodmill 1 1PR201 Se cambio de piñon cc.n dientes embocinados 

31/10/2001 Filtro Hoesc 1 PF202 Se cambio valvula Y-3 del sistema hidráulico 
31/10/2001 CEDAZO 2 1PZ202 Se cambio 01 malla 
01/11/2001 Filtro 2 1PF101 Se cambio 02 rodajes(6309) y eie /recuperado) 

·-

05/11/2001 CEDAZO 3 1PZ203 Se cambio malla una malla en 410 Sector y rodaje de contraeje 
05/11/2001 CEDAZO 1 1PZ201 Se cambio loda la unidad (repuesto) 
05/11/2001 Bomba 11 1PP116 Se cambio forro lado olandlusado). impulsor 
05/11/2001 FILTRO HOESC 1 PF202 Se cambio tuberia de relamo en "Y 

05/11/2001 FILTRO EIMCO 1PF201 Se cambio 04 paños y 04 placas recuooradas con soldimix 

06/11/2001 CEDAZO 2 1PZ202 Se cambio malla de 112 x 1-1F2 
06/11/2001 Bomba 6 1PP125 Se cambio cilindro y 05 correas C-112 
06/1112001 MOLINO R-3 1PR203 Se desarmo clash para cambiar de camara(no hubo repuesto y quedo fuera de operación) 
06/11/2001 Filtro E1mco 1PF201 Se cambio bomba de alimentacion del filtro EIMCO 
07/11/2001 Cedazo 2 1PZ202 Se cambio mallas y chapas encedazo 2 
07/11/2001 MOLINO R-3 1PR113 Se cambio lubo de enlrada y sello de enlrada 
07/1112001 BANCO 17 1 PB405 Se coloco colea de motor en el banco 17 unidad 8 

07/1112001 FILTRO HOESC 1 PF202 Se cambio bocina v empaqueladu-ra en bomba de alimentacion 

08/1112001 Chancadora 1 1PQ201 Se cambio excentrica de repuesto 

08/11/2001 Rodmill 3 1 PR203 Se cambio 16 chaquetas marca Mepsa. 32 pernos 1-112 x 9 de lapa de descarga y cambio araña 
08/11/2001 Bomba 44 1PP109 Se cambio cilindro y bocina 

06111/2001 Banco 7 1 PB405 Se armo con rodamientos nuevos en unidad 2 del banco? 

08111/2001 Filtro 2 1PF101 Se cambio de disco al acoplamiento del eje sin fin 

09/11/2001 CEDAZO 3 1 PZ203 Se cambio 01 roda1e 22322 
09/11/2001 Cedazo 2 1PZ202 Se cambio 01 malla de 1/2" x 1-112· 
09,11/2001 FAJA 4 1 PJ309 Se cambio 01 baslidor v 03 polines 
09/11/2001 BOMBA 3 1PP122 Se cambio impulsor v empaquetadura 

-

09/1112001 FAJA 24 1 PJ333 Se preparo e instalo oolin auia para faja 24 
09/i 1/2001 MOLINO 2 1PR104 Se cambio casquillo de descaraa 

10111/2001 BOMBA 1 1PP120 Se cambio impulsor 

1011112001 Bomba 3 1PP122 Se cambio impulsor y emn:::anuetadura 

10/11/2001 BOMBA 4 1PP123 Se cambio impulsor y empaqueladura 
10111/2001 Bomba 7 1PP126 Se cambio impulsor 



VOLCAN CIA. MINERA 5.A.A. 

REPARACIONES MECANICAS DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2001 

FECHA OPCION EQUIPO OBSERVACIONES 
12/10/2001 Cedazo 2 1PZ202 Se cambio malla en 3er tramo 
12/10/2001 FAJA 5 1PJ310 Se cambio oolin v bastidor 
12/10/2001 Bomba 18 1PP150 Se cambio cilindro. bocina v distribuidor de agua 
12/10/2001 Acond 9 1 PA303 Se cambio 02 rodaies 1217 y caja No 317 
12/10/2001 MOLINO R-3 1PR113 Se cambio clash con zapatas usadas 
12/10/2001 FILTRO 1 IPF105 Se cambio paño 

13/10/2001 Cedazo 2 1PZ202 Se cambio 02 mallas 1ero y 2do tramo 
13/10/2001 Faja 2 1 PJ308 Se cambio 04 polines de caroa v 01 bastidor 
13/10/2001 Faja 4 1 PJ309 Se cambio 02 oolines de impacto 
13/10/2001 Trayllor 1 1PQ201 Se rundio excentrica de repuesto 
13/10/2001 Bomba 7 1PP126 Se cambio cilindro 
13/10/2001 BOMBA 87 1PP129 Se cambio impulsor 
13/10/2001 Filtro Ejmco 1PF201 Se recupero e instalo la placa de cola, se cambiarán 02 paños 
15/10/2001 CEDAZO 1 1PZ201 Se cambio malla en cedazo 1 
15/10/2001 BOMBA 94 1PP118 Se cambio empaquetadura de oland 
15/10/2001 Bomba 4 1PP123 Se cambio Polea al motor de la bomba y se cambio 04 correas C-120 
15/10/2001 Bomba 12 1PP116 Se cambio cilindro, caja lado gland, bocina y speller 
15/10/2001 BANCO 18 1PB306 En unidad 8: Se cambio base del cilindro 
16/10/2001 Travlor 1 1PQ201 Se cambio excentrica 

16/10/2001 Bomba V-24 1 PP206 Se cambio 02 rodajes 223i í v 22313 
16/10/2001 Bomba 8 1PP127 Se cambio cilindro v oolea de 13-1/2, v 04 correas C-120 
16/10/2001 Bomba 51 1PP110 Se cambio cilindro(recuperado), speller y bocina nueva 
16/10/2001 FILTRO HOESC 1PF202 Se soldo tubería -Y-
16/10/2001 F.Eimco 1 PF201 Se cambio 03 placas 
16/10/2001 Bomba 69 1PP132 Se cambio cilindro 

17/10/2001 Cedazo 3 1 PZ203 Se cambio malla en cedazo 3 
17/10/2001 BOMBA 95 1PP119 Se cambio imoulsor,bocina v distribuidor de aaua 
17/10/2001 FILTRO 2 1PF101 Se cambio reductor y bas,;, cadena de trasmision al reductor de la raja 1 
18/10/2001 Bomba 86 1PP128 Se cambio impulsor v disco 
19/10/2001 Bomba 88 1 PP209 Se cambio 02 rodaies 22311 v 22313 en Bomba Vertical 88-8 
19/10/2001 Bomba V-24 1 PP206 Se cambio polea al motor de la bomba 24 y 02 correas B-55 
19/10/2001 Bomba 50 1PP110 Se cambio cilindro, bocina, speller y pernos del marco 
19/10/2001 Filtro Hoesc 1PF202 Se cambio tuberia de retorno 

19/10/2001 Bomba 66 1PP131 Se cambio de cilindro 

20/10/2001 Bomba 3 1PP122 Se cambio impulsor 

20/10/2001 Bomba 5 1PP124 Se cambio impulsor 

20/1012001 Filtro Elmco 1PF201 Se cambio 04 lonas v se recuoero 02 olacas 
22/10/2001 Bomba 54-A 1 PP226 Se cambio polea al motor de la bomba vertical 

23/1012001 FAJA 11 1PJ305 Se cambio pilloblock 3-15/16 a la polea de cabeza 

23110/2001 Travlor 1 IPQ201 Se fundio excentrica de repuesto 

2311012001 BOMBA 87 1PP129 Se cambio polea al motor v 05 correas C-112 

2311012001 Bomba 4 1PP123 Se cambio lapa al cilindro corto 

23/10/2001 BOMBA 30 1PP102 Se cambio cilindro v bocina 

2311012001 FAJA 4 1PJ309 Se realizo inierto lonaitudinal de 11 pies por 9 pulgadas de ancho 

23/10/2001 FAJA 11 1PJ305 Se cambio pillow-block d3 3-15/16 en polea de cabeza, lado reductor 

2311012001 Rodmill 3 1 PR203 Se cambio 03 planchas al cono de alimentación 

23/10/2001 BOMBA 87 1PP129 Se cambio oolea al motor de bomba 

23/1012001 Bomba 87 1PP129 Se cambio 05 correas C-112 

23110/2001 Bomba 4 1PP123 Se cambio tapa al cilindro cono 

23/1012001 Acond.7 1PA204 Se cambio 02 rodajes N" 1217 en dicho Acond. 

23/1012001 Bomba 30 1PP102 Se cambio cilindro y bocina 

23/1012001 Bomba Ash 1 PP307 Se cambio forro lado succion 

2311012001 Acond 7 1PA204 Se cambio 03 correas B-128 

23/10/2001 BOMBA 3 1PP122 Se cambio cilindro 

24/10/2001 Acond. 7 1PA204 Se cambio 02 rodaies 1217 v 03 correas 8-128 

24/1012001 BOMBA 3 1PP122 Se cambio cilindro 

24/10/2001 Bomba 15 1PP301 Se cambio troath,pernos de la caia v se relleno con soldadura citofonte la caja de succ1on 

24/10/2001 Bomba 86 1PP128 Se cambio caja a la bomba 86 

24/10/2001 BOMBA 87 1PP129 Se camb,o caia 

24/1012001 Acond.F1ltro 1PA206 Se cambio 02 correas B-105 

24/10/2001 Traylor 1 1PO201 Se preparo excentnca de repuesto (240 lbs de Babb,t) 

25/1012001 Filtro E1mco 1PF201 Se cambio 02 oanos en placas de cabeza y numero 12 

25/10/2001 Filtro Hoesc 1PF202 Se c.amb10 empaquetadura de qland en bo,nba worman 

25110/2001 Cedazo 4 1PZ204 Se cambio malla 

25110/2001 Bomba 15 1PP301 Se cambio troath y se relleno con c,tofonte la caja de succión 

25110/2001 Bomba 86 1PP128 Se cambio ca1a 

25/10/2001 Bomba 87 1PP129 Se cambio caja 

25/10/2001 Filtro E1mco 1PF201 Se cambio oaños en paño en olaca de cabeza v N· 12 

2611012001 Faja 4 1 PJ309 Se cambio 02 bastidores v 06 polines de impacto 

26/1012001 Fa1a 2 1 PJ308 Se cambio O 1 bastidor v 03 polines de impacto 

26/10/2001 Bomba 16 1 PP302 Se cambio troath 

26/1012001 Bomba 27 1 PP303 Se cambio drsco v forro lado succión 
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FECHA OPCION EQUIPO OBSERVACIONES 

28/09/2001 Filtro Hoesc 1 PF202 Se cambio impulsor. caja y tapa a la bomba del filtro HOESCH 
29/09/2001 FAJA 8 1PJ313 Se cambio chaouetas al shul de la faja 8 
29/09/2001 Cedazo 3 1 PZ203 Se cambio malla de 1·112" x 5/8" 
29/09/2001 Cedazo 1 1PZ201 Se cambio correas al C-90 en cedazo 1 
29/09/2001 FAJA 4 1 PJ309 Se cambio 03 polines y un bastidor en faja 4 
29/09/2001 Bomba 4 1PP123 Se cambio disco e impulsor 
29/09/2001 Bomba 6 1PP125 Se cambio impulsor 
29/09/2001 Bomba 94 1PP118 Se completo con 02 correas C-120 
29/09/2001 Filtro Eimco 1PF201 Se cambio 02 Placas y 07 lonas en 7.8.10.13 y 14 
01/10/2001 FAJA 2 1PJ308 Se cambio polines de carqa y 02 bastidores 
01/10/2001 BOMBA 16 1 PP302 Se cambio forro succion v lroalh (usado) 
01/10/2001 Molino R-1 1PR114 Se cambio glanes, lifter y lromel 
01/10/2001 Bomba 64 1PP138 Se cambio cilindro 

01/10/2001 Filtro Elmco 1PF201 Se cambio 03 paños 
02/10/2001 FAJA 6 1PJ311 Se cambio 02 polines de caroa en bastidores 2 v 17 
02/10/2001 Cedazo 3 1PZ203 Se cambio malla en en 4TO Sector 1-112· x 5/8" 
02/10/2001 Chane. tajo 1PQ101 Se cambio plancha del Shut del scalper 
02/10/2001 Bomba 2 1PP121 Se cambio caja v empaquetadura 
02/10/2001 Filtro 6 1PF104 Se cambio catalina y eje y rodaje usado 
02/10/2001 Filtro Hoesc 1PF202 Se cambio manqa oriqinal(GARANTIA) a la valvula 7 del filtro Hoesch 
03/10/2001 Bomba 15 . 1PP301 Se cambio forro lado qland v 02 discos 
03/10/2001 Bomba 2 1PP121 Se cambio forro al cono del ciclen de la bomba 2 
03/10/2001 FILTRO 5 1PF103 Se cambio 01 chumacera al eje del rastrillo del filtro 5 
03/10/2001 Filtro Eimco 1PF201 Se cambio 03 lonas usadas en filtro 5,6 v 7 
03/10/2001 FILTRO EIMCO 1 PF201 Se recupero placa de fihro con oeaamento especial (Taller de Componentes) 
03/10/2001 CEDAZO 3 1PZ203 Se cambio malla al cedazo 3 
03/10/2001 Traylor 1 1PQ201 Se habilito excentrica de repueslo de lraylor 1 
04/10/2001 Acondi. 3 1 PA203 Se cambio 02 rodajes 1217 al acondicionador 3 
04/10/2001 Filtro Eimco 1PF201 Se cambio 03 placas recuperadas 
04/10/2001 FAJA 2 1 PJ308 Se cambio planchas de la compuerta de la faja 2 
04/10/2001 CEDAZO 1 1PZ201 Se cambio cajon del Shut del cedazo 1 
05/10/2001 Chancadora 3 1PQ301 Se acondiciono la cabeza de ajuste del manlle 
05/10/2001 TRAYLOR 1 1PQ201 Se fundio excentrica, se utilizo 240 ka de Babitt 
05/10/2001 CEDAZO 1 1PZ201 Se enchaqueto Shul del Cedazo 1 
05/10/2001 FAJA E 1PJ319 Se cambio faja nueva(42" de ancho x 62' de larqo) 
05/10/2001 Bomba 5 1PP124 Se cambio de disco v empaquetadura 
05/10/2001 FILTRO 6 1PF104 Se cambio catalina y guasano sin fin 

06/10/2001 Traylor 1 1 PQ201 Se cambio excentrica 

06/10/2001 BOMBA 4 1PP123 Se cambio cilindro, disco, impulsor v empaquetadura 
06/10/2001 Acond. 10 1 PA304 Se completo 02 correas 8-144 al acondicionador 2 
06/10/2001 BOMBA 7 1PP126 Se cambio disco e impulsor 

06/10/2001 Bomba 87 1 PP129 Se cambio disco, impulsor y emoaauetadura 

06/10/2001 Rodmill 2 1 PR202 Se cambio perno a la base de la chumacera v se alineo el pinon 
06/10/2001 Bomba 81 1PP108 Se cambio bocina nueva 

06/10/2001 Filtro 2 1PF101 Se cambio paño y jebe raspador de carga 
08/10/2001 Travllor 1 1PQ201 Se cambio bocina interior del excentrico 

08/10/2001 Acond. 4 1PA301 Se cambio 06 correas al acondicionador 4 

08/10/2001 Bomba 7 1PP126 Se cambio impulsor 

08/10/2001 Bomba 8 1PP127 Se cambio 05 correas C-96 
09/10/2001 CEDAZO 3 1PZ203 Se cambio 02 mallas de 1-1/2 x 5/8 
09/10/2001 Faia C-1 1PJ304 Se cambio 01 polin de carqa 
09/10/2001 FAJA 4 1 PJ309 Se cambio 02 polines de carqa 
09/10/2001 FAJA 15 1PJ306 Se cambio 02 polines de caroa 
09/10/2001 VENTANA 1 1PL201 Se cambio correas 

09/10/2001 BOMBA 13 1PP114 Se cambio cilindro,impulsor,bocina y distribuidor de aoua 

09/10/2001 Bomba 7 1PP126 Se cambio cilindro v emoaouetadura de caia 

09/10/2001 BOMBA 5 1PP124 Se cambio cilindro 

09/10/2001 BOMBA 81 1PP108 Se cambio cilindro.bocina v distribuidor de aqua 

09/10/2001 BANCO WEMCC 1 PB402 Se cambio 04 correas en unidad 1 

09/10/2001 Filtro Eimco 1PF201 Se cambio 02 lonas en placas 2 v 13 

09,10/2001 FILTRO HOESC 1 PF202 Se cambio oolea al motor y cilindro a bomba filtro Hoesch 

10/10/2001 VENTANA 1 1PL201 Se cambio 02 correas C· 105 

10/10/2001 FAJA T-1 1PJ301 Se cambio planchas del Shut de la faja T-1' 

10/10/2001 FAJA T-2 1 PJ302 Se cambio 02 polines de carqa 

10/10/2001 BOMBA 8 1PP127 Se cambio polea al cilindro ( 14" por otro de 12-1/21 

10/10/2001 MOLINO 5 1PR107 Se cambio de sello 
·-

10,1012001 BOMBA 3 1PP122 Se cambio impulsor 

10/10/2001 FILTRO EIMCO 1PF201 Se cambio rodaje usado al eje del ausano en filtro 5 

10/10/2001 FILTRO 2 1PF101 Se cambio motoreductor 

11/10/2001 Cedazo 2 1 PZ202 Se cambio olancha v malla 

11/10/2001 Bomba 7 1PP126 Se cambio colea al motor nuevo de la bomba 7 

11/10/2001 FILTRO 5 1PF103 Se volteo catalina por estar qaslados los dientes. se enconlro chumacera aastada 



VOLCAN CIA. MINERAS.A.A. 

REPARACIONES MECANICAS DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2001 

FECHA OPCION 

14/09/2001 Faja K 
14/09/2001 Bomba 8 
14/09/2001 Bomba 32 
14

1

09/2001 Bomba 31 
15/09/2001 BOMBA 31 
15/09/2001 Banco 1 
15/09/2001 Banco 17 
15/09/2001 Cedazo 1 
15/09/2001 FILTRO EIMCO 
15/09/2001 Bomba 14 
15/09/2001 Bomba 4 
15/09/2001 Bomba 8 
15/09/2001 Bomba 2 
15/09/2001 Bomba 87 
15/09/2001 Filtro Elmco 
17/09/2001 Bomba 14 

17/09/2001 Filtro Eimco 
17/09/2001 Filtro Hoesc 
17/09/2001 Cedazo 3 
18/09/2001 Bomba 16 
18/09/2001 Faia K 
18/09/2001 Bomba 32 
18/09/2001 Filtro Eimco 
18/09/2001 Bomba 66 
18/09/2001 Bomba 12 
19/09/2001 Molino 8 
19/09/2001 Filtro Eimco 
19/09/2001 Bomba 69 
19/09/2001 Filtro Eimco 
20109/2001 Bomba 4 

20/09/2001 Bomba 3 
20/09/2001 Bomba 8 
20/09/2001 FILTRO HOESC 
20/09/2001 CEDAZO 3 
20/09/2001 Bomba 54 
20/09/2001 Bomba 66 
20/09/2001 BOMBA V-54 
20/09/2001 CEDAZO 1 
20/09/2001 FAJA 4 
21/09/2001 FILTRO HOESC 
21/09/2001 FILTRO EIMCO 
21/09/2001 Bomba 69 
21/09/2001 BANCO 1 
22/09/2001 Cedazo 1 
22/09/2001 Faja 4 

22/09/2001 Chancadora 3 
22/09/2001 Bomba V-88A 
22/09/2001 BOMBA 86 
22/09/2001 FILTRO EIMCO 
24/09/2001 CEDAZO 2 
24109/2001 FAJA 2 
24109/2001 FAJA 4 
24/09/2001 BOMBA 7 
24109/2001 FILTRO HOESC 
25/09/2001 CEDAZO 3 
25/0912001 Travlor 1 
25/09/2001 Bomba V-21 
25109/2001 BANCO 1 
25109/2001 FILTRO EIMCO 
2510912001 BANCO 2 
2610912001 Bomba 18 
26109/2001 FILTRO 2 
26109/2001 Bomba 66 
26109/2001 BOMBA 32 
26,09/2001 BOMBA 31 
26,09/2001 Bomba 1 
26/09/2001 FAJA 2 
27/09/2001 Bomba 7 
27/09/2001 BOMBA 6 
27/09/2001 Cedazo 3 
28i09/2001 Cedazo 1 
28/0912001 Faia 11 

EQUIPO 

1PJ325 
1PP127 
1 PP306 
1PP305 
1PP305 
1PB901 
1 PB304 
1PZ201 
1PF201 
1PP115 
1PP123 
1PP127 
1PP121 
100129 
1PF201 
1PP115 
1PF201 
1 PF202 
1PZ203 
1 PP302 
.1 PJ325 
1 PP306 
1PF201 
1PPl31 
1PP116 
1PR110 
1PF201 
1PP132 
1PF201 
1PP123 
1PP122 
1PP127 
1PF202 
1 PZ203 
1 PP226 
1pp131 
1PP226 
1PZ201 
1 PJ309 
1 PF202 
1PF201 
1PP132 
1PB901 
1PZ201 
1PJ309 
1PO301 
1 PP209 
1PP128 
1PF201 
1PZ202 
1PJ308 
1 PJ309 
1PP126 
1PF201 
1PZ203 
1PQ201 
1PP203 
1P8901 
1PF201 
1PB902 
1PP150 
1PF101 
1PP131 
1 PP306 
1 PP305 
1PP120 
1PJ308 
1PP126 
1PP125 
1 PZ203 
1PZ201 
1PJ305 

OBSERVACIONES 

Se cambio cadena de trasmision 

Se cambio perno central 
Se cambio 04 correas C-112 
Se cambio 04 correas C-105 
Se cambio forro lado gland.lado succione impulsor (rojo) 
Se cambio correas SV-1800 en unidad 1 
Se coloco 02 correas B-158 
Se cambio 02 correas C-90 
Se cambio 01 paño en placa 10 
Se cambio 04 correas C-112 
Se cambio perno cenlral oor haberse roto 
Se cambio polea de 11" al molor de la bomba 8 
Se cambio impulsor y disco 
Se cambio imoulsor 

Se cambiaron 03 lonas recuperadas en placas 8,9 v 11 
Se cambio impulsor v distribuidor de aoua 
Se cambio 03 lona recuperadas en placas 8.13 y 14 
Se cambio lona(iniertada), anterior(nueva) se rompio en la coslura 
Se cambio 02 rodajes 22322 
Se cambio impulsor nuevo 

Se cambio reductor al sprockel de la faia K 
Se cambio cilindro.bocina y niple 
Se recupero 02 placas ccn soldimix v se cambio 02 lonas en 13 v 14 
Se cambio cilindro, el anterior se romoio el eie 

Se cambio impulsor nuevo,(anterior se rompio el nucleo central) 

Reparación de trame! de molino 8 
Se cambio 03 lonas(recuoeradas) en placas 6,7 v 8 

Se cambio diso e impulsor 
Se cambio 02 correas al reductor de la faja 1 
Se cambio de imoulsor 

Se cambio impulsor y disco 
Se cambio 04 correas C-112 
Se cambio 80 cm de empaauetadura de placa de filtro HOESCH 
Se cambio malla en cedazo 3 
Se cambio impulsor nuevo 

Se coloco 04 correas C-112 
Se coloco polea al motor de la bomba y 04 correas C-85 
Se cambio 02 mallas de 1-1/2" x 1-1/2" y se cambio 02 correas C-90 
Se cambio se cambio oolin de caraa v de impacto 
Se coloco lona nueva, la anterior se romoio oor aue outokumoo ajusto mucho las cuchillas 

Se cambio lona en plac.as 13 y 14 
Se cambio cilindro 

Se cambio de oolea al motor del banco 1, unidad 4 
Se cambio 02 mallas de 1-1/2 x 5/8 
Se cambio polines y bastidores 
SE VACEO NORBACK A MANTLE DE REPUESTO CHANCADORA 3 
Se cambio 02 rodaies 22311 v 22313 en Bomba V-88A 
SE CAMBIO IMPULSOR Y DISCO EN BOMBA 86 
Se recupero placas 13 y 14 y se cambio lonas 
Se cambio malla de 1-112· x 5/8" en sector 1 
Se cambio 05 oolines de retorno 

Se cambio 4 polines de carqa 

Se cambio cono y forro al ciclon de la bomba 7 
Se cambio impulsor, luego se cambio bomba completa(Pulpa) 
Se cambio 02 mallas 1-1/2" x 5/8. 
Se fundio excentrica de repuesto 

Se cambio 1moulsor a la bomba vertical 21 
Unidad 4 se cambio correas S-173, en unidad 3 se cambio 04 correas SV-1800 

Se cambio 04 lonas en placas 7,8, 10 v 13 
Se cambio 03 correas 8-173 al banco 2 unidad 1 
Se cambio cilindro, 05 correas C-120 

Se soldo huecos de tubos interiores 

Se cambio cilindro e impulsor usado 

Se cambio 04 correas C-1 12 a la bomba 32 
Se cambio 05 correas C-105 
Se cambio disco 
Se habilito �illow block, se fundio chumacera con babbi1 

SE CAMBIO DISCO,IMPULSORIEN PRUEBA COLOR NARANJA) 
Se cambio impulsor 
Se ,;amb10 rieles y yucas en Shut de Cedazo 3 
Se cambio planchas del Shut del Cedazo 1 
Se cambio chaquetas del Shut 



VOLCAN CIA. MINERAS.A.A. 

REPARACIONES MECANICAS DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2001 

FECHA OPCION 

04/09/2001 Faja C-1 
04/09/2001 Filtro Hoesc 
04/09/2001 Molino 9 
04/09/2001 FAJA C 
04/09/2001 Banco 18 
04/09/2001 Banco 17 
05/09/2001 FAJA 5 
05/09/2001 TOLVA MINA 
05/09/2001 Bomba 14 
05/09/2001 Acond. 10 
05/09/2001 Bomba 81 
05/09/2001 BANCO 18 
05/09/2001 FILTRO EIMCO 
05/09/2001 Cedazo 3 
05/09/2001 Cedazo 3 
05/09/2001 FAJA 4 
06/09/2001 Cedazo 1 
06/09/2001 Faja 5 
06/09/2001 Bomba 61 
06/09/2001 BANCO 6 
06/09/2001 Filtro Eimco 
06/09/2001 Filtro 2 
07/09/2001 Faja T-3 
07/09/2001 FAJA 5 
07/09/2001 Bomba 4 
07/09/2001 BANCO 2 
07/09/2001 BANCO 2 
08/09/2001 CEDAZO 2 
08/09/2001 Faja 2 
08/09/2001 FAJA 4 
08/09/2001 Bomba 4 
08/09/2001 Bomba 86 
08/09/2001 MO LINO R-3 
08/09/2001 FILTRO EIMCO 
08/09/2001 Bomba 66 

08/09/2001 Svmons 1 
08/09/2001 BOMBA 3 
08/09/2001 Faja 11 
09/09/2001 Filtro 4 
09/09/2001 Ventana 3 
09/09/2001 Cedazo 3 
09/09/2001 Bomba V-24 
10/09/2001 CEDAZO 3 
10/09/2001 CEDAZO 2 
10/09/2001 Cedazo 3 
10/09/2001 Ventana 2 
10/09/2001 Traylor 1 
10/09/2001 FAJA T-3 
10/09/2001 Bomba V-24 
10/09/2001 FILTRO EIMCO 
10/09/2001 FILTRO HOESC 
10/09/2001 FILTRO 6 
11/09/2001 Bomba 5 
11/09/2001 Cedazo 2 
11/09/2001 Bomba 31 
11/09/2001 Filtro E1mco 
12/09/2001 FAJA 4 
12/09/2001 Chane Tajo 
12/09/2001 Bomba 8 
12/0912001 Bomba 32 
13,09/2001 Bomba 3 
13/09/2001 Banco Wemco 
13/09/2001 FILTRO EIMCO 
13/09/2001 Fa1a 11 
13,09,2001 FAJA 4 
13/09/2001 Cedazo 3 
13/09/2001 Bomba 5 
13/09/2001 Bomba 31 
13109/2001 Filtro E1mco 
13/09/2001 FILTRO HOESC 
14/09/2001 TRAYLOR 1 
14109/2001 Filtro 2 

EQUIPO 
1PJ304 
1 PF202 
1PR111 
1 PJ317 
1PB306 
1PB304 
1PJ310 
1PL102 
1PP115 
1PA304 
1PP108 
1 PB306 
1PF201 
1 PZ203 
1 PZ203 
1 PJ309 
1PZ201 
1PJ310 
1PP145 
1 PB404 

·1PF201 
1PF101 
1PJ303 
1PJ310 
1PP123 
1 PB902 
1 PB902 
1PZ202 
1PJ308 
1 PJ309 
1PP123 
1PP128 
1PR113 
1PF201 
1PP131 
1DQ301 
1PP122 
1PP116 
1PF201 
1PL203 
1 PZ203 
1 PP206 
1PZ203 
1PZ202 
1PZ203 
1PL202 
1PO201 
1PJ303 
1 PP206 
1PF201 
1 PF202 
1PF104 
1PP124 
1PZ202 
1 PP305 
1PF201 
1 PJ309 
1PO101 
1PP127 
1 PP306 
1PP122 
1 PB402 
1PF201 
1 PJ305 
1 PJ309 
1PZ203 
1PP124 
1 PP305 
1PF201 
1 PF202 
1PQ201 
1PF101 

OBSERVACIONES 

Se cambio 02 oolines carga <B-21).03 oolines de carga(B-4) 
Se cambio cable tensor de lona de filtracion 
Se cambio sello v em=nuetadura 
Se cambio faja nueva (141 pies) 
Se cambio correas en unidad 6 

Se cambio correas en unidad 9 

Se cambio faja de repuesto (140 pies de 36- ancho) 
Se cambio planchas laterales de tolva de gruesos 
Se cambio bocina en bomba 14 
Se cambio 02 rodajes 22217 
Se cambio caja lado succion 

Se cambio oolea en banco 18 unidad 1 v 2 
Se cambio 03 lonas en placas 2, 3 y 6 
Se cambio malla de 518 x 1 
Se cambio 02 correas C-85 en cedazo 3 
Se cambio resorte del couplinc:¡ por haberse rolo el anterior 
Se cambio 01 malla de 1-1/2" x 1-1/2" 
Se cambio 02 polin de retorno 
Se cambie disco v plato al cilindro corto de la bomba 61 
Se cambio rodamienlo en unidad 4 del banco 6 
Se cambio 02 lonas en placas 7 y 8 
Se soldo 06 tubos interiores en filtro 2 
Se cambio 03 bastidores y 09 polines de impacto 
Se cambio 130' lonc:¡itud 
Se cambio imoulsor 

Se cambio plancha y rodamiento superior en unidad 4, en unidad 1 rodamiento superior 

En unidad 2 se cambio rodamiento superior v plancha de fondo 
Se cambio 01 malla 
Se cambio pillow-block de 4-7/16" en la polea de cabeza 
Se cambio bastidor v 08 Polines de impacto 
Se cambio imoulsor 

Se cambio impulsor 

Se relleno 02 dientes de la catalina Que estuvieron rotos 

Se cambio 02 lonas en placas 11 y 12 
Se cambio impulsor y disco 

Se cambio 06 correas E-360 
Se cambio 06 correas C-112 en bomba 3 
Se cambio 04 correas C-96 en faja 11 
Se cambio eje sin fin v rodamienlos al filtro 4 

Se cambio 02 correas C-105 en ventana 3 

Se cambio correas en cedazo 3 

Se cambio 02 correas B-55 en bomba V-24 
Se cambio 02 correas C-85 
Se cambio 01 malla en caedazo 2 
Se cambio motor al cedazo 3 

Se cambio plancha de fondo 

Se habilito excentrica de reoueslo 

Se cambio bastidores y oolines de imoacto 

Se cambio impulsor, disco y caja 

Se cambio 03 lonas y una placa recuperada con soldimix 

Se soldo tuberia de reoreso de carqa 

Se cambio eie torsion al aoitador del filtro 6 

$¿ cambio disco e imculsor a la bomba 5 

Se cambio angules y planchas de la extractora 

Se cambio correas C-105(Se quemo por sobrecarc:¡a derrame de bomba 95) 
Se camb,o 02 lonas en placas 2 y 3 
Se cambio amortiouador v shut en faja 4 

Se cambio resorte del cHman de chancadora de taio 

Se cambio cilindro, perno regulador e imoulsor 

Se cambio forro, disco lado gland y pernos de anclaje 
Se cambio 05 correas C-112 a la bomba 3 
Se cambio 10 correas al banco Wemco unidad 3 

Se cambio olaca en unidad 13 
Se cambio olancha de fondo 
Se cambio 09 polines de retorno 

Se cambio 02 correas 
Se cambio cilindro.disco e impulsor 

Se cambio 03 correas C-90 (Se reducio templador) 
Se cambio 05 lonas en placas 6,7, 12, 13 v 14 
Se oarcho codo separador de caroa 

Se cambio excentrica 
Se cambio motoreductor recuoerado al aaitador v se soldo tubos interiores 



VOLCAN CIA. MINERAS.A.A. 

REPARACIONES MECANICAS DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2001 

FECHA OPCION 

20/08/2001 FAJA 2 
20/08/2001 Bomba 18 
20/08/2001 Bomba 12 
20/08/2001 BANCO 17 

_ 20/08/2001 Bomba 11
20/08/2001 Bomba 31 
20/08/2001 Filtro Ejmco 
21/08/2001 Bomba 5 
21/08/2001 Filtro 2 
22/08/2001 Ventana 1 
22/08/2001 Bomba 94 
22/08/2001 Molino R-2 
22/08/2001 Filtro Hoesc 
23/08/2001 Travtor 1 
23/08/2001 Ventana 1 
23/08/2001 Faja F 
23/08/2001 Filtro Ejmco 
07/01/1900 CEDAZO 2 
24/08/2001 Bomba 32 
24/08/2001 Filtro Hoesc 
25/08/2001 Faja T-1 
25/08/2001 CHANCA□. 4 
25/08/2001 Molino R-3 
25/08/2001 Bomba 3 
25/08/2001 Bomba 7 
25/08/2001 Filtro Ejmco 
25/08/2001 Acond.Plomo 
25/08/2001 Bomba 6 
25/08/2001 Acond. 11 
27/08/2001 Bomba 6 
27/08/2001 Bomba 3 
27/08/2001 Filtro 1 
28/08/2001 Bomba 18 
28/08/2001 Bomba 5 
29/08/2001 Chane. tajo 
29/08/2001 FAJA 1 
29/08/2001 Filtro Hoesc 
30/08/2001 Traylor 1 
30/08/2001 Bomba 5 
30/08/2001 Bomba 5 
30/08/2001 Faja 21 
30/08/2001 Filtro 5 
31/08/2001 Faja 4 
31/08/2001 CEDAZO 3 
31/08/2001 Molino R-1 
31/08/2001 BOMBA 10 
31/08/2001 Bomba 6 
31/08/2001 FAJA 21 
31/08/2001 Faja 24 
31/08/2001 FILTRO EIMCO 
01/09/2001 Faja 2 
01/09/2001 Bomba 62 
01/09/2001 Bomba 2 
01/09/2001 Bomba 86 
01/09/2001 Bomba 4 
01/09/2001 Bomba 6 
01/09/2001 Bomba 87 
01/09/2001 BANCO 4 
01/09/2001 Banco 19 
01/09/2001 Bomba V-54 
01,09/2001 Banco 17 
01/09/2001 Banco 18 
03/09/2001 Cedazo 1 
03/09/2001 Cedazo 2 
03109,2001 Cedazo 3 
03/0912001 FAJA 2 
03/09/2001 Bomba 10 
03,09/2001 Bomba 7 
03/09/2001 Acond 9 
03/09/2001 Bomba 11 
03,0912001 Filtro 6 
03/0912001 Bomba 11 

EQUIPO 
1PJ308 
1PP150 
1PP116 
1 PB304 
lPPl 16 
1 PP305 
1PF201 
1PP124 
1PF101 
1PL201 
1PP118 
1PR112 
1PF202 
1 PQ201 
1PL201 
1PJ320 
1PF201 
1PZ202 
1 PP306 
1PF202 
1PJ301 
1 PQ302 
1PR113 
1PP122 
1PP126 
1PF201 
1 PA206 
1PP125 
1PA305 
1PP125 
1PP122 
1PF105 
1PP150 
1PP124 
1PQ101 
1 PJ323 
1PF202 
1PQ201 
1PP124 
1PP124 
1PJ331 
1PF103 
1PJ309 
1PZ203 
1PR114 
1PP113 
1PP125 
1PJ331 
1 PJ333 
1PF201 
1 PJ308 
1PP146 
1PP121 
1PP128 
1PP123 
1PP125 
1PP129 
1PB506 
1 PB303 
1 PP226 
1PB304 
1 PB306 
1PZ201 
1 PZ202 
1 PZ203 
1 PJ308 
1PP113 
1PP126 
1 PA303 
1PP116 
1PF104 
1PP116 

OBSERVACIONES 

Se cambio 03 polin de imoacto v 02 oolin de retomo 
Se cambio 06 correas C-120 
Se cambio caia lado aland v bocina(bien aastada-8dias) en bomba 12 
Se coloco polea al motor del banco 17 unidad 3 
Se cambio correas C-120 en bomba 11 
Se cambio C<Jrreas C-105 a la bomba 31 
Se cambio 02 lonas en placas 4 v 5 
Se cambio cilindro, impulsor y disco 

Se cambio paño en filtro 2 
Se cambio 03 correas 
Se cambio 05 correas C-120(roias) 
Se relleno con citofonte cubo del volante del molino R-2 
Se cambio tuberia -Y-, fa anterior tuvo mucho hueco 

Se cambio excentrica(completo) 
Se cambio correas 

Se cambie sprocket de 42 dientes en la trasmision de la Faja -p 
Se cambio 02 lonas en placas 12 v 13 
Se cambio correas C-90 
Se cambio forro lado qland(usado) 
Se cambio cable tensor de la lona del filtro Hoesch 
Se realizo nuevo empalme 

Se cambio chaquetas al bowt de repuesto 
Se cambio 04 planchas y 01 lifter 
Se cambio impulsor v disco 

Se cambio cilindro e impulsor 

Se cambio 03 lonas en placas 6,12,13 
Se cambio 02 correas B-1 OS al acondicionador del Filtro 
Se cambio disco 

Se cambio 01 rodaje 22217 
Se cambio cilindro v OS correas a la bomba C-112 
Se cambio mallas y se limpio cajon(estaba lleno de bolas) 
Se cambio chumacera de torsion al aqitador 

Se cambio impulsor usado 

Se cambio impulsor y disco 
Se cambio chaquetas de la quijada movil 4 piezas y 16 pernos 1-1/2 x 36 
Se cambio 03 polines de caroa 
Se cambio lona al filtro hoesch 
Se fundio excentrica de repuesto 

Se cambio perno central 

Se cambio oerno central 

Se puso resorte y cubo de acoplamiento 

Se cambio eje y 02 rodamientos(6309) 
Se cambio 02 bastidores v 08 oolines de impacto 
Se cambio malla en 2do sector 

Se cambio plancha y lifter 
Se cambio polea del motor, se cambio 03 correas C·112 

Se cambio oolea al motor, oor aue se cambio el motor 

Se aumento polin guia, se cambio 02 polines de retomo 

Se reparo base de chumacera de la polea de cabaeza 

Se cambio 03 lonas en placas 11, 12 v 13 
Se relleno eie del Pillow block en oolea de cabeza 
Se cambio 05 correas C-105 
Se cambio disco 

Se cambio disco e impulsor 

Se cambio impulsor 

Se cambio disco 

Se cambio impulsor y disco 

Unidad 1, se coloco impulsor y estabilizador usado 

Celda 6,se cambio cilindro y 02 rodamientos 

Se nivelo polea v se cambio correas 

Se cambio correas 8-158 

SE CAMBIO CORREAS EN UNIDAD 4 
Se cambio malla 518 x 1-1/2 
Se cambio malla 518 x 1-1/2 
Se cambio malla 5/8 x 1-112 
SE CAMBIO 03 POLINES DE CARGA Y 01 BASTIDOR 
Se cambio cilindro v bocina v empaquetadura de c¡land 

Se cambio disco v oemo central 

Se cambio 02 rodajes 22217 v 03 correas B-158 
Se cambio 05 correas y se aumento emoaquetadura de qland 

Se cambio lena al filtro 6 
Se cambio OS correas C-128(Se nivelo poleas) 
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ANEX03 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
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HYDl\AULIC 

SYMONS CONE CRUSHER 

CLEARANCE DIM ENSIONS 

PROCESS MACHINERY DIVISION - ENGINEERING DEPT •. 
NOROBERG MFG, CO, MILWAUKEE WIS, U.S.A, 

DESCR.IPTION

TD7-001. 

PAOE 16 OF 

REV DATE 
A 4-l-6P

A ·MAIN FRAME FLANGE ' 
· 4'-9"

B MAIN FRAME FLANGE
· 4'-6·1/2"

e MAIN FRAME FLANGE
· 4'-9"

D MAIN FRAME CAP DIAMETER
· 2'-7 J/2"

E TO BOTTOM OF MAIN FRAME CAP
· 2'-7 1/4"

F TO TOP OF ADJUSTMENT RING
· 5'-0 3/4"

G ADJUSTMENT RINO MAXIMUM DIAMETER · 10'-9"
H TO END OF COUNTERSHAFT

· 8'-1"

J 
CLEARANCE REQUIRED FOR REMOV!NG
COUNTERSHAFT BOX ASSEMBLY . · 11 '-5 1/2"

K MAXIMUM HEIGHT TO TOP OF LOCK POST · 8'-9 5/8"

L !J'-9 1/4"
TO TOP OF FEED ADJUSTM ENT POST

CLEARANCE REQUIRED FOR REMOVINGM BOWL ASSEMBL Y
· 11'-Gl/4"

N OVERALL HEIGHT OF BOWL ASSEMBL Y
· 5'-2 7/8"

p ADJUSTMENT CAP MAXIMUM DIAMETER
· 7'-11 3/4"

CLEARANCE REQUinED FOR REMOVING
Q MAJN SHAFT ASSEMBL Y

· 12'-77/8"

R HEAD OR MANTLE MAXI.Millvl DIAMETER
· 5'-8"

s OVERALL HEIGHT OF MAIN SHAFT ASSEMBL Y
7'-7 1/8" 

T BOTTOM OF HEAD TO BOTTOM OF MAIN SHAFT
3'-5 1/8" 

u MAIN SHAFT MAXIMUM DIAMETEH
lG" 

V SPRING RING MAXIMUM DIA.METEíl
9'-5" 
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. ROi Y' 

SUl"UUllOllS 

TD7 � . )-6-61 

smRTBIAD 

WEIOHTS 
SUl"lRH010 UY 

PR.:X:ESS MACHINERY DIVISION - ENGINEERING DEPT.'·. 

NORDBERG MFG. ca. 

WEIOHT OF Ca-tPLETE �USHF.R 
ANO 'liP...IOHTS 01 AS�S 
THA T .·REQUIRE. 1REQUXM1 
WJIDU!ro: · .. \ .. ·· .. , . ' . ' 

CRUSHEn COMPI.E TE 

Mil H FR.AXE , A O.JU 3™ENT RI 00 , 
SPRIOOS, STEP 11",.lRIID PI..An;s, 
ECCE?:nuc, SOCKET, 
OOtnrID.SHUT OOI, 
COUNTERSHAFT .om CRUSHER 
SHEAVE 

2 1T 

10,100 

6,500 

Jn 

2), 200 

14,300 

MILWAUKEE WIS. U.S.A . 

CRUSBER SIZE 

4 1/la $ 1/2"
sn F'T HKATI 

oon 

.....,,., .. * 
49,Boo 96,700 n, uoo 

*63,000

*INCLUDE )0,700 56,100 
3,500 FO 
JACKS, 
BASES & 

TD7�

PAGE 1 OF 

OATEREY 

E 4-1-74

1 f"i.' 7n' 

Hi.lTI uru 

OUT! HEAVY 
ITíl'i"T 

1,4,600 197,300 

B [\ 85,000 127,200 

• 
PEDESTAL3 A 

'► 

o 
e 

; 
:, (
.,,
e 
o 

" 
e • .,, 

;;: 

o 
V 

" ·-
► -
0 

, U 

.2 
:l 

MAIN ffilME, ADJUSniENT RI1'J 
A!JD SPRIOOS 

Yi.AI.ll FRAME, IMCWDI� MAIN 
fRAME CAP, OUTER ECCEN!Rl C 
BUSHINO & MAJJI rnAME LINER 

fJOWL, BCWL LINER ANO 
ADJUSTI©iT CAP 

HEA.D, MAIM SHA.n, MANTI..E 
!UD P'E.ED nI S TRI BU 'TOR

; COUNTERSHA.FT BOI, OOUNT.F.R-
.D SH.U'1' AND CRUSHrn SHF.A VE � 
o 

2: 

'o ECCEN'fRIC 

� SOCKET 
e 
Q. 

• M)!TlE
..·-
e �L LINKR o ··!•
..e u. s ♦ GALLO NS or OIL REQUIRED .,, • IN THE LOERICAnoo SISTEM e 

� 
e 

ZINC 0 BACKH:O REQUlRlD V 

e roa ro,,11 u HERo .. 
AVERAGE NORDBAK . 0 

� WEIGHT �
e

B.\C!INO RE!�UIRED ZD!C 
FOR HAJiTLE 

A'i'F.JUGE �illW 
WEJ.OHT 

4,300 

2,800 

1,900 

1,700 

1,100 

6oo 

500 

250 

300 

110 

SS 

22 

SS 

22 

10,500 24,200 43,400 47,800 6J�600 lo6,000 

s,aoo 12,100 25,500 23,200 40,000 SS,JOO 

4,500 9,600 20,200 16,600 )l,600 )2, 100 

4,uOO 9,500 20,400 17,000 30,000 38,000 

2,000 2,800 4,700 2,500 7 ,OCJO 7,000 
♦ 

1,200 2,.300 4,200 u,300 7,600 7,600 

600 1,400 3,800 2,900 6,600 16,600 

600 1,300 ),100 2,900 s,ooo 5,000 

800 1,500 3,400 3,200 6,000 6,000 

110 110 220 220 220 220 

95 190 �70 LLo 750 750 

)) 55 1)2 110 198 198 

85 150 300 270 560 560 

33 u4 77 f/J 143 1LJ 

�T C(t-rJI&'fIOOS � i\'illADLE Ii"í JUCH CRUSmtR SlU ilD mcau:ss OF
SI ! ,'CE VAJUOOS 

�m AJ;OVS AR?: APYROlltt.lU KAJfllV'!r.T1mTm V!l,Rl.A.'l'TOr!S. 7R& WIUCl{lT5 ....:__�. -- - -- -·
,on...,. l71l nt:V 

' 
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I / LOC . .-W,1$HE:R j IG1) 306S 90, 

I NEX H(J C;1PSCH.!'W j., I .. :u 277� 781 

I 'NASrlER I J3 30<50 031 

I LOC.-'W�.5Hé.� j J4 3065 910 

2 lff.1' ,-,o C,4PSCREW j,,j J.S 2775 801 

2 WASHER j J6 30óO 0�3 

2 L0C,lf'',VA5HE.li' j J7 jJo65 72z 

' NEOUC/116 TEC j I j., j 38 /578 Oé.J 

f c:.osE ,V/PPLE j , ,j_ J9) T ISSO 0.]3 

z 

0/USHE,? OIL P/PIN6 J1
4.J:004 9437 7004 

HEX Bl.lSHING ,j I j I 1504 J.SZ 

HE x BUSHING 3 1 1 _l 2 1504 J79 

COUPLING j J ,s20 063 

45• EL30W t_l .. !S3S 080 

90' t:L!JOW 1J s)J
----
IS3S 579 

f 1 9CY' ELBOW J 6 tSJS S,U 

2 J CLOSE NIPPL.: t}" � 
I l CLOSE NIPPLE ,j K ,j

,VIPP:..E j .w 1j 

NIPPL E _i_ ,,, .9 

7 

B 

9 

JO 

I I 

ISSO OJ.5 

,sso 0-.17 

ISSI JÓ-' 

ISSI J79 

,ss, -,-,5 
SUGGEST.:D /rlETHDD OF INST,-1[.LfNG 
PRESSUR.: SWITCH -

N!PPLE ,¡_ 1 7 

NIPPLE ,¡ L 9 12)/ ISS/ .,..,7 ----
[cAUTIOH)- ��l�g; %

º

�z; �-;;�!��� ,,.JN!) CONN.!CT AT THI.S LOCATION 

\

WhE.V INSTALLING A Pli'éSSURt: GAUGE" IN TNE 
SYSíE�. R:,-,1,,(ovE PIPE' .:i!!.IG IT�M ® /IIIPPLE .3 .r 3 

PIP� PLU6 f 
13 ,ss, 484 

,.. l5S8 ef4/ ----
45 � Y-8/ilANCI-I 3 IS tS70 290 R.!,...,.,OVE P:?� P!..UG ITEM e 

.AH[) CQNtvE°CT HOSE WHEN PRE"55URE S'Nl7"CH IJ 7 
I.VSTAL!..l,vG PR.=SSUKE SWITCH) 5/9.J 251 � �JU!...!... § OEEP 

7 
9o'aaow j 16 15.JS 57S 

!°T TEE 1j 

( 

--20NC-JT.Al'-OEE"º I SlCEOl/Tl. 

(/#ION tj 

17 
N/P.ºt.E 1/., .r¿, 

\ 
4 16 

!"RuBe,·R MC'S:" ISSI JJO ,1r ,-1SSEM8LY FOR
) 

I FU<ALE 

\- RECOMM�NOE:J) r�,= 1/a .-.r- ____ / 2 90.FEJ,.,,tAL.ff/NJONELBO�I.! 1.581 JIZ 

/ '57S 0J1 

\ r= 

A / , RELJEF v ... LvE 1.j 1673 980 

' ,/ PIP� P!.!.16 1/_,, 
/� / 

I Oll HOSE z.,,, /4 T-D,-fd-Z ,,¡....,¡.zs :J/Sl/ 
/ 

l.558 ó.:/ --

// " (02; 
I OIL HOSE ¡.! 1¡7 -'-I.ZS "'-11..2.5 &.&.78 

/ / J v''-.,� • MT8 
_, / - t ..,...:.. ' _ ... A za J00 / PIPE 1jrt4 S-D� S4S8 41JOZ 

1 
1 

�------

! -- ----
\ / / PIPE 1j -" 28 .5-lJ � 5-451 � 

____ j -- -- ' 
"':r-

---<f:. COU.VT.:RSHAFT I PIPE JrJ7- S4&<J.;nn 

'----, 
------

- ----�---- I ONAIN PIP.E' SPACEK 57J6 3.02 
-

•, 

1• 

I ORAIN PIPE CL,-IMP JJ.27 J,Saz 
, .,,.,,,-'IN RFLtE.' 

i �
V.ALV€-. 0 ( � - I CLAMP 5T0S 014 

• : e 1 / CLAMP SIOS OZ4 

.scT ,U ..ZO PSI 

'--- ' ,...._,_ \ G !\¡ ' HE:< }(/) 0P5C,,,EW j r; Z774 z66 

�¡¿_\ '7 � 
-

.,. Ü'-....-' · 1 1 
(-;;r \ ' \ ·-·-- ------
.__,I 

I 
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Main dimensions 

OK-5-TC OK-10-TC OK-20-TC OK�30-TC OK-40-TC OK-50-TC OK-70-TC OK-100-TC OK-130-TC 

600 800 900 1050 1050 1150 1150 1150 1150 
2200 2700 3300 3900 4100 4600 5000 5600 6300 
900 1100 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1200 

4450 5450 6650 8100 8500 9250 10200 11500 12900 
800 1050 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1200 

2100 2600 3200 3700 3900 4400 4750 5400 6100 

300 300 400 400 500 600 700 800 800 

3600 4000 4950 5750 6150 . 6600 7050 7450 7600 

2450 2850 3450 3900 4300 4600 5000 5300 5400 

The dimensions are for reference purposes only and subject to change without notice. 

Please note our OK-TC-XHD Flotation Machines far extra heavy duty applications. 

OUTOKUMPU MINTEC OY, P.O.Box 84, FJN-02201 Espoo, FINLAND 
Tel. +358 9 4211, telefax +358 9 421 2105, telex 123ó77 omin fi 



SK-500 23 
SK-240 8.0 
SK-80 2.2 
SK-40 1.3 
SK-15 0.3 

<I 

O] 

LJ 

SK-500 900 
SK-240 650 

SK-80 500 

SK-40 400 
SK-15 200 

-·----------- ------ -

Technical specif ication 

6270 

4520 

3390 

2920 
1970 

o 

130 
157 
185 
210 
370 

------

5000 

3120 

2400 
2175 
1315 

55 
22 

11 
5.5 
2.2 

e 

3650 

2280 

1740 
1575 
800 

35 -45 
8 - 13 
3 - 5 
2 - 4 
l - 1.5

----- ------

------ - ------- --

4040 
2760 

1900 
1640· 
1290 

0.44 
0.38 
0.22 
0.17 
0.12

O outokurnpu mintec
13W�1 

OUTOKUMPU MINTEC OY. Equipm�nt 01v1s1on, P.O.Box 84, Sr-02201 F.:spoo, FINLAí"JO 
frl. 1 .1'18 O t1?1 l, Trlr.x 1?.l(i77 0t11111 sf, Tí'lr.f,1x 1 7r>8 0 1?1 ?(ilt1 

• weight kg .:·
.
n ' �. • ,.,... .... • • .., 

1 

l 

0.5 
0.3 

8900
3800 

1800 
1�60 
350 

- 6
- .,3
- 1

- 0.8
0.2
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ANEX04 

PROYECTO DE AMPLIACIÓN - INGENIERIA BÁSICA 



1.- SUMARIO EJECUTIVO 

El presente informe corresponde a la Ingeniería básica del PROYECTO 

EXP ANSION CONCENTRADORA P ARAGSHA de 8500 TPD a 9500 TPD. El 

estudio comprende la selección y dimensionamiento de los equipos principales y 

auxiliares. También se alcanza un juego de planos con la disposición final de los 

equipos. 

1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO 

El Flow sheet de la planta considerando la expansión es muy similar al 

actual, los cambios principales se dan en la sección de chancado con la 

repotenciación de los motores en la faja 2, 4 y 16, en la sección de Molienda 

en el cual se hace un nuevo arreglo del esquema donde el Molino de bolas 

12'xl3' pasa a ser Molino primario con la adición de 03 fajas 

transportadoras. Otras adiciones se dan en el circuito de flotación de plomo, 

en donde se va adicionar una etapa rougher primario con una celda tanque 

RCS-30 que trabajará con tres celdas Wemco 300 como etapa scavenger, 

finalmente en la etapa de flotación de zinc se va ha repotenciar la flotación 

rougher-scavenger con la instalación de dos celdas tanques RCS-30. 

La etapa de eliminación de agua no se va a repotenciar con ningún equipo 

adicional solamente se realizará un over haul al Filtro a presión EIMCO para 

filtración de Plomo mientras que para la filtración de Zinc, reubicará el filtro 

de vacio Nº 3. 



La disposición de relaves comprende la operación de transporte y 

almacenamiento; la primera requiere repotenciar la línea con una tubería 

adicional de 12", actualmente se esta construyendo una tubería de 14" que 

corresponde a la inversión de la expansión de la planta de 7000-8500 TPD y 

la segunda por el incremento de tonelaje su capacidad se reduce a 9 años de 

vida útil. 

Para mejor ilustración se recomienda ver el diagrama de flujo de ampliación 

en el apéndice E. 

1.2. REQUERIMJENTO DE CAPITAL 

El requerimiento de capital estimado para realizar las actividades de 

expansión descritas en el proceso es de US$ 850,000 excluyendo I.G.V. 

Los costos incluyen a las siguientes actividades: 

• En la sección de Chancado repotenciación de motores de las fajas 2, 4 y

16.

• En la sección de molienda adición de tres fajas transportadoras y

reacondicionamiento del Molino 12'xl3' para que funcione como molino

primario, eliminar la parrilla y cambiar el trunnion liner.

• Instalación de una celda tanque para flotación primaria de plomo.

• Instalación de dos celdas tanque para repotenciar flotación rougher

scavenger de zinc.



• Instalación de 06 Bombas ASH CD-12

En el cuadro Nº l del Apéndice E se muestra el resumen de las ofertas de capital. 

1.3. EJECUCION DEL PROYECTO 

El proyecto de Expansión Concentradora Paragsha considera la instalación 

de fajas transportadoras y celdas antes descritas, que obedece a la Ingeniería 

básica desarrollada por la Planta Concentradora Paragsha. Este proyecto es 

manejado por operaciones Concentradora en coordinación con el área de 

proyectos Cerro de Paseo, y para su ejecución se contratará una empresa que 

se responsabilizará por la construcción e instalación de fajas transportadoras, 

celdas tanques de flotación y reforzamiento de estructuras. El área de 

mantenimiento general Cerro de Paseo es responsable por la instalación del 

l 00% del sistema eléctrico.

La ejecución del proyecto se 1mc1a el O 1 de Mayo de 2002, y se ha 

estimado terminar el proyecto el 15 de Agosto del 2002. 

2. INTRODUCCION

El estudio de ingeniería básica del proyecto expansión concentradora Paragsha, 

comprende todos los cálculos necesarios para redimensionar el actual circuito y 

acondicionarlo para tratar 9500 TPD, para ello es necesario hacer la evaluación 



del actual circuito y de allí obtener parámetros de escalamiento para hacer la 

selección y dimensionamiento del equipo adicional requerido para la expansión. 

2.1. OBJETIVOS 

El objetivo de la Ingeniería básica para la expansión es precisar los 

parámetros técnicos necesarios para plantear un esquema de proceso que 

permita el incremento de tonelaje de tratamiento, establecer una hoja de 

control del desarrollo del proceso, y establecer las bases para la ingeniería de 

detalle y construcción de las nuevas instalaciones. 

2.2. T MAS DESARROLLADOS 

Los puntos cubiertos por la Ingeniería Básica son las siguientes operaciones 

metalúrgicas principales: 

• Sección de Chancado, se evalúa la capacidad máxima de producción de

finos alimento a molino.

• Sección de Molienda, evalúa la capacidad del molino 12'x 13'

disponible como molino primario para la expansión y define el tonelaje

a considerar en la expansión.

• Flotación de plomo, evalúa la situación actual y proyectada.



•

• 

Flotación de Zinc, evalúa la situación actual y proyectada .

Disposición de relaves, evalúa el sistema de transporte de pulpa y la

capacidad de almacenamiento de relaves.

3. PROCESAMIENTO

El nuevo proceso que incluye la expansión se presenta en el Diagrama de Flujo

Ampliación en el Apéndice E. El proceso esta diseñado para tratar 9500 TPD,

operando 30 días por mes.

En este nuevo proceso, la operación unitaria más transcendente es la sección de 

molienda, en la cual el molino de bolas 12'xl3' pasa a ser molino primario, 

seguida de la etapa de flotación de plomo y zinc, con la adición de las respectiva 

celdas de flotación. 

3.1. METALURGIA Y DESARROLLO DEL PROCESO 

El diseño del proceso ha tomado como base la data de la operación actual, 

corno es características técnicas y performance de los equipos, y ha sido 

complementado con los criterios de diseño para cada operación metalúrgica. 



3.2 CHANCADO 

La sección de chancado, no va sufrir modificaciones en lo que se refiere a 

disposición de equipo, se mantiene el mismo diagrama de flujo, solo se ajusta la 

operación con la repotenciación de los motores de las fajas 2, 4 y 6 para mayor 

producción de finos. 

Las mallas que controlan el producto final son de 5/8" x 1.1/2", el proyecto 

contempla cambiar en el segundo deck del cedazo primario a 3/4" x 1.1/2" y 

mantener la misma malla para los cedazos secundarios. 

3.3 MOLIENDA - CLASIFICACION 

Para esta sección, la ingeniería contempla un nuevo esquema en la etapa de 

molienda, el molino de bolas Marcy de 12'xl3' de 1500 HP, operará como 

molino primario en circuito cerrado con una batería de 06 hidrociclones Krebs D-

] 5. 

3.4 FLOTACION 

Para la flotación de plomo se contempla poner en operación O l celda tanque 

como etapa rougher primario de plomo adicional al circuito actual que funcionará 

con 03 celdas unitarias como etapa scavenger. 



Para la sección de flotación de zinc el proyecto contempla adicionar dos celdas 

RCS 30 como rougher primario fresco y scavenger. 

3.5 ELIMINACION DE AGUA 

Para esta etapa el proyecto no contempla incremento de equipos, debido a que 

la producción de concentrados esta dentro de la capacidad nominal del circuito. 

Los circuitos de espesadores están diseñados para producir 500 TPD y 1200 TPD 

de concentrados de plomo y zinc respectivamente; de igual manera los filtros de 

tambor y de presión. 

Sin embargo, el proyecto contempla la repotenciación de Filtro a presión EIMCO 

para asegurar la producción de concentrado de Plomo y la reubicación del Filtro 

de vacío Nº 3 para filtración de zinc, como stand by para mantenimiento. 

3.6. DISPOSICIÓN DE RELAVES 

El proyecto contempla instalar una tunería de relaves de 12" de diámetro 

paralelo a la actual y utilizando los mismos soportes para mantener la pendiente y 

reducir costos. En la actualidad sé esta construyendo una tubería paralela de 14" 

inversión contemplada en la expansión de 7000 a 8500 TPD. Sobre el 

almacenamiento de relaves, por la expansión, la cancha reduce su vida útil a 09 

años. 



1 CUADRO COMPARATIVO 

PRESUPUESTO DE OBRA: PROYECTOS DE AMPLIACION PARAGSHA 

MODALIDAD A TODO COSTO 

PROYECTO DE AMPLIACION PARAGSHA: 

CODIGO 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

1.-

5.00 

6.00 

11.-

DESCRIPCION METSO OUTOKUMPU 

CEMPROTECH 

Suministro y Fabricacion de Fajas transportadoras L,M y N (1) 103,980 80,008 

Faja transportadora para conversion de Filtro de Zn a Pb 19,390 18,255 

Templadores de contrapeso Fajas #6 y #9 (2) ( * ) 28,600 17,462 

Suministro y Fabricación de 03 Celdas de Flotación 292,455 298,932 

PARCIAL COTIZACIONES COMPLETAS 444,425 414,658 

Bombas para molienda primaria 02 und. Revestimiento metál 151,444 143,870 

Bombas para flotación 04 und. Revestimiento de caucho (3) 332,054 320,130 

PARCIAL DE BOMBAS DE PULPA 483,498 464,000 

COSTO DIRECTO TOTAL 1+11 = > 927,923 878,658 
NOTA: 

1.- Las fajas de Cemprotech no incluye cubierta, pero cotiza polines sellados de 6" 

2.- Esta cotización de METSO # 1022484 no incluye los templadores de contrape:so 

FAMINCO FAMIA 

80,516 102,166 

o o 

19,580 19,540 

o o 

100,096 121,706 

200,192 243,412 

3.- METSO incluye arrancador pero no indica ta marca del motor , Outokumpu incluye arrancador, indica motor marca TOSHIBA. 
PREMIUM 
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REPARACIONES DEL DÍA 

VIERNES 29 DE MARZO - 2002 

l. COLOCAR GRAMPAS A UN CORTE LONGITUDINAL ENCONTRADO

EN LA FAJA C-1, JUNTO A UN EMPATE.

2. VENTANA No. 4, ESTÁ TRANCADO REVISAR URGENTE DEJAR

OPERATIVO HOY EN LA MAÑANA.

3. FAJAS Nos. 2, 4 ,  5, 6, 8, 9 Y 11, COLOCAR GRAMPAS, MUY URGENTE

EN LA FAJA No.5.

4 . FAJA No. 2, CAMBIAR O BAJAR GUARDILLA LADO DERECHO.

5. FAJAS 5, 11, CAMBIAR CUCHILLA DE LIMPIEZA.

6. CHANCADORA No. 3, TANQUE DE AGUA, PIERDE AGUAPOR LA

EMPAQUETADURA.

7. CHANCADORA No. 3 ,  SE HA CAIDO PARTE DEL MANTLE LINER.

8. ASEGURAR PLANCHA DE LA DESCARGA DE LA ORUGA.

9. FAJA T-1, HACER NUEVO EMPALME

10. BOMBA No. 94 , REPARAR GLAND.

11. BOMBA No. 66, CAMBIAR IMPULSOR. URGENTE

12. FILTRO EIMCO PLACA 10 U 11 SOLDAR EL CORE BLOW Y DEJAR

OPERATIVO. URGENTE.

13. MOLINO ROD MILL No. 1, PIERDE CAEITE POR LA CHUMACERA DE

ENTRADA.




