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RESUMEN 

 

La pandemia originada por la Covid -19, ha dejado en claro la importancia del 

sector construcción para el Perú, pues para el año 2020, tuvo el crecimiento más 

alto en comparación a las demás industrias, 24,9% versus un 10% promedio de la 

economía en general; debido a su importancia, se buscan métodos, herramientas 

y tecnologías, que permitan gestionar eficientemente los recursos. 

 

En el presente informe, se describe el uso de la herramienta del Resultado 

Operativo en la construcción de una edificación para uso hotelero, en el distrito de 

Miraflores en la ciudad de Lima. Esta es una herramienta de gestión contable y 

financiera, usada para la gestión de los costos; la cual se basa en la gestión del 

valor ganado, difundida ampliamente por Instituto de Gestión de Proyecto o PMI 

por sus siglas en inglés (Project Management Institute). 

 

Siendo que la correcta implementación del método consiste en la integración del 

alcance, cronograma y el costo en la planificación del proyecto; se empieza 

describiendo el proyecto y su planificación inicial: presupuesto, cronograma, 

estructura de control de costos, entre otros. 

 

Tomando como referencia el periodo de ejecución de julio del 2019, se explica la 

aplicación del método, puesto que, es un método iterativo que se actualiza 

mensualmente. Lo que permite presentar la variación de la rentabilidad del 

proyecto, a lo largo de su ejecución. 

 

Con la aplicación del método, se pudo determinar que, en la etapa de casco, las 

mayores brechas se tuvieron debido a altos desperdicios de concreto, 

principalmente en la etapa de muros anclados; sin embargo, se tuvieron ahorros 

en el uso de acero, debido a una menor tarifa que la presupuestada.  En la etapa 

de acabados, se tuvieron brechas por mayores tarifas de adjudicación, respecto a 

lo presupuestado; no obstante, se tuvieron ahorros, por duplicidad de partidas 

detectadas. 

 

Finalmente, la conciliación contable del reporte, garantiza que la información es 

fidedigna para el uso en los estados financieros.
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ABSTRACT 

 

The pandemic caused by Covid -19, has made clear the importance of the 

construction sector for Peru, since in 2020, it had the highest growth compared to 

other industries, 24,9% versus an average of 10% for the economy in general; due 

to its importance, methods, tools and technologies are sought that allow resources 

to be efficiently managed. 

 

This report describes the use of the Operational Result tool in the construction of 

a building for hotel use, in the Miraflores district in the city of Lima. This is an 

accounting and financial management tool, used for cost management; which is 

based on earned value management, widely disseminated by the Project 

Management Institute or PMI for its acronym in English (Project Management 

Institute). 

 

Being that the correct implementation of the method consists of the integration of 

the scope, schedule and cost in project planning; It begins by describing the 

project and its initial planning: budget, schedule, cost control structure, among 

others. 

 

Taking the execution period of July 2019 as a reference, the application of the 

method is explained, since it is an iterative method that is updated monthly. This 

allows the variation in the profitability of the project to be presented throughout 

its execution. 

 

With the application of the method, it was determined that, in the hull stage, the 

largest gaps were due to high concrete waste, mainly in the anchored walls 

stage; However, there were savings in the use of steel, due to a lower rate than 

budgeted. In the finishing stage, there were gaps due to higher award rates, 

compared to what was budgeted; However, there were savings due to duplicate 

items detected. 

 

Finally, the accounting reconciliation of the report guarantees that the information 

is reliable for use in the financial statements. 
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PRÓLOGO 

 

El mercado nacional de constructores se ha tornado bastante competitivo en los 

últimos años, esto debido a la apertura del mercado en la década de los noventa, 

lo que trajo consigo empresas transnacionales que vinieron con tecnología y 

conocimiento; y a la gran cantidad de empresas nacidas a raíz del boom 

inmobiliario de entre los años 2005 y 2013. La competencia se ha vuelto intensa 

no sólo a nivel de empresas constructoras, sino también a nivel interno en las 

mismas organizaciones; por ello, se ha vuelto tan necesario la gestión de los 

costos dentro del esquema organizacional de las empresas y en los proyectos.  

 

Se debe tener en cuenta que el Resulta Operativo forma parte de un input para el 

área financiera de las organizaciones, de ahí la importancia de tener resultados 

confiables y oportunos. Las organizaciones se mantienen debido a la rentabilidad 

de sus proyectos, por lo que ésta es estimada antes de la ejecución y se debe 

mantener al cierre de la misma. 

 

A William Thomson Kelvin (Lord Kelvin) se le atribuye la frase “Lo que no se define 

no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, 

se degrada siempre”. Como ingenieros, hemos redefinido esta frase a “Todo lo 

que se mide se puede controlar” y es eso exactamente lo que se busca hacer en 

los proyectos, tener control de todo cuanto sea posible: recursos y procesos 

principalmente, para de esta manera, la línea de desarrollo del proyecto no se 

distancie de nuestra línea base. 

 

Con el empleo del Resultado Operativo en proyectos de construcción se busca 

cuantificar la rentabilidad y analizar sus variaciones; por ello, en paralelo se usan 

herramientas y técnicas de planificación y control, que buscan mitigar los riesgos 

y tener planes de acción para los problemas que se presenten durante la 

ejecución. 

 

En el presente informe describe la aplicación del Resultado Operativo para el 

proyecto “Hotel *** Luxe”, ejecutado por la empresa Fase Dos Ingeniería y 

Construcción S.A.C. en el cual se detalla el método y se presentan los resultados 

obtenidos; además, el autor brinda recomendaciones en base a su experiencia en 
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el rubro, buscando que pueda servir como antecedente en la aplicación del método 

en proyectos similares. 

 

Finalmente espero que el presente trabajo cumpla con los objetivos planteados y 

las expectativas generadas. 

 

 

ASESOR. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. GENERALIDADES 

 

En este trabajo se presenta el proceso, resultados y el análisis de los mismos, del 

control de costos aplicando la herramienta del Resultado Operativo en un proyecto 

hotelero en el distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima. 

 

En el primer capítulo se presentan los antecedentes, problemática y objetivos 

planteados de este trabajo. 

 

En el segundo capítulo se presentan los fundamentos teóricos sobre los cuales se 

basa el desarrollo del trabajo; además, se presentan terminologías y conceptos 

como: contabilidad financiera, control de gestión y control de costos; la estructura 

de un sistema de control de costos; el valor ganado y los ERP. También se definen 

conceptos para comprender el planeamiento, control y los cambios de alcance, 

relacionados a proyectos de edificaciones. 

 

En el tercer capítulo se describen los aspectos generales del proyecto “Hotel *** 

Luxe”, el cual es objeto del presente informe, desde su ubicación, distribución y 

organigrama del proyecto. Además, se presenta el planeamiento usado en la 

ejecución del proyecto: presupuesto, cronograma, estructura de control de costo 

y curva S. 

 

En el cuarto capítulo se muestra el proceso de elaboración del Resultado 

Operativo, desde la recopilación de información necesaria, los formatos y 

herramientas auxiliares usadas, como: índices semanales de producción de mano 

de obra y materiales, histogramas, planeamiento del personal de dirección del 

proyecto, entre otras. 

 

En el quinto capítulo se muestra el análisis de las brechas de las partidas de 

control más incidentes. Posteriormente se presentan los resultados mensuales y 

el Resultado Operativo de Cierre; también se menciona la Conciliación Contable 

que sirve como validación de los resultados obtenidos. 
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Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de usar el 

Resultado Operativo, entre las que destacamos los beneficios de su aplicación y 

la importancia del compromiso en todos los niveles de la organización para su 

adecuado empleo en la Gestión de los Proyectos. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.2.1. El Sector Construcción en el Perú 

 

En la Tabla 1 se muestra como en las últimas 2 décadas el Perú ha presentado 

un crecimiento económico favorable, el cual ha incluido también al sector de la 

construcción. Según datos del INEI, desde el año 2002, el sector de la 

construcción se ha expandido año a año, teniendo sólo 2 periodos de contracción 

en el 2015 y 2016, recuperándose para el 2017, y volviendo a tener una caída el 

2020 debido a la pandemia del Covid, la cual fue rápidamente sorteada para el 

año siguiente. 

 

Tabla 1: Producto Bruto Interno según actividad económica, Perú 2002-2022.  

 

Nota. Valores a Precios Constantes de 2007 (Variación Porcentual del Índice de Volumen Físico) 

Tomado de “Cuentas Nacionales Anuales” de Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/) 

Donde: P/ significa “Cifras preliminares” y E/ significa “cifras estimadas”. 

 

Para el 2021, según el “Informe de Actualización de Proyecciones 

Macroeconómicas 2021” publicado por el MEF, se indica que luego de una 

contracción de -11.1% el 2020 ocasionada por la Covid-19, la economía peruana 

tendrá una tasa de crecimiento de 10%, la tasa más alta desde 1994; sin embargo, 

el sector de la construcción crecerá un 24.9%, continuando con un crecimiento 

Actividad Económica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020P/ 2021P/ 2022E/

Producto Bruto Interno 5.5    4.2   5.0    6.3    7.5    8.5    9.1    1.1    8.3    6.3    6.1    5.9    2.4    3.3    4.0    2.5   4.0    2.2    10.9-    13.4    2.7      

Derechos de Importación 2.8    6.5   13.3  11.9  2.6-    4.9-    22.3  19.9-  29.0  8.6    18.5  2.2    6.6-    12.2-  6.4-    4.9   1.6    14.8-  16.5-    27.4    6.1      

Impuestos a los productos 4.3    4.9   4.7    7.5    8.7    9.2    12.4  2.9    13.5  4.3    8.4    8.6    4.0    1.9    4.4    1.0   4.1    3.9    11.2-    15.6    1.9      

Valor Agregado 5.6    4.1   4.9    6.1    7.6    8.6    8.7    1.2    7.7    6.5    5.8    5.6    2.3    3.5    4.0    2.6   4.0    2.2    10.9-    13.1    2.8      

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5.1    2.0   0.5-    3.4    8.9    3.3    8.0    0.9    4.2    4.0    6.3    1.1    1.3    3.1    2.6    2.5   7.6    2.9    0.8      5.0      4.3      

Pesca y acuicultura 2.8    7.3-   40.3  4.9    3.7    9.3    3.0    4.7-    27.8-  61.7  36.2-  23.0  28.7-  18.2  11.1-  9.9   40.8  14.8-  3.5      9.8      12.7-    

Extracción de petróleo, gas, minerales y servicios 
conexos

10.0  4.0   6.0    10.3  1.9    4.2    8.1    0.6    1.4    0.3    1.8    5.1    1.6-    8.4    12.3  3.6   1.5-    0.2-    13.6-    8.7      0.9      

Manufactura 6.6    3.9   7.4    6.6    7.3    10.6  8.5    6.5-    10.1  8.3    1.3    5.2    1.1-    0.9-    0.1-    0.6   5.8    1.2-    12.5-    18.5    1.2      

Electricidad, gas y agua 5.9    3.9   5.5    5.6    7.6    9.2    8.0    1.0    8.7    8.2    5.9    3.4    5.2    6.6    7.8    0.9   4.6    4.4    6.5-      8.9      3.9      

Construcción 8.6    3.8   4.9    8.7    15.0  16.6  16.9  6.5    17.0  3.6    15.9  9.4    1.8    5.4-    2.6-    2.4   5.4    1.5    14.9-    34.9    2.6      

Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas

2.9    3.0   5.8    5.2    11.9  10.3  10.7  0.8-    11.9  8.6    8.5    4.9    1.9    3.1    2.8    1.3   2.5    2.5    13.3-    17.2    3.2      

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 3.6    4.0   5.1    7.1    3.3    10.2  9.0    0.9-    13.2  11.4  7.0    6.6    2.5    4.3    4.1    4.0   5.5    2.5    27.6-    19.9    8.6      

Alojamiento y restaurantes 3.1    4.8   4.6    5.4    5.3    9.1    10.3  0.6    7.4    11.1  10.8  6.8    5.2    3.3    2.7    1.3   3.9    4.4    50.5-    42.3    23.2    

Telecomunicaciones y otros servicios de información 4.0    7.7   6.4    6.9    21.3  31.7  17.1  8.1    10.1  11.5  12.2  8.7    8.6    9.1    8.8    8.2   5.2    7.0    4.2      10.4    3.8      

Servicios financieros, seguros y pensiones 10.5  8.4   1.3    10.5  12.7  12.8  6.4    8.1    10.0  10.8  9.6    9.7    12.8  9.6    5.4    1.5   5.8    5.4    11.4    4.3      4.4-      

Servicios prestados a empresas 5.3    5.2   1.1    6.0-    19.9  15.0  12.3  2.5    11.6  9.3    7.2    7.3    4.6    4.3    2.6    3.2   3.6    4.3    18.4-    14.1    1.2      

Administración pública y defensa 3.4-    6.2   2.0    10.7  8.4    1.8    7.7    18.2  8.1    4.3    8.1    3.9    5.4    3.7    4.3    3.3   4.5    3.3    3.2      4.4      3.1      

Otros servicios 4.9    4.3   4.0    3.6    4.5    5.0    4.0    2.8    3.6    4.0    4.6    4.5    4.1    4.5    4.0    3.0   4.0    3.6    8.0-      6.5      2.8      
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más moderado de 5,7%, 4,9% y 4.9% para los años 2022, 2023 y 2024 

respectivamente. 

 

La importancia del sector quedó reafirmada luego de presentarse la pandemia 

originada por la Covid-19, pues tras una reducción cercana al 20% de la tasa de 

empleo en el segundo trimestre del 2020, en comparación a la del cuarto trimestre 

del 2019, esta ya se había recuperado para el cuarto trimestre del 2020, pues ha 

sido una de las actividades económicas que más ha fomentado el estado. 

 

De acuerdo al “Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2023” 

publicado por el MEF, el crecimiento del sector construcción será menor a lo 

estimado el 2021; siendo estos de 3.5%, para los años 2024, 2025 y 2026; sin 

embargo, esto se debe, principalmente a la conflictividad social, factores 

climatológicos como el ciclón Yaku y el fenómeno del niño; no obstante, el 

crecimiento del sector está por encima del promedio global por año, siendo estos 

de 3.4%, 3.2% y 3.3% para los mismos periodos. 

 

Los resultados y proyecciones económicas llevan a pensar que el sector de la 

construcción va por el camino correcto en cuanto a mejoras en general se refieren; 

sin embargo, los métodos y técnicas usadas son las mismas desde hace muchas 

décadas, lo cual se refleja en la baja productividad del sector como tal. 

 

1.2.2. El control de la productividad 

 

Céspedes, Aquije, Sánchez y Vera-Tudela (2014), estudiaron a empresas que 

reportaron entre 2002 y 2011, información sobre sus estados financieros a la 

SUNAT y determinaron la productividad laboral promedio en cada sector como el 

promedio ponderado de la productividad laboral de cada empresa, donde la 

productividad laboral se calcula como la relación entre el PBI del sector y el 

número de trabajadores del mismo sector. Para las empresas que reportaron sus 

datos los 10 años consecutivos, entre el 2002 y el 2011, los resultados muestran 

en la Figura 1 a continuación: 
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Figura 1: Evolución de la productividad promedio por sectores. 

Fuente: Adaptado de “Revista de Estudios Económico N°28” (p. 20), por N. Céspedes, 2014, BCR. 
 

En la Figura 1, se aprecia que la productividad laboral del sector construcción está 

casi al nivel del sector de Servicios, siendo estos los sectores más relegados del 

estudio realizado. 

Por otro lado, podríamos pensar que países más desarrollados tienen otro 

panorama respecto al sector Construcción, por poseer mejores economías e 

invertir mucho más en innovación y tecnología; sin embargo, también presentan 

problemas. 

 

De acuerdo a un estudio realizado en U.S.A, en la Figura 2 se aprecia el 

decaimiento a lo largo de los años de la productividad en la industria de la 

construcción en comparación a otros rubros. Esto se puede atribuir a distintos 

factores: mayores controles de seguridad que ralentizan las actividades, mayor 

complejidad de los proyectos usándose las mismas soluciones, entre otros. 

 

 

Figura 2: Productividad de la Construcción versus otras industrias en USA. 

 
Fuente: Adaptado de “Construction Labor Productivity and Non-Farm Business Labor Productivity 
Comparison” (p. 51), por A.L. Huang, 2009, NIST. 
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Lo expuesto hasta ahora demuestra la importancia de la Construcción como sector 

y los problemas que esta aqueja, generándose también oportunidades para la 

mejora continua. 

 

1.2.3. Gestión de costos en las organizaciones 

 

Tanto Slatter (1984) y Thain (1989), coinciden en que el origen del fracaso 

empresarial tiene causas diversas y puede ser originado por una o una 

combinación de las mismas. Las causas tienen distinta naturaleza, pudiendo ser 

externas, como: crisis, cambios en el mercado, competencia exterior o 

disminución de la demanda; o internas, como: no imaginar el fracaso, gestión 

deficiente, políticas financieras inadecuadas o no valorar adecuadamente los 

riesgos. 

 

Según Briceño, Omar (2003), en los años 80 se obtenían porcentajes de utilidad 

en proyectos de construcción de aproximadamente 30%, posteriormente a 

mediados de los 90 este porcentaje cayó alrededor del 10%, con tendencia a 

seguir bajando. La principal causa del cambio fue la apertura del mercado, la que 

dejó en evidencia el bajo nivel de productividad de nuestra industria, pues no se 

habían cambiado las formas en las que hacíamos las cosas en todo ese periodo. 

Hasta 1990 operaban en el país sólo 4 grandes empresas constructoras. Con la 

apertura del mercado peruano, arribaron grandes empresas constructoras 

internacionales, las cuales trajeron consigo: capital, tecnología y conocimiento, 

con los cuales ha sido posible el mejoramiento de los procesos constructivos. 

 

Según García-Madurga, M.A (2021), post pandemia originada por la COVID-19, 

las empresas han tenido que evolucionar en sus sistemas de gestión, para lo cual 

deben dar mayor importancia a la tecnología y enfoques colaborativos. 

En la industria de la construcción esto se asocia a la IPD (entrega integrada de 

proyectos o, en inglés, integrated project delivery) y la VDC (virtual design and 

construction) que son metodologías modernas en la industria de la construcción 

que permiten reducir plazos y los costos en la ejecución de las obras. 
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La evaluación como empresas constructoras, es generalmente respecto a nuestra 

competencia en el mercado. Es lógico pensar que nuestra competencia son las 

demás empresas del rubro en el medio; sin embargo, es correcto señalar que 

debemos centrarnos en buscar sistemas que brinden mejores estándares de 

productividad y mantengamos el control de nuestros costos en la ejecución de 

nuestros proyectos. El uso de una herramienta como el Resultado Operativo, es 

una forma de hacer seguimiento a la evolución de la rentabilidad del proyecto y 

determinar las partidas que originan las variaciones, así como el por qué de las 

mismas. 

 

Con la desaceleración de la industria de la construcción, luego de un largo boom 

del sector inmobiliario, las empresas constructoras han tenido que verse obligadas 

a volverse más competitivas, lo cual ha llevado a muchas de ellas a implementar 

oficinas de control de proyectos y mejorar sus métodos en el control de sus costos. 

 

1.2.4. Problema principal 

 

¿Qué herramienta se puede usar para llevar el control de costos en proyectos de 

edificaciones? 

 

1.2.5. Problemas secundarios 

 

A. ¿Cuáles son los beneficios de llevar un correcto control de costos en 

proyectos de edificaciones? 

B. ¿Cuáles son las desviaciones en costo que se pueden detectar, mediante el 

control de costos en la construcción de un hotel, con la metodología del valor 

ganado? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Elaborar una herramienta basada en el Resultado Operativo, para mostrar la 

evolución de la rentabilidad de proyectos de la tipología estipulada. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Aplicar la metodología de control de costos del Resultado Operativo, en la 

construcción de un hotel en la ciudad de Lima. 

 

 Analizar los resultados de la aplicación del Resultado Operativo en un proyecto 

hotelero en la ciudad de Lima. 

 

 Identificar las desviaciones tempranas con la herramienta del Resultado 

Operativo, para tomar medidas correctivas de manera oportuna. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente informe documenta la evolución de la utilidad prevista en un proyecto 

hotelero en el distrito de Miraflores en la ciudad de Lima, utilizando como 

herramienta el Resultado Operativo. Se registran las principales causas de las 

variaciones, las principales brechas respecto al presupuesto contractual y el costo 

real del proyecto; además, mostrar los controles realizados a nivel de obra, las 

medidas correctivas adoptadas y lecciones aprendidas para la planificación y 

ejecución de nuevos proyectos. 

 

En la figura 3, se define el alcance de la problemática, la cual busca superar la 

falta de control técnico y desconocimiento del método en la alta gerencia para que 

la información obtenida sea utilizada en la toma de decisiones; además, el 

desconocimiento del método por parte del staff de obra, con lo cual se busca el 

involucramiento y sentido de pertenencia de los encargados de dirigir la ejecución. 
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Figura 3: Diagrama de Ishikawa 

 

1.5. ANTECEDENTES 

 
Avendaño y Dioses (2015), en su tesis de grado titulado “Implementación de un 

Sistema de Gestión a través del Método de Resultado Operativo en la Obra: 

Camino Vecinal Salitral – Huancabamba, Tramo I: Dv. R2A Salitral Bigote”, 

presentan un enfoque cuantitativo, explicativo y descriptivo, que busca aportar un 

sistema de gestión de costos mediante la metodología del Resultado Operativo. 

Hacen hincapié en que la aplicación del método ayuda al control del cronograma, 

uso de recursos y a gestionar bien las compras para controlar la utilidad; además, 

la metodología orienta a tomar decisiones anticipadas, mientras se controla la 

utilidad en el transcurso de la ejecución del proyecto; todo esto enfocado en la 

rehabilitación y mejoramiento de un camino vecinal en el distrito de Morropón en 

el departamento de Piura. 

 

Pérez (2016), en su trabajo de grado “Implementación del Método del Resultado 

Operativo en la Ampliación del Campus de la Universidad Cayetano Heredia (San 

Martín de Porres – Lima)”, define, implementa, aplica y monitorea el control de 

costos del proyecto de su estudio; todo esto soportado por la metodología del valor 

ganado, método desarrollado en los Estados Unidos y difundido ampliamente en 

los últimos años por el Project Management Institute. De acuerdo a su estudio, 

concluyó que la aplicación del método mejoró el control del costo y ayudó a 

explicar las desviaciones del margen de obra con mayor facilidad. 
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Bacon (2016), en su trabajo de suficiencia profesional desarrollado en la 

Universidad Nacional de Ingeniería, titulado “Resultado Operativo en la 

Construcción de un Edificio de Oficinas Leed”, describe el proceso de control de 

costos del proyecto: Edificio para Oficinas “Capital II Derby” en el distrito de Surco 

provincia y departamento de Lima, con una Certificación Leed Silver, mediante el 

Método del Resultado Operativo. Además, recalca que para que el método sea 

capaz de asegurar el valor de los proyectos, la herramienta debe tener el soporte 

de una ordenada y metódica cultura organizacional, pues los resultados son la 

consecuencia de esfuerzos sinérgicos dentro de los equipos de obra y de toda la 

compañía en general. 

 

Cabrera (2017), en su tesis de grado “Control de Costos del Proyecto de 

Construcción Condominio Privado las Condes de Ñaña Aplicando la Herramienta 

de Control: Resultado Operativo (RO)”, se centra en solucionar lo que considera 

los dos grandes problemas a raíz de la competencia en el sector construcción: 

Controlar el uso de los recursos y Contar con un Sistema de Gestión de Costos 

adecuado. Recalca que, con un adecuado control de costos, los altos ejecutivos 

de las empresas podrán tomar decisiones de gran importancia que ayuden al 

crecimiento económico y financiero de las empresas. 

 

Bocanegra (2018), en su trabajo de suficiencia profesional titulado “Control de 

Costos mediante la aplicación de la Metodología Resultado Operativo en la obra 

Edificio Multifamiliar Catalina” busca mostrar la eficiencia de la aplicación del 

método del Resultado Operativo, como sistema de control en términos de 

resultado económico y margen de utilidad del proyecto; además, incide en la 

interrelación que deben tener las áreas de la obra como : oficina técnica, 

producción, administración y almacén para la obtención de información confiable 

y oportuna; todo esto aplicado en la construcción de un Edificio Multifamiliar en la 

ciudad de Lima. 

 

Celis (2019), en su trabajo de investigación de Maestría “Control de Costos en un 

Edificio Multifamiliar aplicado a una Constructora” realza la importancia de conocer 

el margen de culminación de un proyecto, con la intención de encontrar y analizar 

a tiempo las desviaciones en su presupuesto para tomar las acciones correctivas 
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que permitan retomar el rumbo original; de esta manera, brindar seguridad a la 

organización que el proyecto se encuentre dentro de lo estimado originalmente o 

de lo contrario dar alertas tempranas, pues considera que el costo es la línea base 

que tiene la mayor incidencia en la definición de la vialidad de un proyecto. Esto 

aplicado en el proyecto Multifamiliar Mural desarrollado en el distrito de Pueblo 

Libre, provincia y departamento de Lima. 

 

Como se aprecia, existen variedad de ejemplos en el Perú sobre la aplicación del 

método de control de costos usando la herramienta del Resultado Operativo, en 

distintos ámbitos, como: habilitación y mejoramiento de vías, edificios 

educacionales, oficinas, condominios y edificios multifamiliares; esto refleja la 

importancia que le dan las empresas a una correcta gestión del costo en sus 

organizaciones, siendo que los autores coinciden en su valor para la toma de 

decisiones de los altos funcionarios; además de lo difundido que se encuentra el 

método, pues se tienen autores de distintas universidades nacionales, privadas, 

del interior del país así como de la capital y a nivel de pregrado y pos grado. Por 

lo que podemos concluir que el método puede ser aplicado en el caso de estudio 

presentado. 

 

Muñoz, S. & Chinchay, B. & Gonzáles, A. (2020), concluyeron que las 

constructoras que aplicaron la filosofía Lean Construction les generó muchos 

beneficios, brindándoles mayores ganancias, resultados mucho más confiables, 

calidad en los trabajos, reducción de costos, entrega del proyecto en un menor 

plazo y sobre todo una mayor satisfacción del cliente. En países como Reino 

Unido, Estados unidos, Australia, Perú, entre otros, donde las empresas 

constructoras implementaron la ideología Lean Construction tuvieron mejoras en 

la ejecución de sus proyectos, mejorando un 77% en la productividad de las 

empresas que lo implementaron. Al aplicar la filosofía Lean Construction para 

viviendas en Latinoamérica se obtuvo una reducción de inventario de encofrado 

en un 25%, reducción de presupuesto en un 20% y del periodo de tiempo 

empleado en la construcción de los inmuebles. 

 

El uso de la metodología Lean mejora la productividad de los proyectos, lo que se 

refleja en el control de costos usando la metodología del Resultado Operativo. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

En el desarrollo del capítulo se presentan las bases teóricas que permiten 

comprender el planeamiento, seguimiento, cierre y análisis del proceso de control 

de costos. El cual abarca conceptos contables, contractuales, valor ganado, 

sistemas de planeamiento de recursos empresariales, planeamiento de obras, 

gestión de cambios, entre otros. 

En base a estos conceptos se desarrolla la herramienta a utilizar para el Resultado 

Operativo; y son necesarios para su correcta interpretación. 

 
 
2.1. CONTABILIDAD FINANCIERA, CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y 

CONTROL DE COSTOS 

 

Según Horngren, Charles (2010), la contabilidad es el sistema de control que nos 

permite interpretar los resultados y estados financieros de las empresas, es el 

principal medio de comunicación con relación al impacto financiero de las 

actividades de la empresa. Esto permite conocer el flujo que ha recorrido el dinero, 

desde su origen, destino, pasando por la capacidad de pago para cubrir 

obligaciones e incluso permite evaluar el desempeño del mismo; lo que ayuda en 

gran medida a la toma de decisiones. 

 

De acuerdo al uso de la información, la contabilidad se puede clasificar en 

Contabilidad Financiera, para usuarios externos y la Contabilidad de Gestión para 

los usuarios internos. 

 

“La Contabilidad Financiera se encarga de la clasificación, anotación e 

interpretación de las transacciones económicas, reflejando la situación económica 

de la empresa al cierre del ejercicio contable (Estados Financieros). Constituye 

fuente de información a usuarios externos (inversionistas, analistas financieros, 

acreedores, agencias gubernamentales y otros grupos interesados)” (Hernández, 

2007) 

 

“La Contabilidad de Gestión como rama de la Contabilidad es la encargada de 

identificar, medir y valorar la circulación interna de la empresa, racionalizando y 

controlando los recursos de la misma para suministrar a los directivos de esta la 
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información necesaria y suficiente que permita a éstos adoptar decisiones en el 

ámbito interno y a corto plazo en función de la organización, de acuerdo a las 

metas propuestas” (Hernández, 2007) 

 

2.1.1. Control de costos 

 

A. Costo:  

 

Se entiende el costo como el esfuerzo o sacrificio económico que se realiza para 

lograr un objetivo, entendiéndose que, entre otras situaciones, sean operativos 

como mano de obra de personal directo, compra de materiales diversos para la 

actividad, equipos, prestación de servicios, cancelación de sueldos para dirección, 

administración de la empresa, obtención de financiamiento, entre otros. (Riera-

Peralta et al, 2020) 

 

B. Control de costos: 

 

El control de costos puede ser determinado como el conjunto de normas, métodos, 

y procedimientos con la finalidad de satisfacer las necesidades de control, 

determinación, planificación y estudio del costo, así como, el procedimiento de 

registro de los gastos de las actividades productivas de una empresa, de modo 

interrelacionado con los subsistemas que avalan el control de la producción o 

servicio y de los recursos laborales, materiales y financieros, para la comprensión 

de los resultados alcanzados sobre la base de un presupuesto que permita la toma 

de decisiones según las diferentes alternativas y operaciones. (Riera-Peralta et al, 

2020) 

 

De lo expresado en el párrafo anterior, se concluyen que, para las compañías 

dedicadas al rubro de la construcción, el principal objetivo del manejo estratégico 

de los costos sea la organización de la información, con el objetivo de facilitar en 

las empresas la conservación de su competitividad y el mejoramiento diario de sus 

productos y servicios. (Riera-Peralta et al, 2020) 

 

en la Figura 4 se representa el esquema de control de costos, el cual se analiza a 

la fecha, al saldo y a fin de obra, a lo largo de todos los meses del proyecto. 
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Figura 4:Esquema de Control de Costo del Proyecto 

 

El proceso de control de costos se esquematiza con el flujo mostrado en la 

siguiente Figura 5, donde se indica las 4 etapas: desarrollar la estructura de 

control, elaboración de presupuesto meta, estimación de los márgenes a la fecha 

y a fin de obra de manera cíclica todos los meses, finalmente margen final del 

proyecto. 

 

 

 
Figura 5: Proceso de Control de Costos 

 

2.1.2. Contratos de obra 

 

A. Definición: 

 

A partir de los contratos de obra el contratista adquiere la obligación de ejecutar 

una obra determinada y el comitente queda en la obligación de pagarle una 

retribución. Conforme a las obligaciones adquiridas, el contratista queda obligado 

a: ejecutar la obra en la forma y plazos convenidos en el contrato; dar aviso 

inmediato al comitente de los defectos del suelo o mala calidad de los materiales 

proporcionado por este, siempre que se descubra antes o en el transcurso de la 

obra y puedan comprometer su ejecución regular; entre otra. (Código Civil, 1984) 

MESES DEL 
PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …….

AL INICIO
Presupuesto 

Meta

MES A MES
Margen a Fin de Obra

Margen a la Fecha

ANTES DEL INICIO
Estructura 
de Control

AL FINAL
Margen Final 
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B. Sistemas de contratos: 

 

B.1. A suma alzada: 

 

La propuesta formulada por el postor es por un monto fijo e invariable y 

determinado por un plazo de ejecución; además, el postor debe presentar un 

desagregado por partidas, las cuales dan origen a su propuesta. Es aplicable sólo 

cuando las cantidades y especificaciones del proyecto están definidas en planos 

y expediente técnico. (Rodríguez, 2013) 

B.2. A precios unitarios, tarifas o porcentajes: 

 

La propuesta formulada por el postor es a base de precios, tarifas o porcentajes, 

en función a cada una de las partidas o cantidades referenciales, las cuales se 

indican en las bases y se valorizan de acuerdo al avance real ejecutado. En estos 

tipos de contratos, el postor debe presentar, además del desagregado al que se 

refiere, el párrafo precedente, el valor total de la oferta económica. (Rodríguez, 

2013) 

 

C. Modalidades de contratos: 

 

C.1. Por financiamiento: 

 

Se presentan tres tipos: con financiamiento de la entidad, con financiamiento del 

contratista y con financiamiento de terceros. (Rodríguez, 2013) 

 

C.2. Por el alcance del contrato: 

 

 Llave en mano: incluye todos los bienes y servicios necesarios para poner en 

funcionamiento el objeto de contrato. En caso de proyectos de construcción, 

incluye todo lo necesario para que el usuario final pueda hacer uso del bien al 

entregárselo. (Rodríguez, 2013) 

 

 Administración controlada: la propuesta es un estimado y se termina 

desembolsando a favor del contratista lo que resulte del valor de las facturas, 

adicionando un porcentaje de utilidad a favor del constructor. En este caso, el 
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presupuesto es solo una previsión, ya que puede resultar mayor o menor; de 

acuerdo a solicitud del comitente, sin que esto distorsione la naturaleza del 

contrato. (Rodríguez, 2013) 

 

 Concurso oferta: se hace una subaste inversa del proyecto, para los cual, todos 

los elementos que forman parte del expediente técnico se comparten a los 

concursantes y estos hacen llegar su mejor propuesta técnica y económica, en 

base a la cual el comitente elije la mejor opción que se adecue a sus 

necesidades de tiempo/costo/calidad. (Rodríguez, 2013) 

 

D. Tipo de contrato y modalidad del caso en estudio: 

 

La construcción del proyecto “Hotel Luxe”, es un contrato a suma alzada, con 

financiamiento de terceros; sin embargo, este es un financiamiento especial que 

se está convirtiendo en una práctica bastante común dentro de las empresas del 

sector construcción, el financiamiento es por parte de una empresa vinculada a la 

misma constructora, por lo cual, la injerencia del comitente es bastante fuerte 

sobre las decisiones de distinta índole que se tomen respecto al proyecto. 

El proyecto también tiene partidas en la modalidad de administración controlada. 

Estas partidas corresponden a la etapa de equipamiento e implementación. 

 

2.2. ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 

 

La estructura de control es “una matriz resumen del presupuesto”, compuesta por 

partidas de control y fases. 

Las partidas de control son una agrupación de las partidas presupuestales, por 

ejemplo, si el presupuesto tiene 1000 partidas presupuestales, designaremos 20 

partidas de control que agruparán todas las partidas presupuestales, de esta 

forma será más viable el manejo de la información, un ejemplo común es crear la 

partida de control “Concreto” que agrupe el concreto ciclópeo, falso piso, 

sobrecimientos, concreto fc’ 210, concreto fc’ 280, concreto fc’ 300, entre otras.” 

(Flores, 2019) 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA                                                  CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL    
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
CONTROL DE COSTO MEDIANTE EL RESULTADO OPERATIVO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL EN LA CIUDAD 
DE LIMA 
BACH. RAMÍREZ ROJAS, JEAN ARTHUR  

 
 

26 

2.3. GESTIÓN DEL VALOR GANADO 

 

De acuerdo al PMI (2021) “Gestión del valor ganado (EVM) es una metodología 

que combina el alcance, cronograma, recursos y medidas para evaluar el 

desempeño del proyecto y el progreso”. 

 

De acuerdo al método, se deben integrar las líneas bases del alcance, con la del 

costo y el cronograma; para de esta manera, obtener la línea base del rendimiento, 

lo que permite evaluar y medir el desempeño del proyecto y el progreso. (PMI, 

2021) 

 

Se forma una línea base del proyecto, que integra tres variables determinantes 

(alcance, costo y tiempo); pues se pueden dar los casos en que, para cumplir los 

plazos establecidos, se utilizan recursos que sobrepasan a los planeados para las 

actividades programadas; o lo contrario, para cumplir con los costos, no se 

aumentan los recursos; sin embargo, esto hace que nos alejemos del plazo 

establecido para el cumplimiento de las actividades. En ambos casos se tienen 

sobrecostos, en el primer caso es evidente y en el segundo se plasma en mayores 

gastos generales y obras provisionales, principalmente, sin tener en cuenta 

riesgos por penalidades ni costos financieros. (PMI, 2021) 

 

El Método del Valor Ganado, nos ayuda a tener indicadores durante la ejecución 

del proyecto, los cuales sirven para la toma de decisiones. (PMI, 2021) 

 

2.3.1. Valor planificado 

 

El valor planificado (PV) es el monto presupuestado para todas las actividades 

programadas a la fecha del análisis. Para este análisis se debe recurrir al 

presupuesto y cronograma metas (líneas bases). (PMI, 2021) 

 

2.3.2. Valor ganado 

 

El valor ganado (EV) es el monto presupuestado para todas las actividades 

ejecutadas a la fecha del análisis. Se requiere el avance real y el presupuesto 

meta. (PMI, 2021) 
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2.3.3. Costo real 

 

El costo real (AC) es el monto real del trabajo ejecutado a la fecha del análisis. Se 

requiere información de campo. (PMI, 2021) 

 

2.3.4. Programar la varianza 

 

La variación del cronograma (SV) es una medida del rendimiento para el plazo 

(Schedule); se obtiene de la diferencia del trabajo realizado con el trabajo previsto, 

para la fecha en análisis. 

Matemáticamente se expresa como: 

SV= EV – PV 

Valores positivos indican que estamos antes de lo programado y valores negativos 

indican que estamos tarde. (PMI, 2021) 

 

2.3.5. Variación de los gastos 

 

La variación de los costos (CV) es una medida del rendimiento para los costos; se 

obtiene de la diferencia del trabajo completado con los costos reales, para la fecha 

en análisis. 

Matemáticamente se expresa como: 

CV = EV – AC 

Valores positivos indican que estamos debajo del costo previsto y valores 

negativos indican que estamos sobre los costos planificados. (PMI, 2021) 

 

2.3.6. Índice de rendimiento del plazo 

 

El índice de rendimiento de la programación (SPI) mide la eficiencia con la que se 

está manejando el plazo del proyecto. 

Matemáticamente se expresa como: 

SPI = EV / PV 

Valores mayores a 1 indican que el proyecto se encuentra adelantado respecto al 

plazo; mientras que, valores menores a 1, dan aviso que el proyecto se encuentra 

retrasado en su ejecución. (PMI, 2021) 
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2.3.7. Índice de rendimiento del costo 

 

El índice de desempeño del costo (CPI) mide la rentabilidad de los recursos 

presupuestados. 

Matemáticamente se expresa como: 

CPI = EV / AC 

Valores mayores a 1 indican que el proyecto está bajo el costo previsto; mientras 

que, valores menores a 1, dan aviso que el proyecto está costando más de los 

presupuestado para la fecha en análisis. (PMI, 2021) 

 

2.3.8. Estimación al finalizar 

 

Estimado a la Conclusión (Estimate at Completion, EAC). Es el pronóstico del 

costo final. 

Se puede calcular de las siguientes formas: 

 

 EAC = BAC – SV. 

Los costos futuros no serán los mismos que los considerados en la PMB debido a 

que las variaciones del costo fueron atípicas. 

 

 EAC = BAC / CPI. 

Los costos futuros se calcularán de acuerdo con el índice de eficiencia del 

rendimiento del costo a la fecha. 

 

 EAC = BAC / (CPI * SPI). 

Los costos futuros se calcularán con base a los índices de rendimiento del costo 

y del cronograma a la fecha. 

 

 EAC = AC + Nuevo estimado para el trabajo remanente. 

 

Dónde el BAC es Budget at Completion. Es el presupuesto original del proyecto o 

del entregable a analizar y se define sumando los costos de cada una de las 

actividades. El costo total de los costos acumulados es el BAC. (PMI, 2021) 
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2.3.9. Estimación hasta la conclusión 

 

De acuerdo al PMI (2021), el Valor Estimado hasta concluir (Estimate to Complete, 

ETC), es el costo esperado para terminar el trabajo restante del proyecto. 

Matemáticamente se expresa como: 

ETC = EAC – AC 

 

2.3.10. Índice de rendimiento hasta concluir 

 

De acuerdo al PMI (2021), el índice de rendimiento para concluir (To Complete 

Performance Index, TCPI) es la medida de desempeño de los costos que debe 

lograrse con los recursos restantes para cumplir con la meta de gestión. 

Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 

 

TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) 

 

La interrelación de los indicadores descritos se muestra en la Figura 6: 

 

 
Figura 6: Gestión del Valor Ganado 

Fuente: Adaptado de “La gestión del valor ganado y su aplicación: Managing earned value and its 
application”. Paper presented at PMI® Global Congress 2008—Latin America, São Paulo, Brazil. 
Newtown Square, PA: Project Management Institute. Ambriz Avelar, R. (2008). 
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2.4. RESULTADO OPERATIVO (R.O) 

 

El Resultado Operativo es una herramienta que nos sirve para el control de los 

costos de manera periódica, pudiendo ser estos semanales, quincenal o mensual.  

De manera práctica, es la diferencia entre la venta proyectada total (valorizaciones 

contractuales, venta de materiales/servicios, valorizaciones de adicionales, 

etcétera) y el costo estimado total del proyecto (Costo real a la fecha de análisis, 

proyección de costo del saldo, penalidades estimadas, stocks no reasignados, 

gastos de oficina central atribuibles a obra, etcétera). Usualmente es representado 

como el porcentaje de la diferencia de la venta total con el costo total de obra, y la 

venta total de obra. (Pérez, 2016) 

 

RO = VENTA TOTAL – COSTO TOTAL 

 

En porcentaje, usualmente es representado como: 

 

RO = (VENTA TOTAL – COSTO TOTAL) / (VENTA TOTAL) 

 

2.4.1. Panel de control – Modelos de RO 

 

Los paneles de control son formatos trabajados por cada organización de acuerdo 

a las herramientas que disponen para generar la información; además, depende 

de la forma cómo se quiere presentar los resultados, y el énfasis que se quiera 

dar a cada parte de los resultados. 

 

A continuación, se muestra 3 paneles de organizaciones distintas: 

 

En la Figura 7 se muestra el panel de control del reporte de una primera empresa, 

en la que el resultado se muestra como utilidad. 
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Figura 7: Panel de Control Presupuestario Empresa 1 
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En la Figura 8, se presenta el panel de control del resultado operativo de una segunda empresa, donde el resultado se resalta como 

porcentaje de la utilidad respecto a la venta total. 

 

 
Figura 8: Panel de Control Resultado Operativo Empresa 2 

 

 

 

Resultado 
Estimado

Proyección al 
Cierre

RESULTADO DE 
EMPRESA

Proyección al Cierre 
Anterior

S/. (%)
(Sólo Saldo)

S/. (%)
(Real + Saldo)

S/. (%) Directorio
(Real + Saldo)

Trabajos Valorizados 32,400,663.55         32,400,663.55          -                     32,400,664

Trabajos aún No Valorizados -                         -                          -                     0

Adicionales Aprobados -                         1,145,221.19            -262                    1,145,221

Adicionales Pendientes de Aprobación -                         -                          -                     0

Reclamos y Otros -                         -                          -                     0

Ajuste por Tipo de Cambio 701,058.89        -                         701,058.89               -                     701,059

Sub Total Venta 32,400,664 0 34,246,944 -262 34,246,944

Mano de Obra 2,994,138           3,452,808       -458,671        -15.32% -                     -                  -              - % 2,994,138         3,452,808    -458,671      -15.32% 2,581,752               3,446,468                6,341                  3,446,468              

Materiales 9,754,664           9,908,055       -153,391        -1.57% -                     9,499              -9,499         - % 9,754,664         9,917,554    -162,890      -1.67% 7,611,480               9,990,930                -60,517               9,968,572              

Equipos 599,636              795,520           -195,884        -32.67% -                     -                  -              - % 599,636            795,520        -195,884      -32.67% 525,562                  795,520                   -                     795,520                 

Sub Contratas 15,149,438         14,714,750     434,688         2.87% -                     23,683            -23,683       - % 15,149,438      14,738,433  411,005       2.71% 16,471,258             14,764,079               125,121              14,589,629            

Gastos Generales 2,316,540           2,292,442       24,097           1.04% 20,400              20,205            195            0.95% 2,336,940         2,312,647    24,292         1.04% 2,294,551               2,306,024                3,430                  2,289,013              

Sub Total Costos 30,814,416           31,163,576        -349,160        -1.13% 20,400                53,387              -32,987      -161.70% 30,834,816         31,216,963     -382,147      -1.24% 29,484,604                   -                              31,303,022                     74,374                      31,089,202                 

Utilidad Directa (S/.) 3,432,265.82        3,083,105.75    -20,400               53,387.23-        3,411,865.82     3,029,718.52  2,916,060                     -                              2,943,922.05                 -74,636.30               3,157,742.05              

Margen Directo (%) 10.02% 9.00% 9.96% 8.85% 0.00% 8.60% 28482.79% 9.22%

Gastos Financieros -                  - % -              - % -                     -                -                - % -                         -                      -                          -                     

Otros Ingresos y Egresos -40,682.21      40,682.21       - % -                  -              - % -                     -40,682.21   40,682.21     - % -                         -                      -14,508.18               -26,174               -14,508.18             

Premio de obra
Total Bruto 30,814,416           31,122,894        -308,478        -1.00% 20,400                53,387              -32,987      -161.70% 30,834,816         31,176,281     -341,465      -1.11% 29,484,604                   -                              31,288,513                     48,200                      31,074,693                 

Utilidad Bruta (S/.) 3,432,265.82        3,123,788          -20,400               -53,387            3,411,865.82     3,070,400.73  2,916,059.81               -                             2,958,430                       48,462.27-                3,172,250.23             
Margen Bruto (%) 10.02% 9.12% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 9.96% 8.97% 9.00% - % 8.64% 18494.23% 9.26%

Utilidad Bruta con riesgo (S/.) 3,020,400.73  
Margen Bruto con riesgo (%) 8.82%

RESULTADOS DE OBRA
(056) Edificio Multifamiliar BOHEM / 2023-04
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

Presupuesto 
Meta + 

Adicionales + 
Deductivos

Resultado 
Acumulado 

Real

Gestión Proyectada del Saldo

BrechasBrechas Presupuesto 
Meta + 

Adicionales + 
Deductivos

Gestión Proyectada al Cierre

Presupuesto 
Meta (Reunión 

de Compromisos)

Gestión Acumulada a la Fecha

Resultado 
Mensual

Resultado 
Acumulado

(Mes anterior)

Presupuesto 
Meta + 

Adicionales + 
Deductivos

Brechas

0
1,144,959

0
0

701,058.89                               

0
0
0
0
0

0
1,144,959

0
0

32,400,664 32,400,664

34,246,682 0 34,246,682
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En la Figura 9, se muestra el panel de control de la empresa del caso en estudio, donde el resultado se resalta de manera numérica y en 

porcentaje de la utilidad, respecto a la venta total. 

 

 
 

Figura 9: Panel de Control Resultado Operativo Empresa 3 

Fuente: Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C 

 

Ad pndts de aprob: 1                                             

1                                                                                      

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 12,629,365         12,631,338         -1,973 -0.02% 3,046,289                 2,866,635               179,654 5.90% 15,675,654           15,497,973           177,681 1.13%
PPTO CONTRACTUAL CI 1,050,984           1,528,087           -477,103 -45.40% -90,802                     97,914                     -188,717 207.83% 960,181                 1,626,001              -665,820 -69.34%
ORDENES DE CAMBIO 2,369,424           2,369,424       100.00% -186,824                   -186,824         100.00% 2,182,600             2,182,600           100.00%

OFICINA CENTRAL 207,548               207,548               50,062                       50,062                     -                    257,609                 257,609                 -                        0.00%
UTILIDADES 505,175               505,175           100.00% 121,852                     121,852           627,026                 627,026               100.00%

SUBTOTAL 16,762,495         14,366,972         2,395,523 14.29% 2,940,576                 3,014,611               -74,035 -2.52% 19,703,071           17,381,583           2,321,488 11.78%
PRESUPUESTO META
Mano de Obra 122,072               341,032               -218,960 -179.37% 2,017                         45,691                     -43,674 -2165.03% 124,089                 386,723                 -262,634 -211.65%
Materiales 2,220,466           2,610,287           -389,821 -17.56% 639,921                     732,276                   -92,355 -14.43% 2,860,386             3,342,562              -482,176 -16.86%
Equipos 86,524                 112,965               -26,441 -30.56% 1,514                         1,747                       -233 -15.40% 88,038                   114,712                 -26,674 -30.30%
Sub Contratas 11,552,285         9,567,054           1,985,232 17.18% 2,035,353                 2,086,922               -51,569 -2.53% 13,587,638           11,653,976           1,933,663 14.23%
Gastos Generales 1,011,146           1,528,087           -516,941 -51.12% -                              97,914                     -97,914  - % 1,011,146             1,626,001              -614,855 -60.81%
IGV -                        -                         - % -                              -                            -                     - % -                          -                          -                         - %
Sub Total Costos 14,992,493         14,159,425         833,068 5.56% 2,678,804                 2,964,549               -285,745 -10.67% 17,671,297           17,123,974           547,323 3.10%

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - PRESUPUESTO COMPLETO / JULIO 2019
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)
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2.5. ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) 

 

Los Sistemas de Planeación de Recursos Empresariales, son sistemas integrados 

de gestión empresarial que se basan en módulos que tienen la finalidad de 

automatizar y generar trazabilidad entre las áreas de las organizaciones, como: 

operaciones, planillas, almacén, logística, contabilidad, facturación, gestión, 

presupuestos, entre otras. (Govea, 2021) 

 

2.5.1. S10 ERP 

 

S10 ERP, es un software de origen peruano que permite, de manera integrada, 

gestionar los recursos. La herramienta nos permite, a través de sus distintos 

módulos: elaborar presupuestos, realizar la planificación, gestionar las compras, 

gerencia la obra o proyecto, gestionar las planillas, manejar las finanzas y 

contabilidad, entre otras funciones. Está estructurado de manera modular, para 

que cada área pueda manejar sólo la información que requiere; sin embargo, toda 

la información es centralizada para permitir la evaluación y toma de decisiones. 

(Sistema 10, 2022) 

 

 
Figura 10: Integración de Módulos S10 ERP 

Fuente: S10 Perú. 
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2.6. PLANEAMIENTO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

2.6.1. Presupuesto contractual 

 

La palabra presupuesto se compone de dos apalabras pre, que significa “antes de 

participar, más supuesto, que se refiere a lo que se supone va a costar. Para 

construcción diremos que comprende un listado completo de todas las partidas de 

la obra valoradas, que incluyen las actividades de esta. Es el presupuesto con el 

que fue adjudicado el proyecto para su ejecución y se encuentra anexado al 

contrato de obra. (Celis, 2019) 

 

2.6.2. Presupuesto meta 

 

Es el mejor estimado a fin de obra, elaborado por el equipo de ejecución del 

proyecto, el cual no será necesariamente igual al presupuesto contractual. Para 

su cálculo se realiza la revisión de metrados (cantidades), procesos constructivos, 

productividades (rendimientos), tarifas (alquileres), y en general el cálculo 

monetario del uso de todos los recursos necesarios para cumplir con el alcance. 

(Celis, 2019) 

 

Para el cálculo del presupuesto meta es común el uso de ratios, histogramas de 

personal, cuadros comparativos y staffing plan, entre otros conceptos. 

 

A. Productividad: 

 

La productividad de la Mano de Obra se entiende como un recurso activo que se 

requiere en un proceso constructivo y que, determina de manera directa, el tiempo 

de duración del mismo. La productividad de la mano de obra, indica la cantidad de 

obra ejecutada por un hombre o cuadrilla claramente definida, en un periodo de 

tiempo. Es necesario precisar que, cuando se habla de productividad haciendo 

referencia a un hombre, este debe ser considerado como una unidad promedio de 

la cuadrilla a la que pertenece. Determinar la productividad de la mano de obra es 

cuantificar el rendimiento de las cuadrillas de trabajo. (Mejía y Hernández, 2007) 
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B. Histogramas de personal: 

 

Un histograma de recursos es una gráfica, en la cual se muestra la distribución de 

recursos para una mejor visualización de la asignación de los mismos. Para el 

caso de proyectos de construcción, en estas se muestran la distribución de lo 

planificado o proyectado, dependiendo de la etapa para la cual se requiera. (Cano 

y Cortez, 2019) 

 

C. Cuadros comparativos y selección de contratistas aplicando CBA. 

 

Según Delgado, Ponz y Romero (2017) Choosing by advatanges o CBA, es un 

método de toma de decisiones que soporta la objetiva elección de soluciones 

mediante la comparación de las ventajas existentes entre los atributos de 

diferentes alternativas (Cuadros comparativos). El uso de la metodología de CBA 

para la toma de decisiones, se relaciona a: alternativa, factor, criterio, atributo y 

ventaja. Con el correcto uso de la metodología se promueve la transparencia, 

conciencia y objetividad por medio del proceso de aplicación que desarrolla pues, 

diferencia los conceptos de costo y valor; se concentra en analizar las alternativas 

y su aporte y no en los factores que las evalúan; centra su proceso en hechos 

objetivos y no en suposiciones que generan distorsión en la toma de una decisión, 

o en el caso de adjudicaciones, en la selección de una propuesta.  

 

D. Staffing plan 

 

El Staffing Plan es un proceso de planificación estratégica mediante el cual el 

proyecto (generalmente dirigido por el gerente de proyecto) evalúa e identifica las 

necesidades de personal para la ejecución de la obra. En otras palabras, un buen 

plan de personal ayuda a comprender la cantidad y los tipos de profesionales que 

requiere el equipo de obra para lograr los objetivos planteados. 

 

2.6.3. Flujo de caja 

 

La ejecución de proyectos de construcción requiere cuantiosos recursos 

económicos, de personal, materiales, equipos, servicios, entre otros; lo que 

genera la necesidad de disponer de recursos financieros, de lo contrario, se puede 
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incurrir en retrasos en la ejecución de los proyectos, y en el peor de los casos, 

generar pérdidas económicas. Este es el principal motivo por lo que el flujo del 

dinero debe planificarse para asegurar el éxito de las actividades en obra. En esta 

misma narrativa, el flujo de caja se puede definir como el conjunto de flujos de 

dinero que se dan en la construcción de un proyecto. (Castañeda-Parra et al, 

2021) 

 

2.6.4. Cronograma contractual 

 

“Es el cronograma general que forma parte del contrato y que es reconocido por 

el contratante como tal, quedando establecido los compromisos de plazos, fechas 

(hitos) y recursos”. (Celis, 2019) 

 

2.6.5. Cronograma meta 

 

Es un cronograma de control interno del proyecto, el cual se desarrolla por los 

siguientes motivos: tener el detalle necesario a nivel de ejecución de obra que 

puede que no sea necesario a nivel de contrato, pero sí para ejecución de obra; 

definir la estrategia de ejecución a nivel de obra, la cual puede ser distinta a la que 

se usó en la etapa de presupuesto; la estrategia contractual definida por el 

proyecto determina que los plazos, fechas y/o recursos comprometidos con el 

cliente sean diferentes a la manejada de forma interna. (Celis, 2019) 

 

2.6.6. Curva S 

 

La curva S es una curva de avance, que representa lo planificado en una escala 

de tiempo y se dibuja homogenizando todas las partidas a una sola unidad, que 

viene a ser la unidad monetaria. (Celis, 2019) 

 

2.6.7. Indicadores semanales de producción 

 

A. Índice semanal de producción de mano de obra (ISP MO) 

 

Es un reporte que muestra las horas hombre consumidas por frente y partidas. 

Las ventajas de su uso es proporcionar información útil para controlar la 
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producción y verificar el rendimiento de las cuadrillas, permite actualizar las 

proyecciones de costos y tiempos con información real, retroalimenta al área de 

presupuestos, entre otros. (Celis, 2019) 

 

B. Índice semanal de productividad de materiales (ISP MAT) 

 

Es un reporte que muestra la eficiencia en el uso de los materiales, lo que nos 

permite llevar el control de los desperdicios para tomar medidas correctivas, 

retroalimentar nuestra área de presupuestos, detectar si faltará material con 

anticipación, actualizar las proyecciones, entre otros. (Celis, 2019) 

 

2.7. CAMBIOS DE ALCANCE EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

2.7.1.  El cambio 

 

De acuerdo al AACE International (2020), en el contexto de un proyecto, se define 

al cambio como una alteración o variación del alcance del trabajo y/o el 

cronograma para completar el trabajo. Es de resaltar que los cambios pueden 

incluir más alteraciones o variaciones del alcance. 

 

A. Categoría del cambio 

 

a.1. Cambios Dirigidos por el Propietario. Se define como un cambio en el que el 

propietario indica específicamente al contratista que realice ese cambio. Este 

tipo de cambio puede afectar o no el precio o el cronograma del contrato (AACE 

International, 2022).  

 

a.2. Cambios Constructivos. Se define como un acto u omisión por parte del 

propietario o del ingeniero, que no es un cambio dirigido, pero que tiene el efecto 

de requerir al contratista que realice un trabajo diferente al requerido por los 

documentos contractuales existentes (AACE International, 2022). 
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2.7.2. Gestión del cambio 

 

La gestión del cambio puede definirse como aquel proceso formal a través del cual 

los cambios en el plan del proyecto son identificados, evaluados, revisados, 

aprobados e implementados (AACE International, 2022). Esta definición demanda 

una serie de procesos claros que orienten a los interesados del proyecto sobre la 

manera protocolaria con que deben actuar ante la aparición de lo que 

probablemente sería un cambio. Esto quiere decir que no solo aborda la manera 

de tratarlos sino la forma en la que se categoriza como un cambio. 

 

Lo primero que debemos concebir en cualquier gestión de cambios es la 

identificación del mismo, así como la manera de tratarlo y asumir que van a existir 

a futuro. Resulta imposible entrar a un proyecto donde no ocurran imprevistos, o 

donde simplemente no existan variaciones de cualquier tipo. De esta forma es 

clave poner nuestra atención en saber de qué manera identificarlos, y cómo 

categorizarlos para posteriormente ser tratados, lo que en 

otras palabras nos llevan a la gestión del cambio. Dado que los cambios ocurren 

desde cualquier naturaleza, y que se relacionan con cualquier aspecto del 

contrato, incluyendo especificaciones, trabajos, la manera en que el contratista 

ejecuta sus obligaciones, o cualquier término del contrato, es importante 

identificarlos correctamente (Waddell, 2020). 

 

Paso seguido, es reconocer el efecto y el impacto del cambio identificado, concebir 

el alcance de las obligaciones de las partes (Waddell, 2020) que se genera, para 

lo cual se debe contar con un proceso definido de los pasos y rumbos que tratarlo 

conlleve. 

 

A. Objetivos de un plan de gestión de cambios 

 

En todo el proceso de gestión de cambios deben existir tres variables 

fundamentales para fomentar la identificación y acción del protocolo. Estos son la 

demostración del derecho contractual demostrado sobre la concepción del 

cambio, la demostración de la causalidad y la justificación de la cuantía del 

impacto (AACE International, 2020). 
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Generar un ambiente de confianza y acompañamiento a todos los interesados 

durante el proceso de gestión de cambios es muy importante. Esto garantiza que 

todos comprendan la necesidad del cambio y no impere una actitud de 

imponencia. Principalmente se debe comunicar cuál es el cambio a realizar para 

que las personas que van a ser afectadas comprendan la importancia y los motivos 

por los cuales se está ejecutando el cambio (López T., 2021). Lo anterior nos lleva 

a que se debe contar con la capacitación suficiente por parte de estas personas 

para que sepan la manera correcta de actuar en tales casos. 

 

B. Recomendaciones para el proceso de gestión de cambios 

 

Lo que se recomienda planificar y desarrollar es un proceso y procedimiento de 

gestión de cambios para las fases de diseño y construcción. De esta manera es 

recomendable la identificación de funciones y responsabilidades, herramientas de 

gestión y un plan de comunicación (AACE International, 2020). De primera mano 

se debe incluir un proceso que describa la identificación de cambio de alcance o 

de otro tipo hasta el punto de convertirse en un cambio formal del contrato. 

Adicionalmente, la práctica recomendada AACE RP 100R – 19 recomienda 

establecer un flujo de proceso base, definido como guía de aplicación a cualquier 

organización en donde dé lugar la gestión de cambios. 

 

A continuación, en la Figura 11, se representa un proceso estándar de gestión de 

cambios.  
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Figura 11: Resumen del proceso de gestión del cambio 

Fuente: Adaptado AACE® International Recommended Practice N° 100R-19 (p.6) 

 

El flujo de procesos mencionado anteriormente se puede sintetizar de la siguiente 

manera: 

 

a.1. Identificación e Inicio del Cambio. Un cambio en el contrato sólo puede 

producirse si las partes reconocen que se ha producido un cambio. Los cambios 

pueden ser identificados por cualquiera de las partes de un contrato de proyecto 

y pueden estar asociados a una multitud de causas. Así pues, pueden ser 

identificados una serie de causas como correcta justificación del origen de la 

causa. (AACE International, 2020). 
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a.2. Presentaciones Preliminares. Una vez determinado el cambio potencial, es 

deber notificar oportunamente por escrito al propietario comunicándole que se ha 

identificado un cambio potencial en el proyecto. La notificación, que suele 

denominarse solicitud de orden de cambio (SOC) o notificación de cambio 

potencial (NCP), suele transmitirse formalmente mediante una carta y/o un 

formulario de plantilla, o informalmente como un correo electrónico u otra forma 

permitida por el contrato (AACE International, 2020). 

 

Se sugiere la oportuna consulta a un abogado y establecer todos los medios 

considerados necesarios para que la comunicación sea efectiva, pero lo anterior 

no exime que se documente una solicitud de orden de cambio como medio efectivo 

para marcar trazabilidad, a pesar de que los temas hayan sido tratados 

verbalmente o que consten en algún tipo de acta. (AACE International, 2020). 

 

La notificación de un cambio debe realizarse de forma escrita, relatando en forma 

bastante descriptiva el hecho o acontecimiento que dio paso al cambio, así como 

los efectos o impactos tienen en las partes interesadas en términos de tiempo y 

costo. Es de resaltar la importancia que existe en los tiempos oportunos que deben 

ser manejados en la efectuación de la comunicación y la cautela que debe existir 

en que el flujo se realice con las personas asignadas exclusivamente a estas 

funciones bajo los medios establecidos. (AACE International, 2020). 

 

a.3. Presentación de Orden de Cambio. El documento de orden de cambio, una 

vez aceptada la solicitud de orden de cambio en sentido preliminar, debe incluir 

una descripción detallada del alcance de los trabajos de la modificación, 

incluyendo referencias a los planos y especificaciones relacionados, solicitudes 

del propietario y demás documentos que soporten contundentemente el cambio 

(AACE International, 2020). 

 

Algo muy relevante en la presentación de orden de cambio es la enfatización que 

se debe dar al imparto en el costo y el calendario y su respectiva justificación que 

de un completo soporte a las modificaciones propuestas. (AACE International, 

2020). 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA                                                  CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL    
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
CONTROL DE COSTO MEDIANTE EL RESULTADO OPERATIVO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL EN LA CIUDAD 
DE LIMA 
BACH. RAMÍREZ ROJAS, JEAN ARTHUR  

 
 

43 

a.4. Cierre de la Gestión de Cambio. Esta es la etapa final de la gestión del cambio 

donde pueden encontrarse distintas formas de conclusión: Aceptación y 

realización del cambio o la discusión y rechazo definitivo. (AACE International, 

2020). 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CASO EN ESTUDIO 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1.1. Generalidades 

 

El proyecto es una edificación con uso de hospedaje denominada “Hotel *** Luxe”, 

ubicado en la Calle Bolívar N°210 – 230 - 236 esquina con Calle Alcanfores N°601 

– 611 – 615, en el Distrito de Miraflores, Departamento de Lima. 

 

El área total del terreno es 627.70 m2, el área construida 5,801.17 m2 y el área 

libre 150.10 m2, lo que corresponde al 23.91 % del total. 

 

 

Figura 12: Vista Exterior Del Hotel *** Luxe 

Fuente: Web Hotel Raddison Red Miraflores 

 

3.1.2. Distribución 

 

La construcción del “Hotel *** Luxe”, se realizó con 3 Sótanos, 1 Semi Sótano, 7 

niveles y azotea, planteados de la siguiente manera: 
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Sótano 3: Se localiza al nivel -11.40m donde encontramos el cuarto de bombas, 

Cisterna ACI y Cisterna ACD, Cuarto de extracción de monóxido, montacargas 

vehicular, ascensores, escalera de evacuación, depósito, estacionamiento para 

bicicletas y 11 estacionamientos vehiculares. Las puertas de acceso a las 

escaleras son puertas a prueba de fuego y cuentan con resistencia al fuego 

mínima de 90 minutos. Los cerramientos (muros) de la escalera presentan 

resistencia al fuego de dos horas. 

 

Sótano 2: Se localiza al nivel -8.20m donde encontramos el montacargas 

vehicular, grupo electrógeno, las centrales de telefonía y cable, la central de 

electricidad, ascensores, escalera de evacuación, depósitos, estacionamientos 

para bicicletas y 14 estacionamientos vehiculares de los cuales uno destinado 

para discapacitados. Las puertas de acceso a las escaleras son puertas a prueba 

de fuego y cuentan con resistencia al fuego mínima de 90 minutos. Los 

cerramientos (muros) de la escalera presentan resistencia al fuego de dos horas. 

 

Sótano 1: Se localiza al nivel -5.00m, donde encontramos el montacargas 

vehicular, ascensores, escalera de evacuación, sub estación eléctrica, cuartos de 

basura, estacionamiento para bicicleta además de vehículos menores y 14 

estacionamientos vehiculares de los cuales uno destinado para discapacitados. 

Las puertas de acceso a las escaleras son puertas a prueba de fuego y cuentan 

con resistencia al fuego mínima de 90 minutos. Los cerramientos (muros) de la 

escalera presentan resistencia al fuego de dos horas. 

 

Semi Sótano: Se encuentra al nivel -1.70m ubicándose el Ingreso, hall, espera, 

bar, cocina, comedor, baños públicos para hombre y mujeres, oficinas, 

ascensores, escaleras de evacuación y el ingreso al montacargas vehicular. Las 

puertas de acceso a las escaleras son puertas a prueba de fuego y cuentan con 

resistencia al fuego mínima de 90 minutos. Los cerramientos (muros) de la 

escalera presentan resistencia al fuego de dos horas. 

 

Planta 1 piso: Se encuentra en el nivel +1.50m. Para llegar este nivel se accede a 

través de los ascensores con llegada al hall de distribución. Se ubican en este 

nivel el cuarto de máquina del montacargas vehicular, las escaleras de 

evacuación, oficio y 11 habitaciones con closet y servicio higiénico completo 
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incorporado de los cuales dos destinados para personas con discapacidad. Las 

puertas de acceso a las escaleras son puertas a prueba de fuego y cuentan con 

resistencia al fuego mínima de 90 minutos. Los cerramientos (muros) de la 

escalera presentan resistencia al fuego de dos horas. 

 

Planta 2 piso: En el nivel +4.70m. Se accede a través de los ascensores con 

llegada al hall de distribución. Se ubican las escaleras de evacuación, oficio y las 

15 habitaciones con closet y servicio higiénico completo incorporado de los cuales 

una destinada para personas con discapacidad. Las puertas de acceso a las 

escaleras son puertas a prueba de fuego y cuentan con resistencia al fuego 

mínima de 90 minutos. Los cerramientos (muros) de la escalera presentan 

resistencia al fuego de dos horas. 

 

Planta típica 3° al 7° Piso: Se ubican entre los niveles + 7.90m a 20.70m. Se 

accede a estos niveles a través de los ascensores con llegada al hall de 

distribución. Se ubican las escaleras de evacuación, con llegada al hall de 

distribución, oficio y las 15 habitaciones con closet y servicio higiénico completo 

incorporado. Las puertas de acceso a las escaleras son puertas a prueba de fuego 

y cuentan con resistencia al fuego mínima de 90 minutos. Los cerramientos 

(muros) de la escalera presentan resistencia al fuego de dos horas. 

 

Azotea: En el nivel +23.90m. Escaleras de evacuación, baños públicos para 

hombre y mujer, bar, terraza, ascensores. Las puertas de acceso a las escaleras 

son puertas a prueba de fuego y cuentan con resistencia al fuego mínima de 90 

minutos. Los cerramientos (muros) de la escalera presentan resistencia al fuego 

de dos horas. 

 

El proyecto cuenta con un total de 15 habitaciones matrimoniales y 86 

habitaciones dobles. 

 

3.1.3. Características estructurales 

 

El edificio está estructurado mediante muros, columnas y vigas de concreto que 

forman pórticos resistentes a cargas verticales y horizontales en ambas 

direcciones. Las losas de entrepiso son losas macizas armadas en dos 
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direcciones y losas aligeradas armadas en una dirección. Se considera un sistema 

estructural de Muros de Concreto en ambas direcciones. 

 

3.1.4. Organigrama del proyecto 

 

El proyecto se ejecutó teniendo en cuenta el siguiente organigrama, en el cual el 

autor desempeñó el cargo de Ingeniero de Oficina Técnica. 

 

 
Figura 13: Organigrama Proyecto “Hotel *** Luxe” 

 

A. Ingeniero Residente: 

 

El Ingeniero Residente es el representante de la constructora ante el cliente y las 

autoridades. Su función en la elaboración del Resultado Operativo es la de validar 

los costos a la fecha y las proyecciones, basándose en la información que se 

genera en el proyecto, tales como: Índices de producción, reporte de desperdicio 

de materiales, staffing plan, cronograma, entre otros. 

En el caso estudiado el ingeniero residente fue el Ing. Jean Paul Peña, quien 

mensualmente revisaba personalmente los porcentajes de desperdicio de los 

materiales incidentes suministrado por la constructora, así como los cuadros 

comparativos de las partidas a subcontratar. Además, era el encargado de 

actualizar el cronograma interno con el que se estimaban las obras provisionales 

y los gastos generales del proyecto. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA                                                      CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL                                                                                              CASO            EN          ESTUDIO 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
CONTROL DE COSTO MEDIANTE EL RESULTADO OPERATIVO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL EN LA CIUDAD 
DE LIMA 
BACH. RAMÍREZ ROJAS, JEAN ARTHUR  

 
 

48 

B. Ingeniero de Oficina Técnica: 

 

El autor participó como Ingeniero de Oficina Técnica, la responsabilidad fue la 

elaboración íntegra del Resultado Operativo y su posterior sustentación a la 

gerencia de la empresa. La elaboración estaba en base a directrices dadas por el 

Ing. residente y posteriormente en una revisión en conjunto se afinaban las 

proyecciones y por ende el margen final del periodo a analizar. 

 

C. Ingeniero de Producción: 

 

El ingeniero de Producción del proyecto fue el Ing. Pedro Lescano. La participación 

del área de producción fue para crear un lazo de pertenencia e involucrarlos con 

los aspectos directamente dependientes de su gestión, como: los ratios de 

producción usados para las proyecciones; porcentajes de desperdicios de 

materiales incidentes (concreto y acero principalmente) para tener un control 

sobre los mismos y buscar mitigar los riesgos que se presenten; permanencia de 

equipos tales como: grúa torre, elevador de carga, montacarga, etc; y finalmente, 

retroalimentarnos con los riesgos que existen en la ejecución del proyecto, desde 

su punto de vista como ejecutor en primera línea. 

  

3.2. PLANEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

La planificación de un proyecto de construcción es un proceso que consiste en 

determinar el método más eficiente y coste-efectivo para llegar a un final con un 

resultado satisfactorio. Para lo cual requerimos de un presupuesto, que permite 

determinar el costo del proyecto, el cual está íntimamente relacionado a un 

cronograma que especifica las actividades a ejecutar, las dependencias entre 

estas y el momento de ejecución de las mismas, y un flujo de caja, que indique 

los recursos económicos necesarios a lo largo de la ejecución del proyecto para 

asegurar el financiamiento del mismo. 

 

A continuación, se muestran los resultados de la planificación del proyecto: 

 

3.2.1. Presupuesto contractual 
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La figura 14 muestra el presupuesto contractual del proyecto. El mismo fue 

elaborado por el equipo que ejecutó la obra. 

 

 

Figura 14: Resumen de Presupuesto Contractual Proyecto “Hotel *** Luxe” 

Fuente: Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C. (2019) 
 

Fase Dos Ingeniería y construcción S.A.C es una empresa constructora con mayor 

experiencia en ejecución de edificios multifamiliares, razón por la cual no se tenía 

referencia de primera mano sobre los ratios en construcción de proyectos 

hoteleros; sin embargo, se usó como referencia el ratio de $600/m2 para las 

partidas relacionadas a multifamiliares: Obras provisionales, estructuras, 

arquitectura, IIEE, IISS, ascensores, ACI; siendo este ratio S/ 2,107.24/m2, que al 

TC de 3.35 en promedio para el año 2018 es en dólares USD 629.12/m2, ratio que 

está acorde al artículo especializado publicado por TINSA S.A.C., empresa 

dedicada a la valoración y asesoramiento inmobiliario, que en su publicación: 
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“Costos Unitarios de Construcción de Proyectos Inmobiliarios” del 2017, señala 

que en el distrito de Miraflores, el costo por m2 de construcción en proyectos 

inmobiliarios está entre USD 551.51/m2 y USD 634.53/m2, sobre este estimado 

base se incluyeron las partidas de equipamiento, IIMM,  automatización , 

audiovisual, servicios básicos, red de gas y finalmente el amueblamiento que se 

ejecutó como partida administrada; para de esta forma tener un panorama general 

del costo de ejecución del proyecto. 

 

3.2.2. Cronograma contractual 

 

Para el proyecto “Hotel *** Luxe” el plazo contractual fue de 14.50 de meses, con 

fecha de inicio: 12 de febrero del 2018 y fecha final 30 de abril del 2019, esto se 

refleja en el diagrama de Gantt de la figura 15 presentada a continuación. 
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Figura 15: Cronograma Contractual del Proyecto “Hotel *** Luxe” 

Fuente: Fase Dos Ingeniería y construcción S.A.C (2019) 

Id Nombre de tarea

1 HOTEL LUXE

2 INICIO

3 MURO PANTALLA

4 Anillo SS

13 Primer Anillo

22 Segundo anillo

31 Tercer anillo

32 FASE 1 

33  excavacion y eliminacion masiva ( 
dejando talud )34 Perforación

35 Inyección

36 Excavación-perf ilado-armadura

37 Encofrado y vaciado

38 Desencofrado

39 Tensado

40 CIMENTACIONES

41 Z1

50 Z2

59 Z3

68 Z4

77 Z5

78 Excavación localizada

79 Solado

80 Perf ilado

81 Acero en zapatas

82 Acero en columnas

83 Encofrado y Vaciado de piso zapatas

84 Encofrado muro y columnas

85 Vaciado muro y columnas

86 ETAPA 1

87 Sótano 3

258 Sótano 2

429 Sótano 1

601 Semisótano

772 Piso 1

943 Piso 2

1114 Piso 3

1285 Piso 4

1457 Piso 5

1628 Piso 6

1799 Piso 7

1970 Azotea

1971 Sector 1

2005 Sector 2

2039 Sector 3

2073 Sector 4

2107 Sector 5

2108 CONCRETO ARMADO

2109 Elementos verticales

2114 Elementos horizontales

2126 Levantamiento topográfico

2127 Rectif icación

2128 Limpieza de pisos

2129 ALBAÑILERÍA

2130 Tarrajeo

2131 Vigas

2132 Muros

2133 Limpieza y trazo

2134 IISS - IIEE

2135 Asentado de ladrillo

2136 Dinteles

2137 Derrames

2138 Limpieza de piso

2139 Winchado para tomacorrientes

2140 Contrapiso

2141 ETAPA 2

2142 Sótano 3

2303 Sótano 2

2464 Sótano 1

2625 Semisótano

2786 Piso 1

2947 Piso 2

3108 Piso 3

3269 Piso 4

3430 Piso 5

3591 Piso 6

3752 Piso 7

3913 Azotea

3914 Sector 1

3946 Sector 2

3978 Sector 3

4010 Sector 4

4042 Sector 5

4043 Remetrado de vanos

4044 Instalación de mezcladoras de ducha

4045 Enchape

4046 Pared

4047 Piso

4048 Fraguado

4049 Pintura

4050 Empaste

4051 Lijado

4052 Primera mano

4053 Rejillado, sellado y segunda mano

4054 Puertas

4055 Instalación de marcos

4056 Pintura de marcos

4057 Vidrios y ventanas

4058 Instalación

4059 Acabado

4060 Piso vinílico

4061 Instalación

4062 Contrazócalo y corniza

4063 Equipos

4064 Presurización del sistema de agua

4065 Unidades evaporadoras en 
habitaciones4066 Derivaciones en áreas comunes

4067 Aparatos sanitarios y griferías

4068 Detección de humo y temperatura

4069 Tablero, plaqueado de tomas

4070 Intercomunicadores

4071 Limpieza de habitaciones

4072 Limpieza final

4073 Entrega

4074 PLAN DE SÓTANOS

4075 Losa sobreterreno

4100 Sistema de pozo a tierra

4101 Sistema de desagüe

4102 Pozo sumidero

4103 Cisterna

4104 PLAN DE FACHADAS

4105 Bolívar

4106 Alcanfores

4107 Vecino bolívar

4108 Vecino alcanfores1

4109 Vecino alcanfores 2

4110 EQUIPAMIENTO

4111 Ascensores y monta vehículo

4112 FIN

363.19 días

12/02

185 días

57 días

46 días

46 días

45 días

45 días

11 días

10 días

8 días

6 días

5 días

3 días

1 día

21 días

17 días

17 días

17 días

17 días

17 días

1 día

1 día

1 día

2 días

1 día

2 días

2 días

1 día

142 días

72 días

65 días

65 días

65 días

63 días

63 días

63 días

63 días

64 días

63 días

63 días

74 días

55 días

55 días

55 días

62 días

54 días

38 días

5 días

28 días

1 día

1 día

1 día

15 días

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

108 días

75 días

72 días

71 días

71 días

71 días

71 días

71 días

71 días

71 días

71 días

71 días

83 días

67 días

67 días

67 días

68 días

78 días

28 días

1 día

43 días

6 días

1 día

1 día

7 días

1 día

1 día

7 días

1 día

38 días

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

49 días

49 días

8 días

8 días

19 días

12 días

22 días

10 días

8 días

8 días

6 días

6 días

30/04

15/01 12/02 12/03 09/04 07/05 04/06 02/07 30/07 27/08 24/09 22/10 19/11 17/12 14/01 11/02 11/03 08/04 06/05
01 enero 01 marzo 01 mayo 01 julio 01 septiembre 01 noviembre 01 enero 01 marzo 01 mayo
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3.2.3. Estructura de control de costos 

 

Para el control de costos, la empresa Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C 

ya contaba con una estructura de control de costos, la cual se muestra en la Tabla 

2, esta se usaba de manera transversal en todos los proyectos, la misma está 

separada por costos directos e indirectos y consta de 48 partidas de control; 

además, se indica una pequeña descripción del alcance, lo que facilita la 

interpretación de la misma. Esta se presenta a continuación. 

 

Tabla 2: Estructura de Control de Costos. 

Fuente:  Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C. (2019) 

 
COD DESCRIPCIÓN ALCANCE 

01 
F2CH10001-PROYECTO 
HOTEL LUXE   

0101 COSTOS DIRECTOS   

0101001 
OBRAS PRELIMINARES Y 
PROVISIONALES 

Construcción de: caseta de guardianía, oficinas, 
almacén, vestuarios, comedor para obreros, escalera 
provisional para sótano, limpieza final de obra, 
andamios provisionales para tarrajeo exterior, agua y 
luz provisional, similares. 

0101002 SSOMA 
 EPP personal, Protección colectiva, madera para 
protección colectiva, malla anticaída. 

0101003 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Movimiento de tierras, lechada para control de talud, 
afirmado, anclajes, pruebas de compactación. 

0101004 CONCRETO 
Concreto para muros anclados, cimentación, sub 
estructura y superestructura. 

0101005 ENCOFRADO 
Encofrado para muros anclados, cimentación, sub 
estructura y superestructura. 

0101006 ACERO 
Acero para muros anclados, cimentación, sub 
estructura y superestructura. 

0101007 MUROS Y TABIQUES 
Ladrillo blanco, king block, concreto para alvéolos, 
acero de refuerzo, sikadur, ojo chino, cortadora. 

0101008 REVOQUES 
Tarrajeo, solaqueo, enlucido y tarrajeo 
impermeabilizado, pintura impermeabilizada, 
limpieza de techos. 

0101009 ACABADOS VARIOS Sardineles. 

0101010 IIEE Y COMUNICACIONES 
Incluye salidas, cajas de pase, cables, acometidas, 
pozo a tierra, tableros eléctricos, tablero de 
comunicaciones, bandejas eléctricas. 

0101011 IISS 

Red de agua fría, montantes, válvulas, accesorios, 
equipamiento de bomba, tablero, instalaciones, 
limpieza y desinfección, red de agua caliente, red de 
desagüe, montantes de desagüe y ventilación, 
sistema de pozo sumidero, sistema de bombeo de 
piscina. 

0101012 TOPOGRAFÍA Topografía. 

0101013 TRANSPORTE HOR Y VERT 
Movilización y desmovilización de equipos, torre 
grúa, elevador, acarreo manual. 

0101014 PISOS 
Piso y contra zócalo: laminado, caucho, vinil, terrazo; 
tapajuntas para estos pisos. 

0101015 REVESTIMIENTOS 
Pisos, zócalos y contra zócalos de cerámico, 
porcelanato, pepelma. 
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0101016 CARPINTERÍA METÁLICA 
Barandas y pasamanos metálicos, esquineros, 
rejillas metálicas, escaleras de gato, puertas 
metálicas no cortafuego. 

0101017 CARPINTERÍA DE MADERA Puertas, pasos de madera, techo sol y sombra. 

0101018 VIDRIOS 
Ventanas, mamparas, barandas de cristal, espejos, 
puertas de vidrio. 

0101019 PAISAJISMO Paisajismo interior y exterior. 
0101020 ACI Sistema de bombeo contra incendio. 

0101021 IIMM 
Sistema de ventilación y extracción de monóxido, 
presurización de escaleras, grupo electrógeno, 
ascensor. 

0101022 GAS Instalaciones de gas. 

0101023 EQUIPAMIENTO 
Automatización, grupo electrógeno, BMS, CAS, 
Intercomunicadores, equipos permanentes. 

0101024 ESTRUCTURAS VARIAS 
Topellantas, esquineros, mesas de concreto, pollos 
de concreto. 

0101025 IMPREVISTOS Partidas complementarias. 

0101026 ADICIONALES Adicionales de obra. 

0101027 REPARACION VECINOS Resarcimiento de daños a vecinos. 

0101028 APARATOS SANITARIOS 
Sanitarios, griferías, lavaderos, tinas, pozas de 
cocina, jacuzzi. Etc. 

0101029 ASCENSORES Ascensores y elevadores. 

0101030 
CARPINTERIA DE 
MELAMINE 

Muebles de cocina, closets, puertas y demás de 
melamine. 

0101031 
LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES 

Cierre de obra, entrega. (Sólo levantamiento de 
observaciones al momento de la entrega) 

0101032 LUMINARIAS Luminarias. 

0101033 MOBILIARIO Amoblamiento. 

0101034 PINTURA Pintura y papel mural. 

0101035 TABIQUERÍA SECA Drywall, baldosas 

0101036 PARTIDAS ADMINISTRADAS Partidas administradas. 

0102 COSTOS INDIRECTOS   
0102001 PLANILLA STAFF Staff profesional de obra. 

0102002 PLANILLA TÉCNICA Staff técnico de obra. 

0102003 MOVILIDAD Movilidades de staff de obra. 

0102004 VARIOS GG VARIABLES SCTR, metrados, legalizaciones, certificaciones. 

0102005 VARIOS GG FIJOS Trámites documentarios, multas. 

0102006 OFICINA PRINCIPAL % costo mantención oficina principal. 

0102007 SEGUROS Y FIANZAS Pólizas, seguros y cartas fianzas. 

0102008 ECONOMATO Útiles de escritorio. 

0102009 EQUIPOS DE OFICINA Computadoras, impresora, proyector. 

0102010 SOFTWARE Licencias de software. 

0102011 PRUEBAS 
Ensayos de resistencia de concreto, ensayos de 
mecánica de suelos. 

0102012 SENCICO Pago a SENCICO. 

 

En la Tabla 2 se definió la matriz de control de costos; posteriormente se debe 

asignar una partida de control a cada partida del presupuesto para poder llevar el 

control de los costos en el proyecto. 
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El detalle del faseo por partidas de control se muestra en el Anexo N°3. 

 

En la Tabla 3 se muestra la matriz de control de costos de los costos directos, 

agrupada por rubros y totales.  

 

Tabla 3: Matriz de control de costos directos. Lima, 2019 

Fuente: Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C. (2019) 

 

Partida de Control 
Suma de 
MO 

Suma de 
MAT 

Suma de 
EQU. 

Suma de SUBC. 
Suma de 
Parcial (S/.) 

ACERO 
                     
-    

         
491,146.01  

                   
-    

            
202,098.36  

                
693,244.37  

ACI 
                     
-    

                        
-    

                   
-    

            
608,987.40  

                
608,987.40  

APARATOS SANITARIOS 
                     
-    

         
414,736.37  

                   
-    

                          -   
                
414,736.37  

ASCENSORES 
                     
-    

                        
-    

                   
-    

            
847,742.95  

                
847,742.95  

CARPINTERIA DE MADERA 
                     
-    

             
7,516.00  

                   
-    

                
9,451.20  

                  
16,967.20  

CARPINTERIA DE MELAMINE 
                     
-    

                        
-    

                   
-    

            
375,381.60  

                
375,381.60  

CARPINTERIA METALICA                      
-    

             
7,127.00  

                   
-    

            
678,561.27  

                
685,688.27  

CONCRETO                      
-    

         
583,149.76  

       
80,094.82  

              
83,745.54  

                
746,990.12  

ENCOFRADO 
                     
-    

           
22,223.20  

            
627.71  

            
550,465.11  

                
573,316.02  

EQUIPAMIENTO 
                     
-    

                        
-    

                   
-    

         
3,058,792.78  

             
3,058,792.78  

ESTRUCTURAS VARIAS 
          
5,045.01  

           
31,132.49  

            
819.04  

            
199,022.14  

                
236,018.67  

GAS 
                     
-    

                        
-    

                   
-    

              
78,619.61  

                  
78,619.61  

IIEE Y COMUNICACIONES                      
-    

         
180,000.00  

                   
-    

            
929,332.17  

             
1,109,332.17  

IIMM 
                     
-    

                        
-    

                   
-    

         
1,233,566.03  

             
1,233,566.03  

IISS 
                     
-    

                        
-    

                   
-    

            
269,403.05  

                
269,403.05  

LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES 

                     
-    

                        
-    

                   
-    

              
55,879.80  

                  
55,879.80  

LUMINARIAS                      
-    

                        
-    

                   
-    

              
14,985.00  

                  
14,985.00  

MOBILIARIO 
                     
-    

         
257,101.38  

                   
-    

                
3,590.00  

                
260,691.38  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
                     
-    

           
10,575.04  

         
1,637.54  

            
185,661.28  

                
197,873.85  

MUROS Y TABIQUES 
                     
-    

           
29,369.14  

                   
-    

            
439,191.08  

                
468,560.22  

OBRAS PRELIMINARES Y 
PROVISIONALES 

        
66,629.03  

           
88,158.63  

         
2,123.48  

            
302,134.47  

                
459,045.62  

PAISAJISMO                      
-    

                        
-    

                   
-    

              
64,355.43  

                  
64,355.43  

PINTURA                      
-    

                        
-    

                   
-    

            
278,371.07  

                
278,371.07  

PISOS 
                     
-    

           
25,202.29  

                   
-    

            
144,293.07  

                
169,495.36  

REPARACION VECINOS 
                     
-    

                        
-    

                   
-    

              
69,695.00  

                  
69,695.00  

REVESTIMIENTOS 
                     
-    

         
392,974.85  

                   
-    

            
156,342.94  

                
549,317.79  

REVOQUES 
                     
-    

                        
-    

                   
-    

            
458,389.65  

                
458,389.65  
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SSOMA 
                     
-    

           
66,348.62  

                   
-    

            
130,290.97  

                
196,639.59  

TABIQUERIA SECA                      
-    

                        
-    

                   
-    

            
171,684.00  

                
171,684.00  

TOPOGRAFIA 
                     
-    

                        
-    

                   
-    

            
129,024.73  

                
129,024.73  

TRANSPORTE HOR Y VERT 
        
40,888.62  

           
33,032.64  

                   
-    

            
230,270.39  

                
304,191.66  

VIDRIOS 
                     
-    

                        
-    

                   
-    

            
878,667.25  

                
878,667.25  

Total general 
      
112,562.67  

      
2,639,793.42  

       
85,302.58  

       
12,837,995.33  

           
15,675,653.99  

 

 
En la Tabla 4 se muestra la matriz de control de costos de gastos generales, 

agrupada en costo por rubros y totales. 

 
 
Tabla 4: Matriz de control de gastos generales. Lima, 2019. 

Fuente: Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C. (2019) 

Partida de Control  
Suma de 

Parcial (S/.) 

 OFICINA PRINCIPAL                       257,609.49  

 PLANILLA STAFF                       820,599.31  

 PLANILLA TECNICA                         60,651.00  

 SEGUROS Y FIANZAS                                     -    
 VARIOS GG 
VARIABLES  

                       22,215.42  

 EQUIPOS DE OFICINA                         25,551.33  

 ECONOMATO                           3,939.17  

 VARIOS GG FIJOS                           2,600.00  

 MOVILIDAD                           1,625.00  

 SOFTWARE                                     -    

 PRUEBAS                         23,000.00  

 SENCICO                                     -    

 Total general                    1,217,790.71  

 

 

3.2.4. Presupuesto meta 

 

Como se explicó en el punto 3.2.1. el presupuesto contractual es el acordado con 

el cliente; sin embargo, para el caso de estudio, el staff de obra fue el encargado 

de realizar el presupuesto contractual del proyecto, por lo que se decidió que el 

presupuesto venta y meta sean el mismo; por lo tanto, el presupuesto meta es el 

mismo que muestra en la Figura 14. 

 

Para la elaboración del presupuesto se separó por especialidades, siendo estas: 

Obras provisionales, estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, 
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instalaciones sanitarias, equipamiento de instalaciones, instalaciones sanitarias, 

comunicaciones, ascensores, agua contra incendio, instalaciones mecánicas, 

automatización, audiovisual, servicios básicos y red de gas; además de considerar 

los gastos generales y la utilidad. 

Se usaron diversos métodos para cada especialidad, siendo estos: ratios de 

información histórica de la empresa, ratios de mercado para actividades altamente 

ejecutadas en el mercado local, cotizaciones y cuadros comparativos, histogramas 

de personal directo, plan de permanencia de personal de dirección, entre otros. 

 

A continuación, se profundiza sobre los criterios adoptados por especialidad: 

 

A. Obras provisionales: 

 

Se usaron ratios por metro cuadrado de obras anteriormente ejecutadas para 

determinar los costos de partidas de obras preliminares, instalaciones 

provisionales, trabajos preliminares, movilizaciones y partidas complementarias. 

Para el caso de trazos y limpieza de obra, se usaron cotizaciones para estimar el 

costo de estos servicios y la duración se estuvo de acuerdo al cronograma de 

obra. 

 

B. Estructuras 

 

B.1. Movimiento de tierras y muros pantalla 

 

Para el movimiento de tierras, y la ejecución de los muros pantalla, se usaron 

cotizaciones vigentes, comparándolas con los precios unitarios de la base datos 

propios de la empresa, optando por el precio mayor. 

 

B.2. Casco 

 

Se usaron análisis de precios unitarios de la información propia de la empresa, 

dando mayor análisis a los ratios para las partidas de vaciado de concreto, curado, 

encofrado y desencofrado, y habilitado y colocación de acero; para los cuales se 

usó la información que se presenta en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Ratios partidas de Casco 

Fuente: Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C. (2019) 

VACIADO DE 
CONCRETO 

 Ratio M.O  UNIDAD 

Vigas                1.89  hh/m3 

Placas                2.03  hh/m3 

Columnas                2.03  hh/m3 

Losas                1.89  hh/m3 

Escaleras                1.89  hh/m3 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO     

Vigas                1.29  hh/m2 

Placas                1.32  hh/m2 

Columnas                1.40  hh/m2 

Losas macizas                1.13  hh/m2 

Losas aligeradas                0.76  hh/m2 

Escaleras                1.77  hh/m2 
CURADO DE 
CONCRETO     

Curado                0.03  hh/m2 
HABILITACIÓN Y 
COLOCACIÓN DE 
ACERO     

Acero                0.04  hh/kg 

 

También se usaron ratios de porcentajes de desperdicios de la base de datos de 

la empresa para los materiales más incidentes: Acero y concreto. Estos se 

muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6: Desperdicio meta de acero y concreto 

Fuente: Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C. (2019) 

MATERIAL % desperdicio 

Concreto premezclado 1.05 

Acero corrugado 1.15 
 

No obstante, para la etapa de ejecución, se decidió no ejecutar con personal 

propio, sino subcontratar la mano de obra y equipos de las partidas de control: 

acero, concreto y encofrado; esto, debido a la mala experiencia de la empresa al 

administrar estas partidas, de esta forma, el riesgo del costo se trasladó al 

subcontratista; no obstante, se tuvo que poner mayor énfasis en el seguimiento 

del plazo, usando la metodología lean construction. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA                                                      CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL                                                                                              CASO            EN          ESTUDIO 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
CONTROL DE COSTO MEDIANTE EL RESULTADO OPERATIVO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL EN LA CIUDAD 
DE LIMA 
BACH. RAMÍREZ ROJAS, JEAN ARTHUR  

 
 

58 

C. Acabados, instalaciones y equipamiento 

 

Las partidas de acabados, instalaciones y equipamiento, se cotizaron con 

proveedores de la lista de subcontratistas interna de la base de datos de la 

empresa; poniendo mayor énfasis en las partidas más incidentes, determinadas 

de acuerdo a un diagrama de Pareto elaborado con los costos y partidas de 

control, este se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7: Análisis de Pareto del costo directo. Lima, 2019. 

Fuente: Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C. (2019) 

Partida de Control  Parcial (S/.)  Incidencia Acumulado 

EQUIPAMIENTO 3,058,792.78 19.51% 19.51% 

IIMM 1,233,566.03 7.87% 27.38% 

IIEE Y COMUNICACIONES 1,109,332.17 7.08% 34.46% 

VIDRIOS 
             
878,667.25  

5.61% 40.06% 

ASCENSORES 
             
847,742.95  

5.41% 45.47% 

CONCRETO 
             
746,990.12  

4.77% 50.24% 

ACERO 
             
693,244.37  

4.42% 54.66% 

CARPINTERIA METALICA 
             
685,688.27  

4.37% 59.03% 

ACI 
             
608,987.40  

3.88% 62.92% 

ENCOFRADO 
             
573,316.02  

3.66% 66.58% 

REVESTIMIENTOS 
             
549,317.79  

3.50% 70.08% 

MUROS Y TABIQUES 
             
468,560.22  

2.99% 73.07% 

OBRAS PRELIMINARES Y 
PROVISIONALES 

             
459,045.62  

2.93% 76.00% 

REVOQUES 
             
458,389.65  

2.92% 78.92% 

APARATOS SANITARIOS 
             
414,736.37  

2.65% 81.57% 

CARPINTERIA DE 
MELAMINE 

             
375,381.60  

2.39% 83.96% 

TRANSPORTE HOR Y 
VERT 

             
304,191.66  

1.94% 85.90% 

PINTURA 
             
278,371.07  

1.78% 87.68% 

IISS 
             
269,403.05  

1.72% 89.40% 

MOBILIARIO 
             
260,691.38  

1.66% 91.06% 

ESTRUCTURAS VARIAS 
             
236,018.67  

1.51% 92.57% 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
             
197,873.85  

1.26% 93.83% 

SSOMA 
             
196,639.59  

1.25% 95.08% 
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TABIQUERIA SECA 
             
171,684.00  

1.10% 96.18% 

PISOS 
             
169,495.36  

1.08% 97.26% 

TOPOGRAFIA 
             
129,024.73  

0.82% 98.08% 

GAS 
               
78,619.61  

0.50% 98.58% 

REPARACION VECINOS 
               
69,695.00  

0.44% 99.03% 

PAISAJISMO 
               
64,355.43  

0.41% 99.44% 

LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES 

               
55,879.80  

0.36% 99.80% 

CARPINTERIA DE 
MADERA 

               
16,967.20  

0.11% 99.90% 

LUMINARIAS 
               
14,985.00  

0.10% 100.00% 

Total general        15,675,653.99      

 

Si bien se cotizaron y analizaron todas las partidas, se puso mayor énfasis y horas 

de trabajo al análisis de los presupuestos y planificación de las partidas de control: 

Equipamiento, instalaciones mecánicas, vidrios, ascensores, carpintería metálica, 

ACI y revestimiento. 

 

D. Gastos generales 

 

Similar al análisis de las partidas de acabados, instalaciones y equipamiento; para 

los gastos generales se realizó un diagrama de Pareto, el cuál se muestra en la 

Tabla 8. 

 

Tabla 8: Análisis de Pareto de los gastos generales. Lima, 2019 

Fuente: Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C. (2019) 

Partida de Control  Parcial (S/.)  Incidencia Acumulado 

 PLANILLA STAFF  
                     
820,599.31  

67.38% 
             
0.67  

 OFICINA PRINCIPAL  
                     
257,609.49  

21.15% 
             
0.89  

 PLANILLA TECNICA  
                       
60,651.00  

4.98% 
             
0.94  

 EQUIPOS DE 
OFICINA  

                       
25,551.33  

2.10% 
             
0.96  

 PRUEBAS  
                       
23,000.00  

1.89% 
             
0.98  

 VARIOS GG 
VARIABLES  

                       
22,215.42  

1.82% 
             
0.99  

 ECONOMATO  
                         
3,939.17  

0.32% 
             
1.00  

 VARIOS GG FIJOS  
                         
2,600.00  

0.21% 
             
1.00  

 MOVILIDAD  
                         
1,625.00  

0.13% 
             
1.00  
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 SEGUROS Y 
FIANZAS  

                                   
-    

0.00% 
             
1.00  

 SOFTWARE  
                                   
-    

0.00% 
             
1.00  

 SENCICO  
                                   
-    

0.00% 
             
1.00  

 Total general  
                  
1,217,790.71  

    

 

como se aprecia la Tabla 8 la mayor incidencia de costo de los gastos generales 

se encuentra en la planilla del staff y la panilla técnica, sumando estos 72.36%, 

motivo por el cual se puso mayor énfasis en el cálculo de estas partidas. Para ello 

se realizó un plan de personal, para determinar la permanencia, los costos 

asociados y momento en que se requerirá el personal de dirección de obra, el cual 

se muestra en la Figura 16. 

 

La siguiente partida importante en costo es la correspondiente a la oficina 

principal, este monto está de acuerdo a las directivas de la empresa, la cual 

reparte el costo estimado anual entre la cantidad de proyectos estimados a 

ejecutar en cada año. 

 

El resto de las partidas de control de gastos generales representan menos del 7% 

del presupuesto, por lo que se usan ratios históricos de la data de la empresa. 
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Figura 16: Staffing Plan proyecto “Hotel *** Luxe” 
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3.2.5. Cronograma meta 

 

Para el caso en estudio, al ser el contratista y comitente empresas relacionadas y 

compartir la misma gerencia, se decidió que ambos cronogramas sean el mismo, 

por lo que se representa también con la Figura 15. 

 

Otro de los motivos por los que se decidió usar el mismo cronograma para el 

contrato y el meta de obra, fue que el personal que realizó el cronograma 

contractual fue el encargado de ejecutar la obra, siendo este cronograma agresivo 

pues se uso el sistema pull planning para su elaboración. 

 

Para el proyecto “Hotel *** Luxe” el plazo meta fue de 14.50 de meses, con fecha 

de inicio: 12 de enero del 2018 y fecha final 30 de abril del 2019. 

 

3.2.6. Flujo de caja 

 

El flujo de caja nos permite tener un panorama de los recursos económicos 

necesarios para para cumplir con las obligaciones que generará la ejecución del 

proyecto, de acuerdo al cronograma de ejecución del mismo. De esta manera, se 

puede tener una planificación financiera, para que el proyecto no se vea afectado 

en el transcurso de su ejecución. 

 

El flujo de caja presentado por el equipo de obra como parte de los documentos 

contractuales se presenta en la Figura 17.
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Figura 17: Flujo de caja programado proyecto “Hotel *** Luxe”. Lima, 2019
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3.2.7. Curva S 

 

Para determinar la curva S en una semana determinada, es necesario cuantificar 

el avance de las partidas en el periodo en análisis, en la Figura 18 se muestra el 

llenado del formato, donde en las celdas anaranjadas muestran el avance de las 

partidas del periodo (SEM46); mientras que, en las celdas color verde, se ingresan 

los avances estimados a ejecutar de acuerdo al lookahead planning desarrollado 

por el área de producción. 
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Figura 18: Avance de metrados para Curva S. Lima, 2018. 
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En la figura 19 se reflejan los avances económicos de las partidas en análisis y finalmente en la figura 20 se muestra la curva S para la 

semana 46 del año 2018 en la ejecución del proyecto, con su respectiva proyección a 4 semanas. 

 

 

Figura 19: Avance económico para Curva S. Lima, 2018. 

Las figuras 18 y 19 son un extracto del formato completo, los cuadros completos se muestran en los Anexos N°7 y N°8, respectivamente. 
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En la Figura 20 se muestra la curva S de la semana 46, donde en líneas punteadas verdes, se representa la proyección de avance estimada, de acuerdo al lookahead de la misma semana. 

 

 

Figura 20: Curva S Semana 46 año 2018. Lima, 2018.
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA DE CONTROL DE COSTOS DEL RESULTADO 

OPERATIVO 

 

4.1. CONSIDERACIONES EN LA APLICACIÓN Y RESULTADOS  

 

Como se explicó en el capítulo 2, el Resultado Operativo es un reporte periódico 

de frecuencia mensual, representado mediante la Figura 5. 

 

En el presente capítulo se detalla el procedimiento seguido para el desarrollo del 

reporte del mes de Julio 2019. 

 

Se debe considerar que para el estudio de caso se utilizó el ERP S10 para la 

recopilación y administración de la información, siendo los módulos requeridos: 

presupuestos, gerencia, almacenes, nóminas y facturas. 

 

4.2. HERRAMIENTA USADA PARA EL REPORTE DE CONTROL DE 

COSTOS 

 

Para administrar, desarrollar y presentar la información, se usan plantillas en Excel 

implementadas por la empresa. Se detalla a continuación las 4 plantillas usadas. 

 

02. Descompuesto -HOTEL LUXE Julio_19 Rev 01.xls: Permite agrupar el 

presupuesto meta desde la CBS hacia una matriz de costos por partidas de control 

y rubros; a la fecha y al saldo; tanto para el costo directo, como para los gastos 

generales. 

 

03. Costo Real - HOTEL LUXE Julio_19_Rev 01.xls: Sirve para agrupar el costo 

de cada recurso usado a la fecha con un rubro y partida de control independiente, 

en una matriz de costos por partidas de control y rubros; tanto para el costo directo, 

como para los gastos generales. 

 

04. Proyección del Saldo - HOTEL LUXE Julio_19 Rev.01.xls: En esta hoja se 

trabajan los estimados para el saldo por ejecutar del proyecto y agruparlos en una 

matriz de costos por partidas de control y rubros; tanto para el costo directo como 

para los gastos generales. 
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RO_Hotel Luxe_Julio_2019 Rev.01.xls: En esta hoja se detalla la venta del 

proyecto; además de mostrarse la gestión a la fecha, al saldo y a fin de proyecto; 

además de la hoja de resultados, donde se lee el resultado y margen calculado. 

 

4.3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La elaboración del resultado operativo se hace al cierre de cada mes. Para ello es 

necesario hacer los ingresos y las salidas de todos los materiales, equipos, 

servicios y mano de obra utilizada en el periodo de análisis. Si bien como 

mencionamos anteriormente se usa el ERP S10 para la recopilación de la 

información, es necesario realizar ajustes a dicha información, valiéndonos de 

hojas de cálculo en Excel para procesar y analizar toda la información. 

 

4.3.1. Toma de información de obra y cuantificación del avance 

 

La recopilación de información comienza con verificar el avance de obra al cierre 

del periodo a analizar, esta recopilación de información se conoce como “Mapeo 

de Obra”. 

 

Se procede a hacer un recorrido total del proyecto, anotando en hojas de borrador 

el estado de cada una de las partidas del presupuesto, para esto nos apoyamos 

del formato de curva S, pues este se completa semanalmente, para el cierre de 

mes simplemente se hace un corte entre semana si el último día del mes no 

coincide con el cierre de semana. 

 

A continuación, en la Figura 21 se muestra el extracto del resultado de este 

mapeo, mostrándose en la vista los avances mapeados para las partidas de 

pintura de estacionamiento y aparatos sanitarios. 
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Figura 21: Formato de avance periodo Junio 2019 
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4.3.2. Costo Real: Materiales 

 

Todos los materiales que llegan a la obra tienen un ingreso al almacén del 

proyecto, este ingreso es algunas veces confundido con la disposición de los 

materiales dentro de un ambiente físico; sin embargo, estos pueden ser distintos 

puntos de acopio para acero, cemento, agregados, etc., los cuales al llegar a obra 

son colocados a disposición de las cuadrillas que los van a utilizar; puesto que, su 

uso es continuo y casi de inmediato con su llegada, por ser consumibles de alta 

rotación para la ejecución del proyecto. 

 

Hay otro tipo de materiales, los cuales, si son colocados a resguardo dentro de 

ambientes cerrados y con custodia, como: cerámicos, aparatos sanitarios, 

luminarias, cocinas, etc. Esto porque son materiales de acabados que serán 

visibles, por el precio que tienen y porque su uso no será inmediato. 

 

Existe un tercer grupo de materiales que son de consumo inmediato, como el 

concreto premezclado, el cual llega en mixers y son vertidos directamente en su 

lugar definitivo. 

 

El Costo Real de materiales es referido a las salidas de los recursos desde el 

almacén del ERP, esto quiere decir que el recurso ha sido consumido; sin 

embargo, se debe tener en cuenta también el término material en cancha, puesto 

que se tienen recursos que puedan haber sido retirados del almacén, pero aún no 

colocados en su ubicación final en obra. Uno de los ejemplos más comunes de 

esto es el acero, que algunas veces se saca desde el punto de acopio, se lleva al 

banco de acero para ser habilitado y armado, por mencionar para una columna, 

pero no llega a colocarse, por lo que no debe ser considerado en el cómputo del 

costo de materiales, para lo cual se debe hacer un ajuste, en base a una provisión 

de costo. Otros materiales con los que sucede algo similar son, los ladrillos para 

la albañilería, los enchapes y sus pegamentos, ventanas, puertas, equipamiento, 

etc. 
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4.3.3. Costo Real: Equipos 

 

Se refiere a la compra de maquinaria que en nuestro faseo por rubros se hayan 

considerado en este ítem: los más comunes son: bomba para vaciado de concreto, 

radiales para corte de madera/acero/concreto, martillos demoledores, 

montacargas, etc. 

Si los equipos son alquilados, el costo es fácil de determinar; sin embargo, si los 

equipos son comprados por la misma empresa y no serán usados sólo en una 

obra, este costo debe prorratearse entre la cantidad de obras en las que se estime 

usar durante su vida útil, incluyendo el estimado de las reparaciones y 

mantenimientos que requieran. 

 

4.3.4. Costo Real: Subcontratos 

 

El uso del ERP S10 Gerencia, permite llevar el control de valorizaciones de los 

subcontratos de obra; sin embargo, las valorizaciones se basan en avances para 

periodos determinados que guardan relación a procesos administrativos propios 

de cada empresa. Por ejemplo: para la organización donde se realizó el estudio, 

las facturas se presentaban los viernes de cada semana, por lo que las 

valorizaciones de obra se emitían los días miércoles; no obstante, el corte de los 

avances era hasta el sábado de la semana anterior a la fecha de emisión de las 

valorizaciones, por lo que siempre se tenía una semana de atraso del avance físico 

de las partidas ejecutadas por los subcontratistas, respecto al avance valorizado 

por los mismos. Por ello, al cierre de los periodos, se tiene que provisionar estos 

avances en el ERP para cada subcontratista. 

 

También se debe tener consideración sobre ciertos subcontratos que, por 

acuerdos comerciales y económicos, son valorizados una vez llegado el material 

a la obra, independientemente que este sea instalado. Esto porque el mayor costo 

de la partida está en la fabricación o importación de los materiales que se 

instalarán. Ejemplos de estos casos son: puertas de madera, muebles de 

melamine (cocina, closets, walk in closets), ascensores, equipos de instalaciones 

mecánicas, entre otros. 
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Al valorizar montos de acuerdos comerciales y no tener ejecutada la partida, 

genera distorsión entre el costo real y el avance físico, ya que, como se mencionó 

en el Costo Real: Materiales, el material en cancha no es ejecución de obra, por 

lo que se tiene que hacer una provisión negativa de costo. 

 

Existen otro tipo de proveedores, que al ser pequeños o por su forma de brindar 

servicios, valorizan pasada nuestra fecha de corte, estos costos también tienen 

que ser detectados y provisionados como costos de ejecución. Por ejemplo: 

alquiler de baños portátiles, alquiler de softwares, alquiler de equipos de cómputo, 

pagos a Sencico, pago de servicios de agua, luz, internet o telefonía, etc. 

 

4.3.5. Costo Real: Mano de Obra 

 

El Costo Real de Mano de Obra está subdividido en 2: el costo del personal obrero 

y el costo del personal profesional. Ambos costos al ser pagados por la empresa 

ejecutora, están dentro del ERP, por lo que su obtención es sencilla. En la Figura 

22 se muestran los costos de mano de obra desde el Sistema S10 

 

 

Figura 22: Visor de Resultado Detallado del Proyecto por Partida De Control 
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4.4. DESARROLLO DEL RESULTADO OPERATIVO 

 

Cómo se explicó en el capítulo 2, el resultado operativo es la diferencia entre la 

venta y costo total al finalizar el proyecto. Para lo cual se necesita determinar 4 

valores: venta a la fecha, venta del saldo, costo a la fecha y costo del saldo. 

 

Al elaborarse el Resultado Operativo todos los meses, este valor estará en 

constante actualización; sin embargo, uno de los objetivos de usar esta 

herramienta, es que el porcentaje de la utilidad, respecto a la venta total sea 

constante a lo largo de la vida del proyecto y que, a cada variación, se tenga una 

explicación de la misma, en base a sustentos en las distintas partidas de control y 

tipos de recursos. 

 

4.4.1. Cálculo del costo a la fecha 

 

El costo a la fecha se obtiene descargando la información desde el ERP S10. 

Para la obtención del costo a la fecha, se debe tener el mapeo realizado ya visto 

en capítulo 4.1. para determinar el nivel de ejecución de las partidas, con el fin de 

determinar las provisiones por trabajos ejecutados, pero aún no cargados dentro 

del ERP S10.  

 

El reporte que se muestra en la Figura 23, es el resultado de exportar la 

información mostrada en la Figura 22; la cual nos sirve para verificar el costo de 

los recursos por tipo (materiales, equipos y subcontratos).  
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Figura 23: Base de Datos del Costo Real. Período Julio 2019 

 

Lo siguiente es descargar el reporte de los costos de mano de obra. 

 

En la Figura 24 se muestra la interfase del tareo del personal obrero y de dirección 

del proyecto. 

 

 

Figura 24: Visor de Mano de Obra del Proyecto por Partida de Control 
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En la Figura 25, se presenta la información en Excel descargada desde el ERP 

S10. 

 

 

Figura 25: Base de Datos de Mano de Obra. Período Julio 2019 

 

Una vez descargada la información del S10, se debe compilar la mano de obra, 

materiales, equipos y subcontratos en un solo archivo; además, revisar si los 

recursos fueron correctamente asignados a la partida control correspondiente, de 

igual manera se revisará la asignación del tipo de recurso. De esta forma se 

obtiene el costo real acumulado del proyecto correctamente faseado. 

 

En la Figura 26 se muestra el reporte detallado de todos los meses mostrando el 

periodo, si es un costo del sistema o provisión, tipo de recurso, partida de control, 

cantidades y costo; sin embargo, no es posible trabajar la información a este nivel, 

por lo que se debe agrupar la información de acuerdo al faseo realizado al principio 

del proyecto. 
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Figura 26: Reporte de Costo Real. Período Julio 2019 

 

Posteriormente, se debe ordenar la información en matrices de control. En la Tabla 

9 se presenta el reporte de costos directos, agrupados por partida de control, para 

el periodo en análisis. 

 
Tabla 9: Reporte de Costo Directo Real. Período Julio 2019 

REPORTE DEL COSTO REAL DE OBRA 

Partidas de 
Control 

Costo por Rubros 
Total 

general 01 MANO 
DE OBRA 

02 
MATERIALE
S 

03 
EQUIPOS 

04 
SUBCONTRATO
S Y SERVICIOS 

ACERO 
                        
174.31  

         
545,411.95  

                    
-    

                  
187,005.86  

       
732,592.12  

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

                    
1,023.70  

              
2,716.94  

    
21,358.68  

                  
155,913.80  

       
181,013.12  

OBRAS 
PRELIMINARES Y 
PROVISIONALES 

               
192,403.4
2  

           
61,239.08  

                    
-    

                  
330,767.64  

       
584,410.14  

SSOMA 
                  
11,103.81  

           
71,759.05   

                  
113,097.39  

       
195,960.25  

TRANSPORTE 
HOR Y VERT 

                  
40,743.14  

           
30,665.75  

       
1,402.50  

                  
197,817.78  

       
270,629.17  

CONCRETO 
                        
149.23  

         
742,131.82  

    
90,204.00  

                     
91,101.39  

       
923,586.44  

ENCOFRADO 
                  
37,334.34  

           
35,835.70  

                    
-    

                  
516,924.13  

       
590,094.17  

IIEE Y 
COMUNICACIONE
S 

                                 
-    

         
201,464.31  

                    
-    

                  
810,500.31  

    
1,011,964.62  

ESTRUCTURAS 
VARIAS 

                                 
-    

              
1,475.74  

                    
-    

                  
172,291.13  

       
173,766.87  

IISS 
                                 
-    

              
4,237.00  

                    
-    

                  
346,010.16  

       
350,247.16  
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TOPOGRAFIA 
                                 
-    

                    
37.25  

                    
-    

                  
150,474.16  

       
150,511.41  

PISOS 
                                 
-    

           
11,097.19  

                    
-    

                  
113,123.20  

       
124,220.39  

REVOQUES 
                                 
-    

           
35,450.78  

                    
-    

                  
384,916.28  

       
420,367.06  

MUROS Y 
TABIQUES 

                                 
-    

         
105,626.52  

                    
-    

                  
743,966.85  

       
849,593.37  

ASCENSORES 
                                 
-     

                    
-    

                  
782,655.13  

       
782,655.13  

PINTURA 
                                 
-    

              
3,625.80  

                    
-    

                  
200,068.05  

       
203,693.85  

EQUIPAMIENTO 
                                 
-    

              
1,331.70  

                    
-    

               
1,368,088.75  

    
1,369,420.45  

IIMM 
                                 
-     

                    
-    

               
1,141,771.29  

    
1,141,771.29  

TABIQUERIA 
SECA 

                                 
-    

                 
148.08  

                    
-    

                  
121,445.91  

       
121,593.99  

REPARACION 
VECINOS 

                                 
-     

                    
-    

                       
1,226.98  

            
1,226.98  

LEVANTAMIENTO 
DE 
OBSERVACIONES 

                  
58,100.13   

                    
-     

          
58,100.13  

APARATOS 
SANITARIOS 

                                 
-    

         
249,258.16  

                    
-    

                     
14,000.00  

       
263,258.16  

ACI 
                                 
-     

                    
-    

                  
512,784.05  

       
512,784.05  

CARPINTERIA 
METALICA 

                                 
-    

         
146,127.26  

                    
-    

                  
194,269.08  

       
340,396.34  

VIDRIOS 
                                 
-     

                    
-    

                  
496,959.21  

       
496,959.21  

REVESTIMIENTOS 
                                 
-    

         
356,752.55  

                    
-    

                  
145,179.07  

       
501,931.62  

PAISAJISMO 
                                 
-     

                    
-    

                     
35,838.50  

          
35,838.50  

GAS 
                                 
-     

                    
-    

                     
91,059.57  

          
91,059.57  

LUMINARIAS 
                                 
-    

              
3,894.15  

                    
-     

            
3,894.15  

PARTIDAS 
ADMINISTRADAS 

                                 
-    

           
10,802.48  

                    
-    

                       
4,117.50  

          
14,919.98  

CARPINTERIA DE 
MADERA 

                                 
-     

                    
-    

                     
16,884.90  

          
16,884.90  

MOBILIARIO 
                                 
-     

                    
-    

                       
8,173.08  

            
8,173.08  

CARPINTERIA DE 
MELAMINE 

                                 
-     

                    
-    

                  
122,740.20  

       
122,740.20  

Total general 
341,032.0

8 
2,621,089.26 

112,965.1
8 

9,571,171.35 
12,646,257.8

7 

 

De manera similar a la Tabla 9, en la Tabla 10 se presenta el reporte de gastos 

generales, agrupados por partida de control, para el periodo en análisis. 
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Tabla 10: Reporte de Gastos Generales Reales. Período Julio 2019 

REPORTE DEL COSTO REAL DE OBRA 

Partidas de Control 

Costo por Rubros 
Total 

general 01 MANO 
DE OBRA 

02 
MATERIALES 

04 
SUBCONTRATOS 
Y SERVICIOS 

VARIOS GG 
VARIABLES  

                     
19.07  

                           
49,976.62  

          
49,995.69  

PLANILLA TECNICA 
                              
79,018.54    

          
79,018.54  

OFICINA PRINCIPAL 
                              
77,691.98   

                             
1,201.00  

          
78,892.98  

PLANILLA STAFF 
                        
1,197,540.78    

    
1,197,540.78  

VARIOS GG FIJOS   
                             
5,029.74  

             
5,029.74  

PRUEBAS   
                           
22,445.19  

          
22,445.19  

MOVILIDAD   
                             
6,327.46  

             
6,327.46  

EQUIPOS DE OFICINA  
                  
218.64  

                           
16,368.05  

          
16,586.69  

SOFTWARE   
                           
10,600.80  

          
10,600.80  

ECONOMATO  
                  
725.86  

                             
4,655.85  

             
5,381.71  

SEGUROS Y FIANZAS   
                           
99,528.85  

          
99,528.85  

SENCICO   
                           
35,631.21  

          
35,631.21  

Total general 1,354,251.30 963.57 251,764.77 1,606,979.64 

 

4.4.2. Cálculo del costo del saldo 

 

Partiendo de la premisa que el costo total de los proyectos sólo se sabrá al finalizar 

los mismos; sin embargo, se debe tener una proyección en base a información 

fidedigna, ratios, estimaciones, etc. Los métodos usados para proyectar el costo 

final deben ser confiables, para lo cual nos basamos en información histórica de 

la empresa, experiencia del Ingeniero de Control de Costos o cualquier otro 

método con fundamento teórico sólido.  

 

A continuación, se profundiza los métodos y criterios usados para estimar el costo 

del saldo por especialidad. 

 

A. Obras provisionales 
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Se hicieron presupuestos más precisos, tomando como base los análisis de 

precios unitarios del presupuesto; sin embargo, se consideró el planeamiento de 

obra interno y las condiciones particulares propias de la ejecución, además de 

actualizar precios, cotizaciones y adjudicaciones. 

 

Para oficinas, almacenes, comedor y servicios en general, se estimó la cantidad 

de material a utilizar para la construcción de los mismos; para uso de baños 

portátiles se estimó la cantidad de baños por tipo a usar y se actualizaron los 

precios adjudicados a la fecha del análisis; para el pago de servicios de agua y luz 

se estimó una tarifa promedio y se consideró el tiempo de ejecución; para los 

materiales de agua y luz provisional, se hizo un análisis y estimación inicial con 

precios actualizados; para el costo de grupo electrógeno, se proyectó la cantidad 

de tiempo estimado a tenerlos en obra, se estimó un consumo mensual de 

combustible y la tarifa vigente; para el elevador y torre grúa, se actualizó con 

contratos firmados de los proveedores seleccionados; para la mano de obra, se 

realizó un histograma; etc. 

 

Se muestra el detalle de algunos presupuestos proyectados para las obras 

provisionales: 

 

En la Figura 27 se detalla la estimación de la proyección de las partidas de 

servicios provisionales de obra, cerco perimétrico y seguridad para a obra. 

 

 
Figura 27: Presupuesto estimado obras provisionales 1 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL

Jul. Ago. Sept. Oct. TOTAL P.U

Baño Stnd 4.00        5.00           6.00              6.00              21.00              237.29          4983.09
Baño ejec. 1.00        1.00           1.00              1.00              4.00                296.61          1186.44
Lavamanos 10.00      10.00         11.00            11.00            42.00              169.49          7118.58
Ducha 6.00        6.00           7.00              7.00              26.00              169.49          4406.74

17,694.85S/.        

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL

MODIFICACIONES PORTON, PUERTA, SALIDA DE MEDIDORglb 1.00           1.00              1,200.00       1,200.00         
RETIRO DE CERCO METALICO glb 1.00           1.00              1,200.00       1,200.00         
ALERO PARA CERCO METÁLICO ml 52.00         1.00              70.00            3,640.00         

6,040.00S/.     

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL

Jul. Ago. Sept. Oct. TOTAL P.U

GUARDIAN 12 HORAS NOCTURNO 1.00        1.00           1.00              1.00              4.00                4,666.82       18,667.28            
GUARDIAN 12 HORAS DIURNO 1.00        1.00           1.00              1.00              4.00                3,047.37       12,189.48            

30,856.76            

SSHH EN OBRA

SUBCONTRATOS

CERCO PERIMETRAL DE OBRA

SUBCONTRATO

SEGURIDAD EN OBRA

SUBCONTRATOS
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En la Figura 28 se detalla la estimación de la proyección de las partidas de oficinas 

para contratistas y supervisión, almacén de obra, comedor para obreros y 

servicios o vestidores. 

 

 

Figura 28: Presupuesto estimado obras provisionales 2 

 

En la Figura 29 se muestran estimados mensualizados para los recibos de agua y 

luz a consumir debido a la ejecución del proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL

OFICINAS PARA CONTRATISTA glb 1.00           -                2,000.00       -S/.             
OFICINAS PARA SUPERVISIÓN glb 1.00           1.00              1,750.00       1,750.00S/.     
PERNOS 5/8"x5" und 50.00         -                2.60              -S/.             
PERNOS 5/8"x7" und 200.00       -                3.40              -S/.             

1,750.00S/.     

INSTALACION y DESINSTALACION DE SCUADRASund 1.00           950.00          -S/.             
ALQUILER DE ESCUADRAS mes 1.00           1.50              2,578.00       3,867.00S/.     UNISPAN

3,867.00S/.     

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL

SC ALMACEN DE OBRA glb 1.00           1.00              1,000.00       1,000.00S/.     ARMADO DE OFICINAS
SC ESTANTES glb 1.00           -                1,200.00       -S/.             

1,000.00S/.     

MATERIAL PARA OFICINA DE STAFF Y ALMACÉN
PLANCHAS DE TRIPLAY UND 18.00         34.00            612.00          
PINTURA GLN 4.00           35.00            140.00          
CLAVOS KG 20.00         3.50              70.00            
LISTONES DE MADERA UND 45.00         25.00            1,125.00       
CERRADURA UND 2.00           20.00            40.00            
CANDADO UND 2.00           10.00            20.00            

2,007.00S/.   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL

planchas osb 18mm 1.22 x 2.44m Pln 12.00         1.00              60.85            730.20            
plástico (2x4m) und 4.00           1.00              11.86            47.44              
bancas de pvc und 72.00         1.00              10.00            720.00            

1,497.64S/.     

SC Mesas de ángulos metálicos und 12 1 250 3000
3,000.00S/.     

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL

TRIPLAY 4mm Pln 25.00         1.00              21.19            529.75            
Bastidores de madera 2"x3"x8' und 88.00         1.00              11.78            1,036.64         
Clavos kg 30.00         1.00              3.39              101.69            
Candado und 2.00           1.00              10.00            20.00              
Armella und 4.00           1.00              3.00              12.00              

1,700.08S/.     

MATERIALES

OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES

MATERIALES

SUBCONTRATOS

OFICINAS PARA CONTRATISTA Y SUPERVISION

ALMACEN DE OBRA

SUBCONTRATOS

COMEDOR PARA OBREROS

MATERIALES

SUBCONTRATOS

SERVICIOS PARA OBREROS

SUBCONTRATOS
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Figura 29: Presupuesto estimado obras provisionales 3 

 

En la Figura 30 se detalla la proyección estimada por uso de grupos electrógenos 

para el uso de torre grúa y elevador plataforma. 

 

 

Figura 30: Presupuesto estimado obras provisionales 4 

 

En la Figura 31 se muestra el estimado para las partidas de topografía, limpieza 

para la obra y seguridad. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL

Jul. Ago. Sept. Oct. TOTAL P.U

AGUA POTABLE 2,500.00 3,000.00    2,500.00       1,500.00       9,500.00         1.00              9,500.00              
9,500.00S/.          

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL

Jul. Ago. Sept. Oct. TOTAL P.U

ENERGÍA ELÉCTRICA 2,000.00 2,500.00    2,500.00       2,500.00       9,500.00         1.00              9,500.00              
9,500.00S/.          

CONSUMO DE AGUA PARA LA OBRA

SUBCONTRATOS

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA O ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO (INC. COMBUSTIBLE)

SUBCONTRATOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL

Jul. Ago. Sept. Oct. TOTAL P.U

COMBUSTIBLE 1.00        1.00           1.00              0.50              3.50                4,364.64         15276.24

15,276.24S/.        

GRUPO ELECTRÓGENO 1.00        1.00           1.00              0.50              3.50                3,300.00       11550

11,550.00S/.        

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL

Jul. Ago. Sept. Oct. TOTAL P.U

COMBUSTIBLE 0.50           1.00              0.50              2.00                4,364.64         8729.28

8,729.28S/.          

GRUPO ELECTRÓGENO 0.50           1.00              0.50              2.00                3,300.00       6,600.00              

6,600.00S/.          

MATERIALES

ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO - TORRE GRÚA

MATERIALES

SUBCONTRATOS

ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO - ELEVADOR PLATAFORMA

SUBCONTRATOS

Jean A. Ramirez Rojas:
2 Gln/hora. 207hh/mes

Jean A. Ramirez Rojas:
2 Gln/hora. 207hh/mes
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Figura 31: Presupuesto estimado obras provisionales 5 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL

Jul. Ago. Sept. Oct. TOTAL P.U
SERVICIO DE TOPOGRAFÍA Cdrll 1.00           1.75              2.00              1.00                5.75              8,671.19              

49,859.34S/.        

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL

Jul. Ago. Sept. Oct. TOTAL P.U
MATERIALES PARA LIMPIEZA glb 1.00           1.00              1.00              1.00                4.00              120.00                 

480.00S/.             
P.U

ESCOBAS UND 2.00           12.00            24.00            
WAIPE KG 2.00           8.00              16.00            
TRAPO INDUSTRIAL KG 2.00           5.00              10.00            
RECOGEDOR UND 2.00           10.00            20.00            
KRESO GLN 2.00           25.00            50.00            

120.00          

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL

SC PROTECCION A TERCEROS 
ESTACIONAMIENTOS

ml 25.00         -                250.00          -                  

SC PROTECCION A EDIFICIO 5 PISOS glb 1.00           -                4,500.00       -                  
SC CHUTE PARA PISOS glb 1.00           1.00              4,500.00       4,500.00         
EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE und 1.00           1.00              6,600.00       6,600.00         
MEDICO OCUPACIONAL glb 1.00           1.00              -                -                  
FORMATERÍA Y SEÑALIZACIÓN glb 1.00           1.00              8,921.00       8,921.00         

20,021.00S/.   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL

SC ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL

glb 1 1 22,824.18     22,824.18       

22,824.18S/.   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL

SC PROTECCIONES COLECTIVAS glb 1 1 55,537.40     55,537.40       

55,537.40S/.   

SUBCONTRATOS

IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN OBRA (Pasarelas, barandas, escaleras metálica, señalización, andamios, protección permanente zonas de altura contra caídas objetos etc)

SUBCONTRATOS

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

MATERIALES

PROTECCION COLECTIVA EN OBRA

LIMPIEZA DE OBRA
LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA

MATERIALES

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE

TRANSPORTE VERTICAL CON ELEVADOR PLATAFORMA

SUBCONTRATOS

TRAZO Y NIVELES
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Además de estimar los materiales, equipos y servicios a usar; también se estima el personal para la ejecución de las partidas, mediante 

un histograma. Esto se muestra a continuación en la Figura 32. 

 

 
Figura 32: Histograma de Mano de Obra para obras provisionales

DESCRIPCIÓN Total Proy HH P.U. (S/.) Monto Proy (S/.) 1-Jul 8-Jul 15-Jul 22-Jul 29-Jul 5-Ago 12-Ago 19-Ago 26-Ago 2-Set 9-Set 16-Set 23-Set 30-Set 7-Oct 14-Oct 21-Oct 28-Oct

ACARREO HORIZONTAL

Vi gía  - Ofi cial 864.00                           18.40             15,897.60                      1.00  1.00   1.00     1.00     1.00     1.00     1.00       1.00       1.00        1.00    1.00    1.00      1.00       1.00       1.00     1.00      1.00      1.00       

Vi gía  ayudante 672.00                           15.40             10,348.80                      1.00     1.00     1.00       1.00       1.00        1.00    1.00    1.00      1.00       1.00       1.00     1.00      1.00      1.00       

1,536.00                        26,246.40                      

PERSONAL DE LIMPIEZA

Personal  de l impieza 864.00                           18.40             15,897.60                      1.00  1.00   1.00     1.00     1.00     1.00     1.00       1.00       1.00        1.00    1.00    1.00      1.00       1.00       1.00     1.00      1.00      1.00       

Personal  de apoyo para  seguridad 864.00                           18.40             15,897.60                      1.00  1.00   1.00     1.00     1.00     1.00     1.00       1.00       1.00        1.00    1.00    1.00      1.00       1.00       1.00     1.00      1.00      1.00       

864.00                           31,795.20                      

SEGURIDAD DE OBRA

Vi gi lante nocturno 864.00                           21.61             18,667.28                      1.00  1.00   1.00     1.00     1.00     1.00     1.00       1.00       1.00        1.00    1.00    1.00      1.00       1.00       1.00     1.00      1.00      1.00       

864.00                           18,667.28                      

OCTUBREJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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B. Estructuras 

 

La excavación masiva, la ejecución de los muros anclados y el casco en su 

totalidad, fueron subcontratados; sin embargo, el acero y el concreto fue 

proporcionado con la constructora. 

 

Los subcontratos fueron seleccionados usando el método CBS, con la herramienta 

de cuadros comparativos, y el control de los mismos fue semanal, midiendo el 

avance y valorizando lo realmente ejecutado; sin embargo, para el concreto y 

acero, por ser suministrados por la constructora, se realizaron medidas semanales 

y elaborando controles de desperdicios, con el formato que se muestra en la 

Figura 33. Con los porcentajes de desperdicios obtenidos, y previo análisis de las 

causas de los mismos (uso de casetones de Tecnopor, vaciado de placas pegadas 

a vecinos, sectores pequeños, cortes de acero que provocan altos desperdicios, 

etc.), se actualizaban las proyecciones mensuales. 
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Figura 33: Formato de ISP Materiales

INDICE SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD DE MATERIALES

AÑO SEMANA

*Colocar Numero de Semana de Obra

ID PARTIDA DE CONTROL RECURSO UNIDAD
RATIO 
PRES

RATIO 
META

TOTAL DE 
METRADO

AVANCE 
SEMANA 40

%AVANCE 
SEMANA 40

CANTIDADES 
PREVISTAS 

SEMANA 40

CANTIDADE
S REALES 

SEMANA 40

RATIO 
SEMANA 

40

EFICIENCIA 
SEMANA 40

AVANCE 
ACUMULADO A 

SEMANA 40

%AVANCE 
ACUMULADO 
SEMANA 40

CANT. PREVISTAS 
ACUMULADAS A 

SEMANA 40

CANT. CONSUMIDAS 
ACUMULADAS A 

SEMANA 40

 EFICIENCIA 
ACUMULADA A 

SEMANA 40 

 CANT. 
GANADAS O 

PERDIDAS A LA 
SEMANA 40 

 RATIO 
REAL 

 RATIO 
PROYECTADO 
PARA SALDO 

 MATERIAL 
GANADO O 

PERDIDO A FIN DE 
OBRA 

600 CONCRETO SUBERESTRUCTURA CONCRETO SOTANO M3 1.07         1.07        2,271.74          -              0.00% -                 -              2,249.83           99.04% 2,406.72                2,441.50                     1.01                   (34.78)                 1.09        1.05                  (34.35)                  

700 ACERO SUBESTRUCTURA. ALAMBRE NEGRO N° 16 KG 0.03         0.03        790,424.40       -              0.00% -                 -              790,424.40       100.00% 23,712.73              16,903.00                   0.71                   6,809.73              0.02        0.02                  6,809.73               

800 ACERO SUBESTRUCTURA.. ACERO SOTANO kg 1.08         1.08        226,707.83       -              0.00% -                 -              226,707.83       100.00% 244,844.46            266,528.90                 1.09                   (21,685.44)           1.18        1.05                  (21,685.44)            

900 CONCRETO SUPERESTRUCTURA CONCRETO TORRE M3 1.05         1.05        3,878.95          -              0.00% -                 -              3,786.44           97.62% 3,975.76                4,250.00                     1.07                   (274.24)               1.12        1.05                  (274.24)                

1000 ACERO SUPERESTRUCTURA ACERO TORRE KG 1.08         1.08        580,228.10       -              0.00% -                 -              573,458.52       98.83% 619,335.20            660,752.92                 1.07                   (41,417.72)           1.15        1.16                  (41,959.29)            

1800 PEGAMENTO PARA MAYÓLICA PEGAMENTO Bolsas 0.38         0.38        11,196.28         176.09         1.57% 67.78              84.00           0.48          1.24             7,165.76           64.00% 2,758.08                2,925.00                     1.06                   (166.92)               0.41        0.38                  (166.92)                

1900 ENCHAPE CERAMICO/PORCELANATO M2 1.15         1.15        11,196.28         176.09         1.57% 202.50            200.19         1.14          0.99             7,125.76           63.64% 8,194.63                9,322.14                     1.14                   (1,127.51)             1.31        1.15                  (1,127.51)             

SEMANA DE REVISIÓN 40

REPORTE PARCIAL POR SEMANA

2019

COSTO DIRECTO REPORTE ACUMULADO PROYECCIÓN AL CIERRE
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C. Acabados, instalaciones y equipamiento 

 

Las partidas de acabados, instalaciones y equipamiento, fueron seleccionadas 

usando el método CBS, con la herramienta de cuadros comparativos, de esta 

forma se fueron reemplazando los estimados iniciales, con los montos realmente 

adjudicados. Posterior a ello, las funciones se centraron más en el seguimiento 

del avance y las valorizaciones respectivas, con la finalidad de cumplir con el 

plazo, mediante reuniones de programación; que los subcontratistas cumplan con 

los avances programados y no retrasen las actividades predecesoras y valoricen 

lo realmente ejecutado para que puedan cumplir con sus obligaciones financieras 

y no haya restricciones. 

 

Las Figuras 34 y 35 muestran un ejemplo de los cuadros comparativos usados, 

en esta se detalla la adjudicación de la actividad de revoques en fachadas, 

considerando todas las partidas del presupuesto que forman parte del trabajo. En 

la Figura 34 se muestra el homologamiento de las propuestas presentadas, 

respecto al presupuesto y la comparativa económica y técnica. 
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Figura 34: Formato de Cuadro Comparativo de Servicios – Hoja 1 
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En la Figura 35, se muestra la puntuación de las propuestas, para elegir al 

ganador. 

 

 
Figura 35: Formato de Cuadro Comparativo de Servicios – Hoja 2 

 

D. Gastos generales 

 

Para la proyección de los gastos generales, se usó un plan de personal, mismo 

que se presentó en la Figura 16. 

Para las demás partidas, se estimaron de acuerdo a los precios del presupuesto, 

siendo que la variabilidad mensual estaba de acorde a lo presupuestado, no se 

tomaron mayores medidas. 

 

E. Resumen de costo del saldo 
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Con las herramientas expuestas se estiman los costos proyectados del proyecto 

y se presenta en cuadros resumen por partidas de control y tipo de recurso, tanto 

para el Costo Directo, cómo para los Gastos Generales. 

 

En la Tabla 11, se muestra la matriz de costos directos del saldo. 
 

Tabla 11: Reporte de Costo Directo del Saldo. Período Julio 2019 

Fuente:  Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C. 

 

REPORTE DEL COSTO DE SALDO DE OBRA 

Partidas de 
Control 

Costo por Rubros 
Total 

general 01 MANO 
DE OBRA 

02 
MATERIALES 

03 
EQUIPOS 

04 
SUBCONTRATO
S Y SERVICIOS 

ACERO 
                                   
-    

              
12,426.83  

                         
-    

                     
4,155.79  

                   
16,582.63  

ACI 
                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                
117,614.63  

                
117,614.63  

APARATOS 
SANITARIOS 

                                   
-    

           
131,081.99  

                         
-    

                   
54,400.00  

                
185,481.99  

ASCENSORES 
                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                   
70,297.50  

                   
70,297.50  

CARPINTERIA DE 
MADERA 

                                   
-    

                
6,233.55  

                         
-    

                   
19,134.60  

                   
25,368.15  

CARPINTERIA DE 
MELAMINE 

                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                   
89,981.45  

                   
89,981.45  

CARPINTERIA 
METALICA 

                                   
-    

              
28,494.00  

                         
-    

                
356,533.34  

                
385,027.34  

 CONCRETO  
                                   
-    

              
13,085.76  

               
334.85  

                     
2,888.45  

                   
16,309.06  

 ENCOFRADO  
                                   
-    

                      
13.72  

                         
-    

                     
1,565.20  

                     
1,578.91  

 EQUIPAMIENTO  
                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                
187,383.36  

                
187,383.36  

 ESTRUCTURAS 
VARIAS  

                                   
-    

              
20,174.59  

                         
-    

                   
44,601.14  

                   
64,775.73  

 GAS  
                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                     
6,905.97  

                     
6,905.97  

 IIEE Y 
COMUNICACIONE
S  

                                   
-    

           
115,009.34  

                         
-    

                
135,970.33  

                
250,979.67  

 IIMM  
                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                
149,773.56  

                
149,773.56  

 IISS  
                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                   
16,608.53  

                   
16,608.53  

 LEVANTAMIENTO 
DE 
OBSERVACIONES  

                    
35,328.00  

                             
-    

                         
-    

                   
55,879.80  

                   
91,207.80  

 LUMINARIAS  
                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                   
11,090.85  

                   
11,090.85  

 MOBILIARIO  
                                   
-    

           
258,101.38  

                         
-    

                     
3,590.00  

                
261,691.38  

 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS  

                                   
-    

                
6,400.80  

               
820.40  

                     
5,996.75  

                   
13,217.95  

 MUROS Y 
TABIQUES  

                                   
-    

              
16,583.38  

                         
-    

                   
30,503.78  

                   
47,087.15  
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 OBRAS 
PRELIMINARES Y 
PROVISIONALES  

                    
10,362.95  

                
6,502.34  

               
591.55  

                   
31,805.57  

                   
49,262.41  

 PAISAJISMO  
                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                   
40,603.04  

                   
40,603.04  

 PINTURA  
                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                   
65,717.47  

                   
65,717.47  

 PISOS  
                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                   
14,557.24  

                   
14,557.24  

 REPARACION 
VECINOS  

                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                   
33,620.52  

                   
33,620.52  

 
REVESTIMIENTO
S  

                                   
-    

           
113,398.43  

                         
-    

                
142,833.41  

                
256,231.85  

 REVOQUES  
                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                   
68,374.32  

                   
68,374.32  

 SSOMA  
                                   
-    

                
3,438.75  

                         
-    

                     
8,220.00  

                   
11,658.75  

 TABIQUERIA 
SECA  

                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                   
73,934.33  

                   
73,934.33  

 TOPOGRAFIA  
                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                                  
-    

                                  
-    

 TRANSPORTE 
HOR Y VERT  

                                   
-    

                
1,330.69  

                         
-    

                   
11,214.29  

                   
12,544.98  

 VIDRIOS  
                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                
231,166.45  

                
231,166.45  

Total general 45,690.95 732,275.55 1,746.80 2,086,921.67 
2,866,634.9

7 
 

En la Tabla 12, se muestra la matriz de gastos generales del saldo. 
 

Tabla 12: Reporte de Gastos Generales del Saldo. Período Julio 2019 

Fuente:  Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C. 

 

REPORTE DE GASTOS GENERALES 
PROYECTADOS  

 Partidas de Control  
 GG Previsto 
Saldo  

 OFICINA PRINCIPAL  
                                              
-    

 PLANILLA STAFF  
                                  
67,350.00  

 PLANILLA TECNICA  
                                    
4,100.00  

 SEGUROS Y FIANZAS  
                                              
-    

 VARIOS GG VARIABLES  
                                    
1,470.00  

 EQUIPOS DE OFICINA  
                                    
2,467.50  

 ECONOMATO  
                                    
7,750.00  

 VARIOS GG FIJOS  
                                    
1,545.01  

 MOVILIDAD  
                                       
125.00  

 SOFTWARE  
                                       
650.00  

 PRUEBAS  
                                    
6,500.00  
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 SENCICO  
                                    
5,956.96  

 Total general  
                                  
97,914.47  

 

4.4.3. Cálculo de la venta a la fecha 

 

La venta para el cálculo del resultado operativo, se genera por la suma de 4 

conceptos: 

 

 Trabajos valorizados: representada por la suma de valorizaciones hasta la 

fecha del periodo en análisis. 

 

 Trabajos realizados aún no valorizados: representa el exceso o defecto de lo 

valorizado acumulado a la fecha. 

 

 Adicionales aprobados: representa el costo que pagará el comitente por 

ejecución de trabajos no contemplados en la propuesta inicial, y que hayan sido 

aprobados. 

 

 Adicionales pendientes de aprobación: por la dinámica de la ejecución de los 

proyectos de construcción, muchas veces se ejecutan trabajos fuera del 

alcance inicial, los cuales quedan en controversia si son o no adicionales o el 

precio que el comitente reconocerá al constructor por dichos trabajos. Lo 

correcto es cuantificar la venta de estos adicionales y estimar un porcentaje de 

aceptación del mismo, lo que nos ayudará hacer un cálculo más completo. 

 

4.4.4. Cálculo de la venta del saldo 

 

La venta del saldo está compuesta por los mismos elementos que la venta a la 

fecha. En ese sentido ambas están relacionadas entre sí. 

 

En la Figura 36 se muestra el resumen de la venta total, separándola en “a la 

fecha” y “al saldo” 
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Figura 36: Control de Venta. Período Julio 2019 

Fuente:  Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C. 

ALCANCE / CONCEPTO Mes de Alcance
Venta Acumulada 

Real a la Fecha
CD CI Proyección del Saldo CD CI TOTAL

15,411,585                    13,647,879                      1,763,706                 2,108,886                    2,027,775                   81,111                       17,520,471                     
Valorizacion Nº 01 - Febrero'18 Febrero'18 184,163.80                     153,691.76                      30,472.04                 
Valorizacion Nº 02 - Marzo'18 Marzo'18 173,479.36                     144,775.35                      28,704.00                 
Valorizacion Nº 03 - Abril'18 Abril'18 258,343.64                     215,597.25                      42,746.39                 
Valorizacion Nº 04 - Mayo'18 Mayo'18 292,056.23                     243,732.26                      48,323.97                 
Valorizacion Nº 05 - Junio'18 Junio'18 203,758.53                     170,044.49                      33,714.05                 
Valorizacion Nº 06 - Julio'18 Julio'18 268,528.29                     224,097.05                      44,431.24                 
Valorizacion Nº 07 - Agosto'18 Agosto'18 436,795.96                     364,522.81                      72,273.15                 
Valorizacion Nº 08 - Setiembre'18 Setiembre'18 700,936.56                     584,958.16                      115,978.40               
Valorizacion Nº 09 - Octubre'18 Octubre'18 697,877.90                     582,405.59                      115,472.31               
Valorizacion Nº 10 - Noviembre'18 Noviembre'18 1,435,421.56                 1,477,772.26                   -42,350.70                
Valorizacion Nº 11 - Diciembre'18 Diciembre'18 974,795.95                     872,154.87                      102,641.08               
Valorizacion Nº 12 - Enero'19 Enero'19 853,733.36                     763,839.56                      89,893.80                 
Valorizacion Nº 13 - Febrero'19 Febrero'19 1,269,440.20                 1,135,774.58                   133,665.63               
Valorizacion Nº 14 - Marzo'19 Marzo'19 1,512,239.68                 1,353,008.50                   159,231.18               
Valorizacion Nº 15 - Abril'19 Abril'19 2,352,071.72                 2,104,410.48                   247,661.24               
Valorizacion Nº 16- Mayo'19 Mayo'19 1,754,779.41                 1,292,514.50                   462,264.91               
Valorizacion Nº 17- Junio'19 Junio'19 1,648,893.82                 1,585,474.83                   63,418.99                 
Valorizacion Nº 18- Julio'19 Julio'19 394,268.77                     379,104.58                      15,164.18                 

2,108,886                     2,027,775                    81,111                       
-1,018,513.69               -1,018,513.69                 -                             1,018,513.69               1,018,513.69             -                             -                                    

Valorizacion Nº 18- Julio'19 Julio'19 -1,018,513.69                -1,018,513.69                 1,018,513.69               1,018,513.69              -                             

Adicionales Aprobados - SUPERVISIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS 2,105,975.71                 1,975,972.06                  130,003.64               -989,774.02                 -951,705.79               -38,068.23                1,116,201.68                  
AD_001_VICIO OCULTO CIMENTACIONES VECINA Julio'19 7,472.64                         7,185.23                          287.41                       -                                 -                               -                             
AD_002_DESMOVILIZACION POR PARALIZACION Julio'19 10,362.34                       9,963.78                          398.55                       -                                 -                               -                             
AD_003_MOVILIZACION POR REACTIVACION Julio'19 10,362.34                       9,963.78                          398.55                       -                                 -                               -                             
AD_004_EQUIPOS Y MAQUINARIAS EN STAND BY Julio'19 10,704.75                       10,293.03                        411.72                       -                                 -                               -                             
AD_005_CONSTRUCCIÓN DE FALSAS ZAPATAS Julio'19 800.45                            769.66                              30.79                         -                                 -                               -                             
AD_006_AUMENTO DE P.U ACERO Julio'19 93,078.98                       89,499.02                        3,579.96                    -                                 -                               -                             
AD_007_CAMBIO DE CONFIGURACION CISTERNA ACD Julio'19 18,457.23                       17,747.33                        709.89                       -                                 -                               -                             
AD_008_NIVEL PIT ASCENSOR Julio'19 614.09                            590.47                              23.62                         -                                 -                               -                             
AD_010_OBRAS PROVISIONALES AMP_01 Julio'19 2,520.18                         2,423.25                          96.93                         -                                 -                               -                             
AD_011_OBRAS PROVISIONALES AMP_02 Julio'19 8,820.64                         8,481.38                          339.26                       -                                 -                               -                             
AD_012_OBRAS PROVISIONALES AMP_03 Julio'19 20,161.46                       19,386.02                        775.44                       -                                 -                               -                             
AD_013_USO DE PRELOSAS Julio'19 33,416.41                       32,131.17                        1,285.25                    -                                 -                               -                             
AD_014_CUARTO HIDRAULICO Julio'19 9,206.88                         8,852.77                          354.11                       -                                 -                               -                             
AD_015_DUCTO MONTACOCHE Julio'19 17,928.76                       17,239.19                        689.57                       -                                 -                               -                             
AD_017_OBRAS PROVISIONALES AMP_04 Julio'19 15,121.10                       14,539.52                        581.58                       -                                 -                               -                             
AD_018_CAMBIO DE ACABADO EN LOSAS SÓTANOS Julio'19 9,580.72                         9,212.23                          368.49                       -                                 -                               -                             
AD_019_PRELOSAS PERDIDAS POR FALLA TORRE GRÚA Julio'19 49,716.08                       47,803.92                        1,912.16                    -                                 -                               -                             
AD_020_CAMBIO ALTURA PUERTAS ASCENSORES Julio'19 8,482.43                         8,156.18                          326.25                       -                                 -                               -                             
AD_021_CAMBIO DE ENCHAPES EN BAÑOS Julio'19 45,153.15                       43,416.49                        1,736.66                    -                                 -                               -                             
AD_022_ESCALERA N°2 INGRESO SS Julio'19 10,444.92                       10,043.19                        401.73                       -                                 -                               -                             
AD_023_CAMBIO DE PISO Y CZ VINILICO Julio'19 16,021.39                       15,405.18                        616.21                       1,780.15                       1,711.69                      68.47                         
AD_025_ CAMBIO DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS EN HABITACIONES Julio'19 33,082.12                       31,809.73                        1,272.39                    3,675.79                       3,534.41                      141.38                       
AD_026_SOBREANCHO DE ASFALTADO EN CALLE ALCANFORES Julio'19 65,688.27                       63,161.80                        2,526.47                    -                                 -                               -                             
AD_027_REVOQUES EN TORRE Julio'19 132,734.93                     127,629.74                      5,105.19                    -                                 -                               -                             
AD_028_AUMENTO DE CARGA GRUPO ELECTRÓGENO Julio'19 52,500.75                       50,481.49                        2,019.26                    -                                 -                               -                             
AD_029_CAMBIO DE ENCHAPE EN SEMISÓTANO Julio'19 52,085.68                       50,082.38                        2,003.30                    -                                 -                               -                             
AD_030_ACTUALIZACIÓN VENTILACIÓN MECÁNICA Julio'19 58,746.51                       56,487.03                        2,259.48                    6,527.39                       6,276.34                      251.05                       
AD_032_MUROS Y ALBAÑILERIA Julio'19 435,923.02                     419,156.75                      16,766.27                 -                                 -                               -                             
AD_033_PICADO PARA REUBICACION DE PLATO DE DUCHA Julio'19 15,359.08                       14,768.34                        590.73                       -                                 -                               -                             
AD_034_SOBREANCHO DE ASFALTADO EN CALLE BOLIVAR Julio'19 59,805.20                       57,505.00                        2,300.20                    -                                 -                               -                             
AD_035_LISTONES DE CUARZO EN DUCHAS Julio'19 18,703.78                       17,984.41                        719.38                       -                                 -                               -                             
AD_036_REUBICACION DE PUNTOS DE LUZ Y TC EN HAB. X01 Julio'19 1,704.56                         1,639.00                          65.56                         -                                 -                               -                             
AD_037_REUBICACION DE TC EN HAB. X04 Julio'19 1,379.65                         1,326.59                          53.06                         -                                 -                               -                             
AD_038_RESANE Y PICADO PARA COLOCACION DE GRIFERIA Julio'19 3,043.84                         2,926.77                          117.07                       -                                 -                               -                             
AD_039_ALINEACION DE VENTANAS PISO 1-4 Julio'19 7,471.85                         7,184.47                          287.38                       -                                 -                               -                             
AD_040_REUBICACION DE PUERTAS EN HAB. DE DISCAPACITADOS Julio'19 1,541.48                         1,482.19                          59.29                         -                                 -                               -                             
AD_042_CAMBIOS EN CUARTO DE OFICIO Julio'19 14,115.43                       13,572.53                        542.90                       -                                 -                               -                             
AD_044_ALFOMBRA EN CORREDORES Julio'19 -                                   -                                    -                             25,052.71                     24,089.14                   963.57                       
AD_045_EMISIÓN DE CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO Julio'19 50,964.76                       50,964.76                 -                                 
AD_046_ACTUALIZACION DE  IIEE Julio'19 282,653.03                     271,781.76                      10,871.27                 14,876.48                     14,304.30                   572.17                       
AD_047_RED DE MEDIA TENSION Julio'19 35,711.79                       34,338.26                        1,373.53                    -                                 -                               -                             
AD_048_CAMBIO DE FACTIBILIDAD RED DE DESAGUE Julio'19 5,200.00                         5,000.00                          200.00                       -                                 -                               -                             
AD_049_CAMBIOS EN AZOTEA Julio'19 602.66                            579.48                              23.18                         -                                 -                               -                             
AD_050_MUESTRA DE CORTINA DE HABITACION Julio'19 716.70                            689.13                              27.57                         -                                 -                               -                             
AD_052_CAMBIO DE MUROS EN BAÑO DE HABX05 Julio'19 73,228.67                       70,412.18                        2,816.49                    -                                 -                               -                             
AD_054_SECADORES DE MANO EN BAÑOS DE AREAS COMUNES Julio'19 -                                   -                                    -                             8,951.82                       8,607.52                      344.30                       
AD_055_PASES PARA II.MM. Julio'19 17,413.92                       16,744.15                        669.77                       -                                 -                               -                             
AD_056_TAPAJUNTAS Y PERFILES DE ALUMINIO Julio'19 -                                   -                                    -                             13,897.32                     13,362.81                   534.51                       
AD_057_CALENTADORES DE AGUA A GAS Julio'19 4,782.96                         4,599.00                          183.96                       -                                 -                               -                             
AD_058_CONTACTORES EN HABITACIONES Julio'19 33,198.53                       31,921.66                        1,276.87                    -                                 -                               -                             
AD_059_ENCHAPE EN SEMISOTANO Y AZOTEA Julio'19 43,581.03                       41,904.83                        1,676.19                    7,690.77                       7,394.97                      295.80                       
AD_062_CARPINTERIA METALICA I - REVESTIMIENTO CON TR7 Y MARQUESINA Julio'19 51,896.67                       49,900.64                        1,996.03                    63,429.26                     60,989.67                   2,439.59                    
AD_063_ESTRUCTURA METALICA EN AZOTEA Y SS Julio'19 87,527.92                       84,161.46                        3,366.46                    47,130.42                     45,317.71                   1,812.71                    
AD_064_CARPINTERIA METALICA EN AREAS COMUNES Julio'19 30,115.72                       28,957.42                        1,158.30                    7,528.93                       7,239.36                      289.57                       
AD_068_TABLEROS ELECTRICOS Julio'19 -                                   -                                    -                             9,294.45                       8,936.98                      357.48                       
AD_070_SELLOS CF EN CORREDORES Julio'19 -                                   -                                    -                             40,934.09                     39,359.70                   1,574.39                    
AD_072_ESTUDIO DE RIESGO Y SISTEMA DE DETECCION DE GAS NATURAL Julio'19 31,215.25                       30,014.66                        1,200.59                    -                                 -                               -                             
AD_073_VIGILANCIA NOCTURNA ARMADO 12 HORAS Julio'19 4,853.06                         4,666.40                          186.66                       4,853.06                       4,666.40                      186.66                       
AD_076_CERRADURAS ELECTRICAS EN AREAS COMUNES Julio'19 -                                   -                                    -                             29,275.98                     28,149.98                   1,126.00                    

DEDUCTIVO N° 01 - EXCAVACION MASIVA NO EJECUTADA Julio'19 -                                   -                                    -                             -24,772.51                   -23,819.72                  -952.79                     
DEDUCTIVO N° 02 -CAMBIO SISTEMA DE EXTRACCION DE MONOXIDO Julio'19 -                                   -                                    -                             -23,836.66                   -22,919.87                  -916.79                     
DEDUCTIVO N° 03 -DEDUCCIÓN DE PARTIDAS A SOLICITUD DE FM 22/02/19 Julio'19 -                                   -                                    -                             -1,226,063.47              -1,178,907.18            -47,156.29                

-                                   
Adicionales Pendientes de Aprobación 263,448                          -92,164.33                      355,612.60               802,950                        200,727.42                 602,222.96               1,066,398.65                  
AD - GASTOS GENERALES REVISIÓN SUPERVISIÓN Diciembre'18 71,376.23                       71,376.23                 31,033.14                     31,033.14                 
ADICIONAL DE GASTOS GENERALES PENDIENTES DE REVISAR ENTRE JV Y FM Enero'19 277,642.45                     277,642.45               120,714.11                  120,714.11               
OPTIMIZACIÓN PARTIDA ESTIMADA AUTOMATIZACIÓN - CONTROLMATIC Enero'19 -257,012.50                   -257,012.50                    -                                 
ADICIONAL POR GG VARIABLES POR AMP. PLAZO APROBADAS GG CONTRACTUAL Enero'19 -                                   102,285.20                  102,285.20               
ADICIONAL POR GG VARIABLES POR AMP. PLAZO APROBADAS GG REVISIÓN JV Y FM Enero'19 -                                   38,971.98                     38,971.98                 
GASTOS GENERALES POR EQUIPAMIENTO - 31/07 -                                   309,218.53                  309,218.53               
OBRAS PROVISIONALES POR EQUIPAMIENTO - 31/07 -                                   200,727.42                  200,727.42                 
PASES PARA II.MM. 14,479.42                       13,922.52                        556.90                       -                                 
CALENTADORES DE AGUA A GAS 4,782.96                         4,599.00                          183.96                       -                                 
CONTACTORES EN HABITACIONES 31,066.53                       29,871.66                        1,194.87                    -                                 
ACTUALIZACION DE PLANOS DE II.SS. 91,051.11                       87,549.14                        3,501.97                    -                                 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD RED DE GAS 30,062.08                       28,905.85                        1,156.23                    -                                 

-                                   -                                 
-                                   -                                 
-                                   -                                 
-                                   -                                 

16,762,495                    
85.08%

2,940,576                       
19,703,071                    

Observaciones:

AD
IC

IO
N

AL
ES

TOTAL A LA FECHA  (S/.)
TOTAL A LA FECHA (%)

SALDO PROYECTADO (S/.)
VENTA TOTAL PROYECTADA AL CIERRE DE OBRA (S/.)

VALORIZACIONES
F2CH10001_HOTEL LUXE - PRESUPUESTO COMPLETO / JULIO 2019
VERIFIQUE LOS SUBTOTALES POR ALCANCE / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

CO
N

TR
AT

O
 P

RI
N

CI
PA

L

Trabajos Valorizados

Trabajos Realizados aún No Valorizados (Ni Facturados)
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CAPÍTULO V. ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL 

RESULTADO OPERATIVO 

 

5.1. ANÁLISIS DE RESULTADO OPERATIVO MENSUAL 

 

El Resultado Operativo se analiza en un mismo periodo para tres escenarios 

simultáneos: Gestión a la Fecha, Gestión del Saldo y Gestión a Fin de Obra. Para 

los 3 casos el análisis se realiza por partida de control y tipo de recurso. 

 

La Gestión a Fin de Obra es la suma de la Gestión a la Fecha y la Gestión al 

Saldo. 

 

Las hojas resumen de los escenarios analizados se muestran en las figuras 37, 

38, 39 y 40; de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Figura N°37 muestra el panel de la gestión a la fecha. 

Figura N°38 muestra el panel de la gestión del saldo. 

Figura N°39 muestra el panel de la gestión a fin de obra. 

Figura N°40 muestra el resumen o panel resumen del resultado operativo. 

 

Se explica la lectura de datos, tomando como referencia la Partida de Control de 

CONCRETO: 

 

A. Resultado de la gestión a la fecha de la partida de control Concreto: 

 

De la Figura 37, se lee que, al mes de julio del año 2019, en la partida de control 

de concreto se tiene un mayor costo real respecto al presupuestado en el rubro 

de mano obra por S/ 122.00, debido al uso de 9 horas hombres no previstas, 

siendo que el casco completo fue subcontratado. 

 

En el rubro de materiales, se tienen un mayor costo por S/ 78,740.00, debido a 3 

factores: (1) mayor costo de S/ 17,000.00 por desperdicios de concreto en la etapa 

de muros pantalla mayores al 30% estipulados en el presupuesto. (2) sobrecosto 

de S/ 47,000.00 por cambio de sistema constructivo de losas convencionales a 
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prelosas y (3) mayor costo por S/ 17,000.00 asociados a desperdicios de concreto 

mayores al 5% para la ejecución del casco. 

 

Para el rubro de equipos, se tienen pérdidas por S/ 10,787.00 debido 

principalmente a 2 factores: (1) S/ 3,000.00 por mayor bombeo de concreto por 

mayor desperdicio de material y (2) S/ 8,700.00 asociados a volúmenes mínimos 

por acuerdos comerciales con el proveedor de alquiler de bomba estacionaria. 

 

Para el rubro de subcontrato, se tiene pérdidas por S/ 11,246.00 por adicionales 

aprobados al subcontratista que ejecutó el casco, pero que no fueron reconocidos 

a la constructora por parte del cliente, a la fecha del análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA            CAPÍTULO V: ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN  
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL                                                                                                                                                                                                                     DEL                 RESULTADO                  OPERATIVO 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CONTROL DE COSTO MEDIANTE EL RESULTADO OPERATIVO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL EN LA CIUDAD DE LIMA 
BACH. RAMÍREZ ROJAS, JEAN ARTHUR  

 
 

96 

 
Figura 37: Resumen de Gestión a la Fecha. Período Julio 2019 

Fuente: Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C. 

PREVISTO A LA FECHA COSTO A LA FECHA BRECHAS A LA FECHA
MO MT EQ SC TOTAL MO MT EQ SC TOTAL MO MT EQ SC TOTAL

 HOTEL LUXE - EQUIPADO 122,072          2,220,466       86,524        11,552,285     13,981,347      341,032           2,610,287        112,965      9,567,054      12,631,338    (218,960)       (389,821)    (26,441)       1,985,232        1,350,009    

 OBRAS PRELIMINARES Y 
PROVISIONALES 69,557              86,660              4,862            387,226            548,305             192,403             61,239               -               330,768           584,410            (122,847)         25,421          4,862            56,458               (36,105)          

M.O: Mayor costo por uso de personal de casa para Seguridad nocturna presupuestada como SC (- 
S/ 30K) Sobrecosto por uso sin medidas de control en las hh asignadas a la PC (- S/ 10K)
Mayor costo por uso de vigías y personal de limpieza no presupuestado (- S/ 85K)
MAT: Menor costo de material para instalación provisional de luz y agua ( + S/ 25.4K)
EQ: Menor uso de equipos propios para limpieza manual terreno (+ S/ 4,862.00) y demolicion de 
const. enterradas.
SC: Menor costo por seguridad de obra trabajada turno noche  por casa (+S/ 30K). Menor costo en 
consumo de agua y energía para la obra; y menor costo en SC de andamios (+ S/ 53K). Mayor 
eliminación de desmonte que lo presupuestado (- S/ 28K)

 SSOMA -                    65,353              -               127,012            192,366             11,104               71,759               -               113,097           195,960            (11,104)           (6,406)          -               13,915               (3,595)            

M.O Sobrecosto por HH no presupuestadas para SSOMA (- S/ 11,104.00)
MAT: Uso de materiales para protecciones colectivas, presupuestados como SC (- S/ 6.4 K)
SC: Subcontrato de protecciones colectivas presupuestadas para realizarse con materiales propios 
(+ S/ 13.9K)

 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                    4,174                817               165,190            170,182             1,024                 2,717                 21,359          155,914           181,013            (1,024)             1,457            (20,542)        9,276                 (10,832)          

M.O: Sobrecosto por uso de 127.50 HH no prespuestadas ( - S/ 1,024.00)
EQ: Uso de HM de minicargador no presupuestadas (- S/ 20K)
SC: Menor costo adjudicación de movimiento de tierras (+ S/ 9K)

 CONCRETO 28                     663,258            79,417          79,855              822,557             149                    742,132             90,204          91,101             923,586            (122)                (78,874)        (10,787)        (11,246)              (101,029)        

M.O: Uso de 9 hh no prespuestadas para la PC. (- S/ 122.00)
MAT: Mayor desperdicio de concreto en vaciado de muros pantalla -análisis Julio- (- S/ 17K), mayor 
costo en cambio de sistema constructivo de losas convencionales a prelosas (- S/ 47 K). 
Desperdicio de materiales en torre y ejecución de adicionales (- S/ 17K)
EQ: Mayor costo por bombeo de concreto por mayor desperdicio (- 3K) y por concepto de 
volumenes mínimos(- 8K)
SC Mayor costo en ejecución de adicionales no aprobados presentados (- S/ 12.1K)

 ENCOFRADO 6,897                21,150              619               554,897            583,563             37,334               35,836               -               516,924           590,094            (30,437)           (14,685)        619               37,973               (6,531)            

 M.O: HH por intervención a SC (- S/ 30K)
MAT:  Compra de planchas de triplay que serán descontadas a SC (- S/ 14.7 K)
SC: Menor costo de SC por intervención con M.O de casa y compra de materiales a descontar a SC 
(+ S/ 38K) 

 ACERO -                    581,948            -               202,723            784,671             174                    545,412             -               187,006           732,592            (174)                36,536          -               15,717               52,079           

M.O: Uso de 11 hh no presupuestadas para la PC (- S/ 174.00)
MAT: Menor uso de acero respecto a lo proyectado por cambio de sistema de losas. Menor tarifa que 
lo previsto. Menor metrado respecto a lo proyectado (+ S/ 36.5K)
SC: Menor costo por menor metrado por cambio de sistema construtivo de losa aligeradas y menor 
costo en cierre con SC (+S/ 15K)

 MUROS Y TABIQUES -                    28,981              -               912,450            941,430             -                     105,627             -               743,967           849,593            -                  (76,646)        -               168,483             91,837           

MAT: Mayor costo en consumo de acero que lo presupuestado a la fecha. Costo de material usado 
por SC a descontarse en liquidación. Compra de bandas acústicas para tabiques de drywall 
(corresponde a adicional de obra)
SC: Menor costo descuento de materiales de albañilería a SC (+S/ 50K); menor costo en ejecución 
de muros de drywall, respceto a adicional presentado (+ S/ 20K)

 REVOQUES -                    -                    -               330,099            330,099             -                     35,451               -               384,916           420,367            -                  (35,451)        -               (54,817)              (90,268)          

MAT: Compra de material para uso de SC, será descontado del alcance a ejecutar.
SC:  Mayor costo por tarifa y p.u en acabados exteriores (- S/ 46K), mayor costo en adjudicación de 
impermeabilizado de cisterna (-S/ 14K).

 ACABADOS VARIOS -                    -                    -               -                    -                     -                     -                     -               -                   -                    -                  -               -               -                     -                 

 IIEE Y COMUNICACIONES -                    73,530              -               1,085,144         1,158,674          -                     201,464             -               810,500           1,011,965         -                  (127,934)      -               274,644             146,710         

MAT: Compra de contactores no presupuestados (- 27K), compra de cable para SC (- S/ 100K)
SC: Menor costo por en adicionales ejecutados (+ S/ 69K), menor costo en cierre de cableado de 
BMS, CCTV y CAS. Descuento a SC por entrega de material

 IISS -                    -                    -               269,126            269,126             -                     4,237                 -               346,010           350,247            -                  (4,237)          -               (76,884)              (81,121)          
MAT: Bridas presupuestadas como SC se compraron como material (- S/ 4,237.00)
SC: Costo por ejecución de adicionales en revisión (- S/ 87K)

 TOPOGRAFIA -                    -                    -               143,645            143,645             -                     37                      -               150,474           150,511            -                  (37)               -               (6,830)                (6,867)            SC: Mayor permanencia de topógrafos que lo presupuestado (- S/ 6.83K)
 TRANSPORTE HOR Y VERT 40,889              33,033              -               241,710            315,631             40,743               30,666               1,403            197,818           270,629            145                 2,367            (1,403)          43,892               45,002           SC: Menor costo por menor uso de torre grúa para el proyecto.

 PISOS -                    25,202              -               143,871            169,073             -                     11,097               -               113,123           124,220            -                  14,105          -               30,748               44,853           
MAT: Compra de cantoneras presupuestadas como SC
SC: Menores costos y metrados en adjudicación de forjados de pasos y contrapasos

 REVESTIMIENTOS -                    324,186            -               258,068            582,254             -                     356,753             -               145,179           501,932            -                  (32,567)        -               112,889             80,322           

MAT: Material para enchape presupuestado como SC, se está comprando.
SC: Menor costo por materiales presupuestados como SC. Menor costo en instalación de 
revestimientos

 CARPINTERIA METALICA -                    6,237                -               514,778            521,015             -                     146,127             -               194,269           340,396            -                  (139,890)      -               320,509             180,619         SC: Menor costo en ejecución de vigas y columnas metálicas para ascensores

 CARPINTERIA DE MADERA -                    -                    -               26,268              26,268               -                     -                     -               16,885             16,885              -                  -               -               9,383                 9,383             
 VIDRIOS -                    -                    -               642,280            642,280             -                     -                     -               496,959           496,959            -                  -               -               145,321             145,321         SC: Menor costo en adjudicación de ventanas exteriores

 PAISAJISMO -                    -                    -               33,632              33,632               -                     -                     -               35,839             35,839              -                  -               -               (2,206)                (2,206)            

 ACI -                    -                    -               512,643            512,643             -                     -                     -               512,784           512,784            -                  -               -               (141)                   (141)               SC: Mayor costo en adjudicación de la subpartida de sistema contra incendios
 IIMM -                    -                    -               1,160,432         1,160,432          -                     -                     -               1,141,771        1,141,771         -                  -               -               18,661               18,661           SC: Menor costo en adjudicación de HVAC
 GAS -                    -                    -               100,772            100,772             -                     -                     -               91,060             91,060              -                  -               -               9,713                 9,713             SC: Costo por estudio de factibilidad
 EQUIPAMIENTO -                    -                    -               1,895,120         1,895,120          -                     1,332                 -               1,368,089        1,369,420         -                  (1,332)          -               527,031             525,699         SC: Deducción de partidas a ejecutar
 ESTRUCTURAS VARIAS 4,702                28,674              809               162,754            196,939             -                     1,476                 -               172,291           173,767            4,702              27,198          809               (9,537)                23,172           SC: Picados de calzadura vecina no presupuestado
 IMPREVISTOS -                    -                    -               -                    -                     -                     -                     -               -                   -                    -                  -               -               -                     -                 
 ADICIONALES -                    -                    -               -                    -                     -                     -                     -               -                   -                    -                  -               -               -                     -                 
 REPARACION VECINOS -                    -                    -               36,074              36,074               -                     -                     -               1,227               1,227                -                  -               -               34,848               34,848           SC: Menor costo incurrido respecto a lo presupuestado
 APARATOS SANITARIOS -                    278,079            -               758                   278,837             -                     249,258             -               14,000             263,258            -                  28,821          -               (13,242)              15,579           Menor costo en instalación de aparatos que lo presupuestado

 ASCENSORES -                    -                    -               785,602            785,602             -                     -                     -               782,655           782,655            -                  -               -               2,946                 2,946             SC: Tipo de cambio
 CARPINTERIA DE MELAMINE -                    -                    -               213,180            213,180             -                     -                     -               122,740           122,740            -                  -               -               90,440               90,440           
OBSERVACIONES -                    -                    -               -                    -                     58,100               -                     -               -                   58,100              (58,100)           -               -               -                     (58,100)          M.O: Mano de obra no presupuestada para remates de levantamiento de observaciones (- S/ 33 K)
 LUMINARIAS -                    -                    -               3,895                3,895                 -                     3,894                 -               -                   3,894                -                  (3,894)          -               3,895                 1                    
 MOBILIARIO -                    -                    -               -                    -                     -                     -                     -               8,173               8,173                -                  -               -               (8,173)                (8,173)            
 PINTURA -                    -                    -               205,260            205,260             -                     3,626                 -               200,068           203,694            -                  (3,626)          -               5,192                 1,566             SC: Menor costo en tarrajeo de muros exteriores
 TABIQUERIA SECA -                    -                    -               357,821            357,821             -                     148                    -               121,446           121,594            -                  (148)             -               236,375             236,227         SC: Menor costo en cierre de drywall suspendido

COMENTARIOS
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B. Resultado de la gestión del saldo de la partida de control Concreto: 

 

De la Figura 38, se lee que, al mes de julio del año 2019, en la partida de control 

de concreto no se tienen brecha el rubro mano de obra, debido a que las 

actividades pendientes por ejecutar (obras exteriores) fueron subcontratadas. 

 

Para el rubro materiales y equipos, se tienen brechas negativas por S/ 7,461.00 y 

S/ 254.00, debido mayores materiales y equipos previstos para la ejecución de las 

obras exteriores. 

 

Para el rubro de subcontratos, se tiene una brecha estimada para el saldo de S/ 

2,143.00, debido a que se adjudicó la ejecución de las obras exteriores, a un 

presupuesto mayor al estipulado en el presupuesto. 
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Figura 38: Resumen de Gestión del Saldo. Período Julio 2019 

Fuente: Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C. 

PREVISTO DEL SALDO COSTO DEL SALDO BRECHAS DEL SALDO
MO MT EQ SC TOTAL MO MT EQ SC TOTAL MO MT EQ SC TOTAL

HOTEL LUXE - EQUIPADO 2,017            639,921       1,514          2,035,353      2,678,804       45,691         732,276            1,747                2,086,922        2,866,635        (43,674)     (92,355)       (233)             (51,569)      (187,831)      

 OBRAS PRELIMINARES Y 
PROVISIONALES 1,605               1,620               592                5,151                 8,967                  10,363             6,502                    592                      31,806                 49,262                 (8,758)           (4,883)             -                 (26,655)          (40,295)            

M.O: Proyección de vigías, personal de limpieza, no presupuestados (- S/ 8.7 K)
MAT: Proyección de combustible para GE de ascensor (- S/ 4.9K)
SC: Mayor costo por proyección de final de obra a Agosto (- S/ 26.66K)

 SSOMA -                  995                 -                 3,279                 4,274                  -                  3,439                    -                      8,220                   11,659                 -               (2,444)             -                 (4,941)            (7,385)              SC: Mayor costo por reposición de protecciones colectivas metálicas.
 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                  6,401               820                2,026                 9,247                  -                  6,401                    820                      5,997                   13,218                 -               -                 -                 (3,971)            (3,971)              
 CONCRETO -                  5,625               81                  746                    6,451                  -                  13,086                  335                      2,888                   16,309                 -               (7,461)             (254)               (2,143)            (9,858)              MAT: Mayor proyección de material a utilizar para ejecución de obras exteriores.

 ENCOFRADO -                  143                 9                   296                    448                     -                  14                        -                      1,565                   1,579                   -               129                9                    (1,270)            (1,131)              

MAT: Se prevee un menor costo de materiales que lo proyectado para las partidas de columnetas, dinteles y 
vereda exterior.
SC: Se prevee un menor costo de SC que lo proyectado para las partidas de columnetas, dinteles y vereda 
exterior.

 ACERO -                  1,756               -                 722                    2,478                  -                  12,427                  -                      4,156                   16,583                 -               (10,671)           -                 (3,433)            (14,105)            SC: Se proyecta mayor costo por tarifa en trabajos exteriores

 MUROS Y TABIQUES -                  -                  -                 -                    -                     -                  16,583                  -                      30,504                 47,087                 -               (16,583)           -                 (30,504)          (47,087)            
MAT: Se proyecta costo de bandas acústicas presupuestadas como SC
SC: Costo por ejecución de muros de drywall en Sótano 1 para oficinas y modificaciones en SS

 REVOQUES -                  -                  -                 68,976               68,976                -                  -                       -                      68,374                 68,374                 -               -                 -                 602                602                  

 ACABADOS VARIOS -                  -                  -                 -                    -                     -                  -                       -                      -                      -                      -               -                 -                 -                -                  
 IIEE Y COMUNICACIONES -                  106,470           -                 139,229             245,699              -                  115,009                -                      135,970               250,980               -               (8,539)             -                 3,258             (5,281)              MAT: Proyección de modificaciones de tableros eléctricos. (- S/ 8.5 K)

 IISS -                  -                  -                 19,032               19,032                -                  -                       -                      16,609                 16,609                 -               -                 -                 2,423             2,423               
 TOPOGRAFIA -                  -                  -                 -                    -                     -                  -                       -                      -                      -                      -               -                 -                 -                -                  
 TRANSPORTE HOR Y VERT -                  -                  -                 18,143               18,143                -                  1,331                    -                      11,214                 12,545                 -               (1,331)             -                 6,929             5,598               SC: Menor costo proyectado para desmovilización
 PISOS -                  -                  -                 14,621               14,621                -                  -                       -                      14,557                 14,557                 -               -                 -                 64                 64                   
 REVESTIMIENTOS -                  68,789             -                 99,773               168,562              -                  113,398                -                      142,833               256,232               -               (44,610)           -                 (43,061)          (87,670)            

 CARPINTERIA METALICA -                  890                 -                 483,035             483,925              -                  28,494                  -                      356,533               385,027               -               (27,604)           -                 126,502         98,898             SC: Menor costo en suministro de puertas de ingreso a habitación

 CARPINTERIA DE MADERA -                  7,516               -                 9,451                 16,967                -                  6,234                    -                      19,135                 25,368                 -               1,282              -                 (9,683)            (8,401)              
 VIDRIOS -                  -                  -                 236,387             236,387              -                  -                       -                      231,166               231,166               -               -                 -                 5,221             5,221                SC: Menor costo en adjudicación de mamparas y puertas de vidrio en baños 

 PAISAJISMO -                  -                  -                 30,723               30,723                -                  -                       -                      40,603                 40,603                 -               -                 -                 (9,880)            (9,880)              SC: Ejecución de adicionales por aprobar por parte del cliente.

 ACI -                  -                  -                 96,344               96,344                -                  -                       -                      117,615               117,615               -               -                 -                 (21,270)          (21,270)            SC: Se proyecta  mayor costo en sistema de detección de ACI

 IIMM -                  -                  -                 144,796             144,796              -                  -                       -                      149,774               149,774               -               -                 -                 (4,978)            (4,978)              SC: Mayor costo en adjudicación de Extracción de Monóxido
 GAS -                  -                  -                 7,862                 7,862                  -                  -                       -                      6,906                   6,906                   -               -                 -                 956                956                   SC: Menor costo en adjudicación de red interna de Gas 
 EQUIPAMIENTO -                  -                  -                 195,942             195,942              -                  -                       -                      187,383               187,383               -               -                 -                 8,558             8,558               SC: Deducción de partidas a ejecutar
 ESTRUCTURAS VARIAS 412                 2,764               12                  36,268               39,456                -                  20,175                  -                      44,601                 64,776                 412               (17,411)           12                  (8,333)            (25,319)            

 IMPREVISTOS -                  -                  -                 -                    -                     -                  -                       -                      -                      -                      -               -                 -                 -                -                  

 ADICIONALES -                  -                  -                 -                    -                     -                  -                       -                      -                      -                      -               -                 -                 -                -                  

 REPARACION VECINOS -                  -                  -                 33,621               33,621                -                  -                       -                      33,621                 33,621                 -               -                 -                 -                -                  

 APARATOS SANITARIOS -                  179,851           -                 3,257                 183,108              -                  131,082                -                      54,400                 185,482               -               48,769            -                 (51,143)          (2,374)              Menor costo en instalación de aparatos que lo presupuestado

 ASCENSORES -                  -                  -                 70,298               70,298                -                  -                       -                      70,298                 70,298                 -               -                 -                 -                -                  

 CARPINTERIA DE MELAMINE -                  -                  -                 162,202             162,202              -                  -                       -                      89,981                 89,981                 -               -                 -                 72,220           72,220              SC: Ahorro en adjudicación de puertas corredizas en baños 

 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES -                  -                  -                 55,880               55,880                35,328             -                       -                      55,880                 91,208                 (35,328)         -                 -                 -                (35,328)            SC: Proyección de personal para levantamiento de observaciones no presupuestado (- S/ 35.32K)

 LUMINARIAS -                  -                  -                 11,090               11,090                -                  -                       -                      11,091                 11,091                 -               -                 -                 (1)                  (1)                    
 MOBILIARIO -                  257,101           -                 3,590                 260,691              -                  258,101                -                      3,590                   261,691               -               (1,000)             -                 -                (1,000)              

 PINTURA -                  -                  -                 73,111               73,111                -                  -                       -                      65,717                 65,717                 -               -                 -                 7,394             7,394               SC: Ahorro en cotización para pintura en extreiores. SC Goyo Corp (+ S/ 7.5K)

 TABIQUERIA SECA -                  -                  -                 9,504                 9,504                  -                  -                       -                      73,934                 73,934                 -               -                 -                 (64,430)          (64,430)            

COMENTARIOS
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C. Resultado de la gestión a fin de obra de la partida de control Concreto: 

 

La Figura 39 muestra el escenario a fin de obra a la fecha de análisis, por lo que 

compila los motivos de variaciones mostrados en las Figuras 37 y 38. 

Para la mano de obra se tiene una brecha negativa por uso de personal no 

previsto. Para materiales, se tienen variaciones respecto al presupuesto, 

principalmente, debido a, mayores desperdicios de concreto en las etapas de 

muros ancados y casco; además del cambio de sistema constructivo de losas de 

convencional a prelosas. Para equipos las brechas son por mayores volúmenes 

de concreto bombeados, por mayores desperdicios de concreto, pago de 

volúmenes mínimo por día, por acuerdos comerciales con el proveedor de bomba 

de concreto y mayores costos proyectados para la ejecución de obras exteriores. 

Finalmente, en el rubro de subcontratos, las brechas son reconocimiento de 

adicionales al subcontratista de casco y mayor costo de adjudicación para la 

ejecución de las obras exteriores. 
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Figura 39: Resumen de Gestión a Fin de Obra. Período Julio 2019 

Fuente: Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C. 

HOTEL LUXE - EQUIPADO
PREVISTO A FIN DE OBRA COSTO A FIN DE OBRA BRECHAS A FIN DE OBRA

MO MT EQ SC TOTAL MO MT EQ SC TOTAL MO MT EQ SC TOTAL
HOTEL LUXE - EQUIPADO 124,089            2,860,386         88,038               13,587,638       16,660,151           386,723            3,342,562         114,712            11,653,976       15,497,973          (262,634)           (482,176)    (26,674)      1,933,663     1,162,178           

OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES 71,162                  88,280                  5,453                    392,377                557,272                     202,766                67,741                  592                       362,573                633,673                   (131,605)               20,539           4,862            29,803              (76,401)                   

M.O: Mayor costo por uso de personal de casa para Seguridad nocturna presupuestada como SC 
(- S/ 30K) Sobrecosto por uso sin medidas de control en las hh asignadas a la PC (- S/ 10K)
Mayor costo por uso de vigías y personal de limpieza no presupuestado (- S/ 84K)
MAT: Menor uso de materiales para instalaciones provisionales de agua y luz;  menor consumo 
de combustible para GE Plataforma elevadora
EQ: Menor uso de equipos para limpieza manual de terreno
SC: Menor costo por seguridad de obra trabajada turno noche  por casa (+S/ 30K). Menor costo 
en consumo de agua y energía para la obra; y menor costo en SC de andamios (+53K). Uso de 
GE para elevador plataforma no preupuestado (-S/ 18K) Mayor eliminación de desmonte que lo 
presupuestado (- S/ 39K). Proyección de término a Julio (- S/ 20.9K)

SSOMA -                       66,349                  -                       130,291                196,640                     11,104                  75,198                  -                       121,317                207,619                   (11,104)                 (8,849)           -                8,974               (10,979)                   

M.O Sobrecosto por HH no presupuestadas para SSOMA (- S/ 11,104.00)
MAT: Mayor costo en compra de EPPS  y materiales para protecciones colectivas.
SC: Mayor costo por reposición de protecciones colectivas metálicas.

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       10,575                  1,638                    167,216                179,429                     1,024                    9,118                    22,179                  161,911                194,231                   (1,024)                   1,457            (20,542)          5,305               (14,802)                   

M.O: Sobrecosto por uso de 127.50 HH no prespuestadas ( - S/ 1,024.00)
EQ: Uso de HM de minicargador no presupuestadas (- S/ 20K)
SC: Menor costo adjudicación de movimiento de tierras (+ S/ 5K)

CONCRETO 28                        668,882                79,498                  80,601                  829,009                     149                       755,218                90,539                  93,990                  939,895                   (122)                      (86,335)          (11,041)          (13,389)             (110,887)                 

M.O: Uso de 9 hh no prespuestadas para la PC. (- S/ 122.00)
MAT: Mayor desperdicio de concreto en vaciado de muros pantalla -análisis Julio- (- S/ 17K), 
mayor costo en cambio de sistema constructivo de losas convencionales a prelosas (- S/ 47 K). 
Desperdicio de materiales en torre y ejecución de adicionales (- S/ 22K)
EQ: Mayor costo por bombeo de concreto por mayor desperdicio (- 3K) y por concepto de 
volumenes mínimos(- 8 K)
SC: Reparaciones de vigas de ascensor

ENCOFRADO 6,897                    21,293                  628                       555,192                584,011                     37,334                  35,849                  -                       518,489                591,673                   (30,437)                 (14,556)          628               36,703              (7,662)                     

 M.O: HH por intervención a SC (- S/ 37 K)
MAT:  Compra de planchas de triplay que serán descontadas a SC (- S/ 14 K)
SC: Menor costo de SC por intervención con M.O de casa y compra de materiales a descontar a 
SC 

ACERO -                       583,704                -                       203,446                787,149                     174                       557,839                -                       191,162                749,175                   (174)                      25,865           -                12,284              37,975                    

M.O: Uso de 11 hh no presupuestadas para la PC (- S/ 174.00)
MAT: Menor uso de acero respecto a lo proyectado por cambio de sistema de losas. Menor tarifa 
que lo previsto. Menor metrado respecto a lo proyectado (+ S/ 26 K)
SC: Menor costo por menor metrado por cambio de sistema construtivo de losa aligeradas.

MUROS Y TABIQUES -                       28,981                  -                       912,450                941,430                     -                       122,210                -                       774,471                896,681                   -                       (93,229)          -                137,979            44,750                    

MAT: Mayor costo en consumo de acero que lo presupuestado a la fecha. Compra de material 
para SC. Compra de bandas acústicas presupuestadas como SC.
SC: Ahorro en cambio de sistema constructivo a drywall

REVOQUES -                       -                       -                       399,075                399,075                     -                       35,451                  -                       453,291                488,741                   -                       (35,451)          -                (54,215)             (89,666)                   

MAT: Material a préstamo para SC a descontar en liquidación de obra
SC: Se proyecta mayor costo por tarifa y p.u en acabados exteriores (- S/ 46K), mayor costo en 
adjudicación de impermeabilizado de cisterna (-S/ 14K), ejecución de adicionales de obra (-S/ 7K)

ACABADOS VARIOS -                       -                       -                       -                       -                            -                       -                       -                       -                       -                          -                       -                -                -                   -                         

IIEE Y COMUNICACIONES -                       180,000                -                       1,224,373              1,404,373                  -                       316,474                -                       946,471                1,262,944                 -                       (136,474)        -                277,903            141,429                  
MAT: Compra de contactores no presupuestados (- S/ 36 K)
SC: Menor costo por compra de tableros por separados y en ejecución de adicionales de obra.

IISS -                       -                       -                       288,158                288,158                     -                       4,237                    -                       362,619                366,856                   -                       (4,237)           -                (74,461)             (78,698)                   SC: Proyección de adicionales de obra.

TOPOGRAFIA -                       -                       -                       143,645                143,645                     -                       37                        -                       150,474                150,511                   -                       (37)                -                (6,830)              (6,867)                     SC: Mayor permanencia que lo presupuestado (- S/ 19.5 K)

TRANSPORTE HOR Y VERT 40,889                  33,033                  -                       259,852                333,774                     40,743                  31,996                  1,403                    209,032                283,174                   145                       1,036            (1,403)           50,820              50,600                    SC: Menor costo por menor alquiler de torre grúa que lo presupuestado.

PISOS -                       25,202                  -                       158,492                183,694                     -                       11,097                  -                       127,680                138,778                   -                       14,105           -                30,812              44,917                    
MAT: Compra de cantoneras presupuestadas como SC
SC: Menores costos y metrados en forjados de escaleras

REVESTIMIENTOS -                       392,975                -                       357,841                750,815                     -                       470,151                -                       288,012                758,163                   -                       (77,176)          -                69,828              (7,348)                     

MAT: Material para enchape presupuestado como SC, se está comprando.
SC: Menor costo por materiales presupuestados como SC. Menor costo en instalación de 
revestimientos

CARPINTERIA METALICA -                       7,127                    -                       997,814                1,004,941                  -                       174,621                -                       550,802                725,424                   -                       (167,494)        -                447,011            279,517                  
 SC: Menor puertas de habitación (+ S/ 72 K). Menor costo en ejecución de vigas y columnas 
metálicas par ascensores; menor costo en ejecución de adicionales 

CARPINTERIA DE MADERA -                       7,516                    -                       35,719                  43,235                       -                       6,234                    -                       36,020                  42,253                     -                       1,282            -                (300)                 982                        

VIDRIOS -                       -                       -                       878,667                878,667                     -                       -                       -                       728,126                728,126                   -                       -                -                150,542            150,542                   SC: Menor costo en adjudicación de vidrios exteriores; y mamparas y puertas de vidrio en baños 

PAISAJISMO -                       -                       -                       64,355                  64,355                       -                       -                       -                       76,442                  76,442                     -                       -                -                (12,086)             (12,086)                   SC: Mayor costo en adjudicación de la partida; además de ejecución de adicionales por presentar

ACI -                       -                       -                       608,987                608,987                     -                       -                       -                       630,399                630,399                   -                       -                -                (21,411)             (21,411)                   SC: Se proyecta  mayor costo en sistema de detección de ACI

IIMM -                       -                       -                       1,305,228              1,305,228                  -                       -                       -                       1,291,545              1,291,545                 -                       -                -                13,684              13,684                    SC: Menor costo en adjudicación de partidas de IIMM

GAS -                       -                       -                       108,634                108,634                     -                       -                       -                       97,966                  97,966                     -                       -                -                10,669              10,669                     SC: Mayor costo por estudio de factibilidad de red de gas. Se presentará adicional 

EQUIPAMIENTO -                       -                       -                       2,091,061              2,091,061                  -                       1,332                    -                       1,555,472              1,556,804                 -                       (1,332)           -                535,589            534,257                  SC: Deducción de partidas a ejecutar

ESTRUCTURAS VARIAS 5,114                    31,438                  821                       199,022                236,395                     -                       21,650                  -                       216,892                238,543                   5,114                    9,787            821               (17,870)             (2,148)                     SC: Picados de calzadura vecina no presupuestado

IMPREVISTOS -                       -                       -                       -                       -                            -                       -                       -                       -                       -                          -                       -                -                -                   -                         

ADICIONALES -                       -                       -                       -                       -                            -                       -                       -                       -                       -                          -                       -                -                -                   -                         

REPARACION VECINOS -                       -                       -                       69,695                  69,695                       -                       -                       -                       34,848                  34,848                     -                       -                -                34,848              34,848                    SC: Menor costo incurrido respecto a lo presupuestado

APARATOS SANITARIOS -                       457,930                -                       4,014                    461,945                     -                       380,340                -                       68,400                  448,740                   -                       77,590           -                (64,386)             13,204                    Menor costo en instalación de aparatos que lo presupuestado

ASCENSORES -                       -                       -                       855,899                855,899                     -                       -                       -                       852,953                852,953                   -                       -                -                2,946               2,946                      SC Brecha por tipo de cambio

CARPINTERIA DE MELAMINE -                       -                       -                       375,382                375,382                     -                       -                       -                       212,722                212,722                   -                       -                -                162,660            162,660                   SC: Ahorro en adjudicación de puertas corredizas en baños 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES -                       -                       -                       55,880                  55,880                       93,428                  -                       -                       55,880                  149,308                   (93,428)                 -                -                -                   (93,428)                   M.O: Mano de obra no presupuestada para remates de levantamiento de observaciones (- S/ 61.3 K)

LUMINARIAS -                       -                       -                       14,985                  14,985                       -                       3,894                    -                       11,091                  14,985                     -                       (3,894)           -                3,894               -                         

MOBILIARIO -                       257,101                -                       3,590                    260,691                     -                       258,101                -                       11,763                  269,864                   -                       (1,000)           -                (8,173)              (9,173)                     

PINTURA -                       -                       -                       278,371                278,371                     -                       3,626                    -                       265,786                269,411                   -                       (3,626)           -                12,586              8,960                      SC: Ahorro en cotización para pintura en extreiores. SC Goyo Corp (+ S/ 9K)

TABIQUERIA SECA -                       -                       -                       367,325                367,325                     -                       148                       -                       195,380                195,528                   -                       (148)              -                171,945            171,797                  SC: Menor costo en cierre de drywall suspendido (+ S/ 107,073.00)

COMENTARIOS
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D. Interpretación del Panel de Control: 

 

Para el periodo Julio 2019, la Figura 40 muestra un resultado favorable a la fecha, 

estando el proyecto ganando S/ 2’395,523.00, lo que representa una utilidad del 

14.29%, al saldo se estima una pérdida de S/ 74,035.00, lo que representa una 

pérdida de 2.52%; obteniendo como resultado final un resultado favorable de 

2’321,488.00, lo que representa un 11.78% de margen. 
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Figura 40: Resultados Período Julio 2019 

Fuente: Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C. 

Ad pndts de aprob: 1                                             

1                                                                                      

S/. (%) S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 12,629,365         12,631,338         -1,973 -0.02% 3,046,289                 2,866,635               179,654 5.90% 15,675,654           15,497,973           177,681 1.13% 15,675,654             15,512,356          163,298 1.04%
PPTO CONTRACTUAL CI 1,050,984           1,528,087           -477,103 -45.40% -90,802                     97,914                     -188,717 207.83% 960,181                 1,626,001              -665,820 -69.34% 960,181                   1,605,038            -644,857 -67.16%
ORDENES DE CAMBIO 2,369,424           2,369,424       100.00% -186,824                   -186,824         100.00% 2,182,600             2,182,600           100.00% 758,243                   758,243       100.00%

OFICINA CENTRAL 207,548               207,548               50,062                       50,062                     -                    257,609                 257,609                 -                        0.00% 257,609                   257,609                -                0.00%
UTILIDADES 505,175               505,175           100.00% 121,852                     121,852           627,026                 627,026               100.00% 627,026                   627,026       100.00%

SUBTOTAL 16,762,495         14,366,972         2,395,523 14.29% 2,940,576                 3,014,611               -74,035 -2.52% 19,703,071           17,381,583           2,321,488 11.78% 18,278,714             17,375,004          903,710 4.94%
PRESUPUESTO META
Mano de Obra 122,072               341,032               -218,960 -179.37% 2,017                         45,691                     -43,674 -2165.03% 124,089                 386,723                 -262,634 -211.65% 124,089                   349,997                -225,908 -182.05%
Materiales 2,220,466           2,610,287           -389,821 -17.56% 639,921                     732,276                   -92,355 -14.43% 2,860,386             3,342,562              -482,176 -16.86% 2,852,536               3,068,660            -216,123 -7.58%
Equipos 86,524                 112,965               -26,441 -30.56% 1,514                         1,747                       -233 -15.40% 88,038                   114,712                 -26,674 -30.30% 88,038                     114,712                -26,674 -30.30%
Sub Contratas 11,552,285         9,567,054           1,985,232 17.18% 2,035,353                 2,086,922               -51,569 -2.53% 13,587,638           11,653,976           1,933,663 14.23% 13,230,356             11,978,987          1,251,369 9.46%
Gastos Generales 1,011,146           1,528,087           -516,941 -51.12% -                              97,914                     -97,914  - % 1,011,146             1,626,001              -614,855 -60.81% 1,011,146               1,605,038            -593,892 -58.73%
IGV -                        -                         - % -                              -                            -                     - % -                          -                          -                         - % -                            -                         -                 - %
Sub Total Costos 14,992,493         14,159,425         833,068 5.56% 2,678,804                 2,964,549               -285,745 -10.67% 17,671,297           17,123,974           547,323 3.10% 17,306,165             17,117,394          188,771 1.09%

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - PRESUPUESTO COMPLETO / JULIO 2019
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
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REAL
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ORDENES DE 

CAMBIO
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GESTION PROYECTADA DEL CIERRE - MES ANTERIOR

PRESUPUESTO + 
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El analizar por partidas de control permite identificar en qué partidas se generan 

las mayores brechas, considerando que estas pueden ser positivas o negativas; y 

el analizar por tipo de recurso: mano de obra, equipo, material o subcontrato, 

facilita disgregar los resultados posibles, pues cómo balance general se puede 

estar ganando en alguna partida de control; sin embargo, resulta de la suma de 

una pérdida y una ganancia en los tipos de recursos. 

 

5.1.1. Principales brechas del proyecto 

 

A continuación, se indican las principales brechas a fin de obra encontradas en el 

estudio de caso. 

 

A. Obras preliminares y provisionales: 

 

Mano de obra: Pérdida de S/ 131,605.00 por no consideración de vigías, personal 

de limpieza y agente de seguridad nocturno. 

  

Plan de acción: se realizó un histograma entre Residente de Obra y Jefe de Oficina 

Técnica, y se comprometió al Jefe de Producción. Este Histograma se concilió con 

la Gerencia de Operaciones, demostrando las necesidades del uso de estas horas 

hombre. 

 

B. Movimiento de tierras: 

 

Equipos: Pérdida de S/ 20,542.00 por uso de horas máquinas sin un plan, para 

compactación de terreno para construcción de losa sobre terreno. 

 

Plan de acción: Se hizo un histograma de equipos para la ejecución de la partida; 

sin embargo, este no se cumplió por falta de flujo de caja y las actividades se 

retrasaron. 

 

C. Concreto: 

 

Materiales: Sobrecosto de S/ 39,000.00 por mayor desperdicio de concreto, por 

desperdicios mayores a los presupuestados. 
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Plan de acción: Se realizaron registros de desperdicios diarios, identificando los 

motivos de los mismos (mal cubicaje, devolución de mixers por falta de frentes de 

trabajo, etc). Se separaron los atribuibles al subcontratista encargado de la partida 

y se le trasladó el costo. 

 

Equipos: Mayor costo de S/ 11,000.00 por bombeo de mayores desperdicios 

presupuestados y por pago de volúmenes mínimos. 

 

Plan de acción: Se realizó circuito fiel de vaciado y bombeo para asegurar el 

volumen mínimo diario. El 80% del desperdicio se cometió en la etapa de muros 

anclados, los cuales se detectaron en el circuito fiel y estaban dentro de lo previsto. 

El 20% atribuible a la ejecución del casco, está ligado a incumplimientos de 

programación por motivos de producción, seguridad o calidad; identificando y 

atribuyéndole al subcontratista encargado de la ejecución de la partida, los 

generados por incumplimientos de su patrocinada. 

 

D. Revoques: 

 

Subcontrato: Mayores costos por tarifa en adjudicación de acabados exteriores e 

impermeabilización de cisterna (S/ 46,000.00 y S/ 14,000.00 respectivamente). 

 

Plan de acción: Se pidió reunión con el área de costos de presupuestos para 

solicitar detalles de la partida; además de realizar retroalimentación de los precios 

de mercado encontrados en la etapa de cotización en obra. Se informó 

inmediatamente a la Gerencia de Operaciones. 

 

E. Pisos: 

 

Subcontrato: Menor costo de S/ 44,917.00 por duplicidad de partidas de forjados 

en pisos de escaleras. 

 

Plan de acción: Se revisaron las bases de la partida específica para asegurar los 

alcances de los trabajos. 
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F. Carpintería metálica: 

 

Menores costos en adjudicaciones de puertas de habitaciones principales; ahorro 

en ejecución de vigas y columnas metálicas para ascensores; y menores costos 

en ejecución de revestimientos y coberturas en áreas comunes por haberse 

presupuestado con ratios sobreestimados. S/ 279,517.08 

 

Plan de acción: Se revisaron las bases, para asegurar los alcances de los trabajos 

y que no devenga en deductivos de obra. 

 

G. Vidrios: 

 

Menores costos en adjudicación de ventanas exteriores; y mamparas y puertas de 

vidrio en baños, por haberse presupuestado con ratios sobreestimados. S/ 

150,541.59 

 

Plan de acción: Se revisaron las bases, para asegurar los alcances de los trabajos 

y que no devenga en deductivos de obra. 

 

H. Carpintería de melamine: 

 

Subcontrato: Menor costo de S/ 162,660.00 por precios unitarios en adjudicación 

de puertas de madera corredizas para baños de habitaciones. 

 

Plan de acción: Se revisaron las bases, para asegurar los alcances de los trabajos 

y que no devenga en deductivos de obra. 

 

I. Levantamiento de observaciones: 

 

Mano de Obra: Mayor costo de S/ 93, 248.00 por no consideración de horas 

hombre para levantamiento de observaciones en etapa de entrega al cliente. 

 

Plan de acción: Se realizó histograma de obra con la participación de Residente 

de Obra, Jefe de Oficina Técnica y Jefe de Producción. En base a la experiencia 

y con el compromiso de los tres, se planificó la cantidad de personas para 
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acompañamiento en la etapa de entregas. Se presentó a la Gerencia de 

Operaciones y se declaró en el Resultado Operativo. 

 

5.1.2. Evolución del margen de obra del proyecto y resultados 

 

El proyecto tuvo un plazo contractual de 14.5 meses; sin embargo, la duración 

final fue de 18.5. 

 

El motivo principal del atraso fue la falta de financiamiento para la compra de los 

materiales de importación y pago a los proveedores de servicios. 

 

A continuación, en la Tabla 13, se muestra el cuadro resumen de cada periodo. 
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Tabla 13: Resumen de Resultado Operativo mensual. Lima, 2019. 

E
T
A
P
A 

PERIODO RO (S/) % RO 
COSTO 

TOTAL (S/) 
VENTA TOTAL 

(S/) 
COMENTA

RIOS 

% 
EJECU
CIÓN 

1 

Mar2018 - 0.00%     Sin reporte   

Abr2018 - 0.00%   Sin reporte  
May2018 - 0.00%   Sin reporte  

Jun2018 -    133,396.10 -2.38% 
     
5,736,686.22  

      
5,603,290.12   20.68% 

Jul2018 -       55,545.40 -0.91% 
     
6,148,273.51  

      
6,092,728.11   24.00% 

Ago2018 -    451,192.02 -7.94% 
     
6,132,280.89  

      
5,681,088.87   33.34% 

Set2018 -    250,241.74 -4.18% 
     
6,239,763.53  

      
5,989,521.79   43.84% 

Oct2018 -    278,350.10 -4.65% 
     
6,267,871.88  

      
5,989,521.79   56.87% 

2 

Nov2018 138,326.65 0.78%   17,654,166.13  
    
17,792,492.78    23.24% 

Dic2018 
 

1,244,997.61 6.75%   17,212,230.90  
    
18,457,228.51   28.32% 

Ene2019 1,210,966.17 6.58%   17,186,544.23  
    
18,397,510.40   35.16% 

Feb2019 1,212,330.55 6.72%   16,821,479.05  
    
18,033,809.60   41.96% 

Mar2019 1,129,934.07 6.29%   16,833,709.14  
    
17,963,643.21   49.27% 

Abr2019 1,074,354.12 6.10%   16,532,983.60  
    
17,607,337.72  

Fin de 
plazo 58.25% 

May2019 1,970,368.05 10.19%   17,374,744.53  
    
19,345,112.58   68.38% 

Jun2019 1,970,108.95 10.18%   17,375,003.63  
    
19,345,112.58   76.95% 

Jul2019 2,321,487.72 11.78%   17,381,583.48  
    
19,703,071.20   87.92% 

Ago2019 1,945,824.59 9.24%   19,121,168.47  
    
21,066,993.06   94.28% 

Set2019 3,133,784.61 13.56%   19,974,546.09  
    
23,108,330.70    100.00% 

 

 

En la Figura 41, se muestra la evolución del margen en porcentaje y costo, a lo 

largo de los periodos en los que se realizó el reporte del resultado operativo. 
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Figura 41: Evolución de Resultado Operativo mensual
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RESULTADOS: 

 

De marzo a mayo del 2018, no se tuvieron reportes por inicio intempestivo del 

proyecto. En este periodo se realizó el faseo del proyecto, elaboración de 

presupuesto y planeamiento. 

 

De marzo a octubre del 2018, se tiene un primer contrato que sólo abarca la 

ejecución del casco y acabados húmedos. Siendo hasta esta etapa el presupuesto 

contractual S/ 5’603,290.12 sin IGV. 

 

El resultado reportado es negativo desde el cuarto periodo (primer reporte 

presentado) hasta el octavo. Durante estos periodos, el alcance considera sólo 

hasta el casco tarrajeado.  

 

Principalmente la falta de liquidez, causó que el arranque de las partidas de 

movimiento de tierras, construcción de muros pantalla y estabilización de taludes 

fuera lento, lo que llevo al pago de horas máquina de equipo parado. Además, 

omisiones del presupuesto en la especialidad de obras preliminares y 

provisionales, fueron las principales causas del margen negativo en los periodos 

señalados 

 

El primer contrato, al octavo periodo (octubre del 2018) y al 56% de ejecución, 

obtuvo un resultado de – S/ 278,350.10, representando un – 4.65% de margen. 

 

En el mes de noviembre del 2018 se firma un acuerdo de extinción del primer 

contrato de obra y se firma uno nuevo que abarca la ejecución completa del 

proyecto, por un monto contractual de S/ 17’520,470.86 sin IGV y un fin de plazo 

al 30 de abril de 2019. La utilidad presupuestada fue del 4%. 

 

Al cierre del mes de noviembre del 2018 y anterior a diseñar los planes y medidas 

para la proyección de los costos del saldo, se estimó un resultado de S/ 

138,326.65, equivalente al 0.78% de margen. 

 

Entre los meses de diciembre del 2018 y abril del 2019, con las proyecciones y 

planes efectuados, se mantuvo un margen del proyecto entre 6.10% y 6.75%; 
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estos márgenes contemplaban los costos de gastos generales y obras 

provisionales del proyecto hasta fin de setiembre del 2019; sin embargo, no se 

consideraba reconocimiento de los mismos dentro de la venta, por negativa de los 

directivos. Tampoco son considerados adicionales por cambio de materiales de 

acabados, pues los revestimientos fueron presupuestados en base a materiales 

locales, por no estar definidos en las bases, finalmente, la gran mayoría fueron de 

importación. 

 

En el periodo de mayo del 2019, el cliente accede a reconocer los gastos 

generales y obras provisionales hasta la fecha reprogramada de fin de obra, la 

cual fue septiembre del 2019, esto debido a que los atrasos fueron originados por 

falta de flujo de caja de la constructora por incumplimientos de pago de las 

valorizaciones. 

 

Entre mayo y agosto del 2019, el margen del proyecto se mantuvo en promedio 

en 10.35%. 

 

En setiembre del 2019, al cierre del proyecto, los directivos, quienes fueron 

contratista y contratante, aprueban la consideración de adicionales por cambio de 

materiales de revestimiento nacionales por importados; lo cual genera un aumento 

importante del margen del proyecto, finalizando en 13.56% lo que representó un 

resultado de S/ 3’133,784.61. 

 

5.2. RESULTADO OPERATIVO DE CIERRE DE OBRA 

 

El Resultado Operativo de cierre debe tener ciertas consideraciones que permitan 

la inclusión de todos los costos e ingresos ocultos que pueden generarse en la 

liquidación de los proyectos. 

 

5.2.1. Cierre de almacén 

 

Al liquidar los proyectos quedan activos que deben ser considerados en los 

cierres. Desde materiales de construcción sobrantes, útiles de oficina, mobiliario, 

incluso equipos menores. Estos activos pueden ser enviados a otros proyectos, 

en cuyo caso debe asignarse un porcentaje de recuperación del valor de cada 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA                       CAPÍTULO V: ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL                                                             DEL                  RESULTADO                  OPERATIVO 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
CONTROL DE COSTO MEDIANTE EL RESULTADO OPERATIVO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL EN LA CIUDAD 
DE LIMA 
BACH. RAMÍREZ ROJAS, JEAN ARTHUR  

 
 

111 

activo, siempre que esté en condiciones de ser usado. El otro caso es poner en 

venta todos los materiales y equipos excedentes, los cuales generarán también 

un ingreso. 

 

Los excedentes deben identificarse con la mayor antelación posible, puesto que, 

como se mencionó en el punto 6.1.2., los costos al proyecto son cargados una vez 

que los materiales sean utilizados, por lo que, si llegamos al fin del proyecto y 

tenemos demasiado stock, esos materiales son un pasivo que arrastrará la 

empresa. 

 

Para el proyecto de estudio, se procedió a vender todos los activos sobrantes. 

 

5.2.2. Post venta 

 

El cierre de los proyectos debe incluir los términos contractuales referidos a los 

alcances de post venta. Estos generalmente están relacionados a la cantidad de 

materiales de acabados, en base a porcentajes de lo instalado. 

 

Para el caso en estudio, se dejó un stock del 3% de cada material de revestimiento 

importado. 

 

5.2.3. Otros ingresos y costos 

 

Existen otros conceptos que alteran los costos, la venta y por ende la utilidad de 

los proyectos. A continuación, mencionaremos los más comunes: 

 

A. Penalidades al comitente: 

 

Pueden ser por distintos conceptos: calidad, seguridad, plazo, etc. Estos montos 

son fáciles de calcular, pues están estipulados en los términos contractuales y 

deben provisionarse dentro de nuestros costos; siempre que, vayan a ser 

aplicados. 
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B. Penalidades a subcontratistas: 

 

Al igual que el comitente aplica penalidades al constructor, este también puede 

aplicarlas a sus proveedores y deben ser impuestas siguiendo los términos 

contractuales. 

 

C. Ventas varias: 

 

En la ejecución del proyecto se generan residuos que tienen valor en el mercado, 

chatarra de acero, venta de materiales y alquiler de equipos a subcontratistas, etc. 

 

5.3. CONCILIACIÓN CONTABLE 

 

La finalidad de la conciliación contable es garantizar la confiabilidad de la 

información de distintos rubros de la contabilidad, como las cuentas por pagar, 

cuentas por cobrar y cuentas bancarias. 

 

La conciliación contable es un proceso interno; a través del cual se hacen 

verificaciones que permiten saber si se ha llevado una linealidad y contabilización 

transparente en los procesos bancarios. Como se mencionó en el Capítulo II, la 

gestión de los costos desde la obra se realizó utilizando el ERP S10; sin embargo, 

esta información no siempre es facturada, pagada en los periodos que 

corresponden o existen provisiones contables que se atribuyen al proyecto, pero 

no son ingresadas al ERP. 

 

Si la comparativa entre los costos contables y los usados para la elaboración del 

Resultado Operativo son idénticos, evidencia que las finanzas basadas en los 

reportes de obra son confiables; además, permite ajustar las provisiones que se 

tengan desde ambas partes, tanto la contable como desde la obra.  
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CONCLUSIONES 

 

La aplicación de herramientas adecuadas y documentación de las mismas, para 

las etapas de: planeamiento, ejecución y cierre del proyecto; mostradas en el 

presente informe, permitieron alcanzar los objetivos planteados. 

 

En el capítulo 4.2 se explica la herramienta y formatos para el desarrollo y cálculo 

del Resultado Operativo del proyecto en estudio; misma que se utilizó para 

generar data para la toma de decisiones, la cual fue validad con la conciliación 

contable al cierre del proyecto. 

 

Durante la ejecución del proyecto “Hotel Luxe ***”, se aplicó la metodología del 

Resultado Operativo para el control de costos, obteniéndose resultados desde el 

cuarto mes de ejecución, hasta el cierre y puesta en marcha del mismo; siendo el 

margen final de S/ 3’133,784.61 sin IGV, lo que representa un 13.56% de la venta 

total. Los detalles se muestran en la tabla 13. 

 

Mediante el uso del Resultado Operativo, se obtuvieron márgenes con tendencia 

constante, en periodos que no fueron alterados por decisiones gerenciales: 6.49% 

+/- 0.39% (entre diciembre del 2018 y abril del 2019) y 10.35% +/- 1.44 (entre 

mayo del 2019 y agosto del 2019). 

 

Con el uso del Resultado Operativo se detectaron variaciones de costos en 

materiales en la ejecución de casco: concreto premezclado, mayores desperdicios 

en ejecución de muros pantalla, con lo que se actualizó la proyección de la partida 

con antelación; y acero, ahorro por menor tarifa que la presupuestada, lo cual 

ayudó a compensar la pérdida originada por los mayores desperdicios de 

concreto. Respecto a las partidas de acabados, las brechas se originaron 

principalmente por diferencia de tarifas presupuestadas respecto a las 

adjudicadas. Esto permitió generar inputs para el área de presupuestos para 

mejorar sus propuestas en elaboración en las fechas en las que se ejecutaba el 

proyecto; pues, anterior a la elaboración mensual del Reporte, las desviaciones 

durante la ejecución del proyecto se atribuían íntegramente a errores en la 

elaboración del presupuesto. Con la elaboración de controles semanales, esto se 

superó, pues se generaron métricas internas. 
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El uso de un ERP para la elaboración del Resultado Operativo, permite tener 

información confiable, pues esta es trazable por las distintas áreas, evita la 

duplicidad de registro y permite detectar errores; además, genera reportes de 

costos que automatizan algunas etapas en la elaboración del reporte. 

 

En el presente informe se detalló la aplicación del método del Resultado Operativo 

para generar información confiable para el área de finanzas de la empresa Fase 

Dos Ingeniería y Construcción S.A.C. El tener un resultado operativo confiable, 

ayuda a una mejor planificación financiera de la empresa. 

 

Al finalizar el proyecto, se verificó que los costos usados para los reportes, 

provenientes del ERP S10, fueron muy similares a los costos contables, con lo 

cual se comprobó que la información fue confiable en el cálculo de estados 

financieros por el área correspondiente.
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RECOMENDACIONES 

 

La elaboración del presente informe, permitió detectar aspectos de mejora a 

considerar en proyectos de la tipología estudiada o similares, mismas que se 

detallan a continuación. 

 

Si bien la responsabilidad de elaborar y presentar los Resultados Operativos en 

las empresas recae directamente en el Residente de Obra y Jefe de Control de 

Costos, principalmente; es necesario que todos los integrantes del staff de obra 

sean comprometidos con los objetivos perseguidos. Esto no sólo ayudará a buscar 

la optimización de los recursos existentes; sino también, a idear opciones que 

permitan hacer actividades tradicionales de manera innovadora, lo que ayuda al 

crecimiento intelectual de nuestra industria. 

 

Es importante que la información a la fecha de corte sea fidedigna, por lo que las 

auditorías de almacén cumplen papeles importantes, pues garantizan que el 

Kardex se encuentre actualizado. 

 

La correcta aplicación de la filosofía Lean Construction en los proyectos puede 

ayudar a asegurar la confiabilidad de las proyecciones realizada.  

 

Contar con un sistema que integre los reportes de control de proyectos de todas 

las obras de la empresa, como: índices de producción de mano de obra, 

rendimiento de uso de materiales, planes de acción, programaciones, etc, puede 

ayudar a unificar los criterios de ejecución, programación y control, lo que a la 

larga genera valor para la empresa y para los involucrados directamente. 

 
La implementación de nuevas tecnologías y metodologías, como lo pueden ser 

BIM, VDC, entornos colaborativos, entre otros; deben ser analizadas, pues el uso 

de estas, ayuda a la confiablidad de la planificación, ejecución y control, lo que se 

traslada también a la confiabilidad del resultado y margen reportado de los 

proyectos. 

 
En la experiencia del autor, en proyectos de edificaciones la herramienta del 

Resultado Operativo entrega resultados confiables que permitan proyectar las 

finanzas de la empresa, por lo que recomienda su uso para empresas del rubro.
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ANEXO 1 

Presupuesto Venta “Hotel *** Luxe” 

 



Proyecto : HOTEL LUXE

Cliente : OPERACIONES HOTELERAS LUXE SAC

Ubicación : MIRAFLORES - LIMA

A.C. : 5,587.98 m2

Fecha : 17/09/2018

ITEM RATIOS

01.00.00 1,088,901.59S/       194.86                   

02.00.00 2,410,447.24S/       431.36                   

03.00.00 5,322,565.86S/       952.50                   

04.00.00 1,043,174.40S/       186.68                   

05.00.00 EQUIUPAMIENTO DE II.EE 208,305.98S/          37.28                     

06.00.00 458,064.05S/          81.97                     

07.00.00 66,157.77S/            11.84                     

08.00.00 847,742.95S/          151.71                   

09.00.00 605,995.02S/          108.45                   

10.00.00 1,233,566.03S/       220.75                   

11.00.00 1,612,118.59S/       288.50                   

12.00.00 92,238.65S/            16.51                     

13.00.00 607,756.25S/          108.76                   

14.00.00 RED DE GAS 78,619.61S/            14.07                     

COSTO DIRECTO 15,675,653.99S/     15,675,653.99S/   2,805.25S/          

GASTOS GENERALES 7.77% 1,217,790.71S/     217.93S/             

UTILIDADES                      4.00% 627,026.16S/        112.21S/             

TOTAL COSTO DE OBRA (SIN IGV) 17,520,470.87S/   3,135.39S/          

I.G.V 18.00% 3,153,684.76S/     564.37S/             

TOTAL COSTO DE OBRA (CON IGV) 20,674,155.62S/   3,699.75S/          

A.C. 5,587.98                                             M2

OBRAS PROVISIONALES

AUDIOVISUAL

SERVICIOS BASICOS

PRESUPUESTO OBRA HOTEL LUXE

AGUA CONTRA INCENDIO

INSTALACIONES MECÁNICAS

AUTOMATIZACIÓN

ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES SANITARIAS

COMUNICACIONES

ASCENSORES

 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS  PPTO CONTRACTUAL 
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Proyecto : HOTEL LUXE

Cliente : OPERACIONES HOTELERAS LUXE SAC

Ubicación : MIRAFLORES - LIMA

A.C. : 5,587.98 m2

Fecha : 16 AGOSTO 2017

Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
1.00 OBRAS PRELIMINARES
1.00.01 OFICINAS PARA CONTRATISTA Y SUPERVISION glb 1.00           16,621.81   16,621.81                  
1.00.02 ALMACÉN DE OBRA glb 1.00           6,799.83     6,799.83                   
1.00.03 COMEDOR PARA OBREROS glb 1.00           8,686.84     8,686.84                   
1.00.04 SERVICIOS PARA OBREROS glb 1.00           4,104.00     4,104.00                   
1.00.05 SSHH EN OBRA mes 14.50         2,372.07     34,394.99                  

1.00.06 CERCO PERIMETRAL DE OBRA m 61.00         275.57        16,810.00                  
1.00.07 CARTEL DE OBRA und 1.00           1,280.78     1,280.78                   
1.00.08 CASETA DE GUARDIANIA und 1.00           600.00        600.00                      
1.00.09 SEGURIDAD EN OBRA mes 14.50         6,139.31     89,020.00                  
2.00 INSTALACIONES PROVISIONALES
2.00.01 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA glb 1.00           13,064.35   13,064.35                  
2.00.02 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA glb 1.00           36,069.87   36,069.87                  
2.00.03 CONSUMO DE AGUA PARA LA OBRA mes 14.50         1,699.34     24,640.38                  
2.00.04 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA O ALQUILER DE GRUPO 

ELECTROGENO (INC. COMBUSTIBLE)
mes 14.50         2,789.66     40,450.00                  

2.00.05 ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO ELEVADOR PLATAFORMA mes 3.00           13,460.64   40,381.92                  

3.00 TRABAJOS PRELIMINARES
3.00.01 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES ENTERRADAS - PERFILADO DE 

CIMENTACIONES COLINDANTES
m2 97.30         49.05          4,772.57                   

3.00.02 DEMOLICION DE VEREDAS EXTERIORES m2 107.36        19.77          2,122.51                   

4.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
4.00.01 MOVILIZACION / DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00           25,400.00   25,400.00                  

4.00.02 TRANSPORTE VERTICAL CON ELEVADOR mes 5.00           14,975.36   74,876.80                  

4.00.03 ACARREO HORIZONTAL mes 11.50         6,232.69     71,675.98                  

4.00.04 ALQUILER DE GRUA TORRE (INC. RIGGER) mes 4.00           31,100.00   124,400.00                

4.00.05 ESCALERAS ANDAMIOS DESDE EL NIVEL DE CIMENTACIONES HAS EL NIVEL 1 mes
3.00           2,612.96     7,838.88                   

5.00 TRAZO Y NIVELES
5.00.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 627.70        2.10            1,318.17                   

5.00.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA mes 12.00         10,642.21   127,706.56                

6.00 LIMPIEZA DE OBRA
6.00.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 627.70        3.56            2,234.61                   

6.00.02 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA mes 14.50         3,773.51     54,715.92                  

7.00 SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE
7.00.01 IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN OBRA 

(Pasarelas, barandas, escaleras metálica, señalización, andamios, protección permanente 
zonas de altura contra caídas objetos etc)

glb 1.00           82,736.03   82,736.03                  

7.00.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00           22,415.61   22,415.61                  

7.00.03 PROTECCIÓN PERSONAL EN OBRA  (EPP) glb 1.00           74,112.75   74,112.75                  

7.00.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 3.00           1,500.00     4,500.00                   

7.00.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO

GLB 1.00           2,565.00     2,565.00                   

7.00.06 EXAMENES MEDICOS PARA EL PERSONAL OBRERO GLB 1.00           10,310.20   10,310.20                  

8.00    PARTIDAS COMPLEMENTARIAS -                            

8.00.01 ANDAMIOS mes 8.50           2,700.00     22,950.00                  

8.00.02 ANCLAJES Y ESCUADRAS DE SOPORTE PARA SALA DE VENTAS m 25.00         230.45        5,761.25                   

8.00.03 ELIMINACIÓN DE DESMONTE m3 559.40        60.00          33,564.00                  

COSTO DIRECTO 1,088,901.59     

OBRAS PROVISIONALES
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Proyecto : HOTEL LUXE

Cliente : OPERACIONES HOTELERAS LUXE SAC

Ubicación : MIRAFLORES - LIMA

A.C. : 5,587.98 m2

Fecha : 16 AGOSTO 2017

Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

1.01    EXCAVACION MASIVA
1.01.01       EXCAVACION MASIVA (INC. ELIMINACION) m3 6,185.99        24.18           149,577.24               

1.02    EXCAVACION LOCALIZADA
1.02.01       EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS m3 190.26           36.96           7,032.01                   
1.02.02       EXCAVACION MANUAL DE CIMIENTOS CORRIDOS m3 94.73             36.96           3,501.22                   

1.03    RELLENOS
1.03.01       RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 132.49           20.25           2,682.92                   
1.03.02       RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 91.30             66.05           6,030.37                   
1.03.03       CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE m2 456.50           8.87             4,049.16                   

1.04    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
1.04.01       ACARREO HORIZONTAL glb -                           
1.04.02       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 198.25           20.03           3,970.95                   

2.00 OBRAS CONCRETO SIMPLE
2.01 SUBCIMIENTOS

2.01.01       CONCRETO SUBCIMIENTO 1:12 + 30% P.G. m3 33.61             233.94         7,862.72                   
2.01.02       SOLADO PARA CIMENTACIONES m2 247.31           27.21           6,729.31                   

2.02    LOSA DE PISO
2.02.01       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA CONTRATERRENO m3 68.48             300.47         20,576.19                 
2.02.02       ENCOFRADO DE LOSA CONTRATERRENO m 8.94               40.73           364.13                      
2.02.03       JUNTA TECKNOPOR E=¾" m 172.59           11.34           1,957.17                   
2.02.04       JUNTA DE CONTRACCIÓN m 186.17           10.77           2,005.05                   

3.00 CONCRETO ARMADO
3.01    CIMIENTOS REFORZADOS

3.01.01       CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 CIMENTOS REFORZADOS m3 44.37             297.85         13,215.60                 
3.01.02       ENCOFRADO CIMIENTOS REFORZADOS m2 77.03             38.58           2,971.82                   
3.01.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,003.00        2.95             5,908.85                   
3.01.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 151.79           1.01             153.31                      

3.02    ZAPATAS
3.02.01       CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 ZAPATAS m3 74.52             297.85         22,195.78                 
3.02.02       ENCOFRADO ZAPATAS m2 83.80             39.16           3,281.61                   
3.02.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6,491.00        2.95             19,148.45                 
3.02.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 201.20           1.01             203.21                      

3.03    MUROS DE CONTENCION
3.03.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 MUROS REFORZADOS m3 348.55           398.68         138,959.91               
3.03.02       ENCOFRADO MUROS REFORZADOS m2 1,328.07        43.25           57,439.03                 
3.03.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 30,241.00      2.95             89,210.95                 
3.03.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 1,328.07        1.01             1,341.35                   
3.03.05       EPÓXICO EN UNIÓN ENTRE LOSAS DE TECHO DE SÓTANOS Y MUROS

m 56.20             10.63           597.41                      

3.03.06       TECNOPOR EN UNIÓN ENTRE LOSAS DE TECHO DE SÓTANOS Y MUROS
m 56.20             5.14             288.87                      

3.04    SISTEMA DE ANCLAJE EN MUROS
3.04.01       SISTEMA DE ANCLAJE EN MUROS REFORZADOS und 41.00             2,820.00      115,620.00               
3.04.02       PERFILADO DE CORTE PARA MURO ANCLADO m2 1,324.85        4.84             6,412.27                   
3.04.03       IZAJE DE EQUIPO PESADO und 1.00               5,000.00      5,000.00                   
3.04.04       EXCAVACIÓN LOCALIZADA INC. ELIMINACIÓN (P/. EMPALME DE ACERO)

m3 29.65             20.33           602.78                      

3.04.05       COMPACTACIÓN DE TERRENO (PROVIENE PARA EL EMPALME DE 
ACERO VERTICAL)

m2 71.17             15.36           1,093.17                   

3.04.06       RELLENO CON MATERIAL PROPIO (PROV. DE EXCAV. P/EMPALME DE 
ACERO)

m3 14.23             7.34             104.45                      

3.04.07       SOLADO C:H 1:12 E=2" (EMPALME DE ACERO) m2 71.17             23.66           1,683.88                   
3.04.08       PICADO DE SOLADOS PARA ENCUENTRO DE ANILLOS m 237.23           15.05           3,570.31                   
3.04.09       ENCOFRADO Y DESENCOFRADOCARA LATERAL DE MURO m2 14.25             19.98           284.72                      
3.04.10       PICADO Y RESANES DE CUÑAS DE VACIADO m 339.19           34.93           11,847.91                 
3.04.11       ENCOFRADO DE CUÑAS DE VACEADO m2 67.84             29.77           2,019.60                   
3.04.12       DADOS DE CONCRETO PARA MUERTOS DE ENCOFRADO und 6.00               280.00         1,680.00                   
3.04.13       PASES PARA ANCLAJES DE MURO ANCLADO m 43.00             14.73           633.39                      
3.04.14       DESQUINCHADO Y PAÑETEO DE TALUDES m2 1,324.85        11.12           14,732.33                 

3.05    COLUMNAS
3.05.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 COLUMNAS m3 165.97           329.43         54,675.50                 

ESTRUCTURAS
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Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
3.05.02       ENCOFRADO COLUMNAS m2 1,407.89        39.65           55,822.84                 
3.05.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 43,235.00      2.95             127,543.25               
3.05.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 1,407.89        1.01             1,421.97                   

3.06    PLACAS
3.06.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 PLACAS m3 303.90           329.43         100,113.78               
3.06.02       ENCOFRADO PLACAS m2 2,275.73        39.72           90,392.00                 
3.06.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 38,940.00      2.95             114,873.00               
3.06.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 2,344.00        1.01             2,367.44                   

3.07    VIGAS
3.07.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 VIGAS m3 383.60           326.87         125,387.33               
3.07.02       ENCOFRADO DE VIGAS m2 3,677.87        42.82           157,486.39               
3.07.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 73,524.58      2.95             216,897.51               
3.07.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 3,677.87        1.01             3,714.65                   

3.08    LOSAS MACIZAS (H=20CM)
3.08.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 LOSAS m3 115.86           326.87         37,871.16                 
3.08.02       ENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS m2 579.32           40.53           23,479.84                 
3.08.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 8,158.00        2.95             24,066.10                 
3.08.04       CURADO DE CONCRETO m2 579.32           1.01             585.11                      

3.09    LOSAS ALIGERADAS (H=20CM)
3.09.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 LOSAS m3 331.80           326.87         108,455.47               
3.09.02       ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 3,792.00        34.93           132,454.56               
3.09.05       BLOQUES DE TECNOPOR (20x30) m 9,476.40        4.55             43,117.62                 
3.09.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 22,836.00      2.95             67,366.20                 
3.09.04       CURADO DE CONCRETO m2 3,792.00        1.01             3,829.92                   

3.10    ESCALERAS
3.10.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 ESCALERAS m3 57.24             326.87         18,710.04                 
3.10.02       ENCOFRADO ESCALERAS m2 318.72           48.53           15,467.48                 
3.10.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 3,528.00        2.95             10,407.60                 
3.10.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 318.72           1.01             321.91                      

3.11    CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS
3.11.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 C/IMPERMEABILIZANTE m3 46.03             387.07         17,816.83                 
3.11.02       ENCOFRADO m2 244.84           47.53           11,637.25                 
3.11.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,769.00        2.95             8,168.55                   
3.11.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 244.84           1.01             247.29                      
3.11.05       JUNTAS DE IMPERMEABILIZACION m 46.70             48.23           2,252.34                   

3.12    POZO SUMIDERO
3.12.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 POZO m3 12.94             387.07         5,008.69                   
3.12.02       ENCOFRADO POZO m2 140.08           48.95           6,856.92                   
3.12.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 970.20           2.95             2,862.09                   
3.12.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 140.08           1.01             141.48                      

3.13    COLUMNETAS
3.13.01       CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 COLUMNETAS m3 3.52               310.20         1,091.90                   
3.13.02       ENCOFRADO COLUMNETAS m2 46.95             48.08           2,257.36                   
3.13.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 590.21           2.95             1,741.12                   
3.13.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 46.95             1.01             47.42                        

3.14    DINTELES
3.14.01       CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 DINTELES m3 8.16               310.20         2,531.24                   
3.14.02       ENCOFRADO DINTELES m2 159.25           48.08           7,656.74                   
3.14.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 872.10           2.95             2,572.70                   
3.14.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 159.25           1.01             160.84                      

3.15    OTROS
3.15.01       JUNTAS DE SEPARACIÓN SISMICA m2 403.67           63.73           25,725.89                 
3.15.02       JUNTAS EN LOSA DE PISO (INC. SELLO ELASTOMERICO) m -                -               -                           
3.15.03       JUNTAS DE TABIQUERIA m 1,480.08        11.59           17,154.13                 
3.15.04       COLUMNAS METALICAS kg -                -               -                           
3.15.05       VIGAS METALICAS kg -                -               -                           

4.00 OBRAS EXTERIORES
4.01    MEJORAMIENTO Y COMPACTACION DE TERRENO

4.01.01       RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 140.00           66.05           9,247.00                   
4.01.02       CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 VEREDAS m3 21.00             300.47         6,309.87                   
4.01.03       ENCOFRADO m2 11.43             39.16           447.60                      
4.01.04       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 840.00           2.95             2,478.00                   
4.01.05       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 140.00           1.01             141.40                      

5.00 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS
5.01    CONCRETO SIMPLE

5.01.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUBCIMIENTOS m2 33.61             39.16           1,316.17                   
5.01.02       JUNTA DILATACION m 31.25             19.20           600.00                      
54.01.03       BARRA DE ACERO LISO L=80CM - 1/2" und 90.00             6.76             608.40                      

COSTO DIRECTO 2,410,447.24    

125



 Proyecto : HOTEL LUXE

 Cliente : OPERACIONES HOTELERAS LUXE SAC

 Ubicación : MIRAFLORES - LIMA

 A.C. : 5,587.98 m2

 Fecha : 16 AGOSTO 2017

Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
1.00            MUROS Y TABIQUES

1.00.01 BLOQUE SILICO CALCAREO P-7 m2 234.78          69.24           16,256.17                
1.00.02 BLOQUE SILICO CALCAREO P-10 m2 5,818.31       77.35           450,046.28              
1.00.03 PLACA P-14 NO PORTANTE m2 24.74            91.26           2,257.77                  

2.00            REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
2.00.01 SOLAQUEO DE MUROS EXTERIORES (COLINDANTES CON VECINOS) m2 284.43          16.29           4,633.36                  
 2.00.02 SOLAQUEO DE MUROS INTERIORES (SOTANOS) m2 1,121.99       12.42           13,935.12                
 2.00.03 SOLAQUEO DE COLUMNAS (SOTANOS) m2 931.46          12.42           11,568.73                
 2.00.04 SOLAQUEO DE VIGAS (SOTANOS) m2 704.44          13.22           9,312.70                  
 2.00.05 SOLAQUEO DE CIELORASOS (SOTANOS) m2 1,429.98       13.22           18,904.34                
2.00.06 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO DE CISTERNA m2 213.46          36.95           7,887.35                  
2.00.07 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN JARDINES m2 253.46          36.95           9,365.35                  
2.00.08 VESTIDURA DE DERRAMES m 489.75          18.97           9,290.56                  
2.00.09 TARRAJEO DE CIELORASOS m2 4,268.86       28.06           119,784.21              
2.00.10 TARRAJEO DE FONDO DE ESCALERAS m2 318.72          28.06           8,943.28                  
2.00.11 TARRAJEO DE LATERAL DE ESCALERA m 94.08            21.14           1,988.85                  
2.00.12 CEMENTO PULIDO EN DESCANSO DE ESCALERAS m2 82.08            32.64           2,679.09                  
2.00.13 TARRAJEO INTERIOR m2 1,852.69       24.98           46,280.20                
2.00.14 TARRAJEO DE VIGAS m2 3,016.43       29.83           89,980.11                
 2.00.15 TARRAJEO MUROS EXTERIORES m2 962.80          35.58           34,256.42                

3.00            PISOS Y PAVIMENTOS
3.01              ACABADO DE CONCRETO EN PISOS

3.01.01    CONTRAPISO DE 2" m2 3,362.52       26.26           88,299.78                
3.01.02    PISO DE CEMENTO ACABADO SEMI PULIDO m2 271.89          8.29             2,253.97                  
3.01.03    PISO DE CEMENTO FROTACHADO EN ESTACIONAMIENTOS m2 1,339.94       6.94             9,299.18                  
3.01.04    PISO DE CEMENTO ACABADO SEMI PULIDO EN ESCALERAS m 138.11          29.28           4,043.86                  

4.00            ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
4.01              CONTRAZOCALOS

4.01.01    CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO m 356.65          16.40           5,849.06                  
4.01.02    CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EN ESCALERA ml 346.78          16.40           5,687.19                  

5.00            COBERTURAS
5.00.01 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO m2 138.11          45.42           6,272.96                  

6.00            VARIOS
6.00.01 SARDINEL DE DUCHA m 132.44          40.41           5,351.90                  
6.00.02 MESA DE CONCRETO EN BAÑOS m 164.98          120.00         19,797.60                
6.00.03 IMPERMEABILIZACION DE JARDINES m2 253.05          45.00           11,387.25                
6.00.04 SARDINEL DE CONCRETO 0.15 x 0.30 m EN FACHADA m 83.30            60.63           5,050.48                  

7.00                 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS
7.00.01  ACABADO DE CEMENTO BRUÑADO EN RAMPAS PEATONALES m2 12.99            40.05           520.25                     
7.00.02  CANTONERAS DE ALUMINIO EN ESCALERAS DE SERVICIO m 138.11          23.00           3,176.53                  

8.00              PISOS
              8.01 HABITACIONES

8.01.01 PISO DE VINÍLICO EN SSHH M2 404.35          103.79         41,965.36                
8.01.02 PISO DE VINÍLICO EN INTERIOR HABITACIÓN M2 1,888.22       103.79         195,968.50              
 8.02 ÁREAS COMUNES

8.02.01 SÓTANOS
8.02.01.01 SÓTANO 3

8.02.01.01.01 PISO CERÁMICO EN DEPÓSITO M2 6.84              61.41           420.20                     
8.02.01.01.02 PISO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES M2 12.95            69.28           896.96                     
8.02.01.01.03 PISO ACABADO PULIDO M2 15.05            32.00           481.54                     

8.02.01.02 SÓTANO 2
8.02.01.02.01 PISO CERÁMICO EN DEPÓSITO M2 6.84              61.41           420.20                     
8.02.01.02.02 PISO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES M2 12.95            69.28           896.96                     
8.02.01.02.03 PISO ACABADO PULIDO M2 35.10            32.00           1,123.23                  

8.02.01.03 SÓTANO 1
8.02.01.03.01 PISO CERÁMICO EN DEPÓSITO M2 6.84              61.41           420.20                     
8.02.01.03.02 PISO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES M2 12.95            69.28           896.96                     
8.02.01.03.03 PISO CERÁMICO EN CUARTO DE BASURA M2 9.76              61.41           599.22                     
8.02.01.03.04 PISO CERÁMICO EN CUARTO RECICLAJE M2 7.78              61.41           477.62                     
8.02.01.03.05 PISO ACABADO PULIDO M2 16.51            32.00           528.35                     
8.02.01.03.06 PISO DE PORCELANATO EN ALMACÉN DE FRÍOS Y SECOS M2 19.25            69.28           1,333.63                  
8.02.01.03.07 PISO EN HALL DE ALMACENES M2 2.64              69.28           182.90                     

ARQUITECTURA
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Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial

8.02.01.03.08

PISO DE PORCELANATO EN PRELABORACIÓN DE CARNES, 
RECEPCIÓN DE INSUMOS, HALL DE SANITIZADOS PRE 
ELABORADOS, RECEPCIÓN DE INSUMOS, LIMPIEZA Y CARGA  
DESCARGA.

M2

33.52            69.28           2,322.04                  

8.02.01.04 SEMISÓTANO
8.02.01.04.01 PISO TERRAZO LAVADO EN INGRESO M2 20.44            95.00           1,941.61                  

8.02.01.04.02
PISO DE PORCELANATO EN ÁREA DE RECEPCIONISTA, ESPERA 
ZONA DE INTERNET, BARRA, OFICINA Y ADMINISTRACIÓN.

M2
227.48          76.47           17,394.68                

8.02.01.04.03 PISO PORCELANATO CORREDOR M2 38.86            76.47           2,971.73                  
8.02.01.04.04 PISO PORCELANATO EN COMEDORES M2 54.04            76.47           4,132.50                  
8.02.01.04.05 PISO CERÁMICO EN DEPÓSITO M2 7.05              61.41           433.03                     
8.02.01.04.06 PISO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES M2 13.05            69.28           903.82                     
8.02.01.04.07 PISO PORCELANATO EN SSHH MUJERES M2 9.09              69.28           629.47                     
8.02.01.04.08 PISO PORCELANATO EN SSHH DISCAPACITADOS M2 5.01              69.28           346.74                     
8.02.01.04.09 PISO PORCELANATO EN SSHH HOMBRES M2 11.64            69.28           806.27                     
8.02.01.04.10 PISO PORCELANATO EN COCINAS Y LAVADO M2 31.50            69.28           2,182.58                  
8.02.01.04.11 PISO DE PORCELANATO EN ZONA DE ESPERA EXTERIOR M2 30.02            69.28           2,079.70                  
8.02.01.04.12 PISO ACABADO SEMIPULIDO EN INGRESO VEHICULAR M2 12.53            32.00           400.93                     
8.02.01.04.13 PISO IMPERMEABILIZADO AREA VERDE M2 61.72            55.00           3,394.66                  
8.02.01.04.14 PISO DE BALDOSA PODOTÁCTIL M2 9.44              1,351.02      12,750.93                
8.02.01.04.15 PISO CERÁMICO EN ESCLUSA Y CONTROL M2 7.13              61.41           437.76                     
8.02.01.04.16 PISO DE PORCELANATO EN INGRESO SERVICIO M2 11.22            69.28           777.31                     

8.02.01.04.17
FORJADO DE PASO Y CONTRAPASO DE ESCALERA (inc acabado 
pulido)

ML
674.40          59.37           40,039.07                

8.02.01.04.18 FORJADO DE DESCANSO DE ESCALERA (incluye acabado pulido) M2 128.74          59.37           7,643.53                  
8.02.01.04.19 FORJADO DE COSTADO DE ESCALERA ML 94.52            26.00           2,457.60                  
8.02.01.04.20 FORJADO DE FONDO DE ESCALAERA M2 207.80          28.00           5,818.43                  
8.02.01.04.21 REVESTIMIENTO CON TERRAZO EN PASOS Y CONTRAPASOS ML 129.91          75.00           9,743.25                  

8.02.02 EDIFICIO
8.02.02.01 PISO 1

8.02.02.01.01 PISO PORCELANATO EN CORREDORES M2 53.48            76.47           4,089.60                  
8.02.02.01.02 PISO CERÁMICO EN OFICIO M2 6.20              61.41           381.01                     
8.02.02.01.03 PISO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES M2 12.99            69.28           900.01                     
8.02.02.01.04 PISO CERÁMICO EN DUCTO M2 22.18            61.41           1,361.92                  
8.02.02.01.05 PISO ACABADO PULIDO HALL DE ESCALERAS M2 10.22            32.00           327.01                     

8.02.02.02 PISOS TÍPICOS -                           
8.02.02.02.01 PISO PORCELANATO EN CORREDORES M2 361.55          76.47           27,646.43                
8.02.02.02.02 PISO CERÁMICO EN OFICIO M2 45.94            61.41           2,821.13                  
8.02.02.02.03 PISO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES M2 77.95            69.28           5,400.05                  
8.02.02.02.04 PISO ACABADO PULIDO HALL DE ESCALERAS M2 39.53            32.00           1,265.09                  

8.02.02.03 AZOTEA -                           
8.02.02.03.01 PISO PORCELANATO EN CORREDORES M2 38.16            76.47           2,917.90                  
8.02.02.03.02 PISO PORCELANATO EN HALL M2 12.44            76.47           951.32                     
8.02.02.03.03 PISO CERÁMICO EN OFICIO M2 6.17              61.41           378.99                     
8.02.02.03.04 PISO VINÍLICO EN GIMNASIO M2 36.43            103.79         3,781.10                  
8.02.02.03.05 PISO PORCELANATO EN TERRAZA M2 156.88          76.47           11,996.27                
8.02.02.03.06 PISO DE PORCELANATO EN SSHH M2 7.61              69.28           527.35                     
8.02.02.03.07 PISO DE PORCELANATO EN SSHH HOMBRES M2 13.02            69.28           902.29                     
8.02.02.03.08 PISO DE PORCELANATO EN SSHH DAMAS M2 12.34            69.28           855.05                     

8.02.02.03.09
PISO DE PORCELANATO EN KITCHENETTE, CASILLEROS  
CORREDOR

M2
25.30            69.28           1,752.77                  

8.02.02.03.10 PISO ACABADO PULIDO HALL DE ESCALERAS M2 6.59              32.00           210.85                     
9.00 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS
 9.01 HABITACIONES

9.01.01 ZÓCALO DE PORCELANATO EN SSHH M2 1,798.68       54.04           97,200.41                
9.01.02 CONTRAZOCALO VINÍLICO EN HABITACIONES ML 192.84          15.57           3,002.08                  
 9.02 ÁREAS COMUNES

9.02.01 SÓTANOS
9.02.01.01 SÓTANO 3

9.02.01.01.01 CONTRAZÓCALO CERÁMICO EN DEPÓSITO ML 9.22              22.14           204.06                     
9.02.01.01.02 CONTRAZÓCALO  PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES ML 8.38              28.45           238.30                     
9.02.01.01.03 CONTRAZÓCALO  ACABADO PULIDO ML 58.63            17.80           1,043.65                  

9.02.01.02 SÓTANO 2 -                           
9.02.01.02.01 CONTRAZÓCALO CERÁMICO EN DEPÓSITO ML 9.22              22.14           204.06                     
9.02.01.02.02 CONTRAZÓCALO  PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES ML 8.38              28.45           238.30                     
9.02.01.02.03 CONTRAZÓCALO  ACABADO PULIDO ML 67.84            17.80           1,207.48                  

9.02.01.03 SÓTANO 1 -                           
9.02.01.03.01 CONTRAZÓCALO CERÁMICO EN DEPÓSITO ML 9.22              22.14           204.06                     
9.02.01.03.02 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES ML 8.38              28.45           238.30                     
9.02.01.03.03 ZÓCALO CERÁMICO EN CUARTO DE BASURA M2 19.80            54.04           1,069.99                  
9.02.01.03.04 ZÓCALO CERÁMICO EN CUARTO RECICLAJE M2 18.18            54.04           982.45                     
9.02.01.03.05 ZÓCALO DE PORCELANATO EN ALMACÉN DEFRÍOS Y SECOS M2 38.93            54.04           2,103.99                  
9.02.01.03.06 CONTRAZÓCALO EN HALL DE ALMACENES ML 3.36              22.14           74.40                       
9.02.01.03.07 ZÓCALO DE PORCELANATO EN PRELABORACIÓN DE CARNES M2 17.05            54.04           921.17                     
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Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
9.02.01.03.08 ZÓCALO DE PORCELANATO EN RECEPCIÓN DE INSUMOS M2 19.30            54.04           1,042.76                  
9.02.01.03.09 ZÓCALO DE PORCELANATO EN ZONA DE CARGA Y DESCARGA M2 6.05              54.04           326.83                     
9.02.01.03.10 CONTRAZÓCALO EN HALL DE SANITIZADOS PRE ELABORADOS ML 5.42              22.14           120.10                     
9.02.01.03.11 ZÓCALO DE PORCELANATO EN ZONA DE LIMPIEZA M2 9.10              54.04           491.55                     
9.02.01.03.12 CONTRAZÓCALO CERÁMICO EN ZONA DE LIMPIEZA ML 1.82              22.14           40.39                       
9.02.01.03.13 CONTRAZÓCALO  ACABADO PULIDO ML 37.20            17.80           662.16                     

9.02.01.04 SEMISÓTANO
9.02.01.04.01 CONTRAZÓCALO DE TERRAZO LAVADO EN INGRESO ML 10.52            85.00           894.54                     

9.02.01.04.02
CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO EN ÁREA DE 
RECEPCIONISTA

ML
6.62              28.45           188.45                     

9.02.01.04.03
CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO EN ESPERA ZONA DE 
INTERNET

ML
36.86            28.45           1,048.78                  

9.02.01.04.04 CONTRAZÓCALO PORCELANATO OFICINA ML 11.74            28.45           333.89                     
9.02.01.04.05 CONTRAZÓCALO PORCELANATO ADMINISTRACION ML 10.08            28.45           286.78                     
9.02.01.04.06 CONTRAZÓCALO PORCELANATO CORREDOR ML 42.44            28.45           1,207.53                  
9.02.01.04.07 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN COMEDORES ML 25.40            28.45           722.74                     
9.02.01.04.08 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES ML 6.30              28.45           179.24                     
9.02.01.04.09 ZÓCALO PORCELANATO EN SSHH MUJERES M2 28.73            54.04           1,552.46                  
9.02.01.04.10 ZÓCALO PORCELANATO EN SSHH DISCAPACITADOS M2 19.15            54.04           1,034.97                  
9.02.01.04.11 ZÓCALO PORCELANATO EN SSHH HOMBRES M2 31.10            54.04           1,680.47                  
9.02.01.04.12 ZÓCALO PORCELANATO EN COCINAS M2 115.33          54.04           6,232.61                  

9.02.01.04.13
CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO EN ZONA DE ESPERA 
EXTERIOR

ML
14.48            28.45           412.07                     

9.02.01.04.14 ZÓCALO IMPERMEABILIZADO AREA VERDE M2 42.62            55.00           2,343.92                  
9.02.01.04.15 CONTRAZÓCALO  ACABADO PULIDO ML 29.14            17.80           518.62                     
9.02.01.04.16 CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO EN CONTROL ML 6.58              28.45           187.09                     
9.02.01.04.17 CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO EN ESCLUSA ML 6.18              28.45           175.82                     
9.02.01.04.18 CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO EN AREA DE HIELO ML 8.96              28.45           255.03                     

9.02.02 EDIFICIO
9.02.02.01 PISO 1

9.02.02.01.01 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN CORREDORES ML 49.80            28.45           1,416.81                  
9.02.02.01.02 CONTRAZÓCALO CERÁMICO EN OFICIO ML 7.08              22.14           156.77                     
9.02.02.01.03 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES ML 10.03            28.45           285.41                     
9.02.02.01.04 CONTRAZÓCALO CERÁMICO EN DUCTO no hay acceso ML 22.98            22.14           508.83                     
9.02.02.01.05 CONTRAZÓCALO  ACABADO PULIDO ML 44.54            17.80           792.88                     

9.02.02.02 PISOS TÍPICOS
9.02.02.02.01 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN CORREDORES ML 330.84          28.45           9,412.40                  
9.02.02.02.02 CONTRAZÓCALO CERÁMICO EN OFICIO ML 41.54            22.14           919.88                     
9.02.02.02.03 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES ML 59.90            28.45           1,704.27                  
9.02.02.02.04 CONTRAZÓCALO  ACABADO PULIDO ML 233.93          17.80           4,163.92                  

9.02.02.03 AZOTEA
9.02.02.03.01 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN CORREDORES ML 28.07            28.45           798.53                     
9.02.02.03.02 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN HALL ML 8.80              28.45           250.25                     
9.02.02.03.03 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN OFICIO ML 8.60              28.45           244.78                     
9.02.02.03.04 CONTRAZÓCALO VINÍLICO EN GIMNASIO ML 20.94            15.57           325.99                     
9.02.02.03.05 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN TERRAZA ML 99.52            15.57           1,549.24                  
9.02.02.03.06 ZÓCALO DE PORCELANATO EN SSHH m2 51.11            54.04           2,761.75                  
9.02.02.03.07 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN SSHH ml 2.78              28.45           79.20                       
9.02.02.03.08 ZÓCALO DE PORCELANATO EN SSHH HOMBRES m2 52.11            54.04           2,816.22                  
9.02.02.03.09 ZÓCALO DE PORCELANATO EN SSHH DAMAS m2 47.12            54.04           2,546.58                  
9.02.02.03.10 ZÓCALO DE PORCELANATO EN KITCHENETTE m2 27.59            54.04           1,491.18                  
9.02.02.03.11 CONTRAZÓCALO  ACABADO PULIDO ml 83.90            17.80           1,493.49                  

10.00 FCR
10.01 SUSPENDIDO DRYWALL m2 901.00          180.00         162,180.00              

10.02
CERRAMIENTO CON SUPERBOARD 6 MM EN INGRESO A ASCENSOR 
PASAJEROS

und
24.00            216.00         5,184.00                  

10.03
CERRAMIENTO CON SUPERBOARD 6 MM EN INGRESO A ASCENSOR 
SERVICIOS

und
12.00            216.00         2,592.00                  

10.04 CERRAMIENTO CON SUPERBOARD 6 MM EN INGRESO A MONTA VEHÍCULO und
4.00              432.00         1,728.00                  

11.00 COBERTURAS Y CUBIERTAS
 11.01 CUBIERTAS

11.01.01
CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO 0.25 x 0.25 M, ASENTADO CON 
MEZC. C:A 1:5

m2
251.57          60.00           15,094.20                

11.01.02 TECHO SOL Y SOMBRA - ESTRUCTURA DE ALUMINIO m2 44.76            350.00         15,665.65                
12.00 CARPINTERIA DE MADERA
 12.01 PUERTAS

12.01.01

PUERTA EN DEPÓSITO 1.00x2.10m, en HDF 5.5mm enchapada + marco 
7cm + acabado duco estandar, bastidor de 32x35mm mas taco de madera 
para cerraduras, relleno honey comb, estructura de bastidor madera pino, no 
incluye aplica. Instalacion de 03 bisagras.no incluye siliconeado de vanos 

Und.

1.00              776.60         776.60                     
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Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial

12.01.02

PUERTA EN CENTRAL TV CABLE 0.80x2.10m; en HDF 5.5mm enchapada + 
marco 7cm + acabado duco estandar, bastidor de 32x35mm mas taco de 
madera para cerraduras, relleno honey comb, estructura de bastidor madera 
pino, no incluye aplica. Instalacion de 03 bisagras.no incluye siliconeado de 
vanos 

Und.

1.00              732.60         732.60                     

12.01.03 PUERTA EN CENTRAL DE TELEFONÍA 0.80x2.10m Und. 1.00              732.60         732.60                     
12.01.04 PUERTA EN CENTRAL DE ELECTRICIDAD 0.80x2.10m Und. 1.00              732.60         732.60                     
12.01.05 PUERTA EN CUARTO DE BASURA 0.80x2.10m Und. 1.00              732.60         732.60                     
12.01.06 PUERTA EN CUARTO DE RECICLAJE 0.80x2.10m Und. 1.00              732.60         732.60                     
12.01.07 PUERTA EN CUARTO DE LIMPIEZA 0.80x2.10m Und. 1.00              732.60         732.60                     
12.01.08 PUERTA EN RECEPCIÓN DE INSUMOS 1.00x2.10m Und. 1.00              776.60         776.60                     
12.01.09 PUERTA EN HALL DE SANITIZADOS PRE ELABORADOS 1.00x2.10m Und. 1.00              776.60         776.60                     
12.01.10 PUERTA EN HALL DE ALMACENES 1.00x2.10m Und. 1.00              776.60         776.60                     
12.01.11 PUERTA EN ALMACÉN DE FRÍOS 1.00x2.10m Und. 1.00              776.60         776.60                     
12.01.12 PUERTA EN ALMACÉN DE SECOS 1.00x2.10m Und. 1.00              776.60         776.60                     
12.01.13 PUERTA EN ESCLUSA 1.00x2.10m Und. 1.00              776.60         776.60                     
12.01.14 PUERTA EN INGRESO SERVICIO 1.00x2.10m Und. 1.00              776.60         776.60                     
12.01.15 PUERTA EN SSHH 0.90x2.10m Und. 2.00              732.60         1,465.20                  
12.01.16 PUERTA EN MALETERO 0.60x2.10m Und. 1.00              660.00         660.00                     
12.01.17 PUERTA EN ADMINISTRACIÓN 1.00x2.10m Und. 1.00              776.60         776.60                     
12.01.18 PUERTA DE HABITACIÓN 1.00x2.10m Und. 100.00          2,692.07      269,207.40              

12.01.19
P - 1.08x2.10 PUERTA CORREDIZA INGRESO A SS.HH DE HABITACIONES 
(medida referencial)

Und.
3.00              2,508.00      7,524.00                  

12.01.20 PUERTA EN OFICIO 0.90x2.10m Und. 4.00              732.60         2,930.40                  
12.01.21 PUERTA DE SSHH AZOTEA 0.80x2.10m Und. 10.00            732.60         7,326.00                  
12.01.22 PUERTA DE CORREDORES 1.00x2.10m Und. 25.00            776.60         19,415.00                

12.01.23
P - 1.08x2.10 PUERTA CORREDIZA INGRESO A SS.HH DE HABITACIONES 
(medida referencial)

Und.
97.00            2,508.00      243,276.00              

 12.02 CLOSETS

12.02.01
PUERTA CORTA FUEGO PARA DUCTO DE MONTANTE ELÉCTRICO I 
(3.10x3.00m) (no incluye accesorios)

Und.
12.00            6,435.00      77,220.00                

12.02.02
PUERTA CORTA FUEGO PARA DUCTO DE MONTANTE ELÉCTRICO II 
(1.84x3.00m) (no incluye accesorios)

Und.
12.00            3,946.80      47,361.60                

13.00 CERRAJERÍA
13.01 CERRADURA CON LECTORA PARA INGRESO DE HABITACIONES Und. 100.00          833.88         83,388.00                

13.02
CERRADURA DE POMO DE DORMITORIO MARCA EUROINOX PARA PUERTA 
DE DEPÓSITOS Y CTOS TÉCNICOS

Und.
45.00            25.00           1,125.00                  

13.03 CERRADURA DE POMO PARA PUERTAS DE BAÑOS MARCA EUROINOX Und. 15.00            25.00           375.00                     

13.04
BISAGRAS DE 3 1/2" X 3 1/2" x 2.5MM ACERO IOX MARCA D-INOX PARA 
PUERTAS DE MADERA

Und.
640.00          9.40             6,016.00                  

13.05 TOPES DE PUERTAS Und. 100.00          8.90             890.00                     
14.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
 14.01 VENTANAS

14.01.01 VA- 0.40x0.30 (sot 2) Und. 4.00              106.84         427.37                     
14.01.02 VA2- 0.73x2.00 (sot 1) Und. 2.00              1,299.91      2,599.82                  
14.01.03 VA3- 0.30x0.30 (az) Und. 11.00            80.13           881.45                     
14.01.04 V - 2.90x2.10 (ss) Und. 1.00              5,422.23      5,422.23                  
14.01.05 V - 2.40x2.10 (ss) Und. 3.00              4,487.36      13,462.09                
14.01.06 V - 1.20x2.10 (ss) Und. 1.00              2,243.68      2,243.68                  
14.01.07 V - 1.55x2.10 (ss) Und. 2.00              2,898.09      5,796.18                  
14.01.08 V - 1.20x0.70 (ss) Und. 2.00              747.89         1,495.79                  
14.01.09 V - 1.30x1.25 (p1 al p7)  - EXTERIORES Und. 79.00            1,581.44      124,933.59              
14.01.10 V - 2.12x1.25 (p1 al p3)  - EXTERIORES Und. 6.00              2,368.33      14,209.98                
14.01.11 V - 1.10x1.25 (p1 al p7)  - EXTERIORES Und. 14.00            1,581.44      22,140.13                
14.01.12 V - 1.20x1.25 (p4 al p7)  - EXTERIORES Und. 8.00              1,581.44      12,651.50                
14.01.13 BK- 0.80x1.70 Und. 2.00              376.00         752.00                     
 14.02 MAMPARAS

14.02.01 M - 1.15x2.10 FIJA Und. 3.00              2,804.60      8,413.81                  
14.02.02 M - 4.06x2.10 Und. 1.00              7,591.12      7,591.12                  
14.02.03 M - 5.66x6.40 Und. 1.00              30,512.25    30,512.25                
14.02.04 M - 0.65x2.45 Und. 1.00              1,417.88      1,417.88                  
14.02.05 M - 1.91x2.45 Und. 1.00              4,166.39      4,166.39                  
14.02.06 M - 0.70x2.45 Und. 1.00              1,526.95      1,526.95                  
14.02.07 M - 1.73x2.45 Und. 1.00              3,773.75      3,773.75                  
14.02.08 M - 1.15x2.45 Und. 1.00              2,508.56      2,508.56                  
14.02.09 M - 1.18x2.45 Und. 1.00              2,574.00      2,574.00                  
14.02.10 M - 2.15x2.45 Und. 1.00              4,689.92      4,689.92                  
14.02.11 M - 1.80x2.45 Und. 1.00              3,926.44      3,926.44                  
14.02.12 M - 0.10x2.45 Und. 1.00              218.14         218.14                     
14.02.13 MAMPARAS DIVISORIAS DE BAÑOS EN HABITACIONES. Inc puertas Und. 100.00          4,926.41      492,641.00              

14.02.14
MAMPARAS DIVISORIAS DE BAÑOS EN AREAS COMUNES. Inc puertas 
H=2.10

m2
54.49            653.37         35,604.03                

 14.03 MURO
14.03.01 MU - 22.90x2.05 - EXTERIOR und 1.00              41,797.48    41,797.48                
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Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
 14.04 PUERTAS

14.04.01 P - 1.00x2.10 PUERTA DE CRISTAL INGRESO A HALL DE SOTANOS Und. 3.00              1,869.74      5,609.21                  
14.04.02 P - 1.00x2.10 PUERTA DE CRISTAL INGRESO A COMEDOR Und. 3.00              1,869.74      5,609.21                  
14.04.03 P - 1.00x2.10 PUERTA DE CRISTAL INGRESO A SEMISOTANO Und. 2.00              1,869.74      3,739.47                  
14.04.04 P - 1.00x2.10 PUERTA DE CRISTAL EN AZOTEA Und. 6.00              1,869.74      11,218.41                
14.04.05 P - 1.00x2.10 PUERTA DE CRISTAL INGRESO A ADMINISTRACION Und. 1.00              1,869.74      1,869.74                  

14.04.06
P - 0.60x2.10 PUERTA DE CRISTAL EN INGRESO PREELABORACION DE 
CARNES

Und
2.00              1,121.84      2,243.68                  

 14.05 CELOSÍA
14.05.01 REJILLA  VENTILACION PARA SUBESTACION ml 2.97              400.00         1,188.00                  

15.00 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA
15.01 P7 - PUERTA CORTAFUEGO CON BARRA ANTIPANICO (1.00m x 2.10 m) und 21.00            2,475.00      51,975.00                
15.02 PUERTA CORTAFUEGO (1.00m x 2.10 m) und 2.00              2,475.00      4,950.00                  
15.03 P17 - PUERTA DE CUARTO DE BOMBAS EN SOTANO (0.90m.x2.10m) und 2.00              1,500.00      3,000.00                  

15.04
P - PUERTA METÁLICA DE DOBLE HOJA PARA GRUPO ELECTRÓGENO  
(1.60x2.10m)

und
1.00              2,500.00      2,500.00                  

15.05 TAPA HERMÉTICA DE INSPECCIÓN A CISTERNAS und 2.00              400.00         800.00                     
15.06 TAPA DE INSPECCIÓN EN ACCESO A CAMARA DE BOMBEO DESAGUE und 1.00              400.00         400.00                     
15.07 TAPA DE INSPECCIÓN EN ACCESO A AZOTEA und 1.00              400.00         400.00                     
15.08 TAPA DE INSPECCIÓN EN ACCESO A CTO HIDRÁULICO und 1.00              400.00         400.00                     
15.09 TAPA DE INSPECCIÓN EN ACCESO A SUB ESTACION ELECTRICA und 1.00              400.00         400.00                     
15.10 BARANDA DE FE PARA ESCALERA DE EVACUACIÓN ml 120.36          280.00         33,701.36                
15.11 PASAMANOS DE FE PARA ESCALERA DE EVACUACIÓN ml 188.27          80.00           15,061.20                
15.12 BARANDA DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERA DE INGRESO ml 17.82            560.00         9,979.20                  
15.13 PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE EN ESCALERA DE INGRESO ml 18.61            210.00         3,908.52                  
15.14 BARANDA METALICA DE SEGURIDAD EN AZOTEA  (H=1.20m) ml 12.89            280.00         3,609.76                  
15.15 ESCALERA DE GATO EN CTO DE MAQUINAS DE ACCESO A CISTERNAS und 2.00              420.00         840.00                     
15.16 ESCALERA DE GATO EN ACCESO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (H=5.70) und 1.00              950.00         950.00                     

15.17
ESCALERA DE GATO EN ACCESO A AZOTEA (CON CANASTILLA DE 
PROTECCIÓN) 

und
2.00              750.00         1,500.00                  

15.18 ESCALERA PARA ACCESO A PIT DE ASCENSORES und 4.00              660.00         2,640.00                  
15.19 ESCALERA PARA ACCESO A CUARTO HIDRÁULICO und 1.00              350.00         350.00                     
15.20 VENTANA APERSIANADA 500x500mm EN DUCTO ASCENSOR und 2.00              450.00         900.00                     
15.21 TRANQUERA BATIENTE EN ESCALERA PRIMER PISO und 1.00              1,500.00      1,500.00                  
15.22 MALLA DIVISORIA EN ASCENSORES und 1.00              2,000.00      2,000.00                  
15.23 COLUMNA DE SOPORTE PARA VIGAS DIVISORIAS und 12.00            3,000.00      36,000.00                

15.24
DINTEL Y PARANTE METÁLICO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE PUERTAS DE 
ASCENSOR PASAJEROS

und
24.00            1,500.00      36,000.00                

15.25
DINTEL Y PARANTE METÁLICO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE PUERTAS DE 
ASCENSOR SERVICIOS

und
12.00            1,500.00      18,000.00                

15.26
DINTEL Y PARANTE METÁLICO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE PUERTAS DE 
MONTA VEHÍCULOS

und
4.00              2,500.00      10,000.00                

16.00 PINTURA
16.01 PINTURA DE DELIMITACIÓN DE CAJAS DE ESTACIONAMIENTO ml 301.52          8.80             2,653.38                  
16.02 PINTURA NUMERACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN PISO und 37.00            13.20           488.40                     
16.03 PINTURA DE FLECHAS DE CIRCULACIÓN EN PISO und 42.00            40.00           1,680.00                  
16.04 PINTURA DE ESTACIONAMIENTOS DE DISCAPACITADOS und 2.00              66.00           132.00                     
16.05 PINTURA DE CEBRAS PEATONALES m2 77.22            18.15           1,401.54                  
16.06 PINTURA CIELORASOS (INC. VIGAS) DE SÓTANOS CON LATEX m2 2,175.15       13.65           29,690.81                

16.07 EMPASTE Y PINTURA CIELORASOS (INC. VIGAS) DE EDIFICIO CON LATEX m2
5,794.29       13.65           79,092.08                

16.08 PINTURA LATEX ACRILICO PARA SUSPENDIDO DRYWALL m2 901.00          16.00           14,416.00                
16.09 PINTURA DE TRAFICO EN COLUMNAS m2 134.64          45.00           6,058.80                  

16.10
PINTURA MUROS INTERIORES DE SÓTANOS CON LATEX  (CTO DE BOMBAS, 
DEPOSITOS, ACELEROGRAFO, EXTRACCION)

m2
216.67          11.45           2,480.86                  

16.11
PINTURA MUROS INTERIORES DE SÓTANOS CON LATEX  
(ESTACIONAMIENTOS)

m2
2,846.68       11.45           32,594.45                

16.12 PINTURA MUROS INTERIORES CON LATEX  (CAJON DE ESCALERAS) m2 496.85          11.45           5,688.91                  

16.13 PINTURA MUROS INTERIORES CON LATEX  (AREAS COMUNES DE EDIFICIO) m2
1,909.29       13.65           26,061.84                

16.14
PINTURA MUROS INTERIORES CON LATEX  (AREAS DE SERVICIO DE 
EDIFICIO)

m2
382.88          13.45           5,149.70                  

16.15 PINTURA MUROS INTERIORES CON LATEX  (HABITACIONES DE EDIFICIO) m2
2,944.02       16.00           47,104.29                

16.16 PINTURA MUROS EXTERIORES DE CERCO CON LATEX m2 50.29            13.65           686.49                     
16.17 PINTURA MUROS DE FACHADAS EXTERIORES CON LATEX m2 1,270.13       21.42           27,206.24                
16.18 PINTURA MUROS DE FACHADAS INTERIORES CON LATEX m2 120.56          21.42           2,582.40                  

16.19
PINTURA MUROS EXTERIORES (LIMITE LATERALES CONVECINOS) CON 
LATEX

m2
948.87          21.42           20,324.77                

17.00 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

17.01
SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES SOBRE BASE PVC CELTEX 
3MM (20x30)

und
345.00          16.00           5,520.00                  

17.02 EXTINTORES und 30.00            99.75           2,992.37                  
17.03 LUCES DE EMERGENCIA RECTANGULAR 24 LED 6V / 4.5 Ah OPALUX und 111.00          135.00         14,985.00                
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18.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
 18.01 SANITARIOS Y GRIFERÍAS AREAS COMUNES

18.01.01 Urinario de SSHH (inc. Griferias) und 5.00              1,401.51      7,007.54                  
18.01.02 Lavatorio SSHH H y M und 12.00            1,188.99      14,267.84                
18.01.03 Lavatorio SSHH DISCAP und 1.00              1,306.43      1,306.43                  
18.01.04 Inodoro SSHH H y M und 12.00            1,401.51      16,818.08                
18.01.05 Inodoro SSHH DISCAP und 1.00              2,027.98      2,027.98                  
18.01.06 Lavatorio SSHH H y M und 2.00              1,188.99      2,377.97                  
18.01.07 Inodoro SSHH H y M und 2.00              1,401.51      2,803.01                  
 18.02 SANITARIOS Y GRIFERÍAS HABITACIONES

18.02.01 tablero duravit und 96.00            1,167.74      112,103.04              
18.02.02 Duchas und 96.00            1,456.25      139,800.38              
18.02.03 Duchas - Baños Discapacitados und 4.00              1,456.25      5,825.02                  
18.02.04 Lavatorio und 100.00          798.63         79,863.00                
18.02.05 Inodoros und 100.00          1,422.69      142,269.30              
 18.03 SANITARIOS Y GRIFERÍAS LAVAMOPAS

18.03.01 GRIFERÍA PARA LAVAMOPAS und 7.00              52.83           369.81                     
 18.04 ACCESORIOS

18.04.01 SSHH EN HABITACIONES
18.04.01.01 JABONERA SH HAB und 100.00          145.64         14,563.70                
18.04.01.02 Logis Asidero. Cod 40513000 und 100.00          253.25         25,325.00                
18.04.01.03 Nofer Serie Line - Percha acabado ZAMAC acabado brillo und 200.00          253.25         50,650.00                
18.04.01.04 Logis Portarollos und 100.00          225.17         22,516.70                
18.04.01.05 Logis Portarollos de reserva und 100.00          196.03         19,602.80                

18.04.01.06
Barra de sujeccion verticales en Ac. Inox. Marca ASI Cod 3400 x 42" por 38 
mm de diametro. Cod 10-3801-42 (Inodoros)

und
8.00              195.89         1,567.09                  

18.04.02 SSHH EN AREAS COMUNES
18.04.02.01 Dispensador de papel higienico de ac. inox. Marca ASI. Cod 100042 und 7.00              232.26         1,625.83                  
18.04.02.02 Dispensador de toallas de papel empotrado y receptaculo de residuos und 2.00              597.37         1,194.75                  
18.04.02.03 Dispensador Papel toalla Nofer electronico. Cod 04033.W.BAT und 1.00              1,002.88      1,002.88                  

18.04.02.04
Barra de sujeccion verticales en Ac. Inox. Marca ASI Cod 3400 x 42" por 38 
mm de diametro. Cod 10-3801-42 (Inodoros)

und
2.00              196.06         392.12                     

18.04.02.05 Dispensador electronico de jabon sin contacto. Cod 236100 und 2.00              544.24         1,088.49                  
18.04.02.06 Dispensador de papel higienico de ac. inox. Marca ASI. Cod 100042 und 2.00              232.26         464.52                     
18.04.02.07 Dispensador de toallas de papel empotrado y receptaculo de residuos und 2.00              597.37         1,194.75                  
18.04.02.08 Dispensador electronico de jabon sin contacto. Cod 236100 und 1.00              544.24         544.24                     
18.04.02.09 Dispensador electronico de jabon sin contacto. Cod 236100 und 6.00              544.24         3,265.46                  

19.00 OTROS
19.01 TOPELLANTAS EN ESTACIONAMIENTOS und 39.00            54.00           2,106.00                  
19.02 CANTONERAS PARA ESCALERAS DE EVACUACIÓN ml 415.80          25.00           10,395.00                
19.03 TABLERO DE CONCRETO PARA BAÑOS ml 10.70            270.00         2,889.81                  
19.04 REVESTIMIENTO DE GRANITO ml 10.70            429.00         4,591.59                  
19.05 NUMERACION DE HABITACIONES (en niquel) und 100.00          35.00           3,500.00                  
19.06 NUMERACION DEL EDIFICIO (en niquel) und 2.00              45.00           90.00                       
19.07 BASE DE CONCRETO PARA BOMBAS und 4.00              450.00         1,800.00                  
19.08 SELLO CORTAFUEGO (verticales) ml 526.24          18.00           9,472.32                  
19.09 SELLO CORTAFUEGO (puertas corta fuego) ml 728.72          18.00           13,116.91                
19.10 SELLADO DE PASES MANGUERA 20 X 20 pto 41.00            167.55         6,869.55                  
19.11 PAISAJISMO AZOTEA m2 60.57            550.00         33,311.30                
19.12 PAISAJISMO CALLE m2 54.56            550.00         30,008.00                
19.13 GRAS NATURAL AZOTEA m2 60.57            9.00             545.09                     
19.14 GRAS NATURAL CALLE m2 54.56            9.00             491.04                     
19.15 LIMPIEZA FINA DE OBRA m2 5,587.98       10.00           55,879.80                

19.16 LIMPIEZA VIVIENDA DE VECINOS, PROTECCION Y ARREGLOS glb 1.00              69,695.00    69,695.00                

20.00 EQUIPAMIENTO DE AREAS COMUNES
20.01 EQUIPOS DE COCINA glb 1.00              349,712.31  349,712.31              

COSTO DIRECTO 5,322,565.86    
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Proyecto : HOTEL LUXE

Cliente : OPERACIONES HOTELERAS LUXE SAC

Ubicación : MIRAFLORES - LIMA

A.C. : 5,587.98 m2

Fecha : 16 AGOSTO 2017

Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
1.00 SALIDAS PARA ALUMBRADO

1.00.01 SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TECHO PTO 194.00        50.44        9,785.36                   

1.00.02 SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TECHO FLUORESCENTE PTO 63.00          52.35        3,298.05                   

1.00.03 SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN PARED PTO 281.00        50.28        14,128.68                 

1.00.04 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA PTO 107.00        70.64        7,558.48                   

1.00.05 SALIDA PARA  LETRERO LUMINOSO PTO 6.00            75.21        451.26                      

1.00.06 SALIDA PARA DICROICO PTO 513.00        50.44        25,875.72                 

2.00 SALIDA PARA INTERRUPTORES -                            

2.00.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR 1 GOLPE PTO 172.00        38.47        6,616.84                   

2.00.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR 2 GOLPES PTO 100.00        38.47        3,847.00                   

2.00.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR 3 GOLPES PTO 107.00        38.47        4,116.29                   

2.00.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACIÓN PTO 3.00            38.47        115.41                      

2.00.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE PTO -              38.47        -                            

2.00.06 SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE PTO -              45.95        -                            

2.00.07 SALIDA PARA EXTRACTOR DE BAÑOS PTO 101.00        36.99        3,735.99                   

3.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES -                            

3.00.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTES C/PUESTA A TIERRA PTO 1,041.00     42.34        44,075.94                 

3.00.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTES C/PUESTA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA PTO -              42.34        -                            

3.00.03 SALIDA PARA SECAMANOS PTO 4.00            42.34        169.36                      

4.00 ALIMENTADORES ( SOLO TUBERIA Y CAJA PASES) -                            

4.00.01 TUBERIA 20MM PVC-CP ML 5,348.00     6.67          35,671.16                 

4.00.02 TUBERIA 25MM PVC-CP ML 418.00        8.12          3,394.16                   

4.00.03 TUBERIA 35MM PVC-CP ML 30.00          7.93          237.90                      

4.00.04 TUBERIA 40MM PVC-CP ML 193.00        13.21        2,549.53                   

4.00.04 TUBERIA 50MM PVC-CP ML -              17.38        -                            

4.00.05 TUBERIA 65MM PVC-CP ML 39.00          21.42        835.38                      

4.00.06 TUBERIA 80MM PVC-CP ML -              29.15        -                            

4.00.07 TUBERIA 90MM PVC-CP ML -              41.94        -                            

4.00.08 TUBERIA 100MM PVC-CP ML -              41.94        -                            

5.00 CAJAS DE PASE -                            

5.00.01 CAJA DE 100 X 55 X 50 mm FºGº UND -              -                            

5.00.02 CAJA DE 100 X 100 X 55 mm FºGº UND 118.00        23.63        2,788.34                   

5.00.03 CAJA DE 150 X 150 X 75 mm FºGº UND 12.00          36.09        433.08                      

5.00.04 CAJA DE 200 X 200 X 100 mm FºGº UND 8.00            47.53        380.24                      

5.00.05 CAJA DE 250 X 250 X 100 mm FºGº UND -              -                            

5.00.06 CAJA DE 300 X 300 X 150 mm FºGº UND -              -                            

5.00.07 CAJA DE 350 X 350 X 150 mm FºGº UND 3.00            85.61        256.83                      

5.00.08 CAJA DE 400 X 400 X 150 mm FºGº UND 2.00            151.65      303.30                      

5.00.09 CAJA DE 600 X 600 X 200 mm FºGº UND 2.00            225.30      450.60                      

5.00.10 CAJA DE 800 X 800 X 200 mm FºGº UND 1.00            601.49      601.49                      

5.00.11 CAJA DE 1000 X 1000 X 200 mm FºGº UND -              -                            

6.00 SALIDAS ESPECIALES -                            

6.00.01 SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA ACI UND 2.00            341.26      682.52                      

6.00.02 SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA  AGUA UND 3.00            79.15        237.45                      

6.00.03 SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA  DESAGUE UND 6.00            65.40        392.40                      

6.00.04 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR UND 2.00            130.80      261.60                      

6.00.05 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR DE SERVICIO UND 1.00            155.19      155.19                      

6.00.06 SALIDA DE FUERZA PARA PLATAFORMA DE MINUSVALIDOS UND 3.00            86.89        260.67                      

6.00.07 SALIDA DE FUERZA PARA PLATAFORMA  VEHICULAR UND 1.00            157.78      157.78                      

6.00.08 SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR CO SOTANOS UND 4.00            66.70        266.80                      

6.00.09 SALIDA DE FUERZA PARA INYECTOR DE AIRE ESCALERAS UND 2.00            139.20      278.40                      

6.00.10 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMAS UND 1.00            69.84        69.84                        

6.00.11 SALIDA DE FUERZA PARA PUERTA DE GARAGE UND 1.00            72.51        72.51                        

6.00.12 SALIDA PARA CONTROL DE NIVEL DE CISTERNA DE AGUA PARA CONSUMO PTO 1.00            73.34        73.34                        

6.00.13 SALIDA PARA CONTROL DE NIVEL DE POZO SUMIDERO PTO 1.00            65.40        65.40                        

6.00.14 SALIDA PARA SENSOR DE MONOXIDO PTO 12.00          71.48        857.76                      

INSTALACIONES ELECTRICAS
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6.00.15 SALIDA DE FUERZA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 1.00            75.01        75.01                        

6.00.16 SALIDA PARA CALENTADORES PTO 1.00            76.49        76.49                        

7.00 POZOS A TIERRA -                            

7.00.01       POZO A TIERRA UND 6.00            1,486.39   8,918.34                   

7.00.02       EXCAVACION DE ZANJA M3 16.38          34.22        560.52                      

7.00.03       MALLA DE PUESTA A TIERRA DE 70MM2 C/CEMENTO CONDUCTIVO M 39.00          73.60        2,870.40                   

7.00.04       RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA DE CHACRA M3 10.04          146.97      1,475.58                   

7.00.05       RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO M3 4.00            36.31        145.24                      

7.00.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE INSTALACIONES M3 3.04            38.68        117.59                      

7.00.07       REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø4" PARA MEDICION UND -              -                            

7.00.08       CABLE 1X25MM² TW M -              -                            

7.00.09       CABLE 1X35MM² TW M 51.00          2.80          142.80                      

7.00.10       TUBERÍA PVC-SAP Ø=25 MM EMPOTRADO M -              -                            

7.00.11       TUBERÍA PVC-SAP Ø=35 MM EMPOTRADA M 48.00          7.93          380.64                      

7.00.12       CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 150X150X100MM UND -              -                            

8.00 VARIOS -                            

8.00.01 PASES EN LA ESTRUCTURA PARA TUBERIAS UND 63.00          88.99        5,606.37                   

8.00.02 PRUEBAS ELECTRICAS SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GBL 1.00            8,749.22   8,749.22                   

9.00 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS -                            

8.00.01 SALIDA PARA ECONOMIZADOR DE ENERGIA PTO 101.00                57.73 5,830.73                   

8.00.02 TUBERIA 90MM CONDUIT EMT ML 5.00            87.15        435.75                      

8.00.03 TUBERIA 80MM CONDUIT EMT ML 7.00            98.75        691.25                      

8.00.04 BANDEJA ELECTRICA 400x150mm FONDO RANURADO M 36.00          211.51      7,614.36                   

8.00.05 BANDEJA ELECTRICA 150x50mm FONDO RANURADO M 235.00        108.89      25,589.15                 

8.00.06 BANDEJA ELECTRICA 500x120mm TIPO ESCALERA M 29.00          238.06      6,903.74                   

8.00.07 CURVA HORIZONTAL 400x150mm UND 5.00            246.28      1,231.40                   

8.00.08 CURVA HORIZONTAL 150x50mm UND 38.00          160.33      6,092.54                   

8.00.09 CURVA VERTICAL 500x120mm UND 13.00          281.17      3,655.21                   

8.00.10 SALIDA PARA EXTRACTOR EINYECTOR DE MONOXIDO UND 1.00            63.22        63.22                        

8.00.11 SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA JOCKEY PTO 11.00          71.87        790.57                      

8.00.12 SALIDA DE FUERZA PARA UNIDAD CONDENSADORA PTO 6.00            106.74      640.44                      

8.00.13 SALIDA DE FUERZA PARA UNIDAD EVAPORADORA PTO 107.00                77.20 8,260.40                   

10.00 SALIDAS PARA ALUMBRADO
10.00.01 SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TECHO PTO 178.00 41.20        7,332.84                   

10.00.02 SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TECHO FLUORESCENTE PTO 53.00 54.96        2,912.92                   

10.00.03 SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN PARED PTO 75.00 41.20        3,089.68                   

10.00.04 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA PTO 85.00 41.20        3,501.64                   

10.00.05 SALIDA PARA  LETRERO LUMINOSO (3x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 20mm∅ 
PVC-P)

PTO
6.00 41.20        247.17                      

10.00.06 SALIDA PARA DICROICO PTO 315.00 36.39        11,464.36                 

11.00 SALIDA PARA INTERRUPTORES -                            

11.00.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR 1 GOLPE PTO 243.00 41.20        10,010.57                 

11.00.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR 2 GOLPES PTO 3.00 41.20        123.59                      

11.00.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR 3 GOLPES PTO 2.00 41.20        82.39                        

11.00.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACIÓN PTO 4.00 41.20        164.78                      

11.00.05 SALIDA PARA EXTRACTOR DE BAÑOS PTO 103.00 36.39        3,748.67                   

12.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES -                            

12.00.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTES C/PUESTA A TIERRA PTO 889.00 32.84        29,196.73                 

12.00.02 TOMACORRIENTE  DOBLE CON CONEXION A TIERRA - ESTABILIZADO PTO 13.00 55.79        725.21                      

12.00.03 SALIDA PARA SECAMANOS (1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 20mm∅ PVC-P)
PTO

3.00 76.74        230.21                      

12.00.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE MIXTO PTO 19.00 76.74        1,458.02                   

12.00.05 SALIDA PARA TOMARCORRIENTE  IP-16AMPS
PTO

1.00 76.74        76.74                        

12.00.06 SALIDA PARA TOMARCORRIENTE  IP-32AMPS
PTO

3.00 76.74        230.21                      

13.00 ALIMENTADORES ( SOLO TUBERIA Y CAJA PASES) -                            

13.00.01 TUBERIA 20MM PVC-P ML 89.50 -            -                            

13.00.02 TUBERIA 25MM PVC-P ML 501.45 -            -                            

13.00.03 TUBERIA 40MM PVC-P ML 222.50 -            -                            

13.00.04 TUBERIA 50MM PVC-P ML 13.50 -            -                            

13.00.05 TUBERIA 80MM PVC-P ML 43.20 -            -                            

13.00.06 TUBERIA 20MM CONDUIT EMT ML 1.10 -            -                            

13.00.07 TUBERIA 25MM CONDUIT EMT ML 56.96 -            -                            

13.00.08 TUBERIA 35MM CONDUIT EMT ML 49.10 -            -                            
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13.00.09 TUBERIA 40MM CONDUIT EMT ML 38.40 -            -                            

13.00.10 TUBERIA 100MM CONDUIT EMT ML 23.80 -            -                            

13.00.11  TUBERÍA Ø=20MM EMT CONDUIT - MONTANTE HABITACIÓN ML 216.65 -            -                            

13.00.12  TUBERÍA Ø=20MM EMT CONDUIT - MONTANTE DE UNIDAD EVAPORADORA ML 216.65 -            -                            

13.00.13 TUBERÍA Ø=20MM EMT CONDUIT -  MONTANTE DE SALIDAS DE FUERZA ML 535.18 -            -                            

13.00.14 DE SSEE a TABLERO TGN: 2(3-1x300mm2 N2X0H+1x50mm2(T)Cu) ML 18.25 893.57      16,307.58                 

13.00.15 DE TABLERO TGN a TABLERO TDN: 3-1x16mm2+1x10mm2(N)1x10mm2(T) LSOH90 ML 7.90 38.85        306.92                      

13.00.16 DE TABLERO TGN a TABLERO TTA3: 3-1x10mm2+1x10mm2(N)1x10mm2(T) N2XOH ML 73.50 31.51        2,315.63                   

13.00.17 DE TABLERO TGN a TABLERO TTA4: 3-1x10mm2+1x10mm2(N)1x10mm2(T) N2XOH ML 56.95 31.51        1,794.22                   

13.00.18 DE TABLERO TGN a TABLERO TTA1: 3-1x95mm2+1x95mm2(N)N2XOH+1x35mm2(T)Cu
ML

8.80 193.09      1,699.21                   

13.00.19 DE TABLERO TGN a TABLERO TTA1.1: 3-1x16mm2+16mm2(N)N2XOH+10mm2(T)Cu ML 0.00 -            -                            

13.00.20 DE TABLERO TGN a TABLERO TAA: 3-1x95mm2+1x95mm2(N)N2XOH+1x35mm2(T)Cu
ML

68.40 193.09      13,207.46                 

13.00.21 DE TABLERO TGN a TABLERO TBC: 3-1x35mm2 N2XOH+1x10mm2(T)Cu ML 6.50 55.33        359.62                      

13.00.22 DE TABLERO TDN a TABLERO TF-GE: 3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T)LSOH80 ML 9.40 21.81        204.99                      

13.00.23 DE TABLERO TDN a TABLERO TN-SS: 3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T)LSOH80 ML 58.00 21.81        1,264.80                   

13.00.24 DE TABLERO TDN a TABLERO TN-AZOT: 3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T)LSOH80 ML 80.50 21.81        1,755.46                   

13.00.25 DE TABLERO TTA3  a TABLERO T-V1: 3-1x10mm2+1x10mm2(N)+1x10mm2(T) N2XOH
ML

6.20 31.51        195.33                      

13.00.26 DE TABLERO TTA4  a TABLERO T-V2: 3-1x16mm2+1x16mm2(N)+1x10mm2(T) N2XOH
ML

6.20 41.30        256.05                      

13.00.27 DE TABLERO TTA1 a TABLERO TGE: 3-1x95mm2+1x95mm2(N)N2XOH+1x35mm2(T)Cu
ML

9.80 193.09      1,892.30                   

13.00.28 DE TABLERO TTA1.1 a TABLERO T-PRE: 3-1x16mm2+16mm2(N)N2XOH+10mm2(T)Cu
ML

0.00 -            -                            

13.00.29 DE TABLERO TAA a TABLERO TAA-SS: 1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 ML 55.20 9.59          529.30                      

13.00.30 DE TABLERO TAA a TABLERO TAA-P1: 1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 ML 61.60 9.59          590.67                      

13.00.31 DE TABLERO TAA a TABLERO TAA-P2: 1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 ML 58.40 9.59          559.99                      

13.00.32 DE TABLERO TAA a TABLERO TAA-P3: 1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 ML 55.20 9.59          529.30                      

13.00.33 DE TABLERO TAA a TABLERO TAA-P4: 1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 ML 52.00 9.59          498.62                      

13.00.34 DE TABLERO TAA a TABLERO TAA-P5: 1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 ML 48.80 9.59          467.93                      

13.00.35 DE TABLERO TAA a TABLERO TAA-P6: 1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 ML 45.60 9.59          437.25                      

13.00.36 DE TABLERO TAA a TABLERO TAA-P7: 1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 ML 42.40 9.59          406.57                      

13.00.37 DE TABLERO TGE a TABLERO TE-SS: 3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) LSOH80 ML 53.40 21.81        1,164.49                   

13.00.38 DE TABLERO TGE a TABLERO TE-1: 3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) LSOH80 ML 67.91 21.81        1,480.91                   

13.00.39 DE TABLERO TGE a TABLERO TE-2: 3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) LSOH80 ML 71.49 21.81        1,558.98                   

13.00.40 DE TABLERO TGE a TABLERO TE-3: 3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) LSOH80 ML 74.69 21.81        1,628.76                   

13.00.41 DE TABLERO TGE a TABLERO TE-4: 3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) LSOH80 ML 77.89 21.81        1,698.55                   

13.00.42 DE TABLERO TGE a TABLERO TE-5: 3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) LSOH80 ML 81.09 21.81        1,768.33                   

13.00.43 DE TABLERO TGE a TABLERO TE-6: 3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) LSOH80 ML 84.29 21.81        1,838.11                   

13.00.44 DE TABLERO TGE a TABLERO TE-7: 3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) LSOH80 ML 87.49 21.81        1,907.89                   

13.00.45 DE TABLERO TGE a TABLERO TE-AZOT: 3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) LSOH80 ML 76.50 21.81        1,668.23                   

13.00.46 DE TABLERO TGE a TABLERO TDE: 3x10mm2+1x10mm2(N)+1x10mm2(T)LSOH80 ML 8.90 31.51        280.40                      

13.00.47 DE TABLERO TGE a TABLERO T-ASC1: 3x25mm2+1x10mm2(T) LSOH90 ML 69.90 44.27        3,094.81                   

13.00.48 DE TABLERO TGE a TABLERO T-ASC2: 3x25mm2+1x10mm2(T) LSOH90 ML 70.60 44.27        3,125.80                   

13.00.49 DE TABLERO TGE a TABLERO T-ASC3: 3x25mm2+1x10mm2(T) LSOH90 ML 74.65 44.27        3,305.11                   

13.00.50 DE TABLERO TGE a TABLERO T-COC: 3x25mm2+1x10mm2(T) LSOH90 ML 36.30 44.27        1,607.17                   

13.00.51 DE TABLERO T-COC a TABLERO ST-COC1: 1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 
20mm∅ PVC-P

ML
14.40 9.59          138.08                      

13.00.52 DE TABLERO T-COC a TABLERO ST-COC2: 1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 
20mm∅ PVC-P

ML
35.80 9.59          343.28                      

13.00.53 DE TABLERO TGE a TABLERO T-COM: 3x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T)LSOH80 ML 55.55 21.81        1,211.38                   

13.00.54 DE TABLERO TGE a TABLERO T-VEN: 3x10mm2+1x10mm2(T)LSOH90 ML 78.40 25.20        1,976.01                   

13.00.55 DE TABLERO TGE a TABLERO TBA: 3x6mm2+1x10mm2(T)LSOH90 ML 15.00 19.39        290.78                      

13.00.56 DE TABLERO TGE a TABLERO TBD1: 3x4mm2+1x4mm2(T)LSOH90 ML 12.50 12.79        159.81                      

13.00.57 DE TABLERO TGE a TABLERO TBD2: 3x4mm2+1x4mm2(T)LSOH90 ML 15.00 12.79        191.78                      

13.00.58 DE TABLERO TGE a TABLERO TBD3: 3x4mm2+1x4mm2(T)LSOH90 ML 27.70 12.79        354.15                      

13.00.59 DE TABLERO TGE a TABLERO T-MON: 3x35mm2+1x10mm2(T)LSOH90 ML 15.50 55.33        857.56                      

13.00.60 DE TABLERO T-PRE a TABLERO TTA3: 3-1x10mm2+1x10mm2(N)+1x10mm2(T) N2XOH
ML

0.00 -            -                            

13.00.61 DE TABLERO T-PRE a TABLERO TTA4: 3-1x10mm2+1x10mm2(N)+1x10mm2(T) N2XOH
ML

0.00 -            -                            

13.00.62 DE TABLERO T-PRE a TABLERO T-MOX: 3-1x10mm2+1x10mm2(N)+1x10mm2(T) N2XOH
ML

0.00 -            -                            

13.00.63 DE GRUPO ELECTROGENO a TABLERO TDE: 3-1x300mm2 N2XOH+50mm2(T)Cu ML 12.10 446.78      5,406.08                   

13.00.64 DE TABLERO TDE a TABLERO TTA1: 3-1x95mm2+1x95mm2(N)N2XOH+1x35mm2(T)Cu
ML

6.80 193.09      1,313.02                   
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13.00.65 DE TABLERO TDE a TABLERO TTA1.1: 3-1x35mm2+35mm2(N)LSOH90+10mm2(T)Cu

ML
0.00 -            -                            

13.00.66 DE TABLERO TDE a TABLERO TTA2: 3-1x70mm2 N2XOH+1x25mm2(T)Cu ML 0.00 -            -                            

13.00.67 DE MEDIDOR a TRANSFORMADOR 125KVA: 3-1x120mm2 N2XOH+35mm2(T)Cu ML 0.00 -            -                            

13.00.68 DE TRANSFORMADOR 125KVA a TABLERO TTA2: 3-1x95mm2 N2XOH+35mm2(T)Cu
ML

0.00 -            -                            

13.00.69 DE TABLERO TTA2 a TABLERO TF-BCI: 3-1x95mm2 N2XOH+35mm2(T)Cu ML 0.00 -            -                            

13.00.70 DE TABLERO T-COM a TRAFO DE AISLAMIENTO: 2-1x6mm2+1x6mm2(T)LSOH80 ML 0.00 -            -                            

13.00.71 DE TRAFO DE AISLAMIENTO a TABLERO T-COM: 2-1x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T) 
LSOH80

ML
0.00 -            -                            

13.00.72 CABLE 1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80  - MONTANTE HABITACIÓN ML 3370.42 9.59          32,318.29                 

13.00.73 CABLE 1x2.5mm2+1x2.5mm2(N)+1x2.5mm2(T) - MONTANTE PARA UNIDAD EVAPORADORA
ML

1685.21 7.66          12,900.48                 

13.00.74 CABLE 1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 -  MONTANTE DE SALIDAS DE FUERZA
ML

844.94 9.59          8,101.96                   

13.00.75 CABLE 3-1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90-  MONTANTE DE SALIDAS DE FUERZA
ML

194.47 15.98        3,107.89                   

14.00 CAJAS DE PASE -            -                            

14.00.01 CAJA OCTOGONAL UND 12.00 -            -                            

14.00.02 CAJA DE 100 X 100 X 55 mm FºGº UND 236.00 -            -                            

14.00.03 CAJA DE 150 X 150 X 75 mm FºGº UND 30.00 -            -                            

14.00.04 CAJA DE 200 X 200 X 100 mm FºGº UND 14.00 -            -                            

14.00.05 CAJA DE 250 X 250 X 150 mm FºGº UND 34.00 -            -                            

14.00.06 CAJA DE 600 X 600 X 200 mm FºGº UND 2.00 -            -                            

15.00 SALIDAS ESPECIALES -            -                            

15.00.01 SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA CONTRAINCENDIO 75 HP (3-1x70mm2 
N2XOH+1x25mm2(T)Cu 65mm∅ CONDUIT EMT)

PTO
1.00 752.36      752.36                      

15.00.02 SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA BOMBA JOCKEY 4 HP (3-1x6mm2+1x6mm2(T) LSOH90 
25mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 71.89        71.89                        

15.00.03
SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA  AGUA  5 HP (3x4mm2+1x4mm2(T)LSOH90-20mm∅) PTO

3.00 65.54        196.62                      

15.00.04 SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA  SUMIDERO 3 HP (3-1x4mm2 LSOH90+1x4mm2(T)-
20mm∅)

PTO
4.00 68.46        273.82                      

15.00.05 SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA  SUMIDERO 2.5 HP (3-1x4mm2 LSOH90+1x4mm2(T)-
20mm∅)

PTO
2.00 64.76        129.52                      

15.00.06 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR 11700W (3x25mm2+1x10mm2(T) LSOH90 40mm∅ 
PVC-P)

PTO
3.00 345.46      1,036.38                   

15.00.07
SALIDA DE FUERZA PARA MONTACARRO (3x35mm2+1x10mm2(T)LSOH90 55mm∅ PVC-P) PTO

1.00 604.75      604.75                      

15.00.08 SALIDA PARA CONTROL DE NIVEL DE CISTERNA DE AGUA PARA CONSUMO PTO 1.00 49.74        49.74                        

15.00.09 SALIDA PARA CONTROL DE NIVEL DE POZO SUMIDERO PTO 2.00 49.74        99.47                        

15.00.10 SALIDA PARA SENSOR DE MONOXIDO PTO 12.00 49.74        596.84                      

15.00.11 SALIDA PARA CARGADOR DE BATERIA GRUPO ELECTROGENO 2.0 kW (2-
1x4m2+1x4mm2(T) LSOH80-20mm∅)

PTO
1.00 47.27        47.27                        

15.00.12 SALIDA PARA DESHUMECEDOR GRUPO ELECTROGENO 2.0 kW (2-1x4m2+1x4mm2(T) 
LSOH80-20mm∅)

PTO
1.00 47.27        47.27                        

15.00.13 SALIDA PARA PRECALENTADOR GRUPO ELECTROGENO 4.O kW (2-1x4m2+1x4mm2(T) 
LSOH80-20mm∅)

PTO
1.00 47.27        47.27                        

15.00.14 SALIDA PARA ELEVADOR DISCAPACITADOS (3x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 
20mm∅ PVC-P)

PTO
3.00 169.25      507.75                      

15.00.15 SALIDA DE FUERZA PARA MOTOR ELECTRICO 15HP (3-
1x10mm2+1x10mm2(N)+1x10mm2(T) N2XOH 40mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 241.99      241.99                      

15.00.16 SALIDA DE FUERZA PARA MOTOR ELECTRICO 15HP (3-
1x16mm2+1x16mm2(N)+1x10mm2(T) N2XOH 40mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 358.61      358.61                      

15.00.17 SALIDA DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO UC 01, 02, 03 y 04 (3-
1x25mm2+1x25mm2(N)+1x10mm2(T)LSOH90 20mm∅ PVC-P)

PTO
4.00 370.53      1,482.11                   

15.00.18 SALIDA DE FUERZA PARA UNIDAD EVAPORADORA 
(1x2.5mm2+1x2.5mm2(N)+1x2.5mm2(T)LSOH90 20mm∅ PVC-P)

PTO
103.00 22.64        2,331.45                   

15.00.19 SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR MONOXIDO EC S4-01, 15HP (3-
1x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T)LSOH90 25mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 103.19      103.19                      

15.00.20 SALIDA DE FUERZA PARA INYECTOR MONOXIDO IA-S3-01, 0.55 KW (3-
1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 20mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 57.41        57.41                        

15.00.21 SALIDA DE FUERZA PARA INYECTOR MONOXIDO IA-S3-02, 1.50 KW (3-
1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 20mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 57.41        57.41                        

15.00.22 SALIDA DE FUERZA PARA INYECTOR MONOXIDO IA-S2-01, 0.55 KW (3-
1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 20mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 57.41        57.41                        

15.00.23 SALIDA DE FUERZA PARA INYECTOR MONOXIDO IA-S2-02, 1.50 KW (3-
1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 20mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 57.41        57.41                        

15.00.24 SALIDA DE FUERZA PARA INYECTOR MONOXIDO IA-S1-01, 0.55 KW (3-
1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 20mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 57.41        57.41                        

15.00.25 SALIDA DE FUERZA PARA INYECTOR MONOXIDO IA-S1-02, 1.50 KW (3-
1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 20mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 57.41        57.41                        
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15.00.26 SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR ECS1-01, 0.5HP 

(1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 20mm∅ PVC-P)
PTO

1.00 40.70        40.70                        

15.00.27 SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR ECSS-02, 0.3HP 
(1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 20mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 40.70        40.70                        

15.00.28 SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOS ECSS-01, 0.5HP 
(1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 20mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 40.70        40.70                        

15.00.29 SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR ECSS-04, 0.5HP 
(1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 20mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 40.70        40.70                        

15.00.30 SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 7,500 BTU/H 
(1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 20mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 71.40        71.40                        

15.00.31 SALIDA DE FUERZA PARA IC-01, 0.75HP (1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 20mm∅ 
PVC-P)

PTO
1.00 62.50        62.50                        

15.00.32 SALIDA DE FUERZA PARA EC-01, 1.5HP (1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 20mm∅ 
PVC-P)

PTO
1.00 62.51        62.51                        

15.00.33 SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR ECAZ-01, 0.5HP (2-
1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 20mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 91.31        91.31                        

15.00.34 SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR ECAZ-02, 0.5HP (2-
1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 20mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 91.31        91.31                        

15.00.35 SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR ECAZ-03, 0.3 W (2-
1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH90 20mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 91.31        91.31                        

15.00.36 SALIDA DE FUERZA PARA INYECTOR VCG-01 7.5HP (3-
1x6mm2+1x6mm2(N)+1x6mm2(T)LSOH90 25mm∅ PVC-P)

PTO
1.00 78.85        78.85                        

15.00.37 SALIDA PARA RACK DE COMUNICACIONES (1x4+1x4/N+1x4/Tmm2,LSOH-20mm∅) PTO 1.00 38.11        38.11                        

15.00.38 SALIDA PARA TOMA PC (1x4+1x4/N+1x4/Tmm2,LSOH-20mm∅) PTO 1.00 41.25        41.25                        

15.00.39 SALIDA PARA CACI (1x4+1x4/N+1x4/Tmm2,LSOH-20mm∅) PTO 1.00 68.57        68.57                        

15.00.40 SALIDA PARA CONTROLADOR (1x4+1x4/N+1x4/Tmm2, LSOH80-20mm∅) PTO 103.00 44.43        4,576.79                   

15.00.41 SALIDA PARA CONTROLADOR (3-1x4+1x4/N+1x4/Tmm2, LSOH80-20mm∅) PTO 18.00 53.89        970.09                      

15.00.42 SALIDA PARA ACCESO Y SEGURIDAD (1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 20mm∅ 
PVC-P)

PTO
1.00 77.30        77.30                        

15.00.43 SALIDA PARA AUTOMATIZACION (1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 20mm∅ PVC-P)
PTO

1.00 77.30        77.30                        

15.00.44 SALIDA PARA INCENDIO (1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 20mm∅ PVC-P) PTO 1.00 77.30        77.30                        

15.00.45 SALIDA PARA CONSOLA CCTV (1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 20mm∅ PVC-P)
PTO

1.00 77.30        77.30                        

15.00.46 SALIDA PARA CCTV SOTANOS (1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 20mm∅ PVC-P)
PTO

1.00 77.30        77.30                        

15.00.47 SALIDA PARA CCTV EDIFICIO (1x4mm2+1x4mm2(N)+1x4mm2(T)LSOH80 20mm∅ PVC-P)
PTO

1.00 77.30        77.30                        

15.00.48 SALIDA PARA VARIADOR DE FRECUENCIA PTO 3.00 49.74        149.21                      

15.00.49 SALIDA PARA BOTONERA DE ARRANQUE Y PARADA PTO 115.00 25.62        2,945.85                   

15.00.50 SALIDA PARA TERMOSTATO PTO 107.00 49.74        5,321.78                   

15.00.51 SALIDA PARA CITOFONO PTO 1.00 49.74        49.74                        

15.00.52 SALIDA PARA TVSS PTO 2.00 64.76        129.52                      

15.00.53 SALIDA DE FUERZA PTO 11.00 57.41        631.55                      

16.00 POZOS A TIERRA -                            

16.00.01      POZO A TIERRA UND 6.00 -            -                            

16.00.02      EXCAVACION DE ZANJA M3 9.00 -            -                            

16.00.03      MALLA DE PUESTA A TIERRA DE 70MM2 C/CEMENTO CONDUCTIVO ML 36.00 37.40        1,346.24                   

16.00.04      RELLENO Y COMPACTACION M3 9.60 -            -                            

16.00.05      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE INSTALACIONES M3 28.80 -            -                            

16.00.06      CABLE 1X16MM² TW M 108.95 8.75          953.86                      

16.00.07      CABLE 1X25MM² TW M 238.90 12.66        3,023.97                   

16.00.08      CABLE 1X70MM² TW M 19.80 30.29        599.67                      

16.00.09      TUBERÍA PVC-SAP Ø=35 MM EMPOTRADA M 118.35 -            -                            

16.00.10      CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 200X200X100MM UND 3.00 -            -                            

16.00.11      ATERRAMIENTO ESTRUCTURA UND 1.00 -            -                            

16.00.12       REGISTRO DE PRUEBA UND 2.00 -            -                            

16.00.13       BARRA A TIERRA TMGB UND 2.00 -            -                            

16.00.14      ATERRAMIENTO DE BANDEJA DE ENERGIA:  CABLE 1X50MM² Cu ML 371.40 22.55        8,374.10                   

16.00.15      ATERRAMIENTO DE BANDEJA DE VOZ Y DATA:  CABLE 1X10MM² Cu ML 270.00 6.38          1,722.40                   

17.00 VARIOS -                            

17.00.01 PRUEBAS ELECTRICAS GBL 1.00 3,849.56   3,849.56                   

17.00.02 ELABORACION DE PLANO AS BUILT GBL 1.00 2,749.68   2,749.68                   

18.00 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS (BANDEJAS ELECTRICAS) -                            

18.00.01 SALIDA PARA ECONOMIZADOR DE ENERGIA PTO 102.00 30.21        3,081.78                   

18.00.02 BANDEJA ELECTRICA 500x120mm TIPO ESCALERA M 29.80 -            -                            

18.00.03 BANDEJA ELECTRICA 400x150mm FONDO RANURADO M 44.86 -            -                            

18.00.04 BANDEJA ELECTRICA 150x50mm FONDO RANURADO M 269.36 -            -                            

18.00.05 CURVA VERTICAL 400x150mm UND 1.00 -            -                            
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18.00.06 CURVA HORIZONTAL 150x50mm FONDO RANURADO UND 28.00 -            -                            

18.00.07 TEE ELECTRICA  500x120mm TIPO ESCALERA UND 9.00 -            -                            

18.00.08 TEE ELECTRICA 400x150mm FONDO RANURADO UND 6.00 -            -                            

18.00.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UNIPOLAR 1 GOLPE - MODUS STYLE 
BTICINO

PTO
243.00 13.48        3,274.81                   

18.00.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UNIPOLAR 2 GOLPES - MODUS STYLE 
BTICINO

PTO
3.00 19.16        57.48                        

18.00.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UNIPOLAR 3 GOLPES - MODUS STYLE 
BTICINO

PTO
2.00 23.29        46.57                        

18.00.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN - MODUS STYLE 
BTICINO

PTO
4.00 15.59        62.34                        

18.00.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE C/PUESTA A TIERRA - MODUS STYLE 
BTICINO

PTO
889.00 25.95        23,065.27                 

18.00.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE  TOMACORRIENTE DOBLE CON CONEXION A TIERRA - 
ESTABILIZADO - MODUS STYLE BTICINO

PTO
13.00 25.95        337.29                      

18.00.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE MIXTO PTO 19.00 71.49        1,358.34                   

18.00.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMARCORRIENTE  IP-16AMPS
PTO

1.00 49.49        49.49                        

18.00.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMARCORRIENTE  IP-32AMPS
PTO

3.00 71.49        214.48                      

18.00.18 TABLERO GENERAL TGN UND 1.00 21891.79 21,891.79                 

18.00.19 TABLERO DISTRIBUCIÓN NORMAL TDN UND 1.00 5427.92 5,427.92                   

18.00.20 TABLERO GRUPO ELECTROGENO TF-GE UND 1.00 1689.21 1,689.21                   

18.00.21 TABLERO NORMAL TN-SS UND 1.00 3786.47 3,786.47                   

18.00.22 TABLERO NORMAL TN-AZOT UND 1.00 4541.82 4,541.82                   

18.00.23 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA3 UND 1.00 3739.75 3,739.75                   

18.00.24 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA4 UND 1.00 4440.58 4,440.58                   

18.00.25 TABLERO ELECTRICO CON VARIADOR DE FRECUENCIA (Sera suministrado por equipador)
UND

2.00 197.98 395.95                      

18.00.26 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA1 UND 1.00 12950.66 12,950.66                 

18.00.27 TABLERO TBC UND 1.00 17131.45 17,131.45                 

18.00.28 TABLERO GENERAL EMERGENCIA TGE UND 1.00 16818.16 16,818.16                 

18.00.29 TABLERO EMERGENCIA TE-SS UND 1.00 3709.89 3,709.89                   

18.00.30 TABLERO EMERGENCIA TE-1 UND 1.00 9439.40 9,439.40                   

18.00.31 TABLERO EMERGENCIA TE-2 UND 1.00 8462.60 8,462.60                   

18.00.32 TABLERO EMERGENCIA TE-3 UND 1.00 8462.60 8,462.60                   

18.00.33 TABLERO EMERGENCIA TE-4 UND 1.00 8462.60 8,462.60                   

18.00.34 TABLERO EMERGENCIA TE-5 UND 1.00 8462.60 8,462.60                   

18.00.35 TABLERO EMERGENCIA TE-6 UND 1.00 8462.60 8,462.60                   

18.00.36 TABLERO EMERGENCIA TE-7 UND 1.00 8462.60 8,462.60                   

18.00.37 TABLERO EMERGENCIA TE-AZOT UND 1.00 3045.46 3,045.46                   

18.00.38 TABLERO DISTRIBUCIÓN EMERGENCIA TDE UND 1.00 14136.16 14,136.16                 

18.00.39 TABLERO EMERGENCIA TDE UND 1.00 12495.11 12,495.11                 

18.00.40 TABLERO ASCENSOR "T-ASC1" (Sera suministrado por equipador) UND 1.00 329.96 329.96                      

18.00.41 TABLERO ASCENSOR "T-ASC2" (Sera suministrado por equipador) UND 1.00 329.96 329.96                      

18.00.42 TABLERO ASCENSOR "T-ASC3" (Sera suministrado por equipador) UND 1.00 329.96 329.96                      

18.00.43 TABLERO COCINA T-COC UND 1.00 6729.49 6,729.49                   

18.00.44 TABLERO ESTABILIZADO T-COM UND 1.00 2638.02 2,638.02                   

18.00.45 TABLERO VENTILACION T-VEN UND 1.00 2741.76 2,741.76                   

18.00.46 TABLERO DE BOMBA DE AGUA TBA (Sera suministrado por equipador) UND 1.00 197.98 197.98                      

18.00.47 TABLERO DE BOMBA SUMIDERO  TBD1 (Sera suministrado por equipador) UND 1.00 197.98 197.98                      

18.00.48 TABLERO DE BOMBA SUMIDERO  TBD2 (Sera suministrado por equipador) UND 1.00 197.98 197.98                      

18.00.49 TABLERO DE BOMBA SUMIDERO  TBD3 (Sera suministrado por equipador) UND 1.00 197.98 197.98                      

18.00.50 TABLERO MONTACARRO T-MON UND 1.00 875.46 875.46                      

18.00.51 TABLERO PRESURIZACION T-PRE UND 1.00 4016.19 4,016.19                   

18.00.52 TABLERO MONOXIDO T-MOX UND 1.00 4583.83 4,583.83                   

18.00.53 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA1.1 (Sera suministrado por equipador)
UND

1.00 13082.64 13,082.64                 

18.00.54 TABLERO GENERAL AIRE ACONDICIONADO TAA UND 1.00 13295.16 13,295.16                 

18.00.55 TABLERO AIRE ACONDICIONADO TAA-SS UND 1.00 2361.49 2,361.49                   

18.00.56 TABLERO AIRE ACONDICIONADO TAA-P1 UND 1.00 3991.20 3,991.20                   

18.00.57 TABLERO AIRE ACONDICIONADO TAA-P2 UND 1.00 4645.80 4,645.80                   

18.00.58 TABLERO AIRE ACONDICIONADO TAA-P3 UND 1.00 4645.80 4,645.80                   

18.00.59 TABLERO AIRE ACONDICIONADO TAA-P4 UND 1.00 4645.80 4,645.80                   

18.00.60 TABLERO AIRE ACONDICIONADO TAA-P5 UND 1.00 4645.80 4,645.80                   

18.00.61 TABLERO AIRE ACONDICIONADO TAA-P6 UND 1.00 4645.80 4,645.80                   

18.00.62 TABLERO AIRE ACONDICIONADO TAA-P7 UND 1.00 4484.87 4,484.87                   
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18.00.63 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA2 UND 1.00 13137.63 13,137.63                 

18.00.64 TABLERO BOMBA CONTRAINCENDIO TF-BCI UND 1.00 6721.06 6,721.06                   

18.00.65 TABLERO BMS (T-BMS) UND 1.00 3413.32 3,413.32                   

18.00.66 TABLERO SEGURIDAD (T-SEG) UND 1.00 2928.32 2,928.32                   

18.00.67 TABLERO "ST-COC1" UND 1.00 414.49 414.49                      

18.00.68 TABLERO "ST-COC2" UND 1.00 414.49 414.49                      

18.00.69 TRANSFORMADOR SECO 400/230 VOLTIOS, TRIFASICO 125KVA (Solo mano de obra)
UND

1.00 549.94 549.94                      

18.00.70 TRANSF. AISLAMIENTO DE FACTOR "K-13" 220V/220V,1Ph,5KVA UND 1.00 3915.77 3,915.77                   

18.00.71 UPS 2.0 KVA UND 1.00 5151.32 5,151.32                   

18.00.72 UPS 3.0 KVA UND 2.00 5151.32 10,302.64                 

18.00.73 TRANSF. AISLAMIENTO DE FACTOR "K-13" 380V/380-220V,3Ph,10KVA UND 1.00 8644.39 8,644.39                   

18.00.74 UPS TRUE ON LINE 10KVA, 380V, 3F+N UND 1.00 11229.71 11,229.71                 

18.00.75 INSTALACION DE ILUMINACIÓN EN TECHO (Solo mano de obra) UND 178.00 19.80        3,523.99                   

18.00.76 INSTALACION DE ILUMINACIÓN EN TECHO FLUORESCENTE  (Solo mano de obra) UND 53.00 19.80        1,049.28                   

18.00.77 INSTALACION DE ILUMINACIÓN EN PARED  (Solo mano de obra) UND 75.00 19.80        1,484.83                   

18.00.78 INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA  (Solo mano de obra) UND 85.00 19.80        1,682.81                   

18.00.79 INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO  (Solo mano de obra) UND 6.00 19.80        118.79                      

18.00.80 INSTALACION DE DICROICO  (Solo mano de obra) UND 315.00 19.80        6,236.28                   

19.00 COMUNICACIONES Y ACI -                            

19.00.01 SALIDA DE VOZ DATA PTO 8.00 -            -                            

19.00.02 SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO PTO 199.00 -            -                            

19.00.03 SALIDA PARA TV - CABLE PTO 100.00 -            -                            

19.00.04 TUBERIA 1x80MM PVC-CP ML 32.00 1.37          43.99                        

19.00.05 TUBERIA 2x80MM PVC-CP ML 31.70 2.75          87.16                        

19.00.06 TUBERIA 3x80MM PVC-CP ML 32.40 4.12          133.63                      

19.00.07 BANDEJA COMUNICACION 150x50mm FONDO RANURADO ML 267.00 0.00          0.76                          

19.00.08 CURVA HORIZONTAL 150x50mm UND 32.00 0.00          0.12                          

19.00.09 CURVA VERTICAL 150x50mm UND 3.00 -            -                            

19.00.10 TEE HORIZONTAL 150x50mm UND 7.00 -            -                            

19.00.11 CAJA PARA TV CABLE: CAJA DE 110 X 70 X 15 cm FºGº UND 1.00 -            -                            

19.00.12 CAJA PARA TV CABLE: CAJA DE 650 X 350 X 150 mm FºGº UND 10.00 -            -                            

19.00.13 CAJA PARA TELEFONIA: CAJA DE 110X 70 X 15 cm FºGº UND 1.00 -            -                            

19.00.14 CAJA PARA TELEFONIA: CAJA DE 650 X 350 X 150 mm FºGº UND 10.00 -            -                            

19.00.15 CAJA PARA INTERCOMUNICADOR: CAJA DE 200 X 200 X 100 mm FºGº UND 10.00 -            -                            

19.00.16 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO PTO 132.00 -            -                            

19.00.17 SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA PTO 27.00 -            -                            

19.00.18 SALIDA PARA ESTACION MANUAL PTO 21.00 -            -                            

19.00.19 SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA PTO 21.00 -            -                            

19.00.20 SALIDA PARA SENSOR DE FLUJO PTO 12.00 -            -                            

19.00.21 SALIDA PARA SENSOR DE VALVULA PTO 12.00 -            -                            

19.00.22 CAJA PARA DETECCION CONTRA INCENDIO: CAJA DE 200 X 200 X 100 mm FºGº UND 10.00 -            -                            

20.00 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO -                            

20.00.01 SALIDA PARA CONTACTOR MAGNETICO PTO 43.00 109.45      4,706.28                   

20.00.02 SALIDA PARA SENSOR DE INUNDACIÓN PTO 104.00 109.45      11,382.63                 

20.00.03 SALIDA PARA PULSADOR DE SALIDA PTO 6.00 109.45      656.69                      

20.00.04 SALIDA PARA LECTOR DE INGRESO/SALIDA PTO 6.00 109.45      656.69                      

20.00.05 SALIDA PARA CENTRAL DE CONTROL DE ACCESO PTO 1.00 109.45      109.45                      

20.00.06 SALIDA PARA CERRADURA ELECTRICA PTO 4.00 109.45      437.79                      

20.00.07 SALIDA PARA LECTORA DE VEHICULO PTO 2.00 116.84      233.68                      

20.00.08 SALIDA PARA LOOP DE TRANQUERA VEHICULAR PTO 1.00 116.84      116.84                      

20.00.09 SALIDA PARA PULSADOR DE MONTACOCHE PTO 4.00 131.61      526.44                      

20.00.10 SALIDA PARA TRANQUERA VEHICULAR PTO 1.00 116.84      116.84                      

20.00.11 SALIDA PARA CONTROLADOR DE ACCESO EXCLAVO PTO 1.00 124.23      124.23                      

20.00.12 SALIDA PARA PULSADOR DE ASALTO PTO 2.00 109.45      218.90                      

20.00.13 CAJA DE 100 X 100 X 50 mm FºGº UND 192.00 22.55        4,329.10                   

20.00.14 CAJA DE 200 X 200 X 100 mm FºGº UND 12.00 49.03        588.39                      

20.00.15 TUBERIA 20MM CONDUIT RIGIDO NO METALICO ML 151.58 23.68        3,589.12                   

20.00.16 TUBERIA 25MM CONDUIT RIGIDO NO METALICO ML 640.03 30.18        19,318.55                 

20.00.17 MONTANTE TUBERIA 25MM CONDUIT RIGIDO NO METALICO ML 38.50 30.18        1,162.08                   

21.00 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN -                            

21.00.01 SALIDA PARA CAMARA TIPO MINIDOMO PTO 10.00 104.67      1,046.75                   

21.00.02 SALIDA PARA CAMARA TIPO BULLET PTO 35.00 104.67      3,663.62                   

21.00.03 SALIDA PARA CENTRAL CCTV PTO 1.00 104.67      104.67                      
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Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
21.00.04 SALIDA PARA PC PARA ADMINISTRACIÓN DE CAMARAS PTO 1.00 104.67      104.67                      

21.00.05 CAJA DE 100 X 100 X 50 mm FºGº UND 93.00 22.55        2,096.91                   

21.00.06 CAJA DE 150 X 150 X 100 mm FºGº UND 12.00 39.82        477.78                      

21.00.07 CAJA DE 200 X 200 X 100 mm FºGº UND 12.00 49.03        588.39                      

21.00.08 TUBERIA 20MM CONDUIT RIGIDO METALICO ML 292.66 18.21        5,330.48                   

21.00.09 TUBERIA 25MM CONDUIT RIGIDO METALICO ML 179.97 23.22        4,178.60                   

21.00.10 MONTANTE TUBERIA 20MM CONDUIT RIGIDO NO METALICO ML 38.50 23.68        911.61                      

21.00.11 MONTANTE TUBERIA 50MM CONDUIT EMT METALICO ML 77.00 39.05        3,006.50                   

22.00 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN -                            

22.00.01 SALIDA PARA SENSOR DIFERENCIAL DE PRESIÓN PTO 3.00 168.56      505.67                      

22.00.02 SALIDA PARA SENSOR DE MONOXIDO PTO 12.00 168.56      2,022.67                   

22.00.03 TUBERIA 20MM CONDUIT RIGIDO NO METALICO - INTERCONEXION CON TABLERO 
ELECTRICO

PTO
80.00 23.68        1,894.25                   

22.00.04 CAJA DE 100 X 100 X 50 mm FºGº UND 23.00 22.55        518.59                      

22.00.05 CAJA DE 150 X 150 X 100 mm FºGº UND 6.00 39.82        238.89                      

22.00.06 CAJA DE 200 X 200 X 100 mm FºGº UND 16.00 49.03        784.52                      

22.00.07 TUBERIA 20MM CONDUIT RIGIDO  NO METALICO ML 158.41 23.68        3,750.84                   

22.00.08 MONTANTE TUBERIA 20MM CONDUIT RIGIDO NO METALICO ML 38.50 23.68        911.61                      

22.00.09 MONTANTE TUBERIA 50MM CONDUIT EMT METALICO ML 77.00 39.05        3,006.50                   

22.00.10 TABLERO DE CONTROL ML 10.00 219.97      2,199.75                   

23.00 LUMINARIAS -                            

23.00.01 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN EN TECHO (sólo Mano de Obra) PTO 178.00 55.00        9,790.00                   

23.00.02 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN EN TECHO FLUORESCENTE (Sólo Mano de Obra) PTO 53.00 55.00        2,915.00                   

23.00.03 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN EN PARED (Sólo Mano de Obra) PTO 75.00 55.00        4,125.00                   

23.00.04 INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA (Sólo Mano de Obra) PTO 85.00 55.00        4,675.00                   

23.00.05 INSTALACIÓN  LETRERO LUMINOSO (Sólo Mano de Obra) PTO 6.00 55.00        330.00                      

23.00.06 INSTALACIÓN DICROICO (Sólo Mano de Obra) PTO 315.00 55.00        17,325.00                 

COSTO DIRECTO 1,043,174.40    
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Proyecto : HOTEL LUXE

Cliente : OPERACIONES HOTELERAS LUXE SAC

Ubicación : MIRAFLORES - LIMA T.C. 3.3
A.C. : 5,587.98 m2

Fecha : 17/08/2018

Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
1.00 EQUIPAMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1.00.02 GRUPO ELECTRÓGENO
1.00.02.01 Suministro de Equipos 
1.00.02.01.01 Grupo Electrogeno Modelo GCLS-320I glb 1.00            108,574.72   108,574.72            
1.00.02.01.01.01 Motor: CUMMINS NTA855-G1B -                         
1.00.02.01.01.02 Alternador: Leroy Somer LSA 46.2 VL12 -                         
1.00.02.01.01.03 Potencia Prime: 290Kw/363Kva -                         
1.00.02.01.01.04 Potencia Stand By: 320Kw/400Kva -                         
1.00.02.01.01.05 Dimensiones: 4200x1400x2000 mm (LxAxH) -                         
1.00.02.01.01.06 Peso: 1400Kg -                         
1.00.02.01.01.07 Nivel de Ruido: A 1m 78 dBA/ A 7 m 74 dBA -                         
1.00.02.01.01.08 Trifasico -                         
1.00.02.01.01.09 Encapsulado e Insonoro -                         
1.00.02.01.02 Cargador de Bateria glb 1.00            495.00          495.00                   
1.00.02.01.03 Calentador de Agua glb 1.00            990.00          990.00                   
1.00.02.01.04 Transporte, Manipulacion y Anclaje de Equipos glb 1.00            2,188.43       2,188.43                

1.00.02.01.04.01 Transporte de Grupo Electrogeno desde los almacenes de Lurin hasta el distrito de San Borja glb 1.00            -                         

1.00.02.01.04.02
Maniobra de descarga del grupo electrogeno hasta la sala del grupo (Ubicación - 2° Sotano), trabajos 
que se realizan con la ayuda de montacarga y tirfor para trasladarlo hasta sala de grupo

glb 1.00            -                         

1.00.02.01.04.03 Materiales para la nivelacion y anclaje con neoprene el grupos electrogenos en sus respectivas bases glb 1.00            -                         

1.00.02.02 Sistema Electrico -                         

1.00.02.02.01
Conexiones de cables de control para el arranque automatico del GGEE y de la conexión de 
accesorios: cargador de bateria, calentador de agua. Se considera que el cliente suministrar un tablero 
de transferencia y montara los cables recomendados por el instalador, se incluye terminales

glb 1.00            363.00          363.00                   

1.00.02.03 Sistema de Escape -                         

1.00.02.03.01
Suministro de Tuberia Escape fabricada en plancha de 2 mm rolada hasta diametros de 6, 7, 8, 10 y 
12 O. Incluye pintura de alta temperatura color aluminio, distancia aprox. (45 mts tramo horizontal y 32 
mts tramo vertical hasta la azotea)

glb 77.00          201.47          15,513.47              

1.00.02.03.02
Aislante termico (enchaquetado) fabricada de plancha galvanizada 0.5 mm y relleno de lana de roca 
resistente a altas temperaturas con 2" de espesor (19 mt tramo horizontal)

glb 45.00          191.05          8,597.36                

1.00.02.03.03
Suministro de accesorios para el sistema de escape, soportes, incluye codo, bridas tipo SAE para 
uniones, empaquetaduras, pernos, materiales consumibles.

glb 1.00            694.75          694.75                   

1.00.02.04 Pruebas Previas y Puesta en Servicio -                         

1.00.02.04.01
Suministro de ducto de salida de aire de Fe Go y mandil de fijacion entre encapsulado del grupo y 
vano de evacuacion de aire caliente (construido por el cliente, la cual estara ubicado dentre de la sala 
del grupo)

glb 2.00            347.37          694.75                   

1.00.02.05 Sistema de Combustible -                         
1.00.02.05.01 Suministro de combustible solo para pruebas de funcionamiento. 1 Hora glb 1.00            347.36          347.36                   
1.00.02.06 Mano de Obra, Ingenieria, Gastos Generales, Seguros y Otros glb 1.00            4,167.90       4,167.90                
1.00.02.06.01 Mano de obra especializada para los diversos trabajos a efectuar -                         
1.00.02.06.02 Movilizacion y desmovilizacion del personal, viaticos en obra -                         
1.00.02.06.03 Transporte de materiales, herramientas -                         
1.00.02.06.04 Seguros SCTR, EPP. Se considera examenes medicos convalidados del personal -                         
1.00.02.06.05 DD.TT. Se considera la asistencia de 1 Ing. Supervisor (PDR) -                         
1.00.02.06.06 Ingenieria Basica y documentacion para Dossier -                         
1.00.02.06.07 Gestiones con la concesionaria hasta energizacion -                         
1.00.03 ECONOMIZADOR DE ENERGÍA -                         
1.00.03.01 ECONOMIZADOR DE ENERGÍA -                         
1.00.03.01.01 Economizadores de Energia GB White glb 101.00       132.00          13,332.00              
1.00.04 CENTRAL TELEFÓNICA -                         
1.00.04.01 CENTRAL TELEFÓNICA -                         

1.00.04.01.01
Gabinete principal Panasonic Modelo KX-NS500LA, incluye: 04 codigos de activacion para anexos IP 
propietarios, 02 licencias de mensajeria unificada (DISA), 16 puertos de anexos sencillos con Caller ID 
- SLC, 02 puertos de anexos digitales - DLC, 06 puertos de troncal analogica con Caller ID

glb 1.00            2,864.40       2,864.40                

1.00.04.01.02
Gabinete de ampliacion PANASONIC MODELO KX-NS520LA, incluye 16 puertos de anexos sencillos 
con Caller ID - SLC

glb 3.00            2,352.90       7,058.70                

1.00.04.01.03 Tarjeta de Interconexion para gabinete adicional - Modelo KX-NS5130X glb 1.00            141.90          141.90                   
1.00.04.01.04 Tarjeta de ampliacion de 16 puertos de anexos analogicos con CID. Modelo KX-NS5174X glb 2.00            877.80          1,755.60                
1.00.04.01.05 Tarjeta de ampliacion de 08 puertos de anexos analogicos con CID. Modelo KX-NS5171X glb 1.00            551.10          551.10                   
1.00.04.01.06 Tarjeta de ampliacion de 08 puertos de anexos digitales DLC. Modelo KX-NS5171X glb 1.00            551.10          551.10                   

1.00.04.01.07
Aparato telefonico Analogico marca Panasonic modelo KX-TS500LX-B, tipo basico con control de 
volumen del timbrado y audio (recepcion de llamadas). Color negro

glb 100.00       56.10            5,610.00                

1.00.04.01.08
Aparato telefonico Digital marca Panasonic modelo KX-DT543X-B con pantalla, de 24 teclas 
programables, manos libres. Color negro

glb 1.00            513.05          513.05                   

1.00.04.01.09
Panel de visualizacion Digital marca Panasonic modelo KX-DT590X-B con pantalla, de 48 teclas 
programables. Color negro

glb 2.00            437.91          875.82                   

1.00.04.01.10 Servicio de Instalacion (inc. Mano de Obra + accesorios) glb 1.00            11,550.00     11,550.00              

1.00.04 INTERCOMUNICADORES
INTERCOMUNICADORES
      Placa de calle codificada en aluminio extrusionado glb 1.00            1,596.62       1,596.62                
      Fuente FA-Plus de Voltaje Autoregulada (Eléctonica) con filtro RFI de protección glb 2.00            763.57          1,527.14                
      Central de Conserjería para la portería CETK-Plus digital glb 1.00            1,996.06       1,996.06                

EQUIPAMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS

 PPTO META 
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Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
      Teléfonos Digitales Tekna T-540 Uno glb 100.00       120.85          12,084.99              
      Chapa o pestillo eléctrico. (Inc. Fuente y relay) glb 1.00            264.08          264.08                   
      Cableado e instalación de todos los equipos cotizados. (Incluye cable telefónico, eléctrico, material 
miscelaneo, progra

glb 1.00            3,406.69       3,406.69                

COSTO DIRECTO 208,305.98    
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Proyecto : HOTEL LUXE

Cliente : OPERACIONES HOTELERAS LUXE SAC

Ubicación : MIRAFLORES - LIMA

A.C. : 5,587.98 m2

Fecha : 16 AGOSTO 2017

Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
1.00 SISTEMA DE AGUA FRIA

1.01 SALIDAS DE AGUA FRIA

1.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 1/2" PTO 347.00        43.97          15,257.59             

1.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 3/4" PTO -              52.53          -                        

1.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 1" PTO 6.00            72.31          433.86                  

1.01.04 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 1 1/4" PTO 13.00          91.02          1,183.26               

1.01.05 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 2" PTO -              94.31          -                        

1.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN -                        

1.02.01 TUBERIA PVC C-10 1/2" A/F ML 631.00        10.56          6,663.36               

1.02.02 TUBERIA PVC C-10 3/4" A/F ML 545.00        12.72          6,932.40               

1.02.03 TUBERIA PVC C-10 1" A/F ML 123.00        18.18          2,236.14               

1.02.04 TUBERIA PVC C-10 1 1/4" A/F ML 89.00          24.60          2,189.40               

1.02.05 TUBERIA PVC C-10 1 1/2" A/F ML 60.00          27.89          1,673.40               

1.02.06 TUBERIA PVC C-10 2" A/F ML 31.00          37.03          1,147.93               

1.02.07 TUBERIA PVC C-10 1 1/2" A/F COLGADA ML 19.00          16.46          312.74                  

1.02.08 TUBERIA PVC C-10  2" A/F COLGADA ML 14.00          50.58          708.12                  

1.02.09 PASES EN LA ESTRUCTURA PARA TUBERIAS UND -              86.61          -                        

1.03 PRUEBAS -                        

1.03.01 PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION GBL 1.00            6,615.72     6,615.72               

1.03.02 EMPALME A LA RED PUBLICA DE AGUA GBL 1.00            328.36        328.36                  

1.04 VALVULAS -                        

1.04.01 VALVULA ESFERICA DE 1/2" UND 29.00          71.87          2,084.23               

1.04.02 VALVULA ESFERICA DE 3/4" UND 101.00        91.89          9,280.89               

1.04.03 VALVULA ESFERICA DE 1" UND -              108.89        -                        

1.04.04 VALVULA ESFERICA DE 1 1/2" UND 5.00            200.35        1,001.75               

1.04.05 VALVULA ESFERICA DE 2" UND -              108.43        -                        

1.05 CISTERNA -                        

1.05.01 BRIDA ROMPE AGUA UND -              795.64        -                        

1.05.02 DESINFECCION Y LIMPIEZA DE CISTERNA GLB 1.00            720.00        720.00                  

1.05.03 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CISTERNA CONSUMO DOMESTICO GLB 1.00            705.39        705.39                  

2.00 SISTEMA DE AGUA CALIENTE -                        

2.01 SALIDAS DE AGUA CALIENTE -                        

2.01.01 SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC 1 1/2" PTO -              -                        

2.01.02 SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC 1/2" PTO 206.00        40.23          8,287.38               

2.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN -                        

2.02.01 TUBERIA CPVC 1/2" A/C ML 786.00        13.40          10,532.40             

2.02.02 TUBERIA CPVC 3/4" A/C ML 111.00        17.69          1,963.59               

2.02.03 TUBERIA CPVC 1 1/4" A/C ML -              -                        

2.02.04 TUBERIA CPVC 1 1/2" A/C ML -              -                        

2.02.05 TUBERIA CPVC  2" A/C ML -              -                        

2.02.06 PASES EN LA ESTRUCTURA PARA TUBERIAS UND -              86.61          -                        

2.03 VALVULAS -                        

2.03.01 VALVULA ESFERICA DE 1/2" A/C UND 105.00        71.87          7,546.35               

2.03.02 VALVULA ESFERICA DE 1 1/2" A/C UND -              200.35        -                        

2.04 PRUEBAS -                        

2.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION GBL 1.00            4,674.06     4,674.06               

3.00 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION -                        

3.01 SALIDAS -                        

3.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC 2" PTO 531.00        43.90          23,310.90             

3.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC 3" PTO 14.00          56.98          797.72                  

INSTALACIONES SANITARIAS
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Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
3.01.03 SALIDA DESAGUE DE PVC 4" PTO 151.00        79.10          11,944.10             

3.01.04 SALIDA VENTILACION PVC 2" PTO 231.00        51.14          11,813.34             

3.01.05 SALIDA VENTILACION PVC 3" PTO -              72.11          -                        

3.01.06 SALIDA VENTILACION PVC 4" PTO -              97.46          -                        

3.02 REDES DE DERIVACIÓN -                        

3.02.01 TUBERIA PVC 3" DESAGUE COLGADA ML 33.00          32.65          1,077.45               

3.02.02 TUBERIA PVC 4" DESAGUE COLGADA ML 68.00          40.65          2,764.20               

3.02.03 TUBERIA PVC 6" DESAGUE COLGADA ML 38.00          130.88        4,973.44               

3.02.04 TUBERIA PVC 2" DESAGUE ML 388.00        15.91          6,173.08               

3.02.05 TUBERIA PVC 3" DESAGUE ML 5.00            23.96          119.80                  

3.02.06 TUBERIA PVC 4" DESAGUE ML 290.00        29.88          8,665.20               

3.02.07 TUBERIA PVC 6" DESAGUE ML 10.00          107.55        1,075.50               

3.02.08 TUBERIA PVC C-10 Ø3" IMPULSIÓN DE DESAGUE ML 15.00          95.21          1,428.15               

3.02.09 PASES EN LA ESTRUCTURA PARA TUBERIAS UND -              87.32          -                        

3.03 MONTANTE DESAGUE -                        

3.03.01 TUBERIA PVC 3" DESAGUE ML 14.00          34.09          477.26                  

3.03.02 TUBERIA PVC 4" DESAGUE ML 426.00        42.60          18,147.60             

3.04 VARIOS -                        

3.04.01 SOMBRERO DE VENTILACION DE 3" UND 15.00          35.10          526.50                  

3.04.01 SOBRERO DE VENTILACION DE 4" UND 15.00          38.27          574.05                  

3.04.01 EMPALME A LA RED PUBLICA DE DESAGUE ML 1.00            328.36        328.36                  

3.04.02 CANALETA OBRA CIVIL ( SIN REJILLA METALICA ) ML -              -                        

3.04.03 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" UND 7.00            278.55        1,949.85               

3.04.04 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 24" x 24" UND -              459.97        -                        

3.04.05 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE ML 2,710.00     3.10            8,401.00               

3.04.06 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE POZO SUMIDERO UND 1.00            142.70        142.70                  

4.00 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS -                        

4.01 SISTEMA DE AGUA FRIA -                        

4.01.01 TUBERIA PVC C-10  2 1/2" A/F COLGADA ML 15.00          79.40          1,191.00               

4.01.02 TUBERIA PVC C-10 3/4" A/F MONTANTE ADOSADA ML 4.00            21.79          87.16                    

4.01.03 TUBERIA PVC C-10 1 1/2" A/F MONTANTE ADOSADA ML 21.00          40.20          844.20                  

4.01.04 TUBERIA PVC C-10 2" A/F MONTANTE ADOSADA ML 25.00          52.67          1,316.75               

4.01.05 TUBERIA PVC C-10 2 1/2" A/F MONTANTE ADOSADA ML 21.00          81.36          1,708.56               

4.01.06 GRIFO DE RIEGO Ø1/2" UND 4.00            48.66          194.64                  

4.01.07 VALVULA ESFERICA DE 1 1/4" UND 3.00            167.78        503.34                  

4.01.08 VALVULA ESFERICA DE 1 1/2" UND 2.00            200.35        400.70                  

4.01.09 VALVULA FLOTADORA DE 1 1/2" UND 2.00            509.24        1,018.48               

4.01.10 VALVULA REGULADORA DE PRESION 1 1/2" UND 1.00            367.88        367.88                  

4.01.11 BRIDA ROMPE AGUA 1 1/2" UND 1.00            601.69        601.69                  

4.01.12 BRIDA ROMPE AGUA 3" UND 1.00            947.04        947.04                  

4.01.13 BRIDA ROMPE AGUA 6" UND 1.00            705.39        705.39                  

4.02 SISTEMA DE AGUA CALIENTE -                        

4.02.01 TUBERIA CPVC 1" A/C ML 70.00          14.21          994.70                  

4.02.02 TUBERIA PPR-C16 1.1/4" A/C MONTANTES ML 108.00        31.62          3,414.96               

4.02.03 TUBERIA PPR-C16 1.1/2" A/C MONTANTE ML 15.00          38.81          582.15                  

4.02.04 TUBERIA PPR-C16 2" A/C MONTANTE ML 39.00          54.81          2,137.59               

4.03 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION -                        

4.03.01 SALIDA DESAGUE DE PVC 6" PTO 3.00            379.47        1,138.41               

4.03.02 TUBERIA PVC 2" VENTILACION ML 380.00        15.91          6,045.80               

4.03.03 TUBERIA PVC 3" VENTILACION ML 70.00          23.96          1,677.20               

4.03.04 TUBERIA PVC 2" IMPULSION COLGADA ML 38.00          50.58          1,922.04               

4.03.05 TUBERIA POLIPROPILENO 3" DESAGUE ML 19.00          63.54          1,207.26               

4.03.06 TUBERIA PVC 2" DESAGUE COLGADA ML 120.00        23.10          2,772.00               

4.03.07 TRAZO Y REPLANTEO PARA TUBERIAS ML    200.00        1.63            326.00                  

4.03.08 EXACAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA M3 56.00          34.22          1,916.32               

4.03.09 CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA M3 8.00            3.08            24.64                    

4.03.10 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 48.00          51.62          2,477.76               

4.03.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 10.40          38.68          402.27                  

4.03.12 PROTECCION DE TUBERIA CON DADO DE CONCRETO ML 200.00        17.55          3,510.00               
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Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
4.03.13 PASE VIGA 2" UND 6.00            35.66          213.96                  

4.03.14 PASE VIGA 4" UND 7.00            87.32          611.24                  

4.03.15 PASE VIGA 6" UND 8.00            135.84        1,086.72               

4.03.16 TUBERIA PVC 2" MENTANTE VENTILACION ML 22.00          24.79          545.38                  

4.03.17 TUBERIA PVC 3" MENTANTE VENTILACION ML 380.00        34.09          12,954.20             

4.03.18 TUBERIA PVC 4" MENTANTE VENTILACION ML 366.00        42.60          15,591.60             

4.03.19 TUBERIA PVC 2" DESAGUE ML 50.00          15.91          795.50                  

5.00 EQUIPAMIENTO INSTALACIONES SANITARIAS
5.00.01 SISTEMA DE CALENTADOR glb 1.00            147,411.00 147,411.00           
5.00.01.01 Bradford White EF100T-399-3X 399000 BTU/hr  (05)

5.00.01.02 Instalacion sanitaria con tubo cobre de 2" desde los equipos, manifold 2"x1 1/2" (05)

5.00.01.03 Wilo ACS Bombas de recirculacion 1" 1/2HP  (02)
5.00.01.04 Tanque de expansion 50 gls Well Mate  (01)
5.00.01.05 Purgador de aire 1"  (01)
5.00.01.06 Instalacion sanitaria sistema de recirculacion  (01)
5.00.01.07 tablero electrico equipos y bombas con intermitencia  (01)
5.00.01.08 instalacion electrica equipos y bomba conduit  (01)
5.00.01.09 Puesta en marcha. Mano de Obra instalacion  (01)
5.00.01.10 Transporte e Izaje de equipos hasta el hotel  (01)
5.00.02 SISTEMA DE ABLANDADOR glb 1.00            41,250.00   41,250.00             
5.00.02.01 Sistema Ablandamiento Watts One Flow OF 1465  (02)

5.00.02.02
Instalacion Sanitaria con tuberia CPV Clase 10 desde la bomba hasta las 
acometidas  (01)

5.00.02.03
Filtro Sedimento y Carbon con carcasa Big Bubba Watts BBH-150 antes de la 
cisterna  (02)

5.00.02.04 Material Consumible, Moviilzacion, otros  (01)

COSTO DIRECTO 458,064.05    
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Proyecto : HOTEL LUXE

Cliente : OPERACIONES HOTELERAS LUXE SAC

Ubicación : MIRAFLORES - LIMA

A.C. : 5,587.98 m2

Fecha : 16 AGOSTO 2017

Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
1.00 SALIDAS PARA COMUNICACIONES

1.00.01 ACOMETIDA  PARA TELEFONO EXTERNO GLB 1.00           617.17      617.17              

1.00.02 SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO PTO 199.00       55.37        11,018.63          

1.00.03 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO PTO

1.00.04 ACOMETIDA DE TV-CABLE GLB 1.00           617.17      617.17              

1.00.05 SALIDA PARA TV PTO 101.00       68.26        6,894.26            

1.00.06 SALIDA PARA VOZ Y DATA PTO 9.00           106.52      958.68              

1.00.07 SALIDA PARA ESTACION MANUAL, LUZ EST. Y SIRENA PTO 36.00         57.73        2,078.28            

1.00.08 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 1.00           57.76        57.76                

1.00.09 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO PTO 132.00       62.16        8,205.12            

1.00.10 SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA PTO 27.00         62.16        1,678.32            

3.00 TUBERIA PARA SEÑAL TV -                    

3.00.01 TUBERIA PVC / 20MM ML 649.00       6.67          4,328.83            

3.00.02 TUBERIA PVC / 25MM ML

3.00.03 TUBERIA PVC / 50MM ML

3.00.04 TUBERIA PVC / 75MM ML

4.00 TUBERIA PARA ARTEFACTO TELEFONICO -                    

4.00.01 TUBERIA PVC / 20MM ML 627.00       6.67          4,182.09            

4.00.02 TUBERIA PVC / 25MM ML

4.00.03 TUBERIA PVC / 50MM ML

4.00.04 TUBERIA PVC / 75MM ML

5.00 TUBERIA PARA SIST. DETECCION Y ACI -                    

5.00.01 TUBERIA PVC / 20MM ML 950.00       6.67          6,336.50            

5.00.02 TUBERIA PVC / 25MM ML -             -                    

5.00.03 TUBERIA PVC / 50MM ML -             -                    

5.00.04 TUBERIA PVC / 75MM ML -             -                    

6.00 CAJAS DE DISTRIBUCION -                    

6.00.01 CAJA DE 100 X 55 X 50 mm FºGº UND -             -                    

6.00.02 CAJA DE 100 X 100 X 55 mm FºGº UND -             -                    

6.00.03 CAJA DE 150 X 150 X 75 mm FºGº UND -             -                    

6.00.04 CAJA DE 200 X 200 X 100 mm FºGº UND -             -                    

6.00.05 CAJA DE 300 X 300 X 150 mm FºGº UND -             -                    

6.00.06 CAJA DE 350 X 350 X 150 mm FºGº UND -             -                    

6.00.07 CAJA DE 400 X 400 X 200 mm FºGº UND -             -                    

6.00.08 CAJA DE 450 X 450 X 200 mm FºGº UND -             -                    

6.00.09 CAJA DE 500 X 500 X 200 mm FºGº UND -             -                    

6.00.10 CAJA DE 550 X 550 X 200 mm FºGº UND -             -                    

6.00.11 CAJA DE 600 X 600 X 200 mm FºGº UND -             -                    

7.00 VARIOS -                    

7.00.01 PASES EN LA ESTRUCTURA PARA TUBERIAS UND -                    

8.00 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS -                    

8.00.01 TUBERIA 25MM PVC-CP MONTANTE ML 70.00         8.62          603.40              

8.00.02 TUBERIA 50MM PVC-CP MONTANTE ML 76.00         18.79        1,428.04            

8.00.03 TUBERIA 75MM PVC-CP ML 200.00       15.99        3,198.00            

8.00.04 TUBERIA 20MM CONDUIT EMT ML 70.00         15.93        1,115.10            

8.00.05 SALIDA PARA DETECTOR DE FLUJO PTO 12.00         63.82        765.84              

8.00.06 SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO DE VALVULA DE SECTORIZACION PTO 12.00         63.82        765.84              

8.00.07 CONEXIÓN A BANDEJA PTO 112.00       39.61        4,436.32            

8.00.08 CAJA DE 1100 X 700 X 150 mm FºGº UND 2.00           483.89      967.78              

8.00.09 CAJA DE 650 X 350 X 150 mm FºGº UND 14.00         421.76      5,904.64            

COSTO DIRECTO 66,157.77   

INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN
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Proyecto : HOTEL LUXE

Cliente : OPERACIONES HOTELERAS LUXE SAC

Ubicación : MIRAFLORES - LIMA T.C. 3.3
A.C. : 5,587.98 m2

Fecha : 17/08/2018

Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial

1.00 EQUIPAMIENTO ASCENSOR DE PASAJEROS 

1.00.01 ASCENSORES 1 y 2 - PASAJEROS Und. 2.00            192,032.05   384,064.10            

1.00.02 VIGAS METÁLICAS DIVISORIAS glb 1.00            13,675.00     13,675.00              

1.00.03 PREVENCIONISTA Und. 1.00            7,425.00       7,425.00                

2.00 EQUIPAMIENTO ASCENSOR DE SERVICIOS

2.00.01 ASCENSORES 1 - MONTACARGA Und. 1.00            126,219.95   126,219.95            

2.00.02 ASCENSORES 2 - MONTAVEHÍCULO Und. 1.00            238,636.40   238,636.40            

2.00.03 PREVENCIONISTA Und. 1.00            7,425.00       7,425.00                

3.00 EQUIPAMIENTO ELEVADOR DISCAPACITADOS

3.00.01 ELEVADOR DISCAPACITADOS Und. 3.00            23,432.50     70,297.50              

COSTO DIRECTO 847,742.95     

ASCENSORES

 PPTO META 
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Proyecto : HOTEL LUXE

Cliente : OPERACIONES HOTELERAS LUXE SAC

Ubicación : MIRAFLORES - LIMA

A.C. : 5,587.98 m2

Fecha : 17/08/2018

Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial

1.00 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA AGUA CONTRA INCENDIO

1.00.01 Equipo de Bombeo Contraincendios Electrobomba 500 GPM @ 150 PSI 100HP UL/FM glb 1.00            80,494.91     80,494.91              

1.00.02
Instalación Equipo de Bombeo contraincendio en sala de Bombas succion de 6", descarga 
de 6" y retorno de pruebas de 6".

glb 1.00            24,142.73     24,142.73              

1.00.03 Suministro e Instalación de Sistema de Rociadores y Gabinetes glb 1.00            306,430.47   306,430.47            

2.00 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA EXTINCION COCINA
2.00.01 Suministro e Instalación del Sistema Extincion de cocina por Agente Limpio glb 1.00 29,770.89 29,770.89              

3.00 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA BOMBEO SPC-SUM-DES

3.00.01
Suministro e Instalacion Sistema de Presion Constante y Velocidad Variable Lowara - 03 
UND CISTERNA N°1 

glb 1.00 52,809.03 52,809.03              

3.00.02 Suministro e Instalacion Sistema de Bombeo Desagüe Domestico  Lowara - 02 UND glb 1.00 21,743.39 21,743.39              

3.00.03 Suministro e Instalacion Sistema de Bombeo Sumidero ACI            Lowara - 02 UND glb 1.00 14,987.11 14,987.11              

3.00.04
Suministro e Instalacion Sistema de Bombeo Sumidero C. Domestico            Lowara - 02 
UND 

glb 1.00 16,024.70     16,024.70              

4.00 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
4.01 Sistema Contra Incendio, Deteccion y Alarma glb 1.00 59,591.80     59,591.80              

COSTO DIRECTO 605,995.02     

SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCIÓN DE INCENDIOS

 PPTO META 
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Proyecto : HOTEL LUXE

Cliente : OPERACIONES HOTELERAS LUXE SAC

Ubicación : MIRAFLORES - LIMA T.C. 3.3
A.C. : 5,587.98 m2

Fecha : 17/08/2018

Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial

1.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACIONES, 
SEMISÓTANOS Y OTROS
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO "VRV-IV" FRÍO O CALOR (Para 
Gas Ecológico R-410) Marca DAIKIN

glb 1.00           451,865.57   451,865.57                

INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICO DE EQUIPOS VRV glb 1.00           230,996.75   230,996.75                

DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA Y REJILLAS DE AIRE IMPORTADO glb 1.00           116,208.13   116,208.13                

VÁLVULAS DE SERVICIO glb 1.00           24,338.95     24,338.95                  

2.00 SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS
VENTILADORES MARCA SODECA/SOLER & PALAU Y SIMILAR glb 1.00           20,525.41     20,525.41                  

ACCESORIOS PARA ESCALERAS PRESURIZADAS glb 1.00           10,418.21     10,418.21                  

INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICO DE ESCALERAS PRESURIZADAS glb 1.00           10,488.36     10,488.36                  

DUCTOS METÁLICOS EN PLANCHA GALVANIZADA Y REJILLAS DE DESCARGA glb 1.00           9,848.63       9,848.63                    

3.00 SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO -              
VENTILADOR / EXTRACTOR MARCA SODECA/SOLER & PALAU Y SIMILAR glb 1.00           35,446.51     35,446.51                  

ACCESORIOS PARA EXTRACCIÓN ELECTROMECÁNICA glb 1.00           11,116.33     11,116.33                  

INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICO glb 1.00           19,321.34     19,321.34                  

DUCTOS METÁLICOS EN PLANCHA GALVANIZADA Y REJILLAS DE EXTRACCIÓN glb 1.00           7,812.31       7,812.31                    

4.00
VENTILACIÓN MECÁNICA SSHH - AIRE FRESCO - CUARTO DE BOMBAS - 
COCINA

-                

INYECTORES Y EXTRACTORES SODECA/ SOLER & PALAU O SIMILAR glb 1.00           130,328.85   130,328.85                

INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICO glb 1.00           50,790.77     50,790.77                  

DUCTO DE FIERRO NEGRO DE 1.5 mm DE ESPESOR, PLANCCHA GALVANIZADA Y 
REJILLAS

glb 1.00           84,468.70     84,468.70                  

5.00 SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EÓLICO -                

EXTRACTORES EÓLICOS glb 1.00           9,424.72       9,424.72                    

INSTALACIÓN DE EXTRACTORES EÓLICOS glb 1.00           10,166.48     10,166.48                  

COSTO DIRECTO 1,233,566.03     

INSTALACIONES MECÁNICAS

 PPTO META 
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Proyecto : HOTEL LUXE

Cliente : OPERACIONES HOTELERAS LUXE SAC

Ubicación : MIRAFLORES - LIMA T.C. 3.3
A.C. : 5,587.98 m2

Fecha : 17/08/2018

Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
17.00 AUTOMATIZACION Y COMUNICACIONES (EBD)

17.04.01 SISTEMA BMS -                             
17.04.01.01 SISTEMA BMS PROPUESTO (SUMINISTRO E INSTALACION) glb 1.00            446,492.22   446,492.22                
17.04.02 SISTEMA CCTV -                             
17.04.02.01 SISTEMA DE CCTV (SUMINISTRO E INSTALACION) glb 1.00            154,659.50   154,659.50                
17.04.03 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO -                             
17.04.03.01 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SUMINISTRO E INSTLACION) glb 1.00            136,002.19   136,002.19                
17.04.04 SISTEMA DE NETWORKING -                             
17.04.04.01 SISTEMA DE NETWORKING (SUMINISTRO E INSTALACION) glb 1.00            62,442.36     62,442.36                  
17.04.05 SISTEMA DE TELEFONIA -                             
17.04.05.01 SISTEMA DE TELEFONIA (SUMINISTRO E INSTALACION) glb 1.00            179,728.78   179,728.78                
17.04.06 SISTEMA DE WLAN (WI-FI)
17.04.06.01 SISTEMA DE WLAN (SUMINISTRO E INSTALACION) glb 1.00            327,311.23   327,311.23                
17.04.07 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS E INTRUSION
17.04.07.01 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS E INTRUSION (SUMINISTRO E INSTLACION) glb 1.00            305,482.32   305,482.32                

COSTO DIRECTO 1,612,118.59     

AUTOMATIZACIÓN

 PPTO META 
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Proyecto : HOTEL LUXE

Cliente : OPERACIONES HOTELERAS LUXE SAC

Ubicación : MIRAFLORES - LIMA T.C. 3.3

A.C. : 5,587.98 m2

Fecha : 17/08/2018

Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
1.00 SISTEMA DE AUDIOVISION
17.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO - AREAS COMUNES glb 1.00            30,424.05   30,424.05            
17.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO glb 1.00            61,814.59   61,814.59            

COSTO DIRECTO 92,238.65    

SISTEMA AUDIOVISIÓN

 PPTO META 
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Proyecto : HOTEL LUXE

Cliente : OPERACIONES HOTELERAS LUXE SAC

Ubicación : MIRAFLORES - LIMA T.C. 3.3
A.C. : 5,587.98 m2

Fecha : 17/08/2018

Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
1.00 VARIOS
1.00.01 REDES COMPLEMENTARIAS DE AGUA Y DESAGUE
1.00.01.01 Trabajos preliminares glb 1.00            12,000.00   12,000.00              
1.00.01.02 Red Complementaria de Agua Potable glb 1.00            76,307.14   76,307.14              
1.00.01.03 Red Complementaria de Alcantarillado glb 1.00            97,758.32   97,758.32              
1.00.01.04 Gestiones Complementarias glb 1.00            7,800.00     7,800.00                

1.00.01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
1.00.01.01 Red Primaria
1.00.01.01.01 Suministro de Materiales
1.00.01.01.01.01 Cable tipo N2XSY 18/30 Kv 1x50 mm2, marca INDECO glb 1,700.00     37.03          62,944.20              
1.00.01.01.01.02 Ducto de concreto de 4 vias glb 40.00          36.30          1,452.00                
1.00.01.01.01.03 Cemento arena y piedra etc. Para resane de vereda glb 1.00            36,300.00   36,300.00              
1.00.01.01.01.04 Ladrillo KK para señalizacion de cables de media tension glb 2,625.00     1.38            3,620.93                
1.00.01.01.01.05 Cinta señalizadora color Rojo glb 6.00            76.23          457.38                   
1.00.01.01.01.06 Cinta señalizadora color Celeste glb 12.00          163.35        1,960.20                
1.00.01.01.01.07 Tubo PVC-P de 4" x 3 mts glb 500.00        65.34          32,670.00              
1.00.01.01.01.08 Terminacion de 50 mm2 25kV marca Raychem glb 3.00            1,379.40     4,138.20                

1.00.01.01.01.09
Bandeja portacable fondo perforado 300x150 mm con Fe galvanizado en 
caliente, espesor 2 mm, con tapa 2 mm de espesor

glb 14.00          246.84        3,455.76                

1.00.01.01.02 Mano de obra  -              
1.00.01.01.02.01 Apertura de zanja y cierre de zanja glb 530.00        39.93          21,162.90              
1.00.01.01.02.02 Corte de vereda glb 982.00        10.89          10,693.98              
1.00.01.01.02.03 Rotura de vereda glb 491.00        50.82          24,952.62              
1.00.01.01.02.04 Reparacion de vereda glb 491.00        43.56          21,387.96              
1.00.01.01.02.05 Rotura de pista glb 38.00          90.75          3,448.50                
1.00.01.01.02.06 Reparacion de pista (4m) glb 38.00          290.40        11,035.20              
1.00.01.01.02.07 Instalacion de ductos de concreto de 4 vias glb 40.00          18.15          726.00                   
1.00.01.01.02.08 Instalacion de tubo PVC de 4" x 3 mts glb 500.00        7.26            3,630.00                
1.00.01.01.02.09 Instalacion de bandejas portacable fondo perforado glb 14.00          156.09        2,185.26                
1.00.01.01.02.10 Tendido de cables N2SXY de 1x50mm2 glb 1,700.00     9.08            15,427.50              
1.00.01.01.02.11 Ejecucion de terminacion de 50mm2 glb 3.00            653.40        1,960.20                
1.00.01.01.02.12 Retiro de Excedentes glb 20.00          108.90        2,178.00                
1.00.01.02 Suministro y Montaje de Celdas -              

1.00.01.02.01
Suministro de Equipos: Transformador tipo Seco Marca COMTRAFO 630 KVA 
Potencia, Tension 10-22.9 / 0.23-0.4 kV

glb 1.00            64,977.00   64,977.00              

1.00.01.02.02 Celda compacta de remonte 24 kV, 20kA. Marca Elecin CBL glb 1.00            7,260.00     7,260.00                
1.00.01.02.03 Celda compacta de salida 24 kV, 20kA. Marca Sarel TMB-KP glb 1.00            23,595.00   23,595.00              
1.00.01.02.04 Celda de transformacion para trasnformador 630 kVA, marca ELECIN tipo CDL glb 1.00            10,164.00   10,164.00              

1.00.01.02.05

Equipo de proteccion y maniobra:
* Banco Aislante 24 kv Marca CATU
* Par de guatenes de maniobra 24 kv marca LIAT
* Pertiga para maniobrade seccionadores unipolares RITZ
* Detector de tension Tic Tracer HU-300
* Caso de proteccion
* Par de lentes de proteccion
* Par de botas dielectricas 
* Extinguidor para fuego electrico 3 Kg

glb 1.00            5,445.00     5,445.00                

1.00.01.02.06 Montaje e Intalacion de celdas y transformador glb 1.00            16,335.00   16,335.00              
1.00.01.02.07 Suministro e Instlacion de viga canal U glb 1.00            2,904.00     2,904.00                
1.00.01.03 Puesta a Tierra -              
1.00.01.03.01 Celda compacta de remonte 24 kV, 20kA. Marca Elecin CBL glb 3.00            3,630.00     10,890.00              
1.00.01.04 Pruebas Previas y Puesta en Servicio glb 1.00            3,630.00     3,630.00                
1.00.01.05 Gestiones -              
1.00.01.05.01 Gestiones de autorizacion municipal glb 1.00            1,452.00     1,452.00                
1.00.01.05.02 Gestiones con la concesionaria hasta energizacion glb 1.00            1,452.00     1,452.00                

COSTO DIRECTO 607,756.25    

SERVICIOS BÁSICOS

 PPTO META 
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Proyecto : HOTEL LUXE

Cliente : OPERACIONES HOTELERAS LUXE SAC

Ubicación : MIRAFLORES - LIMA T.C. 3.3
A.C. : 5,587.98 m2

Fecha : 17/08/2018

Item Descripción Und. Metrado P. Unit. Parcial
1.00 RED Y TANQUE DE GAS (PPTO. ESTIMADO)

CAJA-TOMA DE RECEPCIÓN DE GAS und 1.00           3,281.85        3,281.85            
TUBERÍA Y ACCESORIOS EN SCH40, LÍNEA DE LLENADO Y RETORNO DE VAPOR CON 
TOMA DE LLENADO.

glb 1.00           15,444.00      15,444.00          

TUBERÍA Y ACCESORIOS DE COBRE TIPO L QUE CONFORMAN LA RED DE CONSUMO, 
INCLUYE ACCESORIOS, HASTA LA COCINA Y CALENTADORES DE AGUA

glb 1.00           28,909.24      28,909.24          

VALVULAS DE ALIVIO Y VAVULAS REGULADORAS, INCLUYE ACCESORIOS glb 1.00           5,984.55        5,984.55            

SOPORTES Y COLGADORES PARA LA RED DE TUBERIAS ADOSADAS Y/O COLGADAS glb 1.00           5,791.50        5,791.50            

MATERIAL CONSUMIBLE, PINTADO DE TUBERIAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS EN 
GENERAL, EXTINTORES Y SEÑALETICA, ETC.

glb 1.00           13,416.98      13,416.98          

SUPERVISION DE PROYECTO, INGENIERIA DE DETALLE, PLANOS ASBUILD, POLIZAS 
SCTR, EPP, TRÁMITES,   ETC.

glb 1.00           5,791.50        5,791.50            

COSTO DIRECTO 78,619.61    

RED DE GAS

 PPTO META 
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Proyecto : HOTEL LUXE

Cliente : OPERACIONES HOTELERAS LUXE SAC

Ubicación : MIRAFLORES - LIMA

A.C. : 5,587.98 m2

Fecha : 16 AGOSTO 2017

ITEM DESCRIPCION UND PRECIO CANTIDAD MESES PARCIAL

1.00 GASTOS VARIABLES

OFICINA CENTRAL/OBRA
Gerencia o Superintendencia Und -                         
Administración Und 35,532.34     0.50               14.50       257,609.49            

OBRA
Ingeniero Residente Und 14,997.00     1.00               14.50       217,456.50            
Ingeniero de Producción de Obras Civiles y Calidad Und 8,998.97       1.00               13.50       121,486.03            
Asistente de Producción y liberaciones
Ingeniero de Oficina Tecnica, Planeamiento  y Costos Und 6,861.50       1.00               13.50       92,630.25              
Asistente de Oficina Técnica 3,675.00       1.00               -           -                         
Ingeniero de Calidad Und 5,008.70       1.00               13.50       67,617.45              
Ingeniero de Instalaciones Eléctricas Und 8,085.00       1.00               -           -                         
Ingeniero de Instalaciones Sanitarias Und
Arquitecto Und 8,085.00       1.00               6.00         48,510.00              
Jefe de Seguridad Und 5,800.14       1.00               12.50       72,501.72              
Prevencionista de Seguridad de Obra Und 3,675.00       1.00               9.00         33,075.00              
Administrador Und 5,408.20       1.00               14.50       78,418.90              
Llavero de obra Und 4,116.00       1.00               -           -                         
Maestro de Obra Und 7,112.28       1.00               12.50       88,903.45              
Almacenero Und 4,182.83       1.00               14.50       60,651.00              
Asistente de almacenero 3,234.00       1.00               -           -                         

VARIOS
Gastos financieros Glb
Carta Fianza 15% Adelanto Glb 991,782.35   2.20% 7.00         -                         
Carta Fianza 10% Fiel Cumplimiento Glb 661,188.24   2.20% 9.50         -                         
Carta Fianza 5% Fondo de Garantía Glb 330,594.12   2.20% 12.00       -                         
Seguros CAR Glb 40,460.25     1.00               1.00         -                         
Radio 120.00          10.00             6.50         7,800.00                
Celulares mes 609.17          1.00               14.50       8,832.92                
Servicio Internet mes 385.00          1.00               14.50       5,582.50                

1,161,075.21       

2.00 GASTOS FIJOS
Computadoras Und 1,140.50       1.00               15.00       17,107.50              
Impresoras Und 192.33          1.00               14.50       2,788.83                
Mobiliario oficina Und 595.26          1.00               9.50         5,655.00                
Mobiliario sala de reunión Und 197.00          1.00               14.50       -                         
Utiles de escritorio y papeleria Glb 271.67          1.00               14.50       3,939.17                
Fotocopia, documentación general Glb -                         
Ploteo de planos  durante la ejecución de obra(inc.ploter) Glb -                         
Ploteo de planos - Conforme a obra  + CD Glb -                         
Trámites Municipales mes 400.00          1.00               6.50         2,600.00                
Movilidad mes 250.00          1.00               6.50         1,625.00                
Software 1 Glb 381.00          1.00               -           -                         
Software 2 Glb 330.00          1.00               -           -                         
Software 3 Glb 330.00          1.00               -           -                         
Gastos de licitación Glb -                         
Sencico Glb 18,360.88     1.00               -           -                         
Plan de Calidad Glb 10,500.00     1.00               1.00         10,500.00              
Plan Monitoreo Ambiental y Ocupacional Glb 6,250.00       1.00               2.00         12,500.00              

56,715.50            

TOTAL DE GASTOS GENERALES 1,217,790.71     

1.00               1.00         -                

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

GASTOS GENERALES

153



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA                                                                                                                     ANEXOS 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
CONTROL DE COSTO MEDIANTE EL RESULTADO OPERATIVO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL EN LA CIUDAD 
DE LIMA 
BACH. RAMÍREZ ROJAS, JEAN ARTHUR  

 
 

154 

ANEXO 2 

Análisis de Precios Unitarios “Hotel *** Luxe” 

 



Fecha 28/06/2017

MO. EQ. 474.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 2.7429 15.40 42.24

hh 2.7429 16.85 46.22

88.46

Pln 0.8571 60.85 52.16

und 0.9714 11.7800 11.44

kg 0.5714 3.3897 1.94

und 0.0571 10.0000 0.57

und 0.1143 3.0000 0.3429

66.45

m2 1.0000 320.00 320.00

320.00

MO. EQ. 339.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

und 2.4000 15.40 36.96

und 2.4000 16.85 40.44

77.40

Pln 1.4000 60.85 85.19

und 1.5500 11.7800 18.26

kg 0.7500 3.3897 2.54

und 0.1000 10.0000 1.00

und 0.2000 3.0000 0.6000

107.59

m2 1.0000 155.00 155.00

155.00

MO. EQ. 289.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 1.6000 15.40 24.64

24.64

Pln 0.4000 60.85 24.34

und 0.1333 11.86 1.58

und 2.4000 10.00 24.00

49.92

und 0.4000 250.00 100.00

m2 1.0000 115.00 115.00

215.00

MO. EQ. 228.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.8889 20.87 18.55

18.55

0101010005 OPERARIO

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Subcontratos

SC Mesas de ángulos metálicos

04110100040002 SC COMEDORES Y VESTUARIOS EN OBRAS PRELIMINARES

Partida 01.04 SERVICIOS PARA OBREROS

Ayudante

Materiales

planchas osb 18mm 1.22 x 2.44m

plástico (2x4m)

bancas de pvc

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Subcontratos

04110100010006 SC ALMACEN DE OBRA

Partida 01.03 COMEDOR PARA OBREROS

Materiales

Planchas osb 18mm 1.22 x 2.44m

Bastidores de madera 2"x3"x8'

Clavos

Candado

Armella

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 AYUDANTE

0101010009 OFICIAL

Partida 01.02 ALMACÉN DE OBRA
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Bastidores de madera 2"x3"x8'

Clavos

Candado

Armella

Subcontratos

04110100030003 SC OFICINAS PARA CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN

0101010005 AYUDANTE

0101010009 OFICIAL

Materiales

Planchas osb 18mm 1.22 x 2.44m

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de obra

Subpresupuesto 001 OBRAS PRELIMINARES

Partida 01.01 OFICINAS PARA CONTRATISTA Y SUPERVISION

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - OBRAS PROVISIONALES

Análisis de precios unitarios - Venta

Presupuesto 0405001 2017.20 P.V. - HOTEL *** LUXE
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Pln 1.3889 21.1900 29.4306

und 4.8889 11.7800 57.5911

kg 1.6667 3.3897 5.6494

und 0.1111 10.0000 1.1111

und 0.2222 3.0000 0.6667

94.45

m2 1.0000 115.00 115.00

115.00

MO. EQ. 2,372.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

mes 2.16                   237.29 513.60

04110100070002 mes 0.38                   296.61 113.29

mes 1.97                   169.49 334.48

mes 2.74                   169.49 463.96

mes 0.5862 1,615.00 946.72

2,372.07

MO. EQ. 275.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

m 1.0000 210.00 210.00

m 0.0328 2,000.00 65.57

275.57

MO. 0.7000 EQ. 1,280.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 1.1429 24.24 27.70

hh 1.0000 11.4286 20.87 238.51

hh 2.0000 22.8571 15.40 352.00

618.21

kg 0.1000 4.00 0.40

kg 0.1000 4.00 0.40

pln 9.0000 32.00 288.00

288.80

hm 0.2000 2.2857 150.00 342.86

%mo 5.0000 618.21 30.91

373.77

MO. EQ. 600.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

mes 3.0000 150.00 450.00

und 1.0000 150.00 150.00

600.00

MO. EQ. 6,139.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

mes 0.4138 4,300.00 1,779.31

1,779.31

mes 0.4138 3,000.00 1,241.38

mes 0.5862 5,320.00 3,118.62

4,360.00

0101010005 VVIGILANTE NOCTURNO

Subcontratos

GUARDIAN 24 HORAS

01010300020004 GUARDIAN 24 HORAS

Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

04110100010001 SC CASETA DE GUARDIANIA

04110100010001 SC CASETA DE GUARDIANIA

Partida 01.09 SEGURIDAD EN OBRA

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Equipos

03030100040001 CAMION PLATAFORMA 10 t

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.08 CASETA DE GUARDIANIA

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2"

02310500010001 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento und/DIA 0.7000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0411010011 SC CERCO METALICO

04110100010001 MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO

Partida 01.07 CARTEL DE OBRA

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subcontratos

SC LAVAMANOS PORTATILES

SC DUCHAS PORTATILES

04110100070002 SC SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES TIPO EJECUTIVO

Partida 01.06 CERCO PERIMETRAL DE OBRA

Código Descripción Recurso

Subcontratos

04060500010003 SC ALQUILER DE BAÑO PORTATIL ESTÁNDAR

SC SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES EJECUTIVO

Partida 01.05 SSHH EN OBRA
Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

Clavos

Candado

Armella

Subcontratos

04110100040002 SC COMEDORES Y VESTUARIOS EN OBRAS PRELIMINARES

Materiales

04110100040002 TRIPLAY 4mm

Bastidores de madera 2"x3"x8'

156



MO. 0.1200 EQ. 13,064.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 61.3333 24.24 1,486.72

hh 1.0000 114.6665 20.87 2,393.09

hh 1.0000 114.6667 15.40 1,765.87

hh 1.0000 66.6667 16.85 1,123.33

6,769.01

und 35.0000 9.78 342.30

und 35.0000 27.58 965.30

und 75.0000 0.71 53.25

und 75.0000 1.96 147.00

und 23.0000 1.30 29.90

und 37.0000 0.66 24.42

und 22.5000 1.07 24.08

und 14.5000 40.00 580.00

und 1.0000 1,500.00 1,500.00

und 14.9553 17.00 254.24

und 3.1158 38.00 118.40

m 335.0000 2.00 670.00

und 3.0000 400.00 1,200.00

5,908.89

%mo 1.0000 386.45 386.45

386.45

MO. 0.0800 EQ. 36,069.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.5000 98.0000 24.24 2,375.52

hh 1.0000 196.0000 20.87 4,090.52

hh 1.0000 196.0000 15.40 3,018.40

9,484.44

und 20.0000 22.00 440.00

und 4.0000 9.75 39.00

m 30.2000 25.00 755.00

und 19.7273 55.00 1,085.00

und 60.0000 4.20 252.00

und 45.0000 4.24 190.80

m 18.0000 17.77 319.86

m 10.0000 40.28 402.80

m 175.0000 3.50 612.50

m 127.7778 4.50 575.00

und 2.3750 300.00 712.50

und 5.8571 175.00 1,025.00

und 2.0000 378.00 756.00

und 1.5626 870.00 1,359.50

und 8.1097 310.00 2,514.00

und 3.0000 185.50 556.50

und 67.5000 15.00 1,012.50

und 45.0000 15.00 675.00

und 91.7692 65.00 5,965.00

und 2.0000 250.00 500.00

19,747.96

%mo 0.0176 9,484.44 167.39

167.39

glb 1.0000 1,200.00 1,200.00

und 1.0000 2,500.00 2,500.00

und 1.0000 2,250.00 2,250.00

5,950.00

04110300030001 TABLERO DE OBRA PRINCIPAL

04110300030003 TABLERO DE OBRA GENERAL

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

04080400040004 SC CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA PROVISIONAL + 
PROTOCOLO

02240600130006 TOMACORRIENTE AEREO (HEMBRA) 16A 2P+T AZUL - 
MENNEKES

02240900260005 LUMINARIA HERMETICA

0242070001 PINZA AMPERIMETRICA

02240000080013 REFLECTOR SIMETRICO CONTEMPO L 400 W. C/EQUIPO Y 
LAMPARA PHILIPS

02240000080014 REFLECTOR SIMETRICO CONTEMPO MHN-TD IP65 150 W. 
C/EQUIPO Y LAMPARA PHILIPS

02240600090002 ENCHUFE INDUSTRIAL MONOFASICO 2X16A.+T

02221500010005 EXTENSION 50m, 3x6 AWG NLT

02221500010008 EXTENSION 50m, 4x12 AWG NLT

02221500010010 EXTENSION 50m, 4x8 AWG NLT

02220500010033 CABLE VULCANIZADO TIPO NLT 3x14AWG COLOR GRIS

02220500010037 CABLE VULCANIZADO TIPO NLT 3x12AWG COLOR GRIS

02221500010002 EXTENSION 50m, 3x12 AWG NLT

0221090074 CAJA MODULAR DE PVC 4"X2"

02220300170112 CABLE TIPO THW-90 1X70 mm2

02220400350041 CABLE TIPO NYY 0.6/1KV 1X120 mm2

0205070001 TUBERIA CORRUGADA FLEXIBLE PVC Ø2"

0206050007 LUCES DE EMERGENCIA

0220080002 CINTA AISLANTE 3M

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02050100010037 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 2.1/2" (65 mm)

02050100530037 CURVA PVC-SAP ELECTRICA DE 2.1/2" (65 mm)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.02 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Rendimiento glb/DIA 0.0800 Costo unitario directo por : glb

0227030003 MANGUERA

02320300010001 TANQUE DE AGUA DE ETERNIT (POLIETILENO) DE 1000 
LITROS INCLUYE ACCESORIOS INTERNOS

Equipos

02270100090002 VALVULA ESFERICA PESADA DE BRONCE DE 1/2"

02270100090004 VALVULA ESFERICA PESADA DE BRONCE DE 1"

0220060004 CILINDRO METÁLICO

02250100030009 ELECTROBOMBA INYECTORA 6 HP

02050500070001 ADAPTADOR PVC-SAP P/R DE 1/2"

02050500090006 REDUCCION PVC-SAP S/P DE 1" A 1/2"

02050500020013 CODO PVC SAP S/P 1" x 90°

02050500040001 TEE PVC-SAP S/P DE 1/2"

02050500010079 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1" x 5 m

02050500020001 CODO PVC SAP S/P 1/2" x 90°

0101010005 AYUDANTE

0101010009 OFICIAL

Materiales

02050500010067 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" x 5 m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 02.01 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA
Rendimiento glb/DIA 0.1200 Costo unitario directo por : glb
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und 6.0000 18.23 109.38

und 2.0000 22.75 45.50

und 15.0000 37.68 565.20

720.08

MO. EQ. 1,699.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

mes 0.5862 1,650.00 967.24

mes 0.4138 1,769.23 732.10

1,699.34

MO. 1.0000 EQ. 2,789.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

mes 0.5862 2,700.00 1,582.76

mes 1 0.4138 2,916.67 1,206.90

2,789.66

MO. 1.0000 EQ. 13,460.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

gln 1 831.3600 11.50 9,560.64

9,560.64

mes 1 1.0000 3,900.00 3,900.00

3,900.00

MO. 4.0310 EQ. 49.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1985 24.24 4.81

hh 1.0000 1.9846 15.40 30.56

35.37

hm 1.0000 1.9846 6.00 11.91

%mo 5.0100 35.37 1.77

13.68

MO. 10.0000 EQ. 19.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0800 24.24 1.94

hh 1.0000 0.8000 15.40 12.32

14.26

hm 1.0000 0.8000 6.00 4.80

%mo 5.0100 14.26 0.71

5.51

MO. 1.0000 EQ. 577.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

glb 0.1364 800.00 109.09

vje 0.0455 2,500.00 113.64

vje 0.1364 350.00 47.73

vje 0.6818 450.00 306.82

577.27

04060100040009 SC TRANSPORTE DE MATERIALES

Subcontratos

04060100010002 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

04060100040008 SC TRANSPORTE DE CONTENEDORES

04060100040009 SC TRANSPORTE DE MATERIALES

Rendimiento glb/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

03010100090004 MARTILLO NEUMATICO DE 10 kg

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.01 MOVILIZACION / DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

03010100090004 MARTILLO NEUMATICO DE 10 kg

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.02 DEMOLICION DE VEREDAS EXTERIORES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

ALQUILER DE G.E PARA ELEVADOR PLATAFORMA

Partida 03.01 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES ENTERRADAS - PERFILADO DE CIMENTACIONES 
COLINDANTES

Rendimiento m2/DIA 4.0310 Costo unitario directo por : m2

MATERIALES

COMBUSTIBLE PARA ALQUILER DE G.E DE ELEVADOR 
PLATAFORMA

Subcontratos

Rendimiento mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Subcontratos

04100500010002 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

04100500010002 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

Partida 2.05 ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO ELEVADOR PLATAFORMA

Rendimiento mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

04100500010001 CONSUMO PROVISIONAL DE AGUA POTABLE

04100500010001 CONSUMO PROVISIONAL DE AGUA POTABLE

Partida 02.04 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA O ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO 
(INC. COMBUSTIBLE)

Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Subcontratos

010119080302 Suministro e Inst. de interruptor unipolar doble (Modus Style, 
Bticino)

010119080312 Suministro e Inst. de tomacorriente bipolar doble c/l tierra  (Modus 
Style, Bticino)

Partida 02.03 CONSUMO DE AGUA PARA LA OBRA

Subpartidas

010119080301 Suministro e Inst. de interruptor unipolar simple (Modus Style, 
Bticino)
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MO. 0.0500 EQ. 14,975.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 1.0000 197.3992 20.24 3,995.36

mes 1.0000 0.6000 0.00 0.00

3,995.36

mes 0.4000 9,000.00 3,600.00

3,600.00

mes 0.6000 4,000.00 2,400.00

mes 0.6000 750.00 450.00

glb 0.6000 750.00 450.00

und 0.6000 2,500.00 1,500.00

und 0.6000 4,300.00 2,580.00

7,380.00

MO. 0.1200 EQ. 6,232.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 4.9280 24.24 119.45

hh 1.0000 153.6228 15.40 2,365.79

2,485.25

hm 1.0000 52.1740 60.00 3,130.44

hm 0.5000 24.6380 20.00 492.76

%mo 2.0170 61.60 124.25

3,747.45

MO. 0.1500 EQ. 31,100.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

mes 1.0000 5,100.00 5,100.00

mes 1.0000 3,000.00 3,000.00

8,100.00

est 1.0000 3,500.00 3,500.00

mes 1.0000 10,500.00 10,500.00

mes 1.0000 1,500.00 1,500.00

mes 1.0000 7,500.00 7,500.00

23,000.00

MO. 0.2000 EQ. 2,612.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 4.0000 24.24 96.96

hh 1.0000 40.0000 15.40 616.00

712.96

mes 1.0000 1,900.00 1,900.00

1,900.00

MO. 400.0000 EQ. 2.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0020 24.24 0.05

hh 1.0000 0.0200 15.40 0.31

hh 2.0000 0.0400 16.85 0.67

hh 1.0000 0.0200 26.00 0.52

1.55

0101030000 TOPOGRAFO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

0101010009 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subcontratos

04060400010003 SC ALQUILER ESCALERA METALICA H=22.00 m

Partida 05.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

04100100020001 SC MONTAJE, INSTALACION Y DESMONTAJE DE TORRE 
GRUA

Partida 04.05 ESCALERAS ANDAMIOS DESDE EL NIVEL DE CIMENTACIONES HASTA EL NIVEL 1
Rendimiento mes/DIA 0.2000 Costo unitario directo por : mes

Subcontratos

04060100010003 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE GRUAS TORRE

0406030003 ALQUILER DE TORRE GRÚA

0406030007 ALQUILER ACCESORIOS DE IZAJE, ESLINGAS, ESTROBOS, 
GRILLETES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060004 OPERADOR DE GRUA

01010100060005 OPERADOR RIGGER

Partida 04.04 ALQUILER DE GRUA TORRE (INC. RIGGER)
Rendimiento mes/DIA 0.1500 Costo unitario directo por : mes

03000200020002 Monta carga

03000200020002 MINI CARGADOR BOB CAT

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Equipos

Rendimiento mes/DIA 0.1200 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

MANTENIMIENTO

TRANSFORMADOR

RECRECIMIENTO

DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE ENTREGA

Partida 04.03 ACARREO HORIZONTAL

Equipos

03010600020007 ELEVADOR DE CARGA Y PERSONAL

Subcontratos

03010600020007 ELEVADOR DE CARGA Y PERSONAL INC TRANSFORMADOR

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010006 OPERADOR DE EQUIPO

AYUDANTE ELEVADOR

Partida 04.02 TRANSPORTE VERTICAL CON ELEVADOR
Rendimiento mes/DIA 0.0500 Costo unitario directo por : mes
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kg 0.0025 3.80 0.01

bol 0.0120 14.25 0.17

p2 0.0100 4.50 0.05

gal 0.0010 32.04 0.03

0.26

día 1.0000 0.0025 70.00 0.18

día 1.0000 0.0025 25.00 0.06

%mo 3.0000 1.55 0.05

0.29

MO. 0.0400 EQ. 10,642.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 1.0000 133.3333 16.85 2,246.67

hh 1.0000 133.3333 26.00 3,466.67

5,713.33

bol 1.3333 18.20 24.27

bol 1.0000 14.25 14.25

gal 0.6667 32.04 21.36

59.88

día 1.0000 16.6667 70.00 1,166.67

día 1.0000 16.6667 25.00 416.67

%mo 0.0333 8,570.00 285.38

1,868.71

mes 0.3334 9,000.00 3,000.29

3,000.29

MO. 120.0000 EQ. 3.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0067 24.24 0.16

hh 3.0000 0.2000 15.40 3.08

3.24

%mo 10.0000 3.24 0.32

0.32

MO. 0.0800 EQ. 3,773.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 5.8621 24.24 142.10

hh 1.0000 58.6207 15.40 902.76

1,044.86

hh 0.0000 24.24 0.00

hh 2.0000 165.5172 15.40 2,548.97

2,548.97

%mo 0.0207 6,160.00 127.45

127.45

%mo 0.0293 1,782.40 52.24

52.24

MO. EQ. 82,736.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 07.01 IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN OBRA (Pasarelas, 
barandas, escaleras metálica, señalización, andamios, protección permanente zonas de altura 
contra caídas objetos etc)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 06.02 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA
Rendimiento mes/DIA 0.0800 Costo unitario directo por : mes

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Equipos

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subcontratos

SC SERVICIO DE TOPOGRAFIA

Partida 06.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Equipos

03010200010001 ESTACION TOTAL CON ACCESORIOS

03010200020001 NIVEL TOPOGRAFICO CON ACCESORIOS

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

02190400090002 YESO BOLSA 20 kg

0233020002 PINTURA ESMALTE SINTETICO

Mano de Obra

0101010009 OFICIAL

0101030000 TOPOGRAFO

Materiales

Rendimiento mes/DIA 0.0400 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

03010200020001 NIVEL TOPOGRAFICO CON ACCESORIOS

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

0231000002 MADERA TORNILLO

0233020002 PINTURA ESMALTE SINTETICO

Equipos

03010200010001 ESTACION TOTAL CON ACCESORIOS

Materiales

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02190400090002 YESO BOLSA 20 kg
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rll 6.0000 850.00 5,100.00

5,100.00

glb 1.0000 14,500.00 14,500.00

glb 1.0000 5,000.00 5,000.00

glb 1.0000 4,500.00 4,500.00

glb 1.0000 9,476.00 9,476.00

33,476.00

mes 9.0000 4,106.67 36,960.03

kit 1.0000 7,200.00 7,200.00

44,160.03

MO. EQ. 22,415.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

mes 9.0000 1,700.00 15,300.00

glb 1.0000 7,115.61 7,115.61

22,415.61

MO. EQ. 74,112.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

und 91.6500 145.00 13,289.25

mes 91.6500 70.00 6,415.50

glb 91.6500 100.00 9,165.00

glb 1.0000 45,243.00 45,243.00

74,112.75

MO. EQ. 1,500.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

h 1.0000 1,500.00 1,500.00

1,500.00

MO. EQ. 2,565.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

glb 1.0000 2,565.00 2,565.00

2,565.00

MO. EQ. 10,310.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

und 79.3092 130.00 10,310.20

10,310.20

MO. EQ. 2,700.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

día 60.0000 45.00 2,700.00

2,700.00

MO. EQ. 230.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

mes 1.0000 230.45 230.4504110100030002 SC ESCUADRA PARA VOLADIZO DE OFICINA

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Equipos

03011400010012 ANDAMIO METALICO HOMOLOGADO

Partida 07.07.02 ANCLAJES Y ESCUADRAS DE SOPORTE PARA SALA DE VENTAS

04100200010008 EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL

Partida 07.07.01 ANDAMIOS
Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subcontratos

04100400030005 SC RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

Partida 07.06 EXAMENES MEDICOS PARA EL PERSONAL OBRERO

04100400030005 SC CAPACITACION GENERAL Y TECNICA

Partida 6.04 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL 
TRABAJO

Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Subcontratos

04110100090008 SC SUMINISTRO DE MALLAS ANTICAIDAS

SC PROTECCIONES COLECTIVAS

Partida 07.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

Código Descripción Recurso

Subcontratos

04110100090005 SC INSTALACION DE MALLAS ANTICAIDAS

04110100090007 SC BARANDAS METALICAS DE PROTECCION DE VANOS

Partida 07.03 PROTECCIÓN COLECTIVA EN OBRA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

04130200020004 SC ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

04130200020004 SC ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

010122050202 EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE

Partida 07.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0413020006 SC CHUTE PARA PISOS

FORMATERÍA Y SEÑALIZACIÓN

Subpartidas

010121010114 MONITOR PARA TRABAJOS DE SEGURIDAD

0210030002 MALLA RASCHEL

Subcontratos

04110100090001 SC PROTECCION A TERCEROS

04110100090004 SC SEGURIDAD Y SEÑALIZACION DE OBRA

Materiales
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230.45

MO. EQ. 60.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

m3 1.0000 60.00 60.00

60.00

Fecha  :

Código Descripción Recurso

Subcontratos

04010100010002 SC ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGO A MANO) R=25

16/08/2017  21:13:10 a.8./p.8.

Partida 07.07.03 ELIMINACIÓN DE DESMONTE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

162



Fecha 28/06/2017

MO. 420.0000 EQ. 24.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0019 24.24 0.05

hh 2.0000 0.0381 15.40 0.59

hh 1.0000 0.0190 19.80 0.38

1.02

gal 0.0250 11.00 0.28

0.28

hm 1.0000 0.0190 240.00 4.56

hm 4.0000 0.0762 240.00 18.29

%mo 3.0000 1.02 0.03

22.88

MO. 11.0000 EQ. 36.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0727 24.24 1.76

hh 0.5000 0.3636 15.40 5.60

hh 1.0000 0.7273 19.80 14.40

21.76

hm 1.0000 0.7273 20.00 14.55

%mo 3.0000 21.76 0.65

15.20

MO. 11.0000 EQ. 36.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0727 24.24 1.76

hh 0.5000 0.3636 15.40 5.60

hh 1.0000 0.7273 19.80 14.40

21.76

hm 1.0000 0.7273 20.00 14.55

%mo 3.0000 21.76 0.65

15.20

MO. 28.0000 EQ. 20.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0286 24.24 0.69

hh 2.0000 0.5714 15.40 8.80

hh 1.0000 0.2857 17.44 4.98

14.47

gal 0.0195 11.00 0.21

0.21

hm 1.0000 0.2857 18.00 5.14

%mo 3.0000 14.47 0.43

5.57

MO. 28.0000 EQ. 66.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0286 24.24 0.69

hh 2.0000 0.5714 15.40 8.80

hh 1.0000 0.2857 17.44 4.98

14.47

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Rendimiento m3/DIA 28.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

03011800010002 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.03.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Partida 01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 28.0000 Costo unitario directo por : m3

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Equipos

03000200020002 MINI CARGADOR BOB CAT

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Partida 01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE CIMIENTOS CORRIDOS
Rendimiento m3/DIA 11.0000 Costo unitario directo por : m3

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Equipos

03000200020002 MINI CARGADOR BOB CAT

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Partida 01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS
Rendimiento m3/DIA 11.0000 Costo unitario directo por : m3

0300020004 EXCAVADORA

03030100030004 CAMION VOLQUETE 18 m3

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Partida 01.01.01 EXCAVACION MASIVA (INC. ELIMINACION)
Rendimiento m3/DIA 420.0000 Costo unitario directo por : m3

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0405001 0

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS
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gal 0.0200 11.00 0.22

m3 1.3000 35.00 45.50

45.72

hm 1.0000 0.2857 18.00 5.14

%mo 5.0000 14.47 0.72

5.86

MO. 100.0000 EQ. 8.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.4000 0.0320 24.24 0.78

hh 1.0000 0.0800 17.12 1.37

hh 4.0000 0.3200 15.40 4.93

7.08

hm 1.0000 0.0800 18.00 1.44

%mo 5.0000 7.08 0.35

1.79

MO. 311.8000 EQ. 20.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0026 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0257 20.87 0.54

hh 1.0000 0.0257 15.40 0.40

1.00

hm 1.0000 0.0257 240.00 6.17

hm 2.0000 0.0513 250.00 12.83

%mo 2.5000 1.00 0.03

19.03

MO. 30.0000 EQ. 233.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0267 24.24 0.65

hh 1.0000 0.2667 20.87 5.57

hh 1.0000 0.2667 17.12 4.57

hh 5.0000 1.3333 15.40 20.53

31.32

m3 0.3900 50.00 19.50

m3 0.7350 212.00 155.82

m3 0.7350 35.00 25.73

201.05

%mo 5.0000 31.32 1.57

1.57

MO. 80.0000 EQ. 27.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0100 24.24 0.24

hh 1.0000 0.1000 20.87 2.09

hh 1.0000 0.1000 17.12 1.71

hh 7.0000 0.7000 15.40 10.78

14.82

m3 0.0890 33.00 2.94

bol 0.3960 18.20 7.21

10.15

hm 1.0000 0.1000 15.00 1.50

%mo 5.0000 14.82 0.74

2.24

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

03010900030007 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9-11 P3

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02070300010003 HORMIGON PUESTO EN OBRA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 02.01.02 SOLADO PARA CIMENTACIONES
Rendimiento m2/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m2

02190100010009 CONCRETO PREMEZCLADO TIPO I F'C=175 kg/cm2 HUSO 57 
SLUMP 4"-6"

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 3"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 02.01.01 CONCRETO SUBCIMIENTO 1:12 + 30% P.G.
Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

03000200010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 2.5 yd3

03030100030001 CAMION VOLQUETE 12 m3

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m3/DIA 311.8000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

03011800010003 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

03011800010002 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.03.03 CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE

Materiales

02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS

0207040003 AFIRMADO

Equipos
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MO. 30.0000 EQ. 300.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0267 24.24 0.65

hh 2.0000 0.5333 20.87 11.13

hh 1.0000 0.2667 17.12 4.57

hh 4.0000 1.0667 15.40 16.43

32.78

m3 1.0500 216.00 226.80

m3 1.0500 35.00 36.75

p2 0.2000 4.50 0.90

264.45

hm 1.0000 0.2667 6.00 1.60

%mo 5.0000 32.78 1.64

3.24

MO. 16.0000 EQ. 40.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0500 24.24 1.21

hh 1.0000 0.5000 20.87 10.44

hh 1.0000 0.5000 17.12 8.56

20.21

und 3.9000 0.30 1.17

kg 0.0020 850.00 1.70

p2 3.2627 5.10 16.64

19.51

%mo 5.0000 20.21 1.01

1.01

MO. 35.0000 EQ. 11.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0229 24.24 0.56

hh 1.0000 0.2286 20.87 4.77

5.33

pln 0.1042 22.00 2.29

cjn 0.1100 31.35 3.45

5.74

%mo 5.0000 5.33 0.27

0.27

MO. 100.0000 EQ. 10.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0080 24.24 0.19

hh 1.0000 0.0800 20.87 1.67

hh 0.5000 0.0400 15.40 0.62

2.48

und 0.1500 30.00 4.50

und 0.0592 35.00 2.07

6.57

hm 1.0000 0.0800 20.00 1.60

%mo 5.0000 2.48 0.12

1.72

MO. 32.0000 EQ. 297.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

03011000060007 CORTADORA DE CONCRETO CON DISCO DIAMANTINO

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.01.01 CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 CIMENTOS REFORZADOS

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02111000010018 SELLADOR DE JUNTAS MASTER FILL 400CT

0220090003 DISCO DE CORTE

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 02.02.04 JUNTA DE CONTRACCIÓN
Rendimiento m/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m

02100400010001 TECNOPOR DE 3/4"X4X8'

02111000010019 SELLADOR DE POLIURETANO SONOLASTIC NP1 CARTUCHO 
20ONZ

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Materiales

Rendimiento m/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

02310000020005 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.02.03 JUNTA TECKNOPOR E=¾"

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02030300450024 SEPARADORES DE ENCOFRADO

02110900010001 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO PROCOTE 55 gl

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.02.02 ENCOFRADO DE LOSA CONTRATERRENO

Rendimiento m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO

0231000002 MADERA TORNILLO

Equipos

03010900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02190100010031 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 TIPO I SLUMP 4"-
6" USO 57

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 02.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA CONTRATERRENO
Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3
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hh 0.1000 0.0250 24.24 0.61

hh 2.0000 0.5000 20.87 10.44

hh 1.0000 0.2500 17.12 4.28

hh 4.0000 1.0000 15.40 15.40

30.73

gal 0.0200 11.00 0.22

m3 1.0500 216.00 226.80

m3 1.0500 35.00 36.75

p2 0.0600 5.10 0.31

264.08

hm 1.0000 0.2500 6.00 1.50

%mo 5.0000 30.73 1.54

3.04

MO. 14.0000 EQ. 38.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0571 24.24 1.38

hh 1.0000 0.5714 20.87 11.93

hh 1.0000 0.5714 17.12 9.78

23.09

und 4.0000 0.30 1.20

kg 0.2600 4.10 1.07

kg 0.2000 4.00 0.80

p2 2.3000 5.10 11.73

14.80

%mo 3.0000 23.09 0.69

0.69

MO. 320.0000 EQ. 2.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0025 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0250 20.87 0.52

hh 0.5000 0.0125 17.12 0.21

0.79

kg 0.0200 4.00 0.08

kg 1.0500 1.91 2.01

2.09

hm 0.3000 0.0075 6.00 0.05

%mo 3.0000 0.79 0.02

0.07

MO. 350.0000 EQ. 1.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0023 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0229 15.40 0.35

0.41

gal 0.0320 16.00 0.51

0.51

und 0.0007 120.00 0.08

%mo 3.0000 0.41 0.01

0.09

MO. 32.0000 EQ. 297.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/Código Descripción Recurso

Partida 03.02.01 CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 ZAPATAS
Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

02110500090011 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO UNKUREZ SEAL

Equipos

03011300010002 MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Materiales

Rendimiento m2/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

03011000080002 AMOLADORA ELECTRICA

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.01.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

02310000020005 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02030300450024 SEPARADORES DE ENCOFRADO

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 16 SIDER PERU

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.01.02 ENCOFRADO CIMIENTOS REFORZADOS
Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO

02310000020005 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Equipos

03010900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS

02190100010094 CONCRETO PREMEZCLADO TIPO I F'C=210 kg/cm2 HUSO 57 
SLUMP 4"-6"

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL I
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hh 0.1000 0.0250 24.24 0.61

hh 2.0000 0.5000 20.87 10.44

hh 1.0000 0.2500 17.12 4.28

hh 4.0000 1.0000 15.40 15.40

30.73

gal 0.0200 11.00 0.22

m3 1.0500 216.00 226.80

m3 1.0500 35.00 36.75

p2 0.0600 5.10 0.31

264.08

hm 1.0000 0.2500 6.00 1.50

%mo 5.0000 30.73 1.54

3.04

MO. 12.5000 EQ. 39.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0640 24.24 1.55

hh 1.0000 0.6400 20.87 13.36

hh 1.0000 0.6400 17.12 10.96

25.87

und 4.0000 0.30 1.20

kg 0.2000 4.10 0.82

kg 0.2000 4.00 0.80

p2 1.9000 5.10 9.69

12.51

%mo 3.0000 25.87 0.78

0.78

MO. 320.0000 EQ. 2.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0025 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0250 20.87 0.52

hh 0.5000 0.0125 17.12 0.21

0.79

kg 0.0200 4.00 0.08

kg 1.0500 1.91 2.01

2.09

hm 0.3000 0.0075 6.00 0.05

%mo 3.0000 0.79 0.02

0.07

MO. 350.0000 EQ. 1.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0023 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0229 15.40 0.35

0.41

gal 0.0320 16.00 0.51

0.51

und 0.0007 120.00 0.08

%mo 3.0000 0.41 0.01

0.09

MO. 28.0000 EQ. 398.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/Código Descripción Recurso

Partida 03.03.01 CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 MUROS REFORZADOS
Rendimiento m3/DIA 28.0000 Costo unitario directo por : m3

02110500090011 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO UNKUREZ SEAL

Equipos

03011300010002 MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Materiales

Rendimiento m2/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

03011000080002 AMOLADORA ELECTRICA

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL I

Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

02310000020005 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Materiales

02030300450024 SEPARADORES DE ENCOFRADO

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 16 SIDER PERU

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL I

Rendimiento m2/DIA 12.5000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

03010900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.02.02 ENCOFRADO ZAPATAS

02190100010094 CONCRETO PREMEZCLADO TIPO I F'C=210 kg/cm2 HUSO 57 
SLUMP 4"-6"

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO

02310000020005 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
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hh 0.1000 0.0286 24.24 0.69

hh 2.0000 0.5714 20.87 11.93

hh 1.0000 0.2857 17.12 4.89

hh 4.0000 1.1429 15.40 17.60

35.11

m3 1.3000 242.00 314.60

m3 1.3000 35.00 45.50

360.10

hm 1.0000 0.2857 6.00 1.71

%mo 5.0000 35.11 1.76

3.47

MO. 12.0000 EQ. 43.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0667 24.24 1.62

hh 1.0000 0.6667 20.87 13.91

hh 1.0000 0.6667 17.12 11.41

26.94

und 3.9000 0.30 1.17

kg 0.0025 850.00 2.13

p2 0.6000 4.50 2.70

6.00

%mo 3.0000 26.94 0.81

glb 1.0000 2.50 2.50

m2 1.0000 7.00 7.00

10.31

MO. 320.0000 EQ. 2.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0025 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0250 20.87 0.52

hh 0.5000 0.0125 17.12 0.21

0.79

kg 0.0200 4.00 0.08

kg 1.0500 1.91 2.01

2.09

hm 0.3000 0.0075 6.00 0.05

%mo 3.0000 0.79 0.02

0.07

MO. 350.0000 EQ. 1.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0023 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0229 15.40 0.35

0.41

gal 0.0320 16.00 0.51

0.51

und 0.0007 120.00 0.08

%mo 3.0000 0.41 0.01

0.09

MO. 80.0000 EQ. 10.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0100 24.24 0.24

hh 1.0000 0.1000 20.87 2.09

hh 1.0000 0.1000 17.12 1.71

4.04

0101010004 OFICIAL I

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.03.05 EPÓXICO EN UNIÓN ENTRE LOSAS DE TECHO DE SÓTANOS Y MUROS
Rendimiento m/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m

02110500090011 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO UNKUREZ SEAL

Equipos

03011300010002 MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Materiales

Rendimiento m2/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

03011000080002 AMOLADORA ELECTRICA

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.03.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

03090100120001 ENCONFRADO METALICO PARA PLACAS

Partida 03.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

0231000002 MADERA TORNILLO

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

03090100010009 ELEMENTOS CONSUMIBLES

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02030300450024 SEPARADORES DE ENCOFRADO

02110900010001 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO PROCOTE 55 gl

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.03.02 ENCOFRADO MUROS REFORZADOS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO

Equipos

03010900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02190100010091 CONCRETO PREMEZCLADO TIPO I F'C=280 kg/cm2 HUSO 67 
SLUMP 4"-6"

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
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bal 0.0350 180.00 6.30

6.30

día 0.5000 0.0063 15.00 0.09

%mo 5.0000 4.04 0.20

0.29

MO. 80.0000 EQ. 5.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0100 24.24 0.24

hh 1.0000 0.1000 17.12 1.71

1.95

pln 0.0839 35.00 2.94

2.94

día 1.0000 0.0125 15.00 0.19

%mo 3.0000 1.95 0.06

0.25

MO. EQ. 2,820.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

und 1.0000 2,820.00 2,820.00

2,820.00

MO. 34.0000 EQ. 4.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0235 24.24 0.57

hh 1.0000 0.2353 15.40 3.62

4.19

día 1.0000 0.0294 15.00 0.44

%mo 5.0000 4.19 0.21

0.65

MO. 1.0000 EQ. 5,000.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

glb 1.0000 5,000.00 5,000.00

5,000.00

MO. 20.0000 EQ. 20.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0400 24.24 0.97

hh 0.5000 0.2000 15.40 3.08

hh 1.0000 0.4000 19.80 7.92

11.97

hm 1.0000 0.4000 20.00 8.00

%mo 3.0000 11.97 0.36

8.36

MO. 20.0000 EQ. 15.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0400 24.24 0.97

hh 1.0000 0.4000 17.12 6.85

7.82

gal 0.0100 11.00 0.11

0.11

02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL I

Materiales

Rendimiento m2/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

03000200020002 MINI CARGADOR BOB CAT

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.04.05 COMPACTACIÓN DE TERRENO (PROVIENE PARA EL EMPALME DE ACERO VERTICAL)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subcontratos

04060300010002 SC IZAJE DE EQUIPO PESADO 2

Partida 03.04.04 EXCAVACIÓN LOCALIZADA INC. ELIMINACIÓN (P/. EMPALME DE ACERO)

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.04.03 IZAJE DE EQUIPO PESADO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Equipos

Rendimiento m2/DIA 34.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subcontratos

04010300010001 ANCLAJE DE MUROS

Partida 03.04.02 PERFILADO DE CORTE PARA MURO ANCLADO

Partida 03.04.01 SISTEMA DE ANCLAJE EN MUROS REFORZADOS
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

02100400010009 PLANCHA DE TECNOPOR DE  12" X 4' X 8'

Equipos

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL I

Materiales

Rendimiento m/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.03.06 TECNOPOR EN UNIÓN ENTRE LOSAS DE TECHO DE SÓTANOS Y MUROS

Materiales

02110200010005 PEGAMENTO EPOXICO SIKADUR 32 GEL 5KG

Equipos
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hm 1.0000 0.4000 18.00 7.20

%mo 3.0000 7.82 0.23

7.43

MO. 20.0000 EQ. 7.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0400 24.24 0.97

hh 1.0000 0.4000 15.40 6.16

7.13

%mo 3.0000 7.13 0.21

0.21

MO. 70.0000 EQ. 23.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0114 24.24 0.28

hh 1.0000 0.1143 20.87 2.39

hh 2.0000 0.2286 15.40 3.52

6.19

gal 0.0145 11.00 0.16

m3 0.1500 33.00 4.95

bol 0.6000 18.20 10.92

16.03

hm 0.7300 0.0834 15.00 1.25

%mo 3.0000 6.19 0.19

1.44

MO. 25.0000 EQ. 15.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0320 24.24 0.78

hh 1.0000 0.3200 17.12 5.48

6.26

hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00

día 1.0000 0.0400 15.00 0.60

%mo 3.0000 6.26 0.19

8.79

MO. 30.0000 EQ. 19.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0267 24.24 0.65

hh 1.0000 0.2667 20.87 5.57

hh 1.0000 0.2667 17.12 4.57

10.79

kg 0.2000 4.10 0.82

kg 0.2000 4.00 0.80

p2 1.5000 4.50 6.75

8.37

día 1.0000 0.0333 15.00 0.50

%mo 3.0000 10.79 0.32

0.82

MO. 9.5000 EQ. 34.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.0100 0.0084 24.24 0.20

hh 1.0000 0.8421 20.87 17.57

hh 0.5000 0.4211 15.40 6.48

24.25

0101010005 AYUDANTE

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.04.10 PICADO Y RESANES DE CUÑAS DE VACIADO
Rendimiento m/DIA 9.5000 Costo unitario directo por : m

0231000002 MADERA TORNILLO

Equipos

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 16 SIDER PERU

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOCARA LATERAL DE MURO
Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

03010100050001 TALADRO CINCELADOR TE-504

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL I

Equipos

Rendimiento m/DIA 25.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos

03010900030007 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9-11 P3

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.04.08 PICADO DE SOLADOS PARA ENCUENTRO DE ANILLOS

Materiales

02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS

02070300010003 HORMIGON PUESTO EN OBRA

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA 70.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.04.07 SOLADO C:H 1:12 E=2" (EMPALME DE ACERO)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Partida 03.04.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO (PROV. DE EXCAV. P/EMPALME DE ACERO)
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

03011800010002 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES
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m3 0.0040 34.00 0.14

bol 0.0018 18.20 0.03

kg 0.0060 1.14 0.01

p2 0.0800 5.00 0.40

0.58

día 1.0000 0.1053 70.00 7.37

hm 1.0000 0.8421 2.38 2.00

%mo 3.0000 24.25 0.73

10.10

MO. 16.0000 EQ. 29.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0500 24.24 1.21

hh 1.0000 0.5000 20.87 10.44

hh 0.5000 0.2500 17.12 4.28

15.93

kg 0.2000 4.10 0.82

kg 0.2000 4.00 0.80

p2 2.4000 4.50 10.80

12.42

día 1.0000 0.0625 15.00 0.94

%mo 3.0000 15.93 0.48

1.42

MO. EQ. 280.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

und 1.0000 280.00 280.00

280.00

MO. 20.0000 EQ. 14.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0400 24.24 0.97

hh 1.0000 0.4000 17.12 6.85

7.82

und 0.0600 98.90 5.93

5.93

día 1.0000 0.0500 15.00 0.75

%mo 3.0000 7.82 0.23

0.98

MO. 30.0000 EQ. 11.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0267 24.24 0.65

hh 2.0000 0.5333 15.40 8.21

8.86

bol 0.0725 18.20 1.32

1.32

día 1.0000 0.0333 15.00 0.50

%mo 5.0000 8.86 0.44

0.94

MO. 28.0000 EQ. 329.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/Código Descripción Recurso

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.05.01 CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 COLUMNAS
Rendimiento m3/DIA 28.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.04.14 DESQUINCHADO Y PAÑETEO DE TALUDES
Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales

02050300010004 No usar TUBERIA PVC SAL LIVIANO DE 2" x 3 m - PAVCO

Equipos

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL I

0220030002 DADOS DE CONCRETO

Partida 03.04.13 PASES PARA ANCLAJES DE MURO ANCLADO
Rendimiento m/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

Equipos

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.04.12 DADOS DE CONCRETO PARA MUERTOS DE ENCOFRADO

Materiales

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 16 SIDER PERU

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

0231000002 MADERA TORNILLO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL I

Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

03011400010010 CUERPO DE ANDAMIO JUEGO COMPLETO

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.04.11 ENCOFRADO DE CUÑAS DE VACEADO

02190400070007 CAL HIDRATADA

02310000020004 MADERA TORNILLO PARA ANDAMIOS

Equipos

0301010006 MARTILLO HIDRAULICO

Materiales

02070200010001 ARENA FINA

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

171



hh 0.1000 0.0286 24.24 0.69

hh 2.0000 0.5714 20.87 11.93

hh 1.0000 0.2857 17.12 4.89

hh 4.0000 1.1429 15.40 17.60

35.11

m3 1.0500 242.00 254.10

m3 1.0500 35.00 36.75

290.85

hm 1.0000 0.2857 6.00 1.71

%mo 5.0000 35.11 1.76

3.47

MO. 12.0000 EQ. 39.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0667 24.24 1.62

hh 1.0000 0.6667 20.87 13.91

hh 1.0000 0.6667 17.12 11.41

26.94

und 4.0000 0.30 1.20

kg 0.0020 850.00 1.70

2.90

día 0.9999 0.0833 15.00 1.25

%mo 3.0000 26.94 0.81

m2 1.0500 5.00 5.25

glb 1.0000 2.50 2.50

9.81

MO. 320.0000 EQ. 2.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0025 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0250 20.87 0.52

hh 0.5000 0.0125 17.12 0.21

0.79

kg 0.0200 4.00 0.08

kg 1.0500 1.91 2.01

2.09

hm 0.3000 0.0075 6.00 0.05

%mo 3.0000 0.79 0.02

0.07

MO. 350.0000 EQ. 1.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0023 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0229 15.40 0.35

0.41

gal 0.0320 16.00 0.51

0.51

und 0.0007 120.00 0.08

%mo 3.0000 0.41 0.01

0.09

MO. 28.0000 EQ. 329.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/Código Descripción Recurso

Partida 03.06.01 CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 PLACAS
Rendimiento m3/DIA 28.0000 Costo unitario directo por : m3

02110500090011 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO UNKUREZ SEAL

Equipos

03011300010002 MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Materiales

Rendimiento m2/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

03011000080002 AMOLADORA ELECTRICA

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.05.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

03090100010009 ELEMENTOS CONSUMIBLES

Partida 03.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

Equipos

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

03090100000004 ENCOFRADO METALICO  PARA COLUMNAS

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02030300450024 SEPARADORES DE ENCOFRADO

02110900010001 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO PROCOTE 55 gl

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.05.02 ENCOFRADO COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO

Equipos

03010900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02190100010091 CONCRETO PREMEZCLADO TIPO I F'C=280 kg/cm2 HUSO 67 
SLUMP 4"-6"

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
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hh 0.1000 0.0286 24.24 0.69

hh 2.0000 0.5714 20.87 11.93

hh 1.0000 0.2857 17.12 4.89

hh 4.0000 1.1429 15.40 17.60

35.11

m3 1.0500 242.00 254.10

m3 1.0500 35.00 36.75

290.85

hm 1.0000 0.2857 6.00 1.71

%mo 5.0000 35.11 1.76

3.47

MO. 12.9000 EQ. 39.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0620 24.24 1.50

hh 1.0000 0.6202 20.87 12.94

hh 1.0000 0.6202 17.12 10.62

25.06

und 4.0000 0.30 1.20

kg 0.0020 850.00 1.70

2.90

día 1.0000 0.0775 15.00 1.16

%mo 3.0000 25.06 0.75

glb 1.0000 2.50 2.50

m2 1.0500 7.00 7.35

11.76

MO. 320.0000 EQ. 2.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0025 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0250 20.87 0.52

hh 0.5000 0.0125 17.12 0.21

0.79

kg 0.0200 4.00 0.08

kg 1.0500 1.91 2.01

2.09

hm 0.3000 0.0075 6.00 0.05

%mo 3.0000 0.79 0.02

0.07

MO. 350.0000 EQ. 1.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0023 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0229 15.40 0.35

0.41

gal 0.0320 16.00 0.51

0.51

und 0.0007 120.00 0.08

%mo 3.0000 0.41 0.01

0.09

MO. 30.0000 EQ. 326.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/Código Descripción Recurso

Partida 03.07.01 CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 VIGAS
Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

02110500090011 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO UNKUREZ SEAL

Equipos

03011300010002 MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Materiales

Rendimiento m2/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

03011000080002 AMOLADORA ELECTRICA

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.06.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

03090100120001 ENCONFRADO METALICO PARA PLACAS

Partida 03.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

Equipos

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

03090100010009 ELEMENTOS CONSUMIBLES

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02030300450024 SEPARADORES DE ENCOFRADO

02110900010001 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO PROCOTE 55 gl

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.06.02 ENCOFRADO PLACAS
Rendimiento m2/DIA 12.9000 Costo unitario directo por : m2

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO

Equipos

03010900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02190100010091 CONCRETO PREMEZCLADO TIPO I F'C=280 kg/cm2 HUSO 67 
SLUMP 4"-6"

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
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hh 0.1000 0.0267 24.24 0.65

hh 2.0000 0.5333 20.87 11.13

hh 1.0000 0.2667 17.12 4.57

hh 4.0000 1.0667 15.40 16.43

32.78

m3 1.0500 242.00 254.10

m3 1.0500 35.00 36.75

290.85

hm 1.0001 0.2667 6.00 1.60

%mo 5.0000 32.78 1.64

3.24

MO. 13.0000 EQ. 42.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0615 24.24 1.49

hh 1.0000 0.6154 20.87 12.84

hh 1.0000 0.6154 17.12 10.54

24.87

kg 0.0020 850.00 1.70

1.70

%mo 3.0000 24.87 0.75

glb 1.0000 2.50 2.50

m2 1.0000 3.50 3.50

m2 1.0000 3.00 3.00

m2 1.0000 6.50 6.50

16.25

MO. 320.0000 EQ. 2.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0025 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0250 20.87 0.52

hh 0.5000 0.0125 17.12 0.21

0.79

kg 0.0200 4.00 0.08

kg 1.0500 1.91 2.01

2.09

hm 0.3000 0.0075 6.00 0.05

%mo 3.0000 0.79 0.02

0.07

MO. 350.0000 EQ. 1.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0023 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0229 15.40 0.35

0.41

gal 0.0320 16.00 0.51

0.51

und 0.0007 120.00 0.08

%mo 3.0000 0.41 0.01

0.09

MO. 30.0000 EQ. 326.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/Código Descripción Recurso

Partida 03.08.01 CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 LOSAS
Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

02110500090011 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO UNKUREZ SEAL

Equipos

03011300010002 MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Materiales

Rendimiento m2/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

03011000080002 AMOLADORA ELECTRICA

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.07.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL I

Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

03090100040009 SOPORTE DE VIGAS, HASTA 3 m DE ALTURA

03090100130001 ENCOFRADO METALICO FONDO DE VIGA

Partida 03.07.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

03090100010009 ELEMENTOS CONSUMIBLES

03090100010010 LATERAL DE VIGAS

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02110900010001 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO PROCOTE 55 gl

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.07.02 ENCOFRADO DE VIGAS
Rendimiento m2/DIA 13.0000 Costo unitario directo por : m2

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO

Equipos

03010900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02190100010026 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 TIPO I SLUMP 4"-
6" USO 67

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
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hh 0.1000 0.0267 24.24 0.65

hh 2.0000 0.5333 20.87 11.13

hh 1.0000 0.2667 17.12 4.57

hh 4.0000 1.0667 15.40 16.43

32.78

m3 1.0500 242.00 254.10

m3 1.0500 35.00 36.75

290.85

hm 1.0001 0.2667 6.00 1.60

%mo 5.0000 32.78 1.64

3.24

MO. 22.0000 EQ. 40.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0364 24.24 0.88

hh 2.0000 0.7273 20.87 15.18

hh 1.0000 0.3636 17.12 6.22

22.28

und 3.9000 0.30 1.17

kg 0.0030 850.00 2.55

m2 0.0336 90.00 3.02

6.74

%mo 5.0000 22.28 1.11

m2 1.0400 10.00 10.40

11.51

MO. 320.0000 EQ. 2.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0025 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0250 20.87 0.52

hh 0.5000 0.0125 17.12 0.21

0.79

kg 0.0200 4.00 0.08

kg 1.0500 1.91 2.01

2.09

hm 0.3000 0.0075 6.00 0.05

%mo 3.0000 0.79 0.02

0.07

MO. 350.0000 EQ. 1.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0023 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0229 15.40 0.35

0.41

gal 0.0320 16.00 0.51

0.51

und 0.0007 120.00 0.08

%mo 3.0000 0.41 0.01

0.09

MO. 30.0000 EQ. 326.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0267 24.24 0.65

hh 2.0000 0.5333 20.87 11.13

hh 1.0000 0.2667 17.12 4.57

hh 4.0000 1.0667 15.40 16.43

32.78

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.09.01 CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 LOSAS
Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

02110500090011 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO UNKUREZ SEAL

Equipos

03011300010002 MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Materiales

Rendimiento m2/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

03011000080002 AMOLADORA ELECTRICA

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.08.04 CURADO DE CONCRETO

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.08.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

02310500020001 TRIPLAY FENOLICO 4"X8"X18MM PARA ENCOFRADO - 10 
USOS

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

03090100160001 ENCOFRADO METALICO PARA LOSAS MACIZAS

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02030300450024 SEPARADORES DE ENCOFRADO

02110900010001 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO PROCOTE 55 gl

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.08.02 ENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS
Rendimiento m2/DIA 22.0000 Costo unitario directo por : m2

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO

Equipos

03010900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02190100010026 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 TIPO I SLUMP 4"-
6" USO 67

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
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m3 1.0500 242.00 254.10

m3 1.0500 35.00 36.75

290.85

hm 1.0001 0.2667 6.00 1.60

%mo 5.0000 32.78 1.64

3.24

MO. 22.0000 EQ. 34.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0364 24.24 0.88

hh 1.0000 0.3636 20.87 7.59

hh 1.0000 0.3636 17.12 6.22

14.69

und 3.9000 0.30 1.17

kg 0.0020 850.00 1.70

2.87

%mo 5.0000 14.69 0.73

m2 1.0400 16.00 16.64

17.37

MO. 320.0000 EQ. 2.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0025 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0250 20.87 0.52

hh 0.5000 0.0125 17.12 0.21

0.79

kg 0.0200 4.00 0.08

kg 1.0500 1.91 2.01

2.09

hm 0.3000 0.0075 6.00 0.05

%mo 3.0000 0.79 0.02

0.07

MO. 350.0000 EQ. 1.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0023 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0229 15.40 0.35

0.41

gal 0.0320 16.00 0.51

0.51

und 0.0007 120.00 0.08

%mo 3.0000 0.41 0.01

0.09

MO. 500.0000 EQ. 4.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0016 24.24 0.04

hh 1.0000 0.0160 15.40 0.25

hh 1.0000 0.0160 16.85 0.27

0.56

m 3.5000 1.13 3.96

3.96

%mo 5.0000 0.56 0.03

0.03

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010009 OFICIAL

Materiales

02100400020002 TECNOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO) 0.20x0.30

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Partida 03.09.05 BLOQUES DE TECNOPOR (20x30)
Rendimiento m/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m

02110500090011 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO UNKUREZ SEAL

Equipos

03011300010002 MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Materiales

Rendimiento m2/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

03011000080002 AMOLADORA ELECTRICA

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.09.04 CURADO DE CONCRETO

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL I

Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

03090100150001 ENCOFRADO METLICO PARA LOSAS ALIGERADAS

Partida 03.09.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02030300450024 SEPARADORES DE ENCOFRADO

02110900010001 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO PROCOTE 55 gl

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.09.02 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS
Rendimiento m2/DIA 22.0000 Costo unitario directo por : m2

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO

Equipos

03010900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

02190100010026 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 TIPO I SLUMP 4"-
6" USO 67
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MO. 30.0000 EQ. 326.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0267 24.24 0.65

hh 2.0000 0.5333 20.87 11.13

hh 1.0000 0.2667 17.12 4.57

hh 4.0000 1.0667 15.40 16.43

32.78

m3 1.0500 242.00 254.10

m3 1.0500 35.00 36.75

290.85

hm 1.0001 0.2667 6.00 1.60

%mo 5.0000 32.78 1.64

3.24

MO. 14.0000 EQ. 48.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0571 24.24 1.38

hh 1.0000 0.5714 20.87 11.93

hh 2.0000 1.1429 17.12 19.57

32.88

und 4.0000 0.30 1.20

kg 0.2000 4.10 0.82

kg 0.1000 4.00 0.40

p2 2.4000 5.10 12.24

14.66

%mo 3.0000 32.88 0.99

0.99

MO. 320.0000 EQ. 2.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0025 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0250 20.87 0.52

hh 0.5000 0.0125 17.12 0.21

0.79

kg 0.0200 4.00 0.08

kg 1.0500 1.91 2.01

2.09

hm 0.3000 0.0075 6.00 0.05

%mo 3.0000 0.79 0.02

0.07

MO. 350.0000 EQ. 1.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0023 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0229 15.40 0.35

0.41

gal 0.0320 16.00 0.51

0.51

und 0.0007 120.00 0.08

%mo 3.0000 0.41 0.01

0.09

MO. 28.0000 EQ. 387.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/Código Descripción Recurso

Partida 03.11.01 CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 C/IMPERMEABILIZANTE
Rendimiento m3/DIA 28.0000 Costo unitario directo por : m3

02110500090011 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO UNKUREZ SEAL

Equipos

03011300010002 MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Materiales

Rendimiento m2/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

03011000080002 AMOLADORA ELECTRICA

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.10.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.10.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

02310000020005 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02030300450024 SEPARADORES DE ENCOFRADO

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 16 SIDER PERU

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.10.02 ENCOFRADO ESCALERAS
Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO

Equipos

03010900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02190100010026 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 TIPO I SLUMP 4"-
6" USO 67

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.10.01 CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 ESCALERAS
Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3
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hh 0.1000 0.0286 24.24 0.69

hh 2.0000 0.5714 20.87 11.93

hh 1.0000 0.2857 17.12 4.89

hh 4.0000 1.1429 15.40 17.60

35.11

m3 1.0500 299.00 313.95

m3 1.0500 35.00 36.75

350.70

día 1.0000 0.0357 6.00 0.21

%mo 3.0000 35.11 1.05

1.26

MO. 10.0000 EQ. 47.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0800 24.24 1.94

hh 1.0000 0.8000 20.87 16.70

hh 1.0000 0.8000 17.12 13.70

32.34

und 3.9000 0.30 1.17

kg 0.0020 850.00 1.70

2.87

día 1.0000 0.1000 15.00 1.50

%mo 3.0000 32.34 0.97

glb 1.0000 2.50 2.50

m2 1.0500 7.00 7.35

12.32

MO. 320.0000 EQ. 2.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0025 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0250 20.87 0.52

hh 0.5000 0.0125 17.12 0.21

0.79

kg 0.0200 4.00 0.08

kg 1.0500 1.91 2.01

2.09

hm 0.3000 0.0075 6.00 0.05

%mo 3.0000 0.79 0.02

0.07

MO. 350.0000 EQ. 1.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0023 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0229 15.40 0.35

0.41

gal 0.0320 16.00 0.51

0.51

und 0.0007 120.00 0.08

%mo 3.0000 0.41 0.01

0.09

MO. 40.0000 EQ. 48.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0200 24.24 0.48

hh 2.0000 0.4000 20.87 8.35

8.83

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.11.05 JUNTAS DE IMPERMEABILIZACION
Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

02110500090011 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO UNKUREZ SEAL

Equipos

03011300010002 MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Materiales

Rendimiento m2/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

03011000080002 AMOLADORA ELECTRICA

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.11.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

03090100120001 ENCONFRADO METALICO PARA PLACAS

Partida 03.11.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

Equipos

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

03090100010009 ELEMENTOS CONSUMIBLES

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02030300450024 SEPARADORES DE ENCOFRADO

02110900010001 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO PROCOTE 55 gl

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.11.02 ENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO

Equipos

03010900010004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02190100140030 CONCRETO PREMEZCLADO TIPO MS F`C=280 kg/cm2 HUSO 
67  SLUMP 4"-6" C/IMPERMEABILIZANTE

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
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m 1.0300 38.00 39.14

39.14

%mo 3.0000 8.83 0.26

0.26

MO. 28.0000 EQ. 387.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0286 24.24 0.69

hh 2.0000 0.5714 20.87 11.93

hh 1.0000 0.2857 17.12 4.89

hh 4.0000 1.1429 15.40 17.60

35.11

m3 1.0500 299.00 313.95

m3 1.0500 35.00 36.75

350.70

día 1.0000 0.0357 6.00 0.21

%mo 3.0000 35.11 1.05

1.26

MO. 12.0000 EQ. 48.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0667 24.24 1.62

hh 1.0000 0.6667 20.87 13.91

hh 1.0000 0.6667 17.12 11.41

26.94

und 4.0000 0.30 1.20

kg 0.2000 4.10 0.82

kg 0.1000 4.00 0.40

p2 2.8000 5.10 14.28

m2 0.0500 90.00 4.50

21.20

%mo 3.0000 26.94 0.81

0.81

MO. 320.0000 EQ. 2.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0025 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0250 20.87 0.52

hh 0.5000 0.0125 17.12 0.21

0.79

kg 0.0200 4.00 0.08

kg 1.0500 1.91 2.01

2.09

hm 0.3000 0.0075 6.00 0.05

%mo 3.0000 0.79 0.02

0.07

MO. 350.0000 EQ. 1.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0023 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0229 15.40 0.35

0.41

gal 0.0320 16.00 0.51

0.51

02110500090011 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO UNKUREZ SEAL

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Materiales

Rendimiento m2/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

03011000080002 AMOLADORA ELECTRICA

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.12.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL I

Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.12.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

02310000020005 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

02310500020001 TRIPLAY FENOLICO 4"X8"X18MM PARA ENCOFRADO - 10 
USOS

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02030300450024 SEPARADORES DE ENCOFRADO

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 16 SIDER PERU

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.12.02 ENCOFRADO POZO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO

Equipos

03010900010004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02190100140030 CONCRETO PREMEZCLADO TIPO MS F`C=280 kg/cm2 HUSO 
67  SLUMP 4"-6" C/IMPERMEABILIZANTE

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.12.01 CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 POZO
Rendimiento m3/DIA 28.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales

02100600010002 WATER STOP DE 6"

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES
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und 0.0007 120.00 0.08

%mo 3.0000 0.41 0.01

0.09

MO. 21.0000 EQ. 310.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0381 24.24 0.92

hh 1.0000 0.3810 20.87 7.95

hh 1.0000 0.3810 17.12 6.52

hh 8.0000 3.0476 15.40 46.93

hh 1.0000 0.3810 17.44 6.64

68.96

gal 0.1200 11.00 1.32

m3 0.6100 51.60 31.48

m3 0.4700 35.00 16.45

bol 9.8800 18.20 179.82

229.07

hm 1.0000 0.3810 6.00 2.29

hm 1.0000 0.3810 15.00 5.72

día 1.0000 0.0476 15.00 0.71

%mo 5.0000 68.96 3.45

12.17

MO. 11.0000 EQ. 48.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0727 24.24 1.76

hh 1.0000 0.7273 20.87 15.18

hh 1.0000 0.7273 17.12 12.45

29.39

kg 0.2000 4.10 0.82

kg 0.2000 3.80 0.76

p2 2.8000 5.10 14.28

15.86

día 1.0000 0.0909 15.00 1.36

%mo 5.0000 29.39 1.47

2.83

MO. 320.0000 EQ. 2.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0025 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0250 20.87 0.52

hh 0.5000 0.0125 17.12 0.21

0.79

kg 0.0200 4.00 0.08

kg 1.0500 1.91 2.01

2.09

hm 0.3000 0.0075 6.00 0.05

%mo 3.0000 0.79 0.02

0.07

MO. 350.0000 EQ. 1.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0023 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0229 15.40 0.35

0.41

gal 0.0320 16.00 0.51

0.51

02110500090011 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO UNKUREZ SEAL

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Materiales

Rendimiento m2/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

03011000080002 AMOLADORA ELECTRICA

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.13.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL I

Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Equipos

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.13.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Materiales

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 16 SIDER PERU

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02310000020005 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL I

Rendimiento m2/DIA 11.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.13.02 ENCOFRADO COLUMNETAS

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

03010900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

03010900030007 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9-11 P3

Materiales

02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.13.01 CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 COLUMNETAS
Rendimiento m3/DIA 21.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

03011300010002 MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES
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und 0.0007 120.00 0.08

%mo 3.0000 0.41 0.01

0.09

MO. 21.0000 EQ. 310.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0381 24.24 0.92

hh 1.0000 0.3810 20.87 7.95

hh 1.0000 0.3810 17.12 6.52

hh 8.0000 3.0476 15.40 46.93

hh 1.0000 0.3810 17.44 6.64

68.96

gal 0.1200 11.00 1.32

m3 0.6100 51.60 31.48

m3 0.4700 35.00 16.45

bol 9.8800 18.20 179.82

229.07

hm 1.0000 0.3810 6.00 2.29

hm 1.0000 0.3810 15.00 5.72

día 1.0000 0.0476 15.00 0.71

%mo 5.0000 68.96 3.45

12.17

MO. 11.0000 EQ. 48.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0727 24.24 1.76

hh 1.0000 0.7273 20.87 15.18

hh 1.0000 0.7273 17.12 12.45

29.39

kg 0.2000 4.10 0.82

kg 0.2000 3.80 0.76

p2 2.8000 5.10 14.28

15.86

día 1.0000 0.0909 15.00 1.36

%mo 5.0000 29.39 1.47

2.83

MO. 320.0000 EQ. 2.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0025 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0250 20.87 0.52

hh 0.5000 0.0125 17.12 0.21

0.79

kg 0.0200 4.00 0.08

kg 1.0500 1.91 2.01

2.09

hm 0.3000 0.0075 6.00 0.05

%mo 3.0000 0.79 0.02

0.07

MO. 350.0000 EQ. 1.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0023 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0229 15.40 0.35

0.41

gal 0.0320 16.00 0.51

0.51

02110500090011 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO UNKUREZ SEAL

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Materiales

Rendimiento m2/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

03011000080002 AMOLADORA ELECTRICA

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.14.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL I

Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Equipos

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.14.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Materiales

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 16 SIDER PERU

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02310000020005 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL I

Rendimiento m2/DIA 11.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.14.02 ENCOFRADO DINTELES

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

03010900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

03010900030007 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9-11 P3

Materiales

02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.14.01 CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 DINTELES
Rendimiento m3/DIA 21.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

03011300010002 MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES
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und 0.0007 120.00 0.08

%mo 3.0000 0.41 0.01

0.09

MO. 14.0000 EQ. 63.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0571 24.24 1.38

hh 1.0000 0.5714 20.87 11.93

hh 1.0000 0.5714 17.12 9.78

hh 1.0000 0.5714 15.40 8.80

31.89

kg 0.1200 4.10 0.49

kg 1.0500 1.91 2.01

kg 0.1000 3.80 0.38

pln 0.3500 35.00 12.25

pln 0.3500 45.00 15.75

30.88

%mo 3.0000 31.89 0.96

0.96

MO. 50.0000 EQ. 12.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0160 24.24 0.39

hh 1.0000 0.1600 17.12 2.74

3.13

pln 0.2500 22.00 5.50

cjn 0.1100 31.35 3.45

8.95

MO. 50.0000 EQ. 11.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0160 24.24 0.39

hh 1.0000 0.1600 17.12 2.74

3.13

pln 0.0710 22.00 1.56

cjn 0.2200 31.35 6.90

8.46

MO. 28.0000 EQ. 66.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0286 24.24 0.69

hh 2.0000 0.5714 15.40 8.80

hh 1.0000 0.2857 17.44 4.98

14.47

gal 0.0200 11.00 0.22

m3 1.3000 35.00 45.50

45.72

hm 1.0000 0.2857 18.00 5.14

%mo 5.0000 14.47 0.72

5.86

MO. 30.0000 EQ. 300.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

03011800010002 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.01.02 CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 VEREDAS

Materiales

02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS

0207040003 AFIRMADO

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Rendimiento m3/DIA 28.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0210040001 PLANCHA DE TECNOPOR DE 2" x 4' x 8'

02111000010019 SELLADOR DE POLIURETANO SONOLASTIC NP1 CARTUCHO 
20ONZ

Partida 04.01.01 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL I

Materiales

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0210040001 PLANCHA DE TECNOPOR DE 2" x 4' x 8'

02111000010019 SELLADOR DE POLIURETANO SONOLASTIC NP1 CARTUCHO 
20ONZ

Partida 03.15.03 JUNTAS DE TABIQUERIA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL I

Materiales

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

02310500010004 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 19 mm

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 03.15.02 JUNTAS EN LOSA DE PISO (INC. SELLO ELASTOMERICO)

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02100400010009 PLANCHA DE TECNOPOR DE  12" X 4' X 8'

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 03.15.01 JUNTAS DE SEPARACIÓN SISMICA
Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos

03011300010002 MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES
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hh 0.1000 0.0267 24.24 0.65

hh 2.0000 0.5333 20.87 11.13

hh 1.0000 0.2667 17.12 4.57

hh 4.0000 1.0667 15.40 16.43

32.78

m3 1.0500 216.00 226.80

m3 1.0500 35.00 36.75

p2 0.2000 4.50 0.90

264.45

hm 1.0000 0.2667 6.00 1.60

%mo 5.0000 32.78 1.64

3.24

MO. 12.5000 EQ. 39.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0640 24.24 1.55

hh 1.0000 0.6400 20.87 13.36

hh 1.0000 0.6400 17.12 10.96

25.87

und 4.0000 0.30 1.20

kg 0.2000 4.10 0.82

kg 0.2000 4.00 0.80

p2 1.9000 5.10 9.69

12.51

%mo 3.0000 25.87 0.78

0.78

MO. 320.0000 EQ. 2.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0025 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0250 20.87 0.52

hh 0.5000 0.0125 17.12 0.21

0.79

kg 0.0200 4.00 0.08

kg 1.0500 1.91 2.01

2.09

hm 0.3000 0.0075 6.00 0.05

%mo 3.0000 0.79 0.02

0.07

MO. 350.0000 EQ. 1.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0023 24.24 0.06

hh 1.0000 0.0229 15.40 0.35

0.41

gal 0.0320 16.00 0.51

0.51

und 0.0007 120.00 0.08

%mo 3.0000 0.41 0.01

0.09

MO. 12.5000 EQ. 39.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0640 24.24 1.55

hh 1.0000 0.6400 20.87 13.36

hh 1.0000 0.6400 17.12 10.96

25.87

0101010004 OFICIAL I

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 05.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUBCIMIENTOS
Rendimiento m2/DIA 12.5000 Costo unitario directo por : m2

02110500090011 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO UNKUREZ SEAL

Equipos

03011300010002 MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 AYUDANTE

Materiales

Rendimiento m2/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

03011000080002 AMOLADORA ELECTRICA

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 04.01.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 04.01.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : kg

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

02310000020005 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL I

Materiales

02030300450024 SEPARADORES DE ENCOFRADO

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 16 SIDER PERU

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 04.01.03 ENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 12.5000 Costo unitario directo por : m2

0231000002 MADERA TORNILLO

Equipos

03010900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02190100010031 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 TIPO I SLUMP 4"-
6" USO 57

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL I
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und 4.0000 0.30 1.20

kg 0.2000 4.10 0.82

kg 0.2000 4.00 0.80

p2 1.9000 5.10 9.69

12.51

%mo 3.0000 25.87 0.78

0.78

MO. 30.0000 EQ. 19.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0267 24.24 0.65

hh 1.0000 0.2667 20.87 5.57

hh 0.5000 0.1333 15.40 2.05

8.27

und 0.1000 12.00 1.20

pln 0.0450 10.60 0.48

und 0.3000 30.00 9.00

10.68

%mo 3.0000 8.27 0.25

0.25

MO. EQ. 6.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.0133 24.24 0.32

hh 0.1333 20.87 2.78

3.10

var 0.1400 25.00 3.50

3.50

%mo 5.0000 3.10 0.16

0.16

Fecha  :

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

16/08/2017  21:13:59 a.8./p.8.

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Materiales

02040600010002 ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/2" X 6 m

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

02111000010018 SELLADOR DE JUNTAS MASTER FILL 400CT

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.01.03 BARRA DE ACERO LISO L=80CM - 1/2"

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02080100010004 TUBERIA PVC SEL ELECTRICA 1" x 3 m (25 mm)

02100400010002 TECNOPOR DE 1"X4X8'

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 05.01.02 JUNTA DILATACION
Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

02310000020005 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

02030300450024 SEPARADORES DE ENCOFRADO

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 16 SIDER PERU
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Fecha 28/06/2017

MO. EQ. 69.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

04190100010001 m2 1.0000 65.00 65.00

65.00

kg 2.1000 2.02 4.24

4.24

MO. EQ. 77.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

m2 1.0000 72.50 72.50

72.50

kg 2.4000 2.02 4.85

4.85

MO. EQ. 91.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

m2 1.0000 85.00 85.00

85.00

kg 3.1000 2.02 6.26

6.26

MO. 35.0000 EQ. 16.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0229 24.24 0.56

hh 1.0000 0.2286 20.87 4.77

hh 0.5000 0.1143 15.40 1.76

7.09

kg 0.0140 3.80 0.05

m3 0.0080 34.00 0.27

bol 0.1030 18.20 1.87

kg 0.0210 1.14 0.02

p2 0.0500 5.00 0.25

2.46

hm 2.0000 0.4571 8.10 3.70

día 2.2000 0.0629 45.00 2.83

%mo 3.0000 7.09 0.21

6.74

MO. 35.0000 EQ. 12.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0229 24.24 0.56

hh 1.0000 0.2286 20.87 4.77

hh 0.5000 0.1143 15.40 1.76

7.09

kg 0.0140 3.80 0.05

m3 0.0080 34.00 0.27

bol 0.1030 18.20 1.87

kg 0.0210 1.14 0.02

p2 0.1700 5.00 0.85

3.06

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

02190400070007 CAL HIDRATADA

02310000020004 MADERA TORNILLO PARA ANDAMIOS

0101010005 AYUDANTE

Materiales

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02070200010001 ARENA FINA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 01.02.02 SOLAQUEO DE MUROS INTERIORES (SOTANOS)

Rendimiento m2/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos

03011000080004 AMOLADORA ANGULAR DE 7"

03011400010012 ANDAMIO METALICO HOMOLOGADO

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

02190400070007 CAL HIDRATADA

02310000020004 MADERA TORNILLO PARA ANDAMIOS

0101010005 AYUDANTE

Materiales

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02070200010001 ARENA FINA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010107010102 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Partida 01.02.01 SOLAQUEO DE MUROS EXTERIORES (COLINDANTES CON VECINOS)

Rendimiento m2/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subcontratos

04190100010003 SC SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA P-14

Subpartidas

010107010102 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Partida 01.01.03 PLACA P-14 NO PORTANTE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0419010002 SC SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA P-10

Subpartidas

Partida 01.01.02 BLOQUE SILICO CALCAREO P-10

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

SC SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA P-7

Subpartidas

010107010102 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Partida 01.01.01 BLOQUE SILICO CALCAREO P-7

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Presupuesto 0405001 0

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ARQUITECTURA

Análisis de precios unitarios - Venta
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hm 1.0000 0.2286 8.10 1.85

día 0.5000 0.0143 15.00 0.21

%mo 3.0000 7.09 0.21

2.27

MO. 35.0000 EQ. 12.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0229 24.24 0.56

hh 1.0000 0.2286 20.87 4.77

hh 0.5000 0.1143 15.40 1.76

7.09

kg 0.0140 3.80 0.05

m3 0.0080 34.00 0.27

bol 0.1030 18.20 1.87

kg 0.0210 1.14 0.02

p2 0.1700 5.00 0.85

3.06

hm 1.0000 0.2286 8.10 1.85

día 0.5000 0.0143 15.00 0.21

%mo 3.0000 7.09 0.21

2.27

MO. 33.0000 EQ. 13.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0242 24.24 0.59

hh 1.0000 0.2424 20.87 5.06

hh 0.5000 0.1212 15.40 1.87

7.52

kg 0.0140 3.80 0.05

m3 0.0080 34.00 0.27

bol 0.1030 18.20 1.87

kg 0.0210 1.14 0.02

p2 0.1700 5.00 0.85

3.06

hm 1.0000 0.2424 8.10 1.96

día 1.0000 0.0303 15.00 0.45

%mo 3.0000 7.52 0.23

2.64

MO. 33.0000 EQ. 13.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0242 24.24 0.59

hh 1.0000 0.2424 20.87 5.06

hh 0.5000 0.1212 15.40 1.87

7.52

kg 0.0140 3.80 0.05

m3 0.0080 34.00 0.27

bol 0.1030 18.20 1.87

kg 0.0210 1.14 0.02

p2 0.1700 5.00 0.85

3.06

hm 1.0000 0.2424 8.10 1.96

día 1.0000 0.0303 15.00 0.45

%mo 3.0000 7.52 0.23

2.64

MO. 11.0000 EQ. 36.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/Código Descripción Recurso

Partida 01.02.06 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO DE CISTERNA

Rendimiento m2/DIA 11.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos

03011000080004 AMOLADORA ANGULAR DE 7"

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

02190400070007 CAL HIDRATADA

02310000020004 MADERA TORNILLO PARA ANDAMIOS

0101010005 AYUDANTE

Materiales

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02070200010001 ARENA FINA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 01.02.05 SOLAQUEO DE CIELORASOS (SOTANOS)

Rendimiento m2/DIA 33.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos

03011000080004 AMOLADORA ANGULAR DE 7"

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

02190400070007 CAL HIDRATADA

02310000020004 MADERA TORNILLO PARA ANDAMIOS

0101010005 AYUDANTE

Materiales

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02070200010001 ARENA FINA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 01.02.04 SOLAQUEO DE VIGAS (SOTANOS)

Rendimiento m2/DIA 33.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos

03011000080004 AMOLADORA ANGULAR DE 7"

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

02190400070007 CAL HIDRATADA

02310000020004 MADERA TORNILLO PARA ANDAMIOS

0101010005 AYUDANTE

Materiales

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02070200010001 ARENA FINA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 01.02.03 SOLAQUEO DE COLUMNAS (SOTANOS)

Rendimiento m2/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos

03011000080004 AMOLADORA ANGULAR DE 7"

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES
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hh 0.1000 0.0727 24.24 1.76

hh 1.0000 0.7273 20.87 15.18

hh 0.5000 0.3636 15.40 5.60

22.54

m3 0.0236 34.00 0.80

bal 0.2600 5.00 1.30

gal 0.1667 36.00 6.00

bol 0.2600 18.20 4.73

p2 0.2010 4.50 0.90

13.73

%mo 3.0000 22.54 0.68

0.68

MO. 11.0000 EQ. 36.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0727 24.24 1.76

hh 1.0000 0.7273 20.87 15.18

hh 0.5000 0.3636 15.40 5.60

22.54

m3 0.0236 34.00 0.80

bal 0.2600 5.00 1.30

gal 0.1667 36.00 6.00

bol 0.2600 18.20 4.73

p2 0.2010 4.50 0.90

13.73

%mo 3.0000 22.54 0.68

0.68

MO. 14.0000 EQ. 18.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0571 24.24 1.38

hh 1.0000 0.5714 20.87 11.93

hh 0.5000 0.2857 15.40 4.40

17.71

kg 0.0090 3.80 0.03

m3 0.0025 34.00 0.09

bol 0.0333 18.20 0.61

0.73

%mo 3.0000 17.71 0.53

0.53

MO. 13.0000 EQ. 28.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0615 24.24 1.49

hh 1.0000 0.6154 20.87 12.84

hh 0.5000 0.3077 15.40 4.74

19.07

kg 0.0220 3.80 0.08

m3 0.0330 34.00 1.12

bol 0.2570 18.20 4.68

p2 0.2010 5.00 1.01

6.89

día 1.0000 0.0769 15.00 1.15

%mo 5.0000 19.07 0.95

2.10

MO. 13.0000 EQ. 28.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/Código Descripción Recurso

Partida 01.02.09 TARRAJEO DE CIELORASOS

Rendimiento m2/DIA 13.0000 Costo unitario directo por : m2

02310000020004 MADERA TORNILLO PARA ANDAMIOS

Equipos

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02070200010001 ARENA FINA

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA 13.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.02.09 TARRAJEO DE CIELORASOS

0101010005 AYUDANTE

Materiales

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02070200010001 ARENA FINA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 01.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES

Rendimiento m/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0231000002 MADERA TORNILLO

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

02070200010001 ARENA FINA

02110500010001 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 (bolsa 1 kg)

02110600010009 SIKA TOP 107 SEAL X 4.5 KG

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA 11.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.02.07 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN JARDINES

02110600010009 SIKA TOP 107 SEAL X 4.5 KG

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0231000002 MADERA TORNILLO

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02070200010001 ARENA FINA

02110500010001 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 (bolsa 1 kg)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
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hh 0.1000 0.0615 24.24 1.49

hh 1.0000 0.6154 20.87 12.84

hh 0.5000 0.3077 15.40 4.74

19.07

kg 0.0220 3.80 0.08

m3 0.0330 34.00 1.12

bol 0.2570 18.20 4.68

p2 0.2010 5.00 1.01

6.89

día 1.0000 0.0769 15.00 1.15

%mo 5.0000 19.07 0.95

2.10

MO. 13.0000 EQ. 28.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0615 24.24 1.49

hh 1.0000 0.6154 20.87 12.84

hh 0.5000 0.3077 15.40 4.74

19.07

kg 0.0220 3.80 0.08

m3 0.0330 34.00 1.12

bol 0.2570 18.20 4.68

p2 0.2010 5.00 1.01

6.89

día 1.0000 0.0769 15.00 1.15

%mo 5.0000 19.07 0.95

2.10

MO. 13.0000 EQ. 21.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0615 24.24 1.49

hh 1.0000 0.6154 20.87 12.84

hh 0.5000 0.3077 15.40 4.74

19.07

kg 0.0100 3.80 0.04

m3 0.0050 34.00 0.17

bol 0.0500 18.20 0.91

und 0.0250 15.00 0.38

1.50

%mo 3.0000 19.07 0.57

0.57

MO. 32.0000 EQ. 32.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0250 24.24 0.61

hh 1.0000 0.2500 20.87 5.22

hh 1.0000 0.2500 17.12 4.28

hh 2.0000 0.5000 15.40 7.70

17.81

gal 0.0390 11.00 0.43

m3 0.0143 34.00 0.49

m3 0.0655 35.00 2.29

bol 0.4935 18.20 8.98

und 0.0150 15.00 0.23

12.42

hm 0.5000 0.1250 15.00 1.88

%mo 3.0000 17.81 0.53

2.41

0220060001 REGLA DE ALUMINIO

Equipos

03010900030007 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9-11 P3

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

02070200010001 ARENA FINA

02070200010002 ARENA GRUESA

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 01.02.12 CEMENTO PULIDO EN DESCANSO DE ESCALERAS

Rendimiento m2/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m2

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0220060001 REGLA DE ALUMINIO

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 AYUDANTE

Materiales

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02070200010001 ARENA FINA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.02.11 TARRAJEO DE LATERAL DE ESCALERA

Rendimiento m/DIA 13.0000 Costo unitario directo por : m

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

02310000020004 MADERA TORNILLO PARA ANDAMIOS

Equipos

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

0101010005 AYUDANTE

Materiales

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02070200010001 ARENA FINA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.02.10 TARRAJEO DE FONDO DE ESCALERAS

Rendimiento m2/DIA 13.0000 Costo unitario directo por : m2

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

02310000020004 MADERA TORNILLO PARA ANDAMIOS

Equipos

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

0101010005 AYUDANTE

Materiales

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02070200010001 ARENA FINA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
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MO. 13.0000 EQ. 24.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0615 24.24 1.49

hh 1.0000 0.6154 20.87 12.84

hh 0.5000 0.3077 15.40 4.74

19.07

m3 0.0236 35.00 0.83

bol 0.1665 18.20 3.03

p2 0.2010 4.50 0.90

4.76

día 0.5000 0.0385 15.00 0.58

%mo 3.0000 19.07 0.57

1.15

MO. 12.0000 EQ. 29.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0667 24.24 1.62

hh 1.0000 0.6667 20.87 13.91

hh 0.5000 0.3333 15.40 5.13

20.66

kg 0.0220 3.80 0.08

m3 0.0330 34.00 1.12

bol 0.2570 18.20 4.68

p2 0.2010 5.00 1.01

6.89

día 1.0000 0.0833 15.00 1.25

%mo 5.0000 20.66 1.03

2.28

MO. 10.0000 EQ. 35.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0800 24.24 1.94

hh 1.0000 0.8000 20.87 16.70

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

24.80

m3 0.0182 34.00 0.62

bol 0.1190 18.20 2.17

2.79

día 1.5000 0.1500 45.00 6.75

%mo 5.0000 24.80 1.24

7.99

MO. 90.0000 EQ. 26.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0089 24.24 0.22

hh 2.0000 0.1778 20.87 3.71

hh 1.0000 0.0889 17.12 1.52

hh 6.0000 0.5333 15.40 8.21

13.66

gal 0.0720 11.00 0.79

m3 0.0600 35.00 2.10

bol 0.4690 18.20 8.54

und 0.0150 15.00 0.23

11.66

hm 0.4000 0.0356 15.00 0.53

%mo 3.0000 13.66 0.41

0.94

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0220060001 REGLA DE ALUMINIO

Equipos

03010900030007 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9-11 P3

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS

02070200010002 ARENA GRUESA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL I

Rendimiento m2/DIA 90.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

03011400010012 ANDAMIO METALICO HOMOLOGADO

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.03.01.01 CONTRAPISO DE 2"

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02070200010001 ARENA FINA

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.02.15 TARRAJEO MUROS EXTERIORES

Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

02310000020004 MADERA TORNILLO PARA ANDAMIOS

Equipos

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

0101010005 AYUDANTE

Materiales

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

02070200010001 ARENA FINA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 01.02.14 TARRAJEO DE VIGAS

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0231000002 MADERA TORNILLO

Equipos

03011400010006 ANDAMIO METALICO TIPO ACROW

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 AYUDANTE

Materiales

0207020001 ARENA

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 01.02.13 TARRAJEO INTERIOR

Rendimiento m2/DIA 13.0000 Costo unitario directo por : m2
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MO. 55.0000 EQ. 8.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0145 24.24 0.35

hh 1.0000 0.1455 20.87 3.04

hh 0.5000 0.0727 15.40 1.12

4.51

hm 1.0000 0.1455 25.00 3.64

%mo 3.0000 4.51 0.14

3.78

MO. 75.0000 EQ. 6.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0107 24.24 0.26

hh 1.0000 0.1067 20.87 2.23

hh 0.5000 0.0533 15.40 0.82

3.31

bol 0.0470 18.20 0.86

0.86

hm 1.0000 0.1067 25.00 2.67

%mo 3.0000 3.31 0.10

2.77

MO. 10.0000 EQ. 29.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0800 24.24 1.94

hh 1.0000 0.8000 20.87 16.70

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

24.80

m3 0.0150 34.00 0.51

bol 0.1500 18.20 2.73

3.24

%mo 5.0000 24.80 1.24

1.24

MO. 15.0000 EQ. 16.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0533 24.24 1.29

hh 1.0000 0.5333 20.87 11.13

hh 0.3300 0.1760 15.40 2.71

15.13

m3 0.0032 34.00 0.11

bol 0.0222 18.20 0.40

0.51

%mo 5.0000 15.13 0.76

0.76

MO. 15.0000 EQ. 16.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0533 24.24 1.29

hh 1.0000 0.5333 20.87 11.13

hh 0.3300 0.1760 15.40 2.71

15.13

m3 0.0032 34.00 0.11

bol 0.0222 18.20 0.40

0.51

Materiales

02070200010001 ARENA FINA

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento ml/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.04.01.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EN ESCALERA

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02070200010001 ARENA FINA

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.04.01.01 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO

Rendimiento m/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m

Materiales

02070200010001 ARENA FINA

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

03010900040003 ALISADORA DE CONCRETO

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.03.01.04 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMI PULIDO EN ESCALERAS

0101010005 AYUDANTE

Materiales

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 01.03.01.03 PISO DE CEMENTO FROTACHADO EN ESTACIONAMIENTOS

Rendimiento m2/DIA 75.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 AYUDANTE

Equipos

03010900040003 ALISADORA DE CONCRETO

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 01.03.01.02 PISO DE CEMENTO ACABADO SEMI PULIDO

Rendimiento m2/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m2
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%mo 5.0000 15.13 0.76

0.76

MO. 13.0000 EQ. 45.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0615 24.24 1.49

hh 1.0000 0.6154 17.12 10.54

hh 0.5000 0.3077 15.40 4.74

16.77

m3 0.0327 34.00 1.11

und 18.0000 1.25 22.50

bol 0.2300 18.20 4.19

und 0.0070 50.00 0.35

28.15

%mo 3.0000 16.77 0.50

0.50

MO. 40.0000 EQ. 40.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0200 24.24 0.48

hh 1.0000 0.2000 20.87 4.17

hh 1.0000 0.2000 17.12 3.42

hh 3.0000 0.6000 15.40 9.24

17.31

kg 4.0000 1.91 7.64

m3 0.0166 51.60 0.86

m3 0.0112 35.00 0.39

bol 0.1920 18.20 3.49

p2 2.0000 5.10 10.20

22.58

%mo 3.0000 17.31 0.52

0.52

MO. EQ. 120.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

m2 1.0000 120.00 120.00

120.00

MO. EQ. 45.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

m2 1.0000 45.00 45.00

45.00

MO. 20.0000 EQ. 60.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

m3 0.0473 309.49 14.64

m2 0.6000 39.16 23.50

kg 6.5000 3.46 22.49

60.63

MO. EQ. 40.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/Código Descripción Recurso

Partida 01.07.01 ACABADO DE CEMENTO BRUÑADO EN RAMPAS PEATONALES

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Subpartidas

010105010708 CONCRETO COLUMNETAS f'c=210 kg/cm2

010106020101 ENCOFRADO METALICO Y DESENCONFRADO ZAPATAS

010107010101 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento m/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subcontratos

04040300260005 SC IMPERMEABILIZACION DE JARDINERA CON 
GEOMEMBRANA

Partida 01.06.04 SARDINEL DE CONCRETO 0.15 x 0.30 m EN FACHADA

04001300010001 SC M. DE O. TABLERO PARA OVALINES

Partida 01.06.03 IMPERMEABILIZACION DE JARDINES

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subcontratos

02310000020005 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.06.02 MESA DE CONCRETO EN BAÑOS

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 01.06.01 SARDINEL DE DUCHA

Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0220060002 REGLA DE MADERA

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02070200010001 ARENA FINA

02160100020003 LADRILLO PASTELERO DE 3X24X24 cm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL I

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.05.01 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO

Rendimiento m2/DIA 13.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
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hh 0.0190 24.24 0.46

hh 0.2857 20.87 5.96

hh 0.1905 17.12 3.26

hh 0.9524 15.40 14.67

24.35

m3 0.0143 34.00 0.49

m3 0.0655 35.00 2.29

bol 0.4935 18.20 8.98

und 0.1000 15.00 1.50

13.26

hm 0.1143 15.00 1.71

%mo 3.0000 24.35 0.73

2.44

MO. 24.0000 EQ. 23.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0333 24.24 0.81

hh 1.0000 0.3333 20.87 6.96

7.77

m 1.0000 15.00 15.00

15.00

%mo 3.0000 7.77 0.23

0.23

MO. EQ. 103.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

m2 1.0000 98.59 98.59

m2 1.0000 5.20 5.20

103.79

MO. EQ. 103.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

m2 1.0000 98.59 98.59

m2 1.0000 5.20 5.20

103.79

MO. EQ. 61.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 14.13 4.66

m2 1.1000 18.00 19.80

bol 0.0530 3.50 0.19

25.80

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 69.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

263030001 CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.01.02 PISO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES 

301010006

3.0106E+12

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICOS

2.2506E+12 CERAMICO PARA BAÑO SERVICIO

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

4.0904E+12 SC SUMINISTRO DE PISO VINILICO

SC INSTALCION DE PISO VINILICO

Partida 8.02.01.01.01 PISO CERÁMICO EN DEPÓSITO

409040009

SC INSTALCION DE PISO VINILICO

Partida 8.01.02 PISO DE VINÍLICO EN INTERIOR HABITACIÓN

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

409040009

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

4.0904E+12 SC SUMINISTRO DE PISO VINILICO

0217020001 CANTONERA DE ALUMINIO

Equipos

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.01.01 PISO DE VINÍLICO EN SSHH

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Materiales

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos

03010900030007 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9-11 P3

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 01.07.02 CANTONERAS DE ALUMINIO EN ESCALERAS DE SERVICIO

02070200010002 ARENA GRUESA

0219040001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0220060001 REGLA DE ALUMINIO

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

02070200010001 ARENA FINA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
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kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 17.33 5.72

l 0.2000 15.20 3.04

m2 1.1000 20.50 22.55

l 0.0350 19.90 0.70

bol 0.0530 3.50 0.19

l 0.0210 15.20 0.32

33.67

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 32.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1333 24.24 3.23

hh 1.0000 0.1995 20.87 4.16

hh 1.0000 0.1333 17.12 4.28

hh 0.5000 0.5660 15.40 8.72

20.39

m3 0.0200 37.00 0.74

m3 0.0070 31.00 0.22

m3 0.0170 31.00 0.53

bol 0.5335 17.62 9.40

10.88

%mo 3.0000 20.39 0.61

und 0.0015 75.00 0.11

0.72

MO. EQ. 61.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 14.13 4.66

m2 1.1000 18.00 19.80

bol 0.0530 3.50 0.19

25.80

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 61.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 14.13 4.66

m2 1.1000 18.00 19.80

bol 0.0530 3.50 0.19

25.80

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 69.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

263030001 CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.03.06 PISO DE PORCELANATO EN ALMACÉN DE FRÍOS Y SECOS

301010006

3.0106E+12

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICOS

2.2506E+12 CERAMICO PARA BAÑO SERVICIO

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

263030001 CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.03.04 PISO CERÁMICO EN CUARTO RECICLAJE

301010006

3.0106E+12

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICOS

2.2506E+12 CERAMICO PARA BAÑO SERVICIO

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.03.03 PISO CERÁMICO EN CUARTO DE BASURA

301010006

3.0106E+12

222130001 ARENA FINA 

2.2506E+12 ARENA GRUESA

263030001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

213070001 PIEDRA CHANCADA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.01.03 PISO ACABADO PULIDO 

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

301010006

3.0106E+12

263030001 PORCELANATO PARA HALL DE ASCENSORES

SELLADOR DE PORCELANATO

CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

LIMPIADOR DE PORCELANATO

Equipos

2.4015E+12

263030001

2.9013E+12

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA PORCELANATO (25KG)

2.2506E+12 BELLA FRAGUA
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hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 17.33 5.72

l 0.2000 15.20 3.04

m2 1.1000 20.50 22.55

l 0.0350 19.90 0.70

bol 0.0530 3.50 0.19

l 0.0210 15.20 0.32

33.67

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 69.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 17.33 5.72

l 0.2000 15.20 3.04

m2 1.1000 20.50 22.55

l 0.0350 19.90 0.70

bol 0.0530 3.50 0.19

l 0.0210 15.20 0.32

33.67

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 69.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 17.33 5.72

l 0.2000 15.21 3.04

m2 1.1000 20.50 22.55

l 0.0350 19.90 0.70

bol 0.0530 3.50 0.19

l 0.0210 15.20 0.32

33.67

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 95.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

m2 1.0000 87.00 87.00

m2 1.0000 8.00 8.00

95.00

MO. EQ. 76.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/Código Descripción Recurso

Partida 8.02.01.04.02 PISO DE PORCELANATO EN ÁREA DE RECEPCIONISTA, ESPERA ZONA DE INTERNET, BARRA, OFICINA Y 
ADMINISTRACIÓN.Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

409140011 SC SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO CON TERRAZO

409140012 SC INSTALCION DE REVESTIMIENTO CON TERRAZO

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.04.01 PISO TERRAZO LAVADO EN INGRESO

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

301010006

3.0106E+12

263030001 PORCELANATO PARA HALL DE ASCENSORES

SELLADOR DE PORCELANATO

CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

LIMPIADOR DE PORCELANATO

Equipos

2.4015E+12

263030001

2.9013E+12

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA PORCELANATO (25KG)

2.2506E+12 BELLA FRAGUA

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

LIMPIADOR DE PORCELANATO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.03.08 PISO DE PORCELANATO EN PRELABORACIÓN DE CARNES, RECEPCIÓN DE INSUMOS, HALL DE SANITIZADOS PRE 
ELABORADOS, RECEPCIÓN DE INSUMOS, LIMPIEZA Y CARGA  DESCARGA.

2.9013E+12

301010006

3.0106E+12

2.2506E+12 BELLA FRAGUA

263030001 PORCELANATO PARA HALL DE ASCENSORES

SELLADOR DE PORCELANATO

CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

2.4015E+12

263030001

0101010005 AYUDANTE

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA PORCELANATO (25KG)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.03.07 PISO EN HALL DE ALMACENES

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

301010006

3.0106E+12

263030001 PORCELANATO PARA HALL DE ASCENSORES

SELLADOR DE PORCELANATO

CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

LIMPIADOR DE PORCELANATO

Equipos

2.4015E+12

263030001

2.9013E+12

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA PORCELANATO (25KG)

2.2506E+12 BELLA FRAGUA

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Mano de Obra
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hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 17.30 5.71

l 0.2000 15.21 3.04

m2 1.1000 27.04 29.75

l 0.0350 19.90 0.70

bol 0.0530 3.50 0.19

l 0.0210 15.20 0.32

40.86

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 76.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 17.30 5.71

l 0.2000 15.21 3.04

m2 1.1000 27.04 29.75

l 0.0350 19.90 0.70

bol 0.0530 3.50 0.19

l 0.0210 15.20 0.32

40.86

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 76.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 17.30 5.71

l 0.2000 15.21 3.04

m2 1.1000 27.04 29.75

l 0.0350 19.90 0.70

bol 0.0530 3.50 0.19

l 0.0210 15.20 0.32

40.86

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 69.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

LIMPIADOR DE PORCELANATO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.04.07 PISO PORCELANATO EN SSHH MUJERES

2.9013E+12

301010006

3.0106E+12

2.2506E+12 BELLA FRAGUA

263030001 PORCELANATO PARA HALL DE ASCENSORES

SELLADOR DE PORCELANATO

CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

2.4015E+12

263030001

0101010005 AYUDANTE

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA PORCELANATO (25KG)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.04.04 PISO PORCELANATO EN COMEDORES

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

301010006

3.0106E+12

263030001 PORCELANATO PARA HALL DE ASCENSORES

SELLADOR DE PORCELANATO

CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

LIMPIADOR DE PORCELANATO

Equipos

2.4015E+12

263030001

2.9013E+12

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA PORCELANATO (25KG)

2.2506E+12 BELLA FRAGUA

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

LIMPIADOR DE PORCELANATO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.04.03 PISO PORCELANATO CORREDOR

2.9013E+12

301010006

3.0106E+12

2.2506E+12 BELLA FRAGUA

263030001 PORCELANATO PARA HALL DE ASCENSORES

SELLADOR DE PORCELANATO

CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

2.4015E+12

263030001

0101010005 AYUDANTE

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA PORCELANATO (25KG)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

195



kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 17.33 5.72

l 0.2000 15.21 3.04

m2 1.1000 20.50 22.55

l 0.0350 19.90 0.70

bol 0.0530 3.50 0.19

l 0.0210 15.20 0.32

33.67

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 69.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 17.33 5.72

l 0.2000 15.21 3.04

m2 1.1000 20.50 22.55

l 0.0350 19.90 0.70

bol 0.0530 3.50 0.19

l 0.0210 15.20 0.32

33.67

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 69.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 17.33 5.72

l 0.2000 15.21 3.04

m2 1.1000 20.50 22.55

l 0.0350 19.90 0.70

bol 0.0530 3.50 0.19

l 0.0210 15.20 0.32

33.67

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 69.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 17.33 5.72

l 0.2000 15.21 3.04

m2 1.1000 20.50 22.55

l 0.0350 19.90 0.70

bol 0.0530 3.50 0.19

l 0.0210 15.20 0.32

33.67

LIMPIADOR DE PORCELANATO2.9013E+12

2.2506E+12 BELLA FRAGUA

263030001 PORCELANATO PARA HALL DE ASCENSORES

SELLADOR DE PORCELANATO

CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

2.4015E+12

263030001

0101010005 AYUDANTE

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA PORCELANATO (25KG)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.04.10 PISO PORCELANATO EN COCINAS Y LAVADO

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

301010006

3.0106E+12

263030001 PORCELANATO PARA HALL DE ASCENSORES

SELLADOR DE PORCELANATO

CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

LIMPIADOR DE PORCELANATO

Equipos

2.4015E+12

263030001

2.9013E+12

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA PORCELANATO (25KG)

2.2506E+12 BELLA FRAGUA

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

LIMPIADOR DE PORCELANATO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.04.09 PISO PORCELANATO EN SSHH HOMBRES

2.9013E+12

301010006

3.0106E+12

2.2506E+12 BELLA FRAGUA

263030001 PORCELANATO PARA HALL DE ASCENSORES

SELLADOR DE PORCELANATO

CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

2.4015E+12

263030001

0101010005 AYUDANTE

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA PORCELANATO (25KG)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.04.08 PISO PORCELANATO EN SSHH DISCAPACITADOS

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

301010006

3.0106E+12

263030001 PORCELANATO PARA HALL DE ASCENSORES

SELLADOR DE PORCELANATO

CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

LIMPIADOR DE PORCELANATO

Equipos

2.4015E+12

263030001

2.9013E+12

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA PORCELANATO (25KG)

2.2506E+12 BELLA FRAGUA
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%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 69.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 17.33 5.72

l 0.2000 15.21 3.04

m2 1.1000 20.50 22.55

l 0.0350 19.90 0.70

bol 0.0530 3.50 0.19

l 0.0210 15.20 0.32

33.67

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 32.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1333 24.24 3.23

hh 1.0000 0.1995 20.87 4.16

hh 1.0000 0.1333 17.12 4.28

hh 0.5000 0.5660 15.40 8.72

20.39

m3 0.0200 37.00 0.74

m3 0.0070 31.00 0.22

m3 0.0170 31.00 0.53

bol 0.5335 17.62 9.40

10.88

%mo 3.0000 20.39 0.61

und 0.0015 75.00 0.11

0.72

MO. EQ. 55.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1333 24.24 3.23

hh 1.0000 0.6800 20.87 14.19

hh 0.5000 0.3735 15.40 5.75

23.17

m3 0.3301 35.00 11.55

kg 0.6600 17.47 11.53

bol 0.4500 17.62 7.93

31.01

%mo 3.0000 23.17 0.70

und 0.0015 75.00 0.11

0.81

MO. EQ. 1,351.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.04.14 PISO DE BALDOSA PODOTÁCTIL

301010006

3.0106E+12

Materiales

222130001 ARENA FINA 

2.2506E+12 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1

263030001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.04.13 PISO IMPERMEABILIZADO AREA VERDE

301010006

3.0106E+12

222130001 ARENA FINA 

2.2506E+12 ARENA GRUESA

263030001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

213070001 PIEDRA CHANCADA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.04.12 PISO ACABADO SEMIPULIDO EN INGRESO VEHICULAR

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

301010006

3.0106E+12

263030001 PORCELANATO PARA HALL DE ASCENSORES

SELLADOR DE PORCELANATO

CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

LIMPIADOR DE PORCELANATO

Equipos

2.4015E+12

263030001

2.9013E+12

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA PORCELANATO (25KG)

2.2506E+12 BELLA FRAGUA

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.04.11 PISO DE PORCELANATO EN ZONA DE ESPERA EXTERIOR

301010006

3.0106E+12
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kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 26.40 8.71

l 0.2000 28.00 5.60

m2 1.1000 1,180.00 1,298.00

l 0.0350 35.00 1.23

bol 0.0530 3.50 0.19

l 0.0210 25.00 0.53

1,315.40

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 61.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 14.13 4.66

m2 1.1000 18.00 19.80

bol 0.0530 3.50 0.19

25.80

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 69.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 17.33 5.72

l 0.2000 15.21 3.04

m2 1.1000 20.50 22.55

l 0.0350 19.90 0.70

bol 0.0530 3.50 0.19

l 0.0210 15.20 0.32

33.67

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 59.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1500 0.2760 24.24 6.69

hh 1.0000 1.5800 20.87 32.97

hh 0.5000 0.6650 15.40 10.24

49.91

kg 0.0220 3.50 0.08

m3 0.0220 35.00 0.77

bol 0.2600 17.62 4.58

5.43

%mo 3.0000 49.91 1.50

und 0.0015 75.00 0.11

he 0.5000 0.6667 3.64 2.43

4.04

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

ANDAMIO METALICO

301010006

3.0106E+12

Materiales

213070001 CLAVOS PARA MADERA  CON CABEZA 3"

222130001 ARENA FINA 

263030001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

LIMPIADOR DE PORCELANATO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.04.17 FORJADO DE PASO Y CONTRAPASO DE ESCALERA (inc acabado pulido)

301010006

3.0106E+12

2.9013E+12

2.2506E+12 BELLA FRAGUA

263030001 PORCELANATO PARA HALL DE ASCENSORES

SELLADOR DE PORCELANATO

CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)263030001

2.4015E+12

0101010005 AYUDANTE

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA PORCELANATO (25KG)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.04.16 PISO DE PORCELANATO EN INGRESO SERVICIO

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

3.0106E+12

2.2506E+12 CERAMICO PARA BAÑO SERVICIO

263030001 CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES301010006

0101010005 AYUDANTE

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICOS

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.04.15 PISO CERÁMICO EN ESCLUSA Y CONTROL

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

301010006

3.0106E+12

263030001 BALDOSA

SELLADOR DE BALDOSA

CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

LIMPIADOR DE BALDOSA

Equipos

2.4015E+12

263030001

2.9013E+12

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA BALDOSA (25KG)

2.2506E+12 BELLA FRAGUA
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MO. EQ. 59.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1500 0.2760 24.24 6.69

hh 1.0000 1.5800 20.87 32.97

hh 0.5000 0.6650 15.40 10.24

49.91

kg 0.0220 3.50 0.08

m3 0.0220 35.00 0.77

bol 0.2600 17.62 4.58

5.43

%mo 3.0000 49.91 1.50

und 0.0015 75.00 0.11

he 0.5000 0.6667 3.64 2.43

4.04

MO. EQ. 26.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1500 0.0900 24.24 2.18

hh 1.0000 0.9000 20.87 18.78

hh 0.5000 0.1020 15.40 1.57

22.54

kg 0.0100 3.50 0.04

m3 0.0100 35.00 0.35

bol 0.1300 17.62 2.29

2.68

%mo 3.0000 22.54 0.68

und 0.0015 75.00 0.11

0.79

MO. EQ. 28.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1500 0.0900 24.24 2.18

hh 1.0000 0.9000 20.87 18.78

hh 0.5000 0.2280 15.40 3.51

24.48

kg 0.0100 3.50 0.04

m3 0.0100 35.00 0.35

bol 0.1300 17.62 2.29

2.68

%mo 3.0000 24.48 0.73

und 0.0015 75.00 0.11

0.85

MO. EQ. 75.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

m2 1.0000 67.00 67.00

m2 1.0000 8.00 8.00

75.00

MO. EQ. 61.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

0101010005 AYUDANTE

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

409140012 SC INSTALCION DE REVESTIMIENTO CON TERRAZO

Partida 8.02.02.01.02 PISO CERÁMICO EN OFICIO

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

409140011 SC SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO CON TERRAZO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.04.21 REVESTIMIENTO CON TERRAZO EN PASOS Y CONTRAPASOS

301010006

3.0106E+12

Materiales

213070001 CLAVOS PARA MADERA  CON CABEZA 3"

222130001 ARENA FINA 

263030001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.01.04.20 FORJADO DE FONDO DE ESCALAERA

301010006

3.0106E+12

Materiales

213070001 CLAVOS PARA MADERA  CON CABEZA 3"

222130001 ARENA FINA 

263030001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

ANDAMIO METALICO

Partida 8.02.01.04.19 FORJADO DE COSTADO DE ESCALERA

301010006

3.0106E+12

Materiales

213070001 CLAVOS PARA MADERA  CON CABEZA 3"

222130001 ARENA FINA 

263030001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida 8.02.01.04.18 FORJADO DE DESCANSO DE ESCALERA (incluye acabado pulido)
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kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 14.13 4.66

m2 1.1000 18.00 19.80

bol 0.0530 3.50 0.19

25.80

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 61.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1750 24.24 4.24

hh 1.0000 1.1530 20.87 24.06

hh 0.5000 0.4000 15.40 6.16

34.47

kg 0.3300 3.50 1.16

bol 0.3300 14.13 4.66

m2 1.1000 18.00 19.80

bol 0.0530 3.50 0.19

25.80

%mo 3.0000 34.47 1.03

und 0.0015 75.00 0.11

1.15

MO. EQ. 32.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.1333 24.24 3.23

hh 1.0000 0.1995 20.87 4.16

hh 1.0000 0.1333 17.12 4.28

hh 0.5000 0.5660 15.40 8.72

20.39

m3 0.0200 37.00 0.74

m3 0.0070 31.00 0.22

m3 0.0170 31.00 0.53

bol 0.5335 17.62 9.40

10.88

%mo 3.0000 20.39 0.61

und 0.0015 75.00 0.11

0.72

Partida ZÓCALO DE PORCELANATO EN SSHH: PORCELANATO POLISHED 60X60 cm

Rendimiento m2/DIA MO. 24 EQ. 24 Costo unitario directo por : m2 54.04                               

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

02221300010005 PEGAMENTO PARA MAYOLICA BLANCO EXTRAFUERTE 25KG (BLS AMARILLA) - CELIMAbol 0.2200               23.95                5.27                                 

-                                  

0225060017 FRAGUA CELIMA PORCELANATO bol 0.7200               4.90                  3.53                                 

0228050454 PORCELANATO POLISHED 60X60 cm m2 1.1000               18.56                20.42                               

0263030001 CRUCETAS und 22.0000             0.03                  0.66                                 

29.87                               

Equipos

0301010013 HERRAMIENTAS SC glb 1.0000               0.72                  0.72                                 

0.72                                 

Subcontratos

0400120001 SC M. DE O. ENCHAPE PORCELANATO m2 1.0000               23.45                23.45                               

23.45                               

Partida CONTRAZÓCALO VINIL NACIONAL EN HABITACIONES

Rendimiento ml/DIA MO. 20 EQ. 20 Costo unitario directo por : ml 15.57                               

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"3.0106E+12

301010006

222130001 ARENA FINA 

2.2506E+12 ARENA GRUESA

263030001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)

0101010004 OFICIAL I

0101010005 AYUDANTE

Materiales

213070001 PIEDRA CHANCADA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.02.01.05 PISO ACABADO PULIDO HALL DE ESCALERAS

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

3.0106E+12

2.2506E+12 CERAMICO PARA BAÑO SERVICIO

263030001 CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES301010006

0101010005 AYUDANTE

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICOS

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 8.02.02.01.04 PISO CERÁMICO EN DUCTO

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

3.0106E+12

2.2506E+12 CERAMICO PARA BAÑO SERVICIO

263030001 CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES301010006

Materiales

213070001 FRAGUA

222130001 PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICOS
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Materiales

02221300010005 PEGAMENTO PARA MAYOLICA BLANCO EXTRAFUERTE 25KG (BLS AMARILLA) - CELIMAbol 0.0220               23.95                0.53                                 

CONTRAZÓCALO VINIL NACIONAL m 1.1500               5.25                  6.04                                 

6.57                                 

Subcontratos

0400120001 SERVICIO DE INSTALACION DE CONTRAZOCALO NACIONAL m 1.0000               9.00                  9.00                                 

9.00                                 

MO. EQ. 22.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1300 0.0592 24.24 1.44

hh 1.0000 0.4444 20.87 9.27

hh 0.3300 0.1481 15.40 2.28

12.99

bol 0.0310 17.20 0.53

m2 0.4503 18.00 8.11

bol 0.0333 3.50 0.12

8.76

%mo 3.0000 12.99 0.39

0.39

MO. EQ. 28.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1300 0.0592 24.24 1.44

hh 1.0000 0.4444 20.87 9.27

hh 0.3300 0.1481 15.40 2.28

12.99

bol 0.0310 17.20 0.53

m2 0.4503 32.00 14.41

bol 0.0333 3.50 0.12

15.06

%mo 3.0000 12.99 0.39

0.39

MO. EQ. 17.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.1000 0.0900 24.24 2.18

hh 1.0000 0.1500 20.87 3.13

hh 0.5000 0.3333 15.40 5.13

10.44

m3 0.0070 31.00 0.22

bol 0.3817 17.62 6.73

6.94

%mo 3.0000 10.44 0.31

und 0.0015 75.00 0.11

0.43

MO. EQ. 85.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

m2 1.0000 77.00 77.00

m2 1.0000 8.00 8.00

85.00

MO. EQ. 55.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/Código Descripción Recurso

Partida 9.02.01.04.14 ZÓCALO IMPERMEABILIZADO AREA VERDE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

409140011 SC SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO CON TERRAZO

409140012 SC INSTALCION DE REVESTIMIENTO CON TERRAZO

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 9.02.01.04.01 CONTRAZÓCALO DE TERRAZO LAVADO EN INGRESO

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

301010006

3.0106E+12

Materiales

222130001 ARENA FINA 

263030001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)

Equipos

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

263030001 CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.02.01.01.03 CONTRAZÓCALO  ACABADO PULIDO 

301010006

0101010005 AYUDANTE

Materiales

222130001 PEGAMENTO PARA PORCELANATO

2.2506E+12 PORCELANATO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.02.01.01.02 CONTRAZÓCALO  PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES 

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

301010006

Materiales

222130001 PEGAMENTO PARA CERAMICO

2.2506E+12 CERAMICO

263030001 CRUCETAS (BOLSA DE 100 UNID)

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida 9.02.01.01.01 CONTRAZÓCALO CERÁMICO EN DEPÓSITO
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hh 0.1000 0.1333 24.24 3.23

hh 1.0000 0.6800 20.87 14.19

hh 0.5000 0.3735 15.40 5.75

23.17

m3 0.3301 35.00 11.55

kg 0.6600 17.47 11.53

bol 0.4500 17.62 7.93

31.01

%mo 3.0000 23.17 0.70

und 0.0015 75.00 0.11

0.81

MO. EQ. 180.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

glb 1.00 180.00 180.00

180.00

MO. EQ. 216.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

glb 1.00 216.00 216.00

216.00

MO. EQ. 432.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

glb 1.00 432.00 432.00

432.00

MO. EQ. 60.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.1333 24.20 3.23

hh 1.0000 0.6667 20.20 13.47

hh 1.0000 0.6667 15.40 10.27

26.96

m3 0.0060 35.00 0.21

m3 0.1500 45.00 6.75

unid 16.0000 1.40 22.40

bol 0.0600 17.62 1.06

30.42

%mo 3.0000 26.96 0.81

he 0.5000 3.63 1.82

2.62

MO. EQ. 350.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

m2 1.00 350.00 350.00

350.00

MO. EQ. 776.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 496.60 496.60

unid 1.00 280.00 280.00

776.60

SC PINTADO DE PUERTA CONTRAPLACADA

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

SC PUERTA CONTRAPLACADA 

Código Descripción Recurso

409140011 SC TECHO SOL Y SOMBRA 

Partida 12.01.01 PUERTA EN DEPÓSITO 1.00x2.10m, en HDF 5.5mm enchapada + marco 7cm + acabado duco estandar, bastidor de 32x35mm 
mas taco de madera para cerraduras, relleno honey comb, estructura de bastidor madera pino, no incluye aplica. Instalacion 
de 03 bisagras.no incluye siliconeado de vanos 

ANDAMIO METALICO

Partida 11.01.02 TECHO SOL Y SOMBRA - ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

LADRILLO PASTELERO DE 3X24X24 CM

263030001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES301010006

0101010005 AYUDANTE

Materiales

222130001 ARENA FINA 

TIERRA DE CHACRA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 11.01.01 CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO 0.25 x 0.25 M, ASENTADO CON MEZC. C:A 1:5

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

409140011 SC SUMINISTRO DE DRYWALL

Código Descripción Recurso

409140011 SC SUMINISTRO DE DRYWALL

Partida 10.04 CERRAMIENTO CON SUPERBOARD 6 MM EN INGRESO A MONTA VEHÍCULO

Partida 10.02 CERRAMIENTO CON SUPERBOARD 6 MM EN INGRESO A ASCENSOR PASAJEROS

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

409140011 SC SUMINISTRO DE DRYWALL

263030001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"

Partida 10.01 SUSPENDIDO DRYWALL

301010006

3.0106E+12

0101010005 AYUDANTE

Materiales

222130001 ARENA FINA 

2.2506E+12 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
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MO. EQ. 732.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 452.60 452.60

unid 1.00 280.00 280.00

732.60

MO. EQ. 660.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 380.00 380.00

unid 1.00 280.00 280.00

660.00

MO. EQ. 2,692.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 2,342.07 2,342.07

unid 1.00 350.00 350.00

2,692.07

MO. EQ. 2,508.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 2,158.00 2,158.00

unid 1.00 350.00 350.00

2,508.00

MO. EQ. 6,435.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 4,348.00 4,348.00

unid 1.00 863.00 863.00

unid 1.00 634.00 634.00

unid 1.00 590.00 590.00

6,435.00

MO. EQ. 3,946.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 2,358.80 2,358.80

unid 1.00 764.00 764.00

unid 1.00 534.00 534.00

unid 1.00 290.00 290.00

3,946.80

MO. EQ. 833.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 833.88 833.88

833.88

MO. EQ. 25.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 25.00 25.00

25.00

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

CERRADURA DE POMO DE DORMITORIO MARCA EUROINOX 
PARA PUERTA DE DEPÓSITOS Y CTOS TÉCNICOS

Código Descripción Recurso

CERRADURA CON LECTORA PARA INGRESO DE 
HABITACIONES

Partida 13.02 CERRADURA DE POMO DE DORMITORIO MARCA EUROINOX PARA PUERTA DE DEPÓSITOS Y CTOS TÉCNICOS

SC INSTALACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGO INC. 
ACCESORIOS

Partida 13.01 CERRADURA CON LECTORA PARA INGRESO DE HABITACIONES

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

SC PUERTA CORTAFUEGO 

SC BARRA ANTIPANICO

SC CIERRA PUERTAS P/ PUERTA CORTAGUEGO

SC INSTALACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGO INC. 
ACCESORIOS

Partida 12.02.02 PUERTA CORTA FUEGO PARA DUCTO DE MONTANTE ELÉCTRICO II (1.84x3.00m) (no incluye accesorios)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

SC PUERTA CORTAFUEGO 

SC BARRA ANTIPANICO

SC CIERRA PUERTAS P/ PUERTA CORTAGUEGO

SC PINTADO DE PUERTA CONTRAPLACADA

Partida 12.02.01 PUERTA CORTA FUEGO PARA DUCTO DE MONTANTE ELÉCTRICO I (3.10x3.00m) (no incluye accesorios)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

SC PUERTA CONTRAPLACADA 

Código Descripción Recurso

SC PUERTA CONTRAPLACADA 

SC PINTADO DE PUERTA CONTRAPLACADA

Partida 12.01.19 P - 1.08x2.10 PUERTA CORREDIZA INGRESO A SS.HH DE HABITACIONES (medida referencial)

SC PINTADO DE PUERTA CONTRAPLACADA

Partida 12.01.18 PUERTA DE HABITACIÓN 1.00x2.10m

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

SC PUERTA CONTRAPLACADA 

Código Descripción Recurso

SC PUERTA CONTRAPLACADA 

SC PINTADO DE PUERTA CONTRAPLACADA

Partida 12.01.16 PUERTA EN MALETERO 0.60x2.10m

Partida 12.01.02 PUERTA EN CENTRAL TV CABLE 0.80x2.10m; en HDF 5.5mm enchapada + marco 7cm + acabado duco estandar, bastidor de 
32x35mm mas taco de madera para cerraduras, relleno honey comb, estructura de bastidor madera pino, no incluye aplica. 
Instalacion de 03 bisagras.no incluye siliconeado de vanos 

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid
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MO. EQ. 9.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 9.40 9.40

9.40

MO. EQ. 8.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 8.90 8.90

8.90

MO. EQ. 106.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 106.84 106.84

106.84

MO. EQ. 1,299.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 1,299.91 1,299.91

1,299.91

MO. EQ. 80.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 80.13 80.13

80.13

MO. EQ. 5,422.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 5,422.23 5,422.23

5,422.23

MO. EQ. 4,487.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 4,487.36 4,487.36

4,487.36

MO. EQ. 2,243.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 2,243.68 2,243.68

2,243.68

MO. EQ. 2,898.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 2,898.09 2,898.09

2,898.09

MO. EQ. 747.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 747.89 747.89

747.89

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

V - 1.20x0.70 (ss)

Código Descripción Recurso

V - 1.55x2.10 (ss)..

Partida 14.01.08 V - 1.20x0.70 (ss)

Partida 14.01.07 V - 1.55x2.10 (ss)..

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

V - 1.20x2.10 (ss)

Código Descripción Recurso

V - 2.40x2.10 (ss)

Partida 14.01.06 V - 1.20x2.10 (ss)

Partida 14.01.05 V - 2.40x2.10 (ss)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

V - 2.90x2.10 (ss)

Código Descripción Recurso

VA3- 0.30x0.30 (az)

Partida 14.01.04 V - 2.90x2.10 (ss)

Partida 14.01.03 VA3- 0.30x0.30 (az)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

VA2- 0.73x2.00 (sot 1)

Código Descripción Recurso

VA- 0.40x0.30 (sot 2)

Partida 14.01.03 VA2- 0.73x2.00 (sot 1)

Partida 14.01.01 VA- 0.40x0.30 (sot 2)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

TOPES DE PUERTAS

Código Descripción Recurso

BISAGRAS DE 3 1/2" X 3 1/2" x 2.5MM ACERO IOX MARCA D-
INOX PARA PUERTAS DE MADERA

Partida 13.05 TOPES DE PUERTAS

Partida 13.04 BISAGRAS DE 3 1/2" X 3 1/2" x 2.5MM ACERO IOX MARCA D-INOX PARA PUERTAS DE MADERA

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid
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MO. EQ. 1,581.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 1,581.44 1,581.44

1,581.44

MO. EQ. 2,368.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 2,368.33 2,368.33

2,368.33

MO. EQ. 1,581.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 1,581.44 1,581.44

1,581.44

MO. EQ. 376.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 376.00 376.00

376.00

MO. EQ. 2,804.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 2,804.60 2,804.60

2,804.60

MO. EQ. 7,591.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 7,591.12 7,591.12

7,591.12

MO. EQ. 30,512.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 30,512.25 30,512.25

30,512.25

MO. EQ. 1,417.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 1,417.88 1,417.88

1,417.88

MO. EQ. 4,166.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 4,166.39 4,166.39

4,166.39

MO. EQ. 1,526.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

M - 1.91x2.45

Partida 14.02.06 M - 0.70x2.45

Partida 14.02.05 M - 1.91x2.45

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

M - 0.65x2.45

Código Descripción Recurso

M - 5.66x6.40

Partida 14.02.04 M - 0.65x2.45

Partida 14.02.03 M - 5.66x6.40

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

M - 4.06x2.10

Código Descripción Recurso

M - 1.15x2.10 FIJA

Partida 14.02.02 M - 4.06x2.10

Partida 14.02.01 M - 1.15x2.10 FIJA

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

BK- 0.80x1.70

Código Descripción Recurso

V - 1.10x1.25 (p1 al p7)  - EXTERIORES

Partida 14.01.13 BK- 0.80x1.70

Partida 14.01.11 V - 1.10x1.25 (p1 al p7)  - EXTERIORES

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

V - 2.12x1.25 (p1 al p3)  - EXTERIORES

Código Descripción Recurso

V - 1.30x1.25 (p1 al p7)  - EXTERIORES

Partida 14.01.10 V - 2.12x1.25 (p1 al p3)  - EXTERIORES

Partida 14.01.09 V - 1.30x1.25 (p1 al p7)  - EXTERIORES

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid
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Subcontratos

unid 1.00 1,526.95 1,526.95

1,526.95

MO. EQ. 3,773.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 3,773.75 3,773.75

3,773.75

MO. EQ. 2,508.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 2,508.56 2,508.56

2,508.56

MO. EQ. 2,574.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 2,574.00 2,574.00

2,574.00

MO. EQ. 4,689.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 4,689.92 4,689.92

4,689.92

MO. EQ. 3,926.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 3,926.44 3,926.44

3,926.44

MO. EQ. 218.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 218.14 218.14

218.14

MO. EQ. 4,926.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 4,926.41 4,926.41

4,926.41

MO. EQ. 653.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 653.37 653.37

653.37

MO. EQ. 1,869.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 1,869.74 1,869.74

1,869.74

Código Descripción Recurso

P - 1.00x2.10 PUERTA DE CRISTAL INGRESO A HALL DE 
SOTANOS

Partida 14.04.01 P - 1.00x2.10 PUERTA DE CRISTAL INGRESO A HALL DE SOTANOS

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

MAMPARAS DIVISORIAS DE BAÑOS EN AREAS COMUNES. Inc 
puertas H=2.10

Código Descripción Recurso

MAMPARAS DIVISORIAS DE BAÑOS EN HABITACIONES. Inc 
puertas

Partida 14.02.14 MAMPARAS DIVISORIAS DE BAÑOS EN AREAS COMUNES. Inc puertas H=2.10

Partida 14.02.13 MAMPARAS DIVISORIAS DE BAÑOS EN HABITACIONES. Inc puertas

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

M - 0.10x2.45

Código Descripción Recurso

M - 1.80x2.45

Partida 14.02.12 M - 0.10x2.45

Partida 14.02.11 M - 1.80x2.45

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

M - 2.15x2.45

Código Descripción Recurso

M - 1.18x2.45

Partida 14.02.10 M - 2.15x2.45

Partida 14.02.09 M - 1.18x2.45

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

M - 1.15x2.45

Código Descripción Recurso

M - 1.73x2.45.

Partida 14.02.08 M - 1.15x2.45

Partida 14.02.07 M - 1.73x2.45.

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

M - 0.70x2.45
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MO. EQ. 1,121.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 1,121.84 1,121.84

1,121.84

MO. EQ. 400.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 400.00 400.00

400.00

MO. EQ. 2,475.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 1,388.00 1,388.00

unid 1.00 463.00 463.00

unid 1.00 334.00 334.00

unid 1.00 290.00 290.00

2,475.00

MO. EQ. 1,500.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 1,500.00 1,500.00

1,500.00

MO. EQ. 2,500.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 2,500.00 2,500.00

2,500.00

MO. EQ. 400.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 400.00 400.00

400.00

MO. EQ. 280.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 280.00 280.00

280.00

MO. EQ. 80.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 80.00 80.00

80.00

MO. EQ. 560.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 560.00 560.00

560.00

Código Descripción Recurso

BARANDA DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERA DE 
INGRESO

Partida 15.12 BARANDA DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERA DE INGRESO

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

PASAMANOS DE FE PARA ESCALERA DE EVACUACIÓN

Código Descripción Recurso

BARANDA DE FE PARA ESCALERA DE EVACUACIÓN

Partida 15.11 PASAMANOS DE FE PARA ESCALERA DE EVACUACIÓN

Partida 15.10 BARANDA DE FE PARA ESCALERA DE EVACUACIÓN

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

TAPA HERMETICA DE INSPECCION

Código Descripción Recurso

P - PUERTA METÁLICA DE DOBLE HOJA PARA GRUPO 
ELECTRÓGENO  (1.60x2.10m)

Partida 15.05 TAPA HERMETICA DE INSPECCION

Partida 15.04 P - PUERTA METÁLICA DE DOBLE HOJA PARA GRUPO ELECTRÓGENO  (1.60x2.10m)

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

P17 - PUERTA DE CUARTO DE BOMBAS EN SOTANO 
(0.90m.x2.10m)

SC BARRA ANTIPANICO

SC CIERRA PUERTAS P/ PUERTA CORTAGUEGO

SC INSTALACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGO INC. 
ACCESORIOS

Partida 15.03 P17 - PUERTA DE CUARTO DE BOMBAS EN SOTANO (0.90m.x2.10m)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

SC PUERTA CORTAFUEGO 

Código Descripción Recurso

REJILLA  VENTILACION PARA SUBESTACION

Partida 15.01 P7 - PUERTA CORTAFUEGO CON BARRA ANTIPANICO (1.00m x 2.10 m) 

Partida 14.05.01 REJILLA  VENTILACION PARA SUBESTACION

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

Código Descripción Recurso

P - 0.60x2.10 PUERTA DE CRISTAL EN INGRESO 
PREELABORACION DE CARNES

Partida 14.04.06 P - 0.60x2.10 PUERTA DE CRISTAL EN INGRESO PREELABORACION DE CARNES
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MO. EQ. 210.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 210.00 210.00

210.00

MO. EQ. 420.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 420.00 420.00

420.00

MO. EQ. 950.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 950.00 950.00

950.00

MO. EQ. 750.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 750.00 750.00

750.00

MO. EQ. 660.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 660.00 660.00

660.00

MO. EQ. 1,500.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 1,500.00 1,500.00

1,500.00

MO. EQ. 2,500.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 2,500.00 2,500.00

2,500.00

MO. EQ. 8.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 8.80 8.80

8.80

MO. EQ. 13.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 13.20 13.20

13.20

MO. EQ. 40.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/Código Descripción Recurso

Partida 16.03 PINTURA DE FLECHAS DE CIRCULACIÓN EN PISO

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

PINTURA NUMERACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN PISO

Código Descripción Recurso

PINTURA DE DELIMITACIÓN DE CAJAS DE 
ESTACIONAMIENTO

Partida 16.02 PINTURA NUMERACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN PISO

Partida 16.01 PINTURA DE DELIMITACIÓN DE CAJAS DE ESTACIONAMIENTO

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

DINTEL Y PARANTE METÁLICO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE 
PUERTAS DE MONTA VEHÍCULOS

Código Descripción Recurso

DINTEL Y PARANTE METÁLICO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE 
PUERTAS DE ASCENSOR PASAJEROS

Partida 15.26 DINTEL Y PARANTE METÁLICO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE PUERTAS DE MONTA VEHÍCULOS

Partida 15.24 DINTEL Y PARANTE METÁLICO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE PUERTAS DE ASCENSOR PASAJEROS

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

ESCALERA PARA ACCESO A PIT DE ASCENSORES

Código Descripción Recurso

ESCALERA DE GATO EN ACCESO A AZOTEA (CON 
CANASTILLA DE PROTECCIÓN) 

Partida 15.18 ESCALERA PARA ACCESO A PIT DE ASCENSORES

Partida 15.17 ESCALERA DE GATO EN ACCESO A AZOTEA (CON CANASTILLA DE PROTECCIÓN) 

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

ESCALERA DE GATO EN ACCESO A SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA (H=5.70)

Código Descripción Recurso

ESCALERA DE GATO EN CTO DE MAQUINAS DE ACCESO A 
CISTERNAS 

Partida 15.16 ESCALERA DE GATO EN ACCESO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (H=5.70)

Partida 15.15 ESCALERA DE GATO EN CTO DE MAQUINAS DE ACCESO A CISTERNAS 

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE EN ESCALERA DE 
INGRESO

Partida 15.13 PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE EN ESCALERA DE INGRESO
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Subcontratos

ml 1.00 40.00 40.00

40.00

MO. EQ. 66.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

ml 1.00 66.00 66.00

66.00

MO. EQ. 18.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

m2 1.00 18.15 18.15

18.15

MO. EQ. 13.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

m2 1.00 13.65 13.65

13.65

MO. EQ. 16.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

m2 1.00 16.00 16.00

16.00

MO. EQ. 45.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

m2 1.00 45.00 45.00

45.00

MO. EQ. 11.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

m2 1.00 11.45 11.45

11.45

MO. EQ. 21.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

m2 1.00 21.42 21.42

21.42

MO. EQ. 16.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

Unidad 1.00 16.00 16.00

16.00

MO. EQ. 99.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 99.75 99.75

99.75

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

EXTINTORES

Código Descripción Recurso

SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES SOBRE 
BASE PVC CELTEX 3MM (20x30)

Partida 17.02 EXTINTORES

Partida 17.01 SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES SOBRE BASE PVC CELTEX 3MM (20x30)

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

PINTURA MUROS DE FACHADAS EXTERIORES CON LATEX

Código Descripción Recurso

PINTURA MUROS INTERIORES DE SÓTANOS CON LATEX  
(CTO DE BOMBAS, DEPOSITOS, ACELEROGRAFO, 
EXTRACCION)

Partida 16.17 PINTURA MUROS DE FACHADAS EXTERIORES CON LATEX

Partida 16.10 PINTURA MUROS INTERIORES DE SÓTANOS CON LATEX  (CTO DE BOMBAS, DEPOSITOS, ACELEROGRAFO, 
EXTRACCION)Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

PINTURA DE TRAFICO EN COLUMNAS

Código Descripción Recurso

PINTURA LATEX ACRILICO PARA SUSPENDIDO DRYWALL

Partida 16.09 PINTURA DE TRAFICO EN COLUMNAS

Partida 16.08 PINTURA LATEX ACRILICO PARA SUSPENDIDO DRYWALL

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

PINTURA CIELORASOS (INC. VIGAS) DE SÓTANOS CON 
LATEX

Código Descripción Recurso

PINTURA DE CEBRAS PEATONALES

Partida 16.06 PINTURA CIELORASOS (INC. VIGAS) DE SÓTANOS CON LATEX

Partida 16.05 PINTURA DE CEBRAS PEATONALES

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

PINTURA DE ESTACIONAMIENTOS DE DISCAPACITADOS

PINTURA DE FLECHAS DE CIRCULACIÓN EN PISO

Partida 16.04 PINTURA DE ESTACIONAMIENTOS DE DISCAPACITADOS
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MO. EQ. 135.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Subcontratos

unid 1.00 135.00 135.00

135.00

MO. EQ. 1,401.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.4000 24.20 9.68

hh 1.0000 2.0000 20.20 40.40

hh 1.0000 2.0000 15.40 30.80

80.88

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 1,312.75 1,312.75

1,318.20

%mo 3.0000 80.88 2.43

2.43

MO. EQ. 1,188.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.4000 24.20 9.68

hh 1.0000 2.0000 20.20 40.40

hh 1.0000 2.0000 15.40 30.80

80.88

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 1,100.2306 1,100.23

1,105.68

%mo 3.0000 80.88 2.43

2.43

MO. EQ. 1,306.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.4000 24.20 9.68

hh 1.0000 2.0000 20.20 40.40

hh 1.0000 2.0000 15.40 30.80

80.88

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 1,217.6776 1,217.68

1,223.13

%mo 3.0000 80.88 2.43

2.43

MO. EQ. 2,027.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.4000 24.20 9.68

hh 1.0000 2.0000 20.20 40.40

hh 1.0000 2.0000 15.40 30.80

80.88

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 1,939.2226 1,939.22

1,944.67

%mo 3.0000 80.88 2.43

2.43

MO. EQ. 1,167.74

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 18.02.01 tablero duravit

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

301010006

0101010005 AYUDANTE

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

Inodoro SSHH DISCAP

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 18.01.05 Inodoro SSHH DISCAP

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

301010006

0101010005 AYUDANTE

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

Lavatorio SSHH DISCAP

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 18.01.03 Lavatorio SSHH DISCAP

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

301010006

0101010005 AYUDANTE

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

Lavatorio SSHH DISCAP

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 18.01.02 Lavatorio SSHH DISCAP

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

Urinario de SSHH (inc. Griferias)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES301010006

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 AYUDANTE

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

LUCES DE EMERGENCIA RECTANGULAR 24 LED 6V / 4.5 Ah 
OPALUX

Partida 18.01.01 Urinario de SSHH (inc. Griferias)

Partida 17.03 LUCES DE EMERGENCIA RECTANGULAR 24 LED 6V / 4.5 Ah OPALUX

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.4000 24.20 9.68

hh 1.0000 2.0000 20.20 40.40

hh 1.0000 2.0000 15.40 30.80

80.88

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 1,078.9836 1,078.98

1,084.43

%mo 3.0000 80.88 2.43

2.43

MO. EQ. 1,456.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.4000 24.20 9.68

hh 1.0000 2.0000 20.20 40.40

hh 1.0000 2.0000 15.40 30.80

80.88

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 1,367.4976 1,367.50

1,372.95

%mo 3.0000 80.88 2.43

2.43

MO. EQ. 798.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.4000 24.20 9.68

hh 1.0000 2.0000 20.20 40.40

hh 1.0000 2.0000 15.40 30.80

80.88

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 709.8736 709.87

715.32

%mo 3.0000 80.88 2.43

2.43

MO. EQ. 1,422.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.4000 24.20 9.68

hh 1.0000 2.0000 20.20 40.40

hh 1.0000 2.0000 15.40 30.80

80.88

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 1,333.9366 1,333.94

1,339.39

%mo 3.0000 80.88 2.43

2.43

MO. EQ. 52.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.1000 24.20 2.42

hh 1.0000 0.5000 20.20 10.10

hh 1.0000 0.3333 15.40 5.13

17.65

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 29.1976 29.20

34.65

0101010005 AYUDANTE

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

GRIFERÍA PARA LAVAMOPAS

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 18.03.01 GRIFERÍA PARA LAVAMOPAS

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

301010006

0101010005 AYUDANTE

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

Inodoros

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 18.02.05 Inodoros

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

301010006

0101010005 AYUDANTE

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

Lavatorio

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 18.02.04 Lavatorio

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

301010006

0101010005 AYUDANTE

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

Duchas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 18.02.02 Duchas

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

301010006

0101010005 AYUDANTE

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

tablero duravit

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
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%mo 3.0000 17.65 0.53

0.53

MO. EQ. 145.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.2000 24.20 4.84

hh 1.0000 1.0000 20.20 20.20

hh 1.0000 0.7000 15.40 10.78

35.82

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 103.2924 103.29

108.74

%mo 3.0000 35.82 1.07

1.07

MO. EQ. 253.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.2000 24.20 4.84

hh 1.0000 1.0000 20.20 20.20

hh 1.0000 0.7000 15.40 10.78

35.82

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 210.9054 210.91

216.36

%mo 3.0000 35.82 1.07

1.07

MO. EQ. 225.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.2000 24.20 4.84

hh 1.0000 1.0000 20.20 20.20

hh 1.0000 0.7000 15.40 10.78

35.82

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 182.8224 182.82

188.27

%mo 3.0000 35.82 1.07

1.07

MO. EQ. 196.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.2000 24.20 4.84

hh 1.0000 1.0000 20.20 20.20

hh 1.0000 0.7000 15.40 10.78

35.82

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 153.6834 153.68

159.13

%mo 3.0000 35.82 1.07

1.07

MO. EQ. 232.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/Código Descripción Recurso

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 18.04.02.01 Dispensador de papel higienico de ac. inox. Marca ASI. Cod 100042

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

301010006

0101010005 AYUDANTE

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

Logis Portarollos de reserva

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 18.04.01.05 Logis Portarollos de reserva

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

301010006

0101010005 AYUDANTE

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

Logis Portarollos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 18.04.01.04 Logis Portarollos

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

301010006

0101010005 AYUDANTE

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

Logis Asidero. Cod 40513000

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 18.04.01.02 Logis Asidero. Cod 40513000

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

301010006

0101010005 AYUDANTE

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

JABONERA SH HAB

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 18.04.01.01 JABONERA SH HAB

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

301010006
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hh 0.2000 0.2000 24.20 4.84

hh 1.0000 1.0000 20.20 20.20

hh 1.0000 0.7000 15.40 10.78

35.82

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 189.9220 189.92

195.37

%mo 3.0000 35.82 1.07

1.07

MO. EQ. 597.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.2000 24.20 4.84

hh 1.0000 1.0000 20.20 20.20

hh 1.0000 0.7000 15.40 10.78

35.82

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 555.0340 555.03

560.48

%mo 3.0000 35.82 1.07

1.07

MO. EQ. 1,002.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.2000 24.20 4.84

hh 1.0000 1.0000 20.20 20.20

hh 1.0000 0.7000 15.40 10.78

35.82

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 960.5380 960.54

965.99

%mo 3.0000 35.82 1.07

1.07

MO. EQ. 196.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.2000 24.20 4.84

hh 1.0000 1.0000 20.20 20.20

hh 1.0000 0.7000 15.40 10.78

35.82

fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 153.7210 153.72

159.17

%mo 3.0000 35.82 1.07

1.07

MO. EQ. 544.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

hh 0.2000 0.2000 24.20 4.84

hh 1.0000 1.0000 20.20 20.20

hh 1.0000 0.7000 15.40 10.78

35.82

301010006

301010006

301010006

0101010005 AYUDANTE

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 18.04.02.05 Dispensador electronico de jabon sin contacto. Cod 236100

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

0101010005 AYUDANTE

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

Barra de sujeccion verticales en Ac. Inox. Marca 
ASI Cod 3400 x 42" por 38 mm de diametro. Cod 

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 18.04.02.04 Barra de sujeccion verticales en Ac. Inox. Marca ASI Cod 3400 x 42" por 38 mm de diametro. Cod 10-3801-42 (Inodoros)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

0101010005 AYUDANTE

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

Dispensador Papel toalla Nofer electronico. Cod 
04033.W.BAT

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 18.04.02.03 Dispensador Papel toalla Nofer electronico. Cod 04033.W.BAT

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

0101010005 AYUDANTE

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

Dispensador de toallas de papel empotrado y 
receptaculo de residuos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 18.04.02.02 Dispensador de toallas de papel empotrado y receptaculo de residuos

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : unid

301010006

0101010005 AYUDANTE

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

Dispensador de papel higienico de ac. inox. 
Marca ASI. Cod 100042

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
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fco 0.2500 21.80 5.45

unid 1.0000 501.9040 501.90

507.35

%mo 3.0000 35.82 1.07

1.07

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES301010006

Materiales

SIKAFLEX 11FC PLUS

Dispensador electronico de jabon sin contacto. 
Cod 236100
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ANEXO 3 

Faseo por Partidas de Control “Hotel *** Luxe” 

 



Subpartida Descripción Partida de Control Unidad Metrado Precio (S/.)  Parcial (S/.) 
 Mano de Obra 

(S/.) 
Equipo (S/.) Material (S/.) Subcontrato (S/.)

PRESUPUESTO CONTRACTUAL - COSTO DIRECTO

OBRAS PROVISIONALES
1.00 OBRAS PRELIMINARES 0.00 -                         
1.00.01 OFICINAS PARA CONTRATISTA Y SUPERVISION OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES m2 35.00 320.00 11,200.00              320.00                      
1.00.02 TRASLADO DE OFICINAS Y DESMONTAJE OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES glb 1.00 5,421.81 5,421.81                3,096.00              2,325.81                    
1.00.03 ALMACÉN DE OBRA OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES m2 20.00 155.00 3,100.00                155.00                      
1.00.04 ALMACÉN 2DA ETAPA Y DESMONTAJE OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES glb 1.00 3,699.83 3,699.83                1,548.00              2,151.83                    
1.00.01 COMEDOR PARA OBREROS OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES und 30.00 115.00 3,450.00                115.00                       
1.00.02 COMEDOR PARA OBREROS 2DA ETAPA Y DESMONTAJE OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES glb 1.00 5,236.84 5,236.84                739.20                 1,497.64                    3,000.00                   
1.00.03 SERVICIOS PARA OBREROS OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES m2 18.00 115.00 2,070.00                115.00                       
1.00.04 SERVICIOS PARA OBREROS 2DA ETAPA OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES glb 1.00 2,034.00 2,034.00                333.92                 1,700.08                    
1.00.05 SSHH EN OBRA OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES mes 14.50 2,372.07 34,394.99              2,372.07                   
1.00.06 CERCO PERIMETRAL DE OBRA OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES m 61.00 210.00 12,810.00              210.00                      
1.00.06 MANTENIMIENTO INC. DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRICO OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES und 2.00 2,000.00 4,000.00                2,000.00                   
1.00.07 CARTEL DE OBRA OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES und 1.00 1,280.78 1,280.78                618.21                 288.80                       373.77                      
1.00.08 CASETA DE GUARDIANIA OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES und 1.00 450.00 450.00                   450.00                      
1.00.08 TRASLADO DE CASETA Y DESMONTAJE OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES und 1.00 150.00 150.00                   150.00                      
1.00.09 SEGURIDAD EN OBRA OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES mes 14.50 6,139.31 89,020.00              6,139.31                   
2.00 INSTALACIONES PROVISIONALES 0.00 -                         
2.00.01 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES glb 1.00 13,064.35 13,064.35              13,064.35                  
2.00.02 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES glb 1.00 36,069.87 36,069.87              29,399.79                  6,670.08                   
2.00.03 CONSUMO DE AGUA PARA LA OBRA OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES mes 14.50 1,699.34 24,640.38              1,699.34                   

2.00.04
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA O ALQUILER DE 
GRUPO ELECTROGENO (INC. COMBUSTIBLE)

OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES mes 14.50 2,789.66 40,450.00              2,789.66                   

2.00.06 ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO ELEVADOR PLATAFORMA OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES mes 3.00 13,460.64 40,381.92              10,260.64                  3,200.00                   

3.00 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 -                         

3.00.01
DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES ENTERRADAS - PERFILADO 
DE CIMENTACIONES COLINDANTES

OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES m2 97.30 49.05 4,772.57                35.37                   13.68                       

3.00.02 DEMOLICION DE VEREDAS EXTERIORES OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES m2 107.36 19.77 2,122.51                14.26                   5.51                         
4.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 0.00 -                         
4.00.01 MOVILIZACION / DESMOVILIZACION DE EQUIPOS TRANSPORTE HOR Y VERT glb 1.00 25,400.00 25,400.00              25,400.00                 
4.00.02 TRANSPORTE VERTICAL CON ELEVADOR TRANSPORTE HOR Y VERT mes 5.00 14,975.36 74,876.80              14,975.36                 
4.00.03 ACARREO HORIZONTAL TRANSPORTE HOR Y VERT mes 11.50 3,555.53 40,888.62              3,555.53              
4.00.03 ACARREO HORIZONTAL CON MONTACARGA TRANSPORTE HOR Y VERT mes 2.00 12,540.00 25,080.00              12,540.00                 
4.00.03 ACARREO HORIZONTAL TRANSPORTE HOR Y VERT mes 11.50 496.29 5,707.35                496.29                      
4.00.04 ALQUILER DE GRUA TORRE (INC. RIGGER) TRANSPORTE HOR Y VERT mes 4.00 23,591.84 94,367.36              750.00                       22,841.84                 
4.00.04 PIES DE EMPOTRAMIENTO TRANSPORTE HOR Y VERT glb 1.00 30,032.64 30,032.64              30,032.64                  

4.00.05
ESCALERAS ANDAMIOS DESDE EL NIVEL DE CIMENTACIONES HAS 
EL NIVEL 1

TRANSPORTE HOR Y VERT mes 3.00 2,612.96 7,838.88                2,612.96                   

5.00 TRAZO Y NIVELES 0.00 -                         
5.00.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL TOPOGRAFIA m2 627.70 2.10 1,318.17                2.10                          
5.00.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA TOPOGRAFIA mes 12.00 10,642.21 127,706.56            10,642.21                 
6.00 LIMPIEZA DE OBRA 0.00 -                         
6.00.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES m2 627.70 3.56 2,234.61                3.24                     0.32                         
6.00.02 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES mes 14.50 3,773.51 54,715.92              3,675.00              98.51                         
7.00 SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE 0.00 -                         

7.00.01

IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE EN OBRA (Pasarelas, barandas, escaleras metálica, 
señalización, andamios, protección permanente zonas de altura contra 
caídas objetos etc)

SSOMA glb 1.00 41,368.02 41,368.02              41,368.02                 

7.00.01

IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE EN OBRA (Pasarelas, barandas, escaleras metálica, 
señalización, andamios, protección permanente zonas de altura contra 
caídas objetos etc)

SSOMA glb 1.00 41,368.02 41,368.02              41,368.02                  

7.00.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL SSOMA glb 1.00 22,415.61 22,415.61              22,415.61                  
7.00.03 PROTECCIÓN COLECTIVA EN OBRA - SC SSOMA glb 1.00 74,112.75 74,112.75              74,112.75                 
7.00.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD SSOMA mes 3.00 1,500.00 4,500.00                1,500.00                   

7.00.05
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

SSOMA glb 1.00 2,565.00 2,565.00                2,565.00                    

7.00.06 EXAMENES MEDICOS PARA EL PERSONAL OBRERO SSOMA glb 1.00 10,310.20 10,310.20              10,310.20                 
8.00 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS 0.00 -                         
8.00.01 PAZ LABORAL OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES glb 1.00 0.00 -                         -                            
8.00.02 ANDAMIOS OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES mes 8.50 2,700.00 22,950.00              2,700.00                   

8.00.03 ANCLAJES Y ESCUADRAS DE SOPORTE PARA SALA DE VENTAS OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES m 25.00 230.45 5,761.25                230.45                      

8.00.04 SISTEMA DE CAMARAS EN OBRA OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES glb 1.00 0.00 -                         -                            
8.00.05 ELIMINACIÓN DE DESMONTE OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES m3 559.40 60.00 33,564.00              60.00                        

ESTRUCTURAS 0.00 -                         
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 0.00 -                         
1.01    EXCAVACION MASIVA 0.00 -                         
1.01.01       EXCAVACION MASIVA (INC. ELIMINACION) MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 115.10 24.18 2,783.12                24.18                        
1.01.01       EXCAVACION MASIVA (INC. ELIMINACION) MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 985.10 24.18 23,819.72              24.18                        
1.01.01       EXCAVACION MASIVA (INC. ELIMINACION) MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 5,085.79 24.18 122,974.40            24.18                        
1.02    EXCAVACION LOCALIZADA 0.00 -                         
1.02.01       EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 190.26 36.96 7,032.01                36.96                        
1.02.02       EXCAVACION MANUAL DE CIMIENTOS CORRIDOS MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 94.73 36.96 3,501.22                36.96                        
1.03    RELLENOS 0.00 -                         
1.03.01       RELLENO CON MATERIAL PROPIO MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 29.03 20.25 587.86                   20.25                        
1.03.01       RELLENO CON MATERIAL PROPIO MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 103.46 20.25 2,095.07                20.25                        
1.03.02       RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 91.30 66.05 6,030.37                45.72                         20.33                        
1.03.03       CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE MOVIMIENTO DE TIERRAS m2 456.50 8.87 4,049.16                1.79                         7.08                          
1.04    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.00 -                         
1.04.01       ACARREO HORIZONTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS glb 0.00 0.00 -                         
1.04.02       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 198.25 20.03 3,970.95                20.03                        
2.00 OBRAS CONCRETO SIMPLE 0.00 -                         
2.01 SUBCIMIENTOS 0.00 -                         
2.01.01       CONCRETO SUBCIMIENTO 1:12 + 30% P.G. CONCRETO m3 33.61 202.62 6,810.06                27.30                       175.32                       
2.01.01       CONCRETO SUBCIMIENTO 1:12 + 30% P.G. CONCRETO m3 33.61 31.32 1,052.67                31.32                        
2.01.02       SOLADO PARA CIMENTACIONES CONCRETO m2 247.31 12.39 3,064.17                2.24                         10.15                         
2.01.02       SOLADO PARA CIMENTACIONES CONCRETO m2 247.31 14.82 3,665.13                14.82                        
2.02    LOSA DE PISO 0.00 -                         
2.02.01       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA CONTRATERRENO CONCRETO m3 68.48 267.69 18,331.41              39.99                       227.70                       
2.02.01       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA CONTRATERRENO CONCRETO m3 68.48 32.78 2,244.77                32.78                        
2.02.02       ENCOFRADO DE LOSA CONTRATERRENO ENCOFRADO m 8.94 20.52 183.45                   1.01                         19.51                         
2.02.02       ENCOFRADO DE LOSA CONTRATERRENO ENCOFRADO m 8.94 20.21 180.68                   20.21                        
2.02.03       JUNTA TECKNOPOR E=¾" ESTRUCTURAS VARIAS m 172.59 6.01 1,037.27                0.27                         5.74                           
2.02.03       JUNTA TECKNOPOR E=¾" ESTRUCTURAS VARIAS m 172.59 5.33 919.90                   5.33                          
2.02.04       JUNTA DE CONTRACCIÓN ESTRUCTURAS VARIAS m 186.17 8.29 1,543.35                1.72                         6.57                           
2.02.04       JUNTA DE CONTRACCIÓN ESTRUCTURAS VARIAS m 186.17 2.48 461.70                   2.48                          
3.00 CONCRETO ARMADO 0.00 -                         
3.01    CIMIENTOS REFORZADOS 0.00 -                         
3.01.01       CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 CIMENTOS REFORZADOS CONCRETO m3 11.11 297.85 3,309.10                39.79                       227.33                       30.73                        
3.01.01       CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 CIMENTOS REFORZADOS CONCRETO m3 33.26 267.12 8,884.42                39.79                       227.33                       
3.01.01       CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 CIMENTOS REFORZADOS CONCRETO m3 33.26 30.73 1,022.08                30.73                        
3.01.02       ENCOFRADO CIMIENTOS REFORZADOS ENCOFRADO m2 69.12 38.58 2,666.69                1.20                           37.38                        
3.01.02       ENCOFRADO CIMIENTOS REFORZADOS ENCOFRADO m2 7.91 38.58 305.12                   1.20                           37.38                        
3.01.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 2,003.00 2.09 4,186.27                2.09                           
3.01.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 2,003.00 0.86 1,722.58                0.86                          
3.01.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 68.10 1.01 68.78                     0.09                         0.51                           0.41                          
3.01.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 83.69 1.01 84.53                     0.09                         0.51                           0.41                          
3.02    ZAPATAS 0.00 -                         
3.02.01       CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 ZAPATAS CONCRETO m3 74.52 267.12 19,905.78              39.79                       227.33                       
3.02.01       CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 ZAPATAS CONCRETO m3 74.52 30.73 2,290.00                30.73                        
3.02.02       ENCOFRADO ZAPATAS ENCOFRADO m2 83.80 39.16 3,281.61                1.20                           37.96                        
3.02.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 6,491.00 2.09 13,566.19              2.09                           
3.02.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 6,491.00 0.86 5,582.26                0.86                          
3.02.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 201.20 1.01 203.21                   0.09                         0.51                           0.41                          
3.03    MUROS DE CONTENCION 0.00 -                         
3.03.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 MUROS REFORZADOS CONCRETO m3 7.71 398.68 3,073.00                48.97                       314.60                       35.11                        
3.03.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 MUROS REFORZADOS CONCRETO m3 340.84 363.57 123,919.95            48.97                       314.60                       
3.03.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 MUROS REFORZADOS CONCRETO m3 340.84 35.11 11,966.96              35.11                        
3.03.02       ENCOFRADO MUROS REFORZADOS ENCOFRADO m2 48.60 43.25 2,101.73                1.17                           42.08                        
3.03.02       ENCOFRADO MUROS REFORZADOS ENCOFRADO m2 1,279.48 43.25 55,337.29              1.17                           42.08                        
3.03.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 1,329.67 2.95 3,922.52                2.09                           0.86                          
3.03.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 28,911.33 2.09 60,424.68              2.09                           
3.03.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 28,911.33 0.86 24,863.75              0.86                          
3.03.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 48.60 1.01 49.08                     0.09                         0.51                           0.41                          
3.03.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 1,279.48 1.01 1,292.27                0.09                         0.51                           0.41                          

3.03.05
      EPÓXICO EN UNIÓN ENTRE LOSAS DE TECHO DE SÓTANOS Y 
MUROS

ESTRUCTURAS VARIAS m 56.20 6.59 370.36                   0.29                         6.30                           

3.03.05
      EPÓXICO EN UNIÓN ENTRE LOSAS DE TECHO DE SÓTANOS Y 
MUROS

ESTRUCTURAS VARIAS m 56.20 4.04 227.05                   4.04                          

3.03.06
      TECNOPOR EN UNIÓN ENTRE LOSAS DE TECHO DE SÓTANOS Y 
MUROS

ESTRUCTURAS VARIAS m 56.20 3.19 179.28                   0.25                         2.94                           

3.03.06
      TECNOPOR EN UNIÓN ENTRE LOSAS DE TECHO DE SÓTANOS Y 
MUROS

ESTRUCTURAS VARIAS m 56.20 1.95 109.59                   1.95                          

3.04    SISTEMA DE ANCLAJE EN MUROS 0.00 -                         
3.04.01       SISTEMA DE ANCLAJE EN MUROS REFORZADOS ESTRUCTURAS VARIAS und 41.00 2,820.00 115,620.00            2,820.00                   
3.04.02       PERFILADO DE CORTE PARA MURO ANCLADO MOVIMIENTO DE TIERRAS m2 1,324.85 4.84 6,412.27                4.84                          
3.04.03       IZAJE DE EQUIPO PESADO ESTRUCTURAS VARIAS und 1.00 5,000.00 5,000.00                5,000.00                   

3.04.04
      EXCAVACIÓN LOCALIZADA INC. ELIMINACIÓN (P/. EMPALME DE 
ACERO)

MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 29.65 20.33 602.78                   20.33                        

3.04.05
      COMPACTACIÓN DE TERRENO (PROVIENE PARA EL EMPALME 
DE ACERO VERTICAL)

MOVIMIENTO DE TIERRAS m2 71.17 15.36 1,093.17                15.36                        

3.04.06
      RELLENO CON MATERIAL PROPIO (PROV. DE EXCAV. 
P/EMPALME DE ACERO)

MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 14.23 7.34 104.45                   7.34                          

3.04.07       SOLADO C:H 1:12 E=2" (EMPALME DE ACERO) CONCRETO m2 71.17 23.66 1,683.88                1.44                         16.03                         6.19                          
3.04.08       PICADO DE SOLADOS PARA ENCUENTRO DE ANILLOS MOVIMIENTO DE TIERRAS m 237.23 15.05 3,570.31                15.05                        
3.04.09       ENCOFRADO Y DESENCOFRADOCARA LATERAL DE MURO ENCOFRADO m2 14.25 19.98 284.72                   1.17                           18.81                        
3.04.10       PICADO Y RESANES DE CUÑAS DE VACIADO ESTRUCTURAS VARIAS m 339.19 34.93 11,847.91              34.93                        
3.04.11       ENCOFRADO DE CUÑAS DE VACEADO ENCOFRADO m2 67.84 29.77 2,019.60                29.77                        
3.04.12       DADOS DE CONCRETO PARA MUERTOS DE ENCOFRADO ENCOFRADO und 6.00 280.00 1,680.00                280.00                       
3.04.13       PASES PARA ANCLAJES DE MURO ANCLADO ESTRUCTURAS VARIAS m 43.00 14.73 633.39                   14.73                        
3.04.14       DESQUINCHADO Y PAÑETEO DE TALUDES ESTRUCTURAS VARIAS m2 1,324.85 11.12 14,732.33              11.12                        
3.05    COLUMNAS-SUBESTRUCTURA 0.00 -                         
3.05.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 COLUMNAS CONCRETO m3 0.74 329.43 244.81                   40.22                       254.10                       35.11                        
3.05.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 COLUMNAS CONCRETO m3 62.60 294.32 18,423.44              40.22                       254.10                       
3.05.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 COLUMNAS CONCRETO m3 62.60 35.11 2,197.77                35.11                        
3.05.02       ENCOFRADO COLUMNAS ENCOFRADO m2 6.97 39.65 276.36                   1.20                           38.45                        
3.05.02       ENCOFRADO COLUMNAS ENCOFRADO m2 468.30 39.65 18,567.99              1.20                           38.45                        
3.05.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 211.33 2.95 623.41                   2.09                           0.86                          
3.05.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 18,518.67 2.09 38,704.03              2.09                           
3.05.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 18,518.67 0.86 15,926.06              0.86                          
3.05.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 6.97 1.01 7.04                       0.09                         0.51                           0.41                          
3.05.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 468.30 1.01 472.98                   0.09                         0.51                           0.41                          
3.05    COLUMNAS-SUPERESTRUCTURA 0.00 -                         
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3.05.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 COLUMNAS CONCRETO m3 102.63 294.32 30,206.14              40.22                       254.10                       
3.05.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 COLUMNAS CONCRETO m3 102.63 35.11 3,603.35                35.11                        
3.05.02       ENCOFRADO COLUMNAS ENCOFRADO m2 932.62 39.65 36,978.48              1.20                           38.45                        
3.05.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 24,505.00 2.09 51,215.45              2.09                           
3.05.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 24,505.00 0.86 21,074.30              0.86                          
3.05.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 932.62 1.01 941.95                   0.09                         0.51                           0.41                          
3.06    PLACAS-SUBESTRUCTURA 0.00 -                         
3.06.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 PLACAS CONCRETO m3 1.63 329.43 538.58                   40.22                       254.10                       35.11                        
3.06.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 PLACAS CONCRETO m3 85.36 294.32 25,121.72              40.22                       254.10                       
3.06.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 PLACAS CONCRETO m3 85.36 35.11 2,996.82                35.11                        
3.06.02       ENCOFRADO PLACAS ENCOFRADO m2 13.69 39.72 543.93                   1.20                           38.52                        
3.06.02       ENCOFRADO PLACAS ENCOFRADO m2 721.55 39.72 28,659.81              1.20                           38.52                        
3.06.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 191.00 2.95 563.44                   2.09                           0.86                          
3.06.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 11,170.25 2.09 23,345.82              2.09                           
3.06.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 11,170.25 0.86 9,606.41                0.86                          
3.06.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 13.69 1.01 13.83                     0.09                         0.51                           0.41                          
3.06.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 721.55 1.01 728.76                   0.09                         0.51                           0.41                          
3.06    PLACAS-SUPERESTRUCTURA 0.00 -                         
3.06.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 PLACAS CONCRETO m3 216.91 294.32 63,840.95              40.22                       254.10                       
3.06.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 PLACAS CONCRETO m3 216.91 35.11 7,615.71                35.11                        
3.06.02       ENCOFRADO PLACAS ENCOFRADO m2 1,540.49 39.72 61,188.26              1.20                           38.52                        
3.06.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 27,578.76 2.09 57,639.60              2.09                           
3.06.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 27,578.76 0.86 23,717.73              0.86                          
3.06.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 1,608.76 1.01 1,624.85                0.09                         0.51                           0.41                          
3.07    VIGAS-SUBESTRUCTURA 0.00 -                         
3.07.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 VIGAS CONCRETO m3 122.17 294.09 35,930.38              3.24                         290.85                       
3.07.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 VIGAS CONCRETO m3 122.17 32.78 4,004.89                32.78                        
3.07.02       ENCOFRADO DE VIGAS ENCOFRADO m2 938.39 42.82 40,181.67              1.20                           41.62                        
3.07.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 19,622.73 2.09 41,011.50              2.09                           
3.07.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 19,622.73 0.86 16,875.55              0.86                          
3.07.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 938.39 1.01 947.77                   0.09                         0.51                           0.41                          
3.07    VIGAS-SUPERESTRUCTURA 0.00 -                         
3.07.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 VIGAS CONCRETO m3 261.43 294.09 76,882.54              39.99                       254.10                       
3.07.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 VIGAS CONCRETO m3 261.43 32.78 8,569.52                32.78                        
3.07.02       ENCOFRADO DE VIGAS ENCOFRADO m2 2,739.48 42.82 117,304.73            1.20                           41.62                        
3.07.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 53,901.85 2.09 112,654.87            2.09                           
3.07.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 53,901.85 0.86 46,355.59              0.86                          
3.07.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 2,739.48 1.01 2,766.88                0.09                         0.51                           0.41                          
3.08    LOSAS MACIZAS (H=20CM) 0.00 -                         
3.08.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 LOSAS MACIZAS CONCRETO m3 2.97 326.87 971.13                   39.99                       254.10                       32.78                        
3.08.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 LOSAS MACIZAS CONCRETO m3 112.89 294.09 33,199.53              39.99                       254.10                       
3.08.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 LOSAS MACIZAS CONCRETO m3 112.89 32.78 3,700.50                32.78                        
3.08.02       ENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS ENCOFRADO m2 13.86 40.53 561.54                   1.17                           39.36                        
3.08.02       ENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS ENCOFRADO m2 565.47 40.53 22,918.30              1.17                           39.36                        
3.08.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 8,158.00 2.09 17,050.22              2.09                           
3.08.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 8,158.00 0.86 7,015.88                0.86                          
3.08.04       CURADO DE CONCRETO CONCRETO m2 13.86 1.01 13.99                     0.09                         0.51                           0.41                          
3.08.04       CURADO DE CONCRETO CONCRETO m2 565.47 1.01 571.12                   0.09                         0.51                           0.41                          
3.09    LOSAS ALIGERADAS (H=20CM) 0.00 -                         
3.09.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 LOSAS ALIGERADAS CONCRETO m3 331.80 294.09 97,579.06              39.99                       254.10                       
3.09.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 LOSAS ALIGERADAS CONCRETO m3 331.80 32.78 10,876.40              32.78                        
3.09.02       ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS ENCOFRADO m2 3,792.00 34.93 132,454.56            1.17                           33.76                        
3.09.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 22,836.00 2.09 47,727.24              2.09                           
3.09.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 22,836.00 0.86 19,638.96              0.86                          
3.09.04       CURADO DE CONCRETO CONCRETO m2 3,792.00 1.01 3,829.92                0.09                         0.51                           0.41                          
3.09.05       BLOQUES DE TECNOPOR (20x30) CONCRETO m 9,476.40 4.55 43,117.62              0.03                         3.96                           0.56                          
3.09.06 SISTEMA DE PRELOSAS ENTREPISOS CONCRETO m2 0.00 0.00 -                         
3.10    ESCALERAS 0.00 -                         
3.10.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 ESCALERAS CONCRETO m3 57.24 326.87 18,710.04              39.99                       254.10                       32.78                        
3.10.02       ENCOFRADO ESCALERAS ENCOFRADO m2 297.81 48.53 14,452.72              1.17                           47.36                        
3.10.02       ENCOFRADO ESCALERAS ENCOFRADO m2 20.91 48.53 1,014.76                1.17                           47.36                        
3.10.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 3,528.00 2.09 7,373.52                2.09                           
3.10.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 3,528.00 0.86 3,034.08                0.86                          
3.10.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 318.72 1.01 321.91                   0.09                         0.51                           0.41                          
3.11    CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS 0.00 -                         
3.11.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 C/IMPERMEABILIZANTE CONCRETO m3 46.03 351.96 16,200.72              38.01                       313.95                       
3.11.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 C/IMPERMEABILIZANTE CONCRETO m3 46.03 35.11 1,616.11                35.11                        
3.11.02       ENCOFRADO ENCOFRADO m2 244.84 47.53 11,637.25              1.17                           46.36                        
3.11.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 2,769.00 2.09 5,787.21                2.09                           
3.11.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 2,769.00 0.86 2,381.34                0.86                          
3.11.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 244.84 1.01 247.29                   0.09                         0.51                           0.41                          
3.11.05       JUNTAS DE IMPERMEABILIZACION ESTRUCTURAS VARIAS m 46.70 48.23 2,252.34                8.83                     0.26                         39.14                         
3.12    POZO SUMIDERO 0.00 -                         
3.12.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 POZO CONCRETO m3 12.94 351.96 4,554.36                38.01                       313.95                       
3.12.01       CONCRETO F´C = 280 kg/cm2 POZO CONCRETO m3 12.94 35.11 454.32                   35.11                        
3.12.02       ENCOFRADO POZO ENCOFRADO m2 140.08 48.95 6,856.92                1.17                           47.78                        
3.12.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 970.20 2.09 2,027.72                2.09                           
3.12.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 970.20 0.86 834.37                   0.86                          
3.12.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 140.08 1.01 141.48                   0.09                         0.51                           0.41                          
3.13    COLUMNETAS 0.00 -                         
3.13.01       CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 COLUMNETAS CONCRETO m3 3.52 310.20 1,091.90                12.17                       229.07                       68.96                        
3.13.02       ENCOFRADO COLUMNETAS ENCOFRADO m2 46.95 48.08 2,257.36                2.83                         15.86                         29.39                        
3.13.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 590.21 2.95 1,741.12                2.09                           0.86                          
3.13.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 46.95 1.01 47.42                     0.09                         0.51                           0.41                          
3.14    DINTELES 0.00 -                         
3.14.01       CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 DINTELES CONCRETO m3 8.16 310.20 2,531.24                12.17                       229.07                       68.96                        
3.14.02       ENCOFRADO DINTELES ENCOFRADO m2 159.25 48.08 7,656.74                2.83                         15.86                         29.39                        
3.14.03       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 872.10 2.95 2,572.70                2.09                           0.86                          
3.14.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 159.25 1.01 160.84                   0.09                         0.51                           0.41                          
3.15    OTROS 0.00 -                         
3.15.01       JUNTAS DE SEPARACIÓN SISMICA ESTRUCTURAS VARIAS m2 403.67 31.84 12,852.85              0.96                         30.88                         
3.15.01       JUNTAS DE SEPARACIÓN SISMICA ESTRUCTURAS VARIAS m2 403.67 31.89 12,873.04              31.89                        
3.15.02       JUNTAS EN LOSA DE PISO (INC. SELLO ELASTOMERICO) ESTRUCTURAS VARIAS m 0.00 12.08 -                         3.13                     8.95                           
3.15.03       JUNTAS DE TABIQUERIA ESTRUCTURAS VARIAS m 1,480.08 11.59 17,154.13              3.13                     8.46                           
3.15.04       COLUMNAS METALICAS CARPINTERIA METALICA kg 0.00 0.00 -                         
3.15.05       VIGAS METALICAS CARPINTERIA METALICA kg 0.00 0.00 -                         
3.15.06 ENSAYO DE PROBETAS DE CONCRETO CONCRETO und 0.00 0.00 -                         
4.00 OBRAS EXTERIORES 0.00 -                         
4.01    MEJORAMIENTO Y COMPACTACION DE TERRENO 0.00 -                         
4.01.01       RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 140.00 66.05 9,247.00                5.86                         45.72                         14.47                        
4.01.02       CONCRETO F´C = 210 kg/cm2 VEREDAS CONCRETO m3 21.00 300.47 6,309.87                3.24                         264.45                       32.78                        
4.01.03       ENCOFRADO VEREDA ENCOFRADO m2 11.43 39.16 447.60                   0.78                         12.51                         25.87                        
4.01.04       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ACERO kg 840.00 2.95 2,478.00                2.09                           0.86                          
4.01.05       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR CONCRETO m2 140.00 1.01 141.40                   0.09                         0.51                           0.41                          
5.00 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS 0.00 -                         
5.01    CONCRETO SIMPLE 0.00 -                         
5.01.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUBCIMIENTOS ENCOFRADO m2 33.61 39.16 1,316.17                0.78                         12.51                         25.87                        
5.01.02       JUNTA DILATACION ESTRUCTURAS VARIAS m 31.25 19.20 600.00                   0.25                         10.68                         8.27                          
5.01.03       BARRA DE ACERO LISO L=80CM - 1/2" ESTRUCTURAS VARIAS und 90.00 6.76 608.40                   0.16                         3.50                           3.10                          

ARQUITECTURA 0.00 -                         
1.00 MUROS Y TABIQUES 0.00 -                         
1.00.01 BLOQUE SILICO CALCAREO P-7 MUROS Y TABIQUES m2 234.78 69.24 16,256.17              4.24                           65.00                        
1.00.02 BLOQUE SILICO CALCAREO P-10 MUROS Y TABIQUES m2 5,818.31 77.35 450,046.28            4.85                           72.50                        
1.00.03 BLOQUE SILICO CALCAREO P-12 MUROS Y TABIQUES m2 0.00 0.00 -                         
1.00.04 PLACA P-14 NO PORTANTE MUROS Y TABIQUES m2 24.74 91.26 2,257.77                6.26                           85.00                        
2.00 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 0.00 -                         

2.00.01
SOLAQUEO DE MUROS EXTERIORES (COLINDANTES CON 
VECINOS)

REVOQUES m2 284.43 16.29 4,633.36                16.29                        

2.00.02 SOLAQUEO DE MUROS INTERIORES (SOTANOS) REVOQUES m2 1,121.99 12.42 13,935.12              12.42                        
2.00.03 SOLAQUEO DE COLUMNAS (SOTANOS) REVOQUES m2 931.46 12.42 11,568.73              12.42                        
2.00.04 SOLAQUEO DE VIGAS (SOTANOS) REVOQUES m2 704.44 13.22 9,312.70                13.22                        
2.00.05 SOLAQUEO DE CIELORASOS (SOTANOS) REVOQUES m2 1,429.98 13.22 18,904.34              13.22                        
2.00.06 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO DE CISTERNA REVOQUES m2 213.46 36.95 7,887.35                36.95                        
2.00.07 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN JARDINES REVOQUES m2 253.46 36.95 9,365.35                36.95                        
2.00.08 VESTIDURA DE DERRAMES REVOQUES m 489.75 18.97 9,290.56                18.97                        
2.00.09.01 TARRAJEO DE CIELORASOS - LOSAS MACIZAS REVOQUES m2 466.64 28.06 13,093.92              28.06                        
2.00.09.02 LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTA ENTRE PRELOSA REVOQUES m2 3,802.22 28.06 106,690.29            28.06                        
2.00.10 TARRAJEO DE FONDO DE ESCALERAS REVOQUES m2 318.72 28.06 8,943.28                28.06                        
2.00.11 TARRAJEO DE LATERAL DE ESCALERA REVOQUES m 94.08 21.14 1,988.85                21.14                        
2.00.12 CEMENTO PULIDO EN DESCANSO DE ESCALERAS REVOQUES m2 82.08 32.64 2,679.09                32.64                        
2.00.13 TARRAJEO INTERIOR REVOQUES m2 1,852.69 24.98 46,280.20              24.98                        
2.00.14 TARRAJEO DE VIGAS REVOQUES m2 3,016.43 29.83 89,980.11              29.83                        
2.00.15 TARRAJEO MUROS EXTERIORES REVOQUES m2 962.80 35.58 34,256.42              35.58                        
3.00 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 -                         -                            
3.01 ACABADO DE CONCRETO EN PISOS 0.00 -                         -                            
3.01.01    CONTRAPISO DE 2" - SÓTANOS PISOS m2 95.30 26.26 2,502.70                26.26                        
3.01.01    CONTRAPISO DE 2" - TORRE PISOS m2 3,267.22 26.26 85,797.07              26.26                        
3.01.02    PISO DE CEMENTO ACABADO SEMI PULIDO PISOS m2 271.89 8.29 2,253.97                8.29                          
3.01.03    PISO DE CEMENTO FROTACHADO EN ESTACIONAMIENTOS PISOS m2 1,339.94 6.94 9,299.18                6.94                          
3.01.04    PISO DE CEMENTO ACABADO SEMI PULIDO EN ESCALERAS PISOS m 138.11 29.28 4,043.86                29.28                        
4.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 0.00 -                         -                            
4.01 CONTRAZOCALOS 0.00 -                         -                            
4.01.01    CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO REVOQUES m 356.65 16.40 5,849.06                16.40                        
4.01.02    CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EN ESCALERA REVOQUES ml 346.78 16.40 5,687.19                16.40                        
5.00 COBERTURAS 0.00 -                         -                            
5.00.01 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO REVESTIMIENTOS m2 138.11 45.42 6,272.96                45.42                        
6.00 VARIOS 0.00 -                         -                            
6.00.01 SARDINEL DE DUCHA ESTRUCTURAS VARIAS m 132.44 40.41 5,351.90                40.41                        
6.00.02 MESA DE CONCRETO EN BAÑOS ESTRUCTURAS VARIAS m 164.98 120.00 19,797.60              120.00                      
6.00.03 IMPERMEABILIZACION DE JARDINES REVOQUES m2 253.05 45.00 11,387.25              45.00                        
6.00.04 SARDINEL DE CONCRETO 0.15 x 0.30 m EN FACHADA ESTRUCTURAS VARIAS m 83.30 60.63 5,050.48                60.63                        
6.00.05 SARDINEL EN SOTANOS ESTRUCTURAS VARIAS m 0.00 0.00 -                         -                            
7.00 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS 0.00 -                         -                            
7.00.01 ACABADO DE CEMENTO BRUÑADO EN RAMPAS PEATONALES PISOS m2 12.99 40.05 520.25                   40.05                        
7.00.02 CANTONERAS DE ALUMINIO EN ESCALERAS DE SERVICIO PISOS m 138.11 23.00 3,176.53                23.00                        
8.00 PISOS 0.00 -                         
8.01 HABITACIONES 0.00 -                         
8.01.01 PISO DE VINÍLICO EN SSHH REVESTIMIENTOS M2 404.35 103.79 41,965.36              99.29                         4.50                          
8.01.02 PISO DE VINÍLICO EN INTERIOR HABITACIÓN REVESTIMIENTOS M2 1,888.22 103.79 195,968.50            99.29                         4.50                          
8.02 ÁREAS COMUNES 0.00 -                         
8.02.01 SÓTANOS 0.00 -                         
8.02.01.01 SÓTANO 3 0.00 -                         
8.02.01.01.01 PISO CERÁMICO EN DEPÓSITO REVESTIMIENTOS M2 6.84 61.41 420.20                   39.41                         22.00                        
8.02.01.01.02 PISO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES REVESTIMIENTOS M2 12.95 69.28 896.96                   47.28                         22.00                        
8.02.01.01.03 PISO ACABADO PULIDO PISOS M2 15.05 32.00 481.54                   32.00                        
8.02.01.02 SÓTANO 2 0.00 -                         
8.02.01.02.01 PISO CERÁMICO EN DEPÓSITO REVESTIMIENTOS M2 6.84 61.41 420.20                   39.41                         22.00                        
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8.02.01.02.02 PISO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES REVESTIMIENTOS M2 12.95 69.28 896.96                   47.28                         22.00                        
8.02.01.02.03 PISO ACABADO PULIDO PISOS M2 35.10 32.00 1,123.23                32.00                        
8.02.01.03 SÓTANO 1 0.00 -                         
8.02.01.03.01 PISO CERÁMICO EN DEPÓSITO REVESTIMIENTOS M2 6.84 61.41 420.20                   39.41                         22.00                        
8.02.01.03.02 PISO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES REVESTIMIENTOS M2 12.95 69.28 896.96                   47.28                         22.00                        
8.02.01.03.03 PISO CERÁMICO EN CUARTO DE BASURA REVESTIMIENTOS M2 9.76 61.41 599.22                   39.41                         22.00                        
8.02.01.03.04 PISO CERÁMICO EN CUARTO RECICLAJE REVESTIMIENTOS M2 7.78 61.41 477.62                   39.41                         22.00                        
8.02.01.03.05 PISO ACABADO PULIDO PISOS M2 16.51 32.00 528.35                   32.00                        
8.02.01.03.06 PISO DE PORCELANATO EN ALMACÉN DE FRÍOS Y SECOS REVESTIMIENTOS M2 19.25 69.28 1,333.63                47.28                         22.00                        
8.02.01.03.07 PISO EN HALL DE ALMACENES REVESTIMIENTOS M2 2.64 69.28 182.90                   47.28                         22.00                        

8.02.01.03.08

PISO DE PORCELANATO EN PRELABORACIÓN DE CARNES, 
RECEPCIÓN DE INSUMOS, HALL DE SANITIZADOS PRE 
ELABORADOS, RECEPCIÓN DE INSUMOS, LIMPIEZA Y CARGA  
DESCARGA.

REVESTIMIENTOS M2 33.52 69.28 2,322.04                47.28                         22.00                        

8.02.01.04 SEMISÓTANO 0.00 -                         
8.02.01.04.01 PISO TERRAZO LAVADO EN INGRESO REVESTIMIENTOS M2 20.44 95.00 1,941.61                95.00                        

8.02.01.04.02
PISO DE PORCELANATO EN ÁREA DE RECEPCIONISTA, ESPERA 
ZONA DE INTERNET, BARRA, OFICINA Y ADMINISTRACIÓN.

REVESTIMIENTOS M2 227.48 76.47 17,394.68              54.47                         22.00                        

8.02.01.04.03 PISO PORCELANATO CORREDOR REVESTIMIENTOS M2 38.86 76.47 2,971.73                54.47                         22.00                        
8.02.01.04.04 PISO PORCELANATO EN COMEDORES REVESTIMIENTOS M2 54.04 76.47 4,132.50                54.47                         22.00                        
8.02.01.04.05 PISO CERÁMICO EN DEPÓSITO REVESTIMIENTOS M2 7.05 61.41 433.03                   39.41                         22.00                        
8.02.01.04.06 PISO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES REVESTIMIENTOS M2 13.05 69.28 903.82                   47.28                         22.00                        
8.02.01.04.07 PISO PORCELANATO EN SSHH MUJERES REVESTIMIENTOS M2 9.09 69.28 629.47                   47.28                         22.00                        
8.02.01.04.08 PISO PORCELANATO EN SSHH DISCAPACITADOS REVESTIMIENTOS M2 5.01 69.28 346.74                   47.28                         22.00                        
8.02.01.04.09 PISO PORCELANATO EN SSHH HOMBRES REVESTIMIENTOS M2 11.64 69.28 806.27                   47.28                         22.00                        
8.02.01.04.10 PISO PORCELANATO EN COCINAS Y LAVADO REVESTIMIENTOS M2 31.50 69.28 2,182.58                47.28                         22.00                        
8.02.01.04.11 PISO DE PORCELANATO EN ZONA DE ESPERA EXTERIOR REVESTIMIENTOS M2 30.02 69.28 2,079.70                47.28                         22.00                        
8.02.01.04.12 PISO ACABADO SEMIPULIDO EN INGRESO VEHICULAR PISOS M2 12.53 32.00 400.93                   32.00                        
8.02.01.04.13 PISO IMPERMEABILIZADO AREA VERDE REVOQUES M2 61.72 55.00 3,394.66                55.00                        
8.02.01.04.14 PISO DE BALDOSA PODOTÁCTIL REVESTIMIENTOS M2 9.44 1,351.02 12,750.93              1,351.02                   
8.02.01.04.15 PISO CERÁMICO EN ESCLUSA Y CONTROL REVESTIMIENTOS M2 7.13 61.41 437.76                   39.41                         22.00                        
8.02.01.04.16 PISO DE PORCELANATO EN INGRESO SERVICIO REVESTIMIENTOS M2 11.22 69.28 777.31                   47.28                         22.00                        

8.02.01.04.17
FORJADO DE PASO Y CONTRAPASO DE ESCALERA (inc acabado 
pulido)

PISOS ML 674.40 59.37 40,039.07              37.37                         22.00                        

8.02.01.04.18 FORJADO DE DESCANSO DE ESCALERA (incluye acabado pulido) PISOS M2 128.74 59.37 7,643.53                59.37                        
8.02.01.04.19 FORJADO DE COSTADO DE ESCALERA REVOQUES ML 94.52 26.00 2,457.60                26.00                        
8.02.01.04.20 FORJADO DE FONDO DE ESCALAERA REVOQUES M2 207.80 28.00 5,818.43                28.00                        
8.02.01.04.21 REVESTIMIENTO CON TERRAZO EN PASOS Y CONTRAPASOS REVESTIMIENTOS ML 129.91 75.00 9,743.25                75.00                        
8.02.02 EDIFICIO 0.00 -                         
8.02.02.01 PISO 1 0.00 -                         
8.02.02.01.01 PISO PORCELANATO EN CORREDORES REVESTIMIENTOS M2 53.48 76.47 4,089.60                54.47                         22.00                        
8.02.02.01.02 PISO CERÁMICO EN OFICIO REVESTIMIENTOS M2 6.20 61.41 381.01                   39.41                         22.00                        
8.02.02.01.03 PISO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES REVESTIMIENTOS M2 12.99 69.28 900.01                   47.28                         22.00                        
8.02.02.01.04 PISO CERÁMICO EN DUCTO REVESTIMIENTOS M2 22.18 61.41 1,361.92                39.41                         22.00                        
8.02.02.01.05 PISO ACABADO PULIDO HALL DE ESCALERAS PISOS M2 10.22 32.00 327.01                   32.00                        
8.02.02.02 PISOS TÍPICOS 0.00 -                         
8.02.02.02.01 PISO PORCELANATO EN CORREDORES REVESTIMIENTOS M2 361.55 76.47 27,646.43              54.47                         22.00                        
8.02.02.02.02 PISO CERÁMICO EN OFICIO REVESTIMIENTOS M2 45.94 61.41 2,821.13                39.41                         22.00                        
8.02.02.02.03 PISO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES REVESTIMIENTOS M2 77.95 69.28 5,400.05                47.28                         22.00                        
8.02.02.02.04 PISO ACABADO PULIDO HALL DE ESCALERAS PISOS M2 39.53 32.00 1,265.09                32.00                        
8.02.02.03 AZOTEA 0.00 -                         
8.02.02.03.01 PISO PORCELANATO EN CORREDORES REVESTIMIENTOS M2 38.16 76.47 2,917.90                54.47                         22.00                        
8.02.02.03.02 PISO PORCELANATO EN HALL REVESTIMIENTOS M2 12.44 76.47 951.32                   54.47                         22.00                        
8.02.02.03.03 PISO CERÁMICO EN OFICIO REVESTIMIENTOS M2 6.17 61.41 378.99                   39.41                         22.00                        
8.02.02.03.04 PISO VINÍLICO EN GIMNASIO REVESTIMIENTOS M2 36.43 103.79 3,781.10                99.29                         4.50                          
8.02.02.03.05 PISO PORCELANATO EN TERRAZA REVESTIMIENTOS M2 156.88 76.47 11,996.27              54.47                         22.00                        
8.02.02.03.06 PISO DE PORCELANATO EN SSHH REVESTIMIENTOS M2 7.61 69.28 527.35                   47.28                         22.00                        
8.02.02.03.07 PISO DE PORCELANATO EN SSHH HOMBRES REVESTIMIENTOS M2 13.02 69.28 902.29                   47.28                         22.00                        
8.02.02.03.08 PISO DE PORCELANATO EN SSHH DAMAS REVESTIMIENTOS M2 12.34 69.28 855.05                   47.28                         22.00                        

8.02.02.03.09
PISO DE PORCELANATO EN KITCHENETTE, CASILLEROS  
CORREDOR

REVESTIMIENTOS M2 25.30 69.28 1,752.77                47.28                         22.00                        

8.02.02.03.10 PISO ACABADO PULIDO HALL DE ESCALERAS PISOS M2 6.59 32.00 210.85                   32.00                        
9.00 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS 0.00 -                         
9.01 HABITACIONES 0.00 -                         
9.01.01 ZÓCALO DE PORCELANATO EN SSHH REVESTIMIENTOS M2 1,798.68 54.04 97,200.41              32.04                         22.00                        
9.01.02 CONTRAZOCALO VINÍLICO EN HABITACIONES REVESTIMIENTOS ML 192.84 15.57 3,002.08                6.57                           9.00                          
9.02 ÁREAS COMUNES 0.00 -                         
9.02.01 SÓTANOS 0.00 -                         
9.02.01.01 SÓTANO 3 0.00 -                         
9.02.01.01.01 CONTRAZÓCALO CERÁMICO EN DEPÓSITO REVESTIMIENTOS ML 9.22 22.14 204.06                   11.14                         11.00                        
9.02.01.01.02 CONTRAZÓCALO  PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES REVESTIMIENTOS ML 8.38 28.45 238.30                   17.45                         11.00                        
9.02.01.01.03 CONTRAZÓCALO  ACABADO PULIDO PISOS ML 58.63 17.80 1,043.65                17.80                        
9.02.01.02 SÓTANO 2 0.00 -                         
9.02.01.02.01 CONTRAZÓCALO CERÁMICO EN DEPÓSITO REVESTIMIENTOS ML 9.22 22.14 204.06                   11.14                         11.00                        
9.02.01.02.02 CONTRAZÓCALO  PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES REVESTIMIENTOS ML 8.38 28.45 238.30                   17.45                         11.00                        
9.02.01.02.03 CONTRAZÓCALO  ACABADO PULIDO PISOS ML 67.84 17.80 1,207.48                17.80                        
9.02.01.03 SÓTANO 1 0.00 -                         
9.02.01.03.01 CONTRAZÓCALO CERÁMICO EN DEPÓSITO REVESTIMIENTOS ML 9.22 22.14 204.06                   11.14                         11.00                        
9.02.01.03.02 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES REVESTIMIENTOS ML 8.38 28.45 238.30                   17.45                         11.00                        
9.02.01.03.03 ZÓCALO CERÁMICO EN CUARTO DE BASURA REVESTIMIENTOS M2 19.80 54.04 1,069.99                32.04                         22.00                        
9.02.01.03.04 ZÓCALO CERÁMICO EN CUARTO RECICLAJE REVESTIMIENTOS M2 18.18 54.04 982.45                   32.04                         22.00                        
9.02.01.03.05 ZÓCALO DE PORCELANATO EN ALMACÉN DEFRÍOS Y SECOS REVESTIMIENTOS M2 38.93 54.04 2,103.99                32.04                         22.00                        
9.02.01.03.06 CONTRAZÓCALO EN HALL DE ALMACENES REVESTIMIENTOS ML 3.36 22.14 74.40                     11.14                         11.00                        
9.02.01.03.07 ZÓCALO DE PORCELANATO EN PRELABORACIÓN DE CARNES REVESTIMIENTOS M2 17.05 54.04 921.17                   32.04                         22.00                        
9.02.01.03.08 ZÓCALO DE PORCELANATO EN RECEPCIÓN DE INSUMOS REVESTIMIENTOS M2 19.30 54.04 1,042.76                32.04                         22.00                        
9.02.01.03.09 ZÓCALO DE PORCELANATO EN ZONA DE CARGA Y DESCARGA REVESTIMIENTOS M2 6.05 54.04 326.83                   32.04                         22.00                        
9.02.01.03.10 CONTRAZÓCALO EN HALL DE SANITIZADOS PRE ELABORADOS REVESTIMIENTOS ML 5.42 22.14 120.10                   11.14                         11.00                        
9.02.01.03.11 ZÓCALO DE PORCELANATO EN ZONA DE LIMPIEZA REVESTIMIENTOS M2 9.10 54.04 491.55                   32.04                         22.00                        
9.02.01.03.12 CONTRAZÓCALO CERÁMICO EN ZONA DE LIMPIEZA REVESTIMIENTOS ML 1.82 22.14 40.39                     11.14                         11.00                        
9.02.01.03.13 CONTRAZÓCALO  ACABADO PULIDO PISOS ML 37.20 17.80 662.16                   17.80                        
9.02.01.04 SEMISÓTANO 0.00 -                         
9.02.01.04.01 CONTRAZÓCALO DE TERRAZO LAVADO EN INGRESO REVESTIMIENTOS ML 10.52 85.00 894.54                   85.00                        

9.02.01.04.02 CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO EN ÁREA DE RECEPCIONISTA REVESTIMIENTOS ML 6.62 28.45 188.45                   17.45                         11.00                        

9.02.01.04.03
CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO EN ESPERA ZONA DE 
INTERNET

REVESTIMIENTOS ML 36.86 28.45 1,048.78                17.45                         11.00                        

9.02.01.04.04 CONTRAZÓCALO PORCELANATO OFICINA REVESTIMIENTOS ML 11.74 28.45 333.89                   17.45                         11.00                        
9.02.01.04.05 CONTRAZÓCALO PORCELANATO ADMINISTRACION REVESTIMIENTOS ML 10.08 28.45 286.78                   17.45                         11.00                        
9.02.01.04.06 CONTRAZÓCALO PORCELANATO CORREDOR REVESTIMIENTOS ML 42.44 28.45 1,207.53                17.45                         11.00                        
9.02.01.04.07 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN COMEDORES REVESTIMIENTOS ML 25.40 28.45 722.74                   17.45                         11.00                        
9.02.01.04.08 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES REVESTIMIENTOS ML 6.30 28.45 179.24                   17.45                         11.00                        
9.02.01.04.09 ZÓCALO PORCELANATO EN SSHH MUJERES REVESTIMIENTOS M2 28.73 54.04 1,552.46                32.04                         22.00                        
9.02.01.04.10 ZÓCALO PORCELANATO EN SSHH DISCAPACITADOS REVESTIMIENTOS M2 19.15 54.04 1,034.97                32.04                         22.00                        
9.02.01.04.11 ZÓCALO PORCELANATO EN SSHH HOMBRES REVESTIMIENTOS M2 31.10 54.04 1,680.47                32.04                         22.00                        
9.02.01.04.12 ZÓCALO PORCELANATO EN COCINAS REVESTIMIENTOS M2 115.33 54.04 6,232.61                32.04                         22.00                        

9.02.01.04.13
CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO EN ZONA DE ESPERA 
EXTERIOR

REVESTIMIENTOS ML 14.48 28.45 412.07                   17.45                         11.00                        

9.02.01.04.14 ZÓCALO IMPERMEABILIZADO AREA VERDE REVOQUES M2 42.62 55.00 2,343.92                55.00                        
9.02.01.04.15 CONTRAZÓCALO  ACABADO PULIDO PISOS ML 29.14 17.80 518.62                   17.80                        
9.02.01.04.16 CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO EN CONTROL REVESTIMIENTOS ML 6.58 28.45 187.09                   17.45                         11.00                        
9.02.01.04.17 CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO EN ESCLUSA REVESTIMIENTOS ML 6.18 28.45 175.82                   17.45                         11.00                        
9.02.01.04.18 CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO EN AREA DE HIELO REVESTIMIENTOS ML 8.96 28.45 255.03                   17.45                         11.00                        
9.02.02 EDIFICIO 0.00 -                         
9.02.02.01 PISO 1 0.00 -                         
9.02.02.01.01 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN CORREDORES REVESTIMIENTOS ML 49.80 28.45 1,416.81                17.45                         11.00                        
9.02.02.01.02 CONTRAZÓCALO CERÁMICO EN OFICIO REVESTIMIENTOS ML 7.08 22.14 156.77                   11.14                         11.00                        
9.02.02.01.03 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES REVESTIMIENTOS ML 10.03 28.45 285.41                   17.45                         11.00                        
9.02.02.01.04 CONTRAZÓCALO CERÁMICO EN DUCTO no hay acceso REVESTIMIENTOS ML 22.98 22.14 508.83                   11.14                         11.00                        
9.02.02.01.05 CONTRAZÓCALO  ACABADO PULIDO PISOS ML 44.54 17.80 792.88                   17.80                        
9.02.02.02 PISOS TÍPICOS 0.00 -                         
9.02.02.02.01 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN CORREDORES REVESTIMIENTOS ML 330.84 28.45 9,412.40                17.45                         11.00                        
9.02.02.02.02 CONTRAZÓCALO CERÁMICO EN OFICIO REVESTIMIENTOS ML 41.54 22.14 919.88                   11.14                         11.00                        
9.02.02.02.03 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN HALL DE ASCENSORES REVESTIMIENTOS ML 59.90 28.45 1,704.27                17.45                         11.00                        
9.02.02.02.04 CONTRAZÓCALO  ACABADO PULIDO PISOS ML 233.93 17.80 4,163.92                17.80                        
9.02.02.03 AZOTEA 0.00 -                         
9.02.02.03.01 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN CORREDORES REVESTIMIENTOS ML 28.07 28.45 798.53                   17.45                         11.00                        
9.02.02.03.02 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN HALL REVESTIMIENTOS ML 8.80 28.45 250.25                   17.45                         11.00                        
9.02.02.03.03 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN OFICIO REVESTIMIENTOS ML 8.60 28.45 244.78                   17.45                         11.00                        
9.02.02.03.04 CONTRAZÓCALO VINÍLICO EN GIMNASIO REVESTIMIENTOS ML 20.94 15.57 325.99                   15.57                        
9.02.02.03.05 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN TERRAZA REVESTIMIENTOS ML 99.52 15.57 1,549.24                15.57                        
9.02.02.03.06 ZÓCALO DE PORCELANATO EN SSHH REVESTIMIENTOS m2 51.11 54.04 2,761.75                32.04                         22.00                        
9.02.02.03.07 CONTRAZÓCALO PORCELANATO EN SSHH REVESTIMIENTOS ml 2.78 28.45 79.20                     17.45                         11.00                        
9.02.02.03.08 ZÓCALO DE PORCELANATO EN SSHH HOMBRES REVESTIMIENTOS m2 52.11 54.04 2,816.22                32.04                         22.00                        
9.02.02.03.09 ZÓCALO DE PORCELANATO EN SSHH DAMAS REVESTIMIENTOS m2 47.12 54.04 2,546.58                32.04                         22.00                        
9.02.02.03.10 ZÓCALO DE PORCELANATO EN KITCHENETTE REVESTIMIENTOS m2 27.59 54.04 1,491.18                32.04                         22.00                        
9.02.02.03.11 CONTRAZÓCALO  ACABADO PULIDO PISOS ml 83.90 17.80 1,493.49                17.80                        
10.00 FCR 0.00 -                         
10.01 SUSPENDIDO DRYWALL TABIQUERIA SECA m2 901.00 180.00 162,180.00            180.00                      

10.02
CERRAMIENTO CON SUPERBOARD 6 MM EN INGRESO A 
ASCENSOR PASAJEROS

TABIQUERIA SECA und 24.00 216.00 5,184.00                216.00                      

10.03
CERRAMIENTO CON SUPERBOARD 6 MM EN INGRESO A 
ASCENSOR SERVICIOS

TABIQUERIA SECA und 12.00 216.00 2,592.00                216.00                      

10.04
CERRAMIENTO CON SUPERBOARD 6 MM EN INGRESO A MONTA 
VEHÍCULO

TABIQUERIA SECA und 4.00 432.00 1,728.00                432.00                      

11.00 COBERTURAS Y CUBIERTAS 0.00 -                         
11.01 CUBIERTAS 0.00 -                         

11.01.01
CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO 0.25 x 0.25 M, ASENTADO CON 
MEZC. C:A 1:5

REVESTIMIENTOS m2 251.57 60.00 15,094.20              60.00                        

11.01.02 TECHO SOL Y SOMBRA - ESTRUCTURA DE ALUMINIO CARPINTERIA METALICA m2 44.76 350.00 15,665.65              350.00                      
12.00 CARPINTERIA DE MADERA 0.00 -                         
12.01 PUERTAS 0.00 -                         

12.01.01

PUERTA EN DEPÓSITO 1.00x2.10m, en HDF 5.5mm enchapada + marco 
7cm + acabado duco estandar, bastidor de 32x35mm mas taco de madera 
para cerraduras, relleno honey comb, estructura de bastidor madera pino, 
no incluye aplica. Instalacion de 03 bisagras.no incluye siliconeado de 
vanos 

CARPINTERIA METALICA Und. 1.00 776.60 776.60                   776.60                      

12.01.02

PUERTA EN CENTRAL TV CABLE 0.80x2.10m; en HDF 5.5mm 
enchapada + marco 7cm + acabado duco estandar, bastidor de 32x35mm 
mas taco de madera para cerraduras, relleno honey comb, estructura de 
bastidor madera pino, no incluye aplica. Instalacion de 03 bisagras.no 
incluye siliconeado de vanos 

CARPINTERIA DE MADERA Und. 1.00 732.60 732.60                   732.60                      

12.01.03 PUERTA EN CENTRAL DE TELEFONÍA 0.80x2.10m CARPINTERIA DE MADERA Und. 1.00 732.60 732.60                   732.60                      
12.01.04 PUERTA EN CENTRAL DE ELECTRICIDAD 0.80x2.10m CARPINTERIA DE MADERA Und. 1.00 732.60 732.60                   732.60                      
12.01.05 PUERTA EN CUARTO DE BASURA 0.80x2.10m CARPINTERIA DE MADERA Und. 1.00 732.60 732.60                   732.60                      
12.01.06 PUERTA EN CUARTO DE RECICLAJE 0.80x2.10m CARPINTERIA DE MADERA Und. 1.00 732.60 732.60                   732.60                      
12.01.07 PUERTA EN CUARTO DE LIMPIEZA 0.80x2.10m CARPINTERIA DE MADERA Und. 1.00 732.60 732.60                   732.60                      
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12.01.08 PUERTA EN RECEPCIÓN DE INSUMOS 1.00x2.10m CARPINTERIA METALICA Und. 1.00 776.60 776.60                   776.60                      

12.01.09 PUERTA EN HALL DE SANITIZADOS PRE ELABORADOS 1.00x2.10m CARPINTERIA METALICA Und. 1.00 776.60 776.60                   776.60                      

12.01.10 PUERTA EN HALL DE ALMACENES 1.00x2.10m CARPINTERIA METALICA Und. 1.00 776.60 776.60                   776.60                      
12.01.11 PUERTA EN ALMACÉN DE FRÍOS 1.00x2.10m CARPINTERIA METALICA Und. 1.00 776.60 776.60                   776.60                      
12.01.12 PUERTA EN ALMACÉN DE SECOS 1.00x2.10m CARPINTERIA METALICA Und. 1.00 776.60 776.60                   776.60                      
12.01.13 PUERTA EN ESCLUSA 1.00x2.10m CARPINTERIA METALICA Und. 1.00 776.60 776.60                   776.60                      
12.01.14 PUERTA EN INGRESO SERVICIO 1.00x2.10m CARPINTERIA METALICA Und. 1.00 776.60 776.60                   776.60                      
12.01.15 PUERTA EN SSHH 0.90x2.10m CARPINTERIA DE MADERA Und. 2.00 732.60 1,465.20                732.60                      
12.01.16 PUERTA EN MALETERO 0.60x2.10m CARPINTERIA DE MADERA Und. 1.00 660.00 660.00                   660.00                      
12.01.17 PUERTA EN ADMINISTRACIÓN 1.00x2.10m CARPINTERIA METALICA Und. 1.00 776.60 776.60                   776.60                      
12.01.18 PUERTA DE HABITACIÓN 1.00x2.10m CARPINTERIA METALICA Und. 100.00 2,692.07 269,207.40            2,692.07                   

12.01.19
P - 1.08x2.10 PUERTA CORREDIZA INGRESO A SS.HH DE 
HABITACIONES (medida referencial)

CARPINTERIA DE MELAMINE Und. 3.00 2,508.00 7,524.00                2,508.00                   

12.01.20 PUERTA EN OFICIO 0.90x2.10m CARPINTERIA DE MADERA Und. 4.00 732.60 2,930.40                732.60                      
12.01.21 PUERTA DE SSHH AZOTEA 0.80x2.10m CARPINTERIA METALICA Und. 10.00 732.60 7,326.00                732.60                      
12.01.22 PUERTA DE CORREDORES 1.00x2.10m CARPINTERIA METALICA Und. 25.00 776.60 19,415.00              776.60                      

12.01.23
P - 1.08x2.10 PUERTA CORREDIZA INGRESO A SS.HH DE 
HABITACIONES (medida referencial)

CARPINTERIA DE MELAMINE Und. 97.00 2,508.00 243,276.00            2,508.00                   

12.02 CLOSETS 0.00 -                         

12.02.01
PUERTA CORTA FUEGO PARA DUCTO DE MONTANTE ELÉCTRICO I 
(3.10x3.00m) (no incluye accesorios)

CARPINTERIA DE MELAMINE Und. 12.00 6,435.00 77,220.00              6,435.00                   

12.02.02
PUERTA CORTA FUEGO PARA DUCTO DE MONTANTE ELÉCTRICO II 
(1.84x3.00m) (no incluye accesorios)

CARPINTERIA DE MELAMINE Und. 12.00 3,946.80 47,361.60              3,946.80                   

13.00 CERRAJERÍA 0.00 -                         
13.01 CERRADURA CON LECTORA PARA INGRESO DE HABITACIONES CARPINTERIA METALICA Und. 100.00 833.88 83,388.00              833.88                      

13.02
CERRADURA DE POMO DE DORMITORIO MARCA EUROINOX PARA 
PUERTA DE DEPÓSITOS Y CTOS TÉCNICOS

CARPINTERIA DE MADERA Und. 45.00 25.00 1,125.00                25.00                         

13.03
CERRADURA DE POMO PARA PUERTAS DE BAÑOS MARCA 
EUROINOX

CARPINTERIA DE MADERA Und. 15.00 25.00 375.00                   25.00                         

13.04
BISAGRAS DE 3 1/2" X 3 1/2" x 2.5MM ACERO IOX MARCA D-INOX 
PARA PUERTAS DE MADERA

CARPINTERIA DE MADERA Und. 640.00 9.40 6,016.00                9.40                           

13.05 TOPES DE PUERTAS CARPINTERIA METALICA Und. 100.00 8.90 890.00                   8.90                           
14.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 0.00 -                         
14.01 VENTANAS 0.00 -                         
14.01.01 VA- 0.40x0.30 (sot 2) VIDRIOS Und. 4.00 106.84 427.37                   106.84                      
14.01.02 VA2- 0.73x2.00 (sot 1) VIDRIOS Und. 2.00 1,299.91 2,599.82                1,299.91                   
14.01.03 VA3- 0.30x0.30 (az) VIDRIOS Und. 11.00 80.13 881.45                   80.13                        
14.01.04 V - 2.90x2.10 (ss) VIDRIOS Und. 1.00 5,422.23 5,422.23                5,422.23                   
14.01.05 V - 2.40x2.10 (ss) VIDRIOS Und. 3.00 4,487.36 13,462.09              4,487.36                   
14.01.06 V - 1.20x2.10 (ss) VIDRIOS Und. 1.00 2,243.68 2,243.68                2,243.68                   
14.01.07 V - 1.55x2.10 (ss) VIDRIOS Und. 2.00 2,898.09 5,796.18                2,898.09                   
14.01.08 V - 1.20x0.70 (ss) VIDRIOS Und. 2.00 747.89 1,495.79                747.89                      
14.01.09 V - 1.30x1.25 (p1 al p7)  - EXTERIORES VIDRIOS Und. 79.00 1,581.44 124,933.59            1,581.44                   
14.01.10 V - 2.12x1.25 (p1 al p3)  - EXTERIORES VIDRIOS Und. 6.00 2,368.33 14,209.98              2,368.33                   
14.01.11 V - 1.10x1.25 (p1 al p7)  - EXTERIORES VIDRIOS Und. 14.00 1,581.44 22,140.13              1,581.44                   
14.01.12 V - 1.20x1.25 (p4 al p7)  - EXTERIORES VIDRIOS Und. 8.00 1,581.44 12,651.50              1,581.44                   
14.01.13 BK- 0.80x1.70 VIDRIOS Und. 2.00 376.00 752.00                   376.00                      
14.02 MAMPARAS 0.00 -                         
14.02.01 M - 1.15x2.10 FIJA VIDRIOS Und. 3.00 2,804.60 8,413.81                2,804.60                   
14.02.02 M - 4.06x2.10 VIDRIOS Und. 1.00 7,591.12 7,591.12                7,591.12                   
14.02.03 M - 5.66x6.40 VIDRIOS Und. 1.00 30,512.25 30,512.25              30,512.25                 
14.02.04 M - 0.65x2.45 VIDRIOS Und. 1.00 1,417.88 1,417.88                1,417.88                   
14.02.05 M - 1.91x2.45 VIDRIOS Und. 1.00 4,166.39 4,166.39                4,166.39                   
14.02.06 M - 0.70x2.45 VIDRIOS Und. 1.00 1,526.95 1,526.95                1,526.95                   
14.02.07 M - 1.73x2.45 VIDRIOS Und. 1.00 3,773.75 3,773.75                3,773.75                   
14.02.08 M - 1.15x2.45 VIDRIOS Und. 1.00 2,508.56 2,508.56                2,508.56                   
14.02.09 M - 1.18x2.45 VIDRIOS Und. 1.00 2,574.00 2,574.00                2,574.00                   
14.02.10 M - 2.15x2.45 VIDRIOS Und. 1.00 4,689.92 4,689.92                4,689.92                   
14.02.11 M - 1.80x2.45 VIDRIOS Und. 1.00 3,926.44 3,926.44                3,926.44                   
14.02.12 M - 0.10x2.45 VIDRIOS Und. 1.00 218.14 218.14                   218.14                      

14.02.13 MAMPARAS DIVISORIAS DE BAÑOS EN HABITACIONES. Inc puertas VIDRIOS Und. 100.00 4,926.41 492,641.00            4,926.41                   

14.02.14
MAMPARAS DIVISORIAS DE BAÑOS EN AREAS COMUNES. Inc 
puertas H=2.10

VIDRIOS m2 54.49 653.37 35,604.03              653.37                      

14.03 MURO 0.00 -                         
14.03.01 MU - 22.90x2.05 - EXTERIOR VIDRIOS und 1.00 41,797.48 41,797.48              41,797.48                 
14.04 PUERTAS 0.00 -                         

14.04.01 P - 1.00x2.10 PUERTA DE CRISTAL INGRESO A HALL DE SOTANOS VIDRIOS Und. 3.00 1,869.74 5,609.21                1,869.74                   

14.04.02 P - 1.00x2.10 PUERTA DE CRISTAL INGRESO A COMEDOR VIDRIOS Und. 3.00 1,869.74 5,609.21                1,869.74                   
14.04.03 P - 1.00x2.10 PUERTA DE CRISTAL INGRESO A SEMISOTANO VIDRIOS Und. 2.00 1,869.74 3,739.47                1,869.74                   
14.04.04 P - 1.00x2.10 PUERTA DE CRISTAL EN AZOTEA VIDRIOS Und. 6.00 1,869.74 11,218.41              1,869.74                   
14.04.05 P - 1.00x2.10 PUERTA DE CRISTAL INGRESO A ADMINISTRACION VIDRIOS Und. 1.00 1,869.74 1,869.74                1,869.74                   

14.04.06
P - 0.60x2.10 PUERTA DE CRISTAL EN INGRESO PREELABORACION 
DE CARNES

VIDRIOS Und 2.00 1,121.84 2,243.68                1,121.84                   

14.05 CELOSÍA 0.00 -                         
14.05.01 REJILLA  VENTILACION PARA SUBESTACION CARPINTERIA METALICA ml 2.97 400.00 1,188.00                400.00                      
15.00 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 0.00 -                         

15.01
P7 - PUERTA CORTAFUEGO CON BARRA ANTIPANICO (1.00m x 2.10 
m) 

CARPINTERIA METALICA und 21.00 2,475.00 51,975.00              2,475.00                   

15.02 PUERTA CORTAFUEGO (1.00m x 2.10 m) CARPINTERIA METALICA und 2.00 2,475.00 4,950.00                2,475.00                   

15.03 P17 - PUERTA DE CUARTO DE BOMBAS EN SOTANO (0.90m.x2.10m) CARPINTERIA METALICA und 2.00 1,500.00 3,000.00                1,500.00                   

15.04
P - PUERTA METÁLICA DE DOBLE HOJA PARA GRUPO 
ELECTRÓGENO  (1.60x2.10m)

CARPINTERIA METALICA und 1.00 2,500.00 2,500.00                2,500.00                   

15.05 TAPA HERMÉTICA DE INSPECCIÓN A CISTERNAS CARPINTERIA METALICA und 2.00 400.00 800.00                   400.00                      

15.06
TAPA DE INSPECCIÓN EN ACCESO A CAMARA DE BOMBEO 
DESAGUE

CARPINTERIA METALICA und 1.00 400.00 400.00                   400.00                      

15.07 TAPA DE INSPECCIÓN EN ACCESO A AZOTEA CARPINTERIA METALICA und 1.00 400.00 400.00                   400.00                      
15.08 TAPA DE INSPECCIÓN EN ACCESO A CTO HIDRÁULICO CARPINTERIA METALICA und 1.00 400.00 400.00                   400.00                      

15.09 TAPA DE INSPECCIÓN EN ACCESO A SUB ESTACION ELECTRICA CARPINTERIA METALICA und 1.00 400.00 400.00                   400.00                      

15.10 BARANDA DE FE PARA ESCALERA DE EVACUACIÓN CARPINTERIA METALICA ml 120.36 280.00 33,701.36              280.00                      
15.11 PASAMANOS DE FE PARA ESCALERA DE EVACUACIÓN CARPINTERIA METALICA ml 188.27 80.00 15,061.20              80.00                        

15.12 BARANDA DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERA DE INGRESO CARPINTERIA METALICA ml 17.82 560.00 9,979.20                560.00                      

15.13 PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE EN ESCALERA DE INGRESO CARPINTERIA METALICA ml 18.61 210.00 3,908.52                210.00                      

15.14 BARANDA METALICA DE SEGURIDAD EN AZOTEA  (H=1.20m) CARPINTERIA METALICA ml 12.89 280.00 3,609.76                280.00                      

15.15
ESCALERA DE GATO EN CTO DE MAQUINAS DE ACCESO A 
CISTERNAS 

CARPINTERIA METALICA und 2.00 420.00 840.00                   420.00                      

15.16
ESCALERA DE GATO EN ACCESO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
(H=5.70)

CARPINTERIA METALICA und 1.00 950.00 950.00                   950.00                      

15.17
ESCALERA DE GATO EN ACCESO A AZOTEA (CON CANASTILLA DE 
PROTECCIÓN) 

CARPINTERIA METALICA und 2.00 750.00 1,500.00                750.00                      

15.18 ESCALERA PARA ACCESO A PIT DE ASCENSORES CARPINTERIA METALICA und 4.00 660.00 2,640.00                660.00                      
15.19 ESCALERA PARA ACCESO A CUARTO HIDRÁULICO CARPINTERIA METALICA und 1.00 350.00 350.00                   350.00                      
15.20 VENTANA APERSIANADA 500x500mm EN DUCTO ASCENSOR CARPINTERIA METALICA und 2.00 450.00 900.00                   450.00                      
15.21 TRANQUERA BATIENTE EN ESCALERA PRIMER PISO CARPINTERIA METALICA und 1.00 1,500.00 1,500.00                1,500.00                   
15.22 MALLA DIVISORIA EN ASCENSORES CARPINTERIA METALICA und 1.00 2,000.00 2,000.00                2,000.00                   
15.23 COLUMNA DE SOPORTE PARA VIGAS DIVISORIAS CARPINTERIA METALICA und 12.00 3,000.00 36,000.00              3,000.00                   

15.24
DINTEL Y PARANTE METÁLICO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE 
PUERTAS DE ASCENSOR PASAJEROS

CARPINTERIA METALICA und 24.00 1,500.00 36,000.00              1,500.00                   

15.25
DINTEL Y PARANTE METÁLICO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE 
PUERTAS DE ASCENSOR SERVICIOS

CARPINTERIA METALICA und 12.00 1,500.00 18,000.00              1,500.00                   

15.26
DINTEL Y PARANTE METÁLICO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE 
PUERTAS DE MONTA VEHÍCULOS

CARPINTERIA METALICA und 4.00 2,500.00 10,000.00              2,500.00                   

16.00 PINTURA 0.00 -                         
16.01 PINTURA DE DELIMITACIÓN DE CAJAS DE ESTACIONAMIENTO PINTURA ml 301.52 8.80 2,653.38                8.80                          
16.02 PINTURA NUMERACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN PISO PINTURA und 37.00 13.20 488.40                   13.20                        
16.03 PINTURA DE FLECHAS DE CIRCULACIÓN EN PISO PINTURA und 42.00 40.00 1,680.00                40.00                        
16.04 PINTURA DE ESTACIONAMIENTOS DE DISCAPACITADOS PINTURA und 2.00 66.00 132.00                   66.00                        
16.05 PINTURA DE CEBRAS PEATONALES PINTURA m2 77.22 18.15 1,401.54                18.15                        
16.06 PINTURA CIELORASOS (INC. VIGAS) DE SÓTANOS CON LATEX PINTURA m2 2,175.15 7.15 15,552.33              7.15                          
16.06 PINTURA CIELORASOS (INC. VIGAS) DE SÓTANOS CON LATEX REVOQUES m2 2,175.15 6.50 14,138.48              6.50                          

16.07
EMPASTE Y PINTURA CIELORASOS (INC. VIGAS) DE EDIFICIO CON 
LATEX

PINTURA m2 5,794.29 13.65 79,092.08              13.65                        

16.08 PINTURA LATEX ACRILICO PARA SUSPENDIDO DRYWALL PINTURA m2 901.00 16.00 14,416.00              16.00                        
16.09 PINTURA DE TRAFICO EN COLUMNAS PINTURA m2 134.64 45.00 6,058.80                45.00                        

16.10
PINTURA MUROS INTERIORES DE SÓTANOS CON LATEX  (CTO DE 
BOMBAS, DEPOSITOS, ACELEROGRAFO, EXTRACCION)

PINTURA m2 216.67 11.45 2,480.86                11.45                        

16.11
PINTURA MUROS INTERIORES DE SÓTANOS CON LATEX  
(ESTACIONAMIENTOS)

PINTURA m2 2,846.68 4.95 14,091.05              4.95                          

16.11
PINTURA MUROS INTERIORES DE SÓTANOS CON LATEX  
(ESTACIONAMIENTOS)

REVOQUES m2 2,846.68 6.50 18,503.40              6.50                          

16.12
PINTURA MUROS INTERIORES CON LATEX  (CAJON DE 
ESCALERAS)

PINTURA m2 496.85 11.45 5,688.91                11.45                        

16.13
PINTURA MUROS INTERIORES CON LATEX  (AREAS COMUNES DE 
EDIFICIO)

PINTURA m2 1,909.29 13.65 26,061.84              13.65                        

16.14
PINTURA MUROS INTERIORES CON LATEX  (AREAS DE SERVICIO 
DE EDIFICIO)

PINTURA m2 382.88 13.45 5,149.70                13.45                        

16.15
PINTURA MUROS INTERIORES CON LATEX  (HABITACIONES DE 
EDIFICIO)

PINTURA m2 2,944.02 16.00 47,104.29              16.00                        

16.16 PINTURA MUROS EXTERIORES DE CERCO CON LATEX PINTURA m2 50.29 13.65 686.49                   13.65                        
16.17 PINTURA MUROS DE FACHADAS EXTERIORES CON LATEX PINTURA m2 1,270.13 21.42 27,206.24              21.42                        
16.18 PINTURA MUROS DE FACHADAS INTERIORES CON LATEX PINTURA m2 120.56 21.42 2,582.40                21.42                        

16.19
PINTURA MUROS EXTERIORES (LIMITE LATERALES CONVECINOS) 
CON LATEX

PINTURA m2 948.87 21.42 20,324.77              21.42                        

17.00 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 0.00 -                         

17.01
SEÑALES DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTES SOBRE BASE PVC 
CELTEX 3MM (20x30)

PINTURA und 345.00 16.00 5,520.00                16.00                        

17.02 EXTINTORES ACI und 30.00 99.75 2,992.37                99.75                        

17.03 LUCES DE EMERGENCIA RECTANGULAR 24 LED 6V / 4.5 Ah OPALUX LUMINARIAS und 111.00 135.00 14,985.00              135.00                      

18.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 0.00 -                         
18.01 SANITARIOS Y GRIFERÍAS AREAS COMUNES 0.00 -                         
18.01.01 Urinario de SSHH (inc. Griferias) APARATOS SANITARIOS und 5.00 1,401.51 7,007.54                1,401.51                    
18.01.02 Lavatorio SSHH H y M APARATOS SANITARIOS und 12.00 1,188.99 14,267.84              1,188.99                    
18.01.03 Lavatorio SSHH DISCAP APARATOS SANITARIOS und 1.00 1,306.43 1,306.43                1,306.43                    
18.01.04 Inodoro SSHH H y M APARATOS SANITARIOS und 12.00 1,401.51 16,818.08              1,401.51                    
18.01.05 Inodoro SSHH DISCAP APARATOS SANITARIOS und 1.00 2,027.98 2,027.98                2,027.98                    
18.01.06 Lavatorio SSHH H y M APARATOS SANITARIOS und 2.00 1,188.99 2,377.97                1,188.99                    
18.01.07 Inodoro SSHH H y M APARATOS SANITARIOS und 2.00 1,401.51 2,803.01                1,401.51                    
18.02 SANITARIOS Y GRIFERÍAS HABITACIONES 0.00 -                         
18.02.01 tablero duravit MOBILIARIO und 96.00 1,167.74 112,103.04            1,167.74                    
18.02.02 Duchas APARATOS SANITARIOS und 96.00 1,456.25 139,800.38            1,456.25                    
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18.02.03 Duchas - Baños Discapacitados APARATOS SANITARIOS und 4.00 1,456.25 5,825.02                1,456.25                    
18.02.04 Lavatorio APARATOS SANITARIOS und 100.00 798.63 79,863.00              798.63                       
18.02.05 Inodoros APARATOS SANITARIOS und 100.00 1,422.69 142,269.30            1,422.69                    
18.03 SANITARIOS Y GRIFERÍAS LAVAMOPAS 0.00 -                         
18.03.01 GRIFERÍA PARA LAVAMOPAS APARATOS SANITARIOS und 7.00 52.83 369.81                   52.83                         
18.04 ACCESORIOS 0.00 -                         
18.04.01 SSHH EN HABITACIONES 0.00 -                         
18.04.01.01 JABONERA SH HAB MOBILIARIO und 100.00 145.64 14,563.70              145.64                       
18.04.01.02 Logis Asidero. Cod 40513000 MOBILIARIO und 100.00 253.25 25,325.00              253.25                       
18.04.01.03 Nofer Serie Line - Percha acabado ZAMAC acabado brillo MOBILIARIO und 200.00 253.25 50,650.00              253.25                       
18.04.01.04 Logis Portarollos MOBILIARIO und 100.00 225.17 22,516.70              225.17                       
18.04.01.05 Logis Portarollos de reserva MOBILIARIO und 100.00 196.03 19,602.80              196.03                       

18.04.01.06
Barra de sujeccion verticales en Ac. Inox. Marca ASI Cod 3400 x 42" por 
38 mm de diametro. Cod 10-3801-42 (Inodoros)

MOBILIARIO und 8.00 195.89 1,567.09                195.89                       

18.04.02 SSHH EN AREAS COMUNES 0.00 -                         
18.04.02.01 Dispensador de papel higienico de ac. inox. Marca ASI. Cod 100042 MOBILIARIO und 7.00 232.26 1,625.83                232.26                       
18.04.02.02 Dispensador de toallas de papel empotrado y receptaculo de residuos MOBILIARIO und 2.00 597.37 1,194.75                597.37                       
18.04.02.03 Dispensador Papel toalla Nofer electronico. Cod 04033.W.BAT MOBILIARIO und 1.00 1,002.88 1,002.88                1,002.88                    

18.04.02.04
Barra de sujeccion verticales en Ac. Inox. Marca ASI Cod 3400 x 42" por 
38 mm de diametro. Cod 10-3801-42 (Inodoros)

MOBILIARIO und 2.00 196.06 392.12                   196.06                       

18.04.02.05 Dispensador electronico de jabon sin contacto. Cod 236100 MOBILIARIO und 2.00 544.24 1,088.49                544.24                       
18.04.02.06 Dispensador de papel higienico de ac. inox. Marca ASI. Cod 100042 MOBILIARIO und 2.00 232.26 464.52                   232.26                       
18.04.02.07 Dispensador de toallas de papel empotrado y receptaculo de residuos MOBILIARIO und 2.00 597.37 1,194.75                597.37                       
18.04.02.08 Dispensador electronico de jabon sin contacto. Cod 236100 MOBILIARIO und 1.00 544.24 544.24                   544.24                       
18.04.02.09 Dispensador electronico de jabon sin contacto. Cod 236100 MOBILIARIO und 6.00 544.24 3,265.46                544.24                       
19.00 OTROS 0.00 -                         
19.01 TOPELLANTAS EN ESTACIONAMIENTOS ESTRUCTURAS VARIAS und 39.00 54.00 2,106.00                24.00                         30.00                        
19.02 CANTONERAS PARA ESCALERAS DE EVACUACIÓN CARPINTERIA METALICA ml 415.80 25.00 10,395.00              15.00                         10.00                        
19.03 TABLERO DE CONCRETO PARA BAÑOS ESTRUCTURAS VARIAS ml 10.70 270.00 2,889.81                270.00                      
19.04 REVESTIMIENTO DE GRANITO REVESTIMIENTOS ml 10.70 429.00 4,591.59                429.00                      
19.05 NUMERACION DE HABITACIONES (en niquel) MOBILIARIO und 100.00 35.00 3,500.00                35.00                        
19.06 NUMERACION DEL EDIFICIO (en niquel) MOBILIARIO und 2.00 45.00 90.00                     45.00                        
19.07 BASE DE CONCRETO PARA BOMBAS ESTRUCTURAS VARIAS und 4.00 450.00 1,800.00                450.00                      
19.08 SELLO CORTAFUEGO (verticales) CARPINTERIA METALICA ml 526.24 18.00 9,472.32                18.00                        
19.09 SELLO CORTAFUEGO (puertas corta fuego) CARPINTERIA METALICA ml 728.72 18.00 13,116.91              18.00                        
19.10 SELLADO DE PASES MANGUERA 20 X 20 CARPINTERIA METALICA pto 41.00 167.55 6,869.55                167.55                      
19.11 PAISAJISMO AZOTEA PAISAJISMO m2 60.57 550.00 33,311.30              550.00                      
19.12 PAISAJISMO CALLE PAISAJISMO m2 54.56 550.00 30,008.00              550.00                      
19.13 GRAS NATURAL AZOTEA PAISAJISMO m2 60.57 9.00 545.09                   9.00                          
19.14 GRAS NATURAL CALLE PAISAJISMO m2 54.56 9.00 491.04                   9.00                          
19.15 LIMPIEZA FINA DE OBRA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES m2 5,587.98 10.00 55,879.80              10.00                        
19.16 LIMPIEZA VIVIENDA DE VECINOS, PROTECCION Y ARREGLOS REPARACION VECINOS glb 1.00 69,695.00 69,695.00              69,695.00                 
20.00 EQUIPAMIENTO DE AREAS COMUNES 0.00 -                         
20.01 EQUIPOS DE COCINA EQUIPAMIENTO glb 1.00 349,712.31 349,712.31            349,712.31               

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIÓN 0.00 -                         
1.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COM - ENTUBADO 0.00 -                         
1.00.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIÓN - 1RA ETAPA IIEE Y COMUNICACIONES glb 1.00 338,582.78 338,582.78            338,582.78               

1.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COM - CABLEADO, TABLERO Y 
PLACAS

0.00 -                         

1.00.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIÓN - 2da ETAPA IIEE Y COMUNICACIONES glb 1.00 465,706.73 465,706.73            465,706.73               
1.00.01 TABLEROS ELECTRICOS IIEE Y COMUNICACIONES glb 1.00 180,000.00 180,000.00            180,000.00                
1.00.01 COMUNICACIONES Y ACI 0.00 -                         
1.00.01 SALIDA DE VOZ DATA IIEE Y COMUNICACIONES PTO 8.00 0.00 -                         -                            
1.00.01 SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO IIEE Y COMUNICACIONES PTO 199.00 0.00 -                         -                            
1.00.01 SALIDA PARA TV - CABLE IIEE Y COMUNICACIONES PTO 100.00 0.00 -                         -                            
1.00.01 TUBERIA 1x80MM PVC-CP IIEE Y COMUNICACIONES ML 32.00 1.37 43.99                     1.37                          
1.00.01 TUBERIA 2x80MM PVC-CP IIEE Y COMUNICACIONES ML 31.70 2.75 87.16                     2.75                          
1.00.01 TUBERIA 3x80MM PVC-CP IIEE Y COMUNICACIONES ML 32.40 4.12 133.63                   4.12                          
1.00.01 BANDEJA COMUNICACION 150x50mm FONDO RANURADO IIEE Y COMUNICACIONES ML 267.00 0.00 0.76                       0.00                          
1.00.01 CURVA HORIZONTAL 150x50mm IIEE Y COMUNICACIONES UND 32.00 0.00 0.12                       0.00                          
1.00.01 CURVA VERTICAL 150x50mm IIEE Y COMUNICACIONES UND 3.00 0.00 -                         -                            
1.00.01 TEE HORIZONTAL 150x50mm IIEE Y COMUNICACIONES UND 7.00 0.00 -                         -                            
1.00.01 CAJA PARA TV CABLE: CAJA DE 110 X 70 X 15 cm FºGº IIEE Y COMUNICACIONES UND 1.00 0.00 -                         -                            
1.00.01 CAJA PARA TV CABLE: CAJA DE 650 X 350 X 150 mm FºGº IIEE Y COMUNICACIONES UND 10.00 0.00 -                         -                            
1.00.01 CAJA PARA TELEFONIA: CAJA DE 110X 70 X 15 cm FºGº IIEE Y COMUNICACIONES UND 1.00 0.00 -                         -                            
1.00.01 CAJA PARA TELEFONIA: CAJA DE 650 X 350 X 150 mm FºGº IIEE Y COMUNICACIONES UND 10.00 0.00 -                         -                            

1.00.01
CAJA PARA INTERCOMUNICADOR: CAJA DE 200 X 200 X 100 mm 
FºGº

IIEE Y COMUNICACIONES UND 10.00 0.00 -                         -                            

1.00.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO IIEE Y COMUNICACIONES PTO 132.00 0.00 -                         -                            
1.00.01 SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA IIEE Y COMUNICACIONES PTO 27.00 0.00 -                         -                            
1.00.01 SALIDA PARA ESTACION MANUAL IIEE Y COMUNICACIONES PTO 21.00 0.00 -                         -                            
1.00.01 SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA IIEE Y COMUNICACIONES PTO 21.00 0.00 -                         -                            
1.00.01 SALIDA PARA SENSOR DE FLUJO IIEE Y COMUNICACIONES PTO 12.00 0.00 -                         -                            
1.00.01 SALIDA PARA SENSOR DE VALVULA IIEE Y COMUNICACIONES PTO 12.00 0.00 -                         -                            

1.00.01
CAJA PARA DETECCION CONTRA INCENDIO: CAJA DE 200 X 200 X 
100 mm FºGº

IIEE Y COMUNICACIONES UND 10.00 0.00 -                         -                            

1.00.01 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 0.00 -                         
1.00.01 SALIDA PARA CONTACTOR MAGNETICO IIEE Y COMUNICACIONES PTO 43.00 109.45 4,706.28                109.45                      
1.00.01 SALIDA PARA SENSOR DE INUNDACIÓN IIEE Y COMUNICACIONES PTO 104.00 109.45 11,382.63              109.45                      
1.00.01 SALIDA PARA PULSADOR DE SALIDA IIEE Y COMUNICACIONES PTO 6.00 109.45 656.69                   109.45                      
1.00.01 SALIDA PARA LECTOR DE INGRESO/SALIDA IIEE Y COMUNICACIONES PTO 6.00 109.45 656.69                   109.45                      
1.00.01 SALIDA PARA CENTRAL DE CONTROL DE ACCESO IIEE Y COMUNICACIONES PTO 1.00 109.45 109.45                   109.45                      
1.00.01 SALIDA PARA CERRADURA ELECTRICA IIEE Y COMUNICACIONES PTO 4.00 109.45 437.79                   109.45                      
1.00.01 SALIDA PARA LECTORA DE VEHICULO IIEE Y COMUNICACIONES PTO 2.00 116.84 233.68                   116.84                      
1.00.01 SALIDA PARA LOOP DE TRANQUERA VEHICULAR IIEE Y COMUNICACIONES PTO 1.00 116.84 116.84                   116.84                      
1.00.01 SALIDA PARA PULSADOR DE MONTACOCHE IIEE Y COMUNICACIONES PTO 4.00 131.61 526.44                   131.61                      
1.00.01 SALIDA PARA TRANQUERA VEHICULAR IIEE Y COMUNICACIONES PTO 1.00 116.84 116.84                   116.84                      
1.00.01 SALIDA PARA CONTROLADOR DE ACCESO EXCLAVO IIEE Y COMUNICACIONES PTO 1.00 124.23 124.23                   124.23                      
1.00.01 SALIDA PARA PULSADOR DE ASALTO IIEE Y COMUNICACIONES PTO 2.00 109.45 218.90                   109.45                      
1.00.01 CAJA DE 100 X 100 X 50 mm FºGº IIEE Y COMUNICACIONES UND 192.00 22.55 4,329.10                22.55                        
1.00.01 CAJA DE 200 X 200 X 100 mm FºGº IIEE Y COMUNICACIONES UND 12.00 49.03 588.39                   49.03                        
1.00.01 TUBERIA 20MM CONDUIT RIGIDO NO METALICO IIEE Y COMUNICACIONES ML 151.58 23.68 3,589.12                23.68                        
1.00.01 TUBERIA 25MM CONDUIT RIGIDO NO METALICO IIEE Y COMUNICACIONES ML 640.03 30.18 19,318.55              30.18                        
1.00.01 MONTANTE TUBERIA 25MM CONDUIT RIGIDO NO METALICO IIEE Y COMUNICACIONES ML 38.50 30.18 1,162.08                30.18                        
1.00.01 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 0.00 -                         
1.00.01 SALIDA PARA CAMARA TIPO MINIDOMO IIEE Y COMUNICACIONES PTO 10.00 104.67 1,046.75                104.67                      
1.00.01 SALIDA PARA CAMARA TIPO BULLET IIEE Y COMUNICACIONES PTO 35.00 104.67 3,663.62                104.67                      
1.00.01 SALIDA PARA CENTRAL CCTV IIEE Y COMUNICACIONES PTO 1.00 104.67 104.67                   104.67                      
1.00.01 SALIDA PARA PC PARA ADMINISTRACIÓN DE CAMARAS IIEE Y COMUNICACIONES PTO 1.00 104.67 104.67                   104.67                      
1.00.01 CAJA DE 100 X 100 X 50 mm FºGº IIEE Y COMUNICACIONES UND 93.00 22.55 2,096.91                22.55                        
1.00.01 CAJA DE 150 X 150 X 100 mm FºGº IIEE Y COMUNICACIONES UND 12.00 39.82 477.78                   39.82                        
1.00.01 CAJA DE 200 X 200 X 100 mm FºGº IIEE Y COMUNICACIONES UND 12.00 49.03 588.39                   49.03                        
1.00.01 TUBERIA 20MM CONDUIT RIGIDO METALICO IIEE Y COMUNICACIONES ML 292.66 18.21 5,330.48                18.21                        
1.00.01 TUBERIA 25MM CONDUIT RIGIDO METALICO IIEE Y COMUNICACIONES ML 179.97 23.22 4,178.60                23.22                        
1.00.01 MONTANTE TUBERIA 20MM CONDUIT RIGIDO NO METALICO IIEE Y COMUNICACIONES ML 38.50 23.68 911.61                   23.68                        
1.00.01 MONTANTE TUBERIA 50MM CONDUIT EMT METALICO IIEE Y COMUNICACIONES ML 77.00 39.05 3,006.50                39.05                        
1.00.01 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 0.00 -                         
1.00.01 SALIDA PARA SENSOR DIFERENCIAL DE PRESIÓN IIEE Y COMUNICACIONES PTO 3.00 168.56 505.67                   168.56                      
1.00.01 SALIDA PARA SENSOR DE MONOXIDO IIEE Y COMUNICACIONES PTO 12.00 168.56 2,022.67                168.56                      

1.00.01
TUBERIA 20MM CONDUIT RIGIDO NO METALICO - INTERCONEXION 
CON TABLERO ELECTRICO

IIEE Y COMUNICACIONES PTO 80.00 23.68 1,894.25                23.68                        

1.00.01 CAJA DE 100 X 100 X 50 mm FºGº IIEE Y COMUNICACIONES UND 23.00 22.55 518.59                   22.55                        
1.00.01 CAJA DE 150 X 150 X 100 mm FºGº IIEE Y COMUNICACIONES UND 6.00 39.82 238.89                   39.82                        
1.00.01 CAJA DE 200 X 200 X 100 mm FºGº IIEE Y COMUNICACIONES UND 16.00 49.03 784.52                   49.03                        
1.00.01 TUBERIA 20MM CONDUIT RIGIDO  NO METALICO IIEE Y COMUNICACIONES ML 158.41 23.68 3,750.84                23.68                        
1.00.01 MONTANTE TUBERIA 20MM CONDUIT RIGIDO NO METALICO IIEE Y COMUNICACIONES ML 38.50 23.68 911.61                   23.68                        
1.00.01 MONTANTE TUBERIA 50MM CONDUIT EMT METALICO IIEE Y COMUNICACIONES ML 77.00 39.05 3,006.50                39.05                        
1.00.01 TABLERO DE CONTROL IIEE Y COMUNICACIONES ML 10.00 219.97 2,199.75                219.97                      
1.00.01 LUMINARIAS 0.00 -                         
1.00.01 INSTALACION DE LUMINARIAS 0.00 -                         
1.00.01 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN EN TECHO (sólo Mano de Obra) IIEE Y COMUNICACIONES PTO 178.00 55.00 9,790.00                55.00                        

1.00.01
INSTALACIÓN ILUMINACIÓN EN TECHO FLUORESCENTE (Sólo Mano 
de Obra)

IIEE Y COMUNICACIONES PTO 53.00 55.00 2,915.00                55.00                        

1.00.01 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN EN PARED (Sólo Mano de Obra) IIEE Y COMUNICACIONES PTO 75.00 55.00 4,125.00                55.00                        
1.00.01 INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA (Sólo Mano de Obra) IIEE Y COMUNICACIONES PTO 85.00 55.00 4,675.00                55.00                        
1.00.01 INSTALACIÓN  LETRERO LUMINOSO (Sólo Mano de Obra) IIEE Y COMUNICACIONES PTO 6.00 55.00 330.00                   55.00                        
1.00.01 INSTALACIÓN DICROICO (Sólo Mano de Obra) IIEE Y COMUNICACIONES PTO 315.00 55.00 17,325.00              55.00                        

EQUIPAMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0.00 -                         
1.00 GRUPO ELECTRÓGENO 0.00 -                         

1.01
SUM, SIST. ELÉCTRICO, SIST. DE ESCAPE, PRUEBAS Y PUESTA 
EN SERV….

0.00 -                         

1.01.01 GRUPO ELECTRÓGENO EQUIPAMIENTO glb 1.00 142,626.73 142,626.73            142,626.73               
1.00 ECONOMIZADOR DE ENERGÍA 0.00 -                         
1.01 ECONOMIZADOR DE ENERGÍA 0.00 -                         
1.01.01 ECONOMIZADOR DE ENERGÍA EQUIPAMIENTO glb 1.00 13,332.00 13,332.00              13,332.00                 
1.00 CENTRAL TELEFÓNICA 0.00 -                         
1.01 CENTRAL TELEFÓNICA 0.00 -                         
1.01.01 CENTRAL TELEFÓNICA EQUIPAMIENTO glb 1.00 31,471.67 31,471.67              31,471.67                 
1.00 INTERCOMUNICADORES 0.00 -                         
1.01 INTERCOMUNICADORES 0.00 -                         
1.01.01 INTERCOMUNICADORES EQUIPAMIENTO glb 1.00 20,875.59 20,875.59              20,875.59                 

INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 -                         
1.00 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 -                         
1.01 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 -                         
1.01.01 INSTALACIONES SANITARIAS IISS glb 1.00 269,403.05 269,403.05            269,403.05               
1.00 EQUIPAMIENTO INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 -                         
1.01 SISTEMA DE CALENTADOR 0.00 -                         
1.01.01 SISTEMA DE CALENTADOR EQUIPAMIENTO glb 1.00 147,411.00 147,411.00            147,411.00               
1.01 SISTEMA DE ABLANDADOR 0.00 -                         
1.01.01 SISTEMA DE ABLANDADOR EQUIPAMIENTO glb 1.00 41,250.00 41,250.00              41,250.00                 

ASCENSORES 0.00 -                         
1.00 EQUIPAMIENTO ASCENSOR DE PASAJEROS 0.00 -                         
1.01.01 ASCENSORES 1 y 2 - PASAJEROS ASCENSORES Und. 2.00 192,032.05 384,064.10            192,032.05               
1.01.01 VIGAS METÁLICAS DIVISORIAS ASCENSORES glb 1.00 13,675.00 13,675.00              13,675.00                 
1.01.01 PREVENCIONISTA ASCENSORES Und. 1.00 7,425.00 7,425.00                7,425.00                   
1.00 EQUIPAMIENTO ASCENSOR DE SERVICIOS 0.00 -                         
1.01.01 ASCENSORES 1 - MONTACARGA ASCENSORES Und. 1.00 126,219.95 126,219.95            126,219.95               
1.01.01 ASCENSORES 2 - MONTAVEHÍCULO ASCENSORES Und. 1.00 238,636.40 238,636.40            238,636.40               
1.01.01 PREVENCIONISTA ASCENSORES Und. 1.00 7,425.00 7,425.00                7,425.00                   
1.00 EQUIPAMIENTO ELEVADOR DISCAPACITADOS 0.00 -                         
1.01.01 ELEVADOR DISCAPACITADOS ASCENSORES Und. 3.00 23,432.50 70,297.50              23,432.50                 

EQUIPAMIENTO ACI 0.00 -                         

1.00 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA AGUA CONTRA INCENDIO 0.00 -                         

1.01.01
Equipo de Bombeo Contraincendios Electrobomba 500 GPM @ 150 PSI 
100HP UL/FM

ACI glb 1.00 80,494.91 80,494.91              80,494.91                 
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1.01.01
Instalación Equipo de Bombeo contraincendio en sala de Bombas succion 
de 6", descarga de 6" y retorno de pruebas de 6".

ACI glb 1.00 24,142.73 24,142.73              24,142.73                 

1.01.01 Suministro e Instalación de Sistema de Rociadores y Gabinetes ACI glb 1.00 306,430.47 306,430.47            306,430.47               
1.00 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA EXTINCION COCINA 0.00 -                         

1.01.01
Suministro e Instalación del Sistema Extincion de cocina por Agente 
Limpio

ACI glb 1.00 29,770.89 29,770.89              29,770.89                 

1.00 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA BOMBEO SPC-SUM-DES 0.00 -                         

1.01.01
Suministro e Instalacion Sistema de Presion Constante y Velocidad 
Variable Lowara - 03 UND CISTERNA N°1 

ACI glb 1.00 52,809.03 52,809.03              52,809.03                 

1.01.01
Suministro e Instalacion Sistema de Bombeo Desagüe Domestico  Lowara 
- 02 UND 

ACI glb 1.00 21,743.39 21,743.39              21,743.39                 

1.01.01
Suministro e Instalacion Sistema de Bombeo Sumidero ACI            Lowara 
- 02 UND 

ACI glb 1.00 14,987.11 14,987.11              14,987.11                 

1.01.01
Suministro e Instalacion Sistema de Bombeo Sumidero C. Domestico            
Lowara - 02 UND 

ACI glb 1.00 16,024.70 16,024.70              16,024.70                 

1.00 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 0.00 -                         
1.01.01 Sistema Contra Incendio, Deteccion y Alarma ACI glb 1.00 59,591.80 59,591.80              59,591.80                 

INSTALACIONES MECÁNICAS 0.00 -                         

1.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACIONES, 
SEMISÓTANOS Y OTROS

0.00 -                         

1.01.01
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO "VRV-IV" FRÍO 
O CALOR (Para Gas Ecológico R-410) Marca DAIKIN

IIMM glb 1.00 451,865.57 451,865.57            451,865.57               

1.01.01 INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICO DE EQUIPOS VRV IIMM glb 1.00 230,996.75 230,996.75            230,996.75               

1.01.01
DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA Y REJILLAS DE AIRE 
IMPORTADO

IIMM glb 1.00 116,208.13 116,208.13            116,208.13               

1.01.01 VÁLVULAS DE SERVICIO IIMM glb 1.00 24,338.95 24,338.95              24,338.95                 
1.00 SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS 0.00 -                         
1.01.01 VENTILADORES MARCA SODECA/SOLER & PALAU Y SIMILAR IIMM glb 1.00 20,525.41 20,525.41              20,525.41                 
1.01.01 ACCESORIOS PARA ESCALERAS PRESURIZADAS IIMM glb 1.00 10,418.21 10,418.21              10,418.21                 

1.01.01 INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICO DE ESCALERAS PRESURIZADAS IIMM glb 1.00 10,488.36 10,488.36              10,488.36                 

1.01.01
DUCTOS METÁLICOS EN PLANCHA GALVANIZADA Y REJILLAS DE 
DESCARGA

IIMM glb 1.00 9,848.63 9,848.63                9,848.63                   

1.00 SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO 0.00 -                         

1.01.01
VENTILADOR / EXTRACTOR MARCA SODECA/SOLER & PALAU Y 
SIMILAR

IIMM glb 1.00 35,446.51 35,446.51              35,446.51                 

1.01.01 ACCESORIOS PARA EXTRACCIÓN ELECTROMECÁNICA IIMM glb 1.00 11,116.33 11,116.33              11,116.33                 
1.01.01 INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICO IIMM glb 1.00 19,321.34 19,321.34              19,321.34                 

1.01.01
DUCTOS METÁLICOS EN PLANCHA GALVANIZADA Y REJILLAS DE 
EXTRACCIÓN

IIMM glb 1.00 7,812.31 7,812.31                7,812.31                   

1.00
VENTILACIÓN MECÁNICA SSHH - AIRE FRESCO - CUARTO DE 
BOMBAS - COCINA

0.00 -                         

1.01.01
INYECTORES Y EXTRACTORES SODECA/ SOLER & PALAU O 
SIMILAR

IIMM glb 1.00 130,328.85 130,328.85            130,328.85               

1.01.01 INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICO IIMM glb 1.00 50,790.77 50,790.77              50,790.77                 

1.01.01
DUCTO DE FIERRO NEGRO DE 1.5 mm DE ESPESOR, PLANCCHA 
GALVANIZADA Y REJILLAS

IIMM glb 1.00 84,468.70 84,468.70              84,468.70                 

1.00 SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EÓLICO 0.00 -                         
1.01.01 EXTRACTORES EÓLICOS IIMM glb 1.00 9,424.72 9,424.72                9,424.72                   
1.01.01 INSTALACIÓN DE EXTRACTORES EÓLICOS IIMM glb 1.00 10,166.48 10,166.48              10,166.48                 

AUTOMATIZACION Y COMUNICACIONES (EBD) 0.00 -                         
1.00 SISTEMA BMS 0.00 -                         
1.01.01 SISTEMA BMS PROPUESTO (SUMINISTRO E INSTALACION) EQUIPAMIENTO glb 1.00 446,492.22 446,492.22            446,492.22               
1.00 SISTEMA CCTV 0.00 -                         
1.01.01 SISTEMA DE CCTV (SUMINISTRO E INSTALACION) EQUIPAMIENTO glb 1.00 154,659.50 154,659.50            154,659.50               
1.00 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 0.00 -                         

1.01.01
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SUMINISTRO E 
INSTLACION)

EQUIPAMIENTO glb 1.00 136,002.19 136,002.19            136,002.19               

1.00 SISTEMA DE NETWORKING 0.00 -                         
1.01.01 SISTEMA DE NETWORKING (SUMINISTRO E INSTALACION) EQUIPAMIENTO glb 1.00 62,442.36 62,442.36              62,442.36                 
1.00 SISTEMA DE TELEFONIA 0.00 -                         
1.01.01 SISTEMA DE TELEFONIA (SUMINISTRO E INSTALACION) EQUIPAMIENTO glb 1.00 179,728.78 179,728.78            179,728.78               
1.00 SISTEMA DE WLAN (WI-FI) 0.00 -                         
1.01.01 SISTEMA DE WLAN (SUMINISTRO E INSTALACION) EQUIPAMIENTO glb 1.00 327,311.23 327,311.23            327,311.23               
1.00 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS E INTRUSION 0.00 -                         

1.01.01
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS E INTRUSION (SUMINISTRO E 
INSTLACION)

EQUIPAMIENTO glb 1.00 305,482.32 305,482.32            305,482.32               

SISTEMA DE AUDIOVISIÓN 0.00 -                         

1.01.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO - AREAS 
COMUNES

EQUIPAMIENTO glb 1.00 30,424.05 30,424.05              30,424.05                 

1.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO EQUIPAMIENTO glb 1.00 61,814.59 61,814.59              61,814.59                 
SERVICIOS BÁSICOS 0.00 -                         

1.01.01 REDES COMPLEMENTARIAS DE AGUA Y DESAGUE EQUIPAMIENTO glb 1.00 193,865.46 193,865.46            193,865.46               
1.01.01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EQUIPAMIENTO glb 1.00 413,890.79 413,890.79            413,890.79               

RED GAS 0.00 -                         
1.01.01 CAJA-TOMA DE RECEPCIÓN DE GAS GAS und 1.00 3,281.85 3,281.85                3,281.85                   

1.01.01
TUBERÍA Y ACCESORIOS EN SCH40, LÍNEA DE LLENADO Y 
RETORNO DE VAPOR CON TOMA DE LLENADO.

GAS glb 1.00 15,444.00 15,444.00              15,444.00                 

1.01.01
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE COBRE TIPO L QUE CONFORMAN LA 
RED DE CONSUMO, INCLUYE ACCESORIOS, HASTA LA COCINA Y 
CALENTADORES DE AGUA

GAS glb 1.00 28,909.24 28,909.24              28,909.24                 

1.01.01
VALVULAS DE ALIVIO Y VAVULAS REGULADORAS, INCLUYE 
ACCESORIOS

GAS glb 1.00 5,984.55 5,984.55                5,984.55                   

1.01.01
SOPORTES Y COLGADORES PARA LA RED DE TUBERIAS 
ADOSADAS Y/O COLGADAS

GAS glb 1.00 5,791.50 5,791.50                5,791.50                   

1.01.01
MATERIAL CONSUMIBLE, PINTADO DE TUBERIAS, ANDAMIOS, 
ACCESORIOS EN GENERAL, EXTINTORES Y SEÑALETICA, ETC.

GAS glb 1.00 13,416.98 13,416.98              13,416.98                 

1.01.01
SUPERVISION DE PROYECTO, INGENIERIA DE DETALLE, PLANOS 
ASBUILD, POLIZAS SCTR, EPP, TRÁMITES,   ETC.

GAS glb 1.00 5,791.50 5,791.50                5,791.50                   

SUBTOTAL 1 15,675,653.99       13,633.82            877.95                     370,238.60                7,212,180.46            
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Id. Descripción Partida de Control Unidad  Metrado  Precio (S/.)  Parcial (S/.) 

GASTOS GENERALES DE PRESUPUESTO CONTRACTUAL
1.00    GASTOS GENERALES VARIABLES 1,161,075.21    
1.01    OFICINA CENTRAL/OBRA -                           -                    

1.01.01 Gerencia o Superintendencia OFICINA PRINCIPAL Und -                           -                    
1.01.02 Administración OFICINA PRINCIPAL Und 14.50        17,766.17                 257,609.49       

-                           -                    
1.02    OBRA -                           -                    

1.02.01 Ingeniero Residente Etapa 1 PLANILLA STAFF mes 8.50          14,997.00                 127,474.50       
1.02.02 Ingeniero Residente Etapa 2 PLANILLA STAFF mes 6.00          14,997.00                 89,982.00         
1.02.03 Ingeniero de Producción de Obras Civiles y Calidad Etapa 1 PLANILLA STAFF mes 7.50          8,998.97                   67,492.24         
1.02.04 Ingeniero de Producción de Obras Civiles y Calidad Etapa 2 PLANILLA STAFF mes 6.00          8,998.97                   53,993.79         
1.02.05 Asistente de Producción y liberaciones PLANILLA STAFF mes -                    
1.02.06 Ingeniero de Oficina Tecnica, Planeamiento  y Costos Etapa 1 PLANILLA STAFF mes 7.50          6,861.50                   51,461.25         
1.02.07 Ingeniero de Oficina Tecnica, Planeamiento  y Costos Etapa 2 PLANILLA STAFF mes 6.00          6,861.50                   41,169.00         
1.02.08 Asistente de Oficina Técnica PLANILLA STAFF mes 3,675.00                   -                    
1.02.09 Ingeniero de Calidad Etapa 1 PLANILLA STAFF mes 7.50          5,008.70                   37,565.25         
1.02.10 Ingeniero de Calidad Etapa 2 PLANILLA STAFF mes 6.00          5,008.70                   30,052.20         
1.02.11 Ingeniero de Instalaciones Eléctricas PLANILLA STAFF mes 8,085.00                   -                    
1.02.12 Ingeniero de Instalaciones Sanitarias PLANILLA STAFF mes -                    
1.02.13 Arquitecto PLANILLA STAFF mes 6.00          8,085.00                   48,510.00         
1.02.14 Jefe de Seguridad Etapa 1 PLANILLA STAFF mes 7.50          5,800.14                   43,501.03         
1.02.15 Jefe de Seguridad Etapa 2 PLANILLA STAFF mes 5.00          5,800.14                   29,000.69         
1.02.16 Prevencionista de Seguridad de Obra PLANILLA STAFF mes 9.00          3,675.00                   33,075.00         
1.02.17 Administrador Etapa 1 PLANILLA STAFF mes 8.50          5,408.20                   45,969.70         
1.02.18 Administrador Etapa 2 PLANILLA STAFF mes 6.00          5,408.20                   32,449.20         
1.02.19 Llavero de obra PLANILLA TECNICA mes 4,116.00                   -                    
1.02.20 Maestro de Obra Etapa 1 PLANILLA STAFF mes 8.50          7,112.28                   60,454.34         
1.02.21 Maestro de Obra Etapa 2 PLANILLA STAFF mes 4.00          7,112.28                   28,449.10         
1.02.22 Almacenero Etapa 1 PLANILLA TECNICA mes 8.50          4,182.83                   35,554.03         
1.02.23 Almacenero Etapa 2 PLANILLA TECNICA mes 6.00          4,182.83                   25,096.97         
1.02.24 Asistente de almacenero PLANILLA TECNICA mes 3,234.00                   -                    

-                           -                    
1.03    VARIOS -                           -                    

1.03.01 Gastos financieros SEGUROS Y FIANZAS Glb -                    
1.03.02 Carta Fianza 15% Adelanto SEGUROS Y FIANZAS Glb -                           -                    
1.03.03 Carta Fianza 10% Fiel Cumplimiento SEGUROS Y FIANZAS Glb -                           -                    
1.03.04 Carta Fianza 5% Fondo de Garantía SEGUROS Y FIANZAS Glb -                           -                    
1.03.05 Seguros CAR SEGUROS Y FIANZAS Glb 40,460.25                 -                    
1.03.06 Radio VARIOS GG VARIABLES Glb 1.00          7,800.00                   7,800.00           
1.03.07 Celulares Etapa 1 VARIOS GG VARIABLES mes 8.50          609.17                      5,177.92           
1.03.08 Celulares Etapa 2 VARIOS GG VARIABLES mes 6.00          609.17                      3,655.00           
1.03.09 Servicio Internet VARIOS GG VARIABLES mes 14.50        385.00                      5,582.50           
1.03.10 SCTR VARIOS GG VARIABLES mes 500.00                      -                    

2.00    GASTOS GENERALES FIJOS 56,715.50         
2.01    Computadoras EQUIPOS DE OFICINA mes 8.50          1,140.50                   9,694.25           
2.02    Computadoras etapa 2 EQUIPOS DE OFICINA mes 6.50          1,140.50                   7,413.25           
2.03    Impresoras EQUIPOS DE OFICINA mes 14.50        192.33                      2,788.83           
2.04    Mobiliario oficina EQUIPOS DE OFICINA mes 9.50          595.26                      5,655.00           
2.05    Mobiliario sala de reunión EQUIPOS DE OFICINA mes 197.00                      -                    
2.06    Utiles de escritorio y papeleria ECONOMATO mes 14.50        271.67                      3,939.17           
2.07    Fotocopia, documentación general ECONOMATO mes 222.35                      -                    
2.08    Ploteo de planos  durante la ejecución de obra(inc.ploter) ECONOMATO mes 330.00                      -                    
2.09    Ploteo de planos - Conforme a obra  + CD ECONOMATO mes 330.00                      -                    

2.10    Fotocopia, documentación general ECONOMATO mes 218.85                      -                    

2.11    Ploteo de planos  durante la ejecución de obra(inc.ploter) ECONOMATO mes 220.00                      -                    

2.12    Ploteo de planos - Conforme a obra  + CD ECONOMATO mes 715.00                      -                    

2.13    Trámites Municipales VARIOS GG FIJOS mes 6.50          400.00                      2,600.00           
2.14    Movilidad MOVILIDAD mes 6.50          250.00                      1,625.00           
2.15    Software SOFTWARE mes 330.00                      -                    
2.16    Software SOFTWARE mes 330.00                      -                    
2.17    Software SOFTWARE mes 330.00                      -                    
2.18    Gastos de licitación VARIOS GG FIJOS Glb -                    
2.19    Sencico SENCICO Glb 18,360.88                 -                    
2.20    Plan de Calidad PRUEBAS Glb 1.00          10,500.00                 10,500.00         

2.21    Plan Monitoreo Ambiental y Ocupacional PRUEBAS Glb 2.00          6,250.00                   12,500.00         

 TOTAL DE GG 
CONTRACTUAL 

1,217,790.71    
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ANEXO 4 

Resúmenes de Resultados Operativo mensuales 

 



RESULTADO OPERATIVO JUNIO 2018 

 

 

RESULTADO OPERATIVO JULIO 2018 

 

 

RESULTADO OPERATIVO AGOSTO 2018 

 

 

RESULTADO OPERATIVO SEPTIEMBRE 2018 

 

 

 

 

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 974,233               816,307               157,925 16.21% 3,935,734           4,370,700           -434,967 -11.05% 4,909,966           5,187,008           -277,041 -05.64%
PPTO CONTRACTUAL CI 137,569               250,449               -112,880 -82.05% 555,755               299,229              256,526 46.16% 693,324               549,679               143,645 20.72% 
SUBTOTAL 1,111,802           1,066,757           45,045 04.05% 4,491,489           4,669,930          -178,441 -03.97% 5,603,290           5,736,686           -133,396 -02.38%

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - CASCO TARRAJEADO / JUNIO 2018
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

Venta AD aprob: 1                                       

Venta AD por aprob: 2                                      

2                                                                     

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 1,209,638           1,098,734           110,905 9.17% 3,819,636           4,210,396           -390,760 -10.23% 5,029,275           5,309,130           -279,855 -5.56%
PPTO CONTRACTUAL CI 133,637               316,140               -182,503 -136.57% 512,476               357,127              155,349 30.31% 646,113               673,266               -27,154 -4.20%

POST VENTA 23,381                 23,381                23,381                 23,381                 -                
OFICINA CENTRAL 34,273                 34,273                 108,223               108,223              -                   142,496               142,496               -                

UTILIDADES 60,482                 60,482         100.00% 190,982               190,982           251,464               251,464        
SUBTOTAL 1,438,030           1,449,147           -11,116 -0.77% 4,654,698           4,699,127          -44,429 -0.95% 6,092,728           6,148,274           -55,545 -0.91%

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - CASCO TARRAJEADO / JULIO 2018
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

Venta AD aprob: 1                                       

Venta AD por aprob: 2                                      

1                                                                     

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 1,507,766           1,590,294           -82,528 -5.47% 3,159,699           3,731,899           -572,201 -18.11% 4,667,465           5,322,194           -654,729 -14.03%
PPTO CONTRACTUAL CI 182,556               401,577               -219,021 -119.97% 465,449               276,265              189,184 40.65% 648,006               677,842               -29,837 -4.60%

OFICINA CENTRAL 42,720                 42,720                 89,525                 89,525                -                   132,245               132,245               -                
UTILIDADES 75,388                 75,388         100.00% 157,985               157,985           233,373               233,373        

SUBTOTAL 1,808,431           2,034,591           -226,160 -12.51% 3,872,658           4,097,689          -225,032 -5.81% 5,681,089           6,132,281           -451,192 -7.94%

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - CASCO TARRAJEADO / AGOSTO 2018
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)

Ad pndts de aprob: 1                                       

1                                                                     

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 2,101,419           2,236,106           -134,687 -6.41% 2,574,740           3,104,988           -530,248 -20.59% 4,676,159           5,341,094           -664,934 -14.22%
PPTO CONTRACTUAL CI 252,032               479,579               -227,547 -90.28% 308,799               286,600              22,200 7.19% 560,832               766,178               -205,347 -36.61%
ORDENES DE CAMBIO 214,107               214,107      100.00% 172,125               172,125           100.00% 386,232               386,232        100.00%

OFICINA CENTRAL 59,540                 59,540                 72,951                 72,951                -                   132,491               132,491               -                0.00%
UTILIDADES 105,071               105,071      100.00% 128,737               128,737           233,808               233,808        100.00%

SUBTOTAL 2,732,169           2,775,225           -43,056 -1.58% 3,257,352           3,464,539          -207,186 -6.36% 5,989,522           6,239,764           -250,242 -4.18%

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - CASCO TARRAJEADO / SETIEMBRE 2018
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)
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RESULTADO OPERATIVO OCTUBRE 2018 

 

 

RESULTADO OPERATIVO NOVIEMBRE 2018 

 

 

RESULTADO OPERATIVO DICIEMBRE 2018 

 

 

RESULTADO OPERATIVO ENERO 2019 

 

 

 

 

Ad pndts de aprob: 1                                       

1                                                                     

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 2,683,825           2,932,828           -249,003 -9.28% 1,992,334           2,424,880           -432,545 -21.71% 4,676,159           5,357,707           -681,548 -14.57%
PPTO CONTRACTUAL CI 321,883               573,034               -251,151 -78.03% 238,949               204,639              34,310 14.36% 560,832               777,673               -216,842 -38.66%
ORDENES DE CAMBIO 226,810               226,810      100.00% 159,421               159,421           100.00% 386,232               386,232        100.00%

OFICINA CENTRAL 76,042                 76,042                 56,449                 56,449                -                   132,491               132,491               -                0.00%
UTILIDADES 134,191               134,191      100.00% 99,617                 99,617             233,808               233,808        100.00%

SUBTOTAL 3,442,751           3,581,903           -139,153 -4.04% 2,546,771           2,685,968          -139,197 -5.47% 5,989,522           6,267,872           -278,350 -4.65%

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - CASCO TARRAJEADO / OCTUBRE 2018
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)

Ad pndts de aprob: 1                                       

1                                                                          

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 3,401,461           3,371,958           29,503 0.87% 12,274,193              12,813,682             -539,489 -4.40% 15,675,654           16,185,640           -509,986 -3.25%
PPTO CONTRACTUAL CI 297,808               669,111               -371,303 -124.68% 662,374                    541,806                  120,568 18.20% 960,181                1,210,916              -250,735 -26.11%
ORDENES DE CAMBIO 125,546               125,546           100.00% 146,476                    146,476           100.00% 272,022                272,022        100.00%

OFICINA CENTRAL 55,899                 55,899                 201,711                    201,711                  -                   257,609                257,609                 -                0.00%
UTILIDADES 136,058               136,058           100.00% 490,968                    490,968           627,026                627,026        100.00%

SUBTOTAL 4,016,772           4,096,968           -80,196 -2.00% 13,775,721              13,557,198            218,523 1.59% 17,792,493          17,654,166           138,327 0.78%

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - CASCO TARRAJEADO / NOVIEMBRE 2018
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS

Ad pndts de aprob: 1                                             

1                                                                                      

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 4,404,265           3,835,913           568,352 12.90% 11,271,389               11,878,663             -607,274 -5.39% 15,675,654           15,714,576           -38,922 -0.25%
PPTO CONTRACTUAL CI 343,857               768,639               -424,782 -123.53% 616,324                     471,407                   144,918 23.51% 960,181                 1,240,046              -279,864 -29.15%
ORDENES DE CAMBIO 766,685               766,685           100.00% 170,073                     170,073           100.00% 936,758                 936,758        100.00%

OFICINA CENTRAL 72,379                 72,379                 185,231                     185,231                   -                    257,609                 257,609                 -                 0.00%
UTILIDADES 176,171               176,171           100.00% 450,856                     450,856           627,026                 627,026        100.00%

SUBTOTAL 5,763,355           4,676,930           1,086,425 18.85% 12,693,873               12,535,301             158,572 1.25% 18,457,229           17,212,231           1,244,998 6.75%
PRESUPUESTO META

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHAS

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - CASCO TARRAJEADO / DICIEMBRE 2018
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS COSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)

Ad pndts de aprob: 1                                       

1                                                                          

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 5,447,197           4,735,486           711,711 13.07% 10,228,457              10,743,686             -515,229 -5.04% 15,675,654           15,479,171           196,483 1.25%
PPTO CONTRACTUAL CI 374,894               914,492               -539,598 -143.93% 585,287                    535,271                  50,016 8.55% 960,181                1,449,763              -489,582 -50.99%
ORDENES DE CAMBIO 442,213               442,213           100.00% 434,827                    434,827           100.00% 877,040                877,040        100.00%

OFICINA CENTRAL 89,518                 89,518                 168,092                    168,092                  -                   257,609                257,609                 -                0.00%
UTILIDADES 217,888               217,888           100.00% 409,138                    409,138           627,026                627,026        100.00%

SUBTOTAL 6,571,710           5,739,496           832,214 12.66% 11,825,801              11,447,048            378,752 3.20% 18,397,510          17,186,544           1,210,966 6.58%

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - CASCO TARRAJEADO / ENERO 2019
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS

225



RESULTADO OPERATIVO FEBRERO 2019 

 

 

RESULTADO OPERATIVO MARZO 2019 

 

 

RESULTADO OPERATIVO ABRIL 2019 

 

 

RESULTADO OPERATIVO MAYO 2019 

 

 

 

 

Ad pndts de aprob: 1                                       

1                                                                          

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 6,185,864           5,490,998           694,867 11.23% 9,489,790                 9,577,158               -87,368 -0.92% 15,675,654           15,068,155           607,499 3.88%
PPTO CONTRACTUAL CI 466,874               1,046,388           -579,514 -124.13% 493,307                    449,326                  43,981 8.92% 960,181                1,495,714              -535,533 -55.77%
ORDENES DE CAMBIO 78,512                 78,512             100.00% 434,827                    434,827           100.00% 513,339                513,339        100.00%

OFICINA CENTRAL 101,657               101,657               155,953                    155,953                  -                   257,609                257,609                 -                0.00%
UTILIDADES 247,435               247,435           100.00% 379,592                    379,592           627,026                627,026        100.00%

SUBTOTAL 7,080,342           6,639,043           441,299 6.23% 10,953,468              10,182,436            771,032 7.04% 18,033,810          16,821,479           1,212,331 6.72%

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - CASCO TARRAJEADO / FEBRERO 2019
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS

Ad pndts de aprob: 1                                       

1                                                                          

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 8,026,702           6,572,953           1,453,749 18.11% 7,648,952                 8,489,953               -841,002 -10.99% 15,675,654           15,062,907           612,747 3.91%
PPTO CONTRACTUAL CI 522,220               1,136,201           -613,982 -117.57% 437,961                    376,992                  60,970 13.92% 960,181                1,513,193              -553,012 -57.59%
ORDENES DE CAMBIO -247,566             -247,566         100.00% 690,738                    690,738           100.00% 443,172                443,172          100.00%

OFICINA CENTRAL 131,909               131,909               125,701                    125,701                  -                   257,609                257,609                 -                  0.00%
UTILIDADES 321,068               321,068           100.00% 305,958                    305,958           627,026                627,026          100.00%

SUBTOTAL 8,754,333           7,841,063           913,270 10.43% 9,209,310                8,992,646              216,664 2.35% 17,963,643          16,833,709           1,129,934 6.29%

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - CASCO TARRAJEADO / MARZO 2019
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS

Ad pndts de aprob: 1                                       

1                                                                          

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 8,351,888           7,527,972           823,916 9.87% 6,913,202                 7,241,910               -328,708 -4.75% 15,265,090           14,769,882           495,208 3.24%
PPTO CONTRACTUAL CI 1,162,094           1,227,272           -65,178 -5.61% 231,821                    284,967                  -53,146 -22.93% 1,393,915             1,512,239              -118,324 -8.49%
ORDENES DE CAMBIO -352,203             -352,203         100.00% 439,070                    439,070           100.00% 86,867                   86,867            100.00%

OFICINA CENTRAL 137,253               137,253               113,610                    113,610                  -                   250,862                250,862                 -                  0.00%
UTILIDADES 334,076               334,076           100.00% 276,528                    276,528           610,604                610,604          100.00%

SUBTOTAL 9,633,107           8,892,497           740,610 7.69% 7,974,231                7,640,487              333,744 4.19% 17,607,338          16,532,984           1,074,354 6.10%

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - CASCO TARRAJEADO / ABRIL 2019
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)

Ad pndts de aprob: 1                                       

1                                                                          

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 9,770,508           9,089,962           680,546 6.97% 5,905,146                 6,452,088               -546,942 -9.26% 15,675,654           15,542,050           133,604 0.85%
PPTO CONTRACTUAL CI 960,181               1,356,336           -396,155 -41.26% -                            218,748                  -218,748  - % 960,181                1,575,085              -614,904 -64.04%
ORDENES DE CAMBIO 611,217               611,217           100.00% 1,213,424                 1,213,424       100.00% 1,824,642             1,824,642      100.00%

OFICINA CENTRAL 160,566               160,566               97,044                      97,044                    -                   257,609                257,609                 -                  0.00%
UTILIDADES 390,820               390,820           100.00% 236,206                    236,206           627,026                627,026          100.00%

SUBTOTAL 11,893,293         10,606,865         1,286,429 10.82% 7,451,820                6,767,880              683,940 9.18% 19,345,113          17,374,745           1,970,368 10.19%

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - CASCO TARRAJEADO / MAYO 2019
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)
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RESULTADO OPERATIVO JUNIO 2019 

 

 

RESULTADO OPERATIVO JULIO 2019 

 

 

RESULTADO OPERATIVO AGOSTO 2019 

 

 

RESULTADO OPERATIVO SEPTIEMBRE 2019 (CIERRE) 

 

Ad pndts de aprob: 1                                       

1                                                                          

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 11,016,420         10,536,678         479,741 4.35% 4,659,234                 4,975,678               -316,443 -6.79% 15,675,654           15,512,356           163,298 1.04%
PPTO CONTRACTUAL CI 1,126,844           1,440,584           -313,740 -27.84% -166,663                  164,454                  -331,117 198.67% 960,181                1,605,038              -644,857 -67.16%
ORDENES DE CAMBIO 611,217               611,217           100.00% 1,213,424                 1,213,424       100.00% 1,824,642             1,824,642           100.00%

OFICINA CENTRAL 181,041               181,041               76,569                      76,569                    -                   257,609                257,609                 -                       0.00%
UTILIDADES 440,657               440,657           100.00% 186,369                    186,369           627,026                627,026              100.00%

SUBTOTAL 13,376,179         12,158,303         1,217,875 9.10% 5,968,934                5,216,700              752,234 12.60% 19,345,113          17,375,004           1,970,109 10.18%

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - CASCO TARRAJEADO / JUNIO 2019
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS

Ad pndts de aprob: 1                                       

1                                                                          

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 12,629,365         12,631,338         -1,973 -0.02% 3,046,289                 2,866,635               179,654 5.90% 15,675,654           15,497,973           177,681 1.13%
PPTO CONTRACTUAL CI 1,050,984           1,528,087           -477,103 -45.40% -90,802                     -                          -90,802 100.00% 960,181                1,626,001              -665,820 -69.34%
ORDENES DE CAMBIO 2,369,424           2,369,424       100.00% -186,824                  -186,824         100.00% 2,182,600             2,182,600           100.00%

OFICINA CENTRAL 207,548               207,548               50,062                      50,062                    -                   257,609                257,609                 -                       0.00%
UTILIDADES 505,175               505,175           100.00% 121,852                    121,852           627,026                627,026              100.00%

SUBTOTAL 16,762,495         14,366,972         2,395,523 14.29% 2,940,576                2,916,697              23,879 0.81% 19,703,071          17,381,583           2,321,488 11.78%

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - CASCO TARRAJEADO / JULIO 2019
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)

Ad pndts de aprob: 1                                       

1                                                                          

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 13,647,879         14,306,000         -658,121 -4.82% 2,027,775                 1,212,285               815,490 40.22% 15,675,654           15,518,285           157,369 1.00%
PPTO CONTRACTUAL CI 993,505               1,613,757           -620,252 -62.43% -33,324                     83,222                    -116,546 349.74% 960,181                1,696,979              -736,798 -76.74%
ORDENES DE CAMBIO 2,138,902           2,138,902       100.00% -306,606                  -306,606         100.00% 1,832,296             1,832,296           100.00%
PARTIDAS ADMINISTRADAS 346,593               333,262               1,367,634                 1,315,033               1,714,227             1,648,295              65,932                3.85%

OFICINA CENTRAL 224,286               224,286               33,324                      33,324                    -                   257,609                257,609                 -                       0.00%
UTILIDADES 545,915               545,915           100.00% 81,111                      81,111             627,026                627,026              100.00%

SUBTOTAL 17,897,079         16,477,305         1,406,444 7.86% 3,169,914                2,643,863              473,449 14.94% 21,066,993          19,121,168           1,945,825 9.24%

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - CASCO TARRAJEADO / AGOSTO 2019
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)

Ad pndts de aprob: 1                                       

2                                                                         

S/. (%) S/. (%) S/. (%)

PPTO CONTRACTUAL CD 15,700,941         16,397,262         -696,321 -4.43% -                            -                           0  - % 15,700,941           16,397,262           -696,321 -4.43%
PPTO CONTRACTUAL CI 959,766               1,687,484           -727,719 -75.82% -                            -                           0  - % 959,766                1,687,484              -727,719 -75.82%
ORDENES DE CAMBIO 4,026,666           4,026,666       100.00% -                            -                    - % 4,026,666             4,026,666           100.00%
OTROS INGRESOS 188,260               188,260                188,260              100.00%
PARTIDAS ADMINISTRADAS 1,697,046           1,631,775           -                           1,697,046             1,631,775              65,271                3.85%
PENALIDAD -350,409               -350,409             100.00%

OFICINA CENTRAL 258,025               258,025               -                            -                           -                   258,025                258,025                 -                       0.00%
UTILIDADES 628,038               628,038           100.00% -                            -                   628,038                628,038              100.00%

SUBTOTAL 23,458,740         19,974,546         3,230,663 13.77% -                            -                           0 - % 23,108,331          19,974,546           3,133,785 13.56%

RESULTADOS DE OBRA
F2CH10001_HOTEL LUXE - CASCO TARRAJEADO / AGOSTO 2019
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

GESTION PROYECTADA DEL SALDO GESTION PROYECTADA DEL CIERREGESTION PROYECTADA A LA FECHA

PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO AL 
CIERRE  (REAL+ 

SALDO)

PRESUPUESTO 
+ ORDENES DE 

CAMBIO

COSTO 
ACUMULADO 

REAL

BRECHAS PRESUPUESTO + 
ORDENES DE 

CAMBIO

BRECHASCOSTO 
ESTIMADO  

(SOLO SALDO)
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ANEXO 5 

Planta típica de Estructuras 
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ANEXO 6 

Planta típica de Arquitectura 
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ANEXO 7 

Formato de avance de metrados para elaboración de Curva S 



 

Formato de avance de metrados para elaboración de Curva S proyecto “Hotel *** Luxe” 
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Nota. Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C 
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ANEXO 8 

Formato de avance económico para elaboración de Curva S 



Formato de avance económico para elaboración de Curva S proyecto “Hotel *** Luxe” 
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Nota. Fase Dos Ingeniería y Construcción S.A.C 
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