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UNI-FIC Resumen 

RESUMEN 

Durante los últimos años los gobiernos han venido elaborando planes de 

vivienda, que generalmente se han enfocado en tos sectores sociales 

mayoritarios ya que son los que más demanda concentran y tos que menos 

recursos poseen. Por lo que es necesario satisfacer dichas necesidades de 

hábitat es que existen las viviendas de interés social, tas cuales están 

destinadas a tos sectores socioeconómicos C, D y E. 

Es con dicha necesidad es que se elabora el Proyecto Inmobiliario de Viviendas 

de Interés Social Conjunto Habitacional "Las Amapolas", el cual comprende 

el desarrollo de 200 viviendas económicas construidas mediante cinco tipos de 

sistemas: 01 convencional y 04 no convencionales, ubicado en et Ex-Fundo 

Oquendo de la jurisdicción del Distrito de Cercado, de la Provincia Constitucional 

del Callao, en el límite con el distrito de San Martín de Porres. (Anexo Nº 01) 

El presente informe se centra en el desarrollo del Sistema Constructivo No 

Convencional de Albañilería Armada con Bloques Sílico-Calcáreos con el 

que se intenta servir como base para la formulación de propuestas de cambio en 

lo que a sistemas constructivos no convencionales SCNC se refiere y por lo 

tanto contribuir a ta solución del problema de vivienda que afecta a la población 

de bajos ingresos. 

Conjunto Habitacional "las Amapolas• 
Sistema de albaflilerla armada con bloques sllico-calcáreos 
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UNI-FIC lntroducc/6n 

INTRODUCCIÓN 

La gran mayoría de las familias peruanas muestran importantes déficit 

habitacionales entre las familias de menores ingresos, lo que se expresa tanto 

en la carencia absoluta de vivienda (déficit cuantitativo) como en la habitación 

de viviendas de calidad muy deteriorada o que no ofrecen los servicios básicos 

(déficit cualitativo). El objetivo del presente informe de suficiencia es brindar una 

alternativa de vivienda económica, contribuir con el acondicionamiento y la 

infraestructura urbana, así como convertir a esta propuesta en un proyecto 

piloto, fomentando este tipo de proyectos a fin de reducir el tráfico ilícito de 

tierras y la informalidad en la venta de terrenos, brindando una vivienda 

saneada física y legalmente. 

La propuesta a desarrollar es el sistema constructivo de viviendas de albañilería 

armada con bloques sílico-calcáreos, conocido como el Sistema LaCasa, que 

emplea materiales no convencionales, los cuales permiten la ejecución de 

viviendas de bajo costo por la reducción del periodo de construcción. 

El primer capítulo expone los antecedentes del proyecto, comprendiendo la 

ubicación, características y los estudios básicos necesarios para desarrollar el 

proyecto. 

El segundo capítulo está enfocado al Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto, el cual como puntos principales desarrolla la línea de base ambiental 

y la identificación y evaluación de los impactos socio-ambientales del proyecto, 

así como el plan de manejo y de seguimiento ambiental para finalmente 

desarrollar el cronograma de ejecución y presupuesto del plan ambiental 

adoptado. 

El tercer capítulo trata lo correspondiente a la memoria descriptiva del proyecto 

estructural, resaltando las normas, cargas y procedimientos de análisis 

Conjunto Habltac/onal "las Amapolas• 
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UNI-FIC Introducción 

considerados. 

El cuarto capítulo se centra en el análisis sísmico y el quinto capítulo desarrolla 

lo referente al análisis y diseño estructural del sistema de albañilería armada 

con bloques sílico-calcáreos. 

En el sexto y último capítulo se analiza y desarrolla los análisis de precios 

unitarios de todas las partidas y sub-partidas participantes en el presupuesto, 

los gastos generales óptimamente necesarios para poder presentar el 

presupuesto general del sistema de albañilería armada con bloques sílico

calcáreos, su fórmula polinómica y la programación de obra respectiva. Para 

finalmente comparar los presupuestos de los demás sistemas para obtener de 

ello una serie de conclusiones y recomendaciones que permitan fomentar este 

tipo de proyectos como una alternativa de vivienda económica y por 

consiguiente ayudar en la reducción del déficit habitacional existente en nuestro 

país. 

Conjunto Habltac/onal "las Amapolas" 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

El Proyecto Inmobiliario de Viviendas de Interés Social, Conjunto Habitacional 

"Las Amapolas", comprende el desarrollo de 200 viviendas económicas, 

parques y jardines públicos, áreas habilitadas para colegio, puestos de salud, 

locales comerciales, en un área de terreno total de 6.00 ha. Además, el 

proyecto contempla la instalación de los servicios de energía eléctrica, 

alumbrado público, redes de distribución de agua potable y sistema de 

alcantarillado con conexiones domiciliarias, así como vías públicas (pistas y 

veredas) con tratamiento apropiado a las características del lugar. 

Las viviendas se encuentran ubicadas en lotes de 90 m
2 

en promedio, serán de 

dos niveles y con la capacidad de ampliación a un tercer nivel. Para responder 

a los objetivos de una vivienda económica, el proyecto prevé la construcción de 

viviendas con materiales y sistemas no convencionales de bajo costo, contando 

con acabados mínimos. 

Dichas viviendas serán construidas con 5 tipos de sistemas: 01 convencional y 

04 no convencionales, que cumplen con las especificaciones técnicas y 

reglamentos competentes, asegurando una vivienda resistente, antisísmica y 

funcional. Por consiguiente, el proyecto está conformado por: 

38 viviendas construidas con albañilería confinada y ladrillos de arcilla 

(Sistema Convencional) 

36 viviendas construidas con viguetas pretensadas y bloques de 

concreto (Sistema Firth) 

36 viviendas construidas con viguetas pretensadas y bloques de arcilla 

(Sistema ltalcerámica) 

52 viviendas construidas con viguetas pretensadas Firth y bloques sílico-

Conjunto Habltaclonal "Las Amapolas" 
Sistema de albafll/eña armada con bloques sl/kx>calc/Jreos 
Angela Paola Wong Bñceflo Página N"9 



UNI-FIC Cap/tu/o 1: Antecedentes 

calcáreos (Sistema La Casa) 

38 viviendas construidas con placas de malla electrosoldadas (Sistema 

Unicon) 

El Conjunto Residencial tiene una densidad neta máxima de 667 hab/ha y una 

densidad bruta máxima de 200 hab/ha. Cada vivienda podrá albergar a 06 

habitantes. 

1.2 UBICACIÓN Y VIAS DE ACCESO 

El terreno donde se planea desarrollar el Proyecto "Complejo Habitacional 

Las Amapolas" se ubica en el extremo Este del Ex - Fundo Oquendo del 

Distrito del Callao Cercado, jurisdicción de la Provincia Constitucional del 

Callao; en el límite con el distrito de San Martín de Porres. (Figura Nº 1.01 y 

Anexo Nº 01) 

Parcela U.C. Nro. 

Área del Terreno 

Perímetro 

05776 

6.00 ha 

1029.97m 

. i
l 

./ .,¿,Luri

Geográficamente el área de estudio se ubica a 250m de la vía arterial Los 

Alisos, a 350 m de la vía arterial Carlos lzaguirre, a 300 m de la vía Sub-

Conjunto Habltaclonal "Las Amapolas" 
Sistema de a/baflllerta armada con bloques sllico-calcáreos 
Angeta Pao/a Wong srtceno Página N"10 
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Regional Canta Callao y a 500m de la vía Colectora Pacasmayo. 

Las principales vías de acceso son las avenidas Los Alisos, Pacasmayo y Los 

Olivos. (Figura Nº 1.02) 

Figura Nº 1.02: Mapa de Ubicación de las avenidas de acceso a la zona de estudio 

El Proyecto se encuentra ubicado a 0.5 km aprox. de la intersección de la 

Autopista Canta Callao y la Avenida Carlos lzaguirre, desde donde se ingresa 

con vehículo particular o a pie; y a 1 km aprox. de la intersección de la Autopista 

Canta Callao y la Avenida Los Alisos, por donde ingresan vehículos públicos. 

1.3 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

1.3.1 Descripción de la situación actual. 

Se ha elaborado el gráfico correspondiente al árbol CAUSA-EFECTO, que 

resume el problema existente de la vivienda en Lima y Callao, señalando como 

problema central el Déficit de la vivienda, las causas del mismo, las causas de 

estas causas, y las consecuencias del problema central con sus consiguientes 

efectos. 

El Anexo Nº 02 muestra el gráfico correspondiente al Árbol Causa-Efecto, sobre 

Déficit de la Vivienda en Lima Metropolitana y el Callao. 

Actualmente el terreno donde se ubicará el proyecto "Complejo Habitacional 

Conjunto Habltac/onal "Las Amapolas" 
Sistema de albaflllerfa a11118da con bloques s/1/co-ca/c/Jreos 
Angela Paola Wong Brlce/Jo Página N"11 



UNI-FIC 
Capttulo /: Antecedentes 

Las Amapolas" se encuentra descampado, libre de invasiones o material de 

desmonte. No existe cerco perimétrico (Anexo Nº 03). El estado en que se 

encuentran las vías que circundan el terreno es de trochas carrozables, 

transitadas por vehículos particulares de transporte urbano, que conectán a 

está zona con las principales vías de Lima y Callao. 

Los Programas de Vivienda colindantes agrupan a más 7800 lotes entre 

terrenos sin construcción, viviendas de construcción precaria y viviendas de 

material noble. Del total de predios, unas 3000 familias se encuentran viviendo 

permanentemente en Oquendo, contando con los servicios básicos de agua, 

desagüe y alumbrado eléctrico provisional (Anexo Nº 04). Los programas de 

vivienda pertenecientes al distrito de San Martín de Porras cuentan con 

habilitación urbana aprobada pero no tienen equipamiento urbano ni obra 

urbana que cambie el panorama colindante (Anexo Nº 05). Cabe aclarar que en 

las zonas aledañas donde se desarrollará el Proyecto de Interés Social 

"Complejo Habitacional Las Amapolas" no existe ningún otro proyecto de 

características similares, puesto que solo podemos encontrar ofertas de venta 

de lotes de manera informal, sin tener aún una habilitación urbana encaminada. 

1.3.2 Descripción de alternativas 

Se analizaron varias alternativas de solución para el desarrollo del Complejo 

Habitacional "Las Amapolas". Dentro de las alternativas analizadas 

encontramos tres terrenos de posible ubicación del proyecto. El cuadro adjunto 

resume el análisis de las alternativas consideradas para la decisión final en 

cuanto a la ubicación más conveniente y atractiva del proyecto. 

CUADRO Nº 1.01: Alternativas para la ubicación del proyecto 

ALTERNATIVAS UBICACIÓN 

A Ex -Fundo Oquendo 

B Pampa de los perros 

Ex-Fundo 
e 

ChuQuitanta 
Fuente: Elaboración propia 

Conjunto Habltac/onal "Las Amapolas" 
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UNI-F/C Capitulo /: Antecedentes 

Indicadores de alternativas 

Para el análisis de alternativas se toma como factor que incide en la decisión de 

optar por una alternativa específica, tanto para el inversionista como para el 

futuro comprador final, al monto de la inversión, el que se ha separado en dos 

medidas, una con un precio de mercado y el otro con un precio social ajustado 

para el alcance del mercado objetivo. Asimismo la localización del terreno es un 

factor muy importante para el comprador, por su cercanía a vías principales e 

importantes y a la distancia que hay hasta el Centro de Lima y zonas 

comerciales. Finalmente el costo de la vivienda es el factor determinante en la 

elección del comprador, por esta razón se ha considerado la construcción de 

dos módulos de un piso y dos pisos para el análisis respectivo. 

CUADRO N
º 

1.02: Indicadores de Alternativas 

INDICADORES 
ALTERNATIVA 

A B e 

Monto de la A Precio de 
5'000,000.00 4'000,500.00 4'800,200.00 

Inversión Total Mercado 

(Dólares) A Precio Social 4'800,228.00 3'850,000.00 4'500,000.00 

Cercanía a vías Los Alisos, 
Néstor Av. Sol de 

Localización del Arteriales y Sub- lzaguirre 
Gambetta Naranjal 

terreno regionales Canta-Callao 
( Medio Social ) Tiempo al centro 

40 minutos 60 minutos 45 minutos 
de Lima 

Costo por 
1 piso de 

24,000.00 19,500.00 22,500.00 
A.C.=44.50 m2

vivienda 
2 pisos de A.C.=

(Dólares) 30,000.00 25,500.00 28,500.00 
86.50 m2 

. .  

Fuente: Ministeno de v1v1enda, construcc16n y saneamiento 

Alternativa recomendada 

Del cuadro Nº 1.02 luego del análisis de alternativas se optó por la Alternativa 

A, pero con un módulo de sólo un piso construido, proyectado a la ampliación 

de un segundo y tercer nivel. Asimismo la elección de esta alternativa se hace 

tomando en cuenta que nuestros clientes potenciales pertenecen a los niveles 

socioeconómicos C y D. Si bien es cierto en cuanto a costo la alternativa Bes la 

más favorable, de acuerdo a un sondeo realizado por la zona de Lima Norte, el 

distrito de Ventanilla no resulta atractivo como lugar para vivienda; quedando 

así las alternativas A y C; la ubicación de la alternativa C muy cerca a la zona 

Conjunto Habltac/onal "Las Amapolas" 
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denominada Cerro Candela, la convierte en una ópción descartada, debido a 

los antecedentes negativos de esa zona por presentar alto índice delincuencial, 

de acuerdo a información de la Comisaría de Sol de Oro. Finalmente elegimos 

la alternativa A como la más conveniente tanto por su ubicación atractiva para 

el comprador y para el inversionista por la distancia a distribuidores de 

materiales para la ejecución del proyecto. Asimismo la próxima ejecución de 

obras de agua potable y alcantarillado en la zona norte de la cuenca del río 

Chillón convierte a este proyecto inmobiliario en una opción muy atractiva de 

obtener una vivienda a un precio económico y con facilidades de pago. 

1.3.3 Análisis de mercado 

De acuerdo a los datos del Ministerio de Vivienda, en Lima se han otorgado un 

total de 13,899 créditos a Septiembre del 2004. Siendo el valor promedio de la 

vivienda de US$ 26,479. Esta modalidad exige una cuota inicial y un saldo 

cancelado a través del crédito hipotecario. Estos indicadores son muy 

importantes dentro del planteamiento del proyecto, de acuerdo al costo de la 

vivienda, el proyecto está dentro del promedio con US$ 24,500.00. 

Perfil del cliente 

Los clientes potenciales tienen un hogar conformado por 4 miembros, 2 niños 

por familia de acuerdo a los datos obtenidos del Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento. La participación de personas de condición civil 

solteros es mínima mas aún de los matrimonios sin hijos. 

1.3.4 Análisis de demanda 

De acuerdo a la encuesta realizada en las zonas aledañas a la ubicación del 

Proyecto y aquellas familias que mostraron interés por el proyecto residentes en 

San Martín de Porres y el Callao se obtuvo un promedio de ingreso familiar de 

1,080.00 Nuevos Soles, ubicando a estas familias dentro del nivel 

socioeconómico C; incluido dentro del mercado que el proyecto tiene fijado, los 

niveles C y D. Dentro de estos núcleos familiares encontramos empleados del 

estado como policías, profesores, empleados ediles, trabajadores 

Conjunto Habftaclonal "Las Amapolas" 
Sistema de a/baflllerfa armada con bloques si/leo-calcáreos 
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independientes y otros. (Anexo Nº 06) 

1.3.5 Análisis de oferta 

En lo que respecta la oferta a cargo del sector privado, habría que hacer una 

diferenciación entre los propietarios que contratan pequeñas o micro empresas 

para la construcción de su vivienda unifamiliar y el grupo de promotores 

inmobiliarios que edifican viviendas para su colocación en el mercado. Este 

último, es bastante incipiente, debido, entre otras razones, a la no-incorporación 

de los necesitados a la economía de mercado, a la desequilibrada relación 

calidad - precio, y al actuar del beneficiario condicionado a la existencia de 

regímenes promocionales. 

Precios de mercado 

El Valor de la vivienda dentro del Proyecto Complejo Habitacional Las 

Amapolas es de 24,500.00 Dólares Americanos, este valor se encuentra dentro 

del promedio de viviendas ofrecidas en el mercado inmobiliario, al igual que 

nuestra cuota inicial que asciende al monto de US$ 5,000.00, es importante 

recalcar que la gran diferencia con las ofertas de otros proyectos de venta de 

departamentos es que el Proyecto Complejo Habitacional Las Amapolas ofrece 

viviendas independientes con terreno propio y está integrado al sistema vial del 

distrito Chalaco. 

Estudio de mercado 

Para realizar el estudio de mercado utilizamos como herramienta indispensable 

la información obtenida a través de encuestas realizadas previamente por el 

proyecto y datos estadísticos de instituciones relacionadas con el rubro 

inmobiliario en nuestro caso datos del Ministerio de Vivienda Construcción y 
' 

Saneamiento, el INEI y Municipalidades respectivas. 

Como mercado potencial tenemos a Lima Metropolitana zona norte y la 

Provincia Constitucional del Callao. Y como público objetivo se tiene 

fundamentalmente a los niveles socioeconómicos C Y D. 

Conjunto HabltBc/onal "Las Amapolas" 
Sistema ele albaf'lllerla armada con bloques si/leo-calcáreos 
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Comercialización 

Las ventas de las viviendas serán con 3 meses de anticipación al inicio de la 

obra y paralelamente a la construcción de las mismas. Para ello se planea tener 

5 módulos de exposición para cada sistema constructivo, asimismo se proyecta 

efectuar el total de las ventas en 12 meses. El valor de la vivienda asciende al 

monto de 24,500.00 Dólares Americanos con una cuota inicial de 5,000.00 

Dólares Americanos. El pago es al contado, se promoverá para ello el acceso al 

crédito hipotecario a través de los Bancos. 

1.3.6 Análisis económico financiero 

Presupuesto base del proyecto 

El presupuesto base de inversión para el proyecto asciende al monto de 

4'564,728.00 Dólares Americanos, dentro del cual se consideran todos los 

gastos necesarios para la ejecución del Proyecto en cuanto a las edificaciones, 

servicios básicos, equipamiento urbano, gastos de publicidad y el saneamiento 

físico legal respectivo. 

Flujo de caja proyectado 

El flujo de caja se proyecta a un periodo de un año, durante el cual se efectuará 

la venta total de las 200 viviendas. Asimismo durante este tiempo se habrá 

cancelado la deuda total adquirida con el Banco, que financiará el proyecto con 

US $ 3'000,000.00 pagaderos en 6 meses dentro de este tiempo se ha 

proyectado culminar con la totalidad de las obras. En el Anexo Nº 07 se 

muestra el resumen de los ingresos y egresos que tendrá el proyecto durante 

12 meses. 

1.4 TOPOGRAFÍA 

1.4.1 Linderos y medidas perimétricas 

Porel Norte: Colinda con el Programa de Vivienda "Manuel Aquino" U.C. Nº

10640, en línea recta de 269.64 m. 

Por el Este Colinda con el Programa de Vivienda "Las Poncianas 11" u.e. N º

10086, en línea recta de 276.70 m. 

Conjunto Hab/taclonal "Las Amapolas• 
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Porel Sur Colinda con el límite de la Provincia Constitucional del Callao con 

el distrito de San Martín de Porres, en líneas quebrabas de 11.92 

m, 13.96 m, 18.55 m, 29.01 m, 38.76 m, 13.87 m, 9.73 m, 9.73 m, 

28.49 m, 11.28 m, 13.09 m, 13.08 m, 7.34 m. 

Por el Oeste: Colinda con el Programa de Vivienda "Las Orquídeas" u.e. Nº 

10675, en línea recta de 289.27. 

Perímetro y área 

El terreno presenta tres lados rectos bien definidos y un cuarto lado formado 

por varios tramos cortos, el perímetro del terreno es de 1,029.97 metros. y el 

área es de 6.00 ha (Anexo Nº 08) 

1.4.2 Altitud 

La cota de mayor altura dentro del terreno es de 26.50 m.s.n.m. y una cota 

mínima de 25.60 m.s.n.m. 

Coordenadas UTM: 

Datum PSAD - 56

Norte 

Este 

Altitud 

1.4.3 Topografía 

8'674,861.504 m 

270,977.977 m 

26.50 msnm 

El terreno presenta una topografía plana con ligeros desniveles no mayores de 

50 cm., debido a que tuvo por muchos años anteriores uso agrícola. 

Se ha considerado los Bench Marks ubicados uno en la A venida Néstor 

Gambetta a la altura de la Empresa Sudamericana de Fibras con una Cota de 

12.20 m.s.n.m. y en la Avenida Carlos lzaguirre en la tapa de un buzón de 

alcantarillado con una cota de24.54 m.s.n.m. 

1.5 ESTUDIOS DE SUELOS 

El objetivo del estudio geotécnico y las investigaciones de campo efectuadas en 

la zona del Complejo Habitacional "Las Amapolas", está orientado a determinar 
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Sistema de alba/1/Jerla armada con bloques s/ficcH;a/cáreos 

Ange/a Paola Wong Brlcelk> Página N"17 



UNI-FIC 
Cap/tu/o /: Antecedentes 

las características del terreno de fundación y de la Cimentación a proyectarse. 

Los trabajos de campo se efectuaron por medio de la ejecución de pozos de 

exploración o calicatas con la consecuente extracción de muestras, ensayos in 

situ de densidad de campo y luego la realización de los ensayos de laboratorio 

correspondientes, a fin de obtener las principales características físicas y 

mecánicas del suelo, que nos permitan seleccionar y definir la cimentación de la 

edificación futura. 

1.5.1 Marco geológico 

El proyecto en estudio se encuentra dentro del área urbana de Lima 

metropolitana, que en general tiene un relieve suave y una pendiente baja. La 

zona se encuentra en la margen derecha del cono aluvial de Río Rímac, (y 

cercano al cono aluvial del Río Chillón), el mismo que está compuesta por 

gravas, arenas y arcillas limosas en los que suprayace una capa de relleno de 

espesor variable. 

Los depósitos predominantes son gravas con un relleno de matriz limo arcilloso, 

con gravas y boleos, es decir, esta compuesta por Depósitos Cuaternarios los 

que se han depositado dentro del geosinclinal de Lima (Ver Anexo Nº 09). 

1.5.2 Sismicidad 

Dentro del territorio peruano se ha establecido diversas zonas sísmicas, de 

acuerdo a la mayor o menor presencia de los sismos. Según el mapa de 

zonificación sísmica (Ver Anexo Nº 1 O), y de acuerdo a las Normas Sismo -

Resistente E-030 del Reglamento Nacional de Construcciones, a la localidad de 

Lima le corresponde una Sismicidad alta de intensidad media de IX a X en la 

Escala Mercallí modificado. 

Las fuerzas sísmicas horizontales cortantes en la base puede calcularse de 

acuerdo a las Normas de Diseño Sismo resistente E-030, según la sigüiente 

relación: 

V= ZxUxSxCxP 

R 

Para el estudio de la zona se tiene los factores del Cuadro Nº 1.03: 
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CUADRO N" 1.03: Factores·Sfsmicos 

FACTORES 

Zona 3 z 

Uso u 

Suelo 

Sísmico e 

Periodo Predominante T P 

1.5.3 Investigación de campo 

Excavaciones 

SUELO 

0.40 

1.00 

s 1.00 

2.50 

0.40 s 

Capitulo /: Antecedentes 

Se realizó un programa de investigación en un total de tres (03) exploraciones 

con una profundidad promedio de 2.00m. Además se realizaron ensayos de 

densidad in situ por medio del método de cono de arena. 

En el Cuadro N º 1.04 se tienen las exploraciones de campo ejecutadas con su 

progresiva y coordenadas: 

CUADRO Nº 1.04: Ubicación de calicatas 

Nombre Prof. 
Cota 

aprox, 

C-1 2.00 -0.60

C-2 2.00 -0.60

C-3 2.00 0.00 

La ubicación de las calicatas se presenta en Anexo Nº 11. 

Ensayos In Situ 

Densidad de campo 

Se realizó un ensayo de densidad de cono en el fondo de la calicata C-3, se 

realizaron estos ensayos en calicatas a fin de obtener la densidad natural de 
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muestras, a continuación se aprecia la relación de densidades: 

CUADRO Nº 1.05: Ensayos de densictad de campo 

Ubicación Prof(m) 
Wo/o 

Tipo de Suelo Cono Yt Yd 

C-3 , M-3 2.00 2.45 2.22 2.17 GP 

Ensayos de laboratorio 

Con las muestras obtenidas en las excavaciones de campo se efectuaron los 

ensayos estándar para la clasificación de suelos, asimismo se realizó un 

Ensayo de Resistencia (Corte Directo) de la muestra M-3 de la calicata C-1. 

Los ensayos fueron realizados en cumplimiento de las normas de la American 

Society for Testing and Materials (A.S.T.M.) de acuerdo al siguiente detalle: 

• Análisis granulométrico por tamizado ASTM D - 422.

• Contenido de humedad ASTM D-2216.

• Límite Líquido y Plástico ASTM D-4318.

• Corte Directo ASTM D-3080.

1.5.4 Clasificación de suelos 

Con los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio se han clasificado 

los tipos de suelos de acuerdo a su textura y características principales, las 

mismas que corresponden a la zona investigada. 

Los suelos encontrados corresponden a los siguientes tipos: 

CL Arcilla de baja a media plasticidad 

SM Arena limosa 

GP Grava pobremente graduada 

GW Grava bien graduada 

Perfil de suelos 

De acuerdo a las exploraciones realizadas y a los resultados en laboratorio, el 
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perfil de suelos inferido consta en primer lugar · de una capa superficial de 

terreno de cultivo limo arcilloso, de color beige y con porosidades, siendo de un 

espesor entre 0.90 a 1.50 m que es a partir de donde aparece un suelo gravoso 

de formación aluvional de río con matriz arena fina, color beige y presentando 

boleos de regular tamaño, semidenso. Existe sólo en la calicata C-1 un lente de 

arena limosa de unos 0.20 m de espesor entre la capa arcillosa con limo y la 

grava (Anexo Nº 12). No se detectó el nivel freático en ninguna calicata hasta la 

profundidad de exploración. 

Capacidad admisible y asentamientos 

La cimentación de las edificaciones será sobre el suelo de grava con matriz 

arena fina (GW/GP). El ángulo de fricción interna es de 35°, obtenido del 

Ensayo de Corte Directo. Debido a esta fricción se obtiene una capacidad 

portante alta, según los diferentes dimensionamientos de la base y la 

profundidad de la cimentación. 

Considerando el perfil de suelos, se establece diferentes niveles de cimentación 

variando entre 0.90 metros y 1.50 metros de profundidad; así se hará un 

análisis de cimentación considerando la capacidad portante y teniendo en 

consideración los asentamientos instantáneos. 

El análisis de la capacidad admisible se realizó por. el método de Terzaghi 

modificado por Vesic, considerando como modo de falla local. 

Donde: 

Q ult = 

Qadm = 

FS = 

y = 

B = 

q 
= 

Q ult = CNcSc + q.Nq Sq + O.SyBN
1
Sy 

Qadm = Q ult/FS 

Capacidad última de carga 

Capacidad admisible de carga 

Factor de seguridad= 3 

Peso unitario del suelo �atural = 2.22 t/m2 

Ancho de zapata (variable según cuadro) 

Sobre carga = y Df
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Df = 

= 

Profundidad de cimentación (profundidad de cim.) 

Factores de capacidad de carga Ne , Nq , Ny 

Se, Sq, Sr = Factores de forma (en función del ángulo de fricción 

interna igual a 35°) 

En los siguientes cuadros (Cuadro Nº 1.06 y Cuadro Nº 1.07) se tiene los 

resultados de capacidad de carga para diferentes anchos de cimentación y 

profundidades. 

CUADRO Nº 1.06 : Capacidad de carga para cimentación cuadrada 

TIPO DE Profundidad 
CIMENTACION (m) 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,20 

1,20 

1,20 

Cuadrada 
1,20 

1,40 

1,40 

1,40 

1,40 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

Conjunto Habltaclonal "Las Amapolas" 
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Ancho (B) Qult 
(m) (Kg/cm2) 

0,80 9,55 

1,00 10,10 

1,20 10,64 

1,40 11,19 

0,80 11,02 

1,00 11,57 

1,20 12,12 

1,40 12,66 

0,80 12,49 

1,00 13,04 

1,20 13,59 

1,40 14,14 

0,80 13,23 

1,00 13,78 

1,20 14,32 

1,40 14,87 

Qadm 
(kg/cm2) 

3,18 

3,37 

3,55 

3,73 

3,67 

3,86 

4,04 

4,22 

4,16 

4,35 

4,53 

4,71 

4,41 

4,59 

4,77 

4,96 
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CUADRO Nº 1.07: Capacidad de carga para cimentación corrida 

Tipo de Profundidad Ancho (B) Qult Qadm 
Cimentación (m) (m) (Kg/cm2) (kg/cm2) 

0,90 0,40 5 73 1,91 
0,90 0,50 6,19 2.06 
0,90 0,60 6,64 2.21 
0,90 0,70 7,10 2,37 
1,00 0,40 6,17 2.06 
1,00 0,50 6,62 2.21 
1,00 0,60 7,08 2.36 
1,00 0,70 7,53 2,51 
1,20 0,40 7,03 2,34 

Corrida 
1,20 0,50 7,49 2,50 
1,20 0,60 7,94 2.65 
1,20 0,70 8,40 2,80 

1,40 0,40 7,90 2.63 
1,40 0,50 8,36 2.79 
1,40 0,60 8.81 2.94 
1,40 0,70 9,27 3,09 
1,50 0,40 8,34 2.78 
1,50 0,50 8,79 2.93 
1,50 0,60 9,25 3.08 
1,50 0,70 9,70 3,23 

Podemos notar que a mayor profundidad, los valores de capacidad portante se 

están incrementando, pero por otro lado, existe un límite de asentamiento 

permisible que está en función de las características del suelo y el ancho B. 

Por tal motivo, se realiza la predicción de asentamientos (Ver Cuadro Nº 1.08 y 

Cuadro Nº 1.09), y se calcula de acuerdo a la teoría elástica aplicada por 

LAMBE y WHITMAN (1969), para los tipos de cimentación analizadas 

(asentamiento máximo considerado =2.54 cm.) 

o= 10*g,. B (1-u2) lw 
Es 

Donde: 

o = Asentamiento probable (cm)

q5 = Esfuerzo neto transmitido (kg/cm2) ➔ valor a determinar 

B = Ancho de cimentación (m) 
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Es = Módulo de elasticidad (t/m2) - 2500 t/m2 - para gravas 

u = Relación de Poisson - 0.30 - para gravas 

lw = Factor de influencia que depende de la forma y la rigidez de la 

cimentación (Steinbrenner, 1934 y Bowles, 1977) 

CUADRO Nº 1.08: Asentamiento probable en cimentación cuadrada 

Tipo de Profundidad Ancho (B) 
cimentación (m) (m) 

1,00 0,80 

1,00 1,00 

1,00 1,20 

1,00 1,40 

1,20 0,80 

1,20 1,00 

1,20 1,20 

Cuadrada 
1,20 1,40 

1,40 0,80 

1,40 1,00 

1,40 1,20 

1,40 1,40 

1,50 0,80 

1,50 1,00 

1,50 1,20 

1,50 1,40 

Conjunto Habltac/onal "Las Amapolas• 
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S (cm) s (cm) S (cm) 
Flexible Flexible 

Rigida Centro Esquina 

0,82 0,93 0,59 

1,08 1,23 0,78 

1,36 1,55 0,99 

1,67 1,90 1,22 

0,94 1,07 0,68 

1,24 1,40 0,90 

1,55 1,76 1,13 

1,89 2,15 1,38 

1,07 1,21 0,78 

1,39 1,58 1,01 

1,74 1,98 1,27 

2, 11 2,40 1,54 

1,13 1,28 0,82 

1,47 1,67 1,07 

1,84 2,09 1,33 

2,22 2,53 1,62 

s (cm) 
Flexible 
Medio 

0,79 

1,04 

1,32 

1,62 

0,91 

1, 19 

1,50 

1,83 

1,03 

1,34 

1,68 

2,04 

1,09 

1,42 

1,77 

2,15 
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CUADRO Nº 1.09: Asentamiento probable en cimentacion corrida 

Tipo de Profundidad Ancho (B) S (cm) 
S (cm) S (cm) S (cm) 

cimentación (m) (m) Rígida
Flexible Flexible Flexible 
Centro Esquina Medio 

0,90 0,40 0,23 0,31 0,16 0,26 

0,90 0,50 0,31 0,42 0,21 0,36 

0,90 0,60 0,40 0,54 0,27 0,46 

0,90 0,70 0,49 0,68 0,34 0,57 

1,00 0,40 0,25 0,34 0,17 0,28 

1,00 0,50 0,33 0,45 0,22 0,38 

1,00 0,60 0,42 0,58 0,29 0,49 

1,00 0,70 0,52 0,72 0,36 0,61 

1,20 0,40 0,28 0,38 0,19 0,32 

Corrida 
1,20 0,50 0,37 0,51 0,25 0,43 

1,20 0,60 0,47 0,65 0,32 0,55 

1,20 0,70 0,59 0,80 0,40 0,68 

1,40 0,40 0,31 0,43 0,21 0,36 

1,40 0,50 0,42 0,57 0,28 0,48 

1,40 0,60 0,53 0,72 0,36 0,61 

1,40 0,70 0,65 0,88 0,44 0,75 

1,50 0,40 0,33 0,45 0,23 0,38 

1,50 0,50 0,44 0,60 0,30 0,51 

1,50 0,60 0,55 0,75 0,38 0,64 

1,50 0,70 0,68 0,92 0,46 0,78 

Lo que se requiere en todo momento, es que los asentamientos instantáneos 

no superen 1" (2.54 cm). 

Finalmente, concluimos que para cimentaciones cuadradas, se tiene una 

capacidad portante de 3,80 kg/cm2 con una profundidad mínima de cimentación 

de 1,20 m y ancho de zapatas de 1,00m x 1,00m. Para cimentaciones corridas, 

se tiene una capacidad portante de 2,20 kg/cm2, con una profundidad mínima 

de cimentación de 1,00 m y 0,50 m de ancho. 

Los valores de capacidad de carga, han sido calculados considerando que el 

nivel de cimentación esta siempre en la grava. Si es que el nivel de cimentación 

esta apoyado en suelo fino, este se debe profundizar hasta encontrar la grava. 
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1.6 

1.6.1 

IMPACTO AMBIENTAL 

Línea base ambiental 

Área de Influencia del Proyecto 

Cap/tu/o /: Antecedentes 

El Área de Influencia Directa del proyecto se circunscribe a un radio de 250 m 

del terreno en estudio, lo cual abarcaría una superficie aproximada a 20 ha, 

mientras que el Área de Influencia Indirecta estará comprendida por el distrito 

del Callao (Cercado). 

Descripción del Medio Físico 

En cuanto al medio físico se logra saber que el clima del Callao es templado, 

desértico y oceánico. Presentando grandes cambios en época del Fenómeno 

del Niño. 

La zona del proyecto se encuentra en la margen derecha del cono aluvial de 

Río Rímac, (y cercano al cono aluvial del Río Chillón), el mismo que está 

compuesta por gravas, arenas y arcillas limosas en los que suprayace una capa 

de relleno de espesor variable. 

La napa freática en el área de influencia tiene su origen en la confluencia de las 

napas provenientes de los valles de los ríos Rímac y Chillón. 

Los mejores suelos para producción y edificación se encuentran en el sector 

centro - sur, desde la margen izquierda del río Rímac hasta el límite de la 

provincia. 

Descripción del Medio Biólogico 

En el área de influencia del Complejo Habitacional "Las Amapolas", el ciclo 

biológico, en general, esta afectado por la influencia de los factores 

característicos del clima desértico semi-cálido; que impera en el territorio, en . el 

que se destaca la ausencia casi general de la vegetación, y que limita, en 

consecuencia el desarrollo de la vida animal. 

Conjunto Habltaclonal "Lss Amapolas" 
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Descripción del Medio Socioeconómico y Cultural 

El Sistema Educativo del Callao se organiza administrativamente en base a una 

Dirección de Educación, ubicada en el distrito del Callao, con cobertura 

provincial. 

El servicio de salud que se brinda a la población del Callao, proviene en gran 

parte del sector público. 

A lo que servicios básicos se refiere, el abastecimiento de agua en el Callao se 

brinda mediante el sistema de red pública, abastecida en un 70% por aguas 

provenientes de pozos subterráneos. La cobertura del servicio de electrificación 

de Callao, es del 82% a nivel global. El alcantarillado tiene una cobertura de 

73.5%, mientras que el alumbrado público cubre a un 84% del Callao (cercado). 

La delincuencia en la Provincia Constitucional del Callao, registra índices 

significativos, resaltando delitos contra el patrimonio en las modalidades de 

robo agravado contra las empresas, vehículos ligeros y pesados, transeúntes y 

domicilios. 

El nivel económico encontrado en las zonas aledañas a la ubicación del 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas", y a aquellas familias que mostraron 

interés por el proyecto, residentes en San Martín de Porres y el distrito del 

Callao (Cercado), como promedio es de 1,080.00 nuevos soles 6 320.00 

dólares americanos, ubicando a estas familias dentro del nivel socioeconómico 

C. 

1.6.2 Identificación y evaluación de los impactos socio-ambientales del 
proyecto 

Etapa de Planificación 

✓ Expectativa de obtención de empleo durante la elaboración del

proyecto.

✓ Posible deterioro de las relaciones con la población local y con el

propietario del terreno.
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Etapa de Construcción 

✓ Afectación en la fluidez del tránsito vehicular particular y público

debido al tránsito de maquinaria pesada y camiones.

✓ Perturbación de la tranquilidad en la población local.

✓ Probable afectación a la salud y/o accidentes del personal de obra.

✓ Probable afectación a la salud de la población aledaña.

✓ Posible contaminación de los suelos

✓ Expectativa de obtención de empleo durante la elaboración del

proyecto.

✓ Bienestar económico de los trabajadores contratados.

✓ Posible_ generación de focos infecciosos.

Etapa de Operación 

✓ Mejora en la actividad comercial de la población local.

✓ Posible inicio de procesos de expansión urbana.

✓ Mejora en la calidad de vida.

✓ Mejora en la calidad paisajística

✓ Ingresos económicos a las arcas municipales.

1.6.3 Plan de medidas de mitigación, prevención de riesgos, control de 

accidentes y seguimiento ambiental 

Se describen los tipos de medidas considerados en el Plan de Manejo, tales 

como: Medidas de Mitigación, Medidas de Prevención de Riesgos y 

Contingencias Ambientales; y Medidas de Seguimiento Ambiental. 

El Plan de Manejo del Medio Físico incorpora las medidas ambientales definidas 

para los componentes Calidad del Aire, Calidad del Suelo, Paisaje, Calidad de 

Vida y Ruido. Con respecto al plan de manejo del medio cultural y patrimonial 

estará definido por el paisaje y la estética. Mientras que el plan de manejo 

medio humano incorpora las medidas ambientales definidas para los 

componentes Aspectos Socioeconómicos, Aspectos Socioculturales y de 

Calidad de Vida, Infraestructura y Equipamiento. 
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1. 7 ARQUITECTURA 

El proyecto Conjunto Habitacional "Las Amapolas", comprende el desarrollo de 

200 viviendas económicas, parques y jardines públicos, áreas habilitadas para 

colegio, puestos de salud y locales comerciales, el cual se planea construir 

dentro de la lotización propuesta, en un área de terreno total de 6.00 ha. 

Además, el proyecto contempla la instalación de los servicios de energía 

eléctrica, alumbrado público, redes de distribución de agua potable y sistema de 

alcantarillado con conexiones domiciliarias, así como vías públicas (pistas y 

veredas) que lo integran al casco urbano y al sistema vial de Lima Metropolitana 

y el Callao. 

1. 7 .1 Zonificación 

Para el proyecto se toma en cuenta dos tipos de zonificación: residencial y 

comercial. Como se puede observar en los siguientes cuadros (Cuadro Nº 1.1 O 

y Cuadro Nº 1.11): 

CUADRO Nº 1.10: Zonificación residencial 

Densidad Lote Frente Altura de Area 
Zonificación Usos Neta Mínimo Mínimo Edificació Libre 

Hab./Ha. M2 ML. n Máxima 
máxima (Pisos) 

R-DM Unifamiliar 330- 560 90 6 3 30 
(R3- R4) Multifamiliar 830- 1,400 150 8 5 30-40

Conjunto 1,000 - 800 20 5 so 

Residencial 1,400 

CUADRO Nº 1.11: Zonificación comercial 

Nivel de Altura de Residencial 
Zonificación Servicio Lote Mínimo 

Edificación Compatible 
<Hab) 

Zona Comercio De 2,500 a Existente/ 4 pisos R-DM

Vecinal - CV (C2) 7,500 según (R3 - R4) 
Provecto 

Densidad 

El Reglamento de Zonificación para el uso R - DM (R3 - R4) especifica una 

Densidad Neta Máxima de habitantes por Hectárea (330-560 hab/ha), cuyo 
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Reglamento: 

10,000.00 m2 330 Hab. / ha 
60,000.00 m2 X 

------------

X= 
60,000m

2 
x 330 Habl Ha

10,000.00111
2 

X= 
1980.00 

= 282.85 Lotes 

Para el presente proyecto se ha considerado 200 lotes. 

1. 7 .2 Lotización

Capitulo f: Antecedentes 

El Plano de Lotización respeta la Zonificación y las Normas del Reglamento 

Nacional de Construcciones y Habilitaciones Urbanas. Es así que se han 

considerado 200 lotes distribuidos en 09 manzanas como: A, 8, C, D, E, F, G, H, 

las cuales se detallan en el Plano de Habilitación Urbana (Anexo Nº 13). 

La Habilitación Urbana del Conjunto Habitacional "Las Amapolas" se estructura 

en base a la futura Avenida Los Olivos (Ver pág. Nº 11 fig. Nº 1.02) la cual ha 

sido proyectada en el plan vial de la Municipalidad del Callao. 

Para cumplir con el ordenamiento e infraestructura urbana, el conjunto 

habitacional "Las Amapolas" contará con 3713.34 m2 de áreas verdes (parques 

y jardines públicos), 2028.88m2 de áreas comerciales, 2102.08m2 para 

infraestructura educativa, y 463.62m2 para centro de salud pública. Además, el 

proyecto contempla la instalación de los servicios de energía eléctrica, 

alumbrado público, redes de distribución de agua potable y sistema de 

alcantarillado con conexiones domiciliarias, así como vías públicas (pistas y 

veredas) con tratamiento apropiado a las características del lugar. Las vías 

públicas tendrán una sección transversal de 14.30 mi para las vías prinicipales 

locales y de 9.60 mi para las vías secundarias locales, cubriendo un área de 

20659.08 m2 (Cuadro Nº 1.12). 
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CUADRO Nº 1.12: Distribución de las áreas 

ZONIFICACIÓN AREA (m2) 

Viviendas (200 lotes de 90 m2) 18 000.00 

Áreas Verdes (parques y jardines) 3 713.34 

Educación 2 102.08 

Salud 463.62 

Comercio 2 028.88 

Vias de Circulación (pistas y veredas) 20 659.08 

Área libre (para posterior expansión) 13 033.00 

TOTAL (m
2
) 60 000.00 

1. 7 .3 Arquitectura

Áreas y linderos 

El terreno típico tiene un área de 90.00 m2, considerando los siguientes 

Linderos: con frente 6.00 mi, entrando por la derecha con 15.00 mi, a la 

izquierda con 15.00 mi y por el fondo con 6.00 mi. 

El Proyecto consta de dos (2) zonas principales, el cual ha sido ejecutado en 

conformidad con los reglamentos y normas vigentes en nuestro país: 

• VIVIENDA. Conformada por 02 pisos:

Primer piso: sala-comedor, cocina, baño completo, cuarto de estudio, y

patio lavandería.

Segundo piso: consta de 01 dormitorio principal, 01 dormitorio de una

cama, 01 dormitorio de dos camas, y dos baños completo.

Tercer Piso: consta de 01 dormitorio de servicio, 01 lavandería, 01 baño

y azotea.

• AREAS LIBRES

Comprende las áreas libres todas aquellas que se encuentran en el

entorno de la vivienda en este caso es la zona de retiro frontal y la parte

posterior del terreno donde esta ubicado el patio lavandería.
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(Área construida de vivienda típica: 94.46 m2). En el presente proyecto se 

contempla hasta el segundo piso con un área construida distribuida de la 

siguiente manera: 

En el primer nivel con un área construida de 47.39 m2 consta de sala-comedor, 

cocina, baño completo, cuarto de estudio, y patio lavandería. En el segundo nivel 

con un área construida de 47.07 m2 consta de 01 dormitorio principal, 01 

dormitorio de una cama, 01 dormitorio de dos camas, y 02 baños completos. En 

el tercer piso con un área construida de 36.63 m2 consta de 01 dormitorio de 

servicio. Lo que totaliza 131.09 m2 de área total construida. (Anexo Nº 14) 

CUADRO Nº 1. 13: Cuadro comparativo entre las áreas de cada ambiente de la vivienda 

AREA MINIMA NETA 
AMBIENTES SEGÚN REGLAMENTO 

(m
2
)

Dormitorio principal (con closet) 9.00 

Dormitorio con 2 camas ( con closet) 7.50 

Dormitorio con 1 cama ( con closet) 5.00 

Sala -Comedor 16.00 

Cocina 5.00 

Lavanderia -Tendal 2.50 

Baño 2.85 

Area de Trabajo 5.00 

CUADRO Nº 1.14: Areas construidas en cada nivel 

NIVEL 

Primer 

Segundo 

Tercer 

TOTAL 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas· 
Sistema de albal'1ilerla armada con bloques sllico-calcáreos 
Angela Pao/a Wong Bricel'1o 

Área Construida (m2) 

47.39 

47.07 

36.63 

131.09 

AREA SEGÚN 
PROYECTO 

(m
2
)

14.95 

10.73 

5.06 

17.06 

7.15 

4.86 

3.08 

5.06 
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CUADRO Nº 1.15: Areas representativas 

Descripción Áreas (m2) 

Area total del lote 90 

Area típica de la vivienda 94.46 

Area libre (46.90%) 42.21 

Area total construida 131.09 

Acabados 

En cuanto a los acabados de las viviendas a construir, se han previsto las 

necesarias que cumplan con las especificaciones técnicas y reglamentos 

competentes, asegurando de esta manera contar con una vivienda cómoda y 

funcional. Para ello se cuenta con los siguientes acabados: muros interiores y 

exteriores acabados, pisos de cemento pulido, acabado impermeabilizado en la 

zona de ducha, lavadero de cocina y lavadero de ropa, ventanas de fierro y 

vidrio crudo, puertas contraplacadas de madera e instalaciones sanitarias y 

eléctricas empotradas. 
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CAPÍTULO 11 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

2.1 RESUMEN EJECUTIVO 

2.1.1 Descripción del proyecto 

Elaboración de un Proyecto Inmobiliario de Viviendas de Interés Social Conjunto 

Habitacional "Las Amapolas", el cual comprenderá el desarrollo de 200 

viviendas económicas, parques y jardines públicos, áreas habilitadas para 

colegio, puestos de salud y locales comerciales, en un área de terreno total de 

6.00 ha. Además, el proyecto contempla la instalación de los servicios de 

energía eléctrica, alumbrado público, redes de distribución de agua potable y 

sistema de alcantarillado con conexiones domiciliarias, así como vías públicas 

(pistas y veredas) con tratamiento apropiado a las características del lugar. 

Las viviendas ubicadas en lotes de 90 m2 en promedio, serán de dos niveles y 

co� la capacidad de ampliación a un tercer nivel. (Área construida del módulo de 

vivienda típico utilizado en el proyecto: 94.46 m2
). Serán construidas con 5 tipos 

de sistemas: 01 convencional y 04 no convencionales (materiales NO usados 

comúnmente para la construcción de viviendas en la ciudad de Lima), que 

cumplen con las especificaciones técnicas y reglamentos competentes, 

asegurando una vivienda resistente, antisísmica y funcional. Por consiguiente, el 

proyecto estará conformado por: 

✓ 38 viviendas construidas con albañilería confinada y ladrillos de arcilla

(Sistema Convencional)

✓ 36 viviendas construidas con viguetas pretensadas Firth y bloques de

concreto (Sistema Firth),

✓ 36 viviendas construidas con viguetas pretensadas Firth, y bloques de

albañilería armada (Sistema ltalcerámica),

✓ 52 viviendas construidas con viguetas pretensadas Firth y bloques

sílico calcáreos (Sistema La Casa), y
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✓ 38 viviendas construidas con placas de mallas electrosoldadas

(Sistema UNICON).

2.1.2 Marco legal e institucional 

Este capítulo se desarrolla teniendo como marco jurídico las normas legales de 

conservación y protección ambiental vigentes en el Estado Peruano; así como, 

las funciones y competencias del conjunto de instituciones encargadas de su 

cumplimiento y de las normas internacionales. 

Estas normas tienen como objetivo principal ordenar las actividades económicas 

dentro del marco de la conservación ambiental, así como promover y regular el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no 

renovables existentes en el ámbito de influencia del Proyecto. 

2.1.3 Línea base ambiental 

Área de influencia del proyecto 

El Área de Influencia Directa del proyecto se circunscribe a un radio de 250 m 

del terreno en estudio, lo cual abarcaría una superficie aproximada a 20 ha, 

mientras que el Área de Influencia Indirecta estará comprendida por el distrito del 

Callao (Cercado). 

Descripción del Medio Físico 

En cuanto al medio físico se logra saber que el clima del Callao es templado, 

desértico y oceánico. Presentando grandes cambios en época del Fenómeno del 

Niño. 

La zona del proyecto se encuentra en la margen derecha del cono aluvial de Río 

Rímac, (y cercano al cono aluvial del Río Chillón), el mismo que está compuesta 

por gravas, arenas y arcillas limosas en los que suprayace una capa de relleno 

de espesor variable. 

Si nos referimos a la topografía esta es plana con ligeros desniveles no mayores 

a los 0.50 m, debido a que tuvo por muchos años anteriores uso agrícola. 
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La napa freática en el área de influencia tiene su origen en la confluencia de las 

napas provenientes de los valles de los ríos Rímac y Chillón. 

Los mejores suelos para producción y edificación se encuentran en el sector 

centro - sur, desde la margen izquierda del río Rímac hasta el límite de la 

provincia. 

Descripción del Medio Biólogico 

En el área de influencia del Complejo Habitacional "Las Amapolas", el ciclo 

biológico, en general, esta afectado por la influencia de los factores 

característicos del clima desértico semi-cálido, que impera en el territorio, en el 

que se destaca la ausencia casi general de la vegetación, y que limita, en 

consecuencia el desarrollo de la vida animal. 

Descripción del Medio Socioeconómico y Cultural 

El Sistema Educativo del Callao se organiza administrativamente en base a una 

Dirección de Educación, ubicada en el distrito del Callao, con cobertura 

provincial. 

El servicio de salud que se brinda a la población del Callao, proviene en gran 

parte del sector público. El sistema de prestación de servicios de salud no 

incluye a la totalidad de la población, existe una minoría que tiene acceso a los 

servicios de salud por su capacidad adquisitiva y nivel de vida, y grandes 

sectores de la población que no cuentan con servicios suficientes. 

A lo que servicios básicos se refiere, el abastecimiento de agua en el Callao se 

brinda mediante el sistema de red pública, abastecida en un 70% por aguas 

provenientes de pozos subterráneos. La cobertura del servicio de electrificación 

de Callao, es del 82% a nivel global. El alcantarillado tiene una cobertura de 

73.5%, mientras que el alumbrado publico cubre a un 84% del Callao (cercado). 

La delincuencia en la Provincia Constitucional del Callao, registra índices 

significativos, resaltando delitos contra el patrimonio en las modalidades de robo 
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agravado contra las empresas, vehículos ligeros y· pesados, transeúntes y 

domicilios. 

El nivel económico encontrado en las zonas aledañas a la ubicación del 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas", y en aquellas familias que mostraron 

interés por el proyecto, residentes en San Martín de Porres y el distrito del Callao 

(Cercado), como promedio es de 1,080.00 nuevos soles ó 320.00 dólares 

americanos, ubicando a estas familias dentro del nivel socioeconómico C. 

2.1.4 Identificación y evaluación de los impactos socio-ambientales del 
proyecto 

Etapa de Planificación 

✓ Expectativa de obtención de empleo.

✓ Posibles deterioro de las relaciones con la población local y con el

propietario del terreno.

Etapa de Construcción 

✓ Afectación en la fluidez del tránsito vehicular particular y público.

✓ Perturbación de la tranquilidad en la población local.

✓ Probable afectación a la salud y/o accidentes del personal de obra.

✓ Probable afectación a la salud de la población aledaña.

✓ Posible contaminación de los suelos

✓ Expectativa de obtención de empleo.

✓ Bienestar económico de los trabajadores contratados.

✓ Posible generación de focos infecciosos.

Etapa de Operación. 

✓ Mejora en la actividad comercial de la población local.

✓ Posible inicio de procesos de expansión urbana.

✓ Mejora en la calidad de vida.

✓ Mejora en la calidad paisajística

✓ Ingresos económicos a las arcas municipales.
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2.1.5 Plan de medidas de mitigación, prevención de riesgos, control de 

accidentes y seguimiento ambiental 

En el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental, se plantearán medidas que 

permitirán potenciar los impactos positivos generados por el proyecto; así como, 

controlar, prevenir y/o mitigar los impactos ambientales negativos generados por 

el proyecto, de forma directa e indirecta en el ámbito de influencia del Conjunto 

Habitacional en sus distintas etapas. 

Se describen los tipos de medidas considerados en el Plan de Manejo, tales 

como: Medidas de Mitigación, Medidas de Prevención de Riesgos y 

Contingencias Ambientales; y Medidas de Seguimiento Ambiental. 

El Plan de Manejo del Medio Físico incorpora las medidas ambientales definidas 

para los componentes Calidad del Aire, Calidad del Suelo, Paisaje, Calidad de 

Vida y Ruido. 

Con respecto al plan de manejo del medio cultural y patrimonial estará definido 

por el paisaje y la estética. Mientras que el plan de manejo medio humano 

incorpora las medidas ambientales definidas para los componentes Aspectos 

Soci·oeconómicos, Aspectos Socioculturales y de Calidad de Vida, Infraestructura 

y Equipamiento. 

2.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Objetivo del estudio de impacto ambiental (EIA) 

El EIA del Complejo Habitacional "Las Amapolas" tiene como objetivo principal 

cumplir con la normatividad ambiental peruana vigente y reglamentos 

ambientales de los organismos multilaterales, en base a un análisis del marco 

regulatorio, institucional y sociopolítico vigente, y a una evaluación integrada y 

detallada de los potenciales impactos generados por los trabajos de edificación y

desarrollo urbano que se contemplan en este proyecto. 

El EIA identifica y evalúa los posibles efectos sobre el medio ambiente que 

podrían producirse durante las etapas de planificación, construcción y operación 

Conjunto Habltac/onal "Las Amapolas• 
Sistema de albanllerta afTTIBda con bloques slllco-calcároos 
Angela Paola Wong Brtcello 

Página f\/038 



UNI-F/C Capitulo 11: Estudio de Impacto Ambienta/ 

del Complejo Habitacional "Las Amapolas", y los que el medio ambiente puede 

ocasionar sobre la infraestructura propuesta, de manera que pueda contarse con 

los elementos suficientes para decidir si el proyecto finalmente se llevará o no a 

cabo. Además, dicta las medidas para minimizar y controlar los impactos 

negativos que se producen. 

Alcances y metodología para el estudio de impacto ambiental 

Las obras consideradas corresponden en líneas generales a la lotización del 

terreno, habilitación de los servicios de energía eléctrica, agua y desagüe, 

construcción de viviendas con sistemas constructivos convencionales y no 

convencionales, y sembrado de plantas en parques y jardines. 

En este sentido, sé plantea la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales más relevantes generados por el proyecto habitacional. Para dicho 

propósito se considerará los siguientes aspectos: 

✓ Naturaleza y magnitud de la habilitación urbana a construir.

✓ Naturaleza del entorno, opinión de la población e información de base

recopilada.

✓ Características ambientales del distrito donde se encuentra el conjunto

habitacional (área de influencia indirecta - Distrito del Callao Cercado).

✓ Identificación de los impactos ambientales causados por la ejecución de

los trabajos de edificación (área de influencia directa).

✓ Análisis de los impactos socio económicos positivos y negativos.

Para la obtención de la información requerida en las evaluaciones ambientales 

destaca la utilización de metodologías y técnicas de medición, acordes con las 

características y particularidades de la zona donde se emplaza el proyecto, ya 

que con ellas es posible desarrollar adecuadamente una predicción, 

identificación e interpretación del impacto en los diferentes componentes del 

medio ambiente. En este sentido se han aplicado las siguientes metodologías: 

✓ Hojas de Campo que nos permitan apreciar de forma visual y objetiva, la

ubicación y la problemática ambiental existente.
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✓ Matrices simples de Causa-Efecto que establezcan las situaciones de

causalidad entre la acción propuesta y el medio ambiente afectado.

Posteriormente, sobre la base de los posibles impactos identificados se elabora 

el programa de control y/o mitigación de impactos ambientales, el programa de 

prevención de riesgos y control de contingencias como parte del Plan de Manejo 

Ambiental y el correspondiente Plan de Seguimiento Ambiental. 

2.2.1 Ubicación 

El Proyecto "Complejo Habitacional Las Amapolas" se encuentra ubicado en el 

Ex-Fundo Oquendo de la jurisdicción del Distrito de Cercado, de la Provincia 

Constitucional del Callao, en el límite con el distrito de San Martín de Parres. 

(Figura Nº 2.01) 

Parcela U.C. Nro. : 05776 

Área del Terreno 6.00 ha 

Perímetro : 1029.97 m 

Figura N" 2.01: Mapa de Ubicación de la zona de estudio 

Geográficamente el área de estudio se ubica a 250m de la vía arterial Los Alisos,. 

a 350 m de ta vía arterial Carlos lzaguirre, a 300 m de la vía Sub-Regional Canta 

Callao y a 500m de la vía Colectora Pacasmayo. 
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Figura Nº 2.02: Mapa de Ubicación de las avenidas de acceso a la zona de estudio 

2.2.2 Vías de acceso 

Las principales vías de acceso son las avenidas Los Alisos, Pacasmayo y Los 

Olivos. (Figura Nº 2.02) 

El Proyecto se encuentra ubicado a 0.5 km aprox. de la intersección de la 

Autopista Canta Callao y la Avenida Carlos lzaguirre, desde donde se. ingresa 

con vehículo particular o a pie; y a 1 km aprox. de la intersección de la Autopista 

Canta Callao y la Avenida Los Alisos, por donde ingresan vehículos públicos. 

2.2.3 Situación actual 

Actualmente el predio donde se ubicará el Complejo Habitacional se encuentra 

descampado, libre de invasiones o material de desmonte. No existe cerco 

perimétrico (Anexo Nº 03). El estado en que se encuentran las calles que 

circundan al terreno es de trochas carrozables. 

Los Programas de Vivienda colindantes agrupan a más 7800 lotes entre terrenos 

sin construcción, viviendas de construcción precaria y otras de material noble. 

Del total de predios, unas 3000 familias se encuentran viviendo 

permanentemente en Oquendo, contando con los servicios básicos de agua, 
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desagüe y alumbrado eléctrico provisional (Anexo Nº 04). Solo los programas de 

vivienda pertenecientes al distrito de San Martín de Porras cuentan con servicios 

básicos definitivos (Anexo Nº 05). 

Cabe aclarar que en las zonas aledañas a donde se desarrollará el Proyecto de 

Interés Social "Complejo Habitacional Las Amapolas" no existe ningún otro 

conjunto habitacional de características similares, puesto que solo se puede 

encontrar ofertas de venta de lotes de manera informal, sin contar con una 

habilitación urbana encaminada. 

Linderos y Medidas Perimétricas: 

Por el Norte: Colinda con la Parcela u.e. Nº 10640, programa de vivienda 

"Manuel Aquino", en línea recta de 269.85 m. 

Por el Sur. Colinda con el programa de vivienda "Asociación de propietarios 

Brisas de Santa Rosa I Etapa", en línea curva de 196.15 m, perteneciente al 

distrito de San Martín de Porras. 

Por el Este: Colinda con la Parcela u.e. Nº 10086, programa de vivienda "Las 

Poncianas 11", en línea recta de 275.24 m. 

Por el Oeste: Colinda con las Parcelas u.e. Nº 05773, 05774 y 05775, 

programas de vivienda "Los Alisos de Oquendo 11", "Las Orquídeas" y "Los Alisos 

de Oquendo I" respectivamente, en línea recta de 288. 73 m. 

El perímetro del terreno es de 1,029.97 m. (Anexo Nº 08) 

2.2.4 Implementación de insumos 

Los insumos a emplear durante la etapa de construcción del conjunto 

habitacional, su procedencia y medio de transporte a la obra, se resumen en el 

siguiente Cuadro Nº 2.01: 

Conjunto Habltaclonal "Las Amapolas" 
Sistema de albafl/lerla armada con bloques sfllcCH;IJ/Cáreos 
Ange/a Paola Wong Brtceflo 
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CUADRO N" 2.01: Insumos para la etapa de construcción. 

INSUMO PROCEDENCIA 

Mano de obra calificada 
Personal eventual y permanente 
que labora en la empresa 

Personal eventual procedente de 
Mano de obra no calificada 

las zonas aledaf'las a la obra 

Red pública 
Energía eléctrica 

Grupos electrógenos 

Estación de combustible ubicada 
Combustible (gasolina, en la intersección de las 
petróleo) avenidas Canta Callao y Carlos 

lzaguirre. 

Maquinaria pesada 
(cargador frontal, Almacén de la entidad ejecutora 
retroexcavadora, o de los proveedores
motoniveladora, etc.) 

Agregados (afirmado, 
Canteras de Ventanilla 

piedra, arena, etc.) 

Depósito de las distribuidoras de 

Aglomerantes (cemento, cal) 
materiales de construcción 
ubicadas en la Av. Carlos 
lzaguirre 

Depósito de las distribuidoras de 
Acero corrugado, alambres materiales de construcción 
de construcción, clavos, etc. ubicadas en la Av. Carlos 

lzaguirre 

Agua para la construcción y Red pública de agua potable 
para consumo humano 

Madera para entablado 
Depósito de las madereras 
ubicadas en la Av. Universitaria. 

Concreto premezclado de UNICON - Ancieta. El Agustino 
diferentes resistencias 

Viguetas post-tensadas FIRTH - Planta Villa El Salvador 

Bloques sílico-calcáreos LA CASA- Planta Lurín 

Conjunto Habltac/onal "Las Amapolas" 
Sistema de albaflllerfa armada con bloques sl/ico-ca/cáreos 
Angela Paola Wong Brlceflo 

TRANSPORTE A LA OBRA 

Transporte público por la Av. 
Los Alisos o a pie por la Av. 
lzaguirre 

Transporte público por la Av. 
Los Alisos o a pie por la Av. 
lzaguirre 

Por cableado previa 
autorización (EDELNOR) 

Vehículo privado 

Transporte en vehículo privado, 
almacenado en cilindros en 
buen estado. 

Transporte en camiones 
plataforma por la Av. Los Alisos. 

Transporte en volquetes por la 
Av. Canta Callao. 

Transporte en camiones por la 
Av. Carlos lzaguirre 

Transporte en camiones por la 
Av. Carlos lzaguirre 

Por tuberías empalmadas a una 
toma pública de agua, previa 
autorización de SEDAPAL 

Transporte en camiones por la 
Av. Carlos lzaguirre. 

Acceso a la obra en camiones 
por la Av. Los Alisos 

Acceso a la obra en camiones 
por la Av. Los Alisos 

Transporte en camiones por la 
Av. Los Alisos 

Página N"43 



UNI-FIC Capitulo 11: Estudio de Impacto Ambienta/ 

Continua Cuadro Nº 2.01: Insumos para la etapa de construcción. 

INSUMO PROCEDENCIA 

Depósito de las distribuidoras de 
Cerámicos, aparatos y materiales de construcción 
accesorios sanitarios ubicadas en Panamericana 

Norte - San Martín de Porras 

Depósito de las distribuidoras de 
Pintura Látex, pintura materiales de construcción 
esmalte, disolventes. ubicadas en la Av. Carlos 

lzaguirre 

Tuberla y accesorios de Depósito de las distribuidoras de 
PVC para instalaciones de materiales de construcción 
agua y desagüe y para ubicadas en la Av. Carlos 
instalaciones eléctricas lzaguirre 

Accesorios de bronce para 
Depósito de las distribuidoras de 
materiales de construcción 

instalaciones sanitarias 
ubicadas en la Av. Carlos 

(válvulas, registros, etc) 
lzaguirre 

Conductores eléctricos, 
Depósito de las distribuidoras de 
materiales de construcción 

interruptores, braquetes y ubicadas en la Av. Carlos 
tomacorrientes 

lzaguirre 

2.2.5 Planificación de procesos y productos 

TRANSPORTE A LA OBRA 

Transporte en camiones por la 
Av. Carlos lzaguirre o por la Av. 
Alisos 

Transporte en camiones por la 
Av. Carlos lzaguirre 

Transporte en camiones por la 
Av. Carlos lzaguirre 

Transporte en camiones por la 
Av. Carlos lzaguirre 

·-

Transporte en camiones por la 
Av. Carlos lzaguirre 

En el Cuadro N º 2.02 se describen los distintos procesos, tecnología, acciones y 

otros, considerados en la etapa de construcción del proyecto. 

Conjunto Habltaclonal "Las Amapolas" 
Sistema de a/banllerta armada con bloques sl/ico-cafc/Jreos 
Angela Paola Wong Brlcello 

PáglnaND44 



UNI-FIC Cap/tu/o 11: Estudio de Impacto Ambienta/ 

CUADRO Nº 2.02: Planificación de los procesos en la etapa de construcción del proyecto 

PRODUCTO PROCESOS 

-Limpieza del terreno
-Construcción e instalación
de obras provisionales

. 

oficinas, almacén,
Campamento de obra 

comedor, sshh, vestuario,
guardianía, talleres.
-Almacenamiento de
materiales.

Movilización y

Insumos para la obra 
desmovilización de 
materiales, equipos y
herramientas 

Nivelación del terreno Trazo, niveles y replanteo 

Excavación para cimientos 
Relleno con material propio 

Cimientos 
Eliminación de material 
excedente 
Preparación y vaciado de 
concreto 

Conjunto Habltac/onal "Las Amapolas" 
Sistema de alballllerla armada con bloques sl/ico-calcáreos 
Ange/a Pao/a Wong Brlcello 

ACTIVIDADES 

Construcción e instalación de: 
• Talleres para la preparación de

refuerzo, carpintería y otros.
• Depósitos para almacenamiento de

materiales, herramientas y equipos.
• Oficinas para el personal técnico y

administrativo de la obra.
• Caseta de vigilancia adecuada para la

permanencia de un guardián todo el
día.

• Comedor y vestuario.
Alquiler de módulos de servicios higiénicos 
portátiles para el personal obrero y
personal técnico. 
Instalaciones eléctricas y sanitarias 
provisionales para los ambientes descritos. 

Transporte de materiales, equipos y
herramientas para la construcción a través 
de las vías principales de acceso durante 
el tiempo de ejecución de la obra. 

Ubicación y verificación de los puntos de 
referencia necesarios para el control 
topográfico. 
Trazado general y comprobación de 
niveles por personal técnico calificado. 

Excavación de cimientos de acuerdo a las 
dimensiones y niveles en los planos. 
Selección del Relleno con material propio 
y compactación manual en capas de no 
más de 20 cm de espesor empleando 
pisones. 
Transporte del material excedente, fuera 
de .obra a un lugar permitido y aprobado 
por el municipio. 
Preparación del concreto en mezcladoras 
confiables con capacidad adecuada para 
cumplir con el programa de construcción. 
Transporte del concreto desde la 
mezcladora al lugar de vaciado por 
métodos que impidan la segregación o 
pérdida de sus componentes. 
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C r ' C d N° 2 02 PI ifi '6 d I on mua ua ro an cae, n e os procesos en la etapa de construcción del orovecto.

PRODUCTO PROCESOS 

Habilitación y colocación 
del encofrado 

Sobrecimientos, 
Habilitación y colocación 

columnas y vigas de 
del acero de refuerzo 

concreto premezclado 
Empleo de concreto 
premezclado 

Muros de albaflilerfa Habilitación y colocación de 
armada: bloques de acero de refuerzo 
arcilla, bloques de Asentado de unidades de 
concreto y unidades albaflilerfa 
sflico-calcáreo Empleo de concreto liquido 

Habilitación y colocación 
del encofrado metálico 

Muros de concreto 
Habilitación y colocación 
del acero 
Empleo de concreto 
premezclado 

Habilitación y colocación de 
encofrado y puntales 

Losa aligerada: viguetas 
Transporte y colocación de 

prefabricadas 
viguetas 
Colocación de ladrillos de 

pretensadas Firth arcilla para techo 
Empleo de concreto 
premezclado 

Conjunto Hab/t8Clonal "Las Amapolas• 
Sistema de B/baflllerta atmada con b/oql.l9S s/1/co-calcáreos 
Ange/8 Paola Wong Brtceflo 

ACTIVIDADES 

Construcción de encofrados para producir 
concreto de la forma, dimensiones y 
elevaciones indicadas en los planos. 
Retiro de encofrados en el tiempo y 
manera que no pongan en peligro la 
seguridad del concreto o daflen su 
superficie. 
Fabricación e instalación del acero de 
refuerzo según las longitudes, formas y 
cantidades indicadas en los planos. 
Utilización de concreto premezclado. Su 
preparación y transporte deberán cumplir 
con la norma ASTMC 94. 

Habilitación y colocación de los refuerzos 
verticales del muro indicados en los 
planos. 
Asentamiento de bloques de concreto y 
arcilla hasta 1.40 m de altura en un día de 
trabajo. 
Asentamiento de las unidades sflico 
calcáreas hasta la altura total del muro; 
durante este proceso colocar la armadura 
horizontal. 
Verificación constante sobre la correcta 
alineación horizontal y vertical del muro. 
Llenado de los alvéolos de las unidades 
de albaf\ilerfa con concreto liquido 
ordenadamente. 

Construcción de encofrados para producir 
concreto de la forma, dimensiones y 
elevaciones requeridas por los planos. 
Retiro de los encofrados en el tiempo y 
manera que no pongan en peligro la 
seguridad del concreto o daflen su 
supeñicie. 
Instalación del ac�ro según las medidas 
indicadas en los planos y de las 
especificaciones ASTM A184 e ITINTEC 
350.002 
Premezclado y transporte del concreto 
según la norma ASTMC 94. 

Apuntalamiento de la losa a vaciar hasta 
establecer contacto con las viguetas. 
Manipuleo de las viguetas en posición de 
T invertida como corresponde a su uso 
final. 
Humedecimiento de los ladrillos antes del 
vaciado de concreto. 
Retiro de los encofrados y puntales 
cuando el concreto adquiera la resistencia 
suficiente para soportar las cargas y evitar 
la ocurrencia de deflexiones no previstas. 
Premezclado y transporte del concreto 
según la norma ASTMC 94. 

Página N"46 



UNI-FIC Capitulo 11: Estudio de Impacto Ambiental 

Continua Cuadro Nº 2.02: lan cae, n de los procesos en la etapa de construcción del proyecto.P ifi '6 

PRODUCTO PROCESOS 

Habilitación y colocación 
del encofrado metálico y 
puntales 

Losa maciza de concreto Habilitación y colocación 
del acero 
Empleo de concreto 
premezclado 

Preparación, vaciado y 
Pisos y pavimentos 

apisonado de la mezcla 

Preparación, colocación, 
Zócalos y contrazócalos fraguado y limpieza de los 

zócalos 

Preparación, ejecución y 
Carpintería de madera colocación de marcos y 

puertas contraplacadas. 

Preparación, ejecución, 

Carpintería metálica transporte y colocación de 
puertas y ventanas. 

Conjunto Habltac/onal "Las Amapolas• 
Sistema de a/baflllerfa armada con bloques s/lico-calcáreos 
Angela Paola Wong Brlceflo 

ACTIVIDADES 

Construcción de encofrados para producir 
concreto de la forma, dimensiones y 
elevaciones requeridas por los planos. 
Retiro de los encofrados en el tiempo y 
manera que no pongan en peligro la 
seguridad del concreto o datien su 
superficie. 
Habilitación e Instalación del acero según 
las medidas indicadas en los planos y de 
las especificaciones ASTM A 184 e 
ITINTEC 350.002 
Premezclado y transporte del concreto 
según la norma ASTMC 94 

Limpieza general de las losas 
estructurales o falsos pisos para eliminar 
los residuos. 
Vaciado, apisonamiento y compactación 
de la mezcla cemento - arena con ayuda 
de reglas de madera bien perfiladas, sin 
dejar marcas o imperfecciones 

Asentado de las piezas previamente 
humedecidas, con pasta de cemento o 
pegamento recomendado por el 
fabricante, respetando los dibujos 
indicados en el plano. 
Limpieza de las juntas para eliminar el 
exceso de la pasta de cemento, y 
fraguado con polvo de porcelana. 

Corte, cepillado, lijado, etc. de las piezas 
de madera en los talleres. 
Fijación de los marcos con tarugos de 
madera en orificios abiertos con taladro. 
Ensamblado (armar el cerco, rellenar y 
revestir) de las puertas contraplacadas con 
uniones encoladas o con grapas de lamina 
de acero. 
Ejecutar en cada caso, de acuerdo a los 
planos de arquitectura. 

Doblado, soldado, esmerilado, pulido, etc. 
de las piezas metálicas en talleres 
debidamente equipados y en concordahcia 
con lo indicado en los planos. 
Colocación de la cerrajería en el taller, en 
caso contrario se realizarán los trabajos 
preparatorios en taller y el resto en obra. 
Colocación de las piezas de carpintería de 
fierro en los vanos setialados en los 
planos. 
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C f , C d Nº 2 02 PI íñ on mua ua ro an cae, n e os Drocesos en la etaoa de construcción del provecto. .6 d I 

PRODUCTO PROCESOS 

Colocación de aparatos 
Suministro, colocación y 

sanitarios 
pruebas del inodoro, 
lavaderos y ducha. 

Suministro de la mano de 
Instalaciones Eléctricas obra, material, equipo, etc. y 
interiores ejecución de los trabajos 

eléctricos. 

Habilitación de una cuadrilla 
Limpieza general de la de obreros para limpieza 
obra. general de la obra. 

2.3 LINEA BASE AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

Fijación del inodoro al piso terminado 
sobre un anillo de cera con dos pernos de 
anclaje y capuchones tapapernos. 
Colocación del lavadero del baf\o en la 
pared mediante dos soportes de fierro 
(uf\as de sujeción). 
Fijación del lavadero de acero inoxidable 
sobre mueble de madera o losa de 
concreto y empaquetadura perimetral. 
Colocación del lavadero de granito sobre 
piezas de base. 
Colocación de las duchas ( con 
accesorios) en los servicios higiénicos 
que se indican en los planos. 
Pruebas y verificación de todos los 
aparatos sanitarios según la norma 
ITINTEC 333.001 

Tendido de tubería desde la red del 
subsistema de distribución secundaria 
hasta el medidor y de ahí hasta el tablero 
de distribución. 
Colocación de los conductores eléctricos 
desde el medidor hasta el tablero de 
distribución. 
Provisión de un tablero de distribución con 
su respectivo interruptor de protección 
para el circuito derivado de alumbrado y 
toma corrientes. 
Instalación del circuito derivado de 
alumbrado y tomacorrientes con sus 
respectivos conductores. 
Instalación de los interruptores, 
tomacorrientes y otros. 
Ubicación y colocación del pozo de tierra 
según el plano eléctrico del proyecto. 
Pruebas de aislamiento entre los 
conductores. 

Conservación en todo momento de la 
naturaleza, en concordancia con la 
entidad responsable dicha conservación. 
A la recepción de la obra, se entregará 
esta limpia, libre de escombros, residuos 
de desmontes, basura, etc. 

El desarrollo del Complejo Habitacional "Las Amapolas" brindará a la población 

la oportunidad de acceder a una vivienda funcional, estética y económica 

rodeada de amplias áreas verdes y de recreación, lo cual beneficiará a un 

Conjunto HabltaclonBI "Las Amapolas• 
Sistema de atbanllerta armada con bloques s/1/cercalcáreos 
Angels Paola Wong Brtceno 
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importante sector de la población dentro del área de influencia tanto directa 

como indirecta del proyecto. Asimismo el proyecto ejercerá beneficios en la 

reactivación socioeconómica del distrito del Callao Cercado. En especial 

fomentará el crecimiento del empleo, incremento de la prestación de servicios, y 

mejora de la calidad de vida. 

Por ello, resulta importante analizar la Línea Base Ambiental del área de 

influencia del Proyecto, la cual considera los siguientes componentes 

ambientales: Clima y Meteorología, Geología, Suelos, Ecología (Fauna y Flora 

Natural) y Aspectos Socioeconómicos. 

2.3.1 Ubicación geográfica 

El Proyecto "Complejo Habitacional Las Amapolas" se encuentra ubicado en 

el Ex-Fundo Oquendo de la jurisdicción del Distrito de Cercado, de la Provincia 

Constitucional del Callao, en el límite con el distrito de San Martín de Porres 

(Anexo Nº 01). 

2.3.2 Área de influencia 

El proyecto Complejo Habitacional "Las Amapolas", en sus diversos 

componentes, tiene influencia directa e indirecta en el medio natural urbano 

sobre el cual se va a ejecutar. 

Área de Influencia Directa 

El Área de Influencia Directa comprende las áreas, donde de acuerdo a un 

análisis cualitativo, se ha previsto la ocurrencia directa, inmediata y de mayor 

intensidad de impactos ambientales durante el proceso de construcción y 

operación del Conjunto Habitacional "Las Amapolas". 

Durante las etapas de construcción y operación del proyecto, el Área de 

Influencia Directa se circunscribe a un radio de 250 m del terreno en estudio, lo 

cual abarcaría una superficie aproximada a 20 �a (Figura Nº 2.03). Esta zona 

encierra a las manzanas colindantes con el predio, las que se verán afectadas · 

directamente durante las actividades contempladas en el proceso de 

construcción, así como se beneficiarán del desarrollo urbano y socio -

Conjunto Habltaclonal "Las Amapolas" 
Sistema de a/ba/1/lerla armada con bloques sl//co-Ca1C81'90S 
Ange/8 Paola Wong Brtce/lo 
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económico de la zona en la etapa de operación, aprovechando directamente las 

áreas de recreación, comercio, salud y educación. 

Dentro de este ámbito, se construirán las obras proyectadas, y se ha previsto 

ocurrirá la mayor afluencia de vehículos, tránsito de maquinarias y equipos, entre 

otros. Asimismo, comprende las áreas donde se instalarán los campamentos, 

patios de máquinas, depósitos de materiales excedentes, áreas de servicio etc. 

Figura N" 2.03: Área de influencia directa del proyecto (radio = 250 m) 

Área de Influencia Indirecta

El Área de Influencia Indirecta estará comprendida por el distrito del Callao

(Cercado). Para su determinación se han c.onsiderado diversos elementos y 

criterios tales como situación geográfica, vías principales de acceso a la zona, 

características climáticas y zonas de vida, integración socio cultural, entre otras. 

Esta área permite tener mejor visión del ecosistema donde se desarrollará el 

proyecto; así como, permitirá determinar las posibles implicancias y efectos que 

pudieran ocasionar la interacción proyecto - medio ambiente. De acuerdo a esta . 

consideración, la superficie total considerada sería aproximadamente 4,878.75 

ha. 

Conjunto Habltaclonal "Lss Amapolas• 
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2.3.3 Descripción del medio físico 

Clima y Meteorología 

El clima de Callao es templado, desértico y oceánico. La media anual de 

temperatura máxima y mínima (periodo 1950 - 1991) es 22.3º C y 17.0
º C,

respectivamente (Gráfico Nº 01 ). El clima varía significativamente durante el 

Fenómeno del Niño en lo que respecta a la temperatura del aire. Anomalías 

superiores a los +5° C fueron registradas durante el Fenómeno del Niño del 97-

98. 

La humedad relativa media durante el año presenta sus valores mínimos en los 

meses de enero y diciembre con 77% y sus valores máximos en el mes de 

agosto con 89%. 

La precipitación media acumulada anual para el periodo 1950 - 1991 es 15.7 mm 

(Gráfico Nº 02) 

La velocidad media del viento varía entre 1 y 4 m/s, disminuyendo su intensidad 

a manera que se acerca a la cordillera, presentándose un estancamiento en el 

área urbana central por efecto de la topografía. 
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Gráfico Nº 01: Promedios multianua/es de temperaturas máximas y mínimas 
Periodo 1950-1991 
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Gráfico Nº 02: Promedios multianuales de precipitación acumulada mensual 
Periodo 1950-1991 

Geología 

El proyecto en estudio se encuentra dentro del área urbana del Callao, que en 

general tiene un relieve suave y una pendiente baja. La zona se encuentra en la 

margen derecha del cono aluvial de Río Rímac, (y cercano al cono aluvial del 

Río Chillón), el mismo que está compuesta por gravas, arenas y arcillas limosas 

en los que suprayace una capa de relleno de espesor variable. 

Los depósitos predominantes son gravas con un relleno de matriz limo arcilloso, 

compuesta por Depósitos Aluviales Pleistocénicos los que se han depositado 

dentro del geosinclinal de Lima. 

• Cenozoico

Suelos 

Sistema Cuaternario

Depósitos Aluviales Pleistocénicos (Qp-AI):

Constituyen el relleno de los actuales cauces, por donde discurren las

corrientes fluviales. Están constituidos por conglomerados y arenas, que

decrecen en tamaño desde las partes altas hasta la desembocadura, en

donde predominan la arena y el limo. (Anexo Nº 09)

Con los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio se han clasificado los 

tipos de suelos de acuerdo a su textura y características principales, las mismas 

que corresponden a la zona investigada. 

Conjunto Habltaclonal "Las Amapolas" 
Sistema de a/ba/1//erta armada con bloques si/leo-calcáreos 
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Los suelos encontrados corresponden a los siguientes •tipos: 

CL Arcilla de baja a media plasticidad 

SM Arena limosa 

GP Grava pobremente graduada 

GW Grava bien graduada 

Topografía 

El terreno presenta una topografía plana con ligeros desniveles no mayores a los 

0.50 m, esto debido a que tuvo por muchos años anteriores uso agrícola. 

Actualmente se están desarrollando los proyectos de abastecimiento de agua y 

alcantarillado, algunos de los cuales se encuentran al inicio de su ejecución y 

otros todavía en estudio. 

Coordenadas UTM: 

Datum PSAD - 56

Norte 

Este 

Altitud 

8 674 861.504 m 

270 977. 977 m 

26.50 msnm 

No existe en el área, monumentos nacionales, áreas de singularidad paisajística, 

ni sitios de valor histórico-arqueológico o cultural. 

Aguas subterráneas 

La napa freática en el área de influencia tiene su origen en la confluencia de las 

napas provenientes de los valles de los ríos Rímac y Chillón. El flujo de la napa 

del Chillón presenta una dirección noreste a suroeste y el flujo de la napa del 

Rímac de este a oeste, uniéndose ambas a la altura del Aeropuerto Jorge 

Chávez, siguiendo luego una dirección este-oeste, hacia el mar. 

En relación a la calidad del agua subterránea, no se han identificado estudios 

específicos, pero es posible que, dado los niveles de sobreexplotación, se hayan 

presentado problemas de intrusión marina con la consiguiente salinización del 

agua, especialmente en la zonas cercanas al mar debiendo abandonar muchos 

pozos del Callao por la elevada conductividad eléctrica. 
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Esta es una de las causas por las cuales SEDAPAL descarta algunos pozos, ya 

que no cumplen con las normas de calidad requeridas para el consumo humano 

directo. 

Uso y Valor del Suelo 

El crecimiento urbano de la provincia Constitucional del Callao, en estos últimos 

años, se ha ido concentrando con mayor intensidad en los ex-fundos de pasada 

actividad netamente agrícola, este flujo ocupacional ha convertido al ex - Fundo 

Oquendo en un gran centro de atracción poblacional. 

El ex - Fundo Oquendo está diferenciado a través de la Av. Néstor Gambeta en 

dos zonas de diferentes usos: hacia el lado oeste se encuentra la zona industrial 

que agrupa a importantes empresas de producción; y hacia el lado este de esta 

vía se encuentra la zona urbana que agrupa a diferentes programas, 

asociaciones y cooperativas de vivienda. 

Existen 78 programas de vivienda agrupando a más de 7800 lotes entre terrenos 

sin construcción, viviendas en construcción precaria y viviendas de material 

noble. Del total de predios, unas 3000 familias se encuentran viviendo 

permanentemente en Oquendo sin contar con los servicios básicos de agua, 

desagüe y alumbrado eléctrico definitivo. 

El terreno se encuentra valuado en sesenta mil nuevos soles, tendiendo a 

incrementarse rápidamente debido al grado de avance residencial que 

presenta. 

Si bien todos los programas de vivienda alrededor no cuentan con todos los 

servicios básicos, actualmente se cuenta con un proyecto aprobado de 

abastecimiento de agua y desagüe para la zona, del complejo habitacional, a 

ejecutar en el próximo año. 

2.3.4 Descripción del medio biótico 

Flora y Fauna 

En la actualidad, las inmediaciones del proyecto se encuentran pobladas casi 

totalmente por lo que la vegetación natural y la fauna silvestre han sufrido una 
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progresiva disminución. Los procesos de crecimiento ·urbano por el crecimiento 

de la población han reducido las áreas agrícolas; no obstante la existencia de 

normas que prohíben la urbanización en áreas agrícolas. 

2.3.5 Descripción del medio socioeconómico y cultural 

El ámbito de influencia del Proyecto involucra el distrito del Callao Cercado, 

donde se centrará el análisis socioeconómico evaluando los aspectos más 

relevantes relacionados con el presente estudio, lo que permitirá tener una visión 

clara de la situación económica, social y cultural de la zona que servirán de base 

para la determinación de los impactos ambientales positivos y negativos que 

pueda originar el desarrollo del Proyecto. 

Aspectos Demográficos 

Población 

En el período 1995-2000, la Provincia Constitucional del Callao ha tenido mayor 

crecimiento, generado por el crecimiento del distrito de Ventanilla y el Cercado 

del Callao, ambos receptores del flujo migratorio de Lima y de la Sierra Central, 

cuyo asentamiento ha tenido un desenvolvimiento mayormente informal. (Cuadro 

Nº 2.03) 

CUADRO Nº 2.03: Población Total por distritos 1995 - 2000 

POBLACION POBLACION 

DISTRITOS 1995 2000 

Total % Total % 

Prov. Constitucional del Callao 684,135 100 773,701 100 

Callao ( Cercado ) 395,435 58 438,326 57 

Bellavista 76,640 11 77,141 10 

Carmen de la Legua Reynoso 40,797 6 38,107 5 

La Perla 63,267 9 68,061 9 

La Punta 6,94Ó 1 6,927 1 

Ventanilla 101,056 15 145,139 19 

Fuente: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas 

El distrito de mayor densidad de ocupación es l,..a Perla, con 240 hab/ha y el 

menos denso Ventanilla con 18 hab/ha, los distritos con mayor crecimiento 

poblacional, tienen menor densidad de ocupación por la extensión de su 
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territorio. En Ventanilla se ubican la mayor cantidad de terrenos eriazos, mientras 

que en el Callao (Cercado) se localizan tierras de uso agrícola. (Cuadro Nº 2.04) 

CUADRO N" 2.04: Población Total, Superficie y Densidad Poblacional según distritos al 2000 

POBLACIÓN SUPERFICIE DENSIDAD 
DISTRITOS POBLACIONAL 

Total % (krn2) % 
(hab/krn2) 

Prov. Constitucional del 773,701 100 158.1284 100 4,893 Callao 

Callao ( Cercado ) 438,326 57 48.7875 30.85 8,984 

Bellavista 77,141 10 5.2230 3.30 14,769 

Carmen de la Legua 
38,107 5 2.0274 1.28 18,796 

Reynoso 

La Perla 68,061 9 2.8322 1.79 24,031 

La Punta 6,927 1 0.6100 0.39 11,356 

Ventanilla 145,139 19 81.0183 51.24 1,791 

Area Insular 17.6300 11.15 

Fuente: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas 

Las tasas de crecimiento poblacional entre los dos últimos períodos 

intercensales (1972-81 y 1981-93) muestran en general una disminución. Así la 

Provincia Constitucional del Callao desciende de 3.6 a 3.1 %, sin embargo son 

las tasas de crecimiento de los distritos del Callao, las que muestran esta 

tendencia más acentuada, llegando en algunos casos a valores negativos. 

(Cuadro Nº 2.05) 

La importancia del movimiento migratorio como factor explicativo del crecimiento 

poblacional del Callao, radica en el fuerte movimiento migratorio hacia Ventanilla, 

ocurrido después del censo de 1981, el cual hizo que su población casi llegara a 

quintuplicarse. 
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CUADRO N" 2.05: Tasa de Crecimiento lntercensal de lá población del Callao 
por distritos 

CRECIMIENTO POBLACIO NAL 
DI STRITO 

TASA81-72 TASA93-81 

Prov. Constitucional del Callao 3.6 3.1 

Callao ( Cercado ) 3.1 2.7 

Bellavista 5.9 0.4 

Carmen de la Legua Reynoso 4.3 -0.2

La Perla 3.0 1.8 

La Punta -0.8 0.2 

Ventanilla 1.7 13.8 

Fuente: INEI. Lima Metropolitana perfil soc1odemográfico, JUiio 1996 

La proporción de hombres y mujeres en la población total del Callao, en la última 

década, es aproximadamente 50%. (Cuadro Nº 2.06). 

La composición de la población total del Callao por rango de edades, mantiene 

en la última década una relativa estabilidad, siendo la población entre 15 y 59 

años de edad la que predomina con más del 65% de participación. El grupo de 

pobl·ación de menores de 15 años representa aproximadamente la cuarta del 

total provincial, mostrando una ligera tendencia a su disminución. La población 

con más de 60 años de edad no alcanza el 10% del total, por lo que se deduce 

que el Callao cuenta con una fuerza laboral potencialmente disponible. 

CUADRO Nº 2.06: Población del Callao por Sexo y por Rango de Edades 

POR SEXO 
AÑO TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

1990 600,390 300,645 299,745 

1995 681,896 336,900 344,996 

2000 773,701 381,116 392,585 

2005 868,819 427,658 441,161 

Fuente: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas 
Proyecciones departamentales de población 1995 - 2015 
Población estimada al 30 de Junio 
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POR RANGO DE EDADES 

O -14 15 -59 60 AMÁS 

. 191,157 372,095 37,138 

194,498 438,633 48,765 

202,822 508,158 62,721 

,213,893 576,288 78,638 
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Aspectos Sociales 

Educación 

El Sistema Educativo del Callao se organiza administrativamente en base a una 

Dirección de Educación, ubicada en el distrito del Callao, con cobertura 

provincial. 

Con respecto a la infraestructura educativa, en el año 2002 funcionan en toda la 

Provincia del Callao, un total de 1,266 centros educativos de los cuales 327 son 

estatales. En relación a la composición porcentual de la infraestructura según 

niveles educativos, el 37% de los centros educativos se dedican a la enseñanza 

primaria, 40% a la educación inicial, 19% a la educación secundaria, 1% superior 

y educación especial y 2% a la educación ocupacional. 

El distrito que concentra mayor número de Centros de Educación Inicial - CEls 

es el Callao (Cercado) con 55 centros; en segundo lugar el distrito de Ventanilla 

con 33 CEls. Estos CEls en su mayoría carecen de áreas recreativas, espacios 

abiertos suficientes para que los niños puedan jugar, y en aquellos que se 

dispone de una losa deportiva, ésta generalmente se encuentra en mal estado. 

(Cuadro Nº 2.07) 

CUADRO Nº 2.07: Infraestructura Educativa del Callao a nivel distrital 

Educ. 
Centros Niveles 

Básica 
Educativos Educativos 

Adultos 

(J 
Distrito w ·e ·e

e ca ca ca ca
o ·e i:, ·e i:, 

ci i:, ca e ca e

1ii ca 
E 

:::, 
E 

:::, 
> 

¡¡¡ i i-

·¡: ·¡: ·¡: en 
w a. (J a. u, ca a. u, a, 

Bellavista 33 133 68 53 29 2 3 

Callao 1 161 430 235 203 102 8 14 

C. de la
12 40 22 20 8 1 o 

Legua

La Perla 14 82 40 31 18 o 2 

La Punta 2 10 5 4 2 o o 

Ventanilla 105 244 131 143 61 2 5 

TOTAL 327 939 501 454 220 13 24 

Fuente: Padrón a Juho del 2003 - Dirección de Educación del Callao 
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✓ Problemas:

Alto índice de deserción escolar. 

Insuficiente equipamiento con mobiliario, laboratorios e informática. 

Alto índice de desnutrición y pobreza extrema. 

Mínimas condiciones de salubridad. 

Diferencia de criterios para la calificación de zonas urbano -

marginales y rurales. 

Insuficientes servicios básicos en infraestructura física en centros 

educativos. 

Limitados recursos destinados a la investigación 

✓ Indicadores:

l. 

11. 

Tasa de escolaridad al 2000 

Información referida a este ar.o, se presenta en el Cuadro Nº 2.08, en 

el cual observamos que el Callao tiene una tasa de escolaridad del 

75.6 por cada 100 habitantes. 

CUADRO Nº 2.08: Principales indicadores de educación. Callao 2000 

NIVEL Y/O POBLAC. ALUMNOS TASA DE 
DEFICIT DE 

MODALIDAD 5 -24AÑOS MATRICUL. ESCOLARID. 
ATENCION 

(%) 

TOTAL 
10 911 379 8 012 224 73,4 26,6 

NACIONAL 

LIMA 2 882 555 2 129 697 73,9 26,1 

CALLAO 292 516 221 230 75,6 24,4 

FUENTE: Conociendo Callao - 2000 y Compendio Estad1st1co de Lima - Callao 1997-1998, INEI 

Tasa de analfabetismo a 1999

En el Gráfico Nº 03, observamos que en Carmen de la Legua y en 

Ventanilla se tiene las tasas mas altas con 4 y 3.5 analfabetos por 

cada 100 habitantes respectivamente, en cambio en La Punta y La 

Perla tienen las tasas mas bajas las �uales ascienden a 1.0 y 1.6 

analfabetos por cada 100 habitantes. Las tasas de analfabetismo del 

Callao, son relativamente bajas, pero debe tenerse en consideración 

que su población es eminentemente urbana y que el C llao es en la 
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práctica una sola unidad urbana con Lima Metropolitana, donde se 

concentran gran cantidad de las acciones que acomete el Gobierno 

Central . 

•. o 
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) .o 
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0.5 

o.o
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L • e u a 
Bellavlsh LaPerla LaPuota 

Gráfico N" 03: Tasa de analfabetismo en el Callao según distritos 

Infraestructura Educativa 

Los centros educativos en el año 2000 alcanzaron un total de 1,044 

locales, de los cuales el 34% corresponde a centros educativos 

estatales. En el Gráfico Nº 04 se puede apreciar los centros 

educativos estatales correspondientes al año 2000 por distritos de la 

Provincia Constitucional del Callao. 
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Gráfico Nº 04: Infraestructura Educativa en el Callao según distritos 
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Salud 

El servicio de salud que se brinda a la población del Callao, proviene en gran 

parte del sector público. Los establecimientos del sector salud brindan atención 

médica no solo a la población del Callao, sino también a la población de la 

provincia de Lima. Además, la Provincia Constitucional del Callao cuenta con el 

servicio de establecimientos de seguridad social a cargo de ESALUD. El Hospital 

Sabogal y el Policlínico Negreiros atienden a la comunidad brindando servicios 

de consultas médicas externas. 

El sistema de prestación de servicios de salud no incluye a la totalidad de la 

población, existe una minoría que tiene acceso a los servicios de salud por su 

capacidad adquisitiva y nivel de vida, y grandes sectores de la población que no 

cuentan con servicios suficientes. 

✓ Problemas

Paralelismo y ausencia de articulación de los servicios de salud 

(MINSA, ESSALUD, Centro Medico Naval). 

Personal de salud no bien remunerado y poco motivado. 

Incremento de enfermedades emergentes y re - emergentes (TBC, 

VIH, Dengue, Malaria). 

Escasez de agua para atender las necesidades tanto de consumo 

humano como de uso industrial. 

Contaminación de ríos y litoral marino. 

✓ Indicadores

Tasa de desnutrición infantil 

En el Gráfico Nº 05 se aprecia que la tasa de desnutrición infantil del 

Callao es menor que la tasa de desnutrición promedio del país, a 

pesar de los problemas de elevada contaminación que afectan la 

salud, particularmente de la niñez y las zonas urbano marginales. 

Conjunto Hsbltsc/onal "Las Amapolas" 
Sistema de albafll/erla armada con bloques sftlco-calcáreos 
Angeta Paola Wong Brtceno Página fV061 



UNI-FIC Capitulo 11: Estudio de Impacto Ambienta/ 

NACIONAL CALLAO 

Gráfico N" 05: Tasa de desnutrición infantil 1999 

Tasa de mortalidad infantil 

La tasa de mortalidad infantil de la PCC durante los años 1993 - 1999 

se ha reducido ligeramente, habiendo descendido de 13.4 por mil 

nacidos vivos en 1993 a 11.1 en 1999, tal como se aprecia en el 

Gráfico Nº 06. 
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Gráfico N" 06: Tasa de mortalidad infantil 1993 - 1999
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Infraestructura de Salud 

El Callao cuenta al año 2001 con 53 establecimientos de salud 

administrados por el Estado, destacando entre otros la existencia de 2 

hospitales, 37 centros de salud y 7 puestos de salud. (Cuadro Nº 

2.09) 

CUADRO Nº 2.09: Infraestructura de Salud del Callao administrada por el Estado 

u, 
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INEI - Conociendo Callao/Agosto 2000 
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El desarrollo urbano del Callao tiene como eje principal el eje político -

económico, ubicado en el distrito del Callao (centro de la ciudad); luego está el 

eje financiero - comercial (centro del Callao); y, por último, el eje comercial -

industrial (Centro Callao -Av. Argentina -Av. Gambetta). 

En tomo a estos ejes se han localizado las viviendas, los servicios y el comercio, 

en tres modalidades de asentamiento: la organizada por el mercado, la que 

dirige el estado y la espontánea e informal, aunque todas tienden a constituirse 

en asentamientos de carácter mercantil. 
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Así, puede observarse que los sectores populares (en constante crecimiento por 

el flujo migratorio) tienden al asentamiento de sus viviendas en las áreas 

circundantes a los centros laborales, en un primer momento, y; luego en la 

periferia. Los sectores de mayores ingresos y empresariales localizan sus 

viviendas en zonas más alejadas del centro. 

Los sectores medios e independientes, se localizan en zonas intermedias, en 

urbanizaciones periféricas al centro triangular, como también en zonas cercanas 

a los grandes asentamientos originales como proyectos asociativos, 

cooperativas, etc. 

La tasa de crecimiento poblacional de la Provincia Constitucional del Callao tiene 

un comportamiento básicamente decreciente, presentando por ejemplo tasas 

globales de 3.5% y 3.0% en los períodos intercensales 81172 y 93i81 

respectivamente. De otro lado, las viviendas en el período 81172 y 93/81 han 

mostrado tasas de 3.2 y 3.1 respectivamente, Las viviendas de la Provincia 

Constitucional del Callao en 1999 crecieron a una tasa promedio anual de 2.2%, 

con respecto al año 1993 según proyecciones del INEI; en tanto que la población 

en 1999 registro una tasa de crecimiento anual promedio de 2.6% en igual 

periodo. 

CUADRO Nº 2.10: Necesidades Totales de Vivienda de la Provincia Constitucional 

del Callao. Periodo 1995 - 201 O 

DATOS CENSALES 

INDICADORES 

1981 1993 

Población Total 454,313 659,790 

Número de 
85,766 138,332 

en 
Hogares 

o Viviendaso 80,274 130,796 
cñ Existentes 

Viviendas 
67,587 105,747 

en Adecuadas 
o 

HabitantesNivienda 5.7 5.3 
e 
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TASA 

81-93

3.2 

4.1 

4.2 

PROYECCIONES 

1995 1996 2000 2010 

693,606 708,592 761,738 961,996 

149,696 153,978 172,704 233,463 

141,051 

113,889 

. 4.8 
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Continúa Cuadro N" 2.10: Necesidades Totales de Vivienda de la Provincia Constitucional del Callao Periodo

1995- 2010 

DATOS CENSALES PROYECCIONES 

INDICADORES 

1981 1993 
TASA 

1995 1996 2000 2010 
81-93

Déficit Acumulado a 
8,645 -

1995 8,645 8,645 8,645 

o
º 

Requerimiento por > z
_w incremento t-- 4,282 18,726 60,759 et > poblacional 1995-

t- !:: � 2010
- t- ..J 
o z <( 
¡¡: et t-

Sub Total UJ:::) o 8,645 12,927 27,371 69,404 
e o t-

o Déficit Acumulado a
27,162 27,162 27,162 27,162 

>- 1995 
- u, 
�et 
t-C Reposición de - z 1,139 5,694 17,083 ..J 

UJ Vivienda 1995-201 O et -
::, > 
º> 
.... -
- ..J 
2et Sub Total 27,162 28,301 32,856 44,245 
LL t-
UJO 
Ct-

NECESIDADES TOTALES DE 
35,807 41,228 60,227 113,649 

VIVIENDA 

FUENTE: 1/ PLAN URBANO DIRECTOR DE LA PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 1995- 2010 / Elaboración 
· IMP 1995

2/ INEI - Perú: Proyecciones de Población por at'los calendario según Departamentos, Provincia y Distritos 
(periodo 1990-2005)/ Boletln especial Nº 16/ Lima, Enero 2002 

Al respecto, la cobertura de viviendas debería de mostrar indicadores 

aparentemente más correlacionados con los indicadores de la población, es 

decir a una expansión poblacional corresponde una expansión de vivienda, sin 

embargo el crecimiento de viviendas es menor al aumento de la población. 

En el Cuadro Nº 2.10 se observa una creciente necesidad de viviendas, en el 

año 2000 las necesidades fueron de 60,227 viviendas, lo cual se duplicará en el 

2010 elevándose a 119,649 viviendas, según proyecciones del INEI. 

En el Cuadro Nº 2.11 se aprecia el número de viviendas de la Provincia 

Constitucional del Callao de acuerdo al Régimen de tenencia de la propiedad. En 

1993 según el INEI el 17% de las viviendas eran _alquiladas, el 21% bajo otras 

modalidades de tenencia y el 62% son propias. 
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CUADRO N" 2.11: VNiendas particulares con ocupantes presentes por régimen de tenencia 1972-
1993 

LUGAR/AÑO 
TOTAL 

PROPIA % VIVIENDAS ALQUILADA % OTROS % 

1993 

Prov. 
Constitucional del 121,480 75,096 61.82 20,587 16.95 25,797 21.24 
Callao 

FUENTE: Compendio Estadistlco 1994-1995, INEI. 

Cabe anotar, que la presión que provoca el crecimiento vegetativo de la 

población, así como la migración desde zonas de la sierra y de lima, originan 

que un gran sector de la población se establezca en áreas periféricas de las 

ciudades formando Asentamientos Humanos, con el consiguiente problema de la 

formalización de dichas propiedades; así como también originando zonas 

tugurizadas (Cuadro Nº 2.12). 

CUADRO N" 2.12: Asentamientos Humanos en el Callao 1995 - 2001

DISTRITOS 
NO. DE ASENTAMIENTOS 

1995 2001 

Prov. Constitucional del Callao 134 240 

Callao (Cercado) 72 121 

Carmen de la Legua 11 3 

Bellavista 2 2 

La Punta o o 

La Perla 6 6 

Ventanilla 43 108 

FUENTE: Plan Urbano Director 
CONVENIO UNAC - CORDELICA - IDAS: Plan de Desarrollo Sustentable 
CORDELICA-GPD: Padrón de Asentamientos Humanos del Callao 2000 

✓ Servicios Básicos

DIFERENCIA 

106 

49 

-8

o 

o 

o 

65 

En este rubro se describe la situación del Abastecimiento de Agua

Potable, Servicio de Alcantarillado, Electrificación, Servicio Telefónico, y

el Sistema de limpieza Pública de la provincia del Callao.

Abastecimiento de Agua Potable 

El abastecimiento de agua en el Callao se brinda mediante el sistema 

de red pública, abastecida en un 70% por aguas provenientes de 

pozos subterráneos. Las alternativas para dotación de agua en los 
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asentamientos humanos y zonas tugurizadas son pilones de uso 

público y pozos, cuyos servicios son restrictivos por la insuficiencia de 

oferta y el carácter agotable de la fuente, por lo que se acostumbra el 

uso de camiones cisterna. 

La contaminación del agua es fuerte, el Callao recibe descargas de 

los colectores principales del Cono Norte y de Lima Centro; así 

tenemos, el terminal emisor que vierte sus flujos sobre la zona en que 

se encuentra el fundo Oquendo, llevando a una situación sanitaria 

crítica en cuanto a olores desagradables, contaminación de las napas 

freáticas con metales pesados, lo cual afecta las producción de 

vegetales con altas concentraciones de coliformes. Es además el 

área de máyor concentración de pozos instalados para la distribución 

de agua a través de camiones cisterna, la cual es consumida por la 

población. 

CUADRO Nº 2.13: Estimación de la cobertura de agua del Callao 
(Diciembre 1999) 

DISTRITOS 
POBLAC. POBLAC. %DE DEFICIT DE 

TOTAL SERVIDA COBERTURA ATENCION 
Prov. Constitucional 

734,125 531,360 72.4% 27.6% 
del Callao 

Callao (Cercado) 420,498 313,271 74.5% 25.5% 

Ventanilla 131,044 38,920 29.7% 70.3% 

Bellavista 73,217 71,606 97.8% 2.2% 

La Perla 63,269 62,430 98.1% 1.9% 

Carmen de la Legua 39,487 38,579 97.7% 2.3% 

La Punta 6,610 6,564 99.3% 0.7% 

FUENTE: Mapa de Pobreza, FONCODES, 1999 

En el Cuadro Nº 2.13 se presenta la población total con respecto a la 

población servida, observándose que al año 1999 el distrito de Callao 

(Cercado) tiene una cobertura de agua del 74.5%. 

Servicio de Alcantarillado 

En el Cuadro Nº 2.14 se observa que la cobertura de servicios de 

alcantarillado para el Callao (Cercado) es de 73.5% al año 1999. 
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CUADRO N" 2.14: Estimación de la cobertura de desagüe del Callao (diciembre 1999) 

DISTRITOS 
POBLAC. POBLAC. %DE DEFICIT DE 

TOTAL SERVIDA COBERTURA ATENCION 

Prov. Constitucional del 
734,125 521,567 71.0% 29.0% 

Callao 

Callao (Cercado) 420,498 309,066 73.5% 26.5% 

Ventanilla 131,044 33,940 25.9% 74.1% 

Bellavista 73,217 71,533 97.7% 2.3% 

La Perla 63,269 62,004 98.0% 2.0% 

Carmen de la Legua 39,487 38,460 97.4% 2.6% 

La Punta 6,610 6,564 99.3% 0.7% 

FUENTE. Mapa de Pobreza, FONCODES, 1999 

Electrificación 

Este servicio, muestra la estrecha relación que existe entre la 

expansión urbana y la generación de una actividad económica. la 

base de esta relación se refleja en la dotación de este servicio en los 

principales centros de producción y comercialización. 

Las viviendas carentes de alumbrado eléctrico utilizan kerosene y 

velas como fuentes de energía. Es importante destacar que en este 

contexto la potencia instalada para Lima Metropolitana se incrementó 

a 200 Mw en 1994, generado por la Planta Térmica de Ventanilla en 

el Callao. 

En el Cuadro Nº 2.15 se aprecia el total de viviendas de la Provincia 

Constitucional del Callao por distritos, así como las viviendas que 

tienen alumbrado eléctrico y las que . carecen de este servicio, las 

mismas que representaban el 17.6% del total de viviendas del año 

1993. 
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CUADRO N" 2.15: Viviendas con ocupantes presentes y disposición de 
alumbrado eléctrico, 1993 

ALUMBRADO ELECTRICO 
PROVINCIA 

TOTAL DE 

VIVIENDAS 
SI DISPONE NO DISPONE 

Prov. Constitucional del 
121,480 100,057 21,423 

Callao 

Callao (Cercado) 68,043 57,166 10,877 

Bellavista 12,652 12,425 227 

La Perla 10,999 10,780 219 

La Punta 1,150 1,146 4 

Carmen de la Legua 5,897 5,736 161 

Ventanilla 22,739 12,804 9,935 
.. 

FUENTE: IV Censo de V1v1enda _1993-INEI 

Servicios Telefónicos 

A 1993 en el Callao funcionaban 6 Centrales Telefónicas distribuidas 

en los distritos del Callao (2), La Perla (3) y Bellavista (1), con una 

capacidad instalada total de 41,844 líneas telefónicas. Las líneas 

telefónicas en servicio eran de 29,567, de las cuales el 49% 

correspondía al Callao, el 25% a Bellavista, el 16% a La Perla; el 4% 

a La Punta, y 3% a Carmen de la Legua y Ventanilla respectivamente. 

Las líneas telefónicas en servicio por categoría residencial y 

comercial eran de 23,548 y 6,019, respectivamente. 

Sistema de Limpieza Pública 

A continuación se describen las etapas que comprende el proceso de 

limpieza pública del Callao especialmente en lo que se refiere al 

manejo de los residuos sólidos: 

Etapa: Generación 

En la provincia del Callao las actividades socioeconómicas generan 

835.2 t/día de residuos sólidos y desmonte, de los cuales 614.7 t/día 

son generadas por la población urbana,. las actividades industriales y 

comerciales, los centros de salud, de educación y otros; y 220.5 t/día 

corresponden a desmontes. 
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Etapa: Recolección y Transporte 

En el Callao (Cercado), la Municipalidad Provincial del Callao (MPC) 

realiza su servicio de limpieza pública a través de la Empresa de 

Servicios de limpieza - ESLIMP Callao, así como el transporte y la 

disposición final en el vertedero controlado "La Cucaracha". 

Etapa: Disposición final 

La disposición final es en el vertedero controlado "La Cucaracha", que 

se ubica en Ventanilla a una distancia promedio de 20 km del Callao 

aunque a poco más de 2 km de la zona poblada de Ventanilla. Allí se 

disponen las basuras recolectadas por las municipalidades del Callao 

(a excepción de Ventanilla) y de algunas entidades privadas, en un 

promedio de 425 t/día, a pesar de que no cuenta con autorización de 

funcionamiento y se encuentra en el límite de su capacidad habiendo 

cumplido en exceso su tiempo de vida útil. Cabe señalar que en "La 

Cucaracha" no se disponen residuos hospitalarios, ni tóxicos o 

peligrosos, no contando con autorización para ello. 

Etapa: Manejo de escombros, desmontes o restos de construcción 

En el Callao, de las 220 t/día de desmonte que se generan, ESLIMP 

recoge y transporta 175 t. Se estima que de manera informal se 

recogen 30 t/día, pero que, al igual que los residuos sólidos, tienen un 

destino no sanitario, aunque debemos mencionar que la DISA 1-

Callao realiza seguimiento a 8 botaderos de los cuales en 6 arrojan 

desmonte de manera informal. No existe un servicio y/o actividad 

dedicada al saneamiento de estos botaderos, a fin de recuperar estas 

áreas y dedicarlas a otros usos. 

Seguridad Ciudadana 

La delincuencia en la Provincia Constitucional del Callao, registra 

índices significativos, resaltando delitos contra el patrimonio en las 

modalidades de robo agravado contra las empresas, vehículos ligeros 

y pesados, transeúntes y domicilios. 

Estos ilícitos penales son cometidos individualmente o en bandas 

organizadas. La delincuencia se ha focalizado en: 
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Delitos contra el patrimonio en sus diversas modalidades, teniendo su 

mayor incidencia de robos agravados en las jurisdicciones de los 

distritos del Callao y Bellavista. 

Aspectos Económicos 

Empleo 

Cuando se analiza la PEA por niveles de empleo, se observa que el 5. 7% se 

encuentra desempleada, siendo el subempleo el fenómeno más importante y de 

carácter estructural del mercado laboral peruano que agrupa al 51.8% de la PEA, 

lo cual sigue siendo preocupante en términos de productividad de la mano de 

obra. Los adecuadamente empleados representan el 42.5% del total de la PEA. 

Nivel Económico en los hogares 

De acuerdo a la encuesta realizada en las zonas aledañas a la ubicación del 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas", y a aquellas familias que mostraron 

interés por el proyecto, residentes en San Martín de Porres y el distrito del Callao 

(Cercado) se obtuvo un promedio de ingreso familiar de 1,080.00 nuevos soles ó 

320.00 dólares americanos, ubicando a estas familias dentro del nivel 

socioeconómico C; nivel incluido dentro del mercado que el proyecto tiene fijado 

(niveles C y D). Dentro de estos núcleos familiares encontramos empleados del 

estado como policías, profesores, empleados ediles, trabajadores 

independientes y otros. (Anexo Nº 05: Encuesta Socio-económica). 

Infraestructura Económica 

La dinámica de la actividad económica de la provincia del Callao se sustenta en 

su infraestructura física, que se concibe como. los complejos industriales y 

capacidades portuarias, aeroportuarias, viales y comerciales, localizados en sus 

distritos. Al respecto la Provincia del Callao concentra 423 plantas 

industriales, 129 principales locales comerciales, el puerto del Callao, el 

Aeropuerto Internacional del Callao, así como 63 vías principales entre.e 

regionales-nacionales, semi-expresas, arteriales y colectoras. (Cuadro Nº 2.16) 
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CUADRO N° 2.16: Infraestructura Económica del Ca/tao 
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Sin smbargo, la provincia del Callao a pesar de las notables ventajas 

comparativas que tiene con respecto a otras provincias del país, presenta 

evidentes factores limitantes, tales como: un parque industrial parcialmente 

obsoleto, con apreciable capacidad instalada ociosa; capacidad aeroportuaria y 

portuaria con bajo nivel de eficiencia y competitividad a nivel internacional; 

elevada contaminación ambiental; congestión de los medios de transporte 

público y pesado y; creciente violencia social e inseguridad ciudadana 

Pobreza 

A pesar del potencial productivo, el Callao muestra creciente disparidad 

socioeconómica, caracterizada por la existencia de sectores urbanos en 

condiciones de pobreza relativa cuyas carencias se reflejan en alta tasas 

desnutrición y difícil acceso de la población a lo� servicios básicos de salud, 

educación, transporte y saneamiento urbano. Al respecto, en base a la 

información de la Encuesta de Hogares, el mayor grado de pobreza extrema se 

ubica en el distrito de Ventanilla, que alcanza el 2.1 %, le sigue el Callao 
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(Cercado) con el 1.4%, luego Cannen de La Legua con·eI1.0%, Bellavista con el 

0.5%, La Perla con 0.4% y La Punta que registra el menor porcentaje con el 

0.1 o/o de población en situación calificada como pobre extremo. En tanto que la 

Provincia Constitucional del Callao registra un 5.3% (Cuadro Nº 2.17) 

CUADRO N" 2.17: Principales Indicadores Socio - Económicos 

C d N" 2 7 01 P . . / / d' d ua ro .1 . nnc1pa es n ,ca ores OCIO- con micos: S . E 6 . u ncr n e ns raes ruc ura BU Nt"6 / f.  t t S/d 

NUTRICION INFRAESTRUCTURA SALUD 

DISTRITO NºdeTasa de 
Población Postas Déficit de 

desnutrición (%) equip. Postas 

Ventanilla 15.66 13,448 10 124 

Callao 13.41 3,819 113 319 

La Punta 7.57 3,447 2 5 

Carmen de la 
11.81 2,545 15 23 

Legua 

La Perla 9.37 16,775 4 63 

Bellavista 5.97 1,599 48 29 

Cuadro N" 2.17. 2: nncipa es n ,ca ores o p· / / d' d OCIO- con micos: n S . E 6 . / sfraestructura Educativa

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

DISTRITO 
Aulas en Alumnos/ Déficit de 

Alur:nnos Uso Aulas aulas 

Ventanilla 62,466 1,884 33.15 198 

Callao 101,237 3,409 29.69 o 

La Punta 1,173 50 23.46 o 

Carmen de la 8,920 
Legua 

297 30.03 o 

La Perla 13,980 524 26.68 o 

Bellavista 31,942 1,044 30.59 o 
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73.82 

70.99 
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9.5 
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O.O

O.O
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Página /11'73 



UNI-FIC Capitulo 1/: Estudio de Impacto Ambiental 

Cuadro Nº 2.17.03: Princiaales Indicadores Socio - Económicos: Transoorte v Servicios Básicos

TRANSPORTE SERVICIOS BASICOS 

DISTRITO 
Principal Vla 

Distancia en Indice de Poblac. Poblac. sin Poblac. sin 
Km a Capital accesi- sin Agua Desagüe Electrici-acceso 
de Provincia bilidad (%) (%) dad(%) 

Ventanilla 
carretera 

30 2.0 70.3 
asfaltada 

74.1 43.7 

Callao 
carretera 

o 2.0 25.5 
asfaltada 

26.5 16.0 

La Punta avenida s.i. 1.0 0.7 0.7 0.4 

Carmen de la 
avenida s.i. 1.0 2.3 2.6 2.7 

Legua 

La Perla avenida s.i. 1.0 1.9 2.0 2.0 

Bellavista avenida s.i. 1.0 2.2 2.3 1.8 

FUENTE. Mapa de Pobreza, FONCODES, 1999 

Actividades económicas 

✓ Pesca

La pesca marítima se realiza en dos modalidades: pesca artesanal y

pesca industrial o mecanizada, dando origen a la industria pesquera,

localizada en el norte del eje costero.

La pesca artesanal, se sustenta en la captura de diversas especies para

consumo humano directo, su infraestructura de apoyo es deficiente.

La actividad industrial mecanizada, se realiza con embarcaciones de gran

capacidad, para elaboración de harina y aceite de pescado, así como,

para la fabricación de conservas y la preparación de filetes para

exportación.

✓ Industria

La producción manufacturera de la Provincia Constitucional del Callao, es

una actividad que incide notoriamente en el Producto Bruto Interno del

Callao. Las diversas actividades económicas que se desarrollan en la

Provincia son:

Industrias de Harina y Aceite de Pescado, industria pesquera, fábricas y

reparación de barcos de pesca, fábrica de buques y astilleros, frigoríficos,

fabricación de fideos y elaboración de productos de molinera,
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aserraderos, fabricación de llantas, industria de fundiciones, fábricas de 

jabón, refinería de petróleo y fábricas de hilados. 

✓ Actividad Agropecuaria

Se realiza en el distrito de Ventanilla y en la parte central del Callao, en 

suelos de primera calidad, con el uso de aguas superficiales,

subterráneas o servidas tratadas. La producción agrícola, se da en

cultivos transitorios como el ajo, cebolla, poro, apio, etc., y en cultivos

permanentes con especies frutícolas. La producción pecuaria, se limita a

la crianza de ganado porcino y vacuno, así como a aves.

✓ Terminal Portuario del Callao

El Callao es un puerto estratégico, debido a su ubicación geográfica, así

como, por sus rutas entre la costa oeste de Latinoamérica y Asia, por lo

que ofrece ventajas competitivas con respecto a otros puertos.

Está conectado con la ciudad de Lima por cuatro vías cruzadas en forma

transversal por la Av. Faucett, desde las cuales se puede trasladar carga

a cualquier lugar del país, ya que a través de ellas se tiene acceso con la

Carretera Central, Panamericana Norte y Sur; así mismo, el ferrocarril

une el terminal con el interior del país.

Aspectos Culturales 

No existe en el área de influencia directa, monumentos nacionales, áreas de 

singularidad paisajística, ni sitios de valor histórico-arqueológico o cultural; sin 

embargo, dentro del área de influencia indirecta se pueden encontrar algunos 

atractivos turísticos. 

✓ Principales Atractivos turísticos del Callao:

Fortaleza del Real Felipe 

El Museo Naval 

Centro Histórico del Callao 

Zonas arqueológicas del Fundo Oquerido, Huacas Cerro Culebras y 

la Huaca Pampa de los Perros. 

Área Ecológica de Ventanilla: 
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En el sector noroeste del distrito de Ventanilla; al norte y sur de esta 

área, se encuentra una zona de lagunas naturales y artificiales 

conocidas como los Humedales de Ventanilla, donde se observa la 

flora y fauna propia de este lugar; así como restos arqueológicos. 

Área Marítima Insular 

La isla San Lorenzo la mayor del Perú con una extensión de 8 Km. El 

Frontón, se encuentra bajo jurisdicción naval, es desierta pero por su 

proximidad a la Punta se ha pensado unirla a esta para ampliar el 

puerto del Callao. 

2.4 MARCO POLITICO, LEGAL E INSTITUCIONAL 

En el presente acápite se hace un breve análisis y comentario de las normas 

generales que tiene como objetivo principal, ordenar las actividades económicas 

dentro del marco de la conservación ambiental, así como promover y regular el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no 

renovables existentes en el ámbito de influencia del proyecto; haciendo 

referencia a las normas legales específicas referidas a las actividades del Sector 

Vivienda del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, vinculadas con 

la temática ambiental. 

2.4.1 Marco legal 

Normas Generales 

✓ Constitución Política del Perú

✓ Ley General del Ambiente

✓ Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto

Legislativo N°757)

✓ Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N°23853)

✓ Título XIII del Código Penal, Delitos contra la Ecología (Decreto

Legislativo Nº635)

✓ Ley de Evaluación de Impacto Ambiental ,para Obras y Actividades (Ley.
N°26786)

✓ Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos

Naturales (Ley N°26821)
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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Ley del Sistema Nacional de Evaluación del· Impacto Ambiental (Ley 

Nº27446) 

Ley General de Aguas (Decreto Ley Nº1TT52) 

Texto Único de Procedimientos Administrativos del Instituto Nacional de 

Cultura - INC (D.S. Nº016-2000-ED) 

Establecen casos en que la aprobación de los Estudios de Impacto 

Ambiental y Programa de Adecuación de Manejo Ambiental requerirán la 

opinión Técnica del INRENA - Decreto Supremo Nº056-97-PCM 

Modifican D.S. Nº056-97-PCM mediante el cual se establecieron casos 

en que aprobación de EIA o PAMA requerirán opinión técnica del 

INRENA- Decreto Supremo Nº 061-97-PCM 

2.4.2 Marco institucional 

El marco institucional en el que se desenvuelve el proyecto inmobiliario, está 

conformado por el conjunto de instituciones de carácter público y privado, donde 

el gobierno central, gobiernos locales, organismos no gubernamentales, 

agrupaciones vecinales, y otras del sector privado, participan de una u otra 

manera en las decisiones de conservación del medio ambiente con relación al 

programa de vivienda. Dentro de los organismos que tienen injerencia en el 

ámbito de influencia de dicho Programa de Vivienda "Las Amapolas" se 

encuentran: 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Organismo técnico, normativo y administrativo de apoyo al Presidente del 

Consejo de Ministros, establecido por Decreto Supremo N°41-94-PCM, del 3 de 

Junio de 1994. Sus funciones básicamente son de coordinación y armonización 

entre los distintos sectores, especialmente en lo que se refiere al establecimiento 

de prioridades y seguimiento de políticas y programas integrales e 

intersectoriales. 

✓ CONAM (Consejo Nacional del Ambiente)

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene como normativa 
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institucional básica, a la Ley Orgánica (Ley Nº 27792) y su Reglamento 

(aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA). Entre sus funciones, 

están las de diseñar, normar, formular, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la 

política y acciones del sector en materia de vivienda, urbanismo, construcción y 

saneamiento. Entre sus órganos de línea están: 

Ministerio de Agricultura 

✓ INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales)

Ministerio de Salud 

Su normativa básica institucional es la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, 

(Decreto Legislativo N°584) y su Reglamento de Organización y Funciones 

Decreto Supremo N°Oú2-92-SA). 

✓ DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) Art. 78º y ss. del

Decreto Supremo Nº002-92-SA

✓ Dirección Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente

Ministerio de Educación 

En relación con el Patrimonio Cultural de la Nación, se cuenta con la normativa 

institucional del Decreto Ley Nº25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 

modificada por la Ley Nº26510 y los Reglamentos de Organización y Funciones 

del MEO, Decreto Supremo N°004-93-ED. 

Gobierno Local 

Los gobiernos locales tienen entre otras, las siguientes funciones: proteger el 

ambiente, planificar el desarrollo sustentable local, facilitando la participación 

ciudadana en la gestión local ambiental; regular el uso del suelo en armonía con 

el medio ambiente; proteger las áreas agrícolas que circundan las ciudades; 

realizar en manejo ambiental de los residuos; proteger el abastecimiento y· la 

calidad del agua para consumo humano; desarrollar educación ambiental para 

la comunidad; coordinar la política ambiental; evaluar el ambiente y proveer 

información ambiental. 

La autoridad municipal comprometida con el Proyecto es la Municipalidad 
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Provincial del Callao. 

2.5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIO-
AMBIENTALES DEL PROYECTO 

2.5.1 Metodología de identificación y evaluación de impactos ambientales 

Las metodologías de identificación, predicción y evaluación de impacto 

ambiental, permitirán llegar a la determinación de los impactos ambientales 

desde una perspectiva general a una perspectiva específica, lo cual 

proporcionara ideas claras de los distintos fenómenos y acontecimientos que 

afectarán al ambiente. En este sentido se han aplicado las siguientes 

metodologías: Diagrama Causa - Efecto y las Hojas de Campo. 

2.5.2 Identificación y evaluación de impactos socio-ambientales 

De las metodologías aplicadas para la identificación y evaluación de impactos 

ambientales tales como Diagrama Causa - Efecto (Ver Diagrama 6.1. Etapa de 

Planificación, 6.2. Etapa de Construcción y 6.3. Etapa de Operación) y Hojas de 

Campo (ver Hojas de Campo Nº 01 - Nº 06) se han determinado un conjunto de 

impactos ambientales como consecuencia de la interacción proyecto - ambiente 

en las etapas de planificación, construcción y operación. 
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Diagrama Nº 01 
CAUSA-EFECTO DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
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Diagrama Nº 02. 
CAUSA-EFECTO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Complejo Habitacional "Las Amapolas" 
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Diagrama Nº 03. 
CAUSA-EFECTO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN 

Complejo Habitacional "Las Amapolas" 

Mayores 
. facilidades de .. 

transporte 

ETAPA DE 
OPERACIÓN ---+ 

. Mayores atractivos p 

paisajísticos 

Conjunto Habitac/onal "Las Amapolas" 
Sistema de albaflllerta armada con bloques sllicerca/cáreos 
Angela Pao/a Wong Briceflo 

. .. 

. --.

.---. 

Incremento del . ... 
Flujo Vehicular 

� 

.. 

Incremento de 
flujo de personas 1---+ 

Mejora de la act. 
Comercial e 

incremento de la 
economía local 

Incremento de las 
emisiones sonoras 

y-polvo 

Incremento de 
deshechos 

Posible inicio de proceso de 
expansión urbana-rural no 

planificada 

Posible 
afectación de la. ... intearidad física

Posible 
. presencia de 
.. 

focos 
infecciosos 

Página N"82 



UNI-F/C 
Capitulo 11: Estudio de Impacto Ambiental 

HOJA DE CAMPO Nº 01 

Fotografía Nº 01: 
Viviendas alrededor del predio en estudio 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

No existe fuente natural de agua ni servicios de saneamiento básico en la zona. 
Las viviendas aledañas se abastecen de agua a través de camiones cisterna el 
cual es almacenado en pozas ubicadas en la parte frontal de ellas. Se producirá 
un impacto positivo debido que el proyecto contempla la instalación de la red de 
abastecimiento de agua y alcantarillado. 

1 MEDIDA AMBIENTAL 

Informar a la población aledaña de los beneficios del proyecto. 

Etapa: CONSTRUCCIÓN 
Por el carácter: IMPACTO POSITIVO 
Del Proyecto sobre MEDIO HUMANO 
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HOJA DE CAMPO Nº 02 

Fotografía Nº 02: 
Vista del terreno en estudio 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

El terreno del proyecto es árido y no existen vías asfaltadas, por lo que se 

producirá polución debido al transito de vehículos y maquinarias que se dirijan 

hacia la obra. 

MEDIDA AMBIENTAL 

Riego de las vías alternas con camión cisterna para evitar el levantamiento de 

emisión de partículas. 

El uso de maquinarias y equipos para la ejecución de las actividades que 

comprende el proyecto generará ruidos molestos para la población y emisión de 

gases de combustión. 

Revisión y mantenimiento de la maquinaria y vehículos en forma periódica. 

Charla de capacitación a los trabajadores respecto al uso adecuado del equipo y 

maquinaria a su cargo. 

Etapa: CONSTRUCCIÓN 

Por el carácter: IMPACTO NEGATIVO 

Del Proyecto sobre EL AIRE 
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HOJA DE CAMPO Nº 03

Fotografla Nº 03: 
Escasa presencia de vegetación 

1. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

El crecimiento de la población ha reducido las áreas de vegetación en la zona. El 

proyecto producirá, en este sentido, un impacto positivo en la etapa de operación 

ya que el diseño urbanístico del conjunto habitacional contempla en su 

distribución la instalación de parques y jardines. 

MEDIDA AMBIENTAL 

Posible afectación de la escasa vegetación existente debido al incremento de 

emisión de polvo por las actividades de movimiento de tierras. 

Se recomienda construir cercos perimétricos provisionales a una altura 

apropiada. 

Etapa: OPERACIÓN 

Por el carácter: IMPACTO POSITIVO 

Del Proyecto sobre EL PAISAJE 
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HOJA DE CAMPO Nº 04 

Fotografía Nº 04: 
Escuela inicial frente al predio 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

La población escolar de la escuela inicial ubicada frente al predio se verá 

afectada durante la etapa de construcción debido a la contaminación del aire, la 

�misión de ruidos molestos y al peligro ocasionado por el tránsito de vehículos y 

maquinaria pesada. 

En la etapa de operación, esta se verá beneficiada por el mejoramiento de las 

vías de acceso, presencia de áreas verdes y mejora del paisaje. 

MEDIDA AMBIENTAL 

Señalización de ingreso y salida de vehículos. 

Señalización de las vías de acceso. 

Se recomienda construir cercos perimétricos provisionales. 

Coordinar el abastecimiento de material y equipos fuera de los horarios de 

ingreso y salida del alumnado (7:00 - 9:00 am y 12:00 - 2:00 pm) 

Etapa: CONSTRUCCIÓN 

Por el carácter: IMPACTO NEGATIVO 

Del Proyecto sobre EL MEDIO HUMANO 

Etapa: OPERACIÓN 

Por el carácter: IMPACTO POSITIVO 

Del Proyecto sobre EL MEDIO HUMANO y EL PAISAJE 
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HOJA DE CAMPO Nº 05

Fotografía Nº 05: 
Local comercial frente al predio 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

El comercio de materiales de construcción cercano al proyecto se verá 

incrementado durante la etapa de construcción, reduciéndose moderadamente 

en la etapa de operación. 

Otros tipos de comercio, como la venta de productos de consumo familiar, se 

verán incrementados durante las etapas de construcción y operación del 

proyecto. 

Mejoramiento socio-económico del área de influencia. 

Etapa: CONSTRUCCIÓN 

Por el carácter: IMPACTO POSITIVO 

Del Proyecto sobre EL MEDIO HUMANO. 
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HOJA DE CAMPO Nº 06 

Fotografía Nº 06: 
Paisaje actual de la zona 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Se observa en la zona del predio: crecimiento desordenado de la población, 

viviendas construidas informalmente, escasas áreas verdes, falta de servicio 

básico de saneamiento. 

De acuerdo a las categorías de calidad visual, el paisaje de la zona se clasifica 

como MALA. 

Por tanto, el proyecto en la etapa de operación generará un impacto positivo al 

mejorar la calidad paisajística por la presencia del Complejo Habitacional "Las 

Amapolas", que contará con 3713.34 m2 de áreas verdes (parques y jardines 

públicos). 

Etapa: OPERACIÓN 

Por el carácter: IMPACTO POSITIVO 

Del Proyecto sobre EL PAISAJE. 
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2.5.3 Descripción de los impactos ambientales 

Etapa de Planificación 

✓ Expectativa de obtención de empleo durante la elaboración del proyecto.

Afluencia de personal técnico en busca de puestos de trabajo, para el 

desarrollo de las actividades preliminares como reconocimiento del 

terreno, delimitación del área, levantamiento topográfico, muestras de 

suelos, etc 

Medida: informar a la población local sobre la magnitud del proyecto a 

desarrollar y el nivel al que se encuentra (características) 

✓ Posibles deterioro de las relaciones con la población local y con el

propietario del terreno.

Por no llegar a acuerdos económicos aceptables para el propietario 

del terreno, cumpliendo con lo estipulado en el contrato de compra -

venta. 

Debido a la falta de información de la población respecto al proyecto 

"Complejo Habitacional Las Amapolas", al no comunicársela sobre 

los trabajos preliminares que se realizarán y la necesidad de afluencia 

de personal foráneo al área de trabajo (Ex - Fundo Oquendo) y el 

ingreso de vehículos, causando posible desconfianza en la población 

aledaña. 

Medida: mantener una comunicación constante con el propietario y 

población local. 

Etapa de Construcción: 

✓ Afectación en la fluidez del tránsito vehicular particular y público debido al

tránsito de maquinaria pesada y camiones.

Debido al transporte de insumc;>s a emplear durante la etapa 

constructiva como materiales agregados (afirmado, piedra, arena, 

etc.), aglomerantes (cemento, cal), encofrado metálico, mixer con 

concreto premezclado, entre otros, para la obra se incrementaría el 
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transito de vehículos generando corÍgestionamiento de las vías 

alternas, tales como: Av. Canta Callao y la Av. Carlos lzaguirre. 

Asimismo por el arribo de maquinaria pesada (cargador frontal, 

retroexcavadora, motoniveladora, etc.), a emplear en las diversas 

actividades constructivas. 

Medida: usar como alternativa las Av. Pacasmayo, Av. Los Olivos y la 

Av. Los Alisos. 

✓ Perturbación de la tranquilidad en la población local.

Debido al ruido producido por la maquinaria pesada. 

Existencia de polución debido a la circulación de volquetes 

transportando material de agregado, a través de vías no asfaltadas 

emitiendo material particulado (polvo). 

Medida: Revisión y mantenimiento de la maquinaria y vehículos en 

forma periódica. Además del riego de las vías alternas con camión 

cisterna para evitar el levantamiento de emisión de partículas. 

✓ Probable afectación a la salud y/o accidentes del personal de obra.

Durante las actividades que comprende el proyecto es probable que 

se produzcan accidentes tales como: quemaduras, mal uso de la 

maquina de soldar y del equipo de oxicorte. 

Falta y/o inadecuado uso de los implementos de seguridad. 

Falta de limpieza en la zona de trabajo dejando elementos punzo 

cortantes 

Accidentes vehiculares por maniobras inapropiadas por parte de los 

operadores. 

Intoxicación por el mal empleo de pinturas, barnices, etc. 

Medida: proporcionar a los trabajadores sus implementos de 

protección personal, como: botas, lentes, cascos, guantes, 

protectores de oído, charlas, etc. Sectorización de la zona de trabajo. 

✓ Probable afectación a la salud de la población aledaña.

Por la polución y el ruido. 
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Interrupción de las actividades educativas debido a los ruidos 

ocasionados. 

Medida: Coordinar el abastecimiento de material y equipos fuera de 

los horarios de ingreso y salida del alumnado (7:00 - 9:00 am y 12:00 

-2:00 pm)

✓ Posible contaminación de los suelos

Por mal empleo y/o derramamiento de materiales no degradables 

durante la construcción de las viviendas y accesos, como derrame de 

concreto, cemento, material bituminoso, y durante el mantenimiento 

de maquinaria con el posible derrame de combustible y grasa. 

✓ Expectativa de obtención de empleo durante la elaboración del proyecto.

El arribo de maquinaria y personal; así como la delimitación del área 

de trabajo generará en la población una expectativa por acceder a un 

puesto de trabajo tanto de personal calificado como no calificado, en 

un área de influencia del proyecto. 

Medida: informar el número de puestos de trabajos disponibles, los 

requisitos de los puestos y la magnitud del proyecto. 

✓ Bienestar económico de los trabajadores contratados.

Debido al requerimiento de contratación de personal de obra para las 

diversas actividades que comprende el proyecto es necesario la 

contratación de personal técnico y obrero, lo cual incrementará sus 

ingresos y su capacidad adquisitiva. 

Medida: pagos y horarios justos. 

✓ Posible generación de focos infecciosos.

Debido a la acumulación de residuos sólidos domésticos e 

industriales en zonas aledañas a la �bra por tiempos prolongados. 

Medida: Colocar cilindros etiquetados para reciclaje y transporte de 

residuos domésticos a rellenos sanitarios 

industriales a zonas de reciclaje autorizadas. 
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Etapa de Operación: 

✓ Mejora en la actividad comercial de la población local.

Gracias a la implementación de nuevas y mayores zonas 

comerciales, educativas y de recreación. 

✓ Posible inicio de procesos de expansión urbana.

Esta obra se convertiría en un proyecto piloto, fomentando este tipo 

de proyectos a fin de reducir el tráfico ilícito de tierras y la 

informalidad en la venta de terrenos, brindando una vivienda saneada 

física y legalmente. 

Permitiría contribuir con el ordenamiento y la infraestructura urbana, 

dotando a la zona de amplias áreas de recreación, educación, salud y 

comercio. 

✓ Mejora en la calidad de vida.

La próxima ejecución de obras de agua potable y alcantarillado en la 

zona norte de la cuenca del río Chillón convierte a este proyecto 

inmobiliario en una opción muy atractiva de obtener una vivienda a un 

precio económico y con facilidades de pago. A diferencia de otros 

proyectos inmobiliarios de interés social donde se ofertan 

departamentos con áreas menores a 90.00 m2, el proyecto 

mencionado brinda la oportunidad de acceder a una vivienda 

unifamiliar propia independiente con amplias áreas de recreación y el 

equipamiento urbano respectivo. 

✓ Mejora en la calidad paisajística

El Proyecto Conjuntoo Habitacional "Las Amapolas", mejorará la 

calidad paisajística del lugar, dado que el área donde se emplaza es 

una zona descampada rodeada de terrenos sin construcción, 

viviendas de construcción precaria y otras de material noble, 

encontrándose las calles que circundan al terreno a nivel de trochas 

carrozables. Construyendose en esa área descampada (terreno total 

de 6.00 ha) un total de 200 viviendas, áreas habilitadas para colegio y 
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locales comerciales, accesos, pistas, veredas y principalmente 

construcción de áreas verdes (parques, jardines, etc.) 

✓ Ingresos económicos a las arcas municipales.

Por el ingreso económico por parte de los puestos comerciales que 

deberán contribuir por funcionamiento de locales y pagos de arbitrios 

en general. 

2.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Este Plan se enmarca dentro de una estrategia de conservación del ambiente, 

en armonía con el desarrollo socioeconómico de la zona de influencia del 

proyecto. Está compuesto por diversos programas, en donde se especifican las 

acciones y medidas necesarias a fin de potenciar los impactos positivos; así 

como, controlar, prevenir y/o mitigar las implicancias ambientales negativas 

generadas durante las etapas de planificación, construcción y operación del 

proyecto. 

De acuerdo a la identificación y evaluación de los impactos ambientales, se 

determina que el mayor beneficio asociado a la construcción del Conjunto 

Habitacional "Las Amapolas", serán las óptimas condiciones de estética (paisaje) 

de la zona y de la calidad de vida de los pobladores. 

2.6.1 Componentes del plan de manejo ambiental 

Los programas que conforman el Plan de manejo Ambiental son: Programa de 

Medidas Preventivas, Mitigación y Seguimiento Ambiental, Programa de 

Contingencias y Programa de Abandono. 

Programa de medidas preventivas. mitigación y seguimiento ambiental 

Medidas ambienta/es: Medio Físico 

Incorpora las medidas ambientales definidas para los componentes Calidad del 

Aire, Calidad del Suelo, Ruido y, Paisaje y Estética. 
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✓ Calidad del Aire

Los impactos negativos y riesgos detectados sobre la Calidad del Aire 

corresponden a los listados en el Cuadro Nº 2.18 siguiente, la cual 

incluye el tipo de medida de manejo requerida. 

CUADRO N" 2.18: Impactos y Riesgos de Calidad de Aire que Requieren la Implementación de 
Medidas Ambientales 

MEDIDA DE 
ETAPA Nº IMPACTO/ RIESGO CALIFICACIÓN MANEJO 

REQUERIDA 

Deterioro local, temporal e 
intermitente de la calidad 

Medida de Mitigación 
del aire por emisiones de 

Construcción IA1 material particulado y 
Impacto Negativo Medida de Prevención 

Bajo Medida de 
gases de combustión de 

.motores de vehículos y 
Seguimiento 

maquinaria 

a. Medida de Mitigación

En el listado siguiente se mencionan las medidas de mitigación que 

incluirá el proyecto para reducir o eliminar las emisiones al aire de 

material particulado y gases de combustión. 

1. Riego de vías de circulación de camiones y maquinaria cuando se

encuentren secas.

2. Ceñirse a la Normativa de Ministerio de Transporte para regular la

circulación de camiones a velocidad moderada.

3. Riego del área de trabajo cuando las superficies estén secas.

4. Humedecimiento materiales inertes cuando presenten superficies

secas.

5. Ubicación de los materiales inertes en lugares de baja exposición

al viento o con protección adecuada.

6. Limpieza y retiro oportuno de los materiales sobrantes que no

sean utilizados en los frentes de trabajo.

7. Protecciones laterales que retengan el material particulado.

8. Transporte de materiales y residyos en camiones cubiertos.

9. Implementar sistema de limpieza de ruedas de los vehículos que

abandonen el área de trabajo de acuerdo a las condiciones del

terreno.
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b. Medida de Prevención

Se deberán considerar las siguientes medidas de prevención de 

emisiones contaminantes y riesgos de incendios:

1. Vehículos livianos y camiones que participen en los trabajos

deberán contar con la revisión técnica al día.

2. La maquinaria pesada deberá contar con mantenimiento

mecánico apropiado según las recomendaciones del fabricante.

c. Medida de Seguimiento Ambiental

1. Realizar la evaluación periódica de la calidad del aire (material

particulado, gases, etc.) dentro del área de influencia del proyecto,

para el cual se debe de tener en cuenta los limites máximos

permisibles normados, a fin de evitar perjudicar el entorno

ambiental.

✓ Calidad del Suelo

Los impactos negativos y riesgos detectados sobre la Calidad del Suelo

corresponden a los listados en el Cuadro Nº 2.19, donde se incluye el tipo

de medida de manejo requerida.

CUADRO� 2.19: Impactos y Riesgos de Calidad del Suelo que Requieren la Implementación de 
Medidas Ambientales 

MEDIDA DE 
ETAPA Nº IMPACTO/ RIESGO CALIFICACIÓN MANEJO 

REQUERIDA 

Medida de 
Posible Contaminación del Mitigación 
suelo por mal empleo y/o Impacto Negativo Medida de 

Construcción IA2 
derramamiento de materiales Bajo Prevención 
no degradables. Medida de 

Seguimiento 

a. Medida de Mitigación

1. Se dispondrá de sistemas adecuados para la eliminación de

residuos sólidos.
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2. En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y

disposición de grasas y aceites.

3. El abastecimiento de combustible se efectuará de tal forma que se

evite el derrame de hidrocarburos u otras sustancias

contaminantes a los suelos.

4. Si existen derrames de concreto o material bituminoso sobre la

superficie del suelo, de inmediato se realizarán las acciones

correspondientes para la limpieza del mismo por parte del

Contratista y serán eliminados en el área de disposición de

material excedente seleccionada.

b. Medida de Prevención

1. Dotar a la zona de trabajo de un sistema de limpieza, que incluya

el recojo sistemático de basura y desechos y su traslado a un

relleno sanitario.

2. Contar con recipientes herméticos para la disposición de residuos

de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares

adecuados para su posterior eliminación.

3. Construir trampas en las zonas perimetrales para prevenir el

riesgo de derrames.

c. Medida de Seguimiento Ambiental

1. Verificar la no contaminación del suelo intervenido durante la

etapa de construcción del proyecto, a fin de detectar la ocurrencia

de eventuales situaciones críticas. Adicionalmente, las obras

deberán ser inspeccionadas cada vez que se presenten

eventualmente precipitaciones intensas o cuando se produzca un

sismo de gran intensidad.

2. Llevar un registro de las zonas afectadas a consecuencia de

precipitaciones o sismos de gran intensidad, situaciones en la cual

deberá implementarse medidas correctivas adicionales según

corresponda.
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✓ Ruido

Los impactos negativos y riesgos detectados sobre el componente Ruido 

corresponden a los listados en el Cuadro Nº 2.20 donde se incluye el tipo 

de medida de manejo requerida. 

CUADRO N" 2.20: Impactos y Riesgos de Ruido que Requieren la Implementación de Medidas 
Ambientales 

MEDIDA DE 
ETAPA Nº IMPACTO/ RIESGO CALIFICACIÓN MANEJO 

REQUERIDA 

Medida de 

Aumento temporal de 
Mitigación 

Construcción IA3 niveles de inmisión en 
Impacto Negativo Medida de 

Bajo Prevención 
sectores con ruido. 

Medida de 
Seguimiento 

a. Medida de Mitigación

1 . Se deberá restringir el desarrollo de actividades y/o el uso de 

maquinaria que generen niveles de ruido superiores a 65 dB(A), 

en horarios entre las 21 :00 y las 07:00 horas. 

2. Se exigirá el uso de silenciadores y el óptimo funcionamiento de

los mismos, para aminorar la emisión de ruidos como

consecuencia del empleo y movimiento de las maquinarias,

vehículos y equipo.

3. Confeccionar un listado de maquinaria según uso y horario a

emplear.

4. Establecer una metodología de información a la población con el

programa de actividades que se desarrollarán en el proyecto y

que impliquen mayor emisión de ruido. Un canal activo de

comunicación puede ser la entrega de volantes.

b. Medida de Prevención

1. Ceñirse a normativa de Ministerio de Transporte para regular

circulación de camiones.

2. Se deberá incorporar protección adecuada a los trabajadores de

la obra, a fin de evitar la generación de eventuales daños
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acústicos producto del uso y/o exposición continua a altos niveles 

de ruido. 

3. Mantener un control sobre el buen estado de silenciadores de los

camiones que prestarán servicios de traslado de escombros y

materiales, además de la firmeza de su carrocería.

4. Mantener a la vista boletas de revisión técnica al día tanto para

maquinaria como para camiones en uso. Deben tener

mantenimiento periódico.

c. Medida de Seguimiento Ambiental.

1 . Con el objeto de controlar la efectividad de la medida indicada

párrafos arriba, se deberá realizar mediciones de ruido, en los 

casos y condiciones que, justificadamente, el Supervisor de Obras 

lo determine (por ejemplo, reclamos de la comunidad). 

En caso los resultados de las mediciones determinan que el nivel 

de presión sonora sobrepasa el estándar establecido (65 dB (A)), 

se deberá presentar un programa de ajuste de las medidas 

indicadas antes de ser implementadas. La eficacia deberá ser 

comprobada mediante la realización de nuevas mediciones de 

ruido. 

✓ Paisaje y la Estética

La alteración del paisaje natural y urbano en la etapa constructiva del

proyecto será inevitable, debido principalmente al desplazamiento de

maquinarias y equipos, áreas de disposición de material excedente,

instalación de oficinas, almacenes, servicios higiénicos, etc.

Sin embargo, este problema se solucionará al término de las obras,

cuando se proceda a restaurar todas las áreas intervenidas

(Implementación del Programa de Cierre). Según el Cuadro Nº 2.21 en

este proceso se tomaran las siguientes medidas:
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CUADRO NO 2.21: Impactos y Riesgos del Paisaje y la Estética que Requieren la Implementación 
de Medidas Ambientales 

MEDIDA DE 
ETAPA Nº IMPACTO/ RIESGO CALIFICACIÓN MANEJO 

REQUERIDA 

Alteración del pa,saJe 
natural y urbano debido al 

Impacto Negativo 
Medida de Mitigación 

Construcción IA4 desarrollo de las Medida de 
actividades asociadas a la 

Bajo 
Seguimiento 

construcción del proyecto. 

a. Medida de Mitigación

1. El área donde estuvo el campamento debe quedar totalmente

limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc.

2. Una vez desmanteladas todas las áreas utilizadas temporalmente

en el desarrollo de la construcción del proyecto, se procederá a

escarificar el suelo y readecuarlo a la morfología original.

b. Medida de Seguimiento Ambiental

1. Establecidas las características del paisaje donde se emplaza el

proyecto complementado con vistas panorámicas del lugar, se

analiza en gabinete para establecer la forma en que el proyecto

podría cambiar sus características.

Comparándose las características actuales con las proyectadas

generadas por el emplazamiento del proyecto. De este modo, se

cuantificará la pérdida (o ganancia) en el valor de paisaje

impactado.

Medidas ambienta/es: Medio Humano 

El Plan de Manejo del Medio Humano incorpora tas medidas ambientales 

definidas para los componentes Aspectos Socioeconómicos, Aspectos 

Socioculturales y de Calidad de Vida, Infraestructura y Equipamiento. 
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✓ Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida

Los impactos negativos y riesgos detectados sobre los Aspectos 

Socioculturales y de Calidad de Vida corresponden a los listados en el 

Cuadro Nº 2.22 siguiente. En la mencionada tabla se incluye el tipo de 

medida de manejo requerida. 

CUADRO Nº 2.22: Impactos y Riesgos de Aspectos Socioculturales y Calidad de Vida que 
Requieren la Implementación de Medidas Ambientales 

MEDIDA DE 
ETAPA Nº IMPACTO/ RIESGO CALIFICACIÓN MANEJO 

REQUERIDA 

Alteración de la calidad de 
Medida de 

vida de la población por el 
Impacto Negativo Mitigación 

Construcción IA4 desarrollo del conjunto de 
Medio Medida de 

actividades asociadas a la 
construcción del proyecto. 

Prevención 

a. Medida de Mitigación.

1 . El proyecto contempla una serie de medidas de manejo ambiental 

relacionadas con aspectos tales como emisiones de ruido, 

emisiones atmosféricas, seguridad vial, interrupción de servicios, 

etc., detalladas en el presente estudio, las cuales en su conjunto 

tienen por objetivo disminuir al máximo posible la interferencia que 

las actividades del proyecto pudieran tener con el normal 

desarrollo de la vida y rutina de los habitantes de los sectores 

poblados cercanos al proyecto. 

b. Medida de Prevención.

1. Se evitará que los trabajadores se movilicen fuera de las áreas de

trabajo, sin la autorización del responsable del proyecto.

2. A excepción del personal de vigilancia autorizado, se prohibirá el

porte y uso de armas de fuego en el área de trabajo.

Programa de monitoreo ambiental 
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Mediante este programa se realiza el seguimiento periódico de los componentes 

ambientales, a fin de comprobar que las medidas de mitigación propuestas sean 

realizadas, proporcionando advertencias inmediatas acerca de los problemas 

ambientales que se presenten, para poder definir las soluciones adecuadas para 

la conservación del ambiente. 

Principales acciones y actividades del programa de monitoreo ambiental. 

✓ Monitoreo de la calidad del aire

Se realizará el monitoreo en las inmediaciones de la obra, principalmente

la cantidad de material particulado (polvo) y la emisión de monóxido y

dióxido de. carbono de las maquinarias. En resumen se monitorearán los

siguientes parámetros: PM10, PTS, SO2, NOx, CO.

Dado que el tiempo de programación para la ejecución de la obra es de 6

meses, la frecuencia de monitoreo será bimestral y se realizará según las

formas y métodos de análisis establecidos en el D. S. Nº 074-2001-PCM

(Estándares Nacionales de Calidad del Aire); los valores obtenidos deben

estar por debajo de dicho dispositivo legal.

✓ Monitoreo de emisión de ruidos

El monitoreo de ruido se realiza con el fin de salvaguardar y garantizar la

salud de la población y del personal de obra. El monitoreo de la calidad

de ruido medirá la intensidad de ruido producto de las actividades de obra

los valores obtenidos deben cumplir con el Estándares Nacionales de

Calidad de Aire (D.S. No. 074-2001-PCM, 24-06-2001).

La frecuencia será bimestral y se monitorearán los niveles ambientales de

ruido de acuerdo a la escala db (A). Los muestreos se establecerán en

horas del día. Teniendo en cuenta la programación de obras.

Programa de Contingencias 

El Programa de Contingencias tiene la finalidad de proporcionar conocimientos 

técnicos que permitan afrontar las situaciones de emergencia relacionadas con 

los riesgos ambientales y/o desastres naturales, que se puedan producir durante 

las etapas de construcción y operación del Conjunto Habitacional "Las 
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Amapolas". Asimismo, el Programa de Contingencias permitirá establecer los 

lineamientos para evitar retrasos y sobre costos que puedan interferir con el 

normal desarrollo del Proyecto. 

Es importante que el personal que participe de este Programa cuente con la 

capacitación, calificación y especialización requerida para garantizar el éxito y 

los resultados, en beneficio de la integridad física de los trabajadores y/o 

personal de las áreas vecinas. 

Los principales eventos identificados y para los cuales se implementara el 

Programa de Contingencia, de acuerdo a su procedencia son: 

Posible ocurrencia de accidentes laborales. 

Posible ocurrencia de incendios. 

Posible ocurrencia de derrames de combustibles, lubricantes y/o 

elementos nocivos. 

Posible ocurrencia de problemas técnicos. 

Posible ocurrencia de problemas sociales. 

Por ocurrencia de sismos. 

Implementación del Programa de Contingencias 

El personal, equipos y accesorios necesarios, para hacer frente a cada uno de 

los riegos potenciales previstos, constituyen factores importantes e 

imprescindibles, para la implementación del Programa. Asimismo, el manejo de 

los equipos deberá ser de responsabilidad de la Unidad de Contingencias. A 

continuación se mencionan algunos de los factores de implementación: 

Equipo de primeros auxilios y de socorro 

Implementos y medios de protección personal 

Equipos contra incendios 

Equipo para los derrames de sustancias químicas 
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Medidas de Contingencias 

Las medidas de contingencias contemplan los riesgos de ocurrencia de eventos 

naturales (sismos), ocurrencia de accidentes (laborales, derrames de aceites y 

lubricantes), ocurrencia de problemas técnicos y sociales, los que se prevé se 

presentarán durante las etapas de construcción de Proyecto. 

✓ Por ocurrencia de accidentes laborales

Las ocurrencias de accidentes laborales durante la etapa de 

construcción, son originadas, principalmente, por deficiencias humanas o 

fallas mecánicas de tos equipos utilizados, para evitar mayores daños se 

recomienda seguir los siguientes procedimientos (Cuadro Nº 2.23): 

CUADRO N" 2.23: Procedimientos a seguir en caso de un accidente laboral 

ANTES DEL EVENTO 

• Se colocará, en un lugar visible
de la obra, los números 
telefónicos de los centros 
asistenciales y/o de auxilio 
cercanos a la zona de ubicación 
de las obras, en caso de 
necesitarse una pronta 
comunicación y/o ayuda externa. 

• La constructora, proporcionara a
todo su personal, los 
implementos de seguridad 
propios de cada actividad, como: 
cascos, botas, guantes, 
protectores visuales, etc. 

• No sobrepasar la máxima
capacidad de carga de un
vehículo. Para un mejor control,
cada vehículo debe indicarla en
un lugar visible.

• Los equipos pesados deben
tener alarmas acústicas y ópticas
para las operaciones de reversa.

• En las cabinas de operación de
los vehículos y maquinarias, no 
deben viajar ni permanecer
personas no autorizadas.

DURANTE EL EVENTO 

• Evaluación de la situación y

primeros auxilios de los
afectados.

• Se procederá al aislamiento
del personal afectado,
procurándose que sea en un
lugar adecuado, libre de
excesivo polvo, humedad y/o
condiciones atmosféricas
desfavorables.

• Traslado del personal
afectado a centros de salud o
hospitales según sea la
gravedad del caso.
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✓ Por Ocurrencia de Incendios

La ocurrencia de incendios durante la etapa construcción del Conjunto 

Habitacional, se considera, básicamente, por la inflamación de 

combustibles, accidentes operativos de maquinaria pesada y unidades de 

transporte, y accidentes fortuitos por corto circuito eléctrico y otros. En tal 

sentido las medidas de seguridad a adoptar son (Cuadro Nº 2.24): 

CUADRO N" 2.24: Procedimientos a seguir en caso de un incendio 

ANTES DEL EVENTO 

• Los planos de distribución de los
equipos y accesorios contra
incendios (extintores), serán
ubicados en obra y almacenes,
los que serán de conocimiento
de todo el personal que labora
en el lugar.

• Programas educativos para todo
personal sobre la disposición
apropiada de colillas de cigarros,
varillas de soldadura apagadas y
para prevenir la presencia de
fogatas prendidas tanto en el
área de construcción como en
las áreas adyacentes a dichas
tierras, así como también el
personal deberá conocer los
procedimientos para el control
de incendios, bajo los 
dispositivos de alarmas y 
acciones, distribución de equipo 
y accesorios para casos de 
emergencias. 

• Acceso rápido al equipo contra
incendios por parte de todo el
personal en las áreas de
construcción, instalaciones y 
áreas de apilamiento de 
materiales 

• Los extintores deberán situarse
en lugares apropiados y de fácil
manipulación; dispuestos en
lugares que no puedan quedar
escondidos detrás de materiales,
herramientas, u cualquier objeto;
o puedan ser averiados por
maquinarias o equipos; o donde
obstruyan el paso o puedan
ocasionar accidentes o lesiones
al personal que transita.

• Dispositivos para un efectivo
sistema de observación y
detección de incendios.

DURANTE EL EVENTO 

• Para apagar un incendio
proveniente de aceites y
lubricantes, se debe usar
extintores que contengan
polvo químico o en todo caso
espuma de tal forma de
sofocar de inmediato el fuego.

• Para apagar un incendio de
líquidos inflamables, se debe
cortar el suministro del
petróleo y sofocar el fuego,
utilizando arena seca, tierra o
extintores de polvo químico
seco, espuma o dióxido
decarbono.

Conjunto Habltac/onal "Las Amapolas" 
Sistema de albanllerta armada con bloques sllicercalctireos 
Angela Paola Wong Brtceno 

DESPUÉS DEL EVENTO 

• Los extintores usados se
volverán a llenar
inmediatamente.

• Un observador
contraincendios deberá
estar de guardia por lo
menos 30minutos
después del incendio.

• Se revisarán las 
acciones tomadas 
durante el incendio y se 
elaborará un reporte de 
incidentes. 

Ptlg/na /\1°104 



UNI-FIC 
Capitulo //: Estudio de Impacto Ambienta/ 

✓ Por Ocurrencia de Derrames de Combustibles, Lubricantes y/o

Elementos Nocivos

Conformados por los vertimientos de combustibles, lubricantes, o

elementos tóxicos, transportados por unidades del Concesionario y/o

terceros a lo largo de la carretera, en las instalaciones o alrededores

originados por accidentes automovilísticos o desperfectos en las

unidades; los cuales se detallan a continuación en el Cuadro Nº 2.25:

CUADRO Nº 2.25: Procedimientos a seguir en caso de de"ames de elementos nocivos 

ANTES DEL EVENTO 

• Dar capacitación e instruir a
todos los operarios de la
construcción para el
conocimiento de la ocurrencia
de cualquier accidente que
produzca vertimiento de
combustibles u otros y sobre
la protección y cuidados en
caso de derrames menores.

• Preparar botiquines de
primeros auxilios y equipos de
emergencia ( extintores,

. megáfonos, radios, etc.)

DURANTE EL EVENTO 

• En el caso de accidentes en
las unidades de transporte de
combustible, se prestará
auxilio inmediato, incluyendo
el traslado de equipo,
materiales y cuadrillas de
personal, para minimizar los
efectos ocasionados por
cualquier derrame, como el
vertido de arena sobre los
suelos afectados.

• En el caso de accidentes
ocasionados en las unidades
de terceros, las medidas a
adoptar por parte de la
constructora, se circunscriben
a realizar un pronto aviso alas
autoridades competentes,
sef'lalando las características .
del incidente, fecha, hora,
lugar, tipo de accidente,
elemento contaminante,
magnitud aproximada, y de
ser el caso, procederá aislar el
área y colocar sef'lalización
preventiva alertando sobre
cualquier peligro (Banderolas
y/o letreros, tranqueras, etc.)

• Suspender el fluido eléctrico
en la zona, ya que una chispa
puede generar un incendio del
combustible. Asi como
también se debe de evitar el
uso de fósforos o
encendedores.
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DESPUÉS DEL EVENTO 

• Atención inmediata de las
personas afectadas por el
incidente.

• Delimitar el área afectada
para su posterior
restauración, lo que incluye
la remoción de todo suelo
afectado, su reposición,
acciones de revegetación y
la eliminación de este
material a las áreas de
depósitos de excedentes.

• Si se hubiese afectado
cuerpos de agua, el 
personal de obra, 
procederá al retiro de todo 
el combustible con el uso 
de bombas hidráulicas y lo 
depositará en recipientes 
adecuados ( cilindros 
herméticamente cerrados) 
para su posterior 
eliminación en un relleno 
sanitario de seguridad. 

• Retorno de los operadores
a las actividades normales.

• Se revisarán las acciones
tomadas durante el 
derrame menor y se 
elaborará un reporte de 
incidentes. De ser 
necesario, se 
recomendarán cambios en 
los procedimientos. 
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✓ 

Capitulo JI: Estudio de Impacto Ambienta/ 

Por ocurrencia de problemas técnicos 

Están referidos a la atención de cualquier eventualidad originados por 

aspectos técnicos u omisiones del Proyecto como son: omisiones de 

detalles y/o diseño de obras, errores en la ubicación de obras, fallas 

estructurales, hidráulicas, etc., y que no fueron incluidos en el Proyecto; 

así como, los ocasionados por fallas en el proceso constructivo ante un 

eventual incidente y que requieren de una adecuada atención técnica. 

De acuerdo a la eventualidad suscitada, la Constructora procederá a 

resolverla con sus propios recursos, con la ayuda y participación de la 

Supervisión de la Obra. En todos tos casos, la Constructora deberá 

atender prontamente el incidente y/o reprogramar la obra, de acuerdo al 

caso. 

✓ Por ocurrencia de problemas sociales

Están referidos a cualquier eventualidad originada por acciones

resultantes de ta construcción del Conjunto Habitacional, sobre la

población de la zona, como por ejemplo, conflictos sociales por uso de

fuentes de agua; uso de terrenos sin contar con el permiso

correspondiente para la instalación de las oficina, comedor, servicios

higiénicos, etc.; así como por la ocurrencia de conflictos sociales

exógenos, como huelgas, paros políticos e inclusive problemas

relacionados con la seguridad externa, frentes de trabajo, eventuales

casos de hurtos o robos del mobiliario o equipos, que puede afectar el

normal desenvolvimiento de la obra.

Del mismo modo, para el caso de problemas masivos de salubridad que

afecten al personal de obra, después de avisar al Supervisor de la Obra,

se describirán los problemas y sus consecuencias, debiendo proporcionar

atención médica al personal afectado o dirigirlos a los Centros

Asistenciales cercanos, de acuerdo al caso y/o gravedad del mismo.

Para el caso de ocurrencia de huelgas y paros externos, que puedan

comprometer la seguridad y/o el normal desenvolvimiento de los trabajos,

la Constructora deberá comunicarse inmediatamente con las Fuerzas
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Policiales más cercanas y solicitar la ayuda o intervención respectiva, 

incluyendo la paralización de la obra, de acuerdo al caso. 

✓ Por ocurrencia de sismos

Teniendo en cuenta la zonificación sísmica del país, el Proyecto está 

ubicado en un área de alta sismicidad (Zona 3). La región donde se 

localiza el área de influencia del proyecto se ve afectada por actividad 

tectónica. Los movimientos telúricos profundos están relacionados con la 

subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana. Los 

sismos de poca profundidad están asociados con zonas de fallas 

regionales. Las medidas de seguridad a adoptar son (Cuadro Nº 2.26): 

CUADRO N" 2.26: Procedimientos a seguir en caso de sismos 

ANTES DEL EVENTO 

• Las construcciones
provisionales, deberán estar
disef'\adas y construidas, de
acuerdo a las normas de diseño
y construcción resistente a los
sismos propios de la zona.

• La disposición de las puertas y
ventanas de toda construcción,
preferentemente deben abrirse
hacia fuera de los ambientes, a
fin de facilitar una pronta
evacuación del personal de obra
en caso de sismos.

• La empresa constructora deberá
realizar la identificación y
sef'lalización de áreas seguras
dentro y fuera de las obras,
almacén de materiales, etc.; así
como, de las rutas de evacuación
directas y seguras.

• Las rutas de evacuación deben
estar libres de objetos y/o
maquinarias con la finalidad de
que no retarden y/o dificulten la
pronta salida del personal.

• Implantar charlas de información
al personal de obra, sobre las
acciones a realizar en caso de
sismo.

DURANTE EL EVENTO 

• Paralizar de toda maniobra,
en el uso de maquinarias
y/o equipos; a fin de evitar
accidentes en la zona del
proyecto.

• Poner en ejecución el plan
de evacuación del personal.

• Los operadores deben
desplazarse calmadamente
y en orden hacia las zonas
de seguridad alejados del
derrame del petróleo

• Si el sismo ocurriese 
durante la noche, se 
deberán utilizar linternas, 
nunca fósforos, velas ni 
encendedores. 

• De ser posible, disponer la
evacuación de todo el 
personal hacia las zonas de 
seguridad y fuera de la 
zona de trabajo. 

Conjunto Habltac/onal "Las Amapolas" 
Sistema de albanllerta armada con bloques sfllco-<;aJcáreoS 
Ange/a Paola Wong Brtceno 

DESPUÉS DEL EVENTO 

• Mantener al personal en las
áreas de seguridad por un
tiempo prudencial, para
evitar posibles réplicas.

• Atención inmediata de las
personas accidentadas.

• Retorno de los operadores
a las actividades normales.

• Se revisarán las acciones
tomadas durante el sismo y
se elaborará un reporte de
incidentes. De ser 
necesaMo, se 
recomendarán cambios en 
los procedimientos. 

• Retiro de toda maquinaria
y/o equipo de la zona de
trabajo que pudiera haber
sido averiada y/o afectada.

• Mantener al personal de
obra, en las zonas de
seguridad previamente 
establecidas, por un 
tiempo prudencial, hasta el 
cese de las réplicas del 
movimiento sísmico. 
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Programa de Abandono de Obra 

El Programa de abandono de obra establece las acciones necesarias para el 

retiro de las infraestructuras que fueron construidas temporalmente durante el 

proceso de construcción de la obra, a fin de evitar efectos adversos al medio 

ambiente, producidos por los residuos sólidos, o líquidos que puedan existir en el 

emplazamiento o que puedan aflorar en el corto, mediano y largo plazo: de modo 

de alcanzar en lo posible las condiciones originales del entorno y evitar la 

generación de nuevos problemas ambientales. 

Implementación del Programa 

✓ Campamento (obras provisionales oficinas, almacén, comedor, sshh

provisionales, vestuario, guardianía, talleres).

En el proceso de desmantelamiento, el contratista deberá hacer un

levantamiento y demolición total de los pisos de concreto, paredes o

cualquier otra construcción y trasladarlos a las áreas de disposición de

material excedente autorizado.

Los materiales reciclables podrán ser entregados a las comunidades

cercanas en calidad de donación para ser reutilizados, como sería el caso

de destinarlos a escuelas o centros de salud.

El área utilizada debe quedar totalmente limpia de residuos sólidos,

papeles, trozos de madera, etc.

Una vez desmantelado el taller, se procederá eliminar todo resto de

materiales existentes almacenándolos y trasladándolo a depósitos

autorizados. En la recomposición del área, los suelos contaminados deben

ser removidos como mínimo 1 O cm. por debajo del nivel alcanzado por la

contaminación.

Los servicios higiénicos portátiles deberán ser retirados y proceder a la

limpieza del área ocupada.

Eliminación del cerco perimétrico y de los carteles de obra colocados.
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2.7 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

Las especificaciones ambientales para la ejecución de la obra que se presentan 

en este capítulo son de carácter general y responden a la necesidad de buscar 

contribuir a la conservación del ambiente donde se desarrolla la obra. 

2. 7.1 Rehabilitación del área empleada por el campamento

Descripción 

Este ítem consiste en la ejecución de todas las actividades que contiene la 

presente partida, referida a la restauración de toda el área empleada como 

campamento, hasta recuperar sus características primigenias. 

Metodo de ejecución 

La ejecución de la partida en mención, esta constituida por actividades que son 

necesarias para realizar la rehabilitación del área empleada como campamento; y 

que son las siguientes: 

✓ Demolición y eliminación de pisos de concreto.

Deben ser totalmente levantados los restos de pisos u otros materiales

con que fueron construidos, trasladándose a los depósitos autorizados

(rellenos sanitarios) cercanos al área del proyecto. De esta forma se

garantizándose que el ambiente utilizado para estos propósitos quede

libre de desmontes y no se contamine áreas aledañas por la colocación

de material de desechos.

✓ Eliminación de suelos afectados por residuos de combustibles,

lubricantes y otros.

Los suelos en donde se hayan producido derrames de aceites, grasas y

lubricantes (áreas empleadas como talleres), serán eliminados en un

espesor de 1 O a 15 cm. de profundidad, para luego ser transportados y

depositados en los depósitos autorizados (rellenos sanitarios cercanos).
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✓ Eliminación de material contaminante.

Las sustancias tóxicas, como aceites, grasas, solventes, pinturas,

combustibles y material para soldar entre otros, serán trasladadas a

plantas de reciclaje autorizadas.

✓ Retiro de servicios higiénicos portátiles.

Se deberá comunicar a la empresa encargada de este servicio para el

retiro de los servicios alquilados y proceder a la limpieza del área

ocupada eliminando todo tipo de material contaminante.

✓ Escarificación del suelo compactado.

Las zonas. que hayan sido compactadas deben ser humedecidas y

removidas, acondicionándolo de acuerdo al paisaje circundante.

Método de Medición 

La medición será global cuando el campamento haya sido retirado y esté 

concluido el tratamiento ambiental del área. 

Bases de Pago 

La rehabilitación del área intervenida, se pagará, siempre y cuando se realicen 

estos trabajos, al precio unitario del contrato de dicha partida, en el cual estará 

considerado el costo por mano de obra, equipo, herramientas, transporte hasta 

depósitos autorizados (rellenos sanitarios). 
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2.8 PRESUPUESTO AMBIENTAL 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
PARA 6 MESES DE DURACION 

PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACION Y SEGUIMIENTO 

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD TOTAL 
SI. 

Reacondicionamiento del 
1.00 Area de Campamento y Ha. 

Limpieza del Área Total 

2.00 Educación Ambiental a los Mes 3 400.00 1,200.00 Trabajadores 

9,600.00 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
P.U. PARCIAL TOTAL 
SI. SI. SI. 

1.00 Monitoreo de Calidad del Pto. 12 1,600.00 19,200.00 Aire(*) 

2.00 Monitoreo Emisiones de Pto. 24 80.00 1,920.00 Ruido(**) 

21,120.00 

(**) Son 4 las zonas (cada lado del complejo habitacional) donde podrían incrementarse los 
niveles sonoros por las actividades constructivas. Se harán 02 monitoreos por zona cada 2 
meses. 

(*) Son 4 las zonas (cada lado del complejo habitacional) donde podrían incrementarse los 
niveles aire por las actividades constructivas. Se hará 01 monitoreo por zona cada 2 meses. 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD 

1.00 Equipo de Emergencia de Glb. Primeros Auxilios 

2.00 Equipo contra Incendios Glb. 

3.00 Equipo contra Derrame de Glb. Sustancias 
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METRADO 
P.U. 
SI. 

1 4,500.00 

1 800.00 

1 1,100.00 

PARCIAL TOTAL 
SI. SI. 

4,500.00 

800.00 

1,100.00 

6,400.00 
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2.9 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PLAN AM.BIENTAL 

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACION 
Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Readecuación ambiental del campamento de obra (*) 

Educación ambiental a los trabajadores (**) 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

Monitoreo de emisiones de ruido (***) 

Monitoreo de la calidad del aire (***) 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Equipo de protección personal (****) 

Equipo contra incendios (-) 

Equipo cóntra derrame de sustancias químicas (****) 

Equipos de primeros auxilios y de socorro (-) 

(*) SE EFECTUARÁ AL FINALIZAR LA OBRA 

(**)SE DARAN CHARLAS AMBIENTALES AL INICIO DE CADA MES 

(***) SE MONITOREARÁ BIMESTRALMENTE AL INICIO DE CADA MES 

(****) SE IMPLENETARÁ A LO LARGO DE LA DURACIÓN DE LA OBRA 
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MES 1 
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MES2 MES 3 MES4 MES5 MES6 
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CAPÍTULO 111" 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

ESTRUCTURAL 

El presente informe de suficiencia trata sobre la siguiente solución estructural: 

• Muros de albañilería armada con bloques sílico calcáreos (bloques

apilables mecano) de dimensiones 15x30x15 cm fabricados por

LaCasa y losas aligeradas con viguetas prefabricadas pretensadas

Firth.

Cabe señalar que las estructuras son definidas como estructuras de muros 

portantes con diafragmas rígidos. 

3.1 NORMAS CONSIDERADAS 

El proyecto estructural se ha desarrollado sobre la base del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. En particular, se han considerado las normas 

técnicas vigentes de Cargas E-20, Suelos y Cimentaciones E-050, Diseño 

Sismo Resistente E-030 y Albañilería E-070. 

3.2 CARGAS 

Las cargas consideradas son las especificadas por la Norma Técnica E-020. 

Éstas incluyen: 

3.2.1 Cargas Permanentes 

Los pesos de columnas, vigas y losas macizas de concreto armado se han 

estimado considerando un peso unitario de 2400 kg/m3
• 

Para las losas aligeradas de 17 cm de espesor con viguetas prefabricadas Firth 

separadas a 0.50 m entre ejes se ha supuesto un peso de 245 kg/m2
• 

Mientras que para la mampostería y tabiquería se ha supuesto un peso unitario 

de 1850 kg/m3 y 1480 kg/m3 respectivamente, como un promedio ponderado del 

peso de las unidades y del concreto en los alvéolos. 
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Adicionalmente a las cargas antes indicadas, se· ha incluido entre las cargas 

permanentes el peso de acabados de piso y techo, estimado en 100 kg/m2. 

3.2.2 Cargas Vivas 

Para las áreas de vivienda se ha supuesto una carga viva de 200 kg/m2. En las 

azoteas la carga viva de diseño es de 100 kg/m2. No debe permitirse el uso de 

las azoteas para almacenamiento de materiales de cualquier tipo. 

3.2.3 Acciones de Sismo 

Las acciones sísmicas se han estimado con los siguientes parámetros: 

Z = 0.4 (Lima, zona sísmica 3). 

U= 1.0 (Vivienda, categoría C). 

C = 2.5 (todos las viviendas son de baja altura). 

S = 1.0 (según indicaciones del estudio de suelos). 

R = 6 (para diseño en condiciones de servicio). 

R = 3 (para diseño por resistencia última). 

3.3 PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS 

En la mayor parte de los casos las estructuras serán analizadas con hipótesis 

de comportamiento lineal y elástico. En el caso de estructuras de muros 

portantes de albañilería, los análisis se basan en modelos seudo 

tridimensionales, lo que se justifica por ser las deformaciones axiales 

despreciables y porque en dirección longitudinal (es decir, perpendicular a la 

fachada) los efectos de flexión son también poco importantes. 

Para la solución en concreto armado se ha realizado un modelo de elementos 

finitos, lineal y elástico. Sin embargo, las losas serán diseñadas con el método 

de líneas de fluencia. 

3.4 CIMENTACIÓN 

De acuerdo con las recomendaciones del estudio de suelos, se ha adoptado 

una solución basada en cimientos corridos, con una profundidad mínima de 

cimentación de 1.00 m. 
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En todos los casos se ha supuesto un esfuerzo ádmisible en el terreno de 2.2 

kg/cm2, conforme se indica en el estudio de suelos para la alternativa de 

cimentación adoptada (Anexo Nº 16). 

3.5 MUROS 

3.5.1 Bloques apilables mecano. 

Son unidades de albañilería Silico Calcárea, que se usan bajo el Sistema de 

Albañilería Armada Apilada colocándose una unidad sobre otra y no 

asentándolas como el Sistema tradicional. (Ver Figura Nº 3.01) 

M d"o 
Mecano 

M an 

Abic tu 
M c1no 
Cert do 

Figura Nº 3.01: Tipos de bloques apilables mecano fabricados por LaCasa 

Características generales de las unidades. 

✓ Piezas moduladas, precisas y autoalineantes.

✓ Con alvéolos verticales y canales horizontales.

✓ Fácil manejo y colocación

✓ Variabilidad dimensional de +/-0.Smm.

Características geométricas de las unidades. 

El cuadro Nº 3.01 nos muestra las medidas de las perforaciones y el peso de 

las unidades de albañilería sílico calcáreos de acuerdo a sus dimensiones. 

Cuadro Nº 3.01: _ Características geométricas de las unidades de albañilerías sílico calcáreos 

Dimensiones(cm) 
Peso (Kg) Pzas/m2s 

Perforaciones 
Ancho x Largo x Alto N

º Dimensiones 

12x30x15 8.0 2 5x5 
12x15x15 4.0 

22.22 
10.9 

15 X 30 X 15 
5.5 2 07 

15x15x15 

3.5.2 Sistema de Albañilería Armada Apilada. 

En base a bloques sílico calcáreos (bloques apilables mecano - LaCasa), se usa 
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el sistema apilable, sin mortero en las juntas, con ünidades de 15 cm x 30 cm x 

15 cm. 

Figura Nº 3.02: Bloque apilable mecano 

Como se puede observar en la Figura Nº 3.02, los bloques sílico calcáreos 

poseen alvéolos verticales y canales horizontales, que permiten colocar 

armadura en ambas direcciones -según su diseño estructural en albañilería 

armada- y contener el concreto que, en estado líquido, se le suministrará a los 

muros, lográndose así un muro de albañilería con ESQUELETO DE 

CONCRETO ARMADO. (Ver Figura Nº 3.03 y Figura Nº 3.04) 

Figura Nº 3.03: Vista exterior del muro terminado 
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Figura Nº 3.04: Vista interior del muro terminado 
(Esqueleto de concreto armado) 

Todos los alvéolos de los muros que resisten las cargas sísmicas, tengan o no 

refuerzo, serán llenados con concreto líquido. Las instalaciones eléctricas serán 

empotradas en los muros, pero en ningún caso se permitirá colocar duetos en 

los alvéolos con refuerzo vertical (Figura Nº 3.05). 

Figura Nº 3.05: Bloques que alojan las cajas de las Instalaciones Eléctricas. 

El refuerzo provisto en los muros responde casi exclusivamente a las 

necesidades de control de fisuración ocasionada por los esfuerzos de tracción 

generados por los cambios de temperatura y los efectos adicionales de 

contracción de fragua. Para minimizar los efectos de estas deformaciones, el 

concreto de los muros deberá incluir fibras de polipropileno (aproximadamente 1 

kg/m3). 
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En previsión de la futura construcción de un tercer piso, deberá dejarse refuerzo 

vertical de longitud suficiente para los empalmes. Siendo necesario proteger 

este refuerzo por un tiempo indefinido, se ha decidido que el refuerzo sea 

doblado por encima de la losa, protegiéndose con mezcla. Para proceder a la 

construcción en el tercer nivel, deberá picarse la mezcla de protección y 

enderezarse el refuerzo. (Ver Anexo Nº 17) 

3.6 LOSAS 

3.6.1 Sistema de Viguetas Pretensadas Firth 

Para la alternativa propuesta, se ha proyectado losas aligeradas con viguetas 

prefabricadas pretensadas Firth. 

El espesor total de la losa es 17 cm. El espaciamiento entre viguetas de eje a 

eje es de 50 cm; las viguetas tienen una forma de "T" invertida, en cuyas alas se 

apoyan las bovedillas de arcilla, evitándose el fondo de encofrado. (Ver Figura 

Nº 3.06) 

Figura Nº 3.06: Detalle de vigueta pretensada Firth y bovedilla de arcilla 

Por encima de las bovedillas se coloca una losa de 5 cm, en la cual van 

embebidas las instalaciones eléctricas, sanitarias, malla de temperatura y acero 

negativo. (Ver Figura Nº 3.07) 
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Figura Nº 3.07: Detalle de losa aligerada con viguetas pretensadas Firth 

La losa final, está conformada por viguetas de sección compuesta, que forman 

un diafragma rígido y cuyos componentes están integrados mediante una 

adherencia mecánica. 

En el análisis se ha supuesto que las viguetas serán apuntaladas al centro de la 

luz y que se seguirán estrictamente las instrucciones del fabricante. En la zona 

de baños se ha previsto un paño con losa maciza, del mismo espesor, a fin de 

permitir colocar adecuadamente las correspondientes instalaciones. 

La resistencia a la compresión del concreto a los 28 días, determinada según la 

norma E-060, no será menor que 175 kg/cm2 (Anexo Nº 18). 

3. 7 ESCALERAS 

Todas las escaleras serán prefabricadas de estructura metálica y pasos de 

madera, apoyándose en anclajes previstos en las losas y mediante pernos de 

anclaje en los muros. 

En la zona correspondiente a la escalera se ha proyectado un techo de pequeño 

espesor, previendo que pueda ser demolido para agregar un segundo tramo de 

escalera que permita el acceso al tercer piso. 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de albañilería armada con bloques sllico-calcáreos 
Angela Paola Wong Brice/lo 

P¡jgina Nº119 



UNI-FIC 

CAPÍTULO 1v· 

ANÁLISIS SÍSMICO 

Capitulo IV: Análisis Slsmico 

Generalidades 

La norma técnica de Diseño Sismorresistente E-030 establece las condiciones 

mínimas para que las edificaciones diseñadas según sus requerimientos tengan 

un comportamiento sísmico acorde con los principios señalados a continuación. 

Filosofía y Principios del diseño sismorresistente 

La filosofía del diseño sismorresistente consiste en: 

a. Evitar pérdidas de vidas

b. Asegurar la continuidad de los servicios básicos

c. Minimizar los daños a la propiedad.

Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica 

ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. En concordancia 

con tal filosofía se establecen los siguientes principios para el diseño: 

a. La estructura no debería colapsar, ni causar daños graves a las

personas debido a movimientos sísmicos severos que puedan ocurrir

en el sitio.

b. La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados,

que puedan ocurrir en el sitio durante su vida de servicio,

experimentando posibles daños dentro de límites aceptables.

Presentación del Proyecto (Disposición transitoria) 

Los planos del proyecto estructural contienen la siguiente información: 

a. Sistema estructural sismorresistente

b. Parámetros para definir la fuerza sísmica o el espectro de diseño.

c. Desplazamiento máximo del último nivel y el máximo desplazamiento

relativo de entrepiso.
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4.1 

4.1.1 

PARÁMETROS DE SITIO 

Zonificación 

Capitulo IV: Análisis Sfsmico 

El territorio nacional se considera dividido en tres zonas, como se muestra en la 

Figura Nº 4.01. 
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Figura Nº 4.01: Zonificación 

A cada zona se asigna un factor Z según se indica en la Tabla Nº 01. Este factor 

se interpreta como la aceleración máxima del terreno con una probabilidad de 1 O 

% de ser excedida en 50 años. 

Tabla N
º 

01 

FACTORES DE ZONA 

ZONA 

3 

2 

1 
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El Complejo Habitacional "Las Amapolas" se encuentra ubicado en la Zona 3. 

4.1.2 Condiciones Geotécnicas 

Los perfiles de suelo se clasifican tomando en cuenta las propiedades 

mecánicas del suelo, el espesor del estrato, el período fundamental de vibración 

y la velocidad de propagación de las ondas de corte. 

El suelo correspondiente al terreno donde se ubica el proyecto corresponde a un 

suelo tipo 51. 

Perfil tipo S1: Roca o suelos muy rígidos 

A este tipo corresponden las rocas y los suelos muy rígidos con velocidades de 

propagación de onda de corte similar al de una roca, en los que el período 

fundamental para vibraciones de baja amplitud no excede de 0,25 s, 

incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre: 

✓ Roca sana o parcialmente alterada, con una resistencia a la compresión

no confinada mayor o igual que 500 kPa (5 kg/cm2).

✓ Grava arenosa densa.

✓ Estrato de no más de 20 m de material cohesivo muy rígido, con una

resistencia al corte en condiciones no drenadas superior a 100 kPa ( 1

kg/cm2), sobre roca u otro material con velocidad de onda de corte similar

al de una roca.

✓ Estrato de no más de 20 m de arena muy densa con N > 30, sobre roca u

otro material con velocidad de onda de corte similar al de una roca.

4.1.3 Factor de Amplificación Sísmica 

De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de amplificación 

sísmica (C) por la siguiente expresión: 

C = 2,5 -(; } C,;;2, 5
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Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la respuesta 

estructural respecto de la aceleración en el suelo. 

4.2 REQUISITOS GENERALES 

4.2.1 Aspectos Generales 

Toda edificación y cada una de sus partes son diseñadas y construidas para 

resistir las solicitaciones sísmicas determinadas la Norma E-030. 

Por ser una estructura regular, el análisis ha considerado que el total de la fuerza 

sísmica actúa independientemente en dos direcciones ortogonales. Se considera 

que la fuerza sísmica vertical actúa en los elementos simultáneamente con la 

fuerza sísmica horizontal y en el sentido más desfavorable para el análisis. 

4.2.2 Categoría de las Edificaciones 

Cada estructura debe ser clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en 

la Norma E-030. Para el proyecto en desarrollo, el factor de uso U es igual a 1, 

correspondiente a la Categoría C para edificaciones comunes. 

Categoría C: Edificaciones comunes, cuya falla ocasionaría pérdidas de cuantía 

intermedia como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos e 

instalaciones industriales cuya falla no acarree peligros adicionales de incendios, 

fugas de contaminantes, etc. 

4.2.3 Configuración Estructural 

Las estructuras deben ser clasificadas como regulares o irregulares con el fin de 

determinar el procedimiento adecuado de análisis y los valores apropiados del 

factor de reducción de fuerza sísmica. 

Estructuras Regulares. 

Son las que no tienen discontinuidades significativas horizontales o verticales en 

su configuración resistente a cargas laterales. 
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Estructuras Irregulares. 

Se definen como estructuras irregulares aquellas que presentan una o más de 

las características indicadas en la Tabla Nº 02 o Tabla Nº 03. 

Tabla Nº 02 
IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN AL TURA 

Irregularidades de Rigidez - Piso blando 

En cada dirección la suma de las áreas de las secciones transversales de los elementos verticales 
resistentes al corte en un entrepiso, columnas y muros, es menor que 85 % de la correspondiente suma 
para el entrepiso superior, o es menor que 90 % del promedio para los 3 pisos superiores. No es 
aplicable en sótanos. Para pisos de altura diferente multiplicar los valores anteriores por (h;/hd) donde hd 

es altura diferente de piso y h; es la altura típica de piso. 

Irregularidad de Masa 

Se considera que existe irregularidad de masa, cuando la masa de un piso es mayor que el 150% de la 

masa de un piso adyacente. No es aplicable en azoteas 

Irregularidad Geométrica Vertical 

La dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 130% de la 

correspondiente dimensión en un piso adyacente. No es aplicable en azoteas ni en sótanos. 

Discontinuidad en los Sistemas Resistentes. 

Desalineamiento de elementos verticales, tanto por un cambio de orientación, como por un 

desplazamiento de magnitud mayor que la dimensión del elemento. 

Tabla Nº 03 
IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN PLANTA 

Irregularidad Torsional 

Se considerará sólo en edificios con diafragmas rígidos en los que el desplazamiento promedio de algún 

entrepiso exceda del 50% del máximo permisible. 

En cualquiera de las direcciones de análisis, el desplazamiento relativo máximo entre dos pisos 

consecutivos, en un extremo del edificio, es mayor que 1,3 veces el promedio de este desplazamiento

relativo máximo con el desplazamiento relativo que simultáneamente se obtiene en el extremo opuesto.

Esquinas Entrantes 

La configuración en planta y el sistema resistente de la estructura, tienen esquinas entrantes, cuyas 

dimensiones en ambas direcciones, son mayores que el 20 % de la correspondiente dimensión total en

planta. 

Discontinuidad del Diafragma 

Diafragma con discontinuidades abruptas o variaciones en rigidez, incluyendo áreas abiertas mayores a

50% del área bruta del diafragma. 
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La estructura de la vivienda del complejo habitacional cumple con las 

características de una vivienda regular. 

4.2.4 Sistemas Estructurales 

Los sistemas estructurales se clasificarán según los materiales usados y el 

sistema de estructuración sismorresistente predominante en cada dirección tal 

como se indica en la Tabla N º 04. 

Para el diseño por resistencia última las fuerzas sísmicas internas deben 

combinarse con factores de carga unitarios. En caso contrario podrá usarse 

como (R) los valores establecidos en Tabla Nº 04 previa multiplicación por el 

factor de carga de sismo correspondiente. 

Tabla N
º 

04 

SISTEMAS ESTRUCTURALES 

Sistema Estructural 
Coeficiente de Reducción, R 

Para estructuras regulares (*) (**) 

Acero 

Pórticos dúctiles con uniones resistentes a momentos. 
9,5 

Otras estructuras de acero. 

Arriostres Excéntricos 

Arriostres en Cruz 
6,5 

6,0 

Concreto Armado 

Pórticos<1 >
. 8 

Dua1<
2>

. 7 

De muros estructurales <3>
_ 6 

Muros de ductilidad limitada <
4>

_ 4 

Albañilería Armada o Confinada<5>
_ 3 

Madera (Por esfuerzos admisibles) 7 

1. Por lo menos el 80% del cortante en la base actua sobre las columnas de los pórticos que cumplan los 
requisitos de la NTE E.060 Concreto Armado. En caso se tengan muros estructurales, éstos deberán 
diseñarse para resistir una fracción de la acción sísmica total de acuerdo con su rigidez.

2. Las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y muros estructurales. Los pórticos
deberán ser diseñados para tomar por lo menos 25% del cortante en la base. Los muros estructurales 
serán diseñados para las fuerzas obtenidas del análisis según Artículo 16 (16.2) de la Norma E.030

3. Sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominantemente por muros estructurales sobre los
que actúa por lo menos el 80% del cortante en la base. 

4. Edificación de baja altura con alta densidad de muros de ductilidad limitada. 
5. Para diseño por esfuerzos admisibles el valor de R será 6 .
(*) Estos coeficientes se aplicarán únicamente a estructuras en las que los elementos verticales y horizontales 

permitan la disipación de la energía manteniendo la estabilidad de la estructura. No se aplican a estructuras 
tipo péndulo invertido. 

(**) Para estructuras irregulares, los valores de R deben ser tomados como ¾ de los indicados. 
Para construcciones de tierra referirse a la NTE E.08_0 Adobe. Este tipo de construcciones no se 
recomienda en suelos S3, ni se permite en suelos S4. 
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Para al análisis sísmico de las edificaciones de albañilería se empleará un factor 

de reducción R = 3 para el diseño por resistencia última y un valor de R = 6 para 

el diseño por esfuerzos admisibles. 

4.2.5 Desplazamientos Laterales Permisibles 

El máximo desplazamiento relativo de entrepiso no deberá exceder la fracción de 

la altura de entrepiso que se indica en la Tabla Nº 05. 

Tabla Nº 05 
LIMITES PARA DESPLAZAMIENTO LATERAL DE ENTREPISO 

Material Predominante ( A1 / he1) 

Concreto Armado 0,007 

Acero 0,010 

Albañilería 0,005 

Madera 0,010 

Cumpliendo con lo dispuesto por la norma, se tiene para las viviendas 

proyectadas en albañilería armada: 

he¡
= 260 cm 

L'.i¡ = 1.30 cm 

4.2.6 Junta de Separación sísmica (s) 

Toda estructura debe estar separada de las estructuras vecinas una distancia 

mínima "s" para evitar el contacto durante un movimiento sísmico. Esta distancia 

mínima no será menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos 

de los bloques adyacentes ni menor que: 

s = 3 + 0.004 (h - 500) 
s>3 cm

(h y s en centímetros) 

Donde h es la altura medida desde el nivel del terreno natural hasta el nivel 

considerado para evaluar s. 

Por tanto, para las viviendas proyectadas en al,bañilería armada se tiene: 

h = 850 cm 

s > 4.40 cm ~ 5.00 cm 
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Asimismo, se analiza: 

{6¡ y 6 '¡ en centímetros) 

5 =G) x (/',;+ /',';)= G} (1.40+ 1.40) > 1.867 cm - 2.00 cm

Con lo que se concluye que el valor de s = 5.00 cm 

Siendo el retiro de la casa a límite de propiedad: ( �) 

Reemplazando valores: 

(�) = 2.5 cm

Por tanto, se considera una distancia de la casa al límite de propiedad igual a 2.5 
cm. 

4.3 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

4.3.1 Solicitaciones Sísmicas y Análisis 

Las edificaciones tendrán incursiones inelásticas frente a solicitaciones sísmicas 
severas. Por tanto, las solicitaciones sísmicas de diseño se consideran como 
una fracción de la solicitación sísmica máxima elástica. 

El análisis se desarrolla usando las solicitaciones sísmicas reducidas con un 
modelo de comportamiento elástico para la estructura. 

4.3.2 Modelos para Análisis de Edificios 

El modelo para el análisis considera una distribución espacial de masas y 
rigideces adecuada para calcular los aspectos más significativos del 
comportamiento dinámico de la estructura. 

Se ha supuesto que los sistemas de piso funcionan como diafragmas rígidos, 
empleando un modelo con masas concentradas y tres grados de libertad por 
diafragma, asociados a dos componentes ortogonales de traslación horizontal y 
una rotación. 
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Las deformaciones de los elementos compatibilizan mediante la condición de 

diafragma rígido y la distribución en planta de las fuerzas horizontales está en 

función a las rigideces de los elementos resistentes. 

4.3.3 Peso de la Edificación 

El peso (P) se calcula adicionando a la carga permanente y total de la 

Edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga. En edificaciones de la 

categoría C, se tomará el 25% de la carga viva. 

4.3.4 Desplazamientos Laterales 

Los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por O, 75R los resultados 

obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. 

4.4 ANÁLISIS ESTÁTICO 

4.4.1 Generalidades 

Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de 

fuerzas horizontales actuando en cada nivel de la edificación. 

4.4.2 Período Fundamental 

El periodo fundamental para cada dirección se estima con la siguiente 

expresión: 

Donde: 

CT = 60; para estructuras de mampostería y para todos los edificios de concreto 

armado cuyos elementos sismorresistentes sean fundamentalmente 

muros de corte. 

4.4.3 Fuerza Cortante en la Base 

La fuerza cortante total en la base de la estructura, correspondiente a la 

dirección considerada, se determina por la siguiente expresión: 
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Donde C/R 2= 0.125 

4.4.4 Efectos de Torsión 

Se supondrá que la fuerza en cada nivel (Fi) actúa en el centro de masas del 

nivel respectivo, considerando además el efecto de excentricidades accidentales 

como se indica a continuación. 

Para cada dirección de análisis, la excentricidad accidental en cada nivel (ei) se 

considera como 0,05 veces la dimensión del edificio en la dirección 

perpendicular a la de la acción de las fuerzas. 

En cada nivel además de la fuerza actuante se aplica el momento accidental 

denominado Mti que se calcula como: 

Mt¡ = ± F ¡ e¡ 

4.5 ANÁLISIS DINÁMICO POR COMBINACIÓN MODAL ESPECTRAL 

El análisis dinámico de las edificaciones del proyecto en estudio se ha realizado 

mediante procedimientos de combinación modal espectral. 

4.5.1 Modos de Vibración 

Los periodos naturales y modos de vibración podrán determinarse por un 

procedimiento de análisis que considere apropiadamente las características de 

rigidez y la distribución de las masas de la estructura. 

4.5.2 Aceleración Espectral 

Para cada una de las direcciones horizontales analizadas se utilizará un espectro 

inelástico de pseudo-aceleraciones definido por: 

S = zucs ·9
ª 

R 

Para el análisis en la dirección vertical podrá usarse un espectro con valores 

iguales a los 2/3 del espectro empleado para las direcciones horizontales. 
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4.5.3 Criterios de Combinación 

Mediante los criterios de combinación que se indican, se podrá obtener la 

respuesta máxima esperada (r) tanto para las fuerzas internas en los elementos 

componentes de la estructura, como para los parámetros globales del edificio 

como fuerza cortante en la base, cortantes de entrepiso, momentos de volteo, 

desplazamientos totales y relativos de entrepiso. 

La respuesta máxima elástica esperada (r) correspondiente al efecto conjunto de 

los diferentes modos de vibración empleados (r¡) podrá determinarse usando la 

siguiente expresión. 

Alternativamente, la respuesta máxima podrá estimarse mediante la combinación 

cuadrática completa de los valores calculados para cada modo. 

En cada dirección se considerarán aquellos modos de vibración cuya suma de 

masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa de la estructura, pero 

deberá tomarse en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes 

en la dirección de análisis. 

4.5.4 Fuerza Cortante Mínima en la Base 

Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante 

en la base del edificio no podrá ser menor que el 80 % del valor calculado según 

el Artículo 17º (17.3) para estructuras regulares, ni menor que el 90 % para 

estructuras irregulares. 

Si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, 

se deberán escalar proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, 

excepto los desplazamientos. 

4.5.5 Efectos de Torsión 

La incertidumbre en la localización de los centros de masa en cada nivel, se 

considerará mediante una excentricidad accidental perpendicular a la dirección 

del sismo igual a o 05 veces la dimensión del edificio en la dirección 
, 
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perpendicular a la dirección de análisis. En cada caso deberá considerarse el 

signo más desfavorable. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL 

Para propósitos del análisis y diseño estructural de la vivienda con elementos de 

albañilería armada se ha hecho uso de la Nueva Norma Técnica de Albañilería 

E-070, la cual establece que el diseño de los muros cubra todo su rango de

comportamiento, desde la etapa elástica hasta su probable incursión en el rango 

inelástico, proveyendo suficiente ductilidad y control de la degradación de 

resistencia y rigidez. El diseño es por el método de resistencia, con criterios de 

desempeño. El diseño está orientado, en consecuencia, a proteger a la 

estructura contra daños ante eventos sísmicos frecuentes (sismo moderado) y a 

proveer la necesaria resistencia para soportar el sismo severo, conduciendo el 

tipo de falla y limitando la degradación de resistencia y rigidez con el propósito 

de limitar el nivel de daños en los muros, de manera que éstos sean 

económicamente reparables mediante procedimientos sencillos. 

Para cumplir con ello, se ha proporcionado a la edificación de albañilería una 

adecuada Densidad de Muros y los elementos que lo refuerzan son capaces de 

absorber la energía que la albañilería disipa al fracturarse. 

DEFINICIONES 

✓ SISMO SEVERO. Es aquél proporcionado por la Norma Sismo-resistente

E-030, empleando un coeficiente de reducción de la solicitación sísmica

R=3. 

✓ SISMO MODERADO. Es aquél que proporciona fuerzas de inercia

equivalentes a la mitad de los valores producidos por el "sismo severo".

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Para el análisis y diseño estructural, se han adoptado los siguientes 

considerandos: 

✓ El "sismo moderado" no debe producir la fisuración de ningún muro

portante.
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Los elementos de acoplamiento entre muros deben funcionar como una 

primera línea de resistencia sísmica, disipando energía antes de que 

fallen los muros de albañilería, por lo que esos elementos deberán 

conducirse hacia una falla dúctil por flexión. 

✓ El límite máximo de la distorsión angular ante la acción del "sismo

severo" se fija en 1/200, para permitir que el muro sea reparable pasado

el evento sísmico.

✓ Los muros deben ser diseñados por capacidad de tal modo que puedan

soportar la carga asociada a su incursión inelástica, y que proporcionen

al edificio una resistencia a corte mayor o igual que la carga producida

por el "sismo severo".

✓ La forma de falla de los muros armados es dependiente de su esbeltez.

Los procedimientos de diseño tienden a orientar el comportamiento de los

muros hacia una falla por flexión, con la formación de rótulas plásticas en

su parte baja.

5.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL

✓ El análisis estructural de los edificios de albañilería se realizó

sometiéndolos a la acción del "sismo moderado" mediante métodos

elásticos que contemplan las deformaciones por flexión, fuerza cortante y

carga axial de los muros. Además se considera la acción de diafragma

rígido que brindan las losas de techo y la participación de aquellos muros

no portantes que no hayan sido aislados de la estructura principal.

✓ En los muros armados se agregó a su sección transversal el 25% de la

sección transversal de aquellos muros que ortogonalmente concurren al

muro en análisis o 6 veces su espesor, lo que sea mayor.

✓ El módulo de elasticidad (Em) y el módulo de corte (Ga) empleados para

la albañilería son:

Bloques Silico-calcáreos: 

Para todo tipo de unidad de albañilería: 

Em = 600 fm

Gm = 0.4 Em

Donde f m es la resistencia característica a compresión axial de la 
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albañilería. 

5.3 DISEÑO PARA EL SISMO MODERADO 

✓ Empleando los resultados del "sismo moderado", el efecto de las cargas

gravitacionales y los factores de amplificación de carga y de reducción de

resistencia especificados en la Norma de Concreto Armado E-060, se

diseñan: 1) los elementos aislados de concreto armado (dinteles, placas,

etc.) en condiciones de rotura por flexión, controlando la falla por corte

mediante estribos (vigas) y refuerzo horizontal (placas); y, 2) la

cimentación, dimensionada bajo condiciones de servicio (por esfuerzos

admisibles del suelo).

✓ Con los resultados del "sismo moderado", se verifica que en cualquiera

de los entrepisos "i" los muros no se agrieten por corte, mediante la

siguiente expresión en la que se permite hasta 5% de error:

Ve :5 0.55 Vm Fuerza Cortante Admisible 

Donde "Ve" es la fuerza cortante producida por el "sismo moderado" en el 

muro en análisis y "Vm" es la fuerza cortante asociada al agrietamiento 

diagonal de la albañilería. 

✓ La resistencia al corte Vm de los muros de albañilería se calcula en cada

entrepiso mediante las siguientes expresiones:

Unidades Sílico-calcáreas: Vm = 0.35 v'm a t L + 0.23 P
9 

Donde: 

V'm = resistencia característica a corte de la albañilería 

p
9 

= carga gravitacional de servicio, con sobrecarga reducida 

(Norma E-030) 

t = espesor efectivo del muro 

L = longitud total del muro (incluyendo el peralte de las columnas 

en el caso de muros confinados) 

a = factor de reducción de resistencia al corte por efectos de 
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esbeltez, calculado como: 

1 /3 $ a = Ve L / Me $ 1 

Donde "Ve" es la fuerza cortante del muro obtenida del análisis elástico; y, 

"Me" es el momento flector del muro obtenido del análisis elástico. 

5.4 DISEÑO PARA EL SISMO SEVERO 

Para el diseño por flexo compresión de los muros armados que tengan 

continuidad en sus extremos con muros transversales, podrá considerarse la 

contribución de las alas. Para el diseño a corte se considerará que la sección es 

rectangular, despreciando la contribución de los muros transversales. 

5.4.1 Verificación de la Resistencia al Corte del edificio 

Con el objeto de proporcionar una adecuada resistencia y rigidez al edificio, en 

cada entrepiso "i" y en cada dirección principal del edificio deberá cumplirse la 

siguiente expresión: 

"'i..Vmi 2:: VEi 

La sumatoria de resistencias al corte ("'i..V mi) se realizará contemplando sólo el 

aporte de los muros reforzados (confinados o armados) y el aporte de las placas 

de concreto armado (si existiesen). 

El valor "VE¡" corresponde a la fuerza cortante actuante en el entrepiso "i" del 

edificio, producida por el "sismo severo". 

Cumplida la expresión "'i..Vmi .::: VEi por los muros portantes de carga sísmica, el 

resto de los muros que componen al edificio podrán ser no reforzados para la 

acción sísmica coplanar (muros armados con albañilería parcialmente rellena, 

muros sin columnas o con una columna de borde, etc). 

En el caso de que los muros de albañilería reforzados y las placas de concreto 

armado (si existiesen) proporcionasen una resistencia al corte en todos los 

entrepisos "i" del edificio: "'i.. Vmi mayor o igual a 3 VEi, se considerará que el 

edificio se comporta elásticamente, bajo esa condición, se empleará refuerzo 

mínimo, capaces de funcionar como arriostres y de soportar las acciones 
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perpendiculares al plano de la albañilería. En este paso culminará el diseño de 

estos edificios ante cargas sísmicas coplanares. 

5.5 ALBAÑILERÍA ARMADA CON BLOQUES SÍLICO-CALCÁREOS 

Los muros de albañilería armada con bloques sílico-calcáreos tendrán un 

comportamiento dúctil ante sismos severos, propiciando una falla final de 

tracción por flexión, evitando fallas frágiles que impidan o reduzcan la respuesta 

dúctil del muro ante dichas solicitaciones. Para cumplir con este objetivo, los 

muros satisfacen los siguientes requisitos dados por la norma: 

✓ Todos los muros llevarán refuerzo corrugado horizontal y vertical. La

cuantía mínima de refuerzo en cualquier dirección será de O, 1 %.

✓ El refuerzo horizontal se colocará preferentemente en el eje del muro,

alojado en la cavidad horizontal de la unidad de albañilería.

✓ El refuerzo horizontal de los muros se diseñará para el cortante asociado

al mecanismo de falla por flexión, es decir para el cortante debido al

sismo severo, sin considerar ninguna contribución de la albañilería.

✓ El espaciamiento del refuerzo horizontal en el primer piso de la vivienda

no excederá de 450 mm.

✓ El refuerzo horizontal en los muros del primer piso debe ser continuo sin

traslapes. En los pisos superiores, el refuerzo horizontal no será

traslapado dentro de los 600 mm o 0,2L del extremo del muro. La longitud

de traslape será la requerida por tracción y los extremos de las barras en

el traslape deberán amarrarse.

✓ Todos los alvéolos de las unidades que se utilicen en los muros portantes

de carga sísmica, de los dos primeros pisos deberán estar totalmente

rellenos de concreto líquido. Para los muros del tercer piso podrá

emplearse muros parcialmente rellenos, si el esfuerzo cortante ante

sismos severos no excede de 0,5 Vm / An, donde An es el área neta del

muro.
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Cuando el esfuerzo último por compresión; resultante de la acción de las 

cargas de gravedad y de las fuerzas de sismo coplanares, exceda de 0.3 

f'm los extremos libres de los muros (sin muros transversales) se 

confinarán para evitar la falla por flexocompresión. 

✓ Los muros secundarios (tabiques, parapetos y muros portantes no

contabilizados en el aporte de resistencia sísmica) podrán ser hechos de

albañilería parcialmente rellena. En estos casos, la cuantía de refuerzo

vertical u horizontal no será menor que 0,07%.

✓ En las zonas del muro donde se formará la rótula plástica (primer piso),

se tratará de evitar el traslape del refuerzo vertical. Cuando no se posible

evitar el traslape, la longitud de empalme será de 60 y 90 veces el

diámetro de la barra en forma alternada.

✓ Para evitar las fallas por deslizamiento en el muro (cizalle), el refuerzo

vertical por flexión se concentrará en los extremos del muro y en la zona

central se utilizará una cuantía no menor que 0,001, espaciando las

barras a no más de 45 cm. Adicionalmente, en la interfase cimentación -

muro, se añadirán espigas verticales de 3/8" que penetre 30 y 50 cm,

alternadamente, en el interior de aquellas celdas que carecen de refuerzo

vertical.

5.5.1 Resistencia a compresión y flexo compresión en el plano del muro 

El diseño por flexión de muros sometidos a carga axial actuando conjuntamente 

con fuerzas horizontales coplanares se basa en las suposiciones siguientes: 

✓ La deformación unitaria en el acero de refuerzo y en la albañilería es

asumida directamente proporcional a la distancia medida desde el eje

neutro.

✓ La deformación unitaria máxima de la albañilería, c:m, en la fibra extrema

comprimida se asume igual a 0.002 para albañilería de unidades

apilables e igual a 0.0025 para albañilería de unidades asentadas cuando

la albañilería no es confinada y de 0.0055 cuando la albañilería es
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confinada. 

Los esfuerzos en el refuerzo por debajo del esfuerzo de fluencia, fy, se 

toman iguales al producto del módulo de elasticidad Es por la 

deformación unitaria del acero. Para deformaciones mayores que la 

correspondiente a fy los esfuerzos en el acero se consideran 

independientes de la deformación e iguales a fy. 

✓ La resistencia a la tracción de la albañilería es despreciada.

✓ El esfuerzo de compresión máximo en la albañilería, 0.85 f'm, es asumido

uniformemente distribuido sobre una zona equivalente de compresión,

limitada por los bordes de la sección transversal y una línea recta

paralela al eje neutro de la sección a una distancia "a" igual a 0.85c,

donde "c" es la distancia del eje neutro a la fibra extrema comprimida.

✓ El momento flector actuante Me se determina del análisis estructural ante

sismo moderado.

✓ El momento flector y la fuerza cortante factorizado son Mu = 1 .25 Me y

Vu = 1.25 Ve respectivamente. La resistencia en flexión, de todas las

secciones del muro es igual o mayor al momento de diseño obtenido del

diagrama de momentos modificado, de manera que el momento hasta

una altura igual a la mitad de la longitud del muro es igual al momento de

la base y luego se reduce de forma lineal hasta el extremo superior.

5.5.2 Evaluación de la Capacidad Resistente "Mn" 

✓ Para todos los muros portantes se cumple que la capacidad resistente a

flexión Mn, considerando la interacción carga axial - momento flector,

reducida por el factor (j>, es mayor o igual que el momento flector

factorizado Mu :

el factor de reducción de la capacidad resistente a flexocompresión (j>, se 

calcula mediante la siguiente expresión: 
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0.65 :5 q> = 0.85 - 0.2 Pu / P0 :5 0.85

Donde: 

P0 = 0.1 f'm t L 

✓ Para muros de sección rectangular, la capacidad resistente a flexión Mn

se calcula aplicando la fórmula siguiente:

Donde: 
Mn = As fy D + Pu U2 

D = 0.8 L 

As área del refuerzo vertical en el extremo del muro 

Para calcular el área de acero "As" a concentrar en el extremo del muro, 

se utiliza la menor carga axial: Pu
= 0.9 P

9
. 

✓ Por lo menos se colocará 203/8" en los bordes libres del muro y en las

intersecciones entre muros.

✓ En la zona central del muro el refuerzo vertical mínimo es el requerido por

corte fricción.

✓ El valor "Mn" se calcula sólo para el primer piso (Mn1), debiéndose

emplear para su evaluación la máxima carga axial posible existente en

ese piso: Pu
= 1.25 Pm, contemplando el 100% de sobrecarga.

5.5.3 Verificación de la necesidad de confinamiento de los extremos libres 

del muro 

✓ Se verifica la necesidad de confinar los extremos libres (sin muros

transversales) comprimidos, evaluando el esfuerzo de compresión último

( a u) con la fórmula de flexión compuesta:

a u = Pu / A+ Mu y/ 1 

En la que Pu es la carga total del muro, considerando 100% de 

sobrecarga y amplificada por 1.25. 

✓ Toda la longitud del muro donde se tenga a u ::::: 0.3 f'm se debe confinar. El

confinamiento se hará en toda la altura del muro donde los esfuerzos
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calculados sean mayores o iguales al esfuerzo límite indicado. El refuerzo 

vertical existente en el borde libre tendrá un diámetro Db 2:: s/13, donde "s" 

es el espaciamiento entre elementos de confinamiento. 

5.5.4 Resistencia a corte 

✓ El diseño por fuerza cortante se realiza para el cortante "V ut" asociado al

mecanismo de falla por flexión producido en el primer piso. El diseño por

fuerza cortante se realiza suponiendo que el 100% del cortante es

absorbido por el refuerzo horizontal. El valor "V ut" considera un factor de

amplificación de 1.25, que contempla el ingreso de refuerzo vertical en la

zona de endurecimiento.

✓ El valor "V u/' se calcula con las siguientes fórmulas:

Primer Piso: V ut1 = 1.25 V u1 (M n1 / M u1) no menor que V m1

Pisos Superiores: V ufi = 1.25 V ui (M n1 / M u1) no mayor que V mi

El esfuerzo de corte V¡ = V ut / t L no excederá de 0.1 O f'm en zonas de

posible formación de rótulas plásticas (primer piso) y de 0.20 f'm en

cualquier otra zona.

✓ En cada piso, el área del refuerzo horizontal (Ash) se calcula con la

siguiente expresión:

Donde: 
Ash = V ut S / {fy D} 

s espaciamiento del refuerzo horizontal 

D 0,8 L para muros esbeltos, donde: Me/ (Ve L) 2:: 1 

L para muros no esbeltos, donde: Me/ (Ve L) < 1 

5.6 MEMORIA DE CALCULO 

A continuación se presenta las memorias de cálculo correspondiente al sistema 

estructural de albañilería armada con bloques sílico-calcáreos: 
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DATOS PARA EL ANÁLISIS 

MATERIALES 

Concreto 

Acero 

Albañilería 

fe= 
Ec = 

y· = 

fy = 
fs = 

Es= 

175.00 kg/cm2 

1.98E+05 kg/cm2 

2,400.00 kg/m3 

4,200.00 kg/cm2 

2,800.00 kg/cm2 

2.00E+06 kg/cm2 

Capitulo V: Análisis y Disel'lo Estructural 

Bloques sílico calcáreos - La Casa Apilablock 15x30x15 Tipo V 

Dimensiones a= 
I= 

h= 

V'm = 

PARÁMETROS SÍSMICOS 

Zona sísmica 
Categoría 
Ordenada espectral 
Tipo de suelo 

Sistema estructural 

Elementos resistentes 

3 (Costa) 
c (Vivienda) 

S1 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

Niveles: N= 

Altura de muros: 1er nivel= 
2do nivel= 
3er nivel= 

Área de losa: 1er nivel= 
2do nivel= 
3er nivel= 

Altura de entrepisos 1er nivel= 
2do nivel= 
3er nivel= 

15.00 cm 
30.00 cm 
15.00 cm 

180.00 kg/cm2 

90.00 kg/cm2 

9.49 kg/cm2 

1,850.00 kg/m3 

600 f m = 5.40E+04 kg/cm2 

0.4 Em = 2.16E+04 kg/cm2 

Z= 
U= 
C= 
S= 

Tp = 
R= 
R= 

Ct= 

3.00 

2.40 m 
2.40 m 
2.40 m 

47.39 m2 

47.07 m2 

36.63 m2 

3.30 m 
2.60 m 
2.60 m 

0.40 
1.00 
2.50 (viviendas de baja altura) 
1.00 (factor de amplificación del suelo) 
0.40 (periodo del suelo) 
3.00 (albañilería armada) 
6.00 (para diseño por esfuerzos admisibles) 

60.00 
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METRADO DE CARGAS 

Peso de acabados 
Peso de losa aligerada 

Sobrecarga 1 er y 2do nivel 
3er nivel 

100.00 kg/m2 

245.00 kg/m2 

200.00 kg/m2 

100.00 kg/m2 

Capítulo V: Análisis y Diseno Estructural 

altura 17cm y viguetas cada 50 cm 

PESO DE LA MAMPOSTERIA Peso específico del muro de albañilería (kg/m3) 1,850.00 

Nivel Muro Eje 

1er Nivel M-1 A 

M-2 B 
M-3 B 
M-4 e 

M-5 e 

M-6 1 
M-7 1' 
M-8 2 
M-9 3 

M-10 4 
M - 11 4 

Nivel Muro Eje 

2do Nivel M -1 A 

M-2 B 
M-3 B 
M-4 e 

M-5 e 

M-6 1 
M-7 1' 
M-8 2 
M-9 3 

M- 10 4 
M -11 4 

Nivel Muro Eje 

3er Nivel M-1 A 

M-2 B 
M-3 B 
M-4 e 

M-6 1 
M-8 2 
M-9 3 

M- 10 4 
M -11 4 

PESO DE VIGAS 

Nivel Eje Cantidad 

1er Nivel A 1 
A' 1 
A" 1 
B 1 
e 1 
1 1 
1' 1 
2 1 
2" 1 
3 1 

4 1 
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L 

(m) 

8.10 
3.45 
2.55 
4.80 
3.15 
1.50 
1.20 
1.20 
1.50 
1.20 
1.20 

L 

(m) 

8.10 
3.45 
2.55 
4.80 
3.15 
1.50 
1.20 
1.20 
1.50 
1.20 
1.20 

L 

(m) 

8.10 
3.45 
2.55 
4.80 
1.50 
1.20 
1.50 
1.20 
1.20 

L 

(m) 

8.10 
2.10 
3.15 
8.10 
7.95 
2.40 
3.10 
5.50 
0.40 
5.50 
5.50 

t H V w, 

1(m) (m) (m
3
) (kg) 

0.15 2.40 2.92 5,402.00 
0.15 2.40 1.24 2,294.00 
0.15 2.40 0.92 1,702.00 
0.15 2.40 1.73 3,200.50 
0.15 2.40 1.13 2,090.50 
0.15 2.40 0.54 999.00 
0.15 2.40 0.43 795.50 
0.15 2.40 0.43 795.50 
0.15 2.40 0.54 999.00 
0.15 2.40 0.43 795.50 
0.15 2.40 0.43 795.50 

Total 19,869.00 

t H V w, 

(m) (m) (mJ

) (kg) 

0.15 2.40 2.92 5,402.00 
0.15 2.40 1.24 2,294.00 
0.15 2.40 0.92 1,702.00 
0.15 2.40 1.73 3,200.50 
0.15 2.40 1.13 2,090.50 
0.15 2.40 0.54 999.00 
0.15 2.40 0.43 795.50 
0.15 2.40 0.43 795.50 
0.15 2.40 0.54 999.00 
0.15 2.40 0.43 795.50 
0.15 2.40 0.43 795.50 

Total 19,869.00 

t H V w, 

(m) (m) (m
3
) (kg) 

0.15 2.40 2.92 5,402.00 
0.15 2.40 1.24 2,294.00 
0.15 2.40 0.92 1,702.00 
0.15 2.40 1.73 3,200.50 
0.15 2.40 0.54 999.00 
0.15 2.40 0.43 795.50 
0.15 2.40 0.54 999.00 
0.15 2.40 0.43 795.50 
0.15 2.40 0.43 795.50 

Total 16,983.00 

Peso especifico del concreto (kg/m3) 2,400.00 

b h V w, 

1(m) (m) (m
3
) (kg) 

0.15 0.32 0.39 936.00 
0.15 0.17 o.os 120.00-
0.15 0.17 0.08 192.00 
0.15 0.32 0.39 936.00 
0.15 0.32 0.38 912.00 
0.15 0.32 0.12 288.00 
0.15 0.32 0.15 360.00 
0.30 0.17 0.28 672.00 
0.15 0.17 0.01 24.00 
0.30 0.17 0.28 672.00 
0.15 0.32 0.26 624.00 

Total 5,736.00 
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UNI-F/C 

Nlvel Eje Cantidad 

2do Nlvel A 1 

A' 1 

A" 1 

B 1 

B' 1 

e 1 

1 1 

1' 1 

2 1 

2' 1 

2" 1 

3 1 

4 1 

Nivel Eje Cantidad 

3erNlvel A 1 

A' 1 

B 1 

B' 1 

e 1 

1 1 

2 1 

2' 1 

2" 1 

3 1 

4 1 

PESO DE LA TABIQUERÍA 

Nivel Eje Cantidad 

1erNlvel A-B 1 

1 

1 

B-C 1 

1 

1 

2-3 1 

Nivel Eje Cantidad 

2do Nivel A-B 1 

1 

1 

1 

B-C 1 

1 

1 

1 

1 - 2 1 

2-3 1 

1 

1 

1 

1 

3-4 1 

Con1unto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de albañilerfa armada con bloques sl/1co-calcáreos 
Angela Paola Wong Briceflo 

Capftulo V: Análisis y Diseflo Estructural 

L t H V w, 

(m) (m) (m) {m3) (kg) 

8.10 0.15 0.32 0.39 936.00 
2.10 0.15 0.17 0.05 120.00 
3.15 0.15 0.17 0.08 192.00 
8.10 0.15 0.32 0.39 936.00 
2.10 0.15 0.17 0.05 120.00 
7.95 0.15 0.32 0.38 912.00 
2.40 0.15 0.32 0.12 288.00 
3.10 0.15 0.32 0.15 360.00 
5.50 0.30 0.17 0.28 672.00 

0.40 0.15 0.17 0.01 24.00 
0.40 0.15 0.17 0.01 24.00 

5.50 0.30 0.17 0.28 672.00 
5.50 0.15 0.32 0.26 624.00 

Total 5,880.00 

L t H V w, 

(m) (m) (m) {m3) (kg) 

8.10 0.15 0.32 0.39 936.00 

2.10 0.15 0.17 0.05 120.00 

8.10 0.15 0.32 0.39 936.00 

2.10 0.15 0.17 0.05 120.00 

4.80 0.15 0.32 0.23 552.00 

2.40 0.15 0.32 0.12 288.00 

5.50 0.30 0.17 0.28 672.00 

0.40 0.15 0.17 0.01 24.00 

0.40 0.15 0.17 0.01 24.00 

5.50 0.30 0.17 0.28 672.00 

5.50 0.15 0.32 0.26 624.00 

Total 4,968.00 

Peso especifico del muro de albañilería (kglm3) 1,480.00 

L t H V w, 

(m) (m) (m) Cm'l (kg) 

0.60 0.15 2.40 0.22 325.60 

0.50 0.12 2.40 0.14 207.20 

1.20 0.15 0.90 0.16 236.80 

1.90 0.15 0.90 0.26 384.80 

2.25 0.15 2.40 0.81 1,198.80 

1.00 0.15 0.90 0.14 207.20 

2.25 0.15 2.40 0.81 1,198.80 

Total 3,759.20 

L t H V w, 

(m) (m) (m) {m3

l (kg) 

0.90 0.15 0.60 0.08 118.40 

1.50 0.15 2.40 0.54 799.20 

0.50 0.10 2.40 0.12 177.60 

1.20 0.15 0.90 0.16 236.80 

1.90 0.15 0.90 0.26 384.80 

3.25 0.15 2.40 1.17 1,731.60 

1.05 0.15 2.40 0.38 562.40 

1.90 0.15 0.90 0.26 384.80 

0.60 0.15 2.40 0.22 325.60 

0.80 0.10 2.00 0.16 236.80 

1.35 0.15 2.40 0.49 725.20 

0.15 0.15 2.40 0.05 74.00 

0.30 0.15 2.40 0.11 162.80 

0.60 0.15 2.40 0.22 325.60 

0.60 0.15 2.40 0.22 325.60 

Total 6,571.20 
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UNI-FIC 

Nivel Eje Cantidad 

3er Nlvel A - B 1 
1 
1 
1 

B - C 1 
1 

2 - 3 1 
1 
1 
1 

PESO DE LA LOSA ALIGERADA 

Nivel Eje Cantidad 

1er Nivel A-8 11-2 
A-8 / 2-3 
A-B 13-4 

-1 
B-C / 1'-2 1 
B-C / 2-3 
B-C / 3-4 

Nivel Eje Cantidad 

2do Nivel A-B / 1-2 
A-B 12-3 
A-B 13-4 

-1 
B-C / 1'-2 1 
B-C / 2-3 
B-C / 3-4 

-1 

Nivel Eje Cantidad 

3erNlvel A-8 / 1-2 
A-B 12-3 
A-B / 3-4 

-1 
B-C / 2-3 1 
B-C / 3-4 1 

-1 

METMDO DE PESOS POB NIVEL 

1er Nivel 

Mamposterla 19,869.00 

Vigas 5,736.00 

Tablquerla 6,571.20 

Losa Aligerada 12,440.70 

Po (kg) = 44,616.90 

PL (kg) = 9,478.00 

A (m2) = 47.39 

W0 (kg/m2) = 941.48 
w k m• = 200.00 

Con1unto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de albañilerla armada con bloques si/leo-calcáreos 
Angela Paola Wong Briceño 

Capitulo V: Análisis y Diseflo Estructural 

L t H V w, 

{m) (m) (m) (m3> (kg) 
0.90 0.15 0.60 0.08 118.40 
1.50 0.15 2.40 0.54 799.20 
0.50 0.10 2.40 0.12 177.60 
1.20 0.15 0.90 0.16 236.80 
1.90 0.15 0.90 0.26 384.80 
3.25 0.15 2.40 1.17 1,731.60 
0.80 0.10 2.00 0.16 236.80 
1.35 0.15 2.40 0.49 725.20 
0.60 0.15 2.40 0.22 325.60 
1.05 0.10 2.40 0.25 370.00 

Total 5,106.00 

Peso propio de la losa aligerada (kg/m2) 245.00 

Peso acabados (kg/m2) 100.00 
345.00 

A B A w, 

(m) (m) ¡m•1 (kg) 
0.85 3.15 2.68 924.60 
2.40 2.10 5.04 1,738.80 
2.40 2.25 5.40 1,863.00 
0.40 0.80 -0.32 -110.40 
3.10 3.15 9.77 3,370.65 
3.10 2.10 6.51 2,245.95 
3.10 2.25 6.98 2,408.10 

Total 12,440.70 

A B A w, 

(m) (m) ¡m•1 (kg) 
0.85 3.15 2.68 924.60 
2.40 2.10 5.04 1,738.80 
2.40 2.25 5.40 1,863.00 
0.40 0.80 -0.32 -110.40 
3.10 3.15 9.77 3,370.65 
3.10 2.10 6.51 2,245.95 
3.10 2.25 6.98 2,408.10 
0.40 1.05 -0.42 -144.90 

Total 12,295.80 

A B A w, 

{m) (m) ¡m•¡ (kg) 
2.40 3.15 7.56 2,608.20 
2.40 2.10 5.04 1,738.80 
2.40 2.25 5.40 1,863.00 
0.40 0.80 -0.32 -110.40 
3.10 2.10 6.51 2,245.95 
3.10 2.25 6.98 2,408.10 
0.40 1.05 -0.42 -144.90 

Total 10,608.75 

2do Nivel 3erNlvel j 

18,426.00 8,491.50 

5,880.00 4,968.00 

5,106.00 0.00 

12,295.80 10,608.75 

41,707.80 24,068.25 

9,414.00 3,663.00 

47.07 36.63 

886.08 · 657.06 
200.00 100.00 
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UNI-FIC Capitulo V: AntJl/sls y Dlseflo Estructural 

CÁLCULO DE LA RIGIDEZ LATERAL Y DENSIDAD DE MUROS 

Albañilería amiada 
90.00 kg/cm2 

v'm = 

600 f m = 5.40E+04 kglcm2 

9.49 kg/cm2 

Altura de muros: 

Área de la planta: 

Muro Eje L 
(m) 

M-1 A 8.10 
M-2 B 3.45 

M-3 B 2.55 
M-4 e 4.80 
M-5 e 3.15 
M-6 1 1.65 
M-7 1' 1.35 
M-8 2 1.35 
M-9 3 1.65 

M-10 4 1.35 
M -11 4 1.35 

1 er nivel = 2.40 m 
2do nivel = 2.40 m 
3er nivel= 2.40 m 
1er nivel= 47.39 m2 

2do nivel= 47.07 m2 

3er nivel = 36.63 m2 

t h 

(m) (m) 
1er Nivel 

0.15 2.40 
0.15 2.40 
0.15 2.40 
0.15 2.40 
0.15 2.40 
0.15 2.40 
0.15 2.40 
0.15 2.40 
0.15 2.40 
0.15 2.40 
0.15 · 2.40 

A, 
A2 
A3 

RIGIDEZ LATERAL 
Kx Ky 

(t/m) (t/m) 

81,576.08 
23,590.75 
13,152.86 
40,500.00 
19,976.06 

4,858.10 
2,912.84 
2,912.84 
4,858.10 
2,912.84 
2,912.84 

Z= 
U= 
S= 
N= 

0.40 
1.00 
1.00 
3.00 

AREA DE CORTE 
Ax Ay 

lm2l lm 2l 

1.22 
0.52 
0.38 
0.72 
0.47 

0.25 
0.20 
0.20 
0.25 
0.20 
0.20 

CENTRO DE RIGIDEZ 
x, KyX1 Y1 KxY1 

(m) (t) {m) (t) 

0.07 5,710.33 
2.57 60,628.22 
2.57 33.802.86 
5.87 237,735.00 
5.87 117,259.47 

0.07 340.07 
0.32 932.11 
3.32 9,670.61 
5.67 27,545.44 
8.12 23,652.22 
8.12 23,652.22 

21,367.55 178,795.75 I 1.30 455,135.87 85,792.671 3.31 11 := 
============= 

Muro 

M-1 
M-2 
M-3 
M-4 
M-5 
M-6 
M-7 
M -8 
M-9 

M -10 
M -11 

Muro 

M-1 
M-2 
M-3 
M-4 
M-6 
M-8 
M-9 

M-10 
M - 11 

Eje L t h 
(m) (m) (m) 

2do Nivel 
A 8.10 0.15 2.40 

. B 3.45 0.15 2.40 
B 2.55 0.15 2.40 
e 4.80 0.15 2.40 
e 3.15 0.15 2.40 
1 1.65 0.15 2.40 
1' 1.35 0.15 2.40 
2 1.35 0.15 2.40 
3 1.65 0.15 2.40 
4 1.35 0.15 2.40 
4 1.35 0.15 2.40 

L L t / A1 0.0274 
ZUSN / 56 0.0214 

XcR 2.546 YcR 4.015 0.0698 .__I ---=.:..:.--------"'-'-----------

V RESISTENTE (t) 

RIGIDEZ LATERAL 
Kx Ky 

(t/m) (t/m) 

81,576.08 
23,590.75 
13.152.86 
40,500.00 
19,976.06 

4,858.10 
2,912.84 
2,912.84 
4,858.10 
2,912.84 
2,912.84 

0.0214 

123.33 314.01 

AREA DE CORTE 
Ax Ay 

tm21 tm 21 

1.22 
0.52 
0.38 
0.72 
0.47 

0.25 
0.20 
0.20 
0.25 
0.20 
0.20 

CENTRO DE RIGIDEZ 
X1 KyX1 Y1 KxY1 

(m) (t) (m) (t) 

0.07 5,710.33 
2.57 60,628.22 
2.57 33,802.86 
5.87 237,735.00 
5.87 117,259.47 

0.07 340.07 
0.32 932.11 
3.32 9,670.61 
5.67 27,545.44 
8.12 23,652.22 
8.12 23,652.22 

21 367.55 178 795.75 1.30 3.31 455,135.87 85,792.671 

I 
LLtlA2 

ZUSN /56 

V RESISTENTE (t) 

RIGIDEZ LATERAL 
Eje L t h Kx Ky 

(m) (m) (m) (t/m) (t/m) 
3er Nivel 

A 8.10 0.15 2.40 81,576.08 
B 3.45 0.15 2.40 23,590.75 
B 2.55 0.15 2.40 13,152.86 
e 4.80 0.15 2.40 40,500.00 
1 1.65 0.15 2.40 4,858.10 
2 1.35 0.15 2.40 2,912.84 
3 1.65 0.15 2.40 4,858.10 
4 1.35 0.15 2.40 2,912.84 
4 1.35 0.15 2.40 2,912.84 

0.0276 0.0703 
0.0214 0.0214 

123.33 314.01 

AREA DE CORTE 
Ax Ay 

tm 21 1m21 

1.22 
0.52 
0.38 
0.72 

0.25 
0.20 
0.25 
0.20 
0.20 

XcR 

X1 
(m) 

0.07 
2.57 
2.57 
5.87 

2.546 YcR 4.015 

CENTRO DE RIGIDEZ 
KyX1 Y1 KxY1 

(t) (m) (t) 

5,710.33 
60,628.22 
33,802.86 

237,735.00 
0.07 340.07 
3.32 9,670.61 
5.67 27,545.44 
8.12 23,652.22 
8.12 23,652.22 

18,454.71 158,819.69 I 1.10 337,876.40 84,860.571 2.84 1 �1 =============:::::::;
0.0775 LI ---=-�--=:...:-=..:.... ___ __..::::..___----___, L L t / A3 0.0300 

ZUSN / 56 0.0214 0.0214 

V RESISTENTE (t) 104.36 269.43 

Conjunto Habltac/onal "Las Amapolas" 
Sistema ele albanllerta armada con bloques slllco-cafctJreos 
Angela Paola Wong Brlceflo 

XcR 2.127 YcR 4.598 

Páglnaf\J0145 

1 

1 



CALCULO DE EXCENTRICIDAD 
Excentricidad 

teórica 
Nivel XcM YcM XcR YcR ex ey 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) 
1er Nivel 3.169 4.421 2.546 4.015 0.62 0.41 
2do Nivel 3.092 4.487 2.546 4.015 0.55 0.47 
3er Nivel 2.243 4.665 2.127 4.598 0.12 0.07 

DISTRIBUCION DE FUERZAS CORTANTES EN MUROS 

1 Muro I Eje 

M- 1 A 
M- 2 B
M- 3. B 

M- 4 e 

M- 5 e 

M- 6 1 
M- 7 1' 
M- 8 2 
M- 9 3 
M- 10 4 
M- 11 4 

Vo (t) = 38.68 

CORTANTE DIRECTO 
Vox Vov 
(t) (t) 

17.65 
5.10 
2.85 
8.76 
4.32 

8.79 
5.27 
5.27 
8.79 
5.27 
5.27 
38.68 38.68 

Coñ]unto Hab7tacionaT"[as Amapolas" 

dx dy dx2 

(m) (m) lm21 

2.48 6.13 
-0.02 0.00 
-0.02 0.00 
-3.32 11.05 
-3.32 11.05 

3.95 
3.70 
0.70 
-1.65 
-4.10
-4.10 

Sistema de alballilerla armada con bloques sflico-calcáreos 
Angela Paola Wong Brice/lo 

dy2 
lm21 

15.56 
13.65 
0.48 
2.74 
16.85 
16.85 

Lx Lv 
(m) (m)
5.95 8.10 

Kd K d2 

(t) (t-m) 

2.02E+05 5.00E+05 
-5.76E+02 1.41E+01
-3.21E+02 7.85E+OO
-1.35E+05 4.48E+05
-6.64E+04 2.21 E+05
1.92E+04 7.56E+04 
1.08E+04 3.98E+04 
2.02E+03 1.41E+03 
-8.04E+03 1.33E+04
-1.20E+04 4.91E+04
-1.20E+04 4.91E+04 

1.40E+06 ] 

Excentricidad Excentricidad total accidental 
eAX eAY ex+ eAX ev + eAv ex-eAX ev- eAv 
(m) (m) (m) (m) (m) (m) 
0.60 0.81 1.22 1.22 0.03 -0.40 

1.14 1.28 -0.05 -0.34
0.71 0.88 -0.48 -0.74

ev = 1.22 ev = -0.40 ex = 1.22 ex = 0.03 
Mr (t-m) = -47.03 Mr (t-m) = 15.63 Mr (t-m) = 47.13 Mr (t-m) = 1.10 CORTANTE DE DISENO 

Vrex Vrev Vrex Vrev VTEJ. VTEY Vrex Vrev Vx Vv 
(t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t)

-6.80 2.26 6.81 0.16 31.26 
0.02 -0.01 -0.02 0.00 5.12 
0.01 0.00 -0.01 0.00 2.86 
4.53 -1.51 -4.54 -0.11 13.29 
2.24 -0.74 -2.24 -0.05 6.56 

-0.65 0.21 0.65 0.02 9.65 
-0.36 0.12 0.36 0.01 5.76 
-0.07 0.02 0.07 0.00 5.36 
0.27 -0.09 -0.27 -0.01 9.34 
0.40 -0.13 -0.40 -0.01 6.08 
0.40 -0.13 -0.40 -0.01 6.08 

42.27 59.09 
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ANÁLISIS ESTÁTICO 
Método de Fuerzas Estáticas Equivalentes (SISMO SEVERO) 

Zona 3: Costa 
Categoria C: Comunes 
Tipo de suelo 1: Roca o muy rígido 
Sistema estructural 8: (Albañ) Armada o Confinada 
Regularidad R: Regular 
Element . Resistentes 3: Albañilería y sólo muros 

N' pisos 3 

Cálculo de Masas 

H de piso Wo w, 

(m) 
',06 

2.60 886.08 
3.30 941.48 

h,;;a,g 

Periodo '"'""r=" -ras 
Ordenada espectral C= 2.50 
Coeficiente slsmico Cs= 0.33 
Aceleración espectral Sa= 3.27 mis' 
Cortante basal V= 38.68 Ton 

Factor 
z"";"'[':io 
U= 1.0 
S = 1.0 
R = 3.0 

Ri = 1.00 
Ct = 60 
Tp=0.4 

%SIC 

1 ZUSC/R 

wtotal 

Zona 
1:Selva 
2: Sierra 
3: Costa 
Cateooria 
A: Esenciales 
B: Importantes 
C: Com1.r1es 

Tlnnde suelo 
1: Roca o muy rlgido 
2:lntermedo 
3: fle�ble 
Reaularldad 
1: l"egular 
R:Rogular 

Po 

Fuerzas Slsmlcas. Método de Fuerzas Estáticas Equivalentes 

Cortante a distribuir 
Fuerza en último piso 

38.68 t 
O.DO t 

fn· :i ·:¡;i'1 i no:-:::�, 8.5'CTT'i4:lnE: 
L ':l 2 :;¡; l'.: .. 2.60 · ;·· ,1 5.90 , '.'. ,· 44.06 ',, 

1 • J 'I ( •• 1 � 1 • 1 P I' 
l•I :,1;,:;,J,¡• 3.30•':'.;;,3.J0,,; '•46.991!; 

8.50 

ConjtiiiloHabitacional "Las Amapolas'' 

� P 1 P 1 h1 F1, t 
¡'.'2<l9T:· ·212.:16" ·: '1:fJ:os ..
,;;44.06-. 259.96 ,'•_ "16.03 .:. 
'.J ;46.9� : ' ': � 55.05 : 1 '. 9.56-:: 

Suma 627.38 38.68 

Sistema de alballilerla armada con bloques sllico-calcáreos 
Angela Paola Wong Brice/lo 

z 

0.15 
0.3 
0.4 
u 

1.5 
1.3 
1.0 
To 
0.4 
0.6 
0.9 
Ri 
0.75 
1.00 

P, 

, ... 

Sistema Estructural 
1: (Acero) POrticos dllctiles 
2: (Acero) Arriostres Ex-•
3: (Acero) Arriostres en Cruz 

% SIC 4: (Coocr) Porticos 
50% 5: (Concr) Dual 
50% 6: (Concr) de Muros Estruduniles 
25% 7: (Concr) Muros de Duct. Umitada 
s 8: (Alban) Armada o Confinada 
1 9: tMaderal esfuerzos admisibles 

12 Elementos Resistentes 
1.4 1: Sól o pórticos 

2: Pórticos més ascensor 
3: Albanllerla y sólo muros 

Pi 
roo) (!01H121ml 1 

'ª03 ■all 
- -

R 
9.5 
6.5 
6.0 
8.0 
7.0 
6.0 
4.0 

3.0 
7.0 
Ct 
35 
45 

60 

Sa=ZUC S/R • 

Tp Limite: 2seg 

T Sa 
.. 

O.DO 3.270 Espectro da Respuesta 

0.40 3.270 
'º 

0.60 1.970 
0.80 1.375 , .. 
1.00 1.040 ,. 

1.20 0.828 u 
1.40 0.683 1.0 

1.60 0.578 ... 

1.80 0.499 
2.00 0.437 o.o •• 1.0 u ,. ,., 

r,,.., 

29.12 

,._ ..
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ANÁLISIS ESTÁTICO 
Método de Fuerzas Estáticas Equivalentes (SISMO MODERADO) 

Zona 3: Costa 
Categor1a C: Comunes 
Tipo de suelo 1: Roca o muy rígido 
Sistema estructural 6: (Concr) de Muros Estructurales 
Regularidad R: Regular 
Element. Resistentes 3: Albal\ilerla y sólo muros 

N' pisos 3 

CAicuio de Masas 

H de piso Wo 
(m) 

w, 

Factor 
z"7'o.40 
U= 1.0 
S = 1.0 
R =6.0 

Ri = 1.00 
Ct = 60 
Tp=0.4 

%SIC wtotal 

·.os 00.00 ' 25-y;· ' 682.06 
2.80 886.08 00.00 25% 
3.30 � 00.00 25% 

im='ii.s 

Periodo """'i';-" -ms 
Ordenada espectral C= 
Coeficiente sísmico Cs= 

2.50 
0.17 1 ZUSC/R 

Aceleración espectral Sa= 1.64 mis' 
Cortante basal V= 19.34 Ton 

Fuerzas Slsmlcas. Método de Fuerzas Estéticas Equivalentes 

Cortante a distribuir 
Fuerza en úttimo piso 

Nivel· : . .

19.34 t 
o.oc t 

�::;:r\:\:::u�-.-:; :·n�:'..:- :H::,:
8.50 

ConjuntoHabitacional "Las Amapolas" 

� 

Sistema de albaflilerla armada con bloques sllico-calcáreos 
Angela Paola Wong Brice/lo 

. 936.08 
991.48 

627.38 

Zona z Sistema Estructural R 

1: Selva 0.15 1: (Acero) PÓ<tiCOS dlletlles 9.5 
2:Sierra 0.3 2: (Acero) _ea Exc6nb1cos 6.5 
3: Costa 0.4 3: (Acero)-.. en Cruz 6.0 
Cateoor1a u 'A. SIC 4: (Concr) Portlcoe 8.0 
A: E6et1clalea 1.5 50% 5: (Conet) Dual 7.0 
B: lmportanle9 1.3 50% 6: (Concr) de Muros Eetruc:t,rales 6.0 
C:Comt.S\et 1.0 25% 7: (Concr) M .. oe de Duct. Umitoda 4.0 
Tirio de suelo T11 s 8: (Al>en) Armada o Connnade 3.0 
1: Roca o muy rlgldo 0.4 1 9: /Madera\ esfuerzos admisibles 7.0 
2:lnterme<lo 0.6 1.2 Elem1mtos Resistentes Ct 
3: Fleldble 0.9 1.4 1: Sólo pÓ<1ÍCOS 35 

Reaularidad Rl 2: Pórtlcoe mu ll800f1SOf 45 
l:lrreg�r 0,75 3: Albenllerle y sello muroo 60 

R: Regufer 1.00 

Po P, Pi Masa i 
ron) ([01H12/mj 1 

24.068 ., ', 0.916 

■ 
24.98 2,55 

41.708 2.354 44.06 4.49 
44.617 2.370 46.99 , 4.79 

IP= 116.03 1 

. .., 

■11■:�· ., ... se 
�,. (-� ·=••&34 

19.34 

Sa=SUZC/R • 

Tp Limite: 

T 
O.OC 

0.40 
0.60 
0.80 
1.0C 
1.20 
1.40 
1.60 
1.80 
2.0C 

2seg 

Sa 

1 

.. 
1.635 ,.o 
1.635 
0.985 1 u 
0.687 
0.520 11.0 
0.414 
0.342 I •.• 
0.289 

0.219 o.o 
0.249 

1 
o.o 

Espectro de Respuem 

·� ,.o ,� 2.0 ,� 

T(ng) 
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UNI-FIC 

ANALISIS DINAMICO 

Método por Combinación Modal Espectral 

RESPONSE SPECTRUM FUNCTION 
Name Peñod Acceklration SortlD 

E030R3 o.o 3270 1 
E030R3 0.4 3.270 2 
E030R3 0.6 1.970 3 
E030R3 0.8 1.375 4 
E030R3 1.0 1.040 5 
E030R3 1.2 0.828 6 
E030R3 1.4 0.683 7 
E030R3 1.6 0.578 8 
E030R3 1.8 0.499 9 
E030R3 2.0 0.437 10 

DIAPHRAGM ACCELERATIONS 
Sto~ DiaDhraam Load ux UY uz RX RY 

STORY3 D3 sx 5.10110 0.38110 1.43330 024429 1.41861 
STORY3 D3 SY 1.10150 5.08250 1.83880 0.99117 0.83012 
STORY2 D2 sx 3.33860 0.26650 0.97560 0.12956 0.98727 
STORY2 D2 SY 0.48500 3.30360 1.53830 0.83131 0.76501 
STORY1 D1 sx 2.06340 0.17220 0.76870 0.17920 0.77964 
STORY1 D1 SY 0.70320 2.=00 1.00430 0.66512 0.54624 

DIAPHRAGM CM DISPLACEMENTS 
Storv Oianhranm Load ux UY uz RX RY 

STORY3 D3 sx 0.00620 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
STORY3 D3 SY 0.00000 0.00070 0.00000 0.00000 0.00000 
STORY2 D2 sx 0.00400 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
STORY2 D2 SY 0.00000 0.00050 0.00000 0.00000 0.00000 
STORY1 D1 sx 0.00170 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
STORY1 01 SY 0.00000 0.00020 0.00000 0.00000 0.00000 

CENTER MASS RIGIDITY 
Storv Olanhraam MassX MassY XCM YCM CumMassllCumMass, 

STORY1 D1 5.0543 5.0543 3.1690 4.4210 5.0543 5.0543 
STORY2 D2 4.5855 4.5855 3.0920 4.4870 4.5855 4.5855 
STORY3 D3 2.6291 2.6291 2.2430 4.6650 2.6291 2.6291 

STORY SHEAR 
Storv Load Loe p vx VY T MX 

STORY3 sx Top 0.00 13.83 022 64.83 0.00 
STORY3 sx Bottom 0.00 13.83 0.22 64.83 0.56 
STORY3 SY Top 0.00 020 13.16 35.33 0.00 
STORY3 SY Bottom 0.00 0.20 13.16 35.33 34.22 
STORY2 sx Top 0.00 27.82 0.46 124.94 0.56 
STORY2 sx Bottom 0.00 27.82 0.46 124.94 1.70 

STORY2 SY Top 0.00 0.39 28 29 79.17 34.22 
STORY2 SY Bottom 0.00 0.39 2829 79.17 106.90 

STORY1 sx Top 0.00 35.30 0.63 156.99 1.70 

STORY1 sx Bottom 0.00 35.30 0.63 156.99 3.67 

STORY1 SY Top 0.00 0.63 37.33 105.50 106.90 

STORY1 SY Bottom 0.00 0.63 37.33 105.50 228.03 

FUERZA CORTANTE EN LA BASE 

Vo1NAM1co >= 80% VeSTAT1co 

EJEX 

EJE Y 

VOINAMICO/VesTATICO = 91% 
VOINAMICO / VESTATICO = 97% 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de albañilería armada con bloques slllco-calcáreos 
Ange/a Paola Wong Briceño 

Capitulo V: Análisis y Diseño Estructural 

RZ 
0.10303 
0.23625 
o.01n2 

0.10677 
0.05226 
0.17006 

dux duy 
RZ Polnt X y z (m) 1ml 

0.00006 197 2.243 4.665 8.5 0.01395 0.00000 
0.00002 197 2.243 4.665 8.5 0.00000 0.00158 
0.00004 198 3.092 4.487 5.9 0.00900 0.00000 
0.00001 198 3.092 4.487 5.9 0.00000 0.00113 
0.00002 199 3.169 4.421 3.3 0.00383 0.00000 
0.00001 199 3.169 4.421 3.3 0.00000 0.00045 

XCCM YCCM XCR YCR 
3.1690 4.421 O 2.8880 3.8450 
3.0920 4.4870 2.8420 3.6170 
2.2430 4.6650 2.4770 3.6090 

MY 
0.00 

36.03 
0.00 
0.52 
36.03 

106.81 
0.52 
1.13 

106.81 
220.39 

1.13 
2.95 
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UNI-FIC Capitulo V: Análisis y Diseño Estructural 

DISE�O DE LOSAS ALIGERADAS 

DATOS: fe = 175.00 kg/cm2 

fy = 4,200.00 kalcm' 
4> = 0.90 

SERIE DE LA VIGUETA 

NIVEL LOSA Ln SIC VIGUETA 

t>..= 
h= 
d= 

Wu 

11.00 cm 
17.00 cm 
15.00 cm 

MOMENTO ULTIMO 1-1 lkn-ml 
fml lknlm21 SERIE lka/ml NUDO 1 f NUDO 2 1 NUDO 3 1 NUDO A I NUDO B I NUDO C 

1erNivel AB-1 2 3.15 
A B-2 3 2.10 
AB-34 2.40 

BC-1'2 3.10 
BC-2 3 3.10 
BC-34 3.10 

2do Nivel A B-1 2 3.15 
A B-2 3 2.10 
A B-34 2.40 

BC-1'2 3.10 
BC-2 3 3.10 
BC-34 3.10 

3er Nivel AB-1 2 2.40 
AB-2 3 2.10 
AB-34 2.40 
B C-2 3 3.10 
BC-34 3.10 

CALCULO DEL ACERO NEGATIVO 

Asmin = 0.70 fc05 b.. cJ/fy = 

NIVEL LOSA 

200 V101 551.25 
200 V100 551.25 
200 V100 551.25 
200 V101 55125 
200 V101 55125 
200 V101 551.25 
200 V101 551.25 
200 V100 551.25 
200 V100 551.25 
200 V101 551.25 
200 V101 55125 
200 V101 551.25 
100 V100 348.75 
100 V100 348.75 
100 V100 348.75 
100 V101 348.75 
100 V101 348.75 

0.36 cm' 

�1-llcm2l 

227.91 607.75 
101.29 270.11 

132.30 352.80 
588.61 220.73 
588.61 220.73 
588.61 220.73 

227.91 607.75 
101.29 270.11 

132.30 352.80 
588.61 220.73 
588.61 220.73 
588.61 220.73 

83.70 83.70 
64.08 170.89 

83.70 22320 
372.39 139.65 
372.39 139.65 

01-1 
NUDO 1 1 NUDO 2 1 NUDO 3 1 NUDO A I NUDO B I NUDO C NUDO 1 1 NUDO 2 1 NUDO 3 1 NUDO A 1 

1erNivel AB-1 2 0.42 1.19 
AB-2 3 0 .36 0.50 
AB-34 

BC-1'2 
B C-2 3 
BC-34 

2do Nivel AB-1 2 0.42 1.19 
AB-2 3 0.36 0.50 
AB-34 

BC-1'2 
BC-2 3 
BC-34 

3er Nivel AB-1 2 0.36 0.36 
A B-2 3 0.36 0.36 
AB-34 
BC-2 3 
BC-34 

CALCULO DE LA CORTANTE ÚLTIMA DE LA LOSA 

q,Vc = 4> 0.53 rcº5 b.. d x 1.1 bw= 
d= 
q,= 

NIVEL 

,j,Vc = 1140.66 kg 
Vu> q,Vc 

LOSA Ln SIC VIGUETA 

0.36 0.66 
1.15 
1.15 
1.15 

0.36 0.66 
1.15 
1.15 
1.15 

0.36 0.41 
0 .70 
0.70 

12.00 cm 
14.50 cm 

0.85 

Wu 

0.40 
0.40 
0.40 

0.40 
0.40 
0.40 

0.36 
0 .36 

03/8" 01/2" 
03/8" 03/8" 

03/8" 

03/8" 01/2" 
03/8" 0318" 

03/8" 

0318" 03/8" 
0318" 0318" 

03/8" 

CORTANTE ULTIMO lknl 
1ml lknlm21 SERIE lka/ml NUDO 1 f NUDO 2 1 NUOO 3 1 NUDO A I NUDO B I NUDO C 

1er NíVel AB-1 2 3.15 200 V101 
A B-2 3 2.10 200 V100 
AB-34 2.40 200 V100 

BC-1'2 3.10 200 V101 
BC-2 3 3.10 200 V101 
BC-34 3.10 200 V101 

2do Nivel AB-1 2 3.15 200 V101 
AB-2 3 2.10 200 V100 
AB-34 2.40 200 V100 

BC-1'2 3.10 200 V101 
BC-2 3 3.10 200 V101 
BC-34 3.10 200 V101 

3er Nivel AB-1 2 2.40 100 V100 
AB-2 3 2.10 100 V100 
AB-34 2.40 100 V100 
BC-2 3 3.10 100 V101 
BC-34 3.10 100 V101 

cALCULO DEL ACERO DE TEMPERA TURA 

Para barras lisas: b = 
h= 

As! = 0.0025 b h = 

100 cm 
5 cm 

1.25 cm' 

551.25 868.22 
55125 
551.25 
551.25 
551.25 
551.25 
551.25 868.22 
551.25 
551.25 
55125 
551.25 
551.25 
348.75 418.50 
348.75 
348.75 
348.75 
348.75 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de albañilerla armada con bloques sf/ico-calcáreos 
Angela Paola Wong Briceño 

998.45 
578.81 

998.45 
578.81 

418.50 
366.19 

01 /4": 

Ast: 

665.63 
661.50 760.73 

982.60 
982.60 
982.60 

665.63 
661.50 760.73 

982.60 
982.60 
982.60 

421.12 
418.50 481.28 

621.65 
621.65 

'Asb = 0.31 cm2 

s = 25 cm 
01/4" 11! 0.26 m 

854.44 
854.44 

854.44 

854.44 
854.44 
854.44 

540.56 
540.56 

NUDOB 1 NUDO C 

0318" 
01 /2" 03/8" 
01 /2" 0318" 
01 /2" 03/8" 

03/8" 
01/2" 0318" 
01/2" 0318" 
01/2" 0318" 

03/8" 
03/8" 0318" 
03/8" 0318" 
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UNI-FIC 

DISEÑO DE VIGAS 

DATOS: fe = 175 k¡¡Jcm2 

fy = 4,200 k¡¡Jcm2 

(J, = 0.85 

4> = 0.90 

DISEÑO POR FLEXION 

Viga simplemente reforzada 
ACI 10.5.1 

Cuantía méxlma p .,,.. = O. 75 P• = 

p • = (3, 0.65 felty (8000/(6000+fy)) = 0.01771 

Cuantla mínima p m;n = 14.1/fy = 0.0034 

p m1n = o.ea fcº·51f) 0.00252 

Vigas según sección b h 

lcml lcml 
V15X17 15 17 
V 15X32 15 32 
V30X17 30 17 

EJE VIGA b h d 
lcml lcml lcml 

A 101 15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 

201 15.9() 32.00 28 
15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 

301 15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 

A' 109 15.00 17.00 13 
209 15.00 17.00 13 
309 15.00 17.00 13 

A" 110 15.00 17.00 13 
210 15.00 17.00 13 

B 102 15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 

202 15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 

302 15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 

B' 211 15.00 17.00 13 
311 15.00 17.00 13 

e 103 15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 

203 15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 

303 15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 

1 107 15.00 32.00 28 
207 15.00 32.00 28 
307 15.00 32.00 28 

1' 108 15.00 32.00 28 
208 15.00 32.00 28 

2 106 30.00 17.00 13 
30.00 17.00 13 

206 30.00 17.00 13 
30.00 17.00 13 

306 30.00 17.00 13 
30.00 17.00 13 

2' 212 15.00 17.00 13 
312 15.00 17.00 13 

2" 113 15.00 17.00 13 
213 15.00 17.00 13 
313 15.00 17.00 13 

3 105 30.00 17.00 13 
30.00 17.00 13 

205 30.00 17.00 13 
30.00 17.00 13 

305 30.00 17.00 13 
30.00 17.00 13 

4 104 15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 

204 15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 

304 15.00 32.00 28 
15.00 32.00 28 

d Asmln 

lcml tcm21 
13 0.67 
28 1.43 
13 1.35 

Mu(+) Mu(-) 
lt-ml tt-ml 
0.09 -0.15 
0.08 -0.11 
0.32 -0.62 
0.08 -0.17 
0.10 -0.08 
0.33 -0.62 
0.52 -0.97 
0.11 -0.11 
0.27 -0.52 
0.04 -0.07 
0.04 -0.07 
0.03 -0.06 
0.30 -0.51 
0.30 -0.52 
0.68 -1.34 
0.67 -1.24 
0.67 -1.32 
0.68 -1.34 

0.57 -1.03 
0.67 -1.32 
0.50 -0.98 
0.23 -0.52 
0.56 -1.06 
0.21 -0.55 
0.12 -0.29 
0.67 -1.36 
0.53 -1.04 
0.41 -0.77 
0.81 -1.60 
0.03 -0.07 
0.40 -0.77 
0.05 -0.03 
0.35 -0.62 
1.59 -1.86 
1.68 -2.10 
1.30 -1.67 
0.55 -1.27 
0.59 -1.46 
0.90 -1.51 
0.22 -0.77 
0.92 -1.54 
0.42 -0.64 
0.30 -0.57 
0.27 -0.51 
0.18 -0.86 
0.09 -0.47 
0.00 -0.22 
O.DO -0.23 
0.00 -0.13 
0.64 -0.96 
0.11 -0.27 
0.71 -1.03 
0.29 -0.92 
0.52 -0.86 
0.19 -0.59 
1.10 -1.61 
0.67 -1.35 
1.05 -1.83 
0.75 -1.62 
0.80 -1.50 
0.70 -1.40 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de a/ballilerfa armada con bloques sf/ico-calcáreos 
Angela Paola Wong Briceño 

As,,,.. 

lcm21 
2.67 
5.66 
5.33 

w(+) 

0.00474 
0.00421 
0.01698 
0.00421 
0.00527 
0.01751 
0.02776 
0.00580 
0.01430 
0.00950 
0.00950 
0.00711 
0.07407 
0.07407 
0.03650 
0.03595 
0.03595 
0.03650 
0.03048 
0.03595 
0.02668 
0.01217 
0.02994 
0.05112 
0.02882 
0.03595 
0.02831 
0.02181 
0.04366 
0.00158 
0.02127 
0.00263 
0.01859 
0.08807 
0.09336 
0.07127 
0.02940 
0.03157 
0.11389 
0.02638 
0.11662 
0.05112 
0.03619 
0.03250. 
0.04362 
0.02152 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.07926 
0.01309 
0.08842 
0.03496 
0.06379 
0.02274 
0.05988 
0.03595 
0.05706 
0.04035 
0.04311 
0.03780 

p ma:i1 = 

w m,¡ll, = 

P mln = 

W m1n = 

Mumln 

lt-ml 
0.325 
1.461 
0.650 

w(-1 

0.00792 
0.00580 
0.03321 
0.00898 
0.00421 
0.03321 
0.05257 
0.00580 
0.02776 
0.01669 
0.01669 
0.01429 
0.13043 
0.13323 
0.07356 
0.06783 
0.07241 
0.07356 
0.05594 
0.07241 
0.05313 
0.02776 
0.05763 
0.14168 
0.07148 
0.07471 
0.05650 
0.04145 
0.08866 
0.00368 
0.04145 
0.00158 
0.03321 
0.10406 
0.11856 
0.09277 
0.06955 
0.08049 
0.20237 
0.09637 
0.20703 
0.07926 
0.07020 
0.06251 
0.23577 
0.11936 
0.05364 
0.05617 
0.03127 
0.12211 
0.03250 
0.13183 
0.11662 

'0.10845 
0.07277 
0.08924 
0.07414 
0.10227 
0.08983 
0.08282 
0.07702 

Capítulo V: Análisis y Disello Estructural 

0.0133 

0.3188 

0.0034 

0.0808 

Mumu 

lt-ml 
1.096 
4.928 
2.192 

Asmin 

lcm21 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
0.67 
0.67 
0.67 
0.67 
0.67 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 

1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
0.67 
0.67 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43· 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 

1.43 
1.35 
1.35 
1.35 
1.35 
1.35 
1.35 
0.67 
0.67 
0.67 
0.67 
0.67 
1.35 
1.35 
1.35 
1.35 
1.35 
1.35 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 

As(-) 

lcm21 
0.19 
0.14 
0.79 
0.21 
0.10 
0.79 
1.24 
0.14 
0.66 
0.19 
0.19 
0.16 
1.09 
1.11 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
1.32 
1.43 
1.26 
0.66 
1.36 
1.19 
0.67 
1.43 
1.34 
0.98 
1.57 
0.09 
0.98 
0.04 
0.79 
1.85 
2.10 
1.65 
1.43 
1.43 
3.39 
1.61 
3.46 
1.35 
1.35 
1.35 
1.97 
1.00 
0.80 
0.63 
0.35 
2.04 
0.73 
2.21 
1.95 
1.82 
1.35 
1.58 
1.43 
1.81 
1.59 
1.47 
1.43 

0(+) 0(-) 

203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
103/8" 103/8" 
103/8" 103/8" 
103/8" 103/8" 
101/2" 101/2" 
101/2" 101/2" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
10112· 101/2" 
103/8" 103/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
201/2" 201/2" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
201/2" 201/2" 
201/2" 201/2" 
201/2" 201/2" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
205/8" 205/8" 
201/2" 201/2" 
205/8" 205/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
203/8" 203/8" 
201/2" 201/2" 
203/8" 203/8" 
103/8" 103/8" 
103/8" 103/8" 
103/8" 103/8" 
201/2" 201/2" 
203/8" 203/8" 
201/2" 201/2" 
201/2" 201/2" 
201/2" 201/2" 
201/2" 201/2" 
201/2" 201/2" 
203/8" 203/8" 
201/2" 201/2" 
201/2" 201/2" 
201/2" 201/2" 
203/8" 203/8" 
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UNI-FIC 

DISEÑO POR CORTE 

DATOS: 

ACI 11.1 

fe = 175 kaicm' 
fy = 4,200 ka/cm' 
,)= 0.85 

Vn =Ve+ Vs 
Vu <: 4,Vn 

Resistencia del concreto a la fuerza cortante (Ve) 

Ve= 0,53 reº·' b d 

Vigas según sección b h 
{cm) lcml 

V 14X17 14 
V 14X37 14 
V 30X17 30 

Requerimientos mlnimos de refuerz.o 
ACl-11.5 

17 
37 
17 

d 

lcml 
13 
33 
13 

Ve 

(t) 
1.31 
3.28 
2.82 

Si Vu < 0.5 ,We: no se require de refuerzo transversal 

Si 0.5 $Ve<= Vu <=�Ve: Avm� = 3.5 b s/fy 

Si Vu > QVc: 
Si Vs <= 1.1 rc05 b d 
Si Vs > 1.1 feº·' b d y Vs <= 2.1 reº·' b d 
Si Vs > 2.1 fc05 b d 

EJE VIGA b h d Vu 
lcml tcml lcml m 

A 101 15.00 32.00 28 0.29 
15.00 32.00 28 0.25 
15.00 32.00 28 1.58 

201 15.00 32.00 28 0.29 
15.00 32.00 28 0.26 
15.00 32.00 28 1.58 

301 15.00 32.00 28 1.79 
15.00 32.00 28 0.28 
15.00 32.00 28 1.30 

A' 109 15.00 17.00 13 0.13 
209 15.00 17.00 13 0.14 
309 15.00 17.00 13 0.11 

A" 110 15.00 17.00 13 0.74 
210 15.00 17.00 13 0.74 

B 102 15.00 32.00 28 2.56 
15.00 32.00 28 3.12 
15.00 32.00 28 3.32 

202 15.00 32.00 28 2.56 
15.00 32.00 28 2.59 
15.00 32.00 28 3.32 

302 15.00 32.00 28 1.79 
15.00 32.00 28 1.24 
15.00 32.00 28 2.69 

B' 211 15.00 17.00 13 1.69 
311 15.00 17.00 13 0.89 

e 103 15.00 32.00 28 2.57 
15.00 32.00 28 2.80 
15.00 32.00 28 1.95 

203 15.00 32.00 28 3.05 
15.00 32.00 28 0.37 
15.00 32.00 28 1.95 

303 15.00 32.00 28 0.26 
15.00 32.00 28 1.61 

1 107 15.00 32.00 28 3.07 
207 15.00 32.00 28 3.53 
307 15.00 32.00 28 2.16 

1· 108 15.00 32.00 28 1.21 
208 15.00 32.00 28 1.43 

2 106 30.00 17.00 13 3.62 
30.00 17.00 13 1.27 

206 30.00 17.00 13 3.57 
30.00 17.00 13 0.68 

306 30.00 17.00 13 1.20 
30.00 17.00 13 0.52 

2· 212 15.00 17.00 13 1.63 
312 15.00 17.00 13 0.89 

2" 113 15.00 17.00 13 0.56 
213 15.00 17.00 13 0.57 
313 15.00 17.00 13 0.38 

3 105 30.00 17.00 13 2.03 
30.00 17.00 13 0.33 

205 30.00 17.00 13 2.16 
30.00 17.00 13 1.76 

305 30.00 17.00 13 1.60 
30.00 17.00 13 1.08 

4 104 15.00 32.00 28 1.90 
15.00 32.00 28 1.30 

204 15.00 32.00 28 2.23 
15.00 32.00 28 1.58 

304 15.00 32.00 28 1.66 
15.00 32.00 28 1.21 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de a/bañi/erfa armada con bloques sílico-calcáreos 
Angefa Paola Wong Briceño 

entonces 
entonces 
entonces 

Ve 

m 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
1.41 
1.41 
1.41 
1.41 
1.41 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
1.41 
1.41 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.82 
2.82 
2.82 
2.82 
2.82 
2.82 
1.41 
1.41 
1.41 
1.41 
1.41 
2.82 
2.82 
2.82 
2.82 
2.82 
2.82 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 
2.99 

1 

Avmitt 
(cm') 
0.62 
0.62 
0.62 

01/4" 

s <= d/2 
s <= d/4 

1 

s 

lcml 
53 
53 
25 

y 

ó 

Capftulo V: Análisis y Diseño Estructural 

s<=60 cm 
s <= 30 cm 

incrementar las dimensiones de la sección del elemento o 
aumentar la resistencia del concreto 

Vs Av 8 

(ti lcm2) {cm) 
-2.64 0.82 o 

-2.69 0.62 o 

-1.13 0.62 50 
-2.64 0.62 o 

-2.68 0.62 o 

-1.13 0.62 50 
-0.88 0.62 50 
-2.66 0.62 o 

-1.46 0.62 50 
-1.26 0.62 o 

-1.24 0.62 o 

-1.28 0.62 o 

-0.54 0.62 50 
-0.54 0.62 50 
0.03 0.62 14 
0.68 0.62 14 
0.92 0.62 14 
0.03 0.62 14 
0.06 0.62 14 
0.92 0.62 14 
-0.88 0.62 50 
-1.53 0.62 o 

0.18 0.62 14 
0.58 0.62 7 
-0.38 0.62 50 
0.04 0.82 14 
0.31 0.82 14 
-0.89 0.82 50 
0.60 0.62 14 
-2.55 0.62 o 

-0.69 0.62 50 
-2.68 0.62 o 

-1.09 0.62 50 
0.63 0.62 14 
1.17 0.62 14 
-0.44 0.62 so 

-·1.56 0.62 o 

-1.30 0.62 50 
1.44 0.62 7 
-1.32 0.62 25 
1.38 0.62 7 
-2.02 0.62 o 

-1.40 0.62 25 
-2.20 0.62 o 

0.51 0.62 7 
-0.36 0.62 50 
-0.75 0.62 o 

-0.74 0.62 o 

-0.96 0.62 o 

-0.43 0.62 25 
-2.43• 0.62 o 

-0.27 0.62 25 
-0.75 0.62 25 
-0.93 0.62 25 
-1.55 0.62 o 

-0.75 0.62 50 
-1.46 0.62 50 
-0.36 0.62 50 
-1.13 0.62 50 
-1.03 0.62 50 
-1.56 0.62 o 
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Capitulo V: Análisis y Diseño Estructural 

DISEÑO DE MUROS DE ALBAÑILERÍA 

DATOS: Grout 
re = 140.00 kglcm2 

Ec = 1.77E+05 kglcm2 

Acero de refuerzo 
fy = 4,200.00 kglcm2 

Es = 2.00E+06 kglcm2 

Albañilería 
1,850.00 kglm3 

600 f m = 5.40E+04 kglcm2 

0.4 Em 
= 2.16E+04 kglcm2 

Espesor Efectivo 

Esfuerzo Axial Máximo 

t >= hl20 

Control de Fisuración 

Parámetros sísmicos 
Z = 0.40 
U = 1.00 
e = 2.50 

180.00 kg/cm2 

90.00 kglcm2 

9.49 kglcm2 

para zonas sísmicas 2 y 3 

135.00 t1m2 

v. <= 0.55 Vm = Fuerza cortante admisible 

Resistencia al Agrietamiento Diagonal 

Vm 
= 0.35 v'm a t L +0.23 P

0 

113 <= ex = V e L / Me 
<= 1 

Verificación de la resistencia al corte del edificio 

para unidades sílico calcáreas 

¿Vm; >= VE, 

Si Í:Vm; >= 3VE, se considera que el edificio se comporta elásticamente 
bajo esta condición se emplea refuerzo mínimo capaz de funcionar como arriostres 
y de soportar las acciones perpendiculares al plano de la albañilería 

Cuantía mínima de refuerzo horizontal y vertical 

Para muros portantes contabilizados en el aporte de la resistencia sísmica 
Pm;n = 0.10% 

t = 15.00 cm 

Asmin = Pmln S t Para 01/4": 

Para 0318": 

Para 01/2": 

As= 
s = 

As= 
s = 

As = 

0.31 cm2 

21 cm 
0.71 cm2 

47 cm 
1.27 cm2 

s = 85 cm 

Para muros secundarios (tabiques, parapetos y muros portantes no contabilizados en el aporte de la resistencia sísmica) 

Refuerzo horizontal 

Refuerzo vertical 

Pm;n = 0.07% 
t = 15.00 cm 

Asmin = Pmin 5 t Para 03/8": As= 0.71 cm2 

s = 68 cm 

Se diseñará para el cortante debido al sismo severo VE, 
Espaciamiento del refuerzo horizontal en el primer piso de muros de 3 pisos en zonas sísimicas 2 y 3 

s <= 45 cm 

El refuerzo vertical por flexión se concentrará en los extremos del muro 
En la zona central se ubicará una cuantía no menor qu,e 0.001 

s <= 45 cm 

En la interface cimentación - muro se añadirán espigas verticales de 3/8" que penetre 30 y 50 cm 
alternadamente en el interior de aquellas celdas que carecen de refuerzo vertical 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de albañilerfa armada con bloques sílico-calcáreos 
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Capitulo V: Análisis y Diseflo Estructural 

Relleno de los alvéolos con concreto liquido 

Para los dos primeros pisos de un edificio de 3 ó más pisos, todos los alvéolos de las unidades de albañilería deberán ser 
totalmente rellenos de concreto liquido 

Para los pisos superiores podrá emplearse muros parcialmente rellenos sí se cumple: 

RESISTENCIA A COMPRESION Y FLEXOCOMPRESION EN EL PLANO DEL MURO 

Suposiciones de diseno 

E m = 0.0025 deformación unitaria máxima de la albañilería 

El esfuerzo de compresión máximo en la albañilería 0.85 fm será asumido uniformemente distribuido en una zona equivalente de 
compresión limitada por los bordes de la sección transversal y una línea recta paralela al eje neutro de la sección a una distancia "a" 

a= 0.85 c c es la distancia del eje neutro a la fibra extrema mas comprimida 

El momento M. actuante en un nivel determinado será el obtenido por el análisis estructural ante un sismo moderado 

Mu= 1.25 M. 

Vu = 1.25 V0 

Evaluación de la Capacidad Resistente "Mn" 

4,Mn >= Mu 
0.65 <= 4, = 0.85-0.2 Pu / P0 <= 0.85 

P0
= 0.1fm 1L 

Mn = As fy D + Pu U2 
o= o.a L 

As = área del refuerzo vertical en el extremo del muro 
Pu=0.9P

9 

Por lo menos se colocará 203/8" o su equivalente en los bordes libres del muro y en las intersecciones entre muros 

Verificación de la necesidad de confinamiento de los extremos llbres del muro 

Cuando el esfuerzo último por compresión rasultante de la acción de las cargas de gravedad y de las fuerzas de sismo 
coplanares > 0.3 fm, los extremos libres de los muros se confinarán para evitar la falla por flexocompresión 

a" = Pu/A + Mu y/ 1 >= 0.3 f m = 270.00 ttm2 

RESISTENCIA A CORTE 

El diseño por fuerza cortante se realizará para el cortante Vu, asociado al mecanismo de falla por flexión producido en el primer piso 
El diseño por fuerza cortante se realizará suponiendo que el 100% del cortante es absorbido por el refuerzo horizontal 

Primer piso: 

Pisos superiores: 

Esfuerzo de corte: 

Vu,1 = 1.25 Vu1 (Mn1/Mu,) >= Vm, 

Vu• = 1.25 Vu, (Mn1 /Mu,) <= Vm, 

V¡ = Vu, / (1 L) <= 0.1 O f m 
= 

v1 = Vu, / (t L) <= 0.20 f m = 

90.00 ttm2 

180.00 ttm2 

Área del refuerzo horizontal: 
Ash = Vu, s/ (fy D) 

D = 0.8L para muros esbeltos, donde: 

D=L para muros no esbeltos, donde: 

DISEÑO PARA CARGAS ORTOGONALES AL PLANO DEL MURO 

en zonas de posible formación de rótulas plásticas 

en cualquier otra zona 

M0 / (Ve L) >= 1 

M0 / (V. L) < 1 

Los muros portantes y no portantes deberán verificarse para las acciones perpendiculares a su plano provenientes de sismo, 
viento o de fuerzas de inercia de elementos puntuales o lineales que se apoyan en el muro en zonas intermedias entre sus 
extremos superior e inferior 

Datos: h= 
t = 

2.40 m 
0.15 m 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas'' 
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Esfuerzo admisible de tracción por flexión de la albaftllerta 

f, = 

r, = 

30.0o um2 

15.00 um2 

para albañilería annada rellena de concreto líquido 

para albañilería simple 

Momento Flector distribuido por unidad de longitud 

M. = mwa2 (t-mlm) 

m = coeficiente de momento (adímensional) 
a = dimensión critica del pano de albal\ilerla (m) 

w = o.a zuc i'mt = 0.222 um2 

Esfuerzo axial producido por la carga gravltaclonal 

Esfuerzo normal producido por el momento flector 

Se deberá cumplir: 

En el primer piso: 

En el útimo piso: 

En cualquier piso: 

f. + fm <= 0.25 r m = 225.00 um
2 

f0 I Fa + fm / Fm <= 1.33 

F0 = 0.20 f m (1 - (h/35t¡2) = 142.38 Um2 

Fm = 0.40 r m = 360.00 um
2 

Los muros portantes annados arriostrados en sus cuatro bordes y que cumplen con el espesor efectivo y el esfuerzo axial máx:mo 
no necesitarán ser diseñados ante cargas sísmicas perpendiculares al plano de la albañilería, a no ser que exista excentricidad de 
la carga gravitacional 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de albañilerla armada con bloques sílico-calcáreos 
Angela Paola Wong Briceño 
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Control de Flsuraclón 

Nivel Muro Eje L t h Po PL Pm am v., v., M, /)( Pg Vm, 

(m) (m) (m) (t) (1) (1) {t/m
21 (1) (t) (t-m) (t) (t) 

1er Nivel M-1 A 8.10 0.15 2.40 29.74 2.06 31.80 26.17 7,79 31.88 1.00 30.26 

M-2 B 3.45 0.15 2.40 23.29 4.49 27.78 53.68 1.97 6.37 1.00 24.41 

M-3 B 2.55 0.15 2.40 18.18 3.86 22.04 57.62 1.20 3.33 0.92 19.15 

M -4 e 4,80 0.15 2.40 21.14 3.10 24.24 33.67 4.62 11.72 1.00 21.92 
M-5 e 3.15 0.15 2.40 11.47 1.65 13.12 27.77 3.17 6.46 1.00 11.88 
M-6 1 1.65 0.15 2.40 6.47 0.62 7.09 28.65 4.03 9.35 0.71 6.63 7.36 
M-7 1' 1.35 0.15 2.40 3.47 0.28 3.75 18.52 2.18 5.23 0.56 3.54 4.59 
M-8 2 1.35 0.15 2.40 5.02 0.49 5.51 27.21 2.46 5.70 0.58 5.14 5.09 
M-9 3 1.65 0.15 2.40 8.31 1.27 9.58 38.71 3.17 8.41 0.62 8.63 7.10 
M-10 4 1.35 0.15 2.40 5.52 0.77 6.29 31.06 2.77 6.25 0.60 5.71 5.33 
M-11 4 1.35 0.15 2.40 5.96 0.66 6.62 32.69 2.58 5.98 0.58 6.13 5.32 

¡: 17.17 18.74 l:Vm1 34.79 

Control de Flsuraclón 
Nivel Muro Eje L t h Po PL Pm Um V., v., Me /)( Pg Vm, 

(m) (m) (m) (1) (1) (1) {t/m21 (1) (1) (1-m) (1) (1) 

2do Nivel M-1 A 8.10 0.15 2.40 19.13 1.50 20.63 16.98 6.66 16.73 1.00 19.51 
M-2 B 3.45 0.15 2.40 13.59 2.49 16.08 31.07 0.56 0.92 1.00 14.21 
M-3 B 2.55 0.15 2.40 11.12 2.20 13.32 34.82 0.20 0.32 1.00 11.67 
M-4 e 4.80 0.15 2.40 12.89 1.73 14.62 20.31 3.73 7.21 1.00 13.32 
M-5 e 3.15 0.15 2.40 5.86 0.78 6.64 14.05 3.08 4.00 1.00 6.06 
M-6 1 1.65 0.15 2.40 4.01 0.37 4.38 17.70 3.72 5.37 1.00 4.10 9.16 
M-7 1' 1.35 0.15 2.40 1.87 0.19 2.06 10.17 1.43 1.99 0.97 1.92 6.98 
M-8 2 1.35 0.15 2.40 2.98 0.37 3.35 16.54 1.42 2.07 0.92 3.07 6.91 
M-9 3 1.65 0.15 2.40 5.00 0.69 5.69 22.99 2.36 3.40 1.00 5.17 9.41 
M:10 4 1.35 0.15 2.40 3.51 0.47 3.98 19.65 2.08 2.91 0.96 3.63 7.32 
M-11 4 1.35 0.15 2.40 3.89 0.47 4.36 21.53 1.78 2.51 0.96 4.01 7.35 

¡: 12.78 14.22 l:Vm1 47.13 

1 Control de Flsuraclón 
Nivel Muro Eje L t h Po PL Pm Um v .. v., M, /)( p• Vm, 

(m) (m) (m) (t) (1) (1) ft/m21 (1) (t) (1-m) (1) (t) 

3er Nivel M-1 A 8.10 0.15 2.40 9.22 0.70 9.92 8.16 3.53 7.06 1.00 9.40 
M-2 B 3.45 0.15 2.40 5.53 0.65 6.18 11.94 0.25 0.50 1.00 5.69 
M-3 B 2.55 0.15 2.40 4.96 0.64 5.60 14.64 0.16 0.23 1.00 5.12 
M-4 e 4.80 0.15 2.40 6.23 0.53 6.76 9.39 2.82 5.09 1.00 6.36 
M-6 1 1.65 0.15 2.40 1.61 0.07 1.68 6.79 2.28 2.69 1.00 1.63 8.59 
M-8 2 1.35 0.15 2.40 1.56 0.12 1.68 8.30 0.36 0.58 0.84 1.59 6.00 
M-9 3 1.65 0.15 2.40 2.94 0.34 3.28 13.25 1.41 1.56 1.00 3.03 8.91 
M-10 4 1.35 0.15 2.40 1.59 0.15 1.74 8.59 1.07 1.25 1.00 1.63 7.10 
M-11 4 1.35 0.15 2.40 1.81 0.21 2 02 9.98 0.93 1.06 1.00 1.86 7.15 

6.03 6.76 l:Vm1 37,76 
Nota: Los alvéolos de las unidades de alba�ilerla serán parcialmente rellenos de concreto liquido en el tercer nivel de la edificación 

ConjuntoRabitacionaf "Las Amapolas" 
Sistema de afballiferfa armada con bloques sffico-cafcáreos 
Angefa Paofa Wong Brice/lo 

Vm, 0.55Vm VEx VEY ME 
(t) (t) (1) (1) (t-m) 

47.30 26.02 15.58 63.76 
22.80 12.54 3.93 12.73 
16.04 8.82 2.39 6.65 
28.95 15.92 9.23 23.43 
18.42 10.13 6.34 12.91 

4.05 8.05 18.69 
2.53 4.35 10.45 
2.80 4.91 11.40 
3.90 6.34 16,82 
2.93 5.53 12.50 
2.93 5.15 11.95 

133.51 [VEI 34.33 37.47 

3[VEI 102.99 112.41 

Vm, 0.55Vm VEx VEY ME 
(t) (t) (1) (1) (t-m) 

44.83 24.66 13.31 33.46 
20.45 11.25 1.12 1.84 
15.38 8.46 0.39 0.64 
26.97 14.83 7.46 14.41 
17.08 9.39 6.16 8.00 

5.04 7.44 10.74 
3.84 2.86 3.97 
3.80 2.83 4.14 
5.17 4.72 6.79 
4.02 4.15 5.81 
4.04 3.55 5.01 

124.72 [VEI 25.55 28.44 

3[VE1 76.65 85.32 

Vm, 0.55Vm VEx VEY ME A,, 0.5 Vm /A0 VE /(Lt) 
(t) (1) (1) (1) (t-m) {m21 ftim

21 Wm
2
1 

42.50 23.38 7.06 14.11 1.22 17.49 5.81 
18.49 10.17 0.49 1.00 0.52 17.87 0.95 
13.88 7.63 0.32 0.45 0.38 18.14 0.84 
25.37 13.95 5.64 10.18 0.72 17.62 7.83 

4.73 4.55 5.38 0.25 17.36 18.38 
3.30 0.72 1.16 0.20 14.81 3.56 
4.90 2.81 3.12 0.25 18.01 11.35 
3.90 2.13 2.50 0.20 17.53 10.52 
3.93 1.85 2.11 0.20 17.66 9.14 

100.24 LVEI 12.06 13.51 
3[VEI 36.18 40.53 
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Nlvel 

1erNtvel 

Nivel 

2do Ntvel 

Nlvel 

3er Nlvel 

Reslstenc a a eompresKln y nexoeompresIon 

Muro Ele Mu Vu, v., Pu P, ♦ As(calc.l 0 

11-ml 111 111 11) 111 icm'I 
M-1 A 39.85 9.74 39.75 109.35 0.78 -2.17 

M-2 B 7 96 2 46 34 73 46.58 0.70 -2.29 

M-3 B 4.16 1.49 27.55 34.43 0.69 -1.86 

M-4 e 14.64 5 77 3030 84.80 0.76 -1.73 

M-5 e 8 07 3.96 16.40 42.53 0.77 -0.81 

M ·6 1 11.68 5 03 8.88 2228 0 77 1 85 105/8" 

M-7 1' 6.53 2.72 4.69 18.23 0.80 1 33 203/8" 

M-6 2 7.13 3 07 6 89 18.23 0 77 1.34 203/1" 

M-9 3 10.51 3 96 11 96 22.28 0,74 1 40 203/8" 

M-10 4 7,81 3 46 7.66 18.23 0 76 1 49 105/8" 

M-11 4 7.47 322 8.28 18.23 0.76 1 35 20318" 

As = área del refuerzo vertical en el extremo del ml.fo 

Res stencía a compreslOn y nexoeompresion 

Muro Eje Mu vu, v., Pu P, ♦ As(calc.l 0 

(1-m) (1) 11) (1) 11) lcm1l 
M-1 A 20.91 8.32 25 79 109.35 0.80 -1.66 
M-2 B 1.15 0.70 20.10 46.58 0.76 -t.77 

M-3 B 0.40 0.24 16.65 34.43 0.75 -1.50 
M-4 e 9 01 4 66 1828 84.80 0.79 -1.08 
M-5 e 5.00 3 85 8 30 42.53 0.81 -0.23 
M-6 1 6 71 4 65 5.48 22.28 0 80 096 101/2" 
M-7 1' 2 48 1 79 2 58 18.23 082 0 41 103/8" 
M-8 2 2.59 1 77 4.19 18.23 0.80 O 30 103/8" 
M ·9 3 4.24 2.95 7.11 2228 0.79 0 28 10318" 

M-10 4 3.63 2 59 4.98 18.23 0.80 0 52 10318" 
M-11 4 3.13 2 22 5.45 1823 0 79 0 34 103/8" 

As = tuea del refuerzo vertical en el extremo del mtxo 

t<es stencwi a compres10n y nuocompreslón 

Muro Eje Mu vu, v., Pu P, ♦ As(calc.) 0 

(1-m) (1) (1) (1) (1) lcm1l 
M-1 A 8 82 4.41 12.40 109.35 0.83 -0.67 
M-2 B 0.63 0.31 7.73 46.58 0.82 -0.70 
M-3 B O 28 0 20 7.00 34.43 0.81 -0.65 
M-4 e 8 36 3 53 8.45 84.60 0.82 -0.37 
M-6 1 3 36 2 84 2.10 22.28 0,83 0 51 10318" 
M-8 2 O 73 0.45 2 10 18.23 0.83 -0.02 
M-9 3 1 95 1 76 4.10 2228 0.81 0 03 10318" 
M · 10 4 1.58 1 33 2.18 18.23 0 83 0 20 10318" 
M-11 4 1 32 1.18 2.53 1823 0 82 0.10 103/1" 

As = área del refuerio vertical en el extremo del ml.fo 

Conjunto Habitacional "Las-Amapolas" 
Sistema de alba/lilerla armada con bloques sllico-ca/cáreos 
Angela Paola Wong Brice/lo 

A• Mn 

jcm2' (1-m) 
160.99 
59.90 
35.13 
72.72 
25.83 

1 97 1823 
1.42 9.81 
1.42 11.09 
1 42 17.75 
1 97 14.24 
1. 42 12.03 

Al Mn 

1cm21 11-m) 
104.44 
34.67 
21.23 
43.86 
13 07 

1.27 11.56 
O 71 4 96 
0 71 6.05 
0.71 9.80 
0.71 6 58 
0.71 6.90 

Al Mn 

lcm1l (1-mJ 
50.22 
13.33 
8 93 
20.28 

0 71 5.67 
0 71 4.84 
0 71 7.32 
0 71 4.89 
0 71 4.92 

fleslstenc:a a corte 

ª• Vu., Vu,, y o A•h 0 Nlvel Muro 

111m'1 (1) (1) Ium2I (mi Icm2\ 

114.30 49.17 40,47 8 10 0.58 2011'" 1erNlvel M-1 

116.74 23.12 44.67 3.45 0,84 103/8" M-2 

115.57 16.04 41.94 2 04 0.75 103/8" M-3 

115.42 35.81 49.73 4.80 0.71 103/8" M-4 

122.53 18.42 3899 3 15 O 58 201/4" M-5 

281.63 9 82 39.66 1.32 0.71 103/8" M-6 

233.35 5.00 24.68 1 08 0 44 201/4" M-7 

246.38 5.97 29.48 1 08 0 53 201/4" M-8 

244.45 8.38 33.79 1.32 0.60 201/4" M-9 
261.47 7.88 38.90 1,08 0 69 103/8" M-10 
253.92 6.48 31.99 1.08 0.57 201/4" M-11 

especiamlenlo del refuerzo horizontal s • 0.40 m 

Resistencia aT corte 

ª• Vu,, Vu,, y o Alh 0 Nivel Muro 

U/m21 (1) (1) 1um'1 1ml •cm11 
102.75 42,01 34,57 8.10 0.49 201/4" 2do Nlvel M-1 
93.86 6,59 12.73 3 45 0.18 201/4" M-2 
92.46 2.58 8.73 2.55 0.10 201/4" M-3 
105.84 28.97 37.46 4.80 0.54 201/4" M-4 
110.16 1541 32.61 3.15 0.47 201/4" M-5 
188.62 9.07 36.66 1 85 0 52 201/4" M-6 
144.46 3.29 16.23 1,08 0 29 201/4" M-7 
146.79 3.44 18.99 1 08 0.30 20114" M-6 
152.35 6.23 25.16 1.65 0.36 201/4" M-9 
16970 5.91 29,19 1.08 0.52 20114" M-10 
158.72 4.47 22.05 1.08 0.39 20114" M-11 

espaciamiento del refuerzo horizontal s = o.40m 

Resistencia al corte 

º· Vu,, vu,, V o Alh 0 Nlvel Muro 

rum'1 (1) (11 IUm'l (mi lcm'l 
95,38 22.28 18.34 8.10 0.28 20114" 3er Nlvel M-1 
92.10 2.88 5.57 3.45 0.08 20114" M-2 
91.73 2 11 5.52 2 55 0.08 20114" M-3 
101.05 21.88 30.39 4.80 0 43 201/4" M-4 
139.40 5.55 22.42 1.65 0.32 201/4" M-6 
105.91 0.88 4,32 1.08 0.08 20114" M-8 
118.65 3.71 14,98 1 65 0.21 20114" M-9 
124.29 3.03 14.98 1.35 0.21 20114" M-10 
11894 2.33 11.49 1 35 0.16 20114" M-11 

espaciamiento del refuerzo horizontal s = 0.40 m 

Eje ,. a b 

tUm21 (m) (m) 
A 

B 47.17 2.4 3.39 
B 50.05 2.4 2.59 
e 

e 

1 28.77 1.59 2.4 
1' 17.48 1.39 2.4 
2 25.40 1.39 2.4 
3 34.86 1.59 2.4 
4 28.21 1.59 2.4 
4 30.25 1.39 2.4 

Eje ,. • b 

1Um21 (mi 1ml 
A 

B 27.46 2.4 3.39 
B 30.51 2.4 2.59 
e 

e 

1 16.58 1.59 2.4 
1' 9.47 1 39 2.4 
2 15,17 1.39 2.4 
3 20.90 1.59 2.4 
4 17.91 1.59 2.4 
4 19.79 1.39 2.4 

Eje ,. a b 

1Um1l (mJ (mi 
A 

B 11.00 2.4 3.39 
B 13.39 2.4 2.59 
e 

1 6.58 1.59 2.4 
2 7.85 1.39 2.4 
3 12.22 1.59 2.4 
4 8.04 1 59 2 4  
4 9.20 1.39 2.4 

Diseno para cargas ortogonales al plano 

a/b m 

0.7 0.125 
0.9 0,125 

0.7 0.087 
0 6  0 074 
0 6  0.074 
0.7 0.087 
0.7 0.087 
0.6 0.074 

M, ,. 

(1-m/m) 1um'1 

0.160 42.62 
O 160 42.82 

0.049 13.02 
0.032 8.46 
0.032 8.46 
0.049 13.02 
0,049 13.02 
0.032 8.48 

f,tf111 <=0.2Sr,., . 

f,IF, + t,., IF,,, <= 1.33 

u,seno para cargas ortogonales al Plano 

a/b m M, ,. 

(1-m/m) IUm2
I 

0.7 0.125 0,160 42.62 
0.9 0.125 0.160 42.62 

0.7 0.067 0.049 13.02 
0 6  0.074 0.032 6 46 
0 6  0.074 0.032 6.46 
0 7  0.067 0.049 13.02 
0 7  0.067 0.049 13.02 
0 6  0.074 0.032 8.46 

f,IF,•f"' /F,., <=1.33 

Diseno para caroas ortogooaIn 11 piano 

elb m M, ,. 

(1-m/m) rum'l 

0.7 0.125 0,180 42.62 
0,9 0,125 0,180 42.62 

0.7 0.087 0.049 13.02 
0.6 0.074 0.032 8.48 
0.7 0.087 0.049 13.02 
0 7  0.087 0.049 13.02 
0 6  0.074 0.032 6.46 

f, ♦ , ... f,I F, + t,.I F'" 

1um'1 

89.80 0.450 
92.88 0.470 

39.79 0.224 
25 95 0.146 
33.66 0.202 
47.88 O 281 
41.23 0.234 
38.71 0.236 
225.00 t/m1 

f,IF, + t111 / F., 

0.311 
0.333 

0.153 

0.130 
O 163 
O 162 
0.163 

''"·'· t1 /F1 + t,. /F111 

rum'l 

31.82 0.196 
29.24 0.212 

6.44 0.082 
0 61 O 079 
0.80 0.122 
4.98 0 093 
-0.73 0.088 

fffl • ,. <= r, = 30.00 t/m2 

f1 /F1 • fr11IF,., <:: 1 33 
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DIMENSIONAMIENTO DE LAS CIMENTACIONES 

Esduerzo admisible del terreno para una cimentación corrida de 50 cm ancho 

01
= 22 t/m2 

Nivel 

1er Nivel 

re, 100 

fy = 4200 

Muro Eje 

M -1 A 
M-2 B 
M-3 B 
M-4 e 

M-5 e 

M-6 1 
M-7 1' 
M- 8 2 
M-9 3 
M-10 4 
M - 11 4 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de albañilerla armada con bloques sllico-calcáreos 
Angela Paola Wong Briceño 

L 

·m}
8.10 
3.45 
2.55 
4.80 
3.15 
1.65 
1.35 
1.35 
1.65 
1.35 
1.35 

para 1.00 m de profundidad en el terreno 

b = ancho de la cimentación 

t h 

1
Po PL 

jm) jm} jt) jt) 
0.15 2.40 29.74 2.06 
0.15 2.40 23.29 4.49 
0.15 2.40 18.18 3.86 
0.15 2.40 21.14 3.10 
0.15 2.40 11.47 1.65 
0.15 2.40 6.47 0.62 
0.15 2.40 3.47 0.28 
0.15 2.40 5.02 0.49 
0.15 2.40 8.31 1.27 
0.15 2.40 5.52 0.77 
0.15 2.40 5.96 0.66 

Pm 

1
b 0 db ldb I h 

jt) jm¡ jcm 
31.80 0.17 203/8" 0.95 32.00 0.39 
27.78 0.31 203/8" 0.95 32.00 0.39 
22.04 0.32 203/8" 0.95 32.00 0.39 
24.24 0.20 203/8" 0.95 32.00 0.39 
13.12 0.17 203/8" 0.95 32.00 0.39 
7.09 0.18 105/8" 1.59 53.34 0.60 
3.75 0.12 203/8" 0.95 32.00 0.39 
5.51 0.17 203/8" 0.95 32.00 0.39 
9.58 0.23 203/8" 0.95 32.00 0.39 
6.29 0.19 105/8" 1.59 53.34 0.60 
6.62 0.20 203/8" 0.95 31.92 0.39 
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UNI-FIC 
Capítulo VI: Presupuesto General 

CAPÍTULO VI 

PRESUPUESTO GENERAL 

6.1 PRESUPUESTO 

El presente capítulo corresponde al desarrollo del Presupuesto del Sistema 

Constructivo de Albañilería Armada con Bloques Sílico-Calcáreos del Conjunto 

Habitacional "Las Amapolas", el cual consta de 52 viviendas. 

Dicho presupuesto esta elaborado para las 52 viviendas en sus 2 niveles, pero 

debido al elevado costo se opta por recortar el presupuesto del mencionado 

sistema a su 1 er nivel para que se pueda ajustar el proyecto a un programa de 

vivienda de interés.social. 

El presupuesto del sistema mencionado cuenta con los siguientes sub

presupuestos: Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones 

Eléctricas, Abastecimiento de agua potable y alcantarillado y pistas y veredas. 

Asimismo se hace un análisis comparativo entre los presupuestos participantes 

del Presupuesto General del Conjunto Habitacional "Las Amapolas", el cual 

cc;msta de 200 viviendas distribuidas de la siguiente manera: 

SISTEMA UTILIZADO N
º 

VIVIENDAS 

"A" - Albañilería armada con bloques de concreto 36 

"B" -Albañilería armada con bloques sílico-calcáreos 52 

"C" -Albañilería armada con bloques de arcilla 36 

"D"-Albañilería confinada con bloques de arcilla 38 

"E" - Muros de Ductibilidad Limitada 38 

En los Cuadros Nº 6.01 y Nº 6.02 se presentan el resumen y el comparativo de 

los presupuestos elaborados de cada uno de los sistemas constructivos antes 

mencionados; así como el costo total por vivienda y por metro cuadrado 

construido de ambas propuestas (viviendas de 1 sólo nivel y de 2 niveles), 

respectivamente. 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de albaflilerla armada con bloques sflico-calcáreos 
Angela Paola Wong Briceno 



CUADRO Nº 6.01: RESUMEN COMPARA T/VO DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

COSTO TOTAL DE CADA SISTEMA CONSTRUCTIVO - 1 NIVEL 

. (Nuevos Soles) 

DESCRIPCION 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 

A B c D E 

COSTO DIRECTO 1,471,377.37 2,131,785.41 1,465,819.73 1,544,824.28 1,434,258.84 

GASTOS GENERALES (10.22 %) 150,374.77 217,868.47 149,806.78 157,881.04 146,581.25 

UTILIDAD (5%) 73,568.87 106,589.27 73,290.99 77,241.21 71,712.94 

SUBTOTAL 1,695,321.01 2,456,243.15 1,688,917.49 1,779,946.54 1,652,553.04 

IGV (19%) 322,110.99 466,686.20 320,894.32 338,189.84 313,985.08 

TOTAL (S/.) 2,017,432.00 2,922,929.35 2,009,811.82 2,118,136.38 1,966,538.11 

COSTO TOTAL DE CADA SISTEMA CONSTRUCTIVO - 2 NIVELES 

(Nuevos Soles) 

DESCRIPCION 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (10.22 %) 

UTILIDAD (5%) 

SUBTOTAL 

IGV (19%) 

TOTAL (S/.) 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

A = Albañileria armada con bloques de concreto 
B = Albañilerla armada con bloques sllico calcáreos 
C = Albañilerla armada con bloques de arcilla 

D = Albañilerla confinada con bloques de arcilla 
E = Muros de ductibilidad limitada 

Conjunto Habitacional 'Las Amapolas" 
Sistema de albariilerla armada con bloques sllico-calcáreos 
Angela Paola Wong Bricerio 

A 

2,392,162.36 

244,478.99 

119,608.12 

2,756,249.47 

523,687.40 

3,279,936.87 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 
B 

3,387,199.95 

346,171.83 

169,360.00 

3,902,731.78 

741,519.04 

4,644,250.82 

c D E 

2,356,197.60 2,494,122.04 2,262,679.78 

240,803.39 254,899.27 231,245.87 

117,809.88 124,706.10 113,133.99 

2,714,810.87 2,873,727.41 2,607,059.64 

515,814.07 546,008.21 495,341.33 

3,230,624.94 3,419,735.62 3,102,400.97 

AREAS 

Area construida 1er nivel = 47.39 m2 + 

Area construida 2do nivel = 47.07 m2 

Area construida 2 niveles= 94.46 m2 
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CUADRO N
º 

6.02: COSTO TOTAL POR VIVIENDA Y POR M2 CONSTRUIDO

COSTO TOTAL POR VIVIENDA Y POR M2 CONSTRUIDO - 1 NIVEL 

(Nuevos Soles y Dólares) 

1 SISTEMA 1 COSTO Nº COSTO TOTAL POR VIVIENDA AREA CONSTRUIDA COSTO TOTAL POR M2 CONSTRUIDO 
CONSTRUCTIVO TOTAL 

A 2,017,432.00 
B 2,922,929.35 
c 2,009,811.82 
D 2,118,136.38 
E 1,966,538.11 

VIVIENDAS SOLES 1 DOLARES (M2) 

36 56,039.78 16,981.75 47.39 
52 56,210.18 17,033.39 47.39 
36 55,828.11 16,917.61 47.39 
38 55,740.43 16,891.04 47.39 
38 51,751.00 15,682.12 47.39 

COSTO TOTAL POR VIVIENDA Y POR M2 CONSTRUIDO - 2 NIVELES 

(Nuevos Soles y Dólares) 

SOLES 1 DOLARES 

1,182.52 358.34 
1,186.12 359.43 
1,178.06 356.99 
1,176.21 356.43 
1,092.02 330.92 

SISTEMA 1 CONSTRUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 1 

N° COSTO TOTAL POR VIVIENDA AREA CONSTRUIDA COSTO TOTAL POR M2 CONSTRUIDO 
VIVIENDAS SOLES DOLARES (M2) SOLES DOLARES 

A 3,279,936.87 36 
·B 4,644,250.82 52 
e 3,230,624.94 36 
D 3,419,735.62 38 
E 3,102,400.97 38 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

A = Albañileria armada con bloques de concreto 
B = Albañilería armada con bloques sllico calcáreos 
C = Albañilería armada con bloques de arcilla 
D = Albañilerla confinada con bloques de arcilla 
E = Muros de ductibilidad limitada 

TIPO DE CAMBIO= 3.30 soles 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de albañilerla armada con bloques sflico-calcáreos 
Angela Paola Wong Briceño 

91,109.36 27,608.90 
89,312.52 27,064.40 
89,739.58 27,193.81 
89,993.04 27,270.62 
81,642.13 24,740.04 

94.46 
94.46 
94.46 
94.46 
94.46 

AREAS 

Area construida 1 er nivel = 
Area construida 2do nivel = 
Area construida 2 niveles= 

964.53 
945.51 
950.03 
952.71 
864.30 

292.28 
286.52 
287.89 
288.70 
261.91 

47.39 m2 + 
47.07 m2 
94.46 m2 
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UNI-FIC 
Capitulo VI: Presupuesto General 

En el Cuadro Nº6.03 se muestra el Presupuesto Final del Conjunto Habitacional "las Amapolas" confonnado por 
viviendas construidas hasta su PRIMER NIVEL que cuentan con su respectiva habilitación urbana. 

CUADRO Nº 6.03 
PRESUPUESTO FINAL 

(1 nivel) 

Descripción 

SISTEMA CONSTRUCCION "A" (36 viviendas) 
ALBAÑILERIA ARMADA CON BLOQUES DE CONCRETO 
ESTRUCTURAS 
ARQUITECTURA 
INSTALACIONES SANITARIAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

SISTEMA CONSTRUCCION "B" (52 viviendas) 
ALBAÑILERIA ARMADA CON BLOQUES SILICO-CALCAREOS 
ESTRUCTURAS 
ARQUITECTURA 
INSTALACIONES SANITARIAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

SISTEMA CONSTRUCCION "C" (36 viviendas) 
ALBAÑILERIA ARMADA CON BLOQUES DE ARCILLA 
ESTRUCTURAS 
ARQUITECTURA 
INSTALACIONES SANITARIAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

SISTEMA CONSTRUCCION "D" (38 viviendas) 
ALBAÑILERIA CONFINADA CON BLOQUES DE ARCILLA 
ESTRUCTURAS 
ARQUITECTURA 
INSTALACIONES SANITARIAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

SISTEMA CONSTRUCCION "E" 
M!.!ROS DE DUCTIBILIDAD LIMITADA (38 viviendas) 
ESTRUCTURAS 
ARQUITECTURAS 
INSTALACIONES SANITARIAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

HABILITACION URBANA (200 viviendas) 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 
PISTAS Y VEREDAS 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES (10.22%) 
UTILIDAD (5%) 

SUBTOTAL 
IGV (19%) 

TOTAL PRESUPUESTO 

Precio Sub Total Total 

850,483.36 
294,192.33 
181,435.92 
145,265.76 

1,471,377.37 

1,198,892.38 
460,990.60 
262,074.11 
209,828.32 

2,131,785.41 

818,356.88 
320,761.17 
181,435.92 
145,265.76 

1,465,819.73 

803,961.78 
396,010.72 
191,515.70 
153,336.08 

1,544,824.28 

746,847.25 
342,559.81 
191,515.70 
153,336.08 

1,434,258.84 

145,605.24 
459,623.70 

8,193,670.87 
804,140.22 
409,683.54 

9,407,494,63 
1 787 423.98 

11,194,918.61 

SON: ONCE MILLONES CIENTO NOVENTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO Y 611100 NUEVOS SOLES 

Conjunto Habitacional ·Las Amapolas" 
Sistema de albalfi/erla armada con bloques sllico-calcáreos 
Angela Paola Wong Brice/fo 
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UNI-FIC 
Capitulo VI: Presupuesto General 

En el Cuadro Nº6.04 se muestra el Presupuesto Final del Conjunto Habitacional "Las Amapolas" conformado por 
viviendas construidas hasta su SEGUNDO NIVEL que cuentan con su respectiva habilitación urbana. 

CUADRO Nº 6.04 
PRESUPUESTO FINAL 

(2 niveles) 

Descripción Precio Sub Total Total 

SISTEMA CONSTRUCCION "A" (36 viviendas) 
ALBAÑILERIA ARMADA CON BLOQUES DE CONCRETO 
ESTRUCTURAS 1,326,484.57 
ARQUITECTURA 641,073.75 
INSTALACIONES SANITARIAS 205,001.88 
INSTALACIONES ELECTRICAS 219,602.16 

2,392,162.36 

SISTEMA CONSTRUCCION "B" (52 viviendas) 
ALBAÑILERIA ARMADA CON BLOQUES SILICO-CALCAREOS 
ESTRUCTURAS 1,812,770.84 
ARQUITECTURA 961,112.16 
INSTALACIONES SANITARIAS 296,113.83 
INSTALACIONES ELECTRICAS 317,203.12 

3,387,199.95 

SISTEMA CONSTRUCCION "C" (36 viviendas) 
ALBAÑILERIA ARMADA CON BLOQUES DE ARCILLA 
ESTRUCTURAS 1,260,662.29 
ARQUITECTURA 670,931.27 
INSTALACIONES SANITARIAS 205,001.88 
INSTALACIONES ELECTRICAS 219,602.16 

2,356,197.60 

SISTEMA CONSTRUCCION "D" (38 viviendas) 
ALBAÑILERIA CONFINADA CON BLOQUES DE ARCILLA 
ESTRUCTURAS 1,205,770.1 O 
ARQUITECTURA 840,158.78 
INSTALACIONES SANITARIAS 216,390.88 
INSTALACIONES ELECTRICAS 231,802.28 

2,494,122.04 

SISTEMA CONSTRUCCION "E" 
MUROS DE DUCTIBILIDAD LIMITADA (38 viviendas) 
ESTRUCTURAS 1,118,866.31 

ARQUITECTURAS 695,620.31 

INSTALACIONES SANITARIAS 216,390.88 

INSTALACIONES ELECTRICAS 231,802.28 
2,262,679.78 

HABILITACION URBANA (200 viviendas) 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 145,605.24 

PISTAS Y VEREDAS 459,623.70 

COSTO DIRECTO 13,037,966.97 

GASTOS GENERALES (10.22%) 1,332,480.22 

UTILIDAD (5%) 651,898.35 

SUBTOTAL 15,022,345.54 

IGV (19%) 2 854 245.65 

TOTAL PRESUPUESTO 17,876,591.20 

SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTIUNO Y 201100 NUEVOS SOLES 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de a/bañilerla armada con bloques sílico-calcáreos 
Angela Paola Wong Briceño Página N°163 



UNI-FIC Capftufo Vf: Presupuesto General 

A continuación se presenta el presupuesto disgregrado para el Sistema 

Constructivo de Albañilería Armada con Bloques Sílice-Calcáreos conformada 

por 58 viviendas construidas en su PRIMER NIVEL, para que de esta manera 

poder ajustar el proyecto a un programa de vivienda de interés social. 

Dicho presupuesto presenta los siguientes subpresupuestos: Estructuras, 

Arquitectura, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Abastecimiento 

de Agua Potable y Alcantarillado y Pistas y Veredas. 

PRESUPUESTO 

Presupuesto: Sistema Constructivo de Albañilería Armada con Bloques Sílice-Calcáreos 
Subpresupuesto: Estructuras 
Cliente: Grupo Alpha 
Lugar: Callao - Callao - Callao 

ltem Descripción 

01 OBRAS PRELIMINARES 

01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 

01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 

02.02 CORTE SUPERFICIAL DEL TERRENO H=0.05m 

02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

02.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION 

02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 

02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DESMONTE CON EQUIPO 

03 CONCRETO SIMPLE 

03.01 SOLADO DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO HORMIGON 

03.02 CONCRETO PREMEZCLADO fc=100 kg/cm2 PARA CIMIENTOS 

03.03 CONCRETO PREMEZCLADO rc=100 Kg/cm2 P/SOBRECIMIENTOS 

03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS 

03.05 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 

04 CONCRETO ARMADO 

04.01 VIGAS 

04.01.01 CONCRETO PRE MEZCLADO re= 175 kg/cm2 

04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

04.01.03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS 

04.02 LOSAS ALIGERADA§ 

04.02.01 CONCRETO PRE MEZCLADO fe= 175 kg/cm2 

04.02.02 COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSADAS (FIRTH) 

04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (FIRTH) 

04.02.04 COLOCACION DE BOVEDILLAS (FIRTH) 

04.02.05 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 

04.03 LOSA MACIZA 

04.03.01 CONCRETO PRE MEZCLADO fe= 175 kg/cm2 

04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA 

04.03.03 ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 

04.04 MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA 

04.04.01 CONCRETO LIQUIDO PREMEZCLADO EN MUROS 

04.04.02 ACERO EN MURO DE ALBANILERIA ARMADA 

04.04.03 MURO DE BLOQUE SIUCO CALCAREO 15x30x15CM 

04.04.04 MURO DE BLOQUE SILICO CALCAREO 12x30x15 

Und. Metrado Precio (SI.) 

m2 4,680.00 1.77 

m2 4,680.00 0.92 

m3 1,363.70 36.47 

m3 165.82 12.50 

m3 738.57 17.74 

m2 2,679.35 3.76 

m3 1,028.23 14.58 

m3 1,028.23 37.26 

m2 1,363.70 17.80 

m3 599.56 248.66 

m3 315.88 254.41 

m2 4,396.08 21.53 

m2 2,392.31 19.93 

m3 124.40 273.69 

m2 1,732.09 44.09 

kg 13,868.26 3.79 

m3 111.02 266.16 

m 3.195.40 24.31 

m2 1,850.29 6.96 

m2 1,850.29 14.53 

kg 1.797.14 3.79 

m3 11.47 266.16 

m2 229.32 29.86 

kg 1,043.08 3.79 

m3 144.31 264.35 

kg 26,473.99 3.83 

m2 4,202.64 35.36 

m2 1,404.39 30.75 

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTIDOS Y 381100 NUEVOS SOLES 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de albañilerfa armada con bloques sllico-calcáreos 
Angela Paola Wong Briceño 

Parcial (SI.) 

12,589.20 

8,283.60 

4,305.60 

128,286.92 

49,734.14 

2,072.75 

13,102.23 

10,074.36 

14,991.59 

38,311.85 

396,049.82 

24,273.86 

149,086.59 

80,363.03 

94,647.60 

47,678.74 

661,966.44 

162,975.60 

34,047.04 

76,367.85 

52.560.71 

153,803.14 

29,549.08 

77,680.17 

12,878.02 

26,884.71 

6,811.16 

13,853.63 

3,052.86 

6,847.50 

3,953.27 

331,334.07 

38,148.35 

101,395.38 

148,605.35 

43,184.99 

1, 198,892.38 

Página N°164 



UNI-FIC Capitulo VI: Presupuesto General 

PRESUPUESTO 

Presupuesto: Sistema Constructivo de Albañilería Annada con Bloques Sílico-Calcáreos 
Subpresupuesto: Arquitecta 
Cliente: Grupo Alpha 
Lugar: Callao - Callao - Callao 

ltem Descripción Und Metrado Precio (S/.) 

01 ARQUITECTURA 

01.01 REVQQUES ENLUCIDO� Y MOLDURAS 

01.01.01 SOLAQUEADO EN MUROS INTERIORES m2 5,379.09 7.58 

01.01.02 SOLAQUEADO EN MUROS EXTERIORES m2 1,069.64 7.58 

01.02 CIELORRASOS 

01.02.01 SOLAQUEADO EN CIELO RASO m2 2,270.27 8.62 

01.03 PISOS Y PAVIMENTOS 

01.03.01 PISO DE CERAMICO 20 x 20 m2 765.70 42.30 

01.03.02 PISO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO m2 1,634.88 22.06 

01.03.03 PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO m2 238.68 63.84 

01.03.04 SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO fo:175 Kg/cm2 m 477.38 19.32 

01.04 CONTRAZOCALOS 

01.04.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO (H=0.10m) m 1,424.80 8.62 

01.04.02 CONTRAZOCALO DE CERAMICO (H=0.10) m 520.00 10.97 

01.05 ZOCALOS 

01.05.01 ZOCALO DE CERAMICO 20 x 20 m2 804.96 49.32 

01.05.02 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO m2 167.70 14.75 

01.06 CARPINTERIA DE MADERA 

01.06.01 PUERTA TIPO P-2 (1 HOJA) DE 0.90mx2.20m u 52.00 218.65 

01.06.02 PUERTA TIPO P-3 (1 HOJA) DE 0.70m x 2.20m u 52.00 217.25 

01.07 CARPINTERIA METALICA 

01.07.01 PUERTA TIPO P-1 (1 HOJA) DE 0.90m x 2.20m u 104.00 288.65 

01.07.02 VENTANA TIPO V-1 DE 1.80m x 1.30m u 52.00 350.74 

01.07.03 VENTANA TIPO V-2 DE 1.10m x 1.10m u 52.00 181.37 

01.07.05 VENTANA TIPO V-4 DE 1.20m x 1.10m u 52.00 197.85 

01.07.06 VITROVEN DE ALUMINIO H=0.30m m 41.60 15.17 

01.08 PINTURA 

01.08.01 PINTURA TEMPLE EN CIELORRASO m2 2,270.27 4.84 

01.08.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 5,379.09 9.15 

01.08.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 1,069.64 9.15 

01.09 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

01.09.01 INODORO COLOR BLANCO ECONOMICO pza 52.00 207.58 

01.09.02 LAVATORIO DE PARED COLOR BLANCO CON 1 LLAVE pza 52.00 176.47 

01.09.03 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE pza 52.00 204.41 

01.09.04 LAVADERO DE GRANITO pza 52.00 116.16 

01.09.05 DUCHA SIMPLE CROMADA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS u 52.00 117.66 

01.10 VARIOS 

01.10.01 MESAS DE CONCRETO PARA COCINA u 52.00 220.00 

01.10.02 JUNTAS DE POLIURETANO m 1,575.60 7.32 

01.10.03 SEMBRADO DE GRASS NACIONAL m2 1,495.75 7.55 

01.10.04 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m2 4,680.00 0.25 

SON: 
CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 80/100 NUEVOS SOLES 

Conjunto Habitaclonal •Las Amapolas" 
Sistema de albañilerla armada con bloques sflico-calcáreos 
Angela Paola Wong Briceño 

Parcial (S/.) 

460,990.60 

48,881.37 

40,773.50 

8,107.87 

19,569.73 

19,569.73 

92,914.87 

32,389.11 

36,065.45 

15,237.33 

9,222.98 

17,986.18 

12,281.78 

5,704.40 

42,174.21 

39,700.63 

2,473.58 

22,666.80 

11,369.80 

11,297.00 

68,608.59 

30,019.60 

18,238.48 

9,431.24 

10,288.20 

631.07 

69,993.99 

10,988.11 

49,218.67 

9,787.21 

42,758.56 

10,794.16 

9,176.44 

10,629.32 
6,040.32 
6,118.32 

35,436.30 

11,440.00 
11,533.39 
11,292.91 

1,170.00 
460,990.60 
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PRESUPUESTO 

Presupuesto: Sistema Constructivo de Albañilería Annada con Bloques Sílico-Calcáreos 
Subpresupuesto: Instalaciones Sanitarias 
Cliente: Grupo Alpha 
Lugar: Callao - Callao - Callao 

ltem Descripción 

01 INSTALACION DE AGUA 

01.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 

01.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 

01.03 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 112" 

02 INSTALACION DE DESAGUE 

02.01 RED DE DESAGUE DE 4" EN PVC 

02.02 RED DE DESAGUE DE 2" EN PVC 

02.03 SALIDA DE TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 2" PARA VENTILACION 

02.04 SALIDA DE DESAGUE DE 4" 

02.05 SALIDA DE DESAGUE DE 2" 

02.06 CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 30cm X 60cm CON T APA/FºFº 

02.07 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2"  

02.08 REDUCCIONES PVC-SAP 4" A 2" 

SON: DOSCIENTOS SESENTIDOS MIL SETENTICUATRO Y 11/100 NUEVOS SOLES 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de alba/liler/a armada con bloques sl/ico-calcáreos 
Angela Paola Wong Briceño 

Und. Metrado Precio (SI.) Parcial (SI.) 

ss,on.33 

m 2,105.48 18.68 39,330.37 

pto 832.00 50.68 42,165.76 

pza 312.00 56.35 17,581.20 

162,996.78 

m 1.424.80 27.18 38,726.06 

m 501.80 15.1'1 7,582.20 

pto 104.00 75.08 7,808.32 

pto 208.00 108.26 22,518.08 

pto 780.00 66.55 51,909.00 

pza 156.00 185.25 28,899.00 

pza 52.00 39.09 2,032.68 

u 104.00 33.86 3,521.44 

262,074.11 
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PRESUPUESTO 

Presupuesto: Sistema Constructivo de Albañilería Armada con Bloques Sílico-Calcáreos 
Subpresupuesto: Instalaciones Eléctricas 
Cliente: Grupo Alpha 
Lugar: Callao - Callao - Callao 

ltem Descripción 

01 INSTALACION ELECTRICA 

01.01 CENTRO DE LUZ 

01.02 SALIDA PARA BRAQUETE 

01.03 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE 

01.04 SALIDA DE INTERRUPTOR DE CONMUTACION 

01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC 

01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 

01.07 CABLE ELECTRICO 3X10mm2 + 10mm2 

01.08 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 200X200X30 mm INCLUYE TAPA 

01.09 SALIDA DE TIMBRE 

01.10 SALIDA PARA TELEFONO 

01.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) 0=1 1/2" 

01.12 TABLEROS DE OISTRIBUCION 

01.13 POZO DE CONEXION A TIERRA 

01.14 MURETES PARA CONEXION DOMICILIARIA 

Und. Metrado 

pto 364.00 

pto 208.00 

pto 208.00 

pto 52.00 

pto 520.00 

pto 104.00 

m 572.00 

est 52.00 

pto 52.00 

pto 52.00 

m 572.00 

u 52.00 

pza 52.00 

u 52.00 

SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VENTIOCHO Y 321100 NUEVOS SOLES 

Conjunto Habitacionaf "Las Amapolas" 
Sistema de albañilería armada con bloques s//1co-cafcáreos 
Angela Paola Wong Briceño 

Precio (Si.) 

72.82 

65.76 

68.71 

89.26 

65.78 

78.18 

45.59 

54.42 

79.53 

55.57 

12.80 

400.97 

696.34 

155.00 

Parcial (S/.) 

209,828.32 

26,506.48 

13,678.08 

14.291.68 

4,641.52 

34,205.60 

8.130.72 

26.077.48 

2.829.84 

4,135.56 

2,889.64 

7,321.60 

20,850.44 

36,209.68 

8,060.00 

209,828.32 
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UNI-FIC 

PRESUPUESTO 

Presupuesto: 

Subpresupuesto: 

Sistema Constructivo de Albañilería Armada con Bloques Silico--Calcáreos 

Abastecimiento de agua potable y alcantarillado 
Cliente: GrupoAlpha 

Lugar: Callao - Callao - Callao 

ltem Descripción 

01.00.00 INSTALACIONES Y ACCESORIOS PARA LA RED DE AGUA POTABLE (CONEXION DOMICILIARIA) 

01.01.00 INSTALACION Y COLOCACION PE TUBERIAS PARA PESAGUE 

01.01.01 TUBERIA PVC SERIE 13 

01.02.00 INSTALACION Y COLOCACION DE VALVULAS DE COMPUERTA 

01.02.01 VALVULA DE COMPUERTA 

01.03.00 INSTALACION Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA CONEX. DOM. DE AGUA 

01.03.01 CODO 22.5º x 100 mm 

01.03.02 CODO 90º x 100 mm 

01.03.03 CRUZ 90º x 100 mm 

01.03.04 TEE PVC AGUA 100mm (4") 

01.03.05 GRIFOS CONTRA INCENDIOS 

01.04.00 INSTALACION Y COLOCACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 

01.04.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS INDIVIDUALES 

02.00.00 INSTAL.ACION Y COLOCACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO 

02.01.00 INSTALACION Y COLOCACION DE TUBERIAS PARA DESAGUE 

02.01.01 TUBERIA PVC SERIE 25 D=200mm 

02.02.00 COLOCACION DE BUZONES Y BUZONETAS 

02.02.01 BUZONES TIPO 1 

02.03.00 INST Y COLOC DE ACC. PARA LA RED DE ALCANTARILLADO íCONEXION DOMICILIARIA} 

02.03.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS INDIVIDUALES PARA ALCANTARILLADO 

SON: CIENTO CUARENTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCO Y U/100 NUEVOS SOLES 

Conjunto Habitacional •Las Amapolas" 
Sistema de a/baflilerfa armada con bloques sfltco-calcáreos 
Angela Paola Wong Brice/lo 

Capitulo VI: Presupuesto General 

Und Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 

u 1,819.50 13.61 24,763.40 

u 9.00 268.02 2,412.18 

u 10.00 26.96 269.60 

u 5 33.70 168.50 

u 1.00 57.29 5729 

u 17 57.29 973.93 

u 280.00 280.00 

m 200 78.06 15,612.00 

1.819.50 18.52 33,697.14 

u 28 1,521.90 42.613.20 

u 200 123.79 .:4.758.00 

145,605.24 
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PRESUPUESTO 

Presupuesto: Sistema Constructivo de Albanilerla Armada con Bloques Sllico-Calcáreos 
Subpresupuesto: Pistas y veredas 
Cliente: Grupo Alpha 
Lugar: Callao - Callao - Callao 

ltem IDescri�ión Und 1 Metrado 1 Precio ¡s,.¡ 1 Parcial ¡s,.¡ 1 
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 
01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.48 711.43 1,052.92 
02.00.00 MQVIMIENTO DE TIERRAS 

02.02.00 RELLENO 
02.02.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO M3 2,980.00 27.67 82,456.60 

02.02.03 RELLENO Y COMPACTACION M3 2,292.00 34.00 77,928.00 

02.03.00 CONFORMACION DE SUBRASANTE 

02.03.01 CONFORMACION DE SUBRASANTE M2 9,171.90 1.65 15,133.64 

03.00.00 PAVIMENTOS 
03.01.00 SUBBASE GRANULAR 
03.01.02 SUB-BASE E=0.20 M. FACTOR COMPACT.= 1.20 M2 9,171.90 5.24 48,060.76 

03.02.00 BASE GRANULAR 
03.02.02 BASE GRANULAR E=0.20 M FACT. COMPACT.=1.20 M2 9,171.90 5.86 53,747.33 

03.03.00 IMPRIMACION 

03.03.01 IMPRIMADO M2 9,171.90 1.11 10,180.81 

03.04.00 CARPETA ASFAL TICA 

03.04.01 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" M2 9,171.90 1.66 15,225.35 

04.00.00 OBRAS DE ARTE 

04.01.00 SARDINELES 
04.01.02 SARDINELES DE CONCRETO M 2,968.00 14.97 44.430.96 

04.02.00 VEREDAS 
04.02.03 VEREDA DE CONCRETO DE 4" M2 3,642.00 26.09 95,019.78 

04.03.00 IMPRIMACION 
04.03.01 IMPRIMACION BITUMINOSA MANUAL M2 728.00 2.73 1,987.44 

04.04.00 CONFORMACION DE SUBRASANTE 

04.04.01 CONFORMACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS. M2 1,228.00 1.39 1,706.92 

04.05.00 BASE GRANULAR 
04.05.01 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS M2 1,228.00 8.27 10,155.56 

04.06.00 SEÑALIZACION 
04.06.02 PINTADO DE PAVIMENTOS(LINEA RECTA) M 1.484.00 1.71 2,537.64 

459,623.70 

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEJNTITRES Y 70/100 NUEVOS SOLES 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas· 
Sistema de albañilerla armada con bloques sfflco-calcáreos 
Angela Paola Wong Briceño 
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6.2 R�SUI\IIEN DE METRADOS 

Para un mayor y mejor entendimiento se presenta un resumen de las plantillas 

de metrados de las partidas y subpartidas participantes en el Presupuesto del 

Sistema Constructivo de Albañilería Armada con Bloques Sílico-Calcáreos. 

RESUMEN DE METRADOS - ESTRUCTURAS ler Nivel 

PR OYECTO: CONJUNTO HABITACIONAL "LAS AMAPOLAS" PLANO N" E 01 -E 03 

SISTEMA CONSTRUCTIVO "B" ALBAÑILERIA ARMADA CON BLOQUES SÍLICO CALCÁREOS M ETRADO POR : APWB 

FECHA: MARZO DEL 2006 REVISADO POR: GRUPOAL PHA 

PARTIDA 

Nº 

01.00.00 

01.01.00 
01.02.00 

02.00.00 

02.01.00 
02.02.00 

02.03.00 
02.04.00 
02.03.00 
02.04.00 

03.00.00. 

03.01.00 
03.02.00 
03.03.00 
03.04.00 
03.05.00 

04.00.00 

04.01.00 

04.01.01 
04.01.02 
04.01.03 

04.02.00 

04.02.01 
04.02.02 
04.02.03 
04.02.04 
04.02.05 

04.03.00 

04.03.01 
04.03.02 
04.03.03 
-

04.04.00 

04.04.01 
04.04.02 
04.04.03 
04.04.04 

DESCRIPCION 

OBRAS PRELIMINARES 

TRAZO. NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
TRAZO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
CORTE SUPERFICIAL DEL TERRENO H = 0.05 M 
RELLENO CIMA TER/AL PROPIO 
NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
ELIMINACION DE MA TER/AL EXCEDENTE 

CONCRETO SIMPLE 

SOLADO DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO:HORMIGÓN 
CONCRETO PREMEZCLADO fe= 100Kglem2 P/CIMIENTOS 
CONCRETO PREMEZCLADO fe= 100Kglem2 P/SOBRECIMIENTOS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/SOBRECIMIENTOS 
CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGÓN E=4" 

CONCRETO ARMADO 

VIGAS 
CONCRETO PRE-MEZCLADO fe=175 Kglem2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

ACERO GRADO 60 EN VIGAS 

LOSAS ALIGERADAS 
CONCRETO PRE-MEZCLADO fe-175 Kglem2 
COLOCACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS (FIRTH) 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (FIRTH) 
COLOCACIÓN DE BOVEDILLAS (FIRTH) 
ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 

LOSAS MACIZA 
CONCRETO PRE-MEZCLADO fe-175 Kglem2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA 
ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 

MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA 
CONCRETO LIQUIDO PRE-MEZCLADO EN MUROS 
ACERO EN MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA 
BLOQUE S/LJCO CALCAREO 15cm x 30em x 15cm 
BLOQUE S(L/CO CALCA REO 12em x 30em x 15cm 

Conjunto Habitaeional "Las Amapolas" 
Sistema de albañilerfa armada con bloques sf/1co-calcáreos 
Angefa Paola Wong Briceño 

UNO METRADO METRADO OBSERVACIONES 

TOTAL 1 

NÚMERO DE VIVIENDAS = 52 

M2 90.00 4680.00 

M2 90.00 4680.00 

M3 26.23 1363.70 

M3 3.19 165.82 

M3 14.20 738.57 

M3 51.53 2679.35 

M3 19.77 1028.23 

M3 19.77 1028.23 

M2 26.23 1363.70 

M3 11.53 599.56 

M3 6.07 315.88 

M2 84.54 4396.08 

M2 46.01 2392.31 

M3 2.39 124.40 

M2 33.31 1732.09 

KG 266.70 13868.26 

'- - --

M3 2.13 111.02 

M 61.45 3195.40 

M2 35.58 1850.29 

M2 35.58 1850.29 

KG 34.56 1797.14 

M3 0.22 11.47 

M2 4.41 229.32 

KG 20.06 1043.08 

M3 2.78 144.31 

KG 509.12 26473.99 

M2 80.82 4202.64 

M2 27.01 1404.39 
--, 
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RESUMEN DE METRADOS - ARQUITECTURA ler Nivel 

PROYECTO: CONJUNTO HABITACIONAL "LAS AMAPOLAS" 

SISTEMA CONSTRUCTIVO "B" ALBAÑILERIA ARMADA CON BLOQUES SILICOS CALCAREOS 

FECHA: MARZO DEL 2006 

PAR TIDA DESCRIP CION 

Nº 

01.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

01.01.00 SOLAQUEADO EN MUROS INTERIORES 

01.02.00 SOLAQUEADO EN MUROS EXTERIORES 

02.00.00 CIELO RASOS 

02.01.00 SOLAQUEADO DE CIELO RASO 

03.00.00 PISOS 

03.01.00 PISO DE CERAMICO 20 X 20 
03.02.00 PISO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO 

03.03.00 PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO 
03.04.00 SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO fc=175 Kg/cm2 

04.00.00 CONTRAZOCALOS 

04.01.00 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO (H=0. 10 m) 

04.02.00 CONTRAZOCALO DE CERAMICO (H=0. 10 m) 

05.00.00 ZOCALOS 

05.01.00 ZOCALO DE CERAM/CO DE 20 x 20 cm 

05.02.00 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO 

06.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 

06.01.00 PUERTA TIPO P-2 (1 HOJA) DE 0.90m X 2.20m 

06.02.00 PUERTA TIPO P-3 (1 HOJA ) DE O. 70m X 2.20m 

07.00.00 CARPINTERIA METALICA 

07.01.00 PUERTA TIPO P-1 (1 HOJA) DE 0.90mX 2.20m 

07.02.00 VENTANA TIPO V-1 DE 1.B0mX 1.30 m 
-

07.03.00 VENTANA TIPO V-2 DE 1.10mX 1.10 m 

07.05.00 VENTANA TIPO V-4 DE 1.20m X 1.10 m 

07.06.00 V/TROVEN DE ALUMINIO H = 0.30m 

07.07.00 ESCALERA METAL/CA TIPO CARACOL 

08.00.00 PINTURA 

08.01.00 PINTURA TEMPLE EN CIELORRASO 

08.02.00 PINTURA LA TEX EN MUROS INTERIORES 

08.03.00 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 

09.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

09.01.00 INODORO COLOR BLANCO ECONÓMICO 

09.02.00 LAVATORIO DE PARED COLOR BLANCO C/01 LLAVE 

09.03.00 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE C/01LLAVE GITATORIA 

09.04.00 LAVADERO DE GRANITO C/01 LLAVE 

09.05.00 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA 

10.00.00 VARIOS 

10.01.00 MESA DE CONCRETO DE 3. 70m X 0.60m H = 0.90m 

10.02.00 JUNTAS DE POLIURETANO 

10.03.00 SEMBRADO DE GRASS 

10.04.00 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de albañilerla armada con bloques sllico-calcáreos 
Angela Paola Wong Briceño 

UND METRADO 

1 

NÚMERO DE VIVIENDAS 

M2 103.44 

M2 20.57 

M2 43.66 

M2 14.73 

M2 31.44 

M2 4.59 

M 9.18 

M 27.40 

M 10.00 

M2 15.48 

M2 3.23 

UND 1.00 

UND 1.00 

UND 2.00 

UND 1.00 

UND 1.00 

UND 1.00 

M 0.80 

GLB 1.00 

M2 43.66 

M2 103.44 

M2 20.57 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

UND 1.00 

M 30.30 

M2 28.76 

M2 90.00 

PLANON D A 01 -A 02 

MET RADO POR : APWB 

REVISADO POR: GRUPOALPHA 

METR ADO OBSERVACIONES 
TOTAL 

52 

5,379.09 

1,069.64 

2,270.27 

765.70 

1,634.88 

238.68 

477.36 

1,424.80 

520.00 

804.96 

167.70 

52.00 

52.00 

104.00 --

52.00 

52.00 --

52.00 

41.60 

52.00 

-

2,270.27 

5,379.09 

1,069.64 

52.00 

52.00 

52.00 

52.00 

52.00 

-� 
52.00 

1,575.60 

1,495.75 

4,680.00 
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RESUMEN DE METRADOS - INSTALACIONES SANITARIAS 1er Nivel 

P ROYECTO: CONJUNTO HABITACIONAL "LAS AMAPOLAS" 

SISTEMA CONSTRUCTIVO "B" ALBAÑILERIA ARMADA CON BLOQUES SILICOS CALCAREOS 

FECHA: MARZO DEL 2006 

PARTIDA OESCRlPCION 
- --

N' 

01.00.00 INSTALACION DE AGUA 

01.01.00 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERIA DE 112" PVC-SAP 

01.02.00 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 112" 

01.03.00 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 112" 

02.00.00 INSTALACÓN DE DESAGUE 

02.01.00 RED DE DESAGUE DE 4" EN PVC 

02.02.00 RED DE DESAGUE DE 2" EN PVC 

02.03.00 SALIDA DE TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 2" PNENTILACIÓN 

02.04.00 SALIDA DE DESAGUE DE 4" 

02.05.00 SALIDA DE DESAGUE DE 2" 

02.06.00 CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 30x60cm CON TAPAIFºFº 

02.07.00 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" 

02.08.00 REDUCCIONES PVC-SAP 4" A 2" 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas" 
, _ 
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UNO METRAOO 

1 
NÚMERO DE VIVIENDAS = 

M 40.49 

PTO 16.00 

PZA 6.00 

M 27.40 

M 9.65 
--

PTO 2.00 

PTO 4.00 

PTO 15.00 

PZA 3.00 

PZA 1.00 

PZA 2.00 

PLANO N' 

MET RAOO POR APWB 

REVISADO POR: GRUPOALPHA 

METRADO OBSERVACIONES 

TOTAL 

52 

2.105.48 

832.00 

312.00 

1.424.80 

501.80 

104.00 

208.00 

780.00 

156.00 

52.00 

104.00 
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RESUMEN DE METRADOS - INSTALACIONES ELECTRICAS ter Nivel 

PR OYECTO: CONJUNTO HABITACIONAL "LAS AMAPOLAS" 

SISTEMA CONSTRUCTIVO "B" ALBAÑILERIA ARMADA CON BLOQUES SILICOS CALCAREOS 

FECHA: MARZO DEL 2006 

PARTIDA DESCRIPCION 

Nº 

01.00.00 INSTALAC/DN ELECTRICA 

01.01.00 CENTRO DE LUZ 

01.02.00 SALIDA PARA BRAQUETE 

01.03.00 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 

01.04.00 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN 

01.05.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC 

01.06.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES DOBLES CON PVC 

01.07.00 CABLE ELE=CTRICO 3x10mm2+10mm2 

01.08.00 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 200x200x30mm INCLUYE TAPA 

01.09.00 SALIDA DE TIMBRE 

01.10.00 SALIDA PARA TELE=FONO 

01.11.00 TUBERÍAS PVC SAP (ELE=CTRICAS) 0=1 112" 

01. 12.00 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

01.13.00 POZO DE CONEXIÓN A TIERRA 

01.14.00 MURETES PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 

Conjunto Habitacional "Las Amapolas" 
Sistema de albañi/erla armada con bloques s//1co-calcáreos 
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UNO METRADO 

NÚMERO DE VIVIENDAS = 

PTO 7.00 

PTO 4.00 

PTO 4.00 

PTO 1.00 

PTO 10.00 

PTO 2.00 

M 11.00 

EST 1.00 

PTO 1.00 

PTO 1.00 

M 11.00 

u 1.00 

PZA 1.00 

u 1.00 

PLANO Nº E 01 -E 03 

METRAOO POR APWB 

REVISADO POR: GRUPOALPHA 

METRADO 1-0BSER�CIONES 
TOTAL 

52 

--

364.00 

208.00 

208.00 --

52.00 

520.00 

104.00 
� 

�OC) 

-

-

52.00 

52.00 

52.00 

572.00 
- ---

52.00 

52.00 
-

52.00 - - -
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RESUMEN DE METRADOS - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

PROYECTO: CONJUNTO HABITACIONAL "LAS AMAPOLAS" PLANONº 
: 

SISTEMA CONSTRUCTIVO "B'' ALBAÑILERIA ARMADA CON BLOQUES SIUCOS CALCAREOS METRADO POR APWB 
FECHA : MARZO DEL 2006 REVISADO POR: GRUPO ALPHA 

[§
IDA DESCRIPCION UNO METRADO METRADO OBSERVACIONES 

TOTAL 

NÚMERO DE VIVIENDAS = 62 

01.00.00 RED DE DISTRIBUC/ON DE AGUA POTABLE 

01.01.00 TUBERIAS PVC SERIE 13 M 1819.00 1,819.00 
--

01.02.00 VALVULA DE COMPUERTA u 9.00 9.00 

02.00.00 ACCESORIOS 

02.01.00 CODO 22.5ºx100 mm u 10.00 10.00 
--

02.02.00 CODO 90ºx100 mm u 5.00 5.00 

02.03.00 CRUZ 90 mm x 90 mm u 1.00 1.00 

02.04.00 TEE 100mm u 17.00 17.00 

02.05.00 GRIFOS CONTRA INCENDIOS u 1.00 1.00 
--

03.00.00 CONEXIONES DOMICILIAR/AS --

03.01.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS INDIVIDUALES u 200.00 200.00 
- -

-- -

04.00.00 RED DE ALCANTARILLADO -

04.01.00 TUBERIA PVC SERIE 25 0=200 mm M 1819.50 
-·-

1,81�2º_ 
----

04.02.00 BUZONES TIPO I u 28.00 28.00 

04.03.00 CONEXIONES DOMICILIAR/AS u 200.00 200.00 
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RESUMEN DE METRADOS - PISTAS Y VEREDAS 

PROYECTO : CONJUNTO HABITACIONAL "LAS AMAPOLAS" PLANO N" 
SISTEMA CONSTRUCTIVO "B" ALBAÑILERJA ARMADA CON BLOQUES SIUCOS CALCAREOS MET RADO POR : APWB 

FECHA: MARZO DEL 2006 REVISADO POR: GRUPOALPHA 

[§OA DESCRIPCION UNO METRADO METRADO OBSERVACIONES 

TOTAL 
-

NÜMERO DE VIVIENDAS = 52 

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 

01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.48 1.48 

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

--

02.01.00 RELLENO 

02.01.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO M3 2980.00 2,980.00 

02.01.02 RELLENO Y COMPACTACIÓN M3 2292.00 2,292.00 

--

02.02.00 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE 

02.02.01 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE M2 9171.90 9,171.90 
- -

--

03.00.00 PAVIMENTOS 

-

03.01.00 SUBBASE GRANULAR 
- - -

03.01.01 SUBBASE E=0.20 M. FACTOR COMPACT.= 1.20 M2 9171.90 9,171.90 
--

---

03.02.00 BASE GRANULAR 

03.02.01 BASE GRANULAR E=0.20 M. FACTOR COMPACT.=1.20 M2 9171.90 9,171.90 
- -

03.03.00 IMPRIMACIÓN 

03.03.01 IMPRIMADO M2 9171.90 9,171.90 

--

03.04.00 CARPETA ASFÁLTICA 

03.04.01 CARPETA ASFAL TICA EN CALIENTE DE 2" M2 9171.90 9,171.90 

04.00.00 OBRAS DE ARTE -- -

-

04.01.00 SARDINELES 

04.01.01 SARDINELES DE CONCRETO M 2968.00 2,968.00 

04.02.00 VEREDAS 

04.02.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" M2 3642.00 3,642.00 

04.03.00 IMPRIMACIÓN --

04.03.01 IMPRIMACIÓN BITUMINOSA MANUAL M2 728.00 728.00 

-- -

04.04.00 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE - - -- -

04.04.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" M2- 1228.00 1,228.00 

----

04.05.00 BASE GRANULAR - -

04.03501 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS M2 1228.00 1,228.00 

- -

04.06.00 SEÑALIZCIÓN -

104.06.01 PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA RECTA) M 1484.00 1.484.00 
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6.3 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOS 

Los Análisis de Precios Unitarios tienen como punto de partida a los 

rendimientos y precios otorgados por las revistas especializadas en 

presupuestos y las cuales indican que el cambio de moneda (de dólar a soles) se 

debe realizar con el valor de 3.37 soles y que dichos precios, actuantes en el 

análisis unitario, no incluyen IGV. (Anexo N
º 19) 
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6.4 GASTOS GENERALES 

Los gastos generales empleados son los óptimos necesarios para el desarrollo 

de los cinco sistemas constructivos, por lo que el presupuesto de cada sistema 

participa en el presupuesto general con sus costos directos para finalmente 

verse afectados por los porcentajes de los gastos generales, utilidades e 

impuestos. 
GASTOS GENERALES 

Sistema: 
Cliente: 

Sistema Constructivo de Albañilería Armada con Bloques Sílico-Calcáreos 
Grupo Alpha 

Lugar: Callao - Callao -

GASTOS VARIABLES 

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 

Código Descripción 

01001 lng. Jefe de Proyeéto 
01003 Residente principal 
01006 Administrador de Obra 
01007 Secretaria 
01013 lng. de Programación y de Costos 
01014 Asistente de Costos 
01015 lng. Asistente Técnico 
01016 Jefe Oficina Tecnica 
01017 Asistente Oficina Técnica 
01022 Asistente Administrativo 
01024 lng. de Habilitación Urbana 
01030 lng. Residente de Obra 
01031 lng. Asistente de Obra 

PERSONAL TECNICO 

Código Descripción 

02003 Almacenero 
02005 Capataces 
02006 Guardianes 
02007 Topografo 
02008 Ayudantes de topografía 
02009 Choferes 
02010 Laboratorista 
02011 Tareador 
02012 Planillero 
02013 Mecánico 
02014 Electricista 

ALQUILER DE EQUIPO MENOR 

Código 

03001 

03005 

03007 

Descripción 

Camioneta Cabina simple 2 tn. 
Laboratorio 
Cabina D/C 4x4 

Unidad Personas 

mes 1.00 

mes 1.00 

mes 1.00 

mes 1.00 

mes 1.00 

mes 1.00 

mes 1.00 

mes 1.00 

mes 1.00 

mes 1.00 

mes 2.00 

mes 5.00 

mes 5.00 

Unidad Personas 

mes 2.00 

mes 3.00 

mes 2.00 

mes 2.00 

mes 2.00 

mes 3.00 

mes 1.00 

mes 2.00 

mes 1.00 

mes 1.00 

mes 1.00 

Unidad Cantidad 

u 

u 

u 

1.00 

1.00 

2.00 
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774,522.22 

%Particlp. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial 

100.00 8.00 8,000.00 64,000.00 

100.00 8.00 5,000.00 40,000.00 

100.00 8.00 2,500.00 20,000.00 

100.00 6.00 700.00 4,200.00 

100.00 8.00 2,500.00 20,000.00 

100.00 8.00 2,000.00 16,000.00 

100.00 8.00 2,500.00 20,000.00 

100.00 8.00 2,500.00 20,000.00 

100.00 8.00 1,500.00 12,000.00 

100.00 8.00 1,500.00 12,000.00 

100.00 8.00 2,300.00 36,800.00 

100.00 8.00 3,500.00 140,000.00 

100.00 8.00 3,500.00 140,000.00 

lsubtotal 545,000.00 1 

¾Particlp. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial 

100.00 7.00 800.00 11,200.00 

100.00 7.00 800.00 16,800.00 

100.00 8.00 600.00 9,600.00 

100.00 7.00 1,500.00 21,000.00 

100.00 7.00 600.00 8,400.00 

100.00 7.00 800.00 16,800.00 

100.00 6.00 800.00 4,800.00 

100.00 6.00 700.00 8,400.00 

100.00 7.00 800.00 5,600.00 

100.00 6.00 1,000.00 6,000.00 

100.00 6.00 1,000.00 6,000.00 

lsubtotal 114,600.00 1 

Tiempo Costo Parcial 

7.00 2,000.00 14,000.00 

6.00 360.00 2,160.00 

7.00 3,200.00 44,800.00 

lsubtotal 60,960.00 1 
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HOSPEDAJE Y SERVICIOS 

Código Descripción Unidad Cantidad 

04002 Consumo de agua potable mes 1.00 
04003 Consumo de energía electrica mes 1.00 
04004 Telefono Fjo mes 1.00 
04009 Telefono Celular mes 5.00 

MOBILIARIO 

lcódlao loescrleclón Cantidad! ¾Deerec.l 

05001 Escritorios con sillas 
05004 Pizarra acrílica 
05006 Dispensadores de agua 
05007 Computador personal 
05009 Impresora Láser 
05010 Archivador de madera 4 gavetas 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

Código Descripción 

15001 Casco de seguridad 
15002 Lentes de seguridad 
15004 Zapatos con punta de acero 
15005 Guantes de cuero 
15006 Arneses 
15007 Extintor 12 kg 
15008 Tapones de oido 

COMBUSTIBLES 

Código Descripción Unidad 

16002 Diesel para camionetas gin/mes 

GASTOS FIJOS 

ENSAYOS DE LABORA TORIO 

Código Descripción 

07001 Ensayo de compresion de testigos 
07005 Ensayos Proctor 
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9.00 5.00 
1.00 2.00 
1.00 4.00 
6.00 4.00 
6.00 4.00 
2.00 5.00 

Unidad 

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

Cantidad 

162.00 

Unidad 

u 
u 
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Tiempo Costo Parcial 

7.00 2,000.00 14,000.00 
7.00 1,000.00 7,000.00 
7.00 600.00 4,200.00 
7.00 150.00 5,250.00 

lsubtotal 30,450.001 

Vida utnl Precio! Parclall 

6.00 350.00 945.00 
6.00 60.00 7.20 
2.00 27.00 2.16 
2.00 1,320.00 633.60 
2.00 60.00 28.80 
6.00 282.85 169.71 

lsubtotal 1,786.47 l 

Cantidad Precio Parclal 

25.00 14.22 355.50 
25.00 24.01 600.25 
25.00 85.00 2,125.00 
25.00 15.00 375.00 
25.00 200.00 5,000.00 

5.00 237.60 1,188.00 
25.00 7.00 175.00 

lsubtotal 9,818.751 

Tiempo Costo Parcial 

7.00 10.50 11,907.CJ 

lsubtotal 11,907.00 1 

29,618.00 

Cantidad Precio Parclal 

200.00 10.00 2,000.00 
2.00 300.00 600.00 

lsubtotal 2,600.00 1 
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VARIOS 

! Códigol Descripción 

08011 Caja chica 

08012 Medicinas (primeros auxilios) 

08013 fotocopias 

08014 Utiles de oficina 

SEÑALIZACION 
Código Descripción 

12006 Cinta señalizadora amarilla 

12007 Letreros de seguridad 

12008 Cartel de Obra 

FLETE 
Código Descripción 

17001 Movilización de mobiliario 

1 Unidad 1 

lote 

lote 

lote 

lote 

Unidad 

vje 

Unidad 

u 

u 

u 

Cantidad 

2.00 

Cantidad 

2.00 

6.00 

1.00 

Tiempo 

1.00 

Capitulo VI: Presupuesto General 

lsubtotal 

Precio 

104.00 

160.00 

500.00 

lsubtotal 

Costo 

2,500.00 

lsubtotal 

Parcial 

20,000.00 

100.00 

50.00 

200.00 

20,350.001 

Parcial 

208.00 

960.00 

500.00 

1,668.00 1 

Parcial 

5,000.00 

5,000.001 
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6.5 FÓRMULA POLINÓMICA 

Presupuesto 

Moneda 

Ubicación Geográfica 

FÓRMULA POLINÓMICA 

SISTEMA CONSTRUCTIVO "B" - ALBAÑILERIA ARMADA CON BLOQUES SILICO-CALCAREOS 

NUEVOS SOLES 

CALLAO - CALLAO - CALLAO 

K= 0.295*(Jr /Jo)+ 0.165*(CAr / CAo) + 0.170*(GGUr / GGUo) + 0.093*(APr / APo) + 0.068*(TTr / TTo) + 0.073*(MAr / MAo) + 0.136*(Br / Bo) 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 

0.295 100.000 J 47 MANO DE OBRA 

2 0.165 4.242 04 AGREGADO FINO 

95.758 CA 80 CONCRETO PREMEZCLADO 

3 0.170 7.059 06 ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO 

92.941 GGU 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

4 0.093 80.645 AP 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 

19.355 54 PINTURA LA TEX 

5 0.068 33.824 65 TUBERIA DE ACERO NEGRO 

66.176 TT 72 TUBERIA DE PVC 

6 0.073 39.726 10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 

60.274 MA 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

7 0.136 100.C00 B 17 BLOQUE Y LADRILLO 
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Conclusiones 

CONCLUSIONES 

1. Luego del respectivo análisis de alternativas se opta por un módulo de sólo

un nivel construido, proyectado a la ampliación de un segundo y tercer nivel,

para que su venta final se pueda ajustar a un programa de vivienda de

interés social.

2. El proyecto resulta atractivo para los niveles socioeconómicos C y D,

teniendo como perfil de cliente al sexo masculino de 40 años de edad en

promedio, de grado de instrucción superior, con un ingreso promedio de 442

Dólares Americanos con una familia conformada por su esposa y sus dos

hijos.

3. En el país, según estudios del Ministerio de Construcción y Saneamiento, la

demanda insatisfecha; es decir, la comparación entre la oferta real y la

demanda efectiva de quienes quieren adquirir es de 90 mil viviendas, de las

cuales el 90% desea viviendas cuyo costo sea menor a 30 mil dólares, y el

70% de este último grupo desea comprar casas de menos de 1 O mil dólares.

4. Las ventas de las viviendas serán adelantadas a la construcción y paralelas

a ella. El valor de la vivienda asciende al monto de 24,500.00 Dólares

Americanos con una cuota inicial de 5,000.00 Dólares Americanos. El pago

es al contado, se promoverá para ello el acceso al crédito hipotecario a

través de los Bancos.

5. El presupuesto base de inversión para el proyecto asciende al monto de

4'564,728.00 Dólares Americanos, dentro del cual se consideran todos los

gastos necesarios para la ejecución del Proyecto en cuanto a las

edificaciones, servicios básicos, equipamiento urbano, gastos de publicidad y

el saneamiento físico legal respectivo.

6. En las zonas aledañas al Complejo Habitacional Las Amapolas no existe

ningún otro proyecto de características similares, solo encontramos ofertas

de venta de lotes informales sin habilitación urbana encaminada.

7. A diferencia de otros proyectos inmobili�rios de interés social donde se

ofertan departamentos con áreas menores a 90.00 m
2

, el proyecto

mencionado brinda la oportunidad de acceder a una vivienda unifamiliar

propia independiente con amplias áreas de recreación y comercio con el
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equipamiento urbano respectivo. 

8. Asimismo la próxima ejecución de obras de agua potable y alcantarillado en

la zona norte de la cuenca del río Chillón convierte a este proyecto

inmobiliario en una opción muy atractiva de obtener una vivienda a un precio

económico y con facilidades de pago.

9. El proyecto estructural se ha desarrollado sobre la base del Reglamento

Nacional de Edificaciones. En particular, se han considerado las normas

técnicas vigentes de Cargas E-20, Suelos y Cimentaciones E-050, Diseño

Sismo Resistente E-030, Concreto Armado E-060 y Albañilería E-070.

1 O. El crecimiento de la población ha reducido las áreas de vegetación en la 

zona. El proyecto producirá, en este sentido, un impacto positivo en la etapa 

de operación ya que el diseño urbanístico del conjunto habitacional 

contempla en su distribución la instalación de 3713.34 m2 de áreas verdes 

(parques y jardines públicos). 

11. Las tecnologías alternativas de construcción (Sistemas de Construcción No

Convencionales SCNC) constituyen, sin duda, opciones viables para la

solución del problema de vivienda popular en muchas regiones del país.

12. La industria de la construcción de vivienda es muy importante en la

economía no sólo por los efectos positivos directos en resolver uno de los

problemas básicos de la sociedad, sino por una serie de beneficios

colaterales. Entre los principales beneficios asociados con el desarrollo de la

industria de la construcción de viviendas destacan los siguientes: (i) impacto

en el crecimiento del PBI total de la economía; (ii) capacidad de generar

empleo; (iii) incremento de los ingresos fiscales tanto al Gobierno Central

como a los municipios; (iv) efecto multiplicador sobre industrias conexas

(empresas fabricantes de materiales de construcción); (v) mayor actividad

bancaria en los sectores de créditos a la construcción y créditos hipotecarios

y (vi) dinamiza el mercado de tierras.

13. El sistema constructivo de bloques sílico-calcáreos, si bien es conocido

desde hace años en el país, su uso en la construcción de viviendas sigue

siendo limitado, debido principalmente al desconocimiento de las

características y ventajas que ofrece. Los bloques sílicos-calcáreos han sido

ampliamente estudiados y mejorados, y se adaptan a las condiciones
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climáticas de las tres regiones del país, así como a las condiciones de las 

regiones de alta sismicidad. 

14. Por último, se debe resaltar el hecho de que la industria de la construcción

puede ser intensiva en mano de obra, generando un gran número de

empleos con inversiones bajas, en comparación con otros sectores que son

intensivos en capital, tales como: la minería, electricidad, y manufactura.

Cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción Social indican que la actividad

del sector construcción es una de las que genera más puestos de trabajo por

inversión en activo fijo (15 puestos de trabajo por cada US$100,000 de

inversión).
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RECOMENDACIONES 

1. Para una mejor difusión del programa se recomienda anunciar en televisión,

caseta de ventas y a través de los bancos interesados en ofrecer el crédito

para la compra de las viviendas, como medio de comunicación a utilizar para

dar a conocer las ventajas del Proyecto Complejo Habitacional Las

Amapolas.

2. Se recomienda la implementación de programas de capacitación y difusión

de nuevas tecnologías, en nuestro caso de sistemas de construcción no

convencionales SCNC, adecuadas para la construcción, que son de vital

importancia para el mejoramiento de la calidad de las edificaciones y, por

tanto, para la reducción de la vulnerabilidad de las mismas, ya que se

reduciría las edificaciones inadecuadas, es decir edificaciones sin los

mínimos requerimientos de habitabilidad (área construida, área libre,

materiales y procesos adecuados de construcción, agua potable y

alcantarillado, energía eléctrica, etc.) y los problemas de hacinamiento.

3. Propiciar y divulgar los dispositivos legales y reglamentos que norman los

programas de viviendas existentes para de esta manera la población cuente

con conocimiento de la amplia gama de propuestas para la respectiva

adquisición.

4. Cualquier esfuerzo que se oriente a la optimización de este sistema (sistema

de albañilería armada con bloques sílico - calcáreos) y por supuesto a la

difusión de los mismos en las comunidades del interior del país, constituirá

un aporte de gran importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de

los sectores poblacionales en extrema pobreza, que constituyen una gran

mayoría en el país.

5. Se debe contratar personal con experiencia en la construcción de los

Sistemas Constructivos No Convencionales (en nuestro caso LaCasa).

Asimismo, se debe estar en permanente contacto con los responsables del
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sistema LaCasa y de las viguetas prefabricadas pretensadas Firth y seguir 

sus recomendaciones. 
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ANEXO Nº 02: ARBOLCAUSA-EFECTO 

ARBOL CAUSA - EFECTO 

BAJO NIVEL DE VIDA 
NO EXISTEN SERVICIOS 

BASICOS, AÑOS DE 
ALCANZADO, NO SE 

� PADECIMIENTO POR LITIGIOS DE SATISFACEN LAS 
OBTENERLOS � 

PROPIEDAD NECESIDADES BÁSICAS 

r l r
AÑOS HABITANDO EN PROLIFERACIÓN DE VENTA INFORMAL DE NO EXISTEN 

VIVIENDAS ASENTAMIENTOS TERRENOS SIN . TITULOS DE . 

ALQUILADAS HUMANOS HABILITACIÓN URBANA PROPIEDAD 

1 1 l 

DEFICIT DE VIVIENDA EN 
LIMA METROPOLITANA Y EL 

CALLAO 

1 1 
FALTA DE OFERTAS POLITICAS ANTERIORES NO BAJOS INGRESOS BAJA DEMANDA LABORAL Y 
INMOBILIARIAS AL � FOMENTARON PROGRAMAS DE ECONÓMICOS DE LA I+- LA EXISTENCIA DEL SUB-

ALCANCE DE TODOS 
� 

VIVIENDA AL ALCANCE DE LOS POBLACIÓN EMPLEO 
NSEsC Y D 

l !
LOS NSEs C y D NO TIENEN NO SE PUEDE ACCEDER A 

ACCESO A CRÉDITOS VIVIENDAS DE MATERIAL 
FINANCIEROS CONVENCIONAL 



ANEXO Nº 03: Terreno descampado para Complejo Habitacional "Las 

Amapolas" 

ANEXO Nº 04: Viviendas colindantes al terreno en estudio, con servicios 

básicos provisionales 



ANEXO Nº 05: Viviendas colindantes al terreno en estudio, que cuentan 

con habilitación urbana aprobada pero no tienen 

equipamiento urbano ni obra urbana que cambie el 

panorama colindante 



ANEXO Nº 06: Resultado de encuestas realizadas en la zona de estudio 

UBICACIÓN INGRESO 
PROGRAMA DE VMENDA 

DE PREDIO 
PROPIEDAD TIPO DE MATERIAL SERVICIOS BÁSICOS TRABAJA PROM. 

FAM. 

Propia 
Alquila- Material 

Rústico Agua Desa- E lectri 
Si No da noble gue cidad 

SANTA MARIA DEL VALLE MZH LOTE05 X X X X X X 1800 

LOS JARDINES DE STA ROSA MZA LOTE 10 X X X X X X 1200 

MZALOTE 15 X X X X X X 900 

LOS OLIVOS DE SAN VICE NTE MZB LOTE 15 X X X X 800 

MZ B LOTE 16 X X X X X 1000 

LOS OLIVOS DE STA ROSA MZH LOTE20 X X X X X X 950 

MZC LOTE20 X X X X X X 1200 

MZC LOTE 25 X X X X X X 1200 

MZALOTE02 X X X X X X 950 

MZD LOTE 12 X X X X X X 1200 

MZALOTE04 X X X X X X 1000 

MZE LOTE01 X X X X X X 950 

MZ F LOTE01 X X X X X X 1400 

MZ GLOTE 12 X X X X X X 1200 

MZB LOTE02 X X X X X X 1500 

MZO LOTE 39 X X X X X X 1200 

MZ R LOTE04 X X X X X X 1000 

MZ B LOTE 10 X X X X X X 2000 

MZ BLOTE 12 X X X X X X 850 

MZ F LOTE32 X X X X X X 1000 

MZALOTE01 X X X X X X 1200 

MZC LOTE08 X X X X X X 1350 

MZV LOTE 19 X X X X X X 850 

A.P.V. LOS JARDI NES MZP LOTE05 X X X X X X 950 

MZLL LOTE 06 X X X X X X 1000 

MZL LOTE 13 X X X X X X 900 

MZKLOTE08 X X X X X X 1000 

MZ D LOTE06 X X X X X X 1000 

MZC LOTE25 X X X X X X 1000 

MZJ LOTE 18 X X X X X X 950 

MZPLOTE 18 X X X X X X 950 

MZ B LOTE 01 X X X X X X 1400 

MZBLOTE09 X X X X X X 1200 

MZ P LOTE 19 X X X X X X 850 

MZGLOTE42 X X X X X X 1000 

MZ G LOTE 36 X X X X X X 1000 

MZC LOTE21 X X X X X X 1200 

MZH LOTE08 X X X X X X 850 

MZ R LOTE 12 X X X X X X 1000 

MZGLOTE 35 X X X X X X 950 

X X X X X 1000 
MZ C LOTE27 X 

X X X X X 1500 
MZ BLOTE02 X 

X X X X X 1000 
MZALOTE 19 X 



UBICACION INGRESO 
PROGRAMA DE VMENDA DE PREDIO PROPIEDAD TIPO DE MATERIAL SERVICIOS BÁSICOS TRABAJA PROM. 

FAM. 

Propia Alquila- Material 
Rústico Agua Desa- Electri Si No da noble aue cidad 

JUAN CARLOS NORIEGA MZA LOTE 17 X X X X X X 800 

MZ D LOTE01 X X X X X X 1000 

MZALOTE07 X X X X X X 1200 

MZC LOTE 14 X X X X X X 1400 

MZ C LOTE25 X X X X X X 1400 

MZC LOTE 23 X X X X X X 1200 

MZC LOTE04 X X X X X X 1200 

MZA LOTEO? X X X X X 900 

A.P.V. LAS BRISAS MZ C LOTE 12 X X X X X 850 

MZJ LOTE05 X X X X X 1000 

MZ LL LOTE 02 X X X X X 950 

MZA LOTE 16 X X X X X 1000 

MZB LOTE 15 X X X X X 1200 

MZ LLOTE08 X X X X X 1200 

MZ I LOTE 20 X X X X X 1000 

MZ H LOTE 19 X X X X X 1200 

MZ RLOTE 10 X X X X X 1100 

MZ G LOTE44 X X X X X 850 

MZ FLOTE 04 X X X X X 900 

MZJ LOTE02 X X X X X 1000 

MZC LOTE01 X X X X X 850 

MZJ LOTE22 X X X X X 1000 

MZPLOTE04 X X X X X 850 

MZ I LOTE04 X X X X X 950 

MZRLOTE08 X X X X X 1200 

MZILOTE19 X X X X X 900 

A.P.V. MI TERRUÑO MZ DLOTE 10 X X X X X X 1100 

MZ LLOTE 10 X X X X X X 950 

MZ I LOTE 04-
X X X X X X 1400 

05 
MZMLOTE03 X X X X X X 1000 

MZ E LOTE33 X X X X X X 950 

MZ H LOTE 34 X X X X X X 1500 

MZMLOTE46 X X X X X X 1000 

MZ D LOTE 25 X X X X X X 1000 

MZ F LOTE26 X X X X X X 950 

MZ MLOTE08 X X X X X X 900 

MZPLOTE04 X X X X X X 950 

MZ H LOTE 16 X X X X X X 850 

MZ I LOTE 06 X X X X X X 1200 

MZC LOTE 27 X X X X X X 1350 

MZG LOTE33 X X X X X X 850 

MZFLOTE 25 X X X X X X 1400 

MZ DLOTE 18 X X X X X X 950 

X X X X X X 1200 
MZJ LOTE 01 

X X X X X X 1200 
MZJ LOTE 21 

1 90 - 69 90 91 91 - 1080.77 

TOTAL 90 



ANEXO Nº 07: FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

ITEM 1 MOVIMIENTO MESO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 

Total entradas de efectivo $85,750.01 $686,000.00 $846,250.0( $367,600.00 $490,000.00 $490,000.01 $612,600.0_( $612,500.00 $490,000.01 $367,600.0( $367,500.0( $246,000.0( $612,500.0 
Venia de viviendas $73,500.0C $673.750.00 $845,250.00 $367.500.00 $490,000.0C $490,000.0C $612.500.00 $612.500.00 $490.000.0C $367,500.00 $367,500.00 $245,000.0C S612,500.0 
Cuota inicial y/o separación $12,250.0C $12,250. 
Ingresos financieros 
Otros 

11 1 (·) Total desembolsos $2,000.0 $117,600.0 $759,000.00 $809,000.00 $809,000.0 $759,000.0 $709,000.0 $607,000.001 $16,000.0� $13,000.00j s10,000.oo¡ ss,ooo.oo¡ $8,000.0 
Compras al contado $100,000.0 S150,000.0 $200,000.00 $150,000.0 $100,000.00 
Sueldos y salarios $10,000. $12,000.0 $12,000. S12,000.0 S12,000.0 S12,000.0 S10,000.00 

��] 
$6,000.0� S5,ooo oo¡ $3,000 OOj S3,000.0 

Publicidad S1,000.0 $1,500. S1,000.0 $1,000. $1,000.0 $1,000.0 S1,000.0 $1,000. $1,000.0 $1,000. 
Arrendamientos $1,000.0 S1,000. S1,000.0 $1,000. $1,000.0 $1,000.0 S1,000.0 $1,000.00 S1,000.0 $1,000.0 
Impuestos $5,000. $5,000.0 S5,000.0 $5,000.0 S5,000.0 $5,000.00 $5,000.0 $5,000.00j S5,000.00f $5,000 00! S5,000.0 
Intereses S90,000.0 $90,000. $90,000.0 $90,000.0 S90,000.0 $90,000.00 
Fondo de amortización $500,000.0 $500,000.0 $500,000.0 $500,000.0 S500,000.0 $500,000.00 

111 1 Flujo neto de efectivo $83,750.0 $568,500. $86,250.0 S 441 ·"'ºº º' $ 119.flOO OC $ 269.000 0(1 �- 96,:>00 1)( $5,500.0 S475,000.0 =•oo¡ ,�,.�1 S,S,000

1 

S604,500.0 

IV 1 (+) Saldo Inicia! en caja so.o $1,152,250.0 S 1,738,500.0 $1,797,000.0 S1 ,978,000.0 $2,209,000.0 S2,612,500.00 $2,618,000.0 S3,093,000.0 $3,447,500.0 S3,805,000.00 $4,042,000.0 

VI 1 Saldo final en caja S83,750.0 $1,238,500.0 $1,297,000.0 S1,478,000.0 S1 ,709,000.0 $2,112,500.00 S2,618,000.00 $3,093,000.0 S3,447,500.00 $3,805,000.0 $4,042,000. $4,646,500.00, 

VII 1 (+) Financiamiento so.o $500,000.0 S500,000.0 $500,000. $500,000.0 SS00,000.0 S500,000.0 

VIII 1 Saldo tlnal con S83,750.0 S1,152,250.0 $1.738,500.0 S1 ,797,000. $1,978,000.0 S2,209,000.0 $2,612,500.0� S2,618,000.00I $3,093,000.0� $3,447,500.0� $3,805,000.00f $4,042,000.oo¡ S4,646,50o.ool 
financiamiento 
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ANEXO N
º 

19: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Presupuesto: Sistema Constructivo de Albañilería Armada con Bloques Sílico-Calcáreos 1 er 
Subpresupuesto: Estructuras 
Cliente: Grupo Alpha 
Lugar: Callao - Callao - Callao 

Partida 01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 

Rendimiento MO. 350.0000 EQ. 350.0000 1 Costo unitario directo por : m2 1.111 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 3.0000 0.0686 9.15 0.63 
0.63 

Materiales 
0202990001 CLAVOS kg 0.0060 3.81 0.02 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.0100 15.13 0.15 
0238000000 HORMIGON m3 0.0050 18.27 0.09 
0239030000 TIZA kg 0.1000 0.40 0.04 
0239160011 CORDEL kg 0.1000 2.80 0.28 
0239800002 ESTACAS DE FIERRO u 0.1000 0.60 0.06 
0243040000 MADERA TORNILLO p2 0.1250 2.96 0.37 

1.01 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.63 0.02 
0349880003 TEODOLITO hm 0.5000 0.0114 9.82 0.11 

0.13 

Partida 01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

Rendimiento MO. 400.0000 EQ. 400.0000 jcosto unitario directo por: m2 0.92 I 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0020 14.69 0.03 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 11.30 0.23 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0600 9.15 0.55 

0.81 
Materiales 

0230550005 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.0025 8.75 0.02 
0230990080 WINCHA u 0.0025 15.00 0.04 
0239030000 TIZA kg 0.0750 0.40 0.03 

0.09 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.81 0.02 
0.02 

Partida 02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 

Rendimiento MO. 3.5000 EQ. 3.5000 ¡costo unitario directo por: m2 36.47 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 14.69 3.36 
0147010004 PEON hh 1.5000 3.4286 9.15 31.37 

34.73 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 34.73 1.74 
1.74 

Partida 02.02 CORTE SUPERFICIAL DEL TERRENO H=0.05m 

Rendimiento MO. 7.0000 EQ. 7.0000 !costo unitario directo por: m2 12.50 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1143 14.69 1.68 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.1429 9.15 10.46 

12.14 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.14 0.36 
0.36 

Partida 02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

Rendimiento MO. 8.0000 EQ. 8.0000 !costo unitario directo por: m2 17.74 I 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 14.69 1.47 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 9.15 9.15 

10.62 
Materiales 

0239050000 AGUA m3 0.1000 6.00 0.60 
0.60 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.62 0.32 
0349030003 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 0.2300 0.2300 26.96 6.20 

6.52 



Partida 02.04 NNELACION INTERIOR Y COMPACTACION 

Rendimiento MO. 120.0000 EQ. 120.0000 leos.to unitario directo por: m2 3.76 I 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 14.69 0.10 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 11.30 0.75 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 9 15 0.61 

1.46 
Materiales 

0202990001 CLAVOS kg 0.0100 3.81 0.04 
0239050000 AGUA m3 0.0225 6.00 0.14 
0243160004 REGLA DE MADERA p2 0.0300 3.48 0.10 

0.28 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.46 0.04 
0349030003 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.1000 0.0733 26.96 1.98 

2.02 

Partida 02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 

Rendimiento MO. 6.0000 EQ. 6.0000 leosto unitario directo por: m2 14.58 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 14.69 1.96 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 9.15 12.20 

14.16 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.16 0.42 
0.42 

Partida 02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DESMONTE CON EQUIPO 

Rendimiento MO. 80.0000 EQ. 80.0000 ¡costo unitario directo por: m2 37.26 I 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 14.69 0.29 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 10.13 1.01 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.4000 9.15 3.66 

4.96 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 4.96 0.25 
0348110005 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 1.0000 0.1000 160.20 16 02 
0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.1000 160.28 16.03 

32.30 

Partida 03.01 SOLADO DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO HORMIGON 

Rendimiento MO. 80.0000 EQ. 80.0000 1 Costo unitario directo por : m2 17.801 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 14.69 0.29 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 11.30 2.26 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 10.13 1.01 
0147010004 PEON hh 6.0000 0.6000 9.15 5.49 

9.05 
Materiales 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.2840 15.13 4.30 
0238000000 HORMIGON m3 0.0940 18.27 1.72 
0239050000 AGUA m3 0.1000 6.00 0.60 
0243160004 REGLA DE MADERA p2 0.1000 3.48 0.35 

6.97 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.05 0.27 

0349100011 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 hm 1.0000 0.1000 15.05 1.51 
1.78 

Partida 03.02 CONCRETO PREMEZCLADO fc=100 kg/cm2 PARA CIMIENTOS 

Rendimiento MO. 80.0000 EO. 80.0000 !costo unitario directo por: m2 248.66 1 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 14.69 0.29 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 11 30 2.26 

0147010004 PEON hh 6.0000 0.6000 9.15 5.49 
8.04 

Materiales 
0221010000 CONCRETO PREMEZCLADO fc=100 kg/cm2 m3 1.0200 205.00 209 10 

209.10 
Equipos 

O 24 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8 04 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 2.0000 0.2000 6 40 1 28 
0349070004 10.0000 1.0000 30 00 30.00 

BOMBA DE CONCRETO 10 m�/h hm 0349510011 31.52 



Partida 03.03 CONCRETO PREMEZCLADO rc=100 Kg/cm2 PISOBRECIMIENTOS 

Rendimiento MO. 50.0000 EQ. 50.0000 1 Costo unitario directo por : m2 254.41 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0320 14.69 0.47 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.3200 11.30 3.62 
0147010004 PEON hh 6.0000 0.9600 9.15 8.78 

12.87 
Materiales 

0221010000 CONCRETO PREMEZCLADO rc=100 kglcm2 m3 1.0200 205.00 209.10 
209.10 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.87 0.39 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 2.0000 0.3200 6.40 2.05 
0349510011 BOMBA DE CONCRETO 10 m3lh hm 6.2500 1.0000 30.00 30.00 

32.44 

Partida 03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS 

Rendimiento MO. 16.0000 EQ. 16.0000 !costo unitario directo por: m2 21.53 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 14.69 0.73 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 11.30 5.65 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 10.13 5.07 

11.45 
Materiales 

0202000015 ALAMBRE NEGRO# 8 kg 0.3000 3.36 1.01 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.3300 3.81 1.26 
0243040005 MADERA TÓRNILLO CEPILLADA p2 2.1800 3.10 6.76 
0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gal 0.0820 5.86 0.48 

9.51 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.45 0.57 
0.57 

Partida 03.05 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4 .. 

Rendimiento MO. 100.0000 EQ. 100.0000 jcosto unitario directo por: m2 19.93 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0160 14.69 0.24 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 11.30 1.81 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 10.13 0.81 
0147010004 PEON hh 6.0000 0.4800 9.15 4.39 

7.25 
Materiales 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis • 0.5000 15.13 7.57 
0238000000 HORMIGON m3 0.1500 18.27 2.74 
0239050000 AGUA m3 0.1200 6.00 0.72 
0243160004 REGLA DE MADERA p2 0.0650 3.48 0.23 

11.26 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.25 0.22 
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.0800 15.05 1.2G 

1.42 

Partida 04.01.01 CONCRETO PRE MEZCLADO re= 175 kg/cm2 EN VIGAS 

Rendimiento MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Jeosto unitario directo por: m2 273.69 1 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.1778 14.69 2.61 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.3556 11.30 4.02 

0147010004 PEON hh 5.0000 0.8889 9.15 8.13 
14.76 

Materiales 
0221010034 CONCRETO PREMEZCLADO fc=175 kg/cm2 m3 1.0300 220.00 226.60 

226.60 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.76 0.44 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 2.0000 0.3556 5.32 1 89 

0349510011 BOMBA DE CONCRETO 10 m3/h hm 5.6250 1.0000 30.00 30.00 
32.33 



Partida 04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

Rendimiento MO. 10.0000 EQ. 10.0000 !Costo un�ario directo por: m2 44.09 I 

Código Deacripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 14.69 1.18 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 11.30 9.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 10.13 8.10 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 9.15 3.66 

21.98 
Materiales 

0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 0.2100 3.36 0.71 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2400 3.81 0.91 
0243040000 MADERA TORNILLO p2 6.7000 2.96 19.83 

21.45 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.98 0.66 
0.66 

Partida 04.01.03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS 

Rendimiento MO. 250.0000 EQ. 250.0000 !Costo unitario directo por: m2 3.79 I

Código Deacri¡;ción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 14.69 0.05 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 11.30 0.36 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 10.13 0.32 

0.73 
Materiales 

0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 k9 0.0350 4.73 0.17 
0203020003 ACERO CORRUGADO ty--4200 kg/an2 GRADO 60 kg 1.0600 2.66 2.82 

2.99 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.73 0.02 
0348960009 CIZALLA hm 0.3200 0.0102 4.95 0.05 

0.07 

Partida 04.02.01 CONCRETO PRE MEZCLADO fe= 175 kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA 

Rendimiento MO. 80.0000 EQ. 80.0000 leosto unitario directo por: m2 266.16 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 14.69 0.29 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 11.30 2.26 
0147010004 PEON hh 6.0000 0.6000 9.15 5.49 

8.04 
Materiales 

0221010034 CONCRETO PREMEZCLADO fc:=175 kg/an2 m3 1.0300 220.00 226.60 
226.60 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.04 0.24 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40'' hm 2.0000 0.2000 6.40 1.28 
0349510011 BOMBA DE CONCRETO 1 O m3/h hm 10.0000 1.0000 30.00 30.00 

31.52 

Partida 04.02.02 COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSADAS (FIRTH) 

Rendimiento MO. 150.0000 EQ. 150.0000 !Costo unitario directo por: m2 24.31 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 14.69 0.08 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 11.30 0.60 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0533 9.15 0.49 

1.17 
Materiales 

0221030005 VIGUETAS PRETENSADAS TIPO V-101 m 2.2000 10.50 23.10 
23.10 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.17 0.04 

0.04 

Partida 04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (FIRTH) 

Rendimiento MO. 50.0000 EQ. 50.0000 lcosto unitario directo por: m2 6.96 1 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 14.69 0.24 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 11.30 1.81 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.1600 9.15 1.46 
3.51 

Materiales 
CLAVOS kg 0.0200 3.81 0.08 0202990001 
MADERA TORNILLO p2 1.1000 2.96 3 26 

0243040000 3.34 
Equipos 

3.0000 3.51 0.11 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0337010001 0.11 



Partida 04.02.04 COLOCACION DE BOVEDILLAS (FIRTH) 
Rendimiento MO. 50.0000 EQ. 50.0000 1 Costo unitario directo por : m2 14.53 I 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 14.69 0.24 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 10.13 1.62 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.3200 9.15 2.93 

4.79 

Materiales 
0217010020 LADRILLO 12X40X25 u 8.0000 1.20 9.60 

9.60 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.79 0.14 

0.14 

Partida 04.02.05 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 

Rendimiento MO. 260.0000 EQ. 250.0000 ¡costo unitario directo por: m2 3.79 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 14.69 O.OS 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 11.30 0.36 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 10.13 0.32 

0.73 
Materiales 

0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 0.0350 4.73 0.17 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0600 2.66 2.82 

2.99 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.73 0.02 
0348960009 CIZALLA hm 0.3200 0.0102 4.95 o.os

0.07 

Partida 04.03.01 CONCRETO PRE MEZCLADO fe= 175 kg/cm2 EN LOSA MACIZA 

Rendimiento MO. 80.0000 EQ. 80.0000 ¡costo unttario directo por: m2 286.16 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 14.69 0.29 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 11.30 2.26 
0147010004 PEON hh 6.0000 0.6000 9.15 5.49 

8.04 

Materiales 
0221010034 CONCRETO PREMEZCLADO fc=175 kg/cm2 m3 1.0300 220.00 226.60 

226.60 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.04 0.24 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 2.0000 0.2000 6.40 1.28 
0349510011 BOMBA DE CONCRETO 10 m3/h hm 10.0000 1.0000 30.00 30.00 

31.52 

Partida 04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 

Rendimiento MO. 14.0000 EQ. 14.0000 f Costo unitario directo por: m2 29.86 I 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0571 14.69 0.84 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 11.30 6.46 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 10.13 5.79 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2857 9.15 2.61 

15.70 

Materiales 
0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 0.1000 4.73 0.47 
0202010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 112" kg 0.1400 3.50 0.49 
0243040000 MADERA TORNILLO p2 4.3000 2.96 12.73 

13.69 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.70 0.47 

0.47 

Partida 04.03.03 ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 

Rendimiento MO. 250.0000 EQ. 250.0000 ¡costo unitario directo por: m2 3.79 I 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Prsclo S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 14.69 0.05 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 11.30 0,36 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 10.13 0.32 
0.73 

Materiales 
0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 0.0350 4.73 0.17 

0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0600 2.66 2.82 
2.99 

Equipos 
0.73 e 02 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

CIZALLA hm 0.3200 J.0102 4.95 O.OS 
0348960009 0.07 



Partida 04.04.01 CONCRETO LIQUIDO PREMEZCLADO EN MUROS 

Rendimiento MO. 20.0000 EQ. 20.0000 !Costo unitario directo por: m2 264.35 I 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0800 14.69 1.18 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 11.30 4.52 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 9.15 7.32 

13.02 
Materiales 

0221010035 CONCRETO LIQUIDO PREMEZCLADO m3 1.0300 214.50 220.94 
220.94 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.02 0.39 
0349510011 BOMBA DE CONCRETO 10 m3/h hm 2.5000 1.0000 30.00 30.00 

30.39 

Partida 04.04.02 ACERO EN MURO DE ALBANILERIA ARMADA 

Rendimiento MO. 250.0000 EQ. 250.0000 1 Costo unitario directo por : m2 3.83 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 14.69 O 05 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 11.30 0.36 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 10.13 0.32 

0.73 
Materiales 

0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 0.0350 4.73 0.17 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0600 2.66 2.82 

2.99 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.73 0.02 
0337630053 DOBLADORA hh 0.3300 0.0106 3.50 0.04 
0348960009 CIZALLA hm 0.3300 0.0106 4.95 0.05 

0.11 

Partida 04.04.03 MURO DE BLOQUE SILICO CALCAREO 15x30x15CM 

Rendimiento MO. 21.0000 EQ. 21.0000 leosto unitario directo por: m2 35.36 I 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0381 14.69 0.56 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3810 11.30 4.31 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1905 9.15 1.74 

6.61 

Materiales 
0217160010 APILABLOCK 15X30X15 TIPO V ABIERTO mil 0.0184 1,258.50 23.16 
0217160011 APILABLOCK 15X30X15 TIPO V CERRADO mil 0.0025 1,258.50 3.15 
0217160012 MEDIO APILABLOCK 15X30X15 TIPO V mil 0.0025 841.50 2.10 
0243550002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.0510 2.72 0.14 

28.55 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.61 0.20 

0.20 

Partida 04.04.04 MURO DE BLOQUE SILICO CALCAREO 12x30x15 

Rendimiento MO. 21.0000 EQ. 21.0000 1 Costo unitario directo por : m2 30,75 I 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0381 14.69 0.56 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3810 11.30 4.31 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.1905 9.15 1.74 
6.61 

Materiales 

0217160007 APILABLOCK 12X30X15 TIPO V ABIERTO mil 0.0194 1,002.50 19.45 

0217160008 APILABLOCK 12X30X15 TIPO V CERRADO mil 0.0026 1,002.50 2.61 

0217160009 MEDIO APILABLOCK 12X30X15 TIPO V mil 0.0026 670.75 1.74 

0243550002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.0510 2.72 0.14 
23.94 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.61 0.20 

·0.20 



Presupuesto: 
Subpresupuesto: 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Sistema Constructivo de Albañilería Armada con Bloques Sílico-Calcáreos 
Arquitectura 

Cliente: Grupo Alpha 
Lugar: Callao - Callao - Callao 

Partida 01.01.01 SOLAQUEADO EN MUROS INTERIORES 

Rendimiento MO. 20.00 EQ. 20.00 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 
0147010004 PEON hh 0.3300 0.1320 

Materiales 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0080 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.0585 
0239050000 AGUA m3 0.0020 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

Partida 01.01.02 SOLAQUEADO EN MUROS EXTERIORES 

Rendimiento �o. 20.00 EQ. 20.00 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 
0147010004 PEON hh 0.3300 0.1320 

Materiales 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0080 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.0585 
0239050000 AGUA m3 0.0020 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

Partida 01.02.01 SOLAQUEADO EN CIELO RASO 

Rendimiento MO. 18.00 EQ. 18.00 ¡costo unitario directo eor: m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 
0147010002 OPERARIO hh 1.0Ó00 0.4444 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2222 

Materiales 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0035 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.0300 
0239050000 AGUA m3 0.0015 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 

Partida 01.03.01 PISO DE CERAMICO 20 x 20 

Rendimiento MO. 8.00 EQ. 8.00 i Costo unitario directo eor : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.5000 

Materiales 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0270 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.2620 

0229180001 FRAGUA kg 0.2000 
0239050000 AGUA m3 0.0050 

0240130001 CERAMICA CELIMA VITRIFICADA 20 X 20 cm m2 1.0500 

0243160004 REGLA DE MADERA p2 0.0550 

Equipos 
5.0000 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

7.58 1 

Precio SI. Parcial S/. 

14.69 0.59 
11.30 4.52 

9.15 1.21 
6.32 

21.01 0.17 
15.13 0.89 

6.00 0.01 
1.07 

6.32 0.19 
0.19 

7.58 1 

Precio S/. Parcial 5/. 

14.69 0.59 
11.30 4.52 

9.15 1.21 
6.32 

21.01 0.17 
15.13 0.89 

6.00 0.01 
1.07 

6.32 0.19 
0.19 

8.62 I 

Precio S/. Parcial S/. 

14.69 0.65 
11.30 5.02 

9.15 2.03 
7.70 

21.01 0.07 
15.13 0.45 

6.00 0.01 
0.53 

7.70 0.39 
0.39 

42.30 1 

Precio S/. Parcial S/. 

14.69 1.47 
11.30 11.30 

9.15 4.58 
17.35 

21.01 0.57 
15.13 . 3.96 

2.40 0.48 
6.00 0.03 

17.95 18.85 
3.48 0.19 

24.08 

17.35 0.87 
0.87 



Partida 01.03.02 PISO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO 
Rendimiento MO. 120.00 EQ. 120.00 ¡costo unitario directo por: m2 22.os ¡

Código Descripción Recurso Unidad C uadrilla Cantldad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147000037 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.2000 0.0800 11.30 0.90 
0147010001 CAPATAZ hh 0.5400 0.0360 14.69 0.53 
0147010002 OPERARIO hh 0.4800 0.0320 11.30 0.36 
0147010003 OFICIAL hh 1.2000 0.0800 10.13 0.81 
0147010004 PEON hh 9.0000 0.6000 9.15 5.49 

8.09 
Materiales 

0204000000 ARENA FINA m3 0.0090 21.01 0.19 
0205000004 PIEDRA CHANGADA DE 3/4" m3 0.0270 35.80 0.97 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0210 21.85 0.46 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.4550 15.13 6.88 
0229150009 OCRE kg 0.3390 10.85 3.68 
0243160004 REGLA DE MADERA p2 0.1000 3.48 0.35 

12.53 
Equipas 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.09 0.24 
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 H hm 1.2000 0.0800 15.05 1.20 

1.44 

Partida 01.03.03 PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO 
Rendimiento MO. 12.00 EQ. 12.00 1 Costo unitario directo eor : m2 63.84 I 

Código Descripción Recurso Unidad C uadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 14.69 0.98 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 11.30 15.07 
0147010004 PEON hh 3.0000 2.0000 9.15 18.30 

34.35 
Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0300 21.85 0.66 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.2100 15.13 3.18 
0221070001 ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X3.5 GRIS m2 1.0500 22.50 23.63 
0239050000 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 

27.77 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 34.35 1.72 
1.72 

Partida 01.03.04 SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO fc=175 Kg/cm2 

Rendimiento MO. 40.00 EQ. 40.00 1 Costo unitario directo �r : m 19.32 1 

Código Descr ipción Recurso Unidad C uadrilla Cantldad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0200 11.30 0.23 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 10.13 2.03 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.4000 9.15 3.66 

5.92 

Materiales 
0202990001 CLAVOS kg 0.0500 3.81 0.19 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.0300 37.82 1.13 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0200 21.85 0.44 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.3600 15.13 5.45 
0239050000 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 
0243040000 MADERA TORNILLO p2 0.9000 2.96 2.66 

9.93 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.92 0.30 
0349070005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" d 1.0000 0.0250 6.40 0.16 
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 H hm 1.0000 0.2000 15.05 3.01 

3.47 

Partida 01.04.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO (H=0.10m) 

Rendimiento MO. 18.00 EQ. 18.00 1 Costo unitario directo eor : m 8.62 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 14.69 0.65 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 11.30 5.02 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.2222 9.15 2.03 
. 7.70 

Materiales 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0035 21 01 0.07 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.0300 15.13 0.45 

0239050000 AGUA m3 0.0015 6.00 0.01 
0.53 

Equipos 
5.0000 7.70 0.39 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0337010001 0.39 



Partida 01.04.02 CONTRAZOCALO DE CERAMICO (H=0.10) 

Rendimiento MO. 18.00 EQ. 18.00 Costo unitario directo �r : m 10.97 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 14.69 0.65 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 11.30 5.02 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2222 9.15 2.03 

7.70 
Materiales 

0204000000 ARENA FINA m3 0.0047 21.01 0.10 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.0033 15.13 O.OS 

0229180001 FRAGUA kg 0.0225 2.40 o.os
0239050000 AGUA m3 0.0015 6.00 0.01 
0240130001 CERAMICA CELIMA VITRIFICADA 20 X 20 cm m2 0.1575 17.95 2.83 

3.04 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 7.70 0.23 
0.23 

Partida 01.05.01 ZOCALO DE CERAMICO 20 x 20 

Rendimiento MO. 5.00 EQ. 5.00 !Costo unitario directo �r: m2 49.32 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATN: hll 0.1000 0.1600 14.69 2.35 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 11.30 18.08 
0147010004 PEON hh 0.3300 0.5280 9.15 4.83 

25.26 
Materiales 

0204000000 ARENA FINA m3 0.0250 21.01 0.53 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.1800 15.13 2.72 
0229180001 FRAGUA kg 0.5000 2.40 1.20 
0240130001 CERAMICA CELIMA VITRIFICADA 20 X 20 cm m2 1.0500 17.95 18.85 

23.30 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 25.26 0.76 
0.76 

Partida 01.05.02 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO 

Rendimiento MO. 15.00 EQ. 15.00 1 Costo unitario directo eor : m2 14.75 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 14.69 0.78 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 11.30 6.03 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2667 9.15 2.44 

9.25 
Materiales 

0204000000 ARENA FINA m3 0.0200 21.01 0.42 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.2000 15.13 3.03 
0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.0700 21.84 1.53 
0239050000 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 

5.04 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 5.0000 9.25 0.46 
0.46 

Partida 01.06.01 PUERTA TIPO P-2 (1 HOJA) DE 0.90mx2.20m 

Rendimiento MO. 2.00 EQ. 2.00 1 Costo unitario directo por : u 218.65 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.4000 14.69 5.88 

0147010002 OPERARIO hh 4.0000 11.30 45.20 

0147010003 OFICIAL hh 4.0000 10.13 40.52 

0147010004 PEON hh 4.0000 9.15 36.60 
128.20 

Materiales 
0202010022 CLAVOS PARA MADERA kg 0.8400 3.81 3.20 

0239020071 COLA SINTETICA gal 0.2000 13.56 · 2.71 

0244050001 TABLERO MELAMINICO e=15mm m2 0.9300 24.66 22.93 

28.84 

Equipos 
5.0000 128.20 6.41 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0348900001 SIERRA CIRCULAR hm 4.0000 6.78 27.12 

0349900012 CEPILLADORA ELECTRICA hm 4.0000 7.02 2B.08 
61.61 



Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0202010022 
0239020071 
0244050001 

0337010001 
0348900001 
0349900012 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0256990023 

Partida 

_ Rendimiento 

Código 

0239990055 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0239990056 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0239990058 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0252850003 

Partida 

Ren dimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 

0230990019 
0243550002 
0254130004 
0255000001 

0337010001 

01.06.02 PUERTA TIPO P-3 (1 HOJA) DE 0.70m x 2.20m 

MO. 2.00 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA 
COLA SINTETICA 
TABLERO MELAMINICO e=15mm 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
SIERRA CIRCULAR 
CEPILLADORA ELECTRICA 

EQ. 2.00 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
hh 

kg 
gal 
m2 

%MO 
hm 
hm 

¡costo unitario directo �r: u 

Cuadrilla Cantidad 

0.1000 0.4000 
1.0000 4.0000 
1.0000 4.0000 
1.0000 4.0000 

0.8000 
0.1800 
0.8900 

5.0000 
1.0000 4.0000 
1.0000 4.0000 

01.07.01 PUERTA TIPO P-1 (1 HOJA) DE 0.90m x 2.20m 

MO. EQ. 1 Costo unitario directo por : u 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 

PUERTA METAUCA P-1 (1 HOJA) DE 0.90m x, u 1.0000 

01.07.02 VENTANA TIPO V-1 DE 1.60m x 1.30m 

MO. EQ. 1 Costo unitario directo por : u 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 

VENTANA DE FIERRO V -1 1.80m x 1.30m u 1.0000 

01.07.03 VENTANA TIPO V-2 DE 1.10m x 1.10m 

MO. EQ. 

Descripción Recurso 
Materiales 

VENTANA DE FIERRO V-2 1.1 0m x 1 .1 0m 

Unidad 

u 

¡costo unitario directo por : u 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 

01.07.05 VENTANA TIPO V-4 DE 1.20m x 1.10m 

MO. EQ. 1 Costo unitario directo eor : u 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 

VENTANA DE FIERRO V-4 1.20m x 1.10m u 1.0000 

01.07.06 VITROVEN DE ALUMINIO H=0.30m 

MO. EQ. 1 Costo unitario directo eor m 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 

VITROVENT DE ALUMINIO H=30cm m 1.0000 

01.08.01 PINTURA TEMPLE EN CIELORRASO 

MO. 25.00 EQ. 25.00 1 Costo unitario directo eor : m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 
OPERARIO hh 1.0000 0.3200 

Materiales 
LIJA plg 0.1000 
MADERA ANDAMIAJE p2 0.0500 
IMPRIMANTE kg 0.3000 
PINTURA Al TEMPLE SIMPLE kg 0.3000 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

217.25 1 

Precio S/. Parcial S/. 

14.69 5.88 
11.30 45.20 
10.13 40.52 

9.15 36.60 
126.20 

3.81 3.05 
13.56 2.44 
24.66 21.95 

27.44 

128.20 6.41 
6.78 27.12 
7.02 28.08 

61.61 

268.65 1 

Precio SI. Parcial SI. 

288.65 288.65 
288.65 

350.74 

Precio SI. Parcial SI. 

350.74 350.74 
350.74 

181.37 1 

Precio SI. Parcial SI. 

181.37 181.37 
161.37 

197.65 1 

Precio SI. Parcial SI. 

197.85 197.85 
197.65 

15.17 1 

Precio SI. Parcial SI. 

15.17 15.17 
15.17 

4.84 I 

Precio SI. Parcial SI. 

14.69 0.47 
11.30 3.62 

4.09 

0.98 0.10 
2.72 0.14 
0.80 0.24 
0.50 0.15 

0.63 

4.09 0.12 
0.12 



Partida 01.08.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 

Rendimiento MO. 25.00 EQ. 25.00 Costo unitario directo eor : m2 9.15 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 14.69 0.47 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 11.30 3.62 

4.09 
Materiales 

0230990019 LIJA plg 0.1000 0.96 0.10 
0243550002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.0500 2.72 0.14 
0254030000 PINTURA LATEX gal 0.0700 24.26 1.70 
0254100019 BASE IMPRIMANTE gal 0.1500 20.00 3.00 

4.94 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.09 0.12 
0.12 

Partida 01.08.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 

Rendimiento MO. 25.00 EQ. 25.00 1 Costo unitario directo eor : m2 9.15 I 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 14.69 0.47 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 11.30 3.62 

4.09 
Materiales 

0230990019 LIJA plg 0.1000 0.96 0.10 
0243550002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.0500 2.72 0.14 
0254030000 PINTURA LATEX gal 0.0700 24.26 1.70 
0254100019 BASE IMPRIMANTE gal 0.1500 20.00 3.00 

4.94 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.09 0.12 
0.12 

Partida 01.09.01 INODORO COLOR BLANCO ECONOMICO 

Rendimiento MO. 4.00 EQ. 4.00 1 Costo unitario directo por : eza 207.58 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.4000 14.69 5.66 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 4.0000 11.30 45.20 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 9.15 16.30 

69.38 
Materiales 

0202060006 PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO pza 2.0000 3.50 7.00 
0202060010 PERNO DE ANCLAJE PARA SUJECION DE INI pza 2.0000 3.50 7.00 
0210020067 INODORO BLANCO u 1.0000 115.60 115.60 
0210140077 TUBO DE ABASTO DE ACERO 7/6" u 1.0000 6.50 6.50 
0229050011 MASILLA kg 0.0100 2.00 0.02 

136.12 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 69.36 2.08 
2.08 

Partida 01.09.02 LAVATORIO DE PAREO COLOR BLANCO CON 1 LLAVE 

Rendimiento MO. 5.00 EQ. 5.00 1 Costo unitario directo eor eza 176.47 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.3200 14.69 4.70 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 3.2000 11.30 36.16 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 9.15 14.64 

55.50 
Materiales 

0210040096 LAVATORIO BLANCO pza 1.0000 35.00 35.00 

0210110004 DESAGUE PARA LAVATORIO BLANCO 1 114" u 1.0000 21.00 21.00 

0210130064 LLAVE PARA LAVATORIO CROMADA 1í2" u 1.0000 35.00 35.00 

0210200037 TUBO ABASTO 112" u 1.0000 6.30 6.30 

0210340003 UÑAS PARA LAVATORIO pza 2.0000 3.50 7.00 

0273200012 TRAMPA "P" DE PVC pza 1.0000 15.00 15.00 
119.30 

Equipos 
55.50 1.67 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 
1.67 



Partida 01.09.03 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 

Rendimiento MO. 4.00 ea. 4.oo ¡costo unitario directo �r: eza 204.41 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 2.0000 14.69 29.38 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 11.30 22.60 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 10.13 20.26 

72.24 
Materiales 

0210090003 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 18" X 20' u 1.0000 115.00 115.00 
0273200012 TRAMPA "P" DE PVC pza 1.0000 15.00 15.00 

130.00 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 72.24 2.17 
2.17 

Partida 01.09.04 LAVADERO DE GRANITO 

Rendimiento MO. 4.00 ea. 4.oo 1 Costo unitario directo �r : eza 116.16 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 14.69 2.94 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 11.30 22.60 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 9.15 18.30 

43.84 

Materiales 
0210130107 LLAVE DE CAÑO DE 1/2" pza 1.0000 22.00 22.00 
0210160003 LAVADERO DE GRANITO pza 1.0000 49.00 49.00 

71.00 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.84 1.32 
1.32 

Partida 01.09.05 DUCHA SIMPLE CROMADA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS 

Rendimiento MO. 4.00 ea. 4.oo !Costo unitario directo �r: u 117.66 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 14.69 2.94 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 11.30 22.60 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 9.15 18.30 

43.84 

Materiales 
0210060008 DUCHA CROMADA INCLUYE GRIFERIA 1 LLA' u 1.0000 72.50 72.50 

72.50 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.84 1.32 
1.32 

Partida 01.10.01 MESAS DE CONCRETO PARA COCINA 

Rendimiento MO. Ea. Costo unitario directo �r : u 220.00 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Materiales 
0221030006 MESAS DE CONCRETO u 1.0000 220.00 220.00 

220.00 

Partida 01.10.02 JUNTAS DE POLIURETANO 

Rendimiento MO. 20.00 Ea. 20.00 !Costo unitario directo �r: m 7.32 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 11.30 4.52 
4.52 

Materiales 
0229120063 TECKNOPORT E= 1" m2 0.1400 5.50 0.77 
0230160066 ADITIVO SELLADOR DE JUNTAS SIKAFLEX G u 0.0350 54.00 1.89 

2.66 
Equipos 

0.14 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.52 
0.14 



Partida 01.10.03 SEMBRADO DE GRASS NACIONAL 

Rendirnienlo MO. 100.00 EQ. 100.00 1 Costo unitario directo e!!f : rn2 7.551 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 14.69 0.12 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 11.30 0.90 

1.02 
Materiales 

0229350002 ABONO INORGANICO kg 1.0000 3.80 3.80 
0229350003 GRASS NACIONAL SELECTO rn2 1.0500 2.55 2.68 

6.48 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.02 0.05 

o.os

Partida 01.10.04 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 

Rendimiento MO. 350.00 EQ. 350.00 1 Costo unitario directo e!!r : rn2 0.25 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 14.69 0.03 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0229 9.15 0.21 

0.24 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.24 0.01 
0.01 



Presupuesto: 
Subpresupuesto: 
Cliente: 
Lugar: 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0230460011 
0272000029 
0272000107 
0272300000 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0230460011 
0272000029 
0272000107 
0272300000 
0272310006 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 

0230460011 
0230480032 
0265050011 
0265130064 
0277000002 

0337010001 

Partida 
Rendimiento 
Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0230460011 
0273010009 
0273110004 
0273110054 
0273130006 

0337010001 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Sistema Constructivo de Albañilería Amlada con Bloques Silico-Calcáreos 
Instalaciones Sanitarias 

GrupoAlpha 
Callao - Callao - Callao 

01.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 

MO. 25.00 EQ. 25.00 1 Costo unitario directo eor : m 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1900 0.0608 
OPERARIO hh 1.0000 0.3200 
PEON hh 0.5000 0.1600 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT L 0.0300 
TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 S/R. 1/2" X 5m m 1.0500 
TEE PVC SAP EMBONE 1/2" pza 1.0300 
CODO PVC PARA AGUA DE 1/2" X 90º u 1.0300 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 

01.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 

MO. 4.00 EQ. 4.00 1 Costo unitario directo por :plo 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 
OPERARIO hh 1.0000 2.0000 
PEON hh 0.5000 1.0000 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT L 0.0250 
TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 SIR. 1/2" X 5m m 0.7000 
TEE PVC SAP EMBONE 1/2" pza 1.7300 
CODO PVC PARA AGUA DE 112" X 90º u 2.0000 
ADAPTADOR PVC SAP 1/2" u 1.0000 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

01.03 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 

MO. 6.00 EQ. 6.00 1 Costo unitario directo por:pza 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 
OPERARIO hh 1.0000 1.3333 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT L 0.0250 
CINTA TEFLON pza 0.0250 
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE u 2.0000 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 1 1/2" u 2.0000 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" u 1.0000 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

02.01 RED DE DESAGUE DE 4" EN PVC 

MO. 30.00 EQ. 30.Cl0 1 Costo unitario directo eor : m 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 
OPERARIO hh 1.0000 0.2667 
PEON hh 1.0000 0.2667 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT L 0.0030 
TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m pza 0.3500 
CODO PVC SAL 4" X 90º pza 0.3500 
CODO PVC SAL 4" X 45º pza 0.3500 
TEE PVC SAL 4" X 4" pza 0.3500 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 

18.68 1 

Precio S/. Parcial S/. 

14.69 0.69 
11.30 3.62 

9.15 1.46 
5.97 

21.75 0.65 
6.09 6.39 
4.00 4.12 
1.21 1.25 

12.41 

5.97 0.30 
0.30 

50.68 1 

Precio SI. Parcial S/. 

14.69 2.94 
11.30 22.60 

9.15 9.15 
34.69 

21.75 0.54 
6.09 4.26 
4.00 6.92 
1.21 2.42 
0.81 0.81 

14.95 

34.69 1.04 
1.04 

56.35 j 

Precio SI. Parcial SI. 

14.69 1.96 
11.30 15.07 

17.03 

21.75 0.54 
1.50 0.04 
4.83 9.66 
2.61 5.22 

23.35 23.35 
38.81 

17.03 0.51 
0.51 

27.18 1 

Precio SI. Parcial S/. 

14.69 0.39 
11.30 3.01 

9.15 2.44 
5.84 

21.75 0.07 
31.30 10.96 

7.52 2.63 
7.52 2.63 

13.60 4.76 
21.05 

5.84 0.29 
0.29 



Partida 02.02 RED DE DESAGUE DE 2" EN PVC 

Rendimiento MO. 30.00 EQ. 30.00 1 Costo unitario directo �r : m 15.11 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 14.69 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 11.30 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2667 9.15 

Materiales 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT L 0.0030 21.75 
0273010007 TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m pza 0.4500 12.34 
0273110002 CODO PVC SAL 2" X 90º pza 0.4500 1.82 
0273110052 CODO PVC SAL 2" X 45º pza 0.4500 1.82 
0273130003 TEE PVC SAL 2" X 2º' pza 0.4500 3.82 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.84 

Partida 02.03 SALIDA DE TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 2" PARA VENTILACION 

Rendimiento MO. 4.00 EQ. 4.00 1 Costo unitario directo eor :eto 75.08 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 14.69 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 11.30 
0147010004 PEON hh 2.0000 4.0000 9.15 

Materiales 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT L 0.0100 21.75 
0273010007 TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m pza 0.3500 12.34 
0273110002 CODO PVC SAL 2" X 90º pza 1.0000 1.82 
0273230001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" pza 1.0000 4.72 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 62.14 

Partida 02.04 SALIDA DE DESAGUE DE 4" 

Rendimiento MO. 4.00 EQ. 4.00 1 Costo unitario directo eor :pto 108.26 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 14.69 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 11.30 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 9.15 

Materiales 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT L 0.0150 21.75 
0272170003 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" u 2.0000 7.50 
0272320001 YEE PVC SAL 4" u 1.5000 18.69 
0273010009 TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m pza 0.3500 31.30 
0273110004 CODO PVC SAL 4" X 90º pza 1.0500 7.52 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 43.84 

Partida 02.05 SALIDA DE DESAGUE DE 2" 

Rendimiento MO. 4.00 EQ. 4.00 ¡costo unitario directo �r :eto 66.55 I 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 14.69 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 11.30 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 9.15 

Materiales 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT L 0.0250 21.75 
0272170019 TEE SANITARIA SIMPLE CON REDUCCION PVC SI u 1.0000 8.35 
0272320002 YEE PVC SAL 2" u 1.0500 5.14 
0273010007 TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m pza 0.3500 12.34 

0273110002 CODO PVC SAL 2" X 90º pza 1.0500 1.82 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 43.84 

Parcial SI. 

0.39 
3.01 
2.44 
5.84 

0.07 
5.55 
0.82 
0.82 
1.72 
8.98 

0.29 
0.29 

Parcial S/. 

2.94 
22.60 
36.60 
62.14 

0.22 
4.32 
1.82 
4.72 

11.08 

1.86 
1.86 

Parcial S/. 

2.94 
22.60 
18.30 
43.84 

0.33 
15.00 
28.04 
10.96 

7.90 
62.23 

2.19 
2.19 

Parcial S/. 

2.94 
22.60 
18.30 
43.84 

0.54 
8.35 
5.40 
4.32 
1.91 

20.52 

2.19 
2.19 



Partida 02.06 CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 30cm X 60cm CON TAPA DE F°F° 

Rendimiento MO. 2.00 EQ. 2.00 Costo unitario directo por:pza 185.25 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 14.69 5.88 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 11.30 45.20 
0147010004 PEON hh 0.7500 3.0000 9.15 27.45 

78.53 
Materiales 

0204000000 ARENA FINA m3 0.0300 21.01 0.63 
0217000023 LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 9 X 14 X 24 cm u 84.0000 0.31 26.04 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 1.5000 15.13 22.70 
0238000000 HORMIGON m3 0.0100 18.27 0.18 
0239050000 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 
0250010013 TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO DE DESAGL u 1.0000 54.75 54.75 

104.36 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 78.53 2.36 
2.36 

Partida 02.07 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" 

Rendimiento MO. 6.00 EQ. 6.00 1 Costo unitario directo por:eza 39.09 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 14.69 1.96 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 11.30 15.07 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.6667 9.15 6.10 

23.13 
Materia les 

0210230001 REGISTRO DE BRONCE DE 2" u 1.0000 10.05 10.05 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT L 0.0200 21.75 0.44 
0273010007 TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m pza 0.3500 12.34 4.32 
0273110002 CODO PVC SAL 2" X 90º pza 0.2500 1.82 0.46 

15.27 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.13 0.69 
0.69 

Partida 02.08 REDUCCIONES PVC-SAP 4" A 2" 

Rendimiento MO. 12.00 EQ. 12.00 1 Costo unitario directo eor : u 33.86 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 11.30 7.53 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 9.15 6.10 

13.63 
Materiales 

0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT L 0.0064 21.75 0.14 
0272020022 REDUCCION PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESI u 1.0000 19.68 19.68 

19.62 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.63 0.41 
0.41 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Presupuesto: Sistema Constructivo de Albañileria Armada con Bloques Silico--Calcáreos 
Subpresupuesto: Instalaciones Eléctricas 
Cliente: Grupo Alpha 
Lugar. Callao -Callao -Callao 

Partida 01.01 CENTRO DE LUZ 

Rendimiento MO. 5.00 EQ. 5.00 !Costo un�ario directo �r: eto 72.82 I 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 14.69 2.35 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 11.30 18.08 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 9.15 14.64 

35.07 
Materiales 

0207010001 CABLE TW # 12 AWG -4 mm2 m 18.0000 0.89 16.02 
0212080008 WALL SOCKET DE BAKELITA u 1.0000 5.21 5.21 
0212090049 CAJA OCTOGONAL FºGº LIVIANA 4" X 2 1/8" u 1.0000 3.44 3.44 
0229040003 CINTA AISLANTE u 0.1000 3.05 0.31 
0230460036 PEGAMENTO PARA PVC L 0.0100 30.23 0.30 
0274010032 TUBERIA DE PVC SAP 3/4" u 1.5000 4.09 6.14 
0274020014 CURVA PVC SAP PESADO DE 3/4" u 3.0000 0.95 2.85 
0274040002 CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" pza 3.0000 0.81 2.43 

36.70 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 35.07 1.05 
1.05 

Partida 01.02 SALIDA PARA BRAQUETE 

Rendimiento MO. 5.00 EQ. 5.00 1 Costo unitario directo eor : eto 65.76 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 14.69 2.35 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 11.30 18.08 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 9.15 14.64 

35.07 
Materiales 

0207010001 CABLE TW # 12 AWG -4 mm2 m 18.0000 0.89 16.02 
0212090049 CAJA OCTOGONAL FºGº LIVIANA 4" X 2 1/8 " u 1.0000 3.44 3.44 
0229040003 CINTA AISLANTE u 0.1000 3.05 0.31 
0230460036 PEGAMENTO PARA PVC L 0.0100 30.23 0.30 
0274010032 TUBERIA DE PVC SAP 3/4" u 1.0500 4.09 4.29 
0274020014 CURVA PVC SAP PESADO DE 3/4" u 3.0000 0.95 2.85 
0274040002 CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" pza 3.0000 0.81 2.43 

29.64 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 35.07 1.05 
1.05 

Partida 01.03 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE 

Rendimiento MO. 6.00 EQ. 6.00 1 Costo unitario directo eor : eto 68.71 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 14.69 1.96 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 11.30 15.07 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 9.15 12.20 

29.23 
Materiales 

0207010001 CABLE TW# 12 AWG-4 mm2 m 18.0000 0.89 16.02 
0212030040 INTERRUPTOR BIPOLAR pza 1.0000 7.58 7.58 
0212090004 CAJA RECTANGULAR FºGº LIVIANA DE 4" X 2 1 u 1.0000 3.44 3.44 
0229040003 CINTA AISLANTE u 0.1000 3.05 0.31 
0230460036 PEGAMENTO PARA PVC L 0.0430 30.23 1.30 
0230990019 LIJA plg 0.0400 0.98 0.04 
0274010032 TUBERIA DE PVC SAP 3/4" u 1.2000 4.09 4.91 
0274020014 CURVA PVC SAP PESADO DE 3/4" u 2.0000 0.95 1.90 
0274030005 UNION PVC SAP DE 3/4" u 2.0000 0.65 . 1.30 
0274040002 CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" pza 2.0000 0.81 1.62 

38.42 

Equipos 
0.88 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 29.23 

0337520087 HOJAS DE SIERRA u 0.0400 4.50 0.18 
1.06 



Partida 01.04 SALIDA DE INTERRUPTOR DE CONMUTACION 

Rendimiento MO. 6.0000 EQ. 6.0000 !Costo un�ario directo �r: eto 89.26 I 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 14.69 1.96 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 11.30 15.07 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 9.15 12.20 

29.23 
Materiales 

0207010001 CABLE TW# 12 AWG-4 mm2 m 26.0000 0.89 23.14 
0212030045 INTERRUPTOR CONMUTACION pza 2.0000 7.58 15.16 
0212090004 CAJA RECTANGULAR PGº LIVIANA DE 4" X 2 1 u 2.0000 3.44 6.88 
0229040003 CINTA AISLANTE u 0.1000 3.05 0.31 
0230460036 PEGAMENTO PARA PVC L 0.0430 30.23 1.30 
0230990019 LIJA plg 0.0400 0.98 0.04 
0274010032 TUBERIA DE PVC SAP 3/4" u 1.2000 4.09 4.91 
0274020014 CURVA PVC SAP PESADO DE 3/4" u 3.0000 0.95 2.85 
0274030005 UNION PVC SAP DE 3/4" u 3.0000 0.65 1.95 
0274040002 CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" pza 3.0000 0.81 2.43 

58.97 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 29.23 0.88 
0337520087 HOJAS DE SIERRA u 0.0400 4.50 0.18 

1.06 

Partida 01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC 

Rendimiento MO. 4.00 EQ. 4.00 1 Costo unitario direcio eor : eto 65.78 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 14.69 2.94 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 11.30 22.60 
0147010004 PEON hh 0.7500 1.5000 9.15 13.73 

39.27 
Materiales 

0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 8.1500 0.91 7.42 
0212010001 TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA u 1.0000 4.27 4.27 
0212090003 CAJA OCTOGONAL FºGºLIVIANA 4" X 4" X 2 1/2 u 1.4300 3.44 4.92 
0229040003 CINTA AISLANTE u 0.1000 3.05 0.31 
0274010011 TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELE pza 1.5000 4.09 6.14 
0274030005 UNION PVC SAP DE 3/4" u 1.0000 0.65 0.65 
0274040002 CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" pza 2.0000 0.81 1.62 

25.33 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.27 1.18 
1.18 

Partida 01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 

Rendimiento MO. 5.00 EQ. 5.00 1 Costo unitario directo e!!r : eto 78.18 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 14.69 2.35 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 11.30 18.08 
0147010004 PEON hh 0.7500 1.2000 9.15 10.98 

31.41 
Materiales 

0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 8.1500 0.91 7.42 
0207010001 CABLE TW # 12 AWG - 4 mm2 m 17.0000 0.89 15.13 
0212010039 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + TOMA A pza 1.0000 9.64 9.64 
0212090003 CAJA OCTOGONAL FºGº LIVIANA 4" X 4" X 2 1/, u 1.4300 3.44 4.92 
0229040003 CINTA AISLANTE u 0.1000 3.05 0.31 
0274010011 TUBERIA PVC SAP DE 3/4" pza 1.5000 4.09 6.14 
0274030005 UNION PVC SAP DE 3/4" u 1.0000 0.65 0.65 
0274040002 CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" pza 2.0000 0.81 1.62 

45.83 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.41 0.94 

_0.94 



Partida 01.07 CABLE ELECTRICO 3X10mm2 + 10mm2 

Rendimiento MO. 250.00 EQ. 250.00 ¡costo unitario directo �r: m 45.59 I 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 14.69 0.05 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 11.30 0.36 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0320 9.15 0.29 

0.70 
Materiales 

0219010039 CABLE ELECTRICO 3X10mm2+ 10mm2 m 3.1500 1.32 4.16 
0229040003 CINTA AISLANTE u 0.0500 3.05 0.15 
0230460036 PEGAMENTO PARA PVC L 0.0700 30.23 2.12 
0274010013 TUBERIA PVC SAP DE 2" m 1.0300 8.43 8.68 
0274020006 CURVA PVC SAP DE 2" pza 2.0000 11.90 23.80 
0274030009 UNION PVC SAP DE 2" u 2.0000 1.52 3.04 
0274040006 CONEXION A CAJA PVC SAP 2" pza 2.0000 1.45 2.90 

44.85 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.70 0.04 
0.04 

Partida 01.08 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 200X200X30 mm INCLUYE TAPA 

Rendimiento MO. 1.00 EQ. 1.00 1 Costo unitario directo eor : est 54.42 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Materiales 
0212090101 CAJA DE FIERRO fOGº 200 X 200 X 30 mm INCL est 1.0000 54.42 54.42 

54.42 

Partida 01.09 SALIDA DE TIMBRE 

Rendimiento MO. 4.00 EQ. 4.00 !Costo unitario di recto �r: eto 79.53 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 14.69 2.94 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 11.30 22.60 
0147010004 PEON hh 0.5000 1.0000 9.15 9.15 

34.69 
Materiales 

0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 26.0000 0.91 23.66 
0212050004 TIMBRE u 1.0000 4.96 4.96 
0212090004 CAJA RECTANGULAR FºGº LIVIANA DE 4" X 2 1 u 1.0000 3.44 3.44 
0229040003 CINTA AISLANTE u 0.1000 3.05 0.31 
0230460036 PEGAMENTO PARA PVC L 0.0430 30.23 1.30 
0230990019 LIJA plg 0.0400 0.98 0.04 
0274010032 TUBERIA DE PVC SAP 3/4" u 1.2000 4.09 4.91 
0274020014 CURVA PVC SAP PESADO DE 3/4" u 2.0000 0.95 1.90 
0274030005 UNION PVC SAP DE 3/4" u 2.0000 0.65 1.30 
0274040002 CONEXION A CAJA PVC SAP 314" pza 2.0000 0.81 1.62 

43.44 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.69 1.04 
0337520087 HOJAS DE SIERRA u 0.0800 4.50 0.36 

1.40 

Partida 01.10 SALIDA PARA TELEFONO 

Rendimiento MO. 12.00 EQ. 12.00 1 Costo unitario directo �r : eto 55.57 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 14.69 0.98 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 11.30 7.53 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 9.15 6.10 

14.61 
Materiales 

0212090030 CAJA RECTANGULAR FºGºPESADA 4" X 2 1/8"; u 1.0000 11.08 11.08 
0212220009 PLACA ALUMINIZADA CIEGA pza 1.0000 5.25 5.25 
0230460036 PEGAMENTO PARA PVC L 0.0700 30.23 2.12 
0230990019 LIJA plg 0.0200 0.98 0.02 
0274010012 TUBERIA PVC SAP DE 1" m 4.5700 2.74 12.52 
0274020008 CURVA PVC DE 1" pza 2.0000 4.04 8.08 
0274040003 CONEXION A CAJA PVC SAP 1" pza 1.0000 1.07 1.07 

40.14 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.61 0.73 
0337520087 HOJAS DE SIERRA u 0.0200 4.50 0.09 

0.82 



Partida 01.11 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) 0=1 1/2" 

Rendimiento MO. 30.00 EQ. 30.00 1 Costo unitario directo �r : m 12.80 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 14.69 0.39 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 11.30 3.01 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1333 9.15 1.22 

4.62 
Materiales 

0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT L 0.0005 21.75 0.01 
0274010005 TUBO PVC SAP E/C DE 1 1/2" X 3 m pza 0.3500 18.65 6.53 
0274020005 CURVA PVC SAP DE 1 1/2" pza 0.1087 10.11 1.10 
0274030013 UNION SIMPLE PVC SAP DE 1 1/2" pza 0.3333 1.20 0.40 

8.04 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.62 0.14 
0.14 

Partida 01.12 TABLEROS DE DISTRtBUCION 

Rendimiento MO. 2.00 EQ. 2.00 1 Costo unitario directo eor : u 400.97 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 2.0000 14.69 29.38 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 11.30 45.20 
0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 9.15 36.60 

111.18 
Materiales 

0212020025 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 201 u 1.0000 77.51 77.51 
0212700022 TABLERO DE DISTRIBUCION T-2 u 1.0000 208.94 208.94 

286.45 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 111.18 3.34 
3.34 

Par tida 01.13 POZO DE CONEXION A TIERRA 

Rendimiento MO. 0.50 EQ. 0.50 j Costo unitario directo por :eza 696.34 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 1.6000 14.69 23.50 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 16.0000 10.13 162.08 
0147010004 PEON hh 1.5000 24.0000 9.15 219.60 

405.18 
Materiales 

0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 1.4000 26.00 36.40 
0204010005 THOR GEL kg 5.0000 12.81 64.05 
0206500070 CONECTOR TIPO AB COPPERWELD pza 2.0000 8.73 17.46 
0206700009 VARILLA DE COBRE D=20mmX2.40 pza 1.0000 105.51 105.51 
0207020017 CONDUCTOR DE COBRE 1x10mm2 m 2.0000 1.00 2.00 
0212090043 CAJA DE PASO CON TAPA CIEGA 100 mm X 40 u 1.0000 40.00 40.00 
0274010012 TUBERIA PVC SAP DE 1" m 2.0000 2.74 5.48 

270.90 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 405.18 20.26 
20.26 

Partida 01.14 MURETES PARA CONEXION DOMICILIARIA 

Rendimiento MO. EQ. 1 Costo unitario directo eor : u 155.00 1 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrtlla Cantldad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 

0231810001 MURETE DE CONCRETO (INCL. TUBERIA Y CA u 1.0000 155.00 155.00 
155.00 
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