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UNI-FIC 

RESUMEN 

El proyecto Urbanización Sol del Norte es elaborado para satisfacer la demanda 

de viviendas en el distrito de Comas, analizando la factibilidad del proyecto 

inmobiliario para la construcción de viviendas en cinco sistemas constructivos 

diferentes: Sistema Drywall, de muros delgados de ductibilidad limitada, 

albañilería confinada, bloques apilables y pórticos de concreto armado; también 

se analiza la adquisición de estas mediante un crédito hipotecario del fondo 

Mivivienda. 

Del estudio de mercado se pudo concluir que existe demanda de vivienda en la 

zona donde se ubicará el proyecto, que será proyectado para clientes con 

ingreso familiar promedio mayor o igual a SI. 2400.00 aproximadamente. 

Se estima entonces el Precio de Venta en $30,000; se puede observar 

finalmente que existe una gran demanda, no existe competencia, el producto 

final es de calidad y muy atractivo, el costo es accesible para los posibles 

compradores y existen facilidades de crédito para financiar el inmueble. 

El terreno objeto del siguiente estudio se encuentra ubicado el distrito de Comas 

departamento de Lima Perú, ubicado en el Cono Norte de Lima Metropolitana, 

entre la Av. Trapiche, Av. Universitaria, Av. Retablo y la Av. Sangarará, limitando 

con la Urb. EL Pinar, y la Cooperativa Vivienda Primavera. 

El proyecto consta de la construcción de 201 casas, en un terreno de 8.1 O Ha, 

cercado mediante plantación de árboles que sirvan de limite de propiedad del 

condominio. En los alrededores a la zona donde se localiza el presente proyecto, 

se encuentran ubicados negocios, zonas recreativas, parques zonales, tiendas 

de abarrotes, mercados, hostales, restaurantes, además alrededor del terreno 

hay urbanizaciones residenciales. 

Se eligió la alternativa de ubicación en Comas, cerca de El Pinar, debido a las 

ventajas de encontrarse en una zona urbanizada, tiene factibilidad de servicios 
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de agua, desagüe y energía eléctrica, comercios cercanos, colegios, acceso a 

transporte público y zonas de recreación. 

El tipo de suelo es arena mal graduada con grava SP y la capacidad portante de 

3.6 kg/cm2 a una profundidad de 1.00 m, no se encontró nivel freático. 

El diseño estructural de la vivienda esta basada en pórticos de acero 

constituidos por tubos estructurales Precor de acero galvanizado de 12 x 6", el 

techo está diseñado con placas colaborantes y losa de concreto armado con 

acero por temperatura. Las paredes están conformadas por una estructura de 

perfiles de acero galvanizado, recubierta en exteriores con placas de 

fibrocemento SUPERBOARD y en los interiores con placas de roca de yeso 

GYPLAC. 
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UNI-FIC Introducción 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación mercadotécnica constituye una valiosa 

herramienta de trabajo ya que el conocimiento de la situación y las 

tendencias del mercado, resulta útil a las empresas constructoras, para 

poder hacer una selección adecuada del sistema constructivo 

dependiendo del costo, clima, ubicación y la mejor rentabilidad del capital 

invertido en el proyecto inmobiliario. 

La construcción de viviendas de interés social se ha convertido en una 

necesidad debido a la gran demanda en Lima y el apoyo del gobierno 

mediante los programas de Mivivienda, Techo Propio, etc. 

El proyecto Sol de Norte está ubicado en Comas, distrito que está en 

desarrollo económico, en el proyecto se analizan los diferentes sistemas 

constructivos existentes en el mercado; 

En este informe se detallará el diseño y construcción de una vivienda de 

dos pisos con el sistema Drywall y Placa Colaborante. El objetivo general 

es satisfacer la necesidad de viviendas en el Lima Norte con un proyecto 

de viviendas de interés social (201 viviendas) en el distrito de Comas, 

contribuyendo a mejorar el nivel de vida, el paisaje urbanístico de la zona 

y alrededores, mitigando el impacto ambiental generado. 

El propósito de esta investigación es proveer de información sobre los 

costos, sistema constructivo, bondades y aplicaciones, como herramienta 
para futuros proyectos inmobiliarios, analizar el proyecto desde el punto 

de vista financiero y utilizar el desarrollo tecnológico del medio: Sistema 

constructivo Drywall - Placa Colaborante. 
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En el capítulo II se realiza un análisis de estudio de mercado, en el cual 
se realizó la búsqueda de terrenos en Lima que tengan un área 
aproximada de 1 O Has, se realizó la elección de la ubicación de las 
características del terreno, el terreno en Comas está ubicado en una zona 
urbanizada, tiene factibilidad de servicios de agua, desagüe y energía 
eléctrica, comercios cercanos, colegios, acceso a transporte público y 
zonas de recreación. También se realiza un análisis financiero de la 
rentabilidad y la utilidad. 

En el capítulo 111, se presenta el expediente técnico del proyecto, que 
contiene los estudios preliminares, diseño estructural y proceso 
constructivo del sistema Drywall y placa Colaborante. 
En el estudio de impacto ambiental se analiza el impacto social, el cual 
se centra en la integración del proyecto y los futuros residentes de este 
con las urbanizaciones contiguas pero con una barrera de árboles y 
pistas, que sirva de limite de propiedad y a su vez genere una vista 
agradable y armoniosa del ambiente, tanto para los futuros residentes y 
antiguos residentes. Para los resultados del estudio de suelos se 
realizaron tres calicatas en el terreno, y se compararon los resultados de 
los análisis de estas muestras, con un estudio de suelos de terrenos 
adyacentes. El diseño estructural se basa en pórticos de acero y los 
techos de placas colaborantes que son planchas onduladas de acero 
galvanizado, los revestimientos de las paredes son de drywall. El proceso 
constructivo trata de los detalles de los procesos de sistema drywall para 
interiores y exteriores y de la placa colaborante. 
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CAPITULO I ANTECEDENTES 

El proyecto Inmobiliario Sol del Norte es elaborado para satisfacer la demanda 

de viviendas en el Perú, específicamente del distrito de Comas, departamento de 

Lima. 

En el trabajo grupal realizado en el curso de Actualización de Conocimientos 

2005, se desarrollan cinco sistemas constructivos diferentes, siendo estos: 

Sistema Drywall, de muros delgados de ductibilidad limitada, albañilería 

confinada, bloques apilables y pórticos de concreto armado. 

En el presente Informe de Suficiencia se desarrolla el sistema Drywall el cual se 

basa en pórticos de acero galvanizado, sistema Drywall y placa colaborante, 

también se analiza la adquisición de estas mediante un crédito hipotecario del 

fondo Mivivienda. 

1.1 COMPARATIVO ECONÓMICO DE COSTOS DIRECTOS. 

Los costos directos resultantes para los diferentes sistemas constructivos son los 

siguientes: 

Costo de la Costo de Costo de 
ITEM SISTEMA CONSTRUCTIVO construcción construcción Vivienda S/ por m2 S/. por m2 $ 

1,00 MUROS DELGADOS DE 
DUCTILIDAD LIMITADA S/. 54. 791,89 S/. 473, 16 $145,59 

2,00 DRYWALL S/. 57.051,92 S/. 492,68 $151,59 

3,00 ALBAÑILERIA CONFINADA S/. 59.250,58 S/. 511,66 $157.43 
4,00 BLOQUES APILABLES S/. 60.653,68 S/. 523,78 $161, 16 

5,00 APORTICADO S/. 71.856.45 S/. 620,52 $190,93 

Cuadro 1- Resumen comparativo Costos directos de los 5 sistemas 

constructivos. 
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1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

ARQUITECTURA 

El Proyecto "Sol del Norte" es un proyecto de vivienda que pretende ayudar a 

resolver el problema de escasez de vivienda en la ciudad de Lima, 

específicamente en el distrito de Comas, además de elevar el nivel y la calidad 

de vida de los pobladores de la zona donde se encuentra ubicado el proyecto. 

Este proyecto busca integrar a los futuros habitantes del conjunto habitacional 

"Sol del Norte" con las urbanizaciones ya existente, aportando una gran 

cantidad áreas verdes, además de áreas destinadas a recreación, y propone una 

vivienda que no solo busca resolver el problema es escasez de vivienda, sino 

que busca elevar el nivel de vida de los pobladores y contribuir a elevar el nivel 

de vida de todas las urbanizaciones vecinas. 

Principales características 

El terreno se encuentra ubicado entre la Av. Trapiche, Av. Universitaria, Av. 

Retablo y la Av. Sangarará. Limitando con la Urb. EL Pinar, y la Coop. Viv. 

Primavera, en Comas, provincia y departamento de Lima. 

El terreno se encuentra ubicado en una zona completamente urbanizada, se 

encuentra rodeada de urbanizaciones ya existentes, el terreno presenta una 

topografía relativamente plana, y por su ubicación permite integrarse fácilmente 

con las otras urbanizaciones, su ubicación facilita la factibilidad de servicios, 

pues al encontrarse en una zona urbanizada ya existen servicios básicos como 

son agua, desagüe y luz. 

El planeamiento Urbanístico 

El Planeamiento urbano, como se observa en el Plano L T-01 se desarrolla de tal 

manera que busca que todas las unidades unifamiliares tengan un fácil acceso a 

las áreas verdes, presenta áreas de recreación y de uso educativo, así como 

también un área que se destina en un futuro como centro comercial. 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas de Interés Social Sol del Norte Sistema Constructivo Drywall 
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La urbanización, no pretende disociarse ni separarse de las otras urbanizaciones 
vecinas, sino que busca una interacción con ellas, es por ello que en todo el 
perímetro de la urbanización se ha colocado una berma central, haciendo una 
especie de alameda, que busca dar privacidad a la nueva urbanización, sin 
provocar una ruptura con el entorno ya existente, minimizando de esta manera 
los posibles impactos negativos que pueda traer la inserción de una nueva 
población en la zona del proyecto. 

Cabe mencionar que en la zona donde se ubica el proyecto, existen colegios, 
iglesias y centros de esparcimiento que ayudara a la integración de la nueva 
población con la población ya existente. 
El paisaje urbanismo mejorara significativamente, pues el terreno actualmente 
rompe con el desarrollo urbanístico que tiene actualmente la zona en mención, 
además de plantear un orden y una política de áreas verdes que sin duda 
elevara las condiciones de vida de la zona en común. 

Las viviendas 

En el proyecto "Sol del Norte" se desarrollan 201 viviendas unifamiliares de dos 
pisos, en lotes de 120 m2, con un área total techada de 122.6 m2. 

En el primer nivel presenta 02 estacionamientos en la parte frontal en un retiro 
de Sm. En el primer nivel se encuentra ubicada la sala-comedor, la cocina, la 
lavandería, el estudio, y el baño de visita. En el segundo nivel se encuentra el 
dormitorio principal con el baño principal, los otros dos dormitorios y el baño 
común. 

Todos los ambientes de la vivienda cuentan con iluminación natural, la 
arquitectura presenta además un pequeña patio en la zona de la sala-comedor, 
que permite tener mayor iluminación y ventilación, además presenta un patio 
posterior que proporciona iluminación y ventilación a la cocina, lavandería, 
estudio y a los dormitorios secundarios. 
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Con respecto a los acabados, la obra se entregará a los propietarios, con las 

siguientes características: pintura con dos manos de pintura látex, puertas 

contraplacadas, ventanas, aparatos sanitarios, griferías y no se entregaran con 

closet. 

El resto de acabados se dejará a gusto del propietario y correrá por cuenta suya, 

en lo que implique costo y colocación, como piso parquet donde indica planos de 

arquitectura, mayólica en pisos de baños, cocinas y lavanderías, mayólica en 

muros de baños hasta 1.8m en duchas y el resto a 1.2 m., mayólica en muros de 

lavandería en la zona superior donde se ubica el lavadero de ropa, mayólica en 

muros de cocina en la parte central entre el repostero bajo y el repostero alto, 

según plano de arquitectura, repostero bajo en la zona donde se ubica el 

lavadero de acero inoxidable. 

De esta manera se disminuye el costo de la obra, y se da facilidad al propietario 

de colocar los acabados que guste, de acuerdo a sus posibilidades. 

1.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El proyecto está ubicado en el distrito de Comas, en una zona rodeada de 

urbanizaciones que cuenta con una cantidad adecuada de áreas verdes, cerca al 

parque Sinchi Roca. 

El proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social consiste en la construcción 

del Condominio El Sol de Norte, el cual es un proyecto inmobiliario de 201 

unidades de vivienda de 3 habitaciones de dos (2) pisos, con un área 

aproximada de 8 has. 
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Descripción del Proyecto 

Descripción y comparación de alternativas de desarrollo del Proyecto. 

Se analizaron 2 alternativas: 

Alternativa 1 

Esta Alternativa, considera el levantamiento de un cerco perimétrico, a lo largo 

de todo el contorno del área del Proyecto, lo cual generaría, por un lado, en los 

futuros residentes seguridad y protección de su propiedad, por otro lado 

generaría entre los habitantes ya existentes, un sentimiento de discriminación o 

rechazo. 

Dentro del terreno del Proyecto, existirán áreas verdes, con la finalidad de 

mejorar la calidad del paisaje. 

Actualmente el terreno no tiene ningún uso. Por otro lado no existe futuro 

económico en dedicarla al uso agrícola o fuente de ingreso para la industria 

agropecuaria, debido a la pobre productividad agrícola de los terrenos. 

Cerco que divide el 
condominio del 
resto de viviendas 

Terreno del Proyecto 
Condominio Sol del Norte 

\ / ' '  -----------
1 • 

; 
/ · - - , _  - ,  

•; ¡· - / 
/./ -

' -... ,,. 

Figura 1 - Alternativa 1, con cerco perimétrico en el contorno de la 
urbanización. 

Alternativa 11 
Esta alternativa, plantea, cercar el terreno mediante la plantación de árboles que 

sirvan de limite de propiedad del condominio y a su vez genere una vista 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas de Interés Social Sol del Norte Sistema Constructivo Orywall 
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agradable y armoniosa del ambiente, tanto para los futuros residentes y antiguos 

residentes; y por otro lado también se construiría una pista adyacente al lado 

mas necesario de protección del terreno (lado derecho del terreno). 

Además de las plantaciones de árboles, también, existirán áreas verdes, 

logrando establecer un ambiente que transmita un entorno ambientalmente 

positivo. 

Plantaciones de 
árboles alrededor 
del terreno, 
delimitando y 
atenuando ruidos. 

Construcción de 
pista para transito 
público, con la 
finalidad 
incrementar la 
separación entre el 
terreno del 
Proyecto y demás 
viviendas del lado 
derecho. 

;· rfeno-�I �royecto 
ondofJlhiio·Sol del Norte ff'I -;¡ , t ¡  ...... f'_, 

. ,, 

.. , "  4 •••• t-.e , • ... .. ' ... ,.., .   ·•· * •'• 
·- ·•·   -

 . ·-
' ,>  

h--1,( '

Figura 2 - Alternativa 11, con cerco vegetal alrededor de la urbanización, 
ayuda a la integración con la población existente. 

Comparación Ambiental de las Alternativas 

Para definir la alternativa más conveniente ambientalmente, se compararon 

ambas alternativas de acuerdo con los factores de la Tabla: 

Proyecto Inmobiliario de Vwiendas de Interés Social Sol del Norte S;stema Constructivo Drywa l l
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CUADRO 2: TABLA DE COMPARACIÓN AMBIENTAL DE 
ALTERNATIVAS I y 11 

FACTORES PONDERACION DE IMPACTOS 
CONSIDERADOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Zona de recreación (parques) **** 

Vista de paisaje natural * * *  

Tranquilidad (menor ruido) * *  

Generación de seguridad y ***** 

ambiente agradable con 

vecinos 

Sensación de espacios * * *  

abiertos ( continuidad de 

calles) 

TOTAL PONDERADO (*) 17 

(*) Máximo Puntaje posible: 25 
***** 
**** 
* * *  

** 

• 

alta significancia 

media alta significancia 

media significancia 

media baja significancia 

baja significancia 

***** 

**** 

**** 

**** 

***** 

22 

Por lo tanto, observando los resultados de la Tabla 1, descartamos la Alternativa 

1 y definimos el proyecto con la Alternativa 11, debido a que esta última presenta 

el puntaje mas alto, con lo que se concluye que es la alternativa más positiva 

ambientalmente. 

LÍNEA BASE AMBIENTAL 

Caracterización Ambiental y Socio - Económica 

Referente al Medio Físico, el distrito de Comas, presenta una clima con 

temperatura promedio anual de 22.1 %, y Humedad relativa promedio anual 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas de Interés Social Sol del Norte Sistema Constructivo Drywall 
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80.5%, vientos con velocidad promedio 14.6Km/h dirección predominante sur a 

norte. El suelo de Comas evidencia la existencia de un sistema de fallas 

ubicadas principalmente en la ladera alta, y el uso de suelo actual 

predominantemente es residencial (73% para vivienda taller),; en cuanto a la 

sismicidad, las viviendas asentadas en la zona de ladera alta, presentan un 

riesgo latente ante la ocurrencia de movimientos sísmicos dada la escasez de 

vías de escape y zonas de refugio. 

La principal fuente contaminante de la atmósfera del distrito de Comas, es el 

parque automotor y las actividades industriales, debido a que estas emiten gases 

contaminantes considerables. 

Referente a las características del medio socioeconómico, el distrito de 

Comas, es el segundo distrito más poblado del país (457 600 habitantes), 

predominando los niveles socioeconómicos de tipo bajo y muy bajo. 

Actualmente en la existe un déficit de vivienda, presenta locales de 

espectáculos, un parque zonal recreativo, abarrotes, hostales, restaurantes, 

talleres etc. 

Identificación y Evaluación Ambiental de los impactos del Proyecto 

Los principales impactos ambientales que podría generar la ejecución del 

Proyecto, se menciona: en la etapa de planificación, posibles desacuerdos con 

la población local, falsas expectativa de generación de empleo en la población 

local; en la etapa de construcción, leve incremento temporal de la 

contaminación acústica y atmosférica, leve incremento temporal de la 

contaminación atmosférica, ligera perturbación del transito vehicular local, 

mínima alteración de la estética paisajista, contaminación de suelos, afectación 

de la vegetación existente, generación de empleo temporal para la mano de obra 

local, leve mejora de la dinámica comercial local interna, probable afectación a la 

salud de los trabajadores y población local; etapa de operación, posibilidad de 

mejorar la calidad de vida de la población local. 
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CUADRO 3 - MATRIZ DE LEOPOLD DE PROYECTO INMOBILIARIO 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN- Matriz Tioo Leooold 

SIMBOLOGÍA 

O Impacto Positivo Alto

Impacto Positivo Moderado 

O Impacto Positivo Ligero

O Componente Ambienta! no Alterrado

O Impacto Negativo Ligero

D Impacto Negativo Moderado

Impacto Negativo Alto 

FACTORES AMBIENTALES 
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g. Comercia!
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a. Vista panorámica
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b. Cualidad de desolaclón
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Se basa en un cuadro de doble entrada en el que las columnas están 

encabezadas por las diferentes actividades que se desarrollen en el Proyecto, 

mientras las filas están ocupadas por factores ambientales (características 

físicas y químicas de los elementos base; las condiciones biológicas de la flora y 

fauna existentes en el área; y por último, las condiciones sociales, culturales y 

económicas de la población). 

Esta combinación de acciones y factores se convierte en una lista de chequeo 

que permite identificar, calificar, sintetizar y evaluar, intrínsecamente, los 

impactos que se presentan en las diferentes etapas 

A continuación en el Cuadro 4 se presenta la Matriz de Leopold analizada para 

el Proyecto Inmobiliario. 

Plan de Manejo Ambiental 

Entre las principales medidas preventivas, correctivas y de mitigación que se 

detallan en el plan, se menciona: Humedecer el área de trabajo, donde se podría 

generar levantamiento de polvo, además de cubrir con lona, vehículos que 

transporten material particulado; a fin de evitar accidentes laborales durante la 

actividades constructivas el personal deberá contar en todo momento, 

dependiendo del riesgo laboral al que este expuesto, con el equipo protector 

adecuado, las actividades que generarán ruidos elevados deberán ser 

programadas en horarios convenientes a fin de no alterar la tranquilidad de la 

población, prohibir la quema de desperdicios sólidos dentro y en áreas 

adyacentes al área de construcción; almacenar los desperdicios sólidos 

(residuos domésticos, maleza y restantes de materiales de construcción) y 

disponer en botaderos autorizados; manipular cuidadosamente los combustibles 

y aceites para evitar derrames; las instalaciones temporales como madera 

sobrante, estacas y diques se removerán inmediatamente que haya terminado 

su uso. 

El Plan de Contingencias es elaborado de teniendo en consideración las 

características del medio físico y socio - económico donde se emplazará el 

proyecto, desarrollando así las medidas de contingencia ante la ocurrencia de 

sismos, incendios y accidentes laborales. 
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Ante la ocurrencia de sismos, la brigada a cargo, deberá contar con equipo de 
primeros auxilios, linterna y radio, pilas de repuesto, mantas, etc; además, las 
obras provisionales deberán estar diseñadas y construidas, de acuerdo a las 

normas de diseño y construcción resistente a los sismos propios de la zona; 

realizar la identificación y señalización de áreas seguras; las rutas de evacuación 

deben estar libres de objetos y/o maquinarias; dictar charlas de información al 
personal de obra, sobre las acciones a realizar en caso de sismo. 

Ante la ocurrencia de Incendios, la brigada a cargo deberá contar con 
Mangueras, extintores, máscaras, etc, y pro otro lado, los equipos y accesorios 
contra incendios (extintores), serán ubicados en el campamento de obra y 
almacenes, de fácil visibilidad y acceso, desarrollar programas educativos sobre 
la disposición apropiada de las colillas, varillas de soldadura apagadas a todo los 
trabajadores; capacitar a el personal sobre los procedimientos para el control de 
incendios, contar con dispositivos para un efectivo sistema de observación y 
detección de incendios. 

Ante la ocurrencia de accidentes laborales la brigada a cargo, deberá contar 

con Botiquín de primeros auxilios, cuerdas, cables, camillas, equipos de radio, 
megáfonos, vendajes y tablillas., etc. y además se deberá tener comunicación 
permanente desde el inicio de las obras con los centros de salud mas cercanos 
al proyecto; colocar en un lugar visible del campamento de obra, los números 
telefónicos de los centros asistenciales y/o de auxilio mas cercanos; se deberá 
proporcionar a todo el personal que labore en el proyecto, los implementos de 
seguridad propios de cada actividad, los equipos pesados deben tener alarmas 
acústicas y ópticas para las operaciones de reversa. 

Programa de Monitoreo, Seguimiento y Control 

De acuerdo con los posibles procesos de contaminación que cause el Proyecto, se 
ha definido realizar el monitoreo ambiental del aire y ruido. 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas de Interés Social Sol del Norte Sistema Constructivo Drywall 
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El monitoreo de la calidad del aire se realizará según las formas y métodos de 

análisis establecidos en el Decreto Supremo Nº 074-200 1-PCM (Estándares 

Nacionales de Calidad del Aire), monitoreando los siguientes parámetros: PM-

1 O, partículas totales en suspensión, dióxido de azufre (SO 2), óxidos de 

nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), a los 3 y 6 meses de iniciadas las 

obras. 

Los valores obtenidos del monitoreo de emisión de ruidos deben cumplir con 

los Criterios de Niveles de Ruido en Áreas Específicas de la DIGESA, la 

frecuencia de monitoreo será trimestral, las horas del día en que deben hacerse 

los muestreos se establecerán teniendo como base el cronograma de 

actividades del Contratista; 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• En términos generales, el proyecto propuesto no presenta mayores problemas

desde el punto de vista ambiental; dentro de los principales impactos

ambiéntales positivos resalta, el proveer viviendas suficientes y adecuadas

para atender las necesidades de la población urbana. Los impactos negativos

son transitorios y se tomarán las medidas de mitigación de las actividades a

llevarse a cabo durante la etapa de construcción y en la etapa de operac·ón

que pudieran afectar el ambiente.

• La nueva Ley del Ambiente, deberá servir para las próximas dos décadas, y

plantear las rutas básicas de desarrollo de la gestión ambiental, del mismo

modo que lo hizo el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales

• Existe una determinación del plan de desarrollo urbano, específicamente, se

orienta a facilitar la operación plena del mercado inmobiliario, densificar el

distrito para atraer inversiones y contribuir a la generación de riqueza, proveer

viviendas suficientes y adecuados para atender las necesidades de la 
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población urbana y de fuentes de empleo en el Distrito de Comas, por que se 

concluye que la población local estará conforme con el desarrollo del Proyecto. 

• Con el desarrollo del proyecto se contribuye con el Plan de Desarrollo Urbano

Preactivo de Comas (P.D.U.P.C.) el mismo que se está desarrollando desde el 

año 2001, ya que éste plan pretende proveer de áreas verdes , troncales de

desagüe, y agua, vías de transporte. Esto tendrá como consecuencia la 

revalorización de los terrenos. Así como posibilidad de construcción de

inmuebles de interés social.

• Es importante y necesario que el Programa de Contingencias sea

implementado, desarrollado y actualizado, por lo menos una vez al año, con la 

finalidad de perfeccionarlo y evaluar su operatividad.
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1.4 ESTUDIO DE SUELOS. 

Al realizar la investigación geotécnica en la zona del Proyecto inmobiliario "SOL 

DEL NORTE", se determinó las características del suelo de cimentación, por 

medio de la excavación de pozos de exploración o calicatas, la extracción de 

muestras realizando los ensayos de laboratorio, a fin de obtener las principales 

características físicas y mecánicas del suelo para el diseño de la cimentación de 

la estructura a construirse y la comparación con los estudios de suelos de 

urbanizaciones aledañas. 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO 

Se realizaron tres (03) calicatas hasta una profundidad de 3 m. 

La finalidad fue investigar el subsuelo de cimentación que recibirá las cargas de 

la estructura a construirse. Asimismo, se han extraído muestras representativas 

de cada estrato de suelo para realizar ensayos de clasificación de identificación, 

también se han obtenido muestras alteradas para el ensayo de corte directo. 

PERFIL ESTRATIGRÁFICO 

En la zona de estudio y de acuerdo a los sondajes realizados tenemos un perfil 

estratigráfico definido por las calicatas C-1 C-2 y C-3 donde se observa que el 

relleno superficial varía de 1.2 m a 0.9 m 

Se presentan intercalaciones de gravas con arena a lo largo de las calicatas C-1 

y C-2 y C-3. El área superficial es de suelos finos con arcilla y limo que 

anteriormente fue tierra de cultivo. 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

Se ejecutaron los ensayos en el Laboratorio de Suelos de la Universidad 

Nacional de Ingeniería que son: 

Análisis granulométrico por tamizado ASTM D-422. 

Limite Líquido y Plástico ASTM D-4318. 

Corte Directo ASTM D-3080. 
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CLASIFICACION DEL SUELO: ARENAS MAL GRADUADAS CON GRAVA SP 

W%=21.06 L.L. = NP I.P. = NP 

TEXTURA %TEXTURA 

G 43.4 

A 52.4 

FINOS 4.2 

DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE Y PROFUNDIDAD DE 

CIMENTACION 

Se ha determinado la capacidad admisible de carga del terreno basándose en 

las características de resistencia del subsuelo. La capacidad de carga se ha 

determinado en base a la fórmula de Terzaghi y Pe�k (1967) con los parámetros 

de Vesic (1973). 

Cálculo de la Capacidad de Carga Admisible 

Considerado los resultados de laboratorio el ángulo de fricción interna del suelo 

es 33.2° , sin embargo tomando en cuenta que el estrato de suelo representativo 

es esencialmente grava y que la muestra extraída ha sido esencialmente el 

material fino del estrato se ha tomado como ángulo de fricción interna 36°

determinado según tabla 7 .1 del libro de Braja M. Das. 

De acuerdo a los cálculos y para el caso de Df = 1.00 m. tenemos que: 

a) Para Cimientos Corridos
FS= 3.00 C = 0.00, <1> = 36 ·, Tg = 0.73, Df = 1.00 m, ys = 1.8 

Donde: 

Ne = 50.59 Ses = 1.00 

Nq = 37.75 Sqs = 1.00 

Ny = 56.31 Sys = 1.00 
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Tg cp = 0.73 Nq/Nc = 0.75

B 

0.8 

0.9 

1.0 

1.1 

1.2 

Para Df = 1.00 

CUADRO Nº 04 

Qult. (tn/m2) Qadm (Kg/cm2) 

108.49 3.62 

113.56 3.78 

118.63 3.95 

123.67 4.12 

128.76 4.29 

Capítulo I Antecedentes 

Para los Cimientos corridos del cuadro se deduce que para B= 0.8 su carga 

admisible es 3.62 Kg/cm2 para un Df = 1.00 m 

b) Para Zapata Cuadrada, Utilizando los mismos parámetros con las siguientes

variantes:

Sc= 1.69 

Sq = 1.65 

Sy = 0.60 

Se tiene los resultados en el Cuadro siguiente 

B 

1.00 

1.25 

1.50 

1.75 

2.00 

CUADRO Nº 05 

Para Df = 1.00 

Qult. (tn/m2) Qadm (Kg/cm2) 

142.52 4.75 

150.13 5.00 

157.73 5.26 

165.33 5.51 

172.93 5.76 

Para la Zapata Cuadrada del cuadro se deduce que para 8=1.5 su carga 

admisible es 5.26 Kg/cm2 para un Df=1.00 m 
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CALCULO DE ASENTAMIENTOS 

Se realiza la predicción de asentamiento y se calcula de acuerdo con Harr 

(1966) 

En la cual el asentamiento inmediato promedio para una cimentación flexible se 

exprese como: 

Donde: 

Se = Asentamiento (cm) 

Se = B q (1-µs2) 1 

Es 

B = Ancho de la cimentación (cm) 

q = Esfuerzo efectivo al nivel del fondo de la cimentación (Kg/cm2) 

Es = Modulo de elasticidad del suelo (Kg/cm2) 

1 = Factor de influencia que depende de la forma y la rigidez de la 

Cimentación (cm/cm) 

µs = Relación de Poisson 

a) Para Cimentación Cuadrada

1 = 112 cm/cm, µ = 0.3, Es = 700 Kg/cm2, Se = 0.42 cm 

b) Para Cimientos Corridos

1 = 256 cm/cm, µ = 0.3, Es = 700 Kg/cm2, Se= 2.62 cm 

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA EL DISEÑO SISMO-
RESISTENTE 

GEOLOGÍA 
La zona de estudio se encuentra dentro del área urbana de Lima metropolitana, 

tiene un relieve suave y de pendiente baja; está dentro de la zona de influencia 

del río Chillón, cuyo suelo base está compuesta por gravas, arenas y arcillas 

limosas. Los suelos superficiales son arenas limosas con lentes de arcillas y que 

en algún tiempo fueron zonas de puquíos o subyección de aguas. Los depósitos 

predominantes son gravas con un relleno de matriz arenosa fina media con limo. 

La zona de estudio esta compuesta por Depósitos cuaternarios. 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas de fnterés Social Sol del Norte Sistema Constructivo Orywa/1 
Sánchez Maldonado. Erika Pamela Pagina N ° 21 



UNI-FIC Capitulo I Antecedentes 

SISMICIDAD 

Las fuerzas sísmicas horizontales cortantes en la base puede calcularse de 

acuerdo a las Normas de Diseño Sismo resistente E-O30, según la siguiente 

relación: ZONA 3, SUELO TIPO S2 

V = Z x U x S x C x P  

R 

Para el estudio de la zona se tiene los factores del Cuadro Nº 01: 

FACTORES VALORES 

Zona 3 z 0.40 g 

Uso u 1 

Suelo s 1.2 

Sísmico e 2.5 

Periodo Predomina! Tp 0.60 seg. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Para el análisis se presume que se considerará una cimentación superficial,

con zapatas cuadradas y/o zapatas rectangulares.

• Para la aplicación de las normas de diseño sismo resistente se debe

considerar los factores correspondientes.

• Para la construcción de las obras de concreto, se recomienda utilizar Cemento

Pórtland Tipo 1. 

• En el caso de realizar la construcción junto a una cimentación vecina se 

considera el uso de calzaduras de acuerdo a la zona de influencia de la 

cimentación cercana.

• Se pudo apreciar que el área superficial es de suelos finos con arcilla y limo

que anteriormente fue tierra de cultivo, se presentan intercalaciones de gravas
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con arena a lo largo de las tres calicatas. 

• El tipo de suelo es ARENA MAL GRADUADA CON GRAVA SP. 

• Se ha determinado la capacidad de carga considerando la condición drenada.

El resultado obtenido se muestra a continuación.

TIPO DE CIMENTACIÓN B(m) DF(m) q(kg/cm2) 

Zapata cuadrada 1.50 1.00 3.60 

• Para el Análisis de Asentamientos se ha utilizado la Teoría Elástica, para la 

condición drenada se ha realizado el cálculo de los asentamientos según la 

teoría elástica, para una zapata cuadrada el asentamiento es 0.42 cm. 

• No se encontró presencia de nivel freático.
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CAPITULO II ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Objetivo General 

El objetivo general del proyecto es satisfacer la demanda de viviendas en el 

Perú, específicamente del distrito de Comas, departamento de Lima, otorgando 

una vivienda digna a las familias de la zona en estudio, contribuyendo a mejorar 

el nivel de vida y el paisaje urbanístico de la zona y alrededores. 

Objetivo Especifico 

El objetivo especifico es realizar un proyecto rentable que brinde 201 viviendas a 

las familias que residen en la zona de estudio y alrededores, y a un precio 

razonable que permita construir una vivienda de calidad para sus familias, al 

menor costo económico, y minimizando el impacto ambiental generado. Además 

de mejorar paisaje urbanístico y elevar el nivel de vida de los pobladores de la 

zona y alrededores. 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO. 

2.2.1 Análisis de mercado 
El 10% de las viviendas vendidas están ubicadas en la zona de Comas, 

Carabayllo, independencia, Los Olivos, etc. 

Los porcentajes más altos de ventas de vivienda por precio están en el rango de 

25,000 a 40,000 dólares. 

Tal como se puede apreciar en los siguientes cuadros obtenidos de El mercado 

de Edificaciones Urbanas - Año 2005 - CAPECO: 
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SECTOR URBANO . . . . UNIDADES .. %. ·. 
Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San 

1 Mi uel. 

3 Miraflores 
Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, 

4 Puente Piedra, San Martín. 
5 Cercado, Breña, La Victoria, Rímac, San Luis. 
6 Barranco, Chorrillos, Sur uillo 
7 La Molina 

Lurín. Pachacamac, San Juan, Villa EL Salvador, 
8 Villa María. 
9 San Isidro 

Bellavista Callao, Carmen de la Legua, La Perla, 
10 La Punta. 

13 Ancón, Sta Rosa. 
Pucucsana, Punta Hermosa, Punta Hermosa, 
Punta Ne ra, San Bartola, Santa María. 

2477,00 
2005,00 
1315,00 

1054 00 
878,00 
669,00 
467,00 

437,00 
402,00 

337,00 
241,00 
191,00 
12,00 

23,6 
19, 1 
12,5 

10,0 
8,4 
6,4 
4,5 

4,2 
3,8 

3,2 
2,3 
1,8 
O, 1 

Cuadro N° 4 VIVIENDAS VENDIDAS SEGUN SECTOR URBANO DE 
ACUERDO A CAPECO 

PRECIO DE LA VIVIENDA EN 
DOLARES UNIDADES % 
Hasta 4 000 1512 12,59% 
4 001- 8 000 1134 9,44% 
8 001- 10 000 o 0,00% 
1 O 001- 15 000 132 1,10% 
15 001- 20 000 469 3,91% 
20 001- 25 000 1210 10,08% 
25 001- 30 000 1271 1058% 
30 001- 40 000 2199 18,31% 
40 001- 50 000 1182 9,84% 
50 001- 60 000 869 7,24% 
60 001- 70 000 697 5,80% 
70 001- 80 000 215 1,79% 

80 001- 100 000 487 4,06% 
100 001- 120 000 163 1,36% 
120 001- 150 000 192 1,60% 
150 001- 200 000 147 1,22% 
200 001- 250 000 78 0,65% 
250 001- 300 000 23 0,19% 
300 001- 500 000 15 0,12% 
MÁS DE - 500 000 14 0,12% 

TOTAL 12.009,00. 1,00 .' .. 

CUADRO Nº 5 VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN PRECIO DE VENTA 
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2.2.2 Análisis de la Demanda 

Se considera al consumidor potencial, al habitante de la zona en estudio y 

alrededores, por cuanto en esta se encuentran localizados los centros de 

esparcimiento, negocios, y zonas comerciales. El perfil de consumidor es de 

nivel socioeconómico B y C. Con ingreso familiar promedio mayor o igual a S/. 

2400.00 aproximadamente. 

En la zona se aprecia la forma de autoconstrucción como forma principal de 

vivienda, y los lotes de las viviendas tienen un área que varía entre 100m2 a 

140m2 y con algunas excepciones que van desde 200m2 a 240m2 en los lotes 

que se ubican en esquinas. 

En la Figura No4 se aprecia el tipo de viviendas que existe en la zona de 

estudio, esta vista es específicamente de las viviendas que están ubicadas al 

frente del terreno, se observa el cerco que divide el terreno donde se desarrolla 

el proyecto del resto de las urbanizaciones vecinas además refleja exactamente 

el nivel de las viviendas de la zona así como el nivel socioeconómico de la 

población. 

Figura No 4 Tipo de vivienda en la zona. 

Cabe mencionar que existe una demanda de unidades f�miliares sostenida en 
todo el país, así como en el departamento de Lima y específicamente en el 
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distrito de Comas, así lo indican los Cuadros No 6, No 7 las estadísticas que se 

presentan en los siguientes cuadros: 

ilU FMV- Estudio de Demanda

Hogares No Propietarios 

• La demanda potencjal de viviendas
nuevas a nivel agregado en los NSEs B, e
y D es de 417.594 viviendas.

• Distribuidas por grupos objetivos: (aprox.)

60 mil 
(20.0%) 

158 mil 
(32.6%) 

200 mil 
(31.7%) 

Cuadro No 6 Demanda de acuerdo a nivel Socieconónmico de acuerdo a 

Fondo Mivivienda. 

ill] FMV- b t u d l o  de Demanda

35,000 

32,000 

29.0 00 

26.000 

/J! 23.000

=> 20,000 

17 ·ººº 
14.000 

11.000 

B.000 

Función de Demanda - NSE B , 

SJ2 C ) ; 13 22 

5 000 10000 15000 20000 25000 30000 350 00 

# Viviendas 

Cuadro No 7 Demanda de acuerdo a costo de vivienda NSE B de acuerdo a 

Fondo Mivivienda. 
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!ill FNV· estudio de Demanda 
Función de Demanda - NSE e 

I00,000 

Q0,000 

80.0 o 
7 º· 00 

60,000 

50,000 

.:o.ooo 
30,000 

2:1,000 

10 ·ººº 
o 

o 20,000 

:1..iss:2 o::.o: :i, iu1 

• ·ººº 
.,:. Viviendas 

. '   . 

6 O·ººº 9 O·º ºº 

r--¡-,-·t, -•   - ..... l .. • • ' • ' • .. ' ·  ... , , ,  . . ' 

Cuadro No 8 Demanda de acuerdo a costo de vivienda NSE C de acuerdo a 

Fondo Mivivienda. 

illJ FNV· estudio de Demanda 

Características de la ' . . . 
"vivienda ideal" po_r, NSEs · ,' 

(2.4. 1.2) 

100 3. 1.5 15 
(68) (1.8.1)
90 3, 1.5 15 

(68) ( 1.7. 1) 

1 ' • f ' f:r.l""or""  r·.-,, . . . .. -.-· .. 
' > ) 1 l .i  / • ' • •, •• '• 1 

Cuadro No 9 Característica de la vivienda ideal de acuerdo a Fondo 

Mivivienda. 
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FMY· &tudlo de Dem•nd• 

Capacidad de pago mensual de los , .-
demandantes (US $) 

 : ·:f¡ ':'í> . 
{-, , 1  . . . . . . . .  ,;,¡_L • •  ; ;  • 

_ • •  

Cuadro No 10 Capacidad de pago por nivel NSE de acuerdo a Fondo 
MiviviendiJ. 

Así como se muestra en el Cuadro No 1 O: Capacidad de Pago Mensual de los 

demandantes, del nivel socioeconómico B, que es el sector al cual va dirigido 
nuestro proyecto, tienen una capacidad de $724. 0 0 que �.:m al tipo de cambio 
actual en S/. 2418.16, lo cual nos indica que pueden destinar $262. 0 (S/. 875. 0 8) 
mensuales para el pago de las cuotas del financiamiento de la vivienda que 

deseen adquirir. 

A continuación se muestra una simulación de las cuotas que deben pagar al 
adquirir una vivienda de $30 ,0 0 0 con una cuota inicial del 10 % ($3, 0 0 0 ). 

En el caso de comprar la vivienda a 15 años, el comprador tendría que pagar 
mensualmente $ 265.28, en 20 años, el comprador tendría que pagar 
mensualmente $ 243.49 tal como se indica en el Cuadro No 8. 

Para ambos casos ambas cuotas mensuales pueden ser pagadas por las 
personas a las cuales esta destinado este Proyecto, pues se estima que el 
ingreso mensual conyugal es de S/. 2400. 0 0 . 
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Producto 

Tasa de interés 

Seguro 

Simulador de Créditos Hipotecarios 

: M1 V v,e'lda 

: 1 ) 1 d,111 

Valor del inmueble 

Cuota inicial 

Importe a financiar 

% Cuota inicial o l .

Años Meses 
Cuota al 100% Cuota al 80% ($) 

($) Buen pagador 

10 120 393.01 316.39 

11 132 374.63 301.83 

12 144 359.64 289.98 

13 156 347.60 280.23 

14 168 337.26 272.11 

15 180 328.59 265.28 

16 192 321.22 259.47 

17 204 314.93 254.53 

18 216 309.50 250.29 

19 228 305.05 246.65 

20 240 301.02 243.49 

Cuo a '7C'luye S l 1 le llec. J 1 , .,,.., 0t .. ., 

Cuadro No 11 Simulador de créditos, donde se aprecian las cuotas con una 

cuota inicial de $3 000 según Fondo Mivivienda 

En el cuadro Nº 11 se muestra una simulación para el mismo caso anterior, pero 

con una cuota inicial del 16.6% ($5000). 

Para este Proyecto la modalidad de financiamiento para los compradores de las 

viviendas se propone que sea por un crédito hipotecario, preferentemente con el 

Fondo MIVIVIENDA, pues ofrece una mayor facilidad para otorgar créditos y 
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como lo vimos en los dos cuadros anteriores, nuestra población a la cual va 

dirigida el proyecto esta en la capacidad de asumir los pagos. 

Producto 

Tasa de interés 

Seguro 

Simulador de Créditos Hipotecarios 

1 na 1 

., 

, d  

Valor del inmueble 

Cuota inicial 

Importe a financiar 

% Cuota inicial 

[ o 

Años Meses 
Cuota al 100% Cuota al 80% ($) 

($) Buen pagador 

10 120 363.90 292.95 

11 132 346.88 279.48 

12 144 333.00 268.50 

13 156 321.85 259.48 

14 168 312.28 251.95 

15 180 304.25 245.63 

16 192 297.43 240.25 

17 204 291.60 235.68 

18 216 286.58 231.75 

19 228 282.45 228.38 

20 240 278.73 225.45 

( ,  t 

Cuadro No 12 Simulador de créditos, donde se aprecian las cuotas con una 

cuota inicial de $5 000 según Fondo Mivivienda 

A continuación se dan unos detalles acerca de este sistema de crédito 

hipotecario, se muestran los beneficios y requisitos mínimos, así estos requisitos 

pueden variar dependiendo del banco. 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas de Interés Social Sol del Norte Sistema Constructivo Orywa/1 
Sánchez Maldonado. Erika Pamela Página N ° 31 



UNI-FIC Capftulo II Análisis Económico Financiero del Proyecto 

Características y Beneficios 

Premio del Buen Pagador, gracias al cual se deja de pagar el 20% de la 

cuota todo los meses. Sólo debes realizar puntualmente tus pagos. (Válido 

para créditos mayores a 1 O años). 

Se financia hasta el 90% del valor del inmueble. 

Créditos desde US$ 7,000 hasta US$ 35,000 (y/o el equivalente a 35 UIT). 

Hasta 20 años para pagar el Crédito Hipotecario. 

Créditos en dólares y en soles. 

Hasta 12 meses para pagar la primera cuota (no válido para inmuebles 

terminados). 

Cuotas extraordinarias en julio y en diciembre, si se desea. 

Requisitos 

Sustentar SI. 1, 150 de ingresos mensuales netos conyugales (si fuera el 

caso). 

No estar mal reportado en las centrales de riesgo, ni tu cónyuge, ni la 

empresa donde laboras. 

Edad entre 21 y 65 años. 

No tener vivienda propia, ni el cónyuge, ni los hijos menores a 18 años. 

No haber sido beneficiario de programas del FONAVI o del FM. 

El inmueble a adquirir deberá ser de primera venta y no puede exceder el 

valor de 50 UIT (US$ 50,000 aproximadamente). 

2.2.3 Análisis de Oferta 

Actualmente en el distrito de Comas no se tiene información de la construcción 

de urbanizaciones. 

En los alrededores de la ubicación del proyecto, se observa la construcción de 

algunas viviendas, a manera de ampliación o autoconstrucción, y el proyecto 

mas significativo es un conjunto de edificios de departamentos. Fuera de esto no 

existe proyecto inmobiliario de mayor envergadura. 

La característica del Conjunto de Edificios de Departamentos. 
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Consta de 4 edificios de 5 pisos y 4 departamentos por piso, lo cual hace un 

total de 80 departamentos 

Área de cada departamento 65m2 

Costo por departamento $17,500. 

La pre-venta inicio en Octubre del 2005, y la obra inicio sus trabajos en 

Noviembre del 2005. 

La entrega de los departamentos esta programado para el mes de Mayo del 

2006, 

Actualmente (Marzo del 2006) se encuentra a un 100% en casco estructural 

y a un 40% en acabados. 

Actualmente (Marzo del 2006) se encuentra a un 80% de ventas. 

Según este detalle podemos observar que no existe mucha demanda, en la zona 

cercana al Proyecto, y el único proyecto que se esta ejecutando, ya se encuentra 

en un 80% vendido. Aun teniendo en cuenta que ta preferencia de los 

compradores no son los departamentos, sino que la tendencia son las casas así 

como se muestra en el análisis de demanda. 

Precios de Mercado 

Como se indicó en el ítem anterior, actualmente no existen proyectos similares, y 

el único tiene un costo de $17,500 por 65m2, lo cual nos da una idea del Precio 

de venta por m2 de área techada: 

Precio de venta $/m2 = $269/m2 

Lo cual nos da un aproximado del precio de venta de nuestra vivienda: 

Total área techada de las viviendas del Proyecto: 128m2 

Precio de venta según ratio anterior: 128x269 = $34,432 m2 

Según los ingresos de las personas de manera conservadora como se indica el 

Cuadro No5 ellos solo disponen de $262 mensuales para efectos de alquiler de 

viviendas, lo cual indica que pueden pagar un máximo de $32,500 con una inicial 

de $3,250 

Se estima entonces el Precio de Venta en $30,000 con una cuota mínima de 

$3,000 para dar un atractivo adicional al proyecto, pues el valor por m2 a 

comparación del proyecto de edificación es: 
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$30,000/128m2 = $234.4 /m2 
Lo cual da un ahorro para el comprador de $35/m2 de área techada con' 
respecto al proyecto de departamentos. 

Estrategia de venta 

La estrategia de ventas se realizará con una caseta de ventas, cartel 

promociona! en el sitio y volantes que se repartirán en la zona. 

2.2.4 Conclusiones del Análisis de Mercado 

Según el Estudio de Mercado se concluye lo siguiente: 

• Existe una demanda de viviendas sostenible en la zona del proyecto.

• Las personas están dispuestas a pagar $17,500 por un departamento de

65m2, financiado a 20 años con una cuota inicial del 10% arroja una cuota

de $142 mensuales

• No hay otras ofertas ni opciones de compra.

• La tendencia de las personas de la zona en estudio es vivir en casas, de 2

niveles con cochera, con la posibilidad de ampliar un tercer nivel.

• El poder adquisitivo de las personas de la zona en estudio, es el suficiente

como para comprar y calificar para un crédito hipotecario (MIVIVIENDA)

por un monto máximo de $32,500

• Se define la arquitectura de las viviendas, con un área de lote de 120m2,

con 128m2 de área construida en dos niveles con la opción a ampliar un 

tercer nivel, 2 estacionamientos.

• Se fija el Precio de Venta de los inmuebles en $30,000, por ser un precio

atractivo.
• Por el $100 mensuales adicionales a la cuota de la competencia, los

compradores se llevarían una casa con el doble de área construida, doble

estacionamiento, dos pisos con opción a ampliar, patio posterior, tragaluz

central, en una urbanización con aprox. 20% de área verdes, entre otros

beneficios.
• Finalmente existe una gran demanda, no existe competencia, el producto

final es de calidad y muy atractivo por ajustarse a sus necesidades y a sus
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costumbres, el costo es accesible para los posibles compradores, existen 

facilidades de crédito para financiar el inmueble, y la capacidad adquisitiva 

cubre con los requisitos necesarios. 

2.3 TAMAÑO DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 

El Tamaño del proyecto se refiere a la construcción de 201 casas, en un terreno 

de 8.10 Ha. 

El predio es de propiedad de la Inmobiliaria San Francisco de propiedad de 

Carlos Fung Medina como consta en Registros públicos en la ficha registra! # 

197124 ver Anexo 2. 1. En el distrito de Comas, que es donde se localiza el 

presente proyecto, se encuentran negocios espectáculos recreativos, abarrotes, 

hostales, restaurantes, además alrededor del terreno se encuentra 

urbanizaciones residenciales. 

Estos convierten a la zona en un pujante foco de inversión con excelentes 

proyecciones para la adquisición de bienes inmuebles de interés social. La curva 

de crecimiento de precios de terrenos es positiva y tiende a seguir 

incrementándose. 

El terreno objeto del siguiente estudio se encuentra ubicado el distrito de Comas 

departamento de Lima Perú, ubicado en el cono norte de Lima Metropolitana. 

El área de desarrollo de nuestro proyecto es de 81,017.64 m2 (8.1 hectáreas). 

El terreno se encuentra localizado entre la Av. Trapiche, Av. Universitaria, Av. 

Retablo y la Av. Sangarará, limitando con la Urb. EL Pinar, y la Coop. Viv. 

Primavera. Así como se observa en la Figura No 1. 
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Figura No 5- Localización del terreno 

ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN. 

Se eligió la alternativa de ubicación en Comas, cerca de El Pinar, debido a las 

ventajas que tiene: 

Se encuentra en una zona urbanizada, tiene factibilidad d  servicios de agua, 

desagüe y energía eléctrica, comercios cercanos, colegios, acceso a transporte 

público y zonas de recreación. 

Las demás alternativas en Punta hermosa, que fue descartado por no tener 

factibilidad de servicios que lo hace más costoso y no tiene cercanía de 

servicios. 
Otra alternativa de ubicación es en Huachipa, no es un área urbanizada, no tiene 

acceso a transporte ni comercios. 
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2.4 ANÁLISIS FINANCIERO. 

El problema de la demanda de viviendas, tiene diferentes puntos de vista: 

Un punto importante es la gran demanda de viviendas que se aprecia en la zona 

en estudio, así como se muestra en el estudio de mercado. Otro punto 

importante es la falta de oferta, en la zona de estudio solo se está ejecutando un 

proyecto de vivienda (80 departamentos) la cual se entregará en Julio del 2006 

y actualmente se encuentra aproximadamente un 80% vendido. 

Otro problema que se puede identificar debido a la falta de oferta, es que no hay 

otra opción de vivienda diferente a la de viviendas tipo departamentos, teniendo 

en cuenta el estudio de mercado realizado en este estudio la mayor parte de la 

población prefiere una vivienda unifamiliar, es decir una casa que un 

departamento. 

Otro problema que se detecta es la existencia de este terreno agrícola (ver Plano 

de ubicación U-01 y la vista panorámica del Anexo 2.2) que se encuentra en su 

totalidad cercado y en estado de deterioro, y que en todos sus alrededores 

existen urbanizaciones. 

Población Beneficiada 

La población beneficiada es en esencia la gente de este distrito, gente que no 

esta interesada en departamentos y busca la amplitud de una casa, y que esta 

dispuesta a invertir un poco mas que en un departamento, así como se indica en 

el estudio de mercado, nuestra oferta esta dirigida a la gente de clase media, 

que por su apego a la lugar donde se han desarrollado, o tienen sus negocios y 

comercios en los alrededores de la zona de estudio, prefieren tener cerca su 

vivienda, esta comprobado que existen personas en la zona que pueden acceder 

a estos créditos, así como lo indica el estudio de mercado. 
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ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN 

Viabilidad técnica 

Según los resultados que se muestran en el desarrollo del Capítulo No 2, que se 
presentan en este estudio, se puede concluir que este proyecto es viable 

técnicamente, además que en los capítulos mencionados se encuentra 
desarrollado en su totalidad la propuesta técnica. 

Viabilidad ambiental 

El Proyecto es viable desde el punto de vista ambiental, se tomaran las medidas 
necesarias para minimizar los impactos negativos que se presentan por la 
naturaleza misma de la ejecución de la obra propiamente dicha, así como el 
hecho de introducir una nueva población a una zona actualmente en desarrollo. 
Esto se concluye a partir del Estudio de Impacto ambiental, es decir que el 
proyecto ya ha contemplado en su formulación el desarrollo de este punto muy 
importante. 

Viabilidad sociocultural 

Este Proyecto es viable desde el punto de vista sociocultural, existen algunas 
diferencias que se pueden generar por la inclusión de una nueva población con 
un nivel sociocultural medio, pues en la zona hay un segmento no significativo 
de la población que tiene un nivel socioeconómico y cultural bajo que se 
encuentra agrupado en una zona, y es por ello que se podría generar algunos 
problemas, sin embargo, este posible problema ya se a contemplado en le 
proyecto, pues la arquitectura de la urbanización que se propone ayuda a 
integrar esta nueva población con el resto del medio ambiente, incluyendo áreas 
verdes del tipo alamedas alrededor del conjunto habitacional y áreas verdes al 
interior de la urbanización, zonas de recreación, un área destinada para la 
educación y un área destinada a un futuro Centro Comercial así como se 
muestra en el Plano de Lotización L T-01. Este impacto también se ha 
contemplado dentro del Estudio de Impacto Ambiental. 
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Análisis FODA 

El análisis del estudio de mercado nos da resultados muy positivos, podríamos 

realizar un análisis FODA de nuestro proyecto para poder explicar mejor la 

situación de nuestro proyecto: 

FORTALEZAS 

Alrededores urbanizados 

Comercio cercano 

Precios de venta 

Áreas para ampliar 

Urbanización nueva 

Poder adquisitivo 

OPORTUNIDADES 

Programa mi vivienda 

Demanda insatisfecha 

No hay competencia 

DEBILIDADES 

Distrito de cono 

Diferencia sociocultural 

con un sector de la zona 

AMENAZAS 

Futuros Proyectos con 

con mejores ofertas 

Problemas sindicales 
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ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

Costo Total del Proyecto 

A continuación se muestra un Cuadro con el Costo total del Proyecto: 

PRESUPUESTO RESUMEN 

CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA 

ESPECIALIDAD : DRYWALL 
OBRA CONJUNTO HABIT ACIONAL SOL DEL NORTE 
LUGAR COMAS - LIMA 
FECHA MARZO 2006 

ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDA Parcial SI 

1.00 ESTRUCTURAS S/.40, 793,08 

2.00 ARQUITECTURA SI. 9.421,01 

3.00 INSTALACIONES ELECTRICAS SI. 3.977,79 

4.00 INSTALACIONES SANITARIAS SI. 2.860,04 

COSTO DIRECTO 

Subtotal SI 

S/.40, 793,08 

SI. 9.421,01 

SI. 3.977,79 

SI. 2.860,04 

SI. 57, 051,92 

SON CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UNO CON 92/100 
NUEVOS SOLES 
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OBRA 

LUGAR 
FECHA 

ITEM 

1.00 

2.00 

2.01 

2.02 

2.03 

2.04 

3.00 

PRESUPUESTO HABILITACIÓN URBANA 

CONJUNTO HABITACIONAL SOL DEL 
NORTE 
COMAS -LIMA 
MARZO 2006 

DESCRIPCIÓN PARTIDA 

OBRAS DE PISTAS Y VEREDAS DE 
201 VIVIENDAS 

RED GENERAL DE INSTALACIONES 
SANITARIAS 

- Red General de Agua Potable

- Conexiones Domiciliarias de Agua
Potable

- Red General de Alcantarillado

- Conexiones Domiciliarias de 
Alcantarillado

RED GENERAL DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

COSTO DIRECTO 

Gastos Generales y Utilidad 

Sub Total 

I.G.V. 

TOTAL 

Parcial S/ 

SI. 142.469,96 

SI. 51.897,49 

SI. 330.654,69 

SI. 114.829,59 

8,00% 

19,00% 

SI 
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S/. 613.581,46 

SI. 639.851, 73 

S/. 400.360,28 

SI. 
1.653.793,47 

132.303,48 

1.786.096,94 
339.358,42 

2.125.455,36 
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El costo Total de la vivienda incluyendo los impuestos es de S/ 69 203,98.el IGV 

se aplica a los materiales y Herramientas, ya que no corresponde a la mano de 

obra. 

Costo Total de las Viviendas 

Costo Directo de Construcción de Viviendas S/. 57.051,92 

Mano de obra S/. 17.115,58 

Materiales SI. 37.083, 75 

Herramientas SI. 2.852,60 

S/. 57.051,92 

G.G. 8% SI. 4.564, 15 

Sub total SI. 61.616,07 

IGV (Materiales y Herramientas) 19% SI. 7.587,91 

Costo Total S/. 69.203,98 

Analizando el costo del Terreno y la habilitación. 

Descripción Cantidad Área Total 

Área de Viviendas 201,00 120,00 24.120,00 

Área de educación 1,00 1.920,00 1.920,00 

Área de e.e. 1,00 1.350,00 1.350,00 

Costo de Terreno + habilitación SI. 4.124.903,56 

Costo por metro cuadrado de área lotizada SI. 150,60 S/m2 

Costo por vivienda de área lotizada SI. 18.071,87 

Costo Directo de vivienda más terreno SI. 75.123, 79 

Del cuadro anterior se concluye que el costo directo total de la vivienda 

incluyendo terreno y habilitación es de S/. 75 123, 79. 
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La obra de Habilitación Urbana se Sub-Contratará en su totalidad, es por eso 

que el Costo que aparece en esta partida incluye el costo Directo, G.G. + U%, y 

el I.G.V gravado al subtotal. 

El resto de Partidas son los gastos inherentes a los estudios técnicos y pago de 

trámites notariales, registrales y municipales. 

Se incluye el Costo de la Gestión del Proyecto durante los 19 meses que dura el 

proyecto desde el nivel de Prefactibilidad, hasta la post-venta, además los gastos 

de Promoción y Ventas. 

Se incluye el gasto financiero que se detalla mas adelante 

Ingresos Proyectados 

A continuación se muestra un Cuadro con el Ingreso Total del Proyecto: 

ttem Descripcion Cant 

1.00 Venia Viviendas 201.00 

2.00 Venia Terreno para Educacion rrQ 1,920.00 

3.00 Venia Terreno Centro Comercial rrQ 1,350.00 

TOTAL 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas de Interés Social Sol del Norte Sistema Constructivo Drywall 
Sánchez Ma/donado, Erika Pamela 

P.U (SI) Sub Tocat (SI) 

100,200.00 20, 140,200.00 

225.90 433,724.80 

451.80 609,925.50 

21,183,850.30 
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El costo total del proyecto es S/.19 197 498,78. 

ltem Descripción Cant. P.U. (S/) 

Estudios de Factibilidad y 
1,00 Prefactibilidad 

1,01 Estudio de Prefactibilidad 1,00 SI. 3.000,00 

1,02 
Estudio de Factibilidad 1,00 SI. 6.000,00 

2,00 Costo por Habilitación Urbana 
3,00 Costo por Terreno 81.017,64 SI. 23,38 

4,00 Costo del Proyecto de Habilitación 
Urbana 

4,01 
- Estudio de Suelos

4,02 - Topoqrafia

4,03 - Arquitectura

4,04 - Sanitarias

4,05 - Electricas

4,06 - Paqo de Alcabala

4,07 - Gastos Notariales v Registrales

5,00 Costo del Proyecto por Viviendas 

5,01 - Arauitectura

5,02 - Estructuras

5,03 - Electricas

5,04 - Sanitarias

5,00 Costo de Construcción de Viviendas 

5,01 - Usando el Sistema Drywall 201 SI. 69.203,98 

5,02 - Gastos Notariales, Registra les
Municipales 201 SI. 500,00 

6,00 Promotora - Gestión 

6,01 Promotora de Ventas 12,00 S/. 1.670,00 

6,02 Gestión del Provecto v G.G. 19,00 S/. 13,360.00 

7,00 Costo Financiero 

TOTAL 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas de Interés Social So/ del Norte Sistema Constructivo Drywall 
Sánchez Ma/donado, Erika Pamela 

Parcial (5/) Sub Total (S/) 

S/. 9.000,00 

SI. 3.000,00 

SI. 6.000,00 

SI. 2.125.455,36 

SI. 1.894.192,42 SI. 1.894.192,42 

SI. 105.255,77 

SI. 16.700,00 

SI. 3.340,00 

SI. 10.020,00 

SI. 5.010,00 

SI. 3.340,00 

SI. 56.825, 77 

SI. 10.020,00 

SI. 2.511,68 

SI. 855,04 

SI. 855,04 

SI. 400,80 

SI. 400,80 

S/.13 909 999,77 S/. 14 010 499,77 

SI. 100.500,00 

S/. 273.880,00 

S/. 20.040,00 

S/. 253.840,00 

S/. 719.261,68 S/. 719.261,68 

S/.19 197 498,78 
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Análisis Financiero 

Aportes de Inversionistas 5/. 4.410.295,24 

Estudios de Factibilidad v Prefactibilidad SI. 9.000,00 

Costo oor Habilitación Urbana SI. 2.125.455,36 

Costo oor Terreno SI. 1.894.192,42 
Costo del Proyecto de Habilitación 
Urbana S/. 105.255, 77 

Costo del Proyecto por Viviendas S/. 2.511,68 

Promotora inmobiliaria-Gestión SI. 273.880,00 

Pre-Ventas (de las Viviendas) 31% SI. 20.140.200,00 5/. 6.243.462,00 

Financiamiento del Banco 5/. 7 767 037,77 

Costo de Financiamiento (anual) 10% 5/. 776 703,78 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5/. 19 197 498,78 

Para el financiamiento del Proyecto se considera según el cuadro mostrado 

arriba, que abra un aporte de S/.4,401,295.24 por parte de los inversionistas, 

que corresponde al costo total de estudio de prefactibilidad, factibilidad, estudios 

técnicos, compra del terreno, y ejecución de la obra de habilitación. Que significa 

el 24% del costo total del proyecto. 

El 31 % del Costo Total se financiara vía pre-ventas. 

El 39% del Costo Total lo financia el Banco. 
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Análisis de la Utilidad y Rentabilidad 

Resumen 
Tiempo de duración del Provecto mes 19,00 

Ingresos SI. S/. 21.183.850,30 

Costo total del Provecto SI. S/.19 197 498,78 

Utilidad SI. 2.618.214,60 

RENTABILIDAD SOBRE EL APORTE 

ROE = Utilidad/ Aporte 

ROE= 45.04% 

UTILIDAD DEL PROYECTO 

U% = Utilidad/Costo Total 

U % =  10.35% 

RENTABILIDAD TOTAL DEL PROYECTO 

R% = Utilidad/Ingresos 

R% = 9.38% 
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CAPÍTULO III SISTEMA DRYWALL - PLACA COLABORANTE 

3.1 DISEÑO ESTRUCTURAL - SISTEMA DRYWALL 

Generalidades 

El objetivo de esta memoria es realizar el diseño de una casa unifamiliar de dos 

pisos en base a paneles de drywall y los elementos estructurales a base de 

pórticos de acero y placa colaborante. 

Entre los parámetros que intervienen en el diseño están la Resistencia al corte, 

la flexión y la carga axial en las columnas. 

Propiedades de la estructura 

Diseñado de acuerdo a Normas Peruanas; AISC. 

La estructura será metálica, de sección transversal cuadrada, desmontable y 

transportable por partes. 

• Perfiles angulares y planchas metálicas con resistencia mínima a la 

fluencia de Fy = 2530 Kg/cm2 (A 36).

• Pernos de alta resistencia: ASTM - A 325 (grado 5) 

• Soldadura: Electrodos E 60 XX

Parámetros 

Resistencia Mecánica del Concreto Armado asumido: 

- Resistencia a la fluencia del Acero Grado 60 Fy = 4200 Kg/cm2.

- Resistencia a la compresión del Concreto F'c = 210 Kg/cm2.

- Sobrecarga de 200 kg/m2 en el techo del primer piso.

- Sobrecarga de 150 kg/m2 en la azotea.

Carga última de diseño 
El diseño estructural de la vivienda esta basada en pórticos de acero lo que 

hace a la estructura del tipo pórtico, se basa fundamentalmente para fuerzas 

producidas por la carga muerta, carga viva, carga por la acción del sismo. 
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Cargas producidas por el sismo 

Para poder calcular la Aceleración Espectral para cada una de las direcciones 

analizadas se utilizará un espectro inelástico de seudo - aceleraciones definido 

por: 

Sa = ZUCS g 

R 
Parámetros de sitio usados. normados por Las Normas Peruanas de Estructuras 
tenemos: 

Zonificación: El factor de zona es de 0.4 (Zona 3) este factor se interpreta como 

la aceleración máxima del terreno con una probabilidad del 10% de ser excedida 

en 50 años. 

Estudios de Sitio: Para este análisis se esta considerando un tipo de suelo tipo 

S, donde el periodo fundamental para este tipo de suelos intermedios es de 0.6 

seg y un factor S de 1.2. 

Factor de amplificación sísmica: de acuerdo a las características de sitio, se 

define el factor de amplificación sísmica (C) por la siguiente expresión: 

C = 2.5 (Tp/T) 

Categoría de las edificaciones: Debido a que la edificación es del tipo vivienda, 

se esta considerando para el presente análisis un U =  1.0. 

Sistemas estructura/es: El sistema de nuestra estructura predominantemente 

es de pórticos de acero, para el presente caso el Res de 9.5 

El diseño se realizará utilizando las Normas de Diseño vigentes en el 

Reglamento Nacional de Construcciones para el Diseño de E-90 Estructuras 

metálicas 

Factores de mayoración de cargas consideradas: 

• U=1.4D
• U =  1.2D +1.6L

• U = 1.2D+0.5L +SX

• U =  1.2D+0.5L+SY

Factor de reducción de flexión <I> = 0.90. 
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Factor de reducción de compresión 4> = 0.85. 

MODELO DE LA ESTRUCTURA DE EDIFICIO 

Desplazamientos 

A continuación se muestra los desplazamientos en ambos sentidos 

Nivel Sismo X Sismo Y Distorsiones Distorsiones Distorsión Verificación 
(cm) (cm) X y max 

2 3.441603 1.888125 0.00688321 0.00377625 0.01 ok 

1 1.83312 0.96005813 0.00733248 0.00192012 0.01 ok 

De acuerdo al análisis sísmico dinámico la estructura esta de acuerdo a los 

parámetros que establece la norma sísmica E-030. 

Metrado de cargas 

Cargas muertas: 

Peso propio de la vigueta típica 

Peso de piso terminado 

==> 50 Kg/m2. 

==> 100 Kg/m2. 
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Peso de tabiquería existente + acabados 

Carga Viva: 

Sobrecarga en vivienda 

Sobrecarga en Azotea 

Carga sismo: 

==> 
==> 

Según de Normas Peruanas de Estructuras 

(Espectro de diseño) ==> 

==> 150 Kg/m2.

200 Kg/m2
.

100 Kg/m2. 

Sa = ZUCS g 

R 
Espectro de Aceleraciones ESPECTRO 

z 0.40 T 

u 1.00 0.60 

s 1.20 0.70 

Tp 0.60 0.80 

R 9.5 0.90 

1.00 

1.10 

1.20 

1.30 

1.40 

Sa/g 

0.126 

0.108 

0.095 

0.084 

0.076 

0.069 

0.063 

0.058 

0.054 

0 ! O  

0120 + - - - - - - -  ' - - - - - - - - -
0100 + - - - - - - - - " " - e - - - - - - - - -

:,, O 080 + - - - - - - - - -  - - - - " ' - - - = - - -- - - - -
l O 0'30 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =  = = - - -

O O J O + - - - - - - - - - - - - - - - -

0020 + - - - - - - - - - - - - - - - -
º 000 + - - - - - - . - - - - - - - , - - - - - - - - - - ,

O 00 O :O 1 : 0  
T 
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METRADO DE CARGAS 
Piso 1 =Piso2 
COLUMNAS 

Área Peso Específico 
0,00399m2 7850,00kg/m3 

VIGAS 

Área Peso Específico 
0,00399m2 7850,00kg/m3 
0,00399m2 7850,00kg/m3 
0,00399m2 7850,00kg/m3 
0,00399m2 7850,00kg/m3 
0,00399m2 7850,00kg/m3 

Placa Colaborante 

Concreto+plancha de acero 

Área 
59,20m2 

Piso terminado 

Área 
59,20m2 

Carga /m2 
182,30kg/m2 

Carga /m2 
100,00kg/m2 

Peso Tabiquería+ Acabados 

Área Carga /m2 
59,20m2 150,00kg/m2 

CARGA VIVA 

Área Carga /m2 
59,20m2 200,00kg/m2 
59,20m2 100,00kg/m2 

ANÁLISIS ESTÁTICO 

Longitud 
2,50m 

Longitud 
4,15m 
3,85m 
2,75m 
2,10m 
3,05m 

Peso 
10792,16kg 

Peso 
5920,00kg 

Peso 
8880,00kg 

Peso 
11840,00kg 
5920,00kg 

Cantidad 
13 

Cantidad 
4 
4 
3 
4 
4 

1 ER PISO 
2DO PISO 

Veces 
1 

Veces 
1 
1 
1 
1 
1 
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Peso (total) (kg) 
1017,95kg 

Peso (total) (kg) 
519,94kg 
482,35kg 
258,40kg 
263,10kg 
382, 12kg 
1905,91kg 
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Piso Car a Muerta 
1 28516,02k 
2 28516,02k 

Piso Car a Muerta Ca a Viva 
1 481,69k /m2 200,00k /m2 
2 481,69k /m2 100,00k /m2 

z 0,4 
u 1 
c 2,5 
s 1,2 
R 9,5 

Vbase = ZUCS X V= 
R 

7764,89kg 
• Cortante en la

Base

Piso 
1 
2 

P(m+v) h 
31476,02 2,5 
29996,02 

sx 
692,68 
106,94 
756, 1 

2,5 

1468,62 
1001,64 
1259,72 
1644,55 
709,87 
137,03 
654,27 
634,64 
83,71 
534,82 

9684,59 

80% Cortante Estático 

Cortante Dinámico Y 

hacum Pxhacum 
2,5 78690,06 
5 149980, 11 

228670,165 

SY 
945,54 
406,54 
811,9 

447,42 
31,41 
97,84 

499,46 
297,36 
585,44 
377,82 
949,41 
1052,75 
1140, 17 
7643,06 

6211,91182 

Factor 
0,34 
0,66 

7643,06 > 6211.911 Cumple 
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Fuerza 
2672,06ka 
5092,83kg 
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Diseño de columnas flexo-compresión 

Predimensionamiento 

Las combinaciones de carga que se consideran son: 

1.40 

2.1.2 D+1.6L 

• 3.1.2O+0.5L+SX

• 4.1.2D+0.5L +SY

De columnas 

Comenzamos el predimensionamiento controlando la esbeltez de la columna y 

consideramos una esbeltez de: 

kL 
:s; 80 

De acuerdo a la tabla para lograr que el material tenga una esbeltez menor de 

80 el valor de 

</JcFcr:::::: 1529kg / cm 2 

Consideramos un Lx= Ly= 250 

Del gráfico del análisis de cargas para la combinación más crítica 

tiene la carga más crítica 

Es Pu = 23.66t 

250- - 80 ry::::: 3.125cm 

Ag"" 23.66* 1000 ::::: 15.47cm2
1529 

Por lo tanto con los valores calculados empezamos a verificar el 

diseño del tubo de 12 x 6" que esta dentro de los requerimientos de 

diseño 

Diseño en Flexo Compresión 

A. Calculo de Cargas y esbeltez de Euler

Proyecto Inmobiliario de Viviendas de Interés Social Sol del Norte Sistema Constructivo Orywa/1 
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p u  � <PcPn 

 ' = Ag * Fer 

Calculo d  "-e 

,1, = lx250 *
e 6.52IT 

2530 
= 0.423

2100000 

B. Calculo de Fer

En columnas se considera secciones compactas y no compactas por tanto de 
acuerdo a norma tenemos: 
Columnas Cortas 

Columnas Largas 

1 15 F =(0.877)*F /l.c > ·   cr 2 Y Ac 
En nuestro caso cae en columnas cortas 
Fer= 2346.92 kg/cm2 

Pn = 39.91 cm 2 x 2346.92 kg/cm2= 93.665t 
Pu < 93.655*0.85 
23.66t< 79.61t ok no falla !!!! 

C. Verificación de Flexión Compuesta

?u    0_2 => Pu + 8 [ Mux + M191 ] :-:; 1
</JPn </J, Pn 9 </JMnx </JMny 

Pu Pu [ Mux Muy ] < 1 < 0.2 => + + -
</)Pn 2</J, Pn </JMnx </JMny 

Donde: 
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<j>t = O. 75 para rotura 

<j>t = 0.90 para fluencia 

Pu, Pn se calcula mediante la norma de Pandeo por Flexión 

Mu, Mn se calcula mediante diseño por flexión 

X, Y ejes mayor y menor 

Cálculo de Pu/<j>Pn = 23.66/79.61 = 0.297 

Datos: 

Mx= 0.96t-m 

My=1.61t-m 

Como por Flexión la sección es Compacta 

<j>Mnx = 0.9 x 2530 *Zxx = 8.95t-m 

<j>Mny =0.9 x 2530 *Zyy = 5.59t-m 

- - < Ü . 2 = > - - - - - +  - - + - - � Pu 23.66 [º· 96 1.61] I
<j)Pn 2x0.75x79.61 8.95 5.59 

0.59<1 ok!! No falla por flexo compresión 

DISEÑO DE VIGA 

Flexion 

Propiedades de la sección 

TU 12 X 6 X4.5mm 

Unidades: m 

b 0,1524m 

h 0,3048m 

t 0,0045m 

Area 0,003991m2 

J 3,877E-05m4 

Diseño de Viga 
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lxx 4,843E-05m4 

lyy 1,698E-05m4 

Sxx 0,0003228m3 

Syy 0,0002229m3 

Zxx 0,0003932m3 

Zyy 0,0002459m3 

rx O, 1102m 

ry 0,0652m 

3 3 

/ \  B 

La longitud de la viga: 4,00m 

.. 26000rY J7A 
L,, = - - - - -

MP 
Calculo de Lp 

Lp 10,9325282m 

3 

e 

Lv<Lp Por lo tanto la viga es COMPACTA 

De acuerdo a la Norma solo se verifica por Fluencia 

Mp= Fy X z 
Mn=0.9xMp 

Mp 

Mn 

6221 , 27kg-m 

5599, 14kg-m 

2444kg-m < Mn ok!!! No falla por 

Mactuante flexión 
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Diseño por Corte 

h/tw= 67,73 < 260 no necesita rigidizadores 

. h 1098 S z - < r,-;:-_   Vn= 0.6Fyw* Aw
tw -..,¡Fy 

Aw: 0,0013716m2 
20,82t 

Aw= área del alma de la viga 
Vn: 

Vu: 

VIGUETA 

3.90t 

Vu<Vn no falla por 
corte!!! 

Diseño de Vigueta sección compuesta 

TR 6" x 4" x3mm 

Cálculo de Ancho efectivo 

Datos 

L 

be 

290,00cm 

72,50cm 

Metrado de Cargas 

Carga Muerta tlm2 

Losa 0,24 

piso terminado 0,1 

acabados O, 1 

peso propio 0,0204 

total 

Carga Viva tlm2 

Luz 
viguetas 

1, 18 
1, 18 
1, 18 
1, 18 

Luz 
viguetas 

entre 

entre 
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wd 
0,2832 
O, 118 
O, 118 
0,024072 
0,54t/m 

wl 
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sic 

wu 

wu 

0,2 

1.2O+1.6L 

1,03tlm 
Calculo de Momento 

M=wl"2/8 

Mu 1,08t-m 

1, 18 

Determinación de la sección de Acero 

datos 

d viga 15,24 

a 3 

ts 10 

As 2,63cm2 

Verificación de Resistencia 

TR 6" x 4" x3mm 

As 14,65cm2 

T= As x Fy 

T 

37,06t 

d a M n = T * ( - + t s - - )  
2 2 
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Mn 
fMn 

Deflexión 

d 
dmax 

Flexión 

8,80t-m 
7,48t/m 

0,02cm 
0,73cm 

Sección Compacta 

Mp= Fy Syy 

Mp 

Mn 
1,61t-m 
1,45t-m 

>0.92t-m

ok!!! 

> Mu ok no falla por flexion
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3.2 PROCESO CONSTRUCTIVO SISTEMA DRYWALL 

Sistema de construcción en seco 

Este sistema consiste en una estructura de perfiles de acero galvanizado, 

recubierta en exteriores con placas de fibrocemento SUPERBOARD y en los 

interiores con placas de roca de yeso GYPLAC. 

Puede utilizarse en la construcción de todo tipo de viviendas de hasta dos 

plantas. 

Figura 6 - Construcción de una casa de dos pisos con el sistema 

Drywall 

El Sistema de Construcción en Seco (Drywall}, es una tecnología ya utilizada en 
todo el mundo para la construcción de tabiques, cielo raso y cerramientos, en 

todo tipo de proyectos de arquitectura comercial, hotelera, educacional, 
recreacional, industrial y de vivienda, tanto unifamiliar como multifamiliar. Una 

adecuada combinación de diferentes materiales, componen este Sistema, los 
perfiles de acero galvanizado que forman una estructura sobre la cual se instalan 
las placas de yeso GYPLAC para interiores y de fibrocemento SUPERBOARD 
para exteriores, además los tornillos, elementos de unión de los perfiles 

metálicos y de fijación de las placas, finalmente los materiales para el acabado 
de las juntas interiores como la pasta para juntas y la cinta de refuerzo de papel. 
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Ventajas 

Las principales ventajas que ofrece el Sistema de Construcción en Seco 

DRYWALL, son su rapidez de ejecución, gran versatilidad, menor peso sobre 

estructuras existentes, limpieza y un menor costo que los sistemas tradicionales, 

ofreciendo además mejores niveles de confort. 

Estructura metálica 

La estructura del sistema está conformada por perfiles de acero galvanizado, 

principalmente de 89 mm de ancho atornillados entre sí, fijados a una losa de 

concreto con pernos de anclaje. 

En los muros portantes, se usan perfiles de 0.90 mm de espesor de dos tipos, 

los rieles de 90 mm de ancho y sección "U", usados a modo de solera superior e 

inferior y los parantes de 89 mm de ancho y sección "C", usados a manera de pie 

derechos. 

Estos perfiles se unen entre si, usando tornillos 6x 22 autoperforantes. 

Figura 7 - Perfiles de acero galvanizado del sistema Drywall 

Contraplacado de la estructura 
La estructura metálica de los muros se recubre en interiores con placas de roca 

de yeso GYPLAC de 12.7 mm (1/2") de espesor y en exteriores con placas de 

fibrocemento SUPERBOARD de 8 o 12 mm. 

Estas placas son atornilladas sobre los parantes metálicos de la estructura

usando tornillos autoperforantes 6x32. 
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Adicionalmente a los muros portantes, existen tabiques que se construyen con 

rieles de 65 mm de ancho y parantes de 64 mm, ambos de 0.45 mm de espesor, 

los cuales pueden ser contraplacados con placas GYPLAC en interiores y 

SUPERBOARD en exteriores. 

Figura 8 - Acabado del sistema Drywall 

Acabado de los muros 

En los muros interiores, con las placas GYPLAC se logra un acabado totalmente 

liso, empastando las cabezas de los tornillos y las uniones entre placas. 

Redes de instalaciones 

La estructura de perfiles de acero galvanizado, permite que por el interior del 

tabique, pasen las tuberías de redes sanitarias y/o eléctricas, lo cual hace muy 

fácil el proceso instalación. 

Las cajas rectangulares u octogonales para interruptores, tomacorrientes o 

luminarias, se fijan sobre la estructura metálica o sobre un soporte preparado 

con un perfil parante. 
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Las instalaciones en general se efectúan del mismo modo que en un sistema 

tradicional. 

Acabados 

Los acabados que se aplican con este sistema constructivo son los mismos que 

utilizamos tradicionalmente en la construcción de nuestras viviendas. 

Es posible aplicar cualquier tipo de pintura (látex, óleo, esmalte, etc.) sobre 

muros y cielo rasos; puertas y ventanas de madera, fierro y/o aluminio con rejas 

de seguridad; cocina y baños con recubrimientos de cerámico; zócalos y 

contrazócalos de madera u otros. 

Adicionalmente para mejorar el aislamiento térmico en zonas muy frías o 

calurosas, se puede colocar al interior de muros y cielo rasos lana de fibra de 

vidrio. 

VENTAJAS 

Mayor rapidez en la ejecución 

Materiales con dimensiones estandarizadas, de poco peso, atornillados entre sí y 

muy fáciles de trabajar, permiten una gran rapidez en el proceso de construcción 

con este sistema. Los rendimientos en las diferentes partidas a realizarse, son 

entre dos y cinco veces mayores que los sistemas tradicionales. 

Como ejemplo, el asentado de ladrillo tiene un rendimiento de 12 m2/dia, el 

equivalente en una pared con el SCS Eternit sería el armar la estructura metálica 

y recubrirla con placas Gyplac y/o Superboard en ambas caras, lo cual tiene un 

rendimiento que puede ser entre 16 y 20 m2, dependiendo de la aplicación o la 

placa que se utilice. 

Además se utilizan materiales sin grandes contenidos de humedad lo cual 

permite trabajar en forma muy limpia, ordenada y sin causar molestias a las 

edificaciones existentes en el caso de ampliaciones. 

Gran versatilidad 
El uso de perfiles metálicos livianos, la gran trabajabilidad de las placas Gyplac y 

Superboard para el recubrimiento en muros y cielo rasos y las coberturas de 

fibrocemento (Tejas, Gran Onda, Perfil 4, etc.), le dan al ses. Eternit la 
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posibilidad de construir las formas mas variadas, tanto en interiores como en 

exteriores, con mucha facilidad y rapidez, además de poder combinarse con todo 

tipo de acabados, como el recubrimiento con diversas clases de pintura, vinílica 

o látex, óleo, además de poder aplicar cualquier tipo de enchape de cerámica,

madera, metal, vinílico, entre otros.

De igual modo el sistema es compatible y combinable con cualquier otro material

o sistema de construcción (madera, acero, concreto, adobe, etc)

No se generan desperdicios 

El trabajar con elementos estandarizados, fabricados en serie y con un sistema 

modulado, permite un uso adecuado y racional de los materiales y un metrado 

exacto de los mismos en obra, evitando la consideración de porcentajes de 

desperdicio. Adicionalmente, a diferencia de los sistemas tradicionales, donde 

se generan desperdicios por el uso de mezclas húmedas para tarrajeos y por el 

picado de muros para las redes de instalaciones, el ses Eternit no genera

desperdicios adicionales en obra. 

Aspectos en Costos. 

Esta serie de aspectos como la mayor rapidez de ejecución, menor peso y 

volumen de los materiales, uso racional de los mismos, mínimo desperdicio, gran 

versatilidad así como una serie de consideraciones adicionales tales como la ' 
menor incidencia del costo de transporte, menores costos indirectos, entre otros, 

permiten que el ses Eternit, tenga un costo final inferior a los sistemas

tradicionales que puede estimarse entre un 45% menor considerando el casco y 

un 30% incluyendo los acabados. 

• El equivalente al asentado es el armado de la estructura y el recubrimiento con

las placas Gyplac y Superboard .

• El equivalente al tarrajeo es el empastado de las juntas interiores entre placas

y las cabezas de los tornillos.
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3.3 PROCESO CONSTRUCTIVO PLACA COLABORANTE. 

Instalación en estructuras de acero 

Se extenderá la lámina sobre la estructura, sujetándola temporalmente mediante 

presión para evitar el movimiento al momento de fijarla plenamente sujeta la 

lamina, se procede a la fijación definitiva por medio de puntos de soldadura 

modulándose a cada 30 cm entre valle. 

Se puede fijar la lámina utilizando pernos de corte haciendo trabajar la losa como 

sección compuesta dando mayor eficiencia y menor peso por m2 de 

construcción. Los pernos se colocan en cada valle, formando un arco entre la 

estructura y los pernos, generando una fusión. 

No se recomienda utilizar traslapes en lamina cuando se utilizan pernos 

conectores. 

Instalación en estructuras de concreto 

Se coloca la lámina de la sección de trabe y quedara totalmente monolítica. 

Se podrá colocar también unas placas con anclas ahogadas en las vigas de 

concreto y luego recibir la lamina con puntos de soldadura o pernos. 

Una vez instalada la lamina se coloca la malla electrosoldada (acero por 

temperatura) sobre la lamina, guardando una separación de 2,5 cm sobre el tope 

del concreto. 

En caso necesario se coloca apuntalamiento temporal con madera de 4" x 6" 

cada 8,80mt luego de 7 días desapuntalar. 

Plancha de acero 

El proceso de galvanizado es una fase de gran importancia en el tratamiento de 

los aceros estructurales. Provee de un recubrimiento a base de zinc fundido 

mediante un baño en caliente, el cuál proporciona protección ante el medio 

ambiente corrosivo. 

El proceso de formación de la Placa Colaborante, incluye también un tratamiento 

en la superficie, diseñado con el fin de proporcionar adherencia mecánica entre 

el concreto de la losa y la plancha de acero. 
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Las planchas son cortadas en longitudes de acuerdo a las medidas solicitadas 

en función de sus necesidades y para su correcta colocación en obra, no 

mayores a 12 metros de longitud. 

Vaciado de Concreto de losa 

La resistencia mínima a la compresión del concreto (a los 28 días) deberá ser de 

210 kg/cm2 por ser las losas consideradas como elementos estructurales. 

Además, no se consideraran los concretos de resistencias mayores a los 550 

kg/cm2. 

Se debe realizar obligatoriamente el proceso de vibrado al concreto para 

garantizar así la adherencia mecánica entre el acero y concreto como también 

para lograr la uniformidad del concreto. 

El curado del concreto se debe efectuar como mínimo hasta 7 días después de 

haber sido vaciado el concreto. 

No es necesario el uso de aditivos para el curado del concreto dado que la Placa 

Colaborante retiene el agua en su superficie al ser totalmente impermeable, 

asimismo no se deben utilizar aditivos que contengan sales clorhídricas en su 

composición, dado que pueden producir efectos corrosivos en la placa de acero. 

Malla de temperatura 

El refuerzo de la Malla de Temperatura es esencial en cualquier losa estructural 

para resistir los efectos de temperatura y contracción de fragua que sufre el 

concreto. 

El recubrimiento mínimo de la malla de temperatura debe ser entre 2 y 2.5 cm. 

Malla de temperntu ra 

2.5:cm[!..- ••..,._ _ _. • ._....,;f.,... .... _ ..... ______________ _ 
l _  I 80mm 141 _____ Cresta 

T
Valle 

-
1 1 -4 

40 mm 

... 
36.8 mm e n  

. Á .... 

Figura g - Corte de Placa donde se puede observar la Malla de 

temperatura 
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Espesor de la losa 
El espesor de la Losa, considerando desde la parte superior del fondo del valle
de la plancha, deberá ser no menor a 9 cm (mínimo recomendado 10 cm).
Conectores de corte 

Las planchas tienen requerimientos de sujeción para que se pueda adaptar al 

resto de la estructura y trabajar en conjunto. 

Figura 1 O - Corte de Placa apoyada en vigas metálicas. 

La losa del entrepiso principalmente sirve para dos funciones: Primero como 

plataforma de trabajo y además como elemento que proporciona rigidez lateral a 

elementos del marco estructural. Para ambas funciones, la plancha de acero 

debe ser correctamente sujetada a los elementos que la soportan. 

Existen distintas formas de sujeción para anclar la plancha al marco de la 

estructura, entre estos tenemos los tornillos auto perforantes, sujetadores 

disparados por pistolas neumáticas o eléctricas, sistemas de fijación a pólvora, 

sistemas de pega epóxicos y también un proceso de soldadura. 

Los conectores de corte sirven básicamente para reducir el peralte de las vigas 

de acero ya que hacen trabajar al concreto como elemento a compresión cuando 

esté fraguado, conformando así la llamada sección compuesta. 

Recomendaciones: 

- Si se utilizan pernos conectores estos deberán tener un diámetro no mayor a 20 

mm. 
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· El espaciamiento máximo entre dos conectores consecutivos no debe ser

mayor a los 460 mm.

· Para cualquier caso, se debe tomar en cuenta que el apoyo mínimo entre las

planchas de Placa Colaborante y las vigas de apoyo de sujeción debe ser no

menor a 4 cm en los cantos y también deben unirse a las vigas de soporte

lateral. Esto se hace con el objeto de anclar la plancha a la estructura,

proporcionándole estabilidad lateral.

· Salvo aprobación diseñador, quién debe regirse por los códigos del Steel Deck

lnstitute, podrá tomar consideraciones menores a las aquí mencionadas.

Los conectores deben colocarse en la primera fase de la construcción, antes que 

soporten cargas adicionales a su propio peso. 

Sujeción a Estructuras de Acero 

Para sujetar las planchas de acero a un marco estructural de acero, se pueden 

utilizar pistolas eléctricas que introducen tornillos de acero autoperforantes. 

Estos equipos poseen un localizador de profundidad que controla el exceso de 

torque. 

Tornillos selladores: Para asegurar las planchas de Placa Colaborante a la 

estructura de acero, se podrán utilizar alternativamente tornillos autoperforantes 

colocados con pistolas eléctricas. Se utilizarán tornillos de 1 0-1 2 x 1 HWH 

TAPFAST o similar, los cuales tendrán punta Dril-lt combinados con una 

arandela que vuelven la fijación a prueba de agua. 

Se deben utilizar tornillos de "¼" de diámetro, la punta es seleccionada de 

acuerdo al espesor total de plancha que se desea juntar: 

figura 11 - Conectores de corte en placa colaborante y viga de acero. 
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También existen para esta tarea herramientas neumáticas que poseen un 

sistema de compresor de aire con un controlador de profundidad para limitar la 

penetración. Los anclajes poseen una parte plana en el extremo de aplicación de 

la fuerza y una punta redondeada en el extremo de penetración; los tamaños se 

seleccionan de acuerdo a las características del material que se desea conectar. 

Por último es posible usar clavos de acero disparados por pistolas a base de 

fulminantes y pólvora. La longitud dé los clavos es normalmente de 5/8". 

Figura 12 - Conectores de corte y sujeción a piacas de acero. 

Aspectos constructivos 

Es conveniente que el destino final de la plancha este listo para su colocación: 

Es decir, una correcta colocación de las estructuras de soporte libres de 

cualquier material de colocación temporal que entorpezca la tarea, las 

dimensiones perfectamente verificadas y la preparación de puntales en los casos 

en que se haya especificado su utilización. 

Instalación 
• Los apoyos de las planchas en su destino final deben tener largos suficientes

para garantizar la seguridad y apoyo. Durante el proceso de construcción, es

posible requerir las planchas como plataforma de trabajo. Debe verificarse que

tráfico no sea excesivo o muy pesado. Si es necesario, se debe proteger la 

superficie con un entablado para evitar daños en las planchas o carga

excesiva.
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• Luego de la instalación en su ubicación definitiva, tas planchas deben ser

aseguradas y ancladas de inmediato para formar una plataforma de trabajo

que sea segura.

• Es posible utilizar las planchas como piso para movilizarse, en este caso es

necesario apoyarla en los extremos y asegurarla contra el marco de la

estructura con el fin de evitar deslizamientos.

• La zona de trabajo debe ser de dimensiones holgadas, se debe de considerar

que siempre habrá por lo menos un trabajador sobre el pórtico de apoyo.

• Es importante definir con claridad el plan de avance en la instalación,

especificando los puntos de inicio de colocación y las direcciones para la 

secuencia de avance. Debe especificarse una zona de trabajo alrededor de

cada paquete de planchas para facilitar su transporte.

• Los trabajadores deben tener cuidado con los bordes de las planchas ya

colocadas ya que siempre existe un borde libre luego de la colocación de una

plancha. Por lo general deben mantenerse alejados de este para evitar

accidentes. Luego de la ubicación de un conjunto de planchas deben

protegerse cualquier borde o abertura en la losa o colocarse dispositivos de

alerta. En caso que, durante el diseño, se haya especificado el uso de

puntales, éste debe colocarse y permanecer en su ubicación por lo menos

hasta que el concreto haya alcanzado el 75% de su valor final de resistencia a
la compresión.

• Debe reducirse la cantidad de trabajadores de otros equipos de trabajo, es

recomendable que cualquier otro grupo se mantenga fuera de la plataforma de

colocación de la Placa Colaborante y de las zonas debajo de esta.

• Una de las ventajas de la Placa Colaborante es su aporte en el proceso

constructivo como plataforma de trabajo, para asegurar su buen desempeño
como tal, debe seleccionarse tas planchas de manera que soporten una carga,

repartida de 250 Kq/m2 por efectos de montaje, adicionalmente se presentará
el peso del concreto. Cuando se trata de superficies de cubierta (techos), esta
carga es menor o igual a 150 Kg/m2

. Este diseño también podría arrojar como

resultado la necesidad de utilizar puntales como apoyos intermedios, los

cuales deben ser colocados antes de iniciarse el proceso de colocación. En el
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caso de que la plancha no soporte esta carga se debe proceder a la 

colocación de un entablado en la superficie de trabajo. 

Esquema general de instalación 

COLOCACION DE LA PLACA COLABORANTE 

COLOCACION PLACA COLABORANTE 

Placa Colaborante 
Viga 

FIJACION DE PERNOS 

FIJACION DE PERNOS 

Placa Colaborante 

Perno 

Viga 

 - · '  ;. ' .. - . 
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Colocación 

INSTALACION DE MALLA, SOLDADURA 

INSTALACION DE MA LA - SO..DAOURA 

..:;_- ---
Placá Colaboran¡; ,---

Soldadura 
Perno 

Malla 

VACEADO DE CONCRETO 

VA CEAOO DEL CONCRE T0 

,::¡-· .. 

Placa Colaborante 
Perno 

Viga Malla 

Caicreto 

• La lámina se colocará con los valles de menor dimensión sobre las vigas.

• Se empezará colocando la pestaña mayor, de la primera lámina, en el extremo

de la viga paralela a la misma para permitir que las pestañas mayores de las

láminas subsiguientes calcen sobre las menores.
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APOYAR EL VALLE 
MENOR SOBRE LA VIGA 

EN LA PRIMERA PLACA 
COLOCAR. LA PESTANA 
11.IAYOR HACA EL E.<TREMO 

El apoyo mínimo sobre vigas transversales terminales es de 4 cm., los cuales 

quedaran totalmente embebidos en la losa. 

Se deberá colocar el apuntalamiento temporal al centro de luz ó a los tercios si 

es que el diseño así lo manda. 

Proceso de Fijación. 
• Este proceso se debe realizar mediante elementos de fijación tales como

tornillos autoperforantes, clavos de disparo ó soldadura de arco eléctrico, y

simplemente con clavos si las láminas de Acero-Deck están apoyadas sobre

el encofrado de madera que sirven a la vez de tapa de las vigas.

• La fijación se realizará a los extremos de las planchas en todos los puntos de

apoyo, teniendo como mínimo un punto de fijación cada tres valles, previendo

que todos los valles de las láminas estén debidamente apoyados sobre las

vigas de apoyo.

Proyecto Inmobiliario de Viviendas de Interés Social Sol del Norte Sistema Constructivo Drywall 
Sánchez Maldonado, Erika Pamela Página N ° 73 



UNI-FIC 
Capitulo f/1 Sistema Drywall - Placa Cofaborante 

Figura 13 - Conectores de corte en placa colaborante. 

Una vez perforada e instalada la placa colaborante se instala el conector de 

corte directamente en la viga metálica de apoyo, mediante soldadura para los 

conectores ó mediante un anclaje directo con clavos de disparo. 

El cordón de soldadura debe cubrir todo ei perímetro del área de apoyo del 

conector. 

Figura 14- Soldado de Conectores de corte. 

Aceros de refuerzo 
El acero de refuerzo vendrá especificado en los planos de estructuras 

debidamente diseñado por el ingeniero. El tipo de refuerzo más común para este 
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tipo de sistemas se da para tomar los esfuerzos de flexión negativa en los 

apoyos. 

Malla de temperatura 

El refuerzo de la malla de temperatura es esencial en cualquier tipo de losa 

estructural para resistir los efectos de temperatura y tracción de fragua que sufre 

el concreto, por lo cual deberá ser ubicado siempre en el tercio superior de la 

losa. 

Se puede utilizar como malla de temperatura, las mallas electrosoldadas o 

varillas de acero de refuerzo corrugadas ó lisas entorchadas con alambre. 

La posición de las varillas dentro de la losa deberá estar 2cm por debajo de la 

superficie superior de la losa como mínimo. 

Figura 15 - Acero de Temperatura. 

Vaciado del concreto 

Una vez colocada la malla de temperatura procederá a preparar el área de 

transito para el vaciado. 

El proceso de vaciado del concreto se podrá realizar mediante bombas, latas ó

carretillas. 

En el caso de utilizar carretillas para el vaciado, estas no podrán circular por

encima de las láminas, se habilitará una ruta de circulación mediante tablones de 

8" aprox., que sean capaces de distribuir las cargas puntuales en un área mayor. 
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La ventaja en el curado es que las láminas generan una superficie impermeable, 
manteniendo húmeda siempre la mitad inferior del concreto. 

Figura 16 Vaciado de losa de concreto. 

Desapuntalamiento 
El desapuntalamiento de las losas se realiza 7 días después del día de vaciado, 
asegurando que el concreto ha llegado a un 75% de su capacidad de resistencia 
a la compresión. 
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Figura 17 Apuntalamiento de losa, en el proyecto desarrollado no será 

necesario. 

Acabados 

Se permite la utilización de auto perforantes para anclar los espárragos ó 

colgadores del falso cielo rasos y para la aplicación de la e.5tructura de soporte 

del drywall. 

Una opción económica es fijar las planchas de drywall directamente en la 

plancha evitando las estructuras de soporte si el diseño lo permite. 

Las planchas podrán ser pintadas por su parte inferior, es decir la parte expuesta 

de la losa, para mantener una visual agradable. Así mismo, se podrá dejar las 

láminas expuestas sin recubrimiento alguno para interiores. 
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Figura 18 Diferentes tipos de acabado con la losa de placa colaborante. 
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3.4 INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Sistema Drywall 
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Placa Colaborante 

PLACA COLABORANTE A 0 - 9 0 0  

Tipo AO-900 
Peralte 38.8 mm 
Anct10 totnl 900 mm 
Ancho útil 893 mm 
Calibre gagc 22. gagc 20 
Acabado gnlvaniLndo 
Longitud A mcdidn 

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN DE ACERO 
Calibre Peso/area 1 S _ ,D
(gage) (kg/m2) (cm"'lm) (cm5/m) (cm3/m) 

2 E• A -,_, 23.22 15 39  18 / ! )  

2C W S 3  3C.8/. 19 1 1- 95

PROPIEDADES DEL CONCRETO (F''C - 2 1 O KG/CM2)

Altura de la losa 
Volumen de Cat'Qa muerta concreto 

( c m )  (m3/m2) 
9.0C o J3G

'O OJ e J.f3
.. 1 . , ) o JfjG

' 2  l J o J9G

::, o:.:, e 10G 

··4 CJ o 11G 
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(kg/m2) 

153.30 

182.3C 

20G . ...,O 
22, ,.30 

2::.'1.3C 

2 fi3.30 
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AD-900 

r 

\ _J \ _ _/ \__J \ _ J  
anc.ho ..ali 13$� mm 

ancho total 900 mm 

\ _ J  
' J 0\ , GO 

·, ¡

S O B R E C A R G A S A D M I S I B L E S  (KG/M
2
) C O N  C O N C R E T O  F ' C  

= 2 1 0 KC3/CM ª . 

Calibre L 
Luz libre 

gaga (mi) 9.00 10.00 

1.25 

1.50 2 000 2 000 

1.75 -1 552 • 037

2.00 -1 2G � 339

2.25 11 834 998 

2.50 11 625 755 

2.75 11 471 574 

3.00 • 353 &37 

3.25 11 262 330 

3.50 11 189 245 

1.25 11 2 000 2 000 

1.50 11 2 000 2 000 

1.75 • 1 oGG 2 000 

2.00 1 36G - r--r, 0 - l )

2.25 11 1 024 ' 2 2 5  

2.50 779 938-
2.75 597 725

3.00 -459 564

3.25 -352 438

3.50 11 267 334 

3.75 11 176 222

T = --  de losa (cm) 

11.00 1200 

2 000 

2000 2000 

1 e; e;.., 766 

63 1327 

884 1013 

677 781 

521 604 

398 467 

301 358 

2 000 2.üOO 

:2 000 2.000 

2 000 2.000 

1 l38G 2.000 

1 42G ,627 

1,097 ,256 

853 981 

668 772 

524 6"10 

397 461 

270 320 

13.00 

2 : : :

2 """''"',.... uvv 

1 979 

1 49 

1 42 

884 

771 

535 

414 

2 : : :  

2 : : :  

2 = = 
.-, ......... ,.... 
L -..JV\J 

1 828 

5 

1 9 

877 

696 

527 

371 

-

. • . . acu · eq ... 11eren apuntala,-, e,-to terr :.io· al al cen·., u de la IJ
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2,000 1 
  ,574 

11 ,237 

981 111 
782 11 
595 11 -425 
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CONECTORES DE CORTE ACERO DECK 

S:.;· 1 ,.;el :i 1v Nels:.;n S L..1.; c:1:.ir 1r::,tdo::; er' .r 1él :: l.:t ¡;1,:;¿¿ de 0::.e, o 
 .:¡r ::i· to 2 · SAE ' : 2 : :  ;.ur · _,nd ¡_:r :.;lec-ció·, t.;c1l·:c1 ic, 
e t:,C:1c;.i 1r11i•:a ce ..'.i·1r:. 

1-unc,o·-cs.
El i;onei;::.;I j;:J i;or:c r ::tl La LII :; , r'rtn pf:'rn .:t' ,;nte ;,ntre I:; 
t;::,él '{ e ·.-I;¡a r11cld I:..c- Je ::ipoy.;., ¡.;,:; n rendo ,.; e eslo_j do::, 
e er ·,,nt:.;s tral::aje er- orn :;·1 :.;01·ju1 la 
Co r1'.1i..'!11e;:;t.., 1 lo_j t;;::,' ,e· ¿o::, d!::: corte
1,- P Ct;; un;:; St,¡_:810:::1;'.; 1 vert1;.2.I er' ·e a OSéo-,. la vi;1,;1 

a 3;:J::.,1;;1' ;.cr ·:1 ..Jl:' _jld ca v:,n,:.i ';:JSL..llad,::, , n.::. íllci;.·I)I área 
J;:Jsislen   a lc:1 i;om 1·c11 1ó·1  · · ·11 ,ene· :.j-r  ::,e¡_: rcJc1 <J ::,rr,i·1-w 
e µe1 alte Je la v1 .:¡a · 1et I e;:; .,. 1or I:.; :,ntu e :.;s o :J;:;I ::, ::,:;:; ·1a 

orgituc del ·:as ago , 2· 2 . , 3· 'º 

O,ar e:-::: de la :::abe¿.., : O: 

e··r cor·ec::;1 es 
::,e·::ie·1d1c,1 a, es a a •:i;1a 

·¡. 

úS 1 ' " l  1 

4 ?, tor, 
11 1. 

  

/:, 

0 5 1111·1 

(, u·, 

1 _Í!,' 

F
TI  -1--- - - - - - - - - - - -+---- - - -+--

e·1 co, ec:::::r e_  )3'ale u::, a 
0) 
TI la \'1;:¡a 

O •I:, ,:, TG 

1 '/,

'Ü 11-- 1 

: . . . : .  
1 l ú f '  

1 

, 0 -
.. ,::io 

No1a. Los cálculos fue on realizados según as normas U FD del AISC seccion l. 
poro un concreto de f t :  = 210 ,<g:cm 2 y ploco colaborante de ',í' 
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1 
DETALLES CONSTRUCTIVOS

l. l 1 

e 

TUBERIAS 
Si la tubería a aviesa la placa. esta sera perfora 3 a s1 1,;1ar et o 19 al al de al tubería o 
podra lleva una car eta de protecc1ó . en caso sea necesaria. 

2. Instalar las uberías pasantes o las ca ,setas de protección antes del vaciado del concreto.
3. Las tuberías me ores a 1 ¼" podran i e bebidas de tro del concre·o de la losa.
4. las tuberías mayores a 1 ¼" pasaran por deba10 de la losa sujetas mediante abrazaderas 6

elementos similares.

REFUERZO EN DUCTOS 
Diseñar el refuerzo pe,i 1étnco al d cto o perforación, 
si este excede los 15 cr de d1ame ro. 

2. Con el refuerzo se busca crear unas vigas chatas
alrededor del dueto. por lo tanto e.;:;t1:; J1seño se 
realizara segú las normas v,ge tes para losas

3. Las perforaciones pa a colgadores y tomillos no 
necesita refuerzo

4. s, el corte o perforación es poste Ior al vaciado.
controlar la vibración del cor e, por que puede separar
la placa y el con eto. 
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CAPÍTULO IV PRESUPUESTOS 

4.1 Resúmenes comparativos con costo de construcción por m2 y costo 
incluyendo el terreno. 

RESUMEN COMPARATIVO COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR M2 

OBRA CONJUNTO HABIT ACIONAL SOL DEL NORTE 

LUGAR COMAS - LIMA 

FECHA MARZO 2006 

ITEM 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Area construida 

Costo de terreno por 
vivienda 

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 

MUROS DELGADOS 
DE DUCTILIDAD 
LIMITADA 

DRYWALL 
ALBAÑILERIA 
CONFINADA 

BLOQUES APILABLES 

APORTICADO 

115,80 m2 

SI. 18.071,87 

Co�to de Costo de la 
Vivienda SI construcción por 

m2 SI. 

SI. 54.791,89 SI. 473,16 

SI. 57.051,92 SI. 492,68 

SI. 59.250,58 SI. 511,66 

SI. 60.653,68 SI. 523,79 

SI. 71.856,45 SI. 620,52 

RESUMEN COMPARATIVO 

Tipo de 
cambio 
referencial 
3,25 

Costo de 
construcción 

por m2 $ 

$145,59 

$151,59 

$157,43 

$161,16 

$190,93 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN INCLUYENDO TERRENO POR M2 

SISTEMA Costo de la 
Costo de 

ITEM construcción por 
CONSTRUCTIVO Vivienda SI m2 SI. 

MUROS DELGADOS 
1,00 DE DUCTILIDAD 

LIMITADA SI. 54.791,89 SI. 473,16 

2,00 DRYWALL SI. 57.051,92 SI. 492,68 

3,00 
ALBANILERIA 
CONFINADA SI. 59.250,58 SI. 511,66 

4,00 
BLOQUES 
APILABLES SI. 60.653,68 SI. 523,78 

5,00 APORTICADO SI. 71.856,45 SI. 620,52 
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Costo Total Costo Total 
por m2 SI. por m2 $ 

SI. 629,22 $193,61 

SI. 648,74 $199,61 

SI. 667,72 $205,45 

SI. 679,84 $209,18 

SI. 776,58 $238,95 
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4.2 Presupuesto de Habilitación Urbana. 

PRESUPUESTO HABILITACION URBANA 

OBRA CONJUNTO HABIT ACIONAL SOL DEL 
NORTE 

LUGAR COMAS - LIMA 

FECHA MARZO 2006 

ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDA 

1.00 OBRAS DE PISTAS Y VEREDAS DE 201 
VIVIENDAS 

2.00 RED GENERAL DE INSTALACIONES 
SANITARIAS 

2.01 - Red General de Agua Potable

2.02 - Conexiones Domiciliarias de Aoua Potable

2.03 - Red General de Alcantarillado

2.04 - Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

3.00 RED GENERAL DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

COSTO DIRECTO 

Gastos Generales y Utilidad 

Sub Total 

I.G.V.

TOTAL 

Parcial SI 

SI. 142.469,96 

SI. 51.897,49 

SI. 330.654,69 

SI. 114.829,59 

8,00% 

19.00% 

SI 

Capitulo IV Presupuestos 

Subtotal SI 

SI. 
613.581,46 

SI. 
639.851,73 

SI. 
400.360,28 

SI. 
1.653.793,47 

132.303.48 

1. 786.096,94

339.358,42

2.125.455,36 

SON DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO CON 36/100 NUEVOS SOLES 

PRECIO DE HABILIT ACION URBANA POR 
NOTA: M2 DE VIVIENDA S/ 
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4.3 Resúmenes de Presupuestos de los cinco sistemas constructivos. 

PRESUPUESTO RESUMEN 

ESPECIALIDAD: DRYWALL 

OBRA 

LUGAR 

FECHA 

ITEM 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

CONJUNTO HABITACIONAL 
SOL DEL NORTE 

COMAS - LIMA 

MARZO 2006 

DESCRIPCIÓN PARTIDA 

ESTRUCTURAS 

ARQUITECTURA 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

INSTALACIONES SANITARIAS 
COSTO DIRECTO 

Parcial S/ 

SI. 40.793,08 

SI. 9.421,01 

SI. 3.977,79 

S/. 2.860,04 

Subtotal S/ 

SI. 40. 793,08 

SI. 9.421,01 

SI. 3.977,79 

SI. 2.860,04 
S/. 57 .051,92 

SON SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 741100 
NUEVOS SOLES 

PRESUPUESTO RESUMEN 

ESPECIALIDAD : SISTEMA LA CASA 

ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDA Parcial S/ Subtotal SI 

1.00 ESTRUCTURAS 44.394,89 44.394,89 

2.00 ARQUITECTURA 9.420,96 9.420,96 

3.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 3.977,79 3.977,79 

4.00 INSTALACIONES SANITARIAS 2.860,04 2.860,04 

COSTO DIRECTO 60.653,68 
- - - - - - -

SON OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 22/100 NUEVOS 
SOLES 
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ESPECIALIDAD : SISTEMA ALBAÑILERIA CONFINADA 

ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDA Parcial S/ Subtotal S/ 

1.00 ESTRUCTURAS 16.939,38 16.939,38 
2.00 ARQUITECTURA 35.473,37 35.473,37 
3.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 3.977,79 3.977,79 
4.00 INSTALACIONES SANITARIAS 2.860,04 2.860,04 

COSTO DIRECTO 59.250,58 

SON SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 17/100 NUEVOS 

SOLES 

ESPECIALIDAD : SISTEMA APORTICADO 

ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDA Parcial S/ 

1.00 ESTRUCTURAS 30.133,69 
2.00 ARQUITECTURA 34.884,93 
3.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 3.977,79 
4.00 INSTALACIONES SANITARIAS 2.860,04 

COSTO DIRECTO 

ESPECIALIDAD : SISTEMA DE MUROS DELGADOS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDA Parcial S I

1.00 ESTRUCTURAS 35.672,06 

2.00 ARQUITECTURA 12.282,00 

3.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 3.977,79 

4.00 INSTALACIONES SANITARIAS 2.860,04 

COSTO DIRECTO 

SON SETENTA Y TRES MIL VEINTISEIS CON 63/100 NUEVOS SOLES 
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Subtotal S/ 

30.133,69 

34.884,93 

3.977,79 

2.860,04 
71.856,45 

Subtotal S/ 

35.672,06 

12.282,00 

3.977,79 

2.860,04 

54.791,89 
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4.4 Presupuesto de obra Sistema Drywall: 

PRESUPUESTO 

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA - DRYWALL 

OBRA: CONJUNTO HABIT ACIONAL SOL DEL NORTE 

LUGAR: COMAS - LIMA 
FECHA: MARZO 2006 

ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDA Und 

3.00 CARPINTERIA DE MADERA 

Puerta contraplacadas de 35 mm de 
3,01 espesor 

m2 

3,02 Puerta Principal (Tablero liso) 
m2 

3,03 Ventanas 

3,04 Ventanas con hojas 
m2 

4.00 CERRAJERIA 

4,01 Bisagras de aluminio 
oar 

4,02 Cerradura para puerta principal 
Pza. 

4,03 Cerradura para interiores tipo alpha 
Pza. 

4,04 Cerrajeria para ventanas 
Pza. 

5.00 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 

5,01 Vidrios dobles incoloros 
P2 

5,02 Mampara 
02 

6.00 PINTURA 

6,01 
Cielo raso al temple (incluye empastado) 

m2 
Látex lavable en muros (incluye 

6,02 empastado) 
m2 

6,03 Puertas y ventanas con oleo 
m2 

6,04 Esmalte en barandas 
mi 

7 APARATOS SANITARIOS Y 
ACCESORIOS 

7,01 Inodoros 

7,02 Tanque bajo Pza. 

Metrado 

14,49 

2,10 

24 80 

36,00 

1,00 

8,00 

20,00 

24,74 

42,09 

128,00 

232,66 

39,29 

8,40 

P.U. S/ 

SI. 94,00 

SI. 114,44 

SI. 57,90 

SI. 15,27 

SI. 62,03 

SI. 43,03 

S/.11,31 

SI. 13,86 

SI. 13,86 

SI. 6,01 

SI. 7,35 

S/. 12,38 

SI. 12,89 

SI. 157,48 
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Capftulo IV Presupuestos 

Parcial S/ Subtotal S/ 

S/. 3.038,30 

SI. 1.362,06 

S/. 240,32 

SI. 1.435,92 

SI. 549,72 S/. 1.182,19 

SI. 62,03 

SI. 344,24 

SI. 226,20 

SI. 926,26 

SI. 342,90 

SI. 583,37 

SI. 3.073,81 

SI. 769,54 

SI. 1.709,59 

SI. 486,41 

SI. 108,28 

-
5/. 1.200,44 

SI. 472,44 
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Continúa Presupuesto de Arquitectura 

ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDA Und Metrado 

7,03 Lavatorio 
Pza. 3,00 

7,04 Lavaderos de cocina de acero inoxidable 
Pza. 1,00 

7,05 lavadero de ropa de granito 
Pza. 1,00 

7,06 Duchas 
Pza. 2,00 

PRECIO TOTAL EN NUEVOS SOLES 

COSTO DIRECTO 

PRESUPUESTO 

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS - DRYWALL 

OBRA: PROYECTO "SOL DEL NORTE" 

LUGAR: COMAS - LIMA 

FECHA: MARZO 2006 

ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDA 

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.01 Limpieza de terreno 

1.02 Trazo y replanteo 

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.01 Excavacion de zanjas. 

2.02 Relleno de zanjas con material propio 

2.03 Refine y nivelación interior 

2.04 Eliminacion de material excedente 

3.00 CONCRETO SIMPLE 

3.04 Falso piso h= 10 cm, concreto 1:8 

3.05 Solado cemento hormigón 1: 1 O e= 2" 

4.00 CONCRETO ARMADO 

Und Metrado 

M2 120,00 

M2 120,00 

M3 9,76 

M3 3,67 

M2 63,20 

M3 7,92 

M2 63,20 

M2 11,56 

P.U. SI 

SI. 42,00 

SI. 160,00 

SI. 68,00 

SI. 187,00 

P.U. SI 

SI. 1,69 

SI. 2,04 

SI. 18,43 

SI. 12,04 

SI. 3,38 

SI. 22,44 

SI. 25,12 

SI. 13,48 
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Capítulo IV Presupuestos 

Parcial SI Subtotal SI 

SI. 126,00 

SI. 160,00 

SI. 68,00 

SI. 374,00 

SI. 9.421,01 

SI. 9.421,01 

Parcial SI Subtotal SI 

SI. 202,80 

SI. 244,80 

SI. 447,60 

SI. 179,88 

Sl.44,19 

SI. 213,62 

SI. 177,72 

SI. 615,40 

SI. 1.587,58 

SI. 155,83 

SI. 1.743,41 
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Continúa presupuesto de Estructuras 

ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDA Und Metrado P.U. S/ 

4.01 Zapatas, concreto fc=210 Kglcm2 M3 6,76 SI. 256,09 

4.02 Zapatas, acero estructural trabajado Kg 349,69 SI. 3,08 

4.04 Zapatas, encofrado y desencofrado M2 1,60 SI. 24,47 

4.12 Losas maciza amiada, concreto fc=210 
M3 11,59 Kglcm2 

SI. 290,38 

4.14 Losa colaborante, acero estructural 
Kg 529,54 trabajado 

SI. 3,08 

5.00 CARPINTERÍA METÁLICA 

5.01 Columnas metálicas galvanizadas kg 1.514,24 SI. 3,58 

5.02 Vigas metálicas galvanizadas kg 2.334,08 SI. 3,58 

5.03 Viguetas metálicas galvanizadas kg 866,66 SI. 3,58 

4.15 Losa colaborante, Plancha de acero m2 115,86 SI. 21,04 

6,00 CARPINTERÍA DE MADERA 

6,01 Tabiquería Drywall con Placa Gyplac M2 96,81 SI. 52,00 

6,02 Tabiquería Drywall con Superboard M2 99,01 SI. 58,50 

PRECIO TOTAL EN NUEVOS SOLES 

COSTO DIRECTO 
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Capitulo IV Presupuestos 

Parcial S/ Subtotal S/ 

SI. 1.731,17 

SI. 1.077,06 

SI. 39,15 

SI. 3.364,42 

SI. 1.630,97 

SI. 7.842,76 

SI. 5.420,98 

SI. 8.356,01 

SI. 3.102,63 

SI. 2.438,26 
SI. 

19.317,88 

SI. 5.033,94 

SI. 5.792,09 
SI. 

10.826,02 
SI. 

40.793,08 
SI. 

40.793,08 
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Conclusiones 

CONCLUSIONES 

• El sistema constructivo más económico de acuerdo a lo analizado en este 

proyecto es el de muros delgados de ductibilidad limitada con costo de 

construcción por m2 de SI 473.16, que equivale aproximadamente a $145.49,

el costo con el sistema drywall es de SI 492.68 que equivale a $ 151.59.

Costo de Costo de 
ITEM SISTEMA CONSTRUCTIVO construcción construcción 

por m2 S/. por m2 $ 

1,00 MUROS DELGADOS DE SI. 473,16 $145,59 
DUCTILIDAD LIMITADA 

2,00 DRYWALL SI. 492,68 $151,59 
3,00 ALBAÑILERÍA CONFINADA SI. 511,66 $157,43 
4,00 BLOQUES APILABLES SI. 523,78 $161,16 
5,00 APORTICADO SI. 620,52 $190,93 

• El proyecto obtiene una rentabilidad total de proyecto del 10.12%, con este 

resultado el Proyecto cumple con la rentabilidad que exige el banco que es del 

10%, sin embargo el hecho que la superemos de manera ajustada no implica

que no sea lo suficientemente rentable para llevarla a cabo, pues hay que tener

en cuenta otro indicador que es la rentabilidad sobre el aporte que para este 

proyecto es del 48.61 %, lo cual hace que este proyecto sea lo suficientemente

atractivo como para ejecutarlo.

• Aunque el proyecto es más económico con el sistema de muros delgados, el 

sistema drywall, es de rápida ejecución, menor peso y gran versatilidad, ya 

que es un sistema industrializado, por lo cual se puede realizar cambios en la 

distribución y ampliaciones de la casa; fácil, rápido y con limpieza ya que es 

sencillo y menos costoso en comparación con el sistema de muros delgados, lo 

cual no se podría realizar ya que todos los muros son de concreto armado. 

También con el sistema drywall se puede cambiar la ubicación de puntos de luz 
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y salidas de agua sencillamente, lo cual no se puede realizar son el sistema de 

muros delgados ya que las tuberías están embebidas en el concreto armado. 

• Se puede optar por realizar el segundo piso con el sistema drywall y el primer

piso con otro sistema que puede ser de muros delgados de ductibilidad

limitada, sistema de bloques prefabricados o el tradicional con albañilería

confinada, para poder tener mayor aceptación en los compradores y bajar el

costo de construcción ya que lo que eleva el precio en el sistema Drywall es la 

estructura de pórticos de acero galvanizado que se necesita para una

estructura de dos pisos.

• Los residentes del nuevo proyecto podrán integrarse con facilidad a la zona,

mediante la plantación de árboles que sirvan de limite de propiedad del

condominio y a su vez genere una vista agradable y armoniosa del ambiente,

tanto para los futuros residentes y antiguos residentes.

• La ejecución del proyecto permitirá satisfacer la demanda de vivienda de 201 

familias de la población limeña, en una urbanización que cuenta con áreas

verdes, áreas destinadas a educación y comercio, es ordenado y armonioso.
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RECOMENDACIONES 

• Las planchas de Placa Colaborante se deben colocar siguiendo las 

recomendaciones del fabricante y teniendo los planos definitivos de detalle de 

la colocación de estas.

• Debe elegirse convenientemente la secuencia de instalación de las planchas

en su ubicación final para evitar tránsito excesivo en la zona de trabajo.

• Preferentemente debe seguirse una sola dirección de vigueta en la totalidad

del entrepiso y también mantener un solo ancho de vigueta para conseguir

longitudes de losa continua mayores.

• Es conveniente mantener la dirección de la losa para evitar pérdidas de 

concreto en los bordes de plancha.

• Un punto importante en el proceso de colocación es el de verificar

cuidadosamente las longitudes de cada una de las planchas de Placa

Colaborante con las de los paños en tramos de varias luces, con el objetivo

de no ir acumulando errores en la colocación de planchas contiguas. Esto 

podría producir grandes errores que al colocar la última plancha serían

imposibles de corregir y recaería en la necesidad de efectuar un corte en el 

caso de tener un sobrante de plancha excesivamente grande. El cuidado en la 

colocación de cada plancha podría evitar problemas que al final del proceso

serían complicados.

• · Se recomienda una junta a tope en los apoyos; un traslape general presenta

problemas por el desnivel de las planchas, además que se presentan

problemas de contacto entre ambas planchas causados por sus diferencias

geométricas. Una brecha ocasiona menos inconvenientes, pero en lo posible

deben evitarse.
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ANEXOI 

ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN 

TERRENO EN PUNTA NEGRA 

CÓDIGO TIPO DIRECCIÓN DISTRITO 

JV011 TEPL KM. 47 SUR PUNTA NEGRA 

DATOS DEL TERRENO 

VALOR$ A.T. 

20 X m2 65,300 

El terreno está ubicado en el Km. 47 de la antigua Panamericana Sur y tiene la 

forma de un triángulo rectángulo como sigue: 

Este terreno se encuentra inscrito en la Oficina de Lima de la Oficina Registra! de 

Lima y Callao, bajo la partida Nº 11326470. 

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN 

Ubicación.- El terreno se encuentra ubicado entre las playas de Pulpos y Santa 

María. 

Accesibilidad.- El terreno es fácilmente accesible desde la autopista al sur. Hay 

dos alternativas, la más corta desde la autopista es la salida de Punta Negra, 

pero también se puede tomar la salida anterior que da acceso a Punta Hermosa. 

Para retornar a la autopista, además de estas dos salidas, existe un cruce a 

desnivel con la autopista que queda casi colindante con el terreno pero que no 

está habilitada, faltando solamente las garitas de control. Es indudable que esta 

salida se ha preparado para un futuro crecimiento, lo cual beneficiará al terreno 

en su oportunidad. 

Factibilidad de electricidad.- Existe un tendido de mediana tensión muy cerca 

del terreno con 1 O Kv. 



Factibilidad de agua.- No existe agua potable en Punta Hermosa, Punta Negra 

ni San Bartolo, por lo cual, estos distritos satisfacen su necesidad con agua 

salobre de pozo y traen el agua dulce en camiones cisterna desde Lurín. 

La única solución en corto plazo es una planta de tratamiento de agua. A manera 

de información, la inversión en una planta de 50 m3/día es del orden de 

US$15,000. 

En el mediano plazo hay dos alternativas. Una propuesta privada hecha a los 

municipios de los tres distritos mencionados y además existe un proyecto de 

SEDAPAL para dar en concesión la perforación de pozos en Lurín, así como la 

PtayaArica 
Pulpos 

El S lenc10 
Señoritas 

Caballeros 
icoAtto 

Punta Hermosa. Playa Blanca 
La Quebrada , CangreJO& 

Playa Escond1d 
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Norte. San Bartolo Sur

i�•"· Maria. EmbaJadores 
Honda (Pucusana) 
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Lapa Lapa 
Lagunas de Puerto VieJo 

Boca de León 
Coste del Cempo 

ototitas 

transmisión por tubería hasta San Bartolo, haciéndose SEDAPAL cargo de la 
distribución en cada uno de los tres distritos. Para efectos prácticos y de corto 



plazo, se debe considerar la planta propia, pues hay que estimar que antes de 

que ingrese SEDAPAL o se dé el proyecto a concesión privada por parte de los 

municipios podrán transcurrir unos cinco años. 

El desagüe es mediante pozo séptico . 

.... . 
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ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN 

Para la selección de la ubicación del terreno se tuvieron varias alternativas de las 

cuales elegimos esta según los indicadores que se señalan a continuación: 

Terrenos probables 

A. Proyecto la Tiza

B. Huachipa - Lurigancho

C. Terreno en Comas

Ventajas Comparativas 
Ponderación del 1 al 1 O 

* 

zu • Zona Urbanizada 6 

AG Servicios de agua y Desagüe 4 

EN Servicios de Energía eléctrica. 2 

co Comercios cercanos. 2 

ED Educación 3 

TR Transporte 2 

RE Zonas de recreación 2 

* La ponderación se refiere al peso que se le da a cada ventaja de acuerdo a la 

importancia para la evaluación de la ubicación.

Puntaje de acuerdo a ventajas competitivas del 1 al 5 

El Total ponderado se obtiene de la multiplicación de los puntajes asignados 

para cada Ventaja competitiva por su ponderación. 

Terrenos probables Ventajas competitivas TOTAL TOTAL 

zu AG EN co ED TR RE PONDERADO 

A 3 2 5 3 o 3 5 21 58 

B o 2 o 1 o 1 5 9 ' 22 

c 5 5 5 5 3 5 3 31 95 



Como se muestra en el cuadro la alternativa C (Terreno en Comas) obtiene un 

puntaje mayor al de las otra alternativas, por lo tanto se tomo la decisión de 

desarrollar el proyecto en el distrito de comas, en el terreno en estudio 
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ANEXO IV 

PLANOS 


































