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CAPITULO I 

MARCO GENERAL 

1.1 DEFINICION DE PLANEAMIENTO 

El Planeamiento es el establecimiento de metas de 

producción y procedimiento de alcanzarlo. 

Control es una evaluación constante de los resul tactos en 

función de influencia, limitaciones y directrices. 

El planeamiento de un sistema productivo, requiere de un 

conocimiento detallado de todos los factores que intervienen 

en el proceso productivo en base a esto se deben aplicar 

técnicas y métodos apropiados para lograr determinados 

pronósticos y pautas que influyen en su aplicación. 

La planificación incluye la identificación de potenciales 

y capacidad operacional y productiva que nos fijaran las 

pautas de acción para alcanzar un objetivo y metas de 

producción y la evaluación de los medio para proporcionar las 

alternativas (Selección del Plan preferido). 

Debido a que las decisiones más significativas implican 

tantos elementos interactuantes, es necesario considerar 

independientemente diferentes partes de un problema y después 

integrar las soluciones parciales de acuerdo con los objetivos 

básicos del sistema, �- Cada cosa a su tiempo y en su lugar'', 

el tiempo - costo y su relación con el consumo de recursos se 

verá con Programación de redes PERT obteniendo Rutas críticas 

y los lugares con programación lineal. 

- Por· tanto el proceso de la toma de decisiones es dinámico

y debe someterse a una continua revisión de información a fin 

de que siempre tenga la debida sensibilidad ante los cambios 

de condiciones. 



ETAPAS DEL PLANEAMIENTO Y CONTROL DE PRODUCCION 

En el Planeamiento y control de producción se puede 

visualizar las siguientes etapas 

Planificación. - Elaboración del plan general de producción 

anual por meses. 

Programación.- Se comvierten los planes en programas de 

trabajo, detallando la forma de llevar a cabo los programas 

para que se cumplan los objetivos de pr·oducción 

Lanzamiento.- Se pasa a la acción poniendo en practicar lo 

programado.Se dan las órdenes a las personas 

encargadas.explicando la forma en que van a trabaja , como lo 

van hacer y las zonas donde van a trabajar. 

Impulsión.- Se toman 

programado,controlando 

las medidas para que se cumpla lo 

las acciones principales y dinamiiando 

hayan retrasado de acuerdo a lo las acciones que se 

programado. 

Corrección.-Finalmente mediante la corrección se rectifican 

las desviaciones que se hayan producido respecto a las metas y 

que han sido detectados en el seguimiento del programa. 

PRINCIPIOS DEL PLANEAMIENTO 

En el Planeamiento se deben considerar los 

siguientes principios que influyen en la producción. 

* ··Ley Normal de los Sucesos·· , unos pocos hechos 

tienen mayor influencia en los resultados. 

* ··subsidariedad de los Sistemas··, un sistema de 

producción es parte de otro mayor (tiene restricción). 

* "Dinamismo de la Realidad···, revisar el traba.jo, 

adaptar a la realidad cambiante y dar nuevos impulsos. 

-* '· Naturaleza Humana de la Organización··, su 

realización sujeta a errores. 

* Factibilidad··, se debe considerar variaciones en

los planes, sus rango de fluctuación y control para 

cuantificar las desviaciones. 



1.2 PLANEAMIENTO MINA 

El planeamiento Mina dentro de un proceso productivo de 

una empresa minera, reguiere del conocimiento profundo de los 

pormenores de la explotación de un yacimiento minero como base 

necesaria para emplear las técnicas y métodos del planeamiento 

de un proceso productivo en minería y control de la producción 

para elevar el rendimiento de los sistemas productivos 

(operaciones) y corno consecuentemente incrementar la 

rentabilidad de la empresa. 

La minería por su naturaleza y caracteristicas de trabajo 

de alto riesgo debe contar con una sistema productivo muy bien 

organizado en el que exista métodos de trabajo preestablecidos 

y rigurosamente detallados y conocidos ampliamente por el 

personal. Esto implica la utilización de cálculos 

estadísticos históricos se obtiene standard de eficiencia y 

rendimiento productivo del persona, equipos y consumo de 

materiales en función del tiempo y costo. 

El planeamiento mina debe desarrollarse en función 

del tiempo que determina las proyecciones de eficiencia y 

niveles de inversión, pues si desarrollamos un planeamiento 

de operación mina es de un mes o de un año tienen cierto nivel 

de proyección muy limitado en cuanto se refiere a las 

inversiones y aplicación de tecnología de mayor 

productividad. pero un planeamiento de 5 ó 10 años nos da la 

base suficientemente sólida para diseñar una explotación 

optima. 

El Planeamiento de Producción Mina. se realiza en base a 

la capacidad instalada de explotación y tratamiento de cada 

mina, dicho requerimiento debe ser cubierto con programas de 

producción en : 



A) EXPLORACION Y DESARROLLO

Los trabajos de exploración y desarrollo en mineria 

tienen como objetivo fundamental asegurar la continuidad 

de la empresa. vale decir restituir ó ampliar la 

capacidad productiva de la mina, dado que los minerales 

son recursos no renovables y que la explotación lleva a 

su agotamiento. Es en este sentido que el crecimiento y

supervivencia de una mina depende en gran medida de la 

politica de la explor·ación de la empresa. 

En el Programa de Exploraciones se fijan metros de 

avances por zona que garanticen la cubicación y 

accesibilidad a reservas estableciendo valores promedios 

del mineral por Block. que sean económicas para 

proyectar la preparación y posterior explotación. 

Las labores de exploración son: cruceros, túneles 

horizontales que se siguen en roca y que tienen la 

finalidad de cortar una veta. galerias, túneles 

horizontales sobre la veta que define los valores del 

mineral y si son económicos . 

B) PREPARACIONES

Al determinar que un Block es económico se programa 

su futura explotación para lo cual se deben realizar 

trabajos previos de preparación que dejen expedito e 1 

tajea para su próxima explotación, estos trabajos de 

preparación son 

Chimeneas.- Son labores verticales que van a cumplir 

diversas funciones de acuerdo al método de 

explotación disefiado, pudiendo servir como acceso o 

camino,ventilación,echadero de mineral Y de 

relleno. 

Sub-Niveles.-Son túneles de dimensiones (5 ó 6 pies) 

pequeños que se realizan en la base del Block por 

tajear a dos mts. encima de la galeria; que va a 



permitir tener la cara libres requerida para 

comenzar los cortes de explotación. 

Chute.-Buzones;son labores tipo chimenea que 

comunica al tajeo(Sub•nivel) y la galería que tienen 

una tolva de mineral armado en la base, que va a 

permitir extraer todo el mineral roto del tajeo por 

explotar. 

La instalación de los servicios necesarios para los 

trabajos de perforación y voladura se ejecutan en esta 

parte del plan instalando tuberías de agua, aire, 

construcción de accesos 

mineral , etc. 

C) EXPLOTACION

caminos ,chut de extracción del 

Los programas de explotación que se ejecutan por 

zonas, requieren de conocimiento de standard de 

producción y eficiencia de consumo de materiales, así 

como del empleo de personal para cada una de las labores. 

Esto varía tremendamente según el método de 

explotación empleado, la disposición de maquinarias y 

equipos, ritmo de producción, dispo-.cübilidad de servicios 

de agua y aire a presión adecuado, buena ventilación, 

etc. 

Cada método de explotación tiene una mecánica de 

tajeado llamado ···ciclo de operación'·. por ejemplo la 

explotación empleando corte y relleno se parte de un piso 

horizontal que sirve de cara libre en la que se ejecuta 

la perforación y voladura ele un corte, luego viene la 

limpieza del mineral roto y cerrando el ciclo se rellena 

el tajea presentando 
1 

perforación. En este 

un piso 

proceso 

nuevamente para 

para cada método 

la 

de 

explotación se establece el tiempo de duración del 

ciclo, los materiales empleados en función de toneladas 

rotas y los costos de operación que sirven como base para 

el planeamiento. 



Off )En base 

determinamos 

estableciendo 

a los costo de 

las reservas 

la ley de corte 

operación ( 

de mineral 

que para la 

Cut 

por 

Mina 

explotar 

Yauli el 

presente año será: 

Leyes de Producción: 6.71 oz/Tc Ag, 2.74% Pb, 0.34% Cu, 

4.67% Zn = $ 47.14 US/1.MH 

Valor del mineral - 47.14 $ U.S.A. / T.M.H.

Producción Año 1,996 = 162,000 T.M.H. 

En la minería peruana el proceso productivo comprende 

sólo las labores de explotación y concentración de minerales 

siendo este el caso de la mina Yauli, esto no sucede en los 

paises industrializados que se considera a estos como la 

primera etapa del proceso productivo, sino también los de 

fundición y refinación como la última etapa en la producción 

minera. 

1.3 STANDARD PARA EL PLANEAMIENTO Y CONTROL DE PRODUCCION 

El desarrollo 

información sobre los 

tecnológico minero nos brinda mayor 

resultados del planeamiento y control de 

producción que reguieren un tratamiento oportuno y 

eficientemente aplicado en los procesos productivos que 

manualmente se hace muy tedioso y prolongado, por lo que se 

hace necesario contar con una micro computadora en un centro 

de cómputo donde se puede tener· fácil acceso a la información. 

El mane.jo de la información diaria de los reportes, se 

deben procesar usando sistemas estadísticos para contar con 

valores históricos de rendimiento· de producción que son: los 

standard de productividad, consumo de materiales y rendimiento 

de los equipos miner·os. que se debe manejar diariamente para 

corregir desviaciones y mejorar la producción. 



•·

La producción minera tiene un carácter secuencial en el 

proceso de producción. pues se deben concluir una para iniciar 

la siguiente y la interrelación entre varias de ellos, nos va 

mostrando la f arma como debemos programar las labores para 

llegar a contar con un planeamiento de producción real en base 

a un cronograma de exploración, desarrollo, preparación para 

entrar en explotación � viable que permita cumplir con metas 

de producción establecidas sin ningún contratiempo. 

El planeamiento y control de producción se desarrolla en 

base a un conocimiento minucioso de la producción minera y 

empleando técnicas administrativas como el Diagrama GANTT y 

Sistema el PERT - CPM que procesado en computadora resulta una 

herramienta muy útil para me.jorar nuestra productividad y 

rendimiento. 

La aplicación del PERT-CPM facilitará a los ingenieros de 

producción manejar los sistemas técnicos mineros, sistemas 

administrativos y estimar costos de producción, en base a los 

cuales se va a planear la producción. Así mismo dicha técnica 

permitirá hacer un seguimiento de la operación,controlando sus 

desviaciones y además realizar la retro•alimentación del 

proceso en base al mane.jo oportuno de la información para 

controlar la producción y consumo de materiales;ahorro de 

tiempo en cálculo y diseño de ingeniería y mejorar el 

planeamiento de mantenimiento de equipos. 

Se podría graficar la secuencia y tratamiento de la 

información con un Flujo - Grama 

1_4 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL SISTEMA PRODUCTIVO MINERO 

El planeamiento de producción de mina está constituido 

por varios elementos que influyen en el rendimiento de la 

operación gue son : 

1_4_1 ELEMENTOS EXOGENOS 



GEOLOGICOS : Cubicación Reservas probadas - probables 

■ Leyes y valores del mineral por romper.

■ Características de mineralización. 

( Potencia veta, ángulo de buzamientos, dureza 

de vetas y cajas.).

El yacimiento de mina Manuelita es potencialmente 

interesante porque a pesar de tener más de 30 años en 

producción en profundidad su mineralización se mantiene . 

ADMINISTRATIVOS : Los precios internacionales de los 

principales productos de exportación está determinando 

básicamente por la evolución de la demanda de los países 

industrializados (insumos de materia prima), ritmo de 

crecimiento de la economía, innovaciones tecnológicas que 

reemplazan a los metales por productos sintéticos. 

1.4.2 ELEMENTOS ENDOGENOS 

En el planeamiento se presentan elementos que son 

controlados y pueden varias en función 

requerimientos de producción mina básicamente son 

0 De acuerdo al nivel de inversión tenemos 

Gran minería 

Mediana minería 

Pequeña minería 

5,000 tm o más.

350 tm a 5,000 tm. 

menos de 350 tm. 

El diseño del método de explotación Superficial ó 

Subterráneo (Sistema Trackless,convencional.) 

Corte relleno 

Shrinkage 

Cámara y Pilares 

Open Pit, etc. 

• Capacidad de producción mina

Cubicación de Reservas. 

Número de taj eos en pr·oducc ión. 

Capacidad instalada de equipos (Aire, Energía, 

Agua , Relleno , etc.) 

Personal disponible. 

de los 



Cámara y Pilares 

Open Pit. et�. 

• Capacidad de producción mina

Cubicación de Reservas. 

Número de ta
01 eos en produce ión. 

Capacidad instalada de equipos (Aire, Energía, 

Agua , Relleno , etc.) 

Personal disponible. 

Programa de mantenimiento mecánico 

Standarizacion de equipos. 

Disponibilidad de repuestos , over hall. 

Reemplazo de equipos. 

• Productividad.Eficiencia y Rendimiento.

Factor Potencia. 

Factor perforación. 

Ton/Tareas. 

Cumplimiento Rotura. 

Cumplimiento Producción. 

Costos de producción. 

1_4_3 ELEMENTOS ALEATORIOS 

Son elementos que tienen una fuerte repercusión 

positiva ó negativa en los resultados de un proceso 

productivo.sin estar incluidos en este : 

La inestabilidad Jurídica-Institucional (papel del 

Estado) inestabi 1 idad por cambios de rumbos frecuentes, 

políticas excesivamente nacionalistas, tributaciones 

ciegas, lo que produce desconfianza en los inversionistas 

o vuelven no rentables los proyectos.

Un elemento que tiene influencia decisiva en la 

rentabilidad de los productos de exportación como los 

minerales (Cu, Ag, Zn, Pb, Au, Fe) es el manejo de la 

.. f: política cambiaría- ( tipo de cambio real y no totalmente 



discriminatorio), lo que unido a la evolución de los 

precios internacionales del mineral determinan el precio 

efectivo del producto minero. 

•1_4_4 RESULTADOS DEL SISTEMA 

Los resultados de la operación mina deben servir como 

base para optimizar,maximizando rendimientos de equipos y 

personal,minimizando el consumo 

objetivo en minimizar costos y 

utilidades. 

1) Reporte Diario

de materiales.Pues 

maximizar las 

el 

s 

El mane.jo de los resultados mina de las operaciones 

diarias se hacen en reportes por guardia y por 

labores.Cada uno de los jefes de sección , maneja esta 

información diariamente para tomar decisión 

y optimizar la producción. 

Reporte de Perforación v Voladura por Labores 

Maquina Perforadora 

Numero de taladros 

Pies perforados 

Número de cartuchos 

Pies guía 

Fulminantes 

Presión de agua y aire 

Reporte del Persona 

Ciclo de producción 

Perforación 

Limpieza 

Relleno 

Madera 

Servicio 

,Reporte de Extracción 

inmediata 



Producción por labores 

Número de carros 

En la mina Manueli ta contamos con un Departamento de 

Productividad que se encargaba de procesar esta información 

Y almacenar las estadísticas históricas de rendimiento que 

contribuía a optimizar la producción por labores mina. 

Medición Semanal de Avance v Roturas 

El Departamento de Geología todos los días lunes realiza 

la medición semanal de avances y rotura de cada una de 

las labores en operaciones, las cuales se confronta con 

el programa establecido de Avance y Rotura Semanal y en 

base a lo cual se obtenía un cumplimiento semanal en 

porcentaje.Se discute y evalúa el día martes y se dan las 

correcciones necesarias en forma inmediata para que el 

traba.jo cumpliera con el programa de producción 

establecido. 

Medición Mensual de Avance v Rotura 

En idéntica forma que la medición semanal el Departamento 

de Geología realiza la medición mensual para fines de 

control y evaluación del cumplimiento. 

En base a esta medición la superintendencia Mina.cita a 

toda la Supervisión mina a una reunió de producción 

mensual.que tiene fines de evaluación de resultados en el 

cumplimiento de las metas y objetivos de producción 

Se ve concretamente la planificación factible que ejecuta 

cada Jefe de Sección y la evaluación perramente de la 

supervisión. con la intervención de la 

General y Gerencia de Operaciones. 

RETROALIMENTACION 

Superintendencia 

En la Mina Manueli ta se realiza semanalmente el balance 

de operaciones, para tal objeta se realiza la medición 

del avance semanal de todos las labores de exploración, 

desarrollo y preparación para comparar este con el 



programa semanal y obtener el cumplimiento de avances en 

porcentaje. Con esta base se realiza una evaluación 

minuciosa de todas las labores en base también a su 

eficiencia. rendimiento y consumo de materiales. con el 

mane.jo de toda esta infor·rnac ión en forma oportuna los 

Jefes de Sección están en condiciones de dirigir mejor 

las operaciones mina . mantener el ritmo de trabajo donde 

está realizando su trabajo adecuadamente y en caso 

contrario podrá corregir inmediatamente estas 

desviaciones que se presentan en la ejecución de tal 

forma que pueda cumplir con el programa. 

Las labores de exploración, desarrollo y preparación son 

ejecutadas exclusivamente por contratos, por lo que es 

necesarios coordinar con estos y hacer los ajustes 

necesarios que permitan optimizar nuestras 

o pe rae iones. Esto se _mane,i a entregando proyectos de 

labores bien detallados y definidos a cada contrata. 

También se realiza un balance semanal del mineral roto 

por labores. teniendo mayor importancia en la evaluación 

de los tajeos en producción por representar el mayor 

volumen de mineral que tiene que producir la mina, esta 

medición la realiza topografía en donde se ubica todo el 

mineral roto por ta.j eo y se compara con su programa de 

producción que deber ser 100% en caso que no se cumpla 

con el programa de producción, el Jefe de Sección tendría 

que tomar las medidas correctivas necesarias inmediatas, 

dando las órdenes precisas a su Jefe de Guardia y 

capataces para que cumplan con sus respectivos programas 

de rotura. 

El mane.jo de los resul tactos 

produce ión semanal y mensual en 

tener un control permanente de 

mina,mejoranclo constantemente 

mineras. 

del cumplimiento de 

la mina 

nuestro 

nuestras 

nos permite 

planeamiento 

operaciones 



Cada Jefe de mina debe manejar sus standard de producción 

para poder realizar su planeamiento de mina y programa de 

producción ilustrando a sus supervisores y personal 

como se debe llevar a cabo la explotacióncada uno de los 

ta,i eos. 

Como su puede observar el Proceso Productivo Minero 

cíclico , por lo que tenemos que plantear un sistema de 

planeamiento y control cíclico con una permanente 

retroalimentación que será la única forma de mejorar 

resulta dos como graf icamos en e 1 Cuadro NQ 1. (SISTEMA 

DE PLANEAMIENTO Y CONTROL). 

1_5_ RESULTADOS DEL HARVARD PROJECT MANAGER 

Los resultados del H. P. M. están constituidos por una 

serie de reportes , siendo el principal de ellos un Diagrama 

P E R T ( denominado mapa de ruta ) , en e 1 cual se puede 

claramente como se relaciO'nan las diferentes distinguir 

actividades considerados en e 1 planeamiento, indicando la 

ruta critica o sea aquella que no tiene holgura de tiempo. 

Los reportes del sistema se han clasificado como : 

Reportes de Textos y Reportes de gráficos 

- Reportes de Textos. 

Resumen de Actividades. 

Lista de recursos. 

Reporte de Costos. 

Reporte de Gráficos. 

- Diagrama PERT ( Ruta•Critica ). 

Diagrama GANTT. 

- Gráfico de costos.

- Diagrama de asignación de Recursos.
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CAPITULO II 

EL SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL 

El sistema de Planeamiento es un proceso intelectual 

donde se 

acciones 

decide 

deben 

que objetivos quieren 

llevarse a cabo para 

estructurando los niveles de supervisión 

los responsable del trabajo. 

lograr, que 

alcanzarlos, 

quienes serán 

La planeación precede todas las funciones 

administrativas. Planes,objetivos y como 

son necesarios para : 

alcanzarlos; 

• Determinar la estructura de la organización, lo cual 

nos ayuda a conocer que tipo de personal necesitamos y 

cuando: también el tipo de liderazgo y dirección . 

• Proporcionar Standares de Control, para dirigir más 

eficazmente al personal, 

planes. 

asegurando el éxito de los 

2_1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO 

El Planeamiento involucra el análisis completo del 

proceso de producción con el ob.jetivo de determinar el 

mejor método de explotación que pueda emplearse y la 

estructura de la organización, lo cual implica un 

conocimiento detallado del potencial minero en reservas y 

toda la maquinaria, equipo necesarios y sus capacidades 

relativas, la disposición de los tajeas, del acarreo y 

extracción de la producción, de la disponibilidad de mano 

de obra, etc. 

Finalmente es necesario coordinar todas estas 

funciones para asegurar la unidad de propósitos y de 

dirección, lo cual requiere un conocimiento, no sólo de 

las funciones desempeñadas dentro de la empresa sino 



también las leyes que regulan la minería, el comercio y 

las Relaciones Humanas. 

El sistema de producción minero se basa en un 

estudio del 

reservas, en 

potencial minero 

base a esto se 

producción anual 

que es la cubicación 

realiza un planeamiento 

de 

de 

El planeamiento de producción mina consta de tres 

partes importantes : 

• Un estudio de eficiencias de producción del cual se van

a obtener standares de producción y consumo de

materiales que nos permitan proyectar la producción

mina, a este informe se complementan estudios de tiempo

y movimientos y evaluación periódica del equipo.

• Un programa 

secuencia de 

de producción 

explotación de 

mina se 

labores 

establece 

mensualmente 

la 

y 

Programa de exploración, desarrollo y preparaciones 

para lo 

ciclos 

cual se especifica métodos de explotación y 

de produce ión indicando la produce ión ( Ton ó 

Mts.) diaria. semanal y mensual. 

• En base a standares de consumo de materiales y a los

programas de producción se prepara un informe de 

requerimiento de insumos, materiales y equipos 

(Recursos) para cumplir con la producciones trazadas. 

El Sistema de Planeamiento de Producción Mina 

descrito anteriormente es el utilizado en la Mina Yauli, 

la presente Tesis plantea la utilización del PERT - CPM 

para la optimización operacional mina, permitiéndonos 

visualizar la secuencia de operaciones mina que debemos 

r·ealizar mediante una ruta crítica para priorizar los 

trabajos de explotación, como complemento también nos 

permite establecer el consumo de materiales en función de 

producción y tiempo de operación en términos de 

incremento de costo en la pr·oducc ión. 

El presente Sistema de Planeamiento y Control de 

Producción tiene las siguientes funciones : 



• Función de Planeamiento, se establece la secuencia de

producción en base a programas que nos dan rutas

criticas donde priorizar.

• Función de Acción, poner en mar·cha la producción de 

acuerdo a lo planeado.

• Función de Seguimiento. detectar desviaciones en el

proceso, busca la retroalimentación entre lo realizado

y lo programado.

El Planeamiento y Control de Producción utilizando 

el PERT - CPM tiene las siguientes ventajas : 

1_- PARA LA EMPRESA 

• Se optimiza la producción ( al disminuir los tiempos 

muertos y maximizar el empleo de la maquinaria y

equipo)

• Menor consumo de materiales.

• Menor empleo de tareas por tonelada.

• Se establece una ruta crítica de producción.

• Se prevee la necesidad de materiales,

maquinaria en función del tiempo, 

suministro de materiales oportuno 

programado del equipo y maquinaria. 

2_- PARA EL PERSONAL 

mano de obra y 

asegurando un 

y mantenimiento 

• Mayor seguridad al especificar una actividad.

• Trabaja el personal más a gusto en una producción bien

organizada.

• Obtiene mayores ingresos (hora) tarea planificada.

2-2 PLANEAMIENTO OPERACIONAL OPTIMO 

La presente Tesis postula .el empleo de la técnica 

del PERT - CPM como medio de administración que tiende a 

optimizar el planeamiento operacional minero donde la 



gran cantidad de información resultante de las 

operaciones en cada una de las labores es dificil manejar 

con la oportunidad debida por la interrelación que tienen 

unos con otros, aplicando e 1 concepto ·' Cada cosa a su

tiempo y en 

computadora 

su lugar.,. 

se puede 

Con la introducción de la micro 

las mejorar substancialmente 

técnicas administr·ativas del Staff, en la confección de 

los presupuesto, administración de costos, planificación 

a mediano plazo, administración de eficiencias, 

simulación de operaciones, ciclos de operación, etc. 

todas estas venta.jas las podemos apreciar con la 

utilización H.P.M. aplicado en el planeamiento y control 

de producción mina. 

Considerando que el planeamiento no es mas que una 

forma racional de aproximarse al futuro, se debe 

determinar los factores que influyen significativamente 

en el proceso productivo para dirigir estos de modo tal 

lograr la coordinación de esfuerzos más eficientes. que 

de como resultado la obtención de la producción 

programada con las leyes adecuadas y al costo más bajo 

posible. 

La elaboración del plan de pr·oducción, está basada 

en los Standares de Ejecución de los afias anteriores y el 

análisis de los datos estadísticos y en Standares de 

Operación Mina, estudios de tiempos y movimientos y 

evaluación de los métodos de explotación aplicados. 

El Planeamiento Mina se presenta como un programa de 

producción anual que tiene una evaluación de costos de 

acuerdo a un cronograma de producción que debe darle la 

eficiencia en la producción. 

Se han preparado estructuras de costos para cada una 

de las labores que representan las secuencias de 

operación mina presentados 

matemáticas que son funciones 

cada una de ellas representa. 

realidad minera logrando 

como fórmulas o ecuaciones 

del tiempo y el costo que 

estas se han adaptado a la 

una funcionalidad del 



planeamiento que sea factible solamente si conservarnos en 

el modelo las caracteristicas esenciales del sistemas. 

La dirección de la empresa se encarga de optimizar 

sus resultados en base a la utilización de recursos, se 

crea método de producción, utilización de materiales, 

personal y mantenimiento de maquinaria. 

La aplicación de una técnica, como el planeamiento y

control de producción par elevar los rendimiento de los 

sistemas productivos en mineria. 

En las operaciones 

exigencias del mercado 

metales, la empresa debe 

rendimiento, es decir 

produciendo más a menor 

tipos de acciones 

productivas, debido a las 

con los bajos precios de los 

tender· a un optimización de su 

incrementar su productividad, 

costo. Para ello existen dos 

• Actuando en el momento de la misma realización del

trabajo, mediante técnicas como : Mejora de métodos, 

incentivos salariales y entrenamiento de personal, etc. 

( Control de Producción). 

• La· otra alternativa seria. actuando antes de que se

efectüe el trabajo o sea previendo las acciones de la

producción, planificándolo, programando mediante (PERT 

CPM) que optimice los factores empleados, el 

seguimiento del proceso de producción anterior 

analizando todos los factores y viendo sus desviaciones 

para corregir y sacar Standares de producción 

(Planeamiento de Producción 

2.2.1 PLANEAMIENTO DE PRODUCCION MINA 

El Planeamiento de Producción Mina parte de una 

necesidad de producción que debe ser sustentada en 

una capacidad de producción y una cubicación de 

reservas que 

requeridos. 

La capacidad de 

estadisticos •de 

aseguran los 

produce ión se 

producción, 

tonelajes y leyes 

sustenta en análisis 

como eficiencias de 



productividad de equipos y 

consumo de materiales. 

máquinas asi como en el 

obtenerlos por tajeos y 

como 

estos cálculos podemos 

secciones de producción que 

Standares de equipos, son presentados 

materiales y mano de obra en función de toneladas 

producidas y consumo de recursos y costo que 

representan estos. 

El Planeamiento de Producción Mina Anual permite 

conocer año tras año el tonelaje de mineral a 

producir con su respectivas leyes, el equipo 

necesario para la producción anual; que tonelaje de 

producción se va a explotar por secciones ; las 

utilidades esperadas, incorporando a los planes las 

.recuperaciones de concentradora (fundición 

refinería) los precios proyectados de los metales 

involucrados y los costos de producción mina por 

secciones y costos de tratamiento, costos indirectos 

y ventas. 

La cubicación de reservas mina preparada anualmente 

sobre la cual se elabora el Planeamiento Anual de 

Producción Mina determina todas las labores o 

tajeas (block) que son económicos y se puede 

programar su explotación en base a una Ley de Corte, 

necesariamente determinada antes de iniciar un plan 

anual : ella diferencia el mineral económico de los 

no económicos. Pueden fluctuar en el tiempo seg6n se 

modifique los parámetros económicos. 

fluctuaciones intensas de la Ley 

Una 

de 

solución a 

Corte es 

mantener en reservas o stock. material 

razones económicas temporales pueda 

ligeramente debajo de la Ley· de Corte. 

que por 

quedar 

El estimado de los variables económicos, tales como 

los precios·de los metales. el estimado de costo por 

niveles y operaciones, estimado de recuperación y de 

todos aquellos variables que intervienen en el 

resultado final. 



El Planeamiento de Producción Mina. se presenta como 

un Programa Anual de Producción que se elabora por 

secciones en :3 partes secuenciales que son primero 

las exploraciones y desarrollo; segundo las 

preparaciones ; y tercero la explotación mina. 

PLANEAMIENTO DE UTILIZACION DE RECURSOS 

(LOGISTICA) 

Después del 

consideramos 

Planeamiento de 

el Planeamiento 

Producción ahora 

de Utilización de 

Recursos requeridos en el Programa de Producción que 

se realiza ba,io una certidumbre de necesidades de 

cada una de las operaciones mina que se obtiene de 

las evaluación de las condiciones reales de 

operación mina, estableciéndose standares de consumo 

de recursos para cada una de las operaciones mina. 

Los procedimientos formales que ayudan al 

Planeamiento de utilización de recursos nos permite 

evaluar gran número de datos confiables y ob,j etivos 

bien definidos, las rutinas de cada uno de estos 

procedimientos nos proporcionan la seguridad de las 

cantidad exacta de los recursos a ser empleados en 

las labores y en volúmenes requeridos de acuerdo al 

Programa de Producción, para contar con los 

materiales apropiados en la cantidad requerida, en 

el lugar debido y en el momento oportuno. 

El Planeamiento de Utilización de Recursos por lo 

general se va a reducir a una ···· Lista de Compras··' 

programadas, se puede contar con procedimientos más 

precisos y sistemáticos que nos dan la clave para 

utilizar las cantidades correctas de materiales y 

equipos en los trabajos programados a los que 

deberán complementarse con las decisiones adecuadas 

para tenerlas en el momento oportuno. 



La complejidad de las operaciones mineras, precisan 

no solamente de un procedimiento disciplinado y 

coherente. sino también de un método para resumir y 

presentar los resultados de éste en una forma 

sistemática clara y veraz. 

Las redes gráficas 

apoyan 

y las técnicas 

criterio 

de cálculo 

positivo, asociadas al 

proporcionando paso a paso una rutina para coordinar 

las asignaciones del trabajo y la utilización de los 

recursos en los objetivos del proyecto. Se 

establecen criterios de control para la evaluación 

del progreso del trabajo y se diagnostican los 

medios más económicos para corregir los retrasos. 

En el Planeamiento de Utilización de Recursos 

debemos dividir nuestro Programa en tres grandes 

grupos que son : 

1) UTILIZACION DE EQUIPOS, El Programa de 

Producción no debe exceder la capacidad instalada 

de equipos, sólo se debe programar el tonelaje 

gue el equipo puede romper y extraer, consideramos 

la disponibilidad de perforadoras, locomotoras, 

palas neumáticas, winches de rastrillos,Scoop, 

TayKu, carros mineros, winche de izaje, 

compresoras. En este punto · interviene el 

calendario de adquisición de equipos nuevos o 

reemplazo de equipos por sección o niveles de 

producción. 

La disponibilidad mecánica - eléctrica, así como

el porcentaje ele utilización de equipos se 

obtendrá de cuadros estadísticos de mantenimiento, 

se deberá tener un programa de mantenimiento 

preventivo para cada máquina. 

2) NECESIDADES DE PERSONAL, se obtienen asignando

personal ta.j eo por taj eo ( labor·es) programado de 



acuerdo a standares de productividad según método de 

explotación, lo mismo que a las labores de 

preparación, todo esto se suma y totaliza nivel por 

nivel en necesidades de personal por secciones y 

esto nos da el total de personal mina. 

El personal que emplean las contratas en las labores 

de exploración y desarrollo también se determina 

según el número de labores que se les asigna. 

3) REQUERIMIENTO DE MATERIALES para la producción

se ejecuta en base al consumo de materiales del afio 

anterior sobre el cual se establece standares de 

consumo de materiales presentados en función del 

tonelajes producidos o metros de avance. 

La gran cantidad de materiales que se emplean en la 

mina, para fines prácticos de operación se ha 

establecido un cuadro de materiales críticos que no 

deben faltar y los que tenemos que contar en el 

momento oportuno para garantizar el cumplimiento del 

Programa de Producción. 

Mientras que la necesidad de mantener un inventario 

de suministro es 

cuánto costará 

disponibles a la 

evidente, 

que los 

hora en 

no es fácil averiguar 

suministros no estén 

que se necesiten o qué 

procedimientos habrá que seguir para registrar, 

revisar y despachar el material. 

• Cada sección de producción hacen sus pedidos, 

éstos se revisan y se convier·ten en órdenes y las 

órdenes escritas siguen su curso 

logística provea los materiales 

adecuados , efectuando su compra. 

de 

La compra va ser la síntesis del 

para gue 

producción 

sistema de 

abastecimiento de recursos por la compleja red de 

los canales de información que 

determina las necesidades 

se reporta, evalúa y 

de operación,gue 

representa . una fuerte inversión, influyendo 

tremendamente en los costos de p�oducción . 



Si se combina la adquisición de materiales con el 

control. es posible abreviar muchas líneas de 

comunicación y es probable que la política de 

compras alance una mayor eficiencia estratégica. 

La mayoría de los departamentos de compras exigen a 

quienes hacen los pedidos que prevén las demandas de 

material anticipándose a la fecha de empleo. 

2.2.3 PLANEAMIENTO DE COSTO DE OPERACION 

El Planeamiento de Costo de Operación Mina se 

elabora a partir del cálculo de costo total de 

operación mina, para un manejo práctico que 

tienda a visualizar los factores de mayor 

significación en la reducción de costos en la 

pr·esente 

costos 

Tesis dividimos estos cálculos en 

fijos o constantes y los costos 

variables que están en función del tiempo de 

operación 

Costo Total Operación Mina (C+) = 

Costo Fijo(Cf) + Costo Variable (Cv) 

Costos Fi.jos ( Cf), serán aquellos costos que no 

varian en función del tiempo en el avance de 

labores o producción de mineral, como los 

materiales necesarios o equipos usados.Costo 

fi.jo son también los pagos por avance en mts. 

que se efectúa a los contratista no varían en 

función del tiempo 

Costos Variable ( Cv), son aquellos que varían 

en función del tiempó, que van a determinar la 

eficiencia de la operación; como el empleo de 

mano de obra, consumo de energía, compresas, 

winches así como el costo de supervisión. 



Para el planeamiento de costos 

mina, estamos presentando los 

costos también en dos grupos 

de operación 

cálculos de 

• Las labores de avance, 

cruceros, sub-niveles 

que son 

y las 

las galerías o 

chimeneas cuyo 

costo estará dado en Dólares Americanos por 

metro de avance, estas labores son de 

exploración, desarrollo y preparación, que 

por su característica particular la empresa 

a contratas para su los encarga 

donde los costos variables 

significación 

energía, costo 

supervisión. 

lo representa 

de compresora 

el 

y 

ejecución 

de mayor 

costo de 

costo de 

• La produce ión de los ta.j eos, cuyo costo está

dado en Dólares Americanos por tonelada que

es oper·ada exclusivamente por· per·sonal de la

compafiía, cuyo costo es variable de mayor

significación son : costo variable de rotura.

costo variable de limpieza y costo variable

de relleno: en los que destaca el costo de 

mano de obra, costo de implemento de 

seguridad. costo compresora, costo 

supervisión y costo winche. 

2_3 SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCION 

El 

más a 

trabajo. 

Sistema de Control de 

menos costo actuando 

Producción, busca producir 

mientras se efectüa el 

Control es la medición y la corrección del desempefio 

en las actividades de los subordinados para asegurarse de 

que todos los niveles de ob.jetivos 

llevando a para alcanzarlos 

realidad versus 

dinámica. 

se están 

planeamiento .en 

y planes disefiados 

cabo; es confrontar 

forma flexible y



Un eficiente apoyo a la técnica del control de 

producción da lugar a que se mejore la organización de la 

producción_ Así mismo permitirá un armonioso 

desenvolvimiento de las actividades de toda la empresa e 

incluso solamente 

bien definida de 

será beneficioso 

cuando se cuenta con una estructura 

las funciones de producción es cuando 

incidir más sobre las técnicas gue 

actüan mientras se efectüa el trabajo,es decir: Mejorando 

métodos,incentivos salarios , entrenamiento del personal, 

etc. de lo contrario las mejoras que se podrían lograr por· 

la aplicación de estas técnicas se diluirán dentro de una 

estructura desorganizada de la producción, 

incluso, evaluar los avances logrados y 

introduciendo las mejoras. 

no pudiéndose, 

así mismo, ir 

Querer emplear· técnicas para incrementar la 

productividad sin haber hecho un estudio serio del 

Sistema de Control de Producción es un. trabajo 

infructuoso. •., Es querer arar· en el desierto·'. 

tener en consideración que la mayor Hay que 

estr·uctura del Sistema Productivo al aplicarse el 

Planeamiento y Control de la Producción, acondiciona a la 

organización para la aplicación de nuevas y mejores 

técnicas, ya sean de planificación y control o de tipo 

administrativo que incrementarán la productividad de la 

empresa. 

Pre-Requisitos de los Sistemas de Control 

l. Los controles requieres planes_

2. Los controles requieren una estructura 

organización. 

REQUISITOS PARA UN CONTROL ADECUADO 

clara de 

1. Los controles deben hacerse a la medida de planes Y

puestos.



2. Los controles deben hacerse

Administradores específicos y sus

metodología de trabajo).

a la medida de 

personalidades (según 

3. Los controles deben señalar las excepciones en puestos

principales o críticos

4. Los controles deben ser objetivos y concretos.

5. Los controles deben ser flexibles su.jetos a 

reestructuraciones

6. El sistema de control debe ajustárse al clima de la

organización.

7. Los controles deben ser económicos.

8. Los controles deben conducir a acciones correctivas.

TECNICAS DE CONTROL 

� En base a un Presupuesto o Plan de Términos monetarios 

que es el Sistema de Control Tradicional. 

• Sistemas de Control no tradiciones en base a

Datos estadísticos. 

Reportes y Análisis especiales. 

Auditorias operacionales. 

Observación personal. 

Análisis de punto de equilibrio. 

2.3.1 CONTROL DE PRODUCCION Y LEYES 

El Control de Producción en la Mina Yauli se basa en 

técnicas 

programas 

aplicado 

tradicionales que 

de producción. 

es el cumplimiento de los 

La metodoiogía del control 

son evaluaciones periódicas de producción y 

leyes, realizando mediciones de los avance. 

El Consumo de materiales, equipos y empleo de tareas 

en todas las operaciones,se va evaluando mensualmente lo 

cual nos permite paralelamente ir evaluando la 

productividad y eficiencia de la producción en base a 

Standares conocidbs, detectando fácilmente cualquier 



consumo indebido. lo cual permitirá ir me.jorando los 

resultados de las operaciones mineras. 

El Control de Producción permanente 

dirigir la ejecución y cumplimiento del 

Producción, siguiendo su desarrollo para 

sirve para 

Pr·o grama de 

descubrir y 

corregir errores;este se va a centrar en el control del 

cumplimiento del tonelaje programado dentro de las 

fechas asignadas para el transporte a la planta 

concentradora. 

El control es la fase de acción de la producción de 

los tajeas a explotar; asignaciones y programación de 

hombres, máquinas y materiales, dirigiendo corno traba.jar 

dando las secuencias de operación, ciclos, política de 

inventarios. cargas de las máquinas, etc. ; tomando en 

cuenta factores corno las variaciones ele precio 

internacional de los metales. retrasos de labores y 

operatividad de eguipos, etc. 

Los resultados finales dependen del entrenamiento 

del personal, el mantenimiento ele equipos, de la 

supervisión y de la dirección técnica de producción. Los 

reportes diarios de operación deben ser evaluados por 

los supervisores mina a fin de verificar la e.jecución 

correcta de todos los trabajos y en base a lo cual 

me.jorar resultados mediante las correcciones necesarias 

en un proceso de retro-alimentación que nos lleve a 

optimizar la producción. 

El Control de Producción en la Mina Yauli se aplica 

a un sistema de producción Planificado presentado como 

un programa de producción preciso y detallado labor por 

labor como se presenta en el Capitulo III estructurado 

en base a parámetros de productividad (eficiencia); con 

esta base 

pr:oducc ión 

el 

que 

seguimiento 

realiza la 

de las operaciones 

supervición debe 

de 

ir 

optimizando nuestras eficiencias y así mejorando la 

rentabilidad de la empresa. 

Para lo cual tenemos reportes diarios de operación 

que se manejan a nivel de Jefe de Sección Mina, donde 



diariamente se evalúa el trabajo en cada una de los 

guardias en base a un ciclaje de operación por labores 

donde se da énfasis a la perforación, rotura, limpieza y 

extracción y analizando individualmente, este trabajo es 

más de campo donde se obtiene una serie de datos y 

r·eportes que nos da las pautas de operación para tender 

a la productividad, como son la malla de perforación, 

material empleado en la rotura y el manejo de los 

eguipos de limpieza y transporte.consumo de recursos 

etc_ 

El control semanal de las operaciones de producción 

se dividen en dos reportes de medición_ 

• El Cuadro 

Departamento 

de 

de 

Avance Semanal que prepara el 

Geología con la medición de labores 

de exploración, desarrollo y preparación gue realiza 

el Departamento de Topografía, en base al cual se 

evalúa el avance semanal por labores confrontando 

con el programa de avance semanal y se determina el 

porcentaje de cumplimiento para cada una de las 

labores; en todas las labores que no se alcanza el 

100% de cumplimiento se analiza el porgue de estos 

retrasos para establecer las causas y factores que 

estan incidiendo 

irregularidades, 

con 

esta 

el fin 

evaluación 

de 

lo 

corregir 

realiza 

las 

el 

L>epartamento Mina a nivel de superintendencia mina 

con los ingenieros de operación_ 

• El Cuadro de Rotura Semanal también lo prepara el

Departamento de Geología con medición de labores en 

explotación que realiza el Departamento de Topografía 

tajea por tajeo, en este report� se presenta el 

tonelaje de mineral roto en cada uno de los tajeas 

durante la semana, se confronta con e 1 programa de 

,rotura (producción)_ Obteniendo un porcentaje de 

cumplimiento gue es responsabilidad de los Jefes de 

Sección de no alcanzar a un. 100 % deberán explicar 

los motivos del no cumplimiento y sustentarán las 

medidas correctivas que tomarán para revertir este 



incumplimiento, todos los programas de producción 

deben cumplirse según programa, esta evaluación se 

realiza en el Departamento Mina a nivel de 

Superintendencia Mina. con la participación de los 

Supervisores de Geología y Mantenimiento que deben 

secundar las operaciones 

El control mensual de la producción mina, consta 

también de Reportes de Medición que realiza 

topografía 

Geología. 

con la supervisión del Departamento de 

• El Cuadro de Avance Mensual, presenta el avance total

del mes en cada una de las labores determinando el

porcentaje de cumplimento que han tenido las labores,

estas labores están exclusivamente a cargo de 

contratistas, 

incumplimiento 

quienes debe informar el porgue del 

en sus labores si los retrasos 

encontrados fueran por deficiencia ele estos, están 

su.je tos a multas y sane iones que van desde quitar le 

labores hasta anular sus contratos, esta evaluación 

se realiza a nivel de Superintendencia General con la 

presencia del Gerente de Operaciones. 

• El Cuadro de Rotura Mensual, también presente un

reporte de las toneladas rotas durante el mes en cada

uno de los tajeas ; en caso de incumplimiento con

relación a los Programa de Produce ión, cada Jefe de 

Sección debe responder porgue no se tomaron las 

medidas correctivas presentadas durante la evaluación 

del control semanal, esto se realiza a nivel de 

Superintendencia General con 

Gerencia de Operaciones. 

El control de leyes se puede 

supervisión de la 

expresar como un 

control de la calidad de producción de una mina, para lo 

cual requerimos de un análisis de leyes que se realiza 

para cada una de las guardias. 

Las Leyes de Producción deben planearse según el precio 

de los metales en el mercado internacional, para lo cual 

se evalúa cada uno· de los block de mineral cubicado en 

·.



la 

•·

reserva, toda esta labor se realiza en el 

Departamento de Geologia en coordinación con mina para 

tener un Programa de Producción Anual. 

Una importante técnica de control de calidad, es el 

control de dilución con la rotura innecesarias de las 

ca.j as, que no va a ser un subsistema regulador de la 

producción, esto requiere de una precisión en la 

operación de rotura y que se cumpla con exactitud las 

recomendaciones del diseño de malla de perforación, en 

caso de mayor requerimiento 

mallas. 

se deben pintar estas 

• En el Departamento Mina se cuenta con una pizarra

donde se tiene una tabla con todas las leyes de

muestreo por cada una de las guardias de tratamiento

en la planta concentradora y se va sacando un

porcentaje de las leyes acumuladas del mes.

En la mejora de calidad existe una técnica que es la 

aplicacióh de un programa de defecto cero, es un 

programa de motivación que se hace resultar por una 

rutina de retroalimenación en donde se busca la 

eliminación de la causa de error, podemos en este punto 

agregar el cor1trol de dilución, control de estructura 

mineralizada, controlar y corregir volúmenes de 

extracción por tajeos. sus leyes y en la rotura de los 

pisos y techos. 

CONTROL DE RECURSOS 

El control de recursos en Minera Yauli se hace 

en función al planeamiento de recursos en la 

producción anual. es decir en base a los 

estudios de productividad de años anteriores. 

Esto significa la estandarización de la 

producción. eficiencia de equipos por zonas de 

trabajo y las asignaciones del trabajo, lo que 

llamaríamos control en base a standares de tal 

forma que podemos mantener suministros e



insumos de 

suficiente 

acumular 

operación 

material 

en 

en 

la cantidad 

forma continua y 

el 

de 

tiempo debido, 

materiales y 

almacenarlos hasta que sea necesario toda la 

operación en tal forma que la operación no se 

vea afectada por falta de materiales en 

cualguier parte de la operación. 

Se diagrama los ciclos de producción y sus 

requerimientos de materiales en forma 

individual y objetiva. 

Por io que es muy importante los estudios de 

productividad que se pueda realizar para la 

obtención de los standares técnicos, de acuerdo 

con la realidad concreta de la mina, para estos 

fines anteriormente se contaba con 

Departamento de Productividad que 

un 

apoya 

positivamente optimizando y un buen empleo de 

materiales en forma permanente y cotidiana ya 

que no es suficiente los stanclares históricos. 

Los ,Jefes de Sección Mina elaboran y formulan 

los standares y normas de ejecución sobre la 

utilización de materiales. forma de suministros 

y mantenimiento de equipos; asignar 

responsabilidades para la preparación y

administración de los controles; motivar a sus 

superiores 

desempeño 

(ingenieros 

de sus 

y capataces) 

funciones y

en 

en 

el 

el 

entendimiento y aceptación de lograr las metas 

de producción vía el control, pues una 

organización seria. la empresa va reconocer sus 

esfuerzos. 

2.4 PLANEAMIENTO DEL CUT-OFF OPTIMO DE LA OPERACION 
1 

Definiendo el CUT•OFF como un '· Valor Standard·· ' 

determinado con el propósito de clasificar los minerales 

en económicos y no · económicos por un período de tiempo 

: 



determinado. nos permite analizar el efecto de 

incrementar el tanela.je y/o la Ley de Producción teniendo 

una referencia de los niveles de contribución de la mina 

con respecto a los diferentes niveles de costos del cual 

se determinará la utilidad de la empresa. 

1. CUT OFF GEOLOGICO. - Es el mineral recuperable cuyo valor

es equivalente a la suma de los costos de minado, de 

concentración, 

compensación 

campamento. 

gastos indirectos de 

por tiempo de servicio 

operación y 

del personal 

Fórmula : 

- usos :

CUT OFF GEOLOGICO = Cm +  Ce + GlO + Ts 

a.) 

b) 

Define el tanela.je de reservas económicamente 

explotables para un periodo determinado. 

Constituye el valor mínimo que deben tener 

bloques de mineral para ser explotado. 

e) Sirve para determinar el nivel de producción y la

vida 6til de la mina.

la 

del 

los 

2. CUT OFF OPERACIONAL. - Es el mineral recuperable cuyo

valor es equivalente a la suma de los costos de minado,

concentración. gastos indirectos de operación y

compensación por tiempo de servicio, más los gastos no

asignados y financieros de la empresa.

Fórmula:

CUT OFF OPERACIONAL= Cm + Ce + GIO + Ts + Gasto no

asignado + Gastos Financieros

usos 

� A este nivel el cut off, el valor del �ineral recuperable

cubre el flujo de caja a nivel empresarial.

b) Constituye el límite inferior del valor de operación de

una mina.

e) El planeamiento de minado debe seleccionar bloques de

mineral cuyo valor promedio sea equivalente o superior a

este nivel.



d) Si este Cut Off resulta menor que el valor promedio de

las reservas. el campamento estará en su capacidad de dar

una contribución bruta. orientada a cubrir los costos no

desembolsables de la empresa ..

e) Si este Cut Off resulta mayor que el valor promedio de

las reservas. la mina estará en una situación crítica.

En una empresa con más de una unidad minera, en una 

situación de esta naturaleza debe merecer la máxima 

atención de la Gerencia de Operaciones. 

3_CUT OFF EMPRESARIAL_- Es el mineral recuperable cuyo 

valor es equivalente a la suma de los costos de minado, 

concentración, gastos indirectos de operación, 

compensación por tiempo de servicios, gastos no asignados 

y financieros. más la depreciación aplicada al equipo de 

la mina y la compensación por tiempo de servicio del 

personal administrativo de la empresa en general. 

Fórmula 

CUT OFF EMPRESARIAL Cm + Ce +GlO +Ts + Gastos no 

asignados + Gastos fnancieros + Depreciación compensación 

Tiempo Servicio Personal Administrativo. 

- usos

a) Determina la rentabilidad del campamento a nivel 

empresa (contribución neta) 

b) A nivel de Cut Off Empresarial. el valor del mineral

recuperable cubre todos los costos desembolsables y no

desembolsables de la empresa.

Constituye el limite económico inferior a partir del 

cual una mina es rentable se opera con un valor de 

mineral superior a este nivel. 



CAPITULO ID 

PLA.i."1\-r:E . .\MIENTO DE PRODUCCION A.NUAL 

El Planeamiento de producción anual de una mina establece planes generales que 

fij?.n el volumen de producción del año y por mes, en fonna global iestos planes deben ser 

convertidos en programas de producción por los jefes de ?vfina, determinando el tonelaje 

de producción por zon� detalladarnente labor por labor ,en base a su capacidad de 

producción que se sustentara en una disponibilidad de equipo y personal y la. fonna. de 

llevar a cabo los programas para que alcancen los obje.tivos de producción. 

El Programa de Producción Anual Ivfina se prepara en cuadros de producción donde 

se enumera todas las labores y se consigna la producción mensual y el total anual con sus 

respectivas leyes y el valor en$ U.S.A. por tonelada ,detenninando la potencia de la veta y 

el ancho de tajeo que se debe mantener para los valores de producción, cumpliendo con en 

control de calidad de la producción, evitando la dilución del mineral explotado.

El programa de producción Mina se realiza por zonas de producción (Sección 

IVlina) que en el presente trabajo desarrollamos el Progran1a de Producción de la 1'✓:lina 

Yauli donde se trabaja en tres zonas de producción:

·.

Zona: Baja 

Zona: -315 

Zona : Intennedia 



El Planeamiento de Producción mina Armal , presenta el planearniento en dos parte.s en

.fimción del tipo de labor,que son los siguientes 

- Programa de Avances; El Planeamiento y control de producción se realiza en

l\tle.tros por mes, este programa. de labores de avance consideran las e>-.l)loraciones, 

desarrollo y preparac-iones estas labores están encargadas a contratistas .

- Programa de Rotura mina; El Planeamiento y control de producción se realiza en

Toneladas por mes, este programa. de labores de eJ\.-plota.ción se incluyen las 

preparaciones en cada labor se denominan Tajeo asignando!es un tonelaje con sus 

respectiva leyes y el valor del mineral en dólares por tonelada. 

Todo el programa de producción de la mina se presenta. en cuadros � donde la 

producción se consigna en volúmenes mensuales por labores ,a.<signando un tonelaje fijo 

desde Enero a Diciembre , para un control y cumplimiento de producción empleamos el 

DIAGRAMA DE GANIT para visualizar la secuencia de laboreo en la mina, colocando 

los tonelajes mensuales podernos establecer el tiempo de vida. de cada tajeo y sus 

respectivos tajos de reemplazo a medida que se van agotando pues será la única forma de 

garantizar un producción unifonne y constante que abastezca a la. Planta 

Concentradora 



PLANEAMIENTO DE PRODUCCION ANUAL 

1.- PROGRAMA ANUAL DE AVANCE AÑO 1,996 

RESUMEN GENERAL 

·-- -----·----·--.. -·-·------·-· ·-·1--·---··-·
AÑO 1996 

ZONA ENE. FEB. MAR ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. MOV. DIC. TOTAL GAL ex 

--··--... ·- ---·""'· ·-·-·-·-�---:--•-- -··-·---··· 1---------..-·- --·--------·--- ·--•-·• ._ ___

INTERl'.'IEDIA 100 95 95 95 35 95 105 105 105 105 105 105 1.205 461) 110 

BAJA 225 245 �45 245 245 245 250 250 250 255 255 255 2.965 1.6G5 50 

__ .. __ --·- _,. _____ ·- ------- ------·-··-�-
--•
·- --------

-315 105 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 m 1.370 340 325 

TOTAL 430 �55 455 ,¡55 455 455 470 470 470 475 475 475 5.540 2.465 485 

--------- .. -·- _______ ..._ ________ ,, ___ ---· ·- ------- ----.. ---.._ ____ ----
-
-----

-
-
-
- --

·
··
-
-- ---

-Avance mensual en metros por Zonas y total

-Avance Anual en metros por labores (Gal, Cx, CH, Est)

--·--

CH CH EST. 

--· -�--

625 10 

625 

1.250 o 

1.250 

705 o 

2.580 10 

-



1.1.- PROGRAMA ANUAL DE AVANCE AtilO 1996 

Zona: Baja 
EXPLORACIONES Y DESARROLLO 
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1.2 PROGRAMA ANUAL DE AVANCE AÑO 1996 

Zona: -315 

EXPLORACIONES Y DESARROLLOS 

·-N-v:-r-LABOR -! VETA . EÑE,.FEB-MAR ��-�-�:-MA_Y.JU�1--:iüL' _A_G_O_
0
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---· ----r-
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Avance mensual en metros por laborns 
Diagrama de Gantt 



1.3.- PROGRftJv\l'.\.ANUAL DE AVANCE -AÑO 1996 

EXPLORACIONES Y DESARROLLOS 
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i -60iCH. 13 
! .413!("' 10 • i .... n. �
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t3-A 
lrn 

! 
! 
i 
! 
¡ 

j 
¡ 

! 
i O!GAL.810 EN !S.MIGUEL 
\ -60iGAL 175NE (15 ¡ 

27lCH. 29 110 l 

i 
! --60jCH. 11 /3-A i 

: 

i olcH. 010 ¡_ � .. ..-�, ·-· ! �.IV111-�Ut:L 

o!cH. 855 1S.M!GUEL 
0!CH. 635 ,2 ¡ 

! 5o!rw ·e: .,so SE!" 1 
1. •¡-✓ .) ✓ -1· . ,.J i 
i -60!GAL.770 SW Í2 i 
¡ -60!GAL850 SW \SPLIT-3 j 

!

! -B0lCH.09 115 l
¡TOTAL ZONA INTERMEDIA i '

51 
2.sl

l 
! 
1 
1 
1 

! 
l 
i 

1 
i 
: 
j 

! 
1 
i 
1 

! 
! 
l 

i
:

¡ 
1 
1 

l 
1 

1 
1 
¡ 

100! 

! i 
10¡ i i 

1 15 1 

j i 
15 ' 

i i 

l i ! 
20 10i 5¡ 

25! l !
i j 

10j 20) 15! 
l 25{ 25[
i 20! 15! 
j "º' - ! 10i 
í 

¡ 15! 
! 10!
l 
: ! 

i 

i ¡ l 

¡ 1 
1 

i 1 ! 
1 

l i
i 1 1' i j l l 

¡ i ! 
i ! 1 

t ¡ 
i 1 !
! 1 

1 
i 

¡ 1 ! 
1 

95! 951 95¡ 
Avance mensual en metros por labores 
Diagrama de G antt 
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2.- PROGRAMA ANUAL DE PREPAF�ACIONES At�O - 1996 

RESUMEN GENERAL 

' AÑO 1996 
¼------·-··-·--· � . ' i ·-·-·--·--· 

ZOMA ! ENE. FES. MAR ABR. ' MAY. JIJN I JUL. AGO. SEP. OCT. INOV. DIC. 1 TOTAL 
. ' ' : � : : � ; , ________________ r___ ----- ------------. -----------f-----·-1--·--·-- ------- ------------ ------------·-¡-·---------•-

INTERMEDIA 1 38 60 
. 

35 
-·-
-��1 65 --��_J 40 

. . 
45 45 20 ¡_:J_� 488 

40 1 40 1 40 ! 60 1 60 1 60 1 so l 40 1 40 1 40 
1 

40 1 560 

--------•--------1----------�-------- ---,-----------1---------- ---- ------ ---------- ----- --! ----- __ _ __________ 
L _____ -·- _________ ¡ ___________

BAJA 40 

-315
¡ 

¡ i 
20 1 O 20 30 ! 30 30 30 30 20 20 Í 30 1 30 1 300 

i j : , 

!'TOTAL i 98 '110 95 115 155 145 l 130 '135 "105 80 l 90 90 i 1.348 
! i 

,, 
i j 

t� ---·--------··--.. ! _____________ ·-·-- _____________ t __________ .... ___ -----··-·--_ ........ __________ .. _L____ ---------------· ____________ .. __ _____ __ i __ . _______ ... ________ ..__ _____ _ 
Avance mensual por zonas en metros 



2.1.- PROGRAMA ANUAL DE PREPARACIONES AÑO 1996 

Zona Intermedia 

PREPARACIONES 

! NV. LABOR VETA ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP.· -OCT� NOV. DIC. TOTAL! 
-------r- . . --------.- ________ .., _  ------ ------ --·---�---- ,. __________ ,.. ___ 1---t---·--�---+-----1------------
! -60 SIN. 22 MANTO-1 1 O 1 OÍ 
t-----·--·- � - ------------ ---------------·--·-- ··-------- ------------ -------·- --------- -·--·-··- ------- --------- ---------- -------- - ----- -------- --------- ·------1 

Í -60 SIN. 16 MANTO-1 15 1 O 25Í , . -- ---- - ----------·--- - ------------ --------1------ ---- - ------ ··----- ------- -- -1- ----e 

! O EST-305 MANT 0-1 13 ----+------- _ _,____ ,__ ____ ..,____ 13Í 
l O CH-34 -·-· MANT 0-1 

·-
15 

·---
15 ! ¼ . --·--·---- --- -- ·-·-··- ------ ------·· --------f------- ------ -------·- -----··-+---+----· -----·-·! 

i O SIN. 34 MANTO-1 20 20 40! }---------- --
• 
-------- ··-······-·-··-·-···-· -------- ·····-·-·- ·---·---·· ··-·-··-·· ··------ - ----- ····-··-··-· ---····-·- ·····-··-··· ·····-··-·· ···-----·· ··-·····-·· ··--·-······· 1 

1-- -60 SIN. 24 MANTO-1 _____________ ---� _____ ______ __ 20 ___ 20, ___ ___ _ ___ _ ________________ 4�
¡ -46 SIN. 16 D. PEDRO 15 15 30j 
� 

·---------- ·-·-··-- ---- -·-·--- ------ -� ------ ...,__ -·------·---•r-- --
t 1 -46 SIN. 14 SP. D. PEDRO, 25 25 50 

�-------
-

-- --
-

------- ---
-
- _______ ,,.. -

--
--

-
·-

-
-·- --

-
-

-
-- -- _¡..... ___ ---

-
-- ·--- ---

-
--- --

- --·-
-

-----
-

-¡ -60 SIN. 18 3-A 15 15 30 i-------···-··-- ¡..---......... ______________ ..., ________________ --............ ---------- ------------ -------·-- --------·- ·-
-
------- ---·-··- --------- ---- ---- ------------------- ---------- ---- -. 

¡_ ___ --46_, �IN. 20 ENEIDA _____________________________________ , ______________ , 25 ___ 20 ________ _____ _ 4�1 -60 TJ. 14 3-A 25 25 50!,- ------- -·--- -----·- -----------------+----_, _____ --------------
! -90 SIN. 18 MANTO-1 20 20 40Í � ...... _______ ,._ � __ .,. _____ ,_, _______ ,.. _,.. _______ -----··--- ------- ·---------------------- ------- ·-----·-- ---------- ------- ··--·---- ·-----! 
í -90 SIN. 16 MANT 0-1 20 20! 
¡.--•-••-•••-•- ••-••---••-••-• ••--••-•-••--•-••HO•-••u •-••-••-•• •,O••-•••••• •••--•-••-•• ••-••••••-• ••--••-••-• --•H••-• --•�•••-•• --•-•-•·• --••-•••-•- -•-•-••• ••-••-••-• --•-••- ----••-••---1 

�- 4
� t: : :--���N:� ____________________________________ ---·-· -·r·----- ______ 20 ·-···

_
·-2

-
0
+-

__
_
__
_ 
_2

-i
ü � _ 

20 �� 

IEDIA => _j ____ 38 ____ 60 _____ 35 ___ ,, 45 ___ 65 ___ 55 �--- 40[_ 45 _____ 45 _ 20 2
. 

Avance mensual por Labores en metros 
Diagrama de Gantt 



2.2.- PROGRAMA ANUAL DE PREPARACIONES AÑO 1996 

Zona Baja 

PREPARACIONES 

_-Ñv�LABOR ___ ---��=1���.J __ FEB. ¡ MA�� ABR. 1 · M_�!:._ JUN. ->-�-'!-�- ··-AGo. -���-=- =oc=r:- Nov. 01c. TOTAL �--

:{�;¡��1�:·
3 ·4 ·5 _[{��:� +_3l --r - 20t-·20 -��-==�:�=�:==:: :=:·=��:�!--- -----· l �

.:E.�IS/N.220 ---·-- O.PEDRO ¡__ ______ , -·--------1-----·--·¡ _____ _¡_ ___ 3Q 20L. ______ --·----+-------t--··--E· 4º � ' ' ' { 

..::..��5 ��l.7º ¡o .PEDRO i-----··-··-¡--�---·--·---··-··-+--·--·-----1
--·-· t ¡ 20 ·-· 20¡ ______ _ _ _____ 40 

���: �::�� -----1�:LiÍ:�i-- l 
! ····--20 t·-·-·20 -------·-·+---·20-- 20

i --•---�------l-·-·--·-+-------- . ::
]tJ}��-�-------1�--�EDRO ·r··------- -------··-l------- ------ : -__ ---------r---

---3Q ________ �-r-------3�
201

-----------
20 

-
---------�

··:--?o�s/N.185 --¡O.PEDRO l ··20-·-·-·-20t··--·20'-· i 
r·----·- -------¡--------··-

'
¡ ------

.60 

�����•�--�-=-�¡ 
t :11���=-r---------- -�=-=·�·:F�=-=::� ·=·---�1------.3.Q 

-�::=����r=�--2-º1_--_--_·--:-�-���:�::;:!-·-_--_--_-_--+r�-2º�- ¡ :--------·- ----·----------l----------- ----·--·-+----·•--------··-- ------+------t,.------l------··!---+-·--�-----

1 -200jSIN.2?_q Q:��°-�---�-- ------·---l---·--· ---- -· ! ------1----· ... ----L-----·--·-!---l--------1--1---··-··�-----�L-- 20-l
.I9..!�_Z_0_N_A_B_AJ_A_=.::-_________ l_ ____ �Q ___ 4_0�: ------�-� ·-··---·'!.�L __ , ___ �Q.L ___ ·---��_¡ -·· ---�-� ··----��L _____ �Q! -·-

-
· --�-L ___ �QL _____ �_L ____ ��� 

Avance mensual por Labores en metros: 



2,3.- PROGRAMA ANUAL DE PREPARACIONES A�IO 1996 

Zona: -.315 

PREPARACIONES 

1-· NVJLABoR····-¡--····vETA-··-¡ ENE.· -�EB-TMA�1�: ... ��!:1�r JUL. ·1 AGO.f SEPj_.2._�T.lNov ... DIC ..... TOTAL·-,! • l • ' l ¡ 
! 

l . ' , ' l 1 
_-3_1-is t-s_lN ___ . 1_s_____,¡_ ___ J _ _!:!=!_j___ _ _______ _J _______ J ______________ _L _____ J_ _____ ¡___!__________ i_. ___ 1 s ..... 1 -�? -----------�Q

� j ¡' l � j t j : 
� 1 t ; J 

l 
l 

-315 SIN. 20 ·1oj ! i 15 ·15¡ 20í ! J ; 1 50-•-•-•-•" •·-••-•-•-••-•- •-••-••-•••-•-••••••-t-•-••-••--,•-••-••-•4•-••-•-••1••-••-•-• -•-•-••:•••-•••-•-r--••••••-•
¡
--••-•-•• ,-•o•••-••�•-•--••-••• •-••-•-•�••-••••••- •-•-•-•--•---

- -315 SIN:_�-- -·-·----��-!1 __________ �---··--�---·--1-------+-·-···J�.¡. _____ !f.. 20: ···-····- '. _____ 50

-315 21N. s1n_ _ ___________ 9j_ ____ j--····-··-r1 __________ ¡ __________ --------l-------l--------·:---------i--------· ______ 20 __ 15¡ ______ 1 s __________ 50
1 i ' 3 1 ' 1 

TOTAL ZOHA-315 => í 20 '10 20! 30 30l 30¡ 30 1 301 20 20, 30! 30 300 
------------------·--,--------:1-------- -·-------------·----J------··- ·--_____ .._,. _____ ,._., _____ }_ ·-•·---\ ________ .,�· ·--·---------1!------··.)..·,---- ------

Avance mensual por Labores en metros 
Diagrama de Gantt 



3.- PROGRAMA DE PROOUCCION ANUAL- 1,996 

RE SUMEN GENERAL 

í, ENE r, FEB MAR A r--�-BR , MAY JUN JUL AGO SEP 
-...----.,.-··------1 

OCT NOV DIC !TOTAL l 
1 ZONA ¡ 

1 !NTERMEDIA !
' ! 
!TM. HUMEDAS 1
iAG OZlTC i 1 ' 
JPB% j 
¡cu% ¡ 
lzN % i 
1 ! 
�S$TMH. i 
íZONA BAJA 
TM. HUMEDAS Í 

¡ 
.�G OZtTC j 
;P8% i 
1 ¡ ¡cu% ¡ 
liZN �') t 

i 
!uss; TMH. i 

:ZONA -315 1 
¡--"'"""'-''--'.....=. ¡ 
lTM. HUMEDAS ! 
1 ' 

ÍAG OZITC ¡ 

1 

1 
i
¡ 

5.500j 

, 6
01

1 ,O i 
,., _59¡ �. ' 

U .. ·JRf,�"-1 
4 j?Í 
.
, 

-¡ 
46,05¡ 

i 
i 

5.500j 
�'"" 1 
;.J ,.::.1 ! 
2,72 ! 
:J,24j 
4,79 ¡ 

43,78¡ 
i 
i 

2.000 
5,'IO 

1 ' 

'PB % ! 1 70'' i 
cu% j 0,39i 

¡ 4 ,,�I
! ,Jo¡

US$ TMH. i 39,76¡ 
!TOTAL i i 

5.500 
7,06 
2,70 
0,63 
4,35 

46,65 

5.500 
8,16 
2,76 
0,25 
5,:33 

48,63 

2.000 
5,03 
1,67 
0,29 
4,20 

38,10 

¡--- ' : 
:TM. HUMEDAS i ·13_000! 13.000

' 1 
.A.G ozrrc i 6.201 5.37 
PB % j 2,51 2/57 1

·
¡
CU "1í, Í 0,32 0,42 

! 
!ZN % ¡ 4,44 4,74 
ji_1S$ T�.�H. ¡ 44,12j 46,17 

5.500 
6,61 
2,61 
0,68 
4,05 

44,75 

5.500 
5,85 
3,21 
0,23 
5,79 

5·1,36 

2.000 
5,02 
1,71 
0,27 
4,47 

:39,32 

¡ 
i 
! 

5.500i 
7,941 
2,651 
o.rni
3,92! 

1 
47,04! 

5.700 
8,07 

2,71 
0,64 
3,92! 

47,26i 

5.500 5.700! 
5.49 
3.34 
0,18 

5,96Í 
3,01 
rJ ,21 

4,9'1 4,58 
46,29 45,17 

i 
i 
1 

5.7001 
7,93 1 
2,67! 
0,841 
4,08¡ 

47,461 
1 
i 

5.7001 
6 ssi ' 1 
2,82¡ 
0,23j 
4ri! 

46:9�1 
1 
i 

5.700 
7,81¡ 
2 661 

' 1 0,65¡ 
4,09 ! 

47,29/ 
! 

i 
i 
i 

5.700! 
¡ 6,25¡ 

2,98! 
l 0,31 ! 

4,35¡ 

50,09 

i 
i 

5.750Í 
1 8,.32¡ 

3,oo ¡ 
0,36¡ 
4,31 ! 

! 
50,42! 

¡ 1 
5.700! 5.7001 5.7501 

13.76 6,541 13,87j 
3,38! 3,451 3,27 

0,24¡ 
4,62! 1 

48,09¡ 

0,23 
4,74 

48,39 

0,22 
4,88 

49,89 

2.000 2.100 2.100Í 2.100 

l 
! 

2.100¡ 2.500 
4,E.O 
1,86 
0,27 
6,00 

4,92 5,1 1 5,27 5,47 
1,76 
0,26 

1,72 
0,30 

1,74 
0,31 

1,55¡ 
0,37i 

1 
5,2.0j 
1,62Í 
0,36! 

5,72 5,72 5,78 5,321 5,36 
44,83 45,451 46,22 44,72! 44,37 

1 
1 

45,50 

5.750 5.750 
8,98 
3,21 
0,28 
4,15 

51,28 

8,49 
2,96 
0,21 

3,74 
47 ,17 

1 
5.750 

6,80 
5.750! 

13,01 ¡ 
3,32 2,87! 
0,23 o.2si
5,02 4,9o! 

50,12 46,84 

2.500 2.500 
4,01 4,02 

1,87 
0,20 
6,44 

45,89 

1,93 
0,19 
6,30 

45,39 
¡ 
1 

í 
¡ ! 
1 

5.750
¡
· 

8,77 , 
2,98Í 
0,21 1 
3,70¡ 

47,701 

5.750 
6,08 
2,86J 
0,31 j 
4,96j 

47,45 

2.500 
3,961 

1 

1,91' 
0,19 
6,3.3 

45,31 

67.8001 
8,02¡ 
2,02¡
0,47j 
4,06Í 

1 
47,80j 

! 
¡ 

67.800! 
6,20¡ 
3,08 
0,24 
4,94 

47,75 
l 
l 

26.400¡ 
4,841 
1,75 
0,29 
5,43 

43,54 

'13.000 '13.000 13.500 '13.500 '13.5001 13.500 14.000 14.000 '14.000 14.000 '162.000 
6,17 6,44 6,72 8,95 7 .oo¡ 7 .o7 7 .o4 7 .20 6.67 e,e1 5,71 
2,73 2,81 2,68 
0,43 0,41 0,41 
4,85 4,62 4,48 

46,71 46,38 46,09 

1 

2,59 2.76j 2,94 2,98 .3,02 2,74 2.74 2,74 
o,42! 0,43! o,28 o,29 o,25j 0,24 0,25 o,34 

1 1. 
1 4 ,82 ¡ 4 ,51 \ 4 ,87 i 4 ,85 4 ,92 4 ,68 4 ,6g 4 ,87 

4 7 ·�?,.¡,ii_4_7 ;....•2_3.._! _.1_. 0..;.•ª_.a_.i_4_9.;..,3_2......__49 __ ,s_4,_ 1i _4_6.;..7_2.,__4 7_.;....1 _? .___4_7 .... , 1
......,4 



RESUMEN 

3.1.- PROGRAMA DE PRODUCCION - AÑO 1,996 

Zona : lntem1edia 

-------- -- -- . r---------·--·-·--·-----·-··-·· ---·------------------···--.. --------------------- ---- -----� 
A C T I V I O A O i AÑO DE 1996 i 

1---------------------l.����·::··FEB __ M_A _
_ 
�---+-.l :���m-TMAY-,JlJli

° 
... JÜ_L ___ �:�G�I:��=rocr-�Ñov--□1c·- TOTAL 1

EXPLOTACION ===>

PREPARACION ===> 

TM. HUMEDAS ! 4.900 s.ooo 4.9ooi 4.65oi
1 

4.aso 4.950 s.o5o 5.oool s.osol 5.350 5.200 5.350 60.25oi 
' i :, , t 

AGOZ/TC ! 7,82 6,71 6,62¡ 8,03¡ 8,04 6,00 7,95 8,46Í 8,55Í 9,18 6,76 9,03 8,11! 
PB % ¡ 2,56 2.60 2,54Í 2,59

1 
2.73 2,7·1 2,72 3,oo! 2,961 3,26 3,oo 2,99 2.01 ! 

' i , 1 1 CU% ¡ 0,41 0,67 0,74 0,7B 0,72 0,70 0,70 0,31 ¡ 0,37 ¡ 0,29 0,22 0,21 0,50¡ 
t 

, , 1 

ZN% : 4,22 4,33 4,-13 3,92 3,96 4,05 4,01 4,15Í 4,12! 4,21 3,74 3,69 4,04! 
I t ' ' i 

us$ n�1H. ¡ 47,oo 45,50 44,63 47,27¡ 47,53 47,73 47,44 49.74l 50,o4i s2,23 47,96 4B,31 47,99¡ _____ .. _____ 1--------· -------- ---------------1-.-----.i,-. ------ ------1-------·-----·-- ----- --·-------

TM. HUIYIEOAS j 360 250 350 6üOI 600 500 400 450! 450Í 150 300 150¡ 4.560! 
AG OZJTC i 6,40 -16,56 10,89 6,52j 9,70 6,89 8,18 7,99! 7,73j 8,92 6,96 6,74 8,94-1 
P8% j 3,5·1 5,31 4,"12 3,42,¡

1 2,8<1 2,54 2,25 3,24! 4.D3Í 3,23 3,14 4,19 3,49j 
1 � ' 

1 cu% i 0,17 0,41 0,22 0,29¡ 0,30 tJ,27 0,38 0,44Í 0,38Í 0,21 0,18 0,41 0,31: 
ZN% 

1 l ' ' l 
1 

t 
, ' ' ¡ 3,54 5,95 3,63 4.29: 3,99 4,90 5,81 7,23; 7,16l 3,82 4,26 4,69 4,941

1 
: : ) J 

• 
US$1MH. : 42,55 84,34 55,52 51,49: 51,42 52,60 55,05 _64,1�\ 64,95! 49,25 16,19j 52,02 55,77!

DESARROLLOS===> TM. HUMEDAS ¡ 240 250 250 250! 250 250 250 250l 250! 250 250 250 2.990! 

TOTAL 

AGOZlTC 

P8% 
CU% 

1 ' , , 
1 

l 4,90 4,90 4,90 4,9o! 4,90 4,so 405.oo 4,sol 4,60¡ 4,60 4,60 4,60 4,7o¡ 
1 t , , 1 

¡ 2,00 2.00 2,00 2.00:1 2.00 2,10 2.10 2.10! 2.aol 2.00 2.00 2,00 2.02! 
1 , 

t 
' 

¡ 0.10 0,10 0,-10 o.wi 0,10 0,10 0.10 0,10¡ 0,10! a.10 0,10 0,10 0.10! 
: : , i � 

ZN% ! 3.00 3,00 3,001 3,00! 3,00 3,10 3,10 3,1Dl 3,15l¡ 3,15 3,15 3,15 3,08! 
1 : ? 1 : 

________ !:}1.��!i..._ _________ J __ �2.oo 32,ool 32,ooi_ 32,00! _ __32,oo 3-i,79 31,79 --�1_.79i 31,96! 31,98 31,98 31,98 31.�
===> TM. HUMEDAS i 5.500 5.500 s.sool �;_5oo! 5.700 5.700 5.700 5.700! 5.75Di 5.750 5.750 5.75ol 67.8ooi 

1 l ' � 1 1 
' 1 , ' 

1
' 

AG OZlTC i 7,130 7,08 6,B1 7,941
1 8,07 7,93 7,81 8,25'¡. 8,32! 8,96 8,49 B,77, 8,02! ' ' ! '

PE,l.' : ,r-9 ,7¡· 261 2-5 1 ,�-1 1 E7 '66 -i96j " 1Joi ·:)11 2 96 2 98 2s2i "' r� : .:.,.) �,, J ,. ,b : .:., 1 .:., .,, ,., ., l -', ; J,,. , , , , 1 1 
) " 1 

GU % j 0.:�8 0,63 0,68 o,7c,j 0,64 0,64 0,65 0,.31 ¡ 0,36j 0,28 D,21 0,21 0,47! 
: t � ' : 

ZN % ! ,:1,"12 4,35 4,05 3,92! 3,92 4,08 4.09 4,35j 4,3·1; 4,-15 3,74 3,70 4,06j 
: : J ; ' 

----·--·-··-·-··-·-·---·····-·--·-··-·!:l:�����---·--··-···--··L��-1?.§ -··--·����? ----��-/� ---�-Z:9�L.�I��§. __ ..:'.��.§ � _ _  <�!:.��'. ___ :.:�º-�L-�º1'!2-.L�!.:?� --�I�2 ____ j!'.l� ____ 3Z:§.�'.i 
- Proclucción Mensual Toneladas por operación con LeyHs y Valor ($/Ton)



3. ·1 .1 PROGRAMA DE PREPARACION ·- AÍJO 1,996

TIPO LABOR PREPARACION Zona : Intermedia 

:
·
--::

R 

• 
MA

i::� .
BLOC T.M

:
l

r
·· 

:!n�.�
E �-�)º�;:r:�) v:'.:,f'�,J EN

! 
L FEB J. �R J ABR t:�y lE

J�:LuLJ AGO 1 SEP 1 OCT L NOV I DIC_

-6D TJ.16 IVIANTO-1 150 6,18 2,49 D,24 3,78 40,62 3,66 150 
O TJ.34 MANT0-1 300 16,46 2,91 0,09 1,3·1 53,68 ·J,67 150 150 

-60· TJ.12 15 360 5,98 4,89 0,1·1 3,50 44,71 0,60 160 ·100 100
-60
-46
-46
-60
-46

TJ.24 
TJ.16 
TJ.14 

TJ.18 
TJ.20 

MANT0-1 200
1

13,06 1,44 0,20 1,68 
O.PEDRO 200 7,45 5,17 0,53 7,25 
SP.D.PEORO 400 7,-15 4,33 O,:ill 5,4·1 
3-A 200 9,23 3,79 0,65 10,34 
ENEIDA 550 7,63 1,74 0.29 4,30 

44,32 
138,79 
57,50 
84,09 
45,37 

·1 ,19 rno ·100 
·J,06 100 -ioo 
0,87 20D 200 
0,80 ·100 100
2,02 3()0 250 

-60 · TJ.14 3--.A. 300 8,20 5,12 0,63 ·10,69 87,65 0,80 200 200 

-46 TJ 14 15 250 5,00 3,05 0,15 4,69 43,11 0,87 100 150 
-90
-90

40
o

TJ 18 
TJ.16 
TJ.18 

MANTO-1 600 10,28 2,32 0,18 3,81 
MAJ\IT0-1 300 7,39 2,49 0,16 4,16 

,:19,73 
44,813 

6,C'4
·1,93

300 300 
300 

D.PEDRO 450 8,92 3,23- 0,21 3,82 49,25 0,60 0,96 150 150 150 
TJ.18 CATINGA ______________ 150 _ 6,74 __ 4,"19 _ 0,41 __ 4,69_ 52,02 ___ 0,81_ ·1.21 _________________________________________________ ___ _ ________ 150
TOTAL PREPARACION T.M.H ==> 360 250 350 600 600 500 400 450 450 150 300 150 -----·---------.. ---·-----··-----·--.-.---·---·-----••-'••·-·---·-·----... ------·-------· ... ,_,

-
('·
···-·------· ........... - - --r··--.. ,.. ... 1·------.---� .,..- ,., __ 

Q 

--¡---.--. ... ------ -- Q -·-·· � ""---·-r· _---- .... -
Aiv 1 •• .uT� 6,40¡ 1l:i,�,o. 10,89 8,::,2 �.70 8,89 8,18 7.�9 :,7:> 6,921 o,96 6,,4 
F)B e,, ·  3 c1 l 1� '• 1 4 1" < 4" "'8'4 2 e A -, "'" -:, "4 4 O, < 171 ., 14 4 19 I•> , ..J 1 ::, .. .:, ' - "'.' L .l, , ;.J(-i -,Ltl -..>,/. ' :) ""•-""

j .J, ' 
cu % 0,11¡ 0,41 o:n 0.29 o.30 0.21 o,36 0.44 0,38 0,21 ¡ 0,18 0,41
ZN % 

1 
3,54Í 5,95 3,63 4.29 3,!l9! 4,90 - 5,61 7,23 ?,16 3,82! 4,26 4,69 

---·----------·----····--·-···-···-----·······-··---·---·-----·-··-·--·-··\}:?.� J:�!-!:. __________ -----�?.;>�L ���, .... ?.�i�? __ �1i�� . �� .. '.l?. l...5..?,� __ 5�!�. �:!�; _§_��� _i9..?:f>.L4�_!�--�?:�2
- Producción mensual en tonelacls con Leyes y Valor ( $/Ton) 



EXPLOTACION 

NV. LABOF 

3.1.2 PROGRAMA DE PROOLICCION - AÑO 1,996 

Zona : Intermedia 

T-••---••-- ____ ...,..._ ---···-----------·--·· 
AÑO DE 1996 VETA BLOC �ESERVAS TMI-I ·-·· LI

ES. 
[

E - P�OOU(:CION +--jC:HO
-------·····-··--··•ROTO _____ IN-srru __ .. A._g _____ Pb ___ Cuj __ Zn_J $/TM VET,A, MIM. . ENE_ IJEB I MARI ABR l..MÁvJ::it:i,;;,J:JuL"JAGÍ:ifsEP] ocr 1· Nov i OIc 

54 TJ.931 11 4·19 1.600 G,92 4,90 0,17 4,99 54,13 1,35 ·¡ ,55 300 300 300 300 300 300 300 300 
27 TJ.26 10 29 1.500 5,81 1,25 1,09 3,58 41,35 0,47 0,80 250 250 350 350 200 
27 TJ.931 11 1.200 7,27 2,74 0,18 3,56 42,66 1,00 1,40 200 
27 TJ.34 MANT0-1 4.•400 17,1 3,67 0,13 1,00 56,27: 1,"14 ·J,34 400 400 400 400 400 LJ00 400 400 400 400 400 400 

1 

O TJ.34 M/1.NT0-·I 3.950 16,5 2,91 0,09 1.�:1 53,sed 1,67 ·1,87 450 450 Ll50 450 450 450 450 4W 450¡ 
O TJ.26 M/1.NT0-1 
O TJ.32 MNff0-1 
O TJ.24 ENEID.A. 
O TJ.22 4 
O TJ.16 10 
O TJ.16 SP-16 

-30 TJ.16 M/1.NT0-1 15,H 
-30 TJ.27 M/1.NT0-·1
-60 TJ.18 15
-60 TJ.22 MJ,.NT0-1
-60 TJ.24 MANTO-'I "132 
-60 TJ.22 13 
-60 TJ.16 MANTO-·¡ 1 �, :,.., 

-60 TJ.20 Mf..NT0-1 110 
-46 TJ.20 ENEID.A.
-46 TJ.16 15 
-46 TJ.16 O.PEDRO

-46 TJ.14 SP.D.PEDRO
-60 TJ.16 15
-60 TJ.12 15
-60 TJ.16 15 
125 TJ.14 9
74 TJ.16 SP.11-E
-46 TJ.14 O.PEDRO ·24-25
-60 TJ.16 3-A

------·---

TOTAL EXPLOTACION 

850 
100 
900 

3.000 
1.500 
2.900 

·12.100
100
350 

5.700 
2.100 
2.500 
8.200 
1.000 
7.800 

500 1.300 
2.100 
2.500 
1.000 
1.:300 

300 
150 
2C<O 

4.750 
750 

___ ,. _____ ., _________ ,.. ______ 

T.M.l·I. ==> 

12,1 1,25 0,07 ·J,55 40,04 1,29 1,49 
15,5 1,Ll4 0,27 1,88 51,48 1,90 2,10 
6,21 2,06 0,31 5,22 46,74 1,64 1,94 
4,54 1;s2 0,21 13,07 45,77 1,02 1 ,3-2 
5,B1 1,25 1,09 3,58 41,35! 0,47 0,80 
10,2 4,34 0,24 4,26 S7,54j 0,35 0,60 
6,18 2,Ll3 0,-14 4 �4 44 "41 � 4� 5 "'7 ,, ,..:> ·¡ ... , ' .. ,,_ 
18,2 1,38 0,17 2,06 57,7711,01 ·1,21 
9,14 3,95 0,17 3,75 51,13-j 0,40 0,80 

8,4 2,14 0,14 2,96 40,78' 1.·12 ·1,::.2 
13,1 1,44 D,20 1,68 44,32 O,!l9 ·J,19 
3,62 2,73 0,10 5,23 41,12 0,44 0,60 
G,18 2,49 0,24 3,78 40,a2i 3,43 3,63 

11,09 3,Ll2 0,20 4,45 57,66 ¡ 1,tlB ·1 ,68
7,83 1,74 0,29 4,30 45,37 ¡ 1,72 2,02 
4,55 3,28 D,09 4,S2 41,50j 0,57 0,70 
7,45 5,17 0,53 7,25 68,79¡ 0,76 ·J,06 
7,15 4,33 0,54 5,41 57,50! 0,67 0,67 
4,59 3,93 0,16 3,96 41,50! 0,44 0,60 
5,98 4,69 0,11 2,,50 44,7110,59 0,60 
• 31 � r.o e 18 �-·5 c:r:. �o:!':>,; :,,.,) '• _ I, ..,_I:., !
:3,19 2,68 0,19 3,77 33,93! 
!5,51 3,57 0,28 4,15 44,1'.zj
7,27 2,98 0,31 4,61 48,95¡ 0,68 0,88
s '>•) "'79 u·5 rn "'4 84 oe¡: o r.:-¡ o 60 ..... ·_ ., . ../ . .  .:,,. J . .. J ...... , ... _________ • .... _t - ,:.>4.. ----'---

300 
100 
1.360 1.000 340 200 250 360 400 50 50 50 600 
170 400 400 400 400 400 400 

200 200 200 200 200 200 200 100 
200 200 200 200 200 1050 500 350 

800 800 500 800 500 800 500 600 500 800 500 800 
100 

300 
500 500 500 500 500 500 5ü0 500 50D 500 

400 
.200 250 400 200 200 200 200 150 200 1 

500 800 500 800 500 600 500 600 500 800 500 
300 

250 250 
20ü 200 300 200 200 190 250 250 

200 200 200 200 400 500 400 
200 200 

170 400 260 
20D 200 500 

150 
100 
50 

300 250 250 250 250 250 250 250 250 400 1150 600 
200 200 300 ---·---·-------·····---·------·--------·---·-------··----- ---·-- --------

4.900 5.000 4.900 4.650 4.850 4.950 5.050 5.000 5.050 5350 5.200 5350 
·------·------·--··---•-•u·---·----·--·-··----·--·--···-··-··-·-·---·----·· ...... ·-··--·-··-··----.. -------------�--·-·----··-----·······--··---·----- --·--·····- --·------ -··------ -··-······r··--·----r··-··--··-,··-···--·- -·-••n••·r-······- --·--···¡ ------,------· 

Ag OZ<TC 7,82 6,71 6,132 a,03¡ B.O<lj 8,oo¡ 7,95 fl,46¡ 8,55 9,18¡ 8.76¡ 9,03
,o .� ..c.. .:., .... ::i ... j -..,, . ,I i �.,14,. ... , t .... ,... ,.,., ; .... , i ... 

, ' t J ' Cu % 0,41 0,67 0,74 0.78! 0,72 0.70j 0,70 0,31 ! 0,;-7 0,29j 0,22¡ 0,21
Zn % 4,22 4,33 4,13 3,92! 2-,% 4,05! 4,01 ! 4,15l 4,12 4,21 ¡ 3,74¡ 3,69

Pb • 2º6 °60 ,54 '"'' "'l '"'' .,,, <oo· "' 02,• 'ºº' 2 99

, . l , , US$ TMH. 47,00 45,50 44,133 47,27l <17,5'.� 47,73l 4?,4414�\,74 50,C'4 52.23¡471�_¡48.31'••·•---· ------
--------------------·-·-------.. --

-
-········----··--·---.-.- - ----·-... -

·-·· ----------- - _______ .. _, _______ -··-··--- ---·-·•--·'--- ·•-·-- .... --..J··-·-•".··-} _____ ,... ·-------- ·-- ··
·-
·--

·
·-Producción rnEmsual en toneladas con Leyes y Valor {$/Ton) 



RESUMEN 

3.2.- PROGRAMA DE PRODUCCION - A."�O '1,996 

ZONA BA�IA 
-------- H-.. --... •----•----- ---- .. -·-----.. ---··--,----·-·-•·---•-•"'·· •-·H--·---•H-•o,---.. --•-·-----•· ------------· - ---• ·•-·-••--·• .. ·•----.-.---

-----

ACTIVIDAD 

1------------··-·-··-····-· 
EXPLOTACION ===> 

PREP ARACION ===> 

TM.HUMEDAS 
. .\G OZ'TC 
PB% 
•:U �b 

ZI� % 
IJS$ TMH. 

AÑO DE 1996 
·--�- __ f.��¡. MAR 

·
-

·
-
·
ABR···rMAY ---�---... }�JL 

_
__
_ 

.. AGol __ ��.J_<2��--
-
Nov·r DIC--TOTAL

f I i � 4.200 4.1 001 4."100 4.100, 4."lüO 4.100 4.100 4.100; 4.350¡ 4.350 4.350 4.350 50.300 
' ? ) ' ., t ' , 5,1 9 6,53i 6,27 5.76¡ 6,49 7,2-4 7,50 7,16! 7,55! 7,45 6,48 6,39 6,681

" 
¡e-� 2c"'i '=t-, 3'<'> 3 i .., �, 1 "'! o".) .... 1 -:- ,-

".l _,o.., ,:l.l¡ 3,52 _,,O .-·- ,(5 .:,,So --,7.l¡ 3,o.l¡ .;,,6:, 3,10 2,95 3,.,5¡ 
o,24 0,25¡ 0.22 0,-19 0,24 0.21 0.2s o,2s¡ 0,26¡ 0,26 o,32: o,36 0.27¡ 5,18 5,94 ! 6/;4 5,46 5,06 5,26 5,10 528! 5,401 5,60 5,451 5,46 5,4SJ 

--t- 45.79 _ 52,69_� 5Ei,31 ___ 5D,4_5 __ 49,59 5_1,97 53,15 53,s5J_ __ 5s,12i_ss,3s _51,34 51,12 ___ 52.21 
TM. HUMEDAS ! 200 200¡ 200 200 300 300 300 300! 200j 200 200 200 2.800 

I j J 1 \ 
.I\GOZ'TC j 7,82 8,11¡ 8,11 5.78 ¡ 4,91 4,91 5,99 5,64¡ 5,10j 5,93 4,72, 8,28 6,27 

l 
� ' J PB % 4,94 4,74¡ 4,74 4,32 3,38 3,2-8 4,50 4,33 4,35¡ 4,27 3,48 6,3G 4,40 

0,24 o,2al 0.2a o,n 0.14 0,14 o,-rn 0.16 0,14! 0,20 0.1s o.rn�
1
, 0,-19 CU% 

ZN% 
' l • 

5. 10 6.51 ! 6,s1 s.12 5.06 5.D6 5,26 sm¡ 4.88! 4,46 4.4

¡ 

5.79 : 5,26 
_____________ US$TMH. L.§_:7,2§ 64,11Í.___ 64,11 ·- 5[)��5,43 �2:� 52,20 49,6§L��§j__47,� --�I,_71 __ 64,98 52,61

1 
OESARROLLOS ===> TM.HUMEDAS 1 1.1C11J 1.200¡ 1.200 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300! 1.200! 1.200 1.200 1.200 14.700, 

.I\G OZ'TC 
., , i i 

,J,80 4,55Í 4,51 4,52 4,55 4,58 4,60 4,751 4,70¡ 4,60 4,55' 4,59 4,61 
: � � 

PB% '1,90 1,91l 1092,00 1,98 ·1.% 1,95 2.0·1 2,10¡ 1,95¡' 1,96 1,94 1,94 1,96 
: J 0,25 0,25¡ 0,25 0,-15 0.1s 0,1s 0.10 0,10¡ 0.10! 0,15 0.15 0,15 0,-16 CU% 

ZN% .
1 

3,25 3,osl 3.10 3.oo 2,95 2,96 2,97 2.9ai 2.�191 2,98 2,97 2,95 
' : J : 

US$TMH. l 33,63 32,161 32,32 31,39i 3·1,15 3·1,27 31,'19 31,83l 3·1,35¡ 31,43 31 ,21 31,22 1-----------·-·····-·· ····-····-------··-·· ·--·--- ···-·-····•·l-••-·-·-·- ·--·--·•-'·······--- ...... ····--· ··-····--+·····--·-,.·----- ·-----··r---
TQTAL ===> TM. HUMEDAS 5.500 5.500! 5.500 5.500! 5.700 5.700 5.700 5 70Dl 5.750! 5.750 5.750! •S.750 

j .• 
f : ? AG OZ'TC 5,2·1 6,16! 5,95 5,49 5,96 G,58 6.76 6,::4¡ 6,87l 6,60 6,01 6,0B¡ 

3-,01 
31,68 

137.800 
6,20 

PB % 2,72 2,761 3,21 3,34 3,01 2,62 3,27 3,38j 3,45j 3,32 2,87 2,86! 3,08 
cu% 0,24 0,25i 0,23 0, 18 0,21 0,23 0,24 0,23

1
¡ 0,22! 0,23 0,28 0,311 Q,24 

j � 
ZN % 4,79 5,33l 5.79

1 
4,91 4,58 4,73 4,132 4,74¡ 4,88! 5,02 .:1,90 4,913:1 4,94 

l i , , 
IJS$TMH. 43,78 48,63: 51,36 46,29! 45,17 46,90 46,09 48,39 1 49,89Í 50,12 46,84 47,451 47,75 ----·---- ----- ---·-·-·-··-·-··-·---•------· -·---·-- -··· ·-·-··---· ·---·-· ··· ·-·-··-····- -···-·- -·--··--·- ·-··--·-··--- . ··•· ____ .) ________ . ___________ ····-·--· -·-·-·-··:.i··--·-····---

- Producción inensual en toneladas por Operación con Leyes y Valor ($/Ton)



3.2.1 PROGRAMA DE PREPARACION - AÑO 1,996 

TIPO LABOR PREPARACION Zona: Baja 

--
NV. LABOR 

---- ---
VE

T
--

A
- _

BLoc-���;.-f *fiffcifiº��F� Ju�]:�, �

1
:ENE [Fes _jMAR�FAf-¡;iJ,P}JUL-!AGOJSePl!'i -- -

-200 BUZ.1,2,3 
-125 rJi-J.195
-·125 S1N.220
-·125 S.'1�.270
-"125 S,IN.10 
-·125 S'11J.12
-'125 SIN.OS 
-125 S.'1•1.255
-200 S.rN.195
-200 S.tl·J.220
-200 S.1N:195
-20>] S/N.270 

O.PEDRO 6,16 3,71 0,20 2-,37 41,99 0,68 1,20 100 
O.PEDRO 4,93- 4,42 0.14 5.23 49,04 0.76 1,os¡ 100 1DO 100 
O.PEDRO 6,72 4.30 0.2·1 5,32 53,80 0,83 1,03! ·me, 100
O.PEDRO 3,89 3.23 0,20 4.69 41,32 0,67 0,87Í 
3-A 6.76 3.32 0.29 6.18 ss.69 0.62 om! 

3,19 1,50 0,09 4,96 35,48 0,40 DJiO! SPLIT-3 
3-C
O.PEDRO

4,62 4,97 0,17 5,46 5·1.05 0,34 0,80¡ 
7.96 5.31 0.19 4.23 5'1.36 0.7s o.9s!

1 00 100 

O.PEDRO ¡ 9,45 6. 16 0,27 6,83 72.53 1.10 1,30! 100 100 100 

100 100 
100 100 

100 

100 
100 

O.PEDRO 6,62 4.22 0,19 5,00 51,76 0,75 1,02Í 100 100 100 100 
H-A 5,57 3.72 0.10 4.29 44,11 o.44 o,eoj rno 100 100 

100 

'IOO 

------ __ o_.P_EDRO --------····-····•-L 6.�•---��---Q'.)J_..?1?..._!�2�-----��:... .. _.-!�2.}.J__________________ ·-·· ---·----·----·-· --- ________ 1c_,o 
TOTAL PREPARACION T.M.H ==-> _____ l 200 200 200 200 300 300 300 300 200 200 200 200 

AG OZlTC l 7,62 8,11 8,11: 5,76 4,91 4,911 5,99! 5,64! 5,10 5,93 4.73 8,28 ' ' 
}, ' .. 

PB % Í 4,94 4,74 4.74Í 4.32 3,38 3-,36l 4,50j 4,33¡ 4,35 4,27 3,48 6,:-6 
' � • ª l 

cu % ¡ 0,24 0,28 0,28¡ 0,17 0,14 0,14
1 

0,19i 0,16! 0,14 0,20 0,15 0,18 
ZN % ! 5,'IO 6,51 6,51 ·l· 5,12 5,06 5,06, 5,261 5,021 4,88 4,46 4,49 5,79 

? ; : � 
--------------·····---·-··-·-·-·-·-···------·--·· .. ·-·-···-·-···-·-·---····-·-··-· US$ TMH.·----····-··--··-·J _57,26 ___ 64,11 _ .. 64,11 __ 50,40 . 45,43 _ 45.43! 52,20 ! 49,65j_ 4! �� 47,� -�?:.� . . 64,98

- Producción mensual en toneladas con Leyes y Valor ( $/Ton )



TIPO LA.SOR : EXPLOTACION 

3.2.2 PROGR.A.MA DE E:<PLOTACION .A.riio 1,996 

Zona: Baja 

1:� ... ���:� ... :::: .. -.��.:� .. �;�;:·:·::;:��u [··:.tri·���i?��·jatif�f¡;·.r�;�·�·;.-;:·�·;¡¡_�·;��)ffi:.·;ii�f i;;.�·:�:�.-;.·;:.·;.·;�·;;.�·.:J
¡.125 rJ. ;o sPu, 3 31 ;:,;1 1 .115:

1
, ·-3,01 - 1 .;/o.-i-iLs:sjJ.4ci:si1··o:-¡a·'··o:wt--2ro'-·iro,__2m···2ro'··2el··iro·--i·at··2á:t-2m'-·imL .......... 1 

1 
' 1 1 ,,2(0 TJ.22. ROMA 45 O 7.916j 6,30 0,93 1,35 2,83 40,30¡ 0,74 0,&Jj 2Sl 2m¡ 

!.125 TJ.iO :?.C 35153 i.CEi 6i0i 3,63 4,54 0,15 340 ::so;;¡ 025 oro¡ 2i0 ¡ 
. 125 TJ.m 3C 35221 o 1.=i 4,62 4,97 0,11 5:<IB 51:os, 0:34 o:oo¡ 2&1 2&1 ¡ 
-125 TJ.1:SJ O.PEORO 71 O 3.482¡ 9,S2 5,71 0,20 5,19 63,54Í 0,69 1,00Í 270 270 270 270 1 
-125 TJ.195 O.PEORO 75 O 4 440

. 
4 93 4 42 O 1 23 ¡ ¡ ¡ 

• r 1 1 4 5: 491
04 t 0

176 1 105¡ 270 270 270 270 270¡ 
·125 TJ.12 ?•A 2�22 1.192 2.417 7,::6 2,34 0,22 4,93 48,291 0,42 O,EOi 13) 2::D 29J 175 ! 1 l .�zs TJ.10 3-A 1s.ze o 3.317 6,76 3

1
32 o,i3 6,13 ss,69¡ o,� o/n¡ 2.� 2� z� ZSJ 2!:J ¡ 

-125 TJ.12 SPLIT3 =3:B iJ 3.547 3,19 1,::D 0,03 4,$ 35,48¡ 0,10 O,a:J; 2::D 2::D 2::n¡ 
-125 TJ.14 3-A 1a 2.(JIO 370¡ 5,54 3,19 0,33 11,33 iB,:n¡ 0,48 o,oo¡ 125 : 
-200 TJ.Cl'.:b 1:?.A ffi.iO O 1.320¡ 5,61 3,S3 0,18 6,33 53,73¡ 0,62 0,82¡ 140 140 1&1 i
.200 TJ.24 ROMA 3S o 7.440j 5,89 1,cs 1,21 3,10 40,o4i 0,81 o,asl 1SJ 200 200 200 200 200 200 200! 
-200 TJ.12 SPLIT3 22341 o 3.1sri 2,91 1,29 0,28 s,01 35,75! o,37 o,ooj 1eis 1to 1to 1to 1to 1to 15:J ¡
-125 TJ.220 O.PEORO 34-85 O 2.81:S¡ 6,72 4,3) 0,21 5,32 53,s:Jj 0,83 1,03! 270 270 270 l 
-125 TJ 225 0.PEDP.O ffi.67 O 1 720: 7 56 5,31 0,19 4 23 54 :;s! (175 095: 270 ?70! ' · ·-1 · · i - ¡ -200 TJ.115 13-A ::&61 = 7.3431 9,67 4,11 0,1a 1,15 Ea,.....,1 o,n o,91

1 
= = = = :n:i :n:i :n:i xo ¡ 

-200 TJ.195 13-A t&c6 O 2.346i 5,5/ 3,72 0,10 4,,9 44,llj O,H o,a:ii il:O ::1'.0 1ro Í 
.·IDJ TJ.IS S 7'319 O 2.0�7i 6,87 1,40 0,00 :3,55 42,34j 0,83 1,18! 110 3))¡ 

¡
'2(0 TJ.20 11 143 ó78 2C6i IO,::E< 2.€6 0.45 3,:-6 S:•,841 3,34 3,54! !xi) i 

:-'200 TJ.1ro O .PEORO 95 1) 4.13:54¡ 10.32 4,3) 0,25 4,49 53.75 0,97 l,H! 100 25.l 25) 25) 2ro 29) 25) ! 
!-200 TJ.185 O.PEORO g¡ O 3.94-5! 9,45 6,16 0,27 6,EG 72,52< 1,10 1,ro! 2f-O 2ro 2f-O 250 2(:(tj 
i ! 

!,, 

' 

: ;;�, ��:: :: 1 i:: �; 1:f :: ::� ¡ : ,: "' ,,, ,,, ,oo 1,, -200 TJ.01s 13-A 2.a-0 ¡ 4,42 2,49 o,14 3,aJ ::0,11 ¡ ¡ a-o a::o a:o 4CO 
-ns TJ.14 3-A 19 uno 370¡ 5,54 3,19 o,33 11,33 78,33j o,413 o,a)i a;o 1cm 49) , 
-125 TJ.10 :-<e :<-4 1.c@ e1Ctl 3,EG 4,54 0,15 3,40 éa,osi 0.2s o,ro¡ 450 84-S a:o ¡ 

:l: �tl �� ::� !.I� �:��i �:: i:E �:�! ::: ::;¡ I:: �:El ª)) 1: 1
�� l.:. -125 TJ.150 O.PEORO 71 O 3.462¡ 8,52 5,71 0,20 5,18 €G,54j 0,&3 1.001 2EO éOO ax> 540 

-m T,J.12 SPUT3 .:;.61 O :3.t:Sl¡ 2,91 1,i.9 0,28 5,01 :s.i,75¡ 0;37 o,a)i 8)) >;J)) 4-9) ¡ 
-100 TJ.19:\ O.PEORO ffi O 4.854! 10,32 4,:0 0,25 4,49 $,7sj 0,97 1,11¡ 820 700 ECO 770 \8) Í 
-200 TJ.11s 13A ::.se1 0:)) 7.343! 9,f:il 4,11 0,10 1,15 sa,:;s¡ o,n o,sd 120 no ,m 100¡ 

·-125 TJ.10 '.":s-A 25-28 O 3.8171 8,78 3.:� 2,29 6,IE' :6,00i 0,f.'2 o.roi 1((20 7(0 840! 

l-!�-..:�:?orAr':,l�pdr�ioi-?··:¡.:ii.·11:···· .:.�:5[-.3,
81 ._ 1,74 •• 0, 14 •• 5,63 . 40,97! .D,49 •• o,

oo
+·

4W)j
.41Cl'.l

l. 
4tol 4100T"4100/·4Hn·· 410)] 4100T�r·43:9Jr ::r =¡ 1----- ------------ - -- -~--- - ------- �-r,c·--·11:1t: m:;:r�r� -�1mrf :m11�-1

1

T:l 
1 2n ,. ¡ 5, 1e! s,94 B,541 5,46¡ 5,0BI 5,26 5, 10! s,w¡ 5,401 5,ro¡ 5,45 5,48¡ 

L.·-·------·-··-·-·-···---···-···-··-······------·····---····-·······--�·�·:!MH� ... -....... i.�,��J.�,�- :1?,?.1.t�,��j_49,::13!s1,97 :':3,!�[�.�i�,��j��i�!,?.� �•-·.1-�j 
. Producción mensual en tonelads con Leyes y Valor ( 1rron) 



RESUMEN 

3.3.- PROGRAMA DE PRODUCCION - AÑO 1,996 

ZONA: - 315 

__ .. __ _____ _ ____.._ 

-·-------·-·· --·-------·--------·-···-.. --.--.----·-.. -----·----·---.... --.----------·-· .. ---------

ACTIVIDAD AflO DE 1991 

EXPLOTACION ===> 

PREPA.RACION ===> 

TM.HUMEDAS 
AGOZITC 

1- ENE 'Ges T MAR·�r ABR T MAY I JUN-r JUL"T AGo .. T""sEP-r OCT r NOV 7-DIC -1 TOTAL
1. 1 20 800 750 80C• 800 750 800 800 700 700 700 700 9.420 
4,:!,1 3.52 3.48 3.72 4,41 4.34 4,39 3,96 3,93 3.40 3,49 3.27 3,88 

P8 % 1 .49 1.5 1 1,59 1.7E: 1 ,67 1 .�.5 1,37 1,29 1,62 1 ,57 1,75 1,68 1,55 
cu% 0.47 0,31 0,26 0,24 0,34 0,35 0,3Ei 0,:34 0).7 0,1 8 0,15 0,15 2,29 
ZN % 3.B5 4.37 4.63 5.1 2 4,64 4.51 4,34 4,45 3:�8 3,66 3,57 3.67 4.20 
USS. TMH. 35,55 _ 35,03 _ 36,08 39,17 38,98 _ 37,51 36,92 _ 36,00 32,00 3:l,85 30,96 30,68 __ 35,14 
TM HUMEOAS 200 100 200 300 300 300 250 250 200 200 250 250 2.800 
AG OZJTC 3.43 3,43 4.00 4,75 4,75 5,38 7,13 7,13 8,45 4,19 3,93 3,93 4,99 
P8o/o 1,87 1.87 1 ,85 2.B 2.13 3,08 2.62 2.62 1,40 1,71 1,78 1.78 2,08 
CU% 0,20 0.20 0,1 8 2.00 2.DO 26.00 66,00 0,66 0,:36 0,26 0,25 0,25 0,34 
ZN % 9,69 9,69 5.71 6,31 6,31 7.25 4,53 4,53 2,26 7,11 6,49 6,49 6.51 

59,30 59,30 42,34 47,68 47,68 56,49 49,62 49,62 40,42 49,32 46,00 46,00 49,99 
1------------------- +·-- -- ·--- ---- -- ·--- --- - - ---

USSTMH. 
DESARROLLOS:::::::::> 

TOTAL ===> 

TM. HUMEO/\S 
AGOZJTC 
P8% 
CU% 
Zhl% 

680 1.100 1 050 90C• 1 .000 1 050 
6,89 6.27 6.32 6.04 5.78 5.89 
1 ,98 1.76 1 .76 1,62 1,65 1,63 
0,31 0.29 0.29 0,31 0.30 O,:!,O 
3,65 3.57 4,1 1 6,05 6.42 6.26 

_ USS TMH. ___ 40,96 _ 38,41 ___ 41,06 _ 48,91 _ 49,95 _ 49,50
TM.HUMEDAS 2.000 2.000 2.000 2.000 2.rno 2.1DO
AGOZ!TC 5.10 5,03 5,02 4,92 5;11 5,27 
P8 % 1}0 1 .67 1 ,71 1.76 1.72 1.74 

1.050 
5,89 
1 .63 
0.30 
6.26 

1.050 
5,89 
1,63 
0.30 
6,26 

1 600 
4.26 
2,03 
0,20 

1 .600 
4,26 

2,03 
0,20 

1.550 
4.28 
2,03 
0,20 

1.550 
4,28 
2.03 
0,20 

14.180 
5,60 
1,81 
0,27 

7,581 7,58 1 7,51 1 7,51
1 5,92, 

49.5C1j 49,50]_ 52,04 52,04 _51,81 _51,81 __ 47,58 
7.100 

5.47 
1,65 

2.100 
5,30 
1 ,62 

2.500 
4.50 
1.:36 

2.500 
4,0 1 

1,87 

2.5001 · 2.500 
4,02 
1.93 

CU% 
Zf"J% 4,36 4,20 4,47 5,72 5,72 5.78 5,32 5,36 6,00 6,44 6,30 

3,96 
1,9 1 

0,1 9 
6,33 

26.400 
4.84 
1.75 
0,29 
5,42, 

USSTMH. 43,54 
---------------

o.39 0.29 o.27
l 

0,26

1 
o.:�o

l 
0/,1 l o.37

l 
o.36

l 
o.21

l 
o.2o l 0.19

--'- 39,76 38,10 39,32 44,83 45,45 46,22 . 44,72 44.37 45,50_ 45,89 45,39 4?,31 
- Producción mensual en toneladas por Operación con Leyes y Valor ($/Ton)



TIPO LABOR : PREPAHACION 

--------·--

3.3.1 PROGRAMA DE PREPARACION -Al\10 1,996 

- Zona.: -3·15

NV. LABOR VETA BLOC ;�·.;:;-.·T-·-�·�;�s DE PROOU�¿;��--.. -r ANCH;----· ·--·--·----...... ______ ·_··-··-··-·--............ ���-;
--
��

··
�;�

-·-·-··--··---------..... ___ ··-

···-·--

1

·-Ag J. Pb 1 .cu__l Zn J srrMJ_vuAl MIN .... EN�_.FEB ! MAR J ABR_l_MAYJJuN1.-JU_L_]_. A-GoisEP Iocr l_Nov_[rnc
-315 SIN 16 
-3'15 SIN 16
-240 S.11'J'ICL.12

. 10 395 3,43 "1 ,87 0,20 9,69 59,30 0,85 ·1 ,05 200 100 
'JO 389-393• 4,00 1,85 0,'18 5,71 42,34 0,69 ·J ,DO 200 150 150 
SPLIT-3 10-25 5,M 4,45 0,36 7,94 63,42 0,43 0,80 100 '100 100 

-315 S.IN 18 11-H 1,2,3,4 3,53 1,86 0,24 5 ,56 41,04 0,47 0,62 100 100 
-315 S1N2D 10 369 5,50 2,40 0,21 6,91 53,02 0,73 0,93 150 ·150 200 
··315 S.1N 30
-315 S.iN.sln

11 20&-207 
9 36-37 a ::�! _);�•-�:�: ._.�:�� -... :�:/�� _ .. ,_ �:�� .. -• �:�� l..-·-•·-•-•·••·••--··-•·-·••••-•• .... -•.•••·•••·-··--••·•·•·•-•·••••-•·-• •J 5

0 

•••• 

1

5

0 

·-·· 

200 

. 200 ..... 150 --·· 150
SUB TOTAL PREPARACION T.M.H =="'> . ----··-·-·-·-·-----· .. ·---· 

f./J OZ.:TC 
Pb % 
Cu �1., 
Zn % 
US$ TMH. 

200 100 200 300 300 300 25-0 250 200 --- ·--···•-y·---·----- --- ¡-----· ··-·-·-- ·----· 
3.43 3,42-l 4.oo 4.75! 4.75í s.3-s :1.n ,.13 a.45
18., 18·7'¡ 1 8'- 2 1'l¡ "'1�Í .,na 767 1F2 14íi 1 ' • ' t u ' .,.•i J.., -i ..1,- -· - ...:., .J • u 

'1 "'9 Q-9 5 7·1 "''.)1¡ P1 7�5 Ai_? .<r:;'? .,.,6 ,. ,b -,o , IJ,,, l ,,__. ,.!. "•---' ",::,__, "-,• 
----·-·--···-·-·-··-··-·-··-·-·-··-··-··-·-····--·····-··-··-·--·-··-··-······-··-·-··-·-·--·-·-··-··-······-

0,20 0,20 0,1B 0,20¡ 0,20

1

! 0,26 0,66 0,66 0,86

.5�1,30 59,30 .. 42,34 __ 47,68;_ 47.Go . 56,49 49,62 49,G2 40,42 

TIPO LABOR: EXPLOTACION 

3.3.2 PROGRAMA DE EXPLOTJ\CION - A�IO 1,996 

- Zona : -3·15

200 250 250 
-·--r 

'1,191 3,93 3,93 
1,711 1,78 1,78 
0.2

� 

0,25 0,25 

7, 11 6,il9 6,49 
49,32 .46,00 .. 46,00 

�- ·------···-- ·----·-·· ·----.. ----..---·-·-·-·

�

---··-·-· ·-·-··--·--·-----·-·--- ---·-----·-·---
l'W. LABOR VET.A. BLOC T M H LEYES DE PRODUCCIOl'II I ANCHO Ai'JO 1991 

' j -------··-·--··-·--··-·····-··Ag_ l_Pb �u 7zn _]J;llM_JvETA jMJN_ ENE jF[:B_ fM11.R ]ABR_ÍMAY L1uN QuL_lAGO [i,EP JocrjNov_[o1c 
.. 3 ·15¡TJ. 22 11 190 3.aoo s.13 1.42 o,'.J9 3.14 40,59 o,,;s 1.os 300 sao 5DO 500 soo 550 550 550 
-3·J5¡TJ. 16 10 395-396 4.589 3,43 1,87 0,20 9,6El 59,30 0,85 1,05 100 400 500 500 500 500 600 600 550 550 
.. 3·15¡u·1s 10 393-394 3.930 4.oo 1,85 o,rn 5,71 42,34 o,66 o.97
-315iTJ. 20 10 389-390 3.1 27 5,50 2,40 0,21 6,91 53,02 ü,73 0,93 
.. 3·15ju 115 13-/1. 42�s 3,05 1,51 0,-15 3,rt; :30,07 250 150 

500 
500 

500 
500 

500 
500 

500 
500 

-315iPJQUE VARIOS 3.95-S 5,91 2,<13 0,24 4,0::: 41,25 380 350 30/J 
--··--------------------------- ----·-----------··------·---·--•·-- -·-----·-···-·--· ------- ----- . ·-··-------·----------·---· --· �-··--------·-·-··-··-··-------·--·-·------- ------------

SUB TOTAL EXPLOTACION T.M.H. ==> ____ 680 1.100 1.050 900 1.000 1.050 1.05-0 1.050 1.600 1.600 1.550 1550 ------ ......... ·-·-·-···-·--··-·---·--·-·-·- -r -----··•·"•··--··-- ..... -- ...... _ .. ··r·--·-- ··-·: . 7 _., .... ,:_-' •. ··-·-·- --� •••. --· ., .. -·- ") -.. _____ -··-;-;-
/1.g Oh re b,89 b,2; 6,32 6,041 5,, 6 :;,,09 5,e,9 :,,139 4,-b 4 ,-6 4,28 4,_8 
Pb% ·1,86 1.713 ·J,76 ·J,62¡ 1,65 1,63 J,E;3 1,133 2,03 2,03 2,D3 2,03 
Cu% 0,31 0.29, 0,29 0,31 ¡ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 . 0,2 0,2 0,2 
Zn% 3,65 3,571 4.1'1 6,os¡ 6,42 6,26 G.26 6,26 7,58 7,56¡ 7,51 7,5·1 

..... -... -.. --- -··-·--···-·-·-·--·------- ... ·-·-·--· ·-··----------·-US$ TMH ... _ ··---·-·-- ... 40.96 .... 38,41.L 41,06 .. 48.9.1J_ 49.95 . 49,50 . �9!� ·-�9,59_ ���-· -�::.<aj.?.�.!.�..!. _ 51.81
- Producción mensual en toneladas con leyes y Valor ( :p/T on )



CAPITULO IV. 

COSTO DE OPERACION MIMA 

El planeamiento y control de producción, tiene que basarse en 

el manejo del costo de operación Mima buscando co�stantemente 

minimizarlos por lo que a continuación presentamos un estudio 

detallado de los costos, determinando los costos para cada 

uno de los métodos de explotación empleados en la Mima 

Yauli: 

Tajea corte y relleno en Mantos. 

Tajea corte y relleno en Vetas. 

Tajea shirinkage. 

Para el planeamiento y control de producción es indispensable 

determinar los ciclos de producción por tajea lo que nos 

permite conocer el tiempo de corte (ciclo de producción) para 

cada uno de los métodos de 

producción comprende 

Lo siguiente son los 

Corte y 

Corte y 

Shirinkage 

rotura, 

ciclos de 

relleno en 

relleno en 

explotación, el 

limpieza y relleno. 

ciclo de 

producción por tajeas: 

Mantos = 17 dias 

Vetas = 11 días 

7 días 

Con éstos ciclos de producción establecemos el número de 

corte por tajea, que son: 

Corte y relleno en Mantos - 2 cortes/mes 

Corte y relleno en Vetas 

Shirinkage 

- 2 cortes/mes 

= 4 cortes/mes 

En base a éstos valores podemos dete�minar el tonelaje de 

producción mensual de cada uno de los tajeas multiplicando la 

tonelada rota por corte con el número de cortes por mes, en 

base a esto recién se evaluará el programa de producción de 

cada uno de los tajeas. 

Teniendo en cuenta cada uno de éstos factores de producción 

y en forma minuciosa·y detallada se a estructurado para cada 



uno de los métodos de explotación y diversos tipos de labores 

de avance lo costos que intervienen en la operación Mima; 

este costo se ha diferenciada sus incidencia en función del 

tiempo, estableciendo: 

- Costos fijos .- Son aquellos que no varian con el tiempo 

de los trabajos ejecutados salo en función en la producción o 

avance, calculando los costos fijos para cada uno de los 

métodos de explotación las siguientes: 

Tajeas corte y relleno en vetas - $ 8.477/Ton ó 

$ 2�.H. 43/Gda 

Tajeas corte y relleno en Mantos=$ 6.6993/Ton ó 

$ 234.711/Gda 

Tajeas Shirinkage 

$ 70.834/Gda 

= $ ::::; • 99:::::/Ton ó 

El costo fijo para los labores de avance fueron: 

- Galer-:í.,:a 

Sub nivel = 

- Chimenea Simple = 

Chimenea Doble = 

$ 161.29 /Metr-os 

$ 105.599/Metr-os 

$ 95. 62/Metr-os

$ 1.15.285/Metr-os 

En función del tipo de operación los costos puede ser: 

$ por Ton par-a labor-es en explotación. 

$ por- Metros para labor-es de desarrollo. 

El costo variable que se incrementó su valor en función del 

tiempo, a continuación los vamos a ir- detallando operación 

por oper-ación a fin de que se pueda tomar-se en cuenta en el 

contr-ol del programa de producción: 

Costos var-iables de roturas son: 

Memo de': ob1ras 

Implementos de segur-idad 

En(�' r-g :í. a 

Compr-esor-a 

Supervisi.ón 



Costos Variable Limpieza: son; 

- Mano de obra

Implementos de seguridad

Costo Winche

Costos Variable Relleno 

Ma.no de obr.::i. 

son; 

- Implementos de seguridad

Costo Winche.

Calculando cada uno de los costos variables para cada una de 

las metas de explotación tenemos: 

Corte y Relleno en Mantos 

Corti:� y Relleno en Vetos 

Shi t-· in k<=1. 1;¡e 

= $ 

= $ 

= $ 

::::; . 6428/Ton 

5.61/Ton 

3.1923/Ton 

ó $ 154.076/Gda 

ó $ 154.076/Gd<=1. 

ó $ 108.881/Gda 

Costo variables determinados para labores avance son: 

Galería = $ 13.1625/Mts 

Sub-Nivel = $ 13.1625/Mts 

Chimenea Simple = $ 13.1625/Mts 

- Chimenea Doble = $ 13.1625/Mts 

observamos que el costo variable para las 

es constante lo que nos demuestra que el 

labores de avance 

factor del tiempo 

influye equitativamente en los costos variables dándole un 

valor constante por guardia. 

__El costo total de la operación mima es la sumat□t-ia del costo 

fijo y el costo variable teniendo los siguientes valores. 

Costo total por método de explotación: 

Tajea Corte relleno en Manta = $ 10.3421/Ton ó $ 381.7172/Gda 

Tajea Corte relleno en Vetas = $ 14.038/Ton ó $ 385.5062/Gda 

Tajea Shirinkage = $ 7.1853/Ton ó $ 179.15/Gda 

Costo total para labores de Avance: 

Galería 

Sub-Nivel 

- $ 174.4503/Metros

- $ 118.7617/Metros



Chimenea Simple - $ 108.7825/Metros 

Chimenea Doble - $ 128.4479/Metros 

Para el cálculo de costos de cada uno de las operaciones 

mineras tenemos 

estructuras de 

costos constantes que intervienen en varias 

costos por lo que se a procedido 

calcularlos, teniendo los siguientes: 

Costas operación Winche 15 H.P 

Costo fijo hora - $ 9.45/hora 

Costo Variable hora = $ 2.62/hora 

Costos Operación Winche = $ 12.07 / hora 

Costo implemento de seguridad 

Costo personal perforación - $ 0.47026/Gda. 

Costo personal Limpieza 

Costo personal Relleno 

= $ 0.3263/Gda. 

$ 0.3263/Gda. 

- Costo de armado de tolva = $89.56/Tv 

a 



CAPITULO IV 

COSTOS DE OPERACION MINA 

1. CALCULO COSTO PARA TAJEO CORTE V RELLENO

ASCENDENTES EN VETAS EMPLEANDO WINCHE

Tajeo 60 mts. x 40 mts.
N D taladros por guardia = 24 tal.
Avance por corte = 1.20 mt.
Potencia promedio = 0.90 mt.
Malla de Perforación = 0.80 x 0.80
Longitud de corte por disparo = 6 mt.
Volumen Roto por disparo = 6.48 mt3 

Toneladas Rotas por disparo = 21.384 Ton.
Densidad del Mineral = 3.3 Ton/mt'

1.1 CALCULO COSTO FIJO EN ROTURA 

1. Costo depreciación Méquina Perforadora
($7 1 300/ 100,000) x 120 = $8.76/Gda.= S0.40976/Tor1. 1

2. Costo de Mantenimiento Máquina Perforadora
$8.76 x 1.7 = $14.892/Gda ............ $0.6964/Ton. 2

3. Costo por consumo Aceite Perforación
$5.27/galón x 0.25 = $1.317/Gda

4. 

e 
�·. 

Costo de Barreno Integrales 
($ 212/900 Pies) x 120 = $ 28.267/Gda. 

Costo de Explosivos 
Dinamita 120 $0.148 
Guia Seg. 147 $0.022 
Fulminante 24 $0.25 

$17.760 
$ 3.234 
$ 6.00Q 
$26.994/Gda 

Total costo fijo Rotura - $80.23/Gda. 
Costo fijo por Tonelada = $3.752/Ton. 

1 
1.2 CALCULO COSTO VARIABLE DE ROTURA 

6. Costo Mano de Obra Perforación
Perforista 1 $7.9 $7.9 
Ayd. Perforista 1 $7.9 $7.9 
Capataz 0.25 $8.0 $2.0 

$17.800 

Leyes Sociales 75.7% 13.475 

$0.0616/Ton. 3 

4 

5 

$31.275/Gda. $1.4625/Ton. 6 

7. Costo de Implementos de Seguridad
$ 0.47019 x 2.25 = $1.058/Gda. $0.0495/Ton. 7 



8. Costo por Consumo Aire comprimido
Energia = 82.08 Kw-h
Costo de Energía - 82.08 Kw-H x 0.0208 S/Kw-h

- $1.707/Gda . ....... $0.0798/Ton. 8 

9. Costo depreciación Compresora, Tuberia y Accesorios
Costo x Gda. = $8.088/Gda • .......... $0.3782/Ton. 9 

10. Costo de Supervisión

Costo - ($600/25)/0.25 = $6.00/Gda. S0.2866/Ton. 10 

Total Costo Variable Rotura - $48.128/Gda. 
Costo Variable por Ton Rota - $2.25/Ton. 

1.3 CÁLCULO COSTO FIJO EN LIMPIEZA 

Producción Gda. Winche = 32 Ton/Gda. 
11. Costo Variable Winche 

$9.45/hr x Bhr/Gda = $75.6/Gda. 

Costo Fijo en Limpie2a = $2.3625/Ton. 

1.4 CALCULO COSTO VARIABLE EN LIMPIEZA 

12. Costo Variable Winche

1.1 

$2.62/hr x Bhr/Gda. = $20.96/Gda . ... $0.9802/Ton. 12 

13. Costo Mano de Obra Limpieza
Winchero 1 $7.9 $7.9 
Ayd. Winchero 1 $7.9 S7.9 
Ci,1pat,?.2 O. 2::', ·$8 �4--

·$17 .BO

Leyes sociales 75.7% 1::;.29 
$31.28/Gda $1.4628/Ton. 13 

14. Costo Implementos de Seguridad
$0.32626 x 2.25 = $0.7341/Gda. $0.03433/Ton. 14 

Costo Variable Limpieza -

Costo Variable Limpieza Ton. -
$52. 1.:t74J /Gd,,,1. 
·$1. 6!:,�,�,/Ton.

1.5 CALCULO COSTO RELLENO 

Costo Fijo de Relleno 
Costo Variable de Relleno 

1.6 CPsLCULO TOTAL COSTO FIJO 

Costo fijo Rotura 
Costo fijo Limpieza 
Costo fijo Relleno 
Total Costo Fijo 

= 

= 

= 

·$2. 362�,/Ton.
-� 1. 6::,�,/Ton.

-;¡;�;. 7�•2/Ton. 
$2. 3l:i2�,/Ton. 
�2" ::Jt,:2�5/TcH-,. 
$8.4770/Ton. 



í.7 CALCULO TOTAL COSTO VARIABLE 

Costo Variable Rotura 

Costo Variable Limpieza 

Costo Variable Relleno 

Total Costo Variable 

1.8 COSTO OPERACIÓN MINA 

·:t,8. 477 + ·ti::,. ::,l,1

=: 

= 

$2. 2�:K>/Ton. 

·$l. 6�•�•�'/Tc.m ...

$1.. 65!5!5/Ton.

t,!:,.'.:,úi/Ton.

·:S14. 03B/Ton .



COSTOS DE OPERACION MINA 

2. CALCULO COSTO PARA TAJEO CORTE Y RELLENO
ASCENDENTES EN MANTOS EMPLEANDO WINCHE
Tajeos de 60 mts largo x 40 mts ancho
N D taladros por guardia = 25 Tal.
Avance pro corte = 1.20 mts.
Potencia Promedio = 1.53 mts.
Malla de perforación = 0.90 x 0.90
Longitud de corte por disparo = 7.2 mts
Volumen roto por disparo = 13.22 m�
Toneladas rotas por disparo = 42.30 Ton.
Densidad del Mineral = 3.2 Ton/mt3 

2.1 CALCULO COSTOS F IJOS MAQUINA PERFORADORA 

1. Costo Depreciación Máquina Perforadora
($7�300/ 100�000) x 25 x 5 = $9.125/Gda. 

2. Costo de Mantenimiento Máquina Perforadora

4. 

5. 

$9.125 x 1.7 = $15.513/Gda. ft U N ll ll • tr • I\ N n lt N . l:J l:I II 

Costo por consumo Aceite Perforación 
$5.27/galón x 0.25 = $1.317/Gda . ........... . 

Costo de Barreno Integrales 
($ 212/900 Pies) x 125 = $ 29.44/Gda. 

Costo de E�plosivos 
Dinamita 125 S0.148 
Guia Seg. 153 $0.022 
Fulminante 25 $0.25 

$18.500 
$ 3.366 
$ 6.250 
$28.116/Gda. 

Total costo fijo Rotura - $83.511/Gda. 
Costo fijo por Tonelada - $1.9743/Ton. 

2.2 CALCULO.COSTO VARIABLE DE ROTURA 

6. Costo Mano de Obra Perforación
Perforista 1 $7.9 $7.9 
Ayd. Perforista 1 $7.9 $7.9 
Capataz 0.25 $8.0 $2.0 

$17.800 
13.475 

1 

3 

4 

Leyes Sociales 75.7% 
$31.275/Gda. $0.7394/Ton. 6 

7. Costo de Implementos de Seguridad
$ 0.47019 � 2.25 = $1.058/Gda. $0.0950/Ton. 7 



8. Costo por Consumo Aire Comprimido
Energía = 82.08 Kw-h
Costo de Energía - 82.08 Kw-H x 0.0208 $/Kw-h

-·- ·$1 "7(>-l /Gcla" ·$O. 0404/Ton. 8

9. Costo depreciación Compresora, Tubería y Accesorios
Costo x Gda. = $8.088/Gda . .......... S0.1912/Ton. 9 

10. Costo de Supervisión
Costo = ($600/25)/0.25 = $6.00/Gda. 

Total Costo Variable Rotura - $48.128/Gda. 
Costo Variable por Ton Rota - $1.138/Ton. 

CALCULO COSTO FIJO EN LIMPIEZA 

Parf.1/TH?tr·os: 

$0. :IJH8/Ton. .10 

Volumen roto por corte = 60 mts x 1.53 mts x 1.20 mt. 
·- l l C> . l f::, rn·t 3 

Tonelada rotas por corte = 110.16 mt' x 3.2 Ton./mf 
::: 352. 512 Ton. 

Producción Gda. Winche - 32 Ton/Gda. 
Ciclo Limpieza corte - 11 Gda./Corte 

i 1 
• .1 ...... • Costo Variable Winche 

$9.45/hr x Bhr/Gda = $75.6/Gda. 

Costo Fijo en Limpieza = $2.3625/Ton. 

2.4 CALCULO COSTO VARIABLE EN LIMPIEZA 

12. Costo Variable Winche
$2.62/hr x Bhr/Gda. = $20.96/Gda . ..• $0.4955/Ton. 12 

13. Costo Mano de Obra Limpieza
Winchero 1 $7.9 $7.9 
Ayd. Winchero 1 $7.9 $7.9 
C¿1pata:;� O. 2'.:, $f:3 $2 ___ _ 

':ti17 .80 
Leyes sociales 75.7% 13.48 

$31.28/Gda. $0.7395/Ton. 13 

14. Costo Implementos de Seguridad
$0.32626 x 2.25 = $0.7341/Gda . .•..• $0.00174/Ton. 14 
Costo Variable Limpieza 
Costo Variable Limpieza Ton. 

2.5 CALCULO COSTOS RELLENO 

Costo Fijo de Relleno 
Costo Variable de Relleno 

= 

·$!:,2. 9741/Gdc�.

$1. 2!:,2::'.:,4/Ton .. 

·t.:J.. 65�•/Ton.



'") , -'-•º CALCULO TOTAL COSTO FIJO 

Costo fijo Rotura 

Costo fijo Limpieza 
Costo fijo Relleno 

Tot;,::il Costo Fijo 

2.7 CALCULO TOTAL COSTO VARIABLE 

Costo Variable Rotura 

Costo Variable Limpie2a 
Costo Variable Relleno 

Total Costo Variable 

2.8 COSTO OPERACIÓN MINA 

$6 .. 6993 + $3.6428 

= 

= 

$1. 9743/Tcm. 

$2. ::::-625/Ton. 
·$2. ::..,62:::',/Ton.

·$,S .. 6993/Ton.

·$1. 1380/Ton.

$1. 2:':,24/Ton.
:�J_!!.1_!:,24/ Tc,n.

'$:2:.. 61�'.28/Tcm.

·$10. 3421 /Ton.



COSTOS DE OPERACION MINA 

3. CALCULO COSTO PARA TAJE□ TAJEO SHIRINKAGE

N º taladros por guardia = 24 tal.
Avance por corte = 1.20 mt.
Potencia promedio = 0.80 mt.
Malla de Perforación = 0.70 x 0.70
Longitud de corte por disparo = 5.6 mt.
Volumen Roto por disparo = 5.376 mf
Toneladas Rotas por disparo = 17.74 Ton.
Densidad del Mineral = 3.3 Ton/mt3 

3.1 CALCULO COSTO FIJO EN ROTURA 

1. 

3 .. 

4. 

•= 

'-' .,, 

Costo depreciación Máquina Perforadora 
($4,400/ 100,000) x 120 = $5.28/Gda • •...•.... 

Costo de Mantenimiento Máquina Perforadora 
$5.28 x 1.7 = $8.476/Gda . ................... . 

Costo por consumo Aceite Perforación 
$5.27/galón x 0.25 = $1.317/Gda . ............ . 

Costo de Barreno Integrales 
($ 212/900 Pies) x 120 = $ 28.267/Gda 

Costo de Explosivos 
Dinamita 120 $0.148 
Guia Seg. 147 S0.022 
Fulminante 24 S0.250 

$17.7b0 
$ 3.234 
$ 6.000 
'.1126. 994/Gdé:(. 

Total costo fijo Rotura - $70.834/Gda. 
Costo fijo por Tonelada - $3.993/Ton. 

3.2 CALCULO COSTO VARIABLE DE ROTURA 

o. Costo Mano de Obra Perforación
Perforista 1 $7.9 $7.9 
Ayd. Perforista 1 

() - 2 !:1 

$7.9 
$8 

·t,7 .9

·$2 .o

·$.t 7. 800

.1:.�.475 

1 

2 

.. .•. 
..::, 

4 

Leyes Sociales 75.7% 
$31.275/Gda. Sl.763/Ton. 6 

7. Costo de Implementos de Seguridad
$ 0.47019 x 2.25 = $1.058/Gda. $0.0�«96/Ton. 7 



8. Costo por Consumo Aire Comprimido
Energía = 82.08 Kw-h
Costo de Energía = 82.08 Kw-H x 0.0208 S/Kw-h 

- Sl.707/Gda . ....... $0.0962/Ton. 8 

9. Costo depreciación Compresora� Tubería
Costo x Gda. = $8.088/Gda . ......... .

1 .-. 
_,._, 11 Costo de Supervisión 

Costo - ($600/25)/0.25 = $6.00/Gda.

Total Costo Variable Rotura - $48.128/Gda. 
Costo Variable por Ton Rota - $2.713/Ton. 

3.3 CÁLCULO COSTO CAMPEO 
Longitud Tajea 40 mts 
Ancho de Corte 0.80 mts 
Altura Corte 1.20 mts 
Volumen Roto por Corte = 38.4 m t' 
Toneladas Rotas por Corte = 126.72 Ton. 

11. Costo Mano de Obra en Campeo
Campero 1 $7.9 $7.9 

Ayd. Campero 1 $7.9 57.9 
Capataz 0.25 $8 $ �=2 __ 

17.800 

Leyes Sociales 75.7% .t3. 4.75 

y Acce�-;,or·ios 
$0. 4�•�•9 /Ton. 9 

$31.275/Gda. $1.763/Ton. 11 

12. Costo de Implemento de Seguridad
$0.47019 x 2.25 = $1.058/Gda. -�o .. 0:.:',96/Ton.

Total Costo Campeo -

Costo Campeo (Variable) = 
$32,. 333/Gdcl. 

3.4 CALCULO COSTO ENMADERADO 

i�. Costo Mano de Obra en Enmaderado 
Enmacierador 1 $7.9 
l�yd .. l> J.incher-o 1 $7 .3... 

12 

$1�L8 
Leyes Sociales 75.7% 11.96 

$27.76/Gda .. $1. �,648/Ton. 1::-. 

14� Costo Implementos de Seguridad 
S0 .. 32626 x 2 = $0.65252/Gda. 

Total Costo Enmaderado 
Costo Enmader-ado (Variable) 

$0.03678/Ton. 14 

-- ·$28. 42/Gdé:,. 

- ·$O. 2243/Ton.



3.5 CALCULO TOTAL COSTO FIJO 

Costo Fijo de Rotura 

Total Cos:;to FijD 

3.6 CALCULO TOTAL COSTO FIJO 

Costo Fijo de Rotura 

Costo Variable de Campeo 

Costo Variable Enmaderado 

Total Costo Variable 

COSTO OPERACIÓN MINA 

+ 

Costo Operación Mina 

$�::.. 71:�:/Ton. 

$3. 99::-/Ton •. 

$2. 7.1::o/Ton. 

·$0. 2�•�:,/Ton.

f0 .. 2243/Ton.

$::'.: .. 1923/Ton.

$7 . .18:=:,:::-/Ton .. 

$7. 18�:0:3/Ton. 



COSTOS DE OPERACION GALERIA 

4. CALCULO DE COSTO DE GALERIA

81:?cción 7' :-: 8'

Roca: Medianamente dura

Número de Taladros - 28 por frente

Avance por disparo = 5' x 0.80 = 1.20 mts

4.1 CALCULO COSTO FIJO (Contratistas) 

l. Costo de Mano de Obra

J c;1�na J. Tota J. 

.2. 

Perfoi--istas 

Ayd. Perforistas 

Pal en:, 
Ayd. Pa J. E1ro 

Capataz 

Leyes Sociales 75.7% 

1. 
1 

1 
�, 
.,::. 

0.25 

·$7. 9 

·$7. 9

$7.9

$7.9

$8

$7.9 

·$7. 9

-�7 .9

$1:::i.8

-�=2 __ _
·i1.1-1. �.o

31.4-2

·$72 .. s,2/Gda. 1 

Costo depreciación Máquina Perforadora 

($7,300/ 100,000) x 140 = $10.22/Gda. 

Costo de Mantenimiento Máquina Perforadora 

$10.22 x 1.7 = $17.374Gda ......•..•..•.......•.. 

4. Costo por consumo Aceite Perforación

,.., 
.<: 

..,..
·-'

S0.25 x $5.27/galón = $1.317/Gcia • .•............. 4 

e: 
, .. ..1 ,, 

6. 

7. 

Costo de Barreno Integrales 

($ 212/900 Pies) x 140 = $ 32 .. 98/Gda. 

Costo de Explosivos 

Canticlc:1d 

DinF.1mi. i:c:t 140 

Guía 16B 

Fulminé.-=mte 28 

Cc::,sto de:: 

Implemento de Seguridad 

Prec. Unit. Total 

$0.148 $20.72 

$0.022 $ 3.696 

$0.25 $ 0.066 

$:2.,1. 482íGdé:1. 

Perforación - $0 .. 47019 x 2 = $0.9403!.:.\ 

Limpiezi::1 $0.32626 X 3.25 = $1.06035 

6 

',i;2. 00073/Gda. 7 

7 

Sub Total (E) - $ 168.3003 

1 



8. Utilidad Contrata

$110.19 x 0.15 = $16.529/Gda.

Total Costo Fijo por Disparo

• " " • " " " • " • ar • ., n • • " " " • 8

- $126.719 por disparo

Costo Fijo por mts. Avance 

= ·$10::.',.�:,99/mts:, 

4 ?  CALCULO COSTO VARIABLE (Empresa) 

9. Costo por Consumo Aire comprimido

Energía - 82.08 Kw-h (Gda)

Costo - 82.08 Kw-H x 0.0208 $/Kw-h

·- ·$1. 707 /Ddc:1.

10. Costo depreciación Compresora, Tubería y Accesorios

9 

Costo x Gda. = $8.088/Gda . ...................... 10 

11. Supe1r visión

Costo = ($600 mes/25 días)/4 = $6.Gda • ..••.•..•• 11 

Costo Total Variable - $15.795/Gcia 

Costo Variable mts avance = $13.1625/mts 

4.3 CÁLCULO COSTO TOTAL POR METRO AVANCE 

Costos Fijos 

Cc:,stos 1•Ja1··iables

Costo Total 

$16.1. .. 2B78/mts 

$.1::-:, .1,�2�1 /mt.�, 

·$ 17 .t.¡.. 4 ::,o:::.,/ m ts



5. CALCULO DE COSTO DE SUB - NIVEL 

St=?ccir:,r, 5' },t 6' 

Roca: Medianamente dura 
Número de Taladros - 15 por frente 
Avance por disparo -- ,:: , -- \..,1 ;-( O • 80 = 1 • 20 mts 

5.1 CALCULO COSTO FIJO (Contratistas) 

1. 

2. 

Costo de Mano de Obra 
No T i::11'" E/8 !:;:. 

Per·for· i sta!;:'., 
Ayd. P+:2t-·fot-isd:as:, 
Peones 

Leyes Sociales 75.7% 

1 

1 

2 

o. 2=·

Jornc:,1 Total 
·$7.9 $7.9 

-�i7.9 ·$7.9
$8 ·$2. 00

2 !:_', • 4.4. 

$!:,9. 0-'-1/Gc:la. 1 

Costo depreciación Máquina Perforadora 
($7�300/ 100,000) x 75 = $5.475/Gda ............ . 

3. Costo de Mantenimiento Máquina Perforadora
S5.475 x 1.7 = $9.3075/Gda

4. Costo por consumo Aceite Perforación

,..., 
.L, 

3 

$5.27/galón x 0.20 = $1.075/Gda • ................ 4 

i:., 

�·. 

6 .. 

7. 

Costo de Barreno Integrales 
e: ($ 212/900 Pies) x 75 � $ 17.6/Gc:la 11 U U Q ll ES lf U 11 11 ,s II U 11 • n '-•' 

Costo de Explosivos 
Canticlé1d 

Dinami tc:1 75 
Guía 90 
Fulminanb .. '-1

Guía Sf2g. 
Costo de:; 

.1. !:', 
-;,· ·-' 

Im�lemento de Seguridad 

P r ¡;._:, e . Un .i t . 
·$O. 148
$0.022
':SO. 2 ::,
$0.022

Costo Perforación - $0.47019 x 2 

Totc:,l 
·$.1.1 .• 10
·$ 1.,98

$ 0.066 
-�,.tl-i. 036/Gda.

-- ':t-iO. 94038 
Costo Limp:i.eza - S0.32626 x 2.25 - $0.73409

7 
Sub Total (E) - $ 110.19 

1=:1 

$1 • 6 7 4-4 7 / Gd a . 7 

8. Utilidad Contrata
$110.19 x 0.15 = $16.529/Gda ••......•............ 8 

Total Costo Fijo por Disparo
= $126.719 por disparo 



Costo Fijo por mts. Avance 

:::: ·$10:':r. ;:,99/mts 

5.2 CALCULO COSTO VARIABLE (Empresa) 

9. Costo por Consumo Aire comprimido

Energia - 82.08 Kw-h (Gda)

Cor,; to - 82.08 Kw-H � 0.0208 $/Kw-h
- •$ .1 ot 7 (:) •7 / Gd 2t • • " " 11 • • • n n • " • w " • u N a • 11 • 11 • n ■ • a Jt 9 

10. Costo depreciación Compresora� Tubería y Accesorios
Costo � Gda. = $8.088/Gda . ......•.........•...... 10 

l .:l.. SupE•r·v :i. sión 

Costo = ($600 mes/25 dias)/4 = $6/Gda. 

Costo Total Variable - S.:l.5.795/Gda. 

Costo Variable mts avance - $13.1625/mts 

5.3 CÁLCULO COSTO TOTAL POR METRO AVANCE 

Costos:, Fijos 

Cose, 'Í:D!:'.:, 1V r71 ¡ria ble�; 

Cos-,tD Tota J. 

$ 1 ()�,. '.:,9'-j'I / mt s; 

·$ 13. 162�,/mts

·:t:;1.lf:3. 761!::,/mts

11 



6. CALCULO DE COSTO DE CHIMENEA SIMPLE

Sección 4' x 4'

Roca� Medianamente dura

Número de Taladros - 13

Avance por disparo = 1.20 mts

6.1 CALCULO COSTO FIJO (Contratistas) 

1. Costo de Mano de Obra

N º Tareas Jornal Total 
Perforistas 

Ayd. Perforistas 

Enmaderad ar 

Capataz 

Leyes Sociales 75.7% 

1 

1 

0.25 

$7.9 

$7.9 

$7.9 

$8 

$7.9 

$7.9 

$15.80 

$ 2 
$33.60 

25.44 

$59.04/Gda. 1 

Costo depreciación Máquina Perforadora 

4. 

($4,400/ 100,000) x 65 = $2.86/Gcia • •.•.•••••.•• 

Costo de Mantenimiento Máquina Perforadora 

$2.86 x 1.7 = $4.862/Gda . .................... . 

Costo por consumo Aceite Perforación 

$5.27/galón x 0.20 = $1.054/Gda .............. . 

Costo de Barreno Integrales 

($ 212/900 Pies) x 65 = $ 15.31/Gda. 

Costo de Explosivos 

Cantidad 

Dinamita 65 

Prec. Unit. Total 

Guia 78 

Fulminante 13 

Guia Seg. 3 

Costo de: 

$0.148 

$0.022 

$0.25 

$0.0022 

$ 1.716 

$ 3.25 

$ 0.066 

$14.652/Gda. 

7. Implemento de Seguridad

2 

3 

4 

6 

Costo Perforación = $0.47019 x 4.25 - Sl.9983/Gda. 7 

8. 

7 

Sub Total (S) = $ 99.776 

2=1 

Utilidad Contrata 
$99.776 x 0.15 = $14.9664/Gda . ................. . 

Total Costo Fijo por Disparo 

Costo Fijo - $114.743
.Costo Fijo por mts. Avance = $95.62/mts

8 



6.2 CALCULO COSTO VARIABLE (Empresa) 

9. Costo por Consumo Aire comprimida
Energía - 82.08 Kw-h (Gda)
Costo - 82.08 Kw-H x 0.0208 $/Kw-h

-- ·$1 .. 7 O 7 / f3d a • • ..... ...................... . 9 

10. Costo depreciación Compresora, Tubería y Accesorios
Costo x Gda. = $8.088/Gda • ..........•..•......... 10 

11. Costo de Supervisión
Cc:isto - ($600 mes/25 dias)/4 = $6/Gda.

Costo Total Variable - $15.795/Gda.

Costo Variable mts avance - $13.1625/mts.

6.3 CÁLCULO COSTO TOTAL POR METRO AVANCE 

Costos F i j Cl!5 

Cc.,stos '·)c:1riable�. 

Cost.D Total 

= -it:'J'l :, • 62 / 1T1t S
'"

> 

$13 .. 162�•/mts

$108. 782�:,/mts

1.1 



r. 

7. CALCULO DE COSTO DE CHIMENEA DOBLE

Sec:c:i.ón 8 · >: 4 ·
Roca: Medianamente dura
Número de Taladros - 20

Avance por disparo = 1.20 mts

6.1 CALCULO COSTO FIJO ( Contn,1tis:,tas) 

1. Costo de Mano de Obra

P�:::r-··f or· i stas 

Ayd. F-'!?1·-·foristr.:,s 

EnmadEirc:1dor 
Capataz 

N" Ti:1reas 

.1. 
1 
2 

Leyes Sociales 75.7% 

J o l'"TI C:i 1 To t r..1 l 
·$7.9 ·$7.9

$7.9 -�7.9

-� 7 . 9 ·$ .1. 5 • 80
·;t,8 ·$ 2. 00

$33 ,, L,(> 

2!5. 44
$:;/;>. 04/Gd.:.:1.. 1 

Costo depreciación Máquina Perforadora 

($4,400/ 100,000) x 100 = $4.40/Gda • ...•...•... 

3. Costo de Mantenimiento Máquina Perforadora

$4.40 x 1.7 = $7.48/Gda.

4. 

6. 

7. 

Costo por consumo Aceite Perforación
$5.27/galón x 0.25 = $1.3175/Gda • .............. 

Costo de Barreno Integrales 
($ 212/900 Pies) x 100 = $ 23.556/Gda. 

Costo de Explosivos 
Cantid¿�d 

:1.00 

Prec. Unit. Total 

Guía 123 
Fulminante 20 

$0.148 

$0.022 
$0.25 

Costo Implemento de Seguridad 

$0.47019 x 4.25 - Sl.9983/Gda. 

7 

Sub Total (�) = $ 120.2978 
1 

$14.800 

·$ 2. 706
$ �5" (l()
·$22. ::.',06/(3rJo:-1.

8. Utilidad Ccrntrata
$120.2978 x 0.15 = $18.045/Gda. 

Total Costo Fijo por Disparo -

Costo Fijo por mts. Avance 

·$138. 34'.Z�,/Gd.:::1.

$1.1 ::=:,. 28 !:,-4 / m t s

2 

-:r 

·-'

e:: 

�· 

6 

7 

8 



7.2 CALCULO COSTO VARIABLE (Empresa} 

9. Costo por Consumo Aire comprimido
Energía - 82.08 Kw-h (Gda)
Co!':;to ··- 82. OB K1,J--H :,-: O. 0208 $ / K1,i-h

-- ·i 1 • 7 (:> 7 ./ C-id a .., " . .. ..  " " . .. " . .., .. 11 . .. .. . .. . .. .  " • " • •  ,, ,. 9 

10. Costo depreciación Compresora, Tubería y Accesorios

Costo x Gda. = $8.088Gda . .......•........ , ....... 10 

11. Costo de Supervisión

Costo - ($600 mes/25 dias)/4 = $6/Gda.

Costo Total Variable - $15.795/Gda.
Costo Variable mts avance - $13.1625/mts

7.3 CALCULO COSTO TOTAL POR METRO AVANCE 

Costos Fijos 

Costos \/ar· i c:d:, 1 f.?S 

Co!:=,to Total 

-� 1 .t ::, • 28\'::<4 / mb.;

':t.1:::-. 1t:i2;:,/ mts.

·$1.2B. 447B/mts;

• • • • • • • • 1 1 



8. RESUMEN DE COSTO OPERACION MINA

8.1 COSTO OPERACION MINA PARA TAJEOS EN EXPLOTACION 

TAJl:O METODO COSTO HI:NA 

llPLOTAC:tON 

Costo Costo Costo Ha.no de Implemento 
Fijo Variable Total Obra Seguridad 

Mina. Rotura RotUI:A 

Taje Gda. $234.71 $154.076 $388.78 $31.275 $1.058 
Corte era.:- era.:- ---¡ra¡- � Gaa7 
Relleno 
Manto Ton. $� $3.6428 $10.3421 $0. 7394 $0.0250 

Ton. Toii7 Toii":"'" � � 

Ta.jeo Gda. $231.43 $154 .076 $385 .so $31.275 $1.058 
Corte ---¡¡¡¡¡:- --¡¡;¡¡:- -¡¡a;::- -¡¡a;::- GTa7 
Relleno y 
Vet:4 

Ton. $� $5.561 $14.038 $1.4625 $� 
Ton. Ton":" Toii:- Toii:- Ton. 

Tajeo Gda. $70.834 $108. 886 $179.15 $31.275 $1.058 
Shirikage -¡¡era:- --¡¡;¡¡:- Gcla.' -¡¡era:- GTa7 

Ton. $3.993 $� $7.1853 $1. 763 $0.4559 
Ton. Ton. Toii:- Toñ:' � 

COSTOS VAIUABLES DE ROTURA 

Compreoora Energía 

$8,088 $1.707 
Gaa7 Gaa7 

$0.1912 $0.0404 
� � 

$8.088 $1. 707 
GTa7 GTa7 

$0.3782 $0.0798 
� Toii:-

$8.088 $1. 707 
GTa7 GdA. 

$0.4559 $0. 0962 
� Toii:-

Supervición 

$6.0 
Gcía':' 

$0 .1418 
� 

$6.00 
--¡¡a¡. 

$0.2806 
� 

$6.00 
--¡¡a¡. 

$0 .3382 
� 

COSTOS VARIABLES LIMPIEZA 

Costo Mano de Implemento Winche 
Varia.ble Obra Seguridad 
Rotura 

$48.128 $31.28 $0.7341 $20.96 
� Gaa7 era.:- Gaa7 

$1.138 $0.7395 $0.0174 $0.4955 
Toii7 � � Ton. 

$48.128 $31.28 $0.7341 $20. 96 
-¡¡era:- GTa7 -¡¡a;::- GTa7 

$2.25 $1.4628 $0.03433 $0-9802 
Too. � � Toñ: 

$48 .132 $31.275 $1. 058 Campeo 
-¡¡era:- -¡¡era:- acr.:- Lampa 

$2. 713 $1.763 $0.0596 
--=roñ:" Ton7 Toii:-

COSTO VAIUABLE 
RELLENO 

Coato Mano de Implemento Winche 
Varia.ble Obra 
Limpieza Relleno 
/Relleno 

$52.9741 $31.28 $0.7341 $20. 96 
� Gcla.' cicla."" Gd& 

$1.2524 $0.7395 �0.0174 $0.4955 
� � Ton. Ton. 

$52. 9741 $31.28 $0. 7341 $20.96 
--¡¡;¡¡:- GTa7 -¡¡a;::- ""'ocia.' 

$1. 655 $1.4628 $0.3433 $� 
Toñ7 � Toii:- Ton. 

COSTO DE ENMADERADO 

$32.33 $27.76 $0.6525 $28. 42 
¡¡a¡-:- acr.:- Gaa7 -¡¡era:-

$0 .255 $O.l5648 $0 .0368 $� 
TOii":" Toii":"'" � Ton. 



8.2 

RESUMEN: COSTO OPERACIÓN MINA POR LABORES DE AVANCE 

LABOR COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO 

FIJO YARIABLE TOTAL ENERGIA 
� 

COKPRESORA SUPERYISION 

Galería HMts ·�íMts $/lits Ulits ·$Jtlts $/Mts 

161.2878 13,1625 174.4503 1.422 6.740 :,.00 

Sui:i-Nivei $j¡fü $/Kts i/Mts $/Mts $/Mls $/lfü 

10�,.599 13.1625 118.7615 1.422 6.740 5.00 

Chimenea ·rnlts mus $ílits ·i/ttts ·$/Kts $/Mts 

Simple 95.62 13.1625 108.7825 1.422 b.740 5.00 

Chimenea $/Mts $/Mts $/ttts 1iít-its lilfü $/Mts 

iloi:ile 115.2854 13.1625 128.4479 1.422 6.740 5.00 



9. CALCULO DE CICLOS DE PRODUCCIÓN

9.1 TAJEO CORTE Y RELLENO EN MANTO 
TAJEO DE 60 mts Largo x 40 mts Ancho 

Ciclo de Rotura: 
P1\ian C:E"-J por- Gda .. 
# Gda. en Rotura 
Dí a,:; E!n Fü.:, tt .. 11,· a 

60 / 7.2 mts - 8.3 � 9 Gda. 
4. ;:', d.1.as

Ciclo de Limpieza: 
Toneladas Rotas por corte 
Producción Gda. Winche 

Ciclo Limpieza Corte 
D.í.as, E�n L..i.mpil-=:::2 a 

Ciclo de Relleno: 
Día!:=. en Rel lE•no 

Ciclo de Enmaderado: 
Días de Enmaderado

Ciclo Total Corte 

9.2 TAJEO CORTE Y RELLENO EN VETA 
TAJEO 60 mts x 40 mt. 

6 mts 

::::: 

::::: 

= 

:T,? Ton. /Gda. 
11 Gdr'.:I. 

Ciclo de Rotura: 
p,-,,1an CE: po¡r· Gda. 
;� Gda. en Rot.uir .::í 
Días en Rotura

60 mt / b mts = 10 Gda. 

Ciclo de Limpieza: 
Toneladas Ratas por corte 
Producción Gda. Winche 

D .. '-as=, en L impit'?2 c.1 

Ciclo de Relleno: 
Dí.::1s 1:;,n RE! 11 eno 

Ciclo de Enmaderado: 
Gda. de Enmaderado 
Días de Enmaderado 

Ciclo Total Corte 

= 

= 

.l. :::,8. 4 Ton. 
32 Ton./Gda. 

2.�. d.:í.as=,

1 Gda. 

(). �f dft:tS 

11 días 

9.3 CALCULO DE CICLO DE PRODUCCIÓN DE TAJEO SHIRINKAGE 

Ciclo de Rotura: 
P,vance por Gdi::1. 
# Gda. en Rotura 
:Oías en F<otur-a 

= �, .. 6 mts

.1 l Gd é:l. 

�. ,, �, días 



Ciclo de Campo: 

# Gda. pro ciclo 

Dic:,!5 E-?.n Cc:,mpec-, 

Ciclo de Enmaderado: 

# Gda. de Enmaderado 

Dias de Enmaderado 

Ciclo Total Corte 

2 Gd,:1. 

1. d.í.a.

= 

9.4 CUADRO DE CICLOS DE PRODUCCIÓN 

Tajea Corte y Relleno en Manto� 

Ciclo de Roturo 4.5 dias 
Ciclo de Limpieza 

Ciclo de Relleno 

Ciclo de Enmaderado 

Ciclo Total 

Pn:,ducción = 

;:, M !:1 rJ.l.a�. 

l,.O d.:í.c:1S 

.1 • o d í El s ..
17.0 d.:í.as 

Tajea Corte y Rellena en Veta:

Ciclo de F:otur·o 

Cicle:, de Limpieza 

Ciclo dE• F:E�l lE�no 

Ciclo dr."' Enmc:1de1� ado 

Ciclo Total 

Pt-oducc:ión 

Tajeo Shirinkage 

Cielo de F,otur·o 

Ciclo de Campeo 

Ciclo de Enmaderado 

C.icJ.c; dE· Total 

Pr·oducción = 

,:; 
,.< d .J. a 5; 
,_, ,:: ,.::. " "-' 

3.0 

C> .. ::. 

ellas 

d .í. i:1 s:, 

clJ.aS 

ll.00 dí;.�s

1::.=,B. 4 Tcm .. 

190 

t:: •= 

,_1 . ....  , 

.LO 
.... e: 
l_J • '-ª 

.o 

Tr.:or,. 

rJ.í.as 

d.:í.as 

días:, 

d:í.E1S 

1 Gda. 

O.'.:, cl.í.as 

7 dias 

32 11 4�,� 

-'t!:1 n �,% 
� ...... .,:.:. ... :.· .. 71/.

27. 3��

4 .• �1:,�.

.100% 

7B. 6:1.. 

14. 3¡:

7" :\, �-� 

.lOOi: 

4.2 

�1.,2 

:=::in b 

1 .o 

16 

7 'º' " ·-� 

3 ., 6 

4 .• 4 

o. -,
I 

16 

:\.2.6 
,.,, .,.. 
.,,;. ,. ·-' 

1 .. 1 

ht-s 

hr·s 

h1�!;, 

hr!'.:. 

hrs 

hi''S 

h1�s:, 

rws 

rH·s 

hr~s 

hrs 

hrs 

hrs: 

16 hrs 



10. CALCULO DE COSTOS DE ARMADO DE TOLVA

10.1. 

10.2 

10.3 

COSTO DE MANO DE OBRA 

E:nmc1der-arJo 

t':;yd. Enmadei•·i:idn 

Cap,::<. tc<Z 

:, $7.9 

:::: $71 - 9 

O .. �5 '.i;8. O 

Leyes Sociales 75.7% 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

·;¡;2:3. 7

:'tí 2 .4 

·,t:;.q.9. 80

:�7. 70 

'.-ti87 • !:,O • • • • • • • • .. 1 

$0. 32626 X ,':J.:::- •:{; 2 • () �(\::) • n • n • 11 • • " • ,. " ,. • • a n • • 2

COSTO DE ARMADO DE TOLVA = $89.56 



11. CALCULO DE COSTO DE OPERACION WINCHE 15HP 

11.1 CALCULO COSTO FIJO HORARIO DE WINCHE ARRASTRE 15 HP 

11.1 Depreciación: 

Precio de Compra 

Flete 220 lb x 0.03 

Precio de Entrega 

$41,331.00 + 

66.00 

Periodo de Depreciación: 

Vida Util - 6 aHos x 2,000 hr/a�o 

1 • Costo Depreciación Horaria 

$41,397/12,000 hrs = $3.45/hr 

2. Costo Intereses, Impuestos, Seguros y Almacén
($41,397/12,000hr) x 14% 50% = $1.45/hr ..

Costo de Reparación General

$3.45 X (12,000/10,000) X 110% = $4.55/hr ...

Costo Fijo Horario Winche = $9.45/hr

1 

3 

11.2 CALCULO COSTO VARIABLE HORARIO WINCHE ARRASTRE 15 HP 

4. Costo de Energía Eléctrica

15 HP x 0.0268 gal./HP-hr - 0.402 gal/hr

0.402gal/hr x 0.29 $/gal. = S0.15/hr ..... . 

5. Costo de Mantenimiento

$0.15/hr x 1/5 = $0.03/hr

6. Costo de Reposición Cable Metélico

7. Costo de Reposición de Cuchara

Costo Variable Horario Winche 

11.3 CALCULO COSTO DE OPERACIÓN WINCHE 

Costo Operación Mina = $ 12.07/hr 

- $2.62/hr

4 

6 

7 



12. COSTO DE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD
Hori::1S año 
Hol'"· a!:, é1ñ C"i 

ProtE:ct.or 
Cc:cst.¡.:is;.

= 8 hr/dia x 25 día/mes x 12 mes/año -
2, 400 hr / i::1ño 

$9.44/ (2,400 hr/año x 3 años) -
$0.00131/hr. = $0.0105/Gda. 

Respirador Contra Polvo 
Cc,!:::,to $8.5/(2,400 hr/año x 5 años) -

0.00071 / hr = $0.00568/Gda. 

Mameluco de Denine Azul 
Cc:,sto =

Correa Portalámpara 
Costo = 

$10/(2,400 hr/año x 0.5 años) -
0.00833 / hr = $0.06666/Gda. 

$2.44/(2,400 hr/año x 2 años) = 
0.0005 / hr = S0.0004/Gda. 

Botas Prensadas MC-RAP 
Costo 

= 

$15.62/(2,400 hr/año x 0.25 años) -
0.026 / hr = $0.2083/Gda. 

Guantes de Cuero Lonja Amar 
Costo $2.36/(2,400 hr/año x 0.25 años) -

0.0039 / hr = $0.0312/Gda. 

* Costo por Personal = S0.32626/Gda. .•..•....••...... 

Saco de Jebe Punto A2ul 
Costo = $11.81/(2,400 hr/año x 0.5 año) 

- $0.00984/hr = S0.07873/Gda.

Pantalón de Jebe Punto Azul 
Costo = $9.78/(2,400 hr/año x 0.5 año) 

� $0.00815/hr = $0.0652/Gda. 

** Costo por Perforista = $0.47019/Gda. 



13. COSTO UNITARIO DE RECURSOS 

COSTO DE ACCESORIOS DE VOLADURA 
Conector· 
Fulminante 
Mecha de seguridad 
Mecha F<áp:i.dc.� 

B. COSTO DE EXPLOSIVOS

·:150.30 >: Unidad
·$0.2!'::i ::-: Unidad
-�O. 022 :-: Pie
$0. 676 ::-: Metro

Dinamita semexa 60% $0.148 x Cartucho

C. COSTO DE MAQUINA PERFORADORA
Jackley Montabert 
Stoper Montabert T-28 

·:!57, 300
-�4 , ,'.j.(l(i 

D. COSTO DE BARRERO INTEGRALES
Barreno de 3 pies 
Barreno de 5 Pies 

E. COSTO DE COMPRESORA
P;--ec:i.o
Dep1··ec i c:�c i é:in

·$102
•;¡;.110

·$180, 231. 00
6 a�os (2,000 hr/a�o)

F. COSTO DEL AUTOCARGADOR TAIKU T3H
P1··ecic1 

Deprec.i ,"::tción 
199, 2�50 .. 80 
5 a�os (10,000 hr) 

G. COSTO DE WINCHE DE ARRASTRE (Joy 15 HP)
Pr�cio = $41,397 
Dep1'·eciación = 6 a�os (12,000 hr) 
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1.-

H.F'.M

INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene la 

en la elaboración y ejecución 

finalidad de Aplicar 

del Proyecto YAULI S.A.

EL proyecto YAULI S.A. tiene como objetivo poner en 

producción el Taja 16 de la Veta 10 en el Nv-315 para l□ cual

se debe ejecutar los siguientes trabajos: 

Desarrollo; se seguirán las siguientes labores: 

Galeria 16 Nv-315 de V�ta 10 de 80 mts. 

Galería 16 Nv-275 de Veta 10 de 90 mts. 

Preparación; se seguirán las siguientes labores: 

CHIMENEA 15 Mv-315 de Veta 10 de 40 mts. 

CHIMENEA 17 Nv-315 de Veta 10 de 40 mts. 

SUB-NIVEL 16 Nv-315 de Veta 10 Nv-315 en cortes: 

Perforación y Voladura (Rotura). 

Limpie;::'.a 

EL TAJE□ 16 de la Veta 10 del Nv-315, tiene las siguientes 

características: 

Método de Explotación Cor-b,: y nel leno 



Cubicación de tajea 7,920 T.M.H.

Leyes de Producción 

Ag = 8.13 g/TMH, Pb = 1.42%, Cu = 0.32, Zn - 3.14% 

Valor del Mineral = 59.30 $/T.M.H. 

Ancho de la Veta - 0.85 a 1.00 mts. 

En el también presentamos todos los tiempos empleados por 

cada una ele la tareas realizando, determinando la SE?CUE!ncic,\ de 

ejecución d(:-? cada una de ellas que nos va permitir tener una 

cr :f. ti Cc:\ dondt"'� se debe tener mayor control en b;:,\se ¿� un 

H.F·.M.� tambien vamos asignando a cada una ele

estas labores los recursos necesarios para su ejecución en el 

tiempo oportuno� con sus respectivos costos que nos permitan 

evaluar el proyecto en todo su ejecución. 

El Planeamiento Minero requiere cada vez mas optimizar su 

programa de Producción / Cc.mtr·ol de la operación Minera 

incidiendo en tres factores que son: 

T i.E.�mpo 

F:ecursc..1s 

Costo 



2.- CALCULOS DE DURACION Y ESTRUCTURA DE COSTO POR TAREAS 

2.1.- TAREA No 1: REHABILITACION GALERIA Nv-275 

Alcance del Trabajo: 

Rehabilitación: Limpieza de 48 mts. de Gal 

Avance poi-- dii='� 

6mts 3 de Material por dia 

6 mt lineales por día 

Calculo de Duración de la Tarea: 

Personal 

Maestro 

F'eon 

Capa.taz 

( *) 

Rehabilitación = 48 mts 

Avance dia - 6 mts 

Duración = 8 dias 

Estructura de Costos: 

Mano de Obra 

Costo Unitario Costo Día 

$ 12.48 $ 1'.2.4t] 

$ 7.80 $ .1. 5. bú 

$ 15.60 $ 311.i:-2 

Costo Total M.O - $ :.:::1. 20 D.í.a 

Implementos de Seguridad 

NQ Tar-ea 

.1 

.•

..::. 

0.20 

Recursos 

P t-□ te c to t-

Cantidad Costo �-: Día Costo Total 

Guan tes de Cuero 

Correa de seguridad 

Botas de Seguridad 

LampE1t-·a 

·-·'

-,·
._) 

··-·

-:; ._, 

$ 0.0216 

$ O. 13�54 
,i-
:¡:, o. o:::::so

$ 0.5670 

$ 0.4118 

$ 0.0648 

$ o. 4062 

$ o. 1l40 

t, 1 .7010 

:f:; 1 .T:::54

Costo Total Implem. Seg. = $ 3.5214 

Herramientas e insumos: 

Recur-sos 

Lampa 

Picos 

Cantidad Costo x Día 

2 $ o. :�oo

1 $ 0.1:554 

Costo Total 

'$ 0.416 

$ O. 185 

Costo Total Herramientas Insumos = $ 0.601 



COSTO TOTAL DE REHABILITACION X DIA = $ 35.3224 

COSTO REHABILITACION GALERIA Nv-275 = $ 282.5792 

COSTO REHABILITACION GALERIA por metro = $ 5.887 

2.2. TAREA No. 2: REHABILITACION GALERIA Nv-315 

Alcance del trabajo 

Rehabilitación� Limpieza de 36 mts. de Gal Nv - 315 

Avance por día: 6 mts. 

Calculo de Duración de la Tarea: 

Rehabilitación 

Avance día 

Duración 

:::: �.:::6 mt.�; 

== ·6 mts 

=--= 6 d.:í.as 

Calculo Costo Rehabilitación Gal. Nv-315 

COSTO REHABILITACION GALERIA por metro 

COSTO TOTAL DE REHABILITACION X DIA = 

COSTO REHABILITACION GALERIA Nv-375 = 

= $ 5.887 

$ 35.3224 

$ 211.9344 

2.2.1. Lista de Recursos: Rehabilitación de Galería 

Ra,curaos Ouantity Coeto/Unit Time Unit 

Capata.z 0.20 $ 15 .. 60 .1 día 

Ayudante 1 $ 1.2.40 .1 día 

Peone�. :·2 ·$ 7.80 1. d.:í.a

Protector �5 $ 0.0216 .1 d.ía 

Guantes de Cuet-o ��; $ o. r.:::sLJ. .1 d .í.a 

Cot-rea de Seguridad "":!" $ o. o��:so 1 c:l.í.a ·-·

Botas de seguTidad 3 $ 0.567 1 d.ía

Lampa.r-a / :-.::: $ 0.411.8 .1 d.í.a 

2.3. TAREA No. 3: DESARROLLO GALERIA Nv-315 

Alcance del trabajo 

Sección Galería ; 7' x 8' 

Roca Medianamente dura 

NQ taladros por disparo = 23 

Avance por disparo = Barreno 

- 1.50 mt A 0.8333 = 

= 1.25 mts. 

R••ourc:e Over 

Time Calendar D•te 

e-f-f =



Calculo de Duración de la Tarea 

Desarrollo Galería - 80 mts

Avance día - 1.25 mts 

Duración - 64 días 

Estructura de Costos: 

Mano de Obra 

Personal 

Performista 

Ayudante 

Peones 

Capataz 

NQ Tareas Costo Día 

1 $ 14.04 

1 

4 

0.25 

$ 12.48 

$ 7.80 

$ 15.60 

COSTO MANO DE OBRA = 

PERFORACION 1 

Costo Total 

$ 14.04 

$ 12.48 

$ 31.20 

$ 3.90 

$ 61.62 

Costo Máquina = ($7,300/70,000 pies) x 5 x 23 = $ 12.00 

50% Costo Máquina + Accesorios + Repuestos = $ 6.00 

Aceite 

PERFORACION 1 

COMPRESORA 

COSTO 

= $ 1.00 

= $ 19.00 día

Costo Aire comprimido = 120 CMF x 0.006 $/ CFM - $ 0.72 

Costo Mantenimiento Compresora = 1/5 x $ 0.72 - $ 0.144

BARRENO 1 

Costo de Barreno ($110/750) - $ 16.87 día

ROTURA 

Recurso 

Dinamita 

Guia 

Fuliminante 

Guia Se�uridad 

Cantidad 

1.15 

115 

Precio Unitario 

$ 0.17 

$ 0.032 

$ 0.092 

$ 0.032 

Costo Rotura 

Costo Día 

$ 19. rr 00

$ 3.68 

$ � 116 4■ 

$ 0.096 

= $ 

día 

25.442 



Implemento de Sequ�idad 

Recurso 

Protectot'· 
Cantidad Precio Unitario 

6 

Pantalon Jefe 6 

Saco de Jefe 6 

Guantes de Cuero 6 

Correa Seguridad 6 

Botas de Jebe 6 

Lampara 6 

!¡':; 

$ 

':t; 

$ 

$ 

$ 

!� 

o . 0216

o . 1947

o " '..'2307

o . 1354

o. o:::so

o . �5670

o. 4118

Seguridad = 

Herramientas e insumos 

Costo Día 

$ 1.1.682 

!13 1. 3842

,¾; O. 8124.

$ ()" 228<)

'� :�::. 4020

!{:; '..2.4708

$ 9.5952 día 

Recurso Cantidad Precio Unitario Costo Día 

Lampa 

Picos 

Combo 8 lb 

Stilson 14" 

Stilson 1:3 11 

Stilson :24 1 1

Manguera ,Jebe 1/011 

- I � 

Manguera. Jebe j_
11 

Supervición 

Ingeniero ( (> ,-:,,.-:: 
.. .  .,_ ... .1 

1 

1 

1 

1 

:L 
1 

15 

.15 

$ 0.208 

$ O .1B5 

$ o. o::84 

$ O. �:920 

$ 0.392 

$ 0.392 

$ 0.030 

$ 0.0325 

Herramientas 

$ 23" L�() $ 5.85 

Costo Galeria por metro = $  99.92488 

Costo Total Desarrollo Galería = $  124.9061 

Costo Desarrollo Galería Nv - 315 = $ 7,994 

2.4. TAREA NQ 4: DESARROLLO GALERIA Nv - 275 

- Calcuio de Duración de la Tarea

Desarrollo Galería -

Avance por- d 5.a 

Duración 

== 
90 mts. 

1.25 mts. 

72 día 

$ 0.20BO 

$ O. 1.8�,0 

�; O. 02f34 

$ 0.3920 

·$ • 3920

$ 0.39:2 

$ 0.450 

$ O. 487�, 

= $ 2.5349 día 

día 

•·



Calculo Costo Desarrollo Galeria Mv- 275 

Costo Desarrollo Galeris x Dia =

Costo Desarrollo Galeria Nv-275 

$ 124.9061 

$ B � •::;;93. 2392 

2.4.1. LISTA DE RECURSOS: DESARROLLO DE GALERIA 

R•cur-ao Qu.•nt:Lty 

Ingeniero ()" :25 

Capataz 0 .. 25 

F'et-fonnista l 

Ayudc-..r1te 1 

Peon 4 
PEF�FORADOF�A 1 1 

Compt-ensot-a 1 

B21.rreno 1 

Dinamita 115 

Gu . .ía 115 

Fulminante r-;-1-:!" 
.I!-•-' 

Gu.íi::1 Seg. ":!'__ , 

Lampa 1 

F'ico 1 

Combas 8 lb l 

:3tilson 14" 1 

Stilson 18" 1 

Stilson 24 11 1 

Manguet-a 

Jebe 1/2 11 15 

Manguera 

Jebe 1 11 15 

'valvu.las, Emp. 1 

Protector b 

Pantalon Jefe 6 

Saco de Jefe 6 

Guantes/Cuero 6 

Correa Seg. 6 

Botas/Jebe 6 

Lamp¿\ra b 

Rieles 

(30lb/yd) 1. 2�l

Tubería b 1 14, l .. 25

Tuberíc1 4 11 4· 1 ,., l:C ... ::. , . .)

TAREA NQ 3, TAREA NQ 4 

Couto/Un�t. T�ma Un�t 

t� 2:�:. 40 DI t� 

$ 15.60 DH� 

$ l4.04 DI r:'i 

$ 12.48 DIA 

$ 7.80 DI,� 

$ 19 .. 00 DHi 

$ 0.86i.l- DI r-4 

$ l6.87 DIA 

$ 0.17 DIA 

$ 0.032 DIA 

$ 0.092 DIA 

$ 0.032 DIA 

$ 0.20t=J DIA 

$ O n 18�1 DIA 

$ 0.0284 DIP, 

$ (>. 3c)�2 DH":\ 

$ 0.392 DIA 

!� 0.392 DHi 

$ o. o:.:::o D Ir-'l 

$ () "() :::2 �5 DIA 

$ 0.0247 :OIA 

$ 0.0216 DIA 

$ O .1947 DIA 

$ 0.2307 DIA 

�; O .1:554 DIA 

"f• 0.0380 DIA 

$ 0.5670 DIA 

$ 0.4118 DH� 

$ 12.600 D I/-i 

$ 8.000 DIA 

<.t, �::: "::�(}() DIA 

Reaour-c• Over 

T:lm• Ca.1endar 

•·



2.4.2. CALCULO DE COSTOS HERRAMIENTAS E IMPLEMENTO 

SEGURIDAD Y MADERA 

Calculo de Costos de Herramientas 

Recurso 

L.ampc:i

Pico

Combas 8 lb

Combas 4 lb

Co,�vina

Stilson 14"

Stilson 18"

Stilson 24"

Manguera

Jebe 1/2"

Manguet-a

,Jebe 1"

\,JaJ.vulas,

Empalme

Puntas ?'.)cet-o

Barretillas

Costo/Unit. 

$ 

$ 

10 .. 40 

9.25 

10.20 

6.00 

$ 20.00 

$ 14-1 "(H) 

$ 141.00 

$ 141.00 

$ 3.50 

$ 3.9 

$ 3.7 

$ 5.0 

$ 6.0 

Vida Util 

50 D.í.as 

�.\O Dü\s 

360 D:Í.i:\S 

:::::60 D .:í. as 

.1BO Días 

'.::-60 D.:í.as 

::::60 D :.í. as 

360 Di2\s 

120 D:í.as 

120 Dí2\s 

.150 Días 

60 Días 

120 D.í.as 

Implementos de Seguridad : 

Recurso 

Pt-otector 

Pantalon ele Jebe 

Saco de J ebf.? 

tJu¿,n tes ele cuero 

C□t-rea de seguridad 

Botas de Jebe 

Lampara 

Costo de Madera 

Recurso' 

Puntuales 

4 mts }·� 8",t, 
":!' mts " 8" 4, ·-· h 

Costo/Unit. 

$ 6.46 

$ 14.60 

$ 17 .. 30 

$ 6.77 

$ .1.3.67 

$ 28.:::::4 

$ 74.124 

Costo/Unit. 

$ 4.20 

$ J." 2(> 

Vida Util 

:::::oo D.:í.as 

7::, D.:í.as 

75 Días 

�',O D .í. c:1 s 

'.::-60 [Has 

�.o D.:í.c\S

180 D�Li::\S 

Vida Util 

200 D:í.a 

200 Día 

Costo>!Día 

$ 0.208 

$ C>. l8!:5 

$ 0.02B4 

$ O. 01(,7 

'$ 0 .. 1..1.11 

$ 0.392 

'$ o. '.:::-92

$ 0.392 

<.t, O. 0�.::-0 

$ 0.0325 

$ 0.0247 

it; O. 08::�;:�; 

$ O. 0'.:.',00 

Costo�{Día 

$ 0.0216 

$ o. 1947 

$ O. T�:07 

$ o . r!.54 

$ O. 0'.3BO 

$ o " 567 

$ 0.4118 

Costm-:Día 

$ 0.02l 

$ 0.016 

DE 



Cuartones 

8" X 8" A 10' $ 10.00 
8" X 4" X 10' $ 5.00 
.rJ 11 

X 8" X 10' $ 3.00 � 
-=!" 11 

X 6;,
X 10· $ 4 .00 � 

3n 
X 

911 
X 4' $ 5.00 

8" " º" X 6' $ 10 .ooA w 

4" X 6" X 4 $ 4. 00

2.5. TAREA NQ 5: SELLAR CHIMENEA 15 

Alcance del Trabajo 

Sección Sellar� 4 x 8' 

NQ Taladros : 19 

Perforación = 5'= 1.5 mt 

120 Día $ 0.0833 

120 Día '$ 0.0416 

90 Día $ 0.0333 

90 Día $ 0.0444 

34 Día $ o. 14706 

34 Día � � 0.29412

-4 � Día $ o. 11765 

Avance día = 1.5 mts x 83.3% - 1.25 mts 

Calculo de Duración de la Tarea 

Longitud de Sellado - 3.75 mts 

Avance por día 

Limpieza 

- 1.25 mts 

= 2 días 

Duración = Perforación + Limpieza 

= 3 días + 2 días = 5 días 

Estructura de Costos: 

Mano de Obra 

Personal NQ Tareas Costo Día 

Performista 

Ayudante 

Capataz 

1 

1 

0.25 

$ 14.04 

$ 12.48 

$ 15.60 

Costo Mano de Obra 

* Perforación 2

= ($ 7,300/70�000 pies) Costo M�quina 

50% costo Maq 

Aceite 

- Repuesto + Accesorios

Perforación 2 

X 

Costo Total 

$ 14.04 

$ 12.48 

$ 3.90 

$ 30.42 

�- X 19 - $ 9.907

- $ 4.954

- $ 1 .000

$ 15.861 



* Compren sora

Costo Aire Comprimido = 120 CFMX0.006$/CFM 

Costo Matenimiento Compresora = 1/5 x $ 0.72 

Compresora 

BARRENO 2 

Costo Barreno ($110/750) X 5'x 19 

ROTURA 

= 

= 

$ 0.72 

$ 0.144 

$ 0.864 

$ 13.94 

Explosivos Cantidad Precio Unitario Costo 

Dinamita 

Guia 

Fuliminante 

Guia Seguridad 

nr 
70 

95 

19 

3 

$ 0.17 

$ 0.032 

$ 0.092 

$ 0.032 

Costo Rotura 

Implementos de Seguridad 

Recursos 

Protector 

Pantalon de Jebe 

Saco de Jebe 

Guantes de cuero 

Cantidad 

2 

2 

2 

Correa de se�uridad 2 

Botas de Jebe 

Lampara 

Costo x Día 

$ 0.0216 

$ 0.1947 

$ 0.2307 

$ 0.1354 

$ 0.0380 

$ 0.5670 

$ 0.4118 

Costo Total Seguridad 

Herramientas e insumos: 

Recursos Cantidad Costo X Día 

Lampa 1 $ 0.208 

Picos 1 $ 0.185 

Combas 8 l IJ 1 $ 0.0284 

= 

$ 16.15 

$ 3.04 

$ 1.748 

$ 0.096 

= $ 21.034 

Costo Total 

$ 0.0432 

$ 0.3894 

$ 0.4614 

� � 0.2708 

$ 0.0760 

$ 1.1340 

$ 0.08236 

$ 3.1984 

Costo Total 

$ 0.208 

$ 0.185 

$ 0.0284 



Stilson 14" .1. $ 0.392 1; O. �J92
Stilson 18" 1 $ 0.392 $ 0.392 
Stilson 2411

1 $ 0.::::82 ,.. 0.392 :p 

Manguera Jebe 1/2" 15 $ 0.030 <l· 
.;, O. 4�50 

Manguer-a ,Jebe 1" 15 $ O. 0�::25 �. O. 487�,

Costo Total Herramientas Insumos = $ 2.5349 

Costo Total Sellar- Chimenea dia = $ 87.8523 

Costo Limipieza Sellado Chimenea= $ 36.1533 

Costo Sellar- Chimenea 15 = $ 335.8635 

2.6. TAREA NQ 6: SELLAR CHIMENEA 17 

Calculo de Dur-ación de la Tar-ea 

Per-for-ación 

Limpieza .-·, 1 ' 
.i;:. C .1.C:1.S 

Calculo costo sellar chimenea 17 

Costo Per-for-ación dia - $ 87.8523 (3 días) 

Costo Limpieza dia - $ 36.1533 (2 días) 

Costo Sellar- Chimenea 17 -

2.6.1. LISTA DE RECURSOS: SELLAR CHIMENEA 

TAREA NQ 5 Y TAREA NQ 6 

Recurso Quantity Costo/Unit. Time Unit Resource 

Ovet-/Time 

Calendar 

Date 

Per-for-mista 1 $ .14.04 DI¡'.) 

P,yudante 1 $ 12.48 DIA 

Capataz 0.25 $ 15.60 DIA 

Per-for-ador- 2 1 $ 15.861 DH'l 

Compr-E•nsor·a .1 $ 0.864 DIA 

Bar-r-eno '"') 1 $ 1:�; .. 94 DH'l ,:.. 

Dinamit.a 9!:, $ O. 17 DUi 

Guía ':t5 $ O. 0�:-2 DH'l 

Fulminante 19 ·� 0.092 DIA 

Gu.:í.a Seg. ":!' $ o. (l�:;,'.,'2 DIA ._, 

Pr-otector 2 ':;, 0.0216 DIA 

.� ....... 



F'antalon J'efe 

Saco de JE0fe

(3u¿m tes/Cuer-o 

Cot-r-ea SE!�� .

Bo tc"t s dE• Jebt�

Lampara 

Lamp.::\ 

F' i. e: o 

Combas B 1 b 

Stils.on .14" 

Sti J.son 18" 

Sti.l·:;;on 24" 

MctnfJUE.'r-a 

,JebE• l /:� u 

Manguet-a 

,JE.>be 1 11 

., $ ..,_ 
,.,

$ ..::. 

2 !� 

.-.,
it; ..:.. 

2 $ 
:·2 $ 

l $ 

l �, 

1. �; 

1 if:; 

1 $ 

1 $ 

1. 5 $ 

15 $ 

o. 1947

O. T�:07

o .. 1:::::54

O. o:JElO

o n 5670

0.4118 

O. 20:�1 

o . .i í:l �=.

O. 0'..284

0 .. :392

o ª 3c1:�� 

o. 
-;rr\• .. -, 

-..:•7 . .::. 

o " o:::.o 

(l .,c):325 

D H-) 

DU� 

DIA 

DI f-1 

DI(� 

DIA 

DI ti 

D:rn 

D If.➔ 

DIA 

DIA 

DH\ 

Dif:l 

DIA

2.7. TAREA NQ 7 :  ARMADO DE TOLVA EN GAL, CH-15 

Alcance del tr-abajo 

2 Cuadr-adG� Completos de Soporte 

Mesa y Suzón Completos 

Preparación y traslado de Mader-a 

Estructur-a de Obra 

Mano de Dbra 

Personal 

Enmaderad e) 

P,yudante 

Capataz 

NQ Tar-eas 

l 
.--,..::.

0.20 

Costo Unit. 

$ .1.4. 04 

$ 12.60 

$ .15.60 

Costo mano de Obra 

Implementos de Seguridad 

[� t=�!·3TCJ X 

F'r-otector $ 0.0216 

Guantes de cuer-o 

Correa de seguridad 

Botas d<=? ,Jebe 

Lampara 

3 

3 

Costo Total Seguridad 

t, 

ii; 

$ 

!f:; 

o. 1354

o.o:::mo

0.567 

0.41.18 

D ;A 

Costo Total 

$ 14.04 

$ 24.96 

$ 3.12 

$ 2'-j-'. 64 

l-::'.r.JsTo To,-A•-

$ 0.0648 

$ 0.4062 

$ 0.1.140 

$ 1. .701.0 

$ 1.. 2�:,45 

$ �.:::. 5214 



Herramientas e insumos: 

Recursos Cantidad Costo x Día 

Lampa 

Picos 

Combas 4 lb 

Co�-·vina 

Puntas 

Barr·eti 1 la 

1. 

1 

1. 

1 
.-, 

..::. 

.1 

Costo de madera (Empleado) 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

o. :208

o . 185

0.0167 

o .. 1U.1

o "()El'.53

o . O :'100

Costo Total 

$ 0.208 

$ o. 18�, 

i¡:; 0.0167

$ o . 111. l 

$ o. 1666 

$ o .0500

-- -·- ,.,_ --- -·- ··- --

$ o " 7:::74 

Quantity Costo/Unit. Costo Total 

8" :-: 8 11 

:-: 1.0' 1.0 

8 11 

:-: 4" :-: 10' .15 

Clavos 60 

Costo t1adera 

Costo de Armado x Dia 

Costo de Armado Total 

Costo de t1acleri::1 

Costo de Armado de Tolva CH-15 

$ 

<.t, 

$ 

.1.0 

4 

1 . ��j 

·$ :LOO

$ 60 

�3 90 

$ :2'.50. 00 

$ :::�::�;. 8988 

$ <.S'/ u 7··-::;·76 

$ :2::,0 .. 00 

2.8.- TAREA NQ 8: ARMADO DE TOLVA EN CH-17 

Duración de la Tarea 2 d.:t.El 

Costo de Armado ele Tolva CH-.17 �) 317.7976 

Lista de recursos: Armado de Tolva en Galería - CH 

2.8.1.- Lista Recursos: Armado de Tolva 

TAREA N9 7 Y NQ 8 

Rvcur-•o Quant:Lty Costo✓Un:Lt., 

Enmendador 1 !!'; 1.L�, 04 

Ayudante 2 $ 1.2.48 

Capataz 0.20 $ .15. 60 

T:Lme Un:Lt 

DIA 

DIA 

DIA 

R••ource Over

T:l.m 

-

C•1•nda.r- Date 



F·r-obectot-

C3uan tes/Cur-2ro 

Corree\ St�g. 

Botas.la e be-?. 

L2,mpara 

Lampa 

F'ico 

Combas 4 lb 

Co1,-vina 

Puntas 

Barretil le\ 

Mc�der-,,� 

R''\I w ,·'\ 

8 il �-, 

Madera 

1 

3 11 >! tJ 11 �-! 1 () .· 

Clavos -;· 11 
! 

O' 

-=!' ·-·

3 

-::-.... • 

3 

:3; 

1 

l 

i 

1 
..... 
..::. 

J .. 

.10 

1 �-¡ 

60 

$ 0.02.16 DIA 

!f:; 0.1:354 DIA 

$ 0.0380 DH'I 

1¡; o. 5670 DH� 

$ O .. 4:LH3 DIA 

�; o.:;:os DIA 

t, o. 18'.5 DIA 

$ 0.0.167 DIA 

$ o. l J 11 DH) 
<i" 
.,, O. 08��;��) DU-) 

$ 0.050 DIA 

$ .10.00 DIA 

$ 4.00 DIP1 

$ 1 . 50 DIA 

2.9. TAREA NQ 9 :  DESARROLLO DE CHIMENEA 15 

Alcance del tr-abajo 

Perfor-ación y Voladura 

Limpieza a achader-o 

Colocación de tubería 

Colocación de Puntables lineas para el avance 

Sección Labor = 4' x 6' 

NQ de Taladr-os = .16 

Calculo de Dur-ación 

Avance por disparo: .1.50 mts x 0.833 

Desar-rollo longitud 

Duración de Labor 

Estructur-a de Costos 

Mano ele Obra 

F'er· i"or i i;:; tc:, 

Ayudante 

Capataz 

Cc:\pataz 

.1 

1 

2 

(). 2�1 

Costo Mano de Obr-a 

e CJ!S"l"CJ lJ l'-1 :r. T • 

$ 1.4.04 

$ 12.48 

$ 7.80 

$ 1.5.60 

·-

.... 1.25 mts 

= 40 mts 

e r.Jl::ITCJ T L7T{-'tL 

$ 14.04 

!t> 24. 4B 

$ .15.60 

$ 3.90 

$ 46. 12 



* Perforación 3

Costo Máquina - ($ 7,300/70,000 pies)x5' x16 

50% costo Maq = Repuesto + Accesorios 

Aceite 

* Compn?.nso,�a

Costo Aire Comprimido = 120 CFMX0.006 $/CFM 

Costo Matenimiento Compresora = 1/5 x $ 0.72 

Compresor-a 

BP,Rl::;:ENO ::; 

Costo Barr·eno ($110/750) X 5'x 16 

ROTURA 

ExPL□s:i:vos 

Dinamita 

Guia 

Fuliminante 

80 

80 

16 

Guia Seguridad 3 

F' R12:C :t O Ur-.i :t 7",C1F< :t CJ 

$ 0 .. 17 

$ (),, (>3�,2 

':i; O. 092 

$ O. 0�:-2 

Implementos de Seguridad 

¡::;:e:cuRSOS 

Prot,�ctot- ,q. $ 0.02.1.6

P-r·I-Jl1;r ct 1 -1 _¡ 1 de cJebe 4 $ o .. 1947

Saco de ,Jebe 4 $ O .. :2:307 

Guante de cuero 4 $ O. 1.3�:\4

Cot-rea de seguridad 4 1; O. O�!.ElO 

Botas de ,Jebe L¡. $ 0.567 

Lampara 4 !� 0.411.8

Costo Impl. Seguridad 

1; i3 . ::::-4 �.) 

$ 4.1.72 

$ .1..000 

$ ·o.72 

$ O .144 

$ O.E\64 

$ U .. T.:::3 

CnsTr:>xo :r A 

$ .1.��;. 60 

$ 2. �i6

':j; 1..472

!� O. 096

:::: $ 1. 7. 72B 

$ O .. 0Ei64 

$ 0.7788 

$ 0.92:',28 

�¡ O. :',416 

$ O. J.�•20 

�¡ 2. ::268 

$ 1..646 

$ 6. :::::956 



HE?rramien tas 

GluANT:r.Tv e Of:S'T'o/U N :e 'T'• CosT□ D �A 

Ma11c;¡uen:1 .Jebe 1/2" l�'i

Manguer·c:\ c'Jebe 1" 

Combas 4 lb 

Corv .in.::i 

Puntas 

Bc,\rn?t.i l la 

15

1 

1 

.l 

1. 

$ o. o:::-o 

$ 0.0325 

$ 0 .. 01.67 

$ 0.11:Ll 

$ o" os::::o 

$ 0.0500

Herr,'::\mien tas 

$ 0.4500 

$ 0.4875

$ 0.0167

$ (>" 111. l 

$ O.Ot.l:�::,:3 

$ O. O�.iOO 

':j'; 1 • 1 C¡>(3t:, 

Calculo costo sellar chimenea 15 

Calculo CH por metro 

Costo día desarrollado CH-15 

Costo Desarrollo Chimenea 15 

= $, 78. 04:::;;:::;6

97.5542 

$ ::.,121.7'4 

2.10. TAREA NQ 10: DESARROLLO DE CHIMENEA 17 

Duración tarea - 32 dias 

Costo CH mts = $ 7 8 " O i¡. ::�: :}: 6 

Costo desarrollo Chimenea 17 = $ 3,121.7344 

LISTA DE RECURSOS: DESARROLLO CHIMENEA 

TAREA NQ 9 Y TAREA NQ 10 

Recurso Quantity Costo/Unit. Time Unit 

Pet-fonni s ta .1. $ .14.04 DIA 

P,yud¿-mte 1 $ :1.2.40 DIA 

F·eones �, 
_¿ '$ 7.BO :O I (.� 

Capataz (). 25 !� .l. ;:,i. 60 Ditl 

Perforación 
••r 

1 $ 13 . .1�.i1 DI(-) ,_::,

Compren sora 1 $ 0.864 DIA 

Barreno 3 1 $ 11.733 DIA 

Dinamita 80 $ 0 .. 17 DIA 

Guic:1. 80 $ 0.032 DIA 

Fulminante 16 $ O. 09'.? DIA 

Guia Segur·idad 3 $ () ,. (>:::::2· DIA 

Pr·otector 4 $ 0 .. 0216 DH� 



F'antalon ,Je-fe 4 $ o . .1.947 

Saco df2 J r�-fe 4 �{"; O. 2:::::07 
Guantes ele Cuero 4 $ O. J.3!:,4 
Con�ea Segw-icjad 4 ,r .,, O. 03tl0 
Botas ele �'Jebe 4 $ 0.5670 
Lampat-a 4 1¡; 0.41.1.B

Mangu�?ra J
º

ebe j ;--) 1 1 
. / .L.. 15 �; o.o:::::o 

Manguet-a Jebe 111 .1.5 t, () u ()�'.125 

Combc:,s 4 lb 1 $ 0.0.1.67 

Cot-vina .1.. $ 0 • .1..1..1..1. 

Punta 1. $ o. OE!::�:�:: 

Ba,�n?ti l la l $ 0.0500 

2.11. TAREA NQ 11: ARMADO CHUT-CAMINO CH - 15 

Alcance del trabajo 
Armado de cuadro Completo en Chimenea 
4 Postes Cor-tos ( 8 11 >:8" :-:4 11) 

2 Sombreros (8 11 :-:ti 11 :-:6 11 ) 

2 T i t-a n tes ( 4 11 :-: 6 11 :-: 4 11 
) 

Topes 
Enrejado de Cuatro Caras 
Preparación de descansos 
Colocación de Escaleras 
Preparación de Madera 
Traslado por la galería 

Duración de Tarea = 34 días 

Estructura de Costo 
Mad'=?t-a 

DIA 

DH� 

DH� 

DIA 

DIA 

DIA 

DI ?-'I 

DIP, 

DI ?-:i 

DIA 

DH'-l 
DIA 

Re::c:UR!=,OS D :tMEl�S:t� N CANT:tx:>AD Cos,·o V:cor-, Coe,·o x or. A 

Postes Cortos 8 11 :-:8 1 1 :-:4'

Sombreros 8 1 1 ;-:8 11 :-:6'

Tit-antes 4 11 :-:6 11 :-:4'

Topes 

4 
2 

,., 
..:.. 

4 

= 

$ 5 
$ 10 
!� 4 
$ 1 

�54 $ o. 14706 

34 $ 0.29412 
:::::4 ':f; o. 11765 
:::::4 $ 0.02941.2 

--··- .. -·-·--------

$ o . 588242 



t·1ano de 01::wa 

F' ' E:R.SONAL_ 

Enmaderador· 

riyudante 

Capa ta�: 

1 

:2 

0.20 

Cr.JsTo UN:r--,-. 

·$ 14.04

$ .1.'.2. 48 

$ 15.60 

Costo Mano de Obra 

Implementos de Seguridad 

F-�ECURSOS 

F't-otectot- 3 -�; 0.0216
Guante de cuer·o �::: e¡--� O. 1:354. 

Cot-t-ea de segut-idé1d 
-:r $ o. o:.:.Bo·-·

Botas de Jebe 3 $ o.::,670 
Lampa1·-a -:r $ 0.4115 ·-·

Costo SegUt-.idad 

Herramientas e insumos 

RECURSOS 

Lampa 

F'icos. 

Combas 4 lb 

Corvina 

Pun·U�s 

BarTeti 1 la 

CAN7" I I:>AD C□S7"C) X D{
. 

(.."<4 

1 !l; 0.208 

1. $ o . .1.B5

l <t :p O.Ol67

1. $ 0.11.1.1
... , $ o" (iff}(l ,:. 

1 $ 0 .. 0500 

HE.�rram.ientas = 

e oe:,Ta T o,-r-_,,, __ 

= 

$ 14.04 

$ 24.96 

�; 3.1:2 

$ 42 .. l:2 

Cor:�--r·o T o-r,.,,,_ 

$ O. 064tl 

$ o .4062 

$ o. 1.1.40 

·� .1 . 70.1

$ 1 ., :2:�;,:i.5

$ ::::: • �':i214 d .í.a

CosTcJ T c:>TAt._ 

$ 0.:208 

$ o. 185 

'$ 0.0167 

$ o " 1.U . .1. 

'$ o. 1666 

$ () .0'.::',00

Calculo costo Armado de Chut-Camino 15 

Costo x dia Churt-cam.ino .15 

Costo Churt-camino 15 

$ 46.967 

$ .1 , 596. tl794 



2.12.- TAREA NQ 12: ARMADO CHUT-CAMINO 17 

Duración tarea = 32 días 

Costo Chut-Camino 17 $ 1,596.8794 

2.12.1. LISTA DE RECURSOS: ARMADO CHUT-CAMINO: 

TAREA NQ 12 

Recurso Ouantity Costo/Unit. Time Unit 

Capataz 0.20 $ 15 .. 60 DIP1 

Enm.::1.de ,�E1dor 1 $ 14.04 DIA 

Ayuda.nte , .. :--
$ 12.48 DIA a:.. 

Protector 3 $ 0.0216 DIA 

Gu.an tes/Cuer-o 
-:r $ 0.1354 DIA ··-'

Cort-ea Seg. :: $ 0.0380 DIA 

Botas de ,Jebe :3 $ 0.5670 Dlf'4 

L.ampar·a ..,. 

$ 0.4118 [lI{.'.j ._) 

La.mpa 1 $ 0.208 DIA 

Picos 1 $ O .1.B�i DIA 

Combas 4 lb 1 ·$ 0.0167 DUl 

Corvina 1 $ 0.1111 DI (-.'.i 

F·untas 1 !� o. oa::;o DJA 

Barretilla 1 $ O. 0::',00 DIA 

8" ",., º" 
u �-� 4 

..

4 $ 0 • .14706 DI{� 

B" N 4" ,·, 6' :·: $ 0.29412 DH) 

8" " 4" �-{ 4' 2 $ 0.11765 DIA ,·, 

Topes 4 $ 0.029412 DI Pi 

2.13.- TAREA NQ 13: DESARROLLO DE SUB NIVEL 16 

Alcance del trabajo 

Sección Labor : Sub 

Números taladros: 15 

Long. Barreno � 5' 

Avance Disparo : 1.5 

D0ración de la tarea 

l\livel '.::i' 

m t s :-: O • f:l :3 e ·f i"

Avance por disparo = 1.25 

Longitud Sub-Nivel = 60 mts 

Duranción : 48 días 

- 1.25 mts

TAREA NQ 11 Y 

Resource 

Over/Time 

Calendario 

Date 



Estructura de Costo 

M,:\r·1D de obt-a 

Pe:F�80NAL 

F'er·f ot-.is ta 

A�,,uclan te 

Peones 

Capc:1 ta::: 

NQ T ,-,F'll:'.::A6 

1 
1 

0.25 

Costo Mano de Obra 

* Perforación 4

$ 14.04 
$ 12.48 
!f; 7.80 

$ l � •. 60 

Costo Máquina = ($ 7,300/70,000 pies)x5'x15 

50% costo Maq - Repuesto + Accesorios 

Aceite 

F·t:�rtorac:ión 4 

* Comp,�esora

Costo Aire Comprimido = 120 CFMX0.006 $/CFM 

Costo Matenim{ento Compresora = 1/5 x $ 0.72 

BP1RRENO 4 

Costo Barreno 

FmTURA 

Dinamita 

Guia 

Ful.imante 

Guia Seguridad 

($110/750) X 5'x 15 

CAN7" :t DAt) F' REC: ro Llr,, :t TAF"<: :e Q 

75 '$ o. 17 

75 $ o "()�3::¿�

15 $ ú .092 
•";!" .... • $ O. 0:::2 

e 0,::1.,..a T o·-rAL_ 

$ 14-. 04 
$ 1.2.48 
$ 15.60 
... 
:¡;> 3. ·:;o

!� Lj.f.:¡ n 02 

$ 7 n 8:? 

$ 3 ,, -::-ii 

$ l.00 

'$ 12 .. 73 

$ 

$ 

$ 

0.72 

0 • .144 

O.f:364

$ 11.00 

Coi::1To 

$ 12.75 

$ 2.40 

$, 1 • ;::,BO 

$ 0.096 

$ 16.6:26 



Implementos de Seguridad : 

Pt-otectot-

Pantal on de Jebe 

Saco de J'ebe 

Guante dE' cuer-·o 

4 

4 

4 

4 

Correa de seguridad 4 

Botas de ,JE,l:Je 4 

4 

Costo Impl. Seguridad 

Herramientas 

h,�E:C1-IRSO 

Mangu,:::'t-a ,Jebe 

Manguer.:'::\ Jebe 

Lampa. 

F"icos 

Combas 4 lb 

:3ti 1 son 14" 

1 /•,11 
I ..:.. 

1 ¡¡ 15 

.1. 

1 

.1 

1 

?,:l 0.0216 

$ 0.1947 

·$ O .. :2:::07

$ 0 .. 13'.54 

ir, o .. o��:so 

·$ 0.4118

1;; O .. Of.-:l64 

!/; O. T788 

!¡',; O. 9:2:28 

$ O. :.:,416 

$ 0.1;::i:20 

$ �;:. :2680 

\t.; .1. 6460 

$ 6. :J956 

Coi::,To/UN:[T• 

$ 0.030 

$ O. 032�, 

$ 0.18!.5 

it.; 0.0167 

$ 0.39:2 

Costo Herramientas 

CALCULO COSTO SUB NIVEL 16 

Calculo S/N metro = $  76.30 

Costo desarrollo día sub - nivel - $ 95.3748 

Costo Sub - Nivel 16 = $ 4,578 .. 00 

2.13.1. Lista Recursos: Desarrollo Sub Nivel 16 

Recurso Quantity Costo/Unit. Time Unit 

Performista 1 $ 14.04 DIA 

Ayudante 1 $ 12.48 DIA 

Peones .., $ 7 . 4f� DIA 
..:.. 

T:i:Mr.-:: UN:rT 

·$ O. 4500

$ O. 487�,

$ () 11 2()f3

$ 0.185

$ 0.0167

·$ 0.392

Resource 

□ver/Time

Calendar

Date



Capa t¿,z 

Pet-fordor 4

Compren sora 

Bar·r·eno 4 

Dinamita 

Guia 

Fulminantf? 

(3u.ía SegLff idad 

Pr·otector 

Pantalc:ir1 ,J'<=fe 

Saco d E.' Jefe 

Guan tes./Cuet-o 

Cor· rec:\ Seg .. 

Botas de J<=be 

Lampar·a 

l'-1anguera 

Jebe 1./:2" 

Manque1·-a 

Jebe 1 "

Lamp¿� 

F"ico 

Combas 4 lb 

Stilson 14"

0.25 

1 

1. 

.1 

75 

7�-5 

:1.5 

"':!" ._, 

4 

4 

.q. 

4 

4 

4 

.<.¡. 

15 

15 

1 

1 

.1. 

1 

$ 1.5.60 

!� 1 ':, -,.·:r, .. _ 11 / •• _1 

$ O .. t!64

$ .1..1.. 00

$ o .. 17

$ 0.0T:,'. 

1!i 0.092 

$ C) " (> �� �,7� 

$ 0.0216 

!� 0 .. .1947

$ O. 2:::-07

$ 0.1�::-54

$ O. 0:::00

$ 0.5670

$ 0.4115

'4'• 0.030 

$ C) ,, 
C)��;::'�5 

$ 0.208 

$ O. 185 

$ 0.0.167 

$ 0.392 

2.14. EXPLOTACION TAJE□ 16 VETA 10 

DI f4 

DIA 

DIA 

DIA 

DIP1 

DI/4 

DI?-� 

DI(-) 

Drti 

DI f4 

DH) 

DIA 

DIA 

D:rn 

DIA 

DHi 

Dir.:'.\ 

DIA 

DIA 

DI(� 

D IP, 

2.14.1. TAREA NQ 14: PERFORACION Y VOLADURA (Corte) 

Alcance del trabajo 

Longitud de Corte = 60 mts 

Barreno = 5' --> 1.25 mt avance 

Ancho Labor = 1.00 mt 

Calculo de Duración Tarea 

Taladros Necesarios = 300 taladores 

Taladros perforados x dia = 25 tol 

Duración Tarea = 6 Dias 

Calculo de Taneladas Rotas x corte 

Tbn x Rotas = 82.5 mt x 3.0 Ton.mt3 - 247.5 
J 



Estructura de Costo 

Mano de cibn:1. 

PERSONAL N9 TAREAS 

Pet-forista 

?-��1udan te 

Capata,z 

l 

.i 

C OSTC> l.J N :r. ·r •

$ 14 .. 04 
e t,s·r<:i T 0TA1:_ 

$ J..<+.04 
$ .12.48 $ .1'.:::�.48 

·$ 1.5.60 $ �5. 90 

Costo Mano de Obra 

* Perforación 5

Costo Máquina - ($ 7,300/70,000 pies)x5'x25 

50% costo Maq - Repuesto + Accesorios 

Aceite 

Costo Perforación 5 

Costo Aire Comprimido = 120 CFMX0.006 $/CFM 

Costo Matenimiento Compresora = 1/5 x $ 0.72 

ROTURA 

Ex•"''t_os :e vos 

Dinamita 

Guia 

Ful imante 

Gui2'< Segur .. idad

C,c.�NT:CI:>AD 

.1.00 

100 
.-¡ e: 
.,;;_ "-,1 

p Rl='.C :C O UN 1: TAF'\: :t O 

$ O .. J..7 

$ o. o:��:2 

$ () n (l<J:2 

$ O. 0:::::2 

Implementos de Seguridad � 

Re:cuRsos 

Protector 

Pantalon de Jebe 

Saco de· ,Jebce 

,.., 
.. ::. 

2 
I'º\ 

�:. 

$ 0.0216 

$ 0.1947 

\p O. 2:::07 

!� 

$ 

t, 

·$ 30 .. 4'.,?

= 

$ .1. :3. o:::::6 

$ 6.51Ei 

$ .1. .000 

$ 20. �=.1.54 

$ 

$ 

$ 

o • .1.44

0.864 

Co1:1T<:J 

$ 17 .. 00 

$ 

$ 

$ 

'..��. :::::o 

0.096 

$ 22 .. 596 

0.0432 

O. :3994

0.4bl°4 



Guante de CU<·?l'"Cl ,, 
-�-

Correa de seguridad 2 

Bclt.c:\S df!:! .Jebe 

Lampat··a 

.--, 

.a::. 

.. ..,

.i::. 

·$ O. :l.�_::;54

ir; o. o::::;Do

$ (),. ::16 7(>

$ 0.4:.L.1.'.:i

Costo Impl. Seguridad 

Herramientas e insumos 

Lampa 

Picos 

Combo 4 lb 

1 

1 

1 

Stilson 14" l 

Manguet-a J"ebe 1/2" :J.5 

Manguera Jt-?be 1" 15 

CounTa/U N :t ,-.

$ 0.208

$ o. 185 

$ 0.0165 

$ o .392 

·$ o. o��;o

$ (>" (>�:!:2�1

Costo Herramientas 

CALCULO DE COSTO POR CORTE 

Co·:::-to Ton Ruta --

Costo Día por Corte --

Costo del Corte -·· 

$ 0.2708 

·$ O. 0760

$ 1 • .1.::;40 

$ o. 82�:;o 

= $ 3.19780 

ir, O. 208 

$ o .. l t:l 5 

$ 0.0165

$ 0.392 

$ o. 4�':iOO 

$ O .. 487�5 

!i; 1.9241

$ 79. �::-708

$ 476.2248

2.14.1.1.- Lista de Recursos: Corte de Tajea (Perforación 

y Volatura) 

Re:cuRso QlJANT:tTY c 01;;;·r1-:J1u"' :r. •-r .. T :r. MI"¡: UN:r.T 

Capa ta::: () A ;�5 $ 1.5.60 DH':\ 

F'er-·formista 1 $ 1.4 .. 0LI- DI?-i 

P,y ucl ¿-,,n te 1 $ .12.4f:3 DI,� 

Pe r f ür-·ma e i ón e:: 1 <t.· ::�()" 554 DIA ,_, ;,p 

Comprensora .1 !p 0.864 DH� 

Barn2no r.: 
�· .1 $ 1.8 .. 333 OH� 

Din ami té1 .100 !(:; O .17 DIA 

Gu..í.a 100 $ (> " e,:::::� DIA 

Fulminante 
.r''\r"' 

.,::.O $ 0.092 DH':\ 

Guía Segur icle:-1d 3 $ O. 0�::2 DH� 

Prot<:?ctor ,..., $ 0.0216 DI(� .1::. 

Pan te:, 1 on .Jefe 2 $ O. 1947 DH� 



Sac:o d(·,? Jceft� 

Guc:mtes de Cut:,r·o 

Cor-r-ea [-3erJ u r-· i c:I ad 

Botas dc'2 Je L1<'2 

L.amp¿-1.ra

Lampa

Pico

Combo 41b

t.1tilson 14"

Man (;_;I U(? ¡r ¿.,_ ,) E) bE? :L/'.?'' 

Man<]uera J' f:?bf:? :l. 11 

,., 
.1::. 

:2 
r, 

.. ::. 

r, 
.. :.:. 
r-, 

..::. 

.1 

:.L 

.1. 

1. 

l '.'.:i

1 :.\ 

$ 

!l; 

$ 

$ 

$ 

':f:i 

$ 

ir; 

t, 

!{; 

�; 

O. :,2::::;07

o . .1:354

o.o:::mo

(>. '.5670 

0.4:l.1�, 

O. '.,20f.30

0.1850

C> • :2:; �t ;�

0,<Y50 

o. o:�::o

()" (>::::� 5 

2.1.4.2. TAREA NQ 15: LIMPIEZA DE MINERAL 

Calculo de Duración Tarea 

Tonelaje por Corte - 247.00 T.M.H.

Extracción Promedio Dia - 30 balancines

DIA 

DIA 

DU-lt 

Dif.'.\i 

DIA 

DI(➔ 

DH� 

DIA 

DIA 

DI(.� 

DH, 

Pr··oducción dia = 30 balx (1,75 Tom/bal)

Dut-a e i ón T i:,r<•?c:\ 

- 52.50 Tom x dia

- Corte/ Prod. dia

- 247.00 T.M.H./ 52.50 T.M.H. X 

D .í. a

= 5 días = (4,705) 

Producción Horaria: (Prod/hr) de Winche Joy 15 H.P. 

Prod./Hr = (# ciclos/hr) x (Producción/ Ciclo) x P.E. -

43.09 ciclo/Hr x 0.065 Tom/ciclo x 3.3 = 

9.24:::!; T.M.H/Hrs 

Horas Efectivas trabajos 

Hrs. Efec. Traba = 5.68 hrs/Gda. 

Co-:5to Hcirario dE?l v-Jinc:he clf2 (➔1r1,·i::\S t.rE� ,Joy 15 H.F•. ($/H1r·) 

a) Costo de Propiedad (Cp)

Depn'?c: i2,ción

Prc:,?c::io d02 Compre:\

Flete: 2,200 lbx0.33$/lb

PRECIO 

Periodo de depreciación� 

$ 4:i !' T�;.1.. 00 

$ 66,00 

�; 4.1, ::::-97 .. 00 

6 aílos x 2,000 hr/ Aílo = .12,000 hrs 

Costo de Depredación horaria: 

Depreciación = $  4.1,397/12,000 hrs. 

Depreciación = $ 3.45 $/hr 

I 17 te reses, I íl1 pues tcis, Seg U rcn.::; 1/ (-.)1 ma C:f?.17 



14% x 50% x 3,45 $/hr = 1.45 $/hrs 

Costo de Propiedad Horario - 4.90 $/hr. 

b) Costo Operativo (Co)

Reparaciones generales

110% x 3.45$/hr x 12,000/10,000 = 4.55 $/hr

Costo de energía Electrica

15 H.P. x 0.0268 Gal/ HP-hr = 0.402 Gal/Hr

0.402 gal/hr x 0.29 $/gal = 0.15 $/hr

Costo de Mantenimiento

1/5 x 0.15 $/hr = 0.03 $/hr

Costo de Reposición Cable Metálico

3.4$/mts x 150 mts = $ 510.00

510 $/(Bhr/dia x 25 dia/mes x 6 meses) - 1.59 $/hr

e) Costo Winche Horario (Cw.hr)

Cw.hr = Costo Prop + Costo Oper -

- 4.90 $/hr + 7.17 $/hr 

- 12.07 $/hr

d) Costo Winche Dia (Cw. día)

Cw. Dia - Costo hora x Hrs. Trab/ dia -

= 12.07 $/hr x 5.68 hr/dia = 

C�•J. Dii::"t ·- 6B. 5:':-"76 $/!Ha

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Maestro 

Ayudante 

1 

1 

C t:JS ·1·r.1 LJ N :e ·1·" 

$ 1 ¿¡.,, 04 

$ 1:2.48 

Costo Mano de Obra 

l>Jin che 

Costo Winche Dia 

Implementos Seguridad 

Fíe:cur-.;:sc-Jt':I 

$ 14 .. 04 

$ 12 .. 48 

it; 26. '.52 

$ 68.5576 

F'rotector 

Pantalon de Jebe 

.-, 

.. ::. 

r·, 

.. ::. 

$ 0.0216 

$ 0.1947 

$ O. 04�J2 

$ 0 .. 3894 



Saco de ,Jebe :2 $ O.T:007 $ 0.46.14 
Guante de cuer-o ,, 

-� '$ O. 1354 i¡; O. '.."2708 
Cor-r-ea ele secJur-idad .-, !f, o. o:::soL $ 0.0760 
Botas de ch:ibe 2 $ 0.567 $ .1 . 1��4 
Lampar-a .-,..;:. $ 0.4.115 $ O. 8:2�:-

Costo Impl. Seguridad ::: '$ :::: • .1978 

Herramientas e insumo 

Cc,r:g-rc,/U ,,, :r T • T :e ¡v¡,:::: D ;�� 

l_ampc:1 

Pico 

Combci 8 lb 

Stilson 14" 

:J.. 

1 

1 

1 

$ 0.20D 
$ O. :.L85 
�; O. 0284 

Costo Herramientas = 

CALCULO DE COSTO LIMPIEZA DE MINERAL 

Costo por- ton limpieza minc-?ral 

Costo por- día Limpieza de Minf2r·a l 

Costo Limpieza d<=." Miner�·.,\l 

!l:i o. 208
$ o . 18�:,
11:; 0.0284 

$ O. :::•7'2

!l:i O • 8 .i ::: .t¡.

- 1; .1. .9056

- d• 99.09 ...;-> 

··- $ 495.4�)

2.14.2.1. Lista de Recursos: Limpieza de Mineral 

h'.e:cUF<SO l]uANT :e ·,·v C:O,::i TO/ U,.... :i: ,- • 

Maestro 1 $ 14 .. 04 
Ayudante 1. $ 12. ,:1.8
l>Jin che 1 $ 68 " �5 !:.J "l l:l

Pr-otector :2 $ 0.0216 
Pant¿'llón J" f:: ·f (,? 2 !Í!i 0.191.¡.7
Saco de J"efe ,.., q· O. 2�507..:.. .p

Gua.ntes de Cu<::-:.>1r•o 2 it; O .1�::-'.'.:i4 
Cor-rea Ser;¡ur· .i.dad 2 $ o .o�mo 

Botc1s de Jc�be ,., '.-t, 0.5670 ..:.. 

Lampar-iEI 
.-, 
L $ 0.4115 

Lampa 1 $ 0.2080 

Pico 1 $ O. 1850 

Combo 81b .t $ O. 02!:l4 

Sti 1 s;.on 14" 1 $ O. �.:::92 

T :e r-1t::: l.\..., J: ,- f�r.:..;:s□lJRcF;:: 

Dit-'.i 
D I (� 
DH� 
Dit1 
DI(.� 
DI(.� 
DI (-'1 
D Ui 
DIA 
DH� 
DIA 
DIA 

DIA 
DH� 

ClvF.;F< / T :t Mf.::'. 

CA l... F.S"' [)A'"" 

DATI:::. 



2.14.3. TAREA N Q 16: RELLENO DE CORTE 

Alcance del trabajo 

Duración relleno de Corte - 5 días 

Estructura de Costos 

Mano de Obr·r.:1 

F'1::r.R�;ONAL_ 

1·iaE•s t r·o 

Piyudante 

N�.l T Al'-'l:::.(-'1 

1 

1 

c::CJGTO UN:[T• 

'.{:; 14.04 !{5 j_L�. 04 

$ 12.4B <.t, 12.48 

Costo Mano de Obra = $ 26 .. !52 

Winche Joy 15 H.P. 

Costo Total por día = $  68.5576/Dia 

Implemento de Seguridad 

Re:cL1Rsos 

Protectcw 2 �5 0.0216 

Pant.:::\lon de ,Jebe 2 $ o. 1947 

Saco de J,2be .-, 
L $ 0.2307 

Gucin te de cuero ::: $ o. 1354 

Cort-ea de seguridad ,.._, $ 0.0380 .1:., 

Botas de ,Jebe 2 $ 0.567 

Lamparé:1 �-�� ij; 0.4.1.1.5 

Costo Impl. Seguridad 

Herramientas e insumo 

Lampa 

F'ico 

Combo 8 lb 

St.ilson 14" 

.1 

1. 

1 

1. 

$ 

$ 

if; 

$ 

O. '.,20B

o. 1.85

O. 02El4 

0.392 

!� O .. 0432

$ O. �39,:¡4

$ 0.4614

$ 0.2708

s 0.0760

s 1.1:::::4

$ ::::: .. 1978 

r :cM,;;;: u,,,:[·-r 

$ O. :20::3 

$ 0.185 

lf; (l, 0284 

$ 0.392 

Costo Herramientas = $ O.B1:::'.A 

CALCULO COSTO DE RELLENO DE CORTE 

Costo día relleno Corte = $ 99.09 

Costo relleno Corte - $ 495.45



2.14.3.1. Lista de Recursos: Relleno de Corte 

Recurso Quantity Costo/Unit. Time Unit 

l"laesti--o 1 '.� 14.04 DI(� 

Ayu.clantE� 1 $ :1.:·2. 48 DI(-1 

l•Jin che :L $ 68.5576 DH-'I 

F';•·otectoi-- 6 $ 0.0:216 DIA 

F'antalon Jefe 6 1{:; 0.1947 Dir� 

Saco de Je·fe 6 $ 0.:2307 DH-'-l 

Guan tes/Cuer·o 6 '$ O. 1:�:54 DI(� 

Cot-i--ea Seg .. /:;J $ O. 0:::::80 DI ti 

Botas de �i \?. be L $ O. 5(:i70 DIA L.' 

L.ampa.l'""a
.-, 

$ O.-<-l-115 DI?-'-l 
.. ::. 

L.:::1.mpa 1 $ 0.2080 DIPi 

Pico 1 $ O .. 1f-l50 DH'-1 

Combo 81b 1 '.f.> 0.0:284 DH) 

Stilson 14" 1 5 o. :�:9:�o [)I(-'-l 

F'u.n ta 1 es '":!' mts
.. ..., $ 0.4�?17 DirJi 

·-· ..::. 

E 

OvER/Tx 

ME 

CALENDA 



Proyecto Yauli 
111) Lista General de Recursos 

Coi,¡to Tine T.:ire.:i Ou.:intity 
rJ

·
Aeaour6e Unit.:irio Unitc 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11" 12 13 14 15 16 X Di.:i 

1 Ingeniero $23.40 Di.:i - - 0.2 0.2 - - - - 1 - - - - - - - -

2 C.:ip;:it:Jz $15.60 Di;:i 0.2 .20 .25 .25 .20 .20 .20 .20 .25 .25 .20 .20 0.2 ,¡e 3 ·-"
- -

3 Pedoriet.:i $14.04 Di.:i - - 1 1 1 1 - - 1 1 - - 1 1 1 1 10 
4 Ayud;:inte $12.40 Di.:i 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 ,., 2 1 1 1 1 20 L 

5 Enrn .:ider .:idor $14.04 Di.:i - - - - - - 1 1 - - 1 1 - - - - 4 
6 Peon $ 7.80 Di.:i 2 2 4 4 - - - - 2 2 - - 2 - - - 18 
7 Perfor.:ioion 1 $19.00 Di.:i - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 2 
8 Perfor.:ioion 2 $15.881 Di.l - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 2 
g Perfor.:ioion 3 $13.515 Di.:i - - - - - - - - 1 1 - - . - - - 2 
10 Perfar=ion 4 $12.73 Di;:i - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 
11 Perfor;:ioion 5 $.20.554 Di.l - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

12 Ccmpreaor.:: $0.664 Di.l - - 1 1 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 8 

1·· 
"' B.:irreno 1 $18.87 Di.:i - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 2 

14 B.:irreno 2 $13.94 Di.:i - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 2 

15 B.:irreno 3 $11.733 Di.l - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 2 

18 B.:irreno 4 $11.00 Di.:i - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 

i7 8¡:-,rr,cno 5 $18.333 Di.l - . - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

. 18 Din;:;mit.:: $0.17 Di;:, - - 115 1í5 95 95 - - fil} 60 - - �,:; 
'- 100 - - 755 

rn Gui� $0.032 Di.:i - - 115 115 95 95 - - 80 80 - - 75 100 - - 755 

20 fulmin,:m!e $0.092 Db - - 23 23 19 19 - - 16 16 - - 15 25 - - 155 

21 Gui�S�. $0.0-32 DiLl - - 3 3 3 3 - - 3 3 - - 3 3 - - 24 

22 L.::mp.:i $0.208 Di.:i - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 12 

23 Pioo6 $0.185 Di;:, - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 i 1 1 1 12 

24 Comb.:ia 81b. $0.0284 Db - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 6 

25 Comb;:ia 41b. $0.0167 Di.:i - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 8 

26 Stilaon 14 $0.392 Di.l - - i 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 i 8 

27 Stiiecn 16 $0.392 Oi.l - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 4 

28 Stileon 24 $0.392 Di.l - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 4 

29 M.:inguer.:i Jobe 1/2" $0.030 Di.:i - - 15 15 15 15 - - 15 15 - - 15 15 - - 120 

30 M�n9uer� -Jobe 1" $0.0325 Di.:i - - 15 15 15 15 - - 15 15 - - 15 15 - - 120 

31 V.:ilvuba, Emp.:ique $0.0247 Di;:, 3 3 1 1 - - - - - - - - - - - - 2 

32 Proteotor $0.0216 Di.:i - - 6 6 2 2 3 3 4 4 3 3 4 2 2 2 52 

3.3 P.:int.:ilon de Jebe $0.1947 Di.:i - - 6 6 2 2 - - 4 4 - - 4 2 2 2 38 

34 S.:ioo de Jebe $0.2307 Di.l 3 3 6 6 2 2 - - 4 4 - - 4 2 2 2 38 

35 Gu;:mte Cuero $0.1354 Di;:, 3 3 8 6 2 2 3 3 4 4 3 3 4 2 2 2 52 

,.,., Carre.:1 Segurid.:id $0.0380 Di;:i 3 3 6 6 2 2 ,., 
3 4 4 3 

,., 4 2 2 2 52 
�u "' "' 

37 Bot;:i';! Jebe $0.567 Di.:i 3 3 6 e 2 2 3 
,., 4 4 ,., 3 4 2 2 2 52 ., "' 

38 L.::mp;:ir;:i $0.4118 Di.:i - - 6 6 2 2 3 3 4 4 3 3 4 2 2 2 52 



38 Ric�les (30 lb/yd) �12.80 ºª" . . 1.25 1.25 . . . . . . . . . . . 2.5 

40 Tuberaa e•o $8.00 ºª" . . 1.25 1.25 . . . . . . . . . . . . 2.5 

41 Tuben;, 4"0 $3.20 Da.i . 1.25 1.25 . - . - . . . - . . 2.5 

42 C-uíVlll.J ll{).1111 º'ª - . . . - . 1 1 1 1 1 1 . . . 8 

� Pun!:ll it0.0�3 01.! . . - . . . . . 1 1 2 2 - - - e

4-4 Barret1ll.l �o.oso 01,1 - . . . . 1 1 1 1 . - . 4 

45 Wmche l;IW.5578 º'" . - - . - . - . . . . . . 1 1 2 

48 Punt.il 3 mh $0.!l57 01,1 . . . . . . . . - - . . . 1 1 

,}7 Puntal 4 mh t'{).21 Dlil 4 4 s

48 8" X 8" X 10' $0.0S33 º'" 5 5 10 

48 8" x 4• x 10' $0.0418 01,1 4 4 8 

so 2" ;¡ ll" ;¡ 10' ;J0.0333 01,1 15 15 30 

51 3" A O' X 10' ;.l{).0444 01;:; 7 7 14 

52 S" X 8-" _¡,¡_ 4' f0.14708 D!a 4 4 8 

53 S" X 8" X 8' �0.29412 0lil 2 2 4 

54 4" X 8" X 4' ¡;o. 111ss Ülil 2 2 4 

s-s Top� $0.02841 0lil 2 2 4 4 12 



IWMBRE 

REMf1[! I LIT r1c l 01�

ífüiAt: I L I me I 0�1 
liv ... 3 í 5 

DURAC I O�I DESCRif-'CIOH 

8 DH!S REHABILITACION 6ALERJA Nv 275 

4 DiflS REHABILITACION 6ALERJA Nv 3í5 
i------·--.. ,---------··------- -------··---·· .. -·----·-----·---·----·----···--

GALERIA Hv - 315 
64 DIAS DESARROLLO 6ALERIA Nv 315 

1----+-,-... -.. -· .. --.. _ .. _ .. _ ..... --..... -....... -........... _ ...... __ _ 

TAREA 84 GALERIA Nv - 275 72 DIAS 

SELLAR - 15 5 D rns 

DESARROLLO GALERIA Nv 275 

SELLAR CHIHENEA 15 
f----- ··---·-----.. ------1---•"----·------i----- --------··-·-------·-·-········· .. --------

"'"·' ¡.r• ., ,.., 

i Hl\tH Ob SELLf¡R ... í 7 
-----.. ·---.. --

TOLVA ... 15 

5 DIHS SELLAR CHIHENEA 17 
--------·--··-·--·-·-- --- ____ .......................................................... . 

2 DIAS ARHADO DE TOLVA 6ALERIA CH-15 
--- ---+-------------·--- ··-----1------·-------·------·-·--------.. ---·· .. -----·-·-·-.. -----------

TOLVA - 17 2 !HAS ARMADO DE TOLVA 6ALtRIA CH-17 
----·-·-·--.. -··-···----.. ---·---+--·-·-... -.... ---.. ··- --··-····-·----------- ---·-.. ···---·----.. ----·---.. -.... -._--1

TAREA 89 CHIHENEA - 15 32 DIAS DESARROLLO CHIHENEA 15 
1-------.. --.. ·------·--.. ----··· .. ·· .... ________ _ __ .............. _ ...... -.-............ -...... -_ .. _ ....... -................. _ .. _ .. -... ·-··-----·-........ _ ......... -... -

TAREA 18 CHIMENEA - 17 32 OIAS DESARROLLO CHIMENEA 17 
----!---·---- ---·--·---·-· .. ·-·-· - ---- --- ---........ -........... __

H!REH 11 

HIF:Eh 12 

.. -.. -.. 
CHiJT 

.. _
-
.... 

í 
.. 
5 
..... -�

DIAS 

CHUT - 17 1 34 DIAS 

ARMADO CHUT - CAMINO CH - 15
--·---- ...... _ ....... --···-·· .. ···-·--·· ........... --.. -........................... _ ...................... ------·-···--·· ........... --··-·"•

·"-••"·············"

ARMADO CHUT - CAMINO CH - 17 
----+-------·---.. --,--.. --·--- ------.. ·-···-·-·····" ............. _. ___ .................. -- ----

Trif,:Efl í3 sur H I \JU. íf, i.líl DH1S DESARROLLO SUB NIVEL í6 
1----.. · .. ·---.... -....... ---.. -· .. -.. --·--· ...................... ¡---- ---· ..... -.......... _ ........ -......................................... _ .... -... ............. .. 

TAREA 14 ROTURA 6 Dii-lS  f-'ERFORACIOH Y VOLADURA TAJEO 
----+-----·-·--.. ·- ................. -.. -------.. --·· .. ----·-...... -... -.... ·---.. ·------·····-· .... --, .. ---·--·-- ........................... 1 

TáREA 15 �, __ u_
M
_P ___ i E .. U_i ___

5 D IAS 
�-D-!

T���
.
��}

-
�
.
�� 
... 
�� 

..... 
�
-
���

.
����1

·
�
--

��
�1-J

E
_· º _______ ... -.................... -... -.............. _ ... . 

[,:ELLEl·10 5 l)IAS HIREA ! 6 1 
1.-... --........ _ ....... _ _._ ____ _ 

RELLENO DE TAJEO 
'----···-...... ·-·--.._ .. ___ ..... _ ........ -................... -.. -............ -----· .. --.. ··· ................. -. ...... ..... -....... -



5. Resúmen:

Cálculo de Costos y Duración por tareas. 

2.1. Tarea NQ 1 Rehabilitación Galeria Nv 

l_ong == 48 mts 

Duración = 8 días 

Avance Día = 6 mts 

Costo Dia ··-

Costo Total 

Co�;to mts --

$ 

= 

i{:; 

$ 282. �,792 

:s. 887 

275

2.2. Tarea NQ 2 Rehabilitación Galería Nv - 315 

Long = 36 mts Avance Dia = 6 mts 

Duración = 6 días 

Costo mts = $ 5.887

Costo Día = $ 35.3224 

Costo Total = $  211.9344 
•-:1 -=!" 
L • •-1 n Tarea NQ 3 Rehabilitación Galería Nv - 315 

Long = 80 mts Avance Día = 1.25 mts 

Duración = 64 días 

Costo Gal mts - $ 99.92488

Costo Gal dia = $ 124,9061 

Costo Gal Total = $ 7,994.00 

2.4. Tarea NQ 4 Rehabilitación Galería Nv - 315 

Long = 90 mts Avance Día = 1.25 mts 

Duración = 8 días 

Costo Gal mts = $ 99.92488

Costo Gal Dia = $ 124.9061 

Costo Gal Total = $ 8,993.24 

2.5. Tarea NQ 5 ... Sellar Chimenea 15 

Long = 3. 7��' mts 

DGración = 5 días 

Avance Dia = 1.25 mts 

Costo Perforación Día = $ 87.8523

Costo Limpieza dia � $ 36.1533

Costo Total sellar CH = $ 335.8635

2.6. Tarea NQ 6 Sellar Chimenea 17 

Long = 3.75 mts 

Duración = 5 días 

Avance Día = 1.25 mts 

Costo Perforación Día = $ $7.8527 

Costo Limpieza día = $ 36.1533 

Costo Total Sellar CH = $ 335.8635

2. 7. Tanea

Costo 

Costo 

Costo 

2.8. TarE•a 

Costo 

I\JQ 

d<;? 

de 

de 

NQ 

de 

7 Armado dt? Tolva E"�n Gal, 

Ar-mado N D.í.a = $ �:;::3. 8988 

Armado Total == $ 87.7976 

Madera = $ 250.00 

El Armado de Tolva E!n Gal, 

{�rmado de Tolva CH - 17 -

CH - 1 ;::,

CH - 17

$ :3;317. 7976



2.9. Tarea NQ 9 Desarrollo de Chimenea 15 

Avance Día = 1.25 mts 

Duración = 32 días 

Costo CH metro = $ 78.04336 

Costo Día CH = $ 97.5542 

Costo Total CH -15 = $ 3,121.74 

2.10 Tarea NQ 10 Desarrollo de Chimenea 17 

Long = 40 mts Avance Dia = 1.25 mts 

Duración = 32 días 

Costo CH mts = $ 78.04336 

Costo CH día = $ 97.5542 

Costo Total CH - 17 = $ 3,121.74 

2.11 Tarea NQ 11 Armado Chut - Camino CH 15 

Long == 40 mts 

Duración = 34 días 

Costo Día = $ 46.967 

Costo total Chut - Camino 15 = $ 1,596.8794 

2.12 Tarea NQ 12 Armado Chut - Camino CH - 17 

Long = 40 mts 

Duración = 32 dias 

Costo Dia = $ 46.967 

Costo total Chut - Camino 15 = $ 1,596.8794 

2.13 Tarea NQ 13 Desarrollo de Sub Nivel 16 

Avance día = 1.25 mt Long S/N = 60 mts 

Duración = 48 días 

Costo S/N mt = $ 76.30 

Costo S/N Día = $ 95.3748 

Costo S/N 16 = $ 4,578.00 

2.14 Explotación Tajeo 16 Veta 10 

2.14.1. Tareá NQ14 Perforación y Volatura (Corto) 

Long = 60 mts Avance Día = 10 mts 

Duración = 6 días 

2.14.2. 

2u1Llct3u 

Co��to Ton F,uta ,._ $ 1 . 9241 

Costo D.ía Rotura = $ 7 cJ. �570B

Cos;to D.:í.a Rotura --- $ 79. :-:::108 

Costo Rotua Cotr.= --- $ 476. :2248 

Tarea NQ 15 Limpieza de Mineral 

Ton Limp. Corte = 247 

Limpieza Día = 52 Ton 

Duración = 5 dias 

Costo Limpieza Dia = $ 99.09 

Costo Limpieza Mineral = 

($1.1,71. .6::-::o) 

Tarea NQ 16 Relleno del Corte 

Relleno x Corte = 82.5 mts 

'.-f.; 495. 4�,



Costo 

Co1sto 

f:;;el J.Emo 

Re.> J. J. eno 

Día -

Cor·t.e 

$ 99.09 

-· $ 495.45 
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