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PROYECTO DE CAMBIO DE SISTEMA DE LEVANTAMIENTO 

ARTIFICIAL (HIDRAULICO A NEUMATICO) 

EN UNA PLATAFORMA DEL ZOCALO CONTINENTAL 

l. OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS TRABAJOS A

DESARROLLARSE.

Este estudio ha sido preparado con la finalidad de hacer producir los pozos

de la plataforma "B" del área de Litoral (Fig-1 y 2), con el sistema de

levantamiento artificial por Bombeo Neumático (Gas Lift) y recuperar el

sistema hidráulico de dicha plataforma, el cual podría ser usado en otra

ubicación.

En Junio de 1982 se cambió el sistema de producción de esta plataforma al 

de ,Bombeo Hidráulico como parte de un proyecto piloto para convertir toda el 

área a dicho sistema, debido a que en ese instante se estimó que durante los 

años siguientes la producción de gas no sería suficiente para mantener el 

sistema de bombeo neumático ( gas lift) operativo. 

Sin embargo, con el posterior desarrollo del campo de Providencia (cercano), 

el que a la fecha tiene un exceso de gas que actualmente se transfiere al área 

de Litoral para ser usado en bombeo neumático o inyección, es que se 

recomienda cambiar el sistema de producción en la plataforma mencionada. 

(Continuamente se han estado transfiriendo± 1000 MSCFD hasta el mes de 

marzo, actualmente se transfieren ± 800 MSCFD para proyectos de 

recuperación secundaria por inyección de gas, pero se podría incrementar 

ese volumen si fuera necesario). 



Este cambio permitirá además poder efectuar normalmente los programas de 

servicios de pozos, los cuales no se efectúan desde 1992 y que han estado 

limitados a algunos pozos debido a que la mayoría de componentes del 

sistema se encuentran en el nivel superior (3ro) de la plataforma (Fig-3). 

La secuencia de eventos para conseguir el objetivo propuesto será 

a) Inspeccionar y acondicionar la plataforma "B" para poder ubicar el equipo

de servicio de pozos.

b) Tender una línea de gas de alta presión entre las plataformas "A" y "B" (±

1600 pies de tub. de 3 1/2" DE).

c) Remover el sistema hidráulico en superficie.

d) Recuperar las instalaciones de subsuelo (HP) en los pozos de la

plataforma "B" y equiparlos con instalación BL T (sarta paralela).

e) Instalar el sistema de bombeo neumatico (gas lift) en plataforma "B".

f) El volumen de gas para levantamiento artificial a ser usado en dicha

plataforma será aprox. ± 300 MSCFD.EI cual ha sido determinado de

acuerdo a la profundidad promedio de las válvulas operativas dé los pozos.

(ver cuadro No 1 ).
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l. HISTORIA DE PRODUCCIÓN, ALTERNATIVAS AL PROYECTO, ANÁLISIS

TÉCNICO Y ECONÓMICO.

En esta plataforma fueron perforados un total de 1 O pozos en el año de 1967 

(Tabla-1 ). En la actualidad solo seis pozos están produciendo de la 

Formación Pariñas ± 70 BOPD equipados con instalación de bombeo 

hidráulico, 04 pozos están cerrados, de los cuales en dos de ellos se inyectó 

gas. 

· Hasta Julio de 1997 la producción acumulada de toda la plataforma era 3,067

MBO. El Pozo 8-3 es el mejor pozo productor en esta plataforma el cual tiene

un acumulado de 1,037 MBO con una producción actual de 30 BOPD. Todos

los pozos son responsores a un proyecto de recuperación secundaria (ABCJ

Pariñas) por inyección de gas. (Ver anexos).

Como se mencionó anteriormente, en Junio de 1982 esta plataforma fue 

convertida al sistema hidráulico como parte de un proyecto piloto para 

cambiar toda el área a este sistema, debido a que se consideró que en poco 

tiempo no habría suficiente gas; sin embargo, actualmente el gas puede ser 

transferido del área de Providencia. 

ANÁLISIS TECNICO-ECONOMICO 

- En la actualidad algunos pozos de esta plataforma se encuentran

produciendo con un GOR relativamente alto (± 3000 pies cúbicos por

barril), esto afecta la eficiencia de las bombas de subsuelo y los costos de

recuperación de petróleo tienden a incrementarse cada mes.

- La alternativa del uso de una instalación de sarta paralela (BL T) resulta

como la mas conveniente debido a la eficiencia de levantamiento 80% y

que pese a la pequeña profundidad de los pozos (someros) el intervalo de

producción en la mayoría de ellos es grande; esto permitiría bajar el punto

de inyección mejorando la extracción sin afectar la formación.



- Definitivamente el costo de mantenimiento de un sistema hidráulico es

mayor en relación a un sistema de bombeo neumático (gas lift).

- De efectuarse los servicios en los pozos actualmente en producción, se

espera obtener un promedio de producción de± 50 8OPD adicionales, de

acuerdo al potencial de los pozos (Ver curvas de declinación en anexos).

Expectativas adicionales podran obtenerse al recuperarse a producción los

otros pozos 8-1, 5 y 8 (± 50 80).

- Debido al bajo costo del sistema de bombeo neumático(gas lift), se espera

una reducción de los costos de producción en± 20%.

- El retiro del sistema de bombeo hidráulico abre la posibilidad de su uso en

alguna otra plataforma. Dos alternativas parecen posibles en ubicaciones

remotas (Plataformas en Máncora y Organos) en donde no existen

facilidades de líneas de producción o gas de alta presión para ser

empleado en bombeo neumático, pero hay pozos con potencial productor

a evaluar.
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LIT4 

LIT 5 

LIT6 

LIT 7 

LIT 8 

TOTAL 

CUADRONo1 

FACTOR DE CONSUMO DE GAS POR PLATAFORMAS 

AREA LITORAL 

PROF. MARZO-1997 RECOMEND. RECOMEN D. 

MEDIA K=1200 K=900 

(PIES) BLPD MSCFD K** 

MSCFD MSCFD 

1408 257 740 2050 430 330 

1500 120 300 1670 220 160 

1505 86 102 790 102 102 

2172 141 266 870 266 266 

2187 22 60 1250 60 40 

2338 29 125 1840 80 60 

2073 182 386 1020 386 340 

1459 64 138 1480 110 80 

1024 39 123 3080 50 40 

1357 87 228 1930 140 110 

2682 89 237 990 237 210 

2593 66 304 1780 210 150 

2370 82 364 1870 230 170 

2152 17 111 3030 40 30 

1916 1281 3484 2561 2088 

* PROPUESTO PARA CONVERTIR AL G/L.

** K, Volumen de Gas Inyectado por cada 1000 pies de Prof. de la valvula opera

tiva y por cada barril de fluido a levantar.



FORM. INTERV. TIPO 

POZO ABIERTA (PIES) INST. 

B-1 PARIÑAS 1310-664 TBG/PKR 

B-2 PARINAS 1463-628 HP 
-· -

B-3 PARINAS 1736-538 HP 

B-4 PARINAS 1570-562 HP 

B-5 PARINAS 1418-690 TBG/PKR 

B-6 PARINAS 1698-911 HP 

B-U6 PARINAS 1530-870 HP 

B-7 PARINAS 1476-744 HP 

B-8 PARINAS 1170-810 -

8-9 PARINAS 1296-919 HP 

GW 

ESTADO 

c 

HP 

HP 

HP 

IG,C 

HP 

HP 

HP 

c 

e 

ESTADO DE LOS POZOS DE PLATAFORMA "B" ..JULIO 97 
AREA LITORAL 

IPR ACUMUL. PROD. 

(BOPD) (BLS) (BOPD) 

300 59,429 o 

650 356,598 10 

450 . 1,036,613 30 

380 
-

391,421 7 

450 173,977 --

220 226,618 6 

300 304,910 8 

230 208,288 12 

200 136,571 o 

250 173,036 o 

POT 
(BOPD) OBSERVACIONES 

20 Ultimo Servicio en Agt-68. 

15 Ultimo Servicio en Ene-84 

35 Ultimo Servicio en Dic-93. Es 
· ta produciendo debajo de Pot. 

1_5 -· Ultimo Servicio en Ene-84 

- Fue convertido en inyect.gas
en Nov-1971.

15 Ultimo Servicio en Ene-82. Tie 
ne fuga en Tub. 1 1/4. 

15 Ultimo Servicio en Dic-92 

20 Ultimo Servicio en Ene-84 

10 Ultimo Servicio en Dlc-92. Re 
cuperó instalación HP. 

10 Ultimo Servicio en Agt-82.Tie-
ne bomba HP pegada 

TOTAL ACUMULADO 3,067,471 

TRABAJOS RECOMENDADOS 

Recuperar Sarta triple con Pkr-Hidr. 
tomar BHP.Bajar inst. GIL BLT. 
Recuperar inst. HP. Bajar inst. G/L 
BLT. 
Recuperar iríst. HP. Bajar inst. G/L 
BlT. . .  . 

Recuperar inst. HP. Baj�r inst. G/L 
BLT. 

' 

' 

Correr Registro de Presión. Es can-
didato a bajarle inst. G/L BL T 
Recuperar inst. HP. Bajar inst. G/L 
BLT. 
Recuperar inst. HP. Bajar inst. G/L 
BLT. 
Recuperar inst. HP. Bajar inst. G/L 
BLT. 
Correr Registro de Presión. Es can-
didato a bajarle inst. G/L BL T 
Recuperar inst. HP. Bajar inst. G/L 
BLT. 

TOTAL ESPERADO A RECUPERAR 

TABLA 1 

GAN.PROD 
(BOPD) ··· 

20 

5 

5 
. . 

5 

20 

10 

5 

10 

10 

10 

100 
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111. DESARROLLO DEL PROYECTO

- Como primer paso del desarrollo del proyecto, se consideró evaluar el

estado mecánico actual de la plataforma "B" para poder recibir a una

unidad de servicio de pozos.

Se ha hecho una inspección determinándose que la plataforma se

encuentra en general en buen estado, debiendo realizarse solo algunas

reparaciones menores como cambio de planchas en el tercer nivel, así

como completar tablones una vez retirado los componentes del sistema

hidráulico en el nivel superior.

- El tendido de una línea de 3 1/2" DE de± 1600 pies entre las plataformas

"A" y "B" no debe presentar ningún inconveniente debido principalmente a

la poca profundidad del fondo marino (± 60 pies). El costo total del

tendido de esta línea, incluyendo los costos de barcaza, materiales, mano

de obra, etc. es de US$ 6/pie con un total de US$ 9,600.

Se recomienda colocar la curva de la línea en el lado sur-este de la

plataforma "B" para facilitar los trabajos de integración del múltiple de gas

lift que se propone instalar en el lado este del primer nivel.

- La línea actual de 6 5/8" de diámetro que actualmente se usa para enviar

gas de alta presión desde la plataforma "A" y cuya presión es reducida en

la plataforma "B" para ser usada como gas combustible para la bomba

Triplex, deberá ser usada para integrar el sistema de gas de baja luego

del cambio de instalación de los pozos. En la actualidad el gas

producido por los forros de los pozos se recupera en la misma plataforma.

- Para la remoción de todo el sistema hidráulico de la plataforma se han

considerado dos días de trabajos adicionales de barcaza mas dos días

para la subida e instalación de la unidad de servicio de pozos con un

costo de± 4080 $/día, haciendo un total de US$ 16,320.

- En el tercer nivel se recuperará la bomba Triplex, la unidad de fluido

motriz- (Power oil), un acumulador de presión, un tanque empotrado

ubicado en la parte interior del piso del tercer nivel el cual impide efectuar

servicios en los pozos 1, 2, 6 y 7.



- Del segundo nivel deberá retirarse el múltiple de inyección de fluido

hidráulico y un deshidratador de gas combustible para la unidad

hidráulica.

- Del primer nivel se recuperará el múltiple de gas de forros de pozos

hidráulicos y en su lugar s�e instalará el múltiple de inyección de gas lift.

En la posición del múltiple de inyección del fluído motriz (2do nivel) se

instalarán dos separadores del tipo COG.

- En los cuadros 2, 3 y 4 se presenta un resumen del material requerido

para el servicio, en donde se considera utilizar parte del material que

actualmente forma parte de las instalaciones hidráulicas de sub-suelo.

Así como también se presenta ( cuadro 4) el costo del material para

bombeo neumático y el resumen de los costos en la ubicación .

Finalmente el costo neto para convertir la plataforma· "B" a bombeo

neumático.



MATERIAL REQUERIDO PARA CAMBIAR EL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL EN PLATF. "B" 

MATERIAL PARA BOMBEO NEUMATICO 

POZOS PLA TF . B 

1) MATERIAL REQUERIDO 1 2 3 4 6 U6 7 9 TOTAL 

TUBERIA 11/4" 1300 1550 1750 1600 1650 1550 1450 1300 12150 

TUBERIA 2 3/8" 1300 1550 1750 1600 1650 1550 1450 1300 12150 

MANDREL KBMG-L T 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

VALVULA BK1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

STANDING VALVE A 3  (2') 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

NIPLE DE ASIENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

SLIP JOINT 1 1/4" 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

CINTA BANDIT TIPO 201 (Rollos) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

BONNET 2 3/8" x 11/4" 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

VALVULA SEAL GATE 2" WKM-POW-R 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2) MATERIAL A SER RECUPERADO

TUBERIA 11/4" o 1350 1450 1350 1450 1350 1300 1100 9350 

TUBERIA 2 3/8" 1000 1400 1500 1400 1500 1400 1350 1150 10700 

STANDING VALVE (2') HIDRAULICO o 1 1 1 1 1 1 1 7 

NIPLE DE ASIENTO 2" o 1 1 1 1 1 1 1 7 

CAVIDAD 201313 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

LANDING SPEAR 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

GW 



CUADRO 3 

COSTO DEL MATERIAL PARA BOMBEO NEUMATICO 

MATERIAL REQUERIDO CANTIDAD COSTO TOTAL 

TUBERIA 1 1/4" 2800 pies 1.83 $/pie 5,124 

TUBERIA 2 3/8" 1450 pies 2.27 $/pie 3,292 

MANDREL KBMG-L T 8 1537.3 12,298 

VALVULA BK1 8 808.68 6,469 

STANDING VALVE A3 (2") 8 965.5 7,724 

NIPLE DE ASIENTO 2" 8 346 2,768 

SLIP JOINT 1 1/4" 8 588.98 4,712 

CINTA BANDIT TIPO 201 (Rollos) 8 27.41 219 

BONNET 2 3/8" x 1 1 /4" 8 1176.77 9,414 

SEAL GATE VALVULA 2" WKM-POW-R 8 859.08 6,873 

VALVULA MOTORA 8 510 4,080 

MUL TIPLE DE INYECCION DE GAS 1 14000 14,000 

CONTROL DE INYECCION DE GAS(OTIS) 1 814 814 

SEPARADOR TIPO C.O.G. 2 5000 10,000 

SUB-TOTAL ======> 87,787 

COSTOS EN PLATAFORMA 

UNIDAD DE SERVICIO DE POZOS 16 Dias 3500 $/DIA 56,000 

BARCAZA 04 Días 4080 $/DIA 16,320 

LINEA DE GAS DE ALTA ( 3 1/2" )A-1 1,600 pies 6 $/pie 9,600 

SUB-TOTAL ======> 81,920 

TOTAL -------> ------- 169,707 

GW 



COSTO DEL MATERIAL A SER RECUPERADO 

MATERIAL A RECUPERAR CANTIDAD COSTO 

STANDING VALVE A3 (2") 8 950 

NIPLE DE ASIENTO 2" 8 25 

BONNET 2 3/8" x 1 1/4" 8 1000 

SEAL GATE VALVULA 2" WKM-POW-R 8 800 

CROSSOVER SUBS 8 45 

CAVIDAD 201313 8 2500 

LANDING SPEAR 8 500 

BOMBAS DE SUB-SUELO 7 7000 

TOTAL ======> 

COSTO NETO PARA CONVERTIR LA PLATF. B @ 

BOMBEO NEUMATICO =

GW 

CUADRO4 

TOTAL 

7,600 

200 

8,000 

6,400 

360 

20,000 

3,500 

49,000 

95,060 

74,647 
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TUBERIA DE PRODUCCION 

0ZO: B - 1 LITORAL - OFFSHORE 
OFFICIAL NUMBER AREA 

664' 

p 

A 

R 

1 

Ñ 

A 

s 

-oJ _
1310' 

TOP.ARENA 

@1405'

F.C.�1405• 

TD: 3350' 

lNSTALAClON B L T 
TIPO DE INST ALACION 

DATOS DEL POZO 

ZERO POINT PRODUCTION CASING WELL HEAD 

27 .S THF 9 5/8" X J-55 X 36 #/ft 13 3/8" X 9 5/8" X 2 7/8" 

F. C. ULT. TOPE ARENA AVERAGE ANCLE 

1405' NR o·

I N T E R V A L O FO R M A C I O N

ARENA 1310' - 664' PARIÑAS 

PRODUCTIVA 

INSTALACION PRESENTE TUBERIAS CON PACKER ( TRES SARTAS). 

ULTIMO SERVICIO AGOSTO - 1968. INSPECCIONO INSTALACION. 

ULTIMA DIA B O P D B W P D G O R STATUS 

PRUEBA JUNIO -15 -97 o o o SI 

JUNIO-19-97 o o o SI 

OTROS 

PROGRAMA DE TRABAJO 

1) MOVER UNIDAD DE SERVICIO DE POZOS AL POZO B - 1

2) DESFOGAR EL POZO Y MATAR CON CRUDO SI FUERA NECESARIO.

3) REMOVER EL ARBOL E INSTALAR BOP.

4) SACAR LA INST ALACION PRESENTE.

5) BAJAR TUB. 2 7/8" CON RIMA A 1400 MD, SI EL TOPE DE ARENA ESTA ENCIMA DE ESTA PROF.,

CONSULTAR CON ING. PARA LIMPIAR EL POZO.

6) BAJAR INST. GAS LIFT DE ACUERDO AL DISEÑO ANEXO.

7) SWABEAR EL POZO HASTA 1000 MD SI FUERA NECESARIO.

8) REMOVER BOP Y REINSTALAR BONNET.

9) ARRANCAR EL POZO CON GAS LIFT Y PROBAR INSTALACION.

10) REPORTAR PRUEBA DE PRODUCCION Y TOMA UN REGISTRO DE PRESION DEL POZO. 

INSTALACION A SER BAJADA 

1300 PIES DE TUBERIA DE 2 3/8" CON NIPLE DE ASIENTO Y 

STANDING VALVE DE 2• @ 1300 PIES. 

1300 PIES DE TUBERIA DE 1 1/4" CON PUNTA TAPADA @ 1300 PIES. 

Y MANDREL DE APOYO. 

MANDREL 

KBMG- LT 

OBSERVACIONES 
.,_,,., ..... . ,., 

cvv 

--· ,• 

VALVE 

BK-1 

-> ·-·

P0RT SIZE M.D. V.D.

5/16" 1270 PIES 1270 PIES 

.- . :. ., 

FECHA AGOSTO - 97. 

TR0P. 

200PSI 



TUBERIA DE PRODUCCION 

'
'lO: B -2 LITORAL - OFFSHORE 

NUMERO OFICIAL AREA 

1NSTALAC10N BLT 
TIPO DE INST ALACION 

DATOS DEL POZO 

ZERO POJNT PRODUCTION CASJNG WELL HEAD 

35' CHF 5 1/2" X J-55 X 15.5 #/ft 9 5/8" X 5 1/2" X 2 7/8" 

fi'. C. ULTIMO TOPE DE ARENA ANGULO PROMEDIO 

1739' 1626 MD ( MARZO- 82) 32.5º 

I Nn:R V A LO fi'O R M A C I O N

ARENA 1463' - 628' PARIÑAS 

PRODUCTIVA 

INSTALACION PRESENTE: INSTALACION HP CON CAVIDAD 201313 A 1565 

ULT. SERVICIO ENE -1984. SACO INST. HP, BALEO FM. PARIÑAS (867'-628') & BAJO INST. HP. 

ULTIMA fi'ECHA B O P D B W P D G O R STATUS 

PRUEBA JUL-30-97 10 o NR HP 

JUL - 31 -97 10 o NR HP 

OTROS TIENE 2 ESCOPETAS DE 3 1/2" DE O.O. COMO PESCADO@ 1650' M.O. 

PROGRAMA DE TRABAJO 

1) MOVER UNA UNIDAD DE SERVICIO AL POZO B-2. 

2) DESFOGAR El POZO Y MATAR CON CRUDO SI FUERA NECESARIO. 

3) REMOVER CABEZAL HIDRAULICO Y SACAR TUBING DE 1 1/4" CON El LANDING SPEAR. 

4) REMOVER BONNET, INSTALAR BOP Y SACAR TUBERIA DE 2 3/8" CON CAVIDAD 201313. 

5) BAJAR TU8- 2 7/8" CON RIMA A 1626 MD, SI El TOPE DE ARENA ESTA POR ENCIMA DE ESTA PROF., 

CONSULTAR CON ING. DE PRODUCCION PARA LIMPIAR El POZO ..

6) BAJAR INST. Gil DE ACUERD AL DISEÑO ANEXO. 

7) SWABEAR El POZO A 1000'SI FUERA NECESARIO. 

628' 8) REMOVER BOP Y REINST. BONNET.

9) ARRANCAR POZO Y PROBAR INSTALACION. 

p 10) REPORTAR PRUEBA DE PRODUCCION Y TOMAR REGISTRO DE PRESION .. 

A 

R lNSTALAC10N A SER ·BAJADA . 
1 1500 PIES DE TUBING 2 3/8" CON NIPLE DE ASIENTO Y 

Ñ STANDING VALVE DE 2" @ 1500 PIES. 

A lfiOO PIES DE TUBING DE 1 1/4" CON TAPON EN LA PUNTA@ 1500 PIES. 

�

s CON MANDREL DE APOYO COMO SIGUE 

MANDREL VALV\JLA PORT SIZE M.O. V.O. TROP . 

.. oJ_ KBMG-LT BK-1 5/16" 1470 PIES 1235 PIES 200PSI 

1463' 

TOP.ARENA 

óBSÉRVA'CIÓNES··> ,;:;;:,¿;,;;.!] 
' ... J!. ·'!/e;. /::,· " ' ·,

@1626' ,i;,;:/;;i,;;_;_,J)i:.oiiI/h!, ,=;/';:;,;;_,;:::,!, :.-,;,··, 

... .. , . . ,.·, ' 

'.C. �1739' 

TD: 1934'

GW FECHA AGOS
T
O - 97.

'



TUBERJA DE PRODUCCION 

:o B 3 LITORAL - OFFSHORE 

NUMERO OFICIAL AREA 

------ � 
'--.---· � 

538' 

p 

A 

R 

1 

Ñ 

A 

s 

� 
-oJ .... 

1736' 

TOP.ARENA 

� 
1848' 

TD: 1893' 

lNSTALAClON BLT 
TIPO DE INSTALACION' 

DATOS DEL POZO 

ZERO POINT PRODUCTION CASING WELL HEAD 

35' CHF r X J-55 X 201/fl 10 3/4" X r X 2 7/8" 

F. C. llLT. TOPE ARENA ANGULO PROME DIO 

1848' 1818 MD ( DIC- 93) 29º 

I N T E R V A LO FORMA C I ON 

ARENA 1736' -538' PARIÑAS 

PRODUCTIVA 

INST. PRESENTE · INSTLACION HP CON CAVIDAD 201313@ 1731' MD. 

lJL'I'. SERVICIO DIC - 1993 . INSPECCIONO INST HP . 

ULTI MA FECHA El O P D El W P D COR STATUS 

PRUEBA JUL-31>-97 25 o NR HP 

JUL - 31 -97 25 o NR HP 

OTROS 

PROGRAMA DE TRABAJO 

1) MOVER UNA UNIDAD DE SERVICICO AL POZO B-3. 

2)DESFOGAR EL POZO Y MATAR CON CRUDO SI FUERA NECESARIO. 

3) REMOVER CABEZAL HIDRAULICO Y SACAR TUBING 1 1/4" CON EL LANDING SPEAR. 

4) REMOVER BONNET, INSTALAR BOP Y SACAR TUBING 2 3/8" CON CAVIDAD 201313.

5) BAJAR TUBERIA 2 7/8" CON RIMA A 1818 MD, SI EL TOPE DE ARENA ESTA ENCIMA DE ESTA PROF.,

CONSULTAR CON ING. DE PRODUCCION PARA LIMPIAR EL POZO. 

6) BAJAR INST. G/L DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO. 

7) SWABEAR EL POZO HASTA 1000 MD SI FUERA NECESARIO. 

8) REMOVER BOP Y REINSTALAR TODO EL BONNET.

9) ARRANCAR EL POZO CON G/L Y PROBAR INST.

10) REPORTAR PRUEBA DE PRODUCCION Y TOMAR REGISTRO DE PRESION.

lNSTALACION A SER BAJADA 

1730 PIES DE TUBING 2 3/8" CON NIPLE DE ASIENTO Y 

STANDING VALVE DE 2" @ 1730 PIES. 

1730 PIES DE TUBING DE 1/4" CON TAPONEN LA PUNTA@ 1730 PIES. 

Y MANDREL DE APOYO COMO SIGUE 

MAN DREL VALVULA PORT SIZE M.D. V.D.

KBMG-LT BK-1 5/16" 1700 PIES 1455 PIES 

Q�§:tRJ4;dq�Es·:t :i:\>;,: . . . j,:n:.;'T'.lI¡t' :f:i;: :'.';,,::,, .. ,, · .... 

GVV 

' .\. ·•. 
., . :,·., ... , . ,. 

FECHA AGOSI'O- 97. 

. . 

'l'ROP. 

200PSI 
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'i,Í 

' 

1 

J 

TlJBERIA DE PRODUCCION 

POZO B -4 LITORAL - OFFSHORE 
NUMERO OFICIAL AREA 

562' 

p 

A 

R 

1 

Ñ 

A 
s 

� 1570' 

-oJ -

TOP.ARENA 

@1675' 
F',C.�1696'

TD: 1740' 

lNSTALAClON BLT 
TIPO DE INSTALACION 

DATOS DEL POZO 

ZERO POINT PRODUCTION CASING WELL HEAD 

34' THF 7" X J-55 X 2011ft 10 3/4" X 7" X 2 7/8" 

F'. C. llLT. TOPE DE ARENA ANGULO PROMEDIO 

1696' 1675 MD ( JAN- 78 ) 25.5º 

I N T E R V A LO F' 0 R M ACI 0 N

ARENA 1570'- 562' PARIÑAS 

PRODUCTIVA 

INSTALACI0N PRESENTE INSTALACION HP CON CAVIDAD 201313 @ 1536 MD. 

ULT. SERVICI0VICE ENE - 1984. INSPECCIONO INSTALACION HP. 

ULTIMA F'ECHA 8 O P D B W P D G O R STATUS 

PRUEBA JUL-30-97 1 o NR HP 

JUL-31-97 1 o NR HP 

OTROS 

PROGRAMA DE TRABAJO 

1) MOVER UNA UNIDAD DE SERVICIO AL POZO 8-4 .. 

2) DESFOGAR EL POZO Y MATAR CON CRUDO SI FUERA NECESARIO ..

3) REMOVER CABEZAL HIDRAUUCO Y SACAR TUBING DE 1 1/4" CON EL LANDING SPEAR.

4) REMOVER BONNET, INSTALAR BOP Y SACAR TUBING 2 3/8" CON CAVIDAD 201313.

5) BAJAR TUBING 2 7/8" CON RIMA A 1675 MD, SI EL TOPE DE ARENA ESTA ENCIMA DE ESTA PROF., 

CONSULTAR CON INGENIERIA PARA LIMPIAR EL POZO.
6) BAJAR INSTALACION BL T DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO.

7) SWABEAR EL POZO A 1000 MD SI FUERA NECESARIO.

8) REMOVER BOP Y REINSTALAR TODO EL BONNET.

9) ARRANCAR EL POZO CON G/L Y PROBAR INST ALACION.

10) REPORTAR PRUEBA DE PRODUCCION Y TOMAR REGISTRO DE PRESION.

INSTALACJON A SER BAJADA 
"·' 

1600 PIES 

. ' 

DE TUBERIA 2 3/8" CON NIPLE DE ASIENTO Y 

STANDING VALVE DE 2" @ 1600 PIES. 

1600 PIES DE TUBERIA 1 1/4" CON PUNTA TAPADA AL FINAL A@ 1600 PIES. 

Y MANDREL DE APOYO COMO SIGUE. 

MANDREL 
KBMG-LT 

q �p.�RVA,p!,Q.NE.S,, ;/ 

GVV 

VALVULA 
BK-1 

.,, 
{' ·,  :, ., .. ::- . ' •).,. 

P0RT SIZE 
5/16" 

. ;,·t, ' 

M.D. V.D.
1570 PIES 1400 PIES 

· .... 
. ,. ,., ..... 

FECHA : AGOSfO - 97. 

TR0P. 
200PSI 



TUBERIA DE PRODUCCJON 

0020: B -5 LITORAL - OFFSHORE 
NUMERO OFICIAL AREA 

690' 

p 

A 

R 

1 

Ñ 

A 

s 

-01-

1418' 

TOP.ARENA 

. @1500' 

F.C. �1703' 

TD: 1807' 

lNSTALACION BLT 
TIPO DE INSTALACION 

DATOS. DEL POZO 

ZERO POINT PRODUCTION CASING WELL HEAD 

34' THF 7" X J - 55 X 20 #/ft 10 3/4" X 7" X 2 7/8" 

F. C. ULTIMO TOPE DE ARENA ANGULO PROMEDIO 

1703' 1120MD (NOV - 71 ) 44.5º 

I N T E R V A LO F O R M A C I O N

ARENA 1418' - 690' PARIÑAS 

PRODUCTIVA 

INSTALACION PRESENTE TUBING 2 7/8" CON PACKER GIBERSON @ 987 MD. 

ULT. SERVICIO: NOV- 1971 . CONVERT. A INY. GAS LUEGO DE INSP. INSTALACION. 

ULTIMAS FECHA 8 O P O 8 W P D G O R STATUS 

PRUEBAS JULIO - 30 - 97 o o o SI 

JULIO - 31 - 97 o o o SI 

OTROS 

PROGRAMA DE TRABAJO 

1) MOVER UNA UNIDAD DE SERVICIO AL POZO B-5. 

2) DESFOGAR EL POZO Y MATARLO CON CRUDO SI FUERA NECESARIO. 

3) REMOVER EL ARBOL E INSTALAR BOP. 

4) SACAR LA INSTALACION PRESENTE. 

5) BAJAR TUBING CON RIMA 1500 MD, SI EL TOPE DE ARENA ESTA ENCIMA DE ESTA PROF. 

LIMPIAR EL POZO HASTA 1500 USING BELA. 

6) BAJAR INSTALACION G/L DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO. 

7) SWABEAR EL POZO A 1000 MD SI FUERA NECESARIO 

8) REMOVER BOP Y REINSTALAR BONNET. 

9) ARRANCAR POZO CON G/L Y PROBAR INST ALACION . 

10) REPORTAR PRUEBA DE PRODUCCION Y TOMAR REGISTRO DE PRESION. 

lNSTALACIO A SER BAJADA 
. 

•: ·:., ¡'· · ·i' .,,·:,·.,·· ·,-__ !·.,, ,:!e· (i,_:.,.- ,,.:· 

1430 PIF.S DE TUBING DE 2 3/8" CON NIPLE DE ASIENTO Y 

STANDING VALVE DE 2" @ 1430 PIES. 

1430 PIES DE TUBING DE 1 1/4" CON TAPON EN LA PUNTA @ 14 30 PIES. 

Y MANDREL DE APOYO COMO SIGUE 

MANDREL VALVULA PORT SIZE M.D. V.D. TROP. 

KBMG-LT BK-1 5/16" 1400PIES 1050 PIES 200PSI 

Q�§t�V:��.IQ��9\mm:!!,!::;i .. ···· , :p '¡'::it::::u::: \ · ·,,J., .··· ,,,.,·,,,\,;::::;!:' .... ,.,:.,.:::;,, ,., ,,, .. . 

GVV FECHA : AGOS
T

O - 97. 



!, 
)ZO: 

F.C.

TUBERIA DE PRODUCCION 

B -6 LITORAL - OFFSHORE 
NUMERO OFICIAL AREA 

911' 

p 

A 

R 

1 

Ñ 

A 

s 

1698' 

-o.f -

TOP.ARENA 

� 
1785' 

TD: 1817' 

INSTALACJON BLT 
TIPO DE INSTALACION 

DATOS DEL POZO 
-

ZERO POINT PRODUCTION CASING WELL HEAD 

34' THF r X J-55 X 201/11 10 3/4ª X 7" X 2 7/8" 

F. C. ULTIMO TOPE DE ARENA ANGULO PROMEDIO 

1759' 1759 MD { JUNIO- 82) 38.5º 

IN T E R V A LO F O R M A CIO N 

ARENA 1698' - 911' PARIÑAS 

PRODUCTIVA 

lNSTALACION PRESENTE: INSTALACION HP CON CAVIDAD 201313 @ 1676 MD. 

ULTJMO SERVICIO: JUNI0-1982 . INSPECCIONO INSTALACION HP. 

ULTJMAS FECHA B O PO B W P D G.O R STATUS 

PRUEBAS JULIO -30 - 97 6 o o HP 

JULIO - 31 - 97 6 o o HP 

OTROS 

PROGRAMA DE TRABAJO 

1)MOVER UNA UNIDAD DE SERVICIO AL POZO B-6.

2) DESFOGAR EL POZO Y MATAR CON CRUDO SI FUERA NECESARIO ..

3) REMOVER EL CABEZAL HIDRAULICO Y SACAR TUBING DE 1 1/4ª CON EL LANDING SPEAR.

4) REMOVER BONNET, INSTALAR BOP Y SACAR TUBING2 3/8ª CON CAVIDAD 201313.

5) BAJAR TUBING 2 7/8ª CON RIMA A 1675 MD, SI EL TOPE DE ARENA ESTA ENCIMA DE ESTA PROF., 

CONSULTAR CON ING. DE PRODUCCION PARA LIMPIAR EL POZO.

6) BAJAR INSTALACION G/L DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO.

7) SWABEAR EL POZO A 1000 MD SI FUERA NECESARIO. 

8) REMOVER 80P Y REINSTALAR BONNET.

9) ARRANCAR EL POZO CON G/L Y PROBAR INSTALACION. 

10) REPORTAR PRUEBA DE PRODUCCION Y TOMAR REGISTRO DE PRESION.

lNSTALACJON A SER BA.JADA 
1700 PIFS DE TUBING 2 3/8" CON NIPLE DE ASIENTO Y 

STANDING VALVE DE 2ª @ 1700 PIES. 

1700 PIES DE TUBING DE 1 1/4ª CON PUNTA TAPADA@ 1700 PIES. 

rf MANDREL DE APOYO COMO SIGUE: 

MANDREL VALVULA PORT SIZE M.D.

KBMG-LT BK-1 5/16" 1670 PIES 

,, ,:;;; _e_,';,;!;,,.,.,.,, '''·'' .;;,;.;,.,,,.,,.;,/,'::::'i[:}:;;:{!',:·•,¡;}\'}:, ),,, ... 
q���t<VAGJONES , , . ,':'F , ,x,, , ,, "?::> · . ,. . . 

GVV 

V.D.

1315 PIES 

FECHA AGOSTO - 97. 

TROP. 

200PSI 



:pozo: 

F.C.

TUBERIA DE PRODUCCION 

B - U 6 LITORAL - OFFSHORE 
NOMBRE OFICIAL AREA 

87(1 

p 

A 

R 

1 

Ñ 

A 

s 

� 
-oJ - 1530' 

1668' 

� -
:=-:: � ---

TD: 1850' 

JNSTALACJON BLT 
TIPO DE INST ALACION 

DATOS DEL POZO 

ZERO POINT PRODUCTION CASING WELL IIEAD 

30' CHF r X J-55 X 201/ft 10 3/,4" X r X 2 7/8" 

F. C. lJLT. TOPE ARENA ANGULO PROMEDIO 

1759' 1668 MD ( JULIO- 82) 5-4.5º 

I N T E R VA LO FORMA C I O N

ARENA 1530' - 87(1 PARIÑAS 

PRODUCTIVA 

INSTALACION PRESENTE INSTALACION HP CON CAVIDAD 201313 @ 1563 MD. 

ULT. SERVICIO JULI0-1982. INSPECCIONO INSTALACION HP. 

ULT. FECHA B O P D B W P D G O R STATUS 

PRUEBA JULIO - 30 - 97 8 o o HP 

JULIO - 31 - 97 8 o o HP 

OTROS 

PROGRAMA DE TRABAJO 

1) MOVER UNA UNIDAD DE SERVICIOS Al POZO B-U 6. 

2) DESFOGAR El POZO Y MATAR CON CRUDO SI FUERA NECESARIO. 

3) REMOVER El CABEZAL HIDRAULICO Y SACAR TUBING DE 1 1/-4" CON El LANDING SPEAR. 

-4) REMOVER BONNET, INSTALAR BOP Y SACAR TUBING DE 2 3/8" CON CAVIDAD 201313. 

5) BAJAR TUBING 2 7/8" CON RIMA A 1668 MD, SI El TOPE DE ARENA ESTA ENCIMA DE ESTA PROF. 

CONSULTAR CON ING. DE PRODUCCION PARA LIMPIAR El POZO. 

6) BAJAR INST. Gil Bl T DE ACUERDO Al DISEÑO ADJUNTO. 

7) SWABEAR El POZO A 1000 MD SI FUERA NECESARIO. 

8) REMOVER BOP Y REINSTALAR BONNET. 

9) ARRANCAR El POZO CON G /l Y PROBAR INSTALACION. 

10) REPORTAR PRUEBA DE PRODUCCION Y TOMAR REGISTRO DE PRESION. 

IN0TALACJON J S�R-ª4;l�DA •... , ,, .. . . ,., ..
,,,. 

:• 

1600 PIES DE TUBING 2 3/8" CON NIPLE DE ASIENTO Y 

STANDING VALVE DE 2" @ 1600 PIES 

1600 PlES DE TUBING DE 1 1/-4" CON PUNTA TAPADA AL FINAL @ 1600 PIES. 

Y MANDREL DE APOYO COMO SIGUE: 

MANDREL VALVlJLA PORT SIZE M.O. V.D.

KBMG-LT BK- 1 5/ 16" 1570PIES 1060 PIES 

��-���Y�'.rn'Q�;�$:-i 

GVV 

�·-··:::::ii¡(i;¡-:,:n::::::,¡:}::: \.( ··,. ,'-) ·.-·· .. :,, .. .,.,, ,;,,,,·,, ·:_:,.,,,, "/J{'•:<i:-f,,,; .. ::;.-,,, ... n: •:•_,, ... :• T ' ' 

FECHA : AGOS
T
O- 97.

TROP. 

200PSI 
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TUBERJA DE PRODUCCION 

B -7 LITORAL - OFFSHORE
NUMERO OFICIAL AREA 

744' 

p 

R 

1 

Ñ 

A 

s 

�
1476' 

-o -

1531' 
� � 

TD: 1627' 

JNSTALACION BLT 
TIPO DE INST ALACION 

DATOS DEL POZO 
ZERO POJNT PROD UC'flON CASI NG WELL HE AD 

35' CHF 7" X J-55 X 201/ft 10314" X T X 2 7/8" 

F. C. u¡;r_ TOPE DE ARE NA ANGULO PROMEDIO 

1531' 1531 MD ( ENE - 84 ) 34• 

I N T E RV ALO FOR M ACIO N 

ARENA 1476' - 744' PARll"AS 

P RODUC'11VA 

INSTAUCION PRF.SENTE INST ALACION HP CON CAVIDAD 201313 @ 1462 MD. 

ULT . SERVICJO ENERO-1984. INSPECCIONO INSTALACION HP. 

ULTIMAS FECHA BO P D BWP D GOR STATUS 

PRUEBAS JULIO -30 -97 12 o o HP 

JULIO - 31 - 97 12 o o HP 

OTROS 

!PROGRAMA DE TRABAJO

1) MOVER UNA UNIDAD DE SERVICIO AL POZO B-7. 

2) DESFOGAR EL POZO Y MATAR CON CRUDO SI FUERA NECESARIO.

3) REMOVER CABEZAL HIORAULICO Y SACAR TUBING DE 1 1/4" CON EL LANDING SPEAR.

4) REMOVER BONNET, INSTALAR BOP Y SACAR TUBING DE 2 3/8" CON CAVIDAD 201313 .

5) BAJAR TUBERIA 2 7/8" CON RIMA A 1531 MD, SI EL TOPE DE ARENA ESTA ENCIMA DE ESTA PROF.

CONSULTAR CON ING. PROOUCCION PARA LIMPIAR EL POZO.

6) BAJAR INST ALACION G/L BL T DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO. 

7) SWABEAR EL POZO A 1000 MD SI FUERA NECESARIO. 

8) REMOVER BOP Y REINSTALAR BONNET. 

9) ARRANCAR EL POZO CON G /L Y PROBAR INSTALACION. 

10) REPORTAR PRUEBA DE PRODUCCION Y TOMAR REGISTRO DE PRESION.

INS'.f-AJ�qoN:A·S,El{BAM.DA':.,J,:'_ .. )',: ,::._:_.<.:; ';· .. :·,•,,,. 

1500 PIES DE TUBING DE 2 3/8" CON NIPLE DE ASIENTO 

STANDING VALVE DE 2" @ 1500 PIES. 

1500 PIES DE TUBING DE 1 1/4" CON T APON EN LA PUNTA @ 1500 PIES. 

y MANDREL DE APOYO COMO SIGUE: 

MANDRE L VALVUU PORT SIZE M. D . V. D.

KBMG-LT BK-1 5116" 1470PIES 1133 PIES 

nn01¡,�_11•:Jt(J'Ñ1D; ::::-:·mt,,:::i:\l':i''\,:: ;'' U?','HH:J\'.:'¡:'j');i?']¡:;,:·:Y:;:¡:·;,:¡\:::·.,':;'.: ·.-·:;:.,:-,:,1,::;:t·'rf' . ., 

GVV FECHA : AGOSTO - 97. 

TROP. 

200PSI 

·. 

.. .. 



TUBERJA DE PRODUCCJON 

POZO: B -8 LITORAL - OFFSHORE
NUMERO OFICIAL AREA 

JNSTALACJON BLT 
TIPO DE INSTALACION 

DATOS DEL POZO ' 

ZERO POINT PRODUCflON CASING WELL HEAD 

34' THF 7" X J.55 X 201/ft 10 3/4" X 7" X 2 7/8" 

F, C. ULT. TOPE DE ARENA A NGULO PROMEDIO 

1256' 1213MD ( DIC • 92) 37.5º 

I NTERV ALO F OR M ACI O N

ARENA 1170' -810' PARIÑAS 

PRODUCTJVA 

I NSTAUCION PRESENTE NINGUNA 

ULTIMO SERV ICIO DICIEMBRE -1992 . RECUPERO INSTALACION HP. 

ULTIMAS FECHA BO P D BW P D COR STATUS 

PRUEBAS JULIO • 30 • 97 o o o SI 

JULIO· 31 • 97 o o o SI 

OTROS 

PROGRAMA DE TRABAJO 

1) MOVER UNIDAD DE SERVICIO AL POZO B-8. 

2) DESFOGAR EL POZO Y MATAR CON CRUDO SI FUERA NECESARIO. 

3) REMOVER EL ARBOL E INSTALAR BOP. 

4) BAJAR TUBERIA 2 7/8" CON RIMA A 1213 MD, SI EL TOPE ARENA ESTA ENCIMA DE ESTA PRPOF. 

CONSULTAR CON ING. DE PRODUCCION PARA LIMPIAR EL HUECO. 

5) BAJAR INSTALACION G/L DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO. 

810' 6) SWABEAR EL POZO A 1000 MD SI FUERA NECESARIO ..

7) REMOVER BOP Y REINSTALAR BONNET. 

p 8) ARRANCAR EL POZO CON G/L Y PROBAR INSTALACION. 

A 9) REPORTAR PRUEBA DE PROOUCCION Y TOMAR RECORD DE PRESION. 

R 

IN$TALACION A SERBMADA ., 
i, ,, . ' ' .. . 

Ñ ·:. :•,, 

1170 PIES DE TUBING DE 2 3/8" CON NIPLE DE ASIENTO Y A 

s STANDING VALVE DE 2" @ 1170 PIES. 

1170 PIES DE TUBING DE 1 1/4"CON TAPON AL FONDO@ 1170 PIES. 

�
Y MANOREL DE APOYO COMO SIGUE: 

1170' MA N DREL VALVULA PORT SIZE M.D. V.D. 'fR0P. 

-o.f .... KBMG-LT BK-1 5/16" 1140PIES 950 PIES 200PSI 

TOP.ARENA 

R�G�EYAº1,q'cl,1( 
... , 

.;j'\;;::.:· ::,\¡ /':'·,( ' ,' ··· .. 
.·. 'e'' '' 

@1213' ' '., ..... ··':· ,' .,,,,, ,, .,,.;;,,::,, , .. , ,,, 

F.C.�1256' 

TD: 1521' 

cvv FECHA AGOSTO - 97. 



l ·>OZO: 

� 

TUBERJA DE PRODUCCION 

B -9 
NUMERO OFICIAL 

LITORAL -OFFSHORE 
AREA 

919' 

p 

A 

R 

1 

Ñ 

A 

s 

1296' 

DATOS DEL POZO 

ZERO POINT 

33' THF 

F. C.
1347' 

ARENA 

PRODUC'ílVA 

lNSTALACION BLT 
TIPO DE INST ALACION 

PRODUC'ílON CASING 

7" X J.5S X 201/ft 

ULT. 'J'OPE DE ARENA 

1340MO ( AGT • 82) 

I N TE RV ALO 

1296' • 919' 

WELL HEAD 

10 3/4" X 7" X 2 7/8" 

ANGULO PROMEDIO 

44.5º 

F O R M A C J O N

PARIÑAS 

lNSfAL\ClON PRESENTE INSTALACION HP CON CAVIDAD 201313 @ 1290 MD. 

ULTIMO SERVJCJO JUNIO- 1982. INSPECCIONO INSTALACION HP. 

ULTIMAS 

PRUEBAS 

OTROS 

FECHA 

JULIO - 30 · 97 

JULIO • 31 • 97 

PROGRAMA DE TRABAJO 

BOP D 

o 

o 

1) MOVER UNA UNIDAD DE SERVICIO DE POZOS AL POZO 8-9. 

BWP D 

o 

o 

2) DESFOGAR EL POZO Y MATAR CON CRUDO SI FUERA NECESARIO. 

G O R 

o 

o 

3) REMOVER EL CABEZAL HIDRAULICO Y SACAR EL TUBING DE 1 1/4" CON EL LANDING SPEAR. 

4) REMOVER BONNET, INSTALAR BOP Y SACAR TUBING DE 2 3/8" CON CAVIDAD 201313. 

5) BAJAR TUBING DE 2 7/8"CON RIMAA 1340MO, SI EL TOPE ARENA ESTA ENCIMA DE ESTA PROF. 

CONSULTAR CON ING . DE PRODUCCION PARA LIMPIAR EL POZO. 

6) BAJAR INST ALACION G /L BL T DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO. 

7) SWABEAR EL POZO A 1000 MD SI FUERA NECESARIO. 

8) REMOVER BOP Y REINSTALAR BONNET. 

9) ARRANCAR EL POZO CON G /L Y PROBAR INST ALACION. 

10) REPORTAR PRUEBA DE PRODUCCION Y TOMAR REGISTRO DE PRESION. 

INSTALACJON.A SER BAJADA: i .· · 

:.
-:

. 

;-
·

. 

: ·: ·- i-i:•·i-.;, :' ,-::· 

1300 PIES DE TUBING DE 2 3/ 8" CON NIPLE DE ASIENTO Y 

STANDING VALVE DE 2" @ 1300 PIES. 

1300 PIES DE TUBING DE 1 1/4" CON TAPON AL FINAL @ 1300 PIES. 

Y MANDREL DE APOYO COMO SIGUE: 

MANDREL VALV UU PORT SIZE M.D. V.D.

STATUS 

SI 

SI 

TROP. 

.. oJ - KBMG-LT BK-1 5/16" 1270PIES 975 PIES 200PSI 

TOP.ARENA 

@1340' 
F.C. �1347' 

TD: 1535' 

cvv FECHA AGOSTO - 97. 

.,; 



Tal como se observa en la tabla-1, la mayoría de pozos actualmente en producción (por 

debajo de su potencial), algunos de manera drástica como el caso del pozo B-6 el cual 

tiene fuga por la tubería de 1 1/4" y el pozo B-9 cuya bomba está pegada en la cavidad y 

no se le puede hacer servicio desde el mes de agosto 1982; en estos pozos la recuperación 

de la producción está asegurada luego del servicio y cambio de instalación. 

El caso del pozo B-1 es especial, pues tiene una completación triple, es decir, una sarta de 

producción con 03 tuberías de 2 3/8". Inicialmente este pozo vertical fue perforado hasta 

los 3350' (Ene-67). Luego de evaluar los registros eléctricos fue colocado un tapón a la 

profundidad de 1443'. La formación Pariñas presentó dos cuerpos definidos entre los 

664'-1072' y 1112'-1310', se decidió evaluar primero el cuerpo superior, fue baleado y 

produjo de manera fluyente (IPR = 300 BOPD) hasta Julio-67, fecha en la que se realizó 

un fracturamiento con crudo con resultados positivos (Set-67 : 149 BOPD x 40/70 PSI x 

THP). 

Los primeros días de Ago-68 se mató el pozo con crudo, se limpió arena de fracturamiento 

y se baleó el intervalo 1112' -131 O', fluyendo el pozo con un rate de 172 BOPD. 

El 21 del mismo mes se mató el pozo con agua salada, se sacó la tubería de producción y 

se bajó sarta triple de completación con dos packers hidráulicos (Ver Fig.) con el objetivo 

de evaluar la inyección de gas y la respuesta en los otros pozos que se estaban perforando. 

En el mes de Feb-69 se cortó la inyección de gas debido a la presión del pozo y al poco 

volumen de gas que tomaban las arenas, desde esa fecha el pozo quedó cerrado. 

En el mes de Mar-86 se intentó tomar un registro de presión (BHP) pera al sacar la 

amerada se rompió el cable, quedando un pescado que hasta la fecha no ha podido ser 

recuperado. 

Debido a las condiciones antes expuestas se recomienda dar servicio a este pozo, recuperar 

los dos packers superiores y realizar un registro de presión (BHP) para determinar el 

estado actual del reservorio en el flanco oeste. 



Recientemente, un pozo de la plataforma "A" (A-8) fue convertido a inyector de gas y 

dada la posición estructural de los pozos de la plataforma "B" (lado oeste) es necesario 

que produzcan lo mas eficientemente posible. 

Los servicios adicionales a los pozos 5 y 8 estarán condicionados a los resultados de las 

pruebas de presión recomendadas. 



IV. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Como ya se mencionó anteriormente, debido a la condición de producción 

actual de los pozos en donde la mayoría de ellos producen con 

relativamente alto GOR afectando la eficiencia de las bombas, los costos 

de recuperación de petróleo se incrementan cada mes. 

El costo total para reemptazar el sistema actual, tal como se muestra en la 

tabla-4 es de US$ 169,707. Como quiera que existen materiales que van a 

ser recuperados de los pozos (Tabla-5) cuyo costo asciende US$ 95,060, 

entonces la inversión para reemplazar el sistema hidráulico por neumático 

en la plataforma "B" es de US$ 74,647. 

Para el análisis económico se ha considerado un volumen muy 

conservador de las reservas actuales del reservorio ABCJ Pariñas ( 100 M 

Bbls) a ser producidas por los pozos. 

A continuación los resultados de la evaluación económica se observan en 

el siguiente resumen 

Reservas (Mbls) 100 

Inversión (M $) 74.65 

Valor Actual Neto (M $) 710.6 

Tasa Interna de Retorno ( % ) 549.2 

Tiempo de Pago (Meses) 2.1 



PROYECTO 

AREA 

!i

¡¡AÑO 

i PRODUCCION GANANCIA I COSTO I DEPRECIA
1 1 

!i
j OIL ! OPERAC. 1 CION 
' 1 
¡ (SOPO) (M$) l (MS) 1 (MS) I' 

1 
1 

1 

o 
l 

1 100 ¡ 

1 

2 90 

3 84 

11 

!I
4 

5 

¡ 

11 TOTAL ![ 100000 

672 

604 

564 

1 
1 

1840 

PARAME'l'ROS BASICOS 

100 

100 

1 
100 

300 

:¡ : . . . . . . . .. . . 
i RtSl=:!WA� {M t3arr-iles): : : : : : : 100,00:: -
1 ••. 
1 . . . . . . . . . . . . 
, INVERSION : ..... 
! ::: · . :: : : :::::::::· 

!1 }AF rle: (My::.::::: ¡ ¡ >:::::: : : : 0:00 : : .

r. 0 lN'TANGIBlE:(MS): · : : :74 . .6.5 : ·
íl . . . ' . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
11 PRECIO DEL:CRUOO ($/btff):::. - : iSAO:. 
::: :: :: : ::: : : : : :. : : ::: : : ...... . 
!l iMP.úesfos. i�ú • : • • •
� . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

0;30:: 

;!cosi-6 :oPERicióüÁNuAL 1MsJ
:-
1

:::::::::::::: . : : : : : : : : : : .. 
[iMP.):>ESéONTAOO i¾f:: 

: 100:.00: : . 

: 0;1s: 

1 
! 

1 o 
1 
1 o 
1 1 o 1 
1 

1 
1 i 

o 

1 1 

1 

1 

EVALUACION ECONÓMICA 

CAM_BIO SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL (HP POR G/L) 

LITORAL-ZOCALO CONTINENTAL 

AMORTIZA SUM INVERSION 1 IMP. FLUJO DE CAJA 1 

CION IMPONIBLE TANGIBLE 

(M$) 1 (M$) (MS) 

o 

75 497 o 

o 504 o 

o 464 o 

75 1465 o 

INTANG ACTUAL 

(MS) (MS) (M$) 

75 -75

o 149 423 

o 151 353 

o 139 325 

1 
1 

1 
1 

1 .. 
75 440 1026 

RESULTADOS 

.VAN. 2<J0/4.(M$):.: .... '.719.s 
:TIR (%): : · : : : 54S.2: 

, .PAY: CiUr(MtiNTl-i$} 2.1 

:l:�J.6E�¿ci��·(�$).: : : : S.5::

DESCONT. 

(M$) 

¡

i 
1 

-75

293 

¡ 560 

773 

1 ' 
,1 



CONCLUSIONES Y RESULTADOS FINALES 

• En junio-82 la plataforma "B" del campo Litoral fue convertida al sistema

hidráulico (HP) como parte de un proyecto piloto para convertir toda el

área debido a la declinación del volumen de gas disponible para

levantamiento artificial por bombeo neumático (Gas lift).

• Después del desarrollo del campo Providencia, hay un volumen de gas

disponible en esa área que ya se transfiere a Litoral, pudiendo

incrementarse para satisfacer la demanda por varios años.

• De esta manera se recomienda el cambio de levantamiento artificial en

dicha plataforma. Adicionalmente el costo de producción se reduce en

aproximadamente un 20%.

• La remoción del sistema hidraulico de superficie permitirá efectuar los

servicios de pozos en forma normal. En algunos pozos no se efectúa

desde Ago-68. (B-1 ).

• Con el servicio a los 07 pozos se espera obtener una ganancia de

producción de 50 BOPD. Expectativas adicionales (± 50 BOPD) se

obtendrían sirviendo a los otros tres pozos, dependiendo de los

resultados de las pruebas de presión.

• El sistema recuperado ( de superficie) puede ser empleado en alguna otra

ubicación que no tenga facilidades de producción (remota). Las

alternativas posibles son las plataformas del área de Máncora y Organos

que poseen buen potencial.

• La reciente implementación de la inyección de gas en el reservorio ABCJ

Pariñas hace necesario que los pozos del flanco oeste del reservorio

produzcan de la manera mas eficiente posible.



• De los resultados del análisis económico se desprende la conveniencia

de ejecutar el proyecto, con un tiempo de pago (Pay Out) de ± 2.1 meses.



CAMPO LITORAL 
RESERVORIO ABCJ-PARIÑAS 

RESUMEN 

1.- CARACTERISTICAS DEL RESERVORIO 

Profundidad,( pies),-ss 
Promedio de Porosidad (de R.R.E.E),% 
Prom·edio de Saturación de Agua(de R.R.E.E.),% 
Permeabilidad Promedio( de núcleos),md. 
Presión original del Reservorio a la Prof. Prom.,psig. 
FVF de oil inicial,Bbls/STB 

Temperatura del Reservorio a la Prof. Prom, F 

2.- PETROLEO ORIGINAL INSITU 

Area,acres. 
Espesor Promedio, ft verticales 
Volumen Bruto,acres-ft 
Volumen Poroso del Reservorio, Mbls. 
Petróleo Original lnsitu : 

Factor de Recuperación, (% OOIP) 

3.- ESTADO AL MES DE JULIO DE 1997 

Pozos Completados. 
Pozos Actualmente Productores. 
Pozos Inyectores. 
Espaciamiento de Pozos.acres. 
Prom. Producción: 

Prom. de Inyección : 

Inyección Acumulada: 

4.- ESTIMADO DE RESERVAS Y PRODUCCION 

Recuperación Final,MSTB. 

Producción Acumulada.MSTB. 

Reservas Remanentes, MSTB 

GVV 

a) Volumetrico, MSTB.
b) Balance de Materia,MSTB.
a) Primario.
b) Secundario.
c) Total

BOPD 
BWPD 
GOR 
Gas,MCFD. 
Agua,BWPD. 
Gas,MMSCF. 
Agua,MBls. 

a) Primaria.
b) Secundaria.

a) Primaria.
b) Secundaria.

a) Primaria.
b) Secundaria.

ANEXO 1 

1000 

20.4 

47.6 

112 

360 

1.11 

85 

124 

591 

73320 

116038 

49320 

20.57 

7.67 

28.24 

26 

15 

2 
6&5 

364 

12 

1742 
851 

o 

6147 

o 

13924 

10143 

3781 

13066 

9539 

3527 

858 

604 

254 
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LEYENDA 

PRODUCTORES DOPO /OWPO con SCF/ST8 PRUEBA POZOS 
Olh_, STO SEC OIL!STO- ACUMULADO 

BWPOh.tSCFO n,HE INJECCION 
INJECTORES .8.B...!, /M� ACUMULADO 

MSTB ACUM. ACEITE 
.____,Mc...:::M_.,Sc...:C�Fc.._..J A C U M • GAS 

�--
PETRO-TECH PERUANA S. A. 

CAMPO LITORAL 

RESERVORIO AOCJ P/\RIÑAS 

MI\PA ISOPIICO I\RENI\ NETII 

GVV 

c_________L.- .. ____ J 
O 100 7.00 mh. 

AGT. 97 
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