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RESUMEN 

Resumen 

El Centro Poblado Túpac Amaru del Distrito de Végueta en la Provincia de 

Huaura, adolece en la actualidad de un eficiente servicio de abastecimiento de 

agua, es por eso que el presente Informe de Suficiencia nace debido a la 

necesidad de tener el costo y planeamiento real para la ejecución de la obra, del 

sistema abastecimiento de agua, que mitigará la necesidad de este servicio en 

el Centro Poblado Túpac Amaru, para ello la Municipalidad Distrital de Végueta 

en conjunto con la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, dentro del Convenio para la Titulación Profesional mediante 

Actualización de Conocimientos, por parte de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, ha considerado la elaboración del estudio definitivo del proyecto: 

"Expediente Técnico del sistema de Abastecimiento de Agua para el C.P. Túpac 

Amaru - Végueta - Huaura": 

El Centro Poblado Túpac Amaru cuenta en la actualidad con un sistema de agua 

potable controlado por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

(JASS), la cual se inició en el año 2007, a raíz de la construcción de un sistema 

de agua, que se ejecutó artesanalmente por los propios pobladores. 

Es abastecida de las aguas subterráneas extraídas de un pozo perforado con un 

rendimiento de 20.9 1/s y es impulsado mediante bombeo hacia un reservorio 

apoyado, y después hacia una red de distribución, donde el servicio de agua no 

tiene continuidad. El Centro Poblado recibe agua durante 50 minutos al día. El 

costo general de este servicio para cada lote es de S/. 8.00 mensuales. 

Para asegurar el abastecimiento óptimo del sistema de agua para el C.P. Túpac 

Amaru, es necesario realizar el mejoramiento de dicho sistema. Para ello se está 

proyectando la construcción de 03 pozos subterráneos para la captación de 

agua, un nuevo reservorio apoyado de 600 m3
, la red de distribución y las 

conexiones domiciliarias en el centro poblado 
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INTRODUCCIÓN 

Introducción 

El presente Informe de Suficiencia corresponde a los componentes de "Costos y 

Programación de Obra", que forman parte del Proyecto: "Expediente Técnico del 

sistema de abastecimiento de agua para el C.P. Túpac Amaru - Végueta -

Huaura", el cual se desarrolla por la necesidad de los habitantes del centro 

poblado. La necesidad de contar con el abastecimiento de agua en forma 

suficiente y continua y en cantidades necesarias que puedan abastecer a todos 

los habitantes del Centro Poblado en mención. 

El presupuesto realizado a continuación toma en cuenta: 3 pozos subterráneos 

para la captación de agua, una línea de impulsión, un reservorio de 600 m3
, una 

red de distribución de agua hasta llegar a las casas mediante las conexiones 

domiciliarias. 

En toda obra de ingeniería civil es muy importante conocer el costo del proyecto 

y para esto es necesario estimar el costo unitario de cada una de las partidas a 

ejecutar, basándose en todo tipo de información, algunas de ellas basadas en 

experiencias pasadas y otras en información propia del proyecto. 

Ahora un gran número de proyectos de construcción fallan porque sobrepasan 

en el costo y plazo de ejecución prevista en diversas ocasiones o simplemente 

no satisfacen los requerimientos de calidad. 

El planeamiento es tal vez la más importante etapa de gestión de proyectos, 

puesto que es en esta etapa en donde se conceptúa y se define el 

enfrentamiento de la obra como un todo, desde la definición del alcance, el plan 

general de trabajos, la determinación de tecnologías a emplear, entre otros 

puntos, que planteada convenientemente garantiza preliminarmente la 

realización eficiente del proyecto. La programación adecuada nos permite definir 

y administrar en forma eficaz las duraciones, secuencias constructivas, 

actividades y recursos. 

El presente informe ha sido estructurado en los siguientes cinco capítulos: 
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Capítulo 1: Se presenta los aspectos generales del proyecto, se menciona los 

antecedentes indicando la problemática actual, la ubicación, también se 

menciona el objetivo del proyecto. 

Capítulo 11: Se menciona los conceptos básicos y la metodología empleada para 

la elaboración del presupuesto. 

Capítulo 111: Se menciona la definición de las partidas a presupuestar y sus 

respectivos análisis de costos unitarios, también se menciona el análisis de los 

gastos generales, el cálculo del presupuesto y por último la formula polinómica. 

Capítulo IV: Se menciona el proceso de planeamiento del proyecto, 

programación del proyecto, cronograma de ejecución de obra y el cronograma 

valorizado de avance de obra. 

Capítulo V: Finalmente se menciona las conciusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

Los Habitantes del Centro Poblado Túpac Amaru cuentan en la actualidad, con 

un sistema de agua potable controlado por la Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento (JASS), desde el año 2007, que fue construida en forma 

artesanal por los propios pobladores de la zona. 

La Municipalidad Distrital de Végueta en conjunto con la Facultad de Ingeniería 

Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, dentro del convenio para la 

titulación profesional mediante actualización de conocimientos por parte de la 

Universidad Nacional de Ingeniería ha considerado la elaboración del estudio 

definitivo para el Proyecto: "Expediente Técnico del Sistema de Abastecimiento 

de Agua Para el Centro Poblado Túpac Amaru - Végueta - Huaura". 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL 

A. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

La población del Centro Poblado·Túpac Amaru, se abastece mediante una 

red de agua construida artesanalmente por los propios pobladores de la 

zona, en el año 2007, pero que no llega a la totalidad de los habitantes. 

Es abastecida de las aguas subterráneas extraídas de un pozo perforado 

con un rendimiento de 20.9 1/s y es impulsado mediante bombeo hacia un 

reservorio apoyado, y después hacia una red de distribución, donde el 

servicio de agua no tiene continuidad. La primera y segunda etapa reciben 

agua a partir de las 5 p.m. durante 50 minutos (sólo quienes tienen conexión 

de agua), y la tercera etapa recibe agua todas las mañanas por un periodo 
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de tiempo similar. El costo general de este servicio para cada lote es de S/. 

8.00 mensuales. 

B. RED DE ALCANTARILLADO

No cuentan con una red de desagüe, lo predominante para la eliminación de 

excretas son las letrinas. Es por ello la Municipalidad Distrital de Végueta, 

está dando impulso a la elaboración de este tipo de Proyectos. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La población del Centro Poblado Túpac Amaru, tiene servicios de saneamiento 

deficientes, lo que genera que aumenten los índices de enfermedades 

gastrointestinales y parasitarias. 

El principal problema del sistema de abastecimiento de agua es la poca 

capacidad de almacenamiento del reservorio, pues en la actualidad el reservorio 

existente tiene un volumen de 67 m3, ubicado estratégicamente para abastecer 

de agua a la primera etapa del Asentamiento Humano emplazado al borde del 

canal que atraviesa el Asentamiento, mas no se tomó en cuenta el crecimiento 

acelerado y desordenado del poblado. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Para asegurar el abastecimiento optimo del sistema de agua del Centro Poblado 

Túpac Amaru, es necesario realizar el mejoramiento de dicho sistema, para ello 

se está proyectando la construcción de un nuevo reservorio apoyado de 600 m3 

de capacidad, para la segunda y tercera etapa, mientras que la primera etapa 

será abastecida por el reservorio existente, también se está planteando el 

mejoramiento de la línea de aducción y distribución en las tres etapas del 

Asentamiento Humano. 

Para desarrollar el proyecto se requiere de la elaboración de un Presupuesto de 

Obra, para poder calcular el costo de inversión para la Municipalidad Distrital de 

Végueta, o a la Entidad Ejecutora. El presupuesto incluirá todos los costos 

necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
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La ejecución y operación del proyecto contribuirá a mejorar la salud de la 

población y la calidad de vida, a través de la construcción del nuevo sistema de 

agua y de la mejora de la calidad de los servicios existentes. Así mejorando la 

calidad de vida de la población. 

Figura 1.1: Vista Panorámica del Proyecto. 

Fuente: Imágenes del Google Earth. 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto, materia del presente estudio, pertenece al Centro Poblado 

Túpac Amaru, que se sitúa en: 
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Figura 1.3: Carretera Panamericana Norte Tramo Lima - Huaura 

Fuente: Mapas de la red vial, MTC. 

1.4.2 SUELO 

En la región estudiada se observan los diferentes tipos de suelos, rocas 

sedimentarias, depósitos eólicos, rocas estratigráficas y rudimentarias. 

El lugar estudiado corresponde a un paisaje afectado de erosiones y fallas 

donde sus suelos son de origen sedimentario. 

1.4.3 CLIMA 

La temperatura media más alta, varia desde 20,9° C hasta 23,9° C en el mes 

de febrero, apreciándose el efecto termorregulador de las aguas del mar, en 

el sentido de que las temperaturas se presentan moderadas. 
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PAÍS 

DEPARTAMENTO 

PROVINCIA 

DISTRITO 

LOCALIDAD 

ALTITUD PROM. 

COORDENADAS 

:PERÚ 

: LIMA 

: HUAURA 

: VÉGUETA 

: CENTRO POBLADO TÚPAC AMARU 

: 11 O M.S.N.M. 

: 8 782 039 N 

215 690 E 

Proyección 

Datum 

Zona 

: Universal Transversal de Mercator (UTM) 

: WGS84 

:18L 

Figura 1.2: Localización Centro Poblado Túpac Amaru. 

Fuente: Mapas de la red vial, MTC. 
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Con relación a la variación media anual de la humedad relativa, los valores 

más altos registrados corresponden a 87% en el mes de agosto y los más 

bajos con 60% en el mes de julio. 

1.4.4 POBLACIÓN 

Para iniciar el proyecto se estimó que este centro poblado cuenta con una 

población total de 2430 habitantes. 

Se hizo una proyección de la población para los
1 

próximos 20 años, de donde 

se determinó que el centro poblado de Túpac Amaru contará con una 

población de 4524 habitantes, estimándose además una densidad 

poblacional por vivienda de 6 habitantes/vivienda que estará conformado por 

754 viviendas. 

1.5 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo principal del presente estudio es el desarrollo del Presupuesto 

para la ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua del 

Centro Poblado Túpac Amaru, para garantizar la calidad y continuidad del 

servicio, reduciendo de esta manera la incidencia de enfermedades que puedan 

afectar a la población. 

Los objetivos específicos son: 

✓ Determinar el costo de la mano de obra, los materiales, equipos y

herramientas a usarse en la obra.

✓ Elaborar el Presupuesto Base, considerando los Costos Directos e Indirectos

y los insumos que intervienen en la obra.

✓ Determinar el tiempo de ejecución de la obra, y elaborar la Programación

mediante el diagrama Gantt.
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CAPÍTULO 11 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 GENERALIDADES 

Los costos y presupuestos son dos y términos relacionados, dado que no 

puede haber presupuesto sin costos, y un costo por sí solo, aplicando a una 

cantidad o metrado de determinada unidad. 

Para obras de saneamiento, las actividades constructivas que deben ser 

consideradas de mayor incidencia son la topografía, las excavaciones a 

realizar y la instalación de tuberías y accesorios. 

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Los metrados con sus respectivos análisis de costos o estimaciones de costos 

unitarios, constituyen los elementos básicos de la formulación de un 

presupuesto, pues de su grado de exactitud dependerá la correcta elaboración 

del presupuesto y por ende el éxito de las soluciones económicas y técnicas que 

se adopten durante todo el proceso constructivo. 

2.2.1 Metrados 

Previamente al desarrollo del presente ítem definiremos el concepto de 

"partida" en un presupuesto de obra. 

Partida: Se denomina así a cada uno de los rubros o partes en que se divide 

convencionalmente una obra para fines de medición, evaluación y pago. 
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De acuerdo a las tareas dentro del proceso productivo de la obra, las partidas se 

dividen en partidas de primer, segundo, tercer y cuarto orden respectivamente; 

que indicarán asimismo, a medida que se varíe de orden, mayor precisión del 

trabajo a efectuarse. 

Así por ejemplo se tiene: 

12.00 Pisos y Pavimentos 

12.02 Loseta 

12.02.02 Veneciana 

12.02.02.01 De color claro 20 x 20 cm. 

12.02.02.02 De color oscuro 20 x 20 cm. 

12.02.02.03 De color claro 30 x 30 cm. 

12.02.02.04 De color oscuro 30 x 30 cm. 

12.02.02.05 De color claro 40 x 40 cm. 

12.02.02.06 De color oscuro 40 x 40 cm. 

Partida de 1 º Orden 

Partida de 2º Orden 

Pártida de 3º Orden 

Partida de 

4º Orden 

Definición de Metrado: Se define así al conjunto ordenado de datos obtenidos o 

logrados mediante lecturas acotadas, preferentemente, y con excepción con 

lecturas a escala, es decir, utilizando el escalímetro. Los metrados se realizan 

con el objeto de calcular la cantidad de obra a realizar y que al ser multiplicado 

por el respectivo costo unitario y sumado obtendremos el costo directo. 

Recomendaciones Previas Para Realizar un Buen Metrado: 

• Se debe efectuar un estudio integral de los planos y especificaciones

técnicas del proyecto, relacionando entre sí los planos de captación, línea de

impulsión, reservoiio, línea de aducción, redes de distribución y conexiones

domiciliarias.

• Se debe utilizar en lo posible, la relación de partidas y sus unidades

respectivas según lo normado en el Reglamento de Metrados para Obras de

Saneamiento.

• Precisar la zona de estudio o de metrado y trabajos que se van a ejecutar.
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• El orden para elaborar el metrado es primordial porque nos dará la secuencia

en que se toman las medidas o lecturas de los planos, enumerándose las

páginas en las cuales se escriben las cantidades incluyéndose las

observaciones pertinentes.

• Es recomendable pintar con diferentes colores los elementos o áreas que se

están metrando para que de esta manera se pueda simplificar el chequeo

respectivo.

2.2.2 Costos 

El costo de un bien o servicio es simplemente la inversión total que deberá 

emplearse para producirlo, estando representada dicha inversión por: Recursos 

de Capital, esfuerzo o trabajo y tiempo. 

Precio: Es la sumatoria del costo de un bien o servicio más la utilidad. 

Costo Unitario: Es el costo que corresponde a una sola unidad de un 

determinado bien o servicio, convencionalmente establecido. El costo Unitario se 

integra sumando todos los costos directos e indirectos correspondientes al 

concepto de producción. 

Clasificación de los costos 

Se Clasifican en dos grandes grupos: 

• Costo Directo

Es la suma de los costos de materiales, mano de obra (incluyendo leyes 

sociales), equipos, herramientas, y todos los elementos requeridos para la 

ejecución de una obra. 

Estos costos directos que se analizan de cada una de las partidas conformantes 

de una obra pueden tener diversos grados de aproximación de acuerdo al 

interés propuesto. Sin embargo, el efectuar un mayor refinamiento de los mismos 

no siempre conduce a una mayor exactitud porque siempre existirán diferencias 

entre los diversos estimados de costos de la misma partida. Ello debido a los 
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diferentes criterios que se pueden asumir, así como a la experiencia del 

Ingeniero que elabore los mismos. 

Se define a los costos directos como aquellos que quedan inmersos en la obra. 

Estructuralmente este costo directo es el resultado de la multiplicación de los 

metrados por los costos unitarios: 

COSTO DIRECTO= METRADO X COSTO UNITARIO 

Análisis de Precios Unitarios. 

Conforme a lo explicado, el precio unitario es la suma de los importes 

correspondientes a materiales, mano de obra y equipo, necesarios para el logro 

de un proceso constructivo, clasificado por partidas presupuestales, 

caracterizándose estos por que aumentan proporcionalmente según aumente la 

producción; es decir a mayor producción mayor precio directo. 

Característica del Análisis de Precios Unitarios.- El análisis de un precio en 

forma genérica es la correcta evaluación de un determinado proceso. 

a) El análisis del precio unitario es aproximado, no siendo matemáticamente

exacto ya que no pueden existir 2 procesos constructivos iguales por que la

habilidad, la condición de trabajo, uso de materiales y equipos de los

operarios que la ejecutan siempre es diferente. Asimismo se basa en

condiciones "promedio" de consumos de los insumos y desperdicios.

b) El análisis del precio unitario es específico, puesto que cada proceso

constructivo se integra en base a sus condiciones periféricas de tiempo, lugar

y secuencia de eventos, por lo tanto el costo no puede ser genérico.

c) El análisis del precio unitario es dinámico, puesto que el mejoramiento

constante de procesos constructivos, materiales, equipos, técnicas de

planeación, organización, dirección y control, etc.; implican la necesidad de

una constante actualización de los análisis de precios.

d) El análisis de precio unitario puede elaborarse, inductiva o deductivamente.
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Es inductivo cuando de los hechos inferimos el resultado, es decir se 

integra el costo comenzando por sus partes conocidas. 

- • Es deductivo, cuando a través del razonamiento partimos del todo

conocido, para llegar a las partes desconocidas a través de

estadísticas reales. 

• Costos Indirectos

Son todos aquellos que no pueden aplicarse a una partida si no tiene incidencia 

sobre todo el costo de la obra. 

Conformada por la suma de todos los gastos que por su naturaleza intrínseca, 

son aplicables a todos los conceptos de una obra en especial. En general, es la 

suma de gastos técnico administrativo necesario para la correcta realización de 

cualquier proceso productivo. 

Los costos indirectos son dos: 

a) Gastos Generales: son aquellos que debe efectuar el contratista durante la

ejecución de la obra, derivados dentro de las propias actividades del mismo,

por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras.

Los gastos generales se pueden dividir a su vez en: 

Gastos Genera/es. no Relacionados con el Tiempo de Ejecución de la 

Obra o Fijos: son aquellos en que se incurren una vez, no volviendo a 

gastarse aunque la obra se amplíe en su plazo original. 

Gastos Generales Relacionados con el Tiempo de Ejecución de la Obra 

o variables: son aquellos que dada su naturaleza, siguen existiendo o

permanecen a lo largo de todo el plazo de obra incluido su eventual 

ampliación. 
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b) Utilidad: La utilidad es un monto percibido por el contratista, porcentaje del
Costo Directo del Presupuesto, y que forma parte del movimiento económico
general de la empresa con el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir,
pagar impuestos relativos a la misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de
otras obras.

En términos globales la utilidad bruta está compuesta por tres sumandos: 

{ 
- Utilidad Neta 

Utilidad Bruta: - Impuesto Sobre Utilidad
- Margen por Variaciones Imprevistas

En nuestro medio ha sido tradicional aplicar como porcentaje el 10% de 
utilidad, independiente del tipo de obra. Sin embargo, desde que se 
estableció el otorgamiento de obras a las ofertas más bajas este porcentaje 
de utilidad ha tendido a disminuir. El cálculo de una utilidad teórica requerirá 
de unos minuciosos análisis de obra anteriores similares, con la estadística 
de sus gastos financieros de costos de materiales de obra, etc. 

Para el presupuesto se consideró una utilidad de 10%, debido a que en 
proyectos ejecutados por la Municipalidad de Distrital de Végueta se 
manejan utilidades del 10%. 

2.2.3 Presupuesto 

El presupuesto es la estimación del precio de venta de un trabajo determinado. 
Se prepara antes de construir una obra para determinar el costo probable del 
proyecto. 

Por lo tanto, una estimación es en el mejor de los casos, una cercana 
aproximación al costo real cuyo valor verdadero se conocerá en el momento que 
el proyecto haya sido terminado y registrado todos los costos. 
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La confección del presupuesto de una obra antes de su ejecución es pues de 

vital importancia ya que de él se deducen conclusiones acerca de su rentabilidad 

y de la posibilidad y conveniencia de su ejecución. 

Sin emb go, en la práctica se observa que esta determinación previa es muy 

insegura, ya que muchas veces se desconoce la técnica de calcular precios y 

por la carencia de datos adecuados 

No basta para hacer un presupuesto el tener una estadística de precios de 

materiales, jornales y maquinarias, ni guiarse por formulas o especulaciones 

teóricas ni tampoco el seguir de una manera absoluta los resultados obtenidos 

en otras obras, para poder hacer un estudio que corresponda verdaderamente a 

las circunstancias del caso, es necesario también, aparte de la experiencia, 

practica y ante todo el conocimiento de la formación de los precios a partir de 

sus componentes parciales y de la importancia relativa de los distintos factores 

que influyen en ellos. 

Claro que entre diferentes postores muchas veces hay discrepancias 

significativas, ello porque unos basan sus presupuestos en estimaciones del 

pasado y otros realizan una incorrecta apreciación del trabajo. Olvidan que cada 

proyecto de construcción, es la única operación que nunca más puede ser 

exactamente hecha dos veces, siendo imperativo para el constructor en cada 

trabajo, hacerlo de nuevo. 

Tipos de presupuesto 

Los presupuestos por su ajuste a la realidad pueden ser de los siguientes tipos: 

a) De estimaciones aproximadas.- Se justifica solo en ciertos casos

especialmente si el futuro dueño de la edificación desea conocer el costo 

aproximado de una obra antes de concretizar su deseo. 

El encargado de costos reducirá la edificación a metros cuadrados de área o a 

metros cúbicos de volumen; después multiplicara el número de unidades por el 

costo unitario estimado en base a alguna experiencia anterior o en base a 

tabulaciones realizadas. Son indispensables la experiencia y un buen raciocinio 

para poder obtener un presupuesto aproximado al costo. 
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b) De estimaciones detalladas.- Esta es la forma técnica de encarar toda obra de

ingeniería si se quiere proceder en forma científica. Se prepara determinando los 

costos de los materiales, del equipo de construcción, de la mano de obra, de los 

cargos fijos y de la utilidad. 

Al prepar rse una estimación detallada, deberá dividirse el proyecto en todas las 

etapas u operaciones que se requieran, En lo posible, para un mejor control, las 

operaciones aparecerán en el presupuesto en el orden que se vayan a llevar a 

cabo en la construcción de la obra. Si se sigue el orden citado reduce al peligro 

de omitir el costo de una o más operaciones. 

c) De estimaciones de costos unitarios.- Muchas licitaciones se hacen en base a

costos unitarios, depende de la forma que adopte la entidad licitante. 

El costo por unidad que se mencione en una proposición de concurso incluye el 

costo de los materiales, el equipo, la mano de obra, la supervisión, los seguros, 

los impuestos, las utilidades y las garantías, según se requiera para la 

instalación completa de una unidad, las unidades pueden ser metros cuadrados, 

cúbicos y lineales, toneladas, etc. Deberá prepararse una estimación por 

separado para cada tipo o tamaño de unidad. 

Se determinan para cada unidad los costos de los materiales, mano de obra y

equipos. Estos, como ya sabemos, constituyen los costos directos, a los cuales 

se les agregara una parte proporcional de todos tos costos indirectos, tales como 

transporte, seguros, cargos fijos, ya q tos costos indirectos no se concursan por 

separado. 

d) De estimaciones globales.- Estos se realizan con el propósito de efectuar tos

primeros tanteos de contratación, todo el estudio se realiza con respecto al 

anteproyecto. Finalmente, solo se expresa el costo final del trabajo sin mayores 

diversificaciones. 

Objeto de su formulación 

El presupuesto, es un instrumento de previsión. Ya que como volvemos a decir, 

constituye la estimación del costo de una obra y por lo tanto sirve de base para 

la conclusión del trato. 
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Por lo tanto, es piedra angular de la actividad comercial de la empresa pues, 

según haya sido bien o mal establecido, el negocio tratado podrá ser beneficiario 

o deficitario, el presupuesto va servir para rechazar un precio o para aceptarlo,

es decir, para obtener el contrato. 

Paralela ente, el presupuesto es también un instrumento de control, permite, 

por medio de un control correcto de gastos, el perfecto seguimiento de la 

marcha de la obra, según lo programado en construcción. 

2.2.4 Fórmula polinómicas 

Es la fórmula de reajuste, elaborada con la finalidad de actualizar las variaciones 

de los precios que se producen a lo largo de la ejecución de una obra. 

Es la representación matemática de la estructura de costos de un Presupuesto y 

está constituida por la sumatoria de términos, denominados monomios, que 

consideran la participación o incidencia de los principales recursos (Mano de 

obra, materiales, equipos, gastos generales) dentro del costo o presupuesto total 

de obra. 

Estructura básica de la formula polinómicas: 

Jr Mr Er Vr 
K = a-+b-+c-+d-

Jo Mo Eo Vo 

Para su elaboración se utilizara el software S 1 O Costos y Presupuestos, una vez 

ingresado los insumos de manera codificada según los índices unificados, 

podemos desglosar la estructura de costo del presupuesto, de esta manera 

puede verse detalladamente que recurso fue utilizado en mayor proporción. 

Tener en cuenta el D.S. Nº 011-79-VC, que indica lo siguiente: 

a) Número máximo de monomios: 8

b) Cada monomio puede contener como máximo 3 índices unificados.

c) Los índices de incidencia de cada monomio debe ser como mínimo o

igual a 0.05.

d) En una obra puede haber como máximo 4 fórmulas polinómicas
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CAPÍTULO 111 
' 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

DE OBRA 

3.1 DEFINICIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

A continuación definiremos las partidas a ejecutar, para lo cual al presente 

presupuesto está conformado por 03 sub presupuestos: "CAPTACIÓN - LÍNEA 

DE IMPULSIÓN", "RESERVORIO - CASETA DE VÁLVULAS" y "LÍNEA DE 

ADUCCIÓN - RED DE DISTRIBUCIÓN", como se muestran en los cuadros 3.1, 

3.2 y 3.3. 

CUADRO Nº 3.1: RELACION DE PARTIDAS SUB PRESUPUESTO "CAPTACIÓN

LÍNEA DE IMPULSIÓN" 

ítem~ 

01 

01.01 

01.01 .01 
01.01 .02 

01.02 

01.02.01 
01,02.02 
01.02.03 
01.03 

01.03.01 

01.03.02 

01.03.03 

4 ,  

. t "'· •;.' . i' .t .. - {' r: .: . J)escripc}ón 

CASETA DE BOMBEO (TÍPICO) 

OBRAS PROVISIONALES 

CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 

CERCO PROVISIONAL 

TRABAJOS PRELIMINARES 

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
TRAZO Y REPLANTEO 

4 ¡I f �- �-: ,! ) 

CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION PARA ZAPATAS Y CIMIENTOS 
TERRENO NORMAL 

EN 

RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTADO C/MATERIAL 
PRESTAMO P/COMPACTADORA 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. SKM, 
CARGUIO C/MAQ. 
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01.04 

01.04.01 

01.04.02 

01.04.03 

01.04.04 • 

01.05 

01.05.01 

01.05.01 .01 

01.05.01.02 

01.05.01 .03 

01.05.02 

01.05.02.01 

01.05.02.02 

01.05.02.03 

01.05.03 

01.05.03.01 

01.05.03.02 

01.05.03.03 

01.05.03.04 

01.06 

01.06.01 

01.07 

01.07.01 

01.08 

01.08.01 

01.08.02 

01.08.03 

01.08.04 

01.09 

01.09.01 

01.09.02 

01.09.03 

01.09.04 

01.09.05 

01.10 

01.10.01 

01.10.02 

l�f-"'";JF;o;t{�._;i'i-�f'(:f;c>;·: .,,,_., , ·· 
• 7\ 

. '-' ,)• Descripción 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

CONCRETO 1: 1 O PARA SOLADOS 

CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

COLUMNAS 

CONCRETO EN COLUMNAS fc=21 O kg/cm2 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

VIGAS 

CONCRETO EN VIGAS f c=21 O kg/cm2 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

LOSAS ALIGERADAS 

CQNCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'c=21 O kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS 
ALIGERADAS 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO 
ALIGERADO 
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

CONTROL DE CALIDAD DE DEL CONCRETO 
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA 
COMPRES ION) 

MUROS Y TABIQUES 
MURO DE CABEZA LADRILLO KK 18 HUECOS CON 
CEMENTO ARENA 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
TARRAJEO EXTERIOR EN CASETA CON MORTERO C:A 1:5, 
e=1.5cm 
TARRAJEO INTERIOR EN CASETA CON MORTERO C:A 1:5, 
e=1.5cm 
VESTIDURAS Y DERRAMES CON MORTERO C:A 1 :5, e=1.5cm 

CIELORASOS CON MORTERO C:A 1 :5, e=1.5cm 

PISOS Y PAVIMENTOS 

FALSO PISO DE CONCRETO 1:10 e=10.0 cm. 
PISO DE CEMENTO PULIDO E=2", CONCRETO 
F'C=140KG/CM2 
CONCRETO F'c=140KG/CM2 PARA VEREDAS E=10.0 CM. 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS E=1 O.O CM, 
A=0.80 M. 
LADRILLO PASTELERO 0.25x 0.25m ASENTADO CON 
MORTERO 

CARPINTERIA METALICA 

PUERTA DE FIERRO P-1 2.10X1.00 
VENTANA METALICA C/MALLA ALAMBRE GALVANIZADO 2" 
0.70 X 0.40m 
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01.11 

01.11.01 

01.11.02 

01.12 
• 

01.12.01 

01.12.02 

01.12.03 

01.12.04 

01.12.05 

01.12.06 

02 

02.01 

02.01.01 
02.02 

02.02.01 
02.02.02 
02.02.03 
02.03 

02.03.01 

02.03.02 

02.03.03 

02.04 

02.04.01 

02.04.02 

02.04.03 

02.04.04 

02.04.05 

02.04.06 

02.04.07 

02.04.08 

02.05 

02.05.01 
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� 
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PINTURA 

·� , � 

. oescnpcióh 

PINTADO DE MURO INTERIORES CON LATEX P/ CASETAS 
DE VALVULAS 
PINTADO DE MUROS EXTERIORES LAC (2 MANOS ANTIC.+2 
ESMALTE) 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS 
CONDUCTO P.V.C. SAP DN 20 MM ( 3/4") INC/ INSTALACION 
Y CABLEADO 
TOMACORRIENTE C/CABLE AWG TW 2,S0 MM (14)+0 PVC 
SAP DN 20 MM ( 3/4") 
INTERRUPTOR C/CABLE AWG TW 2,50 MM (14)+0 PVC SAP 
DN 20 MM ( 3/4") 
FLUORESCENTE RECTO ISPE DE 2 X 40 W CON EQUIPO Y 
PANTALLA 
TABLERO ELECT. GABINETE METALICO P/DISTRIBUCIÓN 4 
CIRCUITOS C/INTERRUPTOR HORARIO 
MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO PN 16 
TUBULAR BRIDADO DN 200 INCLY. INSTALACIÓN 

POZO 
OBRAS PROVISIONALES 

CERCO PROVISIONAL 
TRABAJOS PRELIMINARES 

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
TRAZO Y REPLANTEO 
CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL DE POZO EN TERRENO NORMAL -D 
= 1,40m. HASTA H=3.0 M. 
EXCAVACIÓN MANUAL DE POZO EN TERRENO NORMAL - D 
= 1,40m. HASTA 3.0 < H < 12.0 M. 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, 01ST. PROM. SKM, 
CARGUIO C/MAQ. 

CONSTRUCCION DE POZO 
ANILLO LISO ACERO INOXIDABLE D=1,2M, H=1,20m (HASTA 
3,60M DE PROF.) 
TUBERIA PVC 1 1/4" PARA RELLENO DE GRAVA. 
CONCRETO F'c=17SKG/CM2, PARA FIJACION ANILLOS 
SUPERIORES (HASTA 3,00M DE PROF.) 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA FIJACION 
DE ANILLOS (HASTA 3.00 M DE PROF.) 
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
ANILLO RANURADO ACERO INOXIDABLE D=1,2M; 
H=1,20m(DE 3,60M A 12,00M DE PROF) 
FILTRO DE GRAVA REDONDEADA D= S - 7mm - (DE 3 A 12 M 
DE PROF) 
PLANTA DE APOYO DE ANILLOS, ACERO INOXIDABLE E= 

6mm 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'c=175 KG/CM2 (E=0.1 O M) 

Expediente Técnico del sistema de sbsstscimlsnto de egue pera el C.P. Túpec Amsru - Véguets - Husure
Costos y Programación de Obre
Bsch. Jng. Jhon Reyneldo Toro Sentillán. 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS 
MACIZAS 
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
TARRAJEO DE TABIQUERIA INTERNA CON MORTERO C:A 
1 :5, E=1.5CM 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VAL. DE COMPUERTA HDF 
DN 110mm ISO 7259 P/TUB. UF ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALV. DE RETENCION 
(CHECK) HDF DN 110 MM ISO 7259 P/TUBERIA U.F. ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR DE CAUDAL DN 110 
MM 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DN 110 MM 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL HDF 
DN 110 MM ISO 7259 P/TUBERIA U.F. ISO 4422 

PINTURA 

PINTADO DE MUROS INTERIORES DE CASETA CON LATEX 

LINEA DE IMPULSIÓN 

TRABAJOS PRELIMINARES 

TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL 
TRAZO Y REPLANTEO FINAL 
CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ESCAV. ZANJA C/EQUIPO EN T/ROCOSO ANCHO 0.60 m. 
P=1.00 m. 
EXCAV. ZANJA C/EQUIPO EN T/NORMAL ANCHO 0.60 m. 
P=1.00 m. 
REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS P/TUB. PVC EN TERRENO 
ROCOSO ANCHO 0.60 m. 
REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS P/TUB. PVC EN TERRENO 
NORMAL ANCHO 0.60 m. 
PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB. PVC H=0.15 m. 
TERRENO ROCOSO A= 0.60 m. 
PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB. PVC H=0.10 m. 
TERRENO NATURAL A= 0.60 m. 
PRIMER RELLENO H=0.30 m. MATERIAL DE PRESTAMO 
A=0.60 m. 
SEGUNDO RELLENO COMP. ZANJA C/PROPIO P/TUB. 0=11 O 
MM A=0.60 m. @0.30 m. 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, 01ST. PROM. 5KM, 
CARGUIO C/MAQ. 

TUBERIAS 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA AGUA 
C-10 U.F. DN 110MM NTP ISO 4422.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90º DN 11 O mm PVC
UF NTP ISO 4422

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de egue pare el C.P. Túpsc Amero - Véguets - Hueure 
Costos y Programación de Obre 
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Und. 

m2 

kg 

m2 

m2 

u 

u 

u 

u 

u 

m2 

m 
m 
m 

m 

m 

m-

m 

m 

m 

m 

m 

m3 

m 

u 

27 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGEN/ERfA 
FACULTAD DE INGEN/ERfA CIVIL CAPITULO 111: Costos y Presupuesto de Obre 

1,1 ftem "�� 1r1-<l_,''!f"� -¡ji -�, t1·r.c •. , ., · ·;¡ -
. 
Déscripción l'.Jnd. .. ,�t .-.{"!,ci "" 

03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45º DN 110 mm PVC 
UF NTP ISO 4422 u 

03.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DN 110mmx110mm 
PVC UF NTP ISO 4422 u 

03.05 PRUEBA HIDRAULICA 

03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC PARA AGUA C-10 
U.F. DN 110MM NTP ISO 4422. m 

03.06 VARIOS 
03.06.01 CONCRETO FC=140KG/CM2 PARA ANCLAJE DE CODOS m3 
04 FLETE TERRESTRE 
04.01 FLETE TERRESTRE LIMA- HUACHO - C.P. TUPAC AMARU glb 
04.02 FLETE TERRESTRE LOCAL glb 

CUADRO Nº 3.2: RELACION DE PARTIDAS SUB PRESUPUESTO "RESERVORIO -

CASETA DE VÁLVULAS" 

ltem1 .l

01 
01.01 
01.01 .01 
01.01.02 
01.01.03 
01.02 
01.02.01 
01.02.02 

01.02.03 

01.03 
01.03.01 
01.03.02 

01.03.03 

01.03.04 

01.04 
01.04.01 
01.05 
01.05.01 

01.05.01 .01 

01.05.01 .02 

01.05.01 .03 

01.05.02 
01.05.02.01 
01.05.02.02 

·: � ,..� ,. •<-:� ._I' 
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RESERVORIO APOYADO V=600 M3 
OBRAS PROVISIONALES 

CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 
CERCO PROVISIONAL 
CARTEL DE OBRA 3.60X2.40 m. 

TRABAJOS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
TRAZO Y REPLANTEO 
CINTA PLASTICA SENALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE 
OBRA 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN EN TERRENO ROCOSO PARA CIMENTACION 
EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL PARA CIMENTACION 
NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/MATERIAL DE 
PRESTAMO P/COMPACTADORA 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, 
CARGUIO C/MAQ. 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO fc=100 kg/cm2 PARA SOLADOS 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CIMIENTOS REFORZADOS 

CONCRETO F'C = 280KG/CM2 PARA CIMIENTACION 
ARMADA 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACION 
ARMADA 
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 P/CIMENTACION 
ARMADA 

LOSA DE FONDO e=0.25 m. 
CONCRETO F'c=280 KG/CM2 PARA LOSA DE FONDO 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE FONDO 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de egue pare el C.P. Túpec Ameru - Véguete - Hueure 
Costos y Programación de Obre 
Bsch. /ng. Jhon Reyneldo Toro Sentillán. 
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01.05.02.03 ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA DE 
kg FONDO 

01.05.03 FUSTE CIRCULAR DEL RESERVORIO e=0.25 m. 
01.05.03.01 CONCRETO F'C 280KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS m3 

01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS CILINDRICO 
m2 DE CUBA 

01.05.03.0� ACERO ESTRUCTURAL P/MUROS f'y=4,200KG/CM2 kg 

01.05.04 VIGA PERIMETRAL CUBA - CUPULA 
01.05.04.01 CONCRETO F'C 280KG/CM2 PNIGAS Y DINTELES m3 
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PNIGAS Y DINTELES m2 
01.05.04.03 ACERO ESTRUCTURAL PNIGAS f'y=4,200KG/CM2 kg 

01.05.05 CUPULA DEL RESERVORIO e=0.10 m. 
01.05.05.01 CONCRETO F'C 280KG/CM2 P/CUPULA m3 
01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUPULA m2 
01.05.05.03 CASTILLO DE APOYO PARA ENCOFRADO DE CUPULA m2 
01.05.05.04 ACERO ESTRUCTURAL P/CUPULA f'y=4,200KG/CM2 kg 

01.05.06 ARTESA DE REBOSE 
01.05.06.01 CONCRETO F'C 280KG/CM2 P/ARTESA DE REBOSE m3 
01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESEN.P/CUALQUIER ESTRUCTURA m2 
01.05.06.03 ACERO ESTRUCTURAL f'y=4,200KG/CM2 P/CAJA kg 

01.06 CURADO, IMPERM. SUPERFICIAL Y PROTECCION DE LA 
ESTRUCT. 

01.06.01 CURADO ESPECIAL DE LA ESTRUCTURA m2 
01.06.02 IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL INTERIOR m2 
01.06.03 DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO DE MADERA m2 
01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

01.07.01 
TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. c:a 1 :5, e=1.5cm LOSA DE 

m2 
FONDO 

01.07.02 
TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. C:A 1 :5 e=1.5 cm EN 

m2 
MUROS 

01.07.03 
TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. C:A 1:5 e=1.5 cm EN 

m2 
CUPULA 

01.07.04 
TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. C:A 1:5 e=1.5 cm ARTESA 

m2 
DE REBOSE 

01.07.05 
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO C:A 1 :5 e=1.5cm EN m2 
MUROS 

01.07.06 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO C:A 1 :5 e=1.5cm CUPULA m2 

01.07.07 
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO, C:A 1 :5, e=1.5cm EN m2
VIGA 

01.08 PISOS Y PAVIMENTOS 
01.08.01 CONCRETO F'C 175KG/CM2 PNEREDAS E=1 O.O cm. m3 

01.08.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS E=0.1 O cm. m2
A=1.0 m. 

01.09 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
01.09.01 MARCO Y TAPA C/MECAN.DE SEGUR.S/DISEÑO u

01.09.02 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO $/DISEÑO DN 1 00MM u

01.09.03 ESCALERA TUB.FO.GDO.C/PAR.DE 2" C/PELD. 3/4" m 

01.09.04 
SOPORTE METALICO T/ABRAZADERA P/TUBERIAS DE DN 

u 

160-200MM
01.10 PINTURA EN GENERAL 

01.10.01 
PINTADO DE MUROS EXTERIORES LAG (2 MANOS ANTIC.+2 
ESMALTE) 

m2 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de agua pera el C.P. Túpsc Amsru - Véguete - Hueurs 
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PRUEBA HIDRAULICA
Descripción

DESINFECCION DE RESERVORIO CON EQUIPO DE BOMBEO 
PRUEBA HIDRAULICA C/EMPLEO DE LINEA DE INGRESO 
P/LLENADO 

ENSAYOS 
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO 
PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (COMPRESION) 

ADITAMENTOS VARIOS 
REGLA GRADUADA INDICADOR DE NIVELES PARA 
RESERVORIO 
JUNTA DE CONSTRUCCION C/WATER STOP 8" 

CASETA DE VÁLVULAS 
OBRAS PROVISIONALES 

CERCO PROVISIONAL 
TRABAJOS PRELIMINARES 

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
CINTA PLASTICA SENALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE 
OBRA 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO PARA CIMENTACIÓN 
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL PARA CIMENTACIÓN 
NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/MATERIAL DE 
PRESTAMO P/COMPACTADORA 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, 
CARGUIO C/MAQ 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS 
CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
CONCRETO 1 :8+25% P.M. PARA SOBRE CIMIENTOS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
COLUMNAS 

CONCRETO fc=175 kg/cm2 PARA COLUMNAS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 
ACERO ESTRUCTURAL f'y=4,200KG/CM2 PARA 
COLUMNAS 

VIGAS 
CONCRETO fc=175 kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 
ACERO ESTRUCTURAL f'y=4,200KG/CM2 PNIGAS 

LOSA ALIGERADA 
CONCRETO F'c=21 0KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS 
ALIGERADAS 
ACERO ESTRUCTURAL f'y=4,200KG/CM2 PARA LOSA 
ALIGERADA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLOS 
(0.30x0.30x0.15} 

Expediante Técnico del sistama de abastecimiento de agua pera el C.P. Túpac Amaru - Végueta - Huaura 
Costos y Pragrameaidn de Obra 
Bach. lng. Jhon Reynsldo Toro Ssntil/án. 
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02.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

02.06.01 MURO DE CABEZA LADRILLO K. K. 18 HUECOS CON 
CEMENTO-ARENA 

02.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

02.07.01 TARRAJEO EXTERIOR EN CASETA C/MORTERO C:A 1 :5 
e=1.5cm 

02.07.02 TARRAJEO INTERIOR EN CASETA C/MORTERO C:A 1 :5 e=1.5 
cm. 

02.07.03 VESTIDURAS Y DERRAMES C/MORTERO C:A 1 :5 e=1.5 cm. 
02.07.04 CIELORASOS C/MORTERO C:A 1 :5, e=1.5 cm. 
02.08 PISOS Y PAVIMENTOS 
02.08.01 FALSO PISO DE CONCRETO 1:10 e=10.0 cm. 

02.08.02 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2", CONCRETO 
F'C=140KG/CM2 

02.08.03 CONCRETO F'C 140 KG/CM2 PNEREDAS E=15.0 CM 

02.08.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS E=0.1 O cm. 
A=1.0 m. 

02.08.05 LADRILLO PASTELERO 0.25x 0.25m ASENTADO CON 
MORTERO 

02.09 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
02.09.01 PUERTA METALICA 0.90X2.10 
02.09.02 VENTANA DE FIERRO 2.00X0.40 
02.09.03 ESCALERA TUB.FO.GDO.C/PAR.DE 2" C/PELD. 3/4" 
02.10 PINTURA EN GENERAL 

02.10.01 PINTADO DE MURO INTERIORES CON LATEX P/ CASETAS 
DE VALVULAS 

02.10.02 PINTADO DE MUROS EXTERIORES LAC (2 MANOS ANTIC. +2 
ESMALTE) 

02.11 INSTALACIONES ELECTRICAS 
02.11.01 CABLE ELECTRICO THW DE 4 MM2 

02.11.02 TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL P/DIST. DE 4 
CIRCUITOS C/INTERRUPTOR 

02.11.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES CON PVC 
SAP. 

02.11.04 
INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 
INC. REFLECTOR 

02.11.05 
SALIDA P/ALUMBRADO DE TECHO, C/CABLE TH 2 - 1 x 
2.5mm2 + PVC SAP DN 15mm 

02.11.06 
SUMINIST. E INSTAL. LUMINARIA SIMIL. ISPE C/E 
FLURORESCENTE 2 X 40 W 

02.11.07 SALIDA P/ALUMBRADO TIPO BRAQUET 

02.11.08 
SUMIN. E INSTAL. CAJA DE FO.GDO. Fº GDO HERMETICA 
150 X 150 M. INCL. TAPA 

02.11.09 CANALIZACIÓN Y MEDIDOR PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

02.11.09.01 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS P/ALIMENT. ELECTRICA 
(P=0.60M.) EN TERRENO ROCOSO, A = 0.40M 

02.11.09.02 
PREPARACION CAMA DE APOYO DE ARENA P/FONDOS 
TUBERÍA CONDUIT PVC 0 60MM:, A=0.40M H = 0.05M 

02.11.09.03 
PRIMER RELLENO H = 0.20M C/MATERIAL DE PRESTAMO, A 
= 0.40M 

02.11.09.04 
SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA @ 0.30M 
C/MATERIAL PROPIO, A = 0.40M., H = 0.35M 

Expediente Técnico del slstems de sbsstecimiento de sgus psrs el C.P. Túpsc_ Amsru - Váguets - Husurs 
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02.11.09.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, 
m3 CARGUIO C/MAQ 

02.11.09.06 CABLE ELECTRICO THW DE 4 MM2 m 

02.11.09.07 TUBERIA CONDUIT PVC 0 = 60MM. P/PROTECCION DE 
CABLES ELÉCTRICOS. m 

02.11.09.08 CINTA DE POLIETILENO P/SEÑALIZACION DE CABLES 
SUBTERRÁNEOS A= 0.15M m 

02.11.09.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE Y MEDIDOR DE 
glb ENERGÍA ELÉCTRICA, TRIFÁSICO 10 KW 

02.11.09.1 O PILAR DE CONCRETO P/GABINETE DE ALIMENTACIÓN 
glb ELÉCTRICA Y MEDIDOR DE ENERGÍA, 0.45X0.45X1 .60M. 

03 INST�LACIONES HIDRAULICAS PARA EL RESERVORIO 
03.01 LÍNEA DE ADUCCIÓN 
03.01.01 CANASTILLA DE BRONCE BRIDADA DN 150 MM u 
03.01 .02 BRIDA HD PARA SOLDAR ROMPE AGUA DN 150 MM u 
03.01.03 NIPLE HFD DOBLE 88 DN 150MM L=1.10M (PROM.) u 
03.01.04 VALVULA COMPUERTA HD 88 DN 150MM u 
03.01.05 UNION DE DESMONTAJE TIPO DRESSER HD 88 DN 150 MM u 

03.01.06 TEE FF DUCTIL 888 DN 150MM X 1 OOMM u 

03.01.07 MEDIDORES DE CAUDAL HIDROMETRO WOL TMANN 
VERTICAL DN 150MM u 

03.01.08 CODO HD 8B DN 150MM X45º 

u 

03.01.09 UNION MIXTA B DN 150MM HDF u 
03.01.10 REDUCCION B DN 150X110MM HDF u 

03.02 LINEA DE LIMPIEZA Y REBOSE 
03.02.01 NIPLE HFD DOBLE 88 DN 150MM L=1.40 M (PROM.) u 

03.02.02 CODO HD 88 DN 150MM X45º 
u 

03.02.03 CODO HD 88 DN 200MM X90º 

u 

03.02.04 BRIDA FFD PARA SOLDAR ROMPE AGUA DN 150MM u 

03.02.05 UNION DE DESMONTAJE TIPO DRESSER HD 88 DN 150 MM u 

03.03 LINEA DE IMPULSION 
03.03.01 UNION MIXTA B DN 100MM HDF u 

03.03.02 CODO HD 88 DN 1 OOMM X45º 
u 

03.03.03 NIPLE HFD DOBLE 88 DN 1 OOMM L=1.60 M (PROM.) u 

03.03.04 TEE HF DOBLE 88 DN 1 OOMM X 1 OOMM u 
03.03.05 VALVULA COMPUERTA HD 88 DN 100MM u 

03.03.06 UNION DE DESMONTAJE TIPO DRESSER HD 88 DN 100 MM u 

03.03.07 CODO HD 88 DN 1 OOMM X90º 
u 

03.03.08 
MEDIDORES DE CAUDAL BRIDADO HIDROMETRO 

u 

WOL TMANN VERTICAL DN 1 OOMM 
03.04 BY PASS 
03.04.01 VALVULA COMPUERTA HD 88 DN 150MM u 

03.04.02 UNION DE DESMONTAJE TIPO DRESSER HD 88 DN 150 MM u 

03.04.03 NIPLE HFD DOBLE 88 DN 150MM L=0.35M (PROM.) u 

03.05 MONTAJE DE ACCESORIOS 

03.05.01 
MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 04" DE LA glb 
CASETA DE VALVULAS- RESERVORIO 

03.05.02 
MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 06" DE LA glb 
CASETA DE VALVULAS RESERV. 

03.05.03 
MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 08" DE LA glb 
CASETA DE VALVULAS RESEV. 
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04 CAJA DE REBOSE - LINEA DE REBOSE 
04.01 OBRAS PROVISIONALES 
04.01.01 CERCO PROVISIONAL 
04.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
04.02.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
04.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.03.01 EXCAVACION EN T/ROCOSO P/CAJA REBOSE 

04.03.02 EXCAV. ZANJAS P/TUB. PVC EN T/ROCOSO ANCHO=0.60 P= 
0.8-0.90m 

04.03.03 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB. PVC EN TERRENO 
ROCOSO ANCHO 0.60 m. 

04.03.04 PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB. PVC H=0.15 m. 
TERRENO ROCOSO A= 0.60 m. 

04.03.05 PRIMER RELLENO H=0.30 m. MATERIAL DE PRESTAMO 
A=0.60 m. 

04.03.06 SEGUNDO RELLENO COMP. ZANJA C/PROPIO A=0.60 m. 
@0.30 m. 

04.03.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, 
CARGUIO C/MAQ 

04.04 CONCRETO ARMADO 
04.04.01 CONCRETO F'C 21 O KG/CM2 EN CAJA DE REBOSE 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE REBOSE 
04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL f'y=4,200KG/CM2 P/CAJA 
04.05 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
04.05.01 TAPA METALICA 0.90X0.70M EN CAJA DE REBOSE 
04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE 

04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGÜE 
DN200MM S-25 PVC 

04.07 CONSTRUCCION DE BUZONES 

04.07.01 
CONSTRUCCION DE BUZONETA ESTANDAR D=0.60 TIPO 1
F'C=210KG/CM2, H=0.90m 

04.08 EMPALME DE BUZON A RED EXISTENTE 

04.08.01 
CONCRETO F'c=140KG/CM2 PARA DADOS DE EMPALME A 
RED EXISTENTE 

05 FLETE TERRESTRE 
05.01 FLETE TERRESTRE LIMA - HUACHO - C.P. TUPAC AMARU 
05.02 FLETE TERRESTRE LOCAL 

CUADRO Nº 3.3: RELACION DE PARTIDAS DEL SUB PRESUPUESTO "LÍNEA DE 

ADUCCIÓN - RED DE DISTRIBUCIÓN" 

lterp_ . J_r '-
' .... :- r I \ 1,. .: Oesc_ripc;óf! . , ,., ' 

'<" 

01 LÍNEA DE ADUCCIÓN 

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01 .01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL 

01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL 

01.01.03 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO 

' 
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01.04.01 

01.04.02 

01.05 

01.05.01 
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02.02 
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02.02.02 
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02;02.04 

02.02.05 
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02.03.01 
02.04 

02.04.01 

02.04.02 
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_
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAV. ZANJA P/TUB. PVC EN T/NORMAL ANCHO=0.60 
P=0.30 m. 
EXCAV. ZANJA P/TUB. PVC EN T/ROCOSO ANCHO=0.60 
P=0.70 m. 
REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB. PVC EN TERRENO 
ROCOSO ANCHO 0.60 m. 
PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUS. PVC H=0.15 m. 
TERRENO ROCOSO A= 0.60 m. 
PRIMER RELLENO H=0.30 m. MATERIAL DE PRESTAMO 
A=0.60 m. 
SEGUNDO RELLENO COMP. ZANJA C/PROPIO P/TUB. 0=11 O 
MM A=0.60 m. @0.30 m. 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, 01ST. PROM. 5KM, 
CARGUIO C/MAQ. 

TUBERIAS 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA AGUA 
C-10 U.F. DN 110MM NTP ISO 4422.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 22.5º DN 110 mm 
PVC UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45º DN 110 mm PVC 
UF NTP ISO 4422 

PRUEBA HIDRAULICA 
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC PARA AGUA C-10 
U.F. DN 110MM NTP ISO 4422. 

VARIOS 
CONCRETO FC=140KG/CM2 PARA ANCLAJE DE CODOS 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

OBRAS PRELIMINARES 
TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL 
TRAZO Y REPLANTEO FINAL 
CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAV. ZANJA C/EQUIPO EN T/NORMAL ANCHO=0.60 
P=1.00m 
REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB. PVC EN TERRENO 
NORMAL ANCHO 0.60 m. 
PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUS. PVC H=0.1 O m. 
TERRENO NATURAL A= 0.60 m. 
RELLENO COMP. ZANJA C/PROPIO P/TUB. A=0.60 m. @0.30 
m. 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, 01ST. PROM. SKM, 
CARGUIO C/MAQUINA 

ENTIBADO 
ENTIBADO PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS H=1.0 M. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA AGUA 
C-10 U.F. DN 63MM NTP ISO 4422.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA AGUA
C-10 U.F. DN 75MM NTP ISO 4422.
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02.05.01 

02.05.02 

02.05.03 

02.05.04 

02.05.05 

02.05.06 

02.05.07 

02.05.08 

02.05.09 

02.05.10 

02.05.11 

02.05.12 

02.05.13 

02.05.14 
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02.05.24 
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Descripción 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA AGUA 
C-10 U.F. DN 90MM NTP ISO 4422. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA AGUA 
C-10 U.F. DN 110MM NTP ISO 4422.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ PVC UF DN 
63mmx63mm NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ PVC UF DN 
90mmx63mm NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ PVC UF DN 
11 0mmx63mm NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ PVC UF DN 
11Ommx110mm NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90º DN 63 mm PVC 
UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45º DN 63 mm PVC 
UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45º DN 90 mm PVC 
UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45º DN 110 mm PVC 
UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 22.5º DN 63 mm PVC 
UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 22.5º DN 75 mm PVC 
UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 22.5º DN 90 mm PVC 
UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 22.5º DN 110 mm 
PVC UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCC. DN 90mmx63mm 
PVC UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCC. DN 90mmx75mm 
PVC UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCC. DN 110mmx63mm 
PVC UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCC. DN 110mmx90mm 
PVC UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DN 63mmx63mm PVC 
UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DN 75mmx63mm PVC 
UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DN 90mmx63mm PVC 
UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DN 90mmx90mm PVC 
UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DN 11 0mmx63mm PVC 
UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DN 110mmx90mm PVC 
UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DN 110mmx110mm 
PVC UF NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DN 63 mm PVC UF 
NTP ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DN 75 mm PVC UF 
NTP ISO 4422 
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02.05.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DN 90 mm PVC UF 
NTP ISO 4422 u 

02.05.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DN 110 mm PVC UF 
NTP ISO 4422 u 

02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA 

02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VAL. DE COMPUERTA HDF 
DN 63mm ISO 7259 P/TUB. UF ISO 4422 u 

02.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VAL. DE COMPUERTA HDF 
DN 90mm ISO 7259 P/TUB. UF ISO 4422 u 

02.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VAL. DE COMPUERTA HDF 
DN 110mm ISO 7259 P/TUB. UF ISO 4422 u 

02.07 CAMARA DE VALVULAS DE PURGA 

02.07.01 VALVULA DE PURGA DN 150 COMPUERTA TIPO BRIDADA DE 
HIERRO DÚCTIL C/ELASTÓMERO u 

02.07.02 SUMINISTRO INSTALACIÓN HIDRAULICA PARA VALVULA DE 
PURGA DN 150 EN LÍNEA DN 150 u 

02.07.03 MONTAJE DE VALVULA DE PURGA DN 150 E INSTALACIÓN 
u HIDRÁULICA 

02.07.04 CAMARA PNALVULA DE PURGA T. NATURAL CARG+VOLQ. 
u P/MATRÍZ DN 80 A 450 (CEMENTO P V) 

02.08 PRUEBA HIDRAULICA 

02.08.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC PARA AGUA C-1 O 
U.F. DN 63MM NTP ISO 4422. m 

02.08.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC PARA AGUA C-10 m U.F. DN 75MM NTP ISO 4422. 

02.08.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC PARA AGUA C-10 
U.F. DN 90MM NTP ISO 4422. m 

02.08.04 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC PARA AGUA C-10 m U.F. DN 110MM NTP ISO 4422. 
02.09 VARIOS 

02.09.01 CONCRETO FC=140KG/CM2 PARA BASE DE APOYO DE m3 VALVULAS 
03 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
03.01 OBRAS PRELIMINARES 
03.01 .01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m 
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.02.01 EXCAV. ZANJA C/EQUIPO EN T/NORMAL ANCHO=0.60 m 
P=1.00m 

03.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS P/TUB. PVC EN TERRENO m 
NATURAL ANCHO 0.60 m. 

03.02.03 PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB. PVC H=0.10 m. m 
TERRENO NATURAL A= 0.60 m. 

03.02.04 RELLENO COMP. ZANJA C/PROPIO P/TUB. A=0.60 m. @0.30 
m. 

m 

03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, m3 
CARGUIO C/MAQ 

03.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS 

03.03.01 CONEXION DOMICILIARIA DN 3/4", LONGITUD PROMEDIO 
u 

=7.50 m. ABR. 110/21MM 
04 FLETE TERRESTRE 
04.01 FLETE TERRESTRE LIMA- HUACHO - C.P. TUPAC AMARU glb 

04.02 FLETE TERRESTRE LOCAL glb 
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3.2 BASES DE CÁLCULO DE COSTOS UNITARIOS 

3.2.1 Análisis y determinación del costo de insumos (materiales, 

equipos y mano de obra) 

a) Precio de Materiales

El costo de los materiales está constituido por todos los recursos tales

como, cemento, arena, piedra, madera, entre otros. Generalmente estos

valores son los valores fijados por el mercado, pero este precio varía de

acuerdo al lugar donde se ejecuta la obra. Se presenta la lista de

insumos requeridos para la obra y sus precios en el lugar del Proyecto.

Los precios de los materiales son precios puestos en obra y están 

referidos a Marzo del 2012. 

b) Precio de Mano de Obra

El costo de la mano de obra es un rubro muy importante del presupuesto

de obra, el cual es la sumatoria de los siguientes rubros que están

sujetos a las disposiciones legales vigentes:

• Jornal Básico

• Leyes Sociales

• Bonificaciones

Para el precio de mano de obra se consideró por lo establecido en el 

Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2009-201 O, 

suscrita entre CAPECO y la FTCCP el 10-08-2009, cuyos alcances se 

fijan en el expediente Nº 45767-2009-MTPE/2/12.210. 

Categoría de los trabajadores 

El D.S. de fecha 02-03-45 establece las categorías de los trabajadores 

de construcción civil, asimismo las labores que deben realizar cada uno 

de ellos. 
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• Operario

Albañil, carpintero, fierrero, electricista, gasfitero, plomero, almacenero, 

chofer, mecánico y demás trabajadores calificados en una especialidad. 

En esta misma categoría se consideran a los maquinistas que 

desempeñan las funciones de los operarios mezcladores, concreteros, 

wincheros, etc. 

• Oficial

Los trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones pero que 

laboran como ayudantes del operario que tenga a su cargo la 

responsabilidad de la tarea y que no hubiera alcanzado plena calificación 

en la especialidad. 

• Peón

Son los Trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en 

diversas tareas de la industria de la construcción. 

• Capataz

En lo referente a los capataces no existe ningún dispositivo legal que 

establece su categoría como tal. 

c) Precio de los Equipos y Maquinarias

Para el caso de del precio de los equipos y maquinarias necesarias

también se puede considerar los precios fijados por el Ministerio de

Transportes y Comunicaciones publicados a través de resoluciones

ministeriales. Se puede considerar un porcentaje de estas mismas ya

que dichas tarifas son las máximas.

Una segunda manera de calcular el valor de alquiler es mediante un 

algoritmo de cálculo que toma en cuenta el valor de adquisición del 

equipo, su periodo de vida útil y su valor de rescate al final de dicho 

periodo. 

El periodo de vida útil es aquel periodo de tiempo en el cual la maquina 6 

equipo conviene seguir utilizándola, finalizando este periodo resultara 
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más económico cambiar esta unidad en vez continuar con su 

mantenimiento. 

El valor de rescate o de salvataje es aquel valor que tendría la maquina 

o equipo al final de su vida útil, la cual se puede estimar en un

porcentaje de su valor de adquisición. 

Con estos datos se calcula primero el costo horario de poses,on del 

equipo. Este costo comprende la depreciación, interés de capital, 

obligaciones tributarias y seguros. Luego se calcula el costo horario de 

operación y la suma del costo horario de posesión y el costo horario de 

operación, es el alquiler horario del equipo. 

Para obtener el precio de los insumos se realizó un sondeo de precios 

en la zona. 

CUADRO Nº 3.4: RELACIÓN DE PRECIOS DE INSUMOS DE LA SUB PARTIDA 

"CAPTACIÓN - LÍNEA DE IMPULSIÓN" 

Costo al: 13/02/2012 - �
MA�O DE,j)BRA :f' ·e 

Umdadl'I' ,,Ps:eci_o Sl!' tl - - .. 

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 15.22 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 15.22 
TOPOGRAFO hh 14.58 
CAPATAZ hh 17.89 
OPERARIO hh 15.22 
OFICIAL hh 13.23 
PEON hh 11.93 

l."' º .,. ol ·111 MATl;,RIACES A"'\t11u._.,��rr -� ;�� �Bi.!;iac:t!I Pgci:q $1 .• -LR' ,_ . .. D -�· H 

LUBRICANTE PARA TUBERIA gal 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 
CLAVOS DE2 A4 kg 
PLANCHA DE FIERRO A-36 E=6mm 1.20x2.40 u 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 
ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 
ARCILLA m3 
PIEDRA DE CANTO RODADO m3 
PIEDRA GRANDE DE 8" (PUESTO EN OBRA) m3 
PIEDRA MEDIANA DE 6" (PUESTO EN OBRA) m3 
ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 
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28.95 
4.09 
4.09 
4.09 
4.09 

802.36 
3.08 

26.00 
31.16 
60.00 
36.oo·
36.00 
28.00 
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MATERIALES 11 Unidad 
AGREGADO GRANULAR DE PROTECCION m3 
ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" (PUESTO EN OBRA) m3 
CABLE TW 2.5 mm2 m 
FLUORES. RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANT u 

TABLERO ELECTRICO GRAL. + ACCESORIOS u 

TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE u 

INTERRUPTOR BAKELITA X 1 SWITCH u 

CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/2 u 

LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9 X 12 X 24 cm u 

LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 9 X 14 X 24 cm u 

LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=15 cm u 

LADRILLO PASTELERO u 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 
CERRADURA DOS GOLPES FORTE TIPO PARCHE pza 
MECHA BLANCA (NORMAL). m 
FULMINANTE SIMPLE Nº6 pza 
DINAMITA AL 65% kg 
NITRATO DE AMONIO kg 
CAL HIDRATADA DE 30 Kg bis 
CINTA AISLANTE rll 

YESO EN BOLSAS DE 18 kg bis 
SOLDADURA FERROCITO (5/32) LATA 20 KG lat 
SOLDADURA SUPERCITO (5/32) LATA 20 KG lat 
PEGAMENTO PARA PVC AGUA gal 
ACARREO DE MATERIALES PARA LINEA DE IMPULSION glb 
FLETE TERRESTRE LIMA - HUACHO - C.P. TUPAC AMARU glb 
(CAPTACION) 
GASOLINA 84 OCTANOS gal 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 
LIJA P/METAL hja 
AGUA m:3 
TELA ARPILLERA H=2.0 m. m 
PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA u 

CINTA SEÑALIZACION PELIGRO-LIMITE OBRA m 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 
MADERA PARA ENCOFRADO p2 
REGLA DE MADERA p2 
TRIPLAY LUPUNA 4x8x18MM P/ENCOFRADO (8 USOS) pza 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 
MARCO Y TAPA DE FºGº P/CAJA VALVULAS u 

PINTURA LATEX SUPERMATE gal 
PINTURA IMPRIMANTE BASE gal 
TUBO CSN 0=8" X 1.50M, CEMENTO TIPO 1 u 

TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 1 1/4" X 5m u 

TU BE RIA PVC PARA AGUA C-1 O.O U.F. DN 11 OMM NTP ISO m 
4422 
TAPON DN 110 mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

CODO 45º DN 11 O mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

CODO 90º DN 11 O mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

Expediente Técnico del sistema de ebestecimiento de egue pere el C.P. Túpec Ameru - Véguete - Hueure 
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"P.racio S/ .-,,,. 
12.30 
28.00 
58.00 

0.91 
95.00 

297.60 
5.16 
8.20 
1.13 
0.54 
0.61 
1.58 
1.20 

15.55 
54.62 

2.05 
1.23 
8.28 
2.62 

18.00 
3.05 

24.60 
291.60 
213.30 
101.50 
390.00 

7110.00 

9.68 
26.00 

1.27 
2.83 
4.00 

16.40 
0.30 
3.06 
3.06 
2.60 

95.00 
3.06 

25.30 
37.80 
14.76 
42.00 
14.96 
22.05 

22.47 
36.02 
36.02 
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MA1iERl�LES 
TEE DN 11Ommx110mm PVC UF NTP ISO 4422 
ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO 4422 DN 11 OMM 

·- · -

ABRAZADERA PVC 110/21 MM, INCL. ACCESORIOS 
LLAVE CORPORATION PVC DN 21mm., INCL. ACCESORIOS 

" 

TUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" 
X 3 m. 
UNION PVC SAP DE 3/4" 
CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" 
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 110 MM 
MEDIDOR DE CAUDAL ELECTRÓNICO DN 110 MM 
MANOMETRO DN 11 O MM 
UNION UNIVERSAL HDF DN 110 MM ISO 7259 P/TUBERIA U.F. 
ISO 4422 
VALVULA HDF DN 110mm ISO 7259 P/TUB. UF ISO 4422 
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 

- ,EQUIPOS

BARRENO 5/8" 
MIRA TOPOGRAFICA 
CAMION VOLQUETE DE 15M3 - 200HP 
ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER 
BALDE DE PRUEBA 

.. ·~

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 

� 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
CARGADOR FRONTAL 100HP 2.3 Y3 
RETROEXCAVADORA S/LLANTA 120-150HP,1.50-2Y3 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 
PERFORADOR NEUMATICO 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2" 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 
PLANCHA COMPACTADORA 
GRUA SOBRE CAMION CA 225 HP 10 ton CORTA 

- �

WINCHE DE DOS BALDES DE 350 kg MOTOR ELECTRICO 3.6 
HP 
TEODOLITO 
NIVEL TOPOGRAFICO 

·- SUBCONlRATQS '��
1!

'm � ',' � : !i' � 

S.C. SERVICIO DE GALVANIZADO
S.C. SERVICIO DE ROLADO
S.C. SERVICIO SOLDADO
S.C. SERVICIO DE PERFORADO DE ANILLO
S.C. SERVICIO DE CORTE
SC PUERTA METALICA ANG. L 3/4"X1/8", L 1 1/2"X1/8", PL Fe
e=1.2mm (INC. COLOCADO)
se VENTANA DE FIERRO CON BARROTES 03/4", MARCO 
PLATINA DE 1" x 1/4" (INC. COLOCADO) 
S.C. SERVICIO DE ADQUISICION E INSTALACIÓN DE 
LECTROBOMBA 

Umidad111 
u 
u 
u 
u 
u 

u 

pza 
u 

u 

u 

u 

u 

glb 
'Uni<iad' 

hm 
he 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 

.hm 
he 

,.,,0Unidád 

m2 
t 

m 
m2 
m 
pza 

pza 

u 
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P.r:eeib SI"' 
82.60 

1.97 
15.63 

5.50 
5.50 

1.20 
3.20 

350.00 
680.00 
520.00 
250.00 

350.00 
3000.00 

�Precjo St.,

4.51 
1.00 

131.20 
1.00 
5.00 

69.70 
16.40 

180.40 
180.50 

4.51 
16.40 
12.30 
12.30 
22.96 
22.96 
16.40 

120.00 
20.50 

8.20 
7.00 

'Pieciof�I_. 

208.50 
486.00 

29.70 
57.20 
24.00 

450.00 

220.00 

33665.14 
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CUADRO Nº 3.5: RELACIÓN DE PRECIOS DE INSUMOS DE LA SUB PARTIDA 

"RESERVORIO- CASETA DE VÁLVULAS" 

MANO DI; OBRA
u � ffi 

- � - ... 

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

TOPOGRAFO 

CAPATAZ 
OPERARIO 

OFICIAL 

PEON 

MATERl�LES l!'!b"' 
L - "'� ·-,i !11� -

LUBRICANTE PARA TUBERIA 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 

ALAMBRE NEGRO# 8 

CLAVOS DE 2 A 4 
HOJA DE SIERRA 

PERNO INCLUYE TUERCA 3/4 x 611 

PERNO DE FIJACION 1/8"X2" DE ALUMINIO C/TARUGO 

PERNO HEXAG.CAB.COCHE ROSC.CORR.G-2 1"X1/2" 

PERNO HEXAG.SINCADOS 1 0CM x 5/8" 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) 

ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) 

ARCILLA 
PIEDRA CHANGADA DE 3/4" (PUESTO EN OBRA) 

PIEDRA GRANDE DE 8" (PUESTO EN OBRA) 
PIEDRA MEDIANA DE 6" (PUESTO EN OBRA) 

ARENA GRUESA (PU ESTO EN OBRA) 
AGREGADO GRANULAR DE PROTECCION 

ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) 
MATERIAL DE PREST AMO 
PIEDRA CHANGADA 1/2" -3/4" (PUESTO EN OBRA) 
CABLE ELECTRICO THW DE 4 MM2 

CABLE TW 2.5 mm2 
CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " 
FLUORES. RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANT 
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. 
CAJA PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 

TABLERO ELECTRICO GRAL. + ACCESORIOS 
TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE 
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/2 

Costo al: 13/02/2012 

-�Unidad/ 

hh 

hh 

hh 

hh 

hh 

hh 

hh 

!Jq,td��� 

gal 

kg 
kg 

kg 

kg 
u 

u 
pza 

e 

u 
kg 

m3 

m3 
m3 
m3 

m3 

m3 
m3 
m3 

m3 
m3 
m3 
m 

m 
u 

u 
pza 
pza 
u 
u 
u 

1� 11 • ., ,,.v. e 
1a flrec,o SI .

15.22 

15.22 

14.58 

17.89 
15.22 

13.23 

11.93 
111' . • '!>s 

io �ree:i� J$

28.95 

4.09 
4.09 
4.09 

4.09 

5.05 
1.48 
2.05 

6.00 
7.50 
3.08 

26.00 
26.00 

31.16 
48.00 
36.00 

36.00 
28.00 
12.30 
28.00 
20.50 
58.00 

1.60 
0.91 
3.50 

95.00 
9.00 

80.00 
297.60 

5.16 
1.13 
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MATERIALES 
- 11 � 

Unidad it
i

Precio Sl"� 
CAJA DE PASE RECTANGULAR F.G.PESADA 100MMX50MM u 5.89 
CAJA DE PASE OCTOGONAL F.G.PESADA 100MM u 5.89 

ARTEFACTO DE ALUMBRADO REFLECTOR DE 1000 W-220 V u 180.00 

LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 9 X 14 X 24 cm u 0.61 

LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=15 cm u 1.58 

LADRILLO PASTELERO u 1.20 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 15.55 

CANDADO FORTE 50 mm u 62.80 

CERRADURA DOS GOLPES FORTE TIPO PARCHE pza 54.62 

MECHA BLANCA (NORMAL). m 2.05 

FULMINANTE SIMPLE Nº6 pza 1.23 

DINAMITA AL 65% kg 8.28 

NITRATO DE AMONIO kg 2.62 

CINTA AISLANTE rll 3.05 

CINTA AISLANTE u 2.20 

YESO EN BOLSAS DE 18 kg bis 24.60 

JUNTA WATER STOP NEOPRENE 225MM m 31.16 

NYLON DN 2.5MM m 1.80 

SOLDADURA CELLOCORD AP E-60 kg 9.50 

SOLDADURA CELLOCORD kg 12.00 

DESMOLDEADOR CHEMADESMOLD EB gal 46.24 

ADITIVO CHEMA 1 POLVO kg 13.49 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 32.00 

ADITIVO CURADOR gal 15.02 

DISENO DE MEZCLA DE CONCRETO u 311.60 

PEGAMENTO PARA PVC AGUA gal 101.50 

CHEMA FIBRA DE POLIPROPILENO DE 400 GR. bis 8.50 

MEDIDOR CAUDAL TIPO WOL TMANN VERTICAL DN 150MM u 5890.00 

MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICO 10 KW u 284.00 

MEDIDOR CAUDAL TIPO WOL TMANN VERTICAL DN 1 00MM u 4686.00 

ACARREO DE MATERIALES PARA EL RESERVORIO glb 73660.00 

FLETE TERRESTRE LIMA - HUACHO - C.P. TUPAC AMARU glb 8138.00 
(RESERVORIO) 
GASOLINA 84 OCTANOS gal 9.68 

HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 26.00 

LIJA P/METAL hja 1.27 

LIJA PARA MADERA u 2.00 

EMPAQUETADURA DE LONA 200MM u 9.00 

EMPAQUETADURA DE LONA 150MM u 8.00 

EMPAQUETADURA DE LONA 100MM u 6.50 

AGUA m3 2.83 

HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 2.30 

TELA ARPILLERA H=2.0 m. m 4.00 

CINTA SENALIZACION PELIGRO-LIMITE OBRA m 0.30 
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MATERIALES 
a -

,
'"

Unidad Precio.$/. 
- - - .. 

GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO m2 12.30 
PRUEBA ROTURA DE PROBETA u 16.40 
TAPA METALICA 0.90X0.70M EN CAJA DE REBOSE pza 182.00 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 3.06 
MADERA PARA ENCOFRADO p2 3.06 
REGLA DE MADERA p2 2.60 
TRIPLA Y LUPUNA 4x8x18MM P/ENCOFRADO (8 USOS) pza 95.00 
MALLA FINA DE BRONCE m2 28.00 
BASTON PARA VENTILACION HD DN 100mm u 180.00 
SOPORTE METALICO SEGUN DISENO PARA TUBERIAS u 160.00 
MARCO Y TAPA FIERRO FUNDIDO PARA BUZON DE 1.20 m· pza 280.00 
MARCO Y TAPA FIERRO D = 0.60 M INC. MECANISMOS u 150.00 
PLATINA F.N. 4" X 1/2" X 20' kg 18.50 
REGLA DE ACERO INOXIDABLE GRADUADA e=3mm. pza 1148.00 
GRASA kg 15.00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 45.00 
PINTURA LA TEX SUPERMATE gal 37.80 
PINTURA ANTICORROSIVA gal 50.00 
PINTURA LATEX ACRILICA TECKNOMATE O SUPERMATE gal 28.70 
PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA gal 80.00 

PINTURA IMPRIMANTE BASE gal 14.76 
TUBO ACERO GALV.STANDARD TIPO ISO 13/4" m 12.00 

TUBO ACERO GALV.STANDARD TIPO ISO 12" m 14.00 

CAJA DE PASE RECTANGULAR F.G.PESADA 100MMX50MM pza 6.50 

CODO HD 88 DN 150MM X 45° pza 367.02 

CODO HD 88 DN 150MM X 45° pza 367.02 

CODO HD 88 DN 200MM X 90° pza 383.44 

CODO HD 88 DN 1 00MM X 45° u 242.14 

CODO HD 88 DN 1 00MM X 90° u 245.37 

TEE HD BB DN 150MM X 1 00MM pza 430.00 

REDUCCION B DN 150X11 0MM HDF u 280.00 

UNION DE DESMONTAJE TIPO DRESSER HD 88 DN 150 MM u 300.00 

UNION MIXTA B DN 150MM HDF u 285.00 

UNION DE DESMONTAJE TIPO DRESSER HD 88 DN 150 MM u 300.00 

UNION MIXTA B DN 100MM HDF u 150.00 

UNION DE DESMONTAJE TIPO DRESSER HD 88 DN 100 MM u 203.50 

UNION DE DESMONTAJE TIPO DRESSER HD 88 DN 150 MM u 203.50 

NIPLE HFD DOBLE 88 DN 150MM L=1.1 0M u 480.00 

NIPLE HFD DOBLE 88 DN 150MM L=1.40M u 325.00 

NIPLE HFD DOBLE BB DN 1 00MM L=1.60M u 685.00 

NIPLE HFD DOBLE BB DN 150MM L=0.25M u 175.00 

TEE HF DOBLE BB DN 1 00MM X 1 00MM pza 335.46 

CANASTILLA BRONCE BRIDADA DN 1 S0MM pza 351.50 

BRIDA HD PARA SOLDAR ROMPE AGUA DN 150MM u 80.11 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de agua para el C.P. Túpac Amaru - Végueta - Huaura 
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MATERl�LES 
-"' 

Unidad l'>recío $/. , .. 
.;.;. ..., � ... � "l'II' 

BRIDA HD PARA SOLDAR ROMPE AGUA DN 150MM u 80.11 
TUBERIA PVC ISO4435 DN 200MM S-25 X 6M m 28.40 
ANILLO P/TUBERIA PVC ISO4435 DN200 mm . u 3.84 
FLOTADOR PVC 5"X2" pza 32.80 
TUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" u 5.50 
X 3m .  
TUBERIA PVC 0=600 MM. P/PROTECCION DE CABLES 
ELÉCTRICOS 

m 7.22 

CURVA PVC SAP DE RADIO 0.5 m PARA INSTALACIONES u 1.20 
ELECTR. 3" 
CURVAS PVC SEL 3/4" pza 0.80 
UNION PVC SAP DE 3/4" u 1.20 
CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" pza 3.20 
CONEXION A CAJA PVC SAP PARA INSTALACIONES u 3.80 
ELECTRICAS 3/4" 
CONEXIONES A CAJA PVC SEL 3/4" pza 2.50 
VALVULA COMPUERTA HD 88 DN 150MM pza 1015.00 
VALVULA COMPUERTA HD BB DN 100MM pza 584.30 
VALVULA COMPUERTA HD BB DN 150MM pza 584.30 
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN glb 3000.00 

-- EQtJIPOS �11! 

'::..: ... � ,li U�Jdad Pr-eqfo SJ.... .. "- "' �'!'i:iio o .. a ;c;t\'. -;;.� -

BARRENO 5/8" hm 4.51 
MIRA TOPOGRAFICA he 1.00 
TARRAJA PARA TUBERIA DE 150MM he 7.80 
TARRAJA PARA TUBERIA DE 100MM he 7.20 
TARRAJA PARA TUBERIA DE 200MM he 9.20 
CAMION VOLQUETE DE 15M3 - 200HP hm 131.20 
MOLDE METALICO PARA BUZON u 420.00
ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER hm 1.00 
ANDAMIOS DE MADERA hm 1.00 
WINCHE ELECTRICO (2 BALDES) + CABLE hm 15.78 
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 5.00 
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 69.70 
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 69.70 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 25.00 
CARGADOR FRONTAL 1 00HP 2.3 Y3 hm 180.40 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 4.51 
PERFORADOR NEUMATICO hm 16.40 
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2" hm 12.30 
MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 20.00 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 22.96 
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 hm 22.96 
PLANCHA COMPACTADORA hm 16.40 

EQUIPO DE BOMBEO P/AGUA A PRES ION hm 24.60 

TEODOLITO hm 8.20 
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EQUIPOS�. ,u 

� 
.. .  � ,},., -� -

NIVEL TOPOGRAFICO 
EQUIPO DE SOLDAR Y CORTE 

SUBCONTRA'fOS 
--

e' 
-

ir., .,.,!f;: •D. 

se VENTANA DE FIERRO CON BARROTES 03/4", MARCO 
PLATINA DE 1" x 1/4" (INC. COLOCADO) 
SC PUERTA METALICA ANG. L 3/4"X1/8", L 1 1/2"X1/8", PL Fe 
e=1.2mm (INC. COLOCADO) 

Unidad 
he 
hm 

Uniáad1,¡..... 

pza 

pza 

Precio Sir 
·- ,� --

7.00 
16.20 

ijr¡ecio SI-,. '

550.00 

450.00 

CUADRO Nº 3.6: RELACIÓN DE PRECIOS DE INSUMOS DE LA SUB PARTIDA 

"LÍNEA DE ADUCCIÓN - RED DE DISTRIBUCIÓN" 

-
o -~·

- MANO -DE OBRA

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
TOPOGRAFO 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

--"
- .. 

- - .• .
MATERIALES� 

LUBRICANTE PARA TUBERIA 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
CLAVOS DE 2 A 4  
HOJA DE SIERRA 

� 

.. ' • 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
ARCILLA 
ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) 
AGREGADO GRANULAR DE PROTECCION 
ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) 
PIEDRA CHANCADA 1/2" -3/4" (PUESTO EN OBRA) 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
MECHA BLANCA (NORMAL). 
FULMINANTE SIMPLE Nº6 
DINAMITA AL 65% 
NITRATO DE AMONIO 
YESO EN BOLSAS DE 18 kg 

... 

. - . '

.., 

MICRO MEDIDOR DE CHORRO SIMPLE DN 21 MM, INC/ 
ACCES. 
CINTA TEFLON 
LIJA PARA FIERRO 
CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR AGUA 

"rll 

·-

Costo al: 13/02/2012 

, 111 flnitla,c:t 

hh 
hh 

hh 
hh 
hh 
hh 
hh 

' -unidad·

gal 
kg 
kg 
kg 

.u 
kg 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
bis 

m 
pza 

kg 
kg 
bis 

u 

u 
u 
u 

Ptefüo.Sf. � 

15.22 
15.22 
14.58 
17.89 
15.22 
13.23 
11.93 

Prieeio SJ.
·- ·-

28.95 
4.09 
4.09 
4.09 
5.05 
3.08 

31.16 
28.00 
12.30 
28.00 
58.00 
15.55 

2.05 
1.23 
8.28 
2.62 

24.60 
78.00 

0.98 
1.50 

92.00 
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MATERIALES ·:m Unidad

FLETE TERRESTRE LIMA - HUACHO - C.P. TUPAC AMARU glb
(REDES) 
ACARREO DE MATERIALES PARA LAS REDES glb 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 
AGUA m3 

CINTA SENALIZACION PELIGRO-LIMITE OBRA m 

MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 

MADERA PARA ENCOFRADO p2 

MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 

MARCO Y TAPA DE FºGº P/CAJA VALVULAS u 

PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 
PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA gal 
TUBO DE ACERO NEGRO DN 150 MM m 

BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAR DN 150MM u 

BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR ANCLAJES DN 150MM u 

SOLDADURA CELLOCORD AP kg 
EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO DE 6" (150MM) u 

ACOPLE MAXIFIT PARA TUBERIA DN 11 OMM u 

UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DN 1 OOMM u 

TEE DE ACERO e.e. 150+BR 100MM (6" X 4") u 

PERNO DE ACERO INC. TUERCA PARA BRIDA DN 150MM u 

TUBO CSN 0=8" X 1.50M, CEMENTO TIPO 1 u 

TUBERIA PVC PARA AGUA C-10.0 U.F. DN 110MM NTP ISO m 
4422 
TUBERIA PVC PARA AGUA C-10.0 U.F. DN 63MM NTP ISO m 
4422 
TUBERIA PVC PARA AGUA C-10.0 U.F. DN 75MM NTP ISO m 
4422 
TUBERIA PVC PARA AGUA C-1 O.O U.F. DN 90MM NTP ISO m 
4422 
UNION PRESION - ROSCA (ADAPTADOR) 3/4" u 

TAPON DN 63 mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

TAPON DN 90 mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

TAPON DN 11 O mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

TAPON DN 75 mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

CURVA 45° DE DOBLE UNION - PRESION u 

CODO 22.5º DN 11 O mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

CODO 22.5º DN 90 mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

CODO 22.5º DN 75 mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

CODO 22.5º DN 63 mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

CODO 45º DN 11 O mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

CODO 45º DN 90_mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

CODO 45º DN3/4" PVC UF NTP ISO 4422 u 

CODO 90º DN 63 mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

CRUZ PVC UF DN 11 Ommx63mm NTP ISO 4422 u 

CRUZ PVC UF DN 63mmx63mm NTP ISO 4422 u 

TEE DN 63mmx63mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

TEE DN 75mmx63mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

TEE DN 90mmx63mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

TEE DN 90mmx90mm PVC UF NTP ISO 4422 u 
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lPrieeio SI., ... 
11781.00 

4663.00 

26.00 

2.83 

0.30 

3.06 

3.06 

3.06 

25.30 

45.00 

80.00 

143.50 

155.60 

68.50 

11.52 

8.40 

225.20 

282.30 

585.60 

1.60 

42.00 

22.05 

6.23 

13.32 

16.83 

2.40 

12.96 

18.90 

22.47 

16.55 

3.20 

36.02 

26.15 

18.74 

12.81 

36.02 

26.15 

12.81 

12.81 

139.15 

45.00 

31.24 

34.60 

36.45 

38.79 
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MATERIALES ú Unidad 
TEE DN 11 0mmx63mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

CRUZ PVC UF DN 11Ommx110mm NTP ISO 4422 u 

TEE DN 11Ommx110mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

CRUZ PVC UF DN 90mmx63mm NTP ISO 4422 u 

TEE DN 11 0mmx90mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

REDUCC. DN 90mmx63mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

REDUCC. DN 90mmx75mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

REDUCC. DN 11 0mmx63mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

REDUCC. DN 11 0mmx90mm PVC UF NTP ISO 4422 u 

ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO 4422 DN 90MM u 

ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO 4422 DN 11 0MM u 

ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO 4422 DN 63MM u 

ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO 4422 DN 75MM u 

ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO 4422 DN 90MM u 

ABRAZADERA PVC 110/21 MM, INCL. ACCESORIOS u 

ABRAZADERA PVC 90/21 MM, INCL. ACCESORIOS u 

ABRAZADERA PVC 75/21 MM, INCL. ACCESORIOS u 

ABRAZADERA PVC 63/21 MM, INCL. ACCESORIOS u 

NIPLE ESTANDAR CON TUERCA 3/4" u 

LLAVE CORPORATION PVC DN 21mm., INCL. ACCESORIOS u 

LLAVE CORPORATION PVC DN 63mm., INCL. ACCESORIOS u 

LLAVE DE PASO DE PVC DN 3/4" u 

VALVULA HDF DN 63mm ISO 7259 P/TUB. UF ISO 4422 u 

VALVULA HDF DN 90mm ISO 7259 P/TUB. UF ISO 4422 u 

VALVULA HDF DN 110mm ISO 7259 P/TUB. UF ISO 4422 u 

VALVULA COMPUERTA BRIDADA DE PURGA DN 150 pza 
EQUIPOS 

-- .. 
Unidad 

BARRENO 5/8" hm 
MIRA TOPOGRAFICA he 
CAMION VOLQUETE DE 15M3 - 200HP hm 
BALDE DE PRUEBA .hm 
TECLE DE CARGA 5TON INCL CADENA Y TRIPODE MANUAL hm 
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 
CARGADOR FRONTAL 100HP 2.3 Y3 hm 
RETROEXCAVADORA S/LLANTA 120-150HP, 1.50-2Y3 hm 

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 

PERFORADOR NEUMATICO hm 

MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 
ME;lCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 

PLANCHA COMPACTADORA hm 

TEODOLITO hm 

NIVEL TOPOGRAFICO he 
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Precio SI. ·, 
58.90 

165.80 
82.60 
95.50 
70.56 
16.50 
18.20 
25.20 
29.11 

1.64 
1.97 
1.18 
1.31 
1.64 

15.63 
11.20 

9.15 
10.00 

3.45 
5.50 

12.80 
12.10 

142.00 
195.00 
350.00 
856.50 

Precio Sf. 

4.51 
1.00 

131.20 
5.00 

15.00 
69.70 

180.40 
180.50 

4.51 
16.40 
20.00 
22.96 
16.40 

8.20 
7.00 

48 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL CAPITULO 111: Costos y Presupuesto de Obre 

3.3.2 Cálculo de Rendimientos 

El factor de costos que indudablemente resulta más complejo es el de la mano 

de obra. En la industria de la construcción tenemos una mano de obra muy 

variada con una diversidad de oficios y especialidades; y más aún cuando se 

trata de estimar costos de partidas que no tienen rendimientos pre-establecidos 

es que se dificulta en gran medida la estimación de su costo. 

La gran mayoría de operarios, oficiales y peones que constituye la mano de obra 

directa es en su mayoría eventual, por lo que es siempre difícil el control de 

tiempos y trabajos. 

3.3 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR PARTIDAS 

PRESUPUESTALES 

La estimación de los costos unitarios de las partidas que contiene un proyecto, 

constituye una tarea importante porque no solo nos da el costo total de la obra 

sino que también nos permite conocer la cantidad de recursos e insumos 

necesarios para la ejecución de la obra. 

Las partidas en general poseen 3 ítems: 

• Materiales, que son un conjunto de cantidades fijas por unidad de

trabajo.

• Mano de Obra y Equipo, que corresponden a cuadrillas predefinidas,

a las que se asigna un rendimiento estándar diario por unidad de

trabajo.

A- continuación en el cuadro 3.7 presentamos algunos precios unitarios, en el

Anexo 1 se muestran los Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas. 
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CUADRO Nº 3.7: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Costo al: 13/02/2012 

Partida 01.05.02.01 CONCRETO F'c=280 KG/CM2 PARA LOSA DE FONDO 

Rendimiento m3/DIA MO. 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.1846 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 1.8462 15.22 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.2308 13.23 
0147010004 PEON hh 10.0000 6.1538 11.93 

Materiales 

0205010037 
ARENA GRUESA (PUESTO EN 

m3 0.4730 28.00 OBRA) 

0205510002 
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 

m3 0.8500 58.00 (PUESTO EN OBRA) 

0221000001 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 

bis 11.5000 15.55 kg) 

0230560002 
CHEMA FIBRA DE POLIPROPILENO 

bis 1.0000 8.50 DE 400 GR. 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.2200 9.68 

0239050000 AGUA m3 0.2100 2.83 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 121.09 

0349070006 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2" hm 1.0000 0.6154 12.30 

0349100011 
MEZCLADORA DE CONCRETO 

hm 1.0000 0.6154 22.96 
TROMPO 8 HP 9 p3 

Partida 01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUPULA 

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.1200 

0147010002 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 

0147010003 OFICIAL hh 3.0000 1·.2000 

0147010004 PEON hh 4.0000 1.6000 

Materiales 

020·2000008 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO kg 0.1000 
#8 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.2200 

0243040000 
MADERA TORNILLO INCLUYE p2 3.8800 
CORTE PARA ENCOFRADO 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

0348090002 
ANDAMIO METAL TABLAS hm 10.0000 4.0000 
ALQUILER 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de agua para el C.P. Túpac Amaro - Végueta - Huaura 
Costos y Programación de Obra 
&ch. lng. Jhon Reyneldo Toro Sentillsn. 

Precio S/. 

17.89 
15.22 
13.23 

11.93 

4.09 

4.09 

3.06 

55.38 

1.00 

399.01 

Parcial S/. 

3.30 

28.10 

16.28 

73.41 

121.09 

13.24 

49.30 

178.83 

8.50 

2.13 

0.59 

252.59 

3.63 

7.57 

14.13 

25.33 

74.22 

Parcial SI.

2.15 
18.26 
15.88 
19.09 

55.38 

0.41 

0.90 

11.87 

13.18 

1.66 

4.00 

5.66 
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3.4 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES 

CAPITULO 111: Costos y Presupuesto de Obre 

Son aquellos gastos que debe efectuar el Contratista durante la construcción, 

derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden 

ser incluidos dentro de las partidas de la obra. 

Los Gastos Generales se dividen en: 

• Gastos Generales Fijos

• Gastos Generales Variables

TOTAL DE GASTOS GENERALES: 

3.4.1 Análisis de Gastos Generales Fijos 

SI. 246,492.02 

Son los gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de 

obra, en el cuadro 3.8 detallamos el cálculo de los Gastos Generales 

Fijos. 

CUADRO Nº 3.8: GASTOS GENERALES FIJOS 

Costo al: 13/02/2012 

l.
GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de
la obra) 

Ítem Descripción Cant. Tiempo Parcial (meses) 

01.00.00 Gastos por licitación 

01.01 .00 
Documentos de la presentación 
(compra de bases, etc.) 1.00 400.00 

01.02.00 
Gastos de elaboración de la 
propuesta 

01.02.01 - lng. Responsable 1.00 1.00 2,000.00 

01.02.02 - Útiles de oficina 1.00 642.02 

02.00.00 Gastos Indirectos varios 

02.01 .00 
Legales y notariales sobre la 
organización 1.00 350.00 

TOTAL GASTOS FIJOS ( 1 ) 0.21% 
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Sub Total 

3,042.02 

400.00 

2,000.00 

642.02 

350.00 

350.00 

3,392.02 
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3.4.2 Análisis de Gastos Generales Variables 

Son los gastos generales relacionados con el tiempo de ejecuc1on de 

obra, en el cuadro 3. 9 detallamos el cálculo de los Gastos Generales 

Variables. 

CUADRO Nº 3.9: GASTOS GENERALES VARIABLES 

Costo al: 13102/2012 

11. 
GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de 
ejecución de la obra) 

Ítem Descripción Cant. Tiempo Parcial (meses) 
Gastos de administración en 

01.00.00 obra 
01.01.00 Sueldos y beneficios 
01.01 .01 - lnoeniero residente 1 6 6,000.00 

01.01.02 - lnoeniero asistente 3 6 4,000.00 

01.01.03 - Administrador 1 6 2,500.00 

01.01.04 - Secretaría 1 6 1,500.00 

01.01.05 - Jefe de almacén 1 6 1,200.00 

01.01.06 - Chofer 2 6 1,100.00 

01.01 .07 - Guardián 3 6 1,000.00 

Movilización de personal y 
02.00.00 servicios 

Traslado personal, pasajes, 
02.01.00 viáticos 1 6 5,000.00 

02.02.00 Papelería, útiles de escritorio 1 6 600.00 

02.03.00 Fotocopias 1 6 400.00 

02.04.00 Botiquín 4 1 350.00 

03.00.00 Seguros 
04.01.00 Seguro contra todo riesao 1 5 000.00 

Seguro de responsabilidad civil 
04.02.00 contra terceros 1 ·3,000.00

Seguro contra accidente del 
04.03.00 personal empleado y obrero 1 3,000.00 

Gastos de administración de 
04.00.00 oficina principal 
05.01.00 Sueldos y beneficios 
05.01.01 - Gerente 1 3 5,000.00 

05.01.02 - Contador 1 3 3,000.00 

TOTAL GASTOS VARIABLES ( 11 ) 14.79% 

TOTAL DE GASTOS GENERALES ( 1) + ( 11) 15.00% 
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Sub total 

170,400.00 

36,000.00 

72,000.00 

15,000.00 

9,000.00 

7,200.00 

13,200.00 

18,000.00 

37,700.00 

30,000.00 

3,600.00 

2,400.00 

1,400.00 

11,000.00 
5,000.00 

3,000.00 

3,000.00 

24,000.00 

15,000.00 

9,000.00 

SI. 243,100.00 

SI. 246,492.02 
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3.5 PRESUPUESTO DE OBRA SEGÚN PRECIOS UNITARIOS 

En el siguiente cuadro 3.1 O, muestra un cuadro resumen por sub partidas 

del presupuesto total de obra, en los cuadros a.2, a.3 y a.4 del anexo 2 se 

muestran los presupuestos detallados por sub partidas del presente 

proyecto. 

CUADRO Nº 3.10: RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA 

Costo al: 13/02/2012 

ltem Descripción 

01 CAPTACIÓN - LINEA DE IMPULSIÓN 

02 RESERVORIO - CASETA DE VÁLVULAS 

03 LINEA DE ADUCCIÓN - RED DE DISTRIBUCIÓN 

TOTAL 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (15%) 

UTILIDAD (10%) 

SUB TOTAL 

IGV (18%) 

PRESUPUESTO TOTAL 

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS 

TRl;NTIOCHO CON 22/100 NUEVOS SOLES. 

3.6 RELACIÓN DE INSUMOS 

Ver CUADROS Nº 3.4, Nº 3.5 y Nº 3.6 

Expediente Técnico del sistema de sbssfecimiento de egue psra el C.P. Túpec Amero - Véguets - Hueure 
Costos y Progremeción de Obre 
Bach. lng. Jhon Reyneldo Toro Ssnüllán. 

Parcial SI.

366,809.66 

451,921.85 

824,548.64 

1,643,280.15 

1,643,280.15 

246,492.02 

164,328.02 

2,054,100.19 

369,738.03 

2,423,838.22 
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3.7 FÓRMULA POLINÓMICA 

CUADRO Nº 3.11: FÓRMULA POLINÓMICA "CAPTACIÓN-LÍNEA DE IMPULSIÓN" 

K= 

K= 0.266"(Mr / Mo) + 0.135"(TCAr / TCAo) + 0.433*(DAr / DAo) + 0.167*(MFr / MFo) 

Monomio Factor (%) Símbolo índice Descripción 

1 0.265 100.000 M 47 MANO DE OBRA 

2 0.135 46.667 TCA 72 TUBERIA DE PVC 

25.185 05 AGREGADO GRUESO 

28.148 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

5 0.433 72.748 DA 29 DOLAR 

27.252 02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 

6 0.167 88.024 MF 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

11.976 32 FLETE TERRESTRE 

CUADRO Nº 3.12: FÓRMULA POLINÓMICA "RESERVORIO-CASETA DE 

VÁLVULAS" 

0.306*(Mr / Mo) + 0.204*(ATr / ATo) + 0.188*(CMr / CMo) + 0.141*(Ar / Ao) + 0.075"(DDr / DDo) + 

0.081* MMHr / MMHo + 0.181* Fr / Fo 

Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

1 0.306 100.00 M 47 MANO DE OBRA 

2 0.204 17.16 AT 05 AGREGADO GRUESO 

13.73 71 TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO 

3 0.188 32.45 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 

48.94 CM 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

4 0.141 100.00 A 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 

5 0.075 57.33 DO 29 DOLAR 

42.67 30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA 

6 0.081 13.58 37 HERRAMIENTA MANUAL 

43.21 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

43.21 MMH 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

7 0.181 100.00 F 32 FLETE TERRESTRE 
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K= 

CUADRO Nº 3.13: FÓRMULA POLINÓMICA "LÍNEA DE ADUCCIÓN-RED DE 

DISTRIBUCIÓN" 

0.308*(Mr / Mo) + 0.088*(OAr / DAo) + 0.136"(MAr / MAo) + 0.193*(Tr /To)+ 0.081*(ODr / DDo) + 

0.194* MFMr / MFMo 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0.308 100.000 M 47 MANO DE OBRA 

0.088 30.682 05 AGREGADO GRUESO 

69.318 DA 31 DUCTO DE CONCRETO 

0.136 12.500 02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 

87.500 MA 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 

0.193 100.000 T 72 TUBERIA DE PVC 

0.081 35.802 29 DOLAR 

64.198 DO 30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA 

0.194 10.309 32 FLETE TERRESTRE 

9.794 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

79.897 MFM 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
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CAPITULO IV 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Proceso de Planeamiento del Proyecto 

Los elementos principales para el planeamiento de un proyecto son: materiales, 

maquinarias, mano de obra, recurso financiero, tiempo, dirección, seguridad, 

protección del medio ambiente, calidad, etc. Sobre los cuales gira y depende el 

éxito o el fracaso del planeamiento de la obra, independientemente del método 

que se utilice para el diseño de la misma. 

La Selección y Estimación del Material: A partir de los planos y 

especificaciones es para determinar la cantidad y tipo de material que se 

necesitan para ejecutar el trabajo. El cronograma de ejecución de obra 

dependerá del tiempo probable de entrega de estos materiales basándose en la 

información de tiempos de entrega de proveedores. 

El Equipo o Maquinaria: Que se requiera para realizar el proyecto de 

construcción depende, por supuesto del tipo de material que se vaya a usar y del 

procedimiento constructivo que se haya previsto. Una vez seleccionado el tipo de 

equipo se debe confirmar la disponibilidad y el compromiso de entrega de este. 

Los Recursos Humanos o Mano de Obra: Son referidos a la disponibilidad del 

personal técnico necesario para la ejecución de las tareas. Se puede necesitar 

personal especializado, lo que puede ampliar la necesidad de entrenado o de 

traerlo desde lugares lejanos, o bien ambas cosas, no se puede subestimar la 

importancia de la localización geográfica de la obr.a y su influencia en el ámbito 
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laboral ya que cuando no se ha hecho una revisión adecuada de este factor, se 

pueden esperar demoras en la realización de las tareas. 

El Recurso Financiero: Es otro elemento fundamental ya que ningún proyecto 

puede sostenerse por mucho tiempo sin contar con fondos para pagar los 

materiales, máquinas y mano de obra. Para ello es indispensable un 

presupuesto que cuente con un flujo de efectivo variable. 

El Tiempo: En el cual se señalan fechas de inicio y finalización de las obras a 

realizar, las cuales se tienen que especificar en los documentos legales. 

También hay límites de tiempo impuestos por las necesidades generales de la 

organización de las tareas como son la que figuran en la ruta crítica, que no 

poseen holgura y cualquier retraso afecta el límite de finalización de la obra. 

La Dirección: Es un elemento importante debido es la que organiza y disminuye 

los trabajos de supervisión, ingeniería, producción y administración para la 

ejecución de los diferentes procesos. Por esta razón tiene un compromiso firme 

con la calidad con un enfoque de largo plazo. Una correcta dirección incrementa 

la productividad la cual siempre debe encontrarse en constante mejoramiento 

con la implementación de estrategias y acciones de seguimiento y control de la 

implementación y sus resultados. 

La Seguridad de la Obras de Construcción: Requiere que todos los 

trabajadores estén activamente involucrados en las actividades preventivas, la 

empresa contratista que preste servicios en la obra no pueden estar ausentes de 

las obligaciones, responsabilidades y tareas que impone el programa de 

prevención de riesgos .. 

La Protección del Medio Ambiente: En el entorno de la obra es un aspecto mal 

manejado pero muy importante ya que de ello dependerá el desarrollo normal 

de las actividades vecinas y la naturaleza colindante a la obra. Tener un buen 

planeamiento regional para la determinación de los accesos, almacenajes, 

transporte, acarreo, eliminación de excedentes, etc. Ayudaran al control y 

protección del medio ambiente. 
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La Calidad: Es uno de los principales elementos que se debe desarrollar en toda 

programación para que los procesos logren interactuar eficazmente y cuyo 

producto final satisfaga al cliente, en este caso la entidad contratante. Para dicho 

fin se debe identificar y gestionar los procesos necesarios; determinar criterios, 

métodos, análisis para asegurar el funcionamiento y control, así como asegurar 

la disponibilidad de información para sustentar el funcionamiento. 

4.1.2 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN. 

PROYECTO: 

La guía de los fundamentos de la dirección de proyectos del instituto de gerencia 

de proyecto (Project Management lnstitute PMI, 2008) define como proyecto "un 

esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único". Esta definición da especial énfasis a dos características de los 

proyectos, su carácter temporal y su orientación a la creación de un producto o 

servicio único o particular. 

En la actualidad el término proyecto no se restringe solamente a obras de 

ingeniería o arquitectura; los proyectos pueden ser de magnitud, complejidad y 

áreas de aplicación variadas. 

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 

El ciclo de vida de un proyecto es un conjunto de fases, generalmente 

secuenciales y en ocasiones superpuestas, los proyectos varían en tamaño y 

complejidad. Todos los proyectos sin importar cuan pequeños o grandes, o cuan 

sencillos o complejos- sean, pueden configurarse dentro de la siguiente 

estructura del ciclo de vida (véase figura 4.1 ). 

Como primera fase consiste en el reconocimiento de una necesidad, un 

problema o una oportunidad por parte del cliente y termina con la emisión de una 

solicitud de propuesta. 

En segunda fase organización y preparación, consiste en encontrar una solución 

a la necesidad o al problema. 
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La ejecución del trabajo es la de realizar el proyecto o poner en practica la 

solución propuesta. 

La última fase de cierre de un proyecto consiste en terminarlo, son actividades 

de confirmación que se haya realizado todo lo solicitado y que el cliente lo haya 

aceptad, que se haya cobrado todo y que se hayan pagado las facturas. 

PROCESOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Como se señaló anteriormente los proyectos son esfuerzos temporales que 

tienen un inicio y un fin definitivo. Teniendo en cuenta esta consideración el 

modelo de los procesos de a dirección de proyectos seria como el que se 

muestra en la figura 4.1 

FIGURA 4.1: Procesos de Gestión de Proyectos. 

PROCESOS DE SEGURIDAD 

CONTROL 

FUENTE: PMBOK 2008. 

A. GRUPO DE PROCESO DE INICIACIÓN.

PROCESOS DE 

CIERRE 

El Grupo de Procesos de Iniciación se compone de procesos que facilitan .la 

autorización formal para comenzar un nuevo proyecto o una fase del mismo. Los 

procesos de iniciación, por lo general, se realizan fuera del ámbito de control del 
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proyecto por la organización o por los procesos del programa o del portafolio, lo 

cual puede hacer borrosos los límites del proyecto en lo que se refiere a 

entradas iniciales del proyecto. Por ejemplo, antes de comenzar con las 

actividades del Grupo de Procesos de Iniciación, se documentan las 

necesidades o requisitos de negocio de la organización. La viabilidad de la 

nueva empresa puede establecerse a través de un proceso de evaluación de 

alternativas para elegir la mejor de ellas. Se establecen descripciones claras de 

los objetivos del proyecto, incluidas las razones por las cuales un proyecto 

específico es la mejor solución alternativa para satisfacer los requisitos. La 

documentación de esta decisión también contiene una descripción básica del 

alcance del proyecto, de los productos entregables, de la duración del proyecto y 

un pronóstico de los recursos para el análisis de inversión de la organización. El 

marco conceptual del proyecto puede aclararse documentando los procesos de 

selección del proyecto. 

El Grupo de Procesos de Iniciación incluye los siguientes procesos de dirección 

de proyectos: 

1 . Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

2. Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto (Preliminar)

B. GRUPO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN

El equipo de dirección del proyecto usa el Grupo de Procesos de Planificación, y 

los procesos e interacciones que lo componen, para planificar y gestionar con 

éxito un proyecto para la organización. El Grupo de Procesos de Planificación 

ayuda a recoger información de varias fuentes de diverso grado de completitud y 

confianza. Los procesos de planificación desarrollan el plan de gestión del 

proyecto. Estos procesos también identifican, definen y maduran el alcance del 

proyecto, el coste del proyecto y planifican las actividades del proyecto que se 

realizan dentro del proyecto. A medida que se obtenga nueva información sobre 

el proyecto, se identificarán o resolverán nuevas dependencias, requisitos, 

riesgos, oportunidades, asunciones y restricciones. Como consecuencia de la 

naturaleza multidimensional de la dirección de proyectos se producen bucles de 

retroalimentación repetidos que se utilizan para nuevos análisis. A medida que 
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se obtiene más información o características del proyecto, y que éstas son 

comprendidas, pueden ser necesarias acciones de seguimiento. Los cambios 

significativos durante el ciclo de vida del proyecto provocan la necesidad de 

reiterar uno o más de los procesos de planificación y, posiblemente, alguno de 

los procesos de iniciación. 

El Grupo de Procesos de Planificación facilita la planificación del proyecto entre 

procesos múltiples. La siguiente lista identifica los procesos que el equipo del 

proyecto debe abordar durante el proceso de planificación para decidir si es 

necesario realizarlos, y en ese caso, quién será el encargado de hacerlos. El 

Grupo de Procesos de Planificación incluye los siguientes procesos de dirección 

de proyectos: 

1. Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto.

2. Planificación del Alcance.

3. Definición del Alcance.

4. Crear EDT.

5. Definición de las Actividades.

6. Establecimiento de la Secuencia de las Actividades.

7. Estimación de Recursos de las Actividades.

8. Estimación de la Duración de las Actividades.

9. Desarrollo del Cronograma.

1 O. Estimación de Costes. 

11. Preparación del Presupuesto de Costes.

12. Planificación de Calidad.

13. Planificación de los Recursos Humanos.

14. Planificación de las Comunicaciones.

15. Planificación de la Gestión de Riesgos.

16. Identificación de Riesgos.

17. Análisis Cualitativo de Riesgos.

18. Análisis Cuantitativo de Riesgos.

19. Planificación de la Respuesta a los Riesgos.

20. Planificar las Compras y Adquisiciones.

21. Planificar la Contratación.
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C. GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN

El Grupo de Procesos de Ejecución se compone de los procesos utilizados para 

completar el trabajo definido en el plan de gestión del proyecto a fin de cumplir 

con los requisitos del proyecto. El equipo del proyecto debe determinar cuáles 

son los procesos necesarios para el proyecto específico del equipo. Este Grupo 

de Procesos implica coordinar personas y recursos, así como integrar y realizar 

las actividades del proyecto, de acuerdo con el plan de gestión del proyecto. 

Este Grupo de Procesos también aborda el alcance definido en el enunciado del 

alcance del proyecto e implementa los cambios aprobados. 

Las variaciones en la ejecución normal harán necesaria cierta replanificación. 

Estas variaciones pueden incluir las duraciones de las actividades, la 

productividad y disponibilidad de los recursos, y los riesgos no anticipados. Tales 

variaciones pueden o no afectar al plan de gestión del proyecto, pero es posible 

que requieran un análisis. Los resultados del análisis pueden provocar una 

solicitud de cambio que, si fuera aprobada, modificaría el plan de gestión del 

proyecto, y posiblemente sería necesario establecer una nueva línea base. La 

mayor parte del presupuesto del proyecto se invertirá en los procesos del Grupo 

de Procesos de Ejecución. El Grupo de Procesos de Ejecución incluye los 

siguientes procesos de dirección de proyectos: 

1. Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto.

2. Realizar Aseguramiento de Calidad.

3. Adquirir el Equipo del Proyecto.

4. Desarrollar el Equipo del Proyecto.

5. Distribución de .la Información.

6. Solicitar Respuestas de Vendedores.

7. Selección de Vendedores.

D. GRUPO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

El Grupo de Procesos de Seguimiento y Control se compone de aquellos 

procesos realizados para observar la ejecución del proyecto de forma que se 

puedan identificar los posibles problemas oportunamente y adoptar las acciones 
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correctivas, cuando sea necesario, para controlar la ejecución del proyecto. El 

equipo del proyecto debe determinar cuáles de los procesos son necesarios para 

el proyecto específico del equipo. El beneficio clave de este Grupo de Procesos 

es que el rendimiento del proyecto se observa y se mide regularmente para 

identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto. El Grupo de 

Procesos de Seguimiento y Control también incluye controlar los cambios y 

recomendar acciones preventivas como anticipación de posibles problemas. El 

Grupo de Procesos de Seguimiento y Control incluye, por ejemplo: 

• El seguimiento de las actividades en curso del proyecto, comparándolas con

el plan de gestión del proyecto y la línea base de rendimiento del proyecto 

• Influir sobre los factores que podrían eludir el control integrado de cambios

de tal forma que solamente se implementen los cambios aprobados. 

Este seguimiento continuo proporciona al equipo del proyecto una idea acerca 

de la salud del proyecto y resalta cualquier área que necesite atención adicional. 

El Grupo de Procesos de Seguimiento y Control no solamente supervisa y 

controla el trabajo que se realiza dentro de un Grupo de Procesos, sino que 

también supervisa todo el esfuerzo del proyecto. 

El Grupo de Procesos de Seguimiento y Control incluye los siguientes procesos 

de dirección de proyectos: 

1. Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto

2. Control Integrado de Cambios

3. Verificación del Alcance

4. Control del Alcance

5. Control del Cronograma

6. Control de Costes

7. Realizar Control de Calidad

8. Gestionar el Equipo del Proyecto

9. Informar el Rendimiento

1 O. Gestionar a los Interesados 

11. Seguimiento y Control de Riesgos
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12. Administración del Contrato

E. Grupo de Procesos de Cierre

El Grupo de Procesos de Cierre incluye los procesos utilizados para finalizar 

formalmente todas las actividades de un proyecto o de una fase de un proyecto, 

entregar el producto terminado a terceros o cerrar un proyecto cancelado. Este 

Grupo de Procesos, una vez completado, verifica que los procesos definidos se 

completan dentro de todos los Grupos de Procesos para cerrar el proyecto o una 

fase del proyecto, según corresponda, y establece formalmente que se ha 

finalizado un proyecto o fase del proyecto. 

El Grupo de Procesos de Cierre inciuye los siguientes procesos de dirección de 

proyectos: 

1. Cerrar Proyecto

2. Cierre del Contrato

4.2 PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 

4.2.1 PLANEAMIENTO. 

En este capítulo del presente documento tiene como finalidad proporcionar la 

confianza y seguridad de efectuar el desarrollo del proyecto aplicando un plan de 

gestión del proyecto dentro de un marco normativo, proporcionando así una 

ejecución eficiente que finalmente permita proporcionar un producto que cumpla 

con los requerimientos especificados según las normas y la legislación vigente. 

También proporciona la información requerida y necesaria, para explicar su 

desarrollo, su organización, y como se ha de aplicar para permitir la ejecución 

dentro del marco conceptual de la calidad. 

PLAN DE GESTION DEL PROYECTO 

En el plan de gestión del proyecto se define 8 planes subsidiarios que regirán e.1 

desarrollo de 1a·s etapas del proyecto desde su inicio, organización y preparación, 

ejecución de los trabajos y cierre. 
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A. PLAN DE GESTION DE ALCANCE DEL PRYECTO

Esta gestión sirve como hoja de ruta o línea base para la ejecución del 

proyecto "EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA PARA EL C.P. TÚPAC AMARU - VÉGUETA - HUAURA", Para lo 

cual se definirá los entregables del proyecto definitivo. 

Toda variación de los alcances motivara una orden de cambio que tendrá 

repercusión en el cronograma de costos del proyecto. 

B. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

La gestión del cronograma de obra no solo encuadra en la elabora con de un 

cronograma inicial sino se realiza continuamente evaluaciones de los 

avances del proyecto para realizar las correcciones necesarias para culminar 

a tiempo el proyecto; para ellos se realizan informes semanales del avance 

realizado, Curva S. 

El cronograma se modificará en función a variaciones en el alcance del 

proyecto. 

C. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

Se usara un sistema de control de costos relacionados al uso de mano de 

obra, materiales y equipos que permita identificar variaciones respecto al 

presupuesto, así mismo ayudara para la presentación de los informes de 

costos y valorizaciones mensuales. 

D. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

El plan de gestión de calidad comprende el control y aseguramiento de la 

calidad de los entregables detallados en el plan del alcance del proyecto para 

ello se realiza el control de certificados de calidad de los insumos usados 

para la ejecución de la obra, protocolos de control de calidad, pruebas de 

laboratorio, elaboración de procedimientos operativos, registro de no 

conformidades. 
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E. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Esta gestión está relacionada a las gestiones de cronograma, costos y 

calidad debido a que el personal obrero calificado influye en las gestiones 

mencionadas positivamente mientras más capacitado se encuentre. 

F. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

El plan de gestión de comunicaciones internas, y de emergencias será según 

el organigrama, con lo cual se podrá administrar adecuadamente el flujo de 

información, documentación, y además ingreso y salida de datos. Además 

los canales de comunicación entre la empresa ejecutora y la municipalidad. 

G. PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

MEDIO AMBIENTE

Esta gestión permite prevenir y minimizar los accidentes, enfermedades 

ocupacionales e impactos negativos al medio ambiente, así mismo fomentar 

un entamo de trabajo seguro y saludable. 

Se interrelaciona con las demás gestiones debido a que debe ser 

considerada en el cronograma, costo y recursos humanos del proyecto. 

H. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Las adquisiciones deben de ser planificadas desde el inicio hasta el cierre del 

contrato. 

El plan de gestión está relacionado con la gestión de calidad debido a que el 

segundo es el encargado de la aprobación de la adquisición. por otra parte 

esta gestión se relaciona con la gestión del cronograma debido a que esta 

última fija el tiempo en que los insumos se presentaran en obra. en general 

esta gestión se relaciona con las demás gestiones directa o indirectamente. 

El plan de adquisiciones está enfocado en tres tipos: 
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Procura Local: Materiales, insumos, productos y servicios de alcance 

general que se pueden adquirir en el mercado local. 

Procura Externa: abarca productos y servicios de alcance especifico, 

que pueden ser adquiridos en el mercado local o nacional. 

Procura Especial: abarca aquellos productos y servicios de alcance 

específico, que por su utilización y sus características específicas 

requieran una gestión especializada en el mercado interno o importaros 

según sea el caso. 

PLAN DE TRABAJO 

Siguiendo los lineamientos de trabajo establecidos en los planes de gestión del 

proyecto, el cual contempla los aspectos de calidad, seguridad y salud 

ocupacional y el cuidado del medio ambiente, procederemos según el plan de 

trabajo, que describe las actividades que serán necesarios ejecutar para la 

construcción del SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL C.P. 

TÚPAS AMARU - VÉGUETA - HUAURA, el presente plan se refiere a los 

trabajos que serán necesarios para ejecutar para la construcción del mencionado 

proyecto. 

El proyecto se ha dividido en tres frentes de trabajo 

Captación - Línea de Impulsión. 

Para el caso de la captación de agua, se consideró la extracción de aguas 

subterráneas de una zona aledaña al pozo existente, mediante la 

construcción de tres (3) pozos artesanales, con características y 

dimensiones semejantes al pozo existente, de tal manera que se llegue a 

cubrir la nueva demanda. 

El pozo se construirá con excavación manual, alcanzando una profundidad 

de 12,00m, con un diámetro de excavación de 1,40m el cual tendrá una 

funda metálica construida con anillos de acero inoxidable, perforado y con un 

filtro de grava con D=S a 7 mm, dicho filtro se ubicara en las paredes 

laterales del pozo entre el acuífero y los anillos ?e acero perforado. 
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Cada anillo metálico tiene un D interior efectivo de 1,20m, e=6mm, y altura 

h=1,20m, los cuales de manera modular se irán colocando a medida que va 

avanzando la excavación hasta alcanzar los 12,00m de profundidad de pozo 

proyectado. 

En los 3,60m cercanos a la superficie del terreno, se colocaran anillos lisos, 

los cuales serán cementados con el terreno natural hasta una profundidad de 

3,00m, de tal manera que fije la estructura al terreno. 

En la base se colocará una plancha de ancho 0,20m y e=mm la cual se 

colocará mediante soldadura después de haber alcanzado la profundidad de 

excavación solicitada, de tal manera que sirva como plataforma de apoyo y 

favorezca al apoyo de la estructura sobre el terreno. 

En la parte superior se levantará un parapeto de 1,00m de profundidad en el 

perímetro del pozo, además de una plataforma lateral en donde ira adosada 

la electrobomba de impulsión. 

Se utilizara una electrobomba sumergible de acero inoxidable de 4", la cual 

cumple con los requerimientos necesarios del proyecto. 

Se sugiere realizar pruebas de pozo de tal manera que se pueda ajustar 

dichos parámetros a la zona específica de intervención. 

El sistema de impulsión de 3 pozos combinados, abastecerá de agua 

necesaria para cubrir la demanda del nuevo reservorio proyectado con una 

capacidad de 600 m3. 

La línea de impulsión se halló con la fórmula de Bresse, obteniendo el 

diámetro más económico, considerando los parámetros de pozo, demanda 

de reservorio, caudal requerido y desniveles topográficos. 

Se determinó que el diámetro más económico.será D=4", así como también 

se determinó que la línea de impulsión se utilizada tubería de PVC pesada, 

Clase 10 
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Reservorio - Caseta de Válvulas. 

El sistema de almacenamiento, tendrá la función principal de compensar las 

variaciones horarias del caudal y garantizará el comportamiento hidráulico de la 

red de distribución con la presión debida en forma permanente, en función de la 

demanda de agua proyectada y el rendimiento admisible de la fuente, incluso 

ante eventualidades en los sistemas de captación e impulsión. 

Es reservorio se situará en la parte alta del cerro Miramar, perteneciente al 

Centro Poblado Túpac Amaru, en la cual descargara la línea de impulsión 

proyectada. Complementariamente, se proyecta la construcción de una caseta 

de válvulas que dará protección a las instalaciones hidráulicas de ingreso y 

salida del reservorio. 

El reservorio ocupará un área de terreno de 201.06 m2 y la caseta de válvulas un 

área construida de 29.64m2
. 

El reservorio a construir tendrá una capacidad de almacenamiento de 600m3 de 

agua, será una estructura tipo cuba apoyado, con una altura total de 6.35m y un 

diámetro interno de 13.S0m., íntegramente conformado por elementos 

estructurales de concreto armado de resistencia fc=280 kg/cm2
• 

Presentará una cimentación corrida reforzada con acero, en forma de anillo, que 

se desplantará sobre roca que conforma el macizo rocoso del cerro Miramar en 

el Centro Poblado Túpac Amaru, por lo cual se prevé trabajos de excavación en 

roca. Además, el reservorio estará conformado por muros cilíndricos de 25cm de 

espesor, una cobertura tipo cúpula esférica de 10cm de- espesor con un 

ensanche en su base y una viga en forma de anillo entre los muros y la base de 

la cúpula. 

El diseño del reservorio, contempla las estructuras necesarias para su óptimo 

funcionamiento, como son: 

En la parte interna de la cuba: 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de agua para el C.P. Túpac Amaru - Végueta - Huaura 
Costos y Programación de Obra 
Bach. /ng. Jhon Reynaldo Toro Santil/én. 69 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL CAPITULO IV: Programación de Obra 

Un sistema de limpieza conformado por un canal de limpia y losa de fondo en 

pendiente dirigida al canal, a donde llegaran por gravedad y arrastre los 

sedimentos existentes facilitando la limpieza y mantenimiento periódico del 

reservorio. 

Un sistema de evacuación, constituido por una caja de rebose y tuberías anexas, 

que en caso necesario evacuará hacia la red de desagüe, las aguas en exceso 

del reservorio, de modo que siempre se conservará el nivel máximo de agua 

evitando posibles derrames y sobreesfuerzo de las paredes del reservorio por un 

incremento en el nivel del agua. 

En la parte externa del reservorio: 

Se construirá una caseta para proteger a las tuberías, válvulas y demás 

accesorios hidráulicos de ingreso y salida del reservorio, 

La caseta de válvulas, se ubicará adyacente al reservorio y separada del mismo 

mediante juntas sísmicas, por lo cual se comportará estructuraímente de forma 

independiente a la estructura de la cuba. 

La caseta se desarrolla en un solo nivel, y su estructura estará conformada por 

muros de albañilería confinada en aparejo tipo cabeza y una losa aligerada. 

Línea de Aducción - Red de Distribución. 

Se construirá una línea de Aducción del Reservorio Hasta la Red de Distribución 

de Agua esta línea es de tubería PVC UF ISO 4422 DN 110 mm C-10. 

La Red de distribución se ha diseñado con tubería PVC UF -ISO 4422 C -10. 

Se realizan 535 unidades de conexiones domiciliarias, con su respectivo micro 

medidores y cajas y tapas termoplásticas. 
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4.2.2 ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS 

La estimación de recursos de las actividades del cronograma involucra 

determinar cuáles son los recursos (personas. Equipos, o materiales) y que 

cantidad de cada recurso se utilizara, y cuando estará disponible cada recurso 

para realizar las actividades del proyecto. El proceso de estimación de los 

recursos de las actividades se coordina estrechamente con el proceso de 

estimación de costos, la cantidad de recursos utilizados por partidas se 

encuentran detallados en los cuadros 3.4, 3.5 y 3.6 del capítulo 111. 

4.2.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA. 

La elaboración del cronograma de ejecución de obra del proyecto se realizó en 

base a los rendimientos establecidos en el análisis de precios unitarios lo cual 

calculamos el tiempo de duración de las tareas y realizamos la secuencia según 

el proceso constructivo. 

El cronograma del proyecto tiene una duración de 180 días laborables, 

considerando un turno diurno con jornadas de 48 horas por semana, este 

cronograma base ha sido realizado como parte del estudio del proyecto por lo 

tanto la duración indicada será utilizado como dato del estudio del proyecto por 

lo tanto la duración indicada será utilizada como dato de referencia en el 

contrato, pudiendo dicho cronograma optimizar para la etapa de ejecución. 

En el Cuadro 4.1: Captación - Línea de Impulsión, Cuadro 4.2: Reservorio -

Caseta de Válvulas y Cuadro 4.3: Línea de Aducción - Red de Distribución, se 

muestra los CRONOGRAMAS DE AVANCE DE OBRA para cada sub partida del 

presente proyecto. 
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4.2.4 CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA. 

Es el documento en el que consta del cronograma mensual valorizado de la 

ejecución del proyecto. 

Este cronograma ha sido preparado de acuerdo al plazo de ejecución 

establecido en la propuesta de programación y en concordancia con el 

cronograma de desembolsos mensuales establecidos. 

Se presenta a continuación el Cuadro 4.1: Captación - Línea de Impulsión, 

Cuadro 4.2: Reservorio - Caseta de Válvulas y Cuadro 4.3: Línea de Aducción -

Red de Distribución, donde se muestra los CRONOGRAMAS VALORIZADOS 

DE A VAN CE DE OBRA para cada sub partida del presente proyecto. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• El antiguo reservorio se va a poder usar para abastecer a la primera

etapa del Centro Poblado, su volumen es de 67 m3
, y es abastecido por

un pozo artesanal, siendo necesaria la construcción de un reservorio de

600 m3 para la segunda y tercera etapa.

• Para iniciar el proyecto se estimó que este centro poblado cuenta

actualmente con una población total de 2430 habitantes y el costo del

proyecto asciende a 2,423,838.22 nuevos soles, costos en el mes de

Febrero del 2012, teniendo un costo por cada habitante de 997.46

nuevos soles.

• El costo de la CAPTACIÓN - LÍNEA DE . IMPULSIÓN asciende a

366,809.66 nuevos soles, lo cual representa el 22.32% del costo total de

obra; el RESERVORIO - CASETA DE VÁLVULAS tiene un costo de

451,921.85 nuevos soles, lo cual representa el 27.50% del costo total de

obrt;1 y la LÍNEA DE IMPULSIÓN - RED DE DISTRIBUCIÓN asciende a

824548.64 nuevos soles, que representa el 50.18% del costo total de

obra.

• El proyecto presenta zonas con suelo arenoso en donde se emplazara la

red de distribución, siendo necesario hacer trabajos de entibado y suelos

rocoso donde se colocara la línea de aducción y la línea de impulsión,

siendo necesario usar explosivos.
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• Para solicitar el pedido de los equipos como bombas, estas deberán ser

coordinadas con el proveedor con un mes de anticipación.

• Para elaborar los Análisis de Costos Unitarios, se realizó un sondeo de

precios en la zona, para determinar el precio de los materiales y de las

maquinarias.

• Con el mejoramiento del sistema de agua habrá una disminución de los

casos por enfermedades diarreicas, debido a que ya no usaran un

sistema de almacenamiento de agua inadecuado, en cilindros sucios.

Mejorando el nivel de vida de la población.

• Para los reajustes en las variaciones de los precios es necesario la

elaboración de la fórmula polinómica.

• Para lograr el objetivo específico del proyecto se tiene que utilizar

eficientemente los recursos y su objetivo es terminar el proyecto sin

rebasar el presupuesto y en la fecha determinada.

5.2 RECOMENDACIONES 

• Los trabajos a realizarse serán de acuerdo a .las especificaciones

técnicas del proyecto.

• Se recomienda comprar los materiales en Huacho, ya que en este lugar

existe gran oferta de materiales y de equipos.

• · Para el almacén y oficinas se recomienda alquilar un local en el Centro

Poblado Túpac Amaru, ya que se puede encontrar varios predios

desocupados. 

• Para los trabajos de excavación manual se puede contratar a gente del

lugar.
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• La mano de obra calificada se debe contratar en Huacho o llevar de Lima.

• Además de tener la programación de obra es necesario realizar una ruta

crítica, ya que con ella se puede observar que actividades se pueden

aplazar sin ningún problema de retraso o que otras actividades

definitivamente no se pueden recorrer ya que esto ocasionaría que el

proyecto no se termine a tiempo.

• Tener siempre presente cuales son los recursos con los que se cuenta

para realizar las actividades del proyecto es decir, es necesario tener en

cuenta el personal necesario el material y equipo para poder ejecutar de

manera eficiente. Esto es de suma importancia ya que si no se toman en

cuenta estos recursos la programación puede sufrir modificaciones

provocando el atraso para la culminación del proyecto.

• Tener siempre un control de costos, es decir, por cada semana laboral

manejar un formato en el que se especifique que actividad hay por

realizar, que actividades se realizaron y que porcentaje de avance se

obtuvo de cada una de ellas, esto es para tener un control mas minucioso

y poder aplicar medidas o acciones correctivas en el tiempo.
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ANEXOS 

ANEXOS 

CUADRO 4.7: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Presupuesto 0601002 EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL 
C.P. TÚPAC AMARU -VÉGUETA -HUAURA

Partida 01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 

Rendimiento glb/DIA MO. 3.0000 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

0298010180 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 

Partida 01.01.02 

Rendimiento mlDIA 

CERCO PROVISIONAL 

MO. 100.0000 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ 
0147010002 OPERARIO 
014 701 0004 PEON 

0202010024 
0239130017 

0243040000 

0337010001 

Materiales 

CLAVOS DE 2 A 4  
TELA ARPILLERA H=2.0 m. 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE 
PARA ENCOFRADO 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 3.0000 

Unidad 

glb 

EQ. 100.0000 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

kg 
m 

p2 

%MO 

Partida 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 

Código Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 

0147010004 PEON hh 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Fecha presupuesto 13/02/2012 

Costo unitario directo por : glb 3,000.00 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 

Precio S/. Parcial S/. 

3,000.00 3,000.00 
3,000.00 

Costo unitario directo por : rn 10.41 

Cuadrilla Cantidad 

0.1000 0.0080 
1.0000 0.0800 
2.0000 0.1600 

0.2500 
1.0000 

0.6600 

3.0000 

Precio S/. Parcial S/. 

17.89 
15.22 
11.93 

4.09 
4.00 

3.06 

3.27 

0.14 
1.22 
1.91 
3.27 

1.02 
4.00 

2.02 

7.04 

0.10 
0.10 

Costo unitario directo por : rn2 0.85 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.1000 0.0032 15.22 0.05 
2.0000 0.0640 11.93 0.76 

0.81 

5.0000 . 0.81 0.04 
0.04 
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Partida 01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 1.88 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147000032 TOPOGRAF 
hh 1.0000 0.0080 14.58 0.12 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0320 11.93 0.38 
o.so

Materiales 
0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bis 0.0500 24.60 1.23 

0243040000 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE 
p2 0.0200 3.06 0.06 PARA ENCOFRADO 

1.29 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0080 8.20 0.07 

0.09 

Partida 01.02.03 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO 

Rendimiento m/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.39 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 17.89 0.03 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 11.93 0.38 
0.41 

Materiales 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.0200 15.55 0.31 

0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.0010 26.00 0.03 

0239050000 AGUA m3 0.0200 2.83 0.06 

0239160011 
CINTA SEÑALIZACION PELIGRO-LIMITE m 1.0500 0.30 0.32 
OBRA 

0243040005 MADERA PARA ENCOFRADO p2 0.0810 3.06 0.25 

0.97 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 0.41 0.01 
0.01 

Partida 01.03.01 EXCAVACION PARA ZAPATAS Y CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL 

Rendimiento m3/DIA MO. 3.6000 EQ. 3.6000 Costo unitario directo por : m3 21.42 

Código. Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 0.8000 1.7778 11.93 21.21 
21.21 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 1.0000 21.21 0.21 

0.21 
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Partida 01.03.02 RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO 
P/COMPACTADORA 

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4000 15.22 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 11.93 

Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0500 2.83 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 15.63 

0349030001 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 

hm 0.5000 0.2000 16.40 
PLANCHA 4 HP 

19.36 

Parcial S/. 

6.09 

9.54 

15.63 

0.14 

0.14 

0.31 

3.28 

3.59 

Partida 01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUIO C/MAQ 

Rendimiento m3IDIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 12.43 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000 0.0400 15.22 0.61 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0040 17.89 0.07 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0200 11.93 0.24 

0.92 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.92 0.03 

0348040036 CAMION VOLQUETE DE 15M3 - 200HP hm 3.0000 0.0600 131.20 7.87 

0349040091 CARGADOR FRONTAL 100HP 2.3 Y3 hm 1.0000 0.0200 180.40 3.61 

11.51 

Partida 01.04.01 CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS 

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 175.07 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 15.22 20.29 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 13.23 8.82 

0147010004 PEON hh 4.0000 2.6667 11.93 31.81 

60.92 

Materiales 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 4.2000 15.55 65.31 

0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 1.2500 26.00 32.50 

0239050000 AGUA m3 0.1470 2.83 0.42 

98.23 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %_MO 1.0000 60.92 0.61 

0349100007 
MEZCLADORA DE CONCRETO, TAMBOR 

hm 1.0000 0.6667 22.96 15.31 
18 HP 11 p3 

15.92 

Expediente Ti§cnico del sistema de abastecimiento de egua pera al C.P. Túpac Amero - Vi§gueta - Huaure 

Costos y Programación de Obre 

Bach. lng. Jhon Reyneldo Toro Santillán. 85 



UNIVERSfDAD NACfONAL DE fNGENIERfA 
FACUL TAO DE fNGENIER(A CfVfL ANEXOS 

Partida 01.04.02 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 

Rendimiento m3IDIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por: m3 206.34 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1280 17.89 2.29 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.2800 15.22 19.48 

0147010004 PEON hh 10.0000 6.4000 11.93 76.35 

98.12 

Materiales 

0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" (PUESTO EN 
m3 0.5040 36.00 18.14 

OBRA) 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 3.0450 15.55 47.35 

0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.2200 9.68 2.13 

0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.8720 26.00 22.67 

0239050000 AGUA m3 0.1050 2.83 0.30 

90.59 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 98.12 2.94 

0349100011 
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 

hm 1.0000 0.6400 22.96 14.69 
8 HP 9 p3 

17.63 

Partida 01.04.03 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 

Rendimiento m3IDIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m3 218.09 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parc·aI SI.

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1280 17.89 2.29 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.2800 15.22 19.48 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6400 13.23 8.47 

0147010004 PEON hh 9.0000 5.7600 11.93 68.72 

98.96 

Materiales 

0205000011 
PIEDRA MEDIANA DE 6" (PUESTO EN m3 
OBRA) 

0.4200 36.00 15.12 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 3.8900 15.55 60.49 

0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.2200 9.68 2.13 

0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.8930 26.00 23.22 

0239050000 AGUA m3 0.1800 2.83 0.51 

101.47 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 98.96 2.97 

0349100007 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR hm 1.0000 0.6400 22.96 14.69 
18 HP 11 p3 

17.66 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de egue para el C.P. Túpec Amero - Véguete - Hueure 

Costos y Programsción de Obm 

Bach. lng. Jhon Reyneldo Toro Sentifl{m. 86 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER/A 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

Partida 01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS 

ANEXOS 

Rendimiento m2/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0640 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6400 15.22 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6400 13.23 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.2600 4.09 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.1300 4.09 

0243040000 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE 
p2 2.5000 3.06 PARA ENCOFRADO 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 19.35 

Partida 01.05.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS fc=210 kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.1600 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 3.0000 1.6000 15.22 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 

0147010004 PEON hh 9.0000 4.8000 11.93 

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.4200 28.00 

0205510002 
PIEDRA CHANGADA 1/2" - 3/4" (PUESTO m3 0.8500 58.00 
EN OBRA) 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 9.7400 15.55 

0239050000 AGUA m3 0.1840 2.83 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 91.53 

0349070006 
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - hm 1.0000 0.5333 12.30 
2" 

0349100007 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR hm 
18 HP 11 p3 

1.0000 0.5333 22.96 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de agua para el C.P. Túpac Amaru - Végueta - Huaura 

Costos y Programación de Obre 

Bach. lng. Jhon Reynaldo Toro Santillán. 87 

29.17 

Parcial SI.

1.14 

9.74 

8.47 

19.35 

1.06 

0.53 

7.65 

9.24 

0.58 

0.58 

326.12 

Parcial S/. 

2.86 

24.35 

7.06 

57.26 

91.53 

11.76 

49.30 

151.46 

0.52 

213.04 

2.75 

6.56 

12.24 

21.55 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGEN/ERfA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL ANEXOS 

Partida 01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 15.22 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 13.23 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.3000 4.09 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.1700 4.09 

0243040000 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE 

p2 2.6000 3.06 
PARA ENCOFRADO 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.19 

Partida 01.05.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 15.22 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 13.23 

Materiales 

0202000007 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # kg 0.0600 4.09 
16 

0203020003 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 

kg 1.0500 3.08 
GRADO 60 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.02 

Expediente Técnico del sisteme de ebestecimiento de egue pare el C.P. Túpec Amero - Véguete - Hueure 

Costos y Progremec/ón de Obre .

Bech. /ng. Jhon Reyneldo Toro Sentil/sn. 88 

34.81 

Parcial S/. 

1.43 

12.18 

10.58 

24.19 

1.23 

0.70 

7.96 

9.89 

0.73 

0.73 

4.53 

Parcial S/. 

0.11 

0.49 

0.42 

1.02 

0.25 

3.23 

3.48 

0.03 

0.03 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACULTAD DE INGENIER{A CIVIL 

Partida 01.05.02.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kglcm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 
Código Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 
0147010002 OPERARIO hh 
0147010003 OFICIAL hh 
0147010004 PEON hh 

Materiales 
0205010004 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 

0205510002 PIEDRA CHANGADA 1/2" - 3/4" (PUESTO 
m3 EN OBRA) 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 
0239050000 AGUA m3 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

0349070006 
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" -

hm 
2" 

0349100007 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 

hm 
18 HP 11 p3 

ANEXOS 

Costo unitario directo por : m3 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0.3000 0.1600 17.89 

3.0000 1.6000 15.22 

1.0000 0.5333 13.23 

9.0000 4.8000 11.93 

0.4200 28.00 

0.8500 58.00 

9.7400 15.55 

0.1840 2.83 

3.0000 91.53 

1.0000 0.5333 12.30 

1.0000 0.5333 22.96 

Partida 01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 15.22 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 13.23 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2100 4.09 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.2400 4.09 

0245010001 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE p2 3.2000 3.06 
PARA ENCOFRADO 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.19 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de agua para el C.P. Túpsc Amaro - Végueta - Huaura 

Costos y Programación de Obra 

Bach. lng. Jhon Reynaldo Toro Santillán. 89 

326.12 

Parcial S/. 

2.86 

24.35 

7.06 

57.26 

91.53 

11.76 

49.30 

151.46 

0.52 

213.04 

2.75 

6.56 

12.24 

21.55 

36.55 

Parcial S/. 

1.43 

12.18 

10.58 

24.19 

0.86 

0.98 

9.79 

11.63 

0.73 

0.73 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACUL TAO DE INGENIER(A CIVIL ANEXOS 

Partida 01.05.03.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'c=210 kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.4000 0.1280 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 4.0000 1.2800 15.22 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 13.23 
0147010004 PEON hh 13.0000 4.1600 11.93 

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.4200 28.00 

0205510002 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" (PUESTO 
m3 0.8500 58.00 EN OBRA) 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 9.7400 15.55 

0239050000 AGUA m3 0.1840 2.83 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 79.87 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.3200 12.30 

0349100007 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 

hm 1.0000 0.3200 22.96 
18 HPJ 1 p3 

0349180024 
WINCHE DE DOS BALDES DE 350 kg 

hm 1.0000 0.3200 20.50 
MOTOR ELECTRICO 3.6 HP 

Partida 01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0667 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.22 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 13.23 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.1000 4.09 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.1300 4.09 

0245010001 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE p2 3.2000 3.06 
PARA ENCOFRADO 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.16 

Expediente Técnico del sistema de ebestecimiento de egue pere el C.P. Túpec Ameru - Véguete - Hueure 

Costos y Progrsmeci6n de Obre 

Bech. lng. Jhon Reyneldo Toro Senlil/án. 90 

313.16 

Parcial SI.

2.29 

19.48 

8.47 

49.63 

79.87 

11.76 

49.30 

151.46 

0.52 

213.04 

2.40 

3.94 

7.35 

6.56 

20.25 

31.49 

Parcial S/. 

1.19 

10.15 

8.82 

20.16 

0.41 

0.53 

9.79 

10.73 

0.60 

0.60 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

ANEXOS 

Partida 01.05.01.01 CONCRETO F'C = 280KG/CM2 PARA CIMIENTACIÓN ARMADA 

Rendimiento m3/DIA MO. 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de 

Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.1846 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 1.8462 15.22 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.2308 13.23 
0147010004 PEON hh 10.0000 6.1538 11.93 

Materiales 

0205010037 ARENA GRUESA (PUESTO EN 
m3 0.4730 28.00 OBRA) 

0205510002 PIEDRA CHANGADA 1/2" - 3/4" (PUESTO 
m3 0.8500 58.00 EN OBRA) 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 
bis 11.5000 15.55 kg) 

0230560002 CHEMA FIBRA DE POLIPROPILENO DE 
bis 1.0000 8.50 400 GR. 

0234000000 GASOLINA 84 
gal 0.2200 9.68 OCTANOS 

0239050000 AGUA m3 0.2100 2.83 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 121.09 

0349070006 
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - hm 1.0000 0.6154 12.30 
2" 

0349100011 
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO hm 1.0000 0.6154 22.96 
8 HP 9 p3 

Partida 01.04.01 CONCRETO fc=100 kg/cm2 PARA SOLADOS 

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de 
Obra 

0147010002 OPERARIO hh 3.0000 1.6000 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 

0147010004 PEON hh 6.0000 3.2000 

Materiales 

0221000001 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 bis 6.5000 
kg) 

0234000000 
GASOLINA 84 gal 0.2200 
OCTANOS 

0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 1.2100 

0239050000 AGUA m3 0.2100 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

0349100011 
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO hm 1.0000 0.5333 
8 HP 9 p3 

d
. 

t Té · d I 51·steme de ebestecimiento de egue pere el C.P. Túpec Ameru - Véguete - Hueure 
Expe 1en e cmco e 

Costos y Progremsción de Obre 

Bech. lng. Jhon Reynaldo Toro Santilllm. 

Precio S/. 

15.22 

13.23 

11.93 

15.55 

9.68 

26.00 

2.83 

76.64 

22.96 

91 

399.01 

Parcial S/. 

3.30 

28.10 

16.28 

73.41 

121.09 

13.24 

49.30 

178.83 

8.50 

2.13 

0.59 

252.59 

3.63 

7.57 

14.13 

25.33 

226.44 

Parcial S/. 

24.35 

14.11 

38.18 

76.64 

101.08 

2.13 

31.46 

0.59 

135.26 

2.30 

12.24 

14.54 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

Partida 01.05.01.01 CONCRETO F'C = 280KGICM2 PARA CIMIENTACIÓN ARMADA 

ANEXOS 

Rendimiento m3IDIA MO. 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de 

Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.1846 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 1.8462 15.22 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.2308 13.23 
0147010004 PEON hh 10.0000 6.1538 11.93 

Materiales 

0205010037 ARENA GRUESA (PUESTO EN 
m3 0.4730 28.00 OBRA) 

0205510002 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" (PUESTO 
m3 0.8500 58.00 EN OBRA) 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 
bis 11.5000 15.55 kg) 

0230560002 CHEMA FIBRA DE POLIPROPILENO DE 
bis 1.0000 8.50 400 GR. 

0234000000 GASOLINA 84 
gal 0.2200 9.68 OCTAÑOS 

0239050000 AGUA m3 0.2100 2.83 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 121.09 

0349070006 
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" -

hm 1.0000 0.6154 12.30 
2" 

0349100011 
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO hm 1.0000 0.6154 22.96 
8 HP 9 p3 

Partida 01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACIÓN ARMADA 

Rendimiento m2IDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 · Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de 
Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 15.22 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 13.23 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2600 4.09 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.1300 4.09 

0243040000 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE p2 3.5900 3.06 
PARA ENCOFRADO 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.12 

Expediente Técnico del sisteme de ebestecimiento de egue pere el C.P. Túpec Amero - Véguete - Hueure 

Costos y Progremeclón de Obre 
Bech. lng. Jhon Reyneldo Toro Sentillán. 92 

399.01 

Parcial SI. 

3.30 

28.10 

16.28 

73.41 

121.09 

13.24 

49.30 

178.83 

8.50 

2.13 

0.59 

-252.59

3.63 

7.57 

14.13 

25.33 

28.15 

Parcial SI.

0.89 

7.61 

6.62 

15.12 

1.06 

0.53 

10.99 

12.58 

0.45 

0.45 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
FACUL TAb DE INGENIERfA CIVIL 

Partida 01.05.02.01 CONCRETO F'c=280 KGICM2 PARA LOSA DE FONDO 

ANEXOS 

Rendimiento m3IDIA MO. 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de 
Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.1846 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 1.8462 15.22 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.2308 13.23 
0147010004 PEON hh 10.0000 6.1538 11.93 

Materiales 

0205010037 ARENA GRUESA (PUESTO EN 
m3 0.4730 28.00 OBRA) 

0205510002 PIEDRA CHANGADA 112" - 314" (PUESTO 
m3 0.8500 58.00 EN OBRA) 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 
bis 11.5000 15.55 kg) 

0230560002 CHEMA FIBRA DE POLIPROPILENO DE 
bis 1.0000 8.50 400 GR. 

0234000000 GASOLINA 84 
gal 0.2200 9.68 OCTANOS 

0239050000 AGUA m3 0.2100 2.83 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 121.09 

0349070006 
VIBRADOR DE CONCRETO 314" -

hm 1.0000 0.6154 12.30 
2" 

0349100011 
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 

hm 1.0000 0.6154 22.96 
8 HP 9 p3 

Partida 01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE FONDO 

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de 
Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 15.22 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 13.23 

Materiales 

020200Ó008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.2600 4.09 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.1300 4.09 

0243040000 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE p2 3.5900 3.06 
PARA ENCOFRADO 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.12 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de egue pare el C.P. Túpec Ameru - Véguete - Hueure 

Costos y Programación de Obre 

Bech. fng. Jhon Reynaldo Toro Santillán. 93 

399.01 

Parcial SI.

3.30 

28.10 

16.28 

73.41 

121.09 

13.24 

49.30 

178.83 

8.50 

2.13 

0.59 

252.59 

3.63 

7.57 

14.13 

25.33 

28.15 

Parcial SI.

0.89 

7.61 

6.62 

15.12 

1.06 

0.53 

10.99 

12.58 

0.45 

0.45 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER[A 
FACULTAD DE INGENIER[A CIVIL 

ANEXOS 

Partida 01.05.03.01 CONCRETO F'C 280KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS 

Rendimiento m3/DIA MO. 12.000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de 

Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.3000 0.2000 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 2.0000 15.22 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 13.23 
0147010004 PEON hh 12.0000 8.0000 11.93 

Materiales 

0205010037 ARENA GRUESA (PUESTO EN 
m3 0.4730 28.00 OBRA) 

0205510002 PIEDRA CHANGADA 1/2" - 3/4" (PUESTO 
m3 0.8500 58.00 EN OBRA) 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 
bis 11.5000 15.55 kg) 

0230560002 CHEMA FIBRA DE POLIPROPILENO DE 
bis 1.0000 8.50 400 GR. 

0234000000 
GASOLINA 84 

gal 0.2200 9.68 OCTANOS 

0239050000 AGUA m3 0.2100 2.83 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 147.10 

0348810006 
WINCHE ELECTRICO (2 BALDES) + 

hm 1.0000 0.6667 15.78 
CABLE 

0349070006 
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" -

hrn 1.0000 0.6667 12.30 
2" 

0349100011 
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 

hm 1.0000 0.6667 22.96 
8 HP 9 p3 

Partida 01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS CILINDRICO DE CUBA 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de 
Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0800 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2600 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.3860 

0202100060 
PERNO HEXAG.CAB.COCHE c 0.1000 
ROSC.CORR.G-2 1"X1/2" 

0243040000 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE p2 2.9000 
PARA ENCOFRADO 

0244030034 
TRIPLA Y LUPUNA 4x8x18MM pza 0.3600 
P/ENCOFRADO (8 USOS) 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

0348800012 
ANDAMIOS DE hrn 8.0000 6.4000 
MADERA 

-
T-" · d I s,·steme de abastecimiento de egue pere el C.P. Túpec Amero - Véguete - Hueure 

Expediente .,cmco e 

Costos y Progremeción de Obre 

Bech. /ng. Jhon Reyneldo Toro Sentillén. 

Precio S/. 

17.89 

15.22 

13.23 

4.09 

4.09 

6.00 

3.06 

95.00 

34.78 

1:00 

94 

438.13 

Parcial S/. 

3.58 

30.44 

17.64 

95.44 

147.10 

13.24 

49.30 

178.83 

8.50 

2.13 

0.59 

252.59 

4.41 

10.52 

8.20 

15.31 

38.44 

88.53 

Parcial S/. 

1.43 

12.18 

21.17 

34.78 

1.06 

1.58 

0.60 

8.87 

34.20 

46.31 

1.04 

6.40 

7.44 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL 

ANEXOS 

Partida 01.05.04.01 CONCRETO F'C 280KGICM2 PNIGAS Y DINTELES 
Rendimiento m3IDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 443.46 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de 
Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.2000 17.89 3.58 
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 2.0000 15.22 30.44 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 13.23 17.64 

0147010004 PEON hh 12.0000 8.0000 11.93 95.44 

147.10 

Materiales 

0205010037 ARENA GRUESA (PUESTO EN 
m3 0.4730 28.00 13.24 OBRA) 

0205510002 PIEDRA CHANCADA 112" - 314" (PUESTO 
m3 0.8500 58.00 49.30 EN OBRA) 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 
bis 11.5000 15.55 178.83 kg) 

0230560002 CHEMA FIBRA DE POLIPROPILENO DE 
bis 1.0000 8.50 8.50 400 GR. 

0234000000 
GASOLINA 84 

gal 0.2200 9.68 2.13 OCTANOS 

0239050000 AGUA m3 0.2100 2.83 0.59 

252.59 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 147.10 4.41 

0348090002 
ANDAMIO METAL TABLAS 

hm 8.0000 5.3333 1.00 5.33 
ALQUILER 

0348810006 
WINCHE ELECTRICO (2 BALDES) + 

hm 1.0000 0.6667 15.78 10.52 
CABLE 

0349070006 
VIBRADOR DE CONCRETO 314" -

hm 1.0000 0.6667 12.30 8.20 
2" 

0349100011 
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 

hm 1.0000 0.6667 22.96 15.31 
8 HP 9 p3 

43.TT 

Partida 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PNIGAS Y DINTELES 

Costo 

Rendimiento m2IDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 
unitario 

52.14 
directo 

por: m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de 
Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1-000 0.0667 17.89 1.19 

0147010002 OPERARIO. hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 13.23 17.64 

28.98 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.2100 4.09 0.86 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.2400 4.09 0.98 

0243040000 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE p2 4.9400 3.06 15.12 
PARA ENCOFRADO 

16.96 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.98 0.87 

0348090002 
ANDAMIO METAL TABLAS hm 
ALQUILER 

8.0000 5.3333 1.00 5.33 

6.20 

Expediente Técnico del sisteme de ebestecimiento de egue pera el C.P. Túpec Ameru - Véguete - Hueure

Costos y Programación de Obra

Bsch. lng. Jhon Reyneldo Toro Sentillán. 95 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL 

ANEXOS 

Partida 01.05.05.01 CONCRETO F'C 280KG/CM2 P/CUPULA 

Rendimiento m3/DIA MO. 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m3 486.95 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.

Mano de 
Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.2526 17.89 4.52 
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 2.5263 15.22 38.45 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6842 13.23 22.28 
0147010004 PEON hh 12.0000 10.1053 11.93 120.56 

185.81 
Materiales 

0205010037 ARENA GRUESA (PUESTO EN 
m3 0.4730 28.00 13.24 OBRA) 

0205510002 PIEDRA CHANGADA 1/2" - 3/4" (PUESTO 
m3 0.8500 58.00 49.30 EN OBRA) 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 
bis 11.5000 15.55 178.83 kg) 

0230560002 CHEMA FIBRA DE POLIPROPILENO DE 
bis 1.0000 8.50 8.50 400 GR. 

0234000000 GASOLINA 84 
gal OCTANOS 0.2200 9.68 2.13 

0239050000 AGUA m3 0.2100 2.83 0.59 

252.59 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 185.81 5.57 

0348810006 
WINCHE ELECTRICO (2 BALDES) + 

hm 1.0000 0.8421 15.78 13.29 
CABLE 

0349070006 
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - hm 1.0000 0.8421 12.30 10.36 2" 

0349100011 
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO hm 1.0000 0.8421 22.96 19.33 
8 HP 9 p3 

48.55 

Partida 01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUPULA 

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 74.22 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de 

Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.1200 17.89 2.15 

0147010002 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 15.22 18.26 

0147010003 OFICIAL hh 3.0000 1.2000 13.23 15.88 

0147010004 PEON hh 4.0000 1.6000 11.93 19.09 

55.38 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.1000 4.09 0.41 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.2200 4.09 0.90 

0243040000 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE p2 3.8800 3.06 11.87 
PARA ENCOFRADO 

13.18 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5:5.38 1.66 

0348090002 
ANDAMIO METAL TABLAS hm 
ALQUILER 

10.0000 4.0000 1.00 4.00 

5.66 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de agua para el C.P. Túpec Amaro - Végueta - Huaura 

Costos y Programación de Obra 

Bach. lng. Jhon Reynsldo Toro Santil/án. 96 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

Partida 01.05.05.03 CASTILLO DE APOYO PARA ENCOFRADO DE CUPULA 

ANEXOS 

Rendimiento m2/DIA MO. 23.0000 EQ. 23.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de 

Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0348 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3478 15.22 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3478 13.23 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.6957 11.93 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.1000 4.09 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.2200 4.09 

0243040000 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE 
p2 3.8800 3.06 PARA ENCOFRADO 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 5.0000 18.81 

0348090002 
ANDAMIO METAL TABLAS 

hm 10.0000 3.4783 1.00 
ALQUILER 

Partida 01.05.06.01 CONCRETO F'C 280KG/CM2 P/ARTESA DE REBOSE 

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de 
Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.2000 

0147010002 OPERARIO hh 3.0000 2.0000 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 

0147010004 PEON hh 12.0000 8.0000 

Materiales 

0205010037 
ARENA GRUESA (PUESTO EN m3 0.4730 
OBRA) 

0205510002 
PIEDRA CHANGADA 1/2" - 3/4" (PUESTO m3 0.8500 
EN OBRA) 

0221000001 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 bis 11.5000 
kg) 

0230560002 
CHEMA FIBRA DE POLIPROPILENO DE 

bis 1.0000 
400 GR. 

0234000000 
GASOLINA 84 gal 0.2200 
OCTANOS 

·0239050000 AGUA m3 0.2100 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 

0348810006 
WINCHE ELECTRICO (2 BALDES) + 

hm 1.0000 0.6667 
CABLE 

0349070006 
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" -

hm 1.0000 0.6667 
2" 

0349100011 
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 

hm 1.0000 0.6667 
8 HP 9 p3 

. -r.r. · d ¡ s,·stemB de abastecimiento de egue pare el C.P. Túpec Ameru - Veguete - Hueure 
Expediente , .,cmco e 

Costos y Programación de Obre .

Bech. Jng. Jhon Reyneldo Toro Sent1llán. 

Precio SI.

17.89 

15.22 

13.23 

11.93 

28.00 

58.00 

15.55 

8.50 

9.68 

2.83 

147.10 

15.78 

12.30 

22.96 

97 

36.41 

Parcial S/. 

0.62 

5.29 

4.60 

8.30 

18.81 

0.41 

0.90 

11.87 

13.18 

0.94 

3.48 

4.42 

438.13 

Parcial SI.

3.58 

30.44 

17.64 

95.44 

147.10 

13.24 

49.30 

178.83 

8.50 

2.13 

0.59 

252.59 

4.41 

10.52 

8.20 

15.31 

38.44 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

Partida 01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESEN.P/CUALQUIER ESTRUCTURA 

ANEXOS 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de 

Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 15.22 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 13.23 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.1000 4.09 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.1500 4.09 

0243040000 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE 

p2 4.2500 3.06 PARA ENCOFRADO 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.19 

Partida 01.06.01 CURADO ESPECIAL DE LA ESTRUCTURA 

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de 
Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 17.89 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.4000 11.93 

Materiales 

0230190000 ADITIVO CURADOR gal 0.0150 15.02 

0239050000 AGUA m3 0.0500 2.83 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.13 

Partida 01.06.02 IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL INTERIOR 

Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de 
Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 15.22 

Materiales 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.0300 4.09 

0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1050 32.00. 

0239050000 AGUA m3 0.0900 2.83 

0243040000 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE 
PARA ENCOFRADO 

p2 0.5200 3.06 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.89 

Expodiffnt. Tscnico dfJI sistf1m8 d8 sbastffcimifJrlto ds sgua pam si C.P. Tüpac Amaro - Vsgusta - Husrm, 

Costos y� de Obre 

e«(;h, (flg, Jhon Re}'Mlw roro s�mffll«n.

38.95 

Parcial S/. 

1.43 

12.18 

10.58 

24.19 

0.41 

0.61 

13.01 

14.03 

0.73 

0.73 

5.65 

Parcial SI.

0.36 

4.77 

5.13 

0.23 

0.14 

0.37 

0.15 

0.15 

9.33 

Parcial S/. 

0.41 

3.48 

3.89 

0.12 

3.36 

0.25 

1.59 

5.32 

0.12 

0.12 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGEN/ERfA 
FACUL TAO DE INGENIER[A CIVIL ANEXOS 

Partida 01.06.03 DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO DE MADERA 

Rendimiento m2/DIA MO. 28.8000 EQ. 28.8000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de 

Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0278 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2778 15.22 

0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.1389 13.23 

Materiales 

0230110006 
DESMOLDEADOR 

gal 0.0600 46.24 
CHEMADESMOLD EB 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.57 

Partida 01.07.01 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. c:a 1:5, e=1.5cm LOSA DE FONDO 

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de 
Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0800 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 15.22 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 11.93 

Materiales 

0204000008 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0300 26.00 

0221000001 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 
kg) 

bis 0.7000 15.55 

0230120021 ADITIVO CHEMA 1 POLVO kg 0.3030 13.49 

0239050000 AGUA m3 0.0090 2.83 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.15 

Expediente Técnico del sistema de ebestecimiento de egue pare el C. P. Túpec Amero- Véguete - Husure 

Costos y Progremeoión de Obre 

Bsch. lng. Jhon Reynsldo Toro Ssntillén. gg 

9.54 

Parcial S/. 

0.50 

4.23 

1.84 

6.57 

2.77 

2.77 

0.20 

0.20 

39.63 

Parcial S/. 

1.43 

12.18 

9.54 

23.15 

0.78 

10.89 

4.09 

0.03 

15.79 

0.69 

0.69 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL ANEXOS 

Partida 01.07.02 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. C:A 1:5 e=1.5 cm EN MUROS 

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 51.43 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ 

014 701 0002 OPERARIO 

0147010004 PEON 

0204000008 

0221000001 

0230120021 

0239050000 

0337010001 

0348090002 

Materiales 

ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 
kg) 

ADITIVO CHEMA 1 POLVO 

AGUA 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

ANDAMIO METAL TABLAS 
ALQUILER 

hh 

hh 

hh 

m3 

bis 

kg 

m3 

%MO 

hm 

0.2000 

2.0000 

2.0000 

8.0000 

0.1333 

1.3333 

1.3333 

0.0160 

0.1170 

0.3030 

0.0090 

3.0000 

5.3333 

17.89 

15.22 

11.93 

26.00 

15.55 

13.49 

2.83 

38.58 

1.00 

Partida 01.07.03 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. C:A 1:5 e=1.5 cm EN CUPULA 

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1067 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 15.22 

0147010004 PEON hh 2.0000 1.0667 11.93 

Materiales 

0204000008 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0160 26.00 

0221000001 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 bis 0.1170 15.55 
kg) 

0230120021 ADITIVO CHEMA 1 POLVO kg 0.3030 13.49 

0239050000 AGUA m3 0.0090 2.83 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 30.88 

0348090002 
ANDAMIO METAL TABLAS hm 12.0000 6.4000 1.00 
ALQUILER 

Expediente Técnico del sistema de ebestecimiento de agua para el C.P. Túpac Amaro - Végueta - Huaura 

Costos y Programación de Obra 

Bach. lng. Jhon Reynaldo Toro Santil/{m. 100 

2.38 

20.29 

15.91 

38.58 

0.42 

1.82 

4.09 

0.03 

6.36 

1.16 

5.33 

6.49 

44.57 

Parcial 5/. 

1.91 

16.24 

12.73 

30.88 

0.42 

1.82 

4.09 

0.03 

6.36 

0.93 

6.40 

7.33 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGEN/ERfA 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL ANEXOS 

Partida 01.07.04 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. C:A 1:5 e=1.5 cm ARTESA DE REBOSE 

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.22 

0147010004 PEON hh 2.0000 1.3333 11.93 

Materiales 

0204000008 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0160 26.00 

0221000001 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 

bis 0.1170 15.55 
kg) 

0230120021 ADITIVO CHEMA 1 POLVO kg 0.3030 13.49 

0239050000 AGUA m3 0.0090 2.83 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.25 

0348090002 
ANDAMIO METAL TABLAS 

hm 2.0000 1.3333 1.00 
ALQUILER 

Partida 01.07.05 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO C:A 1:5 e=1.5cm EN MUROS 

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 

Materiales 

0204000008 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0160 

0221000001 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 

bis 0.1170 
kg) 

0239050000 AGUA m3 0.0040 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

0348090002 
ANDAMIO METAL TABLAS hm 10.0000 5.3333 
ALQUILER 

Expediente Técnico del sistems de sbsslecimiento de sgus psra el C.P. T(ipsc Amero - Véguets - Husurs 

Costos y Programación de Obre 

Bsch. fng. Jhon Reynsldo Toro Ssnlillán. 

Precio S/. 

17.89 

15.22 

11.93 

26.00 

15.55 

2.83 

23.55 

1.00 

101 

35.76 

Parcial S/. 

1.19 

10.15 

15.91 

27.25 

0.42 

1.82 

4.09 

0.03 

6.36 

0.82 

1.33 

2.16 

31.84 

Parcial S/. 

0.95 

16.24 

6.36 

23.55 

0.42 

1.82 

0.01 

2.25 

0.71 

5.33 

6.04 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

Partida 01.07.06 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO C:A 1:5 e=1.5cm CUPULA 

ANEXOS 

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 15.22 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 11.93 

Materiales 

0204000008 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0160 26.00 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 
bis 0.1170 15.55 

kg) 

0239050000 AGUA m3 0.0040 2.83 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.55 

0348090002 
ANDAMIO METAL TABLAS 

hm 4.0000 2.1333 1.00 
ALQUILER 

Partida 01.07.07 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO, C:A 1 :5, e=1.5cm EN VIGA 

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 15.22 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 11.93 

Materiales 

0204000008 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0160 26.00 

0221000001 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 bis 0.1170 15.55 
kg) 

0239050000 AGUA rn3 0.0040 2.83 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.55 

0348090002 
ANDAMIO METAL TABLAS hm 8.0000 4.2667 1.00 
ALQUILER 

. 1 7'.-' · d ¡ s,·steme de ebeslecimienlo de egue pere el C.P. Túpec Amero - Véguete - Hueure 
Expedren e .,cnrco e 

Costos y Progremeción de Obre 

Bech. lng. Jhon Reyneldo Toro Senlrllén. 102 

28.64 

Parcial S/. 

0.95 

16.24 

6.36 

23.55 

0.42 

1.82 

0.01 

2.25 

0.71 

2.13 

2.84 

30.78 

Parcial S/. 

0.95 

16.24 

6.36 

23.55 

0.42 

1.82 

0.01 

2.25 

0.71 

4.27 

4.98 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL 

Partida 01.09.01 

Rendi miento u/DI A  MO. 4.0000 

ANEXOS 

MARCO Y TAPA C/ MECAN.DE SEGUR.S/OISEÑO 

EQ. 4.0000 Costo unitario di recto por : u 327.60 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ 

0147010002 OPERARIO 

0147010003 OFICIAL 

Materiales 

0226040003 CANDADO FORTE 50 mm 

0250030007 MARCO Y TAPA FIERRO D = 0.60 M INC. 
MECANISMOS 

0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA 

hh 

hh 

hh 

u 

u 

gal 

gal 

0.1000 

1.0000 

0.5000 

0.2000 

2.0000 

1.0000 

2.0000 

1.0000 

0.0500 

0.0500 

17.89 

15.22 

13.23 

62.80 

150.00 

45.00 

50.00 

Partida 01.09.02 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DN 100MM 

Rendimiento u/OIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 

Materiales 

0246240020 MALLA FINA DE BRONCE m2 0.0180 

0250010013 
BASTON PARA VENTILACION HD DN 

u 1.0000 
100mm 

0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0120 

0254220009 
PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0120 
EPOXICA 

. · 
d I · t ms de sbsstecimiento de sgus psrs el C.P. Túpsc Amsru - Véguets - Husurs 

Expediente Técmco e sis B 

Costos y Progrsmsción de Obrs 
.

Bsch. lng. Jhon Rsynsldo Toro Ssnt11/án. 

Precio S/. 

17.89 

15.22 

13.23 

28.00 

180.00 

45.00 

80.00 

103 

3.58 

30.44 

13.23 

47.25 

125.60 

150.00 

2.25 

2.50 

280.35 

242.48 

Parcial S/. 

3.58 

30.44 

26.46 

60.48 

0.50 

180.00 

0.54 

0.96 

182.00 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL 

ANEXOS 

Partida 01.09.03 ESCALERA TUB.FO.GDO.C/PAR.DE 2" C/PELD. 3/4" 

Rendimiento m/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m 122.19 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de 

Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 17.89 2.38 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 15.22 20.29 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 11.93 15.91 

38.58 

Materiales 

0229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg 0.0500 12.00 0.60 

0251040128 PLATINA F.N. 4" X 1/2" X 20' kg 0.2500 18.50 4.63 

0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0500 45.00 2.25 

0254220009 PINTURA ANTICORROSIVA 
gal 0.0500 80.00 4.00 EPOXICA 

0265000108 TUBO ACERO GALV.STANDARD TIPO 
1.6000 12.00 19.20 ISO 1 3/4" m 

0265000109 TUBO ACERO GALV.STANDARD TIPO 
2.1000 14.00 29.40 ISO 12" m 

60.08 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 38.58 1.93 

0349900062 EQUIPO DE SOLDAR Y CORTE hm 1.0000 1.3333 16.20 21.60 

23.53 

Partida 01.09.04 SOPORTE METALICO T/ABRAZADERA P/TUBERIAS DE ON 160-200MM 

Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 185.65 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 

Mano de 
Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 17.89 1.43 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 15.22 12.18 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 11.93 9.54 

23.15 

Materiales 

0250010014 
SOPORTE METALICO SEGUN DISEÑO u 1.0000 160.00 160.00 
PARA TUBERIAS 

0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0200 45.00 0.90 

0254220009 
PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0200 80.00 1.60 
EPOXICA 

162.50 

Expediente Técnico del sis/eme de ebeslecimiento de egue pere el C.P. Túpec Amero - Véguele - Hueure 

Costos y Progremeción de Obre 

Bach. fng. Jhon Reyneldo Toro San/1/flm. 104 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
FACUL TAO DE INGENIERfA CIVIL ANEXOS 

Partida 01.10.01 PINTADO DE MUROS EXTERIORES LAC (2 MANOS ANTIC.+2 ESMALTE) 

Rendimiento m2/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de 

Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0250 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2500 15.22 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.2500 11.93 

Materiales 

0239020075 LIJA PARA MADERA u 0.2000 2.00 

0254130004 
PINTURA LATEX ACRILICA 

gal 0.0500 28.70 
TECKNOMATE O SUPERMATE 

0255000002 PINTURA IMPRIMANTE BASE gal 0.0500 14.76 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.24 

Partida 01.11.01 DESINFECCION DE RESERVORIO CON EQUIPO DE BOMBEO 

Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de 
Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 

Materiales 

0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0889 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

0349550092 
EQUIPO DE BOMBEO P/AGUA A hm 1.0000 0.0667 
PRESION 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de agua para el C.P. Túpsc Amsru - Végueta - Huaura 

Costos y Programación de Obre 

Bach. /ng. Jhon Reynaldo Toro Santi//fm. 

Precio S/. 

17.89 

15.22 

11.93 

2.30 

1.94 

24.60 

105 

10.04 

Parcial S/. 

0.45 

3.81 

2.98 

7.24 

0.40 

1.44 

0.74 

2.58 

0.22 

0.22 

3.84 

Parcial S/. 

0.12 

1.02 

0.80 

1.94 

0.20 

0.20 

0.06 

1.64 

1.70 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIER/A CIVIL ANEXOS 

Partida 01.05.03.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO 

Rendimiento u/DIA MO. 1,400.0000 EQ. 1,400.0000 Costo unitario directo por : u 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0006 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0057 15.22 
0147010004 PEON hh 6.0000 0.0343 11.93 

Materiales 

0217010004 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO 
1.0500 1.58 h=15 cm u 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.51 

Partida 01.06.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 

Rendimiento u/DIA MO. 24.0000 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

EQ. 24.0000 

Unidad 

0239150000 
PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO u 
ROTURA 

Costo unitario directo por : u 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

1.0000 16.40 

Partida 01.07.01 MURO DE CABEZA LADRILLO KK 18 HUECOS CON CEMENTO ARENA 

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0300 

0217000006 
LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9 X 12 u 70.0000 
X24 cm 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.2630 

0239050000 AGUA m3 0.0080 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

0348090002 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER hm 2.0000 2.0000 

Expediente Técnico del sistema de ebsstecimienlo de egue pera el C.P. Túpec Ameru - Véguete - Hueurs 

Costos y Programación de Obre 

Bsch. lng. Jhon Reyneldo Toro Sentillán. 

Precio S/. 

17.89 
15.22 
11.93 

28.00 

0.54 

15.55 
2.83 

28.94 
1.00 

106 

2.19 

Parcial S/. 

0.01 
0.09 
0.41 
0.51 

1.66 

1.66 

0.02 
0.02 

16.40 

Parcial S/. 

16.40 

16.40 

74.56 

Parcial S/. 

1.79 
15.22 
11.93 
28.94 

0.84 

37.80 

4.09 
0.02 

42.75 

0.87 
2.00 
2.87 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL ANEXOS 

Partida 01.08.01 TARRAJEO EXTERIOR EN CASETA CON MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 15.22 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2500 11.93 

Materiales 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.0220 4.09 
0204000000 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0160 26.00 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.1170 15.55 

0243040000 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE 

p2 0.8500 3.06 
PARA ENCOFRADO 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.48 

Partida 01.08.02 TARRAJEO INTERIOR EN CASETA CON MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.2500 

Materiales 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.0220 

0204000000 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0160 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.1170 

0243040000 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE p2 0.8500 
PARA ENCOFRADO 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de egue pare el C.P. Túpec Ameru - Véguete - Hueure 

Costos y Programación de Obra 

Bech. fng. Jhan Reyneldo Toro Senti//én. 

Precio S/. 

17.89 

15.22 

11.93 

4.09 

26.00 

15.55 

3.06 

11.48 

107 

16.75 

Parcial S/. 

0.89 

7.61 

2.98 

11.48 

0.09 

0.42 

1.82 

2.60 

4.93 

0.34 

0.34 

16.75 

Parcial S/. 

0.89 

7.61 

2.98 

11.48 

0.09 

0.42 

1.82 

2.60 

4.93 

0.34 

0.34 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
FACUL TAO DE INGENIERfA CIVIL 

Partida 01.08.03 VESTIDURAS Y DERRAMES CON MORTERO C:A 1 :5, e=1.5cm 

ANEXOS 

Rendimiento m/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 15.22 
0147010004 PEON hh 0.3300 0.1650 11.93 

Materiales 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.0100 4.09 

0204000000 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0040 26.00 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.0150 15.55 

0229030100 CAL HIDRATADA DE 30 Kg bis 0.0200 18.00 

0243040000 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE 

p2 0.1500 3.06 PARA ENCOFRADO 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.47 

Partida 01.08.04 CIELORASOS CON MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.2667 

Materiales 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.0090 

0204000000 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0170 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.2570 

0239050000 AGUA m3 0.0040 

0243040000 
MADERA.TORNILLO INCLUYE CORTE p2 1.0000 
PARA ENCOFRADO 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de egue pera el C.P. Túf!BC Amero - Véguete - Hueure 

Costos y Progremeción de Obre 

Bech. lng. Jhon Reyneldo Toro Sentilfán. 

Precio S/. 

17.89 

15.22 

11.93 

4.09 

26.00 

15.55 

2.83 

3.06 

12.25 

108 

11.97 

Parcial S/. 

0.89 

7.61 

1.97 

10.47 

0.04 

0.10 

0.23 

0.36 

0.46 

1.19 

0.31 

0.31 

20.17 

Parcial S/. 

0.95 

8.12 

3.18 

12.25 

0.04 

0.44 

4.00 

0.01 

3.06 

7.55 

0.37 

0.37 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL ANEXOS 

Partida 01.09.01 FALSO PISO DE CONCRETO 1:10 e=10.0 cm. 

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 15.22 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.23 
0147010004 PEON hh 6.0000 0.4800 11.93 

Materiales 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.5000 15.55 
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.1000 26.00 
0244010001 REGLA DE MADERA p2 0.0600 2.60 

Equipos 

0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 
hm 1.0000 0.0800 22.96 

18 HP 11 p3 

Partida 01.09.02 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2", CONCRETO F'C=140KG/CM2 

Rendimiento m2/0IA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 15.22 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.2667 11.93 

Materiales 

0205010037 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0562 28.00 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.4820 15.55 

0244010001 REGLA DE MADERA p2 0.4000 2.60 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 7.72 

Partida 01.09.03 CONCRETO F'c=140KGICM2 PARA VEREDAS E=10.0 CM. 

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 .Costo unitario directo por: m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 

0147010004 PEON hh 6.0000 4.0000 

Materiales 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 6.5000 

0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) ni3 1.2000 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 

0349100007 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR hm 1.0000 0.6667 
18 HP 11 p3 

Expediente Técnico del sistema de ebestecimiento de egue pere el C.P. Túpec Ameru - Véguete - Hueure 

Costos y Progrsmsción de Obra 
Bsch. lng. Jhon Reynsldo Toro Senti//án. 

Precio SI. 

17.89 
15.22 
11.93 

15.55 
26.00 

59.06 

22.96 

109 

20.53 

Parcial S/. 

0.14 
1.22 
1.06 
5.73 
8.15 

7.78 
2.60 
0.16 

10.54 

1.84 

1.84 

18.06 

Parcial S/. 

0.48 
4.06 
3.18 
7.72 

1.57 
7.50 
1.04 

10.11 

0.23 
0.23 

208.42 

Parcial S/. 

1.19 
10.15 
47.72 
59.06 

101.08 
31.20 

132.28 

1.77 

15.31 

17.08 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
FACULTAD DE INGENIER{A CIVIL ANEXOS 

Partida 01.09.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS E=10.0 CM, A=0.80 M. 

Rendimiento m2IDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.22 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 13.23 

Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 
kg 0.4000 4.09 

16 

0202010005 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 

kg 0.3000 4.09 
DE 3" 

0243040000 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE 

p2 2.5000 3.06 
PARA ENCOFRADO 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.97 

Partida 01.09.05 LADRILLO PASTELERO 0.25x 0.25m ASENTADO CON MORTERO 

Rendimiento m2IDIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 

Código Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 

0147010004 PEON hh 

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 

0217060001 LADRILLO PASTELERO u 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 

0239050000 AGUA m3 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 01.10.01 PUERTA DE FIERRO P-1 2.10X1.00 

Rendimiento ulDIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 

Código. Descripción Recurso Unidad 

Materiales 

0226070077 
CERRADURA DOS GOLPES FORTE TIPO 

pza 
PARCHE 

Subcontratos 

se PUERTA METALICA ANG. L 3I4"X1/8", 

0401040003 L 1 1/2"X1/8", PL Fe e=1.2mm (INC. pza 

COLOCADO) 

Costo unitario directo por : m2 

Cuadrilla Cantidad Precio SI.

1.0000 0.5333 15.22 

1.0000 0.5333 11.93 

0.0300 28.00 

16.0000 1.20 

0.2630 15.55 

0.0080 2.83 

3.0000 14.48 

Costo unitario directo por : u 

Cuadrilla Cantidad Precio SI.

1.0000 54.62 

1.0000 450.00 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de egue pare el C.P. Túpec Ameru - Véguete - Hueure 

Costos y Programación de Obra 

Bech. /ng. Jhon Reyneldo Toro Sentillán. 110 

30.06 

Parcial SI.

10.15 

8.82 

18.97 

1.64 

1.23 

7.65 

10.52 

0.57 

0.57 

39.06 

Parcial SI.

8.12 

6.36 

14.48 

0.84 

19.20 

4.09 

0.02 

24.15 

0.43 

0.43 

504.62 

Parcial SI.

54.62 

54.62 

450.00 

450.00 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERfA CIVIL ANEXOS 

Partida 01.10.02 VENTANA METÁLICA C/MALLA ALAMBRE GALVANIZADO 2" 0.70 x 0.40m 

Rendimiento u/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : u 220.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.

Su bcontratos 
se VENTANA DE FIERRO CON 

0401040004 BARROTES 03/4", MARCO PLATINA DE 1" pza 
x 1/4" (INC. COLOCADO) 

1.0000 220.00 220.00 

Partida 01.11.01 PINTADO DE MURO INTERIORES CON LATEX P/ CASETAS DE VALVULAS 

Rendimiento m2/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0250 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2500 15.22 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2500 11.93 

Materiales 

0239010100 LIJA hja 0.2000 1.27 P/METAL 
0254030027 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 0.0600 37.80 
0255000002 PINTURA IMPRIMANTE BASE gal 0.0500 14.76 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.24 

Partida 01.11.02 PINTADO DE MUROS EXTERIORES LAC (2 MA_NOS ANTIC.+2 ESMALTE) 

Rendimiento m2/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0333 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.3333 

Materiales 

0239010100 
LIJA hja 0.2000 
P/METAL 

0254030027 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 0.0600 

0255000002 PINTURA IMPRIMANTE BASE gal 0.0500 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 

. .,.... · d, ¡ ·steme de ebestecimiento de egue pare el C.P. Túpec Amero - Véguete - Hueure 
Expediente , .,cn,co e si 

Costos y Programación de Obre 

Bech. lng. Jhon Reyne/do Toro Sent1/lán. 

Precio S/. 

17.89 
15.22 
11.93 

1.27 

37.80 
14.76 

9.65 

111 

220.00 

10.72 

Parcial S/. 

0.45 
3.81 
2.98 
7.24 

0.25 

2.27 
0.74 
3.26 

0.22 
0.22 

13.20 

Parcial S/. 

0.60 
5.07 
3.98 
9.65 

0.25 

2.27 
0.74 
3.26 

0.29 
0.29 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL ANEXOS 

Partida 01.12.01 CONDUCTO P.V.C. SAP ON 20 MM ( 3/4") INC/ INSTALACIÓN Y CABLEADO 

Rendimiento m/OIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 15.22 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 13.23 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2667 11.93 

Materiales 
0207010019 CABLE TW 2.5 mm2 m 8.1500 0.91 
0229040001 CINTA AISLANTE rll 0.1000 3.05 

0274010010 TUBO PVC SAP E/C PARA 
1.5000 5.50 INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" X 3 m. u

0274030005 UNION PVC SAP DE 3/4" u 1.0000 1.20 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 11.25 

28.77 

Parcial 5/. 

0.48 
4.06 
3.53 
3.18 

11.25 

7.42 
0.31 

8.25 

1.20 
17.18 

0.34 
0.34 

Partida 01.12.02 TOMACORRIENTE C/CABLE AWG TW 2,50 MM (14)+0 PVC SAP ON 20 MM ( 3/4") 

Rendimiento pto/OIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 

Materiales 

0207010019 CABLE TW 2.5 mm2 m 8.1500 

0212010031 
TOMACORRIENTE BIPOLAR u 1.0000 
SIMPLE 

0212090003 
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA u 1.0000 
LIVIANA 4" X 4" X 2 1/2 

0229040001 CINTA AISLANTE rll 0.1000 

0274010010 
TUBO PVC SAP E/C PARA u 1.5000 
INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" X 3 m. 

0274030005 UNION PVC SAP DE 3/4" u 1.0000 

0274040002 CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" pza 2.0000 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0080 

. Té · d 1 ·steme de ebestecimiento de agua pare el C.P. Túpac Amaru - Végueta - Hueure 
Expediente cmco e si 

Costos y Programación de Obra 
. 

Bach. lng. Jhon Reynaldo Toro Sant,llán. 

Precio S/. 

17.89 
15.22 
13.23 
11.93 

0.91 

5.16 

1.13 

3.05 

5.50 

1.20 
3.20 

56.22 

112 

87.78 

Parcial S/. 

2.38 
20.29 
17.64 
15.91 
56.22 

7.42 

5.16 

1.13 

0.31 

8.25 

1.20 
6.40 

29.87 

1.69 
1.69 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER[A 
FACUL TAO DE INGENIER[A CIVIL ANEXOS 

Partida 01.12.03 INTERRUPTOR C/CABLE AWG TW 2,50 MM (14)+0 PVC SAP DN 20 MM ( 3/4") 
Rendimiento pto/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 90.82 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 17.89 2.38 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 15.22 20.29 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 13.23 17.64 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 11.93 15.91 

56.22 
Materiales 

0207010019 CABLE TW 2.5 mm2 m 8.1500 0.91 7.42 
0212030029 INTERRUPTOR BAKELITA X 1 SWITCH u 1.0000 8.20 8.20 

0212090003 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 
1.0000 1.13 1.13 LIVIANA 4" X 4" X 2 1/2 u 

0229040001 CINTA AISLANTE rtl 0.1000 3.05 0.31 

0274010010 TUBO PVC SAP E/C PARA 
1.5000 5.50 8.25 INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" X 3 m. u

0274030005 UNION PVC SAP DE 3/4" u 1.0000 1.20 1.20 
0274040002 CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" pza 2.0000 3.20 6.40 

32.91 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 56.22 1.69 
1.69 

Partida 01.12.04 FLUORESCENTE RECTO ISPE DE 2 X 40 W CON EQUIPO Y PANTALLA 

Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 126.65 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.2000 17.89 3.58 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 15.22 15.22 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 11.93 11.93 
30.73 

Materiales 

0211000024 
FLUORES. RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + u 1.0000 95.00 95.00 
PANT 

95.00 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 30.73 0.92 
0.92 

Partida 01.12.05 TABLERO ELÉCT. GABINETE METÁLICO PIDISTRIBUCIÓN 4 CIRCUITOS 
C/INTERRUPTOR HORARIO 

Rendimiento pto/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pto 423.80 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.5333 17.89 9.54 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 5.3333 15.22 81.17 

0147010004 PEON hh 1.0000 2.6667 11.93 31.81 
122.52 

Materiales 

0212000049 
TABLERO ELECTRICO GRAL. + u 1.0000 297.60 297.60 
ACCESORIOS 

297.60 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 122.52 3.68 
3.68 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de ague pare el C.P. Túpec Amero - Véguets - Hueure 

Costos y Programación de Obre 

Bech. lng. Jhon Reyneldo Toro Sant11/tm. 113 



•·

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACUL TAO DE INGENIERÍA CIVIL ANEXOS 

Partida 01.12.06 MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO PN 16 TUBULAR BRIDADO DN 200 
INCLY. INSTALACIÓN 

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 

Código 

0402010003 

Descripción Recurso 
Subcontratos 

S.C. SERVICIO DE ADQUISICION E
INSTALACIÓN DE LECTROBOMBA 

EQ. 1.0000 

Unidad 

u 

Costo unitario directo por : u 33,665.14 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 

Precio SI. Parcial SI. 

33,665.14 33,665.14 

33,665.14 

Partida 02.03.01 EXCAVACION MANUAL DE POZO EN TERRENO NORMAL -D = 1,40m. HASTA H=3.0 
M. 

Rendimiento m3/DIA MO. 2.5000 

Código Descripción Recurso 

0147010004 PEON 
Mano de Obra 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 2.5000 

Unidad 

hh 

%MO 

Costo unitario directo por : m3 78.64 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.

2.0000 6.4000 11.93 76.35 
76.35 

3.0000 76.35 2.29 
2.29 

Partida 02.03.02 
EXCAVACION MANUAL DE POZO EN TERRENO NORMAL -D = 1,40m. HASTA 3.0 < H 
< 12.0 M. 

Rendimiento m3IDIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código 

0147010004 

0337010001 

0349180024 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
WINCHE DE DOS BALDES DE 350 kg 
MOTOR ELECTRICO 3.6 HP 

Unidad 

hh 

%MO 

hm 

Cuadrilla Cantidad 

2.0000 3.2000 

3.0000 

1.0000 1.6000 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de agua para el C.P. Tú�ac Amaro - Végueta - Huaura 

Costos y Programación de Obra 
Bsch. Jng. Jhon Reynaldo Toro Sanfi/lán. 

Precio SI.

11.93 

38.18 

20.50 

114 

72.13 

Parcial SI.

38.18 
38.18 

1.15 

32.80 

33.95 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL ANEXOS 

Partida 02.04.01 ANILLO LISO ACERO INOXIDABLE D=1,2M, H=1,20m (HASTA 3,60M DE PROF.) 

Rendimiento u/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 8.0000 15.22 
0147010004 PEON hh 5.0000 20.0000 11.93 

Materiales 

0202110018 PLANCHA DE FIERRO A-36 E=6mm 
1.5416 802.36 1.20x2.40 u 

0229500097 SOLDADURA FERROCITO (5/32) LATA 20 
lat 0.0300 291.60 KG 

0229500098 SOLDADURA SUPERCITO (5/32) LATA 20 
lat 0.0300 213.30 KG 

Equipos 

0349180017 
GRUA SOBRE CAMION CA 225 HP 1 O ton 

hm 1.0000 4.0000 120.00 CORTA 

Subcontratos 

0401010019 S.C. SERVICIO DE GALVANIZADO m2 4.5280 208.50 

0401010030 S.C. SERVICIO DE ROLADO t 0.2128 486.00 

0401010031 S.C. SERVICIO SOLDADO m 2.4000 29.70 

Partida 02.04.02 TUBERIA PVC 1 1/4" PARA RELLENO DE GRAVA. 

Rendimiento mlDIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.2000 

Materiales 

0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA gal 0.0200 

0272000019 
TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 1 

u 0.4000 
1/4" X 5m 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

. .,.., · d I s,·steme de ebeslecimienlo de egue para el C.P. Túpec Amero - Végueta - Hu aura 
Expediente , .,cn,co e 
Costos y Progrsmsción de Obre 

Bech. lng. Jhon Reyneldo Toro Senttllán. 

Precio SI.

17.89 

15.22 

11.93 

101.50 

14.96 

5.79 

115 

3,218.38 

Parcial SI.

7.16 

121.76 

238.60 

367.52 

1,236.92 

8.75 

6.40 

1,252.07 

480.00 

480.00 

944.09 

103.42 

71.28 

1,118.79 

13.97 

Parcial SI.

0.36 

3.04 

2.39 

5.79 

2.03 

5.98 

8.01 

0.17 

0.17 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL 

ANEXOS 

Partida 02.04.03 CONCRETO F'c=175KG/CM2, PARA FIJACION ANILLOS SUPERIORES (HASTA 3,00M
DE PROF.) 

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 283.26 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.1200 17.89 2.15 
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 15.22 18.26 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 13.23 5.29 

0147010004 PEON hh 10.0000 4.0000 11.93 47.72 

73.42 

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.5100 28.00 14.28 

0205510002 PIEDRA CHANGADA 1/2" - 3/4" (PUESTO 
m3 0.7600 58.00 44.08 EN OBRA) 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 8.6600 15.55 134.66 
0239050000 AGUA m3 0.1840 2.83 0.52 

193.54 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 73.42 2.20 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 12.30 4.92 

0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR hm 1.0000 0.4000 22.96 9.18 18 HP 11 p3 
16.30 

Partida 02.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA FIJACION DE ANILLOS (HASTA 
3.00 M DE PROF.) 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2600 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.3860 

0243040000 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE p2 2.9000 
PARA ENCOFRADO 

0244030034 
TRIPLA Y LUPUNA 4x8x18MM pza 0.3600 
P/ENCOFRADO (8 USOS) 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

. .e 
• 

d I ·stemB de 8b8stecimiento de eguB pBrB el C.P. TúpBc Ameru • Véguete • Hueure 
Expediente T .. cnrco e SI 

Costos y Progrsmación de Obra 

Bech. lng. Jhon Reynaldo Toro Sent1/lán. 

Precio S/. 

17.89 
15.22 
13.23 

4.09 
4.09 

3.06 

95.00 

34.78 

116 

81.53 

Parcial S/. 

1.43 
12.18 
21.17 
34.78 

1.06 
1.58 

8.87 

34.20 

45.71 

1.04 
1.04 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL ANEXOS 

Partida 02.04.06 ANILLO RANURADO ACERO INOXIDABLE D=1,2M; H=1,20m(DE 3,60M A 12,00M DE 
PROF) 

Rendimiento u/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 8.0000 15.22 
0147010004 PEON hh 5.0000 20.0000 11.93 

Materiales 

0202110018 
PLANCHA DE FIERRO A-36 E=6mm 

1.5416 802.36 1.20x2.40 u 

0229500097 
SOLDADURA FERROCITO (5/32) LATA 20 

lat 0.0300 291.60 KG 

0229500098 SOLDADURA SUPERCITO (5/32) LATA 20 
lat 0.0300 213.30 KG 

Equipos 

0349180017 
GRUA SOBRE CAMION CA 225 HP 1 O ton 

hm 1.0000 4.0000 120.00 
CORTA 

Subcontratos 

0401010019 S.C. SERVICIO DE GALVANIZADO m2 4.5280 208.50 

0401010030 S.C. SERVICIO DE ROLADO t 0.2128 486.00 

0401010031 S.C. SERVICIO SOLDADO m 2.4000 29.70 

0401010032 
S.C. SERVICIO DE PERFORADO DE

m2 4.5228 57.20 
ANILLO 

Partida 02.04.07 FILTRO DE GRAVA REDONDEADA D= 5 - 7mm -(DE 3 A 12 M DE PROF) 

Rendimiento m3/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.8000 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 

0147010004 PEON hh 2.0000 8.0000 

Materiales 

0205000007 PIEDRA DE CANTO RODADO rn3 1.0000 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de egue pera el C.P. !úpec Amaru - Végueta 
- Hueura 

Costos y Programación de Obre 
Bsch. lng. Jhon Reyneldo Toro Senfi/lén. 

Precio S/. 

17.89 

15.22 

11.93 

60.00 

117 

3,477.08 

Parcial S/. 

7.16 

121.76 

238.60 

367.52 

1,236.92 

8.75 

6.40 

1,252.07 

480.00 

480.00 

944.09 

103.42 

71.28 

258.70 

1,377.49 

230.63 

Parcial S/. 

14.31 

60.88 

95.44 

170.63 

60.00 

60.00 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL ANEXOS 

Partida 02.04.08 PLANTA DE APOYO DE ANILLOS, ACERO INOXIDABLE E= 6mm 

Rendimiento ulDIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : u 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 15.22 
0147010004 PEON hh 2.0000 5.3333 11.93 

Materiales 

0202110018 PLANCHA DE FIERRO A-36 E=6mm 
0.6666 802.36 1.20x2.40 u 

0229500097 SOLDADURA FERROCITO (5132) LATA 20 
lat 0.1000 291.60 KG 

0229500098 SOLDADURA SUPERCITO (5132) LATA 20 
lat 0.1000 213.30 KG 

Equipos 

0349180017 GRUA SOBRE CAMION CA 225 HP 1 O ton 
hm 1.0000 2.6667 120.00 CORTA 

Subcontratos 

0401010019 S.C. SERVICIO DE GALVANIZADO m2 0.4100 208.50 

0401010031 S.C. SERVICIO SOLDADO m 0.4000 29.70 

0401010033 S.C. SERVICIO DE CORTE m 8.6000 24.00 

Partida 02.05.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'c=175 KG/CM2 (E=0.10 M) 

Rendimiento m3IDIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.1200 

0147010002 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 

0147010004 PEON hh 10.0000 4.0000 

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.5100 

0205510002 
PIEDRA CHANGADA 1/2" - 314" (PUESTO m3 0.7600 
EN OBRA) 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 8.6600 

0239050000 AGUA m3 0.1840 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 

0349100007 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 
18 HP 11 p3 

·hm 1.0000 0.4000 

Expediente Técnica del sistema de abastecimiento de egue pare el C.P. _Túpec Amero - Véguete - Hueure 

Costos y Progrsmecl6n de Obra 
Bech. fng. Jhan Reyneldo Tara Sentillán. 

Precio SI. 

17.89 

15.22 

13.23 

11.93 

28.00 

58.00 

15.55 

2.83 

73.42 

12.30 

22.96 

118 

1,318.10 

Parcial SI. 

4.77 

40.59 

63.63 

108.99 

534.85 

29.16 

21.33 

585.34 

320.00 

320.00 

85.49 

11.88 

206.40 

303.77 

283.26 

Parcial SI. 

2.15 
18.26 

5.29 

47.72 

73.42 

14.28 

44.08 

134.66 

0.52 

193.54 

2.20 

4.92 

9.18 

16.30 



� 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
FACUL TAO DE INGENIERfA CIVIL ANEXOS 

Partida 02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 15.22 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 13.23 

Materiales 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.2600 4.09 
0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.3860 4.09 

0243040000 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE 
p2 2.9000 3.06 PARA ENCOFRADO 

0244030034 TRIPLA Y LUPUNA 4x8x18MM 
0.3600 95.00 P/ENCOFRADO (8 USOS) pza 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.78 

Partida 02.06.01 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS 

Rendimiento 1112/DIA MO. 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0842 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8421 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.8421 

Materiales 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.0200 

0205010004 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0300 

0217000023 
LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 9 X 
14 X 24 cm 

u 39.0000 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.1000 

0239050000 AGUA m3 0.0070 

0243040000 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE p2 0.5800 
PARA ENCOFRADO 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

Expediente Tácnico del sistema de abastecimiento de egue pare el C.P. Túpec Ameru - Véguete - Hueure 

Costos y Progrsmsción de O bre 

Bsch. /ng. Jhon Reyneldo Toro Sentilllm. 

Precio 5/. 

17.89 

15.22 

11.93 

4.09 

28.00 

0.61 

15.55 

2.83 

3.06 

24.38 

119 

81.53 

Parcial S/. 

1.43 

12.18 

21.17 

34.78 

1.06 

1.58 

8.87 

34.20 

45.71 

1.04 

1.04 

53.17 

Parcial S/. 

1.51 

12.82 

10.05 

24.38 

0.08 

0.84 

23.79 

1.56 

0.02 

1.77 

28.06 

0.73 

0.73 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
FACULTAD DE INGENIER(A CIVIL ANEXOS 

Partida 02.07.01 TARRAJEO DE TABIQUERIA INTERNA CON MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM 

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0500 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 15.22 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2500 11.93 

Materiales 

0202010024 CLAVOS DE 2 A 4 kg 0.0220 4.09 
0204000000 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0160 26.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.1170 15.55 

0243040000 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE 
p2 0.8500 3.06 PARA ENCOFRADO 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 11.48 

16.75 

Parcial S/. 

0.89 

7.61 

2.98 

11.48 

0.09 

0.42 

1.82 

2.60 

4.93 

0.34 

0.34 

Partida 02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VAL. DE COMPUERTA HDF DN 110mm ISO 7259 
P/TUB. UF ISO 4422 

Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 444.52 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 17.89 1.43 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 15.22 12.18 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 11.93 9.54 

23.15 

Materiales 

0201800001 LUBRICANTE PARA TUBERIA gal 0.0044 28.95 0.13 

0250530005 
MARCO Y TAPA DE FºGº P/CAJA u 1.0000 25.30 25.30 
VALVULAS 

0269000065 
TUBO CSN 0=8" X 1.50M, CEMENTO TIPO u
1 

1.0000 42.00 42.00 

0272330005 
ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO 4422 u 2.0000 1.97 3.94 
DN 110MM 

0278000078 
VALVULA HDF DN 110mm ISO 7259 u 1.0000 350.00 350.00 
P/TUB. UF ISO 4422 

421.37 

Partida 02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALV. DE RETENCION (CHECK) HDF DN 110 MM 
ISO 7259 P/TUBERIA U.F. ISO 4422 

Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo po r: u 377.22 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0800 17.89 1.43 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 15.22 12.18 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 11.93 9.54 

23.15 

Materiales 

0201800001 LUBRICANTE PARA TUBERIA gal 0.0044 28.95 0.13 

0272330005 
ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO 4422

u 2.0000 1.97 3.94 
DN 110MM 

0277030009 
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 110 

u 1.0000 350.00 350.00 
MM 

354.07 

Expediente Ttfonico del sislemB dB sbsslecimienlo de sguB psre el C.P. Túpsc; Amsru - VéguelB - Hueurs 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL ANEXOS 

Partida 02.08.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR DE CAUDAL DN 110 MM 

Rendimiento ulDIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 15.22 
0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 11.93 

Materiales 
0201800001 LUBRICANTE PARA TUBERIA gal 0.0044 28.95 

0272330005 ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO 4422 
2.0000 1.97 DN 110MM u 

0277030018 MEDIDOR DE CAUDAL ELECTRÓNICO 
1.0000 680.00 DN 110 MM u 

Partida 02.08.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DN 110 MM 

Rendimiento ulDIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 15.22 

0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 11.93 

Materiales 

0201800001 LUBRICANTE PARA TUBERIA gal 0.0044 28.95 

0272330005 
ANILLO PITUBERIA PVC NTP ISO 4422 u 2.0000 1.97 
DN 110MM 

0277030019 MANOMETRO DN 11 O MM u 1.0000 520.00 

799.83 

Parcial SI.

7.16 
60.88 
47.72 

115.76 

0.13 

3.94 

680.00 

684.07 

639.83 

Parcial SI.

7.16 
60.88 
47.72 

115.76 

0.13 

3.94 

520.00 
524.07 

Partida 02.08.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL HDF DN 110 MM-ISO 7259 
P/TUBERIA U.F. ISO 4422 

Rendimiento ulDIA MO. 4.0000 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ 

0147010002 OPERARIO 

0147010004 PEON 

Materiales 

0201800001 LUBRICANTE PARA TUBERIA 

0272330005 
ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO 4422

EQ. 4.0000 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

gal 

u 
DN 110MM 

0277030020 
UNION UNIVERSAL HDF DN 110 MM ISO 

u 
7259 P/TUBERIA U.F. ISO 4422 

Costo unitario directo por : u 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0.1000 0.2000 17.89 
1.0000 2.0000 15.22 
1.0000 2.0000 11.93 

0.0044 28.95 

2.0000 1.97 

1.0000 250.00 

Expsdienfe Técnico del sistema da abastacimiento da agua para e/ C.P. Túpac Amaru - Végueta - Huaura 

Costos y Progrsmec/ón de Obre .
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311.95 

Parcial SI.

3.58 
30.44 
23.86 
57.88 

0.13 

3.94 

250.00 

254.07 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL ANEXOS 

Partida 02.09.01 PINTADO DE MUROS INTERIORES DE CASETA CON LATEX 

Rendimiento m2/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0250 17.89 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2500 15.22 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2500 11.93 

Materiales 

0239010100 
LIJA 

hja P/METAL 0.2000 1.27 

0254030027 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 0.0600 37.80 

0255000002 PINTURA IMPRIMANTE BASE gal 0.0500 14.76 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.24 

Partida 03.02.01 ESCAV. ZANJA C/EQUIPO EN T/ROCOSO ANCHO 0.60 m. P=1.00 m. 

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 17.89 

0147010002 OPERARIO hh 3.0000 1.2000 15.22 

0147010003 OFICIAL hh 0.2500 0.1000 13.23 

0147010004 PEON hh 4.0000 1.6000 11.93 

Materiales 

0204010012 ARCILLA m3 0.0140 31.16 

0205010036 
AGREGADO GRANULAR DE 
PROTECCION 

m3 0.5000 12.30 

0227000008 MECHA BLANCA (NORMAL). m 2.0000 2.05 

0227020015 FULMINANTE SIMPLE Nº6 pza 2.0000 1.23 

0228000023 DINAMITA AL 65% kg 0.2400 8.28 

0228020004 NITRATO DE AMONIO kg 0.7000 2.62 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.39 

0337010101 
BARRENO hm 2.0000 0.8000 4.51 
5/8" 

0349020007 
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-

hm 1.0000 0.4000 69.70 
175 PCM 

0349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 1.0000 0.4000 4.51 

0349060055 PERFORADOR NEUMATICO hm 2.0000 0.8000 16.40 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de agua para el C.P. Túpec Amaro - Végueta - Huaura 

Costos y Progrsmsc/ón de Obrs .
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10.72 

Parcial S/. 

0.45 

3.81 

2.98 

7.24 

0.25 

2.27 

0.74 

3.26 

0.22 

0.22 

103.95 

Parcial S/. 

0.72 

18.26 

1.32 

19.09 

39.39 

0.44 

6.15 

4.10 

2.46 

1.99 

1.83 

16.97 

1.18 

3.61 

27.88 

1.80 

13.12 

47.59 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL ANEXOS 

Partida 03.02.02 EXCAV. ZANJA CIEQUIPO EN TINORMAL ANCHO 0.60 m. P=1.00 m. 

Rendimiento mlDIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0533 15.22 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 17.89 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0533 11.93 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.54 

0349040092 
RETROEXCAVADORA SILLANTA 120-

hm 1.0000 0.0533 180.50 
150HP, 1.50-2Y3 

11.21 

Parcial SI.

0.81 

0.09 

0.64 

1.54 

0.05 

9.62 

9.67 

Partida 03.02.03 REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS P/TUB. PVC EN TERRENO ROCOSO ANCHO 0.60 m.

Rendimiento mlDIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 6.69 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.

Mano de Obra 

0147000032 
TOPOGRAF hh 
o 

1.0000 0.1333 14.58 1.94 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 17.89 0.24 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.2667 11.93 3.18 

5.36 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.36 0.27 

0337020046 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.1333 1.00 0.13 

0349880020 NIVEL TOPOGRAFICO he 1.0000 0.1333 7.00 0.93 

1.33 

Partida 03.02.04 REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS P/TUB. PVC EN TERRENO NORMAL ANCHO 0.60 m.

Rendimiento mlDIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 2.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.

Mano de Obra 

0147000032 
TOPOGRAF hh 1.0000 0.0267 14.58 0.39 
o 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0053 17.89 0.09 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.1067 11.93 1.27 

1.75 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.75 0.09 

0337020046 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0267 1.00 0.03 

0349880020 NIVEL TOPOGRAFICO he 1.0000 0.0267 7.00 0.19 

0.31 

Expediente Técnico del sis/eme de ebesfecimienfo de egue pere el C.P. Tú�ec Ameru - Véguefe - Hueure 

Costos y Programación de Obra 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACUL TAO DE INGENIERÍA CIVIL ANEXOS 

Partida 03.02.05 PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB. PVC H=0.15 m. TERRENO ROCOSO A= 0.60 m. 

Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 4.58 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 17.89 0.09 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.1067 11.93 1.27 

1.36 

Materiales 

0205010037 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.1134 28.00 3.18 

3.18 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.36 0.04 

0.04 

Partida 03.02.06 
PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB. PVC H=0.10 m. TERRENO NATURAL A= 0.60 
m. 

Rendimiento m/OIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.0994 0.0053 17.89 

0147010004 PEON hh 2.0006 0.1067 11.93 

Materiales 

0205010037 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0720 28.00 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.36 

Partida 03.02.07 PRIMER RELLENO H=0.30 m. MATERIAL DE PRESTAMO A=0.60 m. 

Rendimiento m/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0914 

Materiales 

0205010037 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.2046 

0239050000 AGUA m3 0.0100 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

Expediente Técnico del sistema de ebestecimiento de egue pare el C.P. Túpec Ameru - Véguete - Hueure 

Costos y Programación de Obre 

Bech. lng. Jhon Reyneldo Toro Sentilfán. 

Precio SI.

17.89 

11.93 

28.00 

2.83 

1.13 

124 

3.42 

Parcial SI.

0.09 

1.27 

1.36 

2.02 

2.02 

0.04 

0.04 

6.92 

Parcial SI. 

0.04 

1.09 

1.13 

5.73 

0.03 

5.76 

0.03 

0.03 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL ANEXOS 

Partida 03.02.08 SEGUNDO RELLENO COMP. ZANJA C/PROPIO P/TUB. 0=110 MM A=0.60 m. @0.30 
m. 

Rendimiento m/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 3.14 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.0533 15.22 0.81 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0053 17.89 0.09 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.1067 11.93 1.27 

2.17 
Materiales 

0239050000 AGUA m3 0.0100 2.83 0.03 
0.03 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.17 0.07 
0349100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 2.0000 0.0533 16.40 0.87 

0.94 

Partida 03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA AGUA C-10 U.F. DN 110MM 
NTP ISO 4422. 

Rendimiento m/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por: m 25.26 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0027 17.89 O.OS 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 15.22 0.41

0147010004 PEON hh 4.0000 0.1067 11.93 1.27 
1.73 

Materiales 
0201800001 LUBRICANTE PARA TUBERIA gal 0.0010 28.95 0.03 

0272000107 
TUBERIA PVC PARA AGUA C-1 O.O U.F. m 1.0500 22.05 23.15 
DN 11 0MM NTP ISO 4422 

0272330005 
ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO 4422 u 
DN 110MM 

0.1800 1.97 0.35 

23.53 

Partida 03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90º DN 110 mm PVC UF NTP ISO 4422 

Rendimiento u/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : u 52.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 17.89 0.72 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 15.22 6.09 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 11.93 4.77 
11.58 

Materiales 

0201800001 LUBRICANTE PARA TUBERIA gal 0.0044 28.95 0.13 
CODO 90º DN 11 O mm PVC UF NTP ISO u 1.0000 36.02 36.02 0272060056 
4422 

0272330005 
ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO 4422 u 2.0000 1.97 3.94 
DN 110MM 

40.09 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.58 0.35 
0.35 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de egue pare el C.P. Túpec Amero - Véguete 
- Hueure 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL ANEXOS 

Partida 03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DN 110 mm PVC UF NTP ISO 4422

Rendimiento u/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : u 55.98 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 17.89 0.95 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 15.22 8.12 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 11.93 6.36 

15.43 

Materiales 

0201800001 LUBRICANTE PARA TUBERIA gal 0.0044 28.95 0.13 

0272060048 CODO 45º DN 11 O mm PVC UF NTP ISO 
1.0000 36.02 36.02 4422 u 

0272330005 ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO 4422 
2.0000 1.97 3.94 DN 110MM u 

40.09 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.43 0.46 

0.46 

Partida 03.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DN 110mmx110mm PVC UF NTP ISO 4422

Rendimiento u/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: u 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 

Materiales 

0201800001 LUBRICANTE PARA TUBERIA gal 0.0060 

TEE DN 11Ommx110mm PVC UF 
0272070090 4422 

NTP ISO 
u 1.0000 

0272330005 
ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO 4422 
DN 110MM 

u 3.0000 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de agua para el C.P. Túpac Amaro - Végueta 
- Huaura 

Costos y Progrsmsción de Obra 

Bach. lng. Jhon Reynaldo Toro Sentillán. 

Precio S/. 

17.89 

15.22 

11.93 

28.95 

82.60 

1.97 

19.29 
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108.55 

Parcial S/. 

1.19 

10.15 

7.95 

19.29 

0.17 

82.60 

5.91 

88.68 

0.58 

0.58 
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Partida 03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC PARA AGUA C-10 U.F. DN 110MM NTP ISO 
4422. 

Rendimiento m/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.12 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0027 17.89 0.05 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 15.22 0.41 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0267 11.93 0.32 

0.78 

Materiales 

0272040048 TAPON DN 110 mm PVC UF NTP ISO 
0.0050 22.47 0.11 4422 u 

0272330005 ANILLO P/TUBERIA PVC NTP ISO 4422 
0.0050 1.97 0.01 DN 110MM u 

0272330009 ABRAZADERA PVC 110/21MM, INCL. 
u 0.0030 15.63 0.05 ACCESORIOS 

0272710005 
LLAVE CORPORATION PVC DN 21mm., 

u 0.0030 5.50 0.02 INCL. ACCESORIOS 

0.19 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.78 0.02 

0348330091 BALDE DE PRUEBA hm 1.0000 0.0267 5.00 0.13 

0.15 

Partida 03.06.01 CONCRETO FC=140KG/CM2 PARA ANCLAJE DE CODOS 

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 336.78 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.3333 15.22 20.29 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1333 17.89 2.38 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 13.23 8.82 

0147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 11.93 63.63 

105.27 

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.4200 28.00 11.76 

0205510002 
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" (PUESTO m3 
EN OBRA) 

0.8500 58.00 49.30 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 9.7400 15.55 151.46 

0239050000 AGUA m3 0.1840 2.83 0.52 

213.04 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 105.27 3.16 

0349100007 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 

hm 1.0000 0.6667 22.96 15.31 
18 HP 11 p3 

18.47 

Expediente Técnico del sistema de ebestecimiento de egue pere el C.P. Túpec Ameru - Véguete - Hueure 

Costos y Progrsmeción de Obre 

Bech. /ng. Jhon Reyneldo Toro Sentillán. 127 
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Partida 04.01 FLETE TERRESTRE LIMA - HUACHO - C.P. TUPAC AMARU 

ANEXOS 

Rendimiento glblDIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 7,110.00 

Código 

0232000060 

Partida 

Descripción Recurso 

Materiales 

FLETE TERRESTRE LIMA - HUACHO -
C.P. TUPAC AMARU (CAPTACION)

04.02 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

glb 1.0000 

FLETE TERRESTRE LOCAL 

Precio SI. Parcial S/. 

7,110.00 7,110.00 

7,110.00 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 390.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Materiales 

0232000058 
ACARREO DE MATERIALES PARA LINEA 

glb 1.0000 
· DE IMPULSION

. 7., · d ¡ 51·stema de abestecimiento de agua para el C.P. Túpec Amero - Vague/e - Huaure 
Expediente .. cmco e 

Costos y Programación de Obre . 

Bach. lng. Jhon Reyna/do Toro Sentillen. 

Precio SI. Parcial S/. 

390.00 390.00 

390.00 
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ANEXO 2: PRESUPUESTOS POR SUB PARTIDAS 

CUADRO 4.8: PRESUPUESTO "CAPTACIÓN - LINEA DE IMPULSIÓN" 

hem 1 Descripción Und. Iletrado Precio SI. 

01 CASETA DE BOMBEO (TIPICO) 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN glb 1.00 3,000.00 
01.01.02 CERCO PROVISIONAL m 50.00 10.41 

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 228.00 0.85 

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 225.00 1.88 

01.02.03 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO m 270.00 1.39 

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.01 EXCAVACION PARA ZAPATAS Y m3 9.45 21.42 CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL 
RELLENO, NIVELACION Y COMPACTADO 

01.03.02 C/MATERIAL PRESTAMO m3 1.13 19.36 
P/COMPACTADORA 

01.03.03 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, m3 12.29 12.43 Dl�T. PROM. 5KM, CARGUIO C/MAQ 

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

01.04.01 CONCRETO 1 :10 PARA SOLADOS m3 0.45 175.07 

01.04.02 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA m3 6.30 206.34 CIMIENTOS CORRIDOS 

01.04.03 
CONCRETO 1 :8+25% P.M. PARA m3 128 218.09 SOBRECIMIENTOS 

01.04.04 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA m2 11.05 29.17 SOBRECIMIENTOS 

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

01.05.01 COLUMNAS 

01.05.01.01 
CONCRETO EN COLUMNAS fc=210 m3 1.76 326.12 
ko/cm2 

01.05.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 15.30 34.81 
NORMAL EN COLUMNAS 

01.05.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 310.89 4.53 

01.05.02 VIOAS 

01.05.02.01 CONCRETO EN VIGAS fc=21 O kg/cm2 m3 3.52 326.12 

01.05.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 29.63 36.55 
NORMAL EN VIGAS 

01.05.02.03 ACERO fy--4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 394.13 4.53 

01.05.03 LOSAS ALIGERADAS 

01 .05.03.01 
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS m3 2.46 313.16 
F'c=21 O kg/cm2 

01.05.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 32.33 31.49 
NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 

01.05.03.03 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm 

u 234.00 2.19 
PARA TECHO ALIGERADO 

01.05.03.04 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 151.37 4.53 

01.06 CONTROL DE CALIDAD DE DEL CONCRETO 

PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO u 6.00 16.40 01.06.01 (PRUEBA A LA COMPRESION) 

01.07 MUROS Y TABIQUES 
MURO DE CABEZA LADRILLO KK 18 m2 40_64 74.56 01.07.01 HUECOS CON CEMENTO ARENA 

Expediente T6cnico del slsteme de abastecimiento de egue pare el C.P. TíJpac Amero - V6guete - HutJUre 

Costos y programeci6n de Obre 

Sdch, tng. Jhon ReyneldO Toro Sentill6n.

ANEXOS 

Pan:ialS/. 

132,698.55 

3,520.50 

3,000.00 

520.50 

992.10 

193.80 

423.00 

375.30 

3n.06 

202.42 

21.88 

152.76 

1,980.21 

78.78 

1,299.94 

279.16 

322.33 

9,517.83 

2,514.89 

573.97 

532.59 

1,408.33 

4,016.33 

1,147.94 

1,082.98 

1,785.41 

2,986.61 

no.37 

1,018.07 

512.46 

685.71 

98.40 

98.40 

3,030.12 

3,030.12 
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ftem Descripción 

01.08 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

01.08.01 TARRAJEO EXTERIOR EN CASETA CON 
MORTERO C:A 1 :5, e=1.5cm 

01.08.02 TARRAJEO INTERIOR EN CASETA CON 
MORTERO C:A 1 :5, e-1.5cm 

01.08.03 VESTIDURAS Y DERRAMES CON 
MOR1ERO C.:A 1 :5, e=1.5cm 

01.08.04 CIELORASOS CON MORTERO C:A 1 :5, 
e=1.5cm 

01.09 PISOS Y PAVIMENTOS 

01.09.01 FALSO PISO DE CONCRETO 1:10 e=10.0 
cm. 

01.09.02 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2", 
CONCRETO F'C=140KG/CM2 

01.09.03 CONCRETO F'c=140KG/CM2 PARA 
VEREDAS E=10.0 CM. 

01.09.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VEREDAS E=10.0 CM, A=0.80 M. 

01.09.05 LADRILLO PASTELERO 0.25x 0.25m 
ASENTADO CON MORTERO 

01.10 CARPINTERIA METALICA 

01.10.01 PUERTA DE FIERRO P-1 2.10X1.00 

01.10.02 VEN.TANA METALICA 'C/MALLA ALAMBRE
GALVANIZADO 2" 0.70 x 0.40m 

01.11 PINTURA 

01.11.01 PJNTADO DE MURO INTEmORES CON 
LATEX PI CASETAS DE VALVUlAS 

01-11.02 PINTADO DE MUROS EXTERIORES LAC (2 
MANOS·ANTIC,+2 ESMAL TEl 

01.12 
JNSTALACIONES ELECTRICAS Y 
ELECTROMECANICAS 

01.12.01 CONDUCTO P.V.C. SAP ON 20 MM ( 3/4") 
INC/ INSTALACIÓN Y CABLEADO 

01.12.02 TOMACORRIENTE C/CABLE AWG 1W 2,50 
MM {14}+0 PVC SAP ON 20 MM ( 3/4") 

01.12.03 INTERRUPTOR C/CABLE AWG 1W 2,50 MM 
(14\+D PVC SAP ON 20 MM C 3/4"\ 

01.12.04 FLUORESCENTE RECTO ISPE DE 2 X 40 W 
CON EQUIPO Y PANTALLA 
TABLERO ElECT. GABINETE METALICO 

01.12.05 P/DISTRIBUCIÓN 4 CIRCUITOS 
cnNTERRUPTOR HORARIO 
MEDIDOR DE CAUDAL 

01.12.06 ELECTROMAGNl:TICO PN 16 TUBULAR 
BRtDADO DN 200 INCLY. INSTALACIÓN

02 POZO 

02.01 OBRAS PROVISIONALES 

02.01.01 CERCO PROVISIONAL 

02.02 TRABAJOS PREUMINARES 

02.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

02.02.02 TRAZO Y REPLANTEO 

02.02.03 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO 

02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL DE POZO EN 

02.03.01 TERRENO NORMAL - D = 1,40m. HASTA 
H-3.0 M. 
EXCAVACION MANUAL DE POZO EN 

02.03.02 TERRENO NORMAL - O =  1,40m. HASTA 
3.0<H < 12.0M. 

02.03.03 
EUMINAClON DE MATERIAL EXCEDENTE, 
01ST. PROM. 5KM, CARGUIO C/MAQ. 

Und. Metrado Precio SI. 

m2 54.06 16.75 

m2 48.37 16.75 

m 11.85 11.97 

m2 28.09 20.17 

m2 2025 20.53 

m2 2025 18.06 

m3 2.67 208.42 

m2 6.60 30.06 

m2 33.64 39.06 

u 1.00 504.62 

u 3.00 220.00 

m2 68.62 10.72 

m2 80.30 13.20 

m 5220 28.77 

pto 6.00 87.78 

pto 3.00 90.82 

u 3.00 126.65 

, 

pto 3.00 423.80 

u 3.00 33,665.14 

m 60.00 10.41 

m2 75.00 0.85 

m2 75.00 1.88 

m 120.00 1.39 

m3 13.85 78.64 

m3 41.56 72.13 

m3 72.04 16.58 

Expedit1nbl Ticnioo de/ sis{tl(l'l(I de llbssteoimiBnta dfJ llf]UB pBnl 6I C.P. TúpBC Arruuv - ViguBIB - Huaure 

Costos y Pmgramacl6n de ObrB 

BaGh. fng. Jhon Reynaldo Toro Santilfin.

ANEXOS 

Parcial SI. 

2,424.13 

905.51 

810.20 

141.84 

566.58 

2,850.31 

415.73 

365.n

556.48 

198.40 

1,313.98 

1,164.62 

504.62 

660.00 

1,795.57 

735.61 

1,059.96 

104,947.70 

1,501.79 

526.68 

272 • ..S 

379.95 

1,271.40 

100,995.42 

132,248.26 

624.60 

62-4.60 

371.55 

63.75 

141.00 

166.80 

5,281.� 

1,089.16 

2,997.72 

1,194.42 
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ftem 

02.D4

02.04.01 

02.04.02 

02.04.03 

02.04.04 

02.04.05 

02.04.06 

02.04.07 

02.04.08 

0Z.05 

02.05.01 

02.05.02 

02.05.03 

02.06 

02.06.01 

02.07 

02.07.01 

02.08 

02.08.01 

02.08.02 

02.08.03 

02.08.04 

02.08.05 

02.o9 

02.09.01 

03 

03.01 

03.01.01 

03.01.02 

03.01.03 

03.02 

03.02.01 

03.02.02 

Descripción 

CONSTRUCCION DE POZO 

ANILLO USO ACERO INOXIDABLE 0=1 2M 
H=1,20m (HASTA 3,60M DE PROF.) 

' ' 

TUBERIA PVC 1 1/4"' PARA RELLENO DE 
GRAVA. 

CONCRETO F'c=175KG/CM2, PARA 
FIJACION ANILLOS SUPERIORES (HASTA 
3.00M DE PROF.) 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
PARA FIJACION DE ANILLOS (HASTA 3.00 
M DE PROF.) 

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
ANILLO RANURADO ACERO INOXIDABLE 
D=1,2M; H=1,20m(DE 3,60M A 12,00M DE 
PROF) 
FILTRO DE GRAVA REDONDEADA D= 5 -
7mm -(O

E 3 A 12 M DE PROFl 
PLANTA DE APOYO DE ANILLOS, ACERO 
INOXIDABLE E= 6mm 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'c=175 
KG/CM2 (E=O. rn M) 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
EN LOSAS MACIZAS 
ACERO fy---4200 kg/cm2 GRADO 60 

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÍIILERIA 

MURO [)E SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

TARRAJEO DE TABIQUERIA INTERNA CON 
MORTERO C:A 1 :5, E=1.5CM 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTAtACION DE VAL. DE 
COMPUERTA HDF 0N 110mm ISO 7259 
PfTUB. UF ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALV. DE 
RETENCION (CHECK) HDF DN 11 O MM ISO 
7259 P/TUBERIA U.F. ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR 
DE CAUDAL ON 110 MM 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MANOMETRO DN 110 MM 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNJON 
UNIVERSAL HDF DN 11 O MM ISO 7259 
PITUBERIA U.F. ISO 4422 

PINTURA 

PINTADO DE MUROS INTERIORES DE 
CASETA CON LATEX 

LINEA DE IMPULSIÓN 

TRABAJOS PRELIMINARES 

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
INICIAL 
TRAZO Y REPLANTEO FINAL 

CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

ESCAV. ZANJA CIEQUIPO EN T/ROCOSO 
ANCHO 0.60 m. P=1.00 m. 
EXCAV. ZANJA CIEQUIPO EN TINORMAL 
ANCHO 0.60 m. P=f .00 m. 

Und. Metrado PrecioS/. 

u 9.00 3,218.38 

m 18.00 13.97 

m2 7.92. 283.26 

m2 4.62 81.53 

kg 93.56 4.53 

u 21.00 3,4n.os 

m3 23.75 230.63 
' 

u 3.00 1,318.10 

m3 0.90 283.26 

m2 2.92 81.53 

kg 90.68 4.53 

m2 21.08 53.17 

m2 21.08 16.75 

u 3.00 444.52 

u 3.00 377.22 
; 

u . 3.00 799.83 

u 3.00 639.83 

u 6.00 311.95 

m2 21.08 10.72 

m 930.51 1.83 

m 930.51 1.88 

m 1861.02 1.39 

m 264.86 103.95 

m 665.65 1121 

ExpBdiBntB TlctlfCO del sistema de absstecimisnto de agua para e( C.P. TúpBC Ameru- Véguets - Huaurs

Casios Y ProgtBmlld6n • Obra 
Bach. /ng. Jhon Reyna/do Toro Santl/lán. 

ANEXOS 

Pan:ialS/. 

114,711.24 

28,965.42 

251.46 

2,243.42 

376.67 

423.83 

73,016.68 

5,4n.46 

3,954.30 

903.78 

254.93 

238.07 

410.78 

1,120.82 

1,120.82 

353.09 

353.09 

8,655.90 

1,333.56 

1,131.66 

2,399.49 

1,919.49 

1,871.70 

225.98 

225.98 

94,362.85 

6,085.54 

1,749.36 

1,749.36. 

2.586.82 

63,021.56 

27,532.20 

7,461.94 
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Ílem Descripción 

03.02.03 
REFINE, NIVElACION Y FONDOS P/TUB. 
PVC EN TERRENO ROCOSO ANCHO 0.60 
m. 

03.02.04 
REANE, NNELACION Y FONDOS P/TUB. 
PVC EN TERRENO NORMAL ANCHO 0.60 
m. 

03.02.05 PREP. CAMA APOYO P/FONOOS TUB. PVC 
H=0.15 m. TERRENO ROCOSO A= 0.60 m. 

03.02.06 PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB. PVC 
H=0.10 m. TERRENO NATURAL A- 0.60 m. 

03.02.07 PRIMER RELLENO H=0.30 m. MATERIAL DI= 
PRESTAMO A..0.60 m. 
SEGUNDO RELLENO COMP. ZANJA 

03.02.08 C/PROPIO P/TUB. 0=11 O MM A=0.60 m. 
tm0.30 m. 

03.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, 
DIST. PROM. 5KM, CARGUIO C/MAQ. 

03.03 TUBERIAS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
03.03.01 PVC PARA AGUA C-10 U.F. DN 110MM NTP 

IS04422. 

03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS 

03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 
90° DN 11 O mm PVC UF NTP ISO 4422 

03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 
45º DN 110 mm PVC UF NTP ISO 4422 

03.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DN 
110mmx110mm PVC UF NTP ISO 4422 

03.05 PRUEBA HIDRAUUCA 

PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 
03.05.01 PARA AGUA C-10 U.F. DN 110MM NTP ISO 

4422. 

03.D6 VARIOS 

03.06.01 
CONCRETO FC=140KG/CM2 PARA 
ANCLAJE DE CODOS 

04 FLETE TERRESTRE 

04.01 
FLETE TERRESTRE LIMA- HUACHO - C.P. 
TUPACAMARU 

04.02 Fl.ETE TERRESTRE LOCAL 

COSTO DIRECTO 

ANEXOS 

Und. Metrado Precio SI. Parcial SI.

m 26-1-.86 6.69 1,771.91 

m 665.65 2.06 1,37124 

m 264a86 4.58 1,213.06 

m 665.65 3.42 2,276.52 

m 930.51 6.92 6,439.13 

m 930.51 3.14 2,921.80 

m3 725.80 16.58 12,033.76 

23,504.68 

m 930.51 25.26 23,504.68 

537.14 

4.00 52.02 208.08 

u 2.00 55.98 111.96 

u 2.00 108.55 217.10 

1,042.17 

m 930.51 1.12 1,042.17 

171.76 

m3 0.51 336.78 171.76 

7,500.00 

glb 1.00 7,110.00 7,110.00 

glb 1.00 390.00 390.00 

366,809.66 

SON: TRESCIENTOS SESENTISEJS MIL OCHOCIENTOS NUEVE Y 66/100 NUEVOS SOLES 

CUADRO N'" 4.9: PRESUPUESTO "RESERVORIO - CASETA DE VÁLVULAS• 

ftem Descripción Und. Metrado Precios/_ 

01 RESERVORIO APOYADO \1=600 M3 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN glb 1.00 3,000.00 

01.01.02 CERCO PROVISIONAL m 95.00 10.41 

01.01.03 CARTEL DE OBRA 3.60X2.40 m. glb 1.00 915.81 

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,050.00 0.85 

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,600.00 1.88 

01.02.03 
CINTA PLASTICA SENALIZADORA P/LIMITE 

m 420.00 1.39 
SEGURIDAD DE OBRA 

EJcpttdiBnte Tfknic:O del slstemll de ebast&CimienfD de egua para el C.P. Tapac AmBru - Végueta - Hual.lrB 
Costos y ProgramBCi6n de Obra 
&,,ch. tng. Jhon Reynaldo Ton, Santllldn. 

ParcialS/_ 

302,688.03 

4,904.76 

3,000.00 

988:95 

915.81 

4,484.30 

892.50 

3,008.00 

583.80 
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hern Descripción 

01.03 MOVIMIENTO DE TERRAS 

01.03.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO ROCOSO 
PARA CIMENTAClON 

01.03.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
PARA CIMENTACION 
NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO 

01.03.03 C/MATERIAL OE PRESTAMO 
P/COMPACTADORA 

01.03.04 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, 
01ST. PROM. 5KM, CARGUIO C/MAQ. 

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

01.04.01 CONCRETO f.c=100 kg/cm2 PARA 
SOLADOS 

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

01.05.01 CIMIENTOS REFORZADOS 

01.05.01.01 CONCRETO F'C = 280KGJCM2 PARA 
CIMIENTACIÓN ARMADA 

01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
CIMENTACIÓN ARMADA 

01.05.01.03 ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 
P/CIMENTACIÓN ARMADA 

01.AtS.02 LOSA DE FONDO e:=0.25 m. 

01.05.02.01 CONCRETO F'c=280 KG/CM2 PARA LOSA 
OE FONDO 

01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSA DE FONDO 

01.05.02.03 ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 
PARA LOSA DE FONDO 

01.05.03 
FUSTE CIRCUl.AR DEL RESERVORIO 
e=0.2sm. 

01.05.03.01 CONCRETO PC 280KG/CM2 P/MUROS 
REFORZADOS 

01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
P/MUROS CIUNDRICO DE CUBA 

01.05.03.03 ACERO ESTRUCTURAL P/MUROS 
rv=:4,200KG/CM2 

01.05.04 VIGA PERIMETRAL CUBA - CUPULA

01.05.04.01 
CONCRETO F'C 280KG!CM2 PNIGAS Y 
DINTELES 

01.05.0-4.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PNIGAS Y DINTELES 

01.05.04.03 
ACERO ESTRUCTURAL PMGAS 
f'F4,200KG/CM2 

01.05.05 CUPULA DEL RESERVORtO e--0.10 m. 

01.05.05.01 CONCRETO F'C 280KG/CM2 P/CUPULA 

01.05.05.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
P/CUPULA 

01.05.05.03 
CASTILLO DE APOYO PARA 
ENCOFRADO DE CUPULA 

01.05.05.04 
ACERO ESTRUCTURAL P/CUPULA 
f'y--4,200KG/CM2 

01.05.06 ARTESA DE REBOSE 

01.05.06.01 
CONCRETO F'C 280KG/CM2 P/ARTESA 
DEREBOSE 

01.05.06.02 
ENCOl=RADO Y DESEN.PJCUALQUIER 
ESTRUCTURA 

01.05.06.03 
ACERO ESTRUCTURAL f'y=4,200KG/CM2 
P/CAJA 

CURADO, IMPERIL SUPERRCIAL Y
01.06 PROTECCION DE lA ESTRUCT. 

01.06.01 CURADO ESPECIAL DE LA ESTRUCTURA 
JMPERMEASIUZANTE SUPERFICIAL 

01.06.02 INTERIOR 

DESMOLOANTE PARA ENCOFRADO DE 
01.06.03 MADERA 

Und. Metrado Precio SI. 

m3 98.21 101.95 

ml 43.30 39.33 

m2 2-43.10 23.11 

m3 183.97 16.58 

m3 8.66 226.44 

m3 43.32 399.01 

m2 41.99 28.15 

kg 3,513.29 4.53 

m3 38.48 399.01 

m2 14.00 28.15 

kg 4,86324 4.53 

m3 50.06 438.13 

m2 384.45 88.53 

kg 6,460.32 4.72 

m3 625 443.46 

m2 40.15 52.14 

kg 570.13 4.74 

m3 16.73 486.95 

m3 167.32 74.22 

m2 167.32 36.41 

kg 1,146.45 4.85 

m3 0.17 438.13 

m2 4.17 38.95 

kg 15.34 4.53 

m2 838.08 5.65 

m2 481.97 9.33 

m2 652.09 9.54 

TA-,_ .....,, s/stemlt de abastecimiento de agua para el C.P. Túp11c Amttru - Végueta - Huaure Expedienffl ,_,......, UOI 

costos Y � ,rJe Obra 
Bsch. lng. Jhon Reynaldo Toro S.nóllán.

ANEXOS 

PmciaJSI. 

20,383.76 

10,012.51 

1,702.99 

5,618.04 

3,05022 

1,960.97 

1,960.97 

198,713.09 

34,382.33 

17,285.11 

1,182.02 

15,915.20 

37,778.48 

15,353.90 

394.10 

22,030.48 

86,460.86 

21,932.79 

34,035.36 

30,492.71 

7,567.47 

2,771.63 

2,093.42 

2,702.42 

32,217.56 

8,146.67 

12,418.49 

6,092.12 

5,56028 

306.39 

74.48 

162.42 

69.49 

15,452.87 

4,735.15 

4,496.78 

6,220.94 
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UNIVERSIDAD NACIONAL. DE INGENJERfA 
FACULTAD De INGENIERIA CIVIi. 

.. 
hem Descripción 

01.07 REVOQUES ENWCIDOS Y MOLDURAS 

01.07.01 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. c:a 1 :5, 
e•1.5cm LOSA DE FONDO 

01.07.02 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. C:A 1 :5 
e=1.5 cm EN MUROS 

01.07.03 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. C:A 1:5 
e=1.5 cm EN CUPULA 

01.07.04 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERM. C:A 1:5 
e=1.5 cm ARTESA DE REBOSE 

01.07.05 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO C:A 1 :5 
e=1.5cm EN MUROS 

01.07.06 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO C:A 1:5 
e=1.5cm CUPULA 

01.07.07 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO, C:A 
1 :5, e=-1.Scm EN VIGA 

01.08 PISOS Y PAVIMENTOS 

01.08.01 CONCRETO F'C 175KGICM2 PNEREOAS 
E=10.0 cm. 

01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VEREDAS E=0.10 cm. Aa1.0 m. 

01.09 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

01.09.01 MARCO Y TAPA C/MECAN.DE 
SEGUR.S/DISEl'ilO 

01.09.02 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO 
S/OISEl'IO DN 100MM 

01.09.03 ESCALERA TUB.FO.GDO.CIPAR.DE 2" 
C/PELO. 314" 

01.09.04 SOPORTE METALICO T/ABRAZADERA 
P/TUBERIAS DE DN 160-200MM 

01.10 PINTURA EN GENERAL 

01.10.01 PINTADO DE MUROS EXTERIORES LAC (2 
MANOS ANTIC.+2 ESMALTE) 

01.11 PRUEBA HIDRAUUCA

01.11.01 DESINFECCION DE RESERVORIO CON 
EQUIPO DE BOMBEO 

01.11.02 
PRUEBA HIDRAULICA C/EMPLEO DE LINEA 
DE INGRESO P/LLENADO 

01.12 ENSAYOS 

01.12.01 01se!Qo DE MEZCLA DE CONCRETO 

01.12.02 
PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO 
CCOMPRESION) 

01.13 ADITAMENTOS VARIOS 

01.13.01 
REGLA GRADUADA INDICADOR DE 
NIVELES PARA RESERVORIO 

01.13.02 
JUNTA DE CONSTRUCCION CJWATER 
STOP8• 

02 CASETA DE VÁLWLAS 

02.01 OBRAS PROVISIONALES 

02.01.01 CERCO.PROVISIONAL 

02.02 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 

02.02.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

02.02.03 
CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA PJLIMITE 
SEGURIDAD DE OBRA 

02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.03.01 
EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO 
PARA CIMENTACIÓN 

02.03.02 
t:ACAVACION EN TERRENO NORMAL 
PARA CIMENTACIÓN 
NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO 

02.03.03 C/MATERIAL DE PRESTAMO 
P/COMPACTAOORA 

Und. Metrado Precio SI. 

m2 128.68 39.63 

m2 192.97 51.43 

m2 157.60 44.57 

m2 2.71 35.76 

m2 184.73 31.84 

m2 167.32 28.64 

m2 22.31 30.78 

m3 7.86 296.82 

m2 17.59 '· 30.12 

u 1.00 327.60 

u 1.00 242.48 

m 6.45 122.19 

u 15.00 185.65 

rn2 374.35 10.04 

m3 658.44 3.84 

m3 601.19 3.77 

u 1.00 311.60 

u 12.00 - 16.40

u 1.00 2,604.39 

m 122.46 37.65 

m 40.00 10.41 

m2 225.00 1.88 

m2 288.00 0.85 

m 280.00 1.39 

m3 20.64 206.34 

m3 14.24 39.33 

m2 60.00 23.11 

Ex¡»dients Titcfrico del sislelfM de abastecimiento de .gua para si C.P. Túpsc Amaru- V4gusts - Huaur&

Costos Y ptTJfTBl'll'Jd6de Obra 
Bach. /ng. Jhon Reynalda Taro Serrtil/én. 

ANEXOS 

Parcial S/. 

33,505.72 

5,099.59 

9,924.45 

7,024.23 

96.91 

5,881.80 

4,792.04 

686.70 

2,862.82 

2,333.01 

529.81 

4,142.96 

327.60 

242.48 

788.13 

2,784.75 

3,758.47 

3,758.47 

.t,794.90 

2,528.41 

2,266.49 

508.40 

311.60 

196.80 

7,215.01 

2,604.39 

4,610.62 

39,704.14 

416.40 

416.40 

1,057.00 

423.00 

244.80 

389.20 

6,957.26 

4,258.86 

560.06 

1,386.60 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIER/A CJV1L 

Descripción 

02.03.<M EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, 
01ST. PROM. 5KM, CARGUIO CJMAQ 

02.G4 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

02.04.01 CONCRETO 1 :10 PARA SOLADOS 

02.04.02 CONCRETO 1 :10 +30% P.G. PARA 
CIMIENTOS CORRIDOS 

02.04.03 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA 
SOBREClMIENTOS 

02.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SOBRECIMIENTOS 

02.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

02.05.01 COl.UMNAS 

02.05.01.01 CONCRETO rc=175 kg/cm2 PARA 
COLUMNAS 

02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
COLUMNAS 

02.05.01 .03 ACERO ESTRUCTURAL f"y=4,200KGICM2 
PARA COLUMNAS 

02.05.02 VIGAS 

02.05.02.01 CONCRETO fc=175 kg/cm2 PARA VIGAS 
Y DINTELES 

02.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
VIGAS 

02.05.02.03 ACERO ESTRUCTURAL f'y--4,200KG/CM2 
PMGAS 

02.05.03 LOSA ALIGERADA 

02.05.03.01 CONCRETO F'c=210KG/CM2 PARA LOSA 
ALIGERADA 

02.05.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
LOSAS ALtGERADAS 

02.05.03.03 ACERO ESTRUCTURAL f"y-- 4,200KG/CM2 
PARA LOSA ALIGERADA 

02.05.03.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LADRIUOS (0.30x0.30x0.15l 

02.86 MUROS Y TABIQUES DE AlBAÑILERIA 

02.06.01 
MURO DE CABEZA lAORILLO K.K. 18 
HUECOS CON CEMENTO-ARENA 

0%..07 REVOQUES EHLUOIDOS Y MOLDURAS 

02.07.01 
TARRAJE.0 EXTERIOR EN CASETA 
C/MORTERO C:A 1 :5 e=1.5cm 

02.07.02 
TARRAJEO INTERIOR EN CASETA 
C/MORTERO C:A 1 :5 e=1.5 cm. 

02.07.03 
VESTIDURAS Y DERRAMES CIMORTERO 
C:A 1:5 e=1.5cm. 

02.07.04 
CIELORASOS C/MORTERO C:A 1 :5, e-1.5 
cm. 

02.08 PISOS Y PAVIMENTOS 

02.08.01 
FALSO PISO DE CONCRETO 1:10 e=10.0 
cm. 

02.08.02 
PJSO DE CEMENTO ·PULIDO E=2", 
CONCRETO F'C=140KGICM2 

02.08.03 
CONCRETO F'C 140 KGICM2 PNEREDAS 
E=15.0CM 

02.08.04 
1:NCOFRADO Y DESENCOFRADO 
VEREDAS E=0.1 O cm. A=1.0 m. 

02.08.05 
LADRILLO PASTELERO 0.25x 0.25m 
ASENTADO CON MORlERO 

02.09 CARPINTERIA METAUCA Y HERRERIA 

02.09.01 PUERTA METALICA 0.90X2.10 

02.09.02 VENTANA DE FIERRO 2.00X0.-40 

02.09.03 
ESCALERA TUB.FO.GOO.C/PAR.DE 2" 
CIPSD. 314" 

Und. Metrado Precio SI. 

m3 45.34 16.58 

m3 0.62 175.07 

m3 10.31 206.34 

m3 1.40 218.09 

m2 18.14 29.17 

m3 1.18 319.02 

m2 16.41 29.57 

kg 190.46 4.53 

m3 2.29 320.35 

m2 24.32 30.90 

kg 282.80 4.75 

m3 3.65 339.63 

m2 36.26 31.49 

kg 163.09 4.98 

u 272.70 2.19 

m2 32.29 74.46 

m2 43.54 , 21.33 

m2 41.04 17.71 

m 9.62 8.58 

m2 31.38 20.28 

m2 25.39 20.53 

m2 25.39 18.06 

m3 3.56 286.80 

m2 7.26 30.12 

m2 36.72 39.06 

u 1.00 504.62 

u 2.00 550.00 

m 3.20 122.19 

Expedlt1nf• Tlcnlco dlll &istelnlt de ttbast� de sgus PBl'B el C.P. Túpar; Amarv - V6gJJetB - Hu,wra

CoslosyPmg'Brll8Ci6n•Ob.ra

Bsch. lng. Jhon Rfl)'flaldo Ta,v SantJJ/án.

ANEXOS 

Parcial SI. 

751.74 

3,070.38 

108.54 

2,127.37 

305.33 

529.14 

8,343.73 

1,724.46 

376.44 

48524 

862.78 

2,828.39 

733.60 

751.49 

1,343.30 

3,790.88 

1,239.65 

1,141.83 

812.19 

59721 

2,404.31 

2,404.31 

2,374.46 

928.71 

726.82 

82.54 

636.39 

3,653.76 

521.26 

458.54 

1,021.01 

218.67 

1,434.28 

1,995.63 

504.62 

1,100.00 

391.01 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENiER/A 01VIL 

Ítem Desc:ripción 

02.10 PINTURA EN GENERAL 

02.10.01 PINTADO DE MURO INTERIORES CON 
LATEX P/ CASETAS DE VALWLAS 

02.10.02 PINTADO DE MUROS EXTERIORES LAC (2 
MANOS ANTIC.+2 ESMALTE) 

02.11 INSTALACfONES ELECTRICAS 

02.11.01 CABLE ELECTRICO THW DE 4 MM2 

02.11.02 TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL 
P/DIST. DE 4 CIRCUITOS C/INTERRUPTOR 

02.11.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 
BIPOLARES CON PVC SAP 

02.11.04 INSTAlACION DE ARTEFACTOS DE 
ILUMINACIÓN EXTERIOR INC. REFLECTOR 
SALIDA P/ALUMBRADO DE TECHO, 

02.11.05 C/CABLE TH 2 � 1 x 2.5mm2 + PVC SAP DN 
15mm 

02.11.06 SUMINIST. E fNSTAL. LUMINARIA SIMIL 
ISPE C/E FLURORESCENTE 2 X 40 W 

02.11.07 SALIDA P/ALUMBRADO TIPO BRAQUET 

02.11.08 SUMIN. E INSTAL CAJA DE FO.GDO. F" 
GOO HERMETICA 150 X 150 M. INCL TAPA 

02.11.D9 
CANAUZACION Y l1EDIX>R PARA 
AUMENTA.CIÓN.ELÉCTRICA 

EXCAVACION DE ZANJAS P/ALIMENT. 
02.11.09.01 EL!CTRICA (P=0.60M.) EN TERRENO 

ROCOSO. A= 0.40M 
PREPARACION CAMA DE APOYO DE 

02.11.09.02 ARENA P/FONOOS TUBERIA CONOUIT PVC 
l2J 60MM., A=0.40M H = 0.05M 

02.11.09.03 PRIMER REUENO H = 0.20M C/MATERIAL 
DE PRÉSTAMO, A= 0.40M 
SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE 

02.11.09.04 ZANJA @ 0.30M C/MATERfAL PROPIO, A= 
OAOM •. H = 0.35M 

02.11.09.05 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, 
01ST. PROM. SKM, CARGUIO C/MAQ 

02.11.09.06 CABLE ELECTRICO THW DE 4 MM2 

02.11.09.07 
TUBERIA CONDUIT PVC 0 = 60MM. 
P/PROTECCION DE CABLES ELÉCTRICOS. 

02.11.09 .08 
CINTA DE POUETILENO P/SENALIZACION 
DE CABLES SUBTERRÁNEOS A =  0.15M 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

02.11.09.09 GABINETE Y MEDIDOR DE ENERGlA 
E�TRICA, TRIFASICO 10 KW 
PILAR OE OONCRETO P/GABINETE DE 

02.11.09.10 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y MEDIDOR 
DE ENERGlA, 0.45X0.45X1 .60M. 

03 
INSTALACIONES HIDRAUUCAS PARA EL 
RESERVORIO 

03.01 LINEA DE ADUCctóN 

03.01.01 
CANASTILLA DE BRONCE BRIDADA DN 150 
MM 

03.01.02 
BRIDA HD PARA SOLDAR ROMPE AGUA 
DN 150 MM 

03.01.03 
NIPLE HFD DOBLE 8B ON 150MM L=1.10M 
(PROM.} 

03.01.04 VALVULA COMPUERTA HD 88 ON 150MM 

03.01.05 
UNION DE DESMONTAJE TIPO DRESSER 
HD BB DN 150 MM 

03.01.06 TEE FF DUCTIL BBB DN 150MM X 1 OOMM 

03.01.07 
MEDIDORES DE CAUDAL HIDROMETRO 
WOLTMANN VERTICAL DN 150MM 

03.01.08 CODO HD BB DN 150MM X45º 

03.01.09 UNION MIXTA B DN 150MM HDF 

Und. Metrado Precios/. 

m2 66.24 10.72 

m2 43.06 13.20 

m 1.20 2.62 

u 1.00 423.80 

pto 2.00 87.78 

u 3.00 209.81 

pto 2.00 110.38 

u 2.00 126.65 

pto 3.00 56.06 

u 1.00 23.88 

m 8-4.40 25.82 

m 84.40 3.50 

m 84.40 4.01 

m 84.40 2.95 

m3 10.97 16.58 

m 174.80 2.62 

m 174.80 9.63 

m 84.40 . 0.53 

glb 1.00 423.62 

glb 1.00 401.12 

u 1.00 351.50 

u 1.00 80.11 

u 1.00 480.00 

u 1.00 1,015.00 

u 2.00 300.00 

u 1.00 430.00 

u 1.00 5,890.00 

u 1.00 367.02 

u 1.00 285.00 

Expediente Tlcnit:O del aisteme de abastecimiento�" •f1lUI f)llra el C.P. Tflpac Amaru - Végueta - Huaura 

Costos y� da Obnt 

Bach. Jna, JhM R•yna/rlo Toro &tntillán. 

ANEXOS 

Parcial S/. 

1,278.48 

710.09 

568.39 

1,898.05 

3.14 

423.80 

175.56 

629.43 

220.76 

253.30 

168.18 

23.88 

6,254.68 

2,17921 

295.40 

338.44 

248.98 

181.SS

457.98 

1,683.32 

44.73 

423.62 

401.12 

22,767.42 

10,058.63 

351.50 

80.11 

480.00 

1,015.00 

600.00 

430.00 

5,89Q.00 

367.02 

285.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENJERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CML 

. 
item Descripción 

03.01.10 REO\JCCION B ON 150X11 OMM HDF 
03.02 LINEA DE LIMPIEZA Y REBOSE 

03.02.01 NJPLE HFD DOBLE 8B DN 150MM L=1.40 M 
<PROM.) 

03.02.02 CODO HD BB ON 150MM X45º 

03.02.03 CODO HD BB DN 200MM X90º 

03.02.04 BRtDA FFO PARA SOLDAR ROMPE AGUA 
DN150MM 

03.02.05 UNION DE DESMONTAJE TIPO DRESSER 
HD BB ON 150 MM 

03.03 LINEA DE IMPULSION 

03.03.01 UNION MIXTA 8 0N 100MM HOF 
03.03.02 CODO HD SB ON 100MM X45º 

03.03.03 NIPLE HFO DOBLE BB ON 100MM L=1.60 M 
(PROM.) 

03.03.04 TEE HF DOBLE 88 ON 100MM X 100MM 

03.03.05 VALVULA COMPUERTA HD 88 DN 100MM 

03.03.06 UNION DE DESMONTAJE TtPO DRESSER 
HD BB ON 108 MM 

03.03.07 CODO HD 8B DN 1 OOMM X90º 

MEDIDORES Dí; CAUDAL BRIDADO 
03.03.08 HIDROMETRO WOL TMANN VERTICAL DN 

100MM 
03.04 BY PASS 

03.04.01 VALVULA COMPUERTA HD BB DN 150MM 

03.04.02 UNION DE DESMONTAJE TIPO DRESSER 
HD BB DN 150 MM 

03.04.03 NIPLE HFD DOBLE 88 DN 150MM L=0.35M 
lPROM.l 

03.05 MONTAJE DE ACCESORIOS 
MONTAJE DE INSTAlActONES 

03.05.01 HIDRAUUCAS 04" DE LA CASETA DE 
VALVULAS - RESERVORIO 
MONTAJE DE INSTALACIONES 

03.05.02 HIORAUUCAS 06" DE LA CASETA DE 
VALVULAS RESERV. 
MONTAJE DE INSTALACIONES 

03.05.03 HIDRAULICAS 08" DE LA CASETA DE 
VALVULAS RESEV. 

04 CAJA DE REBOSE - LINEA DE REBOSE 

04.01 OBRAS PROVISIONALES 

04.01.01 CERCO PROVISIONAL 

04.02 TRABAJOS PRELIMINARES 

04.02.01 TRAZO, NIVELACtóN Y REPLANTEO 

04.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

04.03.01 
EXCAVACION EN T/ROCOSO P/CAJA 
REBOSE 

04.03.02 
EXCAV. ZANJAS P/TUB. PVC EN 
TIROCOSO ANCH0=0.60 P= 0.8-0.90m 
REPINE, NIVELACION Y FONDOS PTTUB. 

04.03.03 PVC EN TERRENO ROCOSO ANCHO 0.60 
m. 

04.03.04 
PREP. CAMA APOYO P/FONOOS TUB. PVC 
H=0.15 m. TERRENO ROCOSO A= 0.60 m. 

04.03.05 
PRIMER RELLENO H=0.30 m. MATERIAL DE 
PRESTAMO A=0.60 m. 

04.03.06 
SEGUNDO RELLENO COMP. ZANJA 
C/PROPIO A=0.60 m. te0.30 m. 

04.03.07 
EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, 
01ST. PROM. 5KM, CARGUIO C/MAQ 

Und. Metrado Precios/. 

u 2.00 280.00 

u 1.00 325.00 

u 4.00 367.02 

u 1.00 383.44 

u 1.00 80.11 

u 1.00 300.00 

u 1.00 150.00 

u 3.00 242.14 

u 1.00 685.00 

u 1.00 335.46 

u 1.00 • . 584.30 

u 1.00 203.50 

u 2.00 245.37 

u 1.00 4,686.00 

u 1.00 584.30 

u 1.00 203.50 

u 1.00 175.00 

glb 1.00 401.36 

glb 1.00 437.00 

glb 1.00 , 489.56 

m 16.00 10.41 

m2 50.00 1.88 

m3 3.05 206.34 

m 10.00 103.95 

m 10.00 6.69 

m 10.00 4.58 

m 10.00 6.92 

m 10.00 5.33 

m3 6.31 16.58 

E1<pediente T6enioo del 5'stllma de �nto de egua pere el C.P. Túpac Amaro - Vigueta - Huaura 
Costos y P,r,gramaci6n de ObllJ 
Bsch. /ng. Jhon Reynaldo 1oro Sanbl/én. 

ANEXOS 

Parcial SI.

560.00 

2,556.63 

325.00 

1,468.08 

383.44 

80.11 

300.00 

7,861.42 

150.00 

726.42 

685.00 

335.46 

584.30 

203.50 

490.74 

4,686.00 

962.80 

584.30 

203.50 

175.00 

1,327.94 

401.38 

437.00 

489.56 

4,96426 

166.56 

166.56 

94.00 

94.00 

2,008.66 

629.34 

1,039.50 

66.90 

45.80 

69.20 

53.30 

104.62 
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ltem Descñpción 

04.04 CONCRETO ARMADO 

04.04.01 CONCRETO F'C 21 O KG/CM2 EN CAJA DE 
REBOSE 

04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA 
DE REBOSE 

04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL Ty=4,200KG/CM2 
P/CAJA 

04.05 CARPINTERIA METAUCA Y HERRERIA 

04.05.01 TAPA METALICA 0.90X0.70M EN CAJA DE 
REBOSE 

04.06 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE DESAGUE 

04.06.01 SUMINISTRO E INSTALAClóN DE TUBERIA 
DE DESAGÜE DN200MM S-25 PVC 

04.07 CONSTRUCCJON DE BUZONES 
CONSTRUCCION DE BUZONETA 

04.07.01 ESTANOAR 0=0.60 TIPO I F'C=210KG/CM2, 
H=0.90m 

04.08 EMPALME DE BUZON A RED EXISTENTE

04.08.01 CONCRETO Pc=140KG/CM2 PARA DADOS 
DE EMPALME A RED EXISTENTE 

05 FLETE TERRESTRE 

05.01 FLETE TERRESTRE LIMA- HUACHO - C.P. 
TUPAC AMARU 

05.02 FLETE TERRESTRE LOCAL 

COSTO DIRECTO 

ANEXOS 

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

1,038.81 

m3 1.50 338.63 507.95 

m2 7.74 29.35 227.17 

kg 67.04 4.53 303.69 

293.03 

glb 1.00 293.03 293.03 

320.20 

m 10.00 32.02 320.20 

1,015.91 

u 1.00 1,015.91 1,015.91 
'· 

27.09 

m3 0.13 208.42 27.09 

81,798.00 

glb 1.00 8,138.00 8,138.00 

glb 1.00 73,660.00 73,660.00 

451,921.85 

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO Y 85/100 NUEVOS SOLES 

CUADRO Nº 4.10: PRESUPUESTO "LfNEA DE ADUCCIÓN - RED DE DISTRIBUCIÓNn 

ítem Descñpción Und. Metrado Precio SI 

01 LINEA DE ADUCCIÓN 

01.01 TRABA.IOS PRELIMINARES 
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO .80.41 01.01.01 INICiAL m 1.88 

01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL m 80.41 1.88 

01.01.03 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO m 160.82 1.39 

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.02.01 
EXCAV. ZANJA PfTUB. PVC EN T/NORMAL m 80'.41 1121 ANCHO=0.60 P=0.30 m. 

01.02.02 
EXCAV. ZANJA P/TUB. PVC EN T/ROCOSO m 80.41 103.96 ANCH0--0.60 P=0.70 m. 
REANE, NIVELACIÓN Y FONDOS PfTUB. 

01.02.03 PVC EN TERRENO ROCOSO ANCHO 0.60 m 80.41 6.69 
m. 

01.02.04 
PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB. PVC m 80.41 4.58 H=0.15 m. TERRENO ROCOSO A= 0.60 m. 

01.02.05 
PRIMER RELLENO H=0.30 m. MATERIAL DE m 80.41 6.92 PRESTAMO A=0.60 m. 
SEGUNDO RELLENO COMP. ZANJA 

01.02.06 CIPROPIO PfTUB. 0=11 O MM A=0.60 m. m 160.82 3.1-4 

®0.30 m. 

01.02.07 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, m3 17.37 11.03 DIST. PROM. 5KM, CARGUIO C/MAQ 

Expedisnte Tlonico del sistema de sbsslecimiento ds ll(JUB para el C.P. Túpsc Amaru - Véguete - Hueura 
Costos y Prog,amaci6n de Clbra 
Bsch. lng. Jhon Raynaldo Toro SantiHán.

Parcial S/. 

14402.88 

525.88 

151.17 

151.17 

223.54 

11420.04 

901.40 

8359.42 

537.94 

36828 

556.44. 

504.97 

191.59 
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�-/• �--;·-·"'· 
. . . . 

. . . D«!Scripción 
-.,._ ,.,,..,..,�. # A -

01.03 TUBERIAS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
01.03.01 PVC PARA AGUA C-10 U.F. DN 110MM NTP 

ISO 4422. 

01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS 

01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 
22.5º DN 11 O mm PVC UF NTP ISO 4422 

01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 
45º DN 11 O mm PVC UF NTP ISO 4422 

01.05 PRUEBA HIDRAULICA 

PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 
01.05.01 PARA AGUA C-10 U.F. DN 110MM NTP ISO 

4422. 
01.06 VARIOS 

01.06.01 CONCRETO FC=140KG/CM2 PARA 
ANCLAJE DE CODOS 

02 RED DE DISTRIBUCIÓN 

02.01 OBRAS PRELIMINARES 

02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
INICIAL 

02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL 

02.01.03 CINTA PLASTICA P/SEl'IAL DE PELIGRO 

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.02.01 EXCAV. ZANJA C/EQUIPO EN T/NORMAL 
ANCHO=0.60 P=1.00m 
REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB. 

02.02.02 PVC EN' TERRENO NORMAL ANCHO 0.60 
m. 

02.02.03 PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB. PVC 
H=0.10 m. TERRENO NATURAL A= 0.60 m. 

02.02.04 RELLENO COMP. ZANJA C/PROPIO P/TUB. 
A=0.60 m. @0.30 m. 

02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, 
DIST. PROM. 5KM, CARGUIO C/MAQUINA 

02.03 ENTIBADO 

02.03.01 
ENTIBADO PARA INSTALACIÓN DE 
TUBERIAS H=1.0 M. 

02.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIAS 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

02.04.01 PVC PARA AGUA C-10 U.F. DN 63MM NTP 
ISO 4422. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

02.04.02 PVC PARA AGUA C-10 U.F. DN 75MM NTP 
ISO 4422. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

02.04.03 PVC PARA AGUA C-1 O U.F. DN 90MM NTP 
ISO 4422. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

02.04.04 PVC PARA AGUA C-10 U.F. DN 110MM NTP 
ISO 4422. 

02.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS 

02.05.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ 
PVC UF DN 63mmx63mm NTP ISO 4422 

02.05.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ 
PVC UF DN 90mmx63mm NTP ISO 4422 

02.05.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ 
PVC UF DN 11 0mmx63mm NTP ISO 4422 

02.05.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ 
PVC UF DN 11Ommx110mm NTP ISO 4422 

i:Jnd. Metrado Preck>S/ 

m 80.41 25.26 

u 1.00 52.02 

2.00 55.98 

m 80.41 1.12 

m3 0.51 336.78 

m 6091.93 1.88 

m 6091.93 1.88 

m 6091.93 1.39 

m 6091.93 11.21 

m 6091.93 2.06 

m 6091.93 3.42 

m 6091.93 3.14 

m3 412.73 16.58 

m2 6418.90 36.11 

m 4003.80 7.43 

m 134.56 14.96 

m 1228.70 18.94 

m 724.87 25.26 

u 4.00 69.72 

u 2.00 121.14 

u 2.00 165.45 

u 2.00 193.68 

Expediente Técnico del sistema de abastecimiento de ague para e/ C.P. Túpac Amaro - Végueta - Huaurs 

costos y Progremsc/6n de Obrs 

Bsch. lng. Jhon Reynaldo Toro Santillfm. 

ANEXOS 

Parcial SI.

2031.16 

2031.16 

163.98 

52.02 

111.96 

90.06 

90.06 

171.76 

171.76 

499958.64 

31373.44 

11452.83 

11452.83 

8467.78 

127646.04 

68290.54 

12549.38 

20834.40 

19128.66 

6843.06 

231786.48 

231786.48 

73343.05 

29748.23 

2013.02 

23271.58 

18310.22 

7931.87 

278.88 

242.28 

330.90 

387.36 
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ftem Descñpción 

02.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 
90º DN 63 mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.06 SUMINISTRO E INSTAlAC�óN DE CODO 
45º DN 63 mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 
45º DN 90 mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 
45º DN 11 O mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 
22.5" 0N 63 mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.10 SUMJNISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 
22.5º DN 75 mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 
22.5º DN 90 mm PVC UF NW JS0 4422 

02.05.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 
22.5º DN 11 O mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCC. 
DN 90mmx63mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCC. 
ON 90mmx75mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.15 SUMINISTRO E INSTALACI0N DE RE0UCC. 
DN 110mmx63mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCC. 
DN 110mmx90mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DN 
63mtñx63mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.18 SUMJNISTRO E INSTALACION DE TEE DN 
75mmx63mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DN 
90mmx63mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DN 
90mmx90mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DN 
110mmx63mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.22 
SUMINlSiRO E INSTALACIÓN DE TEE DN 
11 Ommx90mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.23 
SUMINISTRO E INSTALACI0N DE TEE ON 
11Ommx110mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON 
DN 63 mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAP0N 
DN 75 mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.0526 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAP0N 
DN 90 mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.05.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON 
DN 110 mm PVC UF NTP ISO 4422 

02.06 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVUlAS 

DE COMPUERTA 
SUMJNISTRO E INSTALACION DE VAL. DE 

02.06.01 COMPUERTA HDF DN 63mm ISO 7259 
PfTUB. UF ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VAL. DE 

02.06.02 COMPUERTA HDF DN 90mm ISO 7259 
P/TUB. UF ISO 4422 
SUMINISTRO E INSTALACI0N DE VAL. DE 

02.06.03 COMPUERTA HDF DN 110mm ISO 7259 
P/TUB. UF ISO 4422 

02.07 CAMARA DE VALWLAS DE PURGA 

VALVULA DE PURGA DN 150 COMPUERTA 
02.07.01 TIPO BRIDADA DE HIERRO DÚCTIL 

C/ELASTÓMERO 
SUMINISTRO INSTALACION HIDRAULICA 

02.07.02 PARA VÁLVULA DE PURGA DN 150 EN 
ÚNEA DN 150 

02.07.03 
MONTAJE DE VALVULA DE PURGA 0N 150 
E INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
c·:.:A_-_A PNALVULA DE PURGA T. 

02.07.04 NATURAL CARG+VOLQ. PJMA TRÍZ DN 80 A 
450 CCEMENT0 P \1\ 

Und. Metrado PrecioS/ 

u 9.00 31.19 

u 14.00 31.19 

u 5.00 45.45 

u 4.00 55.98 

u 39.00 31.19 

u 1.00 37.38 

u 10.00 45.45 

u 5.00 52.02 

u 1.00 34.34 

u 1.00 36.17 

u 2.00 43.37 

u 2.00 47.74 

u 13.00 54.82 

-U 2.00 58.44 

u 11.00 60.95 

u 7.00 63.75 

u 10.00 84.06 

u 1.00 96.18 

u 1.00 108.55 

u 3.00 26.13 

u 1.00 29.85 

u 4.00 32.53 

u 2.00 36.43 

u 30.00 234.94 

u 7.00 288.86 

u 5.00 444.52 

u 1.00 856.50 

u 1.00 2890.78 

u 1.00 1254.94 

u 1.00 3591.10 

Expedient'! TIJcnico � �B de abastecimiento de sgus psrs el C.P. Túpec Amsru - Véguets - Husurs 

ANEXOS 

Parcial S/. 

280.71 

436.66 

22725 

223.92 

1216.41 

37.38 

454.50 

260.10 

34.34 

36.17 

86.74 

95.48 

712.66 

116.88 

670.45 

446.25 

840.60 

96.18 

108.55 

78.39 

29.85 

130.12 

72.86 

11292.32 

704820 

2022.02 

2222.60 

85'93.32 

856.50 

2890.78 

1254.94 

3591-10 
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item Descñpción 

02.08 PRUEBA HIDRAUUCA 

PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 
02.08.01 PARA AGUA C-1 O U.F. DN 63MM NTP ISO 

4422. 

PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 
02.08.02 PARAAGUA C-10 U.F. DN 75MM NTP ISO 

4422. 

PRUEBA HIDRAUUCA DE TUBERIA PVC 
02.08.03 PARA AGUA C-10 U.F. DN 90MM NTP ISO 

4422. 

PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC 
02.08.04 PARAAGUA C-10 U.F. DN 110MM NTP ISO 

4422. 

02.09 VARIOS 

02.09.01 CONCRETO FC=140KG/CM2 PARA BASE 
DE APOYO DE VALVULAS 

03 CONEXIONES DOMICILIARIAS 

03.01 OBRAS PRELIMINARES 

03.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 

03.02 MOVIIUENTO DE TIERRAS 

03.02.01 
EXCAV. ZANJA C/EOUIPO EN T/NORMAL 
ANCHO=0.60 P=1.00m 
REFINE, NNELACION Y FONDOS P/TUB. 

03.02.02 PVC EN TERRENO NATURAL ANCHO 0.60 
m. 

03.02.03 
PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB. PVC 
H=0.10 m. TERRENO NATURAL A= 0.60 m. 

03.02.04 
RELLENO COMP. ZANJA CIPROPIO PITUB. 
A=0.60 m. l<ñ0.30 m. 

03.02.05 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, 
01ST. PROM. 5KM, CARGUIO C/MAQ 

03.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS 

CONEXION DOMICILIARIA DN 3/4", 
03.03.01 LONGITUD PROMEDIO =7.50 m. ABR. 

110/21MM 

04 FLETE TERRESTRE 

04.01 
FLETE TERRESTRE LIMA - HUACHO - C.P. 
TUPAC AMARU 

04.02 FLETE TERRESTRE LOCAL 

COSTO DIRECTO 

ANEXOS 

Und. Metrado PrecioS/ Parcial SI. 

7590.85 

m 4003.80 1.05 4203.99 

m 134.56 1.07 143.98 

m 1228.70 1.08 1327.00 

m 1710.61 1.12 1915.88 

400.77 

m3 1.19 336.78 400.77 

293743.12 

7684.50 

m 4087.50 1.88 7684.50 

85934.62 

m 4087.50 11.21 45820.88 

m 4087.5-0 2.06 842025 

m 4087.50 3.42 13979.25 

m 4087.50 3.14 12834.75 

m3 294.30 16.58 4879.49 

200124.00 

u 545.00 367.20 200124.00 

16444.00 

glb 1.00 11781.00 11781.00 

glb 1.00 4663.00 4663.00 

824,548.64 

SON: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTIOCHO Y 64/100 NUEVOS SOLES 

Expedisnts Tknioo dlll sistBmB dlt absstscimisnto ds agua psrs 61 C.P. Túpsc Amsru - V6gusts - Husurs 

Costos y Programación dB ObrB 
Bech. tng. Jhon RoyntJlcto Toro Ssntillttn. 141 
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RELACIÓN DE PRESUPUESTOS DE REFERENCIA 

ANEXOS 

• Expediente Técnico: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES

DOMICILIARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL AA.HH. TUPAC AMARU - VEGUETA - HUAURA

- REGION LIMA".

• Expediente Técnico: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA

DE ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD DE MANZANARES - HUACHO".

Mediante Resolución de Gerencia General Nº 0135-2006-EPS EMAPA-H-02-GG de fecha 29 de diciembre 

de 2006, se otorgó la buena pro del proceso de selección abreviado Nº 001 - 2006 - EMAPA HUACHO 

S.A., a la Empresa Contratista "Consorcio Manzanares".

ANEXO 3: PLANOS 

Expedi&nte Técnico del sistema de abBSiecimiento d& ague para el C.P. Túpsc Amaro - Végueta - Husura 

Costos y Program8d6n de Obra 
Bach. /ng. Jhon Reynaldo Toro Santilllm. 142 
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