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RESUMEN 

Resumen 

Las viviendas en la ciudad de Lima se están expandiendo en toda su zona 

territorial. Actualmente se están construyendo muchas viviendas en todos los 

distritos sin embargo la oferta de vivienda no satisface la demanda, es por ello 

que se están desarrollando conjuntos residenciales en áreas donde puedan 

convivir varias familias, sobretodo en distritos de expansión urbana como Ate 

Vitarte. 

Es así que se eligió proyectar y analizar el conjunto residencial Ex-parcelación 

La Estrella en el distrito de Ate Vitarte, cerca a otros conjuntos residenciales 

como las Torres de Santa Clara, donde se han vendido la mayoría de 

departamentos dentro de los plazos esperados. Esto por una buena ejecución de 

obra, por tener un buen planeamiento de obra y tener un buen control de costos. 

El conjunto residencial Ex-parcelación La Estrella satisfará sobretodo la 

demanda de vivienda para pobladores de la clase C y D. Es por ello que para 

poder ser competitivos y poder generar utilidad en una inversión inmobiliaria, se 

deben reducir los costos de insumos a lo mínimo, así como llevar un buen 

control de los rendimientos de mano de obra para llegar a mejorarlos. Además 

mejorando los rendimientos se podrá llevar a cabo una buena programación de 

obra reduciendo el tiempo y los costos. 

Los atrasos en obra muchas veces se deben a una mala planificación y 

programación de actividades las cuales inciden en la rentabilidad. Para ello se 

deben aplicar herramientas disponibles para asegurar la planificación y éxito de 

la ejecución, identificando partidas y de recursos necesarios, desarrollar un 

análisis al detalle de los costos y presupuesto y realizar una buena programación 

para la ejecución. Para ello se establecerá los conocimientos y técnicas de 

elaboración de costos unitarios y presupuestos así como las de programación de 

obra con los conceptos del PMI y del MS Project. 
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INTRODUCCIÓN 

Introducción 

En el Curso de Titulación Proyecto Inmobiliario de Vivienda para la obtención del 

Título de Ingeniero Civil por la modalidad de Actualización de Conocimientos, se 

decidió escoger un proyecto inmobiliario a nivel de ejecución de un conjunto 

residencial, para ello se escogió un terreno en Ate. 

En el presente informe se presenta el desarrollo de costos y presupuestos y 

programación de obras de todo el conjunto residencial a nivel de ejecución. 

En el capítulo 1 se presenta el perfil del proyecto que incluye su ubicación, sus 

estudios preliminares y su desarrollo como proyecto. 

En el capítulo 2 se desarrollara el tema de análisis de costos y precios unitarios 

para el presupuesto del conjunto residencial Ex-Parcelación la Estrella de Ate 

Vitarte. 

En el capítulo 3 se presenta todo lo concerniente a los metrados y presupuesto 

de obra del conjunto residencial. 

En el capítulo 4 se desarrolla el tema de programación de obra mostrando las 

tareas y cronograma. 

El informe concluye con el desarrollo de recomendaciones y conclusiones que 

será de gran aporte para próximos proyectos de este tipo. Además de esto se 

presentan anexos. 
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CAPITULO 1: PERFIL DEL PROYECTO 

1.1 GENERALIDADES 

El sector inmobiliario ha experimentado un gran crecimiento, debido al aumento 

de ingresos y a las facilidades de crédito. Con el impulso del estado por fomentar 

la construcción de viviendas populares, se han generado oportunidades para el 

sector empresarial y de servicios, así como una mayor exigencia de la población 

por un mejor espacio urbano. 

Entre los puntos importantes en lo que se refiere a las construcciones y al 

levantamiento de diferentes tipos de edificaciones, están las condiciones 

topográficas y los estudios de suelo, pues dependiendo de estos se determinará 

si es o no adecuado hacer una obra en un terreno. Como se podrá entender, es 

información primordial que no puede faltar si se desea comenzar los trabajos de 

construcción. 

Así mismo se deberá considerar el área de influencia en base al alcance de los 

impactos generados con la construcción del proyecto y las áreas que podrían 

verse afectadas por dichas actividades. 

1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto inmobiliario conjunto residencial ·Ex - Parcelación la Estrella se ubica 

en el Jirón San Martín de Porras Nº 1320 en el distrito de Ate, a la altura del Km 

10.5 de la Carretera Central. 
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Figura Nº 1.1: Plano de Ubicación 
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Figura Nº 1.2: Ubicación en Google Earth 

Fuente: GoogleEarth 

1.3 ESTUDIOS PRELIMINARES 

El expediente técnico se encuentra dividido en Habilitación Urbana y Edificación 

iniciando con Estudio de Mercado los Estudios Preliminares que se aprecia a 

continuación. 
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ESTUDIO DE MERCADO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA: 

El estudio de mercado revela que se tiene mayor déficit habitacional en los 

sectores socioeconómicos C y D, siendo el porcentaje de la oferta inmobiliaria de 

viviendas dirigida al sector poblacional C del cinco por ciento y el siete por ciento 

al sector D. 

Los resultados de los índices económicos del país indicaron que el Perú es un 

país económicamente estable y de proyecciones favorables para la inversión. 

Siendo la mayor incidencia en el costo del proyecto es el costo del terreno y de 

la construcción. 

TOPOGRAFIA 

Con los planos topográficos se delimita el área, los linderos exactos del lote para 

desarrollar el proyecto de habilitación urbana y de arquitectura. El área del 

terreno es de 18,586.67 m2 y su perímetro es de 570.90 metros. 

ESTUDIO DE SUELOS 

El estudio de suelos ha sido realizado por exploración de campo y ensayos de 

laboratorio. La exploración de campo consiste en realizar calicatas de 5 metros 

de profundidad en cada edificación propuesta, los ensayos de laboratorio 

realizados son: Análisis Granulométrico por íamizado y Clasificación, Límites de 

Atterberg y el análisis físico-químico de Sulfatos. 

Por tratarse de un tema académico en el presente proyecto se ha ejecutado 3 

calicatas de 5 metros de profundidad y se han utilizado tablas para encontrar 

valores de la Mecánica de Suelos para poder calcular la presión admisible del 

suelo, por lo tanto el estudio de suelos recomienda realizar platea de 

cimentación de concreto armado. 

IMPACTO AMBIENTAL 

En el estudio de impacto ambiental concluye: 
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• Los impactos que se identifican en la etapa de construcción son impactos

negativos y son temporales su duración se dará de acuerdo a la

programación de obra y el tiempo que dure la obra.

• En la etapa de construcción las actividades del proyecto que originarán

impactos negativos más significativos son: Movimiento de Tierras y

Transporte.

1.4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

A. HABILITACION URBANA

DISEÑO URBANO 

El patrón de diseño urbano del conjunto residencial, se ha regido por la 

continuidad de la calle 3 que cruzará el jirón San Martin de Porres y el pasaje 

s/n. El proyecto limita por el oeste con la continuidad de la calle 3 y por el sur por 

el jirón San Martin de Porras. 

El conjunto residencial que está compuesto por 8 bloques y se encuentra 

separado por circulaciones peatonales y vehiculares que son paralelos al jirón 

San Martin de Porres y a la continuación de la calle 3. 

En los alrededores de cada bloque se ha dispuesto de áreas verdes y de 

estacionamientos, y en la parte central de la habilitación se proyecta un parque y 

cancha de fulbito a construir en futuro. 

Los bloques de la habilitación está dispuesto de la siguiente forma: los bloques B 

y G está conformado por 3 edificios cada uno, y los bloques A, C, D, E, F, y H 

está conformado por 2 edificios cada uno, en total se cuenta con 18 edificios de 

5 pisos cada uno. Cada edificio ocupa un área de 71.40 m x 15 m dentro del 

conjunto residencial. 
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14 

Fuente: Plano de Arquitectura de Habilitación Urbana - Elaboración Propia 

REDES ELECTRICAS 

Al ingreso del conjunto multifamiliar se ha proyectado dejar un espacio para la 

instalación de una sub-estación por parte de la concesionaria, el cual abastecerá 

de energía eléctrica al conjunto residencial y a sus áreas comunes. 
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También se provee proyectar al costado del cuarto de la sub-estación, un cuarto 

de comunicaciones para el conjunto residencial, la central telefónica ubicada en 

este lugar será colocado por la concesionaria. 

REDES SANITARIAS 

Al interior del conjunto residencial las redes de alcantarillado se colocarán 

cámaras de inspección o buzones, dicha red proyectada desembocará en la red 

de alcantarillado existente del Jirón San Martín de Porres. 

La red de agua potable para el conjunto residencial se abastecerá por el Jirón 

San Martín de Porras, para cada edificio se instalará un medidor de agua, y para 

cada departamento tendrá su medidor. 

B. EDIFICACION

ARQUITECTURA 

El planteamiento de cada edificio es de 5 pisos con una distribución de 4 

departamentos por piso de aproximadamente 80 m2, salvo los departamentos 

del primer nivel que contarán con un área de 87m2. En total el Edificio cuenta 

con 20 departamentos. 

En el nivel 0.00 (nivel de la Calle) se encuentran los estacionamientos. Se 

cuenta con 1 estacionamiento por cada 2 departamentos, están ubicados en el 

primer nivel y frente al ingreso de cada torre. 

En el sótano se ubica la cisterna, el cuarto de bombas y el cuarto de basura. En 

el nivel de 0.00 m. se encuentra el ingreso principal a cada edificio y cuenta con 

un hall y un dueto de basura. En el hall de cada piso se encuentra el dueto de 

basura y un vestíbulo en el ingreso a las escaleras a través de una puerta 

metálica. Los departamentos del primer piso cuentan los siguientes ambientes: 

sala-comedor,· estudio, dormitorio principal con baño incorporado, dormitorio 2, 

cocina-lavandería, baño de visita y jardín. 
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Los departamentos del segundo al quinto nivel cuentan los siguientes ambientes: 

sala-comedor, estudio, dormitorio principal con baño incorporado, dormitorio 2, 

cocina-lavandería, baño de visita. 

El acceso a los departamentos se realiza a través de una escalera ubicada en el 

centro del edificio. Los departamentos tienen iluminación y ventilación natural 

hacia áreas libres y hacia la vía pública. En la azotea tenemos el acceso al 

tanque elevado. 

ESTRUCTURAS 

El· sistema estructural propuesto para los edificios es Muros de Ductibilidad 

Limitada, estos muros tienen un espesor de 1 O cm y en todos los niveles las 

losas son macizas de concreto armado y el espesor es de 12.5 cm. La 

cimentación de estos edificios es una platea de concreto armado de 17 cm de 

espesor, que cuenta con dientes en todo el perímetro de la edificación de 35 x 

70cm. 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

Cada edificio cuenta con un medidor de servicios generales del área común de la 

edificación y un medidor para el sistema de contra incendio, además de los 

medidores para cada uno de los 20 departamentos del edificio. Se han 

proyectado puntos de luz, puntos de · tomacorrientes, de fuerza, de 

comunicaciones y televisión. 

INSTALACIONES SANITARIAS 

El abastecimiento de agua de cada edificio es por el sistema indirecto de cisterna 

y tanque elevado. Cada edificio tendrá su medidor independiente y a la vez cada 

departamento· estará equipado de un medidor interno para medir consumo de 

agua de cada vivienda. 

Las aguas servidas se conducen por gravedad mediante tuberías que llegan a la 

caja de registro de cada edificio. 
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PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN 

Se ha considerado todo lo descrito en los planos, memoria descriptiva y 

especificaciones técnicas de las especialidades de habilitación urbana y el de 

edificaciones de los departamentos, según el plazo de ejecución de 25 meses y 

medio a largo plazo o de poco más de 17 meses a corto plazo. 
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CAPITULO 2: ANÁLISIS DE COSTOS 

2.1 ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS 

Cap/tufo 2: Aná//s/s de Costos 

El costo directo de cada partida resulta de multiplicar su respectivo metrado y 

precio unitario. Este precio unitario contendrá el costo unitario de la mano de 

obra (incluyendo leyes sociales), el costo unitario de los materiales y el costo 

unitario de los Equipos y Herramientas. 

El costo directo de la obra será la sumatoria de los parciales obtenidos de la 

multiplicación de los metrados y los precios unitarios de cada una de las partidas 

que intervienen en el presupuesto. 

A. Mano de Obra

Los costos de la mano de obra que intervendrán en cada una de las partidas es 

la de vigencia en Lima al mes de julio del 2010. 

Los costos unitarios por concepto de mano de obra han sido referidos a la 

siguiente categorización, según el régimen laboral de Construcción Civil: 

• Capataz

• Operario

• Oficial

• Peón

El detalle del cálculo del costo horario de cada una de las categorías que 

conforman la mano de obra (Cuadro 2.1) se ha elaborado en concordancia a los 

incrementos otorgados a partir de · junio del 201 O mediante acta final de 

negociación colectiva en construcción civil 2010-2011 suscrita entre CA PECO y 

la FTCCP, firmada el 22 de julio del 2010, cuyos alcances se fijan en el 

expediente número 48500-2010-MTPE/2/12.210. 
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ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

Cuadro N º 2.1: Costo Hora-Hombre 

DESCRIPCION 

REMUNERACION BASICA VIGENTE (RB) 

(VIGENTE DEL 01.06.10 AL 31.05.11) 

BONIFICACION UNIFICADA DE 

CONSTRUCCION (BUC) 

Operario (32%) 

Oficial(30%) 

Peon(30%) 

LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES 

REMUNERACION BASICA 

BONIFICACION UNIFICADA DE 

CONSTRUCCION 

BONIFICACION POR MOVILIDAD 

ACUMULADA 

OVEROL(2UND ANUALES) 

COSTO DIA HOMBRE (OH) 

SI. 

COSTO HORA HOMBRE (HH) 

SI. 

CAPATAZ "A" (S/.) = 

CAPATAZ "B" (S/.) = 

114.06% 

12.00% 

OPERARIO OFICIAL 

42.80 37.50 

13.70 11.25 

48.82 42.77 

1.64 1.35 

7.20 7.20 

0.40 0.40 

114.56 100.47 

14.32 12.56 

1.30 X 14.32 = 

1.20 X 14.32 = 

Elaborado en base a la RESOLUCION MINISTERIAL Nº 187-2010-TR (El Peruano: 05-08-2010) 

PEON 

33.60 

10.08 

38.32 

1.21 

7.20 

0.40 

90.81 

11.35 

18.62 

17.18 

El costo hora hombre no es igual en todas las provincias del país, varía según la 

ubicación de la obra. Con respecto a la movilidad acumulada, es decir, a los 

pasajes urbanos, difiere en las ciudades del Perú. Para este caso, en Lima, se 

considerará un monto de 7.20 nuevos soles para este concepto. Otro concepto 

que interviene en el costo de la hora hombre es la bonificación por altura la cual 

asciende a una bonificación de 5% sobre el jornal básico. 

Para fines prácticos, se ha considerado utilizar el costo del Capataz B como se 

presentan en la publicación mensual "COSTOS" editada por el grupo S10. 
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8. Materiales

Los costos de materiales que serán utilizados en las partidas han sido 

determinadas considerando los principales centros de abastecimiento para los 

distintos materiales a emplear. Se han considerado precios y cotizaciones de las 

principales distribuidoras en Ate Vitarte. 

8.1 Acero de refuerzo 

Las distribuidoras como TRADISA y San Hilarión entre otras se tiene como 

referencia para el acero de construcción, clavos y alambres, quienes estarían 

llevando a obra .la cantidad necesaria de acero para el momento necesario. Para 

esta obra no se requiere del acero dimensionado ya que casi en su totalidad se 

reforzarán placas y losas con mallas preparadas en obra. El precio cotizado es el 

mismo que cualquier obra en Lima incluso con descuento por la cantidad a 

utilizar, aproximadamente 820 toneladas, casi en su totalidad en las 

edificaciones. 

8.2 Concreto 

Se cotizó con la concretara MIXERCON para el concreto premezclado fc=210 

kg/cm2, de acuerdo al análisis estructural, con una propuesta de instalar una 

planta dosificadora móvil por ser una obra de gran envergadura con alrededor de 

18,400 m3 de concreto a vaciar siendo la mayor parte en los muros y losas de 

los edificios. 

Para las edificaciones se cuenta con 2 frentes de vaciados de aproximadamente 

9,013 m3 por frente. Para colocar el concreto en los muros se usa el sistema de 

bombeo convencional con bomba. Comparando precios a continuación se 

aprecia que el costo unitario del concreto premezclado incluido el alquiler de 

bomba es de S/. 274.04 mucho menor que el costo unitario del concreto 

preparado en obra de S/. 422.46. 
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Cuadro Nº 2.2: Costo Unitario Concreto Premezclado 

CONCRETO PREMEZCLADO PLACAS fc=210 kg/cm2 

Costo unitario directo por : m3 

Rendimiento: m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 

Descripción Recurso Und Cuad Cant Precio 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 17.18 

OPERARIO hh 3.0000 0.9600 14.32 

OFICIAL hh 1.0000 0.3200 12.56 

PEON hh 4.0000 1.2800 11.36 

Materiales 

CONC PREMEZ F'C=21 O kg/cm2, Slump 6" m3 1.0200 208.00 

SERV DE BOMBA PARA CONC PREMEZ m3 1.0000 26.70 

Equipos 

VIBRADOR A GASOLINA hm 1.0000 0.3200 4.74 

ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.0800 10.00 

Fuente: Revista Costos S10 

Cuadro Nº 2.3: Costo Unitario Concreto Preparado en Obra 

CONCRETO EN PLACAS fc=210 kg/cm2 

Costo unitario directo por : m3 

Rendimiento: m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 

Descripción Recurso Und Cuad Cant Precio 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.2000 0.2000 17.18 

OPERARIO hh 4.0000 4.0000 14.32 

OFICIAL hh 1.0000 1.0000 12.56 

PEON hh 12.0000 12.0000 11.36 

Materiales 

ARENA GRUESA m3 0.5000 28.95 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 0.8000 39.60 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS. 42.5 kg) bis 11.5000 12.65 

GASOLINA 84 OCTANOS (GRIFO LIMA) gal 0.3750 8.73 

ACEITE MOTOR GASOLINA SAE 30W gal 0.0125 37.90 

GRASA MUL TIPLE EP lb 0.0250 7.89 

Equipos 

MEZC DE CONC T.TAMBOR 23HP-12P3 hm 1.0000 1.0000 2.06 

VIBRADOR A GASOLINA hm 1.0000 1.0000 4.74 

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 209.60 

Fuente: Revista Costos S10 
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274.04 

Parcial 

0.55 

13.75 

4.02 

14.54 

32.86 

212.16 

26.70 

238.86 

1.52 

0.80 

2.32 

422.46 

Parcial 

3.44 

57.28 

12.56 

136.32 

209.60 

14.48 

31.68 

145.48 

3.27 

0.47 

0.20 

195.58 

2.06 

4.74 

10.48 

17.28 
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B.3 Encofrados

Se ha considerado encofrados de madera, para bordes de cimentación y obras 

exteriores, con precios de revista y encofrados metálicos para muros, placas y 

losas con referencia de UNISPAN y EFCO. Los encofrados metálicos son 

básicamente una aleación de aluminio estructural que ofrece resistencia al 

pandeo, un correcto acabado y el perfecto alineamiento vertical de las 

estructuras. Los paneles se ensamblan entre sí y son suministrados 

modularmente en medidas versátiles y ofrecen soluciones concretas para 

ensamblar, levantar pisos, muros y techar viviendas de manera rápida. Las 

ventajas son: 

• Permiten acelerar el proceso constructivo

• Por bajo peso permiten ser manipuladas sin requerir equipos adicionales.

• Ensamble rápido y fácil que no requiere de mano de obra especializada.

• Se adaptan a cualquier tipo de proyecto.

• Minimizan desperdicios generados en obra.

• Disminuye el porcentaje de resanes.

• Se almacenan en espacios muy reducidos.

• Disminuye los costos en la mano de obra, al emplear menos personal.

• Requiere menor número de elementos de arriostres y apuntalamiento.

UNISPAN, EFCO y entre otras ofrecen su producto con los siguientes precios 

promedio: 

Cuadro Nº 2.4: Precios de Encofrados 

ITEM DESCRIPCION Und Alq Mes Alq Dia PU 

1.00 ENCOFRADO DE PLACAS 

ENCOF DE MURO A DOS CARAS, H=2.40m M2 SI. 41.08 

ACCESORIOS M2 SI. 2.73 

2.00 ENCOFRADO DE LOSA 

ENCOF DE LOSA MACIZA, INC SOPORTES M2 SI. 7. 10

FRISO DE LOSA: h=0. 12m ML SI. 1.79 
Fuente: Cotización UNISPAN Enero 2010 para obra seme1ante actuaflzado Juflo 2010 

Estos precios del Cuadro 2.4 fueron obtenidos de una cotización de una obra 

semejante, con edificaciones de 5 niveles y 4 departamentos por nivel. En el 
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cuadro 2.5 en el encofrado de placas se considera además de los precios de 

alquiler por día la limpieza y los factores de pérdidas y de permanencia. 

Cuadro Nº 2.5: Precios de Encofrados por M2 

ITEM DESCRIPCION Und Alq Mes Alq0ia PU 

1.00 ENCOFRADO DE PLACAS M2 S/. 6.14 

ENCOF DE MURO A DOS CARAS, H=2.40m M2 SI. 41.08 SI. 1.37 

ACCESORIOS M2 SI. 2.73 

LIMPIEZA - MANO DE OBRA M2 SI. 0.95 

FACTOR PERDIDAS = 3% SI. 5.21 

FACTOR DE PERMANENCIA = 18% SI. 6.14 

2.00 ENCOFRADO DE LOSA S/. 8.89 

ENCOF DE LOSA MACIZA, INC SOPORTES M2 SI. 7.10 

FRISO DE LOSA: h=0.12m M2 SI. 1.79 
Fuente: CotIzacIón UNISPAN Enero 2010 para obra seme1ante actualizado Julio 2010 

Utilizando estos precios y comparando se aprecia de los cuadros 2.5 y 2.6 que el 

costo unitario por m2 del alquiler de los encofrados metálicos con SI. 15.38 sale 

más a cuenta que los encofrados convencionales de madera con costo unitario 

de SI. 43.17 por m2. 

Cuadro Nº 2.6: Costo Unitario de Encofrados Metálicos 

ENCOFRADO METALICO EN PLACAS 

Costo unitario directo por : m3 

m2/DIA MO. 26.6667 EQ. 26.6667 

Descripción Recurso Und Cuad Cant Precio 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0300 17.18 

OPERARIO hh 1.0000 0.3000 14.32 

PEON hh 1.0000 0.3000 11.36 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 kg 0.0500 2.81 

SIKA FORM (DESMOLDANTE) kg 0.0400 15.50 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.23 

ENCOFRADO METALICO PARA PLACAS m2 1.0000 6.14 

Fuente: Cotización UNISPAN Enero 2010 para obra semeJante actualizado Julio 2010 
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15.38 

Parcial 

0.52 

4.30 

3.41 

8.23 

0.14 

0.62 

0.76 

0.25 

6.14 

6.39 
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Cuadro Nº 2.7: Costo Unitario de Encofrados de Madera 

ENCOFRADO EN PLACAS 

Costo unitario directo por : m3 43.17 

m2/DIA MO. 8.5000 EQ. 8.5000 

Descripción Recurso Und Cuad Cant Precio Parcial 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0941 17.18 1.62 

OPERARIO hh 1.0000 0.9412 14.32 13.48 

OFICIAL hh 1.0000 0.9412 12.56 11.82 

26.92 

Materiales 

SIKA FORM (DESMOLDANTE) kg 0.0276 15.50 0.43 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 kg 0.2000 2.81 0.56 

CLAVOS PARA MAD CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 2.52 0.50 

MADERA TORNILLO p2 2.5000 3.85 9.63 

TRIPLAY LUPUNA 1.20 x 2.40 x 18mm P/ ENC pza 0.0441 85.78 3.78 

14.90 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 26.92 1.35 

1.35 
Fuente: Revista Costos 510 

8.4 Agregados y otros insumos 

Se tiene cerca además a la distribuidora Agregados Santa Clara para los 

agregados necesarios en obra ya que ellos distribuyen directamente de las 

canteras Carapongo y/o La Gloria. Para el asfaltado de pistas se utilizará asfalto 

en caliente habiendo obtenido precios de la empresa DITRANSERVA S.A.C. en 

el mismo distrito. Se tienen además varios proveedores y distribuidoras en Ate 

Vitarte y alrededores para el resto de insumos a utilizar para las obras de 

Habilitación Urbana y obras de Edificación. 

Los costos unitarios base de cada uno de los materiales que intervienen en las 

partidas, han sido obtenidos de los fabricantes o los principales distribuidores en 

Lima mencionados. Los costos de los materiales están vigentes al mes de Julio / 

Agosto del 201 O. 

C. Equipo Mecánico

Se presenta un listado de los equipos mecánicos que intervendrán en las 

diferentes partidas y sub-partidas de la obra. Para determinar el cargo o pago 

por este concepto sobre el costo directo de cada partida, se ha tenido en cuenta 
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el rendimiento para el equipo mecánico según las condiciones del 

emplazamiento de la obra. 

Los costos utilizados corresponden a los costos de alquiler horario del equipo 

mecánico vigentes a Julio del 201 O en el mercado nacional, según las 

publicaciones de revistas especializadas como la revista Costos (Grupo S10). 

Dichos costos de alquiler horario contemplan los costos de operación y posesión 

con un 5% más o menos de diferencia. 

D. Herramientas

En el caso de las herramientas se está considerando un porcentaje de 3% a 5% 

de · la mano de obra para compensar el empleo de equipos menores y 

complementarios. Estos porcentajes dependen además del tipo de actividad a 

realizarse. 

E. Sub-partidas

En los análisis de Costos Directos se incluyen sub-partidas, las que se presentan 

al final de los Costos Directos en algunas partidas. 

2.2 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos son todos aquellos costos que no pueden aplicarse a una 

partida específica, sino tiene incidencia sobre todo el costo de obra. Los costos 

indirectos se clasifican en gastos generales y utilidad. 

A. Gastos Generales

Los gastos generales son aquellos que debe efectuar el contratista durante la 

construcción, derivados de l.a propia actividad empresarial de mismo, por lo cual 

no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra. 

Los gastos generales que conforman el Presupuesto Obra, han sido analizados 

de acuerdo a las necesidades de la misma y resultan ser: 
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A. 1. Gastos Generales Fijos

Son los gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de obra o 

fijos, que son aquellos en que solo se incurren una vez, no volviendo a gastarse 

aunque la obra se amplíe en su plazo original. 

Integrados por los siguientes cargos: 

• Gastos de estadía como mobiliarios, almacén y comedor.

• Gastos administrativos que incluyen los costos de licitación, gastos legales,

carteles de obra, gastos de inspección de obra y publicaciones derivadas del

proceso.

• Liquidación de obra.

• Movilización y desmovilización de los campamentos, mobiliario y menaje.

• Tasa del Sencico

• Gastos varios de oficina.

A.2. Gastos Generales Variables

Son los gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra o 

variables, que son aquellos que dada su naturaleza siguen existiendo o 

permanecen a lo largo de todo el plazo de obra incluida su eventual ampliación. 

Integrados por los siguientes cargos: 

• Costos de dirección técnica y administrativa en obra conformada por los

sueldos y remuneraciones del personal profesional, técnico, administrativo y

auxiliar a utilizar en la ejecución de la obra. Estos costos incluyen los cargos

por leyes y beneficios sociales.

• Gastos de alimentación y pasajes del personal.

• Gastos administrativos de la oficina central y costos de personal del

contratista que interviene indirectamente en la obra que no ha sido cargado

ni en Jos precios unitarios ni en las de direcciones y administración de la

obra. Los sueldos y remuneraciones han sido igualmente afectados con sus

leyes sociales.

• Costo de los equipos no incluidos en los costos directos, tales como

camionetas, equipos de laboratorio, equipos de comunicación y de cómputo.
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• Los costos de los programas ambientales.

• Gastos financieros conformados por los costos de las cartas fianzas que

debe entregar el contratista.

• Gastos de pólizas de seguros exigidos por la entidad, conformados por el

costo de las primas que debe abonar el contratista a fin de tener asegurada

la obra, los empleados, obreros y profesionales.

A continuación se presenta el Cuadro 2.8 y el Cuadro 2.9 con los costos de los 

ítems mencionados previamente en forma resumida. El cálculo de los costos 

indirectos del proyecto a 25 mese y medio se detalla a continuación. 

Cuadro Nº 2.8: Resumen Gastos Generales Fijos 

DESCRIPCION SUBTOTAL 5/. TOTAL 5/. 

GASTOS GENERALES FIJOS 

MOBILIARIO 21,250.00 

Escritorio con sillas 1,400.00 

Mesa con sillas para reuniones 1,800.00 

Pizarra acrílica 300.00 

Dispensador de agua 150.00 

Computador personal e impresora 15,000.00 

Frigobar 2,600.00 

HERRAMIENTAS 300.00 

Cordel (rollo de 100 metros) 300.00 

TRIBUTOS 42,917.73 

SENCICO - 0.20% CD 42,917.73 

SEÑALIZACION 4,000.00 

Cinta señalizadora 1,500.00 

Conos de peligro 2,500.00 

OBRAS PRELIMINARES 14,500.00 

Movilización y desmovilización 14,500.00 

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 82,967.73 

Fuente: Elaborac16n Propia con software S10 

Los precios han sido obtenidos de obras semejantes realizadas recientemente y 

de las plantillas del software S10. 
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Cuadro Nº 2.9: Resumen Gastos Generales Variables 

DESCRIPCION SUBTOTAL S/. TOTAL S/. 

GASTOS GENERALES VARIABLES 

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 1,226,550.00 

Gerente de Proyecto 48,750.00 

Residente principal 156,000.00 

Residente de movimiento de tierras 156,000.00 

Asistente de Ingeniería de Costos 130,000.00 

Adminsitrador de Obra 65,000.00 

Secretaria 31,200.00 

Asistente de metrados y dibujo 104,000.00 

Planillero 62,400.00 

Tareador 31,200.00 

Asistente de Calidad 130,000.00 

lng. de Costos 156,000.00 

lng. de Calidad 156,000.00 

PERSONAL TECNICO 280,800.00 

Maestro General 46,800.00 

Almacenero 31,200.00 

Ayudante de Almacén 20,800.00 

Guardián 52,000.00 

Topógrafo 39,000.00 

Ayudante de Topografía 26,000.00 

Chofer 26,000.00 

La boratorista 39,000.00 

ALQUILER DE EQUIPO MENOR 54,400.00 

Dumper 10,400.00 

Laboratorio 44,000.00 

HOSPEDAJE Y SERVICIOS 63,000.00 

Alimentación diaria 20,800.00 

Consumo de agua 5,200.00 

Consumo de energía eléctrica 5,200.00 

Teléfono 7,800.00 

Nextel 16,900.00 

Internet 2,600.00 

Sofwares 4,500.00 
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Cuadro Nº 2.9: Resumen Gastos Generales Variables 

DESCRIPCION SUBTOTAL 5/. TOTAL 5/. 

GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS 377,777.02 

SCTR - O. 75% CD 163,188.35 

Gastos Financieros - 1.00% CD 214,588.67 

ARTICULOS DE CONSUMO 11,440.00 

Utiles de oficina 3,900.00 

Fotocopias 1,300.00 

Articulas de Limpieza 3,120.00 

Papeles 3,120.00 

TOTAL GASTOS GRLES VARIABLES 2,013,967.02 
Fuente: Elaboración Propia con software S10 

Se tiene entonces un total de gastos generales SI. 2,096,934.75 lo cual nos da 

un 9. 77% del costo directo total, Habilitación más Edificación. Se aproximará los 

gastos generales a un 10% del Costo Directo de cada obra. Estos cuadros de 

gastos generales se aprecian con más detalle en el Anexo V. 

Cabe mencionar que este porcentaje es de un presupuesto base de 25 meses y 

medio. Los gastos generales para un presupuesto base de poco más de 17 

meses es de SI. 1,604,014.75, un 7.50% del costo dire"Cto total del presupuesto 

alternativo propuesto de acuerdo a la programación alternativa propuesta en el 

Capítulo 4. 

B. Utilidades

La utilidad es el monto de dinero que el contratista estima que debería ganar por 

realizar la obra. Normalmente se estima como porcentaje del costo directo de la 

obra, depende fundamentalmente de las esperanzas mínimas de rentabilidad 

que tengan los socios o dueños de la empresa constructora, del grado de 

complejidad y riesgo de la obra y proyecciones del mercado. 

En el presente trabajo se ha considerado un porcentaje de utilidad de 10% sobre 

el costo directq de toda la obra de Habilitación Urbana y Edificaciones, es decir, 

la utilidad-asciende al monto de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO 

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 681100 NUEVOS SOLES (SI. 

2, 145,886.68). 
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CAPITULO 3: PRESUPUESTO DE OBRA 

3.1 ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto consta en proyectar y analizar el conjunto residencial Ex

parcelación La Estrella en el distrito de Ate Vitarte donde se plantean hacer 

trabajos de Demolición, Movimiento de Tierras, Pistas y Veredas, Redes 

Sanitarias y Redes Eléctricas para lo que es Habilitación Urbana, así como se 

plantean hacer trabajos de las diferentes especialidades como de Arquitectura, 

Estructuras, Instalaciones Sanitarias y Eléctricas para Edificaciones. 

En este capítulo se presentará el Costo y Presupuesto, a precios unitarios, de 

Habilitación y Edificación para los cuales inicialmente se ejecutaron los 

metra dos. 

3.2 METRADO 

Los metrados considerados son según las unidades propias de medición para 

cada partida específica en base a las normas contenidas en la Norma Técnica, 

Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas, documento oficial 

aprobado por Resolución Directora! Nº 073-2010NIVIENDA-VMCS-DNC. 

Las especialidades comprendidas para la Habilitación Urbana son Obras 

Provisionales, Trabajos Preliminares, Pistas y Veredas, Redes Sanitarias y 

Eléctricas. 

A continuación se presenta el Cuadro Nº 3.1 con cada una de las partidas del 

proyecto para Habilitación con sus respectivas unidades de medición y los 

metrados de obra correspondientes. Dichos metrados se realizaron con los 

planos de las diferentes especialidades utilizando como herramienta base las 

hojas de cálculo de Excel. La planilla de metrados en detalle se muestran en el 

Anexo IV. 

Cuadro Nº 3.1: Metrados de Obra - Habilitación Urbana 

Ítem Descripción Und. Metrado 

01 HABILITACIÓN URBANA 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01 .01 CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y TRIPLAY m 

01.01 .02 OFICINA EN OBRA m2 

01.01 .03 ALMACEN EN OBRA m2 

01.01 .04 COMEDOR PERSONAL OBRERO m2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIERfA CIVIL Capitulo 3: Presupuesto de Obra 

Cuadro N
º 

3.1: Metrados de Obra - Habilitación Urbana 

Ítem Descripción Und. Metrado 
01 .01 .05 VESTUARIO PERSONAL OBRERO m2 50.00 
01.01 .06 SERVICIOS HIGIENICOS mes 26.00 

·01 .01 .07 CASETA DE GUARDIANIA m2 10.00 
01.01 ,08 CARTEL EN OBRA glb 1.00 
01.01 .09 GRUPO ELECTROGENO 250 � mes 26.00 
01.01 .10 TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL DE MATERIALES mes 26.00 
01.01 .11 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE GRUA est 1.00 
01.01.12 SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00 
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.02.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO h=0.30 m m2 18,586.00 
01.02.02 DEMOLICION CONSTRUCCIONES EXISTENTES m3 1,019.36 
01.02.03 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 6,505.10 
01.02.04 RELLENO MASIVO m3 4,228.26 
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 O km m3 2,276.84 
01.02.06 REFINE DEL TERRENO EXCAVADO m2 18,586.00 
01.02.07 ACOPIO Y ELIMINACION DESMONTE PROVENIENTE DE m3 1,019.36 
01.03 PISTAS Y VEREDAS 

01.03.01 PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRA m2 4,054.55 
01.03.02 BASE GRANULAR E =  0.30 m m2 . 4,054.55 

01.03.03 IMPRIMACION ASFAL TICA m2 4,054.55 

01.03.04 CARPETA ASFAL TICA EN CALIENTE DE 2" m2 4,054.55 
01.03.05 VEREDA EXTERIOR H=0.10 m. m2 659.85 

01.03.06 VEREDA INTERIOR DE CONCRETO m2 2,945.80 

01.03.07 PISO DE CEMENTO PULIDO m2 2,403.77 

01.03.08 SARDINEL PERALTADO m 1,195.00 

01.03.09 PINTURA EN PAVIMENTO LINEA CONTINUA - 0.10 M m 2,125.00 

01.04 AREAS VERDES 

01 .04.01 JARDINERAS und 145.00 

01.04.02 GRASS m2 3,409.90 

01.04.03 ARBOLES und 145.00 
01.05 REDES SANITARIAS 

01.05 01 ABASTECIMIENTO 

01 .05.01 .01 TRAZO Y REPLANTEO m 524.20 

01.05.01 .02 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL DE 2.00 m 524.20 

01.05.01 .03 REFINE DE ZANJA m 524.20 

01.05.01 .04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m 524.20 

01.05.01 .05 TUBERIA DE PVC DN 110 C-1 O PARA REDES EXTERIORES m 330.90 

01.05.01 .06 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und 18.00 

01.05.02 ALCANTARILLADO 

01.05.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m 602.30 

01.05.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL DE 2.00 m 602.30 

01.05.02.03 REFINE DE ZANJA m 602.30 

01.05.,02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m 602.30 

01.05.02.05 BUZONES DE CONCRETO H = 1 .00 m und 5.00 

01.05.02.06 BUZONES DE CONCRETO H = 1 .50 m und 2.00 

01.05.02.07 BUZONES DE CONCRETO H = 2.00 m und 2.00 

01.05.02.08 TUBERIA DE PVC DN 160 SN-25 PARA REDES EXTERIOR m 350.80 

01.05.02.09 CONEXION DE DESAGUE TUBO C.S.N. ROCOSO DE 12.01 und 18.00 

01.06 REDES ELECTRICAS 

01.06.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL DE 2.00 m 480.00 

01.06.02 REFINE DE ZANJA m 480.00 

01.06.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m 480,00 

01.06.04 TUBERIA PVC SAP BMD=105mm m 480.00 

01.06.05 TUBERIA PVC SAP TSG D=55mm m 480.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Capitulo 3: Presupuesto de Obra 

Cuadro Nº 3.1: Metrados de Obra - Habilitación Urbana 

ltem Descripción Und. Metrado 
01.06.06 TUBERIA PVC SAP TB CI D=40mm m 480.00 
01.06.07 TUBERIA PVC SAP TSGE D=25mm m 5.00 
01.06.08 CABLEADO BM 3-1x240mm2 NYY+1x70mm2lW m 480.00 
01.06.09 CABLEADO TSG 3-1x35mm2 NYY+1x16mm2THW m 480.00 
01.06.10 CABLEADO TB CI 3-1x25mm2NYY+1x25mm2lW m 480.00 
01.06.11 CABLEADO TSGE 2-1x6mm2 NYY+1x10mm2lW m 5.00 
01.06.12 BUZON PARA RED DE BAJA TENSION und 25.00 

01.06.13 INSTALACION DE BANO DE MEDIDORES und 18.00 
01.06.14 POZO DE TIERRA und 54.00 
01.06.15 PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO PS/1.50/1 .1 O und 14.00 

Fuente: ElaboracIón Propia con Software S10 

Las especialidades comprendidas Edificaciones son Trabajos Preliminares, 

Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias. 

A continuación se presenta el Cuadro Nº 3.2 con cada una de las partidas del 

proyecto para Edificación, con sus respectivas unidades de medición y los 

metrados de obra correspondientes. La planilla de metrados en detalle se 

muestran también en el Anexo IV. 

Cuadro Nº 3.2: Metrados de Obra - Edificación 

Ítem Descripción Und. Metrado 
02 EDIFICACION 

02.01 TRABA.JOS PRELIMINARES 

02.01 .01 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA glb 1.00 

02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICAL m2 7,430.70 

02.02 ESTRUCTURAS 

02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.02.01.01 EXCAVACION MASIVA DE SOTANO CON EQUIPO m3 1,630.98 

02.02.01 .02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAl PROPIO m3 1,229.76 

02.02.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 401.22 

02.02.01 .04 NIVELACION Y COMPACTACION PARA LOSA DE CIMENT m2 6,148.80 

02.02.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

02.02.02.01 LOSAS DE CIMENTACION 

02.02.02.01 .01 CONCRETO PREMEZC LOSA DE CIMENT fc=210 kg/cm2 m3 2,248.89 

02.02.02.01 .02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 84,980.79 

02.02.02.01 .03 ENCOFRADO DE BORDE EN LOSA DE CIMENTACION m2 963.36 

02.02.02.02 MUROS DE DUCTIBILIDAD LIMITADA 

02.02.02.02.01 CONCRETO PREMEZC PLACAS fc=210 kg/cm2 m3 9,547.87 

02.02.02.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 390,136.83 

02.02.02.02.03 ENCOFRADO METALICO EN PLACAS m2 67,052.78 

02.02.02.03 LOSAS MACIZAS 

02.02.02.03.01 CONCRETO PREMEZC LOSAS MACIZAS fc=21 O kg/cm2 m3 4,168.10 

02.02.02.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 264,554.70 

02.02.02.03.03 ENCOFRADO METALICO EN LOSAS MACIZAS m2 34,708.19 

02.02.02.04 ESCALERAS 

02.02.02.04.01 CONCRETO PREMEZC ESCALERA fc=21 O kg/cm2 m3 457.46 

02.02.02.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 8,629.29 

02.02.02.04.03 ENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA m2 1,466.50 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE /NGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Capitulo 3: Presupuesto de Obra 

Cuadro N
º 

3.2: Metrados de Obra - Edificación 

ltem Descripción Und. Metrado 
02.02.02.05 CISTERNAS 

02.02.02.05.01 CONCRETO PREMEZC CISTERNA fc=210 kg/cm2 m3 341.14 
02.02.02.05.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 25,520.38 

02.02.02.05.03 ENCOFRADO METALICO PARA MURO DE CISTERNA m2 1,871.24 
02.02.02.06 TANQUES ELEVADOS 

02.02.02.06.01 CONCRETO PREMEZC TANQUE ELEVADO fc=210 kg/cm2 m3 94.86 
02.02.02.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4,982.80 

02.02.02.06.03 ENCOFRADO METALICO PARA TANQUE ELEVADO m2 781.74 

02.02.03 JUNTAS 

02.02.03.01 JUNTA SISMICA m2 1,897.50 
0203 ARQUITECTURA 

02.03.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

02.03.01 .01 SOLAQUEO DE MUROS m2 127,995.12 

02.03.01 .02 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO m2 1,776.06 

02.03.01 .03 REVEST DE PASOS Y CONTRAPASOS CON CEMENTO P m 1,382.40 

02.03.02 CIELORRASOS 

02.03.02.01 SOLAQUEO DE CIELORRASO m2 26,643.24 

02.03.03 PISOS Y PAVIMENTOS 

02.03.03.01 CONTRAPISO DE 1.5" CONC PREMEZC fc=21 O kg/cm2 m2 21,643.92 

02.03.03.02 PISO CERAMICO 42x42 cm GRIS m2 1,871.1 O 

02.03.03.03 PISO LAMINADO 6mm m2 19,908.00 

02.03.03.04 PISO CERAMICO 30x30 cm m2 1,951.20 

02.03.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 

02.03.04.01 CONT CER 30X30 H=0.15m PEG C/ CEM Y FRAG DE PORC m 2,196.00 

02.03.04.02 CONTRAZOC DE MADERA 1 /2" X 3" CON RODON DE 1 /2" m 22,932.00 

02.03.04.03 ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 cm SERIE AME RICA m2 3,402.00 

02.03.04.04 ZOCALO DE CERAMICA 20 X 20 EN BAÑO O SIMILAR m2 6,480.00 

02.03.05 CARPINTERIA DE MADERA 

02.03.05.01 PUERTA CONTRAPLACADA P2 und 378.00 

02.03.05.02 PUERTA CONTRAPLACADA P3 und 378.00 

02.03.05.03 PUERTA CONTRAPLACADA P4 und 1,080.00 

02.03.05.04 PUERTA CONTRAPLACADA P5 und 720.00 

02.03.05.05 PUERTA CONTRAPLACADA P6 und 162.00 

02.03.05.06 CLOSET TIPO-1 und 360.00 

02.03.05.07 CLOSET TIPO-2 und 360.00 

02.03.05.08 CLOSET TIPO-3 und 360.00 

02.03.05.09 MUEBLE DE COCINA m 378.00 

02.03.06 CARPINTERIA METALICA 

02.03.06.01 PUERTA METALICA P-01 und 108.00 

02.03.06.02 ESCALERA DE GATO m 48.00 

02.03.06.03 TAPA METALICA PARA CISTERNA und 18.00 

02.03.06.04 LAV DE ACERO INOX DOS POZAS CON ESCURRIDERO und 360.00 

02.03.07 CAHPINTERIA DE ALUMINIO 

02.03.07.01 MAMPARA DE ALUMINIO M-1 und 152.00 

02.03.07.02 VENTANA DE ALUMINIO V-1 und 360.00 

02.03.07.03 VENTANA DE ALUMINIO V-2 und 288,00 

02.03.07.04 VENTANA DE ALUMINIO V-3 und 360.00 

02.03.07.05 VENTANA DE ALUMINIO V-4 und 720.00 

02.03.07.06 VENTANA DE ALUMINIO V-5 und 720.00 

02.03.08 CERRAJERIA 

02.03.08.01 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und 54.00 

02.03.08.02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und 198.00 

02.03.08.03 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und 1,089.00 

02.03.08.04 CERRADURA DE POMO EN MAMPARAS und 36.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE /NGENIERIA CIVIL Capitulo 3: Presupuesto de Obra 

Cuadro N
º 

3.2: Metrados de Obra - Edificación 

Ítem Descripción Und. Metrado 
02.03.08.05 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und 4,266.00 
02.03.09 PINTURA 

02.03.09.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 26,643.24 
02.03.09.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 69,581.16 
02.03.09.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 17,335.24 
02.03.10 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

02.03.10.01 INODORO NACIONAL RAPID JET C/ BLANCO INC ACC und 720.00 
02.03.10.02 LAVATORIO NACIONAL PEDESTAL C/ BLANCO INC GRIF und 720.00 
02.03.10.03 DUCHA CROMADA DE CAB GIR Y LLAVE MEZCLADORA und 720.00 
02.03.10.04 JUEGO DE ACC (PAPELERA, JABONERA, TOALLERO) jgo 720.00 

02.03.10.05 LAVADERO DE GRANITO und 360.00 

02.04 INSTALACIONES SANITARIAS 

02.04.01 SISTEMA DE AGUA FRIA 

02.04.01 .01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-1 O O 1/2" pto 3,240.00 

02.04.01 .02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-1 O O 3/4" pto 360.00 

02.04.01 .03 RED DE DIST INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 3/4" m 5,454.00 

02.04.01 .04 MONTANTES DE TUBERIA PVC C-10 DE 1" m 182.20 

02.04.01 .05 MONTANTES DE TUBERIA PVC C-1 O DE 1 ½" m 364.30 

02.04.01 .06 MONTANTES DE TUBERIA PVC C-10 DE 2" m 718.00 

02.04.01 .07 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1,800.00 

02.04.01 .08 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1,080.00 

02.04.01 .09 SALIDA DE REBOSE A CISTERNA PVC DE 4" und 36.00 

02.04.01 .10 EQUIPO DE BOMBEO A TANQUE ELEVADO und 36.00 

02.04.01 .11 EQUIPO DE SUMIDERO und 18.00 

02.04.01 .12 EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO und 18.00 

02.04.01 .13 EQUIPO DE BOMBEO JOCKEY und 18.00 

02.04.02 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 

02.04.02.01 SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2" pto 2,160.00 

02.04.02.02 SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 3/4" pto 360.00 

02.04.02.03 RED DE 01ST INT DE AGUA CAL CON TUBERIA CPVC O 3/4" m 2,250.80 

02.04.02.04 CALENTADOR ELECTRICO und 360.00 

02.04.03 DESAGÜE Y VENTILACION 

02.04.03.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 2,880.00 

02.04.03.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 1,440.00 

02.04.03.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto 1,296.00 

02.04.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2" m 2,687.60 

02.04.03.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4" m 1,742.80 

02.04.03.06 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m 1,876.20 

02.04.03.07 MONTANTE DE VENTILACION PVC SAL 2" m 3,377.20 

02.04.03.08 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 1,152.00 

02.04.03.09 REGISTRO DE BRONCE 4" und 720.00 

02.04.03.1 O CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und 162.00 

02.04.03: 11 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 24" x 24" und 18.00 

02.04.04 SISTEMA CONTRA INCENDIO 

02.04.04.01 RED DE DIST INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m 478.50 

02.04.04.02 SALIDA AGUA CONTRA INCENDIO O 2½" und 108.00 

02.04 .. 04.03 .GABINETE CONTRA INCENDIO und 216.00 

02.04.04.04 SALIDA PARA SIAMESA TIPO POSTE und 18.00 

02.05 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 

02.05 01 CONEXION A RED EXTERIOR 

02.05.01 .01 TUBERIA PVC SAP TSG 0=3" m 126.00 

02.05.01 .02 TUBERIA PVC SAP TB CI D=65mm m 180.00 

02.05.01 .03 TUBERIA PVC SAP TC BA D=25mm m 144.00 

02.05.01.04 TUBERIA PVC SAP TD D=25mm m 8,712.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Capitulo 3: Presupuesto de Obra 

Cuadro N º 3.2: Metrados de Obra - Edificación 

Ítem Descripción Und. Metrado 
02.05.01.05 TUBERIA PVC SAP TC BD D=15mm m 144.00 

02.05.01.06 CABLEADO TSG 3-1x25mm2 THW+1x10mm2THW m 126.00 

02.05.01 .07 CABLEADO TB CI 3-1x35mm2THW+1x16mm2TW m 180.00 

02.05.01.08 CABLEADO TC BA 3-1x6mm2THW+1x10mm2TW m 144.00 

02.05.01.09 CABLEADO TD 3-1x10mm2THW+1x10mm2TW m 8,712.00 

02.05.01.10 CABLEADO TC BD 2-1x2.5mm2THW+1x2.5mm2TW m 144.00 

02.05.02 ALUMBRADO 

02.05.02.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 3,870.00 

02.05.02.02 SALIDA PARA SPOT LIGHT pto 3,420.00 

02.05.02.03 LUMINARIA CENTRO DE LUZ und 3,870.00 

02.05.02.04 ARTEFACTO SPOT LIGHT und 3,420.00 

02.05.03 TOMACORRIENTE & FUERZA 

02.05.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIP DOB UNIV + L.T. pto 8,100.00 

02.05.03.02 SALIDA DE FZA PARA CENTRAL DE INTERCOMUNICADOR pto 360.00 

02.05.03.03 SALIDA PARA LAVADORA - SECADORA pto 360.00 

02.05.03.04 SALIDA PARA COCINA ELECTRICA pto 360.00 

02.05.03.05 SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO pto 360.00 

02.05.04 COMUNICACIONES 

02.05.04.01 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO pto . 1,440.00 

02.05.04.02 SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO pto 720.00 

02.05.04.03 SALIDA PARA TELEVISION pto 1,080.00 

02.05.04.04 SALIDA PARA TIMBRE pto 360.00 

02.05.04.05 SALIDA PARA PULSADOR und 360.00 

02.05.04.06 SALIDA DE INTERCOMINICADOR PORTERO pto 360.00 

02.05.05 SISTEMA CONTRA INCENDIO 

02.05.05.01 SALIDA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO pto 18.00 

02.05.06 SALIDA DE BOMBAS 

02.05.06.01 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto 54.00 

02.05.06.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO pto 18.00 

02.05.06.03 SALIDA PARA BOMBA DE SUMIDERO pto 36.00 

02.05.06.04 SALIDA PARA BOMBA JOCKEY pto 18.00 

02.05.07 TABLEROS 

02.05.07.01 TABLEROS DE CONTROL und 54.00 

02.05.07.02 TABLEROS DE DISTRIBUCION und 18.00 

02.05.07.03 TABLEROS DE DISTRIBUCION GRAL und 1.00 

02.05.07.04 TABLEROS DE DISTRIBUCION TD und 48.00 

Fuente: Elaborac,ón Propia con Software S10 

3.3 PRESUPUESTO DE HABILITACIÓN 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 

El presupuesto de obra se ha estructurado considerando la ejecución de la obra 

por el Sistema de Precios Unitarios en base a los metrados y precios por cada 

partida, afectando al costo directo por los porcentajes correspondientes a Gastos 

Generales (10%) y Utilidad (10%), además del Impuesto General a las Ventas 

(IGV 19%). El presupuesto de obra para Habilitación y Edificación se muestra en 
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el Anexo VI y en el Cuadro Nº 3.3 que se muestra a continuación en forma 

resumida: 

Cuadro Nº 3.3: Presupuesto de Obra 

ltem Descripción Parcial (S/.) % lncid 

01 HABILITACIÓN URBANA 1,777,151.69 8.28% 

02 EDIFICACION 19,681,715.09 91.72% 

COSTO DIRECTO 21,458,866.78 100.00% 

Gastos Generales (10%) 2,145,886.68 10.00% 

Utilidad (10%) 2,145,886.68 10.00% 

Subtotal 25,750,640.14 

Impuesto (IGV19%) 4,892,621.63 

Total Presupuesto 30,643,261.77 
Fuente: Elaboración Propia 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA HABILITACIÓN URBANA 

El presupuesto de la obra de Habilitación Urbana, que representa el 8.28% del 

presupuesto total de obra, se aprecia en forma resumida en el Cuadro Nº 3.4 

que asciende· a DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y DOS Y 62/100 NUEVOS SOLES (S/. 2,537,772.62) 

incluido el IGV. Se preparó considerando la elaboración de los metrados y costos 

directos del terreno a habilitar para el conjunto residencial. El presupuesto y sus 

respectivos análisis de costos unitarios se encuentran en el anexo de 

Presupuesto de Habilitación y anexo de Análisis de Costos Unitarios en los 

Anexos VI y VII respectivamente. 

A continuación se presenta el cuadro de resumen del presupuesto con sus 

porcentajes de incidencia respecto al costo directo de la obra de habilitación 

urbana: 
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Cuadro Nº 3.4: Presupuesto Habilitación Urbana 

ltem Descripción Parcial (S/.) % lncid 

01 HABILITACIÓN URBANA 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 455,597.44 25.64% 

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 417,758.46 23.51% 

01.03 PISTAS Y VEREDAS 422,247.67 23.76% 

01.04 AREAS VERDES 42,349.37 2.38% 

01.05 REDES SANITARIAS 88,406.92 4.97% 

01.06 REDES ELECTRICAS 350,791.83 19.74% 

COSTO DIRECTO 1,777,151.69 100.00% 

Gastos Generales (10%) 177,715.17 10.00% 

Utilidad (10%) 177,715.17 10.00% 

Subtotal 2,132,582.03 

Impuesto (IGV19%) 405,190.59 

Total Presupuesto 2,537,772.62 
Fuente: Elaborac,ón Propia 

Como se aprecia los trabajos en Obras Provisionales y Pistas y Veredas así 

como los Trabajos Preliminares son los de mayor incidencia. Esto debido a que 

se utiliza maquinaria pesada para demoliciones, movimientos de tierras, 

construcción de pavimentos. En toda obra de trabajos exteriores, el presupuesto 

aumenta con respecto a la maquinaria y equipos utilizados ya que tienen un 

costo de mantenimiento y operación que hace que los precios se eleven. 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA HABILITACIÓN 

El costo de la Habilitación Urbana se calculó tomando en cuenta el área total 

habilitada que es de 11,127.65 m2, excluyendo las áreas de aportes y las áreas 

de terreno de los edificios. Teniendo esta área se calcula un costo por metro 

cuadrado como se aprecia en el Cuadró Nº 3.5. 
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Cuadro Nº 3.5: Costo por m2 de Habilitación 

ltem Descripción 
Precio x Precio x 

% lncid 
m2 (S/.) m2 ($) 

01 HABILITACION URBANA 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 40.94 14.60 25.64% 

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 37.54 13.38 23.51% 

01.03 PISTAS Y VEREDAS 37.95 13.53 23.76% 

01.04 AREAS VERDES 3.81 1.36 2.38% 

01.05 REDES SANITARIAS 7.94 2.83 4.97% 

01.06 REDES ELECTRICAS 31.52 11.24 19.74% 

COSTO DIRECTO 159.71 56.94 100.00% 
Fuente: ElaboracI6n Propia y Tipo de Cambio SUNAT 14.08.2010: SI. 2.805 

Del cuadro se observa que el costo directo de ejecución de obra por metro 

cuadrado de habilitación es de SI. 159.71 ó $ 56.94. 

La fórmula polinómica para el presupuesto de la habilitación urbana se aprecia 

en el Anexo XI. 

3.4 PRESUPUESTO DE EDIFICACIÓN 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS 

El presupuesto de las Edificaciones, que representa el 91.72% del presupuesto 

total de obra (Cuadro Nº 3.3), se aprecia en forma consolidada en el Cuadro Nº

3.6 que asciende a VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 15/100 NUEVOS SOLES (S/. 

28,105,489.15) incluido el IGV. Se preparó considerando la elaboración de los 

metrados y costos directos de un edificio estándar, de los 18 a construir, los 

cuales contienen 20 departamentos cada uno. El presupuesto y sus respectivos 

análisis de costos unitarios se encuentran en el anexo de Presupuesto de 

Edificación y el anexo de Análisis de Costos Unitarios en los Anexos VI y VII 

respectivamente. 

A continuación se presenta el cuadro de resumen del presupuesto con sus 

porcentajes de incidencia respecto al costo directo de la obra: 
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Cuadro Nº 3.6: Presupuesto Edificación 

ltem Descripción Parcial (S/.) o/o lncid 

02 EDIFICACION 

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 12,338.46 0.06% 

02.02 ESTRUCTURAS 9,483,454.03 48.18% 

02.03 ARQUITECTURA 4,718,201.27 23.97% 

02.04 INSTALACIONES SANITARIAS 2,671,932.67 13.58% 

02.05 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES 
2,795,788.66 14.22% 

COSTO DIRECTO 19,681,715.09 100.00% 

Gastos Generales (10%) 1,968,171.51 10.00% 

Utilidad (10%) 1,968,171.51 10.00% 

Subtotal 23,618,058.11 

Impuesto (IGV19%) 4,487,431.04 

Total Presupuesto 28,105,489.15 

Fuente: Elaboractón Propia 

Del los cuadros mostrados se puede apreciar que notoriamente el mayor costo 

es en la construcción de las Edificaciones con un costo directo de S/. 

19,681,715.09 con respecto a la Habilitación Urbana con un costo directo de S/. 

1,777, 151.69 .. El porcentaje de incidencia en los Trabajos Preliminares es 

mínimo (0.06%) ya que la mayor parte de estos trabajos como Obras 

Provisionales y Trabajos Preliminares (trabajos exteriores) se consideró en el 

presupuesto de Habilitación. 

Se aprecia sobretodo que las partidas de mayor incidencia, como es de suponer 

en la parte de Edificación y de toda la obra, son de las especialidades de 

Estructuras y Arquitectura. A continuación en el Cuadro N º 3. 7 se presenta su 

disgregado. 

PROYECTO INMOBILIARIO CONJUNTO RESIDENCIAL EX-PARCELACION LA ESTRELLA, ATE VITARTE
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION 

. Jara VI/a, Jorge Luis 35 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Capitulo 3: Presupuesto de Obra 

Cuadro Nº 3.7: Presupuesto Estructuras y Arquitectura 

ítem Descripción Parcial (S/.) % lncid 
02 EDIFICACION 

02.02 ESTRUCTURAS 9,483,454.03 48.18% 

02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 60,121.33 0.31% 

02.02.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,413,351.85 47.83% 

02.02.03 JUNTAS 9,980.85 0.05% 

02.03 ARQUITECTURA 4,718,201.27 23.97% 

02.03.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 316,862.14 1.61% 

02.03.02 CIELORRASOS 69,805.29 0.35% 

02.03.03 PISOS Y PAVIMENTOS 964,879.10 4.90% 

02.03.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 598,105.62 3.04% 

02.03.05 CARPINTERIA DE MADERA 1,017,453.60 5.17% 

02.03.06 CARPINTERIA METALICA 203,281.20 1.03% 

02.03.07 CARPINTERIA DE ALUMINIO 356,468.00 1.81% 

02.03.08 CERRAJERIA 62,846.37 0.32% 

02.03.09 PINTURA 684,180.75 3.48% 

02.03.10 APARATOS SANITY ACCESORIOS 444,319.20 2.26% 

Fuente: Etaborac16n Propia 

Como en todo presupuesto de edificaciones, dentro de las partidas de 

Estructuras, específicamente dentro de las Obras de Concreto Armado, se hallan 

las partidas de mayor incidencia. Se aprecia en este presupuesto que las Obras 

de Concreto Armado tienen una incidencia de 47.83% del Costo Directo del 

presupuesto de Edificaciones. Esta incidencia es alta debido a que toda la 

estructura es de concreto armado construida con el sistema de muros de 

ductibilidad limitada, losas macizas, escaleras y losas de cimentación. No hay 

ningún tipo de albañilería ni otro tipo de tabique. Es así que en las partidas de 

concreto, acero y encofrado se buscó aminorar los costos de construcción. 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS 

Para el costo de Edificación se trabajó calculando el área techada total de cada 

edificación obteniendo un total de 28,900.80 m2 para los 18 a ejecutar. Teniendo 

esta área se calcula un costo por metro cuadrado como se aprecia en el Cuadro 

Nº 3.8. 
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Cuadro N º 3.8: Costo por m2 de Edificación 

ltem Descripción Precio x Precio x 
% lncid m2 (S/.) m2 ($) 

02 EDIFICACION 

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.43 0.15 0.06% 

02.02 ESTRUCTURAS 328.14 116.98 48.18% 

02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.08 0.74 0.32% 

02.02.02 OBRAS DE CONCRETO .ARMADO 325.71 116.12 47.83% 

02.02.03 JUNTAS 0.35 0.12 0.05% 

02.03 ARQUITECTURA 163.26 58.20 23.97% 

02.03.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 10.96 3.91 1.61% 

02.03.02 CIELORRASOS 2.42 0.86 0.35% 

02.03.03 PISOS Y PAVIMENTOS 33.39 11.90 4.90% 

02.03.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 20.70 7.38 3.04% 

02.03.05 CARPINTERIA DE MADERA 35.21 12.55 5.17% 

02.03.06 CARPINTERIA METALICA 7.03 2.51 1.03% 

02.03.07 CARPINTERIA DE ALUMINIO 12.33 4.40 1.81% 

02.03.08 CERRAJERIA 2.17 0.78 0.32% 

02.03.09 PINTURA 23.67 8.44 3.48% 

02.03.10 APARATOS SANITY ACCES 15.37 5.48 2.26% 

02.04 INSTALACIONES SANITARIAS 92.45 32.96 13.58% 

02.04.01 SISTEMA DE AGUA FRIA 47.76 17.03 7.01% 

02.04.02 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 15.27 5.44 2.24% 

02.04.03 DESAGÜE Y VENTILACION 24.54 8.75 3.60% 

02.04.04 SISTEMA CONTRA INCENDIO 4.88 1.74 0.73% 

02.05 INSTALACIONES ELECT Y COM 96.74 34.49 14.21% 

02.05.01 CONEXION A RED EXTERIOR 7.87 2.81 1.16% 

02.05.02 ALUMBRADO 29.08 10.37 4.27% 

02.05.03 TOMACORRIENTE & FUERZA 30.33 10.81 4.45% 

02.05.04 COMUNICACIONES 15.85· 5.65 2.33% 

02.05.05 SISTEMA CONTRA INCENDIO 0.19 0.07 0.03% 

02.05.06 SALIDA DE BOMBAS 1.36 0.48 0.20% 

02.05.07 TABLEROS 12.05 4.30 1.78% 

COSTO DIRECTO 681.01 242.78 100.00% 

Fuente: Elaborac16n Propia y Tipo de Cambio SUNAT 14.08.2010: SI. 2.805 

Del cuadro mostrado se observa que el costo directo de ejecución de obra por 

metro cuadrado qe edificación es de S/. 681.01 ó $ 242.78.

La fórmula polinómica para el presupuesto de las edificaciones se aprecia en el 

Anexo XI. 
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COSTO TOTAL 

Se tiene entonces del Cuadro 3.5 y del Cuadro 3.8 que el costo directo de 

ejecución de todo el proyecto por metro cuadrado es de SI. 840.72 ó $ 299.72, 

como se aprecia en el Cuadro 3.9. 

Cuadro Nº 3.9: Costo Total por m2 

ltem Descripción 
Precio x Precio x 
m2 (S/.) m2 ($) 

1 HABILITACIÓN URBANA 159.71 56.94 

2 EDIFICACION 681.01 242.78 
COSTO DIRECTO 840.72 299.72 

Gastos Generales y Utilidad (20%) 168.14 59.94 

Subtotal 1,008.86 359.66 

Impuesto (IGV19%) 191.68 68.34 

COSTO TOTAL 1,200.54 428.00 

Fuente: Elaboración Propia y Ttpo de Cambio SUNAT 14.08.2010: SI. 2.805 

El costo total incluyendo Gastos Generales, Utilidades y el IGV es de SI.

1,200.54 ó $ 428.00. De aquí es donde se analiza el precio de venta del 

departamento y además de analizar la rentabilidad del proyecto. 

Con las consideraciones previas descritas se revisa el monto del presupuesto 

total (presupuesto Habilitación y Edificación ya sumados) para el proyecto y se 

determina el monto de construcción promedio por departamento. 

COSTO DIRECTO SI. 21,458,866.78 

Gastos Generales (10%) SI. 2,145,886.68 

Utilidad (10%) SI. 2,145,886.68 

Subtotal SI. 25,750,640.14 

Impuesto (IGV19%) SI. 4,892,621.63 

Total Presupuesto SI. 30,643,261.77 

Cantidad de departamentos 360.00 

COSTO DECONST. PROMEDIO POR OPTO SI. 85,120.17 

COSTO DE CONST. PROMEDIO POR OPTO $ 30,345.87 
(Tipo de Cambio SUNAT 14.08.2010: SI. 2.805) 

PROYECTO INMOBILIARIO CONJUNTO RESIDENCIAL EX-PARCELACION LA ESTRELLA, ATE VITARTE
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION 

_Jara V/la, Jorge Luis 38 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL Capitulo 4: Planeamiento y Programación de Obra 

CAPITULO 4: PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 

4.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (WBS) 

GENERALIDADES 

La Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) es una herramienta muy 

común en la gestión de proyectos, usada para definir y agrupar las tareas de un 

proyecto de manera que ayude a organizar y definir los alcances del proyecto. 

Tiene una estructura jerárquica y descendente formada por los entregables y 

tareas necesarias para completar el proyecto, lo cual permite identificar 

fácilmente los elementos finales. 

Además proporciona un cuadro grafico o el perfil textual del alcance del proyecto 

y suministra un vehículo para integrar y evaluar la performance del costo y la 

programación del proyecto. Es decir La EDT también provee el marco necesario 

para presupuestos detallados y su control en el tiempo. 

Puede estar orientada a tareas o a producto, para obras de construcción se 

aplica el segundo ya que facilita la calendarización y presupuesto. En 

conclusión, la EDT es la base para la planificación coordinada e integrada. 

EDT DEL TRABAJO 

La Estructura de Descomposición de Trabajo del proyecto "Proyecto Inmobiliario 

Conjunto Residencial Ex-Parcelación La Estrella, Ate Vitarte" se divide en 3 

fases por la magnitud del proyecto. Se trata de dividirlo de tal modo que sea 

compatible con su presupuesto de obra y con el planeamiento. 

A continuación se presenta la Estructura de Descomposición del Trabajo 

utilizada para la programación de este proyecto. Ver Figura Nº 4.1. 
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Figura Nº 4.1: Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
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Al momento de realizar una programación de obra es necesario tener claro el 

concepto de planificación del proyecto, en el cual se engloban las decisiones 

tomadas por la gerencia del proyecto para llevar a cabo la obra. Estas decisiones 

van desde la cantidad de frentes, la secuencia del avance, la ubicación de 

talleres, campamentos, el espacio físico de la obra, el plazo para realizar la obra, 

la cantidad de personal que se contratara, etc. Dependerá de estas decisiones la 

medida del éxito o el fracaso del proyecto, y como consecuencia de esta 

planificación se elabora la programación de obra. 
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En la programación de la obra se detallan las tareas necesarias para culminar el 

proyecto en un plazo determinado, el inicio y fin de cada tarea y su respectiva 

duración. 

PROGRAMACION DEL TRABAJO 

La programación de obra se basa en los metrados y los rendimientos de las 

partidas que conforman el presupuesto de obra, teniendo en cuenta el uso 

optimo de los recursos a utilizar en cada uno de los trabajos para ello se dividió 

en 3 fases como se aprecia en la Figura 1. 

Las duraciones (D) en días de las tareas de las obras de Habilitación Urbana se 

presenta en el Cuadro 4.1 obtenida del presupuesto de la división entres los 

metrados y rendimientos (Ru). La última columna del cuadro presenta la cantidad 

de recursos de mano de obra (REC) por día obtenidas de los Análisis de Costos 

Unitarios como se aprecia en el Anexo VII. A partir de este cuadro se elaboraron 

las actividades con sus respectivas duraciones como se aprecia en el Cuadro 

4.2, teniendo en cuenta los recursos de mano de obra. Se tuvo la necesidad de 

aumentar rendimientos aumentando las cuadrillas en algunas actividades para 

obtener duraciones razonables ya que los metrados son abundantes como en 

actividades de Limpieza de Terreno o Relleno Compactado por ejemplo. En otras 

actividades se juntaron partidas para formar una sola actividad como por ejemplo 

se unieron todas las partidas de tuberías eléctricas en una sola actividad. 

Cuadro Nº 4.1: Hoja de Tiempos de Programación: Habilitación Urbana 

Descripción Partida Und. Metrado Ru Tu D 

HABILITACIÓN URBANA 

OBRAS PROVISIONALES 

CERC DE OBRA CON POST DE MAD Y TRIPLAY m 188.00 65.00 2.89 3 

OFICINA EN OBRA m2 50.00 0.00 0.00 o 

ALMACEN EN OBRA m2 80.00 0.00 0.00 o 

COMEDOR PERSONAL OBRERO m2 100.00 0.00 0.00 o 

VESTUARIO PERSONAL OBRERO m2 50.00 0.00 0.00 o 

SERVICIOS HIGIENICOS mes 26.00 0.00 0.00 o 

CASETA DE GUARDIANIA m2 10.00 0.00 0.00 o 

CARTEL EN OBRA glb 1.00 0.00 0.00 o 

GRUPO ELECiROGENO 250 KVV mes 26.00 0.00 0.00 o 

TRANS VER Y HOR DE MAT EN OBRA C/ GRUA mes 26.00 0.00 0.00 o 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE GRUA est 1.00 0.00 0.00 o 

SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00 0.00 0.00 o 

TRABAJOS Pt�EL.IMINARES 

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO h=0.30 m m2 18,586.00 4,800.00 3.87 4 

DEMOLICION CONSTRUCCIONES EXISTENTES m3 1,019.36 60.00 16.99 17 
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Cuadro Nº 4.1: Hoja de Tiempos de Programación: Habilitación Urbana 

Descripción Partida Und. Metrado Ru Tu D 

CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 6,505.10 800.00 8.13 

RELLENO MASIVO m3 4,228.26 1,050.00 4.03 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCED DM=10 km m3 2,276.84 450.00 5.06 

REFINE DEL TERRENO EXCAVADO m2 18,586.00 1,200.00 15.49 

ACOPIO Y ELIM DESM PROV DE LAS DEMOL m3 1,019.36 300.00 3.40 

PISTAS Y VEREDAS 

PERF COMP Y CONFOR DE SUBRAS Y BASES m2 4,054.55 350.00 11.58 

BASE GRANULAR E =  0.30 m m2 4,054.55 600.00 6.76 

IMPRIMACION ASFAL TICA m2 4,054.55 3,000.00 1.35 

CARPETA ASFAL TICA EN CALIENTE DE 2" m2 4,054.55 1,000.00 4.05 

VEREDA EXTERIOR H=0.10 m. m2 659.85 200.00 3.30 

VEREDA INTERIOR DE CONCRETO m2 2,945.80 200.00 14.73 

PISO DE CEMENTO PULIDO m2 2,403.77 160.00 15.02 

SARDINEL PERALTADO m 1,195.00 60.00 19.92 

PINTURA EN PAV LINEA CONTINUA- 0.10 M m 2,125.00 100.00 21.25 

AREAS VERDES 

JARDINERAS und 145.00 16.00 9.06 

GRASS m2 3,409.90 150.00 22.73 

ARBOLES und 145.00 8.00 18.13 

REDES SANITARIAS 

ABASTECIMIENTO 

TRAZO Y REPLANTEO m 524.20 400.00 1.31 

EXC DE ZAN EN TERR NOR 2.00-3.00 m PROF m 524.20 520.00 1.01 

REFINE DE ZANJA m 524.20 240.00 2.18 

RELLENO COMP CON MATERIAL PROPIO m 524.20 135.00 3.88 

TUB DE PVC DN 11.0 C-1 O PARA REDES EXT m 330.90 200.00 1.65 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und 18.00 . 6.00 3.00 

ALCANTARILLADO 

TRAZO Y REPLANTEO m 602.30 400.00 1.51 

EXC DE ZAN EN TERR NOR 2.00-3.00 m PROF m 602.30 520.00 1.16 

REFINE DE ZANJA m 602.30 240.00 2.51 

RELLENO COMPACT CON MATERIAL PROPIO m 602.30 135.00 4.46 

BUZONES DE CONCRETO H = 1.00 m und 5.00 2.00 2.50 

BUZONES DE CONCRETO H = 1.50 m und 2.00 2.00 1.00 

BUZONES DE CONCRETO H = 2.00 m und 2.00 1.00 2.00 

TUB DE PVC DN 160 SN-25 PARA REDES EXT m 350.80 180.00 1.95 

CONEX DE DES TUBO C.S.N. ROC DE 12.01-16 M und 18.00 8.00 2.25 

REDES ELECTRICAS 

EXC DE ZAN EN TERR NOR 2.00-3.00 m PROF m 480.00 520.00 0.92 

REFINE DE ZANJA m 480.00 240.00 2.00 

RELLENO COMPACT CON MATERIAL PROPIO m 480.00 135.00 3.56 

TUB PVC SAP BM D=105mm m 480.00 180.00 2.67 

TUB PVC SAP TSG D=55mm m 480.00 200.00 2.40 

TUB PVC SAP TB CI D=40mm m 480.00 220.00 2.18 

TUB PVC SAP TSGE D=25mm m 5.00 250.00 0.02 

CABLEA BM 3-1x240mm2 NYY+1x70nim2TW m 480.00 100.00 4.80 

CABLEA TSG 3-1x35mm2 NYY+1x16mm2THW m 480.00 100.00 4.80 

CABLEA TB Ci 3-1x25mm2NYY+1x25mm2TW m 480.00 100.00 4.80 

CABLEA TSGE 2-1x6mm2 NYY+1x10mm2TW m 5.00 100.00 0.05 

BUZON PARA RED DE BAJA TENSION und 25.00 12.00 2.08 

INSTALACION DE BANO DE MEDIDORES und 18.00 0.00 

POZO DE TIERRA und 54.00 8.00 6.75 

PASTORAL DE FIERR GALV PS/1 .50/1.10/1.5 mm und 14.00 2.00 7.00 

Fuente: Elaboración Propia con Software S10 
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Cuadro N º 4.2: Duraciones y Recursos (REC): Habilitación Urbana 

DESCRIPCION DIAS REC/DIA 

HABILITACION URBANA 

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMARES 

OBRAS PROVISIONALES 5.00 15.0 

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO h=0.30 m 4.00 4.0 

DEMOLICION CONSTRUCCIONES EXISTENTES 17.00 16.0 

CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 8.00 2.4 

RELLENO MASIVO 4.00 7.0 

ELIM DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km 5.00 2.0 

REFINE DEL TERRENO EXCAVADO 16.00 21.0 

ACOPIO Y ELIM DESMONTE PROV DE LAS DEMOL 4.00 1.0 

PISTAS Y VEREDAS 

PERF COMPAC Y CONFOR DE SUBRAS Y BASES 12.00 1.6 

BASE GRANULAR E= 0.30 m 7.00 6.0 

IMPRIMACION ASFAL TICA 2.00 5.0 

CARPETA ASFAL TICA EN CALIENTE DE 2" 4.00 11.0 

VEREDA EXTERIOR H=0.1 O m. 3.00 15.0 

VEREDA INTERIOR DE CONC 15.00 15.0 

PISO DE CEMENTO PULIDO 15.00 22.0 

SARDINEL PERALTADO 20.00 10.0 

PINTURA EN PAVIMENTO LINEA CONTINUA -0.10 M 21.00 8.5 

AREAS VERDES 

JARDINERAS 9.00 12.0 

GRASS 23.00 10.0 

ARBOLES 18.00 10.0 

REDES SANITARIAS 

TRAZO Y REPLANTEO 2.00 6.2 

EXCAVACION DE ZANJAS '2.00 12.4 

REFINE DE ZANJA 5.00 4.2 

TUBERIA DE ABASTECIMIENTO 2.00 2.0 

TUBERIA DE ALCANTARILLADO 2.00 2.0 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 9.00 23.0 

BUZONES DE CONCRETO 6.00 4.5 

CONEXIONES DOMICIL DE AGUA 3.00 2.0 

CONEXION DE DESAGUE TUB 2.00 6.0 

REDES ELECTRICAS 

EXCAVACION DE ZANJAS 1.00 12.4 

REFINE DE ZANJA 2.00 4.2 

TUBERIAS 9.00 2.5 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 4.00 23.0 

BUZONES 2.00 4.0 

POZO TIERRA 7.00 24.0 

PASTORALES 7.00 1.6 

Fuente: Elaboración Propia 

Las duraciones (D) en días de las tareas de las obras de las 18 Edificaciones se 

presenta erJ. el Cuadro 4.3 también obtenida del presupuesto de la división entres 

los metrados y rendimientos (Ru). La penúltima columna del cuadro presenta la 

cantidad de recursos de mano de obra (REC) por día obtenidas de los Análisis 

de Costos Unitarios como se aprecia en el Anexo VII. Además se presenta en la 

última columna la mitad de las duraciones obtenidas (D/2) y esto debido a que 
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las edificaciones se construirán en dos fases (nueve edificios por fase) y por ello 

los tiempos serán repartidos en dos partes desde las partidas del presupuesto. A 

partir de este cuadro se elaboraron las actividades con sus respectivas 

duraciones (D/2) en días como se aprecia en el Cuadro 4.4, teniendo en cuenta 

los recursos de mano de obra. Se aumentaron rendimientos aumentando las 

cuadrillas en varias actividades para obtener duraciones razonables por tener 

metrados abundantes. En otras actividades se juntaron partidas para formar una 

sola actividad como en arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas. 

En las partidas como los de concreto armado, las actividades se disgregan por 

niveles utilizando los metrados de cada piso de un edificio típico para luego 

multiplicarlo por 9 para obtener los metrados de una fase como se aprecia para 

Placas en los Cuadros 4.5 y 4.6. Para las losas macizas y escaleras se hallaron 

los metrados por edificio así como de los 9 edificios mostrados en los cuadros 

4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 con sus respectivos tiempos calculados por nivel. -El cuadro 

4.11 muestra la duración del avance en conjunto de ambas estructuras para los 

9 edificios y estos tiempos se colocaron en las actividades como muestra el 

cuadro 4.4. 

De igual - manera se calculó las duraciones para las actividades de las demás 

especialidades obteniendo las duraciones de una fase de edificaciones como se 

muestra como resultado en el cuadro 4.4. 

Cuadro N º 4.3: Hoja de Tiempos de Programación: Edificación 

Descripción Partida Und. Metrado Ru Tu D 

EDIFICACION 

TRABAJOS PRELIMINARES 

LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA glb 1.00 1.00 1.00 1 

TRAZO Y REPLANTEO INICAL m2 7,430.70 800.00 9.29 10 

ESTRUCTURAS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION MASIVA DE SOTANO CON EQUIPO m3 1,630.98 280.00 5.82 6 

RELLENO COMPACT CON MATERIAL PROPIO m3 1,229.76 90.00 13.66 14 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 401.22 305.00 1.32 2 

NIVELACION Y COMPAC PARA LOSA DE CIMENT m2 6,148.80 600.00 10.25 10 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

LOSAS DE CIMENT 

CONC PREM LOSA DE CIMENT fc=21 O kg/cm2 m3 2,248.89 215.00 10.46 11 

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GDO 60 kg 84,980.79 3,200.00 26.56 27 

ENCOFRADO DE BORDE EN LOSA DE CIMENT m2 963.36 36.00 26.76 27 

MUROS DE DUCTIBILIDAD LIMITADA 

CONC PREM PLACAS fc=21 O kg/cm2 m3 9,547.87 100.00 95.48 96 

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GDO 60 kg 390,136.83 3,200.00 121.92 122 

ENCOFRADO METALICO EN PLACAS m2 67,052.78 400.00 167.63 168 

PROYECTO INMOBILIARIO CONJUNTO RESIDENCIAL EX-PARCELACION LA ESTRELLA, ATE VITARTE -
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Cuadro N º 4.3: Hoja de Tiempos de Programación: Edificación 

Descripción Partida Und. Metrado Ru Tu D 

LOSAS MACIZAS 

CONC PREM LOSAS MACIZAS fc=210 kg/cm2 m3 4,168.10 140.00 29.77 30 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GDO 60 kg 264,554.70 3,200.00 82.67 83 
ENCOFRADO METALICO EN LOSAS MACIZAS m2 34,708.19 330.00 105.18 105 
ESCALERAS 

CONC PREM ESCALERA fc=210 kg/cm2 m3 457.46 80.00 5.72 6 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GDO 60 kg 8,629.29 1,575.00 5.48 6 
ENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA m2 1,466.50 80.00 18.33 18 
CISTERNAS 

CONC PREM CIST fc=21 O kg/cm2 m3 341.14 60.00 5.69 6 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GDO 60 kg 25,520.38 1,575.00 16.20 16 
ENCOFRADO METALICO PARA MURO DE CIST m2 1,871.24 140.00 13.37 14 
TANQUES ELEVADOS 

CONC PREM TANQUE ELEV fc=21 O kg/cm2 m3 94.86 65.00 1.46 2 

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GDO 60 kg 4,982.80 1,575.00 3.16 3 
ENCOFRADO METALICO PARA TANQUE ELEV m2 781.74 115.00 6.80 7 
JUNTAS 

JUNTA SISMICA m2 1,897.50 60.00 31.63 32 
ARQUITECTURA 

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

SOLAQUEO DE MUROS m2 127,995.12 1,875.00 68.26 68 
TARRAJEO IMPERMEABILIZADO m2 1,776.06 75.00 23.68 24 

REVEST DE PASOS Y CONTRA CON CEM PUL m 1,382.40 50.00 27.65 28 

CIELORRASOS 

SOLAQUEO DE CIELORRASO m2 26,643.24 1,125.00 23.68 24 

PISOS Y PAVIMENTOS 

CONTRAP DE 1.5" CONC PREM fc=210 kg/cm2 m2 21,643.92 910.00 23.78 24 

PISO CER 42x42 cm GRIS m2 1,871.10 140.00 13.37 14 

PISO LAMINADO 6mm m2 19,908.00 337.50 58.99 59 

PISO CER 30x30 cm m2 1,951.20 350.00 5.57 6 
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 

CONT CER 30X30 H=.15 PEG CEM Y FRAG POR m 2,196.00 240.00 9.15 9 

CONT DE MAD 1/2" X 3" CON RODON DE 1/2" m 22,932.00 562.50 40.77 41 

ZOCALO DE CER 30 X 30 cm SERIE AMERICA m2 3,402.00 135.00 25.20 25 

ZOCALO DE CER 20 X 20 EN BAÑO O SIMILAR m2 6,480.00 135.00 48.00 48 

CARPINTERIA DE MADERA 

PUERTA CONTRAPLACADA P2 und 378.00 30.00 12.60 13 

PUERTA CONTRAPLACADA P3 und 378.00 30.00 12.60 13 

PUERTA CONTRAPLACADA P4 und 1,080.00 30.00 36.00 36 

PUERTA CONTRAPLACADA P5 und 720.00 30.00 24.00 24 

PUERTA CONTRAPLACADA P6 und 162.00 33.00 4.91 5 

CLOSET TIPO-1 und 360.00 24.00 15.00 15 

CLOSET TIPO-2 und 360.00 24.00 15.00 15 

CLOSET TIPO-3 und 360.00 24.00 15.00 15 

MUEBLE DE COCINA m 378.00 9.00 42.00 42 

CARPINTERIA METALICA 

PUERTA METAÚCA P-01 und 108.00 4.00 27.00 27 

ESCALERA DE· GATO m 48.00 3.00 16.00 16 

TAPA METALICA PARA CIST und 18.00 1.00 18.00 18 

LAV DE AC INOX 2 POZAS CON ESCURRIDERO und 360.00 16.00 22.50 23 

CARPINTERIA DE ALUMINIO 

MAMPARA DE ALUMINIO M-1 und 152.00 24.00 6.33 6 

VENTANA DE ALUMINIO V-1 und 360.00 35.00 10.29 10 

VENTANA DE ALUMINIO V-2 und 288.00 35.00 8.23 8 
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Cuadro N º 4.3: Hoja de Tiempos de Programación: Edificación 

Descripción Partida Und. Metrado Ru Tu D 

VENTANA DE ALUMINIO V-3 und 360.00 35.00 10.29 

VENTANA DE ALUMINIO V-4 und 720.00 35.00 20.57 

VENTANA DE ALUMINIO V-5 und 720.00 40.00 18.00 

CERRAJERIA 

CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und 54.00 32.00 1.69 

CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und 198.00 32.00 6.19 

CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und 1,089.00 80.00 13.61 

CERRADURA DE POMO EN MAMPARAS und 36.00 20.00 1.80 

BISAGRAS CAPUCHINA ALUM DE 3 1/2 X 3 1/2" und 4,266.00 240.00 17.78 

PINTURA 

PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 26,643.24 630.00 42.29 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 69,581.16 840.00 82.83 

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 17,335.24 580.00 29.89 

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

INODORO NAC RAPID JET C/ BLANCO INC ACC und 720.00 40.00 18.00 

LAV NAC PEDESTAL C/ BLANCO INC GRIFERIA und 720.00 40.00 18.00 

DUCHA CROM DE CAB GIRAT Y LLAVE MEZC und 720.00 40.00 18.00 

JGO ACC (PAPELERA, JABONERA, TOALLERO) jgo 720.00 50.00 14.40 

LAV DE GRANITO und 360.00 32.00 11.25 

INSTALACIONES SANITARIAS 

SISTEMA DE AGUA FRIA 

SALIDA DE AGUA FRIA TUB PVC C-10 O 1/2" pto 3,240.00 70.00 46.29 

SALIDA DE AGUA FRIA TUB PVC C-10 O 3/4" pto 360.00 35.00 10.29 

RED DE DIST INT CON TUB DE PVC C-10 DE 3/4" m 5,454.00 250.00 21.82 

MONTANTES DE TUB PVC C-10 DE 1" m 182.20 25.00 7.29 

MONTANTES DE TUB PVC C-10 DE 1½" m 364.30 25.00 14.57 

MONTANTES DE TUB PVC C-1 O DE 2" m 718.00 20.00 35.90 

VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1,800.00 90.00 20.00 

VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1,080.00 90.00 12.00 

SALIDA DE REBOSE A CIST PVC DE 4" und 36.00 5.00 7.20 

EQUIPO DE BOMBEO A TANQUE ELEV und 36.00 2.00 18.00 

EQUIPO DE SUMIDERO und 18.00 1.00 18.00 

EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO und 18.00 1.00 18.00 

EQUIPO DE BOMBEO JOCKEY und 18.00 1.00 18.00 

SISTEMA DE AGUA CALIENTE 

SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2" pto 2,160.00 100.00 21.60 

SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 3/4" pto 360.00 25.00 14.40 

RED DE DIST INT DE AGUA CAL TUB CPVC O 3/4" m 2,250.80 100.00 22.51 

CALENTADOR ELECTRICO und 360.00 20.00 18.00 

DESAGÜE Y VENTILACION 

SALIDA DESAGUE DE PVC SALT pto 2,880.00 120.00 24.00 

SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 1,440.00 60.00 24.00 

SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto 1,296.00 60.00 21.60 

SUMINISTRO Y COLOC DE TUB PVC SAL 2'' m 2,687.60 120.00 22.40 

SUMINISTRO Y COLOC DE TUB PVC SAL 4" m 1,742.80 100.00 17.43 

MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m 1,876.20 100.00 18.76 

MONTANTE DE VENTILACION PVC SAL 2" m 3,377.20 150.00 22.51 

SUMIDERO DE -BRONCE ROSCADO 2" und 1,152.00 45.00 25.60 

REGISTRO DE BRONCE 4" und 720.00 50.00 14.40 

CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und 162.00 10.00 16.20 

CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 24" x 24" und 18.00 5.00 3.60 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 

RED DE DIST INTER CON TUBERIA SCH-40 O 4" m 478.50 25.00 19.14 

SALIDA AGUA CONTRA INCENDIO O 2½" und 108.00 4.00 27.00 
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Cuadro Nº 4.3: Hoja de Tiempos de Programación: Edificación 

Descripción Partida Und. Metrado Ru Tu o 

GABINETE CONTRA INCENDIO und 216.00 18.00 12.00 

SALIDA PARA SIAMESA TIPO POSTE und 18.00 4.00 4.50 

INSTALACIONES ELECT Y COMUNICACIONES 

CONEXION A RED EXTERIOR 

TUBERIA PVC SAP TSG D=3" m 126.00 50.00 2.52 

TUBERIA PVC SAP TB CI D=65mm m 180.00 55.00 3.27 

TUBERIA PVC SAP TC BA D=25mm m 144.00 70.00 2.06 

TUBERIA PVC SAP TD D=25mm m 8,712.00 560.00 15.56 

TUBERIA PVC SAP TC BD D=15mm m 144.00 80.00 1.80 

CABLEA TSG 3-1x25mm2 THW+1x10mm2THW m 126.00 50.00 2.52 

CABLEA TB CI 3-1x35mm2THW+1x16mm2TW m 180.00 50.00 3.60 

CABLEA TC BA 3-1x6mm2THW+1x10mm2TW m 144.00 35.00 4.11 

CABLEA TO 3-1x10mm2THW+1x10mm2TW m 8,712.00 350.00 24.89 

CABLEA TC BD 2-1x2.5mm2THW+1x2.5mm2TW m 144.00 35.00 4.11 

ALUMBRADO 

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 3,870.00 100.00 38.70 

SALIDA PARA SPOT LIGHT pto 3,420.00 100.00 34.20 

LUMINARIA CENTRO DE LUZ und 3,870.00 300.00 12.90 

ARTEFACTO SPOT LIGHT und 3,420.00 160.00 21.38 

TOMACORRIENTE & FUERZA 

SALIDA P/ TOMAC BIPOLAR DOBLE UNIV + L.T. pto 8,100.00 250.00 32.40 

SALIDA DE FZA PARA CENTRAL DE INTERCOM pto 360.00 32.00 11.25 

SALIDA PARA LAVADORA - SECADORA pto 360.00 32.00 11.25 

SALIDA PARA COCINA ELECTRICA pto 360.00 32.00 11.25 

SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO pto 360.00 25.00 14.40 

COMUNICACIONES 

SALIDA PARA TELEFONO INTERNO pto 1,440.00 100.00 14.40 

SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO pto 720.00 60.00 12.00 

SALIDA PARA TELEVISION pto 1,080.00 100.00 10.80 

SALIDA PARA TIMBRE pto 360.00 48.00 7.50 

SALIDA PARA PULSADOR und 360.00 50.00 7.20 

SALIDA DE INTERCOMINICADOR PORTERO pto 360.00 30.00 12.00 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 

SALIDA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCEN pto 18.00 2.00 9.00 

SALIDA DE BOMBAS 

SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto 54.00 3.00 18.00 

SALIDA PARA BOMBA DE AGUA CONTRA INCEN pto 18.00 4.00 4.50 

SALIDA PARA BOMBA DE SUMIDERO pto 36.00 4.00 9.00 

SALIDA PARA BOMBA JOCKEY pto 18.00 2.00 9.00 

TABLEROS 

TABLEROS DE CONTROL und 54.00 4.00 13.50 

TABLEROS DE DISTRIBUCION und 18.00 2.00 9.00 

TABLEROS DE DISTRIBUCION GRAL und 1.00 2.00 0.50 

TABLEROS DE DISTRIBUCION TD und 48.00 8.00 6.00 

Fuente: Elaborac16n Propia con Software S10 

PROYECTO INMOBILIARIO CONJUNTO RESIDENCIAL EX-PARCELACION LA ESTRELLA, ATE VITARTE -
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION 

Jara VI/a, Jorge Luis 

12 

5 

3 

3 

2 

16 

2 

3 

4 

4 

25 

4 

39 

34 

13 

22 

32 

11 

11 

11 

15 

15 

12 

11 

8 

7 

12 

9 

18 

5 

9 

9 

14 

9 

1 

6 

REC D/2 

18.0 6 

6.0 2 

2.0 1 

2.0 1 

2.0 1 

16.0 8 

2.0 1 

1.0 1 

1.0 2 

1.0 2 

1.0 12 

1.0 2 

40.0 19 

40.0 17 

10.0 6 

20.0 11 

50.0 16 

16.0 5 

16.0 5 

16.0 5 

10.0 7 

40.0 7 

17.5 6 

40.0 5 

24.0 4 

30.0 3 

60.0 6 

2.0 4 

3.0 9 

8.0 

4.0 4 

4.0 4 

2.8 7 

1.4 4 

1.4 o 

5.5 3 

47 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE /NGENIERIA CIVIL Capitulo 4: Planeamiento y Programación de Obra 

Cuadro Nº 4.4: Duraciones y Recursos (REC): Edificación 

DESCRIPCION DIAS REC/DIA 

EOIFICACION FASE I V 11 
TRABAJOS PRELIMINARES 

LIMPIEZA, TRAZO Y REPLANTEO 5.00 5.0 

ESTRUCTURAS 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAV MASIVA DE SOT CON EQUIPO 3.00 2.1 

RELLENO COMPACT CON MATERIAL PROPIO 7.00 12.9 

ELIMIN MATERIAL EXCEDENTE 1.00 1.0 

NIVACION Y COMPACTACION PARA LOSA 5.00 10.5 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
LOSAS DE CIMACION 

ENC DE BORDE EN LOSA DE CIM Y ESC SOT 8.00 4.2 

AC CORR FY= 4200 ka/cm2 GDO 60 13.00 21.0 

CONC PREM LOS DE CIM Y ESC SOT fc=21 O 5.00 24.3 

DESENC DE BORDE EN LOSA DE CIM Y ESC SOT 5.00 4.2 

MUROS DE DUCTIBILIDAD LIMITADA 
ENC METALICO EN PLACAS SOT 3.00 31.50 

AC CORR FY= 4200 ka/cm2 GDO 60 SOT 4.00 21.0 

CONC PREM PLACAS fc=210 kafcm2 SOT 3.00 32.40 

DESENC METALICO EN PLACAS SOT 1.00 31.50 

ENC METALICO EN PLACAS 1 ER NIV 11.00 31.50 

AC CORR FY= 4200 ka/cm2 GDO 60 1 ER NIV 12.00 21.0 

CONC PREM PLACAS fc=210 ka/cm2 1 ER NIV 9.00 32.40 

DESENC METALICO EN PLACAS 1 ER NIV 5.00 31.50 

ENC METALICO EN PLACAS 2DO NIV 11.00 31.50 

AC CORR FY= 4200 kQ/cm2 GDO 60 2DO NIV 12.00 21.0 

CONC PREM PLACAS fc=210 ka/cm2 2DO NIV 9:00 32.40 

DESENC METALICO EN PLACAS 2DO NIV 5.00 31.50 

ENC METALICO EN PLACAS 3ER NIV 11.00 31.50 

AC CORR FY= 4200 ka/cm2 GDO 60 3ER NIV 11.00 21.0 

CONC PREM PLACAS fc=210 ka/cm2 3ER NIV 9.00 32.40 

DESENC METALICO EN PLACAS 3ER NIV 5.00 31.50 

ENC METALICO EN PLACAS 4TO NIV 11.00 31.50 

AC CORR FY= 4200 ka/cm2 GDO 60 4TO NIV 11.00 21.0 

CONC PREM PLACAS fc=210 ka/cm2 4TO NIV 9.00 32.40 

DESENC METALICO EN PLACAS 4TO NIV 5.00 31.50 

ENC METALICO EN PLACAS 5TO NIV 11.00 31.50 

AC CORR FY= 4200 kg/cm2 GDO 60 STO NIV 11.00 21.0 

CONC PREM PLACAS fc=210 ka/cm2 STO NIV 9.00 32.40 

DESENC METALICO EN PLACAS 5TO NIV 5.00 31.50 

LOSAS MACIZAS Y ESCALERAS 
ENC EN LOSAS MACIZAS 2.00 27.0 

AC CORR FY= 4200 ka/cm2 GDO 60 SOT 2.00 16.0 

CONC PREM LOSAS MACIZ fc=21 O kafcm2 SOT 1.00 14.0 

DESENC BORDE EN LOSAS MACIZAS 1.00 27.0 

ENC METALICO EN TECHO Y ESC 1 ER NIV 8.00 27.0 

Ac CORR FY= 4200 ka/cm2 GDO 60 1 ER NIV 9.00 16.0 

CONC PREM TECHO Y ESC fc=210 1 ER NIV 4.00 14.0 

DESENC METALICO EN TECHO Y ESC 1 ER NIV 4.00 27.0 

ENC METALICO EN TECHO Y ESC 2DO NIV 8.00 27.0 

AC CORR FY= 4200 ka/cm2 GDO 60 2DO NIV 9.00 16.0 

CONC PREM TECHO Y ESC fc=21 O 2DO NIV 4.00 14.0 

DESENC METALICO EN TECHO Y ESC 2DO NIV 4.00 27.0 

ENC METALICO EN TECHO Y ESC 3ER NIV 8.00 27.0 
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Cuadro N º 4.4: Duraciones y Recursos (REC): Edificación 

DESCRIPCION DIAS REC/DIA 

AC CORR FY= 4200 ka/cm2 GDO 60 3ER NIV 8.00 16.0 

CONC PREM TECHO Y ESC fc=21 O 3ER NIV 3.00 14.0 

DESENC METALICO EN TECHO Y ESC 3ER NIV 4.00 27.0 

ENC METALICO EN TECHO Y ESC 4TO NIV 8.00 27.0 

AC CORR FY= 4200 ka/cm2 GDO 60 4TO NIV 8.00 16.0 

CONC PREM TECHO Y ESC fc=210 4TO NIV 3.00 14.0 

DESENC METALICO EN TECHO Y ESC 4TO NIV 4.00 27.0 

ENC METALICO EN TECHO STO NIV 7.00 27.0 

AC CORR FY= 4200 ka/cm2 GDO 60 STO NIV 8.00 16.0 

CONC PREM TECHO fc=210 ka/cm2 STO NIV 3.00 14.0 

DESENC METALICO EN TECHO STO NIV 3.00 27.0 

CISTERNAS 

ENC METALICO PARA MURO DE CISTERNA 5.00 10.5 

AC CORR FY= 4200 ka/cm2 GDO 60 8.00 10.5 

CONC PREM CISTERNA fc=210 ko/cm2 3.00 8.1 

DESENC METALICO PARA MURO DE CISTERNA 2.00 10.5 

TANQUES ELEVADOS 

ENC METALICO PARA TANQUE ELEVADO 2.00 10.5 

AC CORR FY= 4200 ko/cm2 GDO 60 1.00 10.5 

CONC PREM TANQUE ELEVADO fc=210 ko/cm2 1.00 9.0 

DESENC METALICO PARA TANQUE ELEVADO 1.00 10.5 

JUNTAS 

JUNTA SISMICA 16.00 1.0 

ARQUITECTURA 

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

SOLAQUEO DE MUROS INTERIORES 17.00 20.5 

SOLAQUEO DE MUROS EXTERIORES 1T00 20.5 

TARRAJEO IMPERMEAB EN CISTERNA 6.00 8.0 

TARRAJEO IMPERMEAB EN TANQUE ELEV 6.00 8.0 

REVEST DE PASOS Y CONTRAP CON CEM PUL 14.00 10.5 

ACABADOS, CARPINT PISOS PUERTAS Y VENT 

CIELORRASO SOLAQUEO 12.00 20.5 

CONTRAPISOS 12.00 35.7 

ACABADO DE PISOS 39.00 18.0 

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 60.00 20.0 

PUERTAS DE MADERA 86.00 12.0 

CARPINTERIA METALICA 41.00 4.0 

MAMPARA Y VENTANA DE ALUMINIO 36.00 17.0 

CERRAJERIA 21.00 6.0 

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 23.00 12.0 

PINTURA 

PINTURA LATEX EN CIELO RASO 21.00 21.0 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 41.00 21.0 

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 15.00 15.0 

INSTALACIONES SANITARIAS 

INST SANITARIAS EN SOT 13.00 20.0 

INST SANITARIAS EN LOSA DE CIMACION 14.00 20.0 

- INST SANITARIAS EN MUROS Y TECHOS 1 ER NIV 28.00 20.0 

INST SANITARIAS EN MUROS Y TECHOS 2DO NIV 28.00 20.0 

INST SANITARIAS EN MUROS Y TECHOS 3ER NIV 28.00 20.0 

INST SANITARIAS EN MUROS Y TECHOS 4TO NIV 28.00 20.0 

INST SANITARIAS EN MUROS Y TECHOS STO NIV 28.00 20.0 

SISTEMA CONTRA INCENDIO TUBERIA 20.00 10.0 

EQUIPAMIENTO 9.00 4.0 
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Cuadro Nº 4.4: Duraciones y Recursos (REC): Edificación 

DESCRIPCION DIAS REC/DIA 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 
INST ELECT Y COM EN SOT 8.00 20.0 

INST ELECT Y COM EN LOSA DE CIMACION 9.00 20.0 

INST ELECT Y COM EN MUROS Y TECHOS 1 ER NIV 21.00 20.0 

INST ELECT Y COM EN MUROS Y TECHOS 2DO NIV 21.00 20.0 

INST ELECT Y COM EN MUROS Y TECHOS 3ER NIV 21.00 20.0 

INST ELECT Y COM EN MUROS Y TECHOS 4TO NIV 21.00 20.0 

INST ELECT Y COM EN MUROS Y TECHOS 5TO NIV 21.00 20.0 

TABLEROS 7.00 11.0 

CABLEADO 12.00 5.0 

LUMINARIA 11.00 30.0 

FIN 
Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N º 4.5: Metrado Estructural en Placas de Edificio Típico 

PLACAS D.L. : 01 EDIFICIO 

SOT 1º NIV 2º NIV 3º NIV 4º NIV 5º NIV 

CONC (M3) 31.83 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72 

ENC (M2) 193.71 706.29 706.29 706.29 706.29 706.29 

ACERO 1,473.85 4,040.08 4,040.08 4,040.08 4,040.08 4,040.08 
(KG) 
Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro Nº 4.6: Metrado Estructural en Placas de 09 Edificios 

PLACAS D.L. : 09 EDIFICIOS 

SOT 1º NIV 2º NIV 3º NIV 4º NIV 5º NIV 

CONC (M3) 286.44 897.50 897.50 897.50 897.50 897.50 

ENC (M2) 1,743.37 6,356.60 6,356.60 6,356.60 6,356.60 6,356.60 

ACERO 13,264.65 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 36,360.75 
(KG) 

CONC Tu 2.86 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 

ENC Tu 4.36 15.89 15.89 15.89 15.89 15.89 

ACERO Tu 4.15 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N º 4. 7: Metrado Estructural en Losas de Edificio Típico 

LOSA MACIZA : 01 EDIFICIO 

SOT 1º NIV 2º NIV 3º NIV 4º NIV 5º NIV 

CONC (M3) 5.79 45.15 45.15 45.15 45.15 45.15 

ENC (M2) 48.21 376.01 376.01 376.01 376.01 376.01 

ACERO 
470.32 2,845.43 2,845.43 2,845.43 2,845.43 2,845.43 

(KG) 
Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N º 4.8: Metrado Estructural en Escalera de Edificio Típico 

SOT 

CONC (M3) 5.08 

ENC (M2) 16.29 

ACERO 
105.47 

(KG) 

Fuente: Elaboración Propia 

ESCALERA : 01 EDIFICIO 

1º NIV 

5.08 

16.29 

93.48 

2º NIV 

5.08 

16.29 

93.48 

3º NIV 

5.08 

16.29 

93.48 

4º NIV 5º NIV 

5.08 

16.29 

93.48 

Cuadro N º 4.9: Metrado Estructural en Losas de 09 Edificios 

LOSA MACIZA : 09 EDIFICIOS 

SOT 1º NIV 2º NIV 3"NIV 4º NIV 5º NIV 

CONC (M3) 52.10 406.39 406.39 406.39 406.39 406.39 

ENC (M2) 433.85 3,384.05 3,384.05 3,384.05 3,384.05 3,384.05 

ACERO 
4,232.88 25,608.89 25,608.89 25,608.89 25,608.89 25,608.89 

(KG) 

CONC Tu 0.37 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 

ENC Tu 1.31 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 

ACERO Tu 1.32 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N º 4.10: Metrado Estructural en Escalera de 09 Edificios 

ESCALERA : 09 EDIFICIOS 

SOT 1º NIV 2º NIV 3º NIV 4º NIV 5º NIV 

CONC (M3) 45.75 45.75 45.75 45.75 45.75 

ENC (M2) 146.65 146.65 146.65 146.65 146.65 

ACERO 949.22 841.36 841.36 841.36 841.36 
(KG) 

CONC Tu 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 

ENC Tu 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 

ACERO Tu 0.60 0.53 0.53 0.53 0.53 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N º 4.11: Metrado Estruct Total de Losas y Escaleras en 09 Edif 

LOSA MACIZA Y ESCALERA: 09 EDIFICIOS 

SOT 1º NIV 2º NIV 3º NIV 4º NIV 5º NIV 

CONC (M3) 97.85 452.14 452.14 452.14 452.14 406.39 

ENC (M2) 580.50 3,530.70 3,530.70 3,530.70 3,530.70 3,384.05 

ACERO 5,182.10 26,450.25 26,450.25 26,450.25 26,450.25 25,608.89 
(KG) 

CONC Tu 0.94 3.47 3.47 3.47 3.47 2.90 

ENCTu 3.15 12.09 12.09 12.09 12.09 10.25 

ACERO Tu 1.93 8.54 8.54 8.54 8.54 8.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Con esta información se procedió a realizar los enlaces de actividades al MS 

Project. La programación está sustentada en el hecho de lograr producciones, 

similares para cada día en cada una de las cuadrillas. Para la elaboración de 

dichos enlaces o relaciones de actividades se elaboró mediante el siguiente 

procedimiento: 

• Descomposición de trabajos en niveles, definiendo fases, luego observar y

analizar el flujo lógico de la tarea del proyecto.

• Se desarrolla el diagrama Gantt.

Se tuvo la necesidad de aumentar las cuadrillas para tener mejores rendimientos 

por partidas para poder cumplir con un plazo de ejecución de 25.5 meses 

calendario. La ejecución de la obra se divide en 3 fases o etapas o frentes de 
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trabajo como se aprecia en el Anexo X. Primero se inicia con la habilitación del 

terreno que se calcula una duración de 776 días calendarios. Una vez concluida 

la habilitación urbana, se empezará con la construcción de los edificios en dos 

frentes. Primero, como 2do frente sería la construcción de los 09 edificios en la 

zona norte del terreno ya que se tendría toda la zona sur para libre tránsito 

aprovechando la entrada existente por la avenida principal, San Martín de 

Parres. Luego de terminar la parte estructural del 2do frente, se empezará con el 

3er frente que sería la ejecución de los otros 09 edificios por parte sur del 

terreno. De esa manera se organizará la ejecución de la obra como se aprecia 

en forma resumida en el Cuadro 4.12. 

Cuadro N º 4.12: Resumen de Programación 

PARTIDA 
CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA 

HABILITACION URBANA 

INICIO 

OBRAS PROVISIONAL Y TRABAJOS PRELIMINARES 

PISTAS Y VEREDAS 

AREAS VERDES 

REDES SANITARIAS 

REDES ELECTRICAS 

FIN 

EDIFICACION FASE 1 

INICIO 

TRABAJOS PRELIMINARES 

ESTRUCTURAS 

ARQUITECTURA 

1 NSTALACIONES SANITARIAS 

INSTALACIONES ELECT Y COMUNICACIONES 

FIN 

EDIFICACION FASE 11 

INICIO 

TRABAJOS PRELIMINARES 

ESTRUCTURAS 

ARQUITECTURA 

1 NSTALACIONES SANITARIAS 

INSTALACIONES ELECT Y COMUNICACIONES 

FIN 

Fuente: Elaborac1ón Propia 

1 DURACION I COMIENZO 1 
776 días 

106 días 

O días 

41 dias 

62 días 

35 días 

37 días 

28 días 

O días 

416 días 

Odias 

6 días 

273 días 

365 días 

267 días 

258 días 

O días 

418 días 

O días 

6 días 

272 días 

365 días 

264 días 

257 días 

O días 

01-10-10

01-10-10

01-10-10

01-10-10

05-11-10

11-12-10

11-11-10

13-11-10

14-01-11

14-01-11

14-01-11

15-01-11

21-01-11

07-03-11

14-02-11

14-02-11

05-03-12

24-09-11

24-09-11

24-09-11

30-09-11

16-11-11

25-10-11

25-10-11

14-11-12

FIN 

14-11-12

14-01-11

01-10-10

10-11-10

05-01-11

14-01-11

17-12-10

10-12-10

14-01-11

05-03-12

14-01-11

20-01-11

20-10-11

05-03-12

07-11-11

29-10-11

05-03-12

14-11-12

24-09-11

29-09-11

27-06-12

14-11-12

14-07-12

07-07-12

14-11-12

La programación de obra en barras de Gantt se aprecia en el Anexo IX, con una 

duración de 25 meses y medio. 
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El tiempo mencionado resultó ser muy prolongado y eso debido a que en la 

programación después de construir todo lo que es habilitación urbana se dividen 

dos frentes de trabajo para construir los edificios uno casi después del otro. Se 

programó construir con el primer frente toda la parte estructural (casco) de los 

primeros 09 edificios y una vez concluido continuar con las demás 

especialidades como arquitectura e instalaciones y en simultáneo empezar con 

la parte estructural de los siguientes 09 edificios. Esto prolongó la duración de la 

obra ya que en primera instancia se pensó en los recursos. Construir los 18 

edificios en simultáneo requeriría una enorme cantidad de recursos como los 

encofrados y por la falta de espacio en el lugar. 

Trabajando los edificios en simultaneo y con los mismos frentes de trabajo 

disminuiría los gastos generales como mencionado en el capitulo 2 reduciendo el 

tiempo a poco más de 17 meses (522 días), con mas cuadrillas como se ve en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro N º 4.13: Resumen de Programación 

PARTIDA 1 DURACION I COMIENZO 1 

CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA 522 días 01-10-10 

HABILITACION URBANA 106 días . 01-10-10 

INICIO O días 01-10-10

OBRAS PROVISIONAL Y TRABAJOS PRELIMINARES 41 días 01-10-10

PISTAS Y VEREDAS 62 días 05-11-10

AREAS VERDES 35 días 11-12-10

REDES SANITARIAS 37 días 11-11-10

REDES ELECTRICAS 28 días 13-11-10

FIN O dfas 14-01-11

EDIFICACION FASE 1 416.días 14-01-11

INICIO Odias 14-01-11

TRABAJOS PRELIMINARES 6 días 15-01-11

ESTRUCTURAS 273 días 21-01-11

ARQUITECTURA 365 días 07-03-11

INSTALACIONES SANITARIAS 267 días 14-02-11

INSTALACIONES ELECT Y COMUNICACIONES 258 días 14-02-11

FIN Odias 05-03-12

EDIFICACION FASE 11 416 días 14-01-11

INICIO O días 14-01-11

TRABAJOS PRELIMINARES 6 días 15-01-11

ESTRUCTURAS 273 días 21-01-11

ARQUITECTURA 365 días 07-03-11

INSTALACIONES SANITARIAS 267 días 14-02-11

INSTALACIONES HECT Y COMUNICACIONES 258 días 14-02-11

FIN O dlas 05-03-12

Fuente: Elaboración Propia 
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05-03-12

14-01-11

01-10-10

10-11-10

05-01-11

14-01-11

17-12-10

10-12-10

14-01-11

05-03-12

14-01-11

20-01-11

20-10-11

05-03-12

07-11-11

29-10-11

05-03-12

05-03-12

14-01-11

20-01-11

20-10-11

05-03-12

07-11-11

29-10-11

05-03-12

54 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

CONCLUSIONES 

Conclusiones 

• Los muros de ductibilidad limitada es una alternativa de diseño que permite

la construcción de viviendas con unidades inmobiliarias numerosas (360

dptos típicos), repetitivas (18 edificios de 5 niveles tipicos) y de precio no

alto.

• El presupuesto de la habilitación urbana representa un 8.28% del monto total

y el de las edificaciones un 91.72%, esto por los 360 departamentos de

concreto armado que se construirán.

• La partida de mayor incidencia está en el presupuesto de edificaciones que

comprenden estructuras con 48.18% de dicho presupuesto. Dentro de

estructuras comprenden las partidas de concreto armado con una incidencia

de 47.83%. Esto demuestra que el concreto, acero y encofrado son las

partidas de mayor incidencia en este proyecto inmobiliario.

• Las incidencias de las partidas del presupuesto anteriormente mencionadas

es elevada por ser edificios de concreto armado, incluyendo plateas de

cimentación, muros de ductibilidad limitada y losas macizas.

• Se optimizo lo mas que se pudo en las partidas de estructuras aumentando

las cuadrillas para obtener mejores rendimientos.

• La obra tendrá una duración de unos 25 meses y medio en el calendario,

teniendo una duración de casi 3 meses y medio para la habilitación urbana y

luego una duración de 22 meses de la construcción de los 18 edificios

divididos en 2 frentes con las mismas cuadrillas de trabajo.

• Trabajando con 2 frentes de trabajo en forma simultánea, después de

habilitar el terreno, se podrá ejecutar el proyecto en poco más de 17 meses,

duplicando las cuadrillas y aumentando los recursos lo cual podría traer

atrasos por falta de estos por la magnitud del trabajo.
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar todas las cotizaciones necesarias para encontrar los

mejores precios y calidad de los productos que permitan un mejor

presupuesto.

• Como se aprecia en el Capítulo 2, en obras de esta magnitud se recomienda

utilizar encofrados metálicos ya que son más rápidos de instalar para realizar

un trabajo repetitivo y de similar metrado sin necesidad de mano de obra

especializada y por menor costo.

• Si se quiere hacer una buena programación, se tiene que considerar no sólo

el tiempo sino los recursos a utilizar analizando los precios de estos.

• En general toda operación de construcción es susceptible de ser mejorada

ya sea al inicio de la misma o durante su ejecución. Si se piensa en la mejora

continua, se tendrá que buscar la optimización de los procesos constructivos

a lo largo de todo el tiempo que dure la obra.
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ANEXO 1: 

PLANO DE HABILITACION URBANA 





ANEXO 11: 

PLANO DE EDIFICACION - ARQUITECTURA 





ANEXO 111: 

PLANO DE EDIFICACION - ESTRUCTURAS 





ANEXO IV: 

METRADOS 



METRADO EXTERIORES 

DESCRIPCION UNO METRADOS 

EXTERIORES 

AREA DEL TERRENO h=0.30 m m2 18,586.00 

CONSTRUCCIONES EXISTENTES m3 1,019.36 

CORTE m3 6,505.10 

RELLENO m3 4,228.26 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,276.84 

REFINE m2 18,586.00 

ACOPIO Y ELIMINACION DESMONTE m3 1,019.36 

PISTAS Y VEREDAS 

PAVIMENTO m2 4,054.55 

VEREDA EXTERIOR m2 659.85 

VEREDA INTERIOR m2 2,945.80 

LOSA DE CEMENTO PULIDO m2 2,403.77 

SARDINEL m 1,195.00 

PINTURA EN PAVIMENTO m 2 125.00 

AREAS VERDES 

JARDINERAS und 145.00 

GRASS m2 3,409.90 

ARBOLES und 145.00 



Descripción 

Nº 

Part. 

05.00.00 

05.01.00 
Losa de 2 

deoarlamentos 

Losa del hall 

Uña de la losa del deo 

METRADO ESTRUCTURAS 

(Metrado estructural de un edificio típico) 

CONCRETO 21 O Ka/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Dimensiones Dimensiones 

#Vec. Lonaitud Ancho Altura Parcial #Vec. Lona. Ancho Altura Parcial 
CONCRETO ARMADO 

LOSA DE CIMENTACION 124.94 

2.00 162.03 0.17 55.09 

1.00 28.06 0.20 5.61 

2.00 44.60 0.53 47.28 2.00 44.60 0.60 
2 16 0.53 16.96 

ACERO 

TOTAL 

# # 
D Elem Vec. Lona. 

53.52 4,721.16 

6mm 2.00 2.00 5.79 
8mm 2.00 2.00 12.77 
6mm 18.00 2.00 102.56 
8mm 26.00 2.00 298.48 
6mm 28.00 2.00 126.90 
8mm 38.00 2.00 355.68 
6mm 36.00 2.00 205.13 
8mm 48.00 2.00 551.04 

6mm 4.00 2.00 11.35 
8mm 8.00 2.00 50.24 
6mm 48.00 2.00 83.42 
8mm 64.00 2.00 304.64 

6mm 52.00 2.00 352.35 
8mm 68.00 2.00 913.92 

6mm 36.00 2.00 224.93 

8mm 48.00 2.00 599.04 
6mm 8.00 1.00 12.11 

8mm 11.00 1.00 36.43 
6mm 30.00 1.00 25.74 

8mm 40.00 1.00 84.80 

53.52 5/8" 2 1.00 192.64 

3/8" 1 1.00 30.39 
5/8" 4 1.00 140.80 



Descripción CONCRETO 21 O Kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO 

Nº Dimensiones Dimensiones TOTAL 

# # 
Part. #Vec. Longitud Ancho Altura Parcial #Vec. Long. Ancho Altura Parcial D Elem Vec. Long. 

05.02.00 MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 530.44 3,725.15 21,674.27 

: 
Muros de DL para todos los pisos (5 pisos) 495.77 3187.90 998.976 9,723.27 

M1 376.09 

Eie 1-3 Eje L-L 20 0.6 0.1 2.53 3.04 20 8.3 2.4 398.40 8mm 5 12 161.48 3,875.52 
.. 

20 O.SS 0.1 2.53 2.78 20 2.9 2.4 139.20 8mm 5 282.4 3.13 1,767.82 
Eje 3-5 Eje M-M 20 1.65 0.1 2.53 8.35 20 0.75 2.4 36.00 1/2" 10 2 9.75 198.90 

20 0.65 0.1 2.53 3.29 20 1.75 2.4 84.00 0.00 
20 1.05 0.1 2.53 5.31 20 8 2.4 384.00 1/2" 10 2 1.50 30.60 

Eie 7-8 Eie L-L 20 1.2 0.1 2.53 6.07 10 0.5 2.4 12.00 1/2" 10 2 0.90 18.36 
Eje 1-1 Eie I-L 20 3.95 0.1 2.53 19.99 10 5 2.4 120.00 1/2" 20 2 1.00 40.80 
Eie 1-1 Eie 1-3 20 2.45 0.1 2.53 12.40 10 5 2.4 120.00 1/2" 20 2 2.05 83.64 

Eje 2-2 Eje K-M 20 2.9 0.1 2.53 14.67 10 11.7 2.4 280.80 1/2" 20 2 1.45 59.16 
Eie K-K Eje 2-4 20 2 0.1 2.53 10.12 20 6.4 2.4 307.20 1/2" 20 2 1.60 65.28 
Eje 8-8 Eje M-M 20 6.15 0.1 2.53 31.12 20 6.04 2.4 289.92 1/2" 20 2 0.95 38.76 
Eje H-H Eje 3-6 20 5.4 0.1 2.53 27.32 20 3.6 2.4 172.80 1/2" 20 2 2.40 97.92 
Eie G-G Eje 3-8 20 9.8 0.1 2.53 49.59 20 6.04 2.4 289.92 1/2" 20 2 1.15 46.92 
Eje 8-8 Eie G-G 20 0.5 0.1 2.53 2.53 20 6.65 2.4 319.20 1/2" 20 2 1.80 73.44 

Eje 3-6 Eie F-F 20 5.45 0.1 2.53 27.58 20 3.25 2.4 156.00 1/2" 20 2 1.30 53.04 
Eje 8-8 Eje A-F 20 5.54 0.1 2.53 28.03 20 2 2.4 96.00 1/2" 20 2 2.40 97.92 
Eje E-E Eie 1-3 20 2.45 0.1 2.53 12.40 20 8.45 2.4 405.60 1/2" 20 2 1.30 53.04 

20 .4 0.1 2.53 20.24 20 4.88 2.4 234.24 1/2" 20 2 2.85 116.28 
Eie 1-1 Eje B-E' 20 3.95 0.1 2.53 19.99 20 0.75 2.4 36.00 1/2" 20 2 5.60 228.48 
Eie B-B Eie 1-3 20 0.55 0.1 2.53 2.78 20 3.7 2.4 177.60 1/2" 20 2 4.15 169.32 
Eie A-A Eie 3-7 20 1.65 0.1 2.53 8.35 20 5.15 2.4 247.20 1/2" 20 2 1.20 48.96 

20 1.05 0.1 2.53 5.31 20 4 2.4 192.00 1/2" 20 2 1.05 42.84 
Eje 3-3 Eie A-C 20 2.9 0.1 2.53 14.&7 20 4 2.4 192.00 1/2" 20 2 3.30 134.64 
Eje C-C Eje 2-4 20 2. 0.1 2.53 10.12 20 6.35 2.4 304.80 1/2" 20 2 1.60 65.28 
Eie C-C Eje 5-7 20 1.4 0.1 2.53 7.08 1/2" 20 2 1.20 48.96 
Eje G-G Eje 6-6 20 1.1 0.1 2.53 5.57 1/2" 20 2 1.65 67.32 

Eje 10-12 Eje A-A 20 1.04 0.1 2.53 5.26 1/2" 20 2 2.15 87.72 
Eie 13-15 Eje A-A 20 1.05 0.1 2.53 5.31 1/2" 20 2 3.30 134.64 

Eje 14-16 Eie 14-16 20 O.SS 0.1 2.53 2.78 1/2" 20 2 2.65 108.12 
20 0.6 0.1 2.53 3.04 1/2" 20 2 6.55 267.24 

Eje 10-12 Eie C-C 20 1.4 0.1 2.53 7.08 
Eie 13-14 Eie C-C 20 2 0.1 2.53 10.12 
Eje 14-14 Eje A-C 20 2.9 0.1 2.53 14.67 
Eje F-F Eie 11-15 20 5.2 0.1 2.53 26.31 



Eie G-G Eie 9-14 20 9.75 0.1 2.53 49.34 

Eje 9-9 Eje G-G 20 0.5 0.1 2.53 2.53 

Eie 1-1 Eie 14-16 20 2.4 0.1 2.53 12.14 

Eie 1-M Eie 9-9 20 6.2 0.1 2.53 31.37 

Eie L-L Eie 9-10 20 1.2 0.1 2.53 6.07 

Eje K-K Eie 10-12 20 1.4 0.1 2.53 7.08 

· Eie M-M Eje 10-12 20 1.05 0.1 2.53 5.31 

20 5.2 0.1 2.53 26.31 

Eie.K-K Eie 13-15 20 1.4 0.1 2.53 7.08 

20 2 0.1 2.53 10.12 

Eie 1-1 Eie 14-16 20 1.05 0.1 2.53 5.31 

20 2.45 0.1 2.53 12.40 

Eie 14-14 Eje K-M 20 2.9 0.1 2.53 14.67 

Eie 16-16 Eje 1-L 20 3.95 0.1 2.53 19.99 

Eie L·L Eie 14-16 20 1.15 0.1 2.53 5.82 

Eie M-M Eie 10-12 20 1 0.1 2.53 5.06 

Eie M-M Eie 13-15 20 1.65 0.1 2.53 8.35 

M2 61.57 

Eie M-M Eje 4-5 5 0.65 0.1 2.53 0.82 8mm 5 9 67.27 1,210.86 

Eie 5-5 Eje K-M 5 1.75 0.1 2.53 2.21 8mm 5 92.6 3.13 267.24 

Eie 4-4 Eie K-M 5 1.25 0.1 2.53 1.58 

Eje 7-7 Eie K-M 5 2.9 0.1 2.53 3.67 

Eie J.J Eie 2-4 5 0.9 0.1 2.53 1.14 

Eje J.J Eie 3-5 5 2 0.1 2.53 2.53 

5 0.9 0.1 2.53 1.14 

Eie 6-6 Eje G.J 5 2.25 0.1 2.53 2.85 

5 1.83 0.1 2.53 2.31 

Eie 2-2 Eie D-F 5 1.85 0.1 2.53 2.34 

Eje 6-6 Eie D-G 5 2.26 0.1 2.53 2.86 

Eje D-D Eie 2-6 5 1 0.1 2.53 1.27 

5 2 0.1 2.53 2.53 

5 0.9 0.1 2.53 1.14 

EieA-AEie 12-13 5 0.75 0.1 2.53 0.95 

Eie 12-12 Eje A-C 5 1.75 0.1 2.53 2.21 

5 1.25 0.1 2.53 1.58 

Eie D-D Eie 11-14 5 0.88 0.1 2.53 1.11 

5 2 0.1 2.53 2.53 

5 0.9 0.1 2.53 1.14 

Eje 15-15 Eje E-F 5 1.85 0.1 2.53 2.34 

Eie 11-11 Eie D-F 5 2.25 0.1 2.53 2.85 



Eie 11-11 Eie G-K 5 2.25 
Eje 15-15 Eie G-K 5 1.85 
Eie J-J Eie 11-15 5 0.9 

5 2 
5 0.9 

: Eie 10-10 Eie K-M 5 2.9 
Eje 12-12 Eie K-M 5 1.75 
EjeJ3-13 Eie K-M 5 1.3 
Eje M-M Eje 12-13 5 0.75 

M3 
Eie K-K Eje 4-5 10 0.54 
Eie K-K Eie 4-5 10 0.65 
Eje 3-3 Eie H-J 20 1.2 
Eje 4-4 Eie D-F 20 1.2 
Eje 4-5 Eje B-B 10 0.55 

10 0.65 
Rn 

R1 -m1 
R1 -m2 
R1 -m3 

R2 
R3 

R4 

R5 
R6 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

Metrado de muros del hall (muros de DL en el hall) 
1 er piso 

Eje J-J Eje 8-9 1 0.8 0.1 

Eie H-K Eie 8-9 1 2 0.1 

Eje 1-1 Eie 8-9 1 0.8 0.1 
Eje H-1 Eje 8-9 1 1.5 0.1 

2.53 
2.53 
2.53 
2.53 
2.53 
2.53 
2.53 
2.53 
2.53 

2.53 
2.53 
2.53 
2.53 
2.53 
2.53 

2.4 

2.4 

2.4 
2.4 

2.85 
2.34 
1.14 
2.53 
1.14 
3.67 
2.21 
1.64 
0.95 

18.19 
1.37 6mm 5 11 8.39 101.52 
1.64 6mm 5 6.6 3.13 22.72 
6.07 
6.07 
1.39 
1.64 

7,104.10 
5/8" 20 8 3.60 921.60 
5/8" 29 8 3.60 1,336.32 
5/8" 4 8 3.60 184.32 
5/8" 5 15 3.60 432.00 
5/8" 14 15 3.60 1,209.60 
1/2" 14 2 3.60 102.82 
5/8" 36 5 3.60 1,036.80 
1/2" 36 5 3.60 660.96 
5/8" 20 5 3.60 576.00 
3/8" 18 10 3.00 313.20 
1/2" 18 5 3.60 330.48 

6.69 123.74 728.08 

0.19 1 0.8 2.4 1.92 8mm 1 12 9.20 44.16 
1 0.9 2.4 2.16 8mm 1 2 3.00 2.40 

0.48 2 1.8 2.4 8.64 
1 0.1 2.4 0.24 

0.19 1 0.8 2.4 1.92 
0.36 1 0.5 2.4 1.20 

1 0.2 2.4 0.48 1/2" 1 2 1.20 2.45 



1 0.1 2.4 0.24 1/2" 1 2 2.40 4.90 
1 0.2 0.1 2.4 0.05 1 0.3 2.4 0.72 1/2" 1 2 1.20 2.45 

1 0.2 2.4 0.48 1/2" 1 2 1.90 3.88 
1 0.1 2.4 0.24 1/2" 1 2 0.60 1.22 

1 0.3 0.1 2.4 0.07 2 0.3 2.4 1.44 1/2" 1 2 0.70 1.43 
Encuentros de muros 

R4 5/8" 1 1 3.60 5.76 
1/2" 1 1 3.60 3.67 

R2 5/8" 1 10 3.60 57.60 

R5 5/8" 1 1 3.60 5.76 

Final de muro 1/2" 1 3 3.60 11.02 

Encuentro en L tioico 1/2" 1 1 3.60 3.67 

Encuentro en T tipico 1/2" 1 3 3.60 11.02 

Piso Tipico (todos los demas pisos) 

Eje G-I Eie 8-9 4 1.56 0.1 2.4 1.50 4 1.46 2.4 14.02 8mm 4 12 5.85 112.22 

4 1.36 2.4 13.06 8mm 4 22 3.00 105.60 
4 0.1 2.4 0.96 

4 1.56 0.1 2.4 1.50 4 1.46 2.4 14.02 

4 1.36 2.4 13.06 
4 0.25 0.1 2.4 0.24 8 0.15 2.4 2.88 

4 0.1 2.4 0.96 1/2" 4 2 1.96 15.99 

4 0.4 0.1 2.4 0.38 4 0.4 2.4 3.84 1/2" 4 2 1.96 15.99 

4 0.5 2.4 4.80 1/2" 4 2 0.65 5.30 

4 1.1 0.1 2.4 1.06 4 1.1 2.4 10.56 1/2" 4 2 0.80 6.53 
4 0.7 2.4 6.72 1/2" 4 2 1.50 12.24 

4 0.7 0.1 2.4 0.67 4 2 2.4 19.20 1/2" 4 2 1.10 8.98 
Encuentros de muros 

R2 5/8" 4 10 3.00 192.00 

R4 5/8" 4 1 3.60 23.04 

1/2" 4 1 3.60 14.69 

Encuentro en T típico 1/2" 2 3 3.60 22.03 

3/8" 2 3 3.00 10.44 

Encuentro en L típico 1/2" 2 1 3.60 7.34 

3/8" 2 1 3.00 3.48 

Final de muro 1/2" 2 1 3.60 7.34 

3/8" 2 1 3.00 3.48 

Alfeizares (muros de ventanas) 13.90 48.04 3,569.12 

Planta tipica (para todos los pisos) 

Eie L-L Eje 1-2 20 1.45 0.1 0.9 2.61 20 1.45 0.1 2.90 3/8" 20 2 2.05 47.56 

40 1.5 0.1 6.00 1/2" 20 1 2.65 54.06 



1/4" 20 8 1.50 60.00 
Vano 3/4" 20 2 3.30 290.40 

5/8" 20 2 2.85 182.40 

Eje M-M Eie 2-6 40 1.15 0.1 0.9 4.14 40 1.15 0.1 4.60 3/8" 40 2 1.75 81.20 
80 1.5 0.1 12.00 1/2" 40 1 2.35 95.88 

1/4" 40 7 1.50 105.00 

Vano 3/4" 40 2 3.30 580.80 
5/8" 40 2 2.55 326.40 

Eie L-L Eie 7-8 20 2.4 0.1 0.45 2.16 20 2.4 0.1 4.80 3/8" 20 1 3.00 34.80 
40 1.95 0.1 7.80 1/2" 20 1 3.60 73.44 

1/4" 20 12 1.50 90.00 

Vano 3/4" 20 2 3.75 330.00 

5/8" 20 2 3.80 243.20 

Eie 4-4 Eie H-J 20 0.4 0.1 1.9 1.52 20 0.4 0.1 0.80 3/8" 20 5 1.00 58.00 

40 0.5 0.1 2.00 1/2" 20 1 1.60 32.64 
1/4" 20 4 1.50 30.00 

Vano 3/4" 20 2 2.30 202.40 
5/8" 20 2 1.80 115.20 

Eie 2-2 Eje H-I 20 0.4 0.1 1.9 1.52 20 0.4 0.1 0.80 3/8" 20 5 1.00 58.00 

40 0.5 0.1 2.00 1/2" 20 1 1.60 32.64 
1/4" 20 4 1.50 30.00 

Vano 3/4" 20 2 2.30 202.40 
5/8" 20 2 1.80 115.20 

Hall de Planta tipica (para todos los parapetos) 

Eie F-F Eje 8-9 4 3.1 0.1 0.9 1.12 8 3.1 0.1 2.48 3/8" 4 2 3.70 17.17 

1/2" 4 1 4.30 17.54 

1/4" 4 14 1.50 21.00 
Eie M-M Eje 7-8 3 3.1 0.1 0.9 0.84 6 3.1 0.1 1.86 3/8" 3 2 3.70 12.88 

1/2" 3 1 4.30 13.16 
1/4" 3 14 1.50 15.75 

Dinteles 4.42 50.96 685.64 

Departamento ti pico (para todos los departamentos) 

Eie J-J Eje 3-4 20 0.7 0.1 0.3 0.42 20 0.7 0.1 1.40 3/8" 20 1 1.10 12.76 

20 0.7 0.3 4.20 1/2" 20 1 1.10 22.44 
3/8" 20 4 0.84 38.98 

Eie K-K Eie 3-4 20 0.8 0.1 0.3 0.48 20 0.8 0.1 1.60 3/8" 20 1 1.20 13.92 

20 0.8 0:3 4.80 1/2" 20 1 1.20 24.48 
3/8" 20 5 0.84 48.72 

Eje 4-4 Eie J-K 20 0.9 0.1 0.3 0.54 20 0.9 0.1 1.80 3/8" 20 1 1.30 15.08 

20 0.9 0.3 5.40 1/2" 20 1 1.30 26.52 

3/8" 20 6 0.84 58.46 



Eie J-J Eie 4-6 20 0.7 0.1 0.3 0.42 20 0.7 0.1 1.40 3/8" 20 1 1.10 12.76 
20 0.7 0.3 4.20 1/2" 20 1 1.10 22.44 

3/8" 20 4 0.84 38.98 
Eie K-K Eje 4-6 20 0.8 0.1 0.3 0.48 20 0.8 0.1 1.60 3/8" 20 1 1.20 13.92 

20 0.8 0.3 4.80 1/2" 20 1 1.20 24.48 
3/8" 20 5 0.84 48.72 

Eje 6-6 Eje G-H 20 0.8 0.1 0.3 0.48 20 0.8 0.1 1.60 3/8" 20 1 1.20 13.92 
20 0.8 0.3 4.80 1/2" 20 1 1.20 24.48 

3/8" 20 5 0.84 48.72 

Eie 8-8 Eie G-H 20 1 0.2 0.3 1.20 20 1 0.1 2.00 3/8" 20 1 1.40 16.24 
20 1 0.3 6.00 1/2" 20 1 1.40 28.56 

3/8" 20 6 0.84 58.46 
Hall primer piso {dinteles en el hall del primer piso) 

Eje F-F Eje 8-9 1 1.2 0.1 0.3 0.04 1 1.2 0.1 0.12 3/8" 1 1 1.60 0.93 
1 1.2 0.3 0.36 1/2" 1 1 1.60 1.63 

3/8" 1 8 0.84 3.90 

Eie 1-1 Eie 8-9 1 1.1 0.1 0.3 0.03 1 1.1 0.1 0.11 3/8" 1 1 1.50 0.87 
1 1.1 0.3 0.33 1/2" 1 1 1.50 1.53 

3/8" 1 7 0.84 3.41 

Eje H-H Eje 8-9 1 1 0.1 0.3 0.03 1 1 0.1 0.10 3/8" 1 1 1.40 0.81 
1 1 0.3 0.30 1/2" 1 1 1.40 1.43 

3/8" 1 6 0.84 2.92 
Eie H-H Eje 8-9 1 0.5 0.1 0.3 0.02 1 0.5 0.1 0.05 3/8" 1 1 0.90 0.52 

1 0.5 0.3 0.15 1/2" 1 1 0.90 0.92 
3/8" 1 3 0.84 1.46 

Hall piso tipico (dinteles en el hall de todos los demas pisos) 

Eje H-H Eie 8-9 4 1.1 0.1 0.3 0.13 4 1.1 0.1 0.44 3/8" 4 1 1.50 3.48 
4 1.1 0.3 1.32 1/2" 4 1 1.50 6.12 

3/8" 4 7 0.84 13.64 
4 0.6 0.1 0.3 O.O'l 4 0.6 0.1 0.24 3/8" 4 1 1.00 2.32 

4 0.6 0.3 0.72 1/2" 4 1 1.00 4.08 

3/8" 4 4 0.84 7.80 
4 0.7 0.1 0.3 0.08 4 0.7 0.1 0.28 3/8" 4 1 1.10 2.55 

4 0.7 0.3 0.84 1/2" 4 1 1.10 4.49 
3/8" 4 4 0.84 7.80 

Parapetos 13.03 260.54 574.46 

Azotea 1 108.56 0.1 1.2 13.03 2 108.56 1:2 260.54 8mm 1 6 109.16 261.98 
8mm 1 434 1.80 312.48 



CONCRETO 210 Kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO 

Nº Partida Descripción 
Dimensiones Dimensiones Dimensiones 

#Vec. Longitud Ancho Altura Parcial #Vec. Long. Ancho Altura Parcial D 
# # 

Long. 
TOTAL 

Veces Elem 

05.04.00 LOSAS MACIZA 231.56 1,928.23 14,697.48 

Departamento tipico 231.56 1,928.23 14,697.48 
. Losa 1 20 80.08 0.13 208.21 20 12.71 254.20 112· 2 20 4.50 183.60 

20 9.45 189.00 6mm 4 20 6.58 115.81 
40 7.45 298.00 6mm 48 20 12.95 2,735.04 
20 11.9 238.00 6mm 72 20 10.30 3,263.04 
20 28.69 573.80 6mm 48 20 12.95 2,735.04 
20 2.92 58.40 6mm 4 20 6.45 113.52 
20 5.28 105.60 6mm 64 20 3.95 1,112.32 

6mm 68 20 15.40 4,607.68 
6mm 44 20 14.20 2,749.12 

Losa Hall 5 18.68 0.13 12.14 5 18.12 90.60 6mm 20 4 6.88 121.09 

6mm 40 4 3.90 137.28 

Esquinas de las losas 20 26.8 0.13 69.68 

20 3.1 0.13 8.06 

Losa de la cisterna 1 30.3 0.2 6.06 6mm 8 1 11.38 20.03 
8mm 10 1 11.38 45.52 

6mm 3 1 3.16 2.09 
8mm 3 1 3.16 3.79 

6mm 16 1 3.90 13.73 
6mm 6 1 3.40 4.49 

6mm 19.2 1 2.90 12.25 



CONCRETO 210 Ka/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Nº Partida Descripción Dimensiones Dimensiones 

#Vec. Longitud Ancho Altura Parcial #Vec. Long. Ancho Altura Parcial 

05.05.00 Escalera 25.41 81.47 

Escalera 4 2.18 1.2 10.46 8 2.18 17.44 

4 2.14 1.2 10.27 8 2.14 17.12 

4 3.4 1.72 0.2 4.68 4 2.4 1.2 11.52 

, . 
4 2.5 1.2 12.00 

4 3.4 1.72 23.39 

Descripción CONCRETO 21 O Kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Nº Dimensiones Dimensiones 

Part. #Vec. Lonaitud Ancho Altura Parcial #Vec. Lona. Ancho Altura Parcial 
05.03.00 PLACAS Perim. 

Cisterna 18.95 103.96 

Cisterna A. C. l. 8.04 45.74 

Eje B-B Eje 8-9 1 2.5 0.2 2.53 1.27 1 3 2.53 7.59 

Eje 8-8 Eje B-F 2 5.44 0.2 2.53 5.51 2 5.24 2.53 26.51 

Eje 9-9 Eje B-F 

Eje G-G Eje 8-9 1 2.5 0.2 2.53 1.27 2 2.3 2.53 11.64 

ACERO 

Dimensiones 
# # 

D 
Veces Elem 

3/8" 18 4.00 

3/8" 8 4.00 

3/8" 14 4.00 

3/8" 8 4.00 

3/8" 8 4.00 

3/8" 8 4.00 

3/8" 12 4.00 

3/8" 21 4.00 

ACERO 

# # 
D Elem Vec. 

3/8" 1 20 

8mm 1 8 

3/8" 2 8 

5/8" 1 4 

3/4" 1 2 

1/2" 1 2 

3/8" 2 20 

8mm 2 18 

3/8" 4 18 

5/8" 2 4 

3/4" 2 2 

1/2" 2 2 

8mm 1 12 

3/8" 1 2 

1/2" 1 2 

5/8" 1 4 

3/4" 1 4 

8mm 2 9 

Long. 
TOTAL 

479.40 

1.60 66.82 

1.73 32.11 

1.60 51.97 

2.70 50.11 

2.75 51.04 

2.65 49.18 

3.60 100.22 

1.60 77.95 

TOTAL 

Lona. 

Elem. 

1,417.80 

671.96 

3.10 35.96 

4.32 13.82 

1.45 13.46 

3.70 23.68 

3.70 16.28 

3.70 7.55 

6.04 140.13 

4.32 62.21 

1.45 60.55 

6.64 84.99 

6.64 58.43 

6.64 27.09 

3.10 14.88 

3.10 3.60 

3.70 7.55 

3.70 23.68 

3.70 32.56 

5.22 37.58 



Cisterna A.P. 3.80 
Eie 8-8 Eje G-H 2 2.5 0.2 2.53 2.53 2 2.5 2.53 

Eie 9-9 Eje G-H 

Eie H-H Eje 8-9 1 2.5 0.2 2.53 1.27 2 2.1 2.53 

Area comun 7.12 
Eie 8-8 Eie H-1 1 1 0.25 2.53 0.63 1 1.2 2.53 

1 0.4 0.25 2.53 0.25 1 0.4 2.53 
1 2.76 0.25 2.53 1.75 1 2.56 2.53 

Eie 9-9 Eje H-1 1 1.9 0.25 2.53 1.20 1 1.65 2.53 

1 2.2 0.25 2.53 1.39 1 1.95 2.53 
1 1.7 2.53 

1 0.9 0.25 2.53 0.57 2 0.9 2.53 
1 0.2 0.25 2.53 0.13 2 0.2 2.53 

1 0.25 2.53 
1 1.9 0.25 2.53 1.20 1 1.9 2.53 

23.28 
12.65 

10.63 

34.94 
3.04 
1.01 
6.48 

4.17 

4.93 
4.30 
4.55 
1.01 
0.63 
4.81 

1/2" 2 6 0.30 3.67 
1/2" 2 3 0.70 4.28 

322.03 
3/8" 2 20 3.10 71.92 
8mm 2 8 4.32 27.65 
3/8" 4 8 1.45 26.91 
5/8" 2 4 3.70 47.36 
3/4" 2 2 3.70 32.56 
1/2" 2 2 3.70 15.10 
3/8" 1 6 3.10 10.79 
1/2" 1 4 3.70 15.10 
5/8" 1 2 3.70 11.84 
3/4" 1 4 3.70 32.56 
3/8" 1 7 7.45 30.25 

423.82 
3/8" 1 12 5.96 41.48 
1/2" 1 2 7.76 15.83 
5/8" 1 2 7.76 24.83 
3/4" 1 2 7.76 34.14 
3/8" 1 4 9.29 21.55 
3/8" 1 20 2.50 29.00 
8mm 1 6 4.32 10.37 
3/8" 2 6 1.45 10.09 
5/8" 1 4 3.10 19.84 
3/4" 1 2 3.10 13.64 
1/2" 1 2 3.10 6.32 

3/8" 1 12 7.60 52.90 
1/2" 1 2 10.00 20.40 
5/8" 1 2 10.00 32.00 
3/4" 1 2 10.00 44.00 
3/8" 1 8.8 9.29 47.42 



Descripción CONCRETO 21 O Ka/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO 

Nº Dimensiones Dimensiones TOTAL 

# # 
Part. #Vec. Lonaitud Ancho Altura Parcial #Vec. Lona. Ancho Altura Parcial D Elem Vec. Lona. 

05.03.00 PLACAS Perim. Elem. 

TANQUE ELEVADO 5.27 43.43 276.82 

Eie K-M 1 3.5 3.2 0.2 2.24 1 13.4 0.2 2.68 3/8" 1 32 3.20 59.39 

3/8" 1 28 3.50 56.84 

2 3.5 1.25 0.15 1.05 2 3.5 1.25 8.75 3/8" 1 10 4.70 27.26 

2 3.2 1.25 8.00 3/8" 1 28 1.55 25.17 

2 3.2 1.25 0.15 0.96 2 3.2 1.25 8.00 3/8" 1 10 4.40 25.52 

2 2.9 1.25 7.25 3/8" 1 25.6 1.55 23.01 

1 2.4 3.55 0.2 0.48 1 8.75 o 8.75 3/8" 1 2 3.25 3.77 

1 2.7 0.8 0.2 0.54 3/8" 1 10 3.90 22.62 

3/8" 1 2 2.55 2.96 

3/8" 1 9 4.20 21.92 

3/8" 1 1 4.80 2.78 

3/8" 2 6 o.so 5.57 



--- ------�---- ·----

METRADO ARQUITECTURA 

(Metrado de arquitectura de un edificio típico) 

PUERTA,MAMPARA 

AMBIENTE TIPO CANT ANCHO ALTURA AREA(m2 ) 

SOTANO 

1 P-2 1 1 1.05 2.10 2.21 

1 P-3 1 1 0.90 2.10 1.89 

NIVEL 1 

1 P-1 1 2 1.20 2.10 5.04 

1 P-2 1 1 1.05 2.10 2.21 

1 P-6 1 1 0.60 2.10 1.26 

INTERIOR 

1 P-2 4 1 1.05 2.10 8.82 

1 P-3 4 1 0.90 2.10 7.56 

1 P-4 4 3 0.80 2.10 20.16 

1 P-5 4 2 0.70 2.10 11.76 

1 M1 (EXTI 4 1 1.70 2.40 16.32 

NIVEL2,3,4 

3 P-1 1 1 1.20 2.10 7.56 

3 P-6 1 2 0.60 2.10 7.56 

INTERIOR 

3 P-2 4 1 1.05 2.10 26.46 

3 P-3 4 1 0.90 2.10 22.68 

3 P-4 4 3 0.80 2.10 60.48 

3 P-5 4 2 0.70 2.10 35.28 

NIVEL 5 

1 P-1 1 1 1.20 2.10 2.52 

1 P-6 1 2 0.60 2.10 2.52 

INTERIOR 

1 P-2 4 1 1.05 2.10 8.82 

1 P-3 4 1 0.90 2.10 7.56 

1 P-4 4 3 0.80 2.10 20.16 

1 P-5 4 2 0.70 2.10 11.76 

TOTALES 290.58 

VENTANAS 

AMBIENTE TIPO CANT ANCHO ALTURA AREA(m2) 

SOTANO 

NIVEL 1 

INTERIOR 

1 V-1 (EXTI 4 1 2.40 1.95 18.72 

1 V-3 <EXTI 4 1 1.45 1.50 8.70 

1 V-4 <EXT) 4 2 1.15 1.50 13.80 

1 V-5 4 2 0.40 0.50 1.60 

NIVEL 2,3,4 

INTERIOR 

3 V-1 (EXT) 4 1 2.40 1.95 56.16 

3 V-2 (EXTI 4 1 1.70 1.50 30.60 

3 V-3 (EXT) 4 1 1.45 1.50 26.10 

3 V-4 (EXTI 4 2 1.15 1.50 41.40 

3 V-5 4 2 0.40 0.50 4.80 

NIVEL 5 

INTERIOR 
' 1 V-1 (EXT) 4 1 2.40 1.95 18.72 

1 V-2 <EXT) 4 1 1.70 1.50 10.20 

1 V-3 (EXT) 4 1 1.45 1.50 8.70 

1 V-4 (EXTI 4 2 1.15 1.50 13.80 

1 V-5 4 2 0.40 0.50 1.60 

TOTALES 254.90 



MURO PAREDES 
AMBIENTE TIPO CANT LARGO ALTURA AREA(m2) 
SOTANO 

1 MUROPERI M 1 1 27.10 2.60 70.46 
1 MUROINT 1 1 3.40 2.60 8.84 
1 MURO INT 1 1 4.00 2.60 10.40 
1 MURO INT 1 1 2.15 2.60 5.59 
1 MUROINT 1 1 1.30 2.60 3.38 

NIVEL 1 
1 MUROINT 2 1 0.95 2.53 4.81 
1 MURO INT 1 1 5.90 2.53 14.93 
1 MUROINT 1 1 1.50 2.53 3.80 
1 MURO INT 2 1 14.20 2.53 71.85 

INTERIOR 
1 MUROINT 2 1 9.80 2.53 49.59 
1 MUROINT 4 1 9.50 2.53 96.14 
1 MUROINT 4 1 10.30 2.53 104.24 
1 MUROINT 4 1 5.30 2.53 53.64 
1 MURO INT 4 2 1.35 2.53 27.32 
1 MUROINT 4 1 3.50 2.53 35.42 
1 MURO EXT 4 1 23.00 2.53 232.76 

NIVEL 2,3,4 
3 MUROINT 1 1 5.30 2.53 40.23 
3 MURO INT 1 1 2.30 2.53 17.46 
3 MURO INT 2 1 14.20 2.53 215.56 

INTERIOR 
3 MURO INT 2 1 9.80 2.53 148.76 
3 MURO INT 4 1 9.50 2.53 288.42 
3 MUROINT 4 1 10.30 2.53 312.71 
3 MUROINT 4 1 5.30 2.53 160.91 
3 MURO INT 4 2 1.35 2.53 81.97 
3 MUROINT 4 1 3.50 2.53 106.26 
3 MUROEXT 4 1 23.00 2.53 698.28 

NIVEL5 
1 MURO INT 1 1 5.30 2.53 13.41 
1 MUROINT 1 1 2.30 2.53 5.82 
1 MUROINT 2 1 14.20 2.53 71.85 

INTERIOR 
1 MURO INT 2 1 9.80 2.53 49.59 
1 MUROINT 4 1 9.50 2.53 96.14 
1 MUROINT 4 1 10.30 2.53 104.24 
1 MUROINT 4 1 5.30 2.53 53.64 
1 MUROINT 4 2 1.35 2.53 27.32 
1 MUROINT 4 1 3.50 2.53 35.42 
1 MURO EXT 4 1 23.00 2.53 232.76 

AZOTEA 
1 AZOTEA 1 4 1 

0

65.65 262.60 
1 AZOTEA2 1 1 15.14 15.14 

TOTALES 3831.63 

PISOS 
AMBIENTE TIPO CANT ANCHO LARGO AREA(m2) 
SOTANO 

1 PISO 1 1 3.30 3.06 10.10 
1 PISO 1 1 3.30 1.80 5.94 
1 PISO 1 1 2.00 1.20 2.40 
1 PISO 1 1 2.00 1.80 3.60 

NIVEL 1 
' 1 HALL 1 1 3.30 7.10 23.43 

INTERIOR 
1 SALA-COM 4 1 27.20 108.80 
1 COCINA-LAV 4 1 9.40 37.60 
1 DOR MITORIO 4 1 28.10 112.40 
1 BAÑO 4 2 2.71 21.68 

NIVEL2,3,4 
3 HALL 1 1 3.30 6.10 60.39 

INTERIOR 

3 SALA-COM 4 1 27.20 326.40 



,, 

3 COCINA-LAV 4 1 9.40 112.80 

3 DORMITORIO 4 1 28.10 337.20 

3 BAÑO 4 2 2.71 65.04 

NIVEL5 

1 HALL 1 1 3.30 6.10 20.13 

INTERIOR 

1 SALA-COM 4 1 27.20 108.80 

1 COCINA-LAV 4 1 9.40 37.60 

1 DORMITORIO 4 1 28.10 112.40 

1 BAÑO 4 2 2.71 21.68 

AZOTEA 

1 AZOTEA 1 4 1 65.65 262.60 

1 AZOTEA2 1 1 15.14 15.14 

TOTALES 1806.13 



CODIGO 

01 

01.01 

01.01.01 

01.01.02 

01.01.03 

01.01.04 

01.01.05 

01.01.06 

01.01 .08 

01.01.09 

01.01.10 

01.02 

01.02.01 

METRADO INSTALACIONES ELECTRICAS 

(Metrado de instalaciones eléctricas para todos los edificios) 

PARA UN EDIFICIO 

PARTIDAS UNO CANT 1P 2P 3P 4P 5P AZOTEA 
. . 

ALIMENTADOR ELECTRICO 

ALIMENTADORES A MEDIDORES Y TABLEROS 

ALIM. BM 3-1x250mm2 NYY+1x70mm21WfT-105mm0 PVC-P ML 

DE S.E. A BANCO MEDIDORES 2.0 90.0 

2.0 150.0 

ALIM. TSG 3-1x35mm2 NYY+1x16mm2THW/T- 55MM 0 PVC-P ML 

DE S.E. A CAJA TOMA MEDIDOR CI 2.0 90.0 

2.0 150.0 

ALIM. TB CI 3-1x25mm2NYY+1x25mm21W/T-40mm0 PVC-P ML 

DES.E. A CAJA TOMA S.G. 2.0 90.0 

2.0 150.0 

ALIM. TSGE 2-1x6mm2 NYY+1x10mm21W/T - 25mm0 PVC-P ML 1.0 5.0 

ALIM. TSG 3-1x25mm2 THW+1x10mm2THW/T - 3 1/2 0 PVC-P ML 

DE MEDIDOR A TABLERO TSG 18.0 7.0 

ALIM. A TB CI 3-1x35mm2THW+1x16mm21W/T-65mm0 PVC-P ML 

DE MEDIDOR A TABLERO TB CI 18.0 10.0 

ALIM. A TC BA 3-1x6mm2THW+1x10mm21W/T-25mm0 PVC-P ML 18.0 8.0 

ALIM. A TD 3-1x10mm2THW+1x10mm21W/T-25mm0 PVC-P ML 

DE BANCO MEDIDOR A TABLERO TD 18.0 60.0 88.0 100.0 112.0 124.0 

ALIM. A TC BD 2-1x2.5mm2THW+1x2.5mm21W/T-15mm0 PVC-P ML 18.0 8.0 

CAJAS 

TABLERO F1 UNO 18.0 2.0 

PARCIAL SUBTOT. TOTAL 

480.00 

90.0 180.0 

150.0 300.0 

480.00 

90.0 180.0 

150.0 300.0 

480.00 

90.0 180.0 

150.0 300.0 

5.0 5.0 5.00 

126.00 

7.0 126.0 

180.00 

10.0 180.0 

8.0 144.0 144.00 

8,712.00 

484.0 8712.0 

8.0 144.0 144.00 

2.0 36.0 36.00 



01.02.02 TABLEROF2 UNO 18.0 1.0 1.0 18.0 18.00 

01.02.03 TABLERO L UNO 18.0 1.0 1.0 18.0 18.00 

02 TABLEROS ELECTRICOS 

02.01 TABLEROS PRINCIPALES PARA DEPARTAMENTOS 

02.01.01 TABLERO GABINETE METALICO (18 POLOS) UNO 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 16.0 48.0 48.00 
TO� 101-101-103-104, 201-202-203-204,301-302-303-304,401-402-403-
404 
501-502-503-504, 

02.02 TABLEROS DE DISTRIBUCION SERVICIOS GENERALES 

02.02.01 TSG E UNO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00 

02.02.02 TSG UNO 18.0 1.0 1.0 18.0 18.00 

02.03 TABLERO DE CONTROL 

02.03.01 TABLERO TCBD UNO 18.0 1.0 1.0 18.0 18.00 

02.03.02 TABLERO TCBA UNO 18.0 1.0 1.0 18.0 18.00 

02.03.03 TABLERO TCBCI UNO 18.0 1.0 1.0 18.0 18.00 

03 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

03.01 POZO DE PROTECCION A PUESTA A TIERRA UNO 18.0 3.0 3.0 54.0 54.00 

04 SALIDA PARA ALUMBRADO 

04.01 SALIDA C.L. DE TECHO 2-1X 2.5 mm21W+PVC P 15mm PTO 3,870.00 

PARA FOCOS 18.0 45.0 42.0 42.0 42.0 42.0 2.0 215.0 3870.0 

04.02 SALIDAS DE TECHO SPOT LIGH 2-1X2.5 mm21W+PVC P 15mm 3,420.00 

18.0 40.0 34.0 34.0 34.0 34.0 176.0 3168.0 

SALIDA PARA FLUORECENTES SIMILAR AL MODELO JOSFEL 2-
1X 2.5 mm21W+PVC P 15mm 18.0 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0 14.0 252.0 

04.03 FAROLA TIPO HONGO 2-1x4mm2NYY-15mm0 PVC-P PTO 2.0 14.0 14.0 28.0 28.00 

04.04 PASTORAL ECOM - 70 E 27 2-1x4mm2NYY-15mm0 PVC-P PTO 2.0 7.0 7.0 14.0 14.00 

05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 

05.01 
SALIDA TOMACORRIENTE BIP. 2-1X4.0mm21W+1X4MM21W-PVC 
SAP 20mm PTO 18.0 93.0 89.0 89.0 89.0 89.0 1.0 450.0 8100.0 8,100.00 

06 SALIDA SEÑALES Y COMUNICACIÓN 
06.01 SALIDA PARA TELEFONO 



06.01.01 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO PVC-P 20mm PTO 18.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 80.0 1440.0 1 440.00 

06.01.02 SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO PVC-P 20mm PTO 18.0 a.o a.o a.o a.o a.o 40.0 720.0 720.00 

06.02 SALIDA PARA TV-CABLE 

06.02.01 SALIDA PARA TV-CABLE PTO 18.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 60.0 1080.0 1,080.00 

06.03 SALIDA PARA TIMBRE 

06.03.01 SALIDA PARA TIMBRE Y PULSADOR PTO 18.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 20.0 360.0 360.00 

06.04 SALIDA PARA CHAPA ELECTRICA 

06.04.01 SALIDA PARA CHAPA ELECTRICA UNO 18.0 1.0 1.0 18.0 18.00 

06.05 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR UNO 

06.05.01 SALIDA PARA INTERCOMINICADOR UNO 18.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 20.0 360.0 360.00 

06.05.02 SALIDA PARA DIRECTORIO TEL. PORTERO EN PARED UNO 18.0 1.0 1.0 18.0 18.00 

07 INTERRUPTORES UNIPOLARES 

07.01 INTERRUPTOR SIMPLE UNO 18.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 200.0 3600.0 3,600.00 

07.02 INTERRUPTOR DOBLE UNO 18.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 40.0 720.0 720.00 

07.03 INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE UNO 18.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 135.0 2430.0 2,430.00 

07.04 INTERRUPTOR DE CONMUTAC/ON DE 4 V/AS UNO 18.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 40.0 720.0 720.00 

08 SALIDA DE FUERZA 

08.01 ALIMENTADOR CENTRAL TELEFONICA 

08.01.01 SALIDA DE FUERZA PARA CENTRAL TELEFONO PORTERO PTO 18.0 1.0 1.0 18.0 18.00 

08.02 SALIDA PARA PANEL DE ALARMA 

08.02.01 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO PTO 18.0 1.0 1.0 18.0 18.00 

8.04 SALIDA PARA SECADORA Y LAVADORA 

08.04.01 SALIDA PARA SECADORA PTO 18.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 20.0 360.0 360.00 

08.04.02 SALIDA PARA LAVADORA PTO 18.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 20.0 360.0 360.00 

08.06 SALIDA PARA COCINA 

08.06.01 SALIDA TOMACORRIENTE DE COCINA PTO 18.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 20.0 360.0 360.00 

08.08 SALIDA PARA THERMA 

08.08.01 SALIDA PARA CALENTADORES DE AGUA lW 4.0mm+DPVC-L 20mm 
PTO 18.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 20.0 360.0 360.00 

8.09 SALIDA PARA BOMBAS 

08.09.01 SALIDA PARA BOMBA AGUA C.I. PTO 18.0 1.0 1.0 18.0 18.00 

SALIDA PARA BOMBA AGUA 4HP PTO 18.0 3.0 3.0 54.0 54.00 

SALIDA PARA BOMBA JOCKEY PTO 18.0 1.0 1.0 18.0 18.00 

SALIDA PARA BOMBA DESAGUE 1/2HP PTO 18.0 2.0 2.0 36.0 36.00 

09 CAJA DE PASE 

09.03 
CAJA DE FIERRO GALVANIZADO DE 650X350X150 MM /NC. TAPA 
(M. T. E Y M. T. V.) UNO 18.0 3.0 3.0 54.0 54.00 



09.04 
CAJA DE FIERRO GALVANIZADO DE 350X350X150 MM INC. TAPA 
(M. T.P. Y M.E.) UND 18.0 

09.05 
CAJA DE FIERRO GALVANIZADO DE 250X250X100 MM INC. TAPA 
(MTPYMACI) UND 18.0 

09.06 
CAJA DE FIERRO GALVANIZADO DE 200X200X100 MM INC. TAPA 
(M:E.) UND 18.0 

10.00 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO 

12.01 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO 

12.01 .01 ARTEFACTO FLUORESCENTE ISP 2X18W JOSFEL TPR PRISMA-620 UNO 3.0 

12.01.02 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X36W JOSFEL BE-2/40 UNO 3.0 

12.01.03 BRAQUETE UNO 3.0 

12.01.04 SPOT LIGHT UNO 3.0 

12.01.05 POSTE DE CONCRETO 1 PASTORA L C/ARTEFACTO 70W UNO 2.0 

12.01 .06 FAROLA TIPO HONGO INCLUYE ARTEFACTO MODELO JP-250P 
UNO 2.0 

11.00 OBRAS EXTERNAS 

11.01 BUZONES 

11.01.01 BUZONES DE CONCRETO ARMADO UNO 1.0 

11.01 .02 BANCO DE MEDIDORES 

11.01.03 BANCO DE MEDIDORES TIPICO UNO 18.0 

2.0 

2.0 

o.o

2.0 

4.0 

4.0 

40.0 

7.0 

14.0 

25.0 

1.0 

2.0 2.0 2.0 2.0 10.0 180.0 180.00 

2.0 2.0 2.0 2.0 10.0 180.0 180.00 

1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 72.0 72.00 

2.0 2.0 2.0 2.0 10.0 30.0 30.00 

4.0 12.0 12.00 

4.0 12.0 12.00 

34.0 34.0 34.0 34.0 176.0 528.0 528.00 

7.0 14.0 14.00 

14.0 28.0 28.00 

25.0 25.0 25.00 

1.0 18.0 18.00 



METRADO INSTALACIONES SANITARIAS 

(Metrado de instalaciones sanitarias para todos los edificios) 

POR EDIFICIO 

DESCRIPCION CIST 1P 2P 3P 4P 5P T 

INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES 

SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 2" pto 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 

SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 3" pto 

SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" pto 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 

SALIDA DE VENTILACION (PROMEDIO) pto a.o 16.0 16.0 16.0 16.0 

TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 2" m 22.7 29.6 29.6 29.6 29.6 8.2 

TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 3" m 

TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4" m 70.5 6.6 6.6 6.6 6.6 

TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4" COLGADA m 

MONTANTE DE DESAGUE 2" DE IMPULSION m 

MONTANTE DE DESAGUE 2" • REBOSE LIMPIA m 

MONTANTE DE DESAGUE 4" m 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 

MONTANTE DE VENTILACION 2" m 20.8 41.7 41.7 41.7 41.7 

SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza a.o 12.0 12.0 12.0 12.0 a.o 

SUMIDERO DE BRONCE DE 3" pza 

REGISTRO DE BRONCE CROMADO 2" pza 

REGISTRO DE BRONCE CROMADO 3" pza 

REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4" pza a.o a.o 8.0 a.o 8.0 

REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4" COLGADO pza 

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24" pza 9.0 

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24"X24" pza 1.0 

SALIDA DE AGUA FRIA PVC 1/2" pto 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 

SALIDA DE AGUA FRIA PVC 3/4" pto 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

TUBERIA PVC SAP PARA AGUA FRIA C-10 SP 1/2" m 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 

TUBERIA PVC SAP PARA AGUA FRIA C-10 SP 3/4" m 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 

TUBERIA PVC SAP PARA AGUA FRIA C-10 SP 1" m 

TANQUE SU BTOT N º ED IF. TOTAL 

160.0 18.0 2880.0 

o.o 18.0 o.o

80.0 18.0 1440.0 

72.0 18.0 1296.0 

149.3 18.0 2687.6 

o.o 18.0 o.o

96.8 18.0 1742.8 

o.o 18.0 O.O

O.O 18.0 O.O

o.o 18.0 o.o

104.2 18.0 1876.2 

187.6 18.0 3377.2 

64.0 18.0 1152.0 

o.o 18.0 o.o

O.O 18.0 O.O

o.o 18.0 O.O 

40.0 18.0 720.0 

o.o 18.0 O.O 

9.0 18.0 162.0 

1.0 18.0 18.0 

180.0 18.0 3240.0 

20.0 18.0 360.0 

207.4 18.0 3733.2 

303.0 18.0 5454.0 

O.O 18.0 O.O 



TUBERIA PVC SAP PARA AGUA FRIA C-1 O SP 11/2" m 

TUBERIA PVC SAP PARA AGUA FRIA C-1 O SP 2" m 

TUBERIA PVC SAP PARA AGUA FRIA C-10 SP 2" COLGADA m 

TUBERIA PVC SAP PARA AGUA FRIA C-10 SP 11/2" COLGADA m 

SALIDA DE ROCIADOR DE AGUA 1/2" K:5.6 pto 

RED DE ROCIADO DE AGUA 1" COLGADA m 

RED DE ROCIADO DE AGUA 11/4" COLGADA m 

RED DE ROCIADO DE AGUA 1 1/ 2" COLGADA m 

RED DE ROCIADO DE AGUA 2" COLGADA m 

RED DE ROCIADO DE AGUA 2 1/ 2" COLGADA m 

RED DE ROCIADO DE AGUA 4" COLGADA m 

MONTANTE DE AGUA 2" DISTRIBUCION m 3.0 2.5 2.5 2.5 12.7 12.7 

MONTANTE DE AGUA 11/2" DISTRIBUCION m 10.1 10.1 

MONTANTE DE AGUA 1" DISTRIBUCION m 10.1 

VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" pza 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1" pza 

VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" pza 

LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" pza 

TUBERIA CONTRAINCENDIO SCH-40 4" m 13.3 

MONTANTE CONTRAINCENDIO SCH-40 4" m 0.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

MONTANTE CONTRAINCENDIO SCH-40 21/2" m 

SALIDA CONTRAINCENDIO SCH-40 DE 11/2" Y 21/2" pto 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

GABINETE CONTRAINCENDIO 1 1/2" und 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

GABINETE CONTRAINCENDIO 2 1/2" und 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

UNION SIAMESA 4" - 21/2" pza 

SALIDA DE AGUA CALIENTE CPVC 1/2" pto 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 

SALIDA DE AGUA CALIENTE CPVC 3/4" pto 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

TUBERIA CPVC 1/2" PARA AGUA CALIENTE m 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 

TUBERIA CPVC 3/4" PARA AGUA CALIENTE m 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

EQUIPO DE BOMBEO Q:1.38 LPS H:64.80 MT 3HP T.E. und 2.0 

EQUIPO DE BOMBEO CONTRAINCENDIO Q:25.3 LPS H:60 MT 40HP und 1.0 

EQUIPO DE BOMBEO JOCKEY Q:0.30 LPS H:77 MT 2.0HP und 1.0 

o.o 18.0 o.o 

o.o 18.0 O.O

o.o 18.0 o.o

o.o 18.0 o.o

o.o 18.0 O.O

O.O 18.0 o.o

o.o 18.0 o.o

O.O 18.0 O.O

o.o 18.0 O.O 

O.O 18.0 o.o

o.o 18.0 o.o

4.0 39.9 18.0 718.0 

20.2 18.0 364.3 

10.1 18.0 182.2 

100.0 18.0 1800.0 

60.0 18.0 1080.0 

o.o 18.0 O.O

o.o 18.0 o.o 

O.O 18.0 o.o

13.3 18.0 240.0 

13.3 18.0 238.5 

O.O 18.0 o.o

6.0 18.0 108.0 

6.0 18.0 108.0 

6.0 18.0 108.0 

1.0 18.0 18.0 

120.0 18.0 2160.0 

20.0 18.0 360.0 

77.3 18.0 1390.5 

125.0 18.0 2250.8 

2.0 18.0 36.0 

1.0 18.0 18.0 

1.0 18.0 18.0 



EQUIPO DE SUMIDERO Q:0.94 LPS H:21.47 1.0HP und 1.0 1.0 18.0 18.0 

MEDIDOR DE AGUA und 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 20.0 18.0 360.0 

REBOSE DE CISTERNA DE 2" Y T.E. und 1.0 1.0 2.0 18.0 36.0 

SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP (PROMEDIO) LLENADO PISCINA pto o.o 18.0 o.o

SALIDA DE AGUA FRIA �ve SAP (PROMEDIO) RETORNO plo o.o 18.0 o.o

SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP (PROMEDIO) DRENAJE pto o.o 18.0 O.O

SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP (PROMEDIO) DESNATADOR pto O.O 18.0 O.O

TUBERIA PVC SAP PARA AGUA FRIA C-10 SP 11/2" m o.o 18.0 o.o

EQUIPO DE BOMBEO Q:25GPM H:50 PIES 3/4HP und O.O 18.0 o.o

FILTRO DE ARENA SINTETICA 16'' 0 25GPM und o.o 18.0 O.O

CALENTADOR ELECTRICO 80 I1s. und 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 20.0 18.0 360.0 

SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL (PROMEDIO) pto o.o 18.0 O.O

INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES 

RED DE ALCANTARILLADO 

BUZONETAS H<= 1.00m und 5.0 

BUZONES H=1.01 - 1.50m und 2.0 

BUZONES H=1.51 -2.00m und 2.0 

TUBERIA PVC DN 160mm SN-25 x 6m m 350.8 

CONEXIONES DOMICILIARIAS und 18.0 

RED DE AGUA POTABLE 

TUBERIA PVC DN 100mm c-10 x 6m m 330.9 

CONEXIONES DOMICILIARIAS m 18.0 



ANEXO V: 

GASTOS GENERALES 
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Página 

Gastos generales 

Presupuesto 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 

Fecha 17/07/2010 

Moneda 01 NUEVOS SOLES 

GASTOS VARIABLES 2,013,967.02 

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 

Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial 

01001 Gerente de Proyecto mes 1.00 25.00 26.00 7.500.00 48,750.00 
01003 Residente principal mes 1.00 100.00 26.00 6,000.00 156,000.00 
01004 Residen1e de movimiento de tierras mes 1.00 100.00 26.00 6,000.00 156,000.00 
01005 Asistente de Ingeniería de Costos mes 2.00 100.00 26.00 2,500.00 130,000.00 
01006 Adminsitrador de Obra mes 1.00 100.00 26.00 2,500.00 65,000.00 
01007 Sea-etaria mes 1.00 100.00 26.00 1,200.00 31,200.00 
01008 Asistente de metrados y dibujo mes 2.00 100.00 26.00 2,000.00 104,000.00 
01009 Planilla-o mes 2.00 100.00 26.00 1,200.00 62,400.00 
01010 Tareador mes 1.00 100.00 26.00 1,200.00 31,200.00 
01011 Asistente de Galidad mes 2.00 100.00 26.00 2,500.00 130,000.00 
01012 lng. de Costos mes 1.00 100.00 26.00 6,000.00 156,000.00 
01013 lng. de Galidad mes 1.00 100.00 26.00 6,000.00 156,000.00 

Subtotal 1,226,550.00 

PERSONAL TECNICO 

Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial 

02001 Maestro General mes 1.00 100.00 26.00 1,800.00 46,800.00 
02003 Almacena-o mes 1.00 100.00 26.00 1,200.00 31,200.00 
02004 Ayudante de Almacén mes 100 100.00 26.00 800.00 20,800.00 
02006 Guardán mes 2.00 100.00 26.00 1,000.00 52,000.00 
02007 Topógrafo mes 1.00 100.00 26.00 1,500.00 39,000.00 
02008 Ayudante de Topografia mes 100 100.00 26.00 1,000.00 26,000.00 
02009 Chofer mes 1.00 100.00 26.00 1,000.00 26,000.00 
02010 L.aboratorista mes 1.00 100.00 26.00 1,500.00 39,000.00 

Subtotal 280,800.00 

ALQUILER DE EQUIPO MENOR 

Código Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial 

03003 Dumpa- und 1.00 26.00 400.00 10,400.00 
03005 Laboratorio und 1.00 20.00 2,200.00 44,000.00 

Subtotal 54,400.00 

HOSPEDAJE Y SERVICIOS 

Código Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial 

04001 Alimentación daria mes 80.00 26.00 1000 20,800.00 

04002 Consumo de agua mes 1.00 26.00 200.00 5,200.00 

04003 Consumo de ena-gia eléctrica mes 1.00 26.00 200.00 5,200.00 

04004 Teléfono mes 1.00 26.00 300.00 7,800.00 

04010 Nexte/ mes 10.00 26.00 65.00 16,900.00 

04011 ln1ernet mes 1.00 26.00 100.00 2,600.00 

04012 Sofwares glb 100 1.00 4,500.00 4,500.00 

Subtotal 63,000.00 

GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS 

Código Descripción Plazo %Tasa De %Prop. Parcial 

10004 Seguro con1ra todo riesgo 100 0.75COSTO DIRECTO 100.00 163,188.35 
(21,458,866.78) 

10006 Gastos Financieros 1.00 1.00COSTO DIRECTO 100.00 214,588.67 
(21,458,866.78) 

Subtotal 377,777.02 

ARTICULOS DE CONSUMO 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial 

14001 Utiles de oficina mes 26.00 150.00 3,900.00 

14002 F01ooopias mes 26.00 50.00 1,300.00 

14003 Artículos de Limpieza mes 26.00 120.00 3,120.00 

14004 Papeles mes 26.00 120.00 3,120.00 



S10 

Gastos generales 

Presupuesto 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 

Fecha 17/07/201 O 

Moneda 01 NUEVOS SOLES 

GASTOS FIJOS 

MOBILIARIO 

Código Descripción 

05001 Escritorio con sillas 
05003 Mesa con sillas para reuniones 
05004 Pizarra acrílica 
05006 Dispensador de agua 
05007 Computador personal e impresora 
05008 Frigobar 

HERRAMIENTAS 

Código Descripción 

06020 Ca-del (rollo de 100 metros) 

TRIBUTOS 

Código Descripción 

00001 SENCICO 

SEfilALIZACION 

Cí?digo Descripción 

Unidad 

kg 

Unidad 

11002 Cinta señalizadora (unidad de 100 metros) und 
11006 Conos de peligro und 

OBRAS PRELIMINARES 

Código Descripción Unidad 

13001 Movilización y desmovilización und 

Subtotal 

Cantidad %Deprec. 

2.00 100.00 
1.00 100.00 
2.00 100.00 
5.00 100.00 

10.00 100.00 
2.00 100.00 

Subtotal 

Cantidad %Costo asig. 

100.00 100.00 

Subtotal 

%Tasa De 

0.20 COSTO DIRECTO 
(21,458,866.78) 

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 

Total gastos generales 

Página 2 

11,440.00 

82,967.73 

Vida util Precio Parcial 

1.00 700.00 1,400.00 
1.00 1,800.00 1,800.00 
1.00 150.00 300.00 
1.00 30.00 150.00 
1.00 1,500.00 15,000.00 
1.00 1,300.00 2,600.00 

21,250.00 

Precio Parcial 

3.00 300.00 

300.00 

Parcial 

42,917.73 

42,917.73 

Cantidad Precio Parcial 

100.00 15.00 1,500.00 
100.00 25.00 2,500.00 

4,000.00 

Cantidad Precio Parcial 

1.00 14,500.00 14,500.00 

14,500.00 

2,096,934.75 
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Gastos generales 

Presupuesto 1301007 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 

Fecha 17/07/2010 

Moneda 01 NUEVOS SOLES 

GASTOS VARIABLES 1,521,047.02 

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 

Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial 

01001 Gerente de Proyecto mes 1.00 25.00 18.00 7,500.00 33,750.00 
01003 Residente principal mes 1.00 100.00 18.00 6,000.00 108,000.00 
01004 Residente de movimiento de tierras mes 1.00 100.00 18.00 6,000.00 108,000.00 
01005 Asistente de Ingeniería de Costos mes 2.00 100.00 18.00 2,500.00 90,000.00 
01006 Adminsitrador de Obra mes 1.00 100.00 18.00 2,500.00 45,000.00 
01007 Secretaria mes 1.00 100.00 18.00 1,200.00 21,600.00 
01008 Asistente de metrados y dibujo mes 200 100.00 18.00 2,000.00 72,000.00 
01009 Planillero mes 2.00 100.00 18.00 1,20000 43,200.00 
01010 Tareador mes 1.00 · 100.00 18.00 1,200.00 21,600.00 
01011 Asistente de Calidad mes 2.00 100.00 18.00 2,500.00 90,000 00 
01012 lng. de Costos mes 1.00 100.00 18.00 6,000.00 108,000.00 
01013 lng. de Calidad mes 1.00 100.00 18.00 6,000.00 108,000.00 

Subtotal 849,150.00 

PERSONAL TECNICO 

Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial 

02001 Maestro General mes 1.00 100.00 18.00 1,800.00 32,400.00 
02003 Almacenero mes 1.00 100.00 18.00 1,200.00 21,600.00 
02004 Ayudante de Almacén mes 1.00 100.00 18.00 800.00 14,400.00 
02006 Guardián mes 2.00 100.00 18.00 1,000.00 36,000.00 
02007 Tq:>ógrafo mes 1.00 100.00 18.00 1,500.00 27,000.00 
02008 Ayudante de T opografia mes 1.00 100.00 18.00 1,000.00 18,000.00 
02009 Chofer mes 1.00 100.00 18.00 1,000.00 18,000.00 
02010 L.aboratorista mes 1.00 100.00 18.00 1,500.00 27,000.00 

Subtotal 194,400.00 

ALQUILER DE EQUIPO MENOR 

Código D89cripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial 

03003 Dumper und 1.00 18.00 400.00 7,200.00 
03005 Laboratorio und 1.00 18.00 2,200.00 39,600.00 

Subtotal 46,800.00 

HOSPEDAJE Y SERVICIOS 

Código Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial 

04001 Alimentación diaria mes 80.00 18.00 1000 14,400.00 

04002 Consumo de agua mes 1.00 18.00 200.00 3,600.00 

04003 Consumo de energía eléctrica mes 1.00 18.00 200.00 3,600.00 

04004 Teléfono mes 1.00 18.00 300.00 5,400.00 

04010 Nextel mes . 10.00 18.00 65.00 11,700.00 

04011 Internet mes 1.00 18.00 100.00 1,800.00 

04012 Sofwares glb 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00 

Subtotal 45,000.00 

GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS 

Código D89crlpclón Plazo %Tasa De %Prop. Parcial 

10004 Seguro contra todo riesgo 1.00 0.75COSTO DIRECTO 100.00 163,188.35 

(21,373,846.78) 
214,588.67 10006 Gastos Financieros 1.00 1.00COSTO DIRECTO 100.00 

(21,373,846 78) 

Subtotal 377,777.02 

ARTICULOS DE CONSUMO 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial 
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Gastos generales 

Presupuesto 1301007 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 

Fecha 17/07/2010 

Moneda 01 NUEVOS SOLES 

14001 Utiles de oficina mes 18.00 150.00 2,700.00 
14002 Fotocopias mes 18.00 50.00 900.00 
14003 Artículos de Limpieza mes 18.00 120.00 2,160.00 
14004 Papeles mes 18.00 120.00 2,160.00 

Subtotal 7,920.00 

GASTOS FIJOS 82,967.73 

MOBILIARIO 

Código Descripción Cantidad %Deprec. Vida util Precio Parcial 

05001 Escritorio con sillas 2.00 100.00 100 700.00 1,400.00 
05003 Mesa con sillas para reuniones 1.00 100.00 1.00 1,800.00 1,800.00 
05004 Pizarra acrílica 2.00 100.00 100 150.00 300.00 

Dispensador de agua 5.00 100.00 100 30.00 150.00 
05007 Computador personal e impresora 10.00 100.00 1.00 1,500.00 15,000.00 
05008 Frigooar 2.00 100.00 1.00 1,300.00 2,600.00 

Subtotal 21,250.00 

HERRAMIENTAS 

Código Descripción Unidad Cantidad %Costo aaig. Precio Parcial 

00020 Cordel (rollo de 100 metros) kg 100.00 100.00 300 300.00 

Subtotal 300.00 

TRIBUTOS 

Código Descripción %Tasa De Parcial 

09001 SENCICO 0.20COSTO !')\RECTO 42,917 73 
(21,373,846 78) 

Subtotal 42,917.73 

SEÑALIZACION 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial 

11002 Cinta señalizaoora (unidad de 100 metros) und 100.00 15.00 1,500.00 
11006 Conos de peligro und 100.00 25.00 2,500.00 

Subtotal 4,000.00 

OBRAS PRELIMINARES 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial 

13001 Movilización y desmovilización und 1.00 14,500.00 14,500.00 

Subtotal 14,500.00 

Total gastos generales 1,604,014.75 



ANEXO VI: 

PRESUPUESTO DE OBRA 
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Presupuesto 

Presupuesto 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 
Sullp-esupuesto 001 HABILITACION URBANA 
Cliente GRUPO U.N.O. Costo al 17/07/2010 

Lugar LIMA-LIMA-ATE 

ltem Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 HABILITACIÓN URBANA 1,777,151.69 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 455,597.44 

01.01.01 CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y TRIPLAY m 188.00 93.63 17,602.44 

01.01.02 OFICINA EN OBRA m2 50.00 196.00 9,800.00 

01.01.03 ALMACEN EN OBRA m2 80.00 145.00 11,600.00 

01.01.04 COMEDOR PERSONAL OBRERO m2 100.00 50.40 5,040.00 

01.01.05 VESTUARIO PERSONAL OBRERO m2 50.00 70.00 3,500.00 

01.01.06 SERVICIOS HIGIENICOS mes 26.00 1,680.00 43,680.00 

01.01.07 CASETA DE GUARDIANIA m2 10.00 42.00 420.00 

01.01.08 CARTEL EN OBRA glb 1.00 900.14 900.14 

01.01.09 GRUPO ELECTROGENO 250 KW mes 26.00 3,175.00 82,550.00 

01.01.10 TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL DE MATERIALES EN OBRA CON GRUA mes 26.00 10,230.00 265,980.00 

01.01.11 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE GRUA est 1.00 5,250.00 5,250.00 

01.01.12 SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00 9,274.86 9,274.86 

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 417,758.46 

01.02.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO h=0.30 m m2 18",586.00 1.07 19,887.02 

01.02.02 DEMOLICION CONSTRUCCIONES EXISTENTES m3 1,019.36 229.79 234,238.73 

01.02.03 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 6,505.10 3.17 20,621.17 

01.02.04 RELLENO MASIVO m3 4,228.26 4.49 18,984.89 

01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km m3 2,276.84 10.63 24,202.81 

01.02.06 REFINE DEL TERRENO EXCAVADO m2 18,586.00 3.21 59,661.06 

01.02.07 ACOPIO Y ELIMINACION DESMONTE PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES m3 1,019.36 39.40 40,162.78 

01.03 PISTAS Y VEREDAS 422,247.67 

01.03.01 PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE Y BASES m2 4,054.55 2.21 8,960.56 

01.03.02 BASE GRANULAR E= 0.30 m m2 4,054.55 17.24 69,900.44 

01.03.03 IMPRIMACION ASFAL TICA m2 4,054.55 3.62 14,677.47 

01.03.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 'Z m2 4,054.55 26.33 106,756.30 

01.03.05 VEREDA EXTERIOR H=0.10 m. m2 659.85 36.92 24,361.66 

01.03.06 VEREDA INTERIOR DE CONCRETO m2 2,945.80 39.88 117,478.50 

01.03.07 PISO DE CEMENTO PULIDO m2 2,403.77 20.74 49,854.19 

01.03.08 SARDINEL PERALTADO m 1,195.00 8.89 10,623.55 

01.03.09 PINTURA EN PAVIMENTO LINEA CONTINUA - 0.10 M m 2,125.00 9.24 19,635.00 

01.04 AREAS VERDES 42,349.37 

01.04.01 JARDINERAS und 145.00 78.08 11,321.60 

01.04.02 GRASS m2 3,409.90 7.63 26,699.52 

01.04.03 ARBOLES und 145.00 29.85 4,328.25 

01.05 REDES SANITARIAS 88,406.92 

01.05.01 ABASTECIMIENTO 36,411.25 

01.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 524.20 2.05 1,074.61 

01.05.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL DE 2.00 A 3.00 m PROF m 524.20 9.34 4,896.03 

01.05.01.03 REFINE DE ZANJA m 524.20 1.68 880.66 

01.05.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m 524.20 22.03 11,548.13 

01.05.01.05 TUBERIA DE PVC DN 110 C-10 PARA REDES EXTERIORES m 330.90 19.53 6,462.48 

01.05.01.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und 18.00 641.63 11,549.34 

01.05.02 ALCANTARILLADO 51,995.67 

01.05.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m 602.30 2.05 1,234.72 

01.05.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL DE 2.00 A 3.00 m PROF m 602.30 9.34 5,625.48 

01.05.02.03 REFINE DE ZANJA m 602.30 1.68 1,011.86 

01.05.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m 602.30 22.03 13,268.67 

01.05.02.05 BUZONES DE CONCRETO H = 1.00 m und 5.00 860.30 4,301.50 

01.05.02.06 BUZONES DE CONCRETO H = 1.50 m und 2.00 1,117.85 2,235.70 
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1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 

001 HABILITACION URBANA 

GRUPO U.N.O. 

LIMA. LIMA. ATE 

Descripción 

BUZONES DE CONCRETO H = 2.00 m 

TUBERIA DE PVC DN 160 SN-25 PARA REDES EXTERIORES 

CONEXION DE DESAGUE TUBO C.S.N. ROCOSO DE 12.01-16 M 

REDES ELECTRICAS 

EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL DE 2.00 A 3.00 m PROF 

REFINE DE ZANJA 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

TUBERIA PVC SAP BM D=105mm 

TUBERIA PVC SAP TSG D=55mm 

TUBERIA PVC SAP TB C1 D=40mm 

TUBERIA PVC SAP TSGE D=25mm 

CABLEADO BM 3-1x240mm2 NYY+1x70mmZTW 

CABLEADO TSG 3-1x35mm2 NYY+1x16mm2THW 

CABLEADO TB C1 3-1x25mm2NYY+1x25mmZTW 

CABLEADO TSGE 2-1x6mm2 NYY+1x10mm2TW 

BUZON PARA RED DE BAJA TENSION 

INSTALACION DE BANO DE MEDIDORES 

POZO DE TIERRA 

PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO PS/1.50/1.10/1.5 mm 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (10%) 

UTILIDAD (10%) 

SUBTOTAL 

IMPUESTO (IGV 19%) 

TOTAL PRESUPUESTO 

Und. 

und 

m 

und 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

und 

und 

und 

und 

Metrado 

2.00 

350.80 

18.00 

480.00 

480.00 

480.00 

480.00 

480.00 

480.00 

5.00 

480.00 

480.00 

480.00 

5.00 

25.00 

18.00 

54.00 

14.00 

SON : DOS MILLONES QUINIENTOS TRENTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTIDOS Y 62/100 NUEVOS SOLES 

Página 2 

Costo al 17/07/2010 

Precio S/. Parcial S/. 

1,239.69 2,479.38 

25.92 9,09274 

708.09 12,745.62 

350,791.83 

9.34 4,483.20 

1.68 806.40 

22.03 10,574.40 

17.14 8,227.20 

9.63 4,622.40 

7.72 3,705.60 

5.86 29.30 

248.49 119,275.20 

37.90 18,192.00 

36.66 17,596.80 

9.49 47.45 

391.00 9,775.00 

4,560 00 82,080.00 

756.99 40,877.46 

2,178.53 30,499.42 

1,777,151.69 

177,715.17 

177,715.17 

2, 132,582.03 

405,190.59 

======== 

2,537,772.62 
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02 EDIFICACION 19,681,715.09 

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 12,338.46 

02.01.01 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA glb 100 2,158.40 2,158.40 

02.01 02 TRAZO Y REPLANTEO INICAL m2 7,430.70 1.37 10,180.06 

02.02 ESTRUCTURAS 9,483,454.03 

O'l.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 60,121.33 

02.02.01.01 EXCAVACION MASIVA DE SOTANO CON EQUIPO m3 1,630.98 4.02 6,556.54 

O'l.02.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1,229.76 20.61 25,345.35 

02.02.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 401.22 21.14 8,481.79 

02.02.01.04 NIVELACION Y COMPACTACION PARA LOSA DE CIMENTACION m2 6,148.80 3.21 19,737.65 

02.02.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,413,351.85 

02.02.02.01 LOSAS DE CIMENTACION 832,284.21 

02.02.02.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO LOSA DE CIMENTACION fc=210 kg/cm2 m3 2,248.89 219.90 494,530.91 

02.02.02.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 84,980.79 3.66 311,029.69 

02.02.02.01 .03 ENCOFRADO DE BORDE EN LOSA DE CIMENTACION m2 963.36 2774 26,723.61 

02.02.02.02 MUROS DE DUCTIBILIDAD LIMITADA 5,075,670.85 

02.02.02.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO PLACAS fc=210 kg/cm2 m3 9,547.87 274.04 2,616,498.29 

02.02.02.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 390,136.83 3.66 1,427,900.80 

02.02.02 02.03 ENCOFRADO METALICO EN PLACAS m2 67,052.78 15.38 1,031,271.76 

02.02.02.03 LOSAS MACIZAS 3,020,848.11 

02.02.02.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO LOSAS MACIZAS fc=210 kg/cm2 m3 4,168.10 246.55 1,027,645.06 

02.02.02.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 264,55470 3.66 968,270.20 

02.02.02.03.03 ENCOFRADO METALICO EN LOSAS MACIZAS m2 34,708.19 29.53 1,024,932.85 

02.02.02.04 ESCALERAS 223,209.10 

02.02.02.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO ESCALERA fc=210 kg/cm2 m3 457.46 248.83 113,82977 

02.02.02.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 8,629.29 3.67 31,669.49 

02.02.02.04.03 ENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA m2 1,466.50 52.99 77.709 84 

02.02.02.05 CISTERNAS 206,321.08 

02.02.02 05 01 CONCRETO PREMEZCLADO CISTERNA fc=210 kg/cm2 m3 341.14 248.19 84,667.54 

02.02.02.05.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 25,520.38 3.67 93,659.79 

02.02.02.05.03 ENCOFRADO METALICO PARA MURO DE CISTERNA m2 1,871.24 14.96 27,993.75 

02.02.02.06 TANQUES ELEVADOS 55,018.50 

02.02.02.06.01 CONCRETO PREMEZCLADO TANQUE ELEVADO fc=210 kg/cm2 m3 94.86 249.43 23,660.93 

02.02.02.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4,982.80 3.67 18,286.88 

02.02.02.06 03 ENCOFRADO METAUCO PARA TANQUE ELEVADO m2 781.74 16.72 13,070.69 

02.02.03 JUNTAS 9,980.85 

02.02.03.01 JUNTA SISMICA m2 1,897.50 5.26 9,980.85 

02.03 ARQUITECTURA 4,718,201.27 

02.03.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 316,862.14 

02.03.01.01 SOLAQUEO DE MUROS m2 127,995.12 1.86 238,070.92 

02.03.01.02 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO m2 1.776.06 25.34 45,005.36 

02.03.01.03 REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS CON CEMENTO PULIDO m 1,382.40 24.44 33,785.86 

02.03.02 CIELORRASOS 69,805.29 

02.03.02.01 SOLAQUEO DE CIELORRASO m2 26,643.24 2.62 69,805.29 

02.03.03 PISOS Y PAVIMENTOS 964,879.10 

02.03.03.01 CONTRÁPISO DE 1.5" CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/cm2 m2 21,643.92 13.15 284,617.55 

02.03.03.02 PISO CERAMICO 42x42 cm GRIS m2 1,871.10 34.48 64,515.53 

02.0 3.03.03 PISO LAMINADO 6mm m2 19,908.00 28.79 573,151.32 

02.03.03.04 PISO CERAMICO 30x30 cm m2 1,951.20 21.83 42,594.70 

02.03.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 598,105.62 

02.03.04.01 CONTRAZOCALO CERAMICO 30 X 30 H=0.15 m. PEGADO CON CEMENTO Y m 2,196.00 13.93 30,590.28 

FRAGUA DE PORCELANA 
02.03.04.02 CONTRAZOCALO DE MADERA 1/2' X 3' CON RODON DE 1/2' m 22,932.00 9.20 210,974.40 

! 02.03.04.03 ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 cm SERIE AMERICA m2 3,402.00 36.67 124,751.34 

02.03.04.04 ZOCALO DE CERAMICA 20 X 20 EN BAfilO O SIMILAR m2 6,480.00 35.77 231,789.60 

02.03,05 CARPINTERIA DE MADERA 
1,017,453.60 

PUERTA CONTRAPLACADA P2 und 378.00 245.00 92,610.00 
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� 02.03.05.02 PUERTA CONTRAPLACADA P3 und . 378.00 218.00 82,404.00 

02.03.05.03 PUERTA CONTRAPLACADA P4 und 1,080.00 210.00 226,800.00 

1 
02.03.05.04 PUERTA CONTRAPLACADA P5 und 720.00 200.00 144,000.00 

02.03.05.05 PUERTA CONTRAPLACADA P6 und 162.00 190.00 30,780.00 

1 
02.03.05.06 Q.OSET TIPO-1 und 360.00 458.81 165,171.60 

02.03.05.07 Q.OSET TIPO-2 und 360.00 407.40 146,664.00 

02.03.05 08 Q.OSET TIPO-3 und 360.00 237.65 85,554.00 

02.03.05.09 MUEBLE DE COCINA m 378.00 115.00 43,470.00 

02.03.06 CARPINTERIA METALICA 203,281.20 

02.03.06.01 PUERTA METALICA P-01 und 108.00 405.00 43,740.00 

02.03.06.02 ESCALERA DE GATO m 48.00 225.00 10,800.00 

02.03.06.03 TAPA METALICA PARA CISTERNA und 18.00 275.00 4,950.00 

02.03.06.04 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS CON ESCURRIDERO und 360.00 399.42 143,791.20 

02.03.07 CARPINTERIA DE ALUMINIO 356,468.00 

1 02.03.07.01 MAMPARA DE ALUMINIO M-1 und 152.00 188.86 28.706.72 

02.03.07.02 VENTANA DE ALUMINIO V-1 und 360.00 196.78 70,840.80 

02.03.07.03 VENTANA DE ALUMINIO V-2 und 288.00 148.66 42,814.08 

02.03.07.04 VENTANA DE ALUMINIO V-3 und 360.00 14378 51,760.80 

02.03.07.05 VENTANA DE ALUMINIO V-4 und 720.00 127.84 92,044.80 

02.03.07.06 VENTANA DE ALUMINIO V-5 und 720.00 97.64 70,300.80 

02.03.08 CERRAJERIA 62,846.37 

1 02.03.08.01 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und 54.00 43.72 2,360.88 

02.03.08.02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und 198.00 47.85 9,474.30 

02.03.08.03 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und 1,089.00 21.17 23,054.13 

02.03.08.04 CERRADURA DÉ POMO EN MAMPARAS und 36.00 52.55 1,891.80 
' 

02.03.08.05 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2' und 4,266.00 6.11 26,065 26 

02.03.09 PINTURA 684,180.75 

02.03.09.01 PINTURA LATEX EN c1ao RASO m2 26,643.24 5.84 155,596.52 

02.03.09.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 69,581.16 5.91 411,224.66 

02.03.09.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 17,335.24 6.77 117,359.57 

02.03.10 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 444,319.20 

02.03.10.01 INODORO NACIONAL RAPID JET C/ BLANCO INC ACCESORIOS und 720.00 178 08 128,217.60 

02.03.10.02 LAVATORIO NACIONAL PEDESTAL C/ BLANCO INC GRIFERIA und 720.00 202.25 145,620.00 

02.03.10.03 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA und 720.00 124.17 89,402.40 

02.03.10.04 JUEGO DE ACCESORIOS (PAPELERA, JABONERA, TOALLERO) jgo 720.00 41.48 29,865.60 

02.03.10.05 LAVADERO DE GRANITO und 360.00 142.26 51,213.60 

02.04 INSTALACIONES SANITARIAS 2,671,932.67 

02.04.01 SISTEMA DE AGUA FRIA 1,380,220.99 

02.04.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2' pto 3,240.00 73.36 237,686.40 

02.04.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 3/4' pto 360.00 141.75 51,030.00 

02.04.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 3/4' m 5,454.00 25.43 138,695.22 

02.04.01 .04 MONTANTES DE TUBERIA PVC C-10 DE 1' m 182.20 12.66 2,306.65 

02.04.01.05 MONTANTES DE TUBERIA PVC C-10 DE 1½' m 364.30 27.48 10,010.96 

02.04.01.06 MONTANTES DE TUBERIA PVC C-10 DE 2' m 718.00 44.44 31,907.92 

02.04.01.07 VALVULA COMPUERTA DE 1/2' und 1,800.00 69.36 124,848.00 

02.04.01.08 VALVULA COMPUERTA DE 3/4' und 1,080.00 74.18 80,114.40 

02.04.01.09 SALIDA DE REBOSE A CISTERNA PVC DE 4' und 36.00 170 04 6,121.44 

02.04.01.10 EQUIPO DE BOMBEO A TANQUE ELEVADO und 36.00 7,950.00 286,200.00 

02.04.01 .11 EQUIPO DE SUMIDERO und 18.00 4,500.00 81,000.00 

02.04.01.12 EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO und 18.00 9,850.00 177,300.00 

02.04.01.13 EQUIPO DE BOMBEO JOCKEY und 18.00 8,500.00 153,000.00 

02.04.02 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 
441,389.99 

02.04.02.01 SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2' pto 2,160.00 72.95 15/,572.00 

02,04.02.02 SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 3/4' pto 360.00 84.25 30,330.00 

02.04.02.03 RED
.
DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC O 3/4' m 2,250.80 16.11 36,260.39 

02.04.02.04 CALENTADOR ELECTRICO und 360.00 603.41 217,22160 

02.04.03 DESAGÜE Y VENTILACION 
709,357.03 
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SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2' pto . 2,880.00 20.66 59,500.80 

02.04.03.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4' pto 1,440.00 97.37 140,212.80 

02.04.03.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2' pto 1,296.00 62.94 81,570.24 

02.04.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2' m 2,687.60 19.15 51,467.54 

02.04.03.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4' m 1,742.80 33.88 59,046.06 

02.04.03.06 MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4' m 1,876.20 34.62 64,954.04 

02.04.03.07 MONTANTE DE VENTILACION PVC SAL 2' m 3,377.20 16.99 57,378.63 

02.04.03.08 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2' und 1,152.00 82.76 95,339,52 

02.04.03.09 REGISTRO DE BRONCE 4' und 720.00 43.45 31,284.00 

02.04.03.10 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12' x 24' und 162.00 378.83 61,370.46 

02.04.03.11 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 24' x 24' und 18.00 401.83 7,232.94 

02.04.04 SISTEMA CONTRA INCENDIO 140,964.66 

02.04.04.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4' m 478.50 115.92 55,467.72 

02.04.04.02 SALIDA AGUA CONTRA INCENDIO O 2½' und 108.00 359.52 38,828.16 

02.04.04.03 GABINETE CONTRA INCENDIO und 216.00 202.00 43,632.00 

02.04.04.04 SALIDA PARA SIAMESA TIPO POSTE und 18.00 168.71 3,036.78 

02.05 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 2,795,788.66 

02.05.01 CONEXION A RED EXTERIOR 227,550 .78 

02.05.01.01 TUBERIA PVC SAP TSG 0=3" m 126.00 17.87 2,251.62 

02.05.01 .02 TUBERIA PVC SAP TB CI D=65mm m 180.00 16.17 2,910.60 

02.05.01.03 TUBERIA PVC SAP TC BA D=25mm m 144.00 9.90 1,425.60 

02.05.01.04 TUBERIA PVC SAP TO D=25mm m 8,712.00 9.90 86,248.80 

02.05.01.05 TUBERIA PVC SAP TC BD D= 15mm m 144.00 8.96 1,290.24 

02.05.01 .06 CABLEADO TSG 3-1x25mm2 THW+1x10mm2THW m 126.00 18.64 2,348.64 

02.05.01 .07 CABLEADO TB C\ 3-1x35mmZTHW+1x16mm2TW m 180.00 36.56 6,580.80 

02.05.01.08 CABLEADO TC BA 3-1x6mm2THW+1x10mm2TW m 144.00 10.34 1,488.96 

02.05.01.09 CABLEADO TO 3-1x10mmZTHW+1x10mm2TW m 8,712.00 14.03 122,229.36 

02.05.01 .10 CABLEADO TC BD 2-1x2.5mm2THW+1x2.5mm2TW m 144.00 5.39 776.16 

02.05.02 ALUMBRADO 840,510 .90 

02.05.02.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 3,870.00 98.79 382,317.30 

02.05.02.02 SALIDA PARA SPOT LIGHT pto 3,420.00 101.13 345,864.60 

02.05.02.03 LUMINARIA CENTRO DE LUZ und 3,870.00 7.18 27,786.60 

02.05.02.04 ARTEFACTO SPOT LIGHT und 3,420.00 24.72 84,542.40 

02.05.03 TOMACORRIENTE & FUERZA 876,510.00 

02.05.oJ.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. pto 8,100.00 82.18 665,658.00 

02.05.03.02 SALIDA DE FUERZA PARA CENTRAL DE INTERCOMUNICADOR pto 360.00 178.66 64,317.60 

02.05.03.03 SALIDA PARA LAVADORA· SECADORA pto 360.00 151.36 54,489.60 

02.05.03.04 SALIDA PARA COCINA ELECTRICA p\o 360.00 108.54 39,074.40 

02.05.03.05 SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO pto 360.00 147.14 52,970.40 

0205.04 COMUNICACIONES 458,038.80 

02.05.04.01 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO pto 1,440.00 88.12 126,892.80 

02.05.04.02 SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO pto 720.00 78 02 56,174.40 

02.0504.03 SALIDA PARA TELEVISION pto 1,080.00 83.48 90,158.40 

02.05.04.04 SALIDA PARA TIMBRE pto 360.00 152.84 55,022.40 

02.05.04.05 SALIDA PARA PULSADOR und 360.00 73.89 26,600.40 

02.05.04.06 SALIDA.DE INTERCOMINICADOR PORTERO pto 360.00 286.64 103,190.40 

02.05.05 SISTEMA CONTRA INCENDIO 5,615 .28 

02.05.05.01 SALIDA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO pto 18.00 311.96 5,615.28 

02.05.06 SALIDA DE BOMBAS 39,196 .26 

02.05.06.01 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA pto 54.00 144.81 7,819.74 

02.05.06.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO p\o 18.00 726.76 13,081.68 

02.05.06.03 SALIDA PARA BOMBA DE SUMIDERO pto 36.00 144.81 5,213.16 

02.05.06.04 SALIDA PARA BOMBA JOCKEY pto 18.00 726.76 13,081.68 

02.05.07 TABLEROS 
348,366.64 

TABLEROS DE CONTROL und 54.00 1,845.84 99,675.36 

TABLEROS DE DISTRIBUCION und 18.00 3,335.84 60,045 12 

TABLEROS DE DISTRIBUCION GRAL und 1.00 4,045.84 4,045.84 
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Presupuesto 
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Costo al 17/07/2010 

tugar 

11,il "�-------------------' _ 
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

02.05.07.04 TABLEROS DE DISTRIBUCION TD 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES (10%) 

UTILIDAD (10%) 

SUBTOTAL 
IMPUESTO (IGV 19%) 

TOTAL PRESUPUESTO 

und 48.00 3,845.84 184,600.32 
19,681,715.09 

1,968,171.51 

1,968,171.51 

23,618,058.11 

4,487,431.04 

28,105,489.15 

SON: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTINUEVE Y 15/100 NUEVOS SOLES 
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ANALISIS DE COSTO UNITARIO 
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Análisis de precios unitarios Análisis de precios unitarios 

Pre,upuost, 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTIIB.LA AlE Presupuesto 1301003 CONJJNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 

Sub� 001 HAIIUTACION lllBANA FE<hapresupueslo 171712010 Subpfesupuoslo 001 HABLITAOON URBANA F_echapr""-l)UeSlo 1718712010 
Pa1oda 01.0t.01 CBlCODE OBRACON POSlESDE MADERA Y ml'LAY Pa1>da 01.01.07 CASETA DE GUARDIANIA 

RencinionlD m/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m 93.63 Rendiriento m2JDIA MO. EQ. Costo lllitario directo por: m2 42.00 

COiigo DescripciOn RecUBo Unidid Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. COdlgo Descripcion Rec•so Unidad CuadriUa C1ntidid Precio S/. ParclalS/. 
Material"' Equipos 

0231010001 MADERA TORIIILLO p2 5.0000 3.85 19.25 03013500010014 CASETA DE GUAROIAIIIA m2 1.0000 42.00 42.00 
1915 42.00 

Subcon1nlos 
0410010006 SC PORTON DE OBRA (4.00x2.50in) und 0.0033 750.00 2.48 Pa-bda 01.01.08 CARlEL EN OBRA 

2.U 

Slbpartidas Rendiriento glb/DIA MO. EQ. Costo unitari, dirodo por: glb 900.14 

010102011102 POSTES DE MADERA 3"x3"x10 und 0.4167 29.09 12.12 

010102011103 APLOMO DE POSTES und 0.4167 15.74 6.56 COdigo Descripci6n Recwso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

010102011104 SUMNISTRO Y COLOCAC100 DE TRIPLA Y DE 4 mm pin 0.8333 32.00 26.67 Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 4.0000 14.32 57.28 

010105010006 COOCRETO SCUDO MEZCLA 1:10 CEMENT(}HORMIGOO m2 0.0667 11.43 0.76 
0101010004 OFICIAL hh 8.0000 12.56 

e�.05m. VACIADO MANUALMENTE 
100.48 

010105010106 COOCRETO CIMENTOS MEZCLA 1:10 CEMENrQ.HORMIGON m3 0.0267 127.35 3.40 0101010005 PEON hh 32.0000 11.38 363.52 

010114020301 PINTURA LATEX EN MADERA m2 2.4000 9.33 22.39 52118 

71.90 Materiales 
0231010001 MADERA TORNILlO p2 72.0000 3.85 277.20 

Po1"' 01.01.02 ORCINA EN OBRA 02310500010006 TRIPLAYDE 1.20X2.40m X 4mm und 4.0000 18.90 75.60 
352.80 

Reminiento m2.0IA MO. EQ. Costo unitario directo por: m2 196.00 Equipos 
0301010006 HERRAMIOOAS MANUALES 'hno 5.0000 521.28 26.06 

Coligo Descripci6n Recurso Unidid Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 26.06 
Eqlipos 

03013500010012 ORC1NA EN OIJIA m2 1.0000 196.00 196.00 Pa1oda 01.01.09 GRUPO B.ECTROGENO 250 KW 
196.00 

Rendiriento meslllA MO. EQ. Costo ll'litario cirecto por : mes 3,175.00 
p_,.,. 01.01.03 Al.MACEN EN OBRA 

COdlgo OescripciOn Rec1.no Unidad Cuadrilla Cantidid Precio SI. Parcial SI. 

RencmonlD mWIA MO. ea. Costo unitario directo por: m2 145.00 Equipos 
0301250003 GRUPO ELECTROGENO 250 KW mes 1.0000 3,175.00 3,175.00 

C6<igo Oeseripei6n Recurso Unidid Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 3,175.00 
Eq\ipos 

03013500010013 ALMA CENEN alRA m2 1.0000 145.00 145.00 PcJtlda 01.01.10 TRANSPORlE VERTICAL Y HORIZONTAL DE MATERIALES EN OBRA CON GRUA 
145.00 
-- Renániento mes.OIA MO. EQ. Costo l.llitario directo por: mes 10,230.00 

p.,.,. 01.01.04 COMEDOR PBlSONAL OBRERO 
COdigo Oesc:ripcion Rec1.no Unidad Cuadrilla Cantidid Precio SI. P;ncial sr. 

ReminierrtD m2Jl1A MO. ea. Costo unitario álrecto por: m2 50.40 Subcon1ratos 
0424010005 se ALQUILER DE GRUA mes 1.0000 10,230.00 10,230.00 

COcigo Descripción Recurso Unidad Cuadril� Cantid•d Precio SI. Parcial SI. 10,230.00 
Eqlipos 

03013500020002 COMEDOR DE OORBlOS m2 1.0000 50.40 50.40 PcJtlda 01.01.11 MOVILIZACION Y DESMOVllZAOON DE GRLIA 
50.(0 

Rendmento es1llllA MO. EQ. Costo unitari:l diredo por: est 5,250.00 
P01'1a 01.01.05 VESTUARIO PERSONAL OBRERO 

COdigo Oescripcion Recwso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

ReminierdD mWIA MO. ea. Costo unitario di'ecto por: m2 70.00 Subcontra1os 
04240100010002 se MOVILIZACIOO y DESMOVILIZACION DE GRUA glb 1.0000 5,250.00 5,250.00 

COdigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidid Precio SI. Parcial SI. 5,250.00 
Eqtipos 

0301010002 VESTUARIO DE OBRffiOS m2 1.0000 70.00 70.00 PcJttda 0°1.01.12 SEGURIDAD EN OBRA 
70.00 

Rendniento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por: glb 9,274.86 
Patt1a 01.01.06 SffiVICIOS HIGIENICOS 

Codigo Oesc:ripcion Recwso Unidad Cuadnlla Cantidid Precio sr. Parcial S/. 
RondmienlD meslDIA MO. EQ. Costo unitario directo por: mes 1,680.00 Subcontmos 

0423130002 SEGIBIDAD EN OORA glb 1.0000 9.274.86 9,274.B6 
C6cigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioSJ. Parcial S/. 9,274.86 

Subcontratos 
04020100020004 se BAfjQS PORTATILES mes 1.0000 1,680.00 1,680.00 

1,680.00 
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Analisis de precios unitarios 

Prosupu11$1o 1301003 COtilUNTO RESIDENCIAL LA ESTRS.LA ATE 
S\Jb¡mupuo.to 001 HAllLITACION IJUIANA 

P81>da 01.02.01 LNPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO h=0.30 m 

RoncinienlD m2JllA MO. 4,800.0000 EO. 4,800.0000 

C6digo Oescñpci6n Recuno Unidad 
Mano do Obra 

0101010005 PEOO hh 

Eqlipos 
03012000010002 MOTONlvaAOORA AAT FG-85A 1m 

Pa1<1a 01.112.02 OEMOUCION CONSTRUCCIONES EXISTENTES 

Ronc!mionlD m31JIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 

C6digo Doscripci6n Rocurso 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATPZ. 
0101010003 OPffiARIO 
0101010005 PEON 

Equ.,os 
03011400020002 MARTILLO NELMATICO DE 29 kg 
0301140001:1J003 CO'-f'RESORANEl-'IATICA 250-330 PCM- 87 HP 

Pa1>da 01.02.03 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 

RencmenlD m31JIA MO. 800.0000 EO. 800.0000 

C6digo Oescripti6n Reeurso 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATPZ. 
0101010004 OFlCIAl 

0101010005 PEON 

Equipos 
0301010006 HERRAI.IENTAS MAH.JALES 
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CATD60 

Pa1oda 

Renmnien1D 

C6digo 

0101010002 

0101010005 

0301010006 

0301180002 

03011900020001 
0301200001 

01.112.04 

m31llA 

RB.LENO MASIVO 

MO. 1,050.0000 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

CAPATPZ. 

PEOO 

Equipos 
HERRAIAENT AS MAH.JALES 

TRACTOR DE ORUGAS 

EO. 1,050.0000 

ROOILLO VIBRATORIO DYNAPAC LISO CA-15 
MOTONlle.AOORA 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

1m 

1m 

Unidad 

hh 

hh 
hh 

',(mo 

1m 

Unidad 

hh 

hh 

',(mo 

1m 

1m 

1m 

Pa;ca 01.02.05 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDBlTE DM:11 km 

RencinierrtD m31JIA MO. 450.0000 EO. (50.0000 

Código Descripci6n Reeurso Unidad 
Mano de Obra 

0101010005 PEO! hh 

Eqlipos 
0301160-0010002 CARGADOR FRONTAL CAT-930 1m 

0301220004 CAMION VOLOl.ETE 1m 

Cuadrilla 

4.0000 

4.0000 

Cuadrilla 

1.0000 
10.0000 

5.0000 

12.5000 

12.5000 

Cuadrilla 

0.2000 

0.2000 
2.0000 

1.0000 

Cuadrilla 

1.0000 

6.0-000 

1.0000 
0.5000 
1.0-000 

Cuadrilla 

2.000-0 

1.0000 

2.000-0 

P<gine J ,., 

Presupuesto 
Fechapre"'l)UeslO 17,0712010 Subpresupuesto 

Pa1ida 

Costo unitario directo por: m2 1.07 Rendiriento 

Cantidad PredoSI. Parcial SI. C6dlgo 

0.0067 11.36 0.08 0101010002 
0.08 0101010004 

0101010005 
0.0067 147.14 0.99 

0.99 

0301010006 

0301100001 

Costo unitario di redo por: m3 229.79 

Pat,da 

Cantidad Predo SI. Parcial SI. 

0.1333 17.18 2.29 
Renániento 

1.3333 14.32 19.09 C6dlgo 
0.6667 11.36 7.57 

28.95 0101010005 

1.6667 13.50 22.50 

1.6667 107.00 178.34 03011600-010002 
200.H 

04030300-01 

Costo unitario áncto por: m3 3.17 

010104030401 
Cantidad Predo SI. Parcial SI. 

0.0020 17.18 0.03 Pa1<1l 
0.0020 12.56 0.03 
0.0200 11.36 0.23 Rendiriento 

029 
C6dlgo 

5.0000 0.29 0.01 
0.010-0 286.56 2.87 0101010002 

2.88 0101010004 

0101010005 

Costo unitario dire.!o por: m3 4.49 0207070001 

Cantidad Predo SI. Parcial SI. 

0301010006 
0.0076 17.18 0.13 

0301100003 
0.0457 11.36 0.52 

03012200050001 
0.65 

3.0000 0.65 0.02 

0.0076 286.56 2.18 

0.0038 136.62 0.52 

0.0076 147.14 1.12 

3.84 

Costo unitario directo por: m3 10.63 

C,ntid,d Precio SI. Parcial SI. 

0.0356 11.36 0.40 

0.40 

0.0178 159.29 2.84 
0.0356 207.57 7.39 

1023 

·-·

Analisis de precios unitarios 

1301003 CONJJNTO RESIDalCIAI. LA ES'TREUA ATE 
001 HASLITACION URIIANA Fecha P<""Puesto 

01.02.06 REANE DEL TERRENO EXCAVADO 

m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo 1.11itario directo por: m2 

Doscripcl6n Rocino Unidad Cuadnllo Cantidad Proclo SI. 

Mano de Obra 
CAPATPZ. hh 1.0000 0.0067 17.18 
OFICIAL hh 10.0000 0.0667 12.56 
PEON hh 10.0000 0.0&;7 11.36 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES •tmo 5.0000 1.72 
CO'-f'ACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1m 10.0000 O.O&i7 21.06 

01.02.07 ACOPIO Y EllhlNACION DESMONTE PROVENENTE DE LAS DEMOLICIONES 

m3'DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo 111itario directo por: m3 

Doscripcl6n Rocino Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano deObr.1 
PEON hh 1.0-000 0.0287 11.36 

Equipos 
CARGADOR FROOTAL CAT-930 1m 1.0000 0.0287 159.29 

Subcontnlos 
se B.IMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VCX.QUETES m3 1.0000 16.67 

Subpartidas 
ACOPIO DE DESMOl'lrE m3 1.0000 18.18 

01.03.01 PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE Y BASES 

m2/DIA MO. 350.0000 

Descripción Recino 
Mano de Obra 

CAPATPZ. 
OFICIAL 

PEON 

Materiales 
AGUA PUESTA EN OBRA 

Equipos 
HERRAM!ENT AS MAN�LES 

CO'-f'ACTAOORA DE PLANCHA 
CAMON CISTERNA (2.500 GLNS.) 

EO. 350.0000 Costo ll'litario dfectD por: m2 

Unidad Cuadrillo Cantidad Preci o  SI. 

hh 0.1000 0.0023 17.18 

hh 0.5000 0.0114 12.56 

hh 1.0000 0.0229 11.36 

m3 0.0:lJO 5.50 

',(me 3.0000 0.44 

dla 1.0000 0.0029 21.06 

1m 0.5000 0.0114 133.85 

' 

17/0112010 

3.21 

Parcial SI. 

0.12 
0.84 
0.76 

t.n

0.09 

1.40 

U9 

39.40 

Parcial SI. 

0.30 
0.30 

4.25 

425 

16.67 
16.67 

18.18 

18.18 

2.21 

Parcial SI. 

0.04 

0.14 

0.26 

0.44 

0.17 
0.17 

0.01 

0.06 
1.53 

1.60 
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Análisis de precios unitarios Análisis de precios unitarios 

Pre,upueslD 1301003 CONJUNTO RESIOOICIAL LA ESlRB.LA AlE Presupuesto 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTREUA AlE 
Sub¡nsupuesto 001 HAIILITACION IIUIANA Feclla presupuesto 17J0712010 Subprosupuosto 001 HABLITACION URBANA Fecha presupueslo 1710712010 
Pa1oda 01.03.02 BASE GRANllAR E= 0.30 m PW11da 01.03.05 VEREDA EXTERIOR H=0.10 m, 

Ranifmiemo mWIA MO. 6110.0000 EO. 680.0000 Costo unitario dirado po<: m2 17.24 Rendrriento m2JDIA MO. 200.0000 EQ. 200,0000 Costo unitario directo por: m2 36.92 

C6clgo Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Prado SI. Pardal SI. C6digo Descripción Recwso . Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0133 17.18 0.23 0101010003 OPERARIO hh 8.0000 0.3200 14.32 4.58 
. 0101010004 OACIAL hh 1.0000 0.0133 12.56 0.17 0101010004 OFlaAL hh 1.0000 0.0400 12.56 o.so 

0101010005 pea,¡ hh 4.0000 O.OS33 11.36 0.61 0101010005 PEON hh 6.0000 0.2400 11.36 2.73 
1.01 7.81 

Materiales MatorialH 
02070400010002 MATERIAL GRANULAR PARA BASE m3 0.3250 32.75 10.64 02190100010005 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=140 k¡jan2 m3 0.1020 190.00 19.36 

10.64 19.38 
Equ�os Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MAN.JAI.ES ºMllo 3.0000 1.01 0.03 03012900010004 VIBRADOR A GASOLINA dla 1.0000 0.0050 45.00 0.23 
03011900020002 ROCILLO VIBRATORIO DYNAPAC USO CA-25 hm 1.0000 0.0133 136.62 1.62 013 
0301200001 MOTONIVELADORA hm 1.0000 0,0133 147.14 1.96 Subpartidas 
03012200050001 CAMON asTERNA (2.500 Q.NS.) hm 1.0000 0.0133 133.65 1.78 010104020106 BASE GRANULAR E=0.10 rnCO'-"ACTADA CON EQUIPO m2 1.0000 9.50 9.50 

5.59 LIVIANO 
9,50 

Pa1oda 01.03.03 IM'RIMACION ASFALTICA 
Pa1oda 01.03.06 VEREDA tlTERIOR DE CONCRETO 

Ren<inienlD mWIA MO. 3,000.0000 EO: 3,000.0000 Costo unitario diredo po<: m2 3.62 
Rtndmtnto m2JDIA MO. 200.0000 EO. 200.0000 Costo lllitario directo por: m2 39.88 

C6clgo Dts<ripci6n Recur,o Unidad Cuadrilla Cantidad Prado SI. Parcial SI. 
Mano de Obra C6digo Desaipci6n Rectno Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0027 17.18 O.OS Mano de Obra 

0101010004 OACIAL hh 2.0000 0.0053 12.56 0.07 0101010003 OPERARIO hh 8.0000 0.3200 14.32 4.58 

0101010005 pea,¡ hh 2.0000 0.0053 11.36 0.06 0101010004 OFlaAL hh 1.0000 0.0400 12.56 O.SO 

0.18 0101010005 PEON hh 6.0000 0.2400 11.36 2.73 

Materiales 7.81 

0201040002 KEROSENE IIOJSTRIAL gal 0.0800 9.60 0.77 Ma1orialH 

02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 0.3200 6.17 1.97 02190100010005 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=140 k¡jan2 m3 0.1020 190.00 19.36 

2.74 02190500010001 SERVICIO CE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 0.1020 26.70 2.72 

Equipos 22.10 

0301010006 HERRAMENTAS MAfllJALES °'""º 5.0000 0.16 0.01 Equipos 

03011800010003 TRACTOR DE TIRO AA T 55.560T hm 1.0000 0.0021· 62.00 0.17 03012900010004 VIBRADOR A GASOLINA die 1.0000 O.OOSO 45.00 0.23 

03012200000002 CAMON IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1.800 � hm 1.0000 0.0027 150.00 0.41 013 

03013900050001 BARREDORA MECANCA 10.20 HP 7 P.LONG. hm 1.0000 0.0027 41.23 0.11 Subpartidas 
010106010302 ENCOFRADO DE SORCE EN VEREDAS h=0.10 m. m 1.0000 9.74 9.74 

0.70 9.74 

. .,.,. 01.03.04 CARPETA /\SFAL TICA EN CALEIITE DE 2" 
Pa11da 01.03.07 PISO DE CEMENTO PULIDO 

RancmenlD m21llA MO. 1,000.0000 EO. 1,000.0000 Costo unitario directo por: m2 26.33 
Rendfflento m2JDIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo lllitario directo por: m2 20.74 

C6clgo Oescripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
C6digo DesaipciOn Rectno Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0080 17.18 0.14 Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 8.0000 0.4000 14.32 5.73 

0101010004 OACIAL hh 2.0000 0.0160 12.56 0.20 
0101010004 OF!aAL hh 2.0000 0.1000 12.56 1.26 

0101010005 PEON hh 6.0000 0.0640 11.36 0.73 
0101010005 PEON hh 12.0000 0.6000 11.36 6.82 

1.07 
13.81 

Materiales 
0201050005 MEZCLA ASFALTICA m3 0.0650 350.75 22.80 Matsiales 

0207020001 ARENA m3 0.0543 40.10 2.18 
22.80 

0213010001 m,ENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.3566 12.65 4.54 
EquiJos 

0301010006 HERRAMENTAS MAl'lJALES '"'10 3.0000 1.07 0.03 6.n 

03011000040001 RODILLO NEUMATICO AUTOPRE?JLSADO 5.5 • 20 ton hm 1.0000 0.0060 109.67 0.88 Equipos 
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 2.0000 0.1000 2.06 0.21 

03011000050001 RODILLO TANDEM EST 8-10 ton hm 1.0000 0.0080 57.00 0.-W 011 
0301390002!1002 PAVIMENTADORA SCERE ORUGAS 69 tf> 10-1� hm 1.0000 0.0080 136.00 1.09 

2.46 Pa1ida 01.03.08 S ARDINEL PERALTADO 

RendiTiento mlDIA t.10. 60.0000 EO. 60.0000 Costtl unitario directo por: m 8.89 

C&digo Oesaipción Recurso Unidad Cuadrill, Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Subpartidas 

010303010701 CORTE SUPERFICIAL WINLIAL m3 0.0450 17.96 0.81 
010309020201 ENCOFRADO m2 0.3000 18.60 5.64 
010311010101 ACERO DE REFUERZO kg 2.3500 1.04 2.44 

8.89 
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Análisis de precios unitarios Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 1301003 CONJUNTO RESl�CIALLA ESTRB.LAAlE Presupuesto 1301003 CON.lJNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA AlE 
Subpresupiasto 001 HAIIUTACION lll8ANA Fecha�esto 17111712010 Subpresupuesto 001 HABLITACION URBANA Fecha pr��o 1710712010 
Pa11da 01.03.09 PlfflJRA EN PAVlflENTO LINEA CONTINUA· 0.10 M Pa1�a 01.05.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN lERRENO NORMAL DE 2.00 A 3.00 m PROF 

Roncinionm mllllA MO. 100.0000 EO. 100.0000 Costo unitario directo por: m 9.24 Rendiriento mlDIA MO. 520.0000 EO. 520.0000 Costo unitario directo por: m 9.34 

C6cigo Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. C6digo Oesaipcl6n Rec\1'10 Unidod Cuodrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano do Olml Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0400 17.18 0.69 0101010002 CAPATAZ hh 0.4000 0.0062 17.18 0.11 
. 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.<XI00 14.32 1.15 0101010003 OPERARIO hh 4.0000 0.0615 14.32 0.88 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.<XIO0 12.56 1.00 0101010005 PEON hh 8.0000 0.1231 11.36 1.40 
0101010005 PEON hh 6.0000 0.4800 11.36 5.45 2.39 

819 Equipos 
Máerialos 0301010006 HERRAMIB'ITAS MANUALES %mo 3.0000 2.39 0.07 

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.0120 33.90 0.41 03011700020005 RETROEXCA VA DORA CASE 590 SK hm 4.0000 0.0615 111.88 6.88 
0240<XI0017 OISOL VENTE XI.OL gal 0.0030 42.00 0.13 6.95 

0.54 

Eq�os PiJl<da 01.05.01 .03 REFINE DE ZANJA 

0301010006 HERRAMENTAS MAIIIJALES º.4mo 5.0000 8.29 0.41 
0.,1 Ronánionto m/DIA MO. 240.0000 EO. 240.0000 Costo unitario árrecto por: m 1.68 
-

Potoda 01.04.01 JARDl!ERAS C6digo Doscrlpcl6n Rocino 
Mano do Obra 

Unidod Cuodrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Roncinionm umlDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitaio cfrecto pcr: und 78.08 0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0067 17.18 0.12 
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1333 11.36 1.51 

C6cigo Doscripci6n Roe=• Unidad Cuadrilll Cantidad Precio SI. Par<ial SI. 1.63 
Mano do Obra Equipos 

0101010003 OPERARIO hh 4.0000 2.0000 14.32 28.64 0301010006 HERRAMIB'ITAS MANUALES ',{,no 3.0000 1.63 0.05 
0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 11.36 45.44 0.05 

7'.08 
Maloriiles PiJloda 01.05.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MAlERIAL PROPIO 

02190100010008 CONCRE7O PREMEZCI.AOO PC=175 kgcm2 m3 0.0200 200.00 4.00 
4.00 Rendiriento m/DIA MO. 135.0000 EO. 135.0000 Costo 1.11itario directo por: m 22.03 

Potoda 01.04.02 GRASS C6digo Oescripci6n Rectno Unidod Cuodrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

RencinionlD m2lllA MO. 150.0000 EO. 150.0000 Costo unitario diredo por: m2 7.83 0101010002 CAPATAZ hh 0.4500 0.0167 17.18 0.46 
0101010004 OFICIAL hh 4.5000 0.2667 12.56 3.35 

C6cigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilll Cantidad· Precio SI. Pardal SI. 0101010005 PEON hh 18.0000 1.0667 11.36 12.12 
Máeriales 15.93 

OÍ16020011 GRASS m2 1.0000 5.94 5.94 Equipos 
5.9' 0301010006 HERRAMIB'ITAS MANUALES '.4mo 3.0000 15.93 0.48 

Subcontr.tos 0301100001 COl.f'ACTAOORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 4.5000 0.2667 21.06 5.62 
042001000! se PREPARACION OE TERRENO y SE'-tlRAOO OE GRASS m2 1.0000 1.89 1.89 6.10 

1.89 
Pa11da 01.05.01 .os lUIIERIADE PVC DN 110 C-10 PARA REDESEXlERIORES 

Pa'llda 01.04.03 ARBOLES 
Rendiriento m/DIA MO. 200.0000 EO. 200.0000 Costo LIVtario directo por: m 19.53 

R-nlD unclDIA MO. l0000 EO. 8.0000 Costo unitaio directo pcr: ood 29.85 

Código Oescripci6n Rec1.no Unidod Cuodrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

C6cigo Descripción Recurso Uridad Cuadrilll Cantidad Precio SI. Parcial SI. Mano de Obra 
Subcontratos 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 14.32 0.57 

0420020010 se SEMBRAOO DE ARBOLES glb 1.0000 29.85 29.85 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 11.36 0.45 
29.85 1.02 

P.rtda 01.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
Materiales 

0205V00010006 lUBffilA OE PVC C-10DN 110mm x6m pza 0.1700 82.50 14.03 

RencinionlD mllllA MO. 400.0000 EO. 400.0000 
14.03 

Costo unitario directo por: m 2.05 Equipos 

C6cigo Descripción Recurso Uridad Cuadrilll Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
03011700020005 RETROEXCA VA DORA CASE 590 SK hm 1.0000 0.0400 111.88 4.48 

Mano de Obra U8 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0020 17.18 0.03 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 14.32 0.29 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 11.36 0.45 

0.77 
M,toriiles 

02130400010001 TIZA BOLSA DE 40 kg un4 0.0400 31.00 1.24 
114 

Equ�os 
0301010006 HERRA!IIENTAS MAl>lJALES º.4mo 3.0000 0.77 0.02 
03014900010001 c01ma rtl 0.0015 13.56 0.02 

o.o, 



SIO Poi,no ' . ., ·-· 11 

Análisis de precios unitarios Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 1301003 COIWNTO RESl!bCIAL LAESTRB.LAAlE Presupuesto 1301003 CON.lJNTO RESIDelCIAI. LA ESTRELLA AlE 

Subpresu¡>1asto 001 HAIIUTACION lllBANA Fecha preSll)O<Slo 17«1712010 Subpresupuesto 001 IIABLITACION URBANA Fed\apr��o 1710712010 

P011da 01.05.01.06 CONEXIONES DOMIClllARIAS DE AGUA PIJ11da 01.05.02.H REUENO COlll'ACTADO CON MATERIAL PROPIO 

Renfiniento unclDIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unijsio directo pcr : und 641.63 Rondirionto m/DIA MO. 135.0000 EQ. 13S.0000 Costo unitario directo por: m 2 2.03 

COcigo DoscripciOn RocUBo Unidild Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pardal SJ. Codigo DHcripclOn Rocino Unidad Cuadrilla C.ntidild Precio SI. Parcial SJ. 
ManodoOl>ri Mano de Obra 

0101010004 OACIAL hh 1.0000 1.3333 12.56 16.75 0101010002 CAPATAZ. hh 0.4500 0.0267 17.18 0.46 
. 0101010005 f'E(X\I hh 1.0000 1.3333 11.36 15.15 0101010004 OFICIAL hh 4.5000 0.2667 12.56 3.35 

31.90 0101010005 PEON hh 18.0000 1.0667 11.36 12.12 

Materiales 15.93 
02060100010001 TUIERIA PVC-SAL 1 112' X 3 m und 1.0000 5.97 5.97 Equipos 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 3.0000 28.95 66.85 0301010006 HERRAMIEMAS MANUALES •1,mo 3.0000 15.93 0.46 

02191300010001 T\JBERIA C.S.N. 4" EN FCRROS m 6.0000 18.00 108.00 0301100001 COMPACJAOORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1m 4.5000 0.2667 21.06 5.62 
200.82 6.10 

E�os 
0301100003 COMPACTADORA DE PLANCHA dla 1.0000 0.1667 21.06 3.51 Pa1ida 01.05.02.05 BUZONES DE CONCRETO H = 1.00 m 

03011600010002 CARGAOCR FRONTAL CAT-930 1m 0.5000 0.6667 159.29 106.20 

030117000:!1005 RETROEXCAVAOORA CASE 590 SK hm 1.0000 1.3333 111.88 149.17 Rondmonto und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitari, di redo por: und 860.30 

258.88 

Subcontratos 
COdigo Oescripci6n Rec\l'so Unidad Cuadrilla C.ntidild Precio SI. Parcial SJ. 

0403030001 se ELIIJINACU)II DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQlETES m3 9.0000 16.67 150.03 Subpartidas 

150.03 
010104010402 REFINE DE TERRENO EXCAVADO EN BUZONES EN TERRENO m2 2.1000 6.06 12.73 

GRAVOSO 

TRAZO Y REPLANTEO 
010104011001 EXCAVACION DEBUZON ENTERRENOGRAVOSOHASTA2m m3 5.4000 25.97 140.24 

Potoóa 01.05.02.111 010105010002 CO�RETO SOLADO F 2' rc:80 kg/cm2 m2 2.1000 128.12 269.05 

RondirionlD mlDIA MO. 400.0000 ea. 400.0000 Costo unitario directo por : m 2.05 
010105011901 CONCRETO BUZONES lc=175 kg/an2 m3 2.5000 175.31 438.28 

860.30 

Coclgo DoscripciOn Recurso Unidad Cuadrilla C•ntid•d Precio SI. Pardal SJ. 
01.05.02.06 BUZONES DE CONCRETO H=1.50m 

Mano doOl>ri 
P"1>da 

0101010002 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0020 17.18 0.03 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 14.32 0.29 Ronórrionto und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por: und 1,117.85 

0101010005 PEOII hh 2.0000 0.0400 11.36 0.45 
COdigo DescripciOn Recwso Cuadnll• 

0.77 
Unidad C.ntidild Precio SI. Parcial SJ. 

Subpartidas 
Materiales 010104010402 REANE DE TERRENO EXCAVADO EN BUZONES EN TERRENO m2 2.5000 6.06 15.15 

02130400010001 TIZA BOLSA DE 40 k9 und 0.0400 31.00 1.24 GRAVOSO 
12, 010104011001 EXCA VACION OE BUZON EN TERRENO GRAVOSO HASTA 2 m m3 6.5000 25.97 168.81 

Equ¡,os 010105010002 CO�RETO SOLADO F 2' rc=SO kg/cm2 m2 2.5000 128.12 320.30 
0301010006 HERRAMENTAS MAJII.JAI.ES '/4mo 3.0000 0.17 0.02 010105011901 C�RETO BUZONES lc=175 kg.'an2 m3 3.5000 175.31 613.59 
03014900010001 CCRDEL rtl 0.0015 13.56 0.02 1,117.85 

º·°' 

P.noda 01.05.02.07 BUZONES DE CONCRETO H = 2.00 m 
Pot"' 01.05.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN lERRENO NORMAL DE 2.00 A 3.00 m PROF 

Renániento und/DIA MO. 1.0000 ea. 1.0000 Costo unitario directo por: und 1,239.69 
RommonlD mlDIA MO. 520.0000 ea. 520.0000 Costo unitario directo por : m 9.34 

Codigo DesaipciOn Recwso Unidad Cuadrill• C.ntidild Precio SI. Pilrtial SI. 

COiigo Descñpcion Recurso Unidild Cuadrilla Cantidad Precio SJ. Parcial SI. Subpartidas 
Mano de Obra 010104010402 REANE DE TERRENO EXCAVADO EN BUZONES EN TERRENO m2 2.9000 6.06 17.57 

0101010002 CAPATAZ. hh 0.4000 0.0062 17.18 0.11 GRAVOSO 
0101010003 OPERARIO hh 4.0000 0.0615 14.32 0.88 010104011001 EXCA VACION OE BUZON EN TERRENO GRAVOSO HASTA 2 m m3 7.1000 25.97 184.39 

0101010005 PEON hh 6.0000 0.1231 11.36 1.40 010105010002 CO�RETO SOLADO F 2' lc:80 kg/cm2 m2 2.9000 128.12 371.55 

2.39 010105011901 CONCRETO BUZONES lc=HS kg/an2 m3 3.6000 175.31 666.18 

Equ�os 1,239.69 
0301010006 HERRAMENTAS MA�ALES ',{mo 3.0000 2.39 0.07 
03011700020005 RETROEXCAVAOORA CASE 590 SK hm 4.0000 0.0615 111.68 6.68 Patida �1.05.02.08 TUBERIA DE PVC DN 160 SN-25 PARA REDES EXlERIORES 

6.95 
Rendrriento m/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por: m 25.92 

Pot"'3 01.05.02.03 REFtNE DE ZANJA 
COdigo DescripciOn Rec1.no Unidad Cuadrilla C.ntidild Precio SI. Parcial SI .

Ren<i-ni<nto mlDIA MO. 2U.OOOO EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m 1.68 Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0444 14.32 0.64 

COcigo Oescripcion Recurso Uridad Cuadrilla Cantid•d Precio SI. Parcial SI. 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0444 11.36 0.50 

Mano de Obra 1.1, 
0101010002 CAPATAZ. hh 0.2000 0.0067 17.16 0.12 Matsiales 
0101010005 PEOII hh 4.0000 0.1333 11.36 1.51 02052700010007 TUBERIA 0E PVC SN-25 DN 160mm x 6m pz• 0.1700 116.50 19.81 

1.63 19.81 
Eqll(Jos Equipos 

0301010006 HERRAMENT AS ��ALES o/crno 3.0000 1.63 0.05 03011700020005 RETRO EX CA VAOORA CASE 590 SK hm 1.0000 0.0444 111.66 4.97 

0.05 '-91 
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Análisis de precios unitarios Análisis de precios unitarios 

Pro..,puMID 1301003 COIUUNTO RESIDENCIAL LAESTRB.LAAlE Presupuesto 1301003 CONJJNTO RESIDENCIAL LA ESTREUAATE 
Subpresupuesto 001 HAIILITACION � Fechap,,,_o 17Al112010 Subpresupuesto 001 HABLITACION URBANA Fecha presu�o 17/0112010 
Pa11da 01.05.02.09 CONEXION DE DESAGUE lUBO C.S.N. ROCOSO DE 12.01-16 M Pa1ida 01.06.04 lUBERIA PV C SAP BM D=105nm 

Rencmento undlltA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Cos1D oorurio directo por: und 708.09 Rendiriento mlDIA MO. 180.0000 EQ. 180,0000 Costo unitario directo por: m 17.14 

C6digo Oes:cripci6n R ecurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. C6digo Descripcl6n Roc1no Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. ParclalS/. 
Mano de Obra Mano de Obra 

,0101010003 OPSWliO hh 2.0000 2.0000 14.32 28.64 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0444 14.32 0.64 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 12.56 25.12 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0444 11.36 o.so

0101010005 PEON hh 2.0000 2.0000 11.36 22.12 1.14 

16.48 Matlriales 
Materiales 02050100010016 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE4' X 3 m uno 0.3500 31.50 11.03 

02010200010002 ARBIIA GRUESA m3 3.0000 28.95 86.85 11.03 
02191300010014 TU!ERIA C.S.N. ROCOSO DE 12.01-16 m und 4.5000 18.00 81.00 Equipos 

161.85 03011100020005 RETROEXCA VAOORA CASE 590 SK hm 1.0000 0.0444 111.88 4.91 

Equ�os Ul 

OJ01110002D005 RETROEXC A VADORA CASE 590 SK hm 2.0000 2.0000 111.88 223.16 

03012200000001 CAMON GRUA HMF hm 2.0000 2.0000 120.00 240.00 Pa11da 01.06.05 lUBERtA PVC SAP TSG D=55mm 

CSJ.16 
Rendfflento mlDIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por: m 9.63 

Pa11da 01.1)6.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL DE 2.00 A 100 m PROF 
C6digo Oescripci6n Rectno Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

RencinientD mlDtA MO. 520.0000 EQ. �20.0000 Codo unitario directo por : m 9.34 Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 14.32 0.51 

C6digo Oescripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SJ. 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 11.36 0.45 

Mano de Obra 1.02 
0101010002 CAPATAZ hh 0.4000 0.0062 11.18 0.11 Materiales 

0101010003 OPERARIO hh 4.0000 0.0615 14.32 0.88 02050100010010 TUBERIA PVC.SAP ELECTRICA DE � X 3 m und 0.3500 11.81 4.13 

0101010005 PEON hh 8.0000 0.1231 11.36 1.40 4.13 
2.39 Equipos 

E�os 03011100020005 RETROEXCAVAOORA CASE 590 SK hm 1.0000 0.0400 111.88 4.48 

0301010006 HERRAMENTAS MAJIIJALES °Amo 3.0000 2.39 0.01 U8 

03011100020005 RETROEXGA VADORA CASE 590 SK hm 4.0000 0.0615 111.88 6.88 
6.95 Pa1,da 01.06.06 lUBERIA PVC SAP TB CI D=4Gm, 
-

Patlda 01.06.02 REFINE DE ZANJA Rendmiento mlDIA MO. 220.0000 EQ, 220.0000 Costo unitario directo por: m 7.72 

Rl(1(fflenlo mlDtA MO. 240.0080 EQ 240.0000 Costo unitario directo por : m 1.68 C6digo Descripci6n RecLno Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

C6digo Oescripcton Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0364 14.32 0.52 

Mano de Obra 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0364 11.36 0.41 

0101010002 CAPATAZ � 0.2000 0.0061 11.18 0.12 0.93 

0101010005 PEOO hh 4.0000 0.1333 11.36 1.51 Materiales 

1.63 02050100010008 TUBERIA PVC.SAP ELECTRICA DE 1 1/2' X 3 m und 0.3500 1.16 2.72 

Equ.,os 2.72 

0301010006 HERRAMENTAS MAl'I.JALES '.wno 3.0000 1.63 0.05 Equipos 

0.05 03011100020005 RETROEXCA VAOORA CASE 590 SK hm 1.0000 0.0364 111.88 4.01 
4.01 

Pat>da 01.06.03 RELLENO COl,l'ACTAOO CON MATERIAL PROPIO 
PaMa 01.06.01 lUBERIA PVC SAP TSGE D=2rnm 

Rencmenlo mlDtA MO. 135.0000 EQ. 135.0000 Costo unitario di11cto por: m 22 .03 
Rendiniento mlDIA MO. 250.0000 EQ, 250.0000 Costo unitario directo por: m 5.86 

C6digo Oescripcibn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra C6digo o.escripcion Recwso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0101010002 CAPATAZ hh 0.4500 0.0261 11.18 0.46 Mano de Obra 

0101010004 ORCIAL hh 4.5000 0.2661 12.56 3.35 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 14.32 0.46 

0101010005 PEa-1 hh 18.0000 1.0661 11.36 12.12 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 11.36 0.36 

15.93 0.82 

Eql.ipos Materiales 

0301010006 HERRAMENTAS MANUALES '¾mo 3.0000 15.93 0.48 02050100010004 TUBERIA PVC.SAP ELECTRICA DE 1' X 3 m (25 mm) und 0.3500 4.11 1.46 

0301100001 COMPACTADORA V1!RATORIA TIPO PI ANCHA 7 HP hm 4.5000 0.2667 21.06 5.62 1.46 

6.10 Equipos 
03011100020005 RETROEXCAVAOORA CASE 590 SK hm 1.0000 0.0320 111.88 3.58 

3.58 
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Análisis de precios unitarios 

ProSIJl)Ue=i 13111003 COlllUNTO RES1!8lCIAL LA ESTRB.LA AlE 
Subpresupues10 001 HAIILITACION lRIANA 
Palde 01.06.08 CABLEADO BM 3.1,2,0nm2 NYY+1x71lnm21W 

RendmitntD mllllA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 

Cócigo Destripe� Recurso Unidad 
Mlleriales 

0270010292 ALAMBRETW 1x70nm2 m 
. 
02700200010011 CABLE NYV J.1X240 mm2 m 

Subcontntos 
0416010005 se DE CABLEADO m 

Pa1<la 

Remmenlo 

01.06.09 

mllllA 

CABLEADOTSG 3-h35nm2 NYY+1x16rrm211N/ 

MO. 100.0000 

Cócigo Descripci6n Recurso 
Mlleriales 

02700000010004 ALAMBRETHW 1x16nm2 
02700200010014 CABLENl'YJ.1X35nm2 

0416010005 
Subcontratos 

se DE CABLEADO 

EQ. 100.0000 

Unidad 

m 
m 

m 

Pot,Ja 01.06.10 

mllllA 

CABLEADO T8 CI J.1x25rrm2NYY+1x25nm2TW 

Rencinienlo 

Cócigo 

0270010293 

MO. 100.0000 

Oescripcion Recurso 
Maleriates 

ALAMBRETW 1x25 nm2 
02700200010012 CABLE Nl'Y J.1X25mm2 

0416010005 
Subcontratos 

se DE CABLEADO 

EQ 100.0000 

Unidad 

m 
m 

m 

Píl'ltda 01.06.11 

mllllA 

CABLEADO TSGE 2-1x&rm2 NYY +1x11lnm21W 

Renimenl!I 

Cócigo 

0270010294 

MO. 100.0000 

Descripción Recurso 
M.11eriales 

ALAMBRE TW 1x10 nm2 

EQ, 100.0000 

02700200010004 CABLE NYY 2-1X6 mm2 

0416010005 

Pa-il1a 

Rennenl!I 

Cócigo 

02191100010001 

Pa1<1a 

Reminiento 

Cbdigo 

0416010006 

Subcontratos 
se DE CABLEADO 

01.06.12 BUZON PARA RED DE BAJA lENSION 

unclDlA MO. 12.0000 ea. 12.0000 

Descripción Recurso 
M•er·fales 

BUZON DE COl'CRElO PARA RB) OE ar 1.00X1.00X1.00m 

01.06.13 INSTALACION DE BANO DE MBllDORES 

undDIA MO. ea. 

Descripción Recurso 
Subcontratos 

se INST ALACla-l DE BANCO DE '-EDIOORES 

Unidad 

m 
m 

m 

Unidad 

und 

Ur>dad 

und 

Cuadrilla 

Cuadnlla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

P/Jg,na 

Fecha presupueslo 

Costo unitario dm,cto por: m 

Cantidad PredoSI. 

1.0000 19.75 
1.0000 226.89 

1.0000 1.85 

Costo unitario dintcto por: m 

Cantidad Precio SI. 

1.0000 4.75 
1.0000 31.30 

1.0000 1.85 

Costo unitario ánct:o por : m 

Cantidad Precio SI. 

1.0000 7.15 
1.0000 27.66 

1.0000 1.85 

Costo unitario din,ctD por : m 

Cantidad 

1.0000 
1.0000 

1.0000 

Precio SI. 

3.14 
4.50 

1.65 

CostD unitaio directo pcr : und 

Cantid,d 

1.0000 

Precio SI. 

391.00 

Costo unitaio áU"ecto p« : und 

Cantidad 

1.0000 

Precio SI. 

4,560.00 

13 

11m12010 

248.49 

Pardal SI. 

19.75 
226.89 
2'6.6' 

1.85 
1.85 

37.90 

Parcial SI. 

4.75 
31.30 
36.05 

1.85 
1.85 

36.66 

Parcial SI. 

7.15 
27.66 
301 

1.85 
1.85 

9.49 

Parcial SI. 

3.14 
4.50 
7.64 

1.85 
1.85 

391.00 

Parcial SI.

391.00 
391.00 

4,560.00 

Parcial SJ. 

4,560.00 
4,560.00 

&10 

Presupuesto 
Subpresupuesto 
Pa1ode 

Rendiniento 

Código 

0101010003 
0101010005 

02070500010001 
0272040023 
0272040042 
0272040043 
02720400440001 

0301010006 

Pot<la 

Rendiriento 

Código 

0101010003 
0101010005 

0204240004 
02611000010004 
02630500010001 

Análisis de precios unitarios 

1301003 COIUJNTO RES ID�CIAL LA ESTREll.A ATE 
001 HABLITACION URBANA 

01.oe.1, POZO DE TIERRA 

uncl/lJIA MO. 8.0000 EQ, 8.0000 

Desaipcl6n R .. urso Unidad 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 
PEON hh 

Materiales 
TIERRA DE CULTIVO m3 
C01'ECTORES DE COBRE TIPO A/8 und 
VARILLA DE COBRE DE 3/4' X 240 m und 
REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRA und 
DOSIS ECOGEL 8KG. bol 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 'Amo 

01.06.15 PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO PS/1.50/1.1111.5 mm 

uncl/lJIA MO. 2.0000 

Descripción Rec..-so 
Mano de Obra 

OPERARIO 
PEON 

Materiales 

EQ, 2.0000 

ABRAZADERA PARA PASTORAL DE FIERRO GALVANZADO 
FAROLA ESfERICA ALUMINIO E-3S.200P 200 W 
PASTORAL DE FIERRO GALVAl'IZADO DE PS/1.511'1.10/1.5' o 

Unidad 

hh 
hh 

und 
und 
und 

Cuadrilla 

8.0000 

16.0000 

Cuadrilla 

1.1000 
0.5000 

Pé¡jno: 

____ F_ECha pres�est,, 

Costo unitario directo por: und 

Cantidad Pre<lo SI. 

8.0000 14.32 
16.0000 11.36 

3.0000 41.93 
1.0000 17.50 
1.0000 117.60 
1.0000 28.00 
2.0000 78.48 

5.0000 296.32 

Costo unitario diredo por: ood 

Cantidad 

4.4000 
2.0000 

1.0000 
2.0000 
1.0000 

Precio SI. 

14.32 
11.36 

22.80 
285.00 

1,500.00 

14 

17/07/2010 

756.99 

Parcial SI. 

114.56 
181.76 
296.32 

125.79 
17.50 

117.60 
28.00 

156.96 
"5,85 

14.82 
1U2 

2,178.53 

Parcial SI. 

63.01 
22.72 
85.73 

22.80 
570.00 

1,500.00 
2,092.80 



S10 Póglne. 

Análisis de precios unitarios 

Pmupuos!D 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAi. LA ESTRB.LA AlE 
Subpn,supuosto 002 EOIACACION Fecha presupuesto 

Pa1ola 02.111.01 LNPIEZA DURANTE LA EJECUCION OE LA OBRA 

Rencinienm glh/DIA MQ 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitaio dilecto p<r: glb 

Coligo 01S'Cripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo SI. 
Mano de Obra 

0101010005 PEO! hh 23.7500 190.0000 11.36 

Potlda 02.111.02 TRAZO Y REPLANlEO INICAL 

Ren<i'ni- mWIA MO. 8110.0000 ea. 800.0000 Costo unitario directo por: m2 

COiigo Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0010 17.18 

0101010005 PEO! hh 3.0000 0.0300 11.36 

01010300000005 OPERARIOTOPOGRAFO hh 1.0000 0.0100 13.70 

Materiales 
02130400010001 TIZA BOLSA DE 4ll kg und 0.0200 31.00 

024ll020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0020 24.37 

Eqlf1)0S 
0301000002 NI\B. TCPOGRAFICO dia 1.0000 0.0013 75.00 

03010000110001 TEODOLITO dio 1.0000 0.0013 75.00 

Patada 02.IIZ.01.111 EXCAVACION MASIVA DE SOTANO CON EQUIPO 

Rencmento mll!IA MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por: m3 

COiigo Oescripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo SI. 
Mano do Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0029 17.18 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0286 14.32 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0286 11.36 

Equ.,os 
0301010008 HERRAMEl'-ITAS MANUALES 'hno 5.0000 0.78 

03011700Dal005 RETROEXCA VADORA CASE 590 SK hm 1.0000 0.0286 111.88 

Pa1<a 02.02.01.02 REil.ENO COIIFACTADO CON MATERlAL PROPIO 

Renmnionto mllllA MO. 90.0000 ea. ,0.0000 Costo unitario directo por: m3 

COiigo Oescripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.9000 0.0800 17.18 
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.2667 14.32 
0101010005 PEON hh 9.0000 0.0000 11.36 

Eq�os 
0301010006 HERRAMEl'-ITAS MANUALES 'hno 5.0000 14.28 
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCt'A 7 HP 1m 3.0000 0.2667 21.06 

1 .., 

Presupuesto 
m1112010 Subpre,upuesto 

Pa11da 

2,158.40 Rendirriento 

Parcial SI. COdigo 

2, 158.<lll 0101010005 

2,158.40 

03011600010002 

1.37 

0403030001 
Parcial SI. 

0.02 Pa-toda 
0.34 

0.14 Rendirriento 
0.50 

COdigo 
0.62 

0.05 0101010002 

0.67 0101010004 

0101010005 
O.to 

O.to 

010 0301010006 
- 0301100001 

4.02 P311Cla 

Parcial SI. Rondiriento 

0.05 COdlgo 
0.41 

0.32 0101010002 

0.78 0101010003 

0101010004 
0.04 0101010005 

3.20 

314 
02190100010010 

20.61 0301010006 

03012900010003 
Parcial SI. 

1.37 
Pa11da 

3.82 

9.09 Rendiniento 
1418 

COdigo 
0.71 
5.62 0101010002 

6.33 0101010003 

0101010004 

02040100020001 

0204030001 

0301010006 

Análisis de precios unitarios 

13111003 COIWNTO RESIDENCIAi. LA ESTREUA AlE 
002 EDIFICACION 

02.02.01.03 ELIMINACION MAlERIAL EXCEDENTE 

m3/DIA MO. 305.0000 EQ. 305.0000 

Descripci6n Recwso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

PEON hh 1.0000 

Equipos 
CARGADOR FRONTAL CAT-930 hm 1.0000 

Subcontratos 
se alMINACION DE MATERIAL EXCED8'1TE CON VOLQUETES m3 

02.02.01.04 NIVELACION Y COMPACTACION PARA LOSA DE CIMENTACION 

m2llllA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 

Descripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.5000 
OFICIAL hh 5.0000 
PEON hh 5.0000 

Equipos 
HERRAM18'/TAS MANUALES ·-

COMPACT ADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 5.0000 

02.02.02.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO LOSA DE CIMENTACION rc=210 kglcm2 

m3/DIA MO. 215.0000 EO. 215.0000 

Oescripcl6n Recia-so Unidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 

OPERARIO hh 

OFICIAL hh 

PEON hh 

Matlliales 
CONCRETO PREMEZctADO F'C=2t0 kg/an2 ml 

Equipos 
HERRAMl8'/TAS MANUALES ·-

VIBRADOR A GASOLINA hm 

02.02.02.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/an2 GRADO 60 

kg/lJIA MO. 3,200.0000 

Óescripci6n Recwso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OPERARIO 

OFIOAL 

Mataiales 
ALAMBRE NEGRO N' t 6 

EO. 3,200.0000 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

Equipos 
HERRAMl8'/TAS MANUALES 

Unidad 

hh 
hh 

hh 

kg 

kg 

ºAmo 

Cuadrilla 

0.3000 

9.0000 

3.0000 
12.0000 

3,0000 

Cuadrilla 

1.0000 
10.0000 

10.0000 

Pllgnoc 2 

Fecha presupues11J 17/0712010 

Costo ll1itario directo por: m3 21.14 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.0262 11.36 0.30 
0.30 

0.0262 159.29 4.17 

4.17 

1.0000 16.67 16.67 

16.67 

Costo 111itario directo por: m2 3.21 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.0067 17.18 0.12 

0.0667 12.56 0.84 

0.0667 11.36 0.76 
1.n 

5.0000 1.72 0.09 

0.0667 21.06 1.4ll 
1.49 

Costo 1.11itario directo por: m3 219.90 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.0112 17. 18 0.19 

0.3349 14.32 4.80 

0.1116 12.56 1.4ll 
0.4465 11.36 5.07 

11.46 

1.0200 203.50 207.57 
207.57 

3.0000 11.46 0.34 

0.1116 4.74 0.53 
0.87 

Costo unibvio directo por: kg 3.66 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.0025 17.18 0.04 
0.0250 14.32 0.36 

0.0250 12.56 0.31 

0.71 

0.0600 2.81 0.17 

1.0500 2.61 2.74 

2.91 

5.0000 0.71 0.04 
0.04 



S10 P'9f'I 

Análisis de precios unitarios 

__. 1311"3 C0IWNTO RESIIBiCIAI. LA ESTRal.A AlE 
� 01Z EDflCACON Fed\a-0 

P.r.da 12.12.12.11.13 8ICOFRADO DE Bf.fillE EN LOSA DE CIIENTACION 

R- m2lllA MO. 3ll8IO ea. 3UIOI Costo -- por: m2 

C6'lgo � ROCURO lJridad Cuadrilla Canlidad PRcioSI. 
llano do Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.:ml 0.0444 17.18 
-0101011)003 OP8WOO hh 20000 0.4444 14.32 
0101010005 PEO'I hh 20000 0.4444 11.36 

-

02041200010005 ClAVOS PARA IWlERA COl CAIEZA DE "r kg 0.1000 252 
02041200010007 ClAVOS PARA IWlERA COl CAIEZA DE� kg 0.1000 252 
02221400010003 SIKA FORl,I (DESIIOUlAN1E) kg 0.4000 15.50 
0231010001 MACERA TORNLLO p2 0.6563 3.85 

s.d,p,,1idas 
010106110113 PA!El.0.lllx2.«lm 111d 0.0347 18260 

?.r.da OZ.12.12.12.11 CONCRETO PREIIE2tlADO PI.ACAS r<=21t kgjan2 

R- m3lllA MO. IN.- EQ , .. __ Costo lriaio - por: m3 

Cllcigo �R"""° lJridad Cuadrilla Canlidad Pr1'CioSI. 
llano de Obra 

0101310002 CAPATAZ hh 0.4000 0.0320 17.18 
0101010003 OP8WUO hh 120000 0.!l600 1432 
0101010004 OF1CIAL hh 4.0000 0.3200 1256 
0101010005 PEO'I hh 16.0000 1.2IIOO 11.36 

-

02190100010024 COICllETO PRBEZa.A00 F'C:210 k!J'an2. SUT!>� · 6" mJ 1.0200 208.00 

02190500010001 SERVICIO DE OOMBA PARA CONCRETO PRBEZClADO m3 1.0000 26.70 

Eqoipos 
03012900010003 VIIRAllCf! A GASOI.N4. 1m 4.0000 0.3200 4.74 
0301340001 AllW.IOIETALICO dia 8.0000 0.CIIOO 10.00 

i=a-:..ca 12.12.12.12.12 ACBlOCORRJGADO FY=Qtl k9f<m2 <J!ADOA 

- kgl(IA MO. l,20I.- EQ 3,21G.- Costo i.rilario óredD por : kg 

C6'lgo �R"""° � � Canidad PRcio SI. 
llano de Obra 

0101010002 CAPATAZ � 1.0000 0.0025 17.18 
0101010003 OP8WOO � 10.0000 0 .0250 14.32 
0101010004 OF1CIAL hh 10 .0000 0.0250 1256 

-

020401000axl01 A1.A118RE tEGRO N" 16 kg 0.0600 281 
C20«l30001 ACEIO C(�HI..GAOO ly = 4200 k!J'cm2 GRADO &! kg 1.0500 261 

Eqúpos 
030101000i �RAlolENT AS IIAltJAI..ES ºkno 5.0000 0.71 

3 

17111712010 

27.74 

Pardal SI. 

0.76 
6.36 
5.05 

12.17 

0.25 
0.25 
6.20 
253 
923 

6.34 
l34 

274.04 

Pardal SI. 

0.55 
1175 
4.02 

14.54 
32.li 

21216 
26.70 

231.li 

1.52 
0.80 
2.32 
-

3.66 

P..cialSI. 

0.04 
0.36 
0.31 
0.71 

0.17 
274 
Z.91 

0.04 
8.04 

. ., 

Prosup,-
&b� 
Pa-Ma 

Ren<Sri-

C6aogo 

0101010002 
0101010003 
0101010005 

02040100010001 

Análisis de precios unitarios 

1381113 COIWNTO RESIDENCIAi. LA ESIREUA ATE 
002 EDIFICACIOH 

02.02.02.02.03 ENCOFRADO IETAUCO EH PLACAS 

m2IIIA MO. 400.0000 EQ U0.0000 

Desaipci6n Roctno 
llano de Obn 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

llallriales 
AI..AUlRE IEGRO RECOCIDO N" 8 

Unidad cu.o1.m. 

hh 1.5000 
hh 15.0000 
hh 15.0000 

kg 
02221400010003 SIKA FORM (DESMOUWITE) kg 

Equipos 
0301010006 I-ERRAAIENTAS t.Wü\LES º,lmo 
0301030011 8'ICOFRADO METAUCO PARA PLACAS m2 

p..,_.,. 02.02.02.03.01 CONCRETO PREIIEZCLADO LOSAS IIACIZAS ro=l!0 kgl<m2 

Rendrrierm mllllA MO. 140.0DDD EQ 141.0000 

Clldigo Descripci(,nRKlnO Unidad Cuadrilla 
llano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 
0101010003 OPERARIO hh 6.0000 
0101010004 OflQAl hh 20000 
0101010005 PEON hh 8.0000 

llallriales 
02190100010010 CONCRETO PREMEZClADO F'C:210 k!>'an2 mJ 
02190500010001 SERIJICIO CE BOMBA PARA CONCRETO PRBEZClADO mJ 

Equipos 
03012900010003 VIBRADOR A GASOLINA 1m 20000 

Pa:tóa 12.02.02.1102 ACERO CORRUGADO FY= 4211 kgkm2 GRADO 60 

Rencmem, kgl!IA MO. 3,201.000G EQ 3,200.0000 

Código Desaip<illn R....-so Unidad Cuadri!J¡ 

llano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 
0101010003 OPERARlO hh 10.0000 
0101010004 OAQAl � 10.0000 

llatlriales 
02040100020001 AI..AUlRE tEGR0 N" 16 kg 
02040llOO 1 ACERO cal RUGADO ly = 4200 k!J'an2 GRADO 60 kg 

Equipos 
0301010006 t-ERRAMIENTAS t.Wü\LES º,lmo 

... 4 

f«hap,_, 1718712810 

Costo lriaio- por :m2 15.38 

Cantidad Precio SI. PartülSI. 

0.0JlO 17.18 0.52 
0.3000 14.32 4.30 
0.3000 11.36 3.41 

123 

0.0500 281 0.14 
0.0400 15.50 0.62 

0.76 

3.0000 8.23 0.25 
1.0000 6.14 6.14 

6.39 

Costo -- por: m3 246.55 

Cantidad Precio SI. Partül SI. 

0.0114 17.18 0.20 
0.3429 14.32 4.91 
0.1143 1256 1.44 
0.4571 11.36 5.19 

11.74 

1.02l0 20150 207.57 
1.0000 26.70 26.70 

23427 

0.1143 4.74 0.54 
0.54 

Costo lriaio - por: kg 3.66 

Cantidad Precio SI. PartülSI. 

0.0025 17.18 0.04 
0.0250 14.32 0.36 
0.0250 1256 0.31 

0.71 

0.0600 2.81 0.17 
1.0500 261 2.74 

291 

5.0000 0.71 0.04 
U.04 



"º Pó¡jna 5 "' P6gina: 

Análisis de precios unitarios Análisis de precios unitarios 

"'"-"' 1301003 COlllUNTO RESlll:NCIAL LA ESTRS.LA AlE Presupuesto 1301003 CON.AJNTO RESIOENCIAI. LA ESTREllA AlE 

Subpresupuosto 002 EOIACACION Fechapre"-"""10 m1112010 Subprosupu..to 002 EDIFICACION F�ha presl4)l.Jeslo 17/0712010 
Paloda 02.02.02.03.03 ENCOFRADO METALICO EN LOSAS MACIZAS P<rllda 02.02.02.04.03 ENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA 

Reminienlo mWIA MO. 330.0000 EQ. 330.0000 Costo unitario dndo por: m2 29.53 Rondmonto m2JOIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo llfflario directD por: m2 52.99 

C&oigo Oescripci6n Recuno Unidad Cuadril� C•ntid•d Precio SI. P•rd•I SI. C&dlgo Oascripcl&n Rotuno Unidad Cuadrilla C•ntidad Proclo SI. Parcial SI. 
ManodeObr.a Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 1.5000 0.0364 17.18 0.63 0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.1000 17.18 1.72 
·0101010003 OPERARIO hh 15.0000 0.3636 14.32 5.21 0101010003 OPERARIO hh 10.0000 1.0000 14.32 14.32 
0101010005 PEct,I hh 15.0000 0.3636 11.36 4.13 0101010004 OFICIAL hh 10.0000 1.0000 12.56 12.56 

9.97 28.60 
Milleri•ies M•leri•les 

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIOO N" 8 kg 0.0500 2.61 0.14 02040100010001 ALA"'8RE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.3000 2.81 0.84 
02041200010005 CLAVOS PARA MAOERA CfJN CABEZA DE T kg 0.0500 2.52 0.13 02041200010005 CLAVOS PARA tJADERA CON CABEZA DE T kg 0.1500 2.52 0.38 
02221400010003 Sll<A FORJA (DESMOLDANTE) kg 0.1700 15.50 2.64 02041200010007 ClA VOS PARA tJAOERA CON CABEZA OE 4" kg 0.1500 2.52 0.38 
02310500010005 TRIPLA Y OE 1.20X2.40 m X 18 mm und 0.0870 85.78 7.46 0231010001 MAOERA TORNIU.O p2 4.8800 3.85 18.79 

10.37 02310500010005 TRIPI.AY OE 1.20X2.40mX 18mm und 0.0300 85.78 2.57 
Eqtipos 22.96 

0301010006 �RAtJIENTAS MANUALES 'kl,o 3.0000 9.97 0.30 Equipos 
0301030012 Et,COFRAOO METAUCO PARA LOSA m2 1.0000 8.89 8.89 0301010006 HERRAMIENTAS MAN�LES 'Amo 5.0000 28.60 1.43 

9.19 U3 

P;rtda 02.02.02.04.01 CONCRETO PREMEZCLAOO ESCALERA fc:210kgfcm2 Pa1oda 02.02.02.05.01 CONCRETO PREMEZCLADO CISlERNA fc:210 kg'cm2 

Remkniem> mllllA MO. 111.8000 EQ. 80.0000 Costo Lntario directo por: m3 248.83 Rondmonto m3IDIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo "1itario directo por: m3 248.19 

C&oigo Oescñpci6n Recurso Unidad Cuadril� C¡ntidad Protio SI. Pardal SI. C&digo Oascripcl&n Roc,no Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo SI. Parcial SI. 
Mano deObr.a Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 17.18 0.17 0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 17.18 0.23 
0101010003 OPERARIO hh 4.0000 0.4000 14.32 5.73 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2687 14.32 3.82 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2000 12.56 2.51 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 12.56 1.67 
0101010005 PEON hh 5.0000 0.5000 11.36 5.68 0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 11.36 7.57 

14.09 1329 
Milleriales Materiales 

02190100010010 CONCRETO PREMEZCLADO PC=210 kg'om2 m3 1.0200 203.50 207.57 02190100010010 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 k¡¡lan2 m3 1.0200 203.50 207.57 
02190500010001 SERVICIO OE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLAOO m3 1.0000 26.70 26.70 02190500010001 SERVICIO 0E BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLAOO m3 1.0000 26.70 26.70 

23'27 23427 
Equ,os Equipos 

03012900010003 VIBRADal A GASOLINA hm 1.0000 0.1000 4.74 0.47 03012900010003 VIBRAOOR A GASOLINA hm 1.0000 0.1333 4.74 0.63 
0.47 0.63 

Paida 02.02.02.04.02 ACERO CORRUGAOO FY= 4200 kgfcm2 GRAOO SO Pa11da 02.02.02.05.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgfcm2 GRADO 60 

RendmonlD kg/OIA MO. 1,575.0000 EQ. 1,575.0000 Costo unitario di'ecto por : kg 3.67 Rendiriento kg/OIA MO. 1,575.0000 EQ. 1,575.0000 Costo unitaio directo por: kg 3.67 

C&oigo Oescripci6n Recuno Uridad Cuadrilla Cantid•d Precio SI. P•n:ialSI. C&digo Oesaipcion Rec:tno Unidad Cuadrillo Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0025 17.18 0.04 0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0025 17.16 0.04 
0101010003 OPERARIO hh 5.0000 0.0254 14.32 0.36 0101010003 OPERARIO hh 5.0000 0.0254 14.32 0.36 
0101010004 OFICIAL hh 5.0000 0.0254 12.56 0.32 0101010004 OFICIAL hh 5.0000 0.0254 12.56 0.32 

o.n o.n

Milleriales Materiales 
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N" 16 kg 0.0600 2.81 0.17 02040100020001 ALA"'8RE NEGRO N" 16 kg 0.0600 2.81 0.17 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 k¡¡lom2 GRADO 60 kg 1.0500 2.61 2.74 0204030001 ACERO CalRUGADO fy = 4200 k¡¡lom2 GRADO 60 kg 1.0500 2.61 2.74 

2.91 2.91 
Eqlipos Equipos 

0301010006 HERRAtJIENT AS MANUALES "kno 5.0000 0.72 0.04 0301010006 HERRAMIENTAS MAN�LES 'Amo 5.0000 0.72 0.04 
0.04 o.o,



SIO P6goM 1 SIO Polg,na· 

Análisis de precios unitarios Análisis de precios unitarios 

Pmupuesb> 1301003 CONJUNTO RESl!ElCIAL LA ESlRB.LAATE Presupuesta 1301003 COtWNTO RESIDENCIAi. LA ESTRELLA ATE 
Subprosupiasto 002 EDIACACION Fechapre,'-""'"o 17I0712010 Subprosupuosto 002 EDIFICACIDN Fecha p,esupueslo 17/11712010 
Pstda 02.112.02.05.03 ENCOFRADO METALICO PARA MURO DE CISTERNA Pa1'da 02.02.02.06.03 ENCOFRADO EAUCO PARA TANQUE ELEVADO 

Remment> m21llA MO. 140.0DO0 EQ. 140.DO00 Costa unitario diredo por: m2 14.96 Rendirionto m2JDIA MO. 115.0000 EQ. 115.0DO0 Costo 111itario d'mlD por: m2 16.72 

COdigo Otstripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. COdlgo Descripclt>n Rec .. so Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
ManodtObra Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0286 17.18 0.49 0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0348 17.18 0.60 . 
0101010003 OPERARIO hh 5.00DO 0.2857 14.32 4.09 0101010003 OPERARIO hh 5.0000 0.3478 14.32 4.98 
0101010005 PEO! hh 5.0000 0.2857 11.36 3.25 0101010005 PEON hh 5.0000 0.3478 11.36 3.95 

7.83 9.53 
Materiales Matoriales 

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N '  8 kg 0.0500 2.81 0.14 02040100010001 ALAl.tlRE i'EGRO RECOCIDO N' 8 kg 0.0500 2.81 0.14 
02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE) kg 0.0400 15.50 0.62 02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE) kg 0.0400 15.50 0.62 

0.76 0.76 
Eqlipos Equipos 

0301010006 HERRAMENTAS MAN.JALES 'l(mo 3.0000 7.83 0.23 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES '""'º 3.0000 9.53 0.29 
0301030011 ENCOFRADO t.ETAUCO PARA PLACAS m2 1.0000 6.14 8.14 0301030011 ENCOFRADO MET ALICO PARA PLACAS m2 1.0000 6.14 8.14 

6.37 6.43 

Pstda 02.112.02.06.01 CONCRETO PREME2ClADO TANQUE ELEVADO fc=210 kg/an2 P01xla 02.02.03.01 JUNTASISMICA 

RencmonlD m3.0IA MO. 65.0000 Ea . . 65.0000 Costo unitario directo por: m3 249.43 RendiTiento m2JDIA MO. 60.0000 ea. 60.0000 Costo 1.11itario directo por : m2 5.26 

Codigo DescripciOn Recurso Unidad Cuadrillo Cantidad Precio SI. Parcial SI. COdigo Oescripcion Rec1.no Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.1231 17.18 2.11 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 14.32 1.91 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2462 14.32 3.53 1.91 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1231 12.56 1.55 Materiales 
0101010005 PEO! hh 5.0000 0.6154 11.36 6.99 02100400010002 TECNOPOR DE 1'X4X8' pin 0.3600 9.30 3.35 

1(.18 3.35 
Materiales 

0219010001001 O eot-CRETO PREME2CI.AOO PC=210 kg'an2 m3 1.0200 203.50 207.57 P,n,da 02.03.01.01 SOLAQUEO DE MUROS 

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREI.EZCLADO m3 1.0000 26.70 26.70 
0231010001 MAlElA TORNUO p2 0.0224 3.85 0.09 RendiTiento m2JDIA MO. 1,875.0000 ea. 1,875.0000 Costo 1.11itario directD por: m2 1.86 

2306 
Codigo Descripci6n Rtcll"SO Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Equ.,os Mano de Obra 
�012900010003 VIBRADOR A GASOU� hm 1.0000 0.1231 4.74 0.58 0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0021 17.18 0.04 
0301340001 ANDAMIO METALICO dla 2.0000 0.0308 10.00 0.31 0101010003 OPERARIO hh 10.0000 0.0427 14.32 0.61 

0.89 0101010005 PEON hh 10.0000 0.0427 11.36 0.49 

Pa,w 02.112.02.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglan2 GRADO 10 1.1, 
M¡tsiales 

Rernmenlll kgl()IA MO. 1,575.0000 ea. 1,575.0000 Costo unilario dncto po,: kg 3.67 
0207020001 ARE� m3 0.0090 40.10 0.36 
0213010001 CEI.ENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.0100 12.65 0.13 

COdigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 0213020002 CAL HIDRATADA kg 0.0065 0.90 0.01 
Mano de Obra 0231010001 MADERA TORNlllO p2 0.0500 l85 0.19 

0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0025 17.18 0.04 0.69 
010101000'J OPERARIO hh 5.0000 0.0254 14.32 0.36 Equipos 
0101010004 OFICIAL hh 5.0000 0.0254 12.56 0.32 0301340001 ANDAMIO '-ETAUCO dla 5.0000 0.0027 10.00 0.03 

o.n 0.03 
Materiales 

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N" 16 kg 0.0600 2.81 0.17 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 k!l'an2 GRADO 6-0 kg 1.0500 2.61 2.74 

2.91 
Eq¡ipos 

0301010006 HERRAMEITT AS MAl'UALES 'l(mo 5.0000 0.72 0.04 
º·°' 
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Análisis de precios unitaños Análisis de precios unitarios 

Pmupueslo 1381003 CONJUHTO RESIIENCIAL LA ESTRB.LA AlE Presupuesto 1301003 COtwNTO RESIDENCIAi. LA ESTRELLA ATE 
Sub¡n,upu,sto 002 EOIACACION Fecha p,-esup.,e,10 17.Q7QOIO Subpr .. upuesto 002 EDIFICACION Fechapr_, 17/0712010 
Pa1>da 02.03.01.112 TARRA.EO llll'ERr.EABIUZAOO PaMa 02.03.03.01 CONTRAPISO DE 1 .5" CONCRETO PREMEZCLAOO rc=210 kglcm2 

Rencinient:> rnWIA MO. 75.0000 EO. 75.0000 Costo unitario directo por: m2 25.34 RendiTiento m2JlllA MO. 910.0000 Ea. 910.0000 Costolllitariocfrectopor:m2 13.15 

C6cigo Dtseripci6n Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad PredoSI. Pardal SI. C6dlgo Descripci6n RtcLno Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0533 17.18 0.92 0101010002 CAPATAZ hh 0.7000 0.0062 17.18 0.11 
0101010003 OPERARIO hh 5.0000 0.5333 14.32 7.64 0101010003 OPERARIO hh 17.5000 0.1538 14.32 2.20 
0101010005 PEOO hh 2.5000 0.2567 11.36 3.03 0101010004 OFICIAL hh 7.0000 0.0615 12.56 0.77 

11.59 0101010005 PEON hh 10.5000 0.0923 11.36 1.05 
Máeriall$ 4.13 

0207020001 ARENA m3 0.0237 40.10 0.95 Materiales 
0213810001 CB.ENTO PORTIAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1683 12.65 2.13 02190100010010 CQ!,ICRETO PREMEZCI.ADO F'C=210 kg/cm2 m3 0.0383 203.50 7.79 
02138200020001 CALHIDRATADABOLSA 14kg bol 0.1045 8.50 0.89 02190500010001 SER"1CIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREI.EZCLAOO m3 0.0383 25.70 1.02 
0222030002 SIKA 1 (balde de 20 kg) bal 0.1431 64.50 9.23 8.11 
0231010001 MADERA TORl'ILLO p2 0.1330 3.85 0.51 Equipos 

13.71 03010600020002 REGLA DE ALUMNIO 1½'X4"X 10' und 0.0020 25.00 0.05 

Equipos 03012900010003 VIBRADOR A GASOLINA hm 3.7500 0.0330 4.74 0.16 
03010600020001 REGLA DE ALUMl'IO 1'X4"X8' tmd 0.0020 18.50 0.04 821 

o.o,

Pa1<1a 02.03.03.02 PISO CERAMICO '2d2 cm GRIS 
Pa1<1a 02.03.01.03 REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS CON CEMENTO PUUDO 

Rendiriento m2JlllA MO. U0.0000 Ea. 140.0000 Costo L11itario directo por: m2 34.48 
Renmnienm mlDIA MO. 50.0000 EO. 50.0000 Co,to unitario dirocto por : m 24.44 

C6digo Descripcibn Rectno Unidad Cuadrina Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
C6cigo D�ci6n Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. Mano de Obra 

Mano de Obra 0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0571 17.18 0.98 
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0800 17.18 1.37 0101010003 OPERARIO hh 10.0000 0.5714 14.32 8.18 
0101010003 OPERARIO hh 5.0000 0.8000 14.32 11.46 0101010005 PEON hh 5.0000 0.2857 11.36 3.25 
0101010005 PEO! hh 5.0000 0.8000 11.36 9.09 12.,1 

21.92 Mataiales 
Materiales 0222080008 PEGAMENTO EN POL l/0 NOVACEL kg 4.5000 0.45 2.03 

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0210 28.95 0.61 0225020133 PISOCERAMIC042x42 cm m2 1.0:IIO 19.10 19.67 
0213810001 ce.ENTOPORTlAl{)TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1480 12.65 1.87 21.70 

2.48 Equipos 
Eqtipos 0301010006 HERRAMIB'ITAS MANUALES 'ÑnO 3.0000 12.41 0.37 

03010600020001 REGIA DE ALlNINIO 1' X 4' X ff und 0.0020 18.50 0.04 0.37 
º·°' 

Pat>da 02.03.03.03 PISO LAMNAOO 6mn 
Pér.da 02.03.02.01 SOLAQlEO DE CIELORRASO 

Renámiento m2JlllA MO. 337.5000 Ea. 337.5000 Costo u,itario directo por: m2 28.79 

Rendimientc rnWIA MO. 1,125.0000 EO. t, 125.0000 Costo uniterio directo por: m2 2.62 
C6digo Desaipcion Rectno Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

C6cigo D8'Cripci6n Recuno Unidad CuadriU, Cantidad Precio SI. Parcial SI. Mano de Obra 
Mano de Obra 0101010002 CAPATAZ hh 1.5000 0.0356 17.18 0.61 

0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0036 17.18 0.06 0101010003 OPERARIO hh 15.0000 0.3556 14.32 5.09 
0101010003 OPERARIO hh 10.0000 0.0711 14.32 1.02 0101010005 PEON hh 7.5000 0.1778 11.36 2.02 
0101010005 PEON hh 10.0000 0.0711 11.36 0.81 7.72 

1.89 Materiales 
M.t.eriales 0228020001 PISO LAMIN,\00 CEREZO 6mm m2 1.0300 20.08 20.68 

0207020001 ARBIA m3 0.0090 40.10 0.36 20.68 

0213010001 CEMENTO PORTIAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.0100 12.65 0.13 Equipos 
0213020002 CAL HIDRATADA kg 0.0065 0.90 0.01 0301010006 HERRAMIB'IT AS MANUALES ºAmo 5.0000 7.72 0.39 
0231010001 MADERA TORl'ILLO p2 0.0500 3.85 0.19 0.39 

0.69 

Equipos 
0301340001 ANOAMIOMETAUCO dla 5.0000 0.0044 10.00 0.04 

o.o,
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Análisis de precios unitarios 

Pmupuen> 1301003 CONJUNIO RESlllENCIAl LA ESTRB.LA ATE 
Su�sto 002 EDIACACION Fechapr .......... o 
Patlda 02.03.03.M PISO CB!AMICO 31hc30 an 

Ron- m21llA MO. 350.0000 Ea. 350.0000 C..to unitario diroclo por: m2 

COcigo Descripcion Rocur.o Unidad Cuadnl� Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0229 17.18 
-0101010003 OPERARIO hh 10.0000 0.2286 14.32 
0101010005 PE� hh 2.0000 0.0457 11.36 

Materiales 
0222080008 PEGAMENTO EN POLVO NOVACEL kg 4.5000 0.45 
0225020010 CERAMICA CEUMA SERIE AMERICA PISO/PAREO ll: 0.30X0.30 m2 1.0300 15.04 

Eqlipos 
0301010006 HERRA!.IENTAS MAl'llALES 'k!io 3.0000 4.18 

Pailda 02.03.IU.01 CONlRAZOCALO CERAMCO 30 X 30 HoG.15 m. PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA DE PORCELANA 

RemmonlD mllllA MO. 2(0.0000 EQ. 2(0.1)000 Costo unitario dirwcto por: m 

COcigo Descripción Recurso Utiuad Cuadril� Cantidad Precio SI. 
Mano do Obra 

0101010002 CAPATAZ hh 0.8000 0.0267 17.18 
0101010003 OPERARIO hh 8.0000 0.2667 14.32 
0101010005 p� hh 2.0000 0.0667 11.36 

Materiales 
0213010001 CEMENTO POR1lAtO TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.0800 12.65 
0225020121 CERAMICA CBJMA nJOX0.30 cm m2 0.1545 15.04 

Eqlipos 
0301010006 HERRAI.IENTAS MAi'lJALES 'Ml10 3.0000 5.04 
03010600020001 REGI.A ll: ALLMINIO 1" X 4" X 8' und 0.0004 18.50 

Simpartidas 
010110190103 FRAGUA CON PORCEi.ANA m2 1.0000 5.40 

pa,,1¡ 82.03.H.02 CONlRAZOCALO ll: � 1Q" X 3" CON RODON ll: 1Q" 

Ron<iniento mllllA MO. 562.5000 Ea. 562.5000 Costo unitario directo por : m 

COcigo Descripci6n Recurso Unidad Cuadrila Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 1.5000 0.0213 17.18 
0101010003 OPmARIO hh 15.0000 0.2133 14.32 
0101010005 p� hh 7.5000 0.1067 11.36 

Materiales 
02041200010001 CLAVOS PARA CEMENTO ll: 1 1rt und 0.0500 2.52 
0231030001 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.0300 4.17 

Equipos 
0301010006 HERRAMENTAS MAl'lJALES '!.mo 3.0000 4.63 

11 

mm2010 

21.83 

Pardal SI. 

0.39 
3.27 
0.52 
,.11 

2.03 
15.49 
17.52 

0.13 
0.13 

13.93 

Pardal SI. 

0.46 
3.82 
0.76 
5.o, 

1.01 
2.32 
3.33 

0.15 
0.01 
0.16 

5.40 
5.(0 

9.20 

Paráal SI. 

0.37 
3.05 
1.21 
'-63 

0.13 
4.30 
U3 

0.14 
0.1' 

SIO 

Presupuesto 
Subpresupue:sto 

P«tlda 

Rondirionto 

Codlgo 

0101010002 
0101010003 
0101010005 

0222000008 
0225020010 
02250000020001 

0301010006 
03010000020001 

Patlda 

Ronánionto 

COdigo 

0101010002 
0101010003 
0101010005 

0222000008 
0225020072 

0301010006 

Pa11da 

Rondirionto 

COdigo 

04100100030008 

Pat'1a 

Rondirionto 

COdigo 

04100100030009 

Pa11da 

Renániento 

Código 

Análisis de precios unitarios 

1301003 COIWNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 
002 EDIFICACION 

02.03.04.03 ZOCALO DE CB!AMICA 30 X 30 cm SERIE AIIERJCA 

m2JDIA MO. 135.0000 Ea. 135.0000 

Dncripcl6n Rec•so Unidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 
OPERARIO hh 
PEON hh 

Mataialn 
PEGAMENTO EN POLVO NOVACEL kg 
CERAMICA CELIMA SERIE AMERICA PISO/PARED DE 0.30X0.30 m2 
FRAGUA NOVACEL COLOR BlANCO kg 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 'Amo 

REGLA DEALUMNIO 1• X 4" X 8' und 

02.03.0(.0( ZOCALO DE CB!AMICA 20 X 20 EN BAÑO O SIMILAR 

m2JDIA MO. 135.0000 EQ. 135.0000 

Oescripcl6n Rec1.no Unidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 
OPERARIO hh 
PEON hh 

Matlliales 
PEGAMENTO EN POl VO NOVACEL kg 
CERAMICA CELIMA SERIE PIEDRA PISO/PARED DE n2oxo.20 m2 

Equipos 
HER RAMIENTAS MANUALES 'Amo 

02.03.05.01 PUERTA CONTRAPLACADA P2 

undllJIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 

DescripciOn Rec1.no Unidad 
Subcon1ratos 

se PUERTA CONTRAPLACAOA P2 A TODO COSTO und 

02.03.05.02 PUERTA CONTRAPLACADA PJ 

undllJIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 

Oesaipci6n Recwo Unidad 
Subcontralos 

se PUERTA CONTRAPLACAOA P3 A TODO COSTO und 

02.03.05.03 PUERTA CONTRAPLACADA P(  

undllJIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 

Descripci6n Recwso Unidad 
Subcontratos 

Cuadrilla 

1.5000 
15.0000 
7.5000 

Cuadrilla 

1.5000 
15.0000 
3.7500 

Cuadril!, 

Cuadril!, 

Cuadrill, 

04100100030010 se PUERTA CONTRAPLACAOA P4A TODO COSTO und 

Pigne: 12 

Fecha pr.,._,,, 17/07Q010 

Costo lllitario direclo por : m2 36.67 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.0889 17.18 1.53 
0.8889 14.32 12.73 
0.4444 11.38 5.05 

19.31 

3.0000 0.45 1.35 
1.0000 15.04 15.04 
0.2232 1.50 0.33 

16.72 

3.0000 19.31 o.se

0.0035 18.50 0.06 
0.6' 

Costo lllitario directo por : m2 35.77 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.0889 17.18 1.53 
0.8889 14.32 12.73 
0.2222 11.36 2.52 

16.78 

4.0000 0.45 1.80 
1.0300 16.20 16.69 

1U9 

3.0000 18.78 0.50 
O.SO 

Costo unitario dirotto por: und 245.00 

Cantidad Precio SI. Parcial SJ. 

1.0000 245.00 245.00 
2'5.00 

Costo unitaOO directo por: und 218.00 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

1.0000 218.00 218.00 
218.00 

Costo unitario directo por: und 210.00 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

1.0000 210.00 210.00 
210.00 
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Análisis de precios unitarios Análisis de precios unitarios 

Pre,uptll$lo 1301003 CONJIINTORESIDENCIAI. LAESlRB.lAAlE Presupuesto 1301003 COIWNTO RESIDENCIAi. LA ES!REUA ATE 
� 092 EDIRCACON Fechapre""""510 mnao10 Subprosupuoslo 002 EDIFICACION Fecha presupuest!l 17/07Q010 
Palda 02.03.05.U Pl.ERTA CONTRAPLACADA P5 Patlda 02.03.06.03 TAPA METALICA PARA CISTERNA 

Ron<mri> unclOIA MO. 30.00IIO EQ. 30.0000 Costo unbrio clirocto pcr: und 200.00 Rtndiritnto uncllDIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario ciroclo por: und 275.00 

C6cigo Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantid•d Precio SI. Porci•I SI. COdlgo DHcripclon Rocino Unida! Cuodrill1 Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Subcon1nlos Sub contratos 

041001000ll011 se PUERTA C<MRAPlACADA P5 A.TODO OOSTO und 1.0000 200.00 200.00 0411050001 SC TAPAt.ETALICA und 1.0000 275.00 275.00 
200.00 275.00 

Palda 02.03.05.05 PIERTA CONTRAPLACADA P6 Palda 02.03.06.04 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS CON ESCURRIDERO 

RominienlD unclDIA MO. 33.0000 EQ. 33.0000 Costo unilaio dirocto por : und 190.00 Rendniento uncllDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitorio ciroclo por: und 399.42 

COiigo Doscri¡,ci()n Rocur,o Unidad Cuadrilla Cantid•d Precio SI. Parcial SI. COdigo DHcripclon Recur,o Unida! Cuodn111 Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Subconlráos Mano de Obra 
04100100030012 SC PUERTA COOTRAPI.ACADA P6A TODO OOSTO und 1.0000 190.00 190,00 0101010003 OPERARIO hh 8.0000 4.0000 14.32 57.28 

190.00 5728 
Ma1sialH 

Palda 02.03.05.06 CLOSETTJ>Q.1 02480300010001 TUBO DE ABASTO 1/2' und 2.0000 9.08 18.16 
02480800010003 TRAl.f>AP CROMADAP/I.AVAT. 11/4" und 1.0000 18.96 18.98 

Roncmento unclDIA MO. 2l0000 EQ. 24.0000 Costo unitaio d•oclo por: und 458.81 02470700010002 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS CON und 1.0000 305.00 305.00 
ESCl..llRIDERO 

COiigo Descñpci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. :!Q.1' 
Subcontratos 

0410030009 se CLOSET DE MA= m2 4.7300 97.00 458.81 Pa11da 02.03.07.01 MAMPARA DE ALUMNIO M-1 
451.81 

Rondmonto und/DIA MO. 2'0000 EQ. 24.0000 Costo unitari:, di redo por: 1.nd 188.86 
Pa1da 02.03.05.07 CLOSETTIP0.2 

COdigo Oesaipci6n Rec1no Unida! Cuodrill1 Cantidad Precio SI. PorcialSI. 
Roimionto unclDIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitaio áirocto pcr : und 407.40 Mataiales 

0243120002 VIDRIO CRUDO INCOLORO 1inn m2 4.0800 13.20 53.86 
COiigo Oasaipción Recurso Uridad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 53.86 

Subtontntos Sub contratos 
0410030009 se CLOSET DE MADERA m2 4.2000 97.00 407.40 04111100010001 se MAMPARA DE ALUMNIO M-01 und 1.0000 135.00 135.00 

407.40 135.00 

Pa,da 02.03.05.08 CLOSETTJ>Q.3 Pa11da 02.03.07.02 VENTANADE ALUMINO V-1 

Ron<mri> unclDIA MO. 24.0000 EO. 24.0000 Cost> unitaio á,octo por : und 237.65 Rondiriento und/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Coslo unitario dirodo por: und 196.78 

Código Oescñpción Recurso Unidad Cuadrilla Cantid•d Precio SI. Parcial SI. Código 0Mcripti6n RICISSO Unida! CuodriUa Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Subcontratos Ma1siaJH 

0410030009 se CLOSET DE MADERA m2 2.4500 97.00 237.65 0243120002 VIDRIO CRUDO INCOLORO 1inn m2 4.6800 13.20 61.76 
237.65 61.78 

Pa1oda 02.03.05.09 MIEBLE DE COCINA Subcontntos 
0411120002 se �ANAS DE ALLMltfO V-1 und 1.0000 135.00 135.00 

Renmniento mlDIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Coito unitario diílclD por: m 1 15.00 
135.00 

Código DescripciOn Rocur,o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. PmiaJSI. 
Pa1>la 02.0107.03 VENTANA DE ALUMINO V-2 

Subcontratos 
Rendrriento uncllDIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por: und 148.66 04100300050001 se MUEBLE Co-t Ml3..AMlfll: DE "J/4' m 1.0000 115.00 115.00 

115.00 COdlgo Oesaipcion Rec1no Unida! Cuadrill, Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Pa-:iéa 02.03.06.01 PUERTAMETALICAP-01 Ma1sial01 
0243120002 \IIDRIO CRUDO INCOLORO 1inn m2 2.5500 13.20 33.66 

RoncimionlD unclDIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unimio cfirecto pCI' : und 405.00 
33.66 

Subcontntos 
Cóclgo Oescripc:ion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 0411120003 se VENTANAS DE ALWINIO V-2 und 1.0000 115.00 115.00 

Subcontratos 115.00 
04110100010001 se PUERTA METAUCA P.1 llld 1.0000 405.00 405.00 

405.00 P.n<la 02.03,07.04 VENTANA DE ALUMINO V-3 
--

P;r.lda 02.03.06.111 ESCALERA DE GATO Rendrriento und/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario cfinoáo por: und 143 .78 

Rencsniento mlDIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m 225.00 Código Descripción Rec1no Unida! Cuadrin1 Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Materiales 
Cóclgo Descripción Recurso Unidad Cuadrillo Cantidad Precio SI . Parcial SI. 0243120002 VIDRIO CRUDO INCOLORO linn m2 2.1800 13.20 26.76 

Subcontraos 28.78 
04110400020002 se ESCALERA DE GATO li'Ct.UYE se BARAtflA y und 1.0000 225.00 225.00 Subcontratos 

PLATAFORMA 0411120004 se VENTANAS DE ALWINIO V-3 und 1.0000 115.00 115.00 
225.00 115.00 
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Analisis de precios unitarios Analisis de precios unitarios 

Pna,pues1o 1301003 CONJUNTO RESWCIAL lA ESlRB.lA AlE Pro,upuosto 1301003 COIWNTO RESIDENCIAL LA ESTREU.A AlE 

Sub¡nsupunto 182 EDIACACON Fecha pl1!S\JpUes!O 17111712010 Subprosupuosto 002 EDIFICACION Fecha presupue�o 17/0712010 
Potoda 02.03.97.05 VENTANA DE ALUMNIO V-4 Pírflda 02.03.08.05 BISAGRAS CAPIJCHNA AlUMUtZADA DE 3 112 X 3 112" 

Ronciniri> umlDIA MO. 35.0000 ea. 35.oooo Cost> unilllio diroc:to pcr : und 127.84 Rondirionto und/DIA MO. 240.0000 Ea. 240.0000 Costo unitario cfmto por: und 6.11 

C6cigo Doscripci6n Rocun:o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. C6digo Oes-aipci6n Recll'So Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Materiales Mano do Obra 
0243120002 VIDRIO CRUDO INCa.ORO 6nm m2 1.7300 1120 22.84 0101010003 OPERARIO hh 10.0000 0.3333 14.32 4.77 

22.84 4.77 
Subcontralos Materiales 

0411120005 SC VENTANAS DE ALUMINIO V.al und 1.0000 105.00 105.00 02370600010003 BISAGRA CAPUCHINA ALU'-INIZADA 3 1/2'x3 112' und 1.0000 1.34 1.34 
105.00 1.34 

Patoda 02.03.07.06 VENTANA DE ALUMNIO V-5 Pll't!da 02.03.09.01 PINTURA lATEX EN CELO RASO 

Ronmriri> umlDIA MQ 40.0000 ea. 40.oooo Costo unilaio directo pcr : und 97.64 RoncflTionto m2JlllA MO. 630.0000 Ea. 630.0000 Costo intario cf•octo por: m2 5.84 

C6cigo Oescripc»II Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. C6digo Descripcion Rec1no Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Materiales Mano de Obra 
0243120002 VIDRIO CRUJO INCa.ORO 6nm m2 0.2000 13.20 2.64 0101010003 OPERARIO hh 21.0000 0.2667 14.32 3.82 

2.64 3.82 
Subconlnlos Materiales 

0411120006 SC VENTANAS DE ALUMIIIIO V-5 und 1.0000 95.00 95.00 0231010001 MACERA TORNILLO p2 0.0250 3.85 0.10 
95.00 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 0.85 0.21 
-

0240010009 PINTURALATEXVENCELATEXVEII.CEDal gal 0.0833 20.50 1.71 
Patoda 02.03.88.01 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO 2.02 

Ronciniento unclDIA MO. 32.0000 ea. 32.oooo Costoulitaiodiroctopcr:und 43.72 Pa1oda 02.0109.02 PINTURAlATEX EN lilJROS IIITTRJORES 

Cllcigo Descripoi6n Rocun;o Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. Rondirionto m2JlllA MO. 840.0000 ea. Ho.0000 Costo Lntario árrectD por: m2 5.91 
Mano do Obra 

0101010003 OPERARIO hh 4.0000 1.0000 14.32 14.32 C6digo Oesc:ripcl6n Rectno Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
14.32 Mano do Obra 

Materiales 0101010003 OPERARIO hh 21.0000 0.2000 14.32 2.86 
0237030002 CERRADI..RA PARA F\JERTA DE INGRESO und 1.0000 29.40 29.40 2.86 

29.40 Matllialos 
0231010001 MACERA TORNILLO p2 0.0250 3.85 0.10 

Pa1éa 02.03.88.02 CBUWJURA PARA PUERTA PRINCIPAL 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 0.85 0.21 
0240010009 PINTURA LATEX VENCELATEX VEII.CEDOR gal 0.0833 20.50 1.71 

Rincmonto undDIA MO. 32.0000 Ea. 32.0000 Costo unitaio din,cto pcr : und 47.85 
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.2500 4.10 1.03 

C6cigo Doscripci6n Rocun;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pan:ialSI. 3.05 

Mano de Obra 
Pa1oda 02.03.09.03 PINTURAlATEX EN r.tlROS EXTERIORES 0101010003 OPERARIO hh 4.0000 1.0000 14.32 14.32 

14.32 
Rondmonto m2JlllA MO. 580.0000 Ea. 580.0000 Costo u,itario directo por: m2 6.77 

Maloriales 
0237030001 CERRAD1..RA PARA F\JERTA PRIIIX:IPAL Llld 1.0000 33.53 33.53 

C6digo Descripción Rec1no Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
33.53 Mano de Obra 

P01oda 
0101010003 OPERARIO hh 15.0000 0.2069 14.32 2.96 

02.03.08.03 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES 2.96 

Roncmento umlDIA MO. 811.0000 ea. 80.0000 Costo unitaio cf•octo pcr: und 21.17 
Matsiales 

0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 0.85 0.21 

C6cigo Descripc:i6n Recurn Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0240010008 PINTURA LATEX SUPERMA 1E gal 0.01!33 28.25 2.35 

Mano de Obra 02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.2500 4.10 1.03 

0101010003 OPERARIO hh 10.0000 1.0000 14.32 14.32 3.59 

14.32 Equipos 
Materiales 03013400010003 ANDAMIO DE FACHADA dla 8.3250 0.0144 15.00 0.22 

02370800010004 CERRAOJRA GEO PUERTA INTERIOR Y OORMITORIO und 1.0000 6.85 6.85 0.22 

6.85 

Paiir!a 02.03.08.M CERRADURA DE POMO EN MAlll'ARAS 

Ronciniento unclDIA MO. 20.0000 ea. 21.0000 CostD unitalo directo pcr : Llld 52.55 

Código Descripción Recurso Uridad Cuadnlll Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 14.32 11.46 
1U6 

M-eriales 
0237130001 CERRADI..RA PARA MAMPARA und 1.0000 41.09 41.09 

(1.09 



SIO P/lilne· 17 ·� P!gina: 

Análisis de precios unitarios Análisis de precios unitarios 

Prea,puest, 1301003 CONJUNTO RESIOOICIAL LAESTRlllAAlE Presuoue sto 1301003 COIWKTO RESIOBICIAI. LA ESTREUAAlE 
SUbpmupuosto 002 EDIRCACION Fecha �o 17�7Q010 Subp<o,upualo 002 EDIFICACION Fecha pre5<4)1Jeslo 17/07Q010 
Ps11da 02.03.10.01 INODORO NAOONAL RAPID JET CI IIANCO INC ACCESORIOS Ps11da OZ.03.10.04 JUEGO OE ACCESORIOS (PAPELERA, JABONERA, TOALLERO) 

Rencinin> unllDIA MO 40.0000 EQ. U.0000 Cos1rl unitsio cfncto por: und 178.08 Rendiritnto JgollllA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario dlredo po< : jgo 41.48 

C61igo Doscripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pardal SI. C6dlgo DMcripcl6n Rec1no Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra M1node0bra 

0101010003 OPERARIO hh 8.0000 1.eooo 14.32 22.91 0101010002 CAPAT� hh 0.5000 0.0800 17.18 1.37 
0101010005 PEal hh 8.0000 1.6000 11.38 18.18 0101010003 OPERARIO hh 5.0000 0.8000 14.32 11.48 

41.09 12.83 
Máeriales Materiales 

02431500200001 MASILLA kg 0.2000 0.97 0.19 02462300010001 JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO (PAPELERA. JASO�. und 1.0000 28.65 28.65 
02480300010004 TUBO DE ABASTO ALUMINIO TRB'-IZAOO ·1/TYJ/r' und 1.0000 11.30 11.30 TOALLERO) 

02460700010002 PERNO OE ANCLAJE PARA SUJECION OE INOODRO SIN und 2.0000 3.50 7.00 28.65 
CAPUCHa-1 PLASTICO 

0246070002 PERNO OE Tr.:IA DE TANQLE und 2.0000 3.50 7.00 Pa-hda 02.03.10.05 LAVADERO DE GRANTO 

0246140001 ANLLO OE CERA PARA INODORO und 1.0000 2.51 2.51 
02462400010003 ASENTO WC PLASTICO w>d 1.0000 5.49 5.49 Renárriento undJDIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario diredo por: und 142.26 

02470200010019 INODORO NACIONAL RAPIO JET COLOR BlANCO und 1.0000 103.50 103.50 C6digo Descripcl6n Recono Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
136.99 Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 8.0000 2.0000 14.32 28.84 
Patoda 02.03.10.IIZ LAVATORIO NACIONAi. PEDESTAL CI BLANCO INC GRIFERIA 0101010005 PEON hh 8.0000 2.0000 11.38 22.72 

R..-n1D umllllA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Cos1rl unitsio cf•odo por: und 202.25 
�.36 

Materiales 

C61igo Descripc:i6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pardal SI. 
02061200010001 TRAt.f'A "P' PI.I:: SALDE 111" und 1.0000 8.30 8.30 

Mano do Obra 02460700010001 PERNO DE SUJECCION und 4.0000 3.50 14.00 
0101010003 OPERARIO hh 8.0000 1.6000 14.32 22.91 02470500010003 LAVADERO DE GRANITO und 1.0000 67.06 67.06 
0101010005 PEOO hh 8.0000 1.6000 11.36 18.18 19.36 

41.09 Equipos 
Materiales 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES ºAmo 3.0000 51.36 1.54 

02431500200001 MASILLA kg 0.2000 0.97 0.19 1.54 
02460100020002 DESAGUEAVTOMATICO PUVATORIO und 1.0000 11.30 11.30 
02460300010001 TUBO DE ABASTO 1/2' und 2.0000 9.08 18.16 Ps1Jda 02.04.01.01 SAUDA OE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 112' 

02460400010003 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIO und 1.0000 4.30 4.30 
RendiTiento ptollllA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo i.nitario directo por: pto 02460880010003 TRAMPAPCROMADA P/1.AVAT. 1 114" und 1.0000 18.98 18.98 73.36 

02470100020002 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL und 1.0000 24.62 24.62 C6dlgo Descripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
02471700010001 PEOESTAL NACIONAL MANANTIAL und 1.0000 19.83 19.83 Mano de Obra 
02560100010003 MEZCLADORA PARA LA VA TORIO (VAINSA) und 1.0000 63.78 63.78 0101010003 OPERARIO hh 20.0000 2.2857 14.32 32.73 

161.16 0101010005 PEON hh 20.0000 2.2857 11.36 25.97 
58.70 

Patlda 02.03.10.03 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA Materiale, 
02050700020002 TUBERIA PVC-SAP C-10 S1P DE 1/2' X5m m 3.0000 2.03 6.09 

RenclmionlD unllDIA MO. 40.0000 EO. U.0000 Cos1rl unilllrio directo por: und 124.17 02050900020001 CODO PVC-SAP C/11 1/2' X 90- und 2.1000 0.97 2.04 

C6cigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pardal SI. 
02051000010001 CODO PVC SAP S1P 1/2' X 45• und 0.1400 0.59 0.08 

Mano de Obra 02051100010001 TEE PVC-SAP S1P 1/2' und 0.5200 1.28 0.67 

0101010002 CAPATAZ. hh 0.5000 0.1000 17.18 1.72 02051500010004 TAPOO MACHO PVC-SAP C/1111/2' und 1.0500 3.24 3.40 

0101010003 OPERARIO hh 5.0000 1.0000 14.32 14.32 02052400010001 BUSHNG PVC-SAP 'J/lf A 1tr und 0.1400 1.89 0.26 

16.04 0241030001 CINTA TEFLON und 0.2000 1.80 0.36 

Materiales 12.90 
0241030001 CINTA TEFLON und 0.2500 1.80 0.45 Equipos 

02560300010001 DUCHA GIRATORIA �O Y CANOPLA 2 LLAVES und 1.0000 107.20 107.20 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 'Amo 3.0000 58.70 1.76 

107.65 1.76 
Eqlipos 

0301010006 HERRAt.tENTAS MA1'1.JALES '-'mo 3.0000 16.04 0.48 
0.48 
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Analisis de precios unitarios Analisis de precios unitarios 

Prea,pue= 1301003 COtllUNTO RESIDENCIAL LA ESTRB.LA AlE Presupuesto 1301003 CON.lJNTO RESIDENCIAL LA ESIRELLAAlE 
� 002 EDIACAOON FechapreS\.ll<)eS!o 11,01ao10 Subpr.,._to 002 EDIFICACION Fedla pres1.1,uesfo 17/07Q010 
Pstila 02.IIU1.02 SALIIADEAOOAFRIA l\llERIAPVC C-10O 3/(" Pstda 02.0'-01.05 MONTANTES DE l\JBERIA PVC C-10 DE 111" 

Rencinio'*' ptolDIA MO. 35.0800 EQ. 35.0000 Costo unitario áoedo por: plo 141.75 Rendiriento m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por: m 27.48 

C61igo Descripci6n Recurso Unidad Cuadn11a Cantidad Predo SI. ParciolSI. C6dlgo Doscripci6n Rectno Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra Mano da Obra 
0101010003 OPERARIO hh 10.0000 U857 14.32 32.73 0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.3520 14.32 5.04 
0101010005 PEOO hh 10.0000 2.2857 11.36 25.97 0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 11.36 3.84 

58.70 8.68 
Máriales Materiales 

02050700010003 TUIERIAPVC-SAP C-10CIRDE l'4"X5m und 4.8500 13.95 67.66 02050700020010 TUBERIA PVC-SAP C-10 M' DE 1ll" X5m m 1.0500 4.10 4.31 
02050900010002 croo PVC SAP M' l'4" X 90" un<! 1.9400 1.48 2.87 02050900020005 COOO PVC-SAP C1R 11/2' X 9-0" und 2.11670 4.48 11.95 
02051000010002 croo PVC SAP M' l'4º X 45" und 0.2500 0.89 0.22 02490200010005 CODO FIERRO GALVANZADO DE 11\" X oo• und 0.3330 7.62 2.54 
02051100010002 TEEPVC SAP !W 314' un<! 1.1800 2.03 2.40 18.80 
02051500010002 TAPON MACHO PVC-SAP CIR "J/4" und 1.0500 2.17 2.28 
02052300010041 REDUCOON PVC-SAP M' DE "J/4" A 1/2' C-10 und 1.0500 0.89 0.93 Pa·llda 02.0'-01.06 MONTANTES DE l\JBERIAPVC C-10 DE 2" 
02052400010004 IMHING PVC- SAP f A 314' un<! 0.1800 3.22 0.58 
0241030001 CINTA lEFLON und 0.2000 1.80 0.36 Renániento m/DIA MO. 20.0000 E Q. 20.0000 Costounitariodinictopor:m 44.44 

02490200010002 COOO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2' X oo• und 1.0500 3.80 3.99 C6digo Doscripci6n Rocino Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 81.29 Mano de Obra Eqlipos 0101010003 OPERARIO hh 2.7500 1.1000 14.32 15.15 
0301010006 HERRAMENTAS MANUALES h 10000 58.70 1.76 0101010005 PEON hh 2.5000 1.0000 11.36 11.36 

1.16 27.11 
Patila 02.0(.01.03 RBI DE DISTRIBUOON INTERNA CONTIJBERIA DE PVC C-10 DE 31(" Materiales 

02050700010012 l\JBERIA PVC-SAP C-10 C1R DE 'r X 5m m 1.0500 10.95 11.50 

Ren- mllllA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Cooto intario dil9Clo por : m 25.43 02050000020006 CODO PVC- SAP C1R 'r X 90" und 0.5800 7.48 4.34 
02051100020006 TEE PVC-SAP CIR 'r und 0.1450 10.28 1.49 

C61igo Oescripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 17.33 
Mano de Obra 

0101010003 Of'ERARIO hh 10.0000 0.3200 14.32 4.58 PiJ\da 02.0(.01.07 VALWLA COMPUERrA DE 112" 
0101010005 PE OO hh 10.0000 0.3200 11.36 3.64 

8.22 
Rendiriento undlDIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unilario diredo por: und 69.36 

Materiales C6digo Oescripci6n Rectno Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 02050700010003 lUBER!APVC-SAP C-10 CIR DE l'4" X 5m und 1.0300 13.95 14.37 ManodeQ,ra 02051100020002 TEEPVC-SAPcil"J/4" und 1.0100 2.03 2.05 0101010003 OPERARIO hh 15.0000 1.3333 14.32 19.09 
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 134.20 0.54 0101010005 PEON hh 15.0000 1.3333 11.36 15.15 

16.96 
3(2( 

Eqlipos Materiales 0301010006 HERRAMENTAS MA"'-JALES h 3.0000 8.22 0.25 02490600010001 UNlON UN VERSAL DE FIE R RO GALVANIZADO DE 1/'l und 2.0000 7.58 15.16 
025 0253180001 VALWI.ACOMPlERTAOE 1/2' und 1.0000 19.98 19.96 

Pat>da 02.0l01.0( MONTANTES DE l\llE RIAPVCC-10 DE 1" 35.12 

Ren<inien1D mllllA MO. 25.0000 EQ 25.0000 Costo unitario directo por: m 12.66 
Pstila 02.0l01.08 VALWLA COMPUERrA DE 3/(" 

C6dgo Oescripcibn Recurso Uridad Cuadrillo Cantidad PredoSI. Parcial SI. 
Renárriento und/DIA MO. 9l0000 EQ. 90.0000 Costo ooita� diredo por: und 74.18 

Mano de Obra C6digo Oescripcion Rectno Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.3520 14.32 5.04 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 11.36 3.84 Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 15.0000 1.3333 14.32 19.09 
8.68 0101010005 PEON hh 15.0000 1.3333 11.36 15.15 

Materiales 3(2( 02050700010004 TUEERIA PVC-SAP C-10 CAi DE "J/4' X 5 m m 1.0000 2.81 2.81 
02050900020003 COOO PVC-SAP CAi 1" X 00" und 0.0680 2.49 0.17 Materiales 

02490600010002 UNION UN VERSAL DEFIERRO GALVANIZADO DE "J/4" und 2.0000 8.42 16.84 02051100020003 TEEPVC-SAPCIR 1" un<! 02440 3.58 0.87 0253180002 VALWLA COMPlERTA DE 'J/4" und 1.0000 23.10 23.10 
02490200010003 COOO FIERRO GALVANlZAOO DE 1" X 90" und 0.0340 3.73 0.13 39.94 

J.98 
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Análisis de precios unitaños Análisis de precios unitarios 

Pro"'pum, 1301003 CO!iJUNlO RESIIENCIAl LA ESTRB.LA ATE Presupuesto 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAi. LA ESTREUA ATE 
Sub¡nsupuosto 002 EOIACACON Fechaprest.JpUeslO 17�7Q010 Subprosupuosto OG2 EOIFICACION Fecha presupueslo 17I07Q010 
P111ida 02.0C.01.09 SAi.iDA DE REBOSE A CISTERNA PVC DE 4" P«11da 02.0C.02.01 SAUOA AGUA CALIENTE llJBERIA CPVC O 1Q" 

RoncinionlD unclDIA MO. 5.0000 EQ. S.0000 Costo unmio di'ecto pcr: und 170.04 Rendrriento plollltA MO. 100.0000 EQ. 100,0000 Costo L11itario directo por: pto 72.95 

C6cigo DescripciOn Recurso Unidad Cuadrilll Cantidad Precio SI. Pardal SI. C6dlgo Doscripcl6n Roc .. so Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
ManodoOl>r.i Mano de Obra 

0101010003 OPBWllO hh 1.2500 2.0000 14.32 28.64 0101010003 OPERARIO hh 20.0000 1.6000 14.32 22.91 
010101000S PECJl hh 1.2SOO 2.0000 11.36 22.72 010101000s PEON hh 20.0000 1.8000 11.36 18.18 

S1.36 41.09 
Material• Materiales 

02050700020016 TIJIERIAPVC-SAP C-10 S/PDE4"XS m m 1.0000 113.20 113.20 021so100010002 TUBERIA CPVC OE 1/T m 4.0000 3.34 13.36 
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 G.N und 0.2SOO 21.90 S.48 021S0200020001 CODO CPVC DE 1/T x 90" und 2.2300 O.S6 1.2S 

118.68 021SOS00010001 UNIOO CPVC DE 1/T und o.sooo o.se 0.28 
021SOS00020001 UNIOO UJ-,VERSAL CPVC DE 111' und 2.0000 S.10 10.20 

P111od3 02.04.01.10 EQUIPO DE BOMBEO A TANQUE ELEVADO 0222000004 PEGAMEl'-ll'O PARA CPVC und 0.0800 S.SO 0.44 

Con, unitaio diroclo por: und 7,950.00 
02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 111' X 90" und 1.0000 3.80 3.80 

RoncmonlD unclDIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 
02490700020001 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/T und 1.0000 1.30 1.30 

C6cigo Doscripci6n Recurso Unidad Cuadn111 Cantidad Precio SI. Pardal SI. 30.63 

Materiales Equipos 

02S8040018 ELECTROBOMBA Hl!JlOSTAL AIC-0.6 M CON MOTOR und 1.0000 7,S00.00 7,S00.00 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES ',{me 3.0000 41.09 1.23 

ELECTRICO MOOOFASICO CAUDAL 16 GPM AL TURA 12 m 123 
POTENCIA 1/2J-f' 

7,S00.00 P111oda 02.0C.02.02 SALIDA AGUA CALIENTE llJBERIA CPVC O 314• 

Subcontratos 

041S120001 SC EQUIPO DE BOMBEO OE AGUA 1.11d 1.0000 4S0.00 4S0.00 Roncfrrionto plolOIA MO. 2S.OOOO EO. 2S.OOOO Costo 111ilario directo por : pto 84.25 

4SO.OO 
C6digo Oescripci6n Ret1SS0 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Pa1oda 02.04.01.11 EQUIPO DE SUMIDERO Milno deObra 
0101010003 OPERARIO hh S.0000 1.6000 14.32 22.91 

Ron<inionlD unclDIA MO. 1.1000 Ea. 1.0000 Costo unitaio directo p.-: 111d 4,500.00 0101010005 PEON hh 5.0000 1.6000 11.36 18.18 
41.09 

C6cigo Doscripci6n ROCUBo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. Mlterialos 
Subco.--os 02150100010005 TUBffilA CPVC OE 314' m 4.0000 5.S8 22.32 

0415120008 SC EOUPO DE SUMIDERO 1.11d 1.0000 4,500.00 4,500.00 021S0200020002 CODO CPVC DE 314" x 90' und 2.2300 1.43 3.19 
4,500.00 02150S00010002 UNIOO CPVC DE 314' und 0.5000 0.73 0.37 

P01oda EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCEllllO . 
021SOS00020002 UNIOO UJ-,VERSAL CPVC DE 314' und 2.0000 5.88 11.76 

02.04.01.12 
0222080004 PEGAMEl'-ll'O PARA CPVC und 0.0800 5.50 0.44 

RoncmonlD unclDIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unimo directo p« : und 9,850.00 
02490200010001 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 314' X 90" und 1.0000 2.20 2.20 
02490700020002 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 311/' und 1.0000 1.6S 1.65 

C6cigo Oescripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parciaf SI. 41.93 

Subcontralos Equipos 
0415120002 SC EQUIPO DE BOMBEO COOTRA INCEWIO Und 1.0000 9,850.00 9,850.00 0301010006 HERRAMIENTAS MAN.JALES %no 3.0000 41.09 1.23 

9,8SO.OO 123 

Paloa 02.04.01.13 EQUIPO DE BOMBEO JOCKEY Pa1oda 02.04.02.03 REO DE OISTRl!UCION INTERIOR DE AGUA CALIENTE CON TIJBERIA CPVC O 314• 

Ron<i-nienlD uncfDIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo po-: und 8,500.00 Renámiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por: m 16.11 

C6cigo Oes:cripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. C6digo Oesaipci6n Rectno Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Subcontratos Mano de Obra 
0415120009 se EQUIPO DE BOMBA JOCKEY und 1.0000 8,500.00 �500.00 0101010003 OPERARIO hh 4.0000 0.3200 14.32 4.58 

8,S00.00 0101010005 PEON hh 4.0000 0.3200 11.36 3.64 
8.22 

Matsialn 
02150100010005 TUBERIA CPVC DE 314' m 1.0300 S.58 5.75 
02150200020002 CODO CPVC DE 314' x 90" und 0.2670 1.43 0.38 
02150300010002 TEE CPVC DE 311/' und 0.1330 1.71 0.23 

02150S00010002 UNIOO CPVC DE 314' und 0.2030 0.73 0.15 
0222reoo04 PEGAMEl'-ll'O PARA CPVC und 0.2SOO 5.50 1.36 

7.89 
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Análisis de precios unitarios Análisis de precios unitarios 

Presuputsio 1381003 COti!UNIO RESll8CIAL LAESTRB.LAATE Presupuesto 1301003 COIWNTO RESIDENCIAL LA ESTREUA ATE 
Sub¡nsupuosto 002 EDIRCACON Fecha pre .......... o 171112010 Su bpresupuosto 002 EDIFICACION Fecha presupueSlo 17/0112010 
Potida 02.0l02.8' CALENTADOR ElECTRICO Potlda 02.04.03.04 SUMNISlRO Y COLOCACION DE TIJBBUA PIIC SAL 2" 

RontinienlD unclDIA MO 20.0000 EQ. 20.0000 Casio tritaio directo p,r: und 603.41 Rondmento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por: m 19.15 

C6cigo Descripcil>n Recurso Uticlod Cmdnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. C6dlgo Descripcloo Rocino Unidad Cuadrilla C.nticlod Proclo SI. Parclill SI. 
Mano deObra Mino de Obra 

0101010003 OPS\ARJO hh 10.0000 4.0000 14.32 51.28 0101010003 OPERARIO hh 5.0000 0.3333 14.32 4.11 
5128 0101010005 PEON hh 5.0000 0.3333 11.36 3.19 

Materiales 8.56 
0258J60002 TERMA AUTOMATI CA DE 50 L und 1.0000 546.13 546.13 Materiales 

546.13 02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2' X 3m m 1.0500 1.91 8.31 
02060200030001 CODO PVC-SAL 2' X 90" und 0.3200 1.35 0.43 

Potida 02.8'.03.01 SALIDA DESAGUE DÚVC SAL 2" 0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 114 GIN und 0.0100 21.90 1.53 

RencimienlD ptolDIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 20.66 10.33 Costo Lllitario ciredo por: pto 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES '/4no 3.0000 8.56 0.26 C6cigo Descripci6n Recurso Uroclod Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
026 Mano de Obra 

0101010003 OPS\ARJO hh 5.0000 0.3333 14.32 4.11 
Pa1ida 02.04.03.05 SUl,INJSTRO Y COLOCACION DE TIJBBUA PIIC SAL 4" 0101010005 PEO! hh 5.0000 0.3333 11.36 119 

8.56 Rendiriento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 10!.0000 Costo unitaño áirecto por: m 33.88 
Materiales 

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2' X 3 m m 1.0500 1.91 8.31 C6digo Dncripci6n Recll'so Unidad Cuadnlla C.nticlod Precio SI. Parciill SI. 
0206020011ll001 C000 PVC-$Al. 2' X 90' und 0.3200 1.35 0.43 Mano de Obra 
02060100010001 TEESAITTARIA PV= DE 2' und 0.3900 2.83 1.10 0101010003 OPERARIO hh 5.0000 0.4000 14.32 5.13 
02061100010001 YEE pvc SAL SMPLE DE 2' und 0.1600 2.58 0.41 0101010005 PEON hh 5.0000 0.4000 11.36 4.54 
02Zi!D80013 PEGAMENTO PARA PVC DE 114 GLN und 0.0700 21.90 1.53 1021 

11.84 Materiales 
E1¡1'j)OS 02060100010001 TUBERIA PVC-SAL 4' X 3 m m 1.0500 20.11 21.12 

0301010006 HERRAMENTAS MAi'IJALES 'limo 3.0000 8.56 0.26 02060200020003 CODO PVC-SAL 4' X 45• und 0.2500 4.40 1.10 
026 02060900010003 TEE DOBLE PVC-SAL DE 4• und 0.0030 11.90 0.04 

02061100010003 YEE DOBLE PVC-SAL DE 4' und 0.0400 12.32 0.49 
Potoda 02.04.03.02 SALJOADESAGUE DE PVC-SAL 4" 0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GIN und 0.0250 21.90 0.55 

23.30 Rencmenlo ptolDIA MO. 60.0000 ea. 60.0000 Costo unilario diredo por: plo 97.37 Equipos 
0301010006 H�MIENTAS MANU,\LES ',(mo 3.0000 10.21 0.31 C6cigo Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 0.31 Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 10.0000 1.3333 14.32 19.09 Potoda 02.04.03.06 MONTANTE DE TUBBUA PIIC SAL 4' 0101010005 PEO! hh 10.0000 1.3333 11.36 15.15 
3424 Renániento m/DIA MO. 100.0000 ea. 100.0000 Costo unitario directo por: m 34.62 

Materiales 
02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4' X 3 m m 2.6000 20.11 52.29 C6digo Oescñpcion Reclrto Unidad Cuadrilla C.nticlod Precio SI. Parcial SI. 
02060100010003 TEE SANITARIA PV= DE 4' Und 0.6000 12.51 1.54 Mano de Obra 
02061400010002 REDUCCON PVC-SAL DE 4' A 2' und 0.6000 3.05 1.83 0101010003 OPERARIO hh 5.0000 0.4000 14.32 5.13 
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 114 G.N und 0.0200 21.90 0.44 0101010005 PEON hh 5.0000 0.4000 11.36 4.54 

62.10 1021 
E,¡tipos Materiales 

0301010006 HERRAMENTAS MAN.JALES 'limo 3.0000 34.24 1.03 02060100010001 TUBERIA PVC-SAL lf' X 3m m 1.0300 20.11 20.11 
1.03 02060200020003 CODO PVC-SAL 4' X 45• und 0.2500 4.40 1.10 

02060100010003 TEE SANI TARIA PVC-SAL DE 4' und 0.0900 1�51 1.13 
Potda 02.8'.03.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" 0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 114 Gl1'1 und 0.0500 21.90 1.10 

24.04 RencimienlD ptolOIA MO. 60.0000 EQ 60.0000 Costo unitario directo p«: pto 62.94 Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES ·- 3.0000 10.21 0.31 C6cigo Descripción Recurso Uroclod Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 0.31 Mano de Obra 

01010100113 OPERARIO hh 10.0000 1.3333 14.32 19.09 
0101010005 PEO! hh 10.0000 1.3333 11.36 15.15 

3424 
Materiales 

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2' X 3 m m 3.0000 7.91 23.91 
02060200030001 CODO PVC-SAL 2' X 90" und 1.2000 1.35 1.62 
02060700010001 TEE SAliT ARIA PVC-SAL DE 2' und 0.6000 2.83 1.70 
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 114 GLN und 0.0200 21.90 0.44 

21.67 
Eqúpos 

0301010006 HERRAt.tENTAS MAI-IJALES %mo 3.0000 34.24 1.03 
1.03 
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Análisis de precios unitarios 

Prea,puen> 1301003 COlllUNTO RESlll:NCIAL LA ESTRB.LA AlE 
Sub� 0112 EOIRCAOON 
Pa1oda 02.0l03.07 MONTANTE DE VENlllAOON Pt/C SAL 2" 

Ren<inlor*> m/OIA MO. 150.0008 EQ, 150.0000 

C6cigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano deOb,. 

0101010003 OPERARIO hh 5.0000 
0101010005 PEQII hh 5,0000 

Materiales 
02000100010003 TUIERIAPVC-SAL2'X3m m 

02060200030001 CODO PIDSAL 'r X 90' und 
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GtN und 

Eqlipos 
0301010006 HERRAt.lENTAS MAIII.JALES 'Amo 

Pa1oda 02.04.03.08 SIIIUDERO DE BRONCE ROSCADO 2" 

Rencinumto umlDIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 

C6cigo Descrip c i6n Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano deOb,. 

0101010003 OPERARIO hh 15.0000 
0101010005 PE� hh 15.0000 

Maleñales 
02061200010002 TRAMFA 'P' PVC SAL DE 'r und 
02460200020001 Sl.MIDERO DE BRONCE DE 'r und 

Potoda 02.0'-03.09 REGISTRO DE BRONCE 4• 

Renciniento ullllDIA MO. 50.0000 ea. 50.0000 

C6,igo Oescripci6n Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano deOb,. 

0101010003 OPERARIO hh 5.0000 
0101010005 PEQII hh 5.0000 

Máeriales 
024612000l!003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 

Potoda 02.04.03.10 CIJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12ª x 24" 

Renciniento umlDIA MO. 10.0000 Ea. 10.0000 

C6cigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla 
M ano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 10.0000 
0101010005 PEON hh 10.0000 

Máeñales 
0219150003:)001 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGLE DE 12" X und 

24" 
02490100010008 TIJIERlA DE FIERRO GAL VAIIIZADO DE 'r und 
02490200010006 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 'r X 90º und 

Subcontralo s 
04110300010009 se REJLLA METALICA T-9 und 

Plqne 25 

Fecha�• 17.Q7Q010 

Costo unitario directo por: m 16.99 

Cantidad Precio SI. Pardal SI. 

0.2667 14.32 3.82 
0.2667 11.36 3.03 

6.85 

1.0300 1.91 8.21 
0.1400 1.35 0.19 
0.0700 21.90 1.53 

9.93 

3.0000 6.85 0.21 
021 

Co n> unitaio directo por: und 82.76 

Cantidad Precio SI. Pardal SI. 

2.6667 14.32 38.19 
2.6667 11.36 30.29 

68.48 

1.0000 11.76 11.76 
1.0000 2.52 2.52 

1'28 

Costo unilaio directo P": und 43.45 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.8000 14.32 11.48 
0.8000 11.36 9.09 

20.55 

1.0000 22.90 22.90 
22.90 

Costo unilaio directo P" : und 378.83 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

8.0000 14.32 114.56 
8.0000 11.36 90.86 

205.44 

1.0000 48.00 48.00 

0.4000 245.00 98.00 
1.0000 10.61 10.61 

156.61 

1.0000 16.78 16.78 
16.18 

SIO Pág"8: 2i 

Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LA EsrRELLA AlE 
Subpresupuosto 002 EDIFICACION Fecha presupuesto 17l07Q010 
Pirtida 02.0l03.11 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 24ª x 24ª 

Rendiriento undlOIA MO. 5.0000 Ea. 5.0000 Costo unitario ciredo por: und 401.83 

C6digo DKcripcl6n Recino Unidad Cuadñll1 Cantidad Precio SI. P a rcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 5.0000 8.0000 14.32 114.58 
0101010005 PEON hh 5.0000 8.0000 11.38 ll0.88 

205.44 
Materiales 

02191500020002 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 24' X und 1.0000 71.00 71.00 
24' 

02490100010008 TUBERIA IX: FIERRO GALVAt-W\00 DE 'r und 0.4000 245.00 98.00 

02490200010006 CODO FIERRO GALVAIIIZADO DE 'r X 90' und 1.0000 10.61 10.61 
1711.61 

Subcontratos 
04110300010009 se REJLLA METALICA T-9 und 1.0000 16.78 16.78 

16.78 

Pa1'1a 02.0l04.01 RED DE DISTRIIUCION INTERIOR CON TIJBERIA SCH-40 O 4• 

RendiTiento m/DIA MO. 25.0000 Ea. 25.0000 Costo unitario directo por: m 115.92 

C6dlgo DKcripcl6n R ...... Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
ManodeOb,. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 14.32 4.58 
0101030007 SOLDADOR hh 1.0000 0.3200 13.70 4.38 

8.96 
Materiilles 

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0500 24.37 1.22 
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0500 22.32 1.12 
02520100010012 TUBERIA SCH-40O 4' m 1.0500 75.10 78.86 
02520200010009 CODOSCH-40 O 4' und 0.2000 12.65 2.53 
02520300010009 TEE SCH-<IO O 4" und 0.2000 18.00 3.60 
02520400010002 REDLCCION SCti-40 O 4' A 2½" und 0.2800 12.45 3.49 
02550800010003 SOLDI\DURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8" kg 0.0900 12.20 1.10 
02550000030002 SOLDADURA ELECTRICA SUPERCITO 'J/3'l' kg 0.1300 14.60 1.90 

93.82 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES - 3.0000 8.96 0.27 
03012700010001 MAOUNA DE SOLDAR 350 A dla 4.1670 0.1667 75.60 12.60 
0301440004 CORTADORA DE TUBOS da 0.4500 0.0180 15.00 0.27 

13.14 

Pa-tda 02.04.04.02 SALJDA AGUA CONTRA INCENDIO O 'J'I,ª 

Renániento undlOIA MO. 4.0000 Ea. 4.0000 Costo unitario directo por: und 359.52 

Código Oesaipcion Recano Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 4.0000 14.32 57.28 
0101010004 OFIOAL hh 2.0000 4.0000 12.56 50.24 

· 107.52 
Materiales 

0253010007 VAL WLA ANGULAR O 2',¡• und 1.0000 252.00 252.00 
252.00 

Pa1ida 02.004.03 GABINElE CONTRA tiCEN>IO 

RendiTiento undlOIA MO. 18.0000 ea. 18.0000 Costo unitario diredu por: und 202.00 

Código DKcripcl6n Rec ... o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 

02180100010001 PERNOS EXPANSORES Nº8 und 4.0000 1.96 7.84 
02580700010001 GABINETE CONTRA INCENCNO und 1.0000 165.00 165.00 

172.84 
Subcontratos 

0415040001 se W.NO DE OBRA INSTALACIONES SANITARIAS hh 2.3330 12.50 29.16 
29.16 
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Analisis de precios unitaños 

Pmupuem 1301003 CONJUNltl RESIDENCIAL LA ESTRB.LA AlE 
Subpmupu,sto 002 EDIACACON 

P111ila 02.0l0tN SALI DA PARA SIAIIESA TIPO POSlE 

Renh"*> urullllA MO. UOOO Ea. uooo 

C61i.go Descripción Recurso Uridad Cuadrilla 
ManodeObn 

0101010003 OPERARIO hh 3.0000 

0101010004 OFlCIAL hh 3.0000 

Mmales 
0253150030)006 UN10N SIAMESA TIPO POSTE 4' X 2'G X 2½' und 

P111oda 02.65.01.01 TUBERIA PVC SAP TSG D=3" 

Rencmn mllllA MO. 50.0000 Ea. 50.0008 

C6digo Descripción Recurso Uridad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 

0101010005 PEON hh 1.0000 

Materiales 
02050100010014 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA ll, 'J' X 3 m umt 

0222080012 PEGAMeiTO PARA PVC gal 

P111oda 0205.01.112 TUBERIA PVC SAP 18 CI D=65nm 

Ren<iniert1, mllllA MO. 55.0000 Ea. 55.0000 

C6digo Dascripci6n Recuno Uridad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 

0101010005 pea,¡ hh 1.0000 

Máriilles 
02050100010012 TUIERIAPVC-SAP 8.ETRICA ll, 21/'l X3m und 

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 

Pi11oda 0205.01.03 TUBERIA PVC SAP TC BA D=25rrm 

Remment> mllllA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 

COcigo Descripción Recurso Uridad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 
0101010005 pea,¡ hh 1.0000 

Máeriates 
02050100010004 TUEERIAPVC-SAP B.fCTRICA ll, 1'X 3m(25 mm) und 
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 

P01<1a 0205.01.0( TUlERIA PVC SAP TD D=25nm 

Rendmiento mllllA MO. 560.0000 ea. 560.0000 

C61i.go Oescripci6n Recurso Urodad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 8.0000 
0101010005 PEON hh 8.0000 

MaterfaJes 

02050100010004 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA ll, 1' X 3 m (25 mm) und 

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 

P,vne 27 

FechapreSl.l)UeS!o m1112010 

Con, lllitsio directo por: und 168.71 

Canddad Precio SI. Parcial SI. 

6.0000 14.32 05.92 

6.0000 12.56 75.36 

16118 

1.0000 7.43 7.43 
7.43 

Coito unitario áncto por: m 17.87 

Cantidad Predo SI. Pardal SI. 

0.1600 14.32 2.29 

0.1600 11.36 1.62 

,.11 

0.3500 23.61 8.26 

0.0410 134.20 5.50 

13.76 

Coito unilario clÍ!Octo por: m 16.17 

Cantidad Predo SI. Parcial SI. 

0.1455 14.32 2.08 

0.1455 11.36 1.85 
3.73 

0.3500 19.82 6.94 

0.0410 134.20 5.50 
12." 

Coito unitario directo por : m 9.90 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.1143 14.32 1.64 
0.1143 11.36 1.30 

2.9( 

0.3500 4.17 1.48 
0.0410 134.20 5.50 

6.96 
-

Coito unitario directo por : m 9.90 

Cantidad Precio SI. Paráal SI. 

0.1143 14.32 1.64 

0.1143 11.36 1.30 
2.9' 

0.3500 4.17 1.46 

0.0410 134.20 5.50 
6.96 

&10 

Analisis de preci�s unitarios 

Presupuesto 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAi. LA ESIREU.AAlE 
Subpresupueslo 002 EDIFICACION 

Pa1ida 02.05.01 .05 TUBERIA PVC SAP TC BD D=15rrm 

Rendiriento mlDIA MO. 80.0000 ea. 80.0000 

Codlgo D11cripcl6n Rocino Unidad 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 

0101010005 PEON hh 

MattriaJ11 
0205010002 TUBERIA PVC- SAP ELECTRICA DE 1/'r X 3 m und 
0222000012 PEGM4ENTO PARA PVC gal 

Ptr1�a 02.05.01.06 CABLEADO TSG 3-1x25rrm21HW+1x10rrwn21HW 

Renánierto mlDIA MO. 50.0000 ea. 50.0000 

C6digo Descripclon Rocino Unidad 
Mano de Obra 

0101010004 OFICAL hh 

Mattriol11 
02700000010001 AL.Al,llRE THW 10mm2 m 
02700000010005 ALA'-l!RE THW 1x25mm2 m 

Pa1oda 02.05.01.07 CABLEADO 18 CI 3-1x35rrm2THW+1x16nm2TW 

Renániento mlDIA MO. 50.0000 ea. 50.0000 

Codlgo Descripcl6n Rocino Unidad 
Mano de Obra 

0101010004 OF!OAL hh 

Mattrialos 
02700000010006 ALAl.llRETHW 1x35mm2 m 

0270010295 

Po1'da 

Rendirill'llo 

C6digo 

0101010004 

ALAMBRE TW 1x16 mm2 m 

0205.01.08 CABLEADOTC BA 3-1x6rrm2TIIW+1x111rnn21W 

mlDIA MO. 35.0000 

Doscripcl6n Rocino 
Mano de Obra 

OF!OAL 

Matlriales 

ea. 35.0000 

Unidad 

hh 

02700000010003 ALAt.llRE THW 6 mm2 m 

0270010009 

Pa1<1a 

Renáfflento 

C6digo 

0101010004 

02700000010001 

0270010009 

ALA!.llRETW 10mm2 m 

02.05.01.09 CABLEADO TD 3-1 x1 lmn2THW+1x111mm21W 

mlDIA MO. 350.0000 

Oescripci6n Rectno 

Mano de Obra 
OFIOAL 

Mattriales 
ALA'-l!RE THW 10mm2 

ALAMBRETW10mm2 

ea. 350.0000 

Unidad 

hh 

m 

m 

Cuadrilla 

1.0000 
1.0000 

Cuadrillo 

1.0000 

Cuadrilla 

1.0000 

Cuadrillo 

1.0000 

Cuadrilla 

10.0000 

Pági,a: 21 

Fecha prest-!)1Je$1o 17/07'2010 

Costo unitario directo por: m 8.96 

Cantidad Proclo SI. Parcial SI. 

0.1000 14.32 1.43 
0.1000 11.36 1.14 

2.57 

0.3500 255 0.69 
0.0410 134.20 5.50 

6.39 

Costo unitario directo por: m 18.64 

Cantidad Precio SI. Parcill SI. 

0.1li00 12.56 2.01 

2.01 

3.0000 3.16 9.48 
1.0000 7.15 7.15 

16.63 

Costo unitario directo por: m 36.56 

Cantidad Precio SI. Parcill SI. 

0.1600 12.56 2.01 

2.01 

3.0000 11.34 34.02 

1.0000 0.53 0.53 
3'.55 

Costo unitario directo por: m 10.34 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.2286 12.56 2.87 
2.87 

3.0000 1.93 5.79 

1.0000 1.6S 1.68 
7.47 

Costo unitario directo por: m 14.03 

Cantidad Precio SI. Parcill SI. 

0.2286 12.56 2.87 
2.87 

3.0000 3.16 9.48 

1.0000 1.68 1.66 
11.16 
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Análisis de precios unitaños Análisis de precios unitarios 

Pres,pu0$10 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LAESlRB.LAAlE Presupuesto 1301003 CON.lJNTO RESIDENCIAi. LAESTRELLA AlE 

Sllbpmupll,stD 002 EDIRCACON Fecha�o 17111712010 Sub presupuesto 002 EDIFICACION Fechapr�esto 1ll07/2010 

Plr1iia 112.05.11.10 CABlEADOlt 80 2-1x2.5nwn71HW+1x2.5nrn21W Plr11da 02.05.02.02 SALIDA PARA SPOT UOKT 

Ren<hienlD mllllA MO. 35.0000 EQ. 35.000D Costo 111Í1ario dncto por: m 5.39 Rendniento ptoJDIA MO. 100.0DOO EQ. 100.0000 Cos1o unitario lireclo por: pto 101.13 

C6cigo 0-ripcit>nRocuno Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo SI. Parcial SI. Codlgo Oescripclon Rec•so Unidad Cuadrillo Cantidad Precio SI. ParclalSI. 
Mano de Obra Mano de Obra 

0101010004 OFlCIAL hh 1.0000 0.2286 12.56 2.87 0101010003 OPERARIO hh 20.0000 1.6000 14.32 22.91 
2.87 0101010005 PEON hh 20.0000 1.6000 11.36 18.18 

Millorialee 41.09 
02700000010007 ALAMBRE THW 2.5 mm2 m 2.0000 0.84 1.68 MaterialH 
0270010011 ALAMBRE 1W 1x2.5 mm2 m 1.0000 0.84 0.84 02050100010001 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2' X 3m (15mm) m 4.8900 1.32 6.45 

2.52 02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA OE 314' X 3m (20 mm) m 1.3800 1.67 2.30 
02050200010001 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 112" und 2.8687 1.18 3.39 

Patoda 02.05.02.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4' (20 mm) und 0.4890 1.79 0.84 
0205030001 UNlot-ES PVC-SAP 1/2' aECTRICAS und 2.8687 0.53 1.52 

Reminiento ptalDIA MO. 100.000D EQ. 100.0000 Costo unitario diret"ro por: pto 98.79 02050300010002 UNIONES PVC-SAP 311( aECTRICAS (20 mm) und 0.6747 0.84 0.43 

C6cigo OOS<ñpci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo SI. Parcial SI. 02050400010001 C01'EXIONES PVC-SAP 1/2' ELECTRICAS und 2.8806 0.28 0.81 

Mano de Obra 020504-00010002 C01'EXJONES PVC-SAP 314' ELECTRICAS (20 nrn) und 0.6747 0.39 0.28 

0101010003 OPERARIO hh 20.0000 1.6000 14.32 22.91 0222i.10012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 134.20 2.68 

0101010005 PEON hh 20.0000 1.6000 11.38 18.18 0251040001 STOVE-801. TS und 0.8000 0.10 0.08 

41.09 02620900010002 DADO CONMUTADOR· MAGIC TICINO und 0.2254 10.43 2.35 

Millerialee 02820900020002 DADO INTERRU'TOR • MAGIC TIONO und 0.5254 12.90 6.78 

02050100010001 TU8ERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2' X 3m (15 nm) m 4.8900 1.32 6.45 02620900040002 DADO PllSADCJI • MAGIC TIONO und 0.0299 11.00 0.33 
02050100010003 TUllERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 314' X 3 m (20 nm) m 1.3800 1.67 2.30 02621400010003 PLACA ALUMINIO OC6LE - MAGIC TICINO und 0.8660 8.33 7.21 

02050200010001 CUIVAS PVC-SAP ELECTRICAS 112' und 2.8687 1.18 3.39 02821400010004 PLACA ALUUINIO Sll,fll.E - MAG!CTICINO und 0.3165 8.33 2.64 

02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS Y4' (20 mm) und 0.4690 1.79 0.84 02621400010006 PLACA ALLl.11NIO TRIPLE· MAGIC TICINO und 0.0224 8.33 0.19 
0205030001 UNIONES PVC-SAP 112' ELECTRICAS und 2.8687 0.53 1.52 02621400010007 PLACA CIEGA DE ALUMNIO ANOOZADO und 0.0299 8.66 0.20 

02050300010002 UNIONES PVC-SAP 311( ELECTRICAS (20 mm) und 0.6747 0.64 0.43 02880400010001 CAJAOE PASE OCTOGONAL SAP 100 X40nm und 1.0000 0.87 0.87 

02050400010001 CONEXIONES PVC-SAP 1/2' ELECTRICAS und 2.8806 0.28 o.a, 02680900010005 CAJA RECTANGllAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 und 0.6986 3.25 2.27 

02050400010002 COIEXIONES PVC-SAP 311( aECTRICAS (20 mm) und 0.6747 0.39 0.26 mm(6"X2'X1½") 

0222080012 PEGAMIM'O PARA PVC gal 0.0200 134.20 2.68 0268300001 TAPA CIEGA und 0.0440 2.45 0.11 

0251040001 STOVE-BOLTS und OBOOO 0.10 0.08 0268320001 CAJA SPOT LIGHT und 1.0000 2.34 2.34 

02620900010002 DADO CONMUTADOR· MAG!C TICINO und 0.2254 10.43 2.35 0270010014 ALA'-l!RE TW 2.5nm2 m 15.9672 0.84 13.41 

02620900020002 DADO INTERRlPTOR • MAG1C TIClNO und 0.5254 12.90 6.78 0270010015 ALAJ.llRE TW 4 mm2 m 0.4299 1.23 0.53 

02620900040002 DADO PllSAOOR • MAGIC TICINO und 0.0299 11.00 0.33 57.99 

02621400010003 PLACA ALUMINIO DC8l.E • MAGIC TICINO und 0.6660 8.33 7.21 Equipos 

02621400010004 PLACA AWMINO SIW'LE • MAGIC TICINO und 0.3165 ll33 2.84 
0301010006 HERRAMIENTAS MAM.IALES ºAmo 5.0000 41.09 2.05 

02621400010006 PLACA ALI.MINO TRPLE • MAG!C TICINO und 0.0224 8.33 0.19 
2.05 

02621400010007 PLACA CIEGA DE All.MNIO ANOOIZADO und 0.0299 6.66 0.20 Patlda 02.05.02.03 LU,.NARIA CENTRO DE LUZ 
02680400010001 CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 nm und 1.0000 0.87 0.87 

02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GAL VANZADO DE 100 x 50 x 40 und 0.6986 3.25 2.27 Renániento und/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por: und 7.18 
mm(6"X2'X1½') 

0268300001 TAPA CIEGA und 0.0440 2.45 0.11 C6dlgo Descripción Rec1.no Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0270010014 ALAMBRE 1W 2.5 mm2 m 15.9672 0.84 13.41 Mano de Obra 
0270010015 ALAMBRE1W4mm2 m 0.4299 1.23 0.53 0101010003 OPERARIO hh 10.0000 0.2667 14.32 3.82 

55.65 3.82 
Eqlipos Materiales 

0301010006 HERRAMENTAS MANUALES °Áf11o 5.0000 41.09 2.05 0270110323 LAt.f'ARA DE VAPOR DE SODIO DE 150 W und 1.0000 3.36 3.36 
2.05 3.36 
-

Pat<la 02.05.02.8' ARTEFACTO SPOT LIGKT 

RendiTiento und/DIA MO. 160.0DOO Ea. 160.0000 Costo unitario (Urecto por: und 24.72 

Codigo Descripción Recwso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 20.0000 1.0000 11.36 11.36 

11.36 
Materiales 

02701100170006 ARTEFACTO DE ILUMINACION TIP0-06 und 1.0000 13.36 13.36 
13.36 
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Amilisis de precios unitarios Análisis de precios unitarios 

Pmupuesto 1301003 CONJUNTO RES11BlCIAL LA ES1RELLA AlE Prosupuuto 1301003 COIWNTO RESIDENCIAL LA E61REU.A AlE 
� 082 B>IFICACON Fechapre�o 1711/2010 Subpresupuoslo 002 EOIFICACIOH F«ha presupuesto 17/0l/2010 
Pshde 02.05.03.1!1 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. PsMa 02.05.03.03 SAUDA PARA LAVADORA· SECADORA 

Rencmenlo ptalOIA MQ 250.0IIOO EQ. 250.0000 Costo unitario cfmto por: pto 82.18 Rencfniento pto/OIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo Lritario directo por: pto 151.36 

C6digo lleKripd6n Rsu_no Unidad Cuadril!, Cantidad Precio SI. Pardal SI. Codlgo DHcnpcl6n Recuno 
. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra Mano de Obra 

0101010003 Ol'ERARIO hh 25.0000 0.81100 14.32 11.46 0101010003 OPERARIO hh 8.0000 2.0000 14.32 2864 
· 0101010005 pea,.¡ hh 25.0000 0.8000 11.36 9.09 0101010005 PEON hh 8.0000 2.0000 11.36 22.12 

20.55 51.36 

Manrial• Ma1.-ialH 
02050100010001 TUIERIA PVC-SAP 8.ECTRICA !E 1/T X 3m (15mm) m 3.6620 1.32 5.10 02050100010001 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/T X 3 m (15 mm) m 10.4000 1.32 13.83 
02050100010003 TUIERIA PVC-SAP 8.ECTRICA !E "J/4' X 3m (20mm) m 0.4239 1.61 0.11 02050200010001 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/T und 2.8681 1.18 3.39 
02050200010001 CUIVAS PVC-SAP 8.ECTRJCAS 1/2' .. und 1.8189 1.18 2.15 0205030001 l.t,IIONES PVC-SAP 1/2' ELECTRICAS und 5.1560 0.53 2.13 

02050200010002 CUIVAS PVC-SAP 8.ECTRICAS "J/4' (20 mm) urnt 0.0771 1.19 0.14 02050400010001 COl'EXIONES PVC-SAP 1/T El.ECTRICAS und 5.1560 0.28 1.44 
0205030001 Ul,IONES PVC-SAP 1/2' ElECTRICAS und 1.8613 0.53 0.99 0222t'60012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 134.20 2.68 
02050300010002 \NONES PVC-SAP "J/4' ElECTRICAS (20 mm) und 0.1658 0.64 0.11 0251040001 STO'IE-BOLTS und 0.8000 0.10 0.08 
02050400010001 COEXIONES PVC-SAP 1/T ELECTRICAS und 1.8613 0.28 0.52 02621300010004 TOMACORIRIENTE lNVERSAL OOOLE + l T. und 2.0000 11.20 22.40 
02050400010002 COEXIONES PVC-SAP "J/4' 8.ECTRICAS (20 mm) und 0.1658 0.39 0.06 02621400010003 PLACA ALWINIO OOB.E - MAGIC TICINO und 1.0000 8.33 8.33 
0222080012 PEGAMBITO PARA PVC gel 0.0040 134.20 0.54 02680900010005 CA.I\ RECTANG..ILAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 und 1.0000 3.25 3.25 
0251040001 STO'IE-8'.llTS und 0.8000 0.10 0.08 mm(6"X2'X1l!i 
02621300010004 TOMACOORIENTE I.NVERSAL DOBLE+ l T. und 2.0000 11.20 22.40 0210010014 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 10.4800 0.84 8.80 

02621400010003 PLACA ALu.Ali'IO DOBLE· MAGIC TICINO und 1.0000 8.33 8.33 0270010015 ALAMBRETW4nm2 m 24.0000 1.23 30.50 

026lll900010005 CAJA RECTANGJLAR FIERRO GALVAl'IZAOO DE 100 x 50 x 40 und 0.9345 3.25 3.04 91.43 

mm(6"X2'X1W) Equipos 
02681200010002 CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO DE und 0.0656 2.95 0.19 0301010006 HERRAMIENTAS MAlt.lALES 'Amo 5.0000 51.36 2.51 

100x100x50 nm 2.51 
ll2683000010001 TAPA 1 GANG und 0.0656 2.45 0.18 
0270010014 ALAMBRElW 2.5 nm2 m 4.1619 0.84 3.50 Pa-toa 02.05.03.U SAUDA PARA COCINA ELECTRICA 
0210010015 ALAMBRE1W4nm2 m 102313 1.23 12.58 

60.60 Rendiriento ptolDIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario cfuectD por : pto 108.54 
Equipos 

COdigo DMcripcion Recwso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 0301010006 HERRAMENTAS t.lAJIIJALES 'Álllo 5.0000 20.55 1.03 
1.03 Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 8.0000 2.0000 14.32 28.64 
Paioa 02.05.03.02 SAUDADE FUERZA PARACENIRAL DE llllERCOMUtlCADOR 0101010005 PEON hh 6.0000 2.0000 11.36 22.12 

51.36 
R� ptalDIA MQ 32.001NI EQ. 32.9000 Coito 1.11itario directo por: pto 178.66 MIIIÑIH 

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE y4• X 3 m (20 mm) m 6.5000 1.67 10.86 
C6digo Doscri¡,ci6n Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS "J/4' (20 nm) und 2.0000 1.19 3.58 

Mano de Obra 02050300010002 UNIONES PVC-SAP "J/4' ELECTRICAS (20 mm) und 2.0000 0.64 1.28 
0101010003 OPERARIO hh 8.0000 2.0000 14.32 28.64 02050400010002 COl'EXIONES PVC-SAP "J/4' El.ECTRICAS (20 nm) und 2.0000 0.39 0.18 
0101010005 PEON hh 8.0000 2.0000 11.36 22.12 0222000012 PEGAMENTO PARA P� gal 0.0040 134.20 0.54 

51.36 0251040001 STOVE-BOL TS und 2.0000 0.10 0.20 
-- 02681200010002 CAJA DE PASE CUADRADA !E FIERRO GALVANIZADO DE und 1.0000 2.95 2.95 

02050100010003 TU!ERIA PVC-SAP 8.ECTRJCA DE "J/4' X 3m (20mm) m 11.0000 1.61 18.31 100x100x50nm 
02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS "J/4' (20 mm) und 8.0000 1.19 14.32 0268300001 TAPA CIEGA und 1.0000 2.45 2.45 
02050300010002 Ui'IONES PVC-SAP 314" EI.ECTRICAS (20 mm) und 8.0000 0.64 5.12 02683000010001 TAPA 1 GANG und 1.0000 2.45 2.45 
02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP "J/4' ELECTRICAS (20 mm) und 8.0000 0.39 3.12 0210010015 ALAMBRE TW 4 nm2 m 24.0000 1.23 29.52 
0222080012 PEGAMelTO PARA PVC gal 0.0040 134.20 0.54 5(.61 
0251040001 STO VE-BOL TS und 0.8000 0.10 0.08 Equipos 
02621300010004 TOMACOORIENTE Ui'IVERSAL DOBLE+ LT. und 2.0000 11.20 22.40 0301010006 HERRAMIENTAS MAlt.lALES ºAmo 5.0000 51.36 2.51 
02621400010003 PlACA ALUMJl'IO DOBLE· MAGIC TICINO und 1.0000 8.33 8.33 2.51 
02600900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVAJ'.IZADOOE 100 x 50x40 und 1.0000 3.25 3.25 

mm(6"X2'X1½j 
0270010015 ALAMBRE TW 4 mm2 m 40.0000 1.23 49.20 

m.73

Eqiápos 
0301010006 HERRAI.IENTAS MANUALES 'hnc 5.0000 51.36 2.51 

2.51 
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Análisis de precios unitarios Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 1301003 CONIUNIO RESl191CIAl LAESTRB.LAATE Proaupuosto 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAi. LA ESTREUAATE 
SUb¡nsuplasto 002 EDIRCACION FechapreslllUOSlo mm2010 Subpro,opuoolo 002 EDIFICACION Fecha presupueslo 17/07/2010 
P111ida 02.05.03.05 SALIDA PARA CALENTADOR B.ECTRICO P111ida 02,05.04.02 SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO 

Rominionl, ptollllA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario cfiroclo por: pto 147.14 Rondirionto ptollllA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Coito unitorio doocto por: pto 78.02 

C6digo Doscripci6n RocuRo Unidad Cuadrilla Cantidad PredoSI. Pardal SI. C6dlgo Doscripcl6n Rec,no Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo SI. Parcial SI. 
Manod10bn Mano de Obra 

0101010003 Ol'ffiARIO hh 5.0000 1.0000 14.32 22.91 0101010003 OPERARIO hh 7.5000 1.0000 14.32 14.32 
. 0101010005 PEON hh 5.0000 1.0000 11.36 18.18 0101010005 PEON hh 10.0000 1.3333 11.36 15.15 

41.09 29.47 
Material• Materiales 

02050100010003 TUIERIA PVC-SAP B.ECTRICA CE l/4' X 3 m (20 mm) m 9.9000 1.67 16.53 02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE l/4' X 3 m (20 mm) m 13.9000 1.67 23.21 
02050200010002 CUlVAS PVC-SAP B.ECTRICAS lllf (20 mm) uncl 2.3000 1.79 4.12 02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS ll/f (20 mm) und 2.4000 1.79 4.30 
02050300010002 LINONES PVC-SAP l'4' aEClRICAS (20 mm) und 5.2000 0.64 3.33 02050300010002 UNIONES PVC-SAP lllf B.ECTRICAS (20 mm) und 2.5000 0.64 1.60 
02050400010002 CQN:XIQ'ES PVC-SAP lllf 8.ECTRICAS (20 nm) uncl 5.2000 0.39 2.03 02050400010002 COIIEXIOlll:S PVC-SAP l/4' ELECTRICAS (20 mm) und 2.5000 0.39 0.98 
0222080012 PEGAM!MO PARA PVC gal 0.0200 134.20 2.68 0222080012 PEGAMEl'ITO PARA PVC gal 0.0200 134.20 2.68 
0251040001 STOVE-BOLTS und 0.8000 0.10 0.08 0251040001 STOVE-BCX.TS und 2.0000 0.10 0.20 
02621300010004 TOMACCl!RIENlc UN VERSAL DOBlE + L T. und 2.0000 11.20 22.40 02821400010004 PLACA ALUMINIO SIMPLE. MAGIC TICINO und 1.0000 8.33 8.33 
02621400010003 PLACA All.J.lli',10 DClll.E • MAG\C TICINO uncl 1.0000 8.33 8.33 02621800010001 JACK PARA TELEFONO und 1.0000 2.10 2.10 
0268)9()0010005 CAJA RECTANGULAR AERRO GALVAl'IZADO DE 100 x 50 x 40  uncl 1.0000 3.25 3.25 02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 und 0.8200 3.25 2.67 

mm(6"X2'X11!') mm(6"X2'X 1\!j 
0270010014 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 125000 0.84 10.50 02681200010002 CAJA DE PASE CUADRADA DE FIBIRO GALVANIZADO DE und 0.1860 295 0.55 
0270010015 ALAMBRE TW4 mm2 m 25.0000 1.23 30.75 100x100x50 mm 

104.00 02683000010001 TAPA 1 GANG und 0.1860 2.45 0.46 

Eqlipos 47.08 
0301010006 tlRRAMEl'ITAS MANUALES "ÑnD 5.0000 41.09 2.05 Eq�os 

2.05 0301010006 HERRAMIENTAS MAN.JALES 'l{mo 5.0000 29.47 1.47 
1.47 

Patida 02.05.04.01 SAi.RiA PARA lELEFONO IHTERNO 
Pil'Ma 02.05.04.03 SALIDA PARA TELEVISION 

RoncinienlD pto/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitorio ánclo por: plo 88.1 2
Rendirionto ptollllA MO. 100.0000 Ea. 100.0000 Coito unitario direclD por : plD 83.48 

Código Desoripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parci1I SI. 

M•no de Obra Código Doscripci6n Recino Unidad Cuadrill1 Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0101010003 OPERARIO hh 20,0000 1.6000 14.32 22.91 M1no d10bra 

0101010005 PEOO hh 20.0000 1.6000 11.36 18.18 0101010003 OPERARIO hh 20.0000 1.6000 14.32 22.91 

41.09 0101010005 PEON hh 20.0000 1.6000 11.36 18.18 

Material• 41.09 
02050100010003 TIJ!ERIA PVC-SAP ELECTRICA CE 3/4' X 3m (20mm) m 13.9000 1.67 23.21 Mataiales 

02050200010002 CURVAS PVC-SAP B.ECTRICAS ll4' (20 mm) und 2.4000 1.79 4.30 02050100010003 TL8811A PVC-SAP ELECTRICA DE lllf X 3m (20 mm) m 10.6000 1.67 17.70 

02050300010002 UJIIONES PVC-SAP lllf' 8.ECTRICAS (20 mm) und 2.5000 0.64 1.60 02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS l'4' (20 mm) und 2.0000 1.79 3.58 

02050400010002 CCJEXICN:S PVC-SAP lllf B.ECTRICAS (20 mm) und 25000 0.39 0.98 020S0300010002 UNIONES PVC-SAP ll/f ELECTRICAS (20 mm) und 2.0800 0.64 1.33 

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 134.20 2.68 02050400010002 COIIEXIOlll:S PI/C-SAP 3/4' ELECTRICAS (20 mm) und 2.0800 0.39 0.81 

0251040001 STOVE-BOl TS und 20000 0.10 0.20 0222080012 PEGAMEl'ITO PARA P'-1:: gal 0.0200 134.20 2.68 

02621400010004 PLACA Al.UMJl',IO SIMPLE· MAGlC TIC NO uncl 1.0000 8.33 8.33 0251040001 STOVE-BCl.TS und 2.0000 0.10 0.20 

02680900010005 CAJA RECTm:;t.lAR FIERRO GALVAl',IZAOO DE 100 x 50 x 40 und 0.8200 3.25 2.67 02621400010004 PLACA ALUI.IINIO SIMPLE· MAGIC TICINO und 1.0000 8.33 8.33 
mm(6"X2'X11!') 02680900010005 CAJA RECTANGULAR A ERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 und 0.9900 3.25 3.22 

02681200010002 CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO CE uncl 0.1860 2.95 0.55 mm(6"X2'X 1\!j 
100x100ió0mm 02681200010002 CAJA DE PASE CUADRADA DE ABIRO GALVANZADO DE und 0.0125 2.95 0.04 

02683000010001 TAPA 1 GANG und 0.1860 2.45 0.46 100x100x50 mm 

44.98 0268300001 TAPA CIEGA 1.11d 1.0000 2.45 2.45 

Equipos 40.34 
0301010006 HERRAMEl'ITAS MANUALES 'MllO 5.0000 41.09 2.05 Equipos 

2.05 0301010008 HERRAMIEl'ITAS MAN.JALES 'l{mo 5.0000 41.09 2.05 
2.05 
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Análisis de precios unitarios 

� 1301013 COIWNTO RESIIBICW. lA ESlREUAAlE 
� IIIJ2 BllFICAOON Fecha�O 

Pa1da 12.05.0'-CM SAl.llA PARA TIIIBRE 

R- ptolDIA MO. 41.11000 EO. 4UIIIO Cos1Dlrizlriodiedopor:pto 

C6cigo o-ñpci6n R...,..o Uródad Cuadrilla c.ntidad Precio SI. 
llano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 16.(l(XX) 2.6667 14.32 
.0101010005 � hh 8.0000 1.3333 11.36 

--

02040100020001 ALAMBRE1'EGRO N" 16 kg 0.1000 2.81 
020IIJ100010003 1UERlA PVC-Sa 314' (20 � m 60.0000 0.81 
020Sl200010002 CUWAS PVC-SEi. 314' (20 � und 4.0000 0.56 
020IIJ300010002 lHOIES PVC-SB. 314' (20 nrn) und 4.0000 0.28 
020IIJ400010002 CQEXICJES PVC-SEl. 314' (3) ,m-¡ und 4.0000 0.17 
0243l300010001 TIIIIRE 2l.llBAOOR und 1.0000 1.80 
026Zl5000Gl13 INTERRUPTOR PU.SAOOR TIIIBRE MOOUS und 1.0000 6.30 
02621400010013 PLACA CEGA IDlUS und 1.0000 6.66 
0268)900()10004 CA.111 RECTAN<ll.AR AERRO GALVANZAOO 100x55x50 nrn und 2.0000 131 
0270010014 ALAMBRElW 25 nm2 m 30.0000 0.04 

Pa,.:a 02.85.805 SALIDA PARA PULSADOR 

R- urllllllA 110. 50.IOOI EQ. 50.0900 Cost>lrilrioc!Rmpor:und 

Cóoigo �nROClnO Uródad Cuodrilla c.nlidad Precio SI. 
llano de Obra 

0101010003 OPERARJO hh 15.00X> 2.4000 14.32 
0101010005 � hh 15.00X> 2.4000 11.36 

-

020IIJ100010005 1UERlA PVC-SEl. 1' (25 rrm) m 10000 1.20 
020lll200010003 CUIVAS PVC-Sa 1• (25 rrm) und 2.4000 0.92 
020lll300010003 U\IONES PVCSB. 1• (25 ,m-¡ und 3.2000 0.45 
020lll400010003 caEXICU:S PVC-SEl. 1' (25 rrm) und 3.2000 0.36 
�13 PEGAIENTO PARA PVC DE 1J4 � und 0.0250 21.90 
0268l900010004 CAJA RECTAN<ll.AR AERRO GAI.VANZAOO 100x55x50 nrn und 1.0000 3.31 

?a,ca 82.85.84.116 SALIDA DE IIITERCOlll«:A PORTERO 

Rencmri> plaOIA MO. 36.0000 EQ. 38.0000 Com>lriariodiedDpor:plD 

COiigo DesaipciOn ROClnO IJríd,d Cmdrill, c.nlidad Precio SI. 
lbnodeObr> 

0101010003 OP8WOO hh 30.00X> 8.0000 14.32 
0101010005 PEO! hh JO.m 8.0000 11.36 

-

02050100010005 lUERIA PVCSAP El.ECIBICA ce 1· X 3 m (25 mm) m 17.0000 1.39 
02050200010004 CI.RVAS PVC-SAP El.ECIBICAS r/4" (35 nrn) und 6.0000 4.12 
02050300010004 LNONESPVCSAP 1¼" 8-ECTRJCAS (35rrm) und 2.5000 1.60 
02050400010004 caEXICU:S PVC-SAP 1¼" ElEC'TRICAS (35 ,m-¡ und 6.0000 0.92 
�12 PEGAIIIMO PARA PVC gal 0.0040 134.20 
02681000010002 CAJA CUADRADA OE AERRO GAi. VANZAOO 100 X 100 X50 mm und 1.0000 3.28 
0268100001001 O CAJA CUADRADA DEAERROGALVANZAOO 150x 150 x75rrm und 1.0000 9.24 

Eq<ipos 
0301010006 HffiRAl,tENT AS MANUAl.fS ºlm, íOOOO 105.44 

35 

17,0712010 

152.84 

PmialSI. 

38.19 
15.15 
53.34 

0.28 
48.60 
2.24 
1.12 
0.68 
1.80 
6.30 
6.66 
6.62 

25.20 
n.58 

73.89 

Pucia! SI. 

34.37 
27.26 
61.63 

160 
2.21 
1.44 
1.15 
0.55 
3.31 

12.21 

286.64 

Parcia!SI. 

114.56 
90.88 

205.44 

23.63 
24.72 
4.00 
5.52 
0.54 
3.28 
9.24 

70.93 

10.27 
1027 

S10 

Análisis de precios unitarios 

Pmupue,to 1301003 COIWHTO RESIDENCIAL lA ESIREllAAlE 
Subl)fesupueslo 002 EDIACACION 
Pil1>da 02.05.05.01 SAUDA CENlRAI. DE ALARMA CONlllA INCENDIO 

Renánienlo plol!JIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 

COcfogo Descripcl011RIClno Unldal Cuadrillo 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 
0101010005 PEON hh 1.0000 

lbterioles 

0237120001 TIRAFON (l: 1/(' X 2'.f' und 
02500100010002 TARUGOS DE PVC DE 1/4" und 
0258070001 GABINETE und 

�pos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES "ÑnO 

03011400070007 TALADROHLTI TE-5 (1'16" A 314")TE-15 dla 0.5000 

Patda 02.05.06.01 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA 

Rendiriento ptollXA MO. 3.D1100 EQ. 3.0000 

COcf,go Dncripclon RIClnO Unidad Cuadrillo 
lbnodeObr> 

0101010003 OPERARIO hh 1.5000 
0101010005 PEON hh 1.5000 

-

02050100010003 TWERIA PVC-SAP El.ECTRICA DEJ/(' X 3m(20nrn) m 
02050200010002 CURVAS PVC-SAP El.ECTRICAS 314' (20 ,m-¡ und 
02050ll0010002 U\lctES PVC-SAP 314' 8..ECTRICAS (20 mm) und 

02050400010002 �ONES P'A:rSAP 314' B..ECTRICAS (20 ,m-¡ und 
�12 PEGAIENTO PARA PVC gal 
0251040001 STO�TS und 
02681200010002 CA.111 DE PASE aJAORADA ce A ERRO GAL VPKZAOO DE und 

100x1 OOx50 rrm 
0268l:l0001 TAPA CIEGA und 
0270010015 Al.AMBRE 1W 4rrm2 m 
0270010016 AlAMBRE 1W 6 rrm2 m 

E1M>o• 
0301010006 t'ERRAMEIITASMmJALES "ÑnO 

P.nla 02.05.06.02 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA CONlllA INCEIOO 

ROffliTienlD pto/DIA MO. 4.8000 EQ. 4.0000 

Codigo Descripclon Roano Unidad Cuadrilla 
MmodtObr> 

0101010003 OPERARIO hh 4.0000 
0101010005 PEON hh 4.0000 

lhtwles 

02050100010013 TWERIA PVC-SAP El.ECTRICA DE 2'.f' X 3 m (65 mm) m 
02050200010007 CURVAS PVC-SAP B.ECTRICAS 2 W (65 nm) und 
02050ll0010007 lHCH:S PVC-SAP 2'.f' B.EC'TRlCAS (65 nm) und 
02050400010007 CO�OIIES P'A:rSAP 2'.f' B.ECTRICAS (65 rrm) und 
�12 PEGAMENTO PARA PIA: gal 

02410200010005 CINTA AISI.ANTEJI(' x 20m und 
02681000010013 CAJA CUAllRAOI< DE RERRO GALVANZAOO 150 X 150 X100 mmund 
0270010061 CAB.E THN 35 mm2 m 
0272040004 CAllE DE COBRE DESNUOO TIPO SUAVE 25 nm1 m 

Equipos 
0301010006 talRAI.IENT AS UAl>lJALES ';(mo 

Pégna. 31 

Fechapra¡,ueslo 1710ll2G10 

Costo Lrilario direá> por: pto 311.96 

Cantidad Proclo SI. Parcial SI. 

4.0000 14.32 57.28 
4.0000 11.36 45.44 

102.n 

6.0000 3.50 21.00 
6.0000 0.05 0.30 
1.0000 165.00 165.00 

11&JO 

5.0000 102.72 5.14 
0.2500 71.20 17.80 

22.94 

Cos1D Lritario dirá por : plD 144.81 

c..lidad Precio SI. ParcialSI. 

4.0000 14.32 57.28 
4.0000 11.38 45.44 

1112.n 

4.0000 1.67 6.68 
2.0000 1.79 3.56 
2.0000 0.64 1.28 
2.0000 0.39 0.78 
0.0200 134.20 2.68 
2.0000 0.10 0.20 
1.0000 2.95 2.95 

1.0000 2.45 2.45 
5.0000 1.23 6.15 

15.0000 0.68 10.20 
3U5 

5.0000 102.72 5.14 
5.14 

Cos1D riario - por: plD 726.76 

Cantidad Precio SI. ParcialS/. 

8.0000 14.32 114.56 
8.0000 11.36 00.88 

205.44 

4.0000 6.61 lti.44 
2.00X> 18.70 37.40 
2.0000 6.33 12.66 
2.0000 4.06 8.12 
0.0400 134.20 5.37 
0.0200 2.35 0.05 
1.0000 9.23 9.23 

36.0000 11.34 408.24 
6.0000 0.59 154 

511.05 

5.0000 205.44 10.27 
1027 



S!O 

Análisis de precios unitarios 

Pio,upues1D 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESlRS.LAAlE 
Subpresu¡,uesto 002 EDIACACON 

Pi11da 02.05.06.03 SAi.iDA PARA BOIIIIA DE SUMIDERO 

Rencinienlo ptalDIA MO '-0000 ea. uooo 

C6cigo Oescripci6n Recuno Unidad Cuodrilla 
Mano de Obra 

0101010003 OPBWIIO hh 2.0000 
. 0101010005 PEOl hh 2.0000 

Material• 
02050100010003 TUEERIA PVC-SAP EU:CTRICA DE "J/4' X 3m (20mm) m 

02050200010002 CLAVAS PVC-SAP EU:CTRICAS "J/4' (20 mm) uncl 

02050300010002 LINONES PVC-SAP "J/4' ELECTRICAS (20 mm) une) 

02050400010002 CONEXICN:S PVC-SAP 3/4' ELECTRJCAS (20 mm) uncl 

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 

0251040001 STOVE-OOLTS und 

02681200010002 CAJA DE PASE CUACRADA DE RERRO GALVAt-UADO DE uncl 

101l'100x50mm 
0268300001 TAPA CIEGA uncl 

0270010015 AlAMBRE 1W 4 mm2 m 

0270010016 ALAMBRE 1W 6 mm2 m 

Eqi,pos 
030101000i HERRAMENTAS MANUALES º-'mo 

Pi11w 112-85.96.04 SAI.IDAPARABOIIIIAJOCKEY 

Ron<iniento ptalDIA MO. 2.0000 ea. 2.0000 

C6digo Oescripci6n Recurso Unidad Cuodrilla 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 
0101010005 PEON hh 2.0000 

Materiales 
02050100010013 TUERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 2',;" X 3m (65mm) m 

02050200010007 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 2 1tr (65 mm) und 

02050300010007 U\IONES PVC-SAP 2'R ELECTRICAS (65 mm) und 

02050400010007 CONEXICN:S PVC-SAP 2½" ELECTRICAS (65 mm) und 
0222080012 PEGAMBITO PARA PVC gal 

02410200010005 CINTA AISLANTE "J/4' x 20 m uncl 
02681000010013 CAJA CUADRADA DERERRO GALVAIIIZADO 150 X 150 X100mmund 
0270010061 CABLE 11-N/ 35 mm2 m 

0272040004 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO SUAVE 25 mm2 m 

Equipos 
0301010006 HERRAMENT AS MANUAL.ES "'"1o 

Pi11"" 02.05.07.01 TABLEROS DE CONTROL 

RenmTiierdD unclDIA MO. 4.0000 ea. 4_0000 

C6digo Descripci6n Recurso Unidad Cuodrilla 
Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 
0101010005 PEON hh 0.7500 

Equ�os 
0301010006 HERRAt.lENTAS MAN.JALES 'Anta 
03011400070007 TALADRO HILTI TE-5 (3116" A ?/4') TE-15 di• 1.0000 

Subcontraos 
0416010007 se SUMIIIISTRO DE TABLERO DE CONTROL und 

Po,¡na 37 . .,

Fecha pre"-""""o 17�112010 
Presupuesto 
Subpresupu,.lo 

Pi111da 

Costo unibtrio directo por: pto 144.81 Rencliriento 

Cantidad Precio SI. Pardal SI. C6digo 

4.0000 14.32 57.28 0101010003 

4.0000 11.36 45.44 0101010005 

102.n 

4.0000 1.67 8.68 0301010006 

2.0000 1.79 3.58 03011400070007 

2.0000 0.64 1.28 

2.0000 0.39 0.78 
0.0200 134.20 2.68 0416010008 

2.0000 0.10 0.20 

1.0000 2.95 2.95 
Pi11da 

1.0000 2.45 2.45 
5.0000 1.23 6.15 Renármnto 

15.0000 0.68 10.20 

36.95 
C6dlgo 

0101010003 
5.0000 102.72 5.14 

0101010005 
5.14 

0301010006 

Costo unitario drecto por: plo 726.76 03011400070007 

Cantidad Precio SI. Pardal SI. 
0416010009 

8.0000 14.32 114.56 

8.0000 11.36 90.88 

20U4 Pi111da 

4.0000 6.61 26.44 Rendiriento 

2.0000 18.70 37.40 

2.0000 6.33 12.66 
C6digo 

2.0000 4.06 8.12 0101010003 
0.0400 134.20 5.37 0101010005 
0.0200 2.35 0.05 
1.0000 9.23 9.23 

360000 11.34 408.24 0301010006 
6.0000 0.59 3.54 03011400070007 

511.05 

5.0000 205.44 10.27 0416010010 
1027 

Cos1D un�m drecto por: und 1,845.84 

Cantidad Precio SI. Pardal SI. 

4.0000 14.31 57.28 
1.5000 11.36 17.04 

74.32 

5.0000 74.32 3.72 
0.2500 71.20 17.80 

21.52 

1.0000 1.750.00 1.750.00 
1,750.00 

Pégila: 38 

Análisis de precios unitarios 

1301003 CON.llNTO RESIDENCIAL LA ESIREllAAlE 
002 EDIFICACIOH Fecha presupuesto 17/07/2010 

02.05.07.02 TABLEROS DE DISTRIBUCION 

undlDIA MO. 2.0000 ea. 2.0000 Costo unitari> directo por: und 3,335.84 

Descripcion Rectno Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 1.0000 4.0000 14.32 57.28 
PEON hh 0.3750 1.5000 11.38 17.04 

74.32 
Equipos 

HERRAMIB'ITAS MANUALES º""'° 5.0000 74.32 3.12 
TALADRO HLTI TE-5 ("J/16" A 3/4')TE-15 día 0.5000 0.2500 71.20 17.80 

21.52 
Subcontra1os 

se SUMINISTRO DE TABLERO DE ClSTRIBUCION und 1.0000 3,240.00 3,240.00 
3,240.00 

02.05.07.03 TABLEROS DE DISTRIBUCION GRAi. 

undlDIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitari> directo por: und 4,045.84 

Descripción Rec1.no Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 1.0000 4.0000 14.32 57.28 
PEON hh 0.3750 1.5000 11.36 17.04 

74.32 
Equipos 

HERRAMIB'ITAS MANUALES ·- 5.0000 74.32 3.12 
TALADRO HLTI TE-5 ("J/16" A 3/4')TE-15 die 0.5000 0.2500 71.20 17.80 

21.52 
Subcontra1os 

se SUMINISTRO DE TABLERO DE ClSTRIBUCION GRAL und 1.0000 3,950.00 3.950.00 
3,950.00 

02.05.07.04 TABLEROS DE DISTRIBUCION TO 

undlDIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: und 3,845.84 

Descripción Rectl'to Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
OPERARIO hh 4.0000 4.0000 14.32 57.28 
PEON hh 1.5000 1.5000 11.36 17.04 

74.32 
Equipos 

HERRAMIB'ITAS MANUALES 'MIIO 5.0000 74.32 3.72 
TALADRO HLTI TE-5 ("J/16" A 3/4')TE-15 dio 2.0000 0.2500 71.20 17.80 

21.52 
Subcontm01 

se SUMINISTRO DE TABLERO DE ClSTRIBUCION TO und 1.0000 3.750.00 3,750.00 

3,750.00 



ANEXO VIII: 

LISTA DE INSUMOS 



S10 Página: 1 

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 

Subpresupuesto 001 HABILITACION URBANA 

Fecha 17/07/2010 

Lugar 150103 LIMA -LIMA-ATE 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial 5/. 

MANO DE OBRA

0101010002 CAPATAZ. hh 590.6630 17.18 10,147.59 
0101010003 OPERARIO hh 6,001.9546 14.32 85,947.99 
0101010004 OFICIAL hh 2,743.3471 12.56 34,456.44 
0101010005 PEON hh 13,447.9137 11.36 152,768.30 

283,320.32 

MATERIALES 

0201030001 GASOLINA gal 43.3436 8.73 378.39 
0201040001 PETROLEO D-2 gal 14.7290 10.00 147.29 
0201040002 KEROSENE INDUSTRIAL gal 324.3640 9.60 3,113.89 
02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 1,297.4560 6.17 8,005.30 
0201050005 MEZCLA ASFAL TICA m3 263.5457 350.75 92,438.65 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 kg 35.8500 2.81 100.74 
02040100020001 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 84.2475 2.81 236.74 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 264.1230 2.52 665.59 
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4' kg 21.5636 2.52 54.34 
0204240004 ABRAZADERA PARA PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO und 14.0000 22.80 319.20 
02050100010004 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1' X 3 m (25 mm) und 1.7500 4.17 7.30 
02050100010008 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1 1 /2' X 3 m und 168.0000 7.76 1,303.68 
0205010001001 O TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 2' X 3 m und 168.0000 11.81 1,984.08 
02050100010016 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 4' X 3 m und 168.0000 31.50 5,292.00 
02052700010006 TUBERIA DE PVC C-10 DN 110mm x 6m pza 56.2530 82.50 4,640.87 
02052700010007 TUBERIA DE PVC SN-25 DN 160mm x 6m pza 59.6360 116.50 6,947.59 
02060100010001 TUBERIA PVC-SAL 1 1/2' X 3 m und 18.0000 5.97 107.46 
02070100010002 PIEDRA CHANGADA 1/2' m3 24.3900 39.60 965.84 
0207020001 ARENA m3 130.5247 40.10 5,234.04 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 124.2600 28.95 3,597.33 
0207030001 HORMIGON m3 32.0774 22.98 737.14 
0207040001 MATERIAL GRANULAR m3 85.7805 32.75 2,809.31 
02070400010002 MATERIAL GRANULAR PARA BASE m3 1,317.7287 32.75 43,155.61 
02070500010001 TIERRA DE CULTIVO m3 162.0000 41.93 6,792.66 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 139.9257 5.50 769.59 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42 5 kg) bol 1,164.8587 12.65 14,735.46 
02130400010001 TIZA BOLSA DE 40 kg und 45.0600 31.00 1,396.86 
0216020011 GRASS m2 3,409.9000 5.94 20,254.81 
02190100010005 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=140 kg/cm2 m3 367.7763 190.00 69,877.50 
02190100010008 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/cm2 m3 2.9000 200.00 580.00 
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 300.4716 26.70 8,022.59 
02191100010001 BUZON DE CONCRETO PARA RED DE B.T 1.00X1.00X1.00 m und 25.0000 391.00 9,775.00 
02191300010001 TUBERIA C.S.N. 4' EN FORROS m 108.0000 18.00 1,944.00 
02191300010014 TUBERIA C.S.N. ROCOSO DE 12. 01-16 m und 81.0000 18.00 1,458.00 

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2,977.0523 385 11,461.65 
02310500010006 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 4 mm und 160.6604 18.90 3,036.48 

0238010001 LIJA PARA MADERA plg 112.8000 0.85 95.88 
0240010001 PINTURA LA TEX gal 37.5812 20.50 770.41 

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 25.5000 33.90 864.45 

0240080017 DISOLVENTE XILOL gal 6.3750 42.00 267.75 

02401500020001 SELLADOR A BASE DE LA TEX gal 22.5600 21.50 485.04 

02611000010004 FAROLA ESFERICA ALUMINIO E-35-200P 200 W und 28.0000 285.00 7,980.00 

02630500010001 PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO DE PS/1.50/1.10/1.5' o und 14.0000 1,500 00 21,000 00 

02700000010004 ALAMBRE THW 1x16mm2 m 480.0000 4.75 2,280.00 

0270010292 ALAMBRE TW 1x70 mm2 m 480.0000 19.75 9,480.00 

0270010293 ALAMBRE TW 1x25 mm2 m 480.0000 7.15 3,432.00 

0270010294 ALAMBRE TW 1x10 mm2 m 5.0000 314 15.70 

02700200010004 CABLE NYY 2-1 X6 mm2 m 5.0000 4.50 22.50 

02700200010011 CA_BLE NYY 3-1X240 mm2 m 480.0000 226.89 108,907.20 

02700200010012 CABLE NYY 3-1X25 mm2 m 480.0000 27.66 13,276.80 

02700200010014 CABLE NYY 3-1 X35 mm2 m 480.0000 31.30 15,024.00 

0272040023 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B und 54.0000 17.50 945.00 

0272040042 VARILLA DE COBRE DE 3/4' X 2.40 m und 54.0000 117.60 6,350.40 

0272040043 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRA und 54.0000 28.00 1,512.00 

02720400440001 DOSIS ECOGEL 8KG. bol 108.0000 78.48 8,475.84 

533,531.95 

EQUIPOS 

0301010002 VESTUARIO DE OBREROS m2 50.0000 70.00 3,500.00 



S10 Página: 2 

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 

Subpresupuesto 001 HABILITACION URBANA 

Fecha 17/07/2010 

Lugar 150103 LIMA· LIMA· ATE 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,095.26 
0301100001 COMPACTADORA VIBRA TOR/A TIPO PLANCHA 7 HP hm 1,668.1397 21 06 35,131.02 
0301100002 RODILLO DE VEREDA (1 ROLA) día 3.6952 28.64 105.83 
0301100003 COMPACTADORA DE PLANCHA día 14.7588 21.06 310.82 
03011000040001 RODILLO NEUMA TICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton hm 32.4364 109.67 3,557.30 
03011000050001 RODILLO TANDEM EST 8-10 ton hm 32.4364 57.00 1,848.87 
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 1,698.9673 13.50 22,936.06 
03011400060003 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP hm 1,698.9673 107.00 181,789.50 
03011600010002 CARGADOR FRONTAL CAT-930 hm 79.7453 159.29 12,702.63 
03011600020003 MINI CARGADOR CASE UNI LOADER 1840 hm 29.2973 59.16 1,733.23 
03011700020005 RETROEXCAVADORA CASE 590 SK hm 245.7546 111.88 27,495.02 
03011800010003 TRACTOR DE TIRO FIAT 55.56DT hm 10.9473 62.00 678.73 
0301180002 TRACTOR DE ORUGAS hm 32.1348 286.56 9,208.55 
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CA T D6D hm 65.0510 286.56 18,641.01 
03011900020001 RODILLO VIBRA TORIO DYNAPAC LISO CA-15 hm 16.0674 136.62 2,195.13 
03011900020002 RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC USO CA-25 hm 53.9255 136.62 7,367.30 
0301200001 MOTONIVELADORA hm 86 0603 147.14 12,662.91 
03012000010002 MOTONIVELADORA FIAT FG-85A hm 124.5262 147.14 18,322.79 
0301220004 CAMION VOLQUETE hm 81.0555 207.57 16,824.69 
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS ) hm 100.1474 133.85 13,404.73 
03012200060001 CAMION GRUA HMF hm 36.0000 120.00 4,320.00 
03012200080002 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl hm 10.9473 150.00 1,642.10 
0301250003 GRUPO ELECTROGENO 250 KW mes 26.0000 3,175 00 82,550.00 
03012900010004 VIBRADOR A GASOLINA día 19.1124 45.00 860 06 
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 259.5777 2.06 534.73 
03013500010012 OFICINA EN OBRA m2 50.0000 196.00 9,800.00 
03013500010013 ALMACEN EN OBRA m2 80.0000 145.00 11,600.00 
03013500010014 CASETA DE GUARD/AN/A m2 10.0000 42.00 420.00 
03013500020002 COMEDOR DE OBREROS m2 100.0000 50.40 5,040.00 
03013900020002 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 32.4364 136.00 4,411:35 
03013900050001 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. hm 10.9473 41.23 451.36 
03014900010001 CORDEL rll 1.6898 13.56 22.91 

517,163.89 

SUBCONTRATOS 

04020100020004 se BAÑOS PORTATILES mes 26.0000 1,680 00 43,680.00 
0403030001 se ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETES m3 1,181.3600 16.67 19,69327 
0410010006 se PORTON DE OBRA (4.00x2.50 m.) und 0.6204 750.00 465.30 
04130100010002 se DE PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES (DOS MANOS) m2 451.2000 6.00 2,707.20 
0416010005 se DE CABLEADO m 1,445.0000 1.85 2,673.25 
0416010006 se INSTALACION DE BANCO DE MEDIDORES und 18.0000 4,560 00 82,080.00 
0420010004 se PREPARACION DE TERRENO y SEMBRADO DE GRASS m2 3,409.9000 1.89 6,444.71 
0420020010 se SEMBRADO DE ARBOLES glb 145.0000 29.85 4,328.25 
0423130002 SEGURIDAD EN OBRA glb 1.0000 9,274.86 9,274.86 
04240100010002 se MOV/UZAC/ON Y DESMOVIUZAC/ON DE GRUA glb 1.0000 5,250 00 5,250.00 
0424010005 se ALQUILER DE GRUA mes 26.0000 10.230 00 265,980.00 

442,576.84 

Total SI. 1,776,593.00 



S10 Página: 

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 

Subpresupuesto 002 EDIFICACION 

Fecha 17/07/2010 

Lugar 150103 LIMA· LIMA· ATE 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 

MANO DE OBRA 

0101010002 CAPATAZ hh 9,162.4790 17.18 157,411.39 
0101010003 OPERARIO hh 204,380.8827 14.32 2,926,734.24 
0101010004 OFICIAL hh 30,149.6115 12.56 378,679.12 
0101010005 PEON hh 143, 199. 3459 11.36 1,626,744.57 
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 74.3070 13.70 1,018.01 
0101030007 SOLDADOR hh 153.1200 13.70 2,097.74 

5,092,685.07 

MATERIALES 

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 kg 5,660.6475 2.81 15,906.42 
02040100020001 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 46,764.2874 2.81 131,407.65 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 817,745.0268 2.61 2,134,314.52 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 2,054.4179 2.52 5,177.13 
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4' kg 319.2974 2.52 804.63 
02041200020001 CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2' und 1,146.6000 2.52 2,889.43 
02050100010001 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2' X 3 m (15 mm) m 70,703.1061 1.32 93,328.10 
02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4' X 3 m (20 mm) m 65,189.7900 1.67 108,866.95 
02050100010004 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1' X 3 m (25 mm) und 3,099.6000 4.17 12,925.33 
02050100010005 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1' X 3 m (25 mm) m 6,120.0000 1.39 8,506.80 
02050100010012 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 2 1/2' X 3 m und 63.0000 19.82 1,248.66 
02050100010013 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 2½' X 3 m (65 mm) m 144.0000 6.61 951.84 
02050100010014 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3' X 3 rn und 44.1000 23.61 1,041.20 
0205010002 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1 /2' X 3 m und 50.4000 2.55 128.52 
02050200010001 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2' und 36,678.6525 1.18 43,280.81 
02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4' (20 mm) und 15,995.5140 1.79 28,631.97 
02050200010004 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1¼' (35 mm) und 2,160.0000 4.12 8,899.20 
02050200010007 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 2 1/2' (65 mm) und 72.0000 18.70 1,346.40 
0205030001 UNIONES PVC-SAP 1/2' ELECTRICAS und 37,846.2453 0.53 20,058.51 
02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4' ELECTRICAS (20 mm) und 19,559.9531 0.64 12,518.37 
02050300010004 UNIONES PVC-SAP 1¼' ELECTRICAS (35 mm) und 900.0000 1.60 1,440.00 
02050300010007 UNIONES PVC-SAP 2½' ELECTRICAS (65 mm) und 72.0000 6.33 455.76 
02050400010001 CONEXIONES PVC-SAP 1/2' ELECTRICAS und 37,932.9840 0.28 10,621.24 
02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4' ELECTRICAS (20 mm) und 19,559.9231 0.39 7,628.37 
02050400010004 CONEXIONES PVC-SAP 1¼' ELECTRICAS (35 mm) und 2,160.0000 0.92 1,98720 
02050400010007 CONEXIONES PVC-SAP 2½' ELECTRJCAS (65 mm) und 72.0000 4.06 29232 
02050700010003 TUBERIA PVC-SAP C-1 O C/R DE 314' X 5 m und 7,363.6200 13.95 102,722.50 
02050700010004 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 314' X 5 m m 1822000 2.81 511.98 
02050700010012 TUBERIA PVC-SAP C-1 O C/R DE 2' X 5 m m 753.0000 10.95 8,255.21 
02050700020002 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1/2' X 5 m m 9,720.0000 2 03 19,731.60 
0205070002001 O TUBERIA PVC-SAP C-1 O S/P DE 1 ½' X 5 m m 382.5150 4.10 1,568.31 
02050700020016 TUBERIA PVC-SAP C-1 O S/P DE 4' X 5 m m 36.0000 113.20 4,075.20 
02050900010002 CODO PVC SAP S/P 3/4' X 90º und 698.4000 1.48 1,033.63 
02050900020001 CODO PVC-SAP C/R 1/2' X 90º und 6,804.0000 0.97 6,599.88 
02050900020003 CODO PVC-SAP C/R 1 ' X 90º und 12.3896 2.49 30.85 
02050900020005 CODO PVC-SAP C/R 1 1/2' X 90º 

und 971.5881 4.48 4,352.71 
02050900020006 CODO PVC-SAP C/R 2' X 90º und 416.4400 7.48 3,114.97 
02051000010001 CODO PVC SAP S/P 1/2' X 45º und 453.6000 0.59 26762 
02051000010002 CODO PVC SAP S/P 3/4' X 45º und 90.0000 0.89 80.10 
02051100010001 TEE PVC-SAP S/P 1 /2' und 1,684.8000 1.28 2,156.54 
02051100010002 TEE PVC SAP S/P 314' und 424.8000 2 03 862.34 
02051100020002 TEE PVC-SAP C/R 314' und 5,508.5400 2 03 11,18234 

02051100020003 TEE PVC-SAP C/R 1 ' und 44.4568 3.58 159.16 
02051100020006 TEE PVC-SAP C/R 2' und 104.1100 10.28 1,070.25 

02051500010002 TAPON MACHO PVC-SAP C/R 314' und 378.0000 2.17 820.26 
02051500010004 TAPON MACHO PVC-SAP C/R 1 1/2' und 3,4020000 3.24 11,022.48 

02052300010041 RE;QUCCION PVC-SAP S/P DE 3/4' A 1/2' C-10 und 378.0000 0.89 336.42 
02052400010001 BUSHING PVC-SAP 3/4' A 1/2' und 453.6000 1.89 85730 

02052400010004 BUSHING PVC-SAP 1' A 314' und 64.8000 3.22 208.66 

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2' X 3 m m 13,212.4960 797 105,303.59 

02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4' X 3 m m 7,506.4257 20.11 150,954.22 
02060200020003 CODO PVC-SAL 4' X 45º und 904.7500 4.40 3,980.00 

02060200030001 CODO PVC-SAL 2' X 90º und 3,809.6400 1.35 5,143.01 

02060700010001 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2' und 1,900.8021 2.83 5,379.27 

02060700010003 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4' und 1,032.8580 12.57 12,983.03 

02060900010003 TEE DOBLE PVC-SAL DE 4' und 5.2284 11.90 62.22 

02061100010003 YEE DOBLE PVC-SAL DE 4' und 69.7120 12.32 858.85 



S10 

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra 
Stilpresupuesto 
Fecha 

Lugar 
Código 

1301003 

002 

17/07/2010 

150103 

Recurso 

CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 

EDIFICACION 

LIMA - LIMA - ATE 

Unidad 

02061200010001 TRAMPA 'P' PVC SAL DE 1½' und 
02061200010002 TRAMPA 'P' PVC SAL DE 2' und 
02061400010002 REDUCCION PVC-SAL DE 4' A 2' und 
02061700010001 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2' und 
0207020001 ARENA m3 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 
02080100010003 TUBERIA PVC-SEL 3/4' (20 mm) m 
02080100010005 TUBERIA PVC-SEL 1' (25 mm) m 
02080200010002 CURVAS PVC-SEL 3/4' (20 mm) und 
02080200010003 CURVAS PVC-SEL 1' (25 mm) und 
02080300010002 UNIONES PVC-SEL 3/4' (20 mm) und 
02080300010003 UNIONES PVC-SEL 1' (25 mm) und 
02080400010002 CONEXIONES PVC-SEL 3/4' (20 mm) und 
02080400010003 CONEXIONES PVC-SEL 1' (25 mm) und 
02100400010002 TECNOPOR DE 1'X4X8' pin 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 5 kg) bol 
0213020002 CAL HIDRATADA kg 
02130200020001 CAL HIDRATADA BOLSA 14 kg bol 
02130400010001 TIZA BOLSA DE 40 kg und 
02150100010002 TUBERIA CPVC DE 1/2' m 
02150100010005 TUBERIA CPVC DE 314' m 
02150200020001 CODO CPVC DE 1/2' x 90º und 
02150200020002 CODO CPVC DE 3/4' x 90º und 
02150300010002 TEE CPVC DE 3/4' und 
02150500010001 UNION CPVC DE 1/2' und 
02150500010002 UNION CPVC DE 3/4' und 
02150500020001 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2' und 
02150500020002 UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4' und 
02180100010001 PERNOS EXPANSORES Nº8 und 
0219010001001 O CONCRETO PREMEZCLADO F'C=21 O kg/cm2 m3 
02190100010024 CONCRETO PREMEZCLADO PC=210 kg/cm2, Slump 4' - 6' m3 
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 
02191500020001 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12' X und 

24' 
02191500020002 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 24' X und 

24' 
0222030002 SIKA 1 (balde de 20 kg) bal 
0222080004 PEGAMENTO PARA CPVC und 
0222080008 PEGAMENTO EN POLVO NOVACEL kg 
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 
02221100010001 COLA SINTETICA gal 
02221400010003 SIKA FORM (DESMOLDANTE) kg 
0225020010 CERAMICA CELIMA SERIE AMERICA PISO/PARED DE 0.30X0.30 m2 
0225020072 CERAMICA CELIMA SERIE PIEDRA PISO/PARED DE 0.20X0.20 m2 
0225020121 CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm m2 
0225020133 PISO CERAMICO 42x42 cm m2 
02250600020001 FRAGUA NOVACEL COLOR BLANCO kg 
0225060003 PORCELANA kg 
0228020001 PISO LAMINADO CEREZO 6mm m2 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 
0231030001 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 mX 18 mm und 
0237030001 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und 
0237030002 CERRADURA PARA PUERTA DE INGRESO und 
02370600010003 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2'x3 1/2' und 
02370800010004 CERRADURA GEO PUERTA INTERIOR Y DORMITORIO und 
0237120001 TIRAFON DE 1/4' X 2½' und 
0237130001 CERRADURA PARA MAMPARA und 
0238010001 LIJA PARA MADERA plg 
0238010004 LIJA PARA PARED plg 
0240010008 PINTURA LA TEX SUPERMATE gal 
0240010009 PINTURA LATEX VENCELATEX VENCEDOR gal 
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 
02401500010004 IMPRIMANTE kg 
02410200010005 CINTA AISLANTE 3/4' x 20 m und 

Cantidad 

360.0000 
1,1520000 

864.0000 
460.8000 

1.433.8379 
29.0304 

21,600.0000 
1,080.0000 
1,440.0000 

864.0000 
1,440.0000 
1,152.0000 
1,440.0000 
1,152.0000 

683.1000 
2,225.5692 
1,005.1494 

185.5983 
148.6140 

8,640.0000 
3,758.3240 

. 

4,816.8000 
1,403.7636 

299.3564 
1,080.0000 

636.9124 
4,320.0000 

720.0000 
864.0000 

8,285.6211 
9,738.8274 

15, 438. 3921 
162.0000 

18.0000 

254.1542 
764.3000 

53,326.3500 
668.3221 
836.2360 
11.6567 

9,073.9667 
5,411.7360 
6,674.4000 

339.2820 
1,927.2330 

759.3264 
549.0000 

20,505.2400 
18,609.2312 
23,619.9600 
3,085.8610 

198.0000 
54.0000 

4,266.0000 
1,089.0000 

108.0000 
36.0000 
33.4286 

28,389.9176 
1,444.0255 
8,015.4925 

38.7864 
23.9250 

21,729.1000 
0.7234 

Precio S/. 

830 
11.76 
3.05 
2.58 

40.10 
28.95 

0.81 
1.20 
0.56 
0.92 
0.28 
0.45 
0.17 
0.36 
9.30 

12.65 
0.90 
8.50 

31.00 
3.34 
5.58 
0.56 
1.43 
1.71 
0 56 
0.73 
5.10 
5.88 
1.96 

203.50 
208.00 

26.70 
48.00 

71.00 

64.50 
5.50 
0.45 

134.20 
21.90 
12.61 
15.50 
15.04 
16.20 
15.04 
19.10 
1.50 
1.50 

20.08 
3.85 
4.17 

85.78 

33.53 
29.40 
1.34 
6.85 
3.50 

41.09 
0.85 
0.85 

28.25 
20.50 
24.37 
22.32 

4.10 
2.35 

Página: 2 

Parcial 5/. 

2,988.00 
13,547.52 
2,635.20 
1,188.86 

57,496.90 
840.43 

17,496.00 
1,296.00 

806.40 
794.88 
403.20 
518.40 
244.80 
414.72 

6,352.83 
28,153.45 

904.63 
1,577.59 
4,607.03 

28,857.60 
20,971.45 
2,697.41 
2,007.38 

511.90 
604.80 
464.95 

22,032.00 
4,233.60 
1,693.44 

1,686,123.89 
2,025,676.10 

412,205.07 
7,776.00 

1,278.00 

16,392.95 
4,203.65 

23,996.86 
89.68883 
18,313.57 

146.99 
140,646.48 
81,392.51 

108,125.28 
5,102.80 

36,810.15 
1,138.99 

823.50 
411,745.22 
71,645.54 
98,495.23 

264,705.16 
6,638.94 
1,587.60 
5,716.44 
7,459.65 

378.00 
1,479.24 

28.41 
24,131.43 
40,793.72 

164,317.60 
945.22 
534.01 

89,089.31 
170 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 

Soopresupuesto 002 EDIFICACION 

Fecha 17/07/2010 

Lugar 150103 LIMA· LIMA· ATE 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial 5/. 

0241030001 CINTA TEFLON und 900.0000 1.80 1,620.00 
02420300010001 TIMBRE ZUMBADOR und 360.0000 1.80 648.00 
0243120002 VIDRIO CRUDO INCOLORO 6mm m2 5,213.7600 13.20 68,821.63 
02431500200001 MASILLA kg 288.0000 0.97 279.36 
02460100020002 DESAGUE AUTOMATICO P/LAVATORIO und 720.0000 11 30 8,136.00 
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2' und 1,152.0000 2.52 2,903.04 
02460300010001 TUBO DE ABASTO 1/2' und 2,160.0000 9.08 19,612.80 
02460300010004 TUBO DE ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2'X7/8' und 720.0000 11.30 8,136.00 
02460400010003 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIO und 720.0000 4.30 3,096.00 
02460700010001 PERNO DE SUJECCION und 1,440.0000 3.50 5,040.00 
02460700010002 PERNO DE ANCLAJE PARA SUJECION DE INODORO SIN und 1,440.0000 3.50 5,040.00 

CAPUCHON PLASTICO 
0246070002 PERNO DE TAZA DE TANQUE und 1,440.0000 3.50 5,040.00 
02460800010003 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4' und 1,080 0000 18.98 20,498.40 
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4' und 720.0000 22.90 16,488.00 
0246140001 ANILLO DE CERA PARA INODORO und 720.0000 2.51 1,807.20 
02462300010001 JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO (PAPELERA, JABONERA, und 720.0000 28.65 20,628.00 

TOALLERO) 
02462400010003 ASIENTO WC PLASTJCO und 720.0000 5.49 3,952.80 
02470100020002 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL und 720.0000 24.62 17,726.40 
02470200010019 INODORO NACIONAL RAPID JET COLOR BLANCO und 720.0000 103.50 74,520.00 
02470500010003 LAVADERO DE GRANITO und 360.0000 67.06 24,141.60 
02470700010002 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS CON und 360.0000 305.00 109,800.00 

ESCURRIDERO 
02471700010001 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL und 720.0000 19.83 14,277.60 
02490100010008 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2' und 72.0000 245.00 17,640.00 
02490200010001 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 3/4' X 90º und 360.0000 220 792.00 
02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 112' X 90º und 2,538.0000 3.80 9,644.40 
02490200010003 CODO F!ERRO GALVANIZADO DE 1' X 90º und 6.1948 3.73 23.11 
02490200010005 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1½' X 90º und 121.3119 7.62 924.40 
02490200010006 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2' X 90º und 180.0000 10.61 1,909.80 
02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2' und 3,600.0000 7.58 27,288.00 
02490600010002 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4' und 2,160.0000 8.42 18,187.20 
02490700020001 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2' und 2,160.0000 1.30 2,808.00 
02490700020002 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4' und 360.0000 1.65 594.00 
02500100010002 TARUGOS DE PVC DE 1/4' und 108.0000 0.05 5.40 
0251040001 STOVE-BOLTS und 20,556.0000 0.10 2,055.60 
02520100010012 TUBERIA SCH-40 O 4' m 502.4250 75.10 37,732.12 
02520200010009 CODO SCH-40 O 4' und 95.7000 12.65 1,210.61 
02520300010009 TEE SCH-40 O 4' und 95.7000 18.00 1,722.60 
02520400010002 REDUCCION SCH-40 O 4' A 2½' und 133.9800 12.45 1,668.05 
0253010007 VALVULA ANGULAR O 2½' und 108.0000 252.00 27,216.00 
02531500300006 UNION SIAMESA TIPO POSTE 4' X 2½' X 2½' und 18.0000 7.43 13374 
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2' und 1,800.0000 19.96 35,928.00 
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE '.>'4' und 1,080.0000 23.10 24,948.00 
02550800010003 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8' kg 43 0650 12.20 525.39 
02550800030002 SOLDADURA ELECTRICA SUPERCITO 3/32' kg 62.2050 14.60 908.19 
02560100010003 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA) und 720.0000 63.78 45,921.60 
02560300010001 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVES und 720.0000 107.20 77,184.00 
0258040018 ELECTROBOMBA HIDROSTAL AIC-0.6 M CON MOTOR und 36.0000 7,500.00 270,000.00 

ELECTRICO MONOFASICO CAUDAL 16 GPM AL TURA 12 m. 
POTENCIA 1/2HP 

0258060002 TERMA AUTOMATICA DE 50 L und 360.0000 546.13 196,606.80 
0258070001 GABINETE und 18.0000 165.00 2,970.00 
02580700010001 GABINETE CONTRA INCENDIO und 216.0000 165.00 35,640.00 
02620500040013 INTERRUPTOR PULSADOR TIMBRE MODUS und 360.0000 6.30 2,268.00 
02620900010002 DADO CONMUTADOR- MAGIC TICINO und 1,643.1660 10.43 17,138.22 
02620900020002 CJADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINO und 3,830.1660 12.90 49,409.14 
02620900040002 DADO PULSADOR- MAGIC TICINO und 217.9710 11.00 2,397.68 
02621300010004 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE+ LT. und 18,360.0000 11.20 205,632.00 
02621400010003 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINO und 15,4931400 8.33 129,057.86 
02621400010004 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINO und 5,547.2850 8.33 46,208.88 
02621400010006 PLACA ALUMINIO TRIPLE- MAGIC TICINO und 163.2953 8.33 1,360.25 
02621400010007 PLACA CIEGA DE ALUMINIO ANODIZADQ und 217.9710 6.66 1,451.69 
02621400010013 PLACA CIEGA MODUS und 360.0000 6.66 2,397.60 
02621600010001 JACK PARA TELEFONO und 720.0000 2.10 1,512.00 
02680400010001 CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm und 7,290.0000 0.87 6,342.30 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 

Subpresupuesto 002 EDIFICACION 

Fecha 17/07/2010 

Lugar 150103 LIMA· LIMA - ATE 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

02680900010004 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm und 1,080 0000 3.31 3,574.80 
02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 und 16,582.6440 3.25 53,893.59 

mm (6' X 2' X 1½') 
02681000010002 CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X50 mm und 360.0000 3.28 1,180.80 
02681000010010 CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 150 x 150 x 75 mm und 360.0000 9.24 3,326.40 
02681000010013 CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 150 X 150 X100 mm und 36.0000 9.23 332.28 
02681200010002 CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO DE und 1,396.6200 2.95 4,12003 

100x100x50 mm 
0268300001 TAPA CIEGA und 1,850.7633 2.45 4,534.37 
02683000010001 TAPA 1 GANG und 1,293.1200 2.45 3,168.14 

0268320001 CAJA SPOT LIGHT und 3,420.0000 2.34 8,002.80 
02700000010001 ALAMBRE THW 10 mm2 m 26,514.0000 3.16 83,784.24 

02700000010003 ALAMBRE THW 6 mm2 m 4320000 1.93 83376 
02700000010005 ALAMBRE THW 1x25mm2 m 126.0000 7.15 900.90 

02700000010006 ALAMBRE THW 1x35mm2 m 540.0000 11.34 6,12360 
02700000010007 ALAMBRE THW 2.5 mm2 m 288.0000 0.84 241.92 

0270010009 ALAMBRE TW 10 mm2 m 8,856.0000 1.68 14,87808 

0270010011 ALAMBRE TW 1x2.5 mm2 m 144.0000 0.84 120.96 

0270010014 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 169,185.0714 0.84 142,115.46 

0270010015 ALAMBRE TW 4 mm2 m 127,425.5010 1.23 156,73337 

0270010016 ALAMBRE TW 6 mm2 m 1,350.0000 0.68 918.00 

0270010061 CABLE THW 35 mm2 m 1,296.0000 11.34 14,696.64 

0270010295 ALAMBRE TW 1x16 mm2 m 180.0000 0.53 95.40 

02701100170006 ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO-06 und 3,420.0000 13.36 45,691.20 

0270110323 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 150 W und 3,870.0000 3.36 13,00320 

0272040004 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO SUAVE 25 mm2 m 216.0000 0.59 127.44 

11,498,190.98 

EQUIPOS 

0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 9.6599 75.00 724.49 

03010000110001 TEODOLITO día 9.6599 75.00 724.49 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 132,976.71 

0301030011 ENCOFRADO METALICO PARA PLACAS m2 69, 705. 7590 6.14 427,99336 

0301030012 ENCOFRADO METALICO PARA LOSA m2 34, 708.1900 8.89 308,555.81 

03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1' X 4' X 8' und 19.1023 18.50 353.39 

03010600020002 REGLA DE ALUMINIO 1½' X 4' X 10' und 43.2878 25.00 1,082.20 

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 738.1020 21.06 15,544.43 

03011400070007 TALADRO HILTI TE-5 (3/16' A 3/4') TE-15 día 34.7500 71.20 2,474.20 

03011600010002 CARGADOR FRONTAL CAT-930 hm 10.5120 159.29 1,674.46 

03011700020005 RETROEXCAVADORA CASE 590 SK hm 46.6460 111.88 5,21875 

03012700010001 MAQUI NA DE SOLDAR 350 A día 79.7659 75.60 6,030.30 

03012900010003 VIBRADOR A GASOLINA hm 4,599.8565 4.74 21,80332 

0301340001 ANDAMIO METALICO día 1,229.5690 10.00 12,295.69 

03013400010003 ANDAMIO DE FACHADA día 249.6275 15.00 3,744.41 

0301440004 CORTADORA DE TUBOS día 8.6130 15.00 129.20 

03014900010001 CORDEL rll 0.7431 13.56 1008 

941,335.29 

SUBCONTRATOS 

0403030001 se ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETES m3 401.2200 16.67 6,688.34 

04100100030008 se PUERTA CONTRAPLACADA P2 A TODO COSTO und 378.0000 245.00 92,610.00 

04100100030009 se PUERTA CONTRAPLACADA P3 A TODO COSTO und 378.0000 218.00 82,404.00 

04100100030010 se PUERTA CONTRAPLACADA P4 A TODO COSTO und 1,0800000 21000 226,80000 

04100100030011 se PUERTA CONTRAPLACADA P5 A TODO COSTO und 720.0000 200.00 144,000.00 

04100100030012 se PUERTA CONTRAPLACADA P6 A TODO COSTO und 1620000 190.00 30,780.00 

04100300050001 se MUEBlE CON MELAMINE DE 3/4' m 378.0000 115.00 43,470.00 

0410030009 se;; CLOSET DE MADERA m2 4,096.8000 97.00 397,389.60 

04110100010001 se PUERTA METALICA P-1 und 108.0000 405.00 43,740.00 

04110300010009 se REJILLA METALICA T-9 und 180.0000 16.78 3,020.40 

04110400020002 se ESCALERA DE GATO INCLUYE se BARANDA Y und 48.0000 225.00 10,800.00 

PLATAFORMA 
0411050001 se TAPA METALICA und 18.0000 275.00 4,95000 

04111100010001 se MAMPARA DE ALUMINIO M-01 und 152.0000 135.00 20,52000 

0411120002 se VENTANAS DE ALUMINIO V-1 und 360.0000 135.00 48,600.00 

0411120003 se VENTANAS DE ALUMINIO V-2 und 288.0000 115.00 33,120.00 

0411120004 se VENTANAS DE ALUMINIO V-3 und 360.0000 115.00 41,400.00 

0411120005 se VENTANAS DE ALUMINIO V-4 und 720.0000 105.00 75,600.00 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra 1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 

Subpresupuesto 002 EDIFICACION 

Fecha 17/07/2010 

Lugar 150103 LIMA· LIMA· ATE 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 

0411120006 se VENTANAS DE ALUMINIO V-5 und 720.0000 95.00 68,400.00 
0415040001 se MANO DE OBRA INSTALACIONES SANITARIAS hh 5039280 12.50 6,299.10 
0415120001 se EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA und 36.0000 450.00 16,200.00 
0415120002 se EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO und 18.0000 9,850 00 177,300.00 
0415120008 se EQUIPO DE SUMIDERO und 18.0000 4,500 00 81,000.00 
0415120009 se EQUIPO DE BOMBA JOCKEY und 18.0000 8,500 00 153,000.00 
0416010007 se SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL und 54.0000 1,750.00 94,500.00 
0416010008 se SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION und 18.0000 3,240.00 58,320.00 
0416010009 se SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION GRAL und 1.0000 3,950 00 3,950.00 
0416010010 se SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD und 48.0000 3,750 00 180,000.00 

2,144,861.44 

Total SI. 19,677,072.78 



ANEXO IX: 

CRONOGRAMA DE OBRA 
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PLANEAMIENTO 
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ANEXO XI: 

FORMULA POLINOMICA 
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Presupuesto 

Subpresupuesto 

Fecha Presupuesto 

Moneda 

Ubicación Geográfica 

Página: 

Fónnula Polinómica 

1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 

001 HABILITACION URBANA 

17/07/2010 

NUEVOS SOLES 

150103 LIMA -LIMA -ATE 

K = 0.286*(Jr I Jo) + 0.070*(CAr I CAo) + 0.087*(ADTr I ADTo) + 0.066*(Ar I Ao) + 0.192*(MQr I MQo) + 0.299*(GGUr I GGUo) 

onomio Factor (%) . Símbolo Indice Descripción 

1 0.286 100.000 J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

2 0.070 41.429 05 AGREGADO GRUESO 
58.571 CA 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

3 0.087 41.379 30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 
48.276ADT 13 ASFALTO 
10.345 69 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 

4 0.066 100.000A 07 ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW 
5 0.192 100.000 MQ 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
6 0.299 100.000 GGU 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
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Presupuesto 

Subpresupuesto 

Fecha Presupuesto 

Moneda 

Ubicación Geográfica 

Página: 

Fórmula Polinómica 

1301003 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTRELLA ATE 

002 EDIFICACION 

17/07/2010 

NUEVOS SOLES 

150103 LIMA - LIMA - ATE 

K == 0.255*(Jr / Jo) + 0.147*(Cr / Co) + 0.082*(ACr / ACo) + 0.053*(MPr / MPo) + 0.095*(AAr / AAo) + 0.051*(TBr / TBo) + 0.094*(MQDr 
/ MQDo) + 0.299*(GGUr / GGUo) 

onomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 

1 0.255 100.000 J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.147 100.000 c 80 CONCRETO PREMEZCLADO 
3 0.082 100.000 AC 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
4 0.053 20.755 54 PINTURA LA TEX 

56.604 MP 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 
5 0.095 37.895 AA 07 ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW 

21.053 10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 
6 0.051 23.529 17 BLOQUE Y LADRILLO 

76.471 TB 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 
7 0.069 37.681 30 OOLAR(GENERAL PONDERADO) 

0.094 45.745 MQD 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
8 0.299 100.000 GGU 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
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