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RESUMEN 

RESUMEN 

En la construcción se usan sistemas de control orientados a una 

comparación de los costos reales con los costos presupuestados, la cual se 

realiza periódicamente. 

A través de este informe presentamos una implementación de control de 

costos, para obras de ingeniería civil, con la utilización de hojas Excel, donde 

no se requiere una gran inversión para implementar este sistema de control. 

El sistema de control no es nuevo, ya que es implementado en muchas 

empresas constructoras tanto grandes y medianas, para su control interno de 

obra. 

Nuestro propósito es difundir el uso de esta herramienta de control para 

obras de ingeniería civil, y permita tomar acciones correctivas a tiempo, para 

cumplir los objetivos previstos. 

Este informe nos permitirá, optimizar nuestros recursos, obtener la utilidad 

prevista incluso incrementar la utilidad, fomentando conocimientos de control 

a los ingenieros y técnicos que se desempeñan en el área de la construcción. 

Para la aplicación del sistema de control presentado, se parte del 

presupuesto y programación contractual. 

Tomando el presupuesto, se toman las partidas con sus respectivos 

metrados y análisis de costos unitarios, para separarlos mediante fases y 

subfases. Estas fases y subfases, ayudaran a tener un control más agudo 

de los procesos constructivos.
_ 

Después de la separación de fases y subfase, se comienza armar los 

cuadros en Excel para la presentación del Resumen Ejecutivo. 

El resumen ejecutivo, contiene la siguiente información: 

a. Planeamiento

b. Informe Semanal de Producción

c. Resultado Económico

d. Análisis del Resultado Pendiente
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e. Planillas de Recursos

RESUMEN 

Durante la ejecución de la obra, se utiliza una programación a corto p!azo, la 

cual se basa en una programación a seis semanas, y cada mes se hace una 

reprogramación. Al realizar esta programación, los recursos también se 

programan de la misma manera, pero esta vez tomados de su fases y 

subfases. 

De todos los recursos que influyen en la obra existen algunos deben de ser 

controlados por su importancia dentro del costo total o porque marcan el 

paso de la obra en su plazo, el recurso a controlar o medir para obras de 

edificación es la mano de obra. Haciendo uso del Informe Semanal de 

Producción de Mano de Obra controlaremos y programaremos las metas de 

producción y rendimiento. 

· El Resultado de Económico, viene a ser el resumen del desarrollo de la obra

reflejado en cifras. Que para su elaboración se hace uso de las planillas de

control de costos de recursos, en los que refleja los costos realizados y

previstos en obra.

El Análisis del resultado pendiente, son los montos por trabajo pendientes de

pago o pagados y pendientes de ejecución; recursos comprados que aun no

se han consumido y pagos pendientes.

Planillas de recursos, o planilla de control de costos, viene a ser los formatos 

donde se registran los costos en la ejecución de actividades y permite prever 

las necesidades de recursos para las partidas pendientes. 

Al concluir y unir toda la información desarrolladas en hojas Excel, las cuales 

estarán vinculadas entre si, y formaran el documento del Resumen Ejecutivo. 

Este Resumen Ejecutivo, se presenta cada fin de mes impreso a la gerencia 

de la empresa constructora, quien con la coordinación el jefe de obra puedan 

tener un control mas cercano y real del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCION 

El sector construcción en el Perú se encuentra actualmente en un dinámico 

crecimiento, esto ha generado, la formación de pequeñas y medianas empresas 

constructoras, y la consolidación de las ya existentes. Este incremento de 

empresas genera competencia, y para permanecer en el mercado, es necesario 

(pero no suficiente) implementar un sistema de control de costos, calidad y 

tiempo, buscando asegurar que la utilidad proyectada, optimizando el uso de los 

recursos, garantizando la calidad del producto. Es por ello, que las empresas 

tienen la necesidad de utilizar herramientas conocidas en el mercado, como 

softwares y normas. 

De otro lado, se ubican mayormente dentro del sector construcción, los 

proyectos de inversión pública (PIP). El Estado tiene un ente administrador, que 

es el SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA (SNIP); y su finalidad es 

optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, a través del 

establecimiento de principios, normas técnicas, métodos y procesos 

relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. 

Los Objetivos del SNIP son optimizar el uso de los recursos públicos destinados 

a la ejecución de Proyectos de Inversión Pública - PIP, lograr que los escasos 

recursos públicos destinados a la inversión por las distintas instancias del 

Gobierno tengan la mayor rentabilidad o impacto social, mejorar la calidad del 

gasto, buscar que los proyectos sean viables. 

Las obras de infraestructura de las Universidades Nacionales son evaluadas por 

el SNIP. Un ejemplo de ello es la Facultad de EDUCACION FISICA de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 

(UNE), la cual paso por las etapas de evaluación, preinversión e inversión. 

La razón o justificación de la ejecución de este proyecto se debió a la 

insuficiencia de ambientes para el desarrollo adecuado de clases y otras 

actividades complementarias. 
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En el presente informe mostraremos las ventajas de utilizar como herramienta 

un sistema de control de costos en la de construcción de la Facu!tad de 

Educación Física, para asegurar el margen de utilidad/ganancia planificado del 

proyecto durante su ejecución y cumplir con lo estipulado en el contrato. 

En la presentación de resultados mostraremos los cuadros de modelos de 

reportes de costos en obra aplicando un sistema digital para el control de costos. 
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CAPITULO l. INFORME SEMANAL DE PRODUCCION 

El jefe de obra se fija objetivos referentes a la cantidad de materiales, mano de 

obra y equipos necesarios, por unidad de actividad o fase. Al elaborar la 

programación de la obra se tiene como consecuencia todos los recursos 

necesarios para la correcta y eficiente ejecución de la obra. 

La valorización de estos recursos da origen al costo de la obra. De todos estos 

recursos existen algunos que se deben de ser controlados por su importancia 

dentro del costo total o porque marcan el paso de la obra en su plazó. Por 

ejemplo en obras civiles, líneas o montaje, el recurso que debe controlar o medir, 

es la mano de obra; en carreteras la mejor medida es el equipo. 

Los informes Semanales de Producción sirven para controlar y programar las 

metas de producción y rendimiento; por tanto tiene dos partes, una real (datos 

obtenidos en campo) y la otra parte que es la proyección (obtenida de la 

programación)'. 

1.1 Elementos fundamentales para la elaboración del informe semanal de 

Producción. 

1.1.1 Programación de la Obra por Fases 

Para esta parte del informe semanal de producción la 

programación de la obra juega un papel importante porque 

conjuga los metrados de cada una de las fases necesarias para 

culminar la obra, con el tiempo o plazo, con los estándares de 

producción y con la disponibilidad de recursos. 

Para efectos de realizar el análisis del uso de los recursos de 

mano de obra, equipos y materiales se elaboro una programación 

a corto plazo por fases es decir realizando una revisión semanal 

detallada para cada semana en donde se calculan, como primer 

paso, los volúmenes estimados de avance por actividad para cada 

semana, y el numero de recursos empleados de mano de obra y 

de equipo por fase para cada semana 
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CONtl�Of(E! CAFIIII � 

1.1.2 Metrados de Obra: 

Un buen metrado inicial, lo más discriminado posible y con la 

información más actualizada que se cuenta es indispensabie para 

tener una primera visión ordenada de la obra. 

1.1.3 Estándares de producción (Rendimientos): 

A cada uno de los metrados de actividad, asociados a un 

correspondiente procedimiento constructivo, le corresponden 3 

rendimientos fundamentales. 

-Materiales

-Mano de obra

-Equipo

Lo importante aquí es que para cada una de las actividades el jefe 

de obra se fija un objetivo referente a la cantidad de materiales, 

mano de obra y equipos necesarios, por unidad de actividad. 
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1.2 Datos que conforman el Informe Semanal de Productividad 

1.2.1 Datos Proyectados: 

Los datos proyectados (avances, metrados, horas-hombre, horas 

máquinas, etc.) son obtenidos directamente de la programación 

inicial de obra y posteriormente a medida que avance la obra 

serán reajustados en función de la última reprogramación si fuera 

el caso. 

1.2.2 Datos Reales 

Los datos reales serán obtenidos directamente de campo 

(Medición de Avances ejecutados, tareo del personal obrero y de 

maquinaria, partes diarios, metrados valorizados, etc.) 
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1.3 INFORME SEMANAL DE PRODUCCION - HH 
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La mano de obra es un elemento de gran variabilidad, debido a que se tiene que 

conjugar la psicología de los obreros, su pericia, su experiencia, su capacidad 

para entender las órdenes que se le dan, su estado de ánimo, etc. La cantidad 

de factores que influyen en el rendimiento de la mano de obra es tan grande y 

algunos no dependen de nuestras acciones, por lo tanto es necesario controlar 

los Rendimientos de la Mano de Obra con un informe periódico, que puede ser 

semanal. Este sería nuestro primer indicador a seguir en el "Informe Semanal de 

Producción de Mano de Obra". 

A los informes semanales de Producción de Mano de Obra también se les 

conocen como ISP-MO. Generalmente los elabora la oficina técnica pero 

también lo puede hacer la oficina de planeamiento y control . Deben de estar 

listos los primeros días de la semana siguiente para proporcionar nuevos datos 

para el planeamiento y tomar medidas correctivas cuando sea necesario . 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

COLUMNA A 

CAPITULO l. INFORME SEMANAL DE PRODUCCION 

DESCRIPCION: En esta columna se detalla cada una de tas fases y sub.- fases 

en las que se ha agrupado cada una de las partidas o actividades con las que 

cuenta la obra, la producción acumulada, HH del periodo, HH acumulados, 

Rendimiento del Periodo y Rendimiento Acumulado 
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SUB-FASE 1.-i-QBRAS DE DERIVACION 
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Producción Acurñuiada _____ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIE RIA CIVIL CAPITULO l. INFORME SEMANAL DE PRODUCCION 

• PRODUCCION DEL PERIODO: Es la cantidad o metrado ejecutado o por

ejecutar de cada fase y sub-fase en un período de tiempo. Por ejemplo la

Sub-fase 1.2 Trazo Niveles y Replanteo tiene una producción ejeGutada

real de 70.05 m2 para el presente mes (Mes de julio) y un metrado

previsto o proyectado de 80 m2

• PRODUCCION ACUMULADA: Es la sumatoria de las cantidades

ejecutadas (metrados reales obtenidos en campo) y por ejecutar

(metrados proyectados) desde el inicio de la obra hasta el mes en que se

elabora el informe de productividad (para datos reales) y cantidades

acumuladas hasta la fecha de culminación de obra (para valores

proyectados).Tomando el mismo ejemplo de la Sub-fase 1.2 Trazo

Niveles y Replanteo la producción acumulada ejecutada para el presente

mes (mes de Julio ) es de 210 m2 y a la vez tiene un avance previsto

acumulado de 220m2

• HH DEL PERIODO: Es el consumo de las horas hombre de cada una de

las fases (datos reales) así como también de las HH previstas (datos de

las proyecciones) para un período de tiempo. Para el mismo ejemplo

Trazo y Niveles y Replanteo el consumo de hh para esta sub fase para el

presente mes (mes de julio) es de 50 HH y la proyección de consumo de

HH para este mismo período es de 100 HH

• HH ACUMULADAS: Es la sumatoria de las horas hombre consumidas

hasta la fecha de la presentación de informe· semanal de producción

(datos reales) y HH-acumuladas hasta la culminación de obra (HH

previstas o proyectadas).

• RENDIMIENTO DEL PERIODO: Es la división entre las HH del periodo y

la Producción del periodo.

• RENDIMIENTO ACUMULADO: Es la división entre las HH acumuladas y

la Producción acumulada.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL CAPITULO l. INFORME SEMANAL DE PRODUCCION 

COLUMNAS 

PREVISTO TOTAL OBRA: En esta columna se encuentra un resumen que 

totaliza la producción y rendimientos de todas las sub-fases . Estos resúmenes 

calculan ratios globales por fase. Se sub divide a la vez en: 

• Original: Resumen del total de producción y rendimientos obtenidos de

la programación inicial de obra.

• Anterior: Resumen del total de producción y rendimientos obtenidos de la

penúltima reprogramaron de obra.

• Actual: Resumen del total de producción y rendimientos obtenidos dé la

ultima reprogramación de obra.
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FIGURA 1.5 COLUMNA B:PREVISIONES TOTALES DE OBRA 

COLUMNAC 

liESS 

PRESENTE MES: Los datos reales del presente mes (datos históricos) se 

obtienen de los partes diarios de horas hombre. La información de horas hombre 

recopilado se confronta semanalmente con la cantidad de horas pagadas por la 

administración en las planillas .la información de rendimientos reales 

retroalimenta para la reprogramación del proyecto 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
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CAPITULO l. INFORME SEMANAL DE PROOUCC/ON 

Jq!IMllN' :
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PROYECTADO 
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FIGURA 1.6 COLUMNA C:DATOS REALES DEL PRESENTE MES 

COLUMNA O 

PROYECTADO: Las proyecciones datos proyectados provienen de colocar en la 

fila "Producción del periodo" la producción prevista en la curva S de avance 

físico y prever un rendimiento (Rendimiento del Periodo·) para calcular las horas 

a utilizar .El rendimiento previsto puede ser el ultimo rendimiento obtenido , el 

rendimiento acumulado, el rendimiento que mas se ha repetido . En las filas de 

acumulados podemos leer la producción y las horas hombres acumuladas a 

distintas fechas. 
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FORMATO N
º 

1 • INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

- INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA FO_!tTAMO N' ... 
: 

CIJNS'f.l� CA.FHH TOTALDBRA w INFORMl!R.O. N' : -
OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIAL/DAD DE EDUCACION FISICA A JULIO DEL 2007 

ELABORAD_O POR 

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION IMPRESIÓN : 

1 PROYECTADO 
PREVISTO TOTAL OBRA PRESENTE MES 1 AGOSTO 

FASE DESCRIPCION UNIDAD ORIGINAL I ANTERIOR ¡ · ACTUAL PREVISTO 1 REAL %AVANCE 1 SEM.#13 I SEM.#14 I SEM.#15 I SEMi#18 SETIEMBRE SALDO 

SUB-FASE 2.3 CONCRETO 
Producción del Periódo M3 ___ ..,.,..,.. 38.12 38.12 

��
d

�:
1
�:ó�0

mulada ................................ ��
H
··············· ............... 459 ............... 458 458 ·········••i::�� ........... i�::�� ........... 100.00 .......... 458.00 458.00 ... 458.00 .......... 458 00 ............... 459 ri-----· 

H.H . Acumulados H·H 1278 1277 1277 1277.1 8 1278.85 · 100. 13 1277 1277 1277 ···
···········1277 ······

········
1277 

����f�:�:� !��e���� ····················· �:�:; · ···················3 ··················":i 3 ··············H� ··············-Ht ····················· 2.1a 2.18 -····· .. ·····n:¡ 2.78 2.r�

SUB·FASE 2.4 ACERO 

SUB·FASE 2.5 

Producción derPeifódo ............................... KG················
t
···················

1
··················· .. 

� 
......... 2079,52 ... 2078.52 .............. .................... .................... .................... .................... ..................... ................... . 
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u��� 
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O 
··············�'.�i ···············i'.�� ..................... 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 ................... . 

·····················------

ENCOFRADO 
Producción del Periódo M2 
Producción Acumulada 

· · 
M2 

· ··· ····· 
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H
·
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1
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1
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SUB-FASE 2.6 FALSO PISO 

FASE 3 
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ELEMENTOS VERTICALES 
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Produccl6n Acumulada UNO 
H.H. del Periódo 
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H·H 

H.H. Acumulados H-H 
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FORMATO N
º 1 . INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

- INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA FORTAM&N' :
CONS'U�.S CAFHH TOTALOBRA INFORMER.O.N' 

OBRA : 

CLIENTE: 

FASE 

SUB·FASE 3.1 

CONSTRUCC/ON DE LA INFRAESTRUCTURA FIS/CA DE LA ESPECIAL/DAD DE EDUCACION FIS/CA 
A JULIO DEL 2007 

ELABORADO POR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION IMPRESIÓN : 

PROYECTADO 
PREVISTO TOTAL OBRA PRESENTE MES 1 AGOSTO 

DESCRJPCION UNIDAD ORIGINAL I ANTERJOR 1 .ACTUAL PREVISTO 1 REAL % AVANCE I SEM.#13 1 SEM.#14 1 SEM.#15 1 SEM.#18 SETIEMBRE SALDO 
PRIMER NIVEL 

�:�:1�1���:����································1�r·············1··············: 144 ::::::::::::::: 144 1.M 

....
....... 

14�:�: ::::::::::: 1�m ::::::::::::: 88.43 :::::::::::: 14�:� 
............ 

14�:: :: .......... 14�:: :::::::::::::14�:� ·············�·�::r··················
�:�:!�����. ······································ �:� ............... ···············
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�:� ············
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f 

·•·····•·······• 

Rendimiento del Perlódo······························ ¡:¡:¡:¡¡
M

f········· •···•·•···•·•·····•• ·····················
.----�

···· 
1.93 ··············-r¡fa' .. _................... 1.93 1.93 1.93 1.93 1 

................... . 

Rendimiento Acumulado ::::::::::::::::::::::::::: 8.:8./Mt:::······ ···················2 ···················2 ____ -_1 
............... 

f93 ···············1Jj ···=·-----····=···· 1.93 1.� __ T_93 1.93 1.93 
···················· 

SUB-FASE 3 2 ACERO 

SUB·FASE 3.3 

Producción del Perlódo .•.••..•.••••.•..••.•..•....• KG ............................•......• ............••.....•• __:__ __ , ........••. 438 67 •..••••.••• 438 87 ......•.•....•.••..•• .........•.•.. 87 7 .............. 87 7 ............•. 87.7 ........•••.• 87.7 ..................... (. ....••••....••... ..) 
Producción Acumulada KG 18474 18474 18474 16122 56 18122 56 87.87 18210.3 18288 O 16385.8 18473.5 18473.5 
H.H. del Perlódo H·H ·----� 40. 78 28.53 4.1 4.1 4.1 4.1 
H.H. Acumulados H·H 896 766 788 785.62 975.08 127.38 753.4 757.5 

• ·•• •···· 
781.5 

·············165.6 
·······••· 785.8 

Rendimiento del Parlódo 
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·
····· 

•.................... 
·····················.,_ _____ ··········-44.49 ·· ......
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.
.
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.
........... ··· .......
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..........

.... 3-:-8 
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.... :fe ................. 3:9
IH.H. Acumulados H·H 1775 1043 1043 1043.28 1746.49 167.60 1031.8 1035.5 1039.4 1043.3 
,lRendlmlento del Perl6do 

·····
:::::::::::::::::::::: �::::::::: ::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::= 

·
::::::::::=::n� :::::::::::::::@ :::::::::::::::::::: 0.73 0.73 ·- 0.73 0.73 

[Rendimiento Acumulado H-H/M2 1 1 1 1.24 1.24 0.73 0.73 0.73 0.73j 

1043.3 

o.13
····················· 

SEGUNDO NIVEL 
SUB·FASE 3.1 CONCRETO 
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SUB·FASE 3.2 ACERO 

Producci6n Acumulada 
.•...•..•.•.........•..•.•. KG
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·
··········· ···········i"e474 ···········;·547;¡ 18474 15498.07 ·

·······
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Producción del Per16do KG 

t 1 

7446.06 7446.06 244.4 
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SUB·FASE 3.3 ENCOFRADO 
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FORMA TON
º 

1 . INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

- INFORME l!IIANAL DE MANO DE OBRA FORTAMOÑ'º . . ·  ... 
ctJNS1Jl!'T(tttS CAFHH TOTALOIRA � � INFORME R.O. N' : 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCAC/ON FISICA A JULIO DEL 2007 
ELABORADO POR 

" 

CUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION IMPRESIÓN : 

PROYECTADO 

PREVISTO TOTAL OBRA PRESENTE MES 1 AGOSTO 

FASE DESCRIPCION UNIDAD ORIGINAL I ANTERIOR ¡- ACTUAL PREVISTO f REAL %AVANCE 1 SEM.#13 1 SEM.#14 1 SEM.#15 1 SEM.11118 SETIEMBRE SALDO 

FASE 4 ELEMENTOS HORIZONALES 
RESUMEN 

Producción Acumulada ............................. UND ............. ............ 14792 ............ 14792 147112 ....... 14792.00 ........ 14792.00 .........•. 100.00 •........ 14828.5 .... 14881.0 .. 14895.5 .•.••..•. 14930.0 ... 138.o[.. .•....•..•...••... 
Producción del Perlódo 

I

UND I l 1 1 � 34.5 34.5 34.5 34.5 

���J;���1��:isPerlódo 

·· 
...•..••.....•..•.•.••.•.... 

ii�iÜNo·····.. . ............. �.�� .......... ··· 6290 8280 ........ }9.�,�� ··········ªº�'�� .: ........... 1�J� 
· ·····-··•ªiiii ·········· 4!!��� ··········· sE��� ··········· si:��� ··········· 8290.4 ..................•. 

'fieñilíñilento Acumuliicio"····························· 
R:R

iüÑo••oo••· •..•..•..•..•..•..• ó ···················¡; o ··············0:21 ···············ó:21 ..................... -·-
-

¡¡. ··---·· A -· •• "' • ·····- • •••••••••••••••••••• 

fBIIII.Wjrfil 
SUB·FASE 4.

1 
CONCRETO 

�;�;ii�:;�;

ª

u
�:�� 

................................ ,;t,. ............. 1··············· 168

1

··············· 188

�

88 ........... 188.00

1

··········· 168.oo ...•..•...• 100.00 ..•....... 188.00 •.........• 1e

a

e,oo ...... 188.0

. 

ºl.·········· 1e8.oo

l 

.....•.......... 1e8 ..................... . 

H. H.Acumuledos H·H 225 225 225 ·· 224.85 224.85 100.00 
··············225 

···············225 
···············225 

···············225 
···············225 

�:��:�\:�:����8

u
����······························ �:��}········· ···················

1 
···················

1 
. ·. ··············

1.34 
···············

1
.
34 

····················· ·-·-···--1. =�-=-· . ..' ···-----1.34 ········1.34 ···-··-··-·1,34[.__·················

SUB·FASE 4.2 ACERO 

���: ::::::::::::-L ::!:::::":�f === ,::1 ·::1 = ":�= ":::f : = ::::t= ""'�L "''"!l= "aj :: "":::t -__;_,;:¡_ -=
o.oa1

··············
0.osT ------------0.05 

····················r------.

1 o.o&I o.o&I o.ost"- o.osl 1ró!f••················--

SUB·FASE 4.3 ENCOFRADO 
····················.------,Producción del Peri6do M2 

¡�;,:���:���� s:::�r����;;r�;��::1 :1 �;;: =:;::c::::J�;;j=�:[::t _':,:t--:::i _ -
�-- ' -'···· '--1a o H- t J 1 1.23 1.23 t---o.üt o.631 o.831 o.ül--m 

SUB-FASE 4.4 LADRILLO 
Producción del Peri6do UND ····················r------,

���; _____ LJ __ ·�L-�:t�l�i-·::;;1__:;; =�·'.: =l-1L3S-
8EOUNOO NIYEL 

sus.FASE 4.1 CONCRETO 

Producción Acumulada 
······················--······· M

3°··············· .............. 1
38 

················ 1
38 138 · ················ ················· · ··· ··········· ·········· 

35 
· ······· 

89 
· ··· 

104 
··· · 

138 138 

Producción del Peri6do 

1

3 

l 1 � ¡ t 
35 35 35 35 

�!ª!:::::: =:: .. ·- -·-·· �-·-·· ··- - :'.: -·-· .'.� ... •-... . '.:" .. ····- -·· ·········· ·--···- :=: =:::�� �:: :=::::ª : :::=::: ¡ E :::::=::::: a :::= : : ;.... ··- ·ª



FORMATO Nº 

1 . INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA

.. INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA FORTAMON' : --· 

CONS11� CA.FBB TOTALOIRA INf!ORME R.O. N' : 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
A JULIO DEL 2007 

ELABORADO POR 

CUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION IMPRESION : 
.. 

PROYECTADO 
PREVISTO TOTAL OBRA PRESENTE MES 1 AGOSTO 

FASE DESCRIPCION UNIDAD ORIGINAL I ANTERIOR 1 ACTUAL PREVISTO 1 REAL %AVANCE 1 SEM1#13 1 SEM.#1, 1 SEM.#15 1 SEM.#18 SETIEMBRE SALDO 

SUB-FASE 4.2 ACERO 

SUB·FASE 4.3 

Producción del Perlódo ••••••••••• KG ............... • ................... 1·····················�····················1·· .. ·· .............. l..................... . ............ 3028 ............. 3028 ............. 3028 ............. 3028 
ProducclónAcumulede ..... ·-········· ........... KG ................ ............ 12103 ............ 12103 12103 .................... .................... ..................... ............. 3028 ............. 6052 ............. 9077 ............ 12103 .......... 12103 
H.H. del Perl6do H·H 249 249 249 249 

........... . .................. . 

�:��:�:�:t����8u��� 
.
...

...
.....

.
..

.
.
.
...

.
.
.
... �:�;�g ...... ............... ��: ................ ���. 

'IM 

........... ���:9.? ....................... · ................... ···-·-·-{� -·-- ��� ·-·······-·-�= ·--·•-i� ·--=::.: ::::::::::::::::::::
ENCOFRADO 
Producción del Perlódo 

I

M2 

l 1 � 1 l �

87 287 287 287 
ProducclónAcumulede ............................ M2 ................ .............. 1146 .............. 1146 11'8 .................... ..................... ..................... .............. 287 ............... 573 ............... 880 .......... 1148 ........ 1146 ................... . 

�:�::���:��s 
....................................... 

�:� 
............... ............. 

2
1
09 

............. 
2109 210

9 ......... 
2108.71 

.................... ······ ............... ............... ;�� ............. 1�� ······ .. ····· 
1
;�� ······•··•··· 

2
��� .............. 

2109 
.................. .. 

Rendimiento del Perlódo··· 
.. ••• ...................... ¡:¡:¡:¡¡

M
°f......... .................... ..................... .................... .................... ..................... 

1.84 1.8' ·············-c94 1.8' 
................... . 

Reñcllmlento Acumulado
.......... .. • • 

H•RIM2 2 2 �·� . ..1, � ·---·r. ---m ---r,
8' 

·-:r,¡¡ ................... . 

SUB-FASE 4.4 LADRILLO 

FASE 5 

ª���:�=== =� l:: =�1-= .. �l= =�·::B=·,,+-=+�==1= j--#--ª--� _,,,,.�=:=
MURO DE ALBAÑILERIA 

�:�-��-��:��tj ��:�!�t���:1- ·1 :�� ��!� :: �;� - -1� -\� -_j 
115 .............. 
998 996 

............ 1;� ............. 1753( ................... . 

1.78 
T.ñ 1.78 

FASE 6 TARRAJEO VERTICAL 

ProducclónAcumulada ............................... M2_ .............. ............ 3903 ............. 3903 3803 ........ __ ._ .................... .................... ............. ..751 ............. 1501 ............. 2252 
Produccl6n del Perl6do 

f t t � � 1 

751 751 751 

i:�l������8u���·::::: ........................ [� ........................ ���: : ............. �.��� '°
75 

...
.
..

.
.. ���:� .....

.
...

.
.
.
..

.
....

.
. .........

...
.
.
..

..
..

..
...

.
..

..
.... 

l5 ..... _ ... �� ............. �; 1.oil
.................. . 



FORMA TON
º 

1 . INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

INFORMI! SEMANAL DE MANO DE OBRA 
-

FORTAIION' .t: ! : 

CONS1J�S CAFHH " TOTALOIRA INliORIII R.O. N' : 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA F/SICA DE LA ESPECIAL/DAD DE EDUCACION FISICA A JULIO DEL 2007 
ELABORADO POR 

CUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION IMPRESIÓN : 

PROYECTADO 
PREVISTO TOTAL OBRA PRESENTE MES 1 AGOSTO 

FASE DESCRIPCION UNIDAD ORIGINAL I ANTERIOR 1 ACTUAL PREVISTO f REAL %AVANCE 1 SEM.#13 I SEM.#14 I SEM.#15 I SEM.#18 SETIEMBRE SALDO 

FASE 7 TARRAJEO HORIZONTAL 

Producción del Per16do M2 1----,,.,,,,,1 323 323 323 323 887 1 
Producción Acumulada 

···•····•··••·•·•··•··
•
•• • 

M2 •
• • 

2158 2158 2158 323 845 888 ••••• ••• 1291 ••• 
····

2158 
H.H.delPeriódo 

································
H·H 

....••.•..•. • i-----� 1992.57 
·
323 323 323

···············
323

··············
1135

···················· 

H.H. Acumulados················· • 
H·H 3806 2632 2132 2407.13 . 323 845 968 

··············
1201 

··············
2832 

••···•••···•
•
•·•·•

•• 

::��:�::�:� 1��ª����······················--······ �:��r······· ·····-········;:;� :::::::::::::::::::; 2 
:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::· :::::::::::::::::::::--+;-----aa ---¾=; -·-+� --,._.31 :::::::::::::::::::: 

FASE 8 INSTALACIONES SANITARIAS (SUB CONTRATO) 

Producción del Per16do GLOBAL 
Producción Acumulada GLOBAL 1 

····---··- --·-······ 

H.H. del Perlódo H-H 
�[H. Acumulados H·H 2249 

.. 

.o ....... ----------------

Rendimiento del Per16do H·H/M2 
Rendimiento Acumulado H·H/M2 2249 

FASE 9 INSTALACIONES ELECTRICAS (SUBCONTRATO) 

FASE10 

Producc16n del Periódo 
Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 
H.H. Acumulados 
Rendimiento del Per16do 
Rendimiento Acumulado 

ACABADOS HUMEDOS 
R ESUMEN 

GLOBAL 
GLOBAL 1 
H-H 
H-H 5191 
H-H/M2 
H-HIM2 5191 

Produ� del Per16do M2 
:¡: � t 1 

343 418 

���IIII��•••-I�z;;;;II:;�I��{t��{II =�- ==,\:�:;:} 
SUB·FASE 10.1 CONTRAPISO 

Produccl6n del Per16do ·······•·•····•·•············· M2 ···············1················ J····················�··················t················ t 
·················· .............. 

343 •··••·········· 343 .••..•...•...•. 343 •••.•••....... 343 •···········•• 416 ..................... . 

��!.;·::::::::: : ::::: ::::: �::::::: .:::::::::::;¡f :::::=:::�:;¡�:::::!�::=::::::::=:l: :::::::::::= 
::::::::: ::r É :::::::::::� ::::::::::.� :::::::::::�� :::::::\] :::::::::::::::::SUB·FASE 10.2 ACABADOS CON CEMENTO 

Producción del Pe.rt6do 

I
M2 

t l a t 1 

62 82 82 62 44 

!�f i; �: ::�: [�: f �:,:: :�� ;:��i�i: i�i � �i : = ª1 ·: =\� :: :!E = !E: : Er: := :



FORMA TON
º 

1 . INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

INFORME SEIIANALDE MANO DE OBRA � FORTAMON" ,,. 

CfJNS'U� CAFHH TOTALOBRA - ÍNFORMl!II.O. N" : ..
OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA ELABORADO POR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
A JULIO DEL 2007 IMPRESIÓN 

CUENTE: 
:

PROYECTADO 
PREVISTO TOTAL OBRA PRESENTE MES 1 AGOSTO 

FASE DESCRIPCION UNIDAD ORIGINAL I ANTERIOR 1 ACTUAL PREVISTO 1 REAL %AVANCE I SEM.#13 1 SEM.#14 1 SEM.#15 I SEM.#18 SETIEMBRE SALDO 
SLJB•FASE 10.3 ACABADOS CQN CERAMICO 

Producción del Perlódo M2 

1 � l l 
270 270 270 270 191 

Producción Acumulada ••••••••.••••••••••• M2 ••••••••••••• 1271 .............. 1271 1271 .................... .................... ..................... .............. 270 ..•....•....... 540 ......•.....•.• 810 .............. 1080 ... 1271 •••.•..•.••.••..•.•• 
�:�: ::,e

u
�::�, ••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••• �:�··············· ••••••••••••• 3

47
3 ······•··•··· 3

058 
3058 ···················· ····················· ····················· ·············· :: ············· 

1
:: ···········•• 

1
::: ············ 

2
:� ··············36: •·· 

Rendimiento del Per16do 
••••••••·••••••••••••••• ¡:¡:HiMi·········· ···················· ····················· •··•··•············· ···················· ··_-·················· 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 

···················· 

Rendimiento Acumulado 
·····

-
· 

H·H/M2 
... . .................. 3 ···················3 3 ···················· .................... ..................... 

2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 
................... . 

FASE 11 PINTURA 

Producción del Perlódo ••••••••••••••••••••••••••••• 

,

M2 ················r···················1 ····················�····················1····················1·····················1····················1····················1····················t··· ............. 5584 
�

r
��:��:�:

ulada ••••••••••••••.•...••.•••••••••• �
H

·······-······ ............. 5584 ............. 5584 5584 ..... .............. .................... ..................... .................... .................... .................... ..................... ··············��: ................... . 

H.H. Acumulados H·H 1400 1159 1119 
. ···· 

1
1

59 
..................•. 

=:��::::�:� !��
e
u�::� 

••••··••••••••••••••••• �:�: ••••••••• ••••·•••••••• 
0.25 

···············•·•· 
O . O 

·········•···•·•••·· ···················· ···················•· ···················· ···················· ···················· ·············· �:�] ··················•
. 

FASE 12 ACABADOS ESPECIALES (SUBCONTRATO) 

Producción del Perl6do 
Produccl6n Acumulada 
H.H. del Peri6do 
H.H. Acumulldoa 
Rendlmlento del Perl6do 
Rendimiento Acumulado 

FASE 13 OTROS PISOS (SUBCONTRATO) 

Produccl6n del Per16do 
Produccl6n Acumulada 
H.H. del Perl6do 
H. H. Acumulados 
Rendimiento del Perl6do 
Rendimiento Acumulado 

FASE 14 ESTRUCTURAS ESPECIALES (SUBCONTRA' 

Producción del Perl6do 
Produccl6n Acumulada 
H.H. del Perl6do 
H.H. Acumulados 
Rendimiento del Peri6do 
Rendimiento Acumulado 

GLOBAL 
GLOBAL 1 
H·H 
H-H 2247 

H-HIM2 
H·H/M2 2247 

GLOBAL 
GLOBAL 1 

H-H 
H-H 81 

H-H/M2 
H-H/M2 81 

GLOBAL 
GLOBAL 1 

H-H 
H·H 188 

H-H/M2 
H·H/M2 188 



FORMA TON' 1 . INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

CAFHH 
INFeRMESEMlNAL DE' MANO DE OBRA ij FORTAMON" : >-.·. )�; 

ctJNS'(J� TOTALOBRA INFORME ltO.ft'-: 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIS/CA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA A JULIO DEL 2007 
ELABORADO POR 

CUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION IMPRESIÓN : 

PROYECTADO 
PREVISTO TOTAL OBRA PRESENTE MES 1 AGOSTO 

FASE DESCRIPCION UNIDAD ORIGINAL I ANTERIOR I ACTUAL PREVISTO 1 REAL %AVANCE I SEM.#13 1 SEM.#14 1 SEM.#15 1 SEM.#18 SETIEMBRE SALDO 
FASE 15 CARPINTERIA DE MADERA (SUBCONTRATC 

Producción del Perlódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Perlódo 
H.H. Acumulados 
Rendimiento del Per16do 
Rendimiento Acumulado 

FASE 16 CARPINTERIA DE METALICA (SUBCONTRAl 

Producción del Per16do 
Producción Acumulada 
H.H. del Per16do 
H.H. Acumulados 
Rendimiento del Per16do 
Rendimiento Acumulado 

FASE 17 VIDRIOS (SUBCONTRATO) 

Producción del Pertódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 
H.H. Acumulados 
Rendimiento del Perl6do 
Rendimiento Acumulado 

FASE 18 OBRAS EXTERIORES 

RESUMEN 

GLOBAL 
GLOBAL 1 

H·H 
H·H 52 
H·HIM2 
H·H/M2 52 

GLOBAL 
GLOBAL 1 

H·H 
H·H 3887 

H·HIM2 
H•HIM2 3887 

GLOBAL 
GLOBAL 1 

H·H 
H-H 1383 

H-HIM2 
H•HIM2 1383 

¡§f�:�:i�r:�t:::�:!�tt:�::;t�l:�?::;:=j --: iJif�:::
SUB-FASE 18.1 LOSA DEPORTIVA 

ProducclónAcumulada ••••...••••.••••••••••.•.• GLOBAL ... ...••••••••••••••• 1 • ...••...•••••••••• 1 1 .............. 0.42 ............. 0.42 •••••••••••• 41.92 •••••••••••.•••.•• 1 ••••••••••.••••••. 1 ••••••••••••...••• 1 •••••••.•...••••••• 1 •••••..••.•.••••••• 1 ••...•..•••••••••••. 

Producclón de1Per16do GLOBAL········

r 

t � 0.1

¡ 

0.141 O O O O O 

��ª:=--- - -- �= --:: - -:: : -�� - ��! - -"" --� - :::1-� -ili--� 



FORMATO N
º 

1 . INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

... INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA FORTAMON' : ¡¡.; .. j - � 
etJNSUC'TrJ'IV:,S CAFIIB TOTALOBRA INFORME R.O. N' : -· 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA A JULIO DEL 2007 
ELABORADO POR 

CUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION IMPRESIÓN : 

PROYECTADO 

PREVISTO TOTAL OBRA PRESENTE MES 1 AGOSTO 

FASE DESCRIPCION UNIDAD ORIGINAL I ANTERIOR I ACTUAL PREVISTO 1 REAL %AVANCE 1 SEM.#13 1 SEM.#14 1 SEM.#15 1 SEM.#18 SETIEMBRE SALDO 
SUB-FASE 18.2 PISOS Y VEREDAS 

Producción del Per16do GLOBAL
. 

�-- - l ij
O O O O O 

.t'.�.�.!:!�É_l)_Acumulada ······-------·---··-·········· �!:.Qªt!: .... -.. - ----····· 1 .••..•.•• �. 'Í .................... .... ·-·-················· ··-···············-º ················-º ..................• 9 ... 1 ··-·-··-··--···-··J .•.................. 
���:lf :n:���:i5

Pe
ri6do-·-·-------·····-············- ���™2°·······-· -------·-----·?R�� ··············?-º.�?. �57 ··-················· ···················· ·······•············· 

........ 

205
:.!� 

......... 

2057
;¡ 

......... 

2057
;; 

......... 

205��!� 
-· 

20:}:; 
··-·--··

·
-····

·
····· 

Rendimiento Acumulado 
·•·•·••·••·•··•· 

H-H
/M2 

·•··•·••· ····-· 259
9 

··-···2599 25
89 ············-······ ···················· ·-··················

2057.47 2057.47 2057.47 205'7.47 2057.47 ·
·
··

··
········

··
···· 

SUB-FASE 18.3 TERMINACION 

::�:�� ����
e

u��� 
·
:::::::::::::::::::::::::::: �tg��t········t··· ::::::::::::: 1J::::::::::::::::::: 1 �::::::::::::::::::::t:::::::::::::::�··J :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: � ::::=:::::::::::: � :::::::::::::: ... � ·:::::::::::::::3 ::::::::::::::::::: � ,.·----···············�:��f����1t�:�:��···········::::::::::::::::::: ������::::::::f::=:::::::::::::t::::::::::::::::::Fl::::::::::::=:::::: ·:::::::::::::::::::f:::::::::::::::::::: ··-·--··-�:�::i� ········�::�r: ·········�:�iE ······-·��1:i� -··········::�E:::::::::::::::::::::

SUB·FASE 18.4 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 
Producción del Periódo GLOBAL 
Producción Acumulada GLOBAL 
H.H. del Per16do H·H 

• 

H.H. Acumulados H·H 
Rendimiento del Periódo H•HIUND 
Rendimiento Acumulado 

·-·---·----····-·········· 
H•HIUND 

·-···· 

. FASE 19 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

TOTAL OBRA 

Producción del Perlódo 
Produtclón Acumulada 
H.H. del Periódo 

.. 

H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

H·H del Periódo 
H·H Acumulado 

Canl De Personal Obrero 
Cent. Max. De Personal Obrero 

H·H 
H

·
H--·

--

H·H 
H·H 

··---·----·---·--· 1.L.. ................ 11 - 11 :::::::::::::::::::r-::::::::::::::::r:::::::::::::::::::c::::::::::::::::::::c:::::::::::::::::::r.:::::::::::::::_:_
......................................... 1 1 ................... ,._ ........................................ •••••nn•••• .. •--••••• .. ••nnnHnoon•••+---••--••••••nuon 
............................................ 1 1 ................... � ............................................................... � ....................................... . 
...................... -................. 1 1 ................... � ............................................................... �----·••.-•·················· 

·····················-----�

. ................... , .......................................... . 

----·-·---········�.L. ... _._._. _______ _J 1 11 ·-·-·--··----······ ::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::r:::::::::::::::::: �t::::::::::::::·-1:::::::::::::::::!:::::::::::::::::: �L::::::::::::::: � .. ··---------·········-···········-·······>---·--------·-······1 I-•-················ 
··············-···--<--·-··-············ 1 1 ·········--····-·--
··········-·------·+-·················· 1 1 ······-------·····-

8864 

66289 29540 

.......................................... t----+-----1f-----l----r---r···················· 

···················+····················l----+-----1f-----l----+--➔···················· 

4770 4770 

-·--23533 28304 



FORMATO N
º 

1 . INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

INFORME B"IIIANAL DE MANO DE OBRA 
-

FORTAMON" : 

CtJNS1Jt:rrl1?µ CA.FHB TOTAi.OBRA � INFORME R.O. N" 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA ELABORADO POR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
A JULIO DEL 2007 IMPRESIÓN CUENTE: : 

PROYECTADO 

PREVISTO TOTAL OBRA PRESENTE MES 1 AGOSTO 

FASE DESCRIPCION UNIDAD ORIGINAL I ANTERIOR 1 ACTUAL. PREVISTO 1 REAL %AVANCE 1 SEM.#13 1 SEM.#14 1 SEM.#15 1 SEM.#18 SETIEMBRE SALDO 

FASE 1 OBRAS PRELIMINARES 
RESUMEN 

::�:�� ��:u�::z :::::::::::::::::::::::::::::: gf r ::::::::::: ::::::::::::::::::: 1

¡

::::::::::::::::::: 1 1 :::::::::)��:�:¡:::::::::)��:�:¡::::::::::::: 80,61 :::::::::::::: 2�� ::::::::::::::: 
3

�� ::::::::::::::: 
4

�� ::::::::::::::: 
4

�� :::::::::
······ 

:; 
••

•
. 

H.H. del Perl6do H·H __ ..._ ___ ,_ 113.12 113.12 15 15 15 15 156 • •
•
•• 

���-d������
e

::i
8

Perl6do 
···

::::::::::::::: �.;�!\!�.'?........ 
::::::::::::::=:::: :::::::::::::::::=:: 1088 :::::::::::::J:�i ::::::::::::::}�� ::::::::::::::::'.:::: O�� O�� :.: :.�: ·····1� ::::::::::::::::::::

RendlmlentoAcumulado H•HIUND 1105.52 1106 1108 4.18 
4.18 

3.06 2.51 2.12 1.85 1.11 
••••.

•
.•••.•.

.
•••

.
•. 

SUB-FASE 1.1 OBRAS DE DERIVACION 
Produccl0n de1Per16do 

f L

B 

1� i�)] 
0.10 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0.15 

Producción Acumulada .•.••.•.•..•.•....•.••.•... GLB ...•..•..•..•. .•..••.•.•...•..•.. 1 ••.•..••.••....•••. 1 1 .............. 0.81 ••.....•.•.••• 0.81 .••..•.•.•... 80.61 •..•..•.•.••.• 0.82 •••.•.••..•..• 0.8
3 

.....••...•.
•
• 0.8

4 
••••..•••..••• 0.85 •••.•••. 1.00 

�:�l�§�i1t��:�:f:�:::::::�:::::::�::::: ��;::::::: :::::::=::: ::::::::::·��;.: 92;: :::::::::::ffiili ::::::::::·�i!;E ···········:::::'.::� ··········ili:!! ··········Ej! ··········Eji •···-··-m'.!! ···········ili:�¡ ::::::::::::::::::::
SUB-FASE 1.2 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 

FASE 2 

ª§{�· ...... ::::::::::::::::.:::::J:::::::��:::::::::;! : ::::::::j::::::::� .:::: ... _,::: ::::::::�� ·::::::: 1� ::::::::: ·�� .::::::::� ·:::: .... � ::::::::-:::::::
OBRAS DE CIMENTACION 
RESUMEN 

:::::::::::)§§� .:::::::::::::r.ºº� 7005 
········ 

:::::::: :::::::::::@:.§§ :::::::::r.◊2�§9 

.....• 
·············¡¡fa4 .·············e13'i 9134 

L------" 
···················· 

Rendimiento Acumulado 
·····•·······•·•• 

1 
••·······•··•····•• 

1 1 
······-············ 

1. 11 1.11 1.11 1.11 1.11 

SUB·FASE 2.1 EXCAVACION 
Producción del Per16do 

I 
i t �� 575.88 �:;..:�. ··············-·-�l-.;i .. �-;�::-�� .. :�;-'�:-:: ·······=·········ro= =:• ..

SUB·FASE 2.2 RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO 

�;.�;��::?��z ····························

1
:fH·

·············
·

1 

··········· 1911

1

··············1911

�

911 , .... 1911.00 ••....... 1911.00

f

.·········· 100,00

l
·········1911,00r-....... 191fcqf •...... 1911.00T ..•.. 1s11.oo¡: ...••••••.. 1911i •...•••..••......... 

H.H. Acumulados 
• 

H·H 
..•.. 343 343 343 

.. 343.30 
..•... 343

.
30 

..•.• 
100.00 

• ··········343
i 
············�i· ............ 34

t
·············· 343 

�
·········--··· 343 

t
···················· 

Rendimiento del Per16do H·HIM2 
· •· ··•·•• ·······--··· •· ···••··•········• •·•·••·•··•·········• •••••··············• ···············-·· ···············-·· ·•··············••·•• •············•··••·· ·······•·•·•········

Rendimiento Acumulado H·H/M2 O O O 0.181 0.18 

·····················r------,

1 o.1a! o.1al o.1aJ o.1al o.1al ···················

•



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIE RIA CIVIL 

CAPITULO l. INFORME SEMANAL DE PRODUCCJON 

1 COLUMNAD 

/ 
COWill,'T"�:U e.mm IIOIIIE IBMIW. lEIWIOlE GIRA �11' : ' 

I TOTM.GIRA -RO.lf':
G!M : allSIRI.UllN�IAlfRlélSl1M:1\llFIStA�IAEll'8llUWl� ,IESIIUI07 �POR: r/ C1SIIE:llMll9blÍNAmlll.�EDUCACDI -- • _j 

PREVISTOTOTALOIRA PRESENTE MES REAi.Et � PROYECTADO ....... 
FASE llSCIIFCION IYlln OlllGIW. ANTERIOR AC11IAL PIIE'l1STO REAL l AVün SB111 SEMl2 SEIUJ SBU4. 'IF.IZ IIIESJ E4 r.Enl,,.I SALDO

I 
FASE 1 OBRAS PREULINARES ----, ,.,._,. --, ' """'�ClOlldel•orwin r.rR I "'""ClOli I\Cll1UIOII r.lR r 

IH.oeirenooo IHt 1 

!IR.FASE 

ffi Acl.mJado$ 
K....,_del 
�-

JBRAS DE 11r•1v•CIC 
,...,...acn del renoao 
""""ClOlil\CUTUIIClil 
�11,aet renooo 
HllA<1-

rJR
'"'"

� 
J 

-· l • 

8-FASE 1TRAZOS. NIVELES Y RE 
"'°""CIOO CJel •onnno 1112
"'"""cronanmana 
HJt. <ltl Penodo 
11111 ,M_M_ 

1112 
lt\-11
1¡g

-

• 
i 

� 

, 
-

.. ,r 
--· 

1 
- -

� � 
11 11 

FIGURA 1.7 COLUMNA D: Datos proyectados 

- ,_ 

.,..,. . 111 
1 11 ,_ 

1.4 INFORME SEMANAL DE PRODUCCION - HM 

\ 
' I 
' I 

• -.¡¡¡¡ 
111 .. ., 

--- ,.-........ --

Es un informe semanal conocido como ISP de equipos. Los elabora 

generalmente la oficina de planeamiento y control al igual que el ISP horas 

hombre suele tener la misma estructura por fases que el informe de horas 

hombre también tiene dos partes una real y la proyección. El presente mes se 

elabora con los partes diarios de los equipos necesarios para cumplir con la 

programación prevista en la curva S de avance físico.· 

La unidad principal para el control de los equipos es generalmente la hora 

maquina (HM). Es importante controlar la producción de los equipos por el alto 

costo que estos representan, por lo tanto es necesario evitar las pérdidas en la 

utilización de este recurso. 

Dadas las características de la obra (edificaciones) se ha tomado por 

conveniente solo controlar la mano de obra debido a su incidencia dentro del 

presupuesto de obra 

RESULTADO OPERATIVO-SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS EN LAOBRA DE LA FACUL TAO DE EDUCACION FISICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCAC/ON: HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LOS RECURSOS. 

FABIAN JANAMPA.GISELA NINA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL D E  INGENIERÍA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

CONl1JC10R.U 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE ED 

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE DESCRIPCION UNIDAD 

SUB-FASE2.1 EXCAVACION 

Producción del Penódo M3 

Producción Acumulada M3 

H.M. del Penódo HM-HP 

H.M. Acumulados HM-HP 

Rendimiento del Penódo HM-HPJM3 

Rendimiento Acumulado HM-HPJM3 

PREVISTO TOTAL OBRA 

ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL 

7005 7005 7005 

4169 3706 3706 

1 0.60 0.60 

CAPITULO 11. PLANILLA DE RECURSOS 

INFORME SEMANAL DE HORA MAQUlfA 

TOTAL OBRA 

A JULIO DEL 2007 

PROYECTADO 

PRESENTE MES AGOSTO 

PREVISTO REAL %AVANCE SEM.#13 SEM.#14 SEM.#15 

575.86 

7005.00 7005.00 100.00 7005.00 7005.00 7005.00 

342.68 

3705.73 4168.56 112.49 4169 4169 4169 

0.60 

0.53 0.60 0.60 0.60 0.60 

FIGURA 1.8 Formato del Informe semanal de Horas Maquina 

FORTAMON' 

ltfORME R.O. N' 

ELABORADO POR: 

IMPRESIÓN 

SEM.#16 SETIEMBRE SALDO 

7005.00 7005 
--

4169 3706 

--

0.60 0.53 

RESULTADO OPERATIVO-SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS EN LAOBRA DE LA FACULTAD DE EDUCACION F/SICA-UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION: HERRAMIENTAS DE CONTROL DE 
LOS RECURSOS. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIE RIA CIVIL 

CAPITULO 11. PLANILLA DE RECURSOS 

CAPITULO 11. PLANILLA DE RECURSOS 

En el Sistema del Resultado Operativo se programan y controlan los recursos 

agrupados en rubros, como: 

• Materiales

• Mano de obra,

• Sub. Contratos,

• Equipos supervisión o Dirección y

• Gastos generales.

Una vez que el programa óptimo de actividades se ha determinado ( o la 

programación mejor de este) se distribuye en el tiempo las cantidades de 

recursos que nos permiten cumplir con dicho programa. 

C0Nl1J[101< . .'U CAFHH 
RESll.TADOECXINOIICO 

TVTALDEOIM 
fOIITMIOf : 

•OIIIEILO.f:

: -IEIA-IIJllCIDAFISICAlflAESflCW.IIMIIDEEIHHXIIII 

11:A 

111:IIICW.: 

IUSEIIUH 

l'lR Wl -

<151,Jll 

m.2111 

431,591 1,Jl7.5' 

�)15'1 

12,lll 

12,lll 

lZ.811 

768.817 

REGISTRO DE LOS 

RECURSOS QUE 

CONFORMAN EL 

COSTO DIRECTO 

A1:111Al: 

-11 -

IEtllA: IIIJ-11 
FICIA: ""1 

�.2'•1 

]j!J72 41lfJ12 

OTAI. COSTO 1101 �9.l71 60,.m 

FIGURA 1.8 Rubros que conforman las Planilla de Recursos 

PMIIIIP: 

IIRHIEI: 

PlmSlallll!N.Bi«A 

111-11 AC11IM MIBIIR UIIIMI 

2;JI}.fiJl 

60UIOO 2.112512 

371.(«) 7$fHJ 

1(1,,!l) lll.7li8 
11,6!l9 D.1113 
7.126 19,670 

107.731 l!M 

�;n; 1,m;n; 

ól,W 117,874 
661.607 1,512.0SO 
1i1,8!i!i 2J10,lfl7 
-7li8�17 -768�17 
2«.146 1,IM0,-151 
10.2'', 101'� 101'1• n.z,�

REGISTRO DE LOS 

RECURSOS QUE 

CONFORMAN EL COSTO 

INDIRECTO 

45,1112 
Sl.m 

93 4 
117.8H 

RESULTADO OPERATIVO-SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS EN LAOBRA DE LA FACUL TAO DE EDUCACION FISICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION: HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LOS RECURSOS. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIE RIA CIVIL CAPITULO 11. PLANILLA DE RECURSOS 

Para cada uno de los rubros mencionados anteriormente se tiene un formato. El 

cual se detalla a continuación: 

B e D 

COIIS'll,fO(tf rAl'IDI 

5 

S IIIRA : IXIISTIIICCDI IELA N'RAESTIIICTIII FISICAIE LA A 
7 ESfECW.IIM)IE eu:ACIIII FISICA TIC 1111:W.: FEtllA: Mltl1 FORll P1U1N:A (KJ: 

aDlE: IIIVERSIIAII IIAIDIAI. IE ElllCACIIII TIC AC11IAl: FECHA: Mltl1 FIC PIDEIII Aall PAlillAII' 

P.11. 

Mit-11 

., 
FASE llliCfFCDI 

mlTA PIBISQI TDTAI. IIIRA 

u 
SI. PREY. IOI. llcl-17 Not-11 AC11IAl 

11 t:allDtlRUWfM TIC: 

ll IB• Mi¡-07 
M IIIIIA:allSIRIC�IAFACIITAII DIUCACOI flllCA M 1A UIE lfJfJ 1.00 )(� !(� 500 ¡(� l((J 

FASE DOa9CIII M ,.u. PRflElrE IIIES WDOMOBIIA PAEVIIIOI 

PRfY. AfAl ACIII. Jet1 »-11 l Oct4l ....., ACTUAL 

TUTA:.m!FASE 3342 m.n 2.m lil.1 . ieu 3.UU 

!G ll lS 1.6 28.l 

SI. U& n n.e 62 u u IU 

IMl TlmJW1Xlcaml'tU BI. 63 62.6 3 3lS $3! ISO.O 

SI. .... 511 -.s z.m 2SU 111.l UIU 

T[IXW[O IG 2U 2'-6 12.3 36.3 188.l 

SI. U4 m m.z l,ffl IIU •• \IW 

1111.'\IUOOa • 20.3 20.3 u 313 1\1).0 

SI. "' " ru ta li.l su :!SU 

lfMIMEIT¡\$ hWIJ.llfS UilO. n1 0.1 n1 n2 lOO 

11. uus SI SIA m 21.l IU uu 

TUTAlm!FAU 123.5 12HI uu 111.l uu.o ,.ru.1 

TUTAl fAtE \IU.6 1,liU3 58U UIU un, 

OBRAS DE CIMENT I\CION 

tM.O. o 0.1 10 

SI. 2,211.13 111 IIU 2,211 2,21U 

75 SUIH"AU Z.1 TUTAl SIJI fASt: 116.S IIUI z.m 2.m.1 

◄ ► ►t fflt,!x iK{FA'I. 16 �lif 18 F/if 19 Á FffI 20 Mmooeba RETE 9Jmltrato �l<i 

FIGURA 1.9 FORMATO DE LA PLANILLA DE RECURSOS 

En dicho formato cuenta con las siguientes columnas: 

• Columna B: Se registran los conceptos de los materiales para cada una

de las fases y Sub- Fases.

• Columna D: Se colocan los precios unitarios de cada recurso.

• Columna E: Esta el consumo previsto para el mes del informe julio.

RESULTADO OPERATIVO-SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS EN LAOBRA DE LA FACULTAD DE EDUCACION FIS/CA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION: HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LOS RECURSOS. 

FABIAN JANAMPA.GISELA NINA 
20 

AITDIIOII 

,.uu 

28.l 
M.3 

ISO.O 
3.MU 

18.l 

uw 

160.0 
2SU 

10 
W.t 

u,u 

'-'º'"' 

10 
2,211.1 

UlU 

a:IAl 

,.m.5 

28.l 
M.3 

uo.o 

3,MU 

13&.1 

\JIU 

l\0.0 

2SU 

LO 

uu 

uu., 

'-'º'-' 

10 
2,211.1 

2.m.1 



- - - -- -

FORMATO 2. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

C0NS'U.C'T01aS CAFIIH 

MONEDA : NUEVOI IOLEI SI. 
OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAHTRUCTURA FIIICA DE LA EIPECIALIDAD DE EDUCACION 

TIC INICIAL : FECHA: May-07 PORM. POLINOMICA (1(): PIIICA 
FECHA: M07 FIC PROMEDIO ACUM. CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL: 

FAIE 1 DEICRIPCION 

1�fh VENTA 

1
ACUM. P OYE CIO El 

PREV. 

1 

REAL AMEI May-07 Jun.07 Jum Ago.17_ _  __ lep,J7 

FASE 1 
l°

BRAS PRELIMINARES 

SUB-FASE 1.1 OBRAS DE DERIVACION 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4• KG 7.03 7.03 58.44 3.51 10.54 
S/, 2.94 20.87 20.87 171.82 10.33 31.00 

BANDEROLA DE 2.40m X 3.80 m (INCLUYE DISEt-10) UNO 0.10 0.10 0.81 o.os 0.15 
8/, 8.00 0.78 0,78 8.45 0.39 1.18 

CEMENTO PORn.AND TIPO 1 (42.5 KG) P2 0.07 0.07 0.58 0.03 0.10 
8/, 9.24 0.83 0.83 5.21 0.31 0.94 

HORMIGON PLN 0.01 0.01 o.os 0.00 0.01 
S/, 1.60 0.01 0.01 0.08 0.00 0.01 

SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS KG 1.18 1.18 9.87 0.58 1.75 
S/, 2.94 3.42 3.42 28.44 1.71 5.13 

INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE KG 0.10 0.10 0.81 o.os 0.15 
8/. 2.94 0.29 0.29 2.37 0.14 0.43 

INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA UNO 0.10 0.10 0.81 0.05 0.15 
S/, 8.00 0.78 0.78 8.45 0.39 1.18 

CASETA OFICINA RESIDENTE P2 2.52 2.52 20.98 1.28 3.78 
SI. 9.24 23.29 23.29 193.85 11.85 34.94 

INSTALACION PROVISIONAL TELEFONICA PLN 0.10 0.10 0.81 0.05 0.15 
8/, 1.80 0.18 0.16 1.29 0.08 0.23 

ALMACEN CERCADO KG 1.28 1.28 10.45 0.83 1.88 
S/, 2.94 3.69 3.89 30.71 1.85 U4 

PALOS DE EUCALIPTO 2 1/2" .3• DE 2.00 MTS DE AL TO KG 9.31 9.31 77.38 4.85 13.98 
SI. 2.94 27.37 27.37 227.81 13.88 41.05 

MADERA TORNILLO UNO 1.94 1.94 18.12 0.97 2.91 
81. 8.00 15.51 15.51 128.97 7.76 23.27 

MALLA DE POLIPROPILENO P2 23.97 23.97 199.28 11.98 35.95 
81. 9.24 221.47 221.47 1,841.18 110.74 332.21 

HERRAMIENTAS MANUALES %M.O. 0.10 0.10 0.81 0.05 0.15 
SI. 186.21 16.12 18.12 133.98 8.08 24.17 

SUB,<ASE 1.1 TOTAL SUB FASE 334.17 334.17 2 778.11 167.09 501.28 
SUB-FASE 1.2 rB�QS /llJI.EW l'. BEPLAN7EO 

NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE KG 3.74 3.74 21.19 1.87 5.80 
SI. 2.94 10.98 10.98 82.29 8.49 18.47 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPOOE BL 82.57 82.57 354.87 31.28 93.85 
81. 8.00 500.53 500.53 2,838.94 250.27 750.80 TEODOLITO KG 24.59 24.59 139.48 12.30 38.89 
SI. 9.24 227.22 227.22 1,288.78 113.81 340.83 MIRA DE 4.00 m m 20.88 20.88 118.29 10.43 31.28 
SI. 1.60 33.37 33.37 189.26 16.88 50.05 HERRAMIENTAS MANUALES %M.O. 0.13 0.13 0.74 0.07 0.20 
SI. 439,99 57.35 57.35 325.29 28.88 88.03 

SUB-FASE 1.2 TOTAL SUB FASE 1 829.45 829.45 4 704.54 414.73 1 244.18 
FASE 1 TOTAL F"SE 1163.63 1 163.63 7 482.65 581.81 1 745.44 

1 FASE 2 OBRAS DE CIMENTACION 

SUB-FASE 2.1 f;KC,gv,gr;_¡o!i 
· HERRAMIENTAS 1%M.0. 

2,274.13
1 

1 º·:L 
1.U

L 
1 

SI. 
1 

188.95 2,274.13 
J,UB-F_ASE LL_ 1 TOTAL SUB FASE 186.95 Vt4.13 

RO Al TERCER MES-UNE-Materiales 

IA 

!PAGINA N' 

PREVIIION TOTAL OBRA 

Oct-07 _ _  ACTUAL _ ANTERIOR ORIGINAL 

72.50 72.50 72.50 
213,15 213.15 213.15 

1.00 1.00 1.00 
8.00 8,00 8.00 
0.70 0.70 0.70 
8.47 8.47 8.47 
0.08 0.08 0.08 
0,10 0.10 0.10 

12.00 12.00 12.00, 
35.28 35.28 35.28 
1.00 1.00 1.00 
2.94 2.U 2.94 
1.00 1.00 1.00 
8.00 8.00 8.00 

28.00 28.00 28.00 
240.24 240.24 240.24 

1.00 1.00 1.00 
1.80 1.60 1.60 

12.98 12.98 12.98 
38.10 38.10 38.10 
98.00 98.00 98.00 

282.24 282.24 282.24 
20.00 20.00 20.00 

180.00 160.00 180.00 
247.20 247.20 247.20 

2,284.13 2,284.13 2,284.13 
1.00 1.00 1.00 

186.21 168.21 186.21 

3 446.45 3 446.45 3 448.45 

28.88 28.88 28.88 
84.28 84.28 84.28 

480.00 480.00 480.00 
3,840.00 3,840.00 3,840.00 

188.88 188.88 188.88 
1,743.20 1,743.20 1,743.20 

180.00 180.00 180.00 
258,00 256.00 258.00 

1.00 1.00 1.00 
439.99 439.99 439.99 

6 363.45 6 363.45 6 363.45 

9 809.90 9 809.90 9 809.90 

1 

1.00

1 

10 0

1 

1.00 
2,274.13 2,274.13 2,274.13 

�.13 2,274.13 2,274,_tl 

Página 1 



1-----------:-----,.,..------------'-F
.:¡
ORMATO 2. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

CONS'UJ:'T�,f CAFIIB 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFIW!ITRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
FIIICA 
CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE 

SUB-FASE 2.2 

SUB-FASE 2.2 

SUB-FASE 2.3 

lsuB-FASE 2.3 

1 SUB-FASE 2.4 

SUB-FASE 2.4 

SUB-FASE 2.5 

SUB-FASE 2.5 

1 DEICRIPCION 

IBEY&NQ 'H.QME.i?,CT.A�lQtH/.IHÉB.BENO 
AGUA 

HERRAMIENTAS 

1� 
TOTAL SUB FASE 

ACEITE PARA MOTOR SAE-30 

ARENA GRUESA 

PIEDRA CHANCACA DE 112" 

PIEDRA MEDIANA 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) 

CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 Kg/cn12 

GASOLINA 84 OCTANOS 

HORMIGON 

AGUA 

REGLA DE MADERA 

GRASA 

HERRAMIENTAS 

TOTAL SUB FASE 

� 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 18 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KGICM2 GRADO 80 

HERRAMIENTAS 

TOTAL SUB FASE 

Efi.COFBAI/.Q 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 18 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3', 4" 

MADERA TORNILLO 

MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO 

HERRAMIENTAS 

TOTAL SUB FASE 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 

1 UND I PR:��O 

11. 

8.00 

287.U 

KG 
81. 18.00 
KG 
SI. 24.00 
P2 
81. 39.00 
KG 
8/. 31.00 
KG 
8/. 14.21 
P2 
8/. 218.41 
KG 
8/. 11.00 
KG 
8/. 24.00 
P2 
8/. 8.00 
KG 
81. 3.30 
KG 
8/. 14.71 

%M.O. 
SI. 195.53 

KG 
SI. 3.11 
KG 
S/. 2.40 

%M.O. 
S/. 108.42 

BLS 
SI. 3.11 
M3 
SI. 3.11 

GLN 
SI. 3.30 

GLN 
81. 2.94 
M3 
SI. 2.94 
M3 
SI. 2.94 

SI. 

%M.0.

I 

188.20 

11'C INICIAL : 
TIC ACTUAL: FECHA: Jul.07 

FORM, POUNOMICA (1(): 
FIC PROMEDIO ACUM. 

VENTA ACUM. 

PREV. REAL AMES 1 M Jun-D7 1 Jul-07 

84.82 
878.63 

1.00 
287.U 

8.37 

0.01 0.01 0.15 
0.20 0.20 2.« 
0.99 0.99 11.94 

23.80 23.80 288.18 
1.59 1.59 19.10 

81.88 81.88 741.08 
1.02 1.02 12.29 

31.73 31.73 430.29 
30.79 30.79 370.80 

438.81 438.81 1,283.90 
32.52 32.52 391.55 

7,037.14 7,037.14 84,738.31 
0.38 0.38 4.59 
4.19 4.19 10.47 
5.02 5.02 80.44 

120.47 120.47 1,410.87 
1.10 1.10 13.25 
uo 8.80 101.98 
0.08 0.08 0.75 
0.20 0.20 2.48 
0.03 0.03 0.31 
0.37 0.37 uo 

0.08 0.08 1.00 
49.48 49.48 195.53 

7.781.07 7.781.07 93 894.17 

18.72 41.59 254.21 
19.98 131.01 800.78 

982.81 2,183.57 13,345.97 
2,318.28 1,240.17 32,030.33 

0.07 0.18 1.00 
37.43 83.18 108.42 

2 454.84 5 454.76 33 339.51 

0.02 0.02 0.31 
0.07 0.07 0,98 

13.39 13.39 182.81 
42.17 42.17 571.21 

0.28 0.28 3.87 
0.94 0.94 12.77 

12.19 12.19 188.27 
35.84 31.84 48U3 

169.82 189.62 2,313.49 
49U9 498.89 8,801.87 

8.11 6.11 110.60 
23.84 23.U 321.18 

0.07 0.07 1.00 
43.13 43.13 588.20 

644.68 644.68 8 792.84 

IPAOINA N' 

PREV!IION TOTAL OBRA 

Ocl-07 J ACTUAL ANTERIOR ORJOlNAI. 

84.62 84.82 84.82 
878.53 178.63 878.63 

1.00 1.00 1.00 
287.U 287.U 287.U 

946.37 Q.46,37 946.37 

0.15 0.15 0.15 
2.« 2.44 2.« 

11.94 11.94 11.94 
288.88 288.18 288.11 

19.10 19.10 19.10 
741.08 741.08 741,08 

12.29 12.29 12.29 
430.29 430.29 430.21 
370.80 370.80 370.80 

1,283.90 1,283.90 1,283.90 
391.55 391.55 391.55 

84,738.31 84,731.31 14,738.31 
4.59 4.59 4.59 

10.47 10.47 10.47 
60.44 80.44 80.44 

1,410.87 1,410.17 1,410.87 
13.25 13.25 13.25 

101.U 101.98 101.98 
0.75 0.75 0.75 
2.41 2.48 2.48 
0.31 0.31 0.31 
uo UD uo 

1.00 1.00 1.00 
195.53 191.13 191.13 

93 694.17 93 694.17 93 694.17 

254.21 254.21 254.21 
800.78 800.78 800.78 

13,345.97 13,345.97 13,345.97 
32,030.33 32,030.33 32,030.33 

1.00 1.00 1.00 
101.42 108.42 108.42 

33 339.51 33 339.51 33 339.51 

0.31 0.31 0.31 
0.98 0.98 0.98 

182.81 182.61 182.61 
171.21 175.21 575.21 

3.87 3.67 3.87 
12.77 12.77 12.77 

168.27 166.27 166.27 
488.83 488.83 488.83 

2,313.49 2,313.49 2,313.49 
6,801.87 8,101.87 8,801.87 

110.60 110.80 110.80 
325.18 325.16 325.18 

1.00 1.00 1.00 
588.20 188.20 588.20 

_l!._N2Jl4 8.7�- 8.792.84 
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¡_ ____________________ ....:.F.c:ORMATO 2. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

CONSUJ:'T� CA.FHH 

OBRA : CONITRIJCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
FISICA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FAIE 

SUB•FASE 2.8 

SUB-FASE 2.8 

FASE 2 

FASE3 

SUB-FASE 3.1 

SUB-FASE 3.1 

SUB-FASE 3.2 

SUB-FASE 3.2 

SUB-FASE 3.3 

_SUB-FASE 3.3 

1 DEICRIPCION 

IFALSO PISO DE 4" CON MEZC. 1 :8 C·H 
ACEITE PARA MOTOR SAE-30 

CEMENTO PORn.ANO TIPO 1 (42.5 KG) 

GASOLINA B4 OCTANOS 

HORMIGON 

AGUA 

REGLA DE MADERA 

GRASA 

HERRAMIENTAS 

TOTAL SUB FASE 

TOTAL FASE 

ELEMENTOS VERTICALES 

PRIMER NIVEL 

1� 
ARENA GRUESA 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

CEMENTO PORn.ANO TIPO 1 (42.5 KG) 

CONCRETO PREMEZCLAOO FC=210 Kg/crrQ 

AGUA 

HERRAMIENTAS 

TOTAL SUB FASE 

� 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 18 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KGICM2 GRADO 60 

HERRAMIENTAS 

TOTAL SUB FASE 

ENCOFRADO 
. ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# B 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" 

MADERA TORNILLO 

HERRAMIENTAS 

1 TOTAL SUB FASE 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 

1 UNO I PR:��O 

8/, 

BLS 
SI. 18.00 
M3 
SI. 14.25 
M3 
SI. 11.00 

UNO 
SI, 24.00 
BLS 
SI, a.oo

M3 
81. 3.30 
M3 
SI, 14.71 

%M.O. 
SI. 797.27 

BLS 
81, 24.00 
KG 
81, 39.00 
M3 
81. 14.25 
BLS 
SI. 218.41 
KG 
SI. a.oo

%M.O. 
SI. 139.07 

BOL 
SI. 3.15 
M2 
SI, 2.40 

%M.O. 
SI, 704.91 

GLB 
SI. 3.15 

GLB 
SI. 2.94 

GLB 
SI. 2.94 

SI. 
%M.O.

I 
871.08 

r/C INICIAL : FECHA: May-07 FORM, POUNOMICA (K): 
TIC ACTUAL: FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. 

VENTA ACUM. PROYECCIONES 

PREV. REAL A MES May.07 1 Jun-01 l Jul.07 1 Aao-07 1 lep,07 

1.53 
2U3 

819.32 
11,875.35 

48.31 
509.40 
245.97 

5,903.19 
27.14 

217.13 
B4.82 

279.89 
2.71 

39.92 
1.00 

797.27 

19 446.59 

10 BB0.39 14 067.46 158 493.61 

0.14 0.07 2.98 O.OS 
3.24 1.82 71.00 1.13 
0.22 0.11 4.73 0.08 
U3 4.22 184.81 2.95 
2.28 1,14 49.8B 0.80 

32.48 18.23 710.77 11.38 
5.57 2.79 121,97 1.95 

1,205.50 802,75 28,398.28 421.93 
o.os 0.03 1.10 0.02 
0.40 0.20 8.80 0.14 
0.04 0.02 0.98 0.02 
8.25 3.13 138.88 2.19 

1 256.29 628.14 27 508.34 439.70 

1B.77 9.39 344.95 7.51 
59.13 29.58 1,085.58 23.B5 

985.47 492.74 1B, 109.64 394.19 
2,385.13 1,182.57 43,483.13 948.05 

o.os 0.03 0.98 0.02 
37.54 18.77 889.89 15.02 

2 461.80 1 230.90 45 239.60 984.72 

11.43 5.71 264.03 4.00 
38.00 18.00 831,70 12.80 
14.14 7.07 326.83 4.95 41.87 20.79 980.30 14.55 110.00 55.00 2,541.10 38.50 

323.41 181.70 7,470.83 113.19 
0.04 0.02 0.99 o.o, 37.15 18.57 858.08 13.00 

438.13 219.06 10 120.92 153.35 

1 Oot-87 

IPACIINA N' 

PREVIIION TOTAL OBRA 

ACTUAL 

1.53 
2U3 

819.32 
11,875.35 

48,31 
509.40 
245.97 

5,903.19 
27.14 

217.13 
84.82 

279.89 
2.71 

39.92 
1.00 

797.27 

19 446.59 

158 493.61 

3.01 
72.14 
4.81 

187.58 
50.88 

722.13 
123.92 

28,818.20 
1.12 
8.94 
1.00 

139.07 

27 948.04 

352.45 
1,110.23 

18,503.83 
44,409,18 

1.00 
704.91 

46 224.32 

286.03 
844.30 
331.58 
974,88 

2,579.80 
7,584.02 

1.00 
871,08 

10 274.26 

ANTERIOR 

1.53 
24.43 

819.32 
11,875.35 

48.31 
509.40 
245,97 

5,103.19 
27.14 

217.13 
84.82 

279.89 
2.71 

39.92 
1.00 

797.27 

19 446.59 

158 493.61 

3.01 
72.14 

4.81 
187.58 

50,88 
722.13 
123,92 

28,818.20 
1.12 
8.94 
1.00 

139,07 

27 948.04 

352,45 
1,110.23 

18,503.83 
44,409.18 

1.00 
704.91 

46 224.32 

266.03 
844.30 
331.SB 
974.85 

2,579.80 
7,584.02 

1.00 
871,08 

10 274.26 

ORICIINAL 

1.53 
2U3 

819.32 
11,875.35 

48.31 
509.40 
245.97 

5,903.19 
27.14 

217.13 
84.82 

279.89 
2.71 

39.92 
1.00 

717.27 

19 446.59 

158 493.61 

3.01 
72.14 
4,81 

187.58 
50.88 

722.13 
123.92 

28,818.20 
1.12 
8.94 
1.00 

139.07 

27 948.041 

352.45 
1,110.23 

18,503.83 
44,409.18 

1.00 
704,91 

46 224.32 

288.03 
844.30 
331.58 
974.85 

2,579.80 
7,584.02 

1.00 
871.08 

10 274.26 
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CONS'Ul:'f� CUHH 

OIIIA : CONITRUCCION DE LA INFRAEITRUCTUIIA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION TIC INICIAL 
FIIICA 
CLIENTE: UNM!RIIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL : 

FAI! 1 DEICRIPCtON 

,-,�
m

i
VENTA 

PREV. 1 
SEGUNDO NIVEL 

SUB-FASE 3.1 1� ARENA GRUESA M2 0.99 
SI. 42.00 41.75 

PIEDRA CHANCADA DE 112" M2 1.59 
S/. 190.00 302.22 

CEMENTO PORltAND TIPO 1 (42.5 KG) M 18.78 
8/. 250.00 4,190.28 

CONCRETO PREMEZCLAOO FC=210 KgJcm2 M 40.99 
S/. ªº·ºº 3,279.01 

AGUA M 0.37 
S/. 35.00 12.94 

HERRAMIENTAS %M.O. 0.27 

, ª'· I 189.54 48.00 

SU • ASE 3.1 __ TOTAL SUB FASE 7 872.20 

SUB-FASE 3.2 ACERO 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 BLS 

1 

58.93 
SI. 3.15 179.34 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KGICM2 GRADO 80 KG 2,969.02 
91. 2.40 7,173.84 

HERRAMIENTAS %M.O. 0.19 

1 

SI. 

1 

812.97 113.87 

SUB-EASE 3.2 

!ENCOFRADO 

TOTAL SUB FASE 7 466.84 

SUB-FASE 3.3 
!ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 GLN 174.28 

81. 3.15 548.93 
CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" GLN 215.58 

81. 2.94 633.81 
MADERA TORNILLO GLN 1,877.14 

S/. 2.94 4,930.79 
HERRAMIENTAS %M.O. 0.38 

81. 1,488.04 588.34 

lsuB-FASE 3.3 TOTAL SUB FASE 6 679.68 

•ASE 3 TOTAL FASE 28 175.13 

FASE ◄ ELEMENTOS HORIZONALES 

PRIMER NIVEL 

SUB-FASE 4.1 
CONCRETO PREMEZCLAOO FC=21 O Kg/cm2 M2 

1 SI. 218.41 
HERRAMIENTAS %M.O. 

SI. 142.37 

lsuB-FAsE 4.1 TOTAL SUB FASE 

lsuB-FASE 4.2 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 BLS 

SI. 3.15 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 80 KG 

SI. 2.40 
HERRAMIENTAS %M.O 

SI. 591.70 

SUB-FASE 4.2 TOTAL SUB FASE 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 

MONEDA: NUEVOI IOLEI 91. 
FECHA: May,07 FORM, POLINOMICA (1(): 
FECHA: Jul-l7 FIC PROMEDIO ACUM. 

1
ACUM. 

REAL A MEI May.07 Ju�7 lao-07 

1.94 3.27 0.40 
aua 137.20 18.70 

3.11 5.23 0.84 
590.48 983.08 120.89 

32.75 55.08 8.70 
8,188.80 13,788.90 1,878.11 

80.08 134.88 18.40 
8,408.39 10,774.52 1,311.80 

0.72 1.22 0.15 
25.29 42.53 5.18 

0.53 0.89 0.11 
89.87 151.14 18.40 

15 380 38 25 86 .36_ _3,M!l.88 

138.57 288.30 18.18 
438.49 908.15 57.28 

7,274.91 15,135.81 954.71 
17,459.78 38,325.98 2,291.30 

0.45 0.94 0.08 
277.14 578.80 38.37 

18 173.42 37 6_10.71 2 384.95 

224.06 388.17 89.71 
705.85 1,222.72 219.57 
277.21 480.20 88.23 
814.99 1,411.79 253.52 

2,158.58 3,735.79 870.86 
8,340.35 10,983.21 1,972.31 

0.49 0.85 0.15 
728.24 1,281.50 228.54 

8 589.43 14 879.23 2 671.94 

44 221.33 161 426.15 9 783.55 

173.41 
37,528.72 

1.00 
142.37 

37 669.08 

295.65 
931.92 

15,531.98 
37,278.78 

591.70 

38 800.38 

Oot-07 

IA 

IPAOINA N' 

PREVIBION TOTAL OBRA 

ACTUAL 

3.88 
153.90 

5.88 
1,113.95 

81.78 
15,445.02 

151.08 
12,088.13 

1.38 
47.71 

1.00 
189.54 

29 018.24 

308.49 
985.43 

18,090.52 
38,817.28 

1.00 
812.97 

40 195.66 

457.87 
1,442.30 

588.43 
1,885.31 
4,408.84 

12,955.53 
1.00 

1,488.04 

17 551.17 

171 209.70 

173,41 
37,528.72 

1.00 
142.37 

37 669.08 

295.85 
931.92 

15,531.98 
37,278.78 

591.70 

38 800.38 

ANTERIOR 

3.88 
153.90 

5.88 
1,113.95 

81.78 
15,445.02 

151.08 
12,088.13 

1.38 
47.71 

1.00 
189.54 

29 O 6.24 

308,49 
985.43 

18,090.52 
38,817.28 

1.00 
812.97 

40 195.66 

457.87 
1,442.30 

588.43 
1,885.31 
4,408.84 

12,955.53 
1.00 

1,488.04 

17 551.17 

171 209.70 

173.41 
37,528.72 

1.00 
142.37 

37 869.08 

295.85 
931.92 

15,531.98 
37,278.78 

1.00 
591.70 

38 800.38 

ORIGINA 

3.88 
153.90 

5.88 
1,113.15 

81.78 
15,445.02 

151.08 
12,088.13 

1.38 
47.71 

1.00 
189.54 

29 O 6.24 

308.49 
986.43 

18,090.52 
38,817.28 

1.00 
812.97 

40 195.681 

457.87 
1,442.30 

588.43 
1,885.31 
4,406.84 

12,955.53 
1.00 

1,488.04 

17 551.17 

171 209.70 

173.41 
37,528.72 

1.00 
142.37 

?7 869.08 

295.85 
931.92 

15,531.98 
37,278.78 

1.00 
591.70 

38 800.38 
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CONsut'TO'f?.U CAFHB 

OIRA : CONITRUCCION DE LA IHFRAEITRUCTURA FIIICA DE LA EIPECIAUDAD DE EDUCAClON 
FIIICA 

CUENTE : UNIYERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FAIE 

SUB.fA8E 4.3 

E H3 

8UB-FASEU 

$_l!_B-FASE 4,4 

SUB-FASE 4.1 

lsuB-FASE 4.1 

1 SUB-FASE 4.2 

1 SUB-FASE 4.2 

lsuB-FASE 4.3 

SUB-FA�E 4.3 

1 DEICIOPCION 

l mi:,oEMl111 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 6 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3', 4" 

MADERA TORNILLO 

HERRAMIENTAS 

I™ 
TOIAL SUB FASE 

-

LADRILLO PARA TECHO 1 SX30 X30 CM 8 HUECOS 

LADRILLO PARA TECHO 20X30X30 CM 8 HUECOS 

HERRAMIENTAS 

1 TOTAL SUB FASE 

lseouNoo NIVEL 

1� 
CONCRETO PREMEZCLADO FC=21 O Kg/cm2 

HERRAMIENTAS 

TOTAL SUB FASE 

� 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 

HERRAMIENTAS 

TOTAL SUB FASE 

miCOEB!JDQ 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 6 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" 

MADERA TORNILLO 

HERRAMIENTAS 

1 I_O_TAL SUB FAS_E __ 

RO Al TERCER MES-UNE-Materiales 

1 UND I PR:��O

11. 

GLN 
8/. 3.16 
GLN 
8/. 3.16 

GLN 
81. 2.94 

GLN 
S/. 2.94 

%M.O. 
S/. 1,200.41 

_J 

BLS 
1 8/. 0.79 

M3 
8/. 0.99 

%M.O. 

, 

8

'· I
363.29 

1 1 

M2 
81. 218.41 
M2 
81. 118.41 

Bl.S 
81. 3.18 
KG 
81. 2.40 
M2 
SI. 414.11 

GLN 
81. 3.18 

GLN 
SI. 3.15 

GLN 
SI. 2.94 

GLN 
SI. 2.94 

GLN 
Si. 982.21 

1 

TIC INICIAL : 
TIC ACTUAL : 

VENTA ACUM. 

PREV. REAL AMEI 

3.25 
10.24 

138.60 
430.93 
230.18 
878.87 

6,172.63 
18,141.11 

1.00 
1,200.41 

20 466 42 

2,981.35 
2,339.47 
3,044.61 
3,014.17 

1.00 
383.29 

5 706.93 

MONEDA : NUEVOI IOLEI 11, IA 
FECHA: Mq,07 FORM. POLINOMICA (K): 
FECHA: Ju�07 FIC PROMEDIO ACUM. : IPAOINA N' 

p o CCIO El PREVIIION TOTAL OBRA 

May-07 Jun-07 Jul.07 Aao,07 lep,07 OGM7 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

3.25 3.25 3.25 
10.24 10.24 10.24 

136.80 138.80 138.80 
430.93 430.93 430.93 
230.18 230.18 230.18 
178.97 178.87 878.87 

6,172.83 6,172.83 6,172.63 
18,148.11 18,148.11 18,141.11 

1.00 1.00 1.00 
1,200.41 1,200,48 1,200.41 

20 466 2 20 66, 2 20 466. 

2,981.35 2,961.35 2,961.35 
2,339.47 2,339.47 2,339.47 
3,044.81 3,044.81 3,044.61 
3,014.17 3,014.17 3,014.17 

1.00 1.00 1.00 
383.29 383.29 383.29 

5 706.93 5 706.93 5 706.93 

141.88 141.88 141.88 141.88 
30,703.88 30,703.88 30,703.88 30,703.88 

1.00 1.00 1.00 1.00 
118.48 118.41 116.48 118.41 

30 820.16 30 820.16 30 820.•6 30 820.16 

242.06 242.06 242.06 242.06 
762.41 782.41 712.41 762.41 

12,707.99 12,707.99 12,707.99 12,707.99 
30,499.17 30,499.17 30,499.17 30.499.17 

1.00 1.00 1.00 1.00 
484.11 484.11 414.11 414.11 

31 745.76 31 745,76 31 745.76 31 745.76 

2.66 2.86 2.66 2.66 
8.37 8,37 8.37 8.37 

111.93 111.93 111.93 111.93 
362.88 382.81 382.88 382.88 
188.31 188.31 188.31 188.31 
883.64 863.84 883.64 853.64 

5,050.49 5,050.49 5,050.49 5,050.49 
14,848.45 14,848.48 H,848.48 14,848.48 

1.00 1.00 1.00 1.00 
982.21 982.21 982.21 992.21 

j_6J_45.25 �_5,25 1_8,745.25 16 745.2� 
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FORMATO 2. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

-
CONSUJ:'TO'/?.',E,S CAFHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
FIIICA 
CLll!NTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FAIE 11 DEICRIPCION 

SUB-FASE 4.4 II.M2Bl.l.l.Q LADRILLO PARA TECHO 15X30 X30 CM 8 HUECOS 

LADRILLO PARA TECHO 20X30X30 CM 8 HUECOS 

HERRAMIENTAS 

SUS- ASE 4 OTAL SUB FAS = 

ASE4 

FASES 

IFASE 5 

IFASE 6 

1 
�AS_E 6_ 

TO AL FAS 

MURO DE ALBAf.llLERIA 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½', 3', 4" 

ARENA GRUESA 

LADRILLO K.K. 18 HUECOS TIPO IV 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) 

CAi. HIDRATADA BOL. DE 30 KG 

AGUA 

MADERA ANDAMIAJE 

HERRAMIENTAS 
H 

hOTAL FASE 
h ARRAJEO VERTICAL 
CLAVOS CON CABEZA DE 2½', 3', 4' 

ARENA FINA 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

AGUA 

MADERA ANDAMIAJE 

MADERA TORNILLO 

REGLA DE MADERA 

HERRAMIENTAS 

TOTAL FASE ____ 1 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 

-

� 
� 

1 UND I PR:��O 

S/, 

BLS 
S/. 0.79 
M3 
S/, 0.99 
M3 
8/. 289.08 

1 

KG 
8/. 2.94 
KG 
8/. 24.00 
P2 
8/, 328,80 
KG 
8/. 14.25 
KG 
8/, 8.00 
P2 
8/. 8.00 
KG 
8/, 2.94 

%M.O. 
8/. 1 1,120.18 

BLS 
8/. 2.94 
M3 
8/. 28.00 
M3 
8/. 14.25 
M3 
S/, 28.00 

UNO 
S/, 8.00 
PZA 
S/. 2.94 

GLB 
S/, 2.94 

BLS 
SI. 3.30 

%M.O. 
S/. 2,587.97 

fo 

VENTA 

PREV. REAL 

--- --

4.84 3.92 
13.85 11.82 
24.74 20.88 

893.73 501.13 
30.48 25.73 

10,015.41 8,453.49 
85.24 71.94 

1,214.81 1,028.19 
85.24 71.94 

881.89 575.85 
5.88 4.95 

48.89 39.88 
319.18 289.40 
938.38 792.04 

0.84 0.54 
718.28 804.58 

14 220 82 12 003.07 

7.94 
23.38 
48.41 

1,299.80 
308.52 

4,387.88 
7.14 

199.92 
100.87 
808.92 
882.47 

1,712.45 
23.29 
88.48 

124.04 
409.32 

0.66 
1,703.08 

10,�� 

ACUM. 

AMES 

102,642.81 

3.92 
11.82 
20.88 

801.13 
25.73 

8,453.49 
71.94 

1,028.19 
71,94 

878.58 
4.95 

39.88 
289.40 
792.04 

0.54 
804.88 

12 003.07 

__ ¡ji .:._ 

MONEDA : NUEVOS IOLH SI. 

FECHA: May-07 

FECHA: Ju�07 

RO 

May.07 Jun-07 Jum 

- ---- - ----

i..��"1! iL� 

FORM. POLINOMICA (K): 
F/C PROMEDIO ACUM. : 

C ION 1 

Aao-07 hp007 Oct-07 

851.25 
872.49 
108.81 
105.54 

1.00 
289.08 

1 08 .o 

80 378.27 - -

3.34 
9.83 

17.81 
427.39 
21.94 

7,209.85 
81.38 

874.34 
81.38 

490.88 
4.22 

33.78 
229.78 
878.49 

0.48 
818.80 

10 236.81 

9.28 2.79 
27.29 8.19 
54.25 18.28 

1,519.08 485.78 
358,28 107.50 

5,105.81 1,831.83 
8.35 2.50 

233.89 70.11 
117.90 35.37 
943.20 282.99 
880.83 204.27 

2,001.85 800.58 
27.23 8.17 
80.05 24.02 

144,98 43.50 
478.44 143.55 

0.77 0.23 
1,990.89 597.28 

12,379.59 3 714_,3_1__ --

A 

IPAOINA N' 

PREVISION TOTAL OBRA 

ACTUAL ANTERIOR ORIOINAL 

851.25 851.25 851.25 
872.49 872.49 872.49 
108.81 108.81 108.81 
105.54 105.54 105.54 

1.00 1.00 1.00 
289.08 289.08 289.08 

067.09 067.09 1 06 09 

183 021.08 83 021.08 183 O .o 

7.28 7.28 7.28 
21.38 21.38 21.38 
38.89 38.89 38.89 

928.82 928.52 928.82 
47.87 47.87 47.87 

15,883,08 15,883,05 15,883.08 
133.30 133.30 133.30 

1,899.83 1,899.53 1,899.83 
133.30 133.30 133.30 

1,088.40 1,088.40 1,088.40 
9.17 9.17 9.17 

73.34 73.34 73.34 
499.18 499.18 499.18 

1,487.83 1,487.83 1,487.83 
1.00 1.00 1.00 

1,120.18 1,120.18 1,120.18 

22 239.88 22 238.88 22 239.88 

12.07 12.07 12.07 
35.48 38.48 38.48 
70.53 70.53 70.53 

1,974.85 1,974.88 1,974.88 
485.78 485.78 485.78 

8,837.34 8,837.34 8,837.34 
10.85 10.85 10.85 

303.80 303.80 303.80 
153.27 153.27 153.27 

1,228.19 1,228.19 1,228.19 
885.11 885.11 885.11 

2,802.21 2,802.21 2,802.21 
35.40 35.40 35.40 

104,08 104.08 104.08 
188.48 188.48 188.48 
821.99 821.99 821.99 

1.00 1.00 1.00 
2,587.97 2,587.97 2,887.97 

_1_1!,_0��90 1�3_,j_O 16 093.9_0 
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FORMATO 2. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES

----:------::--=-:-----=--=¡¡¡-

CON S11J:'T Of?,l,f CAFBH

OBRA : CONITltUCCION DE U INFRAEITltUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 

I
T/C INICIAL : FECHA : May-07 FORM. POLINOMICA (1(): 

FIIICA 
TIC ACTUAL , FECHA : Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. : IPAOINA N' 

CU!NTE : UNIVERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FAIE I DEICR/PCION I UND I PR:��o VENTA I ACUM. 1 PIIOYl'CCIONn J PREVIIION TOTAL OBRA 

FASE 7 ITARRAJEO HORIZONTAL 

1/. PREV. REAL A MEI Mav-07 1 JUM7 1 �07 1 Aao-07 1 1111°07 1 Oct-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

1 1 I 1 1 1 

E 2.,. 3• •• BLS 9 11 8.48 8.48 12.95 12.95 12.95 CLAVOS CON CABEZA O n ' '• 
81. 2.94 2Úo 19.04 18.04 38.09 38.09 38.09 

ARENA FINA M3 25.43 18.07 18.07 38.15 38.15 38.15 
SI. 28.00 712.14 808.08 508.08 1,012.12 1,012.12 1,012,12 

CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42 5 KG) M3 181.85 122.82 122.82 245.85 245.85 245.85 . 
81. 14.25 2,303.55 1,750.22 1,750.22 3,500.45 3,500.45 3,500.45 

AGUA M3 8.35 4.82 4.82 9.84 9.84 9.84 
8/, 8.00 50.78 38.58 38.58 77.18 77.18 77.18 

MADERA ANDAMIAJE UNO 593.52 450.95 450.95 901.90 901.90 901.90 
81. 2.94 1,744.94 1,325.79 1,325.79 2,851.58 2,851.58 2,851.58 

REGLA DE MADERA PZA 89.93 53.13 53.13 108.28 108.28 108.28 

81. 3.30 230.77 175.34 175.34 350.87 350.87 350.87 
MADERA TORNILLO GLB 117.85 89.54 89.54 179.08 179.08 179.08 

81. 2.94 348.47 283.24 283.24 528.49 528.49 521.49 
HERRAMIENTAS % M.O. 0.88 O.SO 0.50 1.00 1.00 1.00 

81. 2,195.38 1,444.71 1,097.88 1,097.68 2,195.38 2,195.38 2,195.38 

FASE 7 TOTAL FASE - 8 860.15 5 175.98 5 175.98 10 351.91 10 351.91 10 351.9 

FASE 8 INSTALACIONES SANITARIAS 

ALAMBRE NEGRO RECOCl00#18 BLS 3.74 1.08 1.58 3.92 2.02 7.52 7.52 7.52 
81. 3.15 11.78 3.33 4.99 12.34 8.38 23.89 23.89 23.69 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 M3 8.80 2.43 3.84 9.01 4.84 17.30 17.30 17.30 
81. 3.15 27.08 7.87 11.47 28.38 14.82 54.48 5U8 54.48 

PERNO DE ANCLAJE PARA URINARIO M3 7.95 2.25 3.37 8.34 4.29 18.00 18.00 18.00 
81. 1 .85 13.12 3.71 5.58 13.78 7.09 28.40 28.40 28.40 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½",3",4" M3 7.02 1.99 2.97 7.35 3.79 14.12 14.12 14.12 
SI. 2.94 20.83 5.84 8.74 21.82 11.14 41.50 41.50 41.50 

PERNOS OE ANCLAJE AL PISO P/INOOORO SKIN PACK UNO 8.95 2.53 3.79 9.38 4.83 18.00 18.00 18.00 
81. 1.65 14.78 4.18 8.25 15.48 7.97 28.70 29.70 29.70 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 80 PZA 141.57 40.07 59.95 148.38 78.44 284.77 284.77 284.77 
81. 2.40 338.78 98.17 143.88 358.12 183.45 883.48 883.48 883.48 

ARENA FINA GLB 
. 

0.25 0.07 0.11 0.26 0.13 O.SO 0.50 0.50 
Si. 28.00 8.97 1.87 2.95 7.31 3.77 14.03 14.03 14.03 

ARENA GRUESA BLS 1.11 0.31 0.47 1.18 0.80 2.23 2.23 2.23 
81. 24.00 28.58 7.52 11.25 27.84 14.34 53.42 53.42 53.42 

PIEDRA CHANCACA DE 1/2" M3 2.53 0.72 1.07 2.85 1.37 5.09 5.09 5.09 
SI. 39.00 88.74 27.95 41 .82 103.49 53.32 198.83 198.83 198.83 

INODORO RAPIO JETFLUX M3 8.95 2.53 3.79 9.38 4.83 18.00 18.00 18.00 
81. 130.35 1,188.39 330.18 483.87 1,222.54 828.79 2,348.30 2,348.30 2,348.30 

LAVATORIO MALI BU INC. GRIFERIA M3 2.49 0.70 1.05 2.81 1.34 5.00 5.00 5.00 
81, 81.00 201.33 58.98 85.27 211.03 108.71 405,00 405.00 405.00 

URINARIO ACADEMY COLOR SIN ACCESORIOS UNO 3.98 1.13 1.88 4.17 2.15 8.00 8.00 8.00 
81. 338.00 1,344.21 380,49 589.28 1,408.92 725.81 2,704.00 2,704.00 2,704.00 

GRIFERIA P/OUCHA BRONCE PESAOA CROMADA C/1 VAL PZA O.SO 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
8/, 188.00 92.48 28.17 38.18 98.92 49.83 188.00 186.00 188.00 

DESAGUE PARA LAVADERO 1 1/2" X 8" CROMADO GLB O.SO 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
SI. 25.00 12.43 3.52 5.28 13.03 8.71 25.00 25.00 25.00 

TlJBO PROLONG. P/OESAGUE BRONCE/CROM 1 1/4"XS"C1 BLS 8.98 1.97 2.95 7.29 3.78 14.00 14.00 14.00 
SI. 8.54 59.44 18.82 25.17 82.30 32.09 119,56 119.56 118.56 

·•DESAGUE P/LAVATORIO AUTOMATICO PESADO CROMO M3 8.98 1.97 2.95 7.29 3.78 14.00 14.00 14.00 
81. 16.42 114.28 32.35 48.40 118.78 61.70 229.88 228.88 228.88 

TRAMPA P CROMADA PARA LAVATORIO 1 1/4" M3 8.98 1.97 2.95 7.29 3.78 14.00 14.00 14.00 
8/, 4.00 27.84 7.88 11.79 29.18 15.03 56.00 56.00 56.00 

TRAMPA P CROMADA PARA LAVADERO 1 1/2" M3 3.48 0.98 1.47 3.85 1.88 7.00 7.00 7.00 
SI. 18.00 62.64 17 .73 28.53 65.65 33.82 126.00 128.00 126.00 LAVATORIO OVALIN SONNET DE SOBREPONER BLANCO UNO 8.98 1.97 2.95 7.29 3.78 14.00 14.00 14.00 
SI. 86.18 669.38 189.47 283.48 701.60 361.43 1,346.52 1,346.52 1,346.52 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 
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CONS1JJ:'1'0'8,:E,S CA.FHH

DBIU : CDNITRUCCION DI! LA INFIW:ITRUCTUIU FlllCA DE LA EIPECW.IDAD DE !DUCACIDN 
I
TlC INICIAL : FECHA: Ml)'-07 FORM. POLINDMICA (K): 

FIIICA 

FECHA: Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. : !PAGINA N' CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIDN TIC ACTUAL: 

FAIE 1 Dl!ICRIPC10N 1 UND IPR:��O VENTA ACUM. HOVPCClONEI PREVISIDN TOTAL OBRA 
81. PREV. REAL AMEI M�7 1 JUM7 1 Jul.D7 1 Aao-97 1 BID-07 1 Oct,07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

JABONERA DE LOSA 15X15 CM P/EMPOTRAR PZA 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
8/. 8.00 2.98 0.84 1.28 3.13 1.81 8.00 8.00 8.00 

PAPELERA DE LOSA 15 X 15 CM GLB 0.99 0.28 0.42 1.04 0.54 2.00 2.00 2.00 
8/. 8.00 6.97 1.89 2.63 8.26 3.22 12.00 12.00 12.00 

GRIFERIA PARA LAVADERO DE PARED BRONCE PESADA BLS 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
8/. 342.00 170.01 41.12 72.00 178.20 91.10 342.00 342.00 342.00 

GRIFERIA PARA LAVATORIO CROMADA PESADA SIMPLE M3 8.98 1.97 2.95 7.29 3.78 14.00 14.00 14.00 
8/. 344.88 2,400.10 879.37 1,018.46 2,616.86 1,296.94 4,828.04 4,828.04 4,828.04 

LLAVE PARA LAVADERO AGUA FRIA MODELO FASS M3 2.49 0.70 1.05 2.81 1.34 5.00 5.00 5.00 
8/. 39.00 98.94 27.44 41.06 101.80 62.34 196.00 196.00 196.00 

LLAVE PARA LAVADERO PICO DE GANSO M3 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
8/. 196.00 98.94 27.44 41.06 101.80 62.34 196.00 196.00 196.00 

CAJA METALICA PARA GABINET CONTRA INCENDIO DE 1. UNO 1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 
8/. 460.00 194.11 263.29 378.98 937.19 413.18 1,100.00 1,800.00 1,800.00 

ASFALTO RC-250 PZA 2.91 0.82 1.23 3.05 1.57 5.85 5.85 5.85 
8/, 37.40 108.80 30.80 48.08 114.04 68.76 211.88 218.88 218.88 

LADRILLO K.K. 18 HUECOS TIPO IV GLB 0.28 0.07 0.11 0.27 0.14 0.52 0.52 0.52 
8/. 328.80 84.94 24.04 36.97 89.03 46.87 170.87 170.87 170.87 

CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5 KG) BLS 24.35 8.89 10.31 25.52 13.15 48.98 48.98 48.98 
8/. 14.26 346.98 98.21 148.94 383.88 187.34 897.94 897.94 897.94 

CERAMICA VITRIFICADA 30X30 CM M3 0.98 0.27 0.41 1.01 0.52 1.93 1.93 1.93 
S/. 17.00 18.33 4.82 8.91 17.11 8.82 32.84 32.94 32.84 

PERFIL DE PVC RIGIOO REDONDEADO 8 MM M3 4.57 1.29 1.94 4.79 2.47 9.20 9.20 9.20 
8/. 2.08 9.42 2.87 3.99 9.87 6.09 18.96 18.96 18.96 

CAJA PARA VALVULAS CON MARCO Y TAPA 30 X 30 CM M3 2.98 0.84 1.28 3.13 1.81 8.00 8.00 8.00 
8/. 37.00 110.38 31.24 48.74 116.87 69.69 222.00 222.00 222.00 CAJA PARA VALVULAS CON MARCO Y TAPA 20 X 20 CM UNO 0.99 0.28 0.42 1.04 0.54 2.00 2.00 2.00 
8/. 23.00 22.87 8.47 9.88 23.97 12.36 48.00 48.00 48.00 CAJA PARA VALVULAS CON MARCO Y TAPA 35 X 35 CM PZA 1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 
8/. 46.00 89.48 26.33 37.90 93.79 48.32 180.00 180.00 180.00 SOLDADURA CELLOCORO GLB 54.44 15.41 23.08 57.08 29.39 109.51 109.51 109.51 
8/. 8.60 482.73 130.U 196.97 486.01 249.86 930.84 930.84 930.84 PORCELANA BLS 0.23 0.07 0.10 0.24 0.13 0.47 0.47 0.47 SI. 4.80 1.07 0.30 0.46 1.12 0.68 2.16 2.16 2.16 ANILLO DE CERA SWAN WAX M3 8.95 2.53 3.79 9.38 4.83 18.00 18.00 18.00 8/. 2.80 26.06 7.09 10.81 28.28 13.63 60.40 60.40 60.40 ASIENTO W.C. PLASTICO M3 8.95 2.53 3.79 9.38 4.83 18.00 18.00 18.00 81. 84.60 677.16 183.37 244.43 804.94 311.94 1,181.00 1,181.00 1,181.00 ELECTROBOMBA 0=15.771ps • HDT=85.87m M3 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 81. 30,638.20 16,180.08 4,298.87 8,428.82 16,910.87 8,196.61 30,638.20 30,638.20 30,638.20 LAVADERO AC. INOX. UNA POZA. INC. GRIFEIRA UNO o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 81. 366.00 181.46 61.38 78.94 190.18 97.97 388.00 386.00 386.00 PEGAMENTO PARA PVC PZA 5.45 1.54 2.31 5.72 2.95 10.97 10.97 10.97 81. 98.84 627.12 149.21 223.24 662.49 284.82 1,080.34 1,080.34 1,080.34 CINTA TEFLON GLB 28.00 7.92 11.88 29.35 15.12 58.32 58.32 58.32 81. 1.20 33.80 9.61 14.23 36.21 18.14 87.68 87.68 87.68 TIJBO ABASTO ACERO INOX. TRENZADO 1/2"X1/2"X40 CM BLS 9.94 2.81 4.21 10.42 5.37 20.00 20.00 20.00 81. 8.64 84.91 24.03 36.98 19.00 46.88 170.80 170.80 170.80 FLUXOMETRO BRONCE PESADO CROMADO TIPO HELVE M3 8.95 2.53 3.79 9.38 4.83 18.00 18.00 18.00 8/. 38U4 3,172.47 898.00 1,343.66 3,326.19 1,712.98 8,381.72 8,381.72 8,381.72 FLUXOMETRO BRONCE PESADO CROMADO TIPO HELVE M3 3.98 1.13 1.88 4.17 2.15 8.00 8.00 8.00 

ui;JAs DE FIERRO CON TORNILLO ' PARA COLGAR URI 
S/. 354.64 1,409.98 399.11 597.13 1,477.88 781.32 2,838.32 2,838.32 2,838.32 M3 3.98 1.13 1.88 4.17 2.15 8.00 8.00 8.00 SI. 3.30 13.12 3.71 6.58 13.79 7.09 28.40 28.40 28.40 MANOMETRO 2 1/2" UNO 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 SI. 48.00 22.37 8.33 9.47 23.45 12.08 48.00 48.00 48.00 EXTINGUIOOR PZA 1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 SI. 1,000.00 1,988.47 582.88 842.12 2,084.20 1,073.88 4,000.00 4,000.00 4,000.00 MEDIDOR DE AGUA 0 3" GLB o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 S/. 180.00 79.84 22.51 33.88 83.37 42.98 180.00 180.00 180.00 HACHA BLS 1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 SI. 18.00 38.79 10.13 18.18 37.82 19.33 72.00 72.00 72.00 MARTILLO M3 1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 S/. 12.60 24.88 7.04 10.83 28.05 13.42 50.00 50.00 60.00 

RO AL TERCER MES-UNE-Matar1ates 
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FORMATO 2. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

-

CONSUL'T'O'f?.'A.S CA.FHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FlllCA DE LA ESPECIALIDAD De EDUCACION 
r

lC INICIAL ; FECHA: May.07 FORM. POLINOMICA (K): 
FlllCA 

FECHA: Jul-07 FIC PROMEDIO ACUM. : IPAOINA N' CUENTE; UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL : 

FAIE 1 DEICRJPC10N 1 UNO IPR:��O VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVIIION TOTAL OBRA 
11. PREV. REAL A MES M,v.07 J Jun.ol J Jul-07 1 AaMl 1 •• ,1 1 Oct-01 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

YUTE DE 1.20 M X 200MTS M3 0.24 0.07 0.10 0.28 0.13 0.49 0.49 0.49 
8/. 505.00 123.58 34.98 62,33 129.51 86.72 248.St 248.H 248.St 

AGUA M3 0.35 0.10 0.15 0.37 0.19 0.71 0.71 0.71 
8/. 8.00 2.83 O.SO 1.20 2.97 1.63 6.70 6.70 6.70 

MADERA ANDAMIAJE UNO 0.53 0.15 0.22 0.58 0.29 1.07 1.07 1.07 
8/. 2.94 1.68 0.44 0.88 1.63 0.84 3.14 3.14 3,14 

MADERA TORNILLO PZA 20.71 5.88 8.77 21.70 11.18 41.85 41.85 41.85 
8/. 2.94 80.87 17.23 26,7t 63.80 3U7 122.46 122.46 122.46 

REGLA DE MADERA GLB 0.13 0.04 0.08 0.14 0.07 0.28 0.28 0.28 
8/. 3.30 0.43 0.12 0.1t 0.46 0.23 0.87 0.87 O.t7 

MANGUERA DE LONA 1 1/2" x 30 nis BLS 1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 
8/. 480.00 914.70 25t.91 387.3t 96t.73 493.89 1,840.00 1,840.00 1,840.00 

Tanque Hldroneurretlco 385 gin, PA. 50 psi PP. 70 psi M3 o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
8/. 2,860.00 1,421.78 402.44 802,12 1,490.20 787.U 2,860.00 2,860.00 2,U0.00 

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA Q=4.881ps HDT=39.71 m M3 0.99 0.28 0.42 1.04 0.54 2.00 2.00 2.00 
8/. 7,400.00 7,367.34 2,0t2.67 3,116.86 7,711.63 3,972.81 14,800.00 14,t00.00 14,t00.00 

ELECTROBOMBA JOCKEY Q=0.791ps • HDT=70.87m M3 o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
81. 5,400.00 2,U4.44 76U8 1,138.87 2,813.87 1,449.47 6,400.00 5,400.00 6,400.00 

PINT\JRA ESMALTE UNO 0.81 0.17 0.28 0.84 0.33 1.23 1.23 1.23 
8/. 30.73 18.84 5.33 7.98 19.78 10.18 37.91 37.91 37.91 

PLANCHA DE FIERRO DE 1/8", 1.22 M X 2.40 M PZA 0.17 O.OS 0.07 0.18 0.09 0.35 0.35 0.35 
S/. 1Bt.20 34.49 9.78 14.80 38.16 1U2 69.37 89.37 89.37 

TEE SCH • 40, 2 1/2" GLB 1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 
S/. 18.47 32.76 9.27 13.t7 34.33 17.88 86.U sus 85,U 

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 0 4" X 8M C/R BLS 0.04 0.01 0.02 0.04 0.02 0.08 0.08 0.08 
8/. 2t0.10 11.14 3.15 4.72 11.88 8.01 22.41 22.41 22.41 

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 0 4" X 8M M3 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 o.os o.os o.os 
8/. 271.38 8.74 1.91 ua 7.07 3.84 13.57 13.67 13.57 

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 0 3" X 8M M3 0.05 0.01 0.02 o.os 0.03 0.10 0.10 0.10 
8/, 44.7' 2.23 0.63 0.94 2.33 1.20 Ut Ut Ut 

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 0 2" X 8M M3 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 o.os o.os o.os 
S/. 42.00 1.04 0.30 0.44 1.09 0.86 2.10 2.10 2.10 

TUBO DE ACERO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" UNO 0.34 0.10 0.14 0.38 0.18 0.88 0.88 0.88 
81. 1'0.23 81.16 17.31 25.90 64.09 33.02 123.01 123.01 123.01 

TUBO DE ACERO NEGRO CEDULA 40, 4" PZA 11.84 3.35 5.01 12.41 8.39 23.82 23.82 23.82 
SI. 409.89 4,850.77 1,373.0t 2,054.32 6,084.29 2,819.1t 9,767.79 9,767.79 9,757.79 

CODO SCH- 40, 2 1/2" X 90' GLB 1.99 o.se 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 
SI. 6.7t 13.48 3.t2 5.71 14.13 7.2t 27.12 27.12 27.12 

CODO SCH • 40, 4" X 90' BLS 1.49 0.42 0.83 1.56 0.81 3.00 3.00 3.00 
SI. 16.73 24.96 7.06 10.57 28.15 13.47 60.19 50.19 50.19 REDUCCION SCH • 40, 4" -2 1/2" M3 1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 
81. 11.79 23.44 8.84 9.93 24.67 12.88 47.18 47.18 47.18 CODO DE FIERRO GALVANIZADO 1S0-1 DE 1/2" X 90' M3 10.94 3.10 4.83 11.48 5.91 22.00 22.00 22.00 
S/. O.ta 9.82 2.72 4.0t 10.09 5.20 19.38 19.38 19.38 CODO DE FIERRO GALVANIZADO 1S0-1 DE 1" X 90' M3 3.98 1.13 1.88 4.17 2.15 8.00 8.00 8.00 8/. 2.57 10.22 2.89 4.33 10.71 6.62 20.58 20.58 20.86 CODO DE FIERRO GALVANIZADO 1S0-1 DE 1 1/4" X 90' UNO 8.95 2.53 3.79 9.38 4.83 18.00 18.00 18.00 SI. 6.64 49.57 14.03 20.99 51.98 28.77 99.72 99.72 99.72 CODO DE FIERRO GALVANIZADO 1S0-1 DE 4" X 90' C/R PZA o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 SI. 18.50 7.71 2.18 3.28 8.08 4.18 15.80 16.80 16.80 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1/2" GLB 13.92 3.94 5.89 14.59 7.52 28.00 28.00 28.00 SI. 3.43 47.74 13.81 20.22 50.04 25.78 98.04 98.04 98.04 UNION DRESSER 0 4" BLS 0.99 0.28 0.42 1.04 0.54 2.00 2.00 2.00 SI. 75.00 74.87 21.11 31.58 78.18 40.2t 150.00 150.00 150.00 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 1 1/2" M3 13.92 3.94 5.89 14.59 7.52 28.00 28.00 28.00 81. 1.15 18.01 4.53 8.7t 18.78 8.84 32.20 32.20 32.20 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 2 1/2" M3 3.98 1.13 1.68 4.17 2.15 8.00 8.00 8.00 SI. 5.05 20.08 5.88 t.51 21.05 10.84 40.40 40.40 40.40 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 0 1 1/2" X 8 M M3 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 o.os o.os o.os SI. 52.00 1.29 0.37 0.85 1.35 0.70 2.80 2.80 2.80 NIPLE DE FIERRO DE 2 1/2" X 6" SCH 40 UNO 3.98 1.13 1.88 4.17 2.15 8.00 8.00 8.00 SI. 18.00 83.83 18.01 28.95 88.89 34.38 128.00 128.00 128.00 NIPLE DE FIERRO DE 1 1 /2" X 8" SCH 40 PZA 3.98 1.13 1.68 4.17 2.15 8.00 8.00 8.00 SI. 10.20 40.58 11.48 17.18 42.52 21.90 81.80 81.60 81.80 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 
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CON.sut:'T'O'RU CAFHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAEITRUCTURA FIIICA DE LA EIPECIALIDAD DE EDUCACION 
11'

C INICIAL : FECHA: Ml)'-07 FORM, POUNOMICA (K): FIIICA 
FECHA: Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. : IPAOINA N' CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : 

FAIE 1 DEICRJPCION 1 UND I PR:��O Vl!NTA ACUM. PAO""'"''ONPI PREVIIION TOTAL OBRA 
11. PREV, REAL AMES Mav.17 i Jun,07 1 Ju�07 1 Aao-07 1 1....n7 1 Oct-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 2• GLB 3.98 1.13 1.88 4.17 2.15 8.00 8.00 8.00 
81. 17.85 70.19 19.87 29.73 73.87 37.10 141.20 141.20 141.20 

UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1 112• BLS 5.97 1.89 2.53 8.25 3.22 12.00 12.00 12.00 
81. 9.20 84.88 18.83 23.24 87.82 21.83 110.40 110,40 110.40 

NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 112• X 2• M3 5.97 1.89 2.53 8.25 3.22 12.00 12.00 12.00 
81. 3.78 22.37 8.33 9.47 23.48 12.08 48.00 48.00 48.00 

TUBERIA PVC C-10 SAP ROSCA 1 /2" X SM M3 8.43 2.39 3.57 8.83 4.55 18.95 18.95 18.95 
81. 9.73 82.00 23.21 34.73 88.95 44.28 184.98 184.98 184.98 

TUBERIA PVC C-10 SAP ROSCA 1• X 5M M3 2.88 0.78 1.13 2.81 1.45 5.39 5.39 5.39 
81. 18.31 40.99 11.80 17.38 42.97 22.13 82.48 82.48 82.48 

TUBERIA PVC C-10 SAP ROSCA 1 114• X 5M UNO 7.99 2.28 3.38 8.38 4.32 18.08 18.08 18.08 
SI. 21.87 174.79 49.48 74.02 183.20 94,38 381.80 381.80 381.80 

TUBERIA PVC C-10SAPROSCA 1 1/2"XSM PZA 8.34 2.38 3.53 8.74 4.50 18.77 18.77 18.77 
81. 28.40 238.74 87.01 100.28 248.14 127.83 478.23 478.23 478.23 

TUBERIA PVC C-10 SAP ROSCA 2• X 5M GLB 8.31 1.78 2.87 8.81 3.41 12.88 12.89 12.89 
81. 44.32 279.80 71.14 118.41 293.08 180.17 882.43 882.43 882.43 

TUBERIA PVC C-10 SAP ROSCA 2 1/2" X 5M BLS 3.94 1.12 1.87 4.13 2.13 7.93 7.83 7.93 
81. 88.11 288.19 72.83 108.87 281.94 131.85 818,18 818.18 818.18 

UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1/2" M3 2.82 0.80 1.19 2.95 1.52 5.87 5.87 5.87 
81. 0.78 2.20 0.82 0.93 2.30 1.19 4.42 4.42 4.42 UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1" M3 0.88 0.18 0.28 0.89 0.35 1.32 1.32 1.32 81. 1.49 0.98 0.28 0.41 1.02 0.83 1.97 1.97 1.97 UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1 114" M3 3.35 0.95 1.42 3.51 1.81 8.74 8.74 8.74 81. 4.82 18.14 4.29 8.41 18.87 8.18 30.48 30.48 30.48 UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1 1/2" UNO 7.94 2.25 3.38 8.32 4.28 15.97 15.87 15.97 81. 8.23 41.52 11.75 17.58 43.52 22.42 83.82 83.82 83.82 UNION PVC C-1 O SAP ROSCA 2" PZA 8.01 1.70 2.54 8.30 3.24 12.08 12.08 12.09 81. 10.37 82.30 17.84 28.39 85.30 33.84 128.33 125.33 125.33 UNION PVC C-10 SAP ROSCA 2 1/2" GLB 3.75 1.08 1.58 3.93 2.03 7.55 7.55 7.55 81. 18.38 81.48 17.40 28.04 84.44 33.20 123.87 123.87 123.87 CODO PVC C-10 SAP ROSCA DE 1/2" X 80' BLS 29.05 8.22 12.30 30.45 15.89 58.44 58.44 58.44 81. 2.19 78.24 21.30 31.88 78.88 40.82 181.38 181.35 181.38 CODO PVC C-10 SAP ROSCA DE 1 114" X 80' M3 23.87 8.70 10.03 24.81 12.78 47.82 47.82 47.82 81. 8.82 181.45 45.70 88.37 189.22 97.17 324.77 324.77 324.77 CODO PVC C-10 SAP ROSCA DE 1 1/2" X 80' M3 19.11 5.41 8.08 20.03 10.32 38.44 38.44 38.44 
SI, 7.02 134.13 37.97 88.80 140.89 72.42 289.81 289.81 289.81 CODO PVC C-10 SAP ROSCA DE 1" X 80' M3 9.52 2.70 4.03 8.98 5.14 18.18 18.18 19.18 
SI, 4.37 41.82 11.78 17.83 43.83 22.47 83.73 83.73 83.73 CODO PVC C-10 SAP ROSCA DE 2• X 80' UNO 20.23 5.73 8.57 21.20 10.92 40.89 40.88 40.88 SI. 14.13 285.84 80.91 121.08 299.80 184.34 574.99 574.99 874.99 CODO PVC C-10 SAP ROSCA DE 2 1/2" X 90' PZA 3.44 0.97 1.48 3.81 1.88 8.93 8.93 8.93 81. 15.02 81.71 14.84 21.90 84.20 27.92 104.01 104.01 104.01 TEE PVC C-10 SAP ROSCA 112• AGUA GLB 10.94 3.10 4.83 11.48 5.81 22.00 22.00 22.00 
SI. 4.32 47.25 13.37 20.01 49.52 25.81 98.04 98.04 98.04 TEE PVC C-10 SAP ROSCA 1 114" AGUA BLS 11.58 3.27 4.89 12.11 8.24 23.25 23.25 23.25 81. 19.44 190.01 53.79 80.47 199.18 102.80 382.23 382.23 382.23 TEE PVC C-10 SAP ROSCA 1 1/2' AGUA M3 10.88 3.10 4.84 11.49 5.92 22.05 22.05 22.05 SI. 8.94 98.00 27.74 41.50 102.71 82.91 197.13 197.13 187.13 TEE PVC C-10 SAP ROSCA 1" AGUA M3 5.02 1.42 2.13 5.28 2.71 10.10 10.10 10.10 81. 8.82 34.24 9.69 14.80 35.89 18.49 88.81 88.88 88.88 TEE PVC C-10 SAP ROSCA 2" AGUA M3 8.78 1.82 2.87 7.11 3.88 13.85 13.85 13.85 8/. 14.27 98.83 27.41 41.01 101.49 52.28 194.79 194.79 194.79 TEE PVC C-10 SAP ROSCA 2 1/2" AGUA UNO 3.85 1.03 1.55 3.83 1.97 7.35 7.35 7.35 8/. 14.28 52.18 14.77 22.10 54.89 28.17 104.98 104.98 104.98 TEE PVC C-10 SAP ROSCA 4" AGUA PZA o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 8/. 84.91 27.30 7.73 11.58 28.81 14.74 84.91 64.91 84.91 TUBERIA PVC SAL PARA OESAGUE DE 2" X 3 M GLB 84.38 18.22 27.28 87.48 34.75 129.48 128.48 129.48 SI. 11.41 734.31 207.88 310.98 789.88 398.49 1,477.14 1,477.14 1,477.14 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" X 3 M BLS 15.48 4.38 8.58 18.23 8.38 31.14 31.14 31.14 S/. 31.71 492.00 139.27 208.38 516.69 285.68 919.71 986.71 919.71 TUBERIA PVC SAL PARA OESAGUE DE 8" X 5 M M3 13.08 3.70 5.53 13.89 7.05 28.27 28.27 28.27 8/. 124.28 1,622.11 469,35 687.28 1,700.93 178.24 3,284.43 3,264.43 3,284.43 REOUCCION PVC SAL DE 4•.2• M3 18.88 5.63 8.42 20.84 10.74 40.00 40.00 40.00 5/. 4.88 97.04 27.47 41.10 101.71 52.40 196.20 195.20 196.20 

RO Al TERCER MES•UNE-Materlales 
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CONSUJ:'TO'faS CAFIIH 

OIRA : CONITRUCCION DE LA INFRAEITRUCTURA FIIICA DE LA EIPECIAUDAD DE EDUCACION 
¡r

1c INICIAL FECHA: May.07 FORM. POLINOMICA (K): FIIICA 
FECHA: Jul-07 FIC PROMEDIO ACUM. IPAOINA N' CLIENTE : UNIVERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL : 

FAIE 1 DEICRIPCION 1 UND I PR:��O VENTA ACUM. PAOYECCIONEI PREVIIION TOTAL OBRA 
1/, PREV. REAL A MES Mr,.J7 1 J�D7 1 Ju�D7 1 Aao-07 1 8•07 1 Oct-07 ACTUAL ANTERIOR ORIOINAL 

CODO PVC SAL 2' X 90' M3 59.83 18.93 25.34 82.71 32.30 120.35 120.35 120.35 
8/, 2.49 148.97 42.17 83.09 158.14 80.44 299.87 299.87 299.87 

CODO PVC SAL 4' X so· UNO 13.84 3.92 5.88 14.51 7.47 27.84 27.84 27.84 
SI. 8.21 113.82 32.11 48.12 119.09 81.31 228.17 228.57 228.57 

CODO PVC SAL 2' X 45' PZA 8.28 1.77 2.85 8.57 3.38 12.80 12.80 12.80 
8/. 2.33 14.59 4.13 8.11 15.30 7.88 29.38 29.38 29.SI 

CODO PVC SAL 4' X 45' GLB 5.22 1.48 2.21 5.47 2.82 10.50 10.50 10.50 
81. 7.12 40.82 11.15 17.29 42.78 22.04 12.11 82.11 12.11 

CODO PVC SAL DE VENTILACION 2" BLS 23.38 8.81 9.89 24.49 12.82 47.00 47.00 47.00 
8/. 10.24 239.25 87.72 101.32 250.77 129,11 411.28 481.21 411.21 

TEE PVC SAL 4' SANITARIA SIMPLE M3 14.42 4.08 8.11 15.11 7.78 29.00 29.00 29.00 
S/. 11.21 161.81 45.74 88.44 119.39 87.28 325.09 325.09 325.09 

TEE PVC SAL 2' SANITARIA SIMPLE M3 18.39 5.21 7.79 19.28 9.93 37.00 37.00 37.00 
SI. 3.21 80.33 17.08 25.55 83.23 32.51 121.38 121.38 121.38 

TRAMPA P PVC SAL 2' M3 14.42 4.08 8.11 15.11 7.78 29.00 29.00 29.00 
8/. 9.92 143.01 40.41 80.57 149.90 77.22 287.81 217.81 287.11 

SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2' UNO 8.87 2.51 3.78 9.30 4.79 17.85 17.85 17.85 
8/. 5.49 48.72 13.79 20.83 51.08 21.30 98.00 91.00 91.00 

ADAPTADOR PVC SAP 2" PZA 3.98 1.13 1.88 4.17 2.15 8.00 8.00 8.00 
SI. 8.48 21.19 7.27 10.11 28.93 13.17 51.88 51.51 51.11 

ADAPTADOR PVC SAP 112" GLB 13.92 3.94 5.89 14.59 7.52 28.00 28.00 28.00 
SI. 1.20 18.70 4.73 7.07 17.11 9.02 33.80 33.80 33.80 

ADAPTADOR PVC SAP 1 112' BLS 5.97 1.89 2.53 8.25 3.22 12.00 12.00 12.00 
SI. 3.50 20.81 5.91 8.14 21.18 11.27 42.00 42.00 42.00 

YEE PVC SAL 4' M3 18.40 4.84 8.95 17.10 8.88 33.00 33.00 33.00 
SI . 11.21 113.90 52.05 77.11 182.71 99.30 389.93 389.93 389,93 

YEE PVC SAL 2' M3 8.95 2.53 3.79 9.38 4.83 18.00 18.00 18.00 
SI, 3.21 29.35 8.31 12.43 30.78 15.15 59.04 59.04 59.04 

REDUCCION PVC -C-10 SAP 1 112'-112" CIR M3 8.48 1.83 2.74 8.77 3.49 13.00 13.00 13.00 
81. 3.75 24.23 8.18 10.28 25.40 13.09 48.75 41.75 48.75 

REDUCCION PVC -C-10 SAP 1 112"-1"C/R UNO 0.99 0.28 0.42 1.04 0.54 2.00 2.00 2.00 
81. 3.75 3.73 1.08 1.58 3.91 2.01 7.50 7.50 7.50 

REDUCCION PVC -C-10 SAP 1 112'-1 114" C/R PZA 7.48 2.11 3.18 7.82 4.03 15.00 15.00 15.00 
81. 3.75 27.98 7.92 11.14 29.31 15.10 58.25 58.25 58.25 

REDUCCION PVC -C-10 SAP 1 114"-1' CIR GLB 1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 
SI . 3.13 8.22 1.78 2.84 8.52 3.38 12.52 12.52 12.52 

REDUCCION PVC -C-10 SAP 2'-112' C/R BLS 3.98 1.13 1.88 4.17 2.15 8.00 8.00 8.00 
SI. 5.20 20.88 5.15 8.78 21.68 11.17 41.60 41.80 41.80 

REOUCCION PVC -C-10 SAP 2"-1 1/ 4' CIR M3 0.99 0.28 0.42 1.04 0.54 2.00 2.00 2.00 
81. 5.20 5.17 1.48 2.19 5.42 2.79 10.40 10.40 10.40 REDUCCION PVC -C-10 SAP 2'-1 112' CIR M3 3.98 1.13 1.88 4.17 2.15 8.00 8.00 8.00 
SI. 8.20 20.18 6.16 8.78 21.68 11.17 41.80 41.80 41.80 REDUCCION PVC -C-10 SAP 2 112'-112' C/R M3 o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
SI. 5.20 2.59 0.73 1.09 2.71 1.40 6.20 5.20 5.20 REDUCCION PVC -C-10 SAP 2 112'-2' CIR UNO 2.49 0.70 1.05 2.81 1.34 5.00 5.00 5.00 
SI. 7.78 19.28 5.45 8.18 20.19 10.40 38.75 38.75 38.75 REDUCCION PVC -C-10 SAP 4'-1 112' C/R PZA o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
SI. 18.88 9.38 2.85 3.97 9.83 6.08 18.88 18.88 18.18 VALVULA CHECK" 2' GLB 0.90 0.28 0.42 1.04 0.54 2.00 2.00 2.00 SI. 103.84 102.94 29.14 43.80 107.90 68.58 207.08 207.01 207,08 VALVULA CHECK" 1 112' BLS o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 SI. 20.00 9.94 2.81 U1 10.42 5.37 20.00 20.00 20.00 VALVULA COMPUERTA DE 4' M3 o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 SI. 281.00 129.75 38.73 54.98 135.99 70.08 281.00 281.00 281.00 VALVULA COMPUERTA DE F.G ." 1 112' M3 0.99 0.28 O 42 1.04 0.54 2.00 2.00 2.00 SI, 31.08 30.90 8.75 13.09 32.39 18.88 82.18 82.18 82.18 VALVULA COMPUERTA DE F.G . "2' M3 1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 SI. 40.80 80,73 22.85 34.19 84.82 43.69 162.40 182.40 182.40 VALVULA CON SALIDA LATERAL CITAPON ROSCADO 2 112 UNO 1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 SI, 278.00 548.83 164.79 231.88 673.16 298.28 1,100.00 1,100.00 1,100.00 VALVULA CHECK" 4' PZA 1.49 0.42 0.83 1.56 0.81 3.00 3.00 3.00 SI. 341.00 508.85 143.98 216.37 533.03 274.59 1,023.00 1,023.00 1,023.00 VALVULA DE PIE CON CANASTILLA DE 2" GLB o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 SI. 89.23 34.42 9.74 14.88 38.07 18.58 89.23 69.23 89.23 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 
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FORMATO 2. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES

----------------

CON .sw;TO 'R.Z $ CAFHH 

OlltA : CONITIIUCCION DE LA INFWITRUCTURA FlllCA DE LA EIPECIAUDAD DE EDUCACION 
I
T/C INICIAi. : FECHA: Ml)'-07 FORM. POUNOMICA (K): 

l'IIICA 
TIC ACTUAL • FECHA: Jum F/C PROMEDIO ACUM. : IPAOINA,.. 

CUENTE : UNIYERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FAIE I Dl!ICR/PCION I UND I PR:��O VENTA ACUM. P110YECeJONEI PREVIIION TOTAL OBRA 

11. PREV. REAL A MEI Mn-87 1 J�D7 1 Jul-D7 1 Aao-87 1 8111-07 1 Ocl-t7 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 
• DE 2 /2" X 2 1/2" BL S O 50 O 14 O 21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 VALWLA SIAMESA TIPO POSTE 0 4 • 1 

8/. 582.04 27ÚO 7Ú9 118:33 292.88 150.18 582.04 582.04 882,04 
VALWLA DE PIE CON REJIL LA 0 3" C/ CANASTILLA M3 0.50 O. l4 0,21 , º8·5

9

2
5 2�·21

7
8 90

1.0
1
0
0 00

1 
·º10º .�-�� 8/. 80.10 44.78 12.91 18.87 • , •. , • , • , 

PLATO VORTEX 80x80x3/18" M3 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
8/, 380.00 188.90 83.47 80.00 198.00 102.00 380.00 380.00 380.00 

VALWLAOSY 04" M3 0.50 0.14 0.21 0.52 0,27 1.00 1.00 1.00 
8/. 180.00 89.48 28.33 37.90 93.79 48.32 180.00 180.00 180.00 

VALWLAOSY 0 3" UND 1.49 0.42 0.83 1.58 0.81 3.00 3.00 3.00 
8/, 180.00 223.70 83.32 94.74 234.47 120.79 480.00 480.00 480.00 

VALWLAFLOTADORA01 1/2" PZA 0.50 0.14 0.21 0.52 0,27 1.00 1.00 1.00 
8/, 138.21 87.22 19.03 28.47 70.48 38.29 138.21 138.21 138.21 

VALWLA DE ALIVIO 0 3" GL B 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
8/. 188.00 77.88 21.98 32.84 81.28 41.87 188.00 188.00 188.00 

REGISTRO DE BRONCE 4" BL S 5.97 1.89 2.53 8.25 3.22 12.00 12.00 12.00 
8/. 28.28 180.81 42.89 83.87 188.07 81.43 303.38 303.38 303.38 

REGIS TRO DE BRONCE2" M3 5.47 1.55 2.32 5.73 2.95 11.00 11.00 11.00 
8/. 9.02 49.32 13.96 20.89 81.70 28.83 99.22 99.22 99.22 

Sl-MIDERO DE BRONCE 2" M3 3.48 0.98 1-47 3.85 1.88 7.00 7.00 7 ,00 
S/. 8.01 27.87 7.89 11.80 29.22 18.08 88.07 58.07 88.07 

VALWLA ESFERICA 1/2" M3 0.99 0.28 0.42 1.04 0.54 2.00 2.00 2.00 
S/. 20.03 19.91 8.84 8.43 20.87 10.78 40.08 40.08 40.08 

VALWLAESFERICA1 1/2" UND 2.98 0.84 1.28 3.13 1.81 8.00 8.00 8.00 
8/. 87.88 281.48 74.01 110.73 274.08 141.18 82&.98 525.98 828.98 

VALWLA DE COMPUER TA F. G. DE 0 3" PZA 1.49 0.42 0.83 1.58 0.81 3.00 3.00 3.00 
8/. 157.91 235.18 68.58 99.59 248.48 128.97 473.04 473.04 473.04 

VALW LA ESFERICA 2" G L B  1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 
S/. 128.94 258.39 72.57 108.58 288.74 138.44 518.78 515.78 815.78 

VALWLAAR GULAR 1/2" BL S 5.97 1.89 2.53 8.25 3.22 12.00 12.00 12.00 
8/. 22.93 138.79 38.72 57.93 143.37 73.98 275.18 275.18 275.18 

VALWLA ANGULAR 01 1/2" M3 1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 
S/. 218.00 427.52 121.01 181.08 448.10 230.84 180.00 880,00 180.00 

MATERIAL M3 
8/. 

HERRAMIENTAS %M.O. 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
S/, 1,828.82 808.82 228.89 342.45 847.58 438.82 1,828.82 1,828.82 1,828.82 

FASE 8 T OTAL FASE 62 396.06 17 661.82 26 424. - 65 399.89 33 690.85 -- I 125 515.68 125 515.68 125 515.68 

FASE 9 IN STALACIONES ELEC TRICAS 

POS TE DE FIER RO 0 4" H=5.5 M INC. 2 FAROLAS UND 1.93 1.44 1.44 3.19 1.37 8.00 8.00 8.00 
S/. 389.00 749.97 580.81 580.81 1,241.24 531.98 2,334.00 2,334.00 2,334.00 

TIERRA DE CHACRA O VEGETAL UND 3.21 2.40 2.40 5.32 2.28 10.00 10.00 10.00 
S/. 22.00 70.89 52.88 82.88 117.00 80.14 220.00 220.00 220.00 

CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO D URO 35 rrm2 UNO 13.52 10.11 10.11 22.38 9.59 42.09 42.09 42.09 
S/. 18.44 208.82 188.18 188.15 345.80 148.12 849.87 849.87 849.87 

CABLE DE COBRE DES NUDO TIPO SUAVE 50 MM2 UNO 3.88 2.88 2.66 6.36 2.74 12.00 12.00 12.00 
SI. 0.90 3.47 2.59 2.59 5.74 2.48 10.80 10.80 10.80 

CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 10 MM2 UND 5.94 4.44 4.44 9.63 4.21 16.48 18.48 16.48 
S/, 4.43 28.31 19.87 1U7 43.54 18.88 81.87 81.87 81.87 

CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 4 MM2 UNO 194.40 145.37 145.37 321.74 137.89 605.00 805.00 805.00 
S/. 2.03 394.83 295.10 298.10 653.14 279.92 1,228.15 1,228.15 1,228.15 

CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA UNO 2.57 1 .92 1.92 4.25 1.82 8.00 8.00 8.00 
SI. 7.20 18.51 13.84 13.84 30.83 13.13 57.80 57.80 57.80 AL AM BRE TW 4 MM2 UND 43.38 32.44 32.44 71.78 30.77 135.00 135.00 135.00 
SI. 1.80 78.08 68.39 58.39 129.23 85.38 243.00 243.00 243.00 CABLE TW 35 MM2 UNO 4.99 3.73 3.73 8.26 3.54 15.54 15.54 15.54 SI. 17.28 86.29 64.52 64.52 142.81 81.20 268.83 288.83 268.53 CABLE TW 2.5 MM2 UNO 765.47 572.40 572.40 1,268.90 542.98 2,382.25 2,382.25 2,382.25 SI. 1.42 1,086.97 812.81 812.81 1,798.99 771.00 3,382.80 3,382.80 3,382.80 CABLE TW4 MM2 UNO 2,314.38 1,730.62 1,730.62 3,830.39 1,841.80 7,202.61 7,202.61 7,202.61 S/. 2.16 4,999.02 3,738.13 3,738.13 8,273.66 3,646.85 15,657.63 15,667.83 15,857.83 
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CONS1,lt7'0'/a$ CAFHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAEITRUCTURA FIIICA DE LA EIPECIAUDAD DE EDUCACION 

I
TIC INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (l<): 

FlllCA 
TIC ACTUAL , FECHA: M07 FIC PROMEDIO ACUM. : IPAOINA ti' 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FAIE I DEICRIPCION I UND IPR:��O VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVIIION TOTAL OBRA 

SI. PREV. REAL A MEI May.07 1 Jur>G7 j Ju).07 1 Aao-07 1 8....07 1 Oct-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

CABLE ,w 16 MM2 UNO 26.84 20.07 20.07 44.42 19.04 83.53 83.53 83.53 
S/. 8.17 219.28 183.97 183.97 382.92 185.84 882.42 882.42 882.42 

CABLE ,w 10 MM2 GLB 99.50 74.40 74.40 164.67 70.57 309.65 309.85 309.65 
S/. 5.20 817.38 388.88 388.88 868.29 388.98 1,810.16 1,810.18 1,810.15 

CABLE 1W 6 MM2 GLB 16.07 13.51 13.51 29.90 12.62 56.23 56.23 56.23 
8/. 3.23 58.38 43.84 43.84 98.88 41.39 181.81 181.81 181.81 

CABLE 1W 50 MM2 GLB 8.75 5.05 5.05 11.17 4.79 21.00 21.00 21.00 
S/. 20.84 140.82 106.16 106.18 232.74 99.78 437.84 437.84 437.84 

CABLE THW 2 5 MM2 GLB 14.48 10.61 10.61 23.93 10.28 45.00 45.00 45.00 . 
8/. 0.80 8.88 8.49 8.49 14.38 8.15 27.00 27.00 27.00 

CABLE THW 4 O MM2 GLB 527.15 394.19 394.19 672.48 373.91 1,840.58 1,840.58 1,840.58 . 
9/. 2.19 1,154.46 883.27 883.27 1,910.88 818.88 3,692.82 3,892.82 3,892.82 

CABLE THW 10 MM2 GLB 209.43 158.81 158.81 348.82 148.55 851.79 851.79 851.79 
SI. 8.27 1,103.72 826.33 828.33 1,828.71 782.88 3,434.92 3,434.92 3,434.92 

CABLE THW 18 MM2 30.08 22.48 22.48 49. 75 21.32 93.58 93.58 93.58 
81. 8.30 249.51 188.58 188.88 412.95 178,98 778.51 778.51 778,51 

CABLE THW 50 MM2 UNO 78.86 57.34 57.34 128.92 54.39 238.85 238.85 238.85 
81. 24.39 1,870.32 1,398.67 1,398.57 3,096.47 1,328.83 5,820.87 6,820.87 6,820.87 

CABLE THW 35 MM2 UNO 81.74 48.17 48.17 102.19 43.79 192.15 192.15 192.15 
SI. 17.73 1,094.89 818.88 818.88 1,811.77 778.47 3,408.82 3,408.82 3,408.82 

CABLE THW 185 MM2 OLB 10.28 14.42 14.42 31.91 13.88 80.oo 80.00 80.oo 
SI. 91.64 1,784.83 1,319.89 1,319.89 2,920.89 1,251.81 5,492.40 6,492.40 8,492.40 

CABLE l/TP CAT 5 - 4 PARES GLB 27.15 20.30 20.30 44.94 19.28 84.50 84.50 84.50 
SI. 0.79 21.48 18.04 18.04 35.50 16.21 88.78 88,78 88.78 

CABLE NYY 8 MM2. GLB 111.81 8H8 83.46 184.72 79.18 347.34 347.34 347.34 
8/. 3.97 443.08 331.33 331.33 733.33 314.28 1,378.94 1,378.94 1,378.94 

CABLE l/TP 22 GLB 273.29 204.38 204.38 452.30 193.84 850.50 850.50 850.50 
S/. 1.80 491.91 387.84 387.84 814,14 348.92 1,530.90 1,630.90 1,530.90 

CABLE l/TP CATEGORIA 8 GLB 508.98 380.80 380.80 842.38 381.02 1,584.00 1,584.00 1,584.00 
SI, 3.23 1,843.99 1,229.33 1,229.33 2,720.89 1,188.10 5,118.32 5,118.32 8,118.32 

DOSIS QUIMICA THOR-GEL GLB 1.29 0.98 0.98 2.13 0.91 4.00 4.00 4.00 
81. 87.83 87.18 85.19 86.19 144.29 81.84 211,32 211,32 211.32 

TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS GLB 4.82 3.80 3.80 7.98 3.42 15.00 15.00 15.00 
SI. 885.46 3,303.78 2,470.48 2,470.48 5,487.90 2,343.39 10,281.75 10,281.78 10,281.75 

TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 18 POLOS GLB 4.82 3.80 3.80 7.98 3.42 15.00 15.00 15.00 
81. 802.60 3,887.92 2,892.33 2,892.33 8,401.82 2,743.86 12,037.50 12,037.80 12,037.50 

TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 48 POLOS UNO 1.81 1.20 1.20 2.86 1.14 5.00 5.00 5.00 
81. 1,208.13 1,937.79 1,449.02 1,449.02 3,207.14 1,374.49 6,030.85 6,030.88 8,030.85 

T ABLERO DE CONMUTACION UNO 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 
SI. 660.00 208.86 166.18 168.18 345.87 148.16 850.00 880.00 850,00 

TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 30 POLOS ( UNO 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 
8/. 960.86 305.53 228.47 228.47 505.87 218.71 960.88 960.85 960.86 

TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 24 POLOS ( UNO 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 
8/. 885.46 274.88 206.54 205.54 484.93 194.97 855.46 866.46 866.48 

Cl'JA OE PASE GALVANIZADAPESADA 250x250x100MM UNO 2.57 1.92 1.92 4.25 1.82 8.00 8.00 8.00 
SI. 17.58 46.11 33.73 33.73 74.87 32.00 140.40 140.40 140.40 

Cl'JA DE PASE GALVANIZADA PESADA DE 150x150x75MM UNO 3.53 2.84 2.84 5.85 2.51 11.00 11.00 11.00 
SI. 18.25 83.90 40.31 40.31 89.21 38.23 187.76 187.76 187.78 

Cl'JA DE PASE GALVANIZADA PESADA DE 100x55x50MM UNO 25.71 19.22 19.22 42.54 18.23 80.00 80.00 80.00 
SI. 3.82 98.20 73.43 73.43 182.82 89.86 306.80 306.80 308,80 

Cl'JA DE PASE GALVANIZADA PESADA DE 100x100x40MM UNO 1.29 0.98 0.98 2.13 0.91 4.00 4.00 4.00 SI. 10.60 13.60 10.09 10.03 22.34 9.67 42.00 42.00 42.00 Cl'JA DE PASE GALVANIZADA PESADA 450x450x100MM UNO 1.93 1.44 1.44 3.19 1.37 8.00 8.00 8.00 SI. 29.36 68.68 42.31 42.31 93.88 40.14 178.10 178.10 178.10 Cl'JA DE PASE GALVANIZADA PESADA 500x500x100MM UNO 1.93 1.44 1.44 3.19 1.37 8.00 8.00 8.00 
SI. 88.50 132.08 98.76 98.75 218.87 93.87 411.00 411.00 411.00 Cl'JA DE PASE GALVANIZADA PESADA 400x400x150MM UNO 0.84 0.48 0.48 1.08 0.48 2.00 2.00 2.00 SI. 80.00 38.88 28.83 28.83 83.82 27.36 120.00 120.00 120.00 Cl'JA DE PASE GALVANIZADA PESADA 150x150x100MM UNO 1.29 0.96 0.98 2.13 0.91 4.00 4.00 4.00 SI. 18.80 21.59 18.18 18.16 36.74 15.32 87.20 87.20 87.20 Cl'JA DE PASE GALVANIZADA PESADA 300x300x100MM GLB 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 SI. 18.50 8.94 4.46 4.46 9.84 4.22 18.80 18.60 18.50 Cl'JA DE PASE GALVANIZADA PESADA 350x350x1 OOMM GLB 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 SI. 20.50 8.59 4.93 4.93 10.90 4.87 20.60 20.50 20.60 
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FORMATO 2. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 
-

C{JN.sut:rq'@S CAFHB 

IIONEDA : NUEVOI IOLES 1/. A 
OIM : CONITRUCCION 0E LA INFRAEITRUCTUM FIIICA 0E LA EIPECIALl>AD DE EDUCACION 

FECHA: 11-,.47 FORII. POUNOMICA (1<) 
FIIICA 

TIC ACTUAL FECHA: Jul.07 F/C PROMEDIO ACUM. IPAOINA Nf CUl!NTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE 1 OEICRPCION 1 UND I PR:��O VENTA ACUM. PROYECctONEI PREVIIION TOTAL OBM 
.,. PREV. REAL A MEI M,v.17 1 JUM7 1 Jul.87 1 Aao-17 1 •�07 1 Oot,07 ACTUAL ANTERIOR OR/0/NAL 

CAJA OCT. GAf.VmlZMJA PESADA 100x50 MM GLB 83.87 62.71 62.71 136.60 59.49 261.00 281.00 261.00 
SI. 4.30 380.82 289.58 289.88 898.85 288.79 1,122.30 1,122,30 1,122.30 

CAJA RECTANG GAf.VmlZMJA PESADA 100x55xSOMM GLB 86.11 64.39 64.39 142.52 81.08 268.00 266.00 288.00 
SI, 3.42 294.51 220.23 220.23 487.43 201.90 918.88 918.58 911.88 

TAPA CIEGA GAf.VANIZMJA OCTOGONAL PESADA 100X50 GLB 4.50 3.38 3.38 7.45 3.19 14.00 14.00 14.00 
SI, 21.58 98.34 73.83 73.83 182.78 89.78 308.04 308.04 308,04 

FAROLA HPC 80 ESF. PHILIPS 4X20W GLB 3.86 2.88 2.88 6.38 2.74 12.00 12.00 12.00 
SI, 125.13 412.49 380.79 380.79 791.84 342.23 1,501.58 1,501.58 1,501.88 

PLACA DE Af.UMINIO ANOOIZMJO DE 1 HUECO 8.75 5.05 5.05 11.17 4.79 21.00 21.00 21.00 
SI. 8.82 44.87 33.40 33.40 73.93 31.89 139.02 139.02 138.02 

DADO INTERRUPTOR 1 SA-220V UND 30.85 23.07 23.07 51.05 21.88 96.00 96.00 96.00 
SI, 8.40 197.42 147.63 147.63 328.74 140.03 814.40 814.40 814.40 

PLACA DE Af.UMINIO ANOOIZMJO DE 2 HUECOS UNO 72.62 54.30 54.30 120.19 51.51 228.00 226.00 226.00 
SI, 8.82 410.74 359.48 359.41 795.85 340.99 1,498.12 1,498.12 1,498.12 

PLACA DE Af.UMINIO ANODIZMJO DE 3 HUECOS GLB 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 
SI, 8.82 2.13 1.59 1.59 3.52 1.51 8.82 8.82 8.82 

DADO TOMACORRIENTE BIPOLAR 1 SA-220V GLB 120.17 89.66 89.86 198.90 85.24 374.00 374.00 374.00 
SI, 4.01 481.90 380.35 380.35 797,57 341.82 1,499.74 1,499.74 1,499.74 

PLACA PARA SAf.lOA DE VOZ YIO DATA GLB 4.18 3.12 3.12 6.91 2.98 13.00 13.00 13.00 
SI, 8.23 28,02 19.48 19.48 43.07 18.48 80,99 80.99 80.99 

JACK • R.J45 PARA VOZ Y DATA GLB 4.18 3.12 3.12 8.91 2.96 13.00 13.00 13.00 
SI, 39.73 185.98 124.10 124.10 274.67 117.72 816.49 518.49 518,49 

INTERRUPTOR BLINDADO CON FUSIBLES 2X20A GLB 0.96 0.72 0.72 1.60 0.68 3.00 3.00 3.00 
SI, 25.40 24.48 18.31 18.31 40.52 17.37 78.20 78.20 78,20 JACK • R.J45 PARA VOZ GLB 9.00 6.73 6.73 14.89 8.38 28.00 28.00 28.00 
SI, 39,73 357,45 287.29 287.29 591.80 253.54 1,112.44 1,112.44 1,112.44 JACK • R.J45 PARA DATA GLB 11.57 8.85 8.85 19.15 8.21 36.00 36.00 38.00 
SI, 39.73 459.58 343.88 343.88 780.83 325.99 1,430.28 1,430,28 1,430.28 TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE GLB 3.21 2.40 2.40 5.32 2.28 10.00 10.00 10.00 
SI, 4.27 13.72 10,28 10.28 22.71 9,73 42,70 42.70 42.70 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE A PRUEBA DE AGUA UNO 0.98 0.72 0.72 1.60 0.68 3.00 3.00 3.00 
SI, 5.00 4.82 3.80 3.80 7.98 3.42 15.00 15.00 15.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 125 A UNO 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 
SI, 110.00 38.35 26.43 28.43 58.50 25.07 110,00 110.00 110.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 1 SO A UNO 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 
SI. 182.00 58.48 43.73 43.73 98.79 41.48 182.00 182.00 182.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 300 A UNO 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 
SI, 32·0.oo 102.82 78.89 78.89 170,18 72.93 320.00 320.00 320.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X SO A UNO 1.61 1.20 1.20 2.66 1.14 5.00 5.00 5.00 
SI. 80.00 98.40 72.08 72.08 159.54 58.38 300.00 300,00 300.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 300 A UND 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 
SI. 1,050.00 337,39 252.29 252.29 558,40 239,31 1,050,00 1,050.00 1,050.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 100 A UND 2.25 1.86 1.68 3.72 1.60 7.00 7.00 7.00 
SI, 71,41 180.82 120.11 120.11 285.83 113.93 499.87 499.87 499.87 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A UND 24.74 16.50 16.50 40.95 17.55 77.00 77.00 77.00 
SI, 58,28 1,441.98 1,078.28 1,078.28 2,388.51 1,022.79 4,487.58 4,487.58 4,487.58 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 40 A UNO 5.46 4.08 4.08 9.04 3.87 17.00 17.00 17.00 
SI, 80.00 327.75 245.08 245.08 542.44 232.48 1,020.00 1,020.00 1,020.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 20 A UND 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 SI. 183.91 52.87 39.38 39.38 87.17 37.38 183,91 183.91 183.91 CONTACTOR ELECTIROMAGNETICO UND 1.29 0.96 0.96 2.13 0.91 4.00 4.00 4.00 SI. 130.00 187,09 124.94 124.U 275.54 118.52 520,00 520,00 520.00 CONTACTOR AC-3 2X20A CONTR. x INTERRUPTOR HO UNO 1.93 1.44 1.44 3.19 1.37 8.00 6.00 6.00 SI. 145,00 279.55 209.04 209,04 482.67 198.29 870.00 870.00 870,00 ARTEF. FLUORECENTE 2 LAMP. MOD. NVR•2/36 DEJOS F GLB 23.14 17.30 17.30 38.29 16.41 72.00 72.00 72.00 SI. 159.40 3,687.78 2,757.81 2,757.81 8,103.44 2,815.78 11,478.80 11,476.80 11,476.80 ARTEF. FLUORECENTE 2 LAMP. MOD. NVR•2136 TL REJI L GLB 1.61 1.20 1.20 2.68 1.14 5.00 5.00 5.00 SI, 159.40 258.09 191.50 191.50 423.85 181.85 797.00 797.00 797.00 ARTEFACTO ZUMBOTEL STAFF PIEMPOTIRAR PANOS HF GLB 18.32 13.70 13.70 30.31 12.99 57.00 57.00 57.00 SI. 203.49 3,727.00 2,786.95 2,786.95 6,168.39 2,643.59 11,598.93 11,598,93 11,598.93 ARTEF. ZUMBOTEL LRC PIEMPOT. PANOS HF 2/36 W MD GLB 5.46 4.08 4.08 9.04 3.87 17.00 17.00 17.00 SI. 274.71 1,500.80 1,122.11 1,122.11 2,483.57 1,084.39 4,670.07 4,670.07 4,670.07 ARTEFACTO TIPO BRAQUETE BPL·262 1X18W MOD. TC· D GLB 3.53 2.64 2.84 5.65 2.51 11.00 11.00 11.00 SI. 71.22 251.73 188.24 188.24 416.63 178.55 783.42 783.42 783.42 
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CONS1/C'r01<.:,E.S CA.FHH'

MONEDA : NUEVOI IOLEI 1/, 
OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAEITRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 

TIC INICIAL : FECHA: Ml)'-07 FORM. POUNOMICA (KJ: FIIICA 
FECHA: Ju�07 FIC PROMEDIO ACUM. CUENTE : UNIVERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL : 

FAIE 1 DEICRIPC1ON 1 UND I PR:��O VENTA ACUM. PROVECCIONH 
11. PREV. REAL A MES Mav-07 1 Jun,07 1 Ju�07 1 A•►07 1 .... ,1 

CAJA CONCRETO C/TAf'A P/POZO DE TIERRA GLB 1.29 0,98 0.98 2.13 0.91 
8/. 28.00 35.99 26.91 26.91 89.58 28.83 

BENTONITA 38.58 28.83 28.83 83.82 27.35 
8/, 1.20 48.27 3U0 34.80 78.88 32.82 

CINTA AISLANTE UNO 15.29 11.44 11.44 25.31 10.85 
81. 2.30 35.18 28.31 28.31 58.22 24.95 

CINTA SEt-lAi.lZADORA UNO 0.08 o.os o.os 0.10 0.04 
8/. 280.00 17.27 12.92 12.92 28.89 12.25 

PEGAMENTO PARA PVC GLB 2.92 2.18 2.18 4.83 2.07 
8/. 98.84 281.11 210.73 210.73 488.40 199.19 

DUCTO DE CONCRETO DE 02 VIAS GLB 2.95 2.21 2.21 4.88 2.09 
81. 12.80 38.87 27.87 27.57 81.02 28.18 

VARILLA DE COBRE 1" x 2.40 M GLB 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 
8/. 85.00 27.31 20.42 20.42 45.20 19.37 

VARILLA DE COBRE 1/2" x 2.40 M GLB 0.98 0.72 0.72 1.80 0.88 
8/. 85.00 81.94 81.27 81.27 135.81 58.12 

CANALETA PVC 21 X 12 MM GLB 54.30 40.81 40.81 89.88 38.52 
8/. 15.00 814.55 809.10 809.10 1,348.13 577.77 

ACCESORIOS P/CANALETA DE PVC GLB 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 
8/, 1.00 0.32 0.24 0,24 0.53 0.23 

i\JBO PVC SAf' E/C PARA INST. ELECT. 20 MM X 3M GLB 27.83 20.81 20.81 48.05 19.74 
S/. 8.70 188.81 118.81 118.81 282.81 112.80 

i\JBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 85 MM X 3M GLB 15.05 11.25 11.25 24.90 10.87 
81. 38.48 548.48 410.14 410.14 907.77 389.04 

i\JBO PVC SAf' E/C PARA INST. ELECT. 100 MM X 3M UNO 1.12 0,84 0.84 1.88 o.so 
8/, 85.00 98.89 71.48 71.48 158.21 87.81 

i\JBO PVC • P PARA INST. ELECT. 20 MM X 3M UNO 800.41 448.97 448.97 993.72 425.88 
81. 5.58 3,338.31 2,498.30 2,498.30 5,525.08 2,387.89 

i\JBO PVC • P PARA INST. ELECT. 25 MM X 3M UNO 11.83 8.85 8.85 19.58 8.39 
81. 8.50 78.90 57.51 57.51 127.28 54.55 

i\JBO PVC • P PARA INST. ELECT. 15 MM X 3M UNO 30.85 23.07 23.07 51.05 21.88 
81. 3.89 119.99 89.73 89.73 198.80 85.11 

i\JBO PVC • P PARA INST. ELECT. 50 MM X 3M UNO 8.75 5.05 5.05 11.17 4.79 
8/. 21.11 147.17 110.05 110.08 243.57 104.39 

i\JBO PVC • P PARA INST. ELECT. 35 MM X 3M UNO 38.22 27.09 27.09 59.95 25.89 
8/. 11.15 403.90 302.03 302.03 888.48 288.49 i\JBO PVC • P PARA INST. ELECT. 40 MM X 3M UNO 44.30 33.13 33.13 73.33 31.43 
S/. 14.30 833.58 473.78 473.78 1,048.87 449.39 i\JBO PVC • P PARA INST. ELECT. eo MM X 3M UNO 8.09 4.55 4.55 10.08 4.32 
8/. 80.25 386.91 274.37 274.37 807.28 280.28 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM UNO 32.77 24.51 24.51 54.24 23.25 
8/, 3,00 98.32 73.82 73.82 182.73 89.74 CURVA PVC SAf' INST. ELECTRICAS 65 MM UNO 4.67 3.49 3.49 7.73 3.31 
S/. 28.80 119.17 89.11 89.11 197.23 84.83 CURVA PVC SAf' INST. ELECTRICAS 100 MM UNO 0.35 0.26 0.28 0.58 0.25 S/. 57,50 20.08 15.02 15.02 33.24 14.25 CURVA PVC • P INST. ELECTRICAS 20 MM UNO 417.21 311.98 311.98 890.50 295.93 
8/. 0.81 337.94 252.70 252.70 589.30 239.70 CURVA PVC • P INST. ELECTRICAS 25 MM GLB 3.87 2.75 2.75 e.ce 2.81 SI. 2.80 10.29 7.89 7.89 17.03 7.30 CURVA PVC • P INST. ELECTRICAS 15 MM GLB 50.45 37.72 37.72 83.49 35.78 S/, 0.67 28.78 2U0 2U0 47.59 20.40 CURVA PVC • P· INST. ELECTRICAS 50 MM GLB 2.10 1.57 1.57 3.47 1.49 S/. 11.58 24.23 18.12 18.12 40.10 17.18 CURVA PVC · P INST. ELECTRICAS 35 MM GLB 11.25 8.41 8.41 18.82 7.98 81. 5.07 57.04 42.85 42.85 94.40 40.48 CURVA PVC • P INST. ELECTRICAS 40 MM GLB 13.78 10.29 10.29 22.77 9.78 8/. 8.78 120.81 90.34 90.34 199.95 85.89 CURVA PVC • P INST. ELECTRICAS 80 MM GLB 1.89 1.41 1.41 3.13 1.34 S/. 31.25 59.10 44.20 44.20 97.82 41.92 UNION SIMPLE PVC SAf' INST. ELECTRICAS 20 MM 29.88 22.35 22.35 49.48 21.20 SI. 0.40 11.95 8.94 8.94 19.78 8.48 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 85 MM UND 14.33 10.72 10.72 23.72 10.16 SI. 11.60 168.22 124.30 124.30 275.11 117.90 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 

1 Ocl-07 

A 

IPAOINA N' 

PREV!SION TOTAL OBRA 

ACTUAL ANTERIOR ORJOINAL 
4.00 4.00 4.00 

112.00 112.00 112.00 
120.00 120.00 120.00 
144.00 144.00 144.00 

47.80 47.80 47.80 
109.48 109.48 109.48 

0.19 0.19 0.19 
53.78 53.78 U.78 

9.08 9.08 9.08 
877.02 877.02 877.02 

9.18 9.18 9.18 
114.75 114.78 114.75 

1.00 1.00 1.00 
85.00 85.00 85.00 

3.00 3.00 3.00 
285.00 285.00 285.00 
189,00 189.00 189.00 

2,838.00 2,838.00 2,838.00 
1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 

88.80 e8.eo ee.80 
493.82 493.82 493.82 

48.83 48.83 48.83 
1,708.98 1,708.98 1,708.98 

3.50 3.50 3.50 
297.80 297.50 297.50 

1,888.57 1,888.57 1,888.57 
10,389.28 10,389.28 10,389.28 

38.82 38.82 38.82 
239.33 239.33 239.33 
98.00 98.00 98.00 

373.44 373.44 373.44 
21.00 21.00 21.00 

458.01 458.01 458.01 
112.74 112.74 112.74 

1,257.00 1,257.00 1,257.00 
137.88 137.88 137.88 

1,971.72 1,971.72 1,971.72 
18.95 18.95 18.95 

1,141.19 1,141.19 1,141.89 
102.00 102.00 102.00 
308.00 308.00 308.00 

14.54 14.54 14.54 
370.87 370.87 370.87 

1.09 1.09 1.09 
82.50 82.50 82.50 

1,298.40 1,298.40 1,298.40 
1,051.71 1,081.71 1,051.71 

11.44 11.44 11.44 
32.02 32.02 32.02 

157.00 157.00 157.00 
89.49 89.49 89.49 
8.52 8.52 8.52 

75.39 75.39 75.39 
35.01 35.01 35.01 

177.51 177.51 177.81 
42.82 42.82 42.82 

375.98 375.98 375.98 
5.89 5.89 5.89 

183.94 183.94 183.94 
93.00 93.00 93.00 
37.20 37.20 37.20 
44.80 44.80 44.60 

517.31 517.31 517.31 
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CONS1JJ:7'0'K,ES CA.FIIH 

OIRA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FltlCA DE LA HPECIALIDAD DE EDUCACION 
FIIICA 
CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE 1 DESCRIPCION 1 UND I PR:��O 

81. 

UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 100 MM UND 
8/. 28.88 

UNION SIMPLE PVC • P INST. ELECTRICAS 20 MM OLB 
81. 0.48 

UNION SIMPLE PVC • P INST. ELECTRICAS 25 MM OLB 
8/. 1.20 

UNION SIMPLE PVC • P INST. ELECTRICAS 15 MM OLB 
8/. 0.45 

UNION SIMPLE PVC • P INST. ELECTRICAS 50 MM OLB 
8/. 5.12 

UNION SIMPLE PVC • P INST. ELECTRICAS 35 MM OLB 
8/. 1.92 

UNION SIMPLE PVC • P INST. ELECTRICAS 40 MM OLB 
8/. 3.81 

UNION SIMPLE PVC • P INST. ELECTRICAS 80 MM OLB 
8/. 18.00 

PATCH CORD OLB 
8/. 83.58 

FACE PLACE OLB 
8/. 11.73 

DADO CIEGO OLB 
81. 1.10 

CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM OLB 
81. 0.78 

CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM ClLB 
81. 0.90 

CONEXION A CAJA PVC • P 20 MM ClLB 
81. 0.48 

CONEXION A CAJA PVC • P 15 MM ClLB 
81. 0.48 

MATERIAL OLB 
8/, 41,390.88 

HERRAMIENTAS %M.O 

8/. 4,872.84 

-

FASE 9 TOTAL FASE 

FASE10 ACABADOS HUMEOOS 

SUB-FASE 10.1 CONTRA PISO 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" BLS 
8/. 2.94 

ARENA FINA M3 
8/. 28.00 

ARENA GRUESA M3 
8/. 24.00 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) M3 
8/, 14.25 

OCRE BLS 
8/. 9.24 

ADITIVO SELLADOR PITERRAZOS M3 
8/. 79.00 

HORMIGON M3 
81. 24.00 

AGUA M3 
81. 8.00 

MARMOLINA (BOLSA 40 KG) BLS 
SI. 24.00 

GRANALLA (BOLSA 40 KG) M3 
SI. 24.00 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 

TIC INICIAL : 
TIC ACTUAL : 

VENTA 

PREV. 
1.07 

28.43 
510.42 
229.89 

11.27 
13.52 
32.45 
14.60 

8.43 
37.40 

34.50 

88.23 
42.19 

181.04 
5,80 

88.99 

21.53 
1,182.88 

21.53 
282.83 

21.53 
38.78 
38.24 
28.68 

8.11 
5.49 

291.44 
131.18 
25.08 
11.28 

0.32 
13,289.84 

0.32 
1,501.43 

70 311.86 

0.19 
0.85 
0.33 
9.28 

39.23 
941.55 
374.07 

5,330.55 
17.65 

184.90 

5.58 
440,57 

0.09 
2.21 

10.80 
88.41 
13.38 

321.23 
40.15 

983.88 

REAL 
0.80 

21.28 
381.87 
171.75 

8.42 
10.11 
24.27 
10.92 
4.81 

27.97 
25.80 
49.53 

31.55 
112.98 

4.34 
88.08 

18.10 
882.08 

18.10 
181.84 
18.10 
28.91 

28.59 
21.44 
4.57 
4.11 

217.93 
91.07 

18.74 
8.43 
0.24 

9,945.28 
0.24 

1,122.73 

52 577.30 

MONEDA: NUEVOS SOLES SI. 
FECHA: Mry-07 FORM. POUNOMICA (K): 
FECHA: Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. : 

ACUM. Hnvacc10NEI 

A MES M1VoD7 1 Jun-D7 1 Jum 1 A•Ñ7 1 ·-•1 j Oct-87 
0.80 1.77 0.78 

21.28 47.08 20.17 
381.87 844.78 382.04 
171.75 380.14 182.92 

8.42 18.85 7.99 
10.11 22.38 9.59 

24.27 53.71 23.02 
10.92 24.17 10.38 

4.81 10.84 4.58 
27.97 81.90 28.53 
25.80 57.09 24.47 

49.83 109.82 41.91 
31.55 89.83 29.93 

112.98 249.98 107.14 
4.34 9.80 4.11 

88.08 143.97 81.70 
18.10 35.63 15.27 

882.08 1,808.04 817.73 
18.10 35.83 15.27 

118.54 417.98 179.12 
18.10 35.83 15.27 
28.98 84.14 27.49 
28.59 83.28 27.12 
21.44 47.48 20.34 
4.57 10.10 4.33 
4.11 9.09 3.90 

217.93 482.35 208.72 
91.07 217.08 93.02 
18.74 41.48 17.78 

8.43 18.87 8.00 
0.24 0.53 0.23 

9,945.28 22,011.94 9,433.89 
0.24 0.53 0.23 

1,122.73 2,484.94 1,084.97 

52 577.30 116 369.88 49 872.80 

0.27 0.08 
0.18 0.24 
0.47 0.14 

13.22 4.03 
56.04 17.09 

1,345.07 410.10 
534.39 182.93 

7,815.08 2,321.11 
25.49 7.77 

235.57 71.82 
7.97 2.43 

829.39 191.90 
0.13 0.04 
3.18 0.98 

15.43 4.70 
123.44 37.64 
19.12 5.63 

481.90 139.91 
57.38 17.49 

1,376.69 419.74 

IA 

IPAOIHA N' 

PR!VlSION TOTAL OBRA 

ACTUAL ANTERIOR ORIOINAL 
3.33 3.33 3.33 

U.49 U.49 U.49 
1,588.48 1,588.48 1,588.48 

714.12 714.12 714.12 
35.08 35.08 35.06 
42.08 42.05 42.08 

101.00 101.00 101.00 
45.48 45.45 45.48 
20.00 20.00 20.00 

118.39 118.39 118.39 
107.38 107.38 107.38 
208.12 208.12 208.12 
131.30 131.30 131.30 
470,07 470.07 470.07 
18.05 18.05 18.05 

210.12 210.12 210.12 

87.00 87.00 67.00' 
3,817.15 3,817.15 3,817.15 

87.00 87.00 87.00 
788.91 788.91 785.91 
87.00 87.00 87.00 

120.80 120.80 120.80 
119.00 119.00 119.00 

89.28 89.25 19.25 
19.00 19.00 19.00 
17.10 17.10 17.10 

907.00 907.00 907.00 
408.18 408.15 408.15 

78.00 78.00 78.00 
35.10 35.10 35.10 
1.00 1.00 1.00 

41,390.88 41,390.U 41,390.U 
1.00 1.00 1.00 

4,872.84 4,872.84 4,872.84 

218 819.98 218 819,98 218 819.981 

0.35 0.35 0.35 
1.02 1.02 1.02 
0.82 0.82 0.82 

17.28 17.28 17.28 
73.13 73.13 73.13 

1,755.17 1,758.17 1,755.17 
897.32 697.32 897.32 

9,938.84 9,938.85 9,938.85 
33.27 33.27 33.27 

307.39 307.39 307.39 
10.40 10.40 10.40 

821.28 821.28 821.28 
0.17 0.17 0.17 
4.12 4.12 4.12 

20.13 20.13 20.13 
181.08 161.08 181.08 
24.95 24.95 24.95 

598.81 591.81 598.81 
74.85 74.85 74.85 

1,796.43 1,798.43 1,798.43 
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ORMATO 2, l'LANILLA::I g1: l;;ON I KOL g1: l;;Ul:110::1 g1: MA I l:KIALl:l 

c_ONS1,IL7'01a,S_ CAFHB 

OBRA : CONITIIUCCION DE LA INFRAEITIIUCTIIRA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
11'

C INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (1(): FIIICA 
FECHA: Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. : CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL : 

FASE 1 DEICRIPCION 1 UND I PR:��O VENTA ACUM. DRO""''"''ONPI 
11. PREV. REAL A MEI Mw-07 1 Jun-07 1 M07 1 Aao-07 1 1•07 

MADERA TORNILLO %M.O. 45.15 84.51 19.87 

8/. 1 

2.94 132.78 119.88 87.82 
REGLA DE MADERA BLS 53.28 78.12 23.21 

81. 3.30 178.83 281.18 78.88 
HERRAMIENTAS %

�:

º

·1 

0.54 0.77 0.23 
1,008.87 839.97 771.38 238.18 

SUB-FASE 10.1 TOTAL SUB FASE 9 109.45 13 013.50 3 987.70 

SUB-FASE 10.2 ACABADOS CON CEMENTO 1 

Au'MBRE NEGRO RECOCIDO# 8 M3 11.41 2.01 
8/. 3.18 38.93 8.34 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½', 3', 4' M3 9.43 1.88 
8/. 2.94 27.73 4.89 

ARENA FINA BLS 6.81 1.20 
8/. 28.00 190.87 33.88 

ARENA GRUESA M3 14.77 2.81 
81. 24.00 384.40 82.84 

PIEDRA CHANCACA DE 1/2" M3 7.90 1.39 
81. 39.00 307.98 84.38 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) M3 200.72 35.42 
81. 14.28 2,880.30 804.78 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE BLS 10.81 1.87 
81. 28.00 297.17 82.44 

AGUA M3 10.99 1.94 
81. 8.00 87,91 18.81 

MADERA TORNILLO %M.O. 187.58 29.57 
8/, 2.94 492.88 88.94 

MADERA PARA REGLAS (CEDRO) BLS 1.85 0.29 
8/. 1.80 2.98 0.82 

REGLA DE MADERA M3 105.01 18.53 
8/. 3.30 348.88 81.18 

HERRAMIENTAS %

�:

º

·1 

0.85 0.15 
489.88 390.84 88.94 

lsuB-FASE 10.2 1 TOTAL SUB FASE 5 394.91 952.04 

lsuB-FASE 10.3 !ACABADOS CON CERAMICO 1 

ARENA FINA M3 0.18 0.03 
81. 28.00 8.12 0.90 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) M3 9.81 1.70 
81. 14.28 138.97 24.17 CERAMICA VITRIFICADA 30X30 CM BLS 1,134.45 200.20 
S/, 17.00 19,288.89 3,403.38 PERFIL DE PVC RIGIDO REDONDEADO 8 MM M3 23.80 4.20 
S/, 2.08 49.03 8.88 PORCELANA M3 230.95 40.78 
S/, 4.80 1,082.38 187.48 PEGAMENTO PARA CERAMICOS M3 1,557.41 274.84 
S/. 3.80 8,480.94 981.93 AGUA BLS 5.90 1.04 
SI. 8.00 47.19 8.33 HERRAMIENTAS %M.O 0.85 0.15 
SI, 1,992.79 1,893.87 298.92 

SUB-FASE 10.3 1 TOTAL SUB FASE 27 731.17 4 893.74 
EASE_10 __ l I_OTAL FASE 9,lli-45 <16,139.R__ ru!j3.48 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 

1 Oct-07 

!PAGINAN'

PREVIIION TOTAL OBRA 

ACTUAL 
84.17 

247.47 
99.32 

327.78 
1.00 

1,008.87 

16 981.19 

13.42 
42.27 
11.10 
32.82 
8.01 

224.32 
17.37 

418.98 
9.29 

382.30 
238.14 

3,388.08 
12.49 

349.81 
12.93 

103.43 
197.15 
879.82 

1.94 
3.48 

123.55 
407.70 

1.00 
489.88 

6 346.95 

0.22 
8.02 

11.31 
181.14 

1,334.85 
22,889.08 

28.00 
87.88 

271.70 
1,249.84 
1,832.25 
8,412.88 

8.94 
88.82 

1.00 
1,992.79 

32 624.90 

55,953.04 

ANTERIOR 
84.17 

247.47 
99.32 

327.78 
1.00 

1,008.87 

18 98•.20 

13.42 
42.27 
11.10 
32.82 

8.01 
224.32 

17.37 
418.94 

9.29 
312.30 
238.14 

3,388.08 
12.49 

349.81 
12.93 

103.43 
197.15 
879.82 

1.94 
3.48 

123.55 
407.70 

1.00 
489.88 

6 346.94 

0.22 
8.02 

11.31 
181.14 

1,334.85 
22,889.08 

28.00 
87.88 

271.70 
1,249.84 
1,832.25 
8,412.88 

6.94 
88.82 

1.00 
1,992.79 

32 624.90 

55�3�0<1 

ORIGINAL 
84.17 

247.47 
99.32 

327.78 
1.00 

1,008.87 

18 981 20 

13.42 
42.27 
11.10 
32.82 

8.01 
224.32 
17.37 

41U4 
9.29 

382.30 
236.14 

3,388.08 
12.49 

349.81 
12.93 

103.43 
197.15 
879.82 

1.94 
3.48 

123.55 
407.70 

1.0

:1 

489.88 

6 346.94 

0.22 
8.02 

11.31 
181.14 

1,334.65 
22,819.08 

28.00 
87.88 

271.70 
1,249.84 
1,832.25 
8,412.88 

8.94 
88.82 

1.00 
1,992.79 

32 624.90 

55,953.04J 
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1-------------:::::--:-=---------...:.F..:ORMATO 2. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

CONSTJC'Totaf CAFIIII 

OIRA : CONITRUCCION DE LA INFIIAEITRUCTURA FIIICA DE LA EIPECIALIDAD D2 EDUCACION 
r'

C INICIAL : PECHA: M,y.07 FORM. POLINOMICA (K): FIIICA 
TIC ACTUAL : FECHA: Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. !PAGINA N' CLIENTE : UNM!RIIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FAIE 1 D21CRJPCION 1 UND IPR:��O VENTA ACUM. PROYl!CCIONEI PREVIIION TOTAL OBRA 
11. PREV. REAL A M!I M,v.07 1 Jun.07 1 Ju�07 1 Aa�7 1 IID,07 1 Oat-07 ACTUAL ANTERIOR ORJOlNAL 

!PINTURA 1 1 
FASE11 

LIJA BLS 558.38 558.38 558.38 558.38 
SI. 1.30 725.87 725.87 725.87 725.87 

MADERA ANDAMIAJE M3 271.45 271.45 271.45 27U5 
SI. 2.94 798.08 798.08 798.08 798.08 

IMPRIMANTE M3 743.02 743.02 743.02 743.02 
SI. 25.00 18,575.53 18,575,53 18,575.83 18,575.83 

PINT\JRA LATEX M3 223.34 223.34 223.34 223.34 
8/, 30.00 8,700.30 8,700.30 8,700.30 8,700,30 

HERRAMIENTAS %M.O. 1.00 1.00 1.00 1.00 
8/, 815.45 815.45 815.45 815.45 815.45 

ISE 11 TOTAL FASE 
¡ 

- 27 615 20 27.615.20 27 615.20 27.615.20 

FASE 12 ACABADOS ESPECIALES 

ARENA FINA BLS 10.95 10.95 10.95 10.95 
8/, 28.00 308.88 308.88 308.88 308,88 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) M3 291.83 291.83 291.83 291.83 
8/, 14,25 4,155.71 4,155.71 4,155.71 4,155.71 

CERA SELLADORA M3 12.48 12.48 12.48 12,48 
81. 79.00 984.58 984.58 984.58 984.58 

CEMENTO BLANCO BOLSA 50 kg M3 125.84 125.84 125.84 125.84 
8/, 54.82 6,873.31 6,873.31 6,873.31 6,873.31 

OCRE BLS 24.93 24.93 24.93 24.93 
8/, 9.24 230.31 230.31 230.31 230,31 AGUA M3 4.88 4.88 4.88 4.88 
8/, 8.00 37,48 37,48 37.48 37.48 MARMOLINA (BOLSA 40 KG) M3 105.97 105.97 105.97 105.97 8/, 24.00 2,543.30 2,543.30 2,543.30 2,543.30 GRANALLA (BOLSA 40 KG) M3 317.84 317.84 317.84 317.84 8/, 24.00 7,928.10 7,828.10 7,828.10 7,828.10 MADERA PARA REGLAS (CEDRO) BLS 4.99 4.99 4.99 4.99 8/, 1,80 8.97 8.97 8.97 8.97 ARENA GRUESA M3 42.24 42.24 42.24 42.24 
SI, 24.00 1,013.88 1,013.88 1,013.88 1,013.88 LADRILLO PASTELERO 25X25X3 CM M3 15,955.89 15,955.89 15,955.89 15,955.89 81, 0.80 9,573.41 9,573,41 9,573.41 9,573.41 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M3 48.93 48.93 48.93 48.93 8/, 28.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 REGLA DE MADERA BLS 8.57 8.57 8.57 8.57 8/, 3.30 21.88 21.88 21.88 21.88 HERRAMIENTAS %M.O. 1.00 1.00 1.00 1.00 
SI, 887,88 887.88 887,88 867.88 887.88 

- - ---

FASE 12 TOTAL FASE -
--- 35 559.05 35 559.05 35 559.08 35 559.08 

FASE 13 OTROS PISOS 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" BLS 0.24 0.24 0.24 0.24 SI, 2,94 0.70 0.70 0.70 0,70 ·•PISO DE GOMA M3 7.80 7.80 7.80 7.80 81. 300,00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 LIJA PARA MADERA M3 13.10 13.10 13.10 13.10 SI. 1.22 15,98 15.98 15.98 15,98 MADERA CEDRO CEPILLADO M3 2.77 2.77 2.77 2.77 SI. 6.72 18.61 18.61 18.61 18.61 

RO Al TERCER MES-UNE-Materiales 
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CONSUe701aS CAFIIH 

MONEDA : NUEVOI IOLEI 81. 
OBRA : CONITIIUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIIICA DE LA EIPECIALIDAD DE EDUCACION 

TIC INICIAL : FECHA: May-87 FORM. POLINOMICA (K): FIIICA 
FECHA: Ju�07 FIC PROMEDIO ACUM. CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL 

FAIE 1 D!ICRIPCION 1 UND I PR:��O VENTA ACUM. PROV!;CCIONEI 
11. PREV. REAL A MEI May.D7 1 Jun-07 1 JuJ.D7 1 Aao-07 1 811>-07 

CONTRAZOCALO DE PUMAQUIRO 3/4" X 4• C/RODON 3/4" BLS 8.27 
8/. U9 81.83 

CONTRAZOCALO DE MAD. PUMAQUIRO 1/2" X 4" C/ROD. 1 M3 0.39 
8/, 7.87 2.95 

MADERA PUMAQUIRO M3 114.03 
8/, 4.20 478.91 

MADERA MACHIEMBRADA PUMAQUIRO M3 17.78 
8/, 88.00 1,184.11 

BREA BLS 38.28 
S/, 1.60 88.01 

JUEGO DE BARNIZ-CATALIZADOR-SOLVENTE DD BRILLAI M3 5.92 
81. 138.00 799,00 

HERRAMIENTAS %M.O. 1.00 
S/, 34.07 34.07 

FASE 13 TOTAL FASE -- - - -- d 9Rd 16 

FASE 14 ESTRUCTURAS ESPECIALES 

CLAVOS DE FIJACION PARA DRYWALL BLS 1.71 
S/, 8.40 10.91 

PERNOS Y TUERCAS DE SUJECCION M3 1.00 
SI. 38.50 38.50 

TORNILLO TIPO WAFER 6 X 13 MM M3 0.43 
8/, 0.88 0.38 

TORNILLO TIPO GYPLAC 8 X 32 MM M3 3.17 
SI. 28.80 88.03 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 80 BLS 7.15 
8/, 2.40 17.18 

FULMINANTE PARA PISTOLA DE FIJACION M3 1.71 
8/, 28.80 49.39 

SOLDADURA CELLOCORD M3 2.80 
8/. 8.50 22.10 

CINTA PARA JUNTA ROLLO X 150 M M3 1.54 
8/, 24.48 37.74 

PASTA PARA JUNTA (3.8 gin) BLS 14.58 
8/, 4é.90 712.84 

SILICONA M3 1.43 
8/, 13.88 19.39 

POLICARBONATO 8 MM BLS 13.85 
SI. 102.00 1,392.30 

PLATINA DE FIERRO DE 3 3/8"lc3 3/6"lc1/8" M3 42.00 
8/, 1.18 48.30 

PLATINA DE FIERRO DE 8"lc1/8" 8M M3 2.75 
8/. 68.40 188.18 

PLATINA DE FIERRO DE 1/2"lc1/6" 6M M3 2.75 
8/, 8.59 18.38 

PLATINA DE FIERRO DE 2 1/2"lc1/6" 8M BLS 3.80 
8/, 33.00 128.27 PLATINA DE ALUMINIO DE 2 1/2"X1/8" 8M M3 1.74 
8/, 23.87 41.82 ANGULO DE ALUMINIO "L" 3"X1"X1/6" 8M M3 2.81 
SI. 47.73 134.18 PLANCHA DE YESO TIPO GYPLAC 12.5 MM M3 121.25 
81, 38.00 4,243.77 ESQUINERO METALICO 2.44 M BLS 8.88 
8/. 3.91 26.82 PARANTE 84x25x0.45MM x 3.00 M M3 88.35 
81. 7.61 674.40 RIEL 85x25x0.45MM x3.00 M BLS 24.44 SI, 5.98 146.14 TUBO DE FIERRO 3"lc1"lc1/6" 6M M3 3.29 
SI. 65.00 279,87 

RO Al TERCER MES-UNE-Materiales 

A JuJ.17 

IPAOINA N' : 

PREVIIION TOTAL OBRA 

1 Oct-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 
8.27 8.27 8.27 

81.83 81.83 81.83 
0.39 0.39 0.39 
2.95 2.95 2.95 

114.03 114.03 114.03 
478.91 478.91 478,91 

17.78 17.78 17.78 
1,154.11 1,154.11 1,154,11 

38.28 38.28 38.28 
58.01 58.01 88.01 

5.92 5.92 5.92 
799.00 719.00 719.00 

1.00 1.00 1.00 
34.07 34.07 34.07 

4 984.18 

1.71 1.72 1.72 
10.91 10.98 10.91 

1.00 1.00 1.00 
38.50 38.50 38.50 

0.43 0.43 0.43 
0.38 0.38 0.38 
3.17 3.17 3.17 

88.03 88.03 88.03 
7.15 7.15 7.15 

17.18 17.18 17.18 
1.71 1.72 1.72 

49.39 49.39 49.39 
2.80 2.80 2.80 

22.10 22.10 22.10 
1.54 1.54 1.54 

37.74 37.74 37.74 
14.58 14.58 14.58 

712.84 712.84 712.84 
1.43 1.43 1.43 

19.39 19.39 19.39 
13.85 13.85 13.85 

1,392.30 1,392.30 1,392.30 
42.00 42.00 42.00 
48,30 48.30 48.30 
2.75 2.75 2.75 

188.18 188.18 188.18 
2.75 2.75 2.75 

18.38 18.38 18.38 
3.80 3.80 3.80 

128.27 128.27 128.27 
1.74 1.74 1.74 

41,82 41.82 41.82 
2.81 2.81 2.81 

134.18 134.18 134.18 
121.25 121.25 121.25 

4,243.77 <i,243.77 4,243.77 
6.88 8.88 8.88 

28.82 26,82 26.82 
88.35 88.35 88.35 

674.40 674.40 674.40 
24.44 24.44 24.44 

146,14 146.14 146.14 
3.29 3.29 3.29 

279.57 279.87 279.87 
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1-
---------------:-:--------'F-"ORMATO 2. PLANILLAS DE C ONTR OL DE C OSTOS DE MATERIALES 

CONS"fiL'1'0'8M CA.FHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAEITRUC'TURA FIIICA DE LA EIPECIAUDAD DE EDUCACION 
FIIICA 
CUENTE : UNIVERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FAIE 1 

FASE 14 

FASE 15 

FASE 1_5 

FASE16 

DEICRIPCION 

TUBO DE FIERRO 3"x3"x1/8' 8M 

MATERIAL 

HERRAMIENTAS 

TOTAL FAl!_E 

CARPINTERIA DE MADERA 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" 

TORNILLO ACERO SAE 1020 2 1/2"x314" 

MUEBLE DE MELAMINE 

COLA SINTETICA 

LIJA PARA MADERA 

MADERA CEDRO CEPILLADO 

MATERIAL 

HERRAMIENTAS 

TOTAL FASE 

CARPINTERIA DE METALICA 

TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE DOBLE DE 12' 

CIERRAPUERTAS AEREO 

FRENO HIDRAULICO DE PISO 

BISAGRA CAPUCHINA 4'X4' 

BISAGRA CAPUCHINA 3 1/2"X3 1/2' 

CERRADURA TIPO B 

CERRADURA TIPO E 

CERRADURA TIPO H 

CERRADURA TIPO O 

CERRADURA TIPO Q 

PICAPORTE DE FE. 0 314'X16' INC. ACCESORIOS 

CERRADURA TIPO D 

CERRADURA TIPO G 

CERRADURA TIPO P 

CERRADURA TIPO R 

RO Al TERCER MES-UNE-Matenales 

P.U. 

1 UND I PROYECTO 

11. 

M3 
81. uuo
M3 
81. 15,097.48 

%M.O. 
SI. 1 3,820.11 

BLS 
SI. 2.94 

M3 
81. 25.00 
M3 
81. 2,500.00 
M3 
SI. 23.00 

BLS 
SI. 1.22 
M3 
81. 8.72 

M3 
81. 3,880.00 

%M.O. 
SI. 1 1,124.89 

KG 
SI. 120.00 

BL 
81. 390.00 
KG 
81. 537.00 

m 

81. 8.00 
P2 
SI. uo 

KG 
81. 80.08 
BL 
SI. 48.00 
KG 
SI. 29.07 
m 

SI. 58.14 
P2 
SI. 1,598.85 
KG 
SI. 81.37 
BL 
SI. 48.00 
KG 
SI. 290.70 
m 

SI, 81.39 
P2 
SI. 339.15 

TIC INICIAL : 
TIC ACTUAL: 

VENTA 

PREV. REAL 

ACUII. 

A MES 

FORM. POUNOMICA (1(): 
FECHA: Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. 

11 Jun-97 j Jul.07 j Ago-07 l lap,07 

2.38 
322.41 

1.00 
15,097.48 

1.00 
3,820.11 

27 349.31 

0.14 
0.40 

1.55 
38.82 

1.00 
2,800.00 

1.82 
41.92 

1.80 
2.20 

288.30 
1,802.95 

1.00 
3,880.00 

1.00 
1,124.91 

9181.27 

2.47 5.53 
298.71 883.29 

0.93 2.07 
381.82 508.38 

1.24 2.78 
663.89 1,484.11 

13.91 31.09 
111.27 248.73 

24.73 55.27 
143.41 320.89 

2.18 4.84 
129.98 290.U 

0.93 2.07 
41.72 93.28 

5.25 11.75 
182.74 341.48 
12.05 28.95 

700.81 1,586.88 
1.85 4.15 

2,964.97 6,628.13 

4.95 11.05 
303.48 676.44 

0.62 1.38 
27.82 62.18 

0.31 0.89 
89.85 200.88 

1.24 2.78 
63.53 142.03 
1.24 2.78 

419.29 937.31 

IPAOINAN' 

PREVISION TOTAL OBRA 

1 0111-87 AC'TUAL ANTERIOR ORIOINAL 
2.38 2.38 2.38 

322.49 322.49 322.41 

1.00 1.00 1.00 
18,097.48 15,097.48 15,097.48 

1.00 1.00 1.00 
3,820.11 3,820.11 3,820.11 

27 349.31 27 349.32 27 349.3 

0.14 0.14 0.14 
0.40 0.40 0.40 

1.55 1.55 1.55 
38.82 38.82 38.82 
1.00 1.00 1.00 

2,500.00 2,500.00 2,500.00 
1.82 1.82 1.82 

41.92 41.92 41.92 
1.80 1.80 1.80 
2.20 2.20 2.20 

266.30 288.30 288.30 
1,802.95 1,802.98 1,802.95 

1.00 1.00 1.00 
3,850.00 3,880.00 3,850.00 

1.00 1.00 1.00 
1,124.89 1,124.89 1,124.99 

9 161•27 9 181.27 9 161.271 

8.00 8.00 8.00 
980.00 980.00 980.00 

3.00 3.00 3.00 
1,170.00 1,170.00 1,170.00 

4.00 4.00 4.00 
2,148.00 2,148.00 2,148.00 

45.00 45.00 45.00 
380.00 380.00 380.00 
80.00 80.00 80.00 

484.00 484.00 484.00 
7.00 7.00 7.00 

420.58 420.H 420.58 
3.00 3.00 3.00 

135,00 135.00 138.00 
17.00 17.00 17.00 

494.19 494,19 494.19 
39.00 39.00 39,00 

2,287.48 2,267.48 2,287.0 
8.00 8.00 8.00 

9,593.10 9,593.10 9,593.10 
18.00 18.00 18.00 

981.92 981.92 981.92 
2.00 2.00 2.00 

90,00 90.00 90.00 
1.00 1.00 1.00 

290.70 290,70 290.70 
4.00 4.00 4.00 

205.86 205.86 20U6 
4.00 4.00 4.00 

1,356.60 1,356.60 1,386.60 
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CONSUJ;T08U CAFHH 

OIRA : CONITRUCCION DI! LA IIFRAEITRUCTURA FtSICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
FIIICA 
CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

P.U. 

FAIE 1 DEICR/PCION 1 UND I PROYECTO 

1/. 

CERRADURA TIPO W KG 
8/. 881.40 

SOLDADURA CELLOCORD BL 
8/. 8.50 

SERVICIO DE CROMADO DE BARRA KG 
SI. 120.00 

PLATINA DE ACERO 1 1/2" X 1/4" X 8 m m 
8/. 28.00 

CANOPLA DE FIERRO DE 1' P2 
8/. 8.00 

TUBULAR DE ALUMINIIO REGT. 8"x3' KG 
S/. 288.84 

TUBULAR DE ALUMINIIO REGT. 2 1/2"x1 3/4' BL 
8/. 191.88 

CANOPLA DE ALUMINIO DE 1' KG 
SI. 2.00 

PLATINA DE ALL!\11NIO 5/8' X 1/18' m 
81. 7.80 

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 0 2' X 8M P2 
S/. 42.00 

TUBO FIERRO GALVANIZADO 1' X 8M KG 
SI. 33.00 

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 0 1' X 8 M BL 
S/. 33.00 

MATERIAL KG 
8/. 43,198.88 

HERRAMIENTAS %M.O. 
S/. 14,982.41 

,.,---

FASE16 TOTAL FASE -

FASE17 VIDRIOS 

VIDRIO CRUDO 8 MM BLS 
SI. 38.20 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM M3 
SI. 1i3.08 

VIDRIO TEMPLADO BRONCE 8 MM M3 
SI. 90.44 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8 MM M3 
8/. 80.78 

VIDRIO TEMPLADO BRONCE 8 MM BLS 
SI. 128.97 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 1 O MM M3 
SI. 148.38 

VIDRIO TEMPLADO BRONCE 1 O MM M3 
SI. 181.50 

SILICONA M3 
SI. 13.56 

PERFILES DE ALUMINIO PNIDRIO TEMPLADO BLS 
SI. 3,911.78 

ACCESORIOS Y ZOCALO DE ALUMINIO PARA PUERTA BA M3 
SI. 274.73 

PERFILES Y ACCESORIOS DE ALUMINIO PNIDRIO TlEMPI BLS 
SI. 295.48 

ACCESORIOS DE ALUMINIO PN\DRIO TEMPLADO M3 
SI. 6,244.67 

ACCESORIOS DE ALUMINIO P/ PUERTA DE VIDRIO TEMPI M3 
SI. 633.16 

ESPEJO INCOLORO 4MM M3 
SI. 39.50 

ESPEJO INCOLORO 8MM BLS 
SI. 44.60 

RO Al TERCER MES-UNE-Materiales 

T/C INICIAL : 
TIC ACTUAL : 

VENTA 

PREV. 

FECHA: 
FECHA: 

ACUM. 

REAL A MES Mr,.07 1 

_!!,__ 

Ju�07 

Jun-07 I �07 I 

. -

FORM. POLINOMICA (1(): 
F/C PROMEDIO ACUM. 

A•o-07 1 •-01 
0.31 0.89 

179.89 401.71 

0.03 0.07 
0.28 0.89 

0.31 0.89 
37.09 82.91 

0.01 0.03 
0.38 0.81 

0.31 0.89 
1.88 3.48 

7.85 17.10 
1,987.22 4,378.33 

3.22 7.19 
817.01 1,379.31 

1.85 4.15 
3.71 8.29 

28.75 84.28 
218.88 482.08 

0.17 0.38 
7.14 18.98 
0.05 0.11 
1.88 3.78 
0.05 0.12 
1.73 3.88 
0.31 0.89 

13,381.80 29,847.28 

0.31 0.89 
4,824.47 10,337.94 

27 470.25 81 409.28 

10.71 
378.99 

34.18 
3,881.87 

102.23 
9,248.88 

1.47 
118.72 

79.00 
9,981.21 

3.78 
549.32 

8.80 

1,421.73 

0.20 
2.77 

1.00 
3,911.78 

1.00 
274.73 

1.00 
295.48 

1.00 
6,244.67 

1.00 
633.16 

9.12 
360.42 

9.12 
406.04 

PAGINA N' 

PREVISION TOTAL OBRA 

1 Oct-07 ACTUAL ANTERIOR OR/CIINAL 
1.00 1.00 1.00 

881.40 881.40 881.40 
0.10 0.10 0.10 
0.88 0.88 0.88 

1.00 1.00 1.00 
120.00 120.00 120.00 

0.04 0.04 0.04 
1.18 1.18 1.18 
1.00 1.00 1.00 
8.00 8.00 8,00 

24.75 24.75 24.75 
8,332.88 8,332.88 8,332.88 

10.40 10.40 10.40 
1,998.32 1,998.32 1,998.32 

8.00 8.00 8.00 
12.00 12.00 12.00 
93.03 93.03 93.03 

897.73 897.73 897.73 
0.55 0.55 0.55 

23.10 23.10 23.10 
0.17 0.17 0.17 
8.48 5.48 5.48 
0.17 0.17 0.17 
8.81 8.11 8.81 
1.00 1.00 1.00 

43,198.88 43,198.88 43,198.88 
1.00 1.00 1.00 

14,982.41 14,982.41 14,982.41 

88 879.54 88 879.54 88 879. 

10.71 10.71 10.71 
378.99 378.99 378.99 

34.18 34.18 34.18 
3,881.87 3,881.87 3,881.87 

102.23 102.23 102.23 
9,248.88 9,245.88 9,248.88 

1.47 1.47 1.47 
118.72 118.72 118.72 
79.00 79.00 79.00 

9,951.21 9,981.21 9,981.21 
3.78 3.78 3.78 

849.32 849.32 849,32 
8.80 8.80 8.80 

1,421.73 1,421.73 1,421.73 
0.20 0.20 0.20 
2.77 2.77 2.77 
1.00 1.00 1.00 

3,911.78 3,911.78 3,911.78 
1.00 1.00 1.00 

274.73 274.73 274.73 
1.00 1.00 1.00 

295.48 295.48 295.48 
1.00 1.00 1.00 

8,244.87 6,244.87 6,244.87 
1.00 1.00 1.00 

833.18 633.18 833.18 
9.12 9.12 9.12 

360.42 360.42 380.42 
9.12 9.12 9.12 

406.04 406.04 406.04 
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FORMATO 2. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

CONS'UL'T� CA.FHH 

OIRA : CONITRUCCION DE LA INFRAEITRUCTURA FIIICA DE LA EIPEC1AUDAD DE EDUCACION 
r'

C INICIAL : FECHA: May,07 FORM. POLINOMICA (1() FIIICA 
FECHA: JuJ.07 F/C PROMEDIO ACUM. : IPAOINAN' CLIENTE: UNIVERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL : 

FAIE 1 DEICRJPCION 1 UND I PR:��O VENTA ACUM. PREVIIION TOTAL OIIRA 
81. PREV. REAL AMES M 07 Jun-07 07 Oat-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

HERRAMIEt,íl'AS !

%

M.O . 1.00 1.00 1.00 1.00 
S/. 1 775.17 775.17 775.17 775.17 775.17 

FASE 17 TOTAL FASE 1 38 429.72 38 29.72 38 29.72 38 429 7 

FASE 18 OBRAS E XTERIORES 

SUB-FASE 18.1 �Q,M Qie.QBT/Y.f, 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 18 BLS 13.84 3MO 28.74 85.14 85.14 85.14 
81. 3.18 42.97 114.87 90.82 205.19 205.19 205.19 

ACERO CORRUGADO FY•4200 KG/C M2 GRADO 80 M3 718.10 1,911.24 1,508.59 3,419.83 3,419.83 3,419.83 
8/. 2.40 1,718.63 4,518.97 3,820.83 8,207.80 8,207.80 8,207.80 

ARENA GRUESA M3 28.23 75.35 59.47 134.82 134.82 134.82 
8/. 24.00 877.54 1,808.33 1,427.38 3,238.69 3,238.69 3,238.69 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 42.97 114.89 90.53 205.22 205.22 205.22 
8/. 39.00 1,878.87 4,472.87 3,530.58 8,003.42 8,003.42 8,003.42 

ASFALTO RC-250 UNO 13.74 38.88 28.94 85.81 85.81 85.81 
8/. 37.40 513.78 1,371.28 1,082.37 2,483.83 2,483.83 2,483.83 

CE MEt,/1'0 PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) PZA 482.81 1,208.53 953.93 2,182.48 2,182.48 2,182.48 
SI. 14.25 8,452.52 17,221.81 13,593.50 30,818.11 30,815.11 30,815.11 

SOLDADURA CELLOCORD GLB 4.19 11.18 8.82 20.00 20.00 20.00 
8/, 8.80 38.60 95.01 74.91 170.00 170.00 170.00 PLANCHA DE POLIESTIRENO 1.2x2.4 ME• 2" M3 8.24 22.00 17.38 39.38 39.38 39.38 
8/. 4.80 37.09 9a.t9 78.14 177.13 177.13 177.13 PLANCHA DE POLIESTIRENO 1.2x2.4 ME= 1" M3 
81. 5.00 

NET PARA VOLEY M3 1.88 4.47 3.53 8.00 8.00 8.00 
8/. 79.00 132.34 353.21 278.79 832.00 832.00 832.00 LIJA PARA FIERRO UNO 4.19 11.18 8.82 20.00 20.00 20.00 SI. 1.20 5.03 13.41 10.59 24.00 24.00 24.00 AGUA PZA 9.99 28.87 21.05 47.71 47.71 47.71 8/. 8.00 79.93 213,32 168,38 381.70 381.70 381.70 TABLERO PARA BASQUET GLB 1.88 4.47 3.53 8.00 8.00 8.00 S/. 88.00 147.41 393.44 310.88 704.00 704.00 704.00 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO BLS 180.88 429.33 338.88 788.21 788.21 788.21 8/. 2,94 472.93 1,282.23 998.31 2,258.84 2,288.84 2,258.84 THINER 1,13 3.02 8.05 8.35 14.40 14.40 14.40 8/. 14.30 43.12 118.08 90.84 208.92 205.92 208.92 Plt,íl'URA ES MALTE SINTETICO MATE M3 3.02 8.05 8.35 14.40 14.40 14.40 8/. 31.80 94.98 253.50 200.10 453.80 453.80 453.80 Plt,íl'URA DE TRAFICO M3 4.84 12.39 9.78 22.17 22.17 22.17 S/, 51.20 237.85 834.29 500.88 1,134.98 1,134.98 1,134.98 XILOL UNO 1.18 3.10 2.44 5.54 5.54 5.54 8/. 19.80 22.83 80.39 47.87 108.07 108.07 108.07 Plt,íl'URA ANTICORROSIVA PZA 3.02 8.05 8.35 14.40 14.40 14.40 SI. 22.58 88.09 181.72 143.43 325.15 325.15 328.15 TIJBO DE ACERO NEGRO REOONDO 3"X2MMX8M GLB 2.93 7.82 8.18 14.00 14.00 14.00 81. 94.20 276.15 737.04 581.76 1,316.60 1,318.80 1,318.80 TIJBO DE ACERO NEGRO REDONDO 2"X2MMX8M BLS 2.88 7.15 5.85 12.80 12.80 12.80 S/. 63.50 170.20 454.25 358.55 612.80 812.80 812.80 TIJBO DE ACERO NEGRO REDONDO 8"X2MMX8M M3 1.88 4.47 3.53 8.00 8.00 8.00 SI. 807.24 1,017.22 2,714.94 2,142.98 4,857.92 4,857.92 4,65

�:�:1 

HERRAMIEt,íl'AS 

%

�:

º

1 

0.21 0.58 0.44 1.00 1.00 3,471.57 726,93 1,940.15 1,531.42 3,471.57 J,471.57 3,471.57 
lsuB-FASE 18.1 1 TOTAL SUB FASE 14 648.58 39 096.68 30 860.12 69 956.79 69 956.79 69 956.79 
lsuB-FASE 18.2 1 

PISOS Y VEREOAS 

ACEITE PARA MOTOR SAE-30 
1 ª¿¡� 1 18.001 1 1 1 

0.38 0.29 
1 

o.es¡ oss¡ 0.85 
5.73 4.70 10.44 10.44 10.44 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 
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CON� CAFHB 

MONEDA: NU�I 1gL1:111. IA 
OBltA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 

FECHA: Mll)'-07 FORM, POLINOMICA (1() 
FIIICA 

FECHA: Jul.07 F/C PROMEDIO ACUM. IPAOINA N' CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE 1 DEICRJPCION 1 UND I PR:��O VENTA ACUM. DDOYECCIONEI PREVIIION TOTAL OBRA 
11. PREV. REAL A MEI Mav-07 1 Jun-07 1 Ju�07 1 Aao-07 1 8-07 1 Oct-07 ACTUAL ANTl!RIOR ORIGINAL 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" M3 5.97 4.90 10.87 10.87 10.87 
S/, 2.94 17.86 14.41 31.97 31.17 31.17 

ARENA FINA M3 3.23 2.65 5.88 5.88 5.68 
S/. 28.00 90.38 74.13 184.81 18U1 11U1 

ARENA GRUESA M3 38.70 30.10 68.80 66.80 88.80 
SI. 24.00 880.73 722.38 1,803.09 1,803.09 1,803.09 

PIEDRA CHANCACA DE 1/2" UNO 17.92 14.70 32.82 32.82 32.82 
SI. 39.00 898.94 573.28 1,272.20 1,272.20 1,272.20 

ADOQUINES DE CONCRETO DE 20 X 09 X 4 crrs PZA 319.94 282.41 582.35 582.35 582.35 
8/. 28.00 8,958.31 7,347.53 18,305.84 18,305.85 18,305.85 

CEMENTO PORn.ANO TIPO 1 (42.5 KG) GLB 144.15 118.23 282.38 282.38 282.38 
81. 14.25 2,084.17 1,894.81 3,738.98 3,738.98 3,738.98 

BLOCK GRASS BLS 53.11 43.58 98.88 98.88 98.88 
SI. 15.00 798.89 853.44 1,450.14 1,450.14 1,450.14 

GASOLINA 84 OCTANOS M3 29.87 24.50 54.37 54.37 54.37 
SI. 11.00 328.58 289.48 598.04 598.04 598.04 

AFIRMADO M3 81.25 88.84 147.90 147.90 147.90 
81. 29.00 2,358.35 1,932.88 4,289.01 4,289.01 4,289.01 

AGUA M3 23.84 19.39 43.03 43.03 43.03 
SI. 8.00 189.14 155.13 344.28 344.28 344.28 

MADERA TORNILLO UNO 99.17 81.33 180.50 180.50 180.50 
SI. 2.94 291.55 239.12 530.87 530.87 530.87 

REGLA DE MADERA PZA 385.00 315.78 700.78 700.78 700.78 
SI. 3.30 1,270.51 1,042.08 2,312.57 2,312.57 2,312.57 

GRASA GLB 0.24 0.20 0,43 0.43 0.43 SI. 14.71 3.51 2.88 8.40 8.40 8.40 HERRAMIENTAS �M.0.

1
O.SS 0.45 1.00 1.00 1.00 SI. 1,459.70 801.95 857.75 1,459.70 1,459.70 1,459.70 

lsue.<ASE 18.2 TOTAL SUB FASE 18 744.08 15 373.74 34 117.83 34 117,83 34117.83 
lsue-FASE 18.3 1 

TERMINACION 

ACERO CORRUGADO FY•4200 KG/CM2 GRADO 60 BLS 0.91 5.59 8.50 6.50 6.50 SI. 2.40 2.19 13.41 15.80 15.80 15.80 ARENA FINA M3 0.01 O.OS 0.08 0.08 0.06 SI. 28.00 0.24 1.44 1.89 1.89 1.89 ARENA GRUESA M3 4.18 25.48 29.82 29.62 29.62 SI, 24.00 99.78 811.08 710.U 710.84 710.84 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 7.58 46.42 54.00 54.00 54.00 SI. 22.00 188,78 1,021.24 1,188.00 1,188.00 1,188.00 ASERRIN UNO o.os 0.31 0.38 0.38 0.36 
81. 250.00 12.83 77.37 90.00 90.00 90.00 GRAS AMERICANO (ESQUEJE) PZA 55.59 340.41 398.00 396.00 398.00 SI. 1.00 55.59 340.41 398.00 398,00 398.00 PIEDRA ANGULOSA DE 8'-10" GLB 10.59 64.85 75.44 75.44 75.44 SI. 22.00 232,98 1,428.75 1,859.74 1,859.74 1,859.74 ASFALTO RC-250 BLS 2.82 17.29 20.12 20.12 20.12 S/, 37.40 105.81 848.78 752.38 752.38 752.38 CEMENTO PORn.ANO TIPO 1 (42.5 KG) M3 35.52 217.53 253.08 253.08 253.08 SI. 14.25 508.19 3,099.85 3,808.03 3,808.03 3,806.03 TAPA JUNTA DE GOMA UNICOLOR 930 M3 9.09 55.84 84.72 64.72 64.72 SI. 8.30 57.24 350.51 407.75 407.75 407.75 RETENEDOR DE AGUA (WATER STOP) M3 0.91 5.58 6.47 6.47 6.47 SI, 86.34 78.37 479.91 558.27 558.27 858.27 . ,PLANCHA DE POLIESTIRENO 1.2x2.4 M E= 2" UNO 1.69 10.38 12.07 12.07 12.07 S/. 4.50 7.62 48.69 54.32 54.32 54.32 AGUA PZA 6.72 41.12 47.84 47.84 47.84 S/. 8.00 53.72 328.99 382.72 382.72 382.72 MADERA TORNILLO GLB 23.57 144.34 187.91 167.91 187.91 SI. 2.94 69.30 424.37 493,66 493.66 493.66 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 
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CONsw:'TO'f<U CAFHH 

OBRA : CONITRUCCJON DE LA INFRAESTRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 

I
TIC INICIAL : 

FIIICA 
CUENTE : UNIVERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL : 

P.U. 

FAIE 1 DEICRIPCION 1 UNO I PROYECTO 

SUB-FASE 18.3 

SUB-FASE 18.4 

SUB-FASE 18.4 

FASE 18 

FASE19 

FASE 19 

ANGULO "L" DE FIERRO 1" X 1 1/2" X 1/18", 8M M3 
8/. 

ANGULO "L" DE FIERRO 3/4" X 3/4" X 1/18", 8M M3 
S/. 

PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO E• 1/32" UND 
8/, 

TUBERIA PVC C-10 SAP ROSCA 1 1/2" X 5M PZA 
8/. 

%M.O. HERRAMIENTAS 

1 

TOTAL SUB FASE 

1 810 1 

0 

sr;&I.Jl!,ClQ/!. )'.Sl;,!iUBllMQ 

SEIW. DE GABINETE CONTRA INCENDIO BLS 
8/. 

SEIW. DE EXTINTOR M3 
SI. 

SEIW. DE DIRECCION DE SALIDA HACIA EL EXTERIOR M3 
SI. 

SEIW. DE ZONA SEGURA EN CASOS DE CISMOS M3 
8/. 

SEIW. DE RIESGO ELECTRICO UND 
8/. 

SEIW. DE BOTIQUINDE PRIMEROS AUXILIOS PZA 
S/. 

SEIW. DE SALIDA HACIA EL EXTERIOR GLB 
8/. 

SEIW. DE LUCES DE EMERGENCIA BLS 
S/. 

SEIW. DE PROHIBIDO FUMAR M3 
8/. 

SE� DE SALIDA CON USO DE ESCALERA M3 
8/, 

SEIW. DE SERVICIOS HIGIENICOS • HOMBRES M3 
S/. 

SEIW. DE SERVICIOS HIGIENICOS • MUJERES UND 
SI. 

S8'W. DE SERVICIOS HIGIENICOS Mlt-lJSVAllDOS • HOM PZA 

8/. 

S8'W. DE SERVICIOS HIGIENICOS Mlt-lJSVAllDOS • MlJ.J GLB 
S/. 

HERRAMIENTAS %M.O. 
8/, 

TOTAL SUB FASE 

TOTAL FASE 

DESMOVILIZACION CE EQUIPOS 

HERRAMIENTAS %M.O. 

S/. 1-
),,_� 'I TOTAL FASE 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO@ � ,.... 

RO Al TERCER MES-UNE-Materiales 

.,. 

33.80 

1.70 

240.00 

2B.40 

248.04 

33.50 

1.00 

1.00 

1.00 

8.00 

1.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

1.00 

8.00 

17.50 

137.50 

VENTA 

PREV. 

14 648.58 

226,357.05 

FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) 

FECHA: Ju�D7 F/C PROMEDIO ACUM. : !PAGINA N' 

ACUM. DDO�CCIONEI PREVIIION TOTAL OBRA 

REAL AMEI Mav-07 1 Jun-D7 1 J�07 1 Aa•D7 1 9..,g7 1 Oat-ll7 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 
3.09 18.90 21.98 21.98 21.98 

103.89 834.99 738.11 731.11 731.11 
8.17 37.80 43.97 43.97 43.97 

83.70 321.13 312.83 382.83 382.13 
0.87 4.13 4.80 4.80 4.80 

181.71 990.29 1,182.00 1,182.00 1,182.00 
0.45 2.75 3.20 3.20 3.20 

12.7B 7B.12 90.BI 90.11 90.11 
0.14 o.88 1.00 1.00 1.00 

34.40 210.84 248.04 248.04 248.04 

1 814.47 11,111.65 12 926.11 12 926.11 12 926.11 

4.00 4.00 4.00 4.00 
134.00 134.00 134.00 134.00 

5.00 5.00 5.00 5.00 
40.00 40.00 40.00 40.00 
11.00 11.00 11.00 11.00 
88.00 18.00 11.00 11.00 
38.00 38.00 38.00 38.00 

211.00 211.00 211.00 211.00 
8.00 8.00 8.00 8.00 

84.00 84.00 84.00 84.00 
2.00 2.00 2.00 2.00 

18.00 18.00 18.00 18.00 
24.00 24.00 24.00 24.00 

192.00 192.00 192.00 192.00 
8.00 6.00 8.00 8.00 

84.00 84.00 84.00 84.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 

32.00 32.00 32.00 32.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 

32.00 32.00 32.00 32.00 
5.00 5.00 5.00 5.00 

40.00 40.00 40.00 40.00 
5.00 5.00 5.00 5.00 

40.00 40.00 40.00 40.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 B.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 B.00 8.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 

17.50 17.50 17.50 17.50 

1 063.50 1 063.50 1 063.50 1 063.50 

59 655.23 58 409.00 118 064.24 118 064.24 118 064.24 

0.22 0.78 1.00 1.00 1.00 
30.63 108.81 137.50 137.50 137.50 

30.63 106.88 - 137.50 137.50 137.50 - . 
141,694.61 521,050.53 4�601.43 •367,036.72 1,32,1,688.67 1,32.1,_1!!!8.68 1,32./,688.68 
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CONS1a'Tº9.S CAFHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAEITRUCTIJRA FISICA DE LA EIPECIAUDAD DE EDUCACION 
FISICA TIC INICIAL : 

CLENTE : UNIVERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FAIE DEICIUPCION 

FASE 20 COSTO INDIRECTO 

OTROS 

f'ASE20 TOTAL FASE 

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (S/,) 

SUB TOTAL COSTO (S/,) 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 

TIC ACTUAL : 
P.U. 

UND I PROYECTO 
I VEN

1
TA 

1 

GLB 
8/. 

HH 
S/. 

81. PREV. REAL 

1,480.00 1,eeo.00 

1,450.00 1,550.00 

2,900.00 1,550.00 

2211,257.051 143,244.61 

ACUM. 

A MEI 

3,880.00 

3,880.00 

3,880.00 

524,930.53 

MONEDA : NUEVOS 80LEI 11. 
FECHA: May-Cl7 
FECHA: Jul,07 

May.07 Ju�07 

PRO 

Ju�07 

FORM. POUNOMICA (1(): 
FIC PROMEDIO ACUM. : 

Oct-87 

1,180.00 1,180.00 

1,150.00 1,150.00 

1,150.00 1,150.00 

<1_34,751.43 368. 188.72 

A Jul-07 

PAGINA N' : 

l'REVIJION TOTAL OBRA 

ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

8,180.00 8,780.00 8,780.00 

6,180.00 5,750.00 5,750.00 

8,180.00 5,750.00 5,750.00 

1,327,888.87 1,327,438.88 1,327,438,113_ 

P8gln1125 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL CAPITULO 11. PLANILLA DE RECURSOS 

• Columna F: Es el consumo que realmente se ha ejecutado. El análisis de

estas diferencias permite prever las necesidades de recursos de modo

que las metas se cumplan adecuadamente.

• Columna G: Se observa en esta columna el consumo total acumulado

hasta el mes de julio

Y en tas siguientes columnas se programa para los dos meses siguientes y para 

el saldo de obra. 

Se considera el mismo formato para cada una de las planillas las cuales son: 

✓ Planilla de control de costos Materiales.

✓ Planilla de control de costos de Mano de Obra.

✓ Planilla de control de costos de Subcontratos.

✓ Planilla de control de costos de Equipos.

✓ Planilla de control de costos de Flete.

✓ Planilla de control de costos de Supervisión.

✓ Planilla de control de costos de Gastos Generales.

2.1 PLANILLA DE CONTROL DE COSTOS MATERIALES. 

Los avances previstos en el programa de obra, requieren de acuerdo a 

rendimiento Standard una cantidad de materiales necesarios para llevar a cabo 

la Obra. 

Dentro de cada Fase, los materiales utilizados en la obra : "Pabellón de la 

Facultad de Física de la UNE", se han dividido en: 

Civiles 

Eléctricos. 

Sanitarios 

Consumibles 

Combustible y Lubricantes 

A fin de elaborar la planilla de Control de Costos de Materiales se deben de 

tener en cuenta los siguientes documentos: 

RESULTADO OPERATIVO-SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS EN LAOBRA DE LA FACULTAD DE EDUCACION FISICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION: HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LOS RECURSOS. 

FABIAN JANAMPA.GISELA NINA 21 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

CAPITULO 11. PLANILLA DE RECURSOS 

✓ Metrados por fases

✓ Análisis de Costos Unitarios.

✓ Cotización de materiales realizados en obra y sede central

✓ Reportes de Almacén: Salidas por Fases y Stock Valorizado

mílWITCOmCDs.R.Ltda. IMPo::=.ii 
Jr. MARACAYBO N" 1700 S.M.P. - LIMA • 

TELEFAX.- 571-1579 • neptunosrl@speedy.com.pe 

PE. Nro. 04312007 

Lima. 26 de Abril del 2.006 

Señores: 
Universidad Nacional de lngenlerla 

Presente.-

De nuestra mayor consideración: 

Att.: ING. JOSE LUIS RÓDRIGUEZ 

A solicitud vuestra ponemos en consideración de Uds.nuestro presupuesto por lo siguiente: 
1.- TRABAJOS A REALIZAR 

ITEM DESCRIPCION 
1.00 Carpintería Metálica 
1.01 Puerta contraplacada de metal de 0.90m. 

• 2.10m. con marco de metal 
Se emplearé plancha de 1 /16" Laf pintada 
con esmalte gloss, bisagra y chapa 

1.02 Escalera de gato de 4m. • 0.40m. en tubo 
redondo de 1 "•2m m. de espesor pintada 
con pintura gloss con pasos de 30cm. 

1.03 Traslado de materiales v equioo a 
incluido gastos de instalación 

11.- COSTO TOTAL (A Todo Costo) 

SI. 5,921.00 (Incluye I.G.V) 

111.- TIEMPO DE ENTREGA 
25 días en obra. 

IV.- FORMA DE PAGO 
Contra entrega del servicio. 

Atentamente. 

obra 

FIGURA 2.0 Modelo de Cotizaciones 

UND CANT. 

und 2.00 

und 1.00 

alb 1.00 

P. UNIT. 

1,190.00 

903.00 

2,638.00 

P. TOTAL 

2,380.00 

903.00 

2,638.00 

RESULTADO OPERATIVO-SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS EN LA OBRA DE LA FACULTAD DE EDUCACION FIS/CA
UNIVERS/DAD NACIONAL DE EDUCACION : HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LOS RECURSOS. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL CAPITULO /l. PLANILLA DE RECURSOS 

En los reportes de almacén se registran los ingresos y salidas de materiales 

debidamente valorizados .El costo del mes se genera por salidas de almacén, es 

decir todos los materiales utilizados en la ejecución del proyecto, el Stock de 

Materiales se proyecta en los meses siguientes de acuerdo al cronograma. 

Procesos de compra: Ordenes de Suministro, cotizaciones orden de compra 

recepción en almacén 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Oficina Centrnl de Infraestructura 
AV. l\JPAC MtARU 210 APARTADO 1301 TELFS.: 273 3408 - 273 3409 - RIMAC - LIMA 1 N29- 0 

AÑO 

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 

Ser\or(es): 

Dirección: 

Ref. Su cotizaclón?..:S.S.JJí' L ..1w.i·.1.:t.,OO D .... _,\J}.00 - LIMA 

Le agradeceremos enviar a Almacén de obra que se indicn, lo siguiente: 

Facturar- a nombre de: Universidad Nacional de Ingeniería 
1 

ARTICULOS 

Telf.: 

Entrega: 

Forma de Pago: 

2 
PRECIO 

a 
CODIGO 

b 
CANTIDAD 

d 
DESCRIPCION 

a 
UNITARIO 

b 
TOTAL 

. .  � ( 

.,. 

Nota.- Esta orden carece de val01 sin la firma manoomunoda 
del jeto de la encino Central de Infraestructura y del Jcfo de la 
Unidad Admlnlatrotlva do ObrBS. Coda orden de compro se 111 debe tncturor por separado en origina! y (2) coptas més la Gula 

; ����:��sr:7'J'�:�:h� d�
8
J'eª:�����

0
m��ca��i;:=���

ª
�¿. !:sºtá ¡/ 

de acue,do con nuesuas ospodficaclones. 
' ' 

TOTAL S/. 

Afectación Presupuesta! 

Prog1am1lNO. ______ _ 

]IJ 

Olstrlbucl6n Contable 

Cuontapo,Pngar 

S/. 

JEFE DE ALMACEN 
IL:..:H�

:::
'
.::_
º"

:_::
º
:_:

d
:::

•
:_:

•
.::_
•c

:::
•
:::
P

.::.
cl

.::.
6n 
___ , ___ 

L 
___ 

un ___ •:.._•_•_
V
_i•_m_•_•_O_•_·m_o_•_P_

m
_
. 
____ _¡_ ____ _L __ .J._ __ ¡_ __ ¡__ __________ ____. 

FIGURA 2.1 Modelo de Cotizaciones 

RESULTADO OPERA T/VO-SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS EN LAOBRA DE LA FACUL TAO DE EDUCACION FISICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION: HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LOS RECURSOS. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

CAPITULO 11. PLANILLA DE RECURSOS 

Los datos obtenidos se colocarán en la Planilla de Costo de Materiales. 

llicmoft Extel-RO 11. TIRCO! MllREV02-S 

0-----------------IEII� 

5 IIIEllA IIIEWS S(llS SI. 

1 1111A : Cll&1IUXD DE 1A IAWSl1M:'IIIIA FISEA DE 1A 

1 EliPmMIWI DE BIICACIIII FISEA TIC IEM.: FEMA: Natt1 

A Natt1 

Fllll PlllllllCA l(J: 

1 ClDTE:lllml5IIMINMDIM.DEBIICACIIII TIC AC11IAl: 

IJ FASE 

P.11. 

VBITA 

SI. l'IEV. IQL ANES 

m ' 

11. u, a fl.l 

61 

11 • ... "' AU s,m 

w w 

SI. UII m m.i 

2U 2U 

11. ue SS su 

lllO. �I �I 

11. In.SS n !U SIS 

TUTAlNIFAll Rt.l RUI 1.461 

TOTAHAlE \liU \1'S.U 

OBRAS DE CIMENT ACION 

lllO. �I 
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FIGURA 2.2 Planilla de Control de costos de Materiales 
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2.2 PLANILLA DE CONTROL DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA. 

La información se toma de los siguientes reportes: 

✓ Informes Semanales de Producción de Mano de Obra: Este informe

proporciona a la planilla de control de Costos de Mano de Obra las

horas hombre por fase y Sub- fases consumidas y las horas hombre

previstas para un determinado periodo.

✓ Planilla de Obreros: Da información sobre el costo de la H-H, toma en

cuenta no solo los jornales (gasto) sino también las Leyes Sociales, como

son (seguro social, jubilación obrera, dominicales, feriados, impuesto a

las remuneraciones, indemnizaciones, etc).

RESULTADO OPERATIVO-SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS EN LAOBRA DE LA FACUL TAO DE EDUCACION FISICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION: HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LOS RECURSOS. 
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CONSUMO'K,E.S C.AFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE l. DESCRIPCION 1 UNO I PR;��TO 

FASE 1 
I
OBRAS PRELIMINARES 

SUB-FASE 1.1 OBRAS DE DERIVACION 
TOTAL OBREROS 1 HH 

SI. 

SUB-FASE 1.21 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO! 
TOTAL OBREROS HH 

FASE 1 !TOTAL FASE 

FASE 2 IOBRAS DE CIMENTACION 
SUB-FASE 2.1 EXCAVACION 

SI. 

LH 
SI. 

1 

TOTAL OBREROS I HH 
1 SI. 

SUB-FASE 2.2 IRELLENO Y COMPACTACION DE �ERRENO 
TOTAL OBREROS HH 

SI. 

SUB-FASE 2.31 CONCRETO 
1 HH TOTAL OBREROS 

SI. 

SUB-FASE 2.41 ACERO 
1 HH TOTAL OBREROS 

SI, 

suB-FASE 2.51 ENCOFRADO 
1 HH TOTAL OBREROS 

SI. 

SUB-FASE 2.6 IFALSO PISO DE4" CON MEZC. 1:8 C:H 
TOTAL OBREROS 1 HH 

SI. 

FASE 2 ITOTAL FASE IHH 
SI. 

RO AL TERCER MES-UNE-Mano de Obra 

SI. 

11.69 

11.69 

11.69 

11.69 

11.69 

11.69 

11.69 

11.69 

FORMATO Nº 3.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS MANO DE OBRA 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 
T/C INICIAL : FECHA: May,07 FORM. POLINOMICA (K) : 
TIC ACTUAL : FECHA: Jul,07 F/C PROMEDIO ACUM. 

VENTA ACUM. 
PREV. REAL A MES M1 ,07 Jun.07 Jul,07 .07 

90 90.0 747.9 45.0 134.9 
1,043 1,042.7 8,888.3 621.3 1,684.0 

23 23.2 131.4 11.1 34.7 
288 288.4 1,622.6 128.8 402.8 

113.12 113.12 879.3 56.1 169.7 

1 311.11 1 311.11 10 190.8 650.2 1 966.7 

342.7 4,188.6
1 3,971.7 48,313.6 

3,978.8 
343.3

1 

106 106.2 1,278.8 

1 1,231 1,230.9 14,821.8 

63 139.7 854.1 

1 729 1,819.7 9,899.6 

71 71.3 972.1 

1 
828 828.1 11,288.9 

1,517.4 
17,687.1 

240.37 659.91 9,134.4 
2,785.85 7,648.36 105,867.7 

IA Jul.07 

!PAGINA Nº : 

PREVISION TOTAL OBRA 
Oot,07 Nov,07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

927.8 927.8 927 .8 

10,763.7 10,763.7 10,763.7 

177.2 177.7 177.7 
2,064.0 2,059.3 2,069.3 

1,105.1 1,105.5 1,105.5 
12 807.6 12 813.0 12 813.0 

1
4,168.6

1 
4,188.6

1 
4,168.8 

48,313.8 48,313.8 48,313.8 

1 
343.3

1 
343.3

1 
343.3 

3,878.8 3,978.8 3,978.8 

1
1,278.8

1 
1,278.8

1 
1,278.8 

14,821.8 14,821.8 14,821.8 

1
854.

1 1 
854.1 

1 
854.1 

9,899.6 9,899.6 9,899.6 

1
972 .1 

1 
972.1 

1 
972.1 

11,288.9 11,288.9 11,268.9 

1,517.4 1,517.4 1,517A 
17,687.1 17,687.1 17,687.1 

9,134.4 9,134.4 9,134.4 
105,867.7 105,867.7 105,867.7 
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FORMATO Nº 3.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS MANO DE OBRA 

' 

CONS'f!t:7'0'/?.FS CA.FIIH 

OBRA : COHSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIS1CA DE LA MONEDA : NUEVOS SOLES S/, IA 
ESPECIALIDAD DE EOUCACION FIS1CA T/C INICIAL : FECHA: May,07 FORM. POLINOMICA (K) : 
CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EOUCACION T/C ACTUAL : FECHA: Jul,07 F/C PROMEDIO ACUM. !PAGINA Nº 

FASE 1 OESCRIPCION 1 UNO I PR:���TO VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 
S/. PREV. REAL A MES Ma •07 Jun-07 Jul,07 07 s, ,07 Oot,07 Nov,07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

FASE 3 ELEMENTOS VERTICALES 
PRIMER NIVEL 

SUB-FASE 3.1 CONCRETO 
TOTAL OBREROS 1 HH 12 6.2 273.3 4.4 277.7 277. 7

1 
277.7 

S/, 11.69 146 72.3 3,187.4 60.8 3,218.1 3,218.1 3,218.1 

SUB-FASE 3.2 IACERO 
1 HH TOTAL OBREROS 53 26.5 975.1 21.2 996.3 996.3

1 
996.3 

SI. 11.69 816 307.6 11,301.3 248.0 11,647.3 11,647.3 11,647.3 
SUB-FASE 3.3 IENCOFRADO 

1 HH TOTAL OBREROS 76 37.8 1,748.5 26.5 1,775.0
1 

1,775.0

1 

1,775.0 
$/, 11.69 877 438.8 20,286.1 307.0 20,672.1 20,672.1 20,672.1 

1 SEGUNDO NIVEL 
SUB-FASE 3.1 ICONCRETO 

TOTAL OBREROS 1 HH 92 179.9 302.5 36.8 

1
339.4

1 

339.4

1 
339.4 S/. 11.69 1,087 2,084.8 3,608.3 428.8 3,933.2 3,933.2 3,933.2 

SUB-FASE 3.2 IACERO 
1 HH TOTAL OBREROS 226 534.3 1,129.2 72.3 

1 

1,201.4

1 
1,201.4

1 
1,201.4 SI. 11.69 2,822 8,192.0 13,087.0 837.4 13,924.4 13,924.4 13,924.4 

SUB-FASE 3.31 ENCOFRADO 
1 HH TOTAL OBREROS 826 1,061.7 1,839.2 330.3 2,169.4 2,169.4 2,169.4 SI. 11.69 9,670 12,306.1 21,316.9 3,827.8 26,143.7 26,143.7 26,143.7 

FASE 3 ITOTAL FASE 1�, 1,285.,18 1,846.45 6,267.7 491.4 6,759.2 6,759.2 6,759.2 14 895.24 21 400.38 72 643.0 5 695.7 78 336.7 78 338.7 78 338.7 
1 FASE 4 

!
ELEMENTOS HORIZONALES 
PRIMER NIVEL 

SUB-FASE 4.1 CONCRETO 
TOTAL OBREROS 1 HH 

1 11.69
1 1 1 

224.7

1 1 
224.7

1 
224.7

1 
224.7 $/, 2,803.7 2,603.7 2,803.7 2,603.7 

SUB-FASE 4.2 IACERO 
1 :::¡

TOTAL OBREROS 
11.69

1 1 1 

813.3

1 1 
813.3

1 
813

.
3
1 

813.3 9,428.3 9,426.3 9,428.3 9,428.3 
SUB-FASE 4.3 IENCOFRADO 1 �� 1TOTAL OBREROS 

11.691 1 1 
1,725.3

1 1 1,725.3
1 

1,725.3
1 

1,725.3 19,996.3 19,996.3 19,998.3 19,998.3 

RO AL TERCER MES-UNE-Mano de Obra 

Página 2 



FORMATO Nº 3.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS MANO DE OBRA 

CON.SU.t:rqR:lS CAFHH 

MONEDA : NUEVOS SOLES SI. 
OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ASICA DE LA 

TIC INICIAL : FECHA: May,07 FORM. POLINOMICA (K) 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION ASICA 
CUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL : FECHA: Jul-07 FIC PROMEDIO ACUM. : 

P.U. 

FASE 1 DESCRIPCION 1 UNO I PROYECTO VENTA ACUM. PROYECCIONES 
SI. PREV. REAL A MES M1 ,07 Jun-07 Jul,07 -07 s, -07 

SUB-FASE 4.4 ILADRILLO 
TOTAL OBREROS HH 271.7 

SI. 11.69 3,149.1 

SEGUNDO NIVEL 

SUB-FASE 4.1 !CONCRETO 

11.691 
1 1 1TOTAL OBREROS HH 1 499.2 

$/. 6,788.0 

SUB-FASE 4.2 IACERO 

11.681 
1 1 1

994.0 TOTAL OBREROS HH 1 
$/. 11,621.0 

SUB-FASE4.3 IENCOFRADO 

11.691 
1 1 1TOTAL OBREROS HH 1 

2, 108.7 
$/. 24,439.9 

SUB-FASE 4.4 ILADRILLO 
TOTAL OBREROS HH 332,1 

$/, 11.68 3,848.9 

FASE4 !TOTAL FASE HH 3,035.0 3,934.1 

SI. 35,175.4 45,595.9 

FASE 5 IMURO DE ALBAÑILERIA 
TOTAL OBREROS HH 1 1u9I 

1,261 1,064.0 1,064.0 907.4 
$/, 14,810 12,331.6 12,331.5 10,618.8 

FASE 5 !TOTAL FASE HH 1,260.6 1,064.0 1,064.0 907.4 
S/. 14 609.9 12 331.5 12 331.5 10 516.9 

FASE 6 ITARRAJEO VERTICAL 
TOTAL OBREROS HH 3,016 3,525.8 1,057.9 

SI. 11.69 34,960 40,863.7 12,260.6 

FASE 6 TOTAL FASE HH 3,016.4 3,525.8 1,057.9 
SI. 34 959.7 40 863.7 12 260.5 

FASE 7 TARRAJEO HORIZONTAL 
TOTAL OBREROS HH 2,6 78 2,276.5 1,529.7 

SI. 11.69 31,039 26,384.2 17,729.0 

FASE 7 . ITOTAL FASE LH 2,678,0 2,276.5 1,529.7 
SI. 31,038.6 26,384.2 17,729.0 

RO AL TERCER MES-UNE-Mano de Obra 

Oot,07 Nov,07 

A 

!PAGINA Nº 

1 

1 

1 

1 

1 

PREVISION TOTAL OBRA 

ACTUAL ANTERIOR 

27 1.7
1 3,149.1 

271.7
1 3,149.1 

499.2
1 6,788.0 

499 .2
1 6,788.0 

994.0 

1 11,621.0 
994.0 

1 11,521.0 

2, 108 .7
1 24,439.9 

2,108.7
1 24,438.9 "'' 1 "'' 

3,848.9 3,848.9 

6,969.0 6,969.0 
80 771.2 _ _JI0,1_71,2 

1,971.41 22,848.3 
1,971.41 22,848.3 

1,971.4 1,971.4 
22 848.3 22 848.3 

4,583.6 4,5 83.6 
63,124.2 63,124.2 

4,583.6 4,583.6 
53 124.2 53 124.2 

3, 806.1 3, 806.1 
44,113.2 44,113.2 

3,806.1 3,806.1 
44,113.2 44,113.2 

ORIGINAL 

27 1.7 
3,149.1 

499.2 
6,788.0 

994,0 

11,621.0 

2,108 .7 
24,439.9 

332.1 
3,848.9 

6,969.0 
80]71.2 

4, 85 0.2 
68,213.8 

4,850.2 
58 213.8 

13,750.9 
168,372.6 

13,750.9 
159 372,6 

11,41 8.4 
132,339.7 

11,418.4 
132,339.7 
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FORMATO Nº 3.· PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS MANO DE OBRA 

CONS1JNO'K,ES CAFHH 

: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ASICA DE LA MONEDA : NUEVOS SOLES SI. IA OBRA 
TIC INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POUNOMICA (K) ESPECIALIDAD DE EDUCACION ASICA 

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL : FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. : !PAGINA N" 

FASE 1 DESCRJPCION 1 UNO I PR;��TO VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 
SI. PREV. REAL A MES Ma ,07 Jun-07 Jul-07 A o-07 Se -07 Oct-07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

FASE 8 !INSTALACIONES SANITARIAS 
SUBCONTRATO HH 

SI. 

FASE 8 TOTAL FASE HH 
SI. 

FASE 9 INSTALACIONES ELECTRICAS 
SUBCONTRATO HH 

SI. 

FASE 9 TOTAL FASE HH 
SI. 

FASE10 ACABADOS HUMEDOS 
SUB-FASE 10. CONTRAPISO 

TOTAL OBREROS 1 HH 976 1,394.0 425.0 

1
1, 819.0

1 
1, 819.0

1 
1,819.0 

SI. 11.69 11,309 18,168.3 4,926.9 21,082.2 21,082.2 21,082.2 

SUB-FASE 10.JACABADOS CON CEMENTO 1 HH TOTAL OBREROS 2,343.2 413.5 

1
2,756.7

1 
2, 756.7

1 
2,756.7 

SI. 11.69 27,167.3 4,792.6 31,949.8 31,949.8 31,949.8 
SUB-FASE 10.JACABADOS CON CERAMICO 

1 HH TOTAL OBREROS 2,951.8 520.9 3,472.8 3,472.8 3,4 72.8 
SI. 11.69 34,211.9 8,037.4 40,249.3 40,249.3 40,249.3 

FASE10 ITOTAL FASE LH 975.8 6,689.0 1,359.4 8,048.4 8,048.4 8,048.4 SI. 11 309.4 77 525.5 15 755.8 93 281.3 93 281.3 93 281.3 
FASE 11 !PINTURA 

1 HH TOTAL OBREROS 
1,400.5 1,400.5 1,400.5 1,400.5 

SI. 11.69 18,231.3 18,231.3 18,231.3 18,231.3 

FASE 11 ITOTAL FASE LH 1,400.5 1,400.5 1,400.5 1,400.5 SI. 16 231.3 16 231.3 16 231.3 16 231.3 
FASE12 !ACABADOS ESPECIALES 

SUBCONTRATO HH 
SI. 

FASE12 !TOTAL FASE IHH 
SI. 

RO AL TERCER MES-UNE-Mano de Obra 
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CONS1J.t:r0'f?F.S CA.FHH 

OBRA : CONSTRUCC10N DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
MONEDA : NUEVOS SOLES S/. A Jul-07 

ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA T/C INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POUNOMICA (K) 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. !PAGINA Nº 

FASE l. DESCRIPCION 1 UNO I PR;��TO VENTA 1 ACIJM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 
SI. PREV. 1 REAL l A MES May-07 Jun-07 Jul-07 Aao-07 Sep.07 Oot-07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

FASE13 !OTROS PISOS 1 
SUBCONTRATO HH 

SI. 

FASE 13 !TOTAL FASE HH 

SI. 

FASE 14 1 ESTRUCTURAS ESPECIALES 
SUBCONTRATO HH 

SI. 

FASE14 TOTAL FASE HH 

SI. 

FASE 15 CARPINTERIA DE MADERA 
SUBCONTRATO HH 

SI. 

FASE15 TOTAL FASE HH 

SI. 

FASE16 CARPINTERIA DE METALICA 
SUBCONTRATO HH 

SI. 

FASE16 TOTAL FASE HH 

SI. 

FASE 17 VIDRIOS 
SUBCONTRATO HH 

SI. 

FASE 17 TOTAL FASE HH 

S/. 

I
FASE 18 OBRAS EXTERIORES 
SUB-FASE 18. LOSA DEPORTIVA 

TOTAL OBRE.ROS 1 HH

1 
11.69

1 

900 

1 1 1
2,400.8 1,895 .0 

1
4, 295. 9

1 
SI. 10,426 

4, 2

9
5. 9

1 

4,2 95 . 9 

27,826.7 21,963.6 49,789.3 49,789.3 
SUB-FASE 10J pIsos Y VEREDAS 

1 �� 1 
49,789.3 

TOTAL OBRE ROS 
11.691 1 1 1 1,4 28.1 1,171.3 

1
2, 59

9
.4

1 
2, 599.4

1 
2, 599 .4 

16,661.6 13,676.4 30,126.9 30,126.9 30,126.9 

RO AL TERCER MES-UNE-Mano de Obra 
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FORMATO Nº 3.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS MANO DE OBRA 

CONS1Jí:'101(ES CA.FHH 

: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
MONEDA : NUEVOS SOLES S/. IA 

OBRA 
T/C INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) : 

ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. : !PAGINA Nº 

FASE 1 DESCRIPCION 1 UNO IPR;��TO VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 

S/, PREV. REAL A MES Ma -07 Jun-07 Jul-07 A o-07 Sep-07 Oot-07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

SUB-FASE 18.�TERMINACION 
79.0 483.8 

1
582.8

1 
562.8

1 
562.8 TOTAL OBREROS HH 

S/, 11.69 916.8 6,807.2 8,622.8 8,622.8 8,622.8 

SUB-FASE 18.◄SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 
TOTAL OBREROS HH 

S/, 11.69 

FASE 18 !TOTAL FASE HH 1 899.51 1 
1 

3,907.9 3,550.1 1 7,458.1 J 7,458.1 1 7,458.1 
SI. 10,425.6 _ �_§,292.8 41,146.2 86,439.0 __ __ 86,<1_39.0 ---- _86,438._0 

FASE 19 IDESMOVILIZACION DE EQUIPOS 
TOTAL OBREROS HH 

1
0.2 o.e 1 o 1 

1.0
1 

1.0 
S/. 1,492.60 332.4 1,180.1 1,492.6 1,492.6 1,492.6 

FASE 19 !TOTAL FASE HH 0.2 o.e 1.0 1.0 1.0 
1 SI. 332.4 1 160.1 1 492.5 1 492.5 1 492.5 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO (SI. HH 10,469.0 3,683.5 20,380.4 21,788.4 9,088.0 102,473.5 102,474.5 141,791.1 
SI. 121,335.3 42,691.3 236,208.3 252,857.3 106,249.6 595,315.1 43,778.2 63,436.5 

FASE 20 COSTO INDIRECTO 
TOTAL OBREROS HH 192 144.0 528.0 144.0 144.0 816.0 960.0 960.0 

SI. 11.60 2,208 1,868.0 8,072.0 1,868.0 1,868.0 9,384.0 11,040.0 11,040.0 

FASE 20 !TOTAL FASE HH 192.0 144.0 528.0 144.0 144.0 816.0 960.0 960.0 
SI. 2 209.0 1 656.0 6 072.0 1 656.0 1 658.0 9 384.0 11 040.0 11 040.0 

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (SI HH 192.0 144.00 528.0 144.0 144.0 205,474.0 205,763.4 284,396.8 
SI. 2,208.0 1,856.00 6,072.0 1,658.0 1,856.0 9,384.0 11,040.0 11,040.0 

SUB TOTAL COSTO (SI.) 

t

H 10,681.0 21,932.4 9,212.0 307,847.8 308,237.9 426,187.9 
SI. 123,543.3 1,856.00 _ 6,072.0 254,513.3 107,905.8 604,699.1 54,818.2 74,476.5 

RO AL TERCER MES-UNE-Mano de Obra 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACULTAD DE INGENIE RIA CIVIL CAPITULO 11. PLANILLA DE RECURSOS 

2.3 PLANILLA DE CONTROL DE COSTOS DE LOS SUB-CONTRA TOS 

Está compuesto por lo valorizado por el Sub-Contratista por los Trabajos 

realizados por este. Este costo se obtendrá directamente de Obra. 

Se tiene que tener en cuenta los siguientes documentos 

✓ Sub- Contratos de Obra.

✓ Presupuesto oferta de Sub- Contratistas.

✓ Valorizaciones de Sub- Contratistas.

Al inicio de obra se decide que trabajos y servicios serán sub-contratados luego 

se selecciona a los sub- contratistas y se firman los sub -contratos. 

Para la obra: Facultad de Educación Física -Universidad Nacional de Educación 

se ha decidido sub- contratar la mano de obra de las siguientes fases ya que por 

ser trabajos especializados no serán realizados por el personal obrero que se 

F�8 1"'6TAI.JlOCN:SSoNTARPS 1$7001S 1$,700.1� 

F�9 1"6rPUOCN:Sa.a:::rRG6 28:IBt.oi 2ID,CM6i 

F�12 IOE!/JCJJ3� 63,�s; 63,342.s; 

F�13 OJR:BAS:::S �7$81 &7?R81 

F�14 ESIR..Cll.R\S� 3?,!Rl5: 3Zm!Sl 

F�15 Olfft�[EM!Cffii\ 12,3'.B� 12,mm 

F�16 ()!ff1�[EI\/EfJ!U� 1�328.,t; 1�3:al.42 

F�17 \41:RCS �9:6� $,5:61' 

encuentra en planilla. 

FIGURA 2.3 Sub-Contratos de la Obra: Facultad de Educación Física -Universidad Nacional 

de Educación 

RESULTADO OPERATIVO-SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS EN LAOBRA DE LA FACUL TAO DE EDUCACION FISICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION: HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LOS RECURSOS. 
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CON�O'Kg.S CAFHH 

: CONBTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
MONEDA : NUEVOS SOLES 61. A 

OBRA FECHA: May,07 FORM. POLINOMICA (K) : ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA T/C INICIAL : 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. : !PAGINA N' 

P.U. 

FASE 1 DESCRIPCION 1 UNO I PROYECTO VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 

61. PREV. REAL AMES May-07 Jun-07 Jul-07 Aao-07 StP.07 Oot-07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

FASE 8 !INSTALACIONES SANITARIAS 

1 

SUB CONTRATO DE MANO DE OBRA 1.00 o o 1 

1 

0.1 

1 

0.7 0.2 1.0 1.0 1.0 
SI. 26,000.00 13,083 3,617.9 6,362.6 17,186.7 4,298.4 28,834.8 28, 277.8 28,277.8 

FAS 8 TOTAL ASE 1 1308_:¡J! 3 517 85 -�352.5 17,185.7 4,296.4 26 834.6 28 2 7.8 28 2 7 

FASE 9 INSTALACIONES ELECTRICAS 
SUB CONTRATO DE MANO DE OBRAI HM o 0.3 0.3 0.5 0.2 1.0 1.0 1.0 

SI. 68,000.00 20,280 16,218.6 16,218.6 29,948.6 12,836.1 68,000.0 83,114.8 83,114.8 

FASE 9 SE 20 280.2 15 216.46 15 218.6 29 948.5 12 836.1 58 000,0 63 4.8 83114.8 

FASE12 1.0 1.0 1.0 
HM 1.0 1.0 1.0 1.0 
SI. 18,000.00 18,000.0 18,000.0 20,660.1 20,660.1 

FASE 2 TOTAL FASE 1 18,000.0 __ 18 000.0 20 560.1 20 560.1 

FASE 13 OTROS PISOS 
COSTO DE ALQUILER 1 HM 1 1 1 1 

1.0 1.0 1.0 1.0 

1 

SI. 1,174.71 1,174.7 1,174.7 1,174.7 1,174.7 

FASE13 TOTAL ASE 1 174.7 1 174.7 1 174.7 1174.7 

FASE14 ESTRUCTURAS ESPECIALES 
!COSTO DE ALQUILER 1 HM 1 1 

1 1 1
1.0 

1
1 o

1 

1 o

1 

1.0 

I 
SI. 6,842.72 6,842.7 6,842.7 6,842.7 6,842.7 

FASE 14 TOTAL FASE 5 642.7 5 642.7 5 642.7 5 642.7 

FASE15 CARPINTERIA DE MADERA 
COSTO DE ALQUILER HM 1.0 1.0 1.0 1.0 

SI. 3,147.86 3,147.8 3,147.8 3,147.8 3,147.9 

IFASE 15 TOTAL FASE 3147.8 3147.8 3147.8 3147.9 

IFASE 18 CARPINTERIA DE METAL/CA 
COSTO DE ALQUILER HM 0.3 0.7 1.0 1.0 1.0 

SI. 88,000.00 21,017.0 48,983.0 88,000.0 70,421.8 70,421.8 

IFASE 16 TOTAL FASE 21 017.0 46 983.0 68 000.0 70 421.6 70 421.6 

IFASE 17 VIDRIOS 
COSTO DE ALQUILER HM 1.0 1.0 1.0 1.0 

SI. 18,000.00 18,000.0 18,000.0 18,138.0 18,138.0 

!'ASE 17 ITOTAL FASE 18 000.0 16 000.0 18,136.0 18 138.0 
SUB TOTAL COSTO DIRECTO (SI.) SI. 33,343.4 18,734 .31 20,568.9 68,151.2 108,079.8 196,799.9 206 ,485.7 208,465.7 

RO AL TERCER MES-UNE-Subcontrato 
Página 1 



CONS1Jf'1'0'K!S CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

T/C INICIAL : 
T/C ACTUAL 

P.U. 
FASE 

FASE 20 

FASE 20 

DESCRIPCION UNO I PROYECTO
! 

VENTA 
S/. PREV. 1 REAL 

COSTO INDIRECTO 

COSTO DE ALQUILER 

TOTAL FASE 

HM 
SI. 

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.)ISI. 
SUB TOTAL COSTO (S/.) IHH 

SI. 33,343.4 1 18,734.31 

RO AL TERCER MES-UNE-Subcontrato 

ACUM. 
A MES 

20,588.9 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 
FECHA : May-07 
FECHA: Jul-07 

May-07 Jun-07 

FORM. POUNOMICA (K) 
F/C PROMEDIO ACUM. 

PROYECCIONES 
Jul-07 1 Aao-07 1 Sep-07 

89,151.2 108,079.8 

Oat-07 

A Jul-07 

PAGINA Nº 

PREVISION TOTAL OBRA 
Nov-07 ACTUAL I ANTERIOR I ORIGINAL 

198,799.9 208,485.7 208,485.7 

Página 2 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL CAPITULO 11. PLANILLA DE RECURSOS 

2.4 PLANILLA DE CONTROL DE COSTOS DE LOS EQUIPOS 

Al igual que en los recursos anteriores estos corresponden a los equipos 

necesarios para poder cumplir con las metas trazadas en el Programa de Obra. 

El costo de los equipos debe corresponder a los equipos utilizados (grúas, 

mezcladoras, maquina de soldar, etc) durante el tiempo que sea necesario para 

la terminación de los trabajos. 

El costo de cada equipo debe tener en cuenta: 

Tarifas, que deben incluir: 

- Depreciación

- Reparación y Mantenimiento

- Costo de Capital

- Costo del manejo administrativo central

En nuestro caso la tarifa interna de alquiler de equipos cubre todos estos 

aspectos. 

Para el registro de estos costos se tiene en cuenta los siguientes documentos: 

✓ Metrados de partidas a ejecutar con equipo.

✓ Análisis de costos (rendimientos de equipos).

✓ Tarifa interna de equipos si fuera el caso.

✓ Registro de los equipos presentes en obra.

✓ Catalogo de depreciación de los equipos.

✓ Programa de utilización de los equipos

✓ Partes diarios de los equipos.

RESULTADO OPERATIVO-SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS EN LAOBRA DE LA FACULTAD DE EDUCACION FISICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION: HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LOS RECURSOS. 

FABIAN JANAMPA.GISELA NINA 26 



CONSW!.'T...!2:Jfli. CAFHH

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE DESCRIPCION 
1 

P. U. 

PROYECTO 

8/. 

FASE 1 
!

OBRAS PRELIMINARES 

SUB-FASE 1.1 OBRAS DEDERIYACION 

SUB-FASE 1.2 IBAZQS NNE�� :r' REEI.ANTcQ 

FASE 1 TOTAL FASE 

¡
FASE 2 OBRAS DE CIMENTACION 

SUB-FASE 2.1 EXCAVACIQN 
CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3 

1 157.85 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 

174.45 
CARGADOR FRONTAL S/1.LANTAS 260-300 HP 

291.33 

SUB-FASE2.2 IRE��ENO rco�ºIf,CIONQE[fBRENO 1 
COMPACTAOOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP 

21.70 

SUB-FASE 2.3 1 CONCRETO 
BOMBA DE CONCRETO 

34.00 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

8.47 
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

8.97 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 H 11 p3 

23.88 

SUB-FASE 2.4 1� 
1CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

134.73 

SUB-FASE 2,5 IENCOFRADO 1 
1.10 

suB-FASE 2.s IE.ALSo aso 01:;�- coN MEZc 1·g_ C:tf 
l MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 H 11 p3 

23.88 

EASE2 ITOTALFASE_ - 1 

RO Al TERCER MES-UNE-Equipo 

□RMA I U í'<I" �.• l"L.R1'1111.1,,H;:t ,11,: vU 

r'
C INICIAL : FECHA: 

T/C ACTUAL FECHA: 

VENTA ACUM. 

PREV. REAL AMES Ma ,07 

21 251.0 
3,253 39,587.8 

e 71.7 
1,028 12,509.8 

1.6 19.0 
454.8 5,529.7 

160.7

1 
3,498.2 

31.6 32 380.2 
1,073.4 1,073 12,925.1 

5 4.7 56.7 
30 30.5 388.7 
o.e 1 7.6 
4.4 4 53.3 
4.7 5 56.2 

111.5 112 1,342.9 

o 0.2 1 0

1 
10 22.0 134.7 

9.6 10 131.2
1 10.6 11 144.4 

123.3 
2844.9 

51.3 79 1,179.3 
UA_0,3 li8_8.1 IM_Q_7.5 

�ci • □� u1: 1:w1.11ru-:

May,07 FORM. POLINOMICA (K) : 
Jul.(17 F/C PROMEDIO ACUM. : !PAGINA Nº 

PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 

Jun-07 Jul,07 o,07 81 ,07 Ocl,07 Nov,07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

251.0 251.0 251.0 
39,587.8 39,587.8 39,587.8 

71.7 71.7 71.7 
12,509.8 12,509.8 12,509.8 

19.0 18.0 19.0 
5,529.7 5,529.7 5,529.7 

1 
160.7

1 
160.7

1 
160.7 

3,488.2 3,488.2 3,488.2 

380.2 380.2 380.2 
12,925.1 12,925.1 12,925.1 

56.7 56.7 56.7 
388.7 388.7 388,7 

7.6 7.6 7.6 
53.3 53.3 53.3 
56.2 56.2 56.2 

1,342.9 1,342.9 1,342.9 

1 
1.0

1 
1.01 1.0 

134,7 134.7 134.7 

1
131.21 131.2

1 131.2 
144.4 144.4 144.4 

123.3 123.3 123.3 
844.9 844.8 2 844.9 ----

1,258.7 1,258.7 1,258.7 
- - �

-' 

1M07.5 79,007.5_ 7Ml!I,5 

Péglna 1 



CONSUJ:'TO� CAFHB 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE 1 DESCRIPCION 
1 

P.U. 

PROYECTO 

SI. 

FASE3 ELEMENTOS VERTICALES 

PRIMER NIVEL 

SUB-FASE 3.1 t;,QNt;.B!ill1 

34.00 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

8.47 
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2 40" 

8.97 

.,. .. "' '°""'° 

j MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 H 11 p3 
23.88 

SUB-FASE 3.2 1� 
1 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

1.00 

SUB-FASE 3.3 IENCOffiADO 

1VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50' 
8.47 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 
23.88 

SEGUNDO NIVEL 

suB-FASE3.1 lcoNt;,B� 
BOMBA DE CONCRETO 

34.00 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

8.47 
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

8.97 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

23.88 

SUB-FASE 3.2 1� 
1 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

1.00 

SUB-FASE 3.3 IENt;,QEBADQ 

1 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50' 

8.47 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

23.88 

FAS:!:�-- IIOTALFl\SE ------
-

1 -

RO AL TERCER MES-UNE-Equipo 

FORMATO Nº 3.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSl_OS_DE EQUIPOS 

l'
IC INICIAL : 

TIC ACTUAL : 

VENTA 

PREV. 

3 
108 
0.7 
4.3 
0.1 
o.e
o 
2 

8 
8 

2 
14 

2.1 
51.3 

40 
1,353 

8.3 
53.7 

1.1 
7.4 

1 
25 

30 
30 

64 

417 
84.4 

1,538.1 

224 
1 ;¡�7 

REAL 

2.7 
91.9 

1 
4 
o 
1 

0.1 
1.7 

5.0 
5.0 

2.1 
13.7 

2 
50 

77.7 
2,843.4 

16 
105 

2 
14 
2.1 

49.5 

71.3
1 71.3 

82.8 
535.9 

83 
1,978 

347.6 
5,564 . .QQ._ 

FECHA: May,07 FORM. POLINOMICA (K) : 
FECHA: Jul-07 FIC PROMEDIO ACUM. : 

ACUM. PROYECCIONES 

A MES Ma ,07 Jun-07 Jul-07 o,07 St ,07 

118.4 1.9 
4,028.3 84.4 

24.7 0.4 
159.8 2.8 

3.2 0.1 
22.0 0.4 

3.2 0.1 
75.4 1.2 

182.8 4.0 
182.8 4.0 

97.6 1.5 
831.4 9,8 
97.6 1.5 

2,330.4 35.3 

130.8 15.9 
4,445.8 541.2 

27.3 3.3 
178.4 21.5 

3.5 0.4 
24.3 3.0 
3.5 0.4 

83.2 10.1 

150.81 9.6 
150.8 9.8 

143.5 25.8 
928.2 188.7 
143.5 25.8 

3,428.0 815.2 

784.0 ·- 90.6 -

j_S,6ª-2.7 -- - 1�Q§.6_ 

!PAGINA Nº 

PREVISION TOTAL OBRA 
Oct-07 Nov,07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

120.3 120.3 120.3 
4,090.7 4,090.7 4,090.7 

25.1 25.1 25.1 
182.3 182.3 182.3 

3.2 3.2 3.2 
22.3 22.3 22.3 

3.2 3.2 3.2 
78.8 78.8 78.8 

1
188.8

1 
188.81 188.8 

188.8 188.8 188.8 

99.1 99.1 

1 

99.1 
841.0 841.0 841.0 
99.1 99.1 99.1 

2,385.7 2,385.7 2,385.7 

146,7 146.7 146.7 
4,987.0 4,987.0 4,987.0 

30.6 30.6 30.6 
197.9 197.9 197.9 

3.9 3.9 3.9 
27.2 27.2 27.2 
3.9 3.9 3.9 

93.3 93.3 93,3 

1
180.31 180.31 160.3 
180.3 180.3 180.3 

189,2 169.2 169.2 
1,094.9 1,094.9 1,094.9 

169.2 189.2 169.2 
4,041.3 4,041.3 4,041.3 

1,220.6 1,220.6 1�.6 
- - _18,1_4Z,_3 1U4U,_ 18,1-47�3 

Péglna 2 

_IY 



CONS'Ui:.'TO'ff,ES CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE DESCRIPCION 

FASE4 ELEMENTOS HORIZONALES 

PRIMER NIVEL 

SUB-FASE4.1 !CONCRETO 
BOMBA DE CONCRETO 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

SUB-FASE 4.2 1� 
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

SUB-FASE 4.3 !ENCOFRADO 

SUB-FASE 4.4 !LADRILLO 

SEGUNDO NIVEL 

SUB-FASE 4.1 1 CONCRETO 
BOMBA DE CONCRETO 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

SUB-FASE 4.2 1� 
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

SUB-FASE 4.3 1 ENCOFRADO 

SUB-FASE 4.4 1� 

FASE4 I_O_TAL FASE 

FASE 5 MURO DE ALBAfllLERIA 

U.SE§_ I_OTAL FASE 

RO Al TERCER MES-UNE-Equipo 

TIC INICIAL : 
TIC ACTUAL 

P.U. 

PROYECTO! �NTA 
1 SI. PREV. REAL 

34.00

1 6.47 
1 1 

1.00 1 1 1 

34.00

1 6.47 
1 1 

1.00 1 1 1 

ACUM. 
A MES 

188.4 
5,724.1 

27.4 
177.6 

158.8 
156.8 

6� 

1 

1 

MONEDA : NUEVOS SOLES 8/. 
FECHA: May-07 
FECHA: Jul-07 

May-07 Jun-07 Jul-07 

FORM. POLINOMICA (K) 
F/C PROMEDIO ACUM. : 

PROYECCIONES 
Ago,07 

137.7 
4,683.3 

22.4 

145.2 

128.3 
128.3 

288.5 
<1�8_ 

Sep-07 Oct-07 Nov-07 

A Jul-07 

PAGINA Nº : 

PREVISION TOTAL OBRA 
ACTUAL 

188.4 
6,724.1 

27.4 
177.5 

158.8 
158.8 

137.7 
4,683.3 

22.4 
145.2 

128.3 
128.3 

641.1 
11 015.2 

ANTERIOR 

188.4 
5,724.1 

27.4 
177.5 

158.8 
158.8 

137.7 
4,883.3 

22.4 
145.2 

128.3 
128.3 

84H 
11,015.2 

ORIGINAL 

188.4 
5,724.1 

27.4 
177.6 

158.8 
158.8 

137.7 
4,883.3 

22.4 

145.2 

128.3 
128.3 

841.1 
11 015.2 

Página 3 



CONSUC'Tl'!Js:ll CA.FHH

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FlSICA 
CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE 1 DESCRIPCION 

1�:�•1 FASES TARRAJEO VERTICAL 

AS 8 TOTAL FASE 

FASE7 TARRAJEO HORIZONTAL 

10.00 

IFASE 7 ITOTAL �ASE 1 

IFASE 8 !INSTALACIONES SANITARIAS 

EQUIPO DE SOLDADURA 

1 

8.80 
EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA 

6.80 
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

1.00 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

8.47 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

1 23.88 
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

850:oo 

l1NSTALACIONES ELECTRICAS 1 FASE9 

CAMION GRUA 

1 25.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

250,00 

FASES TOTAL FASE 1 

FASE10 ACABADOS HUMEDOS 1 

SUB-FASE 10.1 CONTRAPISO 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

1 
23.88 

PULIDORA 
12.00 

SUB-FASE 10.2IACABADOS COI:!. CEMENTO 1 
COMPACTADORVIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP 

1 
21.70 

VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
6.97 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

RO AL TERCER MES-UNE-Equipo 

T/C INICIAL : 
TIC ACTUAL : 

VENTA 

1 

ACUM. 

PREV. 

1
REAL AMES 

63 
834 
83 

633 7 

227 64.4 96.3 
1,647 437.8 855.1 

1 0.3 0.4 
7 1.9 2.9 
o o.o O.O 

o o.o o.o

o O.O o.o 

o 0.1 0.1 
o O.O o.o

1 0,2 0.4 
o 0.1 0.2 

323 91.5 138.9 
87.0 

795.3 
1 1 1 

5 4.2 4.2 
129 104.9 104.9 

o 0.3 0.3 
80 85.8 85.8 
5 4.5 4.5 

208,9 170,53 170,5 

73 
1,738 

36 
428 

MONEDA : NUEVOS SOLES 8/. IA 
FECHA: May-07 FORM. POUNOMICA (1() 
FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. : !PAGINA Nº 

PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 

May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

53,9 36.2 90.1 90.1 90.1 
538.7 382.0 800.7 800.7 800.7 

1
- 53,9 38,2 90,1 80.1 80.' 

538.7 362,0 900,7 900.7 900.1 

252.9 108.4 457.6 
1,719.8 737.0 3,111.6 

1,1 0.5 2.0 
7.5 3.2 13,8 
O.O o.o 0.1 
o.o o.o 0.1 
o.o O.O 0.1 
0.3 0.1 0.5 
O.O o.o 0.1 
1.0 0.4 1.8 
0.6 0.2 1.0 

359.2 153.9 850.0 
254,7 109,1 460.8 

- 2 087.6 894,7 - 3 777,5 

8.3 3.5 16.0 
208.5 88.5 400.0 

0.5 0.2 1.0 
128.1 55.3 250.0 

- 8,8 3.8 - 17.0 
-

- · 335,6 143,8 - 650.0 

104,0 31.7 

1
135,7

1 

135 7

1 
135.7 

2,483.2 757.1 3,240.3 3,240.3 3,240.3 
51,0 15.5 66,5 66,5 66,5 

611.9 186.8 798.4 798.4 798.4 

4.4 0.6 5.2 5.2 5.2 
95.2 16.8 112.1 112.1 112.1 
3.2 0,6 3,7 3,7 3,7 

22.0 3.9 25.9 25,9 25.9 
3.2 0,6 3,7 3,7 3.7 

Pégina 4 



CONSUC'T'O'R;ES CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
T/C INICIAL : ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : 
P.U. 

FASE DESCRIPCION PROYECTO
! VENTA 

S/. PREV. 1 REAL 
23.88 

SUB-FASE 10.3I,!l<;_,!lll,8!2O,:¡ <;_OH C/;.R,!l/r!!.CO 

1 - 1 108 
FASE10 TOT L FASE_ 2,166.6 

FASE 11 PINTURA 
ANDAMIO METALICO 

1.S0 
- -

F SE 

FASE12 ACABADOS ESPECIALES 
PULIDORA DE TERRAZOS, MARMOL Y OTROS 

12,!)_ll_ 

FASE12 TOTAL FASE 

FASE13 OTROS PISOS 
CEPILLADORA ELECTRICA 

1
S.80 

FASE13 TOTAL FASE 

FASE 14 ESTRUCTURAS ESPECIALES 
ANDAMIO METALICO C/MADERA 

-
FASE14 TOTAL FASE 

FASE15 CARPINTERIA DE MADERA 
TALADRO CON BROCA 

1 3.00 

� 1 FASE15 TOTAL FASE 

FASE16 CARPINTERIA DE METALICA 
EQUIPO DE SOLDADURA 

1 8.80 

IFASE 16 
,,,...,., 1 TOTAL FASE 

FASE 17 VIDRIOS 

FASE 17 TOTAL FASE 

FASE18 OBRAS EXTERIORES 

RO AL TERCER MES-UNE-Equipo 

ACUM. 

A MES 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 
FECHA: May-ll7 
FECHA: Jul-07 

FORM. POLINOMICA (K) : 
F/C PROMEDIO ACUM. 

PROYECCIONES 

May-07 Jun-07 Jul-07 1 Ago,07 1 Sep,07 
75.4 13.3 

165.7 49.1 
U87.8 977.7 

500.7 
751.0 
500.7 
751.0 

314.8 
3 777.3 

314.8 
3 777<3 

14.3 
79.9 
14.3 
79.8 

9.3 
27.9 

9.3 
27.8 

1.2 2.8 
8.4 18.8 

1.2 2.8 
_8.4 ___ 18.8 

A Jul-07 

PAGINA Nº : 

Ocl-07 Nov-07 

- --- -

-- -

-

- i, 1 
� � 

PREVISION TOTAL OBRA 

ACTUAL I ANTERIOR I ORIGINAL 
88.7 

214.8 
4 265.4 

S00.7 
7S1.0 
500.7 
751.0 

314.8 
3 777.3 

314.8 
,J.777.3 

14.3 
79.9 
14.3 
79.9 

9.3 
27.8 

9.3 
- 27.8 

4.0 
27.2 

- 4.0 
n.1. -

88.7 

500.7 
rn...o. 
500�7 
.ill,Q 

14.3 
78.9 

4.3 
79.9 

9.3 
27.8 

8.3 
27.8 

4.0 
27.2 

4.0 
'}.L_2 

88.7 

14.3 
IU 
14.3 
li.9. 

9.3 
27.8 

9.3 
27.8 

4.0 
27.2 

4.0 
21.2 
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CONSUC'T01<JS CAFHH

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
T/C INICIAL : ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : 
P.U. 

FASE 1 DESCRIPCION !PROYECTO VENTA 
S/. PREV. 

SUB-FASE 18.1(LOSA DEPORTIVA 
EQUIPO DE PINTURA 45 

2.50 114 
EQUIPO DE SOLDADURA 45 

6.80 309 
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 7 

1.00 7 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 19 

6.47 124 
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40" o 

6.97 2 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 19 

1 

23.88 485 

SUB-FASE 18.2(PISOS Y VEREDAS 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP 1 1 1 21.70 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

1 
23.88 

SUB-FASE 18.3(TERMINACION 

SUB.FASE 18.4ISEBALl�C!ON Y.�!;.GURIQAQ 

137 
FASE18 TOTAL FASE 

- - ·--

1 021.5 

FASE19 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

ASE19 TOTAL FASE 
818.5 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO Sí. 10,759.5 

FASE 20 COSTO INDIRECTO 

EQUIPOS 

1
245 

FASE 20 IToTAL FASE 245.00 

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.) 245.00 

SUB TOTAL COSTO (S/.) 
245.0 

RO Al TERCER MES-UNE-Equipo 

ACUM. 

REAL AMES 

1 

496.4 f,064.7 
12,254.2 102,694.3 

265.0 755.0 

265.00 755.0 

265.00 755.0 

496.38 2,064.7 
12,519.20 103�9.3 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. A 

FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) : 
FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. : IPAOINA Nº 

PROYECélONES 1 PREVISION TOTAL OBRA 

Mav-07 1 Jun-07 1 Jul-07 1 Ano-07 l Sep-07 1 Oct-07 1 Nov.Q7 1 ACTUAL 1 ANTERIOR l ORIOINAL 

121.4 95.8 217.1 217.1 217.1 
303.4 239.6 642.9 642.9 542.9 
121.4 95.8 217.1 217.1 217.1 
826.2 861.4 1,476.6 1,476.6 1,478.8 

19.3 15.2 34.5 34.5 34.5 
19.3 16.2 34.5 34.6 34.6 
51.1 40.3 91.4 91.4 91.4 

330.3 280.7 691.0 591.0 591.0 
0.9 0

.
7 1.7 1.7 1.7 

8.6 6.2 11.8 11.8 11.8 
52.0 41.0 93.0 93.0 93.0 

1,241.7 980.1 2,221.8 2,221.8 2,221.8 

1 128.5 105.4 

1
233.8

1 

233
.
8

1 

233.8 
2,787.5 2,288.3 5,073.8 5,073.8 5,073.8 

9.8 7.8 17.4 17.4 17.4 
228.2 187.2 415.6 415.5 416.5 

B 
- 504.0 402.1 - 906.1 808.1 808.1 

- 5 742.2 4 625.8 10 367.8 10 367.8 10 367.8 

1,367.3 1,442.1 
-- --

5,°652.1 5,652.1 5,652.1 
18,441.8 11,858.5 132,794.6 132,794.6 132,794.6 

245.0 245.0 1,246.0 1,225.0 1,225.0 

245.0 245.0 1 245.0 1 225.0 1 225.0 

245.0 245.0 1,245.0 1,225.0 1,225.0 

245.0 245.0 5,852.1 5,652.1 5,852.1 
245.0 245.0 1,245.0 134,019.8 134,019.8 

Página 6 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL CAPITULO 11. PLANILLA DE RECURSOS 

2.5 PLANILLA DE CONTROL DE COSTOS DE LOS FLETES 

Se registran en esta planilla los costos que se incurren en los fletes, por 

tratarse el ejemplo aplicativo de una obra de edificación no posee una alta 

incidencia en los costos de obra 

CON_f1.fC10'g'U CAFHB 

�! 

DE EIIUCACIOII FISICA- FECHA: �1 FOIUI. POUNOIIICA(I(): 

FECHA: �l FIC PROIEDIO ACUll : PAGIIAlf 

P.U. 

FASE DESCRIPaOII .., PROYECTO VENTA ACUII. PROYECCIOIES PRfVISIOII TOTAi. OBftA 

SI. PREV. REAL AIIES W1 Jul4! O�! Nw4l ACIIW. ANmUOR 

ASE1 OORAS l'RElMW8 

ASEt.1 OBRAS l!f�RN�C/0/1 
COSTOOEAI.Qol.ER HII 0.1 0.8 o.o 0.2 1.0 1.0 

S'. l120.to 1t9 1tU 901.7 ns 1719 l1l0.0 l120.0 

lll.fASE1l mam, Ml'Élfi r REP!AllrI.2 
COSTO OE ALQULER HM 0.1 0.7 0.1 �¡ 1.0 1.0 

S·. llU9 S1 S1A m.1 !1.9 tl7 «u «o.O 

ASE 1 IOTAlfASE 161.9 165.95 1.228.0 66.l 265. 6 1.560.0 1.560.0 

ASE2 OBRAS DE CIEIT ACIOII 

illAYMlll!I 
1.0 1.0 

COSTO OE AL0Ulffi HM 0.1 1.0 

S·. 

f!ffill/0 Y�OWACT�C/0/1!.l/;_ rul/l/a,IIO 

HII 1.0 1.0 1.0 
COSTO OE ALQUlfR 11 

1
S·. 

1na 
� 

1.0 1.0 
COSTO OE ALQUU!l 

S·. 1.111SI 1.1115 l1l1S 

&;W! 1.0 1.0 
COSTO OE Al.QULER HM 

S'. 

1.0 1.0 1.0 
COSTO OE ALQ\JLER HII 0.1 

1,17S.7 1.175.7 
S'. U75.7l 118 118.2 1.175.7 

Ft,/,SQeJ!Q/!f ◄· m¡l!fl� 1:8C� 
1.0 10 

COSTOOEAl.0UlfR HII 
UIL7 UIL7 

S'. J.llL71 l.llL7 

201.l 201.J.1 5.968.0 S.961.0 1.968.0 
ASE! IOIAlfASE 

FIGURA 2.4 Planilla de control de costos de Flete 

VO-SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS EN LAOBRA DE LA FACUL TAO DE EDUCACION FISICA

�!f1f J��:EJ..'i!:ci�AL DE EDUCACION : HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LOS RECURSOS. 

FABIAN JANAMPA.GISELA NINA 
27 

ORl811W. 

1.0 

1.120.0 

1.0 

UlO 

1,560.0 

1.0 

1.0 

'º 

1.1115 

1.0 

1.0 

WS.1 

10 

1llL7 

5.961.0 



CONSUl'TO'lf,ES CA.FBH

: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
MONEDA : NUEV OS SOLES S/. A 

OBRA FECHA: May-07 FORM. POUNOMICA (K) : ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA T/C INICIAL : 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. IPAOINA Nº 

FASE 1 OESCRIPCION 1 UNO I PR:���TO VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 

SI. PREV. REAL A MES Ma -07 Jun-07 Jul-07 A o-07 Se •07 Oct-07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIOINAL 

FASE 1 
l°

BRAS PRELIMINARES 

SUB-FASE 1.1 OBRAS DE DERNACION 

I
COSTO DE ALQUILER HM o 0.1 0.1 0.2 0.7 1.0 1.0 1.0 

SI. 1,120.00 109 108.8 902.8 202.3 809.1 1,914.2 1,120.0 1,120.0 
SUB-FASE 1.:1.ITRAZOS. NIVELES Y REPLANTEO 

COSTO DE ALQUILER HM o 0.1 0.1 0.2 0.7 1.0 1.0 1.0 
SI. 439,99 57 57.4 325.3 78.5 308.1 707.9 440.0 440.0 

FASE 1 ITOTAL FASE 165.9 165.95 1 228.1 278,8 1 115,2 2 622.1 1560.0 1 560.0 

FASE2 OBRAS DE CIMENTACION 

SUB-FASE 2.1 EXCAVACION 
COSTO DE ALQUILER 

1 
HM 1 1 1 

o 1 1 0.1 1 1 0.1 1 1.0 1 1.0 
SI. 

'EBB_El/_Q 
HM 1 
SI. 1 1 1 1 1 1 1.0 1 1.0 

SUB-FASE 2.31 CONCRETO 
COSTO DE ALQUILER HM o 0.1 0.1 

1 1
0,1 

1 

1.0

1 

1.0 
SI. 1,133.54 94 94.1 1,133.5 1,133.5 1,133.5 1,133.5 

SUB-FASE 2.4� 
COSTO DE ALQUILER HM o 0.2 0.2 0.2 1.0 1.0 

SUB-FASE 2.!i ENCOFRADO 
SI. 

¡
cosTO DE ALQUILER HM o 0.1 0.1 0.1 1.0 1.0 

SI. 1,475.73 108 108.2 1,475.7 1,475.7 1,475.7 1,475.7 
SUB-FASE 2.l'fFALSO PISO DE4" CONMEZC 1·8 C·H 

!COSTO DE ALQUILER HM 1.0 1.0 
SI. 3,358.71 3,358.7 3,358.7 3,358.7 3,358.7 

IFASE 2 hoTAL FASE 1 202.3 202.34 5 968.0 5 968.0 5 969,0 5 968.0 

IFASE 3 'ELEMENTOS VERTICALES 1 

PRIMER NIVEL 
SUB-FASE 3.1ICONCRETO 

COSTO DE ALQUILER HM 
1 1 ºI o.o 

1 SI. 
ººI 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 

SUB-FASE 3,:1ACERO 
COSTO DE ALQUILER HM 

1 1 ºI o.o
1 

O.O 1 
1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 

SI. 

SUB-FASE 3.31 ENCOFRADO 
COSTO DE ALQUILER HM 

3� 1 
ºº1 ºº1

1.0 

1
10

1 
1.0

1 
1.0 

SI. 1,894.48 36.1 1,889.2 1,858.3 3,327.5 1,894.5 1,894.5 SEGUNDO NIVEL 
SUB-FASE 3.11 CONCBCTO 

COSTO DE ALQUILER HM 
ºI 

0,5 
1 

0 5
1 

0.5 1 1.0 1 SI. 
1.0 1 1.0 

SUB-FASE 3.:1.IAQERQ 
COSTO DE ALQUILER HM 1 1 01 0.4 1 0.4 1 0.5 1 1.0 1 1.0 I 1.0 

RO AL TI:RCER MES-UNE-Flele 
Página 1 



eONS'UC'TOm CAFHH 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. A Jul-07 
OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 

T/C INICIAL FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) : ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. IPAOINA Nº 

FASE 1 DESCRIPCION 1 UNO I P����TO VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 
S/. PREV. REAL AMES Ma -07 Jun-07 Jul-07 A o-07 Se •07 Oct-07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIOINAL 

SI. 

SUB-FASE 3.:ilENCOFRADO 
COSTO DE ALQUILER HM o 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 

SI. 2,894.58 1,102 1,418.8 2,453.9 1,478.0 3,931.9 2,894.8 2,894.8 

FASE3 TOTAL FASE 1 138.4 1 452.72 4 123.1 3 138.3 7 259.4 4 589.0 4 588.0 

FASE4 ELEMENTOS HORIZONALES 

PRIMER NIVEL 
SUB-FASE 4.1 CONCRETO 

COSTO DE ALQUILER HM 1 1 1 1 1 1 1 1.0 1 1.0 
SI. 

SUB-FASE 4.:1� 
COSTO DE ALQUILER HM 1 1 1 1 1 1 1 1.0 1 1.0 

SI. 

SUB-FASE 4.:11ENCOFRADQ 

I
COSTO DE ALQUILER HM 1.0 1.0 

SI. 3,483.91 3,483.9 3,483.9 3,483.9 3,483.9 SUB-FASE 4.41!.AQR/JJ.Q 
COSTO DE ALQUILER HM 1.0 1.0 

SI. 972.78 972.8 972.8 972.8 972.8 SEGUNDO NIVEL 
SUB-FASE 4. 11 CONCRETO 

COSTO DE ALQUILER HM 1 1 1 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 
SI. 

SUB-FASE 4.:1ACEB.Q 
COSTO DE ALQUILER HM 

1 1 1 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 
SI. 

SUB-FASE 4.:11 ENCOFRADO 
COSTO DE ALQUILER HM 1.0 1.0 1.0 1.0 

SI. 2,834.10 2,834.1 2,834.1 2,834.1 2,834.1 SUB-FASE 4.41� 
COSTO DE ALQUILER HM 1.0 1.0 1.0 1.0 SI. 795.91 795.9 795.9 795.9 795.9 

IFASE4 lroTAL FASE 4 436.7 3 630.0 8 066.7 8 086.7 8 086.7 
IFASE 5 1 MURO DE ALBAf'.ilLERIA 

COSTO DE ALQUILER HM 1 0.5 0,5 0.5 1.0 1
0

1 

1.0 SI. 835.55 408 343.0 343.0 292.5 835.5 835.5 835.5 
IFASE 5 lroTAL FIISE 406.4 343.01 343.0 292.5 835.5 
IFASE 6 lTARRAJEO VERTICAL 

835,5 635.5 

COSTO DE ALQUILER HM 1 
o.a 0.2 1.0

1 

1 o

1 

1.0 SI. 1,021.53 872 785.8 235.8 1,021.5 1,021.5 1,021.5 
FASE 8 lroTAL FASE 1 672.2 785.8 235.8 

ITARRAJEO HORIZONTAt 
1 HM 

1 021.5 1 021.5 1 021.5 
FASE7 

COSTO DE ALQUILER 
30¿ 1 1 1 0.6 0.4 

1 SI. 428.42 1 o
1 

1.0
1 

1.0 255.0 171.4 428.4 426.4 426.4 

RO AL TERCER MES,UNE-Fk!te 
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CONS'Ul'T'� CAFHII 

: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA MONEDA : NUEVOS SOLES S/. A 
OBRA 

T/C INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) : ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. : !PAGINA Nº 

FASE 1 DESCRIPCION 1UND l ..o::�I VENTA 

1 

ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 
PREV. 1 REAL AMES May-07 Jun-07 Jul�7 Ago-07 Se �7 Ocl�7 Nov�7 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 8/. 

FASE7 TOTAL FASE 300.0 255.0 171.4 426.4 426.4 426. 

FASEB INSTALACIONES SANITARIAS 
COSTO DE ALQUILER 1 HM o 0.1 0.1 0.5 0.3· 0.9 1.0 1.0 

SI. 250.34 124 35.2 52.7 130.2 87.4 250.3 250.3 250.3 

FASES TOTAL FASE 124.4 35.23 52.7 130.2 67.4 250.3 250.3 250.3 

FASES INSTALACIONES ELECTRICAS 
COSTO DE ALQUILER HM o 0.3 0.3 0,5 0.2 1.0 1.0 1.0 

SI. 

FASES TOTAL F SE 

FASE 10 ACABADOS HUMEDOS 

SUB-FASE 10 CONTRAPISO 
COSTO DE ALQUILER HM 1 o.e 0.2 1.0 1.0 1.0 

SI. 1,388.66 744 1,082.7 324.0 1,388.7 1,388.7 1,388.7 
SUB-FASE 10JACABADOS CON CEMENTO 

COSTO DE ALQUILER HM 0.9 0.2 1.0 1.0 1.0 
SI. 242.48 208.1 38.4 242.5 242.5 242.5 

SUB-FASE 10lACASADOS CON CERAMICO 
COSTO DE ALQUILER HM 0.9 0.2 1.0 1.0 1.0 

SI. 149.58 127.1 22.4 149.8 149.8 149.8 
FASE10 TOTAL FASE 743.9 1 395.9 382.8 1 778.7 1 778.7 1 778. 
FASE 11 

COSTO DE ALQUILER HM 
1 1 1 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 

SI. 

FASE 11 TOTAL FASE 

FASE 12 ACABADOS ESPECIALES 
,COSTO DE ALQUILER 1 HM 1.0 1.0 1.0 1.0 

SI. 459.90 459.9 459.9 459.9 459.9 
FASE12 TOTAL FASE 459.9 459.9 459.9 459.9 
FASE13 O[ROSPjSOS 

COSTO DE ALQUILER HM 
I 1 1 1 SI. 1 1 1 1.0 1 1.0 

FASE13 TOTAL FASE 

FASE14 ����[_LJRA IA 
HM 

I SI. 1 1 1 1 1 1 1.0 1 1.0 

ITOTAL FASE 
1 FASUA_ 

RO AL TERCER MES-UNE-Flete 
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FORMATO Nº 4.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE FLETE 

CON§1,lt:T01<gS CAFHH

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FlSICA DE LA 
IT/C INICIAL : FECHA: May,07 FORM. POLINOMlCA (K) : 

ESPECIALIDAD DE EDUCACION FlSICA 
FECHA: Jul,07 F/C PROMEDIO ACUM. !PAGINA N'

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL 
P.U. 

FASE 1 DESCRJPClON 1 UNO I PROYECTO VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 

S/. PREV. REAL A MES Ma -07 Jun-07 Jul,07 A o-07 Se -07 Oct-07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORJOJNAL 

FASE15 1 ºARPlNTEBlA QE M.l!QERA 1 1.0 1 1.0 
COSTO DE ALQUILER HM 

Si. 

FASE 15 
r

OTAL FASE 

FASE 16 'f;,ABeJNI� Qt;: M.l;IAIJ.f;.d 

1 
HM 1 1 1 1 1 1 1 1.0 1 1.0 COSTO DE ALQUILER 
Si. 

FASE16 TOTAL FASE 

FASE 17 VIDRIOS 

1 
HM 1 1 1 1 1 1 1 1.0 1 1.0 COSTO DE ALQUILER 
Si. 

FASE 17 TOTAL FASE 

FASE 18 OBRAS EXTERIORES 
SUB-FASE 18 LQSd DEPORUYA 

COSTO DE ALQUILER HM o 0.6 0.4 1.0 1.0 1.0 
S/. 6,210.65 1,300 3,470.9 2,739.7 6,210.7 6,210.7 6,210.7 

SUB-FASE 18leJSQS Y VEREMS 
COSTO DE ALQUILER HM 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 

Si. 3,735.53 2,052.3 1,683.3 3,735.5 3,735.5 3,735.5 
SUB-FASE 18lIEBMINdCIQN 

COSTO DE ALQUILER HM 1.0 1.0 
Si. 

SOB-FASE 18lsgMLJZA!:;10/t YSEGURIQAQ 
COSTO DE ALQUILER 

l :1 1 1,300.5
1 1 I_ 1 9,946.2

1 
1.0

1 
1.0 

FASE18 TOTAL FASE 5 523.2 4,423.0 9,946.2 9,946.2 

FASE19 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 
COSTO DE ALQUILER 1 HM 0.4 0.7 1.0 1.0 1.0 

Si. 1,120.00 392.0 728.0 1,120.0 1,120.0 1,120.0 

1 FASE 19 ITOTAL FASE 1 392.0 728.0 1 120.0 1 120.0 1 120.0 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO (SI.) Is,. 5,054.2 2,199.24 16,151.6 15,819.9 7,583.4 39,554.9 35,822.3 35,822.3 

FASE 20 COSTO INDIRECTO 

1 Si. , 

155.00 155 125.0 435.0 155.0 155.0 745.0 ns.o 775.0 

EME20 TOTAL FASE 155.00 125.00 435.0 155.0 155.0 745.0 775.0 775.0 
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.) SI. 155.00 125.00 435.0 155.0 155.0 745.0 775.0 775.0 

TOTAL COSTO EQUIPOS PBM 5,209.2 2,324.2 16,588.6 15,974.9 7,738.4 40,299.9 38,597.3 38,597.3 

RO AL TERCER MES-UNE-Flete 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

CAPITULO 11. PLANILLA DE RECURSOS 

2.6 PLANILLA DE CONTROL DE COSTOS DE SUPERVISION: 

Comprende a todo el personal de Ingenieros , Asistentes, Administrativos y 

Supervisores de Campo, necesarios para el control y el desenvolvimiento 

administrativo de la Obra. Compuesto por: 

✓ Sueldo y leyes sociales (1.5 veces del suelo)

✓ Viáticos, alojamiento y pasajes

Para la elaboración de la planilla de costo de supervisión del mes, se 

considera el tiempo trabajado en el proyecto, por lo que podría ser un 

porcentaje o la totalidad del costo que se tiene para cada empleado. 

Se tiene en cuenta los siguientes documentos: 

✓ Reporte de costo de supervisión

✓ Boletas de pago de personal empleado

✓ Detalle de facturación y gastos.

✓ Reportes de horas trabajadas por mes

CONS1,(J;[01{U 

09IIA : COIISlllllCCION DE lAIIIFAAElffllllcnJRA 

FISICA DE lA ESPECW.IIIAD DE EDUCACION FIIIICA 

CUENTE : UIIIVEIIIUIAD NACIDIIAI. DE EDUCACION 

A 

FORII. POUNOMICA (IQ : 

FIC PROIIEIIIO ACUIL PAGINAN' 

FASE DESCRIPCION UND PREVISION TOTAL 08RA 

20 SUPERYISIQNQE OORA 

INOENIERO JEfE DE OBRA 
Rtsldtrte dt Ollla 
INGENIERO ASISTENTE 

°"º' 

os 

°"º' 

17 lOTAL FASE 

TOTAi. OORA IS·.I 

MES 

S·. 
MES 

S·. 
MES 

S·. 
MES 

S·. 
MES 

S·. 
MES 

S·. 
MES 

S·. 
MES 

S·. 
MES 

S·. 
MES 

S·. 
MES 

S·. 
MES 

S·. 

8/. PREV. REAL A IIEB 

1.0 1.0 2.0 
l.SGO .. ooo '-* 12.000 

2.0 
2.SOI 6.4500 

1.0 2.0 

1 Jwt1 JIIM)1 

• 

na 
1-

20

1 9 1 1.0 
2.200 

1.0 1.0 
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FIGURA 2.5 Planilla de control de costos de Supervisión 
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CONSUC'T01<:,ES CA.FHB

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
T/C INICIAL : ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE 

FASE 1 

FASE 1 

FASE2 

FASE2 

FASE3 

FASE3 

FASE4 

FASE4 

FASES 

FASES 

FASES 

FASES 

FASE7 

FASE7 

1 DESCRIPCION 

1 OSR8S PREUMIN8RES 

MAESTRO DE OBRA 

TOTAL FASE 

OBRAS DE CIMEtf[ACION 

MAESTRO DE OBRA 

TOTAL FASE 

ELf.MENTOS VEfillC8bES 

MAESTRO DE OBRA 

TOTAL FASE 

ELEMEtf[.OS HORIZONALES 

MAESTRO DE OBRA 

--

liTOTAL FASE 

¡MURO Df.ALBAÑILERIA 

MAESTRO DE OBRA 

-
!TOTAL FASE - - - -

I 
TARBAJEO VERTICAL 

MAESTRO DE OBRA 

- ---ITOTALfASE - �

1 T8RR8JEO HORIZONTAL 

MAESTRO DE OBRA 

ITOTAL FASE -

RO Al. TERCER MES-UNE-Dlreccl0n 

T/C ACTUAL : 

1 UNO �:��� VENTA 
S/. PREV. REAL 

MES 

1-1SI. 

. � 1 -

: 

M

:� 1 1 

1.00

1 

1.00

1 
2,000.00 2,000.00 
2,000.00 2,000.00 

1 ��, �I 
1.00

1 

1.00

1 
2,000.00 2,000.00 

2,000.00 2,000.00 

MES 1.UO 
SI. 2,000.00 -

2,000.00 

MES 1.00 1.00 
SI. 2,000.00 2,000.00 

2,000.00 2,000.00 

MES 1.00 
SI. 2,000.00 -2,000.00 

1 MES 
1 1

1.00
1 SI. 2,000.00 

-::1 2,000.00 
-

1 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 

ACUM. 

AMES 

1.00

1 
2,000.00 
2,000.00 

FECHA: 
FECHA: 

May-07 

May-07 
Jul-07 

Jun.07 

-

--

1 ººI 
6,000.00 
6,000.00 

--

---

1.00

1 

6,000.00 
6,000.00 

--
11 

1.00 
2,000.0Ó 
2,000.00 

;- 1 

--
- .

--

---

FORM. POUNOMICA (K) : 
F/C PROMEDIO ACUM. 

PROYECCIONES 

Jul.07 Ago-07 Sep-07 

1.00 
2,000.00 
2,000.00 

1.00 1.00 
2,000.00 2,000.00 
2,000.00 2,000.00 

1.00 
2,000.00 
2,000.00 " 

1.00 1.00 
2,000.00 2,000.00 
2,000.00 2,000.00 

1.00 1.00 
2,000.00 2,000.00 --
2,000.00 2,000.00 

IA 

IPAOINA Nº 

PREV1SION TOTAL OBRA 

Oct-07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAi 

1 

1 

ººI 
1.00

1 

1.00 
2,000.00 2,000.00 2,000.00 
2,000.00 2,000.00 2,000.00 

1-
1 

ººI 
3.00

1 

3.00 
6,000.00 6,000.00 6,000.00 
6,000.00 6,000.00 6,000.00 

1 

2.00

1 

3.00

1 

3.00 
8,000.00 6,000.00 8,000.00 
8,000.00 6,000.00 6,000.00 

2.00 1.00 1.00 
4,000.00 2,000.00 2,000.00 

--
4,000.00 2,000.00 2,000.00 

2.00 3.00 3.00 
4,000.00 6,000.00 6,000.00 - 4,000.00 6,000.00 6,000.00 

2.00 3.00 3.00 
4,000.00 6,000.00 6,000.00 

�--

4,000.00 6,000.00 6,000.00 

-1-
200

1 

3.00

1 

3.00 
4,000.00 6,000.00 6,000.00 
4,000.00 . 6,000.00 6,000.00 
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FORMATO Nº 6.• PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE SUPERVISION 

CONS'Ul'Tr!JJ,M CAFBB

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. A 
OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 

T/C INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) : ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. : IPAOINA Nº 

FASE 11 DESCRIPCION 1 UNO l:��� VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVlSION TOTAL OBRA 
S/. PREV. REAL AMES May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

FASES 1/NSTAL,!JC/ONES SANIT1JRIAS 

MAESTRO DE OBRA MES 
SI. 

FASES TOTAL FASE 

FASES ll/:�11LAC/ONES �LECIRICAS 
MAESTRO DE OBRA 

1 
MES 
SI. 

FASES TOTAL FASE -

FASE10 1JCABAOOS HUMEQOS 
MAESTRO DE OBRA 1 MES 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 

SI. 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 - -
FASE10 !TOTAL FASE 2,000.00 -- - 2,000.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 

FASE 11 1� 
MAESTRO DE OBRA MES 1.00 1.00 2.00 2.00 

SI. 2,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 --- - r-- 2,000.00 FASE 11 !TOTAL FASE -- 2,000.00 4,000.00 4,000.00 

FASE12 111CABAOOS ESPECIALES 
MAESTRO DE OBRA MES 1.00 1.00 2.00 2.00 

SI. 2,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 
TOTAL FASE - - --FASE12 -- 2,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 

FASE13 OIBOSP/SOS 
MAESTRO DE OBRA MES 1.00 1.00 

SI. 2,000.00 2,000.00 
FASE13 ITOTAL FASE .(14:1 • ¡-,;-¡¡,- ----.., 

r- 2,000.00 2,000._00 - - - -- -
FASE14 'ESTRUCTURAS ESPECIALES 

MAESTRO DE OBRA I M�� I 1 1 1 1 1.00 

-Ir
1.00

1 
2.00

1 
2.00 

2,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 
FASE14 ITOTAL FASE �r !:'!'\ f!'J:. 1 1 1 ==-:.!=-':,,.D/'"':-1 �......-.,,.- 1 ... � 2,000.00 2,000.00 . 4,000.00 4,000.00 

RO Al 'TERCER MES-UNE-Dirección 
Página 2 



CONJ'Ul'T� CAFHH

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE 

FASE15 

FASE15 

FASE16 

FASE16 

FASE 17 

FASE 17 

FASE16 

FASE16 

FASE19 

FASE19 

1 DESCRIPCION 

1 CARPINTERIA DE MADERA 

MAESTRO DE OBRA 

---� 

!TOTAL FASE -

¡ CARPINTERIA DE METAUCA 

MAESTRO DE OBRA 

ITOTAL FASE .,..._....--

!VIDRIOS 
MAESTRO DE OBRA 

----!TOTAL FASE -

1 QBRAS EXTERIORES 

MAESTRO DE OBRA 

-!TOTAL FASE -

IDESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

MAESTRO DE OBRA 

ITOTAL FASE 

TOTAL COSTOS DIRECTO 

RO Al TERCER MES-UNE-Dirección 

1 UNO���� 

S/. 

MES 
SI. 

" 

MES 
SI. 

MES 
SI. 

-

1 MES 
SI. 

1 

1 MES 
SI. 

1 

1 1 

FORMATO Nº 6.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE SUPERVISION 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. A Jul,07 
T/C INICIAL : FECHA: May,07 FORM. POUNOMICA (K) 
T/C ACTUAL FECHA: Jul,07 F/C PROMEDIO ACUM. !PAGINA Nº : 

VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 

PREV. REAL AMES Mav-07 1 Jun,07 1 Jul,07 1 Ago,07 1 Seo-07 1 Oct-07 1 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

1.00 1.00 1.00 1.00 
2,000.00· 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

--�� 

¡_ - r 2,000.00 
--

2,000.00 2,000.00 L. - - - -- 2,000.00 

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 
2,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 

= :ic:--:---: 1 -

2,000.00 2,000.00 
----

1 - ---- 4,000.00 2,000._00 2,000.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

� � 
--

�� ---

2,000.00 --- 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 
2,000.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 

-� 

e--
--

' 
� .........,..,_- "'l1 -- - 2,000.00 2,000.00 4,000.00 8,000.00 8,000.00 

1 14,000.00¡ s,000.00¡ 1�.000.001 16,000.00 22,000.00 1 54,ooo.oo¡ ss,000.00¡ 61!,000.00 
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CONSUJ:1"� CA.FHH

: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA MONEDA : NUEVOS SOLES S/. IA OBRA 
FECHA: May,07 FORM. POUNOMICA (K) : ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA T/C INICIAL : 

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. : !PAGINA Nº 

FASE 1 DESCRIPCION 1 UNO l;�� VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVJSION TOTAL OBRA 
S/. PREV. REAL A MES Ma ,07 Jun-07 Jul-07 A o-07 Se -07 Oct,07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

FASE 20 1 COfil_OS /fü21Bfi:CIQS 
INGENIERO JEFE DE OBRA MES 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 5.00 5.00 
Residente de Obra SI. 3,500 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00· 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
INGENIERO ASISTENTE MES 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 5.00 5.00 
Asistente de Obra SI. 2,500 2,200.00 2,200.00 8,800.00 2,200.00 2,200.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 
ADMINISTRADOR MES 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 5.00 5.00 
Admlnl1trador de Obra SI. 1,000 1,400.00 1,400.00 2,800.00 1,400.00 1,400.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 
ENCARGADO DE COSTOS MES 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 5.00 5.00 
Jefe de Costos SI. 2,200 2,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
ALMACENERO DE OBRA MES 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 5.00 5.00 
Almacén SI. 800 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 
CHOFER MES 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 5.00 5.00 
Chofer de obra SI. 1,000 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 
GUARDIAN MES 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 5.00 5.00 
Guardl6n de obra SI. 800 800.00 800.00 1,800.00 800.00 800.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 

MES 
Otros SI. 

FASE 20 !TOTAL FASE 1 12,400.00 12,400.00 31,000.00 12,400.00 12,400.00 55,800.00 55,800.00 55,800.00j 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (S/.) 12,400.00 12,400.00 31,000.00 12,400.00 12,400.00 55,800.00 55,800.00 55,800.00 

SUB TOTAL COSTO (SI.) 28,400.00 18,400.00 47,000.00 28,400.00 34,400.00 108,800.00 121,800.00 121,800.00 

RO Al TERCER MES-UNE-Dirección 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

CAPITULO 11. PLANILLA DE RECURSOS 

2.7 PLANILLA DE CONTROL DE COSTOS DE GASTOS GENERALES: 

Se considera como Gastos Generales los seguros, cartas fianzas, SENCICO, 

alquiler de local, hardware y software, útiles de oficina y copias, mensajería, 

comunicaciones, movilidad y gastos de viaje, servicios de agua luz, teléfono 

Internet, atenciones al personal, servicios de terceros (limpieza, vigilancia, otros), 

etc. 

Se tiene en cuenta los siguientes documentos: 

✓ Facturas de Obra.

✓ Rendiciones de Caja Chica.

✓ Detalle de facturación y gastos.

✓ Contrato de ·obra.

✓ SENCICO, fianzas seguros.

C()Nl1JC101{U CAFHH 

FECHA: 
FECHA: 

FASE DE8CRIPQOI UIID al'A ACUII. 
PREV. REAL AIES 

GIB 2,302 2,302 6,905 

GlB 4,604 4.604 13,813 

GLB 9,208 9.208 17,625 

GlB 526 2.238 

GIB 

GLB 9,208 39,166 

ONO, F.ax E INTERNET GLB 200 200 600 

FOTOCOPI\SY FOTOGIWIIS, ENCO GLB 100 100 300 

GASíOS DE REPRESENTAC10N GLB 150 150 450 

GASTOS AJOS (No rtúclonados a Ll ollHI 61B 1065 1065 9,195 

urus DE ESCRITORIO GLB 500 500 1,500 

PE1JEYESTIC10NllrllENTO GIB 200 200 600 

SER'IICIOS VNllOS Gl.B 

MOWJIACIONES (T,1)11, OlROS) MES 500 500 1,500 

TODOS LOS CNIIP/NENTOS GLB 250 250 750 

COIIBUSllBLE EQUIPOS OBRA Y lrlOl'II.JO,IO GLB 1,500 1,500 4,500 

TOTAL PROCESO 22.5$0 )2.)1) 109.W 

TO G os (S·) 22.5$0 )2.)1) 109.Ul 

-,1 fOIIII. POUIIOIIICA (1(1: 
1 flC PIIOIIEDIO ACUII. 

Oclfl 

2,302 2.302 

4,604 4,604 

9,208 9.108 

1,453 1.244 

25,411 21,763 

200 200 

100 100 

150 150 

1065 ),065 

500 500 

200 200 

500 500 

250 250 

1,500 1,500 

49.fü 45.586 

49J5) 4 

FIGURA 2.6 Planilla de control de costos de Gastos Generales 

llly47 

PAGIIIAlf 

PREVISKIII TOTAL OBRA 
No,47 AC11JAL AIITERJOII ORIGINAL 

11,510 11,510 11,510 

23,021 23,021 23,021 

46,042 46,042 46,041 

4,934 5,165 5,165 

86,349 90,389 90,389 

1,000 1,000 1,000 

500 500 500 

750 750 750 

1rns 1SJ2S 1s.m 

2,500 2,500 l,SOO 

1,000 1,000 1,000 

2,500 1,500 l,500 

1,250 1,250 1,250 

7,500 1,500 7,500 

204.182 208.l52 108A52 

20-L 2 208..152 Sl 

RESULTADO OPERATIVO-SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS EN LAOBRA DE LA FACUL TAO DE EDUCACION FISICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION: HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LOS RECURSOS. 
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_
___________ ..;.F�ORMATO N°7.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS GASTOS GENERALES 

CONSU.C<f0'8,'ES CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 

FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA TIC INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) : 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. : 

FASE 1 DESCRIPCION I UNDI VENTA 1 ACUM. PROYECCIONES 
AMES May-07 1 Jun-07 1 Jul-07 1 Ago-07 1 Sep-07 1 Oct-07 1 Nov-07 

20.00 COSTOS INDIRECTOS 

lc.F. POR FIEL CUMPLIMIENTO GLB 2,302 6,906 2,302 2,302 
C.F. POR ADELANTO DIRECTO GLB 4,604 
C.F. 1º ADELANTO DE MATERIALES GLB 9,208 
SENCICO (2/1000) GLB 902 I 4991 2,0471 1,670 1,443 
GASTOS OFICINA LIMA GLB 
GASTOS OFICINA· UN! GLB 15,792 8,727 35,820 29,229 25,252 
TELEFONO, FAX E INTERNET GLB 200 200 600 200 200 
FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFIAS, ENCOMIEND GLB 100 100 300 100 100 
GASTOS DE REPRESENTACION GLB 150 150 450 150 150 
GASTOS FIJOS GLB 3,065 3,065 9,195 3,065 3,065 
UTILES DE ESCRITORIO GLB 500 150 1,150 500 500 
PEAJE Y ESTACIONAMIENTO GLB 200 200 600 200 200 
SERVICIOS VARIOS GLB 
MOVILIZACIONES (TAXI, OTROS) MES 500 500 1,500 500 500 
AGUA TODOS LOS CAMPAMENTOS GLB 250 250 900 250 250 
COMBUSTIBLE EQUIPOS OBRA Y MOVILIDAD GLB 1,500 1,500 5,500 1,500 1,500 

TOTAL FASE 36,972 17,642 64,968 . . . 39,666 35,463 . . 

20.001 TOTAL COSTOS INDIRECTOS (S/.) 36,972 17,642 64,968 . . . 39,666 35,463 . . 

RO AL TERCER MES-UNE - Gastos Generales 

!PAGINA Nº 

PREVISION TOTAL OBRA 
ACTUAL ANTERIOR 

1 

1 11,510 1 11,510 1 11,510 

1 5,160 1 5,159 1 5,159 

90,301 90,278 90,278 
1,000 1,000 1,000 

500 500 500 
750 750 750 

15,325 15,325 15,325 
2,150 2,500 2,500 
1,000 1,000 1,000 

2,500 2,500 2,500 
1,400 1,670 1,670 
8,500 10,000 10,000 

140,097 142,193 142,193 
140,097 142,193 142,193 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
_FA_c_u_n:_:A_D_D_E_IN_ G_E_N _IE_R _IA_C_IV_IL _____________________ _'.c::.':o�NCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

✓ Con el informe de producción calculamos los rendimientos reales

obtenidos en obra y lo comparamos con los rendimientos previstos. Con

los rendimientos reales podemos prever con mayor eficiencia los

resultados en el saldo.

✓ Según sea el tipo de obra, existen algunas fases que son las que

determinaran el avance y/o costo de la obra. Dentro de estas fases

solo algunos recursos son gravitantes en la ejecución de los trabajos.

✓ Los Informes semanales de producción sirven para comparar si las

previsiones de producción son concordantes con la realidad.

✓ Los informes semanales de producción nos permiten diagnosticar si

aquellas fases que marcan el ritmo de la obra están bien o no.

✓ Los informes semanales de producción nos permiten verificar si existe

coherencia entre los recursos utilizados y por utilizar, con las unidades

producidas y por ejecutar.

✓ Los informes semanales de producción nos ayudan a comparar si la

producción obtenida en campo está de acuerdo con el programa de Obra.

✓ Los informes de producción nos permiten tener un control de la obra,

mediante indicadores claves y resumidos.

✓ Los costos actuales, pasados y proyectados son registrados mediante el

uso de las planillas de control con el fin de brindar información detallada y

en todo momento del transcurso de la obra, esta información alimenta y

complementa el Resultado Operativo con el fin de que el jefe de obra,

pueda tomar las decisiones correctivas necesarias, haciendo uso de esta

herramienta.

RESULTADO OPERATIVO-SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS EN LAOBRA DE LA FACULTAD DE EDUCACION FISICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION: HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LOS RECURSOS. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER(A 
FACULTAD DE INGENIER(A CIVIL CONCLUSIONES 
---------------------------------

✓ Las planillas de control de los recursos registran información tanto de los

costos reales como los previstos brindando información actualizada al

informe de Resultado Operativo.

✓ Dado que el costo de la mano de obra depende fundamentalmente de las

horas hombre acumuladas y por consumir para el avance de la obra, el

informe de producción es indispensable como instrumento para la

elaboración de la Planilla de Control de Costos de Mano de Obra.

RESULTADO OPERA T/VO-SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS EN LAOBRA DE LA FACULTAD DE EDUCACION FISICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION: HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LOS RECURSOS. 

FABIAN JANAMPA.GISELA NINA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIER{A CIVIL 

RECOMENDACIONES: 

RECOMENDACIONES 

✓ Obtener el costo depende de diversos factores. Sin embargo el personal,

que participa a través del planeamiento, programación, ejecución y

control, es el principal, el trabajo en equipo y coordinado del personal

involucrado en el sistema de control de costos es la base para alcanzar

los objetivos propuestos

✓ Los informes semanales de Producción son elaborados por la oficina

técnica pero también lo puede hacer la oficina de planeamiento y control

.Deben de estar listos los primeros días de la semana siguiente para

proporcionar nuevos datos para el planeamiento y tomar medidas

correctivas cuando sea necesario.

✓ El jefe de obra debe cultivar la actitud y costumbre de utilizar el Informe

semanal de Producción como herramienta de control.

✓ El control debe hacerse de acuerdo a la magnitud de la obra y cuando es

una obra muy pequeña puede hacerse de acuerdo a una cantidad global.

✓ Al inicio de la obra el Gerente de Producción y el Jefe de Obra se

pondrán de acuerdo en las fases claves que van ha controlar, y a base

de las cuales enviará la obra sus correspondientes reportes.

✓ Es importante fijar, por análisis o por experiencia, los rendimientos que

esperamos obtener por actividad o fase.

✓ Con respecto a la elaboración de la Planilla de Control de Costo de los

Materiales se recomienda considerar en el metrado que incluya

cantidades razonables por desperdicios.

✓ Tener en cuenta que en la elaboración de la planilla de Control de Sub

Contratos se debe Incluir un costo (y plazo de cumplimiento)

conservadores, por los sub-contratos previstos y sin contrato firmado.
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✓ Tener siempre presente el riesgo de que un sub-contratista no cumpla

con el trabajo y que se necesite pagarle un mayor precio para que

cumpla, o apoyarlo con otro sub-contratista.

✓ Eliminar las dificultades que retrasan el proceso de elaboración del

costo, emitir oportunamente el informe y evaluar resultados. Son

acciones que debemos asumir como una tarea constante.
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CONS'Uf.101?7,S CAFBB 

DATOS DE OB_RA 

PROYECTO 

PROPIETARIO 

UBICACIÓN 

PROVINCIA 

DEPARTAMENTO 

FECHA DE PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

UTILIDADES 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIO DE OBRA 

MODALIDAD D_E EJECUCIÓN 

ADELANTO DIRECTO 

ADELANTO DE MATERIALES 

CONTROL DE OBRA 

TIEMPO QUE SE VA EJECUTANDO 

MES DE CORTE 

TOMA DE DATOS EN OBRA 

FASES DE CONTROL 

REPROGRAMACIÓN DE OBRA 

RO AL TERCER MES-UNE • DATOS DE OBRA 

FORMATO Nº01 • DATOS GENERALES DE OBRA 
, _ _  

DATOS GENERALES DE OBRA 
-

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN "ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE " 

URB. LA CANTUTA SIN, DISTRITO DE CHOSICA 

LIMA 

LIMA 

30/10/06 

SI. 2,763,623.53 (Nuevos Soles/ Sin utilidades) 

NO HAY 

150 dfas calendarios 

4 de Mayo de 2007 

ZUMA ALZADA 

NO SOLICITADO 

NO SOLICITADO 

3 MESES 

JULIO 

DIARIAMENTE EN OBRA 

20 FASES 

02 MESES 
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FORMATO Nº 2.- PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO 

CONSULTORES CAFHH 

PRESUPUESTO OFERTADO 

ltem IDescripción Und. Metrado Precio <SI.\ 1 Parcial (S/.) 
ARQUITEClURA 

OBRAS PROVISIONALES 

OFICINA DE OBRA 3.60x3.60 M und 2,00 455,00 910,00 
ALMACEN DE OBRA 3.60x3.60 M und 1,00 388,80 388,80 
SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS PERSONAL OBRERO 3.0C und 1,00 420,00 420,00 
CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL m 240,00 11,64 2.793,60 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 2.40 M Dza 1,00 1.043,89 1.043,89 
INSTALACIONES PROVISIONALES glb 1,00 1.550,00 1.550,00 

TRABAJOS PRELIMINARES 

MOVILIZACION lalb 0,50 3.500,00 3.500,00 
TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 

TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO m2 2.865,82 1,88 5.387,74 
TRAZOS Y REPLANTEO PERMANENTE EN OBRA mes 4,00 2.520,61 10.082,44 

MUROS DE ALBAÑILERIA Y TABIQUES 

MUROS DE ALBAÑILERIA 

MURO LADR.K.K. DE SOGA MEZC. C:C:A 1:1:4, TIPO IV P. TARRAJ m2 702,09 39,53 27.753,62 
MURO LADR.K.K. DE CANTO MEZC. C:C:A 1:1:4, TIPO IV P. TARRA m2 3,70 34,25 126,73 
MURO LADR.K.K. DE CABEZA MEZC.C:C:A 1:1:4,TIPO IV,P.TARRAJ m2 292,53 59,18 17.311,93 

PIRCA (MURO DE PIEDRA) HD = 1.50 M m 71,85 152,14 10.931,26 

TABIQUES 
TABIQUE DOBLE GYPLAC 12.5 MM, PERFIL 89 E=11.44 CM m2 85,75 82,37 7.063,23 

REVOQUES. ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO C/MEZCLA 1:5 m2 227,66 14,01 3.189,52 

TARRAJEO MUROS INT.FROTACHADO MEZ.C:A 1:5,E=1.5 CM. m2 1.804,53 12,15 21.925,04 

TARRAJEO MUROS EXT.FROTACHADO MEZ.C:A 1:5,E=1.5 CM. m2 1.053,88 14,89 15.692,27 

TARRAJEO COLUMNAS MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM. m2 468,95 18,74 8.788,12 

TARRAJEO COLUMNAS CIRCULARES D=0.30 M MEZ.C:A 1:5, E=U m 106, 14 20,66 2.192,85 

TARRAJEO VIGAS MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM. m2 681,36 24,65 16.795,52 

TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZ.C:A 1:4.E=1.5 CM. m2 108,50 17,45 1.893,33 

TARRAJEO ESCARCHADO FINO EN MUROS m2 176,98 14,91 2.638,77 

BRUÑAS DE 1.0 CM m 3.063, 19 4,34 13.294,24 

VESTIDURA DE DERRAMES E=0.10M m 161,70 7,54 1.219,22 

VESTIDURA DE DERRAMES E=0.15M m 859,68 8,37 7.195,52 

VESTIDURA DE DERRAMES E=0.25M m 103,90 12,65 1.314,34 

REVOQUE Y/O FORJADO DE ESCALERA m2 7,26 23,78 172,64 

CIELORRASOS 
CIELORASO CON MEZC.C:A 1:5 E-1.5 CM. m2 1.298,72 21,48 27.896,51 

FALSO CIELO RASO CON ASTRONG m2 148,45 106,00 15.735,70 

PISOS Y PAVIMENTOS 

CONTRAPISOS 
CONTRAPISO DE 40 MM m2 1.623,93 19,74 32.056,38 

CONTRAPISO DE 30 MM C/ DURMIENTES DE MADERA m2 16,91 45,64 771,77 

CONTRAPISO DE 25 MM C/ TACOS DE MADERA m2 4,42 13,88 61,35 

PISOS Y PAVIMENTOS 
PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZ=1 :4 m2 101,37 26,91 2.727,87 

PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=2" MEZ-1:4 m2 70,67 28,04 1.981,59 

PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO 20x9x4cm m2 565,39 48,34 27.330,95 

PISO DE CERAMICO 30x30 CM m2 988,84 54,81 54.198,32 

PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA PUMAQUIRO E-3/4" m2 16,91 147,81 2.499,47 

PISO DE TERRAZO PULIDO COLOR CLARO m2 296,35 67,82 20.098,46 

PISO DE TERRAZO PULIDO COLOR OSCURO m2 184,98 51,67 9.557,92 

BLOCK GRASS m2 93,86 24,88 2.335,24 

LISTON DE MADERA PUMAQUIRO 1" X 12" /CURVO) EN PISO m 4,42 23,79 105, 15 

BASE DE CONCRETO PARA MUEBLES Y LAVADEROS E =  4", MEZ< m2 3,43 34,74 119, 16 

VEREDAS Y RAMPAS 
VEREDA DE CONCRETO FROTACHADA DE 4" INC. COMP. m2 217,47 50,53 10.988,76 

PISO DE CEMENTO PEINADO E=2" MEZ-1:4 EN RAMPA m2 106,72 26,91 2.871,84 

CONTRAZOCALOS 

CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H- 0.10 M MEZ. 1:5 m 369,17 5,85 2.159,64 

CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H = 0.30 M MEZ. 1 :5 m 71,54 8,60 615,24 

CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO RECTO EN GRAO. Y ESC. H ' m 1,12 8,01 8,97 

CONTRAZOCALO DE CERAMICO 30X30 CM H=0.10M m 439,95 14, 11 6.207,69 

CONTRAZOCALO DE TERRAZO PULIDO COLOR CLARO H-0.1 O M m 24,00 12,98 311,52 



FORMATO Nº 2.- PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO 

CONSULTORES CAFHH 

PRESUPUESTO OFERTADO 

ltem Descrioción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 
CONTRAZOCALO DE TERRAZO PULIDO COLOR OSCURO H=0.10 m 188.90 12,82 2.421,70 
CONTRAZOCALO DE TERRAZO PULIDO COLOR OSCURO EN COL m 17,86 12,82 228,97 
CONTRAZOCALO DE TERRAZO PULIDO RECTO EN GRADAS Y ES m 82,68 16,86 1.393,98 
CONTRAZOCALO DE MAD. PUMAQUIRO DE 3/4" X 4" m 7,88 14,19 111,82 
CONTRAZOCALO DE MAD. PUMAQUIRO RECTO EN GRAO. Y ESC. m 0.35 13,29 4,65 

ZOCALOS 
ZOCALO DE CERAMICO .30X.30 M m2 232,66 51,96 12.089,01 

REVESTIMIENTOS 
REVEST. GRADAS Y ESC. C/TERRAZO PULIDO m2 103,96 87,54 9.100,66 
REVEST. DE FONDO DE ESCALERA MEZC. C:A 1 :5 E=1.5 CM m2 38,52 25,01 963.39 
REVEST. DE GRADAS C/ CERAMICO DE 30 X 30 CM m2 5,60 51,05 285,88 
REVEST. TABLEROS C/TERRAZO PULIDO m 17,18 73,75 1.267,03 
REVEST. DE BANCAS DE CONC. C/MADERA CEDRO E =  1" m2 0,26 94,36 24,53 
REVEST. DE PASOS DE ESCLERA C/PISO DE GOMA m2 7,80 305,28 2.381, 18 
REVEST. PASOS DE ESCALERA C/MADERA PUMAQUIRO E=1 1/4" m2 6,18 88,96 549,77 
REVEST. CONTRAPASOS DE ESCALERA C/MADERA PUMAQUIRO m2 1,08 77,07 83,24 
REVEST. GRADAS Y ESC. CEMENTO PULIDO MEZC. C:A 1:4 m2 14,57 23,62 344,14 

CUBIERTAS 
CUB. LADR. PAST. 25X25 ASENT.C/MEZC.1:5 2.5CM; JUNTA 1:5 U m2 938,57 29,90 28.063,24 
CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR 8 MM m2 13,00 167,84 2.181,92 

CARPINTERIA DE MADERA 
PUERTAS 

PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY DE 6 mm P-01 loza 5,00 340,00 1.700,00 
PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY DE 6 mm P-02 ¡pza 2,00 310,00 620,00 
PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY DE 6 mm P-03 oza 4,00 330,00 1.320,00 
PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY DE 6 mm P-04 oza 4,00 340,00 1.360,00 
PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY DE 6 mm P-05 oza 1,00 340,00 340,00 
PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY DE 6 mm P-06 pza 2,00 670,00 1.340,00 
PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY DE 6 mm P-07 oza 1,00 620,00 620,00 

VENTANAS 
VENTANA APERSIANADA DE MADERA m2 0,90 91,39 82,25 

MARCOS 
MARCO DE MADERA CEDRO 4"X1 1/2" PARA PUERTAS m 93,90 17,38 1.631,98 

MARCO DE MADERA CEDRO 4"X2" PARA PUERTAS m 35,50 21,41 760,06 

MARCO DE MADERA CEDRO 1 3/4"X1 3/4" PARA PUERTAS m 5,60 11,38 63,73 

VARIOS 
MUEBLE DE MELAMINE TIPO 1 und 1,00 2.500,00 2.500,00 

ESTRUCTURA METALICA PARA CIELO RASO und 1,00 6.654,17 6.654,17 

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
CARPINTERIA DE FIERRO 

PUERTA DE FIERRO C/SOBRE LUZ DE VIDRIO FIJ0(0.90 X 2.50) oza 7,00 1.145,00 8.015,00 

PUERTA DE DOBLE HOJA DE FIERRO C/MIRILLAS Y SOBRELUZ D oza 4,00 2.290.00 9.160,00 

PUERTA DE FIERRO CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO (1.50 oza 16,00 1.905.00 30.480,00 

PUERTA DE FIERRO TIPO REJA í 1.00 X 2.30M l pza 1.00 525,00 525,00 

PUERTA DE FIERRO CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO (1.80 pza 2,00 1.875,00 3.750,00 

VENTANA DE FIERRO C/MALLA ELECTROSOLDADA (0.40 X 2.15) oza 1,00 308,00 308,00 

VENTANA DE FIERRO C/MALLA ELECTROSOLDADA (0.60 X 0.35 l oza 1,00 80,00 80,00 

TABIQUERIA METALICA PARA SSHH m 19,10 458,00 8.747,80 

BARRA PROTECTORA EN SSHH und 1,00 343,22 343,22 

GARGOLAS SEGUN DISEÑO und 16,00 115,70 1.851,20 

BARANDA METALICA DE H 0.65 m 11,00 72,00 792,00 

CELOSÍA DE FIERRO PARA VENTANA. und 1,00 635,00 635,00 

ESCALERA METALICA 1 und 1,00 12.290,00 12.290.00 

TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2" E-2.5MM und 8,00 219,79 1.758,32 

ESTRUCTURA DE SOPORTE P/COBERTURA DE POLICARBONATCJ alb 1,00 1.355,51 1.355,51 

TUBO DE FIERRO PARA CORTINA DE DUCHA m 1,00 14,34 14,34 

PASAMANOS DE FE 0 2" A LA PARED CH = 0.65 Ml. m 12,43 56,00 696.08 

PASAMANOS DE FE 0 2" EN REJA. m 10,70 56.00 599,20 

PASAMANOS DE FE 0 2" EN PARAPETO <H = 0.15 Ml. m 69,67 59,00 4.110,53 

PASAMANOS DE FE 0 2" A LA PARED IH = 0.65 M). m 47,30 68,00 3.216,40 

REJILLA EN CANAL (2.00 X 0.60\. und 1,00 420,00 420,00 

BARANDA LATERAL CURVA DE ESCALERA m 19,79 130,00 2.572,70 

CARPINTERIA DE ALUMINIO 



FORMATO Nº 2.- PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO 

CONSULTORES CAFHH 

PRESUPUESTO OFERTADO 

ltem Descrioción Und. Metrado Precio lS/.) Parcial lS/.) 
PLATINA DE ALUMINIO 5/8" X 1/16" EN PISOS m 88,60 10,99 973,71 
TUBULAR DE ALUMINIO DE 2 1/2" X 1 3/4" PNENTANA m 61,20 225,03 13.771,84 
TUBULAR DE FIERRO DE 6" X 3" P/MAMPARA m 145,60 235,90 34.347,04 

CERRAJERIA 
CERRADURAS 

CERRADURA TIPO B loza 7,00 60,08 420,56 
CERRADURA TIPO D loza 2,00 45,00 90,00 
CERRADURA TIPO E loza 3,00 45,00 135,00 
CERRADURA TIPO G loza 1,00 290,70 290,70 
CERRADURA TIPO H oza 17,00 29,07 494,19 
CERRADURA TIPO O oza 39,00 58,14 2.267,46 
CERRADURA TIPO P oza 4,00 51,39 205,56 
CERRADURA TIPO Q oza 6,00 1.598,85 9.593, 10 
CERRADURA TIPO R oza 4,00 339,15 1.356,60 
CERRADURA TIPO W oza 1,00 581,40 581,40 

BISAGRAS 
BISAGRA CAPUCHINA 4"X4" oza 45,00 17,31 778,95 
BISAGRA CAPUCHINA 3 1/2"X3 1/2" loza 80,00 15,11 1.208,80 

CIERRAPUERTAS Y OTROS 
CIERRAPUERTAS AEREO TIPO 1 pza 3,00 390,00 1.170,00 
CIERRAPUERTAS TIPO K loza 4,00 537,00 2.148,00 
CIERRAPUERTAS TIPO N loza 16,00 61,37 981,92 

VIDRIOS. CRISTALES Y SIMILARES 
VENTANAS 

VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO BRONCE 6MM C/SISTEMA PIVO m2 2,25 194,47 437,56 
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO BRONCE 6MM C/SISTEMA CORF m2 92,72 195,78 18.152,72 
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO BRONCE 6MM C/SISTEMA MIXT< m2 7,26 194,88 1.414,83 
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM FIJO C/PERFILE m2 1,47 181,65 267,03 

MAMPARAS 
MAMPARA DE VIDRIO TEMPL. INC. Y PUERTA BATIENTE/ DOBLE m2 16,94 281,57 4.769,80 
MAMPARA DE VIDRIO TEMPL. INC. C/ ACCESORIOS DE ALUMINIO m2 21,00 250,05 5.251,05 
MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO BRONCE 8 mm m2 23,26 268,73 6.250,66 
MAMPARA DE VIDRIO TEMPL. BR 8 mm Y PUERTA BATIENTE/ DO m2 64,54 287,56 18.559,12 

VARIOS 
VIDRIO CRUDO 6 MM m2 10,20 58,80 599,76 

ESPEJO EMPOTRADOS 6MM m2 8,69 99,38 863,61 

PINTURA 
PINTURA MUROS INTERIORES C/LATEX (2 MANOS} m2 1.103,88 7,46 8.234,94 

PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX (2 MANOS} m2 3.129,21 7,95 24.877,22 

PINTURA CIELORASOS C/LATEX (2 MANOS) m2 1.350,49 8,30 11.209,07 

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
APARATOS SANITARIOS 

INODORO RAPID JET FLUX INC. FLUXOMETRO oza 18,00 553,84 9.969, 12 

URINARIO ACADEMIC INC. FLUXOMETRO oza 8,00 699, 14 5.593, 12 

LAVATORIO OVALIN SONNET DE SOBREPONER BLANCO INC. GR oza 14,00 478,54 6.699,56 

LAVATORIO MALIBU INC. GRIFERIA oza. 5,00 146,54 732,70 

LAVADERO DE CONC. REVEST. C/CERAMICO. INC. GRIFERIA und 1,00 689,96 689,96 

LAVADERO DE UNA POZA DE ACERO INOXIDABLE INC. GRIF. Y A( oza 1,00 586,54 586,54 

ACCESORIOS SANITARIOS Y GRIFERIA 
JABONERA DE LOSA 15X15 CM oza 1,00 6,00 6,00 

PAPELERA DE LOSA 15 X 15 CM ;oza 2,00 6,00 12,00 

GRIFERIA P/DUCHA CROMADA 1 LLAVE INC. ACCESORIOS ,oza 1,00 186,00 186,00 

COLOCACION APARATOS, ACCESORIOS Y GRIFERIA 
COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS loza 46,00 50,69 2.331,74 

COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS oza 5,00 15,29 76,45 

LOSA DEPORTIVA 
ESCAROTEO DE LOSA DE CONCRETO m2 2.284,00 7,72 17.632,48 

LOSA DEPORTIVA C/CONCRETO ARMADO m2 2.284,00 33,95 77.541,80 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DEPORTIVA m 883,00 7,96 7.028,68 

PINTADO DE LOSA m 1.847,26 7,84 14.482,52 

ARCOS METALICOS DE FULBITO und 4,00 1.277,34 5.109,36 

SOPORTES METALICOS Y NET DE VOLEY und 8,00 982,72 7.861,76 

JUNTA ASFALTICA EN LOSA DEPORTIVA m 656,05 7,63 5.005.66 



FORMATO Nº 2.- PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO 

CONSULTORES CAFHH 

PRESUPUESTO OFERTADO 

ltem Descrioción Und. Metrado Precio <SI.) Parcial (S/.) 
TABLERO DE BASQUET C/SOPORTE METALICO und 8.00 1.461.66 11.693,28 

VARIOS 

BANCA DE CONCRETO L = 0.87 M Dza 1.00 157.99 157.99 
JUNTA ASFAL TICA m 71.85 7,63 548,22 
JUNTA DE DILATACION SISMICA m2 129,32 21,27 2.750,64 
CANALETA DE CEMENTO PULIDO m 189,78 17,57 3.334,43 

TABLEROS DE CONCRETO H=0.10 M m2 0,92 76,87 70,72 

PROVISION Y SEMBRIO DE GRASS m2 360,00 6,96 2.505,60 

CANAL DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO m 39,70 146,56 5.818,43 

TAPA JUNTAS DE GOMA UNICOLOR 930 m 61,64 14,08 867,89 

BASE DE AFIRMADO DE 10 cms m2 985,98 19,24 18.970,26 

CAMA DE ARENA DE 5 cms m2 659,25 15,71 10.356,82 

LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA mes 7,00 1.190,56 8.333,92 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1,00 1.000,00 1.000,00 

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD . 

SEÑAL DE GABINETE CONTRA INCENDIO und 4,00 33,50 134,00 

SEÑAL DE EXTINTOR und 5,00 8,00 40,00 

SEÑAL DE DIRECCION DE SALIDA HACIA EL EXTERIOR und 11,00 8,00 88,00 

SEÑAL DE SALIDA HACIA El EXTERIOR und 24,00 8,00 192,00 

SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASOS DE CISMOS und 36,00 8,00 288,00 

SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO und 8,00 8,00 64,00 

SEÑAL DE LUCES DE EMERGENCIA und 8,00 8,00 64,00 

SEÑAL DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS und 2,00 8,00 16,00 

SEÑAL DE PROHIBIDO FUMAR und 4,00 8,00 32,00 

SEÑAL DE SALIDA CON USO DE ESCALERA und 4,00 8,00 32,00 

SEÑAL DE SERVICIOS HIGIENICOS - HOMBRES und 5,00 8,00 40,00 

SEÑAL DE SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES und 5,00 8,00 40,00 

SEÑAL DE SERVICIOS HIGIENICOS MINUSVALIDO - HOMBRES und 1,00 8,00 8,00 

SEÑAL DE SERVICIOS HIGIENICOS MINUSVALIDO - MUJERES und 1,00 8,00 8,00 

COLOCACION DE SEÑALES est 1,00 350,00 350,00 

ESTRUCTURAS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACIONES 

EXCAV. ZANJAS P/CIMIENTOS H=1.00 M TERRENO NORMAL m3 181,39 23,15 4.199,18 

EXCAV. DE ZANJAS P/ZAPATAS m3 919,88 26,46 24.340,02 

EXCAV. P/CISTERNA m3 313,03 37,04 11.594,63 

EXCAV. MASIVA C/EQUIPO m3 1.664,98 3,81 6.343,57 

NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO 

NIVELACION Y COMP. TERRENO NORMAL, C/COMPACTADORA m2 1.696,32 3,48 5.903,19 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

ELIMIN. MAT. CARGAD. 125 HPNOLQ.6M3, D= 5KM m3 3.849,11 14,79 56.928,34 

CONCRETO SIMPLE 

PISOS 

FALSO PISO DE 4" CON MEZC. 1:8 C:H m2 1.696,32 24,56 41.661,62 

ATRIO Y GRADAS DE CONCRETO m3 1,49 211,07 314,49 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ATRIO Y GRADAS m2 3,11 41,52 129,13 

CIMIENTOS 

CONCRETO CICLOPEO 1:10(C:H)+30% P.M.-CIMIENTOS CORRIDO m3 15,94 145,69 2.322,30 

CIMIENTO CORRIDO F'C=175 KG/CM2 m3 23,88 253,49 6.053,34 

SOBRECIMIENTOS 

CONCRETO CICLOPEO 1:8(C:H)+25% P.M.-SOBRECIMIENTOS, E =  m3 10,54 206,19 2.173,24 

ENCOFRADO y DESENCOFRADO NORMAL SOBRECIMIENTOS. E ' m2 98,41 25,72 2.531,11 

SOLADO CONCRETO C:H 1:12 E-2" m2 534,78 14,25 7.620,62 

CONCRETO ARMADO 



FORMATO Nº 2.- PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO 
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PRESUPUESTO OFERTADO 

ltem Descrioción Und. Metrado PreciolS/1 Parcial (SI.)
CIMIENTOS ARMADOS 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CIMIENTOS REFORZADO m3 14,16 272,45 3.857,89 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 192, 19 3,40 653,45 

SOBRECIMIENTOS ARMADOS 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 SOBRECIMIENTO ARMADO m3 10,54 272,45 2.871,62 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL SOBRECIMIENTOS AR m2 84,56 25,72 2.174,88 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 460,72 3,40 1.566,45 

ZAPATAS 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ZAPATAS m3 295,59 269,87 79.770,87 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ZAPATAS m2 184,20 38,82 7.150,64 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 5.169,92 3,40 17.577,73 

VIGAS DE CIMENTACION 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 VIGAS DE CIMENTACION m3 24,75 272,45 6.743, 14 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGA DE CIMENTACIO m2 229,05 38,82 8.891,72 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 4.808,03 3,40 16.347,30 

COLUMNAS 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 COLUMNAS m3 77,46 276,34 21.405,30 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS m2 707,17 37,48 26.504,73 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 12.905,54 3,40 43.878,84 

COLUMNAS DE AMARRE 

CONCRETO FC' 175 KG/CM2 COLUMNAS DE AMARRE m3 13,34 263,17 3.510,69 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS m2 82,82 37,48 3.104,09 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 2.085,67 3,40 7.091,28 

MUROS Y PLACAS 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 MUROS, TABIQUES Y PLACAS m3 155,45 280,38 43.585,07 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL MUROS, TABIQUES Y m2 1.406,11 27,64 38.864,88 

ACERO CÓRRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 16.256,25 3,40 55.271,25 

VIGAS Y SOLERAS 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 VIGAS m3 126,03 275,69 34.745,21 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS m2 1.012,90 43,67 44.233,34 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 15.074,90 3,40 51.254,66 

LOSAS ALIGERADAS H=0.20M (1 SENTIDO) 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOSAS ALIGERADAS m3 52,80 275,69 14.556,43 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSAS ALIGERADAS m2 565,39 26,41 14.931,95 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 3.214,64 3,40 10.929,78 

LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 15X30X30 CM und 4.709,70 2,22 10.455,53 

LOSAS ALIGERADAS H=0.25M (1 SENTIDO) 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOSAS ALIGERADAS m3 28,88 275,69 7.961,93 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSAS ALIGERADAS t m2 288,85 27,35 7.900,05 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 1.002,80 3,40 3.409,52 

LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 20X30X30 CM und 2.406,12 2,45 5.694,99 

LOSAS ALIGERADAS H=0.20M (2 SENTIDOS) 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOSAS ALIGERADAS m3 12,94 275,69 3.567,43 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSAS ALIGERADAS t m2 91, 11 27,35 2.491,66 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 960,05 3,40 3.264, 17 

LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 15X30X30 CM und 569,00 2,22 1.263,16 

LOSAS ALIGERADAS H-0.25M (2 SENTIDOS) 

CONCRETO F'C 210 KG/CM2 LOSAS ALIGERADAS m3 66,64 275,69 16.923,36 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSAS ALIGERADAS t m2 463,36 26,47 13.761,26 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 5.675,60 3,40 19.297,04 

LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 20X30X30 CM und 3.021,00 2,45 7.401,45 

LOSAS MACIZAS 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOSAS MACIZAS m3 6,41 275,69 2.316,55 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSAS MACIZAS m2 45,72 31.81 1.454,35 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 411,58 3,40 1.399,37 

ESCALERAS 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ESCALERAS m3 8,40 282,37 2.371,91 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ESCALERAS m2 59,08 41,52 2.453,00 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 555,64 3,40 1.889,18 

CISTERNAS SUBTERRANEAS 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CISTERNA m3 35, 11 288,21 10.119,05 
ENCOFRADO Y DESENC. CISTERNA SUBTERRANEA m2 55,30 29,87 1.651,81 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 2.079,59 3,40 7.070,61 

PARAPETOS 
PARAPEROS DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 m3 34,08 286,65 9.769,03 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARAPETOS DE CONCRETC m2 670,75 28,61 19.190, 16 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 1.699,54 3,40 5.778,44 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

SISTEMA DE ELECTRICIDAD 
TRABAJOS PRELIMINARES 

EXCAV. MANUAL PARA REDES ELECTRICAS m 96,00 5,79 555,84 
RELLENO COMPACT A MANO-MAT. PROPIO m 96,00 10,61 1.018,56 
CINTA SEÑALIZADORA m 96,00 8,28 794,88 

SALIDAS PARA ALUMBRADO 
SALIDA DE ALUMBRADO TECHO DE PVC - P 20 MM (TW 2.5 MM2) pto 29,00 69,03 2.001,87 
SALIDA DE ALUMBRADO TECHO DE PVC - P 20 MM (TW 4 MM2) pto 130,00 75,96 9.874,80 
SALIDA DE ALUMBRADO PARED DE PVC - P 20 MM (TW 2.5 MM2) pto 22,00 69,03 1.518,66 

SALIDA DE ALUMBRADO DE PISO (TW 4 MM2) pto 24,00 75,96 1.823,04 

SALIDAS PARA INTERRUPTORES 
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE TUB. SAP 15 MM (TW 2.5 MM2) pto 19,00 59,97 1.139,43 

INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE TUB. SAP 15 MM (TW 2.5 MM2) pto 36,00 72,53 2.611,08 

INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE TUB. SAP 15 MM (TW 2.5 MM2) pto 1,00 83,61 83,61 

INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE TUB. SAP 20 MM (TW pto 2,00 62,50 125,00 

INTERRUPTOR BLINDADO CON FUSIBLE 2X20A pto 3,00 114,40 343,20 

SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 
TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE C/LINEA TIERRA PVC SAP 20 pto 10,00 96,77 967,70 

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/LINEA TIERRA TUB. SAP 20 pto 121,00 110,31 13.347,51 

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/LINEA TIERRA PVC SAP 20 pto 3,00 120,86 362,58 

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TIERRA TUB. SAP 20 MM El pto 11,00 192,69 2.119,59 

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE A PRUEBA DE AGUA C/LINEA pto 3,00 107,97 323,91 

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO C/LINEA TIER pto 21,00 110,52 2.320,92 

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO C/LINEA TIER pto 3,00 119,95 359,85 

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO C/LINEA TIER pto 11,00 180,72 1.987,92 

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO C/LINEA TIER pto 8,00 123,10 984,80 

SALIDAS DE FUERZA 
SALIDA DE FUERZA PARA BOMBAS PVC SAP 15 MM ( TW 4 MM2 ) pto 4,00 198,17 792,68 

SALIDA PARA SECADORA C/LINEA A TIERRA pto 9,00 74,24 668, 16 

TABLEROS 
TABLERO DE CONMUTACION pza 1,00 726,04 726,04 

TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS pza 15,00 761,49 11.422,35 

TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 18 POLOS pza 15,00 877,09 13.156,35 

TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 24 POLOS (DEL TI pza 1,00 930,04 930,04 

TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 30 POLOS (DEL TI pza 1,00 1.026,89 1.026,89 

TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 48 POLOS pza 5,00 1.280,72 6.403,60 

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 20 A pza 77,00 67,60 5.205,20 



, 
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INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 20 A pza 1.00 176.58 176.58 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 40 A pza 17.00 72.43 1,231.31 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 50 A pza 5.00 72.43 362.15 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 100 A pza 7.00 83.84 586.88 

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 125 A pza 1.00 122.43 122.43 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 150 A pza 1.00 194.67 194.67 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 300 A pza 1.00 332.67 332.67 
CONTACTOR ELECTROMAGNETICO pza 4.00 142.43 569.72 
CONTACTOR AC-3 2X20A CONTROLADO POR INTERRUPTOR HOI< pza 6.00 157.43 944.58 

CONDUCTOS 

TUBERIA PVC--P (ELECTRICAS) 0=20 MM m 3,370.78 8.53 28,752.75 
TUBERIA PVC--P (ELECTRICAS) 0=25 MM m 105.20 10.58 1,113.02 
TUBERIA PVC..P (ELECTRICAS) 0=35 MM m 322.10 12.69 4,087.45 
TUBERIA PVC--P (ELECTRICAS) 0=40 MM m 393.95 14.75 5,810.76 
TUBERIA PVC..P (ELECTRICAS) 0=50 MM m 60.00 18.43 1,105.80 
TUBERIA PVC..P (ELECTRICAS) 0=65 MM m 133.80 27.15 3,632.67 
TUBERIA PVC..P (ELECTRICAS) 0=80 MM m 54.15 37.09 2,008 .42 
TUBERIA PVC--P (ELECTRICAS) 0=100 MM m 10.00 53.74 537.40 
DUCTO DE CONCRETO DE 02 VIAS m 9.00 20.47 184.23 

CABLES Y CONDUCTORES 

CABLE ELECTRICO NYY 6 MM2. m 330.80 4.17 1,379.44 
CABLE ELECTRICO THW 4 MM2. m 216.72 2.30 498.46 

CABLE ELECTRICO THW 10 MM2. m 620.75 5.53 3,432.75 

CABLE ELECTRICO THW 16 MM2. m 89.10 8.72 776.95 

CABLE ELECTRICO THW 35 MM2. m 183.00 18.62 3,407.46 

CABLE ELECTRICO THW 50 MM2. m 238.65 24.39 5,820.67 

CABLE ELECTRICO THW 185 MM2. m 60.00 91.54 5,492.40 

CABLE ELECTRICO TW 2.5 MM2. m 1,355.00 1.49 2,018.95 

CABLE ELECTRICO TW 4 MM2. m 4,285.34 2.27 9,727.72 

CABLE ELECTRICO TW 6 MM2. m 53.55 3.39 181.53 

CABLE ELECTRICO TW 10 MM2. m 294.90 5.46 1,610.15 

CABLE ELECTRICO TW 16 MM2. m 79.55 8.58 682.54 

CABLE ELECTRICO TW 35 MM2. m 14.80 18.14 268.47 

CABLE ELECTRICO TW 50 MM2. m 20.00 21.88 437.60 

CABLE ELECTRICO DESNUDO 10 MM2 m 17.60 4.65 81.84 

CABLE ELECTRICO DESNUDO 35 MM2 m 5.80 16.21 94.02 

CABLE UTP22 m 810.00 1.89 1,530.90 

CABLE UTP CATEGORIA 6 m 1,584.00 3.23 5,116.32 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
POZO DE PROTECCION PARA EQUIPOS DE COMPUTO (R<S ohms) und 3.00 856.34 2,569.02 

POZO DE PROTECCION A TIERRA COMUN (VAR 1") und 1.00 681.86 681.86 

CAJAS DE PASE 
CAJA DE PASE OCTOGONAL CfTAPA CIEGA pza. 14.00 26.16 366.24 

CAJA DE PASE 100x100x40MM pza 4.00 10.50 42.00 

CAJA DE PASE 150x150x75MM pza 3.00 15.25 45.75 

CAJA DE PASE 150x150x100MM pza 4.00 16.80 67.20 

CAJA DE PASE 250x250x100MM pza 8.00 17.55 140.40 

CAJA DE PASE 300x300x100MM pza 1.00 18.50 18.50 

CAJA DE PASE 350x350x100MM pza 1.00 20.50 20.50 

CAJA DE PASE 450x450x100MM pza 6.00 29.35 "176.10 

CAJA DE PASE 500x500x100MM pza 6.00 68.50 411.00 

PRUEBAS ELECTRICAS 
PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTMDAD glb 1.00 500.00 500.00 
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SISTEMA DE COMUNICACIONES 

SALIDA PARA VOZ CIPVC SAP 20 MM ple 27.00 147.01 3,969.27 
SALIDA PARA DATA CIPVC SAP 20 MM ple 27.00 147.01 3,969.27 
SALIDA PARA VOZ CIPVC SAP 20 MM EN MUEBLE ple 1.00 152.08 152.08 
SALIDA PARA DATA CIPVC SAP 20 MM EN MUEBLE ple 1.00 152.08 152.08 
SALIDA PARA RACK DE COMPUTO 400x400x150MM ple 2.00 165.39 330.78 
SALIDA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA EN TECHO PVC • P 20 M� plo 8.00 161.69 1,293.52 
SALIDA PARA TERMINAL DE COMPUTADORA EN PISO ple 3.00 153.38 460.14 
SALIDA PARA TERMINAL DE COMPUTADORA EN MUEBLE ple 10.00 218.38 2,183.80 

SISTEMA DE ALARMAS 

SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO IONICO ple 41.00 43.98 1,803.18 

SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO ple 8.00 39.45 315.60 

SALIDA PARA DETECTOR DE ELEVACION DE TEMPERATURA ple 1.00 38.91 38.91 

SALIDA PARA ALARMA CONTRA INCENDIO ple 8.00 127.46 1,019.68 

SALIDA PARA SIRENA O.E ALARMA CONT. INCENDIO ple 1.00 53.04 53.04 

ARTEFACTOS 

ARTEFACTO FLUORECENTE ADOSADO A TECHO 2 LAMP. MOD. N pza 72.00 159.40 11,476.80 

ARTEFACTO FLUORECENTE ADOSADO A TECHO 2 LAMP. MOD. N pza 5.00 159.40 797.00 

ARTEFACTO ZUMBOTEL STAFF P/EMPOTRAR PANOS HF 200 2/26 pza 57.00 203.49 11,598.93 

ARTEFACTO ZUMBOTEL LRC P/EMPOTRAR PANOS HF 2136W MOi pza 17.00 274.71 4,670.07 

ARTEFACTO TIPO BRAQUETE BPL-262 1X18W MOD. TC. • 018 JO! pza 11.00 71.22 783.42 

POSTE DE FIERRO 0 4" H=6M INC. 2 FAROLAS und 6.00 822.46 4,934.76 

EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS 

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 3 X 3 und 1.00 1,050.00 1,050.00 

RACK und 1.00 47,930.45 47,930.45 

SALIDAS PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO glb 1.00 1,300.00 1,300.00 

INSTALACIONES SANITARIAS 

SISTEMA DE DESAGÜE 

TRABAJOS PRELIMINARES 

EXCAV. MANUAL PARA REDES SANITARIAS m 261.10 5.79 1,511.77 

RELLENO COMPACT A MANO-MAT. PROPIO m 261.10 10.61 2,770.27 

ELIMIN. MAT. CARGAD. 125 HPNOLQ.6M3, O= 5KM m3 !l.27 14.79 92.73 

SALIDAS DE DESAGÜE Y VENTILACION 

SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2" ple 29.00 67.40 1,954.60 

SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4" ple 18.00 86.61 1,558.98 

SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" ple 47.00 74.81 3,516.07 

REDES DE DISTRIBUCION DE DESAGÜE 

TUBERIA PVC SAL 2" m 123.55 18.61 2,299.27 

TUBERIA PVC SAL 4" m 60.20 25.74 1,549.55 

TUBERIA PVC SAL 6" m 125.10 40.71 5,092.82 

MONTANTE DE PVC SAL 0 2'' m 83.05 20.59 1,710.00 

MONTANTE DE PVC SAL 0 4" m 10.35 27.72 286.90 

ACCESORIOS PARA REDES 

CODO PVC SAL 2"X90º pza 87.00 2.90 252.30 

CODO PVC SAL 4''X90º pza 6.00 8.91 53.46 

CODO PVC SAL 2''X45º pza 12.00 2.74 32.88 

CODO PVC SAL 4''X45º pza 10.00 8.50 85.00 

TEE PVC SAL 0 2" DESAGUE pza 37.00 4.25 157.25 

TEE PVC SAL 0 4" DESAGUE pza 29.00 12.37 358.73 

REDUCCION PVC SAL DE 4"-2'' pza 40.00 6.33 253.20 

YEE PVC SAL 2"x2'' pza 18.00 4.73 85.14 

YEE PVC SAL 4''x4" pza 33.00 12.95 427.35 

ADITAMENTOS VARIOS 



FORMATO Nº 2.- PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO 

CONSU.t.'TO'R;E.S CAFHH 

PRESUPUESTO OFERTADO 

ltem DescrinrJón Und. Metrado Precio <SI.\ Parcial (SI.) 
SUMIDERO DE BRONCE 2"' PROVISION Y COLOCACION pza 6.00 26.64 159.84 
REGISTRO DE BRONCE 2"' PROVISION Y COLOCACION pza 11.00 23.00 253.00 
REGISTRO DE BRONCE 4"' PROVISION Y COLOCACION pza 12.00 41.25 495.00 
SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2"' pza 17.00 11.80 200.60 

CAMARAS DE INSPECCION 

CAJA DE REG. ALB. - 12"'X24"' TAPA CONCRETO pza 13.00 131.31 1,707.03 
PRUEBAS HIDRAULICAS 

PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb 1.00 500.00 500.00 
DESAGÜE DE CISTERNA 

CAJA DE REBOSE glb 1.00 479.40 479.40 
BUZON DE DESAGUE (PISTA ATLETICA) glb 1.00 1,200.00 1,200.00 

SISTEMA DE AGUA FRIA 

SALIDAS DE AGUA FRIA 

SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"" C/R pto 22.00 90.63 1,993.86 
SALIDA AGUA FRIA CON ]UBERIA DE PVC-SAP 1"' C/R pto 8.00 99.39 795.12 

SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1 1/4"' C/R pto 18.00 117.71 2,118.78 

REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA 

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP 1/2"' C/R pza 28.35 9.15 259.40 

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP 1"' C/R pza 6.60 10.65 70.29 

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP 1 1/4" C/R pza 33.70 12.86 433.38 

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP 1 1/2" C/R pza 79.85 14.46 1.154.63 

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP 2"' C/R pza 60.43 18.81 1,136.69 

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP 2 1/2"' C/R pza 37.75 24.47 923.74 

ACCESORIOS PARA REDES 

CODO PVC SAP 1/2"' X 90" C/R pza 32.00 2.84 90.88 

CODO PVC SAP 1"' X 90" C/R pza 10.00 4.71 47.10 

CODO PVC SAP 1 1/4"' X 90" C/R pza 25.00 7.28 182.00 

CODO PVC SAP 1 1/2"' X 90" C/R pza 29.00 7.49 217.21 

CODO PVC SAP 2"' X 90" C/R pza 33.00 14.96 493.68 

CODO PVC SAP 2 1/2"' X 90" C/R pza 3.00 15.89 47.67 

TEE PVC SAP 1"' C/R pza 2.00 7.28 14.56 

TEE PVC SAP 1 1/4"' C/R pza 5.00 17.38 86.90 

TEE PVC SAP 1 1/2"' C/R pza 21.00 9.54 200.34 

TEE PVC SAP 2"' C/R pza 13.00 15.13 196.69 

TEE PVC SAP 2 1/2"' C/R pza 7.00 15.14 105.98 

TEE PVC SAP 4"' C/R pza 1.00 55.87 55.87 

REDUCCION PVC SAP 1 1/4"' - 1"' C/R pza 4.00 10.10 40.40 

REDUCCION PVC SAP 1 1/2"' - 1/2"' C/R pza 13.00 10.72 139.36 

REDUCCION PVC SAP 1 1/2"' - 1"' C/R pza 2.00 10.72 21.44 

REDUCCION PVC SAP 1 1/2"' - 1 1/4"' C/R pza 15.00 10.72 160.80 

REDUCCION PVC SAP 2"' - 1/2"' C/R pza 8.00 12.20 97.60 

REDUCCION PVC SAP 2"' - 1 1/4"' C/R pza 2.00 12.20 24.40 

REDUCCION PVC SAP 2"' - 1 1/2"' C/R pza 8.00 12.20 97.60 

REDUCCION PVC SAP 2 1/2"' - 1/2"' C/R pza 1.00 12.23 12.23 

REDUCCION PVC SAP 2 1/2"' - 2"' C/R pza 5.00 15.76 78.80 

REDUCCION PVC SAP 4"' - 1 1/2"' C/R pza 1.00 28.48 28.48 

LLAVES Y VALVULAS 

VALVULA ESFERICA 1/2'' pza 2.00 57.78 115.56 

VALVULA ESFERICA 1 112'' pza 6.00 146.75 880.50 

VALVULA ESFERICA 2"' pza 4.00 213.45 853.80 

VALVULA ANGULAR 1/2"' pza 12.00 60.68 728.16 

NICHOS EN PARED 

CAJA PNALVULAS 20 X 20 CM pza 2.00 41.87 83.74 



FORMATO Nº 2.- PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO 

CONS1JJ:'TO�S CAFHH 

PRESUPUESTO OFERTADO 

ltem Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 
CAJA PNALVULAS 30 X 30 CM pza 6.00 55.87 335.22 

CAJA PNALVULAS 35 X 35 CM pza 4.00 63.87 255.48 

PRUEBAS HIDRAULICAS 

PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA glb 1.00 500.00 500.00 

SISTEMA HIDRONEUMATICO DE AGUA FRIA 

SISTEMA HIDRONEUMATICO DE AGUA FRIA glb 1.00 18,850.88 18,850.88 

SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO 

REDES DE TUBERIAS 

TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2" m 3.90 65.46 255.29 

TUBERIA SCH - 40 DE 4" m 134.10 126.15 16,916.72 

ACCESORIOS PARA REDES 

CODO SCH - 40 DE 2 1/2" pza 4.00 69.55 278.20 

CODO SCH - 40 DE 4" pza 3.00 89.13 267.39 

TEE SCH - 40 DE 2 1/2" pza 4.00 88.81 355.24 

REDUCCION SCH - 40, 4':- 2 1/2" pza 4.00 67.85 271.40 

VALVULAS 

VALVULA SIAMESA TIPO POSTE 0 4", DE 2 1/2" X 2 1/2" pza 1.00 698.10 698.10 

PRUEBAS DE TINTE PENETRANTE 

PRUEBA DE TINTE PENETRANTE pto 76.00 15.00 1,140.00 

EQUIPOS 

CAJA DE VALVULAS glb 1.00 1,652.17 1,652.17 

GABINETE CONTRA INCENDIOS INC./ ACCESORIOS und 4.00 2,763.71 11,054.84 

SISTEMA CONTRA INCENDIO - CUARTO DE BOMBA glb 1.00 38,410.06 38,410.06 

TOTAL COSTO DIRECTO (S/,) = 2,303,019.61 

GASTOS GENERALS ( 12%) = 460,603.92 

TOTAL (CD+ CI) S/, = 2,763,623.53 



11 3.0. FASES Y SUB FASES DE CONTROL DE OBRA 11 

RESULTADO OPERATIVO.- CONTROL DE OBRA 



FORMATO Nº 03 • FASES DE CONTROL DE OBRA 

CONS1.IJ::TO'RZS CA.FHH 

FASES DE OBRA 

OBRA:CONSTRUCCION DE LA FACUL TAO DE EDUCACION FISICA DE LA UNE 

FASES DESCRIPCION EJECUCIÓN 

1 OBRAS PRELIMINARES 

SUB-FASE 1.1 OBRAS DE DERIVACION 

SUB-FASE 1.2 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO 

2 OBRAS DE CIMENTACION 

SUB-FASE 2.1 EXCAVACION 

SUB-FASE 2.2 RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO 

SUB-FASE 2.3 CONCRETO 

SUB-FASE 2.4 ACERO 

SUB-FASE 2.5 ENCOFRADO 

SUB-FASE 2.6 FALSO PISO DE 4" CON MEZC. 1:8 C:H 

3 ELEMENTOS VERTICALES 

PRIMER NIVEL 

SUB-FASE 3.1 CONCRETO 

SUB-FASE 3.2 ACERO 

SUB-FASE 3.3 ENCOFRADO 

SEGUNDO NIVEL 

SUB-FASE 3.1 CONCRETO 

SUB-FASE 3.2 ACERO 

SUB-FASE 3.3 ENCOFRADO 

4 ELEMENTOS HORIZONALES 

PRIMER NIVEL 

SUB-FASE 4.1 CONCRETO 

SUB-FASE 4.2 ACERO 

SUB-FASE 4.3 ENCOFRADO 

SUB-FASE 4.4 LADRILLO 

SEGUNDO NIVEL 

SUB-FASE 4.1 CONCRETO 

SUB-FASE 4.2 ACERO 

SUB-FASE 4.3 ENCOFRADO 

SUB-FASE 4.4 LADRILLO 

5 MURO DE ALBAÑILERIA 

6 TARRAJEO VERTICAL 

7 TARRAJEO HORIZONTAL 

8 INSTALACIONES SANITARIAS SUB CONTRATO 

9 INSTALACIONES ELECTRJCAS SUB CONTRATO 

10 ACABADOS HUMEDOS 

SUB-FASE 10.1 CONTRAPISO 

SUB-FASE 10.2 ACABADOS CON CEMENTO 

SUB-FASE 10.3 ACABADOS CON CERAMICO 

11 PINTURA 

12 ACABADOS ESPECIALES SUB CONTRATO 

13 OTROS PISOS SUB CONTRATO 

14 ESTRUCTURAS ESPECIALES SUB CONTRATO 

15 CARPINTERIA DE MADERA SUB CONTRATO 

16 CARPINTERIA DE METAUCA SUB CONTRATO 

17 VIDRIOS SUB CONTRATO 

18 OBRAS EXTERIORES 

SUB-FASE 18.1 LOSA DEPORTIVA 

SUB-FASE 18.2 PISOS Y VEREDAS 

SUB-FASE 18.3 TERMINACION 

SUB-FASE 18.4 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 

19 DESMOVIUZACION DE EQUIPOS 

20 COSTOS INDIRECTOS 

RO AL TERCER MES-UNE-FASES DE CONTROL 



1 4.0. PRESUPUESTO CONTROL DE OBRA 11 

RESULTADO OPERATIVO.- CONTROL DE OBRA 



FORMATO Nº 4 - PRESUPUESTO DE CONTROL DE OBRA 

CONS1,fflCJ1<7.S CAFHH 

COD/GO DESCRIPCION Und. Metrado Preclo(S!.) Monto SI. 
Precio 

Parcial SI. 
Sub- Total Total 

'¼DE 

INCIDENCIA 

FASE.1 .................... . OBRAS .PRELIMINARES ..................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .......................... ............................. 321660.39 ......................... 1.42% 

SUB-FASE .. 1 .. 1 ...... OBRAS.DE. DERIVACION .................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 171190 .21 . ................................................. .................................... .. 

. 1.-1 ............................. .... OFICINA DE .OBRA 3.60x3.60 .M ................................................................................... ..... und .... ................ 2.00 ............ 455 .00 . ........................ 9 1 0.00 ............ 910.00 .......................... ................................................. .................................... .. 

1,.1 ............................. .... ALMACEN .. DE.OBRA 3.60x3 .60.M ................................................................................ ..... und .... ................. 1.00 ............ 388.80 ........................ 388.80 ............ 388.80 .......................... ................................................. .. ------· 

1_. 1. ............................ .... SERVICIOS. HIGIENICOS Y VESTUARIOS. PERSONAL. OBRERO 3.00X4 . . ..... und .... ................. 1.00 ............ 420.00 ........................ 420.00 ........... 420.00 .......................... ................................................. .................................... .. 

1_.1 ............................. .... CERCO. PERIMETRICO.PROVISIONAL ..................................................................... ....... m ..... .......... ..240.00 ............... 11.64 ..................... 2,.793.60 ........ 2,793.60 .......................... ................................................. ..................................... . 
1_.1 ............................. .... CARTEL .DE. IDENTIFICACION .DE. LA.OBRA 3.60. X 2.40. M .............................. ..... Pza .... ................. 1.00 ........ 1.,043 .89 .................... 1,043.89 ........ 1.,043.89 .......................... ................................................. ..................................... . 

. 1.-1 ............................. .... INSTALACIONES.PROVISIONALES ........................................................................... ..... Qlb .... ................. 1.00 ........ 1.,550.00 .................... 1,550.00 ........ 1,550.00 .......................... ................................................. .................................... .. 
1_.1 ............................. .... LIMPIEZA PERMANENTE.DE. OBRA ........................................................................... .... mes ... ................ 7.00 ........ 1.,190.56 .................... 8,333.92 ........ 8 ,333.92 .......................... ................................................. ..................................... . 
1_.1 ............................. .... MOVILIZACION .................................................................................................................... ..... .Qlb .... ................ 0.50 ........ 3,500.00 ..................... 1, 750.00 ........ 1.1750.00 .......................... ................................................. .................................... .. 

..................................................... 1 .............................................................. ,+ ......................... 1 ................................................. 1 .................................... .. 

��B-FASE .. 1.2 ..... 
I
T����;l�l��E

L
�� �:��:��0 

............................................................................. 1 ..... m2 
.... 1 ........2,865.82! 

................. 
1.88

·
¡
· .................... 

5 387.741 
........ 

5,387.741 
...... 15'47º· 18.

I 
................................................. 

I 
......................................

•••••••••••••••••••••••••••• ... , ... ...................... 1 .............................................................................................................. ,, ................. .............. , . ......................... .......................... ...................... ,, •• , .......... ......................... .......................... ................................................. ..................................... . 
1_.2 ............................ .... TRAZOS. Y. REPLANTEO. PERMANENTE .EN. OBRA ............................................. .... mes ... ................ 4.00 ........ 2,520.61 . ................. ..10,082.44 ...... 10 ,082.44 .......................... ................................................. ..................................... . 

........................... ¼ .......................... , ................................................................ .¡ .......................... , ................................................. 1, .................................... . 
FASE. 2 ................... OBRAS .. DE .CIMENTACION ................................................................................................ ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .......................... ......................... )441511 .11 . ....................... 14.98% 
SUB-FASE. 2. 1 ...... ,EXCAVACION .......................................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .... 105,566.08 ................................................. ..................................... . 
2.1 ............................. .... EXCAV., ZANJAS P/CIMIENTOS. H=1_.00.M.TERRENO .. NORMAL ..................... ..... m3 .... ............ 181.39 .............. 23._1 5 ..................... 4 .199.18 ........ 4,199.1.8 .......................... ................................................. ..................................... . 
2. 1 ............................. .... EXCAV .. DE .ZANJAS .P/ZAPATAS ................................................................................. ..... m3 .... ............ 91 9.88 .............. 26.46 .................. 24.340.02 ...... 241340.02 .......................... ................................................. .................................... .. 
2.1 ............................. .... EXCAV .. P/CISTERNA ........................................................................................................ ..... m3 .... ........... 313.03 .............. 37.04 . ................... 11, 594.63 ...... 11.1594.63 .......................... ................................................. .................................... .. 
2.1 ............................. .... EXCAV . . MASIVA C/EQUIPO ........................................................................................... ..... m3 .... ...... 1 ,664 .98 ................. 3.81 . ..................... 6,343.57 ........ 6,343.57 .......................... ................................................ . 
2.1 ............................. .... ELIMIN .. MAT .. CARGAD .. 1.25 .HPNOLQ.6M3,. D=. 5KM ......................................... ..... m3 .... ........ 3.849.1.1 ............... 1.4.79 .................. 56,928.34 ...... 561928.34 .......................... ................................................. i-----
2.1 ............................. .... EXCAV .. MANUAL.PARA. REDES .. ELECTRICAS ...................................................... ....... m ..... .............. 96.00 ................. 5 .79 ........................ 555.84 ............ 555.84 ........................................................................... ,__ ___ . 
2.1 ............................. .... EXCAV .. MANUAL.PARA.REDES.SANITARIAS ....................................................... ...... m ...... .......... ..261.10 ................. 5.79 . .................... 1, 511_.77 ........ 1.151.1 .77 .......................... ................................................. , ____ , 
2.1 ............................. .... ELIMIN .. MAT .. CARGAD .. 1.25 .HPNOLQ.6M3,._D= 5KM ......................................... ..... m3 .... ................ 8.27 ............... 14. 79 ........................... 92. 73 .............. 92.73 .......................... ................................................. i----· 

..................................................... ............................................................... + ......................... , ................................................. , .................................... .. 
SUB-FASE. 2.2 ..... RELLENO .. Y COMPACTACION.DE.TERRENO .......................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ........ 9,692.02 ................................................. .................................... .. 
. ?.:? ............................. ..... �.�v.E.LP,,yl()N. Y. yOMP . . TERREl;JO .NORMAL, C/COMPACT ADORA .............. ..... m2 .... ........ 1,696.32 ................. 3.48 . ..................... 5, 903.19 ........ 5,903.19 .......................... ................................................. .................................... .. 
?J ............................. .... .13.ELLENO.COMPACT.A.MANO-MAT ... PROPIO ....................................................... ....... m ...... .............. 96.00 ............... 1.0.61 . ..................... 1,018.56 ........ 1,018.56 .......................... ................................................. .................................... .. 
?.,? .................................. �.msf:l.9..t;:9.MF.'.�c;::r:.� .. ���º·:t-1.18.:r:, .. �.�-ºF.'.!9 ........................................................ ....... � .................. ?.�.1.,.1.º-. ............. rn,.s.L .................. J,.?.!9.}.?... ...... ?,.?..?.�,.?.?. .......................... ................................................. ..................................... .

......................... ·······"''"''''''''''"' '' ... '' ......... , ..................... ................ , .... ,,, . .......................... ..................................... , ........... , 
SUB-FASE. 2.3 ..... . CONCRETO .............................................................................................................................. ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .... 1211846.56 .................................................. 1-----· 
2.3 ............................ . CIMIENTOS ............................................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .......................... ................................................. .................................... .. 
2.3 ............................. .... CONCRETO .CICLOPEO .1 :10(C:H)+30%.P.M.-CIMIENTOS. CORRIDOS ...... ..... m3 .... .............. 15 .94 ............ 1 45.69 ..................... 2,322.30 ........ 2 ,322.30 .......................... ................................................. .................................... .. 
2.3 ............................. .... CIMIENTO.CORRIDO.F'C=H5 .KG/CM2 .................................................................... ..... m3 .... .............. 23.88 ............ 253.49 ..................... 6,053.34 ........ 6,053.34 .......................... ................................................. .................................... .. 
2.3 ............................. .... ATRIO.Y.GRADAS.DE.CONCRETO ............................................................................ ..... m3 .... ................. 1.49 ............ 21.1.07 . ........................ 314.49 .......... )14.49 .......................... ................................................. ..................................... . 
2.3 ............................ SOBRECIMIENTOS ................................................................................................................ ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .......................... ................................................. ..................................... . 
2.3 ............................ .... CONCRETO CICLOPEO .1 :8(C:H)+25% .P.M.-SOBRECIMIENTOS,. E .= 0.1 .. ..... m3 .... .............. 10.54 ............ 206 .. 1.9 ................... ..2, 173 .24 ........ 211 73.24 .......................... ................................................. ... .' ............................... . 
2.3 .......................... . .... SOLADO .. CONCRETO. C:H. 1.: 12 .E=2" ........................................................................ ..... m2 ..... ........... 534. 78 .............. 14.25 . ..................... 7,620.62 ........ 7,620.62 .......................... ................................................. .................................... .. 
2.3 ............................ CONCRETO.ARMADO .......................................................................................................... ................ ................................................................................................................ .. 
. ?.} ............................ t;:.!t-1.1.!s�IQ§.t.�.�!.'![?,Q.§ ................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... . 
?} .................. ......... .... f.9.�t;:.':<UQ .. F.:t;:.::?.1.g .. KG/CM2. CIMIENTOS. REFORZADO ................................ ..... m3 .... .............. 14. 16 ............ 27245 ..................... 3,857.89 ........ 3,857.89 .......................... ................................................. .................................... .. 
2.3 SOBRECIMIENTOS ARMADOS ....................... , ........... ..................................................................... , ···························· .. ·················································· ················ ················ ......... ................. ,, ....... ...................................... ......................... ·························· ··················· .. ···························· ·•• .... , ............................ .. 
. ?.:�.... . . .. ...... .... ..... 9.QN<;:B.�I9 .. F.:f.::?.)g .. 1<91c;:r�1?. .. §.9.!3.Bst;:IM!sNIQ .. �.�.��º.9. ............... ....... . .. ...... �� .... ............... 19.,�.4. ............ ?.7.?:.4.� . ..................... ?,.8.?..L�.?. ........ ?.,�.7.1.:.6.?. .......................... ................................................. ..................................... . 
2 3  ZAPATAS ................................... ........................................................................................................................................................ ................ ......................... ......................................... ..................... ......................... ..........

RO AL TERCER MES-UNE-PRESUPUESTO CONTROL X FASES 

" 



CONS"tl�'TO@.S CAFHH 

COD/GO DESCRIPCION Und. Metrado Praclo(SI.) Monto SI. 
Precio 

Parcia/SI. 
Sub- Total Total 

¾DE 

INCIDENCIA 

.?.:� ............................. .... -º.9N-º.13.�.T.9 .. F..'.q.:�.J.g .. �9!9.Mt?.Af.�rn.§ .................................................................. ...... '.'(1� ..... ............ ?�.9.,.9.L ......... �.��,.�L ................. ?.�,.?.!.9.&?. ...... ?.� . .?..?.9.,.�.?. .......................... ................................................. .................................... .. 
2.3 ............................ YIQf\S. l?..� .. º.!M�.�.Tf...º-!9/:'! ................................................................................................................... ................................................... .............................................................................................................................................................................. ..

. 2:� ............................. .... CONCRETO .F'C=21.0 KG/CM2. VIGAS. DE. CIMENTACION ................................. ..... m3 .... .............. 24. 75 ............ 272 .45 .................... 6,743.14 ........ 6 17 43.14 .......................... ................................................. .................................... .. 
.2:� ............................. CISTERNA ................................................................................................................................. ......................................... ................................................................................................................... ..................................................................................... .. 
2.3 ............................ .... CONCRETO .F'C=21.0 KG/CM2. CISTERNA ............................................................... ..... m3 .... .............. 35.1.1 ............ 288.21 . .................. 10,119.05 ...... 101119.05 .......................... ................................................. ..................................... . 

............. ,,, ......... ,,,,, ............................ . . 
SUB-FASE. 2.4 ..... ACERO ........................................................................................................................................ ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 43121.5.54 ................................................. .................................... .. 
2.4 ............................ .... ACERO.CORRUGADO.FY=4200.KG/CM2 ................................................................. ...... k.ll ..... ............ 1 92.19 ................. 3.40 ........................ 653.45 ............ 653.45 .......................... ................................................. .................................... .. 
2.4 ............................. .... ACERO.CORRUGADO. FY=4200 KG/CM2 ................................................................. ...... k�L .. ........... 460.72 ................. 3.40 ..................... 1,566.45 ........ 1.1566.45 .......................... ................................................. .................................... .. 
2.4 ............................ .... ACERO.CORRUGADO.FY=4200. KG/CM2 ................................................................. ...... k.11 ..... ........ 5 , 169.92 ................. 3.40 . ................... 17,577.73 ...... 17,577.7:l .......................... ................................................. ..................................... . 
2.4 ............................ .... ACERO.CORRUGADO. FY=4200. KG/CM2 ................................................................. ...... k.11 ..... ....... 41808.03 ................. 3.40 ................... 16,347.30 ...... 16 1347.30 .......................... ................................................. .................................... .. 
2 .4 ............................ .... ACERO.CORRUGADO.FY=4200 KG/CM2-CISTERNA ......................................... ...... k.11 ..... ........ 2,079.59 ................. 3.40 .................... 71070.61 . ........ 7,070.61 .......................... ................................................. ..................................... . 

¡ ................................... ¡ ........................................................................................................................................................ ¡ ................ � .................................................... , .................................................................................................................................................................................. .. 
SUB-FASE.2.5 ..... ENCOFRADO ........................................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 221529.29 ................................................. .................................... .. 
2.5 ............................ .... ENCOFRADO. Y .DESENCOFRADO .NORMAL .ATRIO Y .GRADAS ................... ..... m2 .... ................ 3.1.1 .............. 41 .52 . ......................... 1 29.13 ............ 129.1.3 .......................... ................................................. .................................... .. 
2.5 ............................ .... ENCOFRADO.Y _DESENCOFRADO.NORMAL.SOBRECIMIENTOS 1.E. =.0.1 ..... m2 .... .............. 98.41 .............. 25.72 . ..................... 2,531_.1.1 ........ 2 ,531.1.1 .......................... ................................................. .................................... .. 
2.5 ............................ .... ENCOFRADO Y _DESENCOFRADO .NORMAL.SOBRECIMIENTOS .ARMA .. ..... m2 .... .............. 84.56 .............. 25.72 .................... 2,174.88 ........ 2,174.88 .......................... ................................................. .................................... .. 
2.5 ............................ .... ENCOFRADO.Y .DESENCOFRADO.NORMAL.ZAPATAS .................................... ..... m2 .... ............ 184.20 .............. 38.82 . .................... 7,150.64 ........ 7,150.64 .......................... ................................................. .................................... .. 
2.5 ............................ .... ENCOFRADO. Y _DESENCOFRADO .NORMAL ,VIGA DE .CIMENTACION ...... ..... m2 .... .......... ..229.05 .............. 38 .82 . ..................... 8,891_.72 ........ 8 1891. 72 .......................... ................................................. .................................... .. 
2.5 ............................ .... ENCOFRADO Y _DESENC .. CISTERNA.SUBTERRANEA ..................................... ..... m2 .... .............. 55.30 .............. 29 .87 .................... 1,651_.81 . ........ 1,651.81 .......................... ................................................. ..................................... . 

. � ......................... � .......................... , ...................................... � ......................... � .......................... , ................................................. ____
SUB-FASE 2.6 .... J ... FALSO .PISO .. DE .4". CON. MEZC .. 1 :8. C:H ................................................................... I ..... m2 .... i ........ 1 ,696.32, .............. 24.56 1 .................. 41,661 .. 62J ..... 41.,661 .62i ...... 41,661.62¡ ................................................. __ _ 

:.����.� .................. .J:��:::��
S

E����:�:.��� ............................................................................................. ..
1
.. ............ ..l ......................... l.. ...................... ..1.. .................................. ..1 ....................... .l ....................... ..l.. ......................... �.�.7.:.���.:7..�.I...... 1U7¾ 

SUB-FASE 3. 1 ...... . CONCRETO .............................................................................................................................. ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 35, 145.26 ................................................. .................................... .. 
3.1 ............................. .... CONCRETO FC=210. KG/CM2. COLUMNAS ............................................................. ..... m3 .... .............. 42 .60 ............ 276.34 . ................. ..1.1 ,772 .91 . ...... 1 1.,772 .91 .......................... ................................................ . 
3.1 ............................. .... CONCRETO .FC' .. 175. KG/CM2. COLUMNAS. DE. AMARRE ................................... ..... m3 .... ................ 6.00 ............ 263 .. 17 ..................... 1 ,579.81 ........ 1.1579.81 .......................... ................................................. ..................................... . 
3.1 ............................. .... CONCRETO .F'C=21.0. KG/CM2.MUROS,.TABIQUES Y .PLACAS ...................... ..... m3 .... .............. 77 .73 ............ 280.38 . .................. 21,792.54 ...... 21.1792.54 .......................... ................................................. .................................... .. 
3.1 ............................. .... PARAPEROS .DE. CONCRETO. F'C=21 OKG/CM2 .................................................... ..... m3 .... ......................... ............ 286.65 . ...................................... ......................... .......................... ................................................. ·----· 

.......................... ...... ,,,.,, .. ,, ................................. .................................... .. SUB-FASE,,3.2 ..... ACERO ........................................................................................................................................ ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 59.917 .57 ................................................. ..................................... . 
3.2 ............................. .... ACERO.CORRUGADO. FY=4200. KG/CM2-COLUMNAS .NORMALES ............. ...... k.Q ..... ........ 7,743.32 ................. 3 .40 .................. 26,327.30 ...... 26 ,327.30 .......................... ................................................. ..................................... . 
3.2 ............................ .... ACERO.CORRUGADO. FY=4200. KG/CM2-COLUMNAS .DE.AMARRE ........... ...... kg ... ........... 938.55 ................. 3.40 . ..................... 3, 191_.08 ........ 3, 1 91 .08 .......................... ................................................. .................................... .. 
3.2 ............................ .... ACERO.CORRUGADO.FY=4200. KG/CM2-MUROS.Y. PLACAS ........................ ...... k9 ... ........ 8,940.94 ................. 3.40 .................. 30,399 .19 .... ..30 ,399.1.9 .......................... ................................................. .................................... .. 
3.2 ................................. ACERO. CORRUGADO. FY=4200. KG/CM2-PARAPETOS .................................... ...... k.ll ............................................... 3 .40 ...................................... ......................... .......................... ................................................. .................................... .. 

........................... ...................... , .. ·························· ················································· ·· ................................... . 

ff ,,se.,,. '1l����i�füi�füEi�i�s�;:������;:� ...• �!••·• :: :::.� =¡¡?, •••••••••••••••••••:.:�:: = ::::: ••••••"·'"''• : : : : = · = =�==
. 1.. ....................... l.. ........................ 1.. .................................... 1.. ....................... L ........................ l.. .............................................. .1 .................................... .. 

RO AL TERCER MES-UNE-PRESUPUESTO CONTROL X FASES 



eONJ"1,/.C'TO'&§.S C.A.f(
"'
HH 

COD/GO DESCRIPCION Und. Metrado Precio (SI.) Monto SI. 
Precio 

Pare/el SI. 
Sub- Total Total 

¾DE 

INCIDENCIA 

SEgUNDO NIVEL ............................................................................................................................................................ .......................... ...................................... ......................... .......................... ................................................. .................................... .. 

SUB-FASE. 3.1 ....... CONCRETO ....................................................................................................................................................................... ................................................................ ............................... �.�1.1.?.1.-,�� . ..................................................................................... ..
. �:.1.. ........................... .... cq�CRETO .F'C=21,0 KG/CM2. COLUMNAS ............................................................. ..... m3 .... .............. 34.86 ............ 276 .34 .................... 9,632.38 ........ 91632.38 .......................... ................................................. .................................... .. 

. �: 1 ............................. .... CONCRETO .FC' .1 75. KG/CM2.COLUMNAS. DE. AMARRE ................................... ..... m3 .... ................ 7.34 ............ 263 .1.7 . ..................... 1,930.88 ........ 1.,930.88 .......................... ................................................. .................................... ..

. �: 1 ............................. .... CONCRETO .F'C=21.0 KG/CM2. MUROS,.TABIQUES Y .PLACAS ...................... ..... m3 .... .............. 77.73 ............ 280.38 . .................. 21,792.54 ..... 21.,792.54 .......................... ................................................. .................................... .. 

3.1 ............................. .... PARAPEROS .DE.CONCRETO. F'C=210KG/CM2 .................................................... ..... m3 .... .............. 34.08 ............ 286.65 .................... 9,769.03 ........ 9 ,769.03 .......................... ................................................. .................................... .. 

.............. ,., .................. ..... . 
SUB-FASE. 3.2 ..... ACERO ........................................................................................................................................ ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 521102.23 ................................................. ..................................... . 
3.2 ............................ .... ACERO.CORRUGADO. FY=4200 KG/CM2-COLUMNAS .NORMALES ............. ...... kfL .. ........ 5 ,162.22 ............... ).40 ................... 17,551_.53 ...... 1 71551.53 .......................... ................................................. .................................... .. 
3.2 ............................. .... ACERO. CORRUGADO. FY=4200. KG/CM2-COLUMNAS _DE .AMARRE ........... ...... k$.L ... ........ 1, 14 7 .12 ................. 3 .40 .................... 3,900.20 ........ 3 ,900.20 .......................... ................................................. .................................... .. 
3.2 ............................ .... ACERO. CORRUGADO. FY=4200 KG/CM2-MUROS. Y. PLACAS ........................ ...... k.Q ..... ........ 7,31 5.31 ................. 3 .40 .................. 24,872.06 ..... 24 ,872.06 .......................... ................................................. ..................................... . 
3.2 ............................. .... ACERO.CORRUGADO.FY=4200. KG/CM2-PARAPETOS .................................... ...... k.Q ..... ........ 1 ,699.54 ................. 3 .40 ..................... 5,778.44 ........ 51778.44 .......................... ................................................. .................................... .. , ................................... , ........................................................................................................................................................ , ..................................................................... , ........................................................................................... , ................................................. , .................................... ..

¡f'"' ,,.: '1����; � �m�ii¡§ ��ª�;:�:�����;ºFtAt�i= :=-;�r: _: =!lF, : : ;¡;�rn :;1:�rn = ...oo,., = = : : = : : = :_ � � � 
........................... + .......................... , ................................................................ + .......................... , ................................................. , ..................................... . 

1 
FASE

. 
4 

................. ..1 :��:::��:E�
ORIZONALES 

.......................................................................................... 
L ........... ..t ...................... ...t ........................ ..l.. ................................. ...t ....................... J ........................ .1.. ..................... ::::

288
, 1:

29.
5
1
:1:::::::: 

............... 
1 U1¾ 

SUB-FASE 4.1 ...... CONCRETO .............................................................................................................................. ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 461444.66 ................................................. .................................... .. 
4. 1. ............................ .... CONCRETO .F'C=2.1.0. KG/CM2.VIGAS ........................................................................ ..... m3 .... .............. 69.32 ............ 275.69 ................... 19, 1 09.87 ...... 19 , 1 09.87 .......................... ................................................. i----
4.1 ............................. .... CONCRETO .F'C=21.�. KG/CM2. LOSAS.ALIGERADAS .......................................... ..... m3 .... .............. 29.04 ............ 275.89 .................... 8,006.04 ........ 81006.04 .......................... ................................................. . 
4. 1 ............................. .... CONCRETO .F'C=210. KG/CM2. LOSAS.ALIGERADAS ......................................... ..... m3 .... .............. 1 5.88 ............ 275.69 ..................... 4 ,379.06 ........ 41379.06 .......................... ................................................. . 
4. 1 ............................. .... CONCRETO .F'C=210. KG/CM2. LOSAS.ALIGERADAS .......................................... ..... m3 .... ................ 7. 1.2 ............ 275.69 ..................... 1,962 .09 ........ 1.1962.09 .......................... ................................................. .................................... .. 
4.1 ............................. .... CONCRETO .F'C=2.1.o. KG/CM2. LOSAS.ALIGERADAS .......................................... ..... m3 .... .............. 37.75 ............ 275.69 ................... 1 0,407.85 ...... 10,407.85 .......................... ................................................. ..................................... . 
4.1 ............................. .... CONCRETO .F'C=21.0.KG/CM2.LOSAS.MACIZAS .................................................. ..... m3 .... ................ 4.63 ............ 275.69 .................... 1,275.20 ........ 1.,275.20 .......................... ................................................. ...... ·-----1 
4.1 ............................. .... CONCRETO .F'C=210. KG/CM2. ESCALERAS ........................................................... ..... m3 . .. ................ 4.62 ............ 282.37 .................... 1,304.55 ........ 1.,304.55 .......................... ................................................. ,----· 

........................... + ......... · ................ , ................................................................ .¡ .......................... , ................................................. , ..................................... . 
. �UB-FASE 4.2 ..... ACERO ........................................................................................................................................ ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 50.294.04 ................................................. ..................................... . 
�.2 ............................. .... ACERO. CORRUGADO. FY=4200. KG/CM2 ................................................................. ...... k.Q ..... ........ 8 ,291.20 ................. 3.40 .................. 28,190.06 .... ..28, 1 90.06 .......................... ................................................. ...................... .. 
4.2 ............................ .... ACERO.CORRUGADO. FY=4200. KG/CM2 ................................................................. ...... klL ... ........ 1,768.05 ................. 3.40 .................... 6,01.1 .. 38 ........ 6,01.1 .38 .......................... ................................................. ..................................... . 
4.2 ............................ .... ACERO.CORRUGADO.FY=4200. KG/CM2 ................................................................. ...... k!l ..... ............ 551.54 ................. 3.40 .................... 1,875.24 ...... J,875.24 .......................... ............................................... .. 
4.2 ............................. .... ACERO.CORRUGADO. FY=4200. KG/CM2 ................................................................. ...... k.Q ..... ............ 528.03 ................. 3.40 .................... 1¡195.29 ........ 1.1795 .29 .......................... ................................................. ..................................... . 
4.2 ............................. .... ACERO. CORRUGADO. FY=4200. KG/CM2 ................................................................. ...... k.9 ... ........ 3 , 1 2 1 .58 ................. 3 .40 ................... 10 ,613.37 ...... 10161 3 .37 .......................... ................................................. .................................... .. 
4.2 ............................. .... ACERO.CORRUGADO.FY=4200 KG/CM2 ................................................................. ...... k,9. ..... ............ 226.37 ............... ).40 ....................... ..769.65 ............ 769.65 .......................... ................................................. ..................................... . 
4 .2 ............................ .... ACERO.CORRUGADO. FY=4200KG/CM2 ................................................................. ...... k!l ..... .......... )05.60 ................. 3.40 ..................... 1,039.05 ........ 1,039.05 .......................... ................................................. ..................................... . 

························· ................ , ......... ...................................... ......................... .......................... ..................................... ,, .......... ..................................... .
SUB-FASE. 4.3 ..... . ENCOFRADO .......................................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 471974.1 9 ................................................. .................................... . 
4.3 ............................ .... ENCOFRADO. Y .DESENCOFRADO .NORMAL ,VIGAS ........................................... ..... m2 .... ............ 557. 1.0 .............. 43.67 . .................. 241328.34 ...... 24,328 .34 .......................... ................................................. ..................................... . 
4.3 ............................ .... ENCOFRADO. Y _DESENCOFRADO .NORMAL .LOSAS ALIGERADAS ............ ..... m2 .... .......... ,.31 0.96 .............. 26.41 . ..................... 8,21 2.57 ........ 8121 2.57 .......................... ................................................. .................................... .. 
4.3 ............................ .... ENCOFRADO.Y _DESENCOFRADO.NORMAL.LOSAS ALIGERADAS.H=0 ... ..... m2 .... ............ 1 58.87 .............. 27.35 . ..................... 4,345.03 ........ 41345.03 .......................... ................................................. .................................... .. 
4.3 ............................ .... ENCOFRADO. Y .DESENCOFRADO .NORMAL.LOSAS ALIGERADAS .H=0 ... ..... m2 .... .............. 50.1.1 .............. 27.35 ..................... 1,370.52 ........ 1.,370.52 .......................... ................................................. .................................... .. 
4.3 ............................ .... ENCOFRADO Y .DESENCOFRADO .NORMAL .LOSAS ALIGERADAS .H=O ... ..... m2 .... ............ 265.85 .............. 28.47 . ................... J,568.69 ........ 7,568.69 .......................... ................................................. .................................... .. 
4.3 ............................ .... �.r-J.º.Qf..��DO. l.' .. º���.NCOF�Qq.NOR��.LOSAS .MACIZAS ..................... ..... m2 .... .............. 25.1.5 .............. 31 .8 1  . ....................... ..799.89 .......... J99.89 .......................... ................................................. ..................................... . 

RO AL TERCER MES-UNE-PRESUPUESTO CONTROL X FASES 



CtJNS1,1L'T(!8:ES' CAFHH 

CODJGO DESCRIPCION Und. Metrado Pf9Clo (SI.) Monto SI. 
Pf9C/O 

Parcial SI. 
Sub- Total Total 

¾DE 

INCIDENCIA 

4.3 ............................ .... ENCOFRADO Y .DESENCOFRADO. NORMAL. ESCALERAS ........................... ..1. .... m2 .... L ............ 32 .49 J .............. 41.52 1 ..................... 1 ,349. 1.5 J ........ 1.,349.15 � .......................... , ................................................. , .................................... .. 

........ , .......................... ......... , ............................................................................. , 
................................................. . 

SUB-FASE 4.4 ..... . LADRILLO .................................................................................................................................. ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 13,758.34 ................................................. ..................................... . 

4.4 ............................ .... LADRILLO ARCILLA.PARA.TECHO.15X30X30 .CM ............................................... ..... und .... ........ 2 ,590.34 ............... __2.22 . ..................... 5,750.54 ........ 5 ,750.54 .......................... ................................................. ..................................... . 
4.4 ............................ .... LADRILLO ARCILLA. PARA TECHO .20X30X30 CM ............................................... ..... und .... ........ 1,323.37 ................. 2 .45 ·····················3'242.25 ........ 3 ,242.25 .......................... ························ .. ······················· ..................................... . 
4.4 LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 1 5X30X30 CM und 312.95 2.22 694.75 694.75 
................................... ................... ,,, ....................................................................................... , ............... ,,., ....................... ................ ......................... ....... ,, .. ,, ............. ...................................... ......................... ................. , .. , ..... ..................... ,,., ........................ .................................... .. 

4.4 ............................ .... LADRILLO ARCILLA.PARA. TECHO.20X30X30 CM ............................................... ..... und .... ........ 1,661.55 ................. 2.45 ..................... 4,070.80 ........ 4 ,070.80 .......................... ................................................. ..................................... . 

, ................................... I ........................................................................................................................................................ J••···· .. ···"·••+••····· .. ···"···"···"'•··· .. ·······"·"··"''"'I"•' .. '"·'"··"··"· ............................................................ , .................................. , .............................................................. . 
¡ ................................... SEGUNDO NIVEL ................................................................................................................... ................ ......................... .......................... ............................................................... .......................... ................................................. .................................... .. 
SUB-FASE. 4.1 ...... CONCRETO .............................................................................................................................. ................ ......................... .......................... ...................................... .............................. 38,000.18 ................................................. .................................... .. 
4.1 ............................. .... CONCRETO .F'C=21,0. KG/CM2.VIGAS ........................................................................ ..... m3 .... .............. 56.71 ............ 275.69 ................. ..1.5,635.34 ...... 1 5,635.34 .......................... ................................................. ..................................... . 
4.1 ............................. .... CONCRETO .F'C=21.0.KG/CM2. LOSAS.ALIGERADAS .......................................... ..... m3 .... .............. 23.76 ............ 275.89 ..................... 61550.39 ........ 6 ,550.39 .......................... ................................................. .................................... .. 
4 .1 ............................. .... CONCRETO .F'C=210. KG/CM2.LOSAS.ALIGERADAS .......................................... ..... m3 .... .............. 13 .00 ............ 275.69 . ..................... 3,582.87 ........ 3 ,582.87 .......................... ................................................. ..................................... . 
4.1 ............................. .... CONCRETO .F'C=210 KG/CM2. LOSAS. ALIGERADAS .......................................... ..... m3 .... ................ 5.82 ............ 275.69 ..................... 1,605.34 ........ 1.,605.34 .......................... ................................................. ..................................... . 
4.1 ............................. .... CONCRETO .F'C=21.0. KG/CM2. LOSAS.ALIGERADAS .......................................... ..... m3 .... .............. 30.89 ............ 275.69 ................... .,8,515.51 . ........ 8,515.51 .......................... ................................................. .................................... .. 
4 .1 ............................. .... CONCRETO .F'C=21.0. KG/CM2. LOSAS. MACIZAS .................................................. ..... m3 .... ................ 3. 78 ............ 275.69 ..................... 1,043.35 ........ 1.,043 .35 .......................... ................................................. ..................................... . 
4.1 ............................. .... CONCRETO .F'C=21.0. KG/CM2. ESCALERAS ........................................................... ..... m3 .... ................ 3. 78 ............ 282 .37 . ..................... 1 ,067.36 ........ 1.,067 .36 .......................... ................................................. ..................................... . 

·•·········· ............... + .......................... , ............................................................... + ......................... , ................................................. ¡ .................................... .. 
SUB-FASE. 4.2 ..... ACERO ........................................................................................................................................ ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 411149.68 ................................................. ..................................... . 
4.2 ............................ .... ACERO.CORRUGADO. FY=4200. KG/CM2 ................................................................. ...... ka ..... ........ 6 ,783.71 ................. 3 .40 . .................. 23,084.60 ..... 23,084.60 .......................... ................................................. .................................... .. 
4.2 ............................. .... ACERO.CORRUGADO. FY=4200. KG/CM2 ................................................................. ...... ka ..... ........ 1.446.59 ................. 3.40 ..................... 41918.40 ........ 4.918.40 .......................... ................................................. 1-----·

4.2 ............................ .... ACERO.CORRUGADO.FY=4200 KG/CM2 ................................................................. ...... ka ..... ........... 451.26 ................. 3.40 .................... 1,534.28 ........ 1.,534.28 .......................... ................................................. 1 __ _ 
4.2 ............................. .... ACERO.CORRUGADO. FY=4200 KG/CM2 ................................................................. ...... k.Q . ........... 432 .02 ................. 3 .40 . .................... 1 ,468.88 ........ 1.,468.88 .......................... ................................................. ,__ ___ . 
4.2 ............................. .... ACERO.CORRUGADO.FY=4200.KG/CM2 ................................................................. ...... ka ..... ........ 2.554.02 ................. 3.40 . ..................... 8,683 .67 ........ 8,683 .67 .......................... ................................................. ................. __ __. 
4.2 ............................. .... ACERO.CORRUGADO. FY=4200. KG/CM2 ................................................................. ...... ka ..... ............ 185 .21 ................. 3.40 ........................ 629. 72 ............ 629. 72 .......................... ................................................. .................................... .. 
4.2 ............................. .... ACERO.CORRUGADO.FY=4200. KG/CM2 ................................................................. ...... ka ..... .......... ..250.04 ................. 3.40 ........................ 850.1 3 ............ 850.1.3 .......................... ................................................. ..................................... . 

......................... .......................... ...................................... ......................... .......................... ................................................. ................
...
.
...
.
............

. 
. 

SUB-FASE 4.3 ..... . ENCOFRADO ........................................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 39,251.62 ................................................ . 
4.3 ............................ .... ENCOFRADO. Y .DESENCOFRADO .NORMAL _YIGAS ........................................... ..... m2 .. . ........... 455.81 .............. 43.67 ................... 19,905.00 ...... 1 9 ,905.00 .......................... ................................................. ·------· 
4.3 ............................ .... ENCOFRADO. Y _DESENCOFRADO .NORMAL .LOSAS ALIGERADAS ............ ..... m2 .... ............ 254.43 .............. 26.41 . ..................... 6. 71 9.38 ........ 6,719 .38 .......................... ................................................. ,._ _____ . 
4.3 ............................ .... ENCOFRADO. Y DESENCOFRADO .NORMAL .LOSAS ALIGERADAS .H=0 ... ..... m2 .... ............ 129.98 .............. 27.35 . ..................... 31555.02 ........ 3.555 .02 .......................... ................................................. .................................... .. 
4.3 ............................ .... ENCOFRADO Y _DESENCOFRADO .NORMAL .LOSAS ALIGERADAS.H=O ... ..... m2 .... .............. 41.00 .............. 27.35 ..................... 1 .12.1_.34 ........ 1., 1 21.34 .......................... ................................................. ..................................... . 
4.3 ............................ .... ENCOFRADO Y_DESENCOFRADO.NORMAL.LOSAS ALIGERADAS.H=0 ... ..... m2 .... ............ 21 7.51 .............. 28.47 ..................... 6 .192.57 ........ 6,192.57 .......................... ................................................. ..................................... . 
4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSAS MACIZAS m2 20 .57 31.81 654.46 654.46 ................................... ........................................................................................................................................................ ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .......................... ................................................. ..............

.
...
.
................... 

4.3 ............................ .... ENCOFRADO.Y .DESENCOFRADO .NORMAL .ESCALERAS .............................. ..... m2 .... .............. 26.59 .............. 41 .52 . ..................... 1. 1.03.85 ........ 1 .. 103.85 .......................... ................................................. ..................................... . 
1 ......................... 1 .......................... l... ................................... 1 ......................... J .......................... 1 •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ..................................... . 

RO AL TERCER MES-UNE-PRESUPUESTO CONTROL X FASES 



CtJN.J"U.C'TqKES CAFHH 

CODIGO DESCRJPCION Und. Metnldo Precio (SI.) Monto SI. 
Precio 

Pare/a/SI. Sub-Total Total 

:.�
B-FASE 

.
4

·
4 

..... LA:��L�O ARCILLA.PARA TECHO. 15X30X30 .CM ............................................... ..... und .... ........ 2 , 119.37 ................. 2.22 . .................... 4,704.99 ........ 4,704.99 ..... :

1

:

1·1256.82

1. ..... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. . 

4.4 ............................ .... LADRILLO .ARCILLA PARA TECHO.20X30X30 .CM ............................................... ..... und .... ........ 1_.082. 75 ................. 2.45 ..................... 2,652 .75 ........ 2,652.75 ......................... . 

%DE 

INCIDENCIA 

4.4 LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 15X30X30 CM und 256.05 2.22 568 .43 568.43 

¡::¡
····························· 

:···c:.:oRiLL:o·ARCihLA:��F.½:i§g�i?.i9.i�9.ii!i.:��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::�;,�:::: :::::::::iji�;�� :::::::::::::::::i;:�� ::::::::::::::::::::ii�º-;�� ::::::::i�j9;:�� :::::::::::::::::::··:::::1::::::···········································1 .................................... .. 

··································· ························································································································································ ················ ························· ························· ······································ ························· ···········································································�

FASE.s ................... . MURO.DE ALBAÑILERIA .................................................................................................... ................ ......................... ......................... ...................................... ......................... ...... 45,192.28 ............................. 4511 92.28 1.911% 

5 ................................ .... MURO .LADR.K.K .. DE .SOGA .MEZC .. C:C:A .1 :1.:41 TIPO. IV .P .. TARRAJ ......... ..... m2 .... .......... J02.09 .............. 39 .53 .................. 27,753.62 ..... .271753.62 .......................... ................................................ . 

!································ ····��:�·��::::::·�:·�:::>t����: \\:•;11:�·:� ::
T

r:
R
R::.······ ·····:!···· ············

29

::;� ··············::�: ···················
1

·
7 

:��:;: ······
1 7,

:��:: .......................... ................................................. ................................... . 

................................... •••••••••• .............................................................................................. 1 ................ 1 .............................. ................ .......................... ......................... ................... , ... , ............. ......................... ......... ,, ............... ............................................... .. 

1··································· ······················""················· .. ························································· .................................................. ................ ......................... ......................... ...................................... ......................... ·························· ················································· 
FASE.6 ................... TARRAJEO VERTICAL ........................................................................................................ ................ ......................... ......................... ...................................... ......................... ...... 69,61.4.14 ............................. 69 1

614.14 3.02¾ 
6 ................................ .... TARRAJEO.PRIMAR1O.Y.RAYADO.C/MEZCLA .. 1.:5 .............................................. ..... m2 .... .......... ..227.66 ............... 14.01 ..................... 3,1 89.52 ........ 3,189.52 .......................... .................................................. 1------....... 
6 ................................ .... TARRAJEO.MUROS. INT.FROTACHADO.MEZ.C:A.1 :5,E=1.5.CM ................... ..... m2 .... ........ 1,804.53 .............. 1.2.1.5 .................. 21,925.04 ...... 21.,925.04 ·························· ················································••1------....... 
6 ................................ .... TARRAJEO .MUROS. EXT.FROTACHADO. MEZ.C:A. 1.:5,E=1_.5 CM .................. ..... m2 .... ........ 1

,
053.88 ............. )4.89 ................. ..1.5,692.27 ...... 15 ,692.27 .......................... .................................................. 1-------i 

6 ................................ ... TARRAJEO.COLUMNAS.MEZ.C:A.1:5,. E=1_.5.CM . ................................................ ..... m2 .... ............ 468.95 ............... 1.8.74 .................... 81788 .12 ........ 8,788.1.2 .......................... ................................................. . 
6 ................................ .... TARRAJEO.COLUMNAS.CIRCULARES _D=0.30.M.MEZ.C:A.1 :5, .. E=1.5 C ... ....... m ..... ............ 106 .. 14 .............. 20.66 .................... 2, 192 .85 ........ 2 ,192.85 .......................... ................................................. ................................... .. 
6 ................................ .... TARRAJEO.C/IMPERMEABILIZANTE.MEZ.C:A.1.:4,E=1.5.CM .......................... ..... m2 .... ............ 108.50 ............. )7.45 . ..................... 1,893.33 ........ 1.1893.33 ·························· ·················································l-----
6 ................................ ... TARRAJEO.ESCARCHADO.FINO.EN.MUROS ....................................................... ..... m2 .... ............ 176.98 ............... 14.9 1 ..................... 21638.77 ........ 2,638.77 ·························· ·················································l-------
6 ................................ ... BRUÑAS.DE. 1_.0.CM ........................................................................................................... ...... m ...... ........ 3.063.19 ................. 4.34 ................. ..1.3,294.24 ...... 1 3,294.24 .......................... ................................................. ¡.------
FASE 7 TARRAJEO HORIZONTAL ·•·························t··························l······································t························+····§.1"���"?.§� .............................. �,593.751 2.37" 1 
7 ................................ ... TARRAJEO,VIGAS.MEZ.C:A .1 :5,.E=1.5.CM ............................................................. ..... m2 .... ........... 681.36 .............. 24.65 ................... 16,795.52 ...... 16,795.52 .......................... ................................................. § 
7 ................................ ... VESTIDURA_DE .DERRAMES.E=0.10M ...................................................................... ...... m ...... ............ 1 61.70 ............... J.54 .................... 1,219.22 ........ 1,219.22 .......................... ................................................ . 

¡ ª������!�:�:������-- - - f: -;:�� - :!� :�fü?, :'.��?, - - - - - - -
.t�§É .. L ................ INSTALACIONES SANITARIAS ........................................................................................ ................ ......................... ......................... ...................................... ......................... .......................... .......................... 1561780.19

§.81% 

.� ................................. . ...i.�.9.00.BO .. RAPID.JET.FLUX .INC . . FLUXOMETRO ................................................. ... pza .... .............. 18.00 ............ 553.84 ..................... 9,969.12 ........ 9 ,969 .. 1.2 ...... 24,271.00 ................................................ . 
.. 8 ................................. ... URINARIO.ACADEMIC. INC .. FLUXOMETRO ............................................................ ... pza .... ................ 8.00 ........... 699.14 ..................... 5,593.1 2 ........ 5,593 .. 1.2 .......................... ................................................ . 

::
:
························ 

.. 
···· :::�����=����:N��=::��::l::

�
:::�:

E

::
·

:

qB!f.

L 

.... �:···· ·········· ..... 1.�:: 
............ !:'.·� ·····················§,.m:!� ········§·.·�!:!� ·························· ··········· .. ············· .. ····················· 

� ................................ .•. ½\!'.�ERO DE UNA f.'..OZA DE ACERO INOXIDABLE INC. GRIF,.Y. .. !.'.º·º·�· •... e� .... ................ XC!:Q ............ �.§:.� ......................... ?.�.?.:?.1 ............ �.§:.� 
·ª································· ACCESORIOS SANITARIOS Y GRIFERIA ............................................................... ................ ......................... ......................... ...................................... ......................... ............. ?.�:.º9 ................................................ . 
s ................................ ... JABONERA.DE.LOSA .1.5X15.CM .................................................................................. ... pza .... ................. 1.00 ................. 6.00 ............................. 6.00 ................ 6.00 ·························

1

·················································� 

: ..................................... �;;���F.'.:Y���·�·�·;��A.�1 .. L.½� .. 1.�.º'·!.'·º·º·�·§.9BI.Q§ ........................ ..... ::. .... ................. �:�� ............. 1.�:;.�� .......................... !.;.:.::. ............ 1.;.:;� .......................... ................................................. t==j 
8 ................................ COLOCACION. APARATOS. ACCESORIOS. Y. GRIFERIA ....................................... ................ ......................... ......................... ...................................... ......................... ........ 2,408 .1 9 

8 ................................ .... C.0.LOCACION.DE.APARATOS.SANITARIOS .......................................................... ... pza .... .............. 46.00 .............. 50.69 ..................... 2.331 .. 74 ........ 2,331.74 ··························l················································•l--------1 8 ................................ .... COLOCACION. DE.ACCESORIOS.SANITARIOS.................................................... .. pza ... ................ 5.00 ............. )5.29 ........................... 76.45 .............. 76.45 ......................... . 
. s ..... ____ _.,.§.A.!:'!.\I_ARIAS ···············---········································································· ................ ......................... ......................... ...................................... ......................... ......................... . 

;

:

::

:

:::::

::

:

:

:::::

·············· S

r�:�� ��.���:i�i:���:�:

ION

::::::
·
�:::�::::

.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::: :: ::: ::: :::::::

·
::::

:: 

�::: ::::::: :::::
· 
:�:� . ::::::::::::::::::: � :::::� : � ::::: •...... 

7

,
029.6

5!...... ................... ................. 1 1 

RO AL TERCER MES-UNE-PRESUPUESTO CONTROL X FASES 



Ot'JNSW.C'T(J1s:ES' CAFHH 

COO/GO DESCRIPCION Und. Metrado Precio (SI.) Monto SI. 
Precio 

PerclalS/. 
Sub- Total Total 

¾DE 

INCIDENCIA 

8 ................................ .... CODO.PVC.SAL 4"X90' .................................................................................................... ..... Pza .... ................ 6.00 ................. 8.91 . ........................... 53.46 .............. 53 .46 .......................... ................................................. ..................................... . 
8 ................................ .... CODO.PVC.SAL.2"X45' .................................................................................................... ..... Pza .... .............. 12.00 ................. 2.74 ........................... 32.88 .............. 32.88 .......................... ................................................. ..................................... . 
8 ................................ .... CODO.PVC.SAL.4"X45' .................................................................................................... ..... Pza .... .............. 10.00 ................. 8.50 ........................... 85.00 .............. 85.00 .......................... ................................................. ..................................... . 
8 ................................ .... TEE.PVC. SAL.0. 2" _DESAGUE ....................................................................................... ..... pza .... .............. 37.00 ................ 4.25 ......................... 157.25 ............ 157.25 .......................... ................................................. ..................................... . 
8 ................................ .... TEE. PVC. SAL .0. 4" _DESAGUE ....................................................................................... ..... pza .... .............. 29.00 .............. 1.2.37 . ........................ 358 . 73 ............ 358 . 73 .......................... ................................................. ...................... . 
8 ................................ .... REDUCCION.PVC.SAL .DE.4"-2" ................................................................................... ..... Pza .... .............. 40.00 ................. 6.33 ........................ 253 .20 ............ 253.20 .......................... ................................................. .................................... ..
8 ................................ .... YEE.PVC.SAL.2"x2" ............................................................................................................ ..... Pza .... .............. 18.00 ................ 4.73 ........................... 85.14 .............. 85.14 .......................... ................................................. ..................................... . 
8 ................................ .... YEE.PVC .SAL.4"x4" ............................................................................................................ .... pza .... .............. 33 .00 .............. 1.2.95 ........................ 427.35 ............ 427.35 .......................... ................................................. .................................... .. 
8 ................................ ADITAMENTOS VARIOS ...................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ......... 11108.44 ................................................. . 
8 ................................ .... SUMIDERO. DE. BRONCE. 2" .PROVISION. Y COLOCACION ............................... .... pza .... ................ 6.00 .............. 26.64 ......................... 159.84 ............ 159.84 .......................... ................................................. .................................... .. 
8 ................................ .... REGISTRO. DE .BRONCE .2".PROVISION .Y .COLOCACION ............................... .... pza .... .............. 1.1.00 .............. 23.00 ........................ 253.00 ............ 253.00 .......................... ................................................. . 
8 ................................ .... REGISTRO. DE .BRONCE .4".PROVISION Y.COLOCACION ................................ ..... Pza .... .............. 12.00 .............. 41 .25 ........................ 495.00 ........... 495.00 .......................... ................................................. . 
8 ................................ .... SOMBRERO. DE.VENTILACION .PVC. DE. 2" ............................................................. .... pza .... .............. 17.00 ............. ..1. 1.80 . ........................ 200.6q .......... }!!Q,�g .......................... ................................................. 1------·

8 CAMARAS DE INSPECCION .................. , .. , .......... ........................................................................................................................ ,,,, .. ,,,,, ... ,,., ... , .......... , ............... ..... , ................... .......................... ...................................... ......................... .......................... ........................................................ _____ . 
8 ................................ .... CAJA_DE.REG .. ALB.,-.12"X24".TAPA.CONCRETO ............................................... .... Pza .... .............. 13.00 ............ 131.31 . ..................... 1,707.03 ........ 1.1707.03 ......... 1,707.03 ................................................. 1--------1 
8 ................................ . PRUEBAS .HIDRAULICAS ................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .......................... ................................................. ..................................... . 
8 ................................ .... PRUEBA HIDRAULICA. DE _DESAGUE ........................................................................ .... glb .... ................. 1.00 ............ 500.00 ........................ 500.00 ............ 500.00 ............ 500.00 ................................................. ..................................... . 
8 ................................ _DESAGÜE.DE .CISTERNA ................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .......................... ................................................. 1-----· 
8 ................................ .... CAJA.DE.REBOSE .............................................................................................................. .... Qlb ..... ................. 1.00 ............ 479 .40 ........................ 479.40 ............ 479.40 ......... 1,679.40 ................................................. ..................................... . 
� ...................................... \!.Y..?;9.� .. Q§g.;.�f.\Q.\:l.§ .. JP..l.!H.� .. !\)J§.I.19\l.... .......................................................... ...... a!� .. : .. ................ J9.º-.. .... ..1.,�.Qg,.Qg .................... ..1,.�9.Q,9.Q ......... 1.,�Qg,.Qg ........................................................................... ,._ _____ .. i 
8 ................................ . SISTEMA.DE AGUA. FRIA ................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .......................... ................................................. ·-----
8 ................................ . SALIDAS.DE AGUA FRIA .................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ........ 4,907.76 ................................................. ..................................... . 
� ................................ ..... SALIDA.AGUA.FRIA.CON.TUBERIA DE.PVC-SAP.1/2".C/R .............................. ... pto .... .............. 22.00 .............. 90.63 .................... 1,993.86 ........ 1.1993.86 .......................... ................................................. ..................................... . 
� ................................ .... SALIDA.AGUA.FRIA.CON .TUBERIA. DE .PVC-SAP. 1". C/R .................................. ... pto .... ................ 8 .00 .............. 99.39 . ....................... ..795.12 .......... J95.1.2 .......................... ................................................. ..................................... . 
8 ................................ .... SALIDA.AGUA.FRIA.CON.TUBERIA DE.PVC-SAP.1 .. 1/4" .C/R .......................... ... pto .... .............. 18.00 ............ 1.1,7.71 . ..................... 2,118.78 ........ 2,11.8.78 .......................... ................................................. ..................................... . 
8 ................................ REDES.DE. DISTRIBUCION .DE. AGUA.FRIA ................................................................ ................ ................................................... ............................................................... ........ 31978 .. 13 ................................................ .. 
8 ................................ .... RED .DE. DISTRIBUCION .TUBERIA. PVC-SAP .. 1 /2" .C/R ...................................... ... pza .... .............. 28.35 ................. 9 .. 1.5 ........................ 259.40 .......... ,.259.40 .......................... .................................................. 1-----
8 ................................ .... RED ,DE.DISTRIBUCION .TUBERIA. PVC-SAP .. 1". C/R .......................................... ... pza .... ................ 6.60 ............. ..1,0.65 ........................... 70.29 .............. 70.29 .......................... ................................................. ............................... . 
8 ................................ .... RED .DE. DISTRIBUCION .TUBERIA. PVC-SAP .1 ..1,/4". C/R .................................... ... pza .... .............. 33. 70 .............. 1.2.86 ........................ 433.38 ............ 433.38 .......................... ................................................. . 
8 ................................ .... RED .DE.DISTRIBUCION.TUBERIA.PVC-SAP.1 .. 1 /2".C/R .................................... ... pza .... .............. 79.85 ............. ..1.4.46 ..................... 1 ,154.63 ........ 1.,154.63 .......................... ................................................. ..................................... . 
8 ... ............................. .... RED.DE.DISTRIBUCION.TUBERIA.PVC-SAP .. 2".C/R .......................................... ... pza .... .............. 60.43 ............. ..1,8.81 . ..................... 1,.1 36.69 ........ 1.,136.69 .......................... ................................................. ..... • .............................. .. 
8 ................................ .... RED ,OE.DISTRIBUCION.TUBERIA. PVC-SAP ... 2 .. 1/2". C/R ................................... ... pza .... .............. 37.75 .............. 24.47 . ........................ 923.74 ........... 923.74 .......................... ................................................. .................................... .. 
� ............................... . . .  �.gg.�.QB.1.9!?..P.!:':Bf.\ .. �.�.0..§.� ............................................................................................. ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ......... ?.,1}� ... �� . ................................................. ..................................... . 
8 ................................ .... CODO.PVC.SAP.1/2" .X.90º .CiR ..................................................................................... ... pza .... .............. 32.00 ................. 2.84 . ........................... 90.88 .............. 90.88 .......................... ................................................. ..................................... . 
8 ................................ .... CODO.PVC.SAP.1".X.90º.C/R ........................................................................................ ... pza .... .............. 10.00 ................ 4.71 . ........................... 47.1 0 .............. 47.1.0 .......................... ................................................. ..................................... . 
� ................................. ..... g.Q!?.9 .. P.Yg .. !?.!:':P. .. � .. Y�'.' .. X,. .. �9.'. .. g!.B .................................................................................... pza .... .............. 25.oo ................. 1.20 . ......................... 102.00 ............ 102.00 .......................... ................................................. ..................................... . 
. 8 ..................................... f.9!?.9 .. P.Y.g .. !?.!:':P. .. U.!.2.'.' .. X,. .. �9.'. .. g!.B ................................................................................. ..... P.t.� .... .............. �.�:9.Q ................ .7.:.1.� .......................... ?..1.7.,�.J ............. ?..1.?.,?1... ........................ ................................................. ..................................... .
8 ................................ .... CODO.PVC.SAP.2".X.90º.C/R ........................................................................................ ... pza .... .............. 33.00 .............. 14.96 . ........................ 493.68 ........... 493.68 .......................... ........ . ·······························• ............................. , ....... .

RO AL TERCER MES-UNE-PRESUPUESTO CONTROL X FASES 



Ct7NSWL'1"C'l'KES' CAFHH 

CODIGO DESCRIPCION Und. Metrado Precio (SI.) Monto SI. P:::::.:°sJ. Su� Total Total INC��ZciA 

--- -·- .. _.., ,:i,nn ,t,:;_s¡Q d7P.7 d7A7 

8 ....... .... REDUCCION. PVC. SAP. 1 .. 1 /2
" ,-. 1 .  1/4". C/R ................................................................ .... pza .... .............. 15 .00 ............... 1.2:.?.?. . ......................... rn.9.:�.9. ............ rn.9.,�.2 .......................... ................................................. .................................... .. ............................ " " za 8 00 1 2 20 97 60 97 60 

� ................................. .... REDUCCION. PVC. SAP. 2 .1 /2" ,-.1 /2". C/R .................................................................... .... pza .... ................. l.:9.9. ............. ..1.?.:.?.� . ............................ 1.?.:?..� ............... 1-?.:.?.� .......................... ................................................. .................................... .. 
8 ................................ .... REDUCCION. PVC. SAP. 2. 1 /2" .• 2" .C/R ....................................................................... .... pza .... ................ 5.09, ............... 1.?.:.?.� . .......................... .!.�&9. .............. !.�,.� 2 .......................... ................................................. .................................... ..
8 ................................ .... REDUCCION. PVC. SAP. 4" ·. 1 .. 1 /2" .C/R ....................................................................... .... PZ.� .... ................. l.:9.9. ............... ?.�:.1.� . ........................... ?..�:�.� .............. ;¡.�,:1.� .......................... ................................................. .................................... .. 

� ................................. LLAVES. Y VALVULAS ........................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ......... ?.,!?.?.�:.9.t . ................................................. ..................................... .

� ................................. .... VALVULA. ESFERICA 1/2" ................................................................................................ ..... P..;.� .... ................. ?.:9.9. ............... ?.!.:.?.� . ......................... !..1.?.§� ............ !..1.?.:.9.� .......................... ................................................. .................................... .. 
8 ................................ .... VALVULA. ESFERICA. 1 .. 1 /2" ............................................................................................ ..... P.�.� .... ................. �:9.9. ............. 1:1.§:.?.?. . ......................... ��9.:2.9. ............ ��.9.:?.2 .......................... ................................................. .................................... .. 
8 ................................ .... VALVULA. ESFERICA. 2" .................................................................................................... ..... P.�.� .... ................. 1.:9.9. ............ ?..1.�:.1.!? . ......................... �2.�:�.9. .......... J.9.�:�.9. .......................... ................................................. .................................... .. 
8 ................................ .... VALVULA.ANGULAR .1/2" ................................................................................................. ... pza .... .............. 12.00 .............. 60.68 . ........................ 728. 16 ............ 728. 1 6 .......................... ................................................. 1-----........... .. 
8 ................................ . NICHOS.EN. PARED .............................................................................................................. ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ............ 674.44 ................................................. .................................... .. 
8 ............ ..... \:i.�.�.f..c.P..01.��Y U.LAS .20 .X .20. CM ....................... : ........................................................... ... pza .... .............. JOO .............. 41 .87 ............................ 83. 7 4 .............. 83. 7 4 .......................... ................................................. 1----
8 ................................ ... CAJA.PNALVULAS .30 .X.30.CM .................................................................................... ... pza .... ................ 6.00 .............. 55.67 . ........................ 335.22 ............ 335.22 .......................... ................................................. .................................... .. 
8 ................................ .... CAJA.PNALVULAS .35.X.35.CM .................................................................................... ... pza .... ................ 4.00 .............. 63.87 ........................ 255.48 .......... ,,255.48 .......................... ................................................. 1 ___ _ 
8 ................................ . PRUEBAS .HIDRAULICAS ................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .......................... ................................................. .................................... .. 
8 ................................ .... PRUEBA HIDRAULICA. DE AGUA ................................................................................. ... Qlb ..... ................. 1 .00 ............ 500.00 ........................ 500.00 ............ 500.00 ............ 500 .00 ................................................. 1----, 
8 ................................ . SISTEMA.HIDRONEUMATICO.DE. AGUA.FRIA .......................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .......................... ................................................. ..................................... . 
8 ................................ .... SISTEMA.HIDRONEUMATICO DE.AGUA FRIA ...................................................... .. Qlb .... ................. 1 .00 ...... 181850.88 . ................. ..1.8,850 .88 ...... 1 8 1850.88 ...... 1 81850 .88 ................................................. ..................................... . 
8 ................................ . SISTEMA. DE. AGUA. CONTRA. INCENDIO .................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .......................... ................................................. 1-----
8 ................................ . REDES. DE. TUBERIAS ......................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 171 1.72.01 . ................................................. .................................... .. 
8 ................................ .... TUBERIA .SCH .• .40 .DE. 2 . 1/2" ......................................................................................... ...... m ...... ................ 3.90 .............. 65.46 . ........................ 255.29 .......... ,,255 .29 .......................... ................................................. .................................... ..
8 ................................ .... TUBERIA SCH.-.40.DE.4" ................................................................................................. ....... m ...... ............ 1 34.10  ............ 1 26 .. 15 ................... 1.61916.72 ...... 1 61916.72 .......................... ................................................. .................................... ..
� .................................. !\º·º·�·�·º·13,1.9�.P.ABA .. R..�.I?,.�.§ ...................................................................................................................................... .......................... ...................................... .................................. L.1.?.i?.-.?.� .................................................. ..................................... .
8 ................................ .... CODO .SCH. -.40.DE. 2. 1/2" ............................................................................................... ... pza .... ................ 4.00 .............. 69 .55 ........................ 278.20 ............ 278.20 .......................... ................................................. .................................... ..
8 ................................ .... CODO .SCH. -.40.DE. 4" ....................................................................................................... .. pza , ... ................ 3.00 .............. 89 .. 1.3 ........................ 267.39 ............ 267.39 .......................... ................................................. .................................... .. 
8 ................................ .... TEE. SCH •. 40. DE .2. 1/2" .................................................................................................... .. pza .... ................ 4 ,00 .............. 88.81 . ........................ �55.24 ............ 355.24 .......................... ................................................. ..................................... . 
8 ................................ .... REDUCCION.SCH. -.40,. 4",- 2. 1/2" ................................................................................ .. pza .... ................ 4.00 .............. 67.85 ........................ 271,.40 ............ 271 .40 .......................... ................................................. ¡------·

8 VALVULAS 698 10  
8 ................................ .... VALVULA. SIAMESA.TIPO. POSTE. 0.4",.DE.2 .1/2" X.2 .. 1/2" ................................ .. pza .... ................. 1 .00 ............ 698 .. 10 ........................ 698.10 ............ 698.1 0 .................... · ..... ................................................. ..... ' .............................. . 
. 8. ................................ . P..�.\,JE=.8..!\§ .. QE=..T.!NT.s.E.sNE=.T.�NT.E=. .............................................................................. ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ......... 11

140,00 ................................................. ..................................... . 
� ................................ ..... P..R..\.J.�.8..� .. 9.� .. !.!NT.� .. F.'.E=.NE=.T.�t:!:r.�................................................................................ pto .... ............ J6.oo .............. 1.5 oo ..................... 1,140 .00 ........ 1., 140.00 ............................................................................................................... .. 
. 8. ................................ t9�!.P..9.� .................................................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 5 1, 1.17.07 ................................................. ..................................... . 
. 0 ................................. ..... c;;.�.�.!\.QE=..Y.A�Y.Y..½§.......................................................................................................... .. Qlb .... ................. 1.00 ........ 1.,652 .. 1,7 ..................... 1,652.17 ........ 1.,652 .. 1_7 .......................... ................................................. .................................... .. 

L::::::::::::::::::::::::::::: :::::�1i.ii.�;���:+:���i.��f.J.���f�i�
q

g:.:�%.�:��::::::::::::::: ...... : ................ __ . ��::::: :::::::::::::::: �:�� ::::::3:::��:��. :::::::::::::::::: �;:��:�: ::::::�;:���:�: :::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::.:::::::.:.: 

RO AL TERCER MES-UNE-PRESUPUESTO CONTROL X FASES 



CONJ"1,/.t:'TO'lq.S CA.FH.ÍJ. 

CODIGO DESCR/PC/ON 
Und. Metrado Precio (SI.) Monto SI. 

Precio 

Parcia/SI. 
Sub- Total Total 

%DE 

INCIDENCIA 

9 ................................ SALIDAS. PARA INTERRUPTORES ................................................................................. ................ ......................... .......................... ...................................... ................................. 1.,�.9.?,J?_ ................................................. .................................... .. 
9 ................................ .... INTERRUPTOR. UNIPOLAR. SIMPLE. TUB .. SAP.,15 .MM (TW. 2.5. MM2) . ...... .... pto .... ............... 1.�:9.9. ............... 9.�,.�?. . ..................... 1,.1.��:�.� ......... 1.,1�.�,�� .......................... ................................................. .................................... ..
9 ................................ .... INTERRUPTOR. UNIPOLAR.DOBLE.TUB .. SAP..1,5 MM (TW.2.5.MM2l... ........ .... pto .... .............. ��:9.9. ............... ?.?.:.9.� . ..................... ?.&1.L9.� ........ �.&1.),,Q� .......................... ................................................. ..................................... .
9 ................................ .... INTERRUPTOR. UNIPOLAR .TRIPLE TUB .. SAP. 15. MM(TW 2.5 .MM2).. ........ .... pto .... ................. l.:9.9. ............... ��,.�.1. ........................... �.�:�.l. .............. �.�:�) . .......................... ................................................. ..................................... .
9 .................................... INTERRUPTOR.DE CONMUTACION. SIMPLE. TUB .. SAP 20 .MM (TW. 2.5 .... ..... .P.!!? ...................... ?.:9.9. .............. �?.:.9-9. ........................ J.�.9.:9.9. .......... .J�.9.,Q9. ........................................................................... .................................... ..
9 ................................ .... INTERRUPTOR. B�lt:Jt;J6.i?..9..9.9.!':l .. f..Y.� !��.� .. ?./g9h. ............................................... ..... .P.!!? ..... ................. �:9.9. ............. 1.1.1,.1.9. . ......................... �.�:�.9. ............ �.�,.�.9. .......................... ................................................. ..................................... .
9 ................................ SALIDAS.PARA TOMACORRIENTES ............................................................................. ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 22,774.78 ................................................. .................................... .. 
�L ............................. .... IQ.f0.69.Q.��!�N,:�. BIPOLAR. SIMPLE C/LINEA.TIERRA PVC .. SAP 20MM .. ... pto .... .............. 10.00 .............. 96.77 . ........................ 987. 70 ............ 967. 70 .......................... ................................................. ..................................... .
� ................................ .... IQ.f0.69.9.��IEt-!T.E. BIPOLAR. DOBLE. C/LINEA TIERRA.TUS .. SAP. 20 .MM . ... pto .... ............ 121.00 ............ 1.1.0.31 . ................. ..1.3,347.51 ...... 1 3,347.51 .......................... ................................................. .................................... .. 
. � ................................ .... TOMACORRIENTE.BIPOLAR.DOBLE .. C/LINEA.TIERRA PVC .SAP .20MM .. ... pto .... ................ 3.00 ............ 120.86 ........................ 362 .58 ............ 362.58 .......................... ................................................. .................................... ..
. � ................................ .... TOMACORRIENTE. BIPOLAR. DOBLE. C/TIERRA. TUB . . SAP 20 MM. EN. CA ... pto .... .............. 1.1 .00 ............ 192.69 ..................... 2, 119.59 ........ 2,119.59 .......................... ................................................. ..................................... . 
� ................................ .... TOMACORRIENTE. BIPOLAR. DOBLE .. A .PRUEBA. DE. AGUA. C/LINEA TIE ... pto .... ................ 3.00 ............ 107 .97 ........................ 323.91 ............ 323.91 .......................... ................................................. .................. --.......¡ 
9 ................................ .... TOMACORRIENTE.BIPOLAR.DOBLE. ESTABILIZADO .. C/LINEA TIERRA ... ... pto .... .............. 21.00 ............ 1.1.0.52 . ..................... 2,320.92 ........ 2,320.92 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... TOMACORRIENTE.BIPOLAR.DOBLE. ESTABILIZADO .. C/LINEA TIERRA ... ... pto .... ................ 3.00 ............ 1.1.9.95 ........................ 359.85 ............ 359.85 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... TOMACORRIENTE.BIPOLAR.DOBLE ESTABILIZADO .. C/LINEA TIERRA ... ... pto .... .............. 1.1.00 ............ 180.72 . ..................... 1,987 .92 ........ 1.1987.92 .......................... ................................................. 1------· 

9 ................................ .... TOMACORRIENTE.BIPOLAR.DOBLE ESTABILIZADO .. C/LINEA TIERRA ... ... pto ... ................ 8.00 ............ 123 .. 10 ........................ 984.80 ............ 984.80 .......................... ................................................. ,_ ____ ......., 
9 ................................ . SALIDAS. DE .FUERZA .......................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ......... 11460.84 ................................................. 1-----· 

9 ................................ .... SALIDA.DE.FUERZA.PARA.BOMBAS.PVC. SAP .. 15 MM ( TW.4 .MM2 L ....... ... pto ... ................ 4.00 ............ 198 .. 1.7 ........................ 792.68 .......... )92.68 .......................... ................................................. .................................... .. 
9 ................................ .... SALIDA_PARA.SECADORA.C/LINEA A TIERRA ..................................................... .. pto ... ................ 9.00 .............. 74.24 ........................ 668.16 ............ 668.1.6 .......................... ................................................. .................................... .. 
9 ................................ TABLEROS ................................................................................................................................ ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 331665.27 ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... TABLERO.DE.CONMUTACION ..................................................................................... .. pza .... ................. 1.00 ............ 726.04 ........................ 726.04 ............ 726.04 .......................... ................................................. ,.._. ___ . 
9 ................................ .... TABLERO. DISTRIBUCION .CAJA METALICA CON .. 12 .POLOS......................... .. pza .... .............. 1 5 .00 ............ 761 .49 ................. ..1. 1 ,422.35 ...... 11.,422.35 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... TABLERO. DISTRIBUCION .CAJA. METALICA CON.,18 .POLOS......................... .. pza .... .............. 15.00 ............ 877 .09 ................. ..131156.35 ...... 1 3, 156.35 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... TABLERO.DISTRIBUCION .CAJA METALICA CON. 24 .POLOS .(DEL.TIPO . .. pza .... ................. 1.00 ............ 930.04 . ........................ 930.04 ............ 930.04 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... TABLERO. DISTRIBUCION .CAJA METALICA CON. 30 .POLOS .(DEL. TIPO.. .. pza .... ................. 1.00 ........ 1.1026.89 ..................... 11026.89 ........ 1.,026.89 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... TABLERO. DISTRIBUCION .CAJA METALICA CON. 48 .POLOS ......................... .. pza .... ................ 5.00 ........ .1.,280. 72 . ................... 6,403.60 ........ 6 ,403.60 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 9 726 1 9 

.� ................................ .... INTERRUPTOR.TERMOMAGNETICO.MONOFASICO.2 .X.20.A., ..................... .. pza .... .............. 77.00 .............. 67.60 ..................... 5,205 .20 ........ 5,205.20 ........... ' ........ · ..... ................................................. .................................... ..
� ................................ .... INTERRUPTOR. TERMOMAGNETICO.TRIFASICO .3. X 20 A............................. .. pza .... ................. 1.00 ............ 176.58 . ......................... 176.58 ............ 176.58 .......................... ................................................. .................................... .. 
. � ................................ ..... 1.!':II.�.�.�.Y.P.I.9.R.IsRM9.�6��.�!19..9JR!f.6�.!9..9). x 49 .A ............................. .. pza .... .............. 11.00 .............. 72.43 ..................... 1 ,231 .. 31 . ........ 1.,231.31 .......................... ................................................. ..................................... . 

·······························'················ ... ,, ... , ............ . 

RO AL TERCER MES-UNE-PRESUPUESTO CONTROL X FASES 



atJNS't/L'T(JqS CAFHH 

COD/GO DESCRIPCION Vnd. Metrado Precio (SI.) Monto SI. 
Precio 

Parcial SI. 
Sub-Total Total 

%DE 

INCIDENCIA 

9 ................................ .... TUBERIA .PVC-P(E�.l¡;�TJ�!-ºA�l..Q.:?.9..MM .............................................................. ....... � ...... ........ �.,.�?.9.:.?.� ········ .. ·······�'·?.� . ................... ��1.?.g?.?. ...... ��.,!..!?.�:.?.?. .......................... ................................................. ..................................... .

.� ................................ .... Tl,Jf;!ERIA PVC-P_(ELECTRICAS) 0=25.MM .............................................................. ....... m ...... ............ 105.20 ............... 10.58 ................... 1,113.02 ........ 1.,113.02 .......................... ................................................. ..................................... . 

� ................................ .... TUBERIA .PVC-P(ELECTRICAS) 0=35.MM ............................................................. ....... m ..... ............ 322 .. 1,0 ............ ...1 2.69 ................... 4,087.45 ........ 4 ,087.45 .......................... ................................................. .................................... .. 

� ................................ .... TUBERIA.PVC-P(ELECTRICAS) 0=40.MM .............................................................. ...... m ...... ............ 393.95 ............. ..1,4.75 ................... 5,81 0.76 ........ 5 ,810.76 .......................... ................................................. ..................................... . 

9 ................................ .... TUBERIA PVC-P(ELECTRICAS) 0=50. MM .............................................................. ...... m ...... .............. 60.00 ............... 18.43 ................... 1 , 105.80 ........ 1., 1 05.80 .......................... ................................................. .................................... .. 

9 ................................ .... TUBERIA.PVC-P(ELECTRICAS) 0=65.MM ............................................................. ....... m ...... ............ 133.80 .............. 27.15 ................... 3,632.67 ........ 31632.67 .......................... ................................................. ..................................... . 

9 ................................ .... TUBERIA PVC-P(ELECTRICAS) 0=80 .MM .............................................................. ....... m ...... .............. 54.1 5 .............. 37.09 ................... 2,008.42 ........ 21008.42 .......................... ................................................. ..................................... . 

9 ................................ .... TUBERIA PVC-P(ELECTRICAS) 0=1 OO. MM ........................................................... ...... m ...... .............. 10.00 .............. 53. 74 . ........................ 537.40 ............ 537 .40 .......................... ................................................. ..................................... . 

9 DUCTO DE CONCRETO DE 02 VIAS m 9.00 20.47 184.23 184.23 
,,, ............ ,,,,,, .............. ....................................................................................... , ................................................................ ................ ......................... .......................... ...................................... .......... ,,.,, .......... .......................... ................................................. ............

...........
.
............. .

9 ................................ CABLES.Y.CONDUCTORES .............................................................................................. ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 421558.17 ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... CABLE .ELECTRICO. NYY 6. MM2 .................................................................................. ...... m ...... ........... 330.80 ................ 4 .. 1.7 ..................... 11379.44 ........ 1.1379.44 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 CABLE ELECTRICO THW 4 MM2. m 216.72 2.30 498.46 498.46 

!:::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ��:��:�����=:��:�:: :� � :���: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: �:::::: :::::::::::·6:�: :� :::::::::::::::::::�: :::::::::::::::::::::
3
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3

,��::�: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::
·
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:::::::::

::::::::: :

:
:
:
.
:

·
·
:
::::::::::::::::::::::::::::: 

9 ................................ .... CABLE.ELECTRICO.THW.35 .MM2 . ............................................................................. ...... m ...... ............ 183.00 .............. 1 8.62 ..................... 31407.46 ........ 3 ,407.46 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... CABLE.ELECTRICO.THW.50.MM2 . ............................................................................. ...... m ...... ............ 238.65 .............. 24.39 ..................... 5,820.67 ........ 5 1820.67 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... CABLE.ELECTRICO.THW.185.MM2 ............................................................................ ...... m ...... .............. 60.00 .............. 91.54 . ..................... 5,492.40 ........ 5 ,492.40 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... CABLE.ELECTRICO.TW 2.5 .MM2 . ............................................................................... ...... m ...... ...... 1,355.00 ................. 1.49 ..................... 2,01 8.95 ........ 2 ,01.8.95 .......................... ................................................. .................................... .. 
9 ................................ .... CABLE.ELECTRICO.TW 4.MM2 .................................................................................... ...... m ...... ........ 4,285.34 ................. 2.27 ................... 91727.72 ........ 9,727.72 .......................... ............................................... .. 
9 ................................ .... CABLE.ELECTRICO.TW 6.MM2 .................................................................................... ...... m ...... .............. 53.55 ................. 3.39 ......................... 181 .. 53 ............ 181.53 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... CABLE.ELECTRICO.TW.10 MM2 .................................................................................. ...... m ...... ............ 294.90 ................. 5.46 ..................... 1,610.15 ........ 1.,610.1.5 .......................... ................................................. ..................................... . 
. � ................................ .... CABLE .ELECTRICO.TW .16 MM2 . ................................................................................ ...... m ...... .............. 79.55 ................. 8.58 . ........................ 682.54 ............ 682.54 .......................... ................................................. .................................... .. 
9 ................................ .... CABLE.ELECTRICO.TW 35 .MM2 . ................................................................................ ...... m ...... .............. 14.80 .............. 1.8 .. 1.4 ........................ 268.47 ............ 268.47 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... CABLE .ELECTRICO. TW .50 .MM2 .................................................................................. ...... m ...... .............. 20.00 .............. 21.88 . ........................ 437.60 ............ 437.60 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... CABLE.ELECTRICO.DESNUD0 .. 1 0.MM2 ................................................................... ...... m ...... .............. 17.60 ................ 4.65 ........................... 81.84 .............. 81.84 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... CABLE .ELECTRICO. DESNUDO. 35. MM2 ................................................................... ...... m ...... ................ 5.80 .............. 1.6.21 . ........................... 94.02 .............. 94 .02 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... CABLE.UTP.22 ..................................................................................................................... ....... m ...... ............ 810.00 ................. 1.89 . ..................... 1,530.90 ........ 1.1530.90 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... CABLE.UTP .CATEGORIA.e ............................................................................................ ...... m ...... ........ 1,584.00 ................. 3.23 ..................... 5,116.32 ........ 5 ,116.32 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ . SISTEMA.DE .. PUESTA.A TIERRA .................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ........ 3,250.88 ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... POZO .DE. PROTECCION .PARA.EQUIPOS. DE .. COMPUTO (R<5. ohmsJ... .... ..... und .... ................ 3.00 ............ 856.34 . ..................... 21569.02 ........ 2,569.02 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... POZO.DE.PROTECCION.A.TIERRA COMUN(VAR.1") ....................................... ..... und .... ................. 1.00 ............ 681.86 ........................ 681_.86 ........... 681.86 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ . CAJAS.DE. PASE ..................................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ......... 1,287.69 ................................................. .................................... .. 
9 ................................ .... CAJA _DE.PASE.OCTOGONAL. C/TAPA CIEGA ....................................................... .. pza .... .............. 14.00 .............. 26 .. 1.6 ........................ 366.24 ............ 366.24 .......................... ................................................. ,-..---················ 
9 ................................ .... CAJA.DE.PASE.100x1.00x40MM .................................................................................... .. pza .... ................ 4.00 ............. ..1,0.50 ........................... 42.00 .............. 42.00 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... CAJA.DE.PASE.150x1.50x75MM ...................................................................................... pza .... ................ 3.00 ............... 1.5.25 . ........................... 45.75 .............. 45 .75 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... CAJA.DE.PASE.150x1.50x1 00MM .................................................................................. .. pza .... ................ 4.00 .............. 1.6.80 ........................... 67.20 .............. 67.20 .......................... ................................................. ..................................... . 
. � ................................ .... CAJA.DE.PASE.250x250x100MM .................................................................................. .. pza .... ................ 8.00 ............. ..1,7.55 ......................... 140.40 ............ 140.40 .......................... ................................................. ..................................... . 
� ................................ .... CAJA.DE.PASE.300x300x100MM .................................................................................. .. pza .... ................. 1.00 ............. ..1,8 .50 .......................... 18.50 .............. 18.50 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... CAJA.DE.PASE.350x350x100MM ................................................................................. .. pza .... ................. 1.00 .............. 20.50 ........................... 20.50 .............. 20.50 .......................... ................................................. .................................... .. 
9 ................................ .... CAJA.DE.PASE.45.0x450x100MM .................................................................................. .. pza .... ................ 6.00 .............. 29.35 ......................... 176.10 ............ 176 .. 1.0 .......................... ................................................. ..................................... . 
. � ................................ ..... \;.'-.J.".l:l!=..f.'.�ª!=..�.9.Q�.9.Q.9.��(l,9.�.M................................................................. . .............. .. pza .... ................ 6.00 .............. 68.50 ........................ 41.1 .. 00 ............ 41.1.00 .......................... ................................................. .... ' ............................... . 

RO AL TERCER MES-UNE-PRESUPUESTO CONTROL X FASES 



����s CAFHH 

CODIGO DESCRIPCION Und. Metrado Precio (SI.) Monto SI. 
Precio 

Pare/a/ SI. 
Sub-Total Total 

¾DE 
INCIDENCIA 

l
:ª����gg���: ',:':�DAD 

= = = : :: � �;:: ���:� � � �.:::: �;���:� �;��;; � : : � � : � � ���� 
� ................................. .... SALIDA. PARA. DATA. CIPVC. SAP .20 .MM ................................................................... ..... P.!Q ..... .............. �.?.,QQ ............. 11 ?.,.Q1. ..................... � ,.��.�:�.?. ....... } ... ��� ... �.?. .......................... ................................................. .................................... .. 

9 ................................ .... SALIDA. PARA. VOZ .. CIPVC. SAP. 20 MM. EN. MUEBLE.......................................... .. pto .... ................. !.,QQ .......... .J.9.?.,.Q� . ....................... J.�.?.:9.� ............ �§.?.:.<?.� .......................... ................................................. ..................................... . 

9 ................................ .... SALIDA. PARA. DATA CIPVC. SAP .20. MM. EN .MUEBLE ........................................ ..... P.!Q ..... ................. !.:QQ ............. 1.9.?.,.Q� . ......................... !.�.?.:9.� .......... ..1§.?.:9.� .......................... ................................................. .................................... .. 
9 ................................ .... SALIDA.PARA.RACK_DE.COMPUTO 400x400x150Mr:-!! ........................................ ..... P.!Q ..... ................. ?.,QQ ........... J.��:.?.� . ......................... ?.�.<?.:!,� ............ ��.Q,.?.� .......................... ................................................. .................................... .. 
9 ................................ .... SALIDA. PARA PROYECTOR. MUL TIMEq.l,� .. �.�,I�g.t!Q .. f.'Y.9 .. : .. f.' .. ?.Q.M.r:-i! ...... ..... P.!Q ..... ................. �,QQ ............ .1.�L�� . ................... .J ,.?.�.?.:�.?. ......... 1.,?.�?.:.9.?. .......................... ................................................. .................................... .. 
9 ................................ .... SALIDA. PARA. TERMINAL _DE. COMPUT �ºQ.�.§�.E!§.Q ................................. ..... P.!Q ..... ............... J,QQ .......... .J.9.�:.?.� . ......................... 1�.C?.J.1 ............ 1�.Q,.1.1 .......................... ................................................. .................................... .. 
9 ................................ .... SALIDA. PARA. TERMINAL _DE. COMPUTADORA .EN. MUEBLE.......................... .. pto ... .............. 1 O.DO ............ 218.38 . ..................... 2, 183.80 ........ 2,183.80 .......................... ................................................. .................................... .. 
. � ................................ . �.l.�.T�MA. DE.ALARMAS ....................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ........ 31230.41 . ................................................. .................................... .. 
!!. ................................ .... �!,1-�IDA. PARA. DETECTOR _DE. HUMO .IONICO ...................................................... ... . PIO ,. .. .............. 41.00 .............. 43.98 . ..................... 1,803.18 ........ 1.,803.18 .......................... ................................................. .................................... .. 
9 ................................ .... SALIDA.PARA.PULSADOR DE.ALARMA.CONTRA.INCENDIO ........................ .. pto ... ................ 8.00 .............. 39.45 ........................ 315.60 ............ 315.60 .......................... ................................................. ......... ----· 
9 ................................ .... SALIDA.PARA.DETECTOR _DE.ELEVACION. DE TEMPERATURA .................. .. pto ,. .. ................. 1.00 .............. 38.91 . ........................... 38.91 .............. 38.91 .......................... ................................................. .................................... .. 
9 ................................ .... SALIDA.PARA.ALARMA CONTRA. INCENDIO ......................................................... .. pto,. .. ................ 8.00 ............ 127.46 ..................... 1, 019.68 ........ 1.1019.68 .......................... ................................................. .................................... .. 
9 ................................ .... SALIDA.PARA. SIRENA.DE.ALARMA. CONT .. INCENDIO ..................................... .. pto ,. .. ................. 1.00 .............. 53.04 . ........................... 53.04 .............. 53.04 .......................... ................................................. ..................................... . 
9 ................................ ARTEFACTOS .......................................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 341260.98 ................................................. ..................................... . 
9 ................................ .... ARTEFACTO.FLUORECENTE.ADOSADO.A TECH0.2 .LAMP .. MOD . . NVR- .. pza .... .............. 72.00 ............ 159.40 ................... 11, 478.80 ...... 11.,476.80 .......................... ................................................. . 
9 ................................ .... ARTEFACTO.FLUORECENTE.ADOSADO.A TECH0.2.LAMP .. MOD . . NVR- .. pza .... ................ 5.00 ............ 159.40 ........................ 797.00 .......... ..797.00 .......................... ................................................. .................................... .. 
9 ................................ .... ARTEFACTO.ZUMBOTEL. STAFF. PIEMPOTRAR .PANOS. HF. 200.2/26W .... .. . pza .... .............. 57.00 ............ 203.49 ................... 11, 598.93 ...... 11 .. 598.93 .......................... ................................................. ............... ·---•! 
9................................ ARTEFACTO.ZUMBOTEL. LRC. P/EMPOTRAR PANOS. HF.2/36W MOD .. 6 . .. pza .... .............. 17.00 ............ 274.71 . ..................... 4, 670.07 ........ 41670.07 .......................... .................................................. ¡......----·
.�................................ ARTEFA<:;,IQ.I!E9 .. !t�9�ETE BPL-?..�?.J.�I�.Y.Y..MQ.l?.: .. T.9.,.�-º.1.�}Q�F..� ....... P.z.a. ................... 1.1.:9.Q ............... ?.L?.?. . ......................... ?.�.?.:1.?. ............ ?.�.?.:1.?. .......................... ................................................. .................................... .. 
9 ....... ........................ .... POSTE. DE .FIERRO .0.4". H=6M.,INC .. 2. FAROLAS ................................................. ..... und .... ................ 6.00 ............ 822.46 ..................... 4,934. 76 ........ 41934. 76 .......................... ................................................. 1 ____ • 
9 ................................ . EQUIPOS .ELECTRICOS. Y. MECANICOS ...................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 50,280.45 ................................................. 1--------1 
9 ................................ .... INTERRUPTOR.TERMOMAGNETICO.DE.CAJA.MOLDEADA.DE.3 X.300 ... ..... und .... ................. 1.00 ........ 1.1050.00 ..................... 1, 050.00 ........ 1.,050.00 .......................... ................................................. .,_. ____ ___, 
9 ................................ .... RACK ....................................................................................................................................... ..... und .... ................. 1.00 ...... 471930.45 .................. 47,930.45 ..... 47.,93.q.i� .......................... ................................................. i------
9 ................................ .... SALIDAS.PARA.EQUIPO.,DE.AIRE.ACONDICIONADO ........................................ .. Qlb .... ................. 1.00 ........ 1.1300.00 ..................... 11300.00 ........ 1.,300.00 .......................... ................................................. ..................................... . 
, ................................... , ........................................................................................................................................................ , ................ 1 ......................... ¡ ........................ + .. ··· ......................................................... + ......................... , ................................................. , ..................................... . 
FA�.�.10 ................. . ACABADOS.HUMEDOS ...................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .......................... ........................... 1321843.92 ......................... ts.71¾ 
SUB-FASE .1 0. 1 ... CONTRAPISO .......................................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 431072.71 . ................................................. .................................... .. 
10 .. 1 ........................... .... CONTRAPISO DE .40.MM ................................................................................................. ..... m2 .... ........ 1,623.93 ............. ..1,9. 74 . .................. 321056 .38 .... ..32,056.38 .......................... ................................................. 1 ____ _ 
1.0 .. 1 ........................... .... CONTRAPISO..OE.30.MM. C/.DURMIENTES.DE.MADERA ................................. ..... m2 .... .............. 16.91 .............. 45.64 . ........................ 771_.77 .......... ..771.77 .......................... ................................................. ..................................... . 
1 0 .. 1 ........................... .... CONTRAPISO _DE.25.MM. C/.TACOS. DE.MADERA ............................................... ..... m2 .... ................ 4.42 ............. ) 3.88 . ........................... 61 .. 35 .............. 61.35 .......................... ................................................. ..................................... . 
1.D-.1... ........................ .... BASE.DE CONCRETO.PARA.MUEBLES.Y.LAVADEROS.E =.4",.MEZC ... 1: ..... m2 .... ................ 3.43 .............. 34.74 . ......................... 119.16 ............ 119 .. 16 .......................... ................................................. .................................. . 
1 0 .. 1 ........................... .... REVEST .. GRADAS.Y. ESC . . e/TERRAZO. PULIDO ................................................. ..... m2 .... ............ 103.96 .............. 87.54 . ..................... 9, 100.66 ........ 9, 100.66 .......................... ................................................. .................................... .. 
1 0 .. 1... ........................ .... REVEST .. DE .FONDO .DE. ESCALERA .MEZC .. C:A. 1.:5. E=1.5. CM ..................... ..... m2 .... .............. 38.52 .............. 25.01 . ........................ 953.39 ............ 963.39 .......................... ............................................... ..

......................... ............. ,, ........... ...................... , ............... ......................... .......................... ................................................. ..................................... .
SUB-FASE .. 10.2 ... ACABADOS CON CEMENTO ............................................................................................. ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 1 6

1990.31 . ................................................. ...... · .............................. . 1 0.2 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZ=1:4 m2 101.37 26.91 2, 727.87 2,727.87 ................................... ........................................................................................................................................................ ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ······················· ... ................................................. .................................... ..

.1.2:.2.. ........................ .... .P.1.�9 .. P.E. .. 9.�M§NIQ .. �.\i�l.l?..Q.Y. .. ª.R..\!.�.�l?.Q .. �.::�::.M�.�.::t.1 ................................ .... ..'I!t. .... ............ J.Q,�.?. ............... ?.�:.O.� . ..................... �,.��.L�.� ......... 1..��.)A� .......................... ................................................. ..................................... . 10.2 .......................... .... CONTRAZOCALO.CEMENTO.PULIDO.H.=.0.10.M.MEZ .. 1.:5 ............................ ....... m ...... .......... )69.17 ................. 5.85 . ..................... 2,159.64 ........ 2,159.64 .......................... ................................................. ..................................... .1.0.2 .......................... .... CONTRAZOCALO. CEMENTO. PULIDO .H. =.0 .30 .M .MEZ ... 1.:5 ............................ ....... m ...... .............. 71.54 ................. 8.60 ........................ 615.24 ............ 61.5.24 .......................... ................................................. .................................... .. 10.2 .......................... .... CONTRAZOCALO. CEMENTO. PULIDO .RECTO. EN .GRAO. Y. ESC .. H.= .0.1 ...... m ...... ................. 1.12 ................. 8.0 1 . ............................. 8.97 ................ 8.97 .......................... ................................................. ..................................... . 1 0.2 .......................... .... REVEST .. GRADAS.Y.ESC . . CEMENTO.PULIDO. MEZC .. C:A.1:4 ...................... ..... m2 .... .............. 14.57 .............. 23.62 . ........................ 344.14 ............ 344.14 .......................... ............................................... .. . 1.q,.2 .......................... .... CANALETA _DE.CEMENTO. PULIDO ............................................................................ ....... m ...... ............ 1.89. 78 ............... 17.57 . .................... 31334.43 ........ 3 ,334.43 .......................... ................................................. ..................................... . .1.2,.2. .......................... .... fANAL. DE. CONCRETO .IMPERMEABILIZADO ....................................................... ....... m ...... .............. 39. 70 ............ 146.56 . ..................... 5,818.43 ........ 5,81.8.43 .......................... ................................................. .................................... .. 

RO AL TERCER MES-UNE-PRESUPUESTO CONTROL X FASES 



CON.J"V.eTO'l(:E.S CA.FHH 

CODIGO DESCRIPCION 

............ 

Und. Metrado Precio (SI.) Monto SI. 
Precio 

Perclel SI . 
Sub- Total Total 

¾DE 

INCIDENCIA 

SUB-FASE,.1 0.3 ... ACABADOS,CON.CERAMICO ........................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 72,780.90 ................................................. ..................................... . 
10.3 .......................... .... PISO.DE. CERAMICO.30x30.CM .................................................................................... ..... m2 .... ........... 988.84 .............. 54.81 . .................. 54,198.32 ...... 541198.32 .......................... ................................................. .................................... .. 
10.3 .......................... .... CONTRAZOCALO _DE. CERAMICO. 30X30. CM. H=0. 1 0M ...................................... ...... m ...... ........... 439.95 ............. ..1,4 .. 11 . ..................... 6,207 .69 ........ 61

207 .69 .......................... ................................................. ..................................... . 
10.3 .......................... .... ZOCALO._DE .CERAMICO _.30X.30.M ............................................................................ ..... m2 .... ........... 232.66 .............. 51.96 ................... 12,089.01 . ...... 121089.01 .......................... ................................................. .................................... .. 
10.3 REVEST. DE GRADAS C/ CERAMICO DE 30 X 30 CM m2 5.60 51.05 285.88 285.88 ·············································································"·····"·''' "'''''''''''''' ..................... , ... ........................ ,, .,, ... , ............................... ......................... ......................... , ................................................. .................................... .. 

................................... ............... , ................... ,,,,,,,,, ................... ,,,,,,, .................................................................................. ................ ......................... .......................... .............................. . 

lf'•'' ................. 'I:tI: ��:��;:�;��E:J:;:�¡= : = ..••• :: •••• ::::::: = :: :_ = ::::Er:!::::Er:l ","' 23 ·= = = ="·"'.·''
. - - -==

FASE.1.2 ................. ACABADOS .ESPECIALES ................................................................................................. ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 63,342 .82 ............................. 631342.82 ......................... 2.75% 
1.2·······---, .... PISO. DE. TERRAZO .PULIDO. COLOR. CLARO ......................................................... ..... m2 .... ............ 296.35 .............. 67 .82 . .................. 20,098.46 ...... 201098.46 .......................... ................................................. ..................................... . 
1.2 .............................. .... PISO.DE.TERRAZO .PULIDO. COLOR.OSCURO ..................................................... ..... m2 .... ............ 184.98 .............. 51.67 ..................... 9 ,557.92 ........ 9,557.92 .......................... ................................................. .................................... .. 
1.2 .............................. .... CONTRAZOCALO. DE. TERRAZO .PULIDO. COLOR. CLARO. H=0.1 o.M .......... ....... m ...... .............. 24.00 ............. ..1,2.98 . ........................ 311_.52 .......... ..31.1.52 .......................... ................................................. .................................... .. 
1.2 .............................. .... CONTRAZOCALO. DE. TERRAZO .PULIDO. COLOR.OSCURO .. H=0.1 O.M ...... ....... m ...... ............ 1 88.90 ............. ..1,2.82 . ..................... 2,421_. 70 ........ 2,421. 70 ........................................................................... ..................................... . 
. 1.2 .............................. .... CONTRAZOCALO. DE. TERRAZO .PULIDO. COLOR.OSCURO EN .COLUM .. ...... m ...... .............. 17.86 ............... 1.2.82 . ........................ 228.97 ............ 228.97 .......................... ................................................. ..................................... . 
. 1.2 .............................. .... CONTRAZOCALO. DE. TERRAZO .PULIDO. RECTO. EN. GRADAS. Y. ES CAL ...... m ...... .............. 82.68 ............. ..1,6.86 ..................... 1,393.98 ........ 1.1393.98 .......................... ................................................. ..................................... . 
12 .............................. .... REVEST .. TABLEROS.C/TERRAZO .PULIDO ............................................................ ...... m ...... .............. 17.18 .............. 73.75 ..................... 1 ,267.03 ........ 1.1267.03 .......................... ................................................. ..................................... . 
1.2 .............................. .... CUB .. LADR .. PAST .. 25X25.ASENT.C/MEZC.1 :5. 2.5CM¡ JUNTA. 1.:5 .. 1.5CM .. ..... m2 .... ............ 938.57 .............. 29.90 .................. 28 ,063.24 ..... 28

1
063.24 .......................... ................................................. ................. __ _ 

1 ................................... ¡ ........................................................................................................................................................ , ..................................................................... , ................................................................ + .......................... I····················· ............................ , ................. __ _ 
FASE.1.3..... OTROS. PISOS ......................................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ........ 51759.8 1 . ............................... 51759.81. 0.25'6 
1.3................. PISO DE.MADERA.MACHIHEMBRADA PUMAQUIRO .E=3/4" ........................... ..... m2 .... .............. 16.91 ............ 147.81 . ..................... 2,499.47 ........ 2,499.47 .......................... ................................................. ................ ----1
1 3 .............................. .... LISTON. DE .MADERA .PUMAQUIRO .1 '. X. 1 2' (CURVO) EN. PISO .................... ....... m ..... ................ 4.42 .............. 23. 79 ......................... 1 05.15 ............ 105.1.5 .......................... ................................................. ,1--------i 
13 .............................. .... CONTRAZOCALO. DE. MAD .. PUMAQUIRO .DE. 3/4" .X. 4" ..................................... ....... m ...... ................ 7 .88 ............... 14 .. 19 ......................... 11 .1,-82 ............ 11. 1.82 .......................... ................................................. i-----
.1.3 .............................. .... CONTRAZOCALO. DE MAD .. PUMAQUIRO .RECTO EN .GRAD .. Y. ESC ... DE . ...... m ...... ................ 0.35 ............... 1.3.29 ............................. 4.65 ................ 4.65 .......................... ............................................... .. 
1 3 .............................. ... REVEST .. DE .BANCAS .DE. CONC ... C/MADERA.CEDRO. E. =.1 " ......................... ..... m2 .... ................ 0.26 .............. 94.36 ........................... 24.53 .............. 24.53 .......................... ................................................. .................................... .. 
1.3 .............................. .... REVEST .. PASOS _DE.ESCALERA .C/MADERA.PUMAQUIRO. E=1. 1 /4" .......... ..... m2 .. · . ................ 6.18 .............. 88.96 ........................ 549 .77 ............ 549. 77 .......................... ................................................. .................................... .. 
. 1.3 .............................. .... REVEST .. CONTRAPASOS. DE ESCALERA C/MADERA PUMAQUIRO .E=1 . ..... m2 .... ................. 1.08 .............. 77.07 ........................... 83.24 .............. 83.24 .......................... ................................................ . 
1.3 .............................. .... REVEST .. DE .PASOS.DE.ESCLERA.C/PISO.DE GOMA ...................................... ..... m2 .... ............... J.80 ............ 305.28 . ..................... 2,381_.18 ........ 2,381.1.8 .......................... ................................................. 1--------i 

FASE.14 ................. . ESTRUCTURAS .ESPECIALES ......................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 32
1990.53 ............................. 321990.53 

......................... 1.43'6 
14 .............................. .... TABIQUE.DOBLE.GYPLAC.12.5 .MM,. PERFIL.89.E=11.44.CM ......................... ..... m2 .... .............. 85.75 .............. 82.37 ................... J,063.23 ........ 7,063.23 .......................... ................................................. ..................................... . 
. 1 4 .............................. FALSO CIELO.RASO.CON.ASTRONG ....................................................................... ..... m2 .... ............ 1 48.45 ............ 1 06.00 ................... 15,735.70 ...... 15,735.70 .......................... ................................................. ..................................... . 
14  .............................. .... CUBIERTA_DE. POLICARBONATO. CELULAR 8. MM ............................................. ..... m2 .... .............. 1 3.00 ............ 167.84 ..................... 2118.1,-92 ........ 211 81 .92 .......................... ................................................. .................................... .. 
. 14 .............................. .... ESTRUCTURA METALICA .PARA.CIELO. RASO ..................................................... ..... und .... ................. 1.00 ........ 61

654 .. 1.7 . ..................... 6,654.17 ........ 61
654.1.7 .......................... ................................................. ................. ___ __, 

.t1 .............................. .... �.�IJ3UCTURA _DE .SOPORTE .P/COBERTURA _DE.POLICARBONATO........ . Qlb .... ................. 1.00 ........ 1.1355.51 . ..................... 1,355.51 ........ 1.,355.51 .......................... ................................................. ..................................... . 

RO AL TERCER MES-UNE-PRESUPUESTO CONTROL X FASES 



Ct7NS"1,IL'TO??,:ES CAFHH 

COD/GO DESCRIPC/ON Und. Metrado Precio (SI.) Monto SI. 
Precio 

Pare/a/ SI. 
Sub- Total Total 

¾DE 
INCIDENCIA 

15 .............................. .... VENTANA.APERSIANADA_DE.MADERA ................................................................... ..... m2 .... ................ 0.90 .............. 91 .39 ........................... 82.25 .............. 82.25 .......................... ................................................. ..................................... . 

15 .............................. .... MARCO.DE.MADERA.CEDR0.4"X1 .. 1/2" .PARA.PUERTAS ................................ ...... m ...... .............. 93.90 .............. 1.7.38 . ..................... 1,631 .. 98 ........ 1.1631.98 .......................... ................................................. .................................... .. 

15 .............................. .... MARCO.DE.MADERA.CEDR0.4"X2".PARA PUERTAS ........................................ ...... m ...... .............. 35.50 .............. 21.4 1 . ........................ 780.06 
.......... }60.06 .......................... ................................................. .................................... .. 

15 MARCO DE MADERA CEDR0 1 3/4"X1 3/4" PARA PUERTAS m 5.60 1 1.38 63.73 63.73 
......................... ,,,,,,,,,, , .............. ,, .. , ................... , ................. , ..................................................................................... , .. , ..... ............ ,,., ......................... .......................... ...................................... ......................... , .. ,, ..................... ................................................. .................................... .. 

1.5 .............................. .... MUEBLE. DE .MELAMINE .TIPO. 1 ................................................................................... ..... und .... ................. 1 .00 ........ 2 1500.00 ..................... 2,500.00 ........ 2 1500.00 .......................... ................................................. ..................................... . 

FASE.1 6  ................. CARPINTERIA.DE.METALICA .......................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .... 159,328 .42 ........................... 159,328.42 ......................... 8.92% 
.16 .............................. .... PUERTA DE .FIERRO. C/SOBRE. LUZ.DE.VIDRIO _FIJ0(0.90 .. X .. 2 .50). ........ ..... pza .... ................ 7.00 ........ 1.1145.00 ..................... 8,015.00 ........ 8 ,01 5.00 .......................... ................................................. .................................... .. 
16 .............................. .... PUERTA DE _DOBLE .HOJA _DE.FIERRO .e/MIRILLAS Y .SOBRELUZ DE VI . ..... pza .... ................ 4.00 ........ 2,290.00 ..................... 9,160.00 ........ 9,160.00 .......................... ................................................. .................................... .. 
16 .............................. .... PUERTA.DE .FIERRO. CON. MALLA.DE.ACERO.GALVANIZAD0(1_.50 .X.2 . . ..... pza .... .............. 16.00 ........ 1.1905.00 .................. 30,480.00 ...... 301480.0Ó .......................... ................................................. .................................... .. 
16 .............................. .... PUERTA. DE .FIERRO TIPO.REJA.(__1_.0o.x.2.30M L ............................................. ..... PZª .... ................. 1 .00 ............ 525.00 ........................ 525.00 ............ 525.00 .......................... ................................................. .................................... ..
1.6 .............................. .... PUERTA DE .FIERRO CON.MALLA.DE.ACERO.GALVANIZAD0(1_.80 .X.2 . . ..... pza .... ................ 2.00 ........ 1.1875.00 ................... ..3,750.00 ........ 3 ,750.00 .......................... ................................................. .................................... .. 
................................... , ... ,,,,,, ................................................ ,, ............................................................................................. , ........................................................................................................................................................................................................................................................ ..

: :::::::::::::::::::::::::::::::1:::: ���� ���. �� ·::�::�. �:��� �����:����������::� � ·�:��)

i .. :::::::::l:::::�::::::L:::::::::::::::: :�� f ::::::::::::
3��:��I:::::::::::::::::::::::: 3��:��t::::::::::::3��:�� 1::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::::::::::::::: + .................................................... , ................................................................ +••· .. •• .. ······"··"'·"·• .. ·• .. , .......... , .••••••..•.•.•• , ..................................................... .

1.6 .............................. .... TABIQUERIA.METALICA.PARA SSHH ....................................................................... ...... m ...... .............. 19.10 ............ 458.00 ..................... 8,747 .80 ........ 8 ,747.80 .......................... ................................................. .................................... .. 
1.6 .............................. .... BARRA .PROTECTORA EN .SSHH ................................................................................ ..... und .... ................. 1 .00 ............ 343.22 . ........................ 343.22 ............ 343.22 .......................... ................................................. ..................................... . 
16 .............................. .... CELOSIA DE.FIERRO .PARA.VENTANA .................................................................... ..... und .... ................. 1 .00 ............ 635.00 ........................ 635 .00 ............ 635.00 .......................... ................................................. ..................................... . 
16  .............................. .... TIRADORES.DE ACERO.INOXIDABLE.1 .. 1/2".E=2.5MM ..................................... ..... und .... ................ 8.00 ............ 21.9.79 ..................... 1,758.32 ........ 1.,758.32 .......................... ................................................. .................................... ..
. 16  .............................. .... REJILLA.EN.CANAL (2.00.X 0.60) . . ............................................................................. ..... und .... ................. 1 .00 ............ 420.00 ........................ 420.00 ............ 420.00 .......................... ................................................. .................................... ..

1
16 .............................. .... BARANDA .METALICA_DE. H.=. 0.65 .............................................................................. ...... m ...... .............. 1.1.00 .............. 72.00 ........................ 792 .00 ............ 792.00 .......................... ................................................. ......... ..
16 .............................. .... TUBO _DE.FIERRO.PARA.CORTINA.DE.DUCHA ................................................... ...... m ...... ................. 1 .00 ............... 14.34 ........................... 14.34 .............. 14.34 .......................... .................................................. ,__ ____ ...,.... 
1.6 .............................. .... PASAMANOS. DE. FE. 0.2".A LA.PARED ... (H.= .o.es .M). .. ................................. ...... m ...... .............. 12.43 .............. 56.00 ........................ 696.08 ............ 696.08 .......................... .................................................. 1-,. ___ _ 
1.6 .............................. .... PASAMANOS. DE. FE. 0.2". EN .. REJA ............................................................................ ...... m ...... .............. 10. 70 .............. 56.00 ........................ 599.20 ............ 599.20 .......................... ................................................. . 
1.6 .............................. .... PASAMANOS.DE FE.0.2".EN .. PARAPETO_tH.=. 0.15.M) . ................................... ...... m ...... .............. 69.67 .............. 59.00 ..................... 4,110.53 ........ 4 ,110 .53 .......................... ................................................. . 
16  .............................. .... PASAMANOS.DE. FE.0.2".A LA.PARED ... (H.=.0.65 .M) . ................................... ...... m ...... .............. 47.30 .............. 68.00 ..................... 3,21 6.40 ........ 31216.40 .......................... ................................................. .................................... .. 
1.6 .............................. .... BARANDA.LATERAL.CURVA.DE.ESCALERA ......................................................... ...... m .... · . .............. 19.79 ............ 130 .00 ..................... 2,572.70 ........ 2 ,572.70 .......................... ................................................. .................................... .. . 1.6 .............................. .... TUBULAR.DE. FIERRO.DE.6".X.3".P/MAMPARA .................................................... ...... m ...... ............ 145.60 ............ 235 .90 .................. 34,347.04 ...... 341347.04 .......................... ................................................. .................................... ..

16 .............................. 1.. .. ESCALERA.METALICA.1 ................................................................................................. J.. ... und .... 
I... .............. 1 .ool... ... 12,290.ool.. ................. 12,290.ool.. .... 12 ,290.001... ....................... , ................................................. , .................................... .. 

1·
1
·
6 
.............................. 1 .... PLATINA

.
DE

.
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·
s,

6"
. 
x 

·
1
,
1
·
6"

.
EN

. 
PISOS 

..................................................... 
, 
...... 

m 
...... I ..............86.601 

.............. 
io.991 

........................ 
973.71 I ............ 973. 711 

.......................... 
, 
................................................. 

, 
..................................... . 

................................... ................... ,,, ................................................................................................................. , ................ ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .......................... ................................................. .

. }.� .............................. .... T.Y..�Y..LAR.DE.ALUMINIO_DE.2 .1/2" x.1. 3/4".PNENTANA .................................. ...... m ...... .............. 61 .20 ............ 225.03 ................... 13,771_.84 ...... 13 ,771 .84 .......................... ................................................. . 

.......................... .¡ .......................... , ................................................. ¡ ..................................... . 

.¡ .......................... , ................................................. ¡ ..................................... . 
t .......................... , ................................................. , ..................................... . 
t .......................... , ................................................. , ..................................... . i .......................... , ................................................. , ..................................... . 
........................... , ................................................. ¡ .................................... .. 

, ........................... , ................................................. ¡ ..................................... . 
:1 .......................... , ................................................. , ..................................... . 

·.¡ .......................... , ................................................. ¡ .................................... .. 

............................ , ................................................. ¡ .................................... .. 
't .......................... , ................................................. , .................................... .. 
;.1 ............................................................................ 1 ..................................... . 

RO AL TERCER MES-UNE-PRESUPUESTO CONTROL X FASES 



t::ClN.SUL'TC?'8/ES CAFHH 

COD/GO DESCRIPCION Und. Metrado Precio (SI.) Monto SI. 
Precio 

Parcia/ SI. 
Sub- Total Total 

¾DE 

INCIDENCIA 

¡¡ = :: �![f �1�f :I§:��;:� :"· = -� _=: :: = :: �¡ = = IE : :fü¡ �= = ::m� = ;:m�J: = = : : = : : = : = = � - _ :
................ ,,,,,,, ............ . ,,,,., ................................ . 
FASE.17 ................. VIDRIOS ..................................................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 561566.14 ............................. 561566.14 

......................... 2.4/J¾ 
1.7. ............................. ... ,VENTANA DE. VIDRIO .TEMPLADO. BRONCE. 6MM. C/SISTEMA. PIVOT ....... ..... m2 .... ................ 2.25 ............ 194.47 . ........................ 437.56 ........... 437.56 .......................... ................................................. .................................... ..
1.7 .............................. .... VENTANA.DE VIDRIO.TEMPLADO.BRONCE.6MM.C/SISTEMA.CORREDI . ..... m2 .... .............. 92.72 ............ 195.78 . ................. ..1.8,152.72 ...... 181152.72 .......................... ................................................. ..................................... . 
1.7 .............................. .... VENTANA. DE VIDRIO.TEMPLADO. BRONCE. 6MM. C/SISTEMA.MIXTO ....... ..... m2 .... ................ 7.28 ............ 194.88 . ..................... 1,414.83 ........ 1.,414.83 .......................... ................................................. ..................................... . 
. 1.7 .............................. .... VENTANA. DE VIDRIO .TEMPLADO. INCOLORO.6MM .FIJO .C/PERFILES .. D ..... m2 .... ................. 1.47 ............ 161.65 ....................... .,267.03 ............ 267.03 .......................... ................................................. .................................... .. 
1.7 .............................. .... MAMPARA DE VIDRIO.TEMPL..INC .. Y .PUERTA.BATIENTE( DOBLE. HO .. ..... m2 .... .............. 16.94 .......... )61.57 ..................... 4,769.80 ........ 4 ,769.80 .......................... ................................................. ..................................... . 
17 .............................. .... MAMPARA DE VIDRIO. TEMPL.. INC .. C/.ACCESORIOS _DE.ALUMINIO ......... ..... m2 .... .............. 21.00 ............ 250 .05 ..................... 5,251_.05 ........ 5 ,251.05 .......................... ................................................. ..................................... . 
1.7 .............................. .... MAMPARA DE ,VIDRIO.TEMPLADO. BRONCE ª·mm ............................................ ..... m2 .... .............. 23.26 ............ 268.73 ..................... 6,250.66 ........ 6 ,250.66 .......................... ................................................. .................................... .. 
1.7 .............................. .... MAMPARA DE VIDRIO.TEMPL..BR a. mm.Y.PUERTA BATIENTE.( DOBLE ..... m2 .... .............. 64.54 ............ 287.56 ................... 18,559.12 ...... 18 ,559.1.2 .......................... ................................................. ..................................... . 
1.7 .............................. .... VIDRIO CRUDO.6 MM ....................................................................................................... ..... m2 .... .............. 10.20 .............. 58.80 . ........................ 599.76 ............ 599.76 .......................... ................................................. ..................................... . 
1.7 ............................. J.. .. ESPEJO .EMPOTRADOS. 6MM ...................................................................................... J .... m2 .J ................ 8 .69! .............. 99.38,1. ....................... 863.61.! ............ 863.61 + .......................... 1 ................................................. 1 ..................................... . 

, ................................... , ........................................................................................................................................................ , ................ � ......................... � .......................... , ...................................... + ......................... + ........................ ..¡. ...................................................................................... . 
FASE.18 ................. OBRAS .. EXTERIORES .......................................................................................................... ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .......................... ........................... 240,288.93 ....................... 10.43¾ 

.§.\!.��F..�.�� .. ).8. 1... . .  LOSA DEPORTIVA ................................................................................................................. ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... .... 1 46,426.26 ................................................. .................................... .. 
1.8 .. 1... ........................ .... ESCAROTEO.DE. LOSA DE .CONCRETO .................................................................. ..... m2 .... ........ 2,284.00 ................. 7.72 ................. ..1.7,632.48 ...... 17,632.48 .......................... ................................................. .................................... .. 
18. 1 ........................... .... LOSA.DEPORTIVA.C/CONCRETO ARMADO .......................................................... ..... m2 .... ........ 2 ,284.00 .............. 33.95 .................. 77,541 .. 80 ...... 77 ,541.80 .......................... ................................................. ..................................... . 
. 1.8. 1 ........................... .... ENCOFRADO Y .DESENCOFRADO .DE.LOSA.DEPORTIVA .............................. ...... m ...... ............ 883.00 ............... J.96 ................... J,028.68 ........ 71028.68 .......................... ................................................. ..................................... . 
1.8 .. 1 ........................... .... PINTADO.DE.LOSA ............................................... , ........................................................... ....... m ...... ........ 1,847.26 ................. 7.84 ................... 14,482.52 ...... 14 ,482.52 .......................... ................................................. .................................... .. 
18. 1 ........................... .... ARc·os.METALICOS_DE.FULBITO .............................................................................. ..... und .... ................ 4.00 ........ 1.,277.34 ..................... 5,109.36 ........ 5, 109.36 .......................... ................................................. .................................... .. 
. 1.8-.1. .......................... .... SOPORTES.METALICOS Y .NET.DE,VOLEY ........................................................... ..... und .... ................ 8.00 ............ 982.72 ................... J,861_.76 ........ 7,861.76 .......................... ................................................. , ___ _ 
18 .. 1... ........................ .... JUNTA ASFAL TICA.EN.LOSA.DEPORTIVA ............................................................. ...... m ...... ........... 656.05 ............... J.63 . ..................... 5,005.66 ........ 5,005.66 .......................... ................................................. . 
18. 1 ........................... .... TABLERO.DE.BASQUET .e/SOPORTE .METALICO ............................................... ..... und .... ................ 8 .00 ........ 1.,461.66 ................... 1.1,693.28 ...... 11 ,693.28 .......................... ................................................. .................................... .. 
1.8 .. 1 ........................... .... TABLEROS.DE.CONCRETO .H=0.10.M ...................................................................... ..... m2 .... ................ 0.92 .............. 76.87 ........................... 70.72 .............. 70.72 .......................... ................................................. ..................................... . 

..................................................... , ................................................................ � .......................... , ................................................. , ..................................... . 
§.\!.�.'.F..�.§.E. .. 1.ª:.L .�.!�OS Y VEREDAS .............................................................................................................. ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... !.?.&?.� ... �! . ................................................. .
1.8.2 .......................... .... PISO.DE.ADOQUINES.DE. CONCRETO .20x9x4cm ............................................... ..... m2 .... ............ 565.39 .............. 48.34 . .................. 27,330.95 .... ..27,330.95 .......................... ................................................. ..................................... . 
18.2 .......................... .... BLOCK.GRASS .................................................................................................................... ..... m2 .... .............. 93.86 .............. 24.8 8 . ..................... 2,335.24 ........ 2,335.24 .......................... ................................................. ..................................... . 
1.8.2 .......................... .... VEREDA _DE.CONCRETO.FROTACHADA.DE.4". INC .. COMP ........................... ..... m2 .... ............ 21_7.47 .............. 50.53 . ................... 10,988.76 ...... 10 ,988.76 .......................... ................................................. .................................... .. 
1.8.2 .......................... .... PISO.DE. CEMENTO. PEINADO .. E=2".MEZ=1.:4.EN .RAMPA ............................... ..... m2 .... ............ 106.72 .............. 26.91 . ..................... 2,871_.84 ........ 2,871.84 .......................... ................................................. .................................... .. 
. 1.8.:.?. .......................... .... �I.\SE. DE. AFIRMADO .DE.10. cms ................................................................................. ..... m2 .... ............ 985 .98 ............. ..1,9.24 . ................... 1.8,970.26 ...... 18 ,970.26 .......................... ................................................. ..................................... . 
. 1.t?. .......................... .... f.�.��.9.E. .. ���NA .DE. 5 .cms ................................................................................................ m2 .... ............ 659.25 ............. ..1.5. 71 .................... 1.0 ,356.82 ...... 10 ,356.82 ........................................................................... ..................................... . 

SUB-FASE .. 18.3 ... TERMINACION ....................................... .' ................................................................................ ................ ......................... .......................... ...................................... ......................... ...... 191612.80 ................................................. ..................................... . 
18.3 .......................... .... BANCA_DE.CONCRETO.L.=.0.87 .M ............................................................................. ..... pza .... ................. 1.00 ............ 157.99 ......................... 157.99 ............ 157.99 .......................... ................................................. .................................... . 
. 1_8.3 .......................... .... JUNTA.ASFALTICA ............................................................................................................ ....... m ...... .............. 71.85 ................. 7.63 ........................ 548.22 ............ 548.22 .......................... ................................................. ..................................... . 
18.3 .......................... .... JUNTA.DE.DILATACION .SISMICA ............................................................................... ..... m2 .... ............ 129.32 .............. 21.27 ..................... 2,750.64 ........ 2 ,750.64 .......................... ................................................. .................................... .. 
. 1_8.3 .......................... .... PROVISION .Y. SEMBRIO. DE .GRASS .......................................................................... ..... m2 .... .......... ..360.00 ................. 6.96 . ..................... 2,505 .60 ........ 2,505.60 .......................... ................................................. .................................... .. 
18.3 .......................... .... TAPA.JUNTAS.DE.GOMA. UNICOLOR.930 ............................................................... ....... m ...... .............. 61 .. 64 ............... 14.08 . ........................ 867.89 ............ 867.89 .......................... ................................................. ..................................... . 
. 1.8.:.3............... . ... .G."'.B9.9.\!l�.�E.9.\!.":J .. P.1.§.E.fJ.9. ........................................................ ............................... ..... �f.lt ... ............... 1.�,Qº .......... .J.1.5. . ..?.g . ..................... �,.8.5..q.º ......... 1.&5.1.,.2.º .......................... ................................................. .................................... . . 
. 1 .8.,.3. .......................... .... F.'1.�.c;:."'..�Y..�.9..P..E. .. P..1.E..PBN.tl.P. .. ':'. .. 1.:5.9.M ......................................................................... íll. ... . . ........... .!.1.,�.5. ............ �.5.?. .. !.� .................... J.g,.ª3..1.P ...... 1.9.,�.3.1.:.2.� .......................... ...................................................................................... . 

..................................................... , ......................................................................................... + ................................................ , .................................... .. 

SUB-FASE .. 1.8.4 ... I.SEÑALIZACION. Y. SEGURIDAD ........................................................................................ , ..... . 
t-........................ t .......................... , ...................................... f ......................... f .......................... , ................................................. ¡ ..................................... . 
. 1.. ....................... l.. ........................ 1.. .................................... 1.. ....................... J.. ....... !.,3.ª� .. 99 .................................................. , ...................................... J 

RO AL TERCER MES-UNE-PRESUPUESTO CONTROL X FASES 



CO.NS"U.C'Tg,aS CAFHH 

CODIGO DESCR/PCION Und. Metrado Precio (SI.) Monto SI. Precio 
Parcia/ SI. Sub- Total Total ¾DE 

INCIDENCIA 

. 18.4 .......................... .... SEÑAL.DE. GABINETE.CONTRA.INCENDIO ............................................................ ..... und .... ................ 4.00 .............. 33.50 ......................... 134.00 ............ 134.00 .......................... ................................................. ..................................... . 

.18.4 .......................... .... SEÑAL.DE.EXTINTOR ...................................................................................................... ..... und .... ................ 5.00 ................. 8.00 ........................... 40.00 .............. 40.00 .......................... ................................................. ..................................... . 

.1.8.4 .......................... .... SEÑAL.DE. DIRECCION. DE. SALIDA. HACIA.EL. EXTERIOR ............................... ..... und .... .............. 1.1 .00 ................. 8.00 ........................... 88.00 .............. 88.00 .......................... ................................................. .................................... .. 
1.8.4 .......................... .... SEÑAL .DE. SALIDA.HACIA .EL. EXTERIOR ................................................................ ..... und .... .............. 24.00 ................. 8.00 ......................... 192.00 ............ 1 92.00 .......................... ................................................. .................................... .. 
1.8.4 .......................... .... SEÑAL .DE.ZONA SEGURA. EN .CASOS. DE .CISMOS ........................................... ..... und .... .............. 36.00 ................. 8.00 ........................ 288.00 ............ 288.00 .......................... ................................................. ..................................... . 
. 1.8.4 .......................... .... SEÑAL .DE. RIESGO ELECTRICO ................................................................................. ..... und .... ................ 8.00 ................. 8.00 ........................... 64.00 .............. 64.00 .......................... ................................................. .................................... ..
. 1.8.4 .......................... .... SEÑAL .DE. LUCES.DE. EMERGENCIA ........................................................................ ..... und .... ................ 8.00 ................. 8.00 ........................... 64.00 .............. 64.00 .......................... ................................................. .................................... ..
. 1.8.4 .......................... .... SEÑAL.DE.BOTIQUIN .DE.PRIMEROS AUXILIOS .................................................. ..... und .... ................ 2.00 ................. 8.00 ........................... 1 6.00 .............. 16.00 .......................... ................................................. ..................................... . 
18.4 SEÑAL DE PROHIBIDO FUMAR und 4.00 8.00 32.00 32.00 
. 1 8.4 .......................... .... SEÑAL.DE. SALIDA.CON .USO .DE. ESCALERA ....................................................... ..... und .... ................ 4.00 ................. 8.00 ........................... 32.00 .............. 32.0Ó .......................... ................................................. .................................... .. 
18.4 SEÑAL DE SERVICIOS HIGIENICOS - HOMBRES und 5.00 8.00 40.00 40.00 ................ ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,  ....................................................................................................................................................... , .............. , .............. ,, .. ,,, .. ,, ··········"'''··········· ············"''"''"''"'''''''"''' ......................... ....... ,,, .. , ,  .. ,, ........ ....................... ,, .. , .. ,,.,,.,, ........... ............................. , ....... . 

: ::: ::::::::::::::::::::::::::1:::: ::�:� :�:: :::�:�:��: �:�::�:���: ��Nu�!�!�Do :-:HOMBRES ::::::::::::::::l:::::��:::::l:::::::::::::::: �:�� i:::::::::::::::::::�� 1:::::::::::::::::::::::::::4�:�� L::::::::::: 
4

�:�� [:::::::::::::::::::::J:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J:::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::: .......................... l .... �:����l��R:�C���:���ENICOS. MINUSVALIDO ,-.MUJERES ................. 1 .... ·�:� .... t ................. ; :��i ............ 35
�:��I ........................ 

35
�:��t ............ 

35
�:

��1 
.......................... , ................................................. , .................................... ..·························· ···································· .. ··········· .. ········· .................................... , ....................................................... ................ ......................... .......................... ...................... , ............... ......................... ······· ................... ........... , ......................... , ........... ..................................... .

, ................................... , ........................................................................................................................................................ , ................ � ......................... � .......................... , ...................................... f ........................ + ......................... , ................................................. , .................................... .. 
FASE. 19 ................. 1 DESMOVILIZACION .DE. EQUIPOS .................................................................................. l ................ t ......................... t .......................... l ...................................... 1 ......................... 1 ........ 2, 750.00

1 
............................... 2, 750.00

1 
........................ 0.12¾ 

·:: .............................. .... �
1
�S

p�:L������·���UIPOS ............................................................................... .... 9:: .... ................ �:�� ........ �,���:�� .................... :,���:�� ........ :·:���:�� .......................... ................................................. .................................... ..
.............................. ........................................................................................................................................................ .... g ........................................... , ..................................... , ................................................................ ..................................................................................... ..

FASE 20 COSTOS INDIRECTOS 

Total costo directo 

TOTAL A VALORIZAR X MES (CD+CI) S/. = 

RO AL TERCER MES-UNE-PRESUPUESTO CONTROL X FASES 

GLB 
·t ................. ·. --t .... ___ .-·-_ .. _ _.¡ ...................................... t ........................ + ......................... ¡ ................................................. ¡ ...................................... i 

1.001 276.362.35 276,362.35 

2,303,019.61 TOTAL 2,303,019.62 100.00% 



5.0. PROGRAMACIÓN INICIAL VALORIZADA, 
AVANCE DE OBRA Y REPROGRAMACION DE OBRA 

PARA EL CONTROL 

RESULTADO OPERATIVO.- CONTROL DE OBRA 



1.1 

12 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.21 

3.22 

3.23 

4.1.1 

4.1.2 

4.1,3 

4.1.◄ 

4.21 

•= 

4.23 

4.24 

CODIGO 

FASE 1 

SUB.FASE 1.1 

SUB-FASE 1.2 

FASE 2 

SUB-FASE 2.1 

SU8-FASE2.2 

SUB-fASE2.3 

SUB-fASE2A 

SUB-fASE 2.5 

SUB-FASE 2.8 

FASE 3 

SUB-FASE 3.1 

SUB-FASE 3.2 

SUB-FASE 3.3 

SUB-FASE 3.1 

SUB.fASE 3.2 

SUB-FASE 3.3 

FASE◄ 

SUB-FASE◄.1 

SUB.fASE◄.2 

SUB-FASE 4.3 

SUB-FASE4A 

SUB-FASE◄..1 

SUB-FASE 4.2 

SUB-FASE ◄.J 

SUB-FASE◄.◄ 

5 FASE 5 

6 FASE 8 

7 FASE 7 

O FASE 10 

10. 1 SUB-FASE 10.1 

10 .2 SUB-FASE 10.2 

10 .3 SUB-FASE 10.l 

FASE 11 

FASE 18 

SUB-FASE 18.1 

SUB-FASE 18.2 

SUB-FASE 18.l 

SUB-FASE 18A 

FASE 19 

FORMATO N-' 5,-PROGRAMACK>N INICIAL VALORIZADA, AVANCE DE OBRA Y REPR0GRAMAC10N DE OBRA 
PARA EL CONTROL 

DESCRll'CION -T- T-
%DE 

INCIDENCIA 

OBRAS PRELIMINARES 32 660.39 .. ,..,. 

OBRAS DE DERJVACION 17 190.21 

TRAZOS NCVELES Y REPLANTEO 15..1.70.18 

OBRAS DE CIMENTACION "·"'"511.11 22.48% 

EXCAVACION 105 566.oa 

RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO 9 692.02 

CONCRETO 121 &46.56 

ACERO 43.215.54 

ENCOFRADO 22.529.29 

FALSO PtSO DE 4-coN MEZC. 1 :8 C:H 411561.82 

ELEMENTOS VERTICALES 277 953.76 18.13% 

PRIMER NIVEL 

CONCRETO 35 145.26 

ACERO 59 917.57 

ENCOFRADO 32.756A1 

SEGUNDO NIVEL 

CONCRETO 43124.83 

ACERO 52102.24 

ENCOFRADO 54 907.45 

ELEMENTOS HORIZONTALES 2U 129.51 ,.....,. 

PRIMER NIVEL 

CONCRETO 48..ül..65 

ACERO 50 294.04 

ENCOFRADO 47 974.20 

LADRILLO 13 79.34 

SEGUNDO NIVEL 

CONCRETO 31 000.17 

ACERO 41149.67 

ENCOFRADO 39.251.62 

LADRJLLO 11.256..82 

MURO DE ALBAAILERlA 45 192.28 45 192.215 ....... 

TARRAJEO VERTICAL 69 614.14 69 61◄.1◄ ........ 

TARRAJEO HORIZONTAL 54 593.75 S4 593.75 ""' 

ACABADOS HUMEOOS 132 843.92 U7" 

CONTRAPISO 43 072.71 

ACABADOS CON CEMENTO 16 990.31 

ACABADOS CON CERAMtcO 72 730..90 

PINTURA 4'321.23 4'321.23 .....,. 

OBRAS EXTERJORES 2◄0.288.93 15.11% 

LOSA DEPORTIVA 148.426.25 

PISOS Y VEREDAS 72 853..87 

TERMINACION 19 612.80 

SEAALIZACION Y SEGUfUOAO 1 396.00 

OESMOVILIZACtoN DE EQUIPOS 2 7SO.OO 2 750.00 0.1ft, 

TOTAL 1ª'"•-.o, ......... 

RO AL TERCER MES-UNE-AVANCE VALORIZADO 

AVANCE VAL0RIZADO PROYECTADO SI 

% DE INCIDENCIA 
POR FASES MA'W'O JU., JUUO AGOSTO 

•-31 .... 1-31 1-31 ,_ .. 

........ 10523.07 1 666.78 1 666 .78 1666.78 1 666.78 

47.37')1, 7 40423 2.016.49 2016.49 7016.49 2.016.49 

30.04% 86 l27.2◄ 197':'lA.8◄ 

... ,.,. 678◄.◄2 7907.61 

35.37"4 111 TZT.fil 10 119.05 

, ....... 36144.92 3888.83 3 1e1.n 

......,. 20877.48 1 651 .81 

,....,. 29163.13 t7◄91U9 

, .... .,. 26852.36 6 713.09 1 579.81 

........ 506◄6.65 6.079.8◄ 3 191.08 

11.7ft, 28974.1◄ 2.385.◄J 1 396.84 

15.52" 31 ◄2◄.92 11699.91 

1&.74% 42 4Z3.60 9 678.64 

19.7s,¡. 34010 04 20897.41 

11.12"' ◄6 444.615 

"""' 50.294.04 

........ 47 974.20 

un. 13 758.34 

13.1ft 38000.17 

,.....,. 41 149.67 

....... 39251.62 

"'" 11�82 

......... 9 878.70 28.897.2◄ 6 ◄16.32 

......... 11 863.36 45 811.27 11 .919.51 

......... 7991.91 38.◄12.n 8 189.06 

32AZ'1, 23.106.06 19.966.64 

, .. ,.,. 1◄4'1.TT 2.548.56 

... ,.,. 61863.77 10917.14 

......... 17 728."'9 26592..74 

.. .- 30660.89 51 tn.20 6◄ 593.17 

30.32'1, 35060.38 37793.◄8 

L1..,. 19612.80 

....... 1 396.00 

......... 2.75000 



COlllGO 

FASES 

FASE 9 

FASE 12 

FASE 13 

FASE 14 

FASE 15 

FASE 16 

FASE 17 

FASE 20 

FORMATO Pr S.-PROGRAMACIÓN INICW.. VAL<>RIZADA. AVANCE DE OBRA Y REPROGRAMACK>N DE 08RA 
PARA EL CONTROL 

PARTIDAS QUE SERAN SUBCONTRATADAS 

DEBCRIPCIDN -T-

INSTALACIONES SANITARlAS 158 780.19 

INSTALACIONES ELECTRtcAS 283 054.87 

ACABADOS ESPEClALES 63 342.82 

OTROS PISOS 5 759.81 

ESTRUCTURAS ESPECIALES 32 990.53 

CARP1NTERIA DE MADERA 123.38.02 

CARPINTERIA DE METALICA 159 328.42 

VlDRIOS 56 566.14 

T-

1$6 780.19 

283 054.67 

S3 342.82 

5 759.81 

32 990.53 

12.338.02 

159 323.42 

56 566.14 

'Je.DE 

INCIDENCIA 

'Je.DE 

INCIDENCIA 

7'JC. 

12% 

3'JC, 

O'JC, 

1% 

1% 

7'JC. 

2'JC, 

'% DE 
INCIDENCIA 

1 POR FASES 

TOTALES• 
TOTAi. T701IO.IO 

TOTAL COIITD8 DIRECTO 81. • 

COSTOS INDIRECTOS 

TOTAL A VALORIZAR (CO.COSTOS INDIRECTOS� 2.5M,057.88 

RO AL TERCER MES-UNE-AVANCE VALORIZADO 

12989.70 12-989.70 77938.20 

74.360.73 90951..94 

.,...,411 570,487.'7 ...... u, 

51.409.78
1 68.458541 ... 342.961

• ., ......... 1 .......... 1 .. ,.,.,. ... 1 

25979.40 

75471.29 

53841.39 

28041.95 

413,n5.45 

49.653.051 

.......... 1 

SETIEIIIBRE 

..... 

26883.19 

... �-nn.n 

9 501.42 

5 759.81 

4 948.58 

,.,338.a.2 

159328.42 

56.566.13 
487,483Al 

58.498.01
1 

...... , .... 1 



6.0. PLANEAMIENTO CURVA S DE AVANCE FISICO 

RESULTADO OPERATIVO.- CONTROL DE OBRA 



,1 

1 

'I 

' ¡ 

cONSUL TORES CAFHH 

FORMATO N" 9.. PLANEAMtENTO : CURVAS DE AVANCE FlSICO 

CIIRVAT PE AVANCE Ftme:O 

TOTALOIIRA 

1111A : � PE LA INfRAESTRUCTURA FISlCA PE LA ESPECIAi.Ji 
Clllffll: UIIYERSa>AD NACIONAL DE EIIUCACION 

.... 

fASEI OBRAS PRELIMINARES 

fASE2 OBRAS DE CIMENTACION 

A MES DEL 2007 

AC\IM. INCIDENCIA PftEVl9TO TOTAL OBRA 

11unan ar,,1a1 ""- ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL 

P.O. 
,. 2.13" 100,00% 100,00% 100,00% 

REAL 

PA 

P.O. 
,. 22,48"- 100,001' 100,00% 100,00% 

REAL 

PA 

MES1 

1,17% 
ss .. 

1,17" 
55% 

18,9% 

18,0% 
80 09% 

MES2 

0,2◄% 
,,,. 

0,24'6 
,,,. 

2,5% 
,,,. 

2,716 
11,92% 

PORTAIION" 

-R.0.11": 

ELAIIORADO POR 

NPRE&IÓN 

PROYECCIONES 
MESl 

0,24% 
,,,. 

0,24% 
,,,. 

1,0% .... 
1,6% 

799% 

MES4 

0.24% ,,,. 

0,1S% 
7% 

MESS MES& 

0.24% / 
,,,, 

// 
// 
!/ 

/1 

I I 
/ I

100% 

90% 

;ASE l ELEMENTOS VERTICALES "' 18,13'6. 100,00% 100,00% 100,00% 
P.O. 

6,95% 8,03% 3, 16% 
/ 

t--�38%=,---.. ="'r--�11�",....--,,--+-----+-----i 80% 
3,81"- 8, 13% 4,98% / 

FASE4 ELEMENTOS HORIZONALES 

fASES MURO DE ALBAÑILERlA 

11 

"' 

11 

"' 

18,80% 100,00% 100,00% 

2,95% 100,00% 100,00% 

REAL 

PA 

P.O. 
100,00'6 

REAL 

PA 

P.O. 
100,00% 

REAL 

PA 

P.O. 

21 03% 44 86% 27 48% 

18,60% 
100% 

10,3-4% 
55% 

0,64% 
,,.,. 

/ 
/ 

/ 
1,89% 

64% 
1,59% 

53 97% 

f,78% 2,99'K 
17% 66,j 

J 

I 
I 
I 

I 
/ 

1,36% 
4603% 

I 

0.78% 
17% 

70% 

60% 

flSE 8 TARRAJEO VERTICAL "' 100,00% 100,00% 100,004M, REAL 

PA 
1----t--j,f---t--r-/--t---+------:=+-------i 50% 

I / J.;,9: '·:: 

P.O. 
F4SE7 TARRAJEO HORIZONTAL "' 3,56% 100,00% 100,00"6 100,001' REAL 

PA 

P.O. 
F4SE 10 ACABADOS HUMEDOS " 8,67% 100,00% 100,00% 100,00% REAL 

PA 

I V 

I j 

/ 
J / 
I I 
I I 

2,51% 
70% 

1,51% 
1739% 

0,53% 
15" 

2,13% 
60% 

6,28% 
7H7% 

1,43% 
40% 

0,88% 
10 14% 

/ 
7,13'6 1,54% 

'---+------------+------l-----+----+---+----+----+----+--t--ft----t;-::=-=---t--'ª�2�29%9--''�7�7·�",----1 31)% 
1 

/ / : --

FASE 11 PINTURA "' 100,00% 100,00% 100,00% 
P.O. 

REAL 

PA 

1,16% 
4000% 

1,73" 
""00% 

2,89% 

l---+------------1----+------1-----+----+---+---+---+---+----t-----t-----t--''""oo"".oo="t-----; 20% 

fAsE 11 OBRAS EXTERJORES ,. 

FAsE 11 DESMOVIUZACION OE EQUIPOS " 

P.O. 
15,68" 100,00% 100,00% 100,00% REAL 

PA 

P.O. 
0,18% 100,00% 100,00% 100,00% REAL 

PA 

% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 2nr. 32% 15% 

5,63% 
36% 

8,13% 
52" 

15" 

8,05% 
51% 

7,55% 
48% 

0,16% 
10000% 

0,\4% 
76% 

,,,, 

1 AVAHCE DEL MES % REAL : AVANCE RE.Al. 22,er,r. 21,39% 1.11% 
32, 10'% 1"-92% 

1---_______________________ ___:!,.L_�PA�_.;_: -�P�ROG.�!.A�Cl\J�Al.�•�U�L�TIIIA!!!!J!RE�PROG.!!Q!L_
f-�nn�l--,-:...t--,,:¡..,.J--"'�-�¡--"1�00'Jl,�I--I % P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 27,02% <H..., 

: � == :::
u

+�
TIIIA

�
ROG. 

22,tn 44.38% :-:: - AVANCE ACUMULADO 
....... 100.00'JI, 

10% 



FORMATO Nº 6.1.- PLANEAMIENTO : CURVA S DE AVANCE FISICO FASE 1 

CAFHH 
CURVA "S" DE AVANCE FISICO 

CONSULTORES FASE 1 : OBRAS PRELIMINARES 

JBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
LIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A JULIO DEL 2007 

ACUM. INCIDENCIA PREVISTO TOTAL OBRA 
FASE DESCRIPCION UNIDAD ACTUAL % ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL mav-07 

32% 
P.O. 61% 

1, 1 OBRAS DE DERIVACION GL 1,00 1,00 1,00 REAL 32% 
% 53% 100,00% 100,00% 100,00% 61% 

P.A. 

23% 
P.O. 48% 

1,2 TRAZOS, NIVELES Y REPLA� GLB 1,00 1,00 1,00 REAL 23% 
% 47% 100,00% 100,00% 100,00% 48% 

P.A. 

1 

% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 55% 
AVANCE DEL MES % REAL : AVANCE REAL 55% 

% P.A. : PROG. ACTUAL + ULTIMA REPROG. 
% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 

1 
55% 

AVANCE ACUMULADO % REAL : AVANCE ACUMUALDO REAL 55% 
% P.A. : PROG. ACTUAL + ULTIMA REPROG. 

FORTAMO Nº 

INFORME R.O. Nº : 
ELABORADO POR: 
IMPRESIÓN : 

PROYECCIONES 
tun-07 lul.07 aao-07 S81>-07 

5% 5% 5% 
¿ 10% 10% 10°/o. 

5% 5% 
� 10% ...w;I 

� 
¡..,-- 3% 8% 

4 85% 14 54% 

6% 6% 6% 6% 
13% 13% 13% 13% 
6% 6% 

13% 13% 
5% 8% 

10% 16% 

-PROGRAMA ORIGINAL 
-AVANCE ACUMULADO REAL 
-PROG. ACTUAL + ULTIMA REPROG. 

11% 11% 11% 11% 
11% 11% 0% 0% 

7% 15% 
66% 77% 89% 100% 
66% 77% 

77% 85% 100% 

oct-07 

� 

r 

100% 

90% 

80% 

70% 

80% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 



I CONSULTORES CAFHH 

OBRA : � DE UI INFRAESTRUCTURA FISICA DE UI 

CUENTE: UNIVER$DAD NACIONAL DE EOUCAa0N 

FASE DESCRIPCION 

2,1 EXCAVACION 

2,2 RELLENO Y COMPACTACION DE TERREN 

UNIDAD 

M3 
o/o 

M2 

o/o 

ACUM. 
IICTUAL 

E._ORMATO N- e....2..- '!_�NeAMI_ENTO : cu��s DE AVANCE F18'CO FA.8�_2_ 

A JULIO DEL 2007 

% DE INCIDENCIA DF J PREVISTO TOTAL OBRA JI 
CADA FASE 

1 1 ORIGINAL I ANTERIOR ACTUAL 

7005 
100,00% 

7005 
100,00% 

7005IP.O. 

30,64% 

2,81% 

1911 
100,00% 

1911 
100,00% 

100,00% 

P.A. 

1911IP.O. 
100,00% 

P.A. 

REAL 

REAL 

may-07 

25,06% 
5729 

Jun-07 

il!I!! rttt
EL.AileRAD0 POR: 

iaiH!teau!lt,u 

PROYECCIONES 
lul-07 1 ago-07 

5,58%

11 � 12-77 _,--./ 
22,38%

1 
�7 2,52% 

5116,35 L,('�88 

V/ 

7Y 

sep-07 oct-07 

100% 

90% 

u/fo;, o,84% 
80% "1337 573 

1
,
71% 1,10% 

1163,69 746.89 

1r---t------------t--------1r----1r-----+---1---+-----1---+-----1f---+---!------l-----l---_j\ 10%

2,3 CONCRETO 

2,4 ACERO 

M3 
o/o 

KG 
o/o 

1\ 1 1 1 � 
2,5 ENCOFRADO 

--1---�----�----

,_r;,.c::3 __ -� 

2,6 FALSO PISO DE 4" CON MEZC. 1:8 C:H 

t-,l'tl'-}��-... � .... 
-�r1.r1,--

AVANCE DEL MES 

AVANCE ACUMULADO 

M2 

o/o 

M2 

o/o 

1--

1� 

35,37% 

12,54% 

6,54% 

12,09% 

'lo 
% 
% 
'lo 
'lo 
'lo 

459 
100,00% 

12710 

100,00% 

459 
100,00% 

12710 

100,00% 

459IP.O. 
100,00% REAL 

P.A. 

12710IP.O. 
100,00% REAL 

P.A. 

32,00% 3,00% 

421 38 ' , 1 
! &oo/c 

32,43% 2,94% 1 1 1 o 

421,03 38,13 

10,50% 

10631 
10,25% 

10390,46 

1,10% 

1144 
0,24% 

240,40 

0,90% 

93§_ 
2,05% 

2079,59 

50% 

40% 

1 1 1 1 1 
6

,
10%

1 11 1 1 607 
0,50

� 
1 ¡

1 30% 

655 
100,00% 

655 
100,00% 

655IP.O. 
100,00% REAL 

-1----1----1� P.A. 

1696 
100,00% 

1696 
100,00% 

1696IP.O. 
100,00% REAL 

� 1 r--"11,t""""""' 1.---,---1 .----
P.A. 

P.O. 
REAL 
P.A. 

P.O. 
REAL 
P.A. 

PROGRAMA ORIGINAL 
AVANCE REAL 
PROG. ACTUAL+ ULTIMA REPROG. 
PROGRAMA ORIGINAL 
AVANCE ACUMUALDO REAL 
PROG. ACTUAL + ULTIMA REPROG. 

1 �06%1 1 ��%1 1 1 1 606,63 48,00 ¡ 20% 

.1 

8,47% 
1J 87 

7,26% 

1017,79 

3,63% 
509 

4,84% 
678,53 

-PROGRAMA ORIGINAL 

PROG. ACTUAL+ ULTIMA REPROG. 

84% 
80,09% 

84% 
80,09% 

11% 

11,92% 

95% 
92,01% 

4% 
7,99% 

100% 
100,00% 

-AVANCE ACUMULADO REAL 

100% 

100,00% 
100% 

100,00% 

10% 

0% 

l' 



FORMATO Nº 6.3.- PLANEAMIENTO CURVA S DE AVANCE FISICO FASE 3 

CURVA •s" DE AVANCE FISICO 
CONSULTORES CAFHH FASE 3 : ELEMENTOS VERTICALES 

-

OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUC 

�LIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACl1 A JULIO DEL 2007 

ACUM. INCIDENCIA PREVISTO TOTAL OBRA 

FASE DESCRIPCION UNIDAD ACTUAL % ORIGINAL ANTERIO� ACTUAL mav-07 Jun-07 

PRIMER NIVEL 9,7% 2,4% 

P.O. 214 54 

3,1 CONCRETO M3 280 280 280 REAL 5,61% 6,55% 
% 12,64% 100,00% 100,00% 100,00% 124,47 145, 15 

P.A. 

.,j 

18,2% 

�t P.O. 27849 3 3 
3,2 ACERO KG 32947 32947 32947 REAL 10,20% 1 �ft

% 21,56% 100,00% 100,00% 100,00% 15.596,16 15.7 ,63 
P.A. 

/ 
-

10,4% 

/ 
º·tP.O. 2536 

3,3 ENCOFRADO M2 2867 2867 2867 5,21% / 6, �% REAL 
% 11,78% 100,00% 100,00% 100,00% 1.267,91 1.4� ,02 

P.A. 
I / 

J / 
SEGUNDO NIVEL / / 11.3% 

P.O. 204 
3,1 CONCRETO M3 280 280 280 J / 

5,61% REAL 
% 15,52% 100,00% 100,00% 100,00% 101,32 

P.A. I 

J 

FORTAMDN" :

INFORME R.O. tf' 

ELABORADO POR : 
IMPRESIÓN :

PROYECCIONES 
Jul-07 aao-07 

, 
% / 3 

/28% 
6,30 , 

/ )
0,2% 
4,41 

/ 
//

% 

1755 

/ 0,57% 

877,34 

/
0,5% 

701,87 

0,5% 
122 

0,25% 

61,13 
0,18% 

42,79 

-

4,2% 
76 

8,22% 
148,59 

1,68% 

30,42 

e 

sep-07 oct-07 

. -., --- --. -:::-·: 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

0% 

0% 



V I I 

P.O. 

3,2 ACERO KG 32947 32947 32947 
REAL 

% 18,74% 100,00% 100,00% 100,00% 

P.A. 

P.O. 

3,3 ENCOFRADO M2 2867 2867 2867 
REAL 

% 19,75% 100,00% 100,00% 100,00% 

P.A. 

'I 
% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 

AVANCE DEL MES % REAL : AVANCE REAL 

% P.A. : PROG. ACTUAL + ULTIMA REPROG. 

% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 

1AVANCE ACU_MULADO % REAL : AVANCE ACUMUALDO REAL 

% P.A. : PROG. ACTUAL + ULTIMA REPROG. 

15,3% 3,5% 

26827 6120 

� 9,16% 8,48% 

16.096,01 14.896, 12 

12,2% 7,5% 

1776 1091 

7,1% 9,7% 

1.027,39 1.403,02 

-PROGRAMA ORIGINAL 

--PROG. ACTUAL+ ULTIMA REPROG. 
-

38,3% 44,3% 17,4% 

21,03% 44,86% 27,48% 

38,3% 82,6% 100,0% 

21,03% 65,9% 93,4% 

93,36% 

30% 

20% 

1,1% 

1954,87 

10% 

3,0% 0% 

436,44 

-AVANCE ACUMULADO REAL 

1 
1 

6,64% 

100,0% 100,0% 

100,00% 100,00% 



FORMATO Nº 6.4.• PLANEAMIENTO : CURVA S DE AVANCE FISICO FASE 4 

CONSULTORES CAFHH 
CURVA "S" DE AVANCE FISICO FORTAMO Nº 

: 

- FASE 4: ELEMENTOS HORIZONALES INFORME R.O. N" 

: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIAU 
-

ELABORADO POR 
- - -

OBRA 
CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

A JULIO DEL 2007 IMPRJ,SIÓN : 

' 

ACUM. INCIDENCIA PREVISTO TOTAL OBRA PROYECCIONES 

FASE DESCRIPCION UNIDAD ACTUAL o/o ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL mav.07 lun.07 lul.07 ano.07 sen-117 oct.07 

PRIMER PISO 
16 I 

100% 

P.O. 3 � 

4,1 CONCRETO M3 306 306 306 REAL 1€ 1/o
% 16% 100,00% 100,00% 100,00% 3(�.1 1 

P.A. ' 

I 
90% 

7% 
I P.O. 895

4,2 ACERO KG 26895 26895 26895 17%
7 REAL 

% 17% 100,00% 100,00% 100,00% 16895 
P.A. 

I 
80% 

7 
17% 

I P.O. 2546
4,3 ENCOFRADO M2 2546 2546 2546 17%

I REAL 
% 17% 100,00% 100,00% 100,00% 2546 70% 

P.A. 
I 

5% 

I P.O. 10706 60% 
4.4 LADRILLO M2 10706 10706 10706 5% 

7 REAL 
% 5% 100,00% 100,00% 100,00% 10706 

P.A. 

-- ' 
50% 

SEGUNDO PISO 

P.O. 
'3

% 

�06 
4,1 CONCRETO M3 306 306 306 

% 13% 100,00% 
REAL 

100,00% 100,00% 
P.A. 13% 40% 

�1.-ir �r- ·-
306,1

. ·,;�·-� 
g 

-

-

. 

,-.:.....�--.�..:;...-��.-........:.- ..:,;�,.�.·.......:,,e, �=..r,--=,,s-.. ��-



FORMATO N" 6.5.• PLANEAMIENTO : CURVA S DE AVANCE FISICO FASE 5 

CONSULTORES CAFHH 
CURVA "S" DE AVANCE FISICO 

FASE 5 : MURO DE ALBAAILERIA 

OBRA : CON$TRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALII 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
A JULIO DEL 2007 

\ 

ACUM. INCIDENCIA PREVISTO TOTAL OBRA 

FASE DESCRIPCION UNIDAD ACTUAL % ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL 

P.O. 

5 MURO DE ALBAÑILERIA M2 998 998 998 REAL 
% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 

P.A. 

% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 

AVANCE DEL MES % REAL : AVANCE REAL 

% P.A. : PROG. ACTUAL + ULTIMA REPROG. 

% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 

AVANCE ACUMULADO % REAL : AVANCE ACUMUALDO REAL 
% P.A. : PROG. ACTUAL + ULTIMA REPROG. 

. FORTAMO N" : 

ÍNFORME R.O. Nº 

ELABORADO POR: .. 

IMPRESION :

PROYECCIONES 

mav.07 lun.07 lul.07 aao.07 sep.07 

22% 64% 
/ z 

V

218 "� 42 

A!
% 

8,80 V 
V7 

46% 
459,52 

...-� 
V

1 -ww, RAt.All. /""'IDJGII\IA -AVANCE ACUMULADO REAL 

22% 64% 14% 

63,97% 

46% 

22% 86% 100% 100% 

64% 

64% 100% 100% 

oct..07 

1 

'""' 

-

-

701' 

I0'4 

I0'4 

I0'4 

001' 

M 

101' 

01' 



FORMATO N° 6.6.- PLANEAMIENTO : CURVA S DE AVANCE FISICO FASE 6 

CONSULTORES CAFHH 
CURVA •s• DE AVANCE FISICO FORTAMON" : 

FASE 6: TARRAJEO VERTICAL INFORME R.O. N" : 

OBRA : CONSTRUCCIONPE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIAL! ELABORADO POR 

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A JULIO DEL 2007 IMPRESIÓN : 
-

ACUM. INCIDENCIA PREVISTO TOTAL OBRA PROYECCIONES 

FASE DESCRIPCION UNIDAD ACTUAL 'lo ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL mav..07 lun..07 lul..07 ano..07 sen..07 oct-07 

- -

17% 66% �o 

__.,,....,.. :----P.O. 666 25""' 668 

6 TARRAJEO VERTICAL M2 3903 3903 3903 REAL /% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 

P.A. �V 77% 23% 

3002,21 900,77 

------
1 1 

1
-e-PROGRAMA ORIGINAL -AVANCE ACUMULADO REAL 

1 -PROG. ACTUAL+ ULTIMA REPROG. 
1 

% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 17% 66% 17% 

AVANCE DEL MES 'lo REAL : AVANCE REAL 

'lo P.A. : PROG. ACTUAL + ULTIMA REPROG. 77% 23% 
% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 17% 83% 100% 100% 

AVANCE ACUMULADO % REAL : AVANCE ACUMUALOO REAL 
% P.A. : PROG. ACTUAL+ ULTIMA REPROG. 77% 100% 

100% 
-
-
70% 

90'4, 

-
-
30% 

-
10% 
0% 



FORMATO N' 6.7.• PLANEAMIENTO : CURVA S DE AVANCE FISICO FASE 7 

CONSULTORES CAFHH 
CURVA "S" DE AVANCE FISICO FORTAMON° : 

FASE 7: TARRAJEO HORIZONALES INFORME R.O. N° : 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIAU 
' ELABORADO POR: ,. 

' 

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A JULIO DEL 2007 IMPRESIÓN : 

ACUM. INCIDENCIA PREVISTO TOTAL OBRA PROYECCIONES 

FASE DESCRIPCION UNIDAD ACTUAL % ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL mav.07 lun.07 lul.07 aao.07 sea.07 oct.07 

- -
15% 70% _,,,.--15% 

� 
-

P.O. 316 1c.l! 324 
7 TARRAJEO HORIZONTAL M2 2158 2158 2158 REAL / % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

PA �V 60% 40% 
1290 966801 867 4701988 

..-l.,...-/ 
1 1 Í _,PROGRAMA ORIGINAL -AVANCE ACUMULADO REAL -PROG. ACTUAL+ ULTIMA REPROG. I 

-
% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL Oo/, 15% 70% 15% 0% 

AVANCE DEL MES % REAL : AVANCE REAL 

% P.A. : PROG. ACTUAL+ ULTIMA REPROG. 80% 40% 
% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 0% 15% 85% 100% 100% 

AVANCE ACUMULADO % REAL : AVANCE ACUMUALDO REAL 
% P.A. : PROG. ACTUAL+ ULTIMA REPROG. 80% 100% 

100% 

-·

IO% 

-
IO% 

IO% 

-

-
20'1. 

10% 

011, 



FORMATO Nº 8.8.- PLANEAMIENTO : CURVA S DE AVANCE FISICO FASE 10 
CURVA "S" DE A VANCE FISICO FORTA MON º 

: 

CQ��U!,TQB!,;� CAFHH FA8E10:ACABAD08HUMED08 INFORME R.O. N" 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIBICA DE LA ESPECIAL! 
ELABORADO POR 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
A JULIO DEL 2007 I MPRESIÓN : 

ACUM. INCIDENCIA PREVISTO TOTAL OBRA PROYECCIONES 

FASE DESCRIPCION UNIDAD ACTUAL % ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL mav.07 lun.07 lul.07 aao.07 aen.07 DCt.07 

- 17% 15% -

P.O. 961 830 / �V 
100% 

10,1 CONTRAPISO M2 1791 1791 1791 
REAL ,r,:7 % 32,4% 100,00% 100,00% 100,00% 

P.A. 
�t:· 

7,6% 
1372 65 89 418 5113108 

80% 

80% 

/ 11% 2% 
P.O. 247 44 

10,2 ACABADOS CON CEMENTOS M2 291,0 291,0 291,0 
REAL /% 13% 100,00% 100,00% 100,00% 

P.A. / 11% 2% 

247,34745 43,64955 

70% 

60% 

SO% 

'º"' 

30% -
20% 

47% 8% 
P.O. 1080 191 10% 

10,3 ACABADOS CON CERAMICOS M2 1271 1271 1271 1/ REAL 

% 55% 100,00% 100,00% 100,00% - -- 47% 8% 0% 

P.A. 1080 43075 190 66425 
-

1 
_

-PROGRAMA ORIGINAL -AVA�CE ACUMULADO REAL -PROG. ACTUAL. ULTIMA REPROG, I 

- - - -
% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 17,39% 72,47% 10,14% 

AVANCE DEL MES % REAL : AVANCE REAL 

% P.A. : PROG. ACTUAL+ ULTIMA REPROG. 8229% 17 71% 
% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 17,39% 8 9,88% 100,00% 

AVANCE ACUMULADO % REAL : AVANCE ACUMUALOO REAL 
% P.A. : PROG. ACTUAL + ULTIMA REPROG. 8229% 100 00% 



FORMATO Nº 6.9.- PLANEAMIENTO : CURVA S DE AVANCE FISICO FASE 11 

CONSULTORES CAFHH 
CURVA "S" DE AVANCE FISICO FORTAMO N" : 

FASE 11 : PINTURA INFORME R.O. Nº : 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALII ELABORADO POR 

CUENTE : UNNERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A JULIO DEL 2007 IMPRESIÓN : 

ACUM. INCIDENCIA PREVISTO TOTAL OBRA PROYECCIONES 

FASE DESCRIPCION UNIDAD ACTUAL % ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL mav,07 Jun-07 Jul-07 aao-07 sao-07 oct-07 

40,00% .,,_-____ .;' -~�,uv¼ 
P.O. 2233 4l!!I 3350148 

11 PINTURA M2 5584 5584 5584 REAL /% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 
P.A. ,,/ 100,00% 

5583,58 

!-PROGRAMA ORIGINAL -AVANCE ACUMULAOO REAL -PROG. ACTUAL+ ULTIMA REPROG. 1 

% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 40,00% 60,00% 

AVANCE DEL MES % REAL : AVANCE REAL 
% P.A. : PROG. ACTUAL + ULTIMA REPROG. 100 00% 
% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 40,00% 100,00% 

AVANCE ACUMULADO % REAL : AVANCE ACUMUALDO REAL 
% P.A. : PROG. ACTUAL + ULTIMA REPROG. 100 00% 

100'il 

-

-

70% 

-

-

-

-

-

M 

o,¡ 



FORMATO N" 6.10.- PLANEAMIENTO : CURVA S DE AVANCE FISICO FASE 18 

CONSULTORES CAFHH 
CURVA "S" DE AVANCE FISICO FORTAMO N" : 

FASE18:0BRASEXTERIORES INFORME R.O. N" : 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALII ELABORADO POR 

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A JULIO DEL 2007 IMPRESIÓN : 

ACUM. INCIDENCIA PREVISTO TOTAL OBRA PROYECCIONES 

FASE DESCRIPCION UNIDAD ACTUAL º,4 ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL mav-07 lun-07 lun-07 lun-07 lun-07 oct-07 

- -- -

I 
12,76% 21,30% 26,88% 

P.O. 20 94% 3495% 44 11% 

101)% 

18,1 LOSA DEPORTIVA GLB 1 1 1 REAL I % 61% 100,00% 100,00% 100,00% 
90% 

P.A. 34,06% 26,88% , 
55.89% 44.11% 

71 
80% 

- - - - � - - - - -

14,59% 1/2% 
P.O. 48 12% 88% 

70% 

18,2 PISOS Y VEREDAS GLB 1 1 1 
// REAL 

% 30,32% 100,00% 100,00% 100,00% 80% 

P.A. 16,68% JI 13,66% 

54,94% 45,06% -
80% 

- - / - - - - - - - -
40% 

P.O. ) 100 00% 
18,3 TERMINACION GLB 1 1 1 

/REAL 
o/o 8% 100,00% 100,00% 100,00% 3'1% 

P.A. . . ... 

f!!ll!I! 

Á4.04% 85.96% 

- - / 20% 

-·- -- - � - - -

/ 
- - -

-

,/ 
; ; f¡¡;;;; 

18,4 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 
P.O. 100 00% 

UNO 

V % 1% 
REAL 

100,00% 100,00% 100,00% 
P.A. 1 1 1 mm 

10% 

0% 

-- "'""º' 
.J.. �  

-
,....----

i:;'\ �� 
11 -e-PROGRAMAORIGINAL -AVANCE ACUMULAOO REAL -PROG. ACTUAL+ ULTIMA REPROO. r 

% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 12,76% 36,89% 
AVANCE DEL MES 

51,36°.4 
% REAL : AVANCE REAL 

% P.A. : PROG. ACTUAL+ ULTIMA REPROG. 5186% · 4814 % 
% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 12,76% AVANCE ACUMULADO 48,66% 100,00% 
% REAL : AVANCE ACUMUALDO REAL 
% P.A. : PROG. ACTUAL+ ULTIMA REPROG. 5186% 100 00% 



FORMATO Nº 6.11.- PLANEAMIENTO : CURVA S DE AVANCE FISICO FASE 19 

CONSULTORES CAFHH 
CURVA "S" DE AVANCE FISICO FORTAMO Nº : 

FASE 19 : DESMOVIUZACION DE EQUIPOS INFORME R.O. N" 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA RSICA DE LA ESPECIALII ELABORADO POR: 
CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A JULIO DEL 2007 IMPRESIÓN : 

ACUM. INCIDENCIA PREVISTO TOTAL OBRA PROYECCIONES 
FASE DESCRIPCION UNIDAD ACTUAL o/o ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL mav-07 lun-07 lul-07 aao-07 sen.117 

100.00% 
P.O. 100 º°'° 

19 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1 1 1 
REAL // % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

P.A. 22,27% /4:73% 
22.27% 77.73% - -

1 =�§��R�.Mll.<l�1ffü�., OCOM� -AVANCE ACUMULADO REAL 

% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 100,00% 
AVANCE DEL MES % REAL : AVANCE REAL 

% P.A. : PROG. ACTUAL + ULTIMA REPROG. 22 27% 77 73% 
% P.O. : PROGRAMA ORIGINAL 100,00% 

AVANCE ACUMULADO % REAL : AVANCE ACUMUALDO REAL 
% P.A. : PROG. ACTUAL + ULTIMA REPROG. 22 27% 100 00% 

oct-07 

I 

1 

100% 
90% 

10% 

m. 
10% 
IO% 

-

-

-

0% 

0-1, 



7.0. INFORME SEMANAL DE PRODUCCION (H-H) 

RESULTADO OPERATIVO .- CONTROL DE OBRA 
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CONSUC'T�S CA.FHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRÚCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE DESCRIPCION 

FASE 1 OBRAS PRELIMINARES 
RESUMEN 
Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 
H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 1 1  OBRAS DE DERIVACION 
Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 1.2 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 

1 

FASE 2 

Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 
H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

OBRAS DE CIMENTACION 
RESUMEN 
Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 
H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 21 EXCAVACION 
Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 
H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 2 2 RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO 
Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

PREVISTO TOTAL OBRA 
UNIDAD ORIGINAL I ANTERIOR 1 ACTUAL 

GLB 
GLB 1.00 1.00 1.00 
H-H 
H-H 1,105.52 90.92 1,066.84 
H-H/UND 
H-H/UND 1,105.52 1,106.62 1,106.62 

GLB 
GLB 1.00 1.00 1.00 
H-H 
H-H 927.84 33.60 888.16 
H-H/UNO 
H-H/UNO 927.84 927.84 927.84 

M2 
M2 2,866.00 2,866.00 2,866.00 
H-H 
H-H 177.68 67.32 177.68 
H-H/M2 
H-H/M2 0.06 0.06 0.06 

UNO 
UNO 7,005.00 7,006.00 7,006.00 
H-H 
H-H 9,134.40 9,134.40 · 9,134.40 
H-H/UNO 
H-H/UNO 1.30 1.30 1.30 

M3 
M3 7,005.00 7,006.00 7,006.00 
H-H 
H-H 4,168.56 3,706.73 3,706.73 
H-H/M3 
H-H/M3 0.60 0.60 0.60 

M2 
M2 1,911.00 1,911.00 1,911.00 
H-H 
H-H 343.30 343.30 343.30 
H-H/M2 
H-H/M2 0.18 0.18 0.18 

INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

TOTALOBRA 

A JULIO DEL 2007 

PROYECTADO 
PRESENTE MES 1 AGOSTO 

PREVISTO 1 REAL %AVANCE íl SEM.#13 íl SEM.#14 11 SEM.#15 i 

70.05 70.05 70.05 70.05 70.05 

210.14 210.14 80.61 280.18 350.23 420.27 

113.12 113.12 15.11 15.11 15.11 

879.27 879.27 84.21 862.39 877.50 892.61 

1.62 1.62 0.22 0.22 0.22 
4.18 4.18 3.08 2.51 2.12 

0.10 0.10 0.01 0.01 0.01 
0.81 0.81 80.61 0.82 0.83 0.84 

86.12 89.96 10.76 10.76 10.76 
747.91 747.91 84.21 726.69 737.46 748.22 
888.16 927.84 888.16 888.16 888.16 
927.84 927.84 888.16 888.16 888.16 

70.05 70.05 70.05 70.05 70.05 
210.14 210.14 7.33 280.18 350.23 420.27 

23.16 23.16 4.34 4.34 4.34 
131.36 131.36 73.93 135.70 140.05 144.39 

0.33 0.33 0.06 0.06 0.06 
0.63 0.63 0.48 0.40 0.34 

575.86 575.86 
7,005.00 7,005.00 100.00 7,005.00 7,005.00 7,005.00 

659.91 
9,134.40 9,134.40 100.00 7,743.57 7,743.57 7,743.57 

1.15 
1.30 1.30 1.11 1.11 1.11 

575.86 
7,005.00 7,005.00 100.00 7,005.00 7,005.00 7,005.00 

342.68 
3,705.73 4,168.56 112.49 3,705.73 3,705.73 3,705.73 

0.60 
0.53 0.60 0.53 0.53 0.53 

1,911.00 1,911.00 100.00 1,911.00 1,911.00 1,911.00 

343.30 343.30 100.00 343.30 343.30 343.30 

0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

FORTAMON" : 

INFORME R.O. NO 

ELABORADO POR 

IMPRESIÓN : 

SEM.#16 SETIEMBRE SALDO 

70.05 466.97 
490.32 957.28 

15.11 158.13 
907.72 1,065.84 

0.22 0.34 
1.85 1.11 

0.01 0.15 
0.85 1.00 

10.76 129.18 
758.98 888.16 
888.16 888.16 
888.16 888.16 

70.05 466.97 
490.32 957.28 

4.34 28.95 
148.73 177.68 

0.06 0.06 
0.30 0.19 

7,005.00 7,005.00 

7,743.57 7,743.57 

1.11 1.11 

7,005.00 7,005.00 

3,705.73 3,705.73 

0.53 0.53 

. 1,911.00 1,911.00 

343.30 343.30 

0.18 0.18 
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CONsur:T0'/0:S CA.FHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE DESCRIPCION 
SUB-FASE 2.3 CONCRETO 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 2.4 ACERO 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 2.5 ENCOFRADO 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 2.6 FALSO PISO 

1 

FASE 3 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

ELEMENTOS VERTICALES 

RESUMEN 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

PRIMER NIVEL 

SUB-FASE 3 1 CONCRETO 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 
1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 3 2 ACERO 

PREVISTO TOTAL OBRA 
UNIDAD ORIGINAL I ANTERIOR 1 ACTUAL 

M3 

M3 459.00 469.00 469.00 
H-H 

H-H 1,278.85 1,277.18 1,277.18 
H-H/M3 

H-H/M3 2.79 2.79 2.79 

KG 

KG 12,710.00 12,710.00 12,710.00 
H-H 

H-H 854.14 668.10 688.10 
H-H/KG 

H-H/KG 0.07 0.07 0.07 

M2 

M2 655.00 666.00 666.00 
H-H 

H-H 972.12 612.83 612.83 
H-H/M2 

H-H/M2 1.48 1.48 1.48 

M2 

M2 1,696.00 1,698.00 1,696.00 
H-H 

H-H 1,517.44 1,236.43 1,236.43 
H-H/M2 

H-H/M2 0.89 0.89 0.89 

UNO 

UNO 16,473.50 16,473.60 16,473.60 
H-H 

H-H 6,775.47 6,775.47 6,776.47 
H-H/UND 

H-H/UNO 0.41 0.41 0.41 

M2 

M2 144.00 144.00 144.00 
H-H 

H-H 277.66 277.66 277.66 
H-H/M2 

H-H/M2 1.93 1.93 1.93 

INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

TOTALOBRA 

A JULIO DEL 2007 

PRESENTE MES 1 
PREVISTO j REAL %AVANCE j SEM.#13 j 

38.12 38.12 

459.00 459.00 100.00 459.00 

106.07 106.21 

1,277.18 1,278.85 100.13 1,277.18 

2.78 2.79 

2.78 2.79 2.78 

2,079.52 2,079.52 

12,710.00 12,710.00 100.00 12,710.00 

49.19 139.75 

668.10 854.14 127.85 668.10 

0.02 0.07 

o.os 0.07 0.05 

48.02 48.02 

655.00 655.00 100.00 655.00 

37.60 71.27 

512.83 972.12 189.56 512.83 

1.48 1.48 

1.48 1.48 0.78 

1,696.00 1,696.00 100.00 1,696.00 

1,236.43 1,517.44 122.73 1,236.43 

0.89 0.89 0.73 

438.67 438.67 87.73 
16,122.56 16,122.56 97.87 16,210.30 

70.62 9.06 
2,996.88 2,996.88 661.37 2,059.37 

0.16 0.16 0.10 
0.19 0.19 0.13 

3.24 3.24 0.57 
141.73 141.73 98.43 142.30 
12.48 6.24 1.09 

277.66 273.29 98.43 274.38 
1.93 1.93 1.93 
1.93 1.93 1.93 

PROYECTADO 
AGOSTO 

SEM.#14 1 

459.00 

1,277.18 

2.78 

12,710.00 

668.10 

0.05 

655.00 

512.83 

0.78 

1,696.00 

1,236.43 

0.73 

87.73 

16,298.03 

9.06 

2,068.43 

0.10 
0.13 

0.57 

142.87 

1.09 

275.47 

1.93 
1.93 

SEM.#15 11 

459.00 

1,277.18 

2.78 

12,710.00 

668.10 

0.05 

655.00 

512.83 

0.78 

1,696.00 

1,236.43 

0.73 

87.73 

16,385.77 

9.06 

2,077.50 

0.10 
0.13 

0.57 

143.43 

1.09 

276.57 

1.93 
1.93 

FORTAMONº 
: 

INl'ORME R.O. N" : 

ELABORADO POR 
IMPRESIÓN : 

SEM.#16 SETIEMBRE SALDO 

459.00 459.00 

1,277.18 1,277.18 

2.78 2.78 

12,710.00 12,710.00 

668.10 668.10 

O.OS O.OS 

655.00 655.00 

512.83 512.83 

0.78 0.78 

1,696.00 1,696.00 

1,236.43 1,236.43 

0.73 0.73 

87.73 

16,473.50 16,473.50 

9.06 

2,086.56 2,086.56 

0.10 
0.13 0.13 

0.57 

144.00 144.00 

1.09 

277.66 277.66 

1.93 
1.93 1.93 



FORMATO Nv /.- INt'"Ul'(MC �CMArtAI- uc r-,u.,uuww1_., n-., 

CONS'U.C'TO'!?.J;S CAFHH 

OBRA ; CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE DESCRIPCION 

Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 3.3 ENCOFRADO 
Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

SEGUNDO NNEL 
SUB-FASE 3.1 CONCRETO 

Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 3.2 ACERO 
Producción del Psriódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 3.3 ENCOFRADO 

1 

FASE4 

Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 
H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

ELEMENTOS HORIZONALES 
RESUMEN 
Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 
H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

PRIMER NIVEL 
SUB-FASE 4 1 CONCRETO 

UNIDAD 

KG 
KG 
H-H 
H-H 
H-H/KG 
H-H/KG 

M2 
M2 
H-H 
H-H 
H-H/M2 
H-H/M2 

M3 
M2 
H-H 
H-H 
H-H/M2 
H-H/M2 

KG 
KG 
H-H 
H-H 
H-H/KG 
H-H/KG 

M2 
M2 
H-H 
H-H 
H-H/M2 
H-H/M2 

UNO 
UNO 

IH-H 
H-H 
H-H/UNO 
H-H/UNO 

PREVISTO TOTAL OBRA 

ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL 

16,473.50 16,473.50 16,473.50 

996.32 765.62 765.62 

0.06 0.06 0.06 

1,433.50 1,433.60 1,433.60 

1,774.99 1,043.28 1,043.28 

1.24 1.24 1.24 

144.00 144.00 144.00 

339.36 339.36 339.36 

2.36 2.36 2.36 

16,473.50 16,473.60 16,473.60 

1,217.72 1,217.72 1,217.72 

0.07 0.07 0.07 

1,433.50 1,433.60 1,433.60 

2,169.43 2,169.43 2,169.43 

1.51 1.61 1.61 

14,792.00 14,792.00 14,792.00 

6,969.05 6,290.39 6,290.39 

0.47 0.21 0.21 

INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

TOTALOBRA 

A JULIO DEL 2007 

PROYECTADO 

PRESENTE MES AGOSTO 

PREVISTO REAL %AVANCE SEM.#13 SEM.#14 SEM.#15 

438.67 438.67 87.73 87.73 87.73 
16,122.56 16,122.56 97.87 16,210.30 16,298.03 16,385.77 

40.78 26.53 4.08 4.08 4.08 
765.62 975.09 127.36 753.39 757.47 761.55 

0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 
0.06 0.06 0.05 0.05 O.OS

30.56 30.56 5.35 5.35 5.35 
1,412.10 1,412.10 98.51 1,417.45 1,422.80 1,428.15 

44.49 37.85 3.89 3.89 3.89 
1,043.28 1,748.49 167.60 1,031.60 1,035.49 1,039.38 

1.24 1.24 0.73 0.73 0.73 
1.24 1.24 0.73 0.73 0.73 

76.33 76.33 3.91 3.91 3.91 
128.37 128.37 89.15 132.28 136.19 140.09 

92.07 179.88 9.21 9.21 9.21 
339.36 302.53 89.15 311.74 320.95 330.15 

2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 
2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 

7,448.06 7,448.06 244.36 244.36 244.36 
15,496.07 15,496.07 94.07 15,740.43 15,984.78 16,229.14 

226.21 550.56 18.06 18.06 18.06 
1,217.72 1,145.47 94.07 1,163.53 1,181.60 1,199.66 

0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

701.55 701.55 54.56 54.56 54.56 
1,215.27 1,215.27 84.78 1,269.83 1,324.38 1,378.94 

825.67 1,061.70 82.57 82.57 82.57 
2,169.43 1,839.16 84.78 1,921.73 2,004.29 2,086.86 

1.51 1.51 1.61 1.61 1.61 
1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 

34.50 34.50 34.50 
14,792.00 14,792.00 100.00 14,826.50 14,861.00 14,895.50 

983.52 983.52 983.52 
3,034.98 3,034.98 48.25 3,339.84 4,323.35 5,306.87 

28.61 28.61 28.61 
0.21 0.21 0.23 0.29 0.36 

FORTAMOIP : 

INFORME R.O. N
º 

ELABORADO POR 

IMPRESIÓN : 

SEM.#16 SETIEMBRE SALDO 

87.73 
16,473.50 16,473.50 

4.08 
765.62 765.62 

0.05 
0.05 0.05 

5.35 
1,433.50 1,433.50 

3.89 
1,043.28 1,043.28 

0.73 
0.73 0.73 

3.91 
144.00 144.00 

9.21 
339.36 339.36 

2.36 
2.36 2.36 

244.36 
16,473.50 16,473.50 

18.06 
1,217.72 1,217.72 

0.07 
0.07 0.07 

54.56 
1,433.50 1,433.50 

82.57 
2,169.43 2,169.43 

1.61 
1.51 1.51 

34.50 
14,930.00 138.00 

983.52 
6,290.39 6,290.39 

28.61 
0.42 45.58 
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Ct7NS'1.U:'f�S CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE DESCRIPCION 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 4.2 ACERO 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 4.3 ENCOFRADO 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 4.4 LADRILLO 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

SEGUNpo NIVEL 
SUB-FASE 4 1 CONCRETO 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

UNIDAD 

M3 

M3 

H-H 

H-H 

H-H/M3 

H-H/M3 

KG 

KG 

H-H 

H-H 

H-H/KG 

H-H/KG 

M2 

M2 

H-H 

H-H 

H-H/M2 

H-H/M2 

UND 

UND 

H-H 

H-H 

H-H/UND 

H-H/UND 

M3 

M3 

H-H 

H-H 

H-H/M3 

H-H/M3 

PREVISTO TOTAL OBRA 

ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL 

168.00 168.00 168.00 

224.65 224.65 224.65 

1.34 1.34 1.34 

14,792.00 14,792.00 14,792.00 

813.31 703.41 703.41 

0.05 0.05 0.05 

1,401.00 1,401.00 1,401.00 

1,725.31 1,156.55 1.156.55 

1.23 1.23 1.23 

5,888.00 5,888.00 5,888.00 

271.71 271.71 271.71 

0.05 0.05 0.05 

138.00 138.00 138.00 

499.23 499.23 499.23 

3.62 3.62 3.62 

INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

TOTALOBRA 

A JULIO DEL 2007 

PROYECTADO 

PRESENTE MES AGOSTO 

PREVISTO REAL %AVANCE SEM.#13 SEM.#14 SEM.#15 

168.00 168.00 100.00 168.00 168.00 168.00 

224.65 224.65 100.00 224.65 224.65 224.65 

1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 

14,792.00 14,792.00 100.00 14,792.00 14,792.00 14,792.00 

703.41 813.31 115.62 703.41 703.41 703.41 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

1,401.00 1,401.00 100.00 1,401.00 1,401.00 1,401.00 

1,156.55 1,725.31 149.18 1,156.55 1,156.55 1,156.55 

1.23 1.23 0.83 0.83 0.83 

5,888.00 5,888.00 100.00 5,888.00 5,888.00 5,888.00 

271.71 271.71 100.00 271.71 271.71 271.71 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

34.50 34.50 34.50 

34.50 69.00 103.50 

124.81 124.81 124.81 
499.23 124.81 249.61 374.42 

3.62 3.62 3.62 
3.62 3.62 3.62 

FORTAMO� : 

INFORME R.O. Nº 

ELABORADO POR 

IMPRESIÓN : 

SEM.#16 SETIEMBRE SALDO 

168.00 168.00 

224.65 224.65 

1.34 1.34 

14,792.00 14,792.00 

703.41 703.41 

0.05 0.05 

1,401.00 1,401.00 

1,156.55 1,156.55 

0.83 0.83 

5,888.00 5,888.00 

271.71 271.71 

0.05 0.05 

34.50 

138.00 138.00 

124.81 

499.23 499.23 

3.62 
3.62 3.62 
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INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

CONSUC'TO�S CA.FHH TOTALOBRA 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA A JULIO DEL 2007 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE DESCRIPCION UNIDAD 
SUB-FASE 4.2 ACERO 

Producción del Periódo KG 

Producción Acumulada KG 

H.H. del Periódo H-H 

1 H.H. Acumulados H-H 

Rendimiento del Periódo H-H/KG 

Rendimiento Acumulado H-H/KG 

SUB-FASE 4.3 ENCOFRADO 
Producción del Periódo M2 
Producción Acumulada M2 

H.H. del Periódo H-H 

1 H.H. Acumulados H-H 
Rendimiento del Periódo H-H/M2 
Rendimiento Acumulado H-H/M2 

SUB-FASE 4.4 LADRILLO 
Producción del Periódo UNO 
Producción Acumulada UNO 
H.H. del Periódo H-H 

1 H.H. Acumulados H-H 
Rendimiento del Periódo H-H/UNO 
Rendimiento Acumulado H-H/UNO 

FASE 5 MURO DE ALBAÑILERIA 
Producción del Periódo M2 
Producción Acumulada M2 
H.H. del Periódo H-H 

1 H. H. Acumulados H-H 
Rendimiento del Periódo H-H/M2 
Rendimiento Acumulado H-H/M2 

FASE 6 TARRAJEO VERTICAL 

Producción del Periódo M2 
Producción Acumulada M2 
H.H. del Periódo H-H 

1 H.H. Acumulados H-H 
Rendimiento del Periódo H-H/M2 
Rendimiento Acumulado H-H/M2 

PREVISTO TOTAL OBRA PRESENTE MES 
ORIGINAL f ANTERIOR 1 ACTUAL PREVISTO i REAL 

12,103.00 12,103.00 12,103.00 

994.05 994.06 994.06 994.05 

0.08 0.08 0.08 

1,146.00 1,146.00 1,146.00 

2,108.71 2,108.71 2,108.71 2,108.71 

1.84 1.84 1.84 

4,818.00 4,818.00 4,818.00 

332.08 332.08 332.08 332.08 

0.12 0.12 0.12 

538.63 538.63 
998.00 998.00 998.00 538.63 538.63 

1,121.13 1,063.97 
1,971.38 1,753.33 1,753.33 1,504.39 1,063.97 

1.98 1.98 
1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 

3,903.00 3,903.00 3,903.00 
2,681.92 

4,583.62 4,076.40 4,076.40 3,377.60 

1.17 1.17 1.17 

íl 
%AVANCE j SEM.#13 11 

3,025.75 
3,025.75 

248.51 
248.51 

0.08 
0.08 

286.50 
286.50 
527.18 
527.18 

1.84 
1.84 

1,204.50 
1,204.50 

83.02 
83.02 
0.07 
0.07 

114.84 
53.97 653.47 

201.76 
60.68 1,148.05 

1.76 
1.76 

750.56 
750.56 
783.71 
783.71 

1.04 
1.04 

PROYECTADO 
AGOSTO 

SEM.#14 11 

3,025.75 
6,051.50 

248.51 
497.02 

o.os

0.08 

286.50 
573.00 
527.18 

1,054.35 
1.84 
1.84 

1,204.50 
2,409.00 

83.02 
166.04 

0.07 
0.07 

114.84 
768.31 
201.76 

1,349.81 
1.76 
1.76 

750.56 
1,501.11 

783.71 
1,567.42 

1.04 
1.04 

SEM.#1� 11 

3,025.75 
9,077.25 

248.51 
745.54 

0.08 
0.08 

286.50 
859.50 
527.18 

1,581.53 
1.84 
1.84 

1,204.50 
3,613.50 

83.02 
249.06 

0.07 
0.07 

114.84 
883.16 
201.76 

1,551.57 
1.76 
1.76 

750.56 
2,251.67 

783.71 
2,351.13 

1.04 
1.04 

FORTAMON" : 

INFORME R.O. Nº 

ELABORADO POR 
IMPRESIÓN : 

SEM.#16 SETIEMBRE SALDO 

3,025.75 
12,103.00 12,103.00 

248.51 
994.05 994.05 

0.08 
0.08 0.08 

286.50 
1,146.00 1,146.00 

527.18 
2,108.71 2,108.71 

1.84 
1.84 1.84 

1,204.50 
4,818.00 4,818.00 

83.02 
332.08 

0.07 
0.07 

114.84 
998.00 998.00 
201.76 

1,753.33 1,753.33 
1.76 
1.76 1.76 

750.56 900.77 
3,002.23 3,903.00 

783.71 940.56 
3,134.84 4,075.40 

1.04 1.04 
1.04 1.04 
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CONS'U.C'TO'!<J;.S CAFHB 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE DESCRIPCION 
FASE 7 TARRAJEO HORIZONTAL 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

UNIDAD 

M2 

M2 

H-H 

H-H 

H-H/M2 

H-H/M2 

FASE 8 INSTALACIONES SANITARIAS (SUB CONTRATO) 

Producción del Periódo GLOBAL 

Producción Acumulada GLOBAL 

H.H. del Periódo H-H 

1 H.H. Acumulados H-H 

Rendimiento del Periódo H-H/M2 

Rendimiento Acumulado H-H/M2 

FASE 9 INSTALACIONES ELECTRICAS (SUBCONTRATO) 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

FASE 10 ACABAOOS HUMEDOS 

RESUMEN 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H. H. del Periódo 

H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 10.1 CONTRAPISO 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

GLOBAL 

GLOBAL 

H-H 

H-H 

H-H/M2 

H-H/M2 

M2 

M2 

H-H 

H-H 

H-H/UND 

H-H/UND 

M2 

M2 

H-H 

H-H 

H-H/M2 

H-H/M2 

PREVISTO TOTAL OBRA PRESENTE MES 
ORIGINAL I ANTERIOR 1 ACTUAL PREVISTO 1 REAL 

2,158.00 2,168.00 2,168.00 
1,992.57 

3,806.15 2,831.92 2,831.92 2,407.13 

1.76 1.76 1.76 

1.00 

2,249.37 

2,249.37 

1.00 

5,190.66 

5,190.66 

1,791.00 1,791.00 1,791.00 

8,048.43 8,048.43 8,048.43 

4.49 4.49 4.49 

1,791.00 1,791.00 1,791.00 
758.73 

1,819.00 1,414.38 1,414.38 758.73 

1.02 1.02 1.02 

. ·- .... 

INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

TOTALOBRA 

A JULIO DEL 2007 

1 
%AVANCE 1 SEM.#13 11 

322.68 

322.68 

322.68 

322.68 

1.00 
1.00 

343.13 

343.13 

1,483.10 

1,483.10 

4.32 
4.32 

343.13 

343.13 

270.98 

270.98 

0.79 
0.79 

PROYECTADO 

AGOSTO 
SEM.#14 11 

322.68 

645.35 

322.68 

645.35 

1.00 
1.00 

343.13 

686.26 

1,483.10 

2,966.21 

4.32 
4.32 

343.13 

686.26 

270.98 

541.95 

0.79 
0.79 

SEM.#15 11 

322.68 

968.03 

322.68 

968.03 

1.00 
1.00 

343.13 

1,029.40 

1,483.10 

4,449.31 

4.32 
4.32 

343.13 

1,029.40 

270.98 

812.93 

0.79 
0.79 

FORTAMON" : 

INFORME1t0. Nº 

ELABORADO POR : 

IMPRESIÓN : 

SEM.#16 SETIEMBRE SALDO 

322.68 867.29 

1,290.71 2,158.00 

322.68 1,138.14 

1,290.71 2,831.92 

1.00 1.31 
1.00 1.31 

343.13 418.47 

1,372.53 1,791.00 

1,483.10 1,186.09 

5,932.41 7,118.50 

4.32 2.83 
4.32 3.97 

343.13 418.47 

1,372.53 1,791.00 

270.98 330.47 

1,083.91 1,414.38 

0.79 0.79 
0.79 0.79 
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INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

CONSUC'TO'!CES CAFIIH TOTALOBRA 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA A JULIO DEL 2007 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE DESCRIPCION 
SUB-FASE 10.2 ACABADOS CON CEMENTO 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H. H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 10 3 ACABADOS CON CERAMICO 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

FASE 11 PINTURA 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

UNIDAD 

M2 

M2 

H-H 

H-H 

H-H/M2 

H-H/M2 

M2 

M2 

H-H 

H-H 

H-H/M2 

H-H/M2 

M2 

M2 

H-H 

H-H 

H-H/M2 

H-H/M2 

FASE 12 ACABADOS ESPECIALES (SUBCONTRATO) 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

FASE 13 OTROS PISOS (SUBCONTRATO) 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H. H. del Periódo 
1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 

Rendimiento Acumulado 

GLOBAL 

GLOBAL 

H-H 

H-H 

H-H/M2 

H-H/M2 

GLOBAL 

GLOBAL 

H-H 

H-H 

H-H/M2 

H-H/M2 

PROYECTADO 
PREVISTO TOTAL OBRA PRESENTE MES 11 AGOSTO 

ORIGINAL l ANTERIOR 1 ACTUAL PREVISTO 1 REAL ¾AVANCE 11 SEM.#13 11 SEM.#14 H SEM.#15 11 

61.84 61.84 61.84 

291.00 291.00 291.00 61.84 123.68 185.51 

562.82 562.82 562.82 

2,756.66 2,648.66 2,648.66 562.82 1,125.63 1,688.45 

9.10 9.10 9.10 
9.47 9.47 9.47 9.10 9.10 9.10 

270.09 270.09 270.09 

1,271.00 1,271.00 1,271.00 270.09 540.18 810.26 

649.31 649.31 649.31 

3,472.76 3,066.67 3,066.67 649.31 1,298.62 1,947.93 

2.40 2.40 2.40 
2.73 2.73 2.73 2.40 2.40 2.40 

5,584.00 6,684.00 6,684.00 

1,400.46 1,168.96 1,168.96 

0.25 0.26 0.26 

1.00 

2,247.24 

2,247.24 

1.00 

61.42 

61.42 

FORTAMON• : 

INFORME R.O. N" 
ELABORADO POR 
IMPRESIÓN : 

SEM.#16 SETIEMBRE SALDO 

61.84 43.65 

247.35 291.00 

562.82 397.28 

2,251.27 2,648.55 

9.10 9.10 
9.10 9.10 

270.09 190.65 

1,080.35 1,271.00 

649.31 458.34 

2,597.24 3,055.57 

2.40 2.40 
2.40 2.40 

5,584.00 

5,584.00 

1,158.96 

1,158.96 

0.21 
0.21 
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- . INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

CON-S'U.C'TfZM.S CA.FHH TOTALOBRA 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA A JULIO DEL 2007 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE DESCRIPCION 
FASE 14 ESTRUCTURAS ESPECIALES (SUBCONTRA 

Producción del Periódo 
Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

FASE 15 CARPINTERIA DE MADERA (SUBCONTRATC 

Producción del Periódo 

Producción Acumulada 

H.H. del Periódo 
1 H.H. Acumulados 

Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

FASE 16 CARPINTERIA DE METALICA (SUBCONTRA" 

Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H. H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

FASE 17 VIDRIOS (SUBCONTRATO) 

Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

FASE 18 OBRAS EXTERIORES 

RESUMEN 
Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 
H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

UNIDAD 

GLOBAL 
GLOBAL 

H-H 
H-H 
H-H/M2 

H-H/M2 

GLOBAL 
GLOBAL 

H-H 

H-H 
H-H/M2 
H-H/M2 

GLOBAL 
GLOBAL 
H-H 
H-H 
H-H/M2 
H-H/M2 

GLOBAL 
GLOBAL 
H-H 
H-H 
H-H/M2 
H-H/M2 

UNO 
UNO 
H-H 
H-H 
H-H/UND 
H-H/UND 

PREVISTO TOTAL OBRA 
ORIGINAL i ANTERIOR 1 ACTUAL 

1.00 

165.98 

165.98 

1.00 

52.25 

52.25 

1.00 

3,666.63 

3,666.63 

1.00 

1,382.77 

1,382.77 

1.00 1.00 1.00 

7,458.07 7,468.07 7,468.07 

7,458.07 7,468.07 7,468.07 

PRESENTE MES 
PREVISTO 1 REAL 

0.14 0.14 
0.42 0.42 

600.21 600.21 
1,800.63 

4,295.89 4,295.89 
4,295.89 4,295.89 

11 

%AVANCE 11 

41.92 

24.14 

SEM.#13 11 

0.14 
0.56 

861.33 
2,393.78 
6,164.81 

4,283.26 

PROYECTADO 
AGOSTO 

SEM.#14 íl 

0.14 
0.70 
0.14 

2,393.92 
1.00 

3,426.80 

SEM.#15 11 

0.14 
0.84 
0.14 

2,394.06 
1.00 

2,855.84 

FORTAMON" : 

INFORME R.O. N9 

ELABORADO POR 
IMPRESIÓN : 

SEM.#16 SETIEMBRE SALDO 

0.14 0.44 
0.98 1.42 
0.14 2,762.76 

2,394.20 7,740.53 
1.00 6,262.91 

2,448.00 5,454.34 
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CONSUJ:'TO'!V=.S CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE DESCRIPCION 
SUB-FASE 18.1 LOSA DEPORTIVA 

Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 18 2 PISOS Y VEREDAS 
Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H. H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 18 3 TERMINACION 
Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H.H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

SUB-FASE 18.4 SENALIZACION Y SEGURIDAD 
Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H. H. del Periódo 

1 H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
o,.. ... ..i;....,.;,.. ... , ... /\,.,,_,,1 ... ..i ... 

FASE 19 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

Producción del Periódo 
Producción Acumulada 
H. H. del Periódo 
H.H. Acumulados 
Rendimiento del Periódo 
Rendimiento Acumulado 

TOTAL OBRA 

H-H del Periódo 
H-H Acumulado 

1
1 Cant De Personal Obrero 

Can\ Max Ot Perton1IOorero 

PREVISTO TOTAL OBRA 
UNIDAD ORIGINAL 1 ANTERIOR 1 ACTUAL 

GLOBAL 
GLOBAL 1.00 1.00 1.00 
H-H 
H-H 4,295.89 3,666.07 3,666.07 
H-H/M2 
H-H/M2 4,295.89 4,296.89 4,296.89 

GLOBAL 
GLOBAL 1.00 1.00 1.00 
H-H 
H-H 2,599.38 2,067.47 2,067.47 
H-H/M2 
H-H/M2 2,599.38 2,699.38 2,699.38 

GLOBAL 
GLOBAL 1.00 1.00 1.00 
H-H 
H-H 562.80 494.66 494.66 
H-H/PZA 
H-H/PZA 562.80 662.80 662.80 

GLOBAL 
GLOBAL 1.00 1.00 1.00 
H-H 
H-H 
H-H/UND 

U U/1111.lf"\ 

GLB 
GLB 1.00 1.00 1.00 

H-H 
H-H 
H-H/GLB 
H-H/GLB 

IH-H 
H-H 66,268.87 43,084.13 44,059.06 

H-H 
� 

INFORME SEMANAL DE MANO DE OBRA 

PRESENTE MES 
PREVISTO l REAL 

0.14 0.14 
0.42 0.42 

765.56 600.21 
765.56 1.800.63 

4,295.89 4,295.89 
4,295.89 4,295.89 

24 377.93 20 658.62 

41 862.23 41 862.23 

TOTAL OBRA 

A JULIO DEL 2007 

1 
%AVANCE 11 

41.92 

49.25 

SEM.#13 11 

0.14 
0.56 

510.82 
2,043.26 
3,666.07 

· 3,656.07 

0.14 
0.14 

282.59 
282.59 

2,067.47 
2,057.47 

0.04 
0.04 

67.93 
67.93 

1,936.69 
1,935.59 

0.06 
0.06 

21168.08 
23,533.48 

PROYECJADO 
AGOSTO 

SEM.#14 71 SEM.#15 j 

0.14 0.14 
0.70 0.84 

510.82 510.82 
2,554.08 3,064.90 
3,666.07 3,666.07 
3,656.07 3,656.07 

0.14 0.14 
0.27 0.41 

282.59 282.59 
565.18 847.77 

2,067.47 2,067.47 
2,057.47 2,057.47 

0.04 0.04 
0.07 0.11 

67.93 67.93 
135.85 203.78 

1,936.69 1,936.69 
1,935.59 1,935.59 

0.06 0.06 
0.11 0.17 

24 971.05 28 774.02 
48,504.53 77,278.55 

FORTAMON- : 

INFORME R.O. N" 
ELABORADO POR 

IMPRESIÓN : 

SEM.#16 SETIEMBRE SALDO 

0.14 0.44 
0.98 1.42 

510.82 1,612.81 
3,575.71 5,188.52 
3,666.07 3,666.07 
3,656.07 3,656.07 

0.14 0.45 
O.SS 1.00 

282.59 927.11 
1,130.36 2,057.47 
2,067.47 2,067.47 
2,057.47 2,057.47 

0.04 0.86 
0.14 1.00 

67.93 222.85 
271.70 494.55 

1,936.69 269.24 
1,935.59 494.55 

0.06 0.78 
0.22 1.00 

32 576.99 42 908.28 
109,855.53 227,538.22 



8.0. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE RECURSOS 

RESULTADO OPERATIVO .- CONTROL DE OBRA 



8.1. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

RESULTADO OPERATIVO.- CONTROL DE OBRA 



FORMATO 8.1. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 
-

CON,t:!!_t.'T01tE.S CAFIIH

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
r'

C INICIAL : FIIICA 
CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE 

FASE 1 

SUB-FASE 1.1 

SUB,FASE 1.1 

SUB-FASE 1.2 

SUB-FASE 1.2 

FASE 1 

FASE 2 

SUB-FASE 2.1 

J;UB-EA_SE 2.1__ 

11 DESCRJPCION 

l°

BRAS PRELIMINARES 

OBRAS DE DERIVACION 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½', 3', 4' 

BANDEROLA DE 2.40m X 3.60 m (INCLlNE DISEÑO) 

CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (42.5 KG) 

HORMIGON 

SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS 

INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE 

INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 

CASETA OFICINA RESIDENTE 

INSTALACION PROVISIONAL TELEFONICA 

ALMACEN CERCADO 

PALOS DE EUCALIPTO 2 112' .3• DE 2.00 MTS DE AL TO 

MADERA TORNILLO 

MALLA DE POLIPROPILENO 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TOTAL SUB FASE 

TRAZQ� /ilY.ELE!i_ Y.BEel,t,/fI.EO 
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRI PODE 

NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 

TEODOLITO 

MIRA DE 4.00 m 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TOTAL SUB FASE 

TOTAL FASE 

OBRAS DE CIMENTACION 

!;l!.<;;.l!Vl!CIO/j 
HERRAMIENTAS 

1 TO_I_AL §_IJB FA§E 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 

TIC ACTUAL : 

1 UND I PR:��O VENTA 
91. PREV. 

KG 7.03 
SI. 2.94 20.87 

UNO 0.10 
SI. 8.00 0.78 
P2 0.07 
SI. 9.24 0.83 
PLN 0.01 
SI. 1.80 0.01 
KG 1.18 
SI. 2.94 3.42 
KG 0.10 
SI. 2.94 0.29 

UNO 0.10 
SI. 8.00 0.78 
P2 2.52 
81. 9.24 23.29 

PLN 0.10 
SI. 1.60 0.16 
KG 1.28 
SI. 2.94 3.69 
KG 9.31 
SI. 2.94 27.37 

UNO 1.94 
81.· 8.00 15.51 
P2 23.97 
81. 9.24 221.47 

%M.O. 0.10 
SI. 188.21 18.12 

334.17 

KG 3.74 
SI. 2.94 10.98 
BL 82.57 
SI. 8.00 800.63 
KG 24.59 
SI. 9.24 227.22 
m 20.88 
8/. 1.60 33.37 

%M.O. 0.13 
SI. 439.99 87.36 

1 829.45 

1 163.63 
1 

1%M.O. 
2,274.13

1 
1 

, s,. I 

FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K): 
FECHA: Ju�D7 F/C PROMEDIO ACUM. 

ACUM. 

REAL A MES M D7 Jun.07 Ju�D7 

7.03 58.44 3.51 10.54 
20.87 171.82 10.33 31.00 
0.10 0.61 0.05 0.15 
0.78 6.45 0.39 1.18 
0.07 0.58 0.03 0.10 
0.83 &.21 0.31 0.94 
0.01 0.05 0.00 0.01 
0.01 0.08 º·ºº 0.01 
1.18 9.67 0.58 1.75 
3.42 28.44 1.71 &.13 
0.10 0.81 0.05 0.15 
0.29 2.37 0.14 0.43 
0.10 0.81 0.05 0.15 
0.78 8.45 0,39 1.18 
2.52 20.98 1.28 3.78 

23.29 193.85 11.8& 34.94 
0.10 0.81 0.05 0.15 
0.16 1.29 0.08 0.23 
1.28 10.45 0.83 1.88 
3.89 30.71 1.85 5.54 
9.31 77.38 4.85 13.88 

27.37 227.81 13.68 41.08 
1.94 18.12 0.87 2.91 

15.51 128.97 7.78 23.27 
23.97 199.28 11.98 35.95 

221.47 1,841.18 110.74 332.21 
0.10 0.81 0.05 0.15 

18.12 133.98 8.08 24.17 

334.17 2 778.11 167.09 501.26 

3.74 21.19 1.87 5.60 
10.98 62.29 6.49 18.47 
82.57 354.87 31.28 93.85 

600.53 2,838.94 260.27 750.80 
24.59 139.48 12.30 38.89 

227.22 1,288.78 113.61 340.83 
20.88 118.29 10.43 31.28 
33.37 189.28 16.88 80.05 
0.13 0.74 0.07 0.20 

67.3& 326.29 28.88 86.03 

829.45 4 704.54 414.73 1 244.18 

1 163.63 7 482.65 581.81 1 745.44 

0.08

1 

1 ºº1
188.9& 2,274.13 

186.9_5 2 274.13 

!PAGINA N' 

PREVISION TOTAL OBRA 
Ocl-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

72.50 72.50 72.50 
213.1& 213.1& 213,15 

1.00 1.00 1.00 
8.00 8.00 8.00 
0.70 0.70 0.70 
6.47 8.47 8.47 
0.06 0.06 0.08 
0.10 0.10 0.10 

12.00 12.00 12.00 
35.28 3&.28 3&.28 

1.00 1.00 1.00 
2.94 2.94 2.94 
1.00 1.00 1.00 
8.00 8.00 8.00 

28.00 28.00 28.00 
240.24 240.24 240.24 

1.00 1.00 1.00 
1.60 1.60 1.60 

12.98 12.98 12.98 
38.10 38.10 38.10 
98.00 98.00 98.00 

282.24 282.24 282.24 
20.00 20.00 20.00 

180.00 180.00 180.00 
247.20 247.20 247.20 

2,284.13 2,284.13 2,284.13 
1.00 1.00 1.00 

188.21 168.21 188.21 

3 446.45 3 446.45 3 446.45 

28.88 28.88 28.88 
84.28 84.26 84.26 

480.00 480.00 480.00 
3,840.00 3,840.00 3,840.00 

188.88 188.88 188.88 
1,743.20 1,743.20 1,743.20 

180.00 160.00 180.00 
288.00 288.00 2&8.00 

1.00 1.00 1.00 
439.99 439.99 439.99 

6 363.45 6 363.45 6 363.45 

9 809.90 9 809.90 9 809.90 

1
10 0

1 

1.00

1 

1.00 
2,274.13 2,274.13 2,274.13 

Ul.4.13 'UJ_<l.13 UH,_1_3 

Página 1 



CONS1/.C'T01?,lS CAFHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAEITRUCTIJRA FIIICA DE LA EIPECIAUDAD DE EDUCACION r/C INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POUNOMICA (1(): FIIICA 
TIC ACTUAL: FECHA: Jum F/C PROMEDIO ACUM, IPAOINA N' CLIENTE : UNIVERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

1 UNO I PR:��O FAIE 1 DEICRIPCION VENTA ACUM, PROYECCIONES PREV1810N TOTAL OBRA 
s,. PREV, REAL A MES MIY-07 1 Jun-07 1 Jul.07 1 Aao-07 1 811>-87 1 º°"7 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

SUB-FASE 2.2 IBELLENO ycoMPACTACION QETERRENQ 
84.82 84.82 84.82 M3

1 
84.82 AGUA 

878.53 878.53 878.53 SI. 8.00 878.53 
HERRAMIENTAS %M.O. 1.00 1.00 1.00 1.00 

SI. 287.84 287.84 287.84 287.84 287.84 

SUB-FASE 2.2 TOTAL SUB FASE 948.37 946.37 948.37 948.37 

SUB-FASE 2.3 � 
0.01 0.01 0.15 0.15 0.15 0.15 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 KG 

SI. 18.00 0.20 0.20 2.44 2.44 2.44 2.44 ARENA GRUESA KG 0.99 0.99 11.94 11.94 11.94 11.94 SI. 24.00 23.80 23.80 286.58 288.88 288.58 286.58 PIEDRA CHANCADA DE 1/2' P2 1.59 1.59 19.10 19.10 19.10 19.10 
SI. 39.00 81.88 81.88 748.08 745,08 745.08 745.08 PIEDRA MEDIANA KG 1.02 1.02 12.29 12.29 12.29 12.29 SI. 35.00 35.73 35.73 430.29 430.29 430.29 430.29 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) KG 30.79 30.79 370.60 370.60 370.60 370.60 
SI. 14.25 438.81 438.81 5,283.90 5,283.90 5,283.90 5,283.90 CONCRETO PREMEZCLAOO FC=21 O Kg/cm2 P2 32.52 32.52 391.55 391.55 391.55 391.55 SI. 218.41 7,037.14 7,037.14 84,738.31 84,738.31 84,735.31 84,738.31 GASOLINA 84 OCTANOS KG 0.36 0.38 4.59 4.59 4.59 4.59 SI, 11.00 4.19 4.19 50.47 50.47 50.47 50.47 HORMIGON KG 5.02 5.02 80.44 80.44 80.44 80.44 SI, 24.00 120.47 120.47 1,450.87 1,450.87 1,450.87 1,450.87 AGUA P2 1.10 1.10 13.25 13.25 13.25 13.25 
SI .. 8.00 8.80 8.80 105.98 105.98 105.98 105.98 REGLA DE MADERA KG 0.08 0.08 0.75 0.75 0.75 0.75 SI. 3.30 0.20 0.20 2.41 2.48 2.48 2.48 GRASA KG 0.03 0.03 0.31 0.31 0.31 0.31 SI. 14.71 0.37 0.37 4.50 4.50 4.50 4.50 HERRAMIENTAS %M.O. 0.08 0.08 1.00 1.00 1.00 1.00 SI. 588.53 49.48 49.48 595.53 585.53 818.53 585.53 

SUB-FASE 2.3 TOTAL SUB FASE 7 781.07 7 781.07 93 694.17 93 694.17 93 894." 93 694.17 
SUB-FASE 2.4 � 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 18 KG 18.72 41.59 254.21 254.21 254.21 254.21 SI. 3.15 58.98 131,01 800.78 800.78 800.78 800.78 ACERO CORRUGADO FY=4200 KGICM2 GRADO 80 KG 982.81 2,183.57 13,345.97 13,345.97 13,345.97 13,345.97 SI. 2.40 2,358.28 5,240.57 32,030.33 32,030.33 32,030.33 32,030.33 HERRAMIENTAS %M.O. 0.07 0.16 1.00 1.00 1.00 1.00 SI. 508.42 37.43 83.18 508.42 508.42 508.42 508.42 
SUB-FASE 2.4 TOTAL SUB FASE 2 454.64 5 454.78 33 339.51 33 339.51 33 339.51 33 339.51 
SUB-FASE 2.5 ENCQE&Q.O 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 BLS 0.02 0.02 0.31 0.31 0.31 0.31 SI. 3.18 0.07 0.07 0.98 0.98 0.98 0.98 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 M3 13.39 13.39 182.61 162.61 182.61 182.81 81. 3.15 42.17 42.17 575.21 575.21 575.21 575.21 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' GLN 0.28 0.28 3.87 3.67 3.87 3.87 SI. 3.30 0.94 0.94 12.77 12.77 12.77 12.77 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" GLN 12.19 12.19 166.27 186.27 168.27 186.27 SI. 2.94 38.84 35.84 488.83 488.83 488.83 488.83 MADERA TORNILLO M3 189.82 189.82 2,313.49 2,313.49 2,313.49 2,313.49 SI. 2.94 498.89 498.69 8,801.87 8,801.87 8,801.87 8,801.87 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO M3 8.11 8.11 110.80 110.80 110.80 110.80 81, 2.94 23.84 23.84 328.18 325.18 325.18 325.18 HERRAMIENTAS %M.O.

I 

0.07 0.07 1.00 1.00 1.00 1.00 SI. 588.20 43.13 43.13 588.20 588.20 588.20 588.20 SUB-EAS_U.5 1 TOTAL SUB FASE 1 644.68 644.68 8 792.84 8 792.84 8 792.84 8 792.841 

RO Al TERCER MES-UNE•Materfales 

?áglna 2 



DRMA TO 8. 1. f'LANILLA:i !JI: 1..iUNHlUL 1.11: 1..iU:i I Ul:i 1.11: mA I l:l'llALI:� 

CONSW::,Ofa§ CAFHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
I
T/C INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K): FIIICA 
TIC ACTUAL : FECHA: Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. !PAGINA N' CUENTE : UNM!RIIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

1 UND I PR:��O FAIE 1 DEICRIPCION VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVIIION TOTAL OBRA 
8/. PREV. REAL A MES Mav.07 J J�07 1 Jum 1 A•o-07 1 Seo-07 1 Oct-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

SUB-FASE 2.6 IEALSO PISO QE4" COHMEZC 1:8 C·H 
ACEITE PARA MOTOR SAE-30 BLS 1.53 1.53 1.53 1.53 

SI. 18.00 24.43 24.43 24.43 24.43 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) M3 819.32 819.32 819.32 819.32 

SI. 14.25 11,875.35 11,875.35 11,875.35 11,875.35 
GASOLINA 64 OCTANOS M3 48.31 48.31 48.31 48.31 

81. 11.00 509.40 509.40 509.40 509.40 
HORMIGON UND 245.97 245.97 245.97 245.97 

5,903.19 5,903.19 5,903.19 SI. 24.00 5,903.19 
AGUA BLS 27.14 27.14 27.14 27.14 

SI. 6.00 217.13 217.13 217.13 217.13 
REGLA DE MADERA M3 84.82 64.82 64.82 84.82 

SI. 3.30 279.89 279.89 279.99 279.89 GRASA M3 2.71 2.71 2.71 2.71 
SI. 14.71 39.92 39.92 39.92 39.92 HERRAMIENTAS %M.O. 1.00 1.00 1.00 1.00 
81, 797.27 797.27 797,27 797.27 797.27 

SUB-FASE 2.6 TOTAL SUB FASE 19 446.59 19 446.59 19 448.59 19 446.59 
FASE 2 TOTAL FASE 10 880.39 14 067.46 158 493.61 158 493.61 158 493.6< 158 493.61 
FASE3 ELEMENTOS VERTICALES 

PRIMER NIVEL 

SUB-FASE 3.1 1� 
ARENA GRUESA BLS 0.14 0.07 2.98 o.os 3.01 3.01 3.01 

81. 24.00 3.24 1.62 71.00 1.13 72.14 72.14 72.14 PIEDRA CHANCADA DE 112• KG 0.22 0.11 4.73 O.OS 4.81 4.81 4.81 
81. 39.00 8.43 4.22 184.81 2.95 187.58 187.58 187.58 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) M3 2.28 1.14 49.88 0.80 50.88 50.88 50.88 
81. 14.25 32.48 18.23 710.77 11.38 722.13 722.13 722.13 CONCRETO PREMEZCLADO FC=21 O Kgtcm2 BLS 5.57 2.79 121.97 1.95 123.92 123.92 123.92 SI. 218.41 1,205.50 802.75 28,396.28 421.93 28,818.20 28,818.20 28,818.20 AGUA KG 0.05 0.03 1.10 0.02 1.12 1.12 1.12 81. 8.00 º·'º 0.20 8.80 0.14 8.94 8.94 8.94 HERRAMIENTAS %M.O. 0.04 0.02 0.98 0.02 1.00 1.00 1.00 SI. 139.07 8.25 3.13 136.88 2.19 139.07 139.07 139.07 

1 SUB-FASE 3.1 1 TOTAL SUB FASE 1 256.29 628.14 27 508.34 439.70 27 948.04 27 948.'M 27 948.04 
lsuB-FASE 3.2 llli&Q ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 BOL 18.77 9.39 344.95 7.51 352.45 352.45 352.45 SI. 3.15 59.13 29.58 1,086.58 23.65 1,110.23 1,110.23 1,110.23 ACERO CORRUGADO FY=4200 KGICM2 GRADO 80 M2 985.47 492.74 18,109.64 394.19 18,503.63 18,503.83 18,503.83 81. 2.40 2,385,13 1,182.57 43,463.13 948.05 44,409.18 44,409,18 44,409.18 HERRAMIENTAS %M.O. 0.05 0.03 0.98 0.02 1.00 1.00 1.00 SI. 704.91 37,54 18.77 889.89 15,02 704.91 704.91 704.9

:1 
SUB-FASE 3.2 1 TOTAL SUB FASE 2 461.80 1 230.90 45 239,60 984.72 46 224.32 46 224.32 46 224.32 
SUB-FASE 3.3 EHCOFBADO 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 GLB 11.43 5.71 284.03 4.00 288.03 288.03 288.03 SI. 3,15 38.00 18.00 831.70 12.80 844.30 844,30 844.30 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" GLB 14.14 7.07 326.83 4.95 331.58 331.58 331.58 SI, 2.94 41.67 20.79 980.30 14.65 974.85 974.85 974.85 MADERA TORNILLO GLB 110.00 55.00 2,541.10 38.50 2,579.80 2,579.80 2,579.80 SI. 2.94 323.41 161.70 7,470.83 113.19 7,684.02 7,584.02 7,584,02 HERRAMIENTAS %M.O. 0.04 0.02 0.99 0.01 1.00 1.00 1.00 SI. 

1 

871.08 37,16 18.57 868.08 13.00 871.08 871.08 871.08 SU!l-FASE_3.3 1 TOTAL SUB FASE 438.13 219.06 10 120.92 153.35 10 274.26 10 274.26 10 274.26 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 
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C0J'{S1,(.C'((J:f!¿_§_ CA.FHH 

NU�VIII IIIL.1:111, 
OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAEITRUCTURA FIIICA DE LA EIPECIALIDAD DE EDUCACION 

May-07 FORM. POLINOMICA (K): FltlCA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION J1&07 FIC PROMEDIO ACUM. 

FAIE l. DEICRIPCION 1 UND IPR:��O VENTA ACUM. PROYECCIONES 
11. PREV. REAL AMEI M 07 Ju�07 Jul-07 A M7 8 

SEGVNDO NIVEL 

SUB-FASE 3.1 1� 
ARENA GRUESA M2 0.99 1.94 3.27 0.40 

81. 42.00 41.75 81.58 137.20 16.70 
PIEDRA CHANCACA DE 1/2" M2 1.59 3.11 5.23 0.84 

81. 190.00 302.22 590.48 993.06 120.89 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) M 18.78 32.75 55.08 8.70 

SI. 260.00 4,190.28 8,186.80 13,788.90 1,678.11 
CONCRETO PREMEZCLADO FC=21 O Kg/crTIZ M 40.99 80.08 134.88 18.40 

SI. 80.00 3,279.01 8,408.39 10,774.52 1,311.60 
AGUA M 0.37 0.72 1.22 0.15 

SI. 35.00 12.94 25.29 42.S3 5.18 
HERRAMIENTAS %M.O. 0.27 0.53 0.89 0.11 

SI. 189.54 46.00 89.87 151.14 18.40 

SUB-FASE 3.1 TOTAL SUB FASE 7 872.20 15 380.38 25 867 36 3 148.88 

SUB-FASE 3.2 � 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 BLS 56.93 138.57 288.30 18.18 

SI. 3.15 179.34 438.49 908.15 57.28 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KGICM2 GRADO 60 KG 2,969.02 7,274.91 15,135.81 954.71 

SI. 2.40 7,173.84 17,459.78 38,325.98 2,291.30 HERRAMIENTAS %M.O. 0.19 0.45 0.94 0.08 
81. 612.97 113.87 277.14 578.60 36.37 

SUB-FASE 3.2 TOTAL SUB FASE 7 466.84 18 173.42 37 810.71 2 384.95 
SUB-FASE 3.3 ENCOFRADO 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 GLN 174.26 224.08 388.17 89.71 
81. 3.15 548.93 708.85 1,222.72 219.&7 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" GLN 215.58 277.21 480.20 86.23 
81, 2.94 633,81 814.99 1,411,79 253,52 MADERA TORNILLO GLN 1,877.14 2,158.58 3,735.79 870.86 
81, 2,94 4,930.79 8,340.3� 10,983.21 1,972.31 HERRAMIENTAS %M.O. 0.36 0.49 0.85 0.15 
81. 1,488.04 586.34 728.24 1,261.50 226.54 

SUB-FASE 3.3 TOTAL SUB FASE 6 679.86 8 589.43 14 879.23 2 671.94 
FASE 3 TOTAL FASE 26 175.13 44 221.33 161 426.15 9 783.55 
FASE4 ELEMENTOS HORIZONALES 

PRIMER NIVEL 

SUB-FASE 4.1 1� 
CONCRETO PREMEZCLAOO FC=210 Kg/crTIZ 

1 
M2 

1 
173.41 

SI. 218.41 37,526.72 HERRAMIENTAS %M.O.

I 
1.00 

SI. 142.37 142.37 
1 SUB-FASE 4.1 1 TOTAL SUB FASE 37 669.08 
lsue-FASE 4.2 lmao 1 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 BLS 295.85 SI. 3.16 931.92 ACERO CORRUGADO FY=4200 KGICM2 GRADO 60 KG 15,531.98 SI. 2.40 37,276.76 HERRAMIENTAS %M.O 
SI. 691.70 691.70 

SU13,FAS�4.L___ 1 TOTAL SUB FASE 38 800.38 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 

7 Oot-07 

IA 

!PAGINAN'

PREVIIION TOTAL OBRA 
ACTUAL 

3.88 
153.90 

5.68 
1,113.95 

81.78 
15,445.02 

151.08 
12,088.13 

1.38 
47.71 

1.00 
189.54 

29 016.24 

306.49 
885.43 

18,090.52 
38,817.28 

1.00 
612.97 

40 195.66 

457.87 
1,442.30 

588.43 
1,685.31 
4,408.64 

12,955.53 
1.00 

1,488.04 

17 551.17 

171 209.70 

173.41 
37,626.72 

1.00 
142.37 

37 669.08 

295.85 
931.92 

15,531.98 
37,276.78 

691.70 

38 800.38 

ANTERIOR 

3.88 
153.90 

5.88 
1,113.95 

81.78 
15,445.02 

151.08 
12,088.13 

1.38 
47.71 
1.00 

189.54 

29 016.24 

306.49 
985.43 

18,090.52 
38,817.28 

1.00 
812.97 

40 195.66 

457.87 
1,442,30 

568.43 
1,865.31 
4,406.64 

12,955.53 
1.00 

1,468.04 

17 551.17 

171 209. 70 

173.41 
37,526.72 

1.00 
142.37 

37 669.08 

295.85 
931.92 

15,531.98 
37,276.76 

1.00 
691.70 

38 800.38 

ORIGINAL 

3.88 
153.90 

5.88 
1,113.95 

81.78 
15,445.02 

151.08 
12,088.13 

1.38 
47.71 
1.00 

169.54 

29 016.24 

308.49 
965.43 

18,090.52 
38,817.26 

1.00 
612.97 

40 195.66 

457.87 
1,442.30 

588.43 
1,865,31 
4,406.64 

12,955.53 
1.00 

1,488.04 

17 551.17 

171 209.70 

173.41 
37,626.72 

1.00 
142.37 

37 669.08 

295.85 
931.92 

15,531.98 
37,278.78 

1.00 
691.70 

38 800.38 



CONS1,1.t'TO'KU CAFHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
FECHA: FORM. POLINOMICA (1() : 

FIIICA , 
CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION FECHA : Ju�D7 FIC PROMEDIO ACUM. IPAOINA N : 

P.U. 

FASE li DEICftlPCION UND PROYECTO VENTA ACUM. PROYECCIONES PREV1110N TOTAL OBRA 

11. PREV. REAL A Mel Mav-07 1 Ju11-07 J Ju�07 1 Aa�7 1 IID-07 1 Oct-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

SUB-FASE 4'3 �::��GRO RECOCIDO# 16 GLN 3.25 3·25 3·25 3-25 
8/. 3.15 10.24 10.24 10.24 10.24 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 GLN 136.60 136.80 136,80 136.80 
s,. 3.15 430.93 430.93 430.93 430.93 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" GLN 230.16 230.16 230.16 230.16 
8/, 2.94 876.67 878,87 878.87 876.67 

MADERA TORNILLO GLN 6,172.83 6,172.83 6,172.83 6,172.83 
8/, 2.94 18,148.11 18,148.11 18,148.11 18,148.11 

HERRAMIENTAS '4 M.O. 1.00 1.00 1.00 1.00 
S/, 1,200.48 1,200.48 1,200.48 1,200.48 1,200.48 

lsuB-FASE 4.3 1 TOTAL SUB FASE 20 468.42 20 466.42 20.466.42 20 466.42 

lsuB-FASE 4.4 1� 
LADRILLO PARA TECHO 15X30 X30 CM 8 HUECOS BLS 2,961.35 2,961.35 2,961.35 2,961.35 

8/, 0.79 2,339.47 2,339.47 2,339.47 2,339.47 
LADRILLO PARA TECHO 20X30X30 CM 6 HUECOS M3 3,044.61 3,044.61 3,044.61 3,044.61 

S/. 0.99 3,014.17 3,014.17 3,014.17 3,014.17 
HERRAMIENTAS '4 M.O. 1.00 1.00 1.00 1.00 

S/. 
1 

363.29 363.29 353.29 353.29 353.29 

SUB-FASE 4 4 1 TOTAL SUB FASE 5 706.93 5 706,93 5 706.93 5 708.93 

lseGVNDO NIVEL 1 

SUB-FASE4.1 1� 
CONCRETO PREMEZCLADO FC=21Ó Kg/c/112 

1 
M2 141.68 141.86 141.86 141.86 
8/, 216.41 30,703.88 30,703.88 30,703.88 30,703.88 

HERRAMIENTAS M2 1.00 1.00 1.00 1.00 
S/. 118.48 118.48 118.48 116.48 118.48 

lsuB-FASE 4.1 1 TOTAL SUB FASE 30 820.16 30 820.18 30 820.16 30 820.16 

lsuB-FASE4.2 1� 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 BLS 242.06 242.06 242.06 242.06 

S/. 3.18 762.48 782.48 782.48 782.48 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 12,707.99 12,707.99 12,707.99 12,707.99 

8/. 2.40 30,499.17 30,499.17 30,499.17 30,499.17 
HERRAMIENTAS M2 1.00 1.00 1.00 1.00 

8/. 484.11 484.11 484.11 484.11 484.11 

SUB-FASE4.2 TOTAL SUB FASE 31 745.76 31 745,78 31 745.76 31 745,78 

SUB-FASE 4.3 ENCOFRADO 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 18 GLN 2.68 2.66 2.66 2.66 
s,. 3.16 8.37 8.37 8.37 8.37 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 GLN 111.93 111.93 111.93 111.93 
S/. 3,18 362.�a 352 5a 35258 352 58 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" GLN 188,31 18Ú1 18Ú1 188:31 
SI. 2.94 563.84 683.84 553.84 663.84 MADERA TORNILLO GLN 5,050.49 5 050.49 5 050.49 5 050 49 5/ 2 94 ' ' ' . 

HERRAMIENTAS LN 
. 14,848,45 14,848.45 14,848.46 14,848.46 G 1.00 1.00 1.00 1.00 5/. 982.21 982.21 982.21 982.21 982.21 

.S�B-F�E 4¿_ 1 TOIAL SUB FASE_ 1 j_6,745,25 j8,7_4_5.25 1_6,74�5 1_6]_45_� 

RO l\l TERCER MES-UNE-Materiales 
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CONS'Uf.'TO'!!,Z_l CAFHH 

OIRA : CONITRUCC10N DE LA INFRAEITRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
FIIICA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FAIE 

SUB-FASE 4.4 

lsuB-FASE 4.4 

IFASE 4 

FASES 

IFASE 5 

IFASE 6 

fl\SE_L 

1 DEICRIPCION 

1� LADRILLO PARA 'TECHO 15X30 X30 CM 8 HUECOS 

LADRILLO PARA 'TECHO 20X30X30 CM 8 HUECOS 

HERRAMIENTAS 

TOTAL SUB FASE 

¡]'OTAL FASE 

MURO DE ALBA�ILERIA 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½º, 3º, 4• 

ARENA GRUESA 

LADRILLO K.K. 18 HUECOS TIPO IV 

CEMENTO PORTILAND TIPO 1 (42.5 KG) 

CAL HIDRATADA BOL. DE 30 KG 

AGUA 

MADERA ANDAMIAJE 

HERRAMIENTAS 
H 

TOTAL FASE 

TARRAJEO VERTICAL 
CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3º, 4" 

ARENA FINA 

CEMENTO PORTILAND TIPO 1 (42.5 KG) 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

AGUA 

MADERA ANDAMIAJE 

MADERA TORNILLO 

REGLA DE MADERA 

HERRAMIENTAS 

(I_OTAL �S_E :a..;�v-� 

-

RO Al TERCER MES-UNE-Materiales 

1 UND I PR:��O 

8/, 

BLS 
8/. 0.79 
M3 
8/, 0.99 
M3 
8/, 219.08 

KG 
8/. 2.94 
KG 
8/. 24.00 
P2 
8/. 321.80 
KG 
S/. 14.21 
KG 
8/, 1.00 
P2 
8/. 8.00 
KG 
S/. 2.94 

%M.O. 
SI. 1,120.18 

-

BLS 
S/, 2.94 
M3 
8/. 28.00 
M3 
81. 14.28 
M3 
8/, 28.00 

UNO 
S/. 8.00 
PZA 
8/, 2.94 

GLB 
8/. 2.94 

BLS 
8/, 3.30 

%M.O. 
SI. 2,587.97 

T/C INICIAL : 
TIC ACTUAL : 

VENTA ACUM. 

PREV. REAL AMEI 

--- ,--

- 102 642.81 

4.84 3.92 3.92 
13.85 11.52 11.12 
24.74 20.88 20.88 

193.73 101.13 501.13 
30.48 25.73 25.73 

10,011.41 8,453.49 8,453.49 
85.24 71.94 71.94 

1,214.81 1,025.19 1,025.19 
85.24 71.94 71.94 

811.19 175.15 575.15 
5.68 4.95 4.95 

48.89 39.18 39.18 
319.18 289.40 289.40 
938.38 792.04 792.04 

0.84 0.54 0.54 
718.28 804.58 804.58 

14 220.82 12 003.07 12 003,07 

7.94 
23,35 
46.41 

1,299.80 
306.52 

4,387.88 
7.14 

199.92 
100.87 
808.92 
182.47 

1,712.45 
23.29 
88.48 

124.04 
409.32 

0.88 
1,703.08 

1-º,�9� 
-

MONEDA: NUEVOI BOLES 81. A 
FECHA: May-07 FORM, POLINOMICA (K) 
FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. IPAOINA N' 

PROYECCIONES PREVIIION TOTAL OBRA 

Mn-07 1 Ju�7 1 Jum 1 Aao-07 1 IID-07 1 Oct-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

851.25 851.25 851.25 851.25 
872.49 872.49 172.49 872.49 
108.81 108.81 108.81 108.81 
105.64 105.84 105.14 105.84 

1.00 1.00 1.00 1.00 
219.08 219.08 289.08 289.08 

1 067.09 - - 1 067.09 108709 1 087.09 

80 378.27 183 021.08 183 021 08 183 021.08 

3.34 7.28 7.28 7.28 
9.83 21.31 21.31 21.31 

17.81 38.89 38.89 38.89 
427.39 928.12 921.12 928.12 
21.94 47.87 47.87 47.87 

7,209.15 11,883.01 11,183.01 11,883.01 
81.38 133.30 133.30 133.30 

874.34 1,899.13 1,199.13 1,199.13 
61.38 133.30 133.30 133.30 

490.88 1,081.40 1,088.40 1,086.40 
4.22 9.17 9.17 9.17 

33.78 73.34 73.34 73.34 
229.76 499.18 499.16 499.18 
875.49 1,487.13 1,487.13 1,487.13 

0.48 1.00 1.00 1.00 
811.80 1,120.18 1,120.18 1,120.11 

- 10 236.81 - -- - 22 239.88 22 239.88 22 239.8111 

9.28 2.79 12.07 12.07 12.07 
27.29 8.19 35.48 38.48 38.48 
54.25 18.28 70.53 70.53 70.53 

1,119.08 418.78 1,974.88 1,974.85 1,974.81 
358.28 107.50 465.78 465.78 465.78 5,105.81 1,531.83 8,837.34 8,837.34 8,837.34 

8.35 2.50 10.85 10.85 10.85 233.89 70.11 303.80 303.80 303.80 117.90 35.37 153.27 153.27 153.27 943.20 282.99 1,228.19 1,228.19 1,228.19 660.83 204.27 885.11 885.11 885.11 2,001.85 800.88 2,802.21 2,802.21 2,802.21 27.23 8.17 35.40 35.40 35.40 80,05 24.02 104.08 104.08 104.08 144.98 43.50 188.48 188.48 188.48 478.44 143.15 821.99 821.99 821.99 0.77 0.23 1.00 1.00 1.00 1,990.89 597.28 2,587.97 , 2,887.97 2,887.97 

]Ci';� L, 11L3_c9,5jl_ ;1�7_14.�_ 1 1§,093�l!_Oj 16,0�"901 1-º'-º_9_3.90 
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CON.I:f!.C'TO�/. CAFHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION re INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K): FISICA 
TIC ACTUAL : FECHA: Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. IPAOINA N' CUENTE : UNIVERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

-

FAIE 1 DEICRIPCION 1 UND IPR:��0 VENTA ACUM. PRO PREVIIION TOTAL OBRA 
1/. PREV. REAL A MEI M 07 Jun-07 J�07 Oct-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

FASE7 TARRAJEO HORIZONTAL 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" BLS 9.11 6.48 8.48 12.95 12.95 12.95 
SI. 2,94 28.80 19.04 19.04 38.09 38.09 38.09 

ARENA FINA M3 25.43 18.07 18.07 38.15 38.15 38.15 
508.08 508.08 1,012.12 1,012.12 1,012,12 8/, 28,00 712.14 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) M3 181.85 122.82 122.82 245.85 245.85 245.85 
8/, 14.25 2,303.55 1,750.22 1,750.22 3,500,45 3,500.45 3,500.45 

AGUA M3 8.35 4.82 4.82 9.84 9.84 9.84 
SI. 8.00 50.78 38.58 38.58 77.18 77.18 77.18 

MADERA ANDAMIAJE UNO 593.52 450.95 450.95 901.90 901.90 901.90 
SI. 2.94 1,744.94 1,325.79 1,325.79 2,851.58 2,851.58 2,851.58 

REGLA DE MADERA PZA 89.93 53.13 53.13 108.28 108.28 108.28 
SI, 3.30 230.77 175.34 175.34 350.87 350.87 350.87 

MADERA TORNILLO GLB 117.85 89.54 89.54 179.08 179.08 179.08 
8/. 2.94 348.47 283.24 283.24 528.49 528.49 528.49 HERRAMIENTAS %M.O. o.88 o.so o.so 1.00 1.00 1.00 
8/. 2,195.38 1,444.71 1,097.88 1,097.88 2,195.38 2,195.38 2,195.38 

- -

FASE 7 TOTAL FASE -- -- 6 860.15 --- - - 5 175.96 5 175.96 10 351 9 10 351.91 10 351.91 
FASEB INSTALACIONES SANITARIAS 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 18 BLS 3.74 1.08 1.56 3.92 2.02 7.52 7.52 7.52 8/. 3.15 11.78 3.33 4.99 12.34 8.38 23.69 23,89 23.89 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 6 M3 8.80 2.43 3.64 9.01 4.84 17.30 17.30 17.30 
81: 3.15 27.08 7.87 11.47 28.39 14,82 54.48 54.48 54.48 PERNO DE ANCLAJE PARA URINARIO M3 7.95 2.25 3.37 8.34 4.29 16.00 18.00 16.00 8/, 1.85 13.12 3.71 5.58 13.78 7.09 28.40 28.40 28.40 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" M3 7.02 1.99 2.97 7.35 3.79 14.12 14.12 14.12 8/. 2.94 20,83 5.14 8.74 21.82 11.14 41.50 41.50 41,50 PERNOS DE ANCLAJE AL PISO PANODORO SKIN PACK UNO 6.95 2.53 3.79 9.36 4.83 18.00 16.00 18.00 8/, 1.85 14.78 4.18 8.25 15.48 7.97 29.70 29.70 29.70 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 PZA 141.57 40.07 59.95 148.38 76.44 284.77 284.77 284.77 8/. 2.40 339.78 98.17 143.89 358.12 183.45 883,48 883.48 883.48 ARENA FINA GLB 0.25 0.07 0.11 0.26 0.13 o.so o.so o.so SI. 28,00 8.97 1.97 2.95 7.31 3.77 14.03 14.03 14,03 ARENA GRUESA BLS 1.11 0.31 0.47 1.16 o.so 2.23 2.23 2.23 8/. 24.00 28.58 7.52 11.25 27,84 14.34 53,42 53.42 53,42 PIEDRA CHANCACA DE 1/2" M3 2.53 0.72 1.07 2.85 1.37 5.09 5.09 5.09 SI. 39.00 98.74 27.95 41.82 103.49 53.32 198.83 198.83 198.83 INODORO RAPID JET FLUX M3 8.95 2.53 3.79 9.38 4.83 18.00 18.00 18.00 SI. 130.35 1,188.39 330.18 493.97 1,222.54 629.79 2,348.30 2,348,30 2,348.30 LAVATORIO MALIBU INC. GRIFERIA M3 2.49 0.70 1.05 2.61 1.34 5.00 5.00 5.00 8/. 81.00 201.33 58.99 85,27 211.03 108.71 405.00 405.00 405.00 URINARIO ACADEMY COLOR SIN ACCESORIOS UNO 3.98 1.13 1.68 4.17 2.15 6.00 8.00 8.00 SI. 338,00 1,344.21 380.49 589.28 1,408.92 725.81 2,704,00 2,704.00 2,704.00 GRIFERIA P/DUCHA BRONCE PESADA CROMADA C/1 VAL PZA 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 8/. 188.00 92.48 28.17 39.18 98.92 49.93 188.00 188.00 188.00 DESAGUE PARA LAVADERO 1 1/2" X 6" CROMADO GLB o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 S/. 25,00 12.43 3.52 5.28 13.03 8.71 25.00 25.00 25.00 TlJBO PROLONG. P/DESAGUE BRONCE/CROM 1 1/4"X5"C BLS 6.96 1.97 2.95 7.29 3.76 14.00 14.00 14.00 SI, 8.54 59.44 18.82 25.17 82.30 32.09 119,58 119,58 119,58 DESAGUE P/LAVATORIO AUTOMAlÍCO PESADO CROMO M3 6.96 1.97 2.95 7.29 3.76 14.00 14.00 14.00 8/. 18,42 114,28 32.35 48,40 119.78 81.70 229.88 229.88 229,88 TRAMPA P CROMADA PARA LAVATORIO 1 1/4" M3 6.96 1.97 2.95 7.29 3.76 14.00 14.00 14.00 SI. 4.00 27.84 7.88 11.79 29,18 15.03 58.00 58,00 58,00 TRAMPA P CROMADA PARA LAVADERO 1 1/2" M3 3.46 0.98 1.47 3.65 1.88 7.00 7.00 7.00 SI. 18.00 82.84 17.73 28.83 85.85 33.82 128.00 128.00 128.00 LAVATORIO OVALIN SONNET DE SOBREPONER BLANCO UNO 8.96 1.97 2.95 7.29 3,76 14.00 14.00 14.00 SI. 96.18 669.38 189.47 283.48 701.60 361.43 1,346,52 1,346.52 1,346.52 

RO Al TERCER MES-UNE-Materiales 
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FORMATO 8.1. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

CON�'T�f CAFHH

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIIICA DE LA EIPECIALIDAD DE EDUCACION 
FORM. POLINOMICA (K): FIIICA 

FECHA: Ju�Ol FIC PROMEDIO ACUM. : ]PAGINA N' CUENTE: UNMiRIIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FAIE 1 DEICRIPCION 1 UNO I PR:��O VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 
81. PREV. REAL AMES Mav-07 J Jun-07 J M07 1 Aao-07 1 811M17 1 Oct-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

JABONERA DE LOSA 15X15 CM P/EMPOTRAR PZA 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
8/. 8.00 2.98 o.u 1.28 3.13 1.81 8.00 8.00 8.00 

PAPELERA DE LOSA 15 X 15 CM GLB 0.99 0.28 0.42 1.04 0.54 2.00 2.00 2.00 
S/. 8.00 5.97 1.89 2.83 8.28 3.22 12.00 12.00 12.00 

GRIFERIA PARA LAVADERO DE PARED BRONCE PESADA BLS 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
8/. 342,00 170.01 48.12 72.00 179.20 91.80 342.00 342.00 342.00 

GRIFERIA PARA LAVATORIO CROMADA PESADA SIMPLE M3 8.98 1.97 2.95 7.29 3.78 14.00 14.00 14.00 
8/. 344.88 2,400.10 879.37 1,018.48 2,815.85 1,295.94 4,828.04 4,825.04 4,828.04 

LLAVE PARA LAVADERO AGUA FRIA MODELO FASS M3 2.49 0.70 1.05 2.81 1.34 5.00 5.00 5.00 
8/, 39.00 98.14 27.44 41.08 101.80 82.34 198.00 198.00 198.00 

LLAVE PARA LAVADERO PICO DE GANSO M3 o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
S/, 195.00 98.94 27.44 41.08 101.80 52.34 198.00 198.00 198.00 Cl'JA METALICA PARA GABINET CONTRA INCENDIO DE 1. UNO 1.99 o.se 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 
8/. 480.00 894.81 283.29 378.98 937.89 483.18 1,800.00 1,800.00 1,800.00 ASFALTO RC-250 PZA 2.91 0.82 1.23 3.05 1.57 5.85 5.85 5.85 
8/, 37.40 108.80 30.80 48.08 114.04 58.78 218.88 218,88 218.88 LADRILLO K.K. 18 HUECOS TIPO IV GLB 0.28 0.07 0.11 0.27 0.14 0.52 0.52 0.52 
8/. 328,80 84.94 24.04 35.97 89.03 48.87 170.87 170.87 170.87 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) BLS 24.35 8.89 10.31 25.52 13.15 48.98 48.98 48.98 
S/, 14.25 348.98 98.21 148.94 363.88 187.34 897,94 897.94 697.94 CERAMICA VITRIFICADA 30X30 CM M3 0.98 0.27 0.41 1.01 0.52 1.93 1.93 1.93 
S/, 17.00 18.33 4.82 8.91 17.11 8.82 32.84 32.84 32.84 PERFIL DE PVC RIGIDO REDONDEADO 8 MM M3 4.57 1.29 1.94 4.79 2.47 9.20 9.20 9.20 
8/. 2.08 9.42 2.87 3.99 9.87 8.09 18.98 18.98 18.98 Cl'JA PARA VALVULAS CON MARCO Y TAPA 30 X 30 CM M3 2.98 0.84 1.28 3.13 1.81 8.00 8.00 8.00 
8/, 37.00 110.38 31.24 48.74 115.87 89.89 222.00 222.00 222.00 Cl'JA PARA VALVULAS CON MARCO Y TAPA 20 X 20 CM UNO 0.99 0.28 0.42 1.04 0.54 2.00 2.00 2.00 
8/, 23.00 22.87 8.47 9.88 23.97 12.38 48.00 48.00 48.00 Cl'JA PARA VALVULAS CON MARCO-Y TAPA 35 X 35 CM PZÁ 1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 S/, 45.00 89,48 25.33 37.90 93.79 48.32 180.00 180.00 180.00 SOLDADURA CELLOCORD GLB 54.44 15.41 23.08 57.08 29.39 109.51 109.51 109.51 
8/, 8.80 482.73 130.98 195.97 485.01 249.85 930.84 930.84 930.84 PORCELANA BLS 0.23 0.07 0.10 0.24 0.13 0.47 0.47 0.47 S/, 4.60 1.07 0,30 0.48 1.12 0.58 2.18 2.18 2.18 ANILLO DE CERA SWAN WAX M3 8.95 2.53 3.79 9.38 4.83 18.00 18.00 18.00 8/, 2.80 25.08 7.09 10.81 28.28 13.63 80,40 80.40 80.40 ASIENTO W.C. PLASTICO M3 8.95 2.53 3.79 9.38 4.83 18.00 18.00 18.00 8/. 84.80 577.15 163.37 244.43 804.94 311.84 1,181.00 1,181.00 1,181.00 ELECTROBOMBA 0=15.771ps • HDT=85.87m M3 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 8/, 30,538.20 18,180.08 4,298.87 8,428.82 18,910.87 8,198.81 30,838.20 30,538.20 30,838.20 LAVADERO AC. INOX. UNA POZA, INC. GRIFEIRA UNO 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 8/, 385.00 181.48 51.38 78.84 190.18 97.97 388.00 388.00 388.00 PEGAMENTO PARA PVC PZA 5.45 1.54 2.31 5.72 2.95 10.97 10.97 10.97 S/, 98.84 827.12 149.21 223.24 552.49 284.82 1,080.34 1,080.34 1,080.34 CINTA TEFLON GLB 28.00 7.92 11.88 29.35 15.12 58.32 58.32 58.32 S/, 1.20 33.80 9.51 14.23 35.21 18.14 87,58 87.58 87.88 TUBO ABASTO ACERO INOX. TRENZADO 1/2"X1/2"X40 CM BLS 9.94 2.81 4.21 10.42 5.37 20.00 20.00 20.00 8/. 8,84 84.91 24.03 35.98 89.00 45.88 170.80 170.80 170.80 FLUXOMETRO BRONCE PESADO CROMADO TIPO HELVE M3 8.95 2.53 3.79 9.38 4.83 18.00 18.00 18.00 8/, 354.54 3,172.47 898.00 1,343.58 3,325.19 1,712.98 8,381.72 8,381.72 8,381.72 FLUXOMETRO BRONCE PESADO CROMADO TIPO HELVE; M3 3.88 1.13 1.88 4.17 2.15 8.00 8.00 8.00 S/. 364.54 1,409.98 399,11 697.13 1,477.88 781.32 2,838.32 2,838.32 2,838.32 u¡;¡p.s DE FIERRO CON TORNILLO' PARA COLGAR URINAJ M3 3.88 1.13 1.88 4.17 2.15 8.00 8.00 8.00 8/, 3.30 13.12 3.71 5.88 13.78 7.09 28.40 26.40 28.40 MANOMETRO 2 1/2" UNO 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 8/, 45.00 22.37 8.33 9.47 23.45 12.08 45.00 45.00 45.00 EXTINGUIDOR PZA 1.88 0.56 0.64 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 8/. 1,000.00 1,988.47 582.86 842.12 2,084.20 1,073.88 4,000.00 4,000.00 4,000.00 MEDIDOR DE AGUA 0 3" GLB 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 8/. 180.00 79.54 22.51 33.88 83,37 42.95 180.00 180,00 180.00 

HACHA BLS 1.88 0.56 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 S/. 18.00 35,79 10.13 15.18 37.52 19.33 72.00 72.00 72.00 
MARTILLO M3 1.89 0.56 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 S/. 12.50 24,88 7.04 10.53 28.05 13.42 50.00 50.00 50,00 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 
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CONSTJ.C'fO'!!,Z,i CA.FHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIIICA DE LA EIPECIALIDAD DE EDUCACION 
FIIICA 
CLIENTE: UNIYERIIDAD NACIONAL D_E_EDUCACION 

FAIE 1 DEICR/PCION 

YUTE DE 1.20 M X 200MTS 

AGUA 

MADERA ANDAMIAJE 

MADERA TORNILLO 

REGLA DE MADERA 

MANGUERA DE LONA 1 1/2" x 30 rrts 

Tanque Hdronourretlco 385 gin. PA. 50 psi PP. 70 psi 

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA Q04.881ps HDT•39.71m 

ELECTROBOMBA JOCKEY Q=0.791ps • HDT=70.87m 

PINTURA ESMALTE 

PLANCHA DE FIERRO DE 1/8". 1.22 M X 2.40 M 

TEE SCH • �O. 2 1/2" 

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 0 4" X 8M CIR 

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 0 4• X 8M 

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 0_3" X 8M 

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 0 2º X 8M 

TUBO DE ACERO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" 

TUBO DE ACERO NEGRO CEDULA 40, 4" 

CODO SCH • 40, 2 1/2" X 90' 

CODO SCH • 40, 4º X 90' 

REDUCCION SCH • 40, 4" · 2 1/2" 

CODO DE FIERRO GALVANIZADO 1S0-1 DE 1/2" X 90' 

CODO DE FIERRO GALVANIZADO 1S0-1 DE 1• X 90' 

CODO DE FIERRO GALVANIZADO IS0-1 DE 1 1/4" X 90' 

CODO DE FIERRO GALVANIZADO IS0-1 DE 4" X 90' C/R 

UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1/2" 

UNION DRESSER 0 4" 

NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2º X 1 1/2" 

NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 2 1/2º 

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 0 1 1 /2" X 8 M 

NIPLE DE FIERRO DE 2 1/2" X 8º SCH 40 

NJPLE DE FIERRO DE 1 1/2" X 8" SCH 40 

RO AL TERCER MES-UNE-Metena!es 

1 1 
P.U. 

UND PROYECTO 

1/. 
M3 
81, 505.00 
M3 
81. 8.00 

UNO 
81. 2.94 
PZA 
81. 2.94 

GLB 
81. 3.30 

BLS 
81. 480.00 
M3 
81. 2,880.00 
M3 
81. 7,400.00 
M3 
81. 5,400.00 

UNO 
SI. 30.73 

PZA 
81. 196.20 

GLB 
81. 16.47 

BLS 
SI. 280.10 
M3 
81. 271.36 
M3 
81. 44.78 
M3 
81. 42.00 

UNO 
81. 180.23 

PZA 
SI. 409.69 

GLB 
SI. 8.78 

BLS 
81. 18.73 
M3 
81. 11.79 
M3 
SI. 0.88 
M3 
SI. 2.67 

UNO 
81. 5.54 

PZA 
SI. 15.50 

GLB 
SI. 3.43 

BLS 
SI. 75.00 
M3 
SI. 1.15 
M3 
SI. 5.05 
M3 
SI. 52.00 

UNO 
SI. 16.00 

PZA 
SI. 10.20 

TIC INICIAL : 
T/C ACTUAL : 

VENTA 

PREV. REAL 
0.24 0.07 

123.56 34.98 
0.35 0.10 
2.83 0.80 
0.53 0.15 
1.58 0.44 

20.71 5.88 
80.87 17.23 
0.13 0.04 
0.43 0.12 
1.99 0.58 

914.70 251.91 
0.50 0.14 

1,421.78 402.44 
0.99 0.28 

7,357.34 2,082.57 
0.50 0.14 

2,684.44 759.66 
0.81 0,17 

18.84 5.33 
0.17 0.05 

34.49 9.76 
1.99 0.58 

32.75 9.27 
0.04 0.01 

11.14 3.15 
0.02 0.01 
8.74 1.91 
0.05 0.01 
2.23 0.83 
0.02 0.01 
1.04 0.30 
0,34 0.10 

81.15 17.31 
11.84 3.35 

4,850.77 1,373.08 
1.99 0.58 

13.48 3.82 
1.49 0.42 

24.96 7.08 
1.99 0.58 

23.44 8.84 
10.94 3.10 
9.82 2.72 
3.98 1.13 

10.22 2.89 
8.95 2.53 

49.57 14.03 
o.so 0.14 
7.71 2.18 

13.92 3.94 
47.74 13.51 

0.99 0.28 
74.67 21.11 
13.92 3.94 
18.01 4.53 
3.98 1.13 

20.08 5.68 
0.02 0.01 
1.29 0.37 
3,98 1.13 

83.63 18.01 
3.98 1.13 

40.56 11.46 

FECHA: May-07 FORM, POLINOMICA (KJ 
FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM, 

ACUM. DIIOYECCIONEI 

A MES Mav.07 1 Jun-07 1 JuJ.07 1 A•o-07 1 ho-07 
0.10 0,28 0.13 

52.33 129.51 88.72 
0.15 0.37 0.19 
1.20 2.97 1.53 
0.22 0.58 0.29 
0.68 1.83 

. 
0.84 

8.77 21.70 11.18 
25.76 83.80 32.57 
0.08 0.14 0.07 
0.18 0.45 0.23 
0,84 2.08 1.07 

387.38 958.73 493.89 
0.21 0.52 0.27 

802.12 1,490.20 787.88 
0.42 1.04 0.54 

3,115.88 7,711.53 3,972.81 
0.21 0.52 0.27 

1,138.87 2,813.67 1,449.47 
0.28 0.84 0.33 
7.98 19.75 10.18 
0,07 0,18 0.09 

14.80 38.15 18.82 
0,84 2.08 1.07 

13.87 34.33 17.88 
0.02 0.04 0.02 
4.72 11.88 8.01 
0.01 0.03 0.01 
2.88 7.07 3.84 
0.02 0.05 0.03 
0.94 2.33 1.20 
0.01 0.03 0.01 
0.44 1.09 0.56 
0.14 0.38 0,18 

25.90 84.09 33.02 
5.01 12.41 8.39 

2,054.32 6,084.29 2,819.18 
0.84 2.08 1.07 
5.71 14.13 7.28 
0.83 1.58 0.81 

10.57 28.16 13.47 
0.84 2.08 1.07 
8.93 24.67 12.88 
4.83 11.48 5.91 
4.08 10.09 5.20 
1.88 4.17 2.15 
4.33 10.71 5.52 
3.79 9.38 4.83 

20.99 51.98 26.77 
0.21 0.52 0.27 
3.26 8.08 4.18 
5.89 14 59 7.52 

20.22 50.04 25.78 
0.42 1.04 0.54 

31.58 78.16 40.28 
5.89 14.59 7.52 
8.78 18.78 8.84 
1.68 4,17 2.15 
8.51 21.05 10.84 
0.01 0.03 0.01 
0.55 1.36 0.70 
1.68 4.17 2.15 

26.95 86.69 34.36 
1.68 4.17 2,15 

17.18 42.62 21.90 

IPAOINA N' : 

PREVISION TOTAL OBRA 

1 oci.o1 ACTUAL ANTERIOR OR/OINAL 
0.49 0,49 0.49 

245.58 245.58 248.58 
0.71 0.71 0,71 
5.70 5.70 5.70 
1.07 1.07 1.07 
3.14 3.14 3.14 

41.85 41.85 41.85 
122.45 122.45 122.45 

0.28 0.28 0.28 
0.87 0.87 0.87 
4.00 4.00 4.00 

1,840.00 1,840.00 1,840.00 
1.00 1.00 1.00 

2,880.00 2,680.00 2,880.00 
2.00 2.00 2.00 

14,800.00 14,800.00 14,800.00 
1.00 1.00 1.00 

5,400.00 5,400.00 5,400.00 
1.23 1.23 1.23 

37.91 37.91 37.91 
0.35 0.35 0.35 

89.37 89.37 89.37 
4.00 4.00 4.00 

85.88 65.88 86.88 
0.08 0.08 0.08 

22.41 22.41 22.41 
0.05 0.05 0,05 

13.57 13.57 13.57 
0.10 0.10 0.10 
4.48 4.48 4.48 
0.05 0.05 0.05 
2.10 2.10 2.10 
0.88 0.88 0.88 

123.01 123.01 123.01 
23,82 23.82 23.82 

9,757.79 9,757.79 9,757.79 
4.00 4.00 4.00 

27.12 27.12 27.12 
3.00 3.00 3.00 

50.19 50.19 50.19 
4.00 4.00 4.00 

47.18 47.18 47.18 
22.00 22.00 22.00 
19.38 19.38 19.38 
8.00 8,00 8.00 

20.88 20.58 20.58 
18.00 18.00 18.00 
99.72 98.72 99.72 
1.00 1.00 1.00 

16.50 15.50 16.50 
28,00 28.00 28.00 
98.04 98.04 96.04 
2.00 2.00 2.00 

150.00 150.00 150.00 
28,00 28.00 28.00 
32.20 32.20 32.20 

8.00 8.00 8.00 
40.40 40.40 40.40 

0,05 0.05 o.os 
2.60 2.60 2.80 
8.00 8.00 8.00 

128.00 128.00 128.00 
8,00 8.00 8.00 

81.60 81.60 81.80 
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FORMATO 8.1. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

CONS1J.e:fq.J!.Z_,S_ CA.FHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FlllCA DE LA EIPECIALIDAD DE EDUCACION MONEDA: NUDVUI 1111.1:. 11, 

FIIICA TIC INICIAL : FECHA: Ml)'-07 FORM. POLINOMICA (K) 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL [!_E_El!_UCACION TIC ACTUAL : FECHA: Jul-ll7 FIC PROMEDIO ACUM. : 

P.U. 
FAIE 1 DEICRIPCION UND PROYECTO VENTA ACUM, P80YECC10NEI 

1/, PREV. REAL AMEI M ... 07 1 Jun-07 1 MD7 i A•�7 1 811D-D7 
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVA NIZADO 2" GLB 3.98 1.13 1.88 4.17 2.15 

SI. 17.88 70.19 19.87 29.73 73.87 37.90 
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1 112" BLS 5.97 1.89 2.53 8.25 3.22 

SI. 9.20 84.88 15.63 23.24 87,82 29,83 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 112• X 2· M3 5.97 1.89 2.53 8.25 3.22 

SI. 3.75 22.37 8.33 9.47 23.48 12.08 
11JBERIA PVC C-10 SAP ROSCA 112" X 5M M3 8.43 2.39 3.57 8.83 4.55 

8/, 9.73 82.00 23.21 34.73 85.98 44.28 
11JBERIA PVC C-10 SAP ROSCA 1" X 5M M3 2.88 0.78 1.13 2.81 1.45 

SI, 15.31 40.99 11.80 17.38 42.97 22.13 
11JBERIA PVC C-10 SAP ROSCA 1 1/4" X 5M UNO 7.99 2.28 3.38 8.38 4.32 

81. 21.87 174.79 49,48 74.02 183.20 94.38 
11JBERIA PVC C-10 SAP ROSCA 1 112" X 5M PZA 8.34 2.38 3.53 8.74 4.50 

S/, 28.40 238.74 87,01 100.28 248.14 127.83 
11JBERIA PVC C-10 SAP ROSCA 2" X 5M GLB 8.31 1.79 2.87 8.61 3.41 

8/. 44.32 279.80 79.14 118.41 293,08 180.97 11JBERIA PVC C·10 SAP ROSCA 2 112" X 5M BLS 3.94 1.12 1.87 4.13 2.13 
S/, 88.11 288.89 72.83 108.87 288.94 138.88 UNION PVC C-10 SAP ROSCA 112" M3 2.82 0.80 1.19 2.95 1.52 
S/. 0.78 2.20 0.82 0.93 2.30 1.19 UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1" M3 0.88 0.19 0.28 0.89 0.35 
S/, 1.49 0.98 0.28 0.41 1.02 0.83 UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1 1/4" M3 3.35 0.95 1.42 3.51 1.81 8/. 4.82 18.14 4.29 8.41 18.87 8.18 UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1 112" UNO 7.94 2.25 3.38 8.32 4.29 
S/, 8.23 41.82 11.78 17.88 43.82 22.42 UNION PVC C-10 SAP ROSCA2" PZA 8.01 1.70 2.54 8.30 3.24 
SI, 10.37 82.30 17.84 28.39 85.30 33.84 UNION PVC C-10 SAP ROSCA2 1l2"_ GLB 3.75 1.08 1.59 3.93 2.03 
S/, 18.38 81.48 17.40 28.04 84.44 33.20 CODO PVC C-10 SAP ROSCA DE 112" X 90• BLS 29.05 8.22 12.30 30.45 15.89 
SI, 2.89 78.24 21.30 31.88 78.86 40.82 CODO PVC C-10 SAP ROSCA DE 1 1/4" X so· M3 23.87 8.70 10.03 24.81 12.78 8/. 8.82 181.48 45.70 88.37 189.22 87.17 CODO PVC C-10 SAP ROSCA DE 1 112" X 90• M3 19.11 5.41 8.09 20.03 10.32 8/, 7.02 134.13 37.97 88,80 140.89 72.42 CODOPVC C-10 SAP ROSCA DE 1"X 90' M3 9.52 2.70 4.03 9.98 5.14 
SI. 4.37 41.82 11.78 17.83 43.83 22.47 CODO PVC C-10 SAP ROSCA DE 2" X 90' UNO 20.23 5.73 8.57 21.20 10.92 
SI. 14.13 285.94 80.91 121.05 299.80 184.34 CODO PVC C-10 SAP ROSCA DE 2 112· X so· PZA 3.44 0.97 1.48 3.81 1.88 S/, 18.02 81.71 14.64 21.90 84,20 27.92 TEE PVC C-10 SAP ROSCA 112" AGUA GLB 10.94 3.10 4.83 11.46 5.91 
S/, 4.32 47.28 13.37 20.01 49.52 28.51 TEE PVC C-1 O SAP ROSCA 1 1/4 • AGUA BLS 11.58 3.27 4.89 12.11 6.24 S/. 18.44 190.01 83,79 80.47 199.18 102.80 TEE PVC C-10 SAP ROSCA 1 112" AGUA M3 10.96 3.10 4.64 11.49 5.92 8/. 8.94 98.00 27.74 41.50 102.71 52.91 TEE PVC C-10 SAP ROSCA 1" AGUA M3 5.02 1.42 2.13 5.26 2.71 8/, 8,82 34,24 9.69 14.50 35.89 18.49 TEE PVC C-10 SAP ROSCA 2" AGUA M3 6.79 1.92 2.87 7.11 3.66 S/, 14.27 96,83 27.41 41,01 101,49 52.28 TEE PVC C-10 SAP ROSCA 2 112" AGUA UNO 3.65 1.03 1.55 3.83 1.97 S/. 14.28 52.18 14.77 22.10 64.69 28.17 TEE PVC C-10 SAP ROSCA 4" AGUA PZA 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 SI, 84.91 27.30 7.73 11.56 28,61 14.74 11JBERIA PVC SAL PA RA DESAGUE DE 2" X 3 M GLB 64.36 18.22 27.26 67.46 34.75 8/, 11.41 734.31 207.88 310,98 769.66 396.49 11JBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" X 3 M BLS 15.48 4.38 6.58 16.23 8.36 S/. 31.78 492.00 139.27 208,38 516.69 265.88 11JBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 6" X 5 M M3 13.06 3.70 5.53 13.69 7.05 S/. 124.26 1,622.81 459.36 687.28 1,700.93 876.24 REDUCCION PVC SAL DE 4"-2" M3 19.88 5.63 8.42 20.84 10.74 SI. 4.88 97.04 27.47 41.10 101.71 62.40 

RO AL TERCER MES-UNE-M11eria1es 

IA 

PAGINAN' 

PREVl810N TOTAL OBRA 

1 Oct-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 
8.00 8.00 8.00 

141.20 141.20 141.20 
12.00 12.00 12.00 

110.40 110.40 110.40 
12.00 12.00 12.00 
48.00 48.00 48.00 
16.95 16.95 18.95 

184.98 184.98 184.98 
5.39 5.39 5.39 

82.48 82.48 82.48 
18.08 18.08 18.08 

351.80 381.80 381.80 
16.77 18.77 18.77 

478.23 478.23 478.23 
12.89 12.89 12.89 

882.43 882.43 882.43 
7.93 7,93 7.93 

818.18 818.18 818.18 
5.87 5.87 5.87 
4.42 4.42 4.42 
1.32 1.32 1.32 
1.97 1.97 1.97 
8.74 8.74 8.74 

30.48 30.48 30,48 
15.97 15.97 15.97 
83.82 83.82 83.82 
12.09 12.09 12.09 

128.33 128.33 128.33 
7.55 7.55 7.55 

123.87 123.87 123.87 
58.44 58.44 58.44 

181.35 181.38 181.38 
47.82 47.82 47.82 

324.77 324.77 324.77 
38.44 38.44 38.44 

289.81 289.81 289.81 
19.18 19.18 19.18 
83.73 83.73 83.73 
40.89 40.89 40.89 

874.99 874.99 574.99 
8.93 6.93 8.93 

104.01 104.01 104.01 
22.00 22.00 22.00 
98.04 98.04 98.04 
23.25 23.25 23.25 

382.23 382.23 382.23 
22.05 22.05 22.05 

197,13 197.13 197.13 
10.10 10.10 10.10 
88.88 88.88 68.88 
13.65 13.85 13.65 

194.79 194.79 194.79 
7.35 7.35 7.35 

104,96 104.96 104.98 
1.00 1.00 1.00 

84,91 64.91 84,91 
129.46 129.46 129.46 

1,477.14 1,477.14 1,477.14 
31.14 31.14 31.14 

989.71 989,71 989,71 
26.27 26.27 26.27 

3,264.43 3,264.43 3,264.43 
40.00 40.00 40.00 

196.20 198.20 198.20 
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FORMATO 8.1. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

CONf!:!_J:1'01?.J:f OAFHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 

11'
C INICIAL FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (1() FIIICA 

FECHA: Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. : IPAOINAH° CLIENTE : UNM!RIIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : 

FAIE 1 DEICR/PCION 1 UND I PR:��TO VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVIIION TOTAL OBRA 
1/, PREV. REAL AMES Mff-07 1 Jun-07 1 Ju�07 1 Aao-07 1 hD,07 1 Oct-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

CODO PVC SAL 2" X 90' M3 59.83 18.93 25.34 82.71 32.30 120.35 120.35 120.35 
8/. 2.49 148.97 42.17 83.09 158.14 80.44 299.57 299.57 299.87 

CODO PVC SAL 4" X 90' UNO 13.84 3.92 5.88 14.51 7.47 27.84 27.84 27.84 
8/, 8.21 113.82 32.18 48.12 119.09 81.35 228.57 228.57 228.57 

CODO PVC SAL 2" X 45' PZA 8.28 1.77 2.85 8.57 3.38 12.80 12.80 12.80 
8/. 2.33 14.59 4.13 8.18 15.30 7.81 29.38 29.38 29.38 

CODO PVC SAL 4' X 45' GLB 5.22 1.48 2.21 5.47 2.82 10.50 10.50 10.50 
8/. 7.82 40.82 11.55 17.29 42.78 22.04 82.11 82.11 82.11 

CODO PVC SAL DE VENTILACION 2" BLS 23.38 8.81 9.89 24.49 12.82 47.00 47.00 47.00 
8/, 10.24 239.25 87.72 101.32 250.77 129.18 481.28 481.28 481.28 

TEE PVC SAL 4" SANITARIA SIMPLE M3 14.42 4.08 8.11 15.11 7.78 29.00 29.00 29.00 
8/. 11.21 181.81 45.74 81.44 189.39 87.28 325.09 325.09 325.09 TEE PVC SAL 2" SANITARIA SIMPLE M3 18.39 5.21 7.79 19.28 9.93 37.00 37.00 37.00 
SI. 3.28 80.33 17.08 25.55 83.23 32.58 121.38 121.38 121.35 TRAMPA P PVC SAL 2" M3 14.42 4.08 8.11 15.11 7.78 29.00 29.00 29.00 
8/. 9.92 143.01 40.48 80.57 149.90 77.22 287.81 287.88 287.88 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" UNO 8.87 2.51 3.78 9.30 4.79 17.85 17.85 17.85 
8/. 8.48 48.72 13.79 20.83 51.08 28.30 98.00 98.00 98.00 ADAPTADOR PVC SAP 2" PZA 3.98 1.13 1.88 4.17 2.15 8.00 8.00 8.00 
8/. 8.48 28.89 7.27 10.88 28.93 13.87 51.88 51.98 51.88 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" GLB 13.92 3.94 5.89 14.59 7.52 28.00 28.00 28.00 
81. 1.20 18.70 4.73 7.07 17.51 9.02 33.80 33.80 33.80 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" BLS 5.97 1.89 2.53 8.25 3.22 12.00 12.00 12.00 
8/. 3.50 20.88 5.91 8.84 21.88 11.27 42.00 42.00 42.00 YEE PVC SAL 4" M3 18.40 4.84 8.95 17.19 8.88 33.00 33.00 33.00 
8/. 11.21 183.90 52.05 77.88 192.75 99.30 389.93 389.93 389.93 YEE PVC SAL 2' M3 8.95 2.53 3.79 9.38 4.83 18.00 18.00 18.00 
8/. 3.28 29.35 8.31 12.43 30.78 15.85 59.04 59.04 59.04 REDUCCION PVC • C-10 SAP 1 1/2"·1/2" C/R M3 8.48 1.83 2.74 8.77 3.49 13.00 13.00 13.00 
8/. 3.75 24.23 8.88 10.28 28.40 13.09 48.75 48.75 48.75 REDUCCION PVC • C-10 SAP 1 1/2"-1" C/R UNO 0.99 0.28 0.42 1.04 0.54 2.00 2.00 2.00 
8/. 3.75 3.73 1.08 1.58 3.91 2.01 7.50 7.50 7.50 REDUCCION PVC • C-10 SAP 1 1/2"·1 1/4" C/R PZA 7.48 2.11 3.18 7.82 4.03 15.00 15.00 15.00 
8/. 3.75 27.98 7.92 11.84 29.31 15.10 58.25 58.25 58.25 REDUCCION PVC • C-10 SAP 1 1/4"•1" C/R GLB 1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 8/. 3.13 8.22 1.78 2.84 8.52 3.38 12.52 12.52 12.52 REDUCCION PVC • C-10 SAP 2"·1/2" C/R BLS 3.98 1.13' 1.88 4.17 2.15 8.00 8.00 8.00 8/. 5.20 20.88 5.85 8.78 21.88 11.17 41.80 41.80 41.80 REDUCCION PVC • C-10 SAP 2"-1 1/4" C/R M3 0.99 0.28 0.42 1.04 0.54 2.00 2.00 2.00 81. 5.20 5.17 1.48 2.19 5.42 2.79 10.40 10.40 10.40 REDUCCION PVC • C-10 SAP 2"·1 1/2" C/R M3 3.98 1.13 1.88 4.17 2.15 8.00 8.00 8.00 8/. 5.20 20.88 5.85 8.78 21.88 11.17 41.80 41.80 41.80 REDUCCION PVC • C-10 SAP 2 1/2"-1/2" C/R M3 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 8/. 5.20 2.59 0.73 1.09 2.71 1.40 5.20 5.20 5.20 REDUCCION PVC • C-10 SAP 2 1/2"-2" C/R UNO 2.49 0.70 1.05 2.81 1.34 5.00 5.00 5.00 8/. 7.75 19.28 5.45 8.18 20.19 10.40 38.75 38.78 38.75 REDUCCION PVC • C-10 SAP 4"•1 1/2" C/R PZA 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 8/. 18.88 9.38 2.88 3.97 9.83 8.08 18.88 18.88 18.88 VALVULA CHECK 0 2" GLB 0.99 0.28 0.42 1.04 0.54 2.00 2.00 2.00 SI. 103.64 102.94 29.14 43.80 107.90 85.58 207.08 207.08 207.08 VALVULA CHECK 0 1 1/2" BLS 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 8/. 20.00 9.94 2.81 4.21 10.42 5.37 20.00 20.00 20.00 VALVULA COMPUERTA DE 4" M3 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 8/. 281.00 129.78 38.73 84.95 135.99 70.08 281.00 281.00 281.00 VALVULA COMPUERTA DE F.G. 0 l 1/2" M3 0.99 0.28 0.42 1.04 0.54 2.00 2.00 2.00 SI, 31.08 30.90 8.75 13.09 32.38 18.88 82.18 82.18 82.18 VALVULA COMPUERTA DE F.G. 0 2" M3 1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 SI. 40.80 80.73 22.86 34.19 84.82 43.69 182.40 182.40 182.40 VALVULA CON SALIDA LATERAL CITAPON ROSCADO 2 1/2 UNO 1.99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 SI. 275.00 548.83 154.79 231.88 573.16 296.28 1,100.00 1,100.00 1,100.00 VALVULACHECK 04" PZA 1.49 0.42 0.83 1.58 0.81 3.00 3.00 3.00 8/. 341.00 508.55 143.98 215.37 533.03 274.59 1,023.00 1,023.00 1,023.00 VAL VULA DE PIE CON CANASTILLA DE 2" GLB 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 SI. 89.23 34.42 9.74 14.58 38.07 18.88 89.23 89.23 89.23 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 
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FORMATO 8.1. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

CONSUC'T01<J=.f. CAFHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIIICA DE LA EIPECIALIDAD DE EDUCACION r,c INICIAL : FECHA: Ml}'-07 FORM. POLINOMICA (K): FIIICA 
TIC ACTUAL : FECHA: Ju�07 FIC PROMEDIO ACUM. IPAOINA N' CUENTE : UNIVERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE 1 DEICRJPCION 1 UND I PR:��O VENTA ACUM. PROYECCION�I PREVIIION TOTAL OBRA 
11. PREY. REAL A MES Mw-07 1 Jun-07 1 Ju�07 1 Aao-07 1 llp,07 1 Oct-07 ACTUAL ANTERIOR ORJOINAL 

VALWLA SIAMESA TIPO POSTE 0 4", DE 2 1/2" X 2 1/2" BLS o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
8/. 582.04 279.40 79.09 118.33 292.86 150.88 582.04 682.04 682.04 

VALWLA DE PIE CON REJILLA 0 3" C/CANASTILLA M3 o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
8/. 90.10 44.79 12.88 18.97 48.96 24.18 90.10 90.10 90.10 

PLATO VORTEX 60x60x3/16" M3 o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
8/. 380.00 188.90 53,47 80.00 198.00 102.00 380.00 380.00 380.00 

VALWLA OSY 04" M3 o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
8/, 180.00 89.48 25.33 37.90 93.79 48.32 180.00 180.00 180.00 

VALWLA OSY 0 3" UNO 1.49 0.42 0.63 1.56 0.81 3.00 3.00 3.00 
8/. 150.00 223.70 83.32 94.74 234.47 120.79 450.00 450.00 450.00 

VALWLA FLOTADORA 01 1/2" PZA o.so 0.14 0.21 0.52 0.27 1,00 1.00 1.00 
8/. 135.21 87.22 19.03 28.47 70.45 38.29 135.21 135.21 135.21 

VALWLA DE ALIVIO 0 3" GLB 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 
8/. 158.00 77.56 21.95 32.84 81.28 41.87 168.00 168.00 168.00 

REGISTRO DE BRONCE 4" BLS 5.97 1,69 2.53 8.25 3.22 12.00 12.00 12.00 
8/. 25.28 150.81 42.89 83.87 158.07 81.43 303.38 303.38 303.38 

REGISTRO DE BRONCE 2" M3 5.47 1.55 2.32 5,73 2.95 11,00 11,00 11.00 
8/. 9.02 49.32 13.98 20.89 51.70 26.83 99.22 99.22 99.22 

SUMIDERO DE BRONCE 2" M3 3.48 0.98 1.47 3.85 1.88 7.00 7.00 7.00 
8/. 8.01 27.87 7.89 11.80 29.22 15.05 58,07 68.07 68.07 

VALWLA ESFERICA 1/2" M3 0.99 0.28 0.42 1.04 0.54 2.00 2.00 2.00 
8/. 20.03 19.91 8.64 8.43 20.87 10.75 40.08 40.08 40.08 

VALWLA ESFERICA 1 1/2" UNO 2.98 0.84 1.26 3.13 1.81 8.00 8.00 6.00 
8/, 87.88 281.48 74.01 110.73 274.05 141.18 528.98 528.98 525.98 

VALWLA DE COMPUERTA F.G. DE 0 3" PZA 1.49 0.42 0.83 1.58 0.81 3.00 3.00 3.00 
8/. 157.68 235.18 88.&8 99.89 248.48 128.97 473.04 473.04 473.04 

VALWLA ESFERICA 2" GLB 1,99 0.58 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 
8/, 128.94 288,39 7U7 108.88 288.74 138.44 515.78 515.78 515.78 VALWLA ARGULAR 1/2" BLS 5.97 1.69 2.53 8.25 3.22 12.00 12.00 12.00 
8/. 22.93 138.79 38.72 57.93 143.37 73.88 275.18 275.18 275.18 VALWLA ANGULAR 0 1 1/2" M3 1.99 0.56 0.84 2.08 1.07 4.00 4.00 4.00 
8/. 215.00 427.52 121.01 181.08 448.10 230.84 880.00 850.00 880.00 MATERIAL M3 
8/. 

HERRAMIENTAS %M.O. 0.50 0.14 0.21 0.52 0.27 1.00 1.00 1.00 8/. 1,828.82 808.82 228,89 342.45 847.55 438.82 1,928.82 1,828.82 1,828.82 
--

---

ASE 8 TOTAL FASE 
--- 62 398.06 17 661 82 26 424.94 65 399.89 33 690,85 25 515.68 125 515.68 125 515.68 

FASE9 INSTALACIONES ELECTRICAS 

POSTE DE FIERRO 0 4" H=5,5M INC. 2 FAROLAS UNO 1.93 1.44 1.44 3,19 1.37 6.00 8.00 6.00 8/. 389.00 749.97 580.81 580.81 1,241.24 531.98 2,334.00 2,334.00 2,334.00 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL UNO 3.21 2.40 2.40 5.32 2.28 10.00 10.00 10.00 8/. 22.00 70.89 52.88 52.88 117.00 50.14 220.00 220.00 220.00 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 35 rrm2 UNO 13.52 10.11 10.11 22.38 9.59 42.09 42.09 42.09 8/. 15.44 208.82 165.15 168.15 346.80 148.12 849.87 849.87 849.87 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO SUAVE 50 MM2 UNO 3.88 2.88 2.88 8.38 2.74 12.00 12.00 12.00 81. 0.90 3.47 2.59 2.69 6.74 2.48 10.80 10.80 10.80 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 1 O MM2 UNO 5,94 4.44 4.44 9.83 4.21 18,48 18.48 18.48 8/, 4.43 28.31 19.87 19.87 43.54 18.88 81.87 81.87 81.87 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 4 MM2 UNO 194.40 145,37 145.37 321.74 137,89 605,00 605,00 605.00 8/, 2.03 394.83 298.10 296.10 863.14 279.92 1,228.16 1,228.15 1,228.18 CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA UNO 2.57 1.92 1.92 4.25 1,82 8.00 8.00 8.00 8/, 7.20 18.81 13.84 13.84 30.83 13.13 87.80 87.80 57.80 ALAMBRE TW 4 MM2 UNO 43.38 32,44 32.44 71,79 30.77 135,00 135.00 135.00 8/. 1.80 78.08 88.39 68.39 129.23 55.38 243.00 243.00 243.00 CABLE TW 35 MM2 UNO 4.99 3.73 3.73 8.28 3.54 15.54 15,54 15,54 8/. 17.28 88.29 84.52 84.52 142.81 81.20 288.63 288.83 288.83 CABLE TW 2.5 MM2 UNO 765.47 572.40 572,40 1,268.90 542.98 2,362.25 2,382.25 2,382.25 8/, 1.42 1,088.97 812.81 812.81 1,798.99 771.00 3,382.80 3,382.80 3,382.80 CABLE TW 4 MM2 UNO 2,314.36 1,730.62 1,730.62 3,830.39 1,641.60 7,202.61 7,202.61 7,202.61 $/, 2.18 4,999.02 3,738.13 3,738.13 8,273.68 3,646.86 16,687.63 16,687.83 16,557.63 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 
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FORMATO 8.1. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

tON,rJ!j:'1'�,í_ CA.FHB 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAEITRUCTURA FIIICA DE LA EIPECIALIDAD DE EDUCACION 

I
T/C INICIAL : FECHA: M,y.07 FORM, POLINOMICA (1(): FIIICA 
TIC ACTUAL: FECHA: Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM, IPAOINAN' CLIENTE : UNIVERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

1 UNO I PR:��O FAIE 1 DESCRIPCION VENTA ACUM. !'ROYECCIONEI PREVISION TOTAL OBRA 
SI. PREV. REAL A MES Mw.117 1 Jun-07 1 M07 1 Aao-07 1 8111-87 1 Oct-07 ACTUAL ANTERIOR ORJOINAL 

CABLE TW 18 MM2 UNO 28.84 20.07 20.07 44.42 19.04 83.53 83.53 83.53 
81. 8.17 219.28 183.97 183.97 382.92 15&.54 882.42 882.42 882.42 

CABLE TW 10 MM2 GLB 99.50 74.40 74.40 184.87 70.57 309.85 309.85 309.85 
81. 5.20 517.38 388.88 388.88 858.29 388.98 1,810.15 1,810.15 1,810.15 

CABLE TW 8 MM2 GLB 18.07 13.51 13.51 29.90 12.82 58.23 58.23 58.23 
81. 3.23 58.38 43.84 43.U 98.58 41.39 181.81 181.81 181.81 

CABLE TW 50 MM2 GLB 8,75 5.05 5.05 11.17 4.79 21.00 21.00 21.00 
81. 20.84 140.82 106.15 106.16 232.74 99.76 437.84 437.84 437.84 

CABLE THW 2.5 MM2 GLB 14.46 10.61 10.61 23.93 10.26 45.00 45.00 45.00 
81. 0.80 8.88 8.49 8.49 14.38 8.16 27.00 27.00 27.00 

CABLE THW 4.0 MM2 GLB 527.15 394.19 394.19 672.46 373.91 1,640.56 1,640.56 1,840.56 
81. 2.19 1,164.46 883.27 883.27 1,910.88 818.88 3,592.82 3,592.82 3,592.82 

CABLE THW 1 O MM2 GLB 209.43 158.61 156.81 346.62 148.55 851.79 851.79 651.79 
81. 5.27 1,103.72 826,33 826.33 1,828.71 782.88 3,434.92 3,434.92 3,434.92 

CABLE THW 16 MM2 30.06 22.48 22.48 49.75 21.32 93.58 93.58 93.58 
81, 8.30 249.51 188.58 188.58 412.95 178.98 778.51 778.51 778.51 

CABLE THW 50 MM2 UNO 78.88 57.34 57.34 126.92 54.39 238.65 238.85 238.65 
8/, 24.39 1,870.32 1,398.57 1,398.57 3,096.47 1,326.83 5,820.87 6,820.87 6,820.87 

CABLE THW 35 MM2 UNO 61.74 48.17 46.17 102.19 43.79 192.15 192.15 192.15 
8/, 17.73 1,094.89 818.58 818.88 1,811.77 778.47 3,408.82 3,408.82 3,408.82 

CABLE THW 185 MM2 GLB 19.28 14.42 1H2 31.91 13.88 80.00 eo.oo eo.oo 
81. 91.64 1,784.83 1,319.89 1,319.89 2,920.89 1,251.81 6,492.40 6,492.40 5,492.40 CABLE llTl' CAT 5 • 4 PARES GLB 27.15 20.30 20.30 44.94 19.28 84.50 84.50 84.50 
8/, 0.79 21.45 18.04 18.04 38.50 16.21 88.78 88.78 86.78 CABLE NYY 8 MM2. GLB 111.81 83.48 83.48 184.72 79.18 347.34 347.34 347.34 
8/, 3.97 443.08 331.33 331.33 733.33 314.28 1,378.94 1,378.94 1,378.94 CABLE llTl' 22 GLB 273.29 204.38 204.38 452.30 193.84 850.50 850.50 eso.so 81. 1.80 491.91 387.84 387.84 814.14 348.92 1,530.90 1,530.90 1,530.90 CABLE llTl' CATEGORIA 6 GLB 508.98 380.80 380.80 842.38 381.02 1,584.00 1,584.00 1,584.00 
SI, 3.23 1,843.99 1,229.33 1,229.33 2,720.89 1,188.10 8,118,32 5,118.32 6,118.32 DOSIS QUIMICA THOR-GEL GLB 1.29 0.98 0.98 2.13 0.91 4.00 4.00 4.00 
81. 87.83 87.18 86.19 85.19 144.29 81.84 271.32 271.32 271.32 TABLERO GABINETE METAL 8ARRA BRONCE 12 POLOS GLB 4.82 3.80 3.80 7.98 3.42 15.00 15.00 15.00 
8/, 886.46 3,303.78 2,470.48 2,470.48 5,487.90 2,343.39 10,281.75 10,281.75 10,281.75 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 18 POLOS GLB 4.82 3.80 3.80 7.98 3.42 15.00 15.00 15.00 
81. 802,60 3,887.92 2,892.33 2,892.33 8,401.82 2,743.55 12,037.60 12,037.50 12,037.50 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 48 POLOS UND 1.81 1.20 1.20 2.88 1.14 5.00 5.00 5.00 81. 1,208.13 1,937.79 1,449.02 1,449.02 3,207.14 1,374.49 8,030.86 8,030.85 8,030.85 TABLERO DE CONMUTACION UND 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 
8/. 860.00 208.88 168.18 168.18 346.87 148.16 860.00 860.00 860.00 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 30 POLOS ( UND 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 8/, 960.85 305.53 228.47 228.47 505.87 218.71 950,86 950.85 960.85 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 24 POLOS ( UND 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 8/. 866.45 274,88 205.54 206.64 464.93 194.97 855.48 865,45 866.45 Ct,JA DE PASE GALVANIZADA PESADA 250x250x1 OOMM UND 2.57 1.92 1.92 4.25 1.82 8.00 e.oo 8.00 SI, 17.68 46.11 33,73 33.73 74.87 32.00 140.40 140.40 140.40 Cf,JA DE PASE GALVANIZADA PESADA DE 150x150x75MM UND 3.53 2.84 2.84 5.85 2.51 11.00 11.00 11.00 8/, 15.26 53.90 40.31 40.31 89.21 38.23 187.75 187.75 187.75 Cf,JA DE PASE GALVANIZADA PESADA DE 100x55x50MM UND 25.71 19.22 19.22 42.54 18.23 80.00 80.00 80.00 s,. 3.82 98.20 73.43 73.43 162.52 89.65 305.80 305.60 305.80 Cf,JA DE PASE GALVANIZADA PESADA DE 100x100x40MM UND 1.29 0.98 0.98 2.13 0.91 4.00 4.00 4.00 8/, 10.50 13.50 10.09 10.09 22.34 9.57 42,00 42.00 42.00 Cf,JA DE PASE GALVANIZADA PESADA 450x450x1 OOMM UND 1.93 1.44 1.44 3.19 1.37 8.00 8.00 8.00 81. 29.36 58.58 42.31 42.31 93.86 40.14 178.10 178.10 176.10 Cf,JA DE PASE GALVANIZADA PESADA 500x500x1 OOMM UND 1.93 1.44 1.44 3.19 1.37 6.00 8.00 8.00 SI, 88.60 132.08 98.76 98.76 218.57 93.87 411.00 411.00 411.00 Cf,JA DE PASE GALVANIZADA PESADA 400,400x150MM UND 0.84 0.48 0.48 1.08 0.48 2.00 2.00 2.00 S/. 80.00 38,58 28.83 28.83 63,82 27.36 120.00 120.00 120.00 Cf,JA DE PASE GALVANIZADA PESADA 150,150,1 OOMM UND 1.29 0.96 0.98 2.13 0.91 4.00 4.00 4.00 8/, 18.80 21.69 18.16 18.15 36.74 15.32 87.20 87.20 87.20 Cf,JA DE PASE GALVANIZADA PESADA 300,300x100MM GLB 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 s,. 18.60 5.94 4.46 4.48 9.84 4.22 18.50 18.50 18.50 Ct,JA DE PASE GALVANIZADA PESADA 350,350,1QOMM GLB 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 SI. 20.60 6.59 4.93 4.93 10.90 4.87 20,60 20.50 20.50 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 
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FORMATO 8.1. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

c_ONS'UJ:'T'O'RJ,S CAFHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
FIIICA 
CLIENTE: UNIVERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE 1 DESCRIPCION 1 UND I PR:��O 

CAJA OCT. GALVANIZADA PESADA 100x50 MM GLB 

8/. 

CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100,55x50MM GLB 

8/. 

TAPA CIEGA GALVANIZADA OCTOGONAL PESADA 100X50 GLB 

SI. 

FAROLA HPC 80 ESF. PHILIPS 4X20W GLB 

SI. 

PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1 HUECO 
8/. 

DADO INTERRUPTOR 15A-220V UNO 

SI. 

PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 HUECOS UND 
S/. 

PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3 HUECOS GLB 

8/. 

DADO TOMACORRIENTE BIPOLAR 15A-220V GLB 

S/. 

PLACA PARA SALIDA DE VOZ Y/O DATA GLB 

8/. 
JACK • R.J45 PARA VOZ Y DATA GLB 

8/. 
INTERRUPTOR BLINDADO CON FUSIBLES 2X20A GLB 

8/. 
JACK • R.J45 PARA VOZ GLB 

8/. 
JACK - R.J45 PARA DATA GLB 

8/. 
TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE GLB 

SI. 

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE A PRUEBA DE AGUA UNO 

8/. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 125 A UNO 

8/. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 150 A UNO 

8/, 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 300 A UNO 

S/. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 50 A UNO 

8/. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 300 A UNO 

8/. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 100 A UND 

8/. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A UNO 

8/, 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 40 A UNO 

8/. 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 20 A UNO 

SI. 
CONTACTOR ELECTROMAGNETICO UNO 

CONTACTOR AC-3 2X20A CONTR. x INTERRUPTOR 
.
HO 

8/. 

UNO 

8/. 
ARTEF. FLUORECENTE 2 LAMP. MOD. NVR-2/36 DE JOSF GLB 

81. 
ARTEF. FLUORECENTE 2 LAMP. MOD. NVR-2/36 TL REJIL GLB 

8/. 
ARTEFACTO ZUMBOTEL STAFF P/EMPOTRAR PANOS HF GLB 

8/. 
ARTEF. ZUMBOTEL LRC PIEMPOT. PANOS HF 2/38 W MD GLB 

S/. 
ARTEFACTO TIPO BRAQUETE BPL-282 1X1BW MOD. TC-O GLB 

S/. 

RO AL TERCER MES•UNE-Materia!es 

1/. 

4.30 

3.42 

21.98 

125.13 

8.82 

8.40 

8.82 

8.82 

4.01 

8.23 

38.73 

25.40 

39.73 

39.73 

4.27 

5.00 

110.00 

182.00 

320.00 

80.00 

1,050.00 

71.41 

58.28 

80.00 

183.91 

130.00 

145.00 

189.40 

159.40 

203.49 

274.71 

71.22 

T/C INICIAL : 
TIC ACTUAL : 

VENTA 

PREV. 
83.87 

380.82 

88.11 

294.51 

4.50 

98.34 

3.88 

482.49 

8.75 

44.87 

30.85 

197.42 

72.82 

480.74 

0.32 

2.13 

120.17 

481.90 

4.18 

28.02 

4.18 

188.98 

0.98 

24.48 

0.00 
357.45 

11.57 

459.58 

3.21 

13.72 

0.98 

4.82 

0.32 

35.35 

0.32 

58.48 

0.32 

102.82 

1.81 

98.40 

0.32 

337.39 

2.25 

180.82 

24.74 

1,441.98 

5.48 

327.75 

0.32 

52.87 

1.29 

187.09 

1.93 
279.55 

23.14 

3,887.78 

1.61 
256.09 

18.32 
3,727.00 

5.46 

1,500.80 

3.53 
261.73 

MONEDA : NUEVOS IOLEB 1/. 
FECHA: May,07 FORM. POLINOMICA (1() 
FECHA: Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. 

ACUM. PROYECCIONES 

REAL A MES Mav-07 1 Jun-07 1 Ju�07 1 Aao-07 1 s ... 01 
82.71 82.71 138.80 59.49 

289.88 289.88 598.85 255.79 

84.39 84.39 142.52 81.08 

220.23 220.23 487.43 208.90 

3.38 3.38 7.45 3.19 

73.53 73.53 182.75 89.75 

2.88 2.88 8.38 2.74 

380.79 380.78 798.54 342.23 

5.05 5.05 11.17 4.79 
33.40 33.40 73.93 31.89 
23.07 23.07 51.05 21.88 

147.83 147.83 328.74 140.03 
54.30 54.30 120.19 51.51 

359.48 359.48 795.85 340.99 
0.24 0.24 0.53 0.23 
1.59 1.59 3.52 1.51 

89.88 89.88 198.90 85.24 
380.35 380.35 797.57 341.82 

3.12 3.12 8.91 2.98 
19.48 19.48 43.07 18.48 
3.12 3.12 8.91 2.98 

124.10 124.10 274.87 117.72 
0.72 0.72 1.80 0.88 

18.31 18.31 40.52 17.37 
8.73 8.73 14.89 8.38 

287.29 287.29 591.80 253.54 
8.85 8.85 19.15 8.21 

343.88 343.88 780.83 325.99 
2.40 2.40 5.32 2.28 

10.28 10.28 22.71 9.73 
0.72 0.72 1.80 0.88 
3.80 3.80 7.98 3.42 
0.24 0.24 0.53 0.23 

28.43 28.43 58.50 25.07 
0.24 0.24 0.53 0.23 

43.73 43.73 98.79 41.48 
0.24 0.24 0.53 0.23 

78.89 78.89 170.18 72.93 
1.20 1.20 2.86 1.14 

72.08 72.08 159.54 68.38 
0.24 0.24 0.53 0.23 

252.29 252.29 558.40 239.31 
1.88 1.88 3.72 1.60 

120.11 120.11 285.83 113.93 
18.50 18.50 40.95 17.55 

1,078.28 1,078.28 2,388.51 1,022.79 
4.08 4.08 9.04 3.87 

245.08 245.08 542.44 232.48 
0.24 0.24 0.53 0.23 

39.38 39.38 87.17 37.38 
0.98 0.98 2.13 0.91 

124.94 124.94 278.54 118.52 
1.44 1.44 3.19 1.37 

209.04 209.04 482.87 198.29 
17.30 17.30 38.29 16.41 

2,757.81 2,767.81 8,103.44 2,815.78 
1.20 1.20 2.66 1.14 

191.60 191.80 423.65 181.85 
13.70 13.70 30.31 12.99 

2,786.95 2,786.95 6,168.39 2,643.89 
4.08 4.08 9.04 3.87 

1,122.11 1,122.11 2,483.67 1,084.39 
2.84 2.84 5.85 2.51 

188.24 188.24 418.83 178.65 

A 

IPAOINAN' 

PREVIBION TOTAL OBRA 

1 Oct-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 
281.00 281.00 281.00 

1,122.30 1,122.30 1,122.30 
288.00 288.00 288.00 
918.58 918.58 918.58 
14.00 14.00 14.00 

308.04 308.04 308.04 
12.00 12.00 12.00 

1,501.98 1,501.58 1,501.58 
21.00 21.00 21.00 

139.02 139.02 139.02 
98.00 98.00 98.00 

814.40 814.40 814.40 
228.00 228.00 228.00 

1,498.12 1,498.12 1,498.12 
1.00 1.00 1.00 
8.82 8.82 8.82 

374.00 374.00 374.00 
1,499.74 1,499.74 1,499.74 

13.00 13.00 13.00 
80.99 80.99 80.99 
13.00 13.00 13.00 

518.49 518.49 518.49 
3.00 3.00 3.00 

78.20 78.20 78.20 
28.00 28.00 28.00 

1,112.44 1,112.44 1,112.44 
38.00 38.00 38.00 

1,430.28 1,430.28 1,430.28 
10.00 10.00 10.00 
42.70 42.70 42.70 
3.00 3.00 3.00 

15.00 15.00 15.00 
1.00 1.00 1.00 

110.00 110.00 110.00 
1.00 1.00 1.00 

182.00 182.00 182.00 
1.00 1.00 1.00 

320.00 320.00 320.00 
5.00 5.00 5.00 

300.00 300.00 300.00 
1.00 1.00 1.00 

1,050.00 1,050.00 1,050.00 
7.00 7.00 7.00 

499.87 499.87 499.87 
77.00 77.00 77.00 

4,487.58 4,487.58 4,487.58 
17.00 17.00 17.00 

1,020.00 1,020.00 1,020.00 
1.00 1.00 1.00 

183.91 183.91 183.91 
4.00 4.00 4.00 

520.00 520.00 520.00 
8.00 8.00 6.00 

870.00 870.00 870.00 
72.00 72.00 72.00 

11,478.80 11,478.80 11,478.80 
5.00 5.00 5.00 

797.00 797.00 797.00 
57.00 57.00 57.00 

11,598.93 11,598.93 11,598.83 
17.00 17.00 17.00 

4,870.07 4,870.07 4,870.07 
11.00 11.00 11.00 

783.42 783,42 783.42 
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FORMATO 8.1. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

CON.f:Y/.'fO'fa§_ CA.FHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAEITRUCTURA FlllCA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 

r'
C INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (l<J FIIICA 

FECHA: Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. !PAGINA N' CLIENTE : UNIVERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL : 

FAIE l. DEICRIPCION 1 UND I PR:��O VENTA ACUM. PROYECCIONEI PREVIIION TOTAL OBRA 
8/. PREV. REAL A MEI May.07 1 Jun-01 l M17 1 Aao-87 1 lip,07 1 Oct-87 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

C/>JA CONCRETO CfTAPA P/POZO DE TIERRA GLB 1.28 0.88 0.88 2.13 o.e, 4.00 ..00 4.00 
8/. 28.00 35.99 28.91 28.91 59.58 2U3 112.00 112.00 112.00 

BEr-lTONITA 38.58 28.83 28.83 83.82 27.35 120.00 120.00 120.00 
S/. 1.20 48.27 3U0 34.80 78.&8 32.82 144.00 144.00 144.00 

CINTA AISLANTE UNO 15.29 11.44 11.44 25.31 10.85 47.80 47.80 47.80 
8/. 2.30 35.18 28.31 28.31 &a.22 24.95 109.48 109.48 109.48 

CINTA SEf:IAi.lZADORA UNO 0.08 o.os o.os 0.10 0.04 0.19 0.19 0.19 
8/. 280.00 17.27 12.92 12.92 2U9 12.28 83.78 83.78 53.78 

PEGAMENTO PARA PVC OLB 2.92 2.18 2.18 4.83 2.07 9.08 9.08 9.08 
8/. 98.84 281.81 210.73 210.73 488.40 199.89 877.02 877.02 877.02 

DUCTO DE CONCRETO DE 02 VIAS OLB 2.95 2.21 2.21 4.88 2.09 9.18 9.18 9.18 
8/. 12.80 38.17 27.87 27.87 81.02 28.15 114.75 114.75 114.75 

VARILLA DE COBRE 1" x 2.40 M OLB 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 
8/. 85.00 27.31 20.42 20.42 45.20 19.37 85.00 88.00 85.00 

VARILLA DE COBRE 1/2" x 2.40 M OLB 0.86 0.72 0.72 1.80 0.68 3.00 3.00 3.00 
8/, 85.00 81.94 81.27 81.27 135.81 58.12 255.00 255.00 255.00 

CANALETA PVC 21 X 12 MM OLB 54.30 40.81 40.81 88.66 36.52 188.00 188.00 188.00 
8/. 15.00 814.55 809.10 809.10 1,348.13 577.77 2,535.00 2,535.00 2,535.00 ACCESORIOS P/CANALETA DE PVC OLB 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 
8/. 1.00 0.32 0.24 0.24 0.53 0.23 1.00 1.00 1.00 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 20 MM X 3M OLB 27.63 20.81 20.61 48.05 19.74 86.80 86.80 88.80 8/. 5.70 158.81 118.81 118.81 282.51 112.50 493.82 493.82 493.82 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 85 MM X 3M OLB 15.05 11.25 11.25 24.80 10.87 48.83 48.83 48.83 8/, 38.45 548.48 410.14 410.14 907.77 389.04 1,708.98 1,708.95 1,708.95 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 100 MM X 3M UNO 1.12 0.84 0.84 1.88 0.80 3.50 3.50 3.50 8/. 85.00 95.59 7U8 71.48 158.21 87.81 297.50 297.50 297.50 TUBO PVC - P PARA INST. ELECT. 20 MM X 3M UNO 800.41 448.97 448.87 883.72 425.88 1,688.57 1,886.57 1,888.57 8/. 5.U 3,338.31 2,498.30 2,498.30 5,525.08 2,387.89 10,388.28 10,388.28 10,389.28 TUBO PVC - P PARA INST. ELECT. 25 MM X 3M UNO 11.83 8.85 8.85 19.58 8.39 38.82 38.82 38.82 
8/, 8.50 78.90 57.51 87.81 127.28 84.58 239.33 239.33 239.33 TUBO PVC - P PARA INST. ELECT. 15 MM X 3M UNO 30.85 23.07 23.07 51.05 21.88 98.00 98.00 98.00 
8/. 3.89 119.99 89.73 88.73 198.80 88.11 373.44 373.44 373.44 TUBO PVC - P PARA INST. ELECT. 50 MM X 3M UNO 8.75 5.05 5.05 11.17 4.79 21.00 21.00 21.00 
81. 21.81 147.17 110.08 110.08 243.87 104.39 458.01 488.01 488.01 TUBO PVC • P PARA INST. ELECT. 35 MM X 3M UNO 38.22 27.08 27.08 59.95 25.89 112.74 112.74 112.74 
8/. 11.15 403.90 302.03 302.03 888.48 288.49 1,287.00 1,287.00 1,287.00 TUBO PVC - P PARA INST. ELECT. 40 MM X 3M UNO 400 33.13 33.13 73.33 31.43 137.88 137.86 137.88 8/. 14.30 833.88 473.78 473.78 1,048.67 449.39 1,971.72 1,971.72 1,971.72 TUBO PVC • P PARA INST. ELECT. 60 MM X 3M UNO 8.08 4.55 4.55 10.08 4.32 18.95 18.85 18.85 8/. 80.25 388.91 274.37 274.37 807.28 280.28 1,141.89 1,141.89 1,141.89 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM UNO 32.77 24.51 24.51 54.24 23.25 102.00 102.00 102.00 8/. 3.00 98.32 73.82 73.52 182.73 89.74 308.00 308.00 308.00 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 65 MM UNO 4.87 3.49 3.49 7.73 3.31 14.54 14.54 14.54 81. 25.50 119.17 89.11 89.11 197.23 84.53 370.87 370.87 370.87 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 100 MM UNO 0.35 0.28 0.28 0.58 0.25 1.09 1.09 1.09 S/. 57.50 20.08 15.02 15.02 33.24 14.28 82.50 82.50 82.50 CURVA PVC - P INST. ELECTRICAS 20 MM UNO 417.21 311.96 311.98 690.50 295.93 1,298.40 1,298.40 1 .298.40 8/, 0.81 337.94 252.70 252.70 559.30 239.70 1,051.71 1,081.71 1,051.71 CURVA PVC • P INST. ELECTRICAS 25 MM GLB 3.67 2.75 2.75 8.08 2.81 11.44 11.44 11.44 SI. 2.80 10.29 7.89 7.89 17.03 7.30 32.02 32.02 32.02 CURVA PVC • P INST. ELECTRICAS 15 MM GLB 50.45 37.72 37.72 63.49 35.78 157.00 157.00 157.00 S/, 0.57 28.78 21.50 21.50 47.59 20.40 88.49 88.49 89.49 CURVA PVC • P INST. ELECTRICAS 50 MM GLB 2.10 1.57 1.57 3.47 1.49 8.52 6.52 8.52 SI. 11.56 24.23 18.12 18.12 40.10 17.18 75.39 78.39 75.39 CURVA PVC • P INST. ELECTRICAS 35 MM GLB 11.25 6.41 6.41 16.82 7.88 35.01 35.01 35.01 S/, 5.07 57.04 42.85 42.85 94.40 40.48 177.51 177.51 177.51 CURVA PVC • P INST. ELECTRICAS 40 MM GLB 13.76 10.28 10.29 22.77 8.76 42.82 42.82 42.82 SI. 8.Ta 120.81 90.34 90.34 199.95 85.89 375.98 375.98 375,98 CURVA PVC • P INST. ELECTRICAS 80 MM GLB 1.89 1.41 1.41 3.13 1.34 5.69 5.89 5.69 SI. 31.25 59.10 44.20 44.20 97.82 41.92 183.94 183.94 183.94 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM 29.68 22.35 22.35 49.46 21.20 93.00 93.00 93.00 SI. 0.40 11.95 8.94 8,94 19.78 8.48 37.20 37.20 37.20 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 65 MM UNO 14.33 10.72 10.72 23.72 10.18 44.60 44.80 44.80 SI. 11.60 188.22 124.30 124.30 275.11 117.90 517.31 517.31 517.31 

RO AL TERCER MES-UNE-Matenales 
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CONSUC'TO'R,ZS CAFHH 

OBRA : CONITRUCCION D! LA INl'IIA!ITRUCTURA Fl11CA DE LA EIPECIALIDAD DE EDUCACION 
FIIICA 
CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FAI! 1 DEICRIPCION 1 UND I PR:��O 

.,. 

UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 100 MM UNO 
SI. 26.55 

UNION SIMPLE PVC • P INST. ELECTRICAS 20 MM OLB 
SI, 0.45 

UNION SIMPLE PVC • P INST. ELECTRICAS 25 MM OLS 
SI. 1.20 

UNION SIMPLE PVC • P INST. ELECTRICAS 15 MM OLB 
SI. 0.45 

UNION SIMPLE PVC • P INST. ELECTRICAS 50 MM OLB 
SI. 5.82 

UNION SIMPLE PVC • P INST. ELECTRICAS 35 MM OLB 
SI. 1.92 

UNION SIMPLE PVC • P INST. ELECTRICAS 40 MM OLB 
81. 3.88 

UNION SIMPLE PVC • P INST. ELECTRICAS 80 MM OLS 
SI, 15.00 

PATCHCORD OLB 
SI. 83.55 

FACE PLACE OLB 
SI. 11.73 

DADO CIEGO OLB 
SI. 1.80 

CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM OLB 
81, 0.75 

CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM OLB 
SI. 0.90 

CONEXION A CAJA PVC • P 20 MM OLB 
81. 0.45 

CONEXION A CAJA PVC • P 15 MM OLB 
SI. 0.45 

MATERIAL OLB 
SI. 41,390.88 

HERRAMIENTAS %M.O 

SI. 4,672.64 

FASE 9 TOTAL FASE 

FASE 10 ACABADOS HUMEOOS 
1 

SUB-FASE 10.1 CONTRA PISO 

CLAVOS CON CABE2A DE 2½", 3", 4" BLS 
SI. 2.94 

ARENA FINA M3 
SI. 28.00 

ARENA GRUESA M3 
SI. 24.00 

CEMENTO POR'TUND TIPO 1 (42.5 KG) M3 
81. 14.25 

OCRE BLS 
SI. 9.24 

ADITIVO SELLADOR P/TcRRAZOS M3 
SI. 79.00 

HORMIGON M3 
SI. 24.00 

AGUA M3 
SI. 6.00 

MARMOLINA (BOLSA 40 KG) BLS 
SI. 24.00 

GRANALLA (BOLSA 40 KG) M3 
SI. 24.00 

RO Al TERCER MES-UNE-Materiales 

VENTA 

PREV. 
1.07 

28.43 
510.42 
229.69 

11.27 
13.82 
32.45 
14.80 
8.43 

37.40 
34.50 
66.23 
42.19 

181.04 
5.60 

86.99 
21.53 

1,182.86 
21.53 

252.53 
21.53 
38.75 
36.24 
28.88 
6.11 
8.49 

291.44 
131.18 
25.08 
11.28 

0.32 
13,299.84 

0.32 
1,501.43 

70 311.86 

0.19 
0.55 
0.33 
9.28 

39.23 
941.55 
374.07 

5,330.55 
17.65 

164.90 
5.58 

440.57 
0.09 
2.21 

10,60 
66.41 
13.38 

321.23 
40.15 

963,68 

ACUM. 

REAL A MES 
0.80 0.80 

21.26 21.26 
381.87 381.87 
171.75 171.78 

8.42 8.42 
10.11 10.11 
24.27 24.27 
10.92 10.92 
4.81 4.81 

27.97 27.97 
25.80 25,80 
49.53 49.53 
31.55 31.55 

112.95 112.98 
4.34 4.34 

68.05 68.08 
18.10 18.10 

862.06 862.08 
18.10 18.10 

188.64 168.84 
18,10 18.10 
28.96 28.96 
28.59 28.59 
21.44 21.44 

4.57 4.57 
4.11 4.11 

217.93 217.93 
98.07 98.07 
18.74 18.74 

8.43 8.43 
0.24 0.24 

9,945.26 9,945.26 
0.24 0.24 

1,122.73 1,122.73 

52 577.30 52 577.30 

MONEDA : NUEVOS IOLE8 81. 
FECHA: May-07 
FECHA: Ju�07 

--- ------ --- --

IA 
FORM. POLINOMICA (K): 
F/C PROMEDIO ACUM. IPAOINA N' 

PROYECCIONES PREVIIION TOTAL OBRA 

M,v.07 1 

. -

Jun-97 1 Ju�07 1 Aao.07 
1.77 

47.06 
844.78 
380.14 
18.85 
22.38 
53.71 
24.17 
10.84 
61.90 
57.09 

109.62 

89.63 
249.98 

9.80 
143.97 

35.83 
1,908.04 

35.83 
417.95 

35.83 
64.14 
83.28 
47.48 
10.10 

9.09 
482.35 
217.08 

41.48 
18.67 

0.53 
22,011.94 

0.53 
2,484.94 

118 369.88 

0.27 
0.78 
0.47 

13.22 
58.04 

1,345.07 
534.39 

7,615.08 
25.49 

235.57 
7.97 

629.39 
0.13 
3.15 

15.43 
123.44 

19.12 
458.90 

57.36 
1,376.69 

1 s....a7 1 0�7 
0.78 

20.17 
382.04 
162.92 

7.99 
9.59 

23.02 
10.36 
4.58 

26.83 
24.47 

46.98 
29.93 

107.14 
4.11 

61.70 
15.27 

617.73 
15.27 

179.12 
15.27 
27.49 
27.12 
20.34 
4.33 
3.90 

208.72 
93.02 
17.78 

8.00 
0.23 

9,433.69 
0.23 

1,084.97 

49 872.80 

0.08 
0.24 
0.14 
4.03 

17.09 
410.10 
182.93 

2,321.77 
7.77 

71.82 
2.43 

191.90 
0.04 
0.98 
4.70 

37.64 
5.83 

139.91 
17.49 

419.74 

ACTUAL ANTERIOR 
3.33 3.33 

88.49 88.49 
1,588.48 1,588.48 

714.82 714.82 
35,08 35,08 
42.08 42.08 

101.00 101.00 
45.48 45.45 
20,00 20.00 

116.39 116.39 
107.38 107.38 
206.12 206.12 
131.30 131.30 
470.07 470.07 

18,05 16.05 
270.72 270.72 

87.00 87.00 
3,887.88 3,887.88 

87,00 87.00 
788.91 785.91 
87.00 87,00 

120.60 120.60 
119,00 119.00 

89.28 89.28 
19.00 19.00 
17.10 17.10 

907,00 907.00 
408.15 408.15 
78.00 78.00 
35.10 35.10 

1.00 1.00 
41,390.88 41,390.88 

1.00 1.00 
4,672.64 4,672.64 

218 819.98 218 819.98 

0.35 0.35 
1.02 1.02 
0.82 0.82 

17.28 17.26 
73.13 73.13 

1,755.17 1,755.17 
897.32 897.32 

9,936.84 9,936.85 
33.27 33,27 

307.39 307.39 
10.40 10.40 

821.26 821.28 
0.17 0.17 
4.12 4.12 

20.13 20.13 
181.08 161.08 

24.95 24.95 
598.81 598.81 
74.85 74,85 

1,796.43 1,796.43 

ORIOINAL 
3.33 

U.49 

1,588.48 
714.82 

35,08 
42.08 

101.00 
45.48 
20.00 

116.39 
107.38 
206.12 
131.30 
470.07 

18.05 
270.72 
87.00 

3,587.85 
87.00 

785.91 
87.00 

120.60 
119.00 

89.28 
19.00 
17.10 

907,00 
408.18 
78.00 
35.10 
1.00 

41,390.88 
1.00 

4,672.64 

218 819.981 

0.35 
1.02 
0.82 

17.26 
73.13 

1,755.17 
897.32 

9,936.85 
33,27 

307.39 
10.40 

821.28 
0.17 
4.12 

20.13 
181.08 

24.95 
598.81 
74.85 

1,798.43 
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FORMATO 8.1. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

CONSUC'fOf<U CA.FHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Fl8ICA DE LA EIPECIALIDAD DE EDUCACION 
FIIICA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FAIE 1 DEICRIPCION 1 UND I PR:��O 

8/. 

MADERA TORNILLO %M.O. 

s,. 1 

2.94 

REGLA DE MADERA BLS 
S/. 3.30 

HERRAMIENTAS %M.0.

I 
8/. 1,008.57 

lsuB-FASE 10.1 1 TOTAL SUB FASE 

ISUB-FASE 10.2 !ACABADOS CON CEMENTO 1 

M3 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
8/. 3.15 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" M3 
8/. 2.94 

ARENA FINA BLS 
8/, 28.00 

ARENA GRUESA M3 
8/, 24.00 

PIEDRA CHANCACA DE 1/2" M3 
8/. 39.00 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) M3 
8/. 14.25 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE BLS 
8/. 28.00 

AGUA M3 
8/, 8.00 

MADERA TORNILLO %M.O. 
SI: 2.94 

MADERA PARA REGLAS (CEDRO) BLS 
8/, 1.80 

REGLA DE MADERA M3 
8/. 3.30 

HERRAMIENTAS %M.O. 

S/, 1 

459.58 

lsuB-FASE 10.2 TOTAL SUB FASE 
lsuB-FASE 10.3 ACABADOS CON CERAMICO 1 

ARENA FINA M3 
8/. 28.00 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) M3 
8/, 14.25 

CERAMICA VITRIFICADA 30X30 CM BLS 
81. 17.00 

PERFIL DE PVC RIGIDO REDONDEADO 8 MM M3 
8/. 2.08 

PORCELANA M3 
8/, 4.80 

PEGAMENTO PARA CERAMICOS M3 
8/. 3.50 AGUA BLS 
8/, 8.00 HERRAMIENTAS %M.O. 
8/, 1,992.79 

SUB-FASE 10.3 1 TOTAL SUB FASE 

FASE 10 l _I_OTAi_FAS_E_ --

RO Al TERCER MES-UNE-Matenales 

MONEDA : 
TIC INICIAL : FECHA: 
TIC ACTUAL : FECHA: 

VENTA ACUM. 

PREV. REAL A MES May-07 1 
45.15 

132.75 
53.28 

175.83 
0.54 

539.97 

9.109.45 

5)_._1�-

NUEVOI IOLl:111, 

Ml)'-07 FORM. POLINOMICA (K): 
Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. : 

PROYECCIONES 

Jun-07 J Ju�07 1 Aao.07 1 
84.51 

189.85 
78.12 

251.18 
0.77 

771.38 

13 013.50 

11.41 
35.93 

9.43 
27.73 

8.81 
190,87 
14.77 

354.40 
7.90 

307.96 
200.72 

2,860.30 
10.81 

297.17 
10.99 
87,91 

187.58 
492.88 

1.85 
2.98 

105.01 
348,55 

0.85 
390.84 

5 394.91 

0.18 
5.12 
9.61 

138.97 
1,134.45 

19,285.69 
23.80 
49.03 

230.95 
1,082.36 
1,557.41 
5,450.94 

5.90 
47.19 
0.85 

1,693.87 

27 731.17 

_4_6,_139áL_ 

Sm-07 1 
19.87 
57.82 
23.21 
78.58 
0.23 

235.19 

3 987.70 

2.01 
8.34 
1.88 
4.89 
1.20 

33.85 
2.81 

62.54 
1.39 

54.35 
35.42 

504.78 
1.87 

52.44 
1.94 

1U1 
29.57 
88.94 
0.29 
0.52 

18.53 
81.18 

0.15 
88.94 

952.04 

0.03 
0,90 
1.70 

24.17 
200.20 

3,403.38 
4.20 
8.85 

40.78 
187.48 
274.84 
961.93 

1.04 
8.33 
0.15 

298.92 

4 893.74 

-ª,_813.48 _ 

IA 

IPAOINA N' 

PREVIIION TOTAL OBRA 

Ocl-07 ACTUAL ANTERIOR ORJOINAL 
84.17 84.17 84.17 

247,47 247.47 247.47 
99.32 99.32 99.32 

327.78 327.78 327.78 
1.00 1.00 1.00 

1,008.57 1,008.57 1,008.57 

18 981.19 16 981.20 18 981.20 
1 

13.42 13.42 13.42 
42.27 42.27 42.27 
11.10 11.10 11.10 
32.82 32.82 32.82 

8.01 8.01 8.01 
224.32 224.32 224.32 
17.37 17.37 17.37 

418.95 418.94 418.94 
9.29 9.29 9.29 

362.30 362.30 362.30 
238.14 238.14 238.14 

3,385.08 3,385.08 3,385.08 
12.49 12.49 12.49 

349.81 349.81 349.81 
12.93 12.93 12.93 

103.43 103.43 103.43 
197.15 197.15 197.15 
579.82 579.82 579.82 

1.94 1.94 1.94 
3.48 3.48 3.48 

123.55 123.55 123.55 
407.70 407.70 407.70 

1.00 1.00 1.00 
459.58 459.58 459.58 

6 346.95 6 346.94 6 346.941 

0.22 0.22 0.22 
8.02 8.02 8.02 

11.31 11.31 11.31 
181.14 181.14 181.14 

1,334.85 1,334.85 1,334.85 
22,889.05 22,889.05 22,889.05 

28.00 28.00 28.00 
57,68 57.88 57.88 

271.70 271.70 271.70 
1,249.84 1,249.84 1,249.84 
1,832.25 1,832.25 1,832.25 
8,412.88 8,412.88 8,412.88 

8.94 8.94 8.94 
55,52 55.52 55.52 

1.00 1.00 1.00 
1,992.79 1,992.79 1,992.79 

32 624.90 32 824.90 32 824.90 

5�._Q<I 55�.04 �!!_5_3.04 
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¡__ ____________________ .,_FO=RMATO 8.1. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

CONSUC'TO'KES CA.FHH 

MONEDA : NUEVOI IOLEI 11. 
OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAEITRUCTURA FlllCA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 

T/C INICIAL : FECHA: May,07 FORM. POLINOMICA (K): FIIICA 
FECHA: Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. : CLIENTE : UNIVERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL: 

FAIE 1 DESCR/PCION 1 UND I PR:��O VENTA ACUM. PROYECCIONES 
1/, PREV. REAL AMEI M 07 Jun-07 Jul.07 A o,07 • 07 

FASE11 PINTURA 

LIJA BLS 558.38 
8/, 1.30 725.87 

MADERA ANDAMIAJE M3 271.45 
S/. 2.94 798.06 

IMPRIMANTE M3 743,02 
8/, 25.00 18,575.53 

PINTURA LATEX M3 223.34 
S/. 30.00 8,700.30 

HERRAMIENTAS %M.O. 1.00 
8/. 818.48 818.45 

- - -

11 TOTAL FAS -- - - 27 615.20 

FASE 12 ACABADOS ESPECIALES 

ARENA FINA BLS 10.85 
81. 28.00 306.88 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) M3 281,83 
8/. 14.28 4,155.71 

CERA SELLADORA M3 12.48 
8/. 79.00 984.56 CEMENTO BLANCO BOLSA 50 kg M3 125.84 
8/. 84.82 6,873.31 OCRE BLS 24.83 
S/; 9.24 230.31 AGUA M3 4.88 
8/. 8.00 37.48 MARMOLINA (BOLSA 40 KG) M3 105.87 
8/. 24.00 2,543.30 GRANALLA (BOLSA 40 KG) M3 317.84 
8/. 24.00 7,628.10 MADERA PARA REGLAS (CEDRO) BLS 4.88 
81. 1.80 8.97 ARENA GRUESA M3 42.24 
S/. 24.00 1,013.68 LADRILLO PASTELERO 25X25X3 CM M3 15,855.88 
8/. 0.60 9,873.41 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M3 48.83 
81. 28,00 1,314.00 REGLA DE MADERA BLS 8.57 
8/. 3.30 21.68 HERRAMIENTAS %M.O. 1.00 
s,. 867,86 887.88 

IFASE 12 
-

TOTAL FASE � � 

JIJ.ll 35 558.05 -

IFASE 13 loTRos Pisos 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" BLS 0.24 
81. 2.94 

0.70 PISO DE GOMA M3 7.80 
S/, 300.00 

2,340.00 LIJA PARA MADERA M3 13.10 
S/. 1.22 

18.98 MADERA CEDRO CEPILLADO M3 2.77 
S/. 6.72 16.61 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 

A 

IPAOINA N' 

PREVISION TOTAL OBRA 

Oct-87 ACTUAL ANTERIOR 

558.38 558,38 
725.87 725.87 
271.45 271,45 
798.06 798.08 
743,02 743.02 

18,575.53 18,575.53 
223,34 223,34 

6,700.30 6,700.30 
1.00 1.00 

815.45 815.45 

27 6 5,20 27 615.20 

10.85 10.85 
308.88 308.88 
281,83 281.83 

4,155.71 4,158.71 
12.48 12.48 

984.56 984.88 
125,84 125.84 

6,873.31 8,873.31 
24.83 24.83 

230.31 230.31 
4.88 4.88 

37.48 37.48 
105.87 105.87 

2,543.30 2,543.30 
317.84 317,84 

7,828.10 7,828.10 
4.88 4.88 
8.97 8.97 

42.24 42.24 
1,013.68 1,013.88 

15,855.88 15,855.88 
9,873.41 9,573.41 

48.83 48.83 
1,314.00 1,314.00 

8.57 8.57 
21.88 21.68 
1.00 1.00 

867.88 887.88 

- 35 558.05 35 558.06 

0.24 0.24 
0.70 0.70 

7.80 7.80 
2,340.00 2,340.00 

13.10 13.10 
18.98 18.98 
2.77 2.77 

18.61 16.61 

OR/OINAL 

558.38 
725.87 
271.45 
798.08 
743.02 

18,575.53 
223.34 

8,700.30 
1.00 

818.45 

27 615 O 

10.85 
308.88 
281.83 

4,158.71 
12.48 

984.56 
125.84 

6,873.31 
24.83 

230.31 
4.88 

37.48 
105.87 

2,543.30 
317.84 

7,628.10 
4.88 
8.97 

42.24 
1,013.68 

15,855.88 
9,573.41 

48.83 
1,314.00 

8.57 
21.88 

1.00 
887.88 

35 559.06 

0.24 
0.70 

7.80 
2,340.00 

13.10 
18.98 
2.77 

16.61 
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CONSUC'To/,Y CA.FHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
FIIICA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

P.U. 

FASE 1 DEICRJPCION 1 UND I PROVECTO 

8/, 

CONTRAZOCALO DE PUMAQUIRO 3i4" X 4" CiRODON 3i4" BLS 
Si. 9.89 

CONTRAZOCALO DE MAD. PUMAQUIRO 1/2" X 4" CiROD. 1 M3 
Si. 7.87 

MADERA PUMAQUIRO M3 
Si. 4.20 

MADERA MACHIEMBRADA PUMAQUIRO M3 
Si. 88.00 

BREA BLS 
Si. 1.80 

JUEGO DE BARNIZ-CATALIZADOR-SOLVENTE DD BRILLAI M3 
Si. 135.00 

HERRAMIENTAS %M.O. 
Si. 34.07 

�SE 13 TOTAL FASE -

FASE 14 ESTRUCTURAS ESPECIALES 

CLAVOS DE FIJACION PARA DRYWALL BLS 
Si. 8.40 

PERNOS Y TUERCAS DE SUJECCION M3 
Si. 38.50 

TORNILLO TIPO WAFER 8 X 13 MM M3 
Si. 0.88 

TORNILLO TIPO GYPLAC 6 X 32 MM M3 
Si. 28.80 

ACERO CORRUGADO FY=4200 KGiC_M2 GRADO 60 BLS 
Si, 2.40 

FULMINANTE PARA PISTOLA DE FIJACION M3 
Si. 28.80 

SOLDADURA CELLOCORD M3 
Si. 8.50 

CINTA PARA JUNTA ROLLO X 150 M M3 
8i. 24.45 

PASTA PARA JUNTA (3.8 gin) BLS 
Si. 48.90 

SILICONA M3 
8i. 13.58 

POLICARBONATO 8 MM BLS 
Si. 102.00 

PLATINA DE FIERRO DE 3 3i8"lc3 3i8"lc1i8" M3 
Si. 1.15 

PLATINA DE FIERRO DE 8"lc1i8' 6M M3 
Si. 88.40 

PLATINA DE FIERRO DE 112"lc1i8" 6M M3 
Si, 5.59 

PLATINA DE FIERRO DE 2 1/2"lc1/8" 6M BLS 
Si. 33.00 

PLATINA DE ALUMINIO DE 2 112"X1/8" 6M M3 
Si, 23.87 

ANGULO DE ALUMINIO "L" 3"X1'X1/8" 6M M3 
Si. 47.73 

PLANCHA DE YESO TIPO GYPLAC 12.5 MM M3 
Si. 35.00 

ESQUINERO METALICO 2.44 M BLS 
Si, 3.91 PARANTE 84x25x0.45MM x 3.00 M M3 
Si, 7.81 RIEL 85x25x0.45MM x3.00 M BLS 
Si. 5.98 TIJBO DE FIERRO 3"l<1"lc1/8" 6M M3 
S/. 85.00 

RO AL TERCER MES.UNE-Materiales 

T/C INICIAL : FECHA: FORM. POLINOMICA (1(): 
TIC ACTUAL : FECHA: Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. 

VEÑTA ACUM. 

PREV. REAL AMES May.07 1 Jun-17 1 J�07 1 Aao-07 1 81111-07 
8.27 

81.83 
0.39 
2.95 

114.03 
478.91 
17.78 

1,184.11 
38.28 
88.01 
5.92 

. 799.00 
1.00 

34.07 

-

- - 4 984.16 

1.71 
10.98 
1.00 

38.50 
0.43 
0.38 
3.17 

85.03 
7.15 

17.18 
1.71 

49.39 
2.80 

22.10 
1.54 

37.74 
14.58 

712.84 
1.43 

19.39 
13.65 

1,392.30 
42.00 
48.30 

2.75 
188.15 

2.75 
15.38 

3.80 
125.27 

1.74 
41.52 
2.81 

134.15 
121.25 

4,243.77 
6.88 

28.82 
86.35 

674.40 
24.44 

148.14 
3.29 

279.57 

A 

PAGINAN' 

PREVISION TOTAL OBRA 

1 Oat-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 
8.27 8.27 8.27 

81.83 81.83 81.83 
0.39 0.39 0.39 
2.95 2.95 2.95 

114.03 114.03 114.03 
478.91 478.91 478.91 
17.78 17.78 17.78 

1,154.11 1,154.11 1,154.11 
38.28 38.28 38.28 
58.01 58.01 58.01 

5.92 5.92 5.92 
799.00 799.00 799.00 

1.00 1.00 1.00 
34.07 34.07 34.07 

4 984.18 4 984,18 4 984.16 

1.71 1.72 1.72 
10.98 10.98 10.98 

1.00 1.00 1.00 
38.50 38.50 38,50 
0.43 0.43 0.43 
0.38 0.38 0.38 
3.17 3.17 3.17 

85.03 85.03 85.03 
7.15 7.15 7.15 

17.18 17.18 17.18 
1.71 1.72 1.72 

49.39 49.39 49.39 
2.80 2.80 2.80 

22.10 22.10 22.10 
1.54 1.54 1.54 

37.74 37.74 37.74 
14.58 14.58 14.58 

712.84 712.84 712.84 
1.43 1.43 1.43 

19.39 19.39 19.39 
13.85 13.85 13.85 

1,392.30 1,392.30 1,392.30 
42.00 42.00 42.00 
48.30 41.30 48.30 
2.75 2.75 2.75 

188.15 188.15 188.15 
2.75 2.75 2.75 

15.38 15.38 15.38 
3.80 3.80 3.80 

125.27 125.27 125.27 
1.74 1.74 1.74 

41.52 41.52 41.52 
2.81 2.81 2.81 

134.15 134.15 134.15 
121.25 121.25 121.25 

4,243.77 4,243.77 4,243.77 
8.88 8.88 8.88 

28.82 28.82 26.82 
88.35 86.35 86.35 

874.40 874.40 874.40 
24.44 24.44 24.44 

148.14 148.14 148.14 
3.29 3.29 3.29 

279.57 279.57 279.57 
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DKMA l U 11,,. r'LANII.LA� UI: vUN l l'lUI. 1.11: vU� 1 u;:i 1.11: ._ 11:l'lll\L.I:� 

C0N,S1,(C'TO'R,l$ CAFHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
I
TIC INICIAL : FECHA: Ml)'-07 FORM. POLINOMICA (K): 

FIIICA 
TIC ACTUAL , FECHA: Ju�07 FIC PROMEDIO ACUM. : IPAOINA N' 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE I DEICRJPCION I UNO IPR:��O VENTA ACUM. PROVl'CCIONEB PREVIIION TOTAL OBRA 

11. PREV. REAL A MES Mav.07 1 Jun.07 1 M07 1 A•�7 1 s-01 1 Ocl-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 
2 38 2.38 2,38 2.38 

ruso DE FIERRO 3")(3")(1/8" 8M M3 

I 
32Ú9 322.49 322.49 322.49 SI. 135.50 1.00 1.00 1.00 1.00 MATERIAL �¡ 18 097 46 18,097.48 18,097.48 18,097.48 1S.097.48 

% M
.
O ' 

. 1.00 1.00 1.00 1.00 HERRAMIENTAS 
S,: 

. 
30820_11 

3,620.11 3,820.11 3,820.11 3,820.11 

• 
- -

-- 27 '.Y9,31 27 349,31 27 349,32 27 349.321 ASE 14 TOTAL ASE ¡ 
FASE 15 CARPINTERIA DE MADERA 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½",3",4" BLS 0,14 0,14 0,14 0,14 
� � � � � � 

TORNILLO ACERO SAE 1020 2 1/2"x3l4" M3 1,55 1.55 1,55 1.55 
SI. 25.00 38.82 38.82 38.82 38.82 

MUEBLE DE MELAMINE M3 1.00 1.00 1.00 1.00 
SI. 2,800.00 2,600.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 

COLA SINTETICA M3 1.82 1.82 1.82 1.82 
8/. 23.00 41.92 41.92 41.92 41.92 

LIJA PARA MADERA BLS 1.80 1.80 1.80 1.80 
SI. 1.22 2.20 2.20 2.20 2.20 

MADERA CEDRO CEPILLADO M3 288.30 288.30 288.30 288.30 
SI. 8.72 1,802.98 1,802.98 1,802.98 1,802.98 

MATERIAL M3 1.00 1.00 1.00 1.00 
81. 3,880.00 3,880.00 3,880.00 3,880.00 3,880.00 

HERRAMIENTAS % M.O. 1.00 1.00 1.00 1.00 
SI. 1,124.99 1,124.99 1,124.99 1,124.99 1,124.99 

FASE 15 TOTAL FASE -- 9 181.27 9 181.27 9 161.27 9 161.271 

FASE 16 CARPINTERIA DE METALICA 

TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE DOBLE DE 12" KG 2.47 5.53 8.00 8.00 8.00 
SI. 120.00 298.71 883.29 980.00 980.00 980.00 

CIERRAPUERTAS AEREO BL 0.93 2.07 3.00 3.00 3.00 
81. 390.00 381.82 808.38 1,170.00 1,170.00 1,170.00 

FRENO HIDRAULICO DE PISO KG 1.24 2.78 4.00 4.00 4.00 
81. 537.00 883.89 1,484.11 2,148.00 2,148.00 2,148.00 

BISAGRA CAPUCHINA 4"X4" m 13.91 31.09 45.00 45.00 45.00 
81. 8.00 111.27 248.73 380.00 380.00 380.00 

BISAGRA CAPUCHINA 3 1/2"X3 1/2" P2 24.73 55.27 80.00 80.00 80.00 
81. 5.80 143.41 320.59 484.00 484.00 484.00 

CERRADURA TIPO B KG 2.16 4.84 7.00 7.00 7.00 
SI. 80.08 129.98 290.58 420.88 420.88 420.88 

CERRADURA TIPO E BL 0.93 2.07 3.00 3.00 3.00 
SI. 48.00 41.72 93.28 138.00 138.00 135.00 

CERRADURA TIPO H KG 5.25 11.75 17.00 17.00 17.00 
SI. 29.07 152.74 341.45 494.19 494.19 494.19 

CERRADURA TIPO O m 12.05 26.95 39.00 39.00 39.00 
SI. 88.14 700.81 1,588.85 2,287.48 2,287.48 2,287.48 CERRADURA TIPO O P2 1.85 4.15 6.00 8.00 8.00 
SI. 1,598.86 2,984.97 6,828.13 9,893.10 9,893.10 9,593.10 PICAPORTE DE FE. 0 3i4"X 16" INC. ACCESORIOS KG 4.95 11.05 16.00 16.00 16.00 
8i. 81.37 303.48 678.44 981.92 981.92 981.92 CERRADURA TIPO D BL 0.82 1.38 2.00 2.00 2.00 Si. 48.00 27 .82 82.18 90.00 90.00 90.00 CERRADURA TIPO G KG 0.31 0.69 1.00 1.00 1.00 
Si. 290.70 89.85 200.85 290.70 290.70 290.70 CERRADURA TIPO P m 1.24 2.78 4.00 4.00 4.00 SI. 51.39 83.53 142.03 205.86 205.58 205.58 CERRADURA TIPO R P2 1.24 2.76 4.00 4.00 4.00 
Si. 339.15 419.29 937.31 1,358.60 1,386.60 1,356.60 

RO Al TERCER MES-UNE-Maleriales 
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CON.f'UtTO@S CAFHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAEITRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
FIIICA 
CLIENTE : UNNERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

P.U. 

PAIE 1 DEICRIPCION 1 UND ( PROYECTO 

"· 

CERRADURA TIPO W KG 
8/. 581.40 

SOLDADURA CELLOCORD BL 
S/. 8.50 

SERVICIO DE CROMADO DE BARRA KG 
S/. 120.00 

PLATINA DE ACERO 1 1/2" X 1/4" X 6 m m 
S/. 28.00 

CANOPLA DE FIERRO DE 1" P2 
8/. 5.00 

TUBULAR DE ALUMINIIO REGT. 6'�3" KG 
8/. 285.84 

TUBULAR DE ALUMINIIO REGT. 2 1/2"x1 3/4" BL 
8/. 191.88 

CANOPLA DE ALUMINIO DE 1" KG 
8/. 2.00 

PLATINA DE ALUMINIO 5/8" X 1/16" m 
S/, 7.50 

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 0 2" X 6M P2 
S/. 42.00 

TUBO FIERRO GALVANIZADO 1" X 6M KG 
SI. 33.00 

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 01" X 6 M BL 
S/. 33.00 

MATERIAL KG 
8/, 43,198.88 

HERRAMIENTAS %M.O. 
S/. 1 14,982.41 

FASE 18 TOTAL FASE 

FASE 17 VIDRIOS 

VIDRIO CRUDO 6 MM BLS 
8/. 35.20 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM M3 
S/. 113.0S 

VIDRIO TEMPLADO BRONCE 6 MM M3 
S/. 90.44 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 MM M3 
S/. 80.78 

VIDRIO TEMPLADO BRONCE 6 MM BLS 
S/. 125.97 

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10 MM M3 
S/. 145.35 

VIDRIO TEMPLADO BRONCE 1 O MM M3 
S/. 181.SO 

SILICONA M3 
S/, 13.56 

PERFILES DE ALUMINIO P/VIDRIO TEMPLADO BLS 
S/, 3,911.76 

ACCESORIOS Y ZOCALO DE ALUMINIO PARA PUERTA BA M3 
S/, 274.73 

PERFILES Y ACCESORIOS DE ALUMINIO P/VIDRIO TEMP BLS 
S/, 295.48 

ACCESORIOS DE ALUMINIO P/VIDRIO TEMPLADO M3 
S/. 6,244.67 

ACCESORIOS DE ALUMINIO PI PUERTA DE VIDRIO TEMP M3 
S/. 633.16 ESPEJO INCOLORO 4MM M3 
SI. 39.SO ESPEJO INCOLORO 6MM BLS 
S/. 44.SO 

RO AL TERCER MES.UNE-Materiales 

TIC INICIAL : 
TIC ACTUAL : 

VENTA 

PREV. 1 REAL 

ACUM. 

A MES 

MONEDA : NUEVOI IOLEI 11. 
FECHA : May-07 
FECHA: Ju�07 

May.07 1 Jun,07 

PRO 

1 �7 1 

FORM. POLINOMICA (l() 
FIC PROMEDIO ACUM. 

A¡¡o-87 1 
0.31 

179.89 
0.03 
0.28 
0.31 

37.09 
0.01 
0.38 
0.31 
1.55 
7.65 

1,957.22 
3.22 

817.01 
1.85 
3.71 

28.75 
215.85 

0.17 
7.14 
o.os

1.88 
o.os

1.73 
0.31 

13,351.80 
0.31 

4,824.47 

1M1º4L_ 

l!l?:07 
0.69 

401.71 
0.07 
0.59 
0.69 

92.91 
0.03 
0.81 
0.69 
3.45 

17.10 
4,375.33 

7.19 
1,379.31 

4.15 
8.29 

84.28 
482.08 

0.38 
15.98 
0.11 
3.78 
0.12 
3.88 
0.69 

29,847.28 
0.69 

10,337.94 

filA!l_9.2_8 

10.71 
378.99 

34.16 
3,881.87 

102.23 
9,245.68 

1.47 
118.72 
79.00 

9,951.21 
3.78 

549.32 
8.80 

1,421.73 
0.20 
2.77 
1.00 

3,911.78 
1.00 

274.73 
1.00 

295.48 
1.00 

6,244.87 
1.00 

633.16 
9.12 

360.42 
9.12 

406.04 

A Jul-07 

PAOINA N' : 

PREVIIION TOTAL OBRA 

1 0�07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 
1.00 1.00 1.00 

581.40 581.40 881.40 
0.10 0.10 0.10 
0.95 o.as o.as

1.00 1.00 1.00 
120.00 120.00 120.00 

0.04 0.04 0.04 
1.18 1.18 1.18 
1.00 1.00 1.00 
5.00 5.00 5.00 

24.75 24.75 24.75 
8,332.55 8,332.SS 8,332.SS 

10.40 10.40 10.40 
1,998.32 1,998.32 1,998.32 

8.00 8.00 8.00 
12.00 12.00 12.00 
93.03 93.03 93.03 

897.73 897.73 697.73 
0.55 0.55 0.55 

23.10 23.10 23.10 
0.17 0.17 0.17 
S.45 5.45 5.48 
0.17 0.17 0.17 
5.81 S.81 5.81 
1.00 1.00 1.00 

43,198.88 43,198.88 43,198.88 
1.00 1.00 1.00 

14,982.41 14,982.41 14,982.41 

j!_l!,_879.54 88 879.54 88 879.54 

1 10.71 10.71 10.71 
378.99 378.99 378.99 
34.16 34.18 34.18 

3,881.87 3,881.87 3,881.87 
102.23 102.23 102.23 

9,245.88 9,248.88 9,245.68 
1.47 1.47 1.47 

118.72 118.72 118.72 
79.00 79.00 79.00 

9,951.21 9,951.21 9,951.21 
3.76 3.78 3.78 

849.32 549.32 549.32 
8.80 8.60 8.80 

1,421.73 1,421.73 1,421.73 
0.20 0.20 0.20 
2.77 2.77 2.77 
1.00 1.00 1.00 

3,911.78 3,911.78 3,911.78 
1.00 1.00 1.00 

274.73 274.73 274.73 
1.00 1.00 1.00 

295.48 298.48 295.48 
1.00 1.00 1.00 

8,244.67 6,244.87 8,244.87 
1.00 1.00 1.00 

833.16 833.18 833.18 
9.12 9.12 9.12 

380.42 380.42 380.42 
9.12 9.12 9.12 

406.04 408.04 408.04 
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FORMATO 8.1. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE MATERIALES 

CONSUJ:1'01'.E.J. CAFHH 

A OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
FECHA: M,y,D7 FORM. POLINOMICA (K): FISICA 
PECHA: Ju�D7 FIC PROMEDIO ACUM. : IPAOINA N' CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FAIE 1 DEICRIPCION 1 UND IPR:��TO VENTA ACUM. PROYECCIONES PREYIIION TOTAL OBRA 
SI. PREV. REAL A MES M 1 Jun-D7 Jul-tl7 A o-D7 • 07 Oat-07 ACTUAL ANTERIOR ORIOIHAL 

HERRAMIENTAS 
%

M.O. 1.00 1.00 1.00 1.00 
SI. 775.17 775.17 775.17 775.17 775.17 

- -

FASE 17 TOTAL FASE 38 429.72 38 429.72 38 429.72 38 429.72 

FASE 18 OBRAS EXTERIORES 

SUB-FASE 18.1 l,QSll /2éeQB11Y.ll 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 18 BLS 13.84 38.40 28.74 85.14 85.14 85.14 
SI. 3.15 42.97 114.87 90.52 208.19 205.19 205.19 

ACERO CORRUGADO FY•4200 KGICM2 GRADO 80 M3 718.10 1,911.24 1,508.59 3,419.83 3,419.83 3,419.83 
8/, 2.40 1,718.83 4,888.97 3,820.63 8,207.80 8,207.80 8,207.80 

ARENA GRUESA M3 28.23 75.35 59.47 134.82 134.82 134.82 
SI. 24.00 877.84 1,808.33 1,427.38 3,236.89 3,236.89 3,235.89 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 42.97 114.89 90.53 205.22 205.22 205.22 
8/, 39.00 1,878.87 4,472.87 3,630.58 8,003.42 8,003.42 8,003.42 ASFALTO RC-250 UNO 13.74 38.88 28.94 85.81 85.81 85.81 
8/, 37.40 813.78 1,371.28 1,082.37 2,483.83 2,483.83 2,453.83 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) PZA 482.81 1,208.53 953.93 2,182.48 2,182.48 2,182.48 
8/. 14.26 8,482.62 17,221.81 13,593.80 30,816.11 30,815.11 30,818.11 SOLDADURA CELLOCORD GLB 4.19 11.18 8.82 20.00 20.00 20.00 
8/. 8.60 38.80 98.01 74.99 170.00 170.00 170.00 PLANCHA DE POLIESTIRENO 1 .2x2.4 M E= 2" M3 8.24 22.00 17.38 39.38 39.38 39.36 
81. 4.50 37.09 98.99 78.14 177.13 177.13 177.13 PLANCHA DE POLIESTIRENO 1 .2x2.4 M E • 1" M3 
8/, 8.00 

NET PARA VOLEY M3' 1.68 4.47 3.53 8.00 8.00 8.00 
8/. 79.00 132.34 383.21 278.79 832.00 832.00 832.00 LIJA PARA FIERRO UNO 4.19 11.18 8.82 20.00 20.00 20.00 
8/. 1.20 8.03 13.41 10.89 24.00 24.00 24.00 AGUA PZA 9.99 28.67 21.05 47.71 47.71 47.71 
8/, 8.00 79.93 213.32 188.38 381.70 381.70 381.70 TABLERO PARA BASQUET GLB 1.88 4.47 3.53 8.00 8.00 8.00 
8/. 88.00 147.41 393.44 310.58 704.00 704.00 704.00 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO BLS 180.86 429.33 338.88 788.21 788.21 788.21 
8/. 2.94 472.93 1,282.23 998.31 2,268.84 2,288.84 2,26U4 THINER M3 3.02 8.05 8.35 14.40 14.40 14.40 8/, 14.30 43.12 116.08 90.84 205.92 208.92 206.92 PINTURA ESMALTE SINTETICO MATE M3 3.02 8.05 8.35 14.40 14.40 14.40 8/. 31.60 94.98 283.50 200.10 463.80 463.80 463.80 PINTURA DE TRAFICO M3 4.84 12.39 9.78 22.17 22.17 22.17 8/. 81.20 237.86 834.29 600.68 1,134.98 1,134.98 1,134.98 XILOL UNO 1.18 3.10 2.44 5.54 5.54 5.54 8/, 19.60 22.83 80.39 47.87 108.07 108.07 108.07 PINTURA ANTICORROSIVA PZA 3.02 8.05 8.35 14.40 14.40 14.40 8/. 22.68 88.09 181.72 143.43 328.16 328.15 326.15 TIJBO DE ACERO NEGRO REDONDO 3"X2MMX6M GLB 2.93 7.82 8.18 14.00 14.00 14.00 81. 94.20 278.16 737.04 681.78 1,318.80 1,318.80 1,318.80 TIJBO DE ACERO NEGRO REDONDO 2'X2MMX8M BLS 2.86 7.15 5.85 12.60 12.80 12.80 S/. 83.60 170.20 464.26 368.66 812.80 812.80 812.80 TIJBO DE ACERO NEGRO REDONDO 8'X2MMX6M M3 1.68 4.47 3.53 8.00 6.00 6.00 8/. 807.24 1,017.22 2,714.94 2,142.98 4,867.92 4,867.92 4,867.92 HERRAMIENTAS 

%
�:

º

1 

0.21 0.56 0.44 1.00 1.00 1.00 3,471.67 728.93 
1,940.16 1,631.42 3,471.57 3,471.67 3,471.&

J lsuB-FASE 18.1 TOTAL SUB FASE 14 648.58 39 096.68 30 860.12 69 956.79 69 956.79 69 956.79 lsuB-FASE 16.2 e/§.0§_ l'. �ERE/1/lS 1 

ACEITE PARA MOTOR SAE-30 1 8
s�� 1 16.00 1 1 1 1 

0.36 0.29 
1 

oes¡ o.es¡ 0.85 6.73 4.70 10.44 10.44 10.44 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 
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CONS1U.JO'f.%,f CAFHH 

: CONITRUCCION DE U INFRAEITRUCTURA FIIICA DE U ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
MONEDA : NUEVOS SOLES 11. A OBRA 
FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K): FIIICA 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION FECHA: Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. : (PAOINA N' 

PAIE 1 DEICRIPCION 1 UND I PR:��O VENTA ACUM. PROVCCCIONEB PREVIBION TOTAL OBRA 
1/. PREV. REAL AMES Mav-07 1 Uun-07 1 J�07 1 Aao-07 1 •-01 1 Oct.17 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3º, 4º M3 5.97 4.90 10.87 10.87 10.87 
8/. 2.94 17.56 14.41 31.87 31.97 31.97 

ARENA FINA M3 3.23 2.65 5.66 5.66 5.66 
81. 28.00 90.38 74.13 184.51 184.51 184.51 

ARENA GRUESA M3 38.70 30.10 86.80 88.80 88.80 
8/, 24.00 880.73 722.38 1,803.09 1,803.09 1,803.09 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2º UNO 17.92 14.70 32.82 32.82 32.82 
8/, 39.00 898.94 873.28 1,272.20 1,272.20 1,272.20 

ADOQUINES DE CONCRETO DE 20 X 09 X 4 cms PZA 319.94 262.41 582.35 582.35 582.35 
S/. 28.00 8,988.31 7,347.83 18,308.84 18,308.88 18,308.88 

CEMENTO PORTtAND 11PO 1 (42.5 KG) GLB 144.15 118.23 282.38 282.38 282.38 
S/. 14.28 2,084.17 1,884.81 3,738.98 3,738.98 3,738.98 

BLOCK GRASS BLS 53.11 43.58 98.88 98.88 98.88 
8/. 18.00 798.69 883.44 1,480.14 1,480.14 1,480.14 

GASOLINA 84 OCTANOS M3 29.87 24.50 54.37 54.37 54.37 
8/, 11.00 321.88 289.48 898.04 898.04 898.04 

AFIRMADO M3 81.25 88.84 147.90 147.90 147.90 
S/, 29.00 2,388.38 1,932.88 4,289.01 4,289.01 4,289.01 AGUA M3 23.64 19.39 43.03 43.03 43.03 
8/, 8.00 189.14 188.13 344.28 344.28 344,28 MADERA TORNILLO UNO 99.17 81.33 180.50 180.50 180.50 
S/, 2.94 291.85 239.12 530.87 830.87 830.87 REGLA DE MADERA PZA 385.00 315.78 700.78 700.78 700.78 
S/. 3.30 1,270.81 1,042.08 2,312.87 2,312.87 2,312.87 GRASA GLB 0.24 0.20 0.43 0.43 0.43 
8/, 14.71 3.81 2.88 8.40 8.40 8.40 HERRAMIENTAS %M.0.

I 

0.55 0.45 1.00 1.00 1.00 
S/. 1,489.70 801.98 8S7.78 1,489.70 1,489.70 1,489.70 

lsue-FASE 10.2 1 TOTAL SUB FASE 1 18 744.08 15 373.74 34 117.83 34 117.83 34 117.83 
ÍsuB-FASE 18.3 1 1 TERMINAC/QN 

ACERO CORRUGADO FY•4200 KG/CM2 GRADO 60 BLS 0.91 5.59 8.50 8.50 6.50 
S/, 2.40 2.19 13.41 18.80 18.80 18.80 ARENA FINA M3 0.01 0.05 0.08 0.08 0.08 
SI. 28.00 0.24 1.44 1.88 1.88 1.98 ARENA GRUESA M3 4.18 25.48 29.82 29.82 29.82 8/. 24.00 99.78 811.08 710.84 710.84 710.84 11ERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 7.58 46.42 54.00 54.00 54.00 S/, 22.00 188.76 1,021.24 1,188.00 1,188.00 1,188.00 ASERRIN UNO 0.05 0.31 0.38 0.38 0.38 8/. 280.00 12.63 77.37 90.00 90.00 90.00 GRAS AMERICANO (ESQUEJE) PZA 55.59 340.41 398.00 398.00 398.00 8/, 1.00 88.89 340.41 396.00 398.00 398.00 PIEDRA ANGULOSA DE 8º-10º 

GLB 10.59 84.85 75.44 75.44 75.44 8/. 22.00 232.98 1,428.78 1,8S9.74 1,889.74 1,889.74 ASFALTO RC-250 BLS 2.82 17.29 20.12 20.12 20.12 8/. 37.40 108.81 648.78 782.38 782.38 CEMENTO PORTtAND 11PO 1 (42.5 KG) M3 782.38 
S/. 

35.52 217.53 253.08 253.06 253.08 14.28 808.19 3,099.88 3,808.03 3,808.03 TAPA JUNTA DE GOMA UNICOLOR 930 M3 3,806.03 9.09 55.64 84.72 84.72 84.72 8/. 8.30 87.24 350.81 407.78 RETENEDOR DE AGUA (WATER STOP) M3 407.78 407.78 
8/, 

0.91 5.56 8.47 8.47 8.47 88.34 
PLANCHA DE POLIES11RENO 1.2x2.4 M E= 2" UNO 78.37 479.91 888.27 888.27 888.27 

S/. 4.80 1.89 10.38 12.07 12.07 12.07 
AGUA PZA 7.82 46.89 84,32 84.32 84.32 

8/, 8.00 8.72 41.12 47.84 47.84 47.84 
MADERA TORNILLO GLB 53.72 328.99 382.72 382.72 382.72 

S/. 2.94 23.57 144.34 187.91 187.91 187.9169.30 424.37 493.68 493.66 493.86 

RO AL TERCER MES-UNE-Materiales 
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CON§:!:!_t:rO'ICE§. CAFHH 

OBRA : CONITRUCCION DE LA INFRAEITRUCTURA FIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 

FlllCA 
CLIENTE : UNIVERIIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

P.U. 

FAIE 11 DEICRIPCION 1 UND I PROYECTO 

SUB-FASE 18.3 

SUB-FASE 18.4 

SUB-FASE 18.4 

FASE 18 

FASE 19 

ANGULO "L" DE FIERRO 1" X 1 1/2" X 1118", 8M M3 
8/. 

ANGULO "L" DE FIERRO 3/4" X 3/4" X 1/18", 8M M3 
8/. 

PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO E• 1/32" UND 
9/. 

TUBERIA PVC C-10 SAP ROSCA 1 1/2" X 5M PZA 
9/. 

%M.O. HERRAMIENTAS 

1 

TOTAL SUB FASE ' 8/. 1 

'�/á&��,lQ/!. l �!;:�UBl/21!'1 

SEIW. DE GABINETE CONTRA INCENDIO 

SEIW. DE EXTINTOR 

SEIW. DE DIRECCION DE SALIDA HACIA EL EXTERIOR 

SEIW. DE ZONA SEGURA EN CASOS DE CISMOS 

SEIW. DE RIESGO ELECTRICO 

SEIW. DE BOTICUINDE PRIMEROS AUXILIOS 

SEIW. DE SALIDA HACIA EL EXTERIOR 

SEIW. DE LUCES DE EMERGENCIA 

SEIW. DE PROHIBIDO FUMAR 

SEIW. DE SALIDA CON USO DE ESCALERA 

SEIW. DE SERVICIOS HIGIENICOS • HOMBRES 

SEIW. DE SERVICIOS HIGIENICOS • MUJERES 

SEAAL DE SERVICIOS HIGIENICOS MINUSVALIOOS • HOM 

SEAAl DE SERVICIOS HIGIENICOS MINUSVALIOOS • MUJ 

HERRAMIENTAS 

TOTAL SUB FASE 

TOTAL FASE 

DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

-- --

BLS 
8/. 
M3 
8/. 
M3 
8/. 
M3 
8/. 

UND 
81. 

PZA 
8/. 

GLB 
si: 

BLS 
8/. 

M3 
8/. 
M3 
8/. 
M3 
8/. 

UND 
9/. 

PZA 

8/. 
GLB 
8/. 

%M.O. 
81. 

1 

HERRAMIENTAS %M.O. 

11. 

33.80 

8.70 

240.00 

2U0 

245.04 

33.50 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

6.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

17.50 

TIC INICIAL : 
TIC ACTUAL : 

VENTA 

PREV. 

14 648.58 

9/. 137.50 

··-· 
�"':t:;" 

-

FASE 19 TOTAL FASE 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO (Sf.) �'.'i:
'"

+�� � ..¡• 226,357.05 

RO Al TERCER MES-UNE-Materiales 

REAL 

-

141,694.61 

ACUM. 

AMES 

-

MONEDA: NUEVOI IOLEI 81. 

FECHA: May,07 FORM. POLINOMICA (1() 

FECHA: Ju�07 F/C PROMEDIO ACUM. : 

PROYECCIONES 

Mav-07 l Jun-07 1 Ju�07 1 

-:i;11----rr--
- � 

Aao-07 1 
3.09 

103.89 
6.17 

53.70 
0.87 

181.71 
0.45 

12.78 
0.14 

34.40 

1814.47 

59 855.23 

0.22 
30.63 

30.63 

•-01 J Oot-07 
18.90 

834.89 
37.80 

328.83 
4.13 

990.29 
2.75 

78.12 
0.88 

210.64 

11 111.65 

4.00 
134.00 

5.00 
40.00 
11.00 
88.00 
38.00 

288.00 
8.00 

84.00 
2.00 

16.00 
24.00 

192.00 
8.00 

64.00 
4.00 

32.00 
4.00 

32.00 
5.00 

40.00 
5.00 

40.00 
1.00 
8.00 
1.00 
8.00 
1.00 

17.50 

1 083.50 

58 409.00 

0.78 
106.88 

106.88 

521,050.53 � �� � D 433,601.43 •387,036. 72 

IA 

!PAGINA N' 

PREVIIION TOTAL OBRA 

ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 
21.98 21.98 21.98 

738.88 738.88 738.88 
43.97 43.97 43.97 

382.53 382.53 382.53 
4.80 4.80 4.80 

1,152.00 1,152.00 1,152.00 
3.20 3.20 3.20 

90.88 90.88 90.88 
1.00 1.00 1.00 

245.04 245.04 245.04 

___ 12,926.11 12 928.11 12 926.11 

4.00 4.00 4.00 
134.00 134.00 134.00 

5.00 5.00 5.00 
40.00 40.00 40.00 
11.00 11.00 11.00 
88.00 88.00 88.00 
38.00 38.00 38.00 

288.00 288.00 288.00 
8.00 8.00 8.00 

84.00 84.00 84.00 
2.00 2.00 2.00 

18.00 16.00 16.00 
24.00 24.00 24.00 

192.00 192.00 192.00 
8.00 8.00 8.00 

64.00 84.00 64.00 
4.00 4.00 4.00 

32.00 32.00 32.00 
4.00 4.00 4.00 

32.00 32.00 32.00 
5.00 5.00 5.00 

40.00 40.00 40.00 
5.00 5.00 5.00 

40.00 40.00 40.00 
1.00 1.00 1.00 
8.00 8.00 8.00 
1.00 1.00 1.00 
8.00 8.00 8.00 
1.00 1.00 1.00 

17.50 17.50 17.50 

1 063.50 1 063.50 1 083.50 

118 064.24 ______11_8,ll64.24, _ l-18,064"2_4 

1.00 1.00 1.00 
137.50 137.50 137.50 

137.50 137.50 137.50 

1,32.1,688.67 1,321,688.68 1,321,688.68 
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CONSUC'T01?,F.S CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PIIICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
FISICA TIC INICIAL : 

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

PASE DEICRIPCION 

FASE 20 COSTO INDIRECTO 

OTROS 

FASE 20 TOTAL FASE 

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (SI,) 

SUB TOTAL COSTO (S/,) 

RO AL TERCER MES-UNE-Matenales 

TIC ACTUAL: 
P.U, 

UND I PROYECTO ! VEN
1
TA 

1 

GLB 

SI, 

HH 

SI. 

11. PREV. REAL 

1,450.00 1,550.00 

1,450.00 1,550.00 

2,900.00 1,550.00 

229,257,051 143,244.61 

ACUM. 

A MEI 

3,180.00 

3,880.00 

3,880.00 

524,930.53 

FECHA: PORM, POUNOMICA (K): 
FECHA: Ju�07 FIC PROMEDIO ACUM, : PAGINA N' : 

PREVIIION TOTAL OBRA 

M Jun-07 0GM7 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

1,150.00 1,150.00 6,180.00 5,750.00 5,750.00 

1,150.00 1,150.00 6,180.00 5,750.00 5,750.00 

1,150.00 1,150.00 6,180.00 5,750.00 5,750.00 

434,751.43 368,188.72 1,327,888.67 1,327,438.68 1,327,438.68 
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8.2. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS MANO DE OBRA 

RESULTADO OPERATIVO .- CONTROL DE OBRA 



CONS'J(t:rO'/QS CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Fl81CA DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE 1 DESCRIPCION 1 UNO I PR:���TO 

FASE 1 IOBRAS PRELIMINARES 
SUB-FASE 1.1 OBRAS DE DERIVACION 

TOTAL OBREROS 

SUB-FASE 1.21 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
TOTAL OBREROS 

FASE 1 ITOTAL FASE 

FASE 2 IOBRAS DE CIMENTACION 
SUB-FASE 2.1 EXCAVACION 

HH 
SI. 

HH 
SI. 

LH 
SI. 

1 

TOTAL OBREROS I HH 
1 SI. 

SUB-FASE 2.2 IRELLENO Y COMPACTACION DE �ERRENO 
TOTAL OBREROS HH 

SI. 

suB-FASE 2.3 lcoNCRETO 
1 HH TOTAL OBREROS 

SI. 

SUB-FASE 2.41 ACERO 
1 HH TOTAL OBREROS 

SI. 

SUB-FASE 2.5 IENCOFRADO 
1 HH TOTAL OBREROS 

SI. 

SUB-FASE 2.6 (FALSO PISO DE 4" CON MEZC. 1:8 C:H 
TOTAL OBREROS 1 HH 

SI. 

FASE 2 I
TOTAL FASE LH 

SI. 

RO AL TERCER MES-UNE-Mano de Obra 

SI. 

11.69 

11.69 

11.69 

11.69 

11.69 

11.69 

11.69 

11.69 

FORMATO Nº 8.2.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS MANO DE OBRA 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 
T/C INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K): 
TIC ACTUAL FECHA: Jul-07 FIC PROMEDIO ACUM. : 

VENTA ACUM. PROYECCIONES 

PREV. REAL A MES Ma -07 Jun.07 Jul-07 A o-07 S. -07 

90 90.0 747.9 45.0 134.9 
1,043 1,042.7 8,888.3 621.3 1,684.0 

23 23.2 131.4 11.1 34.7 

288 288.4 1,622.6 128.8 402.8 

113.12 113.12 879.3 58.1 169.7 
1 311.11 1 311.11 10 190.8 650.2 1 966.7 

342.7 4,1 68.8

1 
3,971.7 46,313.8 

343.3

1 
3,978.8 

106 1 06.2 1 ,278.8
1 1,231 1,230.9 14,821.8 

63 139.7 854. 1 

1 
729 1,819.7 9,899.6 

71 71.3 972.1 

1 
828 828,1 11,288.9 

1,517.4 
17,687.1 

240.37 659.91 9,134.4 
2,785.85 7,648.36 105,867.7 

IA 

!PAGINA Nº 

PREVISION TOTAL OBRA 
Oot-07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

927.8 927.8 927.8 

10,763.7 10,763.7 10,763.7 

177.2 177.7 177.7 

2,064.0 2,069.3 2,069.3 

1,105.1 1,105.5 1,105.5 
12 807.6 12 813.0 12 813.0 

1
4,1 88.6

1 
4,168.6

1 
4,168.6 

46,313.8 46,313.8 48,313.8 

1
343.3

1 
343.3

1 
343.3 

3,978.8 3,978.8 3,978.8 

1
1,278.8

1 
1,278.8

1 
1 ,278.8 

14,821.8 14,821.8 14,821.8 

1 

854.1 

1 
854.1 

1 
854.1 

9,899.6 9,899.6 9,899.6 

1 

972.1 

1 
972.1 

1 
972.1 

11,288.9 11,288.9 11,288.9 

1 ,517.4 1,517.4 1,517.4 
17,687.1 17,687.1 17,687.1 

9,134.4 9,134.4 9,134.4 
105,867.7 105,867.7 105,867.7 
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CONS11C'101aS CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCAC10N 

FASE 1 DESCRIPCION 

FASE 3 

r

LEMENTOS VERTICALES 
PRIMER NIVEL 

SUB-FASE 3.1 CONCRETO 
TOTAL OBREROS 

SUB•FASE 3.2 IACERO 
TOTAL OBREROS 

SUB-FASE 3.3 IENCOFRADO 
TOTAL OBREROS 

SEGUNDO NIVEL 
SUB-FASE 3.1 1 CONCRETO 

TOTAL OBREROS 

SUB•FASE 3.2 ,ACERO 
TOTAL OBREROS 

SUB·FASE 3.3 IENCOFRADO 
TOTAL OBREROS 

FASE 3 ITOTAL FASE 

FASE 4 
1 
ELEMENTOS HORIZONALES 
PRIMER NIVEL 

SUB-FASE 4.1 CONCRETO 
TOTAL OBREROS 

SUB-FASE 4.2 IACERO 
TOTAL OBREROS 

SUB-FASE 4.3 IENCOFRADO 

1 UNO I PR:���TO 

SI. 

1 HH 
SI. 11.69 

1 HH 
SI. 11.69 

1 HH 
SI. 11.69 

1 

1 HH 
SI. 11.69 

1 HH 
SI. 11.69 

1 HH 
SI. 11.69 

l:r 
1 

1 HH 

1 11.691 SI. 

1 
�� 1 11.691 

FORMATO Nº 8.2.· PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS MANO DE OBRA 

MONEDA : NUEVOS SOLES SI. 
TIC INICIAL : FECHA: May,07 FORM. POUNOMICA (K): 
TIC ACTUAL FECHA: Jul-07 FIC PROMEDIO ACUM. : 

VENTA ACUM. PROYECCIONES 

PREV. REAL A MES Ma -07 Jun-07 Jul,07 o-07 s, -07 

12 6.2 273.3 4.4 
146 72.3 3,167.4 60.6 

53 26.5 975.1 21.2 

616 307.6 11,301.3 248.0 

76 37.8 1 ,748.5 28.5 
877 438.8 20,286.1 307.0 

92 179.9 302.5 36.8 
1,087 2,084.8 3,608.3 428.8 

226 534.3 1 ,129.2 72.3 
2,822 8,192.0 13,087.0 837.4 

826 1,061.7 1,839.2 330.3 
9,670 12,306.1 21,316.9 3,827.8 

1 ,285.18 1 ,846.45 6,267.7 491.4 
14 895.24 21 400.38 72 643.0 5 695.7 

1 1 

224.7

1 
2,803.7 

1 1 

813.3

1 
9,426.3 

1 �� 1
TOTAL OBREROS 

11.691 1 1 
1,725.3

1 19,996.3 

RO AL TERCER MES-UNE-Mano de Obra 

A 

!PAGINA Nº 

PREVISION TOTAL OBRA 

Oot,07 Nov,07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

277 .7 277.7 277.7 
3,218.1 3,218.1 3,218.1 

998.3 996.3 998.3 
11,647.3 11,647.3 11,647.3 

1,775.0 1,775.0 1,775.0 

20,672.1 20,672.1 20,672.1 

1 

339.4
1 

339.4
1 

339.4 
3,933.2 3,933.2 3,933.2 

1 
1 ,201 .4

1 
1,201 .4

1 
1,201 .4 

13,924.4 13,924.4 13,924.4 

2,169.4 2,189.4 2,169.4 
26,143.7 26,143.7 26,143.7 

6,759.2 6,759.2 6,759.2 
78 338. 7 78 338. 7 78 338.7 

1 

224.7

1 

224.7

1 
224.7 

2,803.7 2,603.7 2,803.7 

1 

813.3

1 
813.3

1 
813.3 

9,428.3 9,428.3 9,428.3 

1 
1,725.3

1 
1 ,725.3

1 
1,725.3 

19,998.3 ,19,996.3 19,998.3 
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FORMATO Nº 8.2.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS MANO DE OBRA 

CONSUt:101(!.S CAFBB 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 

r
/C INICIAL FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : FECHA: Jul,07 F/C PROMEDIO ACUM. 

FASE 1 DESCRIPCION 1 UNO I PR:���TO VENTA ACUM. PROYECCIONES 

SI. PREV. REAL A MES May,07 1 Jun-07 1 Jul-07 1 Ago-07 1 Sep-07 1 
SUB-FASE 4.4 

I
LADRILLO 

1 HH 271.7 TOTAL OBREROS 
SI. 11.69 3,149.1 

1 
SEGUNDO NIVEL 

suB-FASE 4.1 lcoNCRETO 
1 HH 499.2 TOTAL OBREROS 

SI. 11.69 6,788.0 

SUB-FASE 4.2 ,ACERO 
1 HH 994.0 TOTAL OBREROS 

SI. 11.69 11,621.0 

SUB-FASE 4.3 ,ENCOFRADO 
1 HH TOTAL OBREROS 2,108.7 

SI. 11.69 24,439.9 

SUB-FASE 4.4 ,LADRILLO 
1 HH TOTAL OBREROS 332.1 

SI. 11.69 3,848.9 

FASE4 ITOTAL FASE IHH 3,035.0 3,934.1 
SI. 35 175.4 45 595.9 

FASE 5 !MURO DE ALBAÑILERIA 
1 HH TOTAL OBREROS 1,281 1 ,064.0 1,064.0 907.4 

SI. 11.69 14,810 12,331.6 12,331.5 10,616.9 

FASE 5 IToTAL FASE IHH 1,260.6 1,064.0 1,064.0' 907.4 
SI. 14 609.9 12 331.5 12 331.5 10 516.9 

FASE 6 hARRAJEO VERTICAL 
1 HH TOTAL OBREROS 3,016 3,525.8 1,057.9 

SI. 11.69 34,980 40,863.7 12,260.6 

FASE 6 IToTAL FASE LH 3,016.4 3,525.8 1,057.9 SI. 34 959.7 40 863.7 12 260.5 
FASE 7 1 TARRAJEO HORIZONTAL 

1 HH TOTAL OBREROS 2,678 2,276.5 1 ,529.7 
SI. 11.69 31,039 26,384.2 17,729.0 

FASE 7 ITOTAL FASE IHH 2,678.0 2,276.5 1,529.7 SI. 31,038.6 28,384.2 17,729.0 

RO AL TERCER MES-UNE-Mano de Obra 

(PAGINA Nº 

PREVISION TOTAL OBRA 

Oot-07 1 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

271.7 271.7 271.7 
3,149.1 3,149.1 3,149.1 

499 2 499.2 499 2 
6,788.0 6,798.0 6,788.0 

994.0 994.0 994.0 

11,621.0 11,621.0 11,621.0 

2,108.7 2,108.7
1 

2,108.7
1 24,439.9 24,439.9 24,439.9 

332.1 332.1 332.1 

3,848.9 3,848.9 3,848.9 

6,969.0 6,969.0 6,969.0 
80 771.2 80 771.2 80 771.2 

1,971.4 1,971.4 4,850 .2 
22,848.3 22,848.3 68,213.8 

1,971.4 1,971.4 4,850.2 
22 848.3 22 848.3 56 213.6 

4,583.6 4,583.8 13,750.9 
63,124.2 63,124.2 169,372.8 

4,583.6 4,583.6 13,750.9 
5:l 124.2 53 124.2 159 372.6 

3,806.1 3,806.1 11,418.4 
44,113.2 44,113.2 132,339.7 

3,806.1 3,806.1 11,418.4 
44,113.2 44,113.2 132,339.7 
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FORMATO Nº 8.2,• PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS MANO DE OBRA 

CONS1/C'T01s!.S CAFHH 

�RA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
ITIC INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) : ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL : FECHA: Jul-07 FIC PROMEDIO ACUM. : !PAGINANº 

P.U. 
FASE 

'ir 
DESCRIPctON 

ill 
UNO PROYECTO VENTA 1 ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 

SI. PREV. 1 REAL J AMES May-07 Jun-07 Jul-07 Aao-07 Sep-07 Oat-07 Nov,07 ACTUAL ANTERIOR ORI GINAL 

FASE B !INSTALACIONES SANITARIAS 
SUBCONTRATO HH 

SI. 

FASE B !TOTAL FASE HH 
SI. 

FASE 9 !INSTALACIONES ELECTRICAS 
SUBCONTRATO HH 

SI. 

FASE 9 TOTAL FASE HH 
SI. 

FASE10 ACABADOS HUMEDOS 
SUB-FASE 10. CONTRAPISO 

TOTAL OBREROS 1 HH 976 1,394.0 425.0 1,819.0 1,819.0 1,819.0 
SI. 11.69 11,309 16,166.3 4,926.9 21,082.2 21,082.2 21,082.2 

SUB-FASE 10.�ACABAOOS CON CEMENTO 

1 HH TOTAL OBREROS 2,343.2 413.5 2,756.7 2,756.7 2,756.7 
SI. 11.69 27,167.3 4,792.6 31,949.8 31,949.8 31,949.8 

SUB-FA
.
SE 10.JACABADOS CON CERAMICO 

1 HH TOTAL OBREROS 2,951.8 520.9 3,472.8 3,472.8 3,472.8 
SI. 11.69 34,211.9 6,037,4 40,249.3 40,249.3 40,249.3 

FASE10 ITOTAL FASE LH 975.8 6,689.0 1,359.4 8,048.4 8,048.4 8,048.4 
SI. 11 309.4 77 525.5 15 755.8 93 281.3 93 281.3 93 281.3 

FASE11 !PINTURA 
1 HH TOTAL OBREROS 1,400.5 1,400.5 1,400.5 1,400.5 

SI. 11.68 16,231.3 16,231.3 18,231.3 16,231.3 

FASE 11 ITOTAL FASE IHH 1,400.5 1,400.5 1,400.5 1,400.5 
SI. 16 231.3 16 231.3 16 231.3 16 231.3 

FASE12 !ACABADOS ESPECIALES 
SUBCONTRATO HH 

SI. 

FASE12 !TOTAL FASE HH 
SI. 

RO AL TERCER MES-UNE-Mano de Obra 
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CONS1JN(JE&f CAFHH 

: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISlCA DE LA MONEDA : NUEVOS SOLES 6/. A Jul-07 
OBRA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA T/C INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K): 

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. : !PAGINA Nº 

FASE 1 DESCRIPCION 1 UNO I PR:���TO VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 
SI. PREV. 1 REAL A MES Mav-07 1 Jun-07 1 Jul-07 1 Aao-07 1 StD-07 1 Oot-07 1 Nov-07 ACTUAL 1 ANTERIOR 1 ORIGINAL 

!OTROS PISOS 1 1 1 1 FASE 13 
SUBCONTRATO HH 

SI. 

FASE13 TOTAL FASE HH 

S/. 

FASE14 ESTRUCTURAS ESPECIALES 
SUBCONTRATO HH 

SI. 

FASE14 TOTAL FASE HH 

SI. 

FASE 15 CARPINTERIA DE MADERA 
SUBCONTRATO HH 

SI. 

FASE15 TOTAL FASE HH 

S/. 

FASE16. CARPINTERIA DE METALICA 
SUBCONTRATO HH 

SI. 

FASE16 TOTAL FASE HH 

S/. 

FASE 17 VIDRIOS 
SUBCONTRATO HH 

SI. 

FASE 17 TOTAL FASE HH 

S/. 

FASE18 OBRAS EXTERIORES 
SUB-FASE 18. LOSA DEPORTIVA 

TOTAL OBREROS 1 HH

1 11.691 
900 

1 1 1
2,400.3 1,895.0 

1SI. 
4,295.9

1 
4,2

9
5.9

1 

4,2
9

5.9 10,426 27,826.7 21,963.6 49,789.3 49,789.3 49,789.3 
SUB-FASE 18.�PISOS Y VEREDAS 

1 �� 1 TOTAL OBREROS 

11.691 1 1 1 
1,428.1 1,171.3 

1
2,599.4

1 
2,599.4

1 
2,599.4 

16,661.6 13,676.4 30,126.9 30,126.9 30,126.9 

RO AL TERCER MES-UNE-Mano de Obra 
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FORMATO Nº 8.2.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS MANO DE OBRA 

CONS1lt1'0'fsl.S CAFHH 

MONEDA : NUEVOS SOLES SI. IA 
OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 

T/C INICIAL : FECHA: • May,07 FORM. POLINOMICA (K) 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. (PAGINA N" 

P.U. 

FASE 1 DESCRIPCION ( UNO ( PROYECTO VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 

SI. PREV. REAL A MES Ma •07 Jun,07 Jul,07 o-07 Se ,07 Oot-07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

SUB-FASE 18.�TERMINACION 79.0 483.8 
1 

562.81 562.81 562.8 TOTAL OBREROS HH 
SI. 11.69 916.8 6,807.2 8,622.8 8,622.8 8,622.8 

SUB-FASE 18.◄SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 
TOTAL OBREROS HH 

SI. 11.69 

FASE18 !TOTAL FASE HH 1 899.5
1 1 1 3,907.9 3, 550.1 1 7,458.1 1 7,458.1 1 7,458.1 

SI. 10,42 5.6 ---__ 4 5,292.8 41,141!.2 86,439.0 ___ 8_6_,!39.0 88,439.0 

FASE 19 IDESMOVILIZACION DE EQUIPOS 
TOTAL OBREROS HH 

1 
0.2 o.a 1.0 1.01 1.0 

SI. 1,492.60 332.4 1,180.1 1,492.6 1,492.6 1,492.6 

FASE 19 !TOTAL FASE IHH 0.2 o.e 1.0 1.0 1.0 
SI. 332.4 1 160.1 1 492. 5 1 492.5 1 492. 5 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO (SI. H
H 

10,469.0 3,683.5 20,380.4 21,7 88.4 9,06 8.0 102,473. 5 102,474. 5 141,791.1 
SI. 121,33 5.3 42,691.3 236,20 8.3 2 52,857.3 106,249.6 59 5,31 5.1 43,778.2 63,436. 5 

FASE 20 !COSTO INDIRE_CTO 
TOTAL OBREROS HH 192 144.0 528.0 144.0 144.0 816.0 960.0 1 960.0 

SI. 11.60 2,208 1,868.0 8,072.0 1,868.0 1,868.0 9,384.0 11,040.0 11,040.0 

FASE 20 TOTAL FASE HH 192.0 144.0 528.0 144.0 144.0 816.0 960.0 960.0 
5/. 2 20 8.0 1 656.0 6 072.0 1 6 56.0 1 6 56.0 9 384.0 11 040.0 11 040.0 

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (SI HH 192.0 144.00 528.0 144.0 144.0 20 5,474.0 20 5,783.4 284,396.8 

SI. 2,20 8.0 1,85 8.00 6,072.0 1,656.0 1,6 56.0 9,384.0 11,040.0 11,040.0 
SUB TOTAL COSTO (SI.) 

t
H 

10,661.0 21,932.4 9,212.0 307,947.6 309,237.9 426,187.9 
SI. 123,543.3 1,656.00 6,072.ª-

--------

254,513.3 107,905.6 604,
_68_9.1 54,818.2 _ --_ 74,476.5 

RO AL TERCER MES-UNE-Mano de Obra 
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8.3. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE EQUIPOS 

RESULTADO OPERATIVO.- CONTROL DE OBRA 



CONSUJ:'T(!AAS CAFHB 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE DESCRIPCION 

T/C INICIAL : 
T/C ACTUAL: 

P.U. 
PROYECTO

! 
VENTA 

SI. PREV. 1 REAL 

FASE 1 OBRAS PRELIMINARES 

SUB.FASE 1.1 IOBRASDEDERIVACION 

SUB·FASE 1.2 !TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO 

FASE 2 
I

OBRAS DE CIMENTACION 

SUB·FASE 2.1 EXCAVACION 
CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3 

1 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 

CARGAOORFRONTAL S/LLANTAS260-300 HP 

157.85 

174.45 

291.33 

SUB.FASE2.2 IBE��ENO YCOM.eACIACIONQEIERRENO 1 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP 

21.70 

SUB.FASE 2.3 1 CONCREIO 
BOMBA DE CONCRETO 

34.00 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

6.47 
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

6.97 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

23.88 

SUB.FASE 2.4 IA.CEBQ 
1CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

134.73 

SUB.FASE 2.5 IENCOFRADO 1 
1.10 

SUB.FASE 2.6 IEA�SO !:ISO QE�" CON ME;:C 1 ·6_C·fi ! MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 H 11 p3 

� IJOTAL FAS_E __ 

RO AL TERCER MES-UNE-Equipo 

23.88 

- 1

21 
3,253 

e 
1,028 

1,6 
4il4.6 

31.6 32 
1,073.4 1,073 

5 4,7 
30 30.5 
o.e 1 
4.4 4 
4.7 5 

111.5 112 

o 0.2 
10 22.0 

9.8 10
1 10.6 11 

79 
�968.1 

ACUM. 
A MES 

251.0 
39,567.8 

71.7 
12,509.8 

19.0 
5,529.7 

160.7
1 3,488.2 

380.2 
12,925.1 

56,7 
366.7 

7.6 
53.3 
56.2 

1,342.9 

FECHA: 
FECHA: 

May-07 

1 o 
1 134.7 

131.2
1 144.4 

123.3 
2944.9 
1,179.3 

79.2_0L5 

May-07 
Jul-07 

Jun-07 

FORM. POUNOMICA (K) : 
F/C PROMEDIO ACUM. : 

PROYECCIONES 

Jul-07 1 Ago-07 1 Sep-07 

--

Oct.07 Nov.07 

1 

1 

1 

PAGINA Nº : 

PREVISION TOTAL OBRA 

ACTUAL I ANTERIOR I ORIGINAL 

251,0 251.0 251.0 
39,587.8 39,567.8 39,587.8 

71.7 71.7 71,7 
12,509.8 12,509.8 12,509.8 

19,0 19.0 19.0 
5,529.7 5,529.7 5,529.7 

160.7
1 

160.7
1 

160.7 
3,488.2 3,488.2 3,488.2 

380.2 380.2 380.2 
12,925.1 12,925.1 12,925.1 

56.7 56.7 56.7 
388.7 386.7 366.7 

7,6 7,6 7.6 
53.3 53.3 53.3 
56.2 56.2 58,2 

1,342.9 1,342.9 1,342.9 

1.0
1 

1 01 1.0 
134.7 134.7 134.7 

131.21 131.2
1 131.2 

144.4 144.4 144.4 

123.3 123.3 123.3 
2 944.9 2 944.9 2 944.9 
1,258.7 1,258.7 1,\258.7 

IM__07.5 I9,007.5 ZM_Oiá 
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FORMATO Nº 8.3.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE EQUIPOS

---=-----------
CON SUt:1' 0 � CAFBII 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA • FECHA. M ,07 FORM. POLINOMICA (K) : ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA IT/C INICIAL · · ay 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : FECHA : Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. : !PAGINAN'

FASE I DESCRIPCION IPR:���TO VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 

FASE 3 ELEMENTOS VERTICALES 

PRIMER NIVEL 

S/. PREV. REAL A MES Ma -07 Jun,07 Jul-07 o-07 Se -07 Oct,07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

SUB-FASE 3
·
1 

�ga�Z�
º

coNCRETO 3 2.7 118.4 1. 9 120.3 120.3 120.3 
34.00 108 91.8 4,028.3 84.4 4,080.7 4,080.7 4,080.7 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 0.7 1 24.7 0.4 2 5.1 25.1 25.1 
8.47 4.3 4 158.8 2.6 182.3 182.3 182.3 

VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40" 0.1 O 3.2 0.1 3.2 3.2 3.2 
8.87 o.e 1 22.0 o.4 22.3 22.3 22.3 

MEZCLADORA DECONCRETO TAMBOR18 HP11p3 O 0.1 3.2 0.1 3.2 3.2 3.2 
23.88 2 1.7 75.4 1.2 78.6 78.8 78.8 

SUB-FASE 3.2 IAQEB.Q 
1 CIZ ALLA PA RA CORTE DE FIERRO 6 5.0 182. 8 4.0 186. 8 1 186.8 1 186.8 

1.00 8 5.0 182.8 4.0 186.8 188.8 1 88.8 

SUB-FASE 3. 3 IENCOFRADO 

1 

VIBRADORDECONCRET04HP1.50" 2 2.1 97.6 1. 5 

1 

99·1

1 

99·1 ¡ 99·1 
8.47 14 13.7 831.4 8.8 841.0 841.0 641.0 

MEZCLADORA DECONCRETO TAMBOR18 H 11p3 2.1 2 97.6 1.5 99.1 99.1 99.1 
23.88 51.3 50 2,330.4 35.3 2,385.7 2,385.7 2,385.7 

SEGUNDO NIVEL 

SUB-FASE 3.1 1 CONCRETO 
BOMBA DE CONCRETO 40 77.7 130.8 15.9 146.7 146.7 146.7 

34.00 1,353 2,843.4 4,445.8 541.2 4,887.0 4,887.0 4,987.0 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 6.3 16 27.3 3.3 30.6 30.6 30.6 

6.47 53.7 105 178.4 21.5 187.8 187.8 187.8 
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1.1 2 · 3_5 0.4 3. 9 3. 9 3. 9 

8.87 7.4 14 24.3 3.0 27.2 27.2 27.2 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 16 HP 11 p3 1 2.1 3.5 0.4 3.9 3.9 3.9 

23.88 25 48.5 83.2 10.1 83.3 93.3 93.3 

SUB-FASE 3.2 ,� 
1 CIZALLAPARACORTEDEFIERRO 30 71.3 150.6

1 
9.6 

1 
160.3

1 
160.31 160.3 

1.00 30 71.3 150.B 8.6 180.3 180.3 180.3 

SUB-FASE 3. 3 !ENCOFRADO 

1 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 64 82.8 143. 5 25. 8 169.2 169.2 169.2 

8.47 417 535.9 928.2 168.7 1,084.8 1,084.8 1,084.8 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 64.4 83 143.5 2 5.6 169.2 169.2 169.2 23.88 1,538.1 1,978 3,428.0 615.2 4,041.3 4,041.3 4,041.3 

224 347.6 784 .. 0 90.6 1,220.6 1,220.6 1,220.6 � (.I_O_T)ILFA�E 1 1 :¡,fil_{)] 5.�6'1.QQ._ 1M62.7 M.84_.6__ 18,Hll.___. 18,147.3 18,147.3 

RO AL TERCER MES-UNE-Equipo 
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CONS1/l.'T01?:gs CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE DESCRIPCION 

FASE4 ELEMENTOS HORIZONALES 

PRIMER NIVEL 

SUB-FASE4.1 !CONCRETO 
BOMBA DE CONCRETO 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

SUB-FASE 4.2 IACEBQ 
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

SUB-FASE 4.3 !ENCOFRADO 

SUB-FASE4.4 II.P&.l'l/ilQ 

SEGUNDO NIVEL 

SUB-FASE 4.1 1 CONCRETO 
BOMBA DE CONCRETO 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

SUB-FASE 4.2 1� 
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

SUB-FASE 4.3 !ENCOFRADO 

SUB-FASE 4.4 ll.MIBJilQ 

ASE4 TOTAL FASE 

FASE 5 MURO DE ALBAFllLERIA 

ASES TOTAL FASE 

RO AL TERCER MES-UNE-Equipo 

TIC INICIAL : 
T/C ACTUAL : 

P.U. 

PROYECTO! VijNTA 
1 S/. PREV. REAL 

34.00
1 

6.47 1 1 

1.00 1 1 1 

34.00
1 

6.47 1 1 

1.00 1 1 1 

ACUM. 

AMES 

168.4 
5,724.1 

27.4 
177.5 

156.6 
156.8 

Jl 058.3 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 
FECHA: May-07 
FECHA: Jul-07 

May�7 Jun�7 

1 

1 

Jul�7 

FORM. POLINOMICA (K) : 
F/C PROMEDIO ACUM. : 

PROYECCIONES 

0•07 

137.7 
4,683.3 

22.4 
145.2 

128.3 
126.3 

288.5 
ti5_6� 

Sep�7 Oct�7 Nov�7 

A Jul-07 

PAGINA Nº : 

PREVlSION TOTAL OBRA 
ACTUAL 

168.4 
5,724.1 

27.4 
177.5 

156.8 
156.8 

137.7 
4,883.3 

22.4 
145.2 

128.3 
126.3 

641.1 
i1� 

ANTERIOR 

168.4 
5,724.1 

27.4 
177.5 

156.8 
156.8 

137.7 
4,663.3 

22.4 
145.2 

126.3 
128.3 

841.1 
11,015.2 

ORIGINAL 

168.4 
5,724.1 

27.4 
177.5 

156.8 
156.8 

137.7 
4,683.3 

22.4 
145.2 

128.3 
128.3 

841. 
11.QiS,2_ 
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CONS1.{l:'T....!!!5Z§. CAFHH 

OBRA ; COHSTRIJCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 

1 

. FECHA . Ma .(J7 FORM. POUNOMICA (K) ; 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA TIC INICIAL • · Y 

CUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL : FECHA: Jul.07 FIC PROMEDIO ACUM. : !PAGINA NO 

FASE I DESCRIPClON 1

1 

PR:���TO

I 

VENTA 

I 

ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 

----------•1-•
S

•l·-➔--PREV_,;· 1 REAL A MES May.07 Jun.07 Jul.07 Ago.07 Sep.07 Oct.07 Nov.07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

FASE 6 TARRAJEO VERTICAL 

TOTAL FASE 

TARRAJEO HORIZONTAL 

1 63 53.9 36.2 90.1 90.1 90.1 
10.00 834 538.7 382.0 900.7 900.7 900.7 -

83 53.9 36.2 90.1 90. 1 90.1 
633.7 538.7 362.0 900.7 900.7 900. 

FASE 8 
!

INSTALACIONES SANITARIAS 1 1 

EQUIPO DE SOLDADURA 227 64.4 96.3 252.9 108.4 457.6 457.6 457.6 
8.80 1,547 437.8 855.1 1,719.8 737.0 3,111.8 3,111.8 3,111.6 

EQUIPO DE CORTEYSOLDADURA 1 0.3 0.4 1.1 0.5 2.0 2.0 2.0 
6.80 7 1.9 2.9 7.5 3.2 13.6 13.6 13.6 

CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO O O.O O.O O.O O.O 0.1 0.1 0.1 
1.00 O o.o o.o o.o o.o 0.1 0.1 0.1 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" O O.O O.O O.O O.O 0.1 0.1 0.1 
6.47 O 0.1 0.1 0.3 0.1 0.5 0.5 0.5 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 H 11 p3 O O.O O.O O.O O.O 0.1 0.1 0.1 

1 
23.88 1 0.2 0.4 1.0 0.4 1.8 1.8 1.8 

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL O 0.1 0.2 0.6 0.2 1.0 1.0 1.0 
850.00 323 91.5 138.8 359.2 153.9 850.0 850.0 850.0 

229 su 97.0 -- 254. 7 109.1 460.8 40U.8 480.8 
'ASE 8 IToTAL FASE 1 1 877.9 531.55 795.3 - - 2 087.6 894.7 - - 3 777.5 3 m.5 3 777.! 

FASE 9 l1NSTALACIONES ELECTRICAS 1 
CAMION GRUA 

1
5 4.2 4.2 8.3 3.5 16.0 16.0 16.0 

25.00 129 104.9 104.9 206.5 88.5 400.0 400.0 400.0 
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO O 0.3 0.3 0.5 0.2 1.0 1.0 1.0 

250.00 90 85.8 85.8 129.1 55.3 250.0 250.0 250.0 
5 U 4.5 8.8 3.8 - 17.0 17.0 17.0 

FASE 9 TOTAL FASE · -- 208.9 170.53 170.5 335.6 143.8 850 O 650.0 650.0 

FASE10 ACABADOSHUMEDOS 

SUB-FASE 10.1 C0NTRAPIS0 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 73 104.0 31.7 

1 

135.7

1 

135.7

1 

135.7 1 23.88 1,738 2,483.� 757.1 3,240.3 3,240.3 3,240.3 
PULIDORA 36 51.0 15.5 66.5 66.5 66.5 

12.00 428 611.9 156.6 798.4 798.4 798.4 

SUB-FASE 10.2lACASADOS CON CEMENTO ·I COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP 4.4 0.8 5.2 5.2 5.2 

VIBRADORA DE CONCRETO4HP2 40" 1 
21·7º 95·2 16·8 112.1 112.1 112.1 · 3.2 0.6 3.7 3.7 3.7 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
6.97 22 ·º 3·9 25.9 25.9 25.9 

U M U U U 

RO Al. TERCER MES-1.JNE-EQUPo 
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CONS'Ul'T(!AAS CAFBB 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
TIC INICIAL ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EOUCACION 

FASE DESCRIPCION 

SUB-FASE 10.3IACASADOS CON CERAMICQ 

FASE 13 

FASE14 

FASE 16 

ASE 16 

FASE 17 

FASE 17 

FASE18 

OTALFASE 

PINTURA 
ANDAMIO METALICO 

ACABADOS ESPECIALES 
PULIDORA DE TERRAZOS, MARMOL Y OTRO 

OTAL FASE 

OTROS PISOS 
CEPILLADORA ELECTRICA 

ESTRUCTURAS ESPECIALES 
ANDAMIO MET ALICO C/MADERA 

CARPINTERIA DE MADERA 
TALADRO CON BROCA 

OTALFASE 

CARPINTERIA DE METALICA 
EQUIPO DE SOLDADURA 

I_OTAL FASE 

VIDRIOS 

IO...IAkJ'ASE 

OBRAS EXTERIORES 

RO AL TERCER MES-UNE-Equipo 

TIC ACTUAL 
P.U. 

PROYECTO! �NTA 
1 SI. 

23.88 

1.50 

i,.oo 

5.80 

M.O. 

uo. 

PREV. 

08 
66.6 

REAL 

ACUM. 
AMES 

MONEDA : NUEVOS SOLES 81. 
FECHA : May-07 
FECHA: Jul,07 

May-07 Jun-07 Jul-07 

FORM. POLINOMICA (K) : 
FIC PROMEDIO ACUM. : 

PROYECCIONES 
o-07 1 Sep-07 1 Oct-07 

75.4 13.3 

165.7 49,1 
3 287.8 9111 

314.8 
3 777,3 

314.8 
3 777.3 

14.3 
78,8 

14.3 
9.9 

9.3 
27.8 

9.3 
27 8 

1.2 2.8 
8.4 18.8 

1.2 2.8 
_8.4 ___ 18.8 

Nov-07 

1 

A Jul-07 

PAGINA Nº 

PREVISION TOTAL OBRA 

ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 
88.7 88.7 88.7 

214.8 
4 265.4 

500.7 
751.0 

m..9, 

314.8 
3 777.3 

314.8 
3.777 3 

14.3 
78.8 

14.3 
79 9 

9.3 9,3 9.3 
27.8 27.8 27.8 

9.3 8.3 8.3 
27 8 27 8 27 8 

4.0 4.0 4,0 
27.2 27.2 27.2 

4.0 4.0 4.0 
27.2 27.2 2U 
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CONSUJ:.1'07(:ES CAFBH

MONEDA : NUEVOS SOLES 81. A 

: CONSTRUCC1ON DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA OBRA TIC INICIAL FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) : 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL : FECHA: Jul-07 FIC PROMEDIO ACUM. : !PAGINA Nº 

P.U. 

FASE 1· OESCRIPCION !PROYECTO VENTA ACUM. PROYECCIONES 1 PREVlSION TOTAL OBRA 

SI. PREV. REAL AMES Mav-07 1 Jun-07 1 Jul-07 1 Ano-07 1 Sep-07 1 Oct-Cl7 1 Nov-07 1 ACTUAL 1 ANTERIOR 1 ORIGINAL 

SUB-FASE 18.1ILOSA DEPOR'TTVA 
EQUIPO DE PINTURA 45 121.4 95.8 217.1 217.1 217.1 

2.50 114 303.4 239.5 542.9 542.9 542.9 

EQUIPO DE SOLDADURA 45 121.4 95.8 217,1 217.1 217.1 

6.80 309 825.2 651.4 1,476.6 1,476.6 1,476.8 

CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 7 19.3 15.2 34.5 34.5 34.5 

1.00 7 19,3 15.2 34.5 34.5 34.5 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 19 51.1 40.3 91.4 91.4 91.4 
6.47 124 330.3 260.7 591.0 591.0 591.0 

VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40" o 0.9 0.7 1.7 1.7 1.7 
6,97 2 6.6 5.2 11.8 11.8 11.8 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 19 52.0 41.0 93.0 93.0 93.0 

1 
23.68 465 1,241.7 980.1 2,221.8 2,221.8 2,221.8 

SUB-FASE 18.2IPISOS Y VEREDAS 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP 

1 1 1 1 
128.5 105.4 

1
233.8

1 

233.8

1 

233.8 
1 21.70 2,787.5 2,286.3 5,073.8 5,073.8 5,073.8 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 9.6 7.8 17.4 17.4 17.4 

1 
23.88 228.2 187.2 415.5 415.5 415.5 

SUB-FASE 18.3ITERM/NAC/ON 

SUB-FASE 18.4ISEÑALIZAC/ON Y SEGURIDAD 

- 1 
1 

137 -¡¡, 504.0 402.1 906.1 908.1 806.1 
SE 8 TO ALFASE 1 021.5 "' � - 5 742.2 4 625.6 10 367.8 10 367.8 10 367 8 

DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

SE 19 TOTAL FASE 
818.5 496.4 2,064.7 1,367.3 1;442,1 5,852.1 5,if52.1 5,652.1 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 5/. 10,759.5 12,254.2 102,694.3 - - 18,441.8 11,658.5 132 794.6 132,794.6 132,794.6 

FASE 20 ¡c
osTO INDIRECTO 

t9Jl1t'.QS 

1
245 265.0 755.0 245.0 245.0 1,245.0 1,225.0 1,225.0 

FASE 20 IToTAL FASE 245.00 265.00 755.0 245.0 245.0 1 245,0 1,225.0 1,225.0 

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (5/.) 245.00 265.00 755.0 245.0 245.0 1,245.0 1,225.0 1,225.0 
SUB TOTAL COSTO (SI.) 498.38 2,064.7 245.0 245.0 5,652.1 5,652.1 5,652.1 

245.0 12,519.20 103�.3 245.0 245.0 1,l-45.0 134,019.6 134,019.8 

RO AL TERCER MES-UNE-Eq�po 
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8.4. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE FLETE 

RESULTADO OPERATIVO .- CONTROL DE OBRA 



e.ON.sw:'T� CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA T/C INICIAL : 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL 

FASE 1 DESCRIPCION 1 UNO I PR:���TO VENTA 
8/. PREV. REAL 

FASE 1 OBRAS PRELIMINARES 

SUB-FASE 1.1 Ql!Bi!� Q/;_ QEB/Y.ACION 
COSTO DE ALQUILER HM o 0.1 

SI. 1,120.00 109 108.6 
SUB-FASE 1.2l[BAZO� IY/Y_El,,ES l'.BE.fLANTEO 

COSTO DE ALQUILER HM o 0.1 
SI. 439.99 57 57.4 

FASE 185.9 165.95 

FASE2 

0.1 

SUB-FASE 2. 

SUB-FASE 2. CQNCBEITQ 
COSTO DE ALQUILER HM o 0. 1 

SI. 1,133.54 94 94.1 
SUB-FASE VIIACEBQ 

COSTO DE ALQUILER HM o 0.2 
SI. 

SUB-FASE 2.9/;NCOFB/!DO 
COSTO DE ALQUILER HM o 0.1 

SI. 

SUB-FASE 2.�fi!l.�Q /:ISO DI;:�" CO/Ht!.liZ.C 1-11. f;.:/1. 
1,475.73 108 108.2 

COSTO DE ALQUILER HM 
SI. 3,358.71 

FASE2 TOT L F SE 202.3 202.34 

FASE3 ELEMENTOS VERTICALES 

PRIMER NIVEL 

SUB-FASE 3.1ICONCRETO 
COSTO DE ALQUILER HM 

1 1 ºI o.o ISI. 
SUB-FASE 3.2IACERO 

COSTO DE ALQUILER HM 
1 1 ºI O.O 1 SI. 

SUB-FASE 3.31 ENCOFRADO 
COSTO DE ALQUILER HM o ººI$1. 1,694.46 37 38.1 
SEGUNDO NIVEL 

SUB-FASE 3.11 CQNCBEITQ 
COSTO DE ALQUILER HM o os¡ SI. 

SUB-FASE 3.2111.CEBQ 
COSTO DE ALQUILER HM o 0.4 I 

RO AL TERCER MES-UNE-Flete 

'---

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 

ACUM. 

A MES 

0.1 
902.8 

0.1 
325.3 

1 228.1 

0. 1 

o 1 

1 

1,133.5 

0.2 

0.1 
1,475.7 

3,358.7 

5 969. 0  

FECHA: May.07 
FECHA: Jul-07 

---·---

Ma .07 Jun.07 

00
1 

00
1 

00

1 
1,669.2 

os I 

0.4 1 

Jul-07 

FORM. POUNOMfCA (K) 
F/C PROMEDIO ACUM. : 

PROYECCIONES 

o-07 Se .07 Oct.07 Nov.07 

0.2 0.7 
202. 3 809.1 

0.2 0.7 
78.5 308.1 

278.9 11 5.2 

1 

1.0 1 

1.0 1 

1.0 

1 1, 858.3 

0. 5 
1 

0.5 1 

IA Jul-07 

!PAGINA Nº : 

PREVISION TOTAL OBRA 

ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

1.0 1.0 1.0 
1,914.2 1,120.0 1,120.0 

1.0 1.0 1.0 
707.9 440.0 440.0 

2 622. 560.0 1 560.0 

0.1 10¡ 1.0 

1.0
1 

1.0 

0.1 

1 

1 o 

1 

1.0 
1,133.5 1,133.5 1,133.5 

0.2 1.0 1.0 

0.1 1.0 1.0 
1,475.7 1,475.7 1,475.7 

1.0 1.0 
3,358.7 3,358.7 3,358.7 

5 968.0 5 968.0 5 968.0 

1.0 1 1.0 1 1.0 

1.0 1 1.0 1 1.0 

1 o 
1 

1 o 
1 

1.0 
3, 327.5 1,894.5 1,894.5 

1.0 1 1.0 1 1.0 

1.0 I 1.0 I 1.0 

Página 1 



CONSUl.1'0'1$,M CAFBB 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA MONEDA : NUEVOS SOLES 8/. IA 
ESPECIALIDAD DE EOUCACION FISICA T/C INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) : 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. : PAGINA Nº 

P.U. 
FASE DESCRIPCION UNO PROYECTO VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 

8/. PREV. REAL AMES Ma -07 Jun-07 Jul-07 o-07 Se •07 Oct-07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 
SI. 

SUB-FASE 3.3'ENCOFRADO 
COSTO DE ALQUILER HM o 0,5 0.5 0.5 1,0 1.0 1,0 

SI. 2,894.58 1,102 1,418.6 2,453.9 1,478.0 3,931.9 2,894.6 2,894.6 

IFASE 3 TOTAL FASE 1138.4 1 452.72 4 123.1 3 136.3 7 259.4 4 588.0 4 589,0 

FASE4 ELEMENTOS HORIZONALES 

PRIMER NIVEL 
SUB-FASE 4.11 CONCRETO 

COSTO DE ALQUILER HM 1 1 1 1 1 1 1 1.0 \ 1.0 
SI. 

SUB-FASE4.,I� 
COSTO DE ALQUILER HM 

1 1 1 1 1 1 1 1.0 1 1.0 
SI. 

SUB-FASE 4.:ilENCOFRADO 
COSTO DE ALQUILER HM 1.0 1.0 

SI. 3,463.91 3,463.9 3,463.9 3,463.9 3,463.9 SUB-FASE 4.41!..A.P.BllJ.Q 
COSTO DE ALQUILER HM 1.0 1.0 

SI. 972.78 972.8 972.8 972.8 972.8 SEGUNDO NIVEL 
SUB-FASE 4.1lcONCRETO 

COSTO DE A�QUILER HM 
1 1 1 1 1 1.0 1 1,0 1 1.0 1 1.0 

SUB-FASE 4.i!A.C!IBQ 
SI. 

COSTO DE ALQUILER HM 
1 1 1 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 

SI. 
SUB-FASE 4.31ENCOFRADO 

COSTO DE ALQUILER HM 1.0 1.0 1.0 1.0 SI. 2,834.10 2,834.1 2,834.1 2,834.1 2,834.1 SUB-FASE 4.411..Al2.BllJ..Q 
COSTO DE ALQUILER HM 1,0 1,0 1,0 1.0 SI. 795,91 795,9 795,9 795.9 795.9 

FAS 4 4 436.7 3 630.0 8 066.7 8 066,7 8 066. 
FASES 

HM 1 0.5 0.5 0.5 1.0 1,0 1.0 SI. 635,55 406 343.0 343,0 292.5 635.5 635.5 635,5 
FASES TO ALFASE 406 4 343.01 343,0 292.5 635,5 635,5 635.5 
FASES TARRAJEO VERTICAL 

COSTO DE ALQUILER HM 1 o.e 0,2 1,0 SI. 1.0 1.0 1,021.53 672 785.8 235.8 1,021.5 1,021.5 1,021.5 
FASES TOTAL FASE 672.2 785.8 235.8 1 021.5 1-021.5 1 021.5 
FASE7 TARRAJEO HORIZONTAL 

COSTO DE ALQUILER HM 
30� 1 1 1 

0.6 0.4 
SI. 426.42 1 

1 0
1 

1 o 
1 

1.0 255.0 171.4 426.4 426.4 426.4 

RO AL TERCER MES-UNE-Flete 

Página 2 



CONsut:rO'IQS CAFBB

OBRA : CONSTRIJCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCActON 

FASE 1 DESCRI PCION 

FASE7 TOT LFASE 

FASES INSTALACIONES SANITARIAS 
COSTO DE ALQUILER 

TOT L F SE 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
COSTO DE ALQUILER 

FASE 10 ACABADOS HUMEDOS 

SUB-FASE 10 CONTRAPISO 
COSTO DE ALQUILER 

SUB-FASE 10JACASADOS CON CEMENTO 

¡c
osTO DE ALQUILER 

SUB-FASE 10JACASADOS CON CERAMICO 

IFASE 10 

IFASE 11 

FASE 11 

FASE 12 

FASE12 

FASE13 

FASE13 

FASE14 

COSTO DE Al,QUILER 

ITOTAL FASE 

COSTO DE ALQUILER 

TOTAL FASE 

ACABADOS ESPECIALES 
COSTO DE ALQUILER 

TOTAL FASE 

OTROS PISOS 
COSTO DE ALQUILER 

TOTAL FASE 

/;;STRUCIUBA� ESel;_CIA�/;;S 
COSTO DE ALQUILER 

FAS�TOTAL_FASE 

RO AL TERCER MES-UNE-Flete 

.. 

LND I PR:���TO 

8/. 

1 HM 
SI. 250.34 

HM 
SI. 

HM 
SI. 1,386.66 

HM 
SI. 242.48 

HM 
SI. 149.58 

HM 
SI. 

1 HM 
SI. 459.90 

HM 
I SI. 

SI. 1 
1 

HM 

T/C INICIAL : 
T/C ACTUAL : 

VENTA 

PREV. REAL 

300.0 

o 0.1 
124 35.2 

24 4 35.23 

o 0.3 

1 
744 

743.9 

1 1 

1 1 

MONEDA : NUEVOS SOLES 8/. A Jul-07 
FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) : 
FECHA: Jul•07 F/C PROMEDIO ACUM. : !PAGINA N' : 

ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 
A MES Ma •07 Jun-07 Jul-117 o-07 Se •07 Oct-07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

255.0 171.4 428.4 428.4 428.4 

0.1 0.5 0.3 0.9 1.0 1.0 
52.7 130.2 67.4 250.3 250.3 250.3 

5 .7 130.2 67.4 250.3 250.3 250.3 

0.3 0.5 0.2 1.0 1.0 1.0 

o.e 0.2 1.0 1.0 1.0 
1,062.7 324.0 1,388.7 1,386.7 1,386.7 

0.9 0.2 1.0 1.0 1.0 
206.1 36.4 242.5 242.5 242.5 

0.9 0.2 1.0 1.0 1.0 
127.1 22.4 149.6 149.8 149.8 

1 395.9 382.8 11787 1778.7 1 778. 

1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 

1.0 1.0 1.0 1.0 
459.9 459.9 459.9 459.9 

459.9 459.9 459.9 459.9 

1 1 1 1 1.0 1 1.0 

1 1 1 1 
• 1.C 1 1.0 

Página 3 
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FORMATO Nº 8.4.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE FLETE 

CONSW:1'� CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ¡r1c INICIAL : FECHA: May,07 FORM. POLINOMICA (KJ : ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. : IPAOINANº 

FASE 
1

1 DESCRIPCION 
1 

UNO 
I 

PR:���TO VENTA ACUM. PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 
S/. PREV. REAL AMES Ma .07 Jun-07 Jul-07 o.07 Se .07 Oct-07 Nov,07 ACTUAL ANTERIOR ORI OINAL 

FASE15 l !;,AB,Pl/1IERIA DE MADERA 
COSTO DE ALQUILER HM 1.0 1.0 

SI. 

F SE15 TOTAL FASE 

FASE 16 CARf/NTfB,IA DE MflALJ!;,A 
1 1 1.0 1 1.0 COSTO DE ALQUILER 

1 
HM 1 1 1 1 1 
SI. 

ASE 8 OT LFASE 

FASE 17 VIDRIOS 
1 1 1.0 I 1.0 COSTO DE ALQUILER 

1 
HM 1 1 1 1 1 
SI. 

F SE 17 TOTAL FASE 

FASE18 OBRAS EXTERIORES 
SUB-FASE 18 LOSA DEl'OB.TTYA 

COSTO DE ALQUILER HM o 0.6 0.4 1.0 1.0 1.0 
SI. 6,210.85 1,300 3,470.9 2,739.7 8,210.7 8,210.7 8,210.7 SUB-FASE 18J PISOS Y VEREDAS 

COSTO DE ALQUILER HM 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 
SI. 3,735.53 2,052.3 1,883.3 3,735.5 3,735.5 3,735.5 SUB-FASE 18�TEB,MINACION 

COSTO DE ALQUILER HM 1.0 1.0 SI. 
SUB-FASE 18J SEfí.ALIZA(;.ION Y SEGURIDAD 

COSTO DE ALQUILER HM 
1 1 1 1 1 1 1 1.0 1 1.0 

SI. 

FASE 8 O ALFASE 1300.5 5 523.2 4 423.0 9 946.2 9 946.2 9 946.2 
FASE 19 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

COSTO DE ALQUILER HM 0.4 0.7 1.0 1.0 1.0 SI. 1,120.00 392.0 728.0 1,120.0 1,120.0 1,120.0 
IFASE 19 lroTAL FASE 392.0 728.0 1120.0 1120.0 1 120.0 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO (SI.) SI. 5,054.2 2,199.24 16,151.6 15,819.9 7,583.4 39,554.9 35,822.3 35,822.3 

FASE 20 
l
cosTo INDIRECTO 

SI. 155.00 155 125.0 435.0 155.0 155.0 745.0 775.0 775.0 
FASE 20 TO AL FASE 155.00 125.0 435.0 155.0 155.0 45.0 775.0 775.0 SUB TOTAL COSTO INDIRECTO {SI.) SI. 155.00 125.00 435.0 155.0 155.0 745.0 _775.0 775.0 

TOTAL COSTO EQUIPOS PBM 5,209.2 2,324.2 16,586.6 15,974.9 7,738A 40,299.9 36,597.3 38,597.3 

. RO AL TERCER MES-UNE-Flete 

Péglna • 



8.5. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE SUPERVISION 

RESULTADO OPERATIVO.- CONTROL DE OBRA 



FORMATO Nº 8.6.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE SUPERVISION 

CONSUC'TO'!fll CA.FBB 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA MONEDA : NUEVOS SOLES SI. 
ESPECIALIDAD DE EOUCACION FISICA TIC INICIAL : FECHA: May,07 FORM. POUNOMJCA (K) 

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL : FECHA: Jul,07 FIC PROMEDIO ACUM. 

FASE 1 DESCR!PCION 
1 

UNO l:��� VENTA ACUM. PROYECCIONES 
SI. PREV. REAL AMES Ma -07 Jun-07 Jul-07 o-07 Se •07 

FASE 1 1 OBRdS PB.ELIMIHdB.ES 
MAESTRO DE OBRA MES 1.00 

SI. 2,000.00 
-- ·- - --

FASE 1 (TOTAL FASE 2,000.00 

FASE 2 lºªB.AS DE C/MENTdCIOH 
MAESTRO DE OBRA MES 1.00 1.00 1.00 

SI. 2,000.00 2,000.00 8,000.00 
FASE2 (TOTAL FASE 2,000.00 2,000.00 6,000.00 

FASE3 !ELEMENTOS VERTICdLES 
MAESTRO DE OBRA MES 1.00 1.00 1.00 1.00 

SI. 2,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 
(TOTAL FASE 2,000.00 2,000.00 6,000.00 

- ~ --FASE 3 2,000.00 

FASE4 ¡ELEMENTOS /:!.ORIZOHALES 
MAESTRO DE OBRA 1 MES 1.00 1.00 1.00 

SI. 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
(TOTAL FASE 1 2,000.00 

�� --FASE4 11 2,000.00 2,000.00 

FASES 1 MURO DE ALBAIIILERIA 
MAESTRO DE OBRA 1 MES 1.00 1.00 1.00 1.00 

SI. 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
(TOTAL FASE 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

-- -�- -FASES 2,000.00 

FASES 1 TARRAJEO VERTICAL 
MAESTRO DE OBRA 1 MES 1.00 1.00 1.00 

SI. 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
FASES (TOTAL FASE 1 2,000.00 

- --,---- - �
- 2,000.00 2,000.00 

¡TARRAJEO HORIZONTAL FASE7 
MAESTRO DE OBRA 1 MES 

1 1 
1.00

1 

1 1
1.00 1.00 

SI. 2,000.00 2,000.0C 2,000.00 --FASE7 !TOTAL FASE 1 2,000.00 - --- 2,000.00 2,000.00 

. RO AL TERCER MES-UNE-Olreccl0n 

,._ 

IA 

!PAGINANº 

PREVISION TOTAL OBRA 
Ocl,07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORICJINAL 

1.00 1.00 1.00 
2,000.00 2,000.00 2,000.00 
2,000.00 2,000.00 2,000.00 

1.00 3.00 3.00 
8,000.00 6,000.00 8,000.00 

-

6,000.00 6,000.00 6,000.00 

2.00 3.00 3.00 
8,000.00 6,000.00 6,000.00 -
8,000.00 6,000.00 6,000.00 

2.00 1.00 1.00 
4,000.00 2,000.00 2,000.00 

-
4,000.00 2,000,00 2,000.00 

2.00 3.00 3.00 
4,000.00 6,000.00 6,000.00 
4,000.00 6,000.00 6,000.00 

2.00 3.00 3.00 
4,000.00 6,000.00 6,000.00 

-

4,000.00 6,000.00 6,000.00 

1 

2 00
1 

ªºº
1 

3.00 
4,000.00 6,000.00 6,000.00 
4,000.00 6,000.00 6,000.00 

Pégina 1 



CONSUl'TO.J!:M CAFBH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA T/C INICIAL : 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONA L DE EDUCACION T/C ACTUAL : 

FASE 1 DESCRIPCION 1 UNO l;�� VENTA 
S/. PREV. REAL 

FASES 1t�ST/!LACIOHES SAHrrARIAS 
MAESTRO DE OBRA MES 

SI. 
--

FASES TOTAL FASE 

FASES lHST/!LACIO�'ª"S ELECTR/Cl!S 
MAESTRO DE OBRA 1 MES 

SI. --
FASES TOTAL FASE 

FASE10 ACABADOS HUMEDOS 
MAESTRO DE OBRA 1 MES 1.00 

SI. 2,000.00 
1 

-
FASE10 ITOTAL FASE 2,000.00 

FASE 11 ¡PINTURA 
MAESTRO DE OBRA 1 MES 

SI. 

ITOTALFASB 1
- -FASE11 

IAC,'IBADOS ESPECIALES 1 FASE12 
MAESTRO DE OBRA 1 MES 

SI. 

TOTAL FASE 1 
�-

r-FASE12 

FASE13 OTROS PISOS 1 
MAESTRO DE OBRA -�¡•:s i 1 -1c-� FASE13 !TOTAL FASE 

FASE14 l 'ª"STRUCTURAS ESPECIALES 
MAESTRO DE OBRA 1 MES 

1 �Ir--- 1 SI. 

!TOTAL FASE 1 FASE14 

. RO AL TERCER MES-UNE-Dirección 

" 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 
FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) : 
FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. 

ACUM. PROYECCIONES 

AMES Ma -07 Jun-07 Jul-07 o-07 Se -07 

1.00 1,00 
2,000.00 2,000.00 

-
2,000.00 2,000.00 

1.00 
2,000.00 ---

- 2,000.00 

1.00 
2,000.00 
2,000._QO 

1 1 - --- --

-

1 
1.00 

2,000.00 1-� �� - 2,000.00 

A Jul-07 

!PAGINA Nº : 

PREVISION TOTAL OBRA 

Oct-ll7 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR 

2.00 3.00 
4,000.00 S,000.00 ---
4,000.00 S,000.00 

1.00 2.00 
2,000.00 4,000.00 

-

2,000.00 4,000.00 

1.00 2.00 
2,000.00 4,000.00 

-
- - 2,000.00 4,000.00 

1 �Ir

,

oo

l 
-- 2,000.00 

2,000.00 

1
1.00

1 
2.00

1 2,000.00 4,0�0.00 
2,000.00 4,000.00 

ORIGINAL 

3.00 
S,000.00 
8,000.00 

2.00 
4,000.00 
4,000.00 

2.00 
4,000.00 
4,000.00 

1.00 
2,000.00 
2,000.00 

2.00 
4,000.00 
4,000.00 

Pégina 2 

' 
"' 



CONSUl'T!l:J!,'li CAFHB 

FORMATO Nº 8.6.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE SUPERVISION 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
I
T/C INICIAL : ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA FECHA: May-07 FORM. POUNOMICA (K) : 

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : FECHA: Jul,07 FIC PROMEDIO ACUM. : 

FASE 
1 

DESCRIPCION 
1 

UNO l:��� VENTA ACUM. PROYECCIONES 
SI. PREV. REAL AMES Ma -07 Jun-07 Jul-07 o-07 Se -07 

FASE15 jCARP[filRIA DE MADERA 
MAESTRO DE OBRA MES 1.00 

S/. 2,000.00 
-- - --

FASE15 !TOTAL FASE -- - 2,000.00 

FASE18 fARP/NTERIA QE METAL/CA 
MAESTRO DE OBRA MES 1.00 1.00 

Si. 2,000.00 2,000.00 
-- -- - --

FASE18 !TOTAL FASE 2,000.00 2,000.00 

FASE 17 
IVIDRJOS 

MAESTRO DE OBRA MES 1.00 
Si. 2,000.00 

ITOTAL FASE - - -FASE17 - . --- - 2,000.00 

FASE18 1 OBRAS EXTERIORES 
MAESTRO DE OBRA 1 MES 1.00 1.00 

SI. 2,000.00 2,000.00 
FASE18 !TOTAL FASE 1 

- -- -

I! 
--

- 2,000.00 2,000.00 

FASE19 IDESM_OVILJZAC/ON DE EQUIPOS 
MAESTRO DE OBRA 1 MES 

Si. 
1 FASE19 'TOTAL FASE 

TOTAL COSTOS DIRECTO 1 1 1 14,.000.001 �000.001 1�.000.001 16,000.00 24000.00 

RO AL TI'RCER MES-UNE-Dirección 

..... 

Oct-07 Nov-07 

-

---

--

·- -

1 

!PAGINA N'

PREVISION TOTAL OBRA 

ACTUAL ANTERIOR 

1.00 1.00 
2,000.00 2,000.00 
2,000.00 2,000.00 

2.00 1.00 
4,000.00 2,000.00 

r- 4,000.00 2,000.00 

1.00 1.00 
2,000.00 2,000.00 
2,000.00 2,000.00 

2.00 3.00 
4,000.00 8,000.00 
4,000.00 6,000.00 

54,000.001 ss,000.001 

ORIGINAL 

1.00 
2,000.00 
2,000.00 

1.00 
2,000.00 
2.000.00 

1.00 
2,000.00 
2,000.00 

3.00 
8,000.00 
6,000.00 

66,000.00 

Página 3 



FORMATO Nº 8.6.• PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS DE SUPERVISION 

CON.sw:1"� CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
MONEDA : NUEVOS SOLES SI. 

ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA TIC INICIAL FECHA: May-07 FORM. POUNOMICA (K) : 

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL : FECHA: Jul-07 FIC PROMEDIO ACUM. : 

FASE 1 DESCRIPCION 1 UNO l;�� VENTA ACUM. PROYECCIONES 
SI. PREV. REAL AMES Mav-07 1 Jun-07 1 Jul-07 1 Ago-07 1 Seo-07 

1 1 
FASE 20 1 COSTOS /HD/RECTOS 

INGENIERO JEFE DE OBRA MES 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 
Residente de Obra SI. 3,500 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 
INGENIERO ASISTENTE MES 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 
Asistente de Obra SI. 2,500 2,200.00 2,200.00 6,600.00 2,200.00 2,200.00 
ADMINISTRADOR MES 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 
Administrador de Obra SI. 1,000 1,400.00 1,400.00 2,600.00 1,400.00 1,400.00 
ENCARGADO DE COSTOS MES 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 
Jefe de Costos SI. 2,200 2,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 
ALMACENERO DE OBRA MES 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 
Almacén SI. 800 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 
CHOFER MES 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 
Chofer de obra SI. 1,000 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 
GUARDIAN MES 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 
Guardllln de obra SI. 800 800.00 800.00 1,800.00 800.00 800.00 

MES 
Otros SI. 

FASE 20 !TOTAL FASE 1 12,400.00 12,400.00 31,000.00 12,400.00 12,400.00 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (S/.) 12,400.00 12,400.00 31,000.00 12,400.00 12,400.00 

SUB TOTAL COSTO (SI.) 28,400.00 18,400.00 47,000.00 28,400.00 34,400.00 

. RO AL TERCER MES-UNE-Dirección 

�-

IA 

!PAGINA Nº 

PREVISION TOTAL OBRA 

1 Oct-07 1 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

1 1 

4.00 5.00 5.00 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 

4.00 5.00 5.00 
11,000.00 11,000.00 11,000.00 

4.00 5.00 5.00 
5,800.00 5,800.00 5,600.00 

4.00 5.00 5.00 
8,000.00 8,000.00 8,000.00 

4.00 5.00 5.00 
4,000.00 4,000.00 4,000.00 

4.00 5.00 5.00 
4,000.00 4,000.00 4,000.00 

4.00 5.00 5.00 
3,200.00 3,200.00 3,200.00 

55,800.00 55,800.00 ss,800.ool 

55,800.00 55,800.00 55,800.00 

109,800.00 121,800.00 121,eoo.ool 
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8.6. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS SUBCONTRA TO 

.J 

RESULTADO OPERATIVO.- CONTROL DE OBRA 



FORMATO Nº 6.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS SUBCONTRATO 

CONSUt:T@.S CAFHH 

MONEDA : NUEVOS SOLES SI.
OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 

May-07 FORM. POLINOMICA (K): ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA TIC INICIAL : FECHA: 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION TIC ACTUAL : FECHA: Jul-07 FIC PROMEDIO ACUM. : 

FASE 1 DESCRIPCION 1 UND I PR:���TO VENTA ACUM. PROYECCIONES 

SI. PREV. REAL AMES Mav-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 

FASES 1/NSTALACIONES SANITARIAS 
SUB CONTRA TO DE MANO DE OBRA 1.00 o 0.1 0.1 0.7 0.2 

SI. 26,000.00 13,063 3,617.9 6,362.6 17,186.7 4,296.4 

FASES TOTAL FASE 1 1 13,063.2 3,517.85 5,352.5 ______ 17_J85.7 4 296.4 

FASES INSTALACIONES ELECTRICAS 
SUB CONTRATO DE MANO DE OBRA I HM 1 o 0.3 0.3 0.5 0.2 

SI. 68,000.00 20,280 16,216.6 16,216.6 29,948.6 12,836.1 

FASES _ JTOJ�L FASE 20 280.2 15 216.46 15 216.5 29 948.5 12 835.1 

FASE 12 !ACABADOS ESPECIALES 
ISUB CONTRATO DE MANO DE OBRA HM 1.0 

SI. 18,000.00 18,000.0 

IFASE 12 TOTAL FASE 18 000.0 
IFASE 13 OTROS PISOS 

COSTO DE ALQUILER HM 1.0 
SI. 1,174.71 1,174.7 

FASE 13 IToTAL FASE 1 174.7 

FASE 14 1 ESTRUCTURAS ESPECIALES 
COSTO DE ALQUILER HM 1.0 

SI. 5,642.72 6,642.7 

FASE 14 TOTAL FASE 5 642.7 

FASE 15 CARPINTERIA DE MADERA 
COSTO DE ALQUILER HM 1.0 

SI. 3,147.86 3,147.8 

FASE 15 TOTAL FASE 3 147.8 

FASE16 CARPINTERIA DE METAL/CA 
COSTO DE ALQUILER HM 0.3 0.7 

SI. 68,000.00 21,017.0 46,983.0 
FASE 16 TOTAL FASE 21 017.0 46 983.0 
FASE 17 VIDRIOS 

COSTO DE ALQUILER HM 1.0 SI. 16,000.00 16,000.0 
FASE 17 hoTAL FASE 1 16 000.0 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO (SI.I SI. 33,343.4 18,734.31 20,568.9 68,151.2 108,079.8 

RO AL TERCER MES-UNE-Subcontrato 

Oct-07 Nov-07 

A Jul-07 

!PAGINA Nº 

PREVISION TOTAL OBRA 

ACTU AL 

1.0 
26,834.6 

26 834.6 

1.0 
68,000.0 

58 000.0 

1.0 
1.0 

18,000.0 

18 000.0 

1.0 
1,174.7 

1 174.7 

1.0 
6,642.7 

5 642.7 

1.0 
3,147.8 

3 147.8 

1.0 
68,000.0 

68 000.0 

1.0 
16,000.0 

16 000.0 

196,799.9 

ANTERIOR 

101 
26,277.8 

2§,277.8 

1.0 
63,114.8 

63 114.8 

1.0 
1.0 

20,550.1 

20 550.1 

1.0 
1,174.7 

1 174.7 

1.0 
6,642.7 

5 642.7 

1.0 
3,147.8 

3 147.8 

1.0 
70,421.6 

70 421.6 

1.0 
18,136.0 

18 136.0 

208,465.7 

ORIGINAL 

1.0 
26,277.8 

26,277.8 

1.0 
63,114.8 

63 114.8 

1.0 
1.0 

20,550.1 

20 550.1 

1.0 
1,174.7 

1 174.7 

1.0 
6,642.7 

5 642.7 

1.0 
3,147.9 

3 147.9 

1.0 
70,421.6 

70 421.6 

1.0 
18,136.0 

18 136.0 

208,465.7 
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C(JN.SU.t:r@S CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

P.U. 

FORMATO Nº 6.- PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS SUBCONTRATO 

T/C INICIAL 
T/C ACTUAL 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 
FECHA : May-07 
FECHA: Jul-07 

FORM. POLINOMICA (K) : 
F/C PROMEDIO ACUM. 

FASE DESCRIPCION UNDIPROYECTOI VE�TA 1 ACUM. 
A MES 

PROYECCIONES 

FASE 20 

FASE 20 

COSTO INDIRECTO 

COSTO DE ALQUILER 

TOTAL FASE 

HM 

SI. 

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (Sl.)IS/. 
SUB TOTAL COSTO (SI.) IHH 

SI. 

RO AL TERCER MES-UNE-Subcontrato 

S/. PREV. REAL May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 

33,343.4 1 18,734.31 20,568.9 68,151.2 108,079.8 

A Jul-07 

PAGINA Nº 

PREVISION TOTAL OBRA 
Oct-07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

196,799.9 208,465.7 208,465.7 
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8.7. PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS GASTOS GENERALES 

RESULTADO OPERATIVO.- CONTROL DE OBRA 



FORMATO Nº7.-PLANILLAS DE CONTROL DE COSTOS GASTOS GENERALES

íl 
CONSUt:TO'R;E.S CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA T/C INICIAL : 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : 

FASE 1 �� <!Jr_� DESCRIPCION � o 1 UNDI VENTA 
PREV. REAL 

20.oolcosros INDIRECTOS 
1 1 

C.F. POR FIEL CUMPLIMIENTO GLB 1 2,302 I 
C.F. POR ADELANTO DIRECTO GLB 4,604 
C.F. 1º ADELANTO DE MATERIALES GLB 9,208 
SENCICO (211000) GLB 9021 4991 
GASTOS OFICINA LIMA GLB 
GASTOS OFICINA· UNI GLB 15,792 8,727 
TELEFONO, FAX E INTERNET GLB 200 200 

FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFIAS, ENCOMIENDt GLB 1 00 100 

GASTOS DE REPRESENTACION GLB 150 150 

GASTOS FIJOS GLB 3,065 3,065 
UTILES DE ESCRITORIO GLB 500 150 

PEAJE Y ESTACIONAMIENTO GLB 200 200 

SERVICIOS VARIOS GLB 
MOVILIZACIONES (TAXI, OTROS) MES 500 500 

AGUA TODOS LOS CAMPAMENTOS GLB 250 250 

COMBUSTIBLE EQUIPOS OBRA Y MOVILIDAD GLB 1,500 1,500 

TOTAL FASE 36 972 17,642 
20.001 TOTAL COSTOS INDIRECTOS (S/. ) 36,972 17,642 

RO AL TERCER MES-UNE - Gastos Generales 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 
FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) 
FECHA: Jul-07 F/C PROMEDIO ACUM. 

ACUM. PROYECCIONES 
A MES May-07 1 Jun-07 1 Jul-07 1 Aqo-07 1 Sep-07 1 Oct-07 1 Nov-07 

6,906 I 2,302 2,302 

2,0471 1,670 1,443 

35,820 29,229 25,252 

600 200 200 

300 100 100 

450 150 150 

9,195 3,065 3,065 
1,150 500 500 

600 200 200 

1,500 500 500 

900 250 250 

5,500 1,500 1,500 

64 968 - - - 39 666 35 463 - .

64,968 . - . 39,666 35,463 - -

!PAGINA Nº 

PREVISION TOTAL OBRA 
ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

1 1 

1 11,510 1 11,510 1 11,510 

1 5,160 1 5,159 1 5,159 

90,301 90,278 90,278 
1,000 1,000 1,000 

500 500 500 

750 750 750 

15,325 15,325 15,325 
2,150 2,500 2,500 

1,000 1,000 1,000 

2,500 2,500 2,500 

1,400 1,670 1,670 
8,500 10,000 1 0,000 

140,097 142,193 142,193 
140,097 142,193 142,193 
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9.0. RESULTADO ECONOMICO 

RESULTADO OPERATIVO .- CONTROL DE OBRA 



9.1. RESULTADO ECONOMICO TOTAL DE OBRA 

RESULTADO OPERATIVO .- CONTROL DE OBRA 



FORMATO Nº 9.1.- RESULTADO ECONOMICO TOTAL DE OBRA 

. RESULTADO ECONOMICO 

CONSULTORES CAFHH TOTAL DE OBRA 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION MONEDA: NUEVOS SOLES SI.

FISICA 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

PRESENTE MES 

CONCEPTO PREV REAL 

VENTA 
CONTRACTUAL 451.201 248.681 

ADELANTO DIRECTO 
1º ADELANTO MATERIALES 
2º ADELANTO MATERIALES 
REINTEGRO 653 

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 
AMORTIZACION 1º ADELANTO MATERIALES 
AMORTIZACION 2º ADELANTO MATERIALES 
ADICIONALES 
TOTAL 451.201 249.334 

COSTO DIRECTO 
MATERIALES 226.357 141.695 
MANO DE OBRA 121.335 42.691 
EQUIPO 10.760 12.254 

FLETE 5.054 2.199 
DIRECCION DE OBRA 14.000 6.000 

SUBCONTRATOS 33.343 18.734 
TOTAL COSTO DIRECTO 395.186 223.574 
TOTAL COSTO INDIRECTO 53.430 33.638 
TOTAL COSTO 448.616 257.212 
COSTO APLICADO 447.406 257.212 
RESULTADO PENDIENTE -28.069 
MARGEN ECONOMICO 3.795 -7.878 
% DE MARGEN O 84% ·3,16% 

CONCEPTO PRESENTE MES 
PREV. REAL 

COSTO INDIRECTO 
MATERIALES 1.450 1.550 
MANO DE OBRA 2.208 1.656 
EQUIPO 245 265 
FLETE 155 125 
DIRECCION DE OBRA 12.400 12.400 
GASTOS GENERALES 36.972 17.642 
TOTAL COSTO INDIRECTO S3.430 33.638 

RO AL TERCER MES-UNE - Resultado Total Obra 

T/C INICIAL : 
TIC ACTUAL: 

.n.r IUl!�nin 

1.022.773 

1.570 

1.024.343 

521.051 
236.208 
102.694 

16.152 
16.000 
20.569 

912.674 
107.110 

1.019.784 
1.013.489 

6.294 
10.854 
1 06% 

ACUM. 

3.880 
6.072 

755 
435 

31.000 
64.968 

107.110 

mav,07 1 

6.294 

1 06% 

mav-07 

lun-07 1 

6.294 

1 06% 

1 iun,07 

FECHA : may.07 FORM. POLINOMICA (K) 
FECHA: lul.07 T/C PROMEDIO ACUMUL 

PROYECCIONES 
lul.07 1 ago-07 1 · seD-07 1 oct•07 

835.111 721.498 

835.111 721.498 

433.601 367.037 
252.857 106.250 

18.442 11.659 
15.820 7.583 
16.000 22.000 
68.151 108.080 

804.871 622.608 
55.272 51.069 

860.144 673.677 
826.262 713.853 

6.294 40.176 
8.849 7.645 

1 06% 1,06% 1 06% 1,06% 

SALDO DE OBRA 

1 lul-07 1 ago-07 1 sep-07 1 oct-07 

1.150 1.150 
1.656 1.656 

245 245 
155 155 

12.400 12.400 
39.666 35.463 
5S.272 S1.069 

FORTAMONº 
: RO-OO-OO 

INFORME R.O. Nº 

A : JuI•07 
PAGINA Nº 

IMPRESO EL: 

PREVISION TOTAL OBRA 

1 nov.07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

2.579.382 

1.570 

2.580.952 

1.321.689 
595.315 
132.795 
39.555 
54.000 

196.800 
2.340.153 

213.451 
2.553.604 
2.553.604 

27.348 
1 06% 1,06% 

PREVISTO 

1 nov.07 A CTUAL ANTERIOR INICIAL 

6.180 5.750 5.750 
9.384 11.040 11.040 
1.245 1.225 1.225 

745 775 77':J 
55.800 55.800 55.800 

140.097 142.193 142.193 
213.4S1 216.783 216.783 
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11 9.2. RESULTADO ECONOMICO DE CADA FASE 11 

RESULTADO OPERATIVO.- CONTROL DE OBRA 



FORMATO Nº 9.2.1,- RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 1 

RESULTADO ECONOMICO 

CONS1Jf!TO'R;.S CAFHH � FASE 1: OBRAS PRELIMINARES 
' 

., 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION MONEDA : NUEVOS SOLES S/.

FISICA 
T/C INICIAL : FECHA : May-07 FORM. POUNOMICA (K) : 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : FECHA : Jul.07 T/C PROMEDIO ACUMUL 

PRESENTE MES PROYECCIONES 

� ACUMULADO 1 Jun-07 1 Jul-07 1 Aao-07 1 SeD-07 1 Oct.07 1 .f CONCEPTO � PREV REAL May-07 
VENTA 
CONTRACTUAL 3,683 3,683 25,294 2,346 5,021 

ADELANTO DIRECTO 

1° ADELANTO MATERIALES 

2° ADELANTO MATERIALES 

REINTEGRO 

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 

AMORTIZACION 1° ADELANTO MATERIALES 

AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERIALES 
ADICIONALES 

TOTAL 3,683 3,683 25,294 2,346 5,021 
COSTO DIRECTO 
MATERIALES 1,164 1,164 7,483 581.8 1,745.4 
MANO DE OBRA 1,311 1,311 1 O, 191 650 1,967 
EQUIPO 

FLETE 166 166 1,228 279 1,115 
DIRECCION TECNICA 2,000 

SUBCONTRATOS 

T OTAL D IRECTOS 2,641 2,641 20,901 1,511 4,827 
TOTAL INDIRECTOS 

TOTAL COSTO 2,641 2,641 20,901 1,511 4,827 
COSTO APLICADO 2,953 3,073 21,096 1,956 4,187 
RESULTADO PENDIENTE 624 -2,563 -194 -194 -194 -194 -640
MARGEN ECONOMICO 731 611 4,198 389 833 
% DE MARGEN 19.83% 16.58% 16.60% 16.60% 16.60% 16.60% 16.60% 16.60% 16.60% 

RO AL TERCER MES-UNE - FASE 1 

Nov-07 

16.60% 

FORTAMON
º 

. -

INFORME RO. N° 

A 
PAGINA Nº 

IMPRESO EL: 

RQ.00.00 

Jul-07 

PREVISION TOTAL OBRA 

ACTUAL A NTERIOR ORIGINAL 

32,660 32,660 32,660 

32,660 32,660 32,660 

9,809.9 9,809.9 9,809.9 

12,807.6 12,813 12,813 

2,622.1 1,560 1,560 

2,000.0 2,000 2,000 

27,240 26,183 26,183 

27,240 26,183 26,183 
27,240 26,183 26,183 

5,421 6,478 6,478 

16.60% 19.8% 19.8% 



CONSUt.'101<:l.S CAFHH 

FORMATO Nº 9.2.2.- RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 2 
� -

-

: 

' 

;¡ 

'RESOLT AD{) ECONOl11CO 

FASE 2: OBRAS DE CIMENTACION 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION MONEDA: NUEVOS SOLES S/. 

FISICA 
TIC INICIAL FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL: FECHA: Jul-07 T/C PROMEDIO ACUMUL : 
PRESENTE MES PROYECCIONES 

CONCEPTO 'L.nril PREV REAL ACUMULADO Mav-07 1 Jun-07 1 Jul-07 1 Aao-07 1 Sep.07 r . 0ct-01

VENTA 
CONTRACTUAL 14,953 14,953 331,944 

ADELANTO DIRECTO 

1° ADELANTO MATERIALES 

2° ADELANTO MATERIALES 

REINTEGRO 

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 

AMORTIZACION 1° ADELANTO MATERIALES 

AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERIALES 

ADICIONALES 

TOTAL 14,953 14,953 331,944 
COSTO DIRECTO 
MATERIALES 10,880 14,067 158,494 

MANO DE OBRA 2,786 7,648 105,868 

EQUIPO 3,611 5,566 79,007 

FLETE 1,240 5,988 5,968 

DIRECCION TECNICA 2,000 6,000 

SUBCONTRATOS 

TOTAL DIRECTOS 20,517 33,270 355,337 

TOTAL INDIRECTOS 

TOTAL COSTO 20,517 33,270 355,337 
COSTO APLICADO 15,951 15,691 355,337 

RESULTADO PENDIENTE o -2,969 

MARGEN ECONOMICO -999 -738 -23,393 

% DE MARGEN -6.68% -4.94% -7.05% -7.05% -7.05% -7.05% -7.05% -7.05% -7.05%

RO AL TERCER MES-UNE· FASE 2 

FORTAMO N° RO-OO-OO 

INFORME RO. Nº 

A Jul-07 

PAGINA Nº 

IMPRESO EL: 

PREVISION TOTAL OBRA

l Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

331,944 344,511 344,511 

331,944 344,511 344,511 

158,494 158,494 158,494 

105,868 105,868 105,868 

79,007 18,149 18,149 

5,968 79,007 79,007 

6,000 6,000 6,000 

355,337 367,518 367,518 

355,337 367,518 367,518 
355,337 367,518 367,518 

-23,393 -23,007 -23,007

-7.05% -7.05% -6.68% -6.7%



FORMATO Nº 9.2.4.- RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 4 
RESULTADO�ECONOMICO FORTAMÓN°- R0-00-00 

CONS1Jf.'TO'K[S C.AFHH FASE 4 : ELEMENTOS HORIZONALES 
INFORME R.O. N° : 

_ ,  1 • ,. 

MONEDA : NUEVOS SOLES SI. A Jul-07 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA PAGINA Nº 

T/C INICIAL : FECHA : May-07 FORM, POLINOMICA (K) IMPRESO EL: 

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : FECHA : Jul-07 TIC PROMEDIO ACUMUL : 

PRESENTE MES PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 
1 CONCEPTO e, PREV REAL ACUMULADO May-07 I Jun-07 1 Jul-07 1 Ago-07 1 Sep-07 1 Oct-07 I Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

VENTA 
CONTRACTUAL 125,545 284,017 129,658 413,675 288,130 288,130 

ADELANTO DIRECTO 

1º ADELANTO MATERIALES 

2° ADELANTO MATERIALES 

REINTEGRO 

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 

AMORTIZACION 1° ADELANTO MATERIALES 

AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERIALES 

ADICIONALES 

TOTAL 125,545 284,017 129,658 413,675 288,130 288,130 

COSTO D IRECTO 
MATERIALES 102,643 80,378 183,021 183,021 183,021 

MANO DE OBRA 35,175 45,596 80,771 80,771 80,771 

EQUIPO 6,058 4,957 11,015 11,015 11,015 

FLETE 3,630 4,437 3,630 8,067 8,067 8,067 

DIRECCION TECNICA 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 

SUBCONTRATOS 

TOTAL DIRECTOS 3,630 148,313 136,561 2,000 286,874 284,874 284,874 
TOTAL INDIRECTOS 

TOTAL COSTO 3,630 148,313 136,561 2,000 286,874 284,874 284,874 
COSTO APLICADO 123,256 196,959 89,915 286,874 284,874 284,874 
RESULTADO PENDIENTE -253,786 -48,646 -48,646 -48,646 -48,646 -2,000 o o o 

MARGEN ECONOM ICO 2,290 87,058 39,743 126,801 3,255 3,255 
% DE MARGEN 1.13% 1.82% 30.65% 30.65% 30.65% 30.65% 30.65% 30.65% 30.65% 30.65% 30.65% 1.13% 1.13% 

RO AL 11:RCER MES-UNE - FASE 4 



FORMATO Nº 9.2.5.- RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 5

CON.S1Jt.'T01<.'l..S C.AFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
FISICA 

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
PRESENTE MES 

CON CEPTO PREV REAL ACUMULADO 
OBRA:CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE EDUCACION FISICA DE LA UNE 

RESULTADO PROCESO 5 : MURO DE ALBAÑILERIA 

CONCEPTO PRESENTE MES 

PREVISTO REAL ACUMULADO 
VENTA 
CONTRACTUAL 28,897 21,615 21,615 
ADELANTO DIRECTO 
1° ADELANTO MATERIALES
2° ADELANTO MATERIALES 
REINTEGRO 
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 
AMORTIZACION 1° ADELANTO MATERIALES 
AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERIALES 
ADICIONALES 
TOTAL 28,897 21,615 21,615 
COSTO DIRECTO 
MATERIALES 14,221 12,003 12,003 
MANO DE OBRA 14,610 12,331 12,331 
EQUIPO 
FLETE 406 343 343 
DIRECCION TECNICA 2,000 2,000 
SUBCONTRATOS 
TOTAL DIRECTOS 31,237 24,678 26,678 
TOTAL INDIRECTOS 
TOTAL COSTO 31,237 24,678 26,678 
COSTO APLICADO 33,074 21,870 25,339 
RESULTADO PENDIENTE -1, 148 -15,430 1,339 
MAR GEN ECONOMICO -4, 176 -254 -3,724
% ne;,�•, cr-c:•1 _ ···- Cl'I.""'� C. -14.45% -1.18% -17.23%

' 

' 
' " 

i 

' 

T/C INICIAL : 
T/C ACTUAL : 

May-07 1 

1.00 

May-07 

1,339 

-17.23%

-

Rl:SUt TADQ ECONOMICO 

FASE 5: MURO ·DE ALBANILERIA 

Jun-07 1 

2.00 

Jun-07 

1,339 

-17.23%

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 

FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) 
FECHA: Jul-07 TIC PROMEDIO ACUMUL : 

PROYECCIONES 

-· . 

Jul-07 1 Ago-07 1 SeD-07 1 Oct-07 1 Nov-07

3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 

SALDO DE OBRA 

Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 

20,802 

20,802 

10,237 
10,517 

293 
2,000 

23,046 

23,046 
24,385 

1,339 
-3,583

-17.23% -17.23% -17.23% -17.23% -17.23%

FQRTAMONº R0-00-00 

INFORME RO. Nº

A Jul-07 
PAGINANº : 
IMPRESO EL: 

PREVISION TOTAL OBRA 
ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

OCI-UNI 
MES: Oct-02 
T/C : 3.50 SI. xDÓLAR 

PREVISTO 

ACTUAL ANTERIOR INICIAL 

42,417 45,192 45,192 

42,417 45,192 45,192 

22,240 22,240 22,240 
22,848 22,848 22,848 

636 636 636 
4,000 6,000 6,000 

. 49,724 51,724 51,724 

49,724 51,724 51,724 
49,724 51,724 51,724 

-7,307 -6,532 -6,532
-17.23% -14.45% -14.45%



FORMATO Nº 9.2.6.- RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 6 

CONSUf.'TO<R:;S CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA RSICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
RSICA 

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

PRESENTE MES 
CONCEPTO PREV REAL ACUMULADO 

OBRA:CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE EDUCACION FISICA DE LA UNE 
RESULTADO PROCESO 6 : TARRAJEO VERTICAL 

CONCEPTO PRESENTE MES 

PREVISTO REAL ACUMULADO 
VENTA 
CONTRACTUAL 45,811 7,471 

ADELANTO DIRECTO 

1° ADELANTO MATERIALES 

2° ADELANTO MATERIALES 

REINTEGRO 

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 

AMORTIZACION 1° ADELANTO MATERIALES 

AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERIALES 

ADICIONALES 

TOTAL 45,811 7,471 
COSTO DIRECTO 
MATERIALES 10,591 
MANO DE OBRA 34,960 
EQUIPO 

FLETE 672 
DIRECCION TECNICA 2,000 
SUBCONTRATOS 

TOTAL DIRECTOS 48,223 
TOTAL INDIRECTOS 

TOTAL COSTO 48,223 
COSTO APLICADO 50,171 7,538 
RESULTADO PENDIENTE .973 -15,076
MARGEN ECONOMICO -4,360 -67
%�C: I\A""-�• _I l�IC'. _ �/J.C'� � -9.52% -0.90% 

' 

T/C INICIAL : 
T/C ACTUAL: 

May-07 1 Jun-07 1 

1.00 2.00 

May-07 Jun-07 

-6.64% -6.64% 

RESULTADO ECONOMICO 
- ..

FASE 6: TARRAJEO VERTICAL 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 

FECHA: May-07 FORM. POUNOMICA (K) 
FECHA: Jul-07 T/C PROMEDIO ACUMUL : 

PROYECCIONES 

..
-

Jul-07 1 Aao-07 1 Sep-07 1 Oct-07 1 Nov-07 

3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 

SALDO DE OBRA 

Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 

53,548 16,066 

53,548 16,066 

12,380 3,714 

40,864 12,261 

786 236 

2,000 2,000 

56,029 18,211 

56,029 18,211 

57,106 17,134 

-1,077

-3,558 -1,068

-6.64% -6.64% -6.64% -6.64% -6.64%

FORTAMONº
_,. --

RO-00-00 

INFORMÉ RO. Nº

A Jul-07 
PAGINA Nº : 
IMPRESO EL: 

PREVISION TOTAL OBRA 
ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

OCI-UNI 
MES: Oct-02 

TIC : 3.50 S/. xDÓLAR 

PREVISTO 

ACTUAL ANTERIOR INICIAL 

69,614 69,614 69,614 

69,614 69,614 69,614 

16,094 16,094 16,094 

53,124 53,124 53,124 

1,022 1,022 1,022 
4,000 6,000 6,000 

. 74,240 76,240 76,240 

74,240 76,240 76,240 
74,240 76,240 76,240 

-4,625 -6,625 -6,625
-6.64% -9.52% -9.52%



FORMATO Nº 9.2.7.- RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 7 

RESULTADO ECONOMICO FORTAMO Nº R0-00-00 

CONSUt.701<:l.S C.AFHH FASE 7: TARRAJEO HORIZONTAL 

INFORME R.O. Nº

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION MONEDA : NUEVOS SOLES S/. A Jul-07 
FISICA PAGINANº : 

TIC INICIAL : FECHA : May-07 FORM. POUNOMICA (K) IMPRESO EL: 
CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL: FECHA: Jul-07 T/C PROMEDIO ACUMUL : 

PRESENTE MES PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 
....... .. � 

1 REAL ACUMULADO May-07 1 Jun-07 1 Jul-07 1 Aao-07 1 SeD-07 1 Oct-07 1 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL CONCEPTO PREV 

OBRA:CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE EDUCACION FISICA DE L A  UNE OCI-UNI 

RESULTADO PROCESO 7 : TARRAJEO HORIZONTAL MES : Oct-02 
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 T/C : 3.50 SI. xDÓLAR 

CONCEPTO PRESENTE MES SALDO DE OBRA PREVISTO 

PREVISTO REAL ACUMULADO May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR INICIAL 

VENTA 

CONTRACTUAL 38,413 8,650 8,650 32,653 21,941 63,243 54,594 54,594 
ADELANTO DIRECTO 
1° ADELANTO MATERIALES 
2º ADELANTO MATERIALES 
REINTEGRO 
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 
AMORTIZACION 1° ADELANTO MATERIALES 
AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERIALES 
ADICIONALES 
TOTAL 38,413 8,650 8,650 32,653 21,941 63,243 54,594 54,594 
COSTO DIRECTO 

MATERIALES 6,860 1,640 5,176 5,176 10,352 10,352 10,352 
MANO DE OBRA 31,039 6,989 26,384 17,729 44,113 44,113 44,113 
EQUIPO 634 143 539 362 901 901 901 
FLETE 300 68 255 171 426 426 426 
DIRECCION TECNICA 2,000 2,000 2,000 4,000 
SUBCONTRATOS 
TOTAL DIRECTOS 40,832 8,840 34,354 25,438 . 59,792 55,792 55,792 TOTAL INDIRECTOS 
TOTAL COSTO 40,832 8,840 34,354 25,438 59,792 55,792 55,792 
COSTO APLICADO 39,256 7,631 8,178 30,871 20,744 59,792 55,792 55,792 
RESULTADO PENDIENTE 3,803 2,418 -8,178 -8,178 -8, 178 -8, 178 -4,695
MARGEN ECONOMICO -843 1,019 472 1,782 1,197 3,451 -1,199 -1, 199%��MES-UNE - FASE 7 -2.20% 11.78% 5.46% 5.46% 5.46% 5.46% 5.46% 5.46% 5.46% 5.46% 5.46% -2.20% -2.20% 



FORMATO Nº 9.2.8.- RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 8 

RESULTADO ECONOMICO 
... ,,, 

FORTAMO Nº .. RO-00-00 

CONS1Jf:T01<:J.S CAFHH FASE 8; INSTALACIONES SANITARIAS 
' 

' ll 

: l"l 
INFORME R.O. Nº

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION MONEDA : NUEVOS SOLES S/. A Jul-07 

RSICA 
PAGINA Nº : 

TIC INICIAL : FECHA : May-07 FORM. POLINOMICA (K) IMPRESO EL: 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL: FECHA: Jul-07 TIC PROMEDIO ACUMUL 

PRESENTE MES PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 

CONCEPTO " PREV REAL ACUMULADO May-07 1 Jun-07 1 Jul-07 1 Ago-07 1 Sep-07 1 Oct-07 1 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

VENTA 
CONTRACTUAL 77,938 14,223 25,169 81,561 42,212 148,942 156,780 156,780 

ADELANTO DIRECTO 

1º ADELANTO MATERIALES 

2° ADELANTO MATERIALES 

REINTEGRO 

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 

AMORTIZACION 1° ADELANTO MATERIALES 

AMORTIZACION 2º ADELANTO MATERIALES 

ADICIONALES 

TOTAL 77,938 14,223 25,169 81,561 42,212 148,942 156,780 156,780 

COSTQ DIRECTO 
MATERIALES 62,396 17,662 26,425. 65,400 33,691 125,516 125,516 125,516 

MANO DE OBRA 

EQUIPO 1,878 532 795 2,088 895 3,778 3,778 3,778 

FLETE 124 35 53 130 67 250 250 250 

DIRECCION TECNICA 2,000 10,000 10,000 

SUBCONTRATOS 13,063 3,698 5,352 17,186 4,296 26,835 26,278 26,278 

TOTAL DIRECTOS 79,462 21,926 32,625 84,803 38,949 156,378 165,821 165,821 

TOTAL INDIRECTOS 

TOTAL COSTO 79,462 21,926 32,625 84,803 38,949 156,378 165,821 165,821 

COSTO APLICADO 82,433 14,136 2ó,425 85,634 44,319 '156,378 165,821 165,821 
RESULTADO PENDIENTE -628 18,311 6,200 6,200 6,200 6,200 5,370 
MARGEN ECONOMICO -4,495 87 -1,257 -4,072 -2, 108 -7,437 -9,041 -9,041
% DE MARGEN -5.77% 0.61% -4.99% -4.99% -4.99% -4.99% -4.99% -4.99% -4.99% -4.99% -4.99% -5.77% -5.77%

RO AL TERCER MES-UNE - FASE 8 



FORMATO Nº 9.2.9.- RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 9 

:RESULJ ADO ECONOMICO FcORT AMO Nº R0-00-00 
-

CON.S1Jt.1"01<:l..S C.AFHH FASE 9: INSTALACIONES ELECTRICAS 

INFORME RO. Nº 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION MONEDA: NUEVOS SOLES S/. A Jul-07 
FISICA 

- PAGINA Nº

T/C INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) IMPRESO EL: 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL: FECHA: Jul-07 T/C PROMEDIO ACUMUL : 

PRESENTE MES PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 
-�
� CONCEPTO - �,"'.11 PREV REAL ACUMULADO May-07 1 Jun-07 1 Jul-07 J Ago-07 1 Sep-07 1 Oct-07 1 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

VENTA 
CONTRACTUAL 90,952 74,260 74,260 122,836 92,207 289,303 283,055 283,055 

ADELANTO DIRECTO 

1° ADELANTO MATERIALES 

2° ADELANTO MATERIALES 

REINTEGRO 

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 

AMORTIZACION 1° ADELANTO MATERIALES 

AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERlALES 

ADICIONALES 

TOTAL 90,952 74,260 74,260 122,836 92,207 289,303 283,055 283,055 

COSTO DIRECTO 
MATERIALES 70,312 52,577 52,577. 116,370 49,873 218,820 218,820 218,820 

MANO DE OBRA 

EQUIPO 209 156 171 336 144 650 650 650 

FLETE 

DIRECCION TECNICA 2,000 8,000 8,000 

SUBCONTRATOS 20,280 15,165 15,216 29,948 12,835 58,000 63,115 63,115 
TOTAL DIRECTOS 92,801 67,898 67,964 146,654 62,852 277,470 290,585 290,585 
TOTAL INDIRECTOS 

TOTAL COSTO 92,801 67,898 67,964 146,654 62,852 277,470 290,585 290,585 
COSTO APL ICADO 93,372 74,137 71,223 117,812 88,436 '277,470 290,585 290,585 
RESULTADO PENDIENTE -672 -12,477 -3,258 -3,258 -3,258 -3,258 25,584 
MARGEN ECONOMICO -2,420 123 3,037 5,024 3,772 11,833 -7,530 -7,530
% DE MARGEN -2.66% 0.17% 4.09% 4.09% 4.09% 4.09% 4.09% 4.09% 4.09% 4.09% 4.09% -2.66% -2.66%

RO AL TERCER MES-UNE - FASE 9 

'-



FORMATO Nº 9.2.10.- RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 10 
-

RESULTADO ECONOMICO 
-

CON.S1Jf.1'01<:,E. .S CAFHH FASE10:ACABADOSHUMEDOS 

;, 
- ). ·• 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION MONEDA: NUEVOS SOLES S/. 

FISICA 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

.. CONCEPTO 
VENTA 
CONTRACTUAL 

ADELANTO DIRECTO 

1° ADELANTO MATERIALES 

2º ADELANTO MATERIALES 

REINTEGRO 

-- - -

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 

AMORTIZACION 1° ADELANTO MATERIALES 

AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERIALES 

ADICIONALES 

TOTAL 

COSTO DIRECTO 
MATERIALES 

MANO DE OBRA 

EQUIPO 
FLETE 

DIRECCION TECNICA 

SUBCONTRATOS 

TOT Al DIRECTOS 
TOTAL INDIRECTOS 

TOTAL COSTO 

COSTO APLICADO 
RESULTADO PENDIENTE 
MARGEN ECONOMICO 
% DE MARGEN 

RO AL TERCER MES-UNE - FASE 10 

PREV 

23,106 

23,106 

9,109 

11,309 

2,167 

744 

2,000 

25,329 

25,329 
28,052 

-2,723

-4,946

-21.40%

T/C INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POLINOMICA (K) : 
T/C ACTUAL: FECHA: Jul-07 T/C PROMEDIO ACUMUL : 

PRESENTE MES PROYECCIONES 
REAL ACUMULADO May-07 1 Jun-07 1 Jul-07 I Aao-07 1 Se11-07 1 Oct-07 1 

4,826 4,826 109,314 23,530 

4,826 4,826 109,314 23,530 

1,903 46,140 9,813 
2,362 77,526 15,756 

453 3,288 978 
155 1,396 383 

2,000 2,000 

4,873 130,349 28,930 

4,873 130,349 28,930 
5,641 5,584 126,472 27,223 

-1,537 -5,584 -5,584 -5,584 -5,584 -1,707
-815 -758 -17,158 -3,693

-16.89% -15.70% -15.70% -15.70% -15.70% -15.70% -15.70% -15.70%

, .  

FORTAMONº RO�OO 

INFORMI; R:O. Nº

A Jul-07 
PAGINA Nº : 
IMPRESO EL: 

PREVISION TOTAL OBRA 
Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

137,670 132,844 132,844 

137,670 132,844 132,844 

55,953 55,953 55,953 

93,281 93,281 93,281 
4,265 4,265 4,265 
1,779 1,779 1,779 
4,000 6,000 6,000 

159,278 161,278 161,278 

159,278 161,278 161,278 
·159,278 161,278 161,278 

-21,608 -28,435 -28,435
-15.70% -15.70% -21.40% -21.40%



FORMATO Nº 9.2.11.- RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 11 

CONS1Jf:T01<:l.S C.AFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 

FISICA 

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

PRESENTE MES 

CONCEPTO JL PREV REAL ACUMULADO 

VENTA 
CONTRACTUAL 

ADELANTO DIRECTO 

1° ADELANTO MATERIALES 

2° ADELANTO MATERIALES 

REINTEGRO 

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 

AMORTIZACION 1° ADELANTO MATERIALES 

AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERIALES 

ADICIONALES 

TOTAL 

COSTO DIRECTO 
MATERIALES 

MANO DE OBRA 

EQUIPO 

FLETE 

DIRECCION TECNICA 

SUBCONTRATOS 

TOTAL DIRECTOS 
TOTAL INDIRECTOS 

TOTAL COSTO 

COSTO APLICADO 
RESULTADO P ENDIENTE 
MARGEN ECONOMICO

% DE MARGEN -9.65% --0.62% 

RO AL TERCER MES-UNE· FASE 11 

·. 

TIC INICIAL : 

T/C ACTUAL: 

May.Q7 1 Jun.07 1 

-5.14% -5.14%

RESULTADO ECONOMICO 

FASE 11: PINTURA 
', 

' 
' 

. . 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 

FECHA: May.07 FORM. POLINOMICA (K) 

FECHA: Jul•07 T/C PROMEDIO ACUMUL 

PROYECCIONES 
Jul.07 1 Ago-07 1 Sep-07 1 Oct•07 1 Nov.07 

44,321 

, 
44,321 

27,615 

16,231 

751 

2,000 

46,598 

46,598 

46,598 

-2,276

-5.14% -5.14% -5.14% -5.14% -5.14%

FORTAMONº
. RO-00-00 

INFORME RO. Nº

A Jul-07 
PAGINA Nº 

IMPRESO EL: 

PREVISION TOTAL OBRA 
ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

44,321 44,321 44,321 

44,321 44,321 44,321 

27,615 27,615 27,615 

16,231 16,231 16,231 

751 751 751 

2,000 4,000 4,000 

46,598 48,598 48,598 

46,598 48,598 48,598 

· 46,598 48,598 48,598 

-2,276 -4,276 -4,276

-5.14% -9.65% -9.65%



FORMATO Nº 9.2.12.-RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 12 

RESULTADO ECONOMICO , FORTAMONº RO-00-00 

CONS1Jt:TO'RJ;.S CAFHH FASE 12: ACABADOS ESPECIALES ,, 
., 

INFORME RO. Nº

nf, 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION MONEDA : NUEVOS SOLES S/. A : Jul-07 
RSICA PAGINA Nº :

T/C INICIAL : FECHA: May-07 FORM. POUNOMICA (K) IMPRESO EL:

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL : FECHA: Jul-07 T/C PROMEDIO ACUMUL : 

PRESENTE MES PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 

.lle CONCEPTO PREV REAL ACUMULADO May-07 I Jun-07 1 Jul-07 I Ago-07 1 SeD-07 1 Oct-07 1 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

VENTA 
CONTRACTUAL 63,343 63,343 63,343 63,343 

ADELANTO DIRECTO 

1° ADELANTO MATERIALES 

2° ADELANTO MATERIALES 

REINTEGRO 

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 

AMORTIZACION 1° ADELANTO MATERIALES 

AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERIALES 

ADICIONALES 

TOTAL 63,343 63,343 63,343 63,343 

COSTO DIRECTO 
MATERIALES 35,559 35,559 35,559 35,559 

MANO DE OBRA 

EQUIPO 3,777 3,777 3,777 3,777 
FLETE 460 460 460 460 
DIRECCION TECNICA 2,000 2,000 4,000 4,000 
SUBCONTRATOS 18,000 18,000 20,550 20,550 
TOTAL DIRECTOS 59,796 59,796 64,346 64,346 
TOTAL INDIRECTOS 

TOTAL COSTO 59,796 59,796 64,346 64,346 
COSTO APLICADO 59,796 . 59,796 64,346 64,346 
RESULTADO PENDIENTE 

MARGEN ECONOMICO 3,547 3,547 -1,004 -1,004
% DE MARGEN -1.58% 4.73% 5.60% 5.60% 5.60% 5.60% 5.60% 5.60% 5.60% 5.60% -1.58% -1.58%

RO AL TERCER MES-UNE· FASE 12 

.... 



FORMATO N
º 9.2.13.- RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 13 

RESUlTADO ECONOMICO FORTAMON° RQ.00.00 

CONS1Jf!TO�S C.AFHH FASE 13 : OTROS PISOS 

• 
INFORME RO. N° 

OBRA : CON STRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION MONEDA: NUEVOS SOLES S/. A Jul-07 
RSICA ' P AGINA Nº : 

TIC INICI AL : FECHA : May-07 FORM. POLINOMICA (K) IMPRESO EL:

CUENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL: FECHA : Jul-07 T/C PROMEDIO ACUMUL : 
PRESENTE MES PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 

- CONCEPTO n. 11 PREV REAL ACUMULADO Mav-07 1 Jun-07 1 Jul-07 1 Ago-07 1 Sep-07 1 Oct-07 1 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 
VENTA 
CONTRACTUAL 5,760 5,760 5,760 5,760 

ADELANTO DIRECTO 

1° ADELANTO MATERIALES 

2° ADELANTO MATERIALES 

REINTEGRO 

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 

AMORTIZACION 1° ADELANTO MATERIALES 

AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERIALES 

ADICIONALES 

TOTAL 5,760 5,760 5,760 5,760 
COSTO D IRECTO 
MATERIALES 4,984 
MANO DE OBRA 

4,984 4,984 4,984 

EQUIPO 
80 80 80 80 

FLETE 

DIRECCION TECNICA 

SUBCONTRATOS 
1,175 1,175 1,175 1,175 TOTAL D IRECTOS 
6,239 6,239 6,239 6,239 

TOTAL INDIRECTOS 

TOTAL COSTO 
6,239 6,239 6,239 6,239 COSTO APLICADO 
6,239 6,239 6,239 6,239 RESULTADO P END I ENTE 

MARGEN ECONOM ICO 
-479 -479 -479 -479¾ DE MARGEN -8.32¾ -8.32¾ -8.32¾ -8.32¾ -8.32¾ -8.32¾ -8.32¾ -8.32¾ -8.32¾ -8.32¾ -8.32¾ -8.32¾

RO AL TERCER MES-UNE • FASE 13 

... 



FORMATO Nº 9.2.14.- RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 14 
--, 

RESULTADO ECONOMICO FORTAN!ONº

-

RO-OQm 

CONS1Jt:T01lf.S CAFHH ,i;ASE 14 : ESTRUCTURAS ESPECIALES 

1 INFORME RO. Nº

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION MONEDA : NUEVOS SOLES S/. A Jul-07 
RSICA PAGINA Nº : 

T/C INICIAL : FECHA May-07 FORM. POUNOMICA (K) IMPRESO EL: 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL: FECHA : Jul-07 T/C PROMEDIO ACUMUL : 

PRESENTE MES PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA 
CONCEPTO PREV REAL ACUMULADO May-07 1 Jun-07 1 Jul-07 1 Ago-07 1 SeD-07 1 Ocf.07 1 Nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL . 

VENTA  
CONTRACTUAL 32,991 32,991 32,991 32,991 

ADELANTO DIRECTO 

1 ° ADELANTO MATERIALES 

2° ADELANTO MATERIALES 

REINTEGRO 

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 

AMORTIZACION 1° ADELANTO MATERIALES 

AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERIALES 

ADICIONALES 

TOTAL 32,991 32,991 32,991 32,991 
COSTO DIRECTO 
MATERIALES 

27,349 
MANO DE OBRA 

27,349 27,349 27,349 

EQUIPO 

FLETE 

DIRECCION TECNICA 
2,000 2,000 4,000 4,000 

SUBCONTRATOS 
5,643 5,643 5,643 5,643 

TOTAL DIRECTOS 
34,992 34,992 36,992 36,992 

TOTAL INDIRECTOS 

TOTAL COSTO 
34,992 34,992 

COSTO APLICADO 36,992 36,992 

34,992 · 34,992 36,992 36,992 RESULTADO PENDIENTE 
MARGEN ECONOMICO 

-2,002 -2,002 -4,002 -4,002% DE MARGEN -12.13% -19.07% -6.07% -6.07% -6.07% -6.07% -6.07% -6.07% -6.07% -6.07% -12.13% -12.13%

RO AL TERCER MES-UNE - FASE 14 

� 



FORMATO Nº 9.2.15.-RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 15 

CON.SUf.701<:,F..S CAFHB 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 

FISICA 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
PRESENTE MES 

Jl. CONCEPTO PREV REAL ACUMULADO 

VENTA 
CONTRACTUAL 

ADELANTO DIRECTO 

1° ADELANTO MATERIALES 

2° ADELANTO MATERIALES 

REINTEGRO 

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 

AMORTIZACION 1° ADELANTO MATERIALES 

AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERIALES 

ADICIONALES 

TOTAL 

COSTO DIRECTO 
MATERIALES 

MANO DE OBRA 

EQUIPO 

FLETE 

DIRECCION TECNICA 

SUBCONTRATOS 

TOTAL DIRECTOS 
TOTAL INDIRECTOS 

TOTAL COSTO 

COSTO APLICADO 
RESULTADO PENDIENTE 
MARGEN ECONOMICO 
% DE MARGEN -16.20% 0.01% 

RO AL TERCER MES-UNE - FASE 15 

,._ 

" 

- -

T/C INICIAL : 
T/C ACTUAL : 

May-07 1 

-16.20%

RESULTA.DO ECONOMICO 

'FASE 15: CARPINTERIA DE MADERA 
... 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 

FECHA: May-07 FORM. POUNOMICA (K) 
FECHA: Jul-07 T/C PROMEDIO ACUMUL : 

PROYECCIONES 
Jun-07 1 Jul-07 1 Aao-07 l Seo-07 l Oct-07 l Nov-07 

12,338 

12,338 

9,161 

28 

2,000 

3,148 

14,337 

14,337 

14,337 

-1,999

-16.20% -16.20% -16.20% -16.20% -16.20% -16.20%

FORTAMQNº R0-00-00 

INFORME RO. Nº

A Jul-07 
PAGINA Nº 

IMPRESO EL: 

PREVISION TOTAL OBRA 
ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

12,338 12,338 12,338 

12,338 12,338 12,338 

9,161 9,161 9,161 

28 28 28 

2,000 2,000 2,000 

3,148 3,148 3,148 

14,337 14,337 14,337 

14,337 14,337 14,337 

· 14,337 14,337 14,337 

-1,999 -1,999 -1,999

-16.20% -16.20% -16.20%



FORMATO Nº 9.2.16.- RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 16 

RESULTADO ECONOMICO �'\?,J,.J - FORTAMONº RO-00-00 

CA.FHH 
,I'" 

CONS1Jt.1'01<,J:.S FASE 16: CARPINTERIA DE ME'f ALICA /i\ 
C\1• ,,,. 

INFOR ME R.O. Nº : ¡\¡ 
,,.. 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION MONEDA : NUEVOS SOLES S/. A Jul-07 

FISICA PAGINA N° 

T/C INICIAL : FECHA : May-07 FORM. POUNOMICA (K) IMPRESO EL: 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL FECHA Jul-07 T/C PROMEDIO ACUMUL 

PRESENTE MES PROYECCIONES PREVISION TOTAL OBRA

,..I! CONCEPTO -- PREV REAL ACUMULADO May-07 1 Jun-07 1 Jul-07 I Aao-07 1 Sep.07 1 Oct-07 1 Nov-07 ACTOAL ANTERIOR ORIGINAL 
VENTA 
CONTRACTUAL 49,244 110,084 159,328 159,328 159,328 

ADELANTO DIRECTO 

1° ADELANTO MATERIALES 

2° ADELANTO MATERIALES 

REINTEGRO 

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 

AMORTIZACION 1º ADELANTO MATERIALES 

AMORTIZACION 2º ADELANTO MATERIALES 

ADICIONALES 

TOTAL 49,244 110,084 159,328 159,328 159,328 
COSTO DIRECTO 
MATERIALES 27,470 61,409 88,880 88,880 88,880 
MANO DE OBRA 

EQUIPO 8 19 27 27 27 
FLETE 

DIRECCION TECNICA 
2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 

SUBCONTRATOS 
21,017 46,983 68,000 70,422 70,422 

TOTAL DIRECTOS 
50,496 110,411 160,907 161,328 161,328 

TOTAL INDIRECTOS 

TOTAL COSTO 
50,496 110,411 

COSTO APLICADO 
160,907 161,328 161,328 

49,732 111,175 · 160,907 161,328 161,328 RESULTADO PENDIENTE 
764 

MARGEN ECONOMICO 
-488 -1,091 -1,578 -2,000 -2,000

% DE MARGEN -1.26% 0.00% -0.99% -0.99% -0.99% -0.99% -0.99% -0.99% -0.99% -0.99% -1.26% -1.26%

RO AL TERCER MES-UNE - FASE 16 



FORMATO Nº 9.2.17.- RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 17 

CON.S1Jt.1'01<,'J..S C.AFBB 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 

RSICA 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

PRESENTE MES 

CONCEPTO PREV REAL ACUMULADO 
VENTA 
CONTRACTUAL 

ADELANTO DIRECTO 

1° ADELANTO MATERIALES 

2° ADELANTO MATERIALES 

REINTEGRO 

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 

AMORTIZACION 1º ADELANTO MATERIALES 

AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERIALES 

ADICIONALES 

TOTAL 

COSTO DIRECTO 
MATERIALES 

MANO DE OBRA 

EQUIPO 

FLETE 

DIRECCION TECNICA 

SUBCONTRATOS 

TOTAL DIRECTOS 
TOTAL INDIRECTOS 

TOTAL COSTO 

COSTO APLICADO 
RESULTADO PENDIENTE 
MARGEN ECONOMICO 
% DE MARGEN -3.54% 0.00% 

RO AL TERCER MES-UNE - FASE 17 

-

T/C INICIAL 

T/C ACTUAL: 

May-07 I Jun-07 1 

0.24% 0.24% 

ReSULTADO ,ECONOMICO 

FASE 17: VIDRIOS 

-

FECHA : 

FECHA : 

. -

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 

May-07 FORM. POLINOMICA (K) 

Jul-07 T/C PROMEDIO ACUMUL : 

PROYECCIONES 

Jul-07 1 Aao-07 1 SeD-07 1 Oct-07 1 Nov-07 

56,566 

56,566 

38,430 

2,000 

16,000 

56,430 

56,430 

56,430 

136 

0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 

FORTAMONº R0-00-00 

INFORME R.O. Nº

A Jul-07 

PAGINA Nº : 
IMPRESO EL: 

PREVISION TOTAL OBRA 

ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

56,566 56,566 56,566 

56,566 56,566 56,566 

38,430 38,430 38,430 

2,000 2,000 2,000 

16,000 18,136 18,136 

56,430 58,566 58,566 

56,430 58,566 58,566 

· 56,430 58,566 58,566 

136 -2,000 -2,000

0.24% -3.54% -3.54%



FORMATO Nº 
9.2.18.- RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 18 

CONSULTORES CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 

FISICA 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

PRESENTE MES 

CONCEPTO PREV REAL ACUMULADO 

VENTA 

CONTRACTUAL 30.661 30.661 30.661 

ADELANTO DIRECTO 

1º ADELANTO MATERIALES 

2° ADELANTO MATERIALES 

REINTEGRO 

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 

AMORTIZACION 1° ADELANTO MATERIALES 

AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERIALES 

ADICIONALES 

TOTAL 30.661 30.661 30.661 

COSTO DIRECTO 

MATERIALES 14.649 14.649 

MANO DE OBRA 10.426 10.426 

EQUIPO 1.022 1.022 

FLETE 1.300 1.300 

DIRECCION TECNICA 2.000 

SUBCONTRATOS 

TOTAL DIRECTOS 29.396 27.396 

TOTAL INDIRECTOS 

TOTAL COSTO 29.396 27.396 

COSTO APLICADO 29.452 28.687 25.893 
RESULTADO PENDIENTE -56 -2.581 -25.893
MARGEN ECONOMICO 1.209 1.974 4.768
% DE MARGEN 3,94% 6,44% 15,55%

RO AL TERCER MES-UNE - FASE 18 

RESULTADO ECONOMICO 

FASE 18 : OBRAS EXTERIORES 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 

T/C INICIAL : FECHA: may.07 FORM. POLINOMICA (K) : 
T/C ACTUAL : FECHA: iul-07 T/C PROMEDIO ACUMUL : 

PROYECCIONES 

may-07 1 jun.07 1 Jul-07 1 ago-07 1 sep.07 1 oct-07 1 

124.612 115.677 

124.612 115.677 

59.655 58.409 

45.293 41.146 

5.742 4.626 

5.523 4.423 

2.000 2.000 

118.213 110.604 

118.213 110.604 

105.235 97.690 

-25.893 -25.893 -25.893 -12.914

19.377 17.988 

15,55% 15,55% 15,55% 15,55% 15,55% 15,55% 

FORTAMONO . RO-OO-O0 .

INFORME R.O. Nº

A : jul-07 
PAGINA N° : 
IMPRESO EL: 

PREVISION TOTAL OBRA 
nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

270.950 240.289 240.289 

270.950 240.289 240.289

118.064 118.064 118.064 

86.439 86.439 86.439 

10.368 10.368 10.368 

9.946 9.946 9.946 

4.000 6.000 6.000 

228.817 230.817 230.817 

228.817 230.817 230.817 

. 228.817 230.817 230.817 

42.133 9.472 9.472 

15,55% 15,55% 3,94% 3,94% 



FORMATO Nº 9.2.19.-RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 19 

CONSULTORES CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
FISICA 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
PRESENTE MES 

CONCEPTO PREV REAL ACUMULADO 
VENTA 

CONTRACTUAL 
ADELANTO DIRECTO 
1° ADELANTO MATERIALES 
2° ADELANTO MATERIALES 
REINTEGRO 
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 
AMORTIZACION 1° ADELANTO MATERIALES 
AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERIALES 
ADICIONALES 
TOTAL 

COSTO DIRECTO 

MATERIALES 
MANO DE OBRA 
EQUIPO 
FLETE 
DIRECCION TECNICA 
SUBCONTRATOS 
TOTAL DIRECTOS 

TOTAL INDIRECTOS 
TOTAL COSTO 
COSTO APLICADO 

RESULTADO PENDIENTE 

MARGEN ECONOMICO 

% DE MARGEN 

RO AL TERCER MES-UNE· FASE 19 

RESULTADO ECONOMICO 

FASE 19 : DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 

T/C INICIAL : FECHA : may-07 FORM. POLINOMICA (K) : 

T/C ACTUAL : FECHA : iul-07 TIC PROMEDIO ACUMUL :
PROYECCIONES 

may-07 1 jun-07 1 jul-07 1 ago-07 1 sep-07 1 oct-07 1 nov-07 

613 2.138 

613 2.138 

31 107 
332 1.160 

249 871 

613 2.138 

613 2.138 

612 2.138 
o 

o o 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FORTAMO Nº . R0-00-00 .

INFORME R.O. Nº

A : jul-07 
PAGINA Nº 

IMPRESO EL: 

PREVISION TOTAL OBRA 
ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

2.750 2.750 2.750 

2.750 2.750 2.750 

138 138 138 
1.493 1.493 1.493 

1.120 1.120 1.120 

2.750 2.750 2.750 

2.750 2.750 2.750 

2.750 2.750 2.750 
o o 

o o o 

0,00% 0,00% 0,00% 



FORMATO Nº 9.2.20.-RESULTADO ECONOMICO DE LA FASE 20 

RESULTADO ECONOMICO FORTAMON°
: R0-00-00 

CONSULTORES CAFHH FASE 20 : COSTOS INDIRECTOS 
1 1 

INFORME R.O. Nº

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION MONEDA : NUEVOS SOLES S/. A : jul-07 
FISICA PAGINA Nº 

T/C INICIAL : FECHA: may-07 FORM. POLINOMICA (K) IMPRESO EL: 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION T/C ACTUAL: FECHA : lul-07 T/C PROMEDIO ACUMUL : 

PRESENTE MES PROYECCIONES PREVlSION TOTAL OBRA 
CONCEPTO PREV REAL ACUMULADO may-07 1 Jun-07 1 jul-07 1 a¡¡o-07 1 sep.07 1 oct-07 1 nov-07 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 

VENTA 

CONTRACTUAL 48.343 26.644 109.583 89.476 77.303 276.362 276.362 276.362 

ADELANTO DIRECTO 
1° ADELANTO MATERIALES 
2° ADELANTO MATERIALES 
REINTEGRO 
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 
AMORTIZACION 1º ADELANTO MATERIALES 
AMORTIZACION 2° ADELANTO MATERIALES 
ADICIONALES 
TOTAL 48.343 26.644 109.583 89.476 77.303 276.362 276.362 276.362 
COSTO INDIRECTO 

MATERIALES 1.000 1.000 3.880 1.150 1.150 6.180 5.000 5.000 
MANO DE OBRA 6.826 6.826 6.072 1.656 1.656 9.384 34.128 34.128 
EQUIPO 12.400 12.400 755 245 245 1.245 55.800 55.800 
FLETE 200 255 435 155 155 745 1.000 1.000 
DIRECCION DE OBRA 500 800 31.000 12.400 12.400 55.800 2.500 2.500 
GASTOS GENERALES 36.972 18.538 64.968 39.666 35.463 140.097 208.336 208.336 
TOTAL COSTO INDIRECTOS 57.898 39.819 107.110 55.272 51.069 213.451 306.764 306.764 
COSTO APLICADO 53.661 23.368 84.637 69.108 59.706 213.451 306.764 306.764 
RESULTADO PENDIENTE 294 93.243 22.473 22.473 22.473 22.473 8.637 
MARGEN ECONOMICO -5.318 3.277 24.946 20.368 17.597 62.912 -30.401 -30.401% DE MARGEN -11,00% 12,30% 22,76% 22,76% 22,76% 22,76% 22,76% 22,76% 22,76% 22,76% 22,76% -11,00% -11,00%

RO Al TERCER MES-UNE - FASE 20 



10.0. ANALISIS DEL RESULTADO PENDIENTE 

RESULTADO OPERATIVO .- CONTROL DE OBRA 



FORMATO Nº 10.1. ANALISIS DEL RESULTADO PENDIENTE 

CONSULTORES CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

EXPLICACION DEL RESULTADO PENDIENTE-MES JULIO 2007 

RESULTADO PENDIENTE= RP 

RP= CR-CA 

RP= 1.019.784 1.013.489 

RP > O ===> ACTIVO 

CONCEPTO 

RESULTADO PENDIENTE 

ACTIVO 

Partidas ejecutadas no valorizadas 

PROVISION 

Partidas valorizadas no ejecutadas 

ACTIVO 

Stock de Materiales en Almacén 

PROVISION 

Reclamos Pendientes 

PASIVO AUXILIAR 

DIFERENCIA DE MARGENES 

RO AL TERCER MES-UNE - Resultado Pendiente 

= 

MONEDA = NUEVOS SOLES t 

6.294 

ACTIVO 

6.294 

2.184 

815 

9.293 

9.293 

PASIVO 

1.182 

1.182 

8.111 

9.293 

3.1051 

Página 1 



FORMATO Nº 10.2.- DIFERENCIA DE MARGENES 
----------------------

CONSULTORES CAFHH 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASE 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

DESCRIPCION 

OBRAS PRELIMINARES 

OBRAS DE CIMENTACION 

ELEMENTOS VERTICALES 

ELEMENTOS HORIZONALES 

MURO DE ALBAÑILERIA 

TARRAJEO VERTICAL 

TARRAJEO HORIZONTAL 

INSTALACIONES SANITARIAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

ACABADOS HUMEDOS 

PINTURA 

ACABADOS ESPECIALES 

OTROS PISOS 

ESTRUCTURAS ESPECIALES 

CARPINTERIA DE MADERA 

CARPINTERIA DE METALICA 

VIDRIOS 

OBRAS EXTERIORES 

DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

COSTOS INDIRECTOS 

TOTAL VENTA SI. 

RO AL TERCER MES-UNE - Diferencia de Margenes 

Fecha : may-07 

Fecha : ·u1-01 

VENTA 

ACUMULADA 

25.294 

344.511 

259.505 

158.471 

24.391 

33.007 

68.011 

109.583 

%MARGEN 

TOTAL OBRA 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

1,06% 

¾MARGEN 

FASE 

16,66% 

-3,08% 

-1,74% 

0,50% 

-9,97% 

-6,58% 

-9,46% 

0,32% 

2,03% 

-19,84% 

-5,08% 

5,66% 

-8,25% 

-6,01% 

-16,14% 

-0,93% 

0,30% 

4,83% 

0,06% 

22,83% 

FORTAMO Nº : 

INFORME R.O. Nº : 

DIFER. DE 

MARGEN 

-15,60% 

4,14% 

2,80% 

0,56% 

11,03% 

7,64% 

10,52% 

0,74% 

-0,97% 

20,90% 

6,13% 

-4,60% 

9,31% 

7,07% 

17,20% 

1,99% 

0,76% 

-3,78% 

1,00% 

-21,TT¾ 

ACTIVIZACION 

(PROVISION) 

-3.945 

14.266 

7.261 

892 

2.689 

245 

-663 

-23.851 

1.022.773 TOTAL ACTIVIZACION (PROVISION) SI. .J.105 

Página 



CONSULTORES CAFHH 

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FASES 
DES CRJP CION MATERIAL 

1 OBRAS PRELIMINARES 9.810 

2 OBRAS DE CIMENTACION 158.494 

3 ELEMENTOS VERTICALES 171.210 

4 ELEMENTOS HORIZONALES 183.021,08 

5 MURO DE ALBAÑILERIA 22.239,88 

8 TARRAJEO VERTICAL 16.093,90 

7 TARRAJEO HORIZONTAL 10.351,91 

8 INSTALACIONES SANITARIAS 125.515,68 

9 INSTALACIONES ELECTRICAS 218.819,98 

10 ACABADOS HUMEDOS 55.953,04 

11 PINTURA 27.615,20 

12 ACABADOS ESPECIALES 35.559,05 

13 OTROS PISOS 4.984,16 

14 ESTRUCTURAS ESPECIALES 27.349,31 

15 CARPINTERIA DE MADERA 9.161,27 

16 CARPINTERIA DE METALICA 88.879,54 

17 VIDRIOS 38.429,72 

18 OBRAS EXTERIORES 118.064,24 

19 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 137,50 

20 COSTOS INDIRECTOS 6.180,00 

TOTAL OBRA (SI.) 1.327.869 

RO AL TERCER MES-UNE . Resumen Por Fase• 

FORMATO Nº 10.3.-ANALISIS DEL RESULTADO PENDIENTE 

ANALISIS DEL RESULTADO PENDIENTE 

M.DEOBRA 

12.808 

105.868 

78.339 

80.771,24 

22.848,34 

53.124,20 

44.113,23 

93.281,28 

16.231,34 

86.439,00 

1.492,50 

9.384,00 

604.699 

RESUMEN DE PROCESOS 

MONEDA : NUEVOS SOLES SI. 

Fecha : may-07 

Fecha : ju�07 

DIREC CION EQUIPO 

2.000 

6.000 79,007 

8.000 18.147 

4.000,00 11.015,16 

4.000,00 

4.000,00 

4.000,00 900,70 

3.777,52 

650,01 

4.000,00 4.265,44 

2.000,00 751,01 

2.000,00 3.777,33 

79,88 

2.000,00 

2.000,00 27,78 

4.000,00 27,20 

2.000,00 

4.000,00 10.367,80 

55.800,00 1.245,00 

109.800 134.040 

FLETE 

2.622 

5.968 

7.259 

8.066,70 

635,55 

1.021,53 

426,42 

250,34 

1.778,72 

459,90 

9.946,18 

1.120,00 

745,00 

40.300 

SUBCONT R. GG.GG. SUBTOTAL 

C.I. 

26.834,64 

58.000,00 

18.000,00 

1.174,71 

5.642,72 

3.147,85 

68.000,00 

16.000,00 

140.096,79 
¡ 

196.800 140.097 

FORTAMON" : 

INFORME R.O. N" 

A : 

PAGINAN" : 

TOTAL ¾DE SUB TOTAL REINTEGROS TOTAL VENTA MARGEN 
COSTO PARTI CIP. VENTA CD+CI MONTO % 

27.240 1,27% 32.660 19,88 32.880,27 5.441 16,66% 

355.337 13,36% 344.511 209,69 344.720,80 -10.616 -3,08% 

282.955 10,78% 277.954 169,18 278.122,94 -4.832 -1,74% 

286.874 11,17% 288.130 175,38 288.304,89 1.431 0,50% 

49,724 1,75% 45.192 27,51 45.219,79 -4.504 -9,97% 

74.240 2,70% 69.614 42,37 69.656,51 -4.583 -6,58% 

59.792 2,12% 54.594 33,23 54.626,98 -5.165 -9,46% 

156.378 6,08% 156.780 95,43 156.875,62 497 0,32% 

277.470 10,97% 283.055 172,29 283.226,96 5.757 2,03% 

159.278 5,15% 132.844 80,66 132.924.78 -26.354 -19,84% 

46.598 1,72% 44.321 26,98 44.348,21 -2.249 -5,08% 

59.796 2,46% 63.343 38,56 63.381,38 3.585 5,66% 

6.239 0,22% 5.760 3,51 5.763,32 -475 -8,25% 

34.992 1,28% 32.991 20,08 33.010,61 -1.981 -6,01% 

14.337 0,48% 12.338 7,51 12.345,53 -1.991 -16,14% 

160.907 6,18% 159.328 96,98 159.425,40 -1.481 -0,93% 

56.430 2,19% 56.566 34,43 56.600,57 171 0,30% 

228.817 9,32% 240.289 146,26 240.435,19 11.618 4,83% 

2.750 0,11% 2.750 1,67 2.751,67 2 0,06% 

213.451 10,71% 276.362 ,168,21 276.530,57 63080 22,83% 

2.553.604 100,00% 2.579.382 1.570 2.580.952 27.348 1,06% 

Pé lna 



11.0. COMPATIBILIZACION DEL RESULTADO OPERATIVO 

Y CONTABLE 

RESULTADO OPERATIVO .- CONTROL DE OBRA 



FORMATO Nº 11.1.- COMPATIBILIZACION DEL RESULTADO OPERATIVO Y CONTABLE 

CONSULTORES CAFIIll COMPATIBILIZACION R.O. Y COSTO CONTABLE FORMATO Nº t0-09-01 
MES DE: Julio- 2007 INFORME R.O. Nº 2 00 

OBRA: Moneda: Nuevos Soles S/. ELABORADO POR: 
CLIENTE: IMPRESO EL : 31/07/2007 

1 
CONTABILIDAD 

1 
R.O. 

1 
DIFERENCIA 

CONCEPTO ACUM. ACUM. ACUM. OBSERVACIONES 

ACTUAL ACTUAL ACTUAL 

1) VENTA 
Valorización Contractual 537.144 2.579.382 -2.042.238 
Valorización Adicional o 

Valorización Reajustes o 

Ventas a terceros o 

SUB - TOTAL VENTA 537.144 2.579.382 -2.042.238 
Total venta que no corresponde al C.R. 
Total venta no consideras 
TOTAL VENTA 537.144 2.579.382 -2.042.238 

2) COSTO
R0-07-01 - Materiales 23.394 1.321.689 -1.298.295 

Materiales o 

o 

o 

o 

Total costos que corresponde a otro rubro º·ºº º·ºº o 

Total Costos aue no corresoonden al C. R. 0.00 º·ºº o 

Total Costos no considerados º·ºº 0.00 o 

Total Costos orovisionados por S.Central º·ºº º·ºº o 

2.1) TOTAL MATERIALES 23.394 1.321.689 -1.298.295 

R0-07-02 - Mano de Obra 

SALARIOS 19115.07 
OTRAS REMUNERACIONES 0,00 
VACACIONES OBREROS 772,41 

GRATIFICACIONES OBREROS 2598,87 
PRESTACIONES DE SALUD (I.P.S.S.) 1608.53 

IMPTO.EXTRAORDINARIO DE SOLARIDAD 893.63 
SEGURO COMP.TRAB.RIESGO (IPSS) 232.41 
SEGURO COMP.TRAB.RIESGO (CIA SEGUROS) 197,44 
BENEFICIOS SOCIALES OBREROS 1606,85 

UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 7541,33 

VIATICOS OBREROS 74,00 

ALIMENTACION DE OBREROS 0,00 
TRANSPORTE A OBRA PERSONAL OBRERO 0,00 
GASTOS NO DEDUCIBLES 585.75 

SUB-TOTAL MANO DE OBRA 35.226 595.315 -560.088,87 

Total Costos aue corresponden a otro rubro 0,00 0 00 0,00 



FORMATO Nº 11 2- COMPATIBILIZACION DEL RESULTADO OPERATIVO Y CONTABLE . .  

��•rn"l"\ I IDILIL.l"\vlVN K.U. Y vV<> 1 V FORMATO Nº RQ--09-01 
CONSULTORES CAFHH CONTABLE 

MES DE: Julio - 2007 INFORME R.O. Nº 
200 

OBRA: Moneda: Nuyevos Soles S/ . ELABORADO POR¡ 
CLIENTE: IMPRESO EL: 31 /07 /2007 

CONTABILIDAD R.O. DIFERENCIA 
CONCEPTO ACUM. ACUM. ACUM. OBSERVACIONES 

ACTUAL ACTUAL ACTUAL 

Total Costos aue na corresoonden al C.R. 
Set. Carmen Nugez Uniformes F/003-000-402 1025,78 o 

Sekur implem. Seguridad F/007-042443 676,04 
Tecseg Cascas Guantes F/001--000507 240,06 
lndecuacho Botas Jebe F/001-009701 362 15 

Total de costos no considerados 2304 02 o 

1 

Total Costos orovisionados oor S. Central o o 

2.2\ TOTAL MANO DE OBRA 37.530 595.315 -557.785 

RQ-07-03- Sub-Contratos de Obras 
1 FASES o 26 .835 -26.835 
2 FASE9 o 58.000 -58.000 

3 FASE12 o 18.000 
4 FASE 13 o 1.175 
5 FASE14 o 5.643 
6 FASE15 o 3.148 
7 FASE16 o 68.000 
8 FASE17 o 16.000 

SUB-TOTAL SUB CONTRATOS o 196.800 -196.800 

Total Costos aue corresoonden a otro rubro o 

Total Costos aue no carresoonden al C.R. o 

Total Costos no considerados o 

Total Costos orovisionados oor S. Central o 

2.3\ TOTAL SUB-CONTRATOS o 196.800 -196.800 

RQ-07-04 - Eauioos v Vehículos 
IAlauiler de oouioos v Vehículos - Propios 1.070 132.795 
IAlouiler de eauioos y -Vehículos - Terceros 

SUB-TOTAL EQUIPOS Y VEHICULOS 
Total Costos aue corresoonden a otro rubro 
Set Baucher0000005736 -434 

Fela asoc. Alq. 4x4 F/001-001310 -636 

Total Costos aue no corresponde al C. R. -1.070 

1 
1 

Total Costos no considerados 
Total Costos orovisionales oor S. Central 
2.4) TOTAL EQUIPOS Y VEHICULOS o 132.795 -132.795 

Rü-07-04 - Eauioos y Vehículos 
1 Fletes - propios 23.205 39.555 
1 Fletes - terceros 

SUB-TOTAL FLETES 23 .205 39.555 -16350,06 
1 
1 
Total Costos aue corresoonden a otro rubro 



FORMATO Nº 11 3- COMPATIBILIZACION DEL RESULTADO OPERATIVO Y CONTABLE . .  

CAFHH 
FORMATO Nº RO-09-01 

CONSULTORES COMPATIBILIZACION R.O. Y COSTO CONTABLE 
MES DE: Julio -2007 INFORME R.O. Nº 2 00  

OBRA: Moneda: Nuyevos Soles Si. ELABORADO POR: 
CLIENTE: IMPRESO EL: 31/07/2007 

CONTABILIDAC R.O. DIFERENCIA 
CONCEPTO ACUM. ACUM. ACUM. OBSERVACIONES 

ACTUAL ACTUAL ACTUAL 

Total Costos aue corresoonden a otro rubro 
Total Costos aue no corresponden al C.R. o o 

Total Costos no considerados 
Total Costos orovisionales oor S. Central 

2.51 TOTAL FLETES 23.205 39.555 -16.350 

R0-07-06 - Su=isl6n r Sueldos 1 
SUELDOS 17.647 
OTRAS REMUNERACIONES 1.423 
VACACIONES EMPLEADOS 1.381 
GRATIFICACION EMPLEADOS 3.290 
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA o 

PRESTACIONES DE SALUD ( I.P.S.S.) 1.827 
IMPTO. EXTRAORDINARIO DE SOLARIDAD 1.015 
SEGURO COMP. TRAB RIESGO ( IPSS ) 301 
SEGURO COMP. TRAB RIESGO ( CIA SEGUROS) 243 
SEGURO MEDICO FAMILIAR o 

BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS 2.384 

UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 5.249 
VIATICOS EMPLEADOS 1.320 
ALIMENTACION EMPLEADOS o 

TRANSPORTE A OBRA PERSONAL EMPLEADO o 

GASTOS NO DEDUCIBLES 2.367 

SUB-TOTAL SUPERVISION (SUELDOS) 38.448 54.000 -15.552 

Diferencia entre planilla de empleados y contabilidac -1.240 0,00 

Total costos aue no corresoonden al C.R. -1.240 0,00 

2.6) TOTAL SUPERVISION (SUELDOS) 38.448 54.000 -15.552 

RO-07-07 - Gastas Generales 

Gastos Generales Varios 113.500 140.097 

Otros 

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES 113.500 140.097 -26.597 
Total Costos aue corresoonden a otro rubro 

1 
1 

Total Costos aue no corresoonden al C.R. o o 

Total Costos no considerados 
Total Costos provisionados oor S. Central 

2.7) TOTAL GASTOS GENERALES 113.500 140.097 -26.597 

SUB -TOTAL COSTO 85.046 1.569.933 -1.484.886,05 
Total Costos aue corresponden a otro rubro 
Total Costos aue no corresoonden al C.R. -1.240 º

·
ºº 

Total Costos no considerados 
Total Costos orovisionados oor S. Central 

TOTAL GENERAL COSTO 83.806 1.569.933 -1.486.126 




